# Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: **Improving the Performance of Non-Cr... (P162833)** | Referencia: **PE-MINJUS-274142-NC-RFB** | Estado: **Autorizado** Cancelar actividad

**pendiente**

## Detalles de la actividad

### Detalles esenciales

**Categoría de adquisiciones**
Servicios distintos a los de consultorías

**Proceso de adquisiciones**
Una etapa - Un sobre

**Método de adquisiciones**
Solicitud de ofertas

**Enfoque de mercado**
Abierta | Nacional

**Tipo de documento de adquisiciones**
Solicitud de Ofertas - Documento estándar - Servicios de No Consultoría

### Información relacionada

**N.o de referencia**
PE-MINJUS-274142-NC-RFB

**Monto estimado (US$)**
109,645.00

**Sujeto a financiamiento retroactivo**
No

**% Financiado por el Banco**
40%

**Tipo de revisión**
Revisión posterior

**Descripción**
Acondicionamiento de Sede ALEGRA Andahuaylas - Apurímac

### Detalles adicionales

**Componentes**

| Nombre | % |
|---|---|
| Component 3: Reducing socio-economic, cultural and geographic barriers to access to justice for vulnerable populations. | 100% |

**Número de préstamo**

| Número | % |
|---|---|
| IBRD-89750 | 100% |

**Clasificación de las adquisiciones**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 72101500 | Building maintenance and repair services |

**Ubicación**

| Ubicación | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Republic of Peru (Peru) | -10 | -75.25 |

## Etapas de la adquisición

| Planificación de las adquisiciones | Fechas/días originales | Fechas/días revisados | Días corridos | Fechas reales |
|---|---|---|---|---|
| Borrador de los documentos de licitación | 02-may-2022 / 0 | 02-may-2022 / 0 | 02-may-2022 / 0 | |
| Anuncio específico de adquisiciones | 07-may-2022 / 5 | 07-may-2022 / 5 | 07-may-2022 / 5 | |
| Enmiendas a los documentos de licitación | | | 07-may-2022 / 0 | |
| Presentación de ofertas/Apertura/Actas | 18-jun-2022 / 42 | 18-jun-2022 / 42 | 18-jun-2022 / 42 | |
| Bid Validity Extension | | | 18-jun-2022 / 0 | |
| Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación | 18-jul-2022 / 30 | 18-jul-2022 / 30 | 18-jul-2022 / 30 | |
| Standstill/Debriefing | | | 18-jul-2022 / 0 | |
| Notificación de Adjudicación | 01-ago-2022 / 14 | 01-ago-2022 / 14 | 01-ago-2022 / 14 | |

| Seguimiento de las adquisiciones | Fechas/días originales | Fechas/días revisados | Días corridos | Fechas reales |
|---|---|---|---|---|
| Contrato firmado | 22-ago-2022 / 21 | 22-ago-2022 / 21 | 22-ago-2022 / 21 | |
| Enmiendas al contrato | | | 22-ago-2022 / 0 | |
| Finalización del contrato | 18-feb-2023 / 180 | 18-feb-2023 / 180 | 18-feb-2023 / 180 | |
| Rescisión del contrato | | | 18-feb-2023 / 0 | |

Atrás



© 2023 The World Bank Group, All Rights Reserved.