SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb I"D nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-
2025-CS-MDS

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3, PASAJE 3, PROLONGACION CALLE
LIMA, CALLE 28 DE JULIO (ENTRE CA MIGUEL GRAU Y CA 7 DE
JUNIO), CALLE 7 DE JUNIO (ENTRE 28 DE JULIO Y AV. SANTA
ROSA DE LIMA) Y PASAJE PRIMERO DE MAYO DEL CENTRO
POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. Con CIU N° 2626244
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional?.

1 En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.1.

CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias hébiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacién' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidon segln relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relaciéon de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niUmero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segln
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidn. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsOrcio.

!
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestibn como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacioén interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucidn de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccidn no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidn constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO Ill
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | de| articulo 61 de la Ley.
contrato original.
Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

b) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del articulo 88
consorcio, de ser | los siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso.

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Plblicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

y de realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del PerG y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal — Ley N° 32185.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal — Ley N° 32186.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Opiniones y Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
RUC N° : 20189111321

Domicilio legal : CA. MUNICIPALIDAD N°102 SALAS - ICA
Teléfono : 056-506531

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE 1,
CALLE 2, CALLE 3, PASAJE 3, PROLONGACION CALLE LIMA, CALLE 28 DE JULIO (ENTRE
CA MIGUEL GRAU Y CA 7 DE JUNIO), CALLE 7 DE JUNIO (ENTRE 28 DE JULIO Y AV. SANTA
ROSA DE LIMA) Y PASAJE PRIMERO DE MAYO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE,
DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. Con CIU
N° 2626244

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 2’348,605.83 (Dos Millones Trescientos Cuarenta

y Ocho Mil Seiscientos Cinco con 83/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacién.

OBLIGACIONES COSTO (S/)

B. OBRA

B.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO $/1,730,733.84
GASTOS GENERALES  8.00% /138 458.71
UTILIDAD 7.00% $/121,151.37
SUB TOTAL $/1,990,343.92
IMPUESTO .G.V. 18.00% $/358,261.91
PRESUPUESTO BASE S/2,348,605.83
CUANTIA DE CONTRTATACION (TOTAL) $/2,348,605.83

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccién entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.
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1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 26/06/2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
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2.1.

2.2.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acéapite.
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los

documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentaciéon en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacidon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

CA ABREVIADADE OBRAS
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Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)

)
k)

D)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencion (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Caddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizaciéon de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccidn.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS
GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato Gnicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificacion. En estos ultimos casos, la
documentacién es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacion solicitar documentacion
adicional para la suscripcion del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida
informacién, considerando los plazos para la suscripcion del contrato.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Gnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.
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2.4.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
abastecimiento.salas@gmail.com, en caso de no contar con firma digital, la suscripcion del
contrato se realiza en la Unidad de Abastecimiento, sito en en Calle Municipalidad N° 102, Distrito
de Salas, Provincia y Departamento de ICA.

N
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo
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PARA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE 1, CALLE 2,
CALLE 3, PASAJE 3, PROLONGACION CALLE LIMA, CALLE 28 DE JULIO (ENTRE CA
MIGUEL GRAU Y CA 7 DE JUNIO), CALLE 7 DE JUNIO (ENTRE 28 DE JULIO Y AV. SANTA

ROSA DE LIMA) Y PASAJE PRIMERO DE MAYO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE,
DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. Con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2626244
SOLO CONSTRUCCION

JUNIO - 2025

,
e a ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS ‘
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano { :
W i

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA” RIS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

*ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA  seieiicin
VAN “Afio de la Conmemoracion de los Cien Afios de Creacion Politica del Distrito de Salas”
CAPITULO Il

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

v/ Garantizar el buen estado y a la seguridad de las vias de circulacion vehicular y peatonal, mediante la
pavimentacion accesible que permitan un flujo seguro de los ciudadanos, incluyendo personas con
movilidad reducida.

v' Renovar la infraestructura vial, realizando la demolicion de pavimentos deteriorados y la construccion de
nuevos pavimentos, con el fin de mejorar la durabilidad y la funcionabilidad de las vias, asegurando que
los vehiculos transiten sin obstaculos ni riesgos.

v Fortalecer la seguridad vial, implementando sefializacion adecuada en toda la calle a intervenir, para
garantizar la seguridad de los conductores y peatones incluyendo niveles de buzones y veredas.

v Contribuir a la mejora urbana y la calidad de vida; el proyecto busca mejorar la imagen urbanistica en la
calle 1, calle 2, calle 3, pasaje 3, prolongacion calle lima, calle 28 de julio (entre ca miguel Grau y ca 7 de
junio), calle 7 de junio (entre 28 de julio y av. santa rosa de lima) y pasaje primero de mayo del centro
poblado Guadalupe.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE 1,
inversion/lOARR/actividad . | CALLE 2, CALLE 3, PASAJE 3, PROLONGACION CALLE LIMA, CALLE 28 DE
JULIO (ENTRE CA MIGUEL GRAU Y CA 7 DE JUNIQ), CALLE 7 DE JUNIO
(ENTRE 28 DE JULIO Y AV. SANTA ROSA DE LIMA) ¥ PASAJE PRIMERO DE
MAYO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA".

Cédigo Unico de Inversion CUI). | : | 2626244,
Ubicacion | Ellugar de la ejecucion de la obra es el siguiente:
Departamento: Ica
Provincia  :lca
Distrito : Sala
Especialidad .| Obras Viales
Subespeciali : i
QPR.,[:{!. ff;f/ ubespecialidad Vias Urbanas
‘;Zq»‘ﬁ 0\ Tipologia | Pistas y Veredas.
LY 2R
‘-z’ 4w |Documento y fecha de :| Resolucion de Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano N° 046-2025-
2% I /actualizacion del expediente MDS/GIDU de fecha 04 de junio del 2025
%/ técnico, de corresponder

Tipo y nimero del .| Elaborado por el &rea de la Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano
procedimiento de seleccion que
se convoco para la elaboracion
del expediente técnico, de

corresponder

Presupuesto de Obra | §12,348,605.83 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil
Seiscientos Cinco con 83/100 soles

Plazo de Ejecucion | 90 dias calendarios

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES
El proyecto de inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE 1, CALLE
2, CALLE 3, PASAJE 3, PROLONGACION CALLE LIMA, CALLE 28 DE JULIO (ENTRE CA MIGUEL GRAU
Y CA 7 DE JUNIO), CALLE 7 DE JUNIO (ENTRE 28 DE JULIO Y AV. SANTA ROSA DE LIMA) Y PASAJE
PRIMERO DE MAYO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2626244,

No
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El distrito de Salas se encuentra ubicado al Nor-Oeste de la Provincia de Ica, en el departamento de Ica.

= Region ‘lea

= Departamento :lca

= Provincia ilca

= Distrito : Salas
LIMITES:

= Porel Norte :Con la provincia de Pisco

= Porel Sur: Con el distrito de Subtanjalla

= PorelEste :Con el distrito de San Juan Bautistay San José de los Molinos
= Porel Oeste : Con la Reserva nacional de Paracas

Macro localizacion

"~ Mapa Nacional - Regional - Provincial

(s}

\-\o“
Tvs 2

OHygun o

S

Vias De Acceso

Para para llegar a la zona del proyecto, la ruta a seguir es la siguiente: El recorrido empieza desde la plaza de
armas de Ica, recorriendo 1.2 km la Av. Matias Manzanilla (sentido este a oeste), hasta llegar a la
Panamericana Sur, en la panamericana Sur, se recorre 9.40 km (sentido sur a norte), hasta llegar a la Calle 28
de Julio primera cuadra.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
o Gerencia de Infraestructura y Desarroilo Urbano |
n"‘w“‘.‘: $ GERENCIA DE
o “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA” SRAEICTIRA
VAN “Afio de la Conmemoracion de los Cien Afios de Creacién Politica del Distrito de Salas”
3.31. METAS FISICAS
B La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
DESCRIPCION UNIDAD | WETRADO
[ OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD
M CONSTRUGGIONES PROVISIONALES
01.01.04 ALMACEN OFICINA Y CASETA OF GUARDIANIA m2 30.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20m W 100
01.01.02 ALQUILER DE SERVICICS HIGEENICOS mes 100
01.01.04 MANTENIMIENTC DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD VIAL mes 100
01.01.05 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 6od 1300
01.02 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y KERRAMENTAS
01.0201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION D EQUIFOS gl 100
01.02.02 FLETE TERRESTRE gl 100
0103 SEGURIDAD Y SALUD
01030 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 100
01.03.02 EQUIFOS DE PROTECCION COLECTIVA gl 100
01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL D SEGURIDAD glks £.00
P RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
R TRABAJO gl 1.00
01.0¢ PROGRANA DE MANEJO AMBIENTAL
01.04.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
11.04.01.04 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS O LIMPIEZA w0 1.00
01.04.02 PROGRAMA DE CONTROL Y/0 MITIGAGION AMBIENTAL
01.04.02.01 SUBPROGRARA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.04.02.01.01 INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUCS . 200
distianm CONSTRUCCION DE MOOULO PROVISIONAL PARA ALMACENAMIENTO DE
e RESIDUOS SOLIDOS i wa 100
01.04.02.02 SUBPROGRAMA DE SENALIZAGION AMBIENTAL
01.04.02.02.01 LETREROS DE IDENTIFICACION 98 1040
01.04.03 PLAN DE GIERRE Y ABANDORO
01.04.03.01 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES Yag. 100
01.04.03.02 LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCICN DE RESIDUOS ma 9,705.05
0z INFRAESTRUCTURA VEHIGULAR
0201 TRABAJOS PRELIMINARES
0201.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 £:21202
02.01.02 NIVELACION DE BUZCNES Y TAPAS B8 5.00
02.01.03 DEMCLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO E=2° m2 153768
02.01.04 ACARREQ DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 10643
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 13645
02.01.08 TRAZO, NIVELACIGN Y REPLANTEQ lon 1.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL HASTA NIVEL DE SUSRASANTE m3 3,133.96
PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 621202
ACRRREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 381396
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA m3 391996
BASES Y SUB BASES
SUB BASE GRANULAR C/EQUIFO COMPACTADA AL 100% MDS £=0.154 mz £21292
BASE GRANULAR C/EQUIFO COMPACTADA AL 100% MDS E=D. 201 m2 621292
PAVIMENTO
IMPRIMACION ASFALTICA m2 621202
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 621292
02.05 SENALIZAGION
02.05.01 FINTURA DE LINEAS CONTINUAS EN EL PAVIMENTO m 181231
02.05.02 FINTURA DE LINEAS DISCONTINUAS EN EL PAVIMENTO m 138.00
02.05.03 MARCAS EN EL PAVIMENTC) m2 369.53
] VEREDAS
0 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL : m2 340313
03.01.02 DEMCLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m m 952.74
03.01.03 DEMOLICION CE MURQS DE LADRILLO m2 512
02.01.04 DESBROCE DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION m2 3387
03.01.05 ACARREQ DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 150.29
03.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 150,29
02.01.07 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE L& OERA Mz 263172
0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS 3 642.50
03.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL CIEQUIPO LIGERO mz 263172

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

N
(o)}




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

2 ) 5 i GERENCIADE
- “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA” YRR
J/AN “Afio de la Conmemoracién de los Cien Afios de Creacion Politica del Distrito de Salas”
3.0203 CONFORMACION DE BASE GRANULAR C/EQUIPOLIGERO E=0.10M m? 263372
030204 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE CE EXCAVACIONES m} 80313
03,0205 ELIMNACION MATERIAL EXCEDENTE CIMAGUINA m 80343
0303 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13.03.01 ENCOFRACO Y DESENCOFRADC NORMAL VEREDAS m2 69430
03.03.02 CONCRETOFC = {75 Kgiom2 PARA VEREDAS m3 356.01
03.03.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 263372
03.04 JUNTAS
03.0401 JUNTA ASFALTICA DE 1" m 87782
04 RAMPAS
04.01 TRABAJOS PRELININARES
040101 DEMOLICION DE RAMPAS DE CONCRETO M nY%
040102 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 435
04010 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 485
04.01.04 TRAZO, NIVELACICN Y REFLANTEQ DURANTE LA OBRA M kY
04102 MOVIVIENTO DE TIERRAS
14020 EXCAVACION MANUAL PARA RAMPAS m3 2375
040202 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL CEQUIPO LIGERO m2 7.0
40203 CONFORMACION DE BASE GRANULAR CIEQUIPOLIGERO E=0.10M m2 %
140204 ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 283
140205 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA m 268
1403 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10301 ENCOFRACO Y DESENCOFRADO HORMAL PARA RAMPAS m2 872
140302 CONCRETOFC = 175 Kglom2.- RAMPAS m3 1438
140303 ACABADO PULIDO BRUNADO EN RAMPAS GIMORTERG 1:2X1 5CM m2 3
04.03.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m 3%
0 SARDINEL SUNERGIDO
(L] TRABAJOS PRELIMINARES
05010 DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO m 45549
05.01.02 ACARREOQ DE MATERIAL DE CEMOLICION m} KiYE)
050103 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMCLICIONES m 073
05.01.04 TRAZOY REPLANTEO PISARDINEL m 859.65
%0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
050201 EXCAVACICN MANUAL PARA SARDINEL m 85965
05.02.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACICN PARA SARDINEL m2 12895
050208 ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE CE EXCAVACIONES m3 447
05.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CAMACUINA mi 8447
05.03 OBRAS DE CONCRETO ARWADO
05030 CONCRETOFC = 175 Kg/emz - SARDINEL h=0.40m M 850.65
05.03.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 §95.34
05.03.03 ACERO F¢=4200 KG/CM2 EN SARDINEL kg 2017582
050304 ACABADO DE CEMENTO PULIDO {1:2) ML 85965
05.03.05 CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL ML 859,65
0504 JUNTAS
050401 JUNTA ASFALTICADE 1" m 00
1505 PINTURA
05.05.01 PINTURA EN SARDINELES m 35965
(] AREAS VERDES
w0 SEMBRADO DE (RASS m2 73046
o MOBILIARIO URBANO _
ki [NSTALACION DE SENALES INFORMATIVAS URBANAS ol 20
0702 SUMINISTRO EINST. DE TACHOS DE RESIDUOS SOLIDOS wd 1800

3.3.2.  ANEXO TECNICOS.

3.3.2.1 Base Legal y Normas Técnicas
El contratista esta obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes establecidas, los cuales no son limitativos y estan basados en la siguiente normatividad:
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v Ley General de Contrataciones Piblicas N° 32069

v Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Piblicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del ario fiscal 2025.

DECRETO SUPREMO N° 091-2025-EF, Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas

en el Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2025 a favor de la Reserva de Contingencia

y de diversos gobiernos regionales y gobiemos locales.

v Resolucion Ministerial N°© 117-2024-VIVIENDA, 09.04.2024, aprobacion de la modificacion de
Fichas de Homologacion de calificacién de personal clave, plantel profesional clave y experiencia
del postor en la especialidad para consultoria de obras y ejecucion de obras de pavimentacion de
vias urbanas.

v Decreto supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

Ley N° 27806 y D.S. N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Godigo Civil.

Resolucion de la contraloria general N° 320-2008-GC.

Norma Técnica de Edificacion G-050 (Seguridad durante Construccion) RM N° 290-2025.MTC.

Decreto Supremo N° 011-78-VC.

AN
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3.3.2.2 Programa de ejecucion de Obra - CPM

es |a secuencia logica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecucion; la
cual comprende solo las partidas de! presupuesto del expediente técnico, asi como las vinculaciones que
pudieran presentarse.

El programa de ejecucion de obra se elabora aplicado el método CPM y es Ia base para la elaboracion del
calendario de avance de obra valorizado.

Las relaciones de procedencia que se establece entre la partidas o actividades deberan responder a su
necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa
ylo igual a la actividad principal.

Los tiempos de duracion considerados por el postor ganador paralas actividades proyectadas (calendario de
avance de obra), deben guardar relacion con las estimas por el proyectista en ¢l expediente técnico
(rendimientos considerados en los analisis d precios unitarios).

'3 Presentacion de Plan de trabajo Detallado

El Plan de Trabajo sera presentado, a los 5 dias del inicio de plazo de ejecucion de obra, el mismo que debe

contener lo siguiente:

v Desarrollo secuencial de la obra, se considera detallado cuando como minimo explique partida por
partida el desarrollo secuencial de todos los trabajos necesarios para ejecutar la obra.

v Sistema de Organizacion Intema e informacion detallada del personal y equipos o vehiculos de
transporte asignados a cada frente de trabajo, se considera detallado cuando como minimo explique y
describa la estructura organizacional del contratista, indicando nimero y tipo de personal, vehiculo,
equipo y maquinaria asignados a cada frente de trabajo

v Cronograma de actividades PERT-CPM detallados, se considerara detallado cuando como minimo se
presente expresado en dias calendarios, desarrollado a nivel de detalle con partidas, asignacion de
recursos y tareas necesarias para la culminacion de las obras, con ruta critica.

3.3.2.4 Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra
Es la secuencia programada de las partidas o actividades constructivas de una obra cuya variacion afecta el
plazo total de ejecucion de la obra. Se entiende también modificacion de la ruta critica, al hecho de que el
tiempo remanente de la partida afectada expresa en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la
oportunidad de la ocurrencia, resultara insuficiente para ejecutar el saldo de metrado o volumen de trabajo,
no ejecutado.
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3.3.2.5 Modalidad de pago
Sera a Precios Unitarios. Se entiende que el precio unitario ofertado considera las condiciones previstas en
los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales (metrado) contenido en las bases
(presupuesto referencial), asi como cualquier otro factor que a criterio del postor considere no ha sido tomado
por la Entidad, y que le podria. Ocasionar un mayor costo.

3.3.2.6 Analisis de Precios Unitarios
El APU (Analisis de Precios Unitarios) es un modelo matematico que expresa el resultado esperado,
expresado en moneda, de una partida de obra o actividad sometida a estudios. EI detalle de los analisis de
precios unitarios que el postor ganador debe presentar (en fisico debidamente firmado por el representante
legal), como requisito para la suscripcion del contrato, debera especificar de manera precisa el rendimiento
utilizado en estos (obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las
partidas en general cuando estén conformadas por subpartidas.

3.3.2.7 Formula Polinomica
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no se
computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de pago de
costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo
real incurrido por el contratista.
Las férmulas polinémicas y/o monomicas se adjunta y forma parte del Expediente Tecnico.

3.3.2.8 Gastos Generales
Son aquellos gastos costos indirectos que le contratista efectiia para la ejecucion de la prestacion a su cargo,
derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de
as sobras o de los costos directos del servicio.

3.3.2.8.1 Gastos generales fijos (GGF).
Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacion a cargo del contratista

3.3.2.8.2 Gastos Generales Variables.

Son los que estan directa relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra y por lo tanto pueden incurrirse
alolargo de todo el plazo de ejecucion de la prestacion a cargo del contratista. Si bien este gasto se estima
en funcion del plazo de ejecucion contractual, su real procedencia obedece a su relacion con los trabajos
contratados es decir estan en concordancia con los recursos del personal técnico y administrativo y logistico
del contratista, necesarios para la ejecucion de la obra (tipo y cantidad de trabajo contratado).En ese sentido,
como su pago periodico, esta en funcion de trabajo ejecutado (porcentaje del avance fisico de la obra), su
reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecucion de los trabajos contratados, no
corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de ampliacion de plazo por ejecucion de
prestaciones adicionales de obra que tienen su propio gasto general o por la ejecucion de mayores metrados
que insumen el plazo de otras partidas o actividades del contrato principal. As! mismo los postores deberén
tenar en cuenta al momento de presentar su propuesta econdmica que el porcentaje correspondientes a
gastos generales (fijos y variables), no podran ser modificados en cuanto al porcentaje indicado en el
expediente técnico, considerado respecto al costo directo; debido a que con ello se tendra certeza y
sequridad, que se cuente con la direccion técnica, asi como los costos fijos inherentes, seguros, entre otros,
con la finalidad que se asegure la calidad en la ejecucion de la obra durante el plazo establecido en el
expediente técnico.

3.3.2.9 Obligacion de Permanencia del Personal del Contratista en Obra
Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista, de acuerdo con lo acreditado para
el perfeccionamiento del contrato. En los casos de ausencia del personal en obra por motivo de salida, de
atencion medica u otra causal, el Contratista esta obligado informar oportunamente al Supervisor y este a la
Entidad de manera detallada, por medio de escrito 0 via correo electronico en casos de emergencia, debiendo
en este (ltimo caso regularizar tal comunicacion. Toda ausencia del personal, no comunicada y autorizada
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por la Entidad sera materia de descuento por los dias que dure esta.

3.3.2.10 Adicional y Reduccion

La cantidad de prestaciones contratadas para la ejecucion de LA OBRA, solo se podra incrementar o
disminuir en funcion de los servicios realmente ejecutados y requeridos; previo acuerdo entra la partes y
debidamente autorizadas por la ENTIDAD tal como lo establece el articulo 64° de LA LEY, y en concordancia
con lo establecido en los articulos 194° del REGLAMENTO.

3.3.2.11 Mayor Metrado

Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable, para alcanzar
la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificacion real respecto de lo considerado en el
expediente técnico de obra y que no proviene de una modificacion del Disefio de Ingenieria.

Los trabajos realizados por el contratista que superen los metrados consignados (referencialmente) en el
expediente técnico, son pagados segun lo efectivamente ejecutado y de acuerdo con los precios unitarios
ofertados, a través de la valorizacion correspondiente.

Cuando en los contratos de obra a precios unitarios, se requiera ejecutar mayores metrados, no se requiere
autorizacion previa de la ENTIDAD para su ejecucion; pero si para su pago. El encargado de autorizar su
ejecucion es el supervisor y para el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcion.

3.3.2.12 Ampliacion de Plazo Contractual

El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las causales detalladas en el
articulo 198° ajenas a su voluntad, y siguiendo el procedimiento del articulo 200° del Reglamento, siempre
que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion.

Se entiende como modificacion de la ruta critica, el hecho de que el tiempo remanente de la partida afectada
expresada en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la oportunidad de la ocurrencia, resultara
insuficiente para ejecutar el saldo de volumen de trabajo programado no ejecutado.

En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el contratista debera especificar si se trata de un
atraso, de una paralizacion o de ambas.

El plazo adicional se concedera, siempre que cumpla con las exigencias establecidas en la normativa
(Articulo 200° del RLGCP), se encuentre debidamente sustentado y sea necesario para culminar la obra.

El Contratista debera tener en cuenta lo siguiente, en los casos de solicitudes de ampliacion de plazo, debera
presentar todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido; solo los argumentos y pruebas que sean
presentados por el Contratista como parte de su solicitud podran ser presentados en una eventual
controversia, en tanto el analisis y pronunciamiento de la entidad seda en base a estos; presentar nugvos
documentos que podrian variar el pronunciamiento emitido, no es responsabilidad de la Entidad, por lo que
de motivarse una controversia sobre la base de nuevos argumentos, pruebas y/o documentos, se convertiria
este hecho en un perjuicio economico a la Entidad (costos de los arbitrajes), sin ser de responsabilidad este
hecho.

3.3.2.13 Conformidad de Obra

La conformidad de obra sera dada con la suscripcion de la Recepcion de Obra de conformidad con el articulo
212° del Reglamento.

212.1°, Culminada la ejecucion de la obra el contratista solicita al supervisor la recepcion de la obra a través
de una anotacion en el cuademo de incidencias. El supervisor corrobora el estricto cumplimiento de lo
establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad contratante. En un plazo
de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de efectuada la anotacion y de encontrarse conforme, el
supervisor remite a la entidad contratante el certificado de conformidad técnica. De no constatar la
culminacion de la obra anota en el cuaderno de incidencias dicha circunstancia en el mismo plazo.
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3.3.2.14 Responsabilidad del Contratista

BERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA.

EL CONTRATISTA es responsable de los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la
ejecucion de la Obra y su programacion estos deben asegurar un ritmo, apropiado y una calidad optima de

los trabajos ejecutados.

Durante la ejecucion de la Obra, EL CONTRATISTA esté obligado a cumplir los plazos establecidos en el

Calendario Valorizado de Avance de Obra.

EL CONTRATISTA iniciara los registros en el Cuaderno de Incidencias, Art. 188° (cuademo digital - Directiva
N° 009-2020-OSCE/CD en vigencia desde agosto 2020), en el acto de entrega de terreno. En este Cuaderno
de Incidencia se anotaran las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y

anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la Obra.

También es responsabilidad del Postor, que en su oferta econdmica este incluido los gastos generales,
utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, ensayos de control de calidad y costos
laborales vigentes, gastos administrativos financieros y todo aquello que sea necesario para la correcta
gjecucion de la obra, por lo que el postor debera consignar la Incidencia porcentual (méximo dos decimales)
de gastos generales fijos, gastos generales variables y gastos generales totales que permitan verificar el

monto ofertado.

Debera tenerse en cuanta la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares

para la ejecucion de la obra. conforme a lo previsto en el Articulo 154°.

3.3.2.15 Suspension de Obra

La Obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor de acuerdo a lo establecido
en el articulo 189° del Reglamento. La Obra estara sometida durante su ejecucion a la permanente
supervision de la Entidad, quien para estos efectos designaré al Supervisor, cuyas funciones se hayan
establecidas en el articulo 187° del Reglamento; este, por delegacion, dirigira la inspeccion general de la
Obra; con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
especificaciones técnicas y el Expediente técnico, quien absolvera las interrogantes que le plantee EL

CONTRATISTA igualmente, la obra estara a la fiscalizacion de la Entidad.

EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o el Supervisor de ninguno de sus obligaciones
contractuales y no ordenara ninglin trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o

cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la Entidad.

.16 Otras Responsabilidades del Contratista

°

P

\ V°B® 33217 Responsabilidad por vicios ocultos

2%\EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion y/o omision,
iﬁ inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.

La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidacion de la recepcion no

enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el

articulo 69° de la Ley y articulo 216° del reglamento.

Ademas, se debe incluir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del codigo civil.

En caso se detecte un defecto o vicio oculto, a criterio de la ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendra la carga
de la prueba en caso de que se considere que se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es
imputable. La responsabilidad de el contratista comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios

ocultos o la compensacion a la Entidad por los costos de reparacion que sean necesarias.

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del ariculo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que el proceso de contratacion sea
objeto de publicidad y difusion, asi como basado en reglas y criterios claros y accesibles.
En ese sentido se precisa que toda la informacion, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados en el SEACE de la Pladicop,
prohibiendo la publicacién de link o enlaces extemos en reemplazo de dicha informacion.
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3.33. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

@

GERENCIADE
INFRAESTRUCTURA

La condicion en la que se encuentra el lugar donde se ejecutaré la obra, cuenta con el saneamiento fisico
legal y también cuenta con libre disponibilidad del terreno, documento que se encuentra anexado en el

Expediente Técnico aprobado.

3.3.1. SUBCONTRATACION

-

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad

con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No s considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha adquisicion incluya
actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista mantiene la responsabilidad

por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

3.3.2. SEGUROS

El contratista debe contratar durante la ejecucion contractual de la ejecucion de obra, los Seguros necesarios
que cubran los dafios y pérdidas materiales que sufran los bienes ylo intereses asegurados que se

encuentren en proceso de construccion o montaje.

Puede ser contratados por empresas contratistas que se dediquen a la construccion y que deseen cubrir
patrimonio. Existe diversas coberturas como Todo Riesgo para contratistas (CAR), montaje contra Todo
Riesgo (EAR) y Todo Riesgo Equipo Contratistas (TREC), que pueden ser contratadas para una

construccion.
El contratista esté obligado a contratar los siguientes seguros:
v' Seguros de Accidentes Personales
v Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo
v Seguro de Vida
v' Poliza de Car.

Las polizas deberan estar vigente bajo responsabilidad desde el inicio de plazo de ejecucion hasta la

recepcion final de la obra.

3.33. AVANCES

El contratista presenta Valorizaciones mensuales de acuerdo alo estipulado en la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas y Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblicas.
. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

ejecucion contractual,

5. GESTION DE LA CALIDAD

No, corresponde, al verificarse que el expediente técnico no se presenta la metodologia BIM durante la

La entidad controla los trabajos efectuados por el CONTRATISTA a través del supervisor 0 inspector, seglin
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
economica y administrativa de a obra y el cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que
formule EL CONTRATISTA, de la mima manera la empresa ejecutora cuenta con especialistas que

garanticen la correcta ejecucion segiin lo previsto en el expediente técnico de obra.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.

Elinspector o supervisor, segln corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista
0 trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para
rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las

especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida por una emergencia.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

!0 grazg

VAN

3.36.

33T

338

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS :
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano !

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA” NeRAES TR T
“Afio de la Conmemoracion de los Cien Afios de Creacion Politica del Distrito de Salas”

PLAN DE CONTINGENCIA
No corresponde.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
La elaboracion del expediente técnico de la prestacion adicional conforme lo determinado en la estrategia de

contratacion estara a cargo del CONTRATISTA (Ejecutor de Obra).

OTRAS DISPOSICIONES
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener

presente lo siguiente:

v El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso de
seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion de contrato iniciara el proceso de verificacion
documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad.

v" El postor se compromete facilitar informacion que permita identificar la veracidad de la documentacion, —
La experiencia solicitada al personal propuesto es minima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar
profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion profesional sin que ello
represente mayores costos a la entidad.

v' Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien corresponda en
gjercicio de una facultad expresa aplicado a instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un
privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

v Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito,
dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones;
pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.

v" Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie
del terreno, ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos. asi como de todos los
documentos del presente Proceso de seleccion. Ademas, cada postor, debe efectuar una inspeccion del
lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones climaticas, hidrologicas,
condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues
cualquier omision u error de su parte no excluira su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo
previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos a las presentes Bases, al
Expediente Técnico de obra y a la Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento. La
presentacion de la propuesta implica la aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente
alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos programados.

v’ Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario de
trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion de
obra.

v’ Las bases son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion a ellas que el postor formule
su oferta.

v’ Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo establecido
enbases y laley.

v’ El contratista de ningln modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacion por perdidas o dafios en los
materiales, herramientas, instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo produzca.

v' El contratista es responsable de la ejecucion de la obra, y queda obligado a considerar como prioridad
basica que el personal a su cargo deba contar con una pdliza de seguro de vida y contra accidentes
(SCTR)
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v No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos documentos que
se presenten sean ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejem Fechas, Nombres,
Firmas, Objeto, Montos, efc.).

. OTRAS DISPOSICIONES

l. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO:

a) Solicitar a la Unidad de Logistica y Control Patrimonial el usuario y contrasefia para el llenado de
cuaderno de obra digital al dia siguiente de la suscripcion del contrato.

b) Verificar libre disponibilidad de terreno de la obra, linderos, identificar obstaculos e interferencias
visibles, como canales, postes eléctricos y telefonicos, monumentos entre ofros, el cual debera
comunicar a la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u
observaciones que pudieran encontrar sus espegialistas.

¢) Participar en el Acto de Entrega y suscripcion del Acta de terreno de la obra, delimitacion de areas de
trabajo, ubicacion de puntos de control topografico, asesoramiento ante incongruencias en el terreno.

d) EL CONTRATISTA debera de verificar conflictos sociales, afectacion a sitios arqueoldgicos, propiedad
privada y otros, que pudiese incluir en la ejecucion de obra, debiendo para ello comunicar
oportunamente a la entidad las acciones a realizar.

e) EL CONTRATISTA juntamente con su equipo técnico debera de verificar el expediente técnico del
proyecto y compatibilizarlo en el terreno debiendo comunicarlo a la entidad en los plazos establecidos
por la Ley y Reglamento de contrataciones publicas y normas anexas.

f) EL CONTRATISTA debera verificar la existencia de permisos y autorizaciones necesarios para el inicio
del trabajo, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. g) Presentar para firma de contrato
bien establecido el cronograma de avance de obra, cronograma de adquisicion de materiales, equipos
y herramientas, para el adecuado control en la ejecucion de la obra.

h) Apertura de cuademo de obra digital. El residente juntamente con el inspector o supervisor de obra, en
marco de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital’.

i) El cuademo de incidencias forma parte de la PLADICOP y es un medio digital a traves del cual se
registran, a través de anotaciones, los principales hechos que ocurren durante la ejecucion de la obra
las aprobaciones de trabajos y partidas a realizarse, las consultas y sus respuestas, entre ofros. Las
anotaciones del cuademo de incidencias se usan como sustento para las modificaciones contractuales,
seglin corresponda. En el caso del componente de ejecucion de obra, el cuademo de incidencias se
apertura en la fecha de entrega de terreno y cierra con la anotacion de la recepcion de obra o de la
constatacion fisica de la obra. Los encargados de su registro son el Residente y el Supervisor. EI OECE
emite las disposiciones sobre la operatividad en Pladicop, entre otros, de la misma manera deshabilita
el cuademo de obra digital en los casos que amerita de acuerdo al Reglamento de Contrataciones
Publicas. Excepcionalmente EL CONTRATISTA podré solicitar autorizacion para usar un cuademo de
obra fisico cuando en el lugar donde se ejecutara la obra no tenga acceso comprobado a intemet.

Il. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA:
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo con lo definido en el expediente
técnico.
La construccion, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan
la suposicion basica que el contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.
Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto @ la aprobacion del
Supervisor de obra, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en la normatividad vigente y el proyecto. El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se
anotaran las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademés de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor
de Obra, un juego de todos los planos, una copia del expediente técnico de obra y una copia de las bases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS v
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[Il. DESARROLLO DE LA OBRA
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para consideracion
del Supenvisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual. Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista
debera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.
Estos programas de trabajos deberan ser elaborados ufilizando el Método de la Ruta Critica (CPM) o porel
método de Barras Gantt, para la aprobacion del Supervisor de Obra. Conjuntamente con estos documentos
el contratista debera entregar el cronograma de empleo de personal, por categorias, el cronograma de
utilizacién de materiales y en general de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos
contractuales. La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacion. Los gastos
generales (fijos y variables) deben ser razonables técnicamente y deben guardar congruencia con el
desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitira la oferta cuando la estructura de costos
variables y fijos por debajo del noventa por ciento de o estipulado en el expediente técnico. En el cronograma
debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el codigo de la actividad,
duracion, inicios y términos mas tempranos y tardios.
El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una prormoga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos
vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a Ia revision y aprobacion del Supervisor. La
presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

IV. GARANTIAS

La Garantia de fiel cumplimiento:

El postor ganador entrega a la entidad contratante, como requisito indispensable para perfeccionar el
contrato, una garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original,
que puede ser; (i) fideicomiso, (i) carta fianza financiera, (iif) contrato de seguro o (iv) retencion de pago,
conforme lo sefialado en los articulos 114,115, 116 y los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61 de la Ley.

V. CUADERNO DE INCIDENCIAS DE OBRA: :

\Op‘au:rua‘

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 188 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Piiblicas, el cuademo de incidencias forma parte de Pladicop y es un medio digital a través del cual se

R eqistran las anotaciones, principales hechos que ocurren durante la ejecucion de la obra, las aprobaciones

<,
XS

s trabajo o partidas a realizarse, las consultas y sus respuestas, entre otros. Las anotaciones del cuademo
wﬁ incidencias se usan como sustento para las modificaciones contractuales, segun corresponda.

el caso del componente de ejecucion de obra, el cuademo de incidencias se apertura en la fecha de
trega de terreno y cierra con la anotacion de la recepcion de obra o de la constatacion fisica de la obra.
Los encargados de su registro son el Residente y el Supervisor. EI OECE emite las disposiciones sobre la
operatividad en Pladicop, entre otros, de la misma manera deshabilita el cuaderno de obra digital en los casos
que amerita de acuerdo al Reglamento de Contrataciones Publicas.
Excepcionalmente EL CONTRATISTA podra solicitar autorizacion para usar un cuademo de obra fisico
cuando en el lugar donde se ejecutaré la obra no tenga acceso comprobado a internet.

3.310. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

EJECUCION DE | Mobiliario (**) 90
OBRA (****) Equipamiento (**)

Edificacion o Infraestructura

Plan de contingencia NO CORRESPONDE

YAR(O DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”  seinicti
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ZI;ESJ)'A EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA NO CORRESPONDE

TOTAL 90

3.3.11. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo
especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro

siguiente:
Plazo maximo del contratista Plazo maximo de la Plazo para pronunclamiento de la
supervision entidad contratante en el caso de fa
intensificacién programa de ejecucion
de obra

Contabilizado desde el dia Contabilizados desde el dia Contabilizados desde el dia suiente de

siguiente de configurado el siguiente de la presentacion presentada fa opinion de [a supervision o

supuesto correspondiente efectuada por el contratista desde que vence su plazo

cinco dias cnco diag cinco dias habres

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso especifico en
considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del contrato.

3.3.12. MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo 161 del

Reglamento.

3.3.13. ADELANTOS!
La Entidad No Otorgara Adelanto Directo Ni Adelanto de Materiales.

3.3.14.REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERIA DE

VALOR
En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo
con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes segun los

0 DIs
V\g‘i’;\zucruutf/)
A

)
e,

q ® 3 . .

Qof eg% siguientes porcentajes:

et 52 % repartido para la entidad contratante [50 %]
e 3 % repartido para el contraista (50 %]

3.3.15. APLICACION DE INCENTIVOS
N O CORRESPONDE:

3.3.16. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no se
computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de pago de
costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo
real incurrido por el contratista.

Las formulas polinémicas y/o mondmicas se detallan en el expediente técnico aprobado.

3.3.17. PENALIDADES POR MORA

! Sila entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo establecido
en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias :F=0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias :F=0.15

Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias : F =0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias 'F=025

3.3.18. OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades |
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma  de Procedimiento de
calculo verificacion
01 | Cuando se produce la sustitucion de un mismo | 4.5 UIT por cada Una vez autorizada la
integrante del plantel técnico por segunda vez, | sustitucion de un sustitucion ~ del  mismo
siempre que no se origine por caso fortuito o | integrante  del integrante del plantel técnico
fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no | plantel técnico | por parte de la entidad
imputable al contratista, de conformidad con las | acorde a lo | contratante y acorde a lo
disposiciones establecidas en el numeral 189.3 | indicado en el indicado en el supuesto de
del articulo 189 del Reglamento. supuesto  de aplicacion de penalidad.
aplicacién.

2 ,’60 Cartel de Obra, cuando el confratista no 050 UIT por | Seguninforme del supervisor
im coloque el cartel de obra dentro de los 07 dias cada dia de de obra o la Sub Gerencia de
§I§’ calendarios posteriores a la entrega de incumplimiento Infraestructura
SR terreno.

83 | Valorizaciones. Con el CONTRATISTA no 112000 del | Segln informe del supervisor
presenta al Supervisor la valorizacion mensual monto de la de obra
dentro de los 02 (dos) dias calendarios a partir valorizacion
del primer dia habil de cada mes siguiente del periodo
04 Por atraso en subsanar las observaciones 1/2000  del Seq(in informe del supervisor
pendientes sefialadas por el supervisor de monto de la de obra o la Sub Gerencia de
obra o la Entidad valorizacion Infraestructura
del periodo
05 Equipos, cuando el Contratista no presenta 1/2000  del Segin el informe de
equipos requeridos, la multa es por cada monto de la superviso o la Sub Gerencia
equipo. valorizacion de Infraestructura
del periodo

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto
vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA” NRAESTRCTOR
“Afio de la Conmemoracion de los Cien Afios de Creacion Politica del Distrito de Salas” o

3.3.19. FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.
Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra ; Mensual

En la valorizacion se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u otros
Calculo de la valorizacion .| pagos que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de acuerdo a
los metrados ejecutados

Plazo para que la entidad contratante o €l
contratista, segun corresponda, efecte el
pago del saldo de la liquidacion del
contrato y presente el comprobante de
pago respectivo

[15] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias calendario de
recepcionado el informe de valorizacion, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitira la conformidad
de pago, en su defecto de existir observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacion
con EL CONTRATISTA, deberén subsanar dentro de los dos (02) dias calendario, y presentarlo ante LA
ENTIDAD, quien, dentro de cinco (05) dias habiles, debera emitir la conformidad de pago, en caso de persistir
alguna observacion seran sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra, la cual
sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de lamisma, debidamente aprobada por el supervisor
y con visto bueno del Sub Gerente de infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad, verificara dicha
valorizacion y emitira la conformidad de pago.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

|, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
1.1 Carta de presentacion del informe mensual de valorizacion al supervisor
1.2 Cuadro de resumen de pago al contratista
1.3 Factura de la empresa
1.4 Copia del DNI del representante legal
1.5 Copia de registro nacional de proveedores (ejecutor de obra)
1.6 Copia del contrato de obra y consorcio
1.7 Carta de autorizacion para el pago con abono en cuenta (cci)
1.8 Declaracion jurada de cuenta de detraccion

IIl. DOCUMENTOS TECNICOS DE LA OBRA
2.1 Informe del residente de obra (descripcion de partidas ejecutadas)
2.2 Ficha de identificacion de obra
2.3 Resumen total de pagos a cuenta por valorizacion de obra
2.4 Resumen de valorizacion de obra
2.5 Valorizacion de obra
2.6 Planilla de Metrados ejecutados
2.7 Curva's'
2.8 Situacion de la obra
2.9 Actualizacion de precios por reajuste (si corresponde)
2.9.1 Cuadro de resumen de reajuste
2.9.2 Indice unificado de precios
2.9.3 Céleulo del coeficiente de reajuste k"
2.10  Copia de la formula Polinomica del expediente técnico
2.1 Control de amortizaciones y retenciones
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2.11.1 Amortizacion de adelanto directo

2.11.2 Amortizacion de adelanto de materiales

212 Copia del cuaderno de obra

2.13  Panel fotografico (partidas ejecutadas)

2.14  Copia de resultados de ensayos y protocolos de prueba

2.15 Copia de certificado de calidad de materiales

2.16  Calendario de avance de obra

2.16.1 Calendario de avance de obra valorizado fechado &l inicio de obra
2.16.2 Calendario de avance de obra programado vs. ejecutado

2.16.3 Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada)
2.16.4 Calendario de obra valorizado actualizado (caso de ampliacion de plazo)
217 Copia del acta

2.17.1 Copia del acta de entrega de terreno

2.17.2 Copia del acta de inicio de obra

lIl. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL INFORME
3.1 Garantia de fiel cumplimiento
3.1.1 Copia de carta fianza
3.1.2 Copia de acreditacion de REMYPE
3.1.3 Copia de solicitud retencion del 10 % del contrato
3.2  Garantia de adelanto directo (copia de carta fianza vigente)
3.3 Garantia de adelanto de materiales (copia de carta fianza vigente)
34  Documentos del Residente de obra
3.4.1 Copia certificado de habilidad vigente
3.4.2 Carta de compromiso
3.4.3 Carta de designacion
344 Contrato de residente de obra
3.5  Copia de capacidad de libre contratacion
3.6 Copia de pago de obligaciones del contratista
3.6.1 Copia de pago SENCICO
3.6.2 Copia de pago CONAFOVICER
3.6.3 Copia de pago ESSALUD
3.6.4 Copia de pago Planilla
3.6.5 Copia de pago de Péliza de seguros
3.7 Documentos de monitoreo
3.7.1 Informe de seguridad y salud ocupacional (firmado por el especialistafacreditar minimo con 8 fotos)
3.7.2 Informe de Mecanica de Suelo (firmado por el especialista /acreditar minimo con 8 fotos)
3.7.3 Informe de Impacto Ambiental (firmado por el especialista /acreditar minimo con 8 fotos)
374 Informe de plan de monitoreo arqueolégico (firmado por el especialista /acreditar minimo con 8
fotos).

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del SEACE de la
Pladicop.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente
en la liquidacion de la obra. EI Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra. En caso de existir la obligatoriedad que se produzca
la recepcion parcial no exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso
contrario. se le aplican las correspondientes.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato s resuelven mediante
arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las Instituciones Arbitrales que se
encuentra inscritos en el registro nacional de arbitro (RNA-OSCE), para administrar el arbitraje; que con la
entrada de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas y su reglamento es el listado de
profesionales que pueden desempefiarse como arbitros en arbitrajes a cargo del Sistema Nacional de
Arbitraje. Pueden ser designado residualmente para los procesos arbitrales a cargo del mismo, hasta su
culminacién.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion es el
siguiente:

La Municipalidad Provincial de Palpa, efectuara el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion
del contrato de obra; en el plazo de Treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion, para tal efecto, a parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo.

CONTENIDO DEL INFORME DE LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA
Carta de presentacion a la entidad
Informe final del supervisor de obra
Carta dirigida al supervisor de obra
indice
Hoja de resumen de liquidacion
Resumen economico financiero
Ficha de identificacion de obra
Documentos de la empresa
8.1, Copia de contrato de obra y consorciados
8.2.  RNP de contratistas o consorciados
8.3. Constancia de no esta inhabilitado para contratar con el estado (si corresponde).
8.4. Constancia de capacidad de libre contratacion
g Documentos del residente de obra
9.1. Copia de designacion del residente de obra
. Copia de compromiso del residente de obra
. Copia de contrato de residencia de obra
. Copia certificada de habilidad del residente de obras publicas (si corresponde)
. Original de certificado de habilidad del residente de obra
Garantia de fiel cumplimiento
. Copia de carta fianza por garantia de fiel cumplimiento
Retencion por fiel cumplimiento (acogimiento al beneficio de ley).
. Copias de constancias de retenciones por fiel cumplimiento.
. Acreditacion como REMYPES de empresas consorciadas.
Garantia de adelantos directos
. Copia de carta fianza por adelanto directo
. Garantia de adelanto de materiales
13.1. Copia de carta fianza por adelanto de materiales.
14. Resoluciones
14.1. Resolucion de aprobacion de expediente técnico.
14.2. Resolucion de designacion de comité de recepcién de obra.
14.3. Resolucion de aprobacion de ampliacion de plazo y paralizaciones
14.4. Resolucion de aprobacion de adicionales y deductivos
14.5. Resolucion de aprobacion de mayores gastos generales
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14.6.

15.

15.1.
15.2.
15.3.
154.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

16.

16.1.
16.2.

17.

17.1.
17.2.

18.

18.1.
18.2.
18.3.
184.
18.5.
18.6.
18.7.
1838.
18.9.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
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Resolucion de designacion de inspector y/o contrato de supervisor
Actas

Acta de entrega de terreno

Acta de inicio de obra

Acta de culminacion de obra

Acta de recepcion de obra

Acta de paralizacion de obra

Acta de reinicio de obra

Acta de acuerdos y otros que se hubiese generado durante la ejecucion
Acta de observaciones

Acta de transferencia de obra al sector

Formula Polinomica

Copia de formula Polinémica de expediente técnico
Resolucion de aprobacion de formula Polindmica reformulada
Valorizaciones pagadas (seguin orden de servicio)

Resumen de valorizaciones mensuales pagadas

Copia de valorizaciones mensuales pagadas

Liquidacion de obra

Resumen de liquidacion de cuentas

Valorizacion final de obra

Valorizaciones mensuales recalculadas

Calculos de reajuste reales mensuales

Actualizacion de precios (calculo de reintegros reconocidos)
Amortizaciones de adelanto directo

Deduccion que corresponden de adelanto directo
Amortizaciones de adelanto de materiales

Deduccion que no corresponden de adelanto de materiales

18.10. Calculo de mayores gastos generales
18.11. Calculo de interés

18.12. Calculo de penalidades

18.13. Indice unificado de precios

19

19.1;
192
19.3.
19.4,
19.5.

20.
21.

Calendario de avance de obra

Copia de calendario programados valorizados- actualizacion al inicio de la obra
Copia de calendario programados valorizados- con ampliacion de plazo.

Copia de calendario programados valorizados- acelerados (por retraso de obra)
Calendario de avance de obra programado y ejecutado

Curva “s”

Planilla de Metrados ejecutados

Memoria descriptiva valorizada (detallada para cada partida ejecutada)
Comprobante de pago de valorizaciones pagadas

. Copia de comprobantes de pago (c/p)

Ordenes de servicio de valorizaciones pagadas

. Copia de ordenes de servicio (0/s)

Facturas de valorizaciones pagadas

. Copia de facturas

Cuaderno de obra

. Cuaderno de obra original (incluye cierre de cuaderno de obra post recepcion)

Declaratoria de fabrica (si corresponde)

. Titulo de propiedad o documento que acredite su titularidad

Ensayos de ejecucion y protocolos de prueba (originales)
Certificado de calidad de materiales
Informe de monitoreo y capacitaciones

=

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

. Informe final de seguridad y salud ocupacional (firmado por el especialista acreditar con fotos reales)
. Informe de Mecanica de Suelo (firmado por el especialista acreditar con fotos reales)
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29.3. Informe final de impacto ambiental (firmado por el especialista acreditar con fotos reales)
294. Informe final de plan de monitoreo arqueoldgico (firmado por el especialista acreditar con fotos
reales)
30.  Constancia de no registrar deudas a trabajadores, sub contratistas emitido por la autoridad local.
31, Constancia de no tener reclamo al Ministerio de Trabajo
32, Pago de obligaciones del contratista
32.1. Copia de pago SENCICO
32.2. Copia de pago CONAFQVICER
32.3. Copia de pago ESSALUD
324. Copia de pago Planilla
32.5. Copia de pago de Péliza de seguros
33, Panel fotografico (partidas ejecutadas)
34, Planos de replanteo
35.  Copia expediente técnico inicial aprobado
36.  Informacion en digital conteniendo

3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION
3.41. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 (UNA) VEZ VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucion de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes
durante los diez afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

ESPECIALIDAD SUBESPECIALIDAD.
VIALES, VIAS URBANAS de circulacién peatonal y vehicular; Construccion y/o creacion ylo
PUERTOS Y | mejoramiento ylo ampliacion y/o recuperacion yfo reconstruccion y/o adecuacion ylo
AFINES rehabilitacion yfo remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal

ylo vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto ylo asfalto ylo adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales ylo pasajes ylo carreteras y/o pistas y/o veredas
ylo vias internas ylo jirones yfo vias locales y/o vias colectoras ylo vias arteriales y/o
vias expresas ylo intercambio vial ylo pasos a desnivel y/o infraestructura vial ylo
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion ylo parques ylo
infraestructura recreafiva y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana ylo malecones
urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la retencion
del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas
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con privados?, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente
parrafo; no es posible que acredite su experiencia tinicamente con la presentacion de contratos o constancia
de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16,

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacion las
personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

B. CAPACIDAD '[ECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

9

Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil

Especialista Ambiental Ingeniero Civil 0 Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental
0 Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Especialista de Seguridad en Obra y Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Salud en el Trabajo Ingeniero Industrial o Ingeniero de Sequridad y Salud en el Trabajo
Acreditacion:

El Grado requerido es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través

del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.qob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la universidad
0 institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En Grado no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del
documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados
en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO TIPO DE TIEMPO DE

CARGO PROFESION DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Residente de | Ingeniero Civil Residente ylo jefe ylo| Obras similares 36 meses
Obra supervisor y/o inspector y/o jefe computado

de supervision ylo residente desde la fecha

principal y/o director residente de la colegiatura)

ylo jefe residente ylo jefe

residente principal y/o ingeniero

% Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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residente  ylo
principal de obra.

supervisor

Especialista
Ambiental

Ingeniero ~ Civil o
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero
Ambiental y  de
Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero
de Recursos
Renovables o Ingeniero
Ambiental y  de
Recursos Naturales.

Especialista y/o ingeniero ylo
supervisor  ylo jefe ylo
responsable  ylo residente
ambiental y/o ambientalista en:
mitigacion ~ ambiental o
ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente.

Obras en
general.

18 meses
(computado
desde la fecha
de la colegiatura

Especialista
de Seguridad
en Obray
Salud en el
Trabajo

Ingeniero ~ Civil o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero  Industrial o
Ingeniero de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor  ylo  jefe  ylo
responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional
o seguidad e Higiene
ocupacional o seguridad de
obra o sequridad en el trabajo 0
salud ocupacional 0
implementacion de planes de
seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de
riesqos laborales.

Obras en
general.

24 meses
(computado
desde la fecha
de la colegiatura)

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.
Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Q,{:«f '«,f(o e considerara una vez el periodo traslapado.
3 ;)
bH i
% H 5‘){’ Importante para la entidad contratante
o a

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia sélo

W
W
Sy

- El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el personal clave.

- De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional
es verificada por la DEC para la suscripeion del contralo de acuerdo al literal g) del numeral 88,1 de! articulo 88, siempre que no se trate de un
procedimiento con precalificacion o no se hayan elegido factores de evaluacion como le experiencia especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

- Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse en cuenta los requisitos establecidos en
el articulo 177 del Reglamento.
- Eltiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal sjecuta las actividades para las que se
le requiere, de forma tal que no constituya una restriccion a fa participacion de postores.
- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha
experiencia, En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion de! cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el personal corresponden con fa funcion propia def cargo o
puesto requerido en las bases.
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342, REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UND | CANT.
10 | ESTACION TOTAL und 01
20 | EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO und 01
30 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg und 01
40 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 85 - 95 HP 1 yd3 und 01
50 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 und 01
60 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP und 01
70 | MOTONIVELADORA 125- 135 HP und 01
80 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 und 01
9.0 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) und 01
10.0 | CAMION IMPRIMADOR und 01
110 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" und 01
120 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) und 01
130 | MOCHILA PULVERIZADORA und 01
14.0 CIZALLA PICORTE DE FIERRQ und 01
150 | PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS und 01
16.0 BARREDORA MECANICA und 01
170 | PLANCHA COMPACTADORA 9HP - PROF. COMPACT. 30 CM und 01
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u
otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la ejecucion del
proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacion como la
experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal clave.

Advertencia ‘

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El nimero méximo de consorciados es de dos (02).

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 46%

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 54%

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacidon son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la

evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion

técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,

el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

- Residente de Obra
- Especialista Ambiental
- Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 02
afios adicionales a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacion.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

[Como méaximo 25] puntos®

Més del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [25] puntos

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[10] puntos

Méas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[05] puntos

$ COMUNICADO N° 009-2025-EF/54.01 publicado el 14/06/2025.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerard una vez el periodo traslapado.

41.2

Se evallia que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las préacticas, segun las obligaciones
gque asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas ambientales a
nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o
equivalentes, emitidas por organismos internacionales reconocidos o
entidades de certificacion equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a ejecucién de obras.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [10] puntos

e Acredita la practica de
sostenibilidad ambiental.
10puntos
e No acredita la certificacion
0 punto

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalGa que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

[10] puntos

e Acredita Certificacion
10 puntos
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Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacién, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacibn de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar copia
simple de certificado vigente 1SO 9001-2015 o equivalente, con alcance
en ejecucion de obras. Estas certificaciones deben estar vigentes,
incluir la fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a la obra.

[05] puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacién, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccién de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacion o infraestructura.

= Mejora de la construccion relacionada con el tiempo de vida Util
de la obra, impermeabilidad de la construccion, mejora de las
técnicas de construccion consideradas, la cual no irriga mayor
costo a la Entidad.

= Optimizacion de procesos constructivos o cronograma, que
permitan reducir plazos sin comprometer calidad.

[25] puntos

» Acredita con Informe  Técnico,
sustentando las mejoras técnicas o
funcionales que excedan los
requerimientos establecidos en las bases.

[25] puntos

= Acredita con Informe Técnico, pero no
sustenta las mejoras técnicas o
funcionales que excedan los
requerimientos establecidos en las bases.
[10] puntos
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= Sustento técnico completo y normativo, que garantice la = No Acredita con Informe Técnico.
factibilidad de implementacion de la mejora. [00] puntos

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacién con el
requerimiento establecido.

El informe técnico mediante deberd contener el sustento

técnico — econdmico que acredite las mejoras al requerimiento

establecido en el expediente técnico.

® Resumen ejecutivo que describa las mejoras propuestas.

o Descripcion técnica detallada de cada mejora, indicando su
alcance, proposito y beneficio.

« Comparacion técnica entre la solucion base (requerida) y la mejora
propuesta.

o Sustento técnico y normativo, citando el Reglamento Nacional de
Edificaciones, normas técnicas peruanas y otras aplicables.

o Planos, esquemas o fichas técnicas que evidencien las mejoras
propuestas (si corresponde).

o Cronograma actualizado (si aplica), que muestre el impacto de la
mejora en los plazos de ejecucion.

o Firma del profesional responsable del informe técnico, con su
numero de colegiatura vigente.

|. GESTION DE RIESGOS METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion: [10] puntos

Se evalua si el postor ha presentado una planificacion adecuada de | . pregenta una planificada
la gestion de riesgos que se implementa durante la ejecucion adecuada de Gestion de Riesgos
contractual. de la ejecucion de la obra.

identificado los riesgos técnicos, ambientales, financieros, de [10] puntos
seguridad, social, entre otros, asociados a la ejecucion de la obra y/o .
consultoria de obra y si ha propuesto planes de respuesta realistasy |* No Presenta una planificada

viables. Ademas, se considera la inclusion de estrategias para adecuada de Gestion de Riesgos
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el cronograma y de la ejecucion de la obra
el cumplimiento del contrato. [00] puntos

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos de la
ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual debe contener,
de manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la obra o consultoria
de obra (riesgos técnicos, ambientales, financieros, de
seguridad, sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar, evaluar y
monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y actualizar el
plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta: descripcion del enfoque
propuesto para definir acciones ante los riesgos identificados.
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Se deberan presentar Modelos de simulacion
(herramientas utilizadas para proyectar escenarios de
riesgo y validar estrategias de mitigacion).

J. GESTION DE PROCURA METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad [10] puntos
oportuna y alineacién con el cronograma de la obra.

L En caso se considere una sola
Acreditacion: practica, se le asigna como puntaje
_ o o - maximo el puntaje méaximo del factor.

j-1) Identificacion y Planificacion de Recursos Criticos:

En caso de combinarse mas de una

El postor debe presentar un plan de adquisiciones |Practica, — se  asigna  puntajes
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y |individuales a cada una, las cuales
servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega 'y | suman el puntaje maximo del factor.

estrategias de abastecimiento.

Se tomara en cuenta el Cronograma de adquisicion de
materiales, utilizacion de equipos, concordante al
calendario de avance de obra

METODOLOGIA PARA SU

L. SEGURIDAD Y SALUD ASIGNACION

Evaluacién: [05] puntos

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas | En caso se considere una sola
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud | practica, se le asigna como puntaje
en el trabajo mas alld del cumplimiento normativo |maximo el puntaje maximo del
obligatorio. factor.

Acreditacion: En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud ocupacional: | individuales a cada una, las cuales
Copia simple del certificado 1SO 45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o | suman el puntaje maximo del factor.
equivalente, cuyo alcance incluya especificamente la ejecucién de
obras.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD [25] puntos

ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE
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FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL

PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
[10] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

PUBLICA [10] puntos

F. CAPACITACION NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

[05] puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO [25] puntos
. GESTION DE RIESGOS [10] puntos
J. GESTION DE PROCURA

[10] puntos

K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD
[5] puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccién es: Limitada.

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION
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La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Po = Mbx Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la

oferta econdmica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

[100] ° puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccién, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
c1<0.70]

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econdmica: 0.30 £ c2

Donde: c1 +c¢c2=1.00

9 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia
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Dependiendo del objeto de la contrataciéon, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ninglan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[oeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeennd], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............ccceeeivveeeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.........coenen . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucién contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
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inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGQ

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

e En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacioén que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

e “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:
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0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.
Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

3.3.18. OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades |
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento de
| calculo verificacién
01 Cuando se produce la sustitucion de un mismo | 4.5 UIT por cada Una vez autorizada Ila
integrante del plantel técnico por segunda vez, | sustitucion de un sustituciéon del mismo
siempre que no se origine por caso fortuito o | integrante del integrante del plantel técnico
fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no | plantel técnico por parte de la entidad
imputable al contratista, de conformidad con las | acorde a |lo contratante y acorde a lo
disposiciones establecidas en el numeral 189.3 | indicado en el indicado en el supuesto de
del articulo 189 del Reglamento. supuesto de aplicacion de penalidad.
aplicacion.
Cartel de Obra, cuando el contratista no 0.50 UIT por Segun informe del supervisor
coloque el cartel de obra dentro de los 07 dias cada dia de de obra o la Sub Gerencia de
calendarios posteriores a la entrega de incumplimiento Infraestructura
terreno. _
Valorizaciones. Con el CONTRATISTA no 1/2000 del Segun informe del supervisor
presenta al Supervisor la valorizacion mensual monto de la de obra
dentro de los 02 (dos) dias calendarios a partir valorizacién
del primer dia habil de cada mes siguiente del periodo
04 Por atraso en subsanar las observaciones 1/2000 del Segun informe del supervisor
pendientes senaladas por el supervisor de monto de la de obra o la Sub Gerencia de
obra o la Entidad valorizacion Infraestructura
del periodo
05 Equipos, cuando el Contratista no presenta 1/2000 del Segun el informe de
equipos requeridos, la multa es por cada monto de la superviso o la Sub Gerencia
equipo. valorizacion de Infraestructura
del periodo B

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto
vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversién ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....]1: RESOLUCION _POR _TERMINACION _ANTICIPADA POR _ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”
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Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
ylo se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

¢ El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacién3®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®3. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demds normativa especial que resulte aplicable.
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CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacibn como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su natificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas estd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

11 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Gnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...cooeeeiieiieeenee, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
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REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de J................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE12 SI() NO( )

Correo electrénico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
méximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

12 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

N
!
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
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[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE? SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE24 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?5 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
méaximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

13

Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

y se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

14
15

Ibidem
Ibidem
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD?®

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que suscribe, [..ccovevienananns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en

su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1.

Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o0 subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?'’;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién puablica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM18,

Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?®.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrenciay las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

7 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de

corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

18 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 0 normas especificas.

19 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones PUblicas, asi como en el articulo 274 numeral

d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.
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2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion??; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () diasdelmes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?!

Firma
N° de DNI:

ANEXO N° 322

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

20 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

21 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

22 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [occoooeeeeeeiiiicnene.... 1. v nuestro correo electrénico comun:
[ ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcién del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 23
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,24

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 1009%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

24 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
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suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo 0 no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [ceeveurenennn ] con CARGO [eceovvrerrnrnnienn ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [........c.... ] con cargo [....ccovuvnnnnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

N IN (I
=

N
N

Iw

0 |1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

H
(Oa
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Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante
la ejecucién del contrato, del niumero total de pagos a realizarse, se me aplique la retenciéon de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retenciébn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [..cccveiurnennnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [..ccceveennnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO 1l DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Sefiores
EVALUADORES

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE SRR S
NO CLIENTE | IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE2 CAMBIO AL AT
COMPROBAN cp?7 DE SER EL CASO VENTA?® o
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
30 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/IC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?® CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN CcP?’ DE SER EL CASO VENTA?® 30
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucidn del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad independiente y el
nuimero de RUC del consorcio.

81 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

%2 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

No
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes33, los cuales cuentan con impedimento de carécter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....cceviiiiennee, ] conDNI[.....e.....e. ]con CARGO [....ccvvvinnnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[....ccccvviviviianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...covvvievinininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razébn de parentesco, en razéon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069°%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o

3 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le
General de Contrataciones Publicas.

—_
No
No

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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representante legal, segun corresponda

—_
N
w

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

N
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOQI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccidn, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3¢ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—
No
(Oa]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-CS-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [..cvcvevernenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

—_
No
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




