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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
006-2024-CS-MDC

(Primera convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL
RESERVORIO DE LA QUEBRADA CALLAMPAYA DEL
DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE,
DEPARTAMENTO DE TACNA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-CS-MDC — Primera convocatoria

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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@

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI

RUC N° : 20196371312

Domicilio legal : Calle S/IN C.P. CAIRANI (FRENTE A LA PLAZA)
Teléfono: 984065399

Correo electrénico: : md.cairanil952@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA
INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO DE LA QUEBRADA CALLAMPAYA DEL DISTRITO
DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE, DEPARTAMENTO DE TACNA"

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,048,486.17 (UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 17/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de SETIEMBRE 2024

Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/ 943,637.56 S/ 1,153,334.78
S/ 1,048,486.17 (NOVECIENTOS (UN MILLON CIENTO

(UN MILLON CUARENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 17/100

SOLES

CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES
SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
Y SIETE CON 56/100 TREINTA Y NUEVE
SOLES) CON 78/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . MEMORANDUM N° 097-2024-
contratacion " GM/MDC

Documento y fecha de aprobacién del expediente .

técnico '

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE

técnico, de corresponder . GERENCIA MUNICIPAL N°

075-2024-GM-MDC
FECHA: 16/09/2024

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  ;  **rxx
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 DIAS

CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD SITO EN PLAZA CENTRAL CAIRANI
CALLE SN

\_ Q/
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Recoger en : EN OFICINA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases . IMPRESA: S/ 50.QO SOLES POR REPRODUCCION DE LAS
BASES EN VERSION IMPRESA

Costo del expediente . IMPRESO: S/500.00 SOLES COSTO DE REPRODUCCION DEL
técnico EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO.
DIGITAL: S/ 10.00 SOLES COSTO DE REPRODUCCION DEL
EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 31955 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024

- TUO de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y sus Modificatorias.

- Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)

- Opiniones OSCE

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley Nro. 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley Nro. 27815 — Ley de Codigo de Etica de la Funcién Publica.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 274444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0/
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uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Unidad de Tramite Documentario de la
Municipalidad Distrital de CAIRANI, sito en Plaza central Cairani calle S/N..

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS!
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 ADELANTOS directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?’
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*8 del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo DE 10 DIAS CALENDARIO previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 DIAS CALENDARIO anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 DIAS
CALENDARIO, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

20

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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MUNICIPALIDAD  DISTRITAL cInLR »
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1  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO DE LA
QUEBRADA CALLAMPAYA DEL DISTRITO DE CAIRANI DE LA PROVINCIA DE
CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" CON CUI N°2643949

2  GENERALIDADES

La Municipaliad Distrital de Cairani, requiere la convocatoria mediante proceso de seleccién a
fin de contar con un contratista para la ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO
DE LA QUEBRADA CALLAMPAYA DEL DISTRITO DE CAIRANI DE LA PROVINCIA DE
CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" CON CUI N°2643949

3  ANTECEDENTES

Debido a que Tacna se encuentra ubicado en una zona desértica, a la cabecera del desierto
de Atacama, los escases de agua para riego son notoria, razon por la cual la Poblacion Rural
prioriza en los talleres de Presupuesto Participativo proyectos de riego, con el objetivo de
mejorar la productividad del terreno agricola.

Una de las causas es la carencia de infraestructura de riego, especialmente en los canales de
conduccién, los cuales son deteriorados y en algunas zonas son rusticos existiendo filtracion
de la escasa cantidad de agua, debido a ello es que se presenta demora considerable el tiempo
que llega el agua hasta las diferentes parcelas.

Otro aspecto que también hace que existe baja productividad del terreno agricola es la carencia
de Capacitacién para el Desarrollo de Capacidades Productivas los cuales deben contemplar
aspectos como capacitacién en buenas practicas agricolas, capacitacién en sistemas de riego
y capacitacion en gestion de aguas.

En vista de lo anterior el Presente Proyecto de Inversion Publica contempla superar los
problemas de Infraestructura de riego deficiente y deteriorada y la carencia de Desarrollo de
Capacidades Productivas.

4 OBJETIVO

El objetivo del proyecto consiste en el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO DE LA QUEBRADA
CALLAMPAYA DEL DISTRITO DE CAIRANI DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA”.

5 OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Suficiente disponibilidad de agua para riego.

o Incrementar las eficiencias de riego a través de la implementacion de infraestructura de
riego.

o Elevar el nivel de produccién y productividad con el mejoramiento de la eficiencia de riego,
manejo de cultivos y programas de capacitacion.

e Contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

¢ Ejecutar las medidas de mitigacion de impacto ambiental.

E——
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6  UBICACION DEL PROYECTO

La zona de influencia del proyecto esté ubicada en el sur del Pert y forma parte de la vertiente

del pacifico.
Zona - 19K SUR
Norte : 8088484.899
Este : 354791.855
Region de Candarave | Region de Candarave

PROVINCIA DE C ANDARAVE ’ Provincia de Candarave

' DISTRITO DE CAIRANI

) Lo 7 BLm' 1
[ ; 280000 340000 400000 480000
57 j\\fm ! I i
e / 5 (,. x |G
-\j L~ \\_\
‘ : m&‘ .. §
‘ 3 = \.\’_\ ®
o o TARATA
y 1 S
: g S/ ACINA 5
= 3 ; y .
/ ockAno
o ‘ gn IFICO i e g
| F 3
\ 280000 340000 400000 460000
UBICACION POLITICA
Region : Tacna.
Provincia : Tacna
Distrito : Cairani
Localidad ; Centro Poblado Cairani
ACCESIBILIDAD

El acceso al Distrito de Cairani se realiza tomando las siguientes vias provinciales que se
muestran en el Cuadro 01:

CUADRO N° 01: VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE CAIRANI-ZONA DE INFLUENCIA

Distancia | Distancia Acumulada
Origen - Destino Tipo de Carretera
’ (Km) (Km) g
De Tacna provincia a Candarave 171 171 Pavnmento
Flexible
De Candarave a Cairani 20.1 191.1 i
Flexible
Cairani al reservorio 0.127 191.127 Camineria rural

A rraua Onofre
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7  METAS DEL PROYECTO A EJECUTAR

Se plantea las siguientes metas, para el proyecto de mejoramiento del servicio de provision de
aua para riego en el reservorio de callampaya, las cuales contemplan desde las estructuras
de captacion, y conduccion del reservorio en los canales alto y bajo.

COMPONENTE I.

e Construccion de infraestructura de captacion : OBRAS PROVISIONALES.

e Construccion de infraestructura de AlImacenamiento : RESERVORIO 1300 M3.

e Construccion de infraestructura de captacion : CERCO PERIMETRICO.

e Construccidn de infraestructura de captacién : IMPACTO AMBIENTAL.

e Construccion de infraestructura de captacion : CONTROL DE CALIDAD.

e Construccién de infraestructura de captacién : DIQUES DE PROTECCION.
COMPONENTE L.

e Capacitacién de capacidad organizacional : Adecuada Gestion de los Recursos Hidricos.

8  FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto del proyecto serd financiado por recursos ordinarios asignados por La
Municipalidad Distrital de Cairani por intermedio de la asignacioén presupuestal de la meta del
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA
INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO DE LA QUEBRADA CALLAMPAYA DEL DISTRITO
DE CAIRANI DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" CON
CUI N°2643949".

‘9 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la obra es de S/ 1'048,486.17 (UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 17/100 SOLES) incluido el IGV, con precios
referidos al mes de JUNIO del 2024, constituido con la siguiente estructura presupuestaria:

DESCRIPCION MONTO (S.)
INFRAESTRUCTURA 734,336.86
COSTO DIRECTO 734,336.86
GASTOS GENERALES 13% 95,463.79
UTILIDAD 8% 58,746.95
SUB TOTAL 888,547.60
1.G.V. 18 % 159,938.57
PRESUPUESTO TOTAL 1,048,486.17

El costo total del proceso de ejecucion de la obra incluye el IGV (18%), Gastos Generales,
Utilidad y todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el
trabajo y costos laborales respectivos; asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
que incida sobre el presupuesto.

MUNICIPAHDADDISTRITAL DE CAIrANI
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' 10 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria es de 120 dias
Calendario (04 meses), en concordancia con lo establecido en el cronograma de ejecucion
del expediente técnico de la obra.

11 DE LA ENTREGA DE TERRENO

La entidad efectuara la entrega total de terreno donde se ejecutara la obra, antes del inicio de
la ejecucion de obra en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

12 SISTEMA DE CONTRATACION Y MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

Sistema de Contratacion . Suma Alzada

13 EJECUCION DE LA OBRA

El detalle de esta etapa se describe en los datos técnicos contenidos con mayor descripcién
en el expediente técnico y el expediente de actualizacion de costos adjunto al presente término
de referencia.

131 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION

El inicio del plazo de ejecucion de la obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

a. Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun corresponda.

b. Que la entidad haya hecho entrega total del terreno o lugar donde se ejecutara la obra,
segun corresponda.

c. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo en caso esta
haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.

d. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en condiciones y oportunidad
establecidas en el Articulo 181° del RLCE.

Las condiciones a que se refieran los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se iniciara con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de
la obra segun los supuestos:

a. Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucion de la obra, hasta la
culminacién de dicho evento.

b. En caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en
las literales a) o b) del numeral 176.1 del articulo 176 del RLCE, hasta el cumplimiento de
las mismas.

En ambos supuestos previstos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8
del articulo 176° del RLCE y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto
directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de
ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas para suspender
el inicio del plazo de ejecucion de la obra, se sustentan en un informe técnico que forma parte
del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondi -
MUNICPAL
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GARANTIA

Para las GARANTIAS se debe tener en consideracién la Ley de Contrataciones del Estado,
ARTICULO 33.- GARANTIAS, que precisa: “Dichas empresas deben encontrarse bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru".

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

En caso se haya practicado la liquidacién final y se determine un saldo a favor del contratista
y éste someta a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la Entidad devuelve la garantia
de fiel cumplimiento.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo a
favor de la Entidad menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se devuelve,
siempre que el contratista entregue una garantia por una suma equivalente al monto que la
Entidad determiné en su liquidacion. La ultima garantia se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA POR ADELANTOS

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentacién
de una garantia emitida por idéntico monto. La presentacién de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningun caso.

La garantia tiene un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Dicha garantia puede reducirse a
solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar.

Tratandose de los adelantos de materiales, la garantia se mantiene vigente hasta la
utilizacion de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de
manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una
vez que haya quedado consentida la liquidacién, y siempre que no existan deudas a cargo
del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al
pago de intereses. Tratandose de las garantias por adelantos, no corresponde devolucién
alguna por el adelanto pendiente de amortizacion.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién por la
cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisién de resolver el
contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde integramente a la
Entidad, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c) La garantia por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se

realice la amortizacion o el pago, aln cuando este evento haya sido sometido a un medio
.2 o A AN
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En cualqmera de los supuestos contemplados en el numeral anterlor la Entidad en forma
previa a la ejecucion de la garantia por adelantos, requiere notarialmente al contratista,
otorgandole un plazo de diez (10) dias habiles para que devuelva el monto pendiente de
amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantia por adelantos por dicho monto.

Los supuestos previstos en los numerales anteriores estan referidos exclusivamente a la
actuacion de la Entidad, siendo de su Unica y exclusiva responsabilidad evaluar en qué
supuesto habilitador se encuentra para la ejecucion de la garantia, por lo que no afectan de
modo alguno al caracter automatico de tal ejecucion y por tanto, de la obligacién de pago a
cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a
lo previsto en el Articulo 33° de la Ley, al solo y primer requerimiento de la respectiva
Entidad, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusion
algunay sin solicitar sustento ni documentacion alguna y en el plazo perentorio de tres (3)
dias habiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la garantia emitida es nulo de pleno
derecho y se considera no puesto, sin afectar la eficacia de la garantia extendida.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

15 ADELANTOS

La Municipalidad Distrital de Cairani otorgaran adelantos directo y/o por materiales a solicitud
del contratista en cumplimiento al Articulo 181° y 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y las normativas vigentes.

151 ADELANTO DIRECTO

Se entregara un (01) adelanto directo del 10% del monto de contrato original, conforme lo
establece el Articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, puede solicitar
formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de
pago correspondiente, VENCIDO DICHO PLAZO NO PROCEDE LA SOLICITUD.

La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la mencionada documentacion.

15.2 ADELANTOS POR MATERIALES E INSUMOS

Se entregara adelanto de materiales e insumos hasta el 20% del monto de contrato original
segun el cronograma de adquisiciones de materiales, en concordancia con el Articulo 182° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista podra solicitar el adelanto por materiales e insumos hasta quince (15) dias previos
a la necesidad de disposicion de los materiales o insumos previstos en el calendario de
adquisicion de materiales vigente, o una vez iniciado el plazo de ejecucién contractual.

La entidad entrega el monto solicitado dentro de los diez (10) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la mencionada documentacion.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dlspuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y coml
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Es responsabilidad del inspector o supervisor, segln corresponda, verificar la oportunidad de
la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario
correspondiente.

15.3 AMORTIZACION DE ADELANTOS

Se aplicara la amortizacion de adelantos conforme a lo establecido en el Articulo 183° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La amortizacion del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada
una de las valorizaciones de obra.

La amortizacién del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto se toma en
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la
liquidacion final del contrato de obra.

16 REAJUSTES-PENALIDADES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion.

Dado que los indices unificados de Precios de la construccién son publicados con un mes de
atraso los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices unificados de precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes de le corresponda y se pagan con la valorizacion
mas cerca posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Los reajustes se calcularan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacion en aplicacion a las Férmulas Polinémicas consignadas en el Expediente Técnico
segun lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que
se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagaran
con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de
intereses.

16.1  PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene el valor de 0.15 [Para plazos mayores a sesenta (60) dias]
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo. MIGHP
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16.27 OTRAS PENALIDADES:

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. Siendo el tope
maximo de la suma de estas, otras penalidades, el equivalente al 10% del monto del contrato
vigente, pudiendo ser deducidas de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o
en la liquidacion final, segun corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

De acuerdo con lo descrito en los parrafos que preceden el enunciado, se describe los
supuestos y célculos a penalizar de acuerdo a la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) vigente a

la ocurrencia del hecho, en la siguiente tabla:

- SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

| PROCEDIMIENTO

01

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Se aplicara una penalidad 0.5 UIT
vigente por cada dia de ausencia del
personal en obra en el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor de obra.

02

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT
vigente por cada dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor de obra.

03

El Residente no se encuentre en la obra sin haber
justificado su ausencia ante el Supervisor de obra.

Se aplicara una penalidad de 1 UIT
vigente por dia de ausencia y por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de obra.

04

Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecucion de
la obra del Personal Clave ofertado para la direccion
técnica de la obra.

Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT
vigente, por cada dia de ausencia y por
personal clave ausente.

Segun informe del
Supervisor de obra.

05

Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios
sociales, etc.) a su personal profesional, técnico y obreros.

Se aplicard una penalidad de 1 UIT
vigente, por cada hecho alertado y/o
reportado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

06

Por paralizaciones evidenciados de los trabajos o actos
programados como consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales, falta de pago de
remuneraciones oportunas con su personal profesional,
técnico y obreros.

Se aplicara una penalidad de 1 UIT
vigente, por cada dia de paralizacion.

Segun informe del
Supervisor de obra.

07

En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligacién de
implementar la sefializacion que la obra requiera a fin de
evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria durante
el periodo de ejecucién de obra; asi como por propiciar
actos inseguros o de riesgo laboral.

Se aplicard una penalidad de 0.5 UIT
vigente, por cada acto advertido y/o
alertado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

08

El personal del contratista no cuente con uniformes,
implementos, equipos de proteccion personal completos y
equipo de proteccion colectiva.

Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT
vigente, por cada acto alertado y/o
reportado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

09

En caso el CONTRATISTA no contara, en obra, con las
maquinarias y/o equipos ofertados en su propuesta, segun
cronograma de avance programado para la ejecucion fisica
de la obra.

Se aplicaré una penalidad de 0.5 UIT
vigente, por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de obra.

10

Por cada incumplimiento estipulado en la Ley N° 29783 y
su modificatoria Ley N° 30222 de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y las Normativas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT
vigente, por cada acto alertado y/o
reportado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con realizar las
medidas de mitigacion ambiental sefialadas en la
Mitigacion y Control Ambiental.

Se aplicara una penalidad de 1 UIT
vigente, por cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de obra.

TAL DE Chine
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CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro
de los siete (7) dias calendario posteriores a la entrega de
terreno, éste mismo es responsable y obligacion del . " Segun informe del
. . Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT .
12 | contratista mantener el AcaneAI de obra en Optimas vigen‘:e por cada gla de incumplimiento Supervisor de obra.
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la
recepcion de obra, caso contrario se efectuard la
penalidad. La penalidad sera cuantificada por dia.
| CONTRATISTA incumpla con su obligacién de i %
rEnr;cfZZre vigentes las pélizas de :e uro y/o a:gntilas o Se aplicard una penalidad de 1 UIT | Segun informe del
13 s 9 P guro;yioig y vigente, por cada dia de caducidad y/o | Supervisor de obra.
cartas fianzas. evento alertado.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS
Cuando el Supervisor observe y/o identifique un trabajo —
f |
14 mal ejecutado. Ademas de la penalidad, el CONTRATISTA | Se aplicaréa una penalidad de 1 UIT por Ssuegur:i;r;?g:i:;
debera corregir dicho trabajo, asumiendo los costos | ocurrencia y/o evento. pe :
respectivos que estos irroguen.
Los equipos y/o instrumentos de medicion utilizados para
realizar los ensayos y controles de calidad, deberén tener | Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT | Segun informe del
15 | certificados de calibracion, los cuales deberan ser | vigente, por cada hecho alertado y/o | Supervisor de obra.
adjuntados en los informes mensuales. reportado.
Por emplear materiales y equipos en obra no verificados y i ; —_—
: ; . 5 Se aplicara una penalidad de 1 UIT | Segun informe del
16 autorizados previamente por el Supervisor de obra; y de vigente, por cada hecho advertido y/o | Supervisor de obra.
ser el caso deberan ser sustuidos con cargo al contratista. | 5jartado.
li liminar el material excedente s
Porf:;c:nz Ilz:wo?ef:zg:ae:ay;olnal b teraba'tjr::ent)r(o de los Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT | Segun informe del
17, |¥/Srecu ‘p , ! vigente, por cada hecho advertido y/o | Supervisor de obra.
plazos establecidos segun cronograma de obra. alertado.
Por retraso del Contratista Ejecutor de la obra en la
presentacion a la Entidad de la Valorizacién Mensual, que e
; ) : ; Segun informe del
THL debe superar para periodos mensuales hasta el quinto | Se aplicara una penalidad de 0.5 UIT Supervisor de obra
dia (05 dia) habil del mes siguiente que corresponde la | vigente, por cada dia de retraso. pe ’
valorizacion luego de aprobado por el supervisor externo.
Por retraso del Contratista Ejecutor de la obra en el pago
de honorarios y gastos de la Junta de Resolucion de
Disputas (JRD) y el centro, el mismo que deberé efectuarse —
4 B . ) Segun informe del
19 |&N el plazo de los catorce (14) dias siguientes a la | Se aplicard una penalidad de 0.5 UIT Supervisordaiobra
recepcion de la factura correspondiente a la liquidacion | vigente, por cada dia de retraso. pe
provisional, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento
de la JRD.

La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por el Supervisor de obra en la oportunidad
de tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la
liquidacién final del contrato de obra, segun lo establecido en la Ley y Reglamento de la Ley de

Contrataciones.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto méximo equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

17 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con lo estipulado en el numeral 49.5 del Articulo 49° del Reglamento, se

considerara los siguientes aspectos:

i) El nimero maximo de consorciados sera de Tres (02) integrantes.
ii) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50% .
iii) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para gl

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%
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CAIRANI
La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debe estar enmarcada en
lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de riesgos en la planificacion de
la ejecucion de obras”, aprobado su modificacién mediante Resolucién N° 018-2017-
OSCE/CD.

18 GESTION DE RIESGO

Tratandose de los contratos de obra se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la
ejecucién de la obra y la determinacién de la parte del contrato que los asume durante la
ejecucion contractual.

Al margen de contar con la gestion de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista
debera realizar el analisis y la planificacion de gestion de riesgos, el cual incluya la identificacion
y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién, asi como las acciones y
planes de intervencién para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el
OSCE. El anélisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de
ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucion de la obra.

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de
la obra.

Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalGian permanentemente
el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos,
con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser
el caso.

19 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

19.1 ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

Seran a cargo del Contratista la elaboracion de los expedientes administrativos para realizar
los tramites necesarios para la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucién de la obra, como ser el CIRA, PMAR siendo de su
cargo los costos que estos tramites deriven, y los costos que generen la obtencién de dichas
autorizaciones y permisos.

Toda responsabilidad de caracter laboral, pago de aportaciones sociales, tributos, que le
corresponde de acuerdo a la Ley, es exclusivamente responsabilidad del Contratista, asi
como dafos y perjuicio a terceros.

19.2 SUMINISTROS DE SERVICIOS:

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el
caso) que sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad
del Contratista.

19.3 COORDINACIONES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO:

El contratista, a la firma del contrato, este obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que estos
se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptaciones de dichas empresas.

F GPleaasas
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194 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

Dentro de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, riesgos del proyecto y el respectivo informe de compatibilidad
y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo
de diez (10) dias calendario, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de
obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccion.

Segln el acépite Art. 177 del RLCE Revisioén del Expediente Técnico de obra que otorga
un plazo al contratista de 30 dias para la revision del expediente técnico cuando el plazo
de la ejecucion del proyecto supera los 120 dias calendarios.

19.5 DANO A PROPIEDAD PUBLICA Y TERCEROS:

Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion de dafios que
ocasionen a: las redes eléctricas, agua, desagiie, telefonica, a las sefializaciones y otras
propiedades publicas, asi como propiedad de terceros, es de responsabilidad del
Contratista, hasta la reposicion y/o reparacion correspondiente, en las mismas o mejores
condiciones en las que se encontraron.

19.6 SEGUROS:

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros
previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD
las Pélizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pélizas deben indicar
el nombre, ubicacion de la Obra y nimero de procedimiento de seleccion. El Contratista
presentara las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus
responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccion, el Contratista
debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a
continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafos.

« Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes
del trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos
conforme lo establece la normatividad vigente. Asimismo, se consideraran como
terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad que se encuentren
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse
vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo
el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

« Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: Para asumir los daiios y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o
trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

v Responsabilidad civil extra contractual.
v Responsabilidad civil patronal y
v Responsabilidad civil profesional.

o Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros Para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje
y dafos causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos
ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, eq RAGCRRRE BT L
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Que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcién, por un
valor de recepcién a nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los
equipos y materiales de consideracion al almacén hasta la recepcion de la obra.
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Las pdlizas deben presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros
para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la pdliza respectiva.

20 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
establecidos en el expediente técnico para la correcta ejecucion y en el plazo establecido segun
cronograma de ejecucion de obra. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervisién o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision,
tendra el contratista derecho a reclamar ante el Municipalidad Distrital de Cairani, en el plazo
de hasta 5 dias calendarios, de efectuada la solicitud a la supervision.

21 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su misién, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de tal forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervisién. La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen
los trabajos.

22 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ella pudieran notarse, sin que la exima de
responsabilidad la circunstancia de que la supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara
estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tiene
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la Supervision de Obra.
Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del contratista salvo en el caso de que
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados. Si la supervision de obra estima que las unidades de obra
defectuosas son admisibles pueden proponer al contratante la aceptacién de las mismas, con
la consiguiente rebaja de precios. pISTRPAL DE e
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CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizaciéon de dicha ejecucion. La responsabilidad
del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado
a senalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el
proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las disposiciones que reciba de la Supervisién a cerca de la instalacién
de sefiales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera
causar. En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfectas condiciones.

El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de Obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacién
de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como los dafios y perjuicios que
puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista de ser el caso esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en
su actividad.

Se debe dar estricto cumplimiento al DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MTC Reglamento de
Proteccion Ambiental para el Sector Transportes y la Ley N° 27314-Ley General de Residuos
Sélidos.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizaciéon. La inobservancia del
contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Pubhcas y Ias Entidades
Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos e PeE Miistalacion

D
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de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones necesarias
que eviten dafios a los trabajos proyectados.

27 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicio publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, via Util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendra los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra éptica, etc.,

28 DE LAS PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

El Contratista, a través de una empresa dedicada al control de calidad referente a las pruebas
arealizar, (que cuenten con los equipos debidamente calibrados y certificados), debera realizar
todas las pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento
de la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor y/o Inspector esta autorizado a rechazar los
trabajos, siendo la responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. El Contratista, obtendra la aceptacion del Supervisor, respecto a la empresa
dedicada al control de calidad, antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad
del Contratista sera su responsabilidad.

El tipo de las pruebas y analisis, minimos mas no limitantes, estan indicados en el Expediente
Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la
eficiencia requerida.

El contratista esta obligado a presentar ante el Municipalidad Distrital de Cairani, los certificados
de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados
en la construccién de la obra, que considere la inspeccion o supervision de obra a su juicio
critico, teniendo en cuenta la siguiente consideracién Materiales e Insumos Nacionales,
Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional
INACAL vigente o su analoga extranjera autorizada por INACAL, en el caso de materiales
importados.

29 INFORME DE PRUEBAS:

Segun se especifique en los planos o cuando el Supervisor de obra lo solicite, el laboratorio
presentara para su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la

informacién suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse
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en la obra. Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e
ingresados a la obra seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRA:

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control 6ptimo
que garantizara la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso
de dudas de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos esenciales en un laboratorio
independiente.

La responsabilidad por calidad de la obra es unica y exclusiva del Contratista y la Supervision.
Sin embargo, cualquier revision, inspeccién o comprobacion que efectué la Supervision no
exime al Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS:

El objeto de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el contratista debera
seguir en cuanto a calidades, procedimientos acabados durante la ejecucion de la obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto debe respetarse las dimensiones dadas
en el proyecto de arquitectura. Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los
reglamentos, cdigos y normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar,
asi como el contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubica dentro de los siete (7) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos
en el expediente técnico y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la Supervision y a
través del coordinador de la obra, el mismo que el Contratista mantendra en Optimas
condiciones hasta la recepcién de la obra.

En caso que de no producirse la instalacion del cartel de obra en el plazo establecido, el
contratista sera acreedor de aplicacion de la penalidad correspondiente del presente término
de referencia, sin objecion a apelacion alguna, para lo cual se acreditara con informe del
supervisor de obra.’

- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista esta obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las
medidas preventivas ante cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de
Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista debera cumplir con la normatividad
legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicacion en su actividad: al respecto debera
dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones.

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la obra y preservar los bienes
propios.

VALORIZACION Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo dia de cada
periodo mensual por el Supervisor y el Contratista.

1
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Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentard los siguientes documentos
necesarios para los tramites administrativos de pago:

a) Ficha de identificacion de la Obra.

b) Memoria descriptiva valorizada.

c) Resumen y valorizacion del mes y acumulada (en costo y porcentaje).

d) Curva “S" de avance fisico programado y ejecutado.

e) Indice de reajuste — férmula Polinémica

f) Amortizaciones y Deducciones.

g) Sustentacion de metrados, planilla de metrados justificado, detallados mediante gréaficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado

h) Cronograma de avance de obra (fisico y valorizado).

i) Copia de contrato vigente.

j) Copias del cuaderno de obra.

k) Nombres y apellidos y N° de registros de habilidad de los profesionales propuestos.

I) Copias de cartas fianzas vigentes.

m) Informe de seguridad y salud.

n) Registros de control de calidad.

o) Panel fotografico y video del procedimiento constructivo

p) Informe mensual del residente de obra e Informes técnicos de los especialistas.

q) Planos detallados de avance de obra.

r) Documentos contractuales (Formato de planilla electrénica, boletas de pago personal,
copias de comprobantes de pagos de declaracion SUNAT, ONP, AFP, CONAFOVICER,
ESSALUD, APORTES EMPLEADOR, SCTR, deberan ser del mes anterior al de la
valorizacion).

s) Documentos administrativos (contrato, adendas, contrato de consorcio, contratos vigentes
del personal clave, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, cartas fianzas, péliza
de seguro, certificados de los examenes médicos ocupacionales, etc.)

t) Otros documentos que solicite el inspector o supervisor de obra de ser el caso.

La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la SUPERVISION y/o ENTIDAD solicitar
documentos complementarios.

El CONTRATISTA presentard a la ENTIDAD, tres (03) ejemplares de valorizaciones y
documentos indicados en los literales del presente; cuya distribucion es interna en las
dependencias del Municipalidad Distrital de Cairani, adjuntando la versién digital en CD, en
software nativo editable y la version mas importante la versién escaneada, cabe indicar que
estos 03 juegos deberan estar firmadas por el Representante Legal del Contratista, Residente
de Obra y los Especialistas correspondientes y el Supervisor de obra.

El plazo méaximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remision
al Municipalidad Distrital de Cairani para periodos mensuales, es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva y es cancelada por
el Municipalidad Distrital de Cairani en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes, indicando
también que se requerira la firma y sello del supervisor o inspector en la totalidad de los folios
adjuntados por el contratista ejecutor. Cabe indicar que si la supervisién de obra observa la
valorizacion presentada por el contratista, y este lo absuelve dentro del plazo méaximo con que
cuenta la supervision para su remision a la entidad, seguira vigente lo estipulado en el cuarto
numeral del articulo 194 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, de no ser asi
se considerara que de producirse el vencimiento para el pago de las valorizaciones sera
imputable al contratista, por lo que sera factible el reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con los articulos 1234, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
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Las valorizaciones deberan ser presentados conjuntamente con sus respectivos calculos de
reajuste por aplicacion de las formulas polinémicas, amortizaciones, deducciones, las mismas
que deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

La valorizacion y sus documentos anexos deberan ser firmados por el contratista
(Representante legal), Residente de obra y por los Especialistas en los folios que les
corresponda; debiendo ser firmados y sellados en la totalidad de folios por el representante
legal, el residente de obra y por el Supervisor de Obra.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias

GASTOS GENERALES (GG):

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucién de la
prestacion a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser
incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.

GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)

Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacién a cargo
del contratista.

GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)

Son aquellos que estan relacionados con el tiempo de ejecucién de la obra y por lo tanto
pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecuciéon de la prestacion a cargo del
contratista.

Si bien este gasto se estima en funcion del plazo de ejecucién contractual, su real
procedencia obedece a su relacion con los trabajos contratados, es decir estan en
concordancia con los recursos de personal técnico, administrativo y logistico del contratista,
necesarios para la ejecucion de la obra (tipo y cantidad de trabajo contratado). En ese
sentido, como su pago periddico (mensual) estd en funcién del trabajo ejecutado (como
porcentaje del avance fisico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente
utilizado para la ejecucion de los trabajos contratados, no corresponde por este motivo
reconocer GGV en los casos de ampliacion de plazo por ejecuciéon de prestaciones
adicionales de obra, que tienen su propio gasto general.

La entidad reconocera GGV debidamente acreditados, sélo en los casos de ampliaciones
de plazo y bajo las condiciones establecidas en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
sus modificatorias; las ampliaciones de plazo por la ejecucion de adicionales de obra sélo
dan derecho al reconocimiento de los GGV propios de su ejecucién, entendiéndose que el
plazo contractual que pudiese ampliarse por esta causa, esta cubierto por los GGV del
contrato principal.

SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontrataciéon de parte de las prestaciones a su
cargo, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30225 LeyEge
5
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Contratacrones del Estado snendo permitida la subcontratacion para Ia eJecucwn de este
proyecto, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias

38 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias

39 AFECTACION DE LA RUTA CRITICA.

Se entiende como afectacion de la ruta critica, al hecho de que el tiempo remanente de la
partida afectada expresada en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la
oportunidad de ocurrencia, resultara insuficiente para ejecutar el saldo de volumen de trabajo
no ejecutado.

40 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

41 INGENIERO RESIDENTE

Se regira seguln lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias y lo
aclarado en el presente término de referencia.

42 SUPERVISOR DE OBRA

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

43 CUADERNO DE OBRA

Regira segun lo establecido al uso del Cuaderno de Obra Digital y estan sujetos a lo previsto
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD; y a lo establecido en los términos y condiciones de uso
del mismo. Por otro lado, regira segln lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del Estado, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias.

44 ADICIONALES Y DEDUCCIONES

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

E-CAIna
MUNW

Témminos de Referencia: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE A
DE LA QUEBRADA CALLAMPAYA DEL DISTRITO DE CAIRAN! DE LA

GUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DI

RVORIZIP 293988
VINCIA ;[ CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA® COW e ubuq




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-CS-MDC - Primera convocatoria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

GIDUR

sa

*

46

47

48

49

50

51

CAIRANI

e,

AMPLIACIONES DE PLAZO

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, y
la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD

RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

La recepcion de obra sera total rigiéndose en lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacién y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada
por la entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato, segun lo estipulado en la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sus modificatorias, Cédigo Civil vigente y demas normativa
conexa.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra, en un
plazo de siete (7) afos, contado a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Los plazos para la presentacion y absolucion de consultas se regiran segun lo estipulado en la
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, cuando la liquidacion quede consentida o
aprobada segun corresponda la entidad tendra un plazo de 30 dias calendario para realizar el
pago del mismo, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias.
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El contratista presentard a la entidad la liquidacién de contrato de obra con el siguiente
contenido minimo:

1. Expediente de liquidacion de contrato de obra.

1.1 Metrados Ejecutados.

1.2 Monto Final del Contrato de Obra

* Valorizaciones

* Reajustes con sus respectivas formulas polinémicas.
* Adicionales y Deductivos de Obra, de ser el caso.

* Mayores Gastos Generales

* Intereses

* Impuesto General a las Ventas (IGV)

+ Penalidades

* Otros

1.3 Pagos a Cuenta (Estado Economico y Financiero).

1.4 Saldo final del Contrato de Obra

2. Memoria Descriptiva Valorizada

3. Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccién de
la obra) los cuales deberan estar debidamente firmados y aprobados por la supervision.

4. Minuta de Declaratoria de Fabrica aprobada por el érgano y/o entidad correspondiente.

. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

6. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de
solucién.

7. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucion de la Obra.

8. Constancias de No Tener Adeudos en Essalud, ONP, AFP y otros.

9. Valorizaciones mensualizados de Obra.

10. Modificaciones durante la etapa de ejecucion de la obra.

11. Documentos administrativos (Contratos, Adendas, Cartas Fianzas, Actas, etc).

12. Copia de facturas emitidas por el contratista.

13. Comprobantes de pagos.

14. Dossier de ensayos y controles de Calidad.

15. Actualizacion de precios realizada por la aplicacién de férmulas polinémicas y los indices

unificados correspondientes.

16. Copia de cuadernos de obra.

17. Fotografias a colores que describan el antes, durante y la culminacion de las obras.

18. Otros documentos complementarios requeridos por el Supervisor de obra.

wn

La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la SUPERVISION y/o ENTIDAD
solicitar documentos adicionales

EICONTRATISTA presentara a la ENTIDAD dos (02) ejemplares en original de la liquidacién
de contrato de obra y 01 copia de la liquidacién de contrato de obra: adjuntando la versién
digital en CD, en software nativo editable y otra version escaneada con las respectivas
firmas por parte del Residente de obra, por el Contador del contratista, Representante legal
del Contratista y Supervisor de obra.

A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la Obra
firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el Expediente de Liquidacién de la
Obra dentro de los plazos establecidos. A
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52 RESOLUCION DEL CONTRATO :

Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

53 EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA

Se regira segln lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

54 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Se regira segln lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

55 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la
necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que
corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

56 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso
del proceso de seleccion o en la formalizacién del contrato, asi como a lo dispuesto en los
incisos 2) y 3) de los articulos 1774 del Cédigo Civil.

57 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Se regira segln lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias

58 PERSONAL

El contratista debera presentar un programa de asignacion del personal profesional y técnico
que participara en la ejecucion de la obra, garantizando la participacién del personal profesional,
técnico y auxiliar calificado y experimentado en labores similares a las que se le contrata.

Los bachilleres, Técnicos y Auxiliares podran integrar el equipo de la ejecucién en calidad de
asistentes, Sin embargo, no podran asumir individualmente el desarrollo y la suscripcion de los
documentos que se formule. Dicha documentacién debera ser supervisada y avalada por un
profesional competente y colegiado UTAART A
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Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su
propuesta técnica. Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, sera
materia de descuento por los dias que dure esta, no se admitiran ausencias de personal
mayores a siete (7) dias, las que en caso de presentarse seran consideradas como un
incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento de permanencia del personal clave del contratista ejecutor de la obra
se aplicara las penalidades detalladas en el item 16.2 referente a la aplicacion de penalidades.

Por otra parte, la permanencia del personal clave del contratista ejecutor de la obra debe regirse
en concordancia con la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

60 OFICINA DE OBRA

El contratista adecuara y/o facilitara un ambiente dentro de las instalaciones de oficina de obra
para las coordinaciones que fueran necesarias realizarlas en obra entre el personal de la
entidad, de la supervision y otros, debiendo contar con los EPP's minimos e indispensables para
otorgar al personal de visita.

61 NORMAS REGLAMENTARIAS

El contratista al haber sido postor para la ejecucion de la presente obra, debe tener conocimiento
de la normatividad vigente para la correcta ejecucién e implementacion de los trabajos
necesarios para cubrir las necesidades objeto del expediente técnico aprobado, por lo que esta
obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, la totalidad de las normas legales
vigentes para la ejecucion de la presente obra, bajo responsabilidad en caso de inobservancia,
entre ellas se mencionan las siguientes:

e DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO y sus modificatorias mediante DECRETO SUPREMO
N° 377-2019-EF, DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF, DECRETO SUPREMO N° 250-
2020-EF y DECRETO SUPREMO N° 162-2021-EF.

¢ DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificaciones.

e DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES y su modificatoria
mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 006-2020-EF/63.01.

Normas de Estructuras:

e Norma E.030 Disefio sismorresistente.

e Norma E.050 Suelos y cimentaciones.

¢ Norma E.060 Concreto armado.

e Ley 28611 Ley General del Ambiente.

* Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

* Ley N° 30222 modifica a la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

* D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

* D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabaio d DE GAn
* Norma G.050 Seguridad durante la Construccion. i v ¥
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: =B Kely AT’ ratia Onojre

* Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales
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¢ Instruir al Personal que trabaje en las obras sobre procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

62 OBLIGACIONES GENERALES
A. EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico, utilizando
los materiales, herramientas y mano de obra, alli definidos. La construccion, sin excepcion,
comprendera las mejores practicas de ingenieria para la ejecucién de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacién acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad, quien tiene el derecho de rechazar aquello
que no cumpla con los estandares utilizados en la infraestructura.

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Entrega de terreno

Los representantes de la Entidad efectuaran la entrega del terreno, tanto para la
infraestructura principal, como para las obras de contingencia, de ser él caso. Participaran
como asesores c¢cnicos la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Ejecutiva de
Supervision del Municipalidad Distrital de Cairani.

C. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PERSONAL
Personal Propu~sto

El contratista debera atender los requerimientos de la ENTIDAD, relacionados con las
variaciones econdmicas y del plazo de ejecucién de la obra, para tal fin debera presentar
entregables con’orme a lo requerido por la Entidad y en los plazos oportunos, de tal manera
que permitan revertir situaciones que perjudiquen el normal desenvolvimiento de los trabajos
de la obra.

El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que participaran en la
direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo del Ingeniero Residente.

Para la prestacion de los servicios de Ejecucion el CONTRATISTA empleara personal
calificado, no estando permitido cambios, salvo por excepciones establecidas en la
Reglamento de 'a Ley de Contrataciones vigentes, cuyo procedimiento de cambio se
encuentra en dicho reglamento.

El SUPERVISOR, podra solicitar cambios del personal del CONTRATISTA, a la entidad,
con un informe “ebidamente sustentado, en cualquier momento, cuando lo considere
conveniente en beneficio del Proyecto. El contratista debera emplear personal técnico
calificado, obreros especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion
de los trabajos.

El contratista tinne la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de szlubridad e higiene, asi como dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. El contratista debera
suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

SEGURIDAD

El contratista es'# obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra 1 integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. MUNICIRALY S
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En este sentido dobera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacion de ‘~dos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de
trabajos en circuitos energizados.

MUNICIPALIDAD 1'%
CAIRANI

I'RITAL

El contratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e Inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas a seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidacd ‘~caera sobre el Contratista.

El contratista dehera de tener su plan de Seguridad y Salud en el trabajo siempre en obra,
asi como tambié~ debera contar con los documentos como:

a) ldentificacion de Peligros Evaluacion y Control de Riegos (IPERC), especifico para la
Obra.

b) Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) (Especifico para la Obra).

¢) Analisis de Trhajo Seguro (ATS) (Especifico para la Actividad a desarrollarse)

d) Hoja de Regi='ro de Asistencia Diaria a Charla de 10 Min

Las charlas de 7 min se realizaran diariamente al Inicio de Jomada, la misma que tendra
que ser dirigida ~or el Residente de Obra acompafiado por el ingeniero de seguridad y
Prevencioncita dc Riesgo. EI A.T.S. sera elaborado por todo el personal involucrado en la
actividad antes del inicio de las actividades.

Los P.E.T.S. pc-'~#n ser actualizados cada vez que se requiera o una vez al afio.

La Entidad medi=nte la oficina de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, podra
hacer inspeccionns inopinadas para monitorear el cumplimiento de las leyes vigentes de
seguridad y s2'''" en el trabajo.

MATERIALES ¥ CQUIPOS A INSTALAR

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnica exigid=~ ~n el expediente técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar = aracteristicas.

" otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
Expediente "0 que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a
especificacion~~ /o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente demas
elementos de i''~o que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en
las bases una Aja técnica y economica que lo justifique.

Se podran ace:

La supervision
Contratista, s

" reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
S no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Asimismo, cn n por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para

verificar la ca i de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién c~ los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista

de su respons~"'idad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y I 'INARIAS

Todos los en: y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, dr 1 llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autoriz» escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén. Las pérdidas

o dafios caus=r"s a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta del Contratista.
Si el supervisor d~muestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son

insuficientes « ropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento Cllgﬁﬁ
MM&‘SE&‘,MM y 35
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plazos,iel Contraiigta esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

OTRAS OBLIGACIONES

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones,
leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la Obra; asi como, para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y
respetar, no teniendo LA ENTIDAD responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere
lugar el Contratista por infraccién de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria
de la Construccién en el sitio de Obra y/o Obras provisionales que establezca por motivo de
este Contrato.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
Supervision, que sean solicitados con sujecién al Contrato, debiéndole proporcionar a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control se
efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Elacceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando
a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de
obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener elequipamiento
y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo
previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva.

D. NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los (10) dias calendarios de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones, Asimismo, los ambientes deben reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

> El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas practicables.

> La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

» Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para
Su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y coffen por cusnta
del contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, debera
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mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos
o el trénsito de su personal o equipo ocasionen dafios a la obra o a propiedades de terceros
que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor.
La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento
determinara la aplicacién de una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.

Trabajos topograficos

El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales y
complementarios relativos a la ejecucién y terminacién de la Obra consistentes en el
replanteo de eje de disefo, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el
caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervisién.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su actividad.

Tareas en horas extraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicario
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. MUNICI, DE CAIKANI
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gn cada caso el Supervisor procedera a dejar cons‘taﬂncia en el Cuaderno dé Obra de la
situacion y de su autorizacién o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.
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En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

E. LETREROS INFORMATIVOS

El contratista proveera y mantendra por lo menos un letrero informativo de dimensiones que
figuran en el Expediente Técnico segun el modelo que entrega la Entidad.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07) dias de la
orden de iniciacion de los trabajos.

Para la instalacion del Cartel de Obra se podra instalar gigantografias, siempre y cuando el
panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato
suscrito, asi como que esta se mantendra visible (en buenos condiciones) durante toda la
ejecucion de la Obra. En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo,
a la reposicién del mismo.

F. ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o pudiera resultar dafios a personas o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del
contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato,
el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad
por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa o acto, que fuera consecuencia
de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD.

G. RETIRQ DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Entidad, el Contratista debera retirar de la obra, el equipo o
material Excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccién total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la Entidad. Comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, significara que, de surgir complicaciones entre los trabajos
correspondientes a las diferentes actividades de la Obra, su costo sera asumido por el
Contratista.

Si el Contratista durante alguna etapa de la construccion necesitara usar energia eléctrica,
debera de comunicar al Supervisor de la Entidad, dicha comunicacién no exime de la
responsabilidad por parte del Contratista asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que
se ocasionen el empleo de tal energia.

Al terminar el trabajo se debera proceder al recojo de los desperdicios que existieran,

provenientes de los materiales y equipos empleados en la sjecucion del trabajo.
ALIDAD DISTRITA
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H. PLAN DE TRABAJO

Dentro de los 10 (Diez) dias siguientes al inicio de la obra, el Contratista debera presentar
para consideracién del Supervisor, un programa detallade de suministro de equipos y
materiales ajustados a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta y/o
a la firma de Contrato.

El Contratista estar obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

Al actualizar su programa vigente y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

I. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos
como de la ejecucién de la obra e instalaciones. Para tal efecto el Supervisor de manera
conjunta con la Entidad establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna
obligacién estipulada en el Contrato.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por
el Supervisor debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministro y/o utilizado bajo al Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante
la aceptacion previa,

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reempiazadas a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion
del Supervisor.

El contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
o perdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

J. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica y en video en CD de la
evolucion de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las
siguientes cantidades:
» Unvideoy vistas necesarias las cuales acrediten y detallen las condiciones actuales
(sin intervenir) del terreno, detallando las posibles incongruencias que se puedan
presentar.
» 06 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (1 minutos minimos)

MUNIGIPAIDADDISTRITAL BE CAIRAY
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» 12 Vistas mensuales (minimo) tomadas el Gltimo dia del mes valorizado, captadas
desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las
obras y un video en CD (1 minutos minimos).

» 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en CD (2 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con
indicacién marginal de lo que representan y el video en CD debera tener una duracién
minima de 1 0 2 minutos segun corresponda. Cada entrega fotografica se efectuara pegadas
en hojas A4, con indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

La entrega fotografica y de filmacion se efectuara mensualmente de manera conjunta con
la valorizacién mensual, adjuntada en cada ejemplar de valorizacion presentada.

K. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor se debera hacer
por escritc. Sin embargo, a fin de facilitar la comunicacién se podra enviar la informacion
digitalizada al correo del Supervisor de la Obra y el Coordinador de Proyecto de la unidad
Ejecutora, sin perjuicio de que se cumpla por enviarla en fisico. El tipo de comunicacién
antes mencionada es netamente informativa, mas no efectiva a los plazos de
procedimientos legales y técnicos.
El contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra. El Contratista permitira al supervisor, en cualquier momento, examinar
las pianilias de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los
trabajos.
El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del supervisor, un juego de todos los
planos y bases de especificaciones.

L. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacién de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho
de Indemnizacion.

62.1 DEL PERSONAL CLAVE

Segun las bases estandarizadas para la ejecucion de obras, para definir el perfil minimo del
PERSONAL CLAVE para la ejecucion de obra, se ha tenido en consideracion la naturaleza,
complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, el plazo de ejecucion previsto.

Los profesionales que formen parte del PERSONAL CLAVE incluidos en el desagregado del
analisis de gastos generales del expediente técnico y/o en el presente término de referencia,
MUNTCIPATTOAES -
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son los especialistas minimos e indispensables para la ejecucién de obra, mas no son
limitativos, por lo que el postor debera considerar ademas de los indicados en el presente
documento, los necesarios que a su criterio y en cumplimiento de las leyes y normativas
vigentes indiquen para el cumplimiento de las metas de la presente obra.

La participacién del profesional corresponde al porcentaje de intervencién dentro de cada
mes de acuerdo a lo indicado en el desagregado del analisis de gastos generales del
expediente técnico y el numero de meses de participacion del profesional va de acuerdo al
cronograma de ejecucion de la obra por especialidad.

CUADRO DE DETALLE DE EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE:

INGENIERO DE | INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO
OBRA AGRICOLA
INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O
ESPECIALISTA | INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO
EN SEGURIDAD DE MINAS Y/O INGENIERO

2 Y SALUD METALURGICO Y/O INGENIERO o et 100%
OCUPACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y/O INGENIERO
AMBIENTAL.

Para evaluar la experiencia, cuando se refiera a obras iguales y/o similares, se considerara
a obras de: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION Y/O
CREACION Y/O RECONSTRUCCION O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS SENALADOS EN
LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y/O EDIFICACIONES EN GENERAL

> RESIDENTE DE LA OBRA
INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO AGRICOLA

Se acreditara con copia del Titulo Profesional y habilitado.

Debera Acreditar una experiencia minima de TRES (03) afios que se cumple desde la
colegiatura, como: Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Inspector y/o
Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisién de Obra y/o
Supervisor de obra y/o Inspector de obra en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.

» ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO CIVIL Y/O
INGENIERO DE MINAS Y/O INGENIERO METALURGICO Y/O INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O INGENIERO AMBIENTAL.
Se acreditara con copia del Titulo Profesional y habilitado.
Debera Ingeniero en Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o ingeniero SSOMA y/o Ingeniero
de Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero
de Seguridad industrial y/o Especialista en Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad
en obra y/o Especialista en Seguridad en Obra y/o Ingeniero de Seguridad y Medio
ambiente y/o Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Especialista en
Medio Ambiente y Seguridad de Obras y/o Especialista en Seguridad y/o Supervisor de
Seguridad Y/O Especialista de Seguridad en obra y/o Seguridad de obra y salud
ocupacional y/o SSOMA y/o Asistente de Seguridad y medio ambiente y/o Asistente
Impacto ambiental y seguridad y/o Asistente en Seguridad, Salud ocupacional y medio
ambiente y/o Prevencionista de riesgos y gestién ambiental y/o Asistente de Medio
ambiente y seguridad y/o Seguridad, Salud y medio ambiente y/o Asistente de Seguridad
en obra, salud ocupacional y medio ambiente y/o Especialista ambiental y jefe de
seguridad y salud ocupacional y/o Jefe de la supervision socio ambiental y/o Prevencion
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de riesgos, gestion ambiental y seguridad vial y/o Prevencién de riesgos y gestion
ambiental (pdRyGA) y/o Ingeniero de seguridad salud y medio ambiente (SSMA) y/o
Ingeniero de seguridad salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o Especialista
Ambiental y jefe de seguridad y salud ocupacional en la ejecucién de obras en general, la

cual sera contabilizada a partir de la fecha de colegiatura.

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesto pasible a acreditacién en el presente
proceso, considerara siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion, ésta es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesional.

Para acreditar la carrera del personal profesional se presentara copia del titulo profesional.
La experiencia de todo el personal profesional clave, se podra acreditar con cualesquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

62.2 DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, sin impedimento para contratar con el
estado, con experiencia demostrada en la ejecucién de obras iguales y/o similares.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL S/ 1°048,486.17 (UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 17/100 SOLES) en la ejecucién de obras
iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Para evaluar la experiencia, cuando se refiera a obras similares, se considerara a:
Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en la Infraestructura del
Reservorio.

Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar su
experiencia de postor, deben demostrar de manera fehaciente que la obra fue ejecutada y
concluida, por lo que se aceptara que el postor acredite dicha experiencia con contratos y de
conformidad de obra y/o conformidad de obra emitida por la entidad contratante siempre que
se desprenda que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién.

62.3 DEL EQUIPO Y MAQUINARIA ESTRATEGICO

El Equipo y Maquinaria estratégico a considerar sera como se detalla a continuacién:

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD
1| GRUPO ELECTROGENO p )
2| CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 1
3{ CAMION VOLQUETE 15 M3. 1
4] CARGADOR FRONTAL 1
5| MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1
6| RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 1
7| RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1

Acreditacion:

Se deberan adjuntar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidén, el
compromiso de compra venta o de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido (No se admitira la presentacion de declaracion jurada).

MUNICIPALI iTAL DE CN"\g\SN
Términos de Referencia: “MEIGRAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL RESEBY QDo o e e = 0, & S,
OF LA QUEBRADA CALLAMPAYA DEL DiSTRITO OE CAIRANI DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA® CON ely Arrdtia Ongo [re

e CIP 293988
Gerente de GIDUR

Nota: De la etapa de Absolucién de consultas y observaciones, en la experiencia del Eje_cutor de
obra, se considera también: Sistema de Almacenamiento y/o Servicio de Almacenamlentp de
Agua del Sistema de Riego y/o Sistema de Almacenamiento y/o reservorio con fines de riego

agricola

Nota: De la etapa de Absolucidon de consultas y observaciones, para el EQUIPO Y MAQUINARIA
ESTRATEGICO, se establece lo siguiente: Se debera tener en cuenta que, se podra acreditar el
equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia establecido en las bases,
manteniendo las caracteristicas técnicas indicadas en el término de referencia.
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En el caso que el postor sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Consideraciones:

No se requerira caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento
estratégico que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Se admitira equipamiento estratégico con caracteristicas mayores de lo requerido en las
especificaciones técnicas segun expediente técnico; siempre que ello no represente ningun
costo adicional para la entidad.

63 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LAS OBRAS EJECUTADAS

El contratista se obliga con el contrato a la correcta ejecucion de la prestacién que constituye
su objeto, la responsabilidad del contratista en el contrato de obra, no se agota con la entrega
de la obra a la ENTIDAD, sino que una vez recibida ésta y hasta siete afios después, el
contratista responde por los vicios ocultos que estén vinculados a la ejecucion de la obra y sean
debidos al incumplimiento del contrato.

Los productos, equipos y sistemas que se suministre en la ejecucion de la presente obra como
de sus instalaciones deben cumplir con las especificaciones técnicas y las normativas técnicas
de aplicacion; asimismo deben cumplir con los controles de calidad respectivos con el objetivo
de asegurar y garantizar la durabilidad de la obra proyectado para su vida util.

Por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutor seré responsable de la calidad ofrecida en la ejecucién
de la obra y las prestaciones accesorias, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado. Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el
consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a
exigir de la obra ejecutada, incluido los bienes y equipos que constituyen la obra.

Sera responsabilidad directa del contratista ejecutor garantizar la calidad de la ejecucién de la
obra, los bienes y prestaciones accesorias; caso contrario la entidad estara facultada a
proceder a la ejecucién de las garantias y la carta fianza.

Existen tres periodos perfectamente diferenciados de responsabilidad del contratista y
asimismo la ENTIDAD establece como plazo de garantia, segin se precisa a continuacion:

1° Se inicia con la recepcién de obra, momento en que se produce la entrega de la obra a la

Entidad y comienza el periodo de garantia, durante el cual el contratista:

- Debe responder de los vicios o defectos de la construccion o deficiencias de los procesos
constructivos.

- El contratista ejecutor esta obligado a garantizar y conservar la calidad de la ejecucién de
la infraestructura vial, de los bienes adquiridos referentes a la sefalizacién horizontal y
vertical con que cuenta la obra.

- Debe asumir por todos los riesgos de los procesos constructivos y la construccion de obra.

- Por lo tanto, el contratista, en la etapa de recepcion de obra debe proporcionar a la
ENTIDAD los certificados de garantia y/o poélizas de garantia de los equipos y bienes a
efectos de garantizar la durabilidad del proyecto.

2° Comienza cuando se extingue el periodo de garantia y se refiere exclusivamente a los vicios
ocultos por incumplimiento del contrato por parte del contratista.

3° Inicia a partir de los siete (7) afios desde la recepcion, en el cual el contratista ya no tiene
ninguna responsabilidad.
En consecuencia, LA ENTIDAD tiene pleno derecho a reclamar hasta el plazo maximo de 7
ANOS, cuantificado desde la recepcién de obra, por la garantia y la calidad de la ejecucion de
la obra, incluido a la operatividad y funcionalidad de la obra ejecutada, en concordancia a lo
establecido en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD
1| GRUPO ELECTROGENO 1
2| CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 1
3{ CAMION VOLQUETE 15 M3. 1
4] CARGADOR FRONTAL 1
S| MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1
6| RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 1]
7| RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1
Se establece lo siguiente: Se debera tener en cuenta que, se podra acreditar el equipamiento
estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia establecido en las bases, manteniendo
las caracteristicas técnicas indicadas en el término de referencia.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION
INGENIEROC DE INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO
OBRA AGRICOLA

INGENIERO DE SEGLIRIDAD Y/O
INGEMNIERO INDUSTRIAL Y/O
ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL Y7O INGENIERO
EN SEGURIDAD DE MINAS Y/O INGENIERO
w SALUD METALURGICO Y/O INGENIERO
OCUPACIONAL DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD
HNDUSTRIAL v/O INGENIERO
AMBIENTAL.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

INGENIERO DE OBRA Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses
que se cumple desde la colegiatura, como: Residente de
obra y/o Ingeniero residente y/o Ingeniero inspector y/o
Ingeniero supervisor y/o Jefe de supervisor de obra y/o
Jefe de supervision de obra y/o Supervisor de obra y/o
Inspector de obra en obras iguales y/o similares al objeto
de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y | Debera acreditar una experiencia minima de 01 afios
SALUD OCUPACIONAL que se cumple desde la colegiatura, como: Ingeniero en
Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o Ingeniero SSOMA
ylo Ingeniero de Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero
de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de
Seguridad Industrial y/o Especialista en Seguridad y
Salud y/o Ingeniero de Seguridad en Obra y/o
Especialista en Seguridad en Obra y/o Ingeniero de
Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en
Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Especialista en
Medio Ambiente y Seguridad de Obras y/o Especialista
en Seguridad y/o Supervisor de Seguridad y/o
Especialista de Seguridad en Obra y/o Seguridad de
Obra y Salud Ocupacional y/o SSOMA y/o Asistente de
Seguridad y Medio Ambiente y/o Asistente Impacto
Ambiental y Seguridad y/o Asistente en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Prevencionista
de riesgos y gestion ambiental y/o Asistente de Medio
ambiente y seguridad y/o Seguridad, Salud y Medio
ambiente y/o Asistente de Seguridad en Obra, Salud
ocupacional y Medio ambiente y/o Especialista
ambiental y jefe de seguridad y Salud ocupacional y/o
Jefe de Supervisiéon socio ambiental y/o Prevencion de
riesgos, gestion ambiental y seguridad vial y/o
Prevencién de riesgos y gestién ambiental (pdRyGA) y/o
Ingeniero de seguridad salud y medio ambiente (SSMA)
y/o Ingeniero de seguridad salud ocupacional y medio
ambiente (SSOMA) y/o Especialista Ambiental y Jefe de
seguridad y salud ocupacional en la Ejecucion de obras

en general.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL S, 1°048,486.17 (UN MILLON CUARENTA 'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON 17/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de
obra.

Se considerara obra similar a:
- MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA
INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO
- Sistema de Almacenamiento y/o Servicio de Almacenamiento de Agua del
Sistema de Riego y/o Sistema de Almacenamiento y/o reservorio con fines de
riego agricola
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciébn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 22 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?4

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 25

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

24

25

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

° 27 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

28

29

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR33 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

31
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33

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR @)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-CS-MDC — Primera convocatoria

el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®6.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®’ S No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

40 bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV46

N

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV47
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

47

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV48

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4?

5 Monto de la oferta a suma alzada

A

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

50 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-CS-MDC - Primera convocatoria

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I& RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\slegél:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETCA'?EIZABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)55
1
2
3
4
5

51

52

53

54

55

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI
ADJUDICACION SIMPLIFICACA N° 006-2024-CS-MDC - Primera convocatoria

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%Igl RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\slegél:ENTE MONEDA IMPORTES? TIPOVIEEI_F:;'ZABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




