



# BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<b>Importante</b> • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<b>Advertencia</b> • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<b>Importante para la Entidad</b> • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  
y octubre de 2022



## **BASES INTEGRADAS**

### **BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>**

#### **LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**



**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y  
PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)  
PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA  
LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS,  
PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO”  
CUI N° 2598268.**

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

#### Advertencia

*La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.*

#### Importante

*Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.*

### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben*

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



*llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*

- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

## 1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

## 1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### Importante

*En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>.*

## 1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)





con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### **1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

**Importante**



*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*  
  
*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*



#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

#### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

#### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

#### **3.6. VALORIZACIONES**

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.



#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### **3.7. REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

#### **Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

### **3.8. PENALIDADES**

#### **3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.12.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS  
RUC N° : 20177662446  
Domicilio legal : Plaza de Armas N° 112-114  
Teléfono: : XXXXXXX  
Correo electrónico: : logisticampaa2023@gmail.com

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: **REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO**” CUI N° 2598268.

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 69/100 SOLES (S/ 4'159,926.69)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **SEPTIEMBRE 2024**.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
<b>S/ 4'159,926.69 CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 69/100 SOLES</b>	<b>S/ 3,743,934.03 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES)</b>	<b>S/ 4,575,919.35 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 35/100 SOLES)</b>

**Importante para la Entidad**

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.





- Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores referenciales de cada ítem.
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, además se debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación accesoría.
- Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
<b>S/ 4'159,926.69 CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 69/100 SOLES</b>	<b>S/ 3,743,934.03 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES)</b>	<b>S/ 3,172,825.44 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINCICINCO CON 44/100 SOLES)</b>	<b>S/ 4,575,919.35 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 35/100 SOLES)</b>	<b>S/ 3,877,897.76 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SENTENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES)</b>

#### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación	:	RESOLUCION GERENCIAL N° 832-2024-MPAA-GM, de fecha 27 de setiembre de 2024.
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico	:	RESOLUCION DE GERENCIA N° 0786-2024-MPAA-GM, de fecha 05 de setiembre de 2023.
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	NO CORRESPONDE
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	:	NO CORRESPONDE

#### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSO DETERMINADOS

##### Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

#### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo



### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **CIENTO CINCUENTA (150) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	: Caja de la entidad, sito en Plaza de Armas N° 112-114, ciudad y distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto
Recoger en	: Oficina de la Unidad de Logística, Control Patrimonial y Almacén, sito en Plaza de Armas N° 112-114, ciudad y distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto
Costo de bases	: Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente técnico	: Impreso: S/ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) Digital: S/ 20.00, en CD.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

#### Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

#### Advertencia

*Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.*

### 1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

### 1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.



- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) aprobado mediante Decreto Supremo 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1252, crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias mediante Decreto Legislativo N° 1432.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N°043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de transparencia y de acceso a la información pública.
- Decreto Supremo N°006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N°007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Código Civil.
- Directivas del OSCE, opiniones, comunicados y pronunciamientos del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en [SOLES] y:
  - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
  - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. **(Anexo N° 7)**

#### Advertencia

*El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar



el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>8</sup>.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>9</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>10</sup>. **(Anexo N° 12)**
- i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>11</sup>.
- j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>12</sup>.
- o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>13</sup>.
- r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

<sup>8</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

<sup>9</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>10</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>11</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>12</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>13</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>





personal que conforma el plantel profesional clave.

#### Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad sito en Plaza de Armas N° 112-114, ciudad y distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto.

## 2.5. ADELANTOS<sup>15</sup>

### 2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>16</sup> mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

### 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

## 2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será **MENSUAL**.

### Importante

- *Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*
- *Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del*

<sup>15</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

<sup>16</sup> De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.





*SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"<sup>17</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:*

*<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>*

## **2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>17</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### 3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

##### 1. NOMBRE DEL PROYECTO:

**REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO.**

##### 2. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas.
- Código Civil.

##### 3. ANTECEDENTES:

En el distrito de Yurimaguas y Provincia de Alto Amazonas cuenta con una plaza de armas construido durante los años 80' y hasta la fecha es uno de los pocos espacios o punto de reunión o referencia con los que cuenta esta ciudad capital de la provincia.

La plaza de Armas de la provincia de Alto Amazonas, ciudad de Yurimaguas con más de 40 años construidos y ha sufrido deterioro; uno por el paso del tiempo, el cambio climático y también por falta de su respectivo mantenimiento la que ha ocasionado su estado actual y por lo tanto el malestar de sus habitantes.

La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas se ha trazado la meta de poder recuperar este espacio principal de la ciudad recortando su presupuesto anual ya que no se encuentra priorizado dentro del presupuesto participativo del presente año; elaborando el Presente Expediente Técnico "IOARR: Reparación en la Plaza de Armas de la ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, la que ha sido viabilizado en el Registro de Proyectos de Inversión con Código único de inversión N° 2598268..

La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas se ha trazado la meta de poder recuperar este espacio principal de la localidad de Puerto Perú ya que se encuentra con su presupuesto priorizado dentro del presupuesto participativo del presente año; elaborando el Presente Expediente Técnico: "creación del parque recreacional en la localidad de puerto Perú, distrito de Yurimaguas, provincia alto amazonas, departamento loreto", la que ha sido viabilizado en el Registro de Proyectos de Inversión con Código único de inversión N°2485709.



#### 4. **GENERALIDADES**

- Nombre de la Obra: REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO.
- Nombre del PIP o Inversión: REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO.
- CUI: 2598268
- Nivel de los Estudios de Pre Inversión: EXPEDIENTE TECNICO

#### 5. **FINALIDAD PUBLICA**

Con la ejecución de este proyecto se logrará la “REPARACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS”, mejorando la calidad de vida de los pobladores, así mismo crear un lugar turístico que se pretende mantener las costumbres del lugar (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus modificatorias).

#### 6. **UBICACIÓN:**

La plaza de armas se encuentra ubicado entre las Calles Comercio y Sargento Lores, se encuentran ubicados en la jurisdicción del distrito de ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, cuya ubicación geográfica tiene las siguientes características:

Departamento/Región	:	Loreto
Provincia	:	Alto Amazonas
Distrito	:	Yurimaguas
Altitud	:	106 msnm
Coordenadas UTM	:	9348261.86 m S 377772.91 m E



Limita por el Norte con el distrito de Jeberos, al este con la Provincia de Santa Cruz, al sur con la provincia de San Martín y al oeste con Balsapuerto.

#### 7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contar con un contratista para la ejecución de la obra: REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO, de acuerdo al expediente técnico aprobado.



## 8. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se basa en la recuperación de los espacios propios de la plaza de armas, la cual con el paso del tiempo se han ido deteriorando, El proyecto comprende:

ITEMS	DESCRIPCION	UND	METRADO
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICION, DESMONTAJES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>		
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN	mes	5.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40 X 3.60 m (GIGANTOGRAFIA)	u	1.00
01.01.03	ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES	u	2.00
01.01.04	MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y MANEJO DE RUIDOS	glb	1.00
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.01	DESVIO TEMPORAL DE TRANSITO	glb	1.00
01.02.02	DESMONTAJE DE CIELORRASO EN GLORIETA EXISTENTE	m2	24.30
01.02.03	REMOCION DE CABLE ELECTRICO EN GLORIETA EXISTENTE	glb	1.00
01.02.04	REMOCION DE PISO ADOQUINADO	m2	264.40
01.02.05	REMOCION DE ARBOLES EXISTENTES	und	105.00
01.02.06	DESMONTAJE DE TIJERALES DE MADERA EN GLORIETA EXISTENTE	und	6.00
01.02.07	DESMONTAJE DE TECHO EN GLORIETA EXISTENTE	m2	37.46
01.02.08	DESMONTAJE DE BARANDAS DE MADERA EN GLORIETA EXISTENTE	m	9.05
01.02.09	DEMOLICION DE VIGAS DE GLORIETA EXISTENTE	m3	1.01
01.02.10	DEMOLICION DE COLUMNAS DE GLORIETA EXISTENTE	m3	2.30
01.02.11	DEMOLICION DE PISO EN GLORIETA EXISTENTE	m2	16.22
01.02.12	DEMOLICION DE MUROS EN GLORIETA EXISTENTE	m2	27.00
01.02.13	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	11.23
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD SEGUN MODIFICACIONES POR EMERGENCIA SANITARIA</b>		
01.03.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO	glb	1.00
01.03.04	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO	glb	1.00
01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00
<b>01.04</b>	<b>PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)</b>		
01.04.01	PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO (PMA)	glb	1.00
<b>02</b>	<b>GLORIETA</b>		
<b>02.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE GLORIETA</b>		
<b>02.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	23.77
02.01.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	21.76
<b>02.01.02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>02.01.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
02.01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	7.68
02.01.02.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMIENTACION	m3	5.71
02.01.02.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	10.05
02.01.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL MEJORADO	m3	14.22
02.01.02.01.05	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	18.11
02.01.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.69



<b>02.01.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>02.01.02.02.01</b>	<b>SOLADOS</b>		
02.01.02.02.01.01	SOLADOS, CEMENTO - ARENA 1:10	m2	4.80
<b>02.01.02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>02.01.02.03.01</b>	<b>ZAPATAS</b>		
02.01.02.03.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	2.40
02.01.02.03.01.02	ACERO Ø1/2" FY=4200kg/cm2 EN ZAPATAS	kg	63.56
<b>02.01.02.03.02</b>	<b>VIGA DE CIMENTACIÓN</b>		
02.01.02.03.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	0.46
02.01.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACIÓN	m2	3.70
02.01.02.03.02.03	ACERO Ø1/2" FY=4200kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	37.78
02.01.02.03.02.04	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	33.87
<b>02.01.02.03.03</b>	<b>COLUMNAS</b>		
02.01.02.03.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	1.96
02.01.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	25.48
02.01.02.03.03.03	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN COLUMNAS	kg	245.52
02.01.02.03.03.04	ACERO Ø1/2" FY=4200kg/cm2 EN COLUMNAS	kg	176.87
<b>02.01.02.03.04</b>	<b>VIGAS</b>		
02.01.02.03.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS	m3	0.74
02.01.02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	7.84
02.01.02.03.04.03	ACERO Ø1/2" FY=4200kg/cm2 EN VIGAS	kg	56.67
02.01.02.03.04.04	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN VIGAS	kg	49.39
<b>02.01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>02.01.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
02.01.03.01.01	TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS, MORTERO 1:4 (c-a) E=1.5 cm.	m2	16.12
02.01.03.01.02	TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS, MORTERO 1:4 (c-a) E=1.5 cm.	m2	10.02
<b>02.01.03.02</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
02.01.03.02.01	PISO DE TERRAZO PREMEZCLADO e= 1",	m2	20.74
02.01.03.02.02	PISO DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN GLORIETA	m3	2.54
<b>02.01.03.03</b>	<b>PINTURAS</b>		
02.01.03.03.01	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	16.12
02.01.03.03.02	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	10.02
<b>02.02</b>	<b>CONSTRUCCION DE GRADAS</b>		
02.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADAS	m3	2.72
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS	m2	2.11
<b>02.03</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHOS METALICOS EN GLORIETA</b>		
02.03.01	ESTRUCTURA METALICA TUBO CUADRADO DE 2" X 2" e=3mm	m	53.90
02.03.02	ESTRUCTURA METALICA TUBO RECTANGULAR DE 1" X 2" e=3mm	m	291.92
<b>03</b>	<b>PERGOLA</b>		
<b>03.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE PERGOLA METALICA</b>		
<b>03.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	251.28
03.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	251.28
<b>03.01.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>03.01.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
03.01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS	m3	12.74
03.01.02.01.02	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.93
<b>03.01.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>03.01.02.02.01</b>	<b>ZAPATAS</b>		
03..01.02.02.01.01	CONCRETO F'c= 175 Kg/Cm2 EN DADO	m3	19.49





03..01.02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO	m2	63.07
03..01.02.02.01.03	ACERO DE 5/8" Fy=4200 Kg/Cm2 EN DADO	kg	1,804.20
03..01.02.02.01.04	ACERO DE 1/2" Fy=4200 Kg/Cm2 EN DADO	kg	142.56
03..01.02.02.01.05	ACERO DE 3/8" Fy=4200 Kg/Cm2 EN DADOS	kg	1,014.99
<b>03.01.02.03</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
<b>03.01.02.03.01</b>	<b>EN PERGOLA</b>		
03.01.02.03.01.01	ESTRUCTURA METALICA TUBO CUADRADO DE 4"X 4", DE 3 MM	m	362.70
03.01.02.03.01.02	BASE PARA ESTRUCTURA DE PERGOLA	und	41.00
03.01.02.03.01.03	ESTRUCTURA METALICA TUBO RECTANGULAR DE 1"X 2" DE 3.00 MM	m	1,433.64
<b>03.01.02.03.02</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHOS METALICOS</b>		
03.01.02.03.02.01	ESTRUCTURA METALICA TUBO RECTANGULAR DE 2"X 3", DE 3 MM	m	856.69
03.01.02.03.02.02	ESTRUCTURA METALICA TUBO RECTANGULAR DE 1"X 2" DE 3.00 MM	m	2,654.22
<b>03.01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>03.01.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
03.01.03.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO 1:4 (c:a) E=1.5CM	m2	49.09
<b>03.01.03.02</b>	<b>PINTURA</b>		
03.01.03.02.01	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	49.09
<b>04</b>	<b>ESPEJOS DE AGUA</b>		
<b>04.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE PILETA CENTRAL</b>		
<b>04.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
04.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	84.46
04.01.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	84.46
<b>04.01.01.03</b>	<b>DESMONTAJES</b>		
04.01.01.03.01	DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS EN PILETA CENTRAL EXISTENTE	m	33.40
<b>04.01.01.04</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
04.01.01.04.01	DEMOLICION DE PILETA CENTRAL EXISTENTE	m2	56.91
04.01.01.04.02	REMOCION DE TIERRA EN JARDINERAS DE PILETA CENTRAL EXISTENTE	m3	4.92
04.01.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	74.69
<b>04.01.02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>04.01.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
04.01.02.01.01	CORTE MANUAL EN TERRENO NORMAL E=0.35cm	m3	8.73
04.01.02.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO	m3	63.47
04.01.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	10.24
04.01.02.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	37.96
04.01.02.01.05	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	93.18
04.01.02.01.06	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	80.01
<b>04.01.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>04.01.02.02.01</b>	<b>CIMIENTOS</b>		
04.01.02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2 CEMENTO-HORMIGON 1:10 + 30% DE PIEDRA GRANDE MAX.6"	m3	2.96
04.01.02.02.01.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CIMIENTO	m3	24.01
<b>04.01.02.02.02</b>	<b>FALSO PISO</b>		
04.01.02.02.02.01	FALSO PISO DE 4", MEZCLA 1:6 CEMENTO-ARENA	m2	5.66
<b>04.01.02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>04.01.02.03.01</b>	<b>SARDINELES</b>		
04..01.02.03.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES	m3	10.11
04..01.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	136.15
04..01.02.03.01.03	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN SARDINELES	kg	646.58
<b>04.01.02.03.02</b>	<b>LOSA ARMADA</b>		
04..01.02.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LOSA ARMADA	m3	7.05



04..01.02.03.02.02	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN LOSA ARMADA	kg	517.99
<b>04.01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>04.01.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
04.01.03.01.01	TARRAJEO CON MICROCEMENTO COLOR BLANCO E=1.5CM	m2	56.82
<b>04.01.03.02</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
04.01.03.02.01	PISO CON MICROCEMENTO DE COLOR BLANCO E=1.5CM	m2	53.45
04.01.03.02.02	PISO TERRAZO PREMEZCLADO E=1.00CM	m2	11.82
<b>04.01.03.03</b>	<b>VARIOS</b>		
04.01.03.03.01	JUNTA DE DILATACION E=1"	ml	31.71
04.01.03.03.02	ASTA DE BANDERA TIPICO	und	2.00
<b>04.02</b>	<b>CONSTRUCCION DE PILETA SECUNDARIA</b>		
<b>04.02.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
04.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	9.00
04.02.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	9.00
<b>04.02.02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>04.02.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
04.02.02.01.01	EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA PILETA SECUNDARIA	m3	7.20
04.02.02.01.02	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	9.00
04.02.02.01.03	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.00
<b>04.02.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>04.02.02.02.01</b>	<b>SOLADOS</b>		
04.02.02.02.01.01	SOLADOS, CEMENTO - ARENA 1:10	m2	9.00
<b>04.02.02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
04.02.02.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PILETA	m3	6.53
04.02.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PILETA	m2	42.00
04.02.02.03.03	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN PILETA	kg	327.06
<b>04.02.03</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
04.02.03.01	REJA METALICA PARA PILETA	und	4.00
<b>04.02.04</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>04.02.04.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
04.02.04.01.01	TARRAJEO PULIDO EN PILETA, MORTERO 1:4 (c-a) E=1.5 cm.	m2	6.00
04.02.04.01.02	TARRAJEO PULIDO CON MICROCEMENTO COLOR BLANCO E=1.5CM	m2	18.00
<b>04.03</b>	<b>CONSTRUCCION DE PILETA EN GLORIETA</b>		
<b>04.03.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
04.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.51
04.03.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	16.51
<b>04.03.02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>04.03.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
04.03.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA PILETA EN GLORIETA	m3	10.73
04.03.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	6.07
04.03.02.01.03	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	16.51
04.03.02.01.04	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.41
<b>04.03.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>04.03.02.02.01</b>	<b>CIMENTOS</b>		
04.03.02.02.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CIMIENTO	m3	7.43
<b>04.03.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
04.03.02.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PILETA	m3	7.03
04.03.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PILETA	m2	63.13
04.03.02.02.03	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN PILETA	kg	492.91
<b>04.03.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>04.03.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		





04.03.03.01.01	TARRAJEO CON MICROCEMENTO COLOR BLANCO E=1.5CM	m2	48.33
<b>04.03.03.02</b>	<b>VARIOS</b>		
04.03.03.02.01	JUNTA DE DILATACION E=1"	ml	10.93
<b>04.04</b>	<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS</b>		
<b>04.04.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
04.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	579.25
04.04.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	239.08
<b>04.04.01.03</b>	<b>DEMOLICION</b>		
04.04.01.03.01	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	m2	185.60
04.04.01.03.02	DESMONTAJE DE REJILLAS EXISTENTES	und	8.00
04.04.01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	89.09
<b>04.04.02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>04.04.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
04.04.02.01.01	EXCAVACIONE DE ZANJA PARA CUNETAS	m3	107.59
04.04.02.01.02	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	232.32
04.04.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	134.49
<b>04.04.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>04.04.02.02.01</b>	<b>CONCRETO EN CUNETAS</b>		
04.04.02.02.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m3	86.68
04.04.02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	782.65
04.04.02.02.01.03	ACERO Ø3/8" FY=4200kg/cm2 EN CUNETAS	kg	4,860.68
<b>04.04.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>04.04.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
04.04.03.01.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CUNETAS, MORTERO 1:4 (c:a) E=1.5CM	m2	782.65
<b>04.04.04</b>	<b>VARIOS</b>		
04.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 6" PARA DESAGUE PLUVIAL	ml	41.00
<b>04.05</b>	<b>CONSTRUCCION DE CISTERNA</b>		
<b>04.05.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
04.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	53.10
04.05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	41.00
<b>04.05.02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>04.05.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
04.05.02.01.01	EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CISTERNA	m3	317.44
04.05.02.01.02	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA EN CISTERNA	m2	154.35
04.05.02.01.03	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y FILTRACIONES	dia	30.00
04.05.02.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	75.58
04.05.02.01.05	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	38.37
04.05.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	380.93
<b>04.05.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>04.05.02.02.01</b>	<b>SOLADOS</b>		
04.05.02.02.01.01	SOLADOS, CEMENTO - ARENA 1:10	m2	38.37
<b>04.05.02.02.02</b>	<b>CIMENTOS</b>		
04.05.02.02.02.01	CONCRETO F'c=175 Kg/Cm2 EN PLATAFORMA PARA ELECTROBOMBA	m3	0.46
04.05.02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLATAFORMA	m2	1.74
<b>04.05.02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>04.05.02.03.01</b>	<b>CISTERNA</b>		
04.05.02.03.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CISTERNA	m3	56.31
04.05.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA	m2	292.06
04.05.02.03.01.03	ACERO Ø 5/8" FY=4200kg/cm2 EN CISTERNA	kg	2,739.38
04.05.02.03.01.04	ACERO Ø 1/2" FY=4200kg/cm2 EN CISTERNA	kg	2,126.56
04.05.02.03.01.05	ACERO DE 3/8" F'y=4200 Kg/Cm2 EN CIMIENTO ARMADO	kg	681.40



<b>04.05.02.04</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
<b>04.05.02.04.01</b>	<b>TECHO METALICO</b>		
04.05.02.04.01.01	ESCALERA DE GATO CON TUBO DE 1" e=2.5mm	m	18.85
04.05.02.04.01.02	TAPA METALICA PARA REGISTRO	und	7.00
04.05.02.04.01.03	REJILLA METALICA EN SALA DE MAQUINAS	und	2.00
<b>04.05.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>04.05.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
04.05.03.01.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA, MORTERO 1:4 (c-a) E=1.5 cm.	m2	292.06
<b>05</b>	<b>BANCAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE BANCAS</b>		
<b>05.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	52.73
03.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	52.73
<b>03.01.01.03</b>	<b>DESMONTAJE</b>		
03.01.01.03.01	DESMONTAJE DE BANCAS EXISTENTES	und	49.00
<b>05.01.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>05.01.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
05.01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO	m3	2.08
05.01.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	6.11
05.01.02.01.03	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.60
<b>05.01.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
05.01.02.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CIMIENTOS	m3	3.75
05.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS	m2	19.98
<b>05.01.02.03</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
<b>05.01.02.03.01</b>	<b>BANCAS</b>		
05.01.02.03.02	BANCAS METALICAS CON PLATINAS DE ACERO 1/2" X 2"	und	37.00
<b>05.01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>05.01.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
05.01.03.01.01	TARRAJEO CON MICROCEMENTO COLOR BLANCO E=1.5CM	m2	13.92
<b>05.01.03.02</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
05.01.03.02.01	LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" X 3"	und	370.00
<b>06</b>	<b>OBELISCO</b>		
<b>06.01</b>	<b>REPARACION DE OBELISCO</b>		
06.01.01	MANTENIMIENTO DE OBELISCO	und	1.00
<b>07</b>	<b>ZONA DE LETRAS</b>		
<b>07.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE LETRAS</b>		
<b>07.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
07.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL EN LA ZONA DE LAS LETRAS	m2	70.80
07.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ZONA DE LA LETRA	m2	54.13
<b>07.01.01.03</b>	<b>DESMONTAJE</b>		
07.01.01.03.01	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE EN ZONA DE LETRAS	m3	1.14
07.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	1.37
<b>07.01.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>07.01.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
07.01.02.01.01	CORTE MANUAL EN TERRENO PARA EXPLANACION	m3	61.17
07.01.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	20.08
07.01.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	33.01
07.01.02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	54.13
07.01.02.01.05	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	56.38
<b>07.01.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>07.01.02.02.01</b>	<b>SOLADOS</b>		



07.01.02.02.01.01	SOLADOS, CEMENTO - ARENA 1:10	m2	28.20
<b>07.01.02.02.02</b>	<b>CIMENTOS</b>		
07.01.02.02.02.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA CIMENTOS	m3	2.35
<b>07.01.02.02.03</b>	<b>SOBRECIMENTOS</b>		
07.01.02.02.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMENTOS	m3	1.72
07.01.02.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	10.96
<b>07.01.02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>07.01.02.03.01</b>	<b>SOBRECIMIENTO ARMADO</b>		
07.01.02.03.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	18.62
07.01.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	79.97
07.01.02.03.01.03	ACERO Ø5/8" FY=4200kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	432.92
07.01.02.03.01.04	ACERO DE 1/2" F'y=4200 Kg/Cm2 EN CISTERNA	kg	1,153.43
<b>07.01.02.03.02</b>	<b>ZONA DE LETRAS</b>		
07.01.02.03.02.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 EN LETRAS	m3	0.38
07.01.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LETRAS	m2	5.08
07.01.02.03.02.03	ACERO DE 3/8" F'y=4200 Kg/Cm2 EN SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	29.44
<b>07.01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>07.01.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
07.01.03.01.01	TARRAJEO DE NIVELACION PARA PISO TERRAZO PREMEZCLADO E=1.50CM	m2	44.74
07.01.03.01.02	TARRAJEO PULIDO EN LETRAS DE MORTERO 1:4 (c-a) E=1.00 cm	m2.	5.08
<b>07.01.03.02</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
07.01.03.02.01	PISO DE TERRAZO PREMEZCLADO COLOR BLANCO HUASCARAN e= 1"	m2	44.74
07.01.03.02.02	PISO DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN ZONA DE LETRAS	m3	3.41
<b>07.01.03.03</b>	<b>PINTURA</b>		
07.01.03.03.01	PINTURA ARTISTICA EN LETRAS	und	10.00
<b>07.01.03.04</b>	<b>VARIOS</b>		
07.01.03.04.01	JUNTA DE DILATACION E=1"	m	35.86
<b>07.02</b>	<b>CONSTRUCCION DE BASE PARA MUNUMENTO DE SAMUEL FRITZ</b>		
<b>07.02.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
07.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL	m2	7.67
07.02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ZONA DE LA LETRA	m2	7.67
<b>07.01.01.03</b>	<b>REMOCIONES</b>		
07.01.01.03.01	REMOCION DE MONUMENTO EXISTENTE DE SAMUEL FRITZ	und	1.00
<b>07.02.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>07.02.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
07.02.02.01.01	CORTE MANUAL EN TERRENO PARA EXPLANACION	m3	5.37
07.02.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	4.54
07.02.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	1.29
07.02.02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	7.67
07.02.02.01.05	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.17
<b>07.02.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>07.02.02.02.01</b>	<b>CIMENTOS</b>		
07.02.02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2 CEMENTO-HORMIGON 1:10 + 30% DE PIEDRA GRANDE MAX.6"	m3	1.46
<b>07.02.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>07.02.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
07.02.03.01.01	TARRAJEO DE NIVELACION PARA PISO TERRAZO PREMEZCLADO E=1.5CM	m2	16.56
<b>07.02.03.02</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		



07.02.03.02.01	PISO DE TERRAZO PREMEZCLADO COLOR BLANCO HUASCARAN e= 1"	m2	16.56
07.02.03.02.02	PISO DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN ZONA DE LETRAS	m3	1.40
<b>07.02.03.03</b>	<b>VARIOS</b>		
07.02.03.0.01	COLOCACION DE MONUMENTO SAMUEL FRITZ	und	1.00
07.02.03.03.02	COLOCACION DE PLACA EN MONUMENTO SAMUEL FRITZ	und	1.00
<b>07.03</b>	<b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>		
<b>07.03.01</b>	<b>GRADERIAS</b>		
07.03.01.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN GRADERIAS	m3	15.80
07.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS	m2	38.48
07.03.01.03	ACERO DE 3/8" F'y=4200 Kg/Cm2 EN VIGAS	kg	726.54
<b>08</b>	<b>PAVIMENTO</b>		
<b>08.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE PISO DE TERRAZO GRIS OSCURO</b>		
<b>08.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
08.01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,931.06
<b>08.01.01.02</b>	<b>DEMOLICION</b>		
08.01.01.02.01	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	m2	1,601.64
08.01.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	312.32
<b>08.01.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>08.01.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
08.01.02.01.01	CORTE DE MATERIAL ORGANICO E=0.20m	m3	386.21
08.01.02.01.02	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	1,931.06
08.01.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	386.21
08.01.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	482.76
<b>08.01.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
08.01.02.02.01	PISO DE CONCRETO F'c=175Kg/cm2 EN BASE PARA TERRAZO PREMEZCLADO	m3	344.19
08.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BASE PARA TERRAZO PREMEZCLADO	m2	276.89
<b>08.01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>08.01.03.01</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
08.01.03.01.01	PISO DE TERRAZO PREMEZCLADO GRIS OSCURO, CON BRUNADO DE 1CM DE ORDEN RADIAL Y PLATINAS DIVISORAS DE ALUMINIO CADA 80CM	m2	1,931.06
<b>08.01.03.02</b>	<b>VARIOS</b>		
08.01.03.02.01	JUNTA DE DILATACION E=1"	ml	1,845.93
08.01.03.02.02	LUSTRADO DE PISOS	m2	2,345.21
<b>08.02</b>	<b>CONSTRUCCION DE PISO DE TERRAZO COLOR BLANCO</b>		
<b>08.02.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
08.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	77.45
<b>08.02.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>08.02.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
08.02.02.01.01	CORTE DE MATERIAL ORGANICO E=0.20m	m3	15.49
08.02.02.01.02	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	77.45
08.02.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	15.49
08.02.02.01.04	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	19.36
<b>08.02.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
08.01.02.02.01	PISO DE CONCRETO F'c=175Kg/cm2 EN BASE PARA TERRAZO PREMEZCLADO	m3	13.94
08.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BASE PARA TERRAZO PREMEZCLADO	m2	11.62
<b>08.02.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>08.02.03.01</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
08.01.03.01.01	PISO DE TERRAZO PREMEZCLADO COLOR BLANCO	m2	77.45
<b>08.03</b>	<b>CONSTRUCCION DE PISO ADOQUINADO</b>		
<b>08.03.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		



08.03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	601.10
<b>08.03.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>08.03.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
08.03.02.01.01	CORTE DE MATERIAL ORGANICO E=0.20m	m3	120.22
08.03.02.01.02	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	601.10
08.03.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO	m3	120.22
08.03.02.01.04	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	150.28
<b>08.03.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>08.03.03.01</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
08.03.03.01.01	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA e=0.05m, PARA ASENTADO DE ADOQUINADO	m2	601.10
08.03.03.01.02	COLOCACION DE ADOQUIENES COLOR GRIS 0.20x0.10x0.06m	m2	336.70
08.03.03.01.03	COLOCACION DE ADOQUIENES COLOR ROJO 0.20x0.10x0.06m	m2	264.40
08.03.03.01.04	SELLADO CON ARENA FINA	m2	601.10
<b>08.04</b>	<b>CONSTRUCCION DE RAMPAS</b>		
<b>08.04.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
08.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	17.76
08.04.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	17.76
<b>08.04.01.03</b>	<b>DEMOLICION</b>		
08.04.01.03.01	DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE	ml	2.06
08.04.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	2.58
<b>08.04.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
08.04.02.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 EN RAMPAS	m3	3.26
08.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	m2	35.52
<b>09</b>	<b>TACHOS DE BASURA</b>		
<b>09.01</b>	<b>ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA</b>		
09.01.01	TACHOS METALICOS CON PLANCHA DE ACERO E=1/8"	und	10.00
<b>10.00</b>	<b>AREA VERDE</b>		
<b>10.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE AREA VERDE</b>		
<b>10.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
10.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	441.73
<b>10.01.01.02</b>	<b>REMOCIONES</b>		
10.01.01.02.01	REMOCION DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" (PROTECTOR DE AREAS VERDES EN SARDINELES)	m	485.19
<b>10.01.01.03</b>	<b>DEMOLICION</b>		
10.01.01.03.01	DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE	ml	485.19
10.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	69.87
<b>10.01.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>10.01.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
10.01.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDIDELES	m3	345.32
10.01.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	95.44
10.01.02.01.03	NIVELACION INTERIOR Y EXTERIOR APISONADO	m2	441.73
10.01.02.01.04	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	336.21
<b>10.01.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
10.01.02.02.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN CIMIENTO DE SARDINEL	m3	198.78
<b>10.01.02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
10.01.02.03.01	CONCRETO F'c=175 Kg/Cm2 EN SARDINEL	m3	107.84
10.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	m2	1,451.74
10.01.02.03.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Fy= 4200 kg/cm2	kg	146.28
10.01.02.03.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg	7,202.57
<b>10.01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>10.01.03.01</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		



10.01.03.01.01	TARRAJEO PULIDO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 1:4 (c-a) E=1.50 cm	m2.	469.41
10.01.03.01.02	TARRAJEO PULIDO TIPO TERRAZO BLANCO HUASCARAN E=1.50CM	m2	185.85
<b>10.01.03.02</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
10.01.03.02.01	FACHALETA JACA GRIS DE 30 X 60 CM	m2	139.39
<b>10.01.03.03</b>	<b>PINTURA</b>		
10.01.03.03.01	PINTURA LATEX EN SARDINELES	m2	269.63
<b>10.01.03.04</b>	<b>VARIOS</b>		
10.01.03.04.01	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3	182.65
10.01.03.04.02	SEMBRIO DE GRAS NATURAL	m2	1,105.00
10.01.03.04.03	BOLARDOS DECORATIVOS DE CONCRETO	und	20.00
10.01.03.04.04	ADQUISICION DE PRINGO DE ORO	und	600.00
10.01.03.04.05	ADQUISICION DE BUGANVILLAS	und	42.00
10.01.03.04.06	ADQUISICION DE IXORAS	und	574.00
10.01.03.04.07	ADQUISICION DE PALMERA REAL	und	17.00
10.01.03.04.08	ADQUISICION DE PETUNIAS	und	128.00
10.01.03.04.09	ADQUISICION DE CUCARDAS	und	104.00
10.01.03.04.10	ADQUISICION DE JACARANDO	und	4.00
10.01.03.04.11	ADQUISICION DE DIEFFENBACHIA	und	20.00
<b>11.00</b>	<b>IMPLEMENTACION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>		
<b>11.01</b>	<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>		
<b>11.01.01</b>	<b>PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS</b>		
11.01.01.01	APLICACIÓN DEL PRC	und	5.00
<b>11.01.02</b>	<b>PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>		
11.01.02.01	ADQUISICION DE CONTENEDORES	und	2.00
11.01.02.02	ADQUISICION DE TACHOS	und	5.00
11.01.02.03	TRANSPORTE DE LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	und	1.00
11.01.02.04	LETRINA SANITARIA PORTATIL	und	2.00
<b>11.01.03</b>	<b>PLAN DE INTERVENCION EN RESIDUOS SOLIDOS</b>		
11.01.03.01	PLAN DE INTERVENCION EN RESIDUOS SOLIDOS	und	1.00
<b>11.01.04</b>	<b>PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL</b>		
11.01.04.01	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	und	3.00
11.01.04.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDOS	und	3.00
11.01.04.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS	und	3.00
<b>11.01.05</b>	<b>PROGRAMA DE CONTINGENCIA</b>		
11.01.05.01	PROGRAMA DE CONTINGENCIA	und	1.00
<b>11.01.06</b>	<b>PLAN DE CIERRE</b>		
11.01.06.01	RESTAURACION DE AREAS	ha	1.00
11.01.06.02	LIMPIEZA DEL AREA	und	1.00
11.01.06.03	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	1.00
<b>11.01.07</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
11.01.07.01	RECURSOS HUMANOS	und	1.00
<b>12.00</b>	<b>VARIOS</b>		
12.01	PLACA RECORDATORIA 40CM x 6CM (Marmol/Murete)	und	1.00
12.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1.00
12.03	PUNTO ECOLOGICO DE RESIDUOS	und	2.00
12.04	PODAMIENTO DE ARBOLES EXISTENTES	und	28.00
<b>13.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>13.01</b>	<b>SISTEMA DE AGUA FRÍA</b>		
<b>13.01.01</b>	<b>SALIDA DE AGUA FRÍA</b>		
13.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRÍA PVC Ø 1"	pto	57.00
<b>13.01.02</b>	<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN</b>		





13.01.02.01	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 2" NTP N°399.166	m	75.84
13.01.02.02	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 1 1/2" NTP N°399.166	m	95.12
13.01.02.03	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 1 1/4" NTP N°399.166	m	51.14
13.01.02.04	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 1" NTP N°399.166	m	138.13
13.01.02.05	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 3/4" NTP N°399.166	m	37.56
13.01.02.06	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 1/2" NTP N°399.166	m	325.58
<b>13.01.03</b>	<b>REDES DE ALIMENTACIÓN</b>		
13.01.03.01	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 1/2" NTP N°399.166	m	12.65
<b>13.01.04</b>	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA</b>		
13.01.04.01	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C/R, Ø 2" X 90°	und	41.00
13.01.04.02	90° SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C/R, Ø 1 1/2" X	und	15.00
13.01.04.03	90° SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C/R, Ø 1 1/4" X	und	5.00
13.01.04.04	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C/R, Ø 1" X 90°	und	30.00
13.01.04.05	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C/R, Ø 3/4" X 90°	und	5.00
13.01.04.06	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C/R, Ø 1/2" X 90°	und	246.00
13.01.04.07	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C/R, Ø 2"	und	7.00
13.01.04.08	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C/R, Ø 1 1/2"	und	45.00
13.01.04.09	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC, Ø 1 1/4"	und	24.00
13.01.04.10	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C/R, Ø 1"	und	43.00
13.01.04.11	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C/R, Ø 3/4"	und	20.00
13.01.04.12	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C/R, Ø 1/2"	und	62.00
13.01.04.13	1 1/2" SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC C/R, Ø 2" A	und	12.00
13.01.04.14	1/2" A 1 1/4"	und	11.00
13.01.04.15	1/2" A 1"	und	52.00
13.01.04.16	3/4" SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC C/R, Ø 1" A	und	11.00
13.01.04.17	1/2" SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC C/R, Ø 1" A	und	61.00
13.01.04.18	A 1/2" SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC C/R, Ø 3/4"	und	34.00
13.01.04.19	BOQUILLA CHORRO TIPO LANZA 1"	und	36.00
13.01.04.20	BOQUILLA CHORRO DE NIEVE 1"	und	9.00
13.01.04.21	BOQUILLA CHORRO CASCADA 1"	und	12.00
13.01.04.22	DIFUSOR EMERGENTE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA R=2.10 A 3.10m, A 360°	und	50.00
13.01.04.23	EQUIPO DE RIEGO POR GOTEIO LOCALIZADO COLOR NEGRO	und	76.00
<b>13.01.05</b>	<b>VÁLVULAS</b>		
13.01.05.01	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 2"	und	5.00
13.01.05.02	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2"	und	1.00
13.01.05.03	VÁLVULA ESFERICA DE BRONCE 2"	und	7.00
13.01.05.04	VÁLVULA ESFERICA DE BRONCE 1 1/2"	und	2.00
13.01.05.05	4" VÁLVULA COMPUERTA DE BONCRE TIPO MARIPOSA	und	3.00
13.01.05.06	VÁLVULA CHECK DE PIE CON CANASTILLA 2" INC. UNIÓN UNIVERSAL	und	1.00
<b>13.01.06</b>	<b>ALMACENAMIENTO DE AGUA</b>		
<b>13.01.06.01</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN</b>		
13.01.06.01.01	TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 4" NTP N°399.002	m	3.80
13.01.06.01.02	N°399.002 TUBERÍA PVC PRESIÓN C-10 Ø 2 1/2" NTP	m	3.00
13.01.06.01.03	CODO PVC DE 4" x 90° - SP	und	1.00
13.01.06.01.04	TEE PVC DE 4" - SP	und	4.00
13.01.06.01.05	REDUCCIÓN PVC DE 4" A 3"-SP	und	0.00
13.01.06.01.06	REDUCCIÓN PVC DE 3" A 2 1/2"-SP	und	4.00



13.01.06.01.07	VÁLVULA CHECK DE PIE CON CANASTILLA 4" INC. UNIÓN UNIVERSAL	und	1.00
13.01.06.01.08	VÁLVULA COMPUERTA DE BONCRE TIPO MARIPOSA 4"	und	1.00
13.01.06.01.09	VÁLVULA COMPUERTA DE BONCRE TIPO MARIPOSA 2 1/2"	und	4.00
13.01.06.01.10	BRIDA ROMPE AGUA D=4"	und	1.00
<b>13.01.06.02</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>		
13.01.06.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	und	1.00
13.01.06.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ARENA 24" (INCL. VALV MULTIPOST)	und	1.00
<b>13.01.06.03</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REBOSE Y PURGA</b>		
13.01.06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CP Ø4" NTP N°399.003	m	3.85
13.01.06.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CP Ø2" NTP N°399.003	m	3.25
13.01.06.03.03	VÁLVULA COMPUERTA DE BONCRE TIPO MARIPOSA 4"	und	3.00
13.01.06.03.04	VÁLVULA CHECK ANTIRETORNO D=2"	und	1.00
13.01.06.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CP 4"x 90°	und	7.00
13.01.06.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CP 2"x 90°	und	4.00
13.01.06.03.07	BRIDA ROMPE AGUA D=4"	und	3.00
13.01.06.03.08	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	1.00
<b>13.01.07</b>	<b>VARIOS</b>		
13.01.07.01	VÁLVULA FLOTADORA D= 1/2"	und	1.00
13.01.07.02	TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 m P/ CISTERNA Y TANQUE COMP.	und	3.00
13.01.07.03	PRUEBA HIDROSTÁTICA A 150 PSI + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA	glb	1.00
<b>13.02</b>	<b>SISTEMA DE DESAGUE</b>		
<b>13.02.01</b>	<b>SALIDA DE DESAGÜE</b>		
13.02.01.01	SALIDA DE DESAGÜE PVC Ø 3"	pto	8.00
13.02.01.02	SALIDA DE DESAGÜE PVC Ø 4"	pto	5.00
<b>13.02.02</b>	<b>REDES COLECTORAS</b>		
13.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CP Ø4" NTP N°399.003	m	61.85
13.02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CP Ø2" NTP N°399.003	m	48.27
<b>13.02.03</b>	<b>ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS</b>		
13.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CP 4"x 45°	und	7.00
13.02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CP 2"x 45°	und	5.00
13.02.03.03	SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC 4"X4"	und	5.00
13.02.03.04	SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC 4"X2"	und	8.00
13.02.03.05	TOMA DE REBOSE DE ACERO INOXIDABLE 3"	und	2.00
13.02.03.06	TOMA DE FONDO DE ACERO INOXIDABLE 3"	und	6.00
13.02.03.07	SUMIDERO DE BRONCE CON TRAMPA P Ø4"	und	1.00
<b>13.03</b>	<b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>		
13.03.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	44.00
13.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CP Ø4" NTP N°399.003	m	39.99
13.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CP 4"x 45°	und	5.00
<b>14</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>14.01</b>	<b>SALIDAS PARA ELECTRICIDAD</b>		
<b>14.01.01</b>	<b>SALIDA PARA ALUMBRADO</b>		
14.01.01.01	SALIDA PARA REFLECTOR LED DE 100W	und	3.00
14.01.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EN CASETA	pto	1.00
14.01.01.03	SALIDA PARA TIRA LED	pto	6.00





14.01.01.04	SALIDA PARA ALUMBRADO PARA FAROLA SUMERGIBLE	pto	14.00
14.01.01.05	SALIDA PARA POSTE DE Fº Gº PARA FAROLA	pto	20.00
<b>14.01.02</b>	<b>SALIDA PARA INTERRUPTORES</b>		
14.01.02.01	INTERRUPTOR SIMPLE (CABLE LSOH 4 MM2, TUB 20 PVC-P)	pto	1.00
14.01.02.02	INTERRUPTOR HORARIO+CONTACTOR	pto	11.00
<b>14.01.03</b>	<b>ALIMENTADORES</b>		
14.01.03.01	ALIMENTADOR 3-1x6mmN2XH+1x6mm2 N2XH (N)-35mm2 PVC-P	m	10.00
<b>14.01.04</b>	<b>TABLEROS ELECTRICOS</b>		
14.01.04.01	TABLERO GENERAL METALICO 380/220V (3Ø+N) - 60HZ (36 POLOS)	pza	1.00
14.01.04.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TB 380/220 V (3Ø + N)- 60 Hz, (20 POLOS)	und	1.00
<b>14.01.05</b>	<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>		
14.01.05.01	POZO DE PUESTA A TIERRA (5 OHMS C/BENTONITA)	und	2.00
14.01.05.02	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25 MM2	m	30.00
<b>14.01.06</b>	<b>ARTEFACTOS</b>		
14.01.06.01	FAROLA LEDVANCE URBANA DE 75W	pza	20.00
14.01.06.02	FAROLA LED SUMERGIBLE PISCINA 12W	pza	14.00
14.01.06.03	REFLECTOR LED DE 100W RECTANGULAR	pza	3.00
14.01.06.04	TIRA LED RGB	m	482.00
14.01.06.05	APLIQUE EXTERIOR OVAL	pza	1.00
<b>14.01.07</b>	<b>CAJA DE PASE</b>		
14.01.07.01	CAJA CUADRADA DE PVC AGP 150X150X100 MM. INC. TAPA	und	6.00
<b>14.01.08</b>	<b>POSTES Y ACCESORIOS</b>		
14.01.08.01	POSTE DE Fª Gª 4" X 4.00M	und	20.00
<b>14.01.09</b>	<b>REDES DE DISTRIBUCION</b>		
14.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	422.00
14.01.09.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS (MANUAL)	m	422.00
14.01.09.03	EXCAVACION (LADRILLO+CINTA SEÑALIZADORA)	m3	101.28
14.01.09.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA	m3	100.00
<b>14.01.10</b>	<b>SALIDAS DE FUERZA</b>		
14.01.10.01	SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA (3-1x4mm2 LSOH+1+1/T 4mm2-Ø 20mm PVC-P.)	pto	2.00
14.01.10.02	SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA (2-1x4 mm2 NH-80+1-1/Tx4 mm2 NH-80 PVC-P 20mm)	pto	3.00
<b>14.01.11</b>	<b>TUBERIAS</b>		
14.01.11.01	TUBERIA PVC SAP 25 mm P/INST. ELÉCT.	m	332.00
14.01.11.02	TUBERIA PVC SAP 75mm P/INST ELECT,	m	319.00
<b>14.01.12</b>	<b>ELECTROBOMBAS</b>		
14.01.12.01	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1HP MONOFASICO	und	1.00
14.01.12.02	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 2HP MONOFASICO	und	2.00
14.01.12.03	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 2.5HP TRIFASICO	und	2.00
<b>14.01.13</b>	<b>BUZONES Y PRUEBAS</b>		
14.01.13.01	BUZON ELECTRICO	und	9.00
14.01.13.02	PRUEBAS ELECTRICAS	glb	1.00
<b>14.02</b>	<b>VARIOS</b>		
14.02.01	REUBICACION DE POSTES EXISTENTES	glb	1.00
14.02.02	SUMINISTRO Y INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO	glb	1.00
14.02.03	CONSUMO DE ENERGIA POR 12 MESES	glb	1.00
14.02.04	TRANSPORTE DE EQUIPOS HASTA YURIMAGUAS (INST. ELECTRICAS)	glb	1.00



- Se construirá un atrio donde se irán las letras de concreto armado paralelo a la calle Sargento Lores, para las letras turísticas YURIMAGUAS, y sobre esta se pintará la historia de la ciudad.
- Se construirá una pérgola mayor, sobre el atrio
- Se construirá una Glorieta, en remplazó de la glorieta en deterioro
- Se adquirirá iluminación de piso exclusivamente para las letras turísticas.
- Se adquirirá luminarias sobre pedestales de 3.00m para mejorar la iluminación de la plaza
- Se adquirirá tiras LED alrededor de las jardineras para mejorar la iluminación de la plaza
- Se adquirirá 4 nuevos postes de alumbrado público, para mejorar la iluminación de la plaza
- Se construirá 3 piletas con temáticas distintas: 1) La piletta principal se construirá alrededor del obelisco. 2) La piletta secundaria será ubicado a nivel del piso en uno de los accesos a la plaza de armas. 3) La tercera piletta se ubicará alrededor de la glorieta
- Se colocarán como piso principal terrazo pre mezclado en tono gris.
- Se restaurará el obelisco existente
- Se construirá nuevas cunetas, para poder desfogar el agua pluvial.
- Se construirá un nuevo sardinel perimetral
- Se construirán pérgolas de estructura metálica para la sombra de las bancas
- Se renovarán las bancas, por bancas más modernas.}
- Se construirá nuevos jardines
- Se construirá cisternas para almacenar agua de las piletas ornamentales
- Se construirá un cuarto de fuerzas subterráneo
- Se adquirirán nuevas especies de arboles y arbustos.

#### 9. VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto Total de la ejecución de la obra asciende a la suma de **S/ 4'159,926.69 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 69/100 SOLES)** con precios vigentes al mes de setiembre del 2024, que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad y todo gasto necesario para la correcta ejecución de la obra.

Resumen de presupuesto de obra:

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>2'986,622.07</b>
<b>GASTOS GENERALES (10.03842310721290%CD)</b>	<b>299,809.76</b>
<b>UTILIDAD (8.00%CD)</b>	<b>238,929.77</b>
-----	-----
<b>SUB TOTAL 01</b>	<b>3'525,361.60</b>
<b>IMPUESTO I.G.V.(I.G.V.=18%)</b>	<b>634,565.09</b>
-----	-----
<b>SUB TOTAL 02</b>	<b>4'159,926.69</b>

#### 10.CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

##### 10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA

##### 10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA

**10.3 PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el expediente técnico es de **150** días calendarios



**10.4 ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INICIO DE OBRA:** De conformidad con el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento se establece que “El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del reglamento

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

#### **10.5 EXPEDIENTE TECNICO**

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios Las prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante la entidad.

#### **10.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION**

Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación del tiempo de su participación. Los diagramas serán los más detallados posibles, tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista.

#### **10.7 RESIDENTE DE OBRA**

Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión.

En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podrá ser sustituido salvo autorización previa y por escrito a la entidad, debiendo reunir el reemplazante iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado. Su reemplazo será efectivo una vez emitida la autorización escrita por la entidad.

#### **10.8 SUPERVISOR DE OBRA**

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Artículo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por



el contratista a través del supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la debida y necesaria anticipación, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales.

La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberá prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspección. A este fin, el Contratista deberá:

- a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la inspección y vigilancia de la obra.
- b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y referencias necesarias para la ejecución e inspección de la obra.
- c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de que la supervisión se efectúe en la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz.
- d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberán realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos.
- e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados por la Supervisión, No serán Reconocidos para efecto de pago

#### **10.9 CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS**

De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato de obra que derive de este procedimientos de selección para la ejecución de la obra.

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estarán sujetas a lo establecido en la directiva N° 009-2020-OSCE.

#### **10.10 CONSULTAS**

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada información del expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cuál es el tema a discernir.

Asimismo las consultas que por su naturaleza requieran opinión del proyectista y afecten la ruta crítica del proyecto deberán de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de generarse demoras la entidad no asumirá los costos que genere.

En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **10.11 ADELANTOS**

##### **10.11.1 ADELANTO DIRECTO**



La Entidad otorgará un Único adelanto directo por el **Diez por ciento (10%)** del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

#### **10.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el **veinte por ciento (20%)** del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

#### **10.12 VALORIZACIONES**

La valorización será de periodo MENSUAL.

El plazo del pago de la valorización se registrará por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularán en función a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo máximo de aprobación por el Inspector de las valorizaciones y su remisión a la Entidad, es de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

#### **10.13 FORMULAS POLINOMICAS**

La fórmula polinómicas será aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico

#### **10.14 REAJUSTES**

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.





Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

#### **10.15 SUB CONTRATACION**

Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

#### **10.16 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS**

Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitación a los trabajadores sobre acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuación. Reunirse con los trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de prevención y respuesta. Contar con un maletín para emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.

#### **10.17 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA**

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por la Municipalidad Distrital de Alto Amazonas.

La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Asimismo el contratista a la culminación de la obra deberá alcanzar al supervisor y/o inspector el dossier de calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los materiales, pruebas de calibración de los equipos, pruebas de ensayo, así como también el manual de operación y mantenimiento del equipamiento e instalaciones que cuente el proyecto.

#### **10.18 CONFORMIDAD**

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestación de ejecución de la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.



### 10.19 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de 03 consorciados.
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%.
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

### 10.20 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el artículo 163º se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Tabla de Penalidades

PENALIDADES			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento *
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	0.5 de UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0,5 UIT, por cada día ausencia del personal en obra	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
3	No presentar dentro de los siete (07) días calendario de iniciada la ejecución de la obra, el Plan de Manejo Ambiental programado de las actividades a realizarse de insumos y recursos a utilizar y el cronograma de participación del personal	0,5 UIT, por cada día ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
4	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra físico al INSPECTOR o SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	(5/1000), por cada día de dicho impedimento	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
5	<b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION PERSONAL</b> El contratista que no cumpla en dotar al personal los implementos o equipo básico de protección personal, en la ejecución de la obra, conforme lo establece la Norma G.050. La multa será por persona, por ocurrencia y por día.	0,5 UIT, por ocurrencia	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
6	<b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION PERSONAL COVID-19</b> El contratista que no cumpla en dotar al personal los implementos o equipo básico de protección personal, en la ejecución de la obra, conforme lo Resolución Ministerial 448-2020-MINSA. La multa será por persona, por ocurrencia y por día.	0,5 UIT, por ocurrencia	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
7	<b>EQUIPOS DEL CONTRATISTA</b> Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico, o que los tenga incompletos para la ejecución de la obra. La penalidad será por día y por equipo.	0,5 UIT, por ocurrencia	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
8	<b>CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS</b> Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador observe un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad. El CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.	0,5 UIT, por ocurrencia	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra





9	<b>CALIDAD DE MATERIALES</b> Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad será por cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo dicho a cargo del contratista.	0,5 UIT, por ocurrencia	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
10	<b>USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD PREVIOS.</b> Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización, EL CONTRATISTA deberá retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros que cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo dicho a cargo del Contratista.	0,5 UIT, por ocurrencia	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
11	<b>PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA</b> El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179º del RLC). En caso que el residente de obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de aplicación de la penalidad. La penalidad será por cada día de inasistencia.	0,5 UIT, por cada día de ausencia del personal	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
12	<b>SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION</b> Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el expediente técnico. La penalidad será por cada día de incumplimiento.	0,8 UIT, por cada caso determinado	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
13	<b>CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b> Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 03 días calendario de iniciado el plazo. La penalidad será por cada día de retraso en la presentación.	0,9 UIT, por cada día de incumplimiento	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
14	<b>CARTEL DE OBRA</b> Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de los siete (07) días calendarios posteriores a la entrega de terreno, así mismo, es obligación del contratista mantener el cartel de obra en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la recepción de obra, caso contrario se efectuará la penalidad. La penalidad será por día.	0,9 UIT, por cada día de incumplimiento	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
15	Por presentar valorizaciones de Obras y/o metros no ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.	Hasta el 10% de lo sobrevalorado	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra
16	Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.	0,8 UIT, por cada día de ocurrencia	Según informe del Inspector y/o Supervisor de Obra

(\*) Según Corresponda en su oportunidad

**Procedimiento para aplicación de penalidad:**

1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra físico, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción.
2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.
3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal de ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).



4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra físico la aplicación de la penalidad y mediante carta comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Alto Amazonas, que la penalidad será incluida en la siguiente valorización.
5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad
6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra.

#### **10.21 EJECUCIÓN DE OBRA.**

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

#### **SEGURIDAD DE OBRA**

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

#### **REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS**

El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos ubicadas en el área de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes sub-terráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc.

#### **SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

#### **TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES**

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

#### **10.22 ERRORES O CONTRADICCIONES**

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados.

#### **20.23 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS**

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra.



#### **10.24 OBRAS PROVISIONALES**

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.

Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.
- La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
- Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

#### **10.25 PROGRAMA DE TRABAJO**

Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisición de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

#### **10.26 AMPLIACIONES DE PLAZO**



En concordancia con el artículo 197° del RLCE, el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el Contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.
4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **10.27 EFECTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL**

Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darán lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reducción de prestaciones que generen menores gastos generales serán deducidas de la liquidación final del contrato.

La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **10.28 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES**

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

#### **10.29 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

#### **10.30 RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.**

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra.

#### **10.31 RECEPCIÓN DE OBRA**

A la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podrá recepcionar la obra, se levantará un acta de observaciones, en la que se indicará el plazo máximo para la subsanación de las mismas, el contratista informará en su oportunidad que se ha culminado con la subsanación de las observaciones determinadas por el comité de recepción de la obra, para lo cual la entidad definirá una nueva fecha para la recepción de la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **10.32 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.**

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

- Contrato de Obra
- Bases del Procedimiento
- Oferta del CONTRATISTA



- Otros documentos que forman parte del Contrato

### 10.33 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años contados a partir de la recepción de obra.

### 10.34 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA

- El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la Supervisión de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante la ejecución de la obra.
- El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique la documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, deberá contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones físicas de la documentarias por parte de la Municipalidad Distrital de Alto Amazonas.
- El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El mismo que será presentado a la suscripción del contrato y deberá estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato.

## 11. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

### 11.1 Del equipamiento:

Item	Descripción	Cantidad
1	SOLDADORA ELÉCTRICA	01
2	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	01
3	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA	01
4	MINI CARGADOR	01
5	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3	01
6	CAMION VOLQUETE DE 8 m3	01
7	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	01
8	ANDAMIO METALICO	04
9	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	01
10	NIVEL TOPOGRAFICO	01

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

### 11.2 Del Plantel Profesional Clave





Plantel Profesional Clave		
Cargo	Profesión	Experiencia
Residente de obra	Ingeniero civil y/o arquitecto	Deberá acreditar una experiencia mínima de <b>veinticuatro (24) Meses</b> como Residente de Obra o Ingeniero Residente de Obra o Supervisor de Obra o Inspector de Obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Estructuras	Ingeniero civil titulado y colegiado	Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: Especialista en estructuras, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Especialista en seguridad y Salud Ocupacional	Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Titulado y Colegiado	Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: especialista en seguridad y salud y/o seguridad y salud ocupacional y/o seguridad de obra y/o en SSOMA y/o Prevención de Riesgos, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura

**NOTA:** Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

### 11.3 De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará Obra Similar a: **Mejoramiento y/o Construcción y/o creación y/o mejoramiento de los servicios turísticos de: plazas, y/o plaza de armas, y/o plaza principal, y/o parque recreacional.**

### 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																	
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																	
	<u>Requisitos:</u> <table><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>1</td><td>SOLDADORA ELÉCTRICA</td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>ROTOMARTILLO DEMOLEDOR</td><td>01</td></tr><tr><td>3</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA</td><td>01</td></tr><tr><td>4</td><td>MINI CARGADOR</td><td>01</td></tr><tr><td>5</td><td>RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3</td><td>01</td></tr><tr><td>6</td><td>CAMION VOLQUETE DE 8 m3</td><td>01</td></tr><tr><td>7</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3</td><td>01</td></tr><tr><td>8</td><td>ANDAMIO METALICO</td><td>04</td></tr><tr><td>9</td><td>CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO</td><td>01</td></tr><tr><td>10</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>01</td></tr></table>	Item	Descripción	Cantidad	1	SOLDADORA ELÉCTRICA	01	2	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	01	3	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA	01	4	MINI CARGADOR	01	5	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3	01	6	CAMION VOLQUETE DE 8 m3	01	7	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	01	8	ANDAMIO METALICO	04	9	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	01	10	NIVEL TOPOGRAFICO	01
Item	Descripción	Cantidad																																
1	SOLDADORA ELÉCTRICA	01																																
2	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	01																																
3	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA	01																																
4	MINI CARGADOR	01																																
5	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3	01																																
6	CAMION VOLQUETE DE 8 m3	01																																
7	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	01																																
8	ANDAMIO METALICO	04																																
9	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	01																																
10	NIVEL TOPOGRAFICO	01																																
	<u>Acreditación:</u> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><b>Importante</b></div>																																	



	<p><i>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</i></p>															
<b>A.2</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>															
	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>															
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1"><thead><tr><th>Cargo</th><th>Profesión – Título Profesional</th></tr></thead><tbody><tr><td>Residente de obra</td><td>Ingeniero civil titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Especialista en Estructuras</td><td>Ingeniero civil titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Especialista en seguridad y Salud Ocupacional</td><td>Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Titulado y Colegiado</td></tr></tbody></table> <p><u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>	Cargo	Profesión – Título Profesional	Residente de obra	Ingeniero civil titulado y colegiado	Especialista en Estructuras	Ingeniero civil titulado y colegiado	Especialista en seguridad y Salud Ocupacional	Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Titulado y Colegiado							
Cargo	Profesión – Título Profesional															
Residente de obra	Ingeniero civil titulado y colegiado															
Especialista en Estructuras	Ingeniero civil titulado y colegiado															
Especialista en seguridad y Salud Ocupacional	Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Titulado y Colegiado															
<b>A.3</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>															
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Plantel Profesional Clave</th></tr><tr><th>Cargo</th><th>Profesión</th><th>Experiencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Residente de obra</td><td>Ingeniero civil</td><td>Deberá acreditar una experiencia mínima de <b>veinticuatro (24) Meses</b> como Residente de Obra o Ingeniero Residente de Obra o Supervisor de Obra o Inspector de Obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.</td></tr><tr><td>Especialista en Estructuras</td><td>Ingeniero civil titulado y colegiado</td><td>Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: Especialista en estructuras, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.</td></tr><tr><td>Especialista en seguridad y Salud Ocupacional</td><td>Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Titulado y Colegiado</td><td>Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: especialista en seguridad y salud y/o seguridad y salud ocupacional y/o seguridad de obra y/o en SSOMA y/o Prevención de Riesgos, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura</td></tr></tbody></table> <p><u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><p><b>Importante</b></p><p><i>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</i></p></div>	Plantel Profesional Clave			Cargo	Profesión	Experiencia	Residente de obra	Ingeniero civil	Deberá acreditar una experiencia mínima de <b>veinticuatro (24) Meses</b> como Residente de Obra o Ingeniero Residente de Obra o Supervisor de Obra o Inspector de Obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.	Especialista en Estructuras	Ingeniero civil titulado y colegiado	Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: Especialista en estructuras, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.	Especialista en seguridad y Salud Ocupacional	Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Titulado y Colegiado	Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: especialista en seguridad y salud y/o seguridad y salud ocupacional y/o seguridad de obra y/o en SSOMA y/o Prevención de Riesgos, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura
Plantel Profesional Clave																
Cargo	Profesión	Experiencia														
Residente de obra	Ingeniero civil	Deberá acreditar una experiencia mínima de <b>veinticuatro (24) Meses</b> como Residente de Obra o Ingeniero Residente de Obra o Supervisor de Obra o Inspector de Obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.														
Especialista en Estructuras	Ingeniero civil titulado y colegiado	Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: Especialista en estructuras, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.														
Especialista en seguridad y Salud Ocupacional	Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Titulado y Colegiado	Deberá acreditar <b>12 meses</b> de experiencia como: especialista en seguridad y salud y/o seguridad y salud ocupacional y/o seguridad de obra y/o en SSOMA y/o Prevención de Riesgos, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura														
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>															
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL</b>, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará Obra Similar a: Construcción, Mejoramiento y/o Construcción y/o creación y/o mejoramiento de los servicios turísticos de: plazas, y/o plaza de armas, y/o plaza principal, y/o parque recreacional.</p>															





**Acreditación:**

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>18</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

**Importante**

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

**Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

<sup>18</sup> De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitante aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <u>Acreditación:</u>  Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$  I = Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> = Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio  <b>[95]<sup>19</sup> puntos</b>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[5] puntos <sup>20</sup>
<b>B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social  En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.	<b>(Máximo 3 puntos)</b>  Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad  <b>[03] puntos</b>  No acredita ninguna práctica en sostenibilidad  <b>0 puntos</b>
<b>B.1 Práctica:</b>  Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  <u>Acreditación:</u>  Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 <sup>21</sup> o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación	

<sup>19</sup> De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

<sup>20</sup> Hasta 15 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

<sup>21</sup> En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021.



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[5] puntos <sup>20</sup>
<p>considere , <b>PARQUES Y/O PLAZAS DE ARMAS</b> <sup>22 23</sup></p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>24</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>25</sup>, y estar vigente<sup>26</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p><b>B.2 Práctica:</b></p> <p>Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014<sup>27</sup>.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>28</sup>, y estar vigente<sup>29</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p><b>B.3 Práctica:</b></p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere , <b>PARQUES Y/O PLAZAS DE ARMAS</b><sup>30 31</sup></p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con</p>	

<sup>22</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

<sup>23</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

<sup>24</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>25</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>26</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>27</sup> Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

<sup>28</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>29</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>30</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

<sup>31</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[5] puntos <sup>20</sup>
reconocimiento internacional <sup>32</sup> .  El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación <sup>33</sup> , y estar vigente <sup>34</sup> a la fecha de presentación de ofertas.	
<b>B.4 Práctica:</b>  Responsabilidad hídrica  <u>Acreditación:</u>  Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" ( <a href="http://www.ana.gob.pe/certificado_azul">http://www.ana.gob.pe/certificado_azul</a> ).	
<b>B.5 Práctica:</b>  Certificación del sistema de gestión de la energía  <u>Acreditación:</u>  Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2011 <sup>35</sup> o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere , <b>PARQUES Y/O PLAZAS DE ARMAS</b> <sup>36 37</sup>  El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. <sup>38</sup>  El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación <sup>39</sup> , y estar vigente <sup>40</sup> a la fecha de presentación de ofertas.	
<b>E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno	<b>(Máximo 2 puntos)<sup>44</sup></b>  Presenta Certificado ISO 37001

<sup>32</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>33</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>34</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>35</sup> En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021.

<sup>36</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

<sup>37</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

<sup>38</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>39</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>40</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>44</sup> En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.



<p><b>Acreditación:</b> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>41</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación <sup>42</sup>, y estar vigente <sup>43</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p>[02] puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001</p> <p><b>0 puntos</b></p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>45</sup></b>

#### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.*

<sup>41</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>42</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>43</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>45</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" CUI N° 2598268., que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>46</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

<sup>46</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.





CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

##### **Importante para la Entidad**

- *Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:*

*“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.”<sup>47</sup>*

*“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”<sup>48</sup>*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda*

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

<sup>47</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

<sup>48</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.





mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante para la Entidad**

- *Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:*

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

*“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.*

*EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.*

*Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]<sup>49</sup>. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].<sup>50</sup>*

*Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.*

- *Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:*

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

*“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE<sup>51</sup>] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.*

*La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.*

*La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.*

- *Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el*

<sup>49</sup> Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

<sup>50</sup> Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

<sup>51</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.



caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA.....: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO**

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE<sup>52</sup>] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

**Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.**

**Importante para la Entidad**

- En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA .....: FIDEICOMISO DE ADELANTOS<sup>53</sup>**

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

**ADELANTO DIRECTO**

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

**ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE<sup>54</sup>] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos

<sup>52</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

<sup>53</sup> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento.

<sup>54</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.



presentado por el contratista.

- En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

**ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO**

"La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE<sup>55</sup>] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 Estrategia seleccionada				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
REDD-1	Colapso de las estructuras metálicas y/o concreto armado	Alta		X			Realizar un diseño correcto de las estructuras. Utilizar materiales adecuados y de la calidad. Realizar una correcta dosificación.		X
RCGSC/SP-1	Adicional de obra	Moderada					Anticiparse a los problemas que puedan afectar al desarrollo de la obra. Realizar un seguimiento de la obra	X	

000476

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS  
"REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" CUI N° 2598268  
INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

GERENCIA DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS  
Ing. RODOLFO FERNANDO ISLA BARDALEZ  
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO

<sup>55</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.



RCGS C/SP- 2	Ampliación de obra	Moderad a		X			El contratista deberá contar con el equipo de logística competente para atención de todos los materiales nacionales e importados de forma oportuna. Para el manejo de problemas sociales, el contratista debera realizar las acciones necesarias de comunicación adecuada con todos los involucrados del  proyecto (usuarios, sindicatos, etc).	X	
RET-1	Falta de disponibilid ad de terreno destinado a la ejecución de obra	Moderad a		X			Realizar el reconocimiento de los linderos y áreas a intervenir, previo a elaborar el acta de entrega de terreno para la ejecución de la obra, en presencias y conformidad de las Autoridades, vecinos, colindantes y pobladores. Contar con un	X	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS									
"REMODELACION DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" CUI N° 2598268									
INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.									
							adecuado asesoramiento en el tema de saneamiento físico legal.		
RG/G T-1	Bloqueo de vías de acceso a la obra	Moderad a			X		Implementar un plan de acción de respuesta ante bloqueo de vías, indicando rutas alternas y trabajo de desbloqueo de vías.	X	
RG/G T-2	Daños en elementos estructurales	Alta	X				Realizar una adecuada previsión en los estudios de fase de formulación y/o estructuración.		X
RI/SA -1	Ruptura de tuberías matrices de agua	Baja			X		Hacer las coordinaciones pertinentes con los usuarios afectados. Ejecutar adecuadamente el plan del proyecto.		X
RAMB -1	Multas por incumplimie nto de la normativa ambiental	Baja		X			Creación de protocolos para manejo de riesgos ambientales		X

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS  
Ing. RODOLFO FERNANDO ISLA BARDAL  
EST. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

000472





#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
Nº	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		



En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad<sup>66</sup>:

Otras penalidades			
Nº	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.			

#### Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

<sup>56</sup> De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.



corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>57</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante para la Entidad**

*De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:*

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

*Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].*

*La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.*

<sup>57</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).





*Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.*

*La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.*

*En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.*

*Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.*

*Incorporar o eliminar, según corresponda*

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

### **Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>58</sup>.*

<sup>58</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
		Fecha de emisión del documento			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
		RUC			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
		Tipo y número del procedimiento de selección			
		Descripción del objeto del contrato			
		Fecha de suscripción del contrato			
		Monto del contrato			
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
		Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
			Ampliación(es) de plazo	días calendario	
			Total plazo	días calendario	
			Fecha de culminación de la obra		
			Fecha de recepción de la obra		
			Fecha de liquidación de la obra		
		Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
			Monto total de los adicionales		
			Número de deductivos		
Monto total de los deductivos					
Monto total de la obra (sólo componente de obra)					



<b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto de las penalidades por mora				
	Monto de otras penalidades				
	Monto total de las penalidades aplicadas				
<b>6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO</b>	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
	Arbitraje	Si		No	
	Nº de arbitrajes				
<b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad				
	RUC de la Entidad				
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
	Cargo que ocupa en la Entidad				
	Teléfono de contacto				
<b>8</b>					
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>				



## **ANEXOS**



## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*





### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 4

### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>59</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>60</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>61</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>59</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>60</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>61</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



.....  
**Consortiado 1**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
**Consortiado 2**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV <sup>62</sup>				

<sup>62</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



5	Monto total de la oferta	
---	--------------------------	--

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".*
- *De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*



## ANEXO N° 7

### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>63</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>63</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."





## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



## ANEXO N° 10

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>64</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>65</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>66</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>67</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>68</sup>
1										
2										
3										
4										
5										
6										

<sup>64</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>65</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>66</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>67</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>68</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>64</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>65</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>66</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>67</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>68</sup>
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



**ANEXO N° 12**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MPAA/CS-1**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*