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El Estudio de Ingenieria Basica, de acuerdo al “Anexo N° 01, Definiciones”, establecido en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D. S. N° 344-2018-
EF, el cual supletoriamente precisa aquello que no esta contemplado en la Ley 30556 y su
Reglamento, establece que: “Es el documento técnico formulado a partir de fuentes de
informacion técnica disponible, que permiten estimar razonablemente, entre otros, la
magnitud, caracteristicas, plazo y presupuesto de un proyecto de ingenieria; asi como
determinar los Términos de Referencia; sirve de base para definir posteriormente la
ingenieria de detalle a ser desarrollada durante la etapa de disefio”.

El presente “Estudio de Ingenieria Basica” tiene el propdsito de brindar informacion técnica
necesaria a los postores a fin de que planteen sus propuestas para las Intervenciones de
Reconstruccion mediante Inversiones (IRI) del local educativo que van a ofertar.

Los mencionados locales educativos forman parte del listado de locales educativos
identificados en el Plan Integral de Reconstruccién con Cambios (PIRCC) aprobado
mediante DS N°091-2017-PCM.

El tipo de infraestructura a intervenir se enmarca en la Resolucion de Direccién Ejecutiva
N°00045-2019-RCC/DE, estableciendo precisiones al numeral “4.1.2.2. Tipos de
intervencion” del PIRCC, considerando que las Intervenciones de Reconstruccién
mediante Inversiones en locales educativos se efectuan con fines de:

i. Recuperacion
ii. Rehabilitacion
iii. Modulos Educativos

Por otro lado, dentro de la Resolucién Ministerial N°499-2018-MINEDU, donde se precisa
en el “Numeral VI: Sobre las Intervenciones de Reconstruccién mediante Inversiones (IRI)
en Educacion”, articulo 6.2.3 “Propuesta de intervencion, item j)”, que:

“Excepcionalmente, los locales educativos con afectacion o dafio y con un nimero
de alumnos menor o igual a 25, se intervienen a través de la instalacion de Médulos
Educativos, que comprenden aulas metélicas de sistema modular, bario, pararrayo,
cerco perimétrico, losa de recreacion y mobiliario, de acuerdo con las necesidades
e inspeccion técnica de cada local.”

Toda vez que en la elaboracién del PIRCC, la I.E. mencionada en el presente documento

contaba con una poblacién estudiantil igual o menor a 25 alumnos, se ha definido que el

tipo de intervencion es como Médulo Educativo y su denominacion sera “ELABORACION

DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DE LA IRI EN LA I.E. N°15435-

DIEGO FERRE EN EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE
Vil MORROPON, REGION PIURA - CL N°431981 — FUR 2464485”. El registro de la IRl queda
establecido en los Formatos Unicos de Reconstruccién (FUR).
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El local educativo con CL 431981 cuenta con partida registral y/o con constancias y otros
documentos que evidencian el proceso de saneamiento fisico legal en el que se
encuentran y que certifican la existencia fisica y legal del inmueble, asi como la
disponibilidad de terreno. (Ver Anexo A). El presente “Estudio de Ingenieria Basica” que

) sustenta el Valor Referencial ', ha sido proyectado considerando la modalidad de
31‘% ejecucion contractual de Concurso Oferta bajo el Sistema de Precios Unitarios.?

<t

! De conformidad con el articulo 10 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial, modificado mediante Decreto
Supremo N° 155-2019-PCM Decreto Supremo: “Elaboracion del expediente técnico o documento equivalente, Estudio de Ingenieria Basica u
otro estudio que sustenten los valores referenciales”.

2 De conformidad con el articulo 21 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial, modificado mediante Decreto

Supremo N° 155-2019-PCM Decreto Supremo: “Modalidades de Ejecucion Contractual”
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Nombre del Estudio de Ingenieria Basica

La intervencion de reconstruccion mediante inversiones se denomina: “ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DE LA IRI EN LA I.E. N°15435-
DIEGO FERRE EN EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE
MORROPON, REGION PIURA - CL N°431981 — FUR 2464485 y ha sido desarrollado en
base a las disposiciones de la Resolucion Ministerial N°499-2018-MINEDU.

Ubicacién y Acceso de las Instituciones Educativas
I.E N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

a) Datos de la Infraestructura Educativa y ubicacion politica:

Cadigo Local 431981

Nombre I. E. 15435-DIEGO FERRE
Region PIURA

Provincia MORROPON

Distrito MORROPON

Centro Poblado ZAPOTAL

Nivel / Modalidad

PRIMARIA UNIDOCENTE

Poblaciéon Estudiantil

2022 — 15 alumnos

Area Censal Segun

RURAL

Escale

b) Accesibilidad

La institucion Educativa se ubica en la zona rural en el centro poblado Zapotal,

distrito de Morropdn, provincia de Morropén, regién Piura a la cual se llega haciendo

el siguiente recorrido:

km).
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Se llega al Centro Poblado Zapotal, desde la ciudad de Morropén, siguiendo la
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Tabla 1. ACCESIBILIDAD A LA |.E. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

CIUDAD/ LOCALIDAD/SECTOR TIPO DE DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE ESTADO DE

VIA (Hrs)

TRANSPOR

TE VIA

10 min

] \ A KM
MORROPON ZAPOTAL Asfaltada 2.00 km
2.00 |

TOTAL \

llustracion 1. RUTA 'Y DISTANCIA REFERENCIAL A LA I.E. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

a) CUADERNO DE OBRA

Para la ejecucion de la obra se utilizara el Cuaderno de Obra Digital, su habilitacion
y apertura se efectuara segun lo establecido en la Resolucion de Direccién
Ejecutiva N° 00023-2021-ARCC/DE, que aprueban uso de la Directiva N° 009-
2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, para
las obras ejecutadas bajo el marco normativo del Reglamento del Procedimiento
de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios. El
inspector de obra, supervisor de obra y/o residente de obra son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra digital, el cual ejercera
esta labor de forma exclusiva e indelegable.

2.3 Topografiay Tipo de Terreno
La institucion Educativa N°15435-DIEGO FERRE, se encuentra ubicada en un terreno que
no presenta pendientes, tiene una topografia plana, por otro lado, a 7m de distancia de la
I.E. 15435 discurre un canal de regadio Morropén Franco.

Tipo de terreno: Se realizé una verificacion ocular y se verifica que presenta un suelo

Elaboracién de EIB: a8 Con

, WA He
Arqg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230 E%W’f":‘: BeL Cong e PU{}]@
Especialista en Costos y Presupuestos ’{{m&\\\' 2021 - 2024 pe/m

Ing. Gerardo Bruno Galvan Huamani CIP 65278
pa'g. 8 4 Jr. Carabaya N.° 341
www.gob.pe/pronied | Cercado de Lima, Lima01

Central: 511 615-5960



<o
PERU | Ministerio Viceministerio de Programa Nacional de
de Educacién Gestién Institucional Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

arenoso. El terreno donde se ubica la institucion educativa, de acuerdo con el
CERTIFICADO DE POSESION, limita con los siguientes linderos:

POR EL NORTE : | Limita con el canal Morropén - Franco en una longitud total de
54.30 ml

POREL ESTE : | Con la I.E N°198 en una longitud de 107.20 ml

POR LA SUR : | Con calle Trocha carrozable Morropén - Franco y con medidas
de 39.20 ml.

POR LA OESTE : | Con propiedad de terceros y terreno de cultivo en una longitud
de 131.40 ml

Asimismo, se verifico y ratificé por la directora de la I.E, que el predio de la institucién
educativa actualmente viene desarrollando sus actividades en un area de terreno de
5,322.66 m2 y un perimetro de 332.10 ml.

llustracion 2. PLANO DE UBICACION DE LA I.E. N° 15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

[

i)

e e

A= -pINm |

PLANO DE UBICACION

3
CUADRO DE DATOS TECNICOS
VERTICE LADO | DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)

A A-B 54.30 65°24'5" 612769.5102 9427795.7098

B B-C 107.20 109°7'26" 612799.6102 9427750.5159

C c-D 39.20 98°31'31" 612734.7798 9427665.1411

D D-A 131.40 86°56'58" 612700.3912 9427683.9577

TOTAL 332.10 360°0'0"
Elaboracién de EIB: ! Con
/2

Arg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230 §§j”’é"= BeL Cong e PUN@“E
Especialista en Costos y Presupuestos 7{;/‘::\;‘1§ 20m - 2024 pﬂl‘
Ing. Gerardo Bruno Galvan Huamani CIP 65278
pa'g. 9 Jr. Carabaya N.° 341

www.gob.pe/pronied | Cercado de Lima, Lima01

Central: 511 615-5960




5a EEEEEEE————
. Ministerio Viceministerio de Programa Nacional de
de Educacién 6n Institucional Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tabla 2. DATOS DE LA |.E. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

AREA TOTAL TERRENO [EXyoXlNnVi AREA CONSTRUIDA REY(XJuV

PERIMETRO 332.10 ml AREA LIBRE 4,946.66 m2

* Las medidas han sido referenciadas mediante el documento de CERTIFICADO DE
POSESION y la visita realizada

2.4 Diagndstico de Situacion de La Infraestructura
La infraestructura y mobiliario existente se sustenta en los siguientes documentos que

forman parte de la solicitud de financiamiento.

241 Informe de diagnéstico de la infraestructura existente.
En el informe se manifiesta que la infraestructura de la Institucion Educativa N°15435-

DIEGO FERRE (Nivel Primaria), estéa conformado de la siguiente manera:

- AULAS: Cuenta con un (03) médulo de aula, ejecutado por la MDM. Este se
encuentra en regular estado de conservacion.

- ALMACEN: Cuenta con un ambiente de material noble, Este se encuentra en
regular estado de conservacion.

- COCINA: Cuenta con un ambiente de material noble, Este se encuentra en
regular estado de conservacion.

- PATIO: Cuenta con un ambiente de material noble, Este se encuentra en buen
estado de conservacion.

- BANO: La Institucién cuenta con SS.HH, Este se encuentra en regular estado
de conservacion.

- CERCO PERIMETRICO: La Instituciéon cuenta con un cerco de material noble
en buen estado de conservacion

Actualmente la institucion educativa se encuentra funcionando en la infraestructura

existente. A continuacion, se presenta el cuadro de los ambientes existentes:
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Tabla 3. AMBIENTES EXISTENTES EN LA L.E. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

iTEM Dimension  Area Ano de Estado de Ejecutor MATERIAL COMENTARIOS/
NIVEL Aproximada (M2) |Antigiiedad | Conservacion ESTADO
AMBIENTES
AULA1 ESTRUCTURA BUENAS
DE LADRILLO, CONDICIONES,
AULA 2 COBERTURA |DESPRENDIMIENT
1 25.00X8.00M [200.00 10 REGULAR MDM DEETERNITY | 0S MINIMOS DE
PUERTAS DE | TARRAJEO EN EL
AULA 3 FIERRO TECHO
ESTRUCTURA | CONSTRUIDO SIN
ceuoRLio. | SRECTON,
. COBERTURA g
ALMACEN 1 7.00X 5.00M | 35.00 8 REGULAR APAFA | D | AMINA MANO DE OBRA
Y PUERTASDE | LOCALYSIN
FIERRO CONTROL DE
MATERIALES
ESTRUCTURA | CONSTRUIDO SIN
DE LADRILLO, DIRECCION
COBERTURA DE | TECNICA, CON
COCINA 1 9.00X5.00 |45.00 8 REGULAR APAFA CALAMINA, MANO DE OBRA
PUERTAY LOCAL Y SIN
VENTANAS DE CONTROL DE
FIFRRO MATFRIAI FS
LOSAY
PATIO 1 15.00X5.00 | 75.00 8 BUENO APAFA C%’;‘,&;PREET o COBERTURA EN
BUEN ESTADO
PRESENTA
ESTRUCTURA RAJADURAS,
CONSTRUIDO SIN
DE LADRILLO, .
COBERTURA DE DIRECCION
SS.HH 1 7.00X3.00 |21.00 3 REGULAR APAFA TECNICA, CON
CALAMINA,
MANO DE OBRA
PUERTA DE
MADERA LOCAL Y SIN
CONTROL DE
MATERIALES
OBRAS EXTERIORES
CERCO
PERIMET 1 222:50 10 BUENO MDM LADRILLO NO PRESENTA
ml RAJADURAS.
RICO
2.4.2 Informe del Estado de Inventario de Mobiliario

En la Declaracion suscrita se informa que el mobiliario se encuentra en buen estado de
conservacion a la fecha, este fue atendido por PRONIED el 2019.
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2.4.3 Informe de Diagnéstico Estructural.

Existen ambientes que se encuentran en mal estado debido a su construccion con material
precario, construccion sin direccion técnica y antigiedad de la infraestructura por lo que
requieren intervencion a nivel de demolicién como se detalla a continuacion:

Tabla 4. Demoliciones consideradas en la Intervencién I.E. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

AMBIENTE/ELEMENTO CANTIDAD

ESTRUCTURAS DE ALBANILERIA CON TECHO PRECARIO 88.77 m?

3 OBJETIVOS Y METAS

Elaboracién de EIB: Con
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Objetivo General:

El presente documento técnico denominado “Estudio de Ingenieria Basica” tiene por objeto
establecer la ingenieria e informacién técnica suficiente y necesaria que permita estimar
razonablemente, entre otros, la magnitud, caracteristicas, plazo y presupuesto de un
proyecto de ingenieria; asi como determinar los Términos de Referencia; sirve de base
para definir posteriormente la ingenieria de detalle a ser desarrollada durante la etapa de
disefio y ademas sirve de base para poder efectuar una contratacién adecuada para la
construccion de los moédulos educativos.

Objetivos Especificos:

v Elaboracion de Expediente Técnico detallado de la construccion de Maédulos
Educativos que requiere la IE; conforme a los componentes requeridos.

v Ejecucién de Obra de la construccion de Modulos Educativos que requiere la IE;
conforme a los componentes requeridos.

Metas Fisicas:

Descripcién

En base al marco normativo, la propuesta responde a la matricula actual. Es asi que
actualmente la institucion educativa N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981 tiene 15
alumnos y 01 docente segun ESCALE 2022. El numero de alumnos por seccion se detallan
a continuacion:

Tabla 5. CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA L.E. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

NIVEL EDUCATIVO SECCION  NUMERO DE NINOS MATRICULADO

1° Grado 01

2° Grado 03

3° Grado 01
NIVEL PRIMARIA

4° Grado 00

5° Grado 04

6° Grado 06

TOTAL

Fuente: ESCALE 2022.

Las metas de la propuesta se desarrollan de la siguiente forma:

Metas del diagnéstico estructural — demoliciones.

Conforme lo mencionado en diagndstico, existen ambientes que se encuentran en
buen/regular estado, fisico y estructural, a las cuales se ha recomendado brindar
mantenimiento correspondiente. También hay ambientes que se encuentran en mal estado
y es necesario intervenir.
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Se precisa que para poder intervenir sera necesario la demolicion de los ambientes que
se buscan reponer en este estudio de ingenieria basica.

También se debe precisar que se esta proponiendo la demolicion de los ambientes que se
buscan reponer en este estudio de ingenieria basica.

Tabla 6. Demoliciones consideradas en la Intervenciéon |.E. N°15435-DIEGO
FERRE - CL N°431981

AMBIENTE/ELEMENTO CANDTIDA
COCINA 45 m?
SS-HH 21 m?
ALMACEN 35 m?

Metas del Planteamiento Técnico de la Propuesta: C Infraestructura (OBRA 1)

Tabla 7. Metas consideradas en la intervencion I.LE. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

COMPONENTE | ITEM | CANT.
CERCO PERIMETRICO C/ REJAS Y TUBO METALICO 107.20 ml
148.70 m2
INFRAESTRUCTUR | VEREDAS
A
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 149.57 ml
MODULO DE COCINA 01 und.

llustracion 3. IMAGEN REFERENCIAL PARA LA PROPUESTA DE CERCO PERIMETRICO c/REJAS

Isometria / COMPLEMENTO C

Cerso Perimetica
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llustracion 4. IMAGEN REFERENCIAL DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
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llustracion 5. IMAGEN REFERENCIAL PARA LA PROPUESTA DE MODULO DE COCINA
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Metas del Planteamiento Técnico de la Propuesta: C Baiio o Servicio Sanitario

(OBRA 2)

Tabla 8. Metas consideradas en la intervenciéon I.LE. N°15435-DIEGO FERRE - CL N°431981

COMPONENTE |
MODULO DE SS.HH 01 und.
BARO O SERVICIO BIODIGESTOR 01 und.
SANITARIO CISTERNA i 01 und.
POZO DE PERCOLACION 01 und.
POZO A TIERRA 01 und.
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llustracién 6. IMAGEN REFERENCIAL PARA LA PROPUESTA DE BANO
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Determinacion de Zonas de Riesgo en los terrenos de las II.LEE.

Las medidas que deberan ser adoptadas para mitigar el riesgo de desastres, por lluvias
fuertes e inundacion pluvial, deberan considerar lo siguiente:

v El emplazamiento esta sujeto a la evaluacién entre la Propuesta de Implementacion
de Mddulo y la verificacion en campo de la mejor ubicacion en funcion de la cota del
terreno.

Plan de contingencia.

La Intervencion en la |.E. 11238 REQUIERE la implementacion de un plan de contingencia
a fin de no interferir con el desarrollo normal de las clases, el mismo que esta contemplado
en el presupuesto de la intervencion.

Ademas, se considera un monto de Imprevistos con el fin de atender financieramente la
ocurrencia de algun hecho que podra identificarse con mayor certeza durante la etapa de
elaboracién de expediente técnico.

4 ASPECTOS TECNICOS DE LA

INGENIERIA
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Pauta Normativa

Las Consideraciones técnicas que deberan ser adoptadas para la intervencién tanto en la
elaboraciéon del expediente técnico como en la ejecucion de la obra deberan ser las
siguientes:

a) Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N°011-2006-
VIVIENDA).

b) Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion (D.S. N°013-79-VC).
Aplicable al metraje a efectuar.

c) Reglamento del Régimen de Foérmulas Polinémicas (D.S. N°011-79-VC).
Aplicable en la elaboracion de las formulas polindmicas de reajuste de precios.

d) Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, aprobadas
mediante Resolucion de Contraloria N°072-98-CG.

e) Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

f) Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Supremo N°082-2019-EF

g) Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Supremo Nro. 344-2018-EF

h) Ley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la
creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, su Reglamento
y sus modificatorias.

i) Decreto Supremo N°071-2018-PCM mediante el cual Aprueban el Reglamento
del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios

j) Decreto Supremo N°005-2012-TR, Ley 27983 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo

k) Decreto Supremo N°011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el Sector Construccion

) Norma Técnica: CE-040 “Drenaje pluvial del Reglamento Nacional de
Edificaciones”.

m) Cadigo Nacional de Electricidad.
n) Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

0) Resolucion Ministerial N°499-2018-MINEDU, donde se aprueban las
“Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstruccién con Fines
de Recuperacion y Rehabilitacion mediante Inversiones del Sector Educacion
comprendidas en el Plan Integral de Reconstruccion con Cambios”.

p) Resolucién Ministerial N°626-2019-MINEDU, donde se aprueba la Norma
Técnica denominada “Mddulo Basico de Reconstruccion Frente a Desastres
para las Intervenciones del Sector Educacion Comprendidas en el Plan Integral
de Reconstruccion con Cambios”.

Estudios Basicos

Los Estudios Basicos por realizar son los de Topografia y Mecanica de Suelos que
deberan elaborarse para el local educativo.
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4.21 Topografia

Se debera realizar el levantamiento topografico de los terrenos de los locales educativos
a fin de determinar su relieve y validar la ubicacion del Médulos educativos de la propuesta.

El levantamiento topografico se debera realizar determinando los niveles generales de la
totalidad del terreno, y con mayor detalle donde se ubicara los Médulos educativos, cuyo
emplazamiento se establecera considerando las redes de servicios existentes dentro y
fuera del terreno, tanto de suministro de agua como de desagle y energia eléctrica en
caso exista, o de lo contrario, debera indicar si se carece de los servicios.

El levantamiento debera incluir las conexiones de suministros existentes, a fin de verificar
la factibilidad de los servicios que se proponen para el buen funcionamiento de los médulos
educativos, es decir, se debera realizar el levantamiento de:

i. Energia Eléctrica

Medidor: identificar si es trifasico

Ubicacion del Tablero General

Acometida (aérea o subterranea)

Pozo de Tierra

Puntos de salida cercanos a la ubicaciéon de los mddulos educativos
propuestos.

Y lo que pueda ser necesario para las instalaciones eléctricas de los moédulos
educativos propuestos.

CLLL A

<«

ii. Suministro De Agua

v Medidor: identificar el diametro de ingreso de la acometida.
v Ubicar puntos de salida de agua cercanos a la ubicacién de los médulos
educativos propuestos.
v Y lo que pueda ser necesario para las instalaciones de agua fria para los
modulos educativos propuestos.
iii. Evacuacion De Desagle
Redes de desagtie al exterior del predio.
Niveles de tapa y de fondo de las Cajas de Registro de la red de desagie
publica.
Redes interiores de desague.
Buzones existentes con nivel de tapa y fondo.
Existencia de tanques sépticos y/o pozos de percolacion.
Y lo que pueda ser necesario para las instalaciones de desague de los Mddulos
educativos propuestos.

<A

' SENENEY

A parte de ello, se debera realizar el levantamiento de la infraestructura del Servicio
Higiénico existente y estado de conservacion. Se realizard el levantamiento de la
infraestructura a ser sustituida hasta 2 m alrededor de la misma considerando veredas,
piso y todo elemento de obra fijo que se encuentre a su alrededor.

El levantamiento topografico debera describir el estado actual de las instalaciones de los
servicios, a fin de asegurar el funcionamiento de los modulos educativos. El resultado del
levantamiento topografico debera validar la ubicacién de los modulos educativos de la
propuesta, pudiendo ser reubicado en caso el profesional lo crea conveniente.
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4.2.2 Informe técnico de suelos

El Informe Técnico de Suelos (ITS) debera arrojar los valores necesarios para el disefio
estructural que complementara el desarrollo de las Estructuras de los nédulos educativos,
confirmando la cimentacion, tipo de cemento a utilizar y demas consideraciones que se
deban tener presente para el disefio.

Los estudios de suelo se deberan realizar teniendo en cuenta normativa peruana vigente,
realizando las calicatas y los ensayos de penetracion correspondientes para el area donde
se ubicara los médulos educativos. El ITS debera contener informacion de la Presion
Admisible del Suelo, los Ensayos Quimicos pertinentes, el Perfil Estratigrafico y todo lo
necesario que contribuya a una correcta y eficiente elaboracién del EIB.

Para los casos de las intervenciones que incluirdn cisterna y sistema auténomo de
saneamiento, se debera evaluar las caracteristicas del suelo determinantes para el tipo de
disefio a proponer, como, por ejemplo, el potencial expansivo del suelo (para cisterna de
polietileno), el nivel de NAPA freatica (para el pozo de percolacion) y en general, las
condiciones que determinen la aptitud del terreno para una adecuada infiltracién de aguas
al suelo que no ponga en riesgo el medio ambiente.

4.3 Arquitectura

4.31 Descripcion de la intervencién en la I.E. N° 15435 DIEGO FERRE - CL 431981

La I.LE. N° 15435 DIEGO FERRE EN EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON,
PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA - CL N° 431981 — FUR 2464485, debera
cubrir la necesidad para una poblacion estudiantil de 15 alumnos y 1 docente (segun
ESCALE 2022) con los servicios mencionados en la siguiente lista.

COMPONENTE:

Componente Infraestructura (OBRA 1)
v CERCO PERIMETRICO (c/Rejas tubo metalico).
v VEREDA DE CONCRETO
v CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
v MODULO DE COCINA

Componente Baio o Servicio Sanitario (OBRA 2)
v MODULO DE SSHH.
v CISTERNA, BIODIGESTOR, POZO DE PERCOLACION Y POZO TIERRA.

. (on
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llustracién 7. PROPUESTA DE INTERVENCION EN LA I.E. N° 15435 DIEGO FERRE — CL 431981

4.4

4.41

PLANO DE INTERVENCION: Se intervendra la I.E. con un cerco perimétrico (c/rejas tubo
metalico), vereda de concreto, canal de evacuacion de aguas pluviales, médulo de cocina,
moddulo de sshh, cisterna, biodigestor, pozo de percolacion y pozo tierra. La intervencion
también contempla trabajos de redes de agua, de desagiie, conexiones eléctricas y la
demolicién de ambientes por encontrarse en mal estado (tal como se pone de manifiesto
en el informe de diagndstico y metas del presente documento).

Estructuras

El sistema estructural de los mddulos propuestos de material noble para todos los locales
educativos es el confinado, con una losa aligerada inclinada con voladizos hacia los lados.
El disefio de la propuesta debe cumplir con las normas sismo resistentes del RNE.

El tanque elevado es de tipo prefabricado de polietileno y esta soportado por una
estructura de concreto armado que forma parte de la estructura de los modulos.

Las dimensiones de los elementos estructurales, asi como el tipo de cemento a utilizar en
las cimentaciones, dependera del Estudio de Mecanica de Suelos.

Descripcion de Elementos Estructurales
Cimentacion:

El tipo de cimentacidon propuesto es mediante zapatas conectadas o cimientos corridos
con vigas de conexion, debiendo analizar la factibilidad de dichas conexiones en funcion
a la capacidad portante del terreno.

Respecto a los cimientos es del tipo corrido y tendran sobrecimientos en todos los muros.

Se debera verificar el disefio de la cimentacion con el levantamiento topografico
considerando los niveles de las edificaciones aledafias, asi como la cimentacién y estado
del cerco perimétrico colindante con terceros.
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Columnas v Vigas:

En funcién a la estructuracion correspondiente, los elementos convencionales seran de
concreto armado.

Techos:

Se ha previsto losa aligerada de 0.20m de espesor en los ambientes del primer nivel.
Dichos elementos estructurales estaran cubiertos con ladrillo pastelero.

Vereda de Concreto:

Parte pavimentada de una via o espacio publico, destinada a la circulacion de personas.

Canales de Drenaje:

Conducto abierto o cerrado que transporta agua de lluvia.

442 Recubrimientos y Parametros de Disefo

Recubrimientos Minimos

v Concreto sin encofrado, vertido directamente

contra el terreno 7cm

v Columnas, placas, muros y vigas peraltadas: 4 cm

v Losas aligeradas:

2cm

Parametros de Disefio y Recubrimientos Minimos

v Sistema Constructivo
Factor de Zona ANCASH
Amplificacion Sismica
Factor de Importancia

Coeficiente de Reduccion

Aporticado

Z=0.35 S3=1.20 Tp(S)=1.00 TI(S)=1.60
C=2.50

u=1.5

Rx=3.00 Ry=3.00 Albariileria

A1=0.005 RNE-E.0.30
1.54 cm

Limite maximo de desplazamiento Lateral:

R N N NN

Desplazamiento Maximo Piso

Nota: Toda modificacion que surja en el disefio, debera ser revisada por el
profesional responsable previa aprobacién del equipo técnico de la UGRD.
4.5 Instalaciones Sanitarias

La I.E. N°15435 DIEGO FERRE EN EL CP COLTUS, DISTRITO DE HUANCHAY,
PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH - CL N° 016096 — FUR 2464352, debera

contar con la siguiente instalacion:

Elaboracién de EIB:

Arqg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230
Especialista en Costos y Presupuestos

Ing. Gerardo Bruno Galvan Huamani CIP 65278
pag. 22

. (on
/:". BICENTENARIO puw@”{
DEL PERU .
7 2021 - 2024
AN Peri
Jr. Carabaya N.° 341

Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960

A2,

www.gob.pe/pronied




4.51

4.5.2

453

Elaboracion de EIB: A (m HE
Arg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230 S 22 oeLpERb puw@

iali . §37 s
Especialista en Costos y Presupuestos {l’i’,‘:‘{\\\ 2021- 2024

/3\
"0 Ministerio . Programa Nacional de
de Educacién Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Componente Infraestructura.
v SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Red de agua

Para los locales educativos que cuentan con redes de abastecimiento de agua que vienen
de la red publica, el sistema de distribucion de agua fria estara conformado por tuberias
de PVC Clase pesada de unién cementada de la Norma NTP 399.166 para los diametros
de 1/2", 3/4", 1”.

Se debera verificar la factibilidad de servicios para las conexiones a la red publica de agua;
y de ser necesario la ejecucion de obras complementarias se debera realizar las
coordinaciones con el director de la institucion educativa correspondiente.

En todos los casos el disefio del abastecimiento de agua consiste en realizar el llenado del
tanque elevado a través de una cisterna (también en casos en que la presion de agua es
baja o cuando el abastecimiento es intermitente), debera ser calculado en funcién a la
dotacion necesaria y distribuirse a los puntos de salida de agua por gravedad.

Ademds, si durante la elaboracion del expediente técnico se verifica que la presiéon de
agua proveniente de la red publica es insuficiente para alcanzar el nivel de llenado del
tanque elevado, se debera sustentar la implementacion de una cisterna, evaluando el
sistema constructivo mas conveniente en la intervencion

Red de desagiie:

El local educativo del presente EIB cuenta con red de desagule a la via publica o en su
defecto presenta un sistema de pozo de percolacion, situacion que debera ser verificada
en la etapa del desarrollo de expediente técnico, de tal modo que las redes de desagle
de los Médulos propuestos se empalman a la red publica o en el caso de pozos de
percolacion, se verificara el buen estado de estos, y de no ser bueno, sera necesaria la
reposicion de este elemento para garantizar el funcionamiento correcto, eficiente e integral
de las instalaciones sanitarias en el ME.

Las aguas negras y grises seran evacuadas a la red publica de alcantarillado (si las
condiciones asi lo permiten o hacia el sistema opcional que se defina), que se encuentra
en la zona exterior del local. Para la conexion predial se utilizara una tuberia minima de 4”
pudiendo ser mayor; seran de PVC Clase pesada, segun NTP N° 399.003, cuyo
acoplamiento sera simple- presién (con pegamento) o con unidn espiga campana.

Las redes exteriores a los SS.HH. deberan estar conformados por tuberias de PVC SAP
de D=4". También se deberan considerar caja de registros y sistemas de ventilacion.

Se debera realizar las gestiones en coordinacion con los directores de las instituciones
educativas para la factibilidad del servicio.

La realizacion de las obras para la conexion con la red publica, en caso sean necesarias,
deberan ser realizadas por el contratista.

Almacenamiento de agua:

En funcién a la poblacién se debera determinar el volumen necesario para cubrir la
demanda de agua para el local educativo.

Se debera verificar si la presion de agua proveniente de la red publica es suficiente para
abastecer al tanque elevado instalado sobre el techo del Médulo de los médulos durante
la elaboracion del expediente técnico.
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Sistema de drenaje pluvial:

Corresponde al requerimiento de dotar al ME de un sistema de drenaje pluvial que la
atienda eficientemente; la propuesta entonces debera atender no sélo las edificaciones
con canaletas y tubos de bajada (recogiendo aguas de lluvia que caen sobre las cubiertas
de las edificaciones y drenando el agua hacia la parte inferior de la edificacion); si no
ademas un manejo, control y conduccién adecuada de la escorrentia de las aguas de
lluvia, (se debera evaluar la pendiente adecuada, teniendo en consideracion que el agua
pluvial se transporta por gravedad).

El discurrimiento de aguas pluviales que caera directamente sobre el terreno, sus
edificaciones u otras areas que la afecten, deben ser orientadas con canaletas, tubos de
bajadas y cunetas (debidamente empalmadas con los tubos de bajadas); y esencialmente
éstas ultimas deberan ser dirigidas hacia las zonas bajas del terreno donde los sumideros
captaran el agua pluvial para conducirla en direccién, de existir, a un sistema de
alcantarillado del centro poblado.

La cuneta deberd ser construida para la captacion y transporte de agua pluvial, ademas
de estar cubierta por una rejilla metalica que permita el libre transito de los usuarios y tanto
como su dimension y calculo de capacidad deberan ser disefiadas segun la norma CE.040
del RNE.

4.6 Instalaciones Eléctricas

4.6.1 Suministro de energia
El local educativo cuenta con suministro de energia proveniente de la red publica. Se
debera identificar la ubicacion de la alimentacion. El tipo de suministro para los modulos
sera monofasico, 220V, 60Hz desde el tablero principal.
En caso de verificar la carencia de este servicio se debera contemplar, de ser necesario,
el uso de paneles solares en la propuesta, previa coordinacién y aprobacion de la
supervision y/o equipo técnico de la UGRD.

4.6.2 Sistema eléctrico
Se propone un sistema eléctrico empotrado en todos los médulos, desde la acometida
eléctrica hasta la caja de pase, asi como la colocacién de los puntos de tomacorriente (en
caso existiere), tomacorrientes especiales para los equipos, interruptores y puntos de luz,
tanto exteriores como interiores, de corresponder.
Los cables para utilizar seran libres de halégeno, con una resistencia de 90° de
temperatura.

4.6.3 Tablero eléctrico
De existir un tablero general en buenas condiciones, servira para contemplar un circuito
integrado. En caso el tablero no se encuentre en buenas condiciones se colocara un nuevo
tablero de distribucion del tipo auto soportado, equipado con interruptores
termomagnéticos.
Nota: *Toda modificacion que surja en el disefio, debera ser revisada por el profesional
responsable previa aprobacion del equipo técnico de la UGRD
“La planimetria de desarrollo de los moédulos educativos se encuentra en el anexo
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5 ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES
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Arquitectura

Acabados Generales

Los acabados generales finales seran determinados segun las caracteristicas climaticas donde
se ubique la IE, considerando los criterios de optimizacién en costos y disponibilidad.

ACTIVOS

Tabla 9. FICHA DE ACABADOS GENERALES
FICHA DE ACABADOS GENERALES

CATEGORIA

MATERIALES

MUROS Tarrajeados y pintado latex color blanco- muros interiores
Tarrajeados y pintado con esmalte sintético- muros exteriores
PISOS Enchape de porcelanato
Z0CALOS Enchape de porcelanato h: 1.50 m
Sl Marco de madera, hojas de relleno sdlido enchapada en formica, tratamiento
PUERTAS C X
ignifugd y antihumedad.
VENTANAS Carpinteria de aluminio y cristal templado
CIELOS RASOS Tarrajeado y pintado latex color blanco
MUROS Tarrajeados y pintado latex color blanco- muros interiores
Tarrajeados y pintado con esmalte sintético- muros exteriores
PISOS Enchape de porcelanato
Z0CALOS Enchape de porcelanato h: 2.10 m
PUERTA principal !Vla_rco Qe magera, hojas de relleno sdlido enchapada en formica, tratamiento
i ignifugd y antihumedad.
BANOS VENTANAS Carpinteria de aluminio y cristal templado
CIELOS RASOS Tarrajeado y pintado latex color blanco
Inodoros y lavaderos de porcelana vitrificad para SSHH muijeres
AR ST Inodoros, lavaderos y urinarios de porcelana vitrificad para SSHH de hombres
. En madera maciza con tratamiento ignifugd y antihumedad; o marco metalico con
PUERTAS DE CUBICULOS | hoja de MDF (resistente a la humedad) con marco metélico con capa de pintura
resistente a la humedad.
Tarrajeados y pintado latex color blanco- muros interiores
MUROS Tarrajeados y pintado con esmalte sintético- muros exteriores
CERCO Para cerco metal, tubos de acero de 4” empotrados en sobrecimiento (min30cm)
PERIMETRICO pintados con capa de anticorrosivo y esmalte.
SOBRECIMIENTO Cemento pulido expuesto con brufia - con acabado cemento pulido o frotachado.
COLUMNAS Tubo Metalico (con capas de pintura anticorrosiva y pintura esmalte mate para
acabado final) con proteccion de espuma flexible
LOSA RECREATIVA [ pATIOS / LOSA Concreto frotachado f'c 175 Kg/cm2 con juntas y brufias
COBERTURA De malla de monofilamentos y cintas
CANAL DE DERIVACION | Concreto frotachado con rejilla metélica en canaleta (con capas de pintura
PLUVIAL anticorrosiva y pintura epoxica para acabado final)
0BRAS ESTnggEYTXEREDAS bE Concreto semipulido f'c 175 Kg/cm2 con juntas y brunas
EXTERIORES ]
INGRESOS (PORTON De Carpinteria metalica con capas de pintura anticorrosiva y pintura esmalte mate
MEALICO) para acabado final. Concreto en piso y losa de concreto con juntas y brufas.
*las especificaciones técnicas de los bienes muebles estan indicados en sus laminas de desarrollo.
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MODULO BANO DE PRIMARIA

Se trata de un modulo de servicios higiénicos para uso de alumnado de nivel primaria de
material noble, constituido por columnas y vigas de concreto armado y cerramientos de
albanileria confinada, cubierto por una losa aligerada inclinada con pendiente de 20% para la
evacuacion de las aguas pluviales, y sobre la cual se encuentra ubicado un tanque elevado
prefabricado como almacenamiento de agua para el uso de los aparatos sanitarios.

Ambientes

El modulo tipico para los colegios de Primaria, consta de dos ambientes para usos
diferenciados:

v Bafo para Alumnas y también para discapacitados
v Bafio para Alumnos

Vv Zona de lavadero comun en el exterior

Acabados

a) Muros

Todos los muros y cielo rasos seran tarrajeados y pintados tanto los elementos estructurales
como la mamposteria en todas sus caras.

Los ambientes interiores llevaran revestimiento de enchape ceramico de fabricacién nacional
de formato 30x30 cm hasta una altura de 1.20m.

En las caras de los muros exteriores el acabado sera pintura latex y contrazécalo de cemento
pulido gris de 20 cm de altura.

La zona de lavadero tendra un zdcalo de cemento pulido hecho en obra, y el lavadero corrido
también sera de fabricacion en obra, revestido en cemento pulido gris claro.

La estructura que sobresale del techo, que sirve de apoyo al tanque elevado sera revestida
en acabado de cemento pulido coloreado.

b) Coberturas

El techo del mddulo de bafio es una losa aligerada impermeabilizada con pintura asfaltica la
cual estara recubierta por ladrillo pastelero asentado con mortero impermeabilizado.

La cobertura debera garantizar que la humedad de las aguas pluviales no se filtre a la
estructura del moédulo.

c) Pisos

Los pisos exteriores seran de cemento semi pulido brufiado, siendo los interiores de pisos
enchapados con ceramico nacional de alto transito en formatos de 30x30 cm.

d) Ventanas

Los vanos destinados a la ventilacion e iluminacion de los ambientes seran cubiertos por una
celosia de aluminio, sin vidrio, para garantizar la permanente ventilacion de los espacios.

e) Puertas

Todas las puertas seran con marcos de madera natural de buena calidad, acabados con
barniz, y las hojas seran contraplacadas, con revestimiento de melamina de color de madera
natural o en su defecto el color que designe el director de la institucién educativa.
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f) Cerrajeria

Las bisagras de las puertas seran de tipo capuchinas, de acero aluminizado y las chapas
seran tipo bola o pomo con llave en el exterior.

q) Aparatos Sanitarios

Los aparatos sanitarios seran de fabricacion nacional, color blanco, de tipo ahorrador y griferia
pesada de tipo ahorrador.

5.2 Estructuras:

5.2.1 Informacion necesaria del informe técnico de suelos

Estrato de apoyo

Profundidad de la cimentacion
Presiéon admisible
Agresividad del Suelo

YRS NIEN

5.2.2 Especificaciones técnicas
a) Concreto Armado

v Vigas de Cimentacion fc=280 Kg/cm2

v Columnas, vigas fc=210 Kg/cm2

v Columnetas, vigas de amarre y losas fc=175 Kg/cm2
b) Acero fc=4,200 Kg/cm2
c) Albaiileria fm=65 Kg/cm2

Ladrillo soélido clase IV
fb=130Kg/cm2

d) Sobrecarga de Techo 100 Kg/m2

e) Cemento Portland Tipo V (contacto con suelo)
Portland Tipo | (los demas)
f)  Mortero 1:4 Cemento — arena
Junta nominal =1 cm max 1.4 cm
g) Base Granular

Los pisos interiores y veredas tendran afirmado A-2 con espesor de 0.20m, con una
compactacion al 95% del Proctor modificado.

h) Rasante

Se debera retirar los rellenos, suelos con presencia de raices, basura y otros
materiales, antes de proceder a la colocacion de la base granular, escarificando,
nivelando y compactando la subrasante.

5.3 Instalaciones Sanitarias:

Las instalaciones sanitarias del Modulos se han desarrollado referencialmente a fin de
brindar facilidades al consultor encargado del proyecto, como insumo para la elaboracion
del expediente técnico de la intervencion.

Sin embargo, el proyectista podra modificar las redes desarrolladas en caso crea
conveniente, previa conformidad del equipo técnico de la UGRD del PRONIED.
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Agua potable

Suministro e instalacion de tuberias de alimentacién de agua fria empalmando con red
existente del local educativo.

Para los casos en que el local educativo, ya sea por el tipo de servicio que recibe, por la
frecuencia de abastecimiento, por condiciones territoriales, etc. requiera de una cisterna
para el almacenamiento de agua, el proyectista debera evaluar su fabricacion e instalacion
considerando las condiciones del terreno, presion de agua existente, cantidad de alumnos,
etc. Para efectos del presente estudio se ha considerado un prototipo de modelo de
cisterna prefabricada, no siendo necesariamente el que se implemente en la intervencion.

Comprende la instalacion de tuberias de PVC desde la red existente hacia la red del
Médulo de los médulos de la propuesta y sube a un tanque elevado de polietileno ubicado
sobre el techo del Médulo de los modulos, el cual almacenara y distribuira el suministro de
agua a los aparatos sanitarios. Del mismo modo se tiene la instalacion en forma directa a
través de un BY-PASS, el cual abastecera a los puntos de agua cuando la presion de la
red publica sea hidraulicamente adecuada.

Se debera calcular la capacidad del tanque elevado de polietileno en funcién al nimero de
alumnos, a la dotacién de agua diaria normativa y a la frecuencia de suministro de agua
de la localidad en caso no sea constante.

Instalacion de salidas de agua fria en los inodoros, lavadero comun y urinario, segun lo
indicado en los planos.

Desagiie

Se debera evaluar el tipo de servicio que cuenta el local educativo para la evacuacion de
las aguas residuales pudiendo ser a un colector publico o a través de un sistema de planta
de residuos liquidos que no contaminen el agua y el suelo; asi como también no proliferen
enfermedades producto de ello.

Se realizara la conexion de la red de desagule del Modulo de la propuesta hacia las redes
existentes exteriores, con tuberias de PVC pesado de diametro adecuado (J4” o @6”) y
cajas de registro y/o buzones necesarios con dimensiones adecuadas para asegurar la
evacuacion de las aguas servidas hacia el colector publico.

Se instalaran las salidas de desagle de los inodoros, lavadero comun y urinario, segun lo
indicado en los planos de redes.

Se instalaran tuberias de ventilacion PVC de @2”, del tipo pesado, con su respectivo
sombrero (siempre y cuando corresponda)..

Calculos de las instalaciones sanitarias

Se debera calcular el volumen del tanque elevado en funcién a la poblacion escolar, a la
dotacion de agua por alumno segun normatividad, y a la frecuencia de abastecimiento de
agua en la localidad del local educativo.

Se debera evaluar el dimensionamiento de las redes exteriores que sean necesarias para
realizar los empalmes con la red existente, tanto de agua como de desagle y realizar
calculos de ser necesario.

Calculos para el drenaje pluvial.

Se debera disefiar el drenaje pluvial teniendo presente la Intensidad de lluvia y
precipitacion, los criterios de disefio y metodologia de calculo correspondiente a caudales,
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capacidad de conduccién y los resultados de célculos, todo ello tomando con referencia la
normatividad vigente como la CE.040 del RNE

Instalaciones Eléctricas:

Redes eléctricas

Se trata de empalmar las redes de distribucion eléctrica del Médulo de los médulos con la
red de energia eléctrica existente.

El Tablero General, en caso se instale uno nuevo en lugar del existente para el colegio,
sera de tipo para empotrar, conformado por interruptores termomagnéticos, interruptores
diferenciales, riel DIN y tendran una barra de cobre para el sistema de tierra de los circuitos
eléctricos derivados.

La ubicacion del Tablero General se definird en la elaboracion del expediente técnico en
caso sea necesaria la reubicacion.

Se debera realizar la conexion con la red existente con cables de cobre con aislamiento
de PVC tipo LSOH-80 y tuberias de PVC-P que deberan cumplir con las normas vigentes,
utilizando materiales de calidad y marcas reconocidas.

En caso se verifique la carencia de servicio eléctrico en la institucion educativa y
contemplar, si es necesario, el uso de paneles solares en la propuesta; se desarrollara una
alternativa para las redes eléctricas previa coordinacion y aprobacion de la supervision y/o
equipo técnico de la UGRD.

Puesta a tierra

El Tablero de Distribucion debera contar con conexion al sistema de puesta a tierra.

Alumbrado

El M6dulo de los moédulos ha sido provisto por un circuito de alumbrado en cada cubiculo,
a fin de garantizar la iluminacién de los ambientes interiores.

Las tuberias y accesorios seran de tipo PVC-P (tipo pesado), asi como conductores de
cobre tipo LSOH-80, y cajas metalicas que serdn usados como salidas en techo y paredes,
siendo estas cajas de fierro galvanizado tipo pesado.

Los artefactos y lamparas seran de tipo ahorrador o LED de bajo consumo de energia.

Las placas de los interruptores seran de material tipo termoplastico de marcas de calidad
tipo Ticino o similar.

Ademas, debera contar con Luz de Emergencia en cumplimiento con las normas de
seguridad.

Condiciones de requerimiento de mobiliario y equipamiento.

En forma similar al mobiliario, el equipamiento debe cumplir ciertas especificaciones y
caracteristicas segun lo siguiente:

Caracteristicas Generales:

e El equipamiento debera estar preparado para operar a temperaturas que van de
0°C a 40°C como minimo.
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e Se debe considerar ademas los convenios vigentes que tiene el estado segun
sea el caso.

e Todos los equipos y mobiliarios deberan ser instalados por los proveedores
coordinando con los responsables del Ministerio de Educacion (Unidad Gerencial
de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED)

Servicios de mantenimiento preventivo y garantias:

e Para todos los casos de los equipos y mobiliarios, se deben considerar las
garantias y los servicios de mantenimiento preventivo directamente o a través
de terceros.

e La garantia de los equipos y mobiliarios, asi como los trabajos derivados de la
aplicacion de la garantia no deberan irrogar ningun costo para el proyecto de
inversion. Igualmente, debera reparar o reemplazar todo equipo que presente
fallas a la brevedad posible.

e De acuerdo con la vida util de los equipos, la reposicion de los equipos
informatico-pedagdgicos, informaticos de oficina y de telecomunicaciones se
realizara cada 4 afos.

5.6 Maquinaria y Equipo Minimo

A continuacion, se presenta la relacion de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion
de cada obra.

Tabla 10. EQUIPO MINIMO PARA EJECUCION DE OBRA EN LA I.E. N° 15435 DIEGO FERRE

— CL 431981
DESCRIPCION TIPO Cantidad
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 -12 P3 EQUIPO 2
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" EQUIPO 1
COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 4 HP EQUIPO 1
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Para la estimacion de los presupuestos de infraestructura (tanto para la determinacion del
costo del Expediente Técnico como de la Ejecucion de Obra) se han utilizado ratios y
andlisis de precios unitarios de empleo general por parte de los proyectistas y consultores
que laboran en la industria de la construccion.

En tal sentido, los presupuestos que se presentan en el presente numeral, basados en las
caracteristicas técnicas sefialadas en el numeral precedente, nos han permitido establecer
el Valor Referencial del EIB y que serd materia del procedimiento de seleccion
correspondiente.

6.1 Consideraciones asumidas para la Determinacion de los Costos Directos

v Los costos estan referenciados al mes 31 de ENERO 2023

v Los costos sefialados en los precios unitarios de los presupuestos incluyen los
materiales e insumos no puestos en obra, por tanto, se incluye un monto
independiente para el flete por componente indicado en el ESTUDIO DE INGENIERIA
BASICA.

v Los costos incluyen los costos referidos a los acabados por sefialética de seguridad y
evacuacion.

v Para las instalaciones sanitarias exteriores de agua potable y desagiie, se ha
considerado que corresponden desde el punto de conexion dentro del terreno, ya sea
con una caja de registro de agua o desague.

v Para las instalaciones eléctricas, desde el tablero general existente o por instalar
dependiendo del grado de conservacién de dicho tablero.

v Los costos de obras provisionales se han determinado como 5.00% del costo total de
la obra.

v Para el calculo del precio del Flete se esta considerando el traslado de los materiales
desde la zona urbana mas cercana a la obra. De igual manera se ha considerado el
traslado de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria y equipo.

v Cabe precisar, sin embargo, que el costo del Flete es un valor referencial, el cual sera
desarrollado a mayor detalle en la elaboracion del Expediente Técnico definitivo.

6.2 Consideraciones asumidas para la Determinacion de los Gastos Generales y

Utilidades

v Para la determinacion de los gastos generales de obra se ha realizado una
estructura de costos, tomando como referencia el plazo de ejecucion de obra por
componente especificado en este estudio de ingenieria basica. Dicha estructura ha
sido desagregada en gastos generales variables y gastos generales fijos por
componente indicado en el Estudio de Ingenieria basica.

v Para el caso de la Utilidad se ha contemplado 10% para todos los casos.

v El plazo de ejecucion de obra se ha determinado en funcién a la baja complejidad
del proyecto, toda vez que se trata de una edificacion muy pequefia.

v Ademas, se ha incorporado todos aquellos costos a fin de cumplir con los protocolos
sanitarios establecidos en la Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.
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Consideraciones, supuestos y elementos asumidos para la determinacién de los
costos para la Elaboraciéon del Expediente Técnico

Para la determinacion del costo de la elaboracion del expediente técnico, se ha realizado
una estructura de costos por componente indicado en el FORMATO UNICO DE
RECONSTRUCCION en el cual se desagrega entre otros, el personal requerido, donde se
define una incidencia por profesional con el fin que el mismo pueda atender los
expedientes técnicos por componente dentro del plazo definido en el Estudio de Ingenieria
Basica.

Ademas, se considera el mismo criterio para los servicios a utilizar, estudios basicos,
gastos generales para la elaboracion del expediente técnico, insumos de oficina, gastos
financieros, costos de examenes médicos de seguridad, utilidades e IGV, en base a las
consideraciones y necesidades para la elaboracién de los estudios.

Consideraciones para obras provisionales

Comprende todas las construcciones e instalaciones (Se consideran dentro del
componente de edificacion para una sola ejecucion de obra que abarque todos los
componentes representados en este Estudio de Ingenieria Basica: bafios portatiles, cartel
informativo, entre otros), que con caracter temporal son ejecutadas, para el servicio del
personal administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los materiales
durante la ejecucion de las obras.

Se puede usar materiales recuperables en todo o, en parte ya que estas construcciones e
instalaciones deben ser demolidas y/o desarmadas al final de la obra dejando el lugar
empleado en iguales o mejores condiciones a como lo encontré. Dependiendo de la
magnitud de la obra, las partidas podran variar no solo en dimensiones sino también en
los requisitos técnicos, los mismos que deberan precisarse en las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra. También comprende la ejecucién de todas
aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra.

Actividades de Contingencia

En el presupuesto se esta planteando un monto para actividades de contingencia en
funciéon de la necesidad y/o alternativas que se planteen en el expediente técnico de
ejecucion de la obra dentro de la estructura de costos del componente edificacion.

En tal sentido, de ser necesario, el presupuesto planteado se modificara en funcion a las
coordinaciones con la UGEL correspondiente para la dotacion de infraestructura educativa
de otras Il.EE. ; coordinaciones con el director de la |.E. y la comunidad, ya sea para el
alquiler o uso de ambientes propicios para el desarrollo de actividades académicas, a
través de un acta de compromiso de uso o alquiler u otro documento; o la implementacion
temporal de ambientes prefabricados y el transporte de dichos mddulos desde obra al
almacén central de la UGEL correspondiente.

Consideraciones, Supuestos y Elementos Asumidos para la Determinacion de los
Costos del Mobiliario y Equipamiento

La estimacioén del costo de equipamiento y mobiliario se ha obtenido mediante valores con
los que cuenta la Unidad de Mobiliario y Equipamiento de PRONIED, unidad responsable
de la compra y adquisiciéon de estos insumos para los diferentes centros educativos en el
pais.
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Se considera el costo del mobiliario y equipamiento el cual ha sido desagregado. Para el
costo total se incluyen los costos de transporte, asi como el IGV, esto segun
recomendaciones de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, que incluye
equipamiento TICS.

6.7 Presupuesto Preliminar del componente infraestructura y/o edificacion
Tabla 11. PRESUPUESTO PRELIMINAR — INFRAESTRUCTURA DE LA INTERVENCION EN
LA I.LE. N° 15435 DIEGO FERRE — CL 431981
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - EDIFICACION
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.
1.00 COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 27,485.47
SUB TOTAL Sl. 27,485.47
2.00 UTILIDAD 5.00% S/.13,74.27
3.00 .GV 18.00% S/.5,194.75
'?EREﬁll::%JESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE S/. 34,054.49
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA - EDIFICACION

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.
1.00 COSTO DIRECTO S/. 324,219.71
SUB TOTAL S/. 324,219.71
2.00 GASTOS GENERALES 13.08% S/. 42,409.97
3.00 UTILIDAD 10.00% S/. 32,421.97
4.00 .G.V 18.00% S/.71,829.30
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA S/. 470,880.95

TOTAL S/. 504,935.44
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6.8 Presupuesto Preliminar del componente baio

Tabla 12. PRESUPUESTO PRELIMINAR -BANO DE LA INTERVENCION EN LA LE. N° 15435
DIEGO FERRE — CL 431981

PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - BANO

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.

1.00 COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,426.20

SUB TOTAL S/. 15,426.20

2.00 UTILIDAD 5.00% S/L.771.31

3.00 .GV 18.00% S/.2,915.55
PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE

TECNICO S/.19,113.06

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA - BANO

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S!.
1.00 | COSTO DIRECTO S/. 95,435.57
SUB TOTAL S/. 95,435.57
200 | GASTOS GENERALES 17.73% | S/. 16,916.64
3.00 | UTILIDAD 10.00% |  SI.9,543.56
400 | 1.GV 18.00% |  S/.21,941.24
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA S/. 143,837.01

TOTAL S/. 162,950.07

6.9 Presupuesto Preliminar De La Intervencion Del Resumen Ejecutivo Del Proyecto

El monto de la Inversion asciende a S/. 667,885.51 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 51/100 SOLES); con precios al 31 del
mes de ENERO del 2023, los componentes del proyecto son:
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Tabla 13. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION EN LA I.E. N° 15435 DIEGO FERRE

— CL 431981

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

OBRA 1- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION
MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y/O EDIFICACION EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE
UBICADO EN EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y

FUR 2464485
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA Y/O EDIFICACION

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.
1.00 COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 27,485.47
SUB TOTAL SI. 27,485.47
2.00 UTILIDAD 5.00% S/.1,374.27
3.00 .GV 18.00% S/.5,194.75
PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 34,054.49

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA -INFRAESTRUCTURA Y/O EDIFICACION

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL §/.
1.00 COSTO DIRECTO S/. 324,219.71
SUB TOTAL S/. 324,219.71
2.00 GASTOS GENERALES 13.08% S/. 42,409.97
3.00 UTILIDAD 10.00% SI. 32,421.97
4.00 .GV 18.00% S/.71,829.30

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

SI. 470,880.95

OBRA 2 -ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION
MEDIANTE INVERSIONES (IRl) DEL COMPONENTE BANO O SERVICIO SANITARIO EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN
EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - BANO O SERVICIO SANITARIO

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL $S!.
1.00 COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/.15,426.20
SUB TOTAL S/. 15,426.20
2.00 UTILIDAD 5.00% SI.771.31
3.00 .GV 18.00% S/.2,915.55
PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO $/.19,113.06
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA - BANO O SERVICIO SANITARIO
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S!.
1.00 COSTO DIRECTO S/. 95,435.57
SUB TOTAL S/. 95,435.57
2.00 GASTOS GENERALES 17.73% S/. 16,916.64
3.00 UTILIDAD 10.00% S/.9,543.56
4.00 .GV 18.00% S/.21,941.24
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 143,837.01
ilfthOIZZigjnnJiTefLBAlvarado Cérdova CAP 17230 S G ey o pﬁo&}@ﬂi
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RESUMEN TOTAL-PAQUETE

OBRA 1- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE
OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y/O
EDIFICACION EN LA I.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON,
REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

Valor Referencial de Elaboracion del Expediente Técnico -
INFRAESTRUCTURA Y/Q EDIFICACION

Valor Referencial de Ejecucion de Obra - INFRAESTRUCTURA Y/O
EDIFICACION

OBRA 2 -ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE
OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BANO O SERVICIO SANITARIO
EN LA I.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP ZAPOTAL,
DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, REGION DE
PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

Valor Referencial de Elaboracion del Expediente Técnico - BANO O 19.113.06
SERVICIO SANITARIO 1 162,950.07

Valor Referencial de Ejecucion de Obra - BANO O SERVICIO SANITARIO 143,837.01
TOTAL, VALOR REFERENCIAL | 667,885.51

*Precios al 31 de enero del 2023

SUB TOTAL S/. | TOTALS/.

34,054.49

504,935.44
470,880.95

SUB TOTAL S/. | TOTALS/.

En anexo se adjunta, el Presupuesto de Obra desagregado a nivel de partidas, subpartidas;

los desagregado de gastos generales, mobiliario y equipamiento en PDF y version editable.

6.10 Plazo de elaboracion de expediente técnico, ejecucion de obra y entrega de bienes
del resumen ejecutivo del proyecto

El plazo de ejecucion para la implementacion de las metas del proyecto se muestra en el
cuadro adjunto:
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Tabla 14. CRONOGRAMA DE INTERVENCION EN LA I.E. N° 15435 DIEGO FERRE — CL 431981

PLAZO DE EJECUCION ‘

PLAZO (d.c.)

PAQUETE EXPEDIENTE
TECNICO

OBRA

OBRA 1- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE
OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y/O
EDIFICACION EN LA I.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON,
REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

OBRA 1 30 60

OBRA 2 -ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE
OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRl) DEL COMPONENTE BANO O SERVICIO SANITARIO
EN LA I.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP ZAPOTAL,
DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, REGION DE
PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

*El plazo de Equipamiento y mobiliario se encuentra comprendido dentro de la ejecucion de la
obra, de corresponder.

OBRA 2 30 30

6.11 Cronograma Valorizado Mensual

En anexo se adjunta, el Cronograma Valorizado mensual a nivel de actividades de todos
los componentes de la inversion: Obra, Equipamiento y Mobiliario en PDF y version
editable

Tabla 15. CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA INTERVENCION I.E. N° 15435 DIEGO FERRE — CL 431981

ELAB. EXP. TECNICO, EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION PRESUPUESTO
MES 1(30 DC) MES 2 (30 DC) MES 4 (30 DC)
1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-EDIFICACION 34,054.49 34,054.49
2 | EJECUCION DE OBRA-EDIFICACION 470,880.95 239,522.82 231,358.13
3 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-BANO 19,113.06 19,113.06
4 | EJECUCION DE OBRA-BANO 143,837.01 143,837.01
TOTAL PRESUPUESTO 667,885.51 53,167.55 383,359.83 231,358.13
AVANCE % 7.96% 57.40% 34.64%
PORCENTAJE ACUMULADO 7.96% 65.36% 100.00%
/Elfqtfolzztlifnnlifeiilvarado Cérdova CAP 17230 pm@%
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Tabla 16. CRONOGRAMA FISICO DE LA INTERVENCION I.E. N° 15435 DIEGO FERRE — CL 431981

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA

IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

90 DIAS CALENDARIO
MES 1 (30 DIAS)  MES 2 (30 DIAS)  MES 3 (30 DIAS)
DESCRIPCION SEMAMNAS SEMAMNAS SEMAMNAS
3 4 1 2 3 4
|OBRA 1- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL

ICOMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y/O EDIFICACION EN LA LE. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE
MORROPON, REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

Elaboracién de Expediente Tecnico - Edificacion
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de ldentificacion de Obra de 3.60x2.40m

Caseta para Almacen y Oficina { 380 mx3.80 m )

Servicios higiénicos para la obra
MOVILIZACIONES Y FLETE

Wovilizacion y Desmovilizacion de Maguinas y Equipos

Flete v Transporte de Materiales
DEMOLICION ¥ DESMONTAJE

Demelician de edificaciones existentes - incluye demolicion de pisos v
eliminacion

EJECUCION DE COMPONENTES

Cerco perimetrico c/Rejas tubo metaligo
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Vereda de concrato f'o=175 kglem2, h=0310mm;

Sigtema de drenaje pluvial

EJECUCION DE OBRA-EDIFICACION

Modulo cocina

Puerta de Acceso Metalica (incl. piso v losa de concreto)
CONTINGENCIA EN LA INTERVENCION

Imprevistos en el desarrollo de la Intervencion

Implementacion de Actividades de Contingencia
AMBIENTAL ¥ SEGURIDAD

Mitigacion Ambiental

Seguridad ¥ Salud

JOBRA 2 -ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ¥ EJECUCION DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL
ICOMPONENTE BANO O SERVICIO SANITARIO EN LA LE. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE
MORROPON, REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

Elaboracién de Expediente Tecnico - Bafio
MOVILIZACIONES Y FLETE

Movilizacion y Desmovilizacion de Maguinas v Equipos

Flete ¥ Transporte de Materiales
DEMOLICION Y DESMONTAJE

Demolicion y eliminacion de sshh existentes (incluye desmontaje de aparatos.
techos, luminarias, etc)
EJECUCION DE COMPONENTES

Kadule S5.HH. Primaria
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Biodigestor

EJECUCION DE OBRA-BANOC

Pozo de Percolacion

Pozo a tierra

Cisterna

Red de conexion de agua potable (Incl. Excavacien. Rellene, suministro de
tuberia y conexion)

Red de conexion elecricas (Incl. Excavacion. Relleno, suministro de cable,
conexion y mejoramiento de tablero general existente )

Caja de pase rectangular (25x25cm) concrato

Elaboracién de EIB:

Arqg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230
Especialista en Costos y Presupuestos

Ing. Gerardo Bruno Galvan Huamani CIP 65278
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ANEXO A: Documentos de libre
disponibilidad de terreno.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MORROPON

AREA DE CATASTRO

“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

CERTIFICADO DE POSESION

La Municipalidad Distrital de Morropén, debidamente representada
por el Alcalde Prof. Lic. Guido Martin ﬁuahta Taboada, identificado con DNI. N°
03373483, con domicilio legal en Calle: 'Puaﬂh N° 211 — Morropén.

. HACE CONSTAR: s

?’:&Mg‘ atastro, se ha

15435 niaqg ‘Representada por

su Directora LUZ GRISE STIL . 03338525, tiene
posesién continua y permanente de un bian inmuel Ia j_-'fjj_ EDUCATIVO,
ubicada en el Caserio de Zapotal el Dig};lt . de Morropén,
Provincia de Morrapon, Depait i e

Sien

Por el frente

Por la derecha

Por la izquierda

Por el fondo

=7 DANGELL ANTHO

Area ; _ ; : L e MEDINA GONZALES
. S P ’ - i ] INGENIERO CIVIL
Perimetro D 332.10 MRS S e Reg. CIP N° 222954

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada,
para los fines que estime conveniente.

“Wowotin Cuna 4y Capital del Tonders ¢ la Cumanana”

Direccién: Calle Lima N° 808 - Morropdn Telef.: (073) 369054
R.U.C. N° 20148445037 - E-MAIL: munimorropon@yahoo.es Fax: (073) 369097
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INFORME N° 000027-2022-DAMG-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

A : SUSANA ESTHER OHASHI HACHIYA
Coordinadora (e) de Mdédulos Educativos - UGRD

De : DANOELL ANTHONY MEDINA GONZALES

Monitora de Campo - UGRD

Asunto : INFORME DE DIAGNOSTICO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA LE. N°15435-DIEGO FERRE CON CL 431981,
UBICADA EN EL CENTRO POBLADO ZAPOTAL, DISTRITO DE
MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA.

Por medio del presente, me dirijo a Ud. con la finalidad de informar el diagnostico técnico por
componente de moddulos para la recuperacién mediante Intervencién en Reconstruccion
Mediante Inversiones (IRI), en tal sentido expongo lo siguiente:

.  DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:

Nombre de la |.E.
Caodigo Modular
Cadigo de Local
Nivel Educativo
N° de alumnos
Género
Caracteristica
Turno

REGION
PROVINCIA
DISTRITO

C.P.
Latitud

Longitud
ALTITUD

AN N NN VAN N N VU N N N NN

Il. DATOS DEL RESPONSABLE:

v" NOMBRE
v" N° DE CELULAR
v" N° DE TELEFONO L.E.
v EMAIL
lll. ANALISIS

3.1. Evaluacién de Clima y Accesibilidad

15435-DIEGO FERRE
0513341

431981

Primaria

14 (Fuente Escale 2021)
Mixto

Unidocente

Manana

Piura

Morropén

Morropén

Zapotal

-5.17652

-79.9826

125 m.s.n.m.

: Luz Griselda Castillo Lopez

: 945016866

: No cuenta con telefono o /

: luzgris_15@hotmail.com S / '
~7 DANGELL ANTHOMY "

~ /" MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954

- Lainstituciéon Educativa se ubica en la zona rural en el centro poblado de Zapotal, distrito
de Morropon, provincia de Morropon, regién Piura a la cual se llega haciendo el siguiente

recorrido:

Se llega al centro poblado Zapotal, desde la ciudad de Morropon, siguiendo la carretera
via asfaltada Piura La Vieja Morropon, el total de recorrido es 10 min (2.00 km)
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CIUDAD/ LOCALIDAD/SECTOR DISTANCIA MEDIO DE ESTADO DE
TIPO DE VIA TIEMPO TRANSPORTE ViA

DE \ A KM
Morropén Zapotal Asfaltado 2.00 km 10.00 min Auto Buena

- Presenta un clima templado y con precipitaciones pluviales en época de verano

3.2. Limites

- Elterreno de la institucién educativa esta limitado de la siguiente manera, de acuerdo
ala CERTIFICADO DE POSESION:
o Porellado NORTE, limita con el canal Morropon - Franco en una longitud total
de 54.30 ml
o Porellado ESTE, Con la |.E N°198 en una longitud de 107.20ml.
o Por el lado SUR, con calle Trocha carrozable Morropon — Franco y con medidas de 39.20
ml.

o Por el lado OESTE, Con propiedad de terceros y terreno de cultivo en una
longitud de 131.40ml.

3.3. Area - Perimetro
Area y perimetro indicado en la CERTIFICADO DE POSESION:
o Elterreno cuenta con un area de 5,322.66 m2
o Elterreno cuenta con un perimetro de 332.10 ml.

3.4. Estado Actual del Saneamiento Fisico — Legal

- El bien inmueble en donde se emplaza actualmente la institucién educativa no cuenta
con saneamiento fisico legal, cuenta con constancia de posesion, certificada por la
Municipalidad Distrital de Morropon.

3.5. Demanda Estudiantil:

A continuacion, se muestra la poblacion de estudiantes de la I.E. N°15435 - DIEGO
FERRE, correspondiente al afio 2021

TABLA N° 01
I.E. N°15435 2021
Grados Alumnos
1° Grado 2
2° Grado 1
3° Grado 1
4° Grado 4
5° Grado 6
6° Grado 0
Total 14

7 DANGELL ANTHOMY
—" /" MEDINA GONZALES
/ INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 222054
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IV. ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

Del analisis de vulnerabilidad, por condiciéon de ubicacion se determina que la Institucion
Educativa no requiere ser reubicada; ya que no se encuentra en una zona de riesgo no
mitigable, en ese sentido, la intervencién en el marco de la Reconstruccion con Cambios se
realizara en la actual ubicacién de la institucion educativa.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO: Se muestra los ambientes existentes de la |.E.

V. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE
El presente diagndstico, pretende establecer algunas recomendaciones para intervenir en
la infraestructura dafiada como consecuencia directa de factores climaticos y desgaste con
el transcurrir del tiempo. Ademas, la presente evaluacion es elaborada en funcién a la FICHA
PRELIMINAR DE EVALUACION INTEGRAL DE MODULOS EDUCATIVOS, desarrollada
por la Unidad Gerencial de Reconstruccion Frente a Desastres, el cual viene siendo
ratificado por el responsable de la I.E. con quien se coordiné para el presente diagndstico.

. ] {* e -
i ;
/o et o

7 DANGELL ANTHORMY
/" MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954
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5.1. Estado Actual de la Infraestructura Existente
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CUADRO N° 01: ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

e Dimension Area Ano de Estado de .
iTEM NIVEL A oroximada (M2) Antigiedad Conservacion Eiecutor MATERIAL COMENTARIOS/ESTADO
AMBIENTES
AULA 1 ESTRUCTURADE |5 ,2NAS CONDICIONES,
COEAEDR%;%DE DESPRENDIMIENTOS
AULA 2 1 25.00X8.00M [200.00 10 REGULAR MDM MINIMOS DE TARRAJEO
ETERNIT ¥ EN EL TECHO
PUERTAS DE
AULA 3 FIERRO
EST&UDCRTIBLFE;* DE CONSTRUIDO SIN
COBERTURA DE DIRECCION TECNICA,
ALMACEN 1 7.00X5.00M | 35.00 8 REGULAR APAFA CON MANO DE OBRA
CALAMINA Y
PUERTAS DE LOCAL Y SIN CONTROL
FIERRO DE MATERIALES
ESTRUCTURA DE CONSTRUIDO SIN
LADRILLO, DIRECCION TECNICA,
COCINA 1 9.00X5.00 |45.00 8 REGULAR APAFA | COBERTURA DE CON MANO DE OBRA
CALAMINA, PUERTA |LOCAL Y SIN CONTROL
Y VENTANAS DE DE MATERIALES
FIERRO
LOSA Y COBERTURA EN
PATIO 1 15.00X5.00 | 75.00 8 BUENO APAFA | CONCRETO SIMPLE BUEN ESTADO
PRESENTA
ESTRUCTURA DE RAJADURAS,
LADRILLO, CONSTRUIDO SIN
SS.HH 1 7.00X3.00 [21.00 3 REGULAR APAFA COBERTURA DE DIRECCION TECNICA,
CALAMINA, PUERTA | CON MANO DE OBRA
DE MADERA LOCAL Y SIN CONTROL
DE MATERIALES
OBRAS EXTERIORES
CERCO 222.50 NO PRESENTA
PERIVETRICO 1 - 10 BUENO MDM LADRILLO RAJADURAS,

- La evaluacion se realiz6 en coordinacion con la directora de la IE N°15435-DIEGO

FERRE, profesora LUZ GRISELDA CASTILLO LOPEZ

MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954

Fotografia N° 01: Vista frontal de fachada y acceso de la |.E.
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Fotografia N° 02: Vista externa de aula 1, aula 2 y aula 3 de la |.E. |

- Lainspeccion técnica fue realizada con la utilizacién de una ficha estandarizada por parte
de la Unidad Gerencial de Reconstruccion frente a Desastres del PRONIED, la cual
forma parte del presente informe.

- Asimismo, la institucion educativa N°15435-DIEGO FERRE se encuentra ubicada en un
terreno semi plano, no presenta pendientes, la topografia de la zona es plana.

- La LE. cuenta con aulas construidas por la Municipalidad Distrital de Morropon, la
infraestructura es de albafileria confinada con techo de Eternit y estructura metalica de
soporte.

- La L.E, cuenta con 02 almacenes, cocina y servicios higiénicos, todas construidas con
albanileria confinada, con techo de calamina y soporte de estructura metalica. Estas
construcciones fueron financiadas por APAFA, autoconstruidas con mano de obra local,
sin direccién técnica y control de materiales.

Fotografia N°3: Se visualiza almacén, cocina y bafio en la |.E.

- La instituciéon educativa cuenta con cerco perimétrico ejecutado en tres lados, la I.E.
cuenta con un patio de concreto con cobertura metalica. La institucion Educatlva cuerLg/
con todos los servicios basicos (agua, desagiie y luz). I ~

— /" MEDINA GONZALES
/ INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954
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Fotografia N°05: Se visualiza las 3 aulas existentes y patio existente

DANOELL ANTHO
MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N® 222954

Fotografia N°06: Se visualiza los SS.HH existentes en la |.LE
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Servicios Basicos
o Agua: La |.E. actualmente cuenta con suministro perenne de agua potable.
o Desague: La |.E. actualmente cuenta con el servicio perenne de Saneamiento.
o Energia eléctrica: La |.E. actualmente cuenta con suministro eléctrico perenne.

La topografia del Terreno:

La institucion Educativa N°15435-DIEGO FERRE, se encuentra ubicada en un terreno
que no presenta pendientes, tiene una topografia plana, por otro lado a 7m de distancia
de la I.E.15435 discurre un canal de regadillo Morropon Franco

Tipo de terreno: Se realizo una verificacion ocular y de verifica que presenta un
suelo arenoso.

Mobiliario:
La I.LE. cuenta con mobiliario en buenas condiciones como sefiala la Declaratoria
Jurada de la directora, por lo que no requiere su intervencion.

VI. METAS:

Luego de realizada la intervencion y trabajo de gabinete, analizando las condiciones,
necesidades y aspectos técnicos se propone intervenir el Local Educativo N°15435-
DIEGO FERRE en el CP de Zapotal, Distrito de Morropén, Provincia de Morropén,
Region Piura con los siguientes componentes:

DESCRIPCION CANTIDAD
MODULO EDUCATIVO NO CORRESPONDE ---
PARARRAYOS NO CORRESPONDE ---
MODULO SS.HH. CON FINANCIAMIENTO -
MOBILIARIO NO CORRESPONDE ---
CERCO PERIMETRICO NO CORRESPONDE -
LOSA DE RECREACION NO CORRESPONDE ---

Demolicién de estructuras de un solo nivel, material ladrillo y techo calamina como
cocina, servicios higiénicos y almacén (101.00m2).

Complementariamente se debera restituir los ambientes demolidos(cocina), con la
finalidad de continuar brindando el servicio adecuado de acuerdo a la demanda actual.
En contingencia a las demoliciones propuestas, se debera hacer uso de una de las
aulas existentes, puesto que cuenta con mayor cantidad de aulas de lo necesario, esta
medida sera implementada hasta el término de la construccion de los elementos
considerados como restitucion

Construccién complementaria de cerco perimétrico con estructura metalica 107.20 ml
Construccion de veredas de 148.70 m2

Construccion de canales de evacuacion en 229.57ml.

La propuesta esta basada en las visitas técnicas In Situ realizadas anteriormente y a
las coordinaciones realizadas con la directora de la IE.

i .._," ....................
S

~ /" MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954



Cod
Mini Viceministerio Pr ional de ]
w PERD | Ge edocacién Centon nstudonsl [t i Siempre

conetpueblo

D)

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" i’
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N

CER(T: FERMERSID
Ehchinie

A
o

B et LT T T ey S,
P

DANOELL ANTHO

* MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N® 222954

PLANO DE INTERVENCION: Se muestra propuesta para la intervencién de la |IE, se contempla
la construccién de cocina, cerco parcial (metalico), vereda de concreto y canales de evacuacion.

VI. CONCLUSIONES

- La evaluacion se realizdé en coordinacion con la directora de la Institucion Educativa,
profesora Luz Griselda Castillo Lopez.

- El bien inmueble en donde se emplaza actualmente la institucion solo cuenta con
constancia de posesion a nombre de la Institucion Educativa Primaria N°15435-DIEGO
FERRE

- Lal.E. N°15435-DIEGO FERRE ha sido evaluada en merito a la Resolucion Ministerial
N° 499-2018-MINEDU, declaraciones juradas suscritas por el director y de acuerdo al
presente diagnostico, con ese alcance se puede establecer que corresponde aplicar la
Intervencion de Reconstruccion.

- Lainfraestructura en la que se encuentra la |.E. N°15435 presenta una topografia plana.

- En el interior de las aulas se evidencia mobiliario en buen estado de conservacion.

- Realizar la demolicién de las estructuras autoconstruidas y/o precarias (cocina y
almacén), como se indica en la R.M.N°499-2018-MINEDU.

- Complementariamente se debera restituir los ambientes demolidos(cocina), con la
finalidad de continuar brindando el servicio adecuado de acuerdo a la demanda actual.

- En contingencia a las demoliciones propuestas, se debera hacer uso de una de las aulas existentes,
puesto que cuenta con mayor cantidad de aulas de lo necesario, esta medida sera implementada
hasta el término de la construccion de los elementos considerados como restitucion

- Construccién complementaria de cerco perimétrico con estructura metalica 107.20 ml

- Construccién de veredas de 148.70 m2
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- Construccion de canales de evacuacion en 229.57ml.

- Luego de la visita técnica se concluye que la intervenciéon en el Local Educativo
N°15435-DIEGO FERRE en el CP de ZAPOTAL, Distrito de Morropon, Provincia de
Morropon, Region Piura sera de la siguiente manera:

DESCRIPCION CANTIDAD
MODULO EDUCATIVO NO CORRESPONDE -
PARARRAYOS NO CORRESPONDE ---
MODULO SS.HH. CON FINANCIAMIENTO -
MOBILIARIO NO CORRESPONDE -
CERCO PERIMETRICO NO CORRESPONDE ---
LOSA DE RECREACION NO CORRESPONDE -
VIII. RECOMENDACIONES

- Se remite el presente informe a la UGRD para conocimiento y fines
correspondientes.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

=g
=

} DANOELL ANTHO!

"/  MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N® 222954

DANOELL ANTHONY MEDINA GONZALES
Unidad Gerencial de Reconstruccion frente a Desastres
Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Se adjunta:
- FICHA TECNICA DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- PLANO DE EMPLAZAMIENTO
- PLANO DE DEMOLICION
- PLANO DE INTERVENCION
- PANEL FOTOGRAFICO
- DECLARACIONES JURADAS.



FICHA TECNICA DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

IDENTIFICACION DE COMPONENTES PARA II.EE.

FICHA PRELIMINAR DE EVALUACION INTEGRAL DE MODULOS EDUCATIVOS PARA LA
ILE.N° 15435 - DIEGO FERRE

PIURA / MORROPON / MORROPON / ZAPOTAL
(Region/provincia/distrito/centro poblado)

DIRECCION : ZAPOTALS/N

CODIGO LOCAL : 431981 CODIGO MODULAR  : 513341 NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA
FECHA DE

EVALUACION 30/5/2022

1. DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

DIRECTOR : LUZ GRISELDA CASTILLO LOPEZ
TELEFONO : 945016866 CORREO : luzgris 15@hotmail.com
CONTACTO ALTERNO -
TELEFONO : - CORREO : -
NIVEL EDUCATIVO N° DE ALUMNOS N° DE SECCIONES N° DE DOCENTES
MANANA TARDE MANANA TARDE MANANA TARDE
INICIAL
PRIMARIA 14 6 1
SECUNDARIA

2. DATOS DEL TERRENO Y ZONA BIOCLIMATICA

ACCESO AL TERRENO : ASFALTADO
OTROS

ACCESO INTERRUMPIDO : NO
Observaciones :

Indicar tiempo de llegada y una ruta desde centro poblado més cercano:

DESDE LA CIUDAD DE MORROPON, TOMANDO LA CARRETERA PIURA LA VIEJA MORROPON, POR UN VIA ASFALTADA EN REGULAR
CONDICION Y 2.00KM, 10 MIN.

CLIMA : Templado ALTITUD : 125 msnm
Detallar los fenémenos naturales mas frecuentes en la zona:
LLUVIAS DESLIZAMIENTO NEVADA
RAYOS - TRUENOS INUNDACIONES HUAYCOS
OTROS : -

Observaciones : | |

Historial de caidas de rayos : | . |

TIPO DE TERRENO : PLANO
TIPO DE SUELO : ARENOSO
OTROS : Arenoso con presencia de piedras.

Indicar la distancia de cercania a rios, lagunas, acequias, canales de riego, quebradas, ladera de cerro, taludes, etc:

‘A 7m de distancia de la I.E.15435 discurre un canal de regadillo Morropon Franco |

Indicar la distancia de cercania a lineas de alta tension, botaderos de basura, rellenos sanitarios, etc:

3. ACCESO A SERVICIOS BASICOS

A. ENERGIA ELECTRICA : RED PUBLICA ] FUNCIONA Sl
ABASTECIMIENTO 24 hrs De: - a -

Observaciones : |

B. AGUA : RED PUBLICA s FUNCIONA S
FUENTEALTERNA _ RIO/ACEQUIA/MANATIAL ; /
OTROS - o /
= /
ALMACENAMIENTO TANQUE ELEVADO —
ABASTECIMIENTO 24 hrs De: - a - ) ».ﬁ-‘ﬂ'f/- -------------- Ja—
__24hrs 7 DANOELL ANTHOMY

~~  MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954



FICHA TECNICA DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Observaciones : ‘ |

C. DESAGUE : RED PUBLICA N | FUNCIONA B
SISTEMA ALTERNO POZO TIERRA
OTROS

Observaciones : ‘ |

4. EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

A. MODULOS EDUCATIVOS EXISTENTES DEL PRONIED/ MINEDU

CANTIDAD DE AULAS : 0 AULAS

SIMPLES AULAS

DOBLES AULAS

TRIPLES AULAS
USO ACTUAL : ANO DE INSTALACION
MATERIAL : ENTIDAD QUE INSTALO

ESTADO DE CONSERVACION

Observaciones

La institucién educativa cuenta con vigilancia : NO

Observaciones : ‘ |

Indicar si la institucion educativa cuenta con terreno propio:
S| (adjuntar copia de ficha registral o documento que acredite la propiedad del terreno)
NO indicar el lugar donde funciona actualmente la institucion educativa

Observaciones :

’LA I.E. CUENTA CON CERTIFICADO DE POSESION |

La I.E. cuenta con evaluacidn de infraestructura de defensa civil u otras instituciones

Observaciones : ‘ |

Otras descripciones adicionales (relevantes sobre el estado actual de la infraestructura de la I.E.).

1) La L.E. cuenta con 3 aulas existentes, las cuales se encuentran en regulares condiciones, cuenta también con 1 almacen, 1 cocina (en
malas condiciones), 1 patio y 1 ambiente de SS.HH en regulares condiciones
2) De la informacién encontrada no se ha requerido moviliario pero si un médulo de educativo, 1 almacen y 1 cocina.

NECESIDAD DE MODULOS EDUCATIVOS i T ) /

REQUIERE : 0 MODULOS EDUCATIVOS 4
INICIAL o
PRIVARIA S ANGELL ANTHON
- L )
SECUNDARIA gl MEDINA GONZALES
o ) . p INGENIERO CIVIL
Descripcién de las aulas en mal estado (en emergencia) que requieren ser reemplazadas: / Req CIP N° 222054

LA I.LE. CUENTA CON AULAS EN REGULARES CONDICIONES

B. CUENTA CON DOCUMENTACION DEL SANEAMIENTO FISICO — LEGAL DEL TERRENO

LA L.LE. CUENTA CON CERTIFICADO DE POSESION

C. MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS EXISTENTES DEL PRONIED/ MINEDU

CANTIDAD DE MODULOS : 0 MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS
FUNCIONA : ARNO DE INSTALACION
MATERIAL : ENTIDAD QUE INSTALO

ESTADO DE CONSERVACION

Observaciones

NECESIDAD DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS



FICHA TECNICA DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUIERE : 1 MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS
INICIAL
X PRIMARIA
SECUNDARIA

Descripcion de los servicios higiénicos en mal estado (en emergencia) que requieren ser reemplazadas:
LA I.LE. CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SS.HH

TIPOLOGIA DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS:
CRITERIOS DE ASIGNACION SEGUN ALUMNADO
PEQUENO : PARAIIEE CON POBLACION ESCOLAR MENOR A 25 ALUMNOS.
GRANDE . PARAIIEE QUE NO CUENTAN CON ACESSO A RED DE AGUA Y DESAGUE
* CONSIDERAR UN MAXIMO DE 30 ALUMNOS PARA LAS IIEE DE NIVEL INICIAL

CRITERIOS DE ASIGNACION SEGUN CONDICIONES ESPECIALES DEL TERRENO
CON RED : PARAIIEE QUE CUENTAN CON ACESSO A RED DE AGUA Y DESAGUE
AUTONOMO . PARAIIEE QUE NO CUENTAN CON ACESSO A RED DE AGUA Y DESAGUE

D. EVALUACION DEL MOBILIARIO

Descripcion del requerimiento de mobiliario a ser proporcionado por el Director de la Institucién Educativa:

LA I.LE. CUENTA CON MOBILIARIO EN BUENAS CONDICIONES

5. CHECK LIST: VER ANEXO, donde se muestra croquis con sus respectivos componentes

MODULO EDUCATIVO : NO CORRESPONDE
PARRARAYOS : NO CORRESPONDE
MODULO SS.HH. : NO CORRESPONDE
MOBILIARIO : NO CORRESPONDE
CERCO PERIMETRICO : NO CORRESPONDE
LOSA DE RECREACION : NO CORRESPONDE

Nota: La presente ficha de evaluacidn preliminar esta basada en la revision de documentacion de referencia y fotografias, por lo que se debe constatar con una
inspeccion de campo.

7 DANGELL ANTHOMY

" MEDINAGONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954



FICHA TECNICA DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CODIGO LOCAL

PIURA / MORROPON / MORROPON / ZAPOTAL

(Region/provincia/distrito/centro poblado)

431981 CODIGO MODULAR 513341 NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA

ANEXO.- CROQUIS DE COMPONENTES

DANOELL ANTHO|
MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N® 222954

Observaciones o precisiones:

MODULO EDUCATIVO
PARARRAYO
MODULO SS.HH.

MOBILIARIO
CERCO PERIMETRICO

LOSA DE RECREACION

(Area min. reauerida 50 m2)

LA I.E. CUENTA CON AULAS EN BUENAS CONDICIONES ACORDE A SU NECESIDAD
NO CORRESPONDE LA INTERVENCION DE ESTE COMPONENTE POR SU UBICACION GEOGRAFICA

LA I.E. CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA LA INTERVENCION DE ESTE COMPONENTE
LA I.E. CUENTA CON MOBILIARIO EN BUENAS CONDICIONES
LA I.E. CUENTA CON CERCO PERIMETRICO CONTRUIDO A LA FECHA POR LA ENTIDAD LOCAL

LA I.LE. CUENTA CON UN PATIO CON LOSA DE CONCRETO Y TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA

Nota: La presente ficha de evaluacidn preliminar esta basada en la revision de documentacién de referencia y fotografias, por lo que se debe constatar con una inspeccién

de campo.
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Ministerio de Viceministerio de i Unidad Gerencial de Reconstruccion frente a
Educacidn Gestion Institucional Desastres

| 15435 - DIEGO FERRE

| Region: PIURA | | Provincia: MORROPON | | Distrito: MORROPON | | Centro Poblado: ZAPOTAL

MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222954
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Ministerio de Viceministerio de Unidad Gerencial de Reconstruccion frente a
Educacidn Gestion Institucional Desastres
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e Ministerio Viceministerio de Gestién Programa Nacional de Unidad Gerencial de
de Educacion Institucional InfraestructuraEducativa Reconstruccion
Frente a Desastres

Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

DECLARACION JURADA - INTERVENCION DE LOS
COMPONENTES EN MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

CODIGO DE LOCAL N° 431981

Yo, Luz Griselda Castillo Lopez, con DNI N° 03338525 directora de la |.E. N°15435-

DIEGO FERRE- Zapotal, del distrito de Morropon, provincia de Morropon, Region Piura,
con Cédigo de Local N° 431981.

Declaro bajo juramento

Que, con la finalidad de sustentar ante la Unidad Gerencial de Reconstruccion frente a
Desastres del PRONIED, el estado situacional de la infraestructura existente en la
Institucion Educativa N°15435-DIEGO FERRE, declaro bajo juramento que cuenta con
los siguientes ambientes:

AMBIENTE NIVEL
AULA1 1
AULA 2
AULA 3
ALMACEN
COCINA
PATIO
SS.HH

~/" DANOELL ANTHONY

MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 222054

RR|Rr|R|R]-
™
\

Asimismo, con respecto al estado actual de la infraestructura declaro lo siguiente:

DESCRIPCION CONDICION
Almacen MAL ESTADO
Cocina MAL ESTADO
SS.HH REGULAR ESTADO

Esta informacion debera ser considerada en el desarrollo del “Otro Estudio” para la
“INTERVENCION DE LOS COMPONENTES EN MAL ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°15435-DIEGO FERRE con CL 431981, DEL
CENTRO POBLADO ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE
MORROPON, REGION DE PIURA”

Lima, Mayo del 2022

LUZ GRISELDA CASTILLO LOPEZ
DNI. N° 03338525
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b Ministerio Viceministerio de Gestion Programa Nacional de Unidad Gerencial de
de Educacién Institucional Infraestructura Educativa Reconstruccion
Frente a Desastres

Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

DECLARACION JURADA DE BUEN ESTADO DE
MOBILIARIO PARA INTERVENCIONES MEDIANTE MODULOS EDUCATIVOS

Yo, Luz Griselda Castillo Lopez, identificado(a) con DNIN° 03338525, directora de la |.E. N°15435-
DIEGO FERRE- Zapotal, del distrito de Morropon, provincia de Morropon, regién de Piura con
Cddigo de Local N°431981, asignado por la UGEL MORROPON mediante Resolucién N° 001201-
2022, doy fe que, el integro del mobiliario de la Institucion Educativa se encuentra en buen estado
de conservacion por lo que no requiere el cambio de este. EI mobiliario fue atendido el 2000 por

parte de Plan Internacional.

Asimismo, declaro que todos los datos consignados anteriormente son verdaderos, sometiéndome

a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion.

Lima, 03 de Mayo de 2022.

LUZ GRISELDA CASTILLO LOPEZ,
DNI N° 03338525

...........................

~/" DANOELL ANTHOMY
MEDINA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222054
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Y
Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres”

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

DECLARACION JURADA - INFRAESTRUCTURA
AUTOCONSTRUIDA

CODIGO DE LOCAL N°431981

Yo, Luz Griselda Castillo Lopez, con DNI N° 03338525 directora de la I.E. N°15435-
DIEGO FERRE- Zapotal, del distrito de Morropon, provincia de Morropon, Region Piura,
con Cédigo de Local N° 431981.

Declaro bajo juramento

Que, con la finalidad de sustentar ante la Autoridad para la Reconstruccién con
Cambios, el estado situacional de la infraestructura existente en la institucion educativa
N°1381, por lo cual declaro bajo juramento que el almacen, cocina, patio y SS.HH
construido con material precario, fueron autoconstruidos por la APAFA corresponden a
los ambientes que se enumeran a continuacion. Esta informacion debera ser
considerada en el desarrollo del expediente técnico del proyecto “ADQUISICION,
TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULOS DE LOS COMPONENTES: AULAS
Y/O PARARRAYOS Y/O MOBILIARIO; Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DE MODULOS DE LOS COMPONENTES:
CERCO PERIMETRICO Y/O BANOS Y/O LOSAS RECREATIVAS EN LA LE. N°
15435-DIEGO FERRE EN EL CP ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA
DE MORROPON, REGION PIURA CL N°431981

DESCRIPCION MATERIAL | NIVEL uso
ESTRUCTURA DE
LADRILLO,
COBERTURA DE
ALMACEN CALAMINA Y 1 ALMACEN
PUERTAS DE _ - ;

FIERRO P>

.....................

ESTRUCTURA DE /" PANOELL ANTHONY
— p MEDINA GONZALES
LADRILLO, INGENIERO CIVIL
COBERTURA DE Rew, I W 222808
COCINA CALAMINA, 1 COCINA
PUERTA'Y
VENTANAS DE
FIERRO
ESTRUCTURA DE
LADRILLO,
COBERTURA DE
SS.HH CALAMINA, 1 SS.HH
PUERTA DE

MADERA

Dichos modulos y/o ambientes como almacén, cocina y SS.HH fueron construidos con
el financiamiento de la APAFA y MINEDU, sin asesoria profesional, control de calidad
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de los materiales y dosificacién de mezcla, ni con planos aprobados por la autoridad
competente.

Lima, Mayo del 2022

LUZ GRISELDA CASTILLO LOPEZ
DIRECTORA
DNI: 03338525
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MORROPON

AREA DE CATASTRO

“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

CERTIFICADO DE POSESION

La Municipalidad Distrital de Morropdn, debidamente representada
por el Alcalde Prof. Lic. Guido Martin ﬁmahm Taboada, identificado con DNI. N°
03373483, con domicilio legal en Calle | "Pumla N° 211 — Morropon.

t HAGE CDNSTAR: e L e

Que, aﬂmg re atastro, se ha
15435 - Diego

constatado que La I.E. N° rre apresentada por
su Dlrectora LU GRISELDA CASTLLJ;._ : gL , tiene

Por el frente

Por la derecha

Por la izquierda

Por el fondo

Area . . ; \ e MEDINA GONZALES
- . : : . ' INGENIERO CIVIL
Perimetro 332.10 v s, " T Sa

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada,
para los fines que estime conveniente.

“Wowoin Cuna gy Capital del Tonders ¢ la Cumanana”

Direccién: Calle Lima N® 808 - Morropdn Teléf.: (073) 369054
R.U.C. N° 20148445037 - E-MAIL: munimorropon@yahoo.es Fax: (073) 369097
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Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

ANEXO C: Planos de Arquitectura.

Elaboracion de EIB:

Arg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230
Especialista en Costos y Presupuestos

Ing. Gerardo Bruno Galvan Huamani CIP 65278
pag. 47
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AREA:5,322.66 m>.
PERIMETRO: 332.10 ml \\
B \
\\
\
| ESCALA 1:2000
NUMERO Y/O NOMBRE DEL LOCAL EDUCATIVO:
N-9427680 ) | N-9427680 15435 - DIEGO FERRE
2 T
- | -
PLANO DE UB|CAC|6N 3 | CODIGO DE LOCAL 1431981
\ 3 | = { CODIGO FUR -
ESCALA 1: 500 \ 5 | Q CODIGO ARCC -
| / \ I | | \ -
m“ / N { 4 DATOS DE UBICACION:
DEPARTAMENTO : PIURA
CUADRO DE DATOS TECNICOS PROVINCIA : MORROPON
ERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y) DISTRITO N MORROPON
A AB 54.30 65°24'5" 612769.5102 9427795.7098 Area: 5,322.66 m? CENTRO POBLADO : ZAPOTAL
B B-C 107.20 109°7'26" 612799.6102 9427750.5159 Perimetro: 332.10 ml NOMBRE DE LA VIA :SIN
c cD 39.20 98°31'31" 612734.7798 9427665.1411 MANZANA :SIN
D D-A 131.40 86°56'58" 612700.3912 9427683.9577 DATUM SUTM LOTE SN
TOTAL 332.10 360°0°0" ZONA GEOGRAFICA 17 M
HEMISFERIO :SUR /E\
PROYECTO:
CUADRO NORMATIVO CUADRO NORMATIVO
. AREAS DECLARADAS m2
PARAMETROS PROYECTO !
NORMATIVO PISOS EXISTENTE DEMOLICION NUEVA AMP. / REM. PARCIAL TOTAL IRI EN EL LOCAL EDU(?'ATIVO CON
Usos EQUIPAWENTO EDUCATIVO 1" Piso 5,322.66 m2 : Area 532206 m2 CODIGO LOCAL 431981
DENSIDAD NETA
COEF. DE EDIFICACION
% AREA LIBRE
ALTURA MAXIMA 1 PISO 1PISO
RETIRO FRONTAL NINGUNO om PLANO: LAMINA :
FRONTAL NINGUNO om UBICACION - LOCALIZACION
RETIRO MINIMO LATERAL NINGUNO om TOTAL
POSTERIOR NINGUNO Om AREA TECHADA A INTERVENIR ESCALA: FECHA: CAD: -
ALINEAMIENTO DE FACHADA NO INDICA AREA LIBRE INDICADAS Mayo 2022 Ing. Bety
N° DE ESTACIONAMIENTO NINGUNO AREA DE TERRENO Area: 5,322.66 m2
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IMPLEMENTACION
ELEMENTO CANTIDAD | METRADO
CERCO PERIMETRICO 107.20 ml
CANAL DE EVACUACION 122.782 ml
VEREDAS 148.70 m2
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OBRA 1: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y/O
EDIFICACION EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
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REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485




PERU | Ministerio
de Educacién

Viceministerio

de Gestidn Institucional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Programa Nacional
de Infraestructura Educativa

CALCULO DE FLETE REFERENCIAL

*El Costo del Flete es un valor referencial, el cual serd desarrollado a mayor detalle en elaboracién del Expediente Técnico definitivo*
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BRUNO GALVAN HUAMAN!
ING. CVIL

Reg. OIF. N" 65278

DESCRIPCION MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD PESO UNIT.(kg) TOTAL
ALAMBRES, CLAVOS, PERNOS TORNILLOS, ETC. kg 637.07 1.00 637.07
ACERO CORRUGADO FY=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 3,835.24 1.00 3,835.24
PEGAMENTO EN POLVO PARA ENCHAPADOS kg 138.15 1.00 138.15
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg) bol 1,121.92 42.50 47,681.60
MASILLA PARA JUNTAS kg - 1.00 -
CAL kg 13.96 1.00 13.96
PINTURA TEMPLE kg - 1.00 -
PINTURAS, ADITIVOS, ETC, Gal 190.70 325 619.78
OTROS kg 10,487.74 1.00 10,487.74
MADERAS p2 3,746.36 0.04 149.85
PESO TOTAL : 63,563.39 |KG
63.56 |TN
DESCRIPCION MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD PESO UNIT.(kg) TOTAL
ARENA FINA m3 11.59 1600.00 18,544.00
ARENA GRUESA m3 46.63 1600.00 74,608.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 55.61 1600.00 88,976.00
PIEDRA MEDIANA m3 8.78 1000.00 8,780.00
PIEDRA GRANDE m3 32.62 1600.00 52,192.00
HORMIGON m3 85.17 1600.00 136,272.00
AFIRMADO m3 6.27 1000.00 6,270.00
PESO TOTAL : 385,642.00 |KG
385.64 |TN
DESCRIPCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VOLUMEN UNIDAD CANTIDAD PESO UNIT.(kg) TOTAL
LADRILLO DE ARCILLA KK 23X12.5X9 CM, TIPO IV, A MAQUINA. und 747.63 3.50 2,616.71
LADRILLO PARA TECHO 15x30x30cm 8 HUECOS und 194.25 7.90 1,534.58
LADRILLO PASTELERO 24x24x3 cm und 301.41 2.80 843.95
PESOTOTAL:[ 499523 |KG
[ somw
- : VELOCIDAD IDA VELOCIDAD TIEMPO
DESCRIPCION TIPO DE VIA LONGITUD (Km) (Kmih) REGRESO (Kmih) TIEMPO IDA (hrs) REGRESO (hrs)
LA MATANZA-MORROPON- C.P. ZAPOTAL (1.E. 15435 DIEGO FERRE) PAVIMENTO 20.30 60.00 70.00 0.34 0.29
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR VIAJE 0.34 0.29
Tiempo de ida y regreso del Vehiculo 0.63 Hrs.
Tiempo de carga y descarga 1.00 Hrs.
Tiempo total requerido 1.63 Hrs.
CAPACIDAD PLATAFORMA 20.00 Ton
COSTO TARIFA HORA §/. 210.00 Sl.
INUMERO DE VIAJES IDA 3.00 viajes
INUMERO DE VIAJES IDA MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.00 viajes
INUMERO TOTAL DE VIAJES 7.00 viajes
COSTO TOTAL TRANSPORT DE MATERIALES Sl. 2,396.10
< : VELOCIDAD IDA VELOCIDAD TIEMPO
DESCRIPCION TIPO DE VIA LONGITUD (Km) (Kmih) REGRESO (Kmih) TIEMPO IDA (hrs) REGRESO (hrs)
LA MATANZA-MORROPON- C.P. ZAPOTAL (1.E. 15435 DIEGO FERRE) PAVIMENTO 20.30 60.00 70.00 0.34 0.29
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR VIAJE 0.34 0.29
Tiempo de ida y regreso del Vehiculo 0.63 Hrs.
Tiempo de carga y descarga 1.00 Hrs.
Tiempo total requerido 1.63 Hrs.
CAPACIDAD PLATAFORMA 20.00 Ton
COSTO TARIFA HORA S/. 210.00 Sl.
INUMERO DE VIAJES IDA 20.00 viajes
INUMERO DE VIAJES IDA MATERIALES AGREGADOS Y LADRILLOS 2.00 viajes
NUMERO TOTAL DE VIAJES 24.00 viajes
COSTO TOTAL TRANSPORT DE MATERIALES Sl 8,206.80
COSTO DE TRANSP.MAT.(GLB) 10,602.90 SOLES
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS REFERENCIAL

DATOS
Tipo de Vehiculo para movilizar Camion
Costo diario del vehiculo, incluye combustible + chofer S/.656.00
Capacidad del vehiculo 6.00 Tn
Costo diario del peon S/.148.80
Numero de peones 2.00
DESCRIPCION TIPO CANTIDAD PESO UNIT.(kg) OBSERVACION
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11-12 P3 EQ. 2.00 700.00 Movilizacién en camioneta
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" EQ. 1.00 10.00 Movilizacién en camion
COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 4 HP EQ. 1.00 160.00 Movilizacién en camion
HERRAMIENTAS MANUALES HERR. 1.00 100.00 Movilizacién en camion
OTROS HERR. 1.00 500.00 Movilizacion en camion
PESTO TOTAL A MOVILIZAR : 1,470.00 [KG
1.47 [TN
< " VELOCIDAD IDA VELOCIDAD TIEMPO IDA TIEMPO
DESCRIPCION TIPO DE VIA LONGITUD (Km) (Kmih) REGRESO (Kmih) (hrs) REGRESO (hrs)

LA MATANZA-MORROPON- C.P. ZAPOTAL (I.E. 15435 DIEGO FERRE) PAVIMENTO 20.30 60.00 70.00 0.34 0.29
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR VIAJE 0.34 0.29
Tiempo de ida y regreso del Vehiculo 0.63 Hrs.
Tiempo de carga y descarga 1.00 Hrs.
Tiempo total requerido 1.63 Hrs.
Numero de viajes requeridos (ida) 1.00
Ida y vuelta 2.00
Numero de viajes segun Cap. Vehiculo 2.00

[Cantidad de horas requeridas [ 326Hrs. |
[Cantidad de dias requeridas [ 100Dia |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 2 Dias $/. 656.00 $/.1,312.00
PEONES PARA CARGA Y DESCARGA 4 Peones / Dias $S1. 148.80 $S1. 595.20
COSTO TOTAL =| §/.1,907.20

ceesnnnns: S irvswemessssss st 1sesnssacnns

BRUNO GALVAN HUAMAN!
ING. CVIL
Reg. COIF. N" 65278
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OBRA 2: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRl) DEL COMPONENTE BANO O SERVICIO
SANITARIO EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON,
REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485
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CALCULO DE FLETE REFERENCIAL

DESCRIPCION MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD PESO UNIT.(kg) TOTAL
ALAMBRES, CLAVOS, PERNOS TORNILLOS, ETC. kg 39.99 1.00 39.99
ACERO CORRUGADO FY=4,200 Kg/lcm2 GRADO 60 kg 44474 1.00 44474
PEGAMENTO EN POLVO PARA ENCHAPADOS kg 58.57 1.00 58.57
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg) bol 100.94 4250 4,289.95
MASILLA PARA JUNTAS kg - 1.00 -
CAL kg 1.28 1.00 1.28
PINTURA TEMPLE kg - 1.00 -
PINTURAS, ADITIVOS, ETC, Gal 13.86 325 45.05
OTROS kg 706.07 1.00 706.07
MADERAS p2 389.60 0.04 15.58
PESO TOTAL : 5,601.23 [KG
5.60 |TN
DESCRIPCION MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD PESO UNIT.(kg) TOTAL
ARENA FINA m3 0.95 1600.00 1,520.00
ARENA GRUESA m3 17.16 1600.00 27,456.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 5.30 1600.00 8,480.00
PIEDRA MEDIANA m3 6.71 1000.00 6,710.00
PIEDRA GRANDE m3 1.28 1600.00 2,048.00
HORMIGON m3 2.80 1600.00 4,480.00
AFIRMADO m3 478 1000.00 4,780.00
PESO TOTAL : 55,474.00 [KG
55.47 |TN
DESCRIPCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VOLUMEN UNIDAD CANTIDAD PESO UNIT.(kg) TOTAL
LADRILLO DE ARCILLA KK 23X12.5X9 CM, TIPO IV, A MAQUINA. und 1,073.36 3.50 3,756.76
LADRILLO PARA TECHO 15x30x30cm 8 HUECOS und 31.50 7.90 248.85
LADRILLO PASTELERO 24x24x3 cm und 134.95 2.80 377.86
PESO TOTAL : 4,383.47 [KG
438 [TN
< : VELOCIDAD IDA VELOCIDAD TIEMPO
DESCRIPCION TIPO DE VIA LONGITUD (Km) (Kmih) REGRESO (Km/h) TIEMPO IDA (hrs) REGRESO (hrs)
LA MATANZA-MORROPON- C.P. ZAPOTAL (I.E. 15435 DIEGO FERRE) PAVIMENTO 20.30 60.00 70.00 0.34 0.29
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR VIAJE 0.34 0.29
Tiempo de ida y regreso del Vehiculo 0.63 Hrs.
Tiempo de carga y descarga 1.00 Hrs.
Tiempo total requerido 1.63 Hrs.
CAPACIDAD PLATAFORMA 20.00 Ton
COSTO TARIFA HORA S/. 210.00 Sl.
INUMERO DE VIAJES IDA 0.00 viajes
INUMERO DE VIAJES IDA MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.00 viajes
INUMERO TOTAL DE VIAJES 4.00 viajes
COSTO TOTAL TRANSPORT DE MATERIALES SI. 1,367.80
. : VELOCIDAD IDA VELOCIDAD TIEMPO
DESCRIPCION TIPO DE VIA LONGITUD (Km) (Kmih) REGRESO (Km/h) TIEMPO IDA (hrs) REGRESO (hrs)
LA MATANZA-MORROPON- C.P. ZAPOTAL (I.E. 15435 DIEGO FERRE) PAVIMENTO 20.30 60.00 70.00 0.34 0.29
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR VIAJE 0.34 0.29
Tiempo de ida y regreso del Vehiculo 0.63 Hrs.
Tiempo de carga y descarga 1.00 Hrs.
Tiempo total requerido 1.63 Hrs.
CAPACIDAD PLATAFORMA 20.00 Ton
COSTO TARIFAHORA S/. 210.00 SI.
INUMERO DE VIAJES IDA 3.00 viajes
INUMERO DE VIAJES IDA MATERIALES AGREGADOS Y LADRILLOS 2.00 viajes
INUMERO TOTAL DE VIAJES 7.00 viajes
COSTO TOTAL TRANSPORT DE MATERIALES Sl. 2,393.65
COSTO DE TRANSP.MAT.(GLB) 3,761.45 SOLES

*El Costo del Flete es un valor referencial, el cual sera desarrollado a mayor detalle en elaboracion del Expediente Técnico definitivo*

Reg. CIP. N" 65278
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA' Y EQUIPOS REFERENCIAL

DATOS

Tipo de Vehiculo para movilizar Camion

Costo diario del vehiculo, incluye combustible + chofer S/.656.00

Capacidad del vehiculo 6.00 Tn

Costo diario del peon S/.148.80

Numero de peones 2.00

DESCRIPCION TIPO CANTIDAD PESO UNIT.(kg) OBSERVACION

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11-12 P3 EQ. 2.00 700.00 Movilizacién en camioneta

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" EQ. 1.00 10.00 Movilizacién en camion

COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 4 HP EQ. 1.00 160.00 Movilizacion en camion

HERRAMIENTAS MANUALES HERR. 1.00 100.00 Movilizacién en camion

OTROS HERR. 1.00 500.00 Movilizacion en camion

PESTO TOTAL A MOVILIZAR : 1,470.00 |KG
1.47 |TN
5 ‘ VELOCIDAD IDA VELOCIDAD TIEMPO IDA TIEMPO
DESCRIPCION TIPO DE VIA LONGITUD (Km) (Kmih) REGRESO (Kmih) (hrs) REGRESO (hrs)
LA MATANZA-MORROPON- C.P. ZAPOTAL (1.E. 15435 DIEGO FERI PAVIMENTO 20.30 60.00 70.00 0.34 0.29

| TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR VIAJE 0.34 0.29

Tiempo de ida y regreso del Vehiculo 0.63 Hrs.

Tiempo de carga y descarga 1.00 Hrs.

Tiempo total requerido 1.63 Hrs.

Numero de viajes requeridos (ida) 1.00

Ida y vuelta 2.00

Numero de viajes seguin Cap. Vehiculo 2.00
Cantidad de horas requeridas 3.26 Hrs.
Cantidad de dias requeridas 1.00 Dia

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 2 Dias S/. 656.00 $S/.1,312.00
PEONES PARA CARGA Y DESCARGA 4 Peones / Dias S/.148.80 S/. 595.20
COSTO TOTAL = S/.1,907.20

ing. GEARARDD BRUND GALVAX HUAMAN:
g ING. OVIL
Reg. CIP. N" 65278
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ANEXO E: Costos y Presupuestos
(Costo directo, Gastos Generales,
Expediente técnico, mobiliario vy
equipamiento, cronogramas).
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Arg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230 504 oeeen pll
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OBRA 1: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y/O
EDIFICACION EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON,
REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485
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COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

Costo al 31/01/2023 DURACION: 30.00 DIAS
Ne DESCRIPCION UND| Cant. | Incid. |ronodo | Costo __MONTO
Dias Dias Parcial Total
1.00 |PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 6,450.00
Jefe del Proyecto Dia 1.00 0.70 30.00 250.00 5,250.00
Especialista en II.EE. Dia 1.00 0.10 30.00 200.00 600.00
Especialista en I1.SS. Dia 1.00 0.10 30.00 200.00 600.00
2.00 [PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 3,000.00
Dibujante CAD Dia 1.00 1.00 30.00 100.00 3,000.00
3.00 |SERVICIOS ESPECIALIZADOS 6,300.00
Estudio de Suelos Glb. 1.00 0.70 6,000.00 4,200.00
Levantamiento Topografico a detalle. Glb. 1.00 0.70 3,000.00 2,100.00
4.00 [PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES 2,500.00
Elaboracion de plan de riesgos ante desastres naturales. Glb 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
5.00 [INSUMOS DE OFICINA 400.00
Utileria (CDs, Tinta, Toner, etc.) Glb 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
Gastos de Edicion, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Glb 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
6.00 |SERVICIOS 7,229.97
Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento Dia 1.00 0.60 30.00 30.00 540.00
Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Dia 1.00 0.80 30.00 250.00 6,000.00
Alguiler de equipos de computo e impresora Dia 1.00 0.50 30.00 25.00 375.00
Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Glb. 1.00 042 30.00 25.00 314.97
7.00 |GASTOS FINANCIEROS
GASTOS GENERALES FIJOS 233.80
Gastos de Licitacion Glb. | 0.40% 1.00 1.00 23,379.97 93.52
Gastos Legales y notariales Glb. | 0.60% 1.00 1.00 23,379.97 140.28
8.00 |GASTOS GENERALES VARIABLES 240.59
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tasa Salud Glb 1.60% 1.00 1.00 6,450.00 103.20
Tasa Pension Glb 1.60% 1.00 1.00 6,450.00 103.20
Vida Ley Glb | 0.53% 1.00 1.00 6,450.00 34.19
9.00 |[Costos Financieros 204.33
Carta fianza de fiel cumplimiento Glb. 0.20% 1.00 1.00 34,054.49 68.11
Carta fianza de adelanto directo Glb. | 0.40% 1.00 1.00 34,054.49 136.22
10.00 |Costos de examenes médicos y seguridad 926.78
Examenes Medicos Und. 4.00 1.00 1.00 130.00 520.00
Epps. Und. 4.00 1.00 1.00 101.69 406.78
COSTO TOTAL DIRECTO Sl. 27,485.47
UTILIDAD 5% SI. 1,374.27
IGV 18% SI. 5,194.75
TOTAL DE PRESUPUESTO SI. 34,054.49
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PRESUPUESTO DIRECTO DE OBRA

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

Costo al 31/01/2023 DURACION: 60.00 Dias
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | COSTO SI. ael) COSTO TOTAL SI.
PARCIAL S/.
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,883.93
Cartel de Identificacion de Obra de 3.60x2.40m Und 1.00 1,139.48 1,139.48
Caseta para Almacen y Oficina (3.60 m x 3.60 m) m2 12.96 205.59 2,664.45
Servicios higiénicos para la obra dias 60.00 18.00 1,080.00
2.00 MOVILIZACIONES Y FLETE 12,510.10
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinas y Equipos Glb 1.00 1,907.20 1,907.20
Flete y Transporte de Materiales Glb 1.00 10,602.90 10,602.90
3.00 DEMOLICION Y DESMONTAJE 5,689.60
yD:'innc:il:]c:é?Oie edificaciones existentes - incluye demolicién de pisos mo 80.00 7112 5.689.60
4.00 EJECUCION DE COMPONENTES 135,460.06
Cerco perimetrico c/Rejas tubo metalico m 107.20 1,263.62 135,460.06
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 143,941.16
Vereda de concreto f'c=175 kg/cm2, h=0.10m. m2 148.70 177.69 26,422.50
Sistema de drenaje pluvial m 149.57 462.38 69,158.18
Modulo cocina Und 1.00 48,360.48 48,360.48
6.00 CONTINGENCIA EN LA INTERVENCION 12,400.00
Imprevistos en el desarrollo de la Intervencion Glb 1.00 8,000.00 8,000.00
Implementacion de Actividades de Contingencia Glb 1.00 4,400.00 4,400.00
7.00 AMBIENTAL Y SEGURIDAD 9,334.86
Mitigacion Ambiental Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Seguridad Y Salud Glb 1.00 6,334.86 6,334.86
COSTO DIRECTO 324,219.71
COSTO DE GASTOS GENERALES 13.08063% SI. 42,409.97
UTILIDAD 10% Sl. 32,421.97
SUB TOTAL 399,051.65
IGV 18% S/. 71,829.30
TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 470,880.95

*El Presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado a mayor detalle en la elaboracion del Expediente Técnico definitivo*
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GASTOS GENERALES DE OBRA

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

Costo al 31/01/2023 DURACION: 60.00 Dias
ITEM DESCRIPCION UND (TIEMPODIAS| CANT. INCID. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL
1.00 (GASTOS GENERALES VARIABLES
1.01 [PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 16,200.00
Ing. Residente de Obra Dias 60.00 1.00 0.70 300.00 12,600.00
Topografo Dias 60.00 1.00 0.50 120.00 3,600.00
1.02 [EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTO DIRECTOS 11,160.00
Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento inc. Servicios Dias 60.00 1.00 1.00 20.00 1,200.00
Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Dias 60.00 1.00 0.50 250.00 7,500.00
Equipo de Topografia Dias 60.00 1.00 0.30 120.00 2,160.00
Alquiler de equipos de computo e impresora Dias 60.00 1.00 0.20 25.00 300.00
1.03 [PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Cant. 700.00
Disefio de Mezclas f'c = 210 kg/cm2 Und. 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
Rotura de Probetas Glb 1.00 1.00 0.50 400.00 200.00
1.04 (INSUMOS DE OFICINA Y SIMILAR 260.00
Utileria (CDs, Tinta, Téner, etc.) Glb 1.00 1.00 0.65 200.00 130.00
Gastos de Edicion, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Glb 1.00 1.00 0.65 200.00 130.00
1.05 |GASTOS DE SEDE CENTRAL 678.00
Gerente Dias 60.00 0.02 400.00 480.00
Administrador Dias 60.00 0.01 100.00 60.00
Secretaria Dias 60.00 0.02 60.00 72.00
Alquiler de sede central Dias 60.00 0.02 50.00 66.00
1.06 [SEGURIDAD Y SALUD EN LA OFICINA 781.00
EPPS PERSONAL TECNICO
Cascos Und. 2.00 35.00 70.00
Tapon de oido Und. 2.00 3.50 7.00
Lentes de Seguridad Und. 2.00 12.00 24.00
Zapatos de Seguridad Und. 2.00 150.00 300.00
Chaleco de seguridad Und. 2.00 60.00 120.00
EXAMENES MEDICOS
Examenes Medicos. Und. 2.00 130.00 260.00
2.00 |GASTOS GENERALES FIJO
2.01 |GASTOS FINANCIEROS 12,630.97
2.01.01 [SEGUROS
Seguro de Todo Riesgo de Construccion - Poliza Car % 0.48% 1.00 470,880.95 2,260.23
Tasa Salud Glb 1.50% 1.00 113,465.91 1,701.99
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Glb 0.50% 1.00 113,465.91 567.33
Vida Ley Glb 0.50% 1.00 113,465.91 567.33
2.01.02 [FINANCIEROS
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento % 0.20% 1.00 470,880.95 941.76
Carta Fianza Adelanto Directo % 0.40% 1.00 470,880.95 1,883.52
Carta Fianza Adelanto de Materiales % 0.80% 1.00 470,880.95 3,767.05
Sencico (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1.00 470,880.95 941.76
TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA 42,409.97
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO EDIFICACION
IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/
1.00 COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/.27,485.47
SUB TOTAL Sl. 27,485.47
2.00 UTILIDAD 5.00% S/.1,374.27
3.00 LGV 18.00% S/.5,194.75
PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Sl. 34,054.49

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S
1.00 COSTO DIRECTO S/.324,219.71
SUB TOTAL S/. 324,219.71
2.00 GASTOS GENERALES 13.08% S/. 42,409.97
3.00 UTILIDAD 10.00% S/.32,421.97
4.00 LGV 18.00% S/.71,829.30
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 470,880.95

RESUMEN TOTAL

1 Valor Referencial de Elaboracion del Expediente Tecnico 34,054.49
2 Valor Referencial de Ejecucion de Obra 470,880.95
Total 504,935.44
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PLAZO DE EJECUCION

Obra IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
PLAZO DE EJECUCION
item | COMPONENTE PLAZO
1 |ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30 DIAS CALENDARIOS
2 | EJECUCION DE OBRA 60 DIAS CALENDARIOS

* El plazo de Modulos se encuentra comprendido dentro de la ejecucion de la obra

Reg. OF. N" 65278
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CRONOGRAMA VALORIZADO

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

TOTAL EJECUCION DE OBRA 90 DIAS CALENDARIO
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30 DIAS CALENDARIO
EJECUCION DE OBRA 60 DIAS CALENDARIO

ELAB. EXP. TECNICO, EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
MES 1 (30 DC) MES 2 (30 DC) MES 4 (30 DC)
34,054.49 34,054.49
470,880.95 239,522.82 231,358.13
504,935.44 34,054.49  239,522.82 231,358.13
AVANCE % 6.74% 47.44% 45.82%
PORCENTAJE ACUMULADO 6.74% 54.18% 100.00%

SRR TERasss et bl HPI RIS Saenan

BRUMO GALVAN HUAMANI
ING. OVIL
Reg. OF. N" 65278
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

OBRA: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
PLAZO: 60 DIAS CALENDARIO
EJECUCION DE OBRA
ITEM DESCRIPCION Und. | Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
MES 1 (30 DIAS) MES 3 (30 DIAS)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacion de Obra de 3.60x2.40m Und 1.00 1,139.48 1,139.48] 1,139.48| 0.00]
Caseta para Almacen y Oficina ( 3.60 m x 3.60 m) m2 12.96 205.59 2,664.45] 2,664.45| 0.00
Servicios higiénicos para la obra dias 60.00 18.00 1,080.00 432.00 648.00|
2.00 MOVILIZACIONES Y FLETE 0.00]
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinas y Equipos Glb 1.00 1,907.20 1,907.20 1,907.20 0.00
Flete y Transporte de Materiales Glb 1.00 10,602.90 10,602.90 10,602.90 0.00
3.00 DEMOLICION Y DESMONTAJE 0.00]
zigl:gc;cl')i;?ﬂzgirii:caciones existentes - incluye demolicién de m2 80.00 7112 5,689.60 5.689.60 0.00
4.00 EJECUCION DE COMPONENTES 0.00]
Cerco perimetrico c/Rejas tubo metalico m 107.20 1,263.62 135,460.06 67,730.03 67,730.03
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 0.00]
Vereda de concreto f'c=175 kg/cm2, h=0.10m. m2 148.70 177.69 26,422.50| 10,569.00 15,853.50
Sistema de drenaje pluvial m 149.57 462.38 69,158.18| 34,579.09| 34,579.09
Modulo cocina Und 1.00 48,360.48 48,360.48| 9,672.10 38,688.38|
6.00 CONTINGENCIA EN LA INTERVENCION -
Imprevistos en el desarrollo de la Intervencion Glb 1.00 8,000.00 8,000.00| 8,000.00 0.00
Implementacion de Actividades de Contingencia Glb 1.00 4,400.00 4,400.00| 4,400.00 0.00
7.00 AMBIENTAL Y SEGURIDAD
Mitigacién Ambiental Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 1,200.00| 1,800.00|
Seguridad Y Salud Glb 1.00 6,334.86 6,334.86 6,334.86 0.00]
COSTO DIRECTO 324,219.71 164,920.71 159,299.00{
GASTOS GENERALES 13.08063% 42,409.97 21,572.66 20,837.31
UTILIDAD 10.00% 32,421.97 16,492.07 15,929.90
SUB TOTAL 399,051.65| 202,985.44 196,066.21
IMPUESTO 18% (IGV) 18.00% 71,829.30 36,537.38| 35,291.92
TOTAL PRESUPUESTO 470,880.95) 239,522.82 231,358.13]
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL 50.87%)| 49.13%)
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 50.87%)| 100.00%)
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OBRA 2: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRl) DEL COMPONENTE BANO O SERVICIO
SANITARIO EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON,
REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485
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Costo al 31/01/2023

COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

DURACION: 30.00 DIAS
Ne DESCRIPCION UND| Cant. | Incid. |ronodo | Costo __MONTO
Dias Dias Parcial Total
1.00 |PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 7,170.00
Jefe del Proyecto Dia 1.00 0.30 30.00 250.00 2,250.00
Especialista en Estructuras Dia 1.00 0.20 30.00 200.00 1,200.00
Especialista en II.EE. Dia 1.00 0.20 30.00 200.00 1,200.00
Especialista en I1.SS. Dia 1.00 0.25 30.00 200.00 1,500.00
Especialista en costos y presupuestos Dia 1.00 0.20 30.00 170.00 1,020.00
3.00 [SERVICIOS ESPECIALIZADOS 2,700.00
Estudio de Suelos Glb. 1.00 0.30 6,000.00 1,800.00
Levantamiento Topografico a detalle. Glb. 1.00 0.30 3,000.00 900.00
4.00 |PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES 2,500.00
Elaboracion de plan de riesgos ante desastres naturales. Glb 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
5.00 (INSUMOS DE OFICINA 400.00
Utileria (CDs, Tinta, Téner, etc.) Glb 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
Gastos de Edicion, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Glb 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
6.00 [SERVICIOS 2,072.80
Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento Dia 1.00 0.40 30.00 30.00 360.00
Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Dia 1.00 0.10 30.00 250.00 750.00
Alguiler de equipos de computo e impresora Dia 1.00 0.50 30.00 25.00 375.00
Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para
reporte de avances de ejecucion diaria. Dia 1.00 0.50 30.00 9.33 140.00
Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Glb. 1.00 0.60 30.00 25.00 447.80
7.00 (GASTOS FINANCIEROS
GASTOS GENERALES FIJOS 61.72
Gastos de Licitacion Glb. | 0.40% 0.50 1.00 12,342.80 24.69
Gastos Legales y notariales Glb. | 0.60% 0.50 1.00 12,342.80 37.03
8.00 (GASTOS GENERALES VARIABLES 267.44
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tasa Salud Glb 1.60% 1.00 1.00 7,170.00 114.72
Tasa Pension Glb 1.60% 1.00 1.00 7,170.00 114.72
Vida Ley Glb | 0.53% 1.00 1.00 7,170.00 38.00
10.00 (Costos de examenes médicos y seguridad 254.24
Epps. Und. 5.00 0.50 1.00 101.69 254.24
COSTO TOTAL DIRECTO S/. 15,426.20
UTILIDAD 5% SI. 771.31
IGV 18% SI. 2,915.55
TOTAL DE PRESUPUESTO SI. 19,113.06




.«*‘8‘“«% i o :
PERU Ministerio
de Educacién

Viceministe
de Gestion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Programa Nacional
de Infraestructura Educativa

Costo al 31/01/2023

PRESUPUESTO DIRECTO DE OBRA

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

DURACION: 30.00 Dias
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD COSTO S/ COSTO COSTO TOTAL S/
’ PARCIAL SI. '
1.00 MOVILIZACIONES Y FLETE 5,668.65
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinas y Equipos Glb 1.00 1,907.20 1,907.20
Flete y Transporte de Materiales Glb 1.00 3,761.45 3,761.45
2.00 DEMOLICION Y DESMONTAJE 1,128.87
Demolicién y ehmmamonlde §shh existentes (incluye desmontaje m 8.77 128.72 1128.87
de aparatos. techos, luminarias, etc)
3.00 EJECUCION DE COMPONENTES 38,898.19
Modulo SS.HH. Primaria Und 1.00 38,898.19 38,898.19
4.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 49,739.86
Biodigestor Und 1.00 13,038.05 13,038.05
Pozo de Percolacion Und 1.00 6,936.08 6,936.08
Cisterna Und 1.00 10,405.07 10,405.07
Redld.e conexion dg agua potlable (Incl. Excavacion. Relleno, m 729 9433 6,878.54
suministro de tuberia y conexion)
Red de conexmplelecncgs (In.cl. Excavacion. Relleno, summstro m 91 64 135,25 1230431
de cable, conexion y mejoramiento de tablero general existente )
Caja de pase rectangular (25x25cm) concreto Und 1.00 87.81 87.81
COSTO DIRECTO 95,435.57
COSTO DE GASTOS GENERALES 17.72572% Sl. 16,916.64
UTILIDAD 10% SI. 9,543.56
SUB TOTAL 121,895.77
IGV 18% Sl. 21,941.24
TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 143,837.01

*El Presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado a mayor detalle en la elaboracién del Expediente Técnico definitivo*
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Costo al 31/01/2023

GASTOS GENERALES DE OBRA

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

DURACION: 30.00 Dias
ITEM DESCRIPCION UND |TIEMPO DIAS| CANT. INCID. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL
1.00 (GASTOS GENERALES VARIABLES
1.01 [PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 2,700.00
Ing. Residente de Obra Dias 30.00 1.00 0.30 300.00 2,700.00
1.02 [EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTO DIRECTOS 2,212.50
Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento inc. Servicios Dias 30.00 1.00 0.25 20.00 150.00
Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Dias 30.00 1.00 0.25 250.00 1,875.00
Alquiler de equipos de computo e impresora Dias 30.00 1.00 0.25 25.00 187.50
1.03 [PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Cant. 650.00
Prueba de Compactacion de Suelos Glb 1.00 1.00 1.00 250.00 250.00
Rotura de Probetas Glb 1.00 1.00 1.00 400.00 400.00
1.04 (INSUMOS DE OFICINA Y SIMILAR 400.00
Utileria (CDs, Tinta, Toner, etc.) Glb 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
Gastos de Edicion, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Glb 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
2.05 |SERVICIOS 390.00
Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de
avances de ejecucion diaria. Mes 1.00 1.00 0.30 300.00 90.00
Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Mes 1.00 1.00 0.30 500.00 150.00
Pagos de licencias y otros. Glb 1.00 1.00 0.30 500.00 150.00
1.05 |GASTOS DE SEDE CENTRAL 6,659.07
Gastos de sede central Mes 30.00 1.00 0.25 42.86 32143
Alquiler de sede central Mes 30.00 1.00 0.25 285.71 2,142.86
Gerente Dias 30.00 1.00 0.25 400.00 3,000.00
Administrador Dias 30.00 1.00 0.25 100.00 750.00
Secretaria Dias 30.00 1.00 0.25 60.00 44478
2.00 [GASTOS GENERALES FIJOS
2.01 [SEGURIDAD Y SALUD EN LA OFICINA 130.00
EXAMENES MEDICOS
Examenes Medicos. Und. 1.00 130.00 130.00
2.02 |GASTOS FINANCIEROS 3,775.07
SEGUROS
Seguro de Todo Riesgo de Construccion - Poliza Car % 0.48% 1.00 143,837.01 690.42
Tasa Salud Glb 1.50% 1.00 31,330.67 469.96
Tasa Pension Glb 0.50% 1.00 31,330.67 156.65
Vida Ley Glb 0.50% 1.00 31,330.67 156.65
2.03 |[FINANCIEROS
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento % 0.20% 1.00 143,837.01 287.67
Carta Fianza Adelanto Directo % 0.40% 1.00 143,837.01 575.35
Carta Fianza Adelanto de Materiales % 0.80% 1.00 143,837.01 1,150.70
Sencico (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1.00 143,837.01 287.67
TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA 16,916.64

Reg. CIP. N* 65278
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

| GCRRLSEG GG Eaucativa

PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.
1.00 COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,426.20
SUB TOTAL S/. 15,426.20
2.00 UTILIDAD 5.00% SI.771.31
3.00 .GV 18.00% S/.2,915.55
PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO $/.19,113.06

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.
1.00 COSTO DIRECTO S/. 95,435.57
SUB TOTAL S/. 95,435.57
2.00 GASTOS GENERALES 17.73% S/. 16,916.64
3.00 UTILIDAD 10.00% S/.9,543.56
4.00 .GV 18.00% S/.21,941.24
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/.143,837.01

RESUMEN TOTAL

1 Valor Referencial de Elaboracion del Expediente Tecnico 19,113.06
2 Valor Referencial de Ejecucion de Obra 143,837.01
Total 162,950.07

Mumwnm
ING, OVIL
Reg. OIP. N" 65278
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PLAZO DE EJECUCION

Obra IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
PLAZO DE EJECUCION
item | COMPONENTE PLAZO
1 |ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30 DIAS CALENDARIOS
2 | EJECUCION DE OBRA 30 DIAS CALENDARIOS

* El plazo de Modulos se encuentra comprendido dentro de la ejecucion de la obra

Reg. OF. N" 65278
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CRONOGRAMA VALORIZADO
IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

TOTAL EJECUCION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE OBRA

60
30
30

DIAS CALENDARIO
DIAS CALENDARIO
DIAS CALENDARIO

Programa Nacional .
de Infraestructura Educativa

ELAB. EXP. TECNICO, EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION PRESUPUESTO
MES 1 (30 DC) MES 2 (15 DC) MES 3 (15 DC)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 19,113.06 19,113.06
2 | EJECUCION DE OBRA 143,837.01 49,350.62 94,486.39
TOTAL PRESUPUESTO 162,950.07 19,113.06 49,350.62  94,486.39
AVANCE % 11.73% 30.28% 57.98%
PORCENTAJE ACUMULADO 11.73% 42.01% 99.99%

P et S TTTTeresstses sl H RIVIIS Sasans
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

OBRA: IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO
EJECUCION DE OBRA
ITEM DESCRIPCION Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MES 1 (15 DIAS) | MES 2 (15 DIAS)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacion de Obra de 3.60x2.40m Und - 1,139.48 0.00 0.00
Caseta para Almacen y Oficina ( 3.60 mx 3.60 m ) m2 - 205.59 0.00 0.00
Servicios higiénicos para la obra dias - 18.00 0.00 0.00
2.00 MOVILIZACIONES Y FLETE
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinas y Equipos Glb 1.00 1,907.20 1,907.20 1,907.20
Flete y Transporte de Materiales Glb 1.00 3,761.45 3,761.45 3,761.45
3.00 DEMOLICION Y DESMONTAJE
Demolicién y el|m|na<:|onv de gshh existentes (incluye desmontaje m2 8.77 128.72 1.128.87 1,128.87
de aparatos. techos, luminarias, etc)
4.00 EJECUCION DE COMPONENTES
Mdédulo SS.HH. Primaria Und 1.00 38,898.19 38,898.19 23,338.91 15,559.28
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Biodigestor Und 1.00 13,038.05 13,038.05 2,607.61 10,430.44
Pozo de Percolacion Und 1.00 6,936.08 6,936.08 6,936.08
Cisterna Und 1.00 10,405.07 10,405.07 10,405.07
Red‘d‘e conexion dg agua potgble (Incl. Excavacion. Relleno, m 72.92 0433 6,878.54 6,878.54
suministro de tuberia y conexion)
Red de coneX|0r.1’eIecr|clas (Inf:l. Excavacion. Relleno, sumlnlstro m 91.64 135.25 12,394.31 12,394.31
de cable, conexion y mejoramiento de tablero general existente )
Caja de pase rectangular (25x25cm) concreto Und 1.00 87.81 87.81 87.81
COSTO DIRECTO 95,435.57 32,744.04 62,691.53
GASTOS GENERALES 17.72572% 16,916.64 5,804.12 11,112.52
UTILIDAD 10.00% 9,543.56 3,274.40 6,269.15
SUB TOTAL 121,895.77 41,822.56 80,073.21
IMPUESTO 18% (IGV) 18.00% 21,941.24 7,528.06 14,413.18
TOTAL PRESUPUESTO 143,837.01 49,350.62 94,486.39
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL 34.31% 65.69%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 34.31% 100.00%

GERRADG BAUNO GALVAN HUAMAN
7 -
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ANEXO F: Desagregados de
Partidas del Presupuesto de los
modulos para cada local educativo a
ser utilizados para la firma de
contrato.

Elaboracién de EIB: , A C@@H{
Arg. Karen Juleth Alvarado Cérdova CAP 17230 504 oeeen pll

=% §37 1
Especialista en Costos y Presupuestos '/v’f‘,‘i“\\\ oot pﬂ“

Ing. Gerardo Bruno Galvan Huamani CIP 65278
. Jr. Carabaya N.° 341
pag. 50 Cercado de Lima, Lima01

Central: 511 615-5960
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OBRA 1: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y/O
EDIFICACION EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON,
REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485

o D B
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PLANILLA DE METRADOS
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1.00 OBRAS PROVISIONALES
2.00 MOVILIZACION Y FLETE
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Reg. COF. N" 65278



HOJA DE METRADOS

Presupuesto IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
Subpresupuesto
Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Lugar PIURA-MORROPON-MORROPON-ZAPOTAL
Item Descripcion Und. Metrado
1.00 OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacion de Obra de 3.60x2.40m Und 1.00
Caseta para Almacen y Oficina ( 3.60 m x 3.60 m) m2 12.96
Servicios higiénicos para la obra dias 60.00

2.00 MOVILIZACIONES Y FLETE
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinas y Equipos Glb 1.00
Flete y Transporte de Materiales Glb 1.00
3.00 DEMOLICION Y DESMONTAJE

Demolicion de edificaciones existentes - incluye demolicién de pisos y eliminacion m3 101.00

Reg. COF. N" 65278
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4.00 EJECUCION DE COMPONENTES
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CERCO DE C/REJAS
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Presupuesto
Subpresupuesto

Lugar

Item

01

01.01
01.01.01
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.01.01
01.03.02.01.02
01.03.02.01.03
01.04
01.04.01
01.04.01.01
01.04.01.02
01.04.02
01.04.02.01
01.04.03
01.04.03.01
01.04.03.02

HOJA DE METRADOS

0103017 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

006 CERCO PERIMETRICO C/REJAS TUBO METALICO
02.01 PIURA-MORROPON-MORROPON-ZAPOTAL

Descripcion
CERCO PERIMETRICO SOBRECIMIENTO-REJAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES
ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES
ESTRUCTURAS
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G.
CONCRETO ARMADO
SOBRECIMIENTOS
SOBRECIMIENTO - CONCRETO CICLOPEO 1:8 + 25% P.G.
SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
SOBRECIMIENTO - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
ARQUITECTURA
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
BRUNAS DE 0.01x0.01 M
TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO
PINTURAS
PINTURA OLEO MATE EN SOBRECIMEINTO
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METALICO CON TUBO DE 4"
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. ANTICORROSIVO

Reg. CIP. N” 65278

METRADO

107.20

Und.

m2
m3
m2
m3

m3

m3

m3

m3
m2

kg

m2

m2

m2

m

Cantidad

75.0400

75.0400
75.0400
12.8640
78.2560
78.2560

60.0320

19.2960
257.2800
1,097.7280

6.8800

24000

257.2800

107.2000
128.6400
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5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
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VEREDAS DE CONCRETO
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HOJA DE METRADOS
Presupuesto 0106001 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

Subpresupuesto 054 VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, E= 0.10m
Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Lugar PIURA-MORROPON-MORROPON-ZAPOTAL

METRADO  148.70 m2
Item Descripcion Und. Metrado
01 CONSTRUCCION DE VEREDAS
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m3 29.74
01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 148.70
01.01.03 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE m3 37.18
01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 37.18
01.02 CONCRETO SIMPLE
01.02.01 VEREDAS DE CONCRETO F'c= 175 KG/CM2, H=0.10m m2 148.70
01.02.02 VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 89.22
01.03 JUNTAS
01.03.01 JUNTA DE DILATACION 1" m 148.70
01.04 REVESTIMIENTOS
01.04.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO 2" m2 237.92

Reg. COF. N" 65278



e
PERU | Ministerio Viceministerio Programa Nacional
de Educacion de Gestién Institucional de Infraestructura Educativa

‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades parz Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la paz y €l desarrolo”
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Presupuesto
Subpresupuesto

Cliente
Lugar

Item

01

01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.03

01.03.01

HOJA DE METRADOS

IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PIURA-MORROPON-MORROPON-ZAPOTAL

Descripcion

CANALIZACION Y/O DRENAJE

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

OBRAS DE CONCRETO
SOLADO E=0.10m CEMENTO:HORMIGON 1:12
CANAL - CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc=175 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
CANAL - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2

REJILLA METALICA DE PROTECCION

REJILLA METALICA L=0.30m

Reg. OIF. N" 65278

METRADO

149.57 m.

Und.

m2
m3
m2
m3

m2
m3
m2

Metrado

89.74
53.85
89.74
70.30

89.74
34.40
314.10
1,181.60

149.57
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Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente

Lugar

Item

01

01.01

01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.04
01.03.01.05
01.03.01.06
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.01.01
01.03.02.01.02
01.03.02.01.03
01.03.02.02
01.03.02.02.01
01.03.02.02.02
01.03.02.02.03
01.03.02.03
01.03.02.03.01
01.03.02.03.02
01.03.02.03.03
01.03.02.04
01.03.02.04.01
01.03.02.04.02
01.03.02.04.03
01.03.02.04.04
01.03.02.05
01.03.02.05.01
01.03.02.05.02
01.03.02.05.03
02

02.01

02.01.01

02.02

02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05

02.02.06
02.02.07

HOJA DE METRADOS

0105002 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
043 MODULO DE COCINA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PIURA-MORROPON-MORROPON-ZAPOTAL

Descripcion

ESTRUCTURAS
TRAZO Y REPLANTEO
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL
REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
ESCARIFICACION Y COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA
AFIRMADO DE 8" PARA PISOS, PATIOS Y VEREDAS COMPACTADO
ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
OBRAS DE CONCRETO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS -CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G.
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/ecm2 + 25% P.M.
SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
VEREDAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=0.15m
VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
VIGA DE CIMENTACION
VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO 280 KG/CM2 CEMENTO TIPO V
VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
VIGAS DE CIMENTACION - ACERO fy=4,200 kg/cm2
COLUMNAS Y COLUMNETAS
COLUMNAS - CONCRETO fc=210 kg/cm2 C/ADIT/PLASTIFICANTE
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
VIGAS Y SARDINELES
VIGAS - CONCRETO f¢=175 kg/cm2 C/ADIT/PLASTIFICANTE
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
VIGAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
LOSAS ALIGERADAS
LOSA ALIGERADA - CONCRETO fc=210 kg/cm2
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15x30x30cm
MESAS DE TRABAJO
MESA DE TRABAJO - CONCRETO fc = 175 Kg/em2
MESA DE TRABAJO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
MESA DE TRABAJO - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1:4, E=1.5 CM
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS C:A=1:5, e=1.5cm
REVESTIMIENTO CON CEMENTO PULIDO COLOREADO
CIELORRASO C/MEZCLA C:A 1:5
VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)

BRUNAS SEGUN DETALLE (1x1cm)
TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1

Freereesssana

GERARDQ BRUND GALY
"I we.om
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Und.

m2
m2

m3
m3
m2
m2
m2
m3

m3
m3
m2
m2
m2
m2

m3
m2
kg

m3
m2
kg

m3
m2
kg

m3
m2
kg
und

m3
m2
kg

m2

m2

m2

m2
m2

m2

Metrado

26.86
26.86

8.82
2.61
11.02
24.11
24.11
14.29

5.15
0.55
14.70
13.66
10.45
5.54

124
14.04
7211

220
33.34
171.04

1.96
16.94
287.05

1.78
35.53
119.43
185.00

0.52
11.16
42.34

19.17

45.07
29.52
224
17.73
5.75

15.24
3.27
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HOJA DE METRADOS
Presupuesto 0105002 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

Subpresupuesto 043 MODULO DE COCINA

Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Lugar PIURA-MORROPON-MORROPON-ZAPOTAL

Item Descripcion Und.  Metrado

02.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.03.01 ZOCALO CERAMICO DE 30 X 60 cm. BLANCO BRILLANTE H=2.10m (Z-5) m2 15.26

02.03.02 ZOCALO COLOREADO H=1.20m MZ 1:2 e=1.0cm CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE m 1.90

02.04 PISOS

02.04.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO 2" m2 10.16

02.04.02 PISO CERAMICO DE 45 X 45 cm. (PS-5) m2 5.80

02.05 PINTURAS

02.05.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 14.52

02.05.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS m2 45.07

02.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m2 29.23

02.06 COBERTURAS

02.06.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE m2 17.73

02.07 CARPINTERIA DE MADERA

02.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-01) und 1.00

02.07.02 PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-02) und 1.00

02.08 CERRAJERIA

02.08.01 BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO 3" PESADA PARA PUERTA und 6.00

02.08.02 VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO DE 0.60x0.40m und 4,00

03 INSTALACIONES SANITARIAS

03.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE UNA POZA C/GRIFERIA CROMADA und 2.00

03.01.02 GRIFERIA PARA LAVADERO und 2.00

03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA - PVC pto 6.00

03.02.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA m 12.00

03.02.03 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @ 1/2" und 2.00

03.02.04 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @ 3/4" und 1.00

03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA(NICHO DE MAYOLICA) und 1.00

03.03 DESAGUE Y VENTILACION

03.03.01 SALIDA DESAGUE PVC pto 2.00

03.03.02 SALIDA PARA VENTILACION pto 1.00

03.03.03 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL @ 2" und 1.00

03.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 2" m 2.00

03.03.05 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 3" m 0.60

03.03.06 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4" m 4.00

03.03.07 SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE @ 2" und 2.00

04 INSTALACIONES ELECTRICAS

04.01 SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

04.01.01 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO pto 2.00

04.01.02 SALIDA PARA BRAQUETE (PARED) pto 1.00

04.01.03 INTERRUPTOR DE 01 GOLPE pto 2.00

04.02 CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES

04.02.01 TABLERO INT.AUTOMATICO TD-SH und 1.00

04.02.02 ALIMENTACION LSOH-90 2-1x6mm2 @20mm PVC-P m 26.00

04.03 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

04.03.01 ARTEFACTO DOWNLIGHT LED 22W ADOSADO EN TECHO MODELO GALA O SIMILAR und 2.00

04.03.02 ARTEFACTO HERMETICO 30W, IP65, 3826 LUMENES, SIMILAR AL MOD. WALL PACK LED O SIMILAR und 1.00

04.03.03 ARTEF. ILUMINACION EMERGENCIA 350 LUMENES, IP65 PARA ADOSAR MODELO B65 DE LEGRAND ~ und 1.00
O SIMILAR

05 IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

05.01 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE COCINA glb 1.00

Reg. COF. N" 65278
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HOJA DE METRADOS

Presupuesto  IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
Subpresupuesto AMBIENTAL Y SEGURIDAD

Cliente PRONIED
Lugar PIURA-MORROPON-MORROPON-ZAPOTAL

Item Descripcion

6.00 CONTINGENCIA EN LA INTERVENCION
Imprevistos en el desarrollo de la Intervencion
Implementacion de Actividades de Contingencia

7.00 AMBIENTAL Y SEGURIDAD
Mitigaciéon Ambiental
Seguridad Y Salud

Reg. OIF. N° 65278

Und.

Glb
Glb

Glb
Glb

Metrado

1.00
1.00

1.00
1.00
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Obra
Subpresupuesto

Fecha
Lugar

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005
0101030000

02040100010001
02040100010002
0204030001

02040600010017
0207010011
0207010012
02070200010001
0207030001
0207040002
0213010001
0213020004
02221700010045
0231010001
0238010001
02380100020005
0240030001
0240080022
0240080033
02550800010010
02650100010008
02683000010006
0271050139
0271050140
0290130022
0292010001
0293010005
0293010032

0301000011
0301000031
0301010006
0301100010

0301160014

03012200040005
03012900030004

03013300030007

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981

006 CERCO PERIMETRICO C/REJAS TUBO METALICO

ENERO 2023

PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL
Recurso Unidad Cantidad

MANO DE OBRA
CAPATAZ hh 124.3949
OPERARIO hh 1,016.6526
OFICIAL hh 158.8275
PEON hh 1,000.2403
TOPOGRAFO hh 0.9970
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 66.8928
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 86.5318
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO kg 1,152.6144
60
ACERO LISO DE 1/2" m 214.4000
PIEDRA GRANDE DE 0.25 M m3 30.2518
PIEDRA MEDIANA DE 0.10 M m3 8.1043
ARENA FINA m3 7.7184
HORMIGON m3 69.4013
MATERIAL PROPIO m3 44381
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 299.0237
CAL (BOLSA x 20 KG) kg 3.7520
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 20.5824
MADERA TORNILLO p2 981.7376
LIJA PARA MADERA plg 51.4560
LIJA DE FIERRO plg 25.7280
PINTURA OLEO MATE gal 23.1552
DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICO gal 1.6938
THINNER ESTANDAR gal 24.6560
SOLDADURA CELLOCORD P 1/4" kg 56.2800
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 4" X 6.4 m pza 166.1600
TAPA CIRCULAR PLANCHA METALICA D=3"X1/8" und 536.0000
BASE IMPRIMANTE gal 10.2912
BASE ZINCROMATO gal 11.7920
AGUA m3 14.6221
CORDEL m 14.2576
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 5.3600
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 46.6856
EQUIPOS

TEODOLITO hm 0.9970
EQUIPO DE SOLDAR hm 107.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 hm 11.4382
HP
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP, 3 hm 0.9434
YD3
VOLQUETE 6x4 330 HP 10 m3 hm 5.6923
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP,  hm 32.0742
11-12 p3
TRONZADORA DE 14" INC. DISCO hm 35.1294

Reg. OIF. N" 65278

METRADO 107.20

Precio S/.

31.38
26.15
20.57
18.60
27.20

8.31
8.31
4.80

423
59.32
59.32
42.37
46.61
16.20
2458

0.76
35.59

6.40

1.92

2.40
56.00
92.37
48.30
15.25

236.86

5.40
23.73
57.64

8.00

0.20
51.70

5.08

36.07
24.82

34.99

263.27

364.00
12.86

5.29

Total S/.

ml

Parcial S/.

3,903.51
26,585.47
3,267.08
18,604.47
27.12

52,387.65

555.88
719.08
5,532.55

906.91
1,794.54
480.75
327.03
3,234.79
71.90
7,350.00
2.85
732.53
6,283.12
98.80
61.75
1,296.69
156.45
1,190.88
858.27
39,356.66
2,894.40
24421
679.69
116.98
2.85
2717.11
237.16

75,463.83

35.96
2,660.70
1,134.59

400.22

248.36

2,072.00
41247

185.83
7,150.13

135,001.61
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Obra
Subpresupuesto

Fecha
Lugar

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
02040100010002
02070100010005
02070200010001
02070200010002
0210050006
0213010001
0231010001
0290130022
0293010032

0301010006
0301100010

03012900030004

Pagina : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

0103020 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981
054 VEREDA DE CONCRETO F’c=175 kg/cm2, H=0.10m.
ENERO 2023 METRADO 148.70 m2

PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado S/.

MANO DE OBRA

CAPATAZ hh 44,0747 31.38 1,383.06
OPERARIO hh 166.4994 26.15 4,353.96
OFICIAL hh 66.4540 20.57 1,366.96
PEON hh 468.0184 18.60 8,705.14
15,809.12
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 8.9220 8.31 74.14
ALAMBRE NEGRO RECOCIDON° 16 kg 1.7844 8.31 14.83
PIEDRA CHANCADA 1/2" a 3/4" m3 16.0893 80.51 1,295.35
ARENA FINA m3 2.1413 42.37 90.73
ARENA GRUESA m3 124313 42.37 526.72
POLIESTIRENO EXPANDIDO pin 5.1599 15.25 78.69
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 221.0277 24.58 5,432.86
MADERA TORNILLO p2 246.9610 6.40 1,580.55
AGUA m3 13.1748 8.00 105.40
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 6.2454 5.08 31.73
9,231.00
EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 14717
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO hm 9.9183 34.99 347.04

PLANCHA 4 HP
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 46.4688 12.86 597.59

18 HP, 11-12 p3
1,091.80
Total S/, 26,131.92

Reg. COF. N" 65278
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Obra
Subpresupuesto

Fecha
Lugar

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005
0101030000

02010300010001
02040100010001
02040100010002
0204030001

02070100010005
02070200010002
0207030001
0213010001
0213020004
02221400020002

0231010001
0231050003
0240070004
0240080030

02550800010010
0271050146
0290130022
0292010001
0293010032

0301000011
0301000031
0301010006

0301100010

03012900010006
03012900030004

03013300030007

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981

037 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

ENERO 2023
Recurso Unidad Cantidad

MANO DE OBRA
CAPATAZ hh 67.8898
OPERARIO hh 337.9385
OFICIAL hh 2721277
PEON hh 542.8344
TOPOGRAFO hh 1.1966
MATERIALES
GASOLINA 84 gal 10.3203
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 94.2291
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 35.4481
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/lcm2 GRADO kg 1,240.6832
60
PIEDRA CHANCADA 1/2" a 3/4" m3 21.6727
ARENA GRUESA m3 18.7561
HORMIGON m3 5.9230
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 278.6788
CAL (BOLSA x 20 KG) kg 4.4871
ADITIVO DESMOLDANTE P/ENCOFRADO gal 23.5573
CARAVISTA
MADERA TORNILLO p2 1,101.1343
TRIPLAY 4'x 8'x 18 mm pin 22.9291
PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO gal 3.7393
DILUYENTE PARA ADITIVO DESMOLDANTE gal 23.5573
P/ENCOFRADO CARAVISTA
SOLDADURA CELLOCORD P 1/4" kg 10.4699
PLATINA DE 1"X1/4" m 1,106.8180
AGUA m3 12.7882
CORDEL m 17.0510
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 53.8452
EQUIPOS

TEODOLITO hm 1.1966
EQUIPO DE SOLDAR hm 14.9570
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 hm 5.9828
HP
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 22.9291
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP,  hm 31.9033
11-12 p3
TRONZADORA DE 14" INC. DISCO hm 37.8113

ING. CVIL

Reg. COF. N" 65278

METRADO

Total

149.57

Precio S/.

31.38
26.15
20.57
18.60
27.20

13.59
8.31
8.31
4.80

80.51
42.37
46.61
2458
0.76
118.64

6.40
94.70
52.54

142.46

15.25
6.55
8.00
0.20
5.08

36.07
24.82

34.99

8.03
12.86

5.29

Sl.

ml

Parcial S/.

2,130.38
8,837.09
5,597.67
10,096.72
32.55

26,694.41

140.25
783.04
294.57
5,955.28

1,744.87
794.70
276.07

6,849.93

34

2,794.84

7,047.26
2,171.38

196.46
3,355.97

159.67
7,249.66
102.31
3.41
273.53

40,196.61

43.16
371.23
227.07

209.34

184.12
410.28

200.02
1,645.22

68,536.24
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981

Subpresupuesto 043 MODULO DE COCINA

Fecha ENERO 2023

Lugar 140108 PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL

Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ hh 42.3598 31.38 1,329.25
0101010003 OPERARIO hh 342.8969 26.15 8,966.75
0101010004 OFICIAL hh 121.439%4 20.57 2,498.01
0101010005 PEON hh 351.6683 18.60 6,541.03

19,335.04

MATERIALES

02010300010001  GASOLINA 84 gal 1.9380 13.59 26.34
02040100010001  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 27.6358 8.31 229.65
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 24.0291 8.31 199.68
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 778.5615 4.80 3,737.10
02050700010004 ~ TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X5 m m 6.0000 475 28.50
02050700020002  TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X5 m m 21.3600 3.51 74.97
02050700020029  TUBERIA PVC-P (ELECT.) 20mm 3m m 46.3200 311 144.06
02050900020001  CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° und 12.0000 2.50 30.00
02050900020002  CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90° und 6.0000 6.20 37.20
02051100010001  TEE PVC-SAP S/P 1/2" und 6.0000 213 12.78
02051100020002  TEE PVC-SAP CIR 3/4" und 6.0000 6.44 38.64
0205170002 CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm und 1.3000 2.20 2.86
02060100010003 ~ TUBERIA PVC-SAL2" X3 m m 5.2600 6.75 35.50
02060100010005 ~ TUBERIA PVC-SAL 3" X3 m m 0.6180 10.08 6.23
02060100010007 ~ TUBERIA PVC-SAL4" X3 m m 5.3200 10.59 56.34
02060200030001  CODO PVC-SAL 2" X 90° und 2.0000 3.37 6.74
02060200030002 ~ CODO PVC-SAL 3" X 90° und 1.0000 10.08 10.08
02060200030003 ~ CODO PVC-SAL 4" X 90° und 1.6000 10.93 17.49
02061600010001 ~ SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" und 1.0000 8.73 8.73
02061700010010  YEE PVC SAL 2"x 2" und 0.4000 5.60 2.24
02061700010011  YEE PVC SAL 4" x 4" und 1.2000 1743 20.92
02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" a 3/4" m3 7.1923 80.51 579.05
02070100050003  PIEDRA MEDIANA (MAX 4") m3 0.1925 59.32 11.42
0207010011 PIEDRA GRANDE DE 0.25 M m3 2.5956 59.32 153.97
02070200010001  ARENA FINA m3 1.7185 42.37 72.81
02070200010002 ~ ARENA GRUESA m3 6.7388 42.37 285.52
0207030001 HORMIGON m3 6.2017 46.61 289.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 125.1960 2458 3,077.32
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) bol 13.5160 26.69 360.74
0213010008 TERRAZO HECHO EN OBRA m2 3.4335 78.75 270.39
0213020004 CAL (BOLSA x 20 KG) kg 2.7797 0.76 211
02130500010004 ~ PORCELANA BLANCA kg 0.1000 8.90 0.89
02130600010002  OCRE AMARILLO kg 1.1200 27.88 31.23
02130600010004  OCRE AZUL kg 0.8360 27.88 23.31
0213070001 FRAGUA kg 7.3710 8.04 59.26
02150500010005  UNION SIMPLE PVC'SAP CLASE 10 DE 1/2" CIR und 1.2000 2.80 3.36
02150900010005 ~ PEGAMENTO DE CONTACTO gal 0.5680 90.02 51.13
02160100010006  LADRILLO KK TIPO IV 9x13x24 cm und 747.6300 1.00 747.63
02160100020003  LADRILLO PASTELERO (HUECO) 24X24X03 cm und 301.4100 1.95 587.75
02160100040006  LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 cm und 194.2500 2.63 510.88
0217030001 CELOSIA DE ALUMINIO DE 0.60x0.40m und 4.0000 162.00 648.00
0222080018 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.2998 368.00 110.33
0222080019 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) gal 0.0860 368.00 31.65
0222080022 PEGAMENTO EN POLVO PARA ENCHAPADOS kg 138.1536 091 125.72
0222110001 COLA SINTETICA gal 0.3880 43.22 16.77
02221500010024  ADITIVO PLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA gal 2.0740 41.53 86.13
02221700010045  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 2.1870 35.59 77.84
0225020135 MAYOLICA O AZULEJO BLANCO DE 20x20 (NAC-1ERA) m2 0.1050 20.76 2.18
0225020138 CERAMICO 45X45 cm. m2 6.0900 26.19 159.50

225020139 CERAMICO 30 X 60 cm. BLANCO BRILLANTE m2 16.0230 37.16 595.41
0231010001 MADERA TORNILLO p2 699.5482 6.40 4,477.11

0231020001 MADERA CEDRO p2 39.1268 6.72 262.93
. 0231020002 TABLERO DE FIBRA DE MADERA HDF (DENSIDAD ALTA) 6.00mm pln 2.6400 43.07 113.70

BRUNO GALVAN HUAMANL  x1.52mm x 2.44m
” ING. OVIL 0231050004 FORMICA C/ENCHAPE PLASTICO 1.20x2.40m. pln 3.5600 67.50 240.30
Reg. CIP. N" 652782340600010005  ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE m2 0.6400 281.96 180.45
02370600010003  BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2'x3 1/2" und 6.0000 15.26 91.56
02370600030003  BISAGRA 3" und 6.0000 11.28 67.68

0237070004 TOPE DE PUERTA EN PISO und 2.0000 12.63 25.26



s10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103020 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981
Subpresupuesto 043 MODULO DE COCINA
Fecha ENERO 2023
Lugar 140108 PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0237080002 CERRADURA DE MANIJA DE ACERO INOXIDABLE pza 2.0000 81.27 162.54
0238010001 LIJA PARA MADERA plg 4.1600 1.92 7.99
0238010004 LIJA PARA PARED plg 17.7640 2.32 4.21
0240010001 PINTURA LATEX gal 3.9081 36.78 143.74
0240080033 THINNER ESTANDAR gal 0.2500 48.30 12.07
0240080034 PRESERVANTE DE MADERA gal 0.2840 48.42 13.75
02401500020003  SELLADOR BLANCO PARA MUROS gal 3.1088 2214 68.83
02410200010007  CINTA AISLANTE m 4.0000 0.86 3.44
0241030002 CINTA TEFLON m 23.1000 0.10 2.31
0246010006 DESAGUE CROMADO DE 1 1/4" und 2.0000 58.39 116.78
02460200020001  SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 2.0000 8.65 17.30
02460300010001  TUBO DE ABASTO 1/2" und 2.0000 20.88 41.76
02460800010003  TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" und 2.0000 46.61 93.22
0246210002 REPISAS PARA ALMACEN und 2.0000 245.92 491.84
02470700010009  LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA 45X60cm und 2.0000 360.00 720.00
02490300010006 ~ NIPLE F°G® 1/2" x 1 1/4" und 4.0000 1.61 6.44
02490300010007  NIPLE F°G® 3/4" x 1 1/4" und 2.0000 212 4.24
02490600010001  UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 4.0000 8.40 33.60
02490600010002  UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 2.0000 8.13 16.26
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 2.0000 55.65 111.30
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 49.33 49.33
02540100010002  GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE "S.MEDIANO und 1.0000 262.30 262.30
0256020008 GRIFERIA PARA LAVADERO DE COCINA und 2.0000 249.92 499.84
02620400010016  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO -2 x 16 A und 2.0000 38.05 76.10
02620400010017  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO -2 x20 A und 1.0000 38.05 38.05
02620500040019  INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO BTICINO und 2.0000 18.10 36.20
02682900010058  CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" und 3.4000 5.00 17.00
0270010292 CONDUCTOR LSOH-90 - 1X6 mm2 m 27.3000 2.90 7917
0270110327 ARTEFACTO DOWNLIGHT LED 22W MODELO GALA O SIMILAR  und 2.0000 128.56 257.12
0270110328 ARTEFACTO HERMETICO 30W SIMILAR WALL PACK LED O und 1.0000 134.30 134.30
SIMILAR
0270110329 ARTEF. ILUMINACION DE EMERGENCIA C/2 LAMP. 20W, 2 und 1.0000 98.22 98.22
HORAS DE AUTONOMIA
0290130022 AGUA m3 4.7127 8.00 37.70
0290130023 CONTENEDOR DE AGUA DE 52 LITROS und 1.0000 43.90 43.90
0290130024 ANAQUEL DE SECADO und 1.0000 286.00 286.00
0290130025 CONTENEDOR DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO und 3.0000 161.02 483.06
APROVECHABLES
02903200090039  COCINA A GAS DE 4 HORNILLAS und 1.0000 1,016.95 1,016.95
02903200090040  REFRIGERADORA DE 300L und 1.0000 1,736.44 1,736.44
02903200090041  HORNO MICROONDAS 40 LITROS und 1.0000 558.47 558.47
0292010001 CORDEL m 5.1034 0.20 1.02
0293010032 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 24.2015 5.08 122.94
0293050001 AFIRMADO m3 6.2686 57.14 358.19
27,457.32
EQUIPOS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 599.36
0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 2.0000 5.40 10.80
03010800030002  SIERRA CIRCULAR hm 2.0000 7.00 14.00
0301100010 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 9.0939 34.99 318.20
03012200040006 ~ CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 M3 hm 1.0718 319.42 342.35
03012900010006  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 4.1947 8.03 33.68
03012900010008  VIBRADOR A GASOLINAY 1 3/4", 4 HP hm 1.1200 8.03 8.99
03012900030004  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP, 11-12 p3 hm 9.6114 12.86 123.60
03013300030007  TRONZADORA DE 14" INC. DISCO hm 221431 5.29 117.14
1,568.12
Total S/ 48,360.48

Reg. OIF. N" 65278
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OBRA 2: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE OBRA: INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRl) DEL COMPONENTE BANO O SERVICIO
SANITARIO EN LA L.E. 15435 DIEGO FERRE UBICADO EN EL CP
ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON,
REGION DE PIURA, CON CL 431981 Y FUR 2464485
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1.00 MOVILIZACION Y FLETE
2.00 DEMOLICION Y DESMONTAIE




HOJA DE METRADOS

Presupuesto IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
Subpresupuesto
Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Lugar PIURA-VIRU-MORROPON-MORROPON
Item Descripcion

2.00 MOVILIZACIONES Y FLETE
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinas y Equipos
Flete y Transporte de Materiales

3.00 DEMOLICION Y DESMONTAJE

Demolicion y eliminacion de sshh existentes (incluye desmontaje de aparatos. techos, luminarias, etc)

g, GRAADY BRUND GALVAN HUAMAN
? ING. OVIL
Reg. COF. N" 65278
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3.00 EJECUCION DE COMPONENTES
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SERVICIOS HIGIENICOS PRIMARIA
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HOJA DE METRADOS

Presupuesto 0103020 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

Subpresupuesto 016 MODULO SSHH PRIMARIA

Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Lugar PIURA-VIRU-MORROPON-MORROPON

Item Descripcion Und. Metrado

01 ESTRUCTURAS

01.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.01.01 LIMPIEZA'Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 23.90
01.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 23.90
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 7.54
01.02.02 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m3 5.98
01.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 2145
01.02.04 ESCARIFICACION Y COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA m2 6.40
01.02.05 AFIRMADO DE 8" PARA PISOS, PATIOS Y VEREDAS m2 19.70
01.02.06 ACARREOQ Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 16.22
01.03 OBRAS DE CONCRETO

01.03.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.03.01.01 CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. m3 6.39
01.03.01.02 SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/em2 + 25% P.M. m3 0.67
01.03.01.03 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.64
01.03.01.04 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" m2 4.65
01.03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.03.02.01 VIGA DE CIMENTACION

01.03.02.01.01 VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO 280 KG/CM2 CEMENTO TIPO V m3 0.69
01.03.02.01.02 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.28
01.03.02.01.03 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 68.21
01.03.02.02 COLUMNAS Y COLUMNETAS

01.03.02.02.01 COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 C/ADIT/PLASTIFICANTE m3 148
01.03.02.02.02 COLUMNAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 C/ADIT/PLASTIFICANTE m3 0.13
01.03.02.02.03 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.35
01.03.02.02.04 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 kg 288.02
01.03.02.03 VIGAS Y SARDINELES

01.03.02.03.01 VIGAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 C/ADIT/PLASTIFICANTE m3 1.51
01.03.02.03.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.62
01.03.02.03.03 VIGAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 kg 296.85
01.03.02.04 LOSAS ALIGERADAS

01.03.02.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 0.49
01.03.02.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.27
01.03.02.04.03 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 kg 59.05
01.03.02.04.04 LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15x30x30cm und 47.00
01.03.02.05 LOSA MACIZAS

01.03.02.05.01 LOSA MACIZA - CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 0.26
01.03.02.05.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.74
01.03.02.05.03 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 kg 10.42
01.03.02.06 LAVADERO

01.03.02.06.01 LAVADERO - CONCRETO f'¢ = 175 Kg/cm2 m3 0.15
01.03.02.06.02 LAVADERO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.30
01.03.02.06.03 LAVADERO - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 kg 9.66

T
Reg. OIF. N" 65278
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02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.02.02

02.02.03
02.02.04

02.02.05
02.02.06
02.03

02.03.01
02.03.02

02.04
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.05
02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.06
02.06.01
02.07
02.07.01

02.07.02

02.08
02.08.01
02.08.02
03

03.01
03.01.01
03.01.02

03.01.03
03.01.04

03.01.05
03.01.06
03.02

03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
03.03

03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.06
03.03.07
03.03.08
03.03.09

ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1:4, E=1.5 CM
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS C:A=1:5, e=1.5cm

REVESTIMIENTO CON CEMENTO PULIDO COLOREADO
CIELORRASO C/MEZCLA C:A 1:5

VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)
BRUNAS SEGUN DETALLE (1x1cm)
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO CERAMICO 45X45 cm.
ZOCALO COLOREADO H=1.20m MZ 1:2 e=1.0cm CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE

PISOS
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO 2"
RAMPAS DE CONCRETO 175kg/cm2 e=4" BRUNADO S/DISENO
PISO CERAMICO 45 X 45 cm. (PS-5)
PINTURAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS
COBERTURAS
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-03)

PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-04)

CERRAJERIA
BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO 3" PESADA PARA PUERTA
VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO DE 0.60x0.40m
INSTALACIONES SANITARIAS
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INST. DE INODORO SIFON JET O SIMILAR INC. ACCESORIOS

SUMINISTRO E INST. URINARIO CADET CON GRIFERIA TEMPORIZADA INCL.
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ESFERICA PESADA
SUMINISTRO E INST. DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" L=0.90m

SUMINISTRO E INST. PORTA PAPEL LOSA EMPOTRADO

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 1100LT
SISTEMA DE AGUA FRIA

SALIDA DE AGUA FRIA - PVC

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA

SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @ 1/2"

SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @ 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA(NICHO DE MAYOLICA)
DESAGUE Y VENTILACION

SALIDA DESAGUE PVC

SALIDA PARA VENTILACION

SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL @ 2"

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 2"

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 3"

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4"

SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE @ 2"

SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE @ 3"

SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 4"

& ING. CVIL
Reg. OF. N" 65278
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19.17

45.07
29.52

2.24
17.73

5.75
15.24

15.26
1.90

10.16
423
5.80

14.52
45.07
29.23

17.73

1.00

1.00

6.00
4.00

2.00
1.00

3.00
1.00

2.00
1.00

6.00
12.00
4.00
1.00
5.00

6.00
1.00
1.00
2.00
0.60
4.00
2.00
1.00
2.00



04

04.01
04.01.01

04.01.02
04.01.03
04.02

04.02.01
04.02.02
04.03

04.03.01

04.03.02

04.03.03

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO

SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)
INTERRUPTOR DE 01 GOLPE
CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES
TABLERO INT.AUTOMATICO TD-SH
ALIMENTACION LSOH-90 2-1x6mm2 @20mm PVC-P
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
ARTEFACTO DOWNLIGHT LED 22W ADOSADO EN TECHO MODELO GALA O SIMILAR

ARTEFACTO HERMETICO 30W, IP65, 3826 LUMENES, SIMILAR AL MOD. WALL PACK
LED O SIMILAR

pto
pto
pto

und

und

und

ARTEF. ILUMINACION EMERGENCIA 350 LUMENES, IP65 PARA ADOSAR MODELO B65 und

DE LEGRAND O SIMILAR

e vveweenesssssst 119
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4.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
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HOJA DE METRADOS

Presupuesto 103020 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981

Subpresupuesto 035 BIODIGESTOR

Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Lugar PIURA-VIRU-MORROPON-MORROPON

Item Descripcion Und. Metrado
01 BIODIGESTOR, CAJA DE REGISTRO Y CAJA DE EVACUACION DE LODOS

01.01 BIODIGESTOR 3000 LTS

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 13.21
01.01.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 13.21
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 12.85
01.01.02.02 ACARREQ Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 15.42
01.01.02.03 RELLENO CON ARENA SIN COMPACTAR m3 11.25
01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.01.03.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2, E=10 CM m2 214
01.01.04 INSTALACION DE BIODIGESTOR

01.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS INCL. ACCESORIOS und 1.00
01.02 CAJA DE REGISTRO

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 13.21
01.02.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 13.21
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 12.85
01.02.02.02 ACARREQ Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 15.42
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.09
01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 221
01.02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.02.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.5 CM m2 0.90
01.02.04.02 MEDIA CANA DE MORTERO C:A 1:5 m2 0.13
01.02.05 CARPINTERIA METALICA

01.02.05.01 ASA DE FIERRO CORRUGADO 3/8" und 1.00
01.02.06 ACCESORIOS SANITARIOS

01.02.06.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4" m 1.00
01.03 CAJA DE EVACUACION DE LODOS

01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 1.21
01.03.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1.21
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.94
01.03.02.02 ACARREQ Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 233
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.03.03.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 0.65
01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.64
01.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.03.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.5 CM m2 5.04
01.03.05 CARPINTERIA METALICA

01.03.05.01 ASA DE FIERRO CORRUGADO 3/8" und 2.00
01.03.06 ACCESORIOS SANITARIOS

01.03.06.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 2" m 1.00

7 7

ING. OVIL
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Presupuesto 103020 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
Subpresupuesto 046 POZO DE PERCOLACION
Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

HOJA DE METRADOS

Lugar PIURA-VIRU-MORROPON-MORROPON

Item Descripcion

01 POZO DE PERCOLACION

01.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.01.01 LIMPIEZA'Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL
01.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
01.02.02 ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
01.02.03 RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2"

01.02.04 RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2"

01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2

01.05 ALBANILERIA

01.05.01 MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL C:A:1:4 e=1.5cm PARA POZO
01.06 CARPINTERIA METALICA

01.06.01 ASA DE FIERRO CORRUGADO 3/8"

01.07 ACCESORIOS SANITARIOS

01.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4"
01.07.02 SUMINISTRO E INST. TEE PVC SAL @ 4"

01.07.03 SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 4"

ING. OVIL
Reg. COF. N" 65278
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Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente

Lugar

Item

01

01.01
01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.02
01.01.02.01
01.01.02.02
01.01.02.03
01.01.02.04
01.01.02.05
01.01.03
01.01.03.01
01.01.03.02
01.01.03.03
01.01.03.04
01.02
01.02.01
01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.02
01.02.02.01
01.02.03
01.02.03.01
01.02.04
01.02.04.01
01.02.04.02
01.02.05
01.02.05.01
01.02.05.02
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.04
01.04.01
01.04.01.01
01.04.02
01.04.02.01
01.04.03
01.04.03.01
01.04.03.02
01.04.04
01.04.04.01
01.04.04.02
01.04.05
01.04.05.01

HOJA DE METRADOS

103020 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
039 CISTERNA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PIURA-VIRU-MORROPON-MORROPON

Descripcion

CISTERNA
ESTRUCTURAS
TRAZO Y REPLANTEO
LIMPIEZA'Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL
REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO
RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO
ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c=280 kg/cm2 TIPO V
CONCRETO fc=175 kglcm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2
ARQUITECTURA
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
TARRAJEO PULIDO DE MUROS DE CONCRETO
CIELORRASO C/MEZCLA C:A 1:5
PISOS
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO 2"
PINTURAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO
COBERTURAS
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE
CUBIERTA DE FIBRABLOCK
CARPINTERIA METALICA
REJA DE INSPECCION
TAPA METALICA DE PLANCHA DE FIERRO 0.75 X 0.75 m
INSTALACIONES SANITARIAS
CISTERNA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE AGUA DE 1200 LT. INCL. ACCESORIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE BOMBA DE AGUA
SALIDA DE FUERZA
CAJA DE PASE
CAJA DE PASE RECTANGULAR 100x55x50mm
CANALIZACION Y/O TUBERIAS
TUBERIA PVC-P 20mm
TUBERIA PVC-P 25mm
CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES
ALIMENTADOR N2XOH 0.6/11KV-6 mm2
ALIMENTADOR LSOH-90 (2-1X4+1X4) mm2 20mm PVC-P
BOMBA DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 0.5 HP

P et [ e

BRUND GALYAN HUAMAN!
ING, OVIL

Reg. OIF. N" 65278

Und.

m2
m2

m3
m2
m3
m3
m3
m3
m3

m2
kg

m2

m2

m2

m2

m2
m2

und

und

und

pto

und

und

Metrado

6.76
6.76

11.15
2.56
3.85
260
8.40
2.60
0.48

26.04
154.71

3.78

1.44

5.10

1.44

1.44
1.44

2.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5.00
5.00

5.00
5.00

1.00
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HOJA DE METRADOS

Presupuesto  IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431981
Subpresupuesto OBRAS COMPLEMENTARIAS

Cliente PRONIED
Lugar PIURA-VIRU-MORROPON-MORROPON

Item Descripcion

4.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Red de conexion de agua potable (Incl. Excavacion. Relleno, suministro de tuberia y conexion)
Red de conexion elecricas (Incl. Excavacion. Relleno, suministro de cable, conexion y
mejoramiento de tablero general existente )

Caja de pase rectangular (25x25c¢m) concreto

Reg. O, N" 65278

Und.

Und.

Metrado

72.92

91.64
1.00



.,
PERU

Ministerio
de Educacién de Gestion Institucional BT ES VT

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres”

ING. OVIL

Ano de la unidad, la paz y el desarroll

RELACION DE INSUMOS

T e L bt

BRUNO GALVAN

Reg. OF. N° 65278

Viceministerio Programa NadonaiEd

tiva



$10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981

Subpresupuesto 016 MODULO SSHH PRIMARIA

Fecha ENERO 2023

Lugar 140108 PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL

Caodigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ hh 38.3786 31.38 1,204.32
0101010003 OPERARIO hh 335.3680 26.15 8,769.87
0101010004 OFICIAL hh 103.6988 20.57 2,133.08
0101010005 PEON hh 297.2035 18.60 5,627.99

17,635.26

MATERIALES
02010300010001  GASOLINA 84 gal 1.1280 13.59 15.33
02040100010001  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 17.3564 8.31 144.23
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 21.9663 8.31 182.54
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO kg 768.8205 4.80 3,690.34
60
02050700010004 ~ TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X5 m m 6.0000 475 28.50
02050700020002  TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X5 m m 21.3600 3.51 74.97
02050700020029  TUBERIA PVC-P (ELECT.) 20mm 3m m 46.3200 3.1 144.06
02050900020001  CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° und 12.0000 2.50 30.00
02050900020002  CODO PVC SAP CIR 3/4" X 90° und 6.0000 6.20 37.20
02051100010001  TEE PVC-SAP S/P 1/2" und 6.0000 213 12.78
02051100020002  TEE PVC-SAP CIR 3/4" und 6.0000 6.44 38.64
0205170002 CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm und 1.3000 2.20 2.86
02060100010003 ~ TUBERIAPVC-SAL2"X3m m 7.6600 6.75 51.70
02060100010005  TUBERIAPVC-SAL 3" X3 m m 0.6180 10.08 6.23
02060100010007  TUBERIA PVC-SAL 4" X3 m m 7.7200 10.59 81.75
02060200030001  CODO PVC-SAL 2" X 90° und 4.0000 3.37 13.48
02060200030002  CODO PVC-SAL 3" X 90° und 3.0000 10.08 30.24
02060200030003 ~ CODO PVC-SAL 4" X 90° und 4.8000 10.93 52.46
02061600010001 ~ SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SALDE 2" und 1.0000 8.73 8.73
02061700010010  YEE PVC SAL 2"x 2" und 1.2000 5.60 6.72
02061700010011  YEE PVC SAL 4" x 4" und 3.6000 17.43 62.75
02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" a 3/4" m3 3.6824 80.51 296.47
02070100050003  PIEDRA MEDIANA (MAX 4") m3 0.2345 59.32 13.91
0207010011 PIEDRA GRANDE DE 0.25 M m3 3.2206 59.32 191.05
02070200010001  ARENA FINA m3 1.7861 42.37 75.68
02070200010002  ARENA GRUESA m3 3.8209 42.37 161.89
0207030001 HORMIGON m3 6.1452 46.61 286.43
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 86.4671 24.58 2,125.36
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) bol 7.5210 26.69 200.74
0213020004 CAL (BOLSA x 20 KG) kg 2.7797 0.76 2.11
02130500010004 ~ PORCELANA BLANCA kg 0.6200 8.90 5.52
02130600010002 ~ OCRE AMARILLO kg 1.1200 27.88 31.23
02130600010004  OCRE AZUL kg 0.8360 27.88 23.31
0213070001 FRAGUA kg 7.3710 8.04 59.26
02150500010005  UNION SIMPLE PVC'SAP CLASE 10 DE 1/2" C/R  und 1.2000 2.80 3.36
02150900010005  PEGAMENTO DE CONTACTO gal 0.5680 90.02 51.13
02160100010006 ~ LADRILLO KK TIPO IV 9x13x24 cm und 747.6300 1.00 747.63
02160100020003  LADRILLO PASTELERO (HUECO) 24X24X03 cm  und 301.4100 1.95 587.75
02160100040006 ~ LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 cm und 49.3500 2.63 129.79
0217030001 CELOSIA DE ALUMINIO DE 0.60x0.40m und 4.0000 162.00 648.00
0222080018 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.4998 368.00 183.93
0222080019 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) gal 0.0860 368.00 31.65
0222080022 PEGAMENTO EN POLVO PARA ENCHAPADOS kg 138.1536 0.91 125.72
0222110001 COLA SINTETICA gal 0.3880 43.22 16.77
02221500010024  ADITIVO PLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE gal 1.1845 41.53 49.19
AGUA

02221700010045  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 2.1870 35.59 77.84

0225020135 MAYOLICA O AZULEJO BLANCO DE 20x20 (NAC- m2 0.5250 20.76 10.90
29 7 1ERA)

& ING. OVIL
Reg. COF. N" 65278
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981

Subpresupuesto 016 MODULO SSHH PRIMARIA

Fecha ENERO 2023

Lugar 140108 PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL

Caodigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0225020138 CERAMICO 45X45 cm. m2 221130 26.19 579.14

0231010001 MADERA TORNILLO p2 502.3929 6.40 3,215.31

0231020001 MADERA CEDRO p2 38.1268 6.72 256.21

0231020002 TABLERO DE FIBRA DE MADERA HDF pin 2.1400 43.07 92.17
(DENSIDAD ALTA) 6.00mm x 1.52mm x 2.44m

0231050004 FORMICA C/ENCHAPE PLASTICO 1.20x2.40m. pln 3.1600 67.50 213.30

02340600010005  ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE m2 0.5400 281.96 152.26

02370600010003  BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 und 6.0000 15.26 91.56
12"

02370600030003  BISAGRA 3" und 6.0000 11.28 67.68

0237070004 TOPE DE PUERTA EN PISO und 2.0000 12.63 25.26

0237080002 CERRADURA DE MANIJA DE ACERO pza 2.0000 81.27 162.54
INOXIDABLE

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 4.1600 1.92 7.99

0238010004 LIJA PARA PARED plg 17.7640 2.32 41.21

0240010001 PINTURA LATEX gal 3.9081 36.78 143.74

0240080033 THINNER ESTANDAR gal 0.2500 48.30 12.07

0240080034 PRESERVANTE DE MADERA gal 0.2840 48.42 13.75

02401500020003 ~ SELLADOR BLANCO PARA MUROS gal 3.1088 2214 68.83

02410200010007  CINTA AISLANTE m 4.0000 0.86 3.44

0241030002 CINTA TEFLON m 20.1000 0.10 2.01

02460200020001  SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 2.0000 8.65 17.30

02460200020002  SUMIDERO DE BRONCE DE 3" und 1.0000 15.62 15.62

0246110002 PAPELERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm und 2.0000 19.92 39.84

02461200030005  REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" und 2.0000 25.34 50.68

0247020003 INODORO TQUE.BAJO SIFON JET C/ASIEN und 2.0000 336.19 672.38
INC/ACCESORIOS

02470700010008  BARRA DE ACERO INOXIDABLE @ 1 1/2 L=0.90m und 1.0000 91.75 91.75
INCLUYE SOPORTE Y PERNO DE FIJACION

02471100010004  URINARIO PICO DE LORO TIPO CADET CON und 1.0000 249.89 249.89
GRIFERIA

0248010002 TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  und 1.0000 702.54 702.54
DE 1100 LTS

02490300010006 ~ NIPLE F°G® 1/2" x 1 1/4" und 8.0000 1.61 12.88

02490300010007  NIPLE F°G® 3/4" x 1 1/4" und 2.0000 212 4.24

02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO  und 8.0000 8.40 67.20
DE 1/2"

02490600010002  UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO  und 2.0000 8.13 16.26
DE 3/4"

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 4.0000 55.65 222.60

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 49.33 49.33

02540100010002  GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE  und 1.0000 262.30 262.30
"S.MEDIANO

0256020007 GRIFERIA PESADA PARA LAVATORIO und 3.0000 50.00 150.00

02620400010016  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-2x16 A und 2.0000 38.05 76.10

02620400010017  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-2x20A  und 1.0000 38.05 38.05

02620500040019  INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO BTICINO und 2.0000 18.10 36.20

02682900010058  CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" und 3.4000 5.00 17.00

0270010292 CONDUCTOR LSOH-90 - 1X6 mm2 m 27.3000 2.90 7917

0270110327 ARTEFACTO DOWNLIGHT LED 22W MODELO und 2.0000 128.56 257.12
GALA O SIMILAR

0270110328 ARTEFACTO HERMETICO 30W SIMILAR WALL  und 1.0000 134.30 134.30
PACK LED O SIMILAR

0270110329 ARTEF. ILUMINACION DE EMERGENCIA C/2 und 1.0000 98.22 98.22
LAMP. 20W, 2 HORAS DE AUTONOMIA

0290130022 AGUA m3 3.8666 8.00 30.93

0292010001 CORDEL m 4.5410 0.20 0.91

0293010032 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 17.0941 5.08 86.84

0293050001 AFIRMADO m3 5.1220 57.14 292.67

19,772.92
BRUNO GALVAN HUAMAN!

ING. CVIL

Reg. COF. N" 65278
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981
Subpresupuesto 016 MODULO SSHH PRIMARIA
Fecha ENERO 2023
Lugar 140108 PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL
Caodigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
EQUIPOS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 574.59
0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 2.0000 5.40 10.80
03010800030002  SIERRA CIRCULAR hm 2.0000 7.00 14.00
0301100010 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4  hm 7.1967 34.99 251.81
HP
03012200040006  CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 M3 hm 1.2165 319.42 388.57
03012900010006 ~ VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.6907 8.03 21.61
03012900010008  VIBRADOR A GASOLINAY 1 3/4", 4 HP hm 0.9213 8.03 7.40
03012900030004  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP,  hm 7.5647 12.86 97.28
11-12 p3
03013300030007  TRONZADORA DE 14" INC. DISCO hm 23.4306 5.29 123.95
1,490.01
Total S/. 38,898.19

Reg. COF. N" 65278
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981
Subpresupuesto 035 BIODIGESTOR
Fecha ENERO 2023
Lugar PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ hh 14.2096 31.38 44590
0101010003 OPERARIO hh 23.3403 26.15 610.35
0101010004 OFICIAL hh 11.0285 20.57 226.86
0101010005 PEON hh 170.5613 18.60 3,172.44
4,455.55
MATERIALES
02010300010001  GASOLINA 84 gal 0.2220 13.59 3.02
02040100010001  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 41730 8.31 34.68
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO kg 0.3300 4.80 1.58
60
02060100010003 ~ TUBERIA PVC-SAL 2" X3 m m 1.0300 6.75 6.95
02060100010007  TUBERIA PVC-SAL 4" X 3m m 1.0300 10.59 10.91
02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" a 3/4" m3 0.4662 80.51 37.53
02070200010001  ARENA FINA m3 0.1023 42.37 433
02070200010002 ~ ARENA GRUESA m3 12.2159 42.37 517.59
0207030001 HORMIGON m3 0.2632 46.61 12.27
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0933 24.58 174.35
0222080018 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.0030 368.00 1.10
02221500010024  ADITIVO PLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE gal 0.2078 41.53 8.63
AGUA
02221700010045  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.3564 35.59 12.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 63.1218 6.40 403.98
0248010003 BIODIGESTOR DE 3000 LTS und 1.0000 6,381.36 6,381.36
0290130022 AGUA m3 0.2062 8.00 1.65
0292010001 CORDEL m 5.2497 0.20 1.05
0293010032 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 2.6366 5.08 13.39
7,627.05
EQUIPOS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 144.76 144.77
03012200040006 ~ CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 M3 hm 24878 319.42 794.65
03012900010006 ~ VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5920 8.03 475
03012900030004 ~ MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP,  hm 0.8773 12.86 11.28
11-12 p3
955.45
Total /. 13,038.05
Ing. GERARDQ BRUND GALVAN
Vs ING. OVIL

Reg. OIF. N" 65278
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Obra
Subpresupuesto

Fecha
Lugar

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02010300010001
02040100010001
02040100010002
0204030001

02060100010007
02060500010003
02070100010005
0207010014
0207010015
02070200010002
0213010001
02160200070004
0222080018
02221500010024

0231010001
02461200030005
0290130022
0292010001
0293010032

0301010006

03012200040006
03012900010006
03012900030004

03013300030007

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

0103020 IRIEN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981

046 POZO DE PERCOLACION

ENERO 2023

140108 PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL
Recurso Unidad

MANO DE OBRA
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
MATERIALES
GASOLINA 84 gal
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO kg
60
TUBERIAPVC-SAL4"X 3 m m
TEE PVC-SAL 4" und
PIEDRA CHANCADA 1/2" a 3/4" m3
GRAVADE 1/2" m3
GRAVA DE 2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
LADRILLO KK ARTESANAL 7X11X25 und
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal
ADITIVO PLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE gal
AGUA
MADERA TORNILLO p2
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" und
AGUA m3
CORDEL m
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg
EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 M3 hm
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP, hm
11-12 p3
TRONZADORA DE 14" INC. DISCO hm

Reg. OIF. N" 65278

Cantidad

10.6942
22.8411
10.1764
144 8247

0.6000
0.9720
1.4004
49.1240

2.0600
1.0000
1.2600
5.9637
0.4532
1.5753
19.5291
727.7400
0.0075
0.5614

24.8068
1.0000
0.5879
2.0330
0.9775

2.1458
1.6000
1.6000

1.4938

Total

Precio S/.

31.38
26.15
20.57
18.60

13.59
8.31
8.31
4.80

10.59
13.07
80.51
56.40
60.00
42.37
24.58
1.00
368.00
41.53

6.40
25.34
8.00
0.20
5.08

319.42
8.03
12.86

5.29

S.

Parcial S/.

335.58
597.29
209.33
2,693.74

3,835.94

8.15
8.08
11.64
235.80

21.82
13.07
101.44
336.35
27.19
66.75
480.03
72174
2.76
23.31

158.76
25.34
4.70
0.41
4.97

2,258.31

115.09
685.41
12.85
20.58

7.90
841.83

6,936.08
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103020 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CL 431981

Subpresupuesto 039 CISTERNA

Fecha ENERO 2023

Lugar PIURA - MORROPON - MORROPON - ZAPOTAL

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ hh 10.8614 31.38 340.83
0101010003 OPERARIO hh 61.6992 26.15 1,613.43
0101010004 OFICIAL hh 27.8363 20.57 572.59
0101010005 PEON hh 93.4025 18.60 1,737.29
4,264.14
MATERIALES
02010300010001 GASOLINA 84 gal 0.1440 13.59 1.96
02040100010001  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 7.8840 8.31 65.52
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 46413 8.31 38.57
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO kg 162.4455 4.80 779.74
60
0204180013 REJA DE INSPECCION SEGUN DETALLE und 2.0000 180.00 360.00
0.67x0.68m
0204180014 PLANCHA DE FIBRABLOCK DE 2"2.40X1.20m  und 0.5040 99.92 50.36
02050700020005  TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1" X5 m und 1.0000 38.16 38.16
02050700020029  TUBERIA PVC-P (ELECT.) 20mm 3m m 5.1000 31 15.86
02050700020030  TUBERIA PVC SAP 20 mm m 5.2500 4.75 24.94
02050700020031  TUBERIA PVC SAP 25 mm m 5.2500 12.46 65.42
0205070003 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" m 6.5000 4.75 30.88
02050900010003  CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 3.0000 6.60 19.80
0205170002 CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm und 1.0000 220 220
0205170003 CURVA PVC-P (ELEC.) 25 mm und 0.7500 3.31 248
02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" a 3/4" m3 2.0755 80.51 167.10
02070200010001  ARENA FINA m3 0.1218 42.37 5.16
02070200010002  ARENA GRUESA m3 1.7915 42.37 75.91
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 71311 24.58 175.28
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) bol 28.3400 26.69 756.39
02160100020003 ~ LADRILLO PASTELERO (HUECO) 24X24X03cm  und 24.4800 1.95 47.74
0222080019 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) gal 0.0050 368.00 1.84
02221500010024  ADITIVO PLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE gal 0.1347 4153 5.59
AGUA
02221700010045  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1440 35.59 512
0231010001 MADERA TORNILLO p2 116.1745 6.40 743.52
0237010002 CANDADO DE BRONCE 40 mm TIPO PESADO und 1.0000 28.90 28.90
02380100020005 LIJA DE FIERRO plg 1.0000 240 240
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2880 2.32 0.67
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0634 36.78 2.33
0240070004 PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO gal 0.0306 52.54 1.61
0240080033 THINNER ESTANDAR gal 0.1950 48.30 9.42
02401500020003  SELLADOR BLANCO PARA MUROS gal 0.0504 2214 112
02480100010002  CISTERNA DE AGUA 1200 LT INLC. und 1.0000 1,237.90 1,237.90
ACCESORIOS
02480100010003 BOMBA DE AGUA DE 0.5 HP und 1.0000 316.95 316.95
02490100010014  TUBERIA DE F°G° DE 1/2" m 0.5000 8.90 4.45
02490200010002  CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 1.0000 3.00 3.00
02490500010001  UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE und 3.0000 272 8.16
12"
0253020002 VALVULA CHECK 3/4" und 1.0000 51.59 51.59
0253100011 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4" und 1.0000 41.00 41.00
0268120002 CAJA DE PASE GALVANIZADA 4" X 4" X 2" und 1.0000 5.00 5.00
0268290002 CAJA DE PASE CON TAPA 100X55X50 und 2.0000 5.00 10.00
02683000010005  TAPA METALICA DE 0.70X0.70m e=1/8" und 1.0000 213.25 213.25
0270010296 CONDUCTOR CABLE N2XOH 0.6/11 KV-6 mm2 m 5.0000 4.71 23.55
0270010297 CONDUCTOR LSOH-90 - 1x4 mm2 m 15.2500 2.36 35.99
0290130022 AGUA m3 1.0350 8.00 8.28
0292010001 CORDEL m 1.2844 0.20 0.26
0293010032 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 4.7440 5.08 2410
0293020025 MATERIAL DE PRESTAMO (Afirmado) m3 2.7300 57.14 155.99
5,665.46
EQUIPOS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 145.16
0301100010 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA4  hm 14708 32.89 48.37
HP
03012200040006 ~ CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 M3 hm 0.6300 320.13 201.68
03012900010006  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.3840 7.89 3.03
03012900010008  VIBRADOR A GASOLINA Y 1 3/4", 4 HP hm 1.6000 7.89 12.62
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP,  hm 2.5552 12.56 32.09
11-12 p3
03013300030007  TRONZADORA DE 14" INC. DISCO hm 4.9507 5.29 26.19
0301400008 ZARANDA ARTIFICIAL DE FIERRO 1.00x2.00m hm 0.1925 32.89 6.33
475.47
Total S/ 10,405.07

Reg. COF. N" 65278



