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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Obrotsksaercliion, reconstruccion, rehabilitacion, FMBALIEREN mejoramiento, demolicion, renovacioSemSHAptERRSA v
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI \
J Adjudicacion simplificada N° 006-2025-MDP/CS — Primera Convocatoria Bases Integradas

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
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2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
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3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

Www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

RUC N° . 20146640843

Domicilio legal : JR. 1RO DE MAYO NRO. 717 (FRENTE A LA PLAZA
PRINCIPAL) JUNIN - CHANCHAMAYO — PICHANAQUI

Teléfono:

Correo electrénico: . ulogistica.mdp2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA
0+140 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1466 UNION CERRO VENADO DISTRITO DE
PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUIl N¢
2639102".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1°167,466.21 (un millén ciento sesenta y siete mil
cuatrocientos sesentay seis con 21/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo de 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/.1°284,212.83
(un millén doscientos
ochenta y cuatro mil
doscientos doce con

83/100 soles).

S/.1°050,719.59
(un millén cincuenta mil
setecientos diecinueve

con 59/100 soles).

S/. 17167,466.21
(un millén ciento sesenta y siete
mil cuatrocientos sesenta y seis
con 21/100 soles).

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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5 De aftifds 85 Yeialado en el articulo 48 del Reglam@is ‘E¥&&imites se calculan considerando dos (2) §etttdafseccsyra

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Limite Inferior Limite Superior

Valor Referencial

mil cuatrocientos
sesentay seis
con 21/100

setecientos
diecinueve con
59/100 soles).

noventa mil
cuatrocientos
cuarenta con
33/100 soles)

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Sl.1°167,466.21 | S/. 1°050,719.59 S/.1°284,212.83
(un millén ciento (un millén S/. 890,440.33 (un millén S/. 1088,315.95
sesentay siete | cincuenta mil (ochocientos doscientos (un millén ochenta

ochenta y cuatro
mil doscientos
doce con 83/100

y ocho mil
trescientos quince
con 95/100 soles).

soles).

soles).

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

MEMORANDO N° 0133-2025-
OAyF/MDP de fecha 15 de
abril de 2025.

Resolucién Gerencial N° 011-
2025-GIDUR/MDP de fecha 21
de marzo de 2025.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde.
técnico, de corresponder

Adjudicacion Simplificada N°
009-2024-MDP/CS — Primera
Convocatoria.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Comité de Seleccion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
SEGUNDO MIEMBRO

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO
PRIMER MIEMBRO

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES
PRESIDENTE
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui.

Recoger en . En la Oficina de la Unidad de Logistica y Servicios Generales en
el 2do piso del Palacio Municipal de la MDP.

Costo de bases . Impresa: S/ 8.00 (ocho con 00/100 soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (doscientos con 00/100 soles).

técnico Digital: S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en

, el
cual es de acceso libre y gratuito.
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1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO dela Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF, 168-2020-EF, 250-2020-EF, 162-
2021-EF, 234-2022-EF, 308-2022-EF, 167-2023-EF y 051-2024-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.
c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)
SaunidenpaisHEIRERL Drgiceanmacietermina la no admigificicke IADBRMRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Solesy:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE FiCHANAQUT MUNICIFALIDAD DIS TRITAL UE FIGHANAWUI WIUNICIFALIDAD DIGTRITAL DL FICHANAGUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Ing. Victor Radl, REYES PAREDES | Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
2 pgetratseteesnaplica para procedimientos de contrS?8MER°EHAESREa por la causal de caracter de secreto, SEERABSHNEE o

por razones de orden interno.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

t) Copia literal de la partida registral de su empresa o de la constitucion de la misma.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
| LGRS e requerir este documento en caso dEBBF4ESESE A alzada. Comité de Seleccion
14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario (Mesa de Partes), sitio en
el primer piso del Palacio Municipal (Jr. 1° de Mayo N° 717 -Pichanaqui — Chanchamayo- Junin),
en el horario de 08:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5. ADELANTOS!
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?*® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?!® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

18

1% De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
MUNICIPASIRADDIST RRAtEANARECha prevista para la amatipeamanotaiTalalEravraotorgado. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
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obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBIJETO

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra IOARR
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA 0+140 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1466 UNION CERRO VENADO
DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYQ, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2639102

2. FINALIDAD PUBLICA

Mejora las condiciones de accesos peatonales y transporte en el camino vecinal JU-1466 en el CP. Unién Cerro Venado
mediante la ejecucion del proyecto IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA 0+140 KM DEL CAMINO
VECINAL JU-1466 UNION CERRO VENADO DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO
JUNIN CON CUI 2639102

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION
La poblacion que sera beneficiada directamente con la construccion del puente seran los pobladores del camino
vecinal JU-1466 en el CP. Unién Cerro Venado ya que mediante dicho proyecto podran tener mejor desarrollo
socio-economico.

Para llegar a ello se tienen los siguientes antecedentes

Mediante INFORME N°0206-2024-GPP/MDP, con fecha 01 de abril del 2024, el Gerente de Planeamiento y
Presupuesto (C.P.C Almirante Santa Cruz Henry Jose), comunica la INCORPORACION del proyecto de
inversion al PMI 2025 e informa la disponibilidad presupuestal favorable, por el monto total de
$/1,207,466.21 para la ejecucion del proyecto.

Mediante INFORME N°0402-2025-GIDUR/MDP, con fecha 04 de abril del 2025, el Ing. Victor Raul REYES
PAREDES Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la MDP Solicita la Disponibilidad
Presupuestal e Incorporacién al PMI 2025, Del Proyecto con CUI N2 2639102

Mediante INFORME N°00163-2025-SGOPyL-GIDUR/MDP, con fecha 04 de abril del 2024, el Sub Gerente de
Obras Publicas y Liquidaciones (Ing. Junio Esteban Yataco Morillo), solicita Ia disponibilidad presupuestal por
el monto de $/.1,207,466.21 para la ejecucion del proyecto, asi mismo solicita la incorporacion al PMI 2025

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°0011-2025-GIDUR/MDP, con fecha 21 de marzo del 2025, SE
APRUEBA los componentes del expediente técnico del proyecto IORARR“RENOVACION DE PUENTE; EN
EL{LA) PROGRESIVA 0+140 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1466 UNION CERRO VENADO DISTRITO DE
PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYQO, DEPARTAMENTO JUNIN” CON CUI 2639102 con un presupuesto
de $/.1,296,466.21 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
21/100 SOLES), por la modalidad de ejecucién de ADMINISTRACION INDIRECTA-CONTRATA con un plazo de
ejecucion de la obra de 90 dias calendarios.

4, OBJETO GENERAL Y ESPECIFICOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las condiciones de acceso peatonal y transporte en el ¢ camino vecinal JU-1466 en el CP. Union Cerro
Venado mediante la construccion

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Crear mejores condiciones viales para que los pobladores puedan trasladar y comercializar sus
productos.
o Fomentar el desarrollo socio-econdmico de la poblacion.
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o Consolidar la integracion Nacional, Provincial Distrital y Local.

o Orientar en flujo turistico del distrito y anexos.

o Lograr laintegracidn Fisica y funcional de las comunidades Nativas y Campesinas con el fin de elevar
la calidad de vida de los pobladores.

5. DATOS DEL PIP

e Nombre de la Obra: IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA 0+140 KM DEL
CAMINO VECINAL JU-1466 UNION CERRO VENADO DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN” CON CUI 2639102

e Ubicacion:
Region ; Junin
Provincia : Chanchamayo
Distrito : Pichanaqui (C.P Unidn Cerro Venado)

e Nombre del PIP: IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA 0+140 KM DEL
CAMINO VECINAL JU-1466 UNION CERRO VENADO DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN” CON CUI 2639102

e Codigo Unico de Inversiones: 2639102

e Nivel de estudio de Pre Inversién: IOARR

e Expediente técnico Aprobado mediante: RESOLUCION DE GERENCIA N°011-2025-GIDUR/MDP.
e Fechade aprobacion: 21 de marzo de 2025

e Valor referencial de la ejecucion de la obra :5/.1,296,466.21

e Plazo de ejecucion : 90 dias calendario.

e  Modalidad de ejecucion : Por Contrata

6. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la contratacion es $/ 1, 406,790.70 (Un millon cuatrocientos seis mil setecientos noventa
con 70/100 soles).

Costo Directo S/ 805,610.20
Gastos Generales S/ 119,319.34
Utilidad S/ 64,448.80
Sub Total S/ 989,378.14
IGV S/ 178,088.07
Costo de ejecucion de Obra S/ 1, 167,466.21

7. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el

expediente de contratacion respectivo.

8. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
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ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con Ia finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza 6 podliza de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

9. SUBCONTRATACION:

La Entidad indica que ESTARA PROHIBIDA la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

10. NORMAS:

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-
2019-EF, 168-2020-EF ,162-2021-EF,234-2022-EF Y 308-2022-EF

Ley N° 32185 — Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N2 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N°
043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil. - Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.
Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental

DECRETO SUPREMO-N°® 011-2019-TR.

11. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece las siguientes condiciones:

« Elndmero maximo de consorciados es de dos (2).
« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia debe ser superior al [50%]

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS,
en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

A. INICIO DEL PLAZO:

LR E a. EJECUCION CONTRACTUAL

N El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectte el pago correspondiente

b. PLAZO DEL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
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El plazo de la ejecucion de la obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
i. Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda.
ii. Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara la obra,
segun corresponda.
iii. Que la entidad prevea el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacion.
iv. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este hay
sido modificado con ocasion de la absolucidn de consulta y observaciones.
v. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, deben ser cumplidos dentro de los
quince (15) dias contados a partir de dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

13. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por el supervisor y el contratista.
Ei Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas

en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas por la Entidad, pudiendo esta
determinar un monto a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si es que los calculos del
Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y supervisor, y
presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el
supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor deberd
revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

14. VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales de obra se presentaran el dltimo dia del mes, en dos (02) original y una (01) copia,
adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo siguiente:
v" Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del 4rea usuaria)
v" Copia de Contrato de obra (legalizado)
v" Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)
¥v" Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.
v' Valorizacién.
= Ficha técnica de la valorizacion.
*  Memoria descriptiva.
= Resumen de valorizacion.
* Hojas de metrados sustentatorios de partidas ejecutadas.
= Resumen de pago de la valorizacion mensual.
= Valorizacion del avance de la obra.
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= Cronograma de avance de la obra (programado, reprogramado, acelerado de corresponder).
= Resumen financiero de pagos efectuados.
s (dlculo de reajustes
= Reajuste por valorizacién.
s Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
*  Formulas polindmicas de reajuste.
= Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

~

v" Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

v' Copia de protocolos de calidad.

v"  Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

v' Calendario de avance de obra valorizado.

v" Planilla de metrados.

v’ Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (20 fotos minimo de las partidas
ejecutadas)

v Actas (Inicio de Obra, Termino de obra, Ejecucion de la Obra, Paralizacion de Obra, Reinicio de Obra,
Entrega de Terreno y otros ,deberan estar legalizados)

v" Planilla electrdnica del personal pensionista

v' Pago de Pdliza

v" Pago de pdliza de seguro de Responsabilidad civil

v' Control de cartas fianza

v Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD).

¥ Otros documentos como (Adicional y Deductivo Vinculante, Adicional de Obra, Deductivos de Obras,
Ampliaciones de Plazo de ejecucién, Paralizacidn de Obra, Adenta de los Contratos)

v" Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

v' Informacion de la valorizacion el digital CD

v' Otros documentos que considere importante.

15. REAJUSTE

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Férmulas de Reajuste, el cual
se efectuard mediante aplicacion de la formula polinémica precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N@ 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga

de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases,
los [ndices Unificados de Precios de la Construccidn que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica —
INEI

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes
deberdn calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento;
posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculard el monto definitivo de los reajustes
que corresponden, los que se pagaran en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

16. VICIOS OCULTOS

Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07)

Nelat 2 & -
7
N 3 3 ; :
4A1ya’7\\5‘5\ afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda, de
4 \

FELICAS ;:"3 conformidad al Articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225.En caso de
ficiefes >
consorcios, estos deberan declarar la obligacion de responsabilidad por vicios ocultos en el anexo 5. Los gastos de
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17. OTRAS PENALIDADES
Asimismo, la Entidad ha considera la aplicacion de otras penalidades segun lo establece el Articulo
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades se describen en la siguiente tabla:

0c0049

estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

163° del

| Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

[

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento

por cada dis de

ausencia del personal |

en obra en el plazo
previsto.

. | Segun informe del supervisor de
50% de UNA (1) U.LT | )
| la obra y/o menitor de obra y/o

Sub Gerente de Obra vy
Liquidacion y/o Gerente de
Infraestructura y Desarrollo

Urbano Rural

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA,

impidiendole anotar las ocurrencias.

El 50% de UNA (1)
U.L.T por cada dia de

ausencia del personal

| enobra

Segtin informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub  Gerente de Obra vy
Liquidacion y/o Gerente de
Infraestructura y  Desarrollo

Urbano Rural

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Segun informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub Gerente de Obra vy
Liguidacion y/o Gerente de
Infraestructura y  Desarrollo
Urbano Rural

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de |os elementos de seguridad.

20% de 1 U.LT por
cada trabajador

Segun informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub Gerente de Obra vy
Liguidacién y/o Gerente de

Infraestructura  y  Desarrollo

Urbano Rural

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales de acuerdo con las especificaciones

técnicas del expediente técnico.

Comité de Seleccion

PRESIDENTE

Cuando el contratista emplee materiales no
normativizado, en este caso el contratista deberd
retirar dichc material y reemplazarlo por otro que este

normativizado y cumpla con las especificaciones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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20% de 1 U.LT por |

cada incumplimiento

Segun informe del supervisor de

| la obra y/o monitor de obra y/o

Sub Gerente de Obra vy
Liquidacidon y/o Gerente de
Infraestructura y Desarrollo

Urbano Rural

C/v déﬂ ‘1‘\ U.LT por
cada caso detectado.

w |

Segun informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub  Gerente de Obra vy
Liquidacion y/o Gerente de
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Otras Qenalidadesm -

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
6 técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno Infraestructura y Desarrollo
para la Municipalidad. Urbano Rural

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivosde | 30% de 1 U.LT por | Seguninforme del supervisor de

seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | cada dia de | la obra y/o monitor de obra y/o
incumpliendo las normas incumplimiento Sub Gerente de Obra vy

Liquidacién y/o Gerente de

? Infraestructura y Desarrollo
| Urbano Rural
| cuando el contratista no ﬁ«:uAl-on‘ue el cartel de obra | 20% de 1 U.LT ;;or { Segun informe del sﬂr}ervisor de
dentro del plazo esteblecido. Asimismo, tiene la | cada dia de | la obra y/o monitor de obra y/o
8 obligacion de mantener el cartel de obra durante la | incumplimiento Sub Gerente de Obra vy
ejecucion de la obra, se penalizara de la misma forma, Liquidacién y/o Gerente de
cuando no se mantenga durante el tiempo Infraestructura y Desarrollo
establecido. Urbano Rural
| POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | 30% de 1 U.LT por
[ PENDIENTES. cada dia de |
incumplimiento Segun informe del supervisor de
Cuando el contratista de manera injustificada, no la obra y/o monitor de obra y/o
9 presente la subsanacion vy levantamiento de Sub Gerente de Obra vy
observaciones sefialadas en el acta correspondiente Liquidacién y/o Gerente de
| de forma final de manera completa, exigidos en el ‘ Infraestruc y Desarrollo
expediente técnico. La multa es por cada dia de ‘ Urbano Rural

retraso a partir de notificado por el Supervisor y/o
Entidad

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL | 30% de 1 U.LT por |
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA | cada dia de
ENTIDAD CONTRATANTE inasistencia

Segun informe del supervisor de

Cuando el contratista de manera injustificada, no )
la obra y/o monitor de obra y/o

asista con sus especialistas a reuniones convocadas

3 -y Sub Gerente de Obra vy
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. [p— /o G g ]
| . i | Liguidacion y/o Gerente de
” Previamente las reuniones seran notificadas por la . iy
| 10 ) ) . - | Infraestructura y Desarrollo
entidad al contratista si se realizaran de manera

| ) ! Urbano Rural

presencial o mediante videoconferencia

La entidad notificara al contratista el listado de los
especialistas que deberan asistir a las reuniones.

VALORIZACIONES 130% de 1 UIT por | SegEn informe del supevvrsordé

cada dia de | la obra y/o monitor de obra y/o

e i C re | o) i | ; ~ =
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la incumplimiento Sub Gerente de Obra vy
slarizacidr AREEL I+ y dia del P "
valorizacion mensual el ultimo dia del mes. Liquidacién y/o Gerente de

nfraestructura y Desarrollo

Urbano Rural
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Otras penalidades

N

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de caélculo { Procedimiento

11

Se aplicaré una penalidad por cada dia de demora en
la entrega de la valorizacion de obra.

12

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON

e . e
ERRORES'Y/O EXTEMPORANED Segun informe del supervisor de

la obra y/o monitor de obra y/o
Sub Gerente de Obra vy
Liquidacion y/o Gerente de

Cuando el contratista entregue documentacion | 40 % UNA (1 ) U.LT
incompleta (faltante) o fuera del plazo normativo, | por cada dia y por
perjudicando el tramite normal de los mismos | ocurrenciaen la obra.
g i ; X Infraestructura y  Desarrollo
(solicitud de los adelantos, valorizaciones,

prestaciones adicionales resultados de los controles

de calidad). La multa serz por trémite documentario.

Urbano Rural

18. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES

a)

c)

El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de Obras, adjuntando las evidencias que pudiera haber
obtenido, y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacién de la
infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente literal.

El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla establecida, por dia, persona
u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya
excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obras la aplicacion de la penalidad, y en el caso
del supervisor, mediante carta comunica a LA MUNICIPALIDAD que la penalidad serd incluida en la siguiente
valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones, la
valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

El Sub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones, aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se
aplica la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo admisible,
el Supervisor o Inspector de Obra propone al Sub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones, inicie la
Resolucion del Contrato de obra.

El Sub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones, evalta la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion del
Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades,
LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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19. RECEPCION DE OBRA

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 344-2018-EF.

20. LIQUIDACION DE OBRA
El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en
el articulo 179 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se
cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas en el numeral
45.2 del articulo 45 de la Ley y en el articulo 179 del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

21. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de Ia
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

22. PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorizacion
MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en
el plazo de QUINCE (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de
Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

23. DOMICILIO PARA LA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL.

El postor ganador de la buena pro, consignard un correo electrénico, a donde se le notificard todos los actos y
actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso, entre otros, de ampliacion de plazo.
Asimismo, sefialard un domicilio legal en la Distrito de Pichanaqui a donde se le notificara los actos que tienen un
procedimiento preestablecido de notificacion, como es el caso de resolucion o nulidad de contrato.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera entregar en dos (02) original, una (01) copia y en digital los tramites que realiza a la entidad
tales como: Ampliaciones de Plazo, Valorizaciones; cronograma de Ejecucion, solicitud de sustitucion de personal
propuestos y otros.

El contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni las suscripciones del Acta de Recepcion de Obra, ni el

consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado.
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25. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad hara la entrega del terreno maximo a los 15 dias calendario de suscrito el contrato mediante un
Acta firmado por el Supervisor y representante de la Entidad, quedando a partir de esa fecha y hasta la
recepcidn definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia de terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La entidad pondra a disposicion del contratista un (01) juego del expediente técnico de obra en fisico, asi como
los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes y que
son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

v’ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda
la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con las
Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacién implica la permanencia diaria e ininterrumpida
del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

v Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacion de equipos presentados a la ENTIDAD, asi
como la adquisicion de materiales adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar,
respetando a los materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion
de la obra alglin error o hecho sobreviniente que requiera una modificacién o aclaracién de las
especificaciones técnicas, planos y demds documentos técnicos de la obra, deberda formular
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

v' Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada, cuyo
propdsito es otorgar capital de trabajo adquisicion de materiales, y todo aquello necesario para una optima
ejecucion de la obra.

v’ Esresponsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como su correcto traslado,
almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra.

v" Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la
Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

v' En ese sentido, deberd adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el
avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

v Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada,

mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados realmente

ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el

Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas,

efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas

por el Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos Laborales y

Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que
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ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios
que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v' Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la
ejecucion de la obra.

v Los criterios de disefio involucrardn, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de Ultima generacion acordes con las
tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

v Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara sujeto a la aprobacién de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados
en infraestructura de vias urbanas.

27. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

v A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa debiendo
los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas abajo:

Recepcionar el terreno donde se ejecutard la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.

Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

RN

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los materiales, y etapas constructivas en las
cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas correspondientes.

v Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad y/o el
Supervisor o podra observar dichas valorizaciones ajustdndolas a lo realmente ejecutado.

v' Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estén referidas a la Prevencion de
Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeuntes, asi como la
prevencion de dafios a terceros. Asimismo, debera mantener actualizada las planillas del personal, vigencia
de todas las Pdlizas de Seguros contra accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucién de las obras,
hasta la recepcion final.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la gestion del
medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminacion o mitigacién de
interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

v Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucién de la obra de
tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica respecto
al acceso, utilizacién y ocupacion de la via; de ser necesario debera comunicar oportunamente y por medios
adecuados a los vecinos y publico en general sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier sancién derivada
del incumplimiento de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

v Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo en
caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar.

PERSONAL:

v’ El Contratista deberd indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la direccion de la
obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra), cuya
permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y
durante el procedimiento de recepcion de la misma.

i

{ v' E|l Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la ejecucién de
la obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucién y/o cambio aprobado por la Entidad.

v' El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de la obra.
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v’ El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
a las drdenes del Supervisor y/o Entidad.

v’ El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N2 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v" El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las
obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

v El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el
personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de dicho requerimiento.

v El Contratista no podra maodificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales. Los
dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v  El Contratista tendrad a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la obra.

v’ La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

v' El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacién del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud
o la vida de las personas.

v El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

¥ Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se
deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

v’ Se podréan aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas

; » reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte

: la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias

establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.
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v' La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar |a lista de materiales, propuesto por el Contratista, si éstos
no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

v’ Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor y todas las
pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mismos.

EQUIPOS

v Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicién de la obra en dptimas
condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa,
pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello
represente pago adicional alguno.

v Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a
obra en forma oportunay no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que
no podra negarla sin justa razén.

v Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta del Contratista.

v Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar
la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

v’ La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos que comprende la
ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

v El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere
mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de
absolver la consulta.

28. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

v' El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervisién y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de
iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.

v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

v" El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso
de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

v El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y demas

utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via pdblica ni ocasionen molestias innecesarias a

los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
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ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion
dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

v El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo, lo que serd sometido a la aprobacion de la supervision.

v Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios relativos a la
ejecucion y terminacion de la obra.

v’ Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra seran aprobadas
por la Supervisién.

v El Contratista proporcionard al Supervisor todas las facilidades y cooperaciéon necesarias para esta
verificacion.

¥ La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos
deberdn ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio,
debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

v El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

v' El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

v El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

29. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd presentar para consideracién del
Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los

diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos deberd ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método PERT
o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se consideraré suficiente para cumplir el requisito establecido en este

numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los

montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una
prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir
del dia siguiente de la fecha de notificacion al Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision
y aprobacién del Supervisor, en ese caso la reprogramacion de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en
el articulo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

30. CALIDAD ESPECIFICADA:

v Es obligacién del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como realizar el aseguramiento
de la calidad durante la ejecucién y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de
los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

v A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demds actividades de control de
calidad.

v El Contratista realizaré las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas
del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberdn realizarse en laboratorios de Universidades y/o
laboratorios certificados), en una cantidad y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas
peruanas vigentes

v El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los
materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no eximira
al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

v Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados por el Supervisor, seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

v Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o recepcién de obra.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberdn contar con la aprobacion del Supervisor.

v El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor considere con defectos de
fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

v’ Cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales, de menor calidad que los especificados
en el Expediente Técnico, con autorizacién o sin autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente
responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena calidad de los
materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la misma, correran por cuenta del Contratista

31. CUADERNO DE OBRA

e Enlafecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra de acuerdo a la
Directiva N°009-2020-OSCE/CD.

. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias
feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion
a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las tareas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberad comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacion. El Supervisor controlara estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de su
autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

33. CARTELES DE OBRA

El Contratista proveera, montard y mantendra carteles de obra, segun el modelo que entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco (5) dias de
entregado el modelo.

El cartel de obra deberd mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la obra. En
caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo

34. OBLIGACIONES DE TERMINC DE OBRA

El Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad les comunique la

conformacion del Comité de Recepcion de Obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes

documentos para su revision, verificacion y conformidad, y para facilitar la verificacion de la culminacién de los

trabajos en la Recepcion de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la

Liquidacion de la Obra:

v" Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes sefialados, el
Supervisor le otorgard un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Contrato de
Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un (01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital
en formatos editables completos), como contenido minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacion de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el expediente de
liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el Representante Legal y el Residente de
Obra.

¥v" Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes,
problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

v' Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por mayores

gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

v' Caélculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

v Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de obra atrasada,
obra adelantada.
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Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.
Copia de resoluciones por ampliacion de plazo (de ser el caso).

v
v
v
v

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales segun
corresponda.

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.

Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros,

Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

£ N %K

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la descripcidn
correspondiente)

Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen respectivo.
Planos de replanteo o post construccion.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

R

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del inspector de
obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de corresponder)
Resolucién de conformacion de Comité de Recepcidn de Obra.

Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico.

Presupuesto de obra y formulas polindmicas del expediente técnico.

Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso.

NN VNN

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variables
ofertados por el ejecutor.

0

Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajuste,
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.
v Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 179° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo,
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad con el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacién en idéntico plazo,
si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion
de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a
cargo del Contratista.

35. OTRAS CONSIDERACIONES PARA EL POSTOR

El postor para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener presente lo
siguiente;

v’ Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro
del plazo normado las consulta u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones, pues en el caso
de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

v Los postores deberan tener pleno conocimiente de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del
terreno, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos de la Adjudicacion Simplificada,
ademas cada postor debe efectuar una inspeccién del lugar donde se va a ejecutar la obra e informarse de las
condiciones climaticas, Hidroldgicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos
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relacionado con el proyecto, pues cualquier omision u otro erro por parte no excluird su responsabilidad de
terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los requerimientos a
las presentes bases, al expediente técnico de obra y a la ley de contrataciones del estado y su reglamento. La
presentacion de la propuesta implica la aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente alguno
para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos programados.

v Los postores que presenten su oferta en consorcio deberan tener en cuenta lo establecido en la Directiva N°
005-2019-OSCE/CD Version N°01 (Aprobada con Resolucién N” 017-2019-0OSCE/PRE), asimismo de conformidad
con el literal d) del numeral 7.4.2. de la mencionada directiva, las obligaciones o actividades directamente
vinculadas al objeto de la contratacion del presente procedimiento de Seleccion son la ejecucion y la liquidacion
de la obra.

v’ Para el Inicio de la ejecucidn de la obra, el contratista deberd contar con el seguro complementario de trabajo
de riesgo (SCTR), para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion de la obra.

v' La habilitacién del RNP como ejecutor de obra debe estar vigente al inscribirse como participante, al presentar
su oferta y al momento de firma el contrato, asimismo deberd tener actualizado la informacion en el RNP.

v Los postores deberan tener en cuenta al momento de presentar su propuesta econdmica que deberd de
consignar con precision la incidencia porcentual de los gastos generales, fijos, variables y totales de tal forma
que las operaciones aritméticas se permita verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos del
expediente técnico; deberan proceder con la utilidad segin monto considerado por el postor, dado que con ello
se asegure la presencia del plantel profesional y de esta manera este presente la direccion técnica y por ende se
asegure la calidad del proyecto.

36. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM  EQUIPO CANTIDAD
1 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton 01
2 MOTOSOLDADORA DE 250 A 01
3 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 01
5 MOTOBOMBA 12 HP” 4" 01
6 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
7 NIVEL TOPOGRAFICO 01
8 ESTACION TOTAL 01
; 9 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
' 10 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 01
11 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 01
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2” 01
13 CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 1,500 gl 01

“4 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
ocumento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de antigiiledad y demas condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
" FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL.

2. ING. SEGUDIRAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL Y/O ING. DE SEGURIDAD Y
SALUD, Y/O ING. INDUSTRIAL.

3. ARQUEOLOGO
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ARQUEOLOGO.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA
Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del
personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA Y/0 SUPERVISOR DE OBRA Y/0 JEFE DE SUPERVISION
. DE OBRA Y/0 INSPECTOR DE OBRA; EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO
:Y/0 AMPLIACION Y/O REHABILITACION EN OBRAS DE: PONTONES Y/O PUENTE DE CONCRETO ARMADO
5/0 OBRAS VIALES.

. ING. SEGUDIRAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Experiencia minima de DOCE (12) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del personal
clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O PREVENCIONISTA DE
RIESGOS O SEGURIDAD OCUPACIONAL O SIMILARES; EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/0
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/ REHABILITACION O EN OBRAS DE: PONTONES Y/O PUENTE DE
CONCRETO ARMADO Y/O OBRAS VIALES.

3. ARQUEOLOGO
Experiencia minima de DOCE (12) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del personal
clave requerido como PROYECTOS ARQUEOLOGICOS EN CARRETERA Y/0 PROYECTOS DE EVALUACION Y/0
RESCATE Y/O PERITAJE Y/O MONITORES ARQUEOLOGICOS EN GENERAL Y/O PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS EN OBRAS EN GENERAL Y/O ARQUEOLOGIA Y/O ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN
GENERAL Y/O PROYECTOS EN GENERAL.

Requisito se acredita con cualquiera de siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad; (i) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentacion que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto; asimismo el contenido de dicha documentacion debe incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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Ing. Victor Radl, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACOMORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACIONES

GESTION EDIFL 2023 -2026 000035

mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emision y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: RENOVACION Y/0 CREACION Y/0O CONSTRUCCION EN LA EJECUCCION DE OBRAS
DE PUENTE EN CAMINO VECINALES Y/O PUENTES Y/O PUENTE DE CONCRETO ARMADO Y/O LA
COMBINACION DE ESTOS TERMINOS

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asf
como el monto total que implic6 su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

: De acuerdo con la Opinién N° 18520

por la Entidad contratante con ocasiénhe di
se acredita :

e cién", se entiende como tal a todo documento emitido
e cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

RELACION DE EQUIPO MINIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton 01
y MOTOSOLDADORA DE 250 A 01
3 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 01
5 MOTOBOMBA 12 HP” 4” 01
6 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
7 NIVEL TOPOGRAFICO 01
8 ESTACION TOTAL 01
9 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
10 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 01
11 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 01
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 01
13 CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 1,500 gl 01

| Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro

tocumento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL.

2. ING. SEGUDIRAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL Y/O ING. DE SEGURIDAD Y

SALUD, Y/O ING. INDUSTRIAL.

3. ARQUEOLOGO
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ARQUEOLOGO.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Camité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del
personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA Y/0O SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION
DE OBRA Y/0 INSPECTOR DE OBRA; EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/0 AMPLIACION Y/0 REHABILITACION EN OBRAS DE: PONTONES Y/0 PUENTE DE CONCRETO ARMADO
}/0 OBRAS VIALES.

2

2. ING. SEGUDIRAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Experiencia minima de DOCE (12) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del personal
clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O PREVENCIONISTA DE
RIESGOS O SEGURIDAD OCUPACIONAL O SIMILARES; EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/0 CREACION Y/0
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/ REHABILITACION O EN OBRAS DE: PONTONES Y/O PUENTE DE
CONCRETO ARMADO Y/O OBRAS VIALES.

w

. ARQUEOLOGO
Experiencia minima de DOCE (12) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del personal
clave requerido como PROYECTOS ARQUEOLOGICOS EN CARRETERA Y/0 PROYECTOS DE EVALUACION Y/O
RESCATE Y/O PERITAJE Y/O MONITORES ARQUEOLOGICOS EN GENERAL Y/O PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS EN OBRAS EN GENERAL Y/O ARQUEOLOGIA Y/O ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN
GENERAL Y/0 PROYECTOS EN GENERAL.

Requisito se acredita con cualquiera de siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentacién que de manera fehaciente
| demuestre la experiencia del personal propuesto; asimismo el contenido de dicha documentacion debe incluir
‘ los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,

mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacidén que emite el documento, la fecha de
emision y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripciéon del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: RENOVACION Y/O CREACION Y/O CONSTRUCCION EN LA EJECUCCION DE OBRAS
DE PUENTE EN CAMINO VECINALES Y/O PUENTES Y/O PUENTE DE CONCRETO ARMADO Y/O LA
COMBINACION DE ESTOS TERMINOS

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

JuniEreasaEreRaANDEFRPRARAGN N° 185-2017/DTN ‘euatpuitno DeTdosLIDE@THAGKIV, Se entiende como tal amadardocAEDEIkT RMEHRIHANAQUI

por 1§ S tratante con ocasion de la ejecucion‘dB D8PS Ble cumpla con demostrar de manera indEStaM&SeHBII0
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

Ing. Victor Rail, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 22 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

22 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
MUNIgiBG [RrienisTarae DEIPRIBIAQPapacitacion. De 83 NHN!IDELI%QHWB@L&QiU@Hmme, se incluyen los faluiGRAIADSHSTRITD HERRHANAQUI
ambieHiEI% EBE54M e integridad en la contratacion pablicAEIEREE 8! valor referencial supere el monto establ&iFHSEiE ey
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicaciéon Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.
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% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
MUNICIPALIBISTRITMEDB HBCRNAGIENLO (20%) del montowiRlckANA aistHginak PrRlAluraso de contratos imjorsbaodsliriadl pleridaxeaen
ma&pioté eadelessiogue se haya previsto el adelanto pareendtueiSeleriento y mobiliario, no pueden supefemitéde 8drafionto dicho
porcentaje.

Ing. Victor Radl, REYES PAREDES ] Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO




HAN»QU-_ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
|| Adjudicacion Simplificada N° 006-2025-MDP/CS — Primera Convocatoria

=
E
:

Bases Integradas

[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

Comité-de-Sels

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

27 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES
PRESIDENTE

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO
PRIMER MIEMBRO

Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
SEGUNDO MIEMBRO

~

j




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI \
J Adjudicacion simplificada N° 006-2025-MDP/CS — Primera Convocatoria Bases Integradas

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
MUNICIPADRARISTRENE OpBiGAdARENte, una Entidad, d@®UMGRABPAD DISTRITALAE RIcHaWAMBCatoria del procatiMiEMBARBISTREARABIGHANACK
CcOMPERARTBRFERR una obra, puede solicitar autorizacioNP4t 4 S%5F%n cuaderno de obra fisico, cuandd®&Tir Ri§&i%onde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. e
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
2 pe aftMFIBHEBHE numeral 225.3 del articulo 225 del REIFAEREas partes pueden recurrir al arbitraje ad %8 &35KERSas

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3°.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccié Comité de Seleccion Comité de Seleccion

30 pPara mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NAQUI

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo

municipaLiDAD DisTRTAPBEREKARRYG de obra)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

Comité de Seleccion

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES

PRESIDENTE

Comité de Seleccion

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO

PRIMER MIEMBRO

Comité de Seleccion

Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
SEGUNDO MIEMBRO
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

Ing. Victor Radl, REYES PAREDES ] Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

: Adjudicacion Simplificada N° 006-2025-MDP/CS — Primera Convocatoria

Bases Integradas

ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

MUNICIPAERAY AIETRITAG REIRIEHANABY, en caso el postor gaatTAtIARDISTRIVG. PEAIGHAIARE! |a retencion del dIENIBBAIIAR RISTRIDYDERGHNAND

defeBhtreE R calidad de garantia de fiel cumplimiefRB1SBERAEEs condiciones previstas en el num&¥afEEASAH articulo

149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

MUNICIP,ALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Ibidetomite de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
3*  Ibidem
Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

Ing. Victor Radl, REYES PAREDES ] Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 36

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

35 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

MUNI I Upwm@amm; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
omité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.
Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

38 Con&gite ifitiihente el porcentaje total de las obligacfsiétesrierif debe ser expresado en nimero enf8fé SGicEEEMmales.

39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV40

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

MURICIPAR Y0 BISTRAIBLIG RIHIANBAY] aplica el redondeo puevisaLEND &SRB DERMHANBGEBUperintendencia SWUNAPAUQATRSTRIBOOFSICHNARL
nofTEcqe s emplace. En ese sentido, el porcentaje®eBE4fS8E ¥ nsiderando dos (2) decimales. Pard BEHE HEPedondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO

X




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

: Adjudicacion Simplificada N° 006-2025-MDP/CS — Primera Convocatoria Bases Integradas

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
o 1 Total costo directo (A)
PICHANAQUT MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUT |
Comims generales Comité de Seleccié Comité de Seleccién
2.1 | Gastos fijos

Ing. Victor Radl, REYES PAREDES ] Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4L

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

FUNICIRAEDAD BIETBUIRG REAIGBWAGHlica el redondeo prdWSIBAEPARPIRIBTAHREBRHA¥AS Iperintendencia SUNATMBICHREDADDSTBTMNGE FIGHANAQUI
norm®@lidaSeksEplace. En ese sentido, el porcentaje S¥&1eET5°%88hsiderando dos (2) decimales. Para efectt sl eo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV42

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

MUMCIPAR Y0 BISTRAIBLIG RIHIANBAY] aplica el redondeo puevisaLEND &SRB DERiMANBBUperintendencia SWUNAPALQATRSTRIBOOFSICHNARL
nofTEcqe s emplace. En ese sentido, el porcentaje®eBE4fS8E ¥ nsiderando dos (2) decimales. Pard BEHE HEPedondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

FWUNIEIRAEDAD BIETBUIRG REAIGBWAGHplica el redondeo prdWHSIBAEPARPIRIBTAHREBRHA¥ASIperintendencia SUNATMBICHREDADDSTBTMNGE FIGHANAQUI
norm®@lidaSeksEplace. En ese sentido, el porcentaje S¥&1eET5°%88hsiderando dos (2) decimales. Para efectt sl eo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centési

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO m. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

MUNIPAERATHTS TREALARSTREANBAYD “empresa” a las “PENSMGDAPRISTRIIES DEBEIEYARISs conyugales, sucesionIRRANGSaSISTRIEMSTTRIRHANAQUI
consfiBIAtRIETilicas por la Ley del Impuesto a la FBHES §&FSPadoras de rentas de tercera categoria, SABIEAREEEN |a
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.”
Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
J Adjudicacion simplificada N° 006-2025-MDP/CS — Primera Convocatoria Bases Integradas

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIZS RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROXsEé\:l:I:ENTE MONEDA IMPORTE# TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)Cgtg
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

46

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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49 Co%&ﬁ'&’t‘%ﬁ#ﬁdﬁe ﬁfé@ﬁ"é%‘i&!ﬂ@@ida para el valor referencial.

mité eleccion

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES
PRESIDENTE

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO
PRIMER MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
SEGUNDO MIEMBRO

~
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)IZ5 RECEPOCBIgi DE LA PROXsEgé:ENTE MONEDA IMPORTE# TIPOVEE_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;Q
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Comité de Seleccion

Ing. Victor Raull, REYES PAREDES T Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE e
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
Ing. Victor Rat, REYES PAREDES ) Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE

PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

Comité de Seleccion Comits de Selecclon MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

Comité de Seleccion

K Ing. Victor R::é,sﬁﬁg PAREDES Ing. Junior is;ﬁdb:&mgﬁgo MORILLO Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE @
SEGUNDO MIEMBRO




