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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abe corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 s las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abc
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ’
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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M unicipa[ic{aJ Distrital

de "
MATACOTO 4

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2024-MDM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR
ANTAPAMPA DEL DISTRITO DE MATACOTO - YUNGAY -

ANCASH

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliaciéon y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccioén electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripciéon vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

LY
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se egjecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relaciéon de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificaciéon detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, seglin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecuciéon de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO

RUC N° : 20210557432

Domicilio legal : PZA.PLAZA DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - YUNGAY —
MAACOTO

Teléfono: : 945195590

Correo electrénico: : ivanjhonyg.ig@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR ANTAPAMPA DEL DISTRITO DE
MATACOTO - YUNGAY — ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende a S/ 219,497.42 (Doscientos diecinueve mil cuatrocientos
noventa y siete con 42/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

marzo del 2023.

Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/219,497.42 S/197,547.68 S/241,447.16
. L. . . . . Doscientos cuarenta y
Doscientos diecinueve mil Ciento noventa y siete mil un mil cuatrocientos
cuatrocientos noventa y siete | quinientos cuarenta y siete cuarenta v siete con
con 42/100 soles con 68/100 soles 16/1 0% soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Alcaldia No

contratacion ;. 083-2024-MDM/A, del
17/06/2024

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Alcaldia No

técnico : 080-2024-MDM/A, del
10/05/2024

4 El' monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

s No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contratacion menor a 8 Uits.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en mano
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad
Recoger en : Unidad de Abastecimiento
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31554 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- D.S. N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444.
- Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién publica.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de - Contrataciones
del Estado.
- Ley N° 28425 — Ley de Racionalizacion de los Gastos Publicos.
- Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.
- Resolucién Contraloria N° 072-98-CG que Aprueba las Normas Técnicas de Control Interno
del Sector Publico.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Cdadigo Civil, Decreto Legislativo N° 295.
- Resolucién de contraloria N° 147-2016-CG
- Directivas del OSCE.
- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FE/ 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

Q 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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23.

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
seguin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algtn item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Caodigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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r)

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacidon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU 4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerfias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.4.

2.6.

27.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la municipalidad disitrital de
Matacoto, ubicada en la plaza de armas s/n — Matacoto — Yungay - Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

ADELANTOS'®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad no otorgara adelanto respectivo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad no otorgara adelanto respectivo

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccioén de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

17

@

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACJC)N
COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO DEL
SECTOR ANTAPAMPA DEL DISTRITO DE MATACOTO - YUNGAY - ANCASH”

Informacién Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La
Declaratoria De Viabilidad o Aprobacién De La Ficha, Segun Corresponda:

Ubicacion El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

Distrito MATACOTO

Provincia YUNGAY

Departamento ANCASH

Regién ANCASH

Nombre Del Pip EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE

RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR ANTAPAMPA
DEL DISTRITO DE MATACOTO - YUNGAY - ANCASH"

Codigo de Snipy/o | ==--mmemee-
Cddigo Unico

Nivel De Los Estudios De | Perfil y Expediente Técnico
Pre Inversioén

2%

Expediente Téecnico Resolucion de Alcaldia No 080-2024-MDM/A |, xicipaLivan oidrritas b MATACOTO
Aprobado Mediante 3
Fecha De Aprobacion 10/05/2024 NG, BING SHBAZAR ROBLES

RESPONSABLE DE ADUR

2. DESCRIPCION GENERAL

El presente proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO
DEL SECTOR ANTAPAMPA DEL DISTRITO DE MATACOTO - YUNGAY -
ANCASH”, tiene como objetivo Incrementar La Produccién Agricola en el sector
Antapampa del Distrito de Matacoto Provincia de Yungay Departamento de
Ancash a través del mejoramiento del servicio de provision de agua para riego; con
ello también se contribuye a mejorar las condiciones de vida del poblador rural, a
través del desarrollo socioeconémico y por consiguiente elevar su calidad de vida.

. NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y
normas técnicas vigentes, que se indican a continuacién, las cuales no son
limitativas, siendo que es aplicable toda norma pertinente adicional:

e Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

e Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
ano fiscal 2024.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

¢ Decreto Supremo N° 011-79-VC.

¢ D. Leg. 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversion
publica y de contrataciéon publica que coadyuven al impulso de la reactivacion
economica.
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e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1444,

« Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica.

«D.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

«D.S. N° 377-2019-Ef, que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

» Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

» Norma Técnica de Metrados para obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

o Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental Ley N° 27446

» Codigo Civil

e Directivas OSCE

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto en el Cédigo Civil y otros relacionados y vigentes.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR

4.1. UBICACION DEL PROYECTO

» Departamento :Ancash

» Provincia - Yungay

» Distrito : Matacoto
» Localidad : Antapampa

4.2 UBICACION GEOGRAFICA
Coordenadas UTM
Reservorio existente.

NORTE ESTE ALTITUD
8981064.356 199887.254 3080.20 msnm
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION __-‘:‘ié-_-‘g{ﬁégg‘;gzg"ﬁa pol®
OBJETIVO GENERAL

e Incrementar La Produccion Agricola en el sector Antapampa del Distrito de
Matacoto Provincia de Yungay Departamento de Ancash.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

¢ Incrementar la eficiencia de conducciéon de la infraestructura de riego en
sector Antapampa.

« Generar fuentes de trabajo temporal y permanente en la activad agricola en
sector de Antapampa.

6. METAS FiSICAS.

Las metas fisicas que contempla el presente proyecto son los siguientes:

CUADRON° 1
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RESUMEN DE METAS
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD

1 RED DE DISTRIBUCION 2,082.00 M

2 VALVULA DE CONTROL EN RESERVORIO EXISTENTE 200| UND
3 VALVULA DE CONTROL EN RED DE DISTRIBUCION 2200 | UND
4 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 800| UND
5 CAMARA ROMPE PRESION 100 | UND
6 TOMA PARCELARIA 7800 | UND

7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 219,497.42 (Doscientos diecinueve mil cuatrocientos
noventa y siete con 42/100 soles) al mes de abril de 2024; incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de |la ejecucion de la obra.

CUADRO N° 2
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
COSTO DIRECTO S/ 142,449.78
GASTOS GENERALES S/ 29,320.00
UTILIDAD S/ 14,244 .98
SUB TOTAL S/ 186,014.76
IGV 18.00% | S/ 33,482.66
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA S/ 219,497.42
Fuente: Expediente Técnico
8. PLAZO DE EJECUCION ———
LY
CUADRON° 3 TING. ﬁiﬁé’s@*ﬂﬁh’déﬁs’"
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA AESPONLABLE DE ADUR
DESCRIPCION PLAZO
Ejecucién de la obra 60 dias calendarios

Fuente: Expediente Técnico

El inicio del plazo de la ejecucién de la obra comienza a regir desde el dia siguiente
que se cumplan las siguientes condiciones de acuerdo a lo sefialado en el articulo
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de
consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
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9. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo a lo
establecido en el expediente técnico, donde se especifican las cantidades,
magnitudes, calidad de la prestaciéon, planos, especificaciones técnicas y los
requerimientos técnicos minimos para la ejecucion respectiva.

10. FORMA DE PAGO

El periodo de valorizaciéon sera mensual, las valorizaciones se formulan en funcién
de los metrados ejecutados aplicando las partidas y sus respectivos precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega,
de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas, en
concordancia a lo sefialado en el articulo 194° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes obligaciones estan en concordancia a lo sefialado en los articulos
189° y 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

e En caso de atrasos en la ejecucién de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance
de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una
extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un
mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacién del
contrato de ejecucion de obra.

o Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal
acreditado durante el perfeccionamiento del contrato.

e El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias.

e En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al
contratista una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT
por cada dia de ausencia del personal en la obra.

e En caso el contratista considere necesaria la participacién de personal
adicional al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e
informa por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que
esta pueda supervisar su efectiva participacion. La inclusiéon de personal
adicional no genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

12. SEGUROS

EL CONTRATISTA debera contar con los seguros que sean necesarios y se
indiquen en los presentes términos de referencia y embace a lo indicado en los
gastos generales del expediente técnico, ademas de ser contratados con una

MUNICIPALIDAD Dq:ﬂm. DE MATACOTO
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aseguradora autorizada por la SBS. Los seguros seran presentados oportunamente
ante la Municipalidad Distrital de Independencia.

Elincumplimiento injustificado de esta obligacion acarreara el cobro de penalidades,
y en caso persista el incumplimiento, pese a exigirselo por escrito la Municipalidad
Distrital de Independencia podra resolver el Contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA
sera responsable de mantener vigente los seguros.

12.1. POLIZA DE SEGURO CONTRA TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

La pdliza considera a todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA que
realizara el trabajo vinculado a la ejecucién de la obra, contratado por la
Municipalidad Distrital de Independencia, considerando que la actividad de
construccion requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, segin norma
vigente. Como minimo debe incluir lo siguiente:

Tasa Salud: cobertura integral por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, permitiendo que el asegurado acceda desde consultas
meédicas hasta atenciones quirurgicas.

Prestaciones:

e Asistencia y asesoramiento preventivo promocional en salud ocupacional
al empleador y a los asegurados.

¢ Atencion médica, farmacolégica, hospitalaria y quirargica, cualquiera que
fuere el nivel de complejidad, hasta su total recuperacién o declaraciéon
de invalidez o muerte.

¢ Rehabilitacion y readaptacion laboral al asegurado invalido bajo este
seguro.

e Aparatos de prétesis y ortopédicos necesarios.

Tasa Pensién: Pension al asegurado o a sus beneficiarios, en el caso que el
titular quede en situacién de invalidez tras un accidente de trabajo o
enfermedad profesional: (Indemnizacion por invalidez, pension por invalidez,
pensidn por sobrevivencia; Invalidez parcial permanente; invalidez total
permanente; invalidez temporal; gastos de sepelio).

Vigencia de la pdliza: la vigencia debera cubrir desde la fecha de inicio de
obra hasta la recepcion de la misma.

13. PRESENTACION DE INFORMES Y VALORIZACIONES

El contratista presentara un informe de Compatibilidad de Expediente Técnico y
Terreno de acuerdo a la Normativa Vigente.

El contratista, presentara un informe mensual conjuntamente con la valorizacion
mensual para pago, la cual sera presentada ante el supervisor para su tramite
respectivo.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizaran conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad por la
supervisién o inspector de la obra dentro del plazo de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva. Si el
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inspector o supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el
contratista, este la efectua, El inspector o supervisor debe revisar los metrados
durante el periodo de aprobacién de la valorizacion, :

El plazo maximo que tiene el Contratista para presentar su informe mensual de
valorizacién sera de 2 dias siguientes contados desde el ultimo dia de cada mes.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones
y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de |la valorizacién respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

Queda expresamente convenido, que por causas imputables a la contratista el pago
de las valorizaciones se retrasa, la entidad no pagara al contratista el pago de
intereses, para lo cual a efectos de considerar que la valorizaciéon debidamente
presentada tendra el siguiente contenido minimo, el cual debera estar debidamente
suscrito en todas sus hojas por el residente y el supervisor o inspector segun sea el
caso, valorizacion mensual donde indique como minimo:

, CUADRO N° 4
CONTENIDO MINIMO DE LA VALORIZACION A PRESENTAR

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU
CONFORMIDAD

CARATULA PRESENTACION

INDICE

A.- EVALUACION DE CONTENIDO

01. CARTA DE PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE VALORIZACION DE OBRA PRESENTADA AL
SUPERVISOR
02. CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

03. FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA

04. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

05. COPIA DEL DNI DEL CONTRATISTA (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)
06. COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE OBRA

B.-DOCUMENTACION TECNICA

01. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
02. INFORME TECNICO DEL PLANTEL PROFESIONALES OFERTADO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS EJECUTADAS

03. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

04. RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA

05. VALORIZACIONES DE OBRA

06. METRADOS EJECUTADOS AL MES

07. RESUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA

08. CUVAS MUNICIFALIDAD B RUTAL DI MATACOTO

09. SITUACION DE LA OBRA (CONDICION DE ATRASO O ADELANTO) W .

10. ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE ""—N-d:f"‘ﬁéc?p"sﬁé‘f‘ ROBLES
10.1. CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE RESPONSABLE DE ADUR

10.2. TABLA DE INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS.

10.3. CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K".

10.4. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO)

10.5. COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTES AL MES DE REAJUSTE Y MES BASE)
11.0. COPIA DE CUADERNO DE OBRA FEDATADO

12.0. FOTOGRAFIAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME

13.0. COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS (DISENOS DE MEZCLA, MECANICA DE SUELOS, ENSAYOS DE
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETQ, CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERIAS Y ACCESORIOS,
INFORME TECNICO DE PRUBEA HIDRAULICA E IMPACTO AMBIENTAL), DE CORRESPONDER

14.0. CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA

14.01. COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO)

A
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DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU

CONFORMIDAD
14.02. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO Y ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO
APROBADO POR EL SUPERVISOR (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO)
14.03. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DE DEMORA INJUSTIFICADA)

14.04. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
14.05. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO (CASO DE AMPLIACION DE PLAZO)
15.00. CD DEL INFORME EN FORMATO DE ORIGEN, FOTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
16.00. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESONDER AL PRIMER INFORME DE VALORIZACION)
17.00. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE VALORIZACION)
18.00. COPIA DE DOCUMENTACION GENERADA EN EL MES Y/O PRESENTADA A LA ENTIDAD
19.0. COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y70 ADICIONALES DE OBRA

C.-DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

01. COPIA DE LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO NOTARIADO.

02. COPIA LEGALIZADA DE LA CARTA DE FIANZA O DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10% COMO
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

03. COPIADE LA CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EMITIDO POR
LA OSCE. (DE LOS CONSORCIADOS DE CORRESPONDER).

04. COPIA DE LA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION EMITIDO POR LA CON EL ESTADO EMITIDO POR LA
OSCE. (DE LOS CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

05. COPIA DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA.

06. COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA
07. COPIA DEL DNI DEL RESIDENTE DE OBRA
08. COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA.
09. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA FEDATADO
10. CONSTANCIA DE PERMANENCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL
11. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.01 PAGO ESSALUD MENSUALIZADO Y SCTR
11.02 PAGO SENCICO MENSUALIZADO
11.03 PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO
11.04 PDT 821 PAGO MENSUAL PRESENTADO ANTE LA SUNAT

14. GARANTIAS

La garantia que debe presentar el Contratista para la suscripcion del contrato es la
de fiel cumplimiento de acuerdo a lo determinado en el articulo 149° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la Entidad solo puede entregar
los adelantos directos y por materiales contra la presentacion de una garantia
emitida por idéntico monto. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningun caso, conforme a lo determinado en el articulo 153° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

La garantia de fiel cumplimiento debe ser presentado por el postor a la Entidad para
el perfeccionamiento del contrato, la garantia debe corresponder por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final de contrato de
obra.

En los contratos de ejecucion y consultoria de obras que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia
de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la
ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse
sea una Adjudicacién Simplificada;
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b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias
calendario;

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcién del avance de obra,

La retencion se efectia durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

Algunas consideraciones:

La entidad verificara que la Carta Fianza o Pdliza de Caucién, haya sido emitida por
empresas que se encuentren dentro del ambito de supervision directa de la SBS y
cuenten con la autorizacién para emitir garantias o estén consideradas en la Gltima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra, ni la recepcién conforme de la Entidad enervan el
derecho de la Municipalidad Distrital de Independencia a reclamar posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 40.1 del articulo
40° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; por un plazo
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra, segun corresponda.

16. ADELANTOS
16.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelantos directos por el 10% del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de
los ocho (8) dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias.

16.2. ADELANTO DE MATERIALES

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del
monto del Contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
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insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anterior
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

17. MECANISMOS DE SUPERVISION

18.

La obra contara de modo permanente y directo con un supervisor, cuyas
condiciones o caracteristicas se establecen en el articulo 186° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

La obra estara sometida durante su ejecucién a la permanente supervisién de la
Municipalidad Distrital de Independencia, quien para estos efectos designara al
Supervisor, encargado de la inspeccion general de la ejecucion fisica de obra, con
autoridad y facultad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien
absolvera las interrogantes que le plantee El Contratista. Igualmente, la obra estara
sometida a la fiscalizacion de la Municipalidad.

El Contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para
el cumplimiento de su funcién, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

PENALIDADES

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LAENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto correspondiente de la prestacion parcial (Ejecucion de Obra) o del
monto del item vigente que debié ejecutarse, en concordancia con los articulos 161°
y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazb vigente en dias

Dénde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias;

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.
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de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

El retraso se justifica a través de la solicitu

os a cuenta, de |as valorizaciones, del pago
necesario, se cobrara del monto resultante

d de ampliacién de plazo debidamente

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no

se aplica penalidad, cuando el contr
sustentado, que el mayor tiempo transcu
caso, la calificacion del retraso como just

atista acredite, de modo objetivamente
rrido no le resulta imputable. En ese ultimo
ificado por parte de la Entidad no da lugar

al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son

distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad,

proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratacion, estas

penalidades se calculan de form
la ejecucion de la obra, en concordancia con lo sefialado en

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento de la
dencia al detectar el incumplimiento de las
ades — Contrato de Obras, registra la
de obras (solo Inspector o Supervisor), de conformidad a
del Reglamento, adjuntando las evidencias que

licacion automatica de la penalidad,

Municipalidad Distrital de Indepen
obligaciones sefialadas en tabla de penalid

infraccion en el cuaderno

lo establecido en el articulo 82°

pudiera haber obtenido,

se procedera a la ap
segun el cuadro siguiente;
la municipalidad, bastara un in

a independiente a la penalidad por mora, durante

el articulo 163° del

para el caso del monitor 0 ingeniero de seguimiento de

forme detallando la falta incurrida.

CUADRON°®5
OTRAS PENALIDADES
tem | Infraccién Unidad l Penalidad Procedimiento
‘ ‘ | a) Segun Informe del
} No cumple con ejecutar | ' Supervision de obra, 0 b) |
‘ ylo colocar el Cartel de | segun informe y acta de
| Obra en los lugares Porcada | | ocurrencia del monitor 0 |
1 | indicados en el ocurrencia | 01*UIT  Ingeniero de |
{ expediente técnico o en | | | Seguimiento o Sub
| | su defecto en aquel ‘ 1 | Gerente de  Obras |
' indicado por la Entidad. | Publicas de la |
i i R P ) | municipalidad 7
| Ausencia del personal | 'a) Segin Informe dell‘
|  distinto al residente de | | | su erv?sic‘) s daia, o |
. obra establecido con | \ | PHpa f : d |
| permanencia a tiempo | Por cada de segun informe y acta de |
| completo en su | ausencia del | | gesinenca del monjtor o |
2 | - <o 1*UIT Ingeniero de |
‘ | propuesta Tgcnlca sin | personal en ' Seguimiento  © Sub |
! haber justificado su | obra i Gerente de  Obras \
! | ausencia ante el ' | Publicas o6 |
| Inspector ylo | \ il |
| SupervisoryfoEntidad. | | | BRI PRAES B
“ | Por no ejecutar la obra " Porcada | a) Segun Informe del |
3 | con el plantel o5*uIT Supervision de obra, o b) \

| profesional acreditado. |

profesional y |

— - —

| segun informe y acta de |
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[ item Infraccién |  Unidad Penalidad | Procedimiento |
E dia de | ocurrencia del monitor o |
_ } ausencia | Ingeniero de J
\' i | Seguimiento o  Sub |
: ‘ Gerente de  Obras |
f Publicas de la |
‘ municipalidad
Emplea materiales y ) Segﬁ_n ioies asl
equipos en obra no Supf.;rv_is:c')n de obra, o b)
autorizados segun lnforme y ac?a de
4 previamente por Por cadg >*UIT | 35;;:‘?2]%3 dai momtordg
Supervisor 0 ocurrencia | Sediimigils © Sub
Inspector o que no | ,G g
| g | Gerente de  Obras
| estén _lndicac_ios_ enel | | Publicas . I8
; expediente técnico. | municipalidad
a) Segun Informe del
El Residente no se Supgrvjsién de obra, o b)
encuentre en obra sin segun mforrne y acta e
g | haber justificado su | Porcadadiay —— f:”;;f;‘ga il ’”°”"°rdg
ausencia ante el ocurrencia ’ genier
Inspector o Supervisor Seguimiento o _ Sub
ylo Entidad Ggre_nte de  Obras
Publicas de la
municipalidad
a) Segun Informe del
Supervision de obra, o b)
No cumple con colocar oeurreria el monilers
6 Y . Sranisaer la Por cadg 0.5*UIT Ingeniero de
sefalizacion de la zona ocurrencia | Sequimient Sub
de trabaio. . eguimiento o u
Gerente de  Obras
Publicas de la
I municipalidad
| a) Segun Informe del
| Supervision de obra, o b)
No cumple con realizar | segun informe y acta de
las medidas de ! Por cada ocurrencia del monitor o
7 | mitigaciébn  ambiental | il 0.5*UIT Ingeniero de
indicadas en el estudio | Seguimiento o  Sub
Ambiental. ; Gerente de  Obras
‘ Pudblicas de la
| | municipalidad
| ‘ "a) Segin Informe del |
| El personal de | | Supervisidn de obra, o b) |
Contratista no cuenta segun informe y acta de
con EPPS completos de — ocurrencia del monitor o
8 | conformidad con la o%u o 0.5* JIT Ingeniero de
naturaleza de su labor Seguimiento o  Sub
| en obra y la normativa | Gerente de Obras
| pertinente Pdblicas de la
municipalidad
No reporta los a) Segun Informe del
accidentes de trabajo Por cada Supervision de obra, o b)
9 ' de acuerdo a o Pl 1*UIT segun informe y acta de
estipulado en la Ley ocurrencia del monitor o
29783 de Seguridad y Ingeniero de
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item | Infraccion Unidad Penalidad Procedimiento
Salud en el Trabajo N° Seguimiento o  Sub
009-2005-TR | Gerente de  Obras
Reglamento de | Publicas de la
‘ Seguridad y Salud ) municipalidad
} | a) Segun Informe del |
Supervision de obra, o b)
| No realiza llenado segun informe y acta de
dariaments do ' X | ocurrencia del monitor o
10 cuaderno de obra y/o no Por ocurrencia 0.1*UIT , Eger}ﬁznto . Sﬂg
lo mantiene en obra Gi-?:nte de  Obras
Publicas de la
municipalidad
. a) Segun Informe del
Si el contratista o su Supervision de obra, o b)
personal no permiten el | 5/1000 del segun informe y acta de
acceso al cuaderno de = Por cada dia monto' de 1 | ocurrencia del monitor o |
11 | obra al Supervisor o del galogome iy | Ingeniero de |
Inspector  designado, | impedimento del periodo Seguimiento o  Sub
impidiéndole anotar las Gerente de  Obras
ocurrencias. Publicas de la
i municipalidad
I a) Segun Informe del
Por v:lorizarl trabbajos ‘ s:g:rzv:rilfg?n?: Sbargt‘ ao g e)
| sin cefiirse a las bases \ : g
ocurrencia del monitor o
12 de pago do las ol cadg 0.5*uUIT Ingeniero de
especificaciones ocurrencia Seguimiento o Sub
! técnicas ylo valorizar | Brremts,  di Dbess |
: : r
| trabajos no ejecutados. Publicas ds s
) , municipalidad :
: ’ a) Segun Informe del |
! | Si el contratista § Supervision de obra, o b)
( presenta valorizaciones 1 5/1000 del segun informe y acta de
| de obra, incompletas de = Por cada dia | mionto de: ocurrgncia del monitor o
| acuerd'o' a los dgsl valorizacibn lngen_ler_o de
requerimientos minimos = impedimento del periodo Seguimiento o  Sub
| solicitados por la | . Gerente de  Obras
| Entidad | | Piblicas de la
' - 5 ! | municipalidad
; En caso no se cumpla | ; ]
: alguna de estas dos | ;
! condiciones: i |
' - ' a) Segun Informe del |
i T : Supenisionde br, o)
desde el inicio de obra ‘ segln informe y acta de
'h Sl . ‘ ocurrencia del monitor o
13 | asta su culminacion. Por dia de 0.5*UIT Ingeniero de
| - por no presentar el atraso ‘ Seguimiento © Sub
| Comprokante dge paglo | | Gerente de  Obras
que acredite a \ e
cancelacién de las | | | ;L::;l:g?:“ dad o o
podlizas, dentro de los 10 \ P
dias del inicio del plazo ! | -
de ejecucion de la obra, | wmgmmqﬁ(mh“"m
asi mismo se aplicara la | MUNIC (/I —
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item | Infraccién | Unidad | Penalidad Procedimiento
| penalidad por la no |
renovacion del seguro |
por cada dia de atraso |
contado a partir del dia |
siguiente de la pdliza,
| considerando como
periodo de vigencia a
partir de la emision de la |
; poliza por parte de la
| | aseguradora.
! a) Segun Informe del
Por reemplazar. Sin | Supervision de obra, o b)
autorizacion de la | segun informe y acta de
Entidad, a cualquiera de Porcada ocurrencia del monitor o
14 | los especialistas rofesional 0.5*uUIT Ingeniero de
| propuestos en su oferta P Seguimiento o  Sub
técnica, después de la Gerente de  Obras
firma de contrato. Publicas de la
municipalidad
| calondarto, s cbra | 2) Segin Informe del
ajustado a la fecha de | ‘ Supgrv;snon de obra, 0 b)
i, ; segun mforme y acta de
! 15 Demora en presentar el Por dia de 0.5*UIT ?r? ;;:leigga del monltordg
calendario de obra atraso : Seguimiento o  Sub
reprogramado Pt Gerente de  Obras
ampliacion de plazo o Pliblicas s by
por suspension o por | municipalidad
; paralizacion de obra. |
a) Segun Informe del
, NG _presentar al | S)upervgi’sién de obra, o b)
f Su;'iuer\fsor Iplanos de | segun informe y acta de
replanteo y la memoria ; ;
16 descriptiva valorizada, Por dia de 0.25*UIT ?currgncna del monitor o
; ’ ngeniero de
| en un plazo maximo de | atraso Seguimiento o  Sub
\ 5 dias contados desde Gererita  dp  Cbras
el dia siguiente de la ! Publicas di &
' culminacion de obra. | municipalidad
En caso culmine la ‘
relacion contractual ' ;
entre contratista y el | g{:pgrevgi:ig i Ln;c;rg;: odt?;
ol ot 2 | o cadaci sogin o y acta e
17 | aprobado  sustitucion | de ausencia 1*UIT ﬁ]c;;ﬁsga sl ordg
del personal por no | del personal Seguimiento o  Sub
' cumplir con las | enlaobra Garsfte  ds  Obias
| experiencias Publicas de  la
calificaciones del municipalidad
| profesional a ser
| reemplazado o
a) Segun Informe del
il Supenvsinde ora, ob)
18 | valorizacién dentro del = Porcadadia | 0250UIT | S°9Un Informe y acte de
plazo de los 2 dias Ingeniero de
siguientes contados Seguimiento o Sub
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item | Infraccion Unidad | Penalidad Procedimiento
desde el Ultimo dia de Gerente de  Obras
i cada mes. ! | Plblicas de la
! i . | municipalidad
; ; | a) Segun Informe del
| - Supervision de obra, o b) |
| Incumplir las funciones | segun informe y acfa de
: d 0.10*UIT por | ocurrencia del monitor o
19 as_lgnadas PO cada Por cada cada diade | Ingeniero de
mlempro del equipo | ocurrencia e Seguimiento o  Sub |
profesional requerido. | Gerente deé Obras |
Publicas de |Ia
, B municipalidad
5 a) Segun Informe del
| Supervision de obra, o b)
La no presentacion de | segun informe y acta de
los informes requeridos | p ” . ocurrencia del monitor o
20 por la Entidad dentro del Porcadadia | 0.25°UIT Ingeniero de
lazo otorgado. Seguimiento o  Sub
P Gerente de  Obras
- - Puiblicas.
: a) Segun Informe del
Por no ‘cumplir con ' Supervision de obra, 0 b) |
presentar el informe de | segun informe y acta de
revision :lel pregler;lte Porcada | 0-10°UITpor | ocurrencia del monitor o
Reg?amenFt)o de la Ley atraso Seguimiento o  Sub
de Contrataciones con Gerente de  Obras
&l Estade - Publ_ic_as _ de la
' ‘ B | | municipalidad
} 'a) Segun Informe del
I ‘ Supervision de obra, o b)
‘ | Si el contratista ejecuta segun informe y acta de
| adicionales de obra sin 1 UIT por ocurrencia del monitor o
22 | contar  con la | Por ocurrencia ocurrencia Ingeniero de
Epl;%badmén de Ila 1 (S;guu;uentod 0 Ot§3ub
ntidad. | erente e ras
‘ | Publicas de la
i . | municipalidad |
i ! 1 a) Segun Informe del
| Si el Contratista no i Uno por mil Supervision de obra, o b)
| realiza las pruebas y segun informe y acta de
| ensayos Por cada dia (:T‘:Lg?g)dgfl ocurrencia del monitor o
23 opqr.tunamente. para y dg _ contrato por | ingen;e;o de
verificar la calidad de | incumplimiento cada diade | Seguimiento o Sub
s Jiiniaer ¥ e ncumpimento | Sererte  de.  Oras
\ ‘ = |
- \ municipalidad |

19. FORMULAS DE REAJUSTE

La férmula de reajuste se efectuara conforme lo indicado en el articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste
“K” conocido al momento de la valorizacion, siendo un reajuste a cuenta.
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Conforme se conozcan los indices Unificados de Precios que corresponden al mes
siguiente de la valorizacién, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al
coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del reajuste
definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularizacién de reajustes
que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la
liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracién como la ampliacién de las férmulas polindmicas se sujetan al
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias ampliatorias y
complementarias.

SUBCONTRATACION

En el presente proyecto no se considerara la subcontratacion, toda vez que no
cuenta con componentes que ameriten una prestacion especial para su ejecucion
vinculado al objeto de la contratacion.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion y arbitraje, segun acuerdo de las partes, en
concordancia con el convenio arbitral del contrato suscrito, en concordancia a lo
sefialado en el articulo 223° del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del
Estado.

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el numeral 142.7 del articulo 142° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; se establece consideraciones respecto a la suspension
del plazo: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacién de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito
la suspensién del plazo de ejecucidn contractual, hasta la culminacion de dicho
evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o
costos directos, segun corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspension.” Asimismo, se debe de demostrar
que afecte la ruta critica.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital’ establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los
contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccidn para la ejecucion de
obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico
con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el
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acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun

corresponda.

Se puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el

lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe
presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato
previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccién del SEACE se pronuncia

sobre |a solicitud en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.

24. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS
Segun lo estipulado en el numeral 15 del articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se haya previsto en las bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La Recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo
de ejecucion, en caso contrario, se aplicara las penalidades correspondientes.
25. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
El procedimiento de la liquidacién de obra se encuentra sefialado en el articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, contendra como
minimo:
) CUADRO N° 6
CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION A PRESENTAR
DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU
CONFORMIDAD
CARATULA DE PRESENTACION
INDICE
A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1 FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA

2 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

3 COPIA DE LA CONSTANCIA RPN DEL CONTRATISTA

4 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS

B.- DOCUMENTACION TECNICA

RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

ANTECEDENTES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1

2

3
3.1
3.2 ANALISIS
3.3

4

DOCUMENTACION TECNICA QUE SUSTENTA EL INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE
CONTRATO DE OBRA

4.1 LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

4.2 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

4.3 PLANILLA DE METRADOS DE POST-CONSTRUCCION

4.4 RESUMENES DE VALORIZACIONES PAGADAS Y RECALCULADAS

45 COPIA DE VALORIZACIONES

46 | CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

4.7 COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

4.8 RECALCULQ DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE

49 RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE REALES Y UTLIZADOS

4.10 CUADRO DE RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES REALES Y USADOS

4.11 COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA

4.12 COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS

4.13 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

W
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DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU

CONFORMIDAD
2.13.01 | COPIA DEL CALENDARIO DE AVANGE OBRA PROGRAMADO (EXPEDIENTE TECNICO)
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO Y ACTUALIZADO A LA FECHA
413.02 | peNicIO
4.13.03 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
4.13.04 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO (CASO AMPLIACION DE
41308 |ENFN
4.14__| RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
4.14.01 | DISENO DE MEZCLA
4.14.02 | MECANICA DE SUELOS
41403 | ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
4.14.04 | CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERIAS Y ACCSESORIOS DE CORRESPONDER
41405 | INFORME TECNICO DE ESPECIALISTAS
4.14.06 | OTROS ENSAYOS REALIZADOS
415 | CUADERNO DE OBRA ORIGINAL
416 | ALBUM FOTOGRAFICO
417 | PLANOS DE POST-CONSTRUCCION
418 | CD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION, FOTOS Y VIDEOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
419 | ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
420 | ACTA DE INICIO DE OBRA
421 | ACTA DE RECEPCION DE OBRA
422 | ACTA DE REUNION, CAPACITACION Y OTROS
423 | ACTA DE PARALIZACION DE OBRA
424 | ACTA DE REINICIO DE OBRA
425 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS
426 | COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
426,01 | PAGO ESSALUD MENSUALIZADO Y SCTR
42602 | PAGO SENSICO MENSUALIZADO
4.26.03 | PAGO CONAFOVICER MESUALIZADO
C.- RESOLUCIONES
1 | COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
, | COPIA DE RESOLUCIONES DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS DE ADICIONALES YO
DEDUCTIVOS DE OBRA
3 | COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO
4 | COPIA DE RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA
5 | COPIA DE RESOLUCIONES DE CONCILIACIONES Y/O ARBITRAJE
D.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
. | COPIA LEGALIZADA DE LA CARTA DE FIANZA VIGENTE O DECLARACION JURADA DE
RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
2 | COPIA DE LA CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
3 | COPIA DE LA CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
4 | COPIA DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
5 | COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA
6 | COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA
7 | COPIA FEDATADA DEL CERTIFICADO DE HABILITAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA
8 | COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO EJECUTADO

26. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Se requiere acreditar la disponibilidad de los equipos mas no el lugar donde
se encuentran. Teniendo presente la documentacién pertinente para la
suscripcién del contrato.

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacién expresa a la contratista, y
cuyo incumplimiento podra ser causal de resolucién de contrato.

La Entidad se reserva el derecho de-nombrar a un Monitor de Campo cuando
esta lo considere conveniente cuyas funciones seran la de informar a la
Entidad sobre el avance de la Obra, asi como sucesos que puedan afectar la
seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente
convenido que la Contratista debera brindar el acceso y las inmediaciones de
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la obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad minimos
requeridos por la normativa.

En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafnos
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, la
contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto
signifique costo alguno a la Entidad.

En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos
para que la contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, el
Contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto
signifique costo alguno a la Entidad.

Las notificaciones que se generen de Entidad al Contratista podran efectuarse
ademas de la forma fisica, a través de Correo electronico, la misma que son
autorizados y sefialados en el Contrato, de conformidad a lo establecido en
el articulo 49° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado. Todos los entregables y documentos relacionados al contrato,
deberan ser firmados por el personal competente y debidamente foliados,
presentados en mesa de partes de |la sede central de la Entidad.

Cualquier aspecto no considerado dentro del presente términos de referencia,
su aplicacion sera considerado en mérito al Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado

Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos presentados por el
Contratista, y suscripcion de contrato a consideraciéon de la entidad, seran
sometidos a la verificacion posterior para comprobar su autenticidad.

Se podra proponer equipo de mayor capacidad siempre que se cumpla con
el numero de equipo requerido, con relacién a los equipos minimos; asi mismo
se debe tener en cuenta que los equipos considerados en la relacion de
equipos minimos de acuerdo a su capacidad y potencia son equipos que por
las caracteristicas de los mismos son acordes al tipo de terreno para la
ejecucion de los trabajos.

Durante la ejecucién de la obra, se puede suspender el plazo de ejecucion
de conformidad a lo establecido en los articulos 142° y 178° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha suspension sera formalizada
mediante Acta (Funcionario delegado con tales facultades y/o el Sub Gerente
de Obras Publicas — Contratista — Supervisor o Inspector) tanto para la
suspensiéon como para el reinicio, de no contar con Supervisor y/o Inspector
por causas debidamente justificadas (hechos fortuitos o de fuerza mayor), la
no suscripcion de Acta por este no invalida la misma, siendo necesario que el
Acta sea suscrita como minimo por el funcionario facultado para la
suscripcion y/o la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad
Distrital de Independencia y la Contratista.

Demoras injustificadas en la ejecucién de la obra; el contratista esta obligado
a cumplir con los avances parciales establecidos en el calendario de avance
de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la
valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor a
ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada
a dicha fecha, el inspector o supervisor, ordena al contratista que presente,
dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple
la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de
la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
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» De conformidad con la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD; para la ejecucion de
obra sera obligatorio el uso del CUADERNO DE OBRA DIGITAL se registraran
las anotaciones ingresando a través del internet hitps.//www gob pe/osce . En
ese sentido las Entidades, los contratistas y supervisores tienen la
responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que
aseguren una conectividad oportuna y adecuada. El registro de la informacion
en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado unicamente por perfiles de
usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de
obra); asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacién sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este
y supone su estricto cumplimiento.

« De corresponder la programacion de los trabajos al inicio de la obra debera
considerar los cortes de agua propuesta o en coordinacion con la junta de
usuarios.

» El Contratista debera cumplir con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefalizacion, salubridad, conservacién del medio ambiente destinado al
personal directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen,
supervisan o visitan la obra.

e El Contratista debera cumplir con el Reglamento de Seguridad y las Normas
de Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal
directo e indirecto involucrado en la obra, asi como la Prevencién de Riesgos
y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

e La habilitacién del RNP como Ejecutor de obra, debe estar vigente.

27. ANTICORRUPCION

El Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcién. Sin limitar lo anterior, el
personal se obliga a no efectuar algun pago, ni ofrecera o transferira algo de valor a
un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el
servicio establecido de manera que pudiese vulnerar las leyes locales u otras leyes
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

28. CONSIDERACIONES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

En concordancia a lo sefialado en el articulo 139° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para la firma del contrato, el postor ganador de la buena
pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato, los
mismos que seran revisados y visados por el area usuaria dando conformidad
administrativa:

a) Garantias, salvo casos de excepcion.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso (se aceptara como maximo 2
consorciados).

c) Cédigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no
domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el
exterior. ‘

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato, cuando corresponda.

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la
capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoria de obras.
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Asimismo, debera presentar de forma complementaria:

a) Calendario de avance de obra valorizado sustentando en el Programa de
Ejecucién de Obra (CPM), el cual debe presentarse la ruta critica y la lista de
hitos claves de obra.

b) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

c) Calendario de utilizacién de equipos mecanico.

d) Calendario de participacion en obra de los especialistas de intervencién menor
al 100% de permanencia directa en la ejecucién de la obra.

e) Detalle de analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi
como, el desagregado de gastos generales fijos y variables.

Sin perjuicio de los demas requisitos establecidos en la norma.

29. REQUISITOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA.

29.1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA
El Contratista debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
del Estado, RNP como Ejecutor de Obras, en concordancia con la Directiva
N° 0001-2020-OSCE/CD aprobada mediante Resolucion N° 013-2018-
OSCE/PRE.

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

En Obras de Sistema de Riego Tecnificado.

Obras iguales o similares a lo siguiente: creacion, ampliacion vy
rehabilitaciéon (o combinacion de estas) de sistema de canal de irrigacién con
riego tecnificado o sistema de riego o servicio de agua para riego tecnificado.

Acreditacion de la experiencia:

Se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion.

CUADRON°®7
EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

Monto Cantidad
facturado méaxima de las
acumulado contrataciones

Antigiiedad de la Acreditacion de la
prestacion experiencia

Se acreditara con copia simple

Una vez el valor Durante los 10 afios | de: (i) contratos y sus
referencial de la anteriores a la fecha | respectivas actas de recepcion
contrataciéon o de presentacién de | de obra; (i) contratos y sus
del item en la Veinte (20) las ofertas que se | respectivas resoluciones de
ejecucion de computaran desde la | liquidacién; (iii) contratos y sus
obras iguales y/o suscripcion del acta | respectivas constancias de
similares de recepcidn de obra | prestacion o cualquier otra

documentacién de la cual se
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desprenda fehacientemente
que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé
Su ejecucion.

29.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:
e El numero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
e El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de 30%.
e El porcentaje de participacion del integrante de consorcio que acredite
mayor experiencia es mayor a 60%.

29.3. PERSONAL ESPECIALISTA

CUADRO N° 8
PERSONAL ESPECIALISTA
: oz Formacién et Experiencia minima en
item | Cant. | Especialidad Ao diknics Participacion afios!
24 meses como Residente
y/o jefe ylo supervisor y/o
inspector y/o jefe de
supervision y/o residente
De manera pﬁ?\cipal y!f'o director
ING. | v AGticoia p;rm;nentelay residente y/o jefe residente
1 1 RESIDENTE "9""‘“’8. $r'°° =1 =ee a.:“ do | Y/o jefe residente principal
DE OBRA s eje;ug;)rr; 2 y/o ingeniero residente y/o
o supervisor principal de
100%) obras en general
(Computados desde la
fecha de obtencion de la
colegiatura).
12 meses como
Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente
en: seguridad y salud
Ingeniero Civil o ocupacional o seguridad e
ESPECIALISTA Ingeniero dg Higiene De manera higieqe ocupacional o
EN Indu:‘,(h?aelgcl\J ?:;:niero p;:;n;:een;t?ay ::g:gg:g e: eet t::t::jo g
2 L SEG#;&?SDY Industrial o Ingeniero | ejecucion de | salud ocupacional o
AMBIENTE de Seguridad y la obra implementacion de planes
Salud en el Trabajo (100%) de seguridad e higiene
o Ing. Ambiental ocupacional [¢] en
prevencion de  riesgos
laborales de obras en
general (Computados
desde la fecha de obtencion
de la colegiatura).

Fuente: Gastos Generales del expediente técnico
Para los especialistas que tienen participacion menor al 100%, para el inicio
de la ejecucion de la obra, el contratista debera presentar ante la Entidad el
cronograma de participacion de permanencia directa en obra.
29.4. PERSONAL AUXILIAR Y TECNICO

' La experiencia de los profesionales claves se ha tomado en base a las Fichas de Homologacién anexas a la Resolucién
Ministerial N°* 146-2021 VIVIENDA de 14 de mayo de 2021 pi MATACOTO
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Se considera el siguiente personal de acuerdo a los gastos generales del
expediente técnico:

e MAESTRO DE OBRA, permanencia directa en la ejecucmn de la obra
100%.

e ALMACENERO, permanencia directa en la ejecucion de la obra 100%.

29.5. EQUIPAMIENTO

El equipamiento minimo requerido es:

CUADRO N° 9
EQUIPO MINIMO REQUERIDO
item Equipo/Maquinaria Unidad | Cantidad
1 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INC. Und 1
ACCESORIOS Y MANOMETRO :
2 PIONJAR MARTILLO PERFORADOR Und. 1
3 MEZCLADORA DE TROMPO 9 p3 (8 HP) Und. 1
4 APISONADOR TIPO CANGURO 4.0 HP Und. 1
5 ESTACION TOTAL INC. PRISMA Und. 1

Fuente: Analisis de costos, insumos y gastos generales del expediente técnico

Consideraciones a tener en cuenta del equipo mecanico:

Se aceptaran unicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia
solicitada en la relacion de equipo minimo del expediente técnico. Se entiende
que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los analisis de
precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de
operatividad y eficiencia de estos.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la
obra, seran de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis
de costo de su oferta; la Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos
que se detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de
ejecucion estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisién
de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en
equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por
cualquier causa.

30. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

El Contratista debera velar que la obra que minimice por lo menos los siguientes
impactos ambientales en la ejecucion del Proyecto.
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CUADRO N° 10
CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

ftem

Tipologia del Impacto Principales Medidas de Mitigacion

Analizar la localizacién del proyecto para evitar |
afectar areas de especial interés desde el
punto de vista de la fauna flora.

egetacion natural en sus alrededores o areas |

El proyecto no debera ocasionar el deterioro de la
tledaﬁas,

El proyecto no debera interferir con los planes de ; o
proteccion de laderas, taludes, y otras obras para Ele%;lr ?F’.?gPZdﬁme"_‘g‘-. ,la. !9@.'?.‘?9'2." para la
ol control daitt aEoSisH, implantacion de las obras provisionaies. !

El proyecto no debera estar localizado sobre areas |
pantanosas, areas ecolégicamente fragiles, o en\
zonas con condiciones naturales peligrosas o de |
alto riesgo ante la ocurrencia de fendémenos
naturales.

| Elegir adecuadamente la localizacion para IaT-

implantacién de la obra de infraestructura.

En casos especialmente criticos prever una
estructurade  proteccion para
establecimiento, asegurando ademas su
acceso en cualquier situacion.

Se debera asegurar la disposicion adecuada de
residuos soélidos y liquidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de agua
superficiales y subterraneas, en areas verdes.

Prever recipientes apropiados para sustancias
altamente toxicas.
‘ Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente el Supervisor debera exigir que el contratista tenga en cuenta como minimo las
siguientes directrices:

__la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.

Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para

I

La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores,
__asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor. ]
El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mlugue Ios focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacién, etc.) y de zonas industriales o con altos
niveles de contaminacion emisiones de las, emisiones de ruido, etc.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién el Supervisor

debe

| la generacién de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que
| deriven de las especificaciones técnicas y demas normas re lamentos nacionales:

garantizar que el contratista evite, durante la ejecucién y luego de la fase final de los trabajos,

Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de
la obra, asi como en el campamento, si lo hubiera.

Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases material articulado.

Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

cortes ara cimentacién de obras, canteras, etc.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medic de excavaciones

Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
obras en el campamento. -

Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debldamente dispuesto \

Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles, | ‘
como mosquitos en agua estancada, roedores en de pésitos de basura, etc. |

3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipo/Maquinaria
BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INC. ACCESORIOS
Y MANOMETRO
PIONJAR MARTILLO PERFORADOR
MEZCLADORA DE TROMPO 9 p3 (8 HP)

Unidad
und

Cantidad

und
und

item
1
2
3
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4 APISONADOR TIPO CANGURO 4.0 HP und 1
5 | ESTACIONTOTALINC.PRISMA 1 und | 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios flsicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demds
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
item | Cantidad Especialidad Formacidén académica
ING. RESIDENTE DE LA ; : -
1 1 OBRA Ingeniero Agricola o Civil
P Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene
2 1 gggﬁ%ﬁ:ﬂgﬁﬁgolo y Seguridad Industrial o Ingeniero
AMBIENTE Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o ambiental
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato:
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

item | Cantidad | Especialidad Experiencia minima en anos

24 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
ING iqspector ylo jefe de supervisién ylo residente principal y/o
1 1 RESI‘DE'NTE dl(ec!or resic_jente. ylo je_fe residente ylo‘ jefe _res_idente
DE LA OBRA principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obras en general (Computados desde la fecha de obtencién
de la colegiatura).
12 meses como Especialista, ingeniero supervisor, jefe
responsable, coordinador o la combinaciéon de estos, de:
ESPECIALISTA | seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene

EN ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el frabajo o
2 1 SEGURIDAD Y | seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
MEDIO ocupacional o implementacion de planes de seguridad e

AMBIENTE higiene ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccién ylo
supervision de obras en general (Computados desde la
fecha de obtencion de la colegiatura)

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considera obras similares a: creacion, ampliacion y rehabilitacion (o combinacién de estas) de sistema
de canal de irrigacién con riego tecnificado o sistema de riego o servicio de agua para riego tecnificado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, Ia calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el posfor, consignar si dicha experiencia corfresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesaras
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '8 puntos

Importante

18

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e [En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucidon de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[l ], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........cooiviiiiiiiiiiene 1, con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”%°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?!

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. e

\_
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJEZ*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucioén y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

25

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“la Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participaciéon | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segtin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5000 000,00).




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coocieiieiecieeeee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

\_




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Nuamero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE35 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

3*  Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

35 Ibidem.

3 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”37

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comutn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........ccccceeeeernnnene. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 1.0
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%#"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

40 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEoM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4?

Monto total de la oferta

[0

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

o FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

—_

Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




-

@
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

Monto total de la oferta

o~

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITr‘IlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

ITr‘IlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e Fl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
Q y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA’CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR’()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE E L RECEﬁE:E(’&DIEE LA PRO:QEI;‘II;I:EB(I:TE MONEDA | IMPORTE® T'Povgﬁ%f},ﬁ"mo AZ%%%&
1

2

3

4

5

47 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

48

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

49

50

51

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
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Ne CLIENTE Ty | coNTRATO | cormmme:: RECEE’EE(;)::DIEE LA El)z(opz%zgﬁlé MONEDA | IMPORTE T"’°V';ﬁ$,@':,’“3'° Al;%hcnmgﬁ%&
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




