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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . R [ .
4 c Y Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 02-2025-MDAL/CS
[1ra CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 13 DE JUNIO, DE
CENTRO POBLADO ALTO LARAN SECTOR 13 DE JUNIO
DISTRITO DE ALTO LARAN DE LA PROVINCIA DE
CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, CUI N° 2656205

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/262445

-

Municipalidad Distrital de Alto Laran
Adjudicacion Simplificada N° 02-2025-MDAL/CS - BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




/ Municipalidad Distrital de Alto Laran

Adjudicacion Simplificada N° 02-2025-MDAL/CS - BASES INTEGRADAS

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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/ Municipalidad Distrital de Alto Laran
Adjudicacion Simplificada N° 02-2025-MDAL/CS - BASES INTEGRADAS

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN

RUC N° : 20191161743

Domicilio legal : PZA.DE ARMAS NRO. 150 ICA - CHINCHA - ALTO LARAN
Teléfono: : 976988529

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la Ejecucion de la
Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE
13 DE JUNIO, DE CENTRO POBLADO ALTO LARAN SECTOR 13 DE JUNIO DISTRITO DE
ALTO LARAN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, CUI N°

2656205
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 797,924.67 (Setecientos noventa y siete Mil novecientos
veinticuatro con 67/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
o 71813221 (Ocho?:i7e7r;t7015,7§%a?enta
(Setecientos noventay siete | (Setecientos dieciocho Mil siete Mil setecientesy
Mil novecientos veinticuatro ciento treinta y dos con diecisiete con 13/100
con 67/100 soles) 21/100 soles) solos)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia N° 47-
contratacion :  2025/GM, de fecha 14 de
febrero del 2025
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N° -
técnico . 187-2024/MDAL, de fecha 18

DE DICIEMBRE

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

- No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  Contratacién menores a 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Costo de bases . Impresa: S/ 05.00 (Cinco com 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ S/ 05.00 (Cinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
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costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, modificada mediante
Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N° 0344—-2018-EF.

- Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativo.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ /
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2.3.

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

=  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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h)
i)

)

s)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

12
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14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en plaza de
Armas 150, Distrito de Alto Laran, Provincia de Chincha, Departamento de Ica.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5.

2.6.

2.7.

ADELANTOS?®
La entidad no otorgara ningun tipo de adelantos

VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.




-

Municipalidad Distrital de Alto Laran
Adjudicacion Simplificada N° 02-2025-MDAL/CS - BASES INTEGRADAS

3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO

Nombre de la obra 2 ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 13 DE JUNIO DEL CENTRO
POBLADO ALTO LARAN SECTOR 13 DE JUNIO, DEL DISTRITO
DE ALTO LARAN-PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO
DE ICA" CON CUI N° 2656205

Ubicacién : El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

Distrito % ALTO LARAN

Provincia 2 CHINCHA

Departamento ICA

Nombre  del 2 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS

PIP o URBANOS EN PARQUE 13 DE JUNIO DEL CENTRO

inversién POBLADO ALTO LARAN SECTOR 13 DE JUNIO, DEL

DISTRITO DE ALTO LARAN-PROVINCIA DE CHINCHA —
DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2656205

Cdédigo  del ;2656205

PIP

Nivel de los : FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

estudios de

Preinversion.

Fecha de : 02/08/2024

declaracion

de viabilidad,

de ser el caso

Expediente :  RESOLUCION DE GERENCIA N°0187-2024-MDAL

Técnico

aprobado

mediante

Fecha de o 18/12/2024

aprobacion

La Municipalidad Distrital de Alto Laran, dentro de su programacion de obras a dar inicio con su
gjecucion en el afio 2025, cuenta con el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 13 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO ALTO
LARAN SECTOR 13 DE JUNIO, DEL DISTRITO DE ALTO LARAN-PROVINCIA DE CHINCHA —
DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2656205. Dicho proyecto se encuentra dentro de la
programacion del Plan Multianual de Inversion.
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e DESCRIPCION DEL PROYECTO. -
El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN
PARQUE 13 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO ALTO LARAN SECTOR 13 DE JUNIO, DEL
DISTRITO DE ALTO LARAN-PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA" CON
CUIN® 2656205

Comprende:
El presente proyecto tendra la siguiente meta fisica:
a). PISOS Y PAVIMENTOS
4+ Construccién de 67.86 m2 de Piso Granito.
4+ Construccién de 330.12 m2 de Piso Ceramico.
4+ Construccion de 320.65 m2 de Piso de Adoquines de Concreto

. SARDINEL PERALTADO
4+ Construccién de 309.72. ml de Sardinel Peraltado de concreto
fc=175kg/cm2 .

. SARDINEL SUMERGIDO
4 Construccién de 117.60 ml de Sardinel Sumergido de concreto
f'c=140kg/cm2.

. RAMPAS DE CONCRETO
4 Construccion de 32.39 m2 de Rampas de Concreto 175 kg/cm?2.

. AREAS VERDES
Implementacion de 1573.07 de Areas Verdes.
Sembrado de Palmera real : 05 unidades
Sembrado de Molle serrano : 15 unidades
Sembrado de Plantones de mimosa : 35 unidades
Sembrado de Arbusto Bugambilia : 20
Sembrado de Plantones de Ponciana o Acacia roja : 04 unidades

. MOBILIARIO URBANO
4+ Bancas de concreto : 22 unidades
4 Basurero Metalico con base de concreto : 07 unidades
4+ Pérgola de madera:
TIPO 1: 08 unidades
TIPO 2: 03 unidades

. JUEGOS INFANTILES
4+ 01 und Castillo Juego infantil playground tipo F
4+ 01 und Pasamanos para nifios
4+ 01 und columpio triple para nifios

h). PILETA ORNAMNETAL
+ Construccion de 01 Pileta Ornamental F'C=210Kg/cm2
Granillado

i). ILUMINACION
4 Sistema de alumbrado general

e OBJETIVO DEL PROYECTO. -

El proyecto tiene por objetivo “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 13 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO ALTO
LARAN SECTOR 13 DE JUNIO, DEL DISTRITO DE ALTO LARAN-PROVINCIA DE
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CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N¢ 2656205, con un tratamiento
urbanistico y consolidacién vial del entorno de calles del distrito de Alto Laran.

Crear empleo temporal para los pobladores de la zona en el tiempo que se
ejecutard el proyecto Mejoramiento del Servicio de Espacios Publicos
Urbanos en Parque 13 de Junio del Centro Poblado Alto Laran Sector 13 de
Junio .

Rehabilitar y modernizar la infraestructura del parque, Renovar el
mobiliario urbano, juegos infantiles y otros equipamientos del parque,
asegurando su buen estado y funcionalidad para el uso de la comunidad.

Mejorar la seguridad del parque: instalar un sistema de iluminacién
eficiente y adecuado que incremente la seguridad en horas nocturnas,
reduciendo la percepcién de inseguridad y facilitando el uso del parque en
todo momento.

Ampliar las areas verdes, realizar la plantacién de nuevas especies
vegetales, contribuyendo al embellecimiento del parque y al bienestar
ambiental del entorno.

Generar un espacio de encuentro para la comunidad. Crear condiciones
que favorezcan el uso del parque como un punto de reunién para los
vecinos, donde pueden realizar actividades recreativas sociales y
culturales, fortaleciendo la cohesion social.

Todo esto conducird a un cambio en la mentalidad de los pobladores con

respecto al desarrollo y al futuro de los nifios, j6venes y adultos del centro
poblado 13 De Junio.

e PRESUPUESTO. -
Se elaboro los andlisis de costos unitarios y presupuesto en el mes de Diciembre del 2024

PRESUPUESTO
DESCRIPCION MONTO S/.
COSTO DIRECTO 588,006.39
GASTOS GENERALES (10%) 58,800.64
UTILIDAD (5%) 29,400.32
SUB TOTAL 676,207.35
IMPUESTO (IGV) 121,717.32
PRESUPUESTO TOTAL 797,924.67

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. -
El plazo para la ejecucion de la obra sera de noventa (90) dias calendarios.

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. -
Recursos Determinados.

POSTOR.-
Persona Juridica y/o natural con registro vigente ante el RNP en el capitulo de Ejecutor de Obras.

ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.-
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En el Expediente Técnico aprobado se han precisado y uniformizado los criterios que deben ser
tomados en cuenta por las empresas contratistas para la Aplicacion de la gestion de riesgos
previsibles de ocurrir durante el plazo de ejecucion de la obra, con ello se pretende incrementar
la eficiencia de las inversiones en los contratos de obras publicas y minimizar los riesgos en las
ejecuciones de obras.

Durante la etapa de ejecucion de obras, la administracion del listado de identificaciones, analisis
y respuestas a los riesgos planificados y asignados al proyecto, son de cumplimiento obligatorio
para las empresas contratistas que participen en el procedimiento de seleccion para la ejecucion
de la presente obra.

DE LOS ADELANTOS. -

- ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez
por ciento (10%) del monto del contrato original y deberan ser solicitados seguin lo indicado
en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. El
contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantia
por adelanto mediante Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion, ademas del comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de log siete (7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud de! contratista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos a utilizarse en laobra, los que en
conjunto no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las
solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas
una vez iniciado el plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista, adjuntando la
respectiva Carta Fianza y/o Péliza de Caucion como Garantia y el comprobante de pago
correspondiente. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en
cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -

Sin exclusion de Ias obligaciones que corresponden al contratista, conforme a Ios dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de la Qbra, el contratista tiene las
siguientes obligaciones:

- El Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones,
El contratista se obliga a ejecutar la Obra con materiales e insumos de construccion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.
El Contratista colocara el Cartel de Obra al dia siguiente del inicio de la obra.
Durante la ejecucion de la obra. El contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra, En caso de
producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Contratista contratara el seguro complementario de trabajos de riesgos, para cubrir los
dafios que puedan sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de
la Obra. Se deja constancia que el monto de ese seguro no limita la responsabilidad del
Contratista.
El Contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad,
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durante el Plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y
la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los
protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberéan
ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas o la Normativa Vigente del Reglamento Nacional
de Construcciones.

El contratista esta obligado a presentar el seguro complementario de trabajo de riesgos,
para cubrir los dafios que pueda sufrir su personal por los trabajos en la ejecucion de la
obra, en el caso de consorcio se debera especificar obligatoriamente en la promesa de
consorcio quien sera el responsable de dicha obligacion

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados.
Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista
de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El Contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo
pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones
existentes y otros por la que se asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el
lugar.

El Contratista sera responsable por los dafios que, a razdn de la ejecucion de obra, se
ocasiones sobre la propiedad publica y privada.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asi
mismo debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los
materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la entidad pueda verificar
su calidad antes de ser empleados.

El contratista debera cumplir los alcances descritos para la ejecucion de la obra y el plazo
de ejecucion establecido.

A fin de asegurar la integridad y salud del personal que labore en la ejecucion de la obra,
es obligatorio que el postor oferte el mismo monto correspondiente a seguridad y salud
ocupacional en obra, para que de esta manera se asegure la implementacion de los
protocolos minimos.

El Contratista sera responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
a lo establecido en el contrato y en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo 1341.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra
es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra. En el caso que se
detecten defectos o vicios ocultos Iuego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, La Municipalidad, requerira al contratista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a
la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad a favor del
Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripcion del Acta de Recepcion
de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de
la Municipalidad a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, se debe dar
cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1341.

El postor, deberéa ser responsable del personal tano para €l personal clave y personal de
mano de obra calificada y no calificada. Para lo cual, tratandose de consorcios deberan
especificarse que empresa debera brindar dicha responsabilidad.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N°005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a
su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion dentro de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Alto de Laran, asi
como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad
vigente.

Personal
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El Contratista debera contar con el plantel profesional de acuerdo al item 3.1.2 (b) del
presente término de referencia.
El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra,
El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones, mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley N°29783 —Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N°001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias. El Contratista tiene
la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y
cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario. Para tal efecto es
importante sefialar que los postores deben tener en consideracion los precios establecidos
para la elaboracion del expediente técnico; y asi mismo debemos sefialar que los precios
de la mano de obra, establecidos en el expediente técnico se han realizado de acuerdo a
la tabla salarial CAPECO. Publicada mensualmente. Por lo que es necesario indicar que
en la oferta econémica que presenten los postores debe respetarse el monto establecido
en el expediente técnico en cuanto a la mano de obra ofertada., Ya que estos son
contemplados de acuerdo a leyes sociales y bonificaciones que tiene derecho los
trabajadores de construccion civil; por lo tanto, los postores no podran reducir los
porcentajes de los gastos fijos y los gastos variables, consignado en el expediente técnico
—desagregado de gastos generales, a efectos de tener certeza y seguridad que se cuente
con la direccion técnica, asi como los costos fijo inherentes, seguridad y salud, seguros,
entre otros, con la finalidad que se asegure la ejecucion de la obra. El contratista asume la
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que
cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.
- Seguridad y salud.
El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transetntes, vehiculos, efc.).

El Contratista elaborara el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base
de las unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos,
actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucion de Ia obra; dicho plan incluye Ia
elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
- IPERC; en el caso de consorcio, se debera obligatoriamente sefialar en su promesa que
consorciado quien seré responsable de la sefalizacion de obra y conservacion

El Contratista debera eliminar el desmonte producto de los trabajos, conforme se vayan
ejecutado las actividades. Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo
al inicio de sus labores, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo
riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi
como su equipo de proteccion personal (EPP), segun la especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista
guardara las medidas de seguridad, asi mismo debera portar uniforme nuevo y limpio con
logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido,
amés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las
normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la
potestad de detener las labores en caso incumplan o referido a seguridad, lo cual no sera
causal de ampliacion de plazo de la obra contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas. La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el
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Inspector de Obras y/o Supervisor de Obra, no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre Ia calidad de los materiales y/o equipos.

- EJECUCION DE OBRA. -

a) El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

b) Errores o Contradicciones El Contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de Alto
Laran; cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento del Inspector de Obras y/o supervisor de obra. Se entiende que, para realizar
su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y
ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.
Entrega del terreno
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, donde El Inspector de Obra y/o supervisor de obra designado por la
Municipalidad Distrital de Alto Laran y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega
del Terreno.

Obras Provisionales

El contratista deberad acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
Expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obras y/o Supervisor de Obra,
asignado para determinar su ubicacion. Los gastos que demanden la instalacion, el
funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales para la ejecucion de la obra,
se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro de la prestacion del
Contratista. El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales
ylo luces de peligro seglin corresponda y tomar las demas precauciones necesarias en
todas las maquinarias y/o partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de Obra

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio
segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE *“Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital’.

El Contratista debera entregar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Alto Laran o al
Supervisor de Obras, copias del cuaderno de obra. En caso de resolucion contractual por
cualquiera de las partes, el cuaderno de obra seré entregado a la Municipalidad, bajo
apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del cuaderno de obra a la
Municipalidad.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho horas
de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondré el inspector y/o
supervisor de obra lo necesario para su control.

Conservacion del Medio Ambiente.

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la
obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones correspondientes. El contratista debera asumir su
responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la
obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Todas las fotografias presentadas en fisico en
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cada valorizacion de obra, sera en color. Cada entrega fotografica se efectuara en dos (02)
fotografias por hoja.

Oficina.

La Empresa ganadora de la buena pro debe contemplar para la firma del contrato una
oficina en la ciudad de Chincha, que permita monitorear la obra al personal clave. Esta
oficina debe contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio, equipos de computo,
correo electronico, efc.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION. -

La Municipalidad Distrital de Alto Laran, pondra a disposicion del Contratista, el Expediente
Técnico.

e Documentacion Técnica

e El Contratista se obliga a realizar el replanteo de obra, la ingenieria de detalles, y planos
post construccion definitivos y de detalles de todas las especialidades del proyecto.
Se observaran el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra. Al concluir la obra
y dentro de un plazo que establece el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista debera entregar a la entidad 02 originales de la
Liquidacion final de Obra.

VALORIZACIONES. -

Las Valorizaciones, sera la preparada por el contratista en coordinacion con el inspector de obra
y/o supervisor de obra.

El Contratista consignaré en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

La Valorizacién ser4 aprobada por el Inspector y/o supervisor de obra, y presentada a la
Municipalidad Distrital de Alto Laran, en un plazo méaximo de cinco (05) dias habiles, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra elevaré un informe técnico a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital de Alto Laran. La Conformidad previa al pago, estara a cargo de esta
Gerencia.

Valorizaciones Mensuales

Las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuenta y seran elaborados de conformidad con
lo establecido en el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El periodo de valorizacion sera mensual. Los Metrados de obra ejecutados seran formulados y
valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor y presentados a la Entidad en el plazo
maximo de cinco (05) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la
valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (03) ejemplares, acompaiiadas segun el
caso por el computo métrico resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la
fecha y verificados por el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra

LIQUIDACION FINAL. -

Luego de la recepcion de las obras, el Contratista, presentara la liquidacion final, debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados. La liquidacion del contrato de obra se
realizara en aplicacion al Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.
Asi mismo se cefiira a lo establecido en el Articulo 210° del Reglamento, en el caso de consorcio
se debera considerar obligatoriamente en su promesa de consorcio por cada uno de los
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3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

integrantes su participacion en la liquidacion del contrato de obra, esto obliga a los consorciados
a continuar unidos y juntar esfuerzos hasta el final de la contratacion.

ESTACION TOTAL 1.00und

BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 1.00und

REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10" 1.00und

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP  1.00und

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 110-125 HP 1.00und
EXCAVADORA 1.00und
GRUA 1.00und
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00und
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 GL 1.00und
PULIDORA DE CONCRETO 1.00und
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00und
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1.00und
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 1.00und
MOLADORA ELECTRICA 1.00und

b) Del plantel profesional

—

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesién

Experiencia

Residente de Obra

Ing. Civil

Debera contar con una experiencia minima de veinte
cuatro (24) meses (computado desde la fecha de
colegiatura), cargo desempefiado como Residente ylo
jefe ylo supervisor ylo inspector y/o jefe de supervision
ylo residente principal y/o director residente ylo jefe
residente y/o jefe residente principal ylo ingeniero
residente y/o Supervisor principal de obra; en obras
similares al objeto de la convocatoria.

Especialista
Ambiental

Ingeniero  Civil o
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero
Ambiental 'y de
Recursos

Ambientales 0
Ingeniero de
Recursos Naturales y
Energia Renovable o
Ingeniero de
Recursos Renovables
0 Ingeniero Ambiental
y de  Recursos
Naturales.

Debera contar con una experiencia minima de 18 meses
(computado desde la fecha de la colegiatura), cargo
desempefiado como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe ylo responsable ylo residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente: en obras en
general.

Especialista de
Seguridad en obray
salud en el trabajo

Ingeniero  Civil o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingeniero de

Seguridad y Salud en
el trabajo

Deberé contar con una experiencia minima de (18)
meses (computado desde la fecha de la colegiatura),
cargo desempefiado como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe ylo responsable ylo residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales; en obras en general.
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¢) Funciones y/o actividades del plantel profesional clave

El personal clave desarrollara las siguientes actividades:
C.1 Residente de obra
funciones

s ylo actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control técnico, administrativo y
econoémico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el
control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacion
en el desarrollo de la obra (personal técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y
equipos, efc.). Las actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y plasmadas
en el Plan de trabajo. Adicionalmente sera responsable de las actividades especificas de la especialidad
de calidad, que comprenderan el control de la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios
y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra yla
Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas Y manuales
técnicos; que seran de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacion en el desarrollo de la obra
(subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Deberd dejar evidencia objetiva y
documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construccion. Esta documentacion
debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con ios procesos
intermedios/ffinales de la ejecucion de la obra. Ademés, las siguientes actividades contractuales. Las
Funciones y actividades se describen a continuacion:

Fase I: Funciones yio actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad
debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de
consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el
terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de
acuerdo al RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar
respecto al expediente técnico.

Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar ylo efectuar un plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion del area de
trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion del acta de entrega del terreno.
Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara de
forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (véase anexo N°01 y 03), que
contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los €quipos, procura de maquinaria,
materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra -CPM, revision ylo
actualizacion y/o elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC
, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacién
y participacion del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que
sean materia de consulta.; y

Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia
de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.6 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC; que debera
ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable
acada insumo y/o proceso constructivo;

1.7 Oftras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase Il: Actividades durante la ejecucion de la obra:

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades de! supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones;
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El ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula,
en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en
forma conjunta con el supervisor/inspector. Véase anexo N°02'y 03

Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad de la Obra -PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones
técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad
(Véase anexo N° 07) de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

Controlar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los informes
que sustenten la valorizacion periodica;

Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo
y acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y10.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de
la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del trénsito en la construccion, los procedimientos
de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de
accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes;

Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los indicadores
mostrados en los anexos N° 11,12y 13.

Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velaré por el adecuado control
del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del &rea de trabajo, las rutas alternas,
el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-
PMA aprobado;

Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Manejo
Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principal las acciones tomadas
como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion y/o medidas de
compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia véase anexos
N° 14y 15;

Control econémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el andlisis
de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion
oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el
control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y los planos de avance de
obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso contrario en
la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene implementada.

212 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.13 Cumplimiento de laNTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015
en el sector construccion;

214 Proponer al supervisorfinspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
(PAC), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

2.15 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente de obra;

2.16 Proponer; antes de iniciar algun proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos,
tenga el procedimiento correspondiente;

2.17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad segun
los requisitos del contrato;

2.19 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas;

2.20 Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

2.21 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;

2.22 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la aplicacion
de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;

2.24 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento;

2.25 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas.
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2.26 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los procesos
constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;

2.27 Elaborar el informe periodico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra de
acuerdo a la estructura del informe periodico del plan de aseguramiento de la calidad de la obra,
véase anexos N° 04, 08, 09y 10.

2.28 Ofras Actividades, efectuar el control de! pavimento terminado (evaluacion deflectométrica y de
rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC, antes de la recepcion de obra;
actividad

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obray el contrato:

3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacion de recepcion de obra al supervisorfinspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracion de los metrados

finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del acta con
observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del levantamiento de
observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacion y suscripcion de la
recepcion final de obra;
Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de los planos
georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de obra,
presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion de obras del
ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad.

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la informacion y los
planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma informética que el Ministerio de
Vivienda Construccion y Saneamiento tiene a disposicion.

3.5  Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.6  Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

C.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion, control y monitoreo
de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El especialista ambiental /elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento basico de la gestion
ambiental que se deberd cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. EI PMA estara
conformado por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion
de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la
ejecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida de la
poblacion involucrada y mantener una buena relacion con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

.2 Elaborary actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacion,
debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales
siguientes: Aire, Suelo, Aqua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14 y 15.

1.3 Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los - instrumentos de gestion

ambiental del expediente técnico;

14 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

1
1

Fase II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucién de la obra

21 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia al plan
de trabajo aprobado del contratista.

2.2 Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo Ambiental
(PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

2.3  En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de mitigacion,
correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades
realizadas durante la etapa de construccion. Véase anexos N° 14 y 15. 2.4 Entre las actividades
que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencion a los siguientes procesos
constructivos:

> Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: area de
almacenamiento de lubricantes, combustibles, efc.; area de almacenamiento de herramientas
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y equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre ofros.), zona de
amacenamiento de elementos de seguridad, zona de parqueo, rea de vestuarios, area de
SSHH, &rea de higiene basica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado),
area de oficinas, &rea de maestranza y otros que contemple la obligacion contractual;

Obras de desvio vehicular.

Sefializacion de areas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando los impactos
sociales generados;

Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos solidos; impactos producidos por los equipos
enel desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones y/o demolicion y/o limpieza;
el carguio, transporte y eliminacion. Considerar los impactos de los residuos sélidos por el
almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado haciala disposicion final;
Colocacion y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos en
el relleno, conformacion, compactacion, imprimacion, colocacion de la carpeta asfaltica/rigida.
Considerar los impactos de los residuos liquidos y solidos por e! almacenamiento del material
en la zona, que luego sera transportado con el desmonte; y

Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:

Pavimentos rigidos;

Pavimentos flexibles;

Pavimentos semiflexibles;

Veredas de concreto simple;

Veredas de asfalto;

Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

Semaforizacion;

Redes eléctricas de media y/o baja tension;

Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes
urbanos, muros de contencion, sefializacion horizontal y vertical);

2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental;

y
26 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

C.3 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con
la normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros), supervision del plan de transito interno en la construccion,
supervision del plan de desvios de la ejecucion de obra, implementacion del plan de repuesta de
emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva,
elaboracion de informes periddicos e accidentes, los procedimientos de emergenciay otras obligacionee
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los
procesos intermediosffinales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion).

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y
operaciones  establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye la elaboracién de
la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC.

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos
de gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y Actividades durante la ejecucion de la obra.
2.1 Implementacion, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO,
que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
- IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:
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Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también fagilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion;

Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible
efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;
Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
Enlaevaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine 1a probabilidad
de un incidente o accidente;

Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos
y actividades a desarrollar;

Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision.
Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del
PSSO, durante la ejecucion de la obra;

Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las
actividades de la ejecucion de la obra;

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva.
Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;

Participar activamente en la investigacion de incidentes:

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en laimplementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;

Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados
de laimplementacion del PSSO;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista,
verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase anexos N° 05,
11,12y 13;

A A, - SR, 2

VV VYV VVVV

> Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad
y salud ocupacional; y
2.2 Oftras de acuerdo a su especialidad.

d) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en Ja ejecucion de obras iguales
Y/o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
que se computaran desde la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Se considerard como obra similar a: Mejoramiento, construccidn de parque, plazuela
0 servicios publicos ademés de otros activos en plazuelas o centros de recreacién de
concentracién publico municipal de indole municipal.

e) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el rea usuaria puede
incluir lo siguiente:

El numero méximo de consorciados es de: DOS (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de CINCUENTA (50) por ciento.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de CINCUENTA (50) POR CIENTO.

De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:
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Otras penalidades

Supuestos de apiicacién de
penalidad

Forma de céalcuio

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo
de ejecucibn, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun  informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal
acredifado o  debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segiin  informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

ELEMENTOS DE  SEGURIDAD
PERSONAL: Cuando el contratista no
cumpla con dotar a su personal de los
elementos de seguridad

0.5 UIT por cada vez que
suceda.

Segin  informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

CARTEL DE OBRA: Cuando el
contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido.
Asimismo, tiene fa obfigacion de
mantener el cartel de obra durante la
gjecucion de la obra, se penalizaré de
la misma forma, cuando no se
mantenga  durante el  tiempo
establecido.

0.5 UIT por cada dia de
atraso en fa Colocacion
del Cartel de Obra o por
cada dia que no se
encuentre el Cartel de
Obra.

Segin  informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION: ~ Cuando el
contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en obra
fanto  peatonal o  vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las sefializaciones solicitadas por la
Entidad

0.5 UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segiin  informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

RETRASO  INJUSTIFICADO DE
REPARACIONES (0]
MANTENIMIENTO POR DANOS A
TERCEROS: Cuando el contratista
exceda el plazo otorgado por la
supervision para la ejecucién de
reparaciones o mantenimientos por
dafios al proyecto o a terceros; o
retrasos en la subsanacion de
observaciones de las mismas. La
penalidad es por cada dia de atraso.

0.5 UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun  informe
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

MITIGACION AMBIENTAL: Cuando
el contratista no cumple con las
medidas de mitigacién ambiental
indicadas en el estudio de impacto
ambiental

0.5 UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segtin  informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

ELIMINACION DE DESMONTE DE
OBRA: Cuando el contratista no
cumpla con retirar el desmonte
producto de la gjecucion de obra y/o

1 UIT por cada dia de
incumplimiento, a partir
del fercer dia de
desmonte acumulado.

Segin  informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

mantenga acumulado por mas de dos
(2) dias calendarios.

g) De larecepcién de obra

No se efectuaran recepciones parciales de obra.

h) Responsabilidad por vicios ocultos

Ni fa suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de Ja liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de fa recepcion de la obra, en caso de consorcio, cada consorciado debera
comprometerse dentro de sus obligaciones de su promesa de consorcio a presentar en su oferta,

que su plazo maximo de responsabilidad de la obra es de 7 afios, contados a partir de la conformidad
de la recepcion de Ia obra.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

ESTACION TOTAL 1.00und

BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 1.00und

REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10" 1.00und
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP  1.00und
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 110-125 HP 1.00und
EXCAVADORA 1.00und
GRUA 1.00und
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00und
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 GL 1.00und
PULIDORA DE CONCRETO 1.00und
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1.00und
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1.00und
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 1.00und
MOLADORA ELECTRICA 1.00und

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antiguedad
y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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- Titulo Profesional de Ing. Civil del personal Clave requerido como Residente de Obra.

- Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales; del personal Clave requerido como
Especialista Ambiental.

- Titulo Profesional de Ingeniero Civi o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo; del personal clave requerido como Especialista de Seguridad
en Obray Salud en el Trabajo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 1 79
del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL CLAVE: RESIDENTE DE OBRA.
Debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses (computado desde lafecha de colegiatura),
cargo desempefiado como Residente y/o jefe ylo supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe residente ylo jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o Supervisor
principal de obra; en obras similares al objeto de la convocatoria,
PERSONAL CLAVE: ESPECIALISTA AMBIENTAL
En ejercicio de su profesion, con un minimo de 18 meses_(computado desde la fecha de Ia colegiatura), cargo
desempefiado como Especialista ylo ingeniero ylo supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente ambiental ylo
ambientalista en: mitigacion ambiental 0 ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente; en obras en general.
PERSONAL CLAVE: ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
En ejercicio de su profesion, con un minimo de (18) meses (computado desde la fecha de Ia colegiatura), cargo
desempefiado como Especialista ylo ingeniero ylo supervisor ylo jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad
y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales; en obras en general.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo

179 del Reglamento.

SSCEE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, enla ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores alafecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Mejoramiento, construccién de parque, plazuela
0 servicios pliblicos ademdas de otros activos en plazuelas o centros de recreacion de
concentracién publico de indole municipal.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, ta calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompainiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente ! Anexc N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de

manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre ofros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluaréa considerando el preCiO ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacién:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] *8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”20

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?!

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un

24
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?0

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeniirieeeennns ]
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

81 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES33 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3*  |bidem.

3 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”36

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
39 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4!

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




Municipalidad Distrital de Alto Laran
Adjudicacion Simplificada N° 02-2025-MDAL/CS - BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ Municipalidad Distrital de Alto Laran
Adjudicacion Simplificada N° 02-2025-MDAL/CS - BASES INTEGRADAS

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV44

5 Monto de la oferta a suma alzada

A

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ Municipalidad Distrital de Alto Laran
Adjudicacion Simplificada N° 02-2025-MDAL/CS - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE Ty | CoNTRATO | cotmantods RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETCQZ"B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@he RECEP()CgloRi DE LA PROY7E|;]||5;ENTE MONEDA IMPORTE?*® TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SO
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




