BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD







SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD — DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Ν°	Símbolo	Descripción				
1	[ABC] / []	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.				
2	[ABC] / []	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el casa específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.				
3	Importante	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité				
	• Abc	de selección y por los proveedores.				
	Advertencia	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y				
4	• Abc	por los proveedores.				
5	Importante para la Entidad	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité				
	Xyz	de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.				

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros	
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm	
2	Fuente	Arial	/
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)	
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)	
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie	A
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada: Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)	
7	Interlineado	Sencillo	
8	Espaciado	Anterior: 0 Posterior: 0	\neg
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en alg	ύn

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- 2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022 y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA Nº18-2024-GRP-GRI-CS-LP PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EJECUCION DE LOS PROYECTOS PIP

ITEM I:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CÁCERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CUI Nº2616126



MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRES A. CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – PIURA CUI Nº2210582

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)





CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en https://www2.seace.gob.pe/.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales



llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

414

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.







CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben er emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.





Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo № 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)









CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

: GOBIERNO REGIONAL PIURA – SEDE CENTRAL

RUC Nº

: 20484004421

Domicilio legal

: Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo El Chipe - Piura

Teléfono

: 073 - 264800 - Anexo 4173

Correo electrónico

: procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra **EJECUCION DE LOS PROYECTOS PIP**

ITEM I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CÁCERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CUI Nº2616126

ITEM II:

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRES A. CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA CUI Nº2210582

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

ITEM I:

El valor referencial asciende a S/ 39,874,154.15 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 15/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2024.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵				
	Inferior	Superior			
S/ 39,874,154.15 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 15/100 SOLES), INCLUYE IGV	S/ 35,886,738.74 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 74/100 SOLES), INCLUYE IGV	S/ 43,861,569.56 (CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 56/100 SOLES), INCLUYE IGV			

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite suo

erior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



ITEM II:

El valor referencial asciende a S/ 16,126,239.99 (DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2024

Valor Referencial	Límites ⁶		
(VR)	Inferior	Superior	
S/ 16,126,239.99 (DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES), INCLUYE IGV	S/ 14,513,616.00 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 SOLES), INCLUYE IGV	S/ 17,738,863.99 (DIECISSIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 99/100 SOLES), INCLUYE IGV	

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

ITEM I:

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

ITEM II:

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

MEMORANDUM N°2236-2024/GRP-440000

Resolución Dirección General de Construcción N°254-2024/GRP-GRI-DGC del 11 de octubre del 2024
Resolución Dirección General de Construcción N°245-2024/GRP-GRI-DGC del 30 de setiembre del 2024

7

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS Y/O RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

ITEM I:

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **TRESCIENTOS** (300) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

ITEM II:

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

: Oficina de Tesoreria del Gobierno Regional de Piura, sito em Av.

Fortunato Chirichigno S/N - Urb. San Eduardo - El Chipe - Piura

: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Piura, sito en Av. Fortunato Chirichigno S/N – Urb. San

Eduardo - El Chipe - Piura

Costo de bases

: Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

ITEM I:

Costo del expediente

técnico

: Impreso: S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles)

Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles)

ITEM II.

Costo del expediente

técnico

: Impreso: S/ 2,000.00 (Dos Mil con 40/100 Soles)

Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.



1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en BUSCADOR SEACE, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444.
- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.
- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba la el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley Mype
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.







CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁷, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo № 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/



- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

 a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".





2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁹.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Gopia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE¹º y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹¹. (Anexo N° 12)
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹².
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹³.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada,



de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
 profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
 obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo
 adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del
 Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".









Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁵.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en:

Lugar :

Gobierno Regional de Piura - Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San

Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA

Oficina

Tramite Documentario de la Entidad

Horario :

Desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS16

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará 01 adelantos directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

A

Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



2.6. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo".

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE" 19. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

A

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por identico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución Nº 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA
AV. SULLANA TRAMO DESDE
AV. AVELINO CÁCERES HASTA
LA AV. DOS A.H. LOS
ANGELES DISTRITO DE PIURA
DE LA PROVINCIA DE PIURA
DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA CUI Nº2616126







GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho'

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. Con CUI N°2616126

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

a) DENOMINACIÓN DE LA OBRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. Con CUI N°2616126

b) FINALIDAD PÚBLICA

El proyecto tiene como finalidad, el proveer de los servicios de transitabilidad al público en general, con enfoque a los moradores de la zona de influencia directa del proyecto; a fin de mejorar su calidad de vida, confort, transitabilidad vehicular, peatonal, entre otras; y obtener el incremento de los ingresos económicos de los negocios ubicados en la avenida Sullana en un 10% el primer año de operación del proyecto.

c) CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Ubicación del proyecto

La ubicación del proyecto, se encuentra en el Distrito de Piura, está ubicado a 10 minutos del Centro de la Ciudad de Piura.

Región	Piura	
Departamento	Piura	
Provincia	Piura	_
Distrito	Piura	

Sullana, ubicada entre la Av. Andrés Avelino Cáceres y Ca. Los Targarindos.



Pág. 1





GOBIERNO

REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenorio, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres"



d) OBJETIVO d.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Elaborar el Expediente Técnico de Ingeniería para el PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI 2616126 a fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores ubicados en la zona de influencia directa del proyecto, a través de mejoras sociales y económicas.

d.02 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Descripción actual de la infraestructura.

Describir el planteamiento del problema

Describe la solución conceptual del proyecto propuesto.

Trascribir el costo, el tiempo de ejecución, desagregado de gastos generales y de supervisión, modalidad y sistema de contratación.

METAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO

	Acción sobre el activo			Unidad Física		Dim All Kin	
REGIO REGIO		Activos estratégicos esenciales	Tipo de factor productivo			Dimension física	
Signature Obras . Of				Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
	Construcción	Pistas	Infraestructura	Nro estructuras físicas	1	m2	45,645.66

1En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Construcción	Veredas	Infraestructura	Nro estructuras físicas	1	m2	18,215.79
Construcción	Sardineles	Infraestructura	Nro estructuras físicas	1	m3	1,850.19
Construcción	Muros de Concreto	Infraestructura	Nro estructuras físicas	1	m3	52.32
Construcción	Jardineras	Infraestructura	Nro estructuras físicas	1	m3	478.86
Construcción	Rotonda	Infraestructura	Nro estructuras físicas	1	m2	25.92
Implementación	Área Verde	Infraestructura natural	Nro estructuras físicas	1	m2	15,950.32
Implementación	Mobiliario Urbano	Mobiliario	Nro de mobiliario	77	und	77,00
Implementación	Señalización y Seguridad vial	Mobiliario	Nro de mobiliario	173	und	173.00

e) SITUACION ACTUAL

Descripción de las vías a intervenir

La carencia de infraestructura vial en el asentamiento humano Nueva Esperanza Sector 06, no permite una adecuada transitabilidad vehicular en la zona, generando un grave riesgo para la integridad física de los pobladores y el deterioro de las unidades vehiculares de los vecinos y de REGIO as unidades vehiculares que transitan, ya que algunas vías presentan desniveles pronunciados superficie de rodadura siendo esta de terreno natural, tal como se percibirá en las significantes fotografías de algunas calles del Asentamiento Humano.

Prévecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD DE OBJAS: URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DSITRITO DE PIURA, DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", a continuación, presentamos los tramos a intervenir en el proyecto.

A

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel

Pág. 3





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

TRAMOS A INTERVENIR:


El estado situacional de la Av. Sullana comprendido entre el tramo de la Av. Andrés Avelino Cáceres y la Av. D., presenta 53.95 m2 vereda artesanal en el margen derecho de la vía y presenta un pavimento flexible de 4216.57 m2 en mal estado de conservación, con presencia de huecos a lo largo de este tramo.

ESTADO SITUACIONAL DE LAS VEREDAS Y PISTAS EXISTENTES DE LAS CUADRAS COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. D y CALLE LOS TAMÁRINDOS.



Imagen 03: Situación actual de las veredas existentes de la Av. Sullana.









¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!



6060





"Año del Bicentenario, de la consolidoción de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicos batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"



Imagen 05: Situación actual de las veredas existentes de la Av. Sullana.



Imagen 06: Situación actual de las veredas y pista existentes de la Av. Sullana.



1

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!

Pág. 5







GOBIERNO

REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"



Imagen 07: Situación actual de las veredas y pista existentes de la Av. Sullana.

En las presentes imágenes se da a notar el mal estado de conservación en las que se encuentran las veredas a intervenir en el proyecto del expediente, estas veredas tienen una antigüedad de más de 10 años desde su construcción. Estas veredas se han ido deteriorando con el paso de los años y de las constantes lluvias ocurridas sobre todo en el año 2017 con el FENOMENO DEL NIÑO y las presentes lluvias de este año.

Están construidas con un concreto de f'c= 175 kg/cm2 con juntas de dilatación cada 3 metros lineales. Estas veredas tienen un ancho promedio de 2.30 metros lineales.

Desde la Av. D hasta la calle Los Tamarindos posee un área de 2796.87 m2 entre veredas y martillos existentes en mal estado de conservación, la cual se recomienda su demolición.

Desde la Av. D hasta la calle Los Tamarindos posee un área de 258.33 m2 en lo que es rampas peatonales, las cuales se demolerán conjuntamente con las veredas.

os sardineles peraltados (h=0.20cm) se encuentran entre la Av. D y Los Claveles tienen una longitud de 403.72 ml estos están en un pésimo estado de conservación que con el paso del tíernpo se han ido rompiendo.

Presentan adoquines de concreto en mal estado las cuales se retiraran, estos adoquines tienen una área de:

En Av. D tiene 585.91 m2.

Entre Av. D y Los Rosales tiene 120.68 m2.

Entre Los Camélidas y Los Claveles tiene 83.14 m2.

1En la Región Piuna. Todos Juntos Contra el Denguel







GOBIERNO

REGIONAL PIURA

'Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

entre Los Laureles y Los Cardos tiene 91.83 m2.

Entre Retamas y Tamarindo tiene 27.93 m2.

Sus martillos se encuentran fisurados, agrietados y con roturas debido a diferentes factores.

Presentan postes eléctricos dentro del ámbito de las veredas y martillos.

Entre el tramo de la Av. D y Los Claveles, presenta una pavimentación flexible de 4394.59 m2 en un mal estado de conservación con un ancho de 1.3 metros lineales entre ambos carriles, lo cual se recomienda su mejoramiento lo más pronto posible debido que es una avenida muy transitada por la comunidad.

Además, tenemos un tramo de pavimentación asfáltica que pertenece a la entra y salida vehicular a la UNIVERSIDAD DE PIURA (UDEP) con un área de 177.81 m2 la cual se demolerá para la construcción de la nueva pavimentación.

Existen también bocacalles con las siguientes ubicaciones las cuales se demolerán:

En Los Cardos con un área de 20.69 m2.

En Los Laureles con un área de 30.07 m2.

En Las Cucardas con un área de 30.07 m2.

En Las Amapolas con un área de 28.47 m2.

En Los Gladiolos con un área de 24.71 m2.

En Las Retamas con un área de 25.82 m2.

f) DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO

El presente proyecto consta delo siguiente:

Pavimento de 3353.53 ml en la vía de la Av. Sullana (entre la Av. Sánchez Cerro y la Av. Andrés Avelino Cáceres). Los siguientes elementos conforman la integridad de la carretera: Dos calzadas de un ancho promedio de 6.5 metros cada una.

Berma central de ancho igual a 7.20 metros con un total de 2,756 metros lineales.

Veredas en la margen izquierda con un ancho de 2.40 metros y un total de 2,068 metros lineales. REGION En la margen derecha mantiene el mismo ancho con un total de 2,169 metros lineales.

Sardineles que se encuentran a lo largo de las márgenes tanto izquierda como derecha con un ancho promedio de 1.40 m, la distancia longitudinal de estos sardineles es igual a 4,657.42 metros lineales (incluye ambos márgenes).

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!

Áreas verdes ubicadas en la berma central con un área igual a 18,565.52 m2.

Mobiliario urbano que incluyen 77 unidades de tachos de basura

cercos metálicos que cubren una distancia de 5,682.26 metros lineales.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Opartunidades para Mujeres y Hombres"

SEÑALIZACION:

117 Señales preventivas (0.60 mx 0.0.60 m).

54 Señales reguladoras (0.90 mx 0.60 m).

89 Señales Informativas Tipo Panel

Pintura de tráfico, 02 manos en pavimento (4322.31 m2)

Pintura de tráfico, 02 manos en veredas y sardineles. (23447.94 ml.)

DESCRIPCION DE ACABADOS EN ARQUITECTURA

VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

Las veredas proyectadas, martillos y rampas son de concreto f`c=175kg/cm2, estas se construirán con concreto simple vibrado y una vez terminada, presentará una superficie uniforme, nivelada, el acabado final será con pasta en proporción 1:2 o espolvoreo de cemento y planchado superior, aplicados sobre la superficie cuando está por perder su plasticidad en el proceso de fraguado; tendrán un acabado final de planchado tipo frotachado, se obtendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de f`c = 175 Kg/cm2. Las veredas y martillos presentarán bruñas bien definidas según los planos, en el caso de las rampas las bruñas serán cada 10cm.

Estas serán curadas convenientemente, sea con aditivos especiales.

Las veredas y martillos deberán tener ligeras pendientes, esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos.

Las veredas no serán puestas en servicio en ninguna forma antes que el concreto haya alcanzado una resistencia equivalente al ochenta por ciento de la exigida a los 28 días

ADOQUINES

Se instalarán adoquines de concreto para tránsito vehicular ligero modelo rectangular de 10 cm de ancho, 20 cm de largo y de 6 cm. de alto, con una resistencia a la compresión f'c=380 kg/cm2; los colores irán conforme a los especificados en los planos arquitectónicos, deberán cumplir con todos los requisitos que exige la Norma Técnica Peruana NTP 339.611.

Requisitos

plicación: Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir los adoquines de concreto fabricado para construcción de pavimentos y se aplica a todos los adoquines de concreto destinados para su uso en pavimentos peatonales, vehiculares, patios industriales o de contenedores. -Materiales: Los materiales utilizados en la fabricación de los adoquines deberán cumplir con las siguientes Normas Técnicas:

Cementos

: NTP 334.009, NTP 334.082, NTP 334.090

Agua de Mezcla

: NTP 339.088

Agregados

: NTP 400.037

Pág. 8

I En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel









GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidoción de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallos de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

-Los adoquines posteriores a su instalación serán compactados y sellados debidamente con arena fina en las uniones de estos.

SARDINELES SUMERGIDOS

Este trabajo comprende la construcción de elementos de confinamiento dentro del área de trabajo (en el separador central y en la zona de estacionamiento, y donde aparezca señalado según los planos) Cabe señalar que el Ingeniero Supervisor comprobará en cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material elaborado defectuosamente. Para el presente caso el concreto tendrá una resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2, siendo el ancho del sardinel de 15 cm, con acabado frotachado, en todos los casos las superficies deben curarse con curador químico. Esto se hará para evitar rajaduras por dilatación.

SARDINELES PERALTADOS

El sardinel peraltado se caracteriza por sobresalir del nivel de la superficie de rodadura y por poseer también una estructura interna de fierro que lo hace más resistente a los embates de los vehículos u otros agentes que puedan alterar su fisonomía. Los sardineles de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras marcas, las bruñas deben ser nítidas. El concreto tendrá una resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2, siendo el ancho del sardinel de 15 cm, con acabado frotachado, en todos los casos las superficies deben curarse con curador químico. Esto se hará para evitar rajaduras por dilatación.


CERCO DE SEPARADOR CENTRAL

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de barandas metálicas de acuerdo con los detalles y ubicación definidos en los planos, serán de tubo rectangular de 1"x3x3mm y plancha metálica de 3x0.10x3mm.



PLANTA DE CERCO DE BERMA CENTRAL (CB-01)





¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!

1









GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucha"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Todos los materiales utilizados en la fabricación de las barandas metálicas deberán ser nuevos y de excelente calidad, debiendo ser encaminadas al Supervisor copias de los certificados de reportes de ensayos de fábrica pertinentes a cada material.

a. Perfiles y láminas de acero:

Todos los perfiles y láminas de acero usados en la fabricación de las barandas deberán cumplir las especificaciones establecidas en la norma ASTM A709 Gr. 345 W (ASTM A588)

b. Tubería de acero:

La tubería de acero utilizada en las barandas tendrá el diámetro indicado en los planos y su calidad deberá ser igual o similar a la especificada en la norma ASTM A53, grado B.

c. Anclajes:

Las varillas y los pernos de anclaje se ajustarán a los requisitos de la norma ASTM A 36, salvo que los planos indiquen algo diferente.

d. Pintura:

A las tuberías se les deberán aplicar dos manos de pintura anticorrosiva fenólica cada mano de pintura tendrá un espesor mínimo de 1.5 mm (pintura seca). Se recomienda utilizar dos tonos, uno en cada mano con el fin de diferenciar su colocación. Los colores escogidos pueden ser gris claro y el rojo. Previamente, se realizará el lijado de las tuberías.

Como pintura de acabado se deberá utilizar una pintura de esmalte con el color naranja. Tanto la pintura anticorrosiva como la de acabado deberán aplicarse siguiendo las instrucciones del fabricante de las mismas, debiéndose colocar tres capas de pintura con espesores mínimos de 1.5mm en cada capa.

Soldadura:

Los electrodos y fundentes para soldadura deberán cumplir la norma correspondiente de la Sociedad Americana de Soldadura AWS A5.1, AWS A5.5, AWS A5.17, AWS A5.18, AWS A5.20 o AWS A5.23.

Requerimientos de construcción

La construcción de las barandas metálicas se hará de acuerdo con la localización, alineamientos y cota indicados en los planos. El Concesionario deberá suministrar todos los materiales EGIO requeridos, mano de obra, herramientas, pinturas, equipos y transporte, para la correcta y total referencia de los trabajos aquí especificados.

Las parandas deberán ser fabricadas de acuerdo con los planos de Ingeniería de Detalle aprobados y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual of Steel Construction de American Institute of Steel Construction, en la especificación para el diseño, fabricación y montaje de acero estructural para edificios y el código de práctica para edificios y puentes de acero. Todas las soldaduras deberán hacerse de acuerdo con las normas de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D1.1.

1En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!

Pág. 10











"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la comnemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"


Aceptación de los Trabajos

Durante la ejecución de los trabajos el Supervisor efectuará los siguientes controles:


- •Verificar los resultados de ensayos que comprueben que los materiales utilizados cumplan las exigencias de la presente especificación.
- •Verificar que las barandas se instalen de acuerdo con lo indicado en los planos.
- Medir para efectos de pago, las cantidades de obra correctamente ejecutadas.

BANCAS DE SEPARADOR CENTRAL





SECCIÓN S2



A

| En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!



383

196 196





"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Esta partida comprende la fabricación de bancas de concreto armado revestidas de granito negro que estarán ubicadas en el separador central teniendo en cuenta que:

Concreto: Las obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la cual deberá ser diseñada por el contratista, a fin de obtener un concreto de las características especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. La dosificación de los componentes de la mezcla se hará preferentemente al peso, evitando en lo posible que sea por volumen, determinando previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Supervisor comprobará en cualquier momento la buena calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso.

Materiales

Cemento

Todos los tipos de concreto usarán cemento Portland tipo IP, que cumpla la norma ASTM-C150 (Norma AASHTO M85). El cemento debe encontrarse en perfecto estado en el momento de su utilización. Deberá almacenarse en lugares apropiados que lo protejan de la humedad, ubicándose en los lugares adecuados.

Agua

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica. Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser analizado según norma MTC E 716 y además deberán cumplir con los requisitos de la norma AASHTO T-26. El PH medido no podrá ser inferior a siete (7). El agua debe tener las características apropiadas para una óptima calidad del concreto. Así mismo, se debe tener presente los aspectos químicos del suelo a fin de establecer el grado de afectación de este sobre el concreto.

Agregados

(A) Agregado fino

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75mm (№4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

) Agregado grueso

Sé considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N°4). Será grava natural o provendrá de la trituración (ó chancado) de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor.

Acero:

El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos para el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM A-615, ASTM A-616, ASTM A-617.

Pág. 12

|En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel











"Año del Bicentenurio, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayocucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Se empleará acero corrugado de carga de fluencia fy = 4,200 Kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 Kg/cm2 y elongación en 20 cm mínimo 8%.

Varillas de refuerzo

Las varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las normas ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrá corrugaciones para su adherencia con el concreto el que deberá ceñirse a lo especificado en la norma ASTM A-305.

Las varillas deben estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Doblado

Las varillas de refuerzo se contarán y doblarán de acuerdo con lo indicado en los planos, el doblado debe hacerse en frío, y no se deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto; Las varillas de 3/8" y 1/2" de diámetro, se doblarán con un radio mínimo de 2 1/2 diámetros; no se permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea dañado.

Colocación

Para colocar el refuerzo en su posición definitiva será completamente limpiado de todas las escamas, óxidos, materiales sueltos y toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los planos, respetando los espaciamientos, recubrimientos y traslapes indicados.

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.

Pruebas

El contratista entregará al ingeniero supervisor un certificado de los ensayos realizados en los especímenes determinados en número de tres por cada cinco toneladas y de cada diámetro empleado, los que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a la norma ASTM A-370 y debe indicarse la carga de fluencia y carga de rotura del espécimen probado.

Para el caso del empleo de barras soldadas serán probadas de acuerdo con las normas de ACI-318-71, en número de una muestra por cada 50 barras soldadas. El mencionado certificado será un respaldo del contratista para poder ejecutar la obra, pero eso no significa que se elude de la REG/OS consabilidad en caso de fallas detectadas a posterior.

Las para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia según se indica, para lo cual la compara de concreto tendrán cierta tolerancia según se indica, para lo cual

Tolerancia para su fabricación

- En longitud de corte + 2.5 cm
- Para estribos, espirales y soportes + 1.2 cm

Pág. 13

| En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucha"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- Para el doblado + - 1.2 cm

Tolerancia para su colocación en obra

- Cobertura de concreto a la superficie + 6 mm
- Espaciamiento entre varillas + 6 mm
- Secciones de 20 cm de profundidad o menos + 6 mm
- Secciones de más de 20 cm de profundidad + 1.2 cm
- Secciones de más de 60 cm de profundidad + 2.5 cm

La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición o la superficie para exceder a esta tolerancia, para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo, conductor o materiales empotrados, está supeditada a la autorización del ingeniero supervisor.

El contratista suministrará y colocará el acero exigido en los planos. Todas las armaduras, en el momento de colocar el concreto estarán limpias de escamas de óxido y de grasas u otras coberturas que puedan perjudicar la adherencia del concreto.

Las dimensiones, tipo y situación de las armaduras, están indicadas en los planos; sin embargo, de ser el caso, el contratista preparará planos de obra, con cuadros de especie, situación de empalmes, detalles de doblado y colocación que remitirán al Supervisor, para su aprobación.

Se aplicarán los estándares de la ASTM American Society For Testing Material (Sociedad Americana para Ensayo de Materiales):

A-15 Especificaciones para Varillas de Acero de Lingote para Refuerzo de Concreto.

A-305 Requerimientos Mínimos para las Deformaciones de Varilla de Acero Refuerzo de Concreto.

Materiales

Las varillas de acero y serán almacenadas convenientemente, para protegerlas de la humedad; no estarán en contacto con el suelo. La protección a usarse en el almacenamiento debe permitir circulación de aire adecuado, alrededor de las varillas de acero.

Las varillas de refuerzo para el concreto, serán varillas corrugadas de acero grado 60.

EGIO estarán espaciados de acuerdo a lo indicado en los planos.

Doglado y Colocación del Acero

El doblado no debe causar fisuración de la barra. Respetar diámetros de doblado. Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el material sea dañado.

Las armaduras se colocarán exactamente como indiquen los planos y se fijarán mediante las oportunas sujeciones para mantener las separaciones y recubrimientos establecidos de modo que, no hay posibilidad de movimiento de las mismas, durante el vertido y consolidación del concreto y permitiendo a éste, envolverlas sin dejar coqueras.

Pág. 14

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!










"Año del Bicentenarlo, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Además, los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos. La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como arístas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Supervisión. Cuando se solícite, el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico.

PINTADO DE PAVIMENTO PARA LA SEÑALIZACION

Líneas de Pasos Peatonales



Las líneas para pasos peatonales en zonas urbanas, sirven para guiar al peatón por donde debe cruzar la calzada

Se utilizarán franjas de $0.50~\mathrm{m}$, de color blanco espaciadas $0.50~\mathrm{m}$, y de un ancho entre $3\mathrm{m}$. Dependiendo de cada caso.

Se procederá a dar una primera mano con pintura de tráfico blanca, dejándolo secar por un tiempo de veinte mínutos.

Luego se procede a dar una segunda mano y se deja secar por un tiempo de una hora antes de



D4- 40

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!






"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las herolcas batallas de Junín y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Letras de Pare



Estos sirven para el pare de los vehículos, se procederá a dar una primera mano con pintura de tráfico blanca, dejándolo secar por un tiempo de veinte minutos.


Luego se procede a dar una segunda mano y se deja secar por un tiempo de una hora antes de dar apertura de la vía libre al tránsito.

Línea Separadora de Carril

Estas líneas son utilizadas para separar los carriles de circulación que transitan en la misma dirección. Estas líneas son discontinuas o segmentadas, de ancho 0.10 m., de color blanco y cuyos segmentos serán e 3.00 .de longitud, espaciadas 5.00 mt.

Se procederá a dar una primera mano con pintura de tráfico blanca, dejándolo secar por un tiempo de veinte minutos. Luego se procede a dar una segunda mano y se deja secar por un tiempo de una hora antes de dar apertura de la vía libre al tránsito.

Señalización mediante Flechas



¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









'Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de los heroicas batallas de Junín y Ayacucho

"Decenio de la Igualdod de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Se procederá a dar una primera mano con pintura de tráfico blanca, dejándolo secar por un tiempo de veinte minutos. Luego se procede a dar una segunda mano y se deja secar por un tiempo de una hora antes de dar apertura de la vía libre al tránsito.

PINTURA PARA SARDINELES, VEREDAS Y MARTILLOS.

Comprende el pintado de los sardineles y veredas adyacentes a la pista. Se empleará pintura de tráfico amarillo y se pintarán las caras superior y frontal a la pista. Se tendrá cuidado en que la superficie a pintar sea uniforme y sin imperfecciones, lo cual será el resultado de un buen acabado de los trabajos precedentes. En caso de existir una superficie defectuosa, esta deberá ser reparada por el Contratista

ROTONDA DE VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE

La rotonda proyectada contendrá:

- -01 ROTONDA DE 7 METROS DE DIAMETRO, QUE SERA DE CONCRETO CON ALTURA DE 0.15CM OBTENIENDO 25.92 m2 DE CONCRETO.
- -02 JARDINERAS DE CONCRETO ARMADO f´c=210kg/cm2, ESTAS TENDRAN UNA ALTURA DE 0.90 CM OBTENIENDO 0.81 M3 EN CONCRETO.
- El acabado final de estas jardineras, será UN REVESTIMIENTO DE GRANITO NEGRO DE 2", 6.25
- 2 escalones de concreto simple con 3.42 m2 y una altura de 0.15cm, deberá tener ligeras pendientes hacia la calzada esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos.
- -1 rotonda de concreto simple con 5.73 m2 y una altura de 0.15 cm, deberá tener ligeras pendientes hacia la calzada esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos.
- El acabado final del piso y los escalones de la rotonda será enchapado con baldosas de granito gris de 2"= con un área de 9.14 m2 más el área de enchape en los contrapasos de 1.18 m2.
- -La rotonda en medio, presentara un pedestal de concreto armado fic=210kg/cm2 CON UN VOLUMEN DE CONCRETO DE 0.38 m3, con acabado en revestimiento de granito negro de 2", 2.19 m2.

-Sobre este estará una escultura de VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE.



Pág. 17

1En la Region Piura, Todos Juntos Contra el Denguel








70

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nvestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"



O REGIONALISTA CON EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

ctualmente se ven afectados por contaminación ambiental producida por el polvo que trae como consecuencia una alta incidencia de enfermedades respiratorias afectando la salud de la población y en las épocas de lluvía se forman charcos de agua y barro en las calles que impiden el paso de vehículos y personas.

Los pobladores de la Av. Sullana Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta a Av. Dos A.H. Los Ángeles, enfrentan dificultad peatonal y vehicular al transitar por las calles que conectan con sus viviendas debido a las limitadas condiciones físicas de las calles al encontrarse un 48.58% de las vías en estado natural, mientras que el otro 44.72% se encuentran intervenidas pero en mal

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de los heroicas batallas de Junin y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

estado de conservación y solo el 6.70% está en buenas condiciones; así mismo se evidenció la existencia de veredas deterioradas, todo lo cual ocasiona contaminación ambiental por el polvo y barro generados, deterioro de los vehículos que circulan por la zona, deterioro . Sullana Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta a Av. Dos A.H. Los Ángeles el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en la vía origina mayores costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempos de viaje de peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.

La situación actual de los tramos a intervenir se resume en los siguientes factores adversos:

Vías para tránsito vehicular y peatonal en mal estado.

Áreas verdes en mal estado de conservación.

Carencia de infraestructura adecuada para el tránsito vehicular.

Contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas por efecto del tránsito.

Incremento de enfermedades respiratorias a causa de la emanación de polvo.

incrementos en gastos en salud.

Dificultad en el desplazamiento vehicular y peatonal hacía las viviendas por presencia de agua de lluvias estancadas.

Deterioro de las fachadas de las viviendas y desvalorización de los bienes inmuebles.

La población beneficiaria de dicho tramo, sufren las consecuencias de los efectos de una calle sin pavimentar y de un mal drenaje, debido al polvo que se levanta en la época de verano y por el agua en la época de iluvias, que originan daños físicos y materiales, con consecuentes de incrementar los gastos ya sea por salud en especial de la población que adolece de enfermedades de las vías respiratorias y de los órganos visuales complicando su situación, o por reparación de viviendas

Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas con un incremento en los costos de conservación de las mismas, específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas por el polvo y el barro, las paredes internas, aumentando los gastos para mantenerlas limpias y reparación de las mismas, además en los enseres domésticos como artefactos de sala, cocina y baños, se producen deterioro, disminuyendo su vida útil e incrementando los costos de mantenimiento y reparaciones y disminuyendo el valor de las viviendas afectadas por el estado natural y mal estado de las vías del área de estudio.

REGIO_Na contaminación del aire ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. En tabro el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos gue permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños). Con relación al deterioro del pátrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del polvo que afectan a las personas v a sus bienes.

Debido a la problemática de la transitabilidad vehicular y peatonal en la zona de intervención del proyecto como consecuencia del estado natural en que se encuentran las vías a intervenir, y ante esta situación la Municipalidad Provincial de Piura, en el marco de sus políticas de

1En la Region Piuna. Todos Juntos Contra el Dengue!





319





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestro Independencio, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

desarrollo urbano, y funciones en el ámbito de su jurisdicción, ha priorizado la ejecución del referido proyecto, con la finalidad de garantizar el mejor nivel de servicio a los pobladores que habitan en esta zona.

El mejoramiento mediante pavimentación de las calles y mejoramiento de veredas de la Av. Sullana Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta a Av. Dos A.H. Los Ángeles; se realiza debido a que constituye una de las vías principales para el distrito.

RESUMEN DE METRADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x4.80m	und	2.00
01.01.02	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	1629.68
01.01.03	ALMACEN, OFICINA, COMEDOR Y CASETA DE GUARDIANIA	m2	468.00
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS	mes	10.00
01.02.02	DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	und	3.00
01.03	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	glb	1.00
01.03.02	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA	glb	1.00
01.04	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01	TALA Y RETIRO DE ARBOLES	und	263.00
01.04 02	CERCO DE MALLA HDP DE 1 m. DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	ml	7045.20
05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
01.05.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (PRELIMINAR y DURANTE EL PROCESO)	m2	107074.88
01.06	MANTENIMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO		


A

1En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

01.06.01	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	10.00
02	PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1	
02.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
02.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00
02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	10.00
02.04	MECANISMO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO	und	1.00
02.05	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
03	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	+	-
03.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES		
03.01.01	DESMONTAJE DE LETREROS	und	16.00
03.01.02	DESMONTAJE Y REMOCION DE CERCO METALICO	ml	159.35
03.01.03	DESMONTAJE DE ADOQUINES DE CONCRETO e=8 cm	m2	4272.21
03.01.04	DESMONTAJE DE BASUREROS TIPO CANASTO	und	32.00
03.01.05	DESMONTAJE DE GRIFO CONTRA INCENDIO	und	2.00
03.01.06	DESMONTAJE DE TECHOS METALICOS	und	4.00
03.01.07	DESMONTAJE DE PANELES PUBLICITARIOS DE ACERO	und	1.00
03.01.08	RETIRO Y REUBICACION DE GRUTA	und	1.00
03.01.09	DESMONTAJE Y REUBICACION DE CERCOS RUSTICOS	und	96.06
03.01.10	RETIRO TEMPORAL, REUBICACION Y ALINEAMIENTO DE MUROS DE IDENTIFICACION	und	3.00
03.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES		
3.02.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE E=20cm	m2	207.36
3.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	m2	11469.53
IONAL	DEMOLICIÓN DE VEREDAS, GRADAS Y RAMPAS DE CONCRETO e=0.10		
9.02.03	m	m2	3709.29
3 02:04	DEMOLICIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO CON EQUIPO h=0.20 m aprox	ml	1593.17
3.02.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	m2	6.89
3.02.06	ACARREO INTERNO MATERIAL DE LAS DEMOLICIONES dp < 100 m	m3	1526.07

| En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hambres"

03.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=15 km	m3	1526.07
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1113	1320.07
04.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO PARA CALZADA Y SEPARADOR CENTRAL	m3	38300.69
04.02	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO PARA VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS, ESTACIONAMIENTO Y AREA: VERDES ALEDAÑAS A LAS CASAS	m3	6219.22
04.03	EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS ESTACIONAMIENTO Y AREAS VERDES	m3	5.00
04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN CALZADA Y SEPARADOR CENTRAL	m3	1551.44
04.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS, ESTACIONAMIENTO Y AREAS VERDES ALEDAÑAS A LAS CASAS	m3	846.07
04.06	MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	6983.55
04.07	PERFILADO, RIEGO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE	m2	45645.66
04.08	CAPA DE AFIRMADO E=0.30 M EN CALZADA	m2	45645.66
04.09	BASE GRANULAR DE E=15cm; EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN CALZADA	m2	45645.66
04.10	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=15 Km	m3	51293.02
05	PAVIMENTACION		
05.01	PAVIMENTACION CON LOSA OPTIMIZADA MR=40 KG/CM2, e=15 cm		
05.01.01	CONCRETO ARMADO		
5.01.01.01	CONCRETO MR=45 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA), e=0.15m	m2	45645.66
819 01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	m2	174.08
\$:01.	NIVELACIÓN Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE	m2	45645.66
8.01.01.04	PLANCHADO (TIPO FROTACHADO) CON ALISADORA SIMPLE C/DISCO	m2	45645.66
5.01.01.05	JUNTA DE AISLAMIENTO DE PAVIMENTO 1"	ml	202.22
5.01.01.06	ACERO EN JUNTA DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL Ø= 1" LONG. 35cm @30cm	kg	2276.16

| En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel







"Año del Bicentenorio, de la consalidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicos batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

	Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"		
05.01.01.07	CORTE DE JUNTA CON MAQUINA SOFF-CUT	ml	57276.
05.01.02	VARIOS		
05.01.02.01	APLICACIÓN DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN	mž	45645.6
05.01.02.02	APLICACIÓN DE CURADO QUIMICO, PARA PAVIMENTO		45645.6
05.02	PAVIMENTO ARTICULADO	-	
05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01.01	PERFILADO, RIEGO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT EN ZONA DE CORTE	E m2	3722.16
05.02.01.02	COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA	Y m2	3722.16
05.02.01.03	CAMA DE ARENA E=2"	m2	3722.16
05.02.02	ADOQUIN DE CONCRETO	1	-
05.02.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR CONCRETO F'c=420Kg/cm2 (20x10x6 cm)	m2	701.12
05.02.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR CONCRETO F'c=420Kg/cm2 (20x10x8 cm)	m2	3021.04
05.02.02.03	SELLADO Y COMPACTACION DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	3722.16
5.02.02.04	ACARREO DE DE ADOQUINES A ZONA DE TRABAJO	und	195413.5
5.03	PAVIMENTO BLOQUE MICHI 35X35X9 PARA JARDIN		
5.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
5.03.01.01	PERFILADO, RIEGO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE	m2	6341.64
5.03.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=20cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA	m2	6341.64
03.01.03	CAMA DE ARENA E=2"	m2	6341.64
i.03.02	BLOQUE H DE CONCRETO		
.03.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOQUE MICHI DE 35X35X9	m2	6341.64
3.02.02	RELLENO TIERRA DE CULTIVO	m2	2683.78
.03.02.03	ACARREO DE DE BLOQUE MICHI A ZONA DE TRABAJO	und	54347,87
	VEREDAS Y GRADAS		

| En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencio, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

06.01	VEREDAS DE CONCRETO		
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.01.01.01	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	18215
06.01.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	1821
06.01.02	CONCRETO SIMPLE		
06.01.02.01	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA VEREDAS, E=0.10m	m2	18215
06.01.02.02	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA UÑAS DE VEREDAS	m3	1269.
06.01.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4735.
06.01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS PODOTACTILES	m2	441.9
06.01.03	VARIOS		
06.01.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN VEREDAS CON ADITIVO	m2	18215
06.01.03.02	JUNTA DE DILATACION 1" CON ASFALTO PARA VEREDAS	ml	7551.
06.02	VEREDAS EN CICLOVIA		
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.02.01.01	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	544.1
06.02.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	544.1
06.02.02	CONCRETO SIMPLE		
06.02.02.01	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA VEREDAS CEPILLADAS, E=0.10m	m2	544.17
06.02.02.02	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA UÑAS DE VEREDAS	m3	32.61
06.02.03	VARIOS		
0602.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN VEREDAS CON ADITIVO	m2	544.17
06.02.03.02	JUNTA DE DILATACION 1" CON ASFALTO PARA VEREDAS	ml	682.38
06.03	GRADAS DE CONCRETO		
06.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.03.01.01	CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL PARA GRADAS	m3	4.18
06.03.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA GRADAS	m3	1.59

IEn la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!





372



GOBIERNO 63
REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

	CONTROL NO DE LA GUARDA DE CONTROL DE CONTRO	1	t
06.03.01.03	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUE RASANTE, MANUAL	m2	30.02
06.03.01.04	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	24.67
06.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	3.24
06.03.02	CONCRETO SIMPLE		
06.03.02.01	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA GRADAS	m3	6.41
06.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, PARA GRADAS	m2	15.40
06.03.03	VARIOS		
06.03.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN VEREDAS CON ADITIVO	m2	30.02
06.03.03.02	JUNTA DE DILATACION 1" CON ASFALTO PARA VEREDAS	ml	50,19
07	CARPINTERIA METALICA	 -	
07.01	BASUREROS		
07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO	und	123.00
07.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	6.23
07.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	7.79
07.01.04	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2	m3	6.23
07.01.05	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	157.05
08	RAMPAS PEATONALES		
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3	165.01
08.01.02	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	607.78
08.01.05	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	607.78
08,01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=15 Km	m3	206.26
18.02	CONCRETO SIMPLE		
08.02.01	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA RAMPAS, E=0.10m	m2	607.78
8.02.02	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA UÑAS DE RAMPAS	m3	76.78
8.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS PEATONALES	m2	362.12
	1		

|En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

08.03	VARIOS		
08.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN RAMPAS CON ADITIVO	m2	607.78
08.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON ASFALTO PARA RAMPAS	ml	1376.52
09	RAMPAS VEHICULARES	†	
09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
09.01.01	CORTE MANUAL PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD	m3	24.82
09.01.02	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	1807.41
09.01.03	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	1807.41
09.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	31.02
09.02	CONCRETO SIMPLE		
09.02.01	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA RAMPAS VEHICULARES	m3	412.77
09.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS VEHICULARES	m2	236.12
09.03	VARIOS		
09.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN RAMPAS VEHICULARES CON ADITIVO	m2	1871.98
09.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON ASFALTO PARA RAMPAS VEHICULARES	ml	533.67
10	MARTILLOS DE CONCRETO		
10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
10.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3	204.62
10.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA UÑAS DE MARTILLOS	m3	44.58
0.0€03	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	2046.16
0.01.04	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	2046.16
0.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	299.03
0.02	CONCRETO SIMPLE		
0.02.01	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA MARTILLOS, E=0.10m	m2	2046.16

A

|En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hambres"

10.02.02	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA UÑAS DE MARTILLOS	m3	44.58
10.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, PARA MARTILLOS	m2	
10.03	VARIOS	-	
10.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MARTILLOS CON ADITIVO) m2	2046.16
10.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN 1." CON ASFALTO PARA MARTILLOS	ml	1997.20
11	SARDINELES MONTANTES	-	
11.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
11.01.01	REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS	m2	37.54
1.1.02	CONCRETO ARMADO		1
11.02.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	28.60
11.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	450.42
11.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	614.07
1.03	VARIOS		
11.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL CON ADITIVO	m2	375.35
11.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	ml	15.45
1.03.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	ml	56.65
.2	SARDINELES SUMERGIDOS		
.2.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.01.01	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS	m2	1832.29
2.02	CONCRETO ARMADO		
2.02.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	1098.78
2.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	14856.10
2,02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	52785.20
2.68	VARIOS		
2.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL CON ADITIVO	m2	16481.65
2.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	ml	648.90
2.03.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	ml	2595.60
3	SARDINELES PERALTADOS		

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

13.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
13.01.01	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS	m2	1204.68
13.02	CONCRETO ARMADO		
13.02.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	722.81
13.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA, PARA SARDINELES	m2	9724.37
13.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	33698.16
13.03	VARIOS		
13.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL CON ADITIVO	m2	10842.10
13.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	ml	414.60
13.03.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	ml	1658.40
14	MUROS DE CONCRETO		
14.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
14.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA	m3	123.63
14.01.02	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	76.30
14.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	160.72
14.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO EN CAPAS CADA 0.20 M	m3	57.64
14.01.05	BASE GRANULAR e=0.20M EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION MANUAL	m2	76.30
14.02	CONCRETO SIMPLE		
14.02.01	SOLADO f'c= 140 kg/cm2, C:H, 1:10; E=10 CM	m3	76.30
14.03 EGION	CONCRETO ARMADO		
14.03.0	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA MUROS	m3	52.32
14.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA, PARA MUROS	m2	372.60
14.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	4129.87
14.04	VARIOS		
14.04.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MUROS CON ADITIVO	m2	403.30
14.04.02	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1"	ml	35.10

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucha"

"Decenio de la Igualdad de Opartunidades para Mujeres y Hombres"

15.01 15.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
15.01.01	EVCAVA CIÓNIBAANUM PARA RANCAS		
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA BANCAS	m3	26.19
15.01.02	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION PARA BANCA, MANUAL	m2	87.29
15.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	32.73
15.02	CONCRETO SIMPLE		
15.02.01	CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA C-H: 1:8 + 25% PM	m3	26.19
15.03	CONCRETO ARMADO		10
15.03.01	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2	m3	50.67
15.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA, PARA BANCAS	m2	294.12
15.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3386.13
15.04	VARIOS		
15.04.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO C/ADITIVO	m2	116.10
15.04.02	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO e=1"	m2	381.41
16	JARDINERAS DE CONCRETO		
16.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
16.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA JARDINERA Hprom = 0.75 m	m3	478.86
16.01.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS	m2	638.48
16.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	598.57
16.02	CONCRETO ARMADO		
16 02.01	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 PARA JARDINERAS	m3	638.48
16.0202	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA, PARA JARDINERAS	m2	4210.95
6.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	24588.20
16:03	VARIOS		
16.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN JARDINERAS C/ADITIVO	m2	638.48
16.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON ASFALTO PARA JARDINES	ml	463.80
17	ROTONDA		
17.01	MOVIMIENTO DE TIERRA		

Pág. 29

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!





362





GOBIERNO REGIONAL PIURA


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

17.01.01	NIVELACION Y PERFILADO DE FONDO DE CIMENTACIÓN	m2	47.51
17.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	47.51
17.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON)	m3	9.13
17.02	SARDINELES		
17.02.01	SARDINEL PERALTADO		
17.02.01.01	CONCRETO ARMADO		
17.02.01.01.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	3.83
17.02.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	24.47
17.02.01.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	181.13
17.02.01.02	VARIOS		
17.02.01.02.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL CON ADITIVO	m2	4.14
17.02.01.02.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	m	2.40
17.02.01.02.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	m	2.40
17.02.02	SARDINEL SUMERGIDO		
17.02.02.01	CONCRETO ARMADO		
17.02.02.01.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	1.83
17.02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	24.43
17.02.02.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	91.56
17.02.02.02	VARIOS		
17.02.02.02.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL C/ADITIVO	m2	4.76
17.02.02.02.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	m	1.35
2.02.02.02.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	m	1.35
17.03	COLUMNAS		
17.03.01	CONCRETO ARMADO		
17.03.01.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2	m3	2.26
17.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.50
17.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	258.96
17.03.02	VARIOS		. /
			1 3/2

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

17.03.02.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO C/ADITIVO	m2	6.46
17.03.02.02	BRUÑAS SEGÚN DISEÑO	m	3.80
17.03.03	ASTA DE BANDERA	+	
17.03.03.01	SUMISNITRO E INSTLACION DE ASTA DE BANDERA INC. ACCESORIOS DE IZAJE	glb	1.00
17.03.03.02	BASE DE CONCRETO F'C=175 kg/cm2 SEGÚN DISEÑO	m3	0.07
17.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	2.40
17.03.04	PISOS		
17.03.04.01	FALSO PISO DE CONCRETO F'C=175 kg/cm2 E=0.10m	m2	16.67
17.03.04.02	CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA UÑAS DE PISO	m3	1.72
17.03.04.03	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	12.56
17.03.04.04	PISO DE GRANITO PULIDO COLOR GRIS CLARO CON PUNTO NEGROS.	m2	12.56
17.03.04.05	PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR	m2	4.11
17.03.04.06	PISO TIPO MOSAICO COLOR	m2	12.82
17.03.05	TARRAJEOS Y REVOQUES		
17.03.05.01	TARRAJEO PRIMARIO PARA ENCHAPADO	m2	6.08
17.03.05.02	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE Y ACABADO EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS OSCURO	m2	24.47
17.03.06	ENCHAPADOS		
17.03.06.01	ENCHAPADO CON PLANCHA DE MARMOL E=2"	m2	6.08
17.03.07	AREAS VERDES		
7.03.07.01	SUMINISTRO DE TIERRA DE CHACRA e=20 cm	m2	7.40
7,03,07.02	SEMBRADO DE GRASS AMERICANO	m2	7.40
7.03 07.03	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (YUCA PIE DE ELEFANTE)	und	10.00
7.03397.04	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (CACTUS)	und	2.00
203.07.05	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (LENGUA DE SUEGRA)	und	30.00
7.03.08	VARIOS		
7.03.08.01	ESTATUA DE BRONCE ALTURA 1.70 m	und	1.00
7.03.08.02	PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE	und	1.00

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hambres"

18	CICLOVIA		
18.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB 18.01.01 RASANTE, MANUAL		m2	9721.38
18.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	9721.38
18.02	CONCRETO SIMPLE		
18.02.01	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA CICLOVIA (E=0.10 M)	m2	9721.38
18.02.02	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA UÑAS DE CICLOVIA	m3	518.25
18.02,03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CICLOVIA	m2	4797.30
18.03	VARIOS		
18.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN CICLOVIA CON ADITIVO	m2	9721.38
18.03.02	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR e=1/2"	m	3507.66
19 MOBILIARIO			
19.01 CICLOPARQUEADERO 19.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPARQUEO			
		und	14.00
19.02 CALISTENIA			
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE CALISTENIA	und	10.00
19.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACION	m3	7.84
19.02.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS	m2	15.68
19.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	9.80
19.02.05	CONCRETO F'c=175kg/cm2	m3	7.84
0.62.06	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN DADOS C/ ADITIVO	m2	15.68
19.0%	JUEGOS LUDICOS	-	
19.03:01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL		m2	243.00
19.03.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	243.00
19.03.02 CONCRETO SIMPLE			

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







369







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batullas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

	реселио de la igunidad de орогилнаdaes para mujeres у nombres:		
19.03.02.01	CONCRETO F'c=175 kg/cm2; PARA VEREDAS, E=0.10m m2		243.00
19.03.02.02	2 CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA UÑAS DE VEREDAS m		14.08
19.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2 27.00	
19.03.03	VARIOS		_
19.03.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN VEREDAS CON ADITIVO	m2	243.00
19.03.03.02	JUNTA DE DILATACION 1" CON ASFALTO PARA VEREDAS	m2	54.00
19.04	BARANDAS		
19.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICA DE 2"x 2.00 mm	ml	150.21
19.05	BARANDA EN SEPARADOR CENTRAL		
19.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METALICO EN BERMA CENTRAL	ml	5713.74
19.05.02	APOYO FIJO EMPERNADO PARA MONTAJE DE CERCO METALICO	und	22854.96
20	AREAS VERDES		
20.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	NTO DE TIERRAS	
20.01.01	0.01.01 EXCAVACION DE HOYOS PARA ARBUSTOS		157.98
20.01.02	ACARREO INTERNO, MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE EXCAVACIONES ma		197.48
20.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 12 Km	m3 197,48	
20.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H=0.20 M	m2	10842.93
20.01.05	REJILLA METALICA TIPO ALCORQUE 1.8*1,8	und 32.00	
20,01.06	REJILLA METALICA TIPO ALCORQUE 1.3*1.3	und 16.00	
20.05	PLANTACION DE ESPECIES		
20.67.01	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES NEEM	und 592.00	
20.02.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (JACARANDA)	und 204.00	
20.02.03	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (ESPINO BLANCO) und 4		48.00
20.02.04	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (LENGUA DE SUEGRA) und		2074.00
20.02.05	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (CACTUS SAGUARO)	und 77.00	
20.02.06	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (YUCA PIE DE ELEFANTE)	und	306.00

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas botallas de Junín y Ayacucho"

"Decenia de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

3.01	BANCAS DE CONCRETO ARMADO		
3	PARADEROS		
2.03.03	ACERO EN JUNTA DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL Ø= 1" LONG. 35cm @30cm	und	182.00
2.03.02	JUNTA DE DILATACION 1" CON ASFALTO PARA BADEN	ml	204.60
2.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO C/ADITIVO	m2	277.45
2.03	VARIOS		
2.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BADEN	m2	79.70
2.02/03	CONCRETO F'c=210kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	5.48
2:11 02	CONCRETO F'C≃210 KG/CM2 , PARA UÑAS DE BADEN	m3	18.76
22.02.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PARA LOSA DE BADEN, E=0.15m	m2	268.80
22.02	CONCRETO		
22.01.04	CAPA DE AFIRMADO E=0.30 M EN CALZADA	m2	268.80
22.01.03	BASE GRANULAR DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA	m2	268.80
22.01.02	C/MAQ	m2	274.40
	PERFILADO, RIEGO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANT	m3	12.62
22.01.01	EXCAVACION DE MANUAL PARA UÑAS DE BADEN		
22.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	_	
22	BADENES BADENES	unc	90.00
21.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DECORATIVAS	m2	
21.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H=0.20 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1/2" - 3/4"	m2	
21.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
21.01	JARDINES SECOS		
20.02.10	REGADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	mz	10842
20.02.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL	m.	2 10842
20.02.08	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (ENRREDADERAS COPA ORO)	DE un	d 21.00
20.02.07	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (PENNISETUM)	ur	nd 1029.

| En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayocucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

23.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	4.00
23.01.02	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA ZAPATAS		4.00
23.01.03			493.92
23.01.04	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA BANCA	m3	7.30
23.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCA	m2	38.00
23.01.06	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN BANCA CON ADITIVO	m2	54.00
23.01.07	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO COLOR BLANCO e=1"	m2	48.00
23.01.08	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO COLOR NEGRO e=1"	m2	7.50
23.02	COLUMNAS DE CONCRETO TOTEN INFORMATIVO		
23.02.01	SOLADO f'c=140 kg/cm2 C:H: 1:10 E=10 cm	m3	14.40
23.02.02	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA COLUMNAS	m3	11.20
23.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA	m2	56.50
23.02.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	827.12
23.02.05			56.50
23.02.06			40.50
23.02.07 REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO COLOR NEGRO e=1"		m2	10.50
23.03	COLUMNAS DE CONCRETO		
23.03.01	SOLADO f'c=140 kg/cm2 C:H: 1:10 E=10 cm	m3	14.40
23.03.02	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA COLUMNAS	m3	10.30
23.03\03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	46.30
23.03.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 Ø 3/8"	kg	803.60
28,23.05	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN COLUMNAS CON ADITIVO	m2	46.30
23.03.06	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO COLOR BLANCO e=1"	m2	45.60
23.03.07	3.03.07 REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO COLOR NEGRO e=1"		1.00
23.04	ESTRUCTURA METALICA		and the state of t
23,04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA CON TUBO RECTANGULAR 2"x 6" x 4mm	ml	217.50
23.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA CON TUBO RECTANGULAR 2" x 4" x 3mm	ml	187.00

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenaria, de la consalidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

5.04	PINTURA PARA DELIMITACIÓN DE CICLOVIA EN SEPARADOR CENTRAL	m2	5531.15
5.03	SEÑALES INFORMATIVAS TIPO PANEL	und 89.00	
5.02			54.00
5.01	SEÑALES PREVENTIVAS 60x60 cm	und 117.00	
5	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	LIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	
4.17 	CUBIERTA CON POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm OPAL	m2 2908.50	
4.26	PERNOS DE 5/8" X 12" x 6 mm	und 588.00	
4.65	SUMINSTRO E INSTALACION DE FIERRO LISO 3/8	ml	770.00
No.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA CON TUBO CUADRADO 2" x 2" x 1.5 mm	ml	2520.00
4.13			544.40
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA CON TUBO GALVANIZADO 1" x 1.5 mm		1384.95
24.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS CON TUBO GALVANIZADO 2" x 3 mm	ml	
24.10	The state of the s		4378.50
24.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CON TUBO GALVANIZADO 3" x 3mm	ml	2651.25
24.08	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO COLOR BLANCO e=1"	m2	64.26
24.07	CONEXIONES PARA COLUMNA METALICA	und	252.00
24.06	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO C/ADITIVO	m3	64.26
24.05	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 Ø 1" + 20 cm de hilo	und	1008.00
24.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1910.83
24.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	30.45
24.02	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA COLUMNAS	m3	69.30
24.01 SOLADO f'c=140 kg/cm2 C:H: 1:10 E=10 cm		m3	90.30
24	COBERTURAS METALICAS		
23.04.03	CUBIERTA CON POLICARBONATO ALVEOLAR BLANCO 8 mm OPAL		182.00

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

25.05	PINTURA PARA DELIMITACIÓN DE CICLOVIA EN INTERSECCIONES m.		454.25
25.06	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN PAVIMENTO m2		4322.31
25.07	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN VEREDAS Y SARDINELES		23447.94
25.08	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN MOBILIARIO	m2	1138.14
25.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS	und	762.00
25.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS	und	162.00
26	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
26.01	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION	glb	1.00
26.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00
26.03	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	glb	1.00
26.04	SEÑALIZACION DE OBRA	glb	1.00
26.05	PROGRAMA DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS	und	1.00
26.06	PROGRAMA DE CONTINGENCIA CONTRA SISMOS	und	1.00
26.07	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	glb	1.00
26.08	MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL	glb	1.00
26.09	DIFUSION	glb	1.00
27	PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO		
27.01	PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO	mes	4.00
17, 02	GESTION ADMINISTRATIVA EN EL MINISTERIO DE CULTURA	und	1.00
28	INTERFERENCIAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		
28.01	INTERFERENCIAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	glb	1.00
28.02	INTERFERENCIAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION	glb	1.00
28.03	INTERFERENCIAS DE TELECOMUNICACION	glb	1.00
29	OTROS		
29.01	REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA Y DESAGUE PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	glb	1.00
29.02	RETIRO, REPOSICIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	272.00

A

IEn la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







50

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

29.03	RETIRO, REPOSICIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE CAJAS DE DESAGUE	und	272.00
29.04	REPOSICIÓN Y NIVELACIÓN DE TECHO DE BUZÓN DE CONCRETO ARMADO CON MARCO Y TAPA	und	35.00
29.05	SUMINISTRO E INTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS	und	4.00
29.06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	107074.88

g) BASE LEGAL.

Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024 (Ley N° 31953). Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público del año fiscal 2024 (Ley N° 31954). Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE, Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF.

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N $^\circ$ 162-2021-EF.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificaciones.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR.

REGIO Reglamento Nacional de Edificaciones mediante Norma G050 Seguridad Durante la Construcción.

Digitivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Resigluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE.

Obras . O Codigo Civil.

Para todo lo no previsto en los presente Términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatoria.

h) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
 Con un Plazo de Ejecución de 300 días calendarios.

i) ÁREA USUARIA

El Área Usuaria para el desarrollo de la siguiente contratación, será la Dirección de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura.

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN
 El presente procedimiento se rige por el sistema de Contratación Indirecta — A precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico del Proyecto.

IEn la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





GOBIERNO

REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

k) VALOR REFERENCIAL

El Monto total de ejecución es de S/ 39'874,154.15 (Treinta y nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 15/100 soles)

La Entidad Entregará adelantos directos y adelantos de materiales o insumos, conforme a lo estipulado en el artículo 180º, 181º y 182º del RLCE.

m.1. ADELANTO DIRECTO

Artículo 181. Entrega del Adelanto Directo

181.1 En el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

181.2 La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

Número entregas adelanto	de del	Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de garantía
1		10% del monto del contrato original	CARTA FIANZA

El Contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud,

REGION ... ADELANTO PARA MATERIALES

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales Ansumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

Porcentaje del monto del contrato original	Plazo de entrega de los adelantos	Tipo de garantía
	Cinco (5) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición.	CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIÓN

IEn la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Avacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

La entrega de los adelantos se realizará en el piazo establecido, previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto quince (15) días antes del plazo establecido para el uso del recurso según calendario, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

Periodo de Valorización	Procedimiento y Plazos para la Valorización
Mensual	Se efectuará de acuerdo al Artículo 194º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Gobierno Regional de Piura – Sede Central se obliga a pagar la contraprestación al ejecutor en soles; el periodo de valorizaciones es mensual.

El pago por la ejecución de la obra se realizará de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector del Gobierno Regional de Piura Sede Central, posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del mismo, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

Documentación Técnica (Visada por los responsables técnicos y administrativos de la ejecución de la obra, según corresponda):

- 1. informe del Inspector/Supervisión de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los montos considerados.
- 1.1. Carta del Representante Legal o Común de la Consultoría de Obra de Supervisión de Obra, dirigida a la Entidad alcanzándole la valorización para su pago correspondiente.
- 1.2. Informe del Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los metrados, montos considerados y demás temas relevantes de la obra, indicando su APROBACIÓN a la valorización.

REGIONA Informe del Representante Legal o Comunidad la Campiona de la revisión y aprobación.

Las dialgida al Inspector/Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación. Informe del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista Ejecutora de la Obra,

- 2. El Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, dirigida al Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
- Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
- 2.3. CD, con la información contenida en la valorización correspondiente con archivos en formato editable.
- 3. Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorización correspondiente.
- 4. Valorización, respetando el orden siguiente:
- 4.1. Planilla de Metrados a Valorizar.
- 4.2. Valorización Técnica Financiera.
- 4.3. Ejecutado vs Programado.
- 4.4. Avance Porcentual% Programado vs % Ejecutado.
- 4.5. Avance Financierò Programado vs Ejecutado.
- 4.6. Determinación del Coeficiente de reajuste "K".
- 4.7. Cálculo de Reajuste.
- 4.8. Cálculo del Reintegro del Reajuste.
- 4.9. Amortización de Adelanto Directo.

1 En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- 4.10. Amortización de Adelanto de Materiales.
- 4.11. Control General Financiero de Obra.
- 4.12. Resumen General.
- 4.13. Datos Generales de Obra.
- 4.14. Protocolo de control de asistencia del personal clave y no clave del contratista de la ejecución de la obra, según la incidencia de participación.
- 5. Informe Técnico Mensual de cada uno de los especialistas propuestos por el contratista (personal clave y no clave) (Sello y firma del profesional en todos los folios de su informe), según el siguiente modelo:
- 1. Datos generales
- 2. Ubicación
- 3. Antecedentes.
- 4. Objetívo.
- 5. Metas físicas del proyecto.
- 6. Actividades realizadas durante el periodo.
- 7. Relación de trámites pendientes por atender por parte de la supervisión y la entidad. absolución de consultas, adicionales y deductivo de obras, ampliaciones de plazo, y situaciones generadas por interferencias de las empresas de energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija e internet), según corresponda.
- 8. Conclusiones.
- 9. Recomendaciones.
- 10. Panel fotográfico a color, fechado y con descripción.
- 6. Calendario de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecución o a la fecha de actualización y/o a la fecha del acelerado de Obra, indicando la Ruta Crítica.
- 7. Presupuesto de Obra.
- 7.1. A Precios unitarios: Presupuesto de Expediente Técnico con los Precios Unitarios.
- 8. Gastos Generales y Utilidades:
- 8.1. A Precios unitarios: Gastos Generales y Utilidades de acuerdo a Expediente Técnico.
- 9. Fórmula Polinómica visada por el jefe del Área correspondiente y Hoja de Bases donde se indique el mes del Valor Referencial.
 - . Contrato de Obra
- 10). Copia de Contrato de Obra.
- 102 Copia de Personal Propuesto por el Contratista.
- 11. Intrega de Terreno.
- 1. Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- 11.2. Copia del Acta de Inicio de Obra.
- 11.3. Copia de Acta de Suspensión de Obra.
- 11.4. Copia de Acta de Reinicio de Obra.
- 12. Copia de las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales vigente.
- 12.1. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente.
- 12.2. Copia de la Carta Fianza de Adelanto Directo vigente.
- 12.3. Copia de la Carta Fianza de Adelanto de Materiales e Insumos vigente.
- 13. Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).
- 13.1. Comprobante de pago de Adelanto Directo.
- 13.2. Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos.
- 14. Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible) ya sea digital o físico.
- Certificado de no adeudo por consumo de Agua. (en los casos que corresponda será de forma obligatoria) (copia legible).

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicantenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heraicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

16. Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus veces, de la Empresa Contratista: (copia legible).

16.1. ESSALUD.

16.2. SCTR.

16.3. AFP.

16.4. SENCICO.

16.5. CONAFOVISER.

16.6. SUNAT / RETENCIONES 5TA CATEGORIA.

16.7. OTROS

17. Fotocopia de libros de Planillas del Personal de la Obra. (copia legible).

18. Certificados de Control de Calidad: (según corresponda) - (copia legible).

18.1. Certificados de Calidad de materiales.

18.2. Certificados de Calidad de equipos.

18.3. Densidad de campo y grado de compactación.

18.4. Resistencia a la compresión,

18.5. Otros

 Fotografías impresas que detalle los avances en las diferentes etapas del proyecto. en físico y digital. Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB.

20. Resoluciones de Obra (copia legible).

20.1. Resoluciones de Adicional de Obra.

20.2. Resoluciones de Ampliación de Plazo.

20.3. Resoluciones de Cambio de Profesional propuesto.

20.4. Adendas

21. Copia de Cartas y autorizaciones (copia legible).

21.1. Autorizaciones de los Depósitos de Material Excedente (DME).

21.2. Actas de Cierre de los Depósitos de Material Excedente (ACDME).

21.3. Autorizaciones de Uso Canteras (AUC).

21.4. Acta de Cierre de Canteras (ACC).

22. Información de Levantamiento Topográfico (data completa en primera valorización)

Sobre tos reajustes:

Fois reajustes de las valorizaciones mensuales estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y disposiciones complementarias. Así inismo, serán calculados (por la contratista, el Gobierno Regional de Piura o según corresponda) y cancelados en la etapa de Liquidación Técnica - Financiera de Contrato de Ejecución de Obra.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Plazo de responsabilidad del contratista	Contabilizados a partir de la recepción de la obra
Siete (07) años	A partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra en el plazo establecido según el siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

|En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel









95

"Año del Bicentenario, de la cansolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batalias de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra

El plazo será de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la misma.

Se debe indicar que el plazo de cancelación del saldo de liquidación de obra por parte de la Entidad, cuando corresponda, se efectuará según la disponibilidad presupuestal de la misma, pudiendo modificarse o extenderse a lo indicado en el cuadro anterior.

El Gobierno Regional de Piura -Sede Central, actuará de acuerdo al Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta los plazos vigentes. La Liquidación Técnica - Financiera de Contrato de Ejecución de Obra a presentar, deberá contener como mínimo:

CAPITULO 1: DEL SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revisión correspondiente).

- 1.1. Carta del Inspector/Supervisor de Obra dirigida a la Gerencia de Infraestructura indicando su conformidad a la liquidación de Obra. (En original en cada expediente).
- 1.2. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidación de Obra detallando los montos considerados. (En original en cado expediente).

CAPITULO II: DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

- 2.1. Carta de Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad alcanzando la liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada expediente).
- 2.2. Informe del Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad, indicando en resumen la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada Expediente).

23. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Común de la empresa intratista alcanzándole la Liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En Original en gada Expediente).

2.4, CD/DVD, con toda la información contenida en la Liquidación de Obra en formato editable.

CAPITULO III: LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA.

- 1. INFORME GENERAL DE LA OBRA.
- 1.1. Nombre de la Obra.
- 1.2. Numero de Procedimiento de Selección y Fecha de convocatoria.
- 1.3. Numero de Contrato y Fecha de Contrato.
- 1.4. Ficha Técnica de la Obra.
- 2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATO DE OBRA.
- 2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Selección.

Pág. 43

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- 2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.
- 2.3. Copia de Contrato de Obra Contrato de Consorcio Vigencia de Poder.
- 2.4. Registro Nacional de Proveedores.
- 2.5. Copia de Resolución de Cambio de Personal Profesional.
- 2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
- 2.7. Copia de Fórmula Polinómica del Expediente Técnico (Contratado -Adicional).
- 2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
- 2.9. Copia de Calendario de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.
- 3. DE LA CARTA FIANZA.
- 3.1. Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
- 3.2. Copia de Carta fianza de Adelanto Directo.
- 3.3. Copia de Carta Fianza del Adelanto de Materiales.
- 4. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE CONTRATO.
- Copia de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
- 4.2. Copia de Designación/Contrato del Proyectista y Evaluación del Expediente Técnico según corresponda.
- 4.3. Copia de Designación/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra según corresponda.
- 4.4. Copia de Designación del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
- Copia de designación de Comité de Recepción de Obra.
 - Acta de Entre de expediente Técnico.
- Acta de Entrega de Terreno.
- 4.8. Acta de Inicio de Obra.
- 4.9. Acta de Recepción de Obra.
- 4.10. Acta de Culminación de Obra.
- 4.11. Cuaderno de Obra (Original).
- 4.12. Copia del Expediente Técnico.
- 4.13. Planos de Replanteo.
- 4.14. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Adicionales de Obra.
- 4.15. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Ampliación de Plazo.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!

4.16, Copias de Acta de Suspensión/Reinicio del Plazo de ejecución de Obra.









4

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la cansolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las herolcas batallos de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- 4.17. Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).
- 4.18. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)
- 4.19. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material excedente).
- 4.20. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que correspondan).
- 4.21. Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legible).
- 4.22. (en los casos que corresponda será de forma obligatoria)
- 4.23. Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia deberá ser suscrita por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por Notario/Juez de Paz)
- 4.24. Constancia de no afectación a terceros (dicha constancia deberá ser emitida por las autoridades

de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por un Notario/Juez de Paz.

4.25. Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.

ESSALUD.

SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la maquinaria, según corresponda).

AFP.

SENCICO.

CONAFOVICER.

SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORÍA.

OBONAT / RETENCIONES 4TA CATEGORÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.

Memoria Descriptiva Valorizada.

- 5.2. Meta Físico Programada y Ejecutada.
- 5.3. Aspecto Físico de Obra.
- 5.4. Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
- 5.5. Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.
- 6. EVALUACIÓN TÉCNICA DE OBRA.
- 6.1. Valorizaciones de Obra.
- 6.2. Informe de Evaluación Técnica de obra.
- 6.3. Panel Fotográfico Actualizado.

A

Pág. 45

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencio, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

CAPITULO IV: LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA

- 1. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DE OBRA.
- 1.1. Presupuesto Programado.
- 1.2. Presupuesto ejecutado.
- 1.3. Desembolsos/ Comprobantes de pago.
- 1.4. Copia de índice Unificados a utilizar en el cálculo de Reajustes.
- 1.5. Reajustes.
- 1.6. Penalidades.
- 1.7. Resumen de la Liquidación Financiera.

CAPITULO V: OBSERVACIONES. CONCLUSIONES DE LIQUIDACIÓN

- 1. Observaciones de la Liquidación Financiera.
- 2. Conclusiones de Liquidación Financiera.

ANEXOS.

- Resolución de aprobación del expediente técnico
- Expediente técnico
- ✓ Bases del proceso de selección correspondiente.
- ✓ Absolución de consultas
- ✓ Contrato de obra
- √ Adendas al contrato de obra
- √ Valorizaciones de obra
- Resolución de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo u otros
 - Cuaderno de obra original
- Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hubiera solicitado)
- Certificados originales de controles de calidad
- Acta de entrega de terreno
- Acta de Recepción de Obra
- Acta de Observaciones (si la hubiera)
- Índices unificados de precios del INEI
- Panel fotográfico de todas las actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado con 100 tomas como mínimo en físico y digital; tipo de archivo: imagen JPEG; tamaño: menores a 100 Kb. Se especificará su leyenda respectiva y si es posible fechadas. Así como las filmaciones y/o videos realizados.
- Acta de Asamblea General con la población, Autoridades Zonales y Personal de no tener pagos pendientes a los trabajadores y proveedores que participaron en la ejecución contractual;
- ✓ Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

A

1

Pág. 46

I En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independ<mark>encia, y d</mark>e la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho'

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

m) DOMICILIO PARA NOTIFICAR EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, considerará un correo electrónico, a donde se le notificará todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso entre otros, de ampliaciones de plazo. Asimismo, señalará un domicilio legal en la Ciudad de Piura a donde se le notificaran los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato.

n) CUADERNO DIGITAL DE OBRA

El Cuaderno de Obra Digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en la normativa de Contrataciones del Estado.

El acceso y uso del Cuaderno de Obra Digital están sujetos a lo previsto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE/CD; y a lo establecido en los términos y condiciones de uso del mismo. Dicho instrumento indispensable para el control de la obra y para la comunicación entre la Entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra físico que era vulnerable a riesgos de pérdida. deterioro o manipulación de información.

El registro del cuaderno de obra digital inicia en la fecha de entrega de terreno y culmina con el acto de recepción de obra. El inspector o supervisor, según corresponda, el residente responsable del registro ingresara a la plataforma digital mediante credenciales (usuario y contraseña) asegurando la intangibilidad de la información registrada. Entre sus distintas funciones, destacan el registro y seguimiento de la información en tiempo real, el registro de línea de asientos, la integración con plataforma del SEACE, la búsqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.

De igual modo se podrán adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos que contribuyan a registrar los eventos más relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, además que dado que esta publicado en el internet, será de acceso permanente, es ecir todos los días del año, durante las 24 horas.

Entidad otorgara al Residente de obra el acceso al cuaderno digital de obra – CDA, creándole usuario al residente de la obra, indicando los siguientes datos, e contratista para la firma del contrato debe presentar los datos del residente de la obra a fin de iniciar el proceso de creación de usuario de uso del cuaderno de obra digital.

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CU OBRA	JADERNO DE	OBRA DIGITAL – RESIDENTE DE
NOMBRE Y APELLIDOS	:	
DNI	:	
CORREO ELECTRONICO	:	
TELEFONO	:	

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestro Independencia, y de la canmemoración de las heroicas botallas de Junín y Avacucho"

"Decenia de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

o) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

p) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA p.1. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la obra.

p.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DURANTE LA OBRA

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos calificados o de universidades y/o instituciones certificadas ya sea públicas o privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el Expediente Técnico de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

REGIO Contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de obra.

p. & GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

El Contratista a través de su residente de obra, deberá desarrollar sus labores teniendo en cuenta el Informe de Gestión de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, debiendo comunicar a la Supervisión de la Obra o Entidad, sobre identificación y planificación de los posíbles riesgos que puedan darse durante la ejecución de la obra; ya sea que se encuentren o no en el expediente técnico.

Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

El residente de obra, así como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

1 En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Deuguel







"Año del Bicentenaría, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucha"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Identificación de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecución de la obra deberá de identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

A continuación, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de carácter de enunciativo mas no limitativo:

Riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.

Análisis de Riesgos:

El contratista durante la ejecución de la obra y de las actividades que le compete, realizara en forma simultánea y paralela la identificación del peligro, la misma que debe estar a cargo de especialistas; con excepción de la vulnerabilidad física, que debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos:

El contratista debe hacer notar a El Gobierno Regional de Piura las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

Asignación de Riesgos:

Es el caso se detecten los riesgos previsibles durante el período de responsabilidad, El Gobierno so gional de Piura requerirá al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnítud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga El Gobierno Regional de Piura a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

En el Anexo 03 se muestra et riesgo asignado, así como las acciones planteadas para los riesgos identificados.

p.4. CONFIDENCIALIDAD.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







GORIERNO

REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

La Empresa Contratista deberá resguardar toda información relacionada a la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con dicha ejecución, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la ejecución de la obra.

p.5. GARANTÍA DE LA OBRA.

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de Siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil; de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

p.6. DEL PERSONAL.

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participarán en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de

El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la dirección técnica de la obra, salvo que la supervisión solicite su remoción, así mismo a emplear obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor, y de la entidad.

das las actividades a realizarse fuera de obra, tales como inspección de canteras, ensayos de realteriales de laboratorio, verificación de mobiliario, equipamiento, estructuras metálicas y de 🕬/pintería de madera, entre otros que sean propios de la ejecución de la obra, deberán ómunicarse en el cuaderno de obra antes de dicho evento, bajo aplicación de penalidad del numeral 9 y 10 del literal e. De las otras penalidades del punto 3.1.2 Consideraciones específicas.

p.7. PÓLIZAS.

El contratista deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra, las pólizas de seguros que se indican, cuya cobertura deberá ser a partir del inicio de ejecución de obra, hasta la recepción final de obra a entera satisfacción de la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Póliza de Seguro de Accidentes Individuales a su Personal Para los ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo № 688 y Decreto Ley N° 25897.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!

- b) Póliza de Seguro contra todo riesgo (SCTR) Características
- · Básica, por el monto del contrato,
- Responsabilidad civil; por el 20% del monto del contrato de la obra







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de los heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

 Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 20% del monto del contrato de la obra.
 IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

p.8. CALIDAD DE OBRA ESPECIFICADA

a) Materiales y Equipos.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Contrato y se deberá someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

El Gobierno Regional de Piura, se reserva el derecho de rechazar la lísta de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Correrán por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de tos equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarías, herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, por lo mismo el Contratista está obligado y debe comprometerse a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

ada obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas se reparadas por y a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del se propertor y/o supervisor de obra.

b) Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

la limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

c) Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

Et Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, sí se advierten vícios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vícios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Sí la Supervisión de obra estima que las unidades de obra defectuosas san admisibles puede proponer al Contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averíados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra.

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a la contratidad Contratante.

SALUD Y SEGURIDAD

rontratista tiene la obligación de elaborar e implementar el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo", el mismo que deberá ser alcanzado al equipo de la supervisión y a la entidad después de la suscripción del contrato, su elaboración debe guardar relación con la NTE G.050 Seguridad Durante la Construcción.

El contratista, el Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal

Pág. 52

| En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denque!







GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencio, y de la conmemoración de las heroicos batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante Ley № 29783) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

El contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso. se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de la obra, así como de los da/los y perjuicios que puedan producir.

p.10. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al REGIO sopuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su contrucción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Obras o Salmismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de

| En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









GOBIERNO

REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batollas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la lavaldad de Oportunidades para Muieres y Hombres"

obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

p.11. COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva responsabilidad; por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

p.12. INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

p.13. PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL

La Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y corrección que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las normas vigentes.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenorio, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heraicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO:

ITEM .	Descripción	Und.	Cantidad
1	ESTACION TOTAL	und	1
2	TORRE DE ILUMINACION I/R 4X100 W (INC. GENERADOR)	und	3
3	REGLA VIBRADORA FLOTANTE - Motor de 1.5 HP	und	1
4	RODILLO LISO VIBR AUTOP 10TONC120 HP	und	2
5	COMPACTADOR VIBR, TIPO PLANCHA 4 HP	und	2
6	CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF - CUT)	und	1
7	MARTILLO HIDRAULICO (PARA MINICARGADOR)	und	1
9	GRUA TELESCOPICA DE 7TN	und	1
10	MAQUINARIA PINTAR RAYAS AIRLESS 4.0-5.5 HP	und	1
11	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3	und	2
12	RETROEXCADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1/2 y3	und	1
13	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	und	2
14	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	und	6
15	CAMIÓN CISTERNA 2,500 GLN	und	1
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	und	1
7	ALISADORA SIMPLE C/DISCO MBW - MOTOR DE 5.5HP	und	4
8	MEZCLADORA DE CONCRETO 8HP 9P3	und	1
9	MINICARGADOR	und	1

Region Respecto a los equipos solicitados en la relación de Equipamiento Estratégico, pueden contar con características superiores (excepto los que tienen rango), en capacidad y potencia a lo reguerido, sin que este genere mayor gasto a la entidad; de modo que permitan la correcta ejecución de las prestaciones a su cargo.

de Obia³ Sustenten la propiedad, posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.

Deberá precisarse si los equípos y/o maquinarias son propios o alquilados, con una antigüedad máxima de diez años. En el caso de ser activos propios de la empresa deberá de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad y permita contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

fecha de inicio de ejecución de obra, para ello deberá de estar firmado y sellado por el representante o Titular de la empresa comprometida.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesion	nal Clave		
Cargo	Cant.	Formación Académica	Experiencia
Ingeniero Residente	01	Ingeniero Civil	Experiencia mínima efectiva de treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución y/o supervisión de obras similares.
Especialista de Calidad	01	Ingeniero Civil	Experiencia mínima efectiva de doce (12) meses como especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. en la ejecución y/o supervisión de obras en general.
Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión		Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos	Experiencia mínima efectiva de dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecución y/o supervisión de obras en general.

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!



Pág. 56

82



GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Plantel Profesion	Plantel Profesional Clave			
Cargo	Cant.	Formación Académica	Experiencia	
Especialista de Seguridad er Obra y Salud er el Trabajo	01		Experiencia mínima efectiva de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución y/o supervisión de obras en general.	

Acreditación:

Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

Nota importante:

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones del contrato.

sidente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.

A

/

I En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucha"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

c) DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

Monto facturado acumulado	Cantidad máxima de contrataciones	Antigüedad de la prestación	Acreditación de la experiencia
Una (1) vez el valor referencial de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares.	Veinte (20)	Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra	Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

Se considerará obras simílares a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o espaccimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

d) CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad ha establecido un número máximo de consorciados y el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, de acuerdo al siguiente detalle:

- De conformidad con el artículo 49° del RLCE, el número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.

simismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50 %.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

I En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel









GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestro Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	e Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60 días desde el inicio de su participación en la ejecución de contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidado con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	de ausencia de personal en obra e l el plazo previsto	Inspector o
	Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:		
	Por fallecimiento del Profesional. Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentado con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad. Despido del profesional por disposición de la Entidad. Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.		
	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	UNA (01) UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.



1En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ot	ras penalidades		
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	e Forma de cálculo	Procedimiento
4	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuenta cor los equipos mínimos exigidos en e expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.	de la valorización de periodo por cada equipo y día de	Inspector o Supervisor y/o
5	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES Cuando el contratista de manera injustificada no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de atraso	la valorización del periodo ejecutado.	
5	INGRESO DE MATERIALES Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor y/o Inspector.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
7	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y/o sin las pruebas necesarias de calidad previas a su uso y las normativas vigentes.	Diez por mil (10/1000)) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los		

| En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









GOBIERNO

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicos batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ot	ras penalidades		
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	e Forma de cálculo	Procedimiento
	originales de las pruebas deberán se entregados en Liquidaciones de la entidad).	r	
8	CARTEL DE OBRA. Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 02 días de haber iniciado la obra.	Diez por mil Según informe de supervisor (10/1000) del monto de la valorización de periodo por cada día de retraso.	I Inspector o Supervisor y/o I funcionario de la I Entidad.
09	PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra de acuerdo a su participación, siendo válidos las inasistencias en cada inspección realizadas por la Entidad.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
LO	PERMANENCIA DEL RESIDENTE En caso que el residente de obra no sea encontrado en obra desempeñando sus funciones de forma permanente y directa, será causal de aplicación de la penalidad, siendo válidos las inasistencias en cada inspecciones realizadas por la Entidad.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	0.3 UIT por cada día de ausencia de señalización.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

A

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





2000,

6008 26

"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
12	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de una infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada	0.5 UIT por cada día.	Según informe de Inspector de Supervisor y/d funcionario de la Entidad.
	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G.050.El contratista deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. • Uniforme. • Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). Para Identificar la categoría y ocupación de trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos categoría y ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos. • Calzado de seguridad (botas de jebe, botines de cuero) Según sea el caso. • Protectores de Oídos, (Tapones de oído o auriculares) según sea el caso. • Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc. según sea el caso. • Arnés de Seguridad. • Guantes de Seguridad según sea el	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según Informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

Pág. 62

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdod de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	caso. Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jebe. Mascarilla anti polvo.		
14	ANOTACION DE OCURRENCIAS Por no anotar en el cuaderno de obra la evaluación permanente el desarrollo administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periocidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. De acuerdo con las disposiciones establecidas en el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento.	0.25 UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
5	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas y ensayos oportunamente solicitados por el supervisor o inspector.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por día	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
6	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA. Cuando el Contratista entregue documentación incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	CALENDARIO VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual (5 días de	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

| En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Olic	Otras penalidades				
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento		
18	CALENDARIO VALORIZADO POR AMPLIACIONES DE PLAZO, cuando el calendario de obra no se actualice por ampliaciones de plazo otorgadas según lo establecido en el art. 198 del RLCE. la multa diaria será de:	CERO PUNTO TRES (0.3) UIT por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.		
19	El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la obra dará lugar a: que la entidad comunique al tribunal de contrataciones a fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitará el (0.3) UIT por cada cambio inmediato del profesional y además se aplicará la penalidad establecida	CERO PUNTO TRES (0.3) UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.		
20	El Contratista en caso de aprobación de Adicional de Obra en un plazo de (72) horas de ser notificado con Resolución, debe ampliar la Garantía por el 10% del Adicional aprobado. En caso de incumplimiento por parte del contratista se aplicará penalidad.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.		
To be designed to the second	ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en 10 días calendario después de haber	CERO PUNTO DOS (0.2) UIT por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.		

La presente tabla de penalidades consta de faltas incurridas por el contratista, para cuya aplicación la Entidad procederá a notificar al contratista sobre la situación adversa detectada, para lo cual dentro del plazo de tres (03) días calendario como máximo, emita su descargo el

culminado la obra)

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenia de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

cual será evaluado por la entidad; de no existir pronunciamiento de la empresa, la Entidad procederá efectuar la aplicación de la multa correspondiente en la orden de pago respectivo.

Con respecto al ítem 1, para la ejecución de la obra, se utilizará el personal calificado especificado en su oferta, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, deberá proponer a la Entidad, con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.

Cabe precisar, que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

f) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN

No corresponde.

g) DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

RECEPCIÓN DE	OBRA	PARCIAL / TOTAL
La Recención de	la obra	será fotal

3.2. 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

ITEM	Descripción	Und.	Cantidad
1	ESTACION TOTAL	und	1
2	TORRE DE ILUMINACION I/R 4X100 W (INC. GENERADOR)	und	3 /
3	REGLA VIBRADORA FLOTANTE - Motor de 1.5 HP	und	1 /
4	RODILLO LISO VIBR AUTOP 10TONC120 HP	und	2 -
5	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	und	2 -
6	CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF - CUT)	und	1
7	MARTILLO HIDRAULICO (PARA MINICARGADOR)	und	1
9	GRUA TELESCOPICA DE 7TN	und	1
10	MAQUINARIA PINTAR RAYAS AIRLESS 4.0-5.5 HP	und	1
11	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3	und	2
12	RETROEXCADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1/2 y3	und	1



) En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Deuguel





22

GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGIO

"Año del Bicentenario, de lo consolidación de nuestra Independencia, y de la

conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucha"

13	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	und	2
14	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	und	6
15	CAMIÓN CISTERNA 2,500 GLN	und	1
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	und	1
17	ALISADORA SIMPLE C/DISCO MBW - MOTOR DE 5.5HP	und	1
18	MEZCLADORA DE CONCRETO 8HP 9P3	und	1
19	MINICARGADOR	und	1

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo	Cant.	Formación Académica
Ingeniero Residente	01	Ingeniero Civil
Especialista de Calidad	01	Ingeniero Civil
Especialista Ambiental	01	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabaio	01	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heraicas batallas de Junín y Ayacucho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo	Cant.	Experiencia		
Ingeniero Residente	01	Experiencia mínima efectiva de treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución y/o supervisión de obras similares.		
Especialista de Calidad	01	Experiencia mínima efectiva de doce (12) meses como especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. en la ejecución y/o supervisión de obras en general.		
Especialista Ambiental	01	Experiencia mínima efectiva de dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecución y/o supervisión de obras en general.		
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	01	Experiencia mínima efectiva de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución y/o supervisión de obras en general.		



Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

1 En la Región Pierra. Todos Juntos Contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heraicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obras similares a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

De acuerdo con la Opinión Nº 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel

Pag. 68











GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenaria, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Nº 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo № 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.





A

Pág. 69

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!

ITEM II: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRES A. CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – PIURA CUI Nº2210582









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRÉS AVELINO CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA". CON CUI Nº 2210582.

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

a. DENOMINACIÓN DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRÉS AVELINO CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA". CON CUI Nº 2210582,

b. FINALIDAD PÚBLICA

El proyecto tiene como finalidad, el proveer de los servicios de transitabilidad al público en general, con enfoque a los moradores de la zona de influencia directa del proyecto; a fin de mejorar su calidad de vida, confort, transitabilidad vehicular, peatonal, entre otras; y obtener el incremento de los Ingresos económicos de los negocios ubicados en la avenida Sullana en un 10% el primer año de operación del proyecto.

c. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

g.1. Ubicación del proyecto

Ubicación Política La vía se encuentra ubicada en la Av. Sullana entre la Av. Sánchez Cerro y Av. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, de acuerdo a sus progresivas ubicado:

INICIO: Progresiva 0+000: Av. Sánchez Cerro

NORTE

:9426175.267

ESTE ALTITUD :580988.793

:29.927m.s.n.m.

FIN: Progresiva 1+200: Av. Andrés Avelino Cáceres

NORTE

:9427171.242

OESTE

:540324.315

ALTITUD





llustración 1: Mapa del Departamento de Piura

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!








GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"







llustración 04: Ubicación Geográfica en la malla de coordenadas, El Proyecto geográficamente coordenadas UTM (zona 17M).







LATER

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

3.1 LOCALIZACION

3.2.1. AREA

La superficie total del terreno donde se intervendrá con la ejecución del Proyecto, arroja un área de: 33,595.94 m2.



Ilustración 05: Ubicación Geográfica con coordenadas fuente Google Maps. Accesos a la zona del proyecto

Acceso Terrestre:

Para acceder al tramo a intervenìr de la ruta se puede ingresar principalmente desde la Av. Sánchez Cerro y desde la Av. Andrés Avelino Cáceres.

cceso Aéreo:

vuelos regulares desde las ciudades de Lima, Chiclayo y Trujillo hacía la ciudad de Piura.

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

a) Motivos que generan la propuesta del Proyecto.

Actualmente la Av. Sullana, entre el tramo que comprende entre la Av. Sánchez Cerro y la Av. Andrés Avelino Cáceres, se encuentra deteriorada y sin pavimentos, sus veredas están en mal estado, sin rampas, ni sardineles que delimiten las áreas de uso peatonal y vehicular. El servicio que ofrece actualmente la Av. Sullana entre los tramos antes mencionados, no presta eficiencia y seguridad peatonal, como consecuencia de ello, en temporadas que esta se encuentra seca, genera polvareda; y cuando es época de lluvias se forman charcos;

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!













"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Iqualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

generando malestar entre los moradores y perjudicando el comercio, transporte urbano, entre otros

b) Características de la situación negativa que se Intenta modificar:

Actualmente el IMD promedio de la vía objeto del proyecto en la E-01 es de 45,626 veh/día y en el E-02: 54,440 veh/día entre vehículos ligeros y Pesados. Esta vía se va a intervenir con el presente proyecto, no cuenta con las condiciones técnicas;

Esta vía se va a intervenir con el presente proyecto, no cuenta con las condiciones tecnicas; se necesita proyectar niveles de rasante y obras de drenaje, las cuales permitan evacuar las aguas pluviales; ya que, debido a la ausencia de estas, es que la vía se deteriora de manera longeva y en gran cantidad. Ocasionando daños mecánicos en los vehículos, en la salud de la población que transita en dicha av. Entre otros.

Las características de la Vía, objeto de estudio es:

Avenida	Longitud	Superficie de	Estado de la Vía
		Rodadura	
Av. Sullana (entre Av.	1+200.00	PAVIMENTO	MALO
Sánchez Cerro y Av. Andrés		RIGIDO	
Avelino Cáceres).			

Razones por la que es interés para la Comunidad resolver dicha Situación

Es de interés de la Comunidad de resolver dicha situación, por diferentes factores como lo son: salud, trabajo, economía, entre otras; ya que al no resolverse se ven afectados; además el mal estado de la vía, genera daños en las unidades vehiculares que transitan a diario.

d) Por qué es competencia del estado resolver dicha situación.
 Es competencia del estado resolver dicha situación; ya que de esa manera reduce brechas, económicas, sociales, etc

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.

Adecuada infraestructura para el tránsito peatonal.

Adecuada sensibilización en el uso y conservación de las calles

SITUACIÓN ACTUAL

REGIONAL

La Avenida Sullana es una Vía principal de la ciudad de Piura que presenta una problemática veintínueve años y en todo este tiempo se han presentado accidentes que han puesto es riesgo la vida de la población y de los comerciantes, igualmente pérdidas económicas. Desde el año 1983 en que se intensificaron las lluvias por la presencia del fenómeno del Niño, han surgido muchos problemas de transitabilidad tanto vehicular como peatonal. Las lluvias han ocasionado deterioro constante de las pistas y veredas, y hasta la fecha no se han realizado obras de

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!










"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

envergadura que solucionen integralmente el problema de pavimentación y de drenaje en esa zona

El problema es de tipo estructural o permanente, pues se agrava con el mal estado de las pistas, convirtiéndose en un peligro para los transeúntes que a diario hacen uso de ella. Este problema tiene mucha relevancia debido a que no solamente compromete a la zona del mercado sino a toda la ciudad de Piura, debido a que si no se mejora la avenida Sullana con la calzada y pendientes adecuadas estaríamos ante un problema futuro gravísimo para la salud de la población residente en la zona y el público en general, porque se formarían lagunas de aguas pluviales y aguas servidas que afloran de los desagües, siempre y cuando existe lluvias moderadas o intensas y esto último puede ocurrir en cualquier periodo de verano.

Si se toma en cuenta que uno de los Objetívos del Gobierno es elevar el nivel socio-económico de la población de bajos recursos económicos y mientras no se invierta en proyectos de infraestructura (como el caso que nos ocupa), el problema continuará y se irá agudizando, hasta que se empiecen a cobrar vidas humanas, las cuales no tiene precio monetario que las sustituya. La situación negativa afecta a la totalidad de la población del distrito de Piura. Como se dijo anteriormente, se afectaría a la ciudad del Piura. El mal estado de la avenida Sullana ocasiona congestión vehicular, esto a su vez produce contaminación ambiental por la presencia de polvo en el aire. Los peatones se ven restringidos por transitar por estas vías camino al mercado. A medida que pasan los meses la zona se toma intransitable y sucia, por la presencia de basura que arrojan los comerciantes ambulantes, por la presencia de vehículos estacionados por doquier, por la presencia de huecos y baches, etc. Ante la presencia de lluvias, esto se agrava y avanza de mal en peor.









También encontramos con sardineles han sido destruidos con el fin de dar paso a áreas de estacionamiento improvisadas. En todo el trayecto de esta vía, los taxis y mototaxis han invalidado ambos lados de la avenida obstaculizando el tráfico vial y peatonal. No existen áreas verdes y la berma central existente en todo el tramo de estudio se encuentra en abandono.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!





GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

llustración 07: Situación Actual de la Av. Sullana



La berma central ha sufrido cambios en su suelo debido al movimiento de tierras que se efectuó por el cambio de redes de agua potable y alcantarillado del proyecto por lo que actualmente se encuentra en abandono, no existen jardínes ni Grass en su superficie. Los comerciantes del mercado de abastos arrojan basura y desmonte.

llustración 08: Situación Actual de la Av. Sullana



cuestionamiento vehicular, problemas de drenaje pluvial entre otros, se tiene que en la hora punta, esta avenida se congestiona sobre todo en la intersección con la avenida Country.

Desde el punto de vista hidrológico, la avenida Sullana concentra los aportes pluviales de las cuencas "San Ramon" "Angamos, "Santa Isabel" "Pachitea" y del mercado. Estos aportes se canalizan en toda la av. Sullana pasando por la Urb. Los Cocos hacia el Dren Sullana y luego al Dren Sechura.



¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

llustración 09: Situación Actual de la Av. Sullana



Debido a que los desagües pluviales tipo ductos cerrados subterráneos, se han convertido en agresivos focos de contaminación ambiental originado por la basura que arrojan los vecinos y comerciantes, la filtración de la napa freática el ingreso de aguas servidas provenientes de los desagües y el fuerte contenido de polvo en el ambiente, etc., se ha creído conveniente asegurar una evacuación pluvial vía superficial, mediante una adecuada interrelación de rasantes.

En épocas de lluvias todos los comerciantes y públicos en general que acude al mercado se ven seriamente afectados ya que el acceso y la transitabilidad al centro de abastos se hace difícil por la presencia de charcos hasta unas inmensas lagunas que se forman en algunos puntos críticos del mercado como es la intercepción de la AV.

llustración 10: Situación Actual de la Av. Sullana





En los últimos años, la Avenida Sullana se ha convertido en una zona muy comercial. Sus espacios urbanos como veredas, estacionamientos, áreas destinadas para jardines, etc

 \cap

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

actualmente están invadidos por el comercio ambulatorio en la zona del mercado. Así mismo estos espacios realizan reparaciones de vehículos motorizados, al mismo tiempo los estacionamientos no cuentan con el espacio adecuado para el buen funcionamiento del mismo, ocasionado el congestionamiento vehícular y peatonal em algunas zonas de la AV. Sullana. El foco del problema se suscita en la avenida Sullana entre la avenida Sánchez Cerro y la Avenida Andrés Avelino Cáceres.

Se puede que la situación actual se viene presentado desde hace muchos años y en todo este tiempo se han presentado accidentes que han puesto en riesgo la vida de la población y de los comerciantes, igualmente pérdidas económicas, debido a la intensificación de las iluvias han surgido muchos problemas de transitabilidad tanto vehicular como peatonal.

llustración 11: Situación Actual de la Av. Sullana



A



II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RETIRO, REPOSICIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA

deberá nivelar 132 cajas el terreno de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, antes de reponer las cajas domiciliarias, de forma tal que el fondo presente una superficie nivelada. El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente, conformándose exactamente la rasante con el tipo de cama

La caja domiciliaria es una caja de concreto f'c = 175 Kg/cm2 prefabricado de dimensiones según lo indican los planos, la misma que va apoyada sobre el solado de fondo de concreto también f'c = 175 Kg/cm2, y espesor mínimo de 0.10m.

La tapa c/visor que se colocará al nivel de rasante de la vereda, deberá además ser de metal, cumplir con las condiciones exigidas por la Inspección. Se debe tener en cuenta que la caja será ubicada en la vereda, en caso de no existir vereda la caja será ubicada en una losa de concreto f'c = 175 Kg/cm2 de 1.00x1.00x0.05 m. sobre una base debidamente compactada.

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

RETIRO, REPOSICIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE, MAS 2 INTERMEDIOS DE CONCRETO

Las cajas (121) serán prefabricadas de concreto para conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado son aquellos que se elaboran en fábricas especializadas, pasan por un control de calidad respectivo en cuanto a medidas y pruebas de resistencia y se fabrican de acuerdo a la norma NTP 334.081 :1998

Los valores exigidos para su certificación según NTP 334.081: 1998 en cuanto a sus medidas son:

Rotulado: Todas las cajas y módulos deberán contar en su parte exterior con el siguiente rotulado:

- · Marca o identificación del fabricante
- Fecha de fabricación

Número de tapa según el lote de fabricación

Los materiales se deben dosificar por masa (peso) y obligatoriamente se mezclarán a máquína. En ningún caso la proporción de cemento debe ser menor a 300 kg/m3 de hormigón (concreto). El concreto será como mínimo 17.5 MPa (175 kg/cm2 > a los 28 días)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CON LOSA DE OPTIMIZADA e=0.15 m. MR =45 Kg/cm2 CON JUNTA DE CONTRACCIÓNDE 1" CON BARRAS DE AMARRE En la Avenida Sullana en el tramo entre la avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés A. Cáceres desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 1+200 se demolerá el pavimento. Se ha encontrado el diseño óptimo encontrado son losas de 150 mm; de espesor con un F'C= de 350 kg/ cm2 a los 28 dias y una modufación de 180 x 180 cm de ancho y largo, una sub base granular con CBR >95% Y <10% de material fino bajo malla de #200.

Se deberán cortar las juntas de contracción longitudinal y transversal en el pavimento a partir del momento en que se pueda colocar una máquina de corte sobre la superficie de rodado sin dejar marcadas las huellas (aproximadamente 6- 8 horas). El corte se deberá realizar con sierra delgada de 2,0, mm de espesor, para evitar el ingreso de partículas dañinas al interior65) de la junta, se deberá considerar el endurecimiento del concreto y la temperatura ambiente para definir el momento cuando se debe efectuar el corte de juntas, el cual deberá realizarse lo antes posible para evitar fisuras por retraso de corte y disminuir tensiones de alabeo en las losas.


A

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"



PAVIMENTO ARTICULADO EN ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL

Se está proyectando pavimento articulado de adoquines de color rojo y amarillo según lo indicado en los planos. Estos adoquines serán de concretos colores rojo y amarillo de 20x 10 x 6 cm, de un ancho variable, el área total es de 5,748.53., estos de colocaran en el estacionamiento y berma central.



A

1

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ilustración 13: Pavimento Articulado en estacionamiento y berma central






Ilustración 14: Pavimento



llustración 15. Pavimento Articulado color amarillo alrededor de bancas, jardineras, ciclo



1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

VEREDAS Y RAMPAS

Se está proyectando las veredas e=0.10 m y f'c=175 Kg/cm2, luego se proyectarán martillos y área de veredas de ancho promedio de 2.40 m y con un área total de 4,164.97 m2.

Las veredas se ejecutarán con concreto fc = 175 Kg/cm2, en paños alternados, los mismos que no excederán de 4.00m; el acabado final será con pasta en proporción 1:2 o espolvoreo de cemento y planchado superior, aplicados sobre la superficie cuando está por perder su plasticidad en el proceso de fraguado; tendrán un acabado final frotachado. El espesor de la vereda será de 10 cm. y uña de 0.40cm y 0.70 en algunos casos, de altura. Se rayarán con bruñas.


Todas las veredas de cemento serán curados convenientemente, sea con aditivos especíales, riego constante, mantas o "arroceras", aplicándose en éstos últimos casos el sistema escogido durante siete días como mínimo. Las veredas deberán tener ligeras pendientes, esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos.

Las veredas no serán puestas en servicio en ninguna forma antes que el concreto haya alcanzado una resistencia equivalente al ochenta por ciento de la exigida a los 28 días.

Tenemos rampas peatonales 766.66 m2 con un e=0.10 m y f'c=175 Kg/cm2.

Tenemos rampas vehiculares 406.21 m2 con un e=0.10 m y f'c=210 Kg/cm2, con muros de rampas de 9.96 m3 y f'c=210 Kg/cm2.

Ilustración 16: Planta - Veredas





¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel






"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

MOBILARIO URBANO.

INSTALACIÓN DE PAREROS URBANOS.

Se colocarán 6 paraderos según lo indicado en los planos.


Ilustración 17: Elevación Principal Paradero Tipo A



INSTALACIÓN DE BASUREROS INCLUIDA BASE DE CONCRETO

Se está proyectando la colocación de 39 unidades de basureros de material de plancha metálica pintada con TUBO de $F^{\circ}N^{\circ}$ DE 1 ½" X 1.5 mm de color esmalte azul con una altura de 0.68m del niel de piso terminado

Ilustración 18: Mobiliario urbano - Basurero



EÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

mplará la señalización horizontal y vertical siguiente:

- 32 señales preventivas (0.60 m x 0.0.60 m).
- o 46 señales reguladoras (0.90 m x 0.60 m).
- o 23 señales Informativas Tipo Panel
- Pintura para delimitación de ciclovia en separador central (2795.40 m2)
- o Pintura para delimitación de ciclovía en Intersecciones (789.65 m2)
- o Pintura de tráfico, 02 manos en pavimento (1,123.89 m2)
- o Pintura de tráfico, 02 manos en sardineles. (3,378.99 ml)
- o Pintura de tráfico 02 manos en rampas peatonales (764.66 m2)

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- o Suministro e instalación de reductores de velocidad (14 und)
- o Suministro e instalación de bolardos (73 und)
- o Suministro e instalación de tachas reflectivas (214 und).

g.2. Metas físicas del proyecto:

Para el presente proyecto se ha proyectado la ejecución de las siguientes partidas:

METAS FISICAS	
Descripción	Cantidad
Pavimentación de 1200 ml con losa optimizada MR=45 KG/CM2, e=15 cm (entre la Av. Sánchez Cerro y la Av. Andrés Avelino Cáceres). Los siguientes elementos conforman la integridad de la carretera: Dos calzadas de un ancho de 6.6 metros cada una.	15030.12 m2
Construcción de veredas de concreto f'c= 175 kg/cm2 con un ancho de 2.40 m	4923.54 m2
Construcción de Wartillos de concreto f'c= 175 kg/cm2	506.66 m2
Construcción de Rampas vehiculares f'c=210 kg/cm2 con un ancho de 1.00 m y e=0.10m	406.21 m2
Construcción de Rampas Peatonales, Concreto f'c=175 kg/cm2, ancho 1.00 m y e=0.10m	762.17 m2
Construcción de gradas de concreto fc= 175 kg/cm2	56.51 m2
Separador central de ancho igual a 7.20 metros con un total Adoquin de Concreto de Color Amarillo, Concreto F'c=420Kg/cm2 (20x10x6 cm)	535.71 m2
Estacionamiento: Suministro y Colocación de Adoquín de Concreto de Color Rojo, Concreto F'c=420Kg/cm2 (20x10x6 cm)	5640.58 m2
Ciclovía	2430.34m2
Sardineles Montantes	1454.59 ml
Sardineles Sumergidos	242.18 ml
tyros de Contención: Concreto armado fc=210 kg/cm2 (M01 = 10 ml , M02= 14 ml , M03 =09 ml)	03 Und
Adineras de concreto: 02Tipo I y 07 Tipo II	09 Und
ancas de concreto armado: 08Tipo I y 02 Tipo II	10 Und
Cunetas de concreto de armado	62 ml
Ciclo parqueadores	02 Und
Barandas Metálicas en Separador Central e 2"x 2.00 mm	2065.22 ml
Barandas Metálicas en rampas peatonales y gradas de 2"x 2.00 mm	297.13 ml
Paraderos	05 und
Basureros	39 Und
Plantación de especies :16 CROTON, 16 LENGUA DE SUEGRA, 32 PAPELILLO, 33 PONCEANA, 42 NEEM.	139 Und

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!











16110

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Cámara Rompe Presión	01 Glb
Interferencias eléctricas y comunicaciones	01 Glb
Señalización y Seguridad Vial: 41Señales Preventivas 60X60 cm, 56 Señales Reguladoras 90X60 cm, 23 Señales informatívas tipo panel.	120 Und
Pintura para delimitación de ciclovía en Separador Central	254.29 m2
Pintura de Trafico, 02 manos en Pavimento	789.65 m2
Suministra e instalación de reductores de velocidad	33 und
Suministro e instalación de bolardos	88 und
Suministro e instalación de tachas reflectivas	480 und
Mitigación Ambiental	01 Glb
Plan de Monitoreo Arqueológico	03 meses

g.3 METAS DEL PROYECTO

Resumen de partidas a ejecutar

Las partidas y metrados respectivos a ejecutar del proyecto son:

01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x4.80m	und	1.00
01.01.02	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	2,520.93
01.01.03	ALMACEN, OFICINA, COMEDOR Y CASETA DE GUARDIANIA	m2	230.00
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS	mes	6.00
01.02.02	DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	und	1.00
OP 1 Q3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
103 101.05 101	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	glo	1.00
01.03.02	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA	glb	1.00
04504	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.04.01	TALA Y RETIRO DE ARBOLES	und	16.00
01.04.02	CERCO DE MALLA HDP DE 1 m. DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	mí	1,755.34
01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
01.05.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (PRELIMINAR y DURANTE EL PROCESO)	m2	34,139.31
01.06	MANTENIMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO		
01.06.01	SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO	mes	6.00
02	PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

1	İ	1	İ
02.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00
02.02	ATENCION DE CONTINGENCIAS	und	1.00
02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
02.04	PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES	und	1.00
03	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		
03.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	-	
03.01.01	DESMONTAJE DE LETREROS	und	13.00
03.01.02	DESMONTAJE Y REMOCION DE CERCO METALICO	ml	2,796.80
03.01.03	DESMONTAJE DE ADOQUINES DE CONCRETO e=8 cm	m2	2,838.81
03.01.04	DESMONTAJE DE BASUREROS TIPO CANASTO	und	5.00
03.01.05	DESMONTAJE DE GRIFO CONTRA INCENDIO	und	4.00
03.01.06	DESMONTAJE DE PARADERO	und	5.00
03.01.07	DESMONTAJE DE TECHOS METALICOS	und	4.00
03.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES		
03.02.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE E=20cm	m2	4,121.16
03.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	m2	14,435.38
03.02.03	DEMOLICIÓN DE VEREDAS, GRADAS Y RAMPAS DE CONCRETO e=0.10 m	m2	4,455.29
03.02.04	DEMOLICIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO CON EQUIPO h=0.20 m aprox	ml	3,714.23
03.02.05	DEMOLICION DE CUNETA EXISTENTE	m3	19.70
03.02.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	m2	30.52
103 :02.07	ACARREO INTERNO MATERIAL DE LAS DEMOLICIONES dp < 100 m	m3	2,771.35
9 3.02.08	ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES C/EQUIPO Dprom=15 Km	m3	2,771.35
04 5	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
104 E 1	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO PARA CALZADA Y SEPARADOR CENTRAL	m3	18,184.43
04.02	EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS, ESTACIONAMIENTO Y AREAS VERDES	m3	2,446.48
04.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CALZADA Y SEPARADOR CENTRAL	m3	147.66
04.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS, ESTACIONAMIENTO Y AREAS VERDES	m3	83,58
04.05	PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE	m2	18,864.97

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

		1	1
04.06	CAPA DE AFIRMADO E=20CM EN ZONA DE CALZADA	m2	18,864.97
04.07	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm; EXTENDIDO, RIEGO COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA	m ₂	18,864.97
04.08	CAPA DE PIEDRA OVER DE 8" A 12", E=0.50 m	m2	7,440.97
04.00			
04.09	CAPA DE PIEDRA MEDIANA DE 1" A 2", E=0.20 m SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270	m2	7,440.97
04.10	gr/cm2	m2	7,440.97
04.11	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=15	m3	25,788,64
05	PAVIMENTACION	1110	120,100,04
05.01	PAVIMENTACION CON LOSA OPTIMIZADA MR=45 KG/CM2,		
05.01.01	CONCRETO ARMADO	-	
05.01.01.01	CONCRETO MR=45 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA), e=0.15m		
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JUNTAS DE	m2	18,864.97
05.01.01.02	CONSTRUCCIÓN	m2	336.55
05.01.01.03	NIVELACIÓN Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE	m2	18,864.97
05.01.01.04	PLANCHADO(TIPO FROTACHADO) CON ALISADORA SIMPLE C/DISCO	m2	18,864.97
05.01.01.05	CORTE DE JUNTA CON MAQUINA SOFF-CUT	ml	22,637.96
05.01.02	VARIOS	1111	22,037.90
05.01.02.01	APLICACIÓN DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN	m2	18,864.97
05.01.02.02	APLICACIÓN DE CURADO QUIMICO, PARA PAVIMENTO	m2	18,864.97
5.02	PAVIMENTO ARTICULADO	11100	10,001.07
5.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01.01	PERFILADO, RIEGO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE C/MAQ.		
0.02.01.01	BASE DE AFIRMADO DE E=20cm, EXTENDIDO, RIEGO Y	m2	5,748.53
5.02.01.02	COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA	m2	5,748.53
2.01.03	CAMA DE ARENA E=2"	m2	5,748,53
551.02	ADOQUIN DE CONCRETO	11123	0,170.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO DE		
550/2.02.01	COLOR, CONCRETO F'c=420Kg/cm2 (20x10x6 cm)	m2	5,748.53
5.02.02.02	SELLADO Y COMPACTACION DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	5,748.53
5.02.02.03	ACARREO DE DE ADOQUINES A ZONA DE TRABAJO	und	301,797,77
6	VEREDAS Y GRADAS	an iu	11,161,110
6.01	VEREDAS DE CONCRETO		
6.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE		
3.01.01.01	SUB RASANTE, MANUAL	i	

+

| En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

06.01.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO COMPACTACIÓN MANUAL		1 404 07
06.01.02	CONCRETO SIMPLE	m2	4,164.97
06.01.02.01	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA VEREDAS, E=0.10m	m2	4,164.97
06.01.02.02	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA UÑAS DE VEREDAS	m3	250.41
06.01.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	482.23
06.01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS PODOTACTILES	m2	1,049.07
06.01.03	VARIOS		
06.01.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN VEREDAS CON ADITIVO	m2	4,164.97
06.01.03.02	JUNTA DE DILATACION 1" CON ASFALTO PARA VEREDAS	ml	3,122.74
06.02	GRADAS DE CONCRETO		
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.02.01.01	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	50.23
06.02.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	50.23
06.02.02	CONCRETO ARMADO	1112	00.20
06.02.02.01	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA GRADAS	m2	56.51
06.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS	m2	51.09
06.02.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	446.82
06.02.03	VARIOS		
06.02.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN GRADAS CON ADITIVO	m2	56.51
06.02.03.02	JUNTA DE DILATACION 1º CON ASFALTO PARA GRADAS	m	54.81
17	CARPINTERIA METALICA		
7.01	BASUREROS		
77.09101	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO	und	39.00
7.0 f. p2	CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM	m3	2.11
7.67	PERGOLAS		
	EVALUACION DA TAMA		
7.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	2.72
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ACERO NEGRO DE 4" x 2.00 mm	und	20.00
7.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 100 x 50 x 2.00 mm Y TRASVESAÑOS DE ALUMINIO	m2	112.00
7.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TENSOR DE ACERO	m	53.00
7.02.05	CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM	m3	1.60
		1	

1En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

07.03	PARADEROS		1
07.03.01	BANCAS DE CONCRETO ARMADO	\top	
07.03.01.01	ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO	+	
07.03.01.01.0	1 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	26.29
07.03.01.01.0	2 SOLADO fc=140 kg/cm2 C:H: 1:10 E=10 cm	m2	20.22
07.03.01.01.03	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA ZAPATAS	m3	8.09
07.03.01.01.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	61.48
07.03.01.01.05	RELLENO COMPACTACDO CON MATERIAL DE PRESTAMO (BASE GRANULAR)	m3	10.67
07.03.01.02	COLUMNAS DE CONCRETO	1	10.07
07.03.01.02.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA COLUMNAS	m3	2.74
07.03.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	41.63
07.03.01.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	843.39
07.03.01.02.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN COLUMNAS CON ADITIVO	m2	41.63
07.03.01.03	LOSA PARA BANCA		
07.03.01.03.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2, PARA BANCA	m3	2.16
07.03.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCA	m2	25.67
07.03.01.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	196.06
07.03.01.03.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN BANCA CON ADITIVO	m2	26.16
	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO e=1"	m2	26.16
07.03.02	ESTRUCTURA METALICA		
7.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CON TUBO CUADRADO DE 100 x 100 x 4 mm	m	91.20
7.03 02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA PANEL CON TUBO RECTANGULAR DE 50 x 100 x 4 mm	m2	46.08
07.03/02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA CON TUBO RECTANGULAR 50 x 100 x 4mm	m	72.00
03.02.04	SUMINISTRO È INSTALACION DE CORREA METALICA CON TUBO RECTANGULAR 100 x 100 x 4mm	m	36.00
7.03.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA CON TUBO RECTANGULAR 40 x 60 x 4mm	m	108.00
7.03.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA CON TUBO RECTANGULAR 150 x 50 x 4mm	m	52.80
7.03.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA CON TUBO RECTANGULAR 100 x 100 x 4mm	m	36,60
7.03.02.08		m2	109.80
7.04	BARANDAS EN SEPARADOR CENTRAL		

¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Denguel







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las herolcas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

APOYO FIJO EMPERNADO PARA MONTAJE DE CERCO METALICO BARANDAS EN RAMPAS PEATONALES SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICA DE 2"X 2.00 mm PARA RAMPAS PEATONALES Y GRADAS CICLO PARQUEADEROS EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLO PARQUEADOR CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM RAMPAS PEATONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m m3 m m3	919.00 297.13 1.17 22.00 0.90
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICA DE 2"X 2.00 mm PARA RAMPAS PEATONALES Y GRADAS CICLO PARQUEADEROS EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLO PARQUEADOR CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM RAMPAS PEATONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3 m	1.17
2.00 mm PARA RAMPAS PEATONALES Y GRADAS CICLO PARQUEADEROS EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLO PARQUEADOR CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM RAMPAS PEATONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3 m	1.17
CICLO PARQUEADEROS EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLO PARQUEADOR CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM RAMPAS PEATONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3 m	1.17
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLO PARQUEADOR CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM RAMPAS PEATONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m	22.00
CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM RAMPAS PEATONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO		
RAMPAS PEATONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3	0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO		1
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO		
	!	
	m3	113.98
CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	764.66
BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	764.66
CONCRETO SIMPLE		
CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA RAMPAS, E=0.10m	m2	764.66
CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA UÑAS DE RAMPAS	m3	44.12
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS	m2	165.03
VARIOS		
CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN RAMPAS CON ADITIVO	m2	764.66
JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON ASFALTO PARA RAMPAS	ml	1,110.62
RAMPAS VEHICULARES		<u> </u>
MOVIMIENTO DE TIERRAS		-
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3	60.93
CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE		1
SUB RASANTE, MANUAL	m2	406.21
BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y	_^	100.04
COMPACTACIÓN MANUAL	m2	406.21
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EYCEDENTE C/EQUIRO Dorom = 15	m3	79.21
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km		
Km CONCRETO SIMPLE		100.04
Km CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA RAMPAS VEHICULARES,	m2	406.21
Km CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA RAMPAS VEHICULARES, E=0.10m	m3	13.02
Km CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA RAMPAS VEHICULARES, E=0.10m CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA UÑAS DE RAMPAS VEHICULARES		42.60
	CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA RAMPAS VEHICULARES, E=0.10m CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA UÑAS DE RAMPAS	CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA RAMPAS VEHICULARES, E=0.10m m2 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA UÑAS DE RAMPAS

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

09.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN RAMPAS VEHICULARES CON ADITIVO	m2	406.21
09.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON ASFALTO PARA RAMPAS VEHICULARES	ml	194.40
10	MARTILLOS DE CONCRETO		
10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
10.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3	195.07
10.01.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA UÑAS DE MARTILLOS	lm3	66.05
10.01.03	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUAL	m2	1,300.45
10.01.04	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	1,300.45
10.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	339.46
10.02	CONCRETO SIMPLE		
10.02.01	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA MARTILLOS, E=0.10m	m2	1,300.45
10.02.02	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA UÑAS DE MARTILLOS	m3	66.05
10.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MARTILLOS	m2	292.52
10.03	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MARTILLOS CON ADITIVO	m2	1,300.45
10.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON ASFALTO PARA MARTILLOS	ml	872.59
11	SARDINELES MONTANTES		
11.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
11.01.01	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	m2	317.83
11.02	CONCRETO ARMADO		<u> </u>
11302.01	CONCRETO F'c=210kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	190.70
11.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	1,092.28
11 ,92 .03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	7,732.14
13.63	VARIOS		-
11.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL CON ADITIVO	m2	2,256.58
11.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	mi	105.40
11.03.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	ml	105.40
12	SARDINELES SUMERGIDOS		
12.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		-
12.01.01	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	m2	179.89
12.02	CONCRETO ARMADO		1

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!













"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

1			1
12.02.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2, PARA SARDINELES	m3	116.93
12.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	719.57
12.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,956.83
12.03	VARIOS		
12.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL CON ADITIVO	m2	1,738.96
12.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	ml	60.90
12.03.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	ml	60.90
13	SARDINELES PERALTADOS		
13.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
13.01.01	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	m2	846.47
13.02	CONCRETO ARMADO		
13.02.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2, PARA SARDINELES	m3_	581.74
13.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,060.33
13.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	27,806.86
13.03	VARIOS		
13.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL CON ADITIVO	m2	4,904.22
13.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICA e=1/2"	ml	282.30
13.03.03	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1/2"	ml	282.30
14	MUROS DE CONTENCION		
14.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
14.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE	m3	14.57
201.02	SUB RASANTE, MANUAL	m2	17.99
14.01.02	BASE GRANULAR DE E-20cm; EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA	m2	17.99
14.67.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4.83
14.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15 Km	m3	12.66
14.02	CONCRETO ARMADO	1170	12.00
14.02.01	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2, PARA MUROS	m3	9.96
14.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	49.34
14.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	710.51
14.03	VARIOS		

¡En la Región Piara, Todos Juntos Contra el Denguel











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

14.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MUROS CIADITIVO	3 m2	84.71
14.03.02	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPORT e=1"	ml	1.35
14.03.03	SOLADO fc=140 kg/cm2 C:H: 1:10 E=10 cm	m2	17.99
15	JARDINERAS DE CONCRETO		
15.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
15.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA JARDINERA Hprom= 0.75 m CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE	m3	8.72
15,01.02	SUB RASANTE, MANUAL ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15	m2	22.40
15.01.03	Km	m3	10.46
15.02	CONCRETO SIMPLE		
15.02.01	CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM	m3	7.00
15.03	CONCRETO ARMADO		
15.03.01	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2, PARA JARDINERA	m3	5.01
15.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA JARDINERA	m2	66.50
15.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	329.55
15.04	VARIOS		
15.04.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN JARDINERAS CON ADITIVO	m2	66.50
15.04.02	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO e=1"	m2	58.03
16	CICLOVIA		
16.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
16.01.01	CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, MANUÁL	m2	2,795.40
16.01.02	BASE DE AFIRMADO DE E=15cm, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	2,795.40
6.02	CONCRETO SIMPLE		
6.8201	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA CICLOVIA (E=0.10 M)	т2	2,795.40
16.02.02	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA UÑAS DE CICLOVIA	m3	117.06
\$ 2.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CICLOVIA	m2	349.43
6.03	VARIOS		
16.03.01	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN CICLOVIA CON ADITIVO	m2	2,795.40
16.03.02	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR e=1/2"	m	931,80
7	AREAS VERDES		201.00
7.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
7.01.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA ARBUSTOS	m3	15.70

1 En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel











REGION

GOBIERNÓ REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

	beceme de la igualidad de Oportunidades para indjeres y Homores		
17.01.02	ACARREO INTERNO, MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTI DE EXCAVACIONES	m3	20.41
17.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom = 1:		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H=0.20	m3	20.41
17.01.04 17.02	M DI ANTACION DE FODEQUE	m2	5,928.12
17.02	PLANTACION DE ESPECIES	-	
17.02.01	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (CROTON)	und	5.00
17.02.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (LENGUA DE SUEGRA)	und	10.00
17.02.03	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES PAPELILLO	und	10.00
17.02.04	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES PONCEANA	und	80.00
17.02.05	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES NEEM	und	100.00
17.02.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AREAS VERDES PLANTACIONES RASTRERAS	m2	5,928.12
17.02.07	REGADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	m2	5,928.12
18	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1	0,020.12
18.01	SEÑALES PREVENTIVAS 60x60 cm	und	32.00
18.02	SEÑALES REGULADORAS 90x60 cm	und	46.00
18.03	SEÑALES INFORMATIVAS TIPO PANEL	und	23.00
18.04	PINTURA PARA DELIMITACIÓN DE CICLOVIA	m2	2,795.40
18.05	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN PAVIMENTO	m2	1,123.89
18.06	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN SARDINELES	m_	3,378.99
18.07	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN RAMPAS PEATONALES	m2	764.66
É 108	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	ml	92.40
18.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS	und	73.00
18.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS	und	214.00
19	CUNETA DE CONCRETO ARMADO		
19.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
19.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	47.37
19.01.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS	m2	49.60
19.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=15 Km	m3	61.58
19.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
19.02.01	SOLADO fc=140 kg/cm2 C:H: 1:10 E=10 cm	m2	49.60

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel











Stoo



GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

	19.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
	19.03.01	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2	m3	22.61
	19.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETA	m2	175.00
	19.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,537.62
	19.03.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN CUNETA CON ADITIVO	m2	193.60
	19.03.05	TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE	m2	88.20
	19,03.06	REJILLA METALICA	m	62.00
	20	CAMARA ROMPE PRESION		
	20.01	LINEAS Y REDES DE EVACUACION PLUVIAL		
	20.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
	20,01.01.01	EXCAVACION MANUAL TN, HASTA Hprom= 1.50 m	m	72.56
	20.01.01.02	REFINE Y NIVELAC, FONDO ZANJA	m	72.56
	20.01.01.03	CAMA DE ARENA E=0.10 M CON ARENA GRUESA	m	72.56
	20.01.01.04	RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO Hprom=1.50 m	m	72.56
	20.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 15 KM	m3	9.43
	20.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		
	20.01.02.01	SUM. E INST. DE TUBERIAS DE PVC, UF, CLASE 7.5, Ø160 mm, NTP ISO 1452.2011 Y/O NTP ISO 16422.2012	m	72.56
	20,01.02.02	PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA O TAPADA P/TUBERIA DE PVC, UF, Ø 160 mm, CLASE 7.5 NTP 1452.2011 Y/O 16422.2012	m	72.56
RIO REGIONA	20.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
SOUTH DEL ALS	26,01.03.01	SUM. E INST. DE CODO DE F°G° DN=160 mm DE 90°, PN 10	und	2.00
45	26,01.03.02	SUM. E INST. DE CODO DE FºGº DN=160 mm DE 45º, PN 10	und	1.00
de Opras.	20.01.03.03	SUM. E INST. DE NIPLE DE F°G° DN=160 mm (L=0.10 m)	und	1.00
	20.01.03.04	SUM. E INST. DE ADAPTADOR PVC A F°G° DN=160 mm	und	1.00
	20.01.03.05	SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE F°G° DN=2", PN 10	und	1.00
	20.01.03.06	SUM. E INST. DE NIPLE DE F°G° DN=2" (L=0.10 m)	und	1.00
	20.01.03.07	SUM. E INST. DE NIPLE CON BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° DN=2" (L=0.30 m)	und	1.00
	20.01.03.08	SUM, E INST. DE UNION UNIVERSAL DE F°G° DN=2"	und	1.00
	20.01.03.09	SUM. E INST. DE CODO DE F°G° DN=2" DE 90°, PN 10	und	1.00
	20.01.03.10	SUM, E INST. DE ADAPTADOR DE PVC DN 160 mm	und	1.00

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel













"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las herolcas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

0004004	RIAN E MOT DE CODO DE DIO DU 100 DI 170	Ι,	1
20.01.03.11	SUM. E INST. DE CODO DE PVC DN=160 mm D 45°	und	4.00
20.01.03.12	SUM. E INST. DE SUMIDERO DE 3"	und	1.00
20.02	CAMARA ROMPE PRESION		
20.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	↓	
20.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	0.48
20.02.01.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ZANJA	m2	2.66
20.02.01.03	COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"	m3	0.05
20.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 15 KM		0.60
20.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
20.02.02.01	SOLADO fc=140 kg/cm2 C:H 1:10 E=10 cm	m2	2.16
20.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
20.02.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CAJA DE VALVULA DE PURGA	m3	0.19
20.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA ROMPE PRESION	m3	1.49
20.02.03.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA MURO INTERNO	m3	0.11
00 00 00 01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA ROMPE		
20.02.03.04	PRESION	m2	18.16
20.02.03.05	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	166.07
20.02.03.06	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN CAMARA ROMPE PRESION CON ADITIVO	m2	18.57
20.02.03.07	TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE	m2	7.12
20.03	CARPINTERIA METALICA		
20001	TAPA METALICA CON PLANCHA e=1/8" INC. PERNO CABEZA		
20.03.01	HEXAGONAL 1 1/2" x 3/8"	und	1.00
20,03.02	REJILLA METALICA DE 0.50 x 0.20 m CON P "L" 1" x 3/16" @ 1cm	und	1.00
7	MARCO EN "L" DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" INC. ANCLAJE EN	Shire	1.00
20.03.03	MUROS DE CONCRETO	m	6.10
21	SEMAFORIZACION		
21.01	ESTRUCTURA METALICA		
21.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ESTRUCTURAL TIPO PEDESTAL CON 4 BANDERAS	นกd	1.00
21.02	SEMAFOROS		
21.02.01	SEMAFORO VEHICULAR 1 C - 3 L PEDESTAL	und	4.00
21,02.02	SEMAFORO LED DE CUENTA REGRESIVA IP65	und	4.00
	CONTROLADORES ELECTRONICOS CON	urru	7.00
21.02.03	MICROPROCESADORES 4 FASES	und	4.00
21.03	INSTALACION ELECTRICA		

#

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

I		1	1
21.03.01	CABLE DE CONTROL 4 X Nº 16 NLT	ml	250.00
21.03.02	CABLE DE ACOMETIDA 2 X № 14 AWG	ml	250.00
21.03.03	POZO CONEXIÓN A TIERRA	und	1.00
21.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
21.04.01	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 PARA ROTONDA DE SEMAFORO	m3	0.57
21.04.02	CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8 + 25% PM	m3	0.26
21.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	0.90
21.05	MANTENIMIENTO DE SEMAFORO	-	
21.05,01	MANTENIMIENTO DE SEMAFORO	glb	1.00
22	INTERFERENCIAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		
22.01	INTERFERENCIAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	glb	1.00
23	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		-
23.01	PROGRAMA DE MITIGACION, PREVENCION Y CORRECCION	est	1.00
23.02	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	est	1.00
23.03	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL	est	1.00
23.04	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	und	1.00
23.05	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES	und	1.00
24	PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO		
24.01	PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO	mes	3.00
84.02	GESTION ADMINISTRATIVA MINISTERIO DE CULTURA	und	1.00
25	OTROS REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA Y DESAGUE PRODUCTO		
25.0	DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	glb	1.00
25.02	RETIRO, REPOSICIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	132.00
25.03	RETIRO, REPOSICIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE CAJAS DE DESAGUE	und	121.00
25.04	REPOSICIÓN Y NIVELACIÓN DE TECHO DE BUZÓN DE CONCRETO ARMADO CON MARCO Y TAPA	und	35.00
25.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	34,139.31

d. BASE LEGAL.

Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024 (Ley N° 31953).
 Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público del año fiscal 2024 (Ley N° 31954).

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenlo de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

 Decreto Supremo № 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE, Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente,
- Decreto Supremo № 013-2013-PRODUCE Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444.

y Decreto Legislativo N° 1444.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF.

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 162-2021-EF.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificaciones.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR.

Reglamento Nacional de Edificaciones modiante Negro Coso Construcción,

Reglamento Nacional de Edificaciones mediante Norma G050 Seguridad Durante la Construcción.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo Nº013-2013-PRODUCE.

Para todo lo no previsto en los presente Términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatoria.

e. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo programado son ciento ochenta (180) días calendario.

f. AREA USUARIA

El Área Usuaria para el desarrollo de la siguiente contratación, será la Dirección de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Contratación Indirecta – A precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico del Proyecto.

h. VALOR REFERENCIAL

El Monto total de ejecución es de S/ 16 126,239.99 (Dieciséis Millones, Ciento Veintiséis mil, Doscientos treinta y nueve con 99/100 soles).

REGIONAL

La Entidad Entregará adelantos directos y adelantos de materiales o insumos, conforme a lo estipulado en el artículo 180º, 181º y 182º del RLCE.

IEn la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









REGIONAL

GOBIERNO)/Y

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

i.1. ADELANTO DIRECTO

Artículo 181. Entrega del Adelanto Directo

181.1 En el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

181.2 La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

Número de entregas del adelanto	Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de garantia
1	10% del monto del contrato original	CARTA FIANZA

El Contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

i.2. ADELANTO PARA MATERIALES

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

35	-1		
3	Porcentaje del monto del contrato original	Plazo de entrega de los adelantos	Tipo de garantía
	20% del monto del contrato original	Cinco (5) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición	CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIÓN

La entrega de los adelantos se realizará en el plazo establecido, previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto quince (15) días antes del plazo establecido para el uso del recurso según calendario, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

]En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

j. FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

Periodo de Valorización	Procedimiento y Plazos para la Valorización			
Mensual	Se efectuará de acuerdo al Artículo 194º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			

El Gobierno Regional de Piura – Sede Central se obliga a pagar la contraprestación al ejecutor en soles; el periodo de valorizaciones es mensual.

El pago por la ejecución de la obra se realizará de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector del Gobierno Regional de Plura Sede Central, posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del mismo, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

Documentación Técnica (Visada por los responsables técnicos y administrativos de la ejecución de la obra, según corresponda):

 informe del Inspector/Supervisión de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los montos considerados.

1.1. Carta del Representante Legal o Común de la Consultoría de Obra de Supervisión de Obra, dirigida a la Entidad alcanzándole la valorización para su pago correspondiente.

1.2. Informe del Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los metrados, montos considerados y demás temas relevantes de la obra, indicando su APROBACIÓN a la valorización.

 Informe del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista Ejecutora de la Obra, dirigida al Inspector/Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.

2.1. Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, dirigida al Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.

2.2. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.

2.3. CD, con la información contenida en la valorización correspondiente con archivos en formato editable.

3. Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorización correspondiente.

4. Valorización, respetando el orden siguiente:

4.1. Planilla de Metrados a Valorizar.

4.2. Valorización Técnica Financiera.

4.3. Ejecutado vs Programado.4.4. Avance Porcentual% Programado vs % Ejecutado.

4.5. Avance Financiero Programado vs Ejecutado.

4.6. Determinación del Coeficiente de reajuste "K".

4.7. Cálculo de Reajuste.

4.8. Cálculo del Reintegro del Reajuste.

4.9. Amortización de Adelanto Directo.

4.10. Amortización de Adelanto de Materiales.

4.11. Control General Financiero de Obra.

4.12. Resumen General.

4.13. Datos Generales de Obra.

4.14. Protocolo de control de asistencia del personal clave y no clave del contratista de la ejecución de la obra, según la incidencia de participación.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







OREGIONA

19:

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- 5. Informe Técnico Mensual de cada uno de los especialistas propuestos por el contratista (personal clave y no clave) (Sello y firma del profesional en todos los folios de su informe), según el siguiente modelo:
 - Datos generales
 - 2. Ubicación
 - Antecedentes.
 - 4. Objetivo.
 - 5. Metas físicas del proyecto.
 - Actividades realizadas durante el periodo.
 - 7. Relación de trámites pendientes por atender por parte de la supervisión y la entidad absolución de consultas, adicionales y deductivo de obras, ampliaciones de plazo, y situaciones generadas por interferencias de las empresas de energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija e internet), según corresponda.
- 8. Conclusiones.
- 9. Recomendaciones.
- Panel fotográfico a color, fechado y con descripción.
- Calendario de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecución o a la fecha de actualización y/o a la fecha del acelerado de Obra, indicando la Ruta Crítica.
- 7. Presupuesto de Obra.
 - 7.1. A Precios unitarios: Presupuesto de Expediente Técnico con los Precios Unitarios.
- 8. Gastos Generales y Utilidades:
 - 8.1. A Precios unitarios: Gastos Generales y Utilidades de acuerdo a Expediente Técnico.
- Fórmula Polínómica visada por el jefe del Área correspondiente y Hoja de Bases donde se indique el mes del Vator Referencial.
- Contrato de Obra
 - 10.1. Copia de Contrato de Obra.
 - 10.2. Copia de Personal Propuesto por el Contratista.
- Entrega de Terreno.
 - 11.1. Copia de Acta de Entrega de Terreno.
 - 11.2. Copia del Acta de Inicio de Obra.
 - 11.3. Copia de Acta de Suspensión de Obra.
 - 11.4. Copia de Acta de Reinicio de Obra.
- Copia de las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales vigente.
 - Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente.
 - 12.2. Copia de la Carta Fianza de Adelanto Directo vigente.12.3. Copia de la Carta Fianza de Adelanto de Materiales e Insumos vigente.
- 13. Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).
 - 13 .1. Comprobante de pago de Adelanto Directo.
 - 13.2. Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos.
- Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible) ya sea digital o físico.
- 15. Certificado de no adeudo por consumo de Agua. (en los casos que corresponda será de forma obligatoria) (copia legible).
 16. Constancias de Pagos debidamente visados en original por el
- Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus veces, de la Empresa Contratista: (copia legible).
 - 16.1. ESSALUD.
 - 16.2. SCTR.
 - 16.3. AFP.
 - 16.4. SENCICO.
 - 16.5. CONAFOVISER.
 - 16.6. SUNAT / RETENCIONES 5TA CATEGORIA.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

16.7, OTROS

- 17. Fotocopia de libros de Planillas del Personal de la Obra. (copia legible).
- 18. Certificados de Control de Calidad: (según corresponda) (copia legible).
 - 18.1. Certificados de Calidad de materiales. 18.2. Certificados de Calidad de equipos.
 - 18.3. Densidad de campo y grado de compactación.
 - 18.4. Resistencia a la compresión.
 - 18.5. Otros
- 19. Fotografías impresas que detalle los avances en las diferentes etapas del proyecto, en físico y digital. Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB.
- 20. Resoluciones de Obra (copia legible).
 - 20.1. Resoluciones de Adicional de Obra.
 - 20.2. Resoluciones de Ampliación de Plazo.
 - Resoluciones de Cambio de Profesional propuesto.
- 20.4. Adendas
- 21. Copia de Cartas y autorizaciones (copia legible).
 - 21.1. Autorizaciones de los Depósitos de Material Excedente (DME).
 - 21.2. Actas de Cierre de los Depósitos de Material Excedente (ACDME).
 - 21.3. Autorizaciones de Uso Canteras (AUC).
- 21.3. Autorizaciones de Oso Canada (ACC).
 21.4. Acta de Cierre de Canteras (ACC).
 21.5. de Levantamiento Topográfico (data completa en primera 22. Información de Levantamiento valorización)

Sobre tos reajustes:

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y disposiciones complementarias. Así mismo, serán calculados (por la contratista, el Gobierno Regional de Piura o según corresponda) y cancelados en la etapa de Liquidación Técnica - Financiera de Contrato de Ejecución de Obra.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

REGIONAL Plazo de responsabilidad Contabilizados a partir de la recepción de la obra del contratista siete (07) años A partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

PEÁZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra en el plazo establecido según el siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra

El plazo será de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la misma.

Se debe indicar que el plazo de cancelación del saldo de liquidación de obra por parte de la Entidad, cuando corresponda, se efectuará según la disponibilidad presupuestal de la misma, pudiendo modificarse o extenderse a lo indicado en el cuadro anterior.

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

El Gobierno Regional de Piura -Sede Central, actuará de acuerdo al Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta los plazos vigentes. La Liquidación Técnica - Financiera de Contrato de Ejecución de Obra a presentar, deberá contener como mínimo:

CAPITULO 1: DEL SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revisión correspondiente).

1.1. Carta del Inspector/Supervisor de Obra dirigida a la Gerencia de Infraestructura indicando su conformidad a la liquidación de Obra. (En original en cada expediente).1.2. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidación de Obra detallando los montos considerados. (En original en cado expediente).

CAPITULO II: DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

2.1. Carta de Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad alcanzando la liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada expediente).

2.2. informe del Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad, indicando en resumen la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada Expediente).

2.3. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Común de la empresa contratista alcanzándole la Liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En Original en cada Expediente).

2.4. CD/DVD, con toda la información contenida en la Liquidación de Obra en formato editable.

CAPITULO III: LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA.

INFORME GENERAL DE LA OBRA.

1.1. Nombre de la Obra.

OREGION

- 1.2. Numero de Procedimiento de Selección y Fecha de convocatoria.
- 1.3. Numero de Contrato y Fecha de Contrato.
- 1.4. Ficha Técnica de la Obra.

2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATO DE OBRA.

- 2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Selección.
- 2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.
- 2.3. Copia de Contrato de Obra Contrato de Consorcio Vigencia de Poder.
- 2.4. Registro Nacional de Proveedores.
- 2.5. Copia de Resolución de Cambio de Personal Profesional.
- 2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
- 2.7. Copia de Fórmula Polinómica del Expediente Técnico (Contratado -Adicional).
- 2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
- 2.9. Copia de Calendario de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.

3. DE LA CARTA FIANZA.

- 3.1. Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
- 3.2. Copia de Carta fianza de Adelanto Directo.
- 3.3. Copia de Carta Fianza del Adefanto de Materiales.

4. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE CONTRATO.

4.1. Copia de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.

4.2. Copía de Designación/Contrato del Proyectista y Evaluación del Expediente Técnico según corresponda.

1 En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- 4.3. Copia de Designación/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra según corresponda.
- 4.4. Copia de Designación del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
- Copia de designación de Comité de Recepción de Obra.
- 4.6. Acta de Entre de expediente Técnico.
- 4.7. Acta de Entrega de Terreno.
- 4.8. Acta de Inicio de Obra.
- 4.9. Acta de Recepción de Obra.
- 4.10. Acta de Culminación de Obra.
- 4.11. Cuaderno de Obra (Original).
- 4.12. Copia del Expediente Técnico.
- 4.13. Planos de Replanteo.
- 4.14. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Adicionales de Obra.
- 4.15. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Ampliación de Plazo.
- 4.16. Copias de Acta de Suspensión/Reinicio del Plazo de ejecución de Obra.
- 4.17. Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible)
- 4.18. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)
- 4.19. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material excedente).
- 4.20. Copía legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que correspondan).
- 4.21. Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legible).
- 4.22. (en los casos que corresponda será de forma obligatoria)
- 4.23. Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia deberá ser suscrita por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por Notario/Juez de Paz)
- 4.24. Constancia de no afectación a terceros (dicha constancia deberá ser emitida por las autoridades

de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por un Notario/Juez de Paz

- 4.25. Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.
- · ESSALUD.
- SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la maquinaria, según corresponda).
- · AFP.
- SENCICO.
- CONAFOVICER.
- SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORÍA. SUNAT / RETENCIONES 4TA CATEGORÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.

- 5.1. Memoria Descriptiva Valorizada.
- 5.2. Mela Físico Programada y Ejecutada.
- 5.3. Aspecto Físico de Obra.
- 5.4. Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
- 5.5. Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.

6. EVALUACIÓN TÉCNICA DE OBRA,

- 6.1. Valorizaciones de Obra.
- 6.2. Informe de Evaluación Técnica de obra.
- 6.3. Panel Fotográfico Actualizado.

A

/En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

CAPITULO IV: LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DE OBRA.

- 1.1. Presupuesto Programado.
- 1.2. Presupuesto ejecutado.
- 1.3. Desembolsos/ Comprobantes de pago.
- 1.4. Copia de indice Unificados a utilizar en el cálculo de Reajustes.
- 1.5. Reajustes.
- 1.6. Penalidades.
- 1.7. Resumen de la Liquidación Financiera.

CAPITULO V: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACIÓN

- 1. Observaciones de la Liquidación Financiera.
- 2. Conclusiones de Liquidación Financiera.

ANEXOS.

- Resolución de aprobación del expediente técnico
- ✓ Expediente técnico
- ✓ Bases del proceso de selección correspondiente
- ✓ Absolución de consultas
- ✓ Contrato de obra
- ✓ Adendas al contrato de obra
- Valorizaciones de obra
- √ Resolución de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo u otros
- Cuaderno de obra original
- Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hubiera solicitado)
- √ Certificados originales de controles de calidad
- ✓ Acta de entrega de terreno
- ✓ Acta de Recepción de Obra
- Acta de Observaciones (si la hubiera)
- ✓ Índices unificados de precios del INEI

Panel fotográfico de todas las actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado con 100 tomas como mínimo en físico y digital; tipo de archivo: imagen JPEG; tamaño: menores a 100 Kb. Se especificará su leyenda respectiva y si es posible fechadas. Así como las filmaciones y/o videos realizados.

Acta de Asamblea General con la población, Autoridades Zonales y Personal de no tener pagos pendientes a los trabajadores y proveedores que participaron en la ejecución contractual:

Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

m. DOMICILIO PARA NOTIFICAR EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, considerará un correo electrónico, a donde se le notificará todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso entre otros, de ampliaciones de plazo. Asimismo, señalará un domicilio legal en la Ciudad de Piura a donde se le notificaran los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nutidad de contrato.

n. CUADERNO DIGITAL DE OBRA

El Cuaderno de Obra Digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que sustituye al cuaderno de

IEn la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel









6287

GOBIERNO LEGIONAL PIURA

"Año del Bìcentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

obra físico con las características y formalidades establecidas en la normativa de Contrataciones del Estado.

El acceso y uso del Cuaderno de Obra Digital están sujetos a lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD; y a lo establecido en los términos y condiciones de uso del mismo. Dicho instrumento indispensable para el control de la obra y para la comunicación entre la Entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra físico que era vulnerable a riesgos de pérdida, deterioro o manipulación de información.

El registro del cuaderno de obra digital inicia en la fecha de entrega de terreno y culmina con el acto de recepción de obra. El inspector o supervisor, según corresponda, el residente responsable del registro ingresara a la plataforma digital mediante credenciales (usuario y contraseña) asegurando la intangibilidad de la información registrada. Entre sus distintas funciones, destacan el registro y seguimiento de la información en tiempo real, el registro de línea de asientos, la integración con plataforma del SEACE, la búsqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.

De igual modo se podrán adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos que contribuyan a registrar los eventos más relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, además que dado que esta publicado en el internet, será de acceso permanente, es decir todos los días del año, durante las 24 horas.

La Entidad otorgara al Residente de obra el acceso al cuaderno digital de obra – CDA, creándole su usuario al residente de la obra, indicando los siguientes datos, e contratista para la firma del contrato debe presentar los datos del residente de la obra a fin de iniciar el proceso de creación de usuario de uso del cuaderno de obra digital.



DATOS PARA GENERAR	USUARIO	DEL	CUAD	ERNO	DE	OBRA	DIGITAL	-
RESIDENTE DE OBRA								
NOMBRE Y APELLIDOS	-1 -1		1:					
DNI			1:					
CORREO ELECTRONICO	110000							-
TELEFONO		_	1					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				L				

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

p. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

p.1. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente

- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel





290





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la obra.

p.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DURANTE LA OBRA

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos calificados o de universidades y/o instituciones certificadas ya sea públicas o privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el Expediente Técnico de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de obra.

p.3. GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

El Contratista a través de su resídente de obra, deberá desarrollar sus labores teniendo en cuenta el Informe de Gestión de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, debiendo comunicar a la Supervisión de la Obra o Entidad, sobre identificación y planificación de los posibles riesgos que puedan darse durante la ejecución de la obra; ya sea que se encuentren o no en el expediente técnico.

Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el piazo de la obra.

El residente de obra, así como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificación de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecución de la obra deberá de identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

A continuación, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de carácter de enunciativo mas no limitativo:

Riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.

j En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las herolcas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.

Análisis de Riesgos:

El contratista durante la ejecución de la obra y de las actividades que le compete, realizara en forma simultánea y paralela la identificación del peligro, la misma que debe estar a cargo de especialistas; con excepción de la vulnerabilidad física, que debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos:

El contratista debe hacer notar a El Gobierno Regional de Piura las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

Asignación de Riesgos:

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, El Gobierno Regional de Piura requerirá al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga El Gobierno Regional de Piura a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

En el Anexo 03 se muestra et riesgo asignado, así como las acciones planteadas para los riesgos identificados.

p.4. CONFIDENCIALIDAD.

La Empresa Contratista deberá resguardar toda información relacionada a la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con dicha ejecución, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la ejecución de la obra.

p.5. GARANTÍA DE LA OBRA.

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de Siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra,

1En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue!













"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil; de acuerdo con lo estípulado en el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

p.6. DEL PERSONAL.

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participarán en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de obra),

El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la dirección técnica de la obra, salvo que la supervisión solicite su remoción, así mismo a emplear obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor, y de la entidad.

Todas las actividades a realizarse fuera de obra, tales como inspección de canteras, ensayos de materiales de laboratorio, verificación de mobiliario, equipamiento, estructuras metálicas y de carpinteria de madera, entre otros que sean propios de la ejecución de la obra, deberán comunicarse en el cuademo de obra antes de dicho evento, bajo aplicación de penalidad del numeral 9 y 10 del literal e. De las otras penalidades del punto 3.1.2 Consideraciones específicas.

p.7. POLIZAS.

El contratista deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra, las pólizas de seguros que se indican, cuya cobertura deberá ser a partir del inicio de ejecución de obra, hasta la recepción final de obra a entera satisfacción de la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Póliza de Seguro de Accidentes Individuales a su Personal

Para los ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo Nº 688 y Decreto Ley N° 25897.

- Póliza de Seguro contra todo riesgo (SCTR) Características
 - · Básica, por el monto del contrato,
 - · Responsabilidad civil; por el 20% del monto del contrato de la obra
 - Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 20% del monto del contrato de la obra.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel















"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

p.8. CALIDAD DE OBRA ESPECIFICADA

a) Materiales y Equipos.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Contrato y se deberá someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y dernás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

El Gobierno Regional de Piura, se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Correrán por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de tos equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarías, herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, por lo mismo el Contratista está obligado y debe comprometerse a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del inspector y/o supervisor de obra,



Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

la limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al

Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

c) Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

Et Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas falfas son atribuibles al contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, sí se advierten vícios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vícios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocuitos y éstos no pudieran ser comprobados.

Sí la Supervisión de obra estima que las unidades de obra defectuosas san admisibles puede proponer al Contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra.

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante.

p.9. SALUD Y SEGURIDAD

El contratista tiene la obligación de elaborar e implementar el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo", el mismo que deberá ser alcanzado al equipo de la supervisión y a la entidad después de la suscripción del contrato, su elaboración debe guardar relación con la NTE G.050 Seguridad Durante la Construcción.

El contratista, el Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos

JEn la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









701

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante Ley Nº 29783) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

El contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de la obra, así como de los da/los y perjuicios que puedan producir.

p.10. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuícios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!





284



100

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

p.11. COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva responsabilidad; por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

p.12. INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juícios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.



p.13. PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL

La Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y corrección que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las normas vigentes.

A

|En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

a. DEL EQUIPAMIENTO:

ITEM	Descripción	Und.	Cantidad
1	ESTACION TOTAL	und	1
2	TORRE DE ILUMINACION I/R 4X100 W (INC. GENERADOR)	und	3
3	REGLA VIBRADORA FLOTANTE - Motor de 1.5 HP	und	1
4	RODILLO LISO VIBR AUTOP 10TONC120 HP .	und	2
5	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP \	und	2
6	CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF - CUT) -	und	1
7	MARTILLO HIDRAULICO (PARA MINICARGADOR)	und	1
9	GRUA TELESCOPICA DE 7TN .	und	1
10	MAQUINARIA PINTAR RAYAS AIRLESS 4.0-5.5 HP ,	und	1
11	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 ,	und	2
12	RETROEXCADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1/2 y3	und	1
13	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP .	und	2
14	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	-	6
15	CAMIÓN CISTERNA 2,500 GLN	und	1
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	und	1
17	ALISADORA SIMPLE C/DISCO MBW - MOTOR DE 5.5HP ·	und	1
18	MEZCLADORA DE CONCRETO 8HP 9P3 -	und	1
19	MINICARGADOR	und	1

Respecto a los equipos solicitados en la relación de Equipamiento Estratégico, pueden contar con características superiores (excepto los que tienen rango), en capacidad y potencia a lo requerido, sin que este genere mayor gasto a la entidad; de modo que permitan la correcta ejecución de las prestaciones a su cargo.

Se acreditará para la suscripción del contrato para lo cual se presentará documentos que sustenten la propiedad, posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento avecative acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.

Deberá precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados, con una antigüedad máxima de diez años. En el caso de ser activos propios de la empresa deberá de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad y permita contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecución de obra, para ello deberá de estar firmado y sellado por el representante o Titular de la empresa comprometida.

A

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel







03

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

b. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave						
Cargo	Cant.	Formación Académica	Experiencia			
Ingeniero Residente	01	Ingeniero Civil	Experiencia mínima efectiva de treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisiór y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución y/o supervisión de obras similares.			
Especialista de Calidad	01	Ingeniero Civíl	Experiencia mínima efectiva de doce (12) meses como especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. en la ejecución y/o supervisión de obras en general.			
Especialista Ambiental	01	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.	Experiencia mínima efectiva de dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambiental o ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecución y/o			
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en al Trabajo	01	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	Experiencia mínima efectiva de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución y/o supervisión de obras en general			

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!

general.











"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heraicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Acreditación:

Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

Nota importante:

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones del contrato.

El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.

c. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

Monto facturado acumulado	Cantidad máxima de contrataciones	Antigüedad de la prestación	Acreditación de la experiencia
Una (1) vez el valor referencial de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares.	Veinte (20)	Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra	Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su eiecución.

Se considerará obras similares a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

j En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!













"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

d. CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad ha establecido un número máximo de consorciados y el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, de acuerdo al siguiente detalle:

- De conformidad con el artículo 49° del RLCE, el número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
- El porcentaje minimo de participación de cada consorciado es de 30%.
- Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50 %.

e. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

-	s penalidades		PARTIES -
Ν°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: Por fallecimiento del Profesional. Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentado con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad. Despido del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la	0.75 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe de Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.



A

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

N°	Supuestos de aplicación de	Forma de cálculo	Procedimiento
300	penalidad	Forma de Calculo	Procedimiento
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	cada día de ausencia	Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
3	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustifución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
4	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.	Diez por mil (10/1000)) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
5	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES Cuando el contratista de manera injustificada no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de atraso	1/2000 del monto de la valorización del periodo ejecutado.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
6	INGRESO DE MATERIALES Cuando el Contratísta ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor y/o Inspector.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
7	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y/o sin las pruebas necesarias de calidad previas a su uso y las normativas vigentes.	Diez por mil (10/1000)) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberán ser		

A

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







SOFF

91

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	entregados en Liquidaciones de la entidad).		
8	CARTEL DE OBRA. Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 02 días de haber iniciado la obra.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Inspector of Supervisor v/o
09	PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra de acuerdo a su participación, siendo válidos las inasistencias en cada inspección realizadas por la Entidad.	Diez por míl Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
10	PERMANENCIA DEL RESIDENTE En caso que el residente de obra no sea encontrado en obra desempeñando sus funciones de forma permanente y directa, será causal de aplicación de la penalidad, siendo válidos las inasistencias en cada inspecciones realizadas por la Entidad.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
11	SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	0.3 UIT por cada día de ausencia de señalización.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de una infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada	0.5 UIT por cada dia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
3	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G.050.El contratista	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!











Soon

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Nº	Supuestos de aplicación de	Forma de cálculo	Procedimiento
N°	deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Uniforme. Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). Para Identificar la categoría y ocupación de trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos categoria y ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos. Calzado de seguridad (botas de jebe, botines de de cuero) Según sea el caso. Protectores de Oídos, (Tapones de oído o auriculares) según sea el caso. Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc. según sea el caso. Arnés de Seguridad. Guantes de Seguridad según sea el caso. Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jebe.		Procedimiento
14	Mascarilla anti polvo. ANOTACION DE OCURRENCIAS Por no anotar en el cuaderno de obra la evaluación permanente el desarrollo administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periocidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. De acuerdo con las disposiciones establecidas en el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento.	0.25 UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
15	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas y ensayos oportunamente solicitados por el supervisor o inspector.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por día	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
16	ENTREGA DE INFORMACIÓN	CERO PUNTO	Según informe del

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	INCOMPLETA. Cuando el Contratista entregue documentación incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos.	CINCO (0.5) UIT	Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
17	CALENDARIO VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual (5 días de iniciado el plazo contractual	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT.	Según Informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
18	CALENDARIO VALORIZADO POR AMPLIACIONES DE PLAZO, cuando el calendario de obra no se actualice por ampliaciones de plazo otorgadas según lo establecido en el art. 198 del RLCE. la multa diaria será de:	CERO PUNTO TRES (0.3) UIT por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
9	El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la obra dará lugar a: que la entidad comunique al tribunal de contrataciones a fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitará el (0.3) UIT por cada cambio inmediato del profesional y además se aplicará la penalidad establecida	CERO PUNTO TRES (0.3) UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
o HRA	El Contratista en caso de aprobación de Adicional de Obra en un plazo de (72) horas de ser notificado con Resolución, debe ampliar la Garantía por el 10% del Adicional aprobado. En caso de incumplimiento por parte del contratista se aplicará penalidad.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
21	ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en 10 días calendario después de haber culminado la obra)	CERO PUNTO DOS (0.2) UIT por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

La presente tabla de penalidades consta de faltas incurridas por el contratista, para cuya aplicación la Entidad procederá a notificar al contratista sobre la situación adversa detectada, para lo cual dentro del plazo de tres (03) días calendario como máximo, emita su descargo el cual será evaluado por la entidad; de no existir pronunciamiento de la empresa, la Entidad procederá efectuar la aplicación de la muita correspondiente en la orden de pago respectivo.

/En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Denguel











GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la commemoración de las herolcas batalías de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Con respecto al ftem 1, para la ejecución de la obra, se utilizará el personal calificado especificado en su oferta, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, deberá proponer a la Entidad, con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio

Cabe precisar, que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vígente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

f. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN

No corresponde.

g. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

RECEPCIÓN DE OBRA PARCIAL / TOTAL

La Recepción de la obra será total

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Reguisitos:

LIEW	Descripcion	Und.	Cantidad
1	ESTACION TOTAL	und	1
2	TORRE DE ILUMINACION I/R 4X100 W (INC. GENERADOR)	und	3
3	REGLA VIBRADORA FLOTANTE - Motor de 1.5 HP	und	1
4	RODILLO LISO VIBR AUTOP 10TONC120 HP	und	2
5	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	und	2
6	CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF - CUT)	und	1
7	MARTILLO HIDRAULICO (PARA MINICARGADOR)	und	1
9	GRUA TELESCOPICA DE 7TN	und	1
10	MAQUINARIA PINTAR RAYAS AIRLESS 4.0-5.5 HP	und	1
11	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3	und	2
12	RETROEXCADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1/2 y3	und	1
13	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	und	2
14	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	und	6
15	CAMIÓN CISTERNA 2,500 GLN	und	1
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	und	1
17	ALISADORA SIMPLE C/DISCO MBW - MOTOR DE 5.5HP	und	1
18	MEZCLADORA DE CONCRETO 8HP 9P3	und	1
19	MINICARGADOR	und	1



Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!







90

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

Cargo	Cant.	Formación Académica
Ingeniero Residente	01	Ingeniero Civil
Especialista de Calidad	01	Ingeniero Civil
Especialista Ambiental	01	Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	01	Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo	Cant.	Experiencia
Ingeniero Residente	01	Experiencia mínima efectiva de treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución y/o supervisión de obras similares.
Especialista Calidad	de 01	Experiencia minima efectiva de doce (12) meses como especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!













6 BOAT

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

			de calidad o protocolos de calidad, en la ejecución y/o supervisión de obras en general.
444	Especialista Ambiental	01	Experiencia mínima efectiva de dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalísta o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecución y/o supervisión de obras en general.
Transmission and Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	01	Experiencia mínima efectiva de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución y/o supervisión de obras en general.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR EFFERENCIAL en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obras similares a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnível y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos

1En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









60 FO

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmenioración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el $Anexo\ N^{\circ}\ 9$.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".



Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

De acuerdo con la Opinión Nº 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









如死

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho" "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09,2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Nº 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben ilenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".



Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

De acuerdo con la **Opinión** Nº 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

1 En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!









CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

ITEM I:

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = O_m \times PMP$$
 O_i

I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio

93 20 puntos

OTROS	FACTORES	DE EVAL	HACIÓN
911100	IACIONES	DE EVAL	LIME IN

7 puntos²¹

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Máximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad

3 puntos

No acredita ninguna práctica en sostenibilidad

0 puntos

B.1 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de pavimentación (rígida, flexible y articulada) y/o obras de vías urbanas y/o obras de pistas y veredas en zonas urbanas y/o rurales, y/o obras de pavimentaciones, pavimentación rígida y flexible en zonas urbanas

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

7 puntos²¹

y/o rurales.22 23

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁴

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁵, y estar vigente²⁶ a la fecha de presentación de ofertas.

B.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²⁷.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁸, y estar vigente²⁹ a la fecha de presentación de ofertas.

B.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:

Copía simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de pavimentación (rígida, flexible y articulada) y/o obras de vías urbanas y/o obras de pistas y veredas en zonas urbanas y/o rurales, y/o obras de pavimentaciones pavimentación rígida y flexible en zonas urbanas y/o rurales.^{30 31}.

- Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.
- El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.
- Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).
- En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.
- Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
- Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.
- En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.
- Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
- Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía entre otros.
- El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.





7 puntos²¹

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional³².

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³³, y estar vigente³⁴ a la fecha de presentación de ofertas.

B.4 Práctica:

Responsabilidad hídrica

Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado azul).

B.5 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la energía

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de pavimentación (rígida, flexible y articulada) y/o obras de vías urbanas y/o obras de pistas y veredas en zonas urbanas y/o rurales, y/o obras de pavimentaciones, pavimentación rígida y flexible en zonas urbanas y/o rurales.^{35 36}.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁷

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁸, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.

C. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluación:


(Máximo 2 puntos)

Certificación como "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

Presenta documento que acredita que obtuvo el sello "Empresa segura,

Acreditación:

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).



- 34 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
- Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.
- El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.
- Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.european.accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).
- En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.
- 39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.







Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer" en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.

7 puntos²¹

libre de violencia y discriminación contra la mujer"

2 puntos

No presenta documento que acredita que obtuvo el sello "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

0 puntos

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.⁴⁰

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ⁴¹, y estar vigente ⁴² a la fecha de presentación de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.

(Máximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos

100 puntos⁴³

PUNTAJE TOTAL

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.



Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

⁴² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

266

93 44 puntos

7 puntos⁴⁵

ITEM II:

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
Evaluación:	La evaluación consistirá el otorgar el máximo puntaje a la
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación</u> :	oferta de precio más bajo y se otorga a las demás oferta puntajes inversamente
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la (Anexo N° 6).	oferta proporcionales a sus respectivo precios, según la siguient fórmula:
	$P_{i} = \underbrace{O_{m} \times PMP}_{O_{i}}$
	I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio

В.	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	
-	Evaluación:	(Máximo 3 puntos)
	Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social	Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad
	En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de	3 puntos No acredita ninguna práctica en sostenibilidad
	sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.	0 puntos

B.1 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de pavimentación (rígida, flexible y articulada) y/o obras de vías urbanas y/o obras de pistas y veredas en zonas urbanas y/o rurales, y/o obras de pavimentaciónes, pavimentación rígida y flexible en zonas urbanas

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

7 puntos45

y/o rurales.46 47

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.⁴⁸

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación⁴⁹, y estar vigente⁵⁰ a la fecha de presentación de ofertas.

B.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA $8000:2014^{51}$.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación⁵², y estar vigente⁵³ a la fecha de presentación de ofertas.

B.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de pavimentación (rígida, flexible y articulada) y/o obras de vías urbanas y/o obras de pistas y veredas en zonas urbanas y/o rurales, y/o obras de pavimentaciones, pavimentación rígida y flexible en zonas urbanas y/o rurales.⁵⁴ 55.

- Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.
- ⁴⁷ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.
- Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).
- ⁴⁹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.
- ⁵⁰ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
- Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.
- En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.
- 53 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
- Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energia entre otros.
- El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.







7 puntos⁴⁵

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional⁵⁶.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación⁵⁷, y estar vigente⁵⁸ a la fecha de presentación de ofertas.

B.4 Práctica:

Responsabilidad hídrica

Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado azul).

B.5 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la energía

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de pavimentación (rígida, flexible y articulada) y/o obras de vías urbanas y/o obras de pistas y veredas en zonas urbanas y/o rurales, y/o obras de pavimentaciones, pavimentación rígida y flexible en zonas urbanas y/o rurales^{59 60}.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.⁶¹

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación⁶², y estar vigente⁶³ a la fecha de presentación de ofertas.

C. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluación:

Certificación como "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

Acreditación:

(Máximo 2 puntos)

Presenta documento que acredita que obtuvo el sello "Empresa segura, libre

- ⁵⁷ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.
- 58 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
- Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.
- El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.
- Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).
- En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filíal u oficina a cargo de la prestación.
- 63 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.





Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer" en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.

7 puntos45

de violencia y discriminación contra la mujer"

2 puntos

No presenta documento que acredita que obtuvo el sello "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

0 puntos

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.⁶⁴

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 65, y estar vigente 66 a la fecha de presentación de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.

(Máximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001 2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos⁶⁷

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.



Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

⁶⁶ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

ITEM I:

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAI, que celebra de una parte ICONSIGNAR FL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [], con domicilio legal en []
representada por [], identificado con DNI Nº [], y de otra parte
[], con RUC N° [], con domicilio legal en
[] Asiento N° []
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [
su Representante Legal, [], con DNI N° [], según poder
inscrito en la Ficha N° [], Asiento N° [] del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de [], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁶⁸

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL







En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.......] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento." 69

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." 70

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] Nº [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe





Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución flave en mano que incluya operación asistida.

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 71. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].72

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE⁷³] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el





Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA.....: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE⁷⁴] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 75

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE⁷⁶] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.





De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

"La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE^{77]} del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA





De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

						knexo N° 01		ns (3) Pag
			F	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	tificar,	, analizar y dar	respuesta a riesg	00
		NÚMERO Y	Número	-		001-20	124	
1		FECHA DEL DOCUMENTO		Fecha	Junio-2024			
2	GENERALES DEL		re del Proyecto	*Mejoramiento y Ampliación del servicio de movilidad urba Sullana tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos A. distrito de Piura, de la provincia de Piura, del departamento CUI 2616126		es hasta la Av. Dos A.H. Los Áng ira, del departamento de Piura" C		
	PROYECTO Ubicac			ción Geográfica	Tran	no desde Av. Av	velino Cáceres hast de Pi	a A Av. Dos A.H. Los Angeles dis ura
3					DENTI	FICACIÓN DE	RIESGOS	
	3.1	CÓDIGO DE	RIESGO				R-001	
	3.2	DESCRIPCIO RIESG		Riesgo de erro	res o d		el diseño al cálcu opografia o estudio	lo estructural de la Infraestruct o de suelos.
		***		Causa N°	1	Estu	idio topográfico no o	compatible con el terreno.
	3.3	CAUSA		Causa N*	2			e Mecánica de Suelos
	3.3	GENERADO	DRA(S)	Causa N°	3	Errores en l		rales de la infraestructura de arle ectada.
4				ANÁ	LISIS	CUALITATIVO	The second secon	
ė	4.1	PROBABIL	IDAD DE	OCURRENCIA	4.2	10/0	PACTO EN LA EJE	ECUCIÓN DE LA OBRA
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	PHU
		Baja	0.30	X		Bajo	0.10	/3" VI
	Distance of	Moderada	0.50			Moderado	0.20	(2 man)
	Total Control	Alta	0.70			Alto	0.40	x Vil
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja		0.300		A	Alto	0.400
	4.3				PRK	ORIZACIÓN DE	L RIESGO	-1
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.120	F	Prioridad del Riesgo	F	Prioridad Moderada
	1				RESPI	JESTA A LOS	RIESGOS	3 - 100 6
				Mitigar Ries	go		Evitar Riesgo	
	5.1	ESTRAT	EGIA	Aceptar Ries	go	Х	Transferir Riesgo	9,85
	5.2	DISPARAD RIESO		SEGÚN EL ART 177 DE LA LEY N°30225 CONTRATACIONES DENTRO DE LOS QUIN (15) DÍAS CALENDARIO DEL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARA EL CADE OBRAS CUYO PLAZO SEA MENOR O IGUAL A CIENTO VEINTE (120) DÍAS Y DENT DE LOS TREINTA(30) DÍAS CALENDARIO PARA OBRAS CUYO PLAZO SEA MAYOI CIENTO (120) DÍAS CALENDARIO, EL CONTRATISTA PRESENTA AL SUPERVISOR DISPECTOR DE OBRA, UN INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, QUE INCLUYA ENTRE OTROS, LAS POSIBLES PRESTACIONES ADICIONAL RIESGOS DEL PROYECTO Y OTROS ASPECTOS QUE SEAN MATERIA DE CONSULTA SUPERVISOR O INSPECTOR DENTRO DEL PLAZO DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIO PAGAS CON PLAZO MENOR O IGUAL A CIENTO VEINTE (120) DÍAS Y DIEZ (10) DI CALENDARIO PARA OBRAS CON PLAZO MAYOR A CIENTO VEINTE (120) DÍAS, ELEVA INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA A LA ENTID CON COPIA AL CONTRATISTA, ADJUNTANDO SU EVALUAÇIÓN, PRONUNCIAMIENTO				UCIÓN DE OBRA, PARA EL CASO O VEINTE (120) DÍAS Y DENTRO S CUYO PLAZO SEA MAYOR A PRESENTA AL SUPERVISOR O SIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO S PRESTACIONES ADICIONALES EAN MATERIA DE CONSULTA. EI ETE (7) DÍAS CALENDARIO PARA TE (120) DÍAS Y DIEZ (10) DÍAS TO VEINTE (120) DÍAS, ELEVA EL CNICO DE OBRA A LA ENTIDAD
	5,3	ACCIONES PARA DAR REALZA						PLANOS ADECUÁNDOSE A LA ALLES A PAVIMENTAR.

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

CIP: 259182

CIP: 85518 JEFE DE PROYECTO

HAH CONSATORIA EN INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN S... ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA CR. Nº 38519

			Гания		nexo N° 01		E PAN							
	sar'i na	ERO Y FECHA DEL		ito para identincar, imero	analizar y car re	espuesta a riesgos	7001							
1		DOCUMENTO		echa		002-								
-		2000mart10			falaraminata A		-2024 io de movilidad urbana en la Av. Sulla							
2	DAT	TOS GENERALES DEL	Nombre (sel Proyecto tr	amo desde Av. A Jura, de la provir	ivalino Càceres hasta rcia de Piura, del dep	rla Av. Dos A.H. Los Ángeles distrito o arlamento de Piura" Con CUI 261612							
-		PROYECTO	Ubicación	and in the		Pit	s la Av. Dos A.H. Los Ángeles distrito ura							
3	-			IDENTIF	FICACIÓN DE RI	ESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE I	RIESGO			R-002								
	3.2	DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO	Riesgo de Censt	Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobre plazos durante el per ejecución de la obra.									
				Causa Nº 1	Aprobación vicio	de Adicional de obra s ocultos, mayores mi	por deficiencias de expediente técnico etrados, obras complementarias.							
	3,3	CAUSA(S) GENER	RADORA(S)	Causa N° 2	Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribubles al contratis									
			* /	Causa N* 3	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contra									
				Causa N° 4	Causa N° 4 Inadecuado control del aspecto presupuestal co constructivo durante la ejecución de la									
4				ANÁLISIS C	UALITATIVO DI		o in agradour de monte.							
4	4.1	PROBABILID	AD DE OCUR				JECUCIÓN DE LA OBRA							
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	ZAOV.							
		Baja	0.30	X	Bajo	0.10	18° V7							
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	x x							
		Alta								0.70		Alto	0.40	P
		Muy alta	0,90		Muy afto	0.80	4							
		Baja		0.300	Mo	oderado	0.200							
	4.3			PRK										
		Puntuación del =Probabilida Impacto	ad x	0.060	Prioridad del Riesgo		Prioridad Moderada							
5				RESPUE	ESTA A LOS RIE	sgos	19 000 1							
				Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	1 200							
	5.1	ESTRATE	3IA	Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	THE PROPERTY OF							
	5.2	DISPARADOR DE	ERIESGO	INGENIERIA Y VEI DEFINITIVOS DE I OTROS) POR PAR CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN,	LAR POR EL CU NFRAESTRUCT RTE DE LA ENT HASTA EL C DE UN PA PARA ESTE TIP	IMPLIMIENTO DE LO TURA VIAL, ESTUDIO IDAD. MANTENER V ONSENTIMIENTO QUETE DE SEG 10 DE OBRA.								
	5.3	ACCIONES PAI RESPUEST/ RIESGO	\ AL	EJECUTAR LA C INTERVENCIÓN E OBRA GESTION OCASIONADOS, PRESUPUESTOS	ARTA FIANZA CONÓMICA CO IAR A LA E SEGÚN EL PA PARA ADICION	DE FIEL CUMPLIM IN LA FINALIDAD DI EMPRESA ASEGUE QUETE DE SEGUE	IENTO Y/O DE SER EL CASO LE CULMINAR LA EJECUCIÓN DE L RADORA CUBRA LOS RIESGO ROS CONTRATADOS GESTIONA //EBIFLESSOS CUMPLIMIENTO PO DE DE SU CUMPLIMIENTO PO							

ING. GABRIELA CECTLIA CHAVEZ CAMACHO

CIP: 259182

ING. POLICE DE PROVIDE DE PROMETA TEMPO TE



WINTED TO

				Anexo I	V° 01						
		Format	to para iden	tificar, analiz	arv d	ar respues	ta a ripenoe				
	NÚ	MERO Y FECHA		mero	T	ar roogration	003-2024				
1		DEL	Fe	cha			Junio-2024	io-2024			
2	CHARLES TO	OS GENERALES EL PROYECTO	Nombre d	el Proyecto	And	ovilidad urba v. Avelino C seles distrito	nto y Ampliación de una en la Av. Sultar áceres hasta la Av de Piura, de la pri ento de Piura" Con	na tramo desde /. Dos A.H. Los ovincia de Plura			
			Ubicación	Geográfica	Tran	no desde A	v. Avelino Cáceres os Ángeles distrito	hasta la Av. Do			
3			IC	DENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE I	RIESGO	R-003							
	3.2	DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO	Riesgo de el ini	Expro	plación de la obra y s	terrenos provoca obrecosto en la e	endo retraso e			
				Causa N		Out all to the state of					
	3,3	CAUSA(S) GENER	RADORA(S)	Causa N	* 2	No dispo	nibilidad del terreno ejecución de la c	o destinado a la			
	-			Causa N	199			/			
			ANÁL	ISIS CUALIT	ATIVO	DE RIESG	OS				
4	4.1	PROBABILIDA			4.2	INADAO	TO EN LA EJECU OBRA	CIÓN DE LA			
- STANFOR		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05				
		Baja	0.30			Bajo	0.10				
		Moderada	0.50	X		Moderado	0.20	X			
		Alta	0.70			Alto	0.40				
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80				
		Baja		0.500			Bajo	0.200			
	4.3			PRIORIZAC	IÓN D			0.400			
		Puntuación del =Probabilid Impacto	ad x	0.100	Delevided			Aoderada			
5			RI	SPUESTA A	LOS	RIESGOS		S E 1 21			
-				Mitigar Rie	sgo		Evitar Riesgo	3 500			
	5.1	ESTRATEC	3IA	Aceptar Ri	esgo	х	Transferir Riesgo				
	5.2	DISPARADOR DE	RIESGO	EJECUCIO	N DE I	LA OBRA S CATASTE	ERRENO DESTINE E ENCUENTRE I RO URBANO.	DENTRO DEL			
	5.3	ACCIONES PAR RESPUESTA AL									

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO

UHERIA

C.P.C. Dits Appel Ordinola Duran GENERAL REMERAL

ING. EQUIDADE NOTE AND THAT ELADA

ING. EDUCAD FELDE AGUND THAT ELADA

ING. EDUCAD THAT ELADA

ING. EDUCAD FELDE AGUND THAT ELADA

ING. EDUCAD FELDE AGUND THAT ELADA

ING. EDUCAD THAT ELADA

ING. ED

SUB-GREEN TO PROTECT OF PROPERTY.

								FOLIOS
				Anexo N'	01			18.8
		Forma	to para identi	ficar, analiza	r v dai	r respuesta	a riesdos	E S
	NÚI	WERO Y FECHA	Nûm				004-2024	130
1		DEL	Fed	ha			Junio-2024	
-	L	OCCIMENTO						
2		OS GENERALES EL PROYECTO	Nombre de	l Proyecto	movii Aveli di	lidad urban no Cáceres istrito de Pi	nto y Ampliación de a en la Av. Sullana i hasta la Av. Dos A ura, de la provincia ito de Piura" Con C	tramo desde Av. N.H. Los Ángeles de Piura, del
			Ubicación (Geográfica -	Tran		v. Avelino Cáceres as Ángeles distrito d	
3			IDI	ENTIFICACIÓ	N DE			
	3.1	CÓDIGO DE I	RIESGO			Table 1	₹-004	
- Announcement	3.2	DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO	Riesgo diferencia	s sobr	re lo previs	écnico que se ide to en los estudios Expediente Técni	de la fase de
		0.1110.1/01.05115	0.10001.01	Causa N°	1	Presenci dur	a de falla Geológic ante la ejecución d	a que se active e la obra
	3.3	CAUSA(S) GENE	RADORA(S)	Causa N°	2			13"
				Causa N°	3			(3' 50)
4			ANÁLI	SIS CUALITA	OVITA	DE RIESG	os	1/25. V2
7	4.1	PROBABILIDA	AD DE OCUR	RENCIA	4.2	IMPACTO	EN LA EJECUCIÓ	N DE LA OBRA
		Muy baja	0.10	Х		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
- 1		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto 0.80	X.	
- 1		Muy baj	a	0.100			uy alto	0.800
- 1	4.3			PRIORIZAC	ON D	EL RIESGO)	- ereles
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Puntuación del =Probabilio Impach	fad x	0.080		Prioridad al Riesgo	Prioridad N	loderada co
5			RE	SPUESTA A	LOS	RIESGOS		The state of the s
				Mitigar Ries	sgo		Evitar Riesgo	
	5.1	ESTRATEGIA		Aceptar Ri	esgo		Transferir Riesgo	X cont red
To a contract of the contract	5.2	DISPARADOR D	E RIESGO	COBERTU	RAS D	E CONSTI	PAQUETE DE SEG RUCCIÓN, PARA E DBRA.	STE TIPO DE
The second name of the second name of the second	5.3	ACCIONES PA RESPUESTA AL			S OC	ASIONADO	A ASEGURADORA OS, SEGÚN EL PAC CONTRATADOS	QUETE DE

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

ING. FOUNDAMENTATOUS INCLUS SALES OF THE AGUSTO TEJADA

ING. FOUNDAMENTATOUS INCLUS SALES OF THE

JEFE DE PROYECTO

INERIA Zuis Angel Ordinola Duran GERENTF GENERAL

		F own ak	a nasa idantif	Anexo N° (icar, analizar y			doomoo	19 3			
	NÚI	MERO Y FECHA		nero	y thair in	espuesta a	005-2024	FOLIO N			
1		DEL		cha			Junio-2024	-			
2	DAT	OS GENERALES		el Proyecto	mov Av. Ånge	ilidad urbana Avelino Các les distrito d	y Ampliación de a en la Av. Sullan eres hasta la Av. e Piura, de la pro	a tramo desde Dos A.H. Los vincia de Piura			
			Ubicación		mo desde A	to de Piura" Con v. Avelino Cácere os Ángeles distrito	s hasta la Av.				
3			IDE	DENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE I	RIESGO			R-(005				
	3.2	DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO		Servicios Afecta sobrecostos y/o trucción.						
	3.3	CAUSA(S) GENE	RADORA(S)	Causa N'	sa N° 1 servi		es a empresas pre os (Luz, agua, alc a), canales de reg	antarillado,			
				Causa N°	2			-			
				Causa N°	3			13			
			ANÁLI	SIS CUALITAT	IVO D	E RIESGOS		120 9			
4	4.1	PROBABILID	AD DE OCUF	RENCIA	4.2	IMPACT	O EN LA EJECU OBRA	CIÓN DE LA			
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05				
		Baja	0.30	Х		Bajo	0.10	X			
		Moderada	0.50			Moderado	0.20				
		Alta	0.70			Alto	0.40				
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80				
		Baja		0.300			Bajo	0.100			
	4.3			PRIORIZACIÓ	N DEI	RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.030	Prioridad del Riesgo Baja Prioridad		oridad origin				
5			RE	SPUESTA A L	OS RI	ESGOS		3 6 2			
				Mitigar Rie	sgo		Evitar Riesgo	· 1			
	5.1	ESTRATE	GIA	Aceptar Riesgo		X	Transferir Riesgo	15000			
	5.2	DISPARADOR D	E RIESGO	SUPERVISIÓ DETEC	N Y BI	ENEFICIARI O MAS PRO RA DE PRES	NTE ENTRE LA OS DEL PROYE INTO LA EXISTE STADORAS DE S	CTO, A FIN DE NCIA DE			
	5.3	ACCIONES PA RESPUESTA AI		GENERAL. EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS HALLAZGOS A FIN DE DAR UNA SOLUCIÓN TÉCNICA Y/O NOTIFICAR A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PARA LA REUBICACIÓN; EN CASO DE GENERAR VARIACIONES SUSTANCIALES SOLICITAR LA OPINION-TÉCNICA AL PROYECTIS A							

ING. GABRIELA CECHTA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259192

ING. 2000 CHARGE TATORS THUCKES A.

JEFE DE PROYECTO

SERVED AND THE PROPERTY AND THE CLOSE

1		MERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		nero cha			006-2024 Junio-2024	1/2	- 10
2		OS GENERALES EL PROYECTO	Nombre de	el Proyecto	"Mejoramiento y Ampliación del si movilidad urbana en la Av. Sullana i Av. Avelino Cáceres hasta la Av. D Angeles distrito de Piura, de la pr Piura, del departamento de Piura' 2816126			tramo desde Dos A.H. Los rovincia de	
				Geográfica		Dos A.H. Lo	v. Avelino Câceres os Ángeles distrito		
77	2.41	245150 55		NTIFICACIÓN	DEF				
	3.1	CÓDIGO DE	RIESGO	-			-006		
	3.2	Riesgo Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.							
	3.3	CAUSA(S) GENE	RADORA(S)	Causa N		ambienta	aplimiento de la no I y de las medidas Ite la ejecución de	correctoras	
-				Causa N					980V
				Causa N				18	VB W
			ANÁLISI	IS CUALITAT	IVO E	E RIESGO	S	(2)	TOTAL STATE
4	4.1	PROBABILID/	AD DE OCUR	RRENCIA 4.2		IMPACTO	D EN LA EJECUC OBRA	IÓN DE LA	ATTECH S
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05		
		Baja	0.30			Bajo	0.10	X	
1		Moderada	0.50	×		Moderado	0.20		
		Alta	0.70	1		Alto	0.40		
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80		
		Modera	da	0.500			Bajo	0.100	
	4.3			RIORIZACIÓ	N DE	L RIESGO			
		Puntuación de =Probabilio Impact	dad x o	0.050		ioridad del Riesgo	Baja Prior	idad www.	S. wash
5			RES	PUESTA A L	OS RI	ESGOS		1. 5 22. 3	1-1
				Mitigar Rie	sgo	х	Evitar Riesgo	Com.	1
	5.1	ESTRATE	GIA	Aceptar Ri	esgo		Transferir Riesgo	**************************************	N.
	5.2	DISPARADOR D	AMBIEN DURANTE I	TAL Y JA EJI	DE LAS MI ECUCIÓN D	ENTO DE LA NOR EDIDAS CORREC E LA OBRA POR ES DEL SUPERVIS	TORAS PARTE DE		
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL BIESGO ADECUAR LOS PROCESOS Y M CONSTRUCTIVOS DE MANERA QUE AMBIENTAL SEA MÍNIMA Y SIEMPRE D PARÂMETROS IMPUESTO					CESOS Y MÉTODO VERA QUE LA AFI SIEMPRE DENTRO	OS ECCIÓN	\mathcal{M}		

ING. GABRIE A CECILIA CHAVEZ CAMACHO

CIP: 258182015 ORIA EN HUGENIERIA F CONSTRUCCIÓN CIPC DES Angel Ordinola Duran GERENTE GENERAL

ING. EDWARD BEGINE WAS TO JEJADA

JEFE DE PROYECTO

					10.01			
		F		Anexo				
	1 44/64		o para ident		ary d	ar respuest		
4	NUI	MERO Y FECHA	Nun	nero	-		007-2024	
1	D	OCUMENTO	Fed	tha			Junio-2024	
2		OS GENERALES EL PROYECTO	Nombre de	Il Proyecto	Av Ang	vilidad urbar . Avelino Cá eles distrito	to y Ampliación di na en la Av. Sulla ceres hasta la Av de Piura, de la pr nto de Piura* Cor	na tramo desde v. Dos A.H. Los ovincia de Plun
			Ubicación (Geográfica		no desde Av.	Avelino Cáceres Angeles distrito	hasta la Av. D
3			ID	ENTIFICACI	ÓN DI		r rangeros sistino	ng rigit
	3.1	CÓDIGO DE I			0110		-007	
	3.2	DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO			s causas no de l	ventos de fuerza resultan imput as partes.	ables a ningun
	2.5	CAUSA(S) GENEI	DADORA/81	Causa N	" 1		ocurrencia de el or durante la ejec	
	0.0	CMOSW(S) GENE	KADUKA(3)	Causa N	° 2			
				Causa N	9 3			
-			ANÁL	ISIS CUALIT	TATIVO	DE RIESG	os	
4	4.1	PROBABILIDA	AD DE OCUF	RENCIA	4.2	IMPACT	O EN LA EJECU OBRA	JCIÓN DE LA
1		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	Х		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado		
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	X
		Baja		0.300		Mu	ry alto	0.800
1	4.3			PRIORIZAC	CIÓN I	DEL RIESGO	0	1843
		Puntuación del =Probabilid Impación	lad x	0.240		Prioridad el Riesgo	Alta Pr	ioridad , "
5			RI	SPUESTA .	A LOS	RIESGOS		1 5
- Common				Mitigar Rie	esgo		Evitar Riesgo	- D ₁₀
A STATE OF THE PARTY OF	5.1	ESTRATE	GIA	Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo	Х
	5.2	DISPARADOR D	E RIESGO	COBERT (INUI EXPLOSION	ATACIÓN DE UN PLAN DE SEGUROS QUE DE TURAS POR DAÑOS PROVOCADOS POR AGUA NDACIONES), INCENDIOS, TERREMOTOS, NES, TERRORISMO, VANDALISMO, CONMOCIÓ U OTROS QUE SE AJUSTEN A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA MATERIA.			
	5.3	ACCIONES PA RESPUESTA AL	GESTIONA RIESGO	os oc	ASIONADO	A ASEGURADOR S, SEGÚN EL PA ONTRATADOS.	RA CUBRA LOS AQUETE DE	

ING. EDUARD FELTE ACURTO TEJADA

TRECTO

C.P.C. Die Angel Ordinola Duran GERENTE GERERAL

ING. GABRIELA CHAVEZ CAMACHO

CIP: 259182

T35

Av. Avelino Cáceres haz la Av. Sullana fra Av. Avelino Cáceres haz la Av. Dos Ângeles distrito de Piura, de la provinci del departamento de Piura" Con CUI Ubicación Geográfica Tramo desde Av. Avelino Cáceres ha Dos A.H. Los Ángeles distrito de BESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) GENERADORA(S) Causa N" 1 Incumplimiento de plan de segurido ocasione accidentes durante el provención de la obra. Causa N" 2 Daños a la infraestructura que se construyendo por parte de terce Causa N" 3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Muy baja 0.10 Baja 0.30 X Bajo 0.10 Baja 0.30 X Bajo 0.10 Moderado 0.20 Alto 0.40 Muy alta 0.90 Muy alta 0.90 Baja 0.300 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo Probabilidad x Impacto ROBRA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Evitar Riesgo											
NUMERO Y FECHA DOCUMENTO DEL DOCUMENTO DATOS GENERALES DEL PROYECTO Winder and proyecto DATOS GENERALES DEL PROYECTO Winder and proyecto Winder and proy			Form	ato nara k			ata a ele				
DEL DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DATOS GENERALES DEL PROYECTO Nombre del Proyecto GENERALES DEL PROYECTO Nombre del Proyecto GENERALES DEL PROYECTO Nombre del Proyecto GENERALES DEL PROYECTO Ubicación Geográfica Junio-2024 "Mejoramiento y Amplisción del ser movilidad urbana en la Av. Sullana tra Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos Ángeles distrito de Piura, de la provinci del departamento de Piura (De concernation del departamento de Piura (De concernation del departamento de Piura (De concernation del del departamento de Piura (De concernation del del departamento de Piura (De concernation del del departamento de Piura (De concernation del del departamento de Piura (De concernation del construcción y terceros 3.1 CÓDIGO DE RIESGO REGOS R-008 R-00	11	MÍ	MERO Y FECHA	aro bara n	Mimoro	ar y dar respue					
DOCUMENTO DATOS PROYECTO Nombre del Proyecto Senerales del Proyecto Senerales del Senerales	1	1900			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE						
GENERALES DEL PROYECTO Comparison of the provided urbana en la Av. Avelina fra Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos Angeles distrito de Piura, de la provinción del departamento de Piura Con Cut Ubicación Geográfica Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos Angeles distrito de Piura (de la provinción del departamento de Piura Con Cut Ubicación Geográfica Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos A.H. Los Ángeles distrito de Descripción De		E	OCUMENTO		reuna	Junio-2024					
Ubicación Geográfica Tramo desde Av. Avelino Cáceres ha Dos A.H. Los Angeles distrito de Des A.H. Los Angeles distrito de Sequidio de Respues de Construyendo per parte de seguridio casione accidentes durante el procesor ejecución de la obra. Los Angeles durante el procesor ejecución de la obra. Los Angeles durante el procesor ejecución de la construyendo per parte de terce Causa N° 2 Daños a la infraestrución de leterce Causa N° 3 Anál. Impacto Des Culturatorios de Respues Daños de La Impacto Alto 0.40 Angeles Daños de Daños de La Daños de Da	- 1		NERALES DEL	Nombr	e del Proyecto	*Mejoramiento y Ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. Sullana tramo de Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos A.H. I					
Ubicación Geográfica Tramo desde Av. Avelino Cáceres ha Dos A.H. Los Ángeles distrito de Dos A.H. Los Ángeles distrito de Construcción DE RIESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO R-008 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Incumplimiento de plan de segurido ocasione accidentes durante el procesion de la obra. Causa N° 2 Daños a la infraestructura que se construyendo por parte de terce de Causa N° 3 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Muy baja 0.10 Baja 0.30 X Bejo 0.10 Moderada 0.50 Moderado 0.20 Alta 0.70 Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 Baja 0.300 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo Propabilidad x Impacto RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo Transferir Riesgo CONTRATACIÓN DE SEGUROS MINIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR INATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTEL VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL POCESO HARECEPCIÓN DE LA OBRA					on Geográfica del departamento de Piura" Con CUI 2616 Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta la Dos A.H. Los Ángeles distrito de Piura						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R.008 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGOS Riesgos vinculados a acidentes de construcción y terceros 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N" 1 Incumplimiento de plan de segurido ocasione accidentes durante el proceso ejecución de la obra. Causa N" 2 Daños a la infraestructura que se construyendo por parte de terce Causa N" 3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN OBRA Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 Baja 0.30 X Bejo 0.10 Moderado 0.20 Alta 0.70 Alto 0.40 Muy alto 0.80 Alta 0.70 Alto 0.40 Muy alto 0.80 Baja 0.300 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo 0.120 Prioridad Modera del Riesgo Aceptar Riesgo RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR DEL RIESGO CONTRATACIÓN DE LA OBRA CONTRATACIÓN DE LA OBRA RECEPCIÓN DE LA OBRA RECEPCIÓN DE LA OBRA				Ubicaci							
3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N" 1 Incumplimiento de plan de segurido casione accidentes durante el procesión de la obra. Causa N" 2 Daños a la infraestructura que se construyendo por parte de terce Causa N" 3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN OBRA Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 Baja 0.30 X Bajo 0.10 Moderado 0.20 Alta 0.50 Moderado 0.20 Alta 0.50 Muy alta 0.90 Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Muy alto 0.80 Baja 0.300 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo Probabilidad x Impacto RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.2 DISPARADOR DE RIESGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR	3				IDENTIFICACIÓ	N DE RIESGO	8	water of the state			
RIESGO 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N" 1 Incumplimiento de plan de segurido casione accidentes durante el proxejecución de la obra. Causa N" 2 Daños a la infraestructura que se construyendo por parte de terce Causa N" 3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN OBRA Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 Baja 0.30 X Bajo 0.10 Moderada 0.50 Moderado 0.20 Alta 0.70 Alto 0.40 Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Muy alto 0.80 Puntuación del Riesgo Prioridad Prioridad Modera del Riesgo =Probabilidad x Impacto RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR DE MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTE! VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HARECEPCIÓN DE LA OBRA		3.1	CÓDIGO DE I	RIESGO							
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N" 1 Incumplimiento de plan de seguridi ocasione accidentes durante el proxejecución de la obra. Causa N" 2 Daños a la infraestructura que se construyendo por parte de terce Causa N" 3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN OBRA Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 Baja 0.30 X Bejo 0.10 Moderado 0.20 Alta 0.70 Moderado 0.20 Alta 0.70 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Muy alto 0.40 Muy alto 0.40 Muy alto 0.40 Muy alto 0.50 Puntuación del Riesgo Prioridad del Riesgo Prioridad Modera del Riesgo Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR DE MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTE VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HARECEPCIÓN DE LA OBRA		3.2	DESCRIPCIÓ)N DEL	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daño						
GENERADORA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Causa N° 2 Daños a la infraestructura que se construyendo por parte de terce Causa N° 3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Muy baja 0.10 Baja 0.30 Moderada 0.50 Alta 0.70 Muy alta 0.90 Baja 0.300 Alto 0.40 Muy alta 0.90 Prioridad PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo Probabilidad x Impacto RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR DE MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTERIVIGENTES A LO LARGO DE LA OBRA			RIESG	0	terceros						
Causa N° 2				Causa N" 1	ocasione a	ccidentes dura	nte el proceso de				
Causa N° 3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					Causa N° 2	Daños a l	la infraestructu	ra que se viene			
A.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN OBRA					Causa N° 3						
A.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN OBRA	4			AN	ÁLISIS CUALITA	TIVO DE RIES	GOS				
Muy baja 0.10 Baja 0.30 X Bajo 0.10 Moderada 0.50 Moderado 0.20 Alta 0.70 Alto 0.40 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Muy alto 0.80 Baja Dispension	d	4.1	PROBABILI	DAD DE O	GURRENCIA		TO EN LA EJI				
Baja 0.30 X Bajo 0.10 Moderada 0.50 Moderado 0.20 Alta 0.70 Alto 0.40 Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Huy alto 0.80 Alto 0.40 Prioridad Prioridad Prioridad Prioridad Moderado 0.20 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 Puntuación del Riesgo Prioridad Prioridad Prioridad Impacto RESPUESTA ALOS RIESGOS STRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Riesgo Riesgo Aceptar Transferir Niesgo Aceptar Riesgo Riesgo STRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo STRATEGIA Mitigar Riesgo Riesgo Riesgo STRATEGIA Riesgo Riesgo Riesgo STRATEGIA Riesgo Riesgo Riesgo STRATEGIA Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo STRATEGIA Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo STRATEGIA Riesgo Ries			Muy baja	0.10		Muy baio					
Moderada 0.50			Baja	0.30	X						
Alta 0.70 Alto 0.40 Muy alta 0.90 Alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.40 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo Prioridad del Riesgo Alto RIESGO RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR DE MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTE! VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HAR RECEPCIÓN DE LA OBRA			Moderada	0.50		The state of the s					
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 Baja 0.300 Alto 0.4 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo 9 0.120 Prioridad del Riesgo 1 del Riesgo 1 del Riesgo 1 del Riesgo 2 del Riesgo 3 del RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo 2 Evitar Riesgo 3 Respuesta A LOS RIESGOS 1 Transferir 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Respuesta A LOS RIESGOS 1 RIESGO 1 RIESGO 2 RIESGO 3 R		- 1	Alta	0.70		1		X			
Baja 0.300 Alto 0.4 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo - Prioridad Modera del Riesgo - RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo - Riesg		- [Muy alta	0.90		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		^			
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación del Riesgo - 0.120 Prioridad del Riesgo del Riesgo RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR EMATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTEL VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HAR RECEPCIÓN DE LA OBRA					0.300	The second secon		0.400			
Puntuación del Riesgo = Prioridad del Riesgo Prioridad Modera del Riesgo RESPUESTA A LOS RIESGOS Evitar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUI GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR EMATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTEI VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HAR RECEPCIÓN DE LA OBRA	1	4.3						0.400 RE			
RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo Aceptar Riesgo CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR DE MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTE! VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HA RECEPCIÓN DE LA OBRA		And the second s	=Probabilid	ad x		Prioridad del		nd Moderada			
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR EMATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTE! VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HA RECEPCIÓN DE LA OBRA			1111111111111111	,	DECRIECTA A						
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QUE GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR DE MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTE! VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HA	-	5.1	ESTRATE	GIA		LUS RIESGUS	Evitar				
5.2 DISPARADOR DE RIESGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÍNIMOS, QU GENERALMENTE INCLUYEN COBERTURAS POR I MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y MANTE VIGENTES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO HA RECEPCIÓN DE LA OBRA							Transferir	Х			
5.3 ACCIONES PARA DAR GESTIONAR A LA EMPRESA ASSOCIADADORA OURA	5	5.2	DISPARADOR DE	E RIESGO	GENERALME MATERIALES	NTE INCLUYEI Y RESPONSAB O LARGO DE 1	EGUROS MÍNI N COBERTUR ILIDAD CIVIL FODO EL PRO	AS POR DAÑOS Y MANTENERLAS ICESO HASTA LA			
RESPUESTA AL RIESGO RIESGOS OCASIONADOS, SEGÚN EL PAQUETE SEGUROS CONTRATADOS.	5	5.3			GESTIONAR / RIESGOS	LA EMPRESA DCASIONADOS	ASEGURADO 3. SEGÚN EL I	DRA CUBRA LOS PAQUETE DE			

ING. EQUARAMENTOS RECONSTRUCTURAN TEJADA

ANTO JEFE DE PROYECTO

C. P.C. Luis Angel Ordichia Durga GENENTE DENERAL

ING. GABRIELA CECITIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

172

SHELL HOLD

		Format	o para ide		exo N° 01 nalizar y (far respues	ta arie	esgos	TO FOLIDA		
1	NÚMERO Y FE	CHA DEL	NÚM	ERO				009-2024			
*	DOCUMENTO		FEC	CHA	HA Junio-2024						
2	DATOS GENER PROYECTO	The second secon		PROTECTO							
	1000		UBICA GEOGRA	ACIÓN Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos ÁFICA Ángeles distrito de Piura							
				IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO			R-009						
	3.2	DESCRIP DEL RIE		Riesg				ı de Polvo y ejecución de	Material Particulado la obra		
3				Causa	a Nº 1	Movimiento de tierras: Excavaciones, rellenos, zarandeos, batidos de material					
	3.3	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 2		piedra, l	adrillo	pegamento	cemento, arena.		
		WEIGH OF STREET	estrates	Causa	N° 3	Constante	a circu	lación de mad	guinaria		
			AN	ÁLISIS CI	UALITATI	VO DE RIE	sgos				
			PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					CTO EN LA EJ	ECUCIÓN DE LA OBRA		
4	4.1	Muy beja	0.10		4.2	Muy	bajo	0.05			
	4.1	Baja	0.30		9.2	Ba		0.10			
		Moderada	0.50	X		Mode	rado		X		
		Alta	0.70			Alt	0	0.40	CATALON .		
		Muy alta	0.90			Muy	alto	0.80	Se made of a		
		Ba	ja	0.50			Ba	вјо	9.20		
				PRIORIZA	CIÓN DE	LRIESGO					
	4.3 Puntuación di Riesgo =Probabilidad Impacto		jo lad x	0.100	Priorida	d del Riesgo	del Riesgo Prior		Moderada RECTO		
				RESPUE	STAAL	OS RIESGO	s	7			
	5.1	ESTRAT	ESTRATEGIA		Riesgo	ж		ar Riesgo			
5					Aceptar Riesgo			ansferir Riesgo			
	5.2	DISPARADO RIES	30	PARTIC	CULADO			SIÓN DE MAT			
	5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA			IINOS DE CI	RCUL	ICIÓN Y ACCE	SOS		
		ALRIESGO			The state of the s						

ING. GABRIELA CECHTA CHAVEZ CAMACHO
CIP: 259182

H CONSULTIGATEN INSCREMENT CONSTRUCTION S.A.C.
"NO. EDUARIO FELIPE AGURTO TEJADA
GIA Nº 28513

MIGENNES PELIPE AGURTO TEJADA

CIP: 85518

IEEE DE BROVECTO



	NÚMERO Y FE			(ERO		y dar respi		010-2024	1/2 -	
1	DOCUMENTO	UNA DEL		CHA	-		-			
No.	DATOS GENER PROYECTO	ALESDEŁ	NOMBRE PROYEC		E DEL en la Av. Sullana tramo de ECTO Av. Dos A.H. Los Ángeles Piura, del departamento de COMBO		desde Av. Avelir es distrito de Piura de Piura* Con C	no Cáceres hasta a, de la provincia Ul 2616126		
			GEOG	RÁFICA		esde Av. A distrito de			la Av. Dos A.H. L	
				IDENTIF	ICACIÓN I	DE RIESG	SC			
A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY	3.1	CÓDIG RIES					R	-010		
3	3.2	CIÓN SGO	Accident	tes de tra dos al pen	bajo como sonalen la o	: gol ajecu	pes, cortes, fraci ción de la obra	turas, mutifaciones		
		GAUS	A(S)	Causa	N°1	Desc	orden	suciedad.	6	
	3.3	GENERAD		Causa	ıN°2	Herramie	entas	en mal estado	12	
				Causa	ı№ 3	N	o utili:	ear EPPs.	Ų.	
			AN	ÁLISIS CI	UALITATI	VO DE RIE	SGOS	3		
			PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			OBF		CTO EN LA EJECI	JCIÓN DE LA	
	4.1	Muy baja	0.10		4.2	Muy i	ojeo	0.05		
1	74 1	Baja	0.30	X		Baj	0	0.10	X	
			Moderada	0.50			Modera		0.20	
1		Alta	0.70			Alt	-	0.40		
1		Muy alta	0.90			Muy a		0.80		
1		Ba	ja	0.30	1			ajo	0.10	
				PRIORIZ/	ACION DE	L RIESGO			Seiter	
	4.3	Puntuació Ries =Probabili Impac	go dad x	0.030	Prioridad	del Riesgo		PrioridadBaj		
Ť				RESPUE	STAALC	S RIESGO)\$		18.00	
Marine Committee	5.1	ESTRAT	EGIA	Mitiga	r Riesgo		Evi	tar Riesgo	Topon Land	
Market Street, Square,				Acepta	r Riesgo	х	Т	ransferir Riesgo		
	5.2	DISPARAD		PROC	EDIMIENT	OS O ACT	OSIN	ISEGUROS DE TI	RABAJO.	
Millianno	5.3	ACCION PARA D. RESPUEST RUESG	AR A AL	ORDEN EQUIP				- THE STATE OF THE	PPS, GUARDAS E	
-1-	/					sh	CONSULT MG. ED	RIATE MERCHANCONSTRU UARD FELIPE AGURTO TO CIP. OF 95516 ESE DA PROTECTO	EJADA	

CIP: 85518 JEFE DE PROYECTO

Euis Angel Ordinola Duran GERENTE GENERAL

CIP: 259182

_											10 3
		Form	iato para		Anexo N° 01 , analizar y		uesta	a ariesgos			FOLID
-	NÚMERO Y FE	CHA DEL	NÚ	MERO				011-2024	1		
	DOCUMENTO		FE	CHA	HA Junio-2024						
2	DATOS GENER	ALES DEL PRO		RE DEL ECTO	en la Av. Av. Dos A	Sullana .H. Los /	Iramo Ange	ción del ser o desde Av. les distrito di o de Piura" (Avelino (e Piura, c	Cáceres ha le la provin	aeta la
				AGIÓN IRÁFICA	Tramo de Ángeles d	sde Av. Istrito de	Avelir Plur	no Cáceres I a	hasta la /	Av. Dos A.	H. Los
				IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO (RIESGO	DE	R-011							
3	3.2	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Atropellos con equipos y maquinaria pesada o al personal en la ejecución de la obr						casionad a	os
		W-1105-1-20		Cau	isa N° 1	F	alta o	de señalizac	ión		8
	3.3	CAUSA(S GENERAD		Causa N° 2		Mad	uina	ria en mal es	stado		1
		No.		Cau	isa N° 3	Dis	tracc	ión del pers	onal		
			AN	ÁLISIS CL	JALITATIVO	DE RIE	sgo	S	***************************************		
			BILIDAD I JRRENCI			086		ACTO EN LA	EJECUCIO	ÓN DE LA	
	4.1	Muy baja	0.10		4.2	Muy	sajo	0.05	T		
4	71.1	Baja	0.30		716	Ba	0	0.10	0.10		
		Moderada	0.50	X		Mode	rado	0.20			
		Alta	0.70			Alb	0	0.40	1	Х	\neg
		Muy alta	0.90			Muy	elto	0.80		1	
		Ва	ja	0.50			В	lajo	0.40	Town E	GICA-
				PRIORIZA	CIÓN DEL	RIESGO				If do	The same
	4.3 Puntuación de Riesgo =Probabilidad : Impacto		go dad x	0.200	Prioridad d	el Riesgo	ALL PROPERTY OF THE PROPERTY O	Prioridad	Alta	1	The same
				RESPUE	STA A LOS	RIESGO	s				
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar	Riesgo	х	Ev	itarRiesgo			
5				Aceptar	Riesgo		1	ransferir Riesgo			
The second	5.2	5.2 DISPARADOR DE RIESGO			IONES DIA	RIAS DE	MAQ	UINARIA Y E	QUIPOS		

Joria en higekierd Natrugekon

C.P.C. Yels Angel Ordinola Duran

SHICONSULTORIA SHI MGENERIA Y CONSTRUCCION S.A...
ING. EDUARO FELIPE AGURTO TEJADA
CH. N° ESSIS
JEFE DE PROYECTO

Market Sampadowaya	5.3	0.000	IONES A DAR	MAN	ITENIMI	ENTO PREVENT	IVO, MANEJO DEFI	ENSIVO CHAD	FOLION: A	
			ESTA AL SGO	S	ST, SEI	NALIZACIÓN AD	DECUADA.	-maso, or tub	LAS DE	
		,				o N° 01				
G. (SABRIELA CEC	ILIA CHA	Formato par NVEZ CAM/	<u>ralident</u> ific ACHO	ar, ana	lizar -y dar res ING. l	puesta ariesgos EDUARD FELIPE	AGURTO TE	JADA	
1	NÚMERO PR	E250182	NÚM	ERO			CIB(NE	建華		
	DELDOCUME	ENTO	FEC	HA			JEFE DE BRO			
2	DATOS GENERALES PROYECTO	DEL		MBRE DEL ROYECTO		hasta A Av. [Av. Sullana tramo Dos A.H. Los Áno	del servicio de movilio desde Av. Avelino Cácei eles distrito de Piura, de amento de Piura" Con C		
				BICACIÓN OGRÁFICA		Tramo desde Los Ángeles	Av. Avelino Cáci distrito de Piura	eres hasta A	Av. Dos A.	
0.0000000				IDEN	TIFICA	CIÓN DE RIES	GOS			
	3.1		CÓDIG RIES				R-012			
3	3.2		DESCRIPC RIES	0.00.00.00.000.000	tran	Accidentes de l seúntes por fal	babajo ocasionado ta de señalización vial en la obi	prohibición,	deobra y advertencia	
		CAUSA(S)		SA(S)	Ca	usa N° 1	Falta de aviso	os de señalét	ica	
	3.3		GENERADORA(S)		Ca	usa N° 2	Ordenamiento	y organizac	ión 58	
						usa N° 3			Signal Street	
				ANALISIS	SCUAL	ITATIVO DE R	IESGOS		, 10	
	4.1			ABILIDAD I		4.2	IMPACT	O EN LA EJE LA OBRA	CUCIÓN DE	
			Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	201	
			Baja	0.30	X		Bajo	0.10		
			Moderada Alta	0.50	-		Moderado	0.20		
		and the same of th	Muv alta	0.70	-		Alto	0.40	X	
		-	Ba		0.30		Muy alto	U.8U Balo	0.40	
				· Comment		IZACIÓN DEL		4612	0.40	
	4.3 5.1		Puntuació Ries =Probabili Impa:	n del go dad x	0.1 20	Prioridad del R		Priorida	adModerada	
		5.1 ESTRATEGIA	Miti	gar Riesgo	×	Evitar Riesgo				
					Acel	otar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2		DISPARAD	OR DE	DES	ORDEN. CONG	SESTIONAMIENTO			

MAN CONSULTORIA EN INGEMIERNA ECRHSTAUJOCKIN

RIESGO

Luis Angel Ordinola Duran GERENTE NENERAL

ONSULTIFIA EN INSENERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
10. EDIVARD FELIPE AGUIRTO TEJADA
68. H 19399
4649 DE PROTECTO









	ACCIONES	
5.3	PARA DAR RESPUESTA AL	SEÑALIZACIÓN ADECUADA, CHARLA DE SST, DESVIOS ANUNCIADOS, PASES PEATONALES.
	RIESGO	-

	7							CIP: 8:				
1				JMERO		JEFEOPE PROYECTO						
	DOCUMENTO			ECHA		Junio-2024						
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO UB			RE DEL la Av. Sullana tramo desde Av. Avelino Cáceres has Dos A.H. Los Ángeles distrito de Piura, de la provincia del departamento de Piura" Con CUI 2616126				velino Cáceres hasta A A				
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Tramo desde Av. Avetino Cáceres hasta A Av. Dos A.H. Lo Ángeles distrito de Piura							
(4)					IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1		GO DE SGO			R-013						
	3,2		RIPCIÓN RIESGO	Riesgo Ambier	Ocupacional y Ambiental: Generación deRuido Ocupacional y ntal producido por maquinaria pesada en la ejecución de la obra.							
		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa	a N° 1 Maquinaria pesada quesuperan los 100 dB				eran los 100 dB			
	3.3			Causa	Causa N° 2 Uso de equipo liviano: moladoras a taladidi compactadoras				moladoras aladros			
				Causa		N.3						
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS											
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMP	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
		Muy baja	0.10		4.2	Muy	bajo	0.05				
l		Baja	0.30		71.6	Ba	o	0.10				
1	Alta 0. Muy alta 0.	0.50	X		Mode	rado	0.20	X				
l			0.70			All	0	0.40				
			0.90			Muy	alto	0.80				
L	***	Ba	ija	0.50				ajo	0.20			
	4.3		PRIORIZACIÓN DEL									
MATERIAL PROPERTY.	724 68	Puntuación del Riesgo		0.100 Prioridad de		d del Riesgo	el Riesgo Priorio		iadModerada			
		=Probabili										
Monte		1 sulbar	arg.	RESPLIE	STAAI	OS RIESG	os					
	5.1	ESTRAT	Mitigar				Evitar Riesgo					
-			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo					

CPO Lois Angel Ordinola Buran

RH CONSTRUCTION OF THE PERSON OF THE PARTY O





		DISPAR	RADOR DE	T			-		FDL	108	
5	5.2		IESGO	MONI	TOREO E	E RUIDO COI	SONÓM	ETRO.		PS April	
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		USOE	USO DE EPPS: TAPONES AUDITIVOS Y OREJERAS, CHARLADE SST.						
1010 0	ADDIEL A CEC				Anexo Nº	01			to the same of the		
IIVG. G.	CIP	.ilia (164 : 259182	W#4 FBNYR	16HtMca	r, analiza	ry dar W Sp. W		гире А Р: 8551		ΓΕJADA	
1		RO Y FECH	IA DEL	-	MERO			PE PROB	THE RELEASE IN COMM.		
	000	UMENTO		F	ECHA	-		unio-202	7.115		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO				BRE DEL DYECTO	Mejoramiento y Ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. Sullana tramo desde Av Avelino Cáceres hasta A Av. Dos A.H. Los Ángeles distrito de Piura, de la provincia de Piura, de departamento de Piura" Con CUI 2616126					
				UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta A Av. Dos A.H. Los Ángeles distrito de Piura					
				IDE	NTIFICAC	IÓN DE RIESGO	08				
	3	49	CÓDIGO RIES			R-014					
3	3	.2	DESCRIP DEL RIE							ovocar A	
	3.3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Caus	a N° 1 Errores en metrados del expediente 11 Control					
					Causa N° 2		Adicionales de atila			100	
					Causa N° 3						
				ANÁLIS	IS CUALI	S CUALITATIVO DE RIESGOS					
			BILIDAD I RRENCIA			IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
	4.1	1	Muy baja 0.10			4.2	Muy b	ajo	0.05		
4			Baja	0.30		Tele	Bajo	3	0.10		
			Moderada	0.50	X		Moden		0.20		
			Alta	0.70		_	Alto		0.40	X	
			Muy alta	0.90			Muy a		0.80		
			Baj	Baja		0.50		Bajo		0.40	
			Puntuación del		PRIORIZACIÓN DEL		RIESGO				
	4.3 Riesgo =Probabilida Impacto			jo lad x	0.200	Prioridad del Riesgo		PrioridadAlta		dAlta	
				RESF	UESTA	A LOS RIESGO	os				
	5.	5.1 ESTRAT		EGIA	Mitigai	Mitigar Riesgo		EvitarRiesgo		х	
	***************************************				Acept	tar Riesgo		TransferirRlesgo			

C.P.C. Buls Angel Ordinala Duran GERENTE AFNERAL HIS CONSULTORIA EN INSCHESIA Y CONSTRUCCION S.
ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEMDA
CIP. Nº 18518
JEFE DE PROYECTO





,			10.000 P30 P3
5	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	REPLANTEO DE OBRA
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	COMPATIBILIZAR LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE 20 TECNICO CON LOS METRADOS REALES EJECUTADOS EN OBRA Y CUANTIFICARLOS EN CASO QUE ORIGINE MAYORES METRADOS O DEDUCTIVOS

- 1	VG. GABRIELA	CIP: 250486					esta arig	GB; 85518	JRTO TEJADA		
1	NÚMERO Y F	ECHA DEL	MERO	JEFE DE PROYECTO O15-2024							
1	DOCUMENTO							Junio-2024			
2	FOR THE SECTION OF TH			RE DEL YECTO	Mejoramiento y Ampliación del servicio de movilida urbana en la Av. Sullana tramo desde Av. Avelin Cáceres hasta la Av. Dos A.H. Los Ángeles distrito d Piura, de la provincia de Piura, del departamento d Piura* Con CUI 2616125						
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Tramo desde Av. Avelino Cáceres hasta A Av. Dos A.H. Los Ángeles distrito de Piura						
				IDENTIFIC		-					
	3.1		GO DE SGO	R-015							
3	3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Problemas Sociales con la población o sindicatos						
	3.3				Causa N° 1		Extorsión, amenazas				
		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causi	Causa N° 2 Viol		/iolencia Física, psicológica				
				Causa	Causa N° 3 Daño a las personas y patrimonio						
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS										
		DE A		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA							
	4.1	Muy baja	0.10		4.2	8.6	y baio	0.05	——————————————————————————————————————		
		Baja	0.30		4.2		3ajo	0.10			
		Moderada	0.50			Ma	derado	0.20	1		
		Alta	0.70	Х			Alto	0.40	1		
		Muy alta	0.90			Mu	ry alto	0.80	A		
		Ba	The second second	0.70				ijo	0.40		
		Puntuació		PRIURIZA	ZACIÓN DEL RIESGO						
	4.3 Riesg =Probabilio Impaci		go dad x	0.280		Prioridad del Riesgo		PrioridadAlta			
			RE	SPUEST	A A LOS	RIESGO	S				
	5.1	ESTRAT	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo			arRiesgo			
**************************************				Aceptar Riesgo		х		ansferir Riesgo			



5.2	DISPARADOR DE RIESGO	PARALIZACIÓN DE OBRA.	19 100 10
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	DENUNCIAR ANTE LA PNP.	10

ING. GABI	RIELA CECILIA	CHAVEZ	CAMACHO)		VG. FI	DUARD FELL	PE AGURTO TEJADA
	CIP: 259)182 mato nara	A	nexo N°	04			
	rus	maw para	idendiicar,	anauza	y dar res	spuest	CIP: 8 a a <mark>jépego</mark> e p	ROYECTO
NÚMERO Y FI	ECHA DEL	NÚI	MERO				016-2024	
DOCUM	ENTO	FE	PROYECTO la Ay. Su A.H. Los		Junio-2024			
DATOS GENE PROYI		7.02 (7.07) (7.07)						
		GEOG	ACIÓN RÁFICA	ICA Angeles distrito de Piura				
			DENTIFICA	CIÓN D	E RIESG(os		
3.1	CÓDIGO RIESO					R	-016	
3.2	DESCRII DEL RII			Riesg	o de Obte	nción	de Permisos	y Licencias
	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa	Nº 1	O 1 Demora del tràmite documentario			
3.3			Causa	N° 2	2 gas e secusi		18 PAGENA	
			Causa I	V'3				
		A	NÁLISIS CUA	LITATIVO	DE RIESGO)S		
	PROBABIL	JDAD DEOC	URRENCIA			iMP	ACTO EN LA EJEC	OCION DE LA OHRA
4.1	, Muy baja	0.10		4.0	5.5	ry bajo	0.05	
erg at	Baja	0.30	X	4.2		Sajo	0.10	
	Moderada	0.50			Mo	derado	0.20	
	Alta	0.70				Alto	0.40	χ
	Muy alta	0.90			M	ry alto	0.80	
	Baj	a	0.30				Bajo	0.40
			RIORIZACIÓN	DEL RIES	GO			
4.3	Puntuación de =Probabilidad	(Riesgo xImpacto	0.120			erada		
			RESPUEST	AALOSE	IESGOS			
5.1	ESTRATEG	IA	Mitigar Rie	ago		E	itar Riesgo	
			Aceptar Rie	sgo		Trans	ferirRiesgo	X

C.P.C. Zuis Angel Ordhola Duran Genevie General

H CONSULTORIA EN INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN P NO. EDUARD FELIPE AGURTO TEJMON CIP. Nº 35583 JEFE DE PRIVACIO



NUMERIALISM PROVINCIAL DE PAG SUB GERLALISM PROVINCIAL DE PAG SUB GERLALISM PROVINCIAL DE PAG

5.2	DISPARADOR DERIESGO	LA LENTA O NULA RESPUESTA POR PARTED DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESAS.
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AD	TRAMITAR ANTE LA ENTIDADY /O EMPRESAS LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES.
	BHESGO	

ING. GABRIELA CECHTA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

INCOMPTORALEN MEDIERNY CONSTRUCTOR SA.
ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA
ING. EDUARD RELEPENATORO TEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO









rougs 136

JEFE DE PROYECTO CIP: 85518

				A	Anexo N° 03	m		mapedateetuminteeleeleele maara aan miliiga peelaminta		
Formato pa	Formato para asignar los riesgos		The state of the s							
1. NÚME D	1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	75		2. D GENER/ PRO'	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nambre del Proyecto	"Mejoramiento y Ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. Sullana tramo desde Av. Avelino Gáceres hastra A.W. Dos Angeles distrito de Piura, de la provincia de Piura del departamento de Piura Cull 2616126	movilidad na tramo eres hasta Angeles provincia nento de	pilación del urbana en desde Av. desde Av. distrito de distrito de de Piura.
		T & Children	Junio-2024	4			Ubicación Geográfica	Tramo desde Av. Ave Cáceres hasta A Av. Dos / Los Ángeles distrito de Plura	desde Av. hasta A. Av. les distrito de	Avelino Dos A.H.
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Control of the state of the sta		4 PLAND	E RESP	UESTA A L	4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	90			
TWY CLASS	GION DEL RIESGO		4.1 ESTR	ATEGIA	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA	MADA	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 ASIGNADO A	RIESGO
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			ntidad C	Entidad Contratista
R	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño al cálculo estructural de la infraestructura proyectada, topografía o estudio de suelos.				ment of	Tetol ray	REALIZAR UN REPLANTEO SEGUN DETALLE DE PLANOS ADECUÁNDOSE A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO PARA LAS CALLES A PAVIMENTER.	REPLANTEO E DE PLANOS A LA EL TERRENO CALLES A X		
	RIELA	CECILIA CHAVEZ C	AMACHO		V	1000 A	ING. EDUGREPERER AGUSTO TEJADA ING. EDUGREPERER AGUSTO TEJADA	EAGURTOTE MONTO	TEIADA	

GRICOMBULTORIA EN INGENIERIA L'EXPOSTINUCCION

C.PC July Affect Ordered Davies

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

	FECONS FOLLOW AS A STATE OF THE	
	₩ — \$	
×	/ k	
	× A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
EJECUTAR LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO YO DE SER EL CASO LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA CON LA FINALIDAD DE CULMINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GESTIONAR A LA ASEGURADORA CUBRA LOS RIESGOS OCASIONADOS, SEGÚN EL PAQUETE DE SEGÚNOS CONTRATADOS. GESTIONAR PRESUPUESTOS PARA ADICIONALES DE OBRA Y VERFICAR CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DENTRO DEL MARCO LEGAL DEL RLCE	REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LOS LINDEROS Y AREAS A LINDEROS Y AREAS A LINDEROS Y AREAS A ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN PRESENCIA Y CONFORMIDAD DE LAS AUTORIDADES AFENDO POBLARIO ELUS RA ESUNAD ELUS AGENDOS COLINDANIES RA ESUNAD ELUS AGENDO ELUS RA ESUNAD ELUS AGENDO REPORTADO ELUS RA ELUS AGENDO ELUS RA ELUS AGENDO REPORTADO ELUS RA ELUS AGENDO REPORTADO ELUS AGENDO REPORTAD	
	- 100A	
	Stronger S	
	1 SHOWN ACTS	
	×	
×	de de Prioridad biclo de Moderada ABRIETA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182	
Prioridad	Prioridad Moderada A CECILIA CHA CIP: 259182	
de que plazos odo de obra	Resgo de Exproplación de terranos provocando la ferranos provocando la dora y sobrecosto en la ejecución en la ejecución inG. GABRIEL	
ión szbrec rre perio de la c	seción s provo y sobre y sobre iNG, GA	
Riesgo de Construcción que generan sobrencestos y/o sobre plazos durante el periodo de ejecución de la obra	Riesgo de Expropisción de terrenos provocando retras on el inicio de la obras y sobrecosto en la ejecución en la ejecución inG. GABRIÉ	
Rie ger Wo dur eje	\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = 2	
8	CONSHITTORIA ENGINEERIC	
	C.P. G. Idis Angel Unsuhola Duran CERENTE OFNERAL	

F0005 363

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

JEFE DE PROYECTO

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO



PARSICIPALITAD PROVINCIAL DE PIUR 918 OFFICA DE ESTADOS Y PROVECTO 105-4

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 JEFE DE PROYECTO







ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

JEFE DE PROYECTO CIP: 85518







CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otra	s penalidades		
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: Por fallecimiento del Profesional. Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentado con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad. Despido del profesional por disposición de la Entidad. Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena	0.75 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.





Otr	as penalidades		
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	pro y la entrega del terreno.		
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	UNA (01) UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe de Inspector de Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
3	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector de Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
4	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.	Diez por mil (10/1000)) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
5	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES Cuando el contratista de manera injustificada no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de atraso	1/2000 del monto de la valorización del periodo ejecutado.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
6	INGRESO DE MATERIALES Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor y/o Inspector.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
7	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y/o sin las pruebas necesarias de calidad previas a su uso y las normativas vigentes. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberán ser entregados en Liquidaciones de la entidad).	Diez por mil (10/1000)) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
,	CARTEL DE OBRA.	Diez por mil Según	Según informe del





Otra	as penalidades		
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 02 días de haber iniciado la obra.	informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Supervisor y/o funcionario de la
09	PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra de acuerdo a su participación, siendo válidos las inasistencias en cada inspección realizadas por la Entidad.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
10	PERMANENCIA DEL RESIDENTE En caso que el residente de obra no sea encontrado en obra desempeñando sus funciones de forma permanente y directa, será causal de aplicación de la penalidad, siendo válidos las inasistencias en cada inspecciones realizadas por la Entidad.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
11	SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	0.3 UIT por cada día de ausencia de señalización.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
12	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de una infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada	0.5 UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G.050.El contratista deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. • Uniforme. • Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). Para Identificar la categoría y ocupación de trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos categoría y	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.





No	Supuestos de aplicación de	Forma de cálculo	Procedimiento
	penalidad		1 to codiffication
	ocupación de los trabajadores, los		
	cascos de seguridad serán de colores		
	específicos.		
	• Calzado de seguridad (botas de jebe,		
	botines dieléctricos, botines de cuero)		
	Según sea el caso.		
	• Protectores de Oídos, (Tapones de oído		
	o auriculares) según sea el caso.		
	• Protectores Visuales (Gafas de		
	seguridad, Pantallas de soldadura, etc.		
	según sea el caso.		
	Arnés de Seguridad.		
	• Guantes de Seguridad según sea el caso.		
	Dieléctricos, de Cuero o de plástico o		
	jebe.		
	Mascarilla anti polvo.		
14	ANOTACION DE OCURRENCIAS	0.25 UIT por cada vez.	Según informe o
	Por no anotar en el cuaderno de obra la		Inspector
	evaluación permanente el desarrollo		Supervisor y
	administración de riesgos, debiendo		funcionario de
	anotar los resultados, cuando menos, con		Entidad.
	periocidad semanal, precisando sus efectos		
	y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. De acuerdo con las disposiciones		
	establecidas en el numeral 192.2 del		
	artículo 192 del Reglamento.		
			Según informe d
	PRUEBAS Y ENSAYOS	CERO PUNTO	Inspector
	Cuando el contratista no realiza las	CINCO	Supervisor y
	pruebas y ensayos oportunamente	(0.5) UIT por día	funcionario de
	solicitados por el supervisor o inspector.		Entidad.
	ENTREGA DE INFORMACIÓN		Según informe d
1	INCOMPLETA.	CERO PUNTO	Inspector
- 1	Cuando el Contratista entregue	CINCO	Supervisor y/
	documentación incompleta perjudicando	(0.5) UIT	funcionario de
	el trámite normal de los mismos.		Entidad.
	CALENDARIO VALORIZADO AL		Según informe d
i	INICIO DEL PLAZO		Inspector
	CONTRACTUAL.	CED O	Supervisor y/
	Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario	CERO PUNTO	funcionario de
	Valorizado adecuado a la fecha de inicio	CINCO (0.5) UIT.	Entidad.
	del plazo contractual (5 días de iniciado el		
	plazo contractual		
_	CALENDARIO VALORIZADO POR		Según informe de
	AMPLIACIONES DE PLAZO, cuando	CDD C November 1	Inspector
	el calendario de obra no se actualice por	CERO PUNTO TRES	Supervisor y/
1	ampliaciones de plazo otorgadas según lo	(0.3) UIT por cada día	funcionario de I
	establecido en el art. 198 del RLCE. la	de retraso.	Entidad.
1	multa diaria será de:		
	El incumplimiento de la exclusividad del	CERO PUNTO TRES	Según informe de
	Residente en la obra dará lugar a: que la	(0.3) UIT por cada día.	Inspector





Otra	as penalidades		
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	entidad comunique al tribunal de contrataciones a fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitará el (0.3) UIT por cada cambio inmediato del profesional y además se aplicará la penalidad establecida		Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
20	El Contratista en caso de aprobación de Adicional de Obra en un plazo de (72) horas de ser notificado con Resolución, debe ampliar la Garantía por el 10% del Adicional aprobado. En caso de incumplimiento por parte del contratista se aplicará penalidad.		Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
21	ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en 10 días calendario después de haber culminado la obra)	CERO PUNTO DOS (0.2) UIT por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

P

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS78

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS





De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [......] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"	"EL CONTRATISTA"



Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁷⁹.





Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

ITEM II:

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vígente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO80

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [......] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento." 81

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." 82

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] Nº [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 83. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].84

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE⁸⁵] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA.....: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE⁸⁶] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 87

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE⁸⁸] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

⁸⁷ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

"La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE^{89]} del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA





De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

					Án	exo N° 01		001236				
			Form	ato para identific	car, a	nalizar y dar	respuesta a riesgo	os Zag sou				
	NÚM	IERO Y FECHA DEL		Número		001-2024						
		UMENTO		Fechs			Feb-2024	1				
	DEL	OS GENERALES	Non	nbre del Proyecto	"Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Cerro bre del Proyecto avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura, Piur CUI 2210582.							
	PRO	YECTO	Ubic	ación Geográfica	Ave	nida Sánchez	Cerro y avenida A	ndrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piu				
	IDEN	ITIFICACIÓN DE RIESC	SOS									
	3.1				R-001							
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL F	RIESGO	Riesgo de e	errores o deficiencias en el diseño al cálculo estructural de la infraestructura proyectada, topografía o estudio de suelos.							
	3.3	CAUSA(S) GENERAL	ORA(S)		a N°		Estudio topográfi	co no compatible con el terreno.				
		THE COLOR			a N°	N° 2 Deficiente estudio de Mecánica de Suelos						
				Caus	a N°	N° 3 Errores en los cálculos estructurales de la infraestructura de arte proyect						
	ANÁ	LISIS CUALITATIVO DI	E RIESGOS									
	4,1	PROBABILIDAD DE C		4.2	IMPACTO E	N LA EJECUCIÓN	DE LA OBRA					
1		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05					
		Baja	0.30	X		Bajo	0.10	Car Ti Mi				
***************************************		Moderada	0.50			Moderado	0.20	OF EXAMPLES A				
		Alta	0.70			Alto	0.40	X A.A.A.				
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	AMOR4				
		Baja		0.300			Alto	0.400				
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL I	RIESGO					5.700				
		Puntuación del Riesgo X Impacto	=Probabilidad	0.120		Prioridad Priorida el Riesgo Priorida		Prioridad Moderada				
1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							all washing a				
ľ	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo Evitar Riesgo				Sauch					
	51.1	Aceptar Rie				Х	Transferir Riesgo					
THE STATE OF THE S		S ANGEL STATE DATE OF THE PROPERTY OF THE PROP	PIURA URAN ÚN	(15) DÍAS CALE DE OBRAS CU DE LOS TREIN CIENTO (120) INSPECTOR DE DE OBRA, QUE RIESGOS DEL I SUPERVISOR C OBRAS CON P CALENDARIO F INFORME TÉCN CON COPIA AL VERIFICACIONI REALIZAR UN F	INDAF IVO PL ITA(3) DÍAS E OBF I INCL PROY D INSI D INSI I CON ES PF EEPL	RIO DEL INICI LAZO SEA MI DI DÍAS CAL CALENDARI RA, UN INFOR UYA ENTRE PECTOR DEN MENOR O OBRAS CON DE REVISIÓN ITRATISTA, A ROPIAS REAL	IO DEL PLAZO DE ENOR O IGUAL A (ENDARIO PARA (IO, EL CONTRATION EN	FACIONESDENTRO DE LOS GUINCE EJECUCIÓN DE OBRA, PARA EL CASO CIENTO VEINTE (120) DÍAS Y DENTRO OBRAS CUYO PLAZO SEA MAYOR A ISTA PRESENTA AL SUPERVISOR O, REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO IBLES PRESTACIONES ADICIONALES, UE SEAN MATERIA DE CONSULTA. EL DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIO PARA VEINTE (120) DÍAS Y DIEZ (10) DÍAS CIENTO VEINTE (120) DÍAS, ELEVA EL TE TÉCNICO DE OBRA A LA ENTIDAD, EVALUACIÓN, PRONUNCIAMIENTO Y UPERVISIÓN O INSPECCIÓN. LANOS ADECUÁNDOSE A LA PAVIMENTAR.				
	- 1	RIESGO GAPASELAC	ECILIA CHAVEZ NG. CIVAL	20 M 20 M 30 M 30 M			OONGOE	CIO CONSULTOR PIURA				

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

CIP: 85518 JEFE DE PROYECTO

On	10	OF	
UU	16	00	

			179			exo Nº 01		123			
	hu'i	MERO Y FECHA	Forn			nalizar y dar	respuesta a ries	1-2			
1	DE			Número	-	002-2024 Feb 2024					
1	1	CUMENTO		Fecha	3	Feb-2024					
2	DEI		No	mbre del Proyecto	"Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez (del Proyecto) y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de P Piura" CUI 2210582						
		PYECTO		cación Geográfica	A	enida Sánche	ez Cerro y avenid	a Andrés Avelino Cáceres en el Distrito d Piura			
3		NTIFICACIÓN DE RIE									
	3.1	Total participation					R-002				
		DESCRIPCIÓN DE		Riesgo de 0	Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobre plazos durante el period de ejecución de la obra.						
	3.3	CAUSA(S) GENERA	ADORA(S)	Causi	a N° 1	Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente écolo vicios ocultos, mayores metrados, obras complementadas					
			Causa	a N° 2	Aprobacio	ón de Ampliacion	es de plazo no atribuibles al centra et				
			Causa	a N° 3			iones contractuales por parte de contractuales				
				Causa N° 4		Inadequade control del control					
4	ANÁ	LISIS CUALITATIVO						Charles and State Charles			
	4.1	PROBABILIDAD DE		ICIA	4.2	IMPACTO E	N LA EJECUCIÓ	N DE LA OBRA			
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	本			
		Baja	0.30	X		Bajo	0.10	Securios			
		Moderada	0.50	-		Moderado	0.20	X (2 solinis)			
		Alta	0.70			Alto	0.40	18.78			
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	MON			
		Baja		0.300		Mo	derado	0.200			
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL	RIESGO								
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 0.060 Pi				Prioridad el Riesgo	11	Prioridad Moderada			
		UESTA A LOS RIES	GOS					hitalaki)			
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Ries	go	Х	Evitar Riesgo	CONSORCE LONGUETOR			
	Acep			Aceptar Ries	go		Transferir Riesgo	LUIS ANGEL COMOLA D REPRESENTANTE COM			
	5.2	DISPARADOR DE RI		INGENIERIA Y DEFINITIVOS I OTROS) POR CUMPLIMIENT 'CONTRATACIO CONSTRUCCIO	VELA DE INI PARTI O H, ÓN I ÓN, P,	IR POR EL CU FRAESTRUC' E DE LA ENT ASTA EL C DE UN P/ ARA ESTE TI	JMPLIMIENTO DI TURA VIAL, ESTI TIDAD, MANTENI CONSENTIMIENT AQUETE DE S PO DE OBRA.	PECTO PRESUPUESTAL CÓMO ELS E LOS ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIO JDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTI ER VIGENTE LA CARTA FIANZA DE FI O DE LA LIQUIDACIÓN DE OBR SEGUROS, CON COBERTURAS [
AVAILURE OF THE PROPERTY OF TH		ACCIONES PARA DI RESPUESTA AL RIESGO	AR COLOR	OBRA. GEST. OCASIONADOS PRESUPUESTO	N ECO IONAI S, SE OS PA	ONOMICA CO R A LA E EGÙN EL PA ARA ADICION	DN LA FINALIDA EMPRESA ASE AQUETE DE SF	PLIMIENTO Y/O DE SER EL CASO I D DE CULMINAR LA EJECUCIÓN DE I GURADORA CUBRA LOS RIESGO GUROS CONTRATADOS. GESTIONA Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO PO GAL DEL RLCE.			
		GABRIEXA CECHTI	VOHAVEZ CA CIVIL				CONGARC	DECIDE DE PIURA			

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 CONSORCID COMPULTOR PIURA
ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA
CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

202

Y



				A	nexo N	l° 01					
			Format	o para identificar,	analiz	ar v dar rest	ouesta a riesone				
1	NÚN	MERO Y FECHA DEL		Número		ar y dar radi		2024			
1	DOC	OCUMENTO			Número 003-2024 Fecha Feb-2024						
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		ombre del Proyecto	"Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Av bre del Proyecto Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piur Piura, Piura" CUI 2210582,							
				picación Geográfica	Aven	ida Sánchez	Cerro y avenida An	drés Avelino Cáceres en el Distrito Ira			
3		ITIFICACIÓN DE RIES									
	-	CÓDIGO DE RIESGO					R-003				
	3.2			Riesgo de i	Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la ob sobrecosto en la ejecución.						
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Caus	Causa N° 1 Que el terreno destinado a la ejecución de la obra de l						
		-	Caus	a N° 2	No dispor	nibilidad del terreno	destinado a la ejecució de la bra				
				Caus	a N° 3			1			
		LISIS CUALITATIVO DI						Conec VA			
	4.1	PROBABILIDAD DE	CURRENCI	A	4.2	IMPACTO E	EN LA EJECUCIÓN	DE LA OBRA PROVIN			
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	S VB)			
		Ваја	0.30			Bajo	0.10	DE ESTADIOS			
Communication of the Communica		Moderada	0.50	X		Moderado	0.20	X AND RELIC			
		Alta				Alto					
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.10				
		Baja		0.500		may and	Bajo	0.200			
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL I	RIESGO	0.000			Dajo	0.200			
		Puntuación del Riesgo 9.100 Probabilidad x Impacto				ioridad del sgo	Prioridad	Moderada			
1	RESP	PUESTA A LOS RIESGO	TOTAL BURNINGS		TXIC	agu		10-			
	_	ESTRATEGIA		Mitigar Ries	10		Evitar Riesgo	1/1/200			
				mingar recog	90	X	Transferir Riesgo	FURNIGU			
				Aceptar Riesg	0	^	Transferr Riesgo	CONSORGIO CONTOR PIL LUIS ANGEL MOLA DURI REPRESENTANTE COMÚN DNI Nº 48185358			
	5.2	DISPARADOR DE RIE		ENCUENTRE DE	ENTRO	DEL CATA	STRO URBANO.	EJECUCIÓN DE LA OBRA SE			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		A ELABORAR EL	_ACT/	DE ENTRE	GA DE TERRENO F	Y ÁREAS A INTERVENIR PREVIÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADES, VECINOS COLINDANTES			

GABRIEVA CECILIA CHAVEZ CA...AL.IO

ING. GABRIELA CECUTA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

CONSORCIO COUEST TOR PIURA ING. EDUARD FELIPE AGURTO SALADA

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA CIP: 85518 JEFE DE PROYECTO

001283

			A	nexo h	l° 01		CO		
		Forma	o para identificar,	analiza	ar v dar reso	uesta a riesgos	1		
1 NÚI	MERO Y FECHA DEL		Número			004-2	024		
100	CUMENTO		Fecha			Feb-2			
DAT	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		ombre del Proyecto	"Mejoramiento de la avenida Sultana en el tramo entre mbre del Proyecto Cerro y avenida Andrès Avelino Cáceres en el Distrito de Plura, Piura" CUI 2210582"					
			bicación Geográfica	Àven	ilda Sánchez	Cerro y avenida And Piur	rés Avelino Cáceres en el Distrito ra		
	NTIFICACIÓN DE RIESGO	OS							
3.1						R-004	***		
3.2			Riesgo Geológ e	ico/Ge studio	otécnico que s de la fase	e se identifica con d de formulación del	liferencias sobre lo previsto en Expediente Técnico.		
3.3	CAUSA(S) GENERADO	ORA(S)		a Nº 1	Presencia o	le falla Geológica qui	e se active durante la ejecución obra.		
	A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A		Caus	a N° 2			(% DELEGI		
			Caus	a N° 3			7.980		
ANÁ	LISIS CUALITATIVO DE	RIESGOS					17.1		
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO E	N LA EJECUCIÓN D	DE LA OBRA		
	Muy baja (0.10	X		Muy bajo	0.05	I was the Motor		
	Ваја	0.30			Bajo	0.10	CONSUR TOTAL		
	Moderada	0.50			Moderado	0.20	LUIS ANGE NOLA DI		
	Alta	0.70			Alto	0.40	DNI Nº 48165358		
	Muy alta	0.90			Muy alto		X		
	Muy baj	a	0.100		1	Auy alto	0,800		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RI	ESGO					71337		
	Puntuación del =Probabilidad x		0.080	Pric Ries	oridad del sgo	Pri	ioridad Moderada		
RESI	PUESTA A LOS RIESGOS	3							
5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesg	0		Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo	Х		
5.2	DISPARADOR DE RIES		CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN		UN PAQI A ESTE TIPO	JETE DE SEGUE DE OBRA	ROS, CON COSERTURAS		
5.3	ACCIONES PARA DAR AL RIESGO	RESPUESTA	GESTIONAR A L	A EMF	PRESA ASE	W6-1	LOS RIESGOS OCASIONADO		

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

HURA

X

BAT

5.3	ACCIONES PARA DAR R RIESGO	ESPUESTA A	TECNICA Y/O N	OTIFIC/	RALA EM	LOS HALLAZGOS A FIN PRESA PRESTADORA AR VARIACIONES SUST	DE SERVICIOS PARA	
5.2	DISPARADOR DE RIESG		INFRAESTRUCT	, A FIN I URA DE	DE DETECTA PRESTADO	E LA ENTIDAD, SUPERV NR LO MAS PRONTO LA RAS DE SERVICIOS EN	EXISTENCIA DE	
			Aceptar Riesgo		Х	Transferir Riesgo		
5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Ries	go		Evitar Riesgo	138 VIGICIA	
RESF	PUESTA A LOS RIESGOS						1	
	Puntuación del R =Probabilidad x l		0.030	Pric Ries	oridad del Igo	Baja	Prioridad	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIE	SGO						
	Baja		0.300			Bajo	0.100	
	Muy alta	0.90			Muy alto			
	Alta	0.70			Alto	0.40		
	Moderada	0.50			Moderado	0.10	^	
	Baja	0.30	X	1	Bajo	0.10	X	
	Muy baja	0.10		T165	Muy bajo	0.05	NUINA	
4.1	PROBABILIDAD DE OCU	4		4.2	IMPACTO E	N LA EJECUCIÓN DE LA	OPPA	
ANÁ	LISIS CUALITATIVO DE RI	ESGOS	Gau	196 IV 3	l		Y PROTECT	
				isa N° 2 isa N° 3	interferencias	s. S.	SUBGERAN	
		Ç. f		Causa N° 1 Hallazgos a empresas prestadoras de servicios alcantarillado, Telefonía), canales de regadio y otros. Causa N° 2 Demora de la empresa en ejecutar la reubicación de/				
3.3	CAUSA(S) GENERADOR	RA(S)		sol	precostos y/c	sobre plazos de Const	rucción.	
3.2		SGO	Riesgo de Inte	erferenc	ias v Sorvici	os Afectados, que se tra	wherean on to annihilitate	
3.1		1				R-005		
9 (0) (1)	NTIFICACIÓN DE RIESGOS		bicación Geográfic	Aven	ida Sánchez	Cerro y avenida Andrés A de Piura	velino Cáceres en el Dis	
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyect	"Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre mbre del Proyecto Cerro y avenida Andrés Avelino Càceres en el Distrito de Piura, Piura" CUI 2210582,				
DOC	CUMENTO		Fech		160-2024			
	MERO Y FECHA DEL			ara identificar, analizar y dar respuesta a riesgos Número 005-2024				

GABRICA CERTIA CHAVEZ CALACHO ING. CIVIL

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA CIP: 85518

CONSORCISCO

JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO CONSULTOR PIURA LUIS ANGEL ORDINOLA DURAN REPRESENTANTE COMUN 7



							49	001281
			Formato nara	Anexo identificar, anal	Nº 01	lar raenitaets	a a vineana	AU PRE
	MITM	ERO Y FECHA DEL	romato para	Número	T	iai respueste	006-2024	- Sign 4
1		UMENTO		Fecha	-		Feb-2024	Offi FOLI
2		OS GENERALES DEL		"Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sun bre del Proyecto Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provide Piura, Piura" CUI 2210582				
	PRO	/ECTO	Ubio	ación Geográfica	Auconi			Avalino Cáceres en el Distrit
3	IDEN	TIFICACIÓN DE RIESGO	S					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		E de la constanta de la consta			R-006	
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIE	SGO			as medidas		plimiento de la normativa en la aprobación de los
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Caus	sa N° 1		nto de la normativa aml durante la ejecución de	oiental y de las medidas e la obra.
				Caus	sa N° 2			
				Caus	sa N° 3			
1	ANÁL	ISIS CUALITATIVO DE R	IESGOS			-		
	4.1	PROBABILIDAD DE OC	URRENCIA		4.2	ІМРАСТО Е	N LA EJECUCIÓN DE I	LA OBRA
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	PROVID
		Baja	0.30			Bajo	0.10	No Lolle
		Moderada	0.50	X		Moderado	0.20	DE ESTÍMBIOS
		Alta	0.70			Alto	0.40	3 Y PROJECTOS
	ALC: U	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderad	a	0.500			Bajo	0.100
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RI	ESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.050 Prioridad Riesgo		oridad del sgo	Baia Prioridad	
5	RESP	UESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Ries	go	Х	Evitar Riesgo	
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIES	30	VERIFICAR EL CORRECTORA ENTIDAD A TR	S DUF	RANTE LA E	JECUCIÓN DE LA O	ENTAL Y DE LAS MEDIDAS BRA POR PARTE DE LA
	5.3	ACCIONES PARA DAR RIESGO	RESPUESTA AL	ADECUAR LOS	PROC	ESOS Y MÉ	TODOS CONSTRUCTIV	/OS DE MANERA QUE LA O DE LOS PARÁMETROS

GABRIELA EECILIA CHAVEZ CAMACHO ING. CIVIL

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 ING. EDUARD FELIPE AGURTO FEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

ING. EDUARD FELI

CONSORCIO COPALTO PIURA

CONSORCIO COMSULTOR PIURA LUIS ANGEL OPDINOLA DURAN 1000 ENTANTE COMÚN



001280

				Ane	exo Nº	01		Adio (Adio)	2 FOTIO H.	
			Formato pa	ara identificar, a	nalizar	y dar respue	esta a riesgos	12	Se LL	
,	NÚMI	ERO Y FECHA DEL		Número	Número 007-2024					
1	DOC	JMENTO		Fecha			Feb-20	24		
2		OS GENERALES DEL	Non	nbre del Proyecto	"Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Ávenida Sáno re del Proyecto Cerro y avenida Andrès Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provi de Piura, Piura" CUI 2210562					
	PROY	/ECTO -	Ubio	ación Geográfica	Aver	nida Sánchez	Cerro y avenida And de Piu	trés Avelino Cáceres en e ra	el Distrito	
3	IDEN	TIFICACIÓN DE RIESG	OS	NA AND DESCRIPTION OF THE PARTY						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO					R-007			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL R	IESGO		sgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas n ultan imputables a ninguna de las partes.					
	3.3	CAUSA(S) GENERAD	ORA(S)	Caus	ia N° 1	En caso de		os fortuitos o fuerza mayo on de la obra.	or durante	
				Caus	a N° 2					
				Caus	a Nº 3				Size at the	
4	ANÁL	ISIS CUALITATIVO DE	RIESGOS					108	ROVINS	
	4.1	PROBABILIDAD DE O	CURRENCIA		4.2	IMPACTO E	N LA EJECUCIÓN I	DE LA OBRA	/B) 8	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	DE 200	GERENCIA E	
		Baja	0.30	X		Bajo	0.10	13 YPA	OFECTOS S	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	10	1	
		Alta	0.70			Alto	0.40		X	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	X		
		Baja		0.300		N	luy alto	0.800		
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL F	NESGO							
		Puntuación del =Probabilidad x		0.240	0.240 Pr Rie		Alta Prioridad			
5	RESP	UESTA A LOS RIESGO)S	1	-					
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Ries	go		Evitar Riesgo			
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo	X		
	5.2	DISPARADOR DE RIE	SGO	PROVOCADOS EXPLOSIONES	POI	R AGUA RORISMO, V	(INUNDACIONES),	DE COBERTURAS POI INCENDIOS, TERR MOCIÓN CIVIL U OTROS IA.	EMOTOS	
	5.3	ACCIONES PARA DAI AL RIESGO	R RESPUESTA				GURADORA CUBRA OS CONTRATADOS	A LOS RIESGOS OCASI	ONADOS	

GABRIELA CECILIA CHAVEZ CALIACHO ING. CIVIL

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 CONSORCIOS LOS PICRA
ING. EDUARD PELIPE AS TELADA
ING. EDUARD FELIPE AGURTO TE.

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA CIP: 85518 JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO CONSULTOR PIURA LUIS ANGEL ORANOLA DURAN REPRESENTANTE COMÚN





00127	0	29			plan	
	U	()	i	1	1	1

				An	nexo N° 01			CIPAL FORIO			
			Forn	nato para identificar, a	analizar y dar resp			2300			
1	NÚM	ERO Y FECHA DEL		Número			08-2024	A. F.			
ł	DOC	JMENTO		Fecha		The state of the s	eb-2024				
2		OS GENERALES		Nombre del Proyecto		ndrés Avelino Cá	ina en el tramo entre la áceres en el Distrito de F				
	DEL	PROYECTO		Ubicación Geográfica	Avenida Sánchez	Cerro y avenida	Andrés Avelino Cáceres Piura	s en el Distrito d			
3	IDEN	TIFICACIÓN DE RIE	SGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESG	0			R-008					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL	RIESGO	Riesgos v	inculados a accid	entes de constr	rucción y daños de terc	eros			
	3.3	CAUSA(S) GENERA	DORA(S)	Causa N° 1	Incumplimiento d		idad que ocasione accid	entes durante e			
				Causa N° 2	Daños a la infraestructura que se viene construyendo por parte de tercere						
				Causa N° 3			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
A	ANÁI	ISIS CUALITATIVO	DE RIESGO	S							
		PROBABILIDAD DE			4.2 IMPACTO E	N LA EJECUCIO	ÓN DE LA OBRA				
	1	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05		SPROM			
		Baia	0.30	X	Bajo	0.10		Sr V°B9			
		Moderada	0.50		Moderado	0.20		SUB GENEVICE			
		Alta	0.70		Alto	0.40	X	Y PROVECTOS			
		Muy alta	0.90		Muy alto	The second secon		147			
		Baia		0.300		Alto	0.400)			
	4.3	PRIORIZACIÓN DEI	RIESGO								
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.120	Prioridad del Riesgo		Prioridad Moderada	San French			
5	RESI	PUESTA A LOS RIES	GOS					90 1			
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo					
				Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		X	· ome			
	5.2	DISPARADOR DE R	IESGO		RIALES Y RESPO	DNSABILIDAD C	ERALMENTE INCLUYE IVIL Y MANTENERLAS BÓN DE LA OBRA				
	5.3	ACCIONES PARA D RESPUESTA AL RI		GESTIONAR A LA SEGÚN EL PAQUE			JBRA LOS RIESGOS S.	OCASIONADO			

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

GABRIELA

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA
CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO CONSULTOR PIURA LUIS ANGEL CHOINOLA DURAN REPRESENTANTE COMUN

									001278 STEELE
			Formato	para identif	Anexo l icar, analiz	N° 01 zar y dar respu	iesta a	riesgos	Adam torion,
1	NÚMERO Y FECHA	A DEL	NÚM	ERO				009-2024	LL
1	DOCUMENTO		FEC	CHA				Feb-2024	
2	DATOS GENERALE PROYECTO	ESDEL	NOMBRE PROYE		Сегго у	imiento de la avenida Andr Plura" CUI 221	ės Ave	a Sullana en el elino Cáceres el	l tramo entre la Avenida Sáncher n el Distrito de Plura, Provincia de
	THOTEOTO		UBICA(GEOGRÁI		Avenida Piura	a Sánchez Ce	rro y a	avenida Andrés	Aveilno Cáceres en el Distrito de
			,	IDE	NTIFICACI	ÓN DE RIESGO	os		
	3.1	CÓDIGO RIES						R-009	NO PROV
	3.2	DESCRIPO RIESGO	CIÓNDEL	Riesgo	Ambiental:	Generación de		y Material Partic de la obra	culado al Ambiente en la ejeculión de City DE ESTUR
3		NAME OF THE PARTY		Causa I	V° 1	Movimiento d de material	e tierra	as: Excavacione	s, rellenos,zarandeos, balldos
	3.3	GENERADO!		Causa N	V° 2	Materiales de pegamento p			o, arena, pledra, ladrillo,
				Causa N	V° 3	Constante cir	culació	on demaquinaria	1
				ANÁLIS	IS CUALIT.	ATIVO DE RIE	sgos		
			PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPA(CTO EN LA EJEC	UCIÓN DE LA OBRA
9	4.1	Muy baja	0.10		4.2	Muy b	ajo	0.05	
		Baja	0.30			Вајо	0	0.10	Section
		Moderada	0.50	X		Modera	ado	0.20	X grad was piles
		Alta	0.70			Alto)	0.40	1000
		Muy alta	0.90			Muy a	lto	08,0	
1		B	aja	0.50			В	ajo	0.20
				PRIORIZAC	HÓN DEL R	RIESGO			COMEL
	4.3	Puntuación =Probabilida Impac	ad x	0.100	Prioridad	del Riesgo		PrioridadN	floderada
1	77.11844	1 milesto		RES	PUESTA	LOS RIESGO	S		Jui h Make
	5.1	ESTRATE	ESTRATEGIA		Riesgo	Х	Evit	arRiesgo	CONSORCIO CONSCETOR PIU
5					Aceptar Riesgo		TransferirRiesgo		
	5.2	DISPARADOI RIES		MONITO	OREO AME	BIENTAL DE EI	NOISIN	DE MATERIALI	PARTICULADO.
The state of the s	5.3	ACCIONES DAR RESPUE RIESG	STA AL	REGAI	R LOS CAM	IINOS DE CIRC	ULACIÓ	ÓN Y ACCESOS.	Zun z zuRA

ING. GABRIEVA CECTLIA CHAVEZ CAMACHO CIP. 259182 ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA CIP: 85518 JEFE DE PROYECTO

									0012	7 / Sanoviji
					Anexo	N° 01				ANE POTION,
			Forma	o para identi		izar y dar resp	uesta	ariesgos		Sag FOLIO
1	NÚMERO Y FECHA	A DEL	NÚN	IERO	1			010-2024		11
1	DOCUMENTO		FE	CHA				Feb-2024		
				NOMBRE DEL PROYECTO		miento de la a da Andrés Av CUI 2210582	venid elino	a Sullana en el tran Cáceres en el Dis	no entre la Avei trito de Piura,	nida Sánchez Cei Provincia de Plu
2	DATOS GENERALS PROYECTO	SDEL	UBICACIÓN	GEOGRÁFICA	Avenida	a Sánchez Cei	по у а	ıvenida Andrés Ave	lino Cáceres er	el Distrito de Piu
				IDE	NTIFICAC	IÓN DE RIESO	OS			& V.B
	3.1	CÓDIG RIE	O DE SGO					R-010		SUB GERE DE ESTUD Y PROYE
3	3.2	DESCRIF RIESGO	PCIÓNDEL	Accidentes ejecución	de trabajo de la obra	como: golpes	, corte	es, fracturas, mutilaci	ones, ocasionad	os al personalen la
		CAU	SA(S)	Causa N	V° 1	Desor	den,	suciedad.	1/	ha
	3.3	GENERADO		Causa N	l° 2	Herramien	las en	mal estado	Life	mg)
				Causa N	l° 3	No	utiliz	ar EPPs.	LUIS ANGEL	GINOLA DURA
				ANÁLIS	SIS CUALIT	TATIVO DE RII	ESGO	8		*TANTE COMÚN * 48165358
		6.90000	BILIDAD DE CURRENCIA			200	IMPA	CTO EN LA EJECUC	IÓN DE LA OBR	Ą
	4.1	Muy baja	0.10		4.2	Muy b	ajo	0.05		
1	***	Baja	0.30	Х	716	Bajo	0	0.10		X
		Moderada	0.50			Moden		0.20		
		Alta	0.70			Alto		0.40		
1		Muy alta	0.90			Muy a	lto	0.80		
1			Заја	0.30			E	Bajo		1. July 10
				PRIORIZAC	IÓN DEL R	IESGO				tal tal
	4.3	Puntuaciói =Probabili Impa		0.030	Prioridad	del Riesgo	All the second	PrioridadBaja		
				RES	SPUESTA	A LOS RIESGI	25			THENT
	5.1	ESTRAT	EGIA	Mitigar F	Riesgo			itar Riesgo		
;				Aceptar F	Riesgo	X	T	ransferirRiesgo		
, -	5.2	RIESGO			DIMIENTOS	O ACTOS IN	SEGU	ROS DE TRABAJO.	WW.	V. 1950
	5.3	ACCIONE DAF RESPUES RIESO	R STA AL	ORDEN, L	IMPIEZA, C	CHARLAS DE S	ST, US	SO DE EPPS,GUARI	DAS EN EQUIPO	DS.

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE	-	5.3	ACCIONE DAI			NTO PREVENT				AS DESST, SEÑALIZACIÓN
NÚMERO Y FECHA DEL NÚMERO 011-2024 DOCUMENTO FECHA Feb-2024 NOMBRE DEL PROYECTO PIURO Aurolida Sanchez Cere y avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu PROYECTO Piura "Cul 2210582 10 Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura	5	5.2	DISPARADOR DE				E MAQUII	NAR	RIA Y EQUIPOS.	
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO PECHA NÚMERO MOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu Piura* CUI 2210982 UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu Provincia de Pi		5.1	ESTRAT	TEGIA						
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO PECHA NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO PECHA NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO	-				1		T 1	Ι	EvitarRiesgo	1 dem
NÚMERO Y FECHA DEL NÚMERO 1011-2024 DOCUMENTO FECHA DEL PROYECTO POYECTO POYE	1		Impa	icto	RES	JSPUESTA A LO	\$ RIESG	08	and the second s	
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA FECHA Feb-2024 NOMBRE DEL PROYECTO "Micros GENERALESDEL PROYECTO "DISTRICT OF PULTICA" CUI 2210582 DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 3.1 CÓDIGO DE RIESGO ROLL Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO ROLL RIESGO ROLL RIESGO ROLL RIESGO Atropellos con equipos y maquinaria pesada ocasionados al personal en la ejecución de la obra CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Falta de señalización Causa N° 2 Maquinaria en mal estado CONSORCIO ASSOCIATOR DE RIESGO CONSORCIO ASSOCIATOR DE RIESGO CONSORCIO ASSOCIATOR DE RIESGO CONSORCIO ASSOCIATOR DE REFRESENTANTE CONTUN DE RIESGOS DIN N° 48165358 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.1 Muy baja 0.10 AL2 Muy bajo 0.05 Bajo 0.10 Moderado 0.20 Alla 0.70 Alla 0.70 Alla 0.40 X Muy allo 0.80 Bajo 0.40		4.3 =Probabili		dad x				Prioridad Alta		
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA FECHA FED-2024 NOMBRE DEL PROYECTO "Mejoramiento de la avenida Sulfana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 DENTIFICACIÓN DE RIESGOS SUBSTINCIA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-D11 PROYECTO SUBSTINCIA SUB				sajā		IÓN DEL RIES	30		bajo	U.40
NÚMERO Y FECHA DEL. DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de P					0.50		Muy a	IIIO		0.40
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL PROYECTO PROYECTO PIURA" CUI 2210582 DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 3.1 CÓDIGO DE RIESGO Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Caceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura Provincia de Piura" CUI 2210582 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO Atropellos con equipos y maquinaria pesada ocasionados al personal en la ejecución de la Obra 3.3 CAUSA(S) Causa Nº 1 Falta de señalización CAUSA(S) Causa Nº 2 Maquinaria en mal estado CONSOREIS DISTRICTOR PI CAUSA Nº 3 DISTRICCIÓN DE RIESGOS DISTRICTOR PI CAUSA Nº 3 DISTRICCIÓN DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DISTRICTOR PI ANALISTOR PI			7 3137							X
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL PROYECTO Piura" CUI 2210582 DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO CAUSA(S) GENERADORA(S) CAUSA(S) CAUSA(S) CAUSA N° 2 CAUSA N° 2 CAUSA N° 2 CAUSA N° 3 PROBABILIDAD DE COURRENCIA Muy baja 0.30 MIMERO 0 111-2024 "Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Cero y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura VIRI VIRI VIRI VIRI VIRI VIRI VIRI VIR			111.0.0.0.7.0.0.0		X					V
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA FECHA FED-2024 NOMBRE DEL PROYECTO PIUTA" ("Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Cer y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" ("Di 2210582") ("Piura" CUI 2210582") ("Piura" CUI 2210582") ("Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" ("Di 2210582") ("Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" ("Di 2210582") ("Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" ("Di 2210582") ("Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura ("Di 210582") ("Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura ("Di 210582") ("Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura, Provincia de Piura, Provincia de Piura ("Di 210582") ("Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de			-				-	_		
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO PECHA Feb-2024 **Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Cer y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura "CUI 2210582 DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura "CUI 2210582 **JURI DENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-D11 **RESGO** Atropellos con equipos y maquinaria pesada ocasionados al personal en la ejecución de la obra CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Falta de señalización CAUSA(S) Causa N° 2 Maquinaria en mal estado CONSORCIA DESTRUTA PI CONSORCIA DESTRUTA PI CAUSA N° 3 Distracción del personal PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		4.1				4.2	-	-		
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA PROYECTO PIURA PROYECTO PI				URRENCIA						UCION DE LA OBRA
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA PECHA PROYECTO PIURI" CUI 2210582 DATOS GENERALESDEL PROYECTO Welioramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura Pr					ANALIS	IS CUALITATIV	O DE RIE			UNI N° 48165358
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO FECHA PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DEICACIÓNGEOGRÁFICA SIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO Atropellos con equipos y maquinaria pesada ocasionados al personal en la ejecución de la obra CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa Nº 1 Felta de señalización Causa Nº 2 Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Cer y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piu y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura, Provi	-									LUIS ANGEL RDINOLA DUR
NÚMERO Y FECHA DEL. DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO FECHA FECHA NOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DEICACIÓNGEOGRÁFICA TIMEJoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 DEICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 DENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-011 Atropellos con equipos y maquinaria pesada ocasionados al personal en la ejecución de la obra CAUSA(S) CAUSA(S) TIMESTO CAUSA(S) TIMESTO	3.3			Causa	3 N° 2	Maqui	inari	a en mal estado	CONSORC	
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO PECHA DOCUMENTO PECHA PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DEICACIÓNGEOGRÁFICA RIESGO POLITIFICACIÓN DE RIESGOS Atropellos con equipos y maquinaria pesada ocasionados al personal en la ejecución de la obra POLITIFICACIÓN de respuesta ariesgos 11-2024 "Mejoramiento de la avenida Sulfana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura "CUI 2210582" Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura "CUI 2210582" IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO Atropellos con equipos y maquinaria pesada ocasionados al personal en la ejecución de la obra	-		CAUS	SA(S)	Cause	a N° 1	Fa	alta d	fe señalización	100
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO PECHA DEL DOCUMENTO PECHA DEL PROYECTO PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DEICACIÓNGEOGRÁFICA DENTIFICACIÓN DE RIESGOS NÚMERO 9 fecha de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura "CUI 2210582" Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura "Republicación DE RIESGOS" SUB CERNOLA "FEDAL DISTRICACIÓN DE RIESGOS" DENTIFICACIÓN DE RIESGOS		3.2			Atropel	llos con equipo	s y maqui	inari		dos al personal en la ejecución de la
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO PECHA DEL DOCUMENTO PECHA DEL PROYECTO PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DEICACIÓNGEOGRÁFICA DENTIFICACIÓN DE RIESGOS NÚMERO 9 fecha de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura "CUI 2210582" Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura "Republicación DE RIESGOS" SUB CERNOLA "FEDAL DISTRICACIÓN DE RIESGOS" DENTIFICACIÓN DE RIESGOS		3.1	1						R-011	A PROVECTOS E
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA NÚMERO 11-2024 FECHA Feb-2024 NOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA FORMATION DE PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA NÚMERO 011-2024 "Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582 Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582					IDE	NTIFICACION I	E RIESG	08	-	SUB GERENCIA
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL FORMATO PARA Identificar, analizar y dar respuesta ariesgos O 11-2024 FECHA Feb-2024 "Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la Avenida Sánchez Ce y avenida Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Piura, Provincia de Piura" CUI 2210582		PROYECTO		UBICACIÓNO					avenida Andrés A	SP VIR 3
Formato para identificar, analizar y dar respuesta ariesgos NÚMERO Y FECHA DEL NÚMERO 011-2024			SDEL			y avenida A	ndrés Ave			
Formato para identificar, analizar y dar respuesta ariesgos		DOCUMENTO		FEC	CHA				Feb-202	4
	T	NÚMERO Y FECHA	DEL.	NÚM	ERO .				011-202	4
				Formato	para identif			uest	a ariesgos	TOPA FORM

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182

RESPUESTA AL RIESGO

> ING. EDUAR FELIPE AGURTO TEJADA CIP: 85518 JEFE DE PROYECTO

CONSTRUCTOR PURA

001275

,					Anexo ficar, analiz	ar y dar respi	1esta		ins.	
	NÚMERO Y FECHA	DEL	NÚME					012-2024		
4	DOCUMENTO		FEC	HA				Feb-202	7	
	DATOS GENERALE	DATOS GENERALESDEL		DEL CTO	y avenid	niento de la av la Andrés Ave Ul 2210582	venid elino	a Sullana en el tra Cáceres en el D	amo entre la Avenida Sánchez Cer ístrito de Piura, Provincia de Piur	
and and other parties and and and and and and and and and and	PROYECTO		UBICACIÓNG					avenìda Andrés A	vefino Cáceres en el Distritorle Piu	
***************************************				IDE	NTIFICACI	ÓN DE RIESG	03		SUB GRENCIA	
	3.1 CÓDIGO RIES							R-012	DE ESTUDIOS TO PROVECTOS SE	
greening of the control of	3.2	DESCRIPO RIESGO		Accidente	es de trabaj	o ocasionado prohibic	s al p ión, a	ersonal deobra y t advertencia y vial	ranseúntes por falta de señalización en la obra.	
		CAUS	(2\4)	Causa N	01	Falta de avi	isos o	de señalética		
	3.3	GENERADO		Causa N	° 2	Ordenamier	nto y	organización		
-				Causa N	1° 3					
1				ANÁLIS	IS CUALIT	ATIVO DE RIE	ESGC	os		
-			BILIDAD DE URRENCIA				IMP	ACTO EN LA EJEC	UCIÓN DE LA OBRA	
	4.1	Muy baja	0.10		4.2	Muy b		0.05		
	7.1	Baja	0.30	X		Bajo	0	0.10	and the	
		Moderada	0.50			Moden	ado	0.20	13 maria 120	
		Alta	0.70			Alto		0.40	X3 Y	
		Muy alta	0.90			Muy a	_	0.80		
-		В	Baja	0.30				Bajo	0.40	
-				PRIORIZAC	IÓN DEL R	IESGO		,	CINEC N	
The state of the s	4.3	Puntuación =Probabilio Impar		0.120	Prioridad	del Riesgo		Prioridadi	Moderada	
	20.2			Mitigar F	Riesgo	X	E	vitarRiesgo	Suip Ange	
	5.1	ESTRAT	EGIA	Aceptar I	Riesgo			TransferirRiesgo	CONSORU/C CUNSULTOR PIU LUIS ANGEL CEDINOLA DURA REPRESENTANTE COMÚN	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		DESORDEN, CONGESTIONAMIENTO. DI Nº 48165358						
	5.3	ACCIONE DAF RESPUES RIEST	S PARA R STA AL	SEÑALIZ PEATON		ECUADA, CHA	RLA D	DE SST, DESVÍOS	ANUNCIADOS, PASES	
	HALO	GCLUA) NELA CECKLA C	Majora water 1.10					CONSORCIO SE	SUSULTO TO PUIRA	

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP: 259182 ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

212

		Formate	o para identif			respue	esta arie	sgos	00127		
NÚMERO Y ESCHA	nel	NÚM	ERO	T		-		013-202	4		
DOCUMENTO	1. inst ins but	FE(CHA					Feb-202	4		
DATOS GENEDALE	:enci			y avenid	la André	s Avel					
PROYECTO	JULL	UBICACIÓN	IGEOGRÁFICA	Avenida	Sánche:	z Cerro	o y aveni	da Andrés A	(8, A.R.) S/		
			IDE	NTIFICACI	ÓN DE R	IESGO	S		SUB GYRENCIA CO		
3.1							1	R-013	Y PROVINCION S		
3.2									cupacional y Ambiental producido		
			Causa N	0 4	Maquina	iria pes	sada que	superan los	100 dB		
3.3			Causa N	° 2	Uso de equipo liviano:moladoras, taladros, compactadoras				aladros, compactadoras		
			Causa N	° 3							
	1		ANÁLIS	IS CUALIT	ATIVO D	E RIES	sgos				
						-	IMPACTO	EN LA EJEC	UCIÓN DE LA OBRA		
		1					io l	0.05			
4.1			1	4.2				0.10	- Anna		
	Moderada	0.50	X			The second second	fo	0.20	12 may 200 /201		
	Alta	0.70				Alto		0.40	7 04		
	Muy alta					Muv alto	0	0.80	39 124 8		
		Baja	0.50						0.20		
4.0			PRIORIZAC	IÓN DEL R	IESGO				Just Just		
4.3	Puntuación	ı delRiesgo	0.100	Prioridad	del Riesgo	>		PrioridadModerada			
					****				4.0		
			RES	SPUESTA	A LOS RI	FSGO	S		1100		
5.1 ESTRAT		EGIA	T			Х		liesgo	CONSORCIO CONSOLTOR PIUR LUIS ANGEL OFONOLA DURAN		
			Aceptar i	Riesgo	***************************************		Tran	sferirRiesgo	REPRESENTANTE COMÚN DNI Nº 48165358		
5.2			MONITORE	EO DE RUII	DO CON	SONÓ	METRO.				
5.3	DAR RESPL	IESTA AL	USODEER	PPS: TAPOI	NES AUD	ITIVOS	Y OREJI	ERAS, CHAR	LADE SST.		
	DATOS GENERALE PROYECTO 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1	### DATOS GENERALESDEL PROYECTO 3.1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO Y FECHA DEL PROVECTO NÚMERO FECHA DEL PROVECTO </td <td> NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA </td> <td>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DESCRIPCIÓNDEL RIESGO 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO CAUSA (S) GENERADORA(S) CAUSA (S) GENERADORA(S) CAUSA (S) GENERADORA(S) CAUSA N° 2 Causa N° 3 ANÁLISIS CUALITI PROBABILIDAD DE OCUPRENCIA Muy baja 0.10 Baja 0.30 Moderada 0.50 X Alta 0.70 Muy alta 0.90 Baja 0.50 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3 Puntuación delRiesgo 0.100 Prioridad Probabilidad x Impacto RESPUESTA. 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO MONITOREO DE RUI</td> <td>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DIBORATIFICACIÓN DE RIESGO 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO 3.3 GENERADORA(S) GENERADORA(S) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Muy baja 0.10 Baja 0.30 Moderada 0.50 X Alfa 0.70 Muy alfa 0.90 Baja 0.50 Puntuación delRiesgo PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación delRiesgo 1.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO PUNTUACIÓN DEL RIESGO 1.4 SETRATEGIA MONITOREO DE RUIDO CON RIESGO MONITOREO DE RUIDO CON RIESGO MONITOREO DE RUIDO CON RIESGO ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA NMejoramiento de y avenida Andre Pitura" CUI 2210 Riesgo Avenida Sánche Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL USO DE EPPS: TAPONES AUD</td> <td>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DATOS GENERALESDEL PROYECTO PR</td> <td>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO PECHA NÚMERO FECHA NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO 3.3 GENERADORA(S) GENERADORA(S) GENERADORA(S) AVAÍLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS AVILITATIVO DE RIESGOS</td> <td>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés A IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-013 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO RIESGO CAUSA(S) GENERADORA(S) GENERADORA(S) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Muy baja 0.10 Moderada 0.50 Alta 0.70 Muy alta 0.90 Baja 0.50 PRORIZACIÓN DEL RIESGOS 4.3 Puntuación delRiesgo PRORIZACIÓN DEL RIESGOS Accidad del Riesgo Prioridad Aceptar Riesgo TransferirRiesgo TransferirRiesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO MONTOREO DE RUIDO CON SONÓMETRO. ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL USO DE EPPS: TAPONES AUDITIVOS Y ORE-JERAS, CHAR</td>	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DESCRIPCIÓNDEL RIESGO 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO CAUSA (S) GENERADORA(S) CAUSA (S) GENERADORA(S) CAUSA (S) GENERADORA(S) CAUSA N° 2 Causa N° 3 ANÁLISIS CUALITI PROBABILIDAD DE OCUPRENCIA Muy baja 0.10 Baja 0.30 Moderada 0.50 X Alta 0.70 Muy alta 0.90 Baja 0.50 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3 Puntuación delRiesgo 0.100 Prioridad Probabilidad x Impacto RESPUESTA. 5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO MONITOREO DE RUI	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO DIBORATIFICACIÓN DE RIESGO 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO 3.3 GENERADORA(S) GENERADORA(S) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Muy baja 0.10 Baja 0.30 Moderada 0.50 X Alfa 0.70 Muy alfa 0.90 Baja 0.50 Puntuación delRiesgo PRIORIZACIÓN DEL RIESGO Puntuación delRiesgo 1.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO PUNTUACIÓN DEL RIESGO 1.4 SETRATEGIA MONITOREO DE RUIDO CON RIESGO MONITOREO DE RUIDO CON RIESGO MONITOREO DE RUIDO CON RIESGO ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA NMejoramiento de y avenida Andre Pitura" CUI 2210 Riesgo Avenida Sánche Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL NOMBRE DEL PROMEDICA Mejoramiento de Riesgo Acciones Para DAR RESPUESTA AL USO DE EPPS: TAPONES AUD	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DATOS GENERALESDEL PROYECTO PR	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO PECHA NÚMERO FECHA NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO 3.3 GENERADORA(S) GENERADORA(S) GENERADORA(S) AVAÍLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS AVILITATIVO DE RIESGOS	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO NOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALESDEL PROYECTO UBICACIÓNGEOGRÁFICA Avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés A IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-013 3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO RIESGO CAUSA(S) GENERADORA(S) GENERADORA(S) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Muy baja 0.10 Moderada 0.50 Alta 0.70 Muy alta 0.90 Baja 0.50 PRORIZACIÓN DEL RIESGOS 4.3 Puntuación delRiesgo PRORIZACIÓN DEL RIESGOS Accidad del Riesgo Prioridad Aceptar Riesgo TransferirRiesgo TransferirRiesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO MONTOREO DE RUIDO CON SONÓMETRO. ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL USO DE EPPS: TAPONES AUDITIVOS Y ORE-JERAS, CHAR		

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO

CIP#259182

ING. EDUARD FELIPE AGURTO TEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

A



	5.3	ACCIONS DA RESPUES	R STA AL	REALES	COMPATIBILIZAR LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO CON LOS METRADOS REALES EJECUTADOS EN OBRA Y CUANTIFICARLOS EN CASO QUE ORIGINE MAYORES METRADOS O DEDUCTIVOS						
	5.2		SGO	REPLANTEO DE OBRA							
5				Aceptar Riesgo			TransferirRiesgo				
	5.1	ESTRAT	TEGIA	Mitigar F	Riesgo		EvitarRlesgo	X			
						S RIESGOS					
	4,3	=Probabili Impa	dad x	0.200	Prioridad de		Prioridada	Alta			
		Diphinoik	n delRiesgo	PRIORIZACI	IÓN DEL RIE	:SGO		, ,			
		E	Baja	0.50	hás per ere	2000	Bajo	0.40			
		Muy alta	0.90			Muy alto		0.40			
		Alta	0.70			Alto	0.40	X 3 A A			
-277		Moderada	0.50	X		Moderad		350			
4	7.1	Baja	0.30			Bajo	0,10				
	4.1	Muy baja	0.10		4.2	Muy bajo					
			BILIDAD DE URRENCIA			I	MPACTO EN LA EJEC	CUCIÓN DE LA OBRA			
				ANÁLISIS (CUALITATIV	O DE RIESGO)S				
				Causa N				REPROSE NE COMUN			
	3.3	GENERADO	ma(3)	Causa N	° 2	Adicior	nales de obra	CONSORCIO CONSULTOR PI			
		CAUS		Causa N	°1	Errores en	metrados delexped	liente 4			
3	3.2	DESCRIP RIESGO		Errores	deficiencia pueda	an provocar re	trasos en la ejecució				
	3.1	CÓDIGO RIES					R-014	OF EADONOR			
				IDENTI	FICACIÓN D	E RIESGOS		SUB OLIVINGIA SI			
	PROYECTO		UBICACIÓNG		Piura		y avenida Andrés A	velino Cáceres en el Distrito de			
	DATOS GENERALESDI	PK southern	NOMBRE D PROYEC		Cerro y av	ento de la aver enida Andrés Piura" CUI 221	Avelino Cáceres er	ramo entre la Avenida Sánchez n el Distrito de Piura, Provincia			
-	DOCUMENTO		FECH	A .			Feb-2024				
	NÚMERO Y FECHA DE	· ·	NÚMER				014-2024				
			Formato para		Anexo N° 01 , analizar y c	iar respuesta		001273			

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO CIP. 259182 CONSORCIO SCASTA TELADA

O EDUARD FELIPE A GURTO TEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO

西郊

					WW.					S. Lencyon			
			I	ormato par		Anexo N° 01 r, analizar y		ouesta ariesgo:	0012	72 45 40,000			
	NÚMERO	Y FECHA	NÚME	RO		-W 40		015-2	1024				
1	DELDOC		FEC	-IA				Feb-2	2024				
2	DATOS GI	ENERALES	NOMBRE I										
		OYECTO	UBICACIÓNO	GEOGRÁFICA	Avenida	Sánchez Ce	rro y av	enida Andrés A	velino Cáceres en el E	Distrito de Piura			
					IDENT	IFICACIÓN I	E RIES	GOS		ESP US ROACE			
		CÓDIGO	n ne	1	1552177	T TOTAL OTTE			de line.	SUB CURENCIA			
	3.1	RIES						R-015		DE DETUDIOS			
			CIÓNDEL							W-3			
3	3.2	RIESGO)			Proble	nas Soc	iales con la pob	ación o sindicatos	4			
				Causa N	0 4	Extor	sión, an	nenazas					
	3.3	GENERADO	SA(S) DRA(S)	Causa N	l° 2	Violencia	Física, p	osicológica					
				Causa N	l° 3	Daño	a las pe	ersonas ypatrim	onio				
					ANÁLISIS	CUALITATI	ODE R	RIESGOS					
		-	BILIDAD DE CURRENCIA				IMPAC	CTO EN LA EJEC	JCIÓN DE LA OBRA				
		Muy bala	0.10			Muy	bajo	0.05					
	4	Baja	0.30		4.2	Ba	jo	0.10					
4	1 1	Moderada	0.50			Mode	rado	0.20					
		Alta	0.70	X		Al	10	0.40	X	474			
		Muy alta	0.90			Muy	alto	0.80		Set Commer of			
			Baja	0.70				ajo	0.40	19 per			
				PRIORIZAC	CIÓN DEL R	RIESGO				8. 1 1			
	4	Puntuació =Probabil Impo		0,280	Prioridad (del Riesgo		PrioridadA	ilta	O.REC			
-				1	RESP	UESTA A LO	S RIES	GOS	1.00	0			
	5	ESTRAT	EGIA	Mitigar I	Riesgo		Evit	arRiesgo	CONSORCIO COX	ULTOR PIURA			
5	- American		cu.50	Aceptar	Riesgo	Х	Tr	ansferirRiesgo	LUIS ANGEL LACH REPRESENTAN DNI Nº 481	TE COMUN			
-10	5 . 2	DISPARADI	OR DE SGO		PARALIZACIÓN DE OBRA.								
	5	ACCIONE DA RESPUE RIES	R Sta al		DEf	NUNCIAR AN	TE LA PI	NP.					
	1	1 /		L					The same of the	11 -1 to #4 x			

ING. GABRIELA CECILIA CHAVEZ CAMACHO

CIP: 259182

CONSORCIA CONSULTOR FIURA

HIS EDUARD FELIPE ADURTO TEJADA

ING. EDUAR FELIPE ABURTO TEJADA

CIP: 85518

JEFE DE PROYECTO



5.3	ACCIONI DA RESPUE RIES	R STA AL	TRAMITAR CORRESPO		IDADY /O E	MPRESAS LOPS	PERMISOS Y LIC	ENCIAS			
5.2	5.2 DISPARADOR DERIESGO			NULA RESPL	JESTA POR	PARTED DE LA	ENTIDAD Y/O EMP	RESAS.			
			Aceptar Ri	esgo		TransferirRies	30 X				
5.1	ESTRAT	'EGIA	Mitigar Ri	esgo		EvitarRiesgo					
			RESPUEST	A A LOS RIES	GOS						
4.3		n delRiesgo dad ximpacto	0.120	Prioridad del Ri	esgo	PrioridadMo	oderada	. 91			
		P	RIORIZACIÓ	DEL RIESGO				1			
		Baja	0.30		,	Bajo	0.40	200			
	Muy alta	0.90			Muy alto			1			
	Alta	0.70			Alto	0.40	Y	125° C 110			
	Moderada	0.50	^	4.2	Moderado						
4.1	Muy baja Baja	0.10	X		Bajo	0.10					
	Muy baja	0.10	HUMANA		Muy bajo		OUTON DE LA UBR	^			
	10000	BILIDAD DEOC				IDACTO ENTA E II	CUCIÓN DE LA OBR	ı A			
		A		LITATIVO DE I	RIESGOS		DNI N° 481	TE COMUN			
				3			ONSORGIA JISI	ULTOR P			
3.3	GAU: GENERAD	SA(S) DRA(S)	Causa N°		1. (2/2)						
V.E	RIESGO		Causa N°	- 15		imite documenta					
3.2 DESCRIPCIÓN				Rigen	n de Ohtanci	ón de Permisos y	24	F 30			
3.1	CÓDIG	O DE SGO				R-016		TUDIOS CO			
			IDENTIFIC/	ACIÓN DE RIE:	sgos		ST V	TYP			
PROYECTO	DUL.	UBICACIÓN G	EOGRÁFICA	č	nchez Cerro		rès Avelino Cácero	es en el			
ATOS GENERALES	ngi	NOMBRE DEI	PROYECTO	Sánchez Ce	rro y avenio		el tramo entre la o Cáceres en el Di 1582				
CUMENTO		FECH	łA			Feb-2024					
ÚMERO Y FECHA	DEL	NÚME	RO			016-2024		- /3			
								872			

GABRIELA CECKIA CHAVEZ CAMACHO
ING. GABRIELA CECKIA CHAVEZ CAMACHO
CIP: 259182

ING. EDUAR FELIPE AGURTO TEJADA
CIP: 85518
JEFE DE PROYECTO



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otra	s penalidades		
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: Por fallecimiento del Profesional. Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentado con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad. Despido del profesional por disposición de la Entidad. Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.	0.75 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe de Inspector de Supervisor y/d funcionario de la Entidad.



	as penalidades		
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	día de ausencia del	Inspector
3	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector de Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
4	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.	Diez por mil (10/1000)) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
5	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES Cuando el contratista de manera injustificada no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de atraso	1/2000 del monto de la valorización del periodo ejecutado.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
6	INGRESO DE MATERIALES Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor y/o Inspector.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
7	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y/o sin las pruebas necesarias de calidad previas a su uso y las normativas vigentes. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberán ser entregados en Liquidaciones de la entidad).	Diez por mil (10/1000)) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
	CARTEL DE OBRA. Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 02 días de haber iniciado la obra.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
9	PERMANENCIA EN OBRA DE LOS	Diez por mil Según	Según informe del







Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra de acuerdo a su participación, siendo válidos las inasistencias en cada inspección realizadas por la Entidad.	informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Inspector of Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
10	PERMANENCIA DEL RESIDENTE En caso que el residente de obra no sea encontrado en obra desempeñando sus funciones de forma permanente y directa, será causal de aplicación de la penalidad, siendo válidos las inasistencias en cada inspecciones realizadas por la Entidad.	Diez por mil Según informe del supervisor o (10/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
11	SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	0.3 UIT por cada día de ausencia de señalización.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
12	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de una infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada	0.5 UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
3	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G.050.El contratista deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. • Uniforme. • Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). Para Identificar la categoría y ocupación de trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos categoría y ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos. • Calzado de seguridad (botas de jebe, botines dieléctricos, botines de cuero) Según sea el caso.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.







	as penalidades		
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	 Protectores de Oídos, (Tapones de oído o auriculares) según sea el caso. Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc. según sea el caso. Arnés de Seguridad. Guantes de Seguridad según sea el caso. Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jebe. Mascarilla anti polvo. 		
14	ANOTACION DE OCURRENCIAS	0.25 1117 1	C / · C II
	Por no anotar en el cuaderno de obra la evaluación permanente el desarrollo administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periocidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. De acuerdo con las disposiciones establecidas en el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento.	0.25 UIT por cada vez.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
15	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas y ensayos oportunamente solicitados por el supervisor o inspector.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por día	Según informe del Inspector o Supervisor y/2 funcionario de la Entidad.
16	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA. Cuando el Contratista entregue documentación incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
17	CALENDARIO VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual (5 días de iniciado el plazo contractual	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
8	CALENDARIO VALORIZADO POR AMPLIACIONES DE PLAZO, cuando el calendario de obra no se actualice por ampliaciones de plazo otorgadas según lo establecido en el art. 198 del RLCE. la multa diaria será de:	CERO PUNTO TRES (0.3) UIT por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
9	El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la obra dará lugar a: que la entidad comunique al tribunal de contrataciones a fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitará el (0.3) UIT por cada cambio inmediato del profesional y además se aplicará la penalidad establecida	CERO PUNTO TRES (0.3) UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.







Otra	s penalidades		
No	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
20	El Contratista en caso de aprobación de Adicional de Obra en un plazo de (72) horas de ser notificado con Resolución, debe ampliar la Garantía por el 10% del Adicional aprobado. En caso de incumplimiento por parte del contratista se aplicará penalidad.	CERO PUNTO CINCO (0.5) UIT por cada día.	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
21	ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en 10 días calendario después de haber culminado la obra)	CERO PUNTO DOS (0.2) UIT por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

A

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS90

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelvemediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].





De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todes los gastos que demande esta formalidad.

<u>CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</u>

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la





Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁹¹.

1



Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL	Número del documento			
	DOCUMENTO	Fecha de emisión del documento			
	DATOS DEL				
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
		RUC			
		EN CASO EL CONTRATISTA S	SEA UN CONSORCIO, AD SIGUIENTE INFORMACI	EMÁS SE ÓN:	DEBERÁ REGISTRAR LA
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato		_	
		Tipo y número del procedimiento de selección			
		Descripción del objeto del contrato			
		Fecha de suscripción del contrato			
		Monto del contrato			
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
			Plazo original		días calendario
			Ampliación(es) de plazo		días calendario
			Total plazo Fecha de culminación de	la la	días calendario
		Plazo de ejecución de la obra	obra	a la	
		,	Fecha de recepción de la obra	3	
			Fecha de liquidación de obra	la	
			Número de adicionales d obra	е	
			Monto total de los adicio	nales	
		Monto de la obra	Número de deductivos		
			Monto total de los deduct	tivos	
			Monto total de la obra (só componente de obra)	blo	

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA LICITACIÓN PÚBLICA Nº18-2024-GRP-GRI-CS-LP-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

197

5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora			
		Monto de otras penalidades			
		Monto total de las penalidades aplicadas			
6	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Junta de Resolución de Disputas	Si	No	
	DEL CONTRATO	Arbitraje	Si	No	
		N° de arbitrajes			
7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad			
		RUC de la Entidad			
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia			A
		Cargo que ocupa en la Entidad			
		Teléfono de contacto			
0					

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE



ANEXOS





DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [......], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o		
Razón Social :		
Domicilio Legal :		
RUC:	Teléfono(s):	
Correo electrónico :		

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de reducción de la oferta económica.
- 2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- 3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- 4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº ICONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Datos del consorciado 2 Nombre, Denominación o Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Teléfono(s) : Correo electrónico :	Nombre, Denominación o			\dashv
RUC: Teléfono(s): Correo electrónico: Datos del consorciado 2 Nombre, Denominación o Razón Social: Domicilio Legal: RUC: Teléfono(s): Correo electrónico: Datos del consorciado Nombre, Denominación o	Razón Social :			14
Correo electrónico : Datos del consorciado 2 Nombre, Denominación o Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Teléfono(s) : Correo electrónico :	Domicilio Legal :			\neg /
Correo electrónico : Datos del consorciado 2 Nombre, Denominación o Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Teléfono(s) : Correo electrónico :	RUC:	Teléfono(s):		7
Nombre, Denominación o Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Datos del consorciado Nombre, Denominación o	Correo electrónico :			
Nombre, Denominación o Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Datos del consorciado Nombre, Denominación o	Datos del consorciado 2			
Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Datos del consorciado Nombre, Denominación o				_
Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Datos del consorciado Nombre, Denominación o				
RUC: Teléfono(s): Correo electrónico: Datos del consorciado Nombre, Denominación o				
Datos del consorciado Nombre, Denominación o		Teléfono(s):		
Nombre, Denominación o	Correo electrónico :			
Nombre, Denominación o	Datos del consorciado			
			-	-
Razón Social :	Razón Social :			
Domicilio Legal :	Domicilio Legal :			
RUC: Teléfono(s):	RUC:	Teléfono(s):	=	\dashv $/$
Correo electrónico :	Correo electrónico :			7//
V				

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- 1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
- 2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- 4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores **COMITÉ DE SELECCIÓN** LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda



DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante para la Entidad

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario" 92

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." 93

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas





⁸² Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

⁹³ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA** Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 - 1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 - 2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
 - OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [%]94

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [%]98

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%96

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁹⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁹⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁹⁵ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

A



Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM Nº [INDICAR NÚMERO]

Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)
2	Gastos generales
2.1	Gastos fijos
2.2	Gastos variables
·	Total gastos generales (B)
3	Utilidad (C)
	SUBTOTAL (A+B+C)
4	IGV ⁹⁷
5	Monto total de la oferta



El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT Nº 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo


Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
 - "Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
 - "Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 - "El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".



- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
 - "El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 - "El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
 - "La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.- Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

TO VADO	2					
FACTURADO ACTIMITADO						
TIPO DE CAMBIO						
IMPORTE ¹⁰⁰						
MONEDA						
EXPERIENCIA PROVENIENTE 99 DE:						
RECEPCIÓN DE LA PROVENIENTE MONEDA IMPORTE¹00 OBRA						
FECHA DEL CONTRATO98						
CONTRATO						
OBJETO DEL CONTRATO						
CLIENTE						
No	~	2	n	4	5	Q

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 86







Si el tifular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión Nº 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe". 66

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 100

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 101

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 102

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

°Z.	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO98	RECEPCIÓN DE LA PROVENIENTE OBRA 99 DE:	EXPERIENCIA PROVENIENTE 99 DE:	MONEDA	IMPORTE ¹⁰⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ¹⁰¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ¹⁰²
7										
00										
ග										
10										
		TOTAL								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda







Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Importante

- X
- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [......], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

A

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda



importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.