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CON CAMBIOS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL!?

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas Bases se utilizardn para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se

debera tener en cuenta la siguiente definicion:
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 07-2023-ARCC-1

PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES Y
MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA
HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA
DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA (PAQUETE

Q-04).
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SECCION GENERAL
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SELECCION
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios y modificatorias (en
adelante el Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad,
la cual lo gestionard ante el OSCE.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el

_ I te registrard las consultas y obseryaei en forma
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electrénica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, mediante
pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia siguiente del vencimiento del plazo
previsto para la formulacion de las consultas y observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede continuar con la tramitaciéon del procedimiento de seleccién si no ha publicado las
bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
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ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion del servicio
a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases, de
conformidad con el articulo 37 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la
seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del ochenta por ciento (80%)
del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor referencial teniéndolas por no
admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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da Huaycoloro, Distrito de San

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluaciéon enunciados en la seccién especifica de las

bases.

El comité de seleccion rechaza las ofertas que superen el valor referencial, asi como aquellas

gue estén por debajo del 80% de dicho valor referencial.

La evaluacion ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la

segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacién econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les
inversamente proporcional, segin la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas baj
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de
coeficientes de ponderacién previstos en la seccidn especifica de

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exc

habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
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obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacidn, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefalada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacién del

recurso.
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CAPITULO 1II
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.
3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil soles (S/ 100,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del
Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico montg_conforme a lo
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estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3-5. ADELANTOS
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La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecuciéon de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccidn especifica de las bases los supuestos de aplicaciéon de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse

pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccidén especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 63 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

RUC Ne° . 20602114091

Domicilio legal : Jirén Santa Rosa N° 247, Edificio Rimac Ill — Piso 3 — Cercado
de Lima.

Teléfono: . 01-500-8833

Correo electronico: . ftorres@rcc.gob.pe; hascama@rcc.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de Servicio de supervision para el aseguramiento de la calidad y de la
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la ejecucidn de la obra: Mejoramiento
y ampliacion del servicio de proteccién ante inundaciones y movimiento de masas en la
quebrada Huaycoloro, Distrito de San Antonio - Provincia de Huarochiri - Departamento
de Lima (Paquete Q-04).

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/3,449,376.00 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y
nueve mil trescientos setenta y seis con 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria. El valor
referencial ha sido calculado al mes de junio 2023.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/3,449,376.00 S/2,759,500.80

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02: 18-2023-ARCC/GG/OA el
19 de junio del 2023.

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion

entre estos montos, primara el mo | valor referencial indicado en las bases aproba
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. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el siguiente
plazo referencial, 540 dias calendarios (18 meses) para el acompafiamiento en la ejecucion de
los trabajos de obra y 365 dias calendarios (12 meses) para la Deteccion y Subsanacion de
Defectos, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto sera gratuito.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, modificado con el
Decreto Supremo N° N° 148-2019-PCM y Decreto Supremo N° 155-2019-PCM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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medio ambiente en la ejecucion

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria 21/06/2023

Registro de participantes* Desde las: 00:01 horas del 22/06/2023
A través del SEACE

Hasta las: 23:59 horas del 04/07/3023

Del: 22/06/2023
Al: 23/06/2023

Formulacion de consultas y
observaciones administrativas a las
bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y 26/06/2023
observaciones administrativas e

integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, :  05/07/2023

evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE uti
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domic
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente doc

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

ilizando su Certificado
iliadas éstas registran

umentacion:

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener

3 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha

del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

4 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
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una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado
de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento y en la oportunidad
requerida por las bases, segun lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

>__ Para mayor informacion de las Entidad arias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma d operabilidad del
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Dénde: c1 + ¢c2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

https://www.rcc.gob.pe/2020/pec-007-2023-arcc/

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

6 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion

del diez por ciento (10%) del monto ntrato original, en calidad de garantia de fiel cumpliiento, siempre
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a) Cadigo de cuenta interbancaria (CClI).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA” (Anexo N° 9)

c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

e) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

f)  Estructura de costos de acuerdo al Anexo N° 04 de las bases.

g) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o0 sanciéon administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

h) Acreditacién de la formacién académica y experiencia del personal especialista requeridos
en el numeral 3.2 requisitos de admisibilidad, del capitulo Il de la seccion especifica de las
bases.

i)  Documento que acredite la capacitacion requerida al personal solicitado en el punto 18.2
de los Términos de Referencia (1. Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA); 2. Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional del SSOMA; 3.
Inspector de Medio Ambiente del SSOMA; 4. Control Documentario).

j) Compromiso de Integridad y Confidencialidad, segin Anexo N° 2 de los Términos de
Referencia.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya
presentado el certificado de inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con
los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto

7 “El postor ganador podré optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias

hébiles, contados desde la suscriggian del contrato; en caso de incumplimiento el con ueda resuelto
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sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del
Reglamento.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentaciéon requerida en Mesa de Partes, cito en
Jirén Santa Rosa N° 247, Edificio Rimac Ill — Piso 3 — Cercado de Lima, en el horario de 09:30
a 17:30 horas, o por mesa de partes virtual de la ARCC ( ).

2.7. ADELANTO
El Contratante no otorgara ningun adelanto por el servicio de Consultoria.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizar4 el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista segun
TARIFA de acuerdo al numeral Xlll. FORMADE PAGO de los Términos de Referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Direccién de Soluciones Integrales — ARCC previa
conformidad del Gerente del Proyecto, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el articulo 29 del RLCE y 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion.
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TERMINOS

ASPECTOS GENERALES

11 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del servicio de Supervisién para el Aseguramiento de la Calidad y de la
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en adelante Supervisor de
Calidad en la fase de construccion del Contrato NEC3 Opcién F para la Entrega de la
Solucion Integral de la Quebrada Huaycoloro (Paquete Q-04), a cargo de la Direccién de
Soluciones Integrales de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.
12 ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre : Autoridad para la Reconstruccion con Cambios — ARCC.
RUC 20602114091
Area Usuaria : Direccion de Soluciones Integrales - DSI
13 DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSULTORIA
Direccion de Soluciones Integrales de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.
14 DOMICILIO LEGAL
Direccion . Jr. Santa Rosa 247- Edificio Rimac Il - Piso 3
Distrito : Cercado de Lima
Provincia :Lima
Departamento :Lima
15 FINALIDAD PUBLICA
Es contar con el servicio de Supervision de Calidad y SSOMA que a nombre de la Entidad
supervise y asegure todos los procesos de |a calidad y de la seguridad, salud cup@%ggﬂadli (—
medio ambiente, durante la ejecucion del Contrato NEC3 Opcidn F pAra la N egasdenémcr-m Manuel
Solucién Integral de la Quebrada Huaycoloro (Paquete Q-04), en adelf a mﬁb;‘:’esglﬂd”:”““m saft
confurrlnidad
" Fecha: 18/05/2023 20:17:38-0500
16 UBICACION Y ACCESIBILIDAD

El proyecto para la Entrega de la Solucion Integral de la Quebrada Huaycoloro (Paquete Q-
04) se encuentra integrada en los distritos de Lurigancho Chosica y San Antonio de Chaclla
en las provincias de Lima Metropolitana y Huarochiri, respectivamente, en el departamento
de Lima.
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Las obras proyectadas cuyos alcances se desarrollan en el presente documento estan
referidas al Proyecto de Pre inversién a nivel de Perfil declarado viable:

PROYECTO HUAYCOLORO.

La quebrada de Huaycoloro esta ubicada en las provincias de Lima y Huarochiri, al nor-
este de la ciudad de Lima. Se encuentra comprendida entre las coordenadas geograficas
11°43'91" y 12°01 '94" de Latitud Sur y los Meridianos 76° 40'30" y 76°58'34" de Longitud
Oeste, con altitudes que varian desde el nivel del mar hasta aproximadamente 4,257
m.s.n.m. Limita por el norte con la cuenca hidrografica de Santa Eulalia y el rio Chillon, por
el sur y este con la cuenca del rio Rimac, y por el oeste con la Cuenca Baja del rio Rimac.
Su area alcanza una superficie aproximada de 492.31 km?2y su perimetro una longitud
aproximada de 113.26 km.

PROYECTO: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Proteccién ante Inundaciones y
Movimiento de Masas en la Quebrada Huaycoloro, distrito de San Antonio - Provincia de
Huarochiri - Departamento de Lima " con CUI 2525796.

1. Ubicacion:

e Departamento :Lima

e Provincia : Huarochiri y Lima Metropolitana.
e Distritos . Lurigancho Chosica y San Antonio de Chaclla

Geograficamente el area del proyecto esta enmarcada por las coordenadas UTM Datum
WGS 84 Zona 17 hemisferio sur, con altitudes que varian desde el nivel del mar hasta
aproximadamente 4,257 m.s.n.m.

CAMBIOS

Quebrada Huaycoloro Puntos referenciales del Proyecto
A: Defensa Riberefia Quebrada La localizacién considera los tramos del
Huaycoloro cauce del rio Huaycoloro que abarca desde

= 11.963671:|yit
[

el puente Sacacoto (latitud s
Firmado
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+6.95 m)omidid

12.020125 y longitud oe

Rlmente por:
NACHO hianuel
20602114091 soft
efial de

B: Defensa Riberefia Quebrada Seca La coordenada de inicio de TOSTRUros de
enrocado es 295576 m-E, 8678175 rn-N,
y el final 294848 m-E, 8677957 m-N

/2023 20:18:28-0500

C: Acueducto en rio Acueducto 1:
Inicio 8,673,355 - 292, 114

Fin 8,673,338 - 292, 132
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Acueducto 2:

Inicio 8,673,862 - 292,808

Fin 8,673,844 - 292,834

El emplazamiento se distribuye desde la
parte media, baja y alta de la quebrada.

D: Construccion de estructuras de
retencion de sedimentos en la zona media
y alta de la quebrada

2. Demarcacion Politica:

El emplazamiento del proyecto denominado Quebrada Huaycoloro esta localizado en la
provincia de Lima y Huarochiri, politicamente pertenece al departamento de Lima, en el cual
se ubica la quebrada de "Huaycoloro" cuya descarga del caudal maximo afecta directamente
a los distritos de Lurigancho Chosica y San Antonio de Chaclla.

3. Cuencasy Subcuencas del Proyecto - Delimitacion:

La cuenca de la quebrada Jicamarca pertenece hidrograficamente a la vertiente del
Pacifico; se origina en el distrito de San Antonio de Chaclla, y desemboca en el rio Rimac.

La pendiente del terreno identifica la diferencia del gradiente entre dos formas de relieve,
el cual es la relacion entre |a distancia horizontal y la altitud entre dos puntos. Clasificamos
alos niveles de pendientes en a) Terrenos llanos y/o inclinados con pendientes suaves (<
59). Comprende los terrenos planos de la planicie costera y los fondos de valle. Estas areas
estan sujetas a inundaciones de tipo fluvial y pluvial. También abarca las zonas casi planas
ubicadas entre la desembocadura y parte baja del desierto costero, b) Pendiente moderada
(5° -20°). Comprende los terrenos que ya son exclusivamente de las zonas de colinas y/o
montafias, la erosion aqui es de moderada a fuerte. Suelen encontrarse en piedemontes
andinos y en algunas zonas costeras, e) Pendiente fuerte (20° -30°). Son exclusivas de
zonas de montafia, también se pueden encontrar en las laderas superiores de los cerros
costeros. Las erosiones en estas zonas son intensas, frecuentemente de tipo lineal
generando carcavas incipientes, d) Pendiente escarpada (30° -40°). Corresponde a
afloramientos de rocas intrusivas y sedimentarias ubicadas en las estribaciones andinas,

y, €) Pendiente muy escarpada (> 40°). Corresponde a las zonas escarpad barrgnc Sa}é'
" p e A imado digitalmente por:
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4. Accesibilidad:

Desde Lima, el acceso carrozable al area de estudio es basicamente dos: La autopista
Ramiro Prialé yla Carretera Central. Desde Lima, usando la Carretera Central se debe dirigir
hasta el cruce de la Av. La Estrella para girar a la izquierda hacia la Av. Pedro Ruiz Gallo y
llegar ala Av. Las Torres (Pista asfaltada de 2km); continuar por la Av. Las Torres hasta la
bifurcacién de la Av. Cajamarquilla (Pista asfaltada de 1.1 km). Continuar por la Av.
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Cajamarquilla Hasta el Puente Saracoto (Pista asfaltada de 6.5km). Desde Lima via la Av.
Ramiro Prialé hasta la Av. Las Torres y desde su intercepcion llegar hasta la bifurcacion de
la Av. Cajamarquilla (Pista asfaltada de 0.5km). Desde este punto hay una opcion similar a
la anterior y ofra alternativa es continuando porla Av. Las Torres Hasta el Puente del mismo
nombre (Pista asfaltada de 1.6km), y desde alli usando la Prolongacién Quinta Avenida
hasta el Pte. Saracoto (Pista afirmada en buenas condiciones de 5.7km). Dentro de la
cuenca en estudio hay dos zonas claramente diferenciadas; esta la cuenca de Huaycoloro
y la cuenca de Quebrada Seca. La primera tiene un acceso mixto de 40 km
aproximadamente (5km de carretera asfaltada y 35km de afirmado en malas condiciones
principalmente) hasta el ultimo sector analizado. Dentro de la cuenca de Quebrada Seca, el
acceso es desde la Av. Cajamarquilla mediante una via afirmada en pésimas condiciones
de mas de 30Km hasta los sectores analizados.

5. Peligro de las zonas aledaiias:

A partir del area de inundacion (267,48 hectareas) ante desborde de la quebrada Huaycoloro
para un tiempo de retorno de 100 afios, se ha clasificado el peligro en funcién de la altura
de agua alcanzado de la siguiente manera.

e Nivel de peligro ALTO: Altura del agua de 1.5 metros a mas, el peligro representa una
situacién de probable ahogamiento de ancianos, nifios y ganado menor, asi como
afectaciones totales de cultivos y dafios significativos en infraestructura y
equipamiento educativo, salud, industrial etc.

e Nivelde peligro MEDIO: Altura del agua entre 0.5 y 1.5 metros, el peligro se intensifica,
por contacto del agua con tomacorrientes generando serias implicarias en el fluido
eléctrico y a su vez representando un peligro para las personas. Los nifios, ancianos,
discapacitados y enfermos tendrian la posibilidad de evacuar o ponerse a buen
recaudo ya sea valiéndose de alguna ligera elevacion topografica en el campo o algun
mueble en sus viviendas, del mismo modo el ganado menor y cultivos se verian
afectados, pero con opcion a recuperarse.

e Nivel de peligro BAJO: Altura del agua menor a 0.5 metros, los dafios probables son
menores y recuperables.

Il.  ANTECEDENTES
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2.1. FENOMENO EL NINO COSTERO 2017

El ‘Nifio Costero’ fue el fenomeno meteoroldgico que afecto, en el verand
alas naciones sudamericanas de Pert y Ecuador.

El Reporte de Evaluacion de Dafios del INDECI al 19.JUN.2017, indicé que las lluvias,
huaicos e inundaciones producto del fenémeno llamado El Nifio Costero han dejado, hasta
esa fecha, un total de 158 fallecidos, 467 heridos, 18 desaparecidos, 293,071 damnificados
y 1'372,360 afectados a nivel nacional desde diciembre del 2016.
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Por otro lado, 334,518 viviendas se han visto afectadas y 58,271 han sido destruidas.

Los primeros indicios de El Nifio costero se comenzaron a dar en Peru afinales de noviembre
del afio 2016. En enero del 2017, los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque y
Tumbes se vieron afectadas por fuertestemporales. La crisis climatica también se intensificé
y afectd a regiones muy alejadas de la costa como Cajamarca, Huanuco y Junin. Las areas
metropolitanas de Lima, Piura, Chiclayo, Arequipa y Trujillo fueron seriamente afectadas y
se encontraron bajo la presencia de los huaicos y los desbordes de los rios.

Los departamentos afectados, en los cuales muchos de sus distritos fueron declarados en
estado de emergencia en su oportunidad fueron:

TABLA N° 01 - REGIONES AFECTADAS

REGION N° PROVINCIAS N° DISTRITOS
1 ANCASH
2 AREQUIPA
3 AYACUCHO 11 58
4 CAJAMARCA 13 127
5 CALLAO 1 3
6 HUANCAVELICA 7 57
7 ICA 5 27
8 JUNIN 1 1
9 LA LIBERTAD 12 83
10 LAMBAYEQUE 3 38
11 LIMA 10 145
12 LORETO 7 47
13 PIURA 8 65
14 TUMBES 3 13
TOTALES 109 879

En este contexto, con fecha 29 de abril del 2007 se promulga la Ley N° 30556, ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion
con Cambios.

2.2. PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Firmado digitalmete por:
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mismo que se ha elaborado tomando como insumo principal el cataSffo de dafios
reportados por los sectores estatales, luego de revisar, compilar y sistematizar la
informacion alcanzada por el instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), los municipios
y gobiernos regionales. El PIRCC identifica las obras e iniciativas que seran
implementadas, indicando ademas la instancia responsable de su ejecucion y aquella
encargada de recibir las obras para su mantenimiento y operacién, asi como la modalidad
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de inversion que sera utilizada para su ejecucion (incluyendo el mecanismo de Obras por
Impuestos).

El PIRCC tiene como objetivo fundamental rehabilitar y reconstruir la infraestructura fisica
dafiada y destruida por El Nifio Costero a nivel nacional, contribuyendo ademas a restituir
el bienestar perdido por los grupos sociales mas vulnerables, especialmente aquellos que
perdieron sus viviendas y medios de vida, y que tuvieron que desplazarse fuera de sus
lugares habituales de residencia como consecuencia de los dafios generados por las
lluvias, inundaciones y movimientos de masa (desplazamientos de tierra o huaicos).

Mas especificamente, el PIRCC propone una ambiciosa lista de intervenciones de dos
tipos. En primer término, el Plan incorpora aquellos proyectos que tienen como proposito
rehabilitar y reemplazar la infraestructura publica impactada, dafiada o destruida como
consecuencia de los embates de EI Nifio Costero. El programa de inversiones
comprende carreteras, vias subnacionales, pistas y veredas, sistemas de agua y
alcantarillado, locales escolares educativos, establecimientos de salud, sistemas de riego,
entre otros. En esa linea, el PIRCC también se aboca a la reparacion y levantamiento
de nuevas viviendas para reemplazar a aquellas que resultaron destruidas o se encuentran
inhabitables.

En segundo lugar, el PIRCC contempla un importante conjunto de proyectos orientados a
evitar la futura reedicion de los dafios experimentados como consecuencia de El Nifio
Costero. Sabemos a ciencia cierta que las perturbaciones climaticas generadas por el
Fenémeno de El Nifio afectan periddicamente a nuestro pais, razéon por la cual resulta
indispensable implementar medidas que nos preparen para futuras eventualidades. Es en
atencion a ello que el PIRCC incluye un conjunto de iniciativas preventivas para la gestion
del riesgo de desastres.

2.3. MARCO NORMATIVO

Mediante Ley N° 30556 del 11 de setiembre de 2017, se declara la Ley que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional
frente a desastres y dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios.

En este contexto, el Estado Peruano promulgod la Ley N° 30556 media
interés nacional y necesidad publica ‘la implementacion y ejecucion de i

la rehabilitacion, reposicion, reconstruccion y construccién de la infra a'ﬂ"ﬁﬂﬁ"ﬁmm 20:10:07-0500
publico de calidad incluyendo salud, educacion, programas de vivienda de interés social y

reactivacion econdémica de los sectores productivos, con enfoque de gestion del riesgo de

desastres” (Art. 1, Ley N° 30556). La referida ley crea a su vez la Autoridad para la
Reconstruccién con Cambios, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
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Entre las actividades previstas en el PIRCC se consideran la descolmatacién de los
principales rios y quebradas de las zonas afectadas, aquellas cuya activacién ocasioné
mayor dafio, asi como la construcciéon de barreras riberefias y otra infraestructura de
proteccion para las poblaciones ubicadas en zonas aledafias. EI PIRCC incluye la
preparacion de estudios de cuencas y el despliegue de un programa de inversiones que
permita el tratamiento integral de las mismas con miras a minimizar los riesgos de futuras
inundaciones. De igual modo, el PIRCC considera la implementacion de importantes
proyectos de drenaje pluvial en las principales ciudades afectadas por las lluvias en el norte
del pais.

En virtud a ello, se desarrolla el Proyecto de Inversion de CUI N° 2525796
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE
INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO,
DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE
LIMA (Paquete Q-04)", el cual fue elaborado porla Unidad Formuladora de |la Autoridad para
la Reconstruccion con Cambios, y fue declarado viable el 28 de agosto de 2020.

24. CONTRATO NEC

Con fecha 16 de mayo de 2022, en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno firmado
con el Gobierno de Gran Bretafia e Irlanda del Norte (Acuerdo G2G) se suscribié el Contrato
NEC 3-F mencionado entre la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y la empresa
China International Water & Electric Corp. (Peru); a fin que se encargue de los trabajos de
ingenieria y construccién de las obras correspondientes al Paquete Q-04 de Soluciones
Integrales Quebrada Huaycoloro; como parte de la implementacion del Plan Integral para la
Reconstruccion con Cambios (PIRCC) para restituir toda la infraestructura fisica dafiada y
destruida por el Fenédmeno de El Nifio Costero.

Dicho Contrato NEC esta compuesto de la siguiente manera:

- Volumen 1
o Contrato
o Ficha de Datos del Contrato
o Tabla de Incentivos
i ; MEIGGS MENAGHO hManuel
© Reglstro deiriesgos | Mauricio FAL 20602114091 soft
- Volumen 2: Mktivo: En sefial de
o Volumen 2A: Informacion de las obras — Requisitos Generales ¥ sus ApE&hdicds!
e : > Fecha: |B/05/2023 20:19:18-0500
o Volumen 2B: Informacién de las obras — Volumen Especifico y=us apéndices
- Volumen 3: Informacién del Sitio
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Los alcances del Contrato NEC incluyen el disefio y la ejecuciéon de obras del componente
estructural correspondiente al Paquete Q-04 de la solucién integral de la Quebrada
Huaycoloro, la cual debera ser desarrollada por el Contratista gestor (la empresa China
International Water & Electric Corp. (Peru), a partir del proyecto de inversién (PIP)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE
INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO,
DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE
LIMA con CUI 2525796 y considerando el sistema fast track de ejecucion del proyecto.

2.5. DEFINICIONES

Concepto Definicion
Contratante Autoridad para la Reconstrucciéon con
Cambios (ARCC)
Contratista gestor Es la empresa o consorcio responsable
de la ejecucion del Contrato NEC
Contrato NEC Contrato NEC3 Opcién F para la Entrega

de la Solucién Integral de la Quebrada
Huaycoloro (Paquete Q-04)

Supervisor de Calidad Empresa responsable del aseguramiento
de la Calidad y de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente que se
requiere contratar con el presente
requerimiento

Informacién de las obras Son el Volumen 2A “Informacion de las
obras — Requisitos Generales” y sus
apéndices, y el Volumen 2B “Informacion
de las obras —Volumen Especifico” y sus
apéndices, correspondientes al paquete
Q-04 Quebrada Huaycoloro.

Gerente de Proyecto Es el representante del Contratante, es
un especista a cargo del proyecto en

especifico en la Direccion de Soluciones
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la Informacion de Obras y demas documentos del sefialado Contrato NEC, el cual
especifica y describe las obras a ejecutarse y establece cualquier limitacion o exigencia.

En ese contexto, la ejecucién de la presente consultoria se realizara en funcion a la
finalidad prevista en el Contrato NEC, teniendo en consideracion sus principios, alcances,
objetivos, terminologia, plazos y procesos; por lo que, la interpretacion de las obligaciones
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previstas en el presente requerimiento deben efectuarse de acuerdo a lo previsto en dicho
Contrato NEC y considerando el sistema fast track de ejecucion del proyecto, el cual le
permite al Contratista gestor concretar el disefio y construccion del proyecto por secciones
y en paralelo.

2.6. BREVE DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

1) DESCRIPCION DE COMPONENTES SEGUN PERFIL,
PROYECTO QUERBRADAHUAYCOLORO:

El proyecto con CUI No. 2525796 desarrolla como solucion en el estudio declarado viable
un componente estructural que esta constituido por la construccion de muros de concreto
para encauzamiento en la zona baja, la construccion de estructuras de retencién de
sedimentos en la zona media y alta. La solucién hidraulica planteada tiene como objetivo:
"Adecuado servicio de proteccion ante avenidas de las unidades productoras de
bienes y servicios publicos, infraestructura econémica y viviendas particulares,
ubicadas en ambas margenes de la quebrada Huaycoloro”.

a) Componentes del Proyecto
a.1) Componente Estructural

El disefio hidraulico propuesto para esta alternativa consiste en la defensa riberefias del rio
Huaycoloro y la Quebrada Seca que considera un caudal de 120 m3/s, para un tiempo de
retorno de 100 afios y con un ancho minimo de cauce de 25 metros.

El enfoque del disefio debe alcanzar el desarrollo de la solucion mas optima, por lo tanto, la
informacion del Pl se considera referencial y no limitativo. De manera referencial las obras se
componen, pero no se limita a las siguientes estructuras:

a.1.1) Defensa Riberefia Quebrada Huaycoloro
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Esta propuesta considera los tramos del cauce de la quebrada Huaycoloyb abarga
el puente Sacacoto hasta el puente Huaycoloro, el ancho estable varia g n.
los 32.0m, para un periodo de retorno de 100 afios, proyectado para un {aud] de

Se han propuesto tres (03) tipos de muros de contencién en voladizo y tres (03) tipos de
muros canal en forma de "U". Las alturas de los muros varian desde los 5.45m hastalos 7.8
m, material de concreto armado.

Se describe los tipos de muro proyectados:
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e Muro de Contencion Tipo V

El muro de contencion Tipo V tiene una altura de 7.10 m, relleno superior de terreno sobre
el muro con altura de 2.00 m (sobrecarga). El muro tiene una pantalla de 6.10 m de altura,
base mayor de 1.20 m y base menor de 0.40 m, la longitud de la punta es 1.00 m, la
longitud del talén es 6.00 m y el espesor de la zapata es de 1.00 m, con un concreto de
fc= 280 kg/em?2.

e Muro de Contencion Tipo VI

El muro de contencion Tipo VI tiene una altura de 7.80 m, relleno superior de terreno sobre
el muro con altura de 2.00 m (sobrecarga). El muro tiene una pantalla de 6.80 m de altura,
base mayor de 1.20 m y base menor de 0.40 m, la longitud de la punta es 1.00 m, la
longitud del talon es 6.30 m y el espesor de la zapata es de 1.00 m, con un concreto de fc
= 280 kg/cm.

e  Muro de Contencion Tipo X

El muro de contencién Tipo X tiene una altura de 7.00m, con una pantalla de 6.30m de
altura (sin sobrecarga), base mayor de 0.80m y base menor de 0.40m, la longitud de la
punta es 0.50m, la longitud del talén es 4.40m y el espesor de la zapata es de 0.70m, con
un concreto de fc = 280 kg/cm?.

e Muro en forma de U - (Canal)

Los muros de alturas mayores a 8.80m mediante una estructura tipo caja en forma U que
brinda el paso del cauce. La estructura albergara un ancho constante entre 25m y tres
tipos de altura de 5.45m, 6.45m y 7.30m. La longitud total no cubierta por la estructura es
de aproximadamente 28.00m, con un concreto de fc= 280 kg/cm?

a.1.2) Defensa Riberefia Quebrada Seca.

Esta es complementaria a los muros de contencion, los enrocados tendran una longitud total

alo largo del cauce de la Quebrada Seca, de 879 m. se construiran a la margen izquierda

del cauce ya que el IGP esta en dicho margen, a su vez se protegera el camino asfaltado

que es parte de la ruta para llegar del puente Saracoto al IGP. La altura del muro de

enrocado alcanza los 2.5m de altura, profundidad de una de enrocado dg R, ENFirERbatRitaimente por:
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a.1.3) Acueducto en rio Huaycoloro.

Dos acueductos existentes en condiciones desfavorables, deberan ser reemplazados para
que funcionen eficientemente.

El acueducto 01 tiene las siguientes caracteristicas: luz de 25.00 m., el canal de paso tiene
un peralte de 1.05 m. de altura, espesor de muro de 0.20 m. cuenta con 3 pilares que
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cumplen la funcion de soporte del canal de paso, la altura con respecto al nivel del terreno
es aproximadamente 6.00 m, se ubica en la progresiva 6+414 km.

El acueducto 02 tiene las siguientes caracteristicas: luz de 32.00 m., el canal de paso tiene
un peralte de 1.05 m. de altura, espesor de muro de 0.20 m. cuenta con 4 pilares que
cumplen la funcién de soporte del canal de paso, la altura con respecto al nivel del terreno
es aproximadamente 3.50 m, se ubica en la progresiva 7+249 km.

a.1.4) Infraestructura Natural.

Implementacion de medidas de infraestructura natural consiste en revegetacion y
reforestacion, de las partes baja, media y alta de la quebrada Huaycoloro, de una sola
especie y de manera asociada arbéreal/cactacea.

a.1.5) Arquitecturay Paisajismo.

Desarrolla un enfoque de paisaje sobre los taludes, ambas margenes del cauce
estableciendo una serie de propuestas de tratamiento para armonizar con el ambiente del
entorno inmediato.

b) Componente No Estructural
Incluye la implementacién la capacitacion en operacién y mantenimiento de las obras
ejecutadas.

ll. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

El presente requerimiento tiene como objetivo establecer las caracteristicas y condiciones
generales para la contratacion del servicio de Supervision para el Aseguramiento de la
Calidad y de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) durante |la fase
de construccion del Contrato NEC.

IV. ENTIDAD CONVOCANTE Y CONTRATANTE

Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC). i —
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\ Mauricio FAU 20602114081 soft
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del servicio

V. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente servicio se convoca bajo el sistema de Tarifas para la Contrafaet
de Supervisiéon de Calidad

VI. ALCANCES DEL SERVICIO:

La ejecucion del servicio se realizara de acuerdo a las estipulaciones contenidas en los
documentos del presente Contrato, el mismo que se entendera comprendido por los
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presentes términos de referencia, las bases integradas, la propuesta ganadora de la buena
pro; asi como, los documentos que se adjunten para el perfeccionamiento del documento
contractual y teniendo en consideracion los principios, alcances, objetivos, terminologia y
procesos del Contrato NEC. Por lo que, la interpretacion de las obligaciones previstas en el
presente requerimiento debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en dicho Contrato NEC.

El servicio de Supervision para el Aseguramiento de la Calidad y de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), comprende lo siguiente:

El equipo del Supervisor de Calidad verifica el Plan de Aseguramiento de Calidad y
Seguridad, Salud y Medio Ambiente presentado por el Contratista gestor para garantizar el
cumplimiento de lo requerido en el Contrato NEC.

Se debe ejecutar la Supervision de Calidad mediante el disefio e implementacion de un
sistema de Indicadores de Gestion De Calidad, Seguridad, Salud Ocupacién y Medio
Ambiente basado tanto en el Plan de Calidad, Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
elaborado por el Contratista, asi como el propio trabajo de campo desarrollado por el
Supervisor de Calidad. Este sistema debera contar con la aceptacion del Gerente de
Proyecto.

Estos indicadores deben permitir la implementaciéon de una estrategia para la toma de
decisiones del Gerente de Proyecto y el Contratista, asi como el aseguramiento de la
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente durante |la fase de construccién del
proyecto. Los indicadores sefialados deberan estar expresados en numeros absolutos o
porcentajes, los mismos que deben estar acompafiados de los graficos respectivos. Este
sistema debera contar con la aceptacion del Gerente de Proyecto. (La cantidad minima de
recursos del equipo de la Supervisién y la estructura jerarquica debera estar alineado a lo
indicado en el Anexo 01 del presente documento).

A. Acompanamiento enla ejecucion de los trabajos de obra
El Supervisor de Calidad debera proporcionar un acompafiamiento permanente durante

todo el periodo de ejecucién de los trabajos de obra, de acuerdo a las necesidades del
proyecto y con el personal necesario en forma proporcional al estadg.d QN canklo lBBaimente por:

et R + g b NACHO Manuel
obra.s. Asimismo, sobre la base .de inspecciones a los filferentes proc e s s
que incluye las pruebas a realizar durante la ejecucién de las obras eyvisar mlesial de
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valores procesados en cada periodo y recomendaran al Gerente del Proyecto las
estrategias a adoptar en cada fase de ejecucién de los trabajos de obra, las mismas que
estaran orientadas al control y aseguramiento de la Calidad.
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B. De deteccion y subsanacion de Defectos

En el marco de lo establecido en el Contrato NEC la Ficha de Datos del Contrato, Parte
uno - Informacion brindada por el Contratante, inciso (3) Pruebas y Defectos que indica:

El periodo de deteccion / subsanacion de defectos es de 12 meses’ después de la
Culminacion de la totalidad de las obras, en cuyo periodo el Supervisor de Calidad, a
solicitud del Gerente del Proyecto y/o del Contratista debera realizar el acompafiamiento NO
permanente parala deteccién y subsanacion de defectos.

A dichos efectos, deberan mantener |a disponibilidad del Gerente de Supervision de Calidad
y del Responsable del Aseguramiento y Control de Calidad (AC), para la atencion de dos
(02) visitas puntuales de verificacion y posterior elaboracion de los informes
correspondientes. Esta etapa iniciara una vez producida la culminaciéon de las obras, de
conformidad con el Contrato NEC y recibida la notificacion respectiva del Gerente del
Proyecto o quien que cumpla su funcion, extendiéndose hasta la emision del Certificado de
Defectos, de conformidad con el Contrato NEC.

6.1 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE.

Para el aseguramiento de calidad, el Supervisor de Calidad verificara y asegurara el
cumplimiento, en especial, de los apartados G600, G700, S600 y S700 planteados en la
Informacion de las Obras, general y especifico; revisara Planes, Solicitudes de Aceptacion
e Informes que se relaciona al aseguramiento de calidad que deba presentar el Contratista
al Gerente de Proyecto y; los evaluara, presentara sus comentarios y recomendaciones de
aceptacion o mejora; realizara la supervision de aquellas que se decida implementar.

Para el aseguramiento del SSOMA, se verificara y asegurara el cumplimiento, en especial,
de los apartados G1100, G1120 y S1100 planteado en la Informacion de Obras, general y
especifico; revisara Planes, Solicitudes de Aceptacién e Informes que se relaciona al
aseguramiento de SSOMA que deba presentar el Contratista al Gerente de Proyecto y; los
evaluara, presentara sus comentarios y recomendaciones de aceptacion o mejora;
realizara el seguimiento de aquellas que se decida implementar.
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El Supervisor de Calidad revisara el Plan de Calidad propuesto por ¢
y el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (G1105.2) par{
informe que contenga sus comentarios en concordancia con el marcy
cada especialidad, remitiéndolo al Gerente de Proyecto, quien debera o
para la aceptacion del referido Plan.

! De acuerdo al contrato NEC-FICHA DE DATOS DEL CONTRATO. Parte 1, 3 Pruebas y Defectos: “El periodo de deteccion /subsanacionde
defectos es de 1 afio 0 52 semanas después de la culminacion de la totalidad de las obras
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Una vez aceptados dichos Planes de Calidad y Plan SSOMA del Contratista por parte del
Gerente de Proyecto, el mismo debera ser entregado al Supervisor de Calidad, a fin que,
junto con el reporte correspondiente al siguiente periodo mensual, elabore un Informe a
través del cual proponga los Indicadores para la evaluacion del desempefio del Contratista
en la Gestion de Calidad y SSOMA e identifique las métricas deseadas, detallando:

o Donde se obtendran los datos;

o Frecuencia de obtencion de datos;

o Metodologia para el procesamiento de los datos;

o Andlisis de los resultados y detalle de la Linea Base de cada Indicador;

Recomendaciones;

o Estrategia a adoptar para el aseguramiento de calidad; y,

o Analisis e indicadores estadisticos de reportes y monitoreo del SSOMA.

La obtencion de datos se aplica a los plazos previstos en el Contrato NEC3-F, a los periodos
de construccion de las obras.

6.2 PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para el desarrollo de las actividades de aseguramiento de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, al Supervisor de Calidad debera tener en cuenta lo
siguiente:

a. De las comunicaciones

Para la comunicacion debe aplicar la siguiente linea de autoridad establecida en el Contrato
NEC:
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NEC Lineas de Autoridad
Emplead <
Da =l ——  Informes
Autoridad i
v
Gerente del Equipo de la
Proyecto Supervision
5
Notifica e =
Jnstriye = Notifica e
TR
Instruye
Contratista
Principal
yea >
Subcontratistas
Proveedores

a.1.Todas las comunicaciones estaran en un formato que se pueda leer, copiar y
registrar. Las comunicaciones se presentaran en formato electrénico a través de los
sistemas de gestion documentaria establecidos porla ARCC y observando lo previsto
en las clausulas 13 y 14 del Contrato NEC.

Todas las comunicaciones emitidas se consideraran registros contractuales. Solo se

emitiran copias impresas de las comunicaciones en los siguientes casos:

- Cuando asi lo exija la Informacion de Obras; y

- Cuando los documentos de emision no puedan transferirse electronicamente con
facilidad y segun lo acuerden el Gerente de Proyecto y el Contratista.

a.2. Las comunicaciones del Supervisor de Calidad se realizaran a través de los
siguientes métodos:
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Instrucciones del Supervisor de Calidad
Comunicaciones del Supervisor de Calidad
Notificaciones de obras defectuosas
Notificaciones de pruebas o inspecciones

Notificacion de resultado de prueba o inspeccion (NRP)
Certificado de defectos (CDD)
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a.3. La aceptacion del Supervisor de Calidad de una comunicacion del Contratista
no libera de la responsabilidad del Contratista de ejecutar las obras ni su
responsabilidad por el disefio.

b. Pruebas e inspecciones

El Contratista nctifica a el Supervisor de Calidad con suficiente antelacion para que se
coordine y realice la prueba o inspeccién de antes de la ejecuciéon de algun trabajo.
(Alineado a lo establecido en la clausula G715 de la Informacion de las Obras Vol 2A)

El Supervisor de Calidad puede observar cualquier prueba realizada por el Contratista.

El Contratista y El Supervisor de Calidad cursaran comunicaciones sobre las pruebas del
contratista antes de que comiencen y después de la obtencién de los resultados. No se
requiere que la parte que lleva a cabo una prueba o inspeccion espere a que la otra asista,
siempre que se haya dado un aviso con la suficiente antelacién. E/ Contratista cuando
ejecuta las pruebas toma las acciones necesarias en el momento prescrito, registra los
resultados y entrega una copia a la otra parte y al Supervisor de Calidad. El Supervisor
de Calidad estrictamente realiza el acompafiamiento y verificaciéon de la calidad durante
las pruebas e inspecciones.

b.1. PRUEBAS. - Las pruebas e inspecciones son aquellas requeridas en la Informacion de
Obras o las normas y reglamentos aplicables al proyecto, procesados en un Plan de
Inspecciones y Pruebas (PIP). El Contratista y el Supervisor de Calidad proporcionan
instructivos para revisiones, muestras, testigos y detencion de ensayos e inspecciones
tal como se establece en la Informacion de Obras, para ello el Supervisor de Calidad
y el Contratista notifican uno al otro de sus pruebas e inspecciones antes de empezar
y luego notifica al otro de los resultados.

El Supervisor de calidad puede constatar cualquier prueba realizada por el contratista,
para lo que deben ser oportunamente comunicados.

b.2. INSPECCIONES. - El Supervisor de Calidad debera inspeccionar y verificar la
realizacién de las inspecciones de calidad previstas en los estudios 4 QiCFimhaR A almente por:
los materiales y equipos o los trabajos de obras previstas en la /nf bl R e
segun cronograma a definir con el Contratista de obra. | Wiotivo: En sefial de
conformidad
e Fecha: 18/05/2023 20:21:25-0500
El Supervisor de Calidad inspeccionara cualquier trabajo que el Gerente de Proyecto
solicite ser inspeccionado y, posteriormente, elaborara y publicara su cronograma de
«levantamiento de observaciones», de corresponder.
b.3. CERTIFICADO DE DEFECTOS. - El Certificado de Defectos consiste en una lista de

Defectos o registro de defectos que el Supervisor de Calidad ha comunicado antes de
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la fecha de deteccion/subsanacion de defectos y que el Contratista no ha subsanado o,
en el caso de que no existan Defectos, una declaracion de que no existe ninguno.

El Certificado de Defectos debe ser emitido por el Supervisor de Calidad al culminar
la fecha de deteccion/subsanacion de defectos y al finalizar el plazo de subsanacion
del ultimo defecto detectado, lo que ocurra ultimo. Los derechos del Contratante con
relacion al Defecto que el Supervisor de Calidad no haya encontrado ni comunicado,
no se ven afectados por el otorgamiento del Certificado de Defectos, sin perjuicio de
las penalidades que pudieran aplicarse al Supervisor de Calidad.

b.4 PRUEBAS E INSPECCIONES MATERIALES ANTES DE LA ENTREGA EN EL SITIO
DE LAS OBRAS.- Cuando el Contratista requiere traer materiales que la Informacion
de Obras establece que debe ser probado o inspeccionado antes de su entrega, el
Supervisor de Calidad debe realizar y comunicar con antelacion al Contratista para
que este ultimo realice pruebas al material antes de que lleguen a las areas de trabajo,
en tal caso el material no podra ser llevado al sitio antes de que el Supervisor de
Calidad haya notificado al Contratista que la prueba o inspeccién ha sido satisfactoria.

b.5. EFECTOS Y COSTOS DE LAS PRUEBAS E INSPECCIONES. - Si una prueba o
inspeccion muestra que alguna obra tiene un Defecto, el Contratista subsanara el
Defecto y la prueba o inspeccion se repetira. El Supervisor de Calidad debe realizar
sus actividades sin generar ningun retraso innecesario a la obra o a algun pago que
dependa del éxito de la prueba o inspeccion.

El Gerente de Proyecto calcula el costo en que haya incurrido el Contratante al repetir
una prueba o inspeccion tras la identificacion de un Defecto. El Contratista paga el
monto calculado.

c. Busqueday Notificacion de defectos

Hasta finalizar el periodo de “deteccion/subsanacion de defectos"”, el Supervisor de
Calidad puede instruir al Contratista que identifique algun defecto. Este debera indicar en su
instruccion el motivo por el cual ordena dicha busqueda. La busqueda puede incluir:
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c.1. Destapar, desmantelar, recubrir, demoler o reconstruir la obra;

c.2. Brindar facilidades, materiales y muestras paralas pruebas e inspe
el Supervisor de Calidad, y,

c.3. Realizar pruebas e inspecciones no previstas en la Informacion de Obras del

Contrato.
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Hasta finalizar el periodo de” deteccion/subsanacion de defectos”, el Supervisor de Calidad
comunicara al Contratista y al Gerente de Proyecto de cada Defecto inmediatamente
después de ser descubierto y el Contratista comunicara al Supervisor de Calidad de cada
Defecto inmediatamente después de ser descubierto.

d. Subsanacion de Defectos

Un defecto es:

- Una parte de la obra que no esta de acuerdo con la Informacion de Obras; o

- Una parte de la obra disefiada por el Contratista que no esté de acuerdo con las normas
y reglamentos aplicables o el disefio del Contratista que ha aceptado el Gerente de
Proyecto.

El Contratista debe corregir los defectos independientemente de que el Supervisor de
Calidad se lo notifique.

e. Reconocimiento de defectos

El Contratista y el Gerente de Proyecto pueden sugerirse el uno al otro que la Informacion
de Obras se cambie con el fin de que el defecto no tenga que ser subsanado. Si el
Contratista y el Gerente de Proyecto estan dispuestos a considerar el cambio, el Contratista
presenta una cotizaciéon para bajar los precios o una fecha de Culminacion anterior o
ambas al Gerente de Proyecto para su aceptacion. Si el Gerente de Proyecto acepta la
cotizacién, este da la instruccion de cambiar la Informacion de Obras, los precios y/o la
Fecha de Culminacion, respectivamente, de corresponder.

Los acuerdos relacionados a un defecto, deben ser comunicados al Supervisor de
Calidad.

f. Eventos Compensables
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El Supervisor de Calidad instruye al Contratista a buscar cualquier defecto y no se detecta
ningun Defecto, salvo que deba hacerse la busqueda solamente porque el Contratista no
aviso con suficiente anticipacion para hacer el trabajo impidiendo que se realice alguna
prueba o inspeccion.

Para el caso de la actuacion del Supervisor de Calidad, un Evefit:
Contratista se produciria si:
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El Supervisor de Calidad asumira |la responsabilidad ante el Contratante en el caso de que
su actuacion ocasione el reconocimiento de Eventos Compensables a favor del Contratista
en las circunstancias descritas.

g. El Supervisor de Calidad debe examinar Planos y Especificaciones Técnicas y
debera:

N

. Notificar al Gerente de Proyecto de cualquier conflicto entre los planos y

especificaciones técnicas de cualquier componente de la obra.

g.2. Revisar los estandares de calidad y materiales propuesto por el Contratista y dar su
opinién al Gerente de Proyecto, la cual no es de caracter vinculante en la ejecucion
del Contrato NEC.

9.3 Revisar el Plan de Calidad y Plan de SSOMA propuesto por el Contratista y dar su

opinion al Gerente de Proyecto, quien debera tomarla en cuenta para la aceptacion de

los referidos Planes, sin que la misma sea de caracter vinculante.

g.

h. El Supervisor de Calidad visitara el Sitio y registrara lo siguiente:

h.1. Cualquier dificultad en el acceso al sitio;
h.2. Comunicara al Gerente de Proyecto los posibles efectos del trabajo en las
propiedades adyacentes y/o adyacentes en el sitio.

i. El Supervisor de Calidad puede atestiguar cualquier prueba o inspeccion llevada
a cabo por el contratista a efectos de informar respecto a cualquier
incumplimiento al Gerente de Proyecto y al Contratista, pudiendo ser estas sin
limitacion:

i.1. Pruebas o inspecciones a los materiales e insumos entregados en el sitio para su
incorporacion a las obras, de acuerdo a la Informacion de Obras del Contrato NEC;

i.2. Pruebas o inspecciones de los trabajos de construcciéon en curso, de acuerdo a la
Informacion de Obras del Contrato NEC.

i.3. Cuando asi lo indique el Gerente de Proyecto, las instalaciones del Contratista, del
Subcontratista y de los proveedores donde los componentes se fabrican fuera del
sitio y en la entrega al sitio
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j.1. Presidir las reuniones sobre la Calidad y Seguridad, Salud Ocupaional y Medio
Ambiente convocadas por el Gerente de Proyecto y registrar mediante actas las
reuniones y proporcionara un foro para que el equipo del proyecto pueda tomar
decisiones clave e informar al Contratante y al Contratista. Por lo general, estas
reuniones seran un foro para que todos los involucrados puedan plantear dudas sobre

j. El Supervisor de Calidad debera realizar adicionalmente las si§
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calidad, ponerse de acuerdo sobre las acciones a tomar para su resolucion y, a
continuacion, los controles que se haran sobre la solucién.

J.2. Ponerse en contacto con el Contratista y sus subcontratistas para establecer pruebas e
inspecciones que se llevaran a cabo de acuerdo con la Informacion de Obras; como
parte del Plan de Control Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y los
procedimientos de aceptacion previstos en el Contrato NEC.

j.3. Monitorear las operaciones de investigacion en la obra.

j.4. Emitir el Certificado de Defectos al Contratista, de acuerdo a lo sefialado en el Contrato
NEC.

j.5. Informar al Gerente de Proyecto y al Contratista de todos los defectos y practicas de
construccion inaceptables por parte del Contratista y otros miembros de la cadena de
suministro.

j.6. La Supervision de Calidad podra observar cualquier prueba.

k. Responsabilidad del Supervisor de Calidad de notificar al Gerente de Proyecto
y al Contratista:

k.1. Cuando se han corregido los defectos.

k.2. Los defectos que el Contratista no ha rectificado dentro del periodo de correccion de
defectos.

k.3. Los defectos que el Contratista no puede o no quiere corregir.

k.4. Pruebas e inspecciones realizadas y aceptadas.

k.5. Las pruebas e inspecciones realizadas y no aceptadas u observadas.

I. Pliego de condiciones previo a las Obras de terceros

Cuando otros requieran el acceso a las Obras o a areas finalizadas o usen vias de acceso
antes de la Fecha de finalizacion, la Supervision de Calidad facilitara la coordinacién con
el Contratista, los pliegos de condiciones para dicho uso.

m. El Supervisor de Calidad establece y mantiene registros con respecto a:

- Condiciones de trabajo en general;

- Instrucciones del Supervisor de Calidad,

- Dela presencia y atestiguamiento en las Inspecciones, pruebas y ensaye
por el Contratista; { hbotivo: En sefial de

- Gestion de Cambios: Diferencias entre los planos proporcionadog ﬁg{g@r@ﬁmm 27000
construido;

- Prevision del trabajo susceptible de ser cubierto que requiera control de calidad.
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n. El Supervisor de Calidad verificara los requisitos de prueba con el Gerente de
Proyecto y debe dar soporte al contratista de ser requerido.
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o. El Supervisor de Calidad reportara a la Direccion de Soluciones Integrales o a quien
el designe.

Vil. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL CONSULTOR

Para el desarrollo de la consultoria, el Supervisor de Calidad debera verificar que la

gestion de calidad de la totalidad de los trabajos cumpla como minimo, con toda la

normativa vigente relevante, tales como:

e Norma Técnica G 050 seguridad y salud en la construccién.

e Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) y sus modificatorias.

e RM 034-2020-TR: Aprueba los Criterios para la determinacién del nivel de riesgo en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y la graduacién de la sancién de

e cierre temporal

e Especificaciones de Normas Técnicas Peruanas (NTP) de INDECOPI, que resulten
de aplicacién para el desarrollo de las labores del Contratista.

e Ley N° 28221 que Regula el Derecho por Extraccién de Materiales de los Alveos o
Cauces de los Rios por las Municipalidades.

e LeyN° 28806: Ley General Inspeccion del Trabajo.

e Ley 29783y sus modificatorias — Ley 30222 y DS 020-2019-TR

e Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus posteriores modificatorias.

e RM 448-2020-MINSA: Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID 19.

e Resolucion Ministerial 375-2008-TR, Norma basica de Ergonomia y Procedimiento de
Evaluacion de riesgo Disergonémico.

e Resolucién Ministerial 312-2011-SA, Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales
y Guias de diagnéstico de los examenes médicos obligatorios por actividad.

e Decreto Supremo N°015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para
Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo.

e Resolucion Ministerial 148-2012-TR, Guia y Formatos referenciales para el
procedimiento de seleccion de los representantes ante el comité de seguridad y

e salud en el trabajo-CSST y su instalacion, en el sector publico.

e Cumplimiento de alertas epidemioldgicas emitidas por el MINSA gue
vigentes al momento de la prestacién del servicio.

e Decreto Legislativo N° 1499, Decreto Legislativo que establece dike
garantizar y fiscalizar la proteccion de los derechos socio laborales™
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19

e LaNoma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestion de la Calidad - SGC.

e Norma ISO 14001, Sistemas de Gestion Ambiental

e La norma OHSAS 18001 es en estandar que se utiliza para implementar un

e Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Normas del American Concrete Institute — ACI 318 y 562
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e Especificaciones Técnicas de todas la partidas o actividades segun a) Resolucién

e Jefatural N° 089-2011-IGN/JEF/OAJ, b) Resolucion Jefatural N° 090-2011-
IGN/JEF/OAJ c) Resolucion Jefatural N° 139-2015-IGN/UCCN, d) Resolucion

e Jefatural N° 057-2016-IGN/JUCCN, e) Instituto Geografico Nacional, R.J. N° 139-
2015/IGN/UCCN

e RD N° 20-2011-MTC. Manual de hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

e RJ N°272-2018-ANA Reglamento de Seguridad de Presas Publicas de Embalse de
Agua.

e RJ N°246-2015-ANA. Norma que promueve la Medicién Voluntaria de la Huella
Hidrica. Nota Técnica No 001-2019 SENAMHI. Orientaciones para el analisis del clima
y determinacion de los peligros asociados al cambio climatico.

e Nota Técnica No 001-2019 SENAMHI. Uso del producto grillado pisco de precipitacion
en estudios, investigaciones y sistemas operacionales de monitoreo y pronostico
hidrometeorologico.

e Nota Técnica No 001-2017 SENAMHI. Estimacién de Umbrales de Precipitaciones
Extremas para la Emisiéon de Avisos Meteorolégicos.

e NormaNTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sefiales de seguridad.

e LeyN° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Aprueban el Reglamento de la Ley N°
274486, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental

e Decreto Supremo N°015-2018-MINAM Establecen Disposiciones para la
implementacién de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios.

e Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en
términos de organizacion, funcién, estructura (CENEPRED, Defensa Civil y otros).

e Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Publico. Decreto Supremo 009-2009
MINAM (15/05/09)

e S N°085-2003-PCM. 24/10 2003. “Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido”.

e Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para la
Gestion y Manejo de los de Residuos de las Actividades de la strugﬁ?& :ﬁénalmm -
Demolicién. MEIGGS MENACHO Manuel

e Normas de ECA aplicables para el disefio, ejecucion de obras. ) m:ﬁif’;‘“iﬁzglﬂd”:”mm soft

e LeyN° 29338, Ley de Recursos Hidricos. conformidad

e Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento™d€ la [eév: |éu5rzn23 a5
Recursos Hidricos

e Directiva General N° 010-2010-ANA-J-DEPHM, Normas y procedimientos para la
identificacién y seleccion de maquinaria pesada y equipos que se utilizaran en la
construccion de obras de defensas riberefias para mitigar los efectos negativos de las

inundaciones.
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e Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de
Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de
Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua

e Resolucion Jefatural N° 181-2015-ANA, publicacion del proyecto de Directiva “Normas
para el Calculo de Sanciones Econdmicas por Infracciones en Materia de Recursos
Hidricos”

e Toda normatividad que garantice el cumplimiento del SSOMA

e Toda normatividad vigente de aplicacion peruana a tener presente durante la
ejecucion de una infraestructura de Control y manejo de Cuencas

e Toda otra normativa vinculada a la prestacion de los servicios de consultoria objeto del
presente requerimiento.

Vill. SEGUROS APLICABLES

Para el inicio del servicio, el Supervisor de Calidad debera contratar las siguientes pdlizas
de seguros, debiendo mantenerlas vigentes hasta la culminacion de la ejecucion contractual.

Seguros? Monto minimo de cobertura
Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo Segun la legislacion peruana vigente
(SCTR)
Seguros de Vida Ley Segun la legislacion peruana vigente

Hasta por el 100% del monto de su Contrato y tenga
alcance de las siguientes coberturas:

Seguro de extracontractual, contractual, patronal y responsabilidad

Responsabilidad Civil civil cruzada, por unmontominimo de USD: 300,000 dolares
americanos

Responsabilidad de Porun monto Minima de USD: 100,000 délares

civil vehiculosy SOAT americanos por vehiculo

Adicionalmente debera considerar los siguientes aspectos:
& ' H ; & i igitalmente por:

El Contratante, no se h.ace respons'able de ningun bien o activo dentro g€ sus i aﬁﬁmﬁmmm el

de labores del Supervisor de Calidad. V Mauricio FAL 20802114091 soft

Ibtivo: En sefial de
conformidad

Estas pdlizas tienen que ser presentadas, dentro de los 15 dias calendan

maximo, después de suscrito el contrato.

o) p‘d'zoIEIUS!‘ZDZJ 20:22:55-0500

? Los costos de las tasas, primas, comisiones y derechos y otros que correspondan a sus gastos financieros, deberdn estar incluidos en los
costos de remuneraciones o gastos varios segun corresponda.
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IX. MEDIDAS DE CONTROL
La Direccion de Soluciones Integrales (DSI) es la administradora del presente Contrato.

La aceptacion y aprobacion de los informes, productos u otros elementos que deban
proporcionarse por el Supervisor de Calidad y la recepcién y aprobacioén de las cuentas de
cobrof/facturas, segun corresponda, para cursar los pagos, sera realizada por la Direccion
de Soluciones Integrales (DSI).

X.  AREA USUARIA
Direccion de Soluciones Integrales dela ARCC
Xl. ENTREGABLES O PRODUCTOS ESPERADOS
A. Acompanamiento en la ejecucion de los trabajos de obra
El Supervisor de Calidad debera presentar los siguientes entregables:

- Informe conteniendo los comentarios al Plan de Calidad, Seguridad, Salud y Medio
Ambiente propuesto por el Contratista, deben ser presentados en el plazo maximo de
siete (07) dias calendarios contados desde el dia siguiente de entregado el referido
plan. Estos comentarios no seran vinculantes, sin embargo, deberan ser tomados en
cuenta para la aprobacion del citado Plan por parte del Gerente de Proyecto

- Informe conteniendo la propuesta de disefio e implementacion de un sistema de
indicadores de gestion, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente basado tanto
en el Plan de Calidad y Seguridad, Salud y Medio Ambiente elaborado por el
Contratista.

Estos indicadores podran estar expresados en numeros absolutos o porcentajes, los
mismos que deben estar acompafiados de los graficos respectivos y deben permitir la
implementacion de una estrategia para la toma de decisiones y el aseguramiento de
la calidad durante la fase de construccion del /de los proyectos(s sistema d

e
sias o 2 s Fimnado digitalmente por:
indicadores debera contar con la aceptacion del Gerente de Proyefto. MEIGGS MENACHO Manuel
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Este sistema debera ser presentado al Gerente de Proyecto, dentro d
siguiente de recibido el Plan de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambicme-afrob S 1804/2023 20:23:11-0500
- Reportes Semanales y Mensuales: El Supervisor de Calidad debera presentar

reportes semanales y mensuales en los que analizara los valores procesados en cada

periodo y recomendara al Gerente de Proyecto las estrategias a adoptar en la
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ejecucion del desarrollo de los trabajos de obra, las mismas que estaran orientadas al
control y aseguramiento de la calidad seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

El primero de los reportes semanales debera ser presentado dentro de los 03 dias
calendario siguientes a la conclusién del primer periodo semanal.
El primero de los reportes mensuales debera ser presentado dentro de los 04 dias
calendario siguientes a la conclusién del primer periodo mensual.

Para las valorizaciones de pago al Supervisor de Calidad debera presentar junto al reporte
mensual lo siguiente:

- Hacer entrega de pdliza y de los financiamientos de cada aseguradora.

- Adjuntar la factura de pago de los seguros al dia

Los Reportes Semanales y Mensuales de Aseguramiento de la Calidad contendran como
minimo lo siguiente:

Aseguramiento de la calidad. -

Seguimiento de los Planes de Calidad del Contratista
Metodologia de analisis

Linea Base de los indicadores clave

Seguimiento de los Indicadores de Calidad
Interpretacién de los resultados

Recomendaciones al Gerente de Proyecto

Panel fotografico

Informes especiales

Registro de comunicaciones

Notificacion al Gerente de Proyecto sobre las diferencias entre planos y
especificaciones técnicas.

Opinién al Gerente de Proyecto sobre estandares de calidad para mano de obra
y materiales propuestos por el Contratista

Registro en Actas, de las reuniones de calidad

Notificacion de pruebas a realizarse

Registro de resultados de pruebas y copia al Contratista
Reportes especiales solicitados por el Gerente de Proyecto coj

Q )
tercer dia calendario después de solicitados.

Notificacion al Gerente de Proyecto sobre todas las puestas en‘qperacig

0O 0O 0O 0O OO0 0O 0O O O

o
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Aseguramiento de Seguridad Ocupacional, Salud y Medio Ambiente

o Monitoreos ambientales realizados en el mes y sus resultados para comunicarlos
ala autoridad correspondiente
o Un Informe detallando el estado situacional de la gestién de seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente llevado a cabo por el Contratista.
On @)
pugee.|
Peri
poh
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o Ratios de mediciéon del impacto de la inversion realizada por el Contratista, en la
incidencia de eventuales accidentes y/o enfermedades laborales, tomando como
punto de partida el Plan sobre la materia, elaborado por el Contratista.

o Reportes Semanales de indices de capacitaciones, incidencias de medio
ambiente.

o Reportes del cumplimiento del plan ambiental, monitoreo ambiental, plan de
residuos y de todo lo contenido en la estrategia medio ambiental.

o Reportes extraordinarios en caso de alguna ocurrencia (accidente laboral,
accidente ambiental u otra circunstancia que suponga un riesgo inminente en la
salud del personal y/o seguridad del proyecto), como maximo dentro del dia habil
siguiente de ocurrido

o Reportes sobre observaciones de Seguridad, salud Ocupacional y Medio
Ambiente

o Reportes especiales solicitados por el Gerente de Proyecto, como maximo al
tercer dia calendario después de solicitados.

o Definir y elaborar la metodologia para la identificacion de Peligros, Evaluacion
de Riesgos, y determinacion de controles (IPERC) y mapas de riesgo, en funcién
a las caracteristicas de la obra, dimensién, peligros y riesgos, la cual se debe
actualizar permanentemente con la participacion de los trabajadores.

o Registro de examenes médicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biolégicos, psicosociales y

factores de riesgo disergonémicos.

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de estadisticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de auditorias

O 0O 0 O

A dichos efectos, el inicio de la ejecucion de los trabajos de obra sera notificada al
Supervisor de Calidad, mediante un aviso por parte del Gerente de Proyecto.

B. De deteccion y subsanacion de Defectos

En el marco de lo establecido en el Contrato NEC, la Ficha de Datos del Contrato, Parte
uno - Informacion brindada por el Contratante, inciso (3) Prueba

MEIGGS MENACHO Manuel

indica: Iauricio FAL 20602114081 soft
- El periodo de deteccion / subsanacion de defectos es de 12 me Eratide yaseﬁzl de
Culminacién de la totalidad de las obras, el Supervisor de Calidad ; §§§°§"I' dsrznza 54

solicitud del Gerente del Proyecto y/o del Contratista debera reportar el acompafiamiento
para la deteccion y subsanacion de defectos. Los entregables seran por cada visita que se
realice y uno al final conla emisién del Certificado de Defectos, cuya recepcion a

3 De acuerdo al contrato NEC-FICHA DE DATOS DEL CONTRATO. Parte 1, 3 Pruebas y Defectos: “El periodo de deteccion / subsanacion de
defectos es de 1 afio 0 52 semanas después de la culminaciénde la totalidadde las obras
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conformidad por parte del area usuaria previo informe favorable del Gerente del Proyecto,
sera condicion para la finalizacion de la ejecucion contractual, otorgamiento de conformidad
final.

Xll. LUGAR, PLAZO Y MONTO DEL SERVICIO:

121 UBICACION

El Proyecto incluye la realizacion de trabajos de obras que se encuentran ubicadas en:
Departamento : Lima

Provincia - Huarochiri y Lima Metropolitana.
Distritos : Lurigancho Chosica y San Antonio de Chaclla
12.2 PLAZO

A. Del acompanamiento en la ejecucion de los trabajos de obra:

La prestacion del servicio se desarrollara como acompafiamiento permanente para el
aseguramiento de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la ejecucion
de la obra cuyo plazo se rigen principalmente por las fechas de inicio y culminacion fijadas
en el Contrato NEC; los cuales se computan a partir del dia siguiente de recibida la
notificacion para el inicio de los trabajos de ejecucion de obra, efectuada por el Gerente de
Proyecto, y concluyen en la fecha de culminacion de las obras del Contrato NEC 3 Opcién
F, la misma que actualmente esta dada al 27 de octubre de 2024, por lo cual el plazo
referencial para el desarrollo del servicio de consultoria es de 540 dias calendarios (18
meses).

Las prestaciones podran ser reducidas o ampliadas a solicitud del Contratante, de acuerdo
al desarrollo de los trabajos en la obra.

B. Deteccion y Subsanacion de Defectos
La ejecucion del servicio incluye 02 visitas de inspeccion a la obra dentro del “Periodo de
deteccién/subsanacion de Defectos”. Este periodo se inicia después de la culminacion de la

totalidad de las obras y tiene una duracién de 365 dias calendarios (12 meses?):
Firmado digitalmente por:

MEIGGS MENACHO Manuel
12.3 MONTO DEL SERVICIO Ihuricio FAL 20802114081 soft
| Mtivo: Soy el autor del
documento
El Postor presentara su Oferta usando como modelo el Anexo N°01. . Fecha: 18/05/2023 20:23:49-0500

* De acuerdo al contrato NEC-FICHA DE DATOS DEL CONTRATO. Parte 1, 3 Pruebasy Defectos: “El periodo de deteccion / subsanacién de defectos es de 1 afio
052 semanas después de la culminacion de la totalidad de las obras
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Xlll. FORMA DE PAGO
A. Pago

El Contratante pagara al Supervisor de Calidad por los servicios prestados conforme a lo
indicado en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo a su propuesta econémica
elaborada en base a la estructura de tarifas del Cuadro del Anexo N° 1 de los presentes
términos de referencia. Se entiende que las tarifas ofertadas incluyen todos los tributos,
impuestos, beneficios, seguros, transporte y los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar. Aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

B. Calendario de Pagos

La cancelacion de las tarifas correspondientes se llevara a cabo de acuerdo a las tarifas
ofertadas y en periodos mensuales y por cada visita para la fase 2, conforme a lo
establecido en el Anexo N° 1 de los presentes términos de referencia.

C. Condiciones de pago y Conformidad

Los pagos se efectuaran en soles en la cuenta bancaria indicada por el Supervisor de

Calidad en su propuesta, una vez obtenida la opinion favorable de la Direccion de

Soluciones Integrales, del periodo de pago que corresponda.

Los requisitos para todos los pagos son:

o Conformidad emitida por la Direccion de Soluciones Integrales — ARCC, previa
conformidad del Gerente de Proyecto
El plazo maximo para otorgar la conformidad es de diez (10) dias calendarios®.

o La factura con todos los requisitos legales segun corresponda; e informes firmados
y sellados por los profesionales responsables de la consultoria segun el numeral XII,
incluyendo los informes semanales emitidos.

El pago se hara en un plazo maximo de quince (15) dias siguientes de emitida la citada

conformidad y la recepcién de la factura correspondiente, la cual se d RresetAL &taimente por:

la direccién del Contratante acompafiada del Informe de Conformfidad. Je $G5 YENACHO Manuel
. . hauncio FAL 20602114001 soft

cobro o factura debe ser emitida a nombre de la Autoridad para | %ﬁ R CRReRal de

i conformidad
Cambios Fecha: 18/05/2023 20:25:14-0500

XIV. ADELANTOS

El Contratante no otorgara ningun adelanto por el servicio de Consultoria.

5 el plazo se contabiliza desde la presentacion de la documentacién completa.
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PENALIDADES

15.1. Penalidad por mora. — Esta penalidad se aplicara al incumplimiento de entrega de
los siguientes informes:

- Informe de comentarios al Plan de Gestién de la Calidad (7dias)
- Informe final de ejecucion del servicio
- Emision del certificado final de defectos, seglin corresponda.

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Donde los valores son:

F = tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
Monto = Corresponde al valor total del servicio.
Plazo = Plazo de ejecucion total expresado en dias calendario.

15.2. Otras penalidades

Penalidades

Supuestos de aplicacion de

penalidad Forma de calculo Procedimiento

De verificarse que no se dio el inicio del | Penalidad = 1 UIT por| Segun informe  sustentado y
servicio de acuerdo al plazo indicado en | cada dia en que se | cuantificado por el Gerente del
el contrato mantenga la infraccion | Proyecto

SUSTENTO: Videos, Fotografias,
Actas de Constatacion o Constatacion

De verificarse que el servicio se inicié con | Penalidad = 1 UIT por| Segun  inffrme STAREEAQIENAH O hanuel
personal clave en menor cantidad al | cada dia en que se | cuantificado

Notarial o Constataeign Policial e por-
jgig F AL 2114081 soft
G

i 2 senal de
propuesto en el histograma presentado por| mantenga la infraccion | Proyecto conformidad
el Supervisor de Calidad y aceptado por el SUSTENTO: “WideoS, ToOrdpaf3L]20:26:140500
Gerente de Proyecto. Actas de Constatacion o Constatacion
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En caso culmine la relacion contractual
entre el Consultor de la Supervision de

Penalidad de 0.8 UIT
por cada ocurrencia

Segun informe

cuantificado por el

sustentado y
Gerente de

cumplimiento de sus obligaciones y que
este pedido no sea acatado por la
Supervision de Calidad, en el plazo
previsto por el Contratante, o si
fisicamente continuara el personal en el
ambito del servicio.

cada dia en que se
mantenga la infraccion.

Calidad y el personal ofertado y el Gerente| detectada sobre Proyecto

de Proyecto no haya aprobado Ila| personal que no

sustitucion del personal por no cumplir con | cumple con los

las experiencias y calificaciones del| requisitos previstos

profesional a ser reemplazado.

En caso de que el Gerente de Proyecto

ordene expresamente el retiro de algun

personal profesional por desempefio

deficiente, negligente o inadecuado en el| Penalidad = 1 UIT por| Segun  informe  sustentado y

cuantificado  por
Proyecto

el Gerente de

De verificarse que, durante la prestacion
del servicio, la Supervision de Calidad
presta servicios con personal profesional
distinto al ofertado en su propuesta sin que
este hecho haya sido previamente
autorizado por el Gerente de Proyecto.

Penalidad = 0.8
UIT por cada
ocurrencia
detectada

Segun  informe
cuantificado  por
Proyecto

sustentado
el Gerente

y
de

Penalidad por ausencia injustificada de
algun miembro del personal clave de
Supervision de Calidad en el Proyecto
durante el plazo contractual

Penalidad= 1 UIT por
cada dia en que se
mantenga la
infraccion por cada
personal clave con
ausencia injustificada.

Segun  informe
cuantificado  por
Proyecto.

sustentado y
el Gerente de

De verificarse que una comunicacion y/o
instruccion de la Supervision de Calidad al
Contratista genero un evento
compensable y se demuestra que hubo
impericia o negligencia por parte del
Consultor.

Penalidad = Monto
integro del evento
compensable
detectado hasta un
maximo del 10% del
monto del contrato.

Segun  informe
cuantificado  por
Proyecto

/'_\ Firmado digitalmente por:

sustentado y
el Gerente de

Si la acumulacién del monto de las penalidades aplicadas alcanzal ed Mo ten sefial de

contratado, la Entidad se reserva el derecho de resolver el contrato.

XVI. SUBCONTRATACION

Estara prohibida la subcontratacion.
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XVII. INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos afios siguientes a su término, la
Supervision de Calidad no podra revelar ninguna informacion confidencial o de propiedad
del Contratante relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones
del Contratante, sin el consentimiento previo por escrito de este ultimo.

En tal sentido, el ganador de la buena pro debera suscribir el Compromiso de Integridad y
Confidencialidad adjunto en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia, el mismo
que debe ser presentado junto a los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato.

XVIIl. REQUISITOS SOLICITADOS

18.1 CONTRATO DE CONSORCIO

o Contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente, en la que se
consigne los integrantes®, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

o De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el niimero maximo de consorciados
es de dos (02) integrantes.

o Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es
de ochenta por ciento (80%).

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dig QDA |Rytaimente por:
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision. MEIGGS MENACHO Manuel
: p uricio AU 20802114081 soft
o En caso de persona natural, copia del documento nacionf ttag;i: R seial de
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder por p Aturaiomdddd
; : : : Fecha: 18/5/2023 20:26:41-0500
apoderado o mandatario, segtin corresponda, expedido por registros putsiicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.
o Contrato de Consorcio con firnas legalizadas notarialmente.

6 En caso de presentarse en consorcio
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18.2 REQUISITOS DEL PERSONAL ESPECIALISTA (PERSONAL CLAVE)

El Personal Clave son aquellos profesionales cuya intervencion resulta decisiva para
ejecutar la prestacion, y que tienen un rol de direccion y/o supervision’.

El Personal Especialista (Personal Clave) es aquel que presta sus servicios de forma
permanente y a exclusividad en el desarrollo de los servicios, conforme a lo establecido en
el histograma presentado por el Supervisor de Calidad y aceptado por el Gerente de
Proyecto.

Asimismo, se debera tener en cuenta lo sefialado en el art. 56.A.3 del DS 148-2019:

56.A.3 En caso el contratista, durante la ejecucion del contrato, solicite el reemplazo
de personal, la sustitucion serd aceptada siempre que la calificacion del nuevo
personal sea igual o superior a lo establecido en las bases, siempre que no haya sido
factor de evaluacion.”

Requisitos:

a.1. Gerente de Supervision de Calidad
- Experiencia laboral general de 08 afios minimo en gestién de proyectos constructivos
en general en instituciones publicas y/o privadas.
- Delos cuales 06 afios minimo seran de experiencia especifica de como Gerente de
supervision de calidad y/o Supervisor de Calidad y/o Inspector de calidad y/o
Responsable de la gestion y/o Administracion de la calidad y/o Director de Obra y/o
Gerente de Supervision de obra y/o Jefe de supervision de obra y/o Supervisor de obra
ylo Inspector de obra y/o Jefe de obra y/o Residente de obra y/o Jefe de proyecto y/o
Gerente de obra y/o Jefe de Calidad o posicién similar, en obras como: defensas
riberefias y/o embalses o presas de agua o presas de relave y/o diques transversales
de contencién y/o diques de contencién en rellenos sanitarios y/o desvio de cauce de
rios y/o hidroeléctricas y/o infraestructuras de prevenciéon y/o obras lineales como
carreteras o canales de irrigacion y/o infraestructura de proteccién frente a
inundaciones o movimientos de masa y/o muelles o puertos BFQ.CU Gifid oy itaimente por:
terraplenes. s e
- Formacion profesional de Ingeniero Civil o Agricola o Hidraulico o dpirbuid @8 sefal de
o Sanitario o de Minas. Eonfarmidad
- Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

Fecha: 18/05/2023 20:26:58-0500
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a.2. Responsable del Aseguramiento y Control de Calidad (AC)

- Experiencia minima de 05 afios como Responsable de aseguramiento de calidad de
obra y/o Responsable de control de calidad y/o Responsable de la gestiéon o
administracién de la calidad y/o Jefe de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra
ylo Inspector de Obra y/o Jefe de Obra y/o Residente de Obra y/o Ingeniero residente
y/o Ingeniero de calidad y/o Especialista de calidad y/o Jefe de calidad y/o Responsable
de calidad y/o Supervisor de Calidad. o posicién similar; en obras como: de defensas
riberefias y/o embalses o presas de agua o presas de relave y/o diques transversales
de contencién y/o diques de contencién en rellenos sanitarios y/o desvio de cauce de
rios y/o hidroeléctricas y/o infraestructuras de prevencion y/o obras lineales como
carreteras o canales de irrigacion y/o infraestructura de protecciéon frente a
inundaciones o movimientos de masa y/o muelles o puertos y/o ejecucién de
terraplenes.

- Formacién profesional de Civil o Agricola o Hidraulico o Mecanica de Fluidos o
Sanitario o de Minas y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero
Agricola y/o Ingeniero Civil.

- Colegiado y habilitado para el gjercicio profesional

a.3. Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

- Experiencia de 05 afios en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente como
Supervisor de SSOMA y/o Supervisor en la Especialidad de Seguridad y/o Jefe en
la Especialidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o
Superintendente de SSOMA y/o Ingeniero Supervisor en Seguridad y Salud
Ocupacional y/o Supervisor — Auditor HSEQ o posicion similar; en relaciéon a
construccion y/o rehabilitaciéon y/o reconstruccién y/o mejoramiento y/o renovacion y/o
ampliacién y/o sustitucion y/o adecuacion y/o refaccion de obras y/o movimiento de
tierra.

- Entiéndase como similar a, seguridad en el trabajo y/o salud en el trabajo y/o higiene
en el trabajo y/o prevencion de riesgos laboral y/o todos referidos a obras; igualmente
entiéndase que “ocupacional” es similar a “en el trabajo” y “laboral”.

- Conocimientos en implementacién y manejo de Sistemas Integrados de Gestion
Trinorma.

- Formacién profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, y/o Agricola y/o, Hidraulica
ylo, Mecanica de Fluidos y/o, Sanitaria y/o, de Minas y/o, Industrial y/o-A Uiteﬁrtrl?an}’culgibi‘talmente -
Higiene y Seguridad Industrial y/o, Seguridad y salud en el trgbajo y/e, \NYBERENGENACHO Manuel
Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Agrénomo. W m:ﬂf’;ﬂﬂﬁdﬂ:'mm soft

- Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. conformidad

a.4. Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional del SSOMA

- Experiencia de 03 afios como Especialista en seguridad en obra y/o Supervisor de
SSOMA ylo Supervisor en la Especialidad de seguridad y/o Jefe en la especialidad de

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o Superintendente de SSOMA y/o

Ingeniero especialista en seguridad en construccion y/o Ingeniero supervisor en
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seguridad y salud ocupacional y/o Especialista en medio ambiente y/o Ingeniero de
seguridad, salud y medio ambiente y/o Supervisor — Auditor HSEQ o posicién similar;
en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente o similar, en relacion a construccion
ylo rehabilitacién y/o reconstruccion y/o mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacion y/o
sustitucién y/o adecuacién y/o refaccion de obras y/o movimiento de tierra.
Entendiéndose como similar a, seguridad en el trabajo y/o salud en el trabajo y/o
higiene en el trabajo y/o prevencioén de riesgos laboral y/o todos referidos a obras.

-  Seentiende que “ocupacional” es similar a “en el trabajo” y “laboral”.

- Formacién profesional de Ingeniero Civil, y/o Agricola y/o Hidraulica y/o Mecanica de
Fluidos y/o Sanitaria y/o de Minas y/o Industrial y/o Arquitecto y/o Higiene y Seguridad
Industrial y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Agricola.

- Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

a.5. Inspector de Medio Ambiente del SSOMA

- Experiencia de 03 afios minimo como Especialista ambiental y/o Supervisor de medio
ambiente y/o Inspector ambiental y/o Especialista en medio ambiente y/o Especialista
en impacto ambiental o posicién similar; en obras como: de defensas riberefias y/o
embalses o presas de agua o presas de relave y/o diques transversales de contencion
y/lo diques de contencion en rellenos sanitarios y/o desvio de cauce de rios y/o
hidroeléctricas y/o infraestructuras de prevencion y/o obras lineales como carreteras o
canales de irrigacion o gasoductos y/o infraestructura de protecciéon frente a
inundaciones o movimientos de masa y/o muelles o puertos y/o ejecucién de
terraplenes.

- Formacién profesional de Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o Agricola y/o Hidraulica y/o
Sanitaria y/o de Minas y/o Industrial y/o Ingeniero Forestal.

- Colegiado y habilitado para el gjercicio profesional.

a.6. Inspector de Calidad
- Experiencia de 05 afios minimo como Inspector de calidad de obra y/o Supervisor de
calidad de obra y/o Jefe de supervision de calidad o Inspector de calidad o Responsable
de la gestiéon o administracion de la calidad y/o Supervisor de obras y/o Inspector de
obras y/o Residente de obra y/o Ingeniero de calidad y/o Especialista de calidad y/o
Jefe de calidad y/o Responsable de calidad y/o Supervisor de calidad gpa 'ciénF?rEnlmLa%ﬂalmem -
en obras como: de defensas riberefias y/o embalses o presas d¢’agua o Rresas: leenacHO Manuel
relave y/o diques transversales de contencion y/o diques de col (s ) e tiaoe ot
sanitarios y/o desvio de cauce de rios y/o hidroeléctricas y/o\ strugtutesmadad
prevencion y/o obras lineales como carreteras o canales de irrigacion yfe+ 2esfRGEtUAf?/023 20:27:20-0500
de proteccién frente a inundaciones o movimientos de masa y/o muelles o puertos, y/o
ejecucion de terraplenes.
- Formacién profesional de Ingeniero Civil, o Agricola, o Hidraulica, o Mecanica de
Fluidos, o Sanitaria, o de Minas.
- Colegiado y habilitado para el gjercicio profesional.
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a.7. Control Documentario

- Experiencia minima de dos (02) afios desarrollando actividades relacionadas con el
control documentario y/o archivo y/o asistente administrativo y/o Especialista y/o
Asistente y/o Coordinador y/o Jefe y/o Responsable y/o Encargado de/en Procesos
Documentarios y/o Gestion Administrativa y/o Gestion de Documentos y/o Tramite
Documentario.

- Formacién profesional, Bachiller en Ingenieria Industrial y/o Sistemas y/o Informatica
ylo Bachiller en Administracién y/o Titulado Técnico Superior en Administracion y/o
Administracion de Empresas y/o Gerencia y/o Secretariado y/o egresado en
Administracion y/o ingenieria agricola, civil, geologia y/o minas y/o electrénica.

Nota;

Con respecto ala colegiatura y habilitacion de los profesionales que conforman el personal
clave, esto no formara parte de la documentaciéon contenida en la oferta. La Entidad
requerira al contratista que resulte adjudicado, la debida acreditacion al momento de iniciar
su participacion efectiva en el contrato.

Asi mismo se precisa que la experiencia profesional se debera contabilizar desde la
emision de la habilidad profesional.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

La formacién académica debera ser acreditado con el titulo profesional o grado de bachiller
segun requerimiento para cada profesional.

. L
La capacitacion solicitada para los profesionales en el siguiente cuadro debera ser
acreditado para el perfeccionamiento del contrato. Las cuales pueden ser acreditadas con
constancias de egreso en caso de Maestrias, asi mismo se precisa que las capacitaciones
de cursos de especializacion en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de mas

de 120 horas de capacitacion son vélidas. Firmada digitalmente por:
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Responsable de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA).

Inspector de Seguridad y
4 | Salud Ocupacional del

Capacitacion y/o especializacion culminados en
materia de seguridad, salud ocupacional y

SSOMA.
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medio ambiente y/o Gestién de la seguridad
(diplomados o maestrias)

Capacitacion y/o especializacion culminados en
Inspector de Medio|materia de medio ambiente y/o gestiéon
Ambiente del SSOMA. ambiental y/o Impacto Ambiental (diplomados o
maestrias)

Capacitaciéon en Archivo y/o afines, con
conocimiento de  diferentes  tipologias
7 | Control Documentario. documentales y/lo en archivo o control
documentario o ley de contrataciones o ley del
procedimiento administrativo general o afines

Participacion del personal especialista. (Personal Clave)

La exigibilidad de la cantidad del personal clave con el que se dé inicio a la ejecucién de las
prestaciones, debera estar relacionado estrictamente con la necesidad del servicio y de
acuerdo a cada etapa sefialada en el cronograma de actividades o histograma. El
Supervisor de Calidad debera presentar un cronograma donde se establezca con claridad
la cantidad y participacion del personal clave propuesto, los que de manera suficiente
puedan optimizar los costos, generar ahorros y beneficios a favor de las obras y el
Contratante a través de ingenieria de valor, por tratarse de un proyecto bajo la modalidad
Fast Track.

18.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR

a. Facturacion

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente hasta tres (03) veces
el valor referencial o monto de su propuesta, por la contratacién de servicios de consultoria
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 08 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultorias similares a los de Supervision d V‘ S
” - - - . WO senal de
de Ingenieria referidas a: obras de defensas riberefias y/o embalses\o &Sas fq AgmMaia

Firmado digitalmente por:
MEIGGS MENACHO Manuel

presas de relave y/o diques transversales de contencion; diques de conterciér! en fRaife /2023 20:28:15-0500

sanitarios y/o desvio de cauce de rios y/o hidroeléctricas y/o infraestructuras de prevencién
y/o obras lineales como canales de irrigacion y/o infraestructura de proteccion frente a
inundaciones o movimientos de masa y/o muelles o puertos y/o ejecucion de terraplenes o
movimientos de tierras y/o obras hidraulicas en presas y/o centrales hidroeléctricas y/o
canales de irrigacion.
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Acreditacion:

Copia simple de: i) contratos u érdenes de servicio, y su respectiva conformidad o

constancia de prestacion efectuada, o cualquier otra documentacién® de la cual se

desprenda fehacientemente que la prestacion del servicio fue concluida, asi como el monto

total que implicé su ejecucion; ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite

documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO

DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO?, ENTRE OTROS, correspondientes

a un maximo de diez (10) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, para la evaluacion, las contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido
a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumioé en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y

AFP correspondiente a la fecha de suscripcioén.

Asi mismo se precisa que a fin de acreditar su experiencia, podran actualizar los referidos

montos a ddlares, siempre que dicha actualizacion sea realizada conforme a las

disposiciones del organismo similar ala SBS o la autoridad competente del lugar de origen,

de corresponder, respuesta se encuentra fundamentada en el PRONUNCIAMIENTO N°

1103-2019/0SCE-DGR (Cuestionamiento N° 10)

Firmado digitalmente por:
NACHO Manuel
uricio FAL 20602114081 soft

8 De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende gfmo tal
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla fo
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de QpraNe€ actagtie sREsRIAEA
de conformidad, entre otros. Fecha: 18/05/2023 20:20:27-0500

9 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vdlida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(=)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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ANEXO 01
PAQUETE Q-04: ENTREGA DE LA DEFENSA EN LA
QUEBRADA HUAYCOLORO

COSTOS DE QS Y SSOMA
PROY MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION
ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA
HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA (PAQUETE Q-04)

item Descripcion Und. Plazo - Pres(/:io Pagt/:ial Sub total
Medida|Cant. | meses
1 COSTO DIRECTO
11 A. ACOMPANAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
HONORARIOS DE PERSONAL CLAVE (A todo costo incluido beneficios sociales y todo el personal
tiene participacion al 100%)
1141 Gerente de Supervisor de Calidad mes 1 18
112 Responsable de Aseguramiento de Calidad — 1 18
(AC)
113 Responsable de Seguridad, Salud e 1 18
o Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)
Inspectorde Salud Ocupacional y Seguridad
114 del SSOMA mes 2 18
1.1.5 | Inspector de Medio Ambiente del SSOMA mes 2 18
1.1.6 | Inspectorde Calidad mes 4 18
1.1.7 | Control documentario mes 1 18
1.2 B. DETECCION Y SUBSANACION DE DEFECTOS
HONORARIOS DE PERSONAL CLAVE
1.24. | Visitas (% | vista | 2 | | |
COSTO DIRECTO
2 GASTOS GENERALES %
3 UTILIDAD %
4 SUB TOTAL
5 1GV 18% Fimado digitalmefite por:
HO Manuel
COSTO DE SUPERVISION DE CALIDAD - Mauricio FAL zuTzlmum soft
SSOMA Motivo: En sefial fe
\_,/ Fecha: 18/05/2023 20:28:38-0500
(*) NOTA: Presencia del Gerente de Supervision de Calidad y del Responsable del Aseguramiento y Control de Calidad
(AC).
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0gg responsabilidad del postor revisar toda la documentacion técnica del proyecto, para que pueda ofertar todo el

equipamiento necesario para cumplir de manera correcta con sus funciones.

https //autoridadpareco.sharepoint.com/:b:/s/DSI/EUIBG57 Y6DJE mL4w3Ff30ewB6d 1ytAZQFu3YIcZtSQpYIA?e=

sTezkc
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i

GASTOS GENERALES QS Y SSOMA
Gastos Generales: S/. %
item Descripcion Und.| NO- |cantidad | Precio | Parcial Sub total
\éece S/ SI.
2 GASTOS GENERALES
21 GASTOS GENERALES VARIABLES
211 OFICINAS LOCAL PRINCIPAL
2411 Ofic_ina de Obra, vivienda, almacén de
equipos
2.1.1.1.1 | Oficina, Servicios: teléfono, internet,
comunicaciones (incluye otros medios). mes 1 18
2:1.2 GASTOS OPERATIVOS
21.21 Gastos Administrativos
e lf T T — NERE
2.1.2.1.2 | Gastos Varios glb 1 1
21.2.2 Mobiliario y Equipos
2.1.2.2.1 | Equipos de computo completo glb 1 1
2.1.2.2.2 | Gastos de Impresion glb 1 1
BRI | e compt gb | 1 1
2.1.2.2.4 | Equipos e instrumentos necesarios glb 1 1
para la ejecucion10
2123 Materiales y utiles de oficina
2.1.2.3.1 | Utiles de escritorio glb 1 1
i [ et el gb | 1 L
21.24 Seguridad y salud
2.1.2.4.1 | Examenes médicos (Incluye COVID-19) glb 1 1
2.1.2.4.2 | Equipos de proteccion personal glb 1 1
2.1.24.3 | Recursos para respuesta de emergencias unid 1 1
2.2 GASTOS GENERALES FIJOS
2.21 PERSONAL SEDE CENTRAL o
2.211 Personal Directivo ‘f } Lm; ,5:,:“&.
2.2.1.1.1 | Gerente General o similar mes 0,1 18 f (\/, E’"Cm;‘h‘u =2,u.ﬁ 31144]91 soft
22112 | Secretaria mes | 0.1 18 N N contormidad
2.21.2 | Equipos, ttiles de oficina y otros e i 20:28:32-0500
2.2.1.2.1 | Teléfono e internet mes 0,1 18
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2.2.1.2.2 | Alquiler de oficina mes 0,1 18
2.21.2.3 | Equipo de computo mes 0,1 18

("™)NOTA: Cantidad de meses referencial. El pago de este componente, sélo se realizara por las atenciones efectivamente
ejecutadas y reconocidas que cuenten con conformidad de acuerdo a lo establecido en los presentes términos de referencia.
El hospedaje, alimentacion y transporte de personal es a cuenta del postor
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ANEXO 02
COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Este compromiso, suscrito el dd/mm/2023, tiene caracter de Declaracion Jurada y cuenta
con las firmas del o de los representantes(s) de la(s) siguiente(s) empresa(s):

Nombre de la empresa/consorcio:
1.1 Glosario de términos

Entiendo que lostérminos utilizados en el presente Compromisoy sus Anexos tendran
el significado que se establece a continuacion:

Acto Prohibido . Es cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién
IV del Capitulo 11 del Titulo XVIII del Cédigo Penal
Peruano, o delitos equivalentes que hayan sido
cometidos en otros paises.

Autoridad Contratante : Autoridad para la Reconstruccion con Cambios
(ARCC). Cualquier comunicacion a la Autoridad
Contratante se efectuara a los correos electrénicos
que se detallen en las Bases del procedimiento de
seleccion.

Bases : Son los documentos del proceso de seleccion que
contienen las reglas para la elaboracion de las
propuestas y la ejecucion del contrato.

Empresa Vinculada : Es aquella persona juridica que tiene contrato con el
contratista para construir o instalar parte de las obras,
brindar servicio para ejecutar las obras o proporcionar

los materiales que la persona natural o juridica haya
| ignado digitalmente por:

IGGS MENACHO Manuel
Iauricio FAU 20602114081 soft

Proceso de Contratacién :  Conforme al DS N° 071-2018-PC imiﬁma;:’ﬁ" %
de Contratacién Publica Espegi pafraha: 1RPS5/2023 20:30:08-0500
Reconstruccion con Cambios y sus modificatorias DS
N° 148-2019-PCM; DS N° 155-2019-PCM.

Receptor : Es la empresa o consorcio que recibe la informacién
relacionada al Proceso de Contrataciéon.
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Solicitante { Es la empresa o consorcio interesado en participar en
el Proceso de Contratacion.
En adelante, toda referencia al representante en
forma singular y a las obligaciones que este asume se
entiende que comprenden las declaraciones de todos
los representantes autorizados para efectos de este
Proceso de Contratacion.

1.2 Representante para efectos del Proceso de Contratacion

Confirmo que el representante que suscribe el presente Compromiso esta autorizado
y cuenta con las facultades suficientes para actuar en representacion del Solicitante
durante este Proceso de Contratacion.

1.3 Veracidad de las respuestas

Certifico que la informacién y documentacion que proporcionara mi representada
durante su participacion en este Proceso de Contratacién es veraz. Entiendo y acepto
que cualquier informacion falsa podria resultar en su exclusion de este Proceso de
Contratacion.

Certifico que no se alterara ninguno de los extremos de este Compromiso ni ninguno
de los documentos que emita la Autoridad Contratante durante el desarrollo de este
Proceso de Contratacion. Entiendo que de encontrarse alguna alteracién a este
Compromiso o a los documentos emitidos para este Proceso de Contratacion, sea
por adicion, omisiéon o sustitucion, ya sean hechas de forma intencional o no, mi
representada puede ser excluida del Proceso de Contratacion.

1.4 Incentivos y dadivas

Entiendo que es un delito el dar u ofrecer cualquier dadiva o retribucién ya sea como
incentivo o recompensa a cualquier servidor o funcionario publico. Entiendo que
cualquiera de esas acciones facultara a la Autoridad Contratante a resolver cualquier
contrato vigente y generara que la Autoridad Contratante nos excluya de este Proceso
., Firmado digitalmente por:
de Contratacion. MEIGGS MENACHO Manuel
\ Iauricio FAU 20602114081 soft
) ) hbotiva: En sefial de
Confirmo que he realizado las consultas pertinentes y estoy conhen®ieto de s iritdd
representada, ni sus accionistas, socios, directores, funcionates—€m pie#d&Pa/03 20:30:340500
asesores, representantes, ni empresas vinculadas han dado ni ofrecido ninguna
dadiva o retribucion, ya sea como incentivo o recompensa, a ningun servidor o
funcionario publico de la Autoridad Contratante, con respecto a esta o a cualquier
otra contratacion.
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Asimismo, confirmo que estoy convencido de que ni mi representada, ni sus
accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes,
ni empresas vinculadas han dado ni ofrecido ninguna dadiva o retribucion, ya sea
como incentivo o recompensa, a ningun representante de la Autoridad Contratante
con respecto a esta o a cualquier otra contratacion. Entiendo que cualquiera de esas
acciones facultara a la Autoridad Contratante a resolver cualquier contrato vigente y
generara que la Autoridad Contratante nos excluya de este Proceso de Contratacion.

Me comprometo a que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores,
funcionarios, empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas dara ni
ofrecera ninguna dadiva o retribucion, ya sea como incentivo o recompensa, a hingun
servidor o funcionario publico de la Autoridad Contratante o representante de la
misma, con respecto a esta o a cualquier otra contratacion.

1.5 Peticionesy solicitudes

Confirmo que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores, funcionarios,
empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas hemos hecho ninguna
peticion o solicitud a ningun funcionario o servidor de la Autoridad Contratante que
tenga por objeto obtener alguna ventaja o beneficio con relacién a este Proceso de
Contratacién y que ninguno de nuestros empleados ni ninguna persona que actia en
nuestro nombre han realizado tal accion.

Ademas, por la presente me comprometo a que en el futuro ni mi representada, ni
sus accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados, asesores,
representantes, ni empresas vinculadas realizaremos peticiones o solicitudes a
ningun funcionario o servidor de la Autoridad Contratante que tenga por objeto
obtener alguna ventaja o beneficio, con relacion a este Proceso de Contratacion y
que ninguno de nuestros empleados o cualquier persona que actua en nuestro
nombre cometera tal accion.

1.6 Sobornos

Me comprometo a que mi representada, sus accionistas, s' dlrg%ggneaghlmempm

: MEIGGS MENACHO Manuel
) I%}E\l}{rinin Al 20602114081 soft
y O & sefial de
caracter econdmico, directa o indirectamente, a ningun fukgicrfario 4 serfeidrd
. - Fecha: 18/05/2023 20:30:44-0500
de la Autoridad Contratante; y,
(i)  No pagara o dara alguna suma de dinero o incentivo de caracter econémico,
directa o indirectamente, a ningun funcionario o servidor de la Autoridad

Contratante.
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Asimismo, certifico que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores,
funcionarios, empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas han
efectuado, ni han causado que se efectue, ninguna de las acciones u omisiones
mencionadas en el parrafo precedente en este Proceso de Contratacion.

1.7 Colusion

Me comprometo a que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores,
funcionarios, empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas
celebraran ningun acuerdo o pacto con otra persona natural o juridica para que se
abstenga de participar en este Proceso de Contratacion.

Asimismo, me comprometo a que en ningiin momento discutiremos con otra persona
natural o juridica algun aspecto de nuestra oferta en el procedimiento de seleccion,
con miras a afectar la competencia en este Proceso de Contratacion.

1.8 Comision de delitos

Confirmo que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores, funcionarios,
empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas han sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por autoridad nacional o extranjera
competente, ni han admitido y/o reconocido ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente la comision de un Acto Prohibido.

Asimismo, confirmo que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores,
funcionarios, empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas han
incurrido en alguna conducta considerada como un Acto Prohibido.

Acepto que en caso se verifique que alguna de las personas sefialadas en los parrafos

precedentes ha cometido alguna conducta considerada como un Acto Prohibido o que

se encuentra procesada por la comision de un Acto Prohibido ante alguna autoridad

nacional o extranjera competente, la Autoridad Contratante podra evaluar dicha

contingencia y tomar las medidas necesarias para proteger la adecuada preparacion

de los Juegos, incluyendo, pero no limitado a, la exclusion OCRARAdAMRtaimente por:
Contratacién o la resolucién del contrato que se suscriba. WEIGGS MENAGRO Nanuel

\ Iauricio FAU 20602114081 soft
Mativa: En sefial de

conformidad
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1.9 Impedimentos para contratar con el Estado

Confirmo que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores, funcionarios,
empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas se encuentran
impedidos para contratar con el Estado Peruano, de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa peruana de Contrataciones Publicas vigente.
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1.10 Conflictos de interés

Habiendo realizado las consultas pertinentes, confirmo que ni mi representada, ni
sus accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados, asesores,
representantes, ni empresas vinculadas mantienen un Conflicto de Interés real o
potencial, ya sea profesional, comercial o de otro tipo, ni que a nuestro leal saber y
entender sea probable que exista un conflicto de intereses en el marco de este
Proceso de Contratacion.

1.11 Derechos de Comercializacion Exclusiva

Confirmo que ni mi representada, ni sus accionistas, socios, directores, funcionarios,
empleados, asesores, representantes, ni empresas vinculadas, han realizado ni
realizaran, y procuraremos que tales personas no realicen ninguna de las siguientes
acciones:

e Brinden declaraciones publicas o comuniquen en alguna forma a los medios
de comunicacién, sobre algun aspecto relacionado con esta contratacion sin
haber obtenido el consentimiento escrito previo de la Autoridad Contratante;

e Usen las marcas, logos u otros derechos de propiedad intelectual relacionados
con las obras, la Autoridad Contratante u otra organizacion relacionada con los
proyectos;

e Evidencien que existe alguna vinculacion directa o indirecta con los proyectos,
la Autoridad Contratante, la Direccion de Soluciones Integrales

e Participen en alguna forma de publicidad no autorizada o publicidad que
produzca, implique o refiera alguna asociacion con los proyectos y/o,

e Realicen algo o se abstengan de hacer algo que pudiera tener un efecto adverso
en o comprometa negativamente algin organismo de la Autoridad de la
Reconstruccion Con Cambios.

A menos que tal accién sea aprobada por escrito por la Autoridag atafiteadn Hiytalmente por:

S £ 2 P MEIGGS MENACHO Manuel
Direccion de Intervenciones del Sector Salud de la ARCC antgs que AIENa aGCIGh sna02114081 soft
tenga lugar. Mstivo: En sefial de

conformidad
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1.12 Confidencialidad

Me comprometo a cumplir y acepto que estoy obligado por los términos del
Compromiso de Confidencialidad adjunto a este documento como Apéndice 1.
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Reconozco que la Autoridad Contratante puede, a su entera discrecion, publicar el
contenido de los documentos que emita como parte de este Proceso de Contratacion,
incluyendo los términos completos de algun contrato celebrado como consecuencia
de este proceso.

El Contratista se compromete a mantener en reserva y no revelar a terceros la
informacién que le sea suministrada.

e El Contratista es responsable de la custodia de los documentos que se le
entreguen para el cumplimiento de sus labores, los mismos que por ningtn
motivo pueden hacerse publicos, dado el caracter de RESERVA que estos
tienen.

e El Contratista no podra desmembrar, sustraer ni retirar de las instalaciones
del ARCC ninguin documento.

e La persona asignada para estas actividades esta obligada a cumplir con el
Cédigo de Etica de la Empresa.

1.13 Garantias

Acepto y estoy de acuerdo con que la Autoridad Contratante considere la propuesta
de mi representada sobre la base de este Compromiso de Integridad y reconocemos
que estos confiaran en el presente Compromiso. El que suscribe este documento
confirma que estos compromisos son verdaderos y precisos y reflejan nuestras
honestas convicciones a la fecha de la suscripcion de este documento. El
incumplimiento de las secciones, disposiciones y obligaciones contenidas en este
documento dara lugar a la exclusion de mirepresentada del Proceso de Contratacion
o a la resolucién del contrato que se suscriba.

Me comprometo a que, si las circunstancias cambian de tal manera que los
compromisos establecidos en este documento no puedan ser honrados, notificaré
inmediatamente a la Autoridad Contratante.

1.14 Alcance del presente Acuerdo Firmada digitalmente por:

MEIGGS MENACHO Manuel
. ) o L O o, | Mauricio FAU 20802113081 soft
Acepto que todas las secciones, disposiciones y obligaciones|cagtépitiag peivastesefal de

documento son aplicables a las empresas y/o consorcios, con Y iees 4 I?:?é?#ﬁmnza S ——
tengamos suscritos acuerdos o con quienes suscribamos a futuro cualquier acuerdo
para ejecucion de las prestaciones derivadas de la presente contratacién, con
respecto al contenido de los términos de referencia, las Bases del procedimiento de
seleccion y cualquier otra instruccién o tarea brindada por la Autoridad Contratante.
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Firma:

Nombre y apellidos:

Cargo:

Por y en representacion de (Solicitante o miembro del consorcio, de corresponder):
Firma:

Nombre y apellidos:

Cargo:

Por y en representacion de (miembro del consorcio), de corresponder:
Firma:

Nombre y apellidos: Cargo:

Por y en representacion de (miembro del consorcio):

Firmado digitalmente por:

MEIGGS MENACHO Manuel
\ Iauricio FAU 20602114081 soft
hbotivo: En sefial de
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APENDICE 1
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

ESTE COMPROMISO, suscrito el dd/mm/2023, tiene caracter de Declaracion Jurada y
cuenta con las firmas del o de los representantes de las siguientes empresas:

Nombre de la empresal/consorcio:
ANTECEDENTES

A. El Receptor reconoce que la informacion revelada por la Autoridad Contratante con
respecto al Proyecto, incluyendo las Bases sera de caracter confidencial y que la
divulgacién no autorizada de esa informacién podria ser seriamente perjudicial para
los intereses de la Autoridad Contratante.

B. Sobre esa base, el Receptor entrega el siguiente compromiso a la Autoridad
Contratante.

COMPROMISO:

2.7. A los efectos de este Compromiso, se entiende por "Informacién Confidencial" a la
informacion transmitida por cualquier medio (incluyendo sin limitacion, el medio escrito,
oral, visual o electrénico, o aquella remitida en medios magnéticos o disco compacto)
que haya sido revelada por la Autoridad Contratante y que esté relacionada con el
Proyecto, incluyendo:

1.1 Las Bases del proceso y cualquier plan asociado, detalles del alcance, memoria
descriptiva, criterios de funcionamiento y cualquier documento en el que se divulgue
el costo;

1.2. detalles de cualquier proceso de contratacion, propuesta, ejecucion del Proyecto y su
estado, ya sea total o parcialmente;

Firmado digitalmente por:

eFARES NENACHO Manuel

1.3. Secretos comerciales, derechos de propiedad intelectual, prog
Iiapricio FAL 20602114091 soft

conocimientos técnicos empleados por la Autoridad Contratant QESE sefial de
conformidad
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1.4. Detalles de los ejercicios de comercializacion o publicidad previstos por la Autorida
Contratante;
1.5. Detalles de las disposiciones de seguridad de la Autoridad Contratante;
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1.6. Detalles de cualquier plan de negocios de la Autoridad Contratante;
1.7. Detalles del uso de nuevas tecnologias.

1.8. Cuestiones ambientales;

1.9. Informacion sobre salud y seguridad;

1.10. Politicas estratégicas de recursos humanos, términos de cualquier empleado de
alta direccion, conflictos laborales y términos de cualquier comisién de servicio; o

1.11.Discusiones y comunicaciones con los representantes de otras Entidades publicas
en el marco del Proyecto.

Sea que los documentos por escrito o en formato digital, sean o hayan sido considerados
como Informacion Confidencial o no, y sea que, en el caso de cualquier otra informacion,
la Autoridad Contratante haya identificado dicha informacién como confidencial o no.

2.8. El Receptor se compromete ante la Autoridad Contratante a que durante un periodo
de seis (6) afios contados a partir de la fecha de suscripcion de este Compromiso,
mantendra la confidencialidad de toda Informacién Confidencial que reciba; asimismo,
el Receptor, ya sea directa o indirectamente, a través de cualquier persona, firma,
empresa u otra entidad, debera abstenerse de efectuar las siguientes acciones, a
menos que cuente con el previo consentimiento por escrito de la Autoridad
Contratante:

2.1. Divulgar cualquier Informacion Confidencial a terceros; o,
2.2. Emitir alguna declaracion, escribir o comunicarse con los medios de
comunicacion con respecto a la Informacion Confidencial o publicar lamisma de

cualquier manera.

Y se compromete a:

Firmado digitalmente por:

2.3. Adoptar las acciones necesarias para custodiar y mantener g€gura MEIGGS MENACHO Manuel
Informacion Confidencial; | Iriinele EALL 20602 T10UT sof:
hativa: En sefial de
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2.4. Utilizar toda la Informacion Confidencial Unicamente para los fi Elaci Bl 40912023 20:32:02
al proceso de contratacion y a las negociaciones con la Autoridad Contratante;

2.5. Limitar el acceso a la Informacién Confidencial solo a los trabajadores o personal
contratado por el Receptor que necesariamente la requieran;
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2.6. Informar a cada persona a quien se divulgue Informacion Confidencial acerca
de las restricciones contenidas en el presente Compromiso en relaciéon al
uso y divulgacion de dicha Informacion Confidencial; asi como Garantizar que
dicha persona cumpla las restricciones estipuladas en el presente documento;

2.7. Cuando el Receptor requiera revelar Informacion Confidencial a un tercero con
el previo consentimiento por escrito de la Autoridad Contratante, de
conformidad con la clausula 2.1, se asegurara de que el tercero proporcione
un compromiso de confidencialidad a favor de la Autoridad Contratante en la
forma establecida en el Anexo N° 1 antes de divulgar Informaciéon Confidencial
a dicho tercero.

2.9. El Receptor no estara impedido de usar o divulgar Informacién Confidencial que:

3.1. la Autoridad Contratante le haya autorizado usar o divulgar;

3.2. sea de dominio publico, a menos que haya entrado al dominio publico como
resultado de una divulgacion no autorizada por parte del Receptor o cualquier otra
persona empleada o contratada por él; o,

3.3. el Receptor esté obligado a revelar la informacién por mandato legal.

2.10. El Receptor destruira o devolvera a la Autoridad Contratante, a pedido,
cualquier documento que contenga Informacion Confidencial y cualquier copia que se
haya hecho, y borrara dicha Informacién Confidencial de cualquier sistema informatico,
disco o dispositivo que la contenga.

2.11. El Receptor debera cumplir con las instrucciones emitidas por la Autoridad
Contratante en relacion con el almacenamiento, visualizacion, copia o destruccion de
la Informacién Confidencial en formato impreso o electrénico.

2.12. El Receptor reconoce que la Informacion Confidencial suministrada por la
Autoridad Contratante es referencial para efectos de este Proceso de Contratacién. El
Receptor acepta que la Autoridad Contratante no tendra responsabilidad aIgFuna en

2.13. El Receptor acepta que cualquier incumplimiento de este Compromiso podria
causar dafios a la Autoridad Contratante para los que (sin limitacion de la reparacion
judicial para la Autoridad Contratante) las indemnizaciones monetarias no constituyen
una solucion adecuada. En caso de incumplimiento, de una amenaza o posible
incumplimiento por parte del Receptor, éste acepta que la Autoridad tiene derecho a
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un desagravio en cualquier tribunal de jurisdiccion competente. El Receptor debera
reembolsar a la Autoridad los costos, reclamos, demandas o responsabilidades que
surjan directa o indirectamente de dicho incumplimiento con arreglo a una
indemnizacion, incluyendo, sin limitacion, todos los costos legales y otros costos
incurridos durante la ejecucion. Ninguna de las disposiciones del presente
Compromiso se interpretara como una prohibicion a la Autoridad de perseguir
cualquier otra reparacion judicial para dicho incumplimiento.

2.14. El Receptor se compromete a brindar las facilidades para que la Autoridad
Contratante accedan a sus instalaciones y/o a la informacion relacionada al presente
Proceso de Contratacion que tengan en su poder, incluyendo la documentacion que
pueda contener Informacion Confidencial, previa solicitud por escrito, con el fin de
investigar cualquier incumplimiento o amenaza de posible incumplimiento de este
Compromiso.

2.15. Este Compromiso (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo
de cualquier naturaleza, que surja a partir de, o que esté relacionada de cualquier
manera con este Compromiso o su formacién o terminacién) se regira y se interpretara
de acuerdo con la legislacion peruana y el Receptor se sometera irrevocablemente a
la jurisdiccion exclusiva de los Tribunales peruanos.
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

@Nsmucu(m

CON CAMBIOS

>

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'!, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un
numero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de patrticipacion en la ejecucion del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de ochenta por ciento (80%).

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

. Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor
de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
o FORMACION ACADEMICA DEL
3 ganse PERSONAL ESPECIALISTA L
Gareite: d& Siirisioh de Ingeniero Civil o Agricola o Hidraulico o Mecanica d ] |
1 | Calidad P Fluidos o Sanitario o de Minas. I:EEIG[JESIJII\‘"I ! por:
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesi ngl\v/ %

Civil 0 Agricola o Hidraulico o Mecanica de Flijd
Sanitario o de Minas y/o Ingeniero Industrial y/
Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Agricola y/o
Ingeniero Civil.

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

. conformid3
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y Control de Calidad (AC)
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Ingeniero Civil y/o Arquitecto, ylo Agricola ylo,
Hidraulica y/o, Mecanica de Fluidos ylo, Sanitaria y/o,
Responsable de Seguridad, de Minas y/o, Industrial y/o, Arquitecto y/o, Higiene y
3 | Salud Ocupacional y Medio Seguridad Industrial y/o, Seguridad y salud en el 1
Ambiente (SSOMA) trabajo ylo, Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental
ylo Ingeniero Agrénomo.

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Ingeniero Civil, y/o Agricola y/o Hidraulica y/o
Mecanica de Fluidos y/o Sanitaria y/o de Minas y/o
Industrial y/o Arquitecto y/o Higiene y Seguridad
Industrial ylo Seguridad y salud en el trabajo y/o 2
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial ylo
Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Agricola.

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Ingeniero Ambiental y/o Civil y/lo Agricola ylo
Inspector de Medio Ambiente Hidraulica ylo Sanitaria y/o de Minas ylo Industrial y/o
del SSOMA Ingeniero Forestal

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Ingeniero Civil, o Agricola, o Hidraulica, o Mecanica de
6 | Inspector de Calidad Fluidos, o Sanitaria, o de Minas. 4
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Bachiller en Ingenieria Industrial y/o Sistemas ylo
Informatica ylo Bachiller en Administracién ylo
Titulado Técnico Superior en Administracion ylo
7 | Control Documentario Administracion de Empresas ylo Gerencia ylo 1
Secretariado y/o egresado en Administracion y/o
ingenieria agricola, civil, geologia y/o minas y/o
electrénica.

Inspector de Seguridad y Salud
Ocupacional del SSOMA

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.
(Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
N° CARGO EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA CANT.
- Experiencia laboral general de 08 afios minimo en gestion de proyectos
constructivos en general en instituciones publicas ylo privadas. firmado digitalmente por:
- De los cuales 06 afios minimo seran de experiencia espe B e
Gerente de supervision de calidad y/o Supervisor de Calidad /ol M otivo: Enlshial de
calidad y/o Responsable de la gestion y/o Administracion de\la Ca onformi
Gerente de Director de Obra y/o Gerente de Supervision de obra ylo Jefe d® ew§ion Fecha: 18/p3/2023 20:32:49-0500
1 |Supervision de | de obra y/o Supervisor de obra ylo Inspector de obra y/o Jefe de obraylo | 1
Calidad Residente de obra ylo Jefe de proyecto ylo Gerente de obra y/o Jefe de Calidad
0 posicion similar, en obras como: defensas riberefias ylo embalses o presas
de agua o presas de relave ylo diques transversales de contencion y/o diques
de contencion en rellenos sanitarios y/o desvio de cauce de rios y/o
hidroeléctricas ylo infraestructuras de prevencion y/o obras lineales como
carreteras o canales de irrigacién y/o infraestructura de proteccion frente a
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inundaciones o movimientos de masa ylo muelles o puertos ylo ejecucion de
terraplenes.

Responsable del
Aseguramiento y
Control de
Calidad (AC)

Experiencia minima de 05 afios como Responsable de aseguramiento de
calidad de obra ylo Responsable de control de calidad y/o Responsable de la
gestion o administracion de la calidad y/o Jefe de Supervision de Obra y/o
Supervisor de Obra ylo Inspector de Obra ylo Jefe de Obra y/o Residente de
Obra y/o Ingeniero residente y/o Ingeniero de calidad y/o Especialista de
calidad y/o Jefe de calidad y/o Responsable de calidad y/o Supervisor de
Calidad. o posicion similar; en obras como: de defensas riberefias ylo
embalses o presas de agua o presas de relave y/o diques transversales de
contencion ylo diques de contencion en rellenos sanitarios ylo desvio de cauce
de rios ylo hidroeléctricas ylo infraestructuras de prevencion y/o obras lineales
como carreteras o canales de irrigacion ylo infraestructura de proteccion frente
a inundaciones o movimientos de masa y/o muelles o puertos y/o ejecucion de
terraplenes.

Responsable de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
(SSOMA)

- Experiencia de 05 afios en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
como Supervisor de SSOMA ylo Supervisor en la Especialidad de Seguridad
ylo Jefe en la Especialidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente ylo Superintendente de SSOMA y/o Ingeniero Supervisor en
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Supervisor — Auditor HSEQ o posicion
similar; en relacion a construccion y/o rehabilitacion y/o reconstruccién ylo
mejoramiento ylo renovacion ylo ampliacion y/o sustitucion y/o adecuacion ylo
refaccion de obras y/o movimiento de tierra.

- Entiéndase como similar a, seguridad en el trabajo y/o salud en el trabajo ylo
higiene en el trabajo y/o prevencion de riesgos laboral y/o todos referidos a
obras; igualmente entiéndase que “ocupacional” es similar a “en el trabajo” y
“laboral”.

- Conocimientos en implementacion y manejo de Sistemas Integrados de
Gestion Trinorma.

Inspector de
Seguridad y Salud
Ocupacional del
SSOMA

- Experiencia de 03 afios como Especialista en seguridad en obra y/o
Supervisor de SSOMA ylo Supervisor en la Especialidad de seguridad y/o Jefe
en la especialidad de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o
Superintendente de SSOMA y/o Ingeniero especialista en seguridad en
construccion ylo Ingeniero supervisor en seguridad y salud ocupacional ylo
Especialista en medio ambiente y/o Ingeniero de seguridad, salud y medio
ambiente y/o Supervisor — Auditor HSEQ o posicion similar; en seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente o similar, en relacién a construccion y/o
rehabilitacion y/o reconstruccién y/o mejoramiento y/o renovacién ylo
ampliacién ylo sustitucion ylo adecuacion ylo refaccion de obras ylo
movimiento de tierra. Entendiéndose como similar a, seguridad en el trabajo

ylo salud en el trabajo ylo higiene en el trabajo y/o prevenciga-tie riesgos
laboral y/o todos referidos a obras.
- Se entiende que “ocupacional” es similar a “en el trabajo” y ‘I M
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Experiencia de 05 afios minimo como Inspector de calidad de obra y/o
Supervisor de calidad de obra y/o Jefe de supervision de calidad o Inspector
de calidad o Responsable de la gestién o administracion de la calidad y/o
Supervisor de obras ylo Inspector de obras y/o Residente de obra y/o
Ingeniero de calidad y/o Especialista de calidad y/o Jefe de calidad ylo
g | Inspector de Responsable de calidad y/o Supervisor de calidad o posicion similar, en obras 4
Calidad como: de defensas riberefias y/o embalses o presas de agua o presas de
relave ylo diques transversales de contencion y/o diques de contencion en
rellenos sanitarios y/o desvio de cauce de rios ylo hidroeléctricas y/o
infraestructuras de prevencion ylo obras lineales como carreteras o canales de

irrigacion ylo infraestructura de proteccion frente a inundaciones o movimientos
de masa ylo muelles o puertos, y/o ejecucion de terraplenes.

Experiencia minima de dos (02) afios desarrollando actividades relacionadas
con el control documentario y/o archivo ylo asistente administrativo y/o

7 g:::;felntm Especialista y/o Asistente ylo Coordinador y/o Jefe y/o Responsable ylo 1
Encargado de/en Procesos Documentarios y/o Gestion Administrativa y/o
Gestion de Documentos y/o Tramite Documentario.
Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.3 | EQUIPAMIENTO

Reaquisitos:
item Descripcion Cantidad
1 Transporte para personal en obra™ 03
Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

’

&

Importante para la Entidad
Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
A. CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de ochenta por ciento (80%).

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion
del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del
contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, segin corresponda, expedido por registros publicos con una antigiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha
de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
o FORMACION ACADEMICA DEL
A CHRED PERSONAL ESPECIALISTA AN
o Ingeniero Civil o Agricola o Hidraulico o Mecanica de
Gerente de Supervision de . o X
1 Calidad Fluidos o Sanitario o de Minas. 1
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Civil o Agricola o Hidraulico o Mecénica de Fluidos o
R . Sanitario 0 de Minas y/o Ingeniero Industrial y/o
2 esponsable del Aseguramiento Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Agricola y/o 1
y Control de Calidad (AC) . L
Ingeniero Civil.
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, ylo Agricola ylo,
Hidraulica y/o, Mecénica de Fluidos y/o, Sanitaria y/o,
Responsable de Seguridad, de Minas y/o, Industrial y/o, Arquitecto y/o, Higiene y
3 | Salud Ocupacional y Medio Seguridad Industrial y/o, Seguridad y salud en el 1
Ambiente (SSOMA) trabajo ylo, Ingeniero Forestal yl/o Ingeniero
Ambiental y/o Ingeniero Agrénomo.
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
4 Inspector de Seguridad y Salud | Ingeniero Civil, y/o Agricola y/lo Hidraulica y/o 9
Ocupacional del SSOMA Mecanica de Fluidos y/o Sanitaria y/o de Minas y/o
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Industrial y/o Arquitecto y/o Higiene y Seguridad
Industrial y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o
Ingeniero  Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Agricola.

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o Agricola y/o
Inspector de Medio Ambiente Hidraulica y/o Sanitaria y/o de Minas y/o Industrial y/o
del SSOMA Ingeniero Forestal.

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Ingeniero Civil, o Agricola, o Hidraulica, o Mecanica

6 | Inspector de Calidad de Fluidos, o Sanitaria, o de Minas. 4
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Bachiller en Ingenieria Industrial y/o Sistemas y/o
Informatica y/o Bachiller en Administracion y/o
Titulado Técnico Superior en Administracion y/o

7 | Control Documentario Administracién de Empresas y/o Gerencia y/o 1
Secretariado y/o egresado en Administracion y/o
ingenieria agricola, civil, geologia y/o minas y/o
electronica

NOTA:

Con respecto a la colegiatura y habilitacion de los profesionales que conforman el personal clave, esto
no formara parte de la documentacion contenida en la oferta. La Entidad requerird al contratista que
resulte adjudicado, la debida acreditacion al momento de iniciar su participacién efectiva en el contrato.

Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista

requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
N° CARGO EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA CANT.

- Experiencia laboral general de 08 afios minimo en gestién de proyectos
constructivos en general en instituciones publicas y/o privadas.
- De los cuales 06 afios minimo seran de experiencia especifica de como
Gerente de supervision de calidad y/o Supervisor de Calidad y/o Inspector de
calidad y/o Responsable de la gestion y/o Administracién de la calidad y/o

Gerente de Director de Obra y/o Gerente de Supervision de obra y/o Jefe de supervision de

1| Supervision obra y/o Supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Jefe de obra y/o Residente
de Calidad | @€ obra y/o Jefe de proyecto y/o Gerente de obra y/o Jefe de Calidad o posicion
similar, en obras como: defensas riberefias y/o embalses o presas de agua o
presas de relave y/o diques transversales de contencion ylo diques de
contencion en rellenos sanitarios y/o desvio de cauce de rios y/o hidroeléctricas
ylo infraestructuras de prevencidn y/o obras lineales como carreteras o canales
de irrigacion y/o infraestructura de proteccién frente a inundaciones o
movimientos de masa y/o muelles o puertos y/o ejecucién de terraplenes.
Experiencia minima de 05 afios como Responsable de aseguramiento de calidad
de obra y/o Responsable de control de calidad y/o Responsable de la gestién o
administracion de la calidad y/o Jefe de Supervision de Obra y/o Supervisor de
Responsabl | Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Obra y/o Residente de Obra y/o
e del Ingeniero residente y/o Ingeniero de calidad y/o Especialista de calidad y/o Jefe
Aseguramie | de calidad y/o Responsable de calidad y/o Supervisor de Calidad. o posicion

2 . . - 1

nto y Control | similar; en obras como: de defensas riberefias y/o embalses o presas de agua o

de Calidad | presas de relave y/o diques transversales de contencion y/o diques de

(AC) contencion en rellenos sanitarios y/o desvio de cauce de rios y/o hidroeléctricas

ylo infraestructuras de prevencién y/o obras lineales como carreteras o canales

de irrigacion y/o infraestructura de proteccion frente a inundaciones o

imi /o muelles 0 puertos y/o ejecucion de terraplenes="=,

\-""""“"i'% Fitrr i . t titatrrrente zul. J p Firrrraher di'gi‘talmente par:
y AGUIRRE PAJUELD hiaria
] Sara FAL 20602114001 soft

TORRES PAXI Fredy FAU CALENZR GAWARRA Beaty
20602114001 soft FAL 20802114001 soft
FIRMA | niotivo: Doy W™ B° hiotivo: Doy W™ B° htivo: Doy W™ B°

TDIGITAL Fecha: 21/06/2023 14:27:38-0500 \-_./ Fecha: 21/06/2023 10:39:15-0500

Fecha: 21/06/2023 16:24:55-0500



m - [—— Autoridad para la
‘ ‘—fg PERU dg?%ogrslgg oV Reconstruccion con Cambios NSTRUCCIGN
CON CAMBIOS
PEC-07-2023-ARCC-1 - Servicio de supervision para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la ejecucion
de la obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de proteccién ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro, Distrito de San
Antonio - Provincia de Huarochiri - Departamento de Lima (Paquete Q-04)”.
- Experiencia de 05 afios en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
como Supervisor de SSOMA y/o Supervisor en la Especialidad de Seguridad y/o
Jefe en la Especialidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o
Responsabl Superintendente de SSOMA y/o Ingeniero Supervisor en Seguridad y Salud
ede Ocupacional y/o Supervisor — Auditor HSEQ o posicién similar; en relacion a
Seguridad, | construccion y/o rehabilitacion y/o reconstruccion y/o mejoramiento y/o
3 Salud renovacion y/o ampliacion y/o sustitucion y/o adecuacion y/o refaccién de obras 1
Ocupacional | y/o movimiento de tierra.
y Medio - Entiéndase como similar a, seguridad en el trabajo y/o salud en el trabajo y/o
Ambiente | higiene en el trabajo y/o prevencion de riesgos laboral y/o todos referidos a
(SSOMA) obras; igualmente entiéndase que “ocupacional’ es similar a “en el trabajo” y
“laboral”.
- Conocimientos en implementacién y manejo de Sistemas Integrados de
Gestion Trinorma.
- Experiencia de 03 afios como Especialista en seguridad en obra y/o Supervisor
de SSOMA y/o Supervisor en la Especialidad de seguridad y/o Jefe en la
especialidad de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o
Superintendente de  SSOMA y/o Ingeniero especialista en seguridad en
construccion y/o Ingeniero supervisor en seguridad y salud ocupacional y/o
Inspector de | Egpeciglista en medio ambiente y/o Ingeniero de seguridad, salud y medio
A ggﬁj‘g'dad y ambiente y/o Supervisor — Auditor HSEQ o posicion similar; en seguridad, salud |
Ocupacional ocupqgmn_al y medio amblgnte 0 3|.m|Iar,. en relacion a .construcmo.n y/o
del SSOMA | rehabilitacion y/o reconstruccion y/o mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacion
ylo sustitucién y/o adecuacion y/o refaccion de obras y/o movimiento de tierra.
Entendiéndose como similar a, seguridad en el trabajo y/o salud en el trabajo y/o
higiene en el trabajo y/o prevencién de riesgos laboral y/o todos referidos a
obras.
- Se entiende que “ocupacional” es similar a “en el trabajo” y “laboral’
Experiencia de 03 afios minimo como Especialista ambiental y/o Supervisor de
medio ambiente y/o Inspector ambiental y/o Especialista en medio ambiente y/o
Especialista en impacto ambiental o posicidn similar; en obras como: de
mzzﬁftor de | defensas riberefias y/o embalses o presas de agua o presas de relave y/o diques
5 Ambiente transversales de contencion y/o diques de contencion en rellenos sanitarios y/o 2
del SSOMA | desvio de cauce de rios y/o hidroeléctricas y/o infraestructuras de prevencion y/o
obras lineales como carreteras o canales de irrigacion o gasoductos y/o
infraestructura de proteccién frente a inundaciones o movimientos de masa y/o
muelles o puertos y/o ejecucion de terraplenes.
Experiencia de 05 afios minimo como Inspector de calidad de obra ylo
Supervisor de calidad de obra y/o Jefe de supervision de calidad o Inspector de
calidad o Responsable de la gestion o administracién de la calidad y/o
Supervisor de obras y/o Inspector de obras y/o Residente de obra y/o Ingeniero
de calidad y/o Especialista de calidad y/o Jefe de calidad y/o Responsable de
6 Inspector de | calidad y/o Supervisor de calidad o posicion similar, en obras como: de defensas 4
Calidad riberefias y/o embalses o presas de agua o presas de relave y/o diques
transversales de contencion y/o diques de contencién en rellenos sanitarios y/o
desvio de cauce de rios y/o hidroeléctricas y/o infraestructuras de prevencion y/o
obras lineales como carreteras o canales de irrigacion y/o infraestructura de
proteccion frente a inundaciones o movimientos de masa y/o muelles o puertos,
ylo ejecucion de terraplenes.
Experiencia minima de dos (02) afios desarrollando actividades relacionadas con
Control el control documentario y/o archivo y/o asistente administrativo y/o Especialista
7 | Documentari | y/o Asistente y/o Coordinador y/o Jefe y/o Responsable y/o Encargado de/en 1
o Procesos Documentarios y/o Gestion Administrativa y/o Gestion de Documentos
y/o Tramite Documentario.
NOTA:
Asi mismo se precisa que la experiencia profesional se debera contabilizar desde la emisién de la
habilidad profesional.
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Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.3 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:

item Descripcion Cantidad

1 Transporte para personal en obra® 03

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

9 El postor ofertara el tipo de vehiculo que sea necesario para cada tipo de terreno y ubicacion de las quebradas. La
cantidad requerida es lo minimo que debe acreditar, el contratista de acuerdo a la necesidad podréa incrementar la cantidad
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACION)

Criterio: M = Monto facturado acumulado

Se evaluara considerado un monto facturado acumulado equivalente por el postor por la prestacion de
hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA Sef_ViC_iOS de consultoria iguales
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacién de servicios de o similares

consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la fecha de computados desde la fecha de la
conformidad de prestacion del servicio, segun corresponda.

M >= 03 veces el valor
referencial:
100 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 03 veces el valor
referencial:

Se consideran servicios de consultoria similares a los de Supervision
de Proyectos y/u obras de Ingenieria referidas a: obras de defensas
riberefias y/o embalses o presas de agua o presas de relave y/o
diques transversales de contencién; diques de contencién en rellenos 90 puntos
sanitarios y/o desvio de cauce de rios y/o hidroeléctricas y/o
infraestructuras de prevencion y/o obras lineales como canales de
irrigacion y/o infraestructura de protecciéon frente a inundaciones o
movimientos de masa y/o muelles o puertos y/o ejecucién de
terraplenes o movimientos de tierras y/o obras hidraulicas en presas
ylo centrales hidroeléctricas y/o canales de irrigacion.

M >= 02 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el valor
referencial:

80 puntos

Acreditacion:

Copia simple de: i) contratos u érdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacién efectuada, o cualquier otra
documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la
prestacion del servicio fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE
DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION
EN EL DOCUMENTO?, ENTRE OTROS, correspondientes a un
maximo de diez (10) contrataciones.

10 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

11 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones

del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacibn a que se encuentra
cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el
comprobante de pago ha sido cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuest | cual si se contaria con la declaracién de u ro que brinde

Fieexde mitaméetapatial debiera regénocers VeaitiGtels digitkmexegriencia’. Firmado digitalmente por:

AGUIRRE PAJUELD haria TORRES PAX] Fredy FAL CALEMZ®RI GAMARRA Beatrjz
Sara FALU 20602114091 soft 20602114001 =oft FAL 20602114091 soft

hativo: Doy W™ B® hativo: Doy W™ B® hdtivo: Doy W™ B®

Fecha: 21/06/2023 14:28:22-0400 \-—-/ Fecha: 21/06/2023 10:39:16-0500 \-_./ Fecha: 21/06/2023 16:25:43-0500




Autoridad para la Oficina de

PERU Presidencia Reconstruccién con Cambios Administracién-Unidad de

del Consejo de Ministros Logistica NSTRUCC'()N

CON CAMBIOS

PEC-07-2023-ARCC-1 - Servicio de supervision para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la ejecucion
de la obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de proteccién ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro, Distrito de San
Antonio - Provincia de Huarochiri - Departamento de Lima (Paquete Q-04)”.

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden
a dicha contrataciéon; de lo contrario, se asumirda que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, para la evaluacién, las contrataciones
indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: Pi = OmxPMPE
Qi
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Donde:
Acreditacion: _
i = Oferta
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | Pi = Puntaje de la oferta
econdmica (Anexo N° 4) economica l
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de
monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la
oferta Econdmica
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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PEC-07-2023-ARCC-1 - Servicio de supervision para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la ejecucion
de la obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de proteccién ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro, Distrito de San
Antonio - Provincia de Huarochiri - Departamento de Lima (Paquete Q-04)”.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria SERVICIO DE
SUPERVISION PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE
MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA (PAQUETE Q-04), que celebra de una parte
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20602114091, con domicilio legal en Jirobn Santa Rosa N° 247, Edificio Rimac Ill — Piso 3

— Cercado Lima, identificado con DNIN° [......... ], y de otra parte [... . ..], con
RUC N° [................ ], con domicilio Iegal en [... . . ] mscrlta en Ia Flcha N°
[, ] Asiento N° [... ] del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,
a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccoovvininini, ],el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N° 07-2023-ARCC para la contratacion de SERVICIO DE
SUPERVISION PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE
INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO,
DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE
LIMA (PAQUETE Q-04), a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA
QUEBRADA HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI -
DEPARTAMENTO DE LIMA (PAQUETE Q-04).

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.
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Autoridad para la

del Consejo de Ministros NSTRUCCléN

CON CAMBIOS

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato'*: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

12

13

14

FIRMA

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que

resulte pertinente a efectos de generar el pago.

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion

contractual. En este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su

declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias

habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto

de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser

emitida por una suma equivalent jez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el articulo 60 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos
sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefalado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
dela LCEy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

15 En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
las contrataciones de servicios que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional por este concepto,

la misma que debe ser renov eriodicamente hasta el cumplimiento total obligaciones
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que
debié ejecutarse o0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

De verificarse que no se dio el inicio del | Penalidad = 1 UIT por cada
servicio de acuerdo al plazo indicado en el | dia en que se mantenga la | Segun informe  sustentado vy
contrato infraccion cuantificado por el Gerente del
Proyecto.
SUSTENTO: Videos, Fotografias,
Actas de Constatacion o Constatacion
Notarial o Constatacion Policial

Forma de calculo Procedimiento

De verificarse que el servicio se inicid con | Penalidad = 1 UIT por cada
personal en menor cantidad al propuesto en | dia en que se mantenga la | Seguln informe sustentado vy

el histograma presentado por el Supervisor de | infraccién cuantificado por el Gerente del

Calidad y aceptado por el Gerente de Proyecto

Proyecto. SUSTENTO: Videos, Fotografias,
Actas de Constataciéon o Constatacion

En caso culmine la relacion contractual entre | Penalidad de 0.8 UIT por [Segun informe sustentado y

el Consultor de la Supervision de Calidad y el | cada ocurrencia detectada |cuantificado por el Gerente de

personal ofertado y el Gerente de Proyecto no | sobre personal que no Proyecto

haya aprobado la sustitucién del personal por | cumple con /os requisitos
no cumplir con /as experiencias Yy | previstos

calificaciones  del profesional a ser
reemplazado.

En caso de que el Gerente de Proyecto ordene
expresamente el retiro de algin personal
profesional por desempefio deficiente,
negligente o inadecuado en el cumplimiento de | Penalidad = 1 UIT por cada | Segln informe sustentado vy
sus obligaciones y que este pedido no sea | dia en que se mantenga la | cuantificado por el Gerente de
acatado por la Supervisién de Calidad, en el | infraccion. Proyecto

plazo previsto por el Contratante, o0 si
fisicamente continuara el personal en el
ambito del servicio.

o mor

De \err_ificqrse que, durante la prestacig
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servicio, la Supervisiébn de Calidad presta | Penalidad = 0.8

servicios con personal profesional distinto al | UIT por cada Segun informe sustentado vy
ofertado en su propuesta sin que este hecho | ocurrencia detectada cuantificado por el Gerente de
haya sido previamente autorizado por el Proyecto

Gerente de Proyecto.

Penalidad= 1 UIT por cada
Penalidad por ausencia injustificada de algin | dia en que se mantenga la

miembro del personal clave de Supervision de | infraccién por cada | Segun informe sustentado y
Calidad en el Proyecto durante el plazo | personal clave con | cuantificado por el Gerente de
contractual ausencia injustificada. Proyecto.
De verificarse que una comunicacion y/o| Penalidad = Monto
instruccién de la Supervision de Calidad al | integro del evento Segun informe sustentado vy
Contratista gener6é un evento compensable y [ compensable detectado cuantificado por el Gerente de
se demuestra que hubo impericia o0 | hasta un maximo del 10% Proyecto
negligencia por parte del Consultor. del monto del contrato.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanciéon administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

b)

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]2.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

16 Preferentemente, las institucio arbitrales deberdn encontrarse ubicadas el lugar del

Fiperiedgionamienta del contrato.
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de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccoicviiieeiiiiieeeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
s Firnado digitalmente por: Firmado digitalmente por: Firnade digitalmente por:
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2023-ARCC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2023-ARCC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2023-ARCC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se
indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del

procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2023-ARCC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES Y
MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA (PAQUETE Q-04)

item Descripcion Und. Medida. | Cant. Plazo - Precio S/ Parcial S/
meses

1 COSTO DIRECTO
1.1 |A.ACOMPANAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

HONORARIOS DE PERSONAL CLAVE (A todo costo incluido beneficios sociales y todo el personal
tiene participacion al 100%)

1.1.1 | Gerente de Supervisor de Calidad mes 1 18 0.00
Responsable de Aseguramiento de

112 | clidad (AC) mes 1 18 0.00
Responsable de Seguridad, Salud

1.1.3 | Ocupacional y Medio Ambiente mes 1 18 0.00
(SSOMA)
Inspector de Salud Ocupacional y

11.4 Seguridad del SSOMA mes 2 18 0.00
Inspector de Medio Ambiente del

115 | scoma mes 2 18 0.00

1.1.6 | Inspector de Calidad mes 4 18 0.00

1.1.7 | Control documentario mes 1 18 0.00

SubTotal 0.00

1.2  B.DETECCION Y SUBSANACION DE DEFECTOS HSONORARIOS DE PERSONAL CLAVE)

1.2.1. | Visitas (*) Visita ‘ 2 ‘ 1 ‘ ‘ 0.00
Sub Total | 0.00
COSTO DIRECTO (1.1 + 1.2) 0.00

2 GASTOS GENERALES %
8 UTILIDAD %
4 SUB TOTAL 0.00
5 IGV 18% 18% 0.00

TOTAL S/ 0.00

(*) NOTA: Presencia del Gerente de Supervision de Calidad y del Responsable del Aseguramiento y Control de Calidad (AC).
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GASTOS GENERALES QS Y SSOMA
PROY MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN
LA QUEBRADA HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA
(PAQUETE Q-04)

. S No. . Precio Parcial
item Descripcion uUnd. veces Cantidad S/ S/
2 GASTOS GENERALES
2.1 GASTOS GENERALES VARIABLES
2.1.1 | OFICINAS LOCAL PRINCIPAL
2.1.1.1 |Oficina de Obra, vivienda, almacén de equipos
21111 Oficina, S_ervicios: teléfono, internet, comunicaciones (incluye mes 1 18 0.00
otros medios).
2.1.2 | GASTOS OPERATIVOS
2.1.2.1 |Gastos Administrativos
2.1.2.1.1 | Gastos de entrega e informe final de la consultoria glb 1 1 0.00
2.1.2.1.2 | Gastos Varios glb 1 1 0.00
2.1.2.2 | Mobiliario y Equipos
2.1.2.2.1 | Equipos de computo completo glb 1 1 0.00
2.1.2.2.2 | Gastos de Impresion glb 1 1 0.00
21223 Irr]i?esrr;orte para personal en obra (incluye combustible y glb 1 1 0.00
2.1.2.2.4 | Equipos e instrumentos necesarios para la ejecucion'’ glb 1 1 0.00
2.1.2.3 |Materiales y utiles de oficina
2.1.2.3.1 | Utiles de escritorio glb 1 1 0.00
21232 Copiag, reproducciones, ploteos, impresiones, material glb 1 1 0.00
audiovisual
2.1.2.4 | Seguridad y salud
2.1.2.4.1 | Exdmenes médicos (Incluye COVID-19) glb 1 1 0.00
2.1.2.4.2 | Equipos de proteccién personal glb 1 1 0.00
2.1.2.4.3 | Recursos para respuesta de emergencias unid 1 1 0.00
2.2 GASTOS GENERALES FIJOS
2.2.1 |PERSONAL SEDE CENTRAL
2.2.1.1 | Personal Directivo
2.2.1.1.1 | Gerente General o similar mes 0.1 18 0.00
2.2.1.1.2 | Secretaria mes 0.1 18 0.00
2.2.1.2 | Equipos, utiles de oficinay otros
2.2.1.2.1 | Teléfono e internet mes 0.1 18 0.00
2.2.1.2.2 | Alquiler de Oficina mes 0.1 18 0.00
2.2.1.2.3 | Equipo de Computo mes 0.1 18 0.00
TOTAL 0.00

(**) NOTA: Cantidad de meses referencial. El pago de este componente, sélo se realizara por las atenciones efectivamente ejecutadas y
reconocidas que cuenten con conformidad de acuerdo a lo establecido en los presentes términos de referencia. El hospedaje,
alimentacion y transporte de personal es a cuenta del postor.

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

17 Es responsabilidad del postor revisar toda la documentacion técnica del proyecto, para que pueda ofertar todo el equipamiento

necesario para cumplir de manera correcta con ciones.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁores; )
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2023-ARCC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nhombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comudn del consorcio. Es el lugar al que se dirigirdn las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en

caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2023-ARCC-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)!® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poéliza de caucién).

18 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra
optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo
caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar di arantia en un plazo no mayor a cinco (5) di abiles, contados
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
Sefores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2023-ARCC-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA DEL POSTOR:

OBJETO DEL U COR L o TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
N° CLIENTE CONTRATO COMPRPOABGAé)NTE DE FECHA?® MONEDA IMPORTE VENTAZ0 ACUMULADO2!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] e
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

19 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

20 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

2L Consignar en la moneda establecida en las bases.
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