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TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL” CON CUI N° 2159744,

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. AREA USUARIA
Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.

1.2. FINALIDAD PUBLICA
La construccion y equipamiento del Centro de Salud Acos, es de suma importancia para brindar una mejor calidad de
los servicios de salud que beneficiara directamente a toda la poblacion de la localidad y lugares aledafios. En este
contexto se ha considerado prioritaria la contratacién de un consultor que supervise la elaboracion del expediente
técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL” CON CUI N° 2159744, a fin de contribuir al cierre de
brechas en salud.

1.3. ANTECEDENTES

En la actualidad, los cambios que se vienen experimentando en el campo de Salud Publica, obligan a la realizacion de
modificaciones significativas en el disefio de las organizaciones de salud, con la finalidad de hacerlas mas dinamicas,
eficientes y competitivas y con ello elevar los niveles de calidad de atencion en sus diferentes servicios, lo cual implica
también adecuar, modernizar y ampliar su capacidad resolutiva. Ante esta perspectiva, el Centro de Salud Acos - Red
de Salud Huaral, se plantea garantizar un mayor acceso a la atencién integral de salud con servicios adecuados y de
calidad, cuya Unica finalidad consiste en brindar una adecuada provisién de salud a la poblacién; respondiendo de esta
manera al compromiso con la misma, especialmente aquella de menores recursos.

El Proyecto con Cédigo Unico N° 2159744, denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL”, segun FORMATO N°
01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION el proyecto se encuentra activo y viable. Siendo el GRL a través de
la Gerencia Regional de Infraestructura la Unidad Ejecutora de Inversion del mencionado Proyecto.

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El servicio tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE
SALUD HUARAL” CON CUI N° 2159744,

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v" Seguimiento, control técnico, legal y administrativo de la elaboracion del expediente técnico de obra y
equipamiento del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL" CON CUI N° 2159744, conforme a
los términos de referencia del proyectista, contrato de supervision, las bases del procedimiento de seleccion,
y demés dispositivos técnicos, legales y reglamentarios que resulten de la aplicables a la contratacion.

v" Otorgar la conformidad del expediente técnico de obra y equipamiento segun lo planteado a nivel de estudio
definitivo.

. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El Supervisor se encargara totalmente de todos los servicios para la Supervision de la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL” CON CUI N° 2159744, hasta otorgar la conformidad del
expediente técnico de obra y equipamiento, segun lo planeado a nivel de estudio definitivo.

1.5.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

Oficina de Proyecto y Estudios
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Segun los articulos Art. 35° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado 1, el sistema
aplicable a la consultoria de obra seré;

» A suma Alzada.
« Sin aplicacion de formula polinémica y sus reajustes respectivos de precios.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectua una oferta integral para la elaboracion del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD; formulando
su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segin los
términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion2. A continuacion, se muestra la estructura
de costos referencial:

' Aprobado con Decreto Supremo N° 0344-2018-EF.

? De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 35°

Oficina de Proyectos y Estudios
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ESTRUCTURA DE COSTOS
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE
SALUD HUARAL” CON CUI N° 2159744
|. GASTOS GENERALES MAYO 2023
A GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO) Plazo: 90 dc
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANT. | MESES | COSTO (S/)| PARCIAL |TOTAL
COSTO DIRECTO
A Sueldos y Salarios
a1.0 Personal profesional clave
a.1.1 Jefe de Supervision Mes
al12 Especialista en Estructuras Mes
al1.3 Especialista en Arquitectura Mes
al4 Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecéanicas Mes
a.1.b Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes
a.1.6 Especialista en Telecomunicaciones Mes
al17 Especialista en Equipamiento hospitalario Mes
a.2.0 Personal de apoyo profesional (+)
a.2.1 Asistente administrativo Est
a.3.0 Otros
a3 Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros Est.
GASTOS GENERALES
B Alquileres y Servicios
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes
b.1.2 Servicios, agua, luz, teléfono, internet Mes
b.1.3 Alquiler de equipos de computo Mes
b.1.4 Alquiler de camioneta (todo costo) Und
c Movilizacion y apoyo logistico
c1.0 Pasajes N° DE PROF.
c.1.1 Pasajes de profesionales Und
c2.0 Vidticos
c.2.1 Vidticos de profesionales Dia
c.3.0 Otros
c.3.1 SCTR Und
D d.1.0 Material Mobiliario y Utiles de Oficina
d.1.1 Impresion de planos Und
d.1.2 Imnpresion de documentos Und
d.1.3 Archiv adores Und
d.1.4 Copias de documentos Und
d.1.5 Copias de Planos Und
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
Costo de Sub Total
Impuesto General a las Ventas (IGV. 18%)
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
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1.5.2. ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia sera reconocida como la
Entidad, con sede en el distrito de Huacho.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria de obra es la Oficina de Proyectos y Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura - GRL.

1.5.3. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

El proceso de evaluacion de la consultoria de obra esta a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura.

1.6. ALCANCE DEL SERVICIO
1.6.1. Actividades Generales del Supervisor

v" Otorgar la conformidad del expediente técnico.

v" Emitir informes preliminares, periodicos y final de conformidad de los expedientes técnicos de obra,
asignados a el Supervisor, incorporando las firmas y sellos correspondientes en toda la extension para la
aprobacion respectiva segun lineamientos solicitados por la Entidad.

1.6.2. Actividades especificas del supervisor

v" Realizar todo lo relacionado con la Supervision del desarrollo del Expediente Técnico a Nivel de ejecucion
de obra, teniendo como actividades necesarias cumplir: Revision del entregable presentados por el
Proyectista, verificacion de cada una de las especialidades en cada etapa, realizar el seguimiento y control
al avance delos productos, monitoreo y evaluacién de la compatibilizacion de las especialidades, anélisis y
pronunciamiento de la conformidad técnica a la elaboracion de expediente técnico a nivel de ejecucion de
obra.

v" Para la revision de la propuesta de intervencion EL SUPERVISOR deberé tener en cuenta las Normas y
Reglamentos sefialados en los presentes Términos de Referencia; asi como, las normas y leyes vigentes
sobre el tema y otras que apliquen por cada especialidad segun sea el caso.

v" Coordinar estrechamente con la ENTIDAD contratante y PROYECTISTA, a fin de garantizar que el
desarrollo del estudio definitivo se realice de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia, dentro del
marco de la normativa vigente y de los parametros establecidos en los Términos de Referencia y en general,
considerando que de existir inconsistencias como actualizacion de normativa vigente debe considerar la
normativa que se establece para el desarrollo de proyectos para Establecimientos de Salud.

v" Supervisar, revisar, evaluar, validar y controlar los avances del desarrollo del Expediente Técnico
establecidos segln el cronograma de trabajo definido contractualmente y segln los requerimientos de la
Entidad, verificando que se realice estrictamente de acuerdo a la normatividad vigente; y a los Términos de
Referencia del PROYECTISTA y a las indicaciones que de manera formal le sean alcanzadas por la Entidad
contratante.

v Tramitar en forma oportuna los informes de aprobacion de los entregables de manera que la Entidad pueda
tramitar los pagos correspondientes, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier demora en el mismo.
De igual manera tramitar en forma oportuna los informes especificos en caso de atraso, recomendando
cuando corresponda la aplicacion de la penalidad correspondiente.

v" Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar la veracidad de los datos
consignados por el PROYECTISTA encargado de la elaboracion del Expediente Técnico o en sus avances.

v" Verificar y analizar la informacién consignada en el Expediente Técnico, siendo de su responsabilidad
detectar de manera oportuna las fallas, posibles inconsistencias, incompatibilidades, omisiones, entre los
documentos técnicos y los parametros establecidos para el desarrollo del Expediente Técnico.

v~ Verificar que los costos unitarios de los presupuestos, estén acorde con los costos del mercado, Mano de
Obra Calificada y No Calificada, Materiales, Equipos Electromecénicos ligados a la obra civil, Mobiliario,
Equipos Biomédicos, Herramientas y en general todos los elementos considerados en el Expediente
Técnico.

v" Verificar la existencia de permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros y toda la documentacion
necesaria para la aprobacion del Expediente Técnico a Nivel de Ejecucién de Obra.

V" Participar con su jefe de supervision y especialistas correspondientes de las reuniones de presentacion de
anteproyecto y expediente técnico final en la especialidad correspondiente.

Oficina de Proyectos y Estudios
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1.8.

v" La SUPERVISION debera acreditar su asistencia y apersonarse a la Entidad, previa coordinacion, en los
dias en que el PROYECTISTA realice la entrega de sus respectivos entregables.

v Verificar que los Entregables cumplan con toda la documentacion requerida en los TDR del PROYECTISTA
y que todos los planos y documentos se encuentren debidamente foliados, visados y firmados por el
Representante Legal, jefe del Proyecto y los profesionales o especialistas, de acuerdo a los productos
presentados por el PROYECTISTA, para luego elaborar el Informe correspondiente segin la FASE que
corresponda.

v" Recomendar y asesorar respecto a las propuestas técnicas a considerarse en el proyecto, asimismo se

pronunciara y recomendaré la aplicacion de las penalidades del caso y segun éstas ameriten, con la cual el
COORDINADOR DE PROYECTOS pueda aplicar la debida penalidad

1.6.3. Calidad y nivel de exigencia de la prestacion

La calidad de los Informes de Supervision de los Expedientes Técnicos definitivo a presentarse, y de los estudios
que lo sustentaran, debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD exigira un alto desempefio
y compromiso a EL SUPERVISOR para con el proyecto, el cual debera elaborar los formatos adecuados para la
revision de cada entregable, asi como un formato cubriendo los requisitos minimos de los entregables de su
TDR.

EL SUPERVISOR y su Personal deberan contar con la experiencia y conocimiento técnico para el ejercicio de
las prestaciones requeridas segun los TDR; por lo tanto, no se aceptara, bajo ninguna circunstancia,
incongruencia, omision, incompatibilidad o defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que éstos
prestaran, al desarrollar o elaborar los productos para LA ENTIDAD.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los Postores, asi como
quien finaimente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; estdn plenamente conscientes de la
responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia establecido,
asi como con el objeto del contrato.

1.6.4. Resultado esperado

EL SUPERVISOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra otorgado la Conformidad a los Expedientes
Técnicos de Obra, Equipamiento y Contingencia, correspondiente al establecimiento de salud, materia de
contratacion.

1.6.5. Labores post- estudio

EL SUPERVISOR absolvera todas las consultas que se puedan presentar posterior a la aprobacion del
expediente técnico, sin perjuicio que la Entidad tome las acciones que el caso amerita de acuerdo a las
observaciones encontradas. Atenderéa todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al
Expediente Técnico se refiere en la etapa del proceso de seleccion, incluidas las etapas previas, durante y post
Obra.

1.6.6. Aprobacion y conformidad de los entregables del estudio definitivo

La aprobacion del Expediente Técnico Definitivo la otorgara LA ENTIDAD mediante documento aprobatorio, a
requerimiento de la Oficina de Proyectos y Estudios por recomendacién de EL SUPERVISOR en su informe de
conformidad.

. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico profesional del proyecto y
del personal que realice las visitas y trabajos de campo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad ante la Covid-19,
de acuerdo a las disposiciones del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF y la RESOLUCION MINISTERIAL N° 031-
2023-MINSA. Cabe precisar que esto afecta inicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo
de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

MARCO LEGAL PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.8.1. General:

v Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

v" Ley N° 31638 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

v Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

v" Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225,
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v" Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

v" El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

v" Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,

1.8.2. Especifico:

v" Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificado por ley N° 29889
v" Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

v" Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el cual se crea el Programa
Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremo N° 32-2017-SA. de fecha
23.NOV.2017.

v Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud.

Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la modernizacion de la Gestion de la Inversion Publica en Salud,
y su reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA.

Decreto Legislativo N° 1252, Ley del sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.

Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Ley N° 28551, Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar planes de Contingencia
Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.
Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector publico.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de
Edificacion.

v" Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboracion de Férmulas Polindmicas.

Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

v" Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

v" Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

v~ Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones y sus modificatorias.

v~ Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

v" Resolucion Ministerial N°045-20015/MINSA- Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01
Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atencién

v" Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados para Obras de
Edificacién y Habilitaciones Urbanas.

v" Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion y
normatividad asociada.

v" Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, Conductores no propagantes de llama, libre de haldgenos y

&cidos corrosivos.

Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, Cédigo Nacional de Electricidad — Utilizacion y modificatorias.

Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos y

Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de Utilizacion en Media Tension en Zonas de

Concesion de Distribucion.

Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

Norma Tecnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado de emergencia.

Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estandares en Instalaciones de Cableado Estructurado.

Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estandares en Sistemas de Administracion de Infraestructuras de
Telecomunicaciones.
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v" Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers.
v" Resolucién de Contraloria N° 320—2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Publico.

v" Reglamento nacional de edificaciones (RNE), actualizado.

v Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.

1.9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):

El proyecto se encuentra ubicado:

Distrito
Provincia

Latitud
Longitud

Departamento
Region Geografica

: San Miguel de Acos
: Huaral

:Lima
. Costa

:11°16'26" S
1 76°49'19" W

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultorias en obras
urbanas, edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

b) Del personal
Personal Clave

Para la elaboracién del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente personal clave:

PERSONAL CLAVE

Cargo

Profesion

Experiencia

Jefe de Supervision

Ingeniero Civil y/o

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Director, Jefe,
Gerente, Supervisor, Ingeniero Supervisor, Coordinador, Responsable o la

Arquitecto combinacién de estos, de: Estudios, Proyecto o Ingenieria; en consultorias iguales
o similares al objeto de la convocatoria.
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
Especialista en desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista de
E Ingeniero Civil Estructuras y/o Especialista estructural y/o Jefe de Estructuras y/o Calculista y/o
structuras o . ) b L .
Especialista en Célculo; en consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria.
Especialista en Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
Arquitectura, desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, en
Seguridad y Arquitecto Arquitectura, Seguridad y Sefalética Hospitalaria y/o Especialista en Disefio
Sefialética Arquitectonico y/o Especialista en Arquitectura; en consultorias iguales o similares
Hospitalaria al objeto de la convocatoria.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas o
Electromecanicas

Ingeniero Electricista
ylo Mecénico
Electricista.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desemperiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, en
Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas; en consultorias iguales o similares al
objeto de la convocatoria.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero Sanitario

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desemperiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, en
Instalaciones Sanitarias y/o Especialista Sanitario y/o Jefe de Instalaciones
sanitarias; en consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista en
Telecomunicaciones

Ingeniero de
Sistemas, y/o
Electrénico, y/o de
Telecomunicaciones

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,
Ingeniero o Jefe de; Telecomunicaciones, en consultorias iguales o similares al
objeto de la convocatoria.

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Ingeniero Industrial
y/o ambiental y/o
geografo ylo civil ylo
Geologo

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,
Jefe, o Responsable de; Equipamiento Hospitalario, Equipos Electromédicos,
Equipamiento Biomédico, en consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria.
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Importante:

Todos los profesionales considerados como personal clave deberan contar con colegiatura y habilidad vigente, las mismas que deberan ser
presentadas para su participacion efectiva en el servicio.

Nota 1: Se verificar4 en el portal web de la superintendencia nacional de educacion superior universitaria -SUNEDU a través del siguiente link
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diplomado respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira que
para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 2: Documentos para la acreditacion del cargo de desempefio: la entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
en el sector publico o privado.

Consultorias similares al objeto de la convocatoria: Elaboracion y/o supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en infraestructura de salud, centros de salud, postas médicas,
establecimientos de salud, hospitales o edificaciones similares.

Definicion de edificaciones similares: Edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, tiendas por departamento (retails), centros
comerciales.

Actividades a Desarrollar
El personal clave debera cumplir las siguientes actividades:
c.1) Jefe del Proyecto

- Seré responsable de la supervision y calidad del Proyecto y expediente Técnico en su totalidad; asimismo,
seré responsable de la coordinacion entre especialidades.

- El Jefe de SUPERVISION es responsable de evaluar la elaboracion del expediente técnico.

- Coordinar con los especialistas para la SUPERVISION del expediente técnico.

- Coordinar con los especialistas la absolucion de consultas que se hagan por parte de la oficina de
Infraestructura del gobierno regional.

- Evaluar el expediente técnico para su presentacion.

- Seraresponsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las metas y componentes.

- Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulacion
del expediente técnico.

c.2) Especialista en Estructuras

- Seré quien revise el planteamiento de las propuestas de solucién estructural, las memorias descriptivas y de
célculo estructural, las especificaciones técnicas, y demés documentos del rubro Estructuras. Asimismo,
validara y aprobard el estudio de mecanica de suelo y levantamiento topogréfico y otros estudios de su
especialidad de ser el caso.

- Verifica y supervisa los estudios de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacion, Estudio de evaluacion
estructural y el Formato de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de la Obra.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de educacion aplicable y del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista en funcién a los
TDR descritos en el presente y del proyectista.

- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y con los
demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

c.3) Especialista en Arquitectura, Seguridad y Sefalética Hospitalaria

- Seré quien revise el planteamiento de las propuestas de solucion arquitectdnica, las memorias descriptivas,
los planos de sefializacion, las especificaciones técnicas y deméas documentos del rubro de Arquitectura, en
base a la verificacion del estudio de levantamiento Topogréfico del terreno y Arquitectonica de la edificacion
existente, siendo el que verifique la compatibilizacion de los planteamientos y propuestas presentadas por los
demas especialistas del proyectista.

- Revisar la compatibilizacion la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenieria que intervienen en el
desarrollo y planteamiento arquitecténico.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista referente a la
parte de Arquitectura elaborado en funcién a sus TDR's.

- Reuvisar la compatibilizacién de la propuesta de sefialética y del plan de contingencia que intervienen en el
desarrollo del proyecto.

Oficina de Pryectos y Estudios
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- Revisar la calidad arquitectdnica, los calculos de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos,
el cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles para edificar el inmueble correspondiente, el
cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad. Asimismo, es el responsable de la presentacion
de los planos de distribucién de equipamiento.

c.4) Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas.

- Seré& quien revise el planteamiento de las propuestas de solucion eléctrica previstos para el proyecto, las
memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecanicas y Mecanico Eléctricas.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de educacion aplicable y del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacién técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista, segtn lo
solicitado en los TDR's.

- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y con los
demés estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

- Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el concesionario correspondiente.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”’, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Verifica el Estudio de la resistividad del terreno (pozos de tierra).

c.5) Especialista en Instalaciones Sanitarias

- Seré quien revise el planteamiento de las propuestas de solucion sanitaria (agua y desagtie) previstos para el
proyecto, las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
Instalaciones Sanitarias.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de educacién aplicable y del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista, en la
especialidad de instalaciones sanitarias segun lo solicitado en los TDR's.

- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y con los
demés estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

c.6) Especialista en Telecomunicaciones

- Estarg a cargo de la evaluacion de la propuesta del sistema de telecomunicaciones correspondiente.

- Debera revisar la documentacion para el proyecto de pedido de factibilidad de ser necesario.

- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitectonica y con los
demés estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

c.7) Especialista en Equipamiento Hospitalario.

- Sera responsabilidad de este especialista evaluar el planteamiento referente al equipamiento del centro de
salud y coordinar de manera permanente con el jefe de proyecto para la conformidad del estudio definitivo.

Adicionalmente se aclara que, segln la Ley peruana, todo profesional para ejercer labores en territorio peruano, debe
estar incorporado y habilitado en el colegio profesional correspondiente.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso se
observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del servicio de consultoria de obra. Los profesionales
reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

Del equipamiento

Asimismo, debera contar con el siguiente equipamiento estratégico:

- 01 plotter A1.
- 01 fotocopiadora, A-3.

01 camara fotografica digital 16mp.
- 01 camioneta 4x4.

El equipamiento (minimo y estratégico) deberé tener una antigliedad no mayor a cinco (5) afios contados a partir de su
adquisicion.

Oficina de Proyectos y Estudios
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d) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seguin corresponda.

Se consideran Consultorias similares al objeto de la convocatoria: Elaboracion y/o supervision de la elaboracion de

expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en infraestructura
de salud, centros de salud, postas médicas, establecimientos de salud, hospitales o edificaciones similares.

Definicion de edificaciones similares: Edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, tiendas por
departamento (retails), centros comerciales.

e) De las otras penalidades

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de caiculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el Seqin informe de control de

1 contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.1 UIT por cada dia de a %ﬁcina de Provectos
aprobado la sustitucion del personal por no cumplircon | ausencia del personal. Estudios y y
la experiencia y calificaciones requeridas. '

En caso el contratista incumpla con su obligacién de 81 UT er cada dia da Segun informe de control de

2 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | P la Oficina de Proyectos y

ausencia de personal
debidamente sustituido. ' Estudios.
Inasistencias a reuniones La penalidad sera de una (0.1)
Las inasistencias de algun profesional especialista o Url;ezgn;?ast:zt:tgcfn drf]éi?rgz Segln informe de EL
del Gerente del Proyecto propuesto a las reuniones P S . COORDINADOR de |a
, J ) de tres (3) inasistencias, que -

3 | segun la programacion PERT-CPM realizada por EL seran deducidos del pado de Oficina de Proyectos y
CONTRATISTA o por la Oficina de Proyectos y | bl Alp g q Estudios, la penalidad sera
Estudios de LA ENTIDAD 0s eniregables. Alcanzado | oo tada del pago del

‘ este tope, EL CONTRATISTA
) , . entregable en curso.
debera realizar el cambio de
personal correspondiente
Confirmacion de recepcion de un correo electronico. S —
o . egln informe de
La no confimacién de la recepcion de un correo | | 4 penalidad sera de una (0.5) | COORDINADOR de Ia

4 electronico enviado por LA ENTIDAD, EL REVISOR, | UIT por cada dia calendario de | Oficina de Proyectos y
EL COORDINADOR, 'y ofros directamente | ng confirmar la recepcion de la | Estudios, la penalidad ser
relacionados con la elaboracion del Expediente técnico, | notificacion. descontada del pago del
en un periodo de UN (1) dia calendario después de entregable en curso.
haber recibido la notificacion.

Por los cambios del personal Clave, solicitados por EL

CONSULTOR, que no tenga origen en circunstancias 025 UT oor cambio de Segun informe de control de
5 | de fuerza mayor o caso fortuito, aun cuando sean | . . P la Oficina de Proyectos y

profesional

aprobados por el area usuaria, dara lugar a una Estudios

penalidad, por cada profesional que se cambie.

Documentacion incompleta y desactualizada. La penalidad sera de una (0.5)

Sera aplicable si el contratista no trae a cada reunion lé:_T Fgé;aTd;A?gTﬂn enn:;nut: Sealin Intorms d6  EL

los documentos técnicos realizados desde el inicio de Documentacion incon?pleta y COgORDIN ADOR de la

6 :23 ?:ctlrgdafeesiaesinsjrizgerTgseséilis::iltlg:dct);c:ia;t; desactualizada. (la informacion | Oficina de Proyectos vy

. . ' . . sera considerado | Estudios, la penalidad sera
gie?; r[an zi:a:e;;nprszozny fsmZ’Setzzﬁlcaaégforrennamgz desactualizada cuando no se | descontada del pago del
g comp g P haya subsanado las | entregable en curso
programacion. deficiencias encontradas en
reuniones pasadas)
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3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio de consultaria de obra para la supervision de la elaboracion del expediente técnico sera
de 90 dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de entrega de terreno, de acuerdo
al detalle del siguiente cuadro:

iTEM DESCRIPCION PLAZOS
1 Entregable N° 1 20 dias calendario
2 Entregable N° 2 40 dias calendario
3 Entregable N° 3 30 dias calendario
TOTAL 90 dias calendario

3.1. PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo maximo previsto para la ejecucion total de la prestacién del servicio de consultoria para la supervision de la
elaboracion del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; es de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO.

Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la supervision de la elaboracion del
Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades
involucradas en la evaluacion requieren para la revision y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos
destinados para el levantamiento de observaciones a cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD
determinard y aplicarg, para cada entregable, segun lo previsto en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

En el caso, que EL CONTRATISTA efectle la presentacion de los entregables después de los plazos previstos para
ello, 0 no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por
mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 162° y 168° del Reglamento de la ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del
presente documento, ello sin perjuicio de proceder con la resolucion del contrato.

3.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El inicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno, la cual sera
suscrita por el representante del contratista (Jefe de Equipo u otro que haya designado El Contratista) y el representante
designado por la Entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LIMA) o Establecimiento de salud.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de perfeccionado el contrato, la Entidad comunicaré al contratista, la
fecha y hora en que debera apersonarse al establecimiento del centro de salud para hacer efectiva la entrega del
terreno.

PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La ejecucion de la consultoria se realizard en tres (3) Entregables o etapas, teniendo como resultado el Expediente
Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia definitivo, con el cual se ejecutara la Obra prevista.

Cada Fase tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacion de observaciones y un plazo
de verificacién, segln se indica méas adelante.

Plazos y Numero de Entregables

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto, se considera necesario que EL
CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el plan de trabajo detallado (tanto de campo como
O~ de gabinete) y el cronograma de actividades del desarrollo de la consultoria concordante con la fecha de inicio del

ST plazo de ejecucion, hasta los TRES (03) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del Acta de Entrega del
Terreno, con la siguiente informacion:

¢ Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

e Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los tiempos de ejecucion por dia de las
tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los
y términos de referencia.

o La programacion PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detallada considerando en su estructura los
principales titulos de cada documento técnico que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.
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NOTAS ACLARATORIAS

Sobre los plazos de ejecucion:
Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

o Primer Entregable: Veinte (20) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de firmada el acta
de entrega de terreno de consultoria de obra.

o  Segundo Entregable: Cuarenta (40) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Primer Entregable, la notificacion se podra realizar a través de
correo electronico emitido por el jefe del &rea usuaria, dirigido al mail oficial del consultor

o Tercer entregable: Treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Segundo Entregable, ta notificacion se podréa realizar a través
de correo electrénico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al mail oficial del consultor

Los plazos establecidos suman los Noventa (90) dias calendarios. Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo
responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, no amerita ninguna ampliacién de plazo, por el contrario, es
causal de penalidad por mora.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma parte
del plazo de la consultoria.

Los plazos para la subsanacién de observaciones por parte del Consultor regiran conforme lo sefialado en el articulo
168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Los tiempos que demoren en la subsanacion de observaciones a partir de la segunda revision de un mismo
entregable, quedan bajo responsabilidad de la firma consultora, desde la notificacion hasta el levantamiento total de
las observaciones, de acuerdo al literal e) del presente Numeral 7.

Importante: El correo electrénico oficial del Consultor debera ser consignado en la “Declaracién Jurada de Datos
del Postor” a ser presentada en la oferta técnica.

GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES -CONSULTORIA DE
OBRA

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, seglin se indica en el acapite
correspondiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
etapa.

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacion:

Carta dirigida a la méxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

o Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales
completos, que contenga los planos en CAD segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

o Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Sélo para el
caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

o Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerarlo como aceptado para
iniciar su revision, realizard una verificacion del contenido del mismo. De estar incompleto se devolverad a EL
CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse .observaciones a los entregables, se notificara a EL
CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente, segun
los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de cada entregable estaré a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, como érea técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinién favorable de los érganos
ylo de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable, EL CONTRATISTA

Oficina de Proyectos y Estudios
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deber adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion donde
se especifique la relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, asi
como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil profesional minimo
exigido por el presente documento.

4, ENTREGABLES
Corresponde la revision y conformidad por cada uno de los documentos de presentacion mencionados en los TDR.

De existir observaciones en el Entregable de EL PROYECTISTA, el SUPERVISOR comunicara dentro plazo establecido,
mediante un informe y pliego de observaciones a LA ENTIDAD, para que sea derivado al PROYECTISTA, previa revision
por el COORDINADOR DE PROYECTOS, y se proceda a levantar las observaciones en un plazo establecido y
recomendado por EL SUPERVISOR.

Se vuelve a precisar que el informe de EL SUPERVISOR se considera su entregable. Este, a través del COORDINADOR
DE PROYECTOS designado por la ENTIDAD, seré revisado previo traslado al PROYECTISTA. De existir observaciones
seran devueltos a EL SUPERVISOR para el levantamiento de observaciones correspondientes en el plazo que determine
LA ENTIDAD, siendo responsabilidad de EL SUPERVISOR los plazos que demande su levantamiento

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 3.1.3. de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera
presentar TRES (3) entregables.

La presentacion se debera realizar en la mesa de partes de la Gerencia Regional de Infraestructura, sito en Av.
Circunvalacion S/N — Agua Dulce, Huacho.

Luego del Acta de entrega de terreno el Consultor tiene un plazo de siete (07) dias calendarios para la presentacion de los
siguientes documentos:

e Entrega del Plan de Trabajo
v" Criterios, metodologias y procedimientos que se emplearan en la Elaboracion del Estudio.

e El plan de trabajo debe incluir las principales actividades a desarrollar y el personal asignado en cada actividad,
la estimacion del tiempo de duracién y recursos a utilizarse. (Incluye el Cronograma de Gantt).

v" Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

v" Una programacién PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los tiempos de ejecucion por dia de las
tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias de
los y términos de referencia.

v" La programacién PERT-CPM deberé estar desarrollada de manera detallada considerando en su estructura los
principales titulos de cada documento técnico que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.

v" En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA debera programar reuniones de coordinacion
entre su equipo técnico y LOS REVISORES cada 15 dias calendarios, a cada reunién EL CONTRATISTA debera
asistir con los profesionales necesarios segun las especialidades que constan en su programacion, debera traer
los documentos técnicos realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha de la reunién,
los documentos técnicos deberan estar impresos y completos, la informacién digital completa segin lo
especificado en su programacion.

Primer Entregable:

Siendo la presentacion de los entregables de la Fase 1 del PROYECTISTA, en funcion a cada una de las intervenciones
en la zona de intervencion del proyecto; el contenido de los informes de revision de cada uno de los mismos tendra el
siguiente contenido:

Informe de Revisidn, contempla la Supervision y revision de la siguiente documentacion:

o  Estudio de Mecénica de Suelos y Geotecnia
e Levantamiento Topografico de la Zona de Intervencion.
e Actualizacién del Programa Medico Funcional "PMF" y Programa Medico Arquitectonico "PMA"

INFORME DE CONFORMIDAD

En este documento el SUPERVISOR indicara expresamente si el entregable es conforme, de acuerdo a lo exigido en
los Términos de Referencia de la consultoria, normas y reglamentos aplicables al desarrollo y elaboracion de los
expedientes técnicos, segun los TDR del PROYECTISTA, adjuntando el Informe Correspondiente por cada Especialista
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a su cargo comprendido en dicho entregable.
ESTRUCTURA DEL INFORME Y ANEXOS REQUERIDOS

1. El Informe que contenga la siguiente documentacion sin que sean restrictivo ni limitativo, de acuerdo a la siguiente
estructura:
o Datos Generales del Expediente Técnico
Antecedentes
Anélisis
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
Conformidades de c/u de los Especialistas

2. Check List

3. Copia del Cuaderno de Control

4. Copia del informe conteniendo la revision y aprobacion del producto presentado por el PROYECTISTA en la FASE
1, adjuntando el Entregable del mismo y tolos los anexos respectivos segun los TDR's.

5. Copia del informe de inspeccién de campo.

6. Copia del Plan de Trabajo. (de ser el caso).

O O 0O O O ©

4.2. Segundo Entregable:

Una vez recibida la conformidad del Primer Entregable, se procedera a la elaboracién del proyecto integral de las
especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas o Electromecanicas,
Telecomunicaciones, Equipamiento hospitalario. El contenido de los informes de revisién de cada uno de los mismos
tendra el siguiente contenido:

Informe de Revision, contempla la Supervision y revision de la siguiente documentacion:

e Memoria Descriptiva del Proyecto (Avance).

e Coordinaciones de inicio de tramites antes las entidades respectivas (Municipalidades, Empresas de Servicios
Publicos, Entidades Publicas, etc.)

o  Especialidad de Arquitectura, Seguridad y Sefialética Hospitalaria (Incluye el informe al 100%).

o  Especialidad de Estructuras (Incluye el informe al 100%).

o Especialidad de Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas (Incluye el informe al 100%).

e  Especialidad de Instalaciones Sanitarias (Incluye el informe al 100%).

e Especialidad de Telecomunicaciones y Equipamiento Hospitalario (Incluye el informe al 100%).

o  Especialidad de Equipamiento Hospitalario (Incluye el informe al 100%).

INFORME DE CONFORMIDAD

En este documento el SUPERVISOR indicaré expresamente si el entregable es conforme, de acuerdo a lo exigido en
los Términos de Referencia de la consultoria, normas y reglamentos aplicables al desarrolio y elaboracion de los
expedientes técnicos, segun los TDR del PROYECTISTA, adjuntando el Informe Correspondiente por cada Especialista
a su cargo comprendido en dicho entregable.

ESTRUCTURA DEL INFORME Y ANEXOS REQUERIDOS

1. ElInforme que contenga la siguiente documentacion sin que sean restrictivo ni limitativo, de acuerdo a la siguiente
estructura:
o Datos Generales del Expediente Técnico
Antecedentes
Andlisis
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
Conformidades de c/u de los Especialistas

O O O O O O

2. Check List

ik i
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3. Copia del Cuaderno de Control

4. Copia del informe conteniendo la revision y aprobacion del producto presentado por el PROYECTISTA en la FASE
1, adjuntando el Entregable del mismo y tolos los anexos respectivos segln los TDR's.

5. Copia del informe de inspeccion de campo.

Copia del Plan de Trabajo. (de ser el caso).

4.3. Tercer Entregable:

Una vez recibida la conformidad del Segundo Entregable, se procederé a la elaboracién de los metrados, sustento de
metrados y presupuestos y toda documentacion que complementen la obtencién del Estudio Definitivo completo.

Informe de Revision, y compatibilizacion final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico, a fin que la
Entidad proceda a la revision y conformidad de los mismos, quedando asi apto para la entrega definitiva.

Contempla la Supervision y revision de la siguiente documentacion:

e  Memoria de Célculo de las estructuras proyectados (Avance al 100%).

e  Memoria Descriptiva del Proyecto (Avance al 100%).

e Informe y Disefio Estructural (Avance al 100%).

o Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y/o Plan de Monitoreo Arqueoldgico (Presentado al
Ministerio de Cultura).

e  Ficha Técnica Ambiental.

o  Metrados, Costos y Presupuestos de Obra (Avance al 100%).

e  Especificaciones Técnicas.

e  Planos definitivos del Proyecto.

Asimismo; contempla la Supervisién y revision del contenido minimo del expediente técnico
CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

La consultora deberd presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente
documentacién técnica:

e Resumen Ejecutivo

e Memoria Descriptiva del Proyecto

o Estudios Bésicos de Ingenieria

¢ Ingenieria del Proyecto (Disefio)

o Especificaciones Técnicas Constructivas por Especialidades
¢ Planilla de Sustentacién de Metrados

e Presupuesto Base

e Andlisis de Precios Unitarios.

e Relacion de Insumos.

o Relacion de Equipo Minimo.

e Calculo de Movilizacién y Desmovilizacién de maquinaria.
o Cdlculo de Flete Terrestre.

o Fdrmula Polinémica.

o Cronogramas de Ejecucion de Obras

¢ Documentos Varios

o Panel Fotografico
e Plan de Contingencia durante la ejecucion de la obra.
¢ Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos — OSCE.

¢ Cuadro Comparativo entre Metas y Costos del Perfil de Inversion vs Expediente Técnico, el informe respectivo
sustentando las posibles diferencias, de ser el caso (Informe de Consistencia Perfil vs Expediente Técnico).

e Planos del Proyecto

Oficina de Proyectos y Estudios
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OTRAS CONSIDERACIONES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

¢ El proveedor del servicio de consultoria conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, en
concordancia con lo descrito en el item de personal clave, quienes seran los responsables de la supervision de la
elaboracion de los estudios definitivos.

o El proveedor del servicio de consultoria sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de su programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

e Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del estudio, el Jefe de
Supervision, velara por la revision de la presentacion de los planos de las distintas especialidades compatibilizadas
entre si, con todos los detalles requeridos en obra. El Expediente deberé estar firmado por todos los especialistas
participantes, incluido el Jefe de Proyecto.

o Cuando los revisores de la OPE-GRI convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria la presencia del personal clave convocado y del Jefe de Supervision.

o Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y precisos,
de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

ADELANTOS

La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningun tipo.

SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor deberé guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la presente prestacion.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno Regional de Lima tendra todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, los
patentes, derecho de autor, nombre comercial y marcas registradas respecto de la supervision y la elaboracion del
expediente técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL” CON CUI N° 2159744.

. FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del expediente técnico, solo sera
procedente contra prestacion aprobada?, y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi como con el V°B° de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, una vez
obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacion de los entregables). El pago final esta sujeto a la
aprobacién del Expediente Técnico. Los pagos se efectuaran segin el siguiente cuadro:

CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO
PAGOS FORMA DE PAGO

20 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 1 correspondiente a la supervision
de la elaboracion del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL" CON CUI
N° 2159744,

Fase 1

3

Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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40 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente a la
supervision de la elaboracién del expediente técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

Fasa.2 RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD
HUARAL" CON CUI N° 2159744
30 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 3 correspondiente a la
Fase 3 supervision de la elaboracion del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD
HUARAL" CON CUI N° 2159744,

ULTIMO PAGO | 10% del monto contratado, a la emision de la resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagaré las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a la conformidad de los entregables, o aprobacion del Expediente Técnico; siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte
(20) dias de producida la recepcion.

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del pago
de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

o Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

o Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacion del Expediente Técnico.

e Factura o Recibo por Honorarios.

o Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.

e Solo para el caso del dltimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
entregard:
- CUATRO (4) ejemplares fisicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma original del
Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.
- 01 CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.
- 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado.

5.7. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo de tres (03) afios contados
a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

REAJUSTES DE LOS PAGOS

La entidad no ha considerado reajuste a los pagos.

5.9. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

e  Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de Supervision.

: o  Titulo Profesional de ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Estructuras.

R o  Titulo Profesional de Arquitecto del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura, seguridad y
sefialética hospitalaria.

o  Titulo Profesional, de Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista del personal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas.

e Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones
Sanitarias.

e  Titulo Profesional, en Ingeniero de Sistemas ylo Electronico y/lo de Telecomunicaciones del personal clave
requerido como Ingeniero Especialista en Telecomunicaciones.

Oficina de Proyectos y Estudios
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e  Titulo Profesional, en Ingeniero electronico y/lo Médico y/o Lic. en Equipos Electromedicos ylo carreras afines
del personal clave requerido como Iingeniero Especialista en Equipamiento Hospitalario.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

o Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Director, Jefe, Gerente, Supervisor, Ingeniero Supervisor, Coordinador, Responsable o la
combinacidn de estos, de: Estudios, Proyecto o Ingenieria; en consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria, del personal clave requerido como Jefe de Supervision.

o Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde Ia fecha
de la colegiatura) como Especialista de Estructuras y/o Especialista estructural y/o Jefe de Estructuras y/o Calculista
ylo Especialista en Calculo; en consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria, del personal clave
requerido como Especialista en Estructuras.

e  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista, en Arquitectura, Seguridad y Sefialética Hospitalaria y/o Especialista en Disefio
Arquitectonico y/o Especialista en Arquitectura; en consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria, del
personal clave requerido como Especialista en Arquitectura, seguridad y sefialética hospitalaria.

e  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista, en Instalaciones Eléctricas o Electromecéanicas; en consultorias iguales o
similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas
o Electromecanicas.

e  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista, en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista Sanitario y/o Jefe de Instalaciones
sanitarias; en consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como
Especialista en Instalaciones Sanitarias.

o  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista, Ingeniero o Jefe de; Telecomunicaciones, en consultorias iguales o similares
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura, del personal clave requerido como Especialista
en Telecomunicaciones.

o  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista, Jefe, o Responsable de; Equipamiento Hospitalario, Equipos Electromédicos,
Equipamiento Biomédico, en consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria, del personal clave
requerido como Especialista en Equipamiento hospitalario.

Nota:

e  Consultorias similares al objeto de la convocatoria: Elaboracion y/o supervisién de la elaboracion de expedientes
técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en infraestructura de salud,
centros de salud, postas médicas, establecimientos de salud, hospitales o edificaciones similares.

° Definicion de edificaciones similares: Edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, tiendas por departamento

(retails), centros comerciales
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
> 01 plotter A1.
> 01 fotocopiadora, A-3.
» 01 camara fotografica digital 16mp.
> 01 camioneta 4x4.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran Consultorias similares al objeto de la convocatoria: Elaboracion y/o supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en infraestructura de
salud, centros de salud, postas médicas, establecimientos de salud, hospitales o edificaciones similares.

Definicion de edificaciones similares: Edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, tiendas por
departamento (retails), centros comerciales

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago4.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el
factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

|
Firma, s’e‘!loy Nombres completos del

Funcionario responsable del Area Usuaria

/

N/

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion
que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor
afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si
se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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