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REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA LA CONTRATACION DE
SUPERVISOR DE OBRA

Supervision de Obra:

“RENOVACION DE EMBARCADERO TURISTICO; EN EL(LA) "EL HUEQUITO" - DISTRITO DE

1.1

13

IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”
CON CUI N° 2587954.

TERMINOS DE REFERENCIA

Nombre de la Supervision: . :
Supervision de Obra: “RENOVACION DE EMBARCADERO TURISTICO; EN EL(LA) “EL
HUEQUITO" - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".

Base Legal:

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

Cadigo Civil.

Antecedentes y planteamiento del problema.

Las condiciones actuales de la infraestructura existente, tiene como objetivo comprobar en
gué estado o condicién (Buena, regular y Mala), Para determinar el estado de la
infraestructura, se realizé una vista de campo a fin de visualizar las diferentes areas que
conforman el embarcadero existente, encontrando que en su conjunto la condicidn es MALA.

EL ORGANISMO PUBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD, (OPIPP)
con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el desarrolio de la Regidn, ha programado
realizar la reparacion del servicio portuario.

1.4 Objetivo.

Contar con un contratista para la supervision de obra: “RENOVACION DE EMBARCADERO
TURISTICO; EN EL(LA) "EL HUEQUITO" - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS,
DEPARTAMENTO LORETO", de acuerdo al expediente técnico aprobado.

1.5 Especialidad y Categoria del Consultor de Obra

1.6

El Consultor de Obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Edificaciones y Afines, Categoria C o Superior, concordante
con el objeto de la convocatoria (dicho requisito sera verificado en la etapa de admision por el
Comité de Seleccion en la pagina web wuww.mp gob.oe).

Finalidad Pdblica
Generar adecuadas condiciones de servicio portuario para la buena practica en el tema
turistico de nuestra ciudad.

2 b



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

A5

”

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Plantear propuestas de infraestructura para el proyecto de servicio portuario de la ciudad, de
modo gque permita mejorar la calidad del servicio en la ciudad de Iquitos.

Optimizar las condiciones de habitabilidad, espacio y confort de los ambientes de cada uno
del embarcadero turistico, con esta ejecucién se estara mejorando el servicio portuario
ayudando a disminuir las barrera econémicas y culturales de la poblacion, asi como hacer
que las personas tengan habitos o practicas diferentes (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y
sus modificatorias).

1.7 Sistema de Contratacion.
El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervisién Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo
referente a la Liquidacion de la Obra. El pago serd mensual de acuerdo a los servicios
realmente prestados y segun su propuesta econdémica ofertada.

1.8 Area que requiere.
Gobierno Regional de Loreto — Organismo Publico Infraestructura para la Productividad —
OPIPP

1.9 Localizacion de la obra.

El embarcadero turistico se encuentra en:

Distrito : Maynas
Provincia : Maynas
Regiodn : Loreto
i DEPARTAMENTO DE LORETO PROVINCIA MAYNAS

117 3km

1. CONDICION CLIMATICA DE LA ZONA.
El clima aqui es tropical. Iquitos tiene una cantidad significativa de lluvia durante el afio. Esto es
cierto incluso para el mes mas seco. Esta ubicacion esta clasificada como Af por el sistema
Koéppen-Geiger. En Iquitos, la temperatura media anual es de 26.4 ° C, El mes mas seco es

agosto, con 178 mm de lluvia. Con un promedio de 295 mm, la mayor precipitacion cae en
mal’ZO, OCtUbre es el mes mas calido del afin | a tamnaratiira Am Anbiidera cemime -t - - A~ -~ o -~
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julio tiene la temperatura promedio més baja del afio. Es 254 ° C., fendmeno que esta
relacionado con las brisas fluviales que soplan desde el Rio ltaya, disipando las altas
temperaturas diarias. La precipitacion media aproximada es de 2857 mm.

2. CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO.
El area de estudio destinado al proyecto comprende 596.54 m2 su topografia es Ondulada y
relativamente plana con desniveles que varian entre la cota mas alta y la mas baja por las
caracteristicas del lugar en el que se ubica.

El area de estudio se ubica en una zona Inundable, por lo que en época de maxima creciente la
franja riberefia Afecta parte de la zona baja del embarcadero los meses de enero a abril.
Llegando hasta el Nivel de Maxima Creciente= 85.426.

1.10 Recursos Humanos y Equipos de la Supervision.

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Jefe de Ingeniero civil Con Experiencia acumulada como Residente de Obra
Supervisién y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor de
de obra Obra y/o Inspector de Obra; de Sesenta (60) meses

en la ejecucién de obras iguales o similares, que se
computa desde la colegiatura.

Especialista | Ingeniero Civil Con experiencia acumulada como Ingeniero y/o
en Mecanica Especialista en/de: Suelos y/o Mecanica de Suelos y/o
de Suelos Pavimentos; de veinticuatro (24) meses en la

ejecucion de obras en general, la misma que se
contabiliza desde la Colegiatura.

Especialista | Ingeniero Civil Con experiencia acumulada como Ingeniero
en Especialista en Estructuras; de Treinta y Seis (36)
Estructuras meses en la gjecucion de obras en general, la misma

gue se contabiliza desde la Colegiatura.

Debera acreditar una experiencia minima de Treinta y

Especialista Seis (36) meses en la gjecucion de Obras en General,

en Gestién Ingeniero Ambiental como Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista

Ambiental en Impacto Ambiental y/o Especialista Ambiental, que
se computa desde la colegiatura

Especialista | Ingeniero Civil Con experiencia minima de Dieciocho (18) meses,

de Calidad computado desde la fecha de la colegiatura, en la

ejecucion de Obras en General, como: Especialista y/o
ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o
jefe ylo asistente o responsable de: control de calidad
o calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad.

Especialista | Ingeniero Civil y/o Con Experiencia acumulada, como Supervisor de
en Seguridad | Ingenieroc en Gestion Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de
en Obra Ambiental y/o seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero de

| Ingeniero Industrial y/o | seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o

&
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Ingeniero de Higiene y | Ingeniero Supervisor de Seguridad y control ambiental
Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador vy
Capacitador y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero
Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y/o Jefe de Seguridad y/o Especialista de
Seguridad, Salud en el Trabajo y/o Especialista
Ambiental; de Cuarenta y Ocho (48) meses en la
ejecucion de obras en general, que se computa desde
la colegiatura,

(")} LaExperiencia se computa desde la colegiatura

El personal profesional que se considera, esta en concordancia con lo solicitado en el expediente técnico de la obra
(Andlisis de gastos generales),

Personal Profesional Clave

Descripcién U.Mm. TIEMPO CANTIDAD
Jefe de Supervision de obra Mes 8.00 01
Especialista en Mecanica de Suelos Mes 3.50 01
Especialista en Estructuras Mes 350 01
Especialista en Gestion Ambiental Mes 7.00 01
Especialista de Calidad Mes 3.50 01
Especialista en Seguridad en Obra Mes .00 01

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para
los titulados en el extranjero.

Edquipos:

Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precisién o alcance
del limite superior del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, asi mismo,
los otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra
parte, se podra acreditar mayor cantidad de equipos.

N° EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS CANT
1 EQUIPOS DE COMUNICACION (celulares) 16
2 PLOTER A0 01
3 ESTACION TOTAL (Inc. Accesorios) 02
4 NIVEL TOPOGRAFICO (Inc. Accesorios) 02
5 WINCHAS METALICAS DE 30 Y 50 METROS 02
6 VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) 01

Equipo de Informatica:
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Incluird como minimo Tres (03) equipos de cdmputo con procesador Intel Core i7 © similar,
con memoria ram minima de 3 GB, incluye dos impresoras de cualquier caracteristica.

Vehiculo Operado:

Incluira como minime una (01) Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble traccién (operada), en
buenas condiciones

Vehiculo aéreo no tripulado (dron):

Incluira como minimo un (01) dron con autonomia de 15 minutos y cdmara con resolucién
minima de 1080 x 720

El Confratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la
Supervision de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de
coordinaciones, durante la ejecucioén de la obra.

El Contratista Debera consignar un correo electrénico en la cual AUTORICE que se notifique
la documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucién contractual, ademas,
debera contar con una oficina en la ciudad de lquitos, donde se realizaran las notificaciones
fisicas de la documentarias por parte del Organismo Publico Infraestructura para la
Productividad - Gobierno Regional de Loreto.

Plazo de ejecucion del servicio.

El plazo de prestacion del servicio segin las condiciones establecidas en los articulos 142,
144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacion de servicio de supervision de la obra: “RENOVACION DE EMBARCADERO
TURISTICO; EN EL(LA) "EL HUEQUITQ" - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS,
DEPARTAMENTO LORETO”, comprende las labores de supervision efectiva de la obra
hasta la Liguidacién de la misma.

La prestacion de los servicios de supervision tendra una duracion de 270 dias calendario,
divididos de la siguiente manera: 240 dias para la supervisién efectiva de la ejecucion de la
obra y 30 dias para la Liguidacién de la Obra, su responsabilidad contractual seré desde el
inicio de obra, hasta la liquidacién de la misma:

Supervisién de Ejecucion de Obra 240 dias calendario
Liquidacién de Obra Hasta 30 dias calendario
TOTAL 270 dias calendario

Los costos de supervision de la ejecucion y recepcion de obra, estan inmersos dentro del
costo de la supervision de la obra y en ningln caso genera ampliacion presupuestal por esta
etapa.

Alcances de los servicios.

El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision
de la obra: “RENOVACION DE EMBARCADERO TURISTICO; EN EL(LA) "EL HUEQUITO" -
DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETQO?”, ubicada en el
Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisién debera cumplir con lo
siguiente:

AR
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Revisar el expediente técnico de la obra asi como las metas a ejecutarse y elaborar
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros dias de iniciado el plazo del contrato

De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y
propuestas de solucion.

Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAQ), el calendario
de adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecanicos (CUM y E).

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la ejecucion de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotaciéon de equipos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la
documentacion que conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente
con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse
en la obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo
establecido en los planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del
expediente técnico y normas vigentes.

Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucién de obra,
programacion PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una
de las actividades desde el inicio hasta su culminacién.

Controlar el avance fisico y econémico de la obra, efectuando periddicamente y de
manera detallada y oportuna, la verificacion en la planilla de metrados y la valorizacion
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de obras.

Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, sefalizacion, salubridad, conservaciéon del medio ambiente, destinado al
personal directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o
visitan la obra, deberan reflejarse con registros fotograficos.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos idoneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberan ademas llevar un
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la
magquinaria y equipo e informar a la DIRECION DE INGENIERIA

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos; los
problemas presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificacion de riesgos
durante la ejecucién de la obra.

Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general; en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucion.

Durante_ la etapa de ejecucion de obra y recepcion de la misma, el supervisor tomara
las medldas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacion
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.

Revisiéq y verificacion permanente de la ejecucion de los trazos de gjes y niveles
topograficos en general.

Recomen_dar y asesorar a la DIRECION DE INGENIERIA en lo referente a los sistemas
constructivos que se empleen para ejecutar la obra y emitir opinién y pronunciamientos
sobre los aspectos que proponga el contratista.
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Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la
normatividad vigente y en el contrato.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra como también haber
aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la
ejecucion, para que el comité de recepcidén pueda hacer las verificaciones durante la
recepcién de la misma.

Efectuar el informe final de la obra.

. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades
que se indican, sin que esto sea limitativa a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al inicio de supervision de la Obra.

Realizara la revision integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y
en el campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificaré los resultados del
estudio de mecanica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificard los niveles, el Bench Mark. Verificara la
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los
trabajos.

Emitira un informe detallado sobre la revisién total del expediente técnico dando a
conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u ofro (referido al expediente
técnico y el terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las
soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes.

Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo
efecto, a nombre del Gobierno Regional de Loreto (en adelante GORELORETO)
ejercera ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar
los volimenes necesarios para la obra, tomando en consideracion las normas sobre
aspectos ambientales.

Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos gque se indican en
expediente técnico para su adquisicion y provisién oportuna de acuerdo a los CAO y
CUMyE.

Actividades durante la ejecucién de la obra.

v

Supervisién y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
contratista.

Revision, evaluacién y aprobacién de los disefios de ejecucion y métodos constructivos
propuestos por el contratista.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de
ejes y niveles durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucion de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos
vigentes.

Si fuera necesario recomendaréd sobre cambios y/o modificaciones del proyecto
original, asi como de disefios complementarios necesarios para la conformidad de
GORELORETO, de ser el caso.

20
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Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacion de obra
aprobada (PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periddicas con el contratista, informando a la
DIRECCION DE INGENIERIA sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albafileria,
materiales, insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y
otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante del terreno segun disefio.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la DIRECCION DE INGENIERIA,
sobre el desarrollo y estado de las labores que se desarrollen, asi como el avance
fisico de los metrados ejecutados y la valorizacion semanal y acumulada, junto al panel
fotografico y video corto, mediante los medios disponibles de comunicacién, via
telefénica (Facebook, WhatsApp, correo electronico) asimismo presentar pruebas
respaldos fotograficos realizados por un Drone.

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas seglin presupuesto contratado,
incluyendo reajustes, deductivos que no correspondan, etc. asi como de los
presupuestos adicionales aprobados, sustentandolos con la documentacién técnica,
administrativa y los calculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente
ejecutados en detalle).

La supervision necesariamente estd involucrada en la seguridad de los trabajos,
llevando el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el
desarrollo de la obra, por lo tanto debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las
actividades que realiza el personal en la ejecucidn de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el
suceso de un accidente.

c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada
grupo de trabajo (diariamente), donde deberan necesariamente indicar las
actividades a realizar, la identificacion de riesgos potenciales, la toma de decisiones
para eliminar riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de
todos los componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

d) Contar con la péliza vigente por accidentes personales, pension y de salud de todo
el personal durante la ejecucion de los trabajos.

e) Verificar la dotacién y el correcto uso del equipamiento de proteccion personal
(EPP).

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales,

proteccion de trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés,
ete.

P‘re:paraciOn de infor_mes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas

panarifirae \r nanArdminan) 1 Aamammamada o o 1
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Remision de informes especiales a la DIRECCION DE INGENIERIA, cuando ésta los
requiera o las circunstancias lo determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos
nocturnos.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de
la Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Asesorar a la DIRECCION DE INGENIERIA en controversias con el contratista y/o
terceros durante la ejecucion y recepcion de la obra.

Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de
decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los
establecidos en la normatividad vigente, previo anélisis, opinién y recomendacion y
organizando el expediente destinado a cuiminar en un acto resolutivo.

Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que
involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el

pronunciamiento final de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El
Supervisor debera efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente -

presentado hasta su respuesta al contratista.

B.- ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA.

v

v

El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) dias de la solicitud del contratista para la
recepcién de la obra, informara a la DIRECCION DE INGENIERIA de este pedido,
opinando en forma clara y precisa, previa verificacion, sobre la culminacién o no de la
obra y en qué fecha se produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el
asiento donde el contratista solicita la recepcién de la obra, tal cual esté indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Previo informe de El Supervisor, la DIRECCION DE INGENIERIA designara el comité
de recepcién dentro de los 07 dias de recibida la comunicacién por parte de El
supervisor.

v El Supervisor presentara un informe final de obra segln estructura y formato entregado

v

por la DIRECCION DE INGENIERIA, dentro de los diez (10) dias naturales después de
la recepcién de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad
de la obra ejecutada.

Integraréa el comité de recepcion de obra y participaréa durante todo el proceso de
recepcion, para lo cual debera entregar al comité de recepcion de obra una memoria de
los cambios y variaciones gque se dieron durante la ejecucién de la obra con sus
respectivos planos de replanteo.

C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

v

v

v

El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar
que la obra se ejecute con optima calidad, para lo cual mantendra su presencia en
todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.

El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revisién del proyecto
(expediente técnico), asimismo de las complementaciones y/o madificaciones que
efectle para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

El Supervisor sera responsable de la entrega 2 la Entidad de valorizaciones, de la

2
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liquidacién del Contrato de Supervisién, dentro de los plazos y condiciones fijados en el
Contrato. (definicion de plazos y condiciones en el contrato).

El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de
obra y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene industrial y administracion de riesgos y los lineamientos del plan de
vigilancia de salud — COVID-19, segln corresponda, la normatividad vigente

El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas
flanzas del contratista, comunicando a la DIRECCION DE INGENIERIA los
vencimientos con un mes de anticipacion.

El Supervisor deberd cumplir con la evaluacién y presentacion oportuna de los
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la
Entidad asi lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de
la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el
representante del contratista.

En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El
Supervisor de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos
por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la DIRECCION DE
INGENIERIA y las autoridades de transito.

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de dos (2) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino
ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara
acciones legales pertinentes de ser el caso.

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de la DIRECCION DE INGENIERIA de acuerdo
a Ley.

Por ningun motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra
contratada.

El Supervisor sera responsable del control de calidad de las obras ordenando al
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas.

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

v

El sypervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista relacionadas con la gjecucion de la obra, las
que deberan ser anotados diariamente en el cuaderno de obra.

El supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion
permanente con el contratista de la obray la DIRECCION DE INGENIERIA

Los Iaboraﬁorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar
la aprobacién previa de El Supervisor.

El msssnmenelmme mmnl o
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v

v

necesarias que el contratista realizara una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y ofros.

El supervisor debe exigir al contratista la presentacién de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados
por el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de
los parédmetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a
resultados Optimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda
vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas
correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar
al GOREL un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR.

La Entidad proporcionaré apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice
este con otras instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de la obra y toda la
informacién necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en los alcances de los servicios.

F.-DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA

PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
El supervisor deberd presentar a la DIRECCION DE INGENIERIA la siguiente
documentacidn durante la prestacion de sus servicios:

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales por avances serdn entregadas a La Entidad
conjuntamente con sus respectivos célculos de reajustes por aplicacion de las férmulas
polindmicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas,
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

INFORMES MENSUALES

El supervisor debera entregar a la DIRECCION DE INGENIERIA, informes mensuales de las
actividades técnico - econdémico - administrativo de la obra (segin modelo que sera
eniregado por la DIRECCION DE INGENIERIA, los cuales deberéan ser entregados
conjuntamente con la valorizacion del mes, debiendo contener lo siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION

e

Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos mas saltantes, evaluacién y opinién de retrasos en caso que los
hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la
obra y controles efectuados por el supervisor, indicando ubicacién, fecha en que
fueron realizados, resultados, opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo,
deberan indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Informe de las actividades de supervisién en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Graficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las

[
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diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por
actividad), panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

v Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

v" Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades
debera resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la DIRECCION DE
INGENIERIA.

v Estado financiero del contrato de consultoria de supervision.
v Copia del certificado de habilidad del supervisor.
B. AREA CONTRATISTA DE OBRA

v'Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacién con el programado.

v Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y
equipos cumplen con las especificaciones técnicas.

v Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como
valorizado.

v Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

/| v Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

v' Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado,
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las
disposiciones tomadas para superarlos.

v Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o
que ya adopt6, sugiriendo la intervencién de la DIRECCION DE INGENIERIA, si lo
considera necesario o indispensable.

v" Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto,

v" Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

v Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

C.-INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

v Informes solicitados por la DIRECCION DE INGENIERIA dentro del plazo que este
considere, de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la DIRECCION DE INGENIERIA
establecera el nuevo plazo de presentacion del Informe.

v Informe de oficio a la DIRECCION DE INGENIERIA cuando se trata de asuntos que
requieran pronunciamiento o resolucién de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente
administrativo o se trate de hacer conocer a la DIRECCION DE INGENIERIA
importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, haréd un recuento de la
accion tomada.
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v'  El supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcién de la obra.

v"  El supervisor esi2 obligado a remitir de manera periddica los informes, cuando la
DIRECCION DE INGENIERIA lo solicite.

D.- INFORME FINAL
¥ Incluird la medicién final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacién del
contratista, a criterio de El supervisor.

v' El informe final incluira un plan tipico de acciones periddicas (anual) para la
conservacion y el mantenimiento de la obra y de proteccidon ambiental, que sera
entregado a la DIRECCION DE INGENIERIA.

v" El informe final incluird un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de
manera sistematizada el proceso constructive y secuencial de las partidas mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial
de la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

v" El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el
proyecto y las pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas,
muestra de densidad de campo, pruebas de compactacion, disefios de mezcla. Prueba
de tintes penetrantes, efc.) asimismo de ser el caso certificados de garantias del
equipamiento.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA GOREL - OPIPP.

DIRECCION DE INGENEIRIA proporcionara a El supervisor toda la informacién necesaria
disponible con relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas documentos
administrativos.

FACULTADES DEL SUPERVISOR.

¥ El supervisor tendra la obligacidn de exigir al coniratista, que cumpla con las condiciones
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que
dictard las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimienio al
contratista.

v El supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

v" El supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialan en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la GRI del
GORELORETO.

¥ Excepcionalmente, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad pulblica o privada, o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra
en ejecucion, el supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que
fiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la DIRECCION DE
INGENIERIA del OPIPP en el mas breve plazo.

MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO ANTE EL CQVID 19 EN LA SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO

Debido al marco de salubridad por el COVID 19, el contratista deber& suministrar 2 su personal
los implementos de seguridad y aseo de forma permanente, durante la ejecucion del servicio a
fin de evitar la propagacion del virus. Asimismo, deberd cumplir estrictamente con los
protocolos de seguridad dispuestos por el Gobierno, hasta la fecha de ejecucién de los
trabajos. De esta manera el supervisor del servicio, solicitara al contratista a fin de que, en el

{4
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ambito de sus obligaciones, le comuniquen las medidas de prevencion de riesgos derivados del
COVID-19 que se han adoptado, y si tales medidas a juicio de estos, y de los servicios de
prevencion propios o ajenos del contratista, son suficientes para garantizar la salud.

Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud del
personal y evitar la propagacion del virus han de ser las que vienen requeridas por los
protocolos sanitarios oficiales y en concreto, las que sefiala la Organizacién Mundial de la
Salud y las dispuestas por las entidades responsables de la Salud en el Pais.

o Garantizar la distancia de seguridad del personal minima de un metro.

o Evitar aglomeraciones o agrupaciones de su personal, que supongan un contacto entre los
mismos, tanto en la ejecucion de la prestacion como en todas las dependencias e
instalaciones de esta Entidad.

o Establecer los protocolos de proteccion del personal y también controles de medicién de Ia
temperatura a la entrada de esta.

oDebera implementar dos servicios higiénicos portatiles uno para damas y ofro para
caballeros, el cual deber permanecer en correcto estado de limpieza durante todo el periodo
de ejecucion del servicio.

oEn cuanto se constate el menor indicio de que algin personal del contratista, presente
sintomas de la enfermedad COVID-19, se seguira rigurosamente el protocolo sanitario
establecido. Asimismo, los gastos derivados de la realizacién de pruebas de descarte del
COVID- 19, deberan ser asumidas por el contratista.

oDe confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de descarte, esta
debera ser separada del grupo de trabajo, tomando las medidas sanitarias obligatorias; y a
su vez el contratista debera reemplazarla en un plazo maximo de un dia calendario.

1.16  CONDICIONES GENERALES
a) La provision de oficina y mobiliario en obra que requiera el supervisor para la supervisién
de la obra, sera responsabilidad del consultor contratista.

b) Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto
es de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la DIRECCION DE INGENIERIA.

c) El supervisor debera informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y
supervision de obra, a la DIRECCION DE INGENIERIA, las veces que sea requerido.

d) El supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de
GORELORETO en todas las actividades relacionadas a Ia ejecucion de la obra.

e) El supervisor, cuando el GORELORETO Io requiera, efectuara una revisién detallada de
las especificaciones técnicas especiales de construccion, para verificar si éstas cubren
todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supervisor esta obligado a

informar a la DIRECCION DE INGENIERIA y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

f) El supervisor hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccién de la obra. En los casos que sean necesarios, el supervisor

recomendara y complementara la modificacién de los disefios considerados, debiendo
informar a la DIRECCION DE INGENIERIA.

g9) El supervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el contratista,

h) El supervisor ohtendrd tadne lae camiivan e oo
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legislacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles
ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta
obligacion.

i} El supervisor al término de la obra, debera entregar a la DIRECCION DE INGENIERIA
todo el acervo documental técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El
supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de
consultas en relacién con la obra.

j) El supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la DIRECCION DE
INGENIERIA para la revisién del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara
toda la informacién que le sea requerida.

k) El supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la DIRECCION
DE INGENIERIA quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su
permanencia en la obra.

[) El supervisor durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo
materia del contrato.

m) El supervisor debera comunicar a2 la entidad, las fechas en las que se realizaran las
pruebas de calidad de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactacion de
campo, muestra de densidad de campo, disefios de mezcla, Prueba de tintes penetrantes,
etc.) para que a dichas pruebas asista un personal designado por la entidad.

PENALIDADES

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato,
la penalidad se aplicaré automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias
Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (80) dias, F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (80) dias, F = 0.25.

Segtn corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia
de retfraso.

Por los siguientes conceptos:

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o
mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado
detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes penalidades:
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advierte que la obra no se encuentra
culminada.

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado 0.5 de UIT por cada | Segun informe de
permanece menos de sesenta (60) dias dia de ausencia del | la DIRECCION DE
desde el inicio de su participacion en la personal en el plazo | INGENIERIA
ejecucion del contrato o del integro del previsto.
plazo de ejecucién, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento’.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe de
obligacion de ejecutar la prestacién con el | de  ausencia del | la DIRECCION DE
personal acreditado o debidamente | personal. INGENIERIA
sustituido.

3 Si como consecuencia de verificar el | 3% del monto del | Segin Informe del
funcionamiento u operatividad de la | Contrato de | Comité de
infraestructura culminada y las | Supervision recepcion.
instalaciones 'y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion

Por no controlar que los trabajadores
usen los respectivos implementos de
seguridad y las implementaciones por el
COVID 19, a fin de evitar accidentes y
riesgos de salud a los trabajadores y
personal de la obra en general.

0.5% del monto de la
valorizacion

Segln informe de
la DIRECCION DE
INGENIERIA

obras adicionales y/o mayores metrados
sin haber generado y tramitado ante
ORGANISMO PUBLICO

correspondiente  al
mes valorizado.

5 Por presentar valorizaciones de Obras y/o | 10% del monto de la Seglin informe de
metrados  no  ejecutados  (sobre- | sobre valorizacién en | la DIRECCION DE
valorizaciones), que no hayan sido | exceso. INGENIERIA
sustentados, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

6 No cumple con el uso de materiales y | 0.5% del monto de la Segln informe de
equipos decampo (vehiculo, medio de | valorizacién por cada | la DIRECCION DE
comunicacion, teodolito, etc.) | dia. INGENIERIA
establecidos en los Términos de
Referencia, sin perjuicio de disponerse la
Demolicion de comprobarse que los
materiales utilizados son deficientes.

7 Por falta de permanencia fisica del jefe de | 1% del monto de la Segln informe de
la supervision en la Obra y su personal | valorizacién por cada | la DIRECCION DE
clave, de acuerdo a los analisis de gastos | dia. INGENIERIA
generales.

8 No cumple con presentar el informe | 0.5% del monto de |a Segun informe de
mensual de valorizacion del contratista y | valorizacion la DIRECCION DE
supervision dentro del plazo que | mensual. INGENIERIA
establece el RLCE

9 Por autorizar la ejecucién y/o valorizar | 0.5% del monto Segun informe de

la DIRECCION DE
INGENIERIA
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oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta la revision de las
valorizaciones aprobadas de Obra
(principal y/o adicionales), que pudieran
generar atrasos en el procedimiento de
pago respectivo.

correspondiente  al
mes valorizado.

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRODUCTIVIDAD - OPIPP, el respectivo
Expediente Técnico con el presupuesto
del adicional y/o Mayores Metrados
10 | No cumple con informar las ocurrencias | 0.5% del monto de la | Segin informe de
en la obra, asi como los avances | valorizacion la DIRECCION DE
semanales, indicadas en las funciones de | mensual. INGENIERIA
la supervision de las actividades durante
la ejecuciéon de la obra y/o cuando le
solicite el Area Usuaria.
11 | Si EL SUPERVISOR no framitara | 0.5% del monto | Segtn informe de

la DIRECCION DE
INGENIERIA

Por no Absolver las consultas en obra y/o
tramitar oportunamente al ORGANISMO
PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRODUCTIVIDAD - QPIPP, dentro de
los plazos correspondientes.

0.5% del monto de Ia
valorizacion del mes
por cada dia de
retraso.

Segun informe de
la DIRECCION DE
INGENIERIA

13

Por no comunicar al ORGANISMO
PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP, dentro de
los cinco dias de haber recibido de parte
del Contratista, la solicitud de Recepcion
de Obra y no emitir el certificado de
conformidad técnica, sin la justificacion
correcta.

10% del monto de su
contrato vigente.

Segin informe de
la DIRECCION DE
INGENIERIA

NOTA:

v" Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el

Area Usuaria aplicara el doble de |a penalidad establecida en el cuadro en mencion, las
mismas que seran descontadas en la valorizacién correspondiente o en su caso en la

respectiva liquidacion.

establecido en la respectiva conformidad de Servicio.

El Consultor deberé tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara

Asimismo se indica que se cursara una primera carta de llamada de atencién preventiva, para
luego, en lo sucesivo se empezara aplicar las penalidades correspondientes

Cabe precisar que la penalidad por mora y ofras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS.

El supervisor debera velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo

o



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

# ”

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucién del proyecto de infraestructura
citado:

' Tipologia del Impacto i Principales medidas de mitigacion

El proyecto no debera ocasionar el | Analizar la localizacion del Proyecto para

deterioro de la vegetacion natural en sus | evitar afectar areas de especial interés |

alrededores o areas aledarias. | desde el punto de vista de la fauna y flora. |
El proyecto no debera interferir con los | Elegir adecuadamente la localizacion para
| planes de proteccion de laderas, taludes, y | la implantacion de las obras de

| otras obras para el control de la erosion. | reconstruccion.

|

|

|

|
|
[
|
|
|
|
|
|

El proyecto no deberd estar localizado | Elegir adecuadamente la localizacion para
sobre areas pantanosas, areas | la implantacion de la obra de
ecologicamente fragiles, o en zonas con | infraestructura de ORGANISMO PUBLICO
condiciones naturales peligrosas o de alto | INFRAESTRUCTURA PARA LA
riesgo ante la ocurrencia de fenémenos | PRODUCTIVIDAD - OPIPP

naturales. | En casos especialmente criticos, preveer
{ una estructura de proteccidon para el
establecimiento, asegurando ademas su
acceso en cualquier situacion.

Preveer recipientes apropiados para
sustancias altamente toxicas.

1 Se debera asegurar la disposicion
- adecuada de residuos solidos y liquidos
~con el fin de evitar el deterioro de la
 calidad de fuentes de agua superficiales y \ Proveer si se requiere incineradores.
| subterraneas, en areas verdes. |

Adicionalmente el supervisor debera exigir que el contratista tenga en cuenta como
minimo las siguientes directrices:

1. Debera contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se
ejecuten en el proyecto.

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o
con altos niveles de contaminacion (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién el
supervisor debe garantizar que el contratista evite, durante la ejecucion y luego de la
fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y
demas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual debera evitar lo siguiente:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el
lugar de la obra.

b) Contaminacion del aire con pdlvoras, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.
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e)

g)

Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el
sitio de obras y en los campamentos.

Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

Generaciéon de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura,
etc.

Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados
con la ejecucion de las actividades;

Destruccion de vegetacién natural fuera del area de construccion, por depgsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, eic.

Caza ilegal o depredacion por parte de los trabajadores de la construccion.

Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en
casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

>

Y

Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios
y erosiones por descargas de agua mal controladas.

Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

Preveer en el campamento cajas de recoleccion de basura, depésito y eliminacion
correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.
Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar

componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

119 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

a) El pago por los servicios de supervision serd en pagos periédicos de forma mensual y
proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervision e inversamente proporcional
al plazo de ejecucion del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente férmula de pago:

PSV=ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Numero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervision.
V8S = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuard previa aprobacién del area usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.



1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

# L

“‘AﬁO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

El Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Infraestructura o quien
designe ésta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor
asignado a la ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio,
topografia y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos
sujetos a pago.

RESOLUCION DE CONTRATO.

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la
Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la
Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTO
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato
original. :

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per( por idéntico monto y con
un plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto
pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado), acompafiada del
comprobada de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningtin caso.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepcién de la prestacion, serd otorgada por la DIRECION DE
INGENIERIA

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Entidad puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:
e El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comnrahanta de
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pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras
de construccién y/o reconstruccién y/o mejoramiento y/o ampliacién o la combinacién de estos,
de edificaciones en general.

Nota: Se Incluye Anexo A — Estructura de Costos para la Indagacion de Mercado

REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 49 del Reglamento, los requisitos de calificacion son los siguientes.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos:
Cargo Profesién
Jefe de Supervisién de obra Ingeniero civil
Especialista en Mecanica de Suelos Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Especialista en Gestion Ambiental Ingeniero Ambiental
Especialista de Calidad Ingeniero Civil
Especialista en Seguridad en Obra Ingeniero Civil y/o Ingenierc en Gestién
Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

W[n{port'énte B

" De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ol superwsor ‘debe cumphr con las mismas
| calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia

Jefe de Supervisién de | Con Experiencia acumulada como Residente de Obra y/o Ingeniero
obra Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra;
de Sesenta (60) meses en la ejecucion de obras iguales o
similares, que se computa desde la colegiatura.
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Especialista en
Mecanica de Suelos

Con experiencia acumulada como Ingeniero y/o Especialista en/de:
Suelos y/o Mecanica de Suelos y/o Pavimentos; de veinticuatro
(24) meses en la ejecucion de obras en general, la misma que se
contabiliza desde la Colegiatura.

Especialista en
Estructuras

Con experiencia acumulada como Ingeniero Especialista en
Estructuras; de Treinta y Seis (36) meses en la ejecucion de obras
en general, la misma que se contabiliza desde la Colegiatura.

Especialista en Gestion
Ambiental

Debera acreditar una experiencia minima de Treinta y Seis (36)
meses en la ejecucién de Obras en General, como Especialista en
Medio Ambiente y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o
Especialista Ambiental, que se computa desde la colegiatura

Especialista de Calidad

Con experiencia minima de Dieciocho (18) meses, computado
desde la fecha de la colegiatura, en la ejecucién de Obras en
General, como: Especialista y/o ingeniero y/o residente ylo
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de:
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa
de calidad o protocolos de calidad.

Especialista en
Seguridad en Obra

Con Experiencia acumulada, como Supervisor de Seguridad y
Salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo
y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad y control ambiental y/o
Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y Capacitador y/o
Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de Seguridad y/o
Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o Especialista
Ambiental; de Cuarenta y Ocho (48) meses en la ejecucion de
obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracicn del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS CANT
1 EQUIPOS DE COMUNICACION (celulares) 16
2 PLOTER AD 01
3 ESTACION TOTAL (Inc. Accesorios) 02
4 NIVEL TOPOGRAFICO (Inc. Accesorios) 02
5 WINCHAS METALICAS DE 30 Y 50 METROS 02 T
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6 VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) 01

Equipo de Informatica:
Incluira como minimo Tres (03) equipos de computo con procesador Intel Core i7 o similar, con
memoria ram minima de 3 GB, incluye dos impresoras de cualquier caracteristica.

Vehiculo Operado:
Incluird como minimo una (01) Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble traccion (operada), en
buenas condiciones

Vehiculo aéreo no tripulado (dron):

Incluira como minimo un (01) dron con autonomia de 15 minutos y camara cen resoluciéon minima
de 1080 x 720

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afics anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras de
construccion yfo reconstruccién y/o mejoramiento y/o ampliacion o la combinacién de estos, de
edificaciones en general.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maxime de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de page para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Importante

e El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados fa denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

1 e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.




