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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

BASES INTEGRADAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

BASES INTEGRADAS
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

! Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizarad en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

BASES INTEGRADAS
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

BASES INTEGRADAS
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
BASES INTEGRADAS
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

BASES INTEGRADAS
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

K BASES INTEGRADAS
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

RUC Ne° : 20176736021

Domicilio legal . AV. LAS AMERICAS NRO. SN URBANIZACION SAN JUAN -
PASCO — PASCO - YANACANCHA

Teléfono: : 063-421413

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la, CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO
DE PASCO - Il ETAPA” con CUI N° 2448827

1.3. VALOR REFERENCIAL*?

El valor referencial asciende a S/ 1°548,661.70 (Son Un millobn quinientos cuarenta y ocho mil
seiscientos sesenta y uno con 70/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de SETIEMBRE DEL 2024.

VALOR REFERENCIAL LiMITES
(VR) INFERIOR Superior
S/1°548,661.70 S/1°393,795.53 S/1°703,527.87

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Aprobado Mediante
contratacion Resolucion de Gerencia
: Municipal N° 259-2024
MDY/GM de fecha 25 de
setiembre del 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Aprobado Mediante
técnico " Resolucion de Gerencia

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

BASES INTEGRADAS
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Municipal N° 254-2024
MDY/GM de fecha 20 de
setiembre del 2024

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se Contrato sin procedimiento de
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ seleccion, por monto menor a
corresponder 8 UIT

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

(Llave en mano)

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la entidad

Recoger en : Sun Gerencia de Supervision y Liquidacion
Costo de bases : Impresa: S/ 15.00 soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 410.00 soles

técnico Digital: S/ 20.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de dos (2) dias habiles de efectuado el pago.

K BASES INTEGRADAS Q/
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Texto Actualizado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante D.
S. N°082-2019-EF, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Legislativo N° 31535.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344
2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021 EF,
Decreto Supremo N° 234-2023-EF y Decreto Supremo N° 308-2023-EF

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Ley que aprueban Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversidn. Decreto Supremo N° 284-2018-EF,

- Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

- Resolucién Directoral N° 2010-73-DNC, Norma Técnica Metrado para Obras de Edificaciones
y habilidades Urbanas

- Programa Nacional de Saneamiento Urbano — Guia de Orientacién para Elaboracion de
Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento — Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

LA OFERTA CONTENDRA, ADEMAS DE UN INDICE DE DOCUMENTOS?, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

2.2.1. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo

4 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

BASES INTEGRADAS
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parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

> Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

@ BASES INTEGRADAS
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e)

f)

i)
)

k)

Q)

r

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU11.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

9 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

BASES INTEGRADAS
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Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nhombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

BASES INTEGRADAS
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e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya2.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgara el adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS La Entidad otorgara adelantos para materiales
e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizara en
un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de
materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos18 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera quincenalmente de acuerdo a los términos de referencia.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del moédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™3.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

2. Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

13 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @
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https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
— DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO — DEPARTAMENTO DE PASCO” - Il ETAPA CON CUI 2448827

I. CONSIDERACIONES GENERALES
1 NOMBRE DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” - Il ETAPA
CON CUI 2448827

2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién para la ejecuciéon de OBRA: NOMBRE DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA — DISTRITO DE YANACANCHA -
PROVINCIA DE PASCO — DEPARTAMENTO DE PASCO™ - Il ETAPA CON CUI 2448827

FORMA DE EJECUCION : Por Contrata

SISTEMA DE CONTRATACION : Suma Alzada

3 UBICACION
El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

PROVINCIA DISTRITO UBICACION

URBANIZACION SAN JUAN PAMPA Y
PASCO YANACANCHA ASENTAMIENTOS HUMANOS URBANO

MARGINALES

4 OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar la ejecucion de la Obra: OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO” - Il ETAPA CON CUI 2448827, de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la
ENTIDAD, asi como los documentos del procedimiento de seleccién.

5 FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento permitird a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, contratar a una persona juridica para
la ejecucién de la obra : “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO
DE PASCO” - Il ETAPA CON CUI 2448827, cumpliendo la normatividad aplicable vigente a fin de posibilitar el servicio
adecuado en el distrito de Yanacancha, mejorando la capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana.

6 ANTECEDENTES

El presente proyecto nace como resultado de la necesidad de mejorar la inadecuada prestacion del servicio de
seguridad ciudadana en la zona urbana de Yanacancha - distrito de Yanacancha - Pasco — Pasco, con ambientes y
equipamiento adecuado. Mejorando la seguridad y la calidad de vida de la poblacién del Distrito de Yanacancha.

La Municipalidad Distrital de Yanacancha como parte de su gestién, realiza para el presente afio dentro de sus
competencias plantea como prioritario la educacion de la poblacién Yanacanchina.

7 BASE LEGAL
v Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024 y sus modificatorias
v' Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867
v Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién PUblica.
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v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

v Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado- Aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General aprobado con
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272,
Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrafivo.

v Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, y sus modificatorias.

v" Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones y sus modificatorias.

v' Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistemma Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

v’ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y sus modificatorias.

v' Reglamento Nacional de Edificaciones.

v" Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S.
N° 019-2009-MINAM.

v" Resolucién de contraloria N° 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD “Servicio de
Control Previo de las Prestaciones Adicionales”

v' Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras.

v Normas técnicas de Edificacion G0.50 “Seguridad durante la construccion”

v" Ofras normas aplicables asi como sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

8 PLAZO CONTRACTUAL
El plazo de ejecucidon de obra serd de sesenta (60) dias Calendarios.

9 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El inicio del plazo de ejecucidén de obra se redlizard de acuerdo con lo establecido en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10 DEL VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA
El costo de la Ejecucidén de la Obra, segun el Expediente Técnico aprobado con Resolucion de Gerencia
Municipal N° 254-2024-MDY/GM del 20 de setiembre del 2024. El monto de Ejecucién es de S/ 1'548,661.70 (Son:
un millén Quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y uno con 70/100 soles), incluye todos los impuestos de

acuerdo a ley, el pago se hara efectivo previo presentacion de valorizaciones

DETALLE MONTO
COSTO DIRECTO S/1.121,730.92
GASTOS GENERALES (10%) S/ 112.173.09
UTILIDADES (7%) S/ 78,521.16
SUBTOTAL $/1,312,425.17
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) S/ 236,236.53
TOTAL DEL PRESUPUESTO S/ 1,548,661.70

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, fransportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los
costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada, excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La entidad no reconocerd pago adicional de ninguna naturaleza.

11 METAS DEL PROYECTO

En las metas previstas se construird las siguientes metas:
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item Descripcién

Componente

01 Mejoramiento del cenfro de monitoreo

01.01 Obras provisionales

01.02 Trabgjos preliminares

01.03 Remociones

01.04 Instalaciones eléctricas

01.05 Instalacién del sistema de comunicaciones

01.06 Pisos y pavimento

01.07 Zécalos

01.08 Sistema de desagUe

01.09 Sistema de agua fria

02 Equipamiento para atencién a la poblacién - patrullaje e
intervenciones

02.01 Implementacién con movilidad vehicular

02.02 Implementaciéon de mobiliario de ambientes de oficina y
complementarios

03 Ampliacién y mejoramiento del sistema de video vigilancia

03.01 Ampliacion del sistema de video vigilancia

03.02 Instalacién de la red para el sistema de video vigilancia

03.03 Obras civiles para sembrado de postes nuevos

03.04 Plan de manejo ambiental

03.05 Flete terrestre

04 Capacitacién a los aliados estratégicos de seguridad civdadana

04.01 Capacitacion de personal en manejo de equipos

04.02 Sensibilizacién a los pobladores

12 FORMA DE PAGO
La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en MONEDA NACIONAL (SOLES), en periodos de
VALORIZACION QUINCENAL. Asimismo, Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar su valorizacion
con aprobacién del supervisor y el comprobante de pago respectivo.
En el caso que no exista ejecucién fisica por ende avance fisico no le corresponde valorizarlo, pero el inspector
0 supervisor, segun corresponda y el contratista presentardn un informe al respecto de la no ejecucion.
En caso de retaso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el Articulo 39° de la Ley de
Contrataciones del Estado y los articulos 1244°, 1245° y 1246 del Codigo Civil, . Para tal efecto, se formulard una
valorizacién de intereses y el pago se efectuard en las valorizaciones siguientes.

Il. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado
mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 254-2024-MDY/GM del 20 de setiembre del 2024. los planos y
especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
controles de calidad, modalidad de pago. entre ofras que sirvan para cumplir con la correcta ejecucién de
la obra serdn validados y aprobados por el supervisor.

2.2. DESCRIPCION DE LA EJECUCION
1. Actividades previas a la ejecucion de obras:
e El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacidon del terreno, donde se redlizard la
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ejecucioén de la obra, materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra.
Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior
por diferencia en los metrados o cualquier omision en su propuesta.

e El confratista deberd nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
PerU, el cual tendrd a su cargo la direccién técnica de obra. Asimismo, debe dejar expresa
constancia que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se
encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesién.

e El contratista deber abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarias que se requiere para la ejecucién de los frabajos, debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra, cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estardn en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

¢ Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas senaladas
en el Expediente Técnico de Obra.

e Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y
exija la correcta ejecucion de los frabagjos. De esta manera se asegura el fiel cumplimento de las
condiciones estipuladas u obligaciones del contratista, establecidas en el contrato.

e El contratista deberd contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucidén de obra. Asimismo, serd responsable de cualquier
perjuicio que ocasione.

e El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo v servicios que fuera necesarios
para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la ejecucién de la
obra.

e El contratista asumird la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requeridos por la Entidad o por cualquier ofra autoridad competente

2. Actividades durante la ejecucién de obras:

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria, los
Materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomados en consideracion lo definido en el
Expediente Técnico. Asimismo, el Conftrafista y la Entidad deberdn tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias
y normas complementarias, actualmente vigentes.
Los criterios del disefo que serdn usados, involucrardn, sin excepcion, las mejores prdcticas de
ejecucién de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de
Ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de una
infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena
satisfaccion de la Entidad y de la Poblacion Beneficiaria.
Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacidn del contratista el realizar una
correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la
ejecucién y redlizar el control de la obra.
El supervisor tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de
los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones técnicas.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el
costo de las pruebas correrd a cargo del contratista.
Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrd ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reportados
reemplazadas a expensas del contratista y deberdn contar con la aprobaciéon del supervisor.
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra materiales de
menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la autorizacién del supervisor
estard sujeto a la aplicacion de penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para
la ejecucion materiales de baja calidad con autorizacién del supervisor ambos serdn solidariamente
responsables por la reparaciéon y los daios y perjuicios que ocasionen.
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Por otra parte, los procedimientos de construccidn reflejan la suposicion bdsica que el confratista es
el especialista y conoce las prdcticas de construccidon de sistemas de pavimentacion y todos sus
componentes.

El ejecutor de obras debe realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, emitiendo
un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la
buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra,
equipos y adquisicion de materiales, entre ofros.

Participar en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutard la obra, suscribiendo el acta
respectiva. El mismo dia del acto de entrega del terreno, deberd registrar y subir el acta en el
cuaderno de obra digital

Realizar el registro de los hechos relevantes, indicaciones, ordenes, autorizaciones, repartos, variantes,
consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra, en el dia de
ocurrencia y de acuerdo a las condiciones establecidas en la Directiva N.° 009-2020-OSCE/CD que
establece los Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativos y cenirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado.
Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los
bienes de la obra a su cargo.

Presentar los informes técnicos quincenales de valorizacion e informe final de liquidacion técnica y
financiera de la obra.

El contratista deberd presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad en la forma 'y plazos
establecidos por estos.

El contratista deberd presentar la liquidacidn debidamente sustentada con la documentaciéon y
cdlculos detallados en los plazos establecidos por la Ley de Confrataciones del Estado y su
reglamento, contado desde el dia siguiente de la recepciodn de la obra.

Atender a las autoridades del sector, que requieran informaciéon técnica sobre el desarrollo de la obra.
Responder la documentacion remitida por LA ENTIDAD a través del supervisor en los plazos
establecidos por la entidad o como mdximo 5 dias calendarios o en los plazos previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento.

Cumplir sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base legal
de su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

2.3. LIQUIDACION DE OBRA
Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepcién vy liquidaciéon de acuerdo a los
plazos y consideraciones en la Ley de Confrataciones del Estado y su reglamento.
Es responsabilidad del contratista la presentacién de la Liquidacion de Obra.
La liguidacion de obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberd ser
presentada a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, deberd presentarse en versidon impresa y digital,
para su respectiva aprobacion.
Serd presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de Obra se rige
bajo la descripcion del Articulo 209. Liquidacién del Contrato de Obra.

2.4, ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard un Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcidn del contfrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantosi4 mediante

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
enfregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Para dicho efecto, el Contratista deberd entregar la Garantia por Adelanto Directo mediante
Carta Fianza y el Comprobante de pago correspondiente.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
confrafista.

La entrega de los adelantos se redlizard en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en Ia oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos1s mediante carta fianza
o pdliza de caucidén y el comprobante de pago respectivo”.

2.5. PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS - CPM

Es la secuencia légica de actividades constructivas que se realizaran de acuerdo al plazo de ejecucion, la
cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de pago; asi
como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucién de obra
debe elaborarse aplicando el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberdn responder a su
necesidad técnica, no se podrdn establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa
y/oigual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de obra (CPM) no
necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente técnico.
Toda vez que el ganador de la buena pro deberd de elaborar su propio calendario de avance de obra
valorizado sustentado en el programa de ejecucién de obra (CPM), concordante con su oferta vy
programacién, siempre que mantenga los criterios de ejecucion, secuencia légica de las actividades y plazos
determinados en funcidn a sus rendimientos y temporalidad.

Durante la etapa de ejecucidon de obra , en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones, reinicio,
aprobacién de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificacién del plazo contractual, el
residente deberd presentar al supervisor los cronogramas actualizados, dentro de los plazos establecidos en la
normativa vigente o de acuerdo a los plazos establecidos por la entidad.

Importante:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberd presentar los siguientes documentos
técnicos:

1. Programacién de ejecucién de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.

2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecucion de
obra (CPM).

3. Calendario de adqguisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

4. Calendario de utilizacion de equipo mecdnico.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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5. Detalle de los andlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como el

desagregado de los gastos generales fijos y variables.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervision deberd revisar detalladamente la
programacién (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAQ), el calendario de adquisicién de
materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los andlisis de precios unitarios. De ser el caso deberdn ser
corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervision y la entidad.

2.6. CONTENIDO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION.
Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la obra, realizada
en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada
periodo quincenal, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizard a quien se indique
en el confrato de consorcio.
Deberd presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el drea usuaria, en version impresa y digital, para
su respectiva aprobacién.

1. Presentar los informes de Avance de Obra del Residente, que contenga los datos generales del
contrato de ejecucion, de la obra, antecedentes, control de avance programado vs ejecutado,
control de avance del 80%, control de calidad, administrativo, relacién de equipos y personal,
observaciones durante la ejecucidn de la obra, confroversias, asientos de obra relevantes,
conclusiones recomendaciones enfre ofros que considere relevante informar del periodo de
valorizacién.

Ficha Técnica de la Obra

Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas

Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas con planos

oML

Valorizacion Quincenal

5.1. Cuadro de valorizacién

5.2. Resumen de Valorizacién y Valorizacién del periodo quincenal.

5.3. Reintegro por valorizacién

5.4. Deduccién que no corresponde por adelanto (directo — materiales)

5.5. Férmula polinbmica

5.6. Cuadro de Amortizacion del adelanto directo y materiales

Cronograma de avance de obra programado Adecuado al inicio de obra , aprobado.
Cronograma valorizado actualizado de Avance fisico acumulado programado Vs Ejecutado
Control financiero de obra - Curvas “S”

Comentarios y Sugerencias del Residente De Obra

S ° ® N

O.Informe mensual de los planes implementados para la ejecucién de la obra y de los profesionales
claves responsables de la ejecucién de la obra
® Informe de seguridad y salud
® Informe de confrol de riesgos
® Informe de manejo de impacto ambiental
® Informes del plantel clave
® Oftros que la naturaleza de la ejecucién de obra los requiera.
11.Resultados de Pruebas de Control de Calidad y Cerfificados y/o fichas técnicas de Calidad de
Materiales

12.Cuademo de obra digital impreso firmado por el residente y supervisor, con lo asientos
correspondientes al mes valorizado.

13.Panel Fotogrdfico identificando las partidas valorizadas (Minimo 02 Fotografia por cada partida
ejecutada — con descripcion y fecha) donde se identifique cada partida valorizada.

14.Propuesta econdmica ganadora por el contratista. (Anexo 06)
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15.Copia de Contrato de Ejecucién de Obra y adendas de corresponder (Fedateada)
16.Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada)

17.Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada
18.Ficha RUC y RNP

19.Certificado de Habilidad del residente de obra y personal ofertado.

20.Declaracién de planilla de personal y copia de pagos de los tributos y gravdmenes (ESSALUD,
CONAFOVICER, SENCICO, AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS)

21.Copia de Declaracién de PDT y pago correspondiente

22.Declaracion Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y ofros

23.Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo — materiales (de ser el
Caso)

24.Constancia de REMYPE y declaracion jurada de retencion del 10% (de ser el caso)

25.Archivo digital completo de la valorizacién, ordenado en carpetas conforme a los items descritos.

ANEXOS (todo en copias fedateadas y legibles):

- Copia de contrato de personal ofertado

- Acta de entrega de terreno

- Acta de inicio de obra

- Acta de suspension de obra

- Acta de reinicio de obra

- Actas de compromiso

- Resolucién de ampliacion

- Resolucion de Alcaldia que Apruebe Prestaciones adicionales

- Acta de diferir el plazo

- Carta oinforme de aprobacién de planes segun expediente técnico

- Todas las cartas, informes, oficios, nofificaciones, entre otros de las cursadas entre el contratista,
entfidad, supervision, entidades publicas y privadas, personas naturales y juridicas que correspondan
a la ejecucién de la obra en el mes de valorizacion;

NOTA:

Toda la documentacién presentada en la valorizacién deberd estar firmada por el residente a fin de validar
todos los trabajos realizados y por el supervisor a fin de tener la garantia de los trabajos supervisados.
Toda la documentacién adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia fedateada.

Las valorizaciones deberdn ser presentadas en archivadores forrados color ROJO y debidamente foliado
de manera mecdnica para su revisiéon.

Los separadores de la Valorizacién indicaran el nombre de acuerdo alindice adjunto, se colocard pestanas
senalando el nUmero al que corresponde para una mejor lectura y manejo documental de la valorizacion.

Ofros detalles relacionados a la presentacion serén coordinados en la Subgerencia de Supervision y

liquidaciones.
MODELO 1
2
3
FICHATECNICA
4
5
6
7
2.7. CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION.
BASES INTEGRADAS
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VI.

No o hs~wWwbd -~

Es responsabilidad del contratista la presentacién de la Liquidacién de Obra. La liquidacién de obra una vez
que cuente con la recepcion de obra presentara ala entidad, de acuerdo a las coordinaciones con el drea
usuaria, para su respectiva revision y aprobacion.

Serd presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contfrato de Obra se rige bajo
la descripcidn del Articulo 209° liquidacion del Contrato de Obra.

CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD

INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos
por adicionales de obra, saldos por regjustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.)
ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA. (Formato editable),
ordenado en carpetas.

ASPECTO TECNICO

Ficha Técnica

Resumen de Pagos Efectuados

Ligquidacién Final de Cuentas del contfrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos.
Cdlculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro

Calculo final del coeficiente de Redjuste “K”, adjuntando los indices Unificados
Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo

Calendarios de Avance quincenal real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo
o paralizaciones de obra.

. Cuadro del monto vigente de Inversién, teniendo en cuenta los reajustes de obra.

. Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando los

informes del drea de infraestructura aprobando cada valorizacion.

10.Cdlculo de Multas por atraso y otras penalidades.

11..Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la obra

Ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera.

12.Resolucion de designacion de Comité de Recepcién (Fedateada)

Vo N AW

ASPECTO FINANCIERO

Informe de liquidacion financiero

Resolucién de asignacién presupuestal o certificacion presupuestal.

Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, legibles, emitidas por la Municipalidad Distrital
de Yanacancha, de cada valorizaciéon o Adicional de Obra adjuntando las constancias de
pago, informes de aprobacion de la Subgerencia de Supervision y Liquidacién y la Gerencia de
Infraestructura y Urbanismo.

Facturas emitidas

Copias fedateadas de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando los baucher
de dichas operaciones.

Copias fedateadas de las Planillas de Jornales al Personal Obrero

Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER.

Declaracién Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

ETAPA DE EJECUCION:

Resolucién de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.

Copia de Expediente Técnico Aprobado

Copias fedateadas de la Resolucidn de adicionales y/o deductivos de obra.

Copia de Expediente Técnico de prestaciones adicionales

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacién.

Expediente de Aprobacién de Ampliacién de Plazo

Resolucién de Aprobacion de Ampliacién de Plazo
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9.

. File Valorizacion de Adicionales.

. File de Valorizaciones de obra e informe quincenal.

. Metrados post construccion

. Planos de Replanteo- visados por el supervisor

. Cuaderno de Obra Digital con las firmas del residente y supervisor.

. Panel Fotogrdéfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucién). Adjuntando una

comparativa del antes y después de la intervencién.

. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.

. Solicitud de recepcidn de obra.

. Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcidén de Obra.

. Copia fedateada de Acta de Recepcion obra indicando el porcentaje de avance de las

partidas ejecutadas.

Anexos

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LAENTIDAD,
MINISTERIO, LA CONTRALORIA, PROVIAS ETC.)

- Cartas, informes. Enfre otros en cumplimiento de sus funciones y obligaciones contractuales.

ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

. Copia de Proceso de Seleccidn, bases integradas.
. Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitaciéon
. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)

Copia de Confrato (fedateada)
Copia de confrato de residente (fedateada)

. Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.
. Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada)
. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada

Ficha RUC y RNP

10.Resolucién de designacion del inspector de obra (de ser el caso)

11.Copia de contrato del supervisor de obra (fedateadal)
12.Copia de Carta Fianza de Garantia o solicitud de retencién con REMYPE

2.
3.

OBSERVACIONES

. Las liguidaciones de contrato de obra deberdn ser presentadas forradas de color ROJO

con las plantillas proporcionadas en la Subgerencia de Supervisién y liquidaciones.
Toda la documentacién adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia fedateada.

Los separadores de la Liquidaciones serdn en formato A4, indicando el nombre de acuerdo al
indice adjunto, se colocard pestanas sefalando el nUmero al que corresponde para una mejor
lectura y manejo documental de la liquidacion.

[1l. PERFIL DEL POSTOR Y RECURSOS FISICOS Y HUMANOS
3.1.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

a) Facturacién en la especialidad

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor

referencial de la contratacién o del item, en la ejecucién de obras iguales y/o similares, durante los 10

anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computan desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Definicién de Obras Similares: Se considera obras similares a aquellas ejecutadas con entidades del
sector publico, las que han tenido como finalidad la ejecucidn de las obras tales como: (i)
Rehabilitacion y/o (i) ampliacion y/o (iii) mejoramiento y/o (i) adecuacién y/o la combinacién de los
términos anteriores del servicio integral de seguridad ciudadana.

Necesariamente de la experiencia en obras similares acreditada, minimamente deberd de tener o

contener de las prestaciones ejecutadas en construcciones provisionales y trabajos preliminares;

BASES INTEGRADAS
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estructura (impieza de terreno manual, trazo nivel replanteo, frazo durante la obra); instalaciones
sanitarias (aparatos y accesorios sanitarios, sistema de agua fria, sistema de desagle y ventilacién,
sistema de drenaje fluvial); instalaciones eléctricas ( tableros y cuchillas “llaves”, cables y conductores,
puesta en tierra, equipo electromecdnico, pruebas eléctricas); equipamiento tecnoldgico para video
vigilancia (cdmara video vigilancia, equipamiento del centro de control y monitoreo, red fibra dptica,
equipamiento tecnoldgico oficinas); adquisicion y equipamiento de unidades moviles, capacitacion
en materia de seguridad ciudadana (capacitacion a miembros de serenazgo, capacitacion a juntas
vecinales); mitigacion de impacto ambiental; seguridad y salud en el trabagjo (seguridad y salud );
cdmara de inspeccion.

3.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, el drea usuaria puede incluir lo siguiente.

3.3. REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE OBRA

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar y/o Juridicas
legalmente constituidas.

El postor debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizard la ejecucion de la
obra, materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de
efectuarsu oferta, conla finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados
o cualquier omisidn en su propuesta.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras

El postor no debe tener pendiente obras en ejecucion y/o sin concluir en la Entidad contratante,
(como empresa individual o como parte de algin consorcio).

La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las obligaciones
alas que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se solicita que el postor consigne
la obligacién de ejecutar la obra objeto de la convocatoria, asi como el porcentaje equivalente alas
obligaciones que se compromete.

De conformidad con el articulo 49.5 del articulo 49 del reglamento, se establece el nUmero maximo
de consorciados es de dos, asimismo el porcentaje minimo del integrante que acredite mayor
experiencia en el objeto de la contratacion debe ser superior al 40%.

El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara.

Los postores deberdn tener en cuenta al momento de preparar su oferta econdmica que el
porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podrdn reducir, dado que con
ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera este presente la direccién
técnica y garantizar la calidad del proyecto, en tal sentido el postor debe establecer en su oferta
econdmica tanto el porcentaje de los gastos generales fijos y variables, como también de las
utilidades.

El representante legal o representante comun quien suscribe la oferta deberd adjuntar en su oferta
copia de su DNI nitida y en tamano ampliado obligatoriamente.

La firma del representante legal o representante comun quien suscribe la oferta debe ser el mismo al
de su DNI, de lo contrario se declarard la oferta como no admitido.

La forma de foliacién de la oferta que presente el postor a través del SEACE, deberd redlizarlo de
forma descendiente obligatoriamente.

3.4. EQUIPAMIENTO MiNIMO DEL POSTOR
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores
deberdn acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a
lo solicitado para ello se procede al detalle a continuacién:

N° Maquinaria y/o Equipos Cantidad

I NIVEL TOPOGRAFICO 01

2 ESTACION TOTAL 01
BASES INTEGRADAS
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3 CORTADORA DE CERAMICA SIMA 7" 01
4 AMOLADORA 01
5 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA / DIESEL 01
6 GENERADOR ELECTRICO 9700W 01
7 CORTADORA DE CONCRETO 14" 01
8 MARTILLO HIDRAULICO 01
9 TALADRO NEUMATICO 01
10 RETROEXCAVADORA 01
11 GRUA 01
12 CAMION VOLQUETE 01
13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
14 MEZCLADORA DE CONCRETO 01

Acreditacién:

Se acreditard para la suscripcion del contrato y se efectuard mediante: Copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus infegrantes.

El equipo propuesto podrd ser propio o alquilado, bastando para su acreditacién en caso de ser propio
con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite
la propiedad con los datos del equipo ofertado (afio, serie, matricula, leasing, capacidad, propietario o
los que correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique
los mismos datos antes solicitados (ano, serie, matricula, pdliza, leasing, capacidad, propietario, o los que
correspondan).

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas,
que perjudiguen el avance de obra.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serdn de su entera
responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado
tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de
ejecucién estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decision de entera
responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de
obra por cualquier causa.

3.5. DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS
Serd responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema de control éptimo, que
garantice la méxima calidad del proceso constructivo en general, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en el expedie
3nte técnico. La Supervisién controlard y verificard los resultados obtenidos y tendrd la facultad, en el
caso de dudas de solicitar al confratista la ejecucidn de ensayos especiales en un laboratorio
independiente.
La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del confratista y la supervision.
Sin embargo, cualquier revisidon, inspeccién o comprobacién que efectle la supervisibn no exime al
contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma. Para garantizar la construcciéon sujeta a
pruebas y ensayos, el postor en su oferta deberd acreditar contar con laboratorio para diferentes
pruebas ya sea propio o alquilado para realizar las pruebas de calidad de acuerdo a lo solicitado en
los gastos generales.
Es obligacién del contratista, antes de solicitar la recepcion de la obra, realizar todas las pruebas, andlisis
y ensayos necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de la obra ejecutada, de no ser
asi, el supervisor estard autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la
reposicién de ellos.

3.6. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
BASES INTEGRADAS
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3.6.1. PLANTEL CLAVE

El plantel profesional clave serd conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra y deberd de

mantenerse en la obra durante el plazo de ejecucion de manera permanente.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
ITEM PROFESIONAL PROFESION EXPERIENCIA PARTICIPACION
Ingeniero Civil o El profesional acreditara experiencia
Ingeniero de como Supervisor y/o Residente y/o
100 Residente de Obrg | Sistemas, Titulado Inspector de obra de treinta y seis (36) 100%
y colegiado meses en obras en general al objeto de la
convocatoria.
Ingeniero  Civil o El profesional acreditara experiencia,
Ambiental y/o con minimo de dieciocho (18) meses de
ingeniero de minas experiencia gfectiva como Especia]ista en
y/o ingeniero de Seguridad en obra y salud en el trabajo,
higiene y  salud en la ejecucién de obras en general
Especialista en industrial y/o (acreditados a partir de la fecha de
2.00 Seguridad y Medio | ingeniero obtencién del titulo). 90%
Ambiente industrial y/o
ingeniero salud en
el Trabajo,
titulado y
colegiado
Ingeniero de El profesional acreditara experiencia
Sistemas 4 como especja]ista en telecomunicaciones
Ingeniero en )// o asistente en sistemas e instalaciones
3.00 Especiclista en Telecomunicaciones de redes de vigilancia de dieciocho (18) 90%
Telecomunicaciones | , Ingeniero Civil, meses en obras en general al objeto de la
Titulado ¥y convocatoria
colegiado

Acreditacién:

EI TITULO PROFESIONAL requerido serd verificado en el Registro de grados académicos y titulos profesionales
en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU. En caso
el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de confratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto, del personal no clave y técnico.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desempefnado, el plazo de prestacion indicando el dia, mes y ano de
inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas.

La Enfidad se reserva el derecho de verificaciéon vy fiscalizacion de la documentacién (Certificados,
constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse
documentacion inexacta o fraguada se informard al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicaciéon
a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones
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correspondientes.

IV.RESPONSABILIDAD
4.1. DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA entregard a la suscripcion del confrato las respectivas garantias que deben ser

incondicionales, solidarias, irevocables y de redlizacidon automdtica a sdlo requerimiento a favor de LA

ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberdn estar dentro

del dmbito de supervision de la Supervision de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones

o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente

publica el Banco Central de Reserva del Pery, no aceptdndose por ningln motivo una que no esté en la

mencionada lista.

La garantia, con cardcter de obligatorio, que presentard el Contratista para la suscripciéon del Contrato

serd:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que serd equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total del contrato y tendrd una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final. expedida a
nombre de la Municipalidad Distrital de Yanacancha,

- La Garantia de fiel cumplimiento serd presentada mediante CARTA FIANZA emitida por entidad
financiera que tenga como minimo la clasificacién de riesgo de (A+) publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

4.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecucién de obra se deberd redlizar la revision
del expediente técnico de obra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 177° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos,
poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

4.3. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El confratista es exclusivamente responsable de la ejecucidon y conservacion de la obra objeto del
presente confrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervisibn de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tiene
razones fundadas para creer que existen vicios oculfos en la obra ejecutada, los gastos de las
operaciones de reparacion o subsanacion serdn a cuenta del Contratista.

4.4. PENALIDADES APLICABLES
En caso de retfraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad
se aplica automadticamente y se calcula de acuerdo ala siguiente férmula:

Penalidad Diaria: . 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado por la
Subgerencia de Supervisidn y Liquidacién y conformidad de la Gerencia de Infraestructura y
Urbanismo adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el confratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor fiempo
transcurrido no le resulta atribuible. En este Ultimo caso, la calificacién del retraso como justificado
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por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo,

conforme al numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.5. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente ala penalidad por mora se aplicard las siguientes penalidades en el marco del

RLCE:

Otras Penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

Cuando no cumple con proveer el personal establecido en
su propuesta técnica. Cuando culmine la relacion
contractual entre el Contratista y el personal ofertado vy la
entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por
no cumplir con las experiencias y cadlificaciones del

personal reemplazado.

Se aplicard
penalidad de 0.2 UIT

una

Segun Informe del
supervisor

Por ausencia injustificada del Residente de Obra.

Se aplicard una
penalidad de 0.15 UIT por
cada dia de ausencia
del residente en obra.

Segun Informe del
supervisor

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con la experienciay
calificaciones requeridas segun el establece el RLCE.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.10 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun Informe del
supervisor

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la
ejecucién del contrato o del conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.20 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun Informe del
supervisor

Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecucion de
la obra del Personal Clave ofertado para la direccion
técnica de la obra.

Se aplicard una penalidad
de 0.10 UIT vigente, por
cada dia de ausenciay por
personal clave ausente.

Segun Informe del
supervisor

En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligacién de
mantener vigentes las pdlizas de seguro y/o garantias y/o
carta fianzas.

Se aplicard una penalidad
de 0.15 UIT vigente, por
cada diao de caducidad
y/o evento alertado.

Segun Informe del
supervisor

Cuando el Conftratista no cuente con los dispositivos de

seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademds de las senalizaciones
solicitadas por la Municipalidad. (Ley N° 29783-Ley de

Seguridad y Salud en el Trabgjo.)

0.20 UIT por cada evento

Segun Informe del
supervisor
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8 | Pruebas y Ensayos: Cuando el confratista no realiza las | 0.20 UIT Segun Informe del
pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad supervisor
de los materiales y las dosificaciones.

9 | Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. Se aplicard una | Segun Informe del
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente | penalidad de 0.15 UIT | supervisor
la subsanacién y levantamiento de observaciones | vigente, por cada evento.
senalados en el informe de la entidad y/o valorizaciones
y/o adicionales de obra y/o actas y/u ofra documentacion
emitida por la entidad.

10 | Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin| 0.25 UIT Segun Informe del
la autorizacién escrita de la Municipalidad Distrital de supervisor
Yanacancha y al margen de lo dispuesto por el Articulo No.

- 147°. - Subcontratacién del Reglamento de la ley de las
contrataciones del Estado.

11 |En el caso de no presentar el seguro complementario de Se aplicard una | Segun Informe del
frabajo de riesgo penalidad de 0.20 UIT en | supervisor
Cuando el contratista no cuente con seguro la Valorizacion que no
complementario de trabajo de riesgos, para el personal cuente con el seguro.
ofertado y obreros durante la ejecucién de la obra.

12 |Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del | Se aplicard una | Segun Informe del
plazo de 3 dias de iniciado la ejecucién establecido en penalidad de 0.15 UIT | supervisor
las especificaciones técnicas y/o el confrato. vigente, por cada dia de

atraso

13 |Cuando el contratista no mantenga el cartel de obraenun | Se aplicard una | Segun Informe del

lugar visible de la obra. penalidad de 0.15 UIT | supervisor
vigente, por cada dia
hasta la subsanacion

14 | Si el contratista incumple con la orden via anotaciénenel | 020 UT por cada | SegunInforme del
cuaderno de obra o informe del Supervisor, del rechazo y/o | incumplimiento supervisor
retiro de materiales o equipos por la mala calidad o por
incumplimiento de las especificaciones técnicas.
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a) Por valorizar trabajos sin cenirse a las bases de pago de
las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no
ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, efc.), que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes; sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran corresponder.

b) Por presentar y valorizar trabajos de obras adicionales
dentro de la planilla de la obra principal contratada. Se
precisa que los mayores Metfrados no se considera para la
aplicacién de esta penalidad.

c) Por no presentar el calendario de avance de obra
valorizado actualizado (a la fecha de inicio de obra'y
después de las suspensiones de plazo, o adicional de ser
el caso u otro que modifique el plazo de ejecucion) y su
programacion CPM correspondiente, a la supervision,
dentro del plazo de siete (07) dias calendarios.

d) Por no presentar al supervisor el calendario de avance de
obra valorizado actualizado y re programacién CPM
correspondiente, dentro del plazo establecido por el
Articulo 198° - Procedimiento de ampliacién de plazo del
reglamento de la ley de las confrataciones del estado.

020 UIT por
incumplimiento

cada

Segun Informe del
supervisor

e) Por afrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos
programados, consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas, etc.)

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal
de de seguridad y la indumentaria
correspondiente. Esta pendlidad se considerard por cada
frabajador.

los elementos

Se aplicard una
penalidad de 0.05 de la
UIT por cada frabajador
sin de
y/o

elementos
seguridad
indumentaria.

Segun Informe del
supervisor

Cuando el contrafista  entregue  documentacién
incompleta y/o incorrecta y/o inconsistente para su
evaluacién perjudicando el trdmite normal de los mismos

de la obra.

Se aplicard una
penalidad de 0.10 UIT
vigente, por cada tramite
incompleto.

Segun Informe del
supervisor

Cuando el contratista no presente la documentacion
solicitada por la entidad o a la supervision en los plazos
previstos por estos Ultimos.

0.10 de la UIT por cada
framite no atendido

Segun Informe del
supervisor

Cuando el Confratista no readlice pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y
las dosificaciones que hubiera sido requerido por el
Supervisor.

Se aplicard una
penalidad del 0.10 de la
UIT por cada prueba y/o
ensayo.

Segun Informe del
supervisor
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20

Cuando no cumpla con presentar los planes al inicio de | Se aplicard una | Segun Informe del
obra e implementar durante la ejecucién de esta. En un | penalidad de 0.25 UIT | supervisor
plazo de 7 dias calendario. vigente, por cada plan no

® Plan de seguridad y salud presentado

® Plan de manejo de impacto ambiental

® Plan de monitoreo arqueoldgico

® Plan de control de riesgos

® Oftros que la ejecuciéon requiera

Nota:

De no contar con informe del supervisor, estas penalidades podrdn ser informadas por la Subgerencia
de Supervision y Liquidaciones.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun correspondda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora vy las ofras pencalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto mdéximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para otras
penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

4.6. DANOS A TERCEROS

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparacién de los danos que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds terceros, previamente comprobadas.

4.7. TRABAJOS TOPOGRAFICOS

v' El contratista procederd ala ejecucién y control de los trabajos topogrdficos iniciales consistentes
en el replanteo del eje del disefio, nivelacidon y levantamiento de secciones transversales del ser el
caso lo que serd sometido a la aprobacién de la Supervision.

v Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topogrdficos complementarios relativos a la
ejecucién y terminacion de la Obra.

v' El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la
correcta ejecucion de la obra.

v' La verificacién de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara de
ninguna manera.

4.8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El contratista estd obligado aredlizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las medidas preventivas

ante cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes.

El contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicaciéon

en su actividad; al respecto deberd dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de
inobservancia, de la normatividad referencial Ley N° 29783 y sus modificaciones.

El contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar

la seguridad y salud del personal que intfervenga en la obra y preservar los bienes propios.

4.9. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista deberd establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigacién o
disminucion de los posibles danos y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como
consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinard con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en
las leyes y normas vigentes para la mitigacién del impacto ambiental.

El contratista deberd identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genera.
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4.11.

4.12

4.13

4.14

4.15

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservaciéon del medio ambiente por lo cual deberd
cumplir con todas las provisiones.

El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién la preservaciéon del Medio Ambiente.

. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

- El Conftratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la
obra y serd de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

SEGURIDAD

e El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contfralaintegridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante
la ejecucion de la obra. En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacién de los trabagjos, quedando terminantemente prohibido Ia
realizacion de frabajos en circuitos energizados, sin contar con el seguro de todo riesgo para
dichos trabajos y el postor contard con implementos de seguridad segun Decreto Supremo Nro.
011-2019-TR.

e El Incidente o accidente resultante de la observacién de esta obligacién correrd Unicamente
por cuenta del confratista.

. MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberd establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigacién o
disminucion de los posibles dafos y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como
consecuencia de los tfrabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinard con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en
las leyes y normas vigentes para la mitigaciéon del impacto ambiental.

. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberdn ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la obra, la magquinaria, el equipo
o material excedente que no vaya ser utilizado en el frabgjo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccion total, si hubiera alguna
interferencia deberd comunicar por escrito a la ENTIDAD.

Si el confratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, agua, deberd hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

Al terminar el trabajo se deberd a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales o equipos empleados en la ejecucién de su trabagjo.

. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

v Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la obra, la maquinaria, el
equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el frabagjo.

v Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccidn total, si hubiera alguna
interferencia deberd comunicar por escrito a la ENTIDAD.

v' Si el contratista durante la ejecucidn de la obra necesita usar energia eléctrica, agua, deberd
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

v Al terminar el trabajo se deberd a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

. DE_LA RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Distrital de Yanacancha podrd resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 164° del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido por este.
2. Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para ofras
penalidades, en la ejecucién de la prestacidon a su cargo.
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacién.

4.16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las confroversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho ainiciar el arbitraje a fin de resolver dichas confroversias dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

4.17. REAJUSTE
Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las férmulas de
reqjuste, establecidas en las presentes bases, tomando como base la fecha la aprobacién del
expediente técnico.

4.18. CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD)

a) La entidad deberd apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los responsables de la
ejecucién, antes del inicio de la ejecucién de la obra a pedido del contratista, quien solicitard la
apertura a la entidad mediante carta adjuntando copia de DNI del residente y correo electronico.

b) En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, érdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.

c) Tanto el ejecutor como el supervisor deberdn ceiirse a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacion y uso en los
contratos para la ejecucién de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

4.19. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, deberd acreditar una direccién domiciliaria en
la Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Yanacancha le hard llegar las comunicaciones o
notificaciones relacionadas con la ejecucion de la obra segun declaracion Jurada adjunta, misma que también
deberd registra una direccién electrénica (correo electrénico).

4.20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y
173 de su Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad del contratista podrd ser reclamada por la Entidad por siete (07) ANOS
después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.
El confratfista en ningun caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segun sea el
caso, bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor. Para tales efectos rigen las normas del
Cédigo Civil sobre cardcter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783°, 1784°y 1785°
del citado cédigo. El articulo 40° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
4.21. NORMAS ANTISOBORNO
El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, que pueden constituir un
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias, directa o indirectamente, o
a través de socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionaros, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de
Confrataciones del estado, Ley N° 30225, los Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto
BASES INTEGRADAS
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Supremo N° 350-2015-EF.

4.22. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdn de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravémenes que le corresponden de
acuerdo a Ley; toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

4.23. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista deberd conocer y cumplir estrictamente

v' Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la
ejecucién de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas
o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion
previa a la recalizacion de los trabajos a fin de que este determine la accidn a seguir.

v" Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
frabajos. Los danos y/o problemas causados por infracciones a este punfo corren por cuenta del
contratista y deberd ser reparado por este sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera necesario a
su tramitacion respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de la obra.

v' Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

4.24. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El contratista deberd mantener la obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el fransito de su personal o
equipo ocasionen danos al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se deberd ser
inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad
diaria.
4.25. SEGUROS
- El Conftratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la
obra y serd de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.
4.26. SEGUROS POR ACCIDENTES
La pdliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante
la ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo debe de considerar a terceras personas, como
al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la
ejecucién de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la
recepcion final de la obra.

4.27. EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS

- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a redlizar,
deberdnllevarse a obra en forma oportuna y no podrdn retirarse de la misma salvo autorizaciéon escrita
del Supervisor, que no podrd negarla sin justa razén.

- Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maqguinarias pesadas durante la ejecucién de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

- Siel Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

- Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos pesados vy livianos,
ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos pesados es con la
autorizaciéon de la supervision de obra.

4.28. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
- El Conftratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que

ocasione como consecuencia de esta obligacion.
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- El Contratista deberd contemplar a su costo la construccién o alquilar ambientes temporales que
permitan, tanto al Contratista y al Supervision de la obra, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra los mismos que
deberdn quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios de iniciado el plazo de
ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

4.29. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones,
cdlculos o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo
con los estipulaciones del contrato.

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° Magquinaria y/o Equipos Cantidad
1 NIVEL TOPOGRAFICO 01
2 ESTACION TOTAL 01
3 CORTADORA DE CERAMICA SIMA 7" 01
4 AMOLADORA 01
5 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA / DIESEL 01
6 GENERADOR ELECTRICO 9700W 01
7 CORTADORA DE CONCRETO 14" 01
8 MARTILLO HIDRAULICO 01
9 TALADRO NEUMATICO 01
10 RETROEXCAVADORA 01
11 GRUA 01
12 CAMION VOLQUETE 01
13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
14 MEZCLADORA DE CONCRETO 01

Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad.

La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecucion de la obra, todas las maquinarias
ofertadas por el postor.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cant CARGO PROFESION
o1 RESIDENTE DE OBRA ngemero .CIVI| 0 Inge.nlero de
sistemas, Titulado y colegiado
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Ingeniero Civil o Ambiental y/o
ingeniero de minas y/o ingeniero de
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y higiene y salud industrial y/o ingeniero

02 MEDIO AMBIENTE industrial y/o ingeniero salud en el
Trabajo, titulado y colegiado
I
Ingeniero de Sistemas o Ingeniero en
03 ESPECIALISTA EN Telecomunicaciones o Ingeniero Civil,
TELECOMUNICACIONES Titulado y colegiado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cant CARGO EXPERIENCIA
El profesional acreditara experiencia como Supervisor y/o
Residente y/o Inspector de obra de treinta y seis (36) meses en
o1 RESIDENTE DE OBRA obras en general al objeto de la convocatoria.
El profesional acreditara experiencia, con minimo de
dieciocho (18) meses de experiencia efectiva como
0 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y | Especialista en Seguridad en obra y salud en el trabajo, en la
MEDIO AMBIENTE ejecucién de obras en general (acreditados a partir de la fecha
de obtencién del titulo).
El profesional acreditara experiencia como especialista en
ESPECIALISTA EN telecomunicaciones y/o asistente en sistemas e instalaciones de
03 TELECOMUNICACIONES redes_de vigilancia de dIEC!OChO (18) meses en obras en general
al objeto de la convocatoria
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de
la contratacidn, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicién de Obras Similares: Se considera obras similares a aquellas ejecutadas con entidades del sector
publico, las que han tenido como finalidad la ejecucién de las obras tales como: (i) Rehabilitacion y/o (ii)
ampliacion y/o (iii) mejoramiento y/o (iii) adecuacién y/o la combinacion de los términos anteriores del
servicio integral de seguridad ciudadana.

Necesariamente de la experiencia en obras similares acreditada, minimamente debera de tener o contener de
las prestaciones ejecutadas en construcciones provisionales y trabajos preliminares; estructura (limpieza de
terreno manual, trazo nivel replanteo, trazo durante la obra); instalaciones sanitarias (aparatos y accesorios
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sanitarios, sistema de agua fria, sistema de desaglie y ventilacion, sistema de drenaje fluvial); instalaciones
eléctricas ( tableros y cuchillas “llaves”, cables y conductores, puesta en tierra, equipo electromecanico,
pruebas eléctricas); equipamiento tecnoldgico para video vigilancia (cAmara video vigilancia, equipamiento
del centro de control y monitoreo, red fibra dptica, equipamiento tecnolégico oficinas); adquisicion y
equipamiento de unidades moviles, capacitacion en materia de seguridad ciudadana (capacitacion a
miembros de serenazgo, capacitacion a juntas vecinales); mitigacion de impacto ambiental; seguridad y
salud en el trabajo (seguridad y salud ); cAmara de inspeccion.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; o (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacionieé de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un méaximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se
gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo acomparfiar la
documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

18 Deacuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

LA EVALUACION SE REALIZA SOBRE LA BASE DE CIEN (100) PUNTOS.

PARA DETERMINAR LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE Y EL ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS, SE

CONSIDERA LO SIGUIENTE:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
A. PRECIO
LA EVALUACION CONSISTIRA EN OTORGAR EL
Evaluaci()n' MAXIMO PUNTAJE A LA OFERTA DE PRECIO MAS

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

BAJO Y SE OTORGA A LAS DEMAS OFERTAS
PUNTAJES INVERSAMENTE PROPORCIONALES A SUS
RESPECTIVOS PRECIOS, SEGUN LA SIGUIENTE
FORMULA:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

90 puntos

CAPACITACION

Evaluacion:
Se evaluara en funcién a la oferta de capacitacion a dos personas
designadas por la entidad, en operatividad y mantenimiento del

equipamiento, el lugar de capacitacion se desarrollara en la zona

Sistemas, el mismo que debe contar con experiencia de haber
capacitado en el rubro requerido por dos meses y que cuente con

redes y mantenimiento en Computadoras, debiendo tener
experiencia laboral superior a tres meses en labores de computo.
El postor que oferte esta capacitacion, se obliga a entregar a la
Entidad los certificados o constancias de las personas capacitadas.

Importante

(10 puntos)

Mas de 06 horas lectivas:
10 puntos

Mas de 03 horas lectivas:
05 puntos

Mas de 02 horas lectivas:
01 puntos

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacién:
Se acreditar4d Unicamente mediante la presentacién de una
declaracion jurada.

TOTAL

100 PUNTOS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
oo, ], inscrita en la Ficha N° [.............c.ooiie ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............cooevieeeeieveeccee, CON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........ccoeeni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

18

19

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

20 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

21 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
@ BASES INTEGRADAS
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

22
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR27 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

25
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
BASES INTEGRADAS
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR @)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

28 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

BASES INTEGRADAS
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

BASES INTEGRADAS
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

29 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiieeeiesinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

@ BASES INTEGRADAS
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del

documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razdn social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

BASES INTEGRADAS
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de

Disputas Si

No

Arbitraje Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

BASES INTEGRADAS
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ANEXOS

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. SOLICITUD DE REDUCCION DE LA OFERTA ECONOMICA.
2. SOLICITUD DE SUBSANACION DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE
PRELACION, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO.

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

31 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

32 Ibidem.

33 Ibidem.
BASES INTEGRADAS
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Autorizo que se naotifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4,

SOLICITUD DE REDUCCION DE LA OFERTA ECONOMICA.
SOLICITUD DE SUBSANACION DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE
PRELACION, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO.

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”%®

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

BASES INTEGRADAS

Q/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 19-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) INTEGRANTES DEL CONSORCIO

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) DESIGNAMOS A [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
IDENTIFICADO CON [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], COMO REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO PARA
EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION,
SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD].

ASIMISMO, DECLARAMOS QUE EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO,
INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

c) FIJAMOS NUESTRO DOMICILIO LEGAL COMUN EN [.evvevveiveiieieiieininens ]

d) LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS
SIGUIENTES:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

L CONSORCIADO 1] 36
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 2] 37

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

36 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin
decimales.

37 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin
decimales.

BASES INTEGRADAS
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TOTAL OBLIGACIONES 100%38

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.
K BASES INTEGRADAS @/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENQARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LAESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, AFIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE
MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)
2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

39 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
BASES INTEGRADAS
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENQARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

EL PRECIO DE LA OFERTA [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] INCLUYE TODOS LOS
TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE, INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES
CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER INCIDENCIA
SOBRE EL COSTO DE LA OBRA A EJECUTAR; EXCEPTO LA DE AQUELLOS POSTORES QUE GOCEN DE ALGUNA
EXONERACION LEGAL, NO INCLUIRAN EN EL PRECIO DE SU OFERTA LOS TRIBUTOS RESPECTIVOS.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e EL POSTOR DEBE ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)

2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FlJOS

BASES INTEGRADAS
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2.2 | GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 |IGV40
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA

e ENCASOQUE ELPOSTOR REDUZCA SU OFERTA, SEGUN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO,
DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE ESTE ANEXO.

e EL POSTOR QUE GOCE DE ALGUNA EXONERACION LEGAL, DEBE INDICAR QUE SU OFERTA NO INCLUYE EL
TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION, DEBIENDO INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:

“Mi OFERTA NO INCLUYE [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e DE SER EL CASO, EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES NO SE PRESENTAN EN LA OFERTA, SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”’.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“LA OFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV (ANEXO N° 7), DEBE ENCONTRASE
DENTRO DE LOS LiMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN IGV”.

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

K BASES INTEGRADAS
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)
2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTiLIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 | 1Gval
5 MONTO DEL COMPONENTE A PRECIOS UNITARIOS

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
BASES INTEGRADAS
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Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)
2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv42
5 MONTO DE LA OFERTA A SUMA ALZADA

MONTO TOTAL DE LA OFERTA |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

e EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES NO SE
PRESENTAN EN LA OFERTA, SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Importante para la Entidad

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

BASES INTEGRADAS
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= A FIN DE FACILITAR LA LABOR DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA, SE RECOMIENDA PUBLICAR CONJUNTAMENTE CON LAS BASES UN
ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CONFORME EL EXPEDIENTE TECNICO A FIN DE QUE
LOS POSTORES PUEDAN UTILIZARLO AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA. EN TAL CASO, CONSIGNAR
LO SIGUIENTE.:

“ADICIONALMENTE AL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRESENTE ANEXO, EL POSTOR PUEDE ADJUNTAR
EL ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (QUE FUE PUBLICADO CONJUNTAMENTE CON LAS
BASES), COMPLETANDO LA INFORMACION QUE SUSTENTA EL PRECIO DE SU OFERTA. EN CASO DE
DIVERGENCIA PREVALECE EL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRECIO DE LA OFERTA”,

- EN CASO DE PROCEDIMIENTOS SEGUN RELACION DE ITEMS, CONSIGNAR LO SIGUIENTE:

“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA EN FORMA INDEPENDIENTE, EN LOS ITEMS QUE
SE PRESENTE”,

=  EN CASO DE CONTRATACION DE OBRAS POR PAQUETE, CONSIGNAR LO SIGUIENTE:

“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA CON EL DETALLE DE CADA OBRA INCLUIDA EN
EL PAQUETE”.

. EN CASO DE CONTRATACIONES QUE CONLLEVAN LA EJECUCION DE PRESTACIONES ACCESORIAS,
CONSIGNAR LO SIGUIENTE:

“EL POSTOR DEBE DETALLAR EN EL PRECIO DE SU OFERTA, EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA
PRESTACION PRINCIPAL Y LAS PRESTACIONES ACCESORIAS”.

® S| DURANTE LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS, LAS ENTIDADES ADVIERTEN QUE ES POSIBLE LA
PARTICIPACION DE PROVEEDORES QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE LA EXONERACION DEL IGV PREVISTA
EN LA LEY Ne 27037, LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA, CONSIGNAR LO
SIGUIENTE:

“LA OFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV (ANEXO N° 8), DEBE ENCONTRASE
DENTRO DE LOS LIMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN /IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@ BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la
exoneracién del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la
Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa43 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracidn y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

43 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

EN EL CASO DE CONTRATACION DE OBRAS QUE SE EJECUTEN FUERA DE LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO,
CUYO VALOR REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION O DE ALGUN ITEM NO SUPERE LOS
NOVECIENTOS MIL SOLES (S/. 900,000.00) DEBE CONSIDERARSE EL SIGUIENTE ANEXO:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e PARA ASIGNAR LA BONIFICACION, EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA, VERIFICA EL DOMICILIO CONSIGNADO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO, EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP).

e PARA QUE UN CONSORCIO PUEDA ACCEDER A LA BONIFICACION, CADA UNO DE SUS INTEGRANTES DEBE
CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL LITERAL F) DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO.

BASES INTEGRADAS




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 19-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

@ BASES INTEGRADAS
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %BOJETTSA?%L CON?; AT CEENQI'F&A'II?(EIA: A RECEIE((::T(SANDIDEE LA PEli(g\Egll\lElgﬁlTAé MONEDA | IMPORTE46 T'POV'EETC :MB'O FA'é:A'(I?LIJ\IFIAC\)DO
OBRA 45 DE: ACUMULADOA48

1

2

3

4

5

44 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

45 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

46 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

47 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

48 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N| cuente | OBJETODEL | N | FECHADEL lorcroCidNhe Lo PROVENIENTE | MONEDA | iPORTESS |""ODECAMBIOL ryeriipan
OBRA 45 DE: ACUMULADOA48

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

e Importante
La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




