
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA1 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
008-2024-MDSA/CS. 

 
PRIMERA CONVOCATORIA  

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE 

AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO EN EL COMITÉ DE USUARIOS DE UNION 

SORATIRA DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA 
DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” CIU 

N°2643636” 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

RUC Nº : 20193989439 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la elaboración del expediente técnico para el proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO EN EL COMITÉ DE USUARIOS DE UNION SORATIRA DISTRITO 
DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” CIU 
N°2643636. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil Con 00/100 Soles), incluidos 
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de 
consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio -2024. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil Con 

00/100 Soles) 

S/ 171,000.00 (Ciento 

Setenta Y Un Mil Con 

00/100 Soles) 

S/ 209,000.00 

(Doscientos Nueve Mil 

Con 00/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION ALCADIA N°597-2024-
MDSA/A  el 09 de setiembre del 2024. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados. 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 en caja de la entidad.  
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley N°31954 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
- Ley N°31955 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2024.  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado.  
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado.  
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

Republica. 
- Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo 
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decente, Ley MYPE.  
- Ley N° 28015, de Promoción y Formalización de la Pequeña y Micro empresa.  
- Directivas, pronunciamientos y opiniones OSCE.  
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
- Las Normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 

supletoriamente. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 80 
c2    = 20  
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 
 

   
 :  

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
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a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 
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 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la oficina de Mesa de Partes de la Entidad, sito 
en la Plaza de Armas de la Localidad de San Antón. 
 

2.1. ADELANTOS16 

No aplica. 
 
 

2.2. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales como se detalla:  
 

N° CONDICIÓN MONTO DE PAGO 

1 
Conformidad otorgada por La Entidad al PRIMER 
ENTREGABLE  

Treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato vigente. 

2 
Conformidad otorgada por La Entidad al 
SEGUNDO ENTREGABLE 

Treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato vigente. 

3 
Conformidad otorgada por La Entidad al TERCER 
ENTREGABLE 

Treinta por ciento (40%) del 
monto del contrato vigente 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la sub gerencia de infraestructura desarrollo urbano 

rural, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Demás documentos requeridos en los términos de referencia.  

 
Dicha documentación se debe presentar por mesa de partes de la entidad sita en Plaza De Armas 
S/N del distrito de SAN ANTON.  
 

2.3. REAJUSTE DE LOS PAGOS. 
No aplica 

 

  

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:  

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO 

EN UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL COMITE DE USUARIOS 

DE UNION SORATIRA DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE 

AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” 

 CUI N° 2643636 
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1)  NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA 

DE RIEGO TECNIFICADO EN EL COMITE DE USUARIOS DE UNION SORATIRA DISTRITO 

DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con 

CUI N° 2643636. 

2)  FINALIDAD PÚBLICA 

Mediante la elaboración del Proyecto de Inversión (PI) a nivel de expediente técnico, permitirá 

conocer la inversión requerida para la ejecución de la infraestructura de riego común y la 

instalación de riego parcelario del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 

DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL COMITE DE 

USUARIOS DE UNION SORATIRA DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE 

AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2643636 y, con el mejoramiento 

del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado en las áreas 

beneficiarias, contribuyendo a la reducción de la pobreza y el cierre de brecha de porcentaje de 

superficie agrícola sin riego tecnificado e incremento de la producción agrícola. 

3)  ENTIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO  

Municipalidad Distrital de San Antón 

4)  ANTECEDENTES 

 Mediante el Formato N° 07-A, se registra con fecha 04 de abril del 2024 y con fecha 02 de 
mayo del 2024, se declara viable el proyecto: “Mejoramiento del servicio de provisión de agua 
para riego en un sistema de riego tecnificado en el comité de usuarios de Unión Soratira distrito 
de san Antón de la provincia de Azángaro del departamento de puno”, con un monto de 
inversión por la suma de S/. 6,519,160.74 

5)  OBJETIVO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

El objetivo de la consultoría es elaborar el Expediente Técnico del proyecto de inversión: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA 

DE RIEGO TECNIFICADO EN EL COMITE DE USUARIOS DE UNION SORATIRA DISTRITO 

DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con 

CUI N° 2643636. Sin ser limitativo y en concordancia con el estudio de pre inversión aprobado. 

6)  DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO  

7.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

Su ubicación política es: 

 REGIÓN  : PUNO 

 PROVINCIA : AZANGARO 

 DISTRITO : SAN ANTÓN 

 LOCALIDAD : SORATIRA 
 

 

Figura N°01 Ubicación Política del Proyecto 
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Fuente: Ficha Técnica Simplificada – Unión Soratira 

 

 

 

 

 

7.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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Geográficamente se encuentra entre las siguientes coordenadas UTM, en el Sistema de 

Referencia WGS 84 Zona 19S: 

Cuadro N°01: 
Ubicación geográfica de la zona de interés 

COORDENADAS UTM (m) 

Este 361523.12   

Norte 8387776.82 

Altitud 4026 msnm 

Fuente: Ficha Técnica Simplificada – Unión Soratira 
 

7.3 UBICACIÓN HIDROGRÁFICA 
 

 Cuenca Hidrográfica  : Ramis 

 AAA - ANA   : Titicaca 

 ALA - ANA   : Ramis 

 Junta de Usuarios   : Sector Hidráulico Menor de Ramis 

 Comisión de Usuarios  : Soratira 

 Comité de Usuarios  :  

7.4 ÁREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIO 

Figura N°03 Área de influencia del estudio 

 

Fuente: Ficha técnica Simplificada – UNION SORATIRA 
 
 

7.5 ÁREA BENEFICIARÍA 

El área bajo riego a ser beneficiaría es de 120 hectáreas. 

7.6 BENEFICIARIOS 

Con la ejecución del proyecto, se pretende beneficiar a 113 familias, suponiendo que cada 

núcleo familiar conformado por 05 personas por familia, los beneficiarios directos son 575 

personas pertenecientes al Grupo de Unión Soratira. 

7.7 FUENTES DE AGUA 
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La fuente hídrica del sector es: Rio Piyanamayo, que aportan un volumen total de 955,566 m3 

para todo el Bloque y 955,566 m3 para el sector a beneficiar. 

 Mediante la Resolución Directoral N° 268-2021 ANA-AAA-TIT, en fecha 27 de mayo del 
2021, se otorga la licencia de uso de agua con fines agrarios al Comité de Usuarios de 
agua Unión Soratira, con un volumen de aprovechamiento anual de 955,566m3 en 120 ha, 
con captación ubicada en la fuente de agua Rio Piyanamayo con las coordenadas 
especificadas en el Cuadro N°02. Sin embargo, para el proyecto se considera proyectado 
la instalación del sistema de riego en 120 ha con un volumen anual de 955,566 m3. 

Cuadro N°02: Ubicación de los puntos de fuentes de agua 

Tipo de Fuente Nombre ESTE NORTE 

Rio Rio Piyanamayo 368,059.00 8,387,029.00 

Rio Rio Piyanamayo 362,462.00 838,6644.00 

Fuente: Ficha Técnica Simplificada – Unión Soratira 
 

7.8 SISTEMA DE RIEGO 

En la actualidad el riego parcelario es por surcos (gravedad), con una baja eficiencia de 

aplicación de agua a nivel parcelario. Sin embargo, ahora con el proyecto se pretende instalar 

sistemas de riego por aspersión en un área total de 120 ha. 

7.9 CEDULAS DE CULTIVOS 

La cedula de cultivo actual que tiene el área de proyecto son: (alfalfa y cebada), con 

rendimientos bajos, por el tipo de sistema de riego que tienen hasta la actualidad. Al final este 

repercute en la economía familiar. 

Entonces ahora con el Proyecto, se pretende mejorar la eficiencia de aplicación del agua del 

sistema de riego al 75%, para la una cedula de cultivos de alfalfa, habas y papa. Con ello se 

pretende mejorar e incrementar la producción de los cultivos del proyecto. 

7.10 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El recurso hídrico para el Comité de Usuarios de Agua Unión Soratira, se captarán del rio 

Piyanamayo, donde el caudal varia mensualmente, sin embargo para el Grupo de Parceleros 

de Unión Soratira, tienen la disponibilidad permanente con caudales máximos de 75.3 L/s y 

11.08 lps en promedio según la dotación correspondiente, se plantea el mejoramiento de las 

tomas de captación tipo, luego la construcción de dos desarenadores, luego será derivado por 

una  tubería de aducción enterrada hasta los reservorios,  a partir de este punto, se conectara 

las redes de conducción y distribución que serán de tuberías de PVC,  Cámara Rompe 

Presión, válvulas reguladoras de presión, Válvulas de control tipo arco, hasta los hidrantes de 

riego para cubrir las áreas de riego planteados para el proyecto de riego tecnificado. 

Los laterales de riego serán módulos con manguera y dos (02) tipos de aspersores: 1.- 

Aspersor Ibis de 1" de caudal 3,900 m3/hr, presión 4.00 bar, diámetro de mojado 36.00 m y 

con marco de operación de 24.00 x 24.00 m y 2.- Aspersor (modelo referencial VYR 67) con 

2.00 bar de presión, de caudal 1,010 l/hr, diámetro de mojado 27.00 m y un marco de 

operación de 12.00 x 12.00 m, que se conectaran a los hidrantes de riego mediante laterales 

de manguera PE de 32mm y accesorios que garanticen el funcionamiento adecuado del 

sistema de riego planteado según corresponda.  

Además, el proyecto contempla la capacitación y la asistencia técnica para la sostenibilidad 

del proyecto, para lo cual se implementará módulos de capacitación y asistencia técnica en: 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2024-MDSA/CS 

 

 

27 

1.- Operación y Mantenimiento del sistema de riego y prácticas adecuadas en riego. 2.- 

Mejora del sistema productivo del cultivo. 

7.11 PRESUPUESTO 

En cuanto al presupuesto, con fecha de viabilidad de fecha 02 de mayo del 2024, se tiene un 

costo total de S/. 6,519,160.74 y se encuentra detallado en el Cuadro N°03. 

Cuadro N°03: Estructura de Presupuesto 

 

Fuente: Ficha Técnica Simplificada Actualizada – Unión Soratira 
 
 

7.12 VÍAS DE ACCESO 

Para poder llegar a la zona del proyecto en el distrito de San Antón se accede por la ruta. 

El acceso es mediante la carretera Juliaca – Antón- Macusani, con una distancia aproximada 

de 170 Km y un periodo aproximado de 3.00 horas de viaje. 

 

 
Cuadro N°04: ruta de acceso a San Antón. 

Descripción de vías Tipo de vía 
Longitud 

(Km) 

Tiempo promedio de 

recorrido 

    

Puno – San Antón Asfaltado 170 3 horas (Camioneta) 

ITEM

COSTO A 

PRECIO 

PRIVADO (S/)

OBRAS 

COMUNES 

(S/)

OBRAS 

PARCELARIA

S (S/)

1 OBRA DE RIEGO TECNIFICADO 5,957,812.59 4,795,780.92 1,162,031.67

1.1 4,390,429.32 3,534,105.32 856,324.00

1.1.1 4,220,937.80 3,364,613.80 856,324.00

1.1.2 169,491.52 169,491.52 0.00

1.2 439,042.93 353,410.53 85,632.40

1.3 219,521.47 176,705.27 42,816.20

1.4 5,048,993.72 4,064,221.12 984,772.60

1.5 908,818.87 731,559.80 177,259.07

2 219,521.47 219,521.47 0.00

3 190,000.00 190,000.00 0.00

4 24,000.00 24,000.00 0.00

4 127,826.68 127,826.68

6 6,519,160.74 5,357,129.07 1,162,031.67

100.00% 82.18% 17.82%

AREA (ha) 120.00

COSTO PROYECTO/ AREA 54,326.34

 GASTOS GENERALES (10% CD)

PRESUPUESTO RESUMEN PIP GGE UNION SORATIRA - PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓN

  COSTO DIRECTO

     OBRA DE RIEGO TECNIFICADO

     CAPACITACION EN O&M 

CCC

TOTAL PRESUPUESTO (S/)

GESTIÓN DEL PROYECTO

 UTILIDAD (5% CD)

 SUB TOTAL (1.10 + 1.20 + 1.30)

 IGV (18%)

SUPERVISIÓN (5%CD)

ESTUDIO DEFINITIVO
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San Antón - Proyecto trocha 0.30 horas 0.3 horas (Camioneta) 

TOTAL 3.30 horas 

Fuente: Ficha Técnica 
 

Figura N°04 Vías de acceso  

 

 

 

METAS PROYECTADAS 

Se tendrá en cuenta las metas proyectadas en la ficha técnica simplificada, para el proyecto de 
riego tecnificado son las siguientes: 
 
INFRAESTRUCTURA RIEGO COMÚN DEL PROYECTO 
 

 Estructura de captación     01  Und 
 Desarenador      02 Und 
 Línea de aducción      300 ml 
 Construcción del reservorio     3,500   m3 
 Cámaras Rompe Presión      01 ml 
 Válvulas de control     47  Und 
 Válvulas reguladoras de presión   05  Und 
 Hidrantes               113  Und 
 Válvulas de aire     13 Und 
 Válvulas de purga     06 Und 
 Línea de conducción      60,113.00 m 
 Línea de distribución      11,848.00 m. 
 Transporte y flete     01  Glb 
 Mitigación del impacto ambiental   01 Glb 
 Capacitación       01  Glb 

 
INSTALACIÓN RIEGO TECNIFICADO PARCELARIO 
 

 Hidrante                113  Und 
 Módulos de riego parcelario    01 Glb 
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7)  MARCO NORMATIVO 

Para el desarrollo de las diversas actividades de elaboración del Expediente Técnico, el 

consultor hará las coordinaciones con la Sub gerencia de Desarrollo económico de la 

Municipalidad Distrital de San Antón, así mismo, serán respetuosos en la aplicación, sin ser 

limitativos, de los siguientes Códigos y Normas; teniendo como referencia básica el estudio de 

Pre inversión anteriormente desarrollados, como la Ficha Técnica Simplificada aprobada, 

teniendo el contratista según su experiencia, especialidad y capacidad, la posibilidad de 

optimizar los planteamientos y soluciones ingenieriles planteadas en el estudio de preinversión, 

siempre y cuando no se desvirtúen las metas, objetivos y viabilidad del proyecto en el marco del 

sistema del Sistema Invierte.pe: 

8.1 BASES LEGALES - MARCO NORMATIVO / TÉCNICO 

Se verificará el cumplimiento del siguiente listado de normas, el cual no debe considerarse 

una restricción para el Consultor, por cuanto éste deberá considerar cualquier otra norma que 

sea de aplicación al objeto de la convocatoria y, que se encuentre vigente al momento de la 

formulación del Expediente Técnico. 

 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Decreto Ley N° 25902. 

 Ley Nº 28675 del 18 de febrero de 2006, que crea el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, Ley Nº 31638. 

 Ley N° 28585, Ley de Creación del Programa de Riego Tecnificado y su Reglamento, y 
sus modificatorias. 

 Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
01-2010-AG. 

 Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, que aprueba la Directiva N° 012-2017- OSCE/CD, 
de “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”.  

 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con DS N° 082-2019-EF. 

 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con DS N° 
344-2018-EF y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 011-2022-MC. Aprueban Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas.  

 Decreto Supremo N° 019-2012-AG. Aprueban Reglamento de Gestión Ambiental del 
Sector Agrario, y sus modificarías DS N° 004-2013-AG y DS N° 013-2013-MINAGRI.  

 Resolución Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI. Manual de alcance sectorial, MA N° 0002-
2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR denominado “Estándares Técnicos para Proyectos de 
Riego en el Perú”. 

 

8.2 NORMAS PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Norma E.50 Suelos y Cimentaciones. 

 Norma E.060 Concreto Armado 

 Versión actualizada de la Directiva Especifica N° 02-2020-MINAGRI-PSI -UGERT: 
Lineamientos para la Implementación de Proyectos de Riego Tecnificado” 

 Resolución Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI. Manual de alcance sectorial, MA N° 0002-
2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR denominado “Estándares Técnicos para Proyectos de Riego 
en el Perú”. 

 Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales, DL N º 613 – 08-09-90. 

ASTM  : American Society Testing Material; 
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ACI  : American Concrete Institute (diseño de obras hidráulicas) 

AASHTO : American Association of State Highway and Traffic Officials; 

AISC  : American Institute of Steel Construction; 

DIN  : Deutsches Institute for Norming; 

ISO  : Internacional Organization Standarizacion; 

OHSAS  : Occupational Health and Safety Assessment Series 

Importante: 

El postor se acoge a las políticas y estándares del estado en lo referente a Normas Anti 

Soborno o Anti corrupción, No discriminación a la mujer, etc.; de aplicación a obras 

financiadas por el Gobierno Peruano 

8)  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  

La elaboración del Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL 

COMITE DE USUARIOS DE UNION SORATIRA DISTRITO DE SAN ANTON DE LA 

PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” con CUI N° 2643636., será 

desarrollado bajo normas técnicas vigentes, nacionales e internacionales, Reglamento nacional 

de Edificaciones, Directivas y Guías técnicas de riego para este nivel de estudio y todo 

documento técnico de vasta base científica, que permitirán un diseño optimo del proyecto a nivel 

de ingeniería de detalle; así mismo, debe considerarse lo establecido en los presentes términos 

de referencia, en los que se describen en forma general los alcances, objetivos y actividades 

propias del estudio que sin embargo no deben considerarse limitativas. 

El Consultor basado en su experiencia suficiente de proyectista, podrá ampliarlos y/o mejorarlos 

y/o complementar (sin reducir sus alcances y objetivo final del proyecto), el planteamiento 

técnico propuesto en el estudio de Pre Inversión, si considera que su aporte constituye la mejor 

manera de realizar el estudio definitivo. 

En ningún caso el contenido de estos términos de referencia descartara el conocimiento de los 

principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio 

profesional; en consecuencia, el CONSULTOR será directamente responsable de todos los 

trabajos y estudios que realice, así como de la calidad de los servicios que preste, de la 

idoneidad, y de la seguridad en el trabajo y seguridad sanitaria del personal a su cargo. 

Para la elaboración del Expediente Técnico, el consultor deberá realizar una constatación física 

de la zona de tal manera que pueda evaluar IN SITU el estado situacional y condiciones actuales 

del proyecto, deberá considerar como punto de partida los componentes consignados en el 

estudio de pre inversión, para determinar óptimamente las partidas a ejecutar y/o reemplazar y/o 

mejorar con la finalidad de garantizar la funcionabilidad y operatividad del sistema de riego 

tecnificado propuesto. 

El Consultor, realizará el servicio adaptando metodologías a la realidad de la zona del Proyecto 

en forma fundamentada y analítica. Para lo cual, el jefe de Equipo y todos los Especialistas, de 

acuerdo a su plan de trabajo, deberán realizar sus correspondientes labores en la zona de 

proyecto durante la elaboración del Expediente de Técnico y demostrarán pleno conocimiento de 

los tramos en estudio y de los trabajos que tienen a cargo. 

La elaboración del Expediente Técnico, estará regido por el reglamento Nacional de 

Edificaciones y los contenidos exigidos en los presentes términos de referencia. El consultor 

podrá ser una persona Natural o Jurídica que cuente con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores - RNP, en el Capítulo de “Consultoría en Obras de represas, 

irrigaciones y afines” categoría B o superior. 
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El Consultor debe tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, 

técnicas, normativas, funcionales. Climatológicas, topográficas, geológicas, agrologicas, 

sociales, económicas, etc. Que tengan implicancias la propuesta del proyecto a desarrollar. 

Sin exclusiones de las obligaciones que correspondan al Consultor, conforme a los dispositivos 

legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, este se obliga y 

compromete a cumplir con lo siguiente: 

 Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al 
objeto de la Consultoría de Obra. 

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 
Referencia. 

 El Consultor, brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 
Evaluador designado por la Municipalidad de San Antón, así como al Equipo profesional de 
especialistas que tendrá a su cargo la revisión de los documentos técnicos que vaya a elaborar 
el Consultor. 

 La revisión de los documentos técnicos y planos, así como la declaratoria de conformidad del 
Proyecto Definitivo, por parte de la Municipalidad de San Antón, no exime al Consultor de la 
responsabilidad final y total del mismo, técnico y/o administrativa por las probables fallas 
ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas 
a tiempo por los responsables de la revisión del mismo. 

 En razón que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberá 
garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, desde la fecha de 
aprobación del Informe Final por parte de la Municipalidad de San Antón. 

 El Consultor, es el único responsable por la calidad y contenido de la documentación que 
elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico que 
entregará a la Municipalidad de San Antón. Dicha responsabilidad es intransferible e ineludible. 

 El MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON, rechazará en cualquier momento, etapa, o 
circunstancia en que se encuentre el servicio contratado, toda aquella documentación técnica 
que elabore el Consultor cuando ésta no se encuentra en concordancia con cualquier Norma 
Técnica, Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o 
diseño respectivo. Sobre la base de lo expuesto, el Consultor está obligado a conocer la 
normatividad y reglamentación vigente, tanto en el ámbito internacional, nacional, regional o 
local; y que sea aplicable al objeto de la Consultoría. Su incumplimiento, será considerado 
como causal de resolución del Contrato atribuible al Consultor. 

 Cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado el Consultor, ya sea 
total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; el Consultor se obliga y compromete a 
rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que no haya advertido el revisor, esta haya 
sido aprobada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON. Dicha responsabilidad 
no podrá ser, en ninguna circunstancia negada por el Consultor, quien tampoco podrá 
excusarse aduciendo contar con la conformidad y/o aprobación de la Municipalidad de San 
Antón. 17 

 Al presentar el Informe Final del Expediente Técnico, el Consultor devolverá a la Municipalidad 
de San Antón toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

 La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio, constituirá propiedad de la 
Municipalidad de San Antón y no podrá ser utilizada para fines distintos al Estudio, sin 
consentimiento escrito de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON. 

                                                           
17 Art. 40.- Responsabilidad del Contratista. (Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado) 
(…) 40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias 
o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la 
Entidad.  
(…) 
Art. 173. Vicios ocultos (Reglamento de la Ley N° 30225) 
173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.  

(…) 
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 El Consultor, planeará y será responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los 
equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo 
apropiado y calidad satisfactoria. 

 Atender en plazos razonables, todos los informes que solicite la Municipalidad de San Antón, 
y que no se encuentren incluidos específicamente en este contrato. 

 El Consultor, está facultado para seleccionar al personal auxiliar-administrativo necesario para 
el mejor cumplimiento de los servicios. 

 El Consultor, está sujeto a fiscalización por el evaluador que designe la Municipalidad de San 
Antón, quien verificará la participación del personal del Consultor asignado al Proyecto; así 
como, de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros indicados en estos 
Términos de Referencia. 

 La Municipalidad de San Antón, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno 
derecho de rechazar el Expediente Técnico elaborado por el Consultor, si dicho documento no 
cuenta con la calidad y consistencia técnica requerida. Por tanto, se reserva el derecho de 
requerir al Consultor información complementaria a la elaborada y presentada por éste, 
cuando está presente inconsistencia técnica, o resulte incoherente, incongruente, ilógica o 
poco clara, el Consultor, no podrá negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia, no implica 
ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales. 

 El consultor, tiene servicio exclusivo a tiempo completo, y a disponibilidad de la entidad, del 
mismo modo deberá constituirse a la zona donde se desarrollará el estudio las veces que sea 
necesario, cuando se formulen observaciones, sin que esto implique algún pago adicional por 
parte de la entidad. 

 El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la Entidad convoque, debiendo 
participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico requerido; del mismo modo 
si la reunión de trabajo es convocada por el evaluador que contrate la Municipalidad de San 
Antón. Al finalizar cada reunión se enviará un correo de conformidad o un Acta de conformidad 
de reunión por parte del Evaluador como medio probatorio de los acuerdos tomados en dicha 
reunión, requerimientos, cumplimientos, incumplimientos, sanciones y penalidades de 
corresponder. 

 El consultor al tener la responsabilidad de obtener la conformidad técnica del Expediente 
Técnico, su participación se extenderá hasta la conformidad en mención, sin que esto implique 
algún pago adicional por la Entidad. 

 El consultor deberá tomar en cuenta de la Ley N°28585, Ley que crea el Programa de Riego 
Tecnificado y su Reglamento y sus modificatorias.  

Cap. III “De los beneficiarios”, Articulo 8°.- Requisitos, para ser beneficiario, se debe cumplir 

obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar ser propietario o posesionario del predio. En el caso de beneficiarios 
que pertenezcan a comunidades campesinas y/o comunidades nativas, el 
acceso al uso de tierra se realiza de acuerdo a estatutos y los acuerdos de la 
Asamblea General de la comunidad (18) 

b) Los predios deberán contar con el documento correspondiente del uso del 
agua o acreditación de la disponibilidad del recurso hídrico, otorgado por la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA. Las comunidades campesinas y nativas 
ejercen este derecho de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales 
(Artículo 90° del Reglamento de la Ley 29338, Ley de Recursos hídricos). 

Los beneficiarios que satisfagan el presente requisito con el documento 

emitido por la ANA, que acredite la disponibilidad hídrica del recurso, 

deberán contar con un derecho de uso de agua previamente al inicio de 

actividades de riego tecnificado. 

c) No haber recibido incentivos de riego tecnificado anteriores para proyectos de 
riego tecnificado. 

                                                           
18 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
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d) No tener aportes o participación del Estado, con excepción de aquellas 
entidades cuyos predios sean destinados a la investigación y/o educación 
relacionados al sector. (19) 

e) Otros que establezcan en las bases del proceso de evaluación, calificación o 
selección por el ente rector. (20) 

 

o Cap. IV “De los proyectos”, Articulo 10°. - Área de proyecto21 . Los proyectos que se 
presenten al proceso de evaluación, calificación o selección para el otorgamiento de 
incentivos de riego tecnificado, deben contar con una extensión mayor o igual a las 
cinco (5) hectáreas (área bajo riego) y no poseer la condición de tierras eriazas.  

 

o Cap. V “De la asignación de los incentivos de riego tecnificado, Articulo 19°.- 
Incentivos Máximos. Los incentivos se otorgarán hasta los porcentajes máximos 
señalados a continuación. 

a) El Estado peruano financia el cien por ciento (100%) del costo del suministro, 
construcción e instalación de los componentes comunes del sistema de riego. 
Se entiende por componente comunes a aquellos que forman parte del 
sistema de riego tecnificado, que beneficia a más de un agricultor y que llegan 
hasta el nivel de hidrante en la cabecera de parcela de cada beneficiario, los 
mismos que se detallaran en las bases de cada proceso de evaluación, 
calificación o selección. (22) 

b) Los incentivos a nivel parcelario tendrán los siguientes límites.  

 

CATEGORIA TIPO INCENTIVO MAXIMO 

Por región natural 

Costa 

50% de la inversión 

referida al suministro e 

instalación de riego 

tecnificado parcelario. 

Sierra y Selva 

80% de la inversión 

referida al suministro e 

instalación de riego 

tecnificado parcelario. 

 

Una vez que se alcanza el tope máximo de incentivo indicado en el literal b) 

del artículo 12°, los costos adicionales serán asumidos por el beneficiario. 

Se financia el cien por ciento (100%) de la inversión referida al suministro e 

instalación de riego tecnificado parcelario a nivel nacional, solo para aquellos 

productores agrarios que son propietarios o posesionarios de manera 

individual de terrenos con áreas bajo riego, iguales o menores a dos (2) 

hectáreas. 

 

o Cap. VI “De los proyectos a ser financiados, Articulo 23°.- Los proyectos a ser 
financiados por el incentivo de riego tecnificado. Los proyectos que podrán recibir el 
Incentivo de Riego Tecnificado, deberán estar referidos a: 

                                                           
19 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
20 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
21 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
22 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
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a) Equipos de riego presurizado. - Conformado por elementos mecánicos 
integrados entre sí, los que presurizan y conducen las aguas superficiales o 
subterráneas, distribuyéndolas y aplicándolas al predio a través de emisores, 
mediante métodos de alta eficiencia, tales como: 

 Sistema de Riego por Aspersión  

 Sistema de Riego por Micro- aspersión 

 Sistema de Riego por Goteo 

 Otros sistemas 

 

o Titulo tercero “Del programa de riego tecnificado, Articulo 2°.- Objetivos. El objetivo 
del Programa es promover a nivel nacional la tecnificación del riego tecnificado en 
reemplazo de los sistemas de riego tradicionales a nivel nacional. 

9.1. DETALLES DE LA CONSULTORÍA: 

N° ETAPA PLAZO DESCRIPCIÓN 

1 

 

ELABORACIÓN 

DEL 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

90 días 

calendario 

De los alcances del servicio: 

 

1. EL CONSULTOR, deberá estar coordinando 
permanentemente con el Evaluador designado 
por la entidad, los avances del Expediente 
Técnico a fin de cumplir con el plazo y la calidad 
del producto de acuerdo al PLAN DE TRABAJO 
y el numeral 10 de TDR 

2. EL CONSULTOR deberá sostener reuniones de 
avance de los estudios con el Evaluador, estas 
reuniones se pueden dar de forma virtual o 
presencial. Al finalizar estas reuniones se 
enviará un correo y/o actas de conformidad de 
reunión por parte del Evaluador como medio 
probatorio de la actividad realizada y acuerdo 
consensuados, las mismas que deben ser 
remitidas a la Municipalidad de San Antón. 

3. Durante la ejecución de la elaboración del 
Expediente Técnico, el Evaluador, en su trabajo 
de monitoreo y revisión podrá formular 
observaciones al Expediente Técnico, 
comunicando al CONSULTOR vía correo 
electrónico, y se computa a partir del día 
siguiente de la comunicación vía correo 
electrónico (sin acuse de recibo o de 
documentación física). 
 

Con respecto a los entregables de avance y 

entregable final: 

 

4. Todos los entregables deberán ser entregados 
en formato digital (pdf y archivos nativos en un 
link de descarga), para su revisión y conformidad 
de la Entidad. En el caso no se cumpla con 
presentar lo con el contenido mínimo y forma de 
presentación, se asumirá como NO 
EJECUTADA LA PRESTACIÓN, y se procederá 
con la aplicación de penalidades por cada día de 
retraso 

5. Una vez obtenida la conformidad de la Entidad, 
el Consultor deberá presentar los entregables en 
físico, presentando dos (02) originales y (01) 
copia, así como, el digital en pdf y archivos 
nativos – CD/DVD/USB. El físico con su 
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respectivo foliado, con firma y sello del Jefe de 
Proyecto y Especialistas. 
 

Importante: 

 Toda observación de la Entidad a los entregables 
de avance y entregable final (Expediente 
Técnico) se computa a partir del día siguiente de 
la comunicación vía correo electrónico (sin acuse 
de recibo o de documentación física). 

 El tiempo establecido para presentación del 
Expediente Técnico es continuo e independiente 
del tiempo de levantamiento de observaciones. 
Además; el tiempo que demande la revisión, 
observación y subsanación de observaciones, 
hasta la conformidad técnica del Expediente 
Técnico NO genera mayores gastos generales, 
ni ampliación de plazo. 

2 

 

RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD  

Plazos según 

normativa de 

contrataciones  

6. Los entregables de avance y final deben ser 
presentados directamente a la Entidad.  

7. La Entidad en el inmediato plazo remitirá los 
entregables al evaluador contratado para su 
revisión. Y este deberá remitir su revisión en un 
plazo máximo de diez (10) días calendarios, 
contabilizado desde el día siguiente de la 
presentación de EL CONSULTOR. 

8. En caso el Evaluador de la Entidad formule 
observaciones al Expediente Técnico, estas 
serán comunicadas a EL CONSULTOR a través 
de la entidad en un plazo máximo de quince (15) 
días calendarios a partir de la recepción del 
entregable, el cual, absolverá la (s) observación 
(es) en un plazo que defina y comunique la 
entidad y que no puede ser menor de cinco (05) 
ni mayor de quince (15) días calendario. 

9. La Entidad tendrá un plazo máximo de quince 
(15) días calendarios para pronunciarse ante EL 
CONSULTOR sobre el levantamiento de 
observaciones, en coordinación con el 
evaluador contratado. 

10. De no haber subsanado las observaciones a 
cabalidad, la Entidad le otorgará un plazo 
adicional a EL CONSULTOR para las 
correcciones pertinentes, bajo la modalidad de 
aplicación de penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para la subsanación 
indicadas en el numeral 8. 

11. Después del levantamiento de observaciones y 
de la revisión del evaluador, la Entidad a través 
de la Subunidad Gerencial de Gestión y Estudios 
de Riego Tecnificado (SUGER) verificará la 
información, procediendo a recomendar a la 
Unidad Gerencial de Riego Tecnificado 
(UGERT) la conformidad de los entregables de 
avance y entregable final (Expediente Técnico). 
 

Importante: 

 EL CONSULTOR, la Entidad y el Evaluador se 
comprometen a enviar información vía correo 
electrónico autorizado en el contrato, en 
referencia a la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, 
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10.1. COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Se desarrollará de acuerdo a los contenidos mínimos que se indican, teniendo el Consultor 

según su experiencia, especialidad y capacidad, la posibilidad de incrementar, mejorar y/o 

complementar, siempre y cuando no se desvirtúe el contenido necesario y suficiente para la 

ejecución de la obra. 

Es imprescindible recalcar que el Expediente Técnico debe elaborarse, además de considerar 

las normas técnicas y/o legales vigentes en condiciones normales. 

 

CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

El Nombre del Proyecto es: “[CONSIGNAR NOMBRE DEL PROYECTO TAL COMO ESTÁ 

DESCRITO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL INVIERTE.PE]” CUI [CONSIGNAR 

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN] 

 

Importante: 

⬧ Se consignará el mismo nombre que se definió en la ficha o estudio de preinversión 
del proyecto, debiendo indicar el código del banco de inversiones. 

 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

A. GENERALIDADES  

-Nombre del proyecto.  

-Objetivo General  

-Descripción del proyecto  

-Metas Físicas  

-Beneficiarios  

 

B. PRESUPUESTO DE OBRA  

C. PLAZO DE EJECUCIÓN  

modificada por el D.L. N° 1444; donde se indica 
en su Artículo 49° sobre la validez y eficacia de 
los actos; precisando que las Entidades pueden 
utilizar medios electrónicos de comunicación 
para el cumplimiento de las distintas actuaciones 
y actos que se disponen en la normativa de 
contrataciones. 
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D. MODALIDAD DE EJECUCION 

 

3.  MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL  
 

3.1 Memoria Descriptiva.  

La memoria descriptiva contiene los siguientes ítems: Introducción, Nombre del proyecto, 

Antecedentes, Problema central y alternativa de solución, Objetivos, Metas físicas, 

Ubicación del proyecto, Número de beneficiarios directos e indirectos y área bajo riego 

(existente y/o incorporada, que sea coherente con la oferta hídrica), Datos de los 

beneficiarios y participación de las entidades involucradas, Justificación del Proyecto, 

Resumen del costos del  Proyecto, Modalidad de ejecución y sistema de contratación, Plazo 

de ejecución y Época recomendable. 

 

3.2 Situación actual .  

En este ítem la descripción de la situación actual contiene: 

- Características físicas generales (clima, topografía, geología y geotecnia, hidrología, vías 
de acceso, fuente de energía, etc.). 

- Características socio económicas (población beneficiada, actividad 
económica principal, niveles de vida, servicios básicos de la población, etc.) 

- Características agronómicas (área agrícola aprovechada y potencial). 

- Cédula de cultivo (sin proyecto y con proyecto). 

- Situación actual de la infraestructura existente (inventario). 
En el caso del riego tecnificado, las áreas de riego deberán acreditarse la propiedad y/o 

posesión de dichas áreas. 

 

3.3 Concepción del  proyecto.  
 

En este capítulo se deberá dejar en claro el planteamiento general del proyecto, incluyendo: 

 

 Área irrigada y ampliaciones o reducciones proyectadas, de ser el caso 
 Fuente de agua y recorrido hasta las áreas proyectadas 
 Principales componentes del sistema de riego (reservorios, pozos, motores, bombas, 

cámaras de carga, cabezal de riego, red de tuberías, arcos de riego, laterales de riego, 
tuberías, etc.). 

 Componentes del sistema de riego actual, si estos existieran (representar claramente los 
componentes existentes). 

 Operación del sistema: manual o automatizada explicando porque, sectorización por 
turnos de riego. 

 Cédula de cultivos actual y futuras rotaciones. 
 Mencionar si existen agricultores no beneficiarios del proyecto que utilizan parte de la 

infraestructura que también emplearán los agricultores beneficiarios; de ser el caso, 
explicar brevemente como se solucionará este aspecto. 

 Otros aspectos que puedan condicionar el diseño del sistema de riego, por ejemplo: 
topografía muy accidentada, limitado número de horas disponibles de riego, etc. 

 

Dicho planteamiento deberá haberse generado a partir de actas y acuerdos tomados por los 

agricultores beneficiarios y el consultor del proyecto. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

1. Análisis de agua y Análisis de Suelos 

2. Dotación de agua 
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-Licencia de uso de agua* 

-Inscripción en el Padrón de Usuarios de la OUA 

-Rol de distribución de agua emitido por la OUA, detallando caudal (l/s), frecuencia de 

riego (días) y tiempo de riego (h/ha) para el área del proyecto. 

*En caso de haber presentado una Acreditación Hídrica en la fase de estudio de pre inversión, 

esta deberá cambiarse por una Licencia de Agua como requisito para el inicio de la formulación 

del estudio definitivo. 

3. Presupuesto Desagregado, Planilla de metrados, análisis de costos unitarios, listado 

de insumos y Fórmula Polinómica 

4. Catálogo de Equipos de riego 

5. Cotizaciones de equipos de riego 

6. Especificaciones Técnicas 

7. Estudio Topográfico 

8. Estudio Geológico y Geotécnico 

9. Planos 

- Parcelario superpuesto en Google Earth. En dicho plano, todas las parcelas deben 

incluir el nombre del beneficiario, el área y el código que permita relacionar la 

parcela con los respectivos documentos de propiedad, derechos de uso de agua e 

inscripción en la respectiva OUA. Dicho plano debe contener los nombres, firmas y 

DNIs de los beneficiarios del proyecto y el representante, legalizado por Notario 

Público o Juez de Paz. 

- Diseño hidráulico 

- Perfil longitudinal de tuberías matrices 

- Obras de cabecera: toma, desarenador, reservorio 

- Obras complementarias: casetas, cajas de protección, dados de anclaje, cámaras 

rompe presión, cámaras de distribución, otras estructuras 

- Arcos de riego, equipo de riego parcelario, desfogues en parcela y matrices 

- Válvulas de control y seguridad: seccionamiento, control, aire, alivio rápido, 

reguladoras, entre otras 

10. Modelo de cartel de obra 

11. Análisis de riesgos 

12. Cálculos justificados 

13. Archivo Fotográfico 

14. Componente de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades 

15. Plan de Negocios 

 

4.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta etapa se definen los recursos necesarios para la ejecución del proyecto: máquinas y 

equipos, lugar del emplazamiento, tareas para el suministro de insumos, recursos humanos, obras 

complementarias, dispositivo de protección ambiental, entre otros. 

 

4.1.  Balance Hídrico 
 

El Balance Hídrico se obtendrá relacionando la oferta y demanda de agua. En el balance 

hídrico se deberá considerar la disponibilidad acreditada por la Licencia de Uso de Agua o la 

Acreditación de Disponibilidad Hídrica otorgada por la ANA, en caso de reservorio se deberá 

presentar el cuadro de simulación de operación. 

 

4.2.  Diseño Agronómico  
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4.2.1. Diseño agronómico 
 

A. Parámetros de diseño 

Calcular las necesidades de riego (lámina de diseño) considerando: a) 

evapotranspiración potencial para los doce meses del año con datos climáticos 

actualizados con un registro mínimo de cinco años (emplear el Método de Penman- 

Monteith, Hargraves, entre otros, con datos de: temperatura máxima, temperatura 

mínima, humedad relativa, horas de sol, velocidad de viento); b) kc según cédula 

propuesta; c) precipitación efectiva (datos climáticos actualizados con un mínimo de 

cinco años); d) eficiencia de aplicación; d) coeficiente de uniformidad; e) otros, de ser 

el caso. 

Definir el tipo de emisor, distancia entre laterales y emisores; traslape entre radios 

húmedos (mínimo 80% en aspersión y 40% en goteo), necesidad de riego, intervalo de 

riegos, número de turnos de riego, de cada sector del proyecto, etc. 

 

B. Parámetros de operación 

Este capítulo debe incluir el área, caudal y tiempo de riego de las subunidades de los 

turnos de riego del proyecto. 

Se deberá definir la operación del sistema de riego, tanto para los agricultores 

beneficiarios como para los agricultores no beneficiarios del proyecto que dependen de 

la misma fuente de agua, de ser el caso. Se deberán asignar días específicos de riego 

para cada uno de los dos grupos involucrados, lo cual deberá contar con el respectivo 

documento de conformidad (Acta de Acuerdos firmada por los beneficiarios y por los 

no beneficiarios del proyecto). 

4.3.  Planteamiento Hidráulico.  

En este ítem se presenta el planeamiento hidráulico del sistema de riego tecnificado 

sintetizado en un esquema hidráulico. 

 Esquema hidráulico: Se deberá presentar un dibujo técnico con la disposición de los 
principales componentes del sistema de riego tecnificado, indicando la fuente de agua 
según su caudal de captación disponible autorizado por a la ANA, características de la 
línea de conducción, sectores de riego, módulos/área de riego, estructuras hidráulicas 
consideradas (captaciones, desarenadores, reservorios, cámaras de carga, cabezal de 
riego, red de distribución, cámaras rompe presión, etc.), que proporcionen una 
orientación general del proyecto y que refleje la parte física explicada en la concepción 
del proyecto. Deberá entenderse claramente como operará el sistema, de donde 
proviene el agua y como se distribuye hacia los diferentes sectores. 
 

4.4.  Criterios y consideraciones de Diseño Hidrául ico -  Estructural   
 

Previo al inicio de análisis del Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego Tecnificado 

(Infraestructura de Riego Común y Obras Parcelarias), se deberá desarrollar el Diseño 

Agronómico del Proyecto, el cual comprende lo siguiente: 

 

4.4.1. Diseño Hidráulico de la Infraestructura de Riego Común y Obras Parcelarias. 

 

A. Criterios Hidráulicos 

Se debe indicar criterios y consideraciones de la Infraestructura de Riego Común y 
de las Obras Parcelarias establecidas según las condiciones propias de la zona de 
estudio y en el marco de la normatividad vigente sobre la especialidad. Se debe 
indicar procedimiento de cálculo, empleo de software que valide los cálculos y 
resultados. Sin ser limitativos a continuación se presentan criterios generales para 
las obras proyectadas: 
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A.1. Obras de cabecera  

 

A.1.1. Captación  

 

Se deberá considerar los componentes de la toma principal como, por ejemplo, 
compuertas de ingreso, salida y distribución, partidores, separadores de sólidos 
(“basureros”), cámaras de carga, aliviaderos, entre otros. 

 

A.1.2. Desarenador 

 

Calcular la(s) estructura(s) de manera que se retengan los sólidos en suspensión 

que pudieran afectar la operatividad del sistema de riego. Incluir estructuras que 

faciliten el manejo durante la operación normal y durante el mantenimiento de la 

estructura, como son: compuertas de apertura y cierre, compuertas de limpieza, 

etc. 

 

 

A.1.3. Reservorio.  

 

Si el sistema lo requiere, se deberá construir uno o más reservorios con la 
capacidad suficiente para asegurar el normal abastecimiento de agua a los 
cultivos, en máxima demanda. El volumen del reservorio deberá considerar la 
máxima demanda de los cultivos, así como la frecuencia de entrega de agua por 
parte de la OUA respectiva. 

 

El (los) reservorio(s) propuesto(s) deberá(n) contar con las obras anexas 
necesarias tales como: ingreso de agua al reservorio, salida de agua hacia el 
campo, salida de agua de limpieza (desagüe), pendiente de fondo para limpieza, 
aliviadero o rebose (el rebose debe permitir la salida del doble del caudal de 
ingreso al reservorio), cerco perimétrico, entre otros. 

 

A.2. Obras civiles complementarias  

 

Se deberán considerar las funciones y características de obras tales como: 
casetas para cabezal de filtrado y/o bombas, cajas de seguridad para arcos de 
riego y otras válvulas, movimiento de tierras para instalación de tubería enterrada 
y para reservorios (indicar el tipo de material a excavar: roca fija, roca 
descompuesta, material suelto, etc.), zanjas típicas, dados de anclaje, cámaras 
de carga, cámaras rompe presión, cajas de distribución, pases aéreos, elevadores 
de concreto (“pedestales”), elevadores de madera, trípodes de metal, etc. En el 
caso de dichas estructuras, se deberá incluir el diseño hidráulico y estructural 
respectivo. 
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Los diseños estructurales deberán realizarse con metodología de las normas de 
diseño de obras hidráulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y 
los planos deben presentarse con detalle suficiente para proporcionar confiables 
metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 

 

Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil, cortes y detalles 
suficientes para su construcción; asimismo se deberá adjuntar los cálculos 
hidráulicos y estructurales justificado, así como la memoria descriptiva incluyendo 
los criterios y consideraciones de diseños adoptados. 

 

Estos diseños serán realizados por el consultor, ajustándose a la realidad del 
terreno y con el suficiente detalle, permitirá establecer las partidas genéricas y 
específicas de construcción, así como las cantidades de obra (metrados) para el 
cálculo de los costos de inversión con bastante aproximación y que resulten con 
un mínimo margen de situaciones imprevistas respecto a los diseños y costos 
definitivos. 

 

A.2.1. Caseta de cabezal de riego  

 

En caso de contar con cabezal de riego, esta debe ser de las dimensiones 

requeridas para contener y proteger los equipos de filtrado, bombeo, fertilización 

(de ser el caso), válvulas de control y accesorios necesarios. Se debe prever 

que la caseta cuente con sistema de drenaje en caso de ubicarse en terreno de 

hondonada. Los materiales a utilizar deben considerarse según la seguridad y 

distancia de la zona a las viviendas de los beneficiarios, y de preferencia, con 

materiales propios de la zona. 

 

A.2.2. Cajas de válvulas y dados de anclaje.  

 

Las cajas de válvulas se considerarán según el diámetro de válvula, profundidad 
de zanja de la tubería y la seguridad de la misma, pudiendo ser de concreto o 
cajas de polietileno o materiales adecuados, las mismas que deben contar con 
tapa y candado de protección.  

Los dados de concreto serán de concreto simple, de dimensiones según diámetro 
de tubería y accesorios a considerar para el proyecto; estos deben ser metrados 
e incluidos en el presupuesto según el diseño de la red de tuberías. 

 

A.2.3. Movimiento de tierras para instalación de tubería.  

 

Se considerarán zanjas tomando en cuenta las dimensiones de las tuberías, 
proporcionando seguridad para evitar daños en las mismas, así mismo se ha de 
considerar cama de apoyo con material seleccionado y zarandeado. Se debe 
presentar los detalles de las zanjas en planos de detalles y acompañando los 
planos de diseño hidráulico. 

 

A.3. Cabezal de Control.  
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A.3.1. Unidad de bombeo.  

 

Si el sistema lo requiere, se seleccionará la unidad de bombeo más adecuada con 
una o más bombas, la(s) cual(es) deberá(n) estar instalada(s) en una losa de 
concreto que soporte las vibraciones producidas por su funcionamiento, tendrá 
los elementos de conexión necesarios para asegurar una correcta operación y 
para permitir su retiro para efectuar eventuales reparaciones o mantenimientos a 
la misma. Después de calcular la potencia hidráulica, se seleccionarán los 
motores eléctricos más adecuados, debiendo incluirse las curvas de consumo de 
energía eléctrica respectivas. 

 

A.3.2. Unidad de filtrado y fertilización 

 

Si el sistema lo requiere, se considerará el sistema de filtrado y fertilización más 
convenientes, en función a la calidad del agua, tipo de emisores, facilidad de 
operación y otros criterios técnicos. Especial cuidado requiere el contenido de 
algas y otras partículas en suspensión, para lo cual se deberá proponer una 
alternativa de solución efectiva. 

 

Asimismo, para el componente de fertilización se debe revisar la RM N° 0494-
2022-MIDAGRI, que define los estándares técnicos para el fertirriego. 

 

A.3.3. Elementos de control, medición y seguridad  

 

Se deberá considerar la válvula principal del sistema, válvula medidora de caudal, 
válvula de aire, etc. 

 

A.4. Red de conducción, distribución y sistema parcelario  

 

A.4.1.   Red de conducción y distribución 

 

Se deberán calcular las pérdidas de carga por fricción empleando la fórmula de 
Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, etc. en todos los turnos de riego. El rango 
recomendable de velocidades es de 0.6 a 2.5 m/s, las velocidades se calcularán 
con la ecuación de continuidad. 

 

Se deberán incluir equipos, accesorios y estructuras que garanticen la correcta 
operación del sistema de riego (cámaras de carga, cámaras rompe presión, 
válvulas de aire, válvulas de alivio, válvulas reguladoras de presión, etc.). Cada 
equipo, accesorio y estructura, deberá estar diseñado, metrado y presupuestado 
a detalle. 

 

A.4.2.   Sistema parcelario 
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Para el caso de las subunidades parcelarias, se realizará el cálculo y diseño de 
los portalaterales y laterales de riego, cuyas pérdidas de carga por fricción serán 
calculadas empleando la fórmula de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, etc. en 
todos los turnos de riego, las velocidades se calcularán con la ecuación de 
continuidad. 

 

Se deberán incluir equipos, accesorios y estructuras que garanticen la correcta 
operación del sistema de riego (válvulas reductoras de presión, etc.), así mismo 
se deberá diseñar con el fin de mantener la uniformidad de riego de cada 
subunidad. Cada equipo y accesorio, deberá estar diseñado, metrado y 
presupuestado a detalle. 

 

A.4.3    Uniformidad de riego 

 

Se deberá diseñar para un coeficiente de uniformidad mayor o igual a 90% y lo 

más cercano al 100% para riego por aspersión y goteo. Para ello, en cada 

subunidad de riego, se calcularán pérdidas de carga y desniveles en tuberías 

porta laterales y laterales. Se deberán registrar las presiones dinámicas en todas 

las subunidades de riego y la variación de presión al interior de las mismas. 

 

 

A.4.4    Sistema de bombeo 

 

De ser requerido, la potencia del sistema de bombeo se determina considerando 
el requerimiento de presión y el caudal de diseño de cada turno de riego. Para 
que los sistemas de bombeo operen correctamente, es aconsejable que las 
potencias estimadas en cada turno estén dentro del rango permisible, lo más 
cerca de las zonas de máxima eficiencia de la bomba, indicadas en las curvas de 
funcionamiento de los catálogos correspondientes. 

 

De contarse con el desnivel topográfico suficiente, se prescindirá de equipos de 
bombeo, salvo situaciones muy especiales debidamente sustentadas. 

    

Notas:  

 Describir el tipo y material de las tuberías seleccionadas (PVC, HDPE, 
aluminio u otros), así como sus diámetros nominales, clases y demás 
detalles relevantes. En caso de considerarse dos tipos o más de tuberías, 
éstos deberán señalarse claramente en los planos y especificaciones 
técnicas. 

 Considerar estructuras, accesorios y dispositivos de control como cámaras 
rompe presión, válvulas reguladoras de presión, válvulas de seccionamiento, 
cámaras de carga, válvulas de aire (de preferencia con las funciones 
combinadas de eliminar durante el llenado aire, introducir aire durante el 
vaciado y eliminar aire automáticamente durante la operación normal del 
sistema), etc. 

 Se deberá incluir un Plano de Diseño Traslapado con fotografías del 
aplicativo “Google Earth”, en el mismo que debe apreciarse el siguiente 
detalle: traslape de límites de parcelas diseñadas sobre las fotografías del 
aplicativo indicado; ubicación de trazos de tuberías, obras de arte, reservorio 
y otros puntos notables sobre las fotografías del aplicativo indicado. Lo 
anterior se hace con el objetivo de evitar que se produzcan desfases entre 
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las ubicaciones de los componentes y accesorios propuestos en los diseños 
y las ubicaciones registradas en las fotografías del aplicativo indicado. 

 

A.5. Arcos de riego  

 

De ser necesario, deben de contar con los elementos adecuados de control y 

seguridad para su correcto funcionamiento: válvula anti-succión, válvula de 

control, punto de lectura para la medición de presión, etc. 

 

A.6. Tuberías portalaterales  

 

Indicar los tipos de tuberías, diámetros, profundidad de zanja, así como los 

accesorios de conexión requeridos. 

 

A.7. Equipos de protección y seguridad  

 

De ser requerido en el diseño de sistema de riego, se describirán los equipos y 

accesorios de control y seguridad, tales como válvulas de aire, válvulas 

reguladoras de presión, válvulas de control para redes matrices y distribuidoras, 

etc. 

 

A.8. Laterales de riego y emisores  

 

Se seleccionarán de acuerdo a los distanciamientos entre surcos, marcos de 

plantación y otros criterios agronómicos; especificar material, diámetro, sistema 

de conexión, etc. 

 

A.9 Emisores 

Definir las especificaciones técnicas como son: caudal, presión, diámetro de 
boquilla (s), diámetro y tipo de conexión, tipo de elevador, radio húmedo, traslape 
entre aspersores, etc. Así mismo, indicar la disposición de los aspersores: en 
cuadrado, en tres bolillos, etc.; indicar las distancias entre emisores y aspersores. 
Se deberá especificar el diseño detallado del tipo de elevador seleccionado, el 
cual deberá garantizar la estabilidad de los aspersores en condiciones de 
operación. De igual forma, para el caso de riego por goteo, también se deben 
describir las características del emisor. 

 
4.4.2. Diseño estructural de las obras (infraestructura hidráulica y riego común y obras 

parcelarias) planteadas en el estudio (Se debe indicar procedimiento de cálculo, 
empleo de software que valide los cálculos y resultados) y en el marco de la 
normatividad vigente sobre la especialidad. 

 

4.5.  Descripción Técnica de las Obras Hidrául icas proyectadas.  
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Se describirán los componentes que forman parte del sistema de riego, indicando sus 

características técnicas (dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc.). Cada 

componente descrito, deberá estar correctamente diseñado, metrado, presupuestado y contar 

con su respectiva especificación técnica; las cantidades de obra (metrados) deben 

establecerse con precisión y de manera definitiva, de manera que se eviten situaciones 

imprevistas respecto a los diseños y costos definitivos. 

 

4.6.  Plan de Capacitación  en Operación y Mantenimiento  

Se explicará la Metodología del Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento que 

otorgará la empresa ejecutora de obra, así como también la cantidad de sesiones a realizar, 

el cronograma de actividades y su presupuesto. 

 

4.6.1. Metodología  
4.6.2. Cronograma de actividades  
4.6.3. Presupuesto  

 

4.7.  Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Metrados y 
Relación de insumos.  

 

En este ítem se presentan: 

 El Presupuesto: Presentar el Presupuesto por partidas diferenciando la Infraestructura de 
Riego Común (Obras Comunes) y la Instalación de Riego Parcelario (Obras Parcelarias). 

 Presupuesto Resumen: Presentar el Presupuesto Resumen diferenciando la 
Infraestructura de Riego Común (Obras Comunes) y la Instalación de Riego Parcelario 
(Obras Parcelarias). 

 Presupuesto Desagregado (Costo Directo y Costo Indirecto), diferenciando la 
Infraestructura de Riego Común (Obras Comunes) y la Instalación de Riego Parcelario 
(Obras Parcelarias). 

 El Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada. 

 La planilla de metrados de todas las partidas presupuestadas. 

 La relación de Insumos por ítem (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, insumos). 

 Los cálculos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obra (Flete terrestre) y flete 
dentro de la zona de la obra (Flete Rural). 

 La fórmula polinómica (de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC, debiendo adjuntar los cálculos 
justificatorios, agrupamiento de monomios y conformación de la fórmula definitiva) 

 Financiamiento: Aporte por entidades y Aporte detallado por beneficiarios (en base a lo 
establecido en la Ley N° 28585. Ley de creación del Programa de Riego Tecnificado). 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

a) Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas serán 
concordantes y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos 
constructivos, métodos de medición y bases de pago. 

b) La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y 
estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra, definido 
por un diferencial del orden de ± 10% de los metrados reales. 

c) Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, 
considerando la composición de mano de obra, equipo y materiales; y rendimiento 
de equipo y mano de obra correspondientes. 

d) Presenta la relación de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, 
insumos) 
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e) Se deberán considerar las partidas y presupuestos derivados de las acciones 
resultantes de los estudios básicos desarrollados (Estudio Hidrológico, Agrologico, 
Ambiental, Geología, y Geotecnia, Arqueología, entre otros)  

f) Presenta cálculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y Flete dentro 
de la zona de la obra 

g) Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los 
indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). 

h) El Presupuesto de obra, deberá ser calculado en base a los metrados de obra y los 
análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV 
que corresponda. 

 

Adicionalmente, en los anexos se debe adjuntar una memoria descriptiva de los 

metrados, costos y presupuesto, tendrá como contenido mínimo lo siguiente: 

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO 

1. Metrados  
1.1. Listado de partidas y sub-partidas 
1.2. Planillas de metrados 

2. Análisis de precios unitarios  
3. Cotización de materiales, herramientas y equipos (03 cotizaciones mínimo). Estas 

cotizaciones deben ser vigentes y de fecha no anterior al inicio de elaboración del 
expediente técnico. 

4. Catálogo de equipos de riego. 
5. Costos indirectos  

5.1. Gastos generales 
5.2. Gastos de supervisión 
5.3. Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades (Componente 

Sostenibilidad + Plan de Implementación + Plan de Negocio) 
5.4. Gastos de gestión del Proyecto ((incluir formulación de IGA, PMA y Gastos 

Administrativos, otros) 
6. Presupuesto  

6.1. Resumen de presupuesto de obra 
6.2. Presupuesto de obra 
6.3. Presupuesto desagregado 
6.4. Precios y cantidades de recursos requeridos 
6.5. Fecha de elaboración del Presupuesto 

7. Fórmula polinómica  
7.1. Agrupación de monomios 
7.2. Fórmula polinómica 

4.8.  Especif icaciones técnicas.  

En este ítem se deja expresado que el proyecto contempla especificaciones técnicas 

generales y específicas, acordes con los ítems y por partidas del presupuesto. 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes consideraciones: 

 Las especificaciones técnicas de construcción, se detallará para cada partida a 
ejecutarse y considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones 
en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, calidad de los 
materiales, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de pago de 
cada partida específica. 

 Las especificaciones técnicas, serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, 
puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los 
trabajos a realizar no estén considerados en las especificaciones y normas generales 
antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran. 

 Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, deben 
incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, 
resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 
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4.9.  Programación y cronograma de ejecución de obra  

En éste ítem se presentan: estrategia de implementación (indicar la modalidad de contratación 

del proyecto, la adquisición de equipos y materiales, alquiler de maquinaria y la instalación de 

los equipos), cronograma de ejecución física de obra por todas las partidas genéricas (en 

diagrama de barra – Gantt y PERT CPM), el cronograma valorizado (establece el valor en 

cada período programado y cada partida del presupuesto, se indican los montos valorizados 

por mes y porcentaje correspondiente), el cronograma de adquisición de materiales, bienes y 

servicios (por cada insumo del presupuesto indicando montos, valorizado por mes). 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes consideraciones: 

 La programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, 
se presentarán detallando la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos 
necesarios. 

 Para el componente infraestructura será obligatoria la presentación de una 
Programación de Obra mediante Diagrama de Barras (Gantt) y Diagrama de Red 
(PERT CPM o similar) asistido con el software MS PROJECT o similar. 

 Cronograma valorizado (establece el valor en cada período programado y cada partida 
del presupuesto, indica montos valorizados por mes y porcentaje correspondiente). 

 Cronograma de Adquisición de materiales (por cada insumo del presupuesto indicando 
montos, valorizado por mes) 

 Se coordinará con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico-
legal), con el objeto de garantizar cualquier impase al respecto. 

 

4.10.  Seguridad y salud en obra  

En este ítem se presenta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según 

D.S.N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el Sector Construcción, concordante con la Norma G-050 Seguridad durante 

la Construcción. 

 

4.11.  Planos a nivel construct ivo  

En este ítem se presentan: 

 Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en coordenadas 
Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System 
(WGS-84). 

 Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicación de las obras 
propuestas y las áreas beneficiarias detallando las parcelas de riego con su respectiva 
codificación y cuadro de datos, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de 
riego, etc). 

 Plano de Esquema Hidráulico con la disposición de los principales componentes del 
sistema de riego tecnificado, indicando la fuente de agua según su caudal de captación 
disponible autorizado por a la ANA, características de la línea de conducción, sectores 
de riego, módulos/área de riego, estructuras hidráulicas consideradas (captaciones, 
desarenadores, reservorios, cámaras de carga, cabezal de riego, red de distribución, 
cámaras rompe presión, etc.), que proporcionen una orientación general del proyecto y 
que refleje la parte física explicada en la concepción del proyecto. 

 Planos Topográficos, que contienen la red de los BMs usados en el levantamiento 
topográfico, (debidamente identificados, con coordenadas UTM sistema WGS84) 

 Plano de Diseño Hidráulico vista de Planta. 

 Plano de Diseño de Sectores y turnos de riego. 

 Plano de Diseño parcelas traslapado con fotografías del aplicativo “Google Earth”. 

 Planos de Toma(s) principal(es), desarenador (es) y reservorio(s), debidamente 
acotadas, emplazadas en curva de nivel según corresponda, a escala adecuada y en 
concordancia con los diseños hidráulicos y estructurales del proyecto, especificaciones 
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técnicas del proyecto, presupuesto y metrados. 

 Detalles de obras civiles: dimensiones de zanjas típicas en tuberías, cámaras de carga, 
cámaras rompe presión, dados de anclaje, cajas de protección, casetas de protección, 
cerco perimétrico para reservorio, etc. Estos planos deben presentarse con vistas de 
planta, cortes y especificaciones técnicas constructivas, las mismas que deben coincidir 
con el anexo de diseños hidráulicos y estructurales, especificaciones técnicas del 
proyecto, presupuesto y metrados. Así mismo, en el caso de intervenir en infraestructura 
existente los planos deben indicar detalladamente los componentes existentes y los 
componentes nuevos a construir o instalar. 

 Detalles de cabezal de control y filtrado. 

 Detalles del sistema de bombeo y sistema eléctrico. 

 Detalles de válvulas y afines: hidrantes, arcos de riego, válvulas de aire, contadores de 
agua, válvulas de control, válvulas reguladoras de presión, desfogues de matrices y 
portalaterales, etc. 

 Detalles de emisores y afines: aspersores, conexión a laterales y portalaterales, etc. 

 Planos de ubicación de válvulas y obras de arte. Los componentes mostrados en estos 
planos deben estar debidamente codificados, así mismo, deben presentar cuadros de 
ubicación y características como presiones, diámetros y caudales en cada componente. 

 Planos de detalle de las estructuras hidráulicas complementarias (obras de arte 
proyectadas como sifones, pases aéreos, entre otros; debidamente acotadas, 
emplazadas en curva de nivel según corresponda, a escala adecuada y en concordancia 
con los diseños hidráulicos y estructurales del proyecto, especificaciones técnicas del 
proyecto, presupuesto y metrados.) 

 Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convencional adecuada y legible 
indicando BMs, puntos de referencia, cuadro hidráulico, sección típica, ubicación de 
válvulas de purga y aire, entre otros. (sistema de almacenamiento, sistema de captación, 
sistema de conducción y distribución principal, según corresponda) 

 Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible que 
muestran área de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras. 
(Reservorio) y Obras de arte (tomas, cámaras de carga, desarenador, etc.) 

 Plano de ubicación de Depósito de Material Excedente. 

 Planos según especialidad; Geológicos-geotécnicos, agrológicos, hidrológico entre 
otros. 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes consideraciones: 

 Se incluirán todos los Planos obtenidos en la formulación del Proyecto, sin ser limitativo, 
debiendo estar impresos en una escala técnica adecuada, que permita una correcta 
presentación y visualización. 

 Los planos de planta se elaborarán a curvas de nivel a escala 1:2000 u otra escala 
técnica adecuada, los planos del perfil longitudinal se graficarán a escala horizontal 
1:2000 y la escala vertical 1:200, presentar planos de la topografía actual y la rasante 
del terreno natural. Los planos de secciones transversales se graficarán a escala 1/200 
u otra escala técnica adecuada y legible. Los planos de las obras de arte deberán 
presentarse en láminas individuales a escala 1/20 u otra escala técnica adecuada, tanto 
en planta como en los cortes y detalles respectivos. 

 El plano general de ubicación (Plano Clave) se dibujará a la escala 1:5000 u otra escala 
técnica adecuada, con las progresivas y ubicación de las obras de arte (existentes y 
proyectadas), centros poblados aledaños, zonas críticas, canteras de materiales, 
fuentes de agua y otra información necesaria para el Proyecto. 

 Esquema Hidráulico del sistema de riego, especificando los caudales y áreas de riego. 
Plano perimétrico de las áreas de riego en coordenadas UTM. 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Presentar las conclusiones y recomendaciones indicando las obras consideradas 

necesarias para cumplir con el objetivo del proyecto. 
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6.  ESTUDIOS BÁSICOS 
 

De acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán Estudios Básicos, tales como: 

Topografía, hidrología, geología, geotecnia, agrología, hidráulica y estructural, análisis de 

riesgos y desastres, arqueológico, social entre otros; así como Estudios Específicos, tales 

como: Canteras (de corresponder), estabilidad de taludes (de corresponder), calidad del 

agua, entre otros. 

Elaboración de los diseños definitivos de las estructuras hidráulicas, como unidad de servicio 

hidráulico y como unidad estructural, presentar sus memorias de cálculo, describiendo la 

normativa, metodología e idealización empleada y detalles de los cálculos hidráulicos y 

estructurales; de haber utilizado software de cálculos debe adjuntar su ficha técnica. 

Descripción detallada de los softwares(s) utilizado en idioma de preferencia castellano. 

Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar 

los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que 

desempeñarán en el proyecto, asimismo todo cálculo, aseveración, estimación o dato 

contenido en el Expediente Técnico, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. 

No se deben aceptar estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido respaldo, ni 

sustento técnico. Deberán detallar las fuentes utilizadas que no sean propias. 

6.1.  ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 

En este estudio se presenta: 

 Estudio Topográfico que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción del área 
del proyecto, metodología de trabajo (planeamiento, reconocimiento y monumentación, 
etc.), características de los equipos empleados, equipo de cómputo, software topográfico, 
brigadas de campo y gabinete, etc). Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, 
monumentación de puntos de apoyo y BMs, levantamiento topográfico). Trabajo de 
Gabinete: procesamiento de la información recolectada, softwares empleados, etc.), según 
corresponda. 

 Presentar la Delimitación de parcelas, configuración del terreno, representación de 
infraestructura existente y relevante al sistema de riego, curvas a 0.50m, características de 
parcelas con nombres de beneficiarios, plano topográfico con coordenadas UTM WGS84, 
informe topográfico detallando. 

 La georreferenciación del proyecto se presenta en coordenadas Universal Transversal 
Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal World Geodésica System (WGS-84). 

 Planos de ubicación, ubicación de BMs, levantamiento planialtimétrico, planos de 
levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que sea manejable y legible). 

 Libreta de campo refrendada por el topógrafo y consultor, inventario de obras de arte. El 
levantamiento topográfico debe estar a detalle. 

 

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

- Elaborar los planos topográficos, según corresponda. 
- Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de obras de 

captación, almacenamiento, sistemas de conducción, distribución. Además, para el 
desarrollo de estudios de hidrología, agrología, riesgos, geología y geotecnia, y el 
informe de gestión ambiental. 

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos 
estructurales, posesión de terrenos y otros que el consultor o la supervisión 
consideren necesarios. 

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los 
estudios definitivos y a nivel constructivo. 
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Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y 

dirigidos por un ingeniero quien será el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, 

económicas y legales que se deriven de su actuación. 

 

 Marco Legal 
 Ley 27292 (ley del instituto geográfico nacional), DECRETO SUPREMO N° 34-2008-

PCM (que aprueba la calificación de organismos públicos de acuerdo a lo dispuesto por 
la ley N° 29158 y ley 27658 en el marco de la modernización de la gestión del estado). 

 Mediante DECRETO SUPREMO Nº 005-DE-SG del 21 de marzo del 2001, se aprueba 
el Reglamento De La Ley Del Instituto Geográfico Nacional, cuya finalidad fundamental 
es elaborar y actualizar la Cartografía Básica Oficial del Perú, para tal efecto mantendrá 
la base de datos geográfico - cartográficos nacional y el sistema de información 
geográfico-cartográfica, proporcionando a entidades públicas y privadas la cartografía 
que requieran para los fines del Desarrollo y de la Defensa Nacional, en las limitaciones 
de Seguridad Nacional. 

 Mediante RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC, del 01 de marzo 
del 2006 se oficializó el sistema geodésico oficial, conformado por la red geodésica 
horizontal y vertical, como sistema de referencia único a nivel nacional. 

 Mediante Resolución Jefatural N° 053-2021/IGN/DIG/SDNGC, del 30 de junio del 2021, 
se aprueba el MT N°03-01 “Manual Técnico para la generación de autoimágenes”, en 
donde se establecen lineamientos técnicos para la generación de ortoimagenes a partir 
de imágenes digitales, dentro del proceso de producción de información geoespacial 
en el Instituto Geográfico Nacional. Describiendo las características que deben tener 
estos datos para asegurar la calidad e interoperabilidad; en concordancia con la 
infraestructura de datos espaciales. 

 

 Sistema de Unidades 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. Las unidades 

angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales. 

Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), según 

corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m2), 

según corresponda. 

 

 Referencia Topográfica 

El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el 

elipsoide a utilizar será el World Geodesic System (WGS-84). 

Las coordenadas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberán estar 

referidas a los Puntos de Control (Bench Mark), los cuales deben ser tomados con lectura 

de GPS Diferencial en modo de Punto de Control Observado, permitiendo obtener datos 

topográficos a partir de las distancias de los satélites captados en múltiples frecuencias y 

calculando la posición en la tierra con precisión georreferenciando al sistema de 

coordenadas Datum WGS 84. 

 

 Puntos de Control (Bench Mark) 

Los puntos de control horizontal y vertical (Bench Mark) deberán ubicarse en áreas que no 

sean disturbadas por las operaciones constructivas distanciados a cada 500 m. y serán 

monumentados en concreto en cuyo centro se colocará una varilla de fierro de ½” (*). Se 

establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 

Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico y para el replanteo del eje del 

reservorio, obras de arte, obras parcelarias, red de tuberías principales y parcelarias en 

la etapa de ejecución de obra. 
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(*) Los puntos de apoyo y BMs deben ser ubicados en lugares estratégicos que no puedan 

ser fácilmente removidos o que puedan ser cuidados por pobladores de la zona y que 

sirvan a su vez para el replanteo de las obras proyectadas. Los puntos de apoyo y BMs 

serán materializados con concreto de 0.40 * 0.40 y 0.40 m de profundidad, en cuyo centro 

se colocará una varilla de fierro de ½” para centralización del instrumento y tendrán su 

respectivo código de identificación, además se deberá presentar las fichas técnicas de 

identificación de los puntos. 

 

 Levantamientos Topográficos Específicos: 
 

Obras de Almacenamiento (Reservorio) 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona del reservorio, documentados en planos 
a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a intervalos de 0.5 m y comprendido por lo 
menos 40 m del perímetro del reservorio. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje del reservorio, obras conexas 
y sus accesos, con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando 
curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con secciones transversales tanto en dirección 
longitudinal como en dirección transversal del eje del reservorio seleccionado. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, vértices del reservorio, 
ubicación y colocación de Bench Marks. 

 

Obras de Captación  

Los   estudios   topográficos   deberán   comprender   como   mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona de la captación, documentados en 
planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 0.5 m y comprendido 
por lo menos 20 m del perímetro del área de captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la captación, con 
planos elaborados a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no 
mayores a 0.5 m y con secciones transversales perfil longitudinal al eje de la captación 
seleccionado. 

- El levantamiento y secciones transversales de las zonas donde se ubique la captación 
se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario 
indicar en los planos la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la 
zona inundable en las condiciones de avenidas máximas y mínimas, así como los 
observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, vértices de la estructura, 
ubicación y colocación de Bench Mark. 

- Asimismo, se deberá establecer la viabilidad topográfica de la captación. Se deberá 
indicar, para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de captación, con el 
propósito de evaluar su conveniencia técnica, económica, social y ambiental. 
 

Obras de Conducción y distribución 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución 
óptima, para los tramos de la conducción y distribuciones comprendidas en el proyecto, 
será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10m en tramos en curva, controlada 
con una red de Bench Mark distanciados a cada 500 m. 
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- El levantamiento topográfico de la franja del eje del trazo proyectado como mínimo 
10 m a cada lado del eje. Las secciones transversales serán levantadas cada 20 m, 
abarcando una longitud de 10 m a cada lado del eje. En base a esta información se 
prepararán planos de planta y perfil a escala 1/1000 y secciones transversales a 
escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte (desarenador, pase aéreo, sifón, etc.) a 
escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 
0.50 m y franja del eje proyectado como mínimo 15 m a cada lado del eje. 

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los perfiles 
geológico - geotécnicos, así como poligonales para la localización de todas las 
investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales estarán enlazados a la 
red nacional. Se incluirán, de ser necesario, levantamientos de planos de canteras, 
préstamos y depósito de materiales excedentes, a escala 1:2000 o la adecuada. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y 
puntos de inicio y término de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Mark. 

Áreas de Riego 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego: se procederá al levantamiento perimétrico de las 
áreas de riego. La delimitación parcelaria deberá estar debidamente geo referenciado, 
presentando la configuración del terreno, representación de infraestructura existente y 
relevante al sistema de riego, curvas a 0.50m, características de parcelas (área, 
perímetro, codificación, entre otros) con nombres de beneficiarios, plano topográfico con 
coordenadas UTM WGS84 y traslapado con imágenes satelitales del aplicativo “Google 
Earth” o algún otro software de procesamiento de imágenes satelitales. 

 

Consideraciones generales: 

Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

 Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán 
determinados mediante levantamientos topográficos. 

 Todos los BM’s se colocarán a cada 500 m a la poligonal levantada y serán 
debidamente monumentados (*). 

 Para el levantamiento topográfico del proyecto,  inventarios de obras de arte, 
referenciación y demás parámetros complementarios, se utilizará estaciones totales 
digitales con precisiones requeridas (de 1 hasta 2 segundos) y/o GPS Diferenciales 
con precisiones no mayores de 8mm+1ppm (horizontal) y 15mm+1ppm (vertical), los 
cuales deberán de contar con su certificado de calibración emitido por laboratorios 
acreditados, dicha calibración tendrá una vigencia no mayor a seis (06) meses y los 
equipos no tener una antigüedad mayor a cinco (05) años. 

 Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que 
exija la importancia y el nivel de información que requiera presentarse. 

 Se deberán presentar todas las libretas de campo refrendadas por el topógrafo y 
consultor, así como el inventario de obras de arte, y archivos digitales en anexo 
correspondiente. El levantamiento topográfico debe estar a detalle. 

 Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de 
nivelación, que el especialista lo determinara cuando efectúe el reconocimiento de la 
ruta. 

 Se   efectuarán   levantamientos   topográficos   complementarios   en sectores o 
zonas que requieran mayor detalle como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, 
estructuras de entrega de aguas pluviales y otros. 

 Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras posibles 
referencias. Deberán igualmente indicarse con claridad la vegetación existente. 

 Los planos de las obras de arte deberán presentarse por cada obra proyectada y a 
escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

 El plano de ubicación (plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra 
escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y 
proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y 
fuentes de agua u otra información que se estime necesario. 
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 Se presentarán los planos de planta y perfil longitudinal, donde se observará el 
kilometraje, tipo de sección, clasificación del material, pendiente, cota de terreno, cota 
rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, a su vez deberá incluir las 
características hidráulicas y geométricas del trazo de la tubería de conducción y la 
línea de distribución principal. 

 Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego debidamente geo referenciada al 
sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

 

Productos esperados 

 

 Se deberá presentar el Estudio Topográfico con todos los archivos trabajados editables 
y el archivo en AUTOCAD CIVIL 3D con la generación de curvas de nivel y conteniendo 
la base de datos de los puntos topográficos. Asimismo, se adjuntarán los archivos nativos 
(lista de puntos, fotografías aéreas en caso de drone) que permitan reformular la 
topografía en caso de ser necesario. 
 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Topográfico 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO  
1.1 Nombre del proyecto 
1.2 Localización 
1.3 Vías de acceso 
1.4 Áreas de riego y beneficiarios 

2. INTRODUCCIÓN 
3. ANTECEDENTES  
4. ALCANCES DEL TRABAJO 
5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PROYECTO 
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1 Planeamiento 
6.2 Reconocimiento 
6.3 Monumentación 

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS 
8. EQUIPO DE CÓMPUTO 
9. SOFTWARE TOPOGRÁFICO 
10. BRIGADAS DE CAMPO Y GABINETE 
11. TRABAJO DE CAMPO 

11.1 Red de Control Vertical y Horizontal 
1.2 Monumentación de puntos de apoyo y BMs 
1.3 Poligonal de apoyo 
1.4 Levantamiento topográfico 

12. TRABAJO DE GABINETE 
15.1. Procesamiento de la información recolectada 

15.2. Softwares empleados 

15.2. Cálculo del error angular y lineal 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
14. PANEL FOTOGRÁFICO 
15. ANEXOS 

 Fichas Técnicas de identificación de los puntos 

 Certificado de calibración de equipos 

 Panel Fotográfico 

 Base de datos de los puntos topográficos 

 Otros 
 

6.2.  ESTUDIO HIDROLÓGICO 
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En este estudio se presentan: 

 

 La descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hídrica de aporte. 

 Los datos climáticos a usar para el análisis de información meteorológica y cálculo de 
evapotranspiración deben tener una serie histórica con un registro de por lo menos de 20 
años. 

 La oferta hídrica disponible (Registro de volúmenes mensualizados de acuerdo con la 
resolución de acreditación de disponibilidad hídrica o Licencia de uso de agua otorgada por 
la ANA, según sea el caso). 

 La demanda hídrica de acuerdo con la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto y 
ETR, eficiencia de riego, etc. tanto en situación con Proyecto y Sin Proyecto (Todo dato 
consignado en el cálculo debe estar referenciado y sustentado). 

 El balance Hídrico (Oferta -Demanda), la cual se obtiene relacionando la oferta y demanda 
de agua. En el balance hídrico deberá considerar la disponibilidad acreditada por la Licencia 
de Uso de Agua o la Acreditación de Disponibilidad Hídrica otorgada por la ANA tanto en 
situación con Proyecto y Sin Proyecto, en caso de reservorio se deberá presentar el cuadro 
de simulación de operación. 

 Presentar el resultado de Análisis de agua de la fuente(s) de recursos hídricos de 
laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado de registro de INACAL o 
de Laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de 
la exactitud y confiabilidad de los resultados.   

 

Se deberá adjuntar Licencia de uso de agua o la Resolución de Acreditación de Disponibilidad 

Hídrica (vigente) emitido por la Autoridad Local de Agua competente. 

 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Hidrológico 

 

I.  ASPECTOS GENERALES  

 1.1. INTRODUCCIÓN  

1.2. ANTECEDENTES  

1.3. OBJETIVO  

1.3.1. Objetivo general  

1.3.2. Objetivo específico  

II. EVALUACIÓN HIDROLÓGICA  

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA Y DEL CURSO PRINCIPAL    DE LA 

FUENTE NATURAL 

a. Ubicación y delimitación del área de estudio 

b. Fisiografía y geología del área de estudio 

c. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica del área de estudio 

d. Accesibilidad – Vías de comunicación 

e. Calidad del agua (Ensayo de Análisis físico-químico del agua en todas las fuentes)

  

2.2. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA E 

HIDROMÉTRICA  

2.3. OFERTA HÍDRICA  

2.3.1. Caudales Medios Mensuales según licencia de uso de agua o acreditación de 

disponibilidad hídrica. 

2.3.3. Caudal de oferta  

2.4. USOS Y DEMANDAS DE AGUA  

2.4.1. Demanda de agua actual  

2.4.2. Demanda de agua futura  

2.5. BALANCE HÍDRICO MENSUALIZADO  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2024-MDSA/CS 

 

 

55 

2.6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERÍA DEL 

PROYECTO  

III. CONCLUSIONES  

IV. ANEXOS 

 Cuadros, gráficos, diagramas 

 Información hidrometeorológica histórica 

 Aforos realizados 

 Ensayos de Análisis físico – químico del agua 

 Panel fotográfico 

 Mapas de la unidad hidrográfica de estudio 

 Mapa ecológico, hidrográfico y clasificación ordinal de ríos 

 Mapa de estaciones meteorológicas 

 Mapa de Isoyetas e isotermas (de ser el caso) 

 Propuesta de esquema hidráulico del proyecto 
 

 

6.3.  ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

En este estudio se presentan: 

 

 Estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas del 
sistema de conducción, captación y obras de arte. En caso de reservorios (Geología local 
del reservorio, estratigrafía, estructuras geológicas, característica y condiciones geológicas 
del reservorio y obras conexas). 

 Estudio geotécnico, describe completamente las características geotécnicas del sistema de 
conducción y red de distribución principal, obras de arte principales (captación, reservorios, 
etc.). En el caso de presencia de roca (identificadas en el estudio de pre inversión), se 
realizarán pruebas de diamantina (perforadora diamantina de concreto). 

 Los resultados de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), 
en caso de sistema de conducción, distribución y portalaterales (de ser necesario) cada 500 
metros a 1 m. de profundidad. En caso de reservorios: Calicatas a 2.5 metros de 
profundidad, mínimo 02. En caso de obras de arte: Calicatas a 1.5 metros de profundidad, 
mínimo 01 por cada obra de arte. Los resultados de las muestras de suelo se realizarán en 
Laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado de registro de INACAL o 
en Laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de 
la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

 Planos de ubicación de calicatas, pruebas de diamantina (de ser el caso). 

 Perfiles estratigráficos de las calicatas. 

 Planos de ubicación de canteras de materiales de préstamo (de ser necesario), indicando 
acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), 
rendimiento, utilidad, tratamiento. 

 

Objetivo 

 

 Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de emplazamiento del 
reservorio, obras de captación y/o derivación, obras de conducción y obras de arte, 
referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación de los 
materiales de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga 
vertical, asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, 
permeabilidad de la cimentación, pérdida de agua a través de la cimentación, de manera 
que permitan recomendar las condiciones de cimentación y las características técnicas 
mínimas de las estructuras de cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

 

a. Geología 
El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los 

horizontes que presenta el terreno en el área donde se ubicarán el reservorio y las obras de 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2024-MDSA/CS. 

 
56 

captación y/o derivación, conducción y distribución y obras de arte, teniendo las 

características de los suelos y la geografía de la zona. Por tal motivo, se deberá tener en 

cuenta y ejecutar las siguientes actividades: 

 

 Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se 
efectuarán los estudios geológicos tomando como base la información geológica del 
INGEMMET, apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las formaciones 
geológicas aflorantes y determinar su tipo, con fines de orientar los trabajos específicos 
de geología local y geotecnia; 

 

 Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en la 
secuencia estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las 
capas sedimentarias; determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de 
meteorización y alteración de rocas, determinación de la cobertura de suelos en cuanto 
a tipo y potencia y de geología estructural. En la zona del reservorio, obras de captación 
y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción. 

 

 Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de 
las diferentes obras del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos y 
geotécnicos; con la información obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. 
En la zona del reservorio, obras de captación y/o derivación y obras de arte a lo largo de 
las obras de conducción. 

 

 Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los 
resultados obtenidos se determinarán los taludes estables. Deben estar sustentadas con 
pruebas de laboratorio. En la zona del reservorio, obras de captación y/o derivación y 
obras de arte a lo largo de las obras de conducción (cada 500 m. como mínimo). 

 

 Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos como 
agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos, entre otros; en 
función a las necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y 
facilidades de explotación. 

 

b. Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de 

cimentación con el propósito de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como 

base los resultados de laboratorio, registros geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica 

de suelos, rocas y agregados, etc., considerando los requisitos establecidos en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados en el 

país con certificado de registro de INACAL, recomendando laboratorios del sector público 

como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los 

resultados. 

 

Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas, estas se excavarán cada 500 m. 

en el caso de la red de tuberías de conducción, distribución y portaterales (de ser necesario), 

para reservorios se realizarán 02 calicatas (profundidad de 2.5 m, hasta 0.50 m. por debajo 

del nivel freático) además se debe requerir el coeficiente de esponjamiento del material y 01 

calicata por cada obra de arte (profundidad de 1.5 m, hasta 0.50 m. por debajo del nivel 

freático); así mismo en las posibles canteras (de ser necesario) un mínimo de 02 calicatas. 

 

La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la Supervisión; 

donde se registrarán los niveles freáticos correspondientes, así como se determinarán las 

características del suelo para la elaboración de los perfiles estratigráficos. A partir de los 

ensayos de laboratorio, se determinará la granulometría del suelo, clasificación del suelo, 

índices de plasticidad, etc. 
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Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta 

ubicación. Por seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán 

rellenadas después de la extracción de las muestras verificadas por la supervisión. 

 

 

Los ensayos estándar de suelos que se han de realizar para las muestras alteradas 

serán: 

  

 

ENSAYO ESTANDAR (*)                                                      NORMA USADA 

 

Descripción visual – manual                                            ASTM D 2488 

Análisis granulométrico por tamizado                                 ASTM D 422 

Clasificación unificada de Suelos                                            ASTM D 2487 

Límite líquido y límite plástico                                            ASTM D 4318 

Contenido de humedad                                                        ASTM D 2216 

Peso volumétrico                                                                    ASTM D 2937 

 

 

ENSAYOS ESPECIALES (*) 

 

Los ensayos especiales de suelos que se han de realizar para las muestras alteradas son 

los ensayos físicos y químicos: 

 

ENSAYO ESPECIALES FÍSICOS                                          NORMA USADA 

 

- Corte Directo en suelo saturado      ASTM D 3080 
- Ensayo Físico Químico de Sales Solubles, sulfatos,  

  cloruros y pH (en caso de reservorios de concreto)                 NTP 339.152 

   

ENSAYOS ESPECIALES A LA ROCA (de ser el caso) 

 

Descripción petrográfica de la Roca                                               ASTM Densidad, Peso 

específico, Porosidad, Absorción                         ASTM Resistencia a la compresión simple 

uni-axial no confinada   ASTM D 2938 

 

 

IMPORTANTE: 

(*) La entidad podrá variar la cantidad de análisis a realizar de acuerdo con la concepción 

del proyecto. 

 

Los objetivos principales del estudio, son: 

 

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios 
al diseño definitivo del sistema de riego, del reservorio, de las obras de captación y/o 
derivación, de las obras de conducción y obras de arte; 

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños definitivos; 

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico; 

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para material del subsuelo de 
cimentación y de los préstamos (canteras), de ser el caso. 
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- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, 
determinando sus características físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo de 
cimentación y de los préstamos; 

- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio 
ambiente, cuidando de no dañar las bofedales y especialmente no degradar el paisaje. 

 

Se deberán identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su área 

de explotación mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. 

Se analizará la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificación de 

suelos, índices de plasticidad etc.), a partir de los cuales se clasificarán las canteras y su 

capacidad (potencia), esta última deberá garantizar de forma económica los volúmenes 

totales a ser usados en la ejecución de obra; así como indicar además las condiciones y 

posibles derechos de explotación. 

 

Se analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable 

y desechable, recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, 

señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los 

materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las 

vías de acceso y su situación legal. 

 

Se elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos 

de laboratorio las características físico- mecánicas de los suelos, determinará sectores 

críticos, indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la 

construcción de la obra. 

 

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberán considerar la descripción 

de los suelos encontrados, ubicación de materiales inadecuados, presencia del nivel freático 

en los ejes, análisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus 

recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que se 

consideren. 

 

Productos esperados 

 

Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado, los 

resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones, y deberá presentarse en Word, 

considerando una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información 

técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, 

conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados se presentarán en formato 

Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en software AUTOCAD. 

  

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen 

Específico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, 

estudio de canteras, estudios de mecánica de suelos, estudio geológico: descripción 

geológica y geomorfológica general del área del proyecto en relación con el recurso suelo, 

información utilizada, metodología empleada, caracterización de los suelos existentes 

desde el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y 

recomendaciones; asimismo debe incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones 

efectuadas y los resultados de los análisis de laboratorio de mecánica de suelos de todas 

las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permitan visualizar la caracterización de 

los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Geología y Geotecnia 

 

I.  ASPECTOS GENERALES  

1.1. INTRODUCCIÓN  
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1.2. ANTECEDENTES  

1.3. OBJETIVOS 

1.4. UBICACIÓN Y ACCESO 

1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

II. GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1. GEOMORFOLOGÍA 

2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

2.3. SISMICIDAD 

III. GEOLOGÍA LOCAL 

IV. GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS 

4.1. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1. Análisis o Ensayos Realizados 

4.1.2. Resultados de Ensayos de Laboratorio 

4.1.3. Descripción del Perfil Estratigráfico 

4.1.4. Capacidad de Carga 

V. MATERIALES DE PRÉSTAMO (de ser el caso) 

5.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA MATERIAL DE PRESTAMO 

5.3. DESCRIPCIÓN DE CANTERA 

5.3.1. Ubicación y accesibilidad 

5.3.2. Material 

5.3.3.  Potencia y disponibilidad 

5.3.4. Explotación 

5.3.5. Propiedades físicas del material 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VI. ANEXOS 

Perfiles estratigráficos 

Resultados de los análisis de las muestras de suelos en laboratorio 

Plano Geológico Local 

Plano Geotécnico Local 

Plano de ubicación de calicatas, pruebas de diamantina (de ser el caso) 

Plano de ubicación de cantera de material de préstamo según corresponda, indicando 

acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), 

rendimiento, utilidad, tratamiento. (De ser el caso). 

Panel Fotográfico 

Otros 

 

6.4.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

Se debe considerar lo dispuesto en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SEIA) y el 

Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM donde se aprueba las disposiciones para el 

procedimiento único del proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles (SENACE). 

Elaborar el Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente al proyecto, el consultor 

deberá obtener la certificación Ambiental. 

Objetivo: 
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Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración de planes, 

definición de medidas para la eliminación, mitigación o compensación de dichos impactos, así 

como el programa de seguimiento y control al comportamiento ambiental. 

Sin ser limitativo, el consultor implementará la estructura de presentación según corresponda 

la clasificación Ambiental.  

Contenidos Mínimos del Estudio de Impacto Ambiental 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
Nombre del proyecto 

Marco legal 

Objetivo y metas a ejecutar por el proyecto 

Beneficios del proyecto 

Tiempo de ejecución de la obra y beneficiarios del proyecto 

Descripción del proyecto. 

Breve Descripción de la Línea base ambiental 

Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Plan de manejo ambiental 

2. INTRODUCCIÓN 
3. DATOS GENERALES 
4. ANTECEDENTES 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LINEA BASE 
6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
7. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

7.1 Plan de manejo ambiental 

7.2 Plan de vigilancia, control y seguimiento ambiental 

7.3 Plan de manejo de residuos sólidos (incluye material excedente de obra) 

7.4 Programas de monitoreo 

7.5 Planes de contingencia 

7.6 Plan de cierre 

7.7 Cronograma de implementación y de inversión 

7.8 otros planes que la autoridad determine 

8. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
10. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
11. ANEXOS 

 

Otras Actividades Complementarias: 

El Consultor deberá coordinar, con las entidades involucradas en el desarrollo del 

proyecto, Unidad Ejecutora, Gobierno Local, para completar la información que se 

requiere adjuntar al Informe de Gestión Ambiental: 

Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de 

parte de los beneficiarios que deberán constar en actas, con la finalidad de evidenciar 

la sostenibilidad del proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), será el resultado de la compilación, recolección, 

selección y análisis de una serie de datos y bases de información generada en el 
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estudio de Perfil que debe ser complementada por datos obtenidos de las labores de 

campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Expediente Técnico del proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente Técnico se desarrollará sobre 

la base de la normatividad del Ministerio del Ambiente, y deberá considerar dos grandes 

componentes para la selección de la alternativa viable desde el punto de vista 

ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a 

implementar. Indicar los resultados de la clasificación que ha realizado la Autoridad 

Ambiental Competente. 

La elaboración del instrumento de gestión ambiental debe ser elaborada por una 

consultora ambiental autorizada del Sector Agrario en el marco del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial 

N° 013-2013-MINAGRI. 

 

 

 

6.5.  ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES  
 

El Análisis de Riesgo (ADR) es un estudio primordial mediante el cual permite identificar y 

evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar la inversión del 

proyecto, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de ésta con respecto a 

los peligros a los que está expuesta. 

Es importante considerar los estudios de análisis de riesgo en todo proyecto de inversión 

pública, con la finalidad de garantizar las zonas y/o áreas seguras para su planteamiento, la 

funcionalidad de la infraestructura en el horizonte estimado del proyecto y la inversión que 

contemplara la ejecución; evitando así los daños, perdidas y posibles afectaciones del proyecto 

y su entorno social. 

Se deberá elaborar la evaluación de riegos teniendo como referencia el “Manual para la 

Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales” y en cumplimiento al Decreto Ley 

N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres-SINAGERD 

y su reglamento D.S. Nº 048-2011-PCM. Tomando en consideración de los lineamientos 

técnicos dispuestos por CENEPRED. 

Presentar la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos 

aprobados con Resolución Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI, de fecha 31/12/2019) 

Se deberá identificar y analizar los riesgos que afecta el área de estudio y en especial al ámbito 

del sistema de riego tecnificado. 

 

 

Contenidos Mínimos del Estudio de Análisis de Riesgos de Desastres 

 

INTRODUCCION 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivo General 
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1.2 Objetivos específicos 

1.3 Finalidad 

1.4 Justificación 

1.5 Antecedentes 

1.6 Marco normativo 

CAPITULO II: CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 Características Generales 

2.1.1   Ubicación geográfica 

2.1.2.   Vías de acceso 

2.2 Características físicas  

2.2.1    Topografía 

2.2.2.   Modelo digital de elevaciones 

2.2.3.   Pendiente  

2.2.4. Geología     

2.2.5    Geomorfología 

2.2.6.   Climatología 

2.3 Características físicas  

CAPITULO III: DETERMINACION DE NIVELES DE PELIGRO 

3.1 Metodología 

3.2 Recopilación y análisis de información 

3.3 Identificación del área de influencia 

3.4 Parámetros de evaluación del fenómeno 

3.5 Susceptibilidad del territorio  

 a. Factores condicionantes 

b. Factor desencadenante  

3.6 Análisis de elementos expuestos 

3.6.1   Infraestructura existente (Sectores) 

3.7 Definición de escenarios críticos 

3.8 Estratificación del nivel de peligrosidad 

3.9 Niveles de peligro 

3.10 Mapas de peligros por inundación fluvial y movimientos en masa o otros 

de corresponder. 

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1 Vulnerabilidad del ámbito del proyecto 
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4.2 Análisis de vulnerabilidad 

4.3 Niveles de vulnerabilidad 

4.4 Estratificación de vulnerabilidad 

4.5 Mapa de vulnerabilidad  

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO 

5.1 Método para la determinación de los niveles de riesgo 

5.2.1.  Niveles de riesgo 

5.2.2   Matriz de riesgo 

5.2.3.  Estratificación del Nivel de Riesgo 

5.2.4.  Mapa de Riesgo 

5.3 Cálculo de probables pérdidas 

5.4 Medidas de prevención y reducción de riesgos de desastres 

5.4.1. De orden estructural 

5.4.2. De orden no estructural 

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO 

6.1 Aceptabilidad / Tolerancia 

 

CONCLUSIONES  

BIBLIOGRAFIA 

INDICE DE CUADROS 

 

 

6.5.1.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS  

 

Presentará la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, en 

cumplimiento de lo establecido en el numeral 32°.2 y el  32°.5 del Art, 32° del Texto 

Único Ordenado de la ley N°30225, ley de contrataciones del estado, y el numeral 29.2 

del Art° 29 y el Art° 177 del reglamento de la Ley N°30225, que señala que el 

Expediente Técnico deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir 

durante la ejecución de la obra: que deberán ser sustentados en el análisis técnico 

correspondiente. Dicho análisis deberá definir, que riesgos serán asumidos por el 

constructor y cuales por la ENTIDAD contratante de la obra. Asimismo, se deberá 

elaborar los formatos y alcances correspondientes en la directiva N° 12-2017-

OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”; aprobado 

bajo Resolución N°014-2017-OSCE/CD. 

 

 

6.6.  ESTUDIO AGROLÓGICO 
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Para el desarrollo del Estudio Agrológico se deber tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 013- 2010-AG y el Decreto D.S. N° 005-2022-MIDAGRI. 

 

Se propone efectuar un estudio de suelos a NIVEL SEMIDETALLADO o de TERCER ORDEN 

de acuerdo al Reglamento de levantamiento de suelos - DS N° 013- 2010-AG) debiendo 

considerar la prospección de calicatas en un sistema de muestreo sistemático, identificando los 

suelos por observación directa en el campo e interpretación de información mediante 

teledetección, verificando sus límites a intervalos cortos y tomando muestras de suelo en cada 

una de las calicatas programadas en el correspondiente Plan de Trabajo del estudio, las 

muestras de suelos deberán ser analizadas por laboratorios de confiabilidad técnico-científica 

que garanticen la calidad de los resultados, con los siguientes objetivos: 

 El estudio agrológico abarcará las áreas en desarrollo agrícola en la zona del proyecto. 

 Evaluar el potencial del área de estudio, para cultivos de agro exportación. 

 Efectuar la clasificación de las tierras que se encuentran bajo el área de influencia del 
Proyecto, de acuerdo a su aptitud para el riego. 

 Efectuar la clasificación agroclimática de las áreas del Proyecto, con respecto a una serie 
de cultivos de importancia económica y alta rentabilidad, que sirva de base para la 
elaboración de la cédula de cultivos representativa de las condiciones con proyecto. 

 Obtener información básica requerida para un desarrollo agrícola económicamente 
rentable y ambientalmente compatible. 

El Consultor deberá identificar los diferentes grupos de suelos en el área del proyecto y mostrar 

sus usos, problemas o limitaciones y las prácticas de manejo que se deben adoptar y que 

resultan de gran valor y utilidad para la formulación de los planes de desarrollo agrícola del 

proyecto. 

 

El estudio agrológico deberá ser ejecutado a NIVEL SEMIDETALLADO, con la metodología y 

principales actividades que se describen a continuación: 

 Se recopilará toda la información existente de estudios anteriores y se realizará una 
verificación de campo con tomas de muestras en zonas representativas. En un plano a 
escala 1:10,000, se presentará una micro-zonificación del área, de acuerdo a las 
exigencias edafo-climáticas de cada cultivo de cedula establecida, realizándose la 
clasificación de capacidad de uso mayor. El estudio será desarrollado de conformidad con 
el Reglamento vigente de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura, decreto 
supremo que aprueba el reglamento de calificación de tierras por su capacidad de uso 
mayor (DS N°017-2009-AG), el cual reemplazado mediante el (DS N°005-2022-
MIDAGRI). 

 En esta parte del estudio se efectuará una evaluación (con base en los diagnósticos e 
informaciones disponibles) de las diferentes formas de utilización de la tierra y la 
distribución espacial de los cultivos a nivel de clases y asociaciones. Se identificarán las 
áreas de conflicto de uso de agua. 

 La necesidad de estudiar la capacidad y aptitud potencial de las tierras para usos 
determinados y su relación con las diversas actividades humanas, basado en el 
conocimiento de estos recursos, demanda sobre el uso racional y sostenible de estos 
recursos y la interacción de los suelos con los usos de las mismas. 

 Todo el proceso comprendido desde la recopilación, análisis, caracterización, toma de 
datos, muestreos y análisis, hasta el procesamiento y generación de información para la 
elaboración del estudio, será realizado de acuerdo con las actuales Normas, Reglamentos 
y Sistemas utilizados en el País, para el estudio de los Recursos Naturales. 

 En la formulación del estudio Agrológico y Uso Actual; se deberá utilizar los lineamientos 
del Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, USDA 2003), que explica 
las características del suelo que se tienen que determinar, y los criterios e instrumentos 
requeridos para este fin. Para clasificar los suelos, se utilizará el Sistema del Soil 
Taxonomy (USDA, 2006). Tanto el Manual de levantamiento, como el Sistema Soil 
Taxonomy son las empleadas oficialmente en el país, normado por el Decreto Supremo 
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Nº 033-85-AG. Así mismo, para la interpretación práctica se utilizará los lineamientos del 
Reglamento de clasificación de suelos, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2010-AG. 
Mientras que el Uso actual de tierras se realizará utilizando los lineamientos de la Unión 
geográfica internacional (UGI). 

 Análisis, corrección y complementación de las áreas agrícolas definidas en el estudio a 
nivel de Perfil. 

 Se efectuará el muestreo de suelos a través de la perforación de calicatas con lectura y 
registro de la información directa de campo, clasificación inicial táctil, determinación de 
diferentes parámetros físicos y obtención de muestras representativas para el laboratorio. 
A pesar de ejecutar un estudio de NIVEL SEMIDETALLADO, se deberá efectuar como 
mínimo 01 calicata cada 10 has de dimensiones de 1.00 m. x 1.00 m con una profundidad 
de 1.50 m. 

 Las muestras de suelos tomadas se analizarán mediante los procedimientos estándar y 
metodologías de acuerdo a normatividad vigente; utilizando laboratorios reconocidos y 
autorizados en el país con certificado de registro de INACAL, o laboratorios del sector 
público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y 
confiabilidad de los resultados. 

Análisis de suelos con fines de Agricultura:  

o Caracterización Completa: pH, C.E., M.O., P, K, Carbonatos, Textura y CIC. 

o Parámetros Hídricos: Capacidad de Campo, Punto de Marchitez, Densidad Aparente. 

 

 Asimismo, se efectuará la fase final de gabinete, que corresponde a la interpretación de 
los análisis de las muestras de laboratorio, su aplicación y caracterización agroclimática 
del Proyecto que posibilitará confeccionar los mapas de suelos y clasificación de tierras 
para uso específico. 

 Dentro del estudio agrológico para las unidades interpretativas o prácticas se trabajará en 
base al D.S. N° 005-2022-MIDAGRI, que Aprueba el Reglamento de Clasificación de 
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. 

 El resultado del estudio agrológico deberá permitir sustentar el comportamiento de la 
cédula de cultivo existente en el área actualmente cultivada y la adaptabilidad y 
características agronómicas de la cédula de cultivo propuesta para el área de ampliación 
y mejoramiento. 

 La descripción de las características de los suelos seguirá los lineamientos y normas 
contenidas en el texto del Soil Survey Manual y del Sistema del Soil Taxomony vigentes. 

 Se determinará las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. Aspectos 
agronómicos (plan de desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y 
cosecha de la cédula de cultivo) 

 

Producto esperado 

Informe Final del Estudio Agrológico, el mismo que será presentado en original   y copia 

respectiva (versión magnética e impreso); debiendo anexar la memoria descriptiva, 

incluyendo la descripción de las unidades fisiográficas, edáficas, unidades de la 

capacidad de uso mayor de las tierras, zonificación de los suelos con fines agrícolas, 

cálculos, plan de desarrollo agrícola, cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha 

de la cédula de cultivo, y anexos correspondientes. 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Agrológico 

 

I. INTRODUCCION  

1.1. Generalidades 

1.2. Objetivo  
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1.3. Ubicación 

1.4. Vías de acceso  

1.4. Materiales y métodos 

1.6. Normas y metodología 

  

II. Descripción General de las Características Ambientales 

2.1. Ecología y aspecto climáticos  

2.2. Geología y Geomorfología  

2.3. Hidrología  

2.4. Vegetación  

2.5. Ecorregiones  

2.6. Flora y Fauna  

2.7. Suelos  

2.8. Uso actual de la tierra 

 

III. Fisiografía 

3.1. Generalidades 

3.2. Descripción de las unidades fisiográficas 

 

IV. Suelos  

4.1. Generalidades 

4.2. Descripción de los suelos según su origen  

4.3. Descripción de las Unidades Cartográficas y taxonómicas  

  

V. Clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor  

5.1. Sistema de clasificación de tierras por su capacidad de Uso Mayor. 

5.2. Descripción de las unidades de tierras 

  

VI. Clasificación de Tierras según su Aptitud De Riego  

6.1. Clases y subclases de aptitud para el riego  

6.1.1. Fórmulas cartográficas 

6.1.2. Descripción de las Clases y Subclases de tierras según su aptitud para el 

riego en la zona de estudio  
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VII. Plan de desarrollo agrícola 

7.1. Generalidad 

7.2. Área agrícola actual 

7.3. Áreas agrícolas proyectadas 

 

VIII. Conclusiones y recomendaciones 

 

IX. Anexos 

Perfiles modales de las unidades de suelos 

Escala para interpretación de los resultados de los análisis del suelo 

Resultados de los análisis de las muestras de suelos en laboratorio 

Métodos de análisis empleados en el laboratorio de suelos 

Descripción del sistema interpretativo utilizado 

Constantes de humedad y cálculos de láminas de riego 

Otros 

 

X. Mapas (*) 

Mapa de ubicación de calicatas 

Mapa de Imagen satélite o aerofotografía utilizada 

Mapa ecológico 

Mapa geológico (litología) 

Mapa fisiográfico 

Mapa de suelos 

Mapa de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor 

Mapa de clasificación de tierras según su aptitud para el riego 

 

(*) Los mapas deberán presentarse con coordenadas UTM GWS84 y según las especificaciones 

técnicas del Reglamento correspondiente. 

 

 

6.7.  ESTUDIO SOCIAL  
 

Objetivo 
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Formular el Estudio Social a nivel de expediente técnico, de acuerdo al Formato 7-A 

(Según propuesta adjunta) y en concordancia a la Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa 

de Riego Tecnificado. 

 

Asimismo, el consultor (persona natural o jurídica) antes de realizar alguna actividad para la 

ejecución del servicio deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Tendrá que solicitar permiso a las autoridades comunales/locales y, gestionar una reunión 
invitando a la población a fin de informar sobre las características, requisitos y beneficios 
del Proyecto, y de los trabajos que el consultor realizará en la zona. Todas las actividades 
tendrán que ser registradas con fotografías y listas de asistencia que incluirá: Nombre de 
la reunión, Fecha, Lugar, Nombre Completo, DNI, Nombre de la Institución/Comunidad 
Campesina, Ocupación, Sexo, Edad, número de celular y Firma. 

 Utilizará una amplia y apropiada difusión para la convocatoria de las reuniones (afiche, 
volante, perifoneo, llamadas telefónicas, WhatsApp, etc.). 

 

Actividades 

 

El Estudio Social en esta etapa consiste en realizar las coordinaciones correspondientes 

con los involucrados (Grupos de Gestión Empresarial, Junta/Comisiones/Comités de 

Usuarios, dirigentes comunales, alcaldes distritales y provinciales, gobernadores regionales, 

entre otros), Jefe y equipo técnico de la Consultora, efectuando trabajos de campo y 

gabinete durante el proceso de elaboración de los estudios a nivel de expediente técnico, 

debiendo efectuar las siguientes actividades: 

 Formulación del Plan de Trabajo, el mismo que deber ser revisado y aprobado por el jefe 
de proyecto del equipo Consultor y supervisado por la Unidad Ejecutora, en el marco de 
la guía correspondiente. 

 Elaboración de la Línea de Base Social (LBS), que consiste en recopilar, sistematizar y 
procesar la información recopilada. 

 Reuniones Informativas, llevadas a cabo en el ámbito del proyecto, con la finalidad de 
reconfirmar los compromisos asumidos durante los estudios de pre inversión. 

 Formulación del Informe Final del Estudio Social (Expediente Técnico) 

 

 En coordinación con el equipo técnico de la Consultora y Entidad Contratante: 

 Reconfirmación del padrón de beneficiarios en el ámbito de influencia del proyecto 
(zona de reservorio, sistema de conducción, canteras, etc.), de tal forma que se 
canalice la documentación de la libre disponibilidad de terrenos, adjuntando toda la 
documentación necesaria de las áreas involucradas (planos topográficos, fotografías, 
entre otros). 

 Coordinación con los Gobiernos Subnacionales y entidades correspondientes del 
MIDAGRI, apoya en el reconocimiento general de la zona de estudio, además de 
difundir por medios posibles la finalidad del estudio, recabando información de las 
autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al 
trabajo a ejecutarse, con el propósito de un manejo adecuado de los sistemas de 
riego, en la línea de incrementar la producción agropecuaria. 

 Facilitar el directorio de los actores vinculados al proyecto (nombres, DNI, teléfonos, 
correos electrónicos, ...), que permitirá coordinar las acciones programadas, validar 
la información referida a los beneficiarios. 
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 Confirmación de la existencia de comunidades campesinas o nativas (si hubiera); 
sectores de propiedad del Estado con posesionarios y los sectores de propiedad del 
Estado de libre disponibilidad existentes en el ámbito del Proyecto. 

 Verificación y validación de los predios agrícolas involucrados en el proyecto, esta 
actividad se realizará con la participación de cada beneficiario y beneficiaria. 

 Reuniones con los beneficiarios, beneficiarias de proyecto y autoridades locales para 
recopilar la información necesaria para la formulación del estudio. 

 Actualizar (de ser el caso) las constancias de posesión y/o títulos de propiedad de los 
miembros del GGE que participan del proyecto si hay nuevos integrantes y/o algún 
tipo de cambio.  
 

Documentos de sostenibi l idad  

Para efectos de evidenciar la viabilidad social del proyecto, es necesario que se 

adjunte al Informe Final del Estudio Social, la siguiente documentación de 

sostenibilidad debidamente autenticada por notario público y/o alguna autoridad local 

de la zona (Juez de Paz No Letrado): 

 Acta de conformidad para el inicio y desarrollo de los estudios básicos. 

 Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres participativos. 

 Acta de compromiso de operación y mantenimiento del           sistema. 

 Acta de libre disponibilidad de terrenos, otorgamiento de permiso y servidumbre de 

uso. 

 Acta de compromiso de depósito de contrapartida. 

 Acta de Constitución del Grupo de Gestión Empresarial a cargo de la operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 Acta de Constitución / reconstitución vigente de la Organización de Usuarios (Comité 
-Comisión). 

 Directorio del Grupo de Gestión Empresarial, la organización de usuarios (Junta-
Comisión- Comité) y de actores vinculados al proyecto (dirigentes, asociaciones, 
autoridades locales, entre otros) incluyendo datos necesarios (nombres, DNI, teléfonos, 
correos electrónicos). 

 Padrón actualizado de Beneficiarios emitido por la OUA, precisando los datos 
necesarios. 

 Acta de cesión de terreno para la ejecución física de las obras (área de reservorio, 
captación, caseta de filtrado, sistema de conducción y distribución, obras 
parcelarias, canteras, botaderos, servidumbre, entre otros). Para el caso de proyectos 
que se encuentren en comunidades campesinas, los terrenos para las obras comunes 
(reservorios, captación y caseta de filtrado) serán cedidos de acuerdo con los estatutos y 
los acuerdos de la Asamblea General de la Comunidad Campesina. 

 Acta de socialización de planteamientos de diseño del proyecto. 
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 Acta de aceptación de corte de agua de riego al momento de ejecución proyecto. 

 Acta de autorización para intervenir sobre estructuras existentes y uso de los canales 
existente. 

 Acta de compromiso de protección de estructuras y cuidado de la línea de conducción. 

 Acta de conformidad de los beneficiarios con las áreas y perímetros considerados en el 
proyecto. 

 Cartas de Renuncia y/o incorporación de los beneficiarios del proyecto, si se presentaran 
cambios respecto al planteamiento inicial a nivel de perfil. 

 Acta de disponibilidad de terreno para depósito de material excedente (DME). 

 Declaración Jurada de No Coerción (para los beneficiarios que ceden sus terrenos para 
reservorios, captación y caseta de filtrado). 

 Testimonio fotográfico con las características establecidas (fecha, tema/asunto, 
hora, lugar, participantes, etc). 

 Copia de DNI de los beneficiarios directos del proyecto. 

 Documentos de acreditación de propiedad o posesión del terreno de los beneficiarios. 
Para el caso de proyectos emplazados en comunidades campesina, los beneficiarios 
tendrán que presentar sus constancias de posesión emitida por la junta directiva de la 
comunidad campesina y no por alguna otra autoridad local (como el juez de paz). 

 Constancia de acreditación como usuario de agua emitida por la Organización de 
Usuarios de Agua. 

 Constancia de Rol de distribución de agua emitido por la OUA, detallando caudal (l/s), 
frecuencia de riego (días) y tiempo de riego (h/ha) para el área del proyecto. 

 Actas sobre cualquier acuerdo tomado con los beneficiarios con respecto al 

planteamiento del proyecto. 

 Otros documentos inherentes al Estudio Social. 

 

Aspectos Documentarios  

Se deberán consignar los formatos actualizados de la fase de preinversión (Ver Versión 

actualizada de la Directiva Especifica N° 002-2020-MINAGRI-MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN ANTON-UGERT. Lineamientos para la implementación de proyectos de riego 

tecnificado) 

 Formato N° 1.- ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
DE RIEGO TECNFICADO. 

 Formato N° 2.- PRESENTACION DE EXPRESION DE INTERES PARA LA 
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION EN RIEGO TECNIFICADO. 

 Formato N° 3.- ACTA DE COMPROMISO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE RIEGO. 

 Formato N° 4.- DECLARACION JURADA PARA COMPROMISO DE APORTE 
ECONOMICO PARA EJECUCION DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO. 

 Formato N° 5.- ACTA DE COMPROMISO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
PARA EJECUCION DE PROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO. 

 Formato N° 6.- ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTACION DE CEDULA DE 
CULTIVO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO 

 Formato N° 7.- DECLARACION JURADA DE NO HABER OBTENIDO INCENTIVO 
PARA PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO 

 

Los referidos formatos deben estar suscritos por Notario y/o Juez de Paz, en señal de 

conformidad 

 

Producto esperado 

Informe Final del Estudio Social, el mismo que será presentado en original y copia 

respectiva (versión magnética e impreso); debiendo anexar toda la documentación de 

sostenibilidad, además de las evidencias que  sustenten el trabajo de campo realizado 

(formatos de encuestas/entrevistas aplicadas / entrevistas, material fotográfico, entre 

otros pertinentes al Estudio Social). 
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Documentos de Gestión 

En este ítem se debe presentar: 

 Licencia de uso de agua o la acreditación de disponibilidad del recurso hídrico vigente, 
emitido por la Autoridad Nacional del Agua. 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA vigente, emitida por el 
Ministerio de Cultura (según corresponda a sus oficinas descentralizadas) y/o Plan de 
Monitoreo arqueológico. 

 Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de certificación ambiental según 
corresponda, emitida por la DGAAA. 

 

Otras Actividades 

 Establecer contactos con dirigentes, instancias involucradas y beneficiarios del 
proyecto con la finalidad de facilitar el desarrollo de los estudios en esta etapa. 

 Realizar acciones de prevención de conflictos, de tal manera que los estudios básicos 
se desarrollen con normalidad. 

 Promover la participación de beneficiarios y afectados para efectos de confirmar 
compromisos asumidos. 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Social 

1. INTRODUCCION 

2. JUSTIFICACION 

3. ANTECEDENTES 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

3.2. UBICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO.  

Identificar el distrito, provincia y departamento de la ubicación de proyecto; asimismo, 

identificar (verificar) si el proyecto se encuentra emplazado en terreno de comunidad 

campesina y/o en algún centro poblado, anexo, caserío, sector, entre otros.  

Presentar mapas de la ubicación y delimitación del proyecto a nivel de comunidad 

campesina, caserío, anexo, sector, centro poblado (de ser el caso). 

3.3. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO. Elaborar un padrón de relación de 

los miembros beneficiarios del proyecto que contemple nombre completo, DNI, área bajo 

riego para el proyecto (ha), edad y sexo. 
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Asimismo, realizar un análisis de género, considerando la participación de hombres y 

mujeres en el proyecto a través de tablas, cuadro y/o gráficos.   

4. INFORMACION BASICA DEL DIAGNOSTICO 

5. OBJETIVO 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

6. SITUACION ACTUAL. Realizar un análisis cualitativo (descriptivo) y cuantitativo del 

entorno social al que pertenecen los beneficiarios del proyecto. Indicando las características 

del entorno demográfico, salud, educación, actividades económicas, vivienda, servicios 

básicos, cultural, medios de comunicación, participación de las mujeres en el proyecto, 

organización, entre otros. 

7. PROBLEMÁTICA 

8. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

9. PROCESO DE VIABILIDAD SOCIAL 

10. CONCLUSIONES 

11. RECOMENDACIONES 

12. ANEXOS 

12.1. Documentos de sostenibilidad 

12.2. Documentos de Gestión 

 

 

6.8.  COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES. 

  

Objetivo 

Formular el Expedientillo del Componente de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 

Capacidades. 
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Productos esperados 

Informe Final de Componente de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades, se 

presentará en original y copia respectiva (versión magnética e impreso, conteniendo la 

memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y 

recomendaciones). 

 

Contenidos Mínimos del Expedientillo de Componente de Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO  
1.2 Nombre del proyecto 
1.3 Código Único de Inversiones CUI 
1.4 Localización  
1.5 Sector 
1.6 Unidad Formuladora 
1.7 Unidad Ejecutora 
1.8 Metas 
1.9 Beneficiarios 
1.10 Inversión Total 
1.11 Fuente de Financiamiento 
1.12 Duración  

2. INTRODUCCIÓN 
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
4. OBJETIVOS  
5. MODULOS DE INTERVENCION 

5.2 Módulo N° 01: Asistencia técnica en Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Riego y aplicación de prácticas adecuadas de riego 
parcelario. 

5.3 Módulo N° 02: Mejora del sistema productivo de los cultivos. 
5.4 Módulo N° 03: Fortalecimiento de la gestión organizacional, asociatividad 

y articulación comercial. 
6. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 

6.2 Estrategias 
6.3 Metodología de intervención 

7. ACTIVIDADES POR CADA MODULO 
7.2 Módulo N° 01: Asistencia técnica en Operación y Mantenimiento del 

Sistema de Riego y aplicación de prácticas adecuadas de riego 
parcelario. 
7.2.1 Actividad N° 01: Organización y gestión del sistema de riego 
7.2.2 Actividad N° 02: Operación del sistema de riego tecnificado 
7.2.3 Actividad N° 03: Mantenimiento del sistema de riego tecnificado 
7.2.4 Actividad N° 04: Implementación de buenas prácticas de riego 

parcelario tecnificado 
7.2.5 Actividad N° 05: Extensión agrícola en riego en la parcela 

demostrativa de aprendizaje y formación de 03 Operadores de 
Riego Tecnificado 

7.2.6 Actividad N° 06: Elaboración del informe final de las actividades 
ejecutadas en el módulo 

 

7.3 Módulo N° 02: Mejora del sistema productivo de los cultivos. 
7.3.1 Actividad N° 01: Planificación agrícola y organización de la 

producción 
7.3.2 Actividad N° 02: Instalación y siembra del cultivo seleccionado 
7.3.3 Actividad N° 03: Implementación del adecuado paquete 

tecnológico del cultivo 
7.3.4 Actividad N° 04: Labores de cosecha y post cosecha 
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7.3.5 Actividad N° 05: Registro de Costos y evaluación económica 
7.3.6 Actividad N° 06: Extensión agrícola en la Parcela Demostrativa de 

Aprendizaje 
7.3.7 Actividad N° 07: Elaboración de Informe Final de la Ejecución del 

Módulo de Asistencia Técnica 
 

7.4 Módulo N° 03: Fortalecimiento de la gestión organizacional, 
asociatividad y articulación comercial. 

7.4.1 Actividad N° 01: Cultura y gestión organizacional de los 
productores 

7.4.2 Actividad N° 02: Formalización para el desarrollo organizativo 
7.4.3 Actividad N° 03: Articulación con el Mercado 
7.4.4 Actividad N° 04: Sostenibilidad y Rentabilidad   
7.4.5 Actividad N° 05: Elaboración de Informe Final de la Ejecución del 

Módulo de Asistencia Técnica 
 

8. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
9. METAS E INDICADORES DE LA INTERVENCIÓN 

9.2 Metas físicas 
9.3 Indicadores de productos 
9.4 Indicadores de resultados 

10. ORGANIZACIÓN INTERNA PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 
10.2 Organización Interna  
10.3 Supervisión, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo 

11. COSTOS Y PRESUPUESTO 
12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

6.9.  PANEL FOTOGRÁFICO 

El panel fotográfico debe presentar las fotografías con coordenadas UTM, fecha y hora en 

la misma fotografía (marca de agua). Así mismo, las fotografías deben estar enumeradas y 

presentar una breve descripción de su contenido. 
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9)  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:  

11.1. ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR: 

El Consultor de la obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 

CONSULTOR DE OBRA - 5 Consultoría en Obras de represas, Irrigaciones y Afines, en 

función al objeto de la convocatoria y la CATEGORIA B o superior. 

11.2. PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO 

Para fines del servicio, el equipo consultor estará compuesto por profesionales, que deben contar 

con los medios necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

El equipo mínimo de profesionales para elaborar el Expediente Técnico, será el siguiente: 

Personal requerido 

PERSONAL CLAVE 

ITEM CANTIDAD CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 01 Jefe de Proyecto 

Ingeniero Agrícola y/o 

Agrónomo y/o Civil. 

Colegiado y Habilitado. 

Experiencia mínima de dos (02) 

años en la especialidad de jefe de 

Estudios y/o jefe de proyectos en 

la elaboración de Estudios 

definitivos y/o Expedientes 

Técnicos y/o supervisor de obras 

hidráulicas y/o especialista en 

obras hidráulicas (elaboración y/o 

supervisión) y/o formulador de 

fichas técnicas y/o cosechas de 

agua y/o estudios de pre 

inversión, iguales al objeto de 

convocatoria o similares al objeto 

de la convocatoria (*), que se 

computa desde la colegiatura 

2 01 

Especialista en 

geología y 

geotecnia 

Ingeniero Civil y/o 

Geológico y/o 

Geológico – 

Geotécnico. Colegiado 

y Habilitado. 

Experiencia mínima de un (01) 

año como especialista en 

Geología y/o Geotecnia y/o 

Geología - Geotecnia y/o 

Mecánica de Suelos, en 

elaboración de Estudios 

definitivos o Expedientes 

Técnicos iguales al objeto de 

convocatoria y/o estudios 

similares (**), que se computa 

desde la colegiatura. 

3 01 

Especialista en 

Diseño Hidráulico 

y estructural  

Ingeniero Agrícola y/o 

Civil. Colegiado y 

Habilitado.  

Experiencia mínima de un (01) 

año como especialista en Diseño 

Hidráulico - Estructural y/o Diseño 

en estructuras hidráulicas, en 

elaboración de Estudios 
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PERSONAL CLAVE 

ITEM CANTIDAD CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

definitivos o Expedientes 

Técnicos iguales al objeto de 

convocatoria y/o estudios 

similares (**), que se computa 

desde la colegiatura. 

4 01 

Especialista en 

Metrados, Costos 

y Presupuestos 

Ingeniero Agrícola y/o 

Civil. Colegiado y 

Habilitado. 

Experiencia mínima de un (01) 

año como especialista en 

metrados, costos y presupuestos 

y/o metrados y costos y/o 

presupuestos, en elaboración de 

Estudios definitivos o Expedientes 

Técnicos iguales al objeto de 

convocatoria y/o estudios 

similares (**), que se computa 

desde la colegiatura. 

(*) Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  

“Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación expedientes técnicos 

para la instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 

renovación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o habilitación, en obras de riego tecnificado 

(aspersión y/o goteo y/o micro aspersión) y/o fichas técnicas, cosecha de agua, y/o optimización 

de cuencas hidrográficas, y/o supervisión estudio o de especialidad, y/o estudios para áreas con 

fines de uso agrícola y/o todo tipo proyectos relacionas a la especialidad en Obras de represas, 

Irrigaciones y Afines”. 

(**) Se consideran estudios similares a obras hidráulicas con fines de riego agrícola, tales como: 

“represas y/o presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o sistemas de conducción de agua por 

gravedad y/o a presión, y/o obras de agua potable y/o todo tipo proyectos relacionas a la especialidad 

hidráulicas, obras de represas, Irrigaciones y Afines”. 

Para todo el personal profesional y personal técnico propuesto 

 Registro CIP y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación efectiva del 
servicio y no para la presentación de las propuestas, tanto para aquellos titulados en el Perú 
o en el extranjero. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 Carta de compromiso del personal clave (profesionales) de la presente sección, con 
firma legalizada, para el inicio de su participación efectiva del servicio. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO, RAZONES DE FUERZA 

MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS. 

Para la prestación de los servicios correspondientes a la Elaboración del Expediente Técnico, el 

Consultor dispondrá del personal profesional calificado especificado en su Oferta Técnica. 

En el caso de incumplimiento y/o sustitución del personal, dicho procedimiento se llevará a cabo 

conforme al artículo 190 del Reglamento de la Ley N° 30225.   
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Cabe precisar que, en el supuesto de sustitución, el nuevo profesional propuesto deberá reunir las 

mismas características técnico – profesionales requeridas por la entidad considerando como 

mínimo los requisitos establecidos en las bases respectivas; así como, la experiencia o 

calificaciones que hubieran permitido al Consultor obtener puntaje durante la calificación de su 

propuesta. 

 

11.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Equipamiento Mínimo 

CANT. 
DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

Antigüedad Máxima 

(Años) 
CARACTERISTICAS 

1 Estación Total 10 
Precisión +- 5mm +5ppm 

calibración vigente 

1 Camioneta 4X4 5 Revisión técnica y SOAT 

1 GPS Diferencial 10 
H+-3dm; V+-5dm, 

calibración vigente 

 

 

11.4 EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 veces al valor 

referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (12) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 

se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  

“Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación y/o supervisión 

(expediente técnicos), expedientes técnicos para la instalación y/o construcción de estructuras 

nuevas y/o reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 

habilitación, y/o recuperación, y/o construcción, y/o supervisión de obras de agua potable, y/o 

supervisión de sistemas de riego, y/o  canal, reservorios, presas (dique, represas, etc.), defensas 

ribereñas, cosecha de agua, recargas hídricas, aguas pluviales y/o en obras de riego tecnificado 

(aspersión y/o goteo y/o micro aspersión) y/o fichas técnicos y/o fichas detalle y/o técnicos y/o 

estudios de pre inversión y/o combinación antes mencionado y/o de todo tipo proyectos relacionas 

a la especialidad en Obras de represas, Irrigaciones y Afines” 

11.5 OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo con el artículo 163° se establecen penalidades distintas a la penalidad por mora en la 

ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se incluye un listado detallado de los supuestos de 

aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.  

En esta sección se debe incluir la siguiente penalidad: 
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N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
UNIDAD 

FORMA 

DE 

CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

(*) 

1 

Entregables sin la firma y sello digital del 

especialista y jefe de proyecto presentado 

en la oferta técnica. 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 

oportunidad en que se detecte (Aplicar en 

los entregables y levantamientos de 

observaciones). 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

2 

Ausencia de los especialistas en los 

trabajos de campo y/o reuniones de 

coordinación convocadas por la entidad 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 

especialista ausente 

Por cada 

especialista 

ausente 

0.1 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

3 
Incumplimiento y ausencia en las 

reuniones propuestas por el evaluador 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

4 

Entregables o informes incompletos en 

relación a lo solicitado expresamente en 

los términos de referencia, bases 

integradas o contrato. 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 

oportunidad en que se detecte. 

Por cada 

ocurrencia 
0.5 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

5 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

Por cada 

ocurrencia 
0.5 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

6 

No presente dentro del plazo la 

subsanación de las observaciones 

realizadas al entregable. 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

7 

No absuelva todas las observaciones 

formuladas al entregable que corresponda 

dentro del plazo previsto. 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

8 

No presenta la habilidad vigente de los 

profesionales en los 2 primeros días de 

iniciado la ejecución del servicio. 

Por cada 

ocurrencia 
0.5 UIT 

Según Informe del 

Evaluador y/o área 

usuaria 

 

11.5.1 Procedimiento para verificar la aplicación de penalidad 
 

a) El Evaluador al detectar la infracción señalada en la Tabla de Otras Penalidades, remite 
una carta de preaviso al consultor estableciéndole un plazo para la subsanación de la 
infracción. En caso de que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c). 

b) El Consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de 
no hacerlo, pasa al siguiente numeral. 
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c) procede a calcular la penalidad e informa a la según la Tabla establecida, sobre la base 
de los índices señalados, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando 
antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto 
máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, caso contrario pasa al numeral g).  

d) área usuaria mediante carta comunica al consultor la aplicación de la penalidad, la cual 
deberá ser aplicada en la valorización del informe donde se comete la infracción; en caso 
la valorización no cubra el monto penalizado, se cobrará el saldo en la siguiente 
valorización. 

e) El Evaluador y/o área usuaria valoriza con la aplicación de la penalidad. 
f) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto 

máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo 
establecido en la LCE y su reglamento, la Entidad evaluará la Resolución del Contrato. 

 

10)  FUNCIONES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR  

a) DEL JEFE DE PROYECTO 

 Planificará y programará todas las actividades necesarias para el logro de los objetivos del 
Estudio, en el plazo establecido. 

 Coordinará con el EVALUADOR todos los aspectos relacionados con los trabajos, materia 
del contrato. 

 Coordinará con el EVALUADOR la emisión de los documentos de gestión, siendo 
responsable directo de estos documentos. 

 Coordinar, conducir y controlar el desarrollo de todas las actividades para la elaboración de 
los estudios de acuerdo a los contenidos mínimos establecido y sustentar toda 
documentación ante el EVALUADOR. Gestionar los documentos relacionados a la emisión 
de opinión y aprobación de la propuesta técnica ante la Entidad. 

 Solicitar autorización y/o la aprobación que corresponda, en el marco de los servicios del 
CONSULTOR, simplificando al máximo los pasos administrativos. 

 Será responsable de la Formulación de los Estudios conforme a los lineamientos del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
y los presentes Términos de Referencia. 

 Tendrá a su cargo todo el equipo de trabajo propuesto por EL CONSULTOR en su Oferta 
Técnica. 

 Organizará y presentar los entregables de avance establecidos en los términos de referencia 
y hará entrega del entregable final (expediente técnico) hasta la conformidad y aprobación 
por la Entidad. 

 Conjuntamente con el EVALUADOR, coordinará la obtención de los Documentos de Gestión 
(institucionales, compromiso de operación y mantenimiento, aporte de los beneficiarios, 
disponibilidad física del terreno, etc.). 

 Revisará, consolidará y dará conformidad a los informes emitidos por los profesionales 
especialistas. 

 Visará y sellará todas las páginas de los Entregables de Avance del expediente técnico, el 
Entregable Final, Planos, Anexos y otros relacionados al proyecto que indique el 
EVALUADOR. 

 Coordinara con los usuarios y presentara los estudios sociales y de capacitación. 

 Participara de las reuniones propuestas de acuerdo al Plan de Trabajo 
 

b) ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

 Responsable de la elaboración del estudio de geología y geotecnia, estudio de mecánica de 
suelos, estudio de canteras y fuentes de agua con fines de construcción. 

 Realizará el reconocimiento y evaluación de campo de las áreas de emplazamiento de las 
obras proyectadas, para su empleo en el desarrollo del proyecto. 

 Realizará las investigaciones necesarias para conocer las características de las formaciones 
existentes, a lo largo de las estructuras proyectadas, así como proporcionar la información 
técnica que servirá de base para los cálculos y diseños. 
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 Presentar las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado para el diseño de las 
obras hidráulicas proyectadas. 

 Coordinar con el jefe de proyecto, para la prestación de los servicios de laboratorio (s) 
acreditado (s).  

 Visará y sellará todas las páginas de los entregables de avance del Expediente Técnico, el 
Entregable Final, Planos, Anexos, y otros, que le competen. 

c) ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL  

 Responsable del diseño hidráulico y estructural de la red de conducción, distribución, 
parcelaria y de las obras de arte del sistema de riego tecnificado comprendidas en el 
proyecto, así como también de los diseños a nivel de subunidad de riego (parcelario). 

 Realizará el reconocimiento y evaluación de campo, para proponer la ubicación de las 
estructuras que correspondan en el presente proyecto. 

 Elaborar el informe y la memoria de cálculos hidráulicos y estructurales del diseño de las 
estructuras del sistema de riego tecnificado. 

 Coordinar con el jefe de proyecto, para la revisión de los estudios en hidrología y geotecnia.  

 Visará y sellará todas las páginas de los entregables de avance del Expediente Técnico, el 
Entregable Final, Planos, Anexos, y otros, que le competen. 
 

d) ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 Elaborará las Planillas de Metrados del proyecto, los Análisis de Costos Unitarios (en base 
a cotizaciones de materiales y equipos, jornales y rendimientos tomando como referencia 
los costos de CAPECO); así mismo, el Presupuesto del proyecto. 

 Coordinará permanentemente con el jefe de proyecto, especialista en Diseño Hidráulicos y 
estructural del sistema de riego tecnificado, evaluación ambiental y arqueología.  

 Elaborará las especificaciones técnicas del proyecto en coordinación con los especialistas 
de los estudios del Expediente Técnico. 

 Visará y sellará todas las páginas de los entregables de avance del Expediente Técnico, el 
Entregable Final, Planos, Anexos, y otros, que le competen. 
 

11)  PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo máximo para la elaboración del Expediente Técnico es de noventa (90) días calendarios, 

contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato respectivo. 

El inicio del plazo no tiene otro condicionante y/o requisito, sólo y exclusivamente la suscripción del 

contrato. 

12)  ENTREGABLES 

Para cumplir con el objetivo de la elaboración del Expediente Técnico y el objeto del Proyecto por 

parte de El Consultor, éste realizará la presentación de entregables progresivos que deberán ser 

aprobados por el evaluador y contar con conformidad de la Entidad. 

Para la presentación de cada uno de los entregables El Consultor deberá tener en cuenta la 

exigencia para la presentación de los mismos y que se detalla a continuación: 

- Toda documentación que se presente deberá tener un Índice y numeración de páginas correlativo 
(de atrás hacia a delante), las que deberá estar debidamente firmadas por el jefe de Proyecto y 
el Especialista del rubro o rubros tratados (en caso se trate de información técnica) y, por el 
Representante Legal para el caso de documentación contractual (cartas, presentación de 
informes, entregables, solicitudes, etc.), en señal de conformidad.  

- Todos los entregables deberán ser entregados en formato digital (pdf y archivos nativos en un 
link de descarga), para su revisión y conformidad de la Entidad. En caso de que no se cumpla 
con presentar con el contenido mínimo y forma de presentación, se asumirá como NO 
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EJECUTADA LA PRESTACIÓN, y se procederá con la aplicación de penalidades por cada día 
de retraso. 

- Una vez obtenida la conformidad de la Entidad, el Consultor deberá presentar los entregables en 
físico, presentando dos (02) originales y (01) copia, así como en digital en pdf y archivos nativos 
– CD/DVD/USB. El físico con su respectivo foliado, con firma y sello del Jefe de Proyecto y 
Especialistas. 

- La elaboración del Expediente Técnico se realizará en un total de noventa (90) días calendarios 
– 03 meses, que incluye la presentación de tres (03) entregables, cuyo contenido se muestra 
a continuación: 

11.1. PRIMER ENTREGABLE 

A los veinticinco (45) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción 

del contrato. El primer entregable debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Estudio Topográfico y Geodésico (al 50% avance)  

 Estudio Hidrológico (al 100% Concluido). (*) 

 Situación Actual de Infraestructura existente (Inventario) (al 100% Concluido) 

 
NOTA:  
(*) En el supuesto que se haya realizado algún trámite ante el órgano competente del ANA 
según jurisdicción en el proyecto, ya sea el trámite de acreditación hídrica, derecho de uso 
de agua, aclaraciones, visitas técnicas, solicitud de información, entre otros, el Consultor 
está obligado a presentar a la fecha del presente entregable los documentos que 
demuestre el trámite en forma oportuna, dejando para el siguiente entregable la 
presentación de los documentos con el pronunciamiento final del ANA, así como, los 
ajustes que sean necesarios al estudio hidrológico que garantice la oferta hídrica. 

 
Sin ser limitativo, podrá presentar avances de los otros componentes del estudio para revisión 
por parte del Evaluador. Este entregable contempla la versión digital que debe contener el 
documento en PDF foliado, con firma y sello digital del Jefe de Proyecto y Especialistas, así 
como los archivos nativos cargados en un link de descarga. En el caso, que no cumpla con 
presentar de acuerdo con el contenido mínimo y forma de presentación señalado, se asumirá 
como NO EJECUTADA LA PRESTACIÓN, lo cual genera la aplicación de penalidades por cada 
día de retraso. 

 
Una vez comunicada la conformidad por parte de la Entidad, el Consultor deberá presentar los 
entregables en físico, dos (02) originales y (01) copia, así como el digital en PDF y archivos 
nativos en CD/DVD/USB. El físico deberá contener su respectivo foliado, con firma y sello del 
Representante Legal o Común del Contratista, Jefe de Proyecto y Especialistas. 
 
En un plazo máximo de 03 días siguientes de la presentación del Primer Entregable le 
corresponderá al Consultor realizar una exposición técnica ante los funcionarios responsables 
de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la Entidad. 

11.2. SEGUNDO ENTREGABLE 

A los cincuenta y cinco (60) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la 

suscripción del contrato, debe contener como mínimo el desarrollo de lo siguiente: 

 Estudio Agrológico (al 100% Concluido) 

 Estudio Geológico y Geotécnico (al 100% Concluido) 

 Plano de esquema hidráulico 

 Diseño del sistema de riego (diseño agronómico e hidráulico). 

 Diseño hidráulico y estructural de obras de arte. 

 Planos de obras de arte. 

 Actas parciales del Informe Social, presentando como mínimo: 
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 Acta de conformidad y autorización para el desarrollo de los estudios básicos. 

 Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitación. 

 Acta de libre disponibilidad de terrenos, otorgamiento de permiso y servidumbre de uso. 

 Padrón de Usuarios emitido por la OUA. 

 Acta de Constitución del Grupo de Gestión Empresarial. 

 Constancia de Rol de distribución de agua emitido por la OUA, detallando caudal (l/s), 

frecuencia de riego (días) y tiempo de riego (h/ha) para el área del proyecto. 

 
Sin ser limitativo, podrá presentar avances de los otros componentes del estudio para revisión 
por parte del Evaluador. Este entregable contempla la versión digital que debe contener el 
documento en PDF foliado, con firma y sello digital del Jefe de Proyecto y Especialistas, así 
como los archivos nativos cargados en un link de descarga. En el caso, que no cumpla con 
presentar de acuerdo con el contenido mínimo y forma de presentación señalado, se asumirá 
como NO EJECUTADA LA PRESTACIÓN, lo cual genera la aplicación de penalidades por 
cada día de retraso. 
 
Una vez comunicada la conformidad por parte de la Entidad, el Consultor deberá presentar 
los entregables en físico, dos (02) originales y (01) copia, así como el digital en PDF y archivos 
nativos en CD/DVD/USB. El físico deberá contener su respectivo foliado, con firma y sello del 
Representante Legal o Común del Contratista, Jefe de Proyecto y Especialistas. 
 
En un plazo máximo de 03 días siguientes de la presentación del Segundo Entregable le 
corresponderá al Consultor realizar una exposición técnica ante los funcionarios responsables 
de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la Entidad. 

11.3. TERCER ENTREGABLE 

A los noventa (90) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

Este entregable comprende el estudio elaborado completo de acuerdo al ítem del Capítulo 

10 Componentes del Expediente Técnico del presente términos de referencia; esta entrega 

corresponde a la totalidad de la información, conteniendo el desarrollo y descripción de lo 

siguiente: 

INDICE 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Memoria Descriptiva 

3.2 Situación actual 

3.3 Concepción del proyecto 

4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.1. Balance Hídrico 

- Cedula de cultivo y Kc 
- Demanda 
- Oferta 
- Balance hídrico 

 

4.2. Diseño Agronómico 
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- Parámetros de diseño 
- Parámetros de operación 

4.3. Planteamiento Hidráulico 

4.4. Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico – Estructural 

           4.4.1. Diseño Hidráulico de la Infraestructura de Riego Común y 

Obras Parcelarias 

          4.4.1. Diseño estructural de las obras (infraestructura hidráulica y 

riego común y obras parcelarias) 

4.5. Descripción Técnica de las Obras Hidráulicas proyectadas 

4.6. Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento 

4.7. Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Metrados y 

Relación de insumos 

4.8. Especificaciones técnicas 

4.9. Programación y cronograma de ejecución de obra 

4.10. Seguridad y salud en obra 

4.11. Planos a nivel constructivo 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6. ESTUDIOS BÁSICOS 

6.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

6.2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

6.3. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

6.4. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES 

6.5. ESTUDIO AGROLÓGICO 

6.6. ESTUDIO SOCIAL 

6.7. PLAN DE NEGOCIOS 

6.8. COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

6.9.     PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

Este entregable contempla la versión digital que debe contener el documento en PDF foliado, 
con firma y sello digital del Jefe de Proyecto y Especialistas, así como los archivos nativos 
cargados en un link de descarga. En el caso, que no cumpla con presentar de acuerdo al 
contenido mínimo y forma de presentación señalado, se asumirá como NO EJECUTADA LA 
PRESTACIÓN, lo cual genera la aplicación de penalidades por cada día de retraso. 
 
Una vez comunicada la conformidad por parte de la Entidad, el Consultor deberá presentar 
los entregables en físico, dos (02) originales y (01) copia, así como el digital en PDF y archivos 
nativos en CD/DVD/USB. El físico deberá contener su respectivo foliado, con firma y sello del 
Representante Legal o Común del Contratista, Jefe de Proyecto y Especialistas. 
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En un plazo máximo de 03 días siguientes de la presentación del Tercer Entregable le 
corresponderá al Consultor realizar una exposición técnica ante los funcionarios responsables 
de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la Entidad. 

Nota: La información en digital (PDF original con firma digital y editable), deberá incluir los archivos 

editables del modelamiento en Civil3D, el diseño hidráulico con el archivo nativo del software de 

diseño y/o modelamiento o en caso de usar el Microsoft Excel el archivo con fórmulas y la base de 

datos S10, así como otros archivos en las distintas extensiones en que fueron elaborados (*.dwg, 

*.docx, *.txt, *.xlsx, *.shp, *.wtg, *.mpp, etc). 

13)  PENALIDADES 

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad 

Diaria = 

0.10 x Monto vigente 

F x Plazo vigente en días 

 

Dónde:  

F = 0.40; para plazos menores o iguales a sesenta (60) días; 

      F = 0.25; para plazos mayores a sesenta (60) días 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem 

que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren obligaciones de ejecución periódica o 

entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.  

Se considera justificado el retraso, cuando el Consultor acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo, conforme el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

El contrato de consultoría para la elaboración del presente Expediente Técnico constituye un 

contrato de: “ejecución única”, el fin del contrato se agota cuando el Consultor entrega el 

Expediente Técnico final sin observación alguna al (100%).  

14)  GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO  

La garantía que debe presentar el Consultor para la suscripción del contrato (fiel cumplimiento) 

debe ser Carta Fianza conforme a lo establecido en el artículo 148º del reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

La garantía de fiel cumplimiento debe ser presentado por el postor a la Entidad para el 

perfeccionamiento del contrato, la garantía debe corresponder por una suma equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato original, esta debe mantenerse vigente hasta el 

consentimiento de la liquidación final en el presente caso por tratarse de una consultoría de obra. 

En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 

empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. 
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15)  FORMULA DE REAJUSTE:  

No se aplica formula de reajuste, 

16)  ADELANTOS.  

No se ha establecido adelantos directos al contratista. 

17)  FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Serán financiados por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. 

18)  FORMAS DE PAGO 

La ENTIDAD realizará los pagos para El CONSULTOR por la Elaboración del Expediente Técnico, 

a la presentación y conformidad de sus entregables, de acuerdo a lo ofertado a suma alzada. 

En la siguiente tabla presentamos en detalle los pagos y en monto, de los recursos ofertados a 

suma alzada. 

N° CONDICIÓN MONTO DE PAGO 

1 
Conformidad otorgada por La Entidad al 

PRIMER ENTREGABLE  

Treinta por ciento (30%) 

del monto del contrato 

vigente. 

2 
Conformidad otorgada por La Entidad al 

SEGUNDO ENTREGABLE 

Treinta por ciento (30%) 

del monto del contrato 

vigente. 

3 
Conformidad otorgada por La Entidad al 

TERCER ENTREGABLE 

Treinta por ciento (40%) 

del monto del contrato 

vigente 

 

De acuerdo al Art. 171. numeral 171.1 del RLCE, La Entidad paga las contraprestaciones pactadas 

a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad 

de la consultoría de obra, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 

para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 

19)  RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

El Consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la 

elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO EN EL COMITE DE USUARIOS DE UNION SORATIRA DISTRITO DE SAN 

ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 

2643636. 

La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no exime 

al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 

En concordancia con el numeral 40.3 del Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado (D.L 

1444), el Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
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prestados por un plazo máximo de cinco (05) años contados a partir de la conformidad otorgada 

por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al Consultor. En caso de no concurrir 

a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

20)  RESPONSABILIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA  

Durante la etapa de ejecución física de la inversión el consultor es responsable de absolver las 

consultas de obra en que la entidad requiera opinión, en un plazo máximo de 05 días calendarios de 

recepcionada la notificación. Mismo plazo se tendrá para emitir opinión a la propuesta del contratista 

en el proceso de aprobación de prestaciones adicionales, de ser el caso. 

 

21)  MECANISMO DE SUPERVISIÓN 

El Consultor estará sujeto a supervisión permanente por parte de un Evaluador designado por La 

Entidad, quien verificará el cumplimiento de los avances de la Consultoría y de los compromisos 

contractuales asumidos.  

El Evaluador verificará que: 

 Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual deberá 
realizarse la firma de un acta por cada reunión. 

 El Consultor deberá participar con su equipo técnico, de las reuniones programadas en el 
Plan de Trabajo.  

 El Consultor deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La 
Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento. 

 El Consultor que rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y 
justificadas que le formule La Entidad, no estará sujeto a reconocimiento de mayores gastos.  

 El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, convocará a reuniones continuas con El 
Evaluador que se designe, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de 
base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.  

 El Consultor realizará coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales observaciones 
que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos 
técnicos por parte de La Entidad.  

 Durante la prestación y el desarrollo del servicio, y en cualquier etapa de ejecución en que 
se encuentre éste, el Consultor deberá considerar las recomendaciones que le formulen los 
profesionales de la Municipalidad Distrital de San Antón. 

 El Consultor deberá elaborar los estudios a cabalidad, conforme a las disposiciones del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y las disposiciones sectoriales de la materia. 

 Durante el servicio el Consultor cumplirá con las disposiciones de la Ley de Contrataciones 
del Estado, su Reglamento y las modificaciones pertinentes, según corresponda. 

22)  REVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TECNICO 

a) Revisión 

El Expediente Técnico será revisado y evaluado por la Municipalidad Distrital de San Antón 

en coordinación con el evaluador contratado, teniendo un plazo máximo de quince (15) días 

para comunicar su revisión al consultor. 
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b) Levantamiento de observaciones  

De existir observaciones al estudio presentado, se le dará al consultor un plazo prudencial 

en función a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas. 

Dicho plazo no podrá ser menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) días calendario, y se 

contará a partir de la recepción de las observaciones por parte del consultor. El consultor 

deberá adjuntar el informe de levantamiento de observaciones adjunto al Expediente 

Técnico correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario 

se le considerará como no presentado. 

c) Revisión de levantamiento de observaciones 

La Entidad tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendarios para pronunciarse ante 

EL CONSULTOR sobre el levantamiento de observaciones, en coordinación con el 

evaluador contratado. 

De no haber subsanado las observaciones a cabalidad, la Entidad le otorgará un plazo 

adicional a EL CONSULTOR para las correcciones pertinentes, bajo la modalidad de 

aplicación de penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para la subsanación 

indicadas en el numeral 8. 

d) Conformidad 

Después del levantamiento de observaciones y de la revisión del evaluador, la Entidad a 

través de la Municipalidad Distrital de San Antón, verificará la información, procediendo a 

recomendar a la la Municipalidad Distrital de San Antón la conformidad del Expediente 

Técnico. 

El MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON, dará conformidad y aprobación al 

Expediente Técnico. 

e) Entregable Final 

Expediente Técnico completo. 

23)  RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

En caso de que el consultor no cumpla con el plazo establecido (90 días calendario) para la 

presentación del Expediente Técnico correctamente elaborado para su aprobación, el 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON lo emplazará para que satisfaga tal requerimiento 

en un plazo máximo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio 

de la aplicación de las penalidades correspondientes por incumplimiento. 

La decisión se justifica, en virtud  que la elaboración del Expediente Técnico es un PRODUCTO 

UNICO - INTEGRAL; y su incumplimiento generaría un perjuicio a la Entidad, de no contar con el 

citado Expediente en el plazo oportuno, desnaturalizando la programación realizada para su 

ejecución y variando los objetivos de la institución, lo que conlleva a que los usuarios finales que 

son beneficiarios de este proyecto no cuenten con este proyecto que es un BENEFICIO SOCIAL 

con lo cual se busca la mejoría de la calidad de vida de los pobladores de la zona de influencia del 

proyecto. 

24)  CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

La conformidad del Expediente Técnico será otorgada por la Sub Gerencia de Desarrollo 

Económico de la Municipalidad Distrital de San Antón, previo Informe técnico del evaluador 

contratado por la municipalidad,que recomiende la conformidad. 
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La constancia de prestación final, por el servicio prestado será otorgado por la Unidad de 

Administración de la Municipalidad Distrital de San Antón, en concordancia con el Artículo 169° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

25)  SISTEM A DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA de conformidad a lo establecido en el Artículo 

35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF. 

26)  LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  

El Consultor debe presentar los entregables y Expediente Técnico en mesa de partes de la 

municipalidad distrital de San Antón, dentro del horario de oficina, Plaza de armas – San Antón – 

Azángaro. La versión digital debe contener el documento en PDF foliado, con firma y sello digital 

del jefe de Proyecto y Especialistas, así como los archivos nativos cargados en un link de 

descarga. 

Los entregables y Expediente Técnico, una vez que cuenten con conformidad de la Entidad, se 

presentará en archivadores o volúmenes anillados, se usará papel fotostático tamaño A4 y para 

planos papel blanco tamaño A-3 a mayor, de acuerdo al contenido del plano, deben estar 

ordenados y doblados de manera que permitan su fácil desglosamiento, debiendo contener un 

índice y numeración de páginas, que muestre el sello y firma del Consultor (Representante Legal 

o Común, Jefe de Proyecto y Especialistas). 

Todos los documentos que se presente deberán tener un índice y numeración de páginas, 

mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto; asimismo cada especialista firmará en señal de 

conformidad los documentos de su especialidad. 

Para que el Expediente Técnico sea aceptado y considerado como presentado, deberá contener 

el desarrollo de todos los aspectos establecidos en los contenidos mínimos indicados en los 

presentes términos de referencia. 

En caso de que el consultor presente el expediente incompleto, sin el desarrollo de los aspectos y 

contenidos mínimos, el evaluador lo devolverá al Consultor mediante documento, considerándolo 

como no ejecutada la prestación.  

El Expediente Técnico, una vez que cuente con aprobación del evaluador y comunicada la 

conformidad de la entidad, deberá ser ingresado a la entidad en original dos (02) ejemplares y una 

(01) copia y un CD/DVD/USB, que contenga el PDF firmado y foliado y archivos nativos, 

conteniendo los archivos correspondientes a los estudios, en una forma ordenada y con una 

memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente. 

27)  CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  

 Las notificaciones que se generen de Entidad al Consultor, y el Evaluador se efectuaran a 
través de Correo electrónico, la misma que son autorizados y señalados en el Contrato, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 49° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 En el presente proyecto no se considerará la subcontratación, toda vez que no cuenta con 
componentes que ameriten una prestación especial para su ejecución vinculado al objeto de 
la contratación.  

 Cualquier aspecto no considerado dentro de los términos de referencia del presente proyecto, 
su aplicación será considerado en mérito a la normativa de contrataciones del estado vigente. 

 Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos presentados por el Consultor, y suscripción de contrato a 
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consideración de la entidad, serán sometidos a la verificación posterior para comprobar 
su autenticidad. 

 Para la Elaboración del Expediente Técnico del proyecto, el Consultor realizará la ejecución 
con el personal profesional calificado especificado en su oferta técnica, no estando permitido 
cambios hasta después de haberse iniciado la ejecución efectiva, asimismo el procedimiento 
se efectuará en concordancia a lo establecido en la normativa de contrataciones del estado. 

 La habilitación del RNP debe estar vigente en la Especialidad de los Consultores de Obras - 
Consultoría en Obras de represas, Irrigaciones y Afines, en función al objeto de la 
convocatoria y la CATEGORIA será considerada en concordancia a la Resolución N° 030-
2020-OSCE/PRE, debiendo tener en cuenta el valor referencial que corresponde a la 
consultoría de Obra.  

 El equipo mínimo ofertado podrá ser objeto de modificación y ajustado en relación al 
Expediente Técnico aprobado, siendo que aquel equipo no previsto en el Expediente Técnico 
no podrá ser objeto de penalidades por su ausencia. 
 

28)  CRITEROS DE CALIFICACIÓN 

El postor debe ser una persona natural o jurídica o un consorcio formado expresamente para la 

prestación del servicio de consultoría objeto de la  convocatoria; en concordancia con el Artículo 

49º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Requisitos de Calificación).Todos los 

documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos mínimos presentados por el Consultor, y suscripción de contrato a consideración de la 

entidad, serán sometidos a la verificación posterior (Art. 23 RLCE) para comprobar su 

autenticidad. 

 Los requisitos de calificación que se adoptarán son los siguientes: a) capacidad legal: aquella 
documentación que acredite la representación y habilitación para llevar a cabo la actividad 
económica materia de contratación; b) Capacidad técnica y profesional: aquella que acredita 
el equipamiento, infraestructura y/o soporte, así como la experiencia del personal requerido; 
c) Experiencia del postor en la especialidad. 
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29)  ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

30)  CONFIDENCIALIDAD  

No revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la 

Municipalidad Distrital de San Antón, la información proporcionada por éste para la prestación del 

servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con 

ocasión del servicio que presta. Así mismo, se abstendrá de realizar acciones u omisiones que 

pudieran perjudicar o atender la imagen institucional del programa, guardando absoluta 

confidencialidad. 

31)  PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Consultor acepta expresamente que los derechos patrimoniales y conexos de propiedad 

intelectual sobre los productos y documentación generada que se entreguen al amparo del 

presente servicio corresponden únicamente a la Municipalidad con exclusividad y todos los 

efectos. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT TIEMPO
PRECIO 

UNITARIO S/.

SUB TOTAL 

S/.

01 EQUIPO TECNICO (PERSONAL CLAVE) 43,500.00

01.01 JEFE DE PROYECTO mes 1 3 7,000.00 21,000.00

01.02 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTO Y PRESUPUESTO mes 1 1.5 5,000.00 7,500.00

01.03 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA mes 1 1.5 5,000.00 7,500.00

01.04 ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y HIDRAULICA mes 1 1.5 5,000.00 7,500.00

02 EQUIPO TECNICO (PERSONAL NO CLAVE) 59,250.00

02.01 INGENIERO O TECNICO TOPOGRAFO mes 1 2 4,000.00 8,000.00

02.02 ESTUDIOS AMBIENTALES - IGA mes 1 2 6,000.00 12,000.00

02.03 ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRE mes 1 1.5 8,000.00 12,000.00

02.04 ESTUDIOS AGROLOGIA mes 1 1 4,000.00 4,000.00

02.05 PLAN DE NEGOCIO mes 1 1 4,000.00 4,000.00

02.06 GESTOR SOCIAL mes 1 1.5 3,500.00 5,250.00

02.07 ASISTENTE-CADISTAS mes 2 2 2,300.00 9,200.00

02.08 PERSONAL DE APOYO dias 6 8 100.00 4,800.00

02 TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 22,900.00

02.01 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA und 1 1,200.00 1,200.00

02.02 ANALISIS DE SUELOS (CLASIFICACION DE SUELO - LABORATORIOS)Und. 80 120.00 9,600.00

02.03 CAPACIDAD PORTANTES Und. 6 400.00 2,400.00

02.04 ANALISIS DE CANTERA Und. 3 500.00 1,500.00

02.05 DISEÑO DE MEZCLAS Y CANTERAS glb 2 350.00 700.00

02.06 PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO pt. 2 1,500.00 3,000.00

02.07 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS glb 1 2,500.00 2,500.00

02.08 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE AGUA - ACTUALIZAR- AFORO glb 1 2,000.00 2,000.00

03 GASTOS OPERATIVOS 23,439.77

03.01 ALQUILER DE MOVILIDAD (incluye chofer y combustuble) dia 1 15 480.00 7,200.00

03.02 EQUIPOS TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL, NIVEL Y DRON) glb 1 20 610.00 12,200.00

03.03 IMPRESIONES Y PLOTEOS glb 1 2,500.00 2,500.00

03.04 UTILES DE ESCRITORIO glb 1 689.77 689.77

03.05 VIATICOS Y OTROS (ALQ. OFIC. AGUA, LUZ, INTERNET, ETC) glb 1 850.00 850.00

149,089.77

3.00% 4,472.69

5.00% 7,454.49

161,016.95

18.00% 28,983.05

190,000.00

IGV

COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

SUB TOTAL



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2024-MDSA/CS 

 

 

91 

32)  RECURSOS HUMANOS 

Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio, el Consultor 

utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, además debe 

tener la aptitud física para desarrollar los trabajos de campo, no estando permitido cambios, salvo 

por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.  

 Los Certificados o Constancias de Trabajo emitidos por El Consultor al jefe de Proyecto, 

Ingenieros encargados y designados, Especialistas e Ingenieros, que participaron en el estudio 

serán refrendados por la Entidad, a fin de quedar registrados en su base de datos. 

33)  ANTICORRUPCION 

El participante y/o postor declara y garantiza no participar, directa o indirectamente, o tratándose 

de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no ofrecer, negociar 

o efectuar, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

procedimiento de selección, para ser elegido ganador. 

Asimismo, el participante y/o postor, de ser elegido, se obliga a conducirse en todo momento, 

durante la ejecución del contrato u orden de servicio (cualquier formalidad del vínculo contractual), 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 

directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

Además, el participante y/o postor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 

los referidos actos o prácticas; iii) Conocer y cumplir con la política anticorrupción de la 

Municipalidad Distrital de san Antón. 
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34)  ANEXOS 

ANEXO A. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN  

A continuación, se indica el contenido mínimo que se deberá considerar el acta de reunión: 

ACTA DE REUNIÓN 

Nombre de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto: 

 

Nombre del Proyecto:   

Lugar de reunión:   

Fecha de suscripción 
del acta de reunión: 

 Hora  

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. 

2. 

3. 

ACUERDOS  

- 

- 

- 

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE LOS REPRESENTANTES 

Unidad Ejecutora: Partes Interesadas (especificar) 

Nombre   Nombre  

Cargo   Cargo   

Firma  Firma  

 

El acta estará acompañada de la lista de participantes de la reunión. 
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ANEXO B. DECLARACIÓN JURADA DE NO COERCIÓN 

 

DECLARACIÓN JURADA QUE LA CESIÓN O DONACIÓN DEL TERRENO ES VOLUNTARIA SIN 

PRESIÓN NI COERCIÓN PARA SU USO 

 

Yo, ________________________________________________________ identificado(a) con DNI N° 

______________________, y domicilio en ____________________________________________ ,   

Comunidad campesina/localidad ________________________Distrito de ____________________, 

Provincia de __________________________, Departamento de ___________________________, en 

mi calidad de (marcar con una X): 

Posesionario ____ 

Propietario    ____ 

Del terreno, destinado para la obra en común, del GGRT _________________________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

El mencionado terreno, ha sido Cedido _____/Donado _____ (marca con una X), para la obra común 

del GGRT de manera VOLUNTARIA y no ha existido PRESIÓN ni COERCIÓN para la firma del documento 

correspondiente. 

Por lo que suscrito la presente en honor a la verdad 

 

Lugar: _______________________, a las __________ de mes de ______________ del año ______ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 Firma 

Nombre completo: ……………………………………..                   (Huella digital)  

DNI N°:  ……………………………………………………… 

Teléfono/celular: ………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………… 
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ANEXO C. FICHA DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 

VALIDACIÓN DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN VOLUNTARIA DE TERRENOS PARA 

OBRAS COMUNES  

 

Datos generales: 

Grupo de Gestión de Riego Tecnificado: 

___________________________________________________ 

Lugar: Departamento: _____________, provincia: ___________, distrito: 

_________________________ 

Caserío o CC.CC: 

_______________________________________________________________________ 

Sectores: 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo de obra común: Reservorio ____________, obra complementaria: 

___________________________ 

 

N° 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 
SI NO 

No 

corresponde 

 

1 

Donantes han sido informados por la municipalidad de la 

necesidad de contar con la libre disponibilidad de terrenos 

para las obras comunes, de las modalidades que se podrían 

usar para contar con la libre disponibilidad de terreno, 

informando claramente sobre la opción de rechazar ceder su 

terreno para el proyecto, sin que ello implique consecuencias 

adversas para el donante. Los momentos en los cuales se 

informan a los donantes sobre esta opción incluyen: 

 Fase de elaboración de Idea de Proyecto - Preinversión  

 Fase de elaboración de Ficha Técnica Simplificada (FTS) - 
Preinversión 

 Fase de Elaboración de Expediente Técnico - Inversión 

Se documentará las actividades donde MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN ANTON informa al respecto, mediante 

documentación gráfica y escrita. 
 

   

 

2 

Los posibles donantes son conscientes de que negarse es una 

opción y han confirmado por escrito su voluntad de proceder 

con la donación, se adjuntará al expediente técnico los 

siguientes documentos firmados:  

a) Formato de validación del proceso de donación voluntaria 
de terreno. 
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N° 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 
SI NO 

No 

corresponde 

b) Declaración Jurada que la cesión o donación del terreno es 
voluntaria sin presión ni coerción para su uso. 

c) Formato 5. Acta de Compromiso de Libre Disponibilidad de 
Terrenos para Ejecución de Proyecto de Riego Tecnificado 

Se documentará las actividades donde MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN ANTON informa al respecto, mediante 

documentación gráfica y escrita. 

 

3 

La cantidad de tierra que se donará es menor y no reducirá la 

superficie restante del donante por debajo de la necesaria para 

mantener sus medios de subsistencia en los niveles actuales. 

a) Las tierras que restan permiten mantener el medio de 
subsistencia. 

b) A cambio recibe tierras similares, que no implica 
reubicación. 

Se validará el no impacto en su capacidad productiva, 

adjuntando el croquis del posesionario o propietario que está 

donando o hacienda la compraventa del terreno para el 

reservorio.  

   

4 

No implica ninguna reubicación de hogares. 

a) El hogar no es reubicado (casas) 
b) El hogar no es afectado por las obras de riego tecnificado 

(áreas productivas) 
Se validará mediante registros fotográficos de los lugares donde 

será implementados. 

   

5 

El donante se beneficia directamente del proyecto 

a) Es parte del grupo que se beneficia del Proyecto con la 
instalación de riego tecnificado en su parcela 

Se validará a través de la lista del padrón de usuarios del GGRT. 

   

 

6 

En las tierras comunitarias o colectivas, la donación puede 

realizarse solo con el consentimiento de los individuos que usan 

u ocupan la tierra. 

a) La tierra donada ha sido ocupada por el donante que es 
posesionario reconocido por la C.C. 

b) La C.C. en Asamblea General autoriza la donación y toma 
medidas para gratificar al donante. 

Se validará adjuntando el acta de Asamblea General de la 

Comunidad Campesina. 
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N° 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 
SI NO 

No 

corresponde 

La municipalidad mantendrá un registro transparente de todas las consultas y los acuerdos logrados 

en el Expediente Técnico del subproyecto. 

 

Nombre y apellido del donante: 

_________________________________________________________________________________ 

Firma del cedente o donante: _________________________________________________________ 

DNI del cedente o donante: ___________________________________________________________ 

Huella digital del cedente o donante:     

 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el  órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora 
los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse 
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2024-MDSA/CS 

 

 

97 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el registro nacional de 
proveedores de consultorías de obras – 5 Consultorías en obras de represas, irrigaciones y afines - 
Categoría B  o superior. 
 
Acreditación: 
Constancia o documento de inscripción o renovación de RNP, vigente como proveedor de consultorías 
de obras – 5 Consultorías en obras de represas, irrigaciones y afines “Categoría B” o superior. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

N° PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA 

1 Jefe de Proyecto 
Ingeniero Agrícola, Agrónomo o Civil. 
Colegiado y Habilitado 

2 Especialista en geología y geotecnia 
Ingeniero Civil, Geológico, o Geológico - 
Geotécnico. Colegiado y Habilitado 

3 
Especialista en Diseño Hidráulico y 
estructural 

Ingeniero Agrícola y/o Civil. Colegiado y 
Habilitado 

4 
Especialista en Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero Agrícola, o Civil. Colegiado y 
Habilitado 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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 Requisitos: 
 

N° 
PERSONAL 
CLAVE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1 Jefe de Proyecto Experiencia mínima de dos (02) años en la especialidad de jefe de Estudios 
y/o jefe de proyectos en la elaboración de Estudios definitivos y/o 
Expedientes Técnicos y/o supervisor de obras hidráulicas y/o especialista 
en obras hidráulicas (elaboración y/o supervisión) y/o formulador de fichas 
técnicas y/o cosechas de agua y/o estudios de pre inversión, iguales al 
objeto de convocatoria o similares al objeto de la convocatoria (*), que se 
computa desde la colegiatura 

2 Especialista en 
geología y 
geotecnia 

Experiencia mínima de un (01) año como especialista en Geología y/o 
Geotecnia y/o Geología - Geotecnia y/o Mecánica de Suelos, en 
elaboración de Estudios definitivos o Expedientes Técnicos iguales al objeto 
de convocatoria y/o estudios similares (**), que se computa desde la 
colegiatura. 

3 Especialista en 
Diseño Hidráulico y 
estructural 

Experiencia mínima de un (01) año como especialista en Diseño Hidráulico 
- Estructural y/o Diseño en estructuras hidráulicas, en elaboración de 
Estudios definitivos o Expedientes Técnicos iguales al objeto de 
convocatoria y/o estudios similares (**), que se computa desde la 
colegiatura. 

4 Especialista en 
Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Experiencia mínima de un (01) año como especialista en metrados, costos 
y presupuestos y/o metrados y costos y/o presupuestos, en elaboración de 
Estudios definitivos o Expedientes Técnicos iguales al objeto de 
convocatoria y/o estudios similares (**), que se computa desde la 
colegiatura. 

 
“Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación expedientes técnicos para 
la instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o reconstrucción y/o remodelación y/o renovación 
y/o mejoramiento y/o ampliación y/o habilitación, en obras de riego tecnificado (aspersión y/o goteo y/o 
micro aspersión) y/o fichas técnicas, cosecha de agua, y/o optimización de cuencas hidrográficas, y/o 
supervisión estudio o de especialidad, y/o estudios para áreas con fines de uso agrícola y/o todo tipo 
proyectos relacionas a la especialidad en Obras de represas, Irrigaciones y Afines”.  
(**) Se consideran estudios similares a obras hidráulicas con fines de riego agrícola, tales como: 
“represas y/o presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o sistemas de conducción de agua por 
gravedad y/o a presión, y/o obras de agua potable y/o todo tipo proyectos relacionas a la especialidad 
hidráulicas, obras de represas, Irrigaciones y Afines”. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

CANT. 
DESCRIPCIÓN DEL 
EQUIPO 

Antigüedad 
Máxima 
(Años) 

CARACTERISTICAS 

1 Estación Total 10 
Precisión +- 5mm +5ppm - 
calibración vigente  

1 Camioneta 4X4 5 Seguros y SOAT 

1 GPS Diferencial 10 
H+-3dm; V+-5dm - calibración 
vigente 
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1 ves), por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes  
“Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación y/o supervisión 
(expediente técnicos), expedientes técnicos para la instalación y/o construcción de estructuras nuevas 
y/o reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o habilitación, y/o 
recuperación, y/o construcción, y/o supervisión de obras de agua potable, y/o supervisión de sistemas 
de riego, y/o  canal, reservorios, presas (dique, represas, etc.), defensas ribereñas, cosecha de agua, 
recargas hídricas, aguas pluviales y/o en obras de riego tecnificado (aspersión y/o goteo y/o micro 
aspersión) y/o fichas técnicos y/o fichas detalle y/o técnicos y/o estudios de pre inversión y/o 
combinación antes mencionado y/o de todo tipo proyectos relacionas a la especialidad en Obras de 
represas, Irrigaciones y Afines” 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago23. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

                                                           
23  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 
veces del valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría 
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
“Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o 
Evaluación y/o supervisión (expediente técnicos), expedientes técnicos 
para la instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o 
reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o mejoramiento y/o 
ampliación y/o habilitación, y/o recuperación, y/o construcción, y/o 
supervisión de obras de agua potable, y/o supervisión de sistemas de 
riego, y/o  canal, reservorios, presas (dique, represas, etc.), defensas 
ribereñas, cosecha de agua, recargas hídricas, aguas pluviales y/o en 
obras de riego tecnificado (aspersión y/o goteo y/o micro aspersión) y/o 
fichas técnicos y/o fichas detalle y/o técnicos y/o estudios de pre 
inversión y/o combinación antes mencionado y/o de todo tipo proyectos 
relacionas a la especialidad en Obras de represas, Irrigaciones y Afines” 

 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago24. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= (2) 25 veces el valor 
referencial: 
                           [80] puntos 

 
M >= [1.5] veces el valor 
referencial y < [2]veces el 
valor referencial: 

                           [78]puntos 

 
M > [1]26 veces el valor 
referencial y < [1.5] veces el 
valor referencial: 
                           [76] puntos 

 

                                                           
24  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
25  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
26  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

el presente factor.  

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
Acreditación: 
 

a.- Plan de trabajo 
b.- Metodología para el control de plazos. 
c.- Programación de actividades. 
d.- Matriz de asignación de responsabilidades. 
 

Nota: la información presentada deberá ser coherente con los términos 
de referencia de la elaboración de expediente técnico, coherente con la 
tipología del proyecto y desarrollar con retratos. de lo contrario se 
considerará como no presentado. 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta, los 
cuatro puntos de 
metodología propuesta.  

 [20] puntos 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta, tres 
puntos de metodología 
propuesta.  

 [15] puntos 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta, dos 
puntos de metodología 
propuesta.  

 [10] puntos 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta, un 
punto de metodología 
propuesta.  

 [5] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS 

 
 
 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos.  
 
 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO27 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
27    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS28 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora29, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
28  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
29  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 30 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

                                                           
30 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS31  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                           
31  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

                                                           
32  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                           
34  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
35  Ibídem.  

 
36  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%39 

                                                           
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO40 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA41 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA42 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO43 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO44 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA45 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                           
40     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
41     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
42  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
43     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
44     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
45  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa46 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
46    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP47 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO48 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE49 

DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

1           

2           

3           

4           

                                                           
47  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
48  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
49  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
50  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
51  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
52  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP47 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO48 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE49 

DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


