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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de selecciéon, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina ]
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS
DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!
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[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA - SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA

SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA
DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA
DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CON CUI N° 2578749

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

[GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://wwwZ2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

o/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripciéon ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto serialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacidon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequernias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciébn minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : [GOBIERNO REGIONAL DE LORETO]
RUC N° . [20493196902]
Domicilio legal . [AV. ABELARDO QUINONES KM. 1.5, DISTRITO DE BELEN,
PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO]
Teléfono: : [065-266969 — 065-267010]
Correo electronico: . [ciprogramacion@regionloreto.gob.pe —

1.2

1.3.

programacion.logisticagorel@gmail.com]

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para supervision de ejecucion de obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE
ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE
REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 297,765.11 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES)], incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de [octubre del 2023].

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
p
[S/ 297,765.11 [S/ 267,988.60 S/ 327,5401 62
VALOR REFERENCIAL TOTAL LIMITE, 90% DEL LIMITE, 110% DEL
UNICO, INCLUYE IGV] VALOR REFERENCIAL] | VALOR REFERENCIAL]
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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] N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
L DIAS 1,621.1728335 273,811.11
Supervision de obra 180 CALENDARIO
Liquidacion de obra 23,954.00
297,765.11

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la requlacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGVY

[S/ 297,765.11 [S/267,988.60 | [S/227,108.98 [s/327,541.62 | [SI277,577.64
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL |-MITE, 110% DEL

REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTALUNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SINIGV] CON IGV] SINIGV]

Importante

seleccion.

Importante

7 Dia, mes, entre otros.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante [Memorando N° 1425-2023-GRL-GGR el
03 de NOVIEMBRE del 2023].

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

El presente procedimiento se rige por el sistema de [ESQUEMA MIXTO (TARIFA-SUMA
ALZADA], de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
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1.7.

1.8.

1.9.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de [Doscientos Cuarenta (240) dias calendario que se distribuye de la siguiente manera: en
Ciento Ochenta (180) dias calendario para la supervision de ejecucion del servicio y
Sesenta (60) dias calendario de revision de liquidacion de obra], en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar [S/ 10.00 en Caja de la Entidad del Gobierno Regional de Loreto — sede
Central, sito en Av. José Abelardo Quifiones km 1.5 Belén.].

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

Ley N°[31638] Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal [2023].

Ley N° [31639] Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
[2023].

[Decreto Supremo N° 011-79-VC].

[Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023].

[Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado].

[Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General].

[Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica].

[Decreto N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias].

[Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF y sus modificatorias].

[Reglamento Nacional de Edificaciones].

[Norma sobre Consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental].

[Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil].

[Reglamento para la Autorizacidon de Obras en Vias Publicas].

[Cadigo Civil].

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N Q/
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2.21.2.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algun otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia serdan acreditados. En este literal no debe exigirse ningun documento

vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N°7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O iTEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e F| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

N 0/
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PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =[0.80]
c2 =[0.20]

Donde: c1 +c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®s.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"5.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerarda una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link

15
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

o) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en [OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORTETO, SITO EN LA AV.
ABELARDO QUINONES KM. 1.5, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO,
en el horario de oficina de lunes a viernes desde las 7:00 horas Hasta las la 15.00 horas.]

2.6. ADELANTOS18

La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato
original.

El contratista debera solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pertd por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado), acompariada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debera entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningln caso.

7 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

8 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ] \
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

2.7. FORMA DE PAGO

a) El pago por los servicios de supervision sera en pagos mensuales y proporcionales al valor
adjudicado del servicio de supervision e inversamente proporcional al plazo de ejecucion
del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente formula de pago:

PSV= ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Numero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervision.
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuara previa aprobacién del &rea usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Infraestructura o quien designe
ésta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a la
ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos sujetos a pago.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
' ' i GRI SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
DE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

REQUERIMIENTO TECNICO MiNIMO PARA LA CONTRATACION DE SUPERVISOR
DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS
TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA
DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE

LORETO” con CUI: 2578749

I. TERMINOS DE REFERENCIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Nombre de la Supervision:
Supervision de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN
RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE
REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI: 2578749

1.2 Base Legal:

= Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

= Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.
Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pulblica.
Texto Unico Ordenado de ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes aprobado mediante D.S N° 234-2022-EF.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.
Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Cadigo Civil.
Ley 28858 Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.
= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
= Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificacion
administrativa.

" ® o oBm

1.3 Antecedentes y planteamiento del problema.

El Gobierno Regional de Loreto recoge la necesidad de la poblacién de los diferentes
Asentamiento Humanos del distrito de REQUENA y la PROVINCIA DE REQUENA, con la
finalidad de dotar de una buena infraestructura educativa en beneficio de los usuarios de esta
Institucion educativa del nivel primaria.

Es asi que, El Gobierno Regional de Loreto dentro de sus metas propuestas para el afio 2023
ha considerado la Ejecucion de este proyecto de inversidon publica de interés para la
PROVINCIA DE REQUENA, proyecto que se encuentra aprobado y declarado viable, cuyo
Expediente Técnico ha sido actualizado y probado por el monto de inversién total mediante
Resolucién Gerencial Regional N° 109-2023-GRL-GGR-GRI. del 09.05.23 por lo que, a fin de
proseguir con el avance de la region, procede la etapa de inversion publica materializada en la
ejecucion de la obra.

1.4 BENEFICIARIOS
25,337.00 (N° de personas)
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1.5 Objetivo.

Contar con un contratista para la supervision de saldo de obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN
FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA
PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI: 2578749 de
acuerdo a los expedientes técnicos aprobados.

1.6 Especialidad y Categoria del Consultor de Obra

El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Edificacion y Afines, Categoria B, concordante con el objeto de la
convocatoria (dicho requisito sera verificado en la etapa de admisién por el Comité de Seleccion
en la pagina web vwww.rnp.gob.pe).

1.7 Finalidad Publica

La infraestructura planteada tiene por finalidad publica mejorar y lograr una adecuada
infraestructura educativa, asi dotar de un adecuado equipamiento para el desarrollo de las
actividades académicas, culturales y deportivas de los alumnos, mejorando la Infraestructura
existente tomando en cuenta la norma técnica para edificaciones educativas que comprende
este nivel a fin de beneficiar a los cientos de alumnos que cursan estudios en este centro
educativo asi como a las futuras generaciones (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus
maodificatorias).

1.8 Sistema de Contratacion.

El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA-SUMA
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo
referente a la Liquidacién de la Obra. El pago serd mensual de acuerdo a los servicios
realmente prestados y seglin su propuesta econémica ofertada.

1.9 Area que requiere.

Gerencia Regional de Infraestructura. GRI - SGRS y CO.
Localizacién de la obra.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS
TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA
DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO” con CUI: 2578749

El Proyecto a ejecutar se encuentra Ubicado en:
Departamento : Loreto

Provincia : Requena

Distrito : Requena

La ciudad de Requena se encuentra a 170km aprox. De la localidad de Iquitos, distancia que
los moradores de Requena lo hacen en 12 horas en embarcaciones de gran calado.

La iocaiidad de Requena surcando ei rio Ucayali, se encuentra a 45 km de ia iocaiidad de
Jenaro Herrera y a 132 km de la desembocadura del rfo Ucayali en el Rio Amazonas; esta
localidad tiene significativa interaccion con los poblados del rio Ucayali hasta la localidad de
Pucallpa.

Plazo de ejecucion del servicio.
El plazo de prestacion del servicio segun las condiciones establecidas en los articulos 142, 144
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacion de servicio de Supervisién de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO
DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE
REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI: 2578749 comprende las labores
de supervision efectiva de la obra hasta la recepcion de la misma y Liquidacion de la misma.
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La prestacién de los servicios de supervision tendré una duracién de 240 dias calendarios,
divididos de la siguiente manera: 180 dias calendarios para la supervision efectiva de la
ejecucion de la obra y 60 dias calendarios para la Liquidacion de la Obra, su
responsabilidad contractual sera desde el inicio de obra, hasta la liquidacion de la misma:

Supervision de Ejecucién de Obra 180 dias calendario
Liquidacion de Obra Hasta 60 dias calendario
TOTAL 240 dias calendario

Los costos de supervisién de la ejecucion y recepcion de obra, estan inmersos dentro del costo
de la supervisién de la obra y en ningtin caso genera ampliacion presupuestal por esta etapa.

Alcances de los servicios.

El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la
Supervision de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN
RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE
REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUl: 2578749, ubicada conforme lo indicado en el
numeral 1.9.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision debera cumplir con lo
siguiente:

v Revisar el expediente técnico de la obra, asi como las metas a ejecutarse y elaborar
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros dias de iniciado el plazo del contrato

v De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas
de solucion.

v Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario
de adquisicién de materiales y utilizacion de equipos mecénicos (CUMy E).

v Realizar el control, fiscalizacién e inspeccion de la ejecucion de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotacién de equipos se
ejecuten de acuerdo a ios pianos, especificaciones técnicas y en generai con toda ia
documentacion que conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente
con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

v Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse
en la obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido
en los planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente
técnico y normas vigentes.

v Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucion de obra,
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programacion PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detall
de las actividades desde el inicio hasta su culminacion.

v Controlar el avance fisico y econdémico de la obra, efectuando periédicamente y de
manera detallada y oportuna, la verificacion en la planilla de metrados y la valorizacion
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de obras.

v Vigilary verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefializacién, salubridad, conservacion del medio ambiente, destinado al personal
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la
obra, deberan reflejarse con registros fotograficos.

v Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos
idéneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberan ademas llevar un
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la
maquinaria y equipo e informar a la GRI del GORELORETO.

v Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos; los problemas
presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificacién de riesgos durante la
ejecucion de la obra.
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Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general, en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucion.

Durante la etapa de ejecucion de obra y recepcion de la misma, El Supervisor tomara
las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacion
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.
Revisién y verificacion permanente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles
topograficos en generai.

Recomendar y asesorar a la GRI del GORELORETO en lo referente a los sistemas
constructivos que se empleen para ejecutar la obra y emitir opinién y pronunciamientos
sobre los aspectos que proponga el contratista.

Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la
normatividad vigente y en el contrato.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcién de
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ejecucion, para que el comité de recepcion pueda hacer las verificaciones durante la
recepcion de la misma.
Efectuar el informe final de la obra.
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. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades
que se indican, sin que esto sea limitativo a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al inicio de supervisién de la Obra.
Realizar4 la revision integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en

el campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificara los resultados del
estudio de mecénica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificara los niveles, el Bench Mark. Verificara la
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los
trabajos.

Emitira un informe detaiiado sobre ia revision fotai dei expediente técnico dando a
conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente
técnico y el terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las
soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo
efecto, a nombre del Gobierno Regional de Loreto (en adelante GORELORETO)
ejercera ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar
los volimenes necesarios para la obra, tomando en consideracion las normas sobre

aanant mhiantalac
aspectos ambientales.

Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en
expediente técnico para su adquisicion y provision oportuna de acuerdo a los CAO y
CUMyE.

Actividades durante la ejecucion de la obra.

v

Supervision y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccién y de
control de calidad de materiales., personal administrativo, técnico y obreros del
contratista.

Revisién, evaluacién y aprobacion de los disefios de ejecucién y métodos constructivos
propuestos por el contratista.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes
y niveles durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucion de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.
Si fuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original,
asi como de disefios compiementarios necesarios para ia conformidad de
GORELORETO, de ser el caso.

Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacion de obra
aprobada (PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periodicas con el contratista, informando a la GRI del
GORELORETO sobre los acuerdos y resultados.

4
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v Exigir que se efectuien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albaiiileria,
materiales, insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y
otros).

v Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecuciéon de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante dei terreno segun disefio.

v' Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GORELORETO, sobre el desarrollo y estado de las labores que se
desarrollen, asi como el avance fisico de los metrados ejecutados y la valorizacion
semanal y acumulada, junto al panel fotografico y video corto. En caso de lejanfa de la
ubicacién de la obra, se debera cumplir con la informacién, mediante los medios
disponibles de comunicacion, via telefonica (Facebook, WhatsApp, correo electrénico,
etc.).
\./a!grézer~mensua!mente las obras sjecutadas segtin presupuesto contratado, incluyende
reajustes, deductivos que correspondan, etc. asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, sustentandolos con la documentacion técnica, administrativa y los célculos
que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en detalle).

v Lasupervision necesariamente esta involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando
el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrolio de la
obra, por lo tanto, debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las

actividades que realiza el personal en la ejecucién de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el
suceso de un accidente.

¢) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo
de trabajo (diariamente), donde deberdn necesariamente indicar las actividades a
realizar, la identificacion de riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar
riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de todos los
componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

d) Contar con la péliza vigente por accidentes personales, pension y de salud de todo el
personai duranie ia ejecucion de ios trabajos.

e) Verificar la dotacién y el correcto uso del equipamiento de proteccion personal (EPP).

v Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales,
proteccién de trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnes,
etc.

v Preparaciéon de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas

soecificas v Ami v eado de las hoias de! cuadernc de cbra
specificas y pancramicas) y escaneadc de las hojas del cuaderne de obra.

v Remisién de informes especiales a la Gerencia Regional de Infraestructura del
GORELORETO, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo determinen.

v Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos
nocturnos.

v' Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

v Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

v Asesorar a la GRI del GORELORETO en controversias con el contratista y/o terceros
durante la ejecucion y recepcion de la obra.

v Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de
decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos
en la normatividad vigente, previo analisis, opinion y recomendacion y organizando el
expediente destinado a culminar en un acto resolutivo.

v' Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento
final de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El Supervisor debera
efectuar ei seguimiento sobre ei pronunciamiento dei expediente presentado hasta su
respuesta al contratista.

B.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
v El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendré su presencia en todas y
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cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.

El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revision del proyecto
(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que
efectue para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

El Supervisor sera responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la
liquidacion del Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el
Contrato. (definicion de piazos y condiciones en ei coniraio).

El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra
y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene industrial y administracion de riesgos y los lineamientos del plan de
vigilancia de salud — COVID-19, segln corresponda, la normatividad vigente

El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas
fianzas del contratista, comunicando al GORELORETO los vencimientos con un mes de

antini iAn
anticipacién.

El Supervisor deberd cumplir con la evaluacién y presentacién oportuna de los
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad
asi lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante
del contratista.

En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El
Supervisor de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos serén asumidos
por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por GORELORETO y las
autoridades de transito.

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempeniar, seréa legalmente responsable por el periodo de siete (07) arios, a partir de
la finalizacién de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas
las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones
iegaies periinentes de ser ei caso.

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de GORELORETO de acuerdo a Ley.

Por ningin motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra
contratada.

El Supervisor serd responsable del control de
ed
s d

alidad de las obras ordenando al

nnaridag
JQuSTiGa

Q

contratista de la obra, las pruebas de
contratista de la cbrg, las pruebas de

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

v
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El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecucion de la obra, las
que deberan ser anotados diariamente en el cuaderno de obra.

El Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion
permanente con el contratista de la obra y GORELORETO.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la
aprobacion previa de El Supervisor.

El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el contratista realizard una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

El Supervisor debe exigir al contratista la presentacién de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por
el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
supervision definira ios trabajos necesarios a efectuar para iiegar a resuitados 6ptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista esta en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas
correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

GRI SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
DE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

al GORELORETO un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR.
La Entidad proporcionara apoyo a El Supervisor en las coordinaciones que realice este
con otras instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de la obra y toda la
informacién necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en ios aicances de ios servicios.

F.-DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
El Supervisor debera presentar a la GRI del GORELORETO la siguiente documentacion
durante la prestacion de sus servicios:

VALORIZACIONES.

Las valorizacionss mensuales por avances serdn entregadas 2 La Entidad
conjuntamente con sus respectivos calculos de reajustes por aplicacién de las férmulas
polinémicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas,

incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

113 INFORMES MENSUALES
El Supervisor debera entregar a la GRI del GORELORETO, informes mensuales de las
actividades técnico - econémico - administrativo de la obra (segiin modelo que sera entregado
por la GRI del GORELORETO), los cuales deberén ser entregados conjuntamente con la
valorizacion del mes, debiendo contener lo siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION

v Actividades desarrolladas por El Supervisor, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos mas saltantes, evaluacion y opinion de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

v Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por El Supervisor, indicando ubicacion, fecha en que fueron
reaiizados, resuitados, opinion e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

v Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

v Programa de sus actividades para el mes siguiente.

v Graficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

v Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas

actividades gque conforman la chra canniancial v sistamatizada (uing nor acgtividad)
aciviGages que Conitiman 1@ COrG, SCCUCHCIAl y SISCiiiGuadauu (uiia puUl duliviuauy,

panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

v Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

v Daré4 cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades
debera resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de GORELORETO.

v Estado financiero del contrato de consultoria de obra.

v Copia del certificado de habilidad del supervisor.

B. AREA CONTRATISTA DE OBRA

v Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos

que muestren el avance real en comparacion con el programado.

v Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.
Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con io programado, si ias hubiere.
Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.
Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas
para superarlos.
v Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que

KK
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ya adoptd, sugiriendo la intervencion de la GRI del GORELORETO, si lo considera
necesario o indispensable.

v’ Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

v Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

v Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

C.- INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados de acuerdo a io siguiente:

v Informes solicitados por la GRI del GORELORETO dentro del plazo que este considere,
de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un
plazo mayor, por razones justificadas, la GRI del GORELORETO establecera el nuevo
plazo de presentacion del Informe.

v Informe de oficio a la GRI del GORELORETO cuando se trata de asuntos que requieran
pronunciamiento o resolucion de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente
administrativo o se trate de hacer conocer a la GRI del GORELORETO importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicic de sus atribuciones y que seran
cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, hard un recuento de la accién
tomada.

v El Supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcién de la obra.

v El Supervisor esta obligado a remitir de manera periédica los informes, cuando la GRI
del GORELORETO lo solicite.

D.- INFORME FINAL

v" inciuira ia medicion finai (resuitado reai de io ejecutado) de ia obra y evaiuacion dei
contratista, a criterio de El Supervisor.

v Elinforme final incluira un plan tipico de acciones periodicas (anual) para la conservacion
y el mantenimiento de la obra y de proteccién ambiental, que sera entregado a la GRI
del GORELORETO.

v El informe final incluira un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de
la cbra, desde ! inicic hasta su finalizacién.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA GORELORETO.
GORELORETO proporcionara a El Supervisor toda la informacion necesaria disponible con
relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y demés documentos administrativos.

FACULTADES DEL SUPERVISOR.

v El Supervisor tendra la obligacion de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que
dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
contratista.

v El Supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

v El Supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la GRI del
GORELORETO.

v" Excepcionaimente, si durante ei proceso de construccion se produjeran contingencias que
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra
en ejecucion, El Supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la GRI del GORELORETO
en el mas breve plazo.

CONDICIONES GENERALES

al | nravieiAn Aa Afinina v Ahiliarin & Ihra e rantiiara El Qunarviear nara
a) La provisién de oficina y mobiliaric en cbra gue requiera El Superviser para

de la obra, sera responsabilidad del consultor contratista.

b) Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto es
de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la GRI del GORELORETO.
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c) El Supervisor debera informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y

supervision de obra, a la GRI del GORELORETO, las veces que sea requerido.

d) El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de

GORELORETO en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

e) El Supervisor, cuando el GORELORETO lo requiera, efectuara una revision detallada de

las especificaciones técnicas especiales de construccion, para verificar si éstas cubren
todos ios aspectos especiales de disefio. En caso contrario, Ei Supervisor esta obligado a
informar a la GRI GORELORETO y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, EI Supervisor
recomendara y complementara la modificacion de los disefios considerados, debiendo
informar a la GRI del GORELORETO.

El Supervisor revisarg, evaluard y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el contratista.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo,
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacion.

El Supervisor al término de la obra, debera entregar a la GRI del GORELORETO todo el
acervo documental técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El supervisor que
pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién
con la obra.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la GRI para la
revision del avance de las obras bajo su supervisién y proporcionaré toda la informacion que
le sea requerida.

) El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la GRI del

GORELORETO quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su
permanencia en la obra.

El Supervisor durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia
dei conirato.

PENALIDADES

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un méximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segln corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacién parcial que fuera materia
de retraso.

Por los siguientes conceptos:

147 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS.

El supervisor debera velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo menos
los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION

El proyecto no debera ocasionar el Analizar la localizacién del Proyecto para evitar
deterioro de la vegetacion natural en = afectar dreas de especial interés desde el punto

| sus alrededores o areas aledarias. de vista de la fauna y flora.
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El proyecto no debera interferir con los |
planes de proteccion de laderas, Elegir adecuadamente la localizacién para la
taludes, y otras obras para el control de = implantacion de las obras de reconstruccion.
la erosion. ) ) ) - |
El proyecto no debera estar localizado Elegir adecuadamente la localizacion para la
sobre 4reas pantanosas, areas implantacién de la obra de infraestructura de |
! GORELORETO. ‘
En casos especialmente criticos, prever una |
estructura de proteccion para el establecimiento, |
asegurando ademds su acceso en cualquier |
situacion.

con condiciones naturales peligrosas o
de alto riesgo ante la ocurrencia de
fenémenos naturales.

Se deberd asegurar la disposicion

d i i - . s
adecuada de residuos solidos y | gy e recipientes apropiados para sustancias

altamente toxicas.

e la i de fuel ua 3 .
d calidad ntes de ag Proveer si se requiere incineradores.

superficiales y subterréaneas, en areas
verdes.

Adicionalmente El Supervisor debera exigir que El Contratista tenga en cuenta como

minimo las siguientes directrices:

1. Deberéa contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el
proyecto.

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el &rea respectiva para el funcionamiento dei comedor.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o
con altos niveles de contaminacion (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion El

Supervisor debe garantizar que El Contratista evite, durante la ejecucion y luego de la

fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,

independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y

demas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual deberé evitar lo siguiente:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el
lugar de la obra.

b) Contaminacion del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora en &reas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el
sitio de obras y en los campamentos.

f) Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente

dispuesto.

Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depésitos de basura,

etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados
con la ejecucion de las actividades;

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccién, por deposito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

j) Cazailegal o depredacion por parte de los trabajadores de la construccion.

k) Agresién o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales
(en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

» Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios
y erosiones por descargas de agua mal controladas.

» Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

» Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, depésito y eliminacion correcta

-
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de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

» Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.

» Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

118 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
a) El pago por los servicios de supervision sera en pagos mensuales y proporcionales al valor
adjudicado del servicio de supervision e inversamente proporcional al plazo de ejecucion
del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente formula de pago:

PSV=ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Numero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervision.
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuard previa aprobacion del area usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Infraestructura o quien designe
ésta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a la
ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos sujetos a pago.

RESOLUCION DE CONTRATO.

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la Ley
de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.20 ADELANTO
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato
original.

El contratista debera solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir dei dia siguiente de ia suscripcion dei contrato adjuntando a su solicitud ia garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente plblica el Banco Central de Reserva del Pert por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto ctorgado), acompafiada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debera entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningln caso.

1.21 CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcion de ia prestacion sera otorgada por ia Sub Gerencia de Supervision
y Control de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando

11




-

[GOBIERNO REGIONAL DE LORETO]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni

i GRI SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
DE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede resolver el contrato,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la
conformidad, seglin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

il. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR

Si el objeto de la contratacion requiere de la habilitacion del consultor para llevar a cabo la
actividad econémica materia de la contratacion, esta debe ser incluida obligatoriamente como
requisito de calificacion en el literal A de este Capltulo.

Como habilitacion no debe exigirse la presentacion de documentos que no deriven de alguna
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratacion.

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El Consultor de Obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Edificacién y Afines, Categoria B, concordante con el objeto de
la convocatoria (dicho requisito sera verificado en la etapa de admisién por el Comité de
Seleccion en la pagina web www.rnp.cob.pe).

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar
a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia del registro de inscripcion vigente en el RNP.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea el servicio de consultoria para
la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de un Proyecto de
Inversién Publica de irrigacion a nivel de factibilidad, se puede requerir:

Requisitos:

El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitacién vigente en el Registro de
Consultoras Ambientales a cargo de la Direccion General de Asuntos Ambientales
Agrarios — DGAAA del Ministerio de Agricultura y Riego.

Acreditacion:

Constancia o documento de inscripcion o renovacién de inscripcion en el Registro de
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Consultoras Ambientales acreditadas para la elaboracion de los Instrumentos de Gestion
Ambiental de los proyectos o actividades del Sector Agrario.

2.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

2.3.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede

incluir lo siguiente:

a) El numero maximo de consorciados es de tres (03) integrantes.

b) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

c) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

DEL PERSONAL

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave

Cargo

Experiencia

JEFE DE SUPERVISION

Con experiencia minima en la participacion de sesenta (60) meses
como: Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en ejecucion y/o

ARQUITECTURA

RE OBRA supervisién de obras de edificacion en obras en general al objeto
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Con experiencia minima en la participacion de treinta y seis (36)
ESPECIALISTA EN meses como: Especialista en arquitectura y/o Arquitecto en

ejecucion de obras de edificacion en obras en general al objeto de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN OBRAS

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como:
Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de
seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad y
control ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y
Capacitador y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de
Seguridad y/o Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o
Especialista Ambiental en ejecucion y/o supervision de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como
Especialista en Estructuras en ejecucion y/o supervision de obras
en general, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como:
Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero
Electricista en ejecucion y/o supervision de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como:
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero
Sanitario en ejecucion y/o supervisién de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.
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La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

s En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberé validar la experiencia
silas actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcion propia del cargo
o puesto requerido en las bases.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion
JEFE DE SUPERVISION DE Ingeniero Civil y/o Arquitecto
OBRA
ESPECIALISTA EN Arquitecto

ARQUITECTURA

Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestién Ambiental y/o Ingeniero

ESPECIALISTA EN . : by A :
Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o
SEGURIDAD EN OBRAS Ingeniero Ambiental
ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil
ESTRUCTURAS
Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o
ESPECIALISTA EN » e
INSTALACIONES Ingeniero Electromecanico
ELECTRICAS
ESPECIALISTA EN Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil
INSTALACIONES
SANITARIAS
Acreditacion:

El titulo profesional requerido ser4 verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.
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Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la cairera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las hases
(por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion
Ambiental u otras denominaciones).

2.4.

DEL EQUIPAMIENTO

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
N° EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS' CANT ~
1 LAPTOP CORE 17 02
2 IMPRESORA 01
3 PLOTER 01
4 ESTACION TOTAL 01

Equipo de Informatica:
Incluira como minimo UNO (01) equipos de computo con procesador Intel Core i7 o

similar, con memoria RAM minima de 3 GB, incluye una impresora de cualquier
caracteristica.
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

2.5.

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 297,765.11
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 11/100
soles), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguiente:

Obras de construccién y/o remodelaciéon y/o mejoramiento y/o fortalecimiento, instalacion,
culminacion, y/o terminacién, reconstruccion y/o refaccion, sustitucion, ampliacion, creacion,
nueva, de infraestructuras recreacionales deportivas (losas deportivas) y/o parques y plazas
publicas y/o vias de Transitabilidad peatonal y/o vias urbanas (calles, jirones, avenidas, pasajes)

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)

comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
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voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o FEl comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo

sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria
cancelado”

a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

(-.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”.

2.6. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o mora
en la ejecucion de la prestacién. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado detallado de
los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segin lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes penalidades:

Penalidades
& Supuestos de aplicacién de Forma de .
N penalidad célculo Progedimienta
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la O'Z de (?IT pdor Seglin informe de la Sub
; ejecucion del contrato o del integro del giszn cia'a d; Gerencia de Supervision y
plazo de ejecucion, si este es menor a los personal en el Control de la Gerencia
sesenta (60) dias, de conformidad con las i Regional de Infraestructura
N = 3 plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento®.
En caso el contratista incumpla con su Sequn informe de la Sub
obligacion de ejecutar la prestacién con el | 0.5 UIT por cada G e?en cia-da Supervisin
2 personal acreditado o debidamente | dia de ausencia Control de Iap Gerenci;
sustituido. dedpersonal, Regional de Infraestructura
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y las | 3% del monto . ;
3 instalaciones y equipos en caso | del Contrato de S:gr:geggi%rnme deb Conith
corresponda, el comité de recepcion | Supervision ’
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
En caso culmine la relacién contractual | 0.5 de UIT por i
entre el contratista y el personal ofertado y | cada dia de g:?::ci:fggnse u d:rvliasi ésn"'b
4 la Entidad no haya aprobado la sustitucién | ausencia del Control _de Iap G erencig
del personal por no cumplir con las | personal en Regional de Infraestructura
experiencias y calificaciones requeridas. obra.
Por no verificar la correcta ejecucion de la | 0.5 UIT  del e
obra de acuerdo a los Planos Yy | monto (S;ee?::cigfgémseug:njgi 6Snu3
5 especificaciones técnicas, asi como los | valorizado del Contral de la Gerencia
procedimientos  constructivos de las | periodo Regional de Infraestructura
partidas. observado
Por no controlar que los trabajadores usen Segtn informe de la Sub
:QS r espectivos implementos da-ssgutidad i 0.5% del monto | Gerencia de Supervision y
6 as |rqplemeqtacnones por el COVID 19, afin de 1a | Control de la Gerencia
de evitar accidentes y riesgos de salud a los valorizacisn Regional de
trabajadores y personal de la obra en infracsfructura
general. i
Por presentar valonza_clones de Obras y/o 10% del monto | Segin informe de la Sub
Metidos Mo Sjeciiades (sobre. de la sobre | Gerencia de Supervision y
7 valorizaciones), que no hayan sido fo e .
h 5ok " valorizacién en | Control de la Gerencia
sustentados, sin perjuicio de las acciones Pl Regional de Infraestructura
legales que pudieran corresponder. i
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2.7.

 GRI

GERENCIA REGIONAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

DE INFRAES'

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Penalidades

actividades durante la ejecucion de la obra
ylo cuando le solicite el Area Usuaria.

mensual.

o Supuestos de aplicacion de Forma de e
N penalidad célculo Procadimiento
No cumple con el uso de materiales y
equipos qecampo (,Veh'GUIO‘ medlo' de 0.5% del monto | Segun informe de la Sub
comunicacién, teodolito, etc.) establecidos d lal G ia de S isio
8 en los Términos de Referencia, sin perjuicio - a | (erencia de Supervision y
A ) valorizacion por | Control de la Gerencia
de disponerse la Demolicion de . h
comprobarse que los materiales utilizados cada dia. Regianal da Infrasstructura
son deficientes.
No cumple con presentar el informe | 0.5% del monto | Segun informe de la Sub
09 mensual de valorizacion del contratista y | de la | Gerencia de Supervisién y
supervision dentro del plazo que establece | valorizacion Control de la Gerencia
el RLCE mensual. Regional de Infraestructura
Por autorizar la ejecucién y/o valorizar
obras adicionales sin haber generado y | 0.5% del monto | Segun informe de la Sub
10 tramitado ante GOBIERNO REGIONAL DE | correspondiente | Gerencia de Supervisién y
LORETO - GOREL, el respectivo | al mes | Control de la Gerencia
Expediente Técnico con el presupuesto del | valorizado. Regional de Infraestructura
adicional.
No cumple con informar oportunamente las
ocurrencias en la obra, asi como los | 0.5% del monto | Segin informe de la Sub
1 avances semanales, indicadas en las | de la | Gerencia de Supervision y
funciones de la supervision de las | valorizacién Control de la Gerencia

Regional de Infraestructura

Si EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta la revision de las
valorizaciones aprobadas de Obra (principal
ylo adicionales), que pudieran generar
atrasos en el procedimiento de pago
respectivo.

0.5% del monto
correspondiente
al mes
valorizado.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Control de la Gerencia
Regional de Infraestructura

Por no Absolver las consultas en obra y/o
tramitar oportunamente al GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO - GOREL, dentro
de los plazos correspondientes.

0.5% del monto
de la
valorizacién del
mes por cada
dia de retraso.

Seguin informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Control de la Gerencia
Regional de Infraestructura

Por no comunicar al GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO - GOREL, dentro
de los cinco dias de haber recibido de parte

10% del monto

Segun informe de la Sub
Gerencia de Supervision y

14 del Contratista, la solicitud de Recepcion de | de su contrato :
Obra y no emitr el certificado de | vigente. ggn;g?:al g: | nlf?aecs.;ti:i?u?:
conformidad técnica, sin la justificacion g
correcta,

NOTA:

v Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Area
Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mencion, las mismas
que seran descontadas en la valorizacion correspondiente o en su caso en la respectiva
liquidacion.

v El Consultor debera tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara
establecido en la respectiva conformidad de Servicio.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS CONSIDERACIONES
La Entidad mediante notificacién expresa, daré inicio a las actividades del supervisor de obra
al siguiente dla de las misma.
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| GRIE

GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIéN Y CONTROL DE OBRAS

“afio de la Unidad, la Pazy el Desarrolio”

Debera exigir en |2 valorizacion del contratista ejecutor de obra sera de periodo MENSUAL,

con el siguiente contenido:

. Copia de la Resolucion que aprueba
VALORIZACION)

- Copiade Contrato

el Expediente Técnico (SOLO EN LA PRIMERA

- Copiadel Contrato de Consorcio de existir (SOLO EN LA PRIMERA VALORlZAClON)

. Copiadel Acta de Entrega de Terreno

(SOLOEN LA PRIMERA VALORIZACION)

. Cuadro resumen de pagos (valorizaciones) y amortizaciones de l0s adelantos
. Copiadela férmula polinomica del Expediente Técnico
. Calendario Programado Valorizado actualizado

. Documentos que acredite el control de
lo sefialado por el Supervisor.

|a calidad en obra, de corresponder de acuerdo @

- Copia Certificada de Habilitacion del Ing. Residente Expedida por el CIP

- Copias de Cartas Fianzas vigentes:
Cumplimiento.

Adelanto Directo, Adelanto de Materiales, Fiel

. Constancia de pago por tributos del mes valorizado: SENCICO, CONAFOVICER,
ESSALUD, ONP y/o AFP, SCTR, Planilla Jornales, Declaracion PDT-SUNAT

- Copia de asientos del Cuaderno de
Inspector
. Copiadela Resolucion de Adicional y/

Obra visados por el Residente, Supervisor 0

o Deductivo de obra (silo hubiera)

- Copiade resoluciones de Ampliacion de Plazo (si lo hubiera)
- Copiadel Documento de Suspension 0 Paralizacién de Obra (silo hubiera)

- Copiadel documento de Reinicio de O

bra (si lo hubiera)

. Relacion de Personal Técnico de acuerdo a la propuesta de las especialidades ¥ el
porcentaje de participacién, asi como el informe de actividades visado por el Residente
. Panel Fotografico de las partidas ejecutadas del mes valorizado de obra

. Expediente de valorizacion en digital

tramite de pago
- Informe de la Sub-Gerencia de Superv
. Oficio de Conformidad de la GRI
- Factura

- Informe de Conformidad de vValorizacion, emitida por Ja supervision 0 inspector para

isién y Control delaGRI

Ademas de entregar el digital escaneado y editable de la valorizacion, asl como de todos

los tramites de consultas, ampliaciones de plazo, prestaciones de adicionales Y cualquier

tramite de orden contractual.

Importante

. Si como resultado de una consulta u 0
requen'miento, se solicita la autorizacion

hservacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
del area usuaria y se poneé de conocimiento de tal

hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion
que acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto, consignaré

de manera detallada los documentos qué deben presentar los postores en ol literal a.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si 10S postores cuentan con las capacidades

necesarias para ejecutar el contrato, lo
mediante declaracion jurada.

que debe ser acreditado documentalmente, y no
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SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
DE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

f\\ GRI | sus DE ON Y DE OBRAS

& “Afiodela unidad, lapaz y el desarrollo”

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE
ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETQ”
con CUI: 2578749

MODAUDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA
UBICACION : DISTRITO DE REQUENA — PROVINCIA DE REQUENA — DEPARTAMENTO DE LORETO
PLAZO DE EJECUCION DE SUPERVISION & 6.00 meses 180.00 Dias calendario
PLAZO DE LIQUIDACION 5 2.00 mes 60.00_Dias calendario
8.00 meses 240.00 Dias calendario
A. PERSONAL PROFESIONAL
Descripion Unidad _ Meses — Cantidad P.U. Parcial
A.1-SUPERVISION
PERSONAL CLAVE
Ing. Jefe de Supervision de Obra Mes 6.00 1.00 - -
Especialista en Arquitectura Mes 6.00 0.50 ® L
Ing. Especialista de Seguridad Mes 6.00 0.50 - -
Especialista en Estructuras Mes 6.00 0.50 - -
Ing. Especialista en Inst.Electricas Mes 6.00 0.25 - I
Ing. Espedialista en Inst.Sanitarias Mes 6.00 0.25 - -
A2.- UQUIDACION
PERSONAL CLAVE - COSTOS
Jefe de Supervision: Ing. Civil Mes 2.00 1.00 = -
Costos Diversos para la Recepcion y Liquidac. Mes 2.00 1.00 - -
B.- GASTOS VARIABLES Y FLIOS
Descripclén Unidad Meses Cantldad P. U Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO
Equipo Menory Herramientas Mes 6.00 1.00 = =
Equipos y/o servic. de Laboratorio Suelos Mes 6.00 100 - -
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto Mes 6.00 20.00 - -
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., elc. Mes 3.00 1.00 - -
Equip. de comp. impresoras, plotter Mes 6.00 1.00 - -
ALIMENTACION Y VIATICOS
Personal Profesional Clave Glb 1.00 1.00 -
SERVICIOS VARIOS
Comunicaciones mévil Mes 6.00 6.00 - -
Hospedajes Mes 6.00 6.00 - -
Fotocopias, copias y utiles de oficina Mes 6.00 1.00 - i
Implementacion Covid-19 glb - - - -

GASTOS DE OFICINA PRINCIPALY OTROS
Alquiler de Oficina, mantenimiento Mes 6.00 1.00 - -
Scguros diversos para control de la entidad Mes - 1.00 = =

Equipos y mobiliario.

>/ vestuario del personal tecnico cant. 6.00 1.00 - -
Examenes medicos del personal tecnico glb. 1.00 6.00 - -
Mobiliarios de ambientes glb. 1.00 3.00 - -
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona glb 1.00 1.00 - -

RESUMEN DE GASTOS
SUPERVISION LIQUIDACION
TARIFA S/ SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO - - -
Gastos - - -
Utilidad - - -
TOTAL SUP. S/IGV. - - -
LGV 18% - - -
COSTO TOTAL C/IGV - - -

DESCRIPCION TOTAL

[ DIA S/ | GLB |
PERIODO | 180.00 | 60.00 |
COSTO UNIT. | | -]
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[75] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.0
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 20 veces el valor
referencial:
[75] puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > 1.0 2" veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

[50] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido (actividades

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[25] puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial 75 puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial 60 puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial 50 puntos
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PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

yfunciones especificas del personal clave) programado en cuadros | No desarrolla la metodologia
GANT,PERT-CPM, que permita un control claro y oportuno de las | que sustente la oferta

actividades adesarrollar, siendo que ademas se debera desarrollar el 0 puntos
contenido minimosiguiente:

FACTORES DE EVALUACION

1. Los procedimientos de trabajo de supervisién de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

- Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentaran,
sustento de la organizaciéon y programacién de actividades
duranteel desarrollo de la consultoria).

- Organigrama del personal y programa de asignacién del
personaly recursos.

- Plan de Gestiéon de Riesgos y metodologia que se implementara
para su administracion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra (adjuntar formatos de control), debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Plan de Control de Calidad.

- Cronograma de recursos.

- Control econémico y procedimientos para evitar sobrecostos.

- Procesos de gestion de calidad del consultor.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control)
que se implementaran en la ejecucién de la consultoria,
conforme al Proyecto. Debera considerarse como minimo lo
siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Control de las medidas de Seguridad.

- Control de las medidas de Salud ocupacional.

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.

4. Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervisidon de obra) que se implementaran en la
ejecucion de la consultoria, conforme al Proyecto. Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

e Medidas de Mitigacion, Reparacion y/o Compensacion de
Impactos Ambientales.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [....cccooeiiiiiiiiiiiiiieieeeee, ], con RUC N° [......cceeeee. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..................cl. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.....ccoooviiiiiiiiii ], con DNI N°® [..........oie. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO??

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

23
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 1561.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de cauciéon acomparnada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

las consultas o las absuelva fuera del plazo

atender las consultas

su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

[CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.ccieiiieiieiieeieens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N ©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del o Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elagoer::;ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
- del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucioén contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 |bidem.

31 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




-
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentaciéon de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccioén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




-

o
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............cccccniieeeeee. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

32 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:
Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL Periopos | © UBEAD UNITARIA ngﬁhg:ﬁg’“
OBJETO DE TIEMPO% | OFERTADAY
TIEMPO®

Supervisioén de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

7 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27038,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




-
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27038, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27038, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / » MONTO
N° CLIENTE OBJETODEL | ‘¢ otoropaNTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE | 1o\ i | mpoRree2 | TIPO DE CAMBIO | oy or o i
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA "
PAGO » ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
Ne S OBJETO DEL | ‘c.ouppopaNTE pE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE® | o\ ers | mporree | TIPO DE CAMBIO | Ly eriipang
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO » ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Senores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ]

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




