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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1) DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de los Servicios de Consultoría de obra, de la Supervisión de Obra para La ejecución de la 

Obra: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE CENTRO 

POBLADO ATAHUALPA DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON 

DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2631336”. 

 

2) ANTECEDENTES 

El presente proyecto ha sido programado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE en su 

plan operativo 2025, con la finalidad de atender las necesidades de la de: Atahualpa. 

La priorización para el desarrollo del Proyecto: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

EN LAS CALLES DE CENTRO POBLADO ATAHUALPA DISTRITO DE MANSERICHE DE LA 

PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2631336”, parte 

de la necesidad urgente de contar la ampliación de la red de veredas peatonales en esta localidad, cuenta 

con 1500 metros lineales de vereda peatonal. Notándose claramente que no llega a cubrir al menos el 50 

% de la comunidad  

Durante estos últimos 2 años sus autoridades han venido gestionando ante la Municipalidad Distrital de 

Manseriche, el financiamiento para la ampliación de la vereda peatonal de la comunidad de Atahualpa. 

 

3) DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1) UBICACIÓN: 

Región   : Loreto 

Provincia  : Datem de Marañón 

Distrito   : Manseriche 

Centro Poblado  : Atahualpa 

 

3.2) NOMBRE DEL PIP: 

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EN LAS CALLES DE CENTRO 

POBLADO ATAHUALPA DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL 

MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO". 

3.3) CÓDIGO DEL PIP: 

        CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES : N° 2631336. 

3.4) NIVEL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 

A NIVEL DE PERFIL 

3.5) EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE: 

         Resolución de alcaldía N°0080-2025-MDM-A, de fecha 03 de febrero de 2025. 

3.6) DISPONIBILIDAD DE TERRENO: 

EL TERRENO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LA INMEDIATA EJECUCIÓN DE OBRA. 
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3.7) MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

     UBICACIÓN NACIONAL UBICACIÓN REGIONAL 

 

UBICACIÓN PROVINCIAL              UBICACIÓN DISTRITAL 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DENTRO DEL DISTRITO 

 

a. Acceso 

vías de Acceso: 

Vía aérea 

Lima - Tarapoto: 1.25 horas (avión comercial, LAN PERU o STAR PERU) 

Tarapoto - Yurimaguas: 1.00 hora (avioneta de 3 pasajeros, la ruta no es muy comercial). 

Yurimaguas - San Lorenzo: 45 minutos (avioneta de 3 pasajeros) 

 

Vía Terrestre 
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Lima - Tarapoto: 24 horas (Salida 8:00 am y llegada 8:00 am en Ómnibus tipo cama bus) siguiendo 

la carretera panamericana norte, hasta el cruce en la ciudad de Chiclayo y de ahí siguiendo la 

carretera Fernando Belaunde Terry, ambas carreteras asfaltadas en todo su tramo. 

Tarapoto - Yurimaguas: 2.30 horas (salida a cualquier hora en auto de 4 pasajeros), carretera 

asfaltada en todo su tramo. 

 

Vía Fluvial 

Yurimaguas - Saramiriza: 72 horas (navegación de día y de noche, en Motonave de capacidad de 

90 Tn), contando como vía principal de acceso el rio Huallaga aguas abajo hasta su desembocadura 

en el rio Marañón y desde ahí aguas arriba hasta llegar a la localidad de Saramiriza. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente podemos decir lo siguiente: 

DESDE A TIEMPO DISTANCIA 
TIPO DE 

VIA 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 

Lima 

 

Tarapoto 

01 hora 
628 km 

aprox. 
Aérea Avión 

22 horas 
1445 km 

aprox. 

Carretera 

Asfaltada 
Bus 

Tarapoto Yurimaguas 

2 horas 

30 

minutos 

125 km 

aprox. 

Carretera 

Asfaltada 
Auto 

 

Yurimaguas 

 

San 

Lorenzo 

45 

minutos 

130 km 

aprox. 
Aérea Avioneta 

48 horas 
300 km 

aprox. 
Fluvial 

Lancha Cap. 90 ton 

San 

Lorenzo 
Saramiriza 24 horas 

145 km 

aprox. 
Fluvial 

Lancha Cap. 90 ton 

Saramiriza Palestina 2.0 horas 35 km aprox. 

Carretera 
(sectores en 

mal estados) 
Camioneta 

Palestina Atahualpa 2.0 horas 26 km Fluvial Peque Peque 

 

Según al cuadro adjunto desde la ciudad de Lima hasta la Centro Poblado de Atahualpa se llega 

en 73.25 horas; equivalente a 3.05 días. (3 días).  

 

b. Condición Climatológica 

El clima se define como el conjunto de rasgos de la atmosfera con un carácter regular durante un 

periodo relativamente largo, por la cual ejerce su influencia sobre las demás condiciones ambientales. 

La temperatura máxima promedio en Saramiriza es 26°C en agosto y de 24°C en febrero. Saramiriza 

tiene el clima ecuatorial. Temperatura media y precipitación promedio en Saramiriza o los períodos 

cuando cae más lluvia.  

Las diferentes actividades realizadas diariamente se encuentran influenciadas por el dinamismo y las 

características de la atmosfera sobre los lugares de la superficie terrestre, es decir, por el clima. 

Además, ejerce una notable influencia en el modelado del paisaje, de la vegetación y de los tipos de 
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suelo, los cuales varían de acuerdo a los tipos de intemperismo y erosión desarrollados bajo diferentes 

condiciones climáticas.  

4) FINALIDAD PÚBLICA 

La infraestructura planteada tiene por finalidad Mejorar las condiciones inadecuadas de transitabilidad 

peatonal de Centro Poblado de Atahualpa (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus modificatorias). 

 

5) OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

5.1) OBJETIVO GENERAL 

Contratación de los Servicios de Consultoría de obra, de la Supervisión de Obra para La ejecución de la 

Obra: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE CENTRO 

POBLADO ATAHUALPA DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON 

DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2631336, de acuerdo al expediente técnico aprobado. 

La construcción comprende los siguientes componentes: 

COMPONENTES DEL PROYECTO:  

Mejorar la infraestructura vial urbana pública que contribuya al embellecimiento de la comunidad de 
Atahualpa. 

Contribuir al desarrollo de actividades turísticas con mejor infraestructura. 

Promover la participación ciudadana durante el proceso de ejecución de la obra 
 

DESCRIPCION DE METAS FÍSICAS  

  

COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA   

De acuerdo al expediente aprobado comprende la construcción de los siguientes componentes:  

 La meta programada corresponde a lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Construcción de veredas 1739.63 ml 

Construcción de graderías 19.12 ml 

Construcción de puente peatonal 23.45 ml 

 
A. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

1. Ejecución de la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la Entidad se describen de 
la siguiente manera: 
 

Ítem Descripción Unid. Metrados 

01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD 
Y SALUD 

  

01.01    OBRAS PROVISIONALES 
  

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60m und 1.00 

01.01.02       ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 336.00 
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Ítem Descripción Unid. Metrados 

01.01.03 
      LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE 1.20 X 
1.40 INTERIOR 

und 8.00 

01.02    SEGURIDAD Y SALUD 
  

01.02.01             EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 

01.02.02             EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 

02 VEREDAS PEATONALES 
  

02.01     TRABAJOS PRELIMINARES PARA VEREDAS 
  

02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6,994.88 

02.01.02 
      TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO 

m2 3,847.18 

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

02.02.01       EXCAVACIONES 
 

 

02.02.01.01          EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINEL m3 269.28 

02.02.01.02 
         EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSOLIDADO A NIVEL 
DE SUBRASANTE 

m3 1,363.22 

02.02.02       NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 

 

02.02.02.01 
         NIVELACION INTERIOR EN FORMA MANUAL CON EQUIPO DE 
COMPACTACION 

m2 4,675.08 

02.02.03       RELLENOS 
 

 

02.02.03.01 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO E=INC. COMPACTACIÓN 
C/EQUIPO LIVIANO. 

m3 426.68 

02.03      TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA Y LIMPIEZA 
 

 

02.03.01 
      ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 
100 M MANUAL 

m3 2,920.34 

02.04    PISOS Y PAVIMENTOS 
 

 

02.04.01 
      CAMA DE APOYO e= 0.10 mts, COMO ANTICONTAMINANTE EN 
FUNDACIONES-PREVIO AL PISO 

m2 3,131.33 

02.04.02 
      CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN VEREDA e= 15 cm."- INC. 
ACABADO Y BRUÑADO CON MEZCLA INC. CURADO 

m3 574,08 

02.04.03       CONCRETO F'C=175kg/cm2 EN SARDINELES m3 243.55 
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Ítem Descripción Unid. Metrados 

02.04.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 2,304.23 

02.04.05       JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO e= 1" EN VEREDAS m 1,274.56 

02.05    CIELORRASOS 
  

02.05.01       COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 4" m 251.00 

03 ESTRUCTRURAS DE PUENTE   

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES PARA PUENTE   

03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 77.39 

03.01.02 
      TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO 

m2 67.32 

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRA   

03.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL HASTA H=1.55 M m3 28.39 

03.02.02 
      RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=INC. 
COMPACTACIÓN C/EQUIPO LIVIANO 

m3 
11.84 

03.02.03 
       ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax <= 
100M, MANUAL 

m3 
16.55 

03.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   

03.03.01       SOLADO DE MORTERO E=4", f'c= 100 kg/cm2 m2 21.99 

03.03.02        CIMIENTO CORRIDO F´C=175 KG/CM2 m3 0.50 

03.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

03.04.01       ZAPATA   

03.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 m3 13.94 

03.04.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS m2 11.40 

03.04.01.03          ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 kg 199.58 

03.04.02       COLUMNAS   

03.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m3 2.17 

03.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 50.57 
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Ítem Descripción Unid. Metrados 

03.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 kg 630.62 

03.04.03       VIGAS   

03.04.03.01          CONCRETO PARA VIGAS F´C=210 KG/CM2 m3 2.08 

03.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 6.24 

03.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 kg 270.35 

03.05    RAMPA DE ACCESO   

03.05.01       CONCRETO F´C=210kg/cm2 EN RAMPA DE ACCESO, INC. 
ACABADO Y BRUÑADO 

m3 
1.33 

03.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA DE ACCESO m2 2.39 

03.05.03       ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 kg 86.28 

03.06    RAMPA DE ACCESO   

03.06.01       CHAPA METALICA   

03.06.01.01          CHAPA METALICA, E=1/8" DE 20*20 und 20.00 

03.06.01.02          CHAPA METALICA, E=1/8" DE 20*30 und 10.00 

03.07    ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA   

03.07.01       VIGA LONGITUDINAL DE MADERA DE 10" X 4", L= 20 ML. und 3.00 

03.07.02       VIGA LONGITUDINAL DE MADERA DE 10" X 4", L= 3.30 ML. und 2.00 

03.07.03       COLUMNETAS DE MADERA DE 3" X 4", L= 2.60 ML. und 16.00 

03.07.04       DIAGONAL COLUMNETA DE MADERA DE 2" X 2", L= 0.60 ML. und 16.00 

03.07.05       BARANDA PASAMANO MADERA DE 2" X 3", L= 2.95 ML. und 24.00 

03.07.06       BARANDA PASAMANO MADERA DE 2" X 3", L= 0.95 ML. und 52.00 

03.07.07       BARANDA PASAMANO MADERA DE 2" X 3", L= 0.70 ML. und 26.00 

03.07.08       TABLAS DE MADERA DE 1 1/2" X 8", L= 3.30 ML. und 100.00 

03.07.09       VIGUETAS DE MADERA DE 2" X 4", L= 4.00 ML. und 8.00 

03.07.10       VIGUETA SOLERA DE MADERA DE 2" X 4", L= 22.00 ML. und 2.00 
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Ítem Descripción Unid. Metrados 

03.07.11        DIAGONAL DE MADERA DE 2" X 4", L= 1.00 ML. und 16.00 

03.07.12       PENDOLAS DE MADERA DE 2" X 4", L= 1.17 ML. und 8.00 

03.07.13       LARGUERAS DE MADERA DE 2" X 4", L= 2.28 ML. und 16.00 

03.07.14       CORREAS DE MADERA DE 2" X 4", L= 22.00 ML. und 8.00 

03.07.15       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE COLOR ROJO DE 
3,60 X 0.80, E=0.22 MM. 

m2 
259.20 

03.07.16       CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA DE COLOR ROJO. m 23.00 

03.08    PINTURA   

03.08.01       PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS. m2 93.95 

04 ESCALERAS   

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES PARA ESCALERA   

04.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 47.52 

04.01.02 
      TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO 

m2 47.52 

04.02    ESCALERA DE CONCRETO ARMADO   

04.02.01       ZAPATA   

04.02.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 m3 2.77 

04.02.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS m2 9.87 

04.02.01.03          ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 kg 47.19 

04.02.02        VIGA DE CIMENTACION   

04.02.02.01          CONCRETO F´C=210kg/cm2 EN VIGA DE CIMENTACIÓN m3 0.42 

04.02.02.02 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE 
CIMENTACION 

m2 3.00 

04.02.02.03          ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 kg 75.11 

04.02.03        ESCALINATAS   

04.02.03.01          CONCRETO F´C=210kg/cm2 EN VIGA EN ESCALERA m3 8.93 
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Ítem Descripción Unid. Metrados 

04.02.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALINATAS m2 44.75 

04.02.03.03          ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 kg 807.48 

05 VARIOS   

05.01    SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES und 168.00 

05.02    DEPOSITO DE BASURA und 17.00 

05.03    MURETE PARA COLOCACION DE PLACA RECORTADORIA und 1.00 

05.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 4.00 

06 FLETES   

06.01 
   TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
DESDE YURIMAGUAS A SARAMIRIZA 

tn 321.54 

06.02 
   TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
DESDE SARAMIRIZA A PALESTINA 

tn 
321.54 

06.03 
   TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
DESDE PALESTINA A LA OBRA 

tn 
321.54 

 

5.2) OBJETIVO ESPECIFICO 

➢ Contratación de los Servicios de Consultoría de obra, de la Supervisión de Obra para La 
ejecución de la Obra: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE 
CENTRO POBLADO ATAHUALPA DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM 
DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2631336, en concordancia de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE OBRAS 
DESARROLLO URBANO Y RURAL. 

 
6) VALOR REFERENCIAL 

El Valor Referencial para la Contratación de los Servicios de Consultoría de obra, de la Supervisión de Obra 

para La ejecución de la Obra: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES 

DE CENTRO POBLADO ATAHUALPA DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM 

DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2631336, es la suma de S/168,900.06 

(Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos 06/100 soles), incluidos los impuestos de Ley. 

 

7) LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

7.1) LUGAR 

La ejecución de la prestación del servicio se realizará en el CENTRO POBLADO ATAHUALPA, destinado 

para municipalidad distrital de Manseriche, Provincia de Datem del Marañón y Departamento de Loreto. 

La oficina que cuente el consultor en el distrito de Manseriche, deberá presentar la identificación adecuada 

tanto en numeración, así como el nombre del proyecto, en ella se encontraran los profesionales propuestos 

de acuerdo a su cronograma de intervención de trabajo. 
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7.2) PLAZO 

La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de 150 días calendario, divididos de la 

siguiente manera: 120 días para la supervisión efectiva de la ejecución de la obra y 30 días para la 

Liquidación de la Obra, su responsabilidad contractual será desde el inicio de obra, hasta la liquidación de 

la misma:  

Supervisión de Ejecución de Obra 120 días calendario 

Liquidación de Obra   Hasta 30 días calendario 

TOTAL               150 días calendario. 

Los costos de supervisión de la ejecución y recepción de obra, están inmersos dentro del costo de la 

supervisión de la obra y en ningún caso genera ampliación presupuestal por esta etapa. 

 

8) ESTRUCTURA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN. 

 Cuadro 01:  

Jefe Supervisión: Ingeniero Civil, Con experiencia mínima de cinco (05) años como 

Residente de Obra o Ingeniero Residente o Supervisor de Obra o jefe de Supervisión 

o Inspector de Obra en la ejecución de obras similares, que se computa desde la 

colegiatura. 

Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud: Ingeniero Ambiental o Ingeniero 

Civil, Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Seguridad de 

Obra y/o Salud Ocupacional y/o Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Seguridad 

e Impacto Ambiental, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la 

colegiatura. 

PERSONAL DE APOYO 

Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales necesarios para la correcta ejecución 

de la obra. 

 

9) SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO 

9.1) SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA – SUMA ALZADA), siendo 

a Tarifa para la Supervisión Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo referente a la Liquidación de la 

Obra. El pago será mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y según su propuesta 

económica ofertada. 

 

9.2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

✓ Fuente De Financiamiento : Recursos ordinarios. 

 

10) ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

10.1) ACTIVIDADES 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son 

inherentes como tal, entre otros, la supervisión deberá cumplir con lo siguiente: 

 

Revisar el expediente técnico de la obra, así como las metas a ejecutarse y elaborar conjuntamente con el 

Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la obra, dentro de los 08 (ocho) primeros días 

de iniciado el plazo del contrato 

 

De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas de solución. 
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Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario de adquisición de 

materiales y utilización de equipos mecánicos (CUM y E). 

 

Realizar el control, fiscalización e inspección de la ejecución de la obra y equipamiento, verificando 

constante y oportunamente que los trabajos y dotación de equipos se ejecuten de acuerdo a los planos, 

especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico, 

además de cumplir estrictamente con las Normas de Construcción y reglamentación vigente. 

 

Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse en la obra, así como 

los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido en los planos, los diseños, los ensayos 

y las especificaciones técnicas del expediente técnico y normas vigentes. 

 

Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecución de obra, programación PERT-CPM y 

diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 

culminación. 

 

Controlar el avance físico y económico de la obra, efectuando periódicamente y de manera detallada y 

oportuna, la verificación en la planilla de metrados y la valorización de las cantidades de la obra ejecutada, 

mediante la utilización de programas de obras. 

 

Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, señalización, 

salubridad, conservación del medio ambiente, destinado al personal directamente involucrado en las obras, 

como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra, deberán reflejarse con registros fotográficos. 

 

Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos idóneos, así como 

el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, un inventario detallado y 

actualizado. Deberán además llevar un control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de 

funcionamiento de la maquinaria y equipo e informar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de 

la Municipalidad Distrital de Manseriche. 

 

Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberán indicar 

detalladamente los avances físicos y económicos; los problemas presentados y las soluciones adoptadas 

en obra e identificación de riesgos durante la ejecución de la obra. 

 

Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y diseños en general; en caso necesario tomar las 

previsiones, proponiendo alternativas de solución. 

 

Durante la etapa de ejecución de obra y recepción de la misma, el supervisor tomará las medidas 

necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservación ambiental y las exigidas en el 

estudio y especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Revisión y verificación permanente de la ejecución de los trazos de ejes y niveles topográficos en general. 

 

Recomendar y asesorar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Manseriche en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la obra y emitir 

opinión y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista. 

 

BASES INTEGRADAS



 

Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra (adicionales, deductivos, 

ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la normatividad vigente y en el contrato. 

 

Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra como también haber aperturado un expediente 

con todas las modificaciones que se dieron durante la ejecución, para que el comité de recepción pueda 

hacer las verificaciones durante la recepción de la misma. 

 

Efectuar el informe final de la obra. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

 

El Supervisor desarrollará durante el proceso de ejecución de la obra las actividades que se indican, sin 

que esto sea limitativo a lo indicado en la normatividad vigente: 

 

Actividades al inicio de supervisión de la Obra. 

 

Realizará la revisión integral del expediente técnico de obra y verificará en gabinete y en el campo los 

aspectos críticos de los diseños del proyecto, diseño de encofrados y formas, ensayos de resistencia de 

concretos/morteros; verificará los resultados del estudio de mecánica de suelos, estado y disponibilidad del 

terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificará los niveles, el Bench Mark. 

Verificará la existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los trabajos. 

 

Emitirá un informe detallado sobre la revisión total del expediente técnico dando a conocer las 

incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente técnico y el terreno), omisiones 

y/o errores técnicos legales, recomendando las soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes. 

 

Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo efecto, a nombre de 

la Municipalidad Distrital de Manseriche ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones 

necesarias para reservar los volúmenes necesarios para la obra, tomando en consideración las normas 

sobre aspectos ambientales. 

 

Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la ejecución de la obra, 

enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en expediente técnico para su adquisición y 

provisión oportuna de acuerdo a los CAO y CUMyE. 

 

Actividades durante la ejecución de la obra. 

 

Supervisión y control de las instalaciones provisionales, equipos de construcción y de control de calidad de 

materiales, personal administrativo, técnico y obreros del contratista. 

Revisión, evaluación y aprobación de los diseños de ejecución y métodos constructivos propuestos por el 

contratista. 

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes y niveles durante 

la construcción. 

 

Supervisar y controlar la calidad de la ejecución de los trabajos de conformidad con el expediente técnico, 

Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes. 

 

BASES INTEGRADAS



 

Si fuera necesario recomendará sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original, así como de 

diseños complementarios necesarios para la conformidad de la Gerencia de obras, Desarrollo Urbano y 

Rural, de ser el caso. 

 

Control del avance físico y financiero de la obra de acuerdo a la programación de obra aprobada 

(PERT/CPM, GANTT). 

 

Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, informando a Gerencia de Obras, Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche sobre los acuerdos y resultados. 

 

Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinión técnica sobre 

los resultados de laboratorio (concreto/mortero albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos 

de instalaciones eléctricas, sanitarias y otros). 

 

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecución 

de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

 

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad Distrital de Manseriche, sobre el desarrollo y estado de las labores que se desarrollen, así 

como el avance físico de los metrados ejecutados y la valorización semanal y acumulada, junto al panel 

fotográfico y video corto, mediante los medios disponibles de comunicación, vía telefónica (Facebook, 

WhatsApp, correo electrónico) asimismo presentar pruebas respaldos fotográficos realizados por un Drone.  

 

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado, incluyendo reajustes, 

deductivos que no correspondan, etc. así como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentándolos 

con la documentación técnica, administrativa y los cálculos que los respalden (Incluyendo los metrados 

realmente ejecutados en detalle). 

 

La supervisión necesariamente está involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando el control estricto 

y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, por lo tanto, deberá exigir al 

contratista lo siguiente: 

 

Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las actividades que realiza el 

personal en la ejecución de la obra. 

 

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el suceso de un accidente.  

 

c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo de trabajo 

(diariamente), donde deberán necesariamente indicar las actividades a realizar, la identificación de riesgos 

potenciales, la toma de decisiones para eliminar riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan 

la firma de todos los componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo. 

 

d) Contar con la póliza vigente por accidentes personales, pensión y de salud de todo el personal durante 

la ejecución de los trabajos.  

 

e) Verificar la dotación y el correcto uso del equipamiento de protección personal (EPP). 

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, 

circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos con riesgos 

de caída, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, etc. 

BASES INTEGRADAS



 

 

Preparación de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotográficos digitales con presencia 

del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas específicas y panorámicas) y escaneado 

de las hojas del cuaderno de obra. 

 

Remisión de informes especiales a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Manseriche, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo determinen. 

 

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos nocturnos. 

 

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de la República, en lo 

concerniente a la construcción de obras públicas. 

 

Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 

 

Asesorar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche en 

controversias con el contratista y/o terceros durante la ejecución y recepción de la obra. 

 

Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisión dentro de los 

plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos en la normatividad vigente, previo 

análisis, opinión y recomendación y organizando el expediente destinado a culminar en un acto resolutivo. 

 

Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren presupuestos 

adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento final de LA ENTIDAD y/o la 

Contraloría General de la República. El Supervisor deberá efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento 

del expediente presentado hasta su respuesta al contratista. 

 

B.- ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA. 

 

El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) días de la solicitud del contratista para la recepción de la obra, 

informará a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche 

de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificación, sobre la culminación o no de la obra 

y en qué fecha se produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento donde el 

contratista solicita la recepción de la obra, tal cual está indicado en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

Previo informe de El Supervisor, la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Manseriche designará el comité de recepción dentro de los 07 días de recibida la comunicación 

por parte de El supervisor. 

 

El Supervisor presentará un informe final de obra según estructura y formato entregado por la Gerencia de 

Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche, dentro de los diez (10) días 

naturales después de la recepción de la obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad 

de la obra ejecutada. 

 

Integrará el comité de recepción de obra y participará durante todo el proceso de recepción, para lo cual 

deberá entregar al comité de recepción de obra una memoria de los cambios y variaciones que se dieron 

durante la ejecución de la obra con sus respectivos planos de replanteo. 

 

BASES INTEGRADAS



 

 

C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

El Supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que la obra se ejecute 

con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia en todas y cada una de las actividades que 

conforman la ejecución de la obra. 

 

El Supervisor será responsable en lo que le corresponde, a la revisión del proyecto (expediente técnico); 

asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe para optimizar y mejorar la calidad del 

proyecto original. 

 

El Supervisor será responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la liquidación del Contrato 

de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato. (definición de plazos y condiciones 

en el contrato). 

 

El Supervisor controlará y exigirá el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberá requerir al 

contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista 

el fiel cumplimiento de las normas de seguridad, higiene industrial y administración de riesgos y los 

lineamientos del plan de vigilancia de salud – COVID-19, según corresponda, la normatividad vigente 

 

El Supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista, 

comunicando a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche 

los vencimientos con un mes de anticipación. 

 

El Supervisor deberá cumplir con la evaluación y presentación oportuna de los expedientes técnicos de los 

presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad así lo determine, que se originen por 

modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El 

Supervisor y el representante del contratista. 

 

En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El Supervisor de lo señalado 

en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el supervisor, descontándose de sus 

honorarios profesionales. 

 

Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche y las autoridades de tránsito. 

 

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será 

legalmente responsable por el período de dos (2) años, a partir de la finalización de sus servicios. 

 

Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no solamente las establecidas 

en estos términos de referencia y en el contrato, sino además las que conforme a ley le corresponden, para 

lo cual LA ENTIDAD iniciará acciones legales pertinentes de ser el caso. 

 

El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre 

ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Gerencia 

de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche de acuerdo a Ley. 

 

Por ningún motivo el supervisor valorizará obra adicional en la planilla de obra contratada. 

 

BASES INTEGRADAS



 

El Supervisor será responsable del control de calidad de las obras ordenando al contratista de la obra, las 

pruebas de control requeridas. 

 

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las 

actividades del contratista relacionadas con la ejecución de la obra, las que deberán ser anotados 

diariamente en el cuaderno de obra. 

 

El supervisor en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación permanente con el 

contratista de la obra y la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Manseriche. 

 

Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar la aprobación previa 

de El Supervisor. 

 

El supervisor será responsable directo de la verificación del diseño y de las pruebas necesarias que el 

contratista realizará una vez concluidas las estructuras, instalaciones electromecánicas, instalaciones 

sanitarias y otros. 

 

El supervisor debe exigir al contratista la presentación de ensayos que garanticen la calidad de los aceros 

estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por el contratista; en tal sentido los 

resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos. En los casos en que no se 

cumplan las condiciones solicitadas, la supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a 

resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro 

o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista está en la obligación de terminar 

correctamente el trabajo.  

 

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas correspondientes, que garanticen 

la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural 

de la Municipalidad Distrital de Manseriche un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos. 

 

E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD AL CONSULTOR. 

 

La Entidad proporcionará apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste con otras 

instituciones públicas y privadas, para la ejecución de la obra y toda la información necesaria de manera 

que permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de los servicios. 

 

F.-DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 

SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

El supervisor deberá presentar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Manseriche la siguiente documentación durante la prestación de sus servicios: 

 

 

VALORIZACIONES. 

Las valorizaciones mensuales por avances serán entregadas a La Entidad conjuntamente con sus 

respectivos cálculos de reajustes por aplicación de las fórmulas polinómicas, amortizaciones; las 

BASES INTEGRADAS



 

deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente 

ejecutados. 

 

 

INFORMES MENSUALES. 

El supervisor deberá entregar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Manseriche, informes mensuales de las actividades técnico - económico - administrativo de la 

obra (según modelo que será entregado por la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad Distrital de Manseriche), los cuales deberán ser entregados conjuntamente con la 

valorización del mes, debiendo contener lo siguiente: 

 

A. ÁREA DE SUPERVISIÓN 

Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más 

saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su 

corrección. 

 

Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y controles 

efectuados por el supervisor, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados, opinión e 

interpretación técnica y estadística. Asimismo, deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades 

si las hubiere. 

 

Informe de las actividades de supervisión en el seguimiento del impacto ambiental realizadas durante el 

periodo correspondiente. 

 

Programa de sus actividades para el mes siguiente. 

 

Gráficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la correcta 

interpretación de los informes. 

 

Fotografías impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas actividades que 

conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad), panorámicas de la obra (06 fotos como 

mínimo). 

 

Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el contratista o con terceros. 

 

Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos que el contratista 

hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse en un nivel superior 

técnico o administrativo de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Manseriche. 

 

Estado financiero del contrato de consultoría de supervisión. 

 

Copia del certificado de habilidad del supervisor. 

 

B. ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 

Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos que muestren el 

avance real en comparación con el programado. 

 

BASES INTEGRADAS



 

Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos cumplen con las 

especificaciones técnicas. 

Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 

 

Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el período respectivo, indicando variaciones 

con lo programado, si las hubiere. 

 

Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 

 

Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que 

hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. 

 

Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó, 

sugiriendo la intervención de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital 

de Manseriche, si lo considera necesario o indispensable. 

 

Juicio crítico sobre la actuación del contratista en su conjunto. 

 

Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra. 

 

Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra. 

 

C.- INFORMES ESPECIALES 

 

Deberán ser presentados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Informes solicitados por la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Manseriche dentro del plazo que este considere, de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el 

Informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe. 

 

Informe de oficio a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Manseriche cuando se trata de asuntos que requieran pronunciamiento o resolución de LA ENTIDAD, 

promoviendo un expediente administrativo o se trate de hacer conocer a la Gerencia de Obras, Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche importantes acciones administrativas que haya 

tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro del término de la distancia. 

En los Informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada. 

 

El supervisor presentará el informe de término de obra para la recepción de la obra. 

 

El supervisor está obligado a remitir de manera periódica los informes, cuando Gerencia de Obras, 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche lo solicite. 

 

D.- INFORME FINAL 

Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del contratista, a criterio de 

El supervisor. 

 

BASES INTEGRADAS



 

El informe final incluirá un plan típico de acciones periódicas (anual) para la conservación y el 

mantenimiento de la obra y de protección ambiental, que será entregado a la Gerencia de Obras, Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche. 

 

El informe final incluirá un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de manera sistematizada 

el proceso constructivo y secuencial de las partidas más significativas e importantes de la obra y vistas 

panorámicas del desarrollo secuencial de la obra, desde el inicio hasta su finalización. 

El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el proyecto y las 

pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas, muestra de densidad de campo, 

pruebas de compactación, diseños de mezcla. Prueba de tintes penetrantes, etc.) asimismo de ser el caso 

certificados de garantías del equipamiento.  

 

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE. 

La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche proporcionará 

a El supervisor toda la información necesaria disponible con relación al proyecto, incluidos el expediente 

técnico y demás documentos administrativos. 

 

FACULTADES DEL SUPERVISOR. 

El supervisor tendrá la obligación de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones indicadas en las 

especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que dictará las medidas adecuadas en 

el momento oportuno haciendo de conocimiento al contratista. 

 

El supervisor designado podrá participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva. 

 

El supervisor no podrá emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las presentes 

bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, 

recabar autorización expresa de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Manseriche. 

 

Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que pongan en 

peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionar 

interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, el supervisor podrá disponer las 

medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta 

a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche en el más 

breve plazo. 

 

CONDICIONES GENERALES 

a) La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera el supervisor para la supervisión de la obra, será 

responsabilidad del consultor contratista. 

 

b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución del proyecto es de carácter 

reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Gerencia de Obras, 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche. 

 

            c) El supervisor deberá informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecución y    supervisión 

de obra, a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche, las 

veces que sea requerido. 

BASES INTEGRADAS



 

   d) El supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de la Gerencia de Obras, 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche en todas las actividades relacionadas 

a la ejecución de la obra. 

 

  e) El supervisor, cuando la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Manseriche lo requiera, efectuará una revisión detallada de las especificaciones técnicas especiales de 

construcción, para verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el 

supervisor está obligado a informar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Manseriche y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

 

f) El supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la protección 

de la obra. En los casos que sean necesarios, el supervisor recomendará y complementará la modificación 

de los diseños considerados, debiendo informar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad Distrital de Manseriche. 

 

g) El supervisor revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 

contratista. 

 

h) El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional 

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de 

tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva 

responsabilidad el incumplimiento de esta obligación. 

 

i) El supervisor al término de la obra, deberá entregar a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural 

de la Municipalidad Distrital de Manseriche todo el acervo documental técnico y administrativo de la obra, 

esto no exime a El supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de 

consultas en relación con la obra. 

 

j) El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Gerencia de Obras, Desarrollo 

Urbano y Rural para la revisión del avance de las obras bajo su supervisión y proporcionará toda la 

información que le sea requerida. 

 

k) El supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Gerencia de Obras, 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Manseriche quienes verificarán el desarrollo de 

su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en la obra. 

 

l) El supervisor durante la prestación del servicio estará obligado a respetar las condiciones establecidas 

en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia del contrato. 

 

m) El supervisor deberá comunicar a la entidad, las fechas en las que se realizaran las pruebas de calidad 

de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactación de campo, muestra de densidad de 

campo, diseños de mezcla, Prueba de tintes penetrantes, etc.) para que a dichas pruebas asista un 

personal designado por la entidad. 

 

10.2) FORMA DE PAGO Y PLAZOS 

La forma de pago se hará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado con la aprobación 

o conformidad el supervisor o inspector de obra. El contratista consignará en sus valorizaciones todos los 

trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

BASES INTEGRADAS



 

Las valorizaciones serán mensuales y se presentarán durante los cinco (05) primeros días del mes siguiente 

a la ejecución de los trabajos en tres (03) ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos 

métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el 

supervisor o inspector según corresponda. 

 

10.3) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

✓ Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecución se lleve de manera correcta al igual 

que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y contradicciones que 

podrían ocurrir durante y después de la ejecución del mismo. 

 

10.4) NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES 

✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

✓ Ley N° 26572 Ley General de Arbitraje. 

✓ Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 

✓ Código Civil, en forma supletoria. 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA y sus modificaciones  

✓  Norma Técnica E.031 “Aislamiento Sísmico” y la incorpora al Índice del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

✓ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, modificado con Decreto Supremo Nº 377-2019-EF. 

✓ Ley N° 1252 Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y su 

D.S. N° 027-2017-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

✓ Pautas metodológicas para la incorporación de gestión de riesgos en un contexto de cambio 

climatológico en los proyectos de inversión pública. 

✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

✓ Ley N° 27446 del sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento (Decreto 

Supremo N° 019-209-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078). 

✓ Directiva N° 001-2010/MC” Procedimientos especiales para la implementación del Decreto Supremo 

NO 009-2009-ED” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-20 10 —MC. (CIRA) 

✓ Directiva N°001-2013-VMPCIC/MC "Normas y Procedimientos para la emisión del Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos   Supremos   N° 54 y N° 

60-2013-PCM” aprobado   con   Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC MC. 

✓ Código Nacional de electricidad. 

✓ Norma Técnica Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas. 

✓ Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educación Superior NTIE 001-2015 enmarcada 

en la Resolución Viceministerial N° 017-2015 MINEDU 

✓ Resolución N° 834-2012-ANR, Reglamento de Edificaciones para uso de Universidades 

✓ Y si corresponde; otras Normas Técnicas Peruanas vigentes, actualizadas y aplicables. 

 

 

 

 

 

 

BASES INTEGRADAS



 

CONSIDERACIONES EPECIFICAS 

 

11) REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL 

Para ser considerandos en los requisitos de calificación, no siendo acumulables. 

11.1) PERFIL DEL CONSULTOR 

El consultor, es responsable del adecuado planeamiento, programación, ejecución y en general por la 

supervisión de la obra y de la idoneidad del personal propuesto a su cargo; asimismo, el consultor deberá 

disponer que el personal que desarrolle los trabajos en campo cuente con seguros contra accidentes 

personales. 

El consultor mantendrá permanentemente coordinación con el área usuaria de la obra e informará 

oportunamente respecto a posibles modificaciones que se planteen respecto al expediente técnico 

aprobado, a fin de que este no altere los parámetros por los cuales fue declarado viable; asimismo. 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

✓ Persona Natural o Jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado 

como Consultor de Obras en la Especialidad de Consultoría en Obras Urbanas, Edificaciones y 

Afines, como mínimo en categoría B o superior. 

✓ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial, 

en la Consultoría de Supervisión de Obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

✓ Se considera obra en similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 

mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o habilitación de vías peatonales y vehicular y/o 

transitabilidad y/o Infraestructura Vial en general y carreteras. 

 

12) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria establece lo 

siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes 
 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia es dé 70% de participación. 
 

13) PERFIL DEL PROFESIONAL 

A fin de ejecutar la consultoría de obra, para la supervisión de la ejecución de obra, se requiere que el 

consultor cuente con un equipo de profesionales idóneos y habilitados en su respectivo colegio profesional, 

contando con los siguientes: 

1- JEFE SUPERVISIÓN 
2- INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 

 
A- PERFIL DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO TECNICO 

1. JEFE DE SUPERVISIÓN: Ingeniero Civil. 

Requisitos: 

Experiencia mínima de cinco (05) años como Residente de Obra o Ingeniero Residente o Supervisor 

de Obra o jefe de Supervisión o Inspector de Obra en la ejecución de obras similares, que se 

computa desde la colegiatura. 

 

2. INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil 

Requisitos 

BASES INTEGRADAS



 

Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Seguridad de Obra y/o Salud 

Ocupacional y/o Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Seguridad e Impacto Ambiental, en la 

ejecución de obras similares, que se computa desde la colegiatura. 

 

IMPORTANTE 

✓ La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 

propuesto. 

✓ Los profesionales con que se presente el consultor no podrán tomar dos cargos en el proyecto, 

por lo que cada profesional es necesario para el desarrollo de la misma. 

 

14) RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONSULTOR 

El Consultor para que pueda brindar un buen servicio deberá contar con el siguiente equipo mínimo: 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 EQUIPOS DE COMUNICACION 
(celulares) 

Und. 04 

2 EQUIPO DE COMPUTO (PC O 
LAPTOP)  

Und. 02 

3 PLOTER A1 Und. 01 

4 WINCHAS METALICAS DE 30 Y 50 
METROS 

Und. 02 

 

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los postores 

deberán presentar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, los mismos que no deben de ser de 

menor calidad a lo solicitado. 

La disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de documentos que sustenten 

la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, sin perjuicio que se verifique 

dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente como requisito para la suscripción del 

contrato. 

 

15) PENALIDADES 

Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, la 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, F = 0.25. 

Según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran 
obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Por los siguientes conceptos: 

OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 se está estableciendo penalidades distintas al retraso o mora en la 
ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se está incluyendo un listado detallado de los 
supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y 
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

BASES INTEGRADAS



 

Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir 
las siguientes penalidades: 

 

Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento1.   

0.5 de UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe de 
la Gerencia de 
Obras, Desarrollo 
Urbano y Rural. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal.  

Según informe de 
la Gerencia de 
Obras, Desarrollo 
Urbano y Rural 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada. 

2% del monto del 
Contrato de 
Supervisión 

Según Informe del 
Comité de 
recepción. 

4 Por no Absolver las consultas en obra y/o 
tramitar oportunamente a la Municipalidad 
Distrital de Manseriche, dentro de los 
plazos correspondientes. 

1% del monto de la 
valorización del mes 
por cada día de 
retraso. 

Según informe de 
la Gerencia de 
Obras, Desarrollo 
Urbano y Rural 

NOTA: 
✓ Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Área Usuaria 

aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mención, las mismas que serán 
descontadas en la valorización correspondiente o en su caso en la respectiva liquidación. 

✓ El Consultor deberá tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estará 
establecido en la respectiva conformidad de Servicio. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 

 
✓ Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento 

 

 

 

 

BASES INTEGRADAS



 

16) RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS 

La conformidad de la recepción de la prestación por parte de la ENTIDAD no enerva de su derecho a 

reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos, por lo que el Consultor, es responsable por la calidad 

ofrecida y por los vicios de los servicios prestados por un plazo no menos de cinco (7) años contados a 

partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD. 

Es responsabilidad del consultor absolver las consultas emitas por parte de la Unidad de Ejecutora de 

Inversiones durante la ejecución del proyecto. 

   

17) RESOLUCION DE CONTRATO 

Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la LCE y los Artículos 165, 166 y 
207 del RLCE. 

 

18) SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el artículo 223,243, 244, 

245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o arbitraje el contratista se deberá al ámbito de 

la jurisdicción de la provincia de Lima. 

 

19) SUBCONTRATACION 

Está prohibida la subcontratación de acuerdo el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

20) FACTORES DE CALIFICACION 

 

HABILITACION 
Requisitos: 
 
Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obras en la 

Especialidad de Consultoría en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines, como mínimo en categoría B o 

superior. 

 

Acreditación: 

Este requisito se verificará en: 
 
https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp 

 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Requisitos: 
 
- Titulado y Colegiado en Ingeniero Civil del personal clave requerido como Jefe de Supervision. 
 

- Titulado y Colegiado en Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil del personal clave requerido como 

Especialista en Seguridad y Salud. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 
 
- Experiencia mínima de cinco (05) años como Residente de Obra o Ingeniero Residente o Supervisor de 

Obra o jefe de Supervisión o Inspector de Obra en la ejecución de obras similares, que se computa 
desde la colegiatura del personal clave requerido como Jefe de Proyecto. 

BASES INTEGRADAS

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp


 

 
- Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Seguridad de Obra y/o Salud Ocupacional 

y/o Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Seguridad e Impacto Ambiental, en la ejecución de obras 
similares, que se computa desde la colegiatura del personal clave requerido como Especialista en 
Seguridad y Salud. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 EQUIPOS DE COMUNICACION (celulares) Und. 04 

2 EQUIPO DE COMPUTO (PC O LAPTOP)  Und. 02 

3 PLOTER A1 Und. 01 

4 WINCHAS METALICAS DE 30 Y 50 
METROS 

Und. 02 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) Vez el Valor Referencial, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o reconstrucción 
y/o rehabilitación y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o habilitación de vías 
peatonales y vehicular y/o transitabilidad y/o Infraestructura Vial Urbana y/o infraestructura vial. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

 

 

BASES INTEGRADAS


