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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
trente especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en noviembre de 2023




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
SUCRE - AYACUCHO

MORCOLLA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO”, CON

CUI: 2340686.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.12.

1.13.

referencial, para que considere vélida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
RUC Ne° 1 20224547812
Domicilio legal . Plaza Principal Morcolla S/N

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO”,
CON CUI: 2340686.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3'481,225.42 (Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y un Mil
Doscientos Veinticinco con 42/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de mayo del 2023.

mi 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
Tres Millones Cuatrocientos Tres Millones Ciento Tres Millones

Ochocientos Veintinueve
Mil Trescientos Cuarenta
y Siete con 96/100 (S/.
3,829,347.96)

Ochenta y un Mil Doscientos Treinta y Tres Mil Ciento
Veinticinco con 42/100 Soles Dos con 88/100 Soles
(S/3,481,225.42) (S/ 3,133,102.88)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE ALCALDIA
contratacion : N° 207-2023-MDM/A, de fecha
13 de noviembre del 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N° 121
técnico . —2022 - MDM/A, de fecha 20
de Setiembre de 2022.
Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucién de Alcaldia N° 201
técnico, de corresponder :  —2023 - MDM/A, de fecha 26

de Octubre de 2023

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacion Directa
corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1. Recursos Ordinarios
5. Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No Corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, cito en la Municipalidad Distrital de Morcolla
Recoger en . Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 1500.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio fiscal
2023.

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econdmica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0/
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N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial en
Plaza Principal S/N del Distrito de Morcolla,— Sucre — Ayacucho.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara uno (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

No se otorgara Adelanto de materiales
2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@
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Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @

.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE MORCOLLA,
PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO”, CON CUI: 2340686
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

v" NOMBRE DEL PROYECTO:
EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY,
DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE — AYACUCHO”.

v' UBICACION
El &mbito del proyecto se encuentra en la localidad de Tintay, las que se encuentran

en el Distrito MORCOLLA de la provincia de Sucre, la capital del distrito se ubica entre
las coordenadas UTM: 18 L 622485 m E 443520 m N, a una altitud de 3680 m.s.n.m.

Cuadro N° 2.1:
Localizacion geopolitica del proyecto.

=e]e]\ PROVINCIA DISTRITO

COD

UBIGEO
AYACUCHO SUCRE MORCOLLA 0 50906

COORDENADAS UTM

COORDENADAS ALTURA
LOCALIDAD

GEOGRAFICAS (msnm)

E N LATITUD S LONCC;)'TUD Z
3680
TINTAY" | 622485.00 | 8443520.00| 14°0435” | 73°51'56" | _m.s.n.m

Fuente: Equipo de Trabajo.

Cuadro N° 2.2: Limite de la localidad de Tintay

Por el Este. con el Distrito de Soras. Provincia de Sucre del Departamento de Ayacucho.

Por el Deste.  con los distritos de Apongo y Asquipata (comprensidn de la provincia de Fajardo,
departamenta de Ayacucho).

Porel Norte.  con el distrito de Ouerobamba, Provincia de Sucre. Departamento de Ayacucho.

Por el Sur. con el Distrito de Huacafia. Provincia de Sucre del departamento de Ayacucho y el
Distrito de Chipao, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.

Fuente: Equipo de Trabajo.

Mapa N° 2.1:
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Macro localizacién del distrito de MORCOLLA, Provincia Sucre, Regién Ayacucho
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MAPA DE UBICACION REGIONAL
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Fuente: Google Earth, Elaboracion propia

Mapa. N°2.2:
Vista Satelital de lalocalidad de Tintay dentro del Distrito
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Fuente: Google Earth -Equipo de Trabajo.

Mapa. N° 2.3: Micro Localizacién - Ubicacion del sistema existente
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Fuente: Google Earth, Elaboracién propia

v FINALIDAD PUBLICA.

Dentro de las competencias Constitucionales de la Municipalidad Distrital de Morcolla
fomenta la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucién de
proyectos y obras de infraestructura de alcance Distrital en ese sentido promueve la
EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY,
DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO”, CON CUl:
2340686, con la finalidad de Garantizar el mejoramiento en la calidad y cobertura y
control de los servicios basicos de agua, saneamiento y vivienda y consecuentemente
Disminucién del porcentaje de casos de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias
y Dérmicas en la Comunidad de San Martin de Chupon.

v CODIGO UNICO DE INVERSIONES:
CUI N° 2340686

v NIVEL DE LOS ESTUDIOS PRE INVERSION
PERFIL TECNICO

v' FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD
20/02/2017

v EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE
Resolucion de Alcaldia N° 201 — 2023 — MDM/A

v FECHA DE APROBACION
26 de Octubre del 2023

BASE LEGAL

v' Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

v Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico del afio 2023.

v' Ley N° 31639 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el
afo fiscal 2023.
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v
v

ANANEN

Ley N° 31640, Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado
por Decreto Legislativo N° 1444 y sus Ultimas modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-
EF, en adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus ultimas
modificaciones.

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE
INTERES ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A
CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225, Aprobada con la Resolucién N°
013-2019-OSCE/PRE, modificada mediante Resoluciones N° 057-2019-OSCE/PRE,
N° 098-2019-OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-OSCE/PRE, N°
235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-OSCE/PRE, N° 100-
2021-OSCE/PRE, N° 137-2021-OSCE/PRE, N° 193-2021-OSCE/PRE, N° 004-2022-
OSCE/PRE, N° 086-2022-OSCE/PRE, N° 112-2022-OSCE/PRE y N° 210-2022-
OSCE/PRE

D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo - Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y
Complementarias.

Ley N° 31728 Ley Que Aprueba Créditos Suplementarios Para El Financiamiento De
Mayores Gastos En El Marco De La Reactivacién Econémica, A Favor De Diversos
Pliegos Del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales Y Gobiernos Locales, Y Dicta
Otras Medidas.

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD - Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada
para la contratacion de la ejecucién de obras a convocar en el marco de la Ley
N°31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos en el marco de la reactivacién econémica, a favor de diversos pliegos
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras
medidas.

Cadigo Civil.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental

Las referidas normas incluyen sus respectivas maodificaciones, de ser el caso.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

OBRAS PROYECTADAS

Resumen de los sistemas Proyectados

SERVICIO DE AGUA POTABLE -TINTAY
TIPO DE
METAS DEL PROYECTO UNID CANT. NATURALEZA INTERVENCION
CAPTACION
MAN. CENEGUILLA | UND | 1 | TIPO MANANTIAL DE LADERADE FONDO | CONSTRUCCION
RESERVORIO
Reservorio de Almacenamiento (25 UND 1 c 0 F'6=210 Ka/om? ) CONSTRUCCION
m3) ongrep . C g/ieme, aggesorlos
Caseta Valvulas | UND 1 hidraulicos, Escalera metalica. CONSTRUCCION
Caseta de Cloracién | UND 1 casela de mamposteria de ladrillo incluida INSTALACION
accesorios de cloracion
Cerco perimétrico del Reservorio | UND 1 Malla olimpica INSTALACION
LINEA DE CONDUCCION
CAPTACION - RESERVORIO | M 10492.6 TUBERIA PVC SAP INSTALACION
M 5242.36 TUBERIA PVC CLASE 10 - 2" INSTALACION
M 3950.24 TUBERIA PVC CLASE 10-2 1/ 2" INSTALACION
M 500 TUBERIA PVC SAP @=2.5" CLASE 15 INSTALACION
M 800 TUBERIA HDPE @=2.5" CLASE 20 INSTALACION
CAMARA ROMPEPRESION TIPO 6 | UND 7 CONCRETO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONSTRUCCION
VALVULA DE AIRE | UND 15 CONCRETO °¢=210 KG/CM2 CONSTRUCCION

.
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VALVULA DE PURGA | UND 12 CONCRETO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONSTRUCCION
BARRAJE DE SOSTENIMIENTO DE ,
CAUCE SIFON HUARACCOYOCC DE | UND 1 CONCRETO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONSTRUCCION
14.6 ML
BARRAJE DE SOSTENIMIENTODES | p 2 CONCRETO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONSTRUCCION
CRUCE DE VIAS (07 UND) | UND 7 EMPALMES PVC CONSTRUCCION
CRUCE AEREO10m | UND 1 CONCRETO f°c=210 KG/CM2 CONSTRUCCION
CRUCE AEREO 15m | UND 1 CONCRETO f°c=210 KG/CM2 CONSTRUCCION
CRUCE AEREO 25m | UND 1 CONCRETO °c=210 KG/CM2 CONSTRUCCION
ADUCCION Y DISTRIBUCION
LINEADE ADUCCION | M 566.08 TUBERIA PVC SAP @ 2.5" CLASE 10 INSTALACION
RED DE DISTRIBUCION | M 7294.69 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 INSTALACION
1306.25 TUBERIA PVC SAP @ 3/4" CLASE 10 INSTALACION
4645.70 TUBERIA PVC SAP @ 1" CLASE 10 INSTALACION
1150.76 TUBERIA PVC SAP @ 1 1/2" CLASE 10 INSTALACION
191.98 TUBERIA PVC SAP @ 2.5" CLASE 10
VALVULA DE PURGA | UND 4 CONCRETO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONSTRUCCION
VALVULA DE CONTROL | UND 10 CONCRETO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONSTRUCCION
CONEXIONES DE AGUA POTABLE
INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, ,
CONEXIONES DOMICILIARIAS | UND 292 ACCESORIOS DE ANCLAJE, CAJAS DE INSTALACION
CONCRETO Y TAPA DE F°F°
INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA,
CONEXIONES EN 'NST'L%%'S’E';AEQ UND 6 ACCESORIOS DE ANCLAJE, CAJAS DE INSTALACION
CONCRETO Y TAPA DE F°F°
, INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, ,
CONEXION en la PTAR (O&M) | UND 1 ACCESORIOS DE ANCLAJE, CAJAS DE INSTALACION
CONCRETO Y TAPA DE F°F°
ALCANTARILLADO SANITARIO -TINTAY
TIPO DE
METAS DEL PROYECTO UNID | CANTIDAD NATURALEZA INTERVENCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
ez )| LU SUNETRO € TLRERL, .
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO | UND 5 (meiiudiones |  REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA DE INSTALACION
Péblicas) METAL F°F° 12" x 24"
RED DE ALCANTARILLADOQ Y EMISOR (1706.0 ML)
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA .
RED COLECTORA - LINEAEMISOR | ML 1706.0 PV.G. UF SERIE 595 INGANILL INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA .
14719 P.V.C. DIAM=6" UF SERIE §-25 INC.ANILLO INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA .
2341 P.V.C. DIAM=8" UF SERIE 5-25 INC.ANILLO INSTALACION
BUZONES REDO COLECTORA - CONCRETO f°c=210 KG/CM2, TAPA DE .
emisor | UNP 34 FIERRO FUNDIDO DIAM=0.6 M INC MARCO CONSTRUCCION
PTAR - TINTAY
METAS DEL PROYECTO | UNID | CANTIDAD NATURALEZA TIPO DE
INTERVENCION
PTAR - TINTAY _ _
Cémara de Rejas | UND 1 Dos compartimentos CONSTRUCCION
Desarenador | UND 1 Dos compartimentos CONSTRUCCION
Medidor Parshall | UND 1 Dos compartimentos CONSTRUCCION
Tanque Imhoff | UND 1 Rectangular, F'c=210 Kg/cm2 CONSTRUCCION
Lechos de Secado | UND 1 Rectangular - Ladrillo corriente - contiene CONSTRUCCION
cobertura
Filtro Biolégico | UND 1 Rectangular, F'c=210 Kg/cm2 CONSTRUCCION
Cémara de Contacto de Cloro | UND 1 Rectangular, F'c=210 Kg/cm2 CONSTRUCCION
Sedimentador Secundario | UND 1 Rectangular, F'c=210 Kg/cm2 CONSTRUCCION
Caseta de Cloracion | UND 1 Material Noble- Tarrajeado CONSTRUCCION

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

Cerco perimétrico de la PTAR | ML 195 Cerco metalico (Ingreso Puerta de 5 metros) CONSTRUCCION
CERCOVIVO | M2 234.75 Sembrado de gras, gg)i:sézs nativos del lugar y INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
ML 366.22 PVC NTP ISO 4435
Tuberia para el efluente e CAJAS DIRECCIONALES TIPO 1 i
interconexion | D 3 (INTERCONEXION) CONSTRUCCION
COMPONENTE DE INTERVENCION SOCIAL
PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL Und. CANT.
Asamblea general informativa de inicio de obra: componentes de proyecto,
caracteristicas de la opcion técnica del Sistema de Saneamiento a construirse (de Asam 1.00
acuerdo al expediente técnico).
Visita de Campo de verificacién y revalidacién de padrén de
beneficiarios/asociadostécnica del Sistema de Saneamiento a construirse (de Visit 292.00
acuerdo al expediente técnico).
Asamblea de ratificacion del padron de beneficiarios/asociados del proyecto, firma
de declaracién unilateral del beneficiario/asociado para la instalacion Asam 1.00
intradomiciliaria de los servicios de saneamiento.
Diagnoéstico inicial a las familias en Educacion Sanitaria Ambiental. Diagn 2.00
Asamblea general informativa: socializacion de los resultados del diagnéstico de Asam 1.00
Educacién Sanitaria Ambiental y difusion del Plan de EDUSAM. '
Sesién de capacitacion N°01: Importancia del agua para la salud. Ssn 8.00
Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. TlIr 8.00
Taller N°02: Vivienda y entorno saludable. Tlir 8.00
Taller N°03: Manualidades para la proteccion de utensilios, agua y los alimentos. TlIr 8.00
Taller N°04: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos). TlIr 8.00
Taller N°O5: Cultura de pago. Tlir 8.00
Taller N°06: Higiene personal. TlIr 8.00
Taller N°07: Disposicion sanitaria de residuos sélidos. Tlir 8.00
Sesién demostrativa N°01: Disposicion sanitaria de excretas, operacion y Ssn 8.00
mantenimiento de la Unidad Basica de Saneamiento (UBS). '
Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04. Visit 292.00
Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 y 07 y Sesion .
) Visit 292.00
demostrativa N°01.
Visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de .
. o Visit 292.00
compromisos de la familia.
Taller N°08: Partes y funciones de la Unidad Basica Saneamiento (UBS) en la
Ny . Tlir 2.00
Institucion Educativa.
Taller N°09: Lavado de manos, higiene personal y entorno de la Institucion
) Tlir 2.00
Educativa.
Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, la
Unidad Basica de Saneamiento (UBS) y la disposicién adecuada de residuos Psclle 1.00
sélidos.
Comunicacion comunitaria. Actvd 1.00
Concurso de viviendas saludables. Concur 1.00
Diagnoéstico final a las Familias en Educacion Sanitaria Ambiental. Documen| 2.00
Asamblea general informativa: Socializacion de los resultados del diagnostico final Asam 1.00
del Plan de Educacion Sanitaria Ambiental. '
Informe final del Componente Social-edusam (Liquidacion) Infor 1.00
PLAN DE GESTION DEL SERVICIO Und. CANT.

.
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Asistencia técnica para el funcionamiento de la UGM - areas comercial y de

operacion y mantenimiento. Asist 3.00
Taller con UGM: Reglamento de la prestacion del servicio y aprobacion. TlIr 3.00
Taller formulacién de actividades de la UGM a ser incorporadas en el POI. TlIr 3.00
Taller de disefio de la cuota familiar y socializacion con la poblacion usuaria. Tlir 3.00
TaIIe'r,: Herramientas administrativas de la UGM (uso y manejo de los libros de Tilr 3.00
gestién). .
Sesién educativa con area comercial: uso y manejo de recibos y libro de caja Ssn 3.00
Taller: Organizacion, roles y funciones de la UGM. TlIr 3.00
Taller: cultura hidrica (UGM con usuarios reforestan y/o conservan la vegetacion en

la parte alta de la fuente de agua). Tl 3.00
Sesién gducativa de operacién y mantenimiento de los sistemas de agua 'y Ssn 3.00
saneamiento.

Visita domiciliaria: Inspeccién de los servicios de agua y saneamiento de las Visit 3.00

familias beneficiarias del proyecto.

Visita guiada al Sistema de Agua Potable. Visit 3.00

Sesion educativa: elaboracion del plan de operacion y mantenimiento del sistema

de agua y saneamiento SAS. Ssn 3.00

Sesion Educativa: Elaboracion del informe econémico y rendicion de cuentas. Ssn 3.00

Taller: Sistema por gravedad con planta de tratamiento (partes y funciones). TlIr 3.00

Sesién de capacitacion: operacion y mantenimiento de la captacion, PTAP,

reservorio, linea de conduccién, redes de distribucion, planta de tratamiento - Ssn 3.00

PTAR y/o UBS.

Practica _oJe operacion y mgnte_n,imiento de la captaci_én, PTAP, reservorio, linea de Practc 3.00

conduccion, redes de distribucién, redes de alcantarillado, PTAR y/o UBS.

Practica de identificacion de las partes del sistema de agua potable (SAP) limpieza .

y desinfeccion. Practc 3.00

Taller de cloracién del agua: funcionamiento del sistema de cloracién. TlIr 3.00

Préactica de conexiones domiciliarias, instalacién y mantenimiento. Préactc 3.00

Practica de identificacion de las partes de la red de alcantarillado, PTAR y limpieza. | Préactc 1.00

Implementacion de la Unidad de Gestién Municipal - UGM. glb 1.00

Informe final del Componente Social (Liquidacion) Infor 1.00

MITIGACION AMBIENTAL
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL UND | CANT

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA glb 1.00
PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION glb 1.00
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00
PLAN DE CONTINGENCIA glb 1.00
PLAN DE CIERRE / ABANDONO glb 1.00
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb 1.00

CUADRO DE RESUMEN DE METAS Y PRESUPUESTO DE OBRA
El Presupuesto de Inversion requerido para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY,
DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO” es de S/
3'481,225.42 (Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y un Mil Doscientos Veinticinco con
42/100 Soles). Los cuales se muestran en los siguientes cuadros:
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Cuadro Resumen del presupuesto

PARTIDA DESCRIPCION COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO TOTAL
z GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
5.5.1 COSTO DIRECTO : PARTIDAS GENERALES 369,597.57
5.5.2 COSTO DIRECTO : SAP 974,142.74
5.5.3 COSTO DIRECTO : ALCANTARILLADO 53557947
5.5.4 COSTO DIRECTO : PTAR 561,919.74
5.5.5C05T0 DIRECTO - COMPONENTE SOCIAL 50,666.87
5.5.6 COSTO DIRECTO : MITIGACION AMBIENTAL 58,071.73
COSTO DIRECTO 2,549,978.12 2,549,978.12
UTILIDAD 5.00% 127,498.91 127,49801
GASTOS GENERALES 10.69% 272,714.00 272,714.00
SUBTOTAL 2,549,978.12 40021291 |  2,950,191.03
IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS 18.00% 458,996.06 7203832 531,034.39
COSTO DE OBRA (sub total +igv) 3,008,974.18 47225123 | 3,481,225.42

Fuente: Presupuesto s10. Elaboracién propia.

La fecha en que se realizo el presupuesto fue en el mes de octubre del aiio

2023.
Dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, ensayos de control de calidad y los costos laborales vigentes y
gastos administrativos y financieros. Ademas, debera tomarse en cuenta en la oferta, la
incidencia porcentual de los gastos generales variables y gastos generales fijos, y totales
y utilidad de tal forma que las operaciones aritméticas se permita verificar el monto
ofertado sin incurrir en riesgos, manteniéndose los montos del expediente técnico.
VIGILANCIA
El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la
seguridad y proteccién de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe
proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacidon y otros elementos
adecuados que se requiera.
El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios
para el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se
realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de
acuerdo a los horarios que se establezcan.
El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correra
Unicamente por el contratista. Para lo cual el contratista contara con implementos de
seguridad segin NG — 050. El Contratista esta obligado hacer notar a la entidad, por
escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimientos lo cual no lo exime asumir la responsabilidad
exclusiva por cualquier resultado dafoso.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Cuando se tenga definida el inicio de Obra, el Contratista debera presentar sus
cronogramas de ejecucion el cual sera presentado a la Supervision para su aprobacion.
En este documento se indicar4 claramente la ruta critica. Una vez aprobados el
Cronograma de ejecucion y el plan general de los trabajos por la supervision, seran
considerados como documentos contractuales.

El contratista debera revisar y actualizar el cronograma de ejecucion cada vez que se
tenga una reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o
deductivas cuyo sustento técnico requiera una reprogramacion acorde al Reglamento de
Contrataciones del Estado

VALORIZACIONES
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Para la ejecucion de obra: las valorizaciones serdn mensuales y los cuales tienen el
caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en
las bases por el supervisor o inspector y el contratista, de conformidad y en cumplimiento
con el articulo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.

En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra, la entidad podra intervenir
econdémicamente la ejecucion de la Obra, de acuerdo a los articulos 203° y 204° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DEL PERSONAL CLAVE

El plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, es, aquél que resulta esencial
para la ejecucion de la prestacion conforme al detalle de su perfil minimo y cargo, en
estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado del
analisis de gastos generales del expediente técnico). Segun lo establecido en la
Resolucion Ministerial N°249-2020-VIVIENDA, que aprueba once (11) Fichas de
Homologacion de los requisitos de calificacion de “Perfiles profesionales de Proyectos de
Saneamiento para el ambito rural”, corresponde a la denominacién de Perfil profesional
clave para la ejecucion de obras de saneamiento rural.

1. RESIDENTE DE OBRA

Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

Desempeiiado Experiencia Experiencia Experiencia
Residente o] Copia simple de: (i)
Supervisor o] Contratos y su
Inspector o Gerente Respectiva Conformidad
de Construccion o o (ii) Constancias o (iii)
Jefe de Supervision Certificados o} (iv)
0 Asistente de Cualquier otra

: 24 meses en el e
Residente 0 documentacion que, de

. Obras de | cargo :
Asistente de : ~ manera fehaciente

o Saneamiento | desempefiado o

Supervisibn o la N Obras | (Computados demuestre la experiencia
combinacion de | o. . b del personal clave
estos en: La Similares desde la fecha propuesto
Ejecucién de Obrao de colegiatura) Documentos para la
Inspeccién de Obra acreditacion de la
0 Supervision de experiencia: Dicho
Obra; en Obras de requisito de calificacion
Saneamiento u se acreditard para la
Obras Similares. suscripcién del contrato.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

C ~ Tipo de Tiempo de Acreditacion de
argo Desempefiado L L T
EXxperiencia Experiencia EXxperiencia
Especialista, Ingeniero, Copia simple de: (i)
Supervisor, Jefe, Contratos y su
Responsable, Respectiva
Coordinador 0 la Conformidad o (ii)
S 12 meses enel .
combinacion de estos, en carao Constancias o (iii)
Seguridad y  Salud 9 ~ Certificados o (iv)
. . Obras en | desempefiado .
Ocupacional o Seguridad Cualquier otra
general (Computados

e Higiene Ocupacional o

desde la fecha

documentacion que,

Seguridad de Obra o de colegiatura) de manera
Seguridad en el Trabajo o fehaciente

Seguridad y  Salud demuestre la
Ocupacional y Medio experiencia del
Ambiente 0 Salud personal clave
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Ocupacional
Implementacion

Planes de Seguridad e
Higiene Ocupacional; en

la Ejecucién
Inspeccién

Supervisién de Obras en

General.

o]
de

ylo
ylo

propuesto.
Documentos para
laacreditacion dela

experiencia: Dicho
requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcién del
contrato.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Desempeiiado Experiencia Experiencia Experiencia
Copia simple de: (i)
Especialista 0 Contratos y su
Ingeniero o] Respectiva
Supervisor o Jefe o Conformidad o (i)
Responsable 0 Constancias o (iii)
Residente o la Certificados o0 (iv)
combinacion de Cualquier otra
estos, en: documentacion que,
Ambiental o] 12 meses en el | de manera
Mitigacion cargo fehaciente
Ambiental o | Obras en | desempefiado demuestre la
Ambientalista 0 | general (Computados experiencia del
Monitoreo y desde la fecha | personal clave
Mitigacién de colegiatura) propuesto.
Ambiental o] Documentos para
Impacto Ambiental la acreditacién dela
0 Medio Ambiente; experiencia: Dicho
en la Ejecucion y/o requisito de
Inspeccion ylo calificacion se
Supervisién de acreditara para la
Obras en General. suscripcion del
contrato.
ESPECIALISTA EN CALIDAD
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Desempeiiado Experiencia Experiencia Experiencia
Especialista, Copia simple de: (i)
Ingeniero, Contratos 'y su
Supervisor,  Jefe, Respectiva
Gerente de Conformidad o (i)
Construccion Constancias o (iii)
Residente, Certificados o (iv)
Responsable, 12 meses en el | Cualquier otra
Coordinador o la cargo documentacion que,
combinacién de | Obras en | desempefiado de manera
estos, en: Control | general (Computados fehaciente
de Calidad 0 desde la fecha | demuestre la
Calidad o] de colegiatura) experiencia del
Aseguramiento de personal clave
Calidad o Programa propuesto.

de Calidad 0

Documentos para

Protocolos de la acreditacién dela
Calidad en la experiencia: Dicho
Ejecucion, y/o requisito de




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

Inspeccion ylo calificacion se

Supervision de acreditard para la

Obras en General suscripcion del
contrato.

PERSONAL DE APOYO

Para la ejecucién de la obra materia del presente proceso de seleccién, el postor debe
contar con un equipo profesional de apoyo minimo, el cual ser4 el apoyo en la
ejecucién de obra, el que debera estar compuesto por el siguiente personal.

o COEF. DE

N CARGO CARRERA PROFESIONAL PARTICIPACION
Ingeniero  Agrénomo,  Arquedlogo,

1 | Especialista Gestor Social Sociélogos, Trabajadores  Sociales, 1.00
Antropologos, profesionales de salud.
Ingeniero Agronomo, Ingeniero

2 | Capacitador Técnico Sanitario, Ingeniero Ambiental, 1.00
Ingenieria Civil y otros afines

ACREDITACION PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.
EQUIPO MINIMO DE OPERACION

EQUIPO CANTIDAD
Volguete de 15m3 1
Excavadora sobre oruga 115-165hp
Balde de prueba
Motosoldadora de 250 Amperios
Estacion Total
Nivel de ingeniero
Mezcladora de Concreto de 9-11 p3
Vibrador de concreto 4hp

N NI

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito bancario equivalente a 0.05 veces el valor
referencial de la contratacion.

Acreditacion:

El postor debe acreditar una linea de crédito bancario equivalente a:

a) Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perd.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza
o0 poliza de caucion.
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Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio
N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

b) En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar
a nombre del consorcio o del integrante del consorcio. El documento debe indicar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social del integrante
o integrantes del consorcio.

La solvencia econdmica tiene por finalidad seleccionar los postores que cuentan con las
capacidades necesarias para cumplir con el objeto de la contratacion, esto con el objetivo
de disminuir el riesgo de posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales
objeto del presente procedimiento de seleccion, asi mismo, la finalidad que persigue este
requerimiento es determinar que el postor cuente con un respaldo econémico y/o
financiero suficiente para atender sus obligaciones.

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracién lo definido
en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base
las consideraciones al reglamento de la ley de contrataciones, incluidas sus
Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima
generacién acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de
una infraestructura publica, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento de las
obras de saneamiento.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacién de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas alas
gue se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y LA ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicard dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato,
el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran
la entrega del Terreno.
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DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondr& a disposicion del Contratista un juego de planos, asi como los demés
documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin
embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PERSONAL

= El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de
una persona responsable (Ingeniero Residente).

= EIl Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

= El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados
y demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

= El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

= El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001 -98-TR, y sus normas complementarias
y modificatorias.

= El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

= El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la nédmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que
estan empleados a la fecha del Informe.

= Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta
ejecucion de la obra, firmada por el residente propuesto.

= El Contratista no podra maodificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad o Supervisor.

= Lacantidad de profesionales y sus coeficientes se deben respetar en la propuesta

MATERIALES, EQUIPOS Y CONTROL DE CALIDAD

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las bases y se podran someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases
y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica 'y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de control de calidad, debiendo el Contratista
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del
Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal

j
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como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de
Ejecucion del Proyecto.

Se observard el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentaciéon, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberdn estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira
al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

ORDENES DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestién sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto
en estos términos de referencia.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efectien las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las
estimaciones de pagos mensuales, no deberd ser interpretada como aceptacion de tal
trabajo o material y en consecuencia no impedir4 el rechazo de aquel trabajo, asi
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto
acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta
disposicién no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta
la conclusion del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales,
seguira el trdmite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la
Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procederd a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra, de acuerdo a lo indicado en el Articulo 208° del
Reglamento.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepciéon un juego completo de los planos
de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas
documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligaciébn de presentarlo
nuevamente en la liquidacion de la obra.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

\_ o/
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PENALIDADES
De acuerdo al articulo 162 del reglamento de la ley de contrataciones del estado en caso
de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hara acreedor a
una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad serd deducida de
los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calcular4 de acuerdo, con la siguiente
férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.15 x plazo en dias

DE LAS OTRAS PENALIDADES
v De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
v' Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

v
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION FORMA DE
N° DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participaciébn en la ejecucién del| 0.5 UIT por cada dia B
contrato o del integro del plazo de| de ausencia del Segun informe del
1 ) - . SUPERVISOR DE
ejecucion, si este es menor a los| personal en obra en LA OBRA
sesenta (60) dias, de conformidad | el plazo previsto.
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.
En caso el c_(,)ntratlsta mt_:umpla con| 0.5 UIT por c_ada dia Segun informe del
su obligacion de ejecutar la| de ausencia del
2 . . SUPERVISOR DE
prestacion con el personal acreditado| personal en obra en LA OBRA
o debidamente sustituido. el plazo previsto.
SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION.  -Cuando el :
Contratista no cuente con los ggls prggr?:g (Zétoo?;
dispositivos de seguridad en la obra, valorizacion del Segun informe del
3 | tanto peatonal o vehicular . . SUPERVISOR DE
. . .| periodo por cada dia
incumpliendo las normas, ademas de dicho LA OBRA
de las sefalizaciones solicitadas por| . _
o . | incumplimiento.
la Supervision. La multa diaria sera
de:
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL. -
Cuando el Contratista no cumpla
con dotar a su personal de los Seqdn informe del
elementos de seguridad y la| 0.2 UIT por cada 9
4| . . ~ SUPERVISOR DE
indumentaria sefialada por la| caso detectado. LA OBRA
Municipalidad. Esta penalidad se
considerara por el total de los
trabajadores; es decir si alguno de
los trabajadores no esta
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debidamente equipado. La
penalidad diaria seréa de:

INGRESO DE MATERIALES. -
Cuando el Contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas. El contratista debe retirar
el material y reemplazarlo por otro
gue cumpla con las especificaciones
técnicas , siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la entidad.
Penalidad por cada ocurrencia.

0.2 UIT por cada
caso detectado.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA. - Cuando el
Contratista entregue documentacion
incompleta perjudicando en tramite
normal de los mismos (solicitud de
adelantos y otros). La multa sera por
cada tramite documentario.

S/ 500.00

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

CARTEL DE OBRA. - Cuando el
Contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en
las Especificaciones Técnicas y/o el
Contrato. La multa por dia de atraso
sera de:

0.2 UIT por cada dia
de retraso.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL. - Cuando el
Contratista no cumpla con entregar
el Calendario Valorizado adecuado
a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 72
horas. La multa diaria sera de:

Uno por mil (1/1000)
del monto de Ila

valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho

incumplimiento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando
el Contratista no realiza las pruebas
y ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales
y las dosificaciones. La multa diaria
sera de:

Uno por mil (1/1000)
del monto de la

valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho

incumplimiento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

10

LA NO IMPLEMENTACION DE LOS
LINEAMIENTOS PARA LA
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIEGO DE
EXPOSICION A COVID 19.-
Cuando el contratista no cumpla en
implementar lo dispuesto
Resolucion Ministerial N° 448-2020-
MINSA:

1/1200

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

11

RESIDENTE DE OBRA. -
Penalidades por ausencia del
Residente y Personal Clave:

0.3 UIT por cada dia
de ausencia

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

ﬁ:éjand;)rt?(ljpzrso;al ;:OCJtr;ple(;genEaigg 0.3 UIT por cada dia| Segun informe del
12 particip . de ausencia del| SUPERVISOR DE
establecidos en el expediente
téenico personal en obra LA OBRA
No cumple con realizar las medidas 03 UIT or Segun informe del
13| de mitigacion ambiental indicadas o;:urrencia P SUPERVISOR DE
en el estudio de impacto ambiental LA OBRA
No renueva dentro de los plazos de| 0.5 uIT por Segun informe. del
14 vigencia las Cartas Fianzas o;:urrencia SUPERVISOR DE
g LA OBRA
Cuando el contratista no presenta el .| Segun informe del
15| informe de revision del expediente| 02 OlT PO" cadadia| o pERVISOR DE
técnico dentro del plazo establecido LA OBRA
Cuando el contratista presenta fuera .| Segun informe del
16| de plazo o no presenta la liquidacion 8é3rg:;§gr cada dia SUPERVISOR DE
de obra en el plazo previsto. LA OBRA
No presentar valorizacion dentro de Seqdn informe del
los plazos establecidos en| 0.3 UIT por cada dia 9
17 SUPERVISOR DE
Reglamento de la Ley de| de retraso
) LA OBRA
Contrataciones del Estado
No presentar cronograma de
participacién del personal clave y .| Segun informe del
18| personal complementario (con 3élrgt|;sp:r cada dia SUPERVISOR DE
coeficiente de participacion menor a LA OBRA
uno), al inicio de la ejecucidn de obra
Cuando la obra se encuentra Sequn informe del
paralizada o suspendida y el| 0.4 UIT por cada 9
19 : . ) . SUPERVISOR DE
contratista ejecuta partidas sin| caso detectado
o . LA OBRA
autorizacion de la entidad
No reporta los accidentes de trabajo
de acuerdo a lo estipulado en la Ley Seqdn informe del
29783 — Ley General de Seguridad| 0.5 UIT por cada 9
20 . SUPERVISOR DE
y Salud en el Trabajo y su| caso detectado LA OBRA
Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo D.S. N°005-2012-TR
21 En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente
penalidad:
CUADERNO DE OBRA- Si el| &Nco por — mi
: . (5/1000) del monto S
contratista o su personal, no permite de Ia valorizacion del Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al O eriodo por cada dia SUPERVISOR DE
SUPERVISOR DE LA OBRA,| HeMOCOPOTEREE 281 1 A OBRA
impidiéndole anotar las ocurrencias. | . :
impedimento.

Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurri6 la falta
o en laliquidacién del contrato de la ejecucién de la obra.
Para el caso de las multas consideradas en el numeral once (11), estaran eximidos de la
penalidad en los siguientes casos:
v Por fallecimiento del profesional propuesto.
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v Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado
con la documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo
lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

v Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

REQUISITOS DEL POSTOR
Los requisitos minimos, indicados a continuacion, seran de cumplimiento obligatorio:
v' Para la ejecucion de la obra, se requiere contratar los servicios de una persona

natural o juridica, relacionado al rubro convocado.

v' El postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de

Proveedores, en el capitulo de Ejecutores de Obras.

v El postor no debera tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal o permanentemente para contratar con el Estado Peruano.

v El postor, deberan acreditar su experiencia en la especialidad.

v' El postor, podra participar en forma individual o en consorcio, debiendo acreditar su
representacion de la siguiente manera:

e Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe
la oferta. En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del Consorcio, que suscriben la promesa, segun
corresponda.

e Promesa de Consorcio con firma legalizada por Notario Publico, en la que se
consigne los datos de los integrantes, el representante comun, el domicilio
comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes

del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La
promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se precisa que el postor ganador de la buena pro debera cumplir con lo establecido
en el Articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo hasta por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08)
dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se otorgara adelanto por materiales

SISTEMA DE CONTRATACION
A PRECIOS UNITARIOS

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

La obra se ejecutara en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra. El plazo debera ser debidamente sustentado, con la presentacion de la
programacion de la obra indicando la ruta critica.

El inicio del plazo de ejecucion de obra, se adecuara a lo dispuesto en el Art. 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplirse las siguientes
condiciones:
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v" Que la Entidad notifiqgue al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda.

v" Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda

v" Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
éste haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones.

v" Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las condiciones indicadas, deberdn ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demas condiciones

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria
puede incluir lo siguiente:

1. El ndmero maximo de consorciados es de dos consorciados

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%, la misma
que no debe diferir y ser equivalente a las obligaciones y a la experiencia en la
especialidad.

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMOS

e Elresidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el
caso de obras convocadas por paguete, en las cuales la participacion permanente,
directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, segun
corresponda, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad,
teniendo en consideraciéon la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con los articulos 179 y 186 del Reglamento.

DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra
y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera
a la Recepcidn, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente
el estado final de la obra, de acuerdo a lo indicado en el Articulo 208° del Reglamento.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra y deméas documentos
gue correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la
liquidacion de la obra.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
Volguete de 15m3 1
Excavadora sobre oruga 115-165hp 1
Balde de prueba 1
Motosoldadora de 250 Amperios 1
Estacion Total 1
Nivel de ingeniero 1
Mezcladora de Concreto de 9-11 p3 1
Vibrador de concreto 4hp 1
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos
de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA

NIVEL GRADO O
TITULO

PROFESION ACREDITACION

Documentos para la
Acreditacion de Formacién
Ingeniero Sanitario O | Académica: Dicho requisito

Titulo Profesional

Ingeniero Civil de calificacion se acreditara
para la suscripciéon del
contrato

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NIVEL GRADO O
TITULO PROFESION ACREDITACION

Ingeniero de Higiene
Seguridad  Industrial
Ingeniero Industrial
Titulo Profesional ingenieria de seguridad

Documentos para la
Acreditacion de
Formacién Académica:
Dicho requisito de

O O0OK O OXK

salud en el trabajo calificacion se
Ingeniero Sanitario acreditara para la
Ingeniero Civil suscripcién del contrato
3. ESPECIALISTA AMBIENTAL
NIVEL GRADO © PROFESION ACREDITACION

TITULO
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Ingeniero  Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos  Naturales o
Ingeniero de  Recursos
Naturales o ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero  Mecanica de
Fluidos

Documentos para la
Acreditacion de
Formacion Académica:
Dicho  requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcién del contrato

Titulo Profesional

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

NIVEL GRADO O
TITULO PROFESION ACREDITACION
Documentos para la Acreditacion
Ingeniero de Formacion Académica: Dicho
Titulo Profesional Sanitario o | requisito de calificacibn se
Ingeniero Civil acreditara para la suscripcion del
contrato

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
5. RESIDENTE DE OBRA
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Desempeiiado Experiencia Experiencia Experiencia
Residente 0 Copia simple de: (i)
Supervisor o] Contratos y su
Inspector o Gerente Respectiva Conformidad
de Construccion o o (ii) Constancias o (iii)
Jefe de Supervision Certificados 0 (iv)
0 Asistente de Cualquier otra
: 24 meses en el L
Residente 0 documentacion que, de
. Obras de | cargo .
Asistente de manera fehaciente

Saneamiento | desempefado

Supervision o la demuestre la experiencia

combinacion de | Y Obras | (Computados del personal clave
. Similares desde la fecha

estos, en: La de colegiatura) propuesto.

Ejecucién de Obrao Documentos para la
Inspeccién de Obra acreditacion de la
0 Supervision de experiencia: Dicho
Obra; en Obras de requisito de calificaciéon
Saneamiento u se acreditara para la
Obras Similares. suscripcién del contrato.

6. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

~ Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Cargo Desempeiiado L L T
EXxperiencia Experiencia EXxperiencia

Especialista, Ingeniero, 12 meses en el | Copia simple de: (i)
Supervisor, Jefe, cargo Contratos y su
Responsable, Obras en | desempefiado | Respectiva

Coordinador o] la | general (Computados Conformidad o (i)
combinacion de estos, en desde la fecha | Constancias o (iii)
Seguridad vy  Salud de colegiatura) | Certificados o (iv)
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Ocupacional o Seguridad
e Higiene Ocupacional o
Seguridad de Obra o
Seguridad en el Trabajo o

Seguridad y  Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente o] Salud
Ocupacional o]
Implementacion de

Planes de Seguridad e
Higiene Ocupacional; en
la Ejecucion y/o
Inspeccioén y/lo
Supervisién de Obras en
General.

Cualquier otra
documentacion que,
de manera
fehaciente
demuestre la
experiencia del
personal clave
propuesto.
Documentos para
laacreditacion dela
experiencia: Dicho
requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcién del
contrato.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Desempeiiado Experiencia Experiencia Experiencia
Copia simple de: (i)
Especialista 0 Contratos y su
Ingeniero o] Respectiva
Supervisor o Jefe o Conformidad o (i)
Responsable 0 Constancias o (iii)
Residente o la Certificados o0 (iv)
combinacion de Cualquier otra
estos, en; documentacién que,
Ambiental o] 12 meses en el | de manera
Mitigacion cargo fehaciente
Ambiental o | Obras en | desempefiado demuestre la
Ambientalista 0 | general (Computados experiencia del
Monitoreo y desde la fecha | personal clave
Mitigacién de colegiatura) propuesto.
Ambiental o] Documentos para
Impacto Ambiental la acreditacién dela
0 Medio Ambiente; experiencia: Dicho
en la Ejecucion y/o requisito de
Inspeccion ylo calificacion se
Supervision de acreditard para la
Obras en General. suscripcion del
contrato.

ESPECIALISTA EN CALIDAD

Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Desempefiado Experiencia Experiencia Experiencia
Especialista, Copia simple de: (i)
Ingeniero, Contratos 'y su

Supervisor, Jefe, 12 meses en el | Respectiva

Gerente de cargo Conformidad o (i)
Construccion Obras en | desempefiado Constancias o (iii)
Residente, general (Computados Certificados o (iv)
Responsable, desde la fecha | Cualquier otra
Coordinador o la de colegiatura) documentacion que,
combinacion de de manera
estos, en: Control fehaciente
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de Calidad o] demuestre la
Calidad o] experiencia del
Aseguramiento de personal clave
Calidad o Programa propuesto.

de Calidad o] Documentos para
Protocolos de laacreditacion de la
Calidad en la experiencia: Dicho
Ejecucion, ylo requisito de
Inspeccioén y/o calificacion se
Supervision de acreditard para la
Obras en General suscripcion del

contrato.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracioén jurada.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién
referido al precio no debe superar el 40 % de la evaluacién total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el
postor.

Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene
el precio de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar
el madximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la
siguiente férmula:

Pi = Om_x PMP

O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[40] Y7 puntos

Importante para la Entidad

Asimismo, se debe consignar al menos uno de los siguientes factores de evaluacion,
segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento, su

finalidad y a la necesidad de la Entidad:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

B. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos

Evaluacion:

M = Monto facturado

El postor acredita un monto facturado acumulado|acumulado por el postor
equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE M >= 1'% veces el
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, | valor referencial:
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion 40
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta puntos

17

19

Hasta un méaximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos

O/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Construccion y/o instalacion
y/lo remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion
y/lo cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable
como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios
y/lo plantas de tratamiento de agua potable vy/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o
redes secundarias y/o unidades basicas de saneamiento
(USB) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera de
hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de:
(i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacion®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si
dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica
como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1lveces el
valor referencial:

20puntos

M > 0.25 veces el valor

referencial y < 0.5 veces
el valor referencial:

0

puntos

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

j
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /

METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION

Cuando los contratos presentados se encuentren
expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia
se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado’.

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia requerida del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Importante

e Este factor evalia el periodo de tiempo de
experiencia que supere el requisito de calificacion.
Por ejemplo, si el requisito de calificacion establecido
es 2 afios de experiencia, el factor debe evaluar mas
de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

e Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del plantel profesional clave” previstas
en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables
para el presente factor.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 20 puntos

C.1 |EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 20 puntos
RESIDENTE DE OBRA. Mas de 1.5 afios:
Criterio: 20 puntos
Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia que
supere el periodo de tiempo exigido como requisito de| Mas de 1 hasta 1.5
calificacion del personal que conforma el plantel afios:
profesional clave. 10 puntos
Acreditacion: Mas de 0.5 hasta 1

anos:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) 0 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.....cooveninnnne ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 22

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

23

24

25

26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?’

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

27 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

28

29

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA

Nombre
’ Niimero 0010023 2.DATOS del POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
1. NUMERO Y FECHA DEL GENERALES DE TINTAY, DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA
DOCUMENTO DEL | YeeP DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha 07/11/2023 PROYECTO Ub|ca?|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
. 32 32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 42 ACCIONES 4.3 RIESGO ASIGNADO
?E); (Fil(;zlgg DESCRIPCION [DESCRIPCION /;F“EA':LRIZC/:)RDEET A
DE RIESGO DE RIESGO M|lt|gar e Evitar el riesgoj ACfeptar e Trar.wsfenr PLAN Entdad | Contratista
riesgo riesgo | el riesgo
Riesgo de errores Establecer
o deficiencias en personal
el disefio que responsable para
repercutan en el trabajo de
costo o la calidad campo.
R001 de infraestructura, | Baja prioridad X Contar con X
nivel de servicio Equipo técnico
y/o puedan capacitado y con
prov ocar refrasos experiencia en la
en la ejecucion de formulacion del
la obra proy ecto

30

@

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.

j
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FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 002-2023 GE;‘IER ALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacio
Fecha 07/11/2023 PROYECTO |caf:|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
31.60DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCRlIPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi .2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el | Transferir
DE RIESGO MO evitar el riesgd] , EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Riesgo de contruccion que
generan sobrecostos y/o sobre Contar con personal
RO02 plazos durah’te el periodo de Al prioridad X lespefializado enla ) X
construccion, los cuales planificacion y programacion
sepueden originar por diferentes de obra.
causas que abarcan aspectos
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS
2.DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 003-2023 GE;JER ALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacié
Fecha  |07/11/2023| PROYECTO | Wbicacion Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geografica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
42 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
31 ¢ODIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESC§IPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi 4.2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el |Transferir
DE RIESGO . 9 Evitar el riesgo] P . EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Verificar que los procesos
Riesgos asociados con la clon'structlvos y .
disponibilidad en el mercado de abastecimiento de materiales
R003 P ) i ) Baja prioridad X cumplan con las X
materiales o articulos necesarios e
especificaciones del proy ecto
en le desarrollo del proy ecto
y el cronograma de
ejecucion proy ectado

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIE

SGOS

2DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 004-2023 GE;‘IER ALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
PROYECTO | Ubicacid
Fecha 07/11/2023 |ca’0|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1.00DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCRlIPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi 4.2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el | Transferir
DE RIESGO MO Evitar el riesgd] , EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Ri den la falta
dleﬂsgos gue”comprzn en at]oad | Moderad Verificar que las partidas a
RO04 e financiacion o sobre costo del o. e.ra a X ejecutar estén acorde a X
proy ecto que detengan o prioridad )
L precios de mercado
impidan el progreso del proy ecto




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Namero 005-2023 2.DATOS del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO GENEESLES proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha 07/11/2023 PROYECTO Ub|caf;|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geografica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
’ 12 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1 CODIGO . . . 4.2 ACCIONES A REALIZAR
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO |DESCRIPCION M|ﬁgar el Eviar el iesgo Ac?ptar el Trahsfenr EN EL MARCO DEL PLAN Enidad | Contatista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Riesgo de conflictos de terreno a
la no disponibilidad para algunos Verificar que los procesos
RO0S accesos o modificaciones de Moderada X constructivos cumplan con X
trazo del terreno donde se prioridad las especificaciones del
construira los componentes del proy ecto
proy ecto
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
] Numero 006-2023 GENERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha 07/11/2023 PROYECTO | Ubicacidn Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1 CODIGO . s , |4.2 ACCIONES A REALIZAR
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO |DESCRIPCION Mllhgar el Evitar el riesgd Acleptar el Trahsfenr EN EL MARCO DEL PLAN | Enfidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Establecer personal
responsable para: - Trabajo
. o o de campo en riesgo durante
RO0G Riesgo de erosion e inestabilidad Molde'rada X la ejecucion de obra. - Con X
del suelo prioridad . .
fra equipo técnico capacitado
y con experiencia en la
supervision del proy ecto.
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2.DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
] Numero 007-2023 GENERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha 07/11/2023 PROYECTO | Ubicacion Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1 CODIGO . S . |4.2 ACCIONES A REALIZAR
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO |DESCRIPCION Mllhgar el Evitar el riesgo Ac§pwr el Trahsferlr EN EL MARCO DEL PLAN | Enfidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Riesgo de conflictos para el
confratista por discrepancias con Relacion contractual con los
el personal y/ por dafios y L trabajadores y confratista en
R007 e ) Baja prioridad X ) X
prejuicios a terceros (vecinos) el cual la entidad no recae
que deriven en la paralizacion alguna responsabilidad
parcial o definitiva de la obra




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
NUmero 008-2023 GE‘IERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacion
Fecha 07/11/2023 PROYECTO ! ,I Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geografica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1.00DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCR.IPCION Miti | Aceptar el | Transferi 42 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el |Transferir
DE RIESGO ) 9 Evitar el riesgo| | P ) EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Comunicacion permanente
con el personal obrero
Riesgo bloqueo de la via para el orid pd rab ,y
R008 acceso a la cantera, meses de | Alta prioridad X auloridades para rabajar X
. ordennadamente y en
diciembre-marzo
coordinacién con las
autoridades

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

obra

2.DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 009-2023 GE&ER ALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacié
Fecha  |07/11/2023| PROYECTO [ Hbicacion Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geografica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1 C0DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESC§IPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi 4.2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el |Transferir
DE RIESGO . 9 Evitar el riesgo] P . EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Controlar que las empresas
y personas cuenten con sus
. ” EPPs, durante el proceso
Riesgo de generacion de ) .
. o Moderada constructivo, asi como la
R009 residuos durante la ejeucion de . X . L X
prioridad correcta disposicién final de

los residuos generados
durante el proceso

constructivo

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Namero 010-2023 GE&ERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacio
Fecha 07/11/2023| PROYECTO Ica?lon Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geografica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
22 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1.00DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCR.IPCION Miti | Aceptar el | Transferi 4.2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el | Transferir
DE RIESGO ) 9 Evitar el riesgo| | P ) EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Ri de perturbacion de Capacitacion y charlas en
i rbacion It
R010 esgo de perturbacion de fora Baja prioridad X tema ambiental/conciencia X
y fauna :
ambiental




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
] Numero 011-2023 GENERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha  |07/11/2023| PROYECTO | Ubicacion Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1 cODIGO i 3.2 . . 4.2 ACCIONES A REALIZAR
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO [DESCRIPCION M|l11gar el Eviar el riesgo Acgptar el Trarmsfenr EN EL MARCO DEL PLAN Enidad | Contatista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Capacitacion y charlas de
Riesgo de emisiones seguridad en le trabajo
RO11 atmosféricas y ruido de Baja prioridad X (manejo a la defensiva, X
construccion gases generados por
maquinarias)

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
] Numero 012-2023 GENERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha 07/11/2023 PROYECTO | Ubicacion Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1 CODIGO . S . |4.2 ACCIONES A REALIZAR
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO |DESCRIPCION Mllhgar el Evitar el iesgo Acleptar el Trahsfenr EN EL MARCO DEL PLAN | Enfidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Riesgos originados por Moderada Paralizacion temporal de obra
R012 fenémenos naturales prioridad X por factor climatico X

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIE

SGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
] Numero 013-2023 GENERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha  |07/11/2023| PROYECTO | Ubicacion Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geografica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1 CODIGO i 3.2 . - 4.2 ACCIONES A REALIZAR
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO [DESCRIPCION M|l11gar el Eviar el riesgo Acgptar el Traﬁsfenr EN EL MARCO DEL PLAN Enidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Reubicacion de los
RO13 Riesgo por hallazqo de restos Baja prioridad X componentes del plrc')yecto X
arqueolégicos afectados por sitios
arqueoldgicos

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIE

SGOS

2DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Namero 014-2023 GE‘IERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
PROYECTO | Ubicacié
Fecha 07/11/2023 Ica?lon Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
22 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1.00DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCR.IPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi 4.2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el [Transferir
DE RIESGO 19T Jevitar el riesgd - "S®"\ EN EL MARCO DEL PLAN | Enidad | Contafista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Riesgos asociados a la . )
blencion d ) Moderad Solicitar permisos antes de
ROt | 0 e”;'lm ¢ per:":“ ” ° ej;a da X inicio de obra: ANA, X
indispensables para el desarrollo [ priorida VIVIENDA-DGAA
del proyecto




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 015-2023 GE‘IERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacié
Fecha 07/11/2023 PROYECTO |ca’C|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geografica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
3.1.00DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESC§IPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi 42 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el | Transferir
DE RIESGO ) 9 Evitar el riesgo] P . EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Ri d ia de salud Moderad Implementacion del Plan
i mergenci r
Rof5 | eo90 de emergencia de salu oderada X COVID-19 y seguimiento y X
por contagio COVID-19 prioridad
control de personal de obra

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

entidades regulatorias

2DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Namero 016-2023 GE;‘IERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacio
Fecha 07/11/2023 PROYECTO |ca<[:|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
22 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
31.60DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCRlIPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi .2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el | Transferir
DE RIESGO i 9 Evitar el riesgo] | P . EN EL MARCO DEL PLAN Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Conocimiento de las
Riesgos asociados a los normativas reguladoras y
i Moderada i ,
R016 controles realizados por las o X fiscalizadoras que estan X
prioridad

sujetas dentro del proceso
constructivo

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 017-2023 GE;‘IERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacio
Fecha 07/11/2023| PROYECTO |caf:|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
31 c0DIco 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCRlIPCION Mitigar el Aceptar el [Transferi 4.2 ACCIONES A REALIZAR
. iigar el ceptar el | Transferir
DE RIESGO i 9 Evitar el riesgo] | P . EN EL MARCO DEL PLAN Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Ri d i d Capacitacion y charlas de
i mergenci
gsgo © emergencia e' Moderada seguridad en el trabajo
R017 seguridad y salud en el frabajo . X X
) . prioridad durante el proceso
por la ocurrencia de accidentes )
constructivo




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

volcaduras)

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 018-2023 GE;‘IERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Ubicacié
Fecha 07/11/2023| PROYECTO cacion Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
31 ¢ODIGo 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCRlIPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi 4.2 ACCIONES A REALIZAR
. itigar e ceptar el [Transferir
DE RIESGO ) 9 Evitar el riesgo] P . EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Capacitacion y charlas de
Acciedentes en el manejo de induccion sobre la
o Moderada
R018 maquinaria pesada (choques y o X SEGURIDAD DE OBRA, X
prioridad

adecuado uso de los

implementos de seguridad

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIE

SGOS

2 DATOS Nombre | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Numero 019-2023 GE;‘IERALES del ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL proy ecto DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Fecha 07/11/2023 PROYECTO Ub|car,:|on Morcolla-Sucre-Ay acucho
Geogréfica
3. INFORMACION DE RIESGO 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
32 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO
31.¢0DIGO 3.2 DESCRIPCION DE RIESGO DESCRlIPCION Mitigar el Aceptar el | Transferi .2 ACCIONES A REALIZAR
. ifigar e ceptar el | Transferir
DE RESGO 19T evitar el riesgd "S®\ EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contatista
DE RIESGO riesgo riesgo | el riesgo
Realizar la revision de todos
Riesgos asociados con . L
o ) . los integrantes y asi evitar
comunicaciones e informacion a ) .
) o cambios y modificaciones.
R019 la zona directamente afectada, | Baja prioridad X ) ) X
o ) Es importante realizar
asimismo a la comunidfad de o
socializacion de avances del
area del proyecto
proy ecto

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

Penalidad Diaria =

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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-

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

31 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

%2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

6 soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccion se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeniiiieeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

0 Y,



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”35

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

35 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
37 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Serfiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV3
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV40
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

incorporen deben ser eliminadas

40

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1 — BASES INTEGRADAS

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.” @
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE O - | CONTRATO | Coreneks RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? T'POV'EEITCQQ"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Ih RECEP()CgloRi DE LA PROYSEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#® TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

-



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDM/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




