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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  
y octubre de 2022 
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BASES 

INTEGRADAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 

 
LICITACIÓN PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA 

CONVOCATORIA 
 

 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS 

LOCALIDADES DE CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA, SAN 
JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN 

CRISTÓBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - 
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA.-  BASES 
INTEGRADAS 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA  

RUC Nº : 20199465768 

Domicilio legal : PLAZA ACRAQUIA S/N, ACRAQUIA-TAYACAJA- 
HUANCAVELICA  

Teléfono : [......................................] 

Correo electrónico : wluismauricio@gmail.com  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO 
UNIÓN LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN 
CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 7,752,573.85 (Siete Millones Setecientos Cincuenta y Dos 
Mil Quinientos Setenta y Tres Con 85/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de JUNIO DEL 2023. 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 7,752,573.85 (Siete 
Millones Setecientos 
Cincuenta y Dos Mil 

Quinientos Setenta y Tres 
con 85/100 Soles 

S/ 6, 977,316.47 (Seis 
Millones Novecientos 

Setenta y Siete Mil 
Trecientos Dieciséis Con 

47/100 Soles.  

S/ 8,527,831.23 (Ocho 
Millones Quinientos 

Vente Siete Mil 
Ochocientos Treinta y 
Uno Con 23/100 Soles 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:wluismauricio@gmail.com
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 07 DE FEBRERO DE 2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 079-2023-ALC-MDA 
(06/06/23)  

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 053-2024-A-MDA 
(07/05/24) 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
CONTRATACION MENOR O 
IGUAL A 8 UIT 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
DONACIONES Y TRANSFERENCIA 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO APLICA 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de (180) Ciento 
Ochenta días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y 
en el expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  :  CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQRAQUIA 

Recoger en  
 

: UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
AQRAQUIA 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 
Digital: S/ 200.00 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE del procedimiento de 
selección, el cual es de acceso libre y gratuito. 
 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- LEY 31638 
- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024 
- LEY 31954 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO DEL AÑO FISCAL 2024. 
- DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC 
- DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, APRUEBA EL TUO DE LA LEY N° 30225, LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
- DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y SUS MODIFICACIONES- REGLAMENTO DE LA 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES   y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, 
incluir el siguiente literal: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar el siguiente literal: 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 
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▪ En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no 
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

c) En el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN] los postores con domicilio en la provincia 
donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes 
al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

▪ En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el monto del valor 
referencial de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, se 
incluye el siguiente literal: 
 
Ítem Nº […] 

d) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°10). 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida EN MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ACRAQUIA SITIO PLAZA ACRAQUIA S/N, ACRAQUIA-TAYACAJA- 
HUANCAVELICA. 
 
 

Importante 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales e insumos: 
 
 
2.5. ADELANTOS15 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 

La Entidad otorgará (UN) 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el (20%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco (05) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo. 

 
 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual.  
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 

 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de (30) treinta días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA.-  BASES 
INTEGRADAS 

 

 26 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, 

SAN CRISTÓBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA”. 

El objetivo del estudio es mejorar las condiciones técnicas y la eficiencia del servicio de saneamiento básico, a fin de contribuir 
eficazmente al desarrollo y la integración física al Distrito de Acraquia, y las localidades de Centro Unión Llamacancha, San 
Juan de Miraflores, Villa La Libertad, San Cristóbal y Antacoto, mediante el proyecto denominado: 
Nombre de la Obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS 
LOCALIDADES DE CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA, 
SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN 
CRISTÓBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE 
ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. 

El lugar de la ejecución de la obra es el siguiente: 

Región : HUANCAVELICA 
Departamento : HUANCAVELICA 
Provincia : TAYACAJA 
Distrito : ACRAQUIA 
Localidades : UNIÓN LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, 

VILLA LA LIBERTAD, SAN CRISTÓBAL Y ANTACOTO 
Código Único de Inversiones : 2439454 
Nivel de los estudios de pre inversión : PERFIL VIABLE 
Fecha de declaración de viabilidad : 26/04/2019 
Expediente técnico aprobado mediante : RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 079-2023-ALC-MDA 
Fecha de aprobación : 06/06/2023 
Documento de actualización del expediente técnico : RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 053-2024-A-MDA  
fecha de aprobación : 07 de mayo del 2024. 
 

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el 
contratista ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir con las metas previstas en el proyecto de inversión pública 
denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS 
LOCALIDADES DE CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN 
CRISTÓBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA”, con Código Único de Inversiones N° 2439454. 

Las prestaciones del proyecto comprenden las actividades necesarias para la ejecución de la obra sobre la base del 
Expediente Técnico Aprobado por la Entidad. 
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1. ANTECEDENTES 

La Municipalidad Distrital de Acraquia propone dar solución a la necesidad de mejorar los sistemas de servicio de 
agua potable y disposición sanitaria de excretas. 

Mediante este contexto, como actividad previa, la Municipalidad Distrital de Acraquia vía consultoría ha desarrollado 
el perfil de pre inversión así como el expediente técnico : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA, SAN 
JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN CRISTÓBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA 
- PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Código Único de Inversiones N° 
2439454, en la cual se propone una serie de acciones orientadas para contar con un servicio de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas de las localidades de Centro Unión Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La 
Libertad, San Cristóbal y Antacoto, a su vez se hará el uso sostenible de los recursos naturales mediante actividades 
pendientes a generar la salubridad de la población de las localidades que se acaban de mencionar sin que produzcan 
impactos ambientales negativos, de esta manera apoyando en el marco del Desarrollo Sostenible. 

El presente proyecto se origina por la imperiosa necesidad de contar con los servicios de agua potable y disposición 
sanitaria de excretas de las localidades beneficiarias, debido a que la población sufre de enfermedades 
gastrointestinales y EDAS en alto porcentaje. 

Hace mucho se viene realizando gestiones en diferentes instituciones para el mejoramiento del sistema de servicio 
de agua potable y disposición sanitaria de excretas de las poblaciones de Centro Unión Llamacancha, San Juan de 
Miraflores, Villa La Libertad, San Cristóbal y Antacoto, el cual no ha sido atendido hasta la fecha, por lo que esperamos 
su atención urgente, es prioritario para las poblaciones de estas localidades, que ansiosamente esperan la ejecución 
del mencionado sistema a fin de mitigar los problemas causados en la salud poblacional. 

La Municipalidad Distrital de Acraquia, programó la ejecución del presente Proyecto debido a que cuenta con el Perfil 
de Pre inversión aprobado por la OPI respectiva; está desarrollado de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP); y por las gestiones realizadas por las autoridades pertinentes este proyecto ha sido considerado para 
su respectiva ejecución dentro del Presupuesto Participativo. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

Los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas constituyen servicios básicos importantes porque 
proporcionan beneficios que promueven cambios de hábitos de higiene con el propósito de disminuir las enfermedades 
diarreicas y contribuir a la erradicación de la desnutrición. Además, el acceso y uso del servicio de agua potable y 
saneamiento de calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades domésticas de la comunidad y sus habitantes. 

3. OBJETIVOS DE LA EJECUCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del proyecto es que la población reciba un servicio de agua potable y saneamiento básico que cumple con 
los estándares sectoriales y de calidad de los centros poblados de Centro Unión Llamacancha, San Juan de Miraflores, 
Villa La Libertad, San Cristóbal y Antacoto, del Distrito de Acraquia, Provincia de Tayacaja, Departamento de 
Huancavelica. 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La zona del proyecto se encuentra Ubicada en: 

 Región : Huancavelica. 
 Departamento : Huancavelica 
 Provincia : Tayacaja. 
 Distrito : Acraquia. 
 Centro Poblado : Centro Unión Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La Libertad, San 

Cristóbal y Antacoto 

Siguientes Coordenadas: 

 Localidades : Centro Unión Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La Libertad, San 
Cristóbal y Antacoto. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN NORTE ESTE ELEVACIÓN 

1 CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA 8624315.50 505816.80 4233.00 m.s.n.m. 

2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 8624595.30 508204.70 3883.70 m.s.n.m. 

3 VILLA LA LIBERTAD 8624868.20 508872.20 3884.80 m.s.n.m. 

4 SAN CRISTÓBAL 8623404.60 509122.80 4039.20 m.s.n.m. 

5 ANTACOTO 8627193.50 510251.90 3589.00 m.s.n.m. 

Las localidades a intervenir en este Proyecto tienen como código de ubigeo: 
 

LOCALIDADES COD. UBIGEO 

CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA 0907030028 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 0907030030 

VILLA LA LIBERTAD 0907030029 

SAN CRISTÓBAL 0907030032 

ANTACOTO 0907030025 
 

El Distrito de Acraquia se encuentra situada al noreste de la ciudad de Huancavelica, se ubica dentro de la Provincia 
de Tayacaja, Región de Huancavelica, comprendida entre las coordenadas 12° 06’ 52” latitud sur y 74° 37’ 35” longitud 
oeste. 

El Distrito de Acraquia se encuentra ubicado en la Sierra Central, al Nor Oeste de la Provincia de Tayacaja, 
Departamento de Huancavelica; entre los 1000 hasta 4438 msnm, limita por el Norte con el Distrito de Huachocolpa 
y Departamento de Junín, por el Sur con el Distrito de Colcabamba, por el Este con el Distrito de Tintay Puncu, y por 
el Oeste con el Distrito de Salcahuasi, Salcabamba, Quishuar y Daniel Hernández. 

5. GENERALIDADES: 

AMBITO DE PROYECTO 
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VÍAS DE ACCESO 

La Infraestructura vial de conexión entre el Distrito de Acraquia y sus Anexos y Centros Poblados, se encuentra entre 

regular y mal estado de conservación, el servicio de transporte durante el año es normal, con ciertas restricciones en 

épocas de lluvia sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo donde las lluvias intensas provocan huaycos 

deslizamientos poniendo en dificultad la transitabilidad en la zona. 
 

RUTAS DE ACCESO AL DISTRITO DE ACRAQUIA 

TRAMOS 
LONGITUD 

(KM) 
TIPO DE VÍA ESTADO 

TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO 

Huancavelica - Huancayo 143+006 km Asfaltado Regular 3.00 Hrs. 30 min 

Huancavelica – Pampas 182+000 km Asfaltado Regular 3.00 Hrs. 58 min 

Pampas – U.C. Llamacancha 27+800 km Afirmado Regular 53.17 min 

Pampas – San J. de Miraflores 16+680 km Afirmado Regular 36 min 

Pampas – San Cristóbal 15+340 km Afirmado Regular 35 min 

Pampas – Villa 13+740 km Afirmado Regular 32 min 

Pampas – Antacoto 9+540 km Afirmado Regular 18 min 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE. 

Los medios de transporte son a través de vehículos como: Autos, camionetas, así mismo se utiliza con mucha 
frecuencia las motocicletas. 

CLIMA 

Las características del clima en la zona del proyecto varían según las estaciones del año, siendo por lo general un 
clima frio a templado, con una temperatura mínima media anual de 10º C, y la T° máxima media anual es 21.9°C. 
Con una marcada diferencia entre las horas de sol y las de sombra y mucho más entre el día y la noche. 

La precipitación pluvial se produce muy irregularmente a lo largo del año, lo que define un periodo de sequía bien 
marcado entre los meses de mayo a noviembre, incrementándose el periodo de lluvias generalmente a partir de 
diciembre a abril. Según el SENAMHI La precipitación promedio efectiva al 75 % es de 65.64 mm/año, con una 
humedad relativa promedio del 75.86%. 

TOPOGRAFÍA 

Las localidades de Centro Unión Llamacancha, San Juan De Miraflores, Villa La Libertad, San Cristóbal y Antacoto, 
se halla dentro de la cordillera de los andes, tienen un relieve accidentado con pendientes pronunciados, presencia 
de quebradas, abras y pequeñas pampas, las quebradas son de variadas secciones. 
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En la localidad de Centro Unión Llamacancha, Villa la Libertad y San Juan de Miraflores tiene un relieve empinado 
que comprende de la captación la cual se encuentra en una quebrada cuyo terreno es bastante accidentado, presenta 
pendientes que varían entre 30-45%, el terreno por el cual es conducida la línea de conducción presenta 
características similares a esta, hasta el reservorio existente, el cual es menos accidentado. 

En la localidad de Antacoto y San Cristóbal presenta tiene un relieve llano, presenta pendientes que varían entre 5- 
15%, el terreno por el cual es conducida la línea de conducción presenta características similares a esta, hasta el 
reservorio existente. 

Los trabajos topográficos se realizaron en el mes de marzo del 2023 a cargo de personal debidamente calificado y 
bajo la supervisión del consultor. La metodología utilizada en el levantamiento topográfico es utilizando el equipo 
ESTACIÓN TOTAL LEICA TS02 POWER 2” R400, tomando como referencia la información adquirida por la 
georreferenciación de placas Geodésicas Monumentadas “PC01, PC02, PC03, PC04, PC05 y PC06, las cuales fueron 
tomadas por el equipo GPS DIFERENCIAL “GS16 3.75G&UHF Perfomance” 

VIVIENDA 

La intervención del proyecto abarcara a los sectores de Centro Unión Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La 
Libertad, San Cristóbal y Antacoto, tomando en consideración la existencia de los sistemas de agua cuya antigüedad 
es de más de 20 años, para los dos sectores respectivamente. 

Número de viviendas beneficiarias 

En la tabla anterior se muestra la cantidad de viviendas que serán beneficiadas por el proyecto de agua y saneamiento. 
En el Centro Poblado de Centro Unión Llamacancha son 63 viviendas con 182 habitantes entre varones y mujeres, 
en el centro poblado San Juan De Miraflores son 21 viviendas con una población de 55 habitantes entre varones y 
mujeres; en el centro poblado Villa la Libertad son 36 viviendas con una población de 92 habitantes entre varones y 
mujeres; en el centro poblado San Cristóbal son 12 viviendas con una población de 35 habitantes entre varones y 
mujeres; y en el centro poblado Antacoto son 61 viviendas con una población de 145 habitantes entre varones y 
mujeres. 

6. COMPONENTES Y METAS DEL PROYECTO 

Componentes del proyecto con sus diferentes estructuras: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PROYECTADAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Sistema de agua potable por gravedad 

a. Captación 

Se proyectan captaciones tipo ladera para ello se procederá con las obras preliminares, luego movimiento de 
tierras para luego proceder con las obras de concreto simple y armado, revoques y enlucidos en las obras de 
arte, suministro e instalación de válvulas y accesorios. 

LOCALIDADES 
NOMBRES DE LAS 

FUENTES DE AGUA 

Q oferta 
lt/seg 

ESTE NORTE CONDICIÓN 

SAN JUAN DE MIRAFLORES CHUWIN HUAYCCO 0.36 508060.09 8623715.03 CONSTRUCCIÓN 

VILLA LA LIBERTAD SECTOR I PUCARUMI 0.73 509292.00 8624317.00 CONSTRUCCIÓN 

VILLA LA LIBERTAD SECTOR II TOMA CUCHO 0.60 509465.00 8624276.00 CONSTRUCCIÓN 

SAN CRISTOBAL 
VICUÑA PUQUIO 

0.19 
509479.00 8623097.00 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA PUQUIO 2 509227.62 8623236.37 CONSTRUCCIÓN 

ANTACOTO I ANTACOTO 1.24 509098.00 8626005.00 CONSTRUCCIÓN 

ANTACOTO II ANTACOTO 2 0.31 509465.00 8624276.00 CONSTRUCCIÓN 

b. Línea de Conducción: 

Se considerarán la construcción de instalaciones nuevas para las líneas de conducción como se detallan a 
continuación: 
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LOCALIDADES TRAMO DIAMETRO LONGITUD 
CLASE DE 
TUBERIA 

SAN JUAN DE MIRAFLORES, SECTOR I Prog.0+000.000+425.89 Ø 1” 425.89 m PVC C-10 

VILLA LA LIBERTAD SECTOR I Prog.0+000.00 – 0+500.1 Ø 1” 43.78 m PVC C-10 

VILLA LA LIBERTAD SECTOR II Prog.0+000.00 – 0+043.78 Ø 1” 500.1 m PVC C-10 

San Cristóbal Prog.0+000.00 – 0+420.92 Ø 1” 420.92 m PVC C-10 

Antacoto Sector 

II 

Prog.0+000.00 – 0+035.5 Ø 1” 35.5 m PVC C-10 

Se realizará la instalación nueva de las líneas, mediante trabajos de excavación y relleno en pequeños tramos 

se utilizará tubería PVC de 1”, para zonas accesibles y tubería HDPE para zonas rocosas y poco accesibles. 

c. Cámara Rompe Presión Tipo 6 (2 Und) 

Son estructuras pequeñas, su función principal es de reducir la presión hidrostática a cero u a la atmosfera local, 
generando un nuevo nivel de agua y creándose una zona de presión dentro de los límites de trabajo de las 
tuberías, para el diseño se consideró: 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN CÁMARA 
COORDENADAS UTM WGS – 84 DIÁMETRO 

(pulg) NORTE (M) ESTE (M) COTA 

(m.s.n.m) SAN JUAN DE MIRAFLORES CRP T6-01 8636777.94 501018.88 4226.380 1” 

ANTACOTO (SECTOR I) CRP T6-01 8626628.42 509186.58 3684.66 1” 

TOTAL 02 

d. Reservorios  

Se construirán los siguientes reservorios como se detalla a continuación: 

CENTRO 

POBLADO 
RESERVORIO 

SECCIÓN 

INTERNA 

ALTURA 

DEL AGUA 

(M) 

COORDENADAS UTM WGS – 84 

NORTE (M) ESTE (M) COTA 

(M.S.N.M

) 
San Juan de 

Miraflores 

Reservorio 

Miraflores V=8.5 m3 
2.32 x 2.32 m 1.65 8623706.00 507952.57 4054.20 

Villa la Libertad 

Sector I 

Reservorio 

Pucarumi V=9 m3 
2.42 x 2.48 m 1.52 8623283.843 509082.559 4104.87 

Villa la Libertad 

Sector II 

Reservorio 

Tomacucho V=5 m3 
2.00 x 2.00 m 1.34 8624251.39 509429.08 3773.0 

San Cristóbal 
Reservorio San 

Cristóbal V=7 m3 
1.95 x 1.95 m 1.78 8623283.843 509082.559 4104.87 

Antacoto I 
Reservorio Antacoto 

1 V=9 m3 
2.50 x 2.50 m 1.65 8627334.20 509705.04 4054.20 

Antacoto II 
Reservorio Antacoto 

2 V=11 m3 
2.29 x 2.29 m 1.97 8626000.51 510315.19 3668.72 

La construcción se realizará según el cálculo proyectado para ello primero se procederá con las obras 
preliminares, luego movimiento de tierras para luego proceder con las obras de concreto simple y armado, 
revoques y enlucidos en las obras de arte, suministro e instalación de válvulas y accesorios. 

La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y conveniencia de mantener la presión en la red 
dentro de los límites de servicio, garantizando presiones mínimas en las viviendas más elevadas y presiones 
máximas en las viviendas más bajas. 
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CUADRO RESUMEN DE METAS 
 

01 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UNIDAD CANTIDAD 

01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD LLAMACANCHA   

01.02.01 OBRAS EN CAPTACIÒN   

01.02.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA HUAYCHAO PUQUIO UND 1.00 

01.02.01.02 CERCO PERIMETRICO CENTRO UNIÒN UND 1.00 

01.02.02 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCIÒN   

01.02.02.01 LINEA DE CONDUCCION (L=41.58 ML.) ML 41.58 

01.02.02.02 CRUCE CON REFUERZO DE CONCRETO L=4 m ML 4.00 

01.02.03 OBRAS EN ESTACION DE BOMBEO   

01.02.03.01 MANTENIMIENTO DE ESTACIÒN DE BOMBEO 01 UND 1.00 

01.02.04 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION 01   

01.02.04.01 LINEA DE IMPULSION (L=424.24 ML.) ML 424.24 

01.02.04.02 MANTENIMIENTO DE ESTACIÒN DE BOMBEO 02 UND 1.00 

01.02.04.03 CERCO PERIMETRICO SISTEMA DE BOMBEO 2 UND 1.00 

01.02.05 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION 02   

01.02.05.01 LINEA DE IMPULSION (L=211.84 ML.) ML 211.84 

01.02.05.02 MANTENIMIENTO DE ESTACIÒN DE BOMBEO 3 UND 1.00 

01.02.05.03 CERCO PERIMETRICO SISTEMA DE BOMBEO UND 1.00 

01.02.06 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION 03   

01.02.06.01 LINEA DE IMPULSION (L=196.29 ML.) ML 196.29 

01.02.07 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION   

01.02.07.01 LINEA DE IMPULSION (L=296.44 ML.) ML 296.44 

01.02.08 OBRAS EN RESERVORIO 1   

01.02.08.01 MANTENIMIENTO DE RESERVORIO 1 (V=20.0 M3) UND 1.00 

01.02.08.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 

01.02.08.03 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 01 UND 1.00 

01.02.09 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.02.09.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1880.20 ML.) ML 1880.20 

01.02.09.02 VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 1.00 

01.02.09.03 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (01 UND.) UND 1.00 

01.02.09.04 CRUCE CON REFUERZO DE CONCRETO L=6 m ML 6.00 

01.02.09.05 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (02 UND.) UND 2.00 

01.02.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.02.10.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (21 UND.) UND 21.00 

01.02.11 OBRAS EN RESERVORIO 2   

01.02.11.01 MANTENIMIENTO DE RESERVORIO 2 (V=10.0 M3) UND 1.00 

01.02.11.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 

01.02.11.03 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 02 UND 1.00 

01.02.12 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.02.12.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1600.73 ML.) ML 1600.73 

01.02.12.02 VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00 
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01.02.12.03 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (03 UND.) UND 3.00 

01.02.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.02.13.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (47UND.) UND 47.00 

01.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES   

01.03.01 OBRAS EN CAPTACIÒN   

01.03.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA CHUWIN HUAYCCO UND 1.00 

01.03.01.02 CERCO PERIMETRICO MIRAFLORES UND 1.00 

01.03.02 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCIÒN   

01.03.02.01 LINEA DE CONDUCCIÒN (L=425.89 ML.) ML 425.89 

01.03.02.02 CAMARA ROMPE PRESION T-06 (01 UND.) UND 1.00 

01.03.03 OBRAS EN RESERVORIO MIRAFLORES   

01.03.03.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=8.5 M3) UND 1.00 

01.03.03.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 

01.03.03.03 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO MIRAFLORES UND 1.00 

01.03.04 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.03.04.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1533.95 ML.) ML 1533.95 

01.03.04.02 VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00 

01.03.04.03 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (04 UND.) UND 4.00 

01.03.04.04 CRUCE CON REFUERZO DE CONCRETO L=6 m ML 6.00 

01.03.04.05 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (02 UND.) UND 2.00 

01.03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.03.05.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (21 UND.) UND 21.00 

01.04 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE VILLA LA LIBERTAD   

01.04.01 OBRAS EN CAPTACIÒN   

01.04.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA PUCARUMI UND 1.00 

01.04.01.02 CERCO PERIMETRICO CAPTACIÒN PUCARUMI UND 1.00 

01.04.02 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCIÒN   

01.04.02.01 LINEA DE CONDUCCION (L=500.1ML.) ML 500.10 

01.04.03 OBRAS EN RESERVORIO PUCARUMI   

01.04.03.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=9.0 M3) UND 1.00 

01.04.03.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 

01.04.03.03 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO PUCARUMI UND 1.00 

01.04.04 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.04.04.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1548.24 ML.) ML 1548.24 

01.04.04.02 VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00 

01.04.04.03 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (02 UND.) UND 2.00 

01.04.04.04 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (03 UND.) UND 3.00 

01.04.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.04.05.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (26 UND.) UND 26.00 

01.04.06 OBRAS EN CAPTACIÒN   

01.04.06.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA TOMA CUCHO UND 1.00 

01.04.06.02 CERCO PERIMETRICO UND 1.00 
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01.04.07 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCIÒN   

01.04.07.01 LINEA DE CONDUCCION (L=43.78 ML.) ML 43.78 

01.04.08 OBRAS EN RESERVORIO TOMACUCHO   

01.04.08.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=5.0 M3) UND 1.00 

01.04.08.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 

01.04.08.03 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO TOMACUCHO UND 1.00 

01.04.09 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.04.09.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=722.77 ML.) ML 722.77 

01.04.09.02 VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00 

01.04.09.03 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (01 UND.) UND 1.00 

01.04.09.04 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (01 UND.) UND 1.00 

01.04.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.04.10.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (13 UND.) UND 13.00 

01.05 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL   

01.05.01 OBRAS EN CAPTACIÒN 1   

01.05.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA VICUÑA PUQUIO 1 UND 1.00 

01.05.01.02 CERCO PERIMETRICO CAPTACIÒN VICUÑA PUQUIO 1 UND 1.00 

01.05.02 OBRAS EN CAPTACIÒN 2   

01.05.02.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA VICUÑA PUQUIO 2 UND 1.00 

01.05.02.02 CERCO PERIMETRICO CAPTACION VICUÑA PUQUIO 2 UND 1.00 

01.05.02.03 CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES (01 UND.) UND 1.00 

01.05.03 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCIÒN   

01.05.03.01 LINEA DE CONDUCCION (L=420.92 ML.) ML 420.92 

01.05.04 OBRAS EN RESERVORIO SAN CRISTOBAL   

01.05.04.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=7.0 M3) UND 1.00 

01.05.04.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 

01.05.04.03 CERCO PERIMETRICO UND 1.00 

01.05.05 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.05.05.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=927.17 ML.) ML 927.17 

01.05.05.02 VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00 

01.05.05.03 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (01 UND.) UND 1.00 

01.05.05.04 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (02 UND.) UND 2.00 

01.05.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.05.06.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (12 UND.) UND 12.00 

01.06 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE ANTACOTO   

01.06.01 OBRAS EN CAPTACIÒN 1   

01.06.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA ANTACOTO 1 UND 1.00 

01.06.01.02 CERCO PERIMETRICO UND 1.00 

01.06.01.03 CAMARA ROMPE PRESION T-06 (01 UND.) UND 1.00 

01.06.02 OBRAS EN RESERVORIO ANTACOTO 1   

01.06.02.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=9.0 M3) UND 1.00 

01.06.02.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 
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01.06.02.03 CERCO PERIMETRICO UND 1.00 

01.06.03 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.06.03.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=2595.62 ML.) ML 2595.62 

01.06.03.02 VALVULA DE CONTROL (04 UND.) UND 4.00 

01.06.03.03 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (03 UND.) UND 3.00 

01.06.03.04 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (04 UND.) UND 4.00 

01.06.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.06.04.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (28UND.) UND 28.00 

01.06.05 OBRAS EN CAPTACIÒN 2   

01.06.05.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA ANTACOTO 2 UND 1.00 

01.06.05.02 CERCO PERIMETRICO UND 1.00 

01.06.06 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCIÒN   

01.06.06.01 LINEA DE CONDUCCION (L=35.5 ML.) ML 35.50 

01.06.07 OBRAS EN RESERVORIO ANTACOTO 2   

01.06.07.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=11.0 M3) UND 1.00 

01.06.07.02 CASETA DE CLORACION UND 1.00 

01.06.07.03 CERCO PERIMETRICO UND 1.00 

01.06.08 OBRAS EN LINEA DE ADUCCIÒN Y RED DE DISTRIBUCIÒN   

01.06.08.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=2906.16 ML.) ML 2906.16 

01.06.08.02 VALVULA DE CONTROL (04 UND.) UND 4.00 

01.06.08.03 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (03 UND.) UND 3.00 

01.06.08.04 VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (04 UND.) UND 4.00 

01.06.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA   

01.06.09.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (35 UND.) UND 35.00 

 

02 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS UNIDAD CANTIDAD 

02.01 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -LLAMACANCHA (30 UND)   

02.01.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 30 

02.01.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=1.50m und 30 

02.01.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 30 

02.01.04 LAVADERO DOMICILIARIO (59 UND.) und 30 

02.02 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO – MIRAFLORES (21 UND)   

02.02.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 21 

02.02.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=1.50m und 21 

02.02.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 21 

02.02.04 LAVADERO DOMICILIARIO (21 UND.) und 21 

02.03 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - VILLA LA LIBERTAD (36UND)   

02.03.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 36 

02.03.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=2.0m und 36 

02.03.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 36 

02.03.04 LAVADERO DOMICILIARIO (36 UND.) und 36 

02.04 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -SAN CRISTOBAL (12 UND)   
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02.04.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 12 

02.04.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=2.0m und 12 

02.04.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 12 

02.04.04 LAVADERO DOMICILIARIO (12 UND.) und 12 

02.05 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -ANTACOTO (38UND)   

02.05.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 38 

02.05.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=1.50m und 38 

02.05.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 38 

02.05.04 LAVADERO DOMICILIARIO (54.) und 38 

 

03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UNIDAD CANTIDAD 

03.01 OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - LLAMACANCHA   

03.01.01 RED EMISORA Y COLECTORA ml 1,329.00 

03.01.02 BUZONES und 22.00 

03.01.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS und 34.00 

03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ml 1,329.00 

03.01.05 CAJA DE REGISTRO und 34.00 

03.02 OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ANTACOTO   

03.02.01 RED EMISORA Y COLECTORA ml 410.00 

03.02.02 BUZONES und 12.00 

03.02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS und 23.00 

03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ml 410.00 

03.02.05 CAJA DE REGISTRO und 23.00 

 

04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD CANTIDAD 

04.01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - LLAMACANCHA   

04.01.01 CAMARA DE REJAS und 1.00 

04.01.02 DESARENADOR und 1.00 

04.01.03 TANQUE SEPTICO und 1.00 

04.01.04 CAJA DE SEDIMENTOS und 1.00 

04.01.05 LINEA DE DISTRIBUCION E INTERCONEXION ml 24.84 

04.01.06 ZANJA DE PERCOLACIÒN und 1.00 

04.01.07 CAMARA DE DISTRIBUCIÒN DE CAUDAL und 1.00 

04.01.08 CAJA DE REGISTRO und 1.00 

04.01.09 CERCO PERIMETRICO und 1.00 

04.02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ANTACOTO   

04.02.01 CAMARA DE REJAS und 1.00 

04.02.02 DESARENADOR und 1.00 

04.02.03 TANQUE SEPTICO und 1.00 

04.02.04 CAJA DE SEDIMENTOS und 1.00 

04.02.05 LINEA DE DISTRIBUCION E INTERCONEXION ml 25.34 

04.02.06 ZANJA DE PERCOLACIÒN und 1.00 

04.02.07 CAMARA DE DISTRIBUCIÒN DE CAUDAL und 1.00 
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04.02.08 CAMARA DE REGISTRO und 1.00 

04.02.09 CERCO PERIMETRICO PTAR ANTACOTO und 1.00 

 

05 COMPONENTE SOCIAL UNIDAD CANTIDAD 

05.01 
COMPONENTE SOCIAL_LLAMACANCHA, MIRAFLORES, VILLA LALIBERTAD, SAN CRISTOBAL Y 

ANTACOTO 
  

05.01.01 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA   

05.01.01.01 
ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, 
CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A 
CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO). 

Asamblea 4.00 

05.01.01.02 VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS. Visita 193.00 

05.01.01.03 

ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE 
DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE 
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES 
UBS). 

Asamblea 4.00 

05.01.01.04 DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA. Informe 4.00 

05.01.01.05 
ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL 
DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y 
PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL. 

Asamblea 4.00 

05.01.01.06 SESIÓN DE CAPACITACIÓN Nº01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD. Sesión 4.00 

05.01.01.07 TALLER Nº01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Taller 4.00 

05.01.01.08 TALLER Nº02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE. Taller 4.00 

05.01.01.09 
TALLER Nº03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS 
ALIMENTOS. 

Taller 4.00 

05.01.01.10 TALLER Nº04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS). Taller 4.00 

05.01.01.11 TALLER Nº05: CULTURA DE PAGO. Taller 4.00 

05.01.01.12 TALLER Nº06: HIGIENE PERSONAL. Taller 4.00 

05.01.01.13 TALLER Nº07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES. Taller 4.00 

05.01.01.14 
SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE EXCRETAS. 

Sesión 8.00 

05.01.01.15 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº 02, 03 Y 04. Visita 193.00 

05.01.01.16 
VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº 06, 07 Y SESIÓN 
DEMOSTRATIVA Nº01. 

Visita 193.00 

05.01.01.17 
VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS DE LA FAMILIA.DEMOSTRATIVA Nº01. 

Visita 193.00 

05.01.01.18 
SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA 
DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Sesión 3.00 

05.01.01.19 
SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Sesión 3.00 

05.01.01.20 
PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, 
OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN 
ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Pasacalle 3.00 

05.01.01.21 COMUNICACIÓN COMUNITARIA. S RAD. 1.00 

05.01.01.22 CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES. Concurso 4.00 

05.01.01.23 DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA Informe 41.00 
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05.01.01.24 
ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL 
DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA 

Asamblea 4.00 

05.01.01.25 INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL Informe 1.00 

05.01.02 PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO - UGM   

05.01.02.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN   

05.01.02.01.01 
DIAGNÓSTICO DE LA UGM Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS Y SOCIALIZACIÓN DEL 
PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO. 

Sesión. 1.00 

05.01.02.01.02 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UGM 
(ÁREA COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). 

Asistencia 3.00 

05.01.02.01.03 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA UGM PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN 

Asistencia 2.00 

05.01.02.01.04 
TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DE UGM - A LA POBLACIÓN USUARIA 

Taller 4.00 

05.01.02.01.05 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA UGM PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL Y CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR 

Asistencia 2.00 

05.01.02.01.06 
TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL Y CÁLCULO 
DE LA CUOTA FAMILIAR, A LA POBLACIÓN USUARIA 

Taller 4.00 

05.01.02.01.07 
ASISTENCIA TÉCNICA A UGM PARA INCORPORACIÓN DEL POA EN EL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD 

Asistencia 1.00 

05.01.02.01.08 
TALLER SOBRE LAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS 
LIBROS DE GESTIÓN) 

Taller 2.00 

05.01.02.01.09 
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO 
Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL 

Asistencia 1.00 

05.01.02.01.10 TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM Taller 2.00 

05.01.02.01.11 TALLER: CULTURA HÍDRICA Taller 2.00 

05.01.02.01.12 SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Sesión 1.00 

05.01.02.01.13 IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM Implementación 1.00 

05.01.02.02 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   

05.01.02.02.01 
SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES) Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

SESION 1.00 

05.01.02.02.02 
SESIÒN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA SOBRE EL ADECUADO USO DE LINEA DE IMPULSIÒN, 
OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE IMPULSION (BOMBEO) 

SESION 1.00 

05.01.02.02.03 
SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA SOBRE EL ADECUADO USO DE LA UBS, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) (TEÓRICO Y PRÁCTICO) 

SESION 1.00 

05.01.02.02.04 
TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR 

Taller 2.00 

05.01.02.02.05 

VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 
SAP (PARTES Y FUNCIONES) Y PRÁCTICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE TODOS LOS 
COMPONENTES 

Visita 1.00 

05.01.02.02.06 
TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE LA DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN 

Taller 2.00 

05.01.02.02.07 
TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN, 
MONITOREO Y REGISTRO DEL CLORO RESIDUAL LIBRE (CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 
POTABLE) 

Taller 1.00 

05.01.02.02.08 
SESIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PTAR Y UBS 

SESION 1.00 

05.01.02.02.09 TALLER: GASFITERÍA, INSTALACIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS Taller 1.00 
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05.01.02.02.10 
ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO 

Taller 1.00 

05.01.02.02.11 MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Documento 1.00 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo que demandará la ejecución de obra será un total de 180 días calendarios, este tiempo se ha estimado en 
función al resultado del rendimiento hora hombre que demanda el proyecto y considerando la jornada laboral de 8 
horas. 

8. VALOR REFERENCIAL Y PRESUPUESTO DE OBRA 

El presupuesto del proyecto asciende a S/. 7,752,573.85 (Son: Siete Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil 
Quinientos Setenta y Tres con 85/100 Soles), con precios vigentes al mes de junio del 2023. El presupuesto está 
desagregado de la siguiente manera: 

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO 
COSTO 

DIRECTO 

1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2,219,985.39 

2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 2,181,153.62 

3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 734,272.36 

4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 285,221.08 

5 COMPONENTE SOCIAL 39,379.63 

6 OTRAS PARTIDAS VINCULADAS AL PROYECTO 203,761.92 

COSTO DIRECTO TOTAL  S/. 5,663,774.00 

10.00% GASTOS GENERALES S/. 566,377.40 

6.00% UTILIDAD S/. 339,826.44 

SUB TOTAL  S/. 6,569,977.84 

18.00% IGV 18% S/. 1,182,596.01 

VALOR REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA S/. 7,752,573.85 

 

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

NO CORRESPONDE 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A PRECIOS UNITARIOS 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

ENTREGA DEL TERRENO 

La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, realizará la entrega del Terreno de la 
obra. 

EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del Terreno, 
quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA 
la integridad y custodia del terreno. 

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN. 

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego del expediente completo de obra con los planos y Bases, 
así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, en CDs y en medio físico. Sin embargo, 
el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo. 
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12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en 
el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, 
contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, de conformidad al Artículo 40° del TUO 
de la Ley N° 30225, LCE. 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.  

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 
mayor experiencia en obras similares, es de 70%. 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 
menor experiencia en obras similares, es de 30%. 

PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la 

obra la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente). 

 El contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la dirección Técnica de la Obra 

salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

 El contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario 

para la correcta ejecución de los trabajos. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 

órdenes del Supervisor. 

 El contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad 

e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus 

normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y 

cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 Debe disponer de una organización adecuada de profesionales, especialistas y técnicos, los cuales contarán con 

todas las instalaciones necesarias, así como el medio de transporte, informática y comunicación para cumplir 

eficientemente sus obligaciones. 

 La entidad podrá solicitar cambios del personal profesional de obra, en cualquier momento, cuando considere 

conveniente en beneficio de la Obra. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada 

de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su 

propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de 

los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamento, obligación 

del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a 

fin de que éste determine la acción a seguir. 

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. 

Los daños y/o problemas, causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberán 

ser reparados por este sin derecho a pago alguno. 

c) El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación 

respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.  

d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
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e) La Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y sus modificatorias vigentes. 

SEGURIDAD 

El contratista está obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la 
vida y la propiedad de la las personas o instituciones durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar 
a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización del proyecto, quedando determinadamente 
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 

El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del 
contratista. 

El contratista está obligado hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden 
que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimientos lo cual no lo exime asumir la responsabilidad 
exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

MATERIALES 

Todos los materiales deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del 
Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberán someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 

Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, 
que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás 
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y 
que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una 
ventaja técnica y económica que lo justifique. 

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el Contratista, si éstos no 
concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor y todas las pruebas y/o 
los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de 
los mismos. 

EQUIPOS 

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas 
condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo 
incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional 
alguno. 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse 
a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá 
negarla sin justa razón. 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecución de las obras, corren 
por cuenta del Contratista. 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para 
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o 
adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

La permanencia de maquinaria y equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos que comprende 
la ejecución de la obra. 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA.-  BASES 
INTEGRADAS 

 
 

43 

ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de 
inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere más conveniente, la cual podrá 
ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta. 

OBRAS PROVISIONALES 

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al contratista, a la Supervisión y 
al Coordinados de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos 
y materiales, los que deberán quedar habilitados y equipados a los (5) días calendario de iniciado el plazo de ejecución 
de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar 
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. 

 Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la obra a realizar, debiendo reunir en 
cualquier caso las siguientes condiciones: 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose 
cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables. 

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, 
etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la 
obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño 
resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales. 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz 
desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones 
que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o 
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los 
gastos que demande su sustitución. 

El Contratistas deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás 
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campeonato donde puedan producirse accidentes. 

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, 
equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionan molestias 
innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de 
mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen 
daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a 
satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción 
haya sido satisfactoriamente realizada. 

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo, lo 
que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y 
terminación de la obra. 
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Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra serán aprobadas por la 
Supervisión. 

El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.  

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no eximirá de ninguna manera al 
Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán 
ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el 
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales 
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con 
todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 
relacionada con la preservación del medio ambiente. 

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar 
para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de 
esta obligación. 

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días 
feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas 
imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su 
iniciación. 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización 
o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista 
los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 

LETREROS INFORMATIVOS  

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la ENTIDAD. El 
letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado. 

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con 
los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos. 

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los cinco (5) días de la orden de iniciación de los 
trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de letreros informativos. 

ACCIDENTES – NOTIFICACIONES: 
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El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar 
primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro 
(24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultará o que pudieran resultar 
daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del contratista o 
cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo contrato, el contratista deberá enviar un informe 
escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma 
precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 
personales o materiales que se ocasionen. 

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier 
comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa 
y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no 
exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. 

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que 
sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES: 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista. 

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que 
no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo 
del Contratista. 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por 
escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al 
realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo 
por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan 
por cualquier mal uso de dichos servicios. 

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y 
equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser 
taponeados según normas. 

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que 
hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir 
con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación 
y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo 
o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los 
bienes dejados en obra. 

FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la evolución de la obra, de 
acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades: 

 12 vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (15 minutos mínimos). 

 15 vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos 
de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo en CD (20 minutos mínimos). 

Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicación marginal de lo que 
representan y el vídeo en CD deberá tener una duración mínima de 60 minutos. 
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Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicación de las fechas 
respectivas y en medios digitales. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El Contratista se obliga a revisar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos 
generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, 
elementos y/o partes tal cómo se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del 
Proyecto. 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por el 
Supervisor.  

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. será presentadas 
con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los 
respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las 
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida 
por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas. 

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para consideración del 
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación 
y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los 
diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o 
cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral. 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los 
montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones 
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una 
prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso 
en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación 
del Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de 
las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

CORRESPONDENCIA 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.  

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones 
del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor 
tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y el Supervisor anotará en él sus observaciones. 

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. 
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El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de 
los materiales que estén en relación con los trabajos. 

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de 
especificaciones.  

VALORIZACIONES 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el 
Supervisor. 

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 
establecidas en las mediciones. 

VALORIZACIONES MENSUALES 

La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o ejecutados; tienen el carácter 
de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. 

Los Metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el residente y el inspector o supervisor, para 
lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el 
inspector o supervisor formula la valorización. Si el contratista no se presenta para la valorización conjunta con el 
inspector o supervisor, éste la efectuará. 

El inspector o supervisor revisará los Metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, durante 
los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en 
un (01) original y una (01) copia, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones 
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina). 

2. Contrato de obra y adendas de ser el caso. 

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso. 

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo mínimo 
utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y 
recomendaciones. 

5.  Valorización. 

5.1. Resumen de valorización. 

5.2. Ficha de identificación de obra. 

5.3. Reintegro por valorización. 

5.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 

5.5. Formulas polinómicas de reajuste. 

5.6. Valorización del presupuesto. 

5.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

6. Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado). 

7. Calendario de avance de obra valorizado. 

8. Planilla de metrados ejecutados. 

9. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar descripción y fecha). 

10.  Copia de protocolos de calidad. 

11.  Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 

12.  Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (sencico, conafovicer., onp, afp, essalud). 

13.  Planilla electrónica del personal pensionista. 
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14.  Copia del seguro complementario contra todo riesgo. 

15.  Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra. 

16.  Copia del comprobante de pago, del mes anterior. 

17.  Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia de la 
fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 

18.  Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de 
corresponder) 

19.  Copia del contrato del consorcio. 

20.  Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del Cuaderno de Obra (en todas las 
valorizaciones) 

21.  Otros documentos que considere importante. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección conjunta 
entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la 
calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se 
procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de 
la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término 
total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 208.15 del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, 
el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso. 
Según lo señalado en el numeral 208.4. 

13. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El contratista será directo responsable de las consecuencias caudadas por deficiencia o negligencia durante la 

ejecución de la obra, como la afectación a terceros a las propiedades de estos, por responsabilidad civil. 

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) 

años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad 

al Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. 

NOTA IMPORTANTE 

El Expediente Técnico será entregado a los participantes al momento de adquirir las bases. Previo pago por concepto 

de reproducción del mismo. 

Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la 

Entidad realizará la fiscalización respectiva. 

15. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, 

realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes 

efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra 

ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos 

o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 

estipulaciones del Contrato. 

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, 

valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por 

cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el 

Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
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La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte 

o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no 

podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o 

de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

16. PENALIDADES 

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con los Artículos 32° y 
36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Artículos 161°, 162°, 163°, 164°, 165° y 207° de su 
Reglamento, de darse el caso la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 161° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

NOTA: 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de penalidad de darse el caso, lo establecido el Artículo 161° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus 
obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, 
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; 
asimismo, puede prever otras penalidades. 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del 
procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del presente título. 

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación 
final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fi 
el cumplimiento. 

17. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean 

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben 

incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la 

penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 163 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se 

describen en la siguiente tabla: 
 

PENALIDADES 

INFRACCIÓN UNIDAD UIT PROCEDIMIENTO 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado 

Por cada día de y 

por cada personal 

ofertado ausente 

en obra 

0.5 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

inspector o Supervisor de 

obra e Información a 

entidades 

2 

Cuando el personal del plantel profesional clave 

permanece menos de sesenta (60) días calendario 

o del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) días calendario, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en 

el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

Por cada día de 

ausencia del 

personal en obra 

en el plazo 

previsto. 

0.5 UIT 

Informe del Inspector o 

Supervisor de obra y a la 

entidad según 

corresponda 
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3 

Si el contratista o su personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra al Supervisor de obra 

impidiendo anotar las ocurrencias o similares 

Por cada día de 

impedimento al 

acceso al 

cuaderno de obra 

5/1000 del 

monto de la 

valorización 

del periodo 

Informe del Inspector o 

Supervisor de obra y a la 

entidad según 

corresponda 

4 

No cumple con adjuntar el informe técnico 

respectivo de los profesionales especialistas de su 

propuesta técnica de valorización según 

corresponda 

Por Ocurrencia  0.5 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Supervisor de obra e 

Informe a entidad 

5 
No cuenta en obra con los equipos ofrecidos en su 

propuesta según corresponda 

Por día, 

Ocurrencia y por 

equipo ausente 

0.6 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Supervisor de obra e 

Informe a entidad 

6 

No cumple con la subsanación de observaciones 

en el plazo establecido (05 días calendarios), 

registradas en el cuaderno de obras, en actas de 

inspección de la entidad y en documentos oficiales 

remitidos 

Por día y 

Ocurrencia 
0.5 UIT 

Informe del Supervisor de 

obra y a la entidad según 

corresponda 

7 
Emplea materiales y equipos defectuosos en obra 

no autorizados por la supervisión 
Por Ocurrencia 1 UIT 

Informe del Supervisor de 

obra y a la entidad según 

corresponda 

8 

No cumple con efectuar la limpieza de la zona de 

trabajo y efectuar eliminaciones en lugares no 

autorizados, incumpliendo los plazos establecidos 

en el cuaderno de obra o mediante documento 

formal remitido 

Por día y 

Ocurrencia  
0. 5 UIT 

Informe del Inspector o 

Supervisor de obra y a la 

entidad según 

corresponda 

9 
La ausencia del residente de obra sin autorización 

del supervisor de obra 

Por día y 

Ocurrencia 
0.6 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad. 

10 

No cumple con la elaboración del plan de 

seguridad y salud ocupacional de obra y la 

mantención de la señalización preventiva y de 

seguridad en la zona de trabajo y mantener los 

accesos de la obra despejada de desechos 

Por día y 

Ocurrencia 
0.7 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad. 

11 
No cumple con realizar las medidas de mitigación 

ambiental lo cual perjudican la salud de terceros 
Por Ocurrencia 1 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad. 

12 
El personal de contratista no cuenta con uniforme 

y EPPS completos y reglamentados 

Por día, 

Ocurrencia y 

personal 

desprotegido 

0.6 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad. 

13 
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a 

lo estipulado en el D.S.007-2007TR 

Por cada 

accidente 
0.5 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad 

14 

No cumple con realizar la valorización solo o 

conjuntamente con la supervisión hasta el último 

día del mes según corresponda.  

 

Por Ocurrencia  

 
0.5 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad. 

15 

No cumple con las responsabilidades de pago del 

salario de su personal, incluyendo los beneficios 

sociales de acuerdo a Ley  

 

Por cada 

Trabajador 
0.6 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad. 

16 No incluye la instalación del cartel de obra Por Ocurrencia 0.8 UIT 

Anotación del hecho en 

cuaderno de obra por 

Inspector o Supervisor de 

Obra e Informe a entidad. 
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18. CUADERNO DE OBRA 

Cuaderno de Obra Digital - CODI (De acuerdo a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del 
Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementación y uso en los contratos para la ejecución de obras, sujetos a 
la Ley de Contrataciones del Estado). 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra Digital en la Plataforma. 

Así mismo se podría acopiar que en la fecha de entrega del terreno, se podría abrir el Cuaderno de Obra debidamente 
legalizado y foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo una de 
estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la 
obra, bajo custodia del residente, no pudieron ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la 
obra, el original quedará en poder de la Entidad. 

En el cuaderno de obrase anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de 
cada anotación el supervisor o residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el 
contratista o su representante legal, por medio de comunicación escrita. 

El cuaderno de obra será cerrado por el supervisor cuando haya sido recibida definitivamente por la entidad. 

En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra será entregado a la entidad bajo 
apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad. 

19. OTRAS CONSIDERACIONES 

La Entidad comunicará oportunamente la modificación de partidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 

198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

20. ADELANTOS 

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el ejecutor de obra presenta la respectiva garantía por el 
mismo monto solicitado, la cual debe reunir necesariamente los requisitos previstos e Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Artículo 180. Clases de Adelantos 

180.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos: 

a) Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 

b) Para materiales e insumos. 

c) Para equipamiento y mobiliario, en contratos bajo la modalidad llave en mano. 

180.2. Los adelantos previstos en los literales b) y c) del numeral precedente, en conjunto no superan el 
veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.” 

ADELANTO DIRECTO 

Artículo 181. Entrega del Adelanto Directo 

181.1. En el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los 
ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a 
su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

181.2. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida 
la mencionada documentación. 
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181.3. Cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la constitución de un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, es de aplicación lo dispuesto en los artículos 184 y 185. 

ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS. 

Artículo 182. Adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario 

182.1. La Entidad establece en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista solicita 
el adelanto, así como el plazo en el cual se entrega el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de 
los materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de 
materiales e insumos. 

182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se realizan una vez iniciado 
el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para 
entregar dichos adelantos. 

182.3. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de 
adquisición de materiales e insumos. 

182.4. Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus 

Modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los 
adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo al calendario correspondiente.” 

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante 
de pago correspondiente”. 

21. GARANTÍAS 

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

De conformidad con lo establecido en el Art. 149° del Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo N° 344-
2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado. Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador 
debe entregar a la entidad la garantía de file cumplimiento del mismo, esta debe ser emitida a favor de la Municipalidad 
Distrital de Acraquia, por un equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta 
el consentimiento de la liquidación final. 

GARANTÍA POR ADELANTOS. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 153° del Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo N° 344-
2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado. La entidad solo podrá entregar los adelantos previstos en las bases y 
solicitadas por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida a favor de la Municipalidad Distrital de 
Acraquia, por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto 
pendiente por amortizar, hasta la armonización del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser 
exceptuada en ningún caso. 

22. FORMA DE PAGO 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorización Mensual: 

Según valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en los Arts. 194°, 196 y 203° del Reglamento de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 La recepción y conformidad será otorgada por el Inspector o Supervisor de Obra. 
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 Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por 
parte de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez aprobado, 
el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago. 

 Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. 

La conformidad será otorgada por el Inspector o Supervisor de Obra, derivado a la SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL; conteniendo como mínimo lo siguiente: 

 FACTURA 

 ÍNDICE 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 COMENTARIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA RESIDENCIA DE OBRA 

 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS CONSIDERADOS EN LA OFERTA GANADORA  

 HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIÓN PLANILLA DE VALORIZACIÓN POR SUB PRESUPUESTOS 

 PLANILLA DE METRADOS 

 RESUMEN DE VALORIZACIÓN 

 CUADRO DE VALORIZACIÓN 

 RESUMEN DE AMORTIZACIONES POR ADELANTOS 

 CUADRO ESTADÍSTICO DE AVANCE DE OBRA (CURVA S) 

 CRONOGRAMAS (PROGRAMADO Y VALORIZADO) 

 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA (ORIGINAL)  

 CONTROLES DE CALIDAD PROTOCOLOS DE PRUEBA 

 COPIAS DE CUADERNO DE OBRA 

 DOCUMENTOS TRAMITADOS ANTE LA ENTIDAD (COPIA) 

 PANEL FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 

 COPIA DE CONTRATO DE OBRA 

 CD CON LA INFORMACIÓN EN DIGITAL Y SOFTWARE ORIGINALES 

Se presentarán 02 originales y 01 fotocopias. 

23. DE LOS TRABAJOS: 

I. DISPOSICIONES GENERALES: 

Las presentes especificaciones técnicas contienen las condiciones a ser aplicadas en el Expediente Técnico de 
Ingeniería para ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA, SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN CRISTÓBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - 
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.  

El objeto de estas Especificaciones técnicas es el de complementar y actualizar, disposiciones técnicas relativas 
a los, materiales y modalidad de ejecución previstas en las especificaciones técnicas Generales del Expediente 
Técnico. Más allá de lo establecido en estas Especificaciones, el Ingeniero Supervisor tiene la autoridad 
suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse a la correcta 
metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo sin que ello origine reclamo alguno sobre pago adicional. 

II. CONTROL DE MATERIALES: 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, por lo 
que es su responsabilidad la selección de los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento del Proyecto, 
teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en estas 
Especificaciones y requerimientos establecidos en los Estudios Técnicos y Ambientales del Proyecto. 
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Los precios consignados en los presupuestos de cada Proyecto deberán incluir los costos de 
transporte, carga, descarga, manipuleo, mermas y otros conceptos que pudieran existir. 

El contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y mantendrá permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar la 
progresión de los trabajos, En el caso de zonas caracterizadas por época de lluvias, huaycos, desbordes de ríos 
y fuertes variaciones climáticas suele darse la interrupción de la vía de comunicación lo cual impide el normal 
suministro de materiales, víveres y medicinas. Por previsión ante estas variaciones es responsabilidad del 
contratista elaborar un plan de emergencia de previsión de almacenamiento de stock que cubra un lapso no 
menor de 30 días. La cuantificación del stock se elaborará basándose en una previa evaluación de los consumos 
mensuales y en función de las diferentes etapas del proceso de ejecución de obra. 

Los materiales suministrados y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución de las obras deberán 
ser de primera calidad y adecuados al objetivo que se le destina. Los materiales y elementos que el contratista 
emplee en la ejecución de las obras sin el consentimiento y aprobación del Supervisor podrán ser rechazados 
por este cuando no cumplan los controles de calidad correspondientes 

III. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES ANTE EL PÚBLICO: 

Descripción 

El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las leyes, códigos, 
ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdicción o 
autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la obra. 

El contratista observará y cumplirá en todo momento con dichas leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, 
órdenes y decretos, debiendo dejar a salvo a la Municipalidad y a sus representantes contra cualquier juicio, 
reclamo o demanda por cualquier daño o perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la 
ejecución de la obra por responsabilidad original o basada en la violación de cualquiera de tales leyes, códigos, 
ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos. 

Los daños que se ocasiones en redes de servicios públicos, restos arqueológicos o históricos, andenes, 
pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte y demás estructuras vecinas a la obra, por causas imputables 
al Contratista debido a la operación de sus equipos, entre otras causas, serán reparadas por su cuenta a su 
costo. 

Equipo 

Los principales impactos causados por el equipo y su tránsito, tienen que ver con emisores de ruido, gases y 
material articulado a la atmósfera. El equipo deberá estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe 
a la población y al medio ambiente y contar, además sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de 
compactación de material.), sobre todo si trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual 
contará con autorización del supervisor. 

Se tendrá cuidado también con el peligro de demarre de aceites y grasas de la maquinaria, para lo cual se 
realizarán revisiones periódicas a la maquinaria, así como la construcción de rellenos sanitarios donde depositar 
los residuos. 

Se cuidará que la maquinaria de excavación y de clasificación de agregados no se movilice fuera del área de 
trabajo especificada a fin de evitar daños al entorno. 

IV. DESARROLLO Y PROGRESIÓN DE LA OBRA: 

Descripción 

El contratista deberá mantener en los sitios de los equipos adecuados a las características y magnitud de las 
obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, 
especificaciones de construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. 

El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar 
demoras o interrupciones debido a daños en los mismos. Las máquinas, equipos y herramientas manuales 
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deberán ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud y la 
ergonomía en la que tañe a su diseño. Deben tener como edad máxima la que ellos puedan sufrir, no serán 
causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones. 

El Supervisor se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del contratista de aquellos 
equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus características no se ajusten a los 
requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del 
contrato. 

El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas no solo es básico para 
continuidad de los procesos de producción y para un resultado satisfactorio y óptimo de las operaciones a 
realizarse, sino que también es de suma importancia en cuanto a la prevención de los accidentes. 

Control 

El contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del supervisor. 
Este a su vez efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 

Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo con lo especificado o 
a juicio del Supervisor puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenará la modificación de las 
operaciones correspondientes o su interrupción, hasta que el contratista adopte las medidas correctivas 
necesarias. 

V. MEDICIÓN Y PAGO 

Descripción 

Esta Sección contiene normas generales para la medición y pago de los diferentes trabajos a ejecutarse. En 
cada sección de estas especificaciones se establecen normas específicas de medida y pago para cada trabajo 
y está prevalecen sobre las normas generales que aquí se describen. 

Las unidades de medida y otros datos técnicos de estas Especificaciones aparecen en el sistema Métrico 
Internacional (SI). Sin embargo, debido a los usos y costumbres y por la procedencia de equipos y materiales 
importados aún prevalecen algunas medidas del sistema inglés; por esta circunstancia métrico o inglés cuando 
sea necesario. 

En todo trabajo se deben medir las cantidades realmente ejecutadas en el periodo ejecutado, excepto cuando 
se trate de una partida cuyo pago sea a suma alzada o global, en cuyo caso se estimará lo ejecutado, sobre la 
base de porcentajes. 

Pago 

Los precios unitarios del contratista definidos para cada partida del presupuesto, cubrirán el costo de todas las 
operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las obras. 

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos 
de control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del 
contrato incluyendo los imprevistos. 

VI. SEGURIDAD LABORAL 

Descripción  

Es en la ejecución de un proyecto donde se hace más evidente el factor humano: la población que directa e 
indirectamente es afectada por el proyecto y las personas que están involucradas en la puesta en ejecución de 
las diversas actividades diseñadas. El presente capitulo precisa normas generales que atañen a la seguridad 
laboral que deberán ser consideradas en todo el proceso de ejecución de la obra vial. 

La previsión es un factor clave en todo el proceso de ejecución de Obras, en tanto ello permite un control en 
términos de la continuidad de las tareas, el cumplimiento de los plazos establecidos y el poder establecer 
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medidas que cubran diversas contingencias que pueden surgir y que son factibles de ser predecibles y que 
puedan afectar a la masa laboral y por ende en los resultados del proyecto. 

Es responsabilidad del Contratista: 

 Garantizar que todos los lugares o ambientes de trabajo sean seguros y exentos de riesgo para el personal. 

 Facilitar medios de protección a las personas que se encuentren en una obra o en las inmediaciones de 
ella a fin de controlar todos los riesgos que puedan acarrear esta. 

 Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad y condiciones de trabajo en el 
desarrollo de los procesos, actividades, técnicas y operaciones que le son propios a la ejecución de las 
obras viales. 

 Prevenir lo antes posible y en la medida de lo factible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de 
trabajo, organizar el trabajo teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores, utilizar materiales o 
productos apropiados desde el punto de vista a de la seguridad y emplear métodos de trabajo que protejan 
a los trabajadores. 

 Asegurarse que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con sus labores 
y medio ambiente de trabajo, para ello brindará capacitación adecuada y dispondrá de medios audio 
visuales para la difusión 

 Establecer un reglamento interno para el control de las transgresiones a las medidas de protección y 
seguridad laboral. 

Plan de Seguridad Laboral 

Antes de dar inicio a la ejecución de la obra el contratista debe elaborar un plan de seguridad Laboral que 
contenga los siguientes puntos: 

 Identificación desde los trabajos iniciales de los factores y causas que podrían originar accidentes. 

 Disposición de medidas de acción para eliminar o reducir los factores y causas halladas. 

 Diseño de programas de seguridad, los costos de las actividades que se deriven de este plan deben ser 
incluidos en el proyecto. 

 Procedimientos de difusión entre todo el personal de las medidas de seguridad a tomarse. De considerarse 
metodologías adecuadas a las características socio – culturales del personal. Ejemplo: Charlas, Gráficos, 
vídeos. 

 Hacer de conocimiento general las medidas de protección ambiental, como la prohibición de barbasco o 
dinamita para pescar los recursos hidrobiológicos, cortar árboles para vivienda, combustibles u otros 
específicos, caza de especies en extinción, compra de animales silvestres, a lo largo de toda la zona que 
atraviesa la carretera. 

El plan de seguridad laboral será presentado al Supervisor para el seguimiento respectivo de su ejecución. Es 
responsabilidad del Supervisor evaluar, observar, elaborar las recomendaciones oportunas cuando lo vea 
necesario y velar por el acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones dadas. Es responsabilidad del 
contratista poner en ejecución las recomendaciones surgidas de la supervisión de la obra. 

La inspección que realice el Supervisor tiene por finalidad: 

 Ubicar los focos potenciales de riesgo. 

 Identificar las particularidades sobre las que se desarrolla la obra. 

 Detectar los problemas que existan en materia de seguridad en la obra y que afectan a los trabajadores. 

 Hacer las recomendaciones necesarias a los niveles de dirección respectivos de la Obra para coordinar y 
programar acciones que resuelvan las anomalías o carencias detectadas. 

 Realizar campañas educativas periódicas, empleando afiches informativos sobre normas elementales de 
higiene y comportamiento. 

El proceso de Supervisión considerará en su procedimiento metodológico. 
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 Periodicidad en la inspección de la obra. 

 Observación directa de la situación laboral mediante una visita de campo. 

 Entrevistas con el personal en sus diferentes niveles. 

 Elaboración de un Informe a ser cursado al Contratista para formalizar las recomendaciones. 

VII. CAMPAMENTO PROVISIONALES DE LA OBRA: 

Descripción 

Son las constituciones necesarias para instalar infraestructura que permita albergar a trabajadores, insumos, 
maquinaria, equipos, etc. 

El proyecto debe incluir todos los diseños que estén de acuerdo con estas especificaciones y con el Reglamento 
Nacional de Construcciones en cuanto a instalaciones sanitarias y eléctricas. 

La ubicación del campamento y tras instalaciones será propuesta por el contratista y aprobada por la Supervisión 
previa verificación que dicha ubicación cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de 
salubridad, de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y desagüe. 

Materiales 

Los materiales para la construcción de todas las obras provisionales serán de preferencia desarmable y 
transportable, salvo que el Proyecto indique lo contrario. 

VIII. TRANSPORTE 

Descripción 

Bajo estas partidas se considera el material que requiere ser transportado de un lugar a otro de la obra. 

Clasificación 

El transporte se clasifica según el material transportado, que puede ser: 

 Material Granular 

 Material de Préstamo 

 Mezcla de concreto 

 Material de Desechos y Excedentes 

 Material Rocoso 

 Material de Derrumbes. 

Materiales 

Los materiales a transportarse son: 

a) Materiales Granulares y Préstamo 

Forma parte de este grupo todos los materiales granulares, procesados o mezclados que son destinados 
a formar capas granulares de pavimentos y material de subdren. Incluye el caso de transporte de 
agregados para preparación de concretos asfálticos. 

Hacen parte de este grupo los materiales de préstamo provenientes de las excavaciones requeridas para 
la conformación de terraplenes, camas de apoyo, banquetas de relleno, mejoramientos, rellenos 
estructurales, rellenos para suelo reforzado. 

Se excluyen los materiales para concretos hidráulicos, solados, piedras para concreto, emboquillados y 
badenes y todo aquel que este incluido en los precios de sus respectivas partidas. 
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b) Mezcla de concreto 

La mezcla de concreto a ser utilizada en las obras de arte, buzones, cajas, etc.  

c) Material de Desechos y Excedentes 

Los desechos correspondientes a los escombros de demolición de edificaciones, de pavimentos, 
estructuras, elementos de drenaje y cualquier otro que no vayan a ser utilizados en la obra. Estos 
materiales deben ser trasladados y dispuestos en los DME´s indicados en el Proyecto o autorizados por 
el Supervisor. 

Incluye, también, los materiales provenientes de los excedentes provenientes de la excavación de 
explanaciones no utilizables, de la remoción de la capa vegetal y de otros materiales blandos, orgánicos 
o inadecuados sujetos a reemplazo. 

Los materiales transportados, de ser necesarios, deberán ser humedecidos adecuadamente (sea piedras 
o tierra, arena, etc.) y cubiertos para evitar la dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un 
material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y está sujeta a las paredes exteriores del 
contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior 
del contenedor o tolva. 

d) Material Rocoso 

Correspondiente al material rocoso seleccionados que será utilizado en la conformación de obras de 
protección. Estos materiales pueden provenir de las canteras de roca indicados en el Proyecto o autorizados 
por el Supervisor o de los excedentes de excavaciones en explanaciones. 

e) Material de Derrumbes 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, 
depositados sobre las calles, vías existentes. 

Equipo 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor y deberán ser 
suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. 
Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial 
del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales referentes 
al control de la contaminación ambiental. 

El equipo y/o maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, 
vegetación y cursos de agua. De otro lado, cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su 
capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. 

El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los 
componentes mecánicos, balanceo y calibración de llantas. 

El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y de los cursos de agua. 

Requerimientos de trabajo 

La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de los materiales a los sitios de 
utilización o eliminación, según corresponda, de acuerdo con el proyecto a las indicaciones del Supervisor, quien 
determinará cuál es el recorrido más corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 

Aceptación de los trabajos 

Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor considerando: 
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a) Controles 

(1) Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 

(2) Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las diferentes etapas de 
pavimento se mantengan limpias. 

(3) Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminación atribuible a la circulación 
de los vehículos empleados para el transporte de los materiales. Si la limpieza no fuese suficiente, 
el contratista deberá remover la capa correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la respectiva 
especificación a su costo. 

(4) Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de los materiales, siguiendo el 
recorrido más corto y seguro posible. 

b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

El Supervisor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de acuerdo con esta especificación, los 
planos del proyecto y sus instrucciones. Si el contratista utiliza para el transporte una ruta diferente y más 
larga que la aprobada por el Supervisor, este solamente computará la distancia más corta que se haya 
definido previamente. 

NOTA IMPORTANTE: 

Las presentes especificaciones técnicas es una fracción del expediente técnico. 

El contratista deberá cumplir interrogantes las especificaciones técnicas que se describen en el expediente técnico, 
así también se deberá de realizar todo tipo de acciones y labores presentes en las normas vigentes que no estén 
contemplados en el presente TDR para asegurar las buenas prácticas constructivas y de ingeniería en la obra en 
medición. 

24. SUBCONTRATOS 

Se seguirá lo estipulado en el Art. 147°, Subcontratación, del Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo N° 

344-2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado, se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) 

del monto del contrato original, para estos efectos, la entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera 

previa, dentro de los (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su 

respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe subcontratación en la selección de consultores 

individuales. 

25. DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES: 

 Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas legalmente 

constituidas. 

 Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Jurídica Legalmente Constituida. 

 No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado. 

 El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado.  

 El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras, vigente desde el registro hasta la 

suscripción del contrato. 

Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

GENERALES: 

25.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO: 

a) Facturación en Obras Similares: 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 vez el valor referencial en la 

ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, 

correspondiente a un máximo de diez (10) contrataciones 

Definición de Obra Similar para la presente contratación: 

Se considerarán como obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o creación y/o 

Mejoramiento y/o ampliación de infraestructuras de agua potable, y/o disposiciones sanitarias de 
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excretas y/o letrinas y/o alcantarillado y/o saneamiento rural y/o saneamiento básico con biodigestores 

y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 

seco. 

 

26. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

26.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

SE CONSIDERAN DENTRO DEL PLANTEL PROFESIONAL SEÑALADOS A CONTINUACIÓN 
CONFORME A LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN LOS MISMOS QUE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. 

1. RESIDENTE DE OBRA 

Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional  
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato.  (Ver nota 5) 

 

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero de 
Recursos Naturales o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Mecánica de Fluidos. 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

EXPERIENCIA DEL PLANTEL CLAVE SEGÚN LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN LOS MISMOS QUE 
DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. 

1. RESIDENTE DE OBRA 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de experiencia 

Residente o supervisor o 
inspector o gerente de 
construcción o jefe de 
supervisión o asistente de 
residente o asistente de 
supervisión o la 
combinación de estos, en: 
la ejecución de obra o 
inspección de obra o 
supervisión de obra; en 
obras de saneamiento u 

Obras de saneamiento u obras 
similares. (Ver nota 7) 

24 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. 
Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 
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obras similares. (Ver nota 
6) 

 
Nota1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, 
Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y 
Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de experiencia 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en seguridad y 
salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente o 
salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en 
general. (Ver nota 6) 

Obras en general 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamente; DS. 005-2017-TR Plan Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo; Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas 
de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional 
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del 
Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de experiencia 

Especialista o ingeniero o supervisor o 
jefe o responsable o residente o la 
combinación de estos, en: ambiental o 
mitigación ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. (Ver nota 6) 

Obras en general 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental; Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio 
Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
016-2008-VIVIENDA, y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: 
Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de experiencia 

Especialista en calidad, ingeniero, 
supervisor, jefe, residente, responsable, 
coordinador o la combinación de estos, 

Obras en general 
12 meses en el 
cargo 
desempeñado 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
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en: control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o programa 
de calidad o protocolos de calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. (Ver nota 6) 

(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, 
Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma 
GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus 
actualizaciones, NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 
9001:2015 en el Sector Construcción. 1a Edición, y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma 
Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 
Nota 5: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a 
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.  
De no encontrarse inscrito presentar la copia del diploma respectivo 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
 
Nota 6: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral los 
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. 
 
Nota 7:  
Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas Saneamiento (UBS) de arrastre 
hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación 
y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción 
y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o 
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de 
sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades 
básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

27. EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse 
a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá 
negarla sin justa razón.  

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del 
Contratista. 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados 
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas 
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 1 

2 COMPACTADORA TIPO PISON VIBRATORIO 2 

3 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 1 

4 VOLQUETE DE 10 M3 1 

5 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 1 

6 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 1 

7 MOTOBOMBA 4” INCL. MANGUERA Y ACCESORIOS 1 

8 VIBRADOR DE 4HP CAP=1.50” 2 

9 ESTACION TOTAL INCL/PRIMAS Y ACCESORIOS 1 

10 NIVEL TOPOGRAFICO 1 
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La acreditación será a través de la forma prevista en el literal A.1 de los Requisitos de Calificación establecido en el 
apartado 3.2 del CAPÍTULO III. Este requisito se acreditará par la suscripción del contrato. 

“Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido” 

Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad a lo establecido en el listado de equipamiento estratégico requerido. 

NOTA: 

 Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonía con 
los procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación 
de los participantes. 

 Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo 
previsto en el Calendario del Proceso para la presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y 
dudas en los documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia que se 
encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y 
acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico. 

 Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relación entre sí o 
si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolverá la propuesta considerándola como no presentada. 

28. NOTA IMPORTANTE: 

 El Expediente Técnico en físico, será entregado a los participantes al momento de adquirir las bases. Previo 
pago por concepto de reproducción del mismo. 

 Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos 
presentados la Entidad realizara la fiscalización respectiva de acuerdo al penúltimo párrafo del Artículo 63° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
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A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (No Homologado) 

 Requisitos: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 1 

2 COMPACTADORA TIPO PISON VIBRATORIO 2 

3 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 1 

4 VOLQUETE DE 10 M3 1 

5 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 1 

6 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 1 

7 MOTOBOMBA 4” INCL. MANGUERA Y ACCESORIOS 1 

8 VIBRADOR DE 4HP CAP=1.50” 2 

9 ESTACION TOTAL INCL/PRIMAS Y ACCESORIOS 1 

10 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

 

Acreditación: 
• De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 

requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato  

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, 
no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 REQUISITOS: DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN  
 

1. RESIDENTE DE OBRA 

Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional  
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 
 

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato.  (Ver nota 5) 

 

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero de 
Recursos Naturales o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Mecánica de Fluidos. 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Nivel Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

 
Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 REQUISITOS: DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN  
 

1. RESIDENTE DE OBRA 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de experiencia 

Residente o supervisor o 
inspector o gerente de 
construcción o jefe de 
supervisión o asistente de 
residente o asistente de 
supervisión o la 
combinación de estos, en: 
la ejecución de obra o 
inspección de obra o 
supervisión de obra; en 
obras de saneamiento u 
obras similares. (Ver nota 
6) 

Obras de saneamiento u obras 
similares. (Ver nota 7) 

24 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. 
Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional 
de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolución Ministerial N° 192-
2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito 
Rural”. 
 

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de experiencia 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en seguridad y 
salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente o 
salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en 
general. (Ver nota 6) 

Obras en general 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamente; DS. 005-2017-TR Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; Ley 
General de Inspección del Trabajo y su reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene 
en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la 
“Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de experiencia 
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Especialista o ingeniero o supervisor o 
jefe o responsable o residente o la 
combinación de estos, en: ambiental o 
mitigación ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. (Ver nota 6) 

Obras en general 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental; Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, 
Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de experiencia 

Especialista en calidad, ingeniero, 
supervisor, jefe, residente, responsable, 
coordinador o la combinación de estos, 
en: control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o programa 
de calidad o protocolos de calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. (Ver nota 6) 

Obras en general 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional 
de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma GE.030 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, NTP 712.201:2018 
CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construcción. 1a 
Edición, y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 
Nota 5: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.  
De no encontrarse inscrito presentar la copia del diploma respectivo 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
 
Nota 6: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral los documentos 
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. 
 
Nota 7:  
Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o 
ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de 
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas 
de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua 
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o 
desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o 
compostera o de hoyo seco. 
 
Importante 

• El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA.-  BASES 
INTEGRADAS 

 

 68 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 
apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de 
emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la ejecución de obras por paquete. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia 
del cargo o puesto requerido. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

REQUISITOS: (NO HOMOLOGADO) 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 

Se considerarán obra similar a: Las obras de construcción y/o instalación y/o creación y/o Mejoramiento y/o ampliación de 
infraestructuras de agua potable, y/o disposiciones sanitarias de excretas y/o letrinas y/o alcantarillado y/o saneamiento rural y/o 
saneamiento básico con biodigestores y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o 
compostera o de hoyo seco. 
 

ACREDITACIÓN: (NO HOMOLOGADO) 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos 
y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación17 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de 
lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación 
se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o 
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 
sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la 

 
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.  
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especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

 
 

Advertencia 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso 
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto 
de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son 
de uso obligatorio. 

 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en 
el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[95 ] 14 puntos  

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 
 
 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[03] puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 
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las bases. 

 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001: 2017 16 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018) o con 
la norma técnica equivalente (NTP-ISO 45001: 2018) , cuyo alcance o campo de aplicación considere 
[Mejoramiento de obras públicas o privadas: de obras de saneamiento de plantas de tratamiento de aguas 
potable y sistema de eliminación excretas]17 18 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.19 
 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación20, y estar vigente21 

a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad 
social acorde con el estándar SA 8000:201422  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere [Mejoramiento de obras públicas o privadas: de obras de 
saneamiento de plantas de tratamiento de aguas potable y sistema de eliminación excretas]25 26 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional27. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación18, y estar vigente19 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

 
18  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
19 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 

50001:2011 30, o ISO 50001: 2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012) cuyo 

alcance o campo de aplicación considere [Mejoramiento de obras públicas o privadas: de obras de 

saneamiento de plantas de tratamiento de aguas potable y sistema de eliminación excretas] 31 32 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

reconocimiento internacional.33 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación34, y estar vigente35 

a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 

cargo de la prestación37, y estar vigente38 a la fecha de 

presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[02] puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos39 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA.-  BASES 
INTEGRADAS 

 
 

73 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 22 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 25 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS27 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE28] 

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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presentado por el contratista. 
 

▪ En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
 

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 
 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 30  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad31: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 

Importante 

 
31  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

 
32  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
33  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 34 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 35 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
34  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
35  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%38 

 
 
 

 
36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV39  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
39  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV40  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

 
40  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA.-  BASES 
INTEGRADAS 

 

 98 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

 
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa43 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
43    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
44  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
48  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS]  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


