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Municipalidad GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Distrital de

Mi PERU 2
SUUBGERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS

“Affa de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

“"GREACION DEL PARQUE RECREATIVO N°2 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN
DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE Ml PERU - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO”

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA : "CREACION DEL PARQUE RECREATIVO
N°2 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
VIRGEN DE GUADALUPE DEL DISTRITO
DE Ml PERU - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO"

LOCALIZACION DE LA OBRA

Distrito . MI PERU
Provincia : CALLAO
Region : CALLAO
NOMBRE DEL PIP O INVERSION - "CREACION DEL PARQUE RECREATIVO

N°2 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
VIRGEN DE GUADALUPE DEL DISTRITO
DE Ml PERU - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO"

CODIGO DE INVERSION 1 2514726

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION . FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD: 05/05/2021

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO: Resolucion de Gerencia de
Desarrollo Urbano N° 007-2023/MDMP-
GDU, con fecha 08/06/2023.

2. FINALIDAD PUBLICA

- Este proyecto persigue lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de atencién
a la ciudadania brindado a los vecinos quienes haran uso directamente de la

infraestructura.

- También se estima generar en la poblacién confianza en los servicios que se ofertan,
cubriendo en parte la demanda actual.

- Los beneficiados seran los pobladores de Mi Perui.

- Poner a disposicion de la poblacién del Distrito de Mi Perti un ambiente con infraestructura
adecuada para realizar actividades de integracién econémica y social.

- Lograr una mejor armonia urbanistica y arquitectonica.
- Fomentar la integracion social de la comunidad.
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3. BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas
normas modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y deméas normas aplicables.

- Resolucion Ministerial N°675-2022-MINSA, Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicién al COVID-19.

- Decreto Legislativo N° 1486, Decreto legislativo que establece disposicion para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

4. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS
De acuerdo con los lineamientos y protocolos para la vigilancia y prevencion de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID -19, se consideran los siguientes
lineamientos:

Obijetivo General

El objetivo de la Implementacion del Protocolo Sanitario es para definir los lineamientos,
normas y principios del contratista de la obra en mencién, debiéndose de implementar
obligatoriamente para asegurar y proteger la salud de los trabajadores.

Implementacion de los Protocolos Sanitarios

Los protocolos que sera presentado a la Entidad deberan ser elaborados de acuerdo al
Protocolo de Seguridad Sanitaria en Prevencion del Covid-19 para la continuidad y la
reanudacion progresiva de proyectos y/o actividades ejecutadas bajo Administracién Directa
y Por Contrata de la Municipalidad Distrital de Mi Pert, durante la etapa de ejecucion de Ia:'_‘f/l VB
obra. , K

Funciones del Contratista (COVID-19)

El Contratista tiene la funcion de elaborar la implementacion del protocolo sanitario, en un
plazo de 07 dias calendario, el mismo que sera aplicado al inicio de la obra.

Cabe sefialar que es responsabilidad del Contratista implementar las medidas dispuestas
en el presente protocolo, estableciendo acciones y responsabilidades de su personal
asignado”, "En caso que la Entidad, verifique el incumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente documento, se procedera a informar a los 6rganos competentes
(Ministerio de Trabajo y Ministerio Publico, segin corresponda) para que proceda con el
tramite de procedimiento sancionador, establecido en la Ley N° 28806, en concordancia con
la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el codigo penal”

Durante la ejecucién de la obra el contratista sera el responsable de garantizar el
cumplimiento del plan de VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, con la
finalidad de evitar los contagios de los trabajadores con el COVID-19, esto de acuerdo a los
protocolos vigentes tal como la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA - Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores. Se debe indicar que
se considera dentro del presupuesto un monto para financiar, dicho plan, el postor debe
considerar en su propuesta el monto asignado en el expediente técnico, sin alterar dicho
monto, con ello se garantizara la implementacion de la normativa vigente, referente
vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo.
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El contratista debera de implementar el Protocolo de seguridad sanitaria en prevencion del
covid-19 para la continuidad y/o la reanudacion progresiva de proyectos y/o actividades
ejecutadas por la modalidad de Contrata de la Municipalidad Distrital de Mi Perd, en la cual
establece |os lineamientos, normas y principios a cumplir por el contratista.

SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada

MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Indirecta - Contrata

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra: es de Sesenta (60) dias calendarios.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial correspondiente al costo total de ejecucion de la obra es de
S/ 893,761.57 (Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta y Uno con 57/100
soles), incluido IGV, Utilidad y Gastos Generales.

Dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, ensayos de control de calidad y costos laborales vigentes,
gastos administrativos y financieros y todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucion de la obra, por lo que el postor debera consignar la incidencia porcentual de
gastos generales fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado,
manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico o superior (para gastos )
generales variables). Debera redondearse a dos decimales los porcentajes de gastos '
generales fijos y variables, asi como la utilidad para la presentacion del Anexo N° 6/ '
Consignar en el Anexo N° 6 la fecha de la presentacion de la oferta. &

Los limites inferior y superior del valor referencial se calculan considerando dos (2)
decimales; para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en

un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el
valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

REQUISITOS DEL POSTOR
Los requisitos minimos, indicados a continuacion, seran de cumplimiento obligatorio:

GENERALES:

- Para la Ejecucioén de Obra, se requiere contratar los servicios de una Persona Natural y/o
Juridica, relacionada al rubro convocado.

- El Postor debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en
el Capltulo de Ejecutores de Obra. :

- El Postor no debera tener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por lo antes
expuesto, el Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado.

- El postor es responsable de elaborar su oferta y de presentar la documentacion
correspondiente que contemplen los elementos acreditados como obras similares.

- El Postor debera acreditar su experiencia en Obras Similares a la convocada.
- El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio (maximo 2 consorciados). El
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porcentaje de quien presente mayor experiencia en el consorcio, deberé acreditar como
minimo 80% en la ejecucién de obra y el de menor participacion 20% en la ejecucion de
obra como minimo, Debera cumplir con la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD debiendo
acreditar su representacion de la siguiente manera:

REQUISITOS:

- Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la
oferta.

- En el caso de Consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del Consorcio que suscriben la promesa, seglin corresponda.

- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comdn, el domicilio comtin y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asl como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

- LaPromesa de Consorcio, debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

- Es importante sefialar que los postores deben tener en consideracién los precios
establecidos en el expediente técnico.

ACREDITACION:

- En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segin corresponda.

- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

De corresponder, se precisa que el postor ganador de la buena pro debera cumplir con lo/
establecido en el Articulo 151° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10. PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debera contar para la Ejecucion de la Obra, como minimo, con |a participacién
de los profesionales que a continuacion se indican:

RELACION DE PROFESIONAL - PERSONAL CLAVE

N° [ CANT CARGO EXPERIENCIA — ESPECIALIDAD

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado, con
minimo de cuatro (04) afios de experiencia como: Residente y/o
Residente de | Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervision de obra, en la ejecucion
Obra ylo supervision de obras iguales o similares, acreditados a partir de la
fecha de obtencién de la colegiatura. Su participacion en la ejecucion de
la obra sera del 100% del plazo sefialado.
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecénico eléctrico y/o Civil, Titulado,
Colegiado y Habilitado, con tres (03) afios de experiencia como:
Especialista en | Especialista en instalaciones eléctricas y/o Especialista en instalaciones
2 01 Instalaciones | electromecanicas ylo supervisor de operaciones, en la ejecucion y/o
Eléctricas* supervision de obras en general, acreditado a partir de la fecha de
obtencién de la colegiatura. Su participacion sera del 25% del plazo
sefialado.
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Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado, con tres (03) afios de
experiencia como: Especialista en arquitectura ylo Arquitecto, en la
ejecucion ylo supervision de obras en general, acreditado a partir de la
fecha de obtencion de la colegiatura. Su participacion sera del 50% del
plazo sefalado.

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental,
Titulado, Colegiado y Habilitado, con tres (03) afios de experiencia
como: Especialista en Seguridad y Medio ambiente, y/o Ingeniero
Prevencionista, y/o Ingeniero en/de Impacto Ambiental vy
Seguridad, y/o Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente, y/o
Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad, y/o Ingeniero en/de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Ingeniero en/de
Medio Ambiente y Seguridad, y/o Ingeniero en/de Medio Ambiente
y Seguridad de Obras, y/o Especialista en/de Impacto Ambiental
y Seguridad, y/o Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad,
ylo Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente, ylo
Especialista Ambiental y de Seguridad, y/o Especialista en/de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y/o Especialista
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Especialista en/de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y/o Especialista en/de Medio
Ambiente y Seguridad de Obras, y/o Supervisor de Medio
Ambiente y Seguridad, y/o Supervisién Ambiental y de Seguridad
ylo Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y/o Jefe de
Supervisién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
ylo Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad, y/o Jefe en/de
Seguridad y Medio Ambiente, y/o Jefe en/de Medio Ambiente y
Seguridad, y/o Jefe Ambiental y Seguridad, y/o Jefe en/de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Jefe en/de Medio
Ambiente y Seguridad, y/o Jefe en/de Medio Ambiente y | — -
Seguridad de Obras, y/lo Ingeniero SSOMA, y/o Especialista | ~ N\
SSOMA,; o cualquiera de estas combinaciones en la ejecucion y/o| \ } |
supervisién de obras en general. Acreditados a partir de la fecha\| \ = = &)
de obtencion de la colegiatura. Su participacién en la ejecucion de |
la obra sera del 100% del plazo sefialado.

Especialista en
Arquitectura *

Ingeniero de
Seguridad y
Medio
Ambiente *

*|_os profesionales que tengan una incidencia menor al 100% deberan presentar para la suscripcion
del contrato, un cronograma de su permanencia en obra. Este cronograma debera concordar con el
cronograma de avance de obra.

RELACION DE PROFESIONAL - OTRO PERSONAL

N° | CANT CARGO EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con minimo de un (01) afio de
experiencia en la ejecucion y/o supervision de obras en general, como

y 01 Asistente de Ingeniero Asistente y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o Ingeniero
Residente Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector. Acreditados a partir
de la fecha de obtencion de la colegiatura. Su participacion en la

B ejecucion de la obra sera del 100% del plazo sefalado.

Se consideran obras similares a: Creacién y/o Construccion de Obras tales como: Espacios
Plblicos de Integracién Econémica y Social y/o Parques yl/o Areas Recreativas ylo
infraestructura recreativa y/o esparcimiento.
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La Experiencia del Personal Propuesto, se acreditara con copia simple de: (i) Contratos con su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que,
de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

L as calificaciones del personal profesional propuesto se acreditaran con copia simple de: Titulo
Profesional.

Los Certificados de Habilidad originales, del personal profesional propuesto, seran presentados
por el Postor ganador de la buena pro, para el inicio de la participacién efectiva en el Contrato,
tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

11. MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

Los postores deben presentar el Equipo Minimo para la Ejecucion de la Obra de acuerdo al
cuadro siguiente.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO'

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1| CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 1.00
2| CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00
3| CAMION BARANDA 3 TON 1.00
4| MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL 1.00
5 | SIERRACIRCULAR 1.00
6 | CIzALLA 1.00
7 | COMPRESORANEUMATICA 87 HP 250-330PCM |  1.00
8 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 200 e
9 | CARGADOR SILLANTAS 125-155 HP 3 YD3 1.00 /SN0
10| MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 1.00 (5 ¢ 1/ j \
11| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 \ & o M |
12| MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 |  1.00
13 | ESTACION TOTAL 1.00

La Maquinaria y Equipos que emplee el Contratista en la ejecucion de la obra, deberan
encontrarse en Optimas condiciones de operacion. La cantidad indicada en la lista, no es
limitativa, el Contratista podra incrementarla y/u optimizarla en caso de que el avance de la
obra asf lo requiera.

Se precisa que la Maquinaria y los equipos minimos se podran acreditar con copia simple de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la Magquinaria y
Equipo requerido. asimismo, el contratista para la ejecucion de la obra, debera contar con toda la
Maquinaria y Equipo detallado en el Expediente Técnico.

La Municipalidad, antes de la suscripcion del Contrato, podréa verificar dicha disponibilidad, solicitando
la documentacién pertinente o verificando directamente la operatividad de los mismos, previa

coordinacién con el ganador de la buena pro.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para |a ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan transportarse a obra de manera oportunay no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion
escrita del supervisor.

1 El postor deberé velar por el mantenimiento y buen estado del Equipo Estralégico minimo durante la ejecucién de la obra.
Se podra presentar equipos de mayor capacidad técnica a Ia solicitada y en mayor cantidad al minimo requerido siempre y
cuando no desnaturalice el alcance del equipamiento solicitado.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y/o maquinarias, durante la ejecucion de la
Obra, corren por cuenta del Contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos o maquinarias son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR DE LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas, que se computaran desde el acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a: Creacién y/o Construccion de Obras tales como: Espacios
Plblicos de Integracion Econémica y Social y/o Parques y/o Areas Recreativas y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento que acrediten las siguientes actividades de:
Obras Provisionales (Cerco Provisional); Obras Preliminares; Seguridad y Salud
(Prevencion y Control del Covid 19); Demoliciones; Movimiento de Tierras (Excavacion de
Zanja) ; Sardineles de Concreto; Adoquinado (Cama de Arena); Grass Sintético; Muro,
Placas y/o Columnas de Concreto Armado; Bancas de Concreto; Pérgolas de Madera;
Juegos infantiles y/o Recreativos; Instalaciones Eléctricas (Farolas, Pozo a Tierra y Pruebas
eléctricas); Mitigacion de Impacto Ambiental. Los postores deberan de acreditar los
componentes sefialados, por lo real de la necesidad de la ejecucion de la obra para que se
realice en las mejores condiciones de operatividad, en armonia y estricta observancia de los
principios tutelares de la normativa de contratacion publica.

Acreditacion de Experiencia:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto totql" Ve
que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. | 4

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la’ N
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no

se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

13. FORMAS DE PAGO

El pago para la Ejecucién de la Obra, se efectuara mediante Valorizacién Unica3,
elaborada el tltimo dia de ejecucion de obra por el contratista y el Supervisor, debiendo
contar ademas con el Informe de Conformidad por parte de la Sub Gerencia de Inversiones
Publicas y el comprobante de pago por parte del contratista.

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de la valorizacion y su
remision a la Entidad es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior
al Ultimo dia de tal mes

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidaci6n de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

% |as valorizaciones seran presentadas de acuerdo al contenido requerido por el area usuaria, los mismos que seran notificados al inicio
de la obra.
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Segtn el Art. 194.5 Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente
por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacién conjunta con el contratista, este la efectuia. El inspector o supervisor revisa los
metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Segtn el Art. 194.6. El plazo méximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes. Cuando las
valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases
establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente
articulo.

14. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
La obligacion de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven
de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD de fecha 30 de julio de 2020.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por
el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas 'y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado unicamente
por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra o supervisor de obra y residente de
obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva, asi como en los términos y
condiciones de uso y los documentos de orientacién sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y,/ -
condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion [
con este y supone su estricto cumplimiento. \

La creacién de los usuarios: Residente de obra, Inspector de Obra o Supervisor de Obra y'
Usuario de Monitoreo de Obra, las realiza el Administrador de Usuarios del Cuaderno de
Obra Digital designado por la Entidad.

15. REAJUSTES

El Reajuste se regira por lo estipulado en los Articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

16. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El plazo maximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

N° | Plazo maximo de responsabilidad Contabilizados a partir de la
item del contratista recepcion de obra
1 7 afios RECEPCION TOTAL DE LA OBRA

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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17. PENALIDADES

Las penalidades, se aplicaran de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia
con el Articulo 161°, 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

18. OTRAS PENALIDADES
De conformidad con el articulo163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con
el objeto de la convocatoria hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que debié ejecutarse estas
penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.
OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE Zi?_ngﬁfg PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o del | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe del
1 | Integro del plazo de ejecucion, si este es menor a de ausencia del Supervisor de
los sesenta (60) dias, de conformidad con las personal en obra. Obra.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.
En el caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe del
2 | obligacién de ejecutar la prestacion con el de ausencia del Supervisor de
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en obra. Obra.
Cinco por mil (5/1000) /)
Si el residente, no realiza anotaciones diarias de del monto de la SegUn informe dgl
3 | las ocurrencias de obra, en el cuaderno de obra valorizacion del Supervisor de‘\
digital. (Directiva N° 009-2020-OSCE/CD). periodo por cada dia Obra.
de dicho impedimento.
(0.5 UIT) por cada dia
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su que el Personal del Segtin informe del
4 | Personal de los elementos de seguridad. La multa | Contratista no cuente Supervisor de
es por cada dia. con los elementos de Obra.
seguridad.
(0.5 UIT) por cada vez
Cuando el Contratista no realiza las pruebas o | que siendo requerido
5 | ensayos oportunamente para verificar la calidad por el Supervisor el Segln informe del
de los materiales y las dosificaciones y es | Contratista no realiza Supervisor de
requerido por el supetrvisor. las pruebas o Obra.
ensayos.
(0.5 UIT) por cada dia
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra qgiﬂggf;gi'::' Segln informe del
6 | en forma permanente en la obra. La muita es por Supervisor de
Al . encuentre en forma Obia:
permanente en la
obra.
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NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

De no contar el Contratista con los comprobantes
que acrediten la cancelacion del seguro

(0.5 UIT) por cada dia

que el Personal del

Segtin informe del

L/

7t ; : : Contratista no cuente Supervisor de
le e e riesgo e ;
complementa do tabefo do 6560, 58 e | conelmencionaco | - Obra
g Seguro.
Cuando el Contratista no presente los equipos | (0.5 UIT) por cada dia
declarados en su oferta, luego de 05 dias de ser | que el Contratista no Segun informe del
8 | requerido por el Supervisor. Cuando la falta de | presente los equipos Supervisor de
este equipo afecte el correcto desarrollo de la declarados en su Obra.
Obra. oferta.
Cuando el Contratista y/o Residente no ejecuten .
o respeten su plan de seguridad y salud en el (0.0 léilrg pcir cigctia d,,': Segun informe del
9 | trabajo, en el periodo de ejecucién de la obra, de quel R 0.3 rat|s Ay Supervisor de
acuerdo a lo que establece la Ley N° 29783 — Ley StE e:n gl Obra.
de Seguridad y Salud en el trabajo. GHIYIRIS.
(0.10 UIT) por cada
Cuando el contratista o cualquiera de su personal inasistencia Segun informe del
10 | no asista a una reunién de coordinacién luego de injustificada del Supervisor de
ser convocado por escrito por la Entidad Contratista o de su Obra.
personal
Cuando el contratista no cumpla con presentar la ; -
1 valorizacion, al supervisor de obra, en la fecha (0.5 UIT) por cac;a dia | Segun lnf_orme de)
: gue el Confratista Supervisor de
correspondiente y/o presente de manera ;
; : incumpla Obra
incompleta o con observaciones
Cuando el Contratista y/o Residente no presenten ;
y/o implementen los Lineamientos para la (Oﬁi 2:2 pnotrr i?ctj: d‘,'a Segun informe del
12 | vigilancia de la salud de los trabajadores con q el R soid at S Oy - Supervisor de
riesgo de exposicion al COVID-19 - Resolucion sumelr;e n Obra./ /
Ministerial N°448-2020-MINSA pa. (5 (]
LA =
Cuando los materiales no cumplan con las Segun informe”delt
13 | especificaciones técnicas del expediente técnico | (0.2 UIT) por cada vez. Supervisor de
de obra o lo indicado por la supervision de obra. Obra.
Cuando el Contratista no cumple en recoger el (:])tgé”-[) %Zr. ca;l: d Segun informe del
14 | desmonte y efectuar la limpieza general en la pu e e, 2 Supervisor de
zona de trabajo. ve encog:;ada yper Obra.
Cuando el Contratista no cumpla con entregar el
calendario de avance de obra valorizado Segtin informe del
15 adecuado a la fecha de inicio del plazo de | (0.25 UIT) por cada Supervisor de
ejecucién de obra a la supervision en un plazo de dia de atraso. Obra
dos (02) dias calendario, contadas a partir del )
inicio del plazo de ejecucién de obra.
Cuando el Contratista no cumpla con instalar el Segin informe del
16 cartel de obra en un plazo de tres (03) dias | (0.25 UIT) por cada Supervisor de

calendario, contadas a partir del inicio del plazo
de ejecucién de obra.

dia de atraso.

Obra.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de

fiel cumplimiento.
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19. SEGUROS
El contratista esta obligado a contratar las siguientes pélizas como minimo:

- SEGURO DE "TODO RIESGO CONSTRUCCION" CAR: esta poliza debe
mantenerse vigente durante el plazo de ejecucion de la Obra por el 100 % del monto
de la cobertura:

- Cobertura "A": 100 % Valor de la Obra

- Cobertura “B": 100 % Valor de la Obra

- Cobertura "C”: 100 % Valor de la Obra

- Cobertura "D": 100 % Valor de la Obra

- Cobertura “E" y “F": 30 % Valor de la Obra

- Remocion de escombros: 20 % Valor de la Obra

- Vibraciones: 30 % del valor de obra

- Propiedad Adyacente: 30 % del valor de la Obra

- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (Pension y Salud).

- SEGURO VEHICULAR

Las polizas deberan estar vigentes bajo responsabilidad desde el inicio del plazo de
ejecucion de obra hasta la recepcion de la misma.

Para efectos de control, el contratista debera presentar a la entidad copias de los mismos,
con el respectivo comprobante de pago de la prima en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra.

20. RESOLUCION DEL CONTRATO
La Resolucién del Contrato se regira por lo estipulado en los Articulos 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 164°, 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

21. RECEPCION DE LA OBRA
La recepcién de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el Articulo 208° del
Reglamento y demds aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: : '/‘\\.'f\\.
La liquidacion del contrato de obra, se realizara de conformidad con lo establecido en el if j f
Articulo 209° y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. \"\ . /s /<d/

23. PLAZO PARAEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el Contratista, segtn corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

24. ADELANTOS
La Entidad NO contempla el otorgamiento de adelanto alguno para la ejecucion de la obra.

25. SUBCONTRATACION
Esta prohibida la Subcontratacién para la ejecucion de la obra

26. CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de las pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos sera
por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o Instituciones, debidamente inscritos ante INDECOPI
El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el expediente técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones.
El contratista est4 obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad expedidos
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por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién
de la obra, teniendo en cuenta la siguiente precision: Materiales e Insumos nacionales
deberan presentar certificacion de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de lanorma
técnica nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera por INDECOPI, en el caso de
materiales e insumos importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el
supervisor contraten el mismo laboratorio.

27. GESTION DE RIESGO PARA LA EJECUCION DE OBRA

En el perfeccionamiento del contrato se incluira una clausula de asignacion de riesgos del
contrato de obra de acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, segtn
corresponda. El postor debera de considerar los riesgos del proyecto al momento de
elaborar su propuesta econémica.

Segtn numeral 29.2 del Articulo 29 del Reglamento “Para la contratacion de obras, la
planificacién incluye la identificacién y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante
la ejecucién, asl como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos,
conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica clasificarlos
por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucion de
la obra”

Correran por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo con Ley, todos los riesgos de perdidas
o dafios que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del Contratista
u otros que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato como -~ :
consecuencia de este. Véase los anexos adjuntos al expediente técnico de obra respectivo ( o

que fueron elaborados segtin Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

a. Los riesgos identificados y analizados se clasificaron en: \% 5
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NFORMACION DEL RIESGO

CODIGO ;
DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO
La excavacion masiva y eliminacion de material excavado:
Desprendimientos de talud, Generacion de polvo y Generacion
ROO de ruidos, Caidas de personas a distintos niveles, Accidentes

por aplastamiento, Caidas de objetos y Golpes y
atrapamientos.

En el movimiento de tierras rellenos: Colisiones, Generacion
R0O02 |de polvo, Generacion de ruidos, Vuelcos de equipos, Caidas
de personas a distintos niveles, Accidentes por aplastamiento.

En la cimentacién y estructura: Caidas de personas a distintos
niveles, Caidas de objetos, Golpes y atrapamientos, Cortes,

R003 s i :
Golpes con maquinas, herramientas y materiales, Eczemas
por hormigones.
En Trabajos de atura (ductos, conductos, sistema ventilacion):
RO04 Caidas de altura, Caidas de objetos, trabajos superpuestos,

Manejo de grandes piezas, Golpes y atrapamientos.

En la albafileria, carpinteria y acabados: Caidas de altura,
Eccemas por cemento. Salpicaduras, Proyeccion de
R005 particulas, Golpes y cortes producidos por el manejo de
magquinas, herramientas y materiales.

Riesgos eléctricos: Por el uso de las maquinarias eléctricas,
conductores eléctricos energizados, manipulacién de tableros
RO06 |eléctricos, ejecucion de pruebas eléctricas en obra, prueba de
equipos, etc.

Riesgos por sismo: -Por efectos movimiento mecanicos :
R007 Caidas de personas, caida de objetos desprendidos,
desplazamiento de objetos suspendidos, etc.

Riesgos Durante la instalacién del equipos: Golpes por
manipulacion de los equipos y Riesgo eléctrico por la

08 instalacion, prueba y puesta en funcionamiento de los equipos.
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b. Elplan de respuesta para cada aspecto es el siguiente:

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

cODIGO :
DE RIESGO ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
ROO1 Establecer un método de trabajo a distancia cuando no se deba acceder a lugares con riesgo

no evitable y concientizacion y control sobre uso de EPP.

La planificacién es de vital importancia. Es preciso asegurarse de la disponibilidad de
R002 materiales para apuntalar la zanja que ha de cavarse en toda su extension, ya que los soportes
deben instalarse sin demora al practicar la excavacion

Disposicién de los equipos de seguridad y los equipamientos necesarios, asf mismo un botiquin

RO03 de primeros auxilios.

Disposicion de los equipos de seguridad y los equipamientos necesarios, asi mismo un botiguin
R0O04 de primeros auxilios. Asi como reuniones de diez minutos con los supendsores y las cuadrillas
antes de comenzar la tarea.

Disposicion de los equipos de seguridad y los equipamientos necesarios, asi mismo un botiquin
de primeros auxilios. Asi como una adecuada charla de manejo mecanico de los materiales ‘
R0O05 puede contribuir a que el trabajo transcurra con fluidez y evitar dafios y demoras. También en el
manejo manual de materiales se pueden aplicar técnicas e ideas que aumenten la eficiencia y
no sean caras.

Cortar la corriente, pero si eso no es posible liberar a la victima usando un objeto no conductor,
largo, limpio y seco como un trozo de madera o de caucho, o un

pedazo de tela como una chaqueta. Al realizar esta maniobra parese sobre un material no
conductor, como una tabla seca. No togue a la victima hasta que no se

haya cortado la corriente. Las instalaciones eléctricas y su mantenimiento deben ser
efectuados por electricistas idoneos. Los equipos accionados por electricidad, de la clase que
sean, deben ser chequeados y mantenidos regularmente de acuerdo con las instrucciones
impresas del fabricante.

RO006

Disposicion de los equipos de seguridad y los equipamientos necesarios, asi mismo un botiquin
R0O07 de primeros auxilios. Asicomo Sesiones previas de induccion de diez minutos con los
supendsores y las cuadrillas antes de comenzar la tarea.

Cortar la corriente, pero si eso no es posible liberar a la victima usando un objeto no conductor,
largo, limpio y seco como un trozo de madera o de caucho, o un

pedazo de tela como una chaqueta. Al realizar esta maniobra parese sobre un material no
conductor, como una tabla seca. No toque a la victima hasta que no se

haya cortado la corriente. Las instalaciones eléctricas y su mantenimiento deben ser
efectuados por electricistas idéneos. Los equipos accionados por electricidad, de la clase que
sean, deben ser chequeados y mantenidos regularmente de acuerdo con las instrucciones
impresas del fabricante.

RO008
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Correran por cuenta de EL CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de
pérdidas o dafios que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del personal de
EL CONTRATISTA que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del contrato
como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepcion.

o DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista al asumir los costos de reparacion de los dafios

que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfono y demas terceros.

La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del
contrato, sin perjuicio de que la Entidad y las empresas de servicios ejecuten los
trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

¢« INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa o indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes producidos
dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucion de trabajos o negligencia.

28. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene la responsabilidad y obligaciones sefaladas en este documento,

sefialandose a continuacion en forma enunciativa mas no limitativa las obligaciones y
responsabilidades del contratista.

Antes de la Ejecucién de la Obra f,-‘”("l [7

El Contratista tiene la responsabilidad de verificar las condiciones de los servicios basicos | :
en que se recepciona el terreno para la ejecucion de la obra tales como vias de acceso '\ .
agua, desaglie, energla eléctrica, entre otros. :

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la ejecucion de la Obra. En razon a que el Contratista es el responsable
absoluto de la ejecucién de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por
el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a
ley, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra
negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer
su negativa primeramente al area usuaria y finalmente al Tribunal de Contrataciones del
Estado, para los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un
acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Durante la ejecucién de obra:

_ Acorde al articulo 177°. Del RLCE Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del
plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento
veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dfas calendario para obras cuyo plazo sea
mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de
obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias
calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico
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de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando
su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion.

- El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Entidad,
acorde al Articulo 190° donde se indica la Obligacién del contratista de ejecutar el contrato
con el personal ofertado del RLCE el cual debe cumplirse al presente requerimiento.

- El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.

- El Contratista es responsable de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacién de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

- Es obligacién del Contratista asumir los costos de reparacion de los darios que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, alcantarillado, telefonia, fibra 6ptica y demas en terceros, asi
como las consecuencias que de ellas deriven. La negativa del Contratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista
y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

- Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, /
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas | |
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. | \

- El cartel de obra se colocara al inicio de la ejecucion de obra, el mismo que el Contratista
mantendra en 6ptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

- Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las
Pruebas, analisis y ensayos necesarios o a solicitud del Comité de Recepcion de Obra
para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la Infraestructura y Equipamiento. De no
ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del
Contratista la reposicion de ellos.

- La Supervisién controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el
caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un
laboratorio independiente y verificar con ensayos de contra prueba.

- La responsabilidad por la calidad de la obra es tnica y exclusivamente del Contratista.
Cualquier revision, inspeccién o comprobacién que efectle la Supervision no exime al
Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

- Para la ejecucién de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los
requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad Durante la
Construccion y la ley 29783 asi como contar con Plan para la Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID — 19 cumpliendo la Resolucion Ministerial N-2392020-MINSA y el
Decreto Supremo N 008-2020-SA y normas complementarias.
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- En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el Disefioc Geométrico o lo Sefialado por el supervisor.

- Dentro del plazo sefalado en el Cuadro de Plazos, el Contratista debera presentar los
planos post construccion correspondiente a la especialidad de Arquitectura impresos y
suscritos por el residente y supervisor de obra para la verificacion por parte del comite de
recepcion de obra acompaiiado de 01 Disco Digital con la informacion escaneada y en
formato nativo. Estos planos deben presentarse al supervisor con anotacion en el
cuaderno de obra.

Con la liquidacién final, el Contratista debera presentar los Planos Post Construccion
completos y la Minuta de Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada, ambos
impresos y debidamente suscritos por el residente y supervisor de obra y los Manuales de
Operacion y Mantenimiento de los Equipos Instalados.

Estos documentos deberan ser presentados en 01 juego impreso, 02 juegos en medio
digital (CD o DVD) conteniendo cada uno la informacion escaneada en formato PDF y en
formato nativo a excepcion de los manuales de operacion.

- El contratista conformara el equipo técnico calificado y con experiencia profesional en el
tipo de proyectos, quienes seran los responsables de la ejecucion, debera contar con el
equipo minimo de técnicos y profesionales que se describen en el numeral 10 de los
términos de referencia.

- El contratista es directamente responsable de que el proyecto se ejecute con la calidad
técnica en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores -~ RN
u omisiones y sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serdan / i
de su responsabilidad. [

- El Contratista es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucion de la obra.

- De estar contemplado en el expediente técnico, El contratista, debera coordinar,
preparar y presentar a la Entidad por medio de la supervisién, de manera oportuna
en los 15 primeros dias de la obra los expedientes cumpliendo los requisitos de las
empresas prestadoras de servicio para el tramite de instalacién de los suministros

de: Instalaciones sanitarias (SEDAPAL) e instalaciones eléctricas (ENEL) de forma

que se cuente con dichos servicios operativos a la culminacién de la obra.

- El Contratista debe presentar el calendario de avance de obra valorizado en un plazo no
mayor de dos (02) dias calendarios contados a partir del inicio del plazo de ejecucion de
obra.

- El contratista debe presentar la valorizacién de obra a la supervision en cumplimiento de
los plazos establecidos en el articulo 194 del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-
2022-EF y las demas normas modificatorias.

Posterior a la ejecucién de obra:

- El contratista debe presentar la liquidacion de obra a la Entidad en cumplimiento de los
plazos establecidos en el articulo 209 del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-
2022-EF y las demas normas modificatorias.
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- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado queda claramente establecido que la recepcion conforme de la Entidad no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

29. NOTIFICACION FiSICA Y ELECTRONICA

Notificacion fisica:

Todo documento hacia la entidad debera realizarse Unicamente a través de mesa de
partes fisica (segin sea habilitada) o virtual (la cual no exime de presentar la
documentacién de manera fisica segtn el presente requerimiento) de la Entidad, en el
domicilio que figura en el contrato a suscribirse.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion fisica en la
direccion legal sefialada en el contrato a suscribirse.

Es responsabilidad del contratista brindar todas las facilidades para la notificacion fisica
efectiva. En caso la Entidad compruebe que la direccion declarada no sea valida, no exista
o presente trabas para la notificacion efectiva, podréa solicitar el cambio de direccion legal,
estando el contratista obligado a presentar otro domicilio cierto para notificaciones.

Si en caso el contratista cambia su direccion este debera ser informado y notificado a la
institucion con quince (15) dias de antelacion. S OSTRIN

/S S
Notificacion electrénica: : (/ @ )
Constituyen formas validas de notificacion, las que la Entidad efecttie a traves del correo\")\ /7 / ‘_-’l
electrénico (domicilio virtual) consignado por el Contratista en los anexos de su oferta '
técnica y/o en los documentos presentados para la firma del contrato, para cuyos efectos

declara y asume dicho domicilio como su ubicacién habitual en la red de Internet,

autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacién oficial. La suscripcion

del contrato de parte del contratista implica su “autorizacion expresa” para el uso de esta

modalidad de notificacion.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de
notificacién electrénica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha en que
la informacion digital es remitida desde el servidor de la entidad.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electrénico, no sera necesaria la
notificacién fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello
no invalidara la notificacion por medio electronico, computandose los plazos a partir de la
primera notificacién efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

30. RESPONSABILIDAD ETICA: ANTICORRUPCION

El Contratista debe declarar y garantizar no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el Contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
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contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el Articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, el Contratista se comprometera a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

31. DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico de la obra ha sido aprobado mediante Resolucion de Gerencia de
Desarrollo Urbano N° 007-2023/MDMP-GDU, con fecha 08/06/2023.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 1.00
2 CAMION VOLQUETE 15 M3, 1.00
3 CAMION BARANDA 3 TON 1.00
4 MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL 1.00
5 SIERRA CIRCULAR 1.00
6 CIZALLA 1.00
7 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 1.00
8 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 2.00
9 CARGADOR S/LLANTAS 125-156 HP 3 YD3. 1.00
10 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 1.00 =
11 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 VS AT s 8
12 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 |  1.00 ( ( . @ ) \
13 | ESTACION TOTAL 1.00 \Z\ois/ /

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante g s o Pl 3]
| No corresponde solicitar como

equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N°® | CANT CARGO EXPERIENCIA — ESPECIALIDAD
1 01 Resilgz?;e ik Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado
Espemah‘sta ol Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico eléctrico y/o Civil, Titulado,
2 01 Instalaciones . =
. s Colegiado y Habilitado
Eléctricas
3 01 Espec!allsta o Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado
Arquitectura
Ingenigro de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental,
4 01 Seguridad y ; ; -
: Titulado, Colegiado y Habilitado
Medio
Ambiente
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Acreditacion:

Reglamem‘o

Importante

, |
f El residente de la obra debe cumplfr las calfffcac.'ones establec:das en el arﬁculo 1 79 del !

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO

EXPERIENCIA — ESPECIALIDAD

Residente de
Obra

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habililadq', con
minimo de cuatro (04) afios de experiencia como: Residente yle
Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervision de obra, en la ejecucion
y/o supervisién de obras iguales o similares, acreditados a partir de.la
fecha de obtencion de la colegiatura. Su participacion en la ejecucion de
la obra sera del 100% del plazo sefialado.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas*

Ingeniero Eléclrico y/o Ingeniero Mecénico eléctrico y/o Civil, Titulado,
Colegiado y Habilitado, con tres (03) afios de experiencia como:
Especialista en instalaciones eléctricas y/o Especialista en instalaciones
electromecanicas y/o supervisor de operaciones, en la ejecucion y/o
supervision de obras en general, acreditado a partir de la fecha de
obtencién de la colegiatura. Su participacion serd del 25% del plazo
sefalado.

Especialista en
Arquitectura *

Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado, con tres (03) afos de
experiencia como: Especialista en arquitectura y/o Arquitecto, en la
ejecucion y/o supervision de obras en general, acreditado a partir de la
fecha de obtencion de la colegiatura. Su participacion sera del 50% del
plazo sefialado.

A3
Reaquisitos:
N° | CANT
1 01
2 01
3 01
4 | 01

Ingeniero de
Seguridad y
Medio
Ambiente *

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero. Ambiental,
Titulado, Colegiado y Habilitado, con tres (03) afios de experiencia
como: Especialista en Seguridad y Medio ambiente, y/o Ingeniero
Prevencionista, y/o Ingeniero en/de Impacto Ambiental y
Seguridad, y/o Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente, y/o
Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad, y/o Ingeniero en/de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Ingeniero en/de
Medio Ambiente y Seguridad, y/o Ingeniero en/de Medio Ambiente
y Seguridad de Obras, y/o Especialista en/de Impacto Ambiental
y Seguridad, y/o Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad,
y/o Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente, y/o
Especialista Ambiental y de Seguridad, y/o Especialista en/de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y/o Especialista
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Especialista en/de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y/o Especialista en/de Medio
Ambiente y Seguridad de Obras, y/o Supervisor de Medio
Ambiente y Seguridad, y/o Supervisién Ambiental y de Seguridad
y/o Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y/o Jefe de
Supervisién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
ylo Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad, y/o Jefe en/de
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Seguridad y Medio Ambiente, y/o Jefe en/de Medio Ambiente y
Seguridad, y/o Jefe Ambiental y Seguridad, y/o Jefe en/de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Jefe en/de Medio
Ambiente y Seguridad, y/o Jefe en/de Medio Ambiente y
Seguridad de Obras, y/o Ingeniero SSOMA, ylo Especialista
SSOMA; o cualquiera de estas combinaciones en la ejecucion y/o
supervision de obras en general. Acreditados a partir de la fecha
de obtencion de la colegiatura. Su participacion en la ejecucion de
la obra sera del 100% del plazo sefialado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

=3
|
|
|
| i e — e — e — — e sy

|

T

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento. | ==

)

|
i
1§

/ _'/ / y \
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 5 [ / \J j
' Requisitos: ‘«\4 ‘\‘\."*kd Jmf

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 893,761.57 (Ochocientos Neventa
y Tres Mil Setecientos Sesenta y Uno con 57/100 soles), incluido IGV., en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde el acta de
recepcion de obra.

Se consideran obras similares a: Creacién y/o Construccion de Obras tales como: Espacios Publicos de
Integracién Economica y Social y/o Parques y/o Areas Recreativas y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento que acrediten las siguientes actividades de: Obras Provisionales (Cerco Provisional); Obras
Preliminares; Seguridad y Salud (Prevencién y Control del Covid 19); Demoliciones; Movimiento de Tierras
(Excavacion de Zanja) ; Sardineles de Concreto; Adoquinado (Cama de Arena); Grass Sintetico; Muro,
Placas y/o Columnas de Concreto Armado; Bancas de Concreto; Pérgolas de Madera; Juegos infantiles y/o
Recreativos: Instalaciones Eléctricas (Farolas, Pozo a Tierra y Pruebas eléctricas); Mitigacion de Impacto

Ambiental.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

+  De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido a este punto.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante ;
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. - 7 !

[€)
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