MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDHs/CS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!?

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 01-2021-MDHs/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN
MARTIN Y JIRON ANCASH, DISTRITO DE HUACHIS,
PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH?”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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15.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
guienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.
No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas

y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.
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1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continGia vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.
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1.12.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefalada en el
péarrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
gue inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciéon del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelaciéon es de diez
(10) dias héabiles, contados desde el dia siguiente de su interposicioén o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
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emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDHs/CS

3.6.

3.7.

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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3.8.

3.9.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteraciéon. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segln sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o féormulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.

15




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDHs/CS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Huachis

RUC N° : 20166604266

Domicilio legal :Jr. Condor Canqui S/N-Plaza de Armas-Huachis-Huari-Ancash
Teléfono: Do

Correo electrénico: To-

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra “REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y JIRON ANCASH,
DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH”.

Importante para la Entidad
e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion — Pl, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de
la convocatoria, y no la denominacion del Pl, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a un millén ciento sesenta y cinco mil quinientos ochenta y
cinco con 10/100 soles /100 soles (S/ 1, 165,585.10), incluidos los impuestos de Ley y

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2021.

Valor Referencial Limite Inferior
(VR)
S/1,165,585.10 S/ 1,049,026.59

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 154-2021-MDHs/GM, de fecha 09 de agosto del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 031-2021-MDHSs/A, de fecha 12 de abril del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases para cuyo efecto deben
cancelar S/ 10.00 en caja de la entidad y el expediente técnico de la obra deben cancelar S/
500.00 en caja de la entidad y recabar en la Oficina de Logistica.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N°31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico del afio 2021.

Ley N° 31085 _ Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio
fiscal 2021.

Ley N° 31086 _ Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2021.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus ultimas modificaciones.
Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Cadigo Civil, en forma supletoria.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF.
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- RM_448-2020-MINSA

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley)

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM,
gue aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios (en adelante el Reglamento)

- Decreto de urgencia N° 063-2021 decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias
complementarias, durante el afio fiscal 2021.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria . 17 de agosto del 2021

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 18 de agosto del 2021
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 26 de agosto del 2021
Formulacién de consultas y . Del: 18 de agosto del 2021

observaciones administrativas a las Al: 20 de agosto del 2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y . 23 de agosto del 2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion. : 27 de agosto del 2021 de 00.00 horas hasta las 23.59
horas.

Admisibilidad, evaluacion de ofertas 31 de agosto del 2021, a las 12.00 horas.

y otorgamiento de la buena pro:

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Oferta econédmica [EN SOLES], consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

2.5.

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.70

Donde: c1 +¢c2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
www.seace.com/muniHuachis

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. [CARTA
FIANZA]® (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. [NO APLICA]J1?

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

I)  Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.!?

10

11

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este (ltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracién puablica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la
entidad, sito en Jr. Condor Canqui S/N-Plaza de Armas-Huachis-Huari-Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS®

No se solicitara ningun tipo de adelanto.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el nhumeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y
JIRON ANCASH, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH”.

. GENERALIDADES:
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE:

Nombre : Municipalidad Distrital de Huachis
Ruc N° : 20166604266
Domicilio Legal :Jr. Condor Canqui S/N-Plaza de Armas-Huachis-Huari-Ancash.

Il. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Ejecutor de Obra para el Proyecto Denominado: “REHABILITACION DEL JIRON
28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y JIRON ANCASH, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA
DE HUARI - REGION ANCASH”.

lll. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:
Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la obra:
‘REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y JIRON ANCASH,
DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH’, bajo la modalidad del
procedimiento de contratacion Especial, de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente, en
el terreno asignado por la Entidad.

IV. FINALIDAD PUBLICA:
La presente convocatoria tiene como finalidad estandarizar y alinear los procesos y los productos
del Sistema en las entidades publicas, lo cual contribuye al fortalecimiento del servicio civil y a la
mejora continua de la administracion publica.

V. SISTEMA DE CONTRATACION:
La ejecucion del proyecto se regira bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

V. MODALIDAD DE EJECUCION:
Por contrata.

VIl. ANTECEDENTES:
La Municipalidad Distrital de Huachis, Provincia de Huari - Ancash, ha programado para el
presente ejercicio fiscal la ejecucion del Proyecto: “REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO,
JIRON SAN MARTIN Y JIRON ANCASH, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI -
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REGION ANCASH’. Para tal fin, requiere la Contratacion de los Servicios de un Ejecutor de Obras
para la Ejecucion de la obra: “REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN
Y JIRON ANCASH, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH’,
considerado en el Programa de financiamiento a través de la Reconstruccion con Cambios, de
acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes.

VIIl. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

8.1.Informacion general de la obra
a) Nombre de la obra:
“REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y JIRON ANCASH,
DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH”.

b) Ubicacion:
e Localidad : Huachis.
e Distrito : Huachis.
e Provincia : Huari.
e Departamento : Ancash.

c) Nombre del PIP:
“REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y JIRON ANCASH,
DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH".

d) Cédigo UNIFICADO del PIP:
CODIGO DE INVERSIONES N° 2513080

e) INFORME N°001-2021-MDHs/GDUR/SMCF-G, de fecha 12/04/2021 el
Ing. Cribillero Figueroa Sandro Martin, solicita la aprobacion del
Expediente Técnico.

f) Fecha del informe de verificacion de la viabilidad:
02 de marzo del 2021.
g) Expediente Técnico aprobado mediante:
Con Resolucion de Alcaldia N°031-2021-MDHSs/A, se aprobo el expediente.
h) Fecha de aprobacion:
12 de abril del 2021
8.2.Memoria Descriptiva del Expediente Técnico

01.01. ASPECTOS GENERALES

El distrito de Huachis es uno de los dieciséis distritos de la provincia de Huari, ubicado en el
departamento de Ancash, en la Region de Ancash, que conforma la Republica del Pert. Fue
creado el 2 de enero de 1857. Mediante el Reglamento Provisional dado por el Libertador José
de San Martin. Segun censo del 2005 del INEI, el distrito cuenta 3920 habitantes y una superficie
de 153.89 km2.

Limita al norte con el distrito de Masin, por el Sur con el distrito de San Marcos, por el Noreste
con el distrito de San Pedro de Chana y por Oeste con el distrito de Huari.

Las calles del capital del distrito de Huachis en su mayoria no se encuentran pavimentadas y en

algunos tramos son de emboquillado de piedra con concreto, motivo por el cual en épocas de
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lluvias sufren dafios e imposibilitando la transitabilidad de los pobladores y vehiculos, las calles

que son pavimentadas ya se han visto dafiadas por las condiciones climaticas extremas.

UBICACION:
Lugar Huachis
Distrito Huachis
Provincia Huari
Region Ancash
COORDENADAS UTM: WGS 84 — ZONA 18L
v Jr. 28 de Julio.
Este: 269461.855 m.
Norte: 8959439.167 m.
v"Jr. San Martin.
Este: 269164.826 m.
Norte: 8959322.082 m.
v"Jr. Ancash.
Este: 269381.200 m.
Norte: 8959473.327 m.
* ,‘ Yungay Carhuaz‘n”"' ' A ; 2
- l ! W// ! :I}z;raz
< :? . “'L":‘ Ocros »
3 % ‘\
UBICACION DEPARTAMENTAL UBICACION PROVINCIAL
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Distritos de la provincia
de Huari

Huacchis

Chavin de
Huantar

UBICACION DISTRITAL

01.02. OBJETIVOS
2.21.  Objetivo general:
v" Recuperar la transitabilidad de la calle afectada, reponiendo las zonas u obras afectadas de la

via 'y recuperar las caracteristicas superficiales y su integridad estructural.

2.2.2.  Objetivos especificos:
v' Garantizar la seguridad del transito y la via Util de la pista, manteniendo el limite econdmico

establecido por el tipo de camino.

v" Elaborar un expediente técnico que, habiendo identificado distintos problemas de la via actual,
incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio ambiente, presente
las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que el futuro
contratista tenga una tarea facil a cumplir, y al mismo tiempo, la supervision pueda realizar su
funcion con facilidad.

v" Lograr la integracién socio - econdmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad y,
por ende, a nivel nacional.

v' Facilitar el acceso a la poblacion de la zona de estudio a los servicios publicos, especialmente
de educacion y salud, asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital
de la provincia.

v" Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del transporte
terrestre tanto de productos como de pasajeros.

v" Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales integradas en la vida departamental y

nacional, mediante su integracion en el sistema vial de la region.
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v"Intervenir la calle, a nivel de mejoramiento y rehabilitacion, y darle transportabilidad mediante
una solucién inmediata mediante la recuperacion de la superficie de rodadura.

01.03. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El distrito de Huachis es uno de los dieciséis distritos de la provincia de Huari, ubicado en el

departamento de Ancash, en la Region de Ancash, que conforma la Republica del Perd. Fue
creado el 2 de enero de 1857. Mediante el Reglamento Provisional dado por el Libertador José
de San Martin. Segun censo del 2005 del INEI el distrito cuenta 3920 habitantes y una superficie
de 153.89 km2.

Limita al norte con el distrito de Masin, por el Sur con el distrito de San Marcos, por el Noreste
con el distrito de San Pedro de Chana y por Oeste con el distrito de Huari.

Las calles del capital del distrito de Huachis en su mayoria no se encuentran pavimentadas y en
algunos tramos son de emboquillado de piedra con concreto, motivo por el cual en épocas de
lluvias sufren dafios e imposibilitando la transitabilidad de los pobladores y vehiculos, las calles
que son pavimentadas ya se han visto dafiadas por las condiciones climaticas extremas.

Debido al fendémeno del nifio costero ocurrido en el afio 2017, se vieron seriamente afectados
diversas calles del distrito como son: El Jr. 28 de Julio, el Jr. San Martin y el Jr. Ancash; a
consecuencia del fendémeno se produjeron asentamiento de veredas, erosion de calles y colapso
del drenaje pluvial.

En la actualidad estas calles no han sido mejoradas ni reparadas, motivo por el cual lo vecinos
expresan su malestar y exigen la inmediata intervencion. La municipalidad comprometida con
sus pobladores esta realizando el estudio definitivo para dar mejorar la transitabilidad y mejorar
la calidad de vida de sus pobladores.

La Municipalidad Distrital de Huachis como ente encargado de la ejecucion de las
intervenciones, ha tomado acciones para el mejoramiento de las calles afectadas por el
fendmeno del nifio 2017, la cual en su determinado momento el Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento, levanto la ficha de dafios PIRCC y en la actualidad la
Municipalidad Distrital de Huachis ha elaborado el estudio definitivo para solicitar el
financiamiento a la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

En el marco de las actividades de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS cumpliendo
con sus objetivos se propone para su materializaciéon y construccion se elabora el Expediente
Técnico: “REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y JIRON
ANCASH, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH-
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
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01.04.DESCRIPICION DEL AREA DEL PROYECTO
En varios tramos de los Jirones 28 de Julio, Ancash y San Martin, las veredas se han
desprendido debido al asentamiento del suelo, motivo por el cual se encuentran en mal estado.
Por lo que sera necesario demoler todo el concreto y construir uno nuevo.
También el estado del pavimentado rigido se ha visto afectado por el paso del tiempo y los
temporales que ha tenido que soportar como el fendémeno del nifio en el afio 2017.
La topografia de la zona del proyecto no es accidentada, teniendo pendientes suaves por lo que
se plantea que estos jirones requieren de pavimentado rigido y drenaje pluvial.

El acceso al area del proyecto es inmediato, ya que se encuentran cerca de la plaza del distrito.

01.05.CARACTERISTICAS GENERALES

VIAS DE ACCESO
Para llegar al distrito de Huachis, que se encuentra en la cordillera negra se realiza el siguiente

recorrido:
= o DISTANCIA TIEMPO R SERVICIO DE
(KMm) (HORAS) TRANSPORTE
LIMA HUARAZ 402 KM 6.00h 40min Carretera Asfaltada Vehiculo
motorizado
HUARAZ SAN 114 KM 2.00h 45min Carretera Asfaltada Vehiculo
MARCOS motorizado
SAN HUACHIS 28 KM 2.00h 40min Carretera Vehiculo motorizado
MARCOS IAfirmada-trocha
TOTAL 544 KM 11.00 h 33 min

Fuente: de elaboracion propia

01.06. CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA
Se han tomado todas las consideraciones necesarias del estudio de topografia y estudio de
suelo para el planteamiento de la solucidn. Respetando los niveles de las calles ya que existen

viviendas y no afectar sus ingresos.

01.07.CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Los criterios tomados fueron de acuerdo al plano topografico y las pendientes de las calles,

donde se planted graderias con su respectivo descanso, como también en vereda y alcantarilla
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pluvial con la finalidad de evacuar las aguas de lluvias y asi no afectar a las viviendas y

poblacion de las calle en intervencion.

01.08.PLAZO DE EJECUCION
El presente proyecto en su componente de ejecucion de obra tiene un plazo de ejecucion de 90
dias calendario.

01.09.MODALIDAD DE EJECUCION
Seré ejecutado por modalidad de CONTRATA.

01.010. SISTEMA DE CONTRATACION

Bajo el sistema de Precio Unitarios.

01.011. PRESUPUESTO DE OBRA
El monto total para ejecucion del proyecto asciende a la suma de S/ 1,165,585.10 (un millén

ciento sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco con 10/100 soles), con precios al mes

de febrero del 2021 segun en el cuadro siguiente:

COMPONENTE uniDAD | META | pRESUPUESTO
FiSICA
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
e Glb. 1.00 21,488.18
SEGURIDAD Y SALUD Glb. 1.00 8,244.96
PAVIMENTO M2 1,487.56 354,323.88
VEREDAS M2 580.84 107,836.43
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 27,003.76
SISTEMA DE AGUA POTABLE 8,046.55
CAJAS DE REGISTRO|  Und. 23.00 8,046.55
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 18,957.21
CAJAS DE REGISTRO|  Und. 23.00 10,954.44
TECHOS Y TAPAS DE BUZONES |  Und. 11.00 8,002.77
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 179,401.61
CANAL TAPADO — REPOSICION DE TECHO MI 63.00 15,344.89
CANAL TAPADO — CONSTRUCCION MI 126.68 111,631.79
ALCANTARILLAS TRANSVERSALES | Und. 11.00 52,424.93
MITIGACION AMBIENTAL Glb. 1.00 8,894.67
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Glb. 352.82 5,503.99
FLETE TERRESTRE Glb. 1.00 146,245.11
COSTO DIRECTO 858,942.59
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GASTOS GENERALES (8% CD) 68,715.41
UTILIDADES (7% CD) 60,125.98
SUB TOTAL 987,783.98
IGV (18% SUB TOTAL) 177,801.12
VALOR REFERENCIAL 1,165,585.10

8.3.Actividades
Actividades Previas a la Ejecucion de Obras:

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la
obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo
antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por
diferencia en los metrados o cualquier omision en su propuesta; aspecto que se tomara en
cuenta y sustento para cualquier futura apelacion y/o observacion posterior.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros
del Peru, el cual tendra a su cargo la direccion tecnica de la obra. Asimismo, debe dejar
expresa constancia que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva
responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe
contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas
caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
sefialadas en el Expediente Técnico de Obra.

Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique
y exijja la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas
en el contrato y sus anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente Técnico
de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los
proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, efc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de permisos y
documentaciones necesarias para los trabajos.

Actividades Durante la Ejecucion de Obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la
obra, emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las
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medidas a adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios
de programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

e Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el
acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra
debidamente foliado, que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y
el ingeniero residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones, oOrdenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes
para la ejecucion de la obra.

e F£n la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra,
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo
191°,

o Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el
plantel ofertado, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 192°.

e Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de
referencia.

e Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

e Impartir normas ambientales y de sequridad para el personal, asi como normas de
custodia de los bienes de la obra a su cargo.

e Mantener la informacion técnica - econdémico debidamente registrado y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

e Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la
gjecucion de la obra.

e Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y
ampliacion de plazo, si corresponde.

o El residente tomara en cuente e implementara las ordenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuaderno de obra.

o El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion
y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.

e Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo
de la obra.
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Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones
de la base legal de su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada
a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la
valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al
contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario
que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento
de la obra dentro del plazo previsto.

8.4.Reglamentos Técnicos, Normas Metrol6gicas y/o Sanitarias

Constitucion Politica del Estado.

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto de Urgencia N°014-2020 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2021.

Ley N° 30695.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.

Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.

Las referidas Normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

8.5.Normas técnicas:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento de metrados vigente.

Decreto Ley N° 29338 : Ley de Recursos Hidricos promulgada 23.03.2009

Decreto Legislativo N° 997, que crea la Autoridad Nacional del Agua - ANA como
organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y que estara encargada de la gestion
integrada y sostenible de los recursos hidricos.

Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 26338.
Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Normas de Adquisiciones y Contrataciones del estado.

Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico.

Decreto supremo N°021-2009 Vivienda.

Decreto supremo N°002-2008 MINAM.

Decreto supremo N°003-2010 MINAM

8.6.Disponibilidad fisica del terreno:
Acta de Autorizacion de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucion del Proyecto:
“REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN MARTIN Y JIRON ANCASH,
DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH”, firmado por los
beneficiarios y autoridades de la localidad.
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8.7.Conocimiento del terreno y accesos para la ejecucion de obra por el
contratista:
No corresponde.

8.8.Medidas de control

a) Areas que supervisan:
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural — SGDUR de la Municipalidad Distrital de
Huachis.

b) Areas que coordinaréan con el proveedor:
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural — SGDUR de la Municipalidad Distrital de
Huachis.

¢) Area que brindaré la conformidad:
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural - SGDUR de la Municipalidad Distrital de Huachis.

8.9.Seguros aplicables
o ESSALUD-SCTR (mensual).
e CONFOVICER (mensual).
e SENCICO (mensual) y otros que esta dentro del contrato.
Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en
resquardo de la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su
prevision y  adecuada  proteccion,  contra  accidentes y  enfermedades
ocupacionales. Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccion
personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la labor que
desempefiaran) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley
N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

8.10. Plazo de ejecucion de la obra:
El plazo para ejecutar la obra, “REHABILITACION DEL JIRON 28 DE JULIO, JIRON SAN
MARTIN Y JIRON ANCASH, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGION
ANCASH?”, sera de noventa (90) dias calendario, y se contabilizaré siempre y cuando se dé
cumplimiento de las exigencias indicadas en el Articulo 141°y 142° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

8.11. Valor Referencial
El valor referencial asciende a un millén ciento sesenta y cinco mil quinientos ochenta y
cinco con 10/100 Soles (S/ 1,165,585.10), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de febrero del 2021. (La antigliedad del valor referencial no debera exceder
de los nueve (9) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada
en el expediente técnico).

El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

8.12. Forma de pago
El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de
obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma. La
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - SGDUR, a través del SUPERVISOR o INSPECTOR,
verificara dicha valorizacion y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como requisito
minimo, el Contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de
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valorizacion, para la presentacion de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital
de Huachis.

Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas el dltimo dia de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el
Contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales
y su remision a la MUNICIPALIDAD sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacion respectiva y serd cancelada por la MUNICIPALIDAD,
hasta el ultimo dia de tal mes.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista debera presentar los
siguientes documentos:

Informe de conformidad y compatibilidad del Supervisor.

Factura.

Cadigo de cuenta.

Copia de DNI del Representante Legal de la Empresa.

Copia de Contrato (escaneado).

Copia del RNP de ejecutor de obras vigente (de consorciados de corresponder).
Copia de promesa formal de consorcio, para consorciados.

Vigencia de poder.

Copia de constancia de capacidad libre de contratacion.

Registro Nacional de la Micro Empresa REMYPE, en caso de Micros y Pequefias
Empresas.

Copia de Carta fianza para Empresas Grandes y Medianas.

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado.

Certificado de Habilidad del residente de obra.

Y V.V V V V V VYV VYV V

Y VYV VYV

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION
El informe de valorizacion debe tener el siguiente contenido:

FICHA DE VALORIZACION DE OBRA - CONTRATISTA
Carta de Presentacion del Supervisor/Inspector, incluido informe de
conformidad.
2.00 | Carta de Presentacion del informe de la empresa al supervisor.
3.00 | indice.
4,00 | Documentos para el pago.
4.1| Cuadro de Resumen de Pago del Contratista
4.2 | Factura
4.3 | Carta de autorizacion CCI
4.5 | DNI del representante legal
4.6 | Copia de Vigencia de Poder
4.7 | Copia de Contrato
48 Copia RNP Vigente de Consorciados de
"~ | Corresponder
4.9| Copia de Ficha Ruc
5.00 | Documentacion Técnica.
5.1| Ficha de identificacién de obra

1.00
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5.2

Resumen Ejecutivo

5.3

Informe de Valorizacion

5.4

Metrados Ejecutados

5.5

Memoria Descriptiva Valorizada

5.6

Resumen de Valorizaciones Tramitadas

5.7

Resumen de Valorizacion Mensual

5.8

Valorizacién de Obra

5.9

Calculo de Reajuste

5.10

Copia de Formula Polinomica (Expediente
Técnico)

5.11

Copia de Indices Unificado de Precios del diario el
peruano

5.12

Calculo de Amortizaciones y Retenciones

5.13

Metrado Mensual de Ejecucion de Obra

5.14

Cronograma de Avance de Obra Programada
Aprobada por el Supervisor

5.15

Calendario de Avance de Obra Valorizado
Actualizado versus Ejecutado

5.16

Curva S

5.17

Calendario acelerado de Corresponder

5.18

calendario de Adquisicion de Materiales de
corresponder

5.19

Copia de Cuaderno de Obra

5.20

Panel Fotografico de partidas Ejecutadas, con
presencia de los profesionales propuestos

5.21

Plan de sistema de gestion de sequridad y salud
ocupacional en la ejecucion de Obra, e informes
mensuales de la implementacion

5.22

Informe de impacto ambiental

5.23

Informe técnico de los Especialistas segun
corresponda e indique su contrato

5.24

Informe de Prueba Hidraulica (de corresponder)

5.25

CD conteniendo el Informe de Valorizacion

6.00

Garantia de Fiel Cu

mplimiento.

6.1

Copia de Carta Fianza Vigente visado por el rea
usuaria que lo Retiene (De corresponder)

6.2

Copia de REMYPE (De corresponder)

6.3

Calculo de Retencién del 10% - Fiel Cumplimiento

6.4
6.5

Garantia de Adelanto Directo (De corresponder)

Garantia de Adelanto de Materiales (de
corresponder)

7.00

Ensayos y Pruebas.

7.1

Copia de Disefio de Mezclas

7.2

Resistencia a la compresion del concreto.

7.3

Anédlisis Fisico Quimico de la Cantera de
corresponder

74

Pruebas de Abrasion y desgaste de corresponder

7.5

Verificacion de la capacidad Portante del terreno

7.6

Certificado de Calidad de Materiales
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8.13.

8.00 | Documentacion Complementaria.

8.1| Copia de Acta de Entrega de Terreno

8.2| Copia de Acta de Inicio de Obra

8.3| Copia de Contrato de Obra

8.4| Copia de Promesa Formal del Consorcio Notariado

8.5| Copia de Capacidad libre de Contratacion

8.6 | Copia del Compromiso de Residente de Obra

8.7 | Copia de Contrato de Residente de Obra

8.8 Copia de Certificado de Habilidad del Residente
"~ | para obras publicas

Constancia de Permanencia de todo el equipo
8.9 | técnico con que ganaron la licitacion de obra
otorgada por las Autoridades Locales

8.10| Copia del informe de Compatibilidad

8.11| Avance de planos de replanteo

812 Consolidado de cartas remitidas a la entidad y
"7 | supervisor

9.00 | Copia de Pagos de Obligaciones del Contratista

9.1 | Poliza de seguro contra todo riesgo

9.2 | Poliza de seguro de Accidente de personales

Poliza de seguro de Construccion o Pdliza de
9.3
sequro CAR

9.2| Copia de Apertura de Planilla de Libro

9.3| Pago ESSALUD mensual y SCTR

9.4| Pago SENCICO mensual

9.5| Pago CONAFOVICER Mensual

10 | CD formato editable

Adelantos:

No se otorgara.

8.14.

Financiamiento:

Financiado por la Autoridad Nacional para la Reconstruccion con cambios.

8.15.

Otras Consideraciones.

PARA LA EJECUCION

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable
y vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y cuyo incumplimiento
podra ser causal de resolucion de contrato.

La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo
considere conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el
avance de la Obra, asi como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio
Ambiente, para lo cual queda expresamente convenido que la Contratista debera brindar
el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente con los implementos
de sequridad minimo requeridos por la normativa.

En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, la contratista
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queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno
a la Entidad.

e £n caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el
contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, la contratista queda obligada a
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

8.16. Penalidad por mora:
Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto del contrato,
la ENTIDA, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la
liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento. En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente
y se calculara de acuerdo con la siguiente formula.
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
. Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.15.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de
Huachis podra resolver el contrato por incumplimiento.
La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la
causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

8.17. Otras penalidades aplicables

De acuerdo con los articulos 163° del Reglamento de la Ley, en las Bases o en el contrato
podrian establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se
calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:
Asimismo la Entidad ha considerado otras penalidades segun lo establece el articulo 163° del
RLCE, las penalidades en tanto por 1000 del monto del contrato, se describe en la siguiente
tabla.

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad
1 En caso culmine la relacion

Procedimiento
Segun informe del

Forma de calculo
(0.5 UIT) por cada

contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias 'y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

dia de ausencia del
personal en obra.

Supervisor 0
Inspector de la
Obra.

Si el contratista o su personal no
permite el acceso al cuaderno de
obra al supervisor, impidiendo anotar
las ocurrencias

Cinco  por  mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.
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de incumplimiento.

SEQURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION Cuando el
contratista no cuenta con los

dispositivos de sequridad en la obra
tanto  peatonal y  vehicular
incumpliendo las normas y el
expediente técnico. Los dispositivos o
las sefiales peatonal y/o vehicular y
ofros son los que se encuentran
detallados en el Expediente Técnico.

Cinco  por  mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Cuando
el contratista no cumpla en dotar al
personal los implementos o equipos
basicos de proteccion personal, en la
gjecucion de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050. El

contratista debera cumplir
obligatoriamente el  Articulo 10°
Equipos Basicos de Proteccion
Personal (EPP) de la NORMA G.050
del  Reglamento  Nacional  de
Edificaciones.

> Uniforme.

> Protector o cascos de Seguridad
tipo jockey contra impacto y/o
descarga eléctrica. (Segun sea el
caso). Para Identificar la categoria y
ocupacion de los trabajadores, los
cascos de seguridad seran de colores
especificos.

> (Calzado de seguridad (botas de
jebe, botines dieléctricos, botines de
cuero) Segun sea el caso.

> Protectores de Oidos, (Tapones
de oido o auriculares) segun sea el
caso.

> Protectores Visuales (Gafas de
sequridad, Pantallas de soldadura,
etc.) seguin sea el caso.

> Arnés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad segun sea
el caso (Dieléctricos, de Cuero o de
plastico o jebe)

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia

valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.

CALIDAD DE MATERIALES. Cuando
el Contratista emplee materiales que
no cumplan los requisitos de las

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia
valorizacion del

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.
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especificaciones técnicas del
expediente técnico y las normativas
vigentes. EL CONTRATISTA debera
retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cumpla con las
especificaciones  técnicas,  siendo
dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en
Liquidaciones de la entidad).

periodo por cada
caso detectado

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS,
EXCEPTO EL RESIDENTE DE
OBRA Cuando los personales
propuestos no se encuentren en obra
de acuerdo al cronograma de
intervencion.

Uno por mil (1/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
inasistencia.

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.
En caso que el residente de obra no
desempefie sus funciones de forma
permanente y directa en la ejecucion
de la obra sera causal de aplicacion
de la penalidad.

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
inasistencia.

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.

CAMBIO  DEL  PROFESIONAL
PROPUESTO COMO RESIDENTE
DE OBRA Y/O ASISTENTE DE
RESIDENTE DE OBRA Cuando Se
realice el cambio del profesional
propuesto y no cumpla los requisitos
que exima de la penalidad.

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del

periodo por cada
profesional

remplazado.

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado
adecuado. El plazo de entrega seré
de 6 dias habiles horas y se
contabilizara a partir del cumplimiento
de las exigencias indicadas en el
articulo 152° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. Al
presentar la liquidacion  debera
presentar el ultimo  cronograma
valorizado actualizado a la fecha de
culminacion de la Obra

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de retraso.

Segun informe del
supervisor 0
Inspector.

10

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al Supervisor o Inspector de la
Obra, impidiéndole  anotar las
ocurrencias.

Cinco  por  mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Segun informe del
Supervisor 0
Inspector de la
Obra.
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11 | Si el contratista utiliza maquinaria y | Se impondra una | Segun informe del
equipo diferente del propuesto en su | penalidad de una | Supervisor 0
oferta. (0.5 UIT) por cada | Inspector de la

dia que demore el | Obra.
reemplazo.

12 | Si el contratista no emplea los | Uno por mil (1/1000) | Segun informe del
dispositivos de seguridad peatonal y | del Supervisor 0
vehicular 'y las  sefializaciones | monto del contrato | Inspector de la
especificadas en el expediente | por cada dia de | Obra.
técnico. incumplimiento

13 | Si el contratista no realice las pruebas | Uno por mil (1/1000) | Segun informe del
y ensayos oportunamente para | del Supervisor 0
verificar la calidad de los materiales y | monto del contrato | Inspector de la
las dosificaciones. por cada dia de | Obra.

incumplimiento

14 | Cuando el contratista no cumpla con | Uno por mil (1/1000) | Segun informe del

dotar a su personal de los elementos | del ~ monto  del | Supervisor 0
de sequridad y la indumentaria | contrato por cada dia | Inspector de la
Sefialada por la Entidad. de incumplimiento. Obra.
Esta penalidad se considerara por el
total de la obra, es decir si alguno de
los trabajadores no esta debidamente
equipado la penalidad se aplicara a
todo el contrato.

15 | Cuando el contratista no coloque | Uno por mil (1/1000) | Segun informe del
cartel de obra dentro del plazo | del Supervisor 0
establecido en las especificaciones | monto del contrato | Inspector de la
técnicas y/o del contrato. por cada dia de | Obra.

incumplimiento

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su
fotalidad, solo cuando la Resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Huachis resuelve
el contrato por causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por
laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el
Contrato. EI monto de las garantias correspondera integramente a la Municipalidad Distrital
de Huachis, independientemente de la cuantificacion del dario efectivamente irrogado.

8.18. Subcontratacion:
Esta prohibida la subcontratacion de acuerdo el articulo 35° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

8.19. Otras obligaciones:
a) Obligaciones del contratista.
El proyecto debe sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la
nacion, inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion
vigente, de acuerdo a su especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con el
plantel propuesto y ofertado durante el proceso.

Pruebas y Certificados de Calidad
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El costo de pruebas y controles asi como los analisis de control de calidad de materiales
y ejecucion de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se
efectuaran en laboratorios externos de —universidades y/o instituciones debidamente
acreditados para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento
Nacional de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o
supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
insumos empleados en la construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de
calidad.

Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de calidad expedida por laboratorios
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera
autorizada por INDECORPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o
inspector.

Ampliaciones de Plazo.

Las Ampliaciones de plazo en la etapa de Ejecucion de Obra, se sujetaran de acuerdo a
lo dispuesto por los articulos 198°, 199°, 200° y 201°, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Recepcion de la Obra.
La recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al procedimiento dispuesto por el Articulo
208° del Reglamento (RLCE).

Liquidacion de Contrato

La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209°,
210° y 211° del Reglamento (RLCE). EI CONTRATISTA presentara a la MUNICIPALIDAD
la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion Con la liquidacion, EL
CONTRATISTA entregara a LA MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o
la memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso.

Si la Liquidacion no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, sera
elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo con los calculos detallados y con
gastos cargados a cuenta de EL CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres
Unidades Impositiva Tributaria).

Garantia de la Obra

De conformidad a lo dispuesto por el articulo 151° de la ley se establece que el periodo de
garantia de la obra ejecutada sera de 07 afios, que se contaran a partir de la fecha de
recepcion de obra y abarcara las responsabilidades del contratista por destruccion vicios o
ruina sobreviviente.

b) Obligaciones de la Entidad
o La Entidad, brindar las facilidades logisticas y de materiales para el desempefio de sus
funciones o la prestacion del servicio.
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e La Entidad, estad obligada a Brindar la colaboracion necesaria para la correcta
gjecucion del servicio por parte de EL CONTRATADO; asi mismo pagar
oportunamente el monto pactado.

e La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades
logisticas y de materiales para el desempefio de sus funciones o la prestacion del
servicio.

e Brindar la colaboracion necesaria para la correcta ejecucion del servicio por parte de
EL CONTRATADO:; asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.

o Designar a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local por intermedio de la,
Division de Obras y Mantenimiento para realizar el sequimiento y Monitoreo en la
gjecucion del proyecto, quien dara la conformidad del servicio prestado por el
profesional a contratarse, a través del supervisor del Proyecto.

o Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la
gjecucion.

o Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso.

e Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso.

8.20. Confidencialidad
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la Informacion.

Dichas obligaciones comprende la informacion que se entrega, como
también la que se genera durante la realizaciéon de las actividades y la
informacidén producida una vez que se haya concluido el servicio.

8.21. Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista en ningun caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren
sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o
reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o
inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cddigo Civil sobre responsabilidades de
caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782° 1783, 1784°y 1785° del
citado cédigo. El articulo 50° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado establece un periodo de garantia de siete (07) afios por las
caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las normas técnicas aplicables al proyecto.
Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de
ruina o graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u
omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la
obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, 0
que se realicen durante esta.

Dafrios a terceros o a bienes de terceros:

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que por accion, omision o negligencia,
haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven
de los contratos de construccion.

8.22. Normativa especifica

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
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8.23. Otros aspectos y/o consideraciones:
Toda materia producida bajo las estipulaciones de los términos de
referencia seran concedidos exclusivamente a la Entidad.

8.24. Carta de Referencia Bancaria:
El postor debera presentar la Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas
por la Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto superior a 1 vez el valor
referencial de la obra. (Anexo 07 de las bases RCC).

8.25. Supervision o inspector de la ejecucion de la obra
La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del
Supervisor o Inspector, quien sera responsable de velar directa y permanente por la correcta
gjecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la
gestion de calidad en la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel
de calidad definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena
marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o
equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para
asequrar la calidad de la obra y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante
Su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o
desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o Inspector verificarda que el personal designado por el contratista para la
capacitacion a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para
tal fin.

El cuaderno de obra, segun la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de
comunicacion ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente
bajo la custodia y responsabilidad del contratista y en condiciones de Ser exhibido en
cualquier momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD.
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3.2 Requisitos de admisibilidad

A.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'®, en la que se consigne los

integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representaciéon del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

- Ingeniero Residente de obra y Liquidacion - Ingeniero civil, Titulado, Colegiado y
habilitado para el ejercicio de la profesion

- Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional. - Ingeniero Ambiental, Titulado,
Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

- Ingeniero Residente de obray Liquidacion. —
El profesional deberd contar un minimo de (02) afios de experiencia, computados
desde la colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

- Especialista en Seguridad y Salud ocupacional. —
El profesional debera contar un minimo de (02) afios de experiencia, computados
desde la colegiatura, como Especialista en seguridad y salud ocupacional o Especialista
en seguridad y medio ambiente o Supervisor de Seguridad SOMA en la ejecucién y/o
supervisién de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

'* En caso de presentarse en consorcio.
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Se consideran obras similares: Construccién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion
y/o remodelacién y/o reconstruccion y/o instalacién y/o creacion y/o sustitucién, de pistas y/o
veredas y/o pavimentados y/o jirones y/o calles y/o transitabilidad urbana.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

01 UND. CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL
- 01 UND. CAMION VOLQUETE DE 15 m3
- 01 UND. CARGADOR FRONTAL 200 - 250 HP
- 01 UND. COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
- 01 UND. COMPRESORA NEUMATICA
- 01 UND. ESTACION TOTAL
- 01 UND. MARTILLO HIDRONEUMATICO 21 - 24 KG
- 01 UND. MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3
- 01 UND. MOTONIVELADORA 125 HP
- 01 UND. RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9T
- 01 UND. TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
- 01 UND. VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

Acreditacién:

Se acreditar4 con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para
la evaluacién de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares,
conforme el detalle siguiente:

4 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)
Criterio:
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta | M = Monto facturado acumulado
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la ejecucién de
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 8 obras similares

afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra o | M >= 03 veces el valor referencial:
documento similar que acredite fehacientemente la culminacion de la 100 puntos
obra.
M >= 2.5 veces el valor referencial y
Se considerard obra similar a: Construccion y/o mejoramiento y/o | < 03 veces el valor referencial:
ampliacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o reconstruccién y/o 75 puntos
instalacion y/o creacién y/o sustitucion, de pistas y/o veredas y/o
pavimentados y/o jirones y/o calles y/o transitabilidad urbana. M >= 2 veces el valor referencial y
<2.5 vez el valor referencial:
Acreditacion: 50 puntos

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacionl5 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

15 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

49




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDHs/CS

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | més bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

16 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cocvveeeeeeee], con DNIEN® [ooi, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........ccooneniil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e SOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

18

19

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningin caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos > mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o
los adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?® mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

20

21
22

23
24
25

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, deber& consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deber& incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR ¢}
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedaré resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

26 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccidn, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecciicviieeeiiirieeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestaciéon derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. - RUC % LS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

NuUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o IGV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comUn, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Gnico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.

66




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDHs/CS

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...........c.coeoeiiiins ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ .. (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccioén de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

28 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este uUltimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHAZ® MONEDA IMPORTE TIPOVIEE]_I(_:g':)ABlO MOX‘ESJGEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

29 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
30 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
31 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

70




