Municipalidad Distrital de Otoca
PEC N° 003-2022-MDO/CS-1

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucidn de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:;
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE CAPILLAS, DEL DISTRITO

DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION DE
AYACUCHO”,
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripciéon en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se natifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluaciéon econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripciéon del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1

2.

3.

. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

corresponda;
obra, segun corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccidn especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizaciéon del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constituciéon de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizaciéon conjunta con el contratista, este la efectda.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o féormulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucién de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal |) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Otoca
RUC N° . 20211432277
Domicilio legal . Plaza de Armas S/N, Distrito de Otoca — Lucanas . Ayacucho

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE CAPILLAS, DEL DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS,
REGION DE AYACUCHO”.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 110,545.41 (Ciento Diez Mil Quinientos Cuarenta y Cinco
con 41/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el

costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del
2021.

Valor Referencial Limite Inferior
(VR)
S/.110,545.41 S/. 99,490.87
(Ciento Diez Mil Quinientos Cuarenta y (Noventa y nueve mil,
Cinco con 41/100 soles), INCLUYE IGV cuatrocientos noventa con 87 /100 soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante R.A. N° 127-2022-MDO/A el 05/05/2022.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante R.A. N° 025-2021-MDO/A,.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
19: Operaciones Oficiales de Credito.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de las obras materia de la presente convocatoria, es de: 30 dias
calendarios. En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

1.11.

LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y los expedientes técnicos
de las obras, para cuyo efecto deben cancelar el importe total de S/ 100.00 Soles en la Unidad
de Logistica de la Entidad, sito en Plaza Principal S/N, Distrito de Otoca — Lucanas —
Ayacucho.

BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.
(EN adelante la ley) y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, (En adelante el
Reglamento) y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la L:C:E).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE) y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIONS®
Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria © 12/05/2022
Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 13/05/2022
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 23/05/2022
Formulacién de consultas y : Del: 13/05/2022
observaciones administrativas a las Al: 17/05/2022
bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : 18/05/2022
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion,
evaluacion de ofertas y otorgamiento 25/05/2022
de la buena pro

admisibilidad, : 24/05/2022

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderéa exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicaciéon del correo electrénico al
gue se le natifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica en Soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condiciéon
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = cl1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
=0.60

Donde: cl1 +¢2 =1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicard en el siguiente
www.seace.gob.pe.

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA (ANEXO N° 9)

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.

10 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este (ltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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c)
d)

e)

f)
)

h)

i)
)
k)

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI).

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Documentos que acrediten la experiencia del Residente de obra.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.
Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

Analisis de costos unitarios de la oferta econdémica.t

Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

1 En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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Impo

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro

del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de

la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

rtante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal

web del OSCE www.osce.gob.pe secciéon RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la
Entidad, sito en Plaza de Armas S/N Distrito de Otoca, provincia de Lucanas, departamento de
Ayacucho.

Impo

rtante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS

2.7.1

2.7.2.

. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgar4 adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de
cinco (05) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de
materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantosl mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Importante

23



http://www.osce.gob.pe/

Municipalidad Distrital de Otoca
PEC N° 003-2022-MDO/CS-1

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segln corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [30] dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E
TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
Nombre de la Obra LOCALIDAD DE CAPILLA DEL DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE
LUCANAS, REGION DE AYACUCHO".

icacié El lugar de ejecucién de la obra es el
Ubicacion g
siguiente:
istri Ot
Distrito oca
inci Lucanas
Provincia
A h
Departamento : yacucho
i6 A h
Region yacucho
Localidad Capilla

Nombre del PIP o Inversion

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL DISTRITO DE OTOCA,
PROVINCIA DE LUCANAS, REGION DE AYACUCHO”.

Cédigo Unico de Inversiones

2485358

Nivel de Estudios de Pre-inversion

Estudio de pre inversidn a nivel de perfil

Fecha de Declaracion de Viabilidad

20 de Agosto del 2021

Expediente Técnico Aprobado
mediante

Resolucién de Alcaldia N.2 025-2021-MDO/AL.
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1.2. ANTECEDENTES

El Centro Poblado de Capilla cuenta con los servicios de agua, pero no cuenta con servicios de
alcantarillado y tampoco con letrinas en su totalidad, la captacion presenta deterioro por las
constantes lluvias, la tuberia de conduccidn se encuentra expuesta, el reservorio de agua potable es
un tanque de PVC, y la red de distribucién con conexiones domiciliarias se encuentran operativas.
Debido a las fuertes lluvias del fendmeno del nifio costero ocurridas en los meses de enero y febrero
del 2017, estos elementos colapsaron ya que las fuertes lluvias originaron deslizamientos y dafaron
la captacién, erosionaron las estructuras del reservorio, debido al deslizamiento de terreno
rompieron tramos de la tuberia de conduccién.

El estado actual de los servicios de distribucién de agua potable en el Anexo de Capilla, se encuentra
en mal estado, por lo que no abastece con el servicio que brinda, Ante esta situacién la
Municipalidad Distrital de Otoca, he seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los
pobladores del distrito, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL
DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION DE AYACUCHO”.

1.3 DATOS GENERALES DE LA OBRA:
Ubicacion y Localizacién

El distrito de Otoca se encuentra ubicada en las coordenadas 533768.00 m E; 8398166.00 m S UTM
WGS 84, y pertenece a la region sierra.

El Proyecto se ubica en la zona rural de la localidad de CAPILLA UTM WGS 84 Este 533709, Norte
8404062, Altitud 2167 msnm. y pertenece a la region sierra.

DATOS DEL DISTRITO DE OTOCA- ANEXO DE CAPILLA

REGION : Ayacucho
PROVINCIA : Lucanas
DISTRITO : Otoca
LOCALIDAD : Capilla
Localizacion

Este 533709, Norte 8404062,
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1.4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO
Objetico Generales

El objetivo principal del proyecto en mencidn es la Rehabilitacion del sistema de agua potable
afectado por el fenomeno del nifio Costero con el fin de brindar un adecuado servicio de
saneamiento basico en déptimas condiciones de cantidad, calidad y continuidad a la poblacién del
Anexo de Capilla del distrito de Otoca, con lo cual se busca elevar el nivel de calidad de vida de los
habitantes del distrito.

Objetivo Especifico

El objetivo del proyecto es reponer la infraestructura afectada por el fenédmeno del nifio costero de la
localidad de Capilla, distrito de otoca, provincia lucanas, departamento de ayacucho.

1.5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE OBRA
Descripcion

El proyecto consiste en Rehabilitacion del sistema de agua potable del sistema en el Anexo de
Capilla, el cual contiene las siguientes metas

e (01 und.) captaciones tipo ladera, (cerco perimétrico).
e (240.00 m) de linea de conduccién con tuberia de HDPE, @ =2”
e (01 und) reservorio V=5.0m3 (cerco perimétrico, sistema de cloracién).

1.6 VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial Asciende a la Suma de S/.110,545.41 soles (Ciento Diez Mil Quinientos Cuarenta
y Cinco con 41/100 soles), Los precios unitarios de cada uno de las partidas que conforman el
presupuesto han sido determinados teniendo encuentra los costos vigentes mayo 2021

LIMITES

Inferior

S/. 110,545.41 soles (ciento Diez mil | S/. 99,490.87 soles (noventa y nueve mil,
quinientos cuarenta y cinco con 41 /100 | cuatroscientos noventa con 87 /100 soles)
soles)

Valor Referencial (VR)

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos
laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Modalidad de Ejecucién Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucidn de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento vigente.

1.8. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.
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1.9. MODALIDAD DE CONTRATACION

No corresponde.

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha considerado 30 dias calendarios de plazo de ejecucién de la Obra, de acuerdo al Expediente

Tecnico

1.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
y que son inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico vy
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacién, experiencia técnica vy
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucién de obra, el contratista estd obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 88 del reglamento del procedimiento de
contratacién publica especial para la reconstrucciéon con cambios

El contratista contratard el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los
datos que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la
obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del
Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o pdliza de caucidn solicitadas
Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion
final.

El postor deberd presentar una declaracién jurada de responsabilidad de Obra por un
periodo de 7 afios contados a partir de la conformidad de recepciéon de obra.

El postor deberd presentar una declaracién jurada que durante la ejecucién de la Obra
contard con seguro SCTR para todos los trabajadores y este serd presentado para el inicio
efectivo de la Obra

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma vy la
solicitud recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos
de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser
de primera calidad sin defectos ni Imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.
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e El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutard la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones
existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

e El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo,
debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los
materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su
calidad antes de ser empleados.

e El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién
de la obra, de acuerdo al reglamento del procedimiento de contrataciéon publica especial
para la reconstruccién con cambios

e El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la
Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcidn total de la obra.

e En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el
periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Otoca requerira al Contratista para
que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacidn con cargo a cualquier adeudo que y/o reclamar
arbitralmente dicho e mantenga la Municipalidad Distrital de Otoca a favor del CONTRATISTA
y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto

e Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Otoca a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

e El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su
cargo; obligdndose a implementar, dotar. proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacidn; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

e Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las
medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
de La Municipalidad Distrital de Otoca, el que sera puesto en conocimiento de sus
trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Otoca, a
la suscripcién del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

e El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de a las rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

e El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

e El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

30




Municipalidad Distrital de Otoca
PEC N° 003-2022-MDO/CS-1

e El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La
Municipalidad Distrital de Otoca la ndmina detallada de todo el personal profesional y de los
obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

e El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad
Distrital de Otoca

Seguridad

e Contratista debe cumplir Integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte
producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

e Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
deberd contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP), segln la especialidad que desarrollen.

e Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista
guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limplo con
logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oldo, arnés
para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas
vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tandra la potestad de
detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no serd causal de
ampliacién de plazo de la obra Contralada.

Materiales

e Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

e La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

Equipos y maquinarias

e Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de trabajos
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negaria sin
justa razon.

e La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista

e Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
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obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Precisiones

e El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

e Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucién de los trabajos.

e En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra esta situacién, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste
determine la accidn a seguir.

e Asimismo, el postor deberd mantener los porcentajes que componen los gastos generales y
la utilidad establecidos en el expediente técnico, en la formulacién de su propuesta
econdémica.

e Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto,
corren por cuenta y costo del Contratista y deberadn ser reparados por éste sin derecho a
pago alguno.

e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.12. EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
1.11.1 Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el caso de
obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinto (120) dias y dentro de los treinta (30) dias
calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al
supervisor o Inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta. El supervisor o Inspector dentro del plazo de slete (7) dias calendario para
obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con
plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de
obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento vy
verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado
sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al
Expediente Técnico.

1.11.2 Entrega del Terreno.

Se realizard leniendo en cuenta el Articulo 73 del reglamento del procedimiento de contratacion
publica especial para la reconstruccion con cambios. El inspector de obra y/o supervisor de obra
designado por La Municipalidad Distrital de Otoca y/o representantes de la Entidad efectuaran la
entrega del Terreno.

32




Municipalidad Distrital de Otoca
PEC N° 003-2022-MDO/CS-1

1.11.3 Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente
Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar
su ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los ambientes
provisionales para la ejecucién de la Obra, se extenderdn hasta la recepcion de la misma y estan
dentro de la prestacién del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

1.11.4 Cuaderno de obra.

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
la obra, las drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega
del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacidn fisica de la
obra, segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estdn obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segin
lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten
durante la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas

1.11.5 Tareas on Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacidon a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario
para su control.

1.11.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafos, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
Inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dard lugar a que las cantidades de
obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién
haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de
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una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de
Obra ylo supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).

1.11.7 Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

1.11.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

1.11.9 Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Otoca, el Contralista debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de
evitar, Interferencias en la ejecucién de la obra; si hubiese alguna interferencia debera comunicarla
por escrito a La Municipalidad Distrital de Otoca

1.11.10 Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la
obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contralista debera enviar un informe
escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra ylo supervisor
de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de
obra y/o supervisor de obra, coplas de cualquier comparendo, citacidn, notificacion y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Otoca.

1.11.11 Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica de la evolucidon de la obra,
presentada anexa a cada valorizacién de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra
y/o Supervisor de Obra

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacidn de obra, sera en color, de tamafo
12x15cm. Aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma El
formato de las fotografias en medios digital sera JPG, JEPG.
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Cada entrega fotografica se efectuara en dos (02) fotografias por hoja A4, con indicacién de las
fechas respectivas y en medios digitales

1.11.12 Calidad Especificada.

Es obligacién del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales como de la ejecuciéon de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerd los sistemas de control de
ejecucién y demads actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas.

La ejecucion de Otocas pruebas o ensayos no relevard al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor
de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector
y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la robacién del Inspector y/o
supervisor de obra

El Contralista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo a instalacidn.

1.11.13 Derechos Legales irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Otoca no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y aceptacidon de la
Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar que Otocas mediciones, cdlculos o valorizaciones estuvieran incorrectos
o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Otoca no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
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cualquier posicidon adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una
renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Otoca sobre cualquier parte del
Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

e Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
e Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
e Presentar Garantias de fdbrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el
caso.
Esta documentacion deberd ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el
trdmite para conformacion del comité de recepcién de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Otoca y las bases integradas del
proceso de seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra
documentacién referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicard el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:

Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias,
Instalaciones electromecdnicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde.

e Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

e Memoria Descriptiva del expediente técnico.

e Presupuesto de Obra.

e Contrato de Obra.

e Bases del Proceso de Seleccidn.

e Oferta del CONTRATISTA

e Otros documentos que forman parte del Contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra serad el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

La acreditacién del Equipo minimo se realiza con carta de compromiso de Acreditacion del
equipamento requerido , sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la
suscripcion del contrato (Anexo 5)

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucién de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
1 BALDE DE PRUEBA(TUBERIA) Und 1
2 ESTACION TOTAL INCLUYE PRISMAS Und 1
3 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Und 1
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1
5 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP Und 1

Nota: se aceptaran equipos con Potencia y Caracteristeicas Iguales o Superiores a los Considerados
en la Relacion

Las Maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en optimas condiciones de
opreacion

Una vez suscrito el contrato, la entidad podra requerrir al contratista la presentacion de la
magquinaria acreditada para la firma del contrato y su presentacion sera con un plazo maximo de 24
horas, de no ser asi, la entidad podra resolver el contrato por inclumplimineto y denunciara el hecho
ante el tribunal de contrataciones del Estado, por declaracion falsa o inexacta

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

EN EJERCICIO DE SU PROFESION, CON UN MINIMO DOS (02) ANOS DE
_ EXPERIENCIA COMO RESIDENTE Y/O ING. RESIDENTE DE OBRA Y/O
Ingeniero Ingeniero | sUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR; EN OBRAS
Residente Civil/Ing | |GUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, QUE SE
Sanitario | cOMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

Acreditancion

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista
requerido, sefalando que se presentaran los documentos de acreditacidn para la suscripciéon de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demads profesionales,
antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Nota:

e La experiencia del personal profesional propuesto se podrd acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (i) copia simple
de constancias o) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 de la RLCE, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:

e El nimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no sera menor de 10 %
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e El porcentaje minimo de participacidon en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, sera mas de 10%
2.1.4 ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya
sido previsto en la seccidn especifica de las bases.

2.1.4.1 ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original”

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes SUSCRIPCION DEL CONTRATO , adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.1.4.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos12 mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

2.1.5 GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza o pdliza de caucion de
Caucion

2.1.6 VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra ylo supervisor de obra

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Otoca en un plazo maximo de
cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn

12 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevard un informe Técnico al Coordinador de
La Municipalidad Distrital de Otoca.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Otoca

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serdn elaborados de
conformidad con lo establecido en el articulo 83 del del. reglamento del procedimiento de
contratacidn publica especial para la reconstruccidn con cambios. El periodo de valorizacién sera
mensual.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad
debe contar con la valorizacidn del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector
o supervisor, seglin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

Valorizacién de liquidacidn final

Serd presentada por el contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 94° del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccidon con Cambios,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. y se resolverd su consentimiento o
aprobacion segun lo dispuesto en dicho articulo

2.1.7 PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y
206.

2.1.8 PENALIDADES
2.1.8.1 PENALIDADES POR MORA

Se efectuard de acuerdo al articulo 62° del reglamento del procedimiento de contratacidon publica
especial para la reconstruccién con cambios (DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM) y/o normas
complementarias y/o supletorias.

SI EI  CONTRATISTA incurre en retraso Injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Monto Vigente

Penalidad Diaria = 0.1
enalidad Diaria x Fx plazo en Dias

Donde:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucién de obras: F = 0.40.

2.1.8.2 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 62 del del reglamento del procedimiento de contratacidn publica especial
para la reconstrucciéon con cambios (DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM), se pueden establecer
otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objelivas, razonables, congruentes
y proporcionales con el objeto de la contratacidn.
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Supuestos de Aplicacion de Penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y la

(0.5 UIT) UIT] por cada

Segun informe del

1 | Entidad no haya aprobado la sustituciéon del 'd|a de Inspect'ory/o
. . ausencia del personal Supervisor de
personal por no cumplir con las experiencias y
. . en obra. Obra.
calificaciones del profesional a ser reemplazado.
Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) L
Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al Inspector O del monto de la
. . o Inspector y/o
2 | supervisor de la Obra, segun corresponda valorizacién del .
L, . , Supervisor de
impidiéndole anotar las periodo por cada dia
. . . . Obra.
ocurrencias. de dicho impedimento.
TITUCION DE PERSONAL TECNICO*: in inf I
SUSTITUCIO . SC.) 0 s 0.50 de la UIT por cada Segun informe de
En caso el contratista incumpla con su obligacion , . Inspector y/o
3 . ., dia de ausencia del .
de ejecutar la prestacion con el personal ersonal en obra Supervisor de
acreditado o debidamente sustituido P Obra.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando el . . -
. . . Dos por diez mil Segun informe del
contratista no cuenta con los dispositivos de
. . (2/10000) del monto Inspector y/o
4 | seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular .
. . ; ofertado por la Supervisor de
incumpliendo las normas, ademds de las . L
o . . ejecucién de la obra Obra.
sefializaciones solicitadas por la Entidad.
CALIDAD DE LOS MATERIALES:
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra .
. L . . . . . Segun informe del
sin la autorizacién del supervisor o utilice para la Cinco por diez mil Inspector y/o de
ejecucion de la obra materiales de menos calidad (5/10000) del monto P Y
5 o . . o Obra

que los especificados en el Expediente Técnico. La | del material ingresado

multa es por cada material no autorizado o no a obra.

adecuado, sin perjuicio del retiro del material

observado

IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: . . Segun informe del

. uno por diez mil
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su Inspector y/o de
(1/10000) del monto
6 | personal o parte del personal de los elementos de Obra
. . ofertado por la
seguridad. La multa es por cada dia. . .
ejecucion de la obra

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no 1/5000 del monto Segun informe del
7 realiza las pruebas o ensayos oportunamente para ofertado por la Inspector y/o de

verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecucion de la obra, Obra

ejecutados. La multa es por cada incumplimiento. por dia y ocurrencia

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA

TECNICA. Segun informe del

Cuando el contratista retire los equipos | 0.50 de la UIT por cada g

. . 9 } ) . Inspector y/o de

8 | declarados, que aun necesarios para la ejecucidn | equipo y dia de equipo Obra

de la Obra sin previa autorizacién del supervisor o ausente.

inspector de obra. La multa es por cada dia del

equipo ausente en obra.

RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES O

MANTENIMIENTO POR DANOS AL PROYECTO O A

TERCEROS Cuando el contratista exceda el plazo Segun informe del

otorgado por el Inspector de obra para la Inspector y/o de
9 . . . . 0.30 UIT

ejecucién de reparaciones o mantenimientos por Obra

danos al proyecto o a terceros; o retrasos en la

subsanacidn de observaciones de las mismas La

penalidad es por cada dia de atraso

IMPACTO AMBIENTAL Segtin informe del

Cuando el contratista no cumpla con las medidas | 0.50 UIT, por cada diay &
10 Inspector y/o de

de mitigacién ambiental indicados en el estudio de
impacto ambiental. Si la municipalidad es sujeto

ocurrencia

Obra
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de sancién administrativa por parte de |la
Autoridad Ambiental por incumplimiento en obra,
de las obligaciones sefialadas en el estudio de
impacto ambiental y/o certificacién ambiental
correspondiente.

11

PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE Cuando el
contratista no cumpla con mantener en obra al
personal clave segun coeficiente de participacion.
La penalidad es por cada dia ausencia de algun
miembro del personal clave.

0.50 UIT

Segun informe del
Inspector y/o de
Obra

12

Si el contratista incumple con los plazos
establecidos para presentar su informe técnico de
revisidon de expediente técnico

0.5 UIT por cada dia de
retraso

Segun informe del
Inspector y/o de
Obra

13

Si el contratista incumple con los plazos
establecidos para presentar su informe de
liquidacién debidamente sustentada

0.5 UIT por cada dia de
retraso

Segun informe del
Inspector y/o de
Obra

14

Si el contratista incumple con los plazos
establecidos para elaborar y presentar su
valorizacién de obra

0.5 UIT por cada dia de
retraso

Segun informe del
Inspector y/o de
Obra

15

Si el contratista no cumple con el procedimiento
de ampliacién de plazo

0.5 UIT por cada una
de las faltas cometidas
(Plazo de presentacién

y Anotacién en el
cuaderno de obra)

Segun informe del
Inspector y/o de
Obra

16

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Cuando el contratista no cumpla con alguna
disposicion contenida en su plan de seguridad vy
salud en el trabajo, que podra ser requerida en
cualquier momento durante la ejecucion

0.5 UIT por cada dia de
retraso

Sera aplicado por
el inspector o
supervisor de obra
segun corresponda
en la Valorizacion
del mes
correspondiente

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

d)

El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades
Actividad de Ejecucidn de Obra, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra, y remite carta
de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha
carta se establece un plazo para la subsanacién de la infraccién En caso que la infraccién sea
reincidente pasar directamente al literal c).

El contratista revisa el caso notificado y procedo a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo, pasa al siguiente numeral.

El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de
Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya
excedido el monto méaximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la
penalidad, asimismo el Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad
serd incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano la
valorizacidn con la aplicacién de la penalidad.
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f) La Gerencia de Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la valorizacién en la que se
aplica penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo
establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor o Inspector de Obra evaluard y podra
proponer a la Entidad inicie la Resolucién del Contrato de obra.

h) El Gerencia de Desarrollo Urbano evalua la posibilidad de iniciar la gestiéon de Resolucion del
Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba
mostrado.

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electrénico.

2.1.9 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA.

El procedimiento para la liquidaciéon del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o
al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln las disposiciones
previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.

2.1.10 SUBCONTRATACION

Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 59 de la
Ley.

2.1.11 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
a. Ambito de aplicacion.

El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucion de la obra, que celebrard contrato
con la Entidad.

b. Evaluacién e identificacién de trabajadores.

e Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de
ingresar a laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podra realizar
labores si se verifica alguno de estos supuestos:

e Sj el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura
debera realizarse con termdmetro digital sin contacto.

e Sjeltrabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.

e S el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, Otocas como fiebre persistente
por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestién nasal, sensacion de falta de aire o
dificultad para respirar, desorientacion o confusién, dolor de pecho, coloracién azul en los
labios.

e Sijeltrabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

42




Municipalidad Distrital de Otoca
PEC N° 003-2022-MDO/CS-1

e Sj el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y
qgue no haya cumplido la cuarentena de 14 dias.
Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de
salud para su evaluacidn. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y
salud registrard la Informacién de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.
¢. Medidas durante la ejecucidon de labores.

Distanciamiento fisico:

e Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

e Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir utensilios
con otras personas.

e Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonla u otro medio disponible.

e Las charlas de sensibilizaciéon seran con un maximo de 10 personas, al aire libre y siempre
que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

e Lavado de manos con agua y jabdn. En ausencia de agua y jabdn, se debe usar desinfectantes
para manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar
disponible.

e Limpieza y desinfeccién por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos
recomendados por el MINSA

e Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que
hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas

e Los médulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1 metro
entre ellos.

e Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solucién de
hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabdn o alcohol en gel con un minimo de
70% de alcohol.

e Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'?, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
gque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:

El nUmero mdaximo de consorciados es de 2 consorcios.

El porcentaje minimo de participacidon de cada consorciado es de 10%

El porcentaje minimo de participacidon en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacién del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn,

suscripcidn y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento

andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segin corresponda, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisidn.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONALESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

C.1

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Cantidad: 01
Ingeniero civil / Ingeniero Sanitario titulado y colegiado

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

El Profesional debera de acreditar la experiencia minina de (02) afios de haber participado
como, RESIDENTE Y/O ING. RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION

3 En caso de presentarse en consorcio.
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Y/O INSPECTOR; en Obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el
Jefe de obra, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C3

EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
1 BALDE DE PRUEBA(TUBERIA) Und 1
2 ESTACION TOTAL INCLUYE PRISMAS Und 1
3 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Und 1
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1
5 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP Und 1

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres (3) | M = Monto facturado acumulado
veces el valor referencial, en la ejecucion de obras similares, durante por el postor por la ejecucién
los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se de obras similares

computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la | M >= [3] veces el valor referencial:
obra. [100] puntos

Se considera obras similares a REHABILITACION y/o RENOVACION | M >= [2] veces el valor referencial y
y/o MEJORAMIENTO y/o CONSTRUCION de Sistemas de Agua, | <[3] veces el valor referencial:
Alcantarillado y/o Sistema de Saneamiento y/o Abastecimiento de [80]puntos
Agua que contengan como minimo los siguientes componentes: Linea
de Conduccion de Agua, Reservorio, Captacion. M >=[1] veces el valor referencial y
< [2] vez el valor referencial:
Acreditacion: [60]puntos

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcidon de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidaciéon; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos

14 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ l, con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............ocoviiiiiieeenneee], con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coooinnenn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formular4d una valorizacion de intereses y el pago se efectuari en las
valorizaciones siguientes.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de cinco (05) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por

16

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.
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adelantos1 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

ANEXO N° 01 :
FORMATO DE INCORPORACION DE CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA NATURAL ¥ GESTION DE RIEZGODS EN
LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCION

(RM=094-2019-MINAM)

1.- DATOS GEMERALES

REHABILITACION DEL SIETEMA DE SANEAMIENTO BASKCO DE LA LOCALIDAD

NOMBRE DE LA IRI DE CAPILLA DEL DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION DE
AYACUCHD,

CODIGO UNICO DE INVERSION Z4B5358

2, LOCALIZACION DE LA IRI

DEPARTAMENTO AYACUCHO

PROVINCIA LUCANAS

DISTRITO DTOCA

LOCALIDAD / LOCALIDADES CAPILLA y

COORDENADAS e

(UTMINGS B4) UTM WES B4 _E 533709m, 8404082 m 5, 2167.00 msnm. i

3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de OTOCA
UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES (UEI) UEI Municipalidad Dislrital de Sanla Lucia
PERSOMNA RESPOMSABLE DE
L (UED) BEDER CERON TORRES
4. ANALISIS DE INTERVENCION ANTE
RIESGOS
SE INCORPORAN MEDIDAS DE
Zo= Sl GESTH:;?EEEE?IGTEE ENE UNIDAD
PELIGRO EXPUESTOS | FUENTE DE DE SER DE META COSTO
YiQ REFEREMCIA | 51 NO- DE SER 5l: MEDIDAD FSICA {51}
VYUNERABLES o . .
MO Desarrollar Tipo de
sustento medida
Infraestruciura
figica;
" Eprcu
5 perimeétrico
.E?;E:'E“"’ Sistema de | * Gestibnds | o Captaciones | ™ . o a‘n,ﬁﬁﬁ
"Lluvias intensas agua potable fesgas Lines d!!. m. 36 5012, 740.07
conduccion d 1 5/ 2. 869,93
* Carco un e
pearimedrico
Reserario
“sigtema da TOTAL| 34,524.52
cloracion

WALIDAD C e,
ez {ﬁ pr A H
qluic Améicg Lia "__r’_ ibezudo Eumuql Humaﬁla'l.ﬁ'l;imm
T Drﬁrﬁﬁbﬁ_}"-._

Sellodel ey

Alcalde e

;"’1 2.-]‘:._...11
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estadoy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N2 | Supuestos de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual

S UIT) UIT
entre el contratista y el personal ofertado y la (0.5 UIT) UIT] por cada

Segun informe del

. o, dia de Inspector y/o
1 | Entidad no haya aprobado la sustitucion del . P . v/
ersonal por no cumplir con las experiencias ausencia del personal Supervisor de
P P P P y en obra. Obra.

calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del

periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Inspector O
2 | supervisor de la Obra, segun corresponda
impidiéndole anotar las

ocurrencias.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de

Obra.

SUSTITUCION DE PERSONAL TECNICO*:

En caso el contratista incumpla con su obligacién
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de

Obra.

0.50 de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando el
contratista no cuenta con los dispositivos de
4 | seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la Entidad.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de

Obra.

Dos por diez mil
(2/10000) del monto
ofertado por la
ejecucién de la obra

CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra I
Segun informe del

sin la autorizacién del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente Técnico. La
multa es por cada material no autorizado o no
adecuado, sin perjuicio del retiro del material
observado

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto
del material ingresado
a obra.

Inspector y/o de
Obra
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IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su

uno por diez mil
(1/10000) del monto

Segun informe del
Inspector y/o de

6 | personal o parte del personal de los elementos de Obra
. . ofertado por la
seguridad. La multa es por cada dia. . -,
ejecucion de la obra
PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no 1/5000 del monto Segun informe del
7 realiza las pruebas o ensayos oportunamente para ofertado por la Inspector y/o de
verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecucion de la obra, Obra
ejecutados. La multa es por cada incumplimiento. por dia y ocurrencia
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA. Segun informe del
Cuando el contratista retire los equipos | 0.50 de la UIT por cada &
. . 9 . . . Inspector y/o de
8 | declarados, que aun necesarios para la ejecucion | equipoy dia de equipo Obra
de la Obra sin previa autorizacién del supervisor o ausente.
inspector de obra. La multa es por cada dia del
equipo ausente en obra.
RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES O
MANTENIMIENTO POR DANOS AL PROYECTO O A
TERCEROS Cuando el contratista exceda el plazo Segun informe del
9 otorgado por el Inspector de obra para la 0.30 UIT Inspector y/o de
ejecucidn de reparaciones o mantenimientos por ’ Obra
dafios al proyecto o a terceros; o retrasos en la
subsanacidn de observaciones de las mismas La
penalidad es por cada dia de atraso
IMPACTO AMBIENTAL
Cuando el contratista no cumpla con las medidas
de mitigacién ambiental indicados en el estudio de
. . LSil icipali . ininf |
impacto jalmblenta. §| a .mun|C|pa idad es sujeto 0.50 UIT, por cada dia y Segun informe de
10 | de sanciéon administrativa por parte de la ocurrencia Inspector y/o de
Autoridad Ambiental por incumplimiento en obra, Obra
de las obligaciones sefialadas en el estudio de
impacto ambiental y/o certificacién ambiental
correspondiente.
PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE Cuando el
contratista no cumpla con mantener en obra al Segun informe del
11 | personal clave segun coeficiente de participacion. 0.50 UIT Inspector y/o de
La penalidad es por cada dia ausencia de algun Obra
miembro del personal clave.
Si el Fontratlsta incumple . con Ios’ F)Iazos 0.5 UIT por cada dia de Segun informe del
12 | establecidos para presentar su informe técnico de Inspector y/o de
o . - retraso
revision de expediente técnico Obra
Si el Fontratlsta incumple con .Ios plazos 0.5 UIT por cada dia de Segun informe del
13 | establecidos para presentar su informe de Inspector y/o de
S . retraso
liguidacién debidamente sustentada Obra
Siel con’Fratlsta incumple con los plazos 0.5 UIT por cada dia de Segun informe del
14 | establecidos para elaborar y presentar su Inspector y/o de
L retraso
valorizacién de obra Obra
Si el contratista no cumple con el procedimiento 0.5 UIT por cada una -
s . Segun informe del
de ampliacidn de plazo de las faltas cometidas
) Inspector y/o de
15 (Plazo de presentacion
. Obra
y Anotacién en el
cuaderno de obra)
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Sera aplicado por
16 Cuando el contratista no cumpla con alguna | 0.5 UIT por cada dia de el inspector o

disposicion contenida en su plan de seguridad y
salud en el trabajo, que podra ser requerida en

retraso

supervisor de obra
segln corresponda

52




Municipalidad Distrital de Otoca
PEC N° 003-2022-MDO/CS-1

cualquier momento durante la ejecucion en la Valorizacion
del mes
correspondiente

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

3.3.El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccién sefialada la Tabla de
Penalidades Actividad de Ejecucidn de Obra, registra la infraccién en el Cuaderno de
Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que
pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de
la infraccion En caso que la infraccidn sea reincidente pasar directamente al literal c).

3.4.El contratista revisa el caso notificado y procedo a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

3.5.El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de
Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u
ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario
pasa al literal g).

3.6.El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicaciéon de la
penalidad, asimismo el Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la
penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

3.7.El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo
Urbano la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

3.8.La Gerencia de Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la valorizacion en la
gue se aplica penalidad.

3.9.En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el
monto maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente
conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor o Inspector de
Obra evaluard y podrd proponer a la Entidad inicie la Resolucién del Contrato de
obra.

3.10. El Gerencia de Desarrollo Urbano evalla la posibilidad de iniciar la gestién de
Resolucién del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el
ejemplo lineas arriba mostrado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: OSCE, Camara de
Comercio.

Importante
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacidn con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.occovcviieeeiiiiieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO — .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coe.... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o IGV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econdmica.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

62




Municipalidad Distrital de Otoca
PEC N° 003-2022-MDO/CS-1

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Gnico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)!’ y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poéliza de caucién).

17 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MDO/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHA18 MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_I(_::;';ABIO MOEESNTGE;SSQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

18 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
19 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
20 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

66




