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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nemo er,1 qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2024-MDC/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO
DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD” CUI N°2414393

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA|

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrdnica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucidn de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
RUC N° » 20192751919
Domicilio legal » JR. TRUJILLO NRO. 165 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE

CHUCO - QUIRUVILCA

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS EN EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI

N°2414393.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,578,020.49 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL VEINTE CON 49/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucidon de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de Setiembre 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/2,320,218.44 S/ 2,835,822.54
(3825’5,\;%%0'\']"‘593 (DOS MILLONES (DOS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y TRESCIENTOS VEINTE OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL VEINTE CON MIL DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO CON 44/100 VEINTIDOS CON 54/100
49/100 SOLES) SOLES) SOLES)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion . MUNICIPAL N°320-2024-MDQ/GM,
de fecha 05 de diciembre del 2024.
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia Municipal
técnico : N° 135-2023-MDQ/GM de fecha
25/08/2023.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucién de Gerencia Municipal

técnico, de corresponder : N° 260-2024-MDQ/GM de fecha
02/10/2024.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rubro 09: VIGENCIA DE MINAS

Rubro 18: CANON MINERO

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Cincuenta

(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Area de Caja

Recoger en : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Costo de bases . Impresa: S/10.00 diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 330.00 (Trescientos Treinta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

~
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1.12.

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la Plataforma del Estado
Peruano de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
D.S. 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica

- Ley N° 27785 — Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 28611. “Ley general del ambiente” y modificatorias.

- Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR el cual aprueba el reglamento de seguridad y salud en el
trabajo (SST) para el sector construccion.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006
VIVIENDA, asi como las modificaciones realizadas posteriores a su publicacién.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias: Formula polinémica, deducciones, Etc.

- Directiva N° 009-2020-0SCE/CD- Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital.

- Directiva N° 001-2022-0SCE/CD. Gestion de Las Valorizaciones de Obra a Través del
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado.

- Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras y su modificatoria.

- Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 011-2016- CG/GPROD
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion”,

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®3.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0/
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4.

2.5.

en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2010-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca, sitio Jr. Trujillo N° 165 La Libertad - Santiago de Chuco — Quiruvilca.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS14
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucidn y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (5) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera PERIODO MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA DE EJECUCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N°
2414393,

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicios para la EJECUCION de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE
QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI
N° 2414393.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N? 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

FINALIDAD PUBLICA

La Contratacion del Servicio permitira a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca contar con un ejecutor de la
Obra de tal manera que este realice en forma oportuna, transparente y permita el cumplimiento de los
objetivos institucionales de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE
QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI
N° 2414393., debe garantizar la continuidad operativa de los servicios brindados al proyecto, asegurando y
manteniendo la operatividad, del mismo.

ANTECEDENTES

Mediante Resolucién de Alcaldia, se aprobd el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Afio Fiscal 2024 de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.

Atendiendo lo antes expuesto, a fin de cumplir con los objetivos institucionales, resulta necesario la
contratacion del servicio que se describe en el presente documento.

A la fecha el expediente se encuentra aprobado bajo Resolucién de Gerencia Municipal N°152-2024-
MDG/GM del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE
QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI
N° 2414393

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
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La contratacién de este servicio permitird contar con una persona natural o juridica que preste el
“SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA”: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL
DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD” CON CUI N° 2414393.

6. UNIDAD USUARIA:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.

7. ENTREGABLES

La valorizacion mensual: debera ser presentado a la Gerencia de la infraestructura y Desarrollo Urbano

@

Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva Articulo 194. Valorizaciones y
metrados del RLCE.

CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION,
INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION.

INDICE SEGUN FOLIACION DE LA VALORIZACION
INFORME DE APROBACION DE LA SUPERVISION

Informe técnico de la supervision; datos generales, antecedentes, comentarios de la obra,
comparacion del avance real y el avance programado porcentual de la obra curva “s” (conclusiones
y recomendaciones del estado de la obra)

Informes del personal clave de la supervisidn, con las actividades ejecutada en el mes valorizado,
con 10 fotografias georreferenciada como minimo con sus respectivas descripciones y con la fecha
de la fotografia propia de la camara.

Copia del cronograma de asistencia del personal clave aprobado, en el caso de personales con
porcentajes de participacién menores al 100%.

Registros originales de asistencia del personal clave en obra.

Certificado de habilidad del supervisor y personal clave (copia y en cada renovacion)

Copia del contrato de la supervisidn con la entidad y adendas al contrato principal de corresponder
asi mismo anexar contrato del consorcio de ser el caso.

Copia del contrato del jefe de supervision (de ser el caso) y de los profesionales claves.

Panel fotografico (anexar como minimo 10 fotografias georreferenciadas del supervisor junto a la
residencia en la ejecucion del proceso constructivo de la obra con sus respectivos equipos de
proteccién personal)

Copia de la valorizacion aprobada por la supervision (hoja en Excel)

Copia de formatos de seguimiento y control de la obra supervisada de acuerdo a las partidas
ejecutadas en el mes.

Notas

v El contenido de toda la valorizacion debe ser firmado y sellado por el supervisor.

v' El supervisor debera contar con su EPP respectivo y hacer cumplir a la empresa contratista:
supervisor, residente, maestro de obra, personal (calificado, no calificado y otros), debera estar
con su respectivo EPP en obra — se demostrara en el panel fotografico

v Nota 3: adjuntar en CD conjuntamente con la valorizacion de obra del mes editable y escaneado.

v Si la empresa contratista no presenta la valorizacion la supervision presentara la valorizacion
informativa.

IV. DEL CONTRATISTA

4.1 GENERALIDADES DEL INFORME
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Carta de presentacion de la valorizacion del mes del representante comun y/o representante legal
ylo gerente general hacia la supervision y/o jefe de supervisidn.

Carta de presentacion de la valorizacion del mes del residente hacia el representante comun y/o
representante legal y/o gerente general.

Informe técnico del residente de obra, en la cual describe y hace referencia a la ejecucion de la obra
en el periodo valorizado (datos generales, antecedentes, comentario de la obra, comparacion del
avance real y el avance programado porcentual de la obra, conclusiones y recomendaciones.
Ubicacién georreferenciada de la obra en coordenadas UTM (este — norte).

4.2 VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA

Hoja de resumen de valorizaciones pagadas

Presupuesto ofertado de la obra (hoja Excel)

valorizacién del mes (hoja Excel)

Metrados ejecutados en el mes valorizado

Memoria descriptiva valorizada

Calendario programado de avance de obra valorizado actualizado al inicio de obra o vigente
reprogramado.

Calendario de avance valorizado de obra ejecutado hasta el mes valorizado

Calendario de ejecucion de obra diagrama de Gantt — segun la valorizacién presentada (usar linea
base de avance de obra)

Comparacion entre el avance real y el avance programado (curva “S”)

Panel fotogréafico con su descripcidn propia en donde se observe al residente con la supervision con
su respectivo EPP, durante el proceso constructivo - minimo 10 fotografias georreferenciadas, el
panel fotografico debera mostrar las partidas ejecutadas en el mes y no se deberan repetir con
valorizaciones anteriores (estas deberan ser presentados con fechas en el pie de foto propias de la
camara).

En el caso de obras de saneamiento agregar ortofoto del proyecto. (de estar en el presupuesto
o gastos generales)

Copia desplegable del cuaderno de obra hasta donde se ha valorizado (legalizado por el notario y
en el encabezado del cuaderno de obra, nombre de la obra, modalidad y entidad, el cuaderno de
obra sera firmado tanto por el supervisor y el residente en los asientos correspondientes, asi como
en la conformidad de pie de pagina del cuaderno)

4.3 CONTROL TECNICO DE LA VALORIZACION

Informes técnicos de los profesionales claves de la contratista (descripcion de los trabajos realizados
en el mes valorizado segun plan aprobado o partidas ejecutadas, hacer uso de formatos o cuadros
de control segln su especialidad — anexar 10 fotografias georreferenciadas como minimo con
descripcién y fecha propia de la camara)

En el informe de seguridad y salud ocupacional se debera anexar el formato de induccién de
seguridad y salud en el trabajo (alcanzar formato diario y el nombre de la charla de seguridad y fecha
donde se evidencie la cantidad de trabajadores que reciben la charla indicando su DNI y firma de
cada trabajador) — en original

Informe de ejecucion del presupuesto asignado en el componente social (en el caso de obras de
saneamiento)

Copia del cronograma de asistencia del personal clave aprobado, en el caso de personales con
porcentajes de participacién menores al 100%.

Registro original de asistencia del mes del personal clave en obra

Certificado de calidad de los materiales del lugar adquirido — copia de los certificados con fechas
actualizadas al periodo de ejecucion.
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- Ensayos de controles de calidad (disefio de mezclas, resistencia del concreto y compactacion del
suelo de corresponder - deberan ser presentados los originales del laboratorio responsable).

4.4. Anexos

- Copia de DNI del representante general de la empresa contratista, ingeniero residente, ingeniero
supervisor y personal clave.

- Certificados de habilidad del residente y de cada uno del especialista (profesionales claves) —
originales en la primera valorizacion.

- Copia del contrato de obra

- Copia del contrato del residente con la empresa y demas especialistas (legalizado)

- Copia de la resolucion emitida por la entidad (aprobacién del expediente técnico, adicionales,
deductivos, ampliaciones, etc.)

- Copia de actas emitidas (entrega de terreno, inicio de obra, suspension de obra, reinicio de obra,
etc.)

- Copias de cartas fianzas vigentes (adelantos directos, materiales, etc.), en su defecto la solicitud
para que se haga la retencion de la garantia de fiel cumplimiento.

- Copia del OSCE. Como ejecutor de obra (RNP),

- Copia del informe de compatibilidad firmada por el contratista, residente de obra y supervisor de
obra

- Acta de no adeudo firmada por alguna autoridad de la comunidad donde se ejecuta la obra - que
certifique que la empresa no mantiene deudas con la comunidad

- Acta de socializacion del proyecto suscrito por los beneficiarios al inicio de la obra

- Registro de SCTR - seguro complementario de trabajo de riesgo segun la planilla).

- Planilla electronica del mes valorizado del personal clave y personal obrero.

- Factura.

- CCl.

V. APARTIR DE LA 2DA. VALORIZACION SE PRESENTARA:

- Comprobantes de pago: CONAFOVICER, SENCICO, pagos leyes (ESSALUD, SNP), boletas de
pagos de sus trabajadores

Nota 1: Presentar la valorizacion de obra en original a color + 2 copias en negro, debidamente foliado, 3
CDs (en digital y escaneado todo el archivo, las fotos en formato JPG), ordenado de acuerdo al indice
anterior, de no presentarlo segun lo indicado sera observada y devuelta para su subsanacion.

Nota 2: El expediente de cada valorizacidn debe estar firmada y sellada tanto por el Residente de obra,
representante comun y/o representante legal y/o gerente general como por el Supervisor de obra, y de
ser el caso por cada Especialista por lo que se le hace hincapié que la firma debe ser la que se encuentra
en la copia de su documento nacional de identidad (DNI).

Nota 3: Se hace mencién que la valorizacion debe tener congruencia con lo asentado en el cuaderno de
obra, realizacién de ensayos de control de calidad entre otros. Por lo que la Supervision debe revisar
cada componente del dossier de valorizaciéon, ya que es de su entera responsabilidad la revisién de dicha
documentacion. Caso contrario se sancionara al contratista ejecutor con la aplicacién de la multa y/o
penalidad contenida en su contrato correspondiente.

Nota 4: Se reitera que los paneles fotograficos deberan ir con fecha y estar georreferenciados, asi mismo
se debe sefialar que las fotografias no deberan ser repetidas con las valorizaciones anteriores.

Nota 5: La valorizacién presentada debe estar con sus respectivos separadores segun requisitos y en
archivadores.
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Nota 6: La fecha limite para la recepcidn de la valorizacion es de cinco (05) dias calendario, contados a

partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

DE LA LIQUIDACION:
ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION
PRESENTACION ORIGINAL
1 Caratula ORIGINAL
2 Carta dirigida a la entidad con atencion a la GIDUR ORIGINAL
3 indice: documentacion enumerada y ordenada ORIGINAL
| FICHA TECNICA RESUMEN ORIGINAL
1.1. Generalidades de obra ORIGINAL
1l DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA ORIGINAL
21. Adjudicacion y/o carta de notificacion de la buena pro COPIA SIMPLE
2.2. Carta fianza fiel cumplimiento y/o solicitud de retencion del 10% COPIA SIMPLE
2.3. Contrato de ejecucion de obra (incluir adendas) COPIA SIMPLE
24, Contrato de consorcio — de corresponder COPIA SIMPLE
25. Contrato del residente de obra COPIA SIMPLE
2.6. Certificado de habilidad vigente del residente COPIA SIMPLE
2.7. Actos resolutivos de los presupuestos adicionales COPIA SIMPLE
2.8. Actos resolutivos de los presupuestos deductivos COPIA SIMPLE
2.9. Actos resolutivos de ampliaciones de plazo COPIA SIMPLE
2.10. Actos resolutivos de aplicacion de penalidades — de corresponder COPIA SIMPLE
2.11. Acto resolutivo de la conformacién del comité recepcién obra COPIA SIMPLE
2.12. Acta de entrega del terreno COPIA SIMPLE
2.13. Acta de inicio, paralizacion y reinicio de obra COPIA SIMPLE
2.14. Certificado de conformidad técnica (culminacion de obra) COPIA SIMPLE
2.15. Acta de recepcion de obra (incluir acta con observaciones) ORIGINAL
1l DOCUMENTOS TECNICOS ORIGINAL
31 LIQUIDACION FINAL: ORIGINAL
3.1.1 Informe final de la liquidacion del contrato de obra ORIGINAL
3.1.2 Memoria descriptiva valorizada ORIGINAL
3.1.3 Resumen de liquidacion ORIGINAL
3.1.4 indices unificados publicados por el INEI ORIGINAL
315 Calculo coeficientes mensuales reajustes — contrato principal ORIGINAL
3.1.6 Calculo coeficientes mensuales reajustes — adicionales de obra ORIGINAL
317 Célculo de los reajustes — contrato principal ORIGINAL
318 Calculo de los reajustes — adicionales de obra (de corresponder) ORIGINAL
3.1.9 Calculo de los reajustes — mayores metrados (de corresponder) ORIGINAL
3.1.10 Calculo dg las deducciones de los reajustes que no corresponden por adelanto directo y adelanto ORIGINAL
de materiales
3.1.11 | Calculo y/o verificacion de las amortizaciones del adelanto directo y adelanto de materiales. ORIGINAL
3.1.12 | Célculo de multas y penalidades (de corresponder) ORIGINAL
3.1.13 | Grafico de avance de obra (curva “S”) fisico y financiero ORIGINAL
3.1.14 | Calendario de avance de obra valorizado (vigente) ORIGINAL
3.1.15 | Cronograma de ejecucion de obra — GANTT (vigente) ORIGINAL
3.2. METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES: ORIGINAL
3.2.1. Resumen de metrados programados ORIGINAL
322 Resumen de metrados ejecutados ORIGINAL
3.23 Metrados ejecutados detallados ORIGINAL
324 Sustento de replanteo de los metrados ejecutados ORIGINAL
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color.

3.25 Presupuesto base ORIGINAL
3.26 Presupuesto de la propuesta econdmica del contrato principal ORIGINAL
327 Presupuesto de los adicionales de obra ORIGINAL
3.28 Presupuesto de los deductivos de obra ORIGINAL
3.29 Resumen de las valorizaciones — contrato principal ORIGINAL
3.210 | Resumen de las valorizaciones — adicionales de obra ORIGINAL
3.211 | Resumen de las valorizaciones — mayores metrados ORIGINAL
3.3 CONTROL DE CALIDAD: ORIGINAL
3.3.1 Certificados De Calidad De Materiales COPIA SIMPLE
332 Certificados De Calidad De Equipos COPIA SIMPLE
3.33 Certificados De Informes De Ensayos COPIA SIMPLE
3.34 Disefios De Mezcla COPIA SIMPLE
3.35 Rotura De Probetas COPIA SIMPLE
3.3.6 Protocolos De Calidad COPIA SIMPLE
3.4 PANEL FOTOGRAFICO ORIGINAL
3.4.1 Fotografias que ilustren el proceso constructivo durante la ejecucién de la obra ORIGINAL
35 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL
3.5.1 Cuaderno fisico y/o digital de obra ORIGINAL
3.6.1 PLANOS FINALES ORIGINAL
3 Planos de replanteo post — construccion ORIGINAL
La cantidad de los planos de replanteo o Post-Construccion, debera ser la misma que estuvo contemplada
en el expediente técnico aprobado.
v DOCUMENTOS FINANCIEROS ORIGINAL
41, Hoja de Resumen de los Comprobante de Pago ORIGINAL
42 Comprobantes de Pago (CP — SIAF) Emitidos Por La Entidad COPIA SIMPLE
Los comprobantes de pago incluiran: facturas, constancias de transferencias, detracciones, entre otros.
Dicha informacion debe de estar visada por las areas de contabilidad, tesoreria y administracion.
v ANEXOS ORIGINAL
51 Valorizaciones canceladas — contrato principal COPIA SIMPLE
5.2 Valorizaciones canceladas — adicionales de obra COPIA SIMPLE
5.3 Valorizaciones canceladas — mayores metrados COPIA SIMPLE
54 Reporte de no adeudo con ESSALUD COPIA SIMPLE
55 Certificado de no adeudo con SENCICO ORIGINAL
5.6 Certificado de no adeudo con CONAFOVICER ORIGINAL
5.7 Declaracion jurada de no adeudo a los trabajadores, pago de CTS y gratificaciones ORIGINAL
58 ,:Sttgr%zggsadeudo de la empresa con la comunidad y con los trabajadores suscrito por sus ORIGINAL
5.9 Resolucion del plan monitoreo arqueoldgico (de corresponder) ORIGINAL
- El Contratista Ejecutor presentara el expediente de Liquidacion debidamente ordenado, firmado y foliado en
concordancia con la estructura adjunta. Se debera presentar un (01) original, una (01) copia a color y una (01)
copia a blanco y negro. Asimismo, cada expediente incluira un (CD) contenido toda la Liquidacion escaneada
y la informacién en sus formatos editables.
NOTAS: | - La documentacién e informacién contenida en el expediente de liquidacion original, debera estar impreso a

- El contenido de las valorizaciones canceladas incluiran solo los documentos elementales (carta de
presentacion a la Entidad, valorizacion propiamente dicha, otros), evitando asi, el exceso de informacién que

fue presentada en las valorizaciones mensuales.

8. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA:

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca entregara al Contratista de Obra el Expediente Técnico, asi como
toda la documentacion existente relacionada al referido documento técnico.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE QUIRUVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2024-MDC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

9.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran aplicados
en la construccion de la obra, siendo las mismas, parte integrante del Expediente Técnico.

Mas alla de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarlas en cuanto a la
calidad de los material-es a emplearse y la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo,
previa aprobacion del Supervisor de Obra.

9.2. CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al
inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene
respecto a determinada informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular. Las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a discernir.
En tanto que, el supervisor, en el plazo que fije el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
debe determinar de acuerdo a su capacidad y/o conocimientos técnicos, asi como la naturaleza de la
consulta, si esta en capacidad de absolver la consulta o elevarla a la Entidad para opinién del proyectista.

9.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Antes del inicio de obra, el Contratista entregaréa a la Supervision, un diagrama de barras (GANTT) de todas
las actividades que desarrollara y el personal que intervendra con indicacion del tiempo de su participacion.
Los diagramas seran los mas detallados posibles, tendran estrecha relacién con las partidas del
presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista.

9.4. RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado,
habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente
de la obra, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podran
ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podra ser sustituido salvo autorizacion
previa y por escrito a la entidad, debiendo reunir el reemplazante iguales o superiores caracteristicas a las
previstas en las bases para el personal a ser reemplazado. Su reemplazo sera efectivo una vez emitida la
autorizacién escrita por la entidad.

9.5. SUPERVISOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo,
con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del Reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por el
contratista a través del supervisor, segin corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo
de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento.

o/
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El inspector o el supervisor, segun corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha
de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales 0 equipos por mala calidad o por el incumplimiento
de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No
obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo.

El Contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcioén, las
cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y necesaria anticipacion,
acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos
prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera
sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de facilidades para el acceso
ala obray su inspeccion. A este fin, el Contratista deberé:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la inspeccion y
vigilancia de la obra.

b) Proveery mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias necesarias para
la ejecucion e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de que la
Supervision se efectlie de la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad el horario
de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado
control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan sido autorizados por la
Supervision, no seran reconocidos para efectos de pago

9.6. CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

De acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato de obra que
derive de estos procedimientos de seleccidn para la ejecucion de la obra. Por lo que, los procedimientos
de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estaran sujetas a lo establecido en dicha Directiva.

9.7. CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica
al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a
determinada informacion del expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda
claridad cuél es el tema a discernir.

Asimismo, las consultas que por su naturaleza requieran opinién del proyectista y afecten la ruta critica del
proyecto deberan de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de generarse demoras
la entidad no asumira los costos que genere.

En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y

atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

9.8. ADELANTOS

9.8.1. ADELANTO DIRECTO

@
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La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
Suscripcién del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

9.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendarios, anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

9.9. VALORIZACIONES
La valorizacién sera de periodo MENSUAL.

El plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del
Reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada
en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada
periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segun corresponda y
el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista,
este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la
Ley y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de
ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a
este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El
plazo méximo de aprobacion por el Inspector de las valorizaciones y su remisién a la Entidad, es de cinco
(05) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva, y sera
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

9.10. FORMULAS POLINOMICAS

La férmula polinémica sera aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico




-

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE QUIRUVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2024-MDQ/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

9.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlien a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas polindémicas previstas en el expediente técnico
de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias, por lo tanto, el postor debera presentar su oferta econdémica
calculada al mes y afio del presupuesto base, debiendo indicarse en el respectivo anexo a efectos de
determinar fehacientemente la aplicacion de las formulas polinémicas a la fecha del presupuesto base
durante la vigencia del contrato.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion. Cuando
se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los
reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final
sin reconocimiento de intereses,

10. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

1.

El contratista debera contar con Registro Unico de Contribuyentes; ademas estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores del Estado con Registro de Ejecutor de Obras, y debera acreditar su experiencia
de acuerdo con el siguiente detalle

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el Valor referencial en
ejecucion de obras Similares en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a Mejoramiento y/o Ampliacion y/o instalacion y/o creacién de sistema de agua
potable y disposicidn de excretas en obras publicas.

El postor debera acreditar su perfil de proveedor adjuntado copias simples de documentos que sustenten el
cumplimiento de los requisitos minimos solicitados.

PERSONAL CLAVE

El presente procedimiento, se encuentra alineado en lo que corresponda a la Resolucion Ministerial N° 228-
2019-VIVIENDA por la cual se da la aprobacién de veinte (20) Fichas de Homologaciéon de los requisitos de
calificacion de Perfiles profesionales de proyectos de Saneamiento para el ambito urbano, considerando que
el parrafo 17.1 del Articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
Aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que: Los Ministerios estan facultados para
uniformizar los requerimientos en el ambito de sus competencias a través de un proceso de homologacién;
debiendo elaborar y actualizar su Plan de Homologacién de Requerimientos conforme a las disposiciones
establecidas por la Central de Compras Publicas—Peri Compras. Estas Fichas de Homologacién deben ser
utilizadas por las Entidades comprendidas en el &mbito de aplicacion de la Ley, inclusive para aquellas
contrataciones que no se encuentran bajo su ambito o que se sujeten a otro régimen legal de contratacion.

e PROFESIONAL PROPUESTO (PLANTEL PROFESIONAL CLAVE)
Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento de contratacion, el postor debe contar
con un equipo profesional especializado minimo, el cual seré responsable de la ejecucion de obra, el
que debera estar compuesto por el siguiente personal:
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permanencia)

CARGO PROFESION EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD
01 Ing. Ingeniero  Civil o Ingeniero | Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en
Residente de | Sanitario el cargo de: Residente, Supervisor, Inspector o la
Obra combinaciéon de éstos, de: Obra, en la ejecucion o
(100% inspeccidn o supervision.

Residente o supervisor o inspector o gerente de
construccion o jefe de supervision o asistente de residente
o asistente de supervisién o la combinacion de estos, en:
la ejecucion de obra o inspeccidn de obra o supervision
de obra; en obras de saneamiento u obras similares
(Computada desde la fecha de la colegiatura).

01 Ing.
Especialista en
Calidad
(100%
permanencia)

Ingeniero  Civil o
Sanitario

Ingeniero

Con experiencia minima de Doce (12) meses en el cargo
de: Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos, de: control de
calidad, calidad o aseguramiento de calidad, programa de
calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o
inspeccién y/o supervisibn de obras en general.
(Computada desde la fecha de la colegiatura).

01 Ing.
Especialista de
Ambiental
(100%
permanencia)

Ing. Especialista Ambiental
(Ingeniero Ambiental o Ingeniero

Ambiental 'y de Recursos
Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero
Ambiental 'y de Recursos

Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero  Civil o Ingeniero
Mecanica de Fluidos)

Con experiencia minima Doce (12) meses en el cargo
de: Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinaciéon de estos, de: ambiental,
mitigacion  ambiental, ambientalista, monitoreo y
mitigacion ambiental, impacto ambiental, medio ambiente
0 SSOMA, en la ejecucidn o inspeccion o supervision de
obras en general. (Computada desde la fecha de la
colegiatura).

01 Ing.
Especialista en
Seguridad en
Obra y Salud
Ocupacional
(100%
permanencia)

Ing. Especialista en Seguridad
en Obra y Salud Ocupacional
(Ingeniero  de  Higiene vy
Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingenieria de
Seguridad y Salud en el Trabajo
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil)

Con experiencia minima de Doce (12) meses en el cargo
de: Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién de estos, de: seguridad y
salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional,
seguridad de obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucién o inspecciéon o
supervision de obras en general. (Computada desde la
fecha de la colegiatura).

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable y Unidades Basicas de Saneamiento Rural

(UBS).

Definicion de obras similares:
Construccioén, instalacion, ampliacidn, reconstruccion y/o rehabilitacién de obras cuyo componente principal
o0 denominacion sea de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como capaciones y/o lineas
de conduccidn y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes
de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable,
UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicios de disposicion sanitaria de excretas, letrinas,
pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracién lenta.
Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

NOTA:

El adjudicatario de la buena pro, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal )
del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato la documentacién que acredite la formacién académica y experiencia del Plantel
Profesional Clave.




-

&

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE QUIRUVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2024-MDQ/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

- Laformacién académica del personal clave se acreditara con copia simple del titulo profesional.
- Laexperiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

I.  Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o
[l.  Constancias y/o
. Certificados y/o
IV.  Cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto. Se indica que en esta documentacion se debera indicar
el cargo, nombre de la obra, entidad contratante, ejecutor de la obra y el periodo de servicio.

De detectarse informacién falsa los responsables seran denunciados a las entidades correspondientes.

La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente procedimiento de seleccion siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién.

La colegiatura y habilidad se requerira al inicio de las actividades del profesional propuesto materia de los
presentes Términos de Referencia.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

12. EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 | CAMIONETA PICK AP 4 x 4 DOBLE CABINA 1.00
2 | ANDAMIO METAL C/TABLAS-ALQUILER 1.00
3 | BALDE PRUEBA HIDRAULICA 1.00
4 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
5 | COMPRESOR NEUMATICO DE 5.5 HP 300 LTS BICILINDRO 380 V 1.00
6 | COMPRESORA DE AIRE Y EQUIPO PARA PINTAR 1.00
7 | EQUIPO PULVERIZADOR 1.00
8 | EQUIPO TIPO HYDROJECT PARA AGUA A PRESION 1.00
9 | ESTACION TOTAL 1.00
10 | GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 2500 W 1.00
11 | MAQUINA DE SOLDAR 1.00
12 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 1.00
13 | MOTOBOMBA 10 HP 4" 1.00
14 | MOTOSOLDADORA DE 250 A 1.00
15 | NIVEL DE INGENIERO 1.00
16 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
17 | VIBROAPISONADOR 1.00
18 | BANOS QUIMICOS (EJECUTIVO CON LAVAMANOS) 5.00

Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
¢ Con ocasion del perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario de la buena pro debera de presentar
la documentacion que acredite el equipamiento estratégico, conforme al siguiente detalle:

- Copia de la documentacién que su sustente la propiedad, la posesién, el contrato de compra-
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido,
asimismo los documentos deben ser legibles en todos sus extremos, caso contrario seran
considerados como no presentados en el perfeccionamiento de contrato.

13. LUGAR DEL SERVICIO
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e Nombre de la obra

: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE
TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON
CUI'N® 2414393

e Ubicacion
v Caserio : Tupac Amaru
v Distrito : Quiruvilca.
v Provincia : Santiago de Chuco.
v Departamento : La Libertad.
v" Regién Geografica : Sierra.

14. DESCRIPCION DEL PROYECTO

METAS:

Se proyectaron las siguientes metas para el proyecto: " MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN
EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ".

Cuadro N° 1: Cobertura De Los Servicios

SISTEMADE | CONSTRUCCION | VIVIENDAS 15 0 15 15
AGUA TUPAC AMARU
POTABLE | MEJORAMIENTO VIVIENDAS 30 30 0 30
SISTEMADE | CONSTRUCCION | VIVIENDAS 45 0 45 45
SANEAMIENTO TUPAC AMARU
BASICO RURAL | MEJORAMIENTO VIVIENDAS 0 0 45 45
CAPACITACION | CONSTRUCCION | TUPAC AMARU | VIVIENDAS 45 0 45 45

Fuente: Equipo Técnico

Cuadro N° 2: Resumen de metas del sistema de agua potable

CAPTACIONTIPO | CONSTRUCCION | TUPACAMARU | UND 1 0 1 :
1| MANANTIAL DE :
LADERA MEJORAMIENTO | TUPACAMARU | UND 1 1 0 1
2 LINEA DE INSTALACION | TUPACAMARU | m 615.00 0.00 615.00 615.00
CONDUCCION : ' : '
CAMARA ROVPE , ,
2.1 | PRESIONENLINEA | CONSTRUCCION | TUPACAMARU | UND 2 0 2 2
DE CONDUCCION
RESERVORIOS ' '
NSTRUCCION | TUPAC AMAR ND 1 1
J| ieovipos | coNsTRUGCION || TUPAC WY | U 1 0
(INCLUYE SISTEMA '
e Loracion | | MEORAMENTO | TUPACAMARU | UND 1 1 0 1
LINEA DE , ,
4 | ADUCCIONYREDES | INSTALACION | TUPACAMARU | m 8122.00 0.00 8122.00 8122.00
DE DISTRIBUCION
CRP-T7 EN REDES , ,
41| SRETENSTES | CONSTRUCCION | TUPACAMARU | UND 2 0 2 2
VALVULAS DE , ,
42| PURGAENREDES | CONSTRUCCION | TUPACAMARU | UND 14 0 14 14
DE DISTRIBUCION
VALVULAS DE . ,
43| USNTASDE | CONSTRUCCION | TUPACAMARU | UND 10 0 10 10

©/
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REDES DE
DISTRIBUCION

VALVULAS DE AIRE
EN REDES DE
DISTRIBUCION

CONSTRUCCION | TUPAC AMARU

UND

CONEXIONES DE
AGUA POTABLE
PARA VIVIENDAS

CONSTRUCCION

TUPAC AMARU
MEJORAMIENTO

UND

15

UND

CONEXIONES DE
AGUA POTABLE
PARA
INSTITUCIONES

CONSTRUCCION

TUPAC AMARU
MEJORAMIENTO

UND

UND

5.2

LAVADEROS
MULTIUSOS EN
VIVIENDAS

CONSTRUCCION TUPAC AMARU

UND

Fuente: Equipo Técnico

Cuadro N° 3: Resumen de metas del sistema de saneamiento basico rural

UBS-AH CON

UBS-AI CON CONSTRUCCION UND 45 0 45 45
1| INDIVIDUAL PARA TUPAC AMARU
MEJORAMIENT ND
VIVIENDAS 10 0 v v 0 0 0
Tﬁ?ﬁ%gﬁ% CONSTRUCCION UND 0 0 0 0
2| COLECTIVO PARA MEJORAMIENTO TUPAC AMARU UND 0 0 0 0
VIVIENDAS

Fuente: Equipo Técnico.

15. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial del presente proceso de seleccion asciende S/. 2,578,020.49 (Dos Millones

Quinientos Setenta y Ocho Mil Veinte Con 49/100 Soles, vigente al 12 de setiembre del 2024.

TOTAL, COSTO DIRECTO

$/1,820,635.94

GASTOS GENERALES (15.00%) S/273,095.39
UTILIDAD (5.00%) S/91,031.80
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/2,184,763.13
IGV (18%) S/ 393,257.36
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 2,578,020.49

PLAZO DE DURACION DEL SERVICIO

El tiempo previsto para la ejecucion del servicio es de 150 dias calendarios que comprende el siguiente

detalle:

Ejecucion de obra: 150 dias calendarios; Recepcion y entrega fisica ala MDQ: De acuerdo a los plazos

establecidos en el Art. 208 del RLCE

)
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En esta etapa, los servicios de Ejecutor cubriran el tiempo total de la ejecucién de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes, jhasta la suscripcion de Acta Final de Recepcion de la obra sin
observaciones.

17. FORMA DE PAGO
El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte
del supervisor y/o inspector de la Municipalidad, posterior a la presentacién formal, oportuna y sin
observaciones del informe mensual.
18. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION
La conformidad del servicio estara a cargo del responsable de la Division de Obras Publicas y Privadas,
contados desde la presentacion de la valorizacién y del comprobante de pago correspondiente, previa
verificacion del cumplimiento del objeto de contratacion.
19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista es responsable de la calidad y de los vicios ocultos hasta por un plazo de siete (07) afios,
contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comisién designada para tal fin.
20. PENALIDADES
En concordancia con lo sefialado en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
las penalidades establecidas para el Contratista, son de dos tipos: 1) Penalidad por mora y 2) Otras
penalidades y seran aplicadas hasta un maximo, cada una, equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente de Ejecucion. Si la penalidad supera el porcentaje maximo indicado, se podra resolver
el contrato, en concordancia con el Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion hasta por un maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de
supervision vigente.
PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO *
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la | 0.5de UIT por cada | Segun informe del Inspector
1 ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucién, si | dia de ausencia del ylo Supervisor de Obra 0
este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con | personal en el plazo personal GIDUR segun
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del previsto. corresponda.
articulo 190 del Reglamento
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.5 UIT, por cada dia Segun '”f°”‘.‘e del Inspector
- . . . ylo Supervisor de Obra o
2 la prestacion con el personal acreditado o debidamente | ausencia del personal .
L personal GIDUR segUn
sustituido. en obra
corresponda.
No presentar dentro de los siete (07) dias calendario de Seqin informe del Inspector
iniciada la ejecucion de la obra, el Plan de Manejo Ambiental g . P
o . . 0.5 UIT, por ylo Supervisor de Obra o
3 programado de las actividades a realizarse de insumos y . .
o L ocurrencia. personal GIDUR segun
recursos a utilizar y el cronograma de participacion del
corresponda.
personal ]
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION
PERSONAL Segun informe del Inspector
4 El contratista que no cumpla en dotar al personal los 0.5 UIT, por ylo Supervisor de Obra 0
implementos o equipo basico de proteccion personal, en la ocurrencia personal GIDUR segun
ejecucion de la obra, conforme lo establece la Norma G.050. corresponda.
La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA -
. . i, Segun informe del Inspector
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos .
- . e 0.5 UIT, por ylo Supervisor de Obra 0
5 exigidos en el expediente técnico, o que los tenga . .
. N . . ocurrencia personal GIDUR seguln
incompletos para la ejecucién de la obra. La penalidad sera corresponda

por dia y por equipo.
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CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Cuando el supervisor y/o inspector observe un trabajo mal

Segun informe del Inspector

6 ejecutado. Ademés de la penalidad. EI CONTRATISTA 0.5 UIT, por ylo Supervisor de Obra 0
debera corregir dicho trabajo sin costo alguno para la ocurrencia personal GIDUR segun
Entidad. Dicha correcciéon no exime al Contratista de la corresponda.
aplicacion de esta penalidad.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el Segun informe del Inspector

7 expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad 0.5 UIT, por ylo Supervisor de Obra o
sera por cada caso detectado. EL CONTRATISTA debera ocurrencia personal GIDUR segun
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con corresponda.
los respectivos certificados y/o ensayos de control de
calidad. Siendo dicho a cargo del contratista.

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO DE CALIDAD
PREVIOS.
Cuando el contratista presente materiales que no cuenten Segun informe del Inspector

8 con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su 0.5 UIT, por ylo Supervisor de Obra o
utilizacion, EL CONTRATISTA debera retirar dichos ocurrencia personal GIDUR segun
materiales y reemplazarlos por otros que cuenten con los corresponda.
respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad.

Siendo dicho a cargo del Contratista.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Seqin informe del Inspector
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179° del | 0.8 UIT, por cada dia g . P

. . ylo Supervisor de Obra o

09 | RLCE). En caso que el residente de obra no permanezca de ausencia del .

\ A personal GIDUR segun
permanentemente en la obra seré causal de aplicacion de la personal
. . . . R . corresponda.
penalidad. La penalidad sera por cada dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO .| Segun informe del Inspector
. . 0.5 UIT, por cada dia .
En caso que los profesionales del plantel técnico no . ylo Supervisor de Obra o

10 . de ausencia del .

permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de personal GIDUR segun
L L personal
participacion y de acuerdo al cronograma de participacion. corresponda.
PAGO DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Segun informe del Inspector
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal ylo Supervisor de Obra o
. . 0.5 UIT, por cada .
11 | clave del contratista por un periodo mayor al mes de pago. . personal GIDUR segun
caso determinado
Para cada caso, el personal afectado debe presentar una corresponda.
solicitud de pago por el retraso ocurrido.
PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Segun informe del Inspector
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal 0.5 UIT. oor cada ylo Supervisor de Obra o
12 | obrero de mano de obra no calificada por un periodo mayor ' » por personal GIDUR segun
caso determinado
al mes de pago. Para cada caso, el personal afectado debe corresponda.
presentar una solicitud de pago por el retraso ocurrido.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe del Inspector

13 Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la 0.8 UIT, por cada ylo Supervisor de Obra o
obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el caso determinado personal GIDUR segun
expediente técnico. La penalidad seré por cada ocurrencia. corresponda.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO O REINICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL .

. . Segun informe del Inspector
Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario .
) . e 0.5 UIT, por cada ylo Supervisor de Obra o
14 | valorizado adecuado a la fecha de inicio o reinicio del plazo . .
. . : ocurrencia. personal GIDUR segun
contractual, en un plazo de siete (07) dias calendario de
O . . ) corresponda.
iniciado o reiniciado el plazo. La penalidad sera por cada
ocurrencia.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de .
. . . . s : Segun informe del Inspector
los siete (07) dias calendario posteriores al inicio de obra, asi , .
; B ; 0.5 UIT, por cada dia ylo Supervisor de Obra o
15 | mismo, es obligacion del contratista mantener el cartel de . - .
. -~ o de incumplimiento personal GIDUR segun
obra en 6ptimas condiciones durante la ejecucion de la obra
. ; ] corresponda.
hasta la recepcion de obra, caso contrario se efectuara la
penalidad. La penalidad sera por dia.
Entrega de informacién Incompleta o Extemporanea. Segun informe del Inspector
16 Perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud de | 0.5 UIT, por cada dia ylo Supervisor de Obra o

adelantos, valorizaciones, adicionales, informa final, etc.) La
penalidad se aplicara por cada dia de atraso

de incumplimiento

personal GIDUR segUn
corresponda.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE QUIRUVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2024-MDC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no Segun informe del Inspector
17 ejecutados (sobrevalorizaciones), que no hayan sido 3 % del monto ylo Supervisor de Obra o
sustentados por el Supervisor, sin perjuicio de las acciones sobrevalorado personal GIDUR segUn
legales que pudieran corresponder. corresponda.
Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o Segun informe del Inspector
, . . . 0.8 UIT, por cada dia ylo Supervisor de Obra o
18 | de Seguridad y Salud en el trabajo (Por no informar accidente . .
o . de ocurrencia personal GIDUR segun
o incidentes de trabajo).
corresponda.
En caso de que la maquinaria y equipamiento estratégico Segun informe del Inspector
presente deterioro y el contratista no realice la reposicién al | 0.5 UIT, por cada dia ylo Supervisor de Obra o
19 AT ) . o . .
dia siguiente de haber sido requerido, se aplicard una de ocurrencia personal GIDUR segun
penalidad por cada dia de ocurrencia corresponda.
Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Revision del Se/gougl:nfé)rrvr?seosglelr(w)st?rzc(t)or
20 | Expediente Técnico de obra de acuerdo al articulo N° 177 | 0.5 UIT por Unica vez y P .
personal GIDUR segun
delR.L.CE.
corresponda.
No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de Segun informe del Inspector
21 iniciada la ejecucion de la obra, el cronograma de 0.5 UIT, por cada ylo Supervisor de Obra o
participacion de todo el personal técnico propuesto de ocurrencia personal GIDUR segun
acuerdo al coeficiente de participacion. corresponda.

Procedimiento para aplicacion de penalidad:

1.

21.

El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de Penalidades,
registra la infraccion en el Cuaderno de Obra Digital, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacién de la
infraccién.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo
pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segin Cuadro de penalidades, sobre la base del
Monto del Contrato vigente, por dia, por cada ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

El Supervisor de Obra registra en el Cuaderno de Obra Digital la aplicacién de la penalidad y mediante carta
comunica a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca, que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacién.

El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la penalidad

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méaximo admisible,
el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del Contrato de obra.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles
a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

22. AFECTACION PRESUPUESTAL:

META 083: EJECUCION DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE
QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con CUI
N° 2414393

23. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente
técnico.

La construccion, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucién
de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios
hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Reposicion de Servicios Publicos Afectados

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos ubicadas en
el area de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacién de ubicaciones de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion,
vida util remanente, etc.

Seguridad y Salud Ocupacional

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién
en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de
inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista deberéa desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar
la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Tributos y Otras Obligaciones
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista.

Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos, poniéndolo
de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos
entregados.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados
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El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista debera demolerla
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la Supervisidn de obra.

Obras Provisionales
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucidn
de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.
Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacién y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.
Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:
o El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.
e | aobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
o Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucién
de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas
eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso
de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Programa de Trabajo

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para consideracién
del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicién de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el
orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El
diagrama de barras de GANTT.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una prorroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos
vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Ampliaciones de Plazo
En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta

critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacién:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacién adicional de obra. En este
caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecuciéon de los mayores metrados que no
provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

4, Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Efectos de Modificacion del Plazo Contractual

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran lugar a mayores costos directos
debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reduccion de
prestaciones que generen menores gastos generales seran deducidas de la liquidacién final del contrato.

La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal,
de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por Pérdida de Materiales o Herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra.

Recepcion de Obra

A la terminacién de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no
surgen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se procedera a la Recepcion,
suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra, de existir
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observaciones no se podra recepcionar la obra, se levantara un acta de observaciones, en la que se indicara
el plazo maximo para la subsanacion de las mismas, el contratista informara en su oportunidad que se ha
culminado con la subsanacion de las observaciones determinadas por el comité de recepcion de la obra, para
lo cual la entidad definira una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Documentos Complementarios Del Contrato De Ejecucion De Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccion correspondiente; asi como el
expediente técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

o Contrato de Obra.

e Bases del Procedimiento.

o Oferta del CONTRATISTA.

o  Otros documentos que forman parte del Contrato.

Responsabilidad por Vicios Ocultos

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de
contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la recepcion de obra.

Otras Condiciones para el Contratista

El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en el lugar donde se realizara la ejecucién de la
Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante la
ejecucion de la obra.

El Contratista Debera consignar un correo electronico en la cual AUTORICE que se notifique la
documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucién contractual, ademas, debera contar con
una oficina en la ciudad de lquitos, donde se realizaran las notificaciones fisicas de la documentarias por
parte del Gobierno Regional de Loreto.

El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El mismo que seré presentado
a la suscripcion del contrato y deberé estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado
en su contrato.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el Anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es el contrato asociativo por
el cual dos (2) 0 mas personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y
aptitudes, para contratar con el Estado. De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el
area usuaria puede establecer un nimero maximo de consorciados en funcién a la naturaleza de la
prestacion. Asimismo, puede establecer un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, asi
como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje
de participacion. En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores (personas
naturales y/o personas juridicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad
de ejecutar el contrato, con excepcidn de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender
la vigencia de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningun caso, la participacion en consorcio
implica la obligacién de crear una persona juridica diferente. Los integrantes del consorcio son responsables
solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participacion durante la ejecucion del
contrato derivado de este, conforme al articulo 13 de la Ley. De otro lado, de acuerdo con el articulo 258 del

o/
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Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de seleccion y la ejecucion
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicAndose a cada uno de ellos la sancion que
le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infraccion, la promesa, contrato de consorcio o el contrato
suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la
individualizacion corresponde al presunto infractor. En esa medida, para el presente procedimiento de
seleccion, se ha determinado que el nimero méximo de consorciados sera de dos integrantes, asi mismo el
porcentaje minimo para cada consorciado sera del diez por ciento, asi mismo un porcentaje mayor del
ochenta por ciento en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que acredite la mayor
experiencia. Las personas naturales o juridicas que participen en consorcio en un procedimiento de seleccion,
deben contar con inscripcion vigente en el Registro correspondiente segun el objeto del procedimiento, con
independencia de la prestacién que se haya obligado a realizar cada integrante en la promesa de consorcio,
salvo en los procedimientos de consultoria convocados por paquete para la elaboracion de los estudios de
pre inversion de proyectos de inversion, y del expediente técnico de obra, asi como en los procedimientos de
ejecucion de obras bajo modalidad de contratacién. En el caso de consorcios, basta que uno de sus
integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho
integrante debe contar con inscripcién vigente en el RNP, correspondiente al objeto del procedimiento. Los
demas integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demés etapas del
procedimiento conforme a lo establecido en el articulo 9 del Reglamento. Los integrantes de un consorcio no
pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion,
0 en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccidn segun relacién de items.
Tratdndose de un procedimiento por relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en
items distintos al que se presentaron en consorcio, ya sea en forma individual o en consorcio. Para efectos
de su participacién en el procedimiento de seleccidn, el consorcio debe presentar en su oferta el contrato de
consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado respecto del
objeto del contrato, deberan tener en cuenta lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSC/CD; asimismo,
de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la citada directiva, las actividades directamente
vinculadas al objeto de la contratacion, debiendo detallarlas (ejecucidn de obra, administracion y logistica,
financiamiento y garantia, experiencia, equipamiento y plantel profesién y liquidacion de obra), detallando el
porcentaje de obligaciones de cada consorciado), La documentacion que conforma la oferta de un consorcio
debe ser suscrita y llevar la rabrica, segun corresponda, de su representante comun, o de todos los
integrantes del consorcio seguida de la razén social 0 denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica
para los documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de
acuerdo a lo establecido en los documentos del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una
persona natural, cuya oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastara que la persona
natural indique debajo de su rubrica, sus nombres y apellidos completos. La documentacion que conforma la
oferta compromete a todos los integrantes del consorcio.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 | CAMIONETA PICK AP 4 x 4 DOBLE CABINA 1.00
2 | ANDAMIO METAL C/TABLAS-ALQUILER 1.00
3 | BALDE PRUEBA HIDRAULICA 1.00
4 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
5 | COMPRESOR NEUMATICO DE 5.5 HP 300 LTS BICILINDRO 380 V 1.00
6 | COMPRESORA DE AIRE Y EQUIPO PARA PINTAR 1.00
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EQUIPO PULVERIZADOR 1.00

EQUIPO TIPO HYDROJECT PARA AGUA A PRESION 1.00
9 | ESTACION TOTAL 1.00
10 | GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 2500 W 1.00
11 | MAQUINA DE SOLDAR 1.00
12 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 1.00
13 | MOTOBOMBA 10 HP 4" 1.00
14 | MOTOSOLDADORA DE 250 A 1.00
15 | NIVEL DE INGENIERO 1.00
16 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
17 | VIBROAPISONADOR 1.00
18 | BANOS QUIMICOS (EJECUTIVO CON LAVAMANOS) 5.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Ing. Residente de Obra: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario (Habilitado).
Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Sanitario O Ingeniero Civil (Habilitado).
Ing. Especialista de Ambiental: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero
Mecanica de Fluidos (Habilitado).
Ing. Especialista en Calidad: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil (Habilitado).
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Residente de Obra: Titulado, colegiado y habilitado para ejercer su funcién, debera contar con una experiencia

de veinticuatro (24) meses efectivos, como Residente o Supervisor o Inspector o gerente de construccion o jefe de
Supervision o asistente de residente o asistente de supervisidn o la combinacion de estos, en: la ejecucion de obra
0 inspeccion de obra o supervisién de obra; en obras de saneamiento u obra similares, que se computa desde la
colegiatura.

Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: Titulado colegiado y habilitado para ejercer su
funcidn, debera contar con una experiencia de Doce (12) meses efectivos, como Especialista, Ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra seguridad en el trabajo seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
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ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucidn y/o inspeccién y/o
supervision de obras en General que se computa desde la colegiatura.

Ing. Especialista de Ambiental: Titulado colegiado y habilitado para ejercer su funcién, debera contar con una
experiencia de Doce (12) meses efectivos, como Especialista 0 Ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
residente o la combinacién de estos, en ambiental o mitigacion ambiental 0 ambientalista 0 monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o0 medio ambiente o proteccion de medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion
ylo supervisién de obras en General que se computa desde la colegiatura.

Ing. Especialista en Calidad: Titulado colegiado y habilitado para ejercer su funcién, debera contar con una
experiencia de Doce (12) meses efectivos, como Especialista en calidad o Ingeniero o supervisor o jefe o
responsable o residente o la combinacion de estos, en control de calidad o calidad o0 aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad en la ejecucidn y/o inspeccion y/o supervision de obras en General
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el Valor Referencial en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o Ampliacién y/o instalacion y/o creacién de sistema de
agua potable y disposicion de excretas en obras publicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumidé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

16

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= OmXx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

98 17 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion Simplificada).




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE QUIRUVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2024-MDC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC NO O e, ], con domicilio legal en
ettteteiiirireeeeeennn), inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............ccovveeeeeeeeee, cONn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......coovvenennnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiiieeeeeiniinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

31 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE S}ELECCIC’)N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2024-MDQ/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3*  lbidem.

° 3 Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reducciéon de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”"

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

(G20 F

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁore§ )

COMITE DE S’ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONT

Ne CLIENTE O o | CONTRATO | Cor RECEPE:é(%ﬁ DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? T'POV'EETCQ';”B'O Alz:AuCMTOLLJJFA%)SSO
1

2

3

4

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OCBOJI\I?'ITI(?)A?I(E)L CON'II\'IRATO gglsl'H?A?'E)IZG RECEPOCI;C')Rﬁ DE LA PROYFSEI:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVEI;E_E&A“I&\)/IBIO AIEAUCJSF:IIDDOOSO
5

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoresf )

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDQ-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [......c.......... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrOnicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




