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PLIEGO DE ACLARACIONES
SDO N°006-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO
PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LA MERCED DE CHAUTE, DISTRITO DE SAN

BARTOLOME, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA

Consulta 01:

Respuesta:

Consulta 02:

Respuesta:

Consulta 03:

Respuesta:

OFERENTE N° 01

En el punto 6.5.5 inciso e) de las Bases de Solicitud de Ofertasy con el fin de procurar
la mayor concurrencia y participacion de los licitantes, se solicita se reduzca la
experiencia general del Residente de Obra de cinco a cuatro (4) afios; vy la
experiencia especifica del Residente de Obra, como supervisor, inspector, residente
o director de obra, de tres a dos (2) afios.

Para lograr la mayor participacion de los interesados, se reduce la experiencia
general requerida del Residente de Obra de cinco a cuatro (4) afios y la experiencia
especifica del Residente de Obra, como supervisor, inspector, residente o director
de obra, de tres a dos (2) afios.

Ver Enmienda N°02

En el punto 6.5.5 inciso e) de las Bases de Solicitud de Ofertas, se solicita se sirvan
precisar si el nivel de la experiencia requerido para el Residente de Obra, como
supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra o inspector de obra, debe
ser en obras similares o en cualquier tipo de obra.

Se precisa que la experiencia especifica de dos afios requerida para el Residente de
Obra, debera ser como supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra o
director de obra, en obras de riego con fines agricolas o obras de agua y
saneamiento; de los cuales minimo un (1) afio debera ser en instalacion o
construccién de estructuras nuevas o reconstruccion o  remodelacién o
mejoramiento o renovacidn o ampliacién o habilitacion, de obras de riego
tecnificado (aspersion o goteo o microaspersién).

Ver Enmienda N°02

En la Seccién Il. Formulario de Oferta de las Bases de Solicitud de Ofertas, en el
Formulario de Experiencia General del Oferente y Formulario de Experiencia
Especifica del Oferente, en caso de adjudicacion, se indica que el oferente se
compromete a acreditar la documentacién de sustento, en original o fotocopia
legalizada emitida por la entidad contratante. Sin embargo, para la firma del
contrato, se indica que la experiencia solamente se acreditara con copia simple de
los documentos. Favor de aclarar el tipo de acreditacidon de los documentos a
presentar.

Se precisa que para la acreditacion de la experiencia general y especifica del
Oferente, la documentacién a presentar podra ser sustentada con copia simple.

Ver Enmienda N°10 y Enmienda N°11.
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OFERENTE N°02

Consulta 04:

e SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE 200MM + TUBERIA
DE LIMPIEZA
o El detalle del plano indica que |a tuberia a emplear es de 200 mm clase 10. No
obstante, en el analisis de costos unitarios se considerd tuberia de 200 mm
clase 5. Favor de aclarar y precisar.
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Respuesta: Para la tuberia en mencidn se debe considerar PVC de DN 200 mm C-5.
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Consulta 05:

e SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE 8"
o La montura considerada en los costos unitarios debe ser de 200mm x 2" para

conectar directamente la valvula de aire. Confirmar
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Efectivamente la montura a considerar es de 200 mm x 2”.
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Consulta 06:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL, FILTRADO Y
FERTIRRIEGO

<

En los costos unitarios se considera una brida de PVC de 6” con buje. Se
entiende que se requieren 2 unidades de este accesorio para el ingreso al
sistema de filtrado y otro para la salida.

En los costos unitarios se consideran 2 valvulas de aire, pero solo se muestra la
ubicacion de una.

Se consideran valvulas de bola de 2" compactas. No obstante, en el plano se
emplean valvulas de %" en el sistema de fertilizacién.

No se cuenta con el detalle de la pieza 4B, se consideran 2 unidades en el
anélisis de costo unitario. ¢ Esta pieza de refiere a los manifolds de interconexién
(piezas 4A)7?

El plano indica que se requieren dos unidades de |la PIEZA 10 (gansos de
bajada/subida). No obstante, en el analisis de costos unitarios solo se considerd
una.

No se especifica la ubicacion de las monturas reforzadas de 110x63 RH. Todo el
armado es en fierro, ¢estas monturas son necesarias?

En el plano no se muestra la ubicacion del item "campana metalica de
140mmx160mm bridado" (considerado en el analisis de costos unitarios).
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Consulta 07:  Los costos unitarios hacen referencia a un juego de bridas con buje, por lo que

considera tanto la brida + buje de entrada y salida.

v' Con respecto a las vélvulas de aire se indica que una va sobre el manifold de filtrado y la
otra a la salida del cabezal de riego.

v' Se debe considerar valvulas de 3/4” para el sistema de fertilizacién.

v' Tanto la pieza 42 y la pieza 4B hacen referencia al manifold de entraday salida de la baterfa

de filtros.

Se trata de un juego de piezas (gansos) para la entrada y salida.

Dada la estructura, no se consideran necesarias.

Se refiere a la campana metélica de 200 mmx160 mm a la entrada y salida del cabezal de

riego.

AN

Consulta 08:

= SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CRP 3"
a No se indica |la ubicacion de la camara rompe presion en el plano.
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Respuesta: La ubicacidon de la CRP se muestra en el Plano PG-02 1/5 “Plano Hidraulico”

Consulta 09:

SUMINISTRO E INSTALACION DE VRP DE 6"
o El plano muestra un mandmetro en la valvula reguladora, perco en los costos
unitarios no aparece.
o Ngec se incluye el codo ni tuberia para el desfogue de la valvula de alivio.




Respuesta: Se considera que el mandémetro ya viene incluido en la vélvula reguladora.

Los componentes se muestran tanto en el plano como en los costos unitarios,
como Accesorios de conexién”.

Consulta 10:

e SUMINISTRO E INSTALACION DE VRP ESTATICA PRU (1 BATERIA - 63 mm)
o Los accesorios en el plano son de 3" y en el analisis de casto unitario son de 2",
Faver de acalrar
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Respuesta: Se deben de considerar los accesorios de 3”.
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Consulta 11:

e SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE 2"

o ¢Coémo nos conectamos a la valvula compuerta en el armado de 2"? Nos faltan
bujes en el planc ¥ en el anélisis de costos unitarios, a menos que la compuerta
tenga uniones UF.
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El precio de la valvula ya incluye los accesorios de conexién respectivos.
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Consulta 12:

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ARCO DE

RIEGO 2" CON

[ ]
VALVULA ANGULAR
o En el plano de detalle se consideran adaptadores 63mmx2" RH, pero en el
analisis de costos unitarios se consideran RM.
o En el plano de detalle se considera un UPR 63mmx2", pero en el analisis de
costos unitarios se considera UPR 27
o En el plano de detalle se cuentan con acoples rapidos de %", pero en el anélisis
de costos unitarios se tiene valvulas de acaople rapido de 1",
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Respuesta: Se debe considerar UPR 63mm s 2” RH

Se debe de considerar acoples rapidos de %”.

Consulta 13:
e SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ARCO DE RIEGO 2"
HIDRAULICA

o En el plano de detalle se considera un UPR 63mmx2", pero en el analisis de
costos unitarios se considera UPR 2"

¢ En el plano de detalle se cuentan con acoples rapidos de %", pero en el andlisis
de costos unitarios se tiene valvulas de acople rapido de 17
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Respuesta: Se debe considerar UPR 63mm s 2” RH

Se debe de considerar acoples rapidos de %”.

Consulta 14:
= SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PURGA DE PORTALATERAL
DE 1 1/2"

o El plano de detalle indica que hay una reducciéon a compresion, pero en el
analisis de costos unitarios solo se considera tubo de HDPE y tapdn (Falta
considerar un adaptador para colocar el tapon).
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Respuesta: El precio del tapdn incluye también el adaptador de conexidn.

Consulta 15:

¢ Respecto al personal clave, Prevencionista de seguridad, salud y ambiental su
— costo no se encuentra incluido en Gastos Generales, favor de aclarar ese punto.




Respuesta:

Consulta 16:

Respuesta:

Consulta 17:

Respuesta:

Consulta 18:

Respuesta:

Para el proyecto La Merced de Chate, el costo para el personal clave
Prevencionista de Seguridad, Salud y Ambiental se encuentra en el
presupuesto desagregado item 01.4.2 Actividades de Mitigacion Ambiental,
sub item 01.4.2.07 Plan de Seguimiento y Control.

OFERENTE N°03

En el expediente técnico de obra, se menciona que en la instalacidn se debe de
utilizar tuberfa PVC, sin embargo, en el reconocimiento de campo hemos podido
apreciar que el terreno no se presta para esta clase de instalacién, en su lugar
proponemos la instalacion de tuberia HDPE.

éEste cambio se considera como una propuesta alternativa?, éEs viable ejecutar este
cambio a pesar de que pueda resultar mas costosa?

Siendo el tiempo muy corto para la presentacion de un presupuesto con HDPE para
esta convocatoria, ése puede ofertar con los productos mencionados en el
expediente técnico, y en caso de adjudicacion proponer el cambio a HDPE?

Agradeceremos, ajustarse a lo considerado en el expediente técnico.

En el punto 6.6 de Secciodn |, se menciona Parte Técnica y Parte Financiera; éCudl es
la parte financiera que no menciona en las Bases?, éson 2 sobres separados?. En la
parte TECNICA, ¢hay que presentar CATALOGOS de los productos ofrecidos?

La presentacion de la oferta serda en UN (01) solo sobre cerrado, el cual contendrd la
parte técnica y la parte financiera, de acuerdo con lo solicitado en la Seccion |.
Instrucciones a los Oferentes (IAO) numeral 6.5 de la Solicitud de Ofertas, donde se
establecen los documentos que componen la oferta y en la Seccién Il. Formularios
de Oferta, donde se encuentran los formularios correspondientes. El oferente no se
encuentra obligado a presentacidén de catdlogo alguno o mas informacién a la
requerida en los documentos de licitacidn, por lo que no resulta exigible la
presentacion de dichos documentos.

En el punto 6.5.4 Oferta Técnica de las Bases de Solicitud de Ofertas. No menciona
como se evaluaran el aspecto técnico, es decir, no esta indicado si se debe presentar
marca, modelo, procedencia, entre otros, de los productos ofertados; tampoco
indica si se debe consignar catélogos.

Si no estan solicitando dicha informacién, ¢Cémo evaluaran el aspecto técnico?, éo
no se evalta?, ¢Qué paso o porcentaje tendra la parte técnicay la parte econdmica?

La evaluacidn técnica de las propuestas se efectuara bajo el criterio de cumple/no
cumple, determinando el Contratante cual es la oferta mas conveniente, la cual serd
la que cumpla los criterios de calificacion que se ajustan sustancialmente al
Documento de Licitacidon y tenga el costo evaluado mdés bajo, en el marco de lo
establecido en el numeral 8. Aperturay Evaluacion de las Ofertas.
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Consulta 19:

Respuesta:

Consulta 20:

Respuesta:

Consulta 21:

Respuesta:

Consulta 22:

Respecto a la consignacion de marca, modelo, procedencia u otros, de los productos
ofertados, ésta no es requerida para la etapa de evaluacién o suscripcién de
contrato. Sin embargo, serd competencia del Gerente de Obras, evaluar que los
materiales e insumos cumplan con las especificaciones técnicas.

En el punto 6.5.5 inciso e) de las Bases de Solicitud de Ofertas, el contratista
deberd contar con Prevencionista de Seguridad, Salud, Ambiente y Social
(ASSS) por cada obra.

En el caso de las convocatorias que se han lanzado por “paquete”, siendo el
caso de Arequipa y Puno, ¢Para la presentacion de ofertas se requiere un
prevencionista por cada obra o solo uno por “paquete”?

Para el caso de las obras convocadas en paquete, se requiere un (01) prevencionista
para cada obra.

En el punto 6.5.5 inciso e) de las Bases de Solicitud de Ofertas, el contratista deberd
contar con Prevencionista de Seguridad, Salud, Ambiente y Social (ASSS) por cada
obra.

Sin embargo, dentro del presupuesto general, no se encuentra una partida para
este gasto. Por tanto, se sugiere la anulaciéon del prevencionista.

Para el proyecto La Merced de Chate, el costo para el personal clave Prevencionista
de Seguridad, Salud y Ambiental se encuentra en el presupuesto desagregado item
01.4.2 Actividades de Mitigacion Ambiental, sub item 01.4.2.07 Plan de Seguimiento
y Control.

En el punto 6.5.6 inciso e) de las Bases de Solicitud de Ofertas, el Licitante debe
presentar un PLAN para la Gestién de las Estrategias y Plan de Implementacién
(GEPI) Ambiental y Social para gestionar los aspectos clave de naturaleza ambiental,
social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS).

Sugerimos que para la presentacion de ofertas no se presente este plan, y que, en
su defecto, solo el postor ganador lo presente a la firma del Contrato. Consideramos
que ningun postor debe incurrir en gastos sin antes tener la seguridad de ejecutar la
obra.

El formulario Estrategias de Gestidn Ambiental y Social y Plan de Implementacidn
(EGPI) debera ser presentado por todos los oferentes en forma obligatoria y cuyo
contenido minimo esta establecido en la Seccién Il. Formularios de Oferta de las
Bases

En el punto 6.5.5 inciso f) de las Bases de Solicitud de Ofertas, el Licitante debera
demostrar que tiene acceso o dispone de lineas de crédito suficientes para atender
las necesidades de flujo de efectivo, por un monto equivalente al 70.00% del precio
referencial.

De acuerdo con los bancos locales, este % es demasiado elevado. La carta fianza es
por 10% vy el adelanto de obra es hasta el 30%, ambos suman un 40%, lo cual es
mucho mas razonable que un 70%.
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Respuesta:

Consulta 23:

Respuesta:

Consulta 24:

Respuesta:

Consulta 25:

Respuesta:

Consulta 26:

Respuesta:

Por otro lao las valorizaciones mensuales son realizadas en un rango de 20% a 30%,
y sobre esto se va desembolsando. Una valorizacién del 70% a inicio de obra no es
comun, por tanto, exigimos que el 70% sobre el valor referencial es demasiado
elevado y debe ser reducido a un 20%.

Agradeceremos ajustarse a los criterios y porcentajes establecidos en el Documento
de Licitacion.

En el punto 8.8 de las Bases de Solicitud de Ofertas. Al concluir |a revisidn de ofertas,
si existieran errores aritméticos que dieron lugar a la correccién del precio de las
ofertas, el Convocante consultard a los proponentes la aceptacién o no de los
proponentes.

Qué sucede si en la correccidn aritmética de la propuesta el precio se eleva sobre el
valor referencial, ¢esta oferta es aceptada?

La oferta sera aceptada para fines de evaluacion.

En el punto 9.1 de las Bases de Solicitud de Ofertas. Una oferta excesivamente baja
despierta dudas sobre la capacidad del Licitante.

En este caso, ¢A partir de qué porcentaje del precio referencial se considera una
propuesta excesivamente baja?

Lo indicado serd determinado por el Contratante en funcién del anélisis de precios
en combinacidn con los elementos constitutivos de la oferta que despierten dudas
serias sobre la capacidad de ejecutar el contrato al precio cotizado. Por lo tanto, no
se establece un porcentaje minimo.

En el punto 8.10 de las Bases de Solicitud de Ofertas. El Contratante determinard. A
su entera satisfaccion, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la
Oferta que tiene el costo evaluado mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los
documentos de Licitacién.

éSolo consideraran la oferta mas baja?, ¢No evaluaran el aspecto técnico?,

¢Qué peso/porcentaje tiene la parte técnicay la parte de precio?

Ver respuesta a la Consulta 18.

En la seccion V. memoria Descriptiva, Planos, Lista de cantidades y Especificaciones
Técnicas, punto 6. De las Bases de Solicitud de Ofertas.

Indican que los equipos minimos requeridos no deben tener una antigiedad mayor
de 5 afios. Solicitamos que sea modificado a 10 afios de antigiiedad.

Agradeceremos ajustarse a los criterios establecidos en el Documento de
Licitacién.

Se precisa que los afios de antigliedad solicitados (05 afios) se condicen con lo
establecido en el expediente técnico respectivo, el mismo que serd contabilizado a

la fecha de presentacién de ofertas.

Ver Enmienda N°12
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Consulta 27:

Respuesta:

Consulta 28:

Respuesta:

Consulta 29:

Respuesta:

En el punto 6.5.4 de las Bases de Solicitud de Ofertas. El Oferente entregara
una oferta técnica con una descripcion de los métodos de trabajo, los equipos,
el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacién
requerida.

Sugerimos que los métodos de trabajo y calendario de obras se debe solicitar
al postor adjudicado a la firma del contrato.

Agradeceremos ajustarse a los criterios establecidos en el Documento de
Licitacion.

En el punto 6.8 de las Bases de Solicitud de Ofertas. Las Ofertas deberan ser
entregadas al Contratante, a mas tardar hasta las 10:00 am del dia 09 de octubre de
2024, en mesa de Partes del Programa Subsectorial de Irrigaciones.

Solicitamos que esta fecha se amplie debido a que entre la fecha de integracién de
bases (23/09/2024), y la fecha de presentacién de ofertas queda muy corto para
elaborar las propuestas.

Agradeceremos ajustarse a los plazos establecidos en el Documento de Licitacidn.

Respecto a la fecha de integracidn de Bases (23/09/2024), se debe precisar que los
plazos y etapas que rigen la Solicitud de Ofertas (SDO) son aquellos establecidos en
el Documento de Licitacidn respectivo y que se encuentran publicados en la pagina
web del PSI. De otro lado, resulta necesario mencionar que la informacién registrada
en el SEACE tiene caracter declarativo mas no constitutivo. Por tanto, de existir
alguna discrepancia entre el SEACE y los documentos de la licitacién, priman éstos
ultimos, los cuales se rigen por las regulaciones de adquisiciones del Banco Mundial.

OFERENTE N°04

Se solicita aclarar que, en caso de presentarse en consorcio, en la presentacion de
las ofertas se debera presentar copia de la vigencia poder del representante legal
de cada integrante del consorcio.

De conformidad, con el numeral 8.5 de la SDO, se tiene que “en sesidn reservada, el
Comité de Seleccion deberd revisary verificar la documentacidn presentada de todas
las ofertas, asi como aquellos documentos que son condicién de presentacién, por
ejemplo: Declaracion o Garantia de Mantenimiento de la Oferta, Poder, Formulario
de Presentacidn firmada, Elegibilidad, etc, emitiendo segtn criterio la habilitacidn o
inhabilitacién de las ofertas segtin corresponda”. Enfasis agregado.

Como es de ver el poder en virtud de los cuales los oferentes realizan su oferta debe
obrar como parte de los documentos que la conforman a efectos de que el comité
de seleccion puede revisar y verificar la informacién y consecuentemente
determinar si la oferta se encuentra habilitada o no.

En ese sentido, en aquellos casos que la oferta sea presentada en consorcio se
deberd adjuntar en la oferta que presente la vigencia de poder de cada uno de los
representantes legales de las empresas que conformen el consorcio.
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Consulta 30:

Respuesta:

Consulta 31:

Respuesta:

Ver Enmienda N°01

Se solicita aclarar que, en caso de presentarse en consorcio, la promesa de consorcio
estard en conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado.

Al respecto, se debe sefialar que de conformidad con el literal f) del Articulo 4 de la
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, dicha norma no resulta de
aplicacién para “Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y
procedimientos especificos de una organizacion internacional, Estados o entidades
cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o
donaciones ligadas a dichas operaciones”.

En ese sentido, siendo el caso, que la solicitud de ofertas convocada deriva del
Acuerdo de Préstamo 9616-PE, suscrito entre la Republica del Pert y del Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento, por lo tanto, las contrataciones
realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos especificos por el Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento no siendo aplicable ni la Ley de
Contrataciones del Estado ni su Reglamento.

En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre un documento denominado
como “promesa formal de consorcio” cuyo uso se estila en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado la cual no resulta aplicable.

Se solicita aclarar que, en caso de presentarse en consorcio, en la presentacion
de las ofertas se debera presentar promesa de consorcio con firmas legalizadas
de cada integrante del consorcio, de ser afirmativa la respuesta se solicita
adjuntar el formato para la promesa de consorcio.

Al respecto, en caso de consorcio (APCA), se deberd presentar la carta de intencidn
de constituir un consorcio (APCA) o el acuerdo de consorcio (APCA), no siendo un
requisito establecido que este cuente con firmas legalizadas.

En ese sentido, corresponderia incorporar en la seccién Il — Formularios de la Oferta,
el formulario de Carta de Intencidn de constituir un consorcio (APCA), se adjunta
modelo:

Carta de intencion de conformar un Consorcio (APCA)

Fecha:
SDO Ne:

Sefores
Presente. —

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta
a la SDO N° XXxXX-2024-  “XXXXX”, responsabilizindonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de ser Adjudicados, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas:

OBLIGACIONES DE .........ccooviiveiiiiivrianinns : Participacion ........... %
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(a)
(b)

(c)

Consulta 32:

Respuesta:

OBLIGACIONES DE ..o : Participacion .......... %
Designamos al Sr. [...coooviieeiieeeieceeeece e |, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del
proceso de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente a la SDO N° XXX-2024
“XXXXX”. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [............ccc.ccoveve.... ]
Declaramos que de obtener la adjudicacidn:

Todos los integrantes serdn responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

Se designard como representante a uno de los integrantes, el que tendrd facultades para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA; y

La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacion de los pagos, se manejard
exclusivamente con el integrante designado como representante.

Nombres y firmas de los representantes legales

NOTA: Deberd adjuntar i) copia del Documento Nacional de Identidad y ii) vigencia de poder
de cada uno de los representantes legales de las empresas que integren el Consorcio.”

Solicitamos aclarar y listar los documentos que se deberan presentar en la pare
técnica y parte financiera de la oferta.

En la Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ) numeral 6.5 de la Salicitud de
Ofertas se establece los documentos que componen la oferta y en la Seccién Il
Formularios de Oferta se encuentran los formularios de corresponder, de acuerdo
al siguiente detalle:

Seccién I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Seccién Il. Formularios de Oferta

numeral 6.5

6.5.1 Formulario Carta de Oferta, Formulario Carta de Oferta
acompafiado de confirmacion escrita por la
que se autoriza al firmante de la Oferta a Se deberd adjuntar la documentacién
comprometer al Oferente. solicitada en caso corresponda a PERSONA
JURIDICA NACIONAL, PERSONA JURIDICA
EXTRANJERA, APCA CONSTITUIDA o APCA POR

CONSTITUIRSE.

6.5.2 Formulario Lista de Cantidades,
indicando todas las actividades segun los
ftems solicitados.

Formulario Oficial Lista de Cantidades
del Presupuesto General del Proyecto

6.5.3. Formulario de Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta.

Formulario de Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta

6.5.4. Oferta técnica: El Oferente entregard
una oferta técnica con una descripcion de los
métodos de trabajo, los equipos, el personal y
el calendario de las obras, asi como cualquier
otra informacion requerida, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta
del Oferente cumple adecuadamente con los

El oferente deberd desarrollar una oferta
técnica de acuerdo a sus competencias,
considerando como minimos los
requerimientos sefialados en la Seccién .
numeral 6.5.4
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requisitos de las obras y el plazo para
completarla.

6.5.5 Evidencia documentada acreditando
que el oferente cumple con los siguientes
requisitos de elegibilidad y calificacidn:

(a) Facturacién acumulada por construccion
de obras en general durante los dltimos diez
(10) afios, equivalente a cuatro veces el
precio referencial, es decir, por S/
32'108,899.40 (Treinta y dos millones ciento
ocho mil ocho cientos noventa y nueve con
40/100 Soles).

Formulario de facturacién acumulada de
obras de construccion

Seccion . Instrucciones a los Oferentes (IAQ)
numeral 6.5

Seccion Il. Formularios de Oferta

(b) Experiencia General en construcciones
terminadas, como contratista o como
contratista principal integrante de un
consorcio, por lo menos durante los ultimos
10 afios.

Formulario de Experiencia General del
Oferente

(c) Experiencia especifica en obras similares
especificadas mas abajo, que hayan
terminado como contratista principal,
integrante de un consorcio, subcontratista,
durante los ultimos diez (10 afios)

Formulario de Experiencia Especifica del
Oferente

(d) disponibilidad oportuna del equipo
esencial incluido en el Listado de Equipos

Formulario de Equipos

(e) Personal clave:

1) Residente de Obra por cada obra
con permanencia a tiempo
completo

2) Prevencionista de Seguridad, Salud,
Ambiente y Social (ASSS)

Formularios del Personal Clave - Residente de
Obra

Formularios del Personal Clave -
Prevencionista de Seguridad, Salud, Ambiente
y Social (ASSS)

(f) Acceso o dispone de lineas de crédito
suficientes para atender las necesidades de
flujo de efectivo, por un monto equivalente al
70.00% del precio referencial, cuyo valor es
S/ 5,619,057.39 (CINCO MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CINCUENTAY
SIETE CON 39/100 SOLES) para el/los
contrato/s en cuestion, descontados otros
compromisos del Licitante.

Formulario de Certificado de Disponibilidad
de Linea de Crédito

(h) El Oferente debera demostrar la solidez
de la situacion financiera y su rentabilidad
con la informacion declarada en el Formulario
Resumen de Informacion Financiera, Seccion
Il

Formulario de Resumen de Informacion
Financiera.

En caso de Consorcios esta declaracion debe
estar suscrita por cada uno de los
consorciados.

(i) Normas de Conducta

Formulario Normas de Conducta

6.5.6 Estrategias de Gestidn y Plan de
Implementacién Ambiental y Social (EGPI)

Formulario Estrategias de Gestién Ambiental
y Social y Plan de Implementacion (EGPI)

El oferente deberd implementar la referida
estrategia de acuerdo a sus competencias,
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Consulta 33:

Respuesta:

Consulta 34:

Respuesta:

Consulta 35:

considerando como minimos los
requerimientos sefialados en el formulario

6.5.7 Otros que se indiquen en la secciéon | Declaracion de Desempefio ASSS
Il. Formularios de la Oferta

Consideraciones Importantes:

En caso de Consorcio, los montos correspondientes a cada uno de los integrantes del
Consorcio se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos
aqui establecidos. Sin embargo, cada socio debera cumplir minimamente el 30% de cada uno
de los incisos (a) y (b) del numeral 6.5.5 ; ademas el socio principal deberd cumplir
minimamente el 50% de cada uno de los incisos mencionados.

Se consulta si los estados financieros auditados requeridos en la informacidon
financiera de la gestion del afio 2022 y 2023, se podran acreditar con la copia de la
Declaracién Jurada Anual del Impuesto a la renta tercera categoria declarada a la
SUNAT.

La acreditacion de los estados financieros auditados serd con copia de dicho
documento, no siendo posible que se pueda acreditar a través de un documento
distinto

Se solicita aclarar que, en caso de adjudicarse la buena pro, las empresas,
como garantia de fiel cumplimiento, podrén acogerse a la retencion del 10% del
monto total de las valorizaciones acreditando la condicion de pertenecer al
Registro Nacional de Micro y pequefia Empresa (REMYPE).

Al respecto, se debe sefialar que de conformidad con el literal f) del Articulo 4 de |a
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, dicha norma no resulta de
aplicacion para “Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y
procedimientos especificos de una organizacidn internacional, Estados o entidades
cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o
donaciones ligadas a dichas operaciones”.

En ese sentido, siendo el caso, que la solicitud de ofertas convocada deriva del
Acuerdo de Préstamo 9616-PE, suscrito entre la Republica del Perd y del Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento, por lo tanto, las contrataciones
realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos especificos por el Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento no siendo aplicable ni la Ley de
Contrataciones del Estado ni su Reglamento.

En ese sentido, en el marco de las regulaciones del banco bajo cuyos alcances se
realiza el procedimiento de seleccién y consecuente contratacién no prevé la
posibilidad de que las empresas o pequefias empresas o micro empresas, en lugar
de presentar la garantia de cumplimiento puedas acogerse a la retencion. En ese
sentido, en todos los casos el oferten que resulte adjudicado con el contrato deberd
presentar una garantia de cumplimiento en las condiciones previstas en la SDO.

Se solicita aclarar que, en caso de adjudicarse la buena pro, como garantia de
adelanto directo y adelanto de materiales, las empresas podran acogerse al uso
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Respuesta:

Consulta 36:

Respuesta:

Consulta 37:

Respuesta:

de la garantia por un fideicomiso a través de un fiduciario para la solicitud de

los adelantos antes mencionados.

Al respecto, se debe sefialar que de conformidad con el literal f) del Articulo 4 de |a
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, dicha norma no resulta de
aplicaciéon para “Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y
procedimientos especificos de una organizacicn internacional, Estados o entidades
cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o
donaciones ligadas a dichas operaciones”.

En ese sentido, siendo el caso, que la solicitud de ofertas convocada deriva del
Acuerdo de Préstamo 9616-PE, suscrito entre la Republica del Pert y del Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento, por lo tanto, las contrataciones
realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos especificos por el Banco
Internacional de Reconstrucciéon y Fomento no siendo aplicable ni la Ley de
Contrataciones del Estado ni su Reglamento.

En ese sentido, en el marco de las regulaciones del banco bajo cuyos alcances se
realiza el procedimiento de seleccion y consecuente contratacién no se prevé la
posibilidad de otorgar adelantos ni directos ni de materiales, lo que se prevé es la
posibilidad de otorgar un anticipo contra la entrega de una garantia bancaria (no
carta fianza), no estando prevista la posibilidad de que puedan constituir un
fideicomiso en su lugar. En ese sentido, en todos los casos que el contratista solicite
el anticipo debera cumplir con presentar la garantia bancaria correspondiente.

Se solicita aclarar que, en caso de adjudicarse la buena pro, como pago de las
valorizaciones, las empresas podran hacer uso del factoring empresarial y de
ser asi que empresas recomienda la entidad.

El Contrato sera pagado en el marco del contrato suscrito, a favor del Contratista o
Consorcio Adjudicado.

Se solicita aclarar que, en caso de adjudicarse la buena pro, bajo qué condiciones se
podria realizar una paralizacion de obre en referencia al impacto del clima en la zona
del proyecto durante el plazo de ejecucidn de este mismo.

Al respecto el literal m) del numeral 42.1 prevé los siguiente:

“Se consideraran eventos compensables de plazo, condiciones climatoldgicas
extraordinarias y que afecten el desarrollo normal de la obra”.

En ese sentido, en aquellos casos que la ejecucién de la obra se vea afectada por la
existencia de una condicidn climatoldgica extraordinaria, se tendrd como un evento
compensable de plazo.
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OFERENTE N°05
Consulta 38:

e LOTES -DIVISOR
- El desnivel de algunos lotes supera los 35m (presion maxima de trabajo de la manguera en

expediente).
V2 - RAMIREZ FELICIANG CESAR
Coudn de Cminoress 2 th Caota Vidata Sector 241620 menm,
Dnl emye Eminores~ 04 oom Cota Fnal Fortalateral N°1 215750 menm
Dl eryo Ladetalen= 1.65 m Dessivel Portalaleral N*1 527 G me am.

ANDO GODOY CHUQUITAJA

Coudai ge Emmores &__ Cala Vibwiss Soctor 208 maam
Lot Frsd Poctaatersd MY FITTES S
Desnived Poslatoteesd N°1 453 (7 msnm
IROUIZO ALCANTARA
3 " Cata Valvida Seuser M50 munm
04 T Comn Fina Portalnteesl N1 nLSL msnm
e m Desrevel Portaliteral N1 9 8 msans

31 - PEDRG RAMOS MEDINA
T wm Cota Vileda Sector UBIE0 s
[P " a4 o Cota Fina Portalizecd N1 241880 muam
oxsl, entre Laterales= 105 m Cusnwel Peasiatenl N <37 <:3 ms Aam
V44 -ERRESTO EVER ANTIFORITA RUEDA
Cavat de Emuscres » 2 m Cola Vit Soclc 74000 msnm
D51, enbe Emisores = 04 W Cua Final Puctatieersd N4 236003 manm
Dl emie Labeoeos s om Uesrevt Poraisteral '8 48 o manm
7 IAMOS MEDINA
Caudal de Emecres » 2 Cola Vahua Secior 24430 s nre
Dwt enve Emeces= 04 i Cat Find Pensateral N'1 XL muam
&J’;;:’Ld;;s-k S 155 m Dotndver Portataterat N1 i) ﬁ ML nm
EIANDRQO CHUQUICAIR -
Cota Vidwan Sector 51 % ms rm
Cota Final Portatareral 171 MOYEO  marem
Deanriei Pertaiaers N 25 mrrn

SRY]

Caudal de Emisores = . 2 n Cota Vadvua Sector 2452 0 ms nm

Ot orir Endormm = D4 om Cota Finaf Podtzlators N1 2035650 me Am
Deet cotre Lodkn = 165 m Desnvel Pertaaborsl N1 57€ ] menm
—
= - =TT DA MARCELD VILCAYAUR
Cousy de S Kl ) Caola Vaiwda Sectior 2450 50 M e
iflt;eﬂle Eemsuu: ‘ } -._u-: __";{’ B Cota Fisal Fortalsteral 11 2401 %0 ms npm
L'h»;—c:;!: :.‘;'(:':hr\m S 155 —_m-_ ) Desnnacl Pavtatalers b ¢ -4 ms nm
V280 . MAURG CLEMENTE POMACAJA i
Coudsl de Emrores = 2 m Cota Vahula Sector 245600  msnm
Dt entre Emmores = D4 m Cola Fna Potaisterad N*1 2376 5D m=nm
Ot ;;;ell.-:n;rdr.: 165 m Deznvel Purtdateral N1 725 ms am
T e e e e e

- Se consideran valvulas reguladoras de presion "dinamica” a lo largo del portalateral. Por
favor indicar ¢cual es la consideracion de la operacion?, stodas las valvulas se deberan
abrir al iniciar la operacion y luego cerrarse al terminar?

- Por otro lado, ¢Cual es la certeza o seguridad de que el desnivel superior a la presion
/ admisible por la manguera no afecte a la misma? Reviente en el peor de los casos.
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Los puntos dende el agua es entregado a los Iaterales de riego, son los emisores-
goleros de 16mm, que en muches de ellos serdn calocados a un axtremo de las
parcelas (linderos) y son Hidranles de Una salida, o en otros casos van al centro
de la parcela cuando en su largo es muy exienso y aquellos son do cos salidas,
su ublcaclén cbedeca a los diferentes marcos de riego eslablecido en el disefio

agronémico.

Ademés, en el Interior de las parcelas donde ls presié@upera la
presién de operacién del golero, se tuvo que adaplar valvulas reguladoras de
presion establecida an las valvulas parcslarias Blogue |: 333 Unidades de valvulas
angulares de 1 %" y 35 Unidades vélvulas angulares de 2°, regulando asl al rango
de la presi¢n deseada entre 10 y 18 mica en la parcela.

Al final de Jas tuberias parcelarias se han considerado les desaglies parcelarias
conteniendo unos codos de 45°, adaptador UPR y un tapdn PVC con rosca
hembra.

REGULADOR DE
DIVISOR

NO SE INDICA LAS
PRESIONES DE
REGULACION

Péagina 22 de 45




Respuesta:

e En los lotes donde la presidon supera los 35m se ha considerado vélvulas reguladoras
parcelarias.

e Todas las vélvulas parcelarias deberan ser calibradas antes de su operacion segun la partida
“REGULACION Y CALIBRACION DE VALVULAS Y EQUIPQS DE RIEGO” y para el funcionamiento
se deberd abrir y cerrar la vélvula esférica en los arcos de riego.

e Las mangueras deben cumplir caracteristicas técnicas de rangos de presidn considerados en
las especificaciones técnicas y catdlogos adjuntos en el expediente técnico.

1.3.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LATERAL DE GOTEO _ (unidad de medida: ml)

Descripcion

Consiste en el suministro e instalacion de Manguera autocompensada de 16mm Q=2.0 I/h con goteros integrados @
0.40m Clase 15Mil (rango de presiones de 0.4bar-2.2 bar).

Esta etapa tiene lugar después que toda la red de alimentacion y distribucion de agua esta lista para la operacion y una
vez que los campos han sido preparados en hileras. Se refiere al tendido y union de los laterales y sus accesorios con
las tuberias portalaterales.

D5000 PC & D5000 AS
DATOS DE RENDIMIENTO

Distancia longitudinal maxima (m)
X Separacion entre goteros (cm)

e

e Detalle de valvula reguladora parcelaria

\k | & |
I OPE Hasca Wacha b3ewn | DETALLE DE LA VALVULA
| menst §° [y
165 |union HOPE Rasca Hemees EAR)
|(7) | vaLvuLa axcuLaroe 7, 1§
[ Descipcin JCant]
. {Valnla do asmnto angular PP 27 « accesorios | ED
5 G [Valwia da asimto angular PP O1 172 + acemsoros, J IEED)
2)
G
H 3 w
@ ﬂ_ S
i »
A P o e
(T A TER LTINS
\ﬁj .

Pagina 23 de 45



Consulta 39:

MATRIZ

Se observa que en accesorios como codos no se considera angulos de 11.25, 22.5°
B0°.;Como saber que accesorios se ha considerado en cada punta donde haya una
derivacion a un arco, purga, valvula de control, reguladora, cambios de direccion (el trazo de
matriz es muy irregular}?. Por otro lado, existe incompatibilidad en la lista de accesorios del
APU y el presupuesto. Por favor indicar los puntos de ubicacién en donde se considerara

cada accesorio en la instalacion.

o Estos son los accesorios de matriz considerados en los APU’s

UND

DESCRIPCION CANTIDAD
CODO PVC SP DE 63 MM x 30° 55 und
CODQ PVC SP 63MM X 90° 124 und
CODO PVC SP DE 63 MM x 45° 58 und
CODO PVC SP 90 MM X 45° 14 und
CODQ PVC SP 90 MM X 90° 43 und
CODO PVC SP DE 110 MM x 45° 25 und
CODO PVC SP DE 110 MM x 90° 32 und
CODO PVC SP DE 140 MM x 30° 10 und
| CODO PVC SP DE 140 MM x 45° 10 und
CODO PVC SP DE 140 MM x 90° - 18" und
CODO PVC SP 200 MM X 45° 16 und
CODO PVC 200MMX30° 12 und
CODO PVC SP 200 MM X 90° 10 und
TEE PVC SP 63MM X 90° 112 und
TEE PVC SP 90MM X 90° 37 und
TEE PVC SP 110MM X 80° 28 und
TEE PVC SP 140MM X 90° 12 und
TEE PVC 160MM X 160MM X 160MM PN 10 UF 10 und
INYECTADO -
TEE PVC 200MM X 200MM X 200MM PN 10 UF 12 und
INYECTADO
REDUCCION PVC SP 90MM X 63 MM 33 und
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REDUCCION PVC SP 140MM X 90MM 16 und
REDUCCION PVC SP 140MM X 63MM 1 und
REDUCCION PVC SP 140MM X 110MM 16 und
REDUCCION PVC SP 160MM X 110MM , 16 und
REDUCCION PVC SP 160MM X 90MM 9 und
REDUCCION PVC SP 200MMX160MM 8 und
REDUCCION PVC SP 200MMX140MM 7 und
REDUCCION PVC SP 200MM X 110MM 7 und

| REDUCCION PVC SP 110MM X 90MM L 22 und
REDUCCION PVC SP 110MM X 63MM 23 und
MONTURA REFORZADA SAB 110MM X 63" RH 25 und
ADAPTADOR PVC CAMPANA 63 MM X 2" RM 64 und
MONTURA REFORZADA SAB 140MM X 63" RH 32 und
MONTURA REFORZADA SAB 160MM X 63" RH 35 und
MONTURA REFORZADA SAB 160MM X 73" RH 13 und |
MONTURA REFORZADA SAB 200MM X 63 RH 12 und
MONTURA REFORZADA SAB 200MM X 75 RH 12 und

o Estos son los accesorios de matriz considerados en el presupuesto (solo angulos de
45° y 90° para los codos — incompatibilidad con la lista anterior).

Descripcion Und Cant;|
CODO PVC SP 63MM X 90° und | 96
CODO PVC SPDE63MM x45° und | 38
CODO PVC SP 90 MM X 45° und | 14
CODO PVC SP 90 MM X 80° und | 10
CODO PVC SP DE 110 MM x 45° und |_8
CODO PVC SP DE 110 MM x 90° und | 13
CODO PVC SP DE 140 MM x 45° und | 22
CODO PVC SP DE 140 MM x 90° und | 5
CODO PVC SP 200 MM X 45° Lund | 18
CODO PVC SP 200 MM X 90° und | 4
TEE PVC SP 63VM X 90° _ | und | 174
TEE PVC SP 90MM X 90° und | 42
TEE PVC SP 110MM X 90° und |
TEE PVC SP 140MM X 90° und | 9|
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TEE PVC 160MM X 160MM X 160MM PN 10 UF INYECTADO | und | 1
TEE PVC 200MM X 200MM X 200MM PN 10 UF INYECTADO lund | 10
_ REDUCCION PVC SP S0MM X 63 MM lund | 53
REDUCCION PVC SP 140MM X 90MM und | 3
REDUCCION PVC SP 140MM X 63MM und | 1
REDUCCION PVC SP 140MM X 110MM und | 7
REDUCCION PVC SP 160MM X 110MM  |und| 1
REDUCCION PVC SP 200MMX140MM und | 5
REDUCCION PVC SP 200MM X 110MM und | 4
REDUCCION PVC SP 110MM X 90MM und | 6
' REDUCCION PVC SP 110MM X 63MM und | 3
MONTURA REFORZADA SAB 110MM X 2" RH und | 16
ADAPTADOR PVYC CAMPANA 63 MM X 2" RM und | 64
MONTURA REFORZADA SAB 140MM X 2" RH und | 31
MONTURA REFORZADA SAB 160MM X 2" RH und | 25
MONTURA REFORZADA SAB 200MM X2'RH und | 5 |

Respuesta 39.a:

e Se utilizardn Unicamente codos de 45° y 90°, los cuales deberan ajustarse a las
condiciones del terreno durante la etapa de ejecucidn. Cabe destacar que todos estos

accesorios ya han sido incluidos en el presupuesto.

- Se contabilizé las tuberias del plano y algunas no coinciden con las metradas en el
presupuesto. Para esta comparacion se considerd tuberias de PVC con uniones UF de 6 m

(Long. Estandar).

LONGITUD DE TUBERIA € m
PARTIDA METRADO | UNIDAD [LONG. AUTGCAD [m][# TUBOS (und]| DIF. [und]
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1SO 1452 UF 200mm PN-3 142 und 831 166 -24 FALTA
SUM, £ INSTALACION DE TUBERIA PVC 150 1452 UF t8lerim PN-7.5 31 und 178 3 -3 FALTA
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 1452 UF 140mm PN-5 132 und 1133 201 -59 FALTA
SUM, E INSTALACICN DE TUSERIA PVC 1SO 1452 UF 110mm PN-7.5 19 und 221 41 -31 FALTA
SUM. E INSTALACICN DE TUBERIA PVC ISQ 1452 UF 110mm PN-5 65 und 667 120 -52 FALTA
SUM. E INSTALACICH DE TUSERIA PVC IS0 1352 UF S3rmm PN-7.5 63 und 349 [X] 4 FALTA

Se presentan tramos en matriz con velocidades mayores a 2m/s, tener en cuenta que
velocidades altas pueden generar golpes de ariete durante la operacién, los cuales pueden
superar la presion admisible de la tuberia. Indicar si hay una velocidad maxima permisible
en los disenos, se muestran algunos de los tramos.
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Respuesta 39 b:

Respuesta 39 c:

La cantidad de tuberia considerada en el presupuesto estan metrados segun
los planos del expediente tecnico.

Las velocidades sefialadas no superan los 2.4m/s, asi mismo, las tuberias
estan disefiadas segun la presion estatica, ademads que las tuberias cuentan
con un factor de seguridad de 2.5 segun catalogo y especificaciones técnicas
adjuntos en el expediente técnico, del mismo modo, se cuenta con la
partida de TALLERES Y PRESENTACION DEL MANUAL DE OPERACION donde
se capacita a los agricultores para la operacién adecuada del sistema.
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Consulta 40:

- Elplano no indica las presiones de regulacion para las valvulas reguladoras, seccionadoras y
las baterias reguladoras de presién de matriz. Favor de precisar.

Respuesta 40 a:

e Las presiones de regulacion estdn adjuntas en el disefio hidraulico, segln tipo de valvula
etiquetado en los planos hidraulicos.
e Las baterias reguladoras de presion son valvulas de presidn establecida, y sus carteristas
estdn en el etiquetado en los planos hidraulicos, especificaciones técnicas y catdlogos.
e Lasvélvulas seccionadoras solo son de apertura y cierre, non requiere regulacion.
- Las 2 valvulas reguladoras de presion de 6" con los pilotos reductor y sostenedor solo regulan

presion dinamica, no regula presion estatica a menos que esta se cierre completamente
cuando el sistema deje de operar. Indicar el criterio de operacion que se considero.
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Respuesta 40b:

e lasvalvulas reguladoras de presion de 6” con piloto, solo regulan la presidn dindmica, sin
embargo por seguridad presentan una vélvula de alivio adicional segun plano.

Consulta 41:

- Se presenta incompatibilidad entre el detalle del plano y el APU de la partida “SUMINISTRO
E INSTALACION DE VRP ESTATICA PRXF (2 BATERIAS - 63mm)". El APU muestra
accesorios de 90 mm, pero en su descripcion indica “63mm?”. Favor de indicar y corregir
icual sera el armado definitivo?.

VALVULA NEGULADOILA DI FIEHON (08 BATEHIA)
TULRILA 90mm

- Se presenta incompatibilidad entre el detalle del plano y el APU de la partida “SUMINISTRO
E INSTALACION DE VRP ESTATICA PRU (1 BATERIA - 63 mm)”. Los accesorios del plano
son en 30mm y 3", pero en el APU se consideran accesorios de 63 mmy 2". Favor de precisar
y corregir.
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Respuesta : Se debe considerar los accesorios de 3"
Consulta 42:

- La Tee de compresion considerada en el Analisis costos unitarios para la VALVULA DE
PURGA es para HDPE. Se cuenta con tramo de PVC, por lo que se necesitaria uniones SP.
Favor de indicar que debe con3siderarse.

VaALVULA DE PURGA - BEATRIES (2")

PERPFIL CORTE A4-8

E3C: ¥10

wma 200 Rentmarz 102,02 ;
Cozo Une zerUn2 me |
oo Desctiperte C:ﬂ?oﬂ Precio Patcial
HAND DE OBRA " ns
(AN CPERASID 04 i nwv
a2 CFICIAL " T pH] 24 HEE 74
NATERIALES 1183
TUERIA FeC 150
202155 MIZUFS me PN s . a8 5 15 LLE HED
MU CIANILLD
T,
ez CODOFVCSPEE 4 : : ; 2 35 122
LA R i
WALVULA
Jonazans COMPUERIA umz - ! - i T LR
METALICA & - 15
243
= MPRZEZION a0 _—
a0ty TEECOMPRESA wd . . . : us “n
[ X9
QUIPO 1
HERRAWENTAS %
0 tin . 3 B 119
["‘" o MANUALES e ! °
i Respuesta: Considerar accesorios de PVC para purgas en Matriz.
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Consulta 43:

DISENO AGRONOMICO

- Existe incompatibilidad en el distanciamiento de surcos. El plano indica 4m y el expediente
5m. Favor de precisar/corregir para mayor referencia.

PLANO
DISEﬂC_)_A(_SRC_)NOMlCO R
= g G
Cultivo PALTO
D. Hileras (m) 4.0<4
Lateral AUTOC. /15 MIL / 16 MM|
NI Mangueras [3 (2 lineas presupuesladas)
Caudal gotero (I/hr) 20
Dj gotero (m) 0.68
C|R. (m¥hrha) 20.00
Horas riego 10.44
Tumos 12
L%‘mlna riego (mm) 2.62

EXPEDIENTE

PARAMETHOS O (ISENO AGRONDMIC - LA MENCED DE CHADTE
TMEXCAAMENTD DELTEFVICIC DE PRS0 DE Al FAHA FENODEL SS1EMA DE
FIESA PARCELAF DEL GRLFD OC GESTION EMPFESANAL LA MOCED DE CHAUTES
DRSO LESANEARTOLOME, FROMPaCa D WEUHOCHIE DR AHT A N TG DE
< LPAR® 5

L SR [Tomaas vawomes

Covrer
Lotes Sa AT
Love de brageste
Supuoribs sptes Plumier - 40
Jepuspeiba smbee s - 10
Doomytrs dy Propaois Copa te e
Fivsido Asve T o e o Phen it 1F2A]

MANGUERA

- El metrado de manguera no considera margen se seguridad. Lo recomendable es contar
con un 2% como minimo. Favor de confirmar.

CALCULO NETAFIM
SIN MARGEN

T ————— — o " ——— — " T— —— " T - - ] - - - A" WD P T P T P g —

2 LATERALES
ARFA 33.78
#LAT 2
DIST. ENTRE SUR. 5
DIST. ENTRE LAT 2.3
LONG. TOTAL 143120
LATERAL DERIEGO POR GOTEQ

SUMINISTRO E INSTALACICN DE LATERAL DE GOTEO

ML 31zc METRADO PSI

Respuesta:

Considerar Separacion entre Hileras de 5m segun disefio agrondmico.
El metrado no considera margen de seguridad y desperdicios.

Consulta 44:

FERTILIZACION

El desnivel entre reservorio y caseta es aproximadamente 10m. Considerando las perdidas

por friccién, accesorios y filtro, la presion de llegada al sistema de fertilizacion aprox sera de
6 m (0.6bar). De acuerdo con la tabla del inyector de fertilizante, se tiene un valor minimo de
1 bar para inyectar aprox 100 I/hr de fertilizante. Por favor confirmar si se realizé la validacion
de este punto y si es correcto trabajar con una presién menor a la que muestra la tabla del

inyector.
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Respuesta:

gpm |[War

141|320 160
123|280
E 1.08 240 // ;
-gn.ss 200 // —{& ?
=

072 |10 / B3
4
0.53{120 / &

.-0.35 1 ED 40
L {1 ) 2 3 4 5 b 7 B8 9 bar

14 28 4 57 VAl &% a0 116 128 psi
mains pressure

e Considerar la presion con altura de reservorio.

Consulta 45:

- De

la revision del presupuesto, con referencia al personal clave indicado para el proyecto

segun el punto 6.5.5, literal €). 4 En que partida se encuentra considerado el prevencionista?.

Respuesta:

Consulta 46:

Para el proyecto La Merced de Chate, el costo para el personal clave Prevencionista
de Seguridad, Salud y Ambiental se encuentra en el presupuesto desagregado item
01.4.2 Actividades de Mitigacién Ambiental, sub item 01.4.2.07 Plan de Seguimiento
y Control.

- Favor de aclarar si la Garantia Bancaria solicitada en las bases puede ser cartas fianzas a
nombre PSI, para los conceptos de adelantoffiel cumplimiento. Si fuera negativo la respuesta,
favor de precisar € indicar la diferencia.

11.7 €l licitante adjucicatario otorgard al Contratante unalGarantia bancaria de Cumplimiente ce ContratelLa forma
estdndar de Garantia de Cumplimiento, se presentardn empleando los medelos incluidos en la Seccion Vi de este
Documento de Solicitud de Oferta, en la siguiente forma: Garantia bancaria de Cumplimiento de Contrato, por
ur monto equivalente al diez por clento {10%) del Precio del Contrato, cuya vigencia debera ser hasta Iz
Liquidacion de la Obra. Esta Garantia deberd seremitida por una entidad financiera establecida en Pard, o gue
cuenta con uns entidad financiera corresponsal en Pery, autorizads per la Superintendencia de Banca y Beguras.

Respuesta:

‘ﬁ>
)

El documento solicitado para garantizar el fiel cumplimiento y los anticipos a
solicitar, serd una Garantia Bancaria a Primer Requerimiento. No se admitiran
~cartas fianzas.
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Consulta 47:

- Favor de indicar el detalle del plano de la PIEZA 4B Y PIEZA 9.

GASETA DE FILTRADO DEL S
EQUIPO Gt rear 4!
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Respuesta: Considerar los detalles especificados en el plano que se encuentra en el expediente.

Consulta 48: En ---- , nos autofinanciamos en base a nuestras operaciones en Perd, asi como a
través de nuestra casa matriz; es por eso que no trabajamos con banca local
nuestras lineas de crédito para capital de trabajo.
Como sustento par demostrar que tenemos acceso a la liquidez suficiente para
atender las necesidades de flujo efectivo del proyecto. Solicitamos presentar
nuestros estados financieros auditados por una empresa AUDITORA (externa) al
cierre del 2023, asi como también el saldo en nuestra cuenta a fines del mes de
agosto de 2024.

Respuesta: Agradeceremos se sirva cefiirse a lo solicitado en los documentos de licitacion.

Consulta 49:

Respecto al punto 6.5.6 Estrategias de gestion y plan de implementacion ambiental y
social. Favor de precisar los aspectos claves minimos que debe de contener el plan para
efectos de presentacion de nuestra oferta. ;Cual es el nivel de alcance? Indicar la cantidad
de hojas). O solo se presentara una declaracion jurada.
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Respuesta: El formulario Estrategias de Gestidon Ambiental y Social y Plan de Implementacion
(EGPI) debera ser presentado por todos los oferentes en forma obligatoria y cuyo
contenido minimo y nimero de hojas sugeridas estdn indicados en la Seccién Il
Formularios de Oferta de las Bases.

Consulta 50:

Respecto al plan ambiental. ;Existe algln requisito que deben cumplir los especialistas
ambientales y sociales para la elaboracion de la estrategia de gestién del plan ambiental y
social? ¢ Qué los califica como "especialistas"? Favor de confirmar.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Respuesta: El formulario Estrategias de Gestion Ambiental y Social y Plan de Implementacion
(EGPI) debera ser presentado por todos los oferentes en forma obligatoria y cuyo
contenido minimo y nimero de hojas sugeridas estan indicados en la Seccion Il
Formularios de Oferta de las Bases.

Consulta 51:

Con referencia al contrato:

1. CI. 1, literal (b): se debe cambiar la referencia. Dice clausula 41, debe decir clausula
42,

2. Cl. 1, literal (k): aclarar diferencia entre "“Monto Aceptado del Contrato” y “Precio del
Contrato”.

3. CI. 1, literal (p): se debe cambiar la referencia. Dice clausula 33.1, debe decir
clausula 34.1.

4. Cl. 1, literal (y): ¢ Quién designa al gerente de obras? ; Cumple funciones de
supervisor o de PMO? ;Qué facultades tiene? ¢ Qué requisitos debe cumplir?

5. Cl. 4.1: ;Qué tipo de cuestiones? ¢ Modificaciones al contrato? ¢ Extension del
cronograma?

6. Cl. 5.1: ¢ Existe alguna formalidad para delegar? ¢ Existen limites o facultades
indelegables?

7. Cl. 8.1: ¢ Qué ocurre si estos terceros ocasionan algln dafo/perjuicio a las obras?

8. Cl. 11.1, literal (b): reemplazar “guerra o contaminacion radioactiva que afecte
directamente al pais"” por “caso fortuito o fuerza mayor".

9. Cl. 16.2: ;Qué se entiende por “de forma continua” y “periédicamente”? Precisar
periodicidad.

10.Cl. 18.1: ;Quién es responsable por la seguridad del sitio? ¢ Del almacén? ¢ De los
materiales instalados en campo?

11.Cl. 19.1: Sugerimos incluir el supuesto descrito en la clausula de “eventos
compensables”.

12.Cl. 22.1: ¢ El gerente de obra puede impartir ordenes/instrucciones al personal del
Contratista? ;,Con quién se comunicara?

13.CI1.23.1: ¢ Qué ocurre si el contratista no esta de acuerdo? En vez de “Si por alguna
razoén, el Contratante no esta de acuerdo con la designacion del Conciliador” deberia
decir “si las partes no llegan a un acuerdo...”.

14.Cl. 24.2: 28 dias nos parece un plazo excesivo, debe reducirse.

15.Cl. 27.2: 4 Qué criterios utilizara para decidir si se debe prorrogar? ;Tomara en
cuenta el plazo propuesto por el contratista? 21 dias es excesivo.
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16.Cl. 29.1: Sugerimos incluir el supuesto descrito en la clausula de “eventos
compensables”.

17.Cl. 35.1: El gerente de obras no debera “estimar”, debe cotizar y obtener un valor
razonable de mercado.

18.Cl. 38.2: .Y si este plazo dilata la ejecucion del cronograma de actividades? ¢Es un
evento compensable?

19.Cl. 38.3: si el gerente de obras no cansidera la cotizacion razonable, no podemos
basarnos en su propia estimacion. Debe solicitar mas cotizaciones y comparar.

20.Cl 42.3: La “propia estimacion” del Gerente de obras podria ser muy subjetiva. ¢ Y si
no nos ponemos de acuerdo? ;Interviene el conciliador?

21.Cl. 42.4: El derecho de compensacion del contratista no puede ser condicionado a si
“los intereses del Contratante se vieran perjudicados”. Consideramos que podria ser
arbitrario.

22.Cl. 49.2: El uso/destino que tenga el anticipo no debe ser impuesto por el
contratante.

23.Cl. 57: “Resolucidén” en vez de “rescision”.

24.Cl. 57.2, literal (h): debe haber un debido proceso. No podernos basarnos solo en “el
juicio del contratante”.

Respuesta 51 1: Cl. 1 literal (b): se debe cambiar la referencia. Dice Cldusula 41, debe decir
cldusula 42.

Al respecto, se debe indicar que el literal (b) de la clausula 1 de las CGC. De
las condiciones generales del contrato, en ningin extremo hace referencia
alacldusula 41, sin embargo, se aprecia que el (f) de la cldusula 1, menciona
lo siguiente:

(f) Eventos que ameritan compensacidn son los definidos en la cldusula 41
de estas CGC.

Por su parte, la Clausula 42 de las CGC, esta referida a los eventos que se
encuentran definidos como eventos compensables.

En ese sentido, corresponde aclarar que los eventos que ameritan
compensacién se encuentran definidos en la cldusula 42.

Por lo tanto, el literal (f) de la cldusula 1, deberia quedar de la siguiente
manera:

“lf) Eventos que ameritan compensacion son los definidos en la cldusula 42
de estas CGC.”

Ver Enmienda N°18

Respuesta 51 2: Cl. 1 Literal (k): aclarar diferencia entre “Monto Aceptado del Contrato” y
“Precio del Contrato”.
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Respuesta 51 3:

Respuesta 51 4:

De conformidad con el literal (K) de la cldusula 1 de las CGC se tiente que el “precio
del contrato es el Monto Aceptado del Contrato establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segtin sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato”.

Es decir, mientras que el monto aceptado del contrato no es otro que el establecido
en la Carta de Aceptacion, el precio de Contrato vendra a ser dicho monto, mas las
variaciones que se presenten durante su ejecucién y que consecuentemente ajusten
el precio de conformidad con las disposiciones del contrato.

Cl. 1 literal (p): se debe cambiar la referencia. Dice cldusula 33.1, debe decir
cldusula 34.1

Al respecto, se debe indicar que literal (p) de la clausula 1 de las CGC, indica lo
siguiente:

(p) El Periodo de responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subcldusula 33.1 de las CECy calculado a partir de la Fecha de terminacion.

Porsu parte, la Subcldusula 34.1 de las CGC, esta referida a la correccion de defectos
en la cual, se precisa que el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia
en la fecha de terminacién y se define en las CEC.

Asimismo, la Subcldusula 34.1 de las CEC, precisa que” El Periodo de Responsabilidad
por Defectos es: 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA
RECEPCION DEFINITIVA.”

En ese sentido, se desprende con claridad que el periodo de responsabilidad por
defectos se encuentra definido en la Subcldusula 34.1 de las CEC.

Por lo tanto, el literal (p) de la cldusula 1 de las CGC, deberia quedar de la siguiente
manera:

(p) El Periodo de responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subclausula 34.1 de las CECy calculado a partir de la Fecha de terminacion.

Ver Enmienda N°19

Cl. 1 Literal (y): ¢Quién designa al gerente de obras? ¢Cumple funciones de
supervisor o de PMO? ¢Qué facultades tiene? ¢Qué requisitos debe
cumplir?

Al respecto, de conformidad con el literal (y) de la Clausula 1 de las CGC, se tiene
que el “Gerente de Obras es la persona responsable de supervisar la ejecucidn de
las Obras y de administrar el Contrato”, con lo cual contara con las facultades y
cumplird con las funciones de supervisor y administrador del contrato que se
estipuladas en la SDO asi como las que se establezcan en el Contrato de supervision
respectivo.
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Respuesta 51 5:

Asimismo, corresponde sefialar que la Entidad viene contratando los servicios de
una firma consultora que se encargue de la supervisién del Contrato de Obra
respectivo, siendo esta la que como parte de su oferta propondra al profesional que
se desarrolle como Gerente de Obra, cuyos requisitos tanto para la firma como para
el personal propuestos obraran publicadas en la pagina web del PSI, una vez se
publiquen las solicitudes de expresiones de interés respectivas y por tanto, seran de
publico conocimiento.

Cl. 4.1 iQué tipo de cuestiones? éModificaciones al contrato? éExtensidn
del cronograma?

Al respecto, la Subcldusula 4.1 de las CGC, establece lo siguiente:

“Salvo _cuando se especifique algo diferente, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidird sobre cuestiones contractuales que se
presenten entre el Contratante y el Contratista”. Enfasis agregado.

Al respecto, se debe sefialar que esta clausula no hace distincion alguna respecto de
las cuestiones contractuales que puedan presentarse entre el Contratante vy el
Contratista y sobre las cuales el Gerente de Obras decidirad en representacion del
Contratante, en dicho contexto, por lo tanto, se tiene, que salvo cuando las cldusulas

. contractuales especifiquen algo diferente el sobre estas cuestiones, el Gerente de

Respuesta 51 6:

Respuesta 51 7:

Obras decidira en representacion del Contratante.

Cl.5.1 ¢éExiste alguna formalidad para delegar? ¢Existen limites o facultades
indelegables?

Al respecto, el numeral 5.1 de las CGC, establece lo siguiente:

“Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente de Obras,
después de notificar al Contratista, podrd delegar en otras personas, con
excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades vy,
asimismo, podrd cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar
al Contratista.” Enfasis agregado.

Asimismo, el numeral 5.1 de las CEC, prevé lo siguiente “El Gerente de Obras
NO PODRA delegar alguno de sus deberes y responsabilidades”.

En ese sentido se tiene claro que, en el presente caso, no resulta viable
delegacién alguna al no estar autorizadas por el Contratante en las CEC,
conforme lo dispuesto en la clausula 5.1 de las CGCy 5.1 de las CEC, por lo tanto,
carece de objeto precisar formalidad limites o facultades indelegables a la
mismas.

Cl. 8.1: éQué ocurre si estos terceros ocasionan algin dafio/perjuicio a las
obras?

Al respecto, el numeral 8.1 de las CGC, con relacién a otros contratistas, establece
lo siguiente:
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Respuesta 51 8:

“El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas indicada en
las CEC. El Contratista también deberd proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista
de Otros Contratistas y deberd notificar al respecto al Contratista.” Enfasis
agregado.

Asimismo, el numeral 8.1 de las CEC, prevé lo siguiente “Lista de Otros
Contratistas: NO APLICA”.

En ese sentido, se tiene claro que, en el presente caso, para que la cldusula 8.1
de las CGC, surta efectos deberia indicarse en las CEC la lista de Otros
Contratistas, siendo el caso, que la Entidad ha precisado que no aplica dicha lista.

En ese sentido, la clausula en cuestidn no resulta aplicable en el presente caso,
por lo tanto, carece de objeto, pronunciarse sobre posibles dafios.

Cl. 11.1, literal (b): reemplazar “guerra o contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais” por “caso fortuito o fuerza mayor”.

Al respecto, se debe partir por precisar que al formular su consulta el potencial
oferente, no realiza fundamentacién alguna en virtud del cual deberia
reemplazarse los términos a los que hace referencia por los que propone.

No obstante, sobre este punto el literal (b) de la Subclausula 11.1, prevé lo
siguiente:

“Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisidn del

Certificado de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(..)

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en
que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por el Contratante,
0 a una guerra o contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras”

Sobre el particular, se debe precisar que en cuanto al riesgo de dafio en las obras,
el Contratante Unicamente asume los riesgos previstos en el literal (b) de la
Subcldusula 1.1., es decir en casos que el dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por el Contratante,
0 a una guerra o contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras, mas no asi, a cualquier evento que pueda ser
considerado como caso fortuito o fuerza mayor, mds atn cuando, se establecen
en la en la cldusula 12.1, que los riesgos cuando no sean riesgos del Contratante,
serdn riesgos del contratista, y que las CEC 13.1 prevén que el Contratista debe
contar con una pdliza contra todo riesgo (pdliza CAR), a cual estd disefiada para
cubrir dafios en obras, como se aprecia a continuacion:
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“El Contratista deberd entregar las siguientes pdlizas, antes de la fecha de inicio
de obra:
(a) Pdliza CAR
Péliza de Seguro contra todo riesgo, con vigencia desde la fecha de inicio de obra
hasta el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defecto, con las siguientes
caracteristicas:
Bdsica, por el monto del contrato de obra.
Terremoto, por el monto del contrato de obra.
Avenida, lluvias, inundaciones; por el monto del contrato de obra.
Dafios materiales, dafios personales, remocion de escombros; por el
5% del monto del contrato de obra.
Huelga, motin, conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo; por el
20% del monto del contrato de obra.”

AN

\

Por lo tanto, no resulta viable acceder a lo solicitado.

Respuesta 51 9: Cl. 16.2: ¢Qué se entiende por “de forma continua” y “periddicamente”?
Precisar periodicidad.

El Contratista presentara por Unica vez el PGAS-S para su revision, a la firma del
contrato, para su revision y aprobacién por el Gerente de Obra, antes del inicio de
las actividades de construccién. El término “periddicamente se refiere a que
durante la fase de ejecucidon de la obra, el PGAS-C puede ser sujeto a
actualizaciones de ser necesario, lo que requerira la aprobacion del Gerente de
Obra.

Respuesta 51 10: Cl.18.1: éQuién es responsable por la seguridad del sitio? éDel almacén?
éDe los materiales instalados en campo?

Al respecto, si bien la Subclausula 18.1 de las CGC indican que “El Contratista serd
responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.”, en
ese sentido, corresponde precisar que el responsable por la seguridad del sitio,
como el responsable de almacén y de los materiales instalados en campo, es
Unicamente el Contratista, desde el inicio de la obra hasta su culminacion y entrega
a satisfaccion.

Respuesta 51 11: Cl.19.1: Sugerimos incluir el supuesto descrito en la clausula de “Eventos
compensables”.

Al respecto, se debe precisar que los eventos compensables son Unicamente los
previstos en la Subcldusula 42.1 y las demas cldusulas que expresamente asi lo
establezcan.

Respuesta 51 12: Cl. 22.1: ¢El gerente de obra puede impartir ordenes/instrucciones al
personal del Contratista? éCon quién se comunicara?
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El Gerente de Obras como parte de sus actividades puede dar instrucciones y
ordenes al Contratista, el cual en obra se encuentra representado por el Residente,
en la forma prevista en el Contrato.

Respuesta 51 13: Cl. 23.1: ¢Qué ocurre si el contratista no estd de acuerdo? En vez de “Si por
alguna razon, el Contratante no estd de acuerdo con la designacién del Conciliador”
deberia decir “si las partes no llegan a un acuerdo ...”

Al respecto, corresponde precisar que son clausulas generales, derivados de
documentos estandar aprobado por el Banco Mundial para su uso por el Programa
Subsectorial de Irrigaciones. .

Efectuada esta precision la Subcldusula 23.1 de las CGC prevé lo siguiente:
“El Conciliador deberd ser elegido conjuntamente por el Contratante y el
Contratista en el momento de expedicion de la Carta de Aceptacidn. Si por alguna
razdn, el Contratante no estd de acuerdo con la designacién del Conciliador al
momento de expedicion de la Carta de Aceptacion, el Contratante solicitard que la
Autoridad Nominadora estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de un
periodo de 14 dias a partir del recibo de dicha solicitud.”

Como es de ver, el conciliador es elegido de manera conjunta, es decir que para su
eleccidn tienen que conjugar las voluntades tanto del Contratista como del
Contratante, de no ser asi, no resultara posible contar con un conciliador elegido
pues, ninguno tiene la prerrogativa por si mismo de elegirlo.

Precisado lo anterior, queda claro que en aquellos casos que no resulte posible
elegir al conciliador dado que las partes no estén de acuerdo, el Contratante
solicitara que la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC designe al Conciliador
dentro de un periodo de 14 dias a partir del recibo de dicha solicitud.

Respuesta 51 14: Cl. 24.2: 28 dias nos parece un plazo excesivo, debe reducirse.

Al respecto, no se precisa en que se fundamente para considerar excesivo el plazo,
no obstante, se considera que el plazo va en linea con el plazo para el pago por
concepto similar (valorizaciones) en los contratos de obra que se licitan a nivel
nacional en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se establece que
el pago se efectla dentro del mes siguiente del periodo valorizado, es decir 30 dias,
por cuanto se considera razonable.

Respuesta 51 15: Cl.27.2: iQué criterios utilizara para decidir si se debe prorrogar? éTomara
en cuenta el plazo propuesto por el contratista? 21 es excesivo.

Al respecto de conformidad con la Subclausula 27.1 de las CGC, se tiene lo
siguiente:
“El Gerente de Obras deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacidn cuando
se produzca un evento compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacidn sin que
el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucidn de los trabajos
pendientes y le genere costos adicionales”.
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En ese sentido, para que el Gerente de Obras pueda prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién, debera existir un evento compensable o una orden de variacién que
imposibilite la terminacidon de la obra en la fecha prevista sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo del trabajo y esto le genere costos
adicionales.

Asimismo, el numeral 27.2 establece lo siguiente:

“El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cudnto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en
que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre los efectos de
una Variacidn o de un evento compensable y proporcione toda la informacicn de
soporte. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora
0 no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién”. Enfasis
agregado.

De este articulado, se desprende el procedimiento a seguir y los requisitos a cumplir
por parte del Contratista para que el Gerente de Obras determine si debe
prorrogarse o no la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo, ademas de
proveer el plazo para pronunciarse por parte de este ultimo.

En ese sentido, para que el Gerente de Obras adopte una decisidén en base a una
solicitud de decisién sobre los efectos de una Variaciéon o de un evento
compensable, deberd contar con toda la informacién de soporte que le brinde el
Contratista, en esa linea, el plazo que proponga el contratista en su solicitud debera
contar con el debido sustento, el cual serd evaluado por el Gerente de Obras para
su aceptacion o reajuste o rechazo segun sea el caso.

En cuanto al plazo para efectuar dicha evaluacién, debemos indicar que es un plazo
fijado por el documento estandar aprobado por el banco mundial, el cual
consideramos razonable siendo posible que esta solicitud sea resuelta en menor
tiempo.

Respuesta 51 16: Cl. 29.1: Sugerimos incluir el supuesto descrito en la cldusula de “Eventos
compensables”.

Al respecto, la Subcldusula 29.1 establece:
“El Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que demore la iniciacidn o el
avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.”

De otro lado el literal (c) de la Subclausula 42.1 considera como evento
compensable el siguiente:
“El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucion oportuna de las
Obras.”

En ese sentido, el supuesto descrito en la Subclausula 29.1, se encuentra
subsumido dentro del literal (c) de la Subcldusula 42.1 como un evento
compensable.
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Respuesta 51 17: Cl. 35.1: El gerente de obras no debera “estimar”, debe cotizar y obtener un
valor razonable de mercado.

Al respecto, la Subclausula 35.1, prevé lo siguiente:

“Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Gerente de Obras, este ultimo estimard el precio de la correccion
del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto.”

Como se aprecia, la Subcldusula 35.1 prevé que el Gerente de Obras, efectuara
una estimacién de precios, término que va en linea con la solicitud de ofertas.

En esa linea el diccionario de la Real Academia Espafiola define el termino estimar
como “Calcular o determinar el valor (de algo), de forma aproximada”, en ese
sentido una estimacién de precio, consiste en el acto de calcular o determinar el
precio de forma aproximada.

De otro lado, el diccionario de la Real Academia Espafiola define el termino cotizar
como “Estimar o apreciar econdmicamente, (algo o a alguien)”.

En ese sentido, se tiene que el Gerente de Obras, frente a un incumplimiento del
Contratista consistente en corregir un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion correspondiente, deberd estimar el precio de la correccidon del defecto
para que el Contratista pague dicho monto, siendo el caso, que para dichos efectos
resulta valido que se recurra a las cotizaciones u otras fuentes que permitan
determinar el precio.

Respuesta 51 18: Cl. 38.2: ¢Y si este plazo dilata la ejecucién del cronograma de actividades?
ées un evento compensable?

Al respecto, la Subclausula 38.2 de las CGC, prevé lo siguiente:

“Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberd presentarle una
cotizacion para la ejecucion de una Variacion. £l Gerente de Obras deberd analizar
la cotizacion antes de ordenar la Variacion que el Contratista deberd proporcionar
dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si
el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado.”

Al respecto, se debe precisar que en aquellos casos que el Gerente de Obras decide
que la urgencia de la variacidn no permite obtener y analizar una cotizacién sin
demorar los trabajos, no se solicitara cotizacién alguna y la variacidn se considera
como un evento compensable de conformidad con lo dispuesto en la Subclausula
38.4 de las CGC.

Respuesta 51 19: Cl 38.3: Si el gerente de obras no considera la cotizacidon razonable, no
podemos basarnos en su propia estimacion. Debe solicitar mas cotizaciones y
comparar.

Al respecto, la Subcldusula 38.3 de las CGC, prevé lo siguiente:
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“Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacién del Contratista razonable, el
Gerente de Obras podrd ordenar la Variacidn y modificar el Precio del Contrato
basado en su propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los costos del
Contratista.”

Como se aprecia, la Subclausula 38.3 prevé que el Gerente de Obras, efectuara una
estimacion de precios, cuando considere que la cotizacién presentada por el
Contratista no resulta razonable.

En esa linea el diccionario de la Real Academia Espafiola define el termino estimar
como “Calcular o determinar el valor (de algo), de forma aproximada”, en ese
sentido una estimacién de precio, consiste en el acto de calcular o determinar el
precio de forma aproximada.

De otro lado, el diccionario de la Real Academia Espafiola define el termino cotizar
como “Estimar o apreciar econdmicamente, (algo o a alguien)”.

En ese sentido, se tiene que el Gerente de Obras, frente a una cotizacién presentada
por el Contratista que no resulta razonable, deberd estimar la variacién y modificar
el precio del contrato, siendo el caso, que para dichos efectos resulta vélido que se
recurra a las cotizaciones u otras fuentes que permitan determinar el precio.

Respuesta 51 20: Cl 42.3: La “propia estimacion” del gerente de obras podria ser muy
subjetiva. ¢Y si no nos ponemos de acuerdo? éInterviene el conciliador?

Al respecto, la Subclausula 42.3 de las CGC, prevé lo siguiente:

“Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que demuestre los
efectos de cada evento compensable en su proyeccidn de costos, el Gerente de
Obras la evaluard y ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacién del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacidn y ajustard el Precio del Contrato
conforme a ésta. £l Gerente de Obras supondrd que el Contratista reaccionard en
forma competente y oportunamente frente al evento.” Enfasis agregado.

Como es de ver, de conformidad con la Subcldusula antes citada, la estimacién de
precio del evento compensable es realizada por el Contratista, la cual es evaluada
por el Gerente de Obras el cual de no considera razonable efectdia su propia
estimacion, para lo cual resulta valido que se recurra a cotizaciones u otras fuentes
que permitan determinar el precio.

Ahora bien, si el contratista considera que el Gerente de Obras tomo una decisién
errada, puede remitir la decision al conciliador conforme lo dispuesto en la
Subclausula 24.1 de las CGC.

Respuesta 51 21: Cl 42.4: El derecho de compensacién del contratista no puede ser
condicionado a si “los intereses del Contratante se vieran perjudicados”.
Consideramos que podria ser arbitrario.

Al respecto, la Subclausula 42.4 de las CGC, establece lo siguiente:
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“El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacidn en la medida
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.”

En ese sentido, se debe precisar que en aquellos casos que el Contratante se vea
perjudicado a consecuencia de que el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o
no hubiera cooperado con el Gerente de Obras, este Ultimo no tendra derecho al
pago de ninguna compensacion, de lo cual se desprende la existencia de un deber
de diligencia de parte del Contratista y de una consecuencia en caso de que se
incumpla este deber.

Asimismo, no se tiene fundamento alguno que permita evaluar una posible
arbitrariedad, por el contrario, los oferentes tienen la plena libertad para que en
conciencia puedan formular sus ofertas y suscribir el contrato en estos términos.

Respuesta 51 22: Cl 49.2: El uso/ destino que tenga el anticipo no debe ser impuesto por el

contratante.

Al respecto, la Subcldusula 49.2 de las CGC, establece lo siguiente:

“El Contratista deberd usar el anticipo tnicamente para pagar Equipos, Planta,
Materiales y gastos de movilizacion que se requieran especificamente para la
gjecucion del Contrato. El Contratista deberd demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
otros documentos al Gerente de Obras.”

Como se aprecia de la Subcldusula antes citada, se establece una finalidad para la
cual el Contratista puede solicitar un anticipo, el cual inicamente puede ser utilizado
para pagar Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato, los cuales deben acreditarse
debidamente mediante la presentacién de copias de las facturas u otros
documentos.

Asimismo, no se tiene fundamento alguno que permita evaluar porque no deberfa
establecerse el uso o destino del anticipo, siendo esto asi, los oferentes tienen la
plena libertad para que en conciencia puedan formular sus ofertas y suscribir el
contrato en estos términos.

Respuesta 51 23: Cl. 57: “Resolucidon” en vez de “rescisién”.

Agradeceremos cefiirse a lo establecido en los documentos de licitacidn.

Respuesta 51 24: Cl. 57.2 literal (h): debe haber un debido proceso. No podemos basarnos

solo en “el juicio del contratante”.

Al respecto, el literal (h) de la Subcldusula 57.2 de las CGC, establece lo siguiente:
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“el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prdcticas corruptas o
fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecucidn segin lo estipulado en
la Subcldusula 57.1 de las CGC.”

Ahora bien, si el contratista discrepa con el Juicio del Contratante, en el marco del
debido proceso tiene expedito su derecho para someter la discrepancia al
mecanismo de solucién de controversia previsto en la Subcldusula 24.4 de las CGC.

De otro lado, al advertirse que el literal (h) de las Subcldusula 57.2 de las CGC, hace
alusion a la Subcldusula 57.1 de las CGC y tendiendo en consideracién que esta
alusion esta referida a précticas corruptas o fraudulentas, lo correcto es que esta
haga alusidn a la Subclausula 58.1 de las CGC, la cual prevé lo siguiente:

“El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la corrupcion y
de sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de
Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas
Condiciones Generales”.

Por lo tanto, el literal (h) de la Subclausula 57.2 de las CGC, deberia quedar de la
siguiente manera:

“el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prdcticas corruptas o
fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecucion segtin lo estipulado en

la Subcldusula 58.1 de las CGC.”

Ver Enmienda N°20
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