SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb I"D nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO DISTRITO DE
PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

#,pUCPRTAMg &

Integradas

. LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

' LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccidn posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional?.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.1.

CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias hébiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacién' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niUmero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcidn y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segln
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comuan, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidn. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsOrcio.

!
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestibn como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucidn de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccidn no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidn constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este (ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g)

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacién
detallada durante el procedimiento de
seleccién. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

i)

Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Plblicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del PerG y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
RUC N° : 20191043546

Domicilio legal : JIRON 28 DE JULIO PLAZA PRINCIPAL

Teléfono : 929888601

Correo electrénico . Abastecimiento.dist.paucartambo@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO
DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE
PASCO

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 594,179.55 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado el Resolucién Gerencial N°160-2025-MDP/GM de
fecha 05 de junio de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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2.1.

2.2.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacioén obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acpite.
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los

documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentaciéon en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacidon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

CA ABREVIADADE OBRAS

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3.

Importante para la entidad contratante

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccion cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por
otorgar la garantia mediante depdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de : [oor e ]
Cuenta
Banco : [oeee ]
N° CCl : [oeee e ]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)

)

k)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizaciéon de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segln lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccidn.

[CONSIGNAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: 1) EN EL CASO DEL
SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA MODALIDAD DE PAGO Y DE REQUERIRSE: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL DISENO Y EL DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO
QUE CONFORME LA AGRUPACION, II) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO:
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA
ITEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACION]

Documentacién que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

—_
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2.4.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato Unicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificaciéon. En estos ultimos casos, la
documentacién es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
K).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

m) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

n) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Advertencia

e E| requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccidon electrénica:
abastecimiento.dist.paucartambo@gmail.com en caso de no contar con firma digital en sito en
Jirén 28 de julio SN Plaza Principal, Paucartambo, Pasco, Pasco de 8:00 a.m. hasta 5:30 p.m.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratacion de obras por agrupamiento de prestaciones, se debe suscribir un contrato
por cada obra incluida en el agrupamiento.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

N
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo

No
—_—
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO DEL

DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”,

con Cédigo Unico de Inversiones N° 2547215

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA CON SISTEMA DE ENTREGA SOLO
CONSTRUCCION: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO

DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE

PASCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2547215, tiene por finalidad publica dotar al

Centro Poblado de Chupaca de una buena infraestructura deportiva, dicho espacio deportivo en

buen estado no solo contribuird a la salud fisica y mental de las personas, sino que también

fomentara la convivencia social y el desarrollo integral de la comunidad.

DESCRIPCION GENERAL

Nombre del

proyecto
inversion/IOARR/actividad

"CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA
LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE
PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO”

(CUI), de corresponder

Cédigo Unico de Inversion

2547215

Ubicacion

Centro Poblado de Aco, Distrito de Paucartambo,

Provincia y Departamento de Pasco

Especialidad

Edificaciones y Afines

Subespecialidad

Establecimientos o Espacios Deportivos

Tipologia

- Estadios deportivos y coliseos

- Instalaciones Deportivas Recreativas

aprobacion  del

Documento y fecha

expediente

RESOLUCION GERENCIAL N° 086-2025-MDP/GM de
fecha 16-05-2025
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técnico

Documento y fecha de
actualizacion del expediente | : | No corresponde

técnico, de corresponder

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
que se convocéd para la | : | No corresponde
elaboracién del expediente

técnico, de corresponder

3. BASE LEGAL

Constitucion politica del Pera.

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas y modificatorias.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica.

Ley N° 1252 - Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
modificado con D.L. N° 1432.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-
2017-EF, modificado con D.L. 1432.

Ley N° 28015; Ley de Promocion y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

Ley N° 27633; Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

Cadigo Civil aprobado mediante Decreto Legislativo N° 295, en forma supletoria.

Directiva que establece las bases estandar para los procedimientos de seleccion en el
marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada mediante
RESOLUCION DIRECTORAL N° 0015-2025-EF/54.01

Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de

la Republica.
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Ley 28611; Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obra”, modificado por la Resolucion 018-2017-OSCE/CD.

Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”
Directivas del OECE.

Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto.

4, CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION

ANTECEDENTES

e El proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO
DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO
DE PASCOQ" fue declarado viable con C.U.l. 2547215. El terreno donde se proyecta la "
Creacion del servicio publico urbano para actividades culturales de recreacién y
esparcimiento en la localidad de Aco del distrito de Paucartambo, provincia de Pasco,
departamento de Pasco".

e En cuanto se refiere a la infraestructura deportiva, a la actualidad solo se cuentan con
espacio que son improvisados donde se desarrolla las practicas deportivas, siendo su
estado de conservacion y condicién malo, se pudo observar en la evaluacion de la
infraestructura donde actualmente se desarrollan las practicas deportivas de la localidad
no son los adecuados.

e Por lo tanto, es de una necesidad inmediata la construccion del proyecto: " CREACION
DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE
PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", que
cuenta con infraestructura para el desarrollo de la actividad deportiva y una tribuna en
forma de graderias. En tal sentido el alcalde y su Cuerpo de Regidores han solicitado a
la oficina técnica la realizacibn del Expediente Técnico, y asi poder solicitar
financiamiento a las entidades comprometidas con la practica deportiva y recreacién y
de esta manera lograr que el proyecto se ejecute mejorando la calidad de vida de la
poblacién de Aco.

e Las Autoridades de la localidad del centro poblado de Aco y la poblacién en pleno
elevaron su petitorio al Concejo Municipal de Paucartambo, con la finalidad de que
concrete el financiamiento para "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA
LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO
- DEPARTAMENTO DE PASCO" C.U.l. 2547215.

N
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e Lajustificacidn de este se sustenta en la demanda de la poblacién en su totalidad, que
no vienen desarrollando las actividades recreativas y deportivas en espacios adecuados
las mismas que son improvisados por los mismos pobladores el cual imposibilita el buen

desarrollo de la actividad deportiva.

e Con fecha 16/05/2025 se aprob6 mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 086-2025-
MDP/GM, el EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO -
PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO",, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2547215..

METAS FISICAS

Como meta principal se tiene la ““CREACION DEL SERVICIO DE DEPORTIVA LA
LOCALIDAD DE ACO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO”, con Cdédigo Unico de Inversiones N° 2547215, asi mismo se

indica las metas fisicas a ejecutarse:

Iltem Descripcién Und. | Metrado

OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN LA

ot OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00

01.01.02 ALMACEN (ALQUILER) Y GUARDIANIA mes 3.00

01.01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES glb 1.00

01.01.04 CERCO PERIMETRICO DE MALLA ARPILLERA m 123.50

01.01.05 FLETE glb 1.00

01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y glb 1.00
MAQUINARIAS

01.02 SEGURIDAD EN OBRA

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00

01.02.03 SENALIZACION DE ACCESOS Y CIRCULACION EN glb 1.00
OBRA

01.03 TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,009.54

01.03.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,009.54

No
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ESTRUCTURA DE COMPLEJO DEPORTIVO-

02 ESTRUCTURA DE COLISEO DEL GRASS SINTETICO

02.01 ESTRUCTURAS

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 45.90

02.01.01.02 EXCAVACION DE ’ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO Y m3 14.67
VIGA DE CONEXION EN TERRENO NORMAL

02.01.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO m3 27.00
(CON MATERIAL DE PROPIO)

02.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 40.28

02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.02.01 SOLADO

02.01.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO | m2 27.00
- HORMIGON

02.01.02.02 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

02.01.02.02.01 CONCRETO DADOS F'C = 175 KG/CM2 m3 4.90

02.01.02.02.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1:8 + 25% P.M. | m3 9.48

02.01.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN m2 126.36
SOBRECIMIENTOS

02.01.03 CONCRETO ARMADO

02.01.03.01 ZAPATAS

02.01.03.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 16.20

02.01.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 407.72

02.01.03.02 COLUMNAS

02.01.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 11.23

02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 74.88

02.01.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,052.24

02.01.03.03 VIGA DE CONEXION

02.01.03.03.01 CONCRETO VIGAS DE CONEXION f'c=210 kg/cm2 m3 12.23

02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 97.80

02.01.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 872.20

02.01.04 ESTRUCTURA METALICA

02.01.04.01 VIGAS TIPO ARCO

02.01.04.01.01 VIGA METALICA TIPO ARCO TP SEGUN DISENO und 6.00

02.01.04.01.02 MONTAJE DE VIGA METALICA TIPO ARCO TP und 6.00

02.01.04.02 VIGUETAS

02.01.04.02.01 VIGUETA METALICA TIPO V-1 und 15.00

02.01.04.02.02 MONTAJE DE VIGUETA METALICA TIPO V-1 und 15.00

N
(o)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

02.01.04.03 TEMPLADORES Y PLACA DE APOYO
02.01.04.03.01 |TEMPLADOREST - 01 m 100.00
02.01.04.03.02 | PLACA DE APOYO pza 12.00
02.01.04.04 VIGAS METALICAS RECTAS
02.01.04.04.01 | VIGAS METALICAS RECTAS m 69.70
02.01.04.05 COLUMNA METALICA
02.01.04.05.01 | COLUMNAS METALICAS und 12.00
02.01.04.06 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.01.04.06.01 | CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES m 72.10
02.01.04.06.02 | TUBERIA DE BAJADA PVC SAL DIAMETRO 4" m 24.28
02.01.04.06.03 | CODOS PVC SAL 4"x90° und 12.00
02.01.04.07 CUBIERTAS
02.01.04.07.01 | CUBIERTA DE ALUZINC TR 4 E=0.35 MM m2 933.70
02.01.04.08 CERCO METALICO
02.01.04.08.01 | CERCO DE MALLA METALICA SEGUN DISENO m 121.90
02.02 ARQUITECTURA
02.02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO |m2 11.52
CONC:A 1:4
02.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES DE m2 60.50
SARDINEL ACABADO CON C:A 1:4
02.02.02 PINTURAS
02.02.02.01 PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS m2 11.52
02.02.02.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN SARDINEL m2 60.50
02.02.03 CESPED SINTETICO
02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO m2 555.48
MONOFILAMENTO C/NERVADURA CENTRAL, H DE
FIBRA 50mm, BASE PRIMARIA TRIPLE CAPA
REFORZADO, BICOLOR VERDE 100% POLIETILENO
(PE) + GRASS LINEAS DEMARCATORIAS
02.02.04 VEREDA DE CONCRETO
02.02.04.01 VEREDA DE CONCRETO E=4" m2 242.75
02.02.05 PUERTA MALLA METALICAS DE 2 HOJAS CON
MARCO METALICO
02.02.05.01 PUERTA MALLA METALICAS DE 2 HOJAS CON MARCO |und 1.00
METALICO
02.02.06 OTROS
02.02.06.01 FABRICACION E INSTALACION DE ARCOS DE FULBITO |und 2.00

No
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02.02.06.02 CERCO MALLA 100% NYLON #36 CON DOBLE NUDO m2 600.00
SEGUN DISENO

03 INSTALACIONES ELECTRICAS

03.01 TUBERIAS Y DUCTOS

03.01.01 TUBERIAS DE PVC- SAP de 25 MM. DIAMETRO m 12.00

03.01.02 TUBERIAS DE PVC - SAP DE 20 MM. DIAMETRO m 158.00

03.02 CABLE Y CONDUCTORES

03.02.01 CABLE THW 12AWG m 316.00

03.03 CAJAS DE PASO

03.03.01 CAJA DE PASO, CAJA OCTOGONAL DE FoGo. PES DE | und 4.00
100 x 40 mm.

03.04 EQUIPOS DE ALUMBRADO

03.04.01 REFLECTORES HNF-001 DE 500 W (02), EN TECHO und 8.00
(ILUM. LOSAS)

03.05 TABLEROS Y SUB TABLEROS

03.05.01 TABLERO GENERAL und 1.00

03.05.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (STD) und 1.00

03.06 SALIDAS DE PARED-INTERRUPTORES

03.06.01 SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA und 2.00
RECTANGULAR

03.07 EQUIPO DE PUESTA A TIERRA

03.07.01 POZO A TIERRA INCL. INSTALACION und 1.00

03.08 PRUEBAS ELECTRICAS FINALES

03.08.01 PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA und 1.00

03.08.02 PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGA und 1.00

04 DRENAJE

04.01 TRATAMIENTO P/ DRENAJE

04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/DRENAJE m3 29.75

04.01.01.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) |m3 35.69

04.01.01.03 RELLENO DE ZANJAS P/DRENAJE m3 66.35

04.01.02 INSTALACION DE TUBERIA Y GEOMEMBRANA

04.01.02.01 TUBERIA PVC DE 6" m 125.22

04.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA m2 1,010.72
HDPEE=0.75MM

04.02 DRENAJE PLUVIAL

04.02.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.02.01.01 CONCRETO EN CANAL PARA DRENAJE, fc=140 Kg/cm2 | m3 18.56

No
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04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL DE m2 49.50
DRENAJE

04.02.02 CARPINTERIA METALICA

04.02.02.01 ANGULO DE 1"x1"x1/8" m 198.00

04.02.02.02 PLATINA DE 7/8"x1/8" m 297.00

05 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL

05.01 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

05.01.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA glb 1.00

05.01.02 CHARLAS A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA glb 1.00

05.02 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL

05.02.01 BOLETINES und 50.00

05.02.02 AFICHES AMBIENTALES und 50.00

05.03 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTO

05.03.01 INSTALACION DE CONTENEDOR und 2.00

05.03.02 MICRO RELLENO SANITARIO und 1.00

05.04 PROGRAMA DE SENALIZACION AMBIENTAL

05.04.01 GIGANTOGRAFIAS und 4.00

06 VARIOS

06.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

06.01.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00

ANEXOS TECNICOS

Los anexos técnicos estan situados en la informacion complementaria del contenido del

expediente técnico que sera publicado en el SEACE.

DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO

El terreno donde se ejecutara el proyecto se encuentro con saneamiento fisico legal y libre

disponibilidad, cuyo sustento se encuentra descrito en el expediente técnico de obra.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un méximo del 40% del monto del contrato vigente de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del contrato frente a la entidad

contratante.

N
\O
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8. OBJETIVO

8.1 OBJETIVOS GENERALES.

e Construir infraestructura fisica para la provision de servicios deportivos seguin los
estandares de la normativa en infraestructura deportiva vigente.

e Crear empleos temporales (mano de obra calificada y no calificada) para los pobladores
del distrito de Paucartambo y comunidades anexas durante el periodo de ejecucién de
obra.

e Mejorar las condiciones de vida con la construccion de espacios destinados al
fortalecimiento de habilidades deportivas, recreativas, psicomotriz, etc.

e Proporcionar condiciones adecuadas para la prestacion de servicio deportivos en la
poblacion de la localidad de Chupaca.

o Dotar de mobiliario y equipamiento deportivo a los ambientes de la infraestructura para

el adecuado funcionamiento de los mismos.

8.2 OBJETIVO ESPECIFICO.
e Espacios Accesibles para la buena practica deportiva, recreacional y cultural en el
Centro Poblado de Chupaca.

9. CUANTIA DE CONTRATACION

9.1 Cuantia de Contratacion

Se ha calculado con precios correspondientes al mes de abril de 2025.

Costo Directo 426,730.50
GASTOS GENERALES (10%) 42,673.05
UTILIDAD (8%) 34,138.44
SUBTOTAL 503,541.99
IGV (18%) 90,637.56
PRESUPUESTO DE EJECUCION 594,179.55

El costo de la ejecucion de la obra asciende a S/ 594,179.55 (Quinientos Noventa y Cuatro Mil
Ciento Setenta y Nueve con 55/100 soles). Este monto comprende el costo de la ejecucién de la
obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos
laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener

incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia del presente contrato. El postor al
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10.

11.

12.

momento de elaborar su oferta, debera mantener el porcentaje de gastos generales, para

garantizar la adecuada ejecucion de la obra objeto de la presente convocatoria.

UBICACION DEL PROYECTO DE INVERSION

- UBICACION POLITICA DEL PROYECTO:

v

v
v
v

Lugar
Distrito
Provincia

Departamento

: Paucartambo.
. Pasco

: Pasco.

- UBICACION CARTOGRAFICA:

v

v
v
v
v

Carta Nacional
Zona UTM

Regién Geogréfica

Altitud

Coordenadas UTM

: Centro Poblado de Aco

: 22-1 (Pasco - Pasco) cuadricula L

118 Sur
: Sierra

12,665 m.s.n.m.

ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACION

:418114.48 m E 8809623.66 m N

Se puede acceder a la zona de estudio por el siguiente recorrido:

TIEMPO
INICIA HASTA DISTANCIA (hr) TIPO DE VIA ESTADO
r
45
Huancayo Carhuamayo 38 km ) Asfalto B-R
minutos
80 ]
Carhuamayo Paucartambo 40 km ) Bicapa R-M
minutos
25 Trocha
Paucartambo Aco 8 km ) R-M
minutos carrozable
SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el personal especialista
y personal de apoyo y del personal que realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar

que esto afecta Unicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de

profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA debera presentar a la ENTIDAD, el SCTR al Inicio de Obra de acuerdo a las
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13.

14.

disposiciones legales vigentes, con vigencia y renovable hasta la recepcién de la obra a
satisfaccion por LA ENTIDAD.

Las Pdlizas y demas documentacion requerida en este acapite de Seguros estaran a disposicion
de la entidad quien podra solicitarlas en cualquier momento para su verificacion, las cuales deben
encontrarse vigente durante la vigencia del contrato de obra.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de la obra es de noventa (90) Dias Calendarios, de acorde al cumplimiento
de las condiciones establecidas en el Art. 176 del reglamento de la Ley N° 32069 — Ley General

de contrataciones Publicas.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Edificacién o Infraestructura
EJECUCION DE | Mobiliario (**) Noventa (90)
OBRA (****) Equipamiento (**)
Plan de contingencia No corresponde

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA
RECEPCION DE LA OBRA)

No corresponde

TOTAL Noventa (90) dias calendario

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PREVIO A LA EJECUCION Y/O INICIO DE OBRA

Revision completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacién entre las
especialidades de presupuesto, metrados, planos y especificaciones técnicas) y realizar una
visita técnica in situ de la zona donde se desarrollaran los trabajos, verificando la
compatibilidad del proyecto.

Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificacion los niveles, Bench Mark e identificar
obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucién en obra, como por
ejemplo canales, postes eléctricos y telefénicos, vias asfaltadas y monumentos, debiendo
comunicar a la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.

Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitacion del area de trabajo,
ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.
Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentacion necesaria para el inicio
de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Registrar en el cuaderno de obra digital. EI Residente de obra conjuntamente con el
supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturaran el cuaderno de obra
digital y/o fisico, la entidad se encargara de la creacion de los usuarios, designandoles los
usuarios y contrasefias para el acceso, siendo el primer asiento el Acta de Entrega de

Terreno.
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El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente
de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el
inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda, concluida la ejecucién y recibida

la obra.

15. INICIO DE OBRA

a.

Ejecucion contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se

efectle el pago correspondiente.

Plazo de inicio de ejecucion de obra

El inicio del plazo de ejecucion de la obra, sera de acuerdo a lo establecido en el Art. 176

del Reglamento de Ley de General Contrataciones Publicas.

i. Entrega de la actualizacién del expediente técnico o de la documentacién técnica
necesaria para que realice el disefio correspondiente, segun corresponda, en caso
estos se hubiesen modificado con ocasion del procedimiento de seleccion.

i. Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la
supervision de la obra o de la supervision del componente del disefio, segun
corresponda.

iii. Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica
cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

iv.  Lasuscripcion del contrato tripartito para la conformacién de la JPRD, de corresponder.

v. En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, la entrega total o
parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.

Desarrollo de la obra

i. La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra debera constar en el Cuaderno de
Obra fisico y/o digital, con indicacion expresa del plazo total de ejecucién, asi como la
fecha de vencimiento del mismo.

ii. Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la
inscripcién, pagos a (ESSALUD), pdliza de seguros y otros, que garanticen el
cumplimiento.

iii. Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la
informacion béasica del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por LA
ENTIDAD.

iv. Cumplir con las medidas de mitigacion de los impactos ambientales durante el periodo
de construccion de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigacion
Ambiental de acuerdo a las normas vigentes.

v.  Asignar a la obra al personal profesional y técnico idéneo y experimentado ofertado
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Vi.

Vii.

Viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucién de la obra de
acuerdo a la organizacion propuesta.

Las instalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardianias, almacenes, talleres,
servicios higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.), debe
reunir las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean
retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y
desperdicios.

En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la informacién que le permita
desarrollar eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado,
cronograma de avance, cronogramas valorizados y planos de avance de obra por
frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA, deberé disponer del personal técnico, administrativo y/u obrero
calificado o no calificado, que se asigne a la obra y la SUPERVISION comprobara que
su calificacion y nimero sean adecuados para asegurar la correcta ejecucion de la
obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA Implementara de correcciones a las desviaciones al calendario de
avance de obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos AL
SUPERVISOR. Este punto deberd ser considerado en los informes mensuales de
acuerdo con el calendario de Avance de Obra.

De requerirse la importacion de equipos y materiales, acorde con el Calendario de
Adquisicion de Materiales, se atendera con prioridad, ademas verificar que los
materiales y/o equipos sean solicitados con la debida anticipacién a fin que se
encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra
Contractual, bajo su responsabilidad, sefialando que cualquier desfase en las fechas
previstas; no generard ampliacion de plazo.

EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo minimo ofertado en el
Procedimiento de Seleccién.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con las recomendaciones y la clasificacién de
suelos que sefiala el Estudio de Suelos y otros que formen parte del Expediente
Técnico aprobado, asimismo durante los trabajos de movimientos de tierra contrastarlo
con el estudio antes sefialado.

Presentar oportunamente las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos
emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones
que sefiala el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, adjuntando
un grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la
causal invocada modifica el calendario contractual.

De aprobarse una Ampliacion de Plazo, el Contratista debera presentar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programacion en barras Gantt - CPM,

modificando las partidas afectadas, elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR
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d.

XVi.

XVii.

XViil.

XiX.

XX.

XXi.

XXil.

con un Informe para su aprobacién dentro del plazo previsto en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios,
documentos que se incorporaran al Contrato en reemplazo de los anteriores.
Asimismo, debe actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisicion de
Materiales o Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra
Valorizado.

De surgir la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista
sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones que hubiere.

Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional asume responsabilidad tanto

EL CONTRATISTA como LA SUPERVISION, para este efecto debe tener en cuenta:

» Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra seran
procesados y aprobados, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la
normatividad vigente.

» La planilla de metrados debera ir acompafnada de los croquis o diagramas que
permitan su identificacién, asi como las hojas de calculo que corresponda, para
una mayor explicacion.

Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucién o
documento equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacién con los
informes técnicos y legales que el caso requiera:

» Las reducciones de obra representan una disminucién del contrato principal, por
lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de aprobacién del referido
contrato.

» Laemision del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir
los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se
formula la liquidacién del contrato.

Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones
técnicas del Expediente Técnico.
Los equipos de precision a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo deber
contar con sus respectivos certificados de calibracion y/o contrastacion vigente, los que
seran validados por la Supervision.
Proponer la mejor opcién de ejecucién y métodos de construccion, dejando constancia
de ello en el cuaderno de Obra. El método debera ser compatible con el ritmo de
ejecucidn propuesto (variable determinante), el nimero de equipos y su rendimiento,
el personal y su calificacién. Utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos
que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue
los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

Los presupuestos no utilizados por la reduccion de obras, no deben ser materia de

compensacion, para la generacion de mayores costos en otras partidas.

Control de calidad
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Vi.

Vii.

viil.

Cumplir en forma continua la ejecucion de las obras y cefiirse que se ajusten a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan
los trabajos defectuosos o los que no se cifian a los planos dentro de las tolerancias
establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Se cefiira a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico. Verificando la calidad de los materiales y acabados,
también contempla la evaluacién de los materiales y equipos de la obra, comprobacion
de los disefios de mezclas, analisis de estabilidad y en general todas las acciones que
se requieran para asegurar la calidad de la obra.

Se debera adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes.

Ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra,
tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion de
suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas (protocolos), entre otros, asi como
la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y
dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberan
presentar en el Informe mensual.

Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos, en
tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos.

Los procedimientos constructivos empleados deben ser los mas adecuados para tener
una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de
manera que no afecte los alcances del Contrato.

Cumplir con la ejecucion de la obra por medio de la Programacion, para lo cual
presentaran el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso
de tareas. Estos informes seran semanales y mensuales de acuerdo con el calendario
de Avance de Obra. Estos informes serdn presentados de manera virtual a la Sub
Gerencia de Supervision.

Programar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los
equipos y sistemas instalados, con la debida anticipacion a la Recepcién de la Obra.
Presentar que los documentos que sustenten la culminaciéon de cada componente y/o
sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminacion de la
Obra, para su revision, verificacion y aprobacién mediante informe correspondiente. Al
finalizar la obra se entregaré toda la documentacion que formara parte de la Recepcién
de Obra.

e. Materiales y equipos

Los materiales y los equipos que proveera el contratista, los cuales formaran parte
integrante de la obra, no deben tener caracteristicas inferiores a las indicadas en las
Especificaciones Técnicas y deben contar con los protocolos/certificados de

conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido en los diversos documentos que
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forman parte del Contrato.

i. Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisicion de Equipos,

Materiales y otros para su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento al Calendario

de Adquisicidn de materiales.

iii. Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados seran solicitados con la

debida anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el

Calendario de Avance de Obra Contractual.

16. MODALIDAD DE PAGO

De acorde al Art. 161 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, la modalidad

de pago es A Suma Alzada.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra

Mensual

Célculo de la valorizacion

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra, mayores
metrados y/u otros pagos que provengan de
una modificacion contractual, las cuales se

calculan de manera independiente.

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segin corresponda, efectle el pago
del saldo de la liquidacién del contrato y presente

el comprobante de pago respectivo

15 dias calendario, computados desde el dia
siguiente  del consentimiento de la

liquidacioén.

FORMA DE PRESENTACION DE VALORIZACIONES

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:
1. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

FICHA TECNICA DE LA OBRA

2

3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE PARTIDAS EJECUTADAS

4. PARTIDAS EJECUTADAS (METRADOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS)
5

VALORIZACION MENSUAL

a) RESUMEN DE VALORIZACION
b) REINTEGRO DE VALORIZACION

c) DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO (DIRECTO-

MATERIALES)
d) FORMULA POLINOMICA

e) CUADRO DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES

f)  FACTURA
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO — ADECUADO AL
INICIO DE LA OBRA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE AVANCE DE LA OBRA SEGUN
EXPEDIENTE TECNICO VS EJECUCION DE LA OBRA

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA — CURVAS “S”

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL RESIDENTE DE LA OBRA

PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA DEL MES EJECUTADO

PANEL FOTOGRAFICO

INFORME DEL PERSONAL ACREDITADO DEL MES EJECUTADO
CONSTANCIA DE PLANILLA ELECTRONICA

COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE
AL MES EJECUTADO

RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO DE SER EL CASO

CERTIFICADO DE HABILIDAD ORIGINAL DEL RESIDENTE DE LA OBRA'Y
DEL PERSONAL ACREDITADO

VIGENCIA DE CARTA DE PODER DEL RESPRESENTANTE LEGAL

COPIA DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE

RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBE EL ADICIONAL Y/O AMPLIACION
DE PLAZO Y/O ADENDA DE SER EL CASO

PAGO DE CONAFOVICER, SENCICO, ES-SALUD Y SCTR

PAGO DE PERSONAL CON BOUCHER DE PLANILLA ELECTRONICA

COPIA DE DECLARACION DE PDT

COPIA LEGALIZADA DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y
ADELANTO DIRECTO — MATERIALES

COPIA DE REMYPE Y DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10%
ARCHIVO DIGITAL COMPLETA DE LA VALORIZACION — ASIENTOS DE
CUADERNO DE LA OBRA

OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS

MODELO 1

FICHA TECNICA
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VI.

IMPORTANTE:

- Las valorizaciones se presentaran en un original y dos copias.

- Lavalorizacion presentada por el contratista debera estar debidamente foliada,

para evitar controversias y pérdidas de documentos.

FORMA DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA
CARTA DE APROBACION DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA A LA ENTIDAD
INFORME TECNICO DETALLADO DEL SUPERVISOR O INSPECTOR SOBRE LA
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA
CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA
INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA
Y FINANCIERA DE OBRA
ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA
ETAPA DE LIQUIDACION

ASPECTO TECNICO

1. Ficha Técnica.

2. Resumen de pagos efectuados.

3. Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra, incluyendo el Resumen de Saldos.

4, Célculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro.

5. Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los indices Unificados.

6. Calendario de Avance mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de
plazo o paralizaciones de obra.

7. Cuadro del monto vigente de inversion, teniendo en cuenta los reajustes de obra.

8. Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS y N° de factura.

9. Calculo de Multas por atraso y otras penalidades (de ser el caso).

10. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

11. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de las
partidas ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera.

12. Resolucion de designacion del Comité de Recepcion (fedateado)

ASPECTO FINANCIERO

13. Resolucion de asignacion presupuestal o certificacién presupuestal.

14. Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por la Municipalidad Distrital de
Paucartambo, de cada valorizacion o Adicional de Obra.

15. Facturas emitidas.

16. Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social, adjuntando los boucher de dichas
operaciones.

17. Copias de las Planillas de Jornales al Personal Obrero (PLAME-PDT).

18. Declaracion Jurada de haber cumplido con el pago por CONAFOVICER y SENCICO
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VII.

VIII.

19.

adjuntando los boucher de pago de dichas operaciones.

Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero, staff técnico y proveedores.

ETAPA DE EJECUCION:

20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico de Obra.
Copia del Expediente Técnico de Obra y visado por el area de estudios y proyectos de la
MDP.
Copias de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de obra (de ser el caso).
Expediente Técnico de Adicionales (de ser el caso).
Copia del Acta de Entrega de Terreno.
Copia del Acta de Inicio de Obra.
Copia del informe de revisibn del expediente técnico, con su respectiva carta de
presentacion a la entidad.
Expediente de aprobacién de ampliacion de plazo.
Resolucién de Aprobacion de Ampliacion de Plazo (de ser el caso).
File de Valorizaciones de Obra.
File de Valorizaciones de Adicionales de Obra.
Metrados Post Construccion debidamente sustentados.
Planos de Replanteo visados por el Residente de Obra y el Supervisor.
Cuaderno de Obra, visado por el Residente de Obray el Supervisor.
Panel Fotografico a colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).
Certificados de ensayos y control de calidad y/o protocolos de prueba.
Solicitud de recepcién de obra
Acta original del Pliego de Observaciones (de ser el caso).
Acta original de Recepcion de Obra.
Anexos:
Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas (notificaciones de la
entidad, ministerio, contraloria, etc.)

Cartas, informes, actas de paralizacion (de ser el caso).

ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.

Copia de las Bases Integradas.

Copia del Acta y Reporte de Otorgamiento de Buena Pro.

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso).
Copia del Contrato de Ejecucion de Obra.

Copia del Contrato de Consorcio (de ser el caso).

Copia del contrato del Residente de Obra.

Certificado de Habilidad original del Residente de Obra.

Resolucién de designacion del inspector de obra (de ser el caso).
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17.

18.

19.

48. Copia del contrato del Supervisor de Obra.
49. Copia de la Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso).

50. Copia de la Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).

OBSERVACIONES:

<> Si el expediente de liquidacion careciera de cualquier documento establecido en el indice
sera considerado como no presentado.

<> Las liquidaciones se presentan en 1 original y 2 copias

<> La liquidacion presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para evitar

controversias y pérdidas de documentos.

NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algin acto técnico — Administrativo por correo electrénico. Para lo cual,
el postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera presentar su direccion

del correo electrénico, el cual debera tener activo durante la vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA deberd comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia
del contrato, una direccion de correo electronico que debera constar en el contrato. Por el solo
hecho de suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autorizara a LA ENTIDAD a efectuarle
notificaciones a través de dicho correo electrénico; siendo de su exclusiva responsabilidad
realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho
correo, debiendo confirmar la recepcién del correo enviado por LA ENTIDAD méaximo UN (01)
dia calendario después de haber recibido la notificacién.

La notificaciébn se entendera efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL
CONTRATISTA el correo electrénico, sin necesidad de acuse de recibo.

CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.
PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDADES

Se debera cumplir lo estipulado en el ART. 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas, En
los contratos de ejecucién de obra, se debe cumplir lo dispuesto en los humerales 2 y 3 del
articulo 1774 del Cédigo Civil, que regulan las obligaciones del contratista. El plazo de
responsabilidad por vicios ocultos no puede ser inferior a siete afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcidn total o parcial de la obra

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir

de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

E
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20.

21.

Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la obra que
ejecutara EL CONTRATISTA también podra ser exigida por la Entidad destinataria o
administradora de la obra.

Ante las deficiencias o vicios ocultos encontrados por parte de LA ENTIDAD estas seran
notificadas al CONTRATISTA, el Contratista en 5 dias habiles después de haber recibido la
notificacién debera apersonarse a la obra a fin de subsanar las deficiencias o vicios ocultos
gue fueron observados, por ende, el postor dentro de la promesa de consorcio debera
considerar la obligacion por vicios ocultos.

La conformidad y recepcion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo
absoluto su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una
observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitird una notificacion
a EL CONTRATISTA exigiéndole la subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara
un plazo acorde con el dafio detectado, el cual se computara desde el dia siguiente de

recibido el requerimiento.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion

de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a

terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.
OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, apara el cumplimiento de las obligaciones objeto de la

presente convocatoria deberé tener el presente lo siguiente:

a.

Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor

esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el

Supervisor o inspector de la obra.

Ejecucidon de la obra.

e El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico, por lo que el postor no deberd modificar los precios
establecidos con relacién a la mano de obra al momento de formular su oferta, porque
fueron elaborados de acuerdo a las normativas vigentes salariales, Asimismo, el
contratista y la Entidad deberdn tomar como base las consideraciones de la Ley General
de Contrataciones Publicas y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas

internas de la ENTIDAD segun sea el caso.
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Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién
de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
Ultima generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la ENTIDAD.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicidn basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccién y equipamiento.
Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no

cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

d. Personal.

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, la que deberd estar siempre a cargo de una
persona responsable.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Los mismos que
seran acreditados con contratos en su oferta técnica.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor y/o la Entidad.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98- TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario

para tal efecto.

e. Leyes, Normas y Ordenanzas:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa
a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

H
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f. Seguridad:

e EIl Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto.

e En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados.

e El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Unicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del
Contratista.

e El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

e Asimismo, declarara el postor contar con implementos de seguridad segun la norma NG
— 050 y a efectos de salvaguardar la responsabilidad de la entidad por posibles
accidentes y/o problemas que pudieran suscitarse con la maquinaria y vehiculos. Para

su admisién de la oferta.

g. Materiales y Equipos:

e Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

e Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

e La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

e Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

e Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

e La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
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h.

Equipos y Maquinarias:

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones

necesarias, por su cuenta y costo.

Errores o Contradicciones:

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicciéon en los

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor o inspector.

Otras Normas para la Ejecucién de los Trabajos:

Obras Provisionales:

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos
gue deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién
e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias
y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilaciéon natural mediante
aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para
Su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los

ambientes para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra 'y
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corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién
0 mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevard a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes
del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
magquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la
via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo
exclusiva responsabilidad del Contratista. Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acciébn de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad

diaria.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de
estacas de construccién y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y

reponerlas en caso de destruccion.
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El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas
las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o
Inspector, no relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la

exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a

sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para
lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

k. Alcances e Instalaciones temporales:

El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento

temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable

de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

l. Tareas en Horas Extraordinarias:

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondréa el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacién o denegacién segln corresponda, para la ejecucion de las

horas extraordinarias.
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e En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de

su personal.

Letreros Informativos — Modelos de Cartel de Obra:

e EIl Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos, pintado segun el
modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el
presupuesto contratado, Ello sera previa aprobacién del area usuaria.

e Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

e El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de
la orden de iniciacion de los trabajos.

e Para la instalacion del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando el
panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato
suscrito, asi como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda
la ejecucion de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su

costo, a la reposicion del mismo.

Accidentes - Notificaciones:

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable
de los dafios personales o materiales que se ocasionen. Asimismo, el Contratista debera
remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion
de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad

competente.
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0. Responsabilidad por Materiales:

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas

del Contratista.

p. Retiro de equipos o materiales:

Cuando searequerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo
0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere
a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito ala ENTIDAD. En caso de comenzar
el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.
Si el Contratista durante la construccion de la obra necesita usar energia eléctrica, o
agua, deberé hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el
empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso
de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberd retirar los materiales, insumos,
herramientas y deméas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion
y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en

obra.

g. Correspondencia:

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitir4 al Supervisor, en cualguier momento, examinar las planillas de

jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

H
NeJ

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

22.

23.

e El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos

los planos y Bases de especificaciones.

r. Responsabilidad Solidaria de la Supervisién:
La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice
las labores de Supervisién de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que
integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de
velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en
Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho
gue considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se

ocasionen.

s. Valorizaciones:
Forma de las valorizaciones y facturas.
e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista
en coordinacion con el Supervisor.
e EIl Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de

acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.
e - Las valorizaciones mensuales se presentaran, en concordancia con lo establecido en

el Art. 210 del reglamento de la Ley General de Contratacion Publica.

Recepcién de obray plazos.
e La recepcién de obra se regira bajo las condiciones estipuladas en el Art. 212 del

Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

De acuerdo con el literal "C" del parrafo 194.2 del articulo 194 del Reglamento de la Ley: La

entidad contratante determine en las bases a quien le corresponde la elaboracion del expediente
técnico del adicional de obro, que puede ser: i) la entidad contratante a través de su 6rgano
especializado en elaboracion, conformidad o aprobacién de expedientes técnicos, ii) el
contratista, o iii) el supervisor. En el caso de los numerales ii) y iii) el costo de la elaboracion
forma parte del presupuesto del adicional. En este coso el responsable de la elaboracién del

expediente técnico del adicional de obra sera el contratista.

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO
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24,

25.

26.

27.

Segun lo establecido en el Expediente Técnico de la Obra. se cuenta con la disponibilidad fisica
del terreno donde se ejecutara todas las metas del Proyecto de Inversion. Asimismo. se indican
todas las especificaciones técnicas en la cual se detalla la naturaleza de los materiales a utilizar,
procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre
otras; que servirdn para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

OBLIGACIONES

El Contratista, para lo devolucién de garantia del fiel cumplimiento, debera acreditar el no adeudo

a los trabajadores. La demostracion lo hara con las planillas de sueldos y salarios, boletas de
pago de remuneraciones, asi como con los formularios de pagos efectuados por concepto de
leyes sociales, como seguro de salud, seguro de vida, pago de derechos previsionales a la ONP
0 AFP, y liquidacion de beneficios sociales.

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales, de acuerdo a
las normas de construccion civil vigentes es exclusivamente del Contratista.

INDEMNIZACION

Es obligacién y responsabi5dad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutor cualquier obra y/o plan de
contingencia que sea necesario para evitar y prevenir accidentes por parte la poblacion
beneficiaria del proyecto de inversién y demas terceros.

INSPECCION PREVIA

Los participantes del proceso, deberan visitar e inspeccionar el lugar donde se ejecutara el

proyecto de inversidn para verificar lo infraestructura actual y comparar con la propuesta de la
obra objeto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que sean
necesarias, verificaciones y analisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta
econdmica.

Sus evaluaciones y andlisis deben de incluir, entre otros la revision de todos los aspectos
técnicos, condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentacion de la zona, manejo,
almacenamiento, disposicion y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua,
energia eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion de la obra.

La presentacion de su propuesta electrénica en el SEACE, implica la tacita aceptacion del postor
de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucion de las obras en
forma técnicamente correcta, segun el Expediente Técnico.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

¢ Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores — OECE en el capitulo de

ejecutores de Obras.
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28.

Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica legalmente
constituida.

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

OBLIGACIONES DEL POSTOR

Los recursos minimos indicados a continuacién serén de cumplimiento obligatorio.
PERSONAL:

El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente).

El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Técnico de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucién.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés
personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal por incapacidad o incorrecciones
que perjudiquen la buena marcha de la obra, de acuerdo a las 6rdenes del supervisor y/o
Inspector.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
D.S. N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos bridando el equipo y material necesario para
tal efecto

El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y

consignado en su oferta sin consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

SEGURIDAD:

El contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarios para evitar
peligros contra la integridad, la vida, la propiedad de los personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto de inversion. En ese sentido debera dotar a su personal
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido lo realizacién de trabajos en circuitos energizados. El contratista
contara con implementos de seguridad segun la G-050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién correrd Ginicamente
por cuento del contratista.

El contratista esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito inmediatamente cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento,

lo cual no exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.
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29.

30.

MEDIO AMBIENTE:

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los

residuos de los materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el

impacto negativo con el medio ambiente.
DEL CONTRATISTA

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar y/o
Juridicas legalmente constituidas.

El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucion
de la obra.

El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.

El postor no debe de encontrarse impedido para contratar con el estado, para lo cual debe
de presentar una declaracion jurada simple.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de EJECUTOR DE OBRAS.

El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OECE, ni estar impedido,
temporal 0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el
Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con
el Estado. Tampoco podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en
el art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, esta exigencia es aplicable a todos los
consorciados, de ser el caso. Por lo que la promesa formal de consorcio debera contar
con las firmas legalizadas, donde se exprese las obligaciones a las que se compromete
cada uno de sus integrantes, en ese sentido, ademas de la obligacién de ejecutar la obra
debera consignar la obligacién de la elaboracion, implementacién y administracion del plan
de seguridad y salud en el trabajo.

La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se
solicita que el postor consigne la obligacién de ejecutar la obra objeto de la convocatoria,
asi como el porcentaje equivalente a las obligaciones que se compromete, especificando
las obligaciones contractuales que correspondan a cada integrante como son econémicas,
financieras, técnicas, legales.

El postor debe contar con FICHA RUC, activo y habido al momento de la presentacion de
su oferta.

El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara.

EXPERIENCIA MINIMA DEL CONTRATISTA

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio.

A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ LA
CUANTIA DE CONTRATACION, en la ejecucion de obras en la especialidad y las
subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.
Se considera lo siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:
Creacion y/o renovacion de complejos deportivos o espacios deportivos
Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacidn; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados 8, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente péarrafo; no es posible que acredite su
experiencia Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacién o
valorizaciones.
En caso de consorcios

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Los profesionales designados de acuerdo a las areas competentes, debera participar activa
y permanentemente durante la ejecucién de la obra, debiendo estar disponibles en todo
momento cuando corresponda para absolucion de cualquier duda o consulta. El personal
propuesto contractualmente debe ser el mismo durante la ejecucién de la obra, salvo el
cambio de personal propuesto debidamente autorizado por la ENTIDAD.
I INGENIERO RESIDENTE (01)

Formacion académica:

Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.

Experiencia:

Tener experiencia minima de veinticuatro (24) meses considerados a partir de la
colegiatura, como: Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construcciéon o
Gerente de Proyectos de Construccion o Jefe de Supervision o la combinacién de estos
en la ejecucién de obra o Inspeccion de Obra o Supervision de Obra; en Obras de

infraestructura urbana u obras similares.

8 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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INGENIERO DE CALIDAD (01)

Formacion académica:

Titulo Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Experiencia:

Tener experiencia minima de doce (12) meses considerados a partir de la colegiatura,

como: Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable en Calidad y/o Control de calidad en

la supervision y/o ejecucion de obras en general.

Acreditacion:

« El Titulo Profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de Ila
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

% La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copla simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre lo experiencia del personal propuesto.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Todos los equipos y maquinarias necesarios paro la ejecucién satisfactoria de los trabajos

a realizar deberén llevarse a la obra en forma oportuna y de acuerdo con el cronograma de

utilizacion de maquinaria y equipos.

Las pérdidas o dafios causados o los equipos, maquinarias, durante lo ejecucién de las

obras corren por cuenta del contratista.

La relacion de equipo Estratégico sera conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 10M3 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP
ESTACION TOTAL
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
MAQUINA SOLDADORA
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3

Rl R R R Rk

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara
disponible para la ejecucion del proyecto

Se podra acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia.
PARTICIPACION EN CONSORCIO

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(Oa
(Oa



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

Requisitos:

e El nimero maximo de consorciados es de dos (02).
¢ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a 10%.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
31. ADELANTOS

Mecanismo de . | Carta fianza financiera y/o contrato de seguro, otorgado

garantia aplicable a como garantia de adelanto de pago, de fiel cumplimiento

los adelantos del contrato y de fiel cumplimiento de prestaciones
accesorias.

Adelanto directo

Porcentaje de . | 10% respecto al monto de la obra del contrato original
adelanto para el

componente de obra

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos
en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos

Porcentaje de . | 20% respecto al monto de la obra del contrato original
adelanto para el

componente de obra

Plazo de entregade | : | 07 dias calendario

adelanto

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como
maximo, el adelanto a la supervisién considerando el Calendario de Adquisicién de Materiales,
Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el

cuadro superior.

Adelanto por avance

Porcentaje de : | 10% respecto al monto de la del contrato original

adelanto para el

componente de obra
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32.

33.

Plazo de entregade | : | 07 dias calendario

adelanto

De acuerdo con lo sefialado en el numeral 178.5 del articulo 178 del Reglamento, el contratista
solicita el adelanto a la supervision en cuanto exista un avance fisico real de 60% en la obra y
siempre que dicho avance sea igual 0 mayor al avance fisico programado.

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes

no se computan dentro de los limites establecidos paro las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la
entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las formulas polinémicas se detallan en el Expediente Técnico publicado en el SEACE.
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Las garantias que otorga el postor y/o contratista seran del tipo Carta fianza financiera y/o

contrato de seguro, las empresas que emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas
para emitir garantias o estar considerados en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera., conforme al
Articulo 61 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

33.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El postor ganador entrega a la entidad contratante, como requisito indispensable para

perfeccionar el contrato, una garantia de fiel cumplimiento, que puede ser: carta fianza
financiera, contrato de seguro o retencién de pago, dependiendo del objeto contractual,
lo que debe ser emitido por uno sumo equivalente al 10% del monto del contrato
original.

La retencién de pago como garantia de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorios
aplica para contrataciones cuya cuantia sea igual o menor a S/ 480,000.00
(cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de bienes y servicios y S/
5,000,000.00 (cinco millones y 001/100 soles) en el caso de obras, salvo que el
contratista califique como micro o pequefia empresa, en cuyo caso procede la
retencién con independencia del monto de la contratacion.

Lo dispuesto en el parrafo anterior es aplicable, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

b) Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos o favor del contratista o

dos valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

La garantia de fiel cumplimiento, en el caso de ejecucién y consultoria de obras, se

mantiene vigente hasta el consentimiento de lo liquidacion final.
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34.

35.

DE LAS RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades relacionadas con lo ejecucion contractual;
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente
la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las
acciones a su alcance, empleando lo debida diligencia, orientadas al logro de los resultados
acordados.

En los casos de subcontratacion, el contratista mantiene lo responsabilidad por la ejecucién
total de su contrato frente a la entidad contratante.

En los contratos de ejecucion de obra, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2y 3
del articulo 1774 del Codigo Civil, que regulan las obligaciones del contratista. El plazo de
responsabilidad por vicios ocultos es de siete afios, contado a partir de la conformidad de la
recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda.

Coordinar el desarrollo y la ejecucién de la obra con la Inspeccidn o Supervisién contratada
para tal fin y con la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural de la Municipalidad Distrital

de Paucartambo por ser el area usuaria.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente
la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las
acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados

acordados.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad diaria correspondiente = 0.10 x Monto del Contrato

F x Plazo del contrato
F: 0.40 Para plazos menores o Iguales a sesenta dias.
F: 0.25 Para plazos entre sesenta y ciento veinte dias.

F: 0.15 Para plazos mayores a 120 dias.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder

el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
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36. OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N° : PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
Cuando se produce la sustitucion de un Una vez autorizada la
] ) o 02 UIT por cada o )
mismo integrante del plantel técnico por o sustitucién  del mismo
] . sustitucién de un )
segunda vez, siempre que no se origine | integrante  del plantel
) integrante del plantel o
por caso fortuito o fuerza mayor o por un o técnico por parte de la
1 o ] técnico acorde a lo .
hecho sobreviniente no imputable al o entidad contratante y
] ] indicado en el o
contratista, de conformidad con las acorde a lo indicado en el
] o ) supuesto de L
disposiciones establecidas en el numeral L supuesto de aplicacion de
) aplicacion. .
189.3 del articulo 189 del Reglamento. penalidad.
En caso el contratista incumpla con su | Cinco por mil (5/1000)
obligacion de ejecutar la prestaciéon con del monto de la Segln informe del
2 | el personal acreditado o debidamente valorizacion del Supervisor o Inspector de
sustituido. periodo por cada dia | Obra.
de dicho impedimento.
Cuando el contratista emplee materiales
gue no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho i i
) Segun informe del
material y reemplazo por otro que cumpla 50% de la UIT, por )
3 o o ) ) Supervisor o Inspector de
con las especificaciones técnicas, siendo cada ocurrencia. ob
ra.
dicho reemplazo sin costo alguno para la
Entidad.
La aplicacion serd por coda vez que se
evidencie la ocurrencia.
Cuando el contratista no cuenta con los ]
) . ) Uno por cuatro mil
dispositivos de seguridad en la obra tanto i )
) ) ) (1/4000) del monto de | Segun informe del
peatonal o vehicular incumpliendo las L )
4 ) o la valorizacién del Supervisor o Inspector de
normas, ademas de las sefializaciones .
o o periodo, por cada Obra.
solicitadas por la municipalidad. La multa )
) ) ocurrencia.
es por cada dia y ocurrencia.
Cuando el contratista ingrese materiales i )
. L Segun informe del
a la obra sin la autorizacion del 50% de la UIT, por )
5 ] - ) » ] Supervisor o Inspector de
supervisor o utilice para la ejecucién de cada ocurrencia. ob
ra.
la obra materiales de menos calidad que
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OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N° : PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material
no autorizado o no adecuado.
Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra dentro de los 5 dias calendarios
del inicio de la obra, la penalidad es por i )
i o Segln informe del
dia no colocado. Hay obligacién de )
6 S/ 500.00 Supervisor o Inspector de
mantener el cartel de obra durante la ob
ra.
ejecucion de la obra, se penalizara de la
misma forma, cuando no se mantenga en
el tiempo establecido
Cuando el contratista permita que el
trabajador desarrolle sus actividades sin
los equipos de proteccién personal (EPP) Segln informe del
) 20% de la UIT por )
7 | o que las tenga incompletas. ) Supervisor o Inspector de
L i _ cada trabajador.
La aplicacion sera por cada trabajador Obra.
gue no cuente con su EPP y por cada vez
gue sea detectado.
Cuando el contratista no presente el ) .
] y Cinco por mil (5/1000)
programa de ejecucién que contemple la
. ) del monto de la i )
aceleracién de trabajos, esto cuando el L Segun informe del
_ B L valorizacion del )
8 | supervisor verifiqgue que la valorizaciéon . i Supervisor o Inspector de
_ periodo por cada dia
acumulada ejecutada sea menor al 80% ) Obra.
o de dicho
de la valorizacion acumulada ) o
incumplimiento.
programada.
Cuando la empresa contratista no asista i i
) L Segun informe del
a las reuniones de coordinacion sobre la 50% de la UIT, por )
9 ) . ] . Supervisor o Inspector de
ejecucioén de la obra, a partir de la firma cada suceso. ob
ra.
de contrato.
Cuando el contratista no presente los | Cinco por mil (5/1000)
cronogramas requeridos al inicio de los del monto de la . )
) _ . L Segun informe del
trabajos teniendo como plazo de 05 dias valorizacion del )
10 ) ) o . . Supervisor o Inspector de
calendarios a partir del inicio del plazo | periodo por cada dia ob
ra.
contractual. de dicho
incumplimiento.
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OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N° : PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
Cuando el contratista no cumpla con el
levantamiento de observaciones ) Segln informe del
. y Dos por mil (2/1000) ]
11 | realizada en el proceso de recepcion de Supervisor o Inspector de
L del monto del contrato.
obra, de manera injustificada. La multa Obra.
sera por cada dia de demora.
Cuando el contratista incumpla con algiin | Cinco por mil (5/1000)
alcance establecido en los términos de del monto de la Segln informe del
12 | referencia y Expediente Técnico. valorizacion del Supervisor o Inspector de
periodo por cada Obra.
incumplimiento.
Cuando el contratista no presente la | Cinco por mil (5/1000)
valorizacion de obra al supervisor y/o del monto de la . )
) ) L Segun informe del
inspector y a la entidad dentro de los valorizacion del )
13 _ i o i i Supervisor o Inspector de
primeros tres dias del mes siguiente al | periodo por cada dia ob
ra.
mes valorizado. de dicho
incumplimiento.
Por indicar en el cuaderno de obra que la Segln informe del
14 | obra estd terminada (cuando auln S/ 2,500.00 Supervisor o Inspector de
partidas faltantes o inconclusas) Obra.

La visita de Inspeccion de obra puede realizarlo cualquier profesional de la Gerencia de

Infraestructura Urbana y Rural, quien debe levantar un acta con personal de la empresa

Ejecutora y/o Supervisora que se encuentre en obra, esta acta debe ser remitida al administrador

de contratos, para que en caso el supervisor haya incurrido en supuesto de penalidad.

Procedimiento de evaluacion y aplicacién de penalidades

Si durante las visitas al lugar de ejecucion, un funcionario de la Municipalidad Distrital de
Paucartambo o el Coordinador de Obra o Monitor de Obra, advierte que el contratista ha
incurrido en una o mas de las penalidades indicadas anteriormente, elaborara un Acta de
Verificacion, la cual sera suscrita obligatoriamente por este, pudiendo ademas ser suscita por
una o mas de los trabajadores presentes o de ser posible por una autoridad local.

El Inspector o supervisor de obra, segun corresponda elaborara un informe y trasladara dicha
acta a la entidad y al contratista, adjuntando copia del acta indicado en el parrafo anterior,

calificando el tipo de penalidad incurrida indicando el plazo para presentar su descargo, el
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cual no sera mayor de 3 dias habiles contados o partir del dia siguiente de recibida la
notificacion.

El contratista presentara su descargo debidamente sustentado ante la entidad y el inspector
o supervisor de lo obra, segun corresponda.

El Inspector o supervisor de la obra, segun corresponda, evaluara el descargo del contratista,
emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar lo penalidad en que hubiera incurrido
el contratista, en igual plazo. Dicho informe lo dirigira a la Entidad con copia al Contratista, a
fin de deducirse lo penalidad correspondiente.

De no presentar el contratista el descargo en el plazo otorgado, el inspector o supervisor de
la obra procedera a emitir su informe concluyendo que se debe aplicar lo penalidad. Dicho
informe lo dirigird a la Entidad con copia al Contratista, a fin de deducirse la penalidad
correspondiente.

Se exime de la penalidad por Sustitucion de personal establecido en el contrato en los

siguientes casos:

v" Por fallecimiento del (os) profesional (es) propuesto (s)

v' Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con
la documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo
referente a su atencién médica.

v" Por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN).

v' Despido del profesional por disposicion de la entidad

Las penalidades sefialadas anteriormente, podran ser aplicadas por la Entidad en la oportunidad

0 mes que se detecte la falta o siguientes o en la liquidacion.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el

10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcioén de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

La recepcion de obra no sera de manera parcial.

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD se realizara
una inspeccion conjunta con el Supervisor y el Contratista, si no existen observaciones con
relacién a la calidad y terminacién de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y
equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta

correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra.
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39.

40.

41.

e EIl Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que
correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de
la obra.

e EI Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de

agua conectados a los servicios publicos de desagiie ejecutados.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA:

e EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberéa presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

v'  Catélogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

v" Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

v"Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles, con sus respectivos manuales y
protocolos de prueba.

v' Acta donde conste la capacitacién al personal que designe la Entidad en la operatividad
de los equipos y sistemas que conforman la obra.

v" Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas

a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidacién del contrato de ejecucion de obra, se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento.

El contenido minimo de la liquidacién debera ser solicitado al area usuaria de la Entidad.

DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un domicilio
para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato ubicado en el departamento, asi

como un correo electrénico en donde seran validas las notificaciones.

INDEMNIZACIONES

Es obligaciéon y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su

influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.
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FRAUDE Y CORRUPCION

e Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

e La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad
contratante en el proceso de seleccidn o durante la ejecucion del contrato.

e La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que
engafa a sabiendas o imprudentemente, o intenten engafiar, a LA ENTIDAD en el proceso
de seleccion o durante la ejecucién del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro
beneficio, o para evadir una obligacion.

e La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos 0 mas postores disefiado para
alterar artificialmente los resultados de la licitacién para obtener un beneficio financiero u otro
beneficio.

e La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, 0 amenazar con dafiar o perjudicar,
directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccién para influir
indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion de un contrato.

e Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una
empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa
empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente
contra los responsables.

o EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el
ofrecimiento, a terceros, ni a ningln servidor publico, directa o indirectamente, ninguna
donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de
cualquier indole u objeto con algin valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o
incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de corrupcion a
criterio de LA ENTIDAD con relacién a la elaboracion del estudio.

e Todo acto de esta naturaleza constituira una causal .de resolucién inmediata y automatica
del contrato, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que el incumplimiento
de esta clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos,
toméndose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas anticorrupcion de
la normativa vigente.

¢ Esnulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en préacticas corruptas,

fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley

General de Contrataciones Publicas.
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44,

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, cuyo incumplimiento durante la ejecucién
contractual da el derecho a la Entidad a resolver autométicamente y de pleno derecho el
contrato.

o EICONTRATISTA se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas, cuyo incumplimiento durante la ejecucién contractual da el
derecho a la Entidad a resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato.

CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacién. No podra revelar
detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario
para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento
y sera responsable de la aplicacién a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia
de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante la
ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de
los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas,

dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacioén oficial, entre otros.

PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido

en la Ley General de Contrataciones Publicas y en su Reglamento. También es de aplicacion al

contrato, supletoriamente y en lo pertinente, lo establecido en el Cédigo Civil.

3.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 (Una vez)], en la ejecuciéon m
de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios E
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta =

de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

LICA ABREVIADADE OBRAS
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Mejoramiento y/o Construccién y/o Creacion y/o renovacién y/o acondicionamiento de complejos
deportivos o espacios deportivos.

Tipologia: Instalaciones deportivas
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencién electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados?®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acomparniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria ho pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluaciéon son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

- Ingeniero Residente

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 6
meses adicionales a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

[Como maximo 70] puntos

Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [70] puntos

Més de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[50] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[20] puntos
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerard una vez el periodo traslapado.

41.2

Se evaluara si el profesional propuesto como Residente de
obra cuenta con Maestria o Especializacion en relacion de
Ejecucion de Obras

Acreditacion:
El GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado
por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos
y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link:

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU

PERSONAL CLAVE ASIGNACION
- Formacion académica
profesional del Lider del
equipo componente obras

(residente de obra):

Evaluacion:

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional

mayor  al requisito de
calificacion y/o Especializacion
[5] puntos

El residente de obra No cuenta
con un grado o titulo profesional

mayor al requisito de
calificacion y/o Especializacion
[O] puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[Como maximo 15] puntos

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (maximo 5
puntos):

Evaluacion: Acredita una certificacion

Se evalla que el personal clave propuesto como [CONSIGNAR EL [2] puntos
PERSONAL RESPECTO DEL CUAL SE EVALUA LA

CERTIFICACION] cuente con las siguientes certificaciones: . ,
Acredita mas de una

[CONSIGNAR LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS. POR/| certificacion [3] puntos
INSTITUCIONES RECONOCIDAS, SELECCIONANDO LA QUE
CORRESPONDA DEL SIGUIENTE LISTADO, CONSIDERANDO LO
DETERMINADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION: | - Certificaciones del Lider del

Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale | equipo del componente
des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers | isefio (jefe de elaboracién
(ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost : A
Engineering (AACE International), Leadership in Energy and de, . expediente ) tecnico)
Environmental Design (LEED), Stanford University — VDC (maX|_m05puntc_)_s). »
Certificate, BuildingSMART International, Chartered Institute | Acredita una certificacion

of Building (CIOB), International Facility Management [2] puntos
Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors
(RICS), Autodesk, American Concrete Institute (ACI),| Acredita mas de una
International Association for Contract and Commercial [ cgarpificacion [3] puntos
Management (IACCM), IPMA International Project
Management Association].

Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones.

- Certificaciones del resto del
personal clave:
Por cada profesional clave (no
incluye al lider del equipo) con
al menos una certificacion se
otorga 1 puntos, hasta un
maximo de 10 puntos.
[10] puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [No corresponde] puntos

Se evallia que el postor cuente con una 0 mas practicas de )
sostenibilidad ambiental. En caso se evalie una sola

practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del

En caso de consorcios, los integrantes que realizan factor

actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones

que asumen en el consorcio que conforman. En caso de combinarse mas de una

practica se suman los puntajes

Acreditacion: individuales.
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Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a ejecucién de

obras.
METODOLOGIA PARA SU
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL ASIGNACION
Evaluacion: [Como maximo 10] puntos
Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad social. En caso se considere una sola

préactica, se le asigna como puntaje

En caso de consorcios, los integrantes que realizan | Maximo el puntaje maximo del factor.
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen | En caso de combinarse mas de una
en el consorcio que conforman. practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.
Acreditacion:

[PRECISAR LA(S) ACREDITACION(ES) DE
SOSTENIBILIDAD SOCIAL ELEGIDAS SEGUN LAS
INDICACIONES DE LA NOTA IMPORTANTE SIGUIENTE].

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacién: [NO CORRESPONDE] puntos
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno. e Acredita Certificacion
[X] puntos

Acreditacion:
Presenta copia simple del certificado que acredita que se| * Noacreditala Certificacion
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de [0] puntos
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.
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F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Opcién N° 1

Se evalia en funciobn a la oferta de capacitacion a
[CONSIGNAR CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR
COMO MINIMO], en [CONSIGNAR MATERIA O AREA DE
CAPACITACION RELACIONADA CON LA
OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA,
ASI COMO CONSIGNAR SI LA CAPACITACION ES
VIRTUAL O PRESENCIAL, EN CASO DE SER ESTE
ULTIMO SENALAR EL LUGAR DE LA CAPACITACION Y
LAS CALIFICACIONES Y PERFIL DEL CAPACITADOR,
EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE
LA CAPACITACION].

Opcion N° 2

Se evalia en funcibn a la oferta de capacitacion por
[CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS MINIMAS DE
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ENTIDAD], en
[CONSIGNAR MATERIA O AREA DE CAPACITACION
RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD Y/O
MANTENIMIENTO DE LA OBRA, ASI COMO CONSIGNAR
S| LA CAPACITACION ES VIRTUAL O PRESENCIAL, EN
CASO DE SER ESTE ULTIMO SENALAR EL LUGAR DE
LA CAPACITACION Y LAS CALIFICACIONES Y PERFIL
DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR
VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACION].

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacién relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

[NO CORRESPONDE] puntos

Opcién N° 1

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE HORAS]:
[...] puntos

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE HORAS]:
[...] puntos

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD

DE HORAS]:
[...] puntos

Opcion N° 2
Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE PERSONAL DE LA ENTIDAD]
CAPACITADOS]

[...] puntos
Méas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE PERSONAL DE LA ENTIDAD]
CAPACITADOS]

[...] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacibn de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

[NO CORRESPONDE] puntos

En caso se considere una sola
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Acreditacion:

Certificacibn en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

acreditacién, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacién, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccién de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacién o infraestructura.

[CONSIGNAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS
MEJORAS TECNICAS O FUNCIONALES QUE SERAN
CONSIDERADAS POR LOS EVALUADORES]

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacién con el
requerimiento establecido.

[CONSIGNAR LOS ASPECTOS MINIMOS QUE SERAN
MATERIA DE EVALUACION Y EL CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME QUE DEBE PRESENTAR EL
POSTOR]

INO CORRESPONDE] puntos

Segun la guia de puntuacion.

|. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucién contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha

[Cémo maximo 25] puntos

Segun la guia de puntuacién.
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propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusién de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestién de Riesgos
de la ejecucién de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacién inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestién de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacién con el cronograma de la obra.

Acreditacién:

[PRECISAR LA(S) PRACTICA(S) DE GESTION DE
PROCURA SOLICITADA (S)].

[NO CORRESPONDE] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje méximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

K. PLANIFICACION DETALLADA

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Presentacion del Plan de Trabajo detallado.

Acreditacion:

[CONSIGNAR LOS ASPECTOS MINIMOS QUE DEBERA
IDENTIFICANDO CON
CLARIDAD AQUELLOS ASPECTOS QUE SON MAS
CUMPLIMIENTO DE LA
FINALIDAD PUBLICA DEL CONTRATO Y DETALLANDO LOS
RECURSOS, RIESGOS Y OTROS ASPECTOS QUE NO SE

TENER EL PLAN DE TRABAJO,

SIGNIFICATIVOS PARA EL

ENCUENTREN DETALLADOS EN EL PLAN DE TRABAJQ]

[NO CORRESPONDE] puntos
Segun la guia de puntuacién.
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El Plan de Trabajo puede presentarse en formatos estructurados
como MS Project, Primavera P6 o equivalentes, complementado
con informes narrativos, cuadros explicativos y cualquier otra
evidencia que garantice la claridad y viabilidad de la planificacién.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboraciéon de bases.

Advertencia

Este factor de evaluacion es aplicable a procedimientos de
seleccion de obras cuya cuantia de contratacion sea mayor

a 9350 UIT.
METODOLOGIA PARA SU

L. SEGURIDAD Y SALUD ASIGNACION
Evaluacién: [NO CORRESPONDE] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
méximo el puntaje maximo del
factor.

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje méaximo del factor.

Acreditacion:

Certificacidén en Sistemas de Gestidén de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO
45001-2018, NTP-ISO 45001-2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucién de obras.
Certificado

M. TECNOLOGIA Y METODOS

INNOVADORES

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara si el postor propone el uso de
tecnologias avanzadas y métodos
innovadores en la ejecucién, disefio v,
planificacién de obras.

[PRECISAR LA(S) ACREDITACION(ES) QUE

RESPALDEN LA APLICACION DE
TECNOLOGIAS Y METODOLOGIAS
DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO].

Acreditacioén:

e [[PRECISAR LOS DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN LA o) LA(S)
IMPLEMENTACION DE TECONOLOGIA
Y METODOS INNOVADORES

[NO CORRESPONDE] puntos

En caso se considere una sola acreditacion, se
le asigna como puntaje maximo el puntaje
maximo del factor.

En caso de combinarse més de una
acreditacion, se asigna puntajes individuales a
cada una, las cuales suman el puntaje maximo
del factor.
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

PERSONAL CLAVE

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 70 puntos
DEL PERSONAL CLAVE P
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
05 puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL

PERSONAL CLAVE

No corresponde

C.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

No corresponde

. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

No corresponde

. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

PUBLICA

No corresponde

. CAPACITACION

No corresponde

. GESTION DE CALIDAD

No corresponde

. MEJORA AL REQUERIMIENTO

No corresponde

GESTION DE RIESGOS

25 puntos

. GESTION DE PROCURA

No corresponde

. PLANIFICACION DETALLADA

No corresponde

. SEGURIDAD Y SALUD

No corresponde

. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

No corresponde

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®
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4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: [SENALAR
EL TIPO DE OFERTA ECONOMICA SELECCIONADA CONFORME A LA ESTRATEGIA DE
CONTRATACION: FIJA O LIMITADA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL
REGLAMENTO]

B. OFERTA ECQNOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y
CONSTRUCCION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo ofertado
para el componente DISENO y se otorga a las
Se evallia considerando Unicamente el precio | demds  ofertas  puntajes  inversamente
ofertado por el postor en el componente | proporcionales a sus respectivos precios,
DISENO. El monto ofertado en el componente | segun la siguiente férmula:

OBRA corresponde al establecido en la

cuantia de la contratacion para dicho | Po = Mb_x Pmax
componente y no es objeto de evaluacién. Mo
Acreditacion: Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar

Mo = Monto de la oferta econémica
Se acredita mediante el documento que | Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
contiene la oferta econémica (Anexo N° 06). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] *° puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccidn, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaje de la evaluacién economica del postor a

evaluar

10 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 < c1<0.70]

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdémica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 < c2 < 0.40]

Donde: c1 +¢2=1.00
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contrataciéon, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC NO O o, ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N°® [.............coe. ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... .oy con DNIEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [............oeel . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO!

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucidn contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato

1 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
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de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF".
e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numerall178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..coovverenee. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
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OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al

. I) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las Ili/INF!ggllqﬁsAs

dlspos,lcllo;gz3 edst?blef[:,ldals 1;3 de: TRIBUTARIAS (4 UIT)
numera . el articulo e CUANDO LA
Reglamento. CUANTIA DE LA

CONTRATACION ES

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO ~ DE LA | supervisor, segln
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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INFERIOR A 535 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucién de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]1: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]
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CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversiébn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....]: RESOLUCION POR _TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOQ].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefalado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

12 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resoluciéon de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas estad compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

)

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcién del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Gnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...cooevevieceiieineee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

‘LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s):

MYPE?!3 S|( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

13 Esta informacidn sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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N B

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE24 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

14 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

y se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

H
—_
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Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE® SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE16 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
méximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDADY

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [.ccveeeviennnnns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

17 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.
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3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?s;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestién de intereses en la
administracién publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?°,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?©.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

18 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

19 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

20 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion?!; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () diasdel mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General??

Firma
N° de DNI:

ANEXO N° 328

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

2 Articulo 92. Culminacioén de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

22.1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

2 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [oococooeeeeeeiiiicnennnn.. 1. v nuestro correo electrénico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 24
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL {4

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 1009626

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo 0 no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [..ceeieiennnn. ] con CARGO [....cceevvinininnnnnn ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [cccvevinrennnnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

—
o]
(@)
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
1GVZ

Monto total de la oferta

N IN (I
=

N
N

I~

lon

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

—_—
(e
—_
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

iITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

—_
S
w
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV28
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

e En caso de procedimientos seguln relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”.

e Sidurantelafase de actos preparatorios se hadado aconocer la cuantiay la entidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de laexoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucidon de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV??
5 Monto del componente a precios unitarios

I

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
)
(%)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV30
5 Monto de la oferta a suma alzada

i

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

e En caso el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e E| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

30 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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sino para el perfeccionamiento del contrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de /a oferta”.

e En caso de procedimientos seguln relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
® En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,
Incluir las disposiciones, segln corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.......ccuenis ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
gue establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periédicas en funcién del avance de obra.
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e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [..ccverrnrnnnn 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

1
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Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en

1
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

¢ En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil

y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

1
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.ccccveeiernnn.n. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL I[TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

1

—_—
(O8]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.ccveveviennnnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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A~



[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE e URAD
NO CLIENTE | IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE3? CAMBIO AU ADE
COMPROBAN cpst DE SER EL CASO VENTA33 o
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
32 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
3 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
3 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/IC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE®? CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN GEES DE SER EL CASO VENTA33 34
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

—_
No
(@)
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad independiente y el
nimero de RUC del consorcio.

%5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

% En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

No
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes®’, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..ccoviiviiiiiiinnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvvninnnnnen. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaraciéon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[......cccveiiiennnen. ] conDNI[.........c...e. ]con CARGO [.....vvvvveiininnnn. 1
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%°, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

39 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

N
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 16%°

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOLl:

e Que, se ha remitido ellla [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR _LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcidn del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccidn, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

*0 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—
No
(Oa]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..cvcveveenenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
No
~



