
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS 
 

Primera Convocatoria 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - UCHUMARCA DE CENTRO 
POBLADO UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA 
PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”. 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA 

RUC Nº : 20187052221 

Domicilio legal : Cal. El Progreso N° 25 Uchumarca - Bolívar 

Teléfono: : 992876664 

Correo electrónico: : muniuchumarca20@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - UCHUMARCA DE CENTRO POBLADO 

UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.  

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 288,076.08 (doscientos ochenta y ocho mil setenta y seis con 

08/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 

total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 

2024. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 288,076.08  

(doscientos ochenta y ocho mil 

setenta y seis con 08/100 soles) 

S/ 259,268.48 

(Doscientos cincuenta y 

nueve mil doscientos 

sesenta y ocho con 48/100 

soles)  

S/ 316,883.68 

(Trescientos dieciséis 

mil ochocientos ochenta 

y tres con 68/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 360 
Días 

calendario 
S/ 770.82205 S/. 277,495.94 

Liquidación de obra S/. 10,580.14 

 S/. 288,076.08 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 026 – 2024 – MDU/GM, el 26 de julio del 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 

del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 

selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (SUMA ALZADA Y 
TARIFAS), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 

liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 

liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 

de trescientos sesenta (360) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente 

de contratación. Asimismo, el consultor realizará actividades de liquidación de obra, debiendo 

considerar lo dispuesto en el numeral 209.3 del Art.209 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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N° ENTREGABLE PLAZO 

01 Supervisión de Ejecución de la obra. 360 

02 Liquidación de Obra. 60 

TOTAL .420 

 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben: 
 

Pagar en  : Caja de la Entidad, sito en Cal. El Progreso N° 25 Uchumarca -
Bolivar, La Libertad.  

Recoger en  : Unidad de Logística de la Entidad, sito en Cal. El Progreso N° 25 
Uchumarca -Bolivar, La Libertad. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00   

Costo del expediente 

técnico 

: Impreso: S/ 375.00  

Digital: S/10.00  

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley N° 27411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado por D.S. N° 377-2019-EF y D.S. N° 168-2020-EF. 
- Ley 32077, que dispone otros medios como alternativas de constitución de garantías de fiel 

cumplimiento. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
- D.S. N° 0014-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de promoción de la competitividad, 

formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley 
MYPE. 

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N° 043-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional de 

presupuesto. 
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA. 
- Código Civil. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Directivas. 
 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

 
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato11. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y 

 
11 O retención, según el cumplimiento de las condiciones previstas en la Ley 32077. 
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica14. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete15.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU16.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes17. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 

 
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
14   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
15   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
16  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
17  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya18. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes sito en Leoncio Prado N° 301, 
Ascope, La Libertad. 
 
 
 
 

 
18  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES (MENSUALES) según tarifa diaria.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la División de Desarrollo Urbano y Rural emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Otros documentos contenidos en los Términos de Referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes sito en Cal. El Progreso N° 25 
Uchumarca -Bolivar, La Libertad.. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN 

DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TUPAC 

AMARU - UCHUMARCA DE CENTRO POBLADO UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE 

LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. 

1. ANTECEDENTES: 

La ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 

TUPAC AMARU - UCHUMARCA DE CENTRO POBLADO UCHUMARCA DISTRITO DE 

UCHUMARCA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, tiene 

como fin realizar la mejora sustancial de la infraestructura de la Institución educativa, que permitirá 

la mejora de la prestación del servicio educativo, para la niñez del lugar. 

 

La atención de la IE, se da en base al deterioro de la infraestructura existente, debido al mal estado 

de conservación, antigüedad y calidad de las edificaciones, que no han sido construidas bajo los 

estándares básicos de la construcción.  Además, no cuenta con las condiciones necesarias de 

diseño para una adecuada actividad pedagógica ya que no han sido construidos de acuerdo a la 

norma técnica de diseño de locales escolares.  

De acuerdo a los resultados técnicos, se ha considerado como única alternativa la sustitución de 

áreas pedagógicas, complementarias y administrativas.  

 

➢ El proyecto tiene por objetivo el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - UCHUMARCA DE CENTRO POBLADO UCHUMARCA 

DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD”, pues la preocupación permanente de la municipalidad, que la comunidad 

estudiantil acceda a un adecuado servicio educativo. 

 

➢ Se busca generar otras alternativas económicas adicionales en la población, al generar puestos 

de trabajo de la presente obra, buscando un trabajo participativo y despertar el interés de los 

pobladores de la localidad de Uchumarca a valorar la unión de esfuerzos para metas comunes, 

invitándoles a ser partícipes directos en mejorar sus condiciones de vida, estando estas 

funciones dentro de los objetivos de la actual Administración Municipal se ha creído 

conveniente elaborar el expediente técnico. 

 

➢ El objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios básicos necesarios para la 

población estudiantil. 

 

➢ Se pretende también aliviar la crisis económica de estas comunidades mediante el empleo de 

mano de obra, incentivando el trabajo en comunidad para un posterior beneficio de la misma, 

ya que se tendrá experiencia en esta actividad 
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2. OBJETIVOS 

Es la contratación de una persona natural o jurídica que se encargue de la Supervisión de la Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - 

UCHUMARCA DE CENTRO POBLADO UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA 

PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”., El mismo que será 

responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del 

cumplimento del contrato de la obra del contratista. 

El Consultor (Supervisor) como parte de sus obligaciones deberá mantener debidamente informado 

a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, sobre la obra y recomendar soluciones apropiadas 

para cualquier problema técnico, económico o contractual que pueda ocurrir durante la ejecución de 

los trabajos. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES: 

3.1. Denominación de la Contratación 

Consultoría de Obra, para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - UCHUMARCA DE CENTRO POBLADO 

UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. 

 

Definiciones: 

De aquí en adelante, es aplicable para el presente documento, todas las definiciones 

establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, añadiéndose lo siguiente abreviaturas; 

Ante esta situación, es importante específicamente en donde se desarrolla este proyecto de 

mejoramiento, plantear un diseño moderno y acorde con las exigencias mediante la 

complementación de áreas de juegos, áreas verdes y de deporte cuya finalidad es mejorar la 

estética de la zona. 

• LCE : Ley 30225 –Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificatorias. 

• RLCE : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias. 

• OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - UCHUMARCA DE CENTRO 

POBLADO UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA 

PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD”., 

• ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Uchumarca. 

• EL SUPERVISOR : Contratista Consultor “Supervisor de Obra”. 

• EL CONTRATISTA : Contratista Ejecutor de Obra. 

• CPM : Programa de Ejecución de Obra. 

• CAO : Calendario de Avance de Obra Valorizado. 

• CAM : Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos. 

 

3.2. Finalidad Publica. 

LA ENTIDAD encarga la responsabilidad a EL SUPERVISOR de velar por la correcta 

ejecución (Técnica – Financiera – Administrativa) de la obra “MEJORAMIENTO DEL 
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SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - UCHUMARCA DE 

CENTRO POBLADO UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA PROVINCIA DE 

BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con el objetivo de lograr las metas 

físicas y poner a disposición oportuna la obra. 

 

De esta manera, se encarga la responsabilidad a EL SUPERVISOR de velar por la correcta 

ejecución de la OBRA, que permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional 

y estética, dentro del plazo previsto y con la garantía de construcción que exigen las leyes 

vigentes. 

 

3.3. Objeto de la Contratación  

Contratar un Proveedor del Estado, con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), capitulo consultoría de obras, en la(s) especialidad(es) de Consultoría de 

Obras en Edificaciones y afines; debiendo contar con la Categoría “B” o Superior; El mismo 

que se encargará de controlar los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA, siendo 

responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica 

y administrativa de la obra, en cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 

administración de riesgos durante todo el plazo de ejecución, debiendo absolver las consultas 

que formule EL CONTRATISTA, en sus etapas de ejecución y liquidación, en estricta 

observancia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

344-2018-EF y sus modificatorias; Y demás normas legales aplicables al objeto de la 

contratación. 

La presente Consultoría de Obra, se desarrollará en la siguiente ubicación: 

 

✓ Departamento  : La Libertad. 

✓ Provincia   : Trujillo.    

✓ Distrito   : Uchumarca. 

✓ Localidad   : C.P. Uchumarca   

 

3.4. Requisitos Legales y Normativos. 

El consultor está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales 

establecidos a continuación, siendo estos únicamente enunciativos y no limitativos: 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

• Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 

D.S. 344-2018-EF y sus Modificatorias. 

• Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Amazonía, de corresponder. 

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante D.S. 

N° 304-201-EF. 

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

• Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

• Ley N° 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

• Decreto Legislativo N° 1071 Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. 

• R.M. 037-2006-MEM/DM "Código Nacional de Electricidad - Utilización". 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006- 

VIVIENDA, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación. 

• Ley 28611 Ley General del Ambiente. 
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• Norma de procedimientos RO N°018-2002-EMDGE del Ministerio de Energía y Minas, para 

la elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistema 

de Utilización en Media Tensión, en zona de Concesión de Distribución. 

• Ley 32077, que permite otro tipo de medidas alternativas como garantía de fiel 

cumplimeinto. 

• Norma Técnica de Edificación G-050 (Seguridad durante Construcción) RM N° 290-

2005.MTC. 

• Directiva N° 009-2020-0SCE/CD - Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. 

 

Nota: Las normas señaladas incluyen sus respectivas ampliaciones y/o modificaciones 

vigentes a la fecha de convocatoria. 

 

4. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, 

hasta el consentimiento de la liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1º y 

144.3° del RLCE. 

En caso de resolución del contrato de obra, constituye obligación de la SUPERVISIÓN intervenir en 

la diligencia de constatación física e inventario, procediendo a presentar a su culminación, el informe 

situacional acompañado de la documentación técnica que acredite la real ejecución de LA OBRA, 

siendo este el documento que servirá de sustento para otorgar la conformidad del servicio de 

SUPERVISIÓN, a partir del cual se computará el plazo para la presentación de la liquidación, 

quedando entendido que ésta sólo comprenderá el período efectivo de la prestación de los servicios. 

 

Nota: 

✓ Cada etapa se inicia al día siguiente de la comunicación realizada por LA ENTIDAD. 

✓ El plazo de ejecución contractual de contrato de EL SUPERVISOR está vinculado a la duración 

de la OBRA.  

✓ En la presente contratación, las actividades comprenden la liquidación del contrato de LA 

OBRA, en tal sentido: 

i. El contrato de SUPERVISIÓN culmina, en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. 

ii. El pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de LA OBRA, es 

realizado bajo el sistema de tarifas diarias y está comprendido entre los (360) días 

calendarios establecidos en la etapa – SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, 

mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación será pagada 

empleando el sistema a suma alzada. 

 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

El presente procedimiento se rige por: Sistema Mixto, para la participación en la etapa Supervisión 

de obra es a Tarifa diaria, y para la participación en la etapa de la Liquidación del contrato de obra 

es a Suma Alzada. 

 

El precio de la oferta debe ser consignada EN SOLES (S/), que incluye todos los tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a 

ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el 

precio de su oferta los tributos respectivos. 

 

El sistema de tarifas será aplicado al periodo relacionado con el plazo de EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

De acuerdo a lo indicado en el literal 142.4, del artículo 142 de RLCE, cuando se haya previsto en 

el contrato de SUPERVISIÓN que las actividades comprenden la liquidación del contrato de LA 

OBRA: i) el contrato de SUPERVISIÓN culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; ii) el 
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pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de LA OBRA, es realizado 

bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de 

liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada. 

 

El sistema de contratación considerado es Esquema Mixto Tarifa diaria y Suma Alzada. 

 

DESCRIPCIÓN SISTEMA 

Supervisión de obra Tarifas 

Liquidación Suma Alzada 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de la prestación del servicio de la consultoría es de (360) días calendarios o por el tiempo 

que dure la ejecución de la OBRA, computados desde el inicio de la obra. 

Así mismo el consultor realizará actividades de liquidación de obra, debiendo considerar lo dispuesto 

en el numeral 209.3 del Art.209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. La vigencia del plazo del servicio 

se computa a partir del inicio de la ejecución de la obra. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento 

de la liquidación del Servicio de Consultoría y se efectúe el pago correspondiente.  

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, la consultoría, también 

se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado. 

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y 

adicionales al servicio de consultoría debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha de convocatoria del 

procedimiento de selección 

 

7. DEL PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

El Pago de la Supervisión de la Obra será por valorizaciones mensuales  

El pago de la Liquidación será a la revisión y aprobación de la misma. 

 

8. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR POR VICIOS OCULTOS. 

• De acuerdo al artículo 173 del RLCE, la recepción conforme de la obra por parte de LA ENTIDAD, 

así como la conformidad final del servicio de consultoría de obra no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

• Conforme al artículo 40 de la LCE, el SUPERVISOR es responsable de ejecutar la totalidad de 

las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus términos de 

referencia. El plazo de responsabilidad por vicios ocultos de la SUPERVISIÓN será de SIETE (7) 

años, después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 

• En caso de detectarse vicios ocultos en la ejecución de LA OBRA por responsabilidad de EL 

CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN está obligado a supervisar el levantamiento de estos vicios 

ocultos, sin perjuicio de la responsabilidad que podría acarrear por una deficiente supervisión. 

• La SUPERVISIÓN se obliga a atender requerimientos de información por parte de LA ENTIDAD 

u organismos de control aun en etapa posterior a la ejecución de la obra. 

 

9. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INVERSIÓN 

 

METAS DEL PROYECTO 

Las metas para la ejecución Integral del proyecto se describen a continuación: 
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Metas: 

La ejecución del proyecto consta de: 

 

TABLA N° 1: METAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PROGRAMA ARQUITECTONICO - I.E.S "TUPAC AMARU" - UCHUMARCA 

PROYECTO 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. TUPAC 

AMARU, DISTRITO DE UCHUMARCA, PROVINCIA DE BOLÍVAR – LA LIBERTAD”. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 194 

TIPO DE 

ESPACIOS 
AMBIENTE 

FACTOR DE 

OCUPACIÓN 
ÁREA CANTIDAD AFORO 

ÁREAS 

FINALES 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 B
Á

S
IC

O
S

 

A Aulas  (Hasta 35 Alumnos) 
2.00 m²/ 

Alumno 

               

70.00  
6 210 420.00 

B 

Biblioteca Escolar - Tipo I 
2.50 m²/ 

Alumno 

               

87.50  
1 35 87.50 

Depósito De Biblioteca (25%) No aplica 
               

21.88  
1 - 21.88 

Aula de Innovación Pedagógica 

Incluye Depostio (25%) 

3.00 m²/ 

Alumno 

             

105.00  
1 35 105.00 

C 

Taller de Educación para el Trabajo/ 

Laboratorio de Ciencia y Tecnología 

(15%) 

3.00 m²/ 

Alumno 

             

105.00  
1 35 105.00 

D 

Taller de Arte/Sum 
3.00 m²/ 

Alumno 

             

105.00  
1 35 105.00 

Depósito de SUM (15%) No aplica 
               

15.75  
1 - 15.75 

E Losa Multiuso - Tipo I Según Uso 
             

608.00  
1 - 608.00 

F 

Área de Ingreso 
Según Tipo 

de Terreno 

 No 

menor a 

50.00 m²  

1 - 50.00 

Espacios Exteriores Según Uso  Variable  1 - 
Según 

Proyecto 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

G
e
s
ti

ó
n

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

 y
 P

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 

Módulo 

Administrativo 

Gestión 

Administrativa y 

Pedagógica 

9.50 m²/ 

persona 

                  

9.50  
1 1 9.50 

Sala de Reuniones 
1.50 m²/ 

Persona 

               

19.50  
1 13 19.50 

Área de Espera 
5.00 m²/ 

Persona 

               

10.00  
1 2 10.00 
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Depósito de 

Materiales de Oficina 
No aplica 

                  

4.00  
1 - 4.00 

Archivo No aplica 
                  

6.00  
1 - 6.00 

Módulo Docente 
Sala de Docentes  

Tipo I 
Variable 

               

30.00  
1 13 30.00 

B
ie

n
e
s
ta

r 

Módulo de 

Acompañamiento 

y Consejería 

Espacio para 

Personal de 

Bienestar 

9.50 m²/ 

persona 

                  

9.50  
1 1 9.50 

Tópico 
7.50m² - 9.50 

m²/ persona 

                  

7.50  
1 1 7.50 

S
e
rv

ic
io

s
 G

e
n

e
ra

le
s

 

Módulo de Conectividad Variable 
               

25.80  
1 - 25.80 

Almacén General 
1.50 m²/ por 

sección 

               

10.50  
1 - 10.50 

Maestranza No aplica 
               

40.00  
1 - 40.00 

Vigilancia 
3.00 m²/ por 

persona 

                  

3.00  
1 1 3.00 

Cuarto de Máquinas y Cisternas No aplica 
 Según 

Proyecto  
1 - 

Según 

Proyecto 

Cuarto de Limpieza No aplica 
                  

1.50  
1 - 1.50 

Cuarto Eléctrico No aplica 
 Según 

Proyecto  
3 - 

Según 

Proyecto 

S
e
rv

ic
io

s
 H

ig
ié

n
ic

o
s

 

SS.HH para 

Estudiantes  

SS. HH. Hombres No aplica 

Según 

Norma 

A.040 

del RNE 

3l, 2u, 2i 4 

Según 

Norma 

A.040 del 

RNE 

SS. HH. Mujeres No aplica 

Según 

Norma 

A.040 

del RNE 

 3l, 3i 4 

Según 

Norma 

A.040 del 

RNE 

SS.HH para 

Personal 

Administrativo y 

Docentes 

SS. HH. Hombres No aplica 

Según 

Norma 

A.080 

del RNE 

1l, 1u, 1i 1 

Según 

Norma 

A.080 del 

RNE 

SS. HH. Mujeres No aplica 

Según 

Norma 

A.080 

del RNE 

1l, 1i 1 

Según 

Norma 

A.080 del 

RNE 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

29 

 

SS.HH para Asistencia de Público No aplica 
Según 

RNE 
1l, 1u, 1i 1 

Según 

RNE 

SS.HH para Personal de Servicio No aplica 
Según 

RNE 
1l, 1i 1 

Según 

RNE 

Fuente: Informe de Arquitectura 

 

10. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 

Los servicios requeridos comprenden, entre otros, todo lo relacionado a la supervisión, 

inspección, control técnico, y control administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra, 

orientadas a lograr que esta se ejecute de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, 

estudios y diseños que forman parte de su Expediente Técnico, debiendo velar por la calidad 

de los trabajos que se ejecuten.  

El Supervisor debe tener en cuenta que, como supervisor, en principio, implica realizar labores 

de mayor complejidad que la de aquél que tiene el encargo de ejecutar una obra, dado que en 

su labor de supervisión realiza acciones de revisión, control, verificación e interpretación. 

Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, 

legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de 

Obra. 

Sin exclusión de las obligaciones que le corresponden como Empresa Consultora que contrata 

con el Estado, conforme a los dispositivos legales vigentes y que le son inherentes como tal, la 

Supervisión, Control y Liquidación de la obra entre otros, se obliga a: 

a) Revisar el Expediente Técnico de la obra concordándolo con el terreno donde se ejecutará, 

como resultado de su revisión elabora un Informe donde formulará las recomendaciones, 

complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables ejecutar, 

identificando igualmente los probables presupuestos adicionales y deductivos de Obra.  

b) En general, toda discrepancia o modificación detectada o requerida resultante de la revisión 

del Expediente Técnico o de la ejecución de los trabajos (consulta del contratista), deberá 

ser elevada a la entidad para su opinión y aprobación.  

c) Controlar el avance de la obra a través del CAO y Programa PERT-CPM y/o Diagrama de 

Barras vigente, verificando su cumplimiento con el detalle suficiente por cada una de las 

actividades desde el inicio y hasta su conclusión. Deberá registrar en el cuaderno de obra 

el inicio y fin de cada partida.  

d) Verificar que el Contratista mantenga vigente las pólizas de seguros exigidos en el Contrato 

de Obra, durante todo el período de ejecución de la obra.  

e) Ejecutar el control, la fiscalización. e inspección de la obra, verificando permanente y 

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los Planos, Especificaciones 

Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, así 

como la calidad de los materiales que intervienen en la obra.  

f) Debe verificar que los equipos utilizados sean los requeridos y considerados en el 

expediente técnico, controlando su operación y rendimiento, dejando constancia de 

cualquier hecho que altere las condiciones contractuales y que sea de responsabilidad del 

contratista.  

g) Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten según la 

normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes 

deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige 

la contratación de obras. Los expedientes de las prestaciones adicionales LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA, a fin de no motivar solicitudes de 

ampliación de plazo, salvo situaciones imprevisibles.  

h) Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad del personal 

involucrado en el desarrollo de la obra. El control deberá ser diurno y nocturno.  

i) Controlar, vigilar e informar a la Entidad, respecto de la obligación contractual del 

Contratista de su ejecución física exclusiva; el Contratista no podrá acordar con terceros la 
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subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, si está posibilidad no está 

establecida en las bases del proceso de selección y no cuente con la autorización escrita 

de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA.  

j) Deberá implementar sistemas de control de participación y permanencia en obra de los 

integrantes del equipo técnico del Contratista, de acuerdo a su propuesta económica, este 

reporte deberá ser incluido en los informes mensuales de avance de obra.  

k) Participar como Asesor en el acto de la recepción de la obra.  

l) Elaborar el Informe Final.  

 

11. ACTIVIDADES ESPECIFÍCAS DELSUPERVISOR 

Las actividades no serán limitativas. 

a) Actividades Previas a la ejecución de obra por parte del supervisor 

➢ La revisión del Expediente Técnico se considera de fundamental importancia y debe 

entenderse como una optimización del mismo, por lo que, de proponerse 

modificaciones, éstas tendrán como finalidad eliminar reclamos y sobre costos durante 

la ejecución de la obra, superar situaciones técnicas o de otra índole presentadas con 

posterioridad a su aprobación y cumplir con la calidad del Proyecto original. Dicho 

documento deberá ser presentado a los quince (15) días calendario, computados a 

partir del día siguiente de la fecha en que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

UCHUMARCA le haga entrega de un (1) ejemplar del expediente técnico de la obra 

objeto de la supervisión y/o a la fecha de inicio del servicio de supervisión; el que resulte 

posterior. 

➢ Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los 

trabajos. 

➢ Participar en la entrega del Terreno al Contratista.  

 

b) Actividades durante la ejecución de la Obra:  

➢ Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y laboratorio y personal 

del Contratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista 

mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos 

de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.  

➢ Aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el 

Contratista, este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto 

(variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su 

calificación. Será responsabilidad del Supervisor exigir que, en caso de demora, se 

agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.  

➢ Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar el permanentemente control 

topográfico durante la construcción.  

➢ Pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, 

fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución 

evitaría alcanzar la finalidad del contrato.  

➢ De requerirse la ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra, no previstas 

originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización 

resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, la 

Supervisión dentro del plazo previsto en el Art. 205° del Reglamento de la Ley N° 30225 

de Contrataciones del Estado, evaluará y dará conformidad al expediente técnico 

presentado por la Entidad, presentándolo para su trámite de aprobación. Para el caso 

de Presupuestos Deductivos elaborará y/o presentará el expediente técnico 

correspondiente.  

➢ En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan su nivel de decisión, 

tramitar estos emitiendo opinión técnica y legal en el plazo máximo de cuatro (04) días, 
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en concordancia al Art. 193° numeral 193.3 del Reglamento de la Ley N° 30225 de 

Contrataciones del Estado.  

➢ Preparación de Informes de Avance Mensuales. Estos incluirán un reporte del personal 

técnico de obra detallando nombre, cargo y fecha de inicio de actividades, así como de 

obreros del contratista; en el caso de obreros reportará nivel, cantidad y de ser posible 

lugar o frente de trabajo; deberá informar si se está cumpliendo con los pagos 

correspondientes a su personal y si estos respectan la estructura de costos del 

expediente técnico (conceptos de pago).  

➢ Elaborar el Informe Final respecto al término de la obra. En caso de producirse la 

Resolución del Contrato de Obra, la Supervisión deberá presentar un Informe 

detallando el Estado Situacional de la Obra.  

➢ Para el trámite de las Prestaciones Adicionales de Obra, el Supervisor debe verificar 

que se presente el sustento legal y técnico necesario de acuerdo a la normativa 

correspondiente.  

 

c) Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final y Presentación de Liquidación 

de Contrato de Obra y Supervisión  

➢ En un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación realizada por el 

residente de obra, en el cuaderno de obra, solicitando recepción de obra, corrobora el 

fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, 

de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de 

conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple 

lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la 

Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de 

la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en 

el mismo plazo.  

➢ Participará junto al Comité de Recepción y Contratista en el acto de recepción de obra, 

asesorando en la verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y 

especificaciones técnicas. A la culminación del acto, suscribirá el acta de recepción o 

de observaciones si las hubiera.  

➢ El Supervisor mantendrá informado a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

UCHUMARCA, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo es el 

estipulado en el Art. 208 numeral 208.7 del Reglamento de la Ley N° 30225 de 

Contrataciones del Estado.  

➢ El supervisor participa en el acto de Recepción de obra luego que el contratista 

comunique el levantamiento de observaciones.  

➢ De acuerdo al artículo 209 numeral 209.1 del RLCE, dentro de los sesenta (60) días o 

el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que 

resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor 

presenta a la Entidad la liquidación de obra con sus propios cálculos, excluyendo 

aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias  

➢ Luego de haberse otorgado la conformidad de la última prestación de la Supervisión, 

esta presentara a la Entidad la Liquidación de su Contrato en concordancia con los 

plazos previstos en el Artículo 170 del RLCE.  

 

d) Documentación y contenido de la Información que deberá presentar el Supervisor 

como Resultado de la Prestación de los Servicios 

El Supervisor deberá presentar a La Entidad la siguiente documentación, como resultado 

de la prestación de servicios: 

i. Informe Inicial (deberá ser a los 15 días calendario, computados a partir del día 

siguiente de la fecha en que MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA le haga 
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entrega de un (1) ejemplar del expediente técnico de la obra objeto de la supervisión) 

y/o a la fecha de inicio del servicio de supervisión; el que resulte posterior.  

 

ii. Valorizaciones: Las Valorizaciones por avances se tramitarán en forma mensual. 

Deben contener la documentación que respalde los metrados valorizados (planillas y 

planos), los reajustes y las deducciones; cuadro comparativo de avance programado 

y avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los resultados de las pruebas 

de control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo de 

valorización.  

Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo máximo de cinco (5) días contados a 

partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

 

Valorizaciones de los trabajos del ejecutor  

EL Supervisor evaluará el Contenido mínimo del expediente de valorización 

presentados por el contratista ejecutor (original y 02 copias), con separadores: 

▪ Carta del supervisor  

▪ Índice numerado  

▪ Carta del contratista  

▪ Factura del Contratista  

▪ Hoja de Resumen de Valorización.  

▪ Gráfico o cuadro comparativo del avance físico real con el calendario programado  

▪ Valorización de avance de Obra.  

▪ Reajuste correspondiente a la aplicación de la fórmula polinómica (se calculará en 

la liquidación de obra).  

▪ Planillas de Metrados realmente ejecutados.  

▪ Ensayos de Control de calidad del material,  

▪ Prueba de calidad de agregados a utilizar  

▪ Diseño de mezclas 

▪ Otros ensayos encargados por la Entidad y que se considerarán de carácter 

obligatorio 

▪ Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD, 

cuando se requiera. 

▪ Copias del Cuaderno de Obra 

▪ Panel fotográfico del proceso constructivo; mínimo 20 fotografías donde parezca el 

residente y plantel Técnico. Informe el ingeniero residente 

✓ Datos Generales de la obra y control de cartas fianzas 

✓ Descripción de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los 

problemas presentados y como se solucionaron. 

✓ Controlar y evaluar permanentemente el desarrollo de la Administración de 

Riesgos. en concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD. 

▪ Informes de los especialistas del contratista. 

▪ Copia de contrato de ejecución de obra. 

 

iii. Informe de Supervisión para trámite de pago  

Deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación (original y 02 copias) con 

separadores. 

a) Carta del supervisor  

b) Índice numerado  

c) Factura o recibo por honorarios del Supervisor  

d) Carta de presentación del informe mensual con cargo de recepción de trámite 

documentario de la ENTIDAD.  
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e) Copia del Informe Mensual  

f) El informe se presentará en un (01) original y dos (02) copias, además se 

presentará en archivo digital (CD ROM).  

 

iv. Informe Final: se entregará dentro de los diez (10 días hábiles siguientes de la 

recepción de obra 

a) Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del 

Contratista, a criterio de EL SUPERVISOR.  

b) Revisión y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la obra, 

Certificados de calidad de los materiales y ensayos. 

 

Informe de Liquidación de Obra para Revisión y/o conformidad  

En un (01) original y dos (02) copias, la revisión y aprobación de dicho informe estará 

a cargo de la ENTIDAD de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano – Sub Gerencia 

de Obras Públicas. 

a) Carta de la contratista dirigida a la entidad  

b) Índice numerad  

c) Valorizaciones recalculadas, según formato  

d) Antecedentes, conformado por lo siguiente: (Contrato de Ejecución de Obra, Acta 

de Entrega de Terreno (original), Acta de Recepción de obra (original) y Resolución 

de aprobación de Adicionales y Ampliaciones de Plazo, de ser el caso y Copias de 

hojas del cuaderno de obra donde figure el inicio y fin de obra).  

e) Comprobantes de Pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER.  

f) Memoria descriptiva Valorizada.  

g) Cálculo de Saldo de Liquidación, efectuado por el contratista.  

h) Metrado Post Construcción.  

i) Certificado de Garantía de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra 

(originales)  

j) Calendario Valorizado de avance de Obra  

k) Copia de Planilla Electrónica correspondiente a la Obra, con firma del contador.  

l) Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de 

pago de tributos generados por la ejecución de la obra  

m) Panel fotográfico  

n) Planos de replanteo.  

o) Cuaderno de obra Original  

p) Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados, 

Responsable o usuario final de la infraestructura. 

q) Cd contenido la liquidación de obra presentada. 

 

v. Liquidación del Contrato de Supervisión 

a) Informe de incompatibilidades encontradas en la etapa de ejecución de obra 

relacionadas a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que deberá ser 

elaborado para adjuntar a la liquidación de contrato.  

b) En un (01) original y tres (03) copias. Adicionalmente se presentará esta 

información en CD ROM,  

c) El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de 

obra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 170 del reglamento de la ley de 

contrataciones del estado  
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12. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

a) EL SUPERVISOR será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que 

la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia permanente en 

todas y cada una de las actividades que conforman la ejecución de la obra.  

b) EL SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la 

documentación para la Liquidación de la Obra, de la liquidación del Contrata de Supervisión, 

dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato. (definición de plazos y condiciones 

en el contrato).  

c) EL SUPERVISOR controlará y exigirá el cumplimiento de les Programas de Avance de Obra 

y deberá requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 

cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene industrial.  

d) EL SUPERVISOR deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas 

Fianzas del Contratista, comunicando a Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano los 

vencimientos con un mes de anticipación.  

e) En caso de que la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, se vea en la necesidad de incurrir 

en mayores gastos por incumplimiento de EL SUPERVISOR de lo señalado en el párrafo 

anterior, estos mayores gastos serán asumidos por EL SUPERVISOR, descontándose de 

sus honorarios profesionales.  

f) EL SUPERVISOR, de los alcances del rol contractual que fe ha correspondido desempeñar, 

será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de 

sus servicios.  

g) Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no 

solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además 

las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la Gerencia de Obras y Desarrollo 

Urbano iniciará acciones legales pertinentes de ser el caso.  

h) EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que 

de alguna manera Involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie 

autorización escrita y previa de la Unidad Ejecutora de acuerdo a Ley.  

i) EL SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las Obras ordenando al 

Contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. Asimismo, efectuara sus propias 

pruebas de calidad, contrastando sus resultados con los entregados por el contratista, 

efectuando el análisis correspondiente y emitiendo opinión con respecto a los resultaos 

obtenidos.  

j) El SUPERVISOR será el responsable de controlar permanentemente el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo, así como el Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto por el Contratista.  

  

13. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR 

a) Categoría del consultor de obra  

Podrá ser una persona natural o jurídica. El consultor de obra debe contar con inscripción 

vigente en el RNP en la especialidad de consultoría de obras en Edificaciones y afines, la 

misma que corresponde al objeto de la convocatoria y de acuerdo a la DIRECTIVA N°001-

2020-OSCE/CD, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE 

PROVEEDORES, deberá tener la categoría “B” o Superior. 

 

b) Especialidad de consultor de obra  

Categoría B o superior - Consultoría en obras de edificación o afines. 

 

c) Condiciones de los consorcios  
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De conformidad con el Anexo Nº 1 – Definiciones del Reglamento, el consorcio es el contrato 

asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de 

complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado. De 

acuerdo con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 

establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación. 

Asimismo, puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, 

así como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un 

determinado porcentaje de participación. En los procedimientos de selección pueden 

participar varios proveedores (personas naturales y/o personas jurídicas, tanto nacionales 

como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con 

excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en 

consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente. Los integrantes del 

consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas 

de su participación durante la ejecución del contrato derivado de este, conforme al artículo 

13 de la Ley. De otro lado, de acuerdo con el artículo 258 del Reglamento, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 

contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 

sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa, 

contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la 

responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor. En esa medida, para el presente procedimiento de selección, se ha determinado 

que el número máximo de consorciados será de dos integrantes; el porcentaje mínimo de 

participación será de cuarenta por ciento, así mismo, para el consorciado que acredite 

mayor experiencia, el porcentaje mínimo de participación será mayor al cincuenta por ciento. 

Las personas naturales o jurídicas que participen en consorcio en un procedimiento de 

selección, deben contar con inscripción vigente en el Registro correspondiente según el 

objeto del procedimiento, con independencia de la prestación que se haya obligado a 

realizar cada integrante en la promesa de consorcio, salvo en los procedimientos de 

consultoría convocados por paquete para la elaboración de los estudios de pre inversión de 

proyectos de inversión, y el expediente técnico de obra, así como en los procedimientos de 

ejecución de obra bajo modalidad de contratación. En el caso de consorcios, basta que uno 

de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, 

para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP, correspondiente 

al objeto del procedimiento. Los demás integrantes del consorcio deben contar con 

inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento conforme a lo 

establecido en el artículo 9 del Reglamento. Los integrantes de un consorcio no pueden 

presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de 

selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según 

relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por relación de ítems, los integrantes del 

consorcio pueden participar en ítems distintos al que se presentaron en consorcio, ya sea 

en forma individual o en consorcio. Para efectos de participación en el procedimiento de 

selección, el consorcio debe presentar en su oferta la promesa de consorcio con firmas 

legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado respecto del 

objeto del contrato. La documentación que conforma la oferta de un consorcio debe ser 

suscrita y llevar la rúbrica, según corresponda, de su representante común, o de todos los 

integrantes del consorcio seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. 

Lo mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos en forma independiente por 

cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en los documentos del 

procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya oferta 

sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastará que la persona natural indique 

debajo de su rúbrica, sus nombres y apellidos completos. La documentación que conforma 

la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio.  
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14. Personal  

El plantel profesional, según lo considerado en el expediente técnico de obra, para la 

supervisión, es la siguiente y en las siguientes condiciones mínimas: 

 

14.1. Calificaciones del Plantel Personal Clave 

 Formación Académica del Plantel Personal Clave 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

SUPERVISOR 

DE OBRA 

 

INGENIERO 

CIVIL 

El profesional deberá acreditar una experiencia 

mínima de treinta y seis (36) meses efectivos 

(contados desde la Colegiatura) en el cargo de 

Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión 

y/o residente y/o la combinación de estos en: 

inspección y/o supervisión de obra y/o ejecución 

de obra, en obras similares. 

ASISTENTE DE 

SUPERVISIÓN 

DE OBRA 

INGENIERO 

CIVIL 

El profesional deberá acreditar una experiencia 

mínima de doce (12) meses efectivos (contados 

desde la Colegiatura) en el cargo de Supervisor 

y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente 

y/o Asistente de todos los cargos antes referidos 

y/o la combinación de estos en: inspección y/o 

supervisión de obra y/o ejecución de obra, en 

obras en general. 

 

a) Recursos operacionales y materiales (Del equipamiento) 
 

✓ Camioneta pick up 4x4 
✓ Estación total 

 

El contratista asume en su oferta que realizará todos los trabajos utilizando los recursos 

necesarios y se proveerá del personal, equipos y materiales, herramienta y suministros 

necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer 

equipo de profesionales que a su juicio sea el idóneo, con experiencia acreditada 

fehacientemente en el rubro o especialidad. 

Todo personal ofertado por el contratista deberá permanecer obligatoriamente en la zona 

para su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto. 

 

14.2. De la Experiencia del consultor de obra en la especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor 

referencial de la Contratación, por servicios de consultoría de supervisión de obra similares 

o al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anterior a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computaran desde la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

Se considerará obra similar a la supervisión y/o inspección y/o residencia de los siguientes 

tipos de obra: creación y/o construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 

mejoramiento y/o rehabilitación y/o renovación de obras de instituciones educativas (inicial, 

primaria o secundaria y/o universidades y/o institutos) y/o la combinación de los términos 

antes referidos.  
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Acreditación:  

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del 

contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  
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15. Valor Referencial. 

El valor referencial para la Supervisión de obra asciende a: S/ 288,076.08 (doscientos ochenta y ocho mil setenta y seis con 08/100 soles).  

GASTOS DE SUPERVISIÓN 

PROYECTO: 

:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TUPAC AMARU - 

UCHUMARCA DE CENTRO POBLADO UCHUMARCA DISTRITO DE UCHUMARCA DE LA 

PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI: 2574282   

UNIDAD EJECUTORA 
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

UCHUMARCA 

 

    

CODIGO UNICO : 2574282  
 

    

INSTITUCION EDUCATIVA: : TUPAC AMARU  
 

    

DISTRITO : UCHUMARCA  
 

    

PROVINCIA : BOLIVAR  
 

    

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD  
 

    

CODIGO LOCAL : 258537 CODIGO MODULAR 0546416 FECHA: Abr-24 

       
PRESUPUESTO DE OBRA 8,971,663.35   Tiempo de ejecucion: 360 dias calendarios 

RESUMEN DE COSTOS 

CONCEPTO 
UNIDAD CANTIDAD 

TIEMPO 

EN IMPORTE   S/. 

    MESES S/. SUBTOTAL TOTAL 

I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA           175,600.00 

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)         162,000.00   

     A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION 

D ELA OBRA         162,000.00   
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Ingeniero Supervisor Mes 1 12 8,000.00 96,000.00   

Ingeniero Asistente Supervisor Mes 1 12 5,500.00 66,000.00   

B. OFICINAS ADM.  DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, 

AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:         13,600.00   

Oficinas incl.  Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 12 800.00 9,600.00   

Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc. Und 2 1 2,000.00 4,000.00   

              

II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA           8,539.26 

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)         8,000.00   

     A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE         8,000.00   

Ingeniero Supervisor Mes 1 1 8,000.00 8,000.00   

B. OFICINAS ADM.  DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :         539.26   

Oficinas incl.  Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 1 539.26 539.26   

              

III. COSTO DIRECTO           184,139.26 

IV. GASTOS GENERALES           50,786.05 

V. UTILIDAD (5% CD)           9,206.96 

VI. TOTAL           244,132.27 

VII. IGV (18 %)           43,943.81 

VIII. TOTAL            288,076.08 

PORCENTAJE           3.21% 
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15.1. Adelanto Directo: 

LA ENTIDAD NO OTORGARÁ ADELANTO 

 

16. Confidencialidad. 

El consultor deberá guardar toda información relacionada a la presentación de la consultoría y 

la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 

prohibida revelar dicha información a terceros.  

En tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos 

por la ENTIDAD, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la 

información que se entrega, la que se genere durante la realización de sus actividades y la 

información producida una vez concluido el servicio de consultoría. 

 

16.1. Otras Penalidades. 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, cuyos 

plazos están establecidos en los documentos contractuales, LA ENTIDAD le aplicará al 

SUPERVISOR una penalidad por cada día de atraso de conformidad con lo establecido en el 

artículo 161 del RLCE. 

 

En aplicación del artículo 163 del RLCE, y de acuerdo a lo previsto en los artículos 190 y 191 

del RLCE, se establecen las siguientes penalidades:  

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 

del Reglamento. 

(0.5 UIT) por cada día 

de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

2 

En caso el contratista incumpla con 

su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal 

acreditado o debidamente 

sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día 

de ausencia del 

personal. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

(0.2 UIT) por cada día 

de demora.  

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

4 

No tramitar en los plazos señalados 

en el RLCE, las consultas, informes 

de opinión de ampliaciones de 

plazo, informes de posición 

respecto de adicionales de obra, 

valorizaciones  

(0.2 UIT) por cada día 

de demora. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

5 

Por la No presentación de informes 

del personal establecido en su 

propuesta técnica, bases, y/o 

términos de referencia; en los 

informes mensuales 

correspondientes. Acorde con el 

cronograma de utilización del 

personal y/o desagregado der 

gastos personales. 

(0.2 UIT) por cada día 

que deje de presentar 

los informes o 

informe. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

6 

Su personal no cuenta con 

uniformes y equipos de protección 

personal completo (equipo de 

seguridad: botas, casco, chaleco de 

identificación) 

(0.3 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

7 

 

No tiene al día el cuaderno de obra. 

(0.5 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

8 

No registra en el cuaderno de obras 

las inasistencias del personal 

propuesto por el contratista y sin 

comunicar a ENTIDAD por escrito 

indicando la penalidad 

correspondiente. 

(0.3 UIT) por vez. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

9 

No cumple con la presentación de 

los informes de avance mensual, 

informe de compatibilidad del 

expediente, informes de aprobación 

de valorización u otros, solicitudes y 

consultas del contratista, con el 

contenido requerido y dentro del 

(0.2 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

plazo establecido   en la ley de 

contrataciones del Estado y su 

Reglamento, y Términos de 

Referencia. 

designado 

10 

No comunica con carta a la 

ENTIDAD en el día sobre los 

eventos ocurridos en la obra 

(accidentes de trabajo, 

manifestaciones, daños a propiedad 

de terceros, infracciones cometidas 

por el contratista, etc.) 

(0.2 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

11 

No verifica que los materiales 

adquiridos y/o equipos instalados 

por el contratista, cumplan con las 

especificaciones técnicas del 

expediente técnico de la obra. En el 

levantamiento de la observación 

indicara medidas correctivas 

tomadas por la supervisión y su 

ejecución de estas. 

(0.3 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

11 

No presenta, no sustenta y/o no 

considera la vigencia de las 

garantías: por fiel cumplimiento, por 

adelanto directo, por adelanto de 

materiales y por adicionales de 

parte del contratista. 

(0.2 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

12 

Por presentar el EXPEDIENTE DE 

RECEPCIÓN fuera del plazo y/o no 

levantar las observaciones al 

expediente de recepción dentro del 

plazo estipulado en la normativa. 

(0.3 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

13 

Por avalar valorizaciones 

(metrados), informes de 

adicionales, mayores metrados, 

deductivos, ampliaciones de plazo 

que no tenga sustento de acuerdo a 

la ley de contrataciones y su 

reglamento. Durante el periodo de 

su contrato. 

(0.5 UIT) por cada 

vez. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

14  Por no ejercer un control oportuno (0.2 UIT) por cada Se acredita con un 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

al no detectar que todos los 

trabajadores laborando en obra no 

cuentan con seguro 

complementario de Trabajo de 

Riesgo (desde el inicio de sus 

labores) 

día. informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

15 

No emite el certificado de 

conformidad técnica, que detalla las 

metas del proyecto y precisa que la 

obra cumple lo establecido en el 

expediente técnico de obra y las 

modificaciones aprobadas por la 

Entidad, dentro de los plazos 

establecidos en la normativa. 

(0.2 UIT) por cada 

día. 

Se acredita con un 

informe del 

coordinador de 

obra o 

representante del 

área usuaria 

designado 

 

Procedimiento de evaluación y aplicación de penalidades 

El procedimiento a seguir para la aplicación de penalidades, así como la presentación de 

descargos por parte de la supervisión, será como se indica a continuación:  

a) Si durante las visitas al lugar de ejecución, un funcionario de la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano o Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad, advierte que la 

Supervisión ha incurrido en una o más de las penalidades indicadas anteriormente, 

elaborará un Acta de Constatación, la cual será suscrita por el funcionario y uno o más de 

los trabajadores presentes (Ing. Supervisor Ing. Residente, Ing. Asistente, almacenero, etc.). 

b) El funcionario que verifica, elevara un informe de lo actuado a la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano en el que adjuntara el acta indicada en el párrafo anterior, calificando el 

tipo de penalidad incurrida 

Nota: 

• La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 

del ítem que debió ejecutarse.  

• No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 

autorización de sustitución del personal propuesto. La penalidad por sustitución del personal 

aplica siempre y cuando LA ENTIDAD no haya autorizado su sustitución por no cumplir con 

la experiencia y calificaciones requeridas.  

• Las penalidades señaladas anteriormente, podrán ser aplicadas por LA ENTIDAD en la 

oportunidad o quincena que se detecte la falta o siguientes o en la liquidación. Si La 

SUPERVISIÓN superará el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el contrato; 

adicionalmente LA ENTIDAD comunicará al tribunal de contrataciones del estado tal 

situación, a fin que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva 

que corresponda; asimismo y en este caso se ejecutará la carta fianza de fiel cumplimiento 

de contrato. 

• UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la Firma de Contrato. 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
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requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho 
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 
del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de 
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 
2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 
declaración jurada. 
 

 
17. REQUISITO DE CALIFICACIÓN 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESION 

SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL 

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA INGENIERO CIVIL 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, 

el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO EXPERIENCIA 

SUPERVISOR 

DE OBRA 

El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de treinta 

y seis (36) meses efectivos (contados desde la Colegiatura) en el 

cargo de Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o 
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residente y/o la combinación de estos en: inspección y/o 

supervisión de obra y/o ejecución de obra, en obras similares. 

ASISTENTE DE 

SUPERVISIÓN 

DE OBRA 

El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de doce 

(12) meses efectivos (contados desde la Colegiatura) en el cargo 

de Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente 

y/o Asistente de todos los cargos antes referidos y/o la 

combinación de estos en: inspección y/o supervisión de obra y/o 

ejecución de obra, en obras en general. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 

misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Requisitos: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CAMIONETA PICK UP 4X4 UND 
01 

ESTACION TOTAL UND 
01 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se considerará obra similar a la supervisión y/o inspección y/o residencia de los siguientes 

tipos de obra: creación y/o construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 

mejoramiento y/o rehabilitación y/o renovación de obras de instituciones educativas (inicial, 

primaria o secundaria y/o universidades y/o institutos) y/o la combinación de los términos 

antes referidos.  

Acreditación: 
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación 

del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 3 veces el valor 
referencial: 

                           80 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                           70 puntos 
 
M > 2 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                           60 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
Se acreditará mediante la presentación del plan de Trabajo, debiendo 
guardar un orden de acuerdo con la cronología del servicio en el tiempo 
y de acuerdo con las funciones; y deberá realizarse teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 

1. Los procedimientos de trabajo de consultoría de obra deberán 
considerarse como mínimo lo siguiente: 
✓ Actividades previas al inicio de la consultoría 
✓ Actividades en la etapa de ejecución de consultoría 
✓ Actividades en la etapa de liquidación de consultoría 
✓ Documentos que se presentaran 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 20 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
2. Conocimiento del proyecto y las condiciones que rodean al mismo. 
3. Gestión y riesgos en la prevención del servicio. 
4. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución. 
5. Los mecanismos de aseguramiento de calidad de la consultoría de 

obra considerarse como mínimo lo siguiente: 
 
✓ Descripción de normas que se aplicaran durante la 

consultoría 
✓ Control de calidad del personal de consultoría 
✓ Control de calidad de los materiales 
✓ Control de calidad de los Equipos 

 
6. Mecanismos de control de la consultoría  

✓ Sistema de control de plazos de consultoría de obra 
✓ Sistema de control de costo de consultoría de Obra 
✓ Cronograma de recursos de la consultoría 
✓ Cronograma GANT de las actividades de la consultoría 

 
7. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 

Seguridad y Salud ocupacional. Deberá considerarse como 
mínimo lo siguiente: 
 
✓ Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional 

Protección de propiedades e instalaciones de terceros 
✓ Salud ocupacional 
✓ Manejo de desperdicios 

 
8. Sistemas de Mitigación de Impacto Ambiental (adjuntar formatos 

de control para la consultoría de obra). Deberá considerarse como 
mínimo lo siguiente: 
✓ Medidas de mitigación de impactos ambientales 
✓ Medidas de reparación y/o compensación de impactos 

ambientales 
 
La metodología que no guarde relación con el servicio requerido o 
muestre incoherencia no será calificada. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 23 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

 
23 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
18 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO33 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO34 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
La oferta económica SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos 
respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

29 

 

ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

 
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 12 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2024-MDU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


