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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[006-2024-MDJ/CS]

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
[‘REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL TRAMO
LUCMA — JANGAS DEL DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO
ANCASH CON CUI N° 2661918]

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

X
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS]
RUC N° : [20206179776]

Domicilio legal . [PZA DE ARMAS N° S/N - JANGAS.]
Teléfono: . [954 867 065]

Correo electronico: . [unidaddeabastecimiento@munijangas.gob.pe]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
[“REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL
TRAMO LUCMA - JANGAS DEL DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA HUARAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH CON CUI N° 2661918].

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a [S/ 178,453.52 (Ciento setenta y ocho mil cuatrocientos
cincuenta y tres con 52/100 soles)], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de [agosto 2024].

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 196,298.87 (Ciento
noventay seis mil

doscientos noventay
ocho con 87/100 soles)

S/ 178,453.52 (Ciento setenta
y ocho mil cuatrocientos
cincuentay tres con 52/100
soles)

S/ 160,608.17 (Ciento
sesenta mil seiscientos
ocho con 17/100 soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . [FORMATO N° 02 fecha
contratacion " 27/11/2024]

Documento y fecha de aprobacién del expediente [RESOLUCION DE
técnico . GERENCIA MUNICIPAL

N°051-2024-GM/MDJ de
Fecha 24 de octubre del 2024]

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
[RECURSOS DETERMINADOS]

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [A SUMA ALZADA], de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

[NO APLICA]

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de [30] dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : [Caja de la Municipalidad Distrital de Jangas, sito en Plaza de
Armas S/N — Jangas — Provincia de Huaraz — Departamento de
Ancash]

Recoger en . [Oficina de Abastecimiento, Logistica y Control Patrimonial de la

Municipalidad Distrital de Jangas, sito en Plaza de Armas S/N —
Jangas — Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash]

Costo de bases : Impresa: S/ [5.00 (Cinco con 00/100 soles)]
Costo del expediente : Impreso: S/[120.00 (Ciento veinte con 00/100 soles)]
técnico Digital: S/ [20.00 (Veinte con 00/100 soles)]
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Perd - Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades y sus
modificatorias

- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024, Ley N° 31953

- Ley N° Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024

- Ley N° 28693 — Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria — Ley N° 27785

- Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica -

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de
marzo del 2019. Con fe de erratas; y modificado mediante Decreto Supremo N°250-2020-EF

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones

- Ley N° 31954. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicién a COVID19, aprobado por la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [SOLES] y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




/ [Municipalidad Distrital de Jangas]

[Adjudicacién Simplificada N° 006-2024-MDJ/CS— Primera Convocatoria]

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

O/
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uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
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funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en [en mesa de partes de la Municipalidad Distrital
de Jangas, Ubicado en la Plaza de Armas S/N del Distrito de Jangas — Provincia de Huaraz —
Departamento de Ancash en horario de atencién de 8:00 am a 17:00 pm.].

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [UN] adelantos directos por el [10%] del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el [ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’

mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. @
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de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [20%#] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [08] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [10] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera [MENSUAL].

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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1. ANTECEDENTES:
La Municipalidad Distrital de Jangas, ha elaborado el proyecto para la EJECUCION
DE OBRA DE LA IOARR DENOMINADO: “REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN
EL (LA) SISTEMA DE RIEGO DEL TRAMO LUCMA - JANGAS DEL DISTRITO DE
JANGAS, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH” CUI N° 2661918,
permitira otorgar un adecuado servicio de agua para riego a la poblacién.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO:
El presente requerimiento técnico minimo, tiene como objeto sefialar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con
el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de inversién Publica denominado:
“REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO DEL
TRAMO LUCMA - JANGAS DEL DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA HUARAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH” CUI N° 2661918.

2.1. UBICACION DEL PROYECTO:

El proyecto: “REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE
RIEGO DEL TRAMO LUCMA - JANGAS DEL DISTRITO DE JANGAS,
PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH” CUI N° 2661918, se
encuentra ubicado en:

7 ”'o}?,\,l\
£ A \F\ ¢

k@;-; REGION  :ANCASH
M N PROVINCIA : HUARAZ
NMDL DISTRITO  :JANGAS
LOCALIDAD : LUCMA

2.2. AREA USUARIA
Gerencia de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Jangas.

2.3. CONSIDERACIONES GENERALES
El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra, debera
observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes de la obra,
debiendo todo el personal del trabajo, estar provistos de los implementos de
N seguridad respectivos.

El CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun
la legislacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas hayan culminado y
cuenten con la aceptacion de la entidad.

2.4. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
Se cuenta con la libre disponibilidad del area de terreno que sera afectado por la
ejecucion de la obra.

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones
geograficas y climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma
que con la debida anticipacién prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la
obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de
materiales, insumos, equipos y explotacion de canteras.

Gerencia de Desarrollo Territorial
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2.5. VALOR REFERENCIAL

2.6.
m
2.7.
2.8.
o

2.9.

El valor referencial asciende a S/ 178,453.52 (Ciento setenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta y tres con 52/100 soles), incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra, el valor
de la obra ha sido calculado al mes de agosto del 2024, de acuerdo al siguiente
detalle:

COSTO DIRECTO S1126,815.27
GASTOS GENERALES (9.25%) S/11,735.00
UTILIDAD (10%) S/12,681.53
SUBTOTAL S/151,231.80
IGV (18%) S127,221.72
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/178,453.52

PLAZO SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo.

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
No corresponde

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de obra es treinta (30) dias calendario.

2.8.1. Vigencia contractual
Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del
documento que los contiene.

2.8.2. Ejecucion de la Obra

El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el
supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, seguin corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como
obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la
absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en
las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el Articulo 180 del REGLAMENTO DE LA LEY N°
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Gerencia de Desarrollo Territorial
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2.10.

2.11.

2.12.

A. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto
del CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo establecido en el Articulo 180
del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO.

B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el veinte
por ciento (20%) del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo
establecido en el Articulo 180 del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225,
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, segun calendario de
adquisicion de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente.

Nota:

Las amortizaciones del adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo 183 del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste de precios se aplicara de conformidad con el Articulo 195 del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas
polinémicas prevista en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases,
los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica — INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con
un mes de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el
coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se
conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los
reajustes que corresponden, los que se pagaran en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

GARANTIAS

Garantia de fiel cumplimiento

La Garantia de Fiel Cumplimiento se aplicara de conformidad con el Articulo 149
del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

RECEPCION DE LA OBRA
Se realizara de conformidad con el Articulo 168 del REGLAMENTO DE LA LEY
N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y
luego de una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del
Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad
y terminacién de la Obra, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra.

Gerencia de Desarrollo Territorial
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El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de la obra, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

2.13. VALORIZACIONES Y METRADOS
2.13.1. Sobre las Valorizaciones

La Valorizacién es la cuantificacion econémica de los avances fisicos
contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez
que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo
a cancelar.
Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el
Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben
constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida,
luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacién. Si el
contratista no se presenta para la valorizaciéon conjunta con el inspector o
supervisor, éste la efectuara.

) El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de
aprobacién de la valorizacion.
Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervisién
y el Residente el ultimo dia de cada mes. El Plazo maximo de aprobacion
por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5)
dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el articulo
194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Estos estaran
de acuerdo a la Directiva N°002-2022-GM/MDJ

T 2.13.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES
/ v/" Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o
\ valorizaciéon de los metrados, entre el Contratista y la Supervisién o
Inspector de la Entidad, segun sea el caso, estas deberan de ser resueltas
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado

2.14. AMPLIACION DE PLAZO:

) En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista podra solicitar la ampliaciéon de plazo pactado por
cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre
que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliacién:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y
plazos regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

2.14.1. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL:
En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los
otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato

Gerencia de Desarrollo Territorial
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2.15.

principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

2.14.2. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA:

Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista
desarrollara la actividad de control de la programacién de obra, tomando
en consideracion la fecha y los plazos de terminacién de cada una de las
partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar,
especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-
CPM, siendo estos actualizados en forma continua por las variaciones que
se presenten durante la ejecucion del proyecto los que seran revisados y
aprobados por la supervision de obra.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se realizara de conformidad con el Articulo 209 del REGLAMENTO DE LA LEY
N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

El contratista presenta la liquidaciéon debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que
la dltima controversia haya sido resuelta y consentida.

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad
sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un
medio de solucién de Controversias.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando,
observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad
ordena al supervisor o inspector la elaboraciéon de la liquidacién debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando,
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo
establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se
pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacion
con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la
otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral
anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro
del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion
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y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun
corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacioén, incluso las controversias relativas a
su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve segln las disposiciones previstas para la solucién de controversias
establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

La liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién se
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser
el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver. Estos estaran de acuerdo a la Directiva N°002-2022-GM/MDJ.

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

f\ La conformidad de la prestaciéon por parte de la Entidad mediante el 6rgano de
administracion o el funcionario designado, no enerva su derecho a reclamar
Posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Articulo 40.1
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista debera contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en el objeto del contrato. Los postores, en su Propuesta
Técnica, mostraran la organizaciéon (mediante un organigrama) de todo el personal que
utilizaran para la ejecucién de la obra.

5( B - El Contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra por un
/ plazo de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial
de la obra, segun corresponda.

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del contratista de obra estar sujeta al Articulo 189 y Articulo 190
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

(% ) Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la
ejecucion de la obra se obliga a:

» Ejecutar la obra de manera Integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con las Normas de Construccién
Normas Técnicas Peruanas. Normas Ambientales Normas y Reglamentos para la
Prevencién de Riesgo (Segundad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables,
asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Esta obligacién
implica la permanencia diana e ininterrumpida del Residente en la Obra durante
la ejecuciéon de la misma de contar conocimiento de Los lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al virus COVID-
19 aprobados por el Ministerio de Salud.

» El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccién
de calidad reconocida, poniendo a su disposicién su organizacion, experiencia
técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

» Durante la ejecucién de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de
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producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» El contratista contratard el seguro complementario de trabajo de riesgos, para
cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a
la ejecucién de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita
la responsabilidad del Contratista.

» El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la
Entidad, durante el plazo de ejecucién de la obra hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

» El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la
misma y la solicitud de recepcién, se obliga a entregar a la supervisién o al
inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

» Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser
de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y
deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del
Reglamento Nacional de Construcciones.

&) > El contratista asumird la responsabilidad técnica total por las obras. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al
contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

» El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle
teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura
existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las
condiciones encontradas en el lugar.

» El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra.

Asimismo, debera entregar a través de la supervisiéon de obra los certificados de

calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la

Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la

ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de

Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-

2019-EF.

> El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios

ocultos de la Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de

la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y

durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Sayan

requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a

la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con

cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Sayan a favor
del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

» Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes integrantes de los gastos
generales establecidos en el expediente técnico, en la formulacion de su
propuesta técnica - econémica.

» Ni la suscripciéon del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital
de Sayan a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

» El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecuciéon de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
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seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion; asi como garantizar la contrataciéon de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de
las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Sayan, el que sera puesto en
conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La
Municipalidad Distrital de Sayan, a la suscripcién del contrato, cumple con hacer
entrega de una copia legible del mismo.

El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la
ejecucion de la obra debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la
obra. El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras,

Personal

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligaciéon de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de
Obra o La Municipalidad Distrital de Sayan la némina detallada de todo el personal
profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

'> El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la

obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La
Municipalidad Distrital de Sayan.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de
zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos
conforme se vayan ejecutando las actividades. El contratista contara con
implementos de seguridad segiin Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi
como su equipo de proteccién personal (EPP), segun la especialidad que
desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del
Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes
industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de
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seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra
y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en
caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacién de
plazo de la obra Contratada.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién
de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados.

Materiales.

Todos los materiales destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobacién de los materiales por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razén.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados por los equipos y maquinarias
durante la ejecucién de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
maquinarias, herramientas o andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Requisitos:
Todos los equipos y/o maquinarias seran puestos a disposicion de la obra en

6ptimas condiciones de operacion.
Los equipos y/o maquinarias clasificadas como estratégicos son los siguientes:

N° EQUIPO UNIDAD | CANT.
1 _|MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg UND 1.00
2 |GENERADOR ELECTRICO UND 1.00
3 |VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" UND 1.00
4 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 UND 1.00
5 CORTADORA PARA CONCRETO DE 12 HP INC. UND 1.00
DISCO DE DIAMANTE 5
Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

NOTA: Se aceptaran equipos de caracteristicas superiores a lo solicitado. Sin que
esto signifique ninguin costo adicional para la entidad.
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Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion, previa a la realizaciéon de
los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Coordinacion Entidades Publicas y Empresas de Servicios (ENEL):

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicios, mediante
cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacién. El contratista
asume toda la responsabilidad para la correcta ejecuciéon en coordinacién directa
con ENEL, realizando las coordinaciones y gestionando la documentacion
necesaria para el Inicio de obra, Ejecucion y Control de las Obras, Ejecucién de
Pruebas, Recepcion o Conformidad y Puesta en Servicio, de conformidad con lo
establecido en la ley de concesiones eléctricas, su reglamento aprobado por el
DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM y la norma de procedimientos para la
elaboracion de proyectos y ejecuciéon de obras en sistemas de distribucién en

=, zonas de concesion de distribucion aprobada mediante la RESOLUCION

DIRECTORAL N° 018-2002-EM/DGE.

. El Contratista Asume las Siguientes Obligaciones en Seguridad, Salud en el

Trabajo y Medio Ambiente Durante la Prestacion del Servicio:

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus
trabajadores con lo establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccién personal,
herramientas e instrumentos de seguridad en éptimo estado a todo el personal
contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan
cumplir con realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea
a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificacién de equipos de proteccion
personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual
debera presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar
suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto
como Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA debera entregar informacién fidedigna toda vez que sea
solicitada por el ENTIDAD, por ello debera contar con los medios y vias de
comunicacién tecnolégicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier
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notificacién o solicitud hecha por el ENTIDAD. Para la ejecucién de la Obra aparte
de lo establecido en el expediente técnico es de aplicacién obligatoria lo
establecido en la Norma G 050, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacidn-
Ley NO 28296 y su reglamento

H. ERRORES O CONTRADICCIONES:

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccidon en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor

3.2. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
3.2.1. Obras Provisionales
v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, a la Supervisién y la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

m ¥ Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcién de la
obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de
la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

v El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los

\ps Vo) gastos que demande su sustitucion.

© &'L )5 Y El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras

\'\ »D, /’_ , provisionales y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
&=~/  publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transetintes, bajo

E exclusiva responsabilidad del Contratista.

3.2.2. Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
f propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
d a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucciéon haya sido
satisfactoriamente realizada.

3.2.3. Trabajos Topograficos

v El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la
supervision.

v'Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos
complementarios relativos a la ejecucién y terminacién de la obra.

¥ Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucién de
la obra seran aprobadas por la Supervision.

v El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién
necesarias para esta verificacion.
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v’ La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor,
no eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud
de los mismos.

3.2.4. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, dep6sitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a
su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

3.2.5. Conservacion del Medio Ambiente
v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
v El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente,
(&) para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio
de Impacto Ambiental.
v El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3.2.6. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra,
para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y
dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento
(120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revisiéon del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
\V=8ean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
lR:talendarlo para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10)
\ MDJ , /dlas calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el
{~s—==»/Informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
=" contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias

s realizadas como supervisién o inspeccion.

3.2.7. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro
de materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al
programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio
al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo
a su programacion.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra
en un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha
de notificacioén al Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa
de trabajos sujeto a la revision y aprobacién del Supervisor, en ese caso la
reprogramacion de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en el Articulo 203
del Reglamento.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

o 3.2.8. CALIDAD ESPECIFICADA:

v Es obligacién del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi
como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

v A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucién y
demas actividades de control de calidad.

v El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no

en las Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o
ensayos deberan realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios
certificados), en una cantidad y calidad no menor que la establecida en las
normas técnicas peruanas vigentes.

. El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
'pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones
) Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados por el
Supervisor, seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea
o posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

v' Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor
o por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion y/o recepcion de obra.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacién del Supervisor.

v El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales, que el Supervisor considere con defectos de fabricaciéon o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién.

v Cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales, de menor
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién o sin
autorizacién del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la
reparacion y los dafos y perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para
verificar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta
ejecucion de la misma, correran por cuenta del Contratista
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v Cumplir con el “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19" aprobado,
implementar los Protocolos Sanitario del Sector Vivienda, establecidos en la
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y la Resolucién Ministerial N° 87-
2020-VIVIENDA.

3.2.9. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se aplicara segun el Articulo 191 del Reglamento. (asi también se hara aplicacién
a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital”, para las obras ejecutadas bajo el marco normativo del
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica

3.2.10.TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la

) iniciaciéon de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para
su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién. El
Supervisor controlara estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
digital de la situacion y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la
TN ejecucion de las horas extraordinarias.
“32)\ En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
ik}%‘correrén por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas

S

©/extraordinarias de su personal.
/

N 3.211.CARTEL DE OBRA
El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segun el modelo que
entregara la ENTIDAD.

~ El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro
de los cinco (5) dias de entregado el modelo.
El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda
la ejecucién de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su
costo, a la reposicion del mismo.

3.

3.2.12.FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista deber4 obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD
de la evolucién de la obra, cuya cantidad y duracién del video sera de acuerdo a las
indicaciones del Supervisor, siendo las siguientes:

v’ Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

v Vistas mensuales tomadas el ultimo dia del mes valorizado, captadas desde los
mismos puntos de vista a los efectos de la verificacién del avance de las obras y
un video en CD.

v Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.
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Todas las fotografias seran en color de tamario adecuado que permitan apreciar
claramente las actividades realizadas en la obra, con indicacién marginal de lo
que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas
A4, con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

3.2.13.ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera comunicar a las autoridades competentes, bajo
) responsabilidad, y enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.
Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relaciéon con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de la ejecuciéon de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que se ocasionen.
Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

N\

Wb N
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\)&9%@/1 4.RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
Sl La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del
Contratista.

3.2.15.VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos
en dos (02) originales y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en
formatos editables completos, el contenido debera estar sujeto a la Directiva N°002-
2022-GM/MDJ, aprobado mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N°0018-
2022-MDJ/GM. Asi mismo, se debera considerar lo siguiente:

v Presentar la valorizacién en dos (02) originales y una (01) copia (en archivador
de palanca)

v Todo el contenido de la valorizacion escaneada y editable contenida en un "DVD"
(Dispositivo digital) etiquetado.

NOTA: El indice de valorizacién podra ser modificable siempre y cuando la
supervisién lo crea conveniente. La Supervision cuenta con autorizacién del Area
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Usuaria para realizar las modificaciones y mejoras al presente indice de Valorizacién
de Obra.

3.2.16.PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacion Final de
Pago confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra,
seguira el Tramite de aprobacion final y pago por la Entidad. El contenido debera
estar sujeto a la Directiva N°002-2022-GM/MDJ, aprobado mediante la Resolucion
de Gerencia Municipal N°0018-2022-MDJ/GM. Asi mismo, se debera considerar lo
siguiente:

v Presentar la liquidacién en dos (02) originales y una (01) copia (en archivador de
palanca)

) v Todo el contenido de la liquidacién escaneada y editable contenida en un "DVD"
4 (Dispositivo digital) etiquetado.

3.2.17.0BLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la
Entidad les comunique la conformacién del Comité de Recepcion de Obra, debera
presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision,
verificacion y conformidad, y para facilitar la verificacion de la culminacién de los trabajos
en la Recepcion de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacion de presentarlo
nuevamente en la Liquidacién de la Obra:

v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

%2\ v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
\  autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra.

5 I / /

T ’

./ De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos
antes sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

() Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un
(01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos),
como contenido minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacién de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo
el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por
el Representante Legal y el Residente de Obra.

v Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

v Declaratoria de fabrica.

v Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el
caso.

v Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

v Comparaciéon de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

v Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
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v" Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.
v' Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser el caso).
v Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segln corresponda.
v Registro de asientos del Cuaderno de obra digital, desde el primer asiento hasta el
cierre del cuaderno de obra.
Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente
fedateados.
Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.
Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con
la descripcién correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.
v Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y
el resumen respectivo.
v Planos de replanteo o post construccion.
v Planilla de metrados de lo real ejecutado.
v Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacién, carta de
designacion del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.
Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de
corresponder).
Resolucién de conformaciéon de Comité de Recepcién de Obra.
Resolucién de aprobacién del Expediente Técnico.
Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.
01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas
del proyecto.
Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso.
Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.
Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades,
etc.
Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere
pertinente.

SN X

<

CKNK

v
v

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 209°
del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico
plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad
con el articulo 209° del Reglamento, la Entidad asume elaborar la Liquidacién en
idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones
y otras modificaciones en la ejecucién de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% del
monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista.

3.3. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

CARGO ESPECIALIDAD
1 | Residente de Obra Ingeniero Civil y/o agricola
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B. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro (24)
meses, computados desde la obtencion de la colegiatura,
; como Residente de obra y/o ingeniero Supervisor y/o
Residente

1 Inspector y/o jefe de Supervision de obras, en la ejecucién
de Obra : S5 ;
de obras iguales o similares, del personal clave requerido
como, Residente de Obra; que se computa desde la
colegiatura.

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Persona Juridica en pleno ejercicio de sus derechos civiles legalmente constituida.
Estar inscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras;

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado;

lllp

D. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez
el valor referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION Y/O REHABILITACION

\Y/O REMODELACION Y/O INSTALACION Y/O REPOSICION DE OBRAS DE

);INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

> /e

2Dy /" Acreditacién:

> la experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus

o respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

3.4. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:

El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza del 10%.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite
que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario

de avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de

obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este

calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo

requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta
para la elaboracién de los documentos indicados en los literales h, i) y j).

1) Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

m)Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador
haya aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
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cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria —
SUNEDU.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Nota:

Durante la ejecucién de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD vy la

Supervision verificaran en cualquier momento dentro del plazo de ejecucién de obra

estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal, equipo y

maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista sera acreedor a la penalidad

correspondiente segln lo establecido en los presentes requerimientos técnicos
minimos.

3.5. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:
m De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente: El nimero maximo de consorciados que sera 02 integrantes
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que
se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de (02) dos.
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20% de
participacion.
s Sl - El porcentaje de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
(DE D& consorcio que acredite mayor experiencia es de 40% de participacion.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento
de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

3.6. PENALIDADES

Penalidad por mora

De acuerdo al Articulo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, en caso
de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final segun corresponda; o si fuera necesario, se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con el
Articulo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, con la siguiente
féormula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto de Contrato
0.40 x Plazo en dias

Gerencia de Desarrollo Territorial
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Otras penalidades

De acuerdo al Articulo 163 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se
podra establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente,
o de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan
de forma independiente a la penalidad por mora.

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes

penalidades:
PENALIDADES
N FORMA DE
o APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
RESIDENTE DE OBRA.
™ Cuando el Ingeniero Residente no se Segun informe del
: encuentra en obra sin haber justificado su Inspector o
ausencia ante el Supervisor. La penalidad 4/10000 Supervisor de la
1 | es por ocurrencia y por cada dia de | del monto obra. y/o
ausencia. contractual verificacion en
visita por parte de
la entidad

(mediante acta)

NORMAS TECNICAS.

No cumple con lo estipulado en el 2/1000 Segun informe el

2 | Reglamento Nacional de Edificaciones | Del monto Suln:r%ie::::jz S
Norma G.050. La penalidad es por | contractual P obiea

ocurrencia
EJECUCION DE TRABAJOS.
Cuando el Contratista ejecuta trabajos o

Segun informe del

apertura frentes de obra sin previa D;I/mgr?to Inspector o
aprobacién de la Supervision. La SSraciag| Supervisor de la
penalidad es por ocurrencia y por cada obra.

frente de trabajo.
SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION.
Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto 3/1000

Segun informe del

: ; : In r
4 | peatonal como vehicularincumpliendo las | Del monto Sup:rz?sc:r) dz -
normas, ademas de las sefalizaciones | contractual abra

solicitadas por el Supervisor y Entidad. La
penalidad es por ocurrencia y por cada
punto de trabajo.

LIMPIEZA EN OBRA.

Segun informe del

2/1000
5 No cumple en recoger el desmonte y Bl monta Inspector o
efectuar la limpieza de la zona de trabajo. Supervisor de la
X g contractual
La penalidad es por ocurrencia. obra.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE s
PROTECCION PERSONAL. 2Hgon | A IOIREHER
6 | Cuando el Contratista no cumpla con | Del monto Su erF\)/isor deith
dotar a su personal de los elementos de | contractual. P pa

seguridad o cuando el personal del
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(%

Contratista no cuenta con uniformes y

equipos de  proteccibn  personal

completos. La penalidad es por

ocurrencia.

MITIGACION AMBIENTAL.

Cuando el Contratista no cumple en 1/1000 Segun informe del
realizar las medidas de mitigacion D6l mofto Inspector o
ambiental indicadas en el instrumento de tractugl Supervisor de la
gestion ambiental. La penalidad es por ot e obra.
ocurrencia.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Cuando el Contratista no realiza

oportunamente las pruebas o ensayos 2/1000 Segun informe del
para verificar la calidad de los materiales Del srineito Inspector o

y las dosificaciones, segun lo indicado en coRtratil Supervisor de la
las especificaciones o sean requeridas obra.

por la Supervision. La penalidad es por

ocurrencia.

MATERIALES, EQUIPOS Y

MAQUINARIA EN OBRA.

Cuando el Contratista emplea materiales,

equipos o0 maquinaria en obra no

autorizados  previamente por el

Supervisor o cuando no cuenta con 3
materiales necesarios en obra de acuerdo | 1/1000 Seglun '"f"t’me del
a su Calendario de Adquisici_én de | Del monto SUSSS?:O?LZ la
Materiales o cuando los equipos Yy | contractual. obra.
maquinarias no cumplen con lo minimo

requerido en el presente Termino de

Referencia o con su propuesta o cuando

no presenta los equipos declarados en la

propuesta técnica. La penalidad es por

ocurrencia

SEGURO COMPLEMENTARIO DE

TRABAJO DE RIESGO Y SALUD.

De no presentar el Contratista, las

constancias de los SCTR y SALUD de 1/1000 Segun informe del
todo su personal que trabaja en la obra, Del monto Inspector o
conjuntamente con el expediente de la contractiial Supervisor de la
valorizacion mensual, se le aplicara obra.
penalidad que se sefiala. La penalidad es

por ocurrencia y por cada dia de atraso en

la prestacion.

ACCIDENTES DE TRABAJO.

No reporta a la Entidad los accidentes de | 4 Segun informe del
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Del mento Inspector o
Ley 29783 de Seguridad y Salud en el contrachial Supervisor de la
Trabajo. La penalidad es por cada F obra.
accidente no reportado.

ACCESO AL CUADERNO DE OBRA | 5/10000 Seglun infotrme del
DIGITAL. nspector o
En caso que el contratista no implemente deldr:f;nto S“Perc‘,’t')f_gr dela
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correctamente el cuaderno de obra digital | valorizacién
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, | del periodo.
“Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital’. La penalidad sera por
cada dia de dicho impedimento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. ol
4 | Cuando el contratista no cumpla con | 1/1000 Seglt;r; '”fc‘;":‘e del
3 entregar el calendario valorizado | Del monto Sup er‘;?s o(r’ d: a
adecuado a la fecha de inicio del plazo | contractual obra:
contractual en un plazo de 03 dias de
iniciada la obra. La multa diaria sera:
CARTEL DE OBRA. %
4 | Cuando el contratista no coloque cartelde | 1/10000 Seg'Lr:r; '22;’:‘2 del
4 obra dentro de los 10 dias de iniciada la | Del monto SuperF\)/isor bk
~ obra. La penalidad sera por cada dia de | contractual obra.
atraso en la colocacién.
VALORIZACIONES.
| Cuando el Contratista no cumpla con
presentar toda la documentacion 2/10000 Segun informe del
1 | sustentatoria de la valorizacién mensual, Bel Hiohito Inspector o
5 | en conformidad al item 3.2.15 del TDR, i g Supervisor de la
hasta el segundo dia del mes siguiente al obra.
de la \valorizacién respectiva, La
penalidad sera por cada dia
Se aplicara penalidad del monto de su
contrato reajustado por lo siguiente:
- Por valorizar sin cefiirse a las bases de
pago y/o por valorizar Obras
Adicionales dentro de la planilla de la 1/1000 del Segun informe del
Obra Contratada. oo del Inspector o
- Por valorizar Obras y/o metrados no Contrato Supervisor de la
ejecutados (sobre - valorizaciones) y obra.
ﬁ pagos en exceso, Vvalorizaciones
adelantadas u otro actos que deriven en
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes.
Ejecutar mayores y/o menores metrados 2/10000 Segun informe del
1 |durante la obra y no informarlo Bel hiokito Inspector o
7 | oportunamente a Supervision mediante Supervisor de la
cuaderno de obra contractusi obra.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDENEL | . o
, | TRABAJO g
8 Cuando el contratista no cumpla con Cobtiaehil Por ocurrencia
PRESENTAR el plan de SEGURIDAD Y or Elecitas
SALUD EN EL TRABAJO, la multa sera: | P°"
PLANTEL CLAVE Segun informe del
Cuando los especialistas considerados Inspector o
1 | enla propuesta no se encuentran en obra | 4/10000 Supervisor de la
9 | sin haber justificado su ausencia ante el | d&l monto | obra. y/o verificacion
contractual | en visita por parte de

Supervisor. La penalidad es
ocurrencia y por cada dia de ausencia

por

la entidad (mediante

acta)
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3.7. CAPACIDAD LEGAL:

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso
de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segln corresponda. El certificado de vigencia de poder
expedido por registros publicos no debe tener una antigliedad mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de
emisién. En el caso de consorcios, debera presentar promesa de consorcio,
guardando relacion DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, legalizacién por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio.

a) Habilitacion (Obligatorio)
- Persona Natural y/o Persona juridica.

) - El Represente debera tener todas las facultades para actuar en nombre y
representacion de la Empresa o la Sociedad; Representar a la Empresa en

Licitaciones Publicas

- Contar con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores Como

Ejecutor de Obras

- El Representante o Postor Debera tener todas las facultades o Representacion
a los actos referidos al procedimiento de seleccién como ofertas técnicas y

econémicas, suscripcién y ejecucion del contrato.

- ElRepresentante o Postor Debera tener todas las facultades o Representacion

parta participar en todo Tipo de Contratacion Publica.
(*) En caso de persona natural, acreditar con copia de DNI.

(**) En caso de persona juridica o Consorcio, acreditar con vigencia de poder y

copia de DNI de los Representantes.
b) Consorcio (Obligatorio):?

Consorcio.

Los consorciados deben ser como maximo (02) dos.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias

y suficientes facultades.

3.8. CONDICIONES DE EJECUCION

El Represente o Postor debera tener todas las facultades para actuar en
nombre y representacion del consorcio; suscripcién o celebrar contratos de

/s Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes,

" en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio
comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes
del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

3.8.1. Funciones y/o actividades del plantel profesional clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara

las siguientes actividades:
3.8.2. Residente de Obra

2 En Caso de presentarse en Consorcié; Adjuntar Biométrico
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Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el
control técnico, administrativo y econémico-financiero de la ejecucién de obra de
acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacioén en el
desarrollo de la obra (personal técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores
de materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del residente seran
desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo (Véase Anexo N° 01).
Adicionalmente sera responsable de las actividades especificas de la especialidad
de calidad, que comprenderan el control de la calidad aplicables a los insumos, los
procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de
acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos; que seran de
aplicacién obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales
de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de
la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad
al término de la construccion. Esta documentacién debera versar sobre decisiones,
pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso
2N, constructivo.

)\ Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de
> acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC aprobados en
concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

4.1. ENTREGA DEL TERRENO:
La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato,
el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran
la entrega del Terreno.

4.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION:
La Entidad pondra a disposicién del Contratista y un juego de planos siempre y cuando
se tenga que cumplir el item d) del Articulo 176 del Reglamento: “Que la Entidad haya
hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones”. Sin embargo,
el Contratista podra obtener copias previo pagos respectivos.

4.3. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de
los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
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Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacién

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| Acreditacion:

| articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

Requisitos:
N° EQUIPO UNIDAD | CANT.
1 |MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg UND 1.00
2 |GENERADOR ELECTRICO UND 1.00
3 |VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" UND 1.00
4 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 UND 1.00
5 CORTADORA PARA CONCRETO DE 12 HP INC. UND 1.00
DISCO DE DIAMANTE :

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
anos de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO ESPECIALIDAD
1 | Residente de Obra Ingeniero Civil y/o agricola

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

Gerencia de Desarrollo Territorial
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El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro (24)
meses, computados desde la obtencion de la colegiatura,
como Residente de obra y/o ingeniero Supervisor y/o

1 aaidanie Inspector y/o jefe de Supervision de obras, en la ejecucion
de Obra : o= =
de obras iguales o similares, del personal clave requerido
como, Residente de Obra; que se computa desde la
colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

<]

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez
el valor referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: ;
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O INSTALACION Y/O REPOSICION
Y/O CREACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

3

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra doct tacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que

se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

Gerencia de Desarrollo Territorial
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria
correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.

Importante

P .

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

Jangas, 15 de noviembre del 2024.

Gerencia de Desarrollo Territorial
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . > C >
precios, segun la siguiente férmula:

Acreditacién: Pi= Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ?* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”23

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23

24

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE !l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

31

32

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




-

@

[Municipalidad Distrital de Jangas]
[Adjudicacién Simplificada N° 006-2024-MDJ/CS — Primera Convocatoria]

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®::

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®>.

35 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COMITE DE SELECCI()N]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




[Municipalidad Distrital de Jangas]
[Adjudicacién Simplificada N° 006-2024-MDJ/CS— Primera Convocatoria]

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores, )
[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo.
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~

|5

| Monto total de la oferta |

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE Ty | CONTRATO | cotmantas RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEEITCQ';"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@h RECEPOCBIgi DE LA PROYsEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_EQMBIO AEAUCJSF:I?&B
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [006-2024-MDJ/CS]
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




