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ejecución, para cumplir con el requerimiento. 

13. MODALIDAD:

Llave en mano

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

Recursos Ordinarios

15. GASTOS GENERALES:

Son aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción,
derivados de su propia actividad empresarial, por lo cual no pueden ser incluidos
dentro de las partidas de la obra. Los postores deberán armar su propuesta de
acuerdo a la estructura de Gastos Generales contenida en el Expediente Técnico de
obra y teniendo en consideración que el monto de Gastos Generales variables será
inalterable, esto con la finalidad de garantizar la correcta contratación y participación
del personal clave en obra.

16. ADELANTOS:

Se otorgarán adelantos (Adelanto Directo y Adelanto para Materiales e Insumos).

a. ADELANTO DIRECTO:

La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS:

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para
cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto,

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el
comprobante de pago respectivo.
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NOTA: 

✓ El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.
✓ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el

inicio de su participación efectiva en la obra, tanto para aquellos
titulados en el Perú o en el extranjero.

✓ La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por
ciento) durante la ejecución de la obra. De los demás profesionales o
especialistas, es según lo establecido en los gastos generales, con la
finalidad de garantizar un óptimo cumplimiento de la ejecución contractual del
objeto de la convocatoria, la misma que deberá de ser indicada en su oferta.

✓ El residente de obra como mínimo debe permancer en la ejecucion de la obra
60 días calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es
menor a 60 días calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional
clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del artículo 190 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

28.3 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO 
Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la 
obra, los postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, 
las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar 
a continuación: 

N
º Cantidad Características 

01 04 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
02 04 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 
03 04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 
04 04 TRACTOR DE ORUGAS 190-240 HP 
05 04 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
06 04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
07 04 MEZCLADORA CONCRETO 

29. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de 
los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea 
el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de 
la parte no controvertida.
Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 
cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter 
dicha controversia a conciliación ylo arbitraje, o a la Junta de Resolución de 
Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 
haber tomado conocimiento de la discrepancia.
El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión 
del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

30. JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente 

Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, 

la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, 

su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las 

"Normas Aplicables a la JRD") .

La JRD estará compuesta por TRES (3) Miembros, siempre que el monto de la oferta 

que haga el postor al cual se le adjudique la buena pro tenga un valor igual y/o 

superior a cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000,00), caso contrario el 

JRD estará conformada por un (1) miembro”
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente 
Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD 
de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD. 

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y 
obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas 
Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la 
potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento. 

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la 
JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las 
Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria 
para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento 
ante la JRD. 

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la 
JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha 
decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si 
una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en 
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje 
respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 

31. REAJUSTE DE PRECIOS:

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de 
obra en moneda nacional y se efectuará según la fórmula Polinómica establecida en 
el Expediente Técnico y de acuerdo a la normativa vigente. 

32. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, 
será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en 
laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en 
INDECOPI. 
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, 
de acuerdo a los Gastos Generales, de conformidad al Reglamento Nacional de 
Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor 
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. 
El Contratista está obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad 
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados 
en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: 
Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio 
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga 
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e fnsumos Importados. 
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos 
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas 
técnicas nacionafes, las mismas que serán comparadas con los resultados de los 
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en 
forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo 
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laboratorio. 
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se 
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del 
Supervisor de Obra. 

33. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

Estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de 
conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepción parcial no exime al 
contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, en caso contrario, se le aplican 
las penalidades correspondientes. 

34. PENALIDADES

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ltem que debió ejecutarse, en 
concordancia con el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

0
urE�..., , 

�-·-· 

Penalidad diaria = 0.1 O x Monto vigente 
F x Plazo viegente en días 

• 

Donde F: 
F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dlas. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara 
del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

Por Mora 

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la 
Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 162° del Reglamento. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 

Otras Penalidades: 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación .

• En cuanto a las penalidades se aclara lo siguiente:
• Penalidad 01: Se refiere al personal acreditado desde el inicio del servicio de
ejecución de la obra.
• Penalidad 02: Se refiere al personal acreditado reemplazante del servicio.
• Penalidad 03: Se refiere al personal acreditado no clave.•

1·1 
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Obra 

Cuando el contratista no 
cumpla con entregar el 
calendario acelerado dentro de 
las exigencias indicadas en el 
artículo 203º Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del 
Estado 

Por no presentar al supervisor 
el Calendario de avance de 
obra valorizada actualizada y 
su programación CPM 
correspondiente, dentro del 
plazo establecido por el 
Artículo 198º Procedimiento de 
Ampliación de Plazo del 
Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

SEGURO 
COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO 

Cuando el Contratista no 
cuente con el seguro 
complementario de trabajo de 
riesgo, para el personal que 
realice trabajos de ensayos, 
Estudios de Suelos o cualquier 
personal técnico, 
administrativo u obrero durante 
la ejecución de la Obra. 

Dos por mil (211000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 
de retraso. 

Dos por mil (211000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 
de retraso. 

Uno por mil (1/1000) del 
valor del contrato, por 
cada ocurrencia en la 
obra. 

PAGO DEL PERSONAL 4/1000 del monto 

contratado por 
Por la demora en el eventualidad Identificada 
cumplimiento de los pagos del 

personal al servicio del 

contratista por un periodo 

mayor a un mes. La multa será 

por cada caso detectado. El 

hecho será corroborado por la 

supervisión de obra. Para la 

aplicación de la penalidad 

deberá anotarse en el 

cuaderno de obra por la 

Supervisión o Inspección. 

Cuando el contratista no /5000 del monto de 

coloque cartel de obra dentro contratado 

de los (7) días de iniciada la 

obra. La penalidad será por 

Según informe del 
supervisor. 

Según informe del 
supervisor. 

Según informe del 
supervisor. 

Según informe del 

supervisor de la Obra 

y/o inspector de obra 

y/u órgano encargado 

de contrataciones. 

La penalidad por demora 

en el pago del personal 

mayor a un mes se hará 

efectiva si es que la 

Entidad ya haya pagado 

la valorización respectiva.

Según informe del 

supervisor de la Obra 

y/u órgano encargado 

de contrataciones. 

•
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cada día de atraso en la 

colocación. 

No presentar junto a la 

valorización de obra la relación 

de pagos de planilla de 

trabajadores y tributos como 

ESSALUD, ONP y/o AFP, 

SENCICO; seguro SCTR de los 

trabajadores. 

50% de la UIT por cada 

día de atraso. 

La penalidad por demora 

en el pago de las 

obligaciones de Ley se 

hará efectiva si es que la 

Entidad ya haya pagado 

la valorización respectiva.

Según informe del 

supervisor de la Obra, 

y/O coordinador de 

Obra y/u órgano 

encargado de 

contrataciones. 

16 No cumple en realizar las Uno por tres mil (1/3000) Según informe del 
medidas de mitigación del valor del contrato, por supervisor. 
ambiental indicadas en el cada día. 
estudio de Impacto ambiental 

17 No reporta los accidentes de Uno por cinco mil Según informe del 
trabajo de acuerdo a lo (1/5000) del valor del supervisor. 
estipulado en la Ley 29783 de contrato, por cada 
Seguridad y Salud en el ocurrencia 
Trabajo. DS N° 005-2012-TR y 
DS Nº 009- 2005- TR, 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

18 GARANTIAS DE 
CUMPLIMIENTO 
ADICIONALES 

FIEL Uno por cinco mil Según informe del 

19 

20 

21 

(POR (1/5000) del valor del supervisor. 

No presentar las Garantías de 
Fiel Cumplimiento, por el 
monto correspondiente, de 
existir adicionales aprobados 
al contrato de ejecución de 
obra. 

GARANTIAS POR 
ADELANTOS 

No mantener actualizado las 
Garantías por adelantos, pese 
haber sido requerido la 
renovación de la misma, se 
aplicará penalidad diaria por 
cada día posterior al 
vencimiento hasta la ejecución 
de dichas garantías. 

Cuando se presente 
valorizaciones fuera de techa 
según indica el RLCE. 

Cuando la valorización sea 
devuelta al contratista con 

contrato, por cada 
ocurrencia. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del valor del 
contrato, por cada día. 

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 
por cada día de 
incumplimiento 

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 

Según informe 
supervisor. 

Según informe 
supervisor. 

Según informe 

del 

del 

del 

01 
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observaciones y esta no sea 
subsanado en el plazo 
otorgado, o se presente en el 
plazo sin efectuarse la 
subsanaciones 
correspondientes. 

22 CUADERNO DE OBRA 

Por no registrar en los asientos 
de cuaderno de obra digital las 
ocurrencias relevantes en la 
obra conforme al avance de 
obra, como por ejemplo el 
inicio de una causal de 
ampliación de plazo. 

23 En caso EL CONTRATISTA 
incumpla con su obligación de 
mantener vigentes las pólizas 
de seguros desde el inicio de 
la obra hasta la recepción. 

por cada día de supervisor. 
incumplimiento. 

Uno por dos mil (1/2000) Según informe del 
del monto del de la supervisor. 
valorización del período 
por cada evento 

Cinco por diez mil Según informe del 
(5/10000) del monto de supervisor. 
contrato original por cada 
oportunidad que se 
evidencia la falta 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente. 

Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los 
siguientes casos: 

► Por fallecimiento Del profesional propuesto.
► Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente 

sustentado con la documentación que certifique la atención médica, 
prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un 
Hospital, Clínica o Centro de Salud.

► Despido del profesional por disposición de la Entidad.
► Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos 

correspondientes.
► Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad.
► Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más 

de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro.

► Los procedimientos respecto a la determinación de penalidades, las cuales son 
aplicadas por el área de Abastecimientos, y determinadas por el Supervisor, 
inspector o OEC, a través de asientos en cuaderno de obras, actas, imágenes, 
videos, u otros documentos que sustenten el incumplimiento de las obligaciones 
del Contratista, son materia de solicitud de descargo por el Contratista de forma 
sustentada con los mismos medios probatorios que utiliza la Entidad. 

35. DISPOSICIONES VARIAS:

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de 
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al 
Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la 
integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente 
afectados. 
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del 
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción 
civil. 

ex; 
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