

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022



BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDLL-CS PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA Y/O
RECREATIVA EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL AA. HH.
LAS LOMAS SUR, DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI
N° 2654124**

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben*

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS
RUC N° : 20147034467
Domicilio legal : JR. GRAU NRO 374 PIURA PIURA LAS LOMAS
Teléfono: :
Correo electrónico: : logistica@munilaslomas.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL AA. HH. LAS LOMAS SUR, DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, CUI N° 2654124

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

- 1.1 El valor referencial asciende a **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES (S/ 3,409,358.00)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2024

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 3,409,358.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)	S/ 3,068,422.20 (TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 20/100 SOLES)	S/ 3,750,293.80 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 80/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : RESOLUCION DE GERENCIA
N° 0217-2024-MDLL/GM, DEL
15 DE AGOSTO DEL 2024

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

: RESOLUCION DE GERENCIA
N° 0189-2024-MDLL/GM, DEL
25 DE JULIO DEL 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	: oficina de rentas de la Municipalidad Distrital de las Lomas JR.GRAU NRO 374 PIURA -PIURA-LAS LOMAS, de lunes a viernes.
Recoger en	: oficina de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Las Lomas en JR.GRAU NRO 374 PIURA -PIURA-LAS LOMAS, de lunes a viernes.
Costo de bases	: Impresa: S/ 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente técnico	: Impreso: S/ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA COM 00/100 SOLES) Digital: S/ 10.00 (DIEZ COM 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. BASE LEGAL

- *TUO de la ley N° 30225-Ley de contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 082-2019-EF y modificatorias.*
- *Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba al reglamento de la ley N° 30225 – LCE y modificatorias.*
- *Ley N° 31638 que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.*
- *Decreto Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del sistema nacional de inversión pública.*
- *Decreto Supremo N° 284-2018-uf que aprueba el reglamento de decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de programación Multianual y Gestión de inversiones.*
- *Directivas del Organismo supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE)*
- *Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo General.*
- *Decreto Legislativo N° 1440 del sistema nacional de presupuesto público.*
- *Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del sector privado.*
- *Ley N° 27815, (13.08.2022), Ley del código de ética de la función pública y su reglamento aprobado con D.S. N° 033-2005-PCM.*
- *Ley N° 27800 – Ley de Transparencia y acceso a la información pública.*
- *Decreto Supremo N° 008-2008.TR, reglamento de Ley MYPE.*

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

Importante para la Entidad

- *En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal:*
- a) *Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.*
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el siguiente literal:*
- b) *Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. **(Anexo N° 7)***
- *En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera*

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

- c) En el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN] los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según **Anexo N° 8**.

- En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente literal:

Ítem N° [...]

- d) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N°10**).

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁸.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. **(Anexo N° 12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.*

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹².
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹³.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Las Lomas, sito en JR. GRAU NRO. 374 PIURA- PIURA – LAS LOMAS

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará un adelanto directo que no acedera excederá el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

El pago por la ejecución de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector de La Municipalidad Distrital de Las Lomas posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual y además presentará:

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁷ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

- Copia del contrato.
- Carta firmada de la entrega de la Valorización por el Contratista Ejecutor.
- Carta firmada de la entrega de la valorización por la Supervisión
- Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.
- Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente y supervisor.
- Cuadro Resumen de la valorización actual firmados por la supervisión.
- Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente y supervisor.
- Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial, según sistema de contratación, del mes valorizado firmados por el residente y supervisor.
- Planillas de valorización: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en montos y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.
- Cálculo de reajustes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.
- Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que no corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.
- Análisis comparativo de avance físico acumulado programado y ejecutado, que incluya gráfico.
- Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por el residente y supervisor
- Protocolos de prueba (resistencia de concreto, compactación, etc.).
- Galería fotográfica.
- Estado de vigencias de garantías y copias de las mismas.
- Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.
- Factura correspondiente.
- Informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones, elaborado por el supervisor.
- Factura correspondiente.
- Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de División de Obras
- CD con los archivos electrónicos y escaneados de todos los documentos presentados.

Importante

- *Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*
- *Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁸. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:*

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

¹⁸ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

El presente proyecto se denomina: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL AA. HH LAS LOMAS SUR, DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA"; CUI N° 2654124.

2. OBJETIVO:

El objetivo principal del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL AA HH LAS LOMAS SUR, DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2654124.

Mediante este proyecto se busca mejorar las áreas destinadas para el esparcimiento y la práctica de deporte, de acuerdo a las características técnicas establecidas en la Normativa Peruana. Se puede mencionar los siguientes objetivos:

- Mejoramiento del servicio en espacios de esparcimiento de uso público.*
- Fomentar y promover al deporte en dicho sector o población beneficiaria.*
- Mejora de la seguridad para los transeúntes que circulan por dicha zona.*
- Elevar el nivel de vida social y cultural de la población beneficiaria.*

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Polideportivo se encuentra ubicado en el Asentamiento Humano Santa Rosa del Distrito de Las Lomas, Provincia de Piura, Departamento de Piura.

*Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Las Lomas*

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Como se mencionó anteriormente, este proyecto principalmente busca implementar, dotar y mejorar un espacio donde se incentive el deporte, además esta disciplina ayudará a mejorar la salud de los pobladores. Esto forma un plan integral y compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de Las Lomas.

Correspondiendo con la memoria descriptiva elaborada por los responsables del área técnica de las Subgerencia de Ejecución de Obras, este complejo se encuentra posicionado sobre un terreno aproximado de 2508.40 m².

Durante el desarrollo del Proyecto será necesario de la presencia del Residente de Obra, quien será responsable de la Dirección Técnica de la Obra.

Proyecto Arquitectónico:

El proyecto arquitectónico del Polideportivo en mención, ha sido proyectado en un terreno rectangular existente en función a la demanda de los beneficiarios y teniendo en cuenta la atención que amerita. Se divide por los siguientes ambientes:

- Tribunas, Obras exteriores (Estacionamiento y parqueo) y Losa Multideportiva.
- Servicios Higiénicos (Mujeres, Hombres), Administración y archivo, Área de juegos infantiles, Almacén.
- Varios, limpieza y jardinería.

Característica de las instalaciones sanitarias

En cuanto a las instalaciones sanitarias las tuberías de agua potable serán de plástico PVC pesado SAP clase 10 con uniones roscadas, las tuberías de desagüe serán de plástico PVC liviano sal de

media presión y las válvulas compuertas, serán de bronce, capaz de soportar una presión de trabajo de 125 psi. El constructor deberá guiarse de las especificaciones técnicas, y planos del proyecto.

Para lo correspondiente al drenaje fluvial, las tuberías de agua pluvial serán fabricadas bajo la norma NTP 399.003:2015 de clase pesada para tuberías y norma NTP 399.172:2014.

No se permitirá descargar las aguas pluviales a la red de desagüe. Además, las pendientes de las losas serán 0,5%,

Proyecto Estructural:

Se ha considerado concreto armado de $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ de resistencia característica, reforzado con varillas de acero corrugado de resistencia de fluencia. ($f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$), para la estructura principal; mientras que para la tabiquería de albañilería se ha considerado utilizar ladrillo KK. Mortero cemento: arena 1:5, confinado con elementos de concreto armado de las mismas características de la estructura principal. Entre las principales especificaciones, tenemos:

AREA DE ADMINISTRACION, SS. HH:

Cimentación: La cimentación desarrollada es a base de zapatas cuadradas y rectangulares de $F'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, cimientos corridos de ancho variables en la proporción C:H 1:10 + 30%, con sobrecimientos que amarran todo el perímetro.

Columnas y vigas: Son de concreto armado $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$

Muros: La estructura planteada son muros portantes 0.15, la unidad de ladrillo KK será de tipo IV.

AREA DEPORTIVA:

Cobertura de estructura metálica.

Se construirán columnas de concreto armado $F'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$.

Se instalarán los tijerales tipo arco.

Se cubrirá con cobertura Auto portante.

Graderías de concreto $F_c = 175 \text{ Kg/Cm}^2$.

Se construirá gradas con concreto armado $F'_c = 175 \text{ kg/cm}^2$

Cerco perimétrico con malla metálica.

Cimientos corridos de concreto ciclópeo. $H = 0.80 \text{ m}$.

Sobrecimiento de concreto simple $H = \text{Variable}$.

Malla metálica.

Piso de cemento frotachado

Concreto Simple

1. METAS DEL PROYECTO

Componente 1: Adecuada infraestructura Deportiva y Recreativa

1. Construcción de Cancha Deportiva:

El proyecto constará de la construcción de una Cancha Deportiva de Grass Sintetico de usos múltiples de 22 m de ancho por 42 m de largo, estará adecuada para actividades relacionadas a fútbol y vóley.

2. Construcción de tribunas:

Se ubicarán dos tribunas de aproximadamente 77.27 m² cada una.

3. Construcción o instalación de techo: *Contará con una cobertura de membrana auto soportado de 1,354.50 m².*

4. Construcción de servicios higiénicos: *Se construirá servicios higiénicos para varones y para mujeres, así como facilidades para personas con discapacidad. Se desarrollará en un área de 104.98 m².*

5. Construcción de área administrativa y almacén: *Dispondrá de un área administrativa para un mejor control y un área de almacén. La suma de áreas de estas secciones será de 154.53 m².*

6. Construcción de área recreativa y áreas exteriores: *Estará conformado por un área de juegos y losas para transición, las cuales serán de 369.18 m².*

7. Construcción de cerco perimétrico: *el cerco perimétrico tendrá una longitud 152.92 m, y será construido de ladrillo, así como de malla metálica, y a la vez será reforzado en zonas específicas con muro de contención.*

Componente 2: Adecuado Equipamiento:

Adquisición de kit de equipamiento deportivo e Instalación de juegos de recreativos: Se deberá de abastecer con implementos deportivos que permitan un mejor uso y servicio de acorde al deporte a tomar en cuenta.

En el siguiente cuadro se resumen las Metas del Proyecto:

COMPONENTES	MONTOS
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS, PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	S/ 147,215.00
MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL	S/ 76,439.40
AREA DEPORTIVA + TRIBUNAS	S/ 1,117,926.10
SERVICIOS HIGIENICOS	S/ 247,879.08
ALMACÉN + CTO. ELÉCTRICO	S/ 148,541.95
ADMINISTRACIÓN + INGRESO	S/ 119,609.59
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES + CIRCULACIÓN RESTANTE	S/ 44,155.12
CERCO PERIMETRICO	S/ 342,458.68
ZONA EXTERIOR	S/ 48,473.80
INSTALACIONES GENERALES	S/ 49,028.81
OBRAS COMPLEMENTARIAS	S/ 34,305.48
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/ 31,705.69
COSTO DIRECTO	S/ 2,407,738.70
GASTOS GENERALES (10%)	S/ 240,773.87
UTILIDAD (10%)	S/ 240,773.87
SUB TOTAL	S/ 2,889,286.44
IGV	S/ 520,071.56
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA	S/ 3,409,358.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	S/ 116,395.20
TOTAL, DE LA INVERSION DEL PROYECTO	S/ 3,525,753.20

COMPONENTES DEL PROYECTO

Los componentes del proyecto son:

A. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.

- Obras Provisionales.
- Instalaciones Provisionales
- Trabajos Preliminares.
- Remociones
- Demoliciones
- Movilización de Campamento, Maquinaria y Herramientas.
- Trazos, Niveles y Replanteo.
- Seguridad, Salud en Obra.
- Medio Ambiente.

B. MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL

- Nivelación de Terreno.
- Cortes
- Rellenos
- Eliminación de Material Excedente.

C. ESTRUCTURAS

• **Movimiento de tierras:**

El constructor deberá tener en cuenta los niveles de excavación en las cimentaciones de las diferentes estructuras, para su respectivo mejoramiento de terreno.

En tribunas se deberá excavar 2.30 m a partir del NPT de la Losa de Concreto con la finalidad de realizar un correcto mejoramiento del terreno de fundación, reemplazo del terreno arcilloso y capa de hormigón para una mejor estabilidad y evitar la expansión y contracción de suelos que provoquen grietas y fisuramiento de las losas, siguiendo el detalle de la carpeta estructuras señalada en el plano de detalle de pisos.

• **Concreto simple**

Se construirán los cimientos corridos de los diferentes ambientes según las especificaciones que se detallan en los planos al igual que el mejoramiento de suelo. Así mismo se hará el vaciado de solado de $e = 0.10$ cm después del mejoramiento de terreno.

• **Concreto simple**

Se construirán los cimientos corridos de los diferentes ambientes según las especificaciones que se detallan en los planos al igual que el mejoramiento de suelo. Así mismo se hará el vaciado de solado de $e = 0.10$ cm después del mejoramiento de terreno.

• **Concreto armado.**

Se construirán las estructuras de concreto armado para la cobertura metálica de la losa deportiva y tribunas, así como de las del cerco perimétrico, Servicios Higiénicos, almacén, área de administración y archivo, cuarto eléctrico y de limpieza. Esta construcción se desarrollará siguiendo los detalles indicados en los planos.

D. ARQUITECTURA

- Muros y tabiquería de albañilería.
- Se construirán los muros que no se han ejecutado del cerco perimétrico del polideportivos, y demás muros de albañilería confinada

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS.

Se realizará el tarrajeo de columnas y vigas de los ambientes, de las tribunas, patio de juegos, así como se realizará el tarrajeo de las demás partidas indicadas en los planos.

PISOS Y PAVIMENTOS.

Se construirá la losa deportiva, áreas exteriores como son de tránsito y estacionamiento entre otros; teniendo en cuenta el mejoramiento de suelo de fundación sea el especificado en los planos.

Se realizarán pruebas de compactación in situ para asegurar el adecuado comportamiento de los suelos.

E. CARPINTERÍA DE MADERA.

Se ejecutarán las partidas de construcción de puertas de madera, suministro e instalación de bancas de madera, teniendo en cuenta los detalles de los planos, esto incluirá la cerrajería necesarios para su adecuado funcionamiento.

F. CARPINTERÍA METÁLICA

Se instalarán el suministro de arco metálico, postes de net de vóley, suministro de instalación de juegos infantiles. Como la rejilla de la canaleta pluvial, tapas de tanque y cisterna, escaleras, astas y demás estructuras metálicas que estén incluidas en este ítem del presupuesto, todas estas estructuras de deberán construir siguiendo los planos de detalles.

G. PINTURA.

Se deberá lijar el tarrajeo tanto en muros como cielo raso de los diferentes ambientes del polideportivo, hasta dejar en fase lisa, posterior se aplicará el empaste siguiendo las especificaciones técnicas y los insumos indicados en el análisis de precio.

H. ELECTRICAS

El constructor deberá seguir detalladamente las Especificaciones Técnicas de las instalaciones y suministro de cables de alimentadores y de tubería PVC, así mismo los cables conductores del sistema eléctrico y suministro de tubería PVC SAP los productos a colocar, así mismo se deberá realizar una prueba de energía eléctrica garantizando el correcto funcionamiento de las mismas, el especialista deberá realizar la instalación a detalle como lo indican en los planos.

Se tendrá en cuenta los Suministro e instalación de luminarias para iluminación interna y externa, las características de los aparatos y lugar de colocación se indica en las especificaciones técnicas y planos.

I. SANITARIAS

El constructor deberá seguir detalladamente las Especificaciones Técnicas de los productos a colocar, así mismo se deberá realizar las pruebas hidráulicas correspondientes garantizando su correcta funcionabilidad.

El constructor deberá seguir los detalles de los planos, teniendo en cuentas las pendientes de las líneas de desagua.

Instalaciones especiales

El constructor deberá colocar las líneas de agua, accesorios, bombas, tableros, aparatos de control para el correcto funcionamiento de la cisterna y tanque elevado. Línea de ingreso, línea de succión, impulsión, alimentación, línea de rebose y ventilación siguiendo lo indicado en los planos de detalles de energía eléctrica garantizando el correcto funcionamiento de las mismas, el especialista deberá realizar la instalación a detalle como lo indican en los planos.

METRADO:

RESUMEN DE METRADOS:

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL A.H LAS LOMAS SUR DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con CUI: 2654124.

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
------	-------------	-----	---------

01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS, PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	OFICINA TÉCNICA	m2	16.00
01.01.02	ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN DE OBRA	mes	3.00
01.01.03	CASETA DE GUARDIANÍA	m2	6.25
01.01.04	DEPOSITO PARA ALMACENAR DE AGUA	und	3.00
01.01.05	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60X2.40M	und	1.00
01.01.06	CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 4mm. H=2.44 m	m	216.60
01.01.07	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	3.00
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL		
01.02.01.01	CONEXIÓN E INSTALACIÓN	glb	1.00
01.02.01.02	CONSUMO Y MANTENIMIENTO	mes	3.00
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.03.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	2,717.71
01.04	REMOCIONES		
01.04.01	REMOCION DE ARCOS METÁLICOS	und	2.00
01.05	DEMOLICIONES		
01.05.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	m2	924.00
01.05.02	DEMOLICION DE TRIBUNA	glb	1.00
01.05.03	DEMOLICION DE SS.HH.	glb	1.00
01.05.04	ELIMINACION DE DEMOLICIONES.	glb	1.00
01.06	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.06.01	TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA	glb	1.00
01.06.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
01.07	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
01.08	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,771.71
01.09	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	2,189.03
01.10	SEGURIDAD, SALUD EN OBRA		
01.10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.10.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	30.00
01.10.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.11	MEDIO AMBIENTE		
01.11.01	MONITOREO Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	mes	3.00
01	MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL		
01.01	NIVELACION DE TERRENO		
01.01.01	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE TERRENO NATURAL	m2	2,717.71

01.02	CORTES		
01.02.01	CORTE DE TERRENO	m3	418.00
01.02.02	ACARREO DE MATERIAL RESULTANDO DE CORTE DE TERRENO	m3	333.11
01.03	RELLENOS		
01.03.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MEJORADO EN TODO EL PROYECTO (H=0.35 M)	m2	2,717.71
01	AREA DEPORTIVA + TRIBUNAS		
01.01	CANCHA DEPORTIVA		
01.01.01	ESTRUCTURAS		
01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.01.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
01.01.01.01.02	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO COMPACTADO E=0.20	m2	1,397.21
01.01.01.01.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON HORMIGON GRUESO COMPACTADO E=0.30	m2	1,397.21
01.01.01.02	OBRAS EN CANCHA DEPORTIVA		
01.01.01.02.01	CANCHA DE GRASS SINTETICO		
01.01.01.02.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO INC. DEMARCAACION DE 42.00 M x 22.00 m	glb	1.00
01.01.01.02.01.02	SARDINEL PERIMETRAL H=0.30 - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ²	m3	5.76
01.01.01.02.01.03	COLOCACIÓN DE AFIRMADO E=0.10M	m2	970.22
01.01.01.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERIMETRAL	m2	19.20
01.01.01.02.01.05	CUNETAS - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ² , CON REJILLA METALICA L=206.94	glb	1.00
01.01.01.03	ESTRUCTURAS PARA LA COBERTURA AUTOPORTANTE EN LA LOSA MULTIDEPORTIVA		
01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.01.01.04.01	EXCAVACIÓN EN ZAPATAS	m3	129.02
01.01.01.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
01.01.01.05.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON HORMIGON GRUESO COMPACTADO E=0.30	m2	48.00
01.01.01.05.02	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO COMPACTADO E=0.20	m2	48.00
01.01.01.05.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON OVER DE 2" A 4" (E=0.30)	m2	48.00
01.01.01.05.04	ZAPATAS		
01.01.01.05.04.01	SOLADOS EN ZAPATAS (E=0.10)	m2	48.00
01.01.01.05.04.02	ZAPATAS AISLADA - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	28.00
01.01.01.05.04.03	ACERO EN ZAPATAS Fy=4200 kg/cm ²	kg	1,770.20
01.01.01.05.05	COLUMNAS		
01.01.01.05.05.01	COLUMNAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	19.30

01.01.01.05.05.0 2	COLUMNAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	192.96
01.01.01.05.05.0 3	COLUMNAS - ACERO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	2,615.20
01.01.01.05.06	VIGAS		
01.01.01.05.06.0 1	VIGAS - CONCRETO $F'_c= 210 \text{ kg/cm}^2$	m3	20.55
01.01.01.05.06.0 2	VIGAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	209.95
01.01.01.05.06.0 3	VIGAS - ACERO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	2,875.24
01.01.02	ARQUITECTURA		
01.01.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
01.01.02.01.01	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	178.80
01.01.02.01.02	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	312.59
01.01.02.02	PINTURA		
01.01.02.02.01	PINTURA EN SUPERFICIES DE COLUMNAS	m2	178.56
01.01.02.02.02	PINTURA EN SUPERFICIES DE VIGAS	m2	272.56
01.02	TRIBUNAS		
01.02.01	ESTRUCTURAS		
01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.02.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
01.02.01.01.01.0 1	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON OVER DE 2" A 6" (E=0.30) EN CIMIENTO CORRIDO	m2	105.06
01.02.01.01.01.0 2	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON HORMIGON GRUESO COMPACTADO E=0.30	m2	105.06
01.02.01.01.01.0 3	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO COMPACTADO E=0.20	m2	105.06
01.02.01.01.02	EXCAVACIONES SIMPLES		
01.02.01.01.02.0 1	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	178.70
01.02.01.01.03	RELLENOS		
01.02.01.01.03.0 1	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	69.72
01.02.01.01.03.0 2	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	m3	257.22
01.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE		
01.02.01.01.04.0 1	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	m3	158.46
01.02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.02.01.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS		
01.02.01.02.01.0 1	CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30% DE PG.	m3	84.04
01.02.01.02.02	SOLADOS		
01.02.01.02.02.0 1	SOLADO e=10cm, $F'_c= 100 \text{ kg/cm}^2$	m2	105.06
01.02.01.02.03	GRADAS		

01.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.02.01.03.01	GRADAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	73.90
01.02.01.03.02	GRADAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	957.64
01.02.01.03.03	GRADAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,434.41
01.02.02	ARQUITECTURA		
01.02.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
01.02.02.01.01	TARRAJEO DE ESTRUCTURA PERIMETRAL DE GRADERÍAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	82.19
01.02.02.01.02	TARRAJEO DE GRADERÍAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	263.61
01.02.02.02	PINTURA		
01.02.02.02.01	PINTURA EN ESTRUCTURA PERIMETRAL DE GRADERÍAS	m2	82.19
01.02.02.02.02	PINTURA EN CONTRAPASOS DE GRADERÍAS	m2	109.80
01.02.02.03	CARPINTERIA METALICA		
01.02.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA H=1.20	m	165.60
01.02.03	COBERTURAS		
01.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBERTURA METÁLICA AUTOPORTANTE	glb	1.00
01.02.04	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.02.04.01	BAJADA DE MONTANTE DE EVACUACIÓN PLUVIAL Y CONEXIÓN A DRENAJE	m	39.75
01.02.05	INSTALACIONES ELECTRICAS		
01.02.05.01	RED ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN		
01.02.05.01.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	m	133.50
01.02.05.01.02	CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	und	24.00
01.02.05.01.03	CAJA DE PASO	und	16.00
01.02.05.01.04	CABLEADO CABLE VULCANIZADO	m	133.50
01.02.05.01.05	SALIDAS PARA REFLECTORES	pto	8.00
01.02.05.02	ARTEFACTOS DE ILUMINACION		
01.02.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES	und	8.00
04	SERVICIOS HIGIENICOS		
04.01	ESTRUCTURAS		
04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
04.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN E=0.20	m2	68.06
04.01.01.02	EXCAVACIONES SIMPLES		
04.01.01.02.01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	m3	38.30
04.01.01.02.02	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	69.46
04.01.01.03	RELLENOS		
04.01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	50.39
04.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE		

04.01.01.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	m3	66.93
04.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
04.01.02.01	CIMENTOS CORRIDOS		
04.01.02.01.01	CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30% DE PG.	m3	22.92
04.01.02.02	SOLADOS		
04.01.02.02.01	SOLADO e=10cm, F'c= 100 kg/cm ²	m2	56.72
04.01.02.03	FALSO PISO		
04.01.02.03.01	FALSO PISO E=10 cm DE CONCRETO C:H = 1:8	m2	94.49
04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
04.01.03.01	ZAPATAS		
04.01.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	15.75
04.01.03.01.02	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	232.85
04.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO		
04.01.03.02.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO -CONCRETO F'c=175 kg/cm ²	m3	11.11
04.01.03.02.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	153.46
04.01.03.02.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	1,058.37
04.01.03.03	COLUMNAS		
04.01.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	10.70
04.01.03.03.02	COLUMNAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.83
04.01.03.03.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	1,751.47
04.01.03.04	VIGAS		
04.01.03.04.01	VIGAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	5.94
04.01.03.04.02	VIGAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	31.14
04.01.03.04.03	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	693.34
04.01.03.05	LOSA ALIGERADA		
04.01.03.05.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'c=210 kg/cm ²	m3	9.51
04.01.03.05.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.47
04.01.03.05.03	LOSA ALIGERADA - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	641.41
04.01.03.05.04	LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE TECHO 0.30X0.30X0.15	und	895.20
04.01.03.06	MESADAS DE LAVATORIOS Y BANCAS		
04.01.03.06.01	MESADA DE LAVATORIO - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ²	m3	0.52
04.01.03.06.02	MESADA DE LAVATORIO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.86
04.01.03.06.03	MESADA DE LAVATORIO - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	34.85
04.01.03.06.04	BANCA - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ²	m3	0.56
04.01.03.06.05	BANCA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.63
04.01.03.06.06	BANCA - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	37.77
04.02	ARQUITECTURA		
04.02.01	MUROS DE ALBAÑILERIA		

04.02.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. 18 H (0.09X0.13X0.24) DE SOGA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:5	m2	71.41
04.02.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. 18 H (0.09X0.13X0.24) DE CANTO, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:5	m2	88.45
04.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
04.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS DE LADRILLO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	126.70
04.02.02.02	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	93.80
04.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	176.69
04.02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	137.83
04.02.02.05	TARRAJEO DE CIELORRASO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	107.47
04.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS		
04.02.03.01	CONTRAPISO MORTERO 1:4, E=5cm	m2	94.49
04.02.03.02	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60	m2	94.49
04.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
04.02.04.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=1.80m	m2	176.69
04.02.04.02	ENCHAPE DE PORCELANATO EN MESADAS DE LAVATORIOS Y BANCAS	m2	10.43
04.02.05	CARPINTERIA DE MADERA		
04.02.05.01	TABIQUE DE MELAMINE	m2	24.73
04.02.05.02	PUERTA DE MELAMINE E=18mm P-X	und	6.00
04.02.05.03	PUERTA DE MELAMINE E=18mm P-Y	und	2.00
04.02.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-1	und	5.00
04.02.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-2	und	6.00
04.02.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
04.02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-1	und	5.00
04.02.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-2	und	1.00
04.02.07	PINTURA		
04.02.07.01	PINTURA EN SUPERFICIES DE MUROS	m2	126.70
04.02.07.02	PINTURA EN SUPERFICIES DE COLUMNAS	m2	93.80
04.02.07.03	PINTURA EN SUPERFICIES DE VIGAS	m2	137.83
04.02.07.04	PINTURA EN SUPERFICIES DE CIELORRASO	m2	107.47
04.03	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS		
04.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO + FLUXOMETRO	und	8.00
04.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO + LLAVE	und	8.00
04.03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO + FLUXOMETRO	und	3.00
04.03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA + LLAVE	und	6.00
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS		
04.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON	und	8.00

04.03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAPAPEL	und	8.00
04.03.03	SISTEMA DE AGUA FRIA		
04.03.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA		
04.03.03.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA PARA INODOROS	pto	8.00
04.03.03.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA LAVATORIOS	pto	8.00
04.03.03.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA URINARIOS	pto	3.00
04.03.03.01.04	SALIDA DE AGUA FRIA DUCHAS	pto	6.00
04.03.03.02	REDES DE DISTRIBUCION		
04.03.03.02.01	TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø 3/4"	m	82.42
04.03.03.02.02	CODOS PVC SAP C-10 DE Ø 3/4" X 90°	und	49.00
04.03.03.02.03	TEE PVC SAP C-10 DE Ø 3/4"	und	21.00
04.03.03.03	VALVULAS		
04.03.03.03.01	VALVULA ESFÉRICA DE CONTROL DE Ø3/4"	und	1.00
04.03.03.04	ALMACENAMIENTO DE AGUA		
04.03.03.04.01	TANQUE ELEVADO 1100 LTRS Y ACCESORIOS	und	1.00
04.03.03.05	EQUIPOS		
04.03.03.05.01	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE 1HP	und	1.00
04.03.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.04.01	BAJADA DE MONTANTE Y CONEXIÓN A DRENAJE	m	25.08
04.03.05	SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN		
04.03.05.01	REDES Y SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN		
04.03.05.01.01	SALIDA DE DESAGÜE PVC SAP Ø4"	pto	8.00
04.03.05.01.02	SALIDA DE DESAGÜE PVC SAP Ø2"	pto	11.00
04.03.05.01.03	TUBOS PVC SAP DE Ø 4"	m	21.78
04.03.05.01.04	TUBOS PVC SAP DE Ø 2"	m	46.58
04.03.05.01.05	CODOS PVC SAP DE Ø 4" X 45°	und	2.00
04.03.05.01.06	CODOS PVC SAP DE Ø 2" X 45°	und	3.00
04.03.05.01.07	CODOS PVC SAP DE Ø 2" X 90°	und	35.00
04.03.05.01.08	TEE PVC DE Ø 4"	und	6.00
04.03.05.01.09	TEE PVC DE Ø 2"	und	7.00
04.03.05.01.10	YEE PVC SAP DE Ø 4"	und	8.00
04.03.05.01.11	YEE PVC SAP DE Ø 2"	und	15.00
04.03.05.01.12	YEE PVC SAP DE Ø4 A Ø 2"	und	5.00
04.03.05.01.13	REDUCCIÓN PVC SAP DE Ø 4" A Ø 2"	und	2.00
04.03.05.01.14	SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC SAP DE Ø 2"	und	2.00
04.03.05.02	ACCESORIOS DE DESAGÜE		
04.03.05.02.01	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø4"	und	6.00
04.03.05.02.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø2"	und	7.00
04.03.05.02.03	SUMIDERO DE BRONCE Ø2"	und	9.00
04.04	INSTALACIONES ELECTRICAS		

04.04.01	RED ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN		
04.04.01.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	m	43.40
04.04.01.02	CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	und	32.00
04.04.01.03	CABLEADO N2XOH	m	86.80
04.04.01.04	SALIDA PARA LUMINARIA	pto	11.00
04.04.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	5.00
04.04.02	ARTEFACTOS DE ILUMINACION		
04.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	und	11.00
04.04.03	RED ELECTRICA PARA TOMACORRIENTES		
04.04.03.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	m	29.30
04.04.03.02	CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	und	5.00
04.04.03.03	CABLEADO N2XOH	m	88.69
04.04.03.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	5.00
04.04.04	ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
04.04.04.01	INTERRUPTOR SIMPLE	und	5.00
04.04.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE	und	5.00
04.04.05	TABLEROS ELECTRICOS		
04.04.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	und	1.00
04.04.05.02	CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	m	5.20
04.04.06	PUESTA A TIERRA		
04.04.06.01	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00
05	ALMACÉN + CTO. ELÉCTRICO		
05.01	ESTRUCTURAS		
05.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
05.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN E=0.20	m2	40.02
05.01.01.02	EXCAVACIONES SIMPLES		
05.01.01.02.01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	m3	25.09
05.01.01.02.02	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	26.93
05.01.01.02.03	EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	0.70
05.01.01.03	RELLENOS		
05.01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	21.38
05.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE		
05.01.01.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	m3	31.34
05.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
05.01.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS		
05.01.02.01.01	CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30% DE PG.	m3	17.82
05.01.02.02	SOLADOS		
05.01.02.02.01	SOLADO e=10cm, F'c= 100 kg/cm²	m2	44.23

05.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
05.01.03.01	ZAPATAS		
05.01.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	9.65
05.01.03.01.02	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	208.14
05.01.03.02	VIGAS DE CIMENTACION		
05.01.03.02.01	VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	0.76
05.01.03.02.02	VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.05
05.01.03.02.03	VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	87.09
05.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO		
05.01.03.03.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO -CONCRETO F'c=175 kg/cm ²	m3	8.31
05.01.03.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	42.29
05.01.03.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	524.40
05.01.03.04	COLUMNAS		
05.01.03.04.01	COLUMNAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	4.78
05.01.03.04.02	COLUMNAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	45.20
05.01.03.04.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	656.25
05.01.03.05	VIGAS		
05.01.03.05.01	VIGAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	4.17
05.01.03.05.02	VIGAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	22.53
05.01.03.05.03	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	649.44
05.01.03.06	LOSA ALIGERADA		
05.01.03.06.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 kg/cm ²	m3	40.08
05.01.03.06.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	74.38
05.01.03.06.03	LOSA ALIGERADA - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	414.10
05.01.03.06.04	LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE TECHO 0.30X0.30X0.15	und	647.11
05.02	ARQUITECTURA		
05.02.01	MUROS DE ALBAÑILERIA		
05.02.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. 18 H (0.09X0.13X0.24) DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:5	m2	67.31
05.02.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. 18 H (0.09X0.13X0.24) DE SOGA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:5	m2	96.18
05.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
05.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS DE LADRILLO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	326.98
05.02.02.02	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	45.20
05.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	22.53
05.02.02.04	TARRAJEO DE CIELORRASO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	74.38
05.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS		
05.02.03.01	PISO DE CONCRETO E=10cm, F'c=140 kg/cm ² , ACABADO PULIDO	m2	63.24

05.02.04	CARPINTERIA DE MADERA		
05.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-3	und	1.00
05.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-3'	und	1.00
05.02.05	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
05.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-1	und	4.00
05.02.06	PINTURA		
05.02.06.01	PINTURA EN SUPERFICIES DE MUROS	m2	149.21
05.02.06.02	PINTURA EN SUPERFICIES DE COLUMNAS	m2	31.47
05.02.06.03	PINTURA EN SUPERFICIES DE VIGAS	m2	23.88
05.02.06.04	PINTURA EN SUPERFICIES DE CIELORRASO	m2	52.00
05.03	INSTALACIONES SANITARIAS		
05.03.01	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
05.03.01.01	BAJADA DE MONTANTE Y CONEXIÓN A DRENAJE	m	39.40
05.04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
05.04.01	RED ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN		
05.04.01.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	m	33.11
05.04.01.02	CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	und	9.00
05.04.01.03	CABLEADO N2XOH	m	66.22
05.04.01.04	SALIDA PARA LUMINARIA	pto	8.00
05.04.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	2.00
05.04.02	ARTEFACTOS DE ILUMINACION		
05.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	und	8.00
05.04.03	RED ELECTRICA PARA TOMACORRIENTES		
05.04.03.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	m	24.02
05.04.03.02	CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	und	8.00
05.04.03.03	CABLEADO N2XOH	m	67.06
05.04.03.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	4.00
05.04.04	ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
05.04.04.01	INTERRUPTOR SIMPLE	und	2.00
05.04.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE	und	4.00
05.04.05	TABLEROS ELECTRICOS		
05.04.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	und	1.00
05.04.05.02	CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	m	4.24
05.04.06	PUESTA A TIERRA		
05.04.06.01	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00
06	ADMINISTRACIÓN + INGRESO		
06.01	ESTRUCTURAS		
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
06.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN E=0.20	m2	26.08

06.01.01.02	EXCAVACIONES SIMPLES		
06.01.01.02.01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	m3	14.30
06.01.01.02.02	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	19.60
06.01.01.02.03	EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	1.00
06.01.01.03	RELLENOS		
06.01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	18.12
06.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE		
06.01.01.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	m3	16.78
06.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
06.01.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS		
06.01.02.01.01	CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30% DE PG.	m3	12.06
06.01.02.02	SOLADOS		
06.01.02.02.01	SOLADO e=10cm, F'c= 100 kg/cm ²	m2	26.08
06.01.02.03	GRADAS		
06.01.02.03.01	GRADAS - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ²	m3	0.31
06.01.02.03.02	GRADAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.62
06.01.02.04	RAMPAS		
06.01.02.04.01	RAMPA - CONCRETO F'c=175 kg/cm ² E=10cm, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	10.50
06.01.02.04.02	RAMPA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.40
06.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
06.01.03.01	ZAPATAS		
06.01.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	5.50
06.01.03.01.02	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	120.23
06.01.03.02	VIGAS DE CIMENTACION		
06.01.03.02.01	VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	0.60
06.01.03.02.02	VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.80
06.01.03.02.03	VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	65.76
06.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO		
06.01.03.03.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO -CONCRETO F'c=175 kg/cm ²	m3	6.68
06.01.03.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	55.73
06.01.03.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	320.00
06.01.03.04	COLUMNAS		
06.01.03.04.01	COLUMNAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	3.71
06.01.03.04.02	COLUMNAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	31.47
06.01.03.04.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	451.17
06.01.03.05	VIGAS		
06.01.03.05.01	VIGAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	4.68
06.01.03.05.02	VIGAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.88

06.01.03.05.03	VIGAS - ACERO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	575.67
06.01.03.06	LOSA ALIGERADA		
06.01.03.06.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO $F'c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	53.98
06.01.03.06.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	52.00
06.01.03.06.03	LOSA ALIGERADA - ACERO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	239.67
06.01.03.06.04	LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE TECHO 0.30X0.30X0.15	und	452.40
06.02	ARQUITECTURA		
06.02.01	MUROS DE ALBAÑILERIA		
06.02.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. 18 H (0.09X0.13X0.24) DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:5	m2	69.30
06.02.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. 18 H (0.09X0.13X0.24) DE SOGA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:5	m2	5.30
06.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
06.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS DE LADRILLO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	149.21
06.02.02.02	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	31.47
06.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	23.88
06.02.02.04	TARRAJEO DE CIELORRASO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	52.00
06.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS		
06.02.03.01	PISO DE CONCRETO E=10cm, $F'c=140 \text{ kg/cm}^2$, ACABADO PULIDO	m2	21.04
06.02.04	CARPINTERIA DE MADERA		
06.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-4	und	1.00
06.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-5	und	1.00
06.02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-6	und	1.00
06.02.05	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
06.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-2	und	1.00
06.02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-3	und	1.00
06.02.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-4	und	1.00
06.02.06	PINTURA		
06.02.06.01	PINTURA EN SUPERFICIES DE MUROS	m2	149.21
06.02.06.02	PINTURA EN SUPERFICIES DE COLUMNAS	m2	31.47
06.02.06.03	PINTURA EN SUPERFICIES DE VIGAS	m2	23.88
06.02.06.04	PINTURA EN SUPERFICIES DE CIELORRASO	m2	52.00
06.03	INSTALACIONES SANITARIAS		
06.03.01	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
06.03.01.01	BAJADA DE MONTANTE Y CONEXIÓN A DRENAJE	m	16.40
06.04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
06.04.01	RED ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN		
06.04.01.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE $\varnothing 3/4"$	m	39.65
06.04.01.02	CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE $\varnothing 3/4"$	und	20.00
06.04.01.03	CABLEADO N2XOH	m	79.30

06.04.01.04	SALIDA PARA LUMINARIA	pto	8.00
06.04.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	2.00
06.04.02	ARTEFACTOS DE ILUMINACION		
06.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	und	8.00
06.04.03	RED ELECTRICA PARA TOMACORRIENTES		
06.04.03.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	m	11.57
06.04.03.02	CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE Ø 3/4"	und	6.00
06.04.03.03	CABLEADO N2XOH	m	35.31
06.04.03.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	3.00
06.04.04	ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
06.04.04.01	INTERRUPTOR SIMPLE	und	2.00
06.04.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE	und	3.00
06.04.05	TABLEROS ELECTRICOS		
06.04.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	und	1.00
06.04.05.02	CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	m	4.27
06.04.06	PUESTA A TIERRA		
06.04.06.01	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00
06.05	VARIOS		
06.05.01	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE PVC PARA PORTICO DE INGRESO	glb	1.00
07	ÁREA DE JUEGOS INFANTILES + CIRCULACIÓN RESTANTE		
07.01	ÁREA DE JUEGOS INFANTILES		
07.01.01	ESTRUCTURAS		
07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
07.01.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
07.01.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON AFIRMADO COMPATADO E=0.15	m2	127.22
07.01.01.01.02	RELLENOS		
07.01.01.01.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	46.75
07.01.02	VARIOS		
07.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO	m2	127.22
07.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA POLICARBONATO	glb	1.00
07.02	CIRCULACIÓN RESTANTE		
07.02.01	ESTRUCTURAS		
07.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
07.02.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
07.02.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON HORMIGÓN GRUESO E=0.20	m2	18.05
07.02.01.01.01.02	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON AFIRMADO COMPATADO E=0.15	m2	18.05
07.02.01.01.02	RELLENOS		

07.02.01.01.02.0 1	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.84
07.02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
07.02.01.02.01	LOSA DE CIRCULACIÓN		
07.02.01.02.01.0 1	LOSA DE CIRCULACIÓN - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ² - FROTACHADO, E=0.15	m2	18.05
07.02.01.02.01.0 2	LOSA DE CIRCULACIÓN - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.50
07.02.01.02.01.0 3	LOSA DE CIRCULACIÓN - CURADO DE CONCRETO	m2	18.05
07.02.01.02.01.0 4	LOSA DE CIRCULACIÓN - JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	66.91
07.02.01.02.02	RAMPAS		
07.02.01.02.02.0 1	RAMPA - CONCRETO F'c=175 kg/cm ² E=10cm, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	10.40
07.02.01.02.02.0 2	RAMPA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.77
08	CERCO PERIMETRICO		
08.01	ESTRUCTURAS		
08.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
08.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
08.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN E=0.20	m2	172.94
08.01.01.02	EXCAVACIONES SIMPLES		
08.01.01.02.01	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	79.53
08.01.01.03	EXCAVACIONES MASIVAS		
08.01.01.03.01	EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	218.65
08.01.01.04	RELLENOS		
08.01.01.04.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	233.87
08.01.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE		
08.01.01.05.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	m3	223.17
08.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
08.01.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS		
08.01.02.01.01	CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30% DE PG.	m3	35.23
08.01.02.02	SOLADOS		
08.01.02.02.01	SOLADO e=10cm, F'c= 100 kg/cm ²	m2	173.19
08.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
08.01.03.01	MUROS DE CONTENCIÓN		
08.01.03.01.01	MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	90.29
08.01.03.01.02	MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	443.14
08.01.03.01.03	MURO DE CONTENCIÓN - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	7,546.18
08.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO		

08.01.03.02.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO -CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m3	13.33
08.01.03.02.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	157.34
08.01.03.02.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	1,238.00
08.01.03.03	COLUMNAS		
08.01.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	8.45
08.01.03.03.02	COLUMNAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	114.39
08.01.03.03.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	733.01
08.01.03.04	VIGAS		
08.01.03.04.01	VIGAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	5.50
08.01.03.04.02	VIGAS - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	55.79
08.01.03.04.03	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	639.66
08.01.04	ARQUITECTURA		
08.01.04.01	MUROS DE ALBAÑILERIA		
08.01.04.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. 18 H (0.09X0.13X0.24) DE SOGA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:5	m2	201.44
08.01.04.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
08.01.04.02.01	TARRAJEO DE MUROS DE LADRILLO (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	402.89
08.01.04.02.02	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	97.81
08.01.04.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS (E=1.5 CM; C:A=1:4)	m2	55.79
08.01.04.03	PINTURA		
08.01.04.03.01	PINTURA EN SUPERFICIES DE MUROS	m2	402.89
08.01.04.03.02	PINTURA EN SUPERFICIES DE COLUMNAS	m2	97.81
08.01.04.03.03	PINTURA EN SUPERFICIES DE VIGAS	m2	55.79
08.01.05	CARPINTERIA METALICA		
08.01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-7	und	1.00
08.01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON FRONTAL (P-4)	glb	1.00
08.01.05.03	CERCO METÁLICO H=3.55 m	m	37.15
09	ZONA EXTERIOR		
09.01	ESTRUCTURAS		
09.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
09.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		
09.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON HORMIGÓN GRUESO E=0.20	m2	313.24
09.01.01.01.02	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON AFIRMADO COMPATADO E=0.15	m2	313.24
09.01.01.03	RELLENOS		
09.01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.56
09.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
09.01.02.01	LOSA DE CIRCULACIÓN		

09.01.02.01.01	LOSA DE CIRCULACIÓN - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ² - FROTACHADO, E=0.15	m2	313.24
09.01.02.01.02	LOSA DE CIRCULACIÓN - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.65
09.01.02.01.03	LOSA DE CIRCULACIÓN - CURADO DE CONCRETO	m2	313.24
09.01.02.01.04	LOSA DE CIRCULACIÓN - JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	114.78
09.01.03	VARIOS		
09.01.03.01	TIERRA DE CHACRA O DE CULTIVO PARA ÁREAS VERDES	m3	8.55
09.01.03.02	SEMBRADO DE GRASS AMERICANO PARA ÁREAS VERDES	m2	85.52
10	INSTALACIONES GENERALES		
10.01	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES		
10.01.01	RED ELECTRICA		
10.01.01.01	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR ELÉCTRICO HASTA TG.	m	1.00
10.01.01.02	TABLERO GENERAL	und	1.00
10.01.01.03	CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE TG. HACIA TD-1	m	1.00
10.01.01.04	CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE TG. HACIA TD-2	m	65.00
10.01.01.05	CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE TG. HACIA TD-3	m	35.00
10.01.01.06	CONEXIÓN PUESTA A TIERRA DE TG	m	8.20
10.01.01.07	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00
10.02	INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES		
10.02.01	RED DE AGUA		
10.02.01.01	CONEXIÓN A RED PÚBLICA	m	35.00
10.02.02	CISTERNA CAP. 10 m³		
10.02.02.01	EXCAVACIÓN PARA CISTERNA	m3	15.96
10.02.02.02	CISTERNA - CONCRETO F'c= 210 kg/cm ²	m3	1.43
10.02.02.03	CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	57.02
10.02.02.04	CISTERNA - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	574.26
10.02.02.05	INSTALACIÓN ACCESORIOS DE CISTERNA	glb	1.00
10.02.03	RED DE DESAGÜE		
10.02.03.01	TUBO COLECTOR DE DESAGÜE PVC SAP Ø4" (UBC. JUNTO A SS.HH.)	m	12.68
10.02.03.02	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGÜE	und	3.00
10.02.03.03	SISTEMA DE BIODIGESTOR	glb	1.00
10.02.04	CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN PLUVIAL		
10.02.04.01	CUNETAS - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ²	m3	7.94
10.02.04.02	CUNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	117.60
10.02.04.03	REJILLA METALICA PARA CUNETA A=0.30	m	58.80
11	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
11.01	ESTRUCTURAS		
11.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
11.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO		

11.01.01.01.01	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON HORMIGÓN GRUESO E=0.20	m2	85.48
11.01.01.01.02	MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON AFIRMADO COMPATADO E=0.15	m2	85.48
11.01.01.01.03	PERFILADO MANUAL Y COMPACTACIÓN PARA ADOQUINADO EN ESTACIONAMIENTO	m2	141.77
11.01.01.02	EXCAVACIONES SIMPLES		
11.01.01.02.01	EXCAVACIÓN PARA SARDINEL	m3	1.55
11.01.01.03	RELLENOS		
11.01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	32.29
11.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
11.01.02.01	LOSA DE CIRCULACIÓN		
11.01.02.01.01	LOSA DE CIRCULACIÓN - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ² - FROTACHADO, E=0.15	m2	85.48
11.01.02.01.02	LOSA DE CIRCULACIÓN - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	m2	19.15
11.01.02.01.03	LOSA DE CIRCULACIÓN - CURADO DE CONCRETO	m2	85.48
11.01.02.01.04	LOSA DE CIRCULACIÓN - JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	61.48
11.01.02.02	RAMPAS		
11.01.02.02.01	RAMPA - CONCRETO F'c=175 kg/cm ² E=10cm, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	7.20
11.01.02.02.02	RAMPA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.21
11.01.02.03	SARDINEL		
11.01.02.03.01	SARDINEL - CONCRETO F'c= 175 kg/cm ²	m3	2.32
11.01.02.03.02	SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.22
11.01.03	VARIOS		
11.01.03.01	ADOQUINADO EN ESTACIONAMIENTO		
11.01.03.01.01	CAMA DE ARENA H=0.05M	m2	141.77
11.01.03.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR GRIS DE 4X10X20	m2	141.77
11.01.03.01.03	SELLADO DE ADOQUINADO CON ARENA FINA	m2	141.77
12	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCO METÁLICO	und	2.00
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES Y NET DE VOLEY	und	1.00
12.03	SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL	und	12.00
12.04	SUMINISTRO DE BALONES DE VOLEY	und	11.00
12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	glb	1.00
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE MADERA	und	3.00
12.07	SUMINISTRO DE MAQUINAS DE GIMNASIO (8 MAQUINAS)	glb	1.00

5. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:

El valor referencial total de la inversión es de S/ 3,409,358.00 (TRES MILLONES CUATRO CIENTOS NUEVE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00 /100 NUEVOS

SOLES), a Precios Vigentes al Mes de Agosto del 2024; que incluye Gastos Generales 10.00%, Utilidad 10.00%, I.G.V 18.00%.

6. MODALIDAD Y SISTEMA DE EJECUCION

La modalidad de ejecución será por Contratación Indirecta a Suma Alzada, con Precios Vigentes a agosto del año 2024.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto, es de Noventa (90) días Calendarios (90).

8. BASE LEGAL.

- ✓ Ley N°31953-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
 - ✓ Ley N°31954- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024
 - ✓ Ley N°31955-Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024
 - ✓ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
 - ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
 - ✓ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
 - ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
 - ✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER GENERAL.

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución de la obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

- a) **El Contratista;** será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).
- b) **Plazo Máximo de Responsabilidad del Contratista:**
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos será de siete (07) años, contando a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.
- c) **El Contratista;** se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación.

d) Personal:

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participarán en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de obra).

El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la dirección técnica de la obra, salvo que la supervisión solicite su remoción, así mismo a emplear obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor.

e) Materiales y Equipos:

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberá someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

La Municipalidad Distrital de Las Lomas se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Correrán por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, por lo mismo el Contratista está obligado y debe comprometerse a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

f) Leyes, Normas y Ordenanzas:

El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la obra.

g) Pruebas y Ensayos durante la Obra:

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos calificados o de universidades y/o instituciones certificadas ya sea públicas o privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el Expediente Técnico de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de obra.

a) De las Acciones Previas a la Construcción, Autorización, Permisos, de la Ejecución de la Obra.

La Municipalidad Distrital de Las Lomas realizará los trámites necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra, siendo de su cargo los costos que estos trámites deriven.

b) Replanteo.

El Contratista deberá realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.

c) Límites del Proyecto.

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra.

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. Con la Finalidad que no se paralice la obra por casos atribuibles a la funcionalidad del equipamiento que laborará en la obra, el postor deberá de expresar su compromiso de reponer el equipamiento dentro del día siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.

e) Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

f) Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

g) Conservación y Señalización de la Obra

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a señalar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

h) Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de

tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de la obra, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

i) Conservación del Medio Ambiente

Los postores realizarán las visitas técnicas, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecución de la obra, será de su exclusiva responsabilidad.

Los postores al momento de presentación de su oferta deben adjuntar una carta indicando haber cumplido con las visitas técnicas, la misma que será suscrita por el postor y el encargado del área usuaria de la entidad contratante, en caso de consorcio puede ser suscrita por cualquiera de los representantes del consorcio.

j) Coordinación con Entidades Públicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

k) Seguridad Durante la Construcción

El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente, los postores al momento de presentación de su oferta deben adjuntar una carta comprometiéndose a cumplir esta obligación, de resultar ganador de la buena pro.

l) Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos (de ser el caso) deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. Los postores al momento de presentación de su oferta deben adjuntar una carta comprometiéndose a que retirará todo el residuo sólido que resulte de la actividad de construcción, teniendo como principio que ello servirá únicamente para aquellos residuos provenientes de la demolición e inicio de obra; para depositarlo en un relleno sanitario autorizado.

m) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

n) DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato.

ñ) INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ EL POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfacción de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesarios. En este sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cumplir adecuadamente con el servicio requerido. No obstante, en atención al Principio de Razonabilidad, en su determinación no se puede establecer características o requerimientos desproporcionados.

De otro lado, y de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la evaluación de ofertas de los postores podrán

calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento técnico mínimo, siempre que no se desnaturalice el requerimiento efectuado; de ahí que la experiencia presentada para acreditar los factores de evaluación debe ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos técnicos mínimos.

Debe contar con la maquinaria y equipo mínimo que a continuación se detalla:

ITEM	EQUIPO	CANTIDAD
01	NIVEL TOPOGRAFICO	01
02	ESTACION TOTAL	01
03	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	01
04	MINI CARGADOR	01
05	RETROEXCAVADORA	01
06	RODILLO COMPACTADOR 46 HP	01
07	CAMION CISTERNA	01
08	MAQUINA DE SOLDAR 350 A	01
09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	01
10	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11 P3	01

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

La Acreditación será presentada para la suscripción del contrato

La maquinaria no debe tener más de 06 años de antigüedad.

11. PERFIL DE PROFESIONALES Y/O TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: (según Gastos Generales)

PLANTEL PROFESIONAL Y/O TECNICO

a) Ingeniero Residente de Obra:

Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto titulado.

Participación con presencia efectiva a tiempo completo.

Experiencia mínima acumulada de Dos (02) años, como residente de obra y/o jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares.

b) Especialista en Estructuras:

Profesional Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado.

Participación con presencia efectiva a tiempo completo.

Con una experiencia mínima de 18 meses (Computado desde la colegiatura) como: Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinación de estos en/de: Estructuras o Diseño Estructural o Estructurista o Estructuralista, en la ejecución o supervisión de **obras en General**.

c) Especialista en Arquitectura:

Profesional Arquitecto, titulado.

Participación con presencia efectiva a tiempo completo.

Con una experiencia mínima de 18 meses (Computado desde la colegiatura) como: Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Arquitecto y/o Supervisor y/o

Coordinador o la combinación de estos en/de: Arquitecto y/o Arquitectura y/o Diseño Arquitectónico, en la ejecución o supervisión de **Obras en General**.

d) **Especialista en Administración de Obras**

Profesional Licenciado en Ciencias Administrativas, Titulado.

Participación con presencia efectiva a tiempo completo.

Con una experiencia mínima de 06 meses (Computado desde la colegiatura) como: Administradora de Obras en **Obras en General**.

Acreditación

La experiencia se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

La experiencia se acreditará para la suscripción del contrato.

12. PERFIL DEL POSTOR

El postor, o sus integrantes del consorcio (de ser el caso), son personas naturales y/o jurídicas, debidamente constituidas bajo leyes generalmente aceptadas, deberán encontrarse inscritas en el RNP, como Ejecutores de Obras. No podrá estar inhabilitado para contratar con el Estado, ni por sanción de OSCE ni Judicialmente.

13. NUMERO DE CONSORCIADOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

De conformidad con el numeral 49.5 del Art.49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de dos integrantes.

Asimismo, el porcentaje mínimo de participación de los consorciados es de 10%.

El porcentaje mínimo para el integrante del consorcio que aporte mayor experiencia será de 90%.

14. PENALIDADES

	SUSTENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	CALCULO DE PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.25 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	0.5 UIT del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
3	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en el expediente	0.25 UIT del	

	técnico conforme a su propuesta técnica y al programa de utilización de los mismos, o que los tenga incompletos para la ejecución de la obra. La multa será por día y por equipo, la misma que será constatada por la Supervisión de Obra y anotado en el cuaderno de obra con la cual se aplicará la penalidad establecida.	monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
4	<p>PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA</p> <p>El Residente es de forma permanente y directa, (Art. 179 del Reglamento). En caso que el Residente de Obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de la aplicación de la multa. La multa será por cada día de inasistencia injustificada.</p> <p>La justificación de ausencia deberá ser notificada al Supervisor o Inspector de Obra mediante carta o anotación en el cuaderno de obra. La verificación de la inasistencia será efectuada por la Supervisión o Inspección de obra. Para la aplicación bastara con que el supervisor o inspector anote en el cuaderno de obra tal hecho y comunique a la Entidad. Asimismo, esta penalidad será aplicada si en las visitas del coordinador de obra o Monitor de obra o cualquier representante de la Entidad no encontrase al Residente lo cual será comunicado a la Supervisión o Inspección para la anotación en el cuaderno de obra.</p>	0.5UITdel monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
5	CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA.	0.5 UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
6	CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES PROPUESTOS	0.25UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
7	<p>PAGO DEL PERSONAL</p> <p>Por la demora en el cumplimiento de los pagos del personal al servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa será por cada caso detectado. El hecho será corroborado por la Supervisión de obra. Para la aplicación de la penalidad deberá anotarse en el cuaderno de obra por la Supervisión o Inspección.</p>	0.25 UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.

8	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. <i>Cuando el contratista no cumpla en entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La multa será por cada día de retraso en la presentación.</i>	<i>0.25 UIT del monto contratado</i>	<i>Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.</i>
9	ACTOS DOLOSOS. <i>Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizó actos dolosos (incluye el residente de obra) en perjuicio de La Municipalidad Distrital de Las Lomas además de la separación de los trabajadores, se le aplicará la multa correspondiente. La misma que será constatada por la Supervisión de obra y anotado en el cuaderno de obra con lo cual se aplicará la penalidad establecida.</i>	<i>0.5UIT del monto contratado</i>	<i>Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.</i>

15. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final conforme a obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos justificativos y Planos.

16. FORMA DE PAGO

Se considera un adelanto directo del 10% y un adelanto para materiales del 20%, de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la ley con el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

El pago por la ejecución de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector de La Municipalidad Distrital de Las Lomas posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual y además presentará:

- ✓ *Copia del contrato.*
- ✓ *Carta firmada de la entrega de la Valorización por el Contratista Ejecutor.*
- ✓ *Carta firmada de la entrega de la valorización por la Supervisión*
- ✓ *Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.*
- ✓ *Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente y supervisor.*
- ✓ *Cuadro Resumen de la valorización actual firmados por la supervisión.*
- ✓ *Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente y supervisor.*
- ✓ *Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial, según sistema de contratación, del mes valorizado firmados por el residente y supervisor.*
- ✓ *Planillas de valorización: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en montos y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.*
- ✓ *Cálculo de reajustes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.*
- ✓ *Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que no corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.*
- ✓ *Análisis comparativo de avance físico acumulado programado y ejecutado, que incluya gráfico.*
- ✓ *Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por el residente y supervisor*
- ✓ *Protocolos de prueba (resistencia de concreto, compactación, etc.).*
- ✓ *Galería fotográfica.*
- ✓ *Estado de vigencias de garantías y copias de las mismas.*
- ✓ *Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.*
- ✓ *Factura correspondiente.*
- ✓ *Informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones, elaborado por el supervisor.*
- ✓ *Factura correspondiente.*
- ✓ *Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de División de Obras*
- ✓ *CD con los archivos electrónicos y escaneados de todos los documentos presentados.*

17. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

El residente de obra, así como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

18. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

El Contratistas durante la ejecución de la obra deberá de identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

A continuación, se listan algunos riesgos que se han identificado:

- *Riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.*
- *Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.*
- *Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.*
- *Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.*

- **Análisis de Riesgos.**

El contratista durante la ejecución de la obra y de las actividades que le compete, realizara en forma simultánea y paralela la identificación del peligro, la misma que debe estar a cargo de especialistas; con excepción de la vulnerabilidad física, que debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

- **Planificar la Respuesta de Riesgos**

El contratista debe hacer notar a La Municipalidad Distrital de Las Lomas las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

- **Asignación de Riesgos.**

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, de La Municipalidad Distrital de Las Lomas requerirá al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga con La Municipalidad Distrital de Las Lomas a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																	
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																	
	<div>Requisitos:</div> <table><tr><th>ITEM</th><th>EQUIPO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>01</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>01</td></tr><tr><td>02</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>01</td></tr><tr><td>03</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP</td><td>01</td></tr><tr><td>04</td><td>MINI CARGADOR</td><td>01</td></tr><tr><td>05</td><td>RETROEXCAVADORA</td><td>01</td></tr><tr><td>06</td><td>RODILLO COMPACTADOR 46 HP</td><td>01</td></tr><tr><td>07</td><td>CAMION CISTERNA</td><td>01</td></tr><tr><td>08</td><td>MAQUINA DE SOLDAR 350 A</td><td>01</td></tr><tr><td>09</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"</td><td>01</td></tr><tr><td>10</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11 P3</td><td>01</td></tr></table> <div>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</div> <div><div>Importante</div><div>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</div></div>	ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	01	NIVEL TOPOGRAFICO	01	02	ESTACION TOTAL	01	03	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	01	04	MINI CARGADOR	01	05	RETROEXCAVADORA	01	06	RODILLO COMPACTADOR 46 HP	01	07	CAMION CISTERNA	01	08	MAQUINA DE SOLDAR 350 A	01	09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	01	10	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11 P3	01
ITEM	EQUIPO	CANTIDAD																																
01	NIVEL TOPOGRAFICO	01																																
02	ESTACION TOTAL	01																																
03	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	01																																
04	MINI CARGADOR	01																																
05	RETROEXCAVADORA	01																																
06	RODILLO COMPACTADOR 46 HP	01																																
07	CAMION CISTERNA	01																																
08	MAQUINA DE SOLDAR 350 A	01																																
09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	01																																
10	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11 P3	01																																
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																	
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																	
	<div>Requisitos:</div> <div><div>a) Ingeniero Residente de Obra:</div><div>Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto titulado.</div><div>b) Especialista en Estructuras:</div><div>Profesional Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado.</div><div>c) Especialista en Arquitectura:</div><div>Profesional Arquitecto, titulado.</div><div>d) Especialista en Administración de Obras:</div><div>Profesional Licenciado en Ciencias Administrativas.</div></div> <div>Acreditación:</div> <div>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</div> <div><div>Importante</div><div><div>• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</div></div></div>																																	
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																	
	<div>Requisitos:</div> <div><div>a) Ingeniero Residente de Obra:</div><div>Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto titulado.</div><div>Participación con presencia efectiva a tiempo completo.</div><div>Experiencia mínima acumulada de Dos (02) años, como residente de obra y/o jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares.</div><div>b) Especialista en Estructuras:</div><div>Profesional Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado.</div></div>																																	

	<p><i>Participación con presencia efectiva a tiempo completo.</i> <i>Con una experiencia mínima de 18 meses (Computado desde la colegiatura) como: Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinación de estos en/de: Estructuras o Diseño Estructural o Estructurista o Estructuralista, en la ejecución o supervisión de obras en General.</i></p> <p>c) Especialista en Arquitectura: <i>Profesional Arquitecto, titulado.</i> <i>Participación con presencia efectiva a tiempo completo.</i> <i>Con una experiencia mínima de 18 meses (Computado desde la colegiatura) como: Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Arquitecto y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinación de estos en/de: Arquitecto y/o Arquitectura y/o Diseño Arquitectónico, en la ejecución o supervisión de Obras en General.</i></p> <p>d) Especialista en Administración de Obras <i>Profesional Licenciado en Ciencias Administrativas, Titulado.</i> <i>Participación con presencia efectiva a tiempo completo.</i> <i>Con una experiencia mínima de 06 meses (Computado desde la colegiatura) como: Administradora de Obras en Obras en General.</i></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</i></p> </div>
--	---

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.9) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: Mejoramiento de Servicios Deportivos y/o Mejoramiento y Ampliación de Servicios Deportivos y/o Creación de Espacios Públicos Multiusos y/o Construcción de Coberturas de Instalaciones Deportivas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en</p>

¹⁹ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

Consortio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio i <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">95 puntos²⁰</p>

Importante para la Entidad

*De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se **pueden** consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:*

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	05 puntos ²¹
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p>	<p>(Máximo 3 puntos)</p> <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad 3 puntos</p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos</p>
<p>B.1 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p>	

²⁰ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

²¹ Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	05 puntos ²¹
<p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Edificacional, Infraestructuras Educativas (Colegios a Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, Institutos, Centros Preuniversitarios, Universidades, Centros de Formación).^{22 23}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁴</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁵, y estar vigente²⁶ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p>B.2 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Edificacional, Infraestructuras Educativas (Colegios a Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, Institutos, Centros Preuniversitarios, Universidades, Centros de Formación).^{27 28}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁹</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁰, y estar vigente³¹ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p>D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</p>	

²² Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²³ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁴ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²⁵ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁶ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁷ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía entre otros.

²⁸ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁹ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁰ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³¹ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	05 puntos ²¹
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³²</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³³, y estar vigente³⁴ a la fecha de presentación de ofertas, cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Edificacional, Infraestructuras Educativas (Colegios a Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, Institutos, Centros Preuniversitarios, Universidades, Centros de Formación).</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p>Presenta Certificado ISO 37001 02 puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos³⁵

³² Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³³ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁴ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³⁵ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO³⁶

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del

³⁶ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

- *Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:*

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]³⁷. La entrega del o los

³⁷ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].³⁸

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE³⁹] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR⁴⁰ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

³⁸ Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

³⁹ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

⁴⁰ De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

	SUSTENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	CALCULO DE PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.25 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	0.5 UIT del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
3	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica y al programa de utilización de los mismos, o que los tenga incompletos para la ejecución de la obra. La multa será por día y por equipo, la misma que será constatada por la Supervisión de Obra y anotado en el cuaderno de obra con la cual se aplicará la penalidad establecida.	0.25 UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
4	PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA El Residente es de forma permanente y directa, (Art. 179 del Reglamento). En caso que el Residente de Obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de la aplicación de la multa. La multa será por cada día de inasistencia injustificada. La justificación de ausencia deberá ser notificada al Supervisor o Inspector de Obra mediante carta	0.5UITdel monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.

	o anotación en el cuaderno de obra. La verificación de la inasistencia será efectuada por la Supervisión o Inspección de obra. Para la aplicación bastara con que el supervisor o inspector anote en el cuaderno de obra tal hecho y comunique a la Entidad. Asimismo, esta penalidad será aplicada si en las visitas del coordinador de obra o Monitor de obra o cualquier representante de la Entidad no encontrase al Residente lo cual será comunicado a la Supervisión o Inspección para la anotación en el cuaderno de obra.		
5	CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA.	0.5 UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
6	CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES PROPUESTOS	0.25UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
7	PAGO DEL PERSONAL Por la demora en el cumplimiento de los pagos del personal al servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa será por cada caso detectado. El hecho será corroborado por la Supervisión de obra. Para la aplicación de la penalidad deberá anotarse en el cuaderno de obra por la Supervisión o Inspección.	0.25 UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
8	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. Cuando el contratista no cumpla en entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La multa será por cada día de retraso en la presentación.	0.25 UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.
9	ACTOS DOLOSOS. Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizó actos dolosos (incluye el residente de obra) en perjuicio de La Municipalidad Distrital de Las Lomas además de la separación de los trabajadores, se le aplicará la multa correspondiente. La misma que será constatada por la Supervisión de obra y anotado en el cuaderno de obra con lo cual se aplicará la penalidad establecida.	0.5UIT del monto contratado	Según informe del Supervisor y/o Subgerencia de Ejecución de Obras.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴¹

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

⁴¹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴².

⁴² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
	Fecha de emisión del documento			
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
	Tipo y número del procedimiento de selección			
	Descripción del objeto del contrato			
	Fecha de suscripción del contrato			
	Monto del contrato			
4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	días calendario	
		Total plazo	días calendario	
		Fecha de culminación de la obra		
		Fecha de recepción de la obra		
		Fecha de liquidación de la obra		
	Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
		Monto total de los adicionales		
		Número de deductivos		
		Monto total de los deductivos		
		Monto total de la obra (sólo componente de obra)		

5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora				
	Monto de otras penalidades				
	Monto total de las penalidades aplicadas				
6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
	Arbitraje	Si		No	
	N° de arbitrajes				
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad				
	RUC de la Entidad				
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
	Cargo que ocupa en la Entidad				
	Teléfono de contacto				
8					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE				

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario" ⁴³

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." ⁴⁴

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

⁴³ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

⁴⁴ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁴⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁴⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%⁴⁷

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁷ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios **incluir el siguiente anexo:***

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁴⁸	
5	Monto total de la oferta	

...

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴⁸ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				

	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁴⁹	
5	Monto total de la oferta	

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- *De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

⁴⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ⁵⁰				
5	Monto del componente a precios unitarios				

...]

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO
Monto del componente a suma alzada	

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

⁵⁰ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁵¹	
5	Monto de la oferta a suma alzada	

Monto total de la oferta	
--------------------------	--

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de*

⁵¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.

- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.

- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

*“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 8**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁵² se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁵² En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 8

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵³	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁷
1										
2										
3										
4										
5										
6										

⁵³ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁵⁴ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁵⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁵⁷ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵³	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁷
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.