"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

SETIEMBRE 2023

Responsable de Infraestructura OGESS-HC
Ing. Larry Segundo Lao Saavedra

MONTO DE INVERSIÓN	:	**S/ 705,836.26**
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	**90 DÍAS CALENDARIOS**

ANEXO N° 08

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - GANTT

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REG

Id	Task Name	Duración	Costo
1	**HOSPITAL II-E JUANJUI**	**90 días**	**588,196.88**
2	**OBRAS PROVISIONALES**	**74 días**	15,822.26
3	**OBRAS PRELIMINARES**	**1 día**	750.00
4	**FLETE TERRESTRE**	1 día	750.00
5	**SEGURIDAD Y SALUD**	**2 días**	3,175.00
6	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	1 día	2,050.00
7	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	1 día	1,125.00
8	**UNIDAD ADMINISTRATIVA**	**5 días**	1,301.06
9	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**5 días**	1,301.06
10	**DESMONTAJE**	**5 días**	1,301.06
11	DESMONTAJE DE CIELORRASO	2 días	296.27
12	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	2 días	162.29
13	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	501.55
14	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	190.62
15	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	150.33
16	**UNIDAD DE CONSULTORIOS**	**5 días**	1,876.97
17	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**5 días**	1,876.97
18	**DESMONTAJE**	**5 días**	1,876.97
19	DESMONTAJE DE CIELORRASO	2 días	429.07
20	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	2 días	253.92
21	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	730.83
22	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	254.16
23	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	208.99
24	**UNIDAD DE DIAGNÓSTICO**	**3 días**	522.45
25	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**3 días**	522.45
26	**DESMONTAJE**	**3 días**	522.45
27	DESMONTAJE DE CIELORRASO	1 día	86.51
28	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	1 día	47.84
29	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	229.28
30	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	105.90
31	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	52.92
32	**UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN**	**5 días**	2,371.43
33	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**5 días**	2,371.43
34	**DESMONTAJE**	**5 días**	2,037.77
35	DESMONTAJE DE CIELORRASO	2 días	664.00
36	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	2 días	180.32
37	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	702.17
38	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	190.62
39	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	300.66
40	DESMONTAJE DE ZÓCALO	1 día	333.66
41	**UNIDAD DE EMERGENCIA**	**5 días**	2,382.05
42	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**5 días**	2,382.05
43	**DESMONTAJE**	**5 días**	2,367.29
44	DESMONTAJE DE CIELORRASO	2 días	309.92
45	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	2 días	992.86
46	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	644.85
47	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	211.80
48	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	207.86
49	**DEMOLICIÓN**	**1 día**	14.76
50	DEMOLICIÓN DE PISOS	1 día	14.76
51	**UNIDAD DE LABORATORIOS**	**5 días**	1,112.64
52	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**5 días**	1,112.64
53	**DESMONTAJE**	**5 días**	1,112.64
54	DESMONTAJE DE CIELORRASO	2 días	285.21
55	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	2 días	88.32
56	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	300.93
57	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	211.80
58	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	226.38
59	**UNIDAD DE SERVICIOS**	**5 días**	779.38
60	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**5 días**	779.38
61	**DESMONTAJE**	**5 días**	779.38
62	DESMONTAJE DE CIELORRASO	2 días	268.51
63	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	2 días	47.84
64	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	186.29
65	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	148.26
66	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	128.48
67	**UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA**	**3 días**	1,378.70
68	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**3 días**	1,378.70
69	**DESMONTAJE**	**3 días**	1,378.70
70	DESMONTAJE DE CIELORRASO	1 día	288.21
71	DESMONTAJE DE DE BALDOSA	1 día	92.00
72	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	530.21
73	DESMONTAJE DE MONTANTE PLUVIAL	1 día	232.98
74	DESMONTAJE CANALETA PLUVIAL	1 día	235.30
75	**UNIDAD DE CISTERNA - TANQUE ELEVADO**	**2 días**	86.60
76	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**2 días**	86.60
77	**DESMONTAJE**	**2 días**	86.60
78	DESMONTAJE DE CIELORRASO	1 día	57.94
79	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	28.66
80	**UNIDAD DE UVICLIN**	**1 día**	85.98
81	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**1 día**	85.98
82	**DESMONTAJE**	**1 día**	85.98
83	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	1 día	85.98
84	**ARQUITECTURA**	**83 días**	389,711.81
85	**UNIDAD ADMINISTRATIVA**	**34 días**	53,015.39
86	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**4 días**	1,121.62
87	RESANE EM MUROS EXISTENTES C:A 1:4	4 días	1,121.62
88	**CIELORRASO Y FALSO CIELORASO**	**6 días**	9,772.07
89	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	6 días	4,696.16
90	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	4 días	5,075.91
91	**CARPINTERIA DE MADERA**	**11 días**	6,261.10
92	**PUERTAS**	**6 días**	4,568.74
93	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 1	3 días	2,664.20
94	PUERTA CONTRAPLACADA 0.83x2.45m EN SS.HH.	1 día	891.58
95	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 3	1 día	901.80
96	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES	1 día	111.16
97	**VENTANAS**	**5 días**	1,692.36
98	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 1	1 día	313.74
99	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	4 días	1,378.62
100	**PINTURA**	**23 días**	34,237.78
101	**CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS**	**23 días**	34,237.78
102	PINTURA LATEX EN CIELORRASO;2 MANOS	3 días	1,776.54
103	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES;2 MANOS	9 días	15,107.98
104	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	11 días	17,353.26
105	**VARIOS**	**34 días**	1,622.82
106	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	1 día	855.12
107	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	3 días	767.70
108	**UNIDAD DE CONSULTORIOS**	**25 días**	74,161.96
109	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**3 días**	509.90
110	RESANE EM MUROS EXISTENTES C:A 1:4	3 días	509.90
111	**CIELORRASO Y FALSO CIELORASO**	**4 días**	14,742.95
112	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	4 días	6,801.05
113	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	4 días	7,941.90
114	**PISOS Y PAVIMENTOS**	**1 día**	72.96
115	**PISOS**	**1 día**	72.96
116	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X	1 día	72.96
117	**CARPINTERIA DE MADERA**	**15 días**	15,169.57
118	**PUERTAS**	**11 días**	11,408.69
119	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 1	3 días	2,664.20
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 2	2 días	2,374.74
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 3 (0.75x1.70m)	3 días	3,086.32
122	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 4 (2.50x3.00m)	1 día	1,730.39
123	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 5	1 día	200.30
124	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA TIPO 6	1 día	1,186.00
125	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES	2 días	166.74
126	**VENTANAS**	**4 días**	3,760.88
127	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 1 (1.84x2.50m)	1 día	2,054.24
128	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 2 (0.70x0.70m)	1 día	379.08
129	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	3 días	1,327.56
130	**PINTURA**	**13 días**	34,479.68
131	**CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS**	**13 días**	34,479.68
132	PINTURA LATEX EN CIELORRASO;2 MANOS	2 días	2,572.81
133	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES;2 MANOS	8 días	18,364.30
134	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	3 días	13,542.57
135	**VARIOS**	**25 días**	9,186.90
136	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	2 días	1,037.61
137	MANTENIMIENTO DE LETRERO LUMINOSO	2 días	1,728.00



HOSPITAL II-E JUANJUI

Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Group By Summary · Rolled Up Task · Rolled Up Critical Task · Rolled Up Milestone · Rolled Up Progress · External Tasks · External Milestone · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · Deadline · Critical Task · Progress

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REG

Id	Task Name	Duración	Costo
138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO LUMINOSO CON LETRAS LED	2 días	5,500.00
139	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2 días	921.29
140	**UNIDAD DE DIAGNÓSTICO**	**16 días**	15,533.80
141	**CIELORRASO Y FALSO CIELORASO**	**2 días**	2,867.55
142	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	1 día	1,371.25
143	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	1 día	1,496.30
144	**CARPINTERIA DE MADERA**	**7 días**	2,763.79
145	**PUERTAS**	**4 días**	1,752.70
146	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 1	2 días	951.50
147	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 2 (VAIVEN)	1 día	200.30
148	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 3	1 día	600.90
149	**VENTANAS**	**3 días**	1,011.09
150	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 1 (2.00x1.50m)	1 día	398.37
151	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	2 días	612.72
152	**PINTURA**	**10 días**	9,134.09
153	**CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS**	**10 días**	9,134.09
154	PINTURA LATEX EN CIELORRASO,2 MANOS	1 día	518.74
155	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES,2 MANOS	6 días	7,372.87
156	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	3 días	1,242.48
157	**VARIOS**	**16 días**	768.37
158	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	2 días	459.27
159	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2 días	309.10
160	**UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN**	**38 días**	66,348.68
161	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**2 días**	644.29
162	RESANE EM MUROS EXISTENTES C:A 1:4	2 días	644.29
163	**CIELORRASO Y FALSO CIELORASO**	**8 días**	16,164.74
164	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	6 días	10,524.84
165	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	2 días	5,639.90
166	**ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS**	**3 días**	4,467.06
167	**ZOCALOS**	**3 días**	4,467.06
168	ZOCALO DE PORCELANATO DE 45X45CM	3 días	4,467.06
169	**CARPINTERIA DE MADERA**	**22 días**	15,837.14
170	**PUERTAS**	**11 días**	3,358.46
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA (2.20X2.50M) TIPO 1	2 días	1,765.79
172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 2	3 días	435.79
173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA (0.70X2.45M) TIPO 3	5 días	435.79
174	MANTENIMIENTO PUERTA TIPO 4 (1.15x2.45m)	1 día	570.79
175	MANTENIMIENTO PUERTA TIPO 5 (1.20x2.45m)	1 día	150.30
176	**VENTANAS**	**11 días**	12,478.68
177	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 1 (2.00x2.50m)	2 días	5,118.96
178	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 2	5 días	5,623.68
179	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	4 días	1,736.04
180	**PINTURA**	**16 días**	26,285.62
181	**CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS**	**16 días**	26,285.62
182	PINTURA LATEX EN CIELORRASO,2 MANOS	3 días	3,981.50
183	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES,2 MANOS	10 días	15,580.26
184	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	3 días	6,723.86
185	**VARIOS**	**36 días**	2,949.83
186	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	3 días	1,670.63
187	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2 días	1,279.20
188	**UNIDAD DE EMERGENCIA**	**37 días**	84,171.66
189	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**1 día**	807.42
190	RESANE EM MUROS EXISTENTES C:A 1:4	1 día	807.42
191	**CIELORRASO Y FALSO CIELORASO**	**10 días**	35,962.12
192	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	4 días	4,908.14
193	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	6 días	31,053.98
194	**PISOS Y PAVIMENTOS**	**1 día**	380.36
195	**PISOS**	**1 día**	380.36
196	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X	1 día	380.36
197	**COBERTURAS**	**2 días**	2,459.95
198	COBERTURA GALVANIZADA E=0.23MM	1 día	1,122.84
199	CORREA TUBO RECTANGULAR METÁLICA (2"X1.5"X2.00	1 día	1,337.11
200	**CARPINTERIA DE MADERA**	**14 días**	23,547.27
201	**PUERTAS**	**7 días**	19,257.71
202	MANTENIMIENTO PUERTA TIPO 1 (1.60x2.50m)	1 día	200.30
203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 2 (0.78X2.46M)	1 día	871.58
204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 3 (1.20X2.46M)	1 día	2,297.37
205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA TIPO 4 (1.60X2.20M)	1 día	1,971.58
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DOS HOJAS TIPO 5 (2.20X2.50M)	1 día	7,063.16
207	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 6 (1.00X2.46M)	3 días	1,202.40
208	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 7 (1.00X2.46M)	2 días	761.20
209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DOS HOJAS TIPO 8 (2.20X2.50M)	2 días	4,663.16
210	INSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN	1 día	115.80
211	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES	1 día	111.16
212	**VENTANAS**	**7 días**	4,289.56
213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PAVONADA PARA VENTANAS	3 días	2,998.30
214	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 2 (2.00x2.50m)	1 día	627.48
215	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	3 días	663.78
216	**PINTURA**	**21 días**	18,880.24
217	**CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS**	**21 días**	18,880.24
218	PINTURA LATEX EN CIELORRASO,2 MANOS	4 días	1,856.73
219	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES,2 MANOS	10 días	11,934.00
220	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	7 días	5,089.51
221	**VARIOS**	**36 días**	2,134.30
222	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	2 días	1,001.77
223	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2 días	1,132.53
224	**UNIDAD DE LABORATORIOS**	**21 días**	28,851.45
225	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**1 día**	819.73
226	RESANE EM MUROS EXISTENTES C:A 1:4	1 día	819.73
227	**CIELORRASO Y FALSO CIELORASO**	**4 días**	7,283.12
228	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	3 días	4,520.72
229	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	1 día	2,762.40
230	**CARPINTERIA DE MADERA**	**9 días**	4,999.83
231	**PUERTAS**	**9 días**	4,999.83
232	MANTENIMIENTO PUERTA TIPO 1	1 día	450.90
233	MANTENIMIENTO PUERTA TIPO 2	2 días	1,332.10
234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DOS HOJAS TIPO 3 (2.20X2.50M)	1 día	1,765.79
235	MANTENIMIENTO PUERTA DOS HOJAS TIPO 4	2 días	480.90
236	**VENTANAS**	**3 días**	970.14
237	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	3 días	970.14
238	**PINTURA**	**13 días**	13,879.07
239	**CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS**	**13 días**	13,879.07
240	PINTURA LATEX EN CIELORRASO,2 MANOS	3 días	1,710.17
241	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES,2 MANOS	6 días	7,757.18
242	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	4 días	4,411.72
243	**VARIOS**	**21 días**	1,869.70
244	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	3 días	1,040.77
245	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2 días	828.93
246	**UNIDAD DE SERVICIOS**	**20 días**	21,659.32
247	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**1 día**	580.79
248	RESANE EM MUROS EXISTENTES C:A 1:4	1 día	580.79
249	**CIELORRASO Y FALSO CIELORASO**	**4 días**	5,752.37
250	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	3 días	4,256.07
251	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	1 día	1,496.30
252	**CARPINTERIA DE MADERA**	**9 días**	5,487.49
253	**PUERTAS**	**6 días**	5,181.13
254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 1 (0.70x2.45m)	2 días	1,307.37
255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DOS HOJAS TIPO 2 (1.40x2.50m)	2 días	2,747.37
256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 3 (1.10x2.45m)	1 día	745.79
257	MANTENIMIENTO DE PUERTA DOS HOJAS TIPO 4	1 día	380.60
258	**VENTANAS**	**3 días**	306.36
259	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	3 días	306.36
260	**PINTURA**	**11 días**	8,939.58
261	**CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS**	**11 días**	8,939.58
262	PINTURA LATEX EN CIELORRASO,2 MANOS	3 días	1,610.05
263	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES,2 MANOS	5 días	4,643.77
264	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	3 días	2,685.76
265	**VARIOS**	**20 días**	899.09
266	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	2 días	577.37
267	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2 días	321.72
268	**UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA**	**16 días**	28,190.21



HOSPITAL II-E JUANJUI

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Group By Summary | Rolled Up Task | Rolled Up Critical Task | Rolled Up Milestone | Rolled Up Progress | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Critical Task | Progress

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REG

Id	Task Name	Duración	Costo
269	CIELORRASO Y FALSO CIELORASO	5 días	9,529.87
270	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	3 días	6,652.37
271	FALSO CIELO CON BALDOSA DE 0.60x0.60m	2 días	2,877.50
272	CARPINTERIA DE MADERA	9 días	6,699.82
273	PUERTAS	7 días	5,219.08
274	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA DOS HOJAS (1.80x2.50m) TIPO 1	1 día	420.50
275	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 2	3 días	1,052.10
276	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 3	3 días	1,712.70
277	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 4 (1.10x2.45m)	1 día	609.60
278	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 5 DOS HOJAS	1 día	812.80
279	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES	2 días	611.38
280	VENTANAS	4 días	1,480.74
281	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	4 días	1,480.74
282	PINTURA	11 días	10,249.07
283	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS	11 días	10,249.07
284	PINTURA LATEX EN CIELORRASO,2 MANOS	3 días	1,728.17
285	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES,2 MANOS	4 días	4,341.20
286	PINTURA SATINADO EN MUROS EXTERIORES, 2 MAN	4 días	4,179.70
287	VARIOS	16 días	1,711.45
288	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	2 días	909.06
289	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2 días	802.39
290	UNIDAD DE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	15 días	17,007.50
291	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	2 días	1,564.74
292	RESANE EM MUROS EXISTENTES C:A 1:4	2 días	1,564.74
293	CIELORRASO Y FALSO CIELORASO	1 día	918.42
294	FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4mm	1 día	918.42
295	CARPINTERIA DE MADERA	1 día	293.29
296	PUERTAS	1 día	190.30
297	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 1	1 día	190.30
298	VENTANAS	1 día	102.99
299	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 1	1 día	102.99
300	PINTURA	11 días	13,950.95
301	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS	11 días	13,950.95
302	PINTURA LATEX EN CIELORRASO,2 MANOS	1 día	347.43
303	PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES,2 MANOS	2 días	841.67
304	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES ,2 MAN	6 días	6,311.76
305	PINTURA PARA PISCINA EN MUROS INTERIORES ,2	4 días	6,450.09
306	VARIOS	1 día	280.10
307	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día	280.10
308	UNIDAD DE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	6 días	771.84
309	CARPINTERIA DE MADERA	3 días	709.87
310	PUERTAS	1 día	450.90
311	MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO 1	1 día	450.90
312	VENTANAS	2 días	258.97
313	MANTENIMIENTO DE VENTANA TIPO 1	1 día	105.79
314	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES	1 día	153.18
315	VARIOS	2 días	61.97
316	REPARACIÓN DE GOTERAS EN COBERTURA METÁLICA	2 días	61.97
317	INSTALACIONES SANITARIAS	81 días	95,195.45
318	UNIDAD ADMINISTRATIVA	12 días	7,365.97
319	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	8 días	2,253.75
320	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO	2 días	655.80
321	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO I	2 días	780.80
322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	2 días	562.25
323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	2 días	254.90
324	DRENAJE PLUVIAL	4 días	5,112.22
325	TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN	4 días	5,112.22
326	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	328.44
327	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	4,783.78
328	UNIDAD DE CONSULTORIOS	20 días	15,821.40
329	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	16 días	8,185.57
330	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO	2 días	655.80
331	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO I	3 días	2,967.04
332	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE URINARIO	1 día	262.32
333	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	3 días	1,686.75
334	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	3 días	764.70
335	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO INC. ACCES	1 día	344.87
336	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCES	2 días	1,074.35
337	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE E=32mm PARA	1 día	429.74
338	DRENAJE PLUVIAL	4 días	7,635.83
339	TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN	4 días	7,635.83
340	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	985.32
341	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	6,650.51
342	UNIDAD DE DIAGNÓSTICO	11 días	3,184.47
343	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	7 días	1,089.93
344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO	1 día	131.16
345	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO I	2 días	468.48
346	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	2 días	337.35
347	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	2 días	152.94
348	DRENAJE PLUVIAL	4 días	2,094.54
349	TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN	4 días	2,094.54
350	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	410.55
351	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	1,683.99
352	UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN	21 días	22,225.52
353	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	17 días	11,918.97
354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO	1 día	1,049.28
355	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO I	3 días	3,591.68
356	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE URINARIO	1 día	393.48
357	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	3 días	2,024.10
358	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	3 días	917.64
359	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACC	2 días	1,674.35
360	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INC. LLAVE	2 días	1,483.83
361	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCES	1 día	429.74
362	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA INC. ACCESORIOS	1 día	354.87
363	DRENAJE PLUVIAL	4 días	10,306.55
364	TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN	4 días	10,306.55
365	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	738.99
366	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	9,567.56
367	UNIDAD DE EMERGENCIA	20 días	15,089.25
368	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	16 días	7,653.81
369	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO	2 días	786.96
370	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO I	4 días	2,342.40
371	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE URINARIO	1 día	131.16
372	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	3 días	1,461.85
373	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	3 días	662.74
374	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INC. LLAVE	1 día	989.22
375	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCES	1 día	429.74
376	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 02 POZAS INC. ACCESORIOS	1 día	849.74
377	DRENAJE PLUVIAL	4 días	7,435.44
378	TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN	4 días	7,435.44
379	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	821.10
380	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	6,614.34
381	UNIDAD DE LABORATORIOS	10 días	10,238.04
382	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	6 días	2,213.20
383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	2 días	449.80
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	2 días	203.92
385	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA INC. ACCESORIOS	1 día	709.74
386	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 02 POZAS INC. ACCESORIOS	1 día	849.74
387	DRENAJE PLUVIAL	4 días	8,024.84
388	TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN	4 días	8,024.84
389	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	821.10
390	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	7,203.74
391	UNIDAD DE SERVICIOS	9 días	5,905.97
392	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	5 días	1,242.85
393	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO	1 día	131.16
394	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO I	1 día	468.48
395	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	1 día	337.35
396	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	1 día	152.94



HOSPITAL II-E JUANJUI

Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Group By Summary · Rolled Up Task · Rolled Up Critical Task · Rolled Up Milestone · Rolled Up Progress · External Tasks · External Milestone · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · Deadline · Critical Task · Progress

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REG

Id	Task Name	Duración	Costo
397	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ESFÉRICA CROMADA DE 1/2"	1 día	152.92
398	**DRENAJE PLUVIAL**	**4 días**	4,663.12
399	**TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN**	**4 días**	4,663.12
400	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	574.77
401	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	4,088.35
402	**UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA**	**17 días**	14,452.87
403	**APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS**	**13 días**	6,062.14
404	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO	2 días	1,049.28
405	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO I	3 días	1,873.92
406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS	3 días	1,461.85
407	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE PASE DE AGUA	3 días	662.74
408	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INC. LLAVE	1 día	659.48
409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA INC. ACCESORIOS	1 día	354.87
410	**DRENAJE PLUVIAL**	**4 días**	8,390.73
411	**TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN**	**4 días**	8,390.73
412	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	2 días	903.21
413	CANALETA GALVANIZADA DE SECCIÓN CUADRADA D=8" INC. COLGADORES	2 días	7,487.52
414	**UNIDAD DE UVICLIN**	**2 días**	911.96
415	**APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS**	**2 días**	911.96
416	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE INODORO INC	1 día	131.16
417	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE LAVATORIO M	1 día	780.80
418	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**80 días**	87,467.36
419	**UNIDAD ADMINISTRATIVA**	**15 días**	8,441.28
420	**SALIDAS**	**7 días**	2,651.62
421	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**3 días**	673.72
422	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	2 días	605.20
423	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	1 día	68.52
424	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**4 días**	1,977.90
425	TOMACORRIENTE DOBLE	4 días	1,977.90
426	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**7 días**	5,755.38
427	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	4 días	3,466.96
428	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	3 días	2,288.42
429	**VARIOS**	**1 día**	34.28
430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	1 día	34.28
431	**UNIDAD DE CONSULTORIOS**	**17 días**	13,281.20
432	**SALIDAS**	**8 días**	4,046.60
433	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**3 días**	673.72
434	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	2 días	605.20
435	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	1 día	68.52
436	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**5 días**	3,372.88
437	TOMACORRIENTE MIXTO TIPO SCHUKO C/LÍNEA A T	5 días	3,372.88
438	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**8 días**	7,862.68
439	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	5 días	5,943.36
440	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	3 días	1,919.32
441	**VARIOS**	**15 días**	1,371.92
442	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	1 día	8.57
443	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	2 días	1,363.35
444	**UNIDAD DE DIAGNÓSTICO**	**8 días**	4,113.65
445	**SALIDAS**	**4 días**	1,210.05
446	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**3 días**	306.60
447	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	2 días	272.34
448	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	1 día	34.26
449	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**1 día**	903.45
450	TOMACORRIENTE MIXTO TIPO SCHUKO C/LÍNEA A T	1 día	903.45
451	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**3 días**	2,869.32
452	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	2 días	2,352.58
453	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	1 día	516.74
454	**VARIOS**	**1 día**	34.28
455	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	1 día	34.28
456	**UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN**	**21 días**	13,204.67
457	**SALIDAS**	**10 días**	5,202.55
458	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**5 días**	805.76
459	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	3 días	695.98
460	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	1 día	68.52
461	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	1 día	41.26
462	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**5 días**	4,396.79
463	TOMACORRIENTE MIXTO TIPO SCHUKO C/LÍNEA A T	5 días	4,396.79
464	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**8 días**	7,436.50
465	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	4 días	4,705.16
466	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	4 días	2,731.34
467	**VARIOS**	**3 días**	565.62
468	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	3 días	565.62
469	**UNIDAD DE EMERGENCIA**	**15 días**	15,470.36
470	**SALIDAS**	**7 días**	4,942.92
471	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**2 días**	847.28
472	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	2 días	847.28
473	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**5 días**	4,095.64
474	TOMACORRIENTE MIXTO TIPO SCHUKO C/LÍNEA A T	5 días	4,095.64
475	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**7 días**	7,715.04
476	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	4 días	5,943.36
477	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	3 días	1,771.68
478	**VARIOS**	**13 días**	2,812.40
479	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	1 día	85.70
480	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	2 días	2,726.70
481	**UNIDAD DE LABORATORIOS**	**15 días**	7,334.95
482	**SALIDAS**	**6 días**	1,636.24
483	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**3 días**	431.64
484	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	2 días	363.12
485	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	1 día	68.52
486	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**3 días**	1,204.60
487	TOMACORRIENTE MIXTO TIPO SCHUKO C/LÍNEA A T	3 días	1,204.60
488	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**8 días**	5,553.02
489	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	3 días	2,600.22
490	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	5 días	2,952.80
491	**VARIOS**	**1 día**	145.69
492	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	1 día	145.69
493	**UNIDAD DE SERVICIOS**	**12 días**	9,327.28
494	**SALIDAS**	**6 días**	870.68
495	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**3 días**	246.08
496	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	2 días	211.82
497	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	1 día	34.26
498	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**3 días**	624.60
499	TOMACORRIENTE DOBLE	3 días	624.60
500	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**5 días**	2,986.06
501	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	2 días	1,362.02
502	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	3 días	1,624.04
503	**VARIOS**	**10 días**	5,470.54
504	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	1 día	17.14
505	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	2 días	5,453.40
506	**UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA**	**16 días**	10,219.75
507	**SALIDAS**	**8 días**	2,467.54
508	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**5 días**	1,044.84
509	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	3 días	907.80
510	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	2 días	137.04
511	**SALIDA PARA TOMACORRIENTES**	**3 días**	1,422.70
512	TOMACORRIENTE DOBLE	3 días	1,422.70
513	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**8 días**	6,388.86
514	LUMINARIA CUADRADA TIPO PANEL LED 48W	3 días	2,476.40
515	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	5 días	3,912.46
516	**VARIOS**	**2 días**	1,363.35
517	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	2 días	1,363.35
518	**UNIDAD DE TANQUE ELEVADO - CISTERNA**	**2 días**	177.90
519	**SALIDAS**	**1 día**	30.26
520	**SALIDA PARA INTERRUPTORES**	**1 día**	30.26
521	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	1 día	30.26
522	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**1 día**	147.64
523	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	1 día	147.64
524	**UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA**	**4 días**	5,896.32
525	**ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ACCESORIOS**	**2 días**	442.92
526	LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED 36W	2 días	442.92
527	**VARIOS**	**2 días**	5,453.40
528	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	2 días	5,453.40



HOSPITAL II-E JUANJUI

Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Group By Summary · Rolled Up Task · Rolled Up Critical Task · Rolled Up Milestone · Rolled Up Progress · External Tasks · External Milestone · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · Deadline · Critical Task · Progress

ANEXO N° 09

PANEL FOTOGRÁFICO

ANEXO N° 09: PANEL FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL II-E JUANJUÍ, DISTRITO"

IMAGEN N° 01	Fecha: 01/08/2023



Diagnóstico 01: El cielorraso se encuentra en muy mal condiciones: cielorraso con agujeros, deterioro por humedad y sin pintar.

Actividad a realizar 01: Desmontaje e instalación del total de cielorraso exterior en la cubierta.

IMAGEN N° 02	Fecha: 01/08/2023

Diagnóstico 01: Puertas en pésimas condiciones

Actividad a realizar 01: Desmontaje e instalación de nuevas puertas, incluido accesorios de instalación, chapa tipo perilla o tres golpes según las especificaciones técnicas.

IMAGEN N° 03	Fecha: 01/08/2023

Diagnóstico: Algunas ventanas presentan fisuras en los vidrios.

Actividad a realizar: Cambio por lamina de vidrio crudo e=4mm, según necesidad.

IMAGEN N° 04	Fecha: 01/08/2023

Diagnóstico 01: Muros exteriores en extremas condiciones de deterioro por el pasar de los años, por exposición a la intemperie y lluvias.

Actividad a realizar 01: Resane total de muros exteriores.

IMAGEN N° 05	Fecha: 01/08/2023

Diagnóstico 01: Muros exteriores presentan rajaduras, pintura en malas condiciones y agrietamiento.

Actividad a realizar 01: Pintura total de muros exteriores incluido resane de muros.

IMAGEN N° 06	Fecha: 01/08/2023

Diagnóstico 01: Se observa aparatos sanitarios en mal estado.

Actividad a realizar 01: Cambio de kits de lavatorio e inodoro.

ANEXO N° 10

PLANOS

000276



LEYENDA

- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
- UNIDAD DE CONSULTORIOS
- UNIDAD DE DIAGNOSTICO
- UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
- UNIDAD DE EMERGENCIA
- UNIDAD DE LABORATORIOS
- UNIDAD DE SERVICIOS
- UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA
- UNIDAD DE CISTERNA - TANQUE ELEVADO
- UNIDAD DE UVICLIN

PLANO CLAVE - ESTADO ACTUAL

ESC 1/200

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: PLANTA GENERAL HOSPITAL II-E JUANJUI		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75	FECHA: SETIEMBRE 2023

ANEXO N° 10.1

PLANOS UNIDAD ADMINISTRATIVA



LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA CANT: 28 UNIDADES	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO FOCO CUADRADO CANT: 07 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-01**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR,CAMBIAR A CHAPA DE 3 GOLPES CANTIDAD: 14 UNIDADES	PUERTA TIPO 2 CAMBIO TOTAL DE PUERTA CHAPA DE PERILLA CANTIDAD: 2 UNIDADES	PUERTA TIPO 3 MANTENIMIENTO,LIJAR, BARNIZAR,CAMBIAR A CHAPA PERILLA CANTIDAD: 4 UNIDADES
LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 27 UNIDADES	VENTANA TIPO 1 CAMBIO DE VIDRIO CRUDO e=4mm AREA: 2m2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 02 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-01**

PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO e=4mm AREA=110.55m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 44.10m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE CIELORRASO		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 70.38m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-03**

PLANO: MANTENIMIENTO COBERTURA DE TECHO

UBICACIÓN: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

PINTURA TOTAL INTERIOR AREA: 992.64m2	PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 1017.19m2	PINTURA TOTAL DE CIELORRASO AREA: 110.55 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-04**

PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

RESANE DE MUROS INTERIORES AREA= 21.64m2	RESANE DE MUROS EXTERIORES AREA= 19.34m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-05**
PLANO: RESANE INTERIOR Y EXTERIOR		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

CAMBIO DE KITS DE INODORO CANT:05 UNIDADES	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO MAS LLAVE CANT:05 UNIDADES	ACCESORIOS DE I.S (VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ",NIPLE DE COBRE1/2",CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC-CP) CANT:05 UNIDADES	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA CANT:05 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC.COLGADORES LONGITUD=76.70ml	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD=09 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **IS-02**

PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48W (LUZ BLANCA 0.60X0.60) CANT: 28 UNIDADES	INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANT: 23 UNIDADES	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE CANT: 02 UNIDADES CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANT: 20 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-01**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD ADMINISTRATIVA

LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES UNIVERSAL DOBLE CANT: 57 UNIDADES	CAMBIO DE TAPA CIEGA RECTANGULAR METÁLICA CANT: 04 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: JUANJUI II-E	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LÁMINA: IE-02
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACIÓN: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.2

PLANOS UNIDAD DE CONSULTORIOS



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA CANT: 47 UNIDADES	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO FOCO CUADRADO CANT: 04 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-01**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 MANTENIMIENTO,LIJAR, BARNIZAR,CAMBIAR A CHAPA DE 3 GOLPES CANTIDAD: 14 UNIDADES	PUERTA TIPO 2 CAMBIO TOTAL DE PUERTA CHAPA DE PERILLA DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 06 UNIDADES	PUERTA TIPO 3 CAMBIO TOTAL DE PUERTA INC. CHAPA PERILLA Y ACCESORIOS DIMENSIÓN: 0.75 X 1.70 CANTIDAD: 08 UNIDADES	PUERTA TIPO 4 INSTALACIÓN DE CHAPA 3 GOLPES, CAMBIO A VIDRIO TEMPLADO e=6mm DIMENSIÓN: 2.50 X 3.00 INC.ACCESORIOS	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 03 UNIDADES
VENTANA TIPO 1 CAMBIO A VIDRIO TEMPLADO e=6mm DIMENSIÓN: 1.84 X 2.50 INC.ACCESORIOS CANTIDAD: 02 VENTANAS	VENTANA TIPO 2 CAMBIO DE VIDRIO CRUDO e=4mm DIMENSIÓN: 0.70 X 0.70 CANTIDAD: 04 VENTANAS	LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 26 UNIDADES	PUERTA TIPO 5 MANTENIMIENTO DE PUERTA, INSTALACIÓN DE CHAPA 3 GOLPES DIMENSIÓN: 2.50 X 3.00	

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTI e=4mm AREA: 160.10m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUMINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 69.00 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE CIELORRASO		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 85.40 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-03**

PLANO: MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

PINTURA TOTAL INTERIOR AREA:1206.59 m2	PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 496.68 m2	PINTURA TOTAL DE CIELORRASO AREA: 160.10 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: JUANJUI II-E	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: A-04
PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA:	

UNIDAD DE CONSULTORIOS - CERCO PERIMETRICO

LEYENDA

RESANE DE MUROS EXTERIORES (AMBAS CARAS) AREA:	PINTURA TOTAL DE MUROS EXTERIORES AREA:
CAMBIO DE PORCELANATO 0.60 X 0.60 SIMILAR AL EXISTENTE AREA: 0.75 m2	PUERTA TIPO 6 MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA (PINTAR, LIJAR, BARNIZAR) CANTIDAD: 02 UNIDADES
CAMBIO DE LETRERO LUMINOSO CON LETRAS LED ROJAS DE ACRILICO SIMILAR A EXISTENTE CANTIDAD: 01 UNIDAD	MANTENIMIENTO DE LETREROS LUMINOSOS CANTIDAD: 01 UNIDAD

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-05**
PLANO: REZANE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

CAMBIO DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO CANTIDAD: 05 UNIDADES	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO INC. LLAVE CANTIDAD: 19 UNIDADES	ACCESORIOS DE I.S (VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ",NIPLE DE COBRE 1/2 "CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC-CP) CANTIDAD: 15 UNIDADES 	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA CANTIDAD:15 UNIDADES
CAMBIO DE URINARIO INC.ACCESORIOS CANTIDAD: 01 UNIDAD	CAMBIO DE INODORO INC. ACCESORIOS CANTIDAD: 05 UNIDADES 	INST. DE BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE e=32mm (SS.HH DISCAPACITADOS) CANTIDAD: 02 UNIDADES 	
CAMBIO DE KITS DE URINARIO CANTIDAD: 02 UNIDADES			

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC.COLGADORES LONGITUD= 106.63m	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD= 12 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: JUANJUI II-E	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: IS-02
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48W (LUZ BLANCA 0.60X0.60) CANT: 48 UNIDADES	INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANT: 26 UNIDADES	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE CANT: 02 UNIDADES CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANT: 20 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-01**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - INTERRUPTORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE CONSULTORIOS

LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES SCHUKO CANT: 56 UNIDADES	CAMBIO DE TAPA CIEGA RECTANGULAR METÁLICA CANT: 01 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-02**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.3

PLANOS UNIDAD DE DIAGNOSTICO



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA CANT: 15 UNIDADES	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO FOCO CUADRADO CANT: 01 UNIDAD

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-01**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 MANTENIMIENTO,LIJAR, BARNIZAR,CAMBIAR A CHAPA DE 3 GOLPES DIMENSIÓN:SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 05 UNIDADES	PUERTA TIPO 2 (VAIVEN) MANTENIMIENTO,LIJAR, BARNIZAR,CAMBIAR A CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: 0.80 X 1.90 CANTIDAD: 01 UNIDAD	PUERTA TIPO 3 MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR,CAMBIAR A CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 03 UNIDADES
VENTANA TIPO 1 CAMBIO DE VIDRIO CRUDO e=4mm DIMENSIONES: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 01 UNIDAD	LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 12 UNIDADES	

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75	FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO e=4mm AREA= 32.28 m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 13.00 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE CIELORRASO		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 37.80 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-03**
PLANO: MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS		
UBICACIÓN: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

PINTURA TOTAL INTERIOR AREA: 484.42m2	PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 72.83 m2	PINTURA TOTAL DE CIELORRASO AREA: 32.28 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-04**

PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

CAMBIO DE KITS DE INODORO CANT:01 UNIDAD	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO MAS LLAVE CANT:03 UNIDADES	ACCESORIOS DE I.S (VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ",NIPLE DE COBRE1/2",CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC-CP) CANT:03 UNIDADES	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA CANT: 03 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75	FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC.COLGADORES LONGITUD= 27.00 ml	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD=05 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **IS-02**

PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48W (LUZ BLANCA 0.60X0.60) CANT: 19 UNIDADES	INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANT: 07 UNIDADES	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE CANT: 01 UNIDAD CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANT: 09 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **IE-01**

PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE DIAGNOSTICO

LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES SCHUKO CANT: 15 UNIDADES	CAMBIO DE TAPA CIEGA RECTANGULAR METÁLICA CANT: 04 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-02**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.4

PLANOS UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN



UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-01**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA CANT: 36 UNIDADES	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO FOCO CUADRADO CANT: 13 UNIDADES

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-02**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

PUERTA TIPO 1 (DOS HOJAS) CAMBIO TOTAL DE PUERTA INC.CHAPA 3 GOLPES DIMENSIÓN: 2.20 X 2.50 CANTIDAD: 01 UNIDAD	PUERTA TIPO 2 CAMBIO TOTAL DE PUERTA INC.CHAPA DE PERILLA DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 13 UNIDADES	PUERTA TIPO 3 CAMBIO TOTAL DE PUERTA INC. CHAPA PERILLA Y ACCESORIOS DIMENSIÓN: 0.70 X 2.45 CANTIDAD: 24 UNIDADES	PUERTA TIPO 4 CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA e=4mm INC.CHAPA 3 GOLPES Y ACCESORIOS DIMENSIÓN: 1.15 X 2.45 CANTIDAD: 01 UNIDAD
PUERTA TIPO 5 MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR, CAMBIAR A CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: 1.20 X 2.45 CANTIDAD: 02 UNIDADES	VENTANA TIPO 1 CAMBIO DE VIDRIO CRUDO e=4mm DIMENSIÓN: 2.00 X 1.50 CANTIDAD: 08 VENTANAS	VENTANA TIPO 2 INST. DE MALLA MOSQUITERO MÁS MARCO DE ALUMINIO PARA SU FIJACIÓN DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 29 VENTANAS	LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 34 UNIDADES

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTI e=4mm AREA: 247.76 m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUMINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 49.00 m2

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE CIELORRASO		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 137.50m2

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-03**
PLANO: MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-04**
PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

CAMBIO DE ZOCALO INTERIOR DE MAYOLICA SIMILAR AL EXISTENTE AREA: 62.25 m2	RESANE DE MUROS INTERIORES AREA: 23.54 m2

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-05**
PLANO: REZANE INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

CAMBIO DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO CANTIDAD: 08 UNIDADES	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO INC. LLAVE CANTIDAD: 23 UNIDADES	ACCESORIOS DE I.S (VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ",NIPLE DE COBRE 1/2 "CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC-CP) CANTIDAD: 18 UNIDADES	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA CANTIDAD:18 UNIDADES
CAMBIO DE DUCHA INCLUIDA LLAVE CANTIDAD: 09 UNIDADES	CAMBIO DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS CANTIDAD: 05 UNIDADES	CAMBIO DE INODORO INC. ACCESORIOS CANTIDAD: 02 UNIDADES	CAMBIO DE LAVATORIO 1 POZA C/ESCURRIDOR INC.ACCESORIOS CANTIDAD: 01 UNIDAD
CAMBIO DE KITS DE URINARIO CANTIDAD: 03 UNIDADES			

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC.COLGADORES LONGITUD= 153.40 m	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD= 09 UNIDADES

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-02**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-01**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - INTERRUPTORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75	FECHA:



LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES SCHUKO CANT: 73 UNIDADES	CAMBIO DE TAPA CIEGA RECTANGULAR METÁLICA CANT: 66 UNIDADES

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-02**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.5

PLANOS UNIDAD DE EMERGENCIA



LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA CANT: 37 UNIDADES	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO FOCO CUADRADO CANT: 08 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-01**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 13 UNIDADES	LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 02 UNIDADES
INSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN CANTIDAD: 01 UNIDAD	VENTANA TIPO 1: INST. DE LAMINA PAVONADA PARA VIDRIO (TODA LA VENTANA) CANTIDAD: 10 VENTANAS AREA TOTAL DE TODAS LAS VENTANAS: 49.08 m2
VENTANA TIPO 2: CAMBIO DE VIDRIO CRUDO e=4mm DIMENSIÓN: 1 m2 CADA VENTANA SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 04 VENTANAS	

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 (DOS HOJAS) MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO INC.CHAPA 3 GOLPES DIMENSIÓN: 1.60 X 2.50 CANTIDAD: 01 UNIDAD	PUERTA TIPO 2 CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: 0.78 X 2.46 MATERIAL: MADERA CANTIDAD: 02 UNIDADES	PUERTA TIPO 3 CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: 1.20 X 2.46 MATERIAL: MADERA CANTIDAD: 03 UNIDADES	PUERTA TIPO 4 (CORREDIZA) CAMBIO TOTAL DE PUERTA INC.ACCESORIOS DE FIJACIÓN MATERIAL: POLICARBONATO MÁS MARCO DE ALUMINIO DIMENSIÓN: 1.60 X 2.20 CANTIDAD: 02 UNIDADES
PUERTA TIPO 5 (DOS HOJAS) CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA 3 GOLPES DIMENSIÓN: 2.20 X 2.50 MATERIAL: MADERA CANTIDAD: 04 UNIDADES	PUERTA TIPO 6 MANTENIMIENTO DE PUERTA INC.CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: 1.00 X 2.46 CANTIDAD: 08 UNIDADES	PUERTA TIPO 7 MANTENIMIENTO DE PUERTA INC.CHAPA 3 GOLPES DIMENSIÓN: 1.00 X 2.46 CANTIDAD: 04 UNIDADES	PUERTA TIPO 8 (DOS HOJAS - BATIENTE) CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.ACCESORIOS DE FIJACIÓN MATERIAL: MADERA DIMENSIÓN: 1.60 X 2.50 CANTIDAD: 05 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023

LAMINA: **A-01**



LEYENDA

CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTI e=4mm AREA: 115.54 m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUMINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 269.80 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA:82.45 m2	CAMBIO TOTAL DE COBERTURA DE TECHO AREA: 41.16 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-03**

PLANO: MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



LEYENDA

PINTURA TOTAL INTERIOR AREA: 784.10 m2	PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA:298.33 m2	PINTURA TOTAL DE CIELORRASO AREA: 115.54 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-04**
PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

CAMBIO DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE SIMILAR AL EXISTENTE AREA: 3.91 m2	RESANE DE MUROS EXTERIORES AREA: 29.50 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-05**

PLANO: REZANE INTERIORES Y EXTERIORES

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



LEYENDA

CAMBIO DE KITS DE INODORO INC. ASIENTO DE INODORO CANTIDAD: 06 UNIDADES	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO INC. LLAVE CANTIDAD: 15 UNIDADES	ACCESORIOS DE I.S (VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ",NIPLE DE COBRE 1/2 "CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC-CP) CANTIDAD: 13 UNIDADES 	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA CANTIDAD:13 UNIDADES
CAMBIO DE DUCHA INCLUIDA LLAVE CANTIDAD: 06 UNIDADES	CAMBIO DE INODORO INC. ACCESORIOS CANTIDAD: 02 UNIDADES 	CAMBIO DE LAVATORIO 2 POZAS C/ESCURRIDOR INC.ACCESORIOS CANTIDAD: 02 UNIDADES 	
CAMBIO DE KITS DE URINARIO CANTIDAD: 01 UNIDAD			

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC.COLGADORES LONGITUD= 106.05 m	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD= 10 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-02**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48W (LUZ BLANCA 0.60X0.60) CANT: 48 UNIDADES	INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANT: 24 UNIDADES	CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANT: 28 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **IE-01**

PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - INTERRUPTORES

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES SCHUKO CANT: 68 UNIDADES	CAMBIO DE TAPA CIEGA RECTANGULAR METÁLICA CANT: 10 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-02**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.6

PLANOS UNIDAD DE LABORATORIOS



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA
CANT: 21 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-01**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 MANTENIMIENTO DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 03 UNIDADES	PUERTA TIPO 2 MANTENIMIENTO DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TRES GOLPES DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 07 UNIDADES	LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 19 UNIDADES
PUERTA TIPO 3 (DOS HOJAS) CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TIPO TRES GOLPES DIMENSIÓN: 2.20 X 2.50 MATERIAL: MADERA CANTIDAD: 01 UNIDAD	PUERTA TIPO 4 (DOS HOJAS) MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO INC.CHAPA 3 GOLPES DIMENSIÓN: 1.00 X 2.46 CANTIDAD: 03 UNIDADES	

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

	CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO e=4mm AREA: 106.42 m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUMINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 24.00 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75	FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 85.66 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-03**
PLANO: MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

PINTURA TOTAL INTERIOR AREA: 509.67 m2	PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 258.60 m2	PINTURA TOTAL DE CIELORRASO AREA: 106.42 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-04**
PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

RESANE DE MUROS EXTERIORES AREA: 12.05 m2	RESANE DE MURO TOTAL INTERIOR AREA: 17.90 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-05**
PLANO: RESANE INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

CAMBIO DE LAVATORIO
1 POZA C/ESCURRIDOR
INC.ACCESORIOS
CANTIDAD: 02 UNIDADES

CAMBIO DE LAVATORIO
2 POZAS C/ESCURRIDOR
INC.ACCESORIOS
CANTIDAD: 02 UNIDADES

ACCESORIOS DE I.S
(VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ",NIPLE DE COBRE 1/2 "CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC-CP)
CANTIDAD: 04 UNIDADES

INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA
CANTIDAD:04 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC.COLGADORES LONGITUD= 115.50 m	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD= 10 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-02**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48W (LUZ BLANCA 0.60X0.60) CANT: 21 UNIDADES	INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANT: 40 UNIDADES	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE CANT: 02 UNIDADES CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANT: 12 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - INTERRUPTORES

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023

LAMINA: **IE-01**



UNIDAD DE LABORATORIOS

LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES SCHUKO CANT: 20 UNIDADES		CAMBIO DE TAPA CIEGA RECTANGULAR METÁLICA CANT: 17 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-02**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.7

PLANOS UNIDAD DE SERVICIOS



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA CANT: 11 UNIDADES	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO FOCO CUADRADO CANT: 02 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: JUANJUI II-E	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: OP-01
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 / FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: 0.70 X 2.45 MATERIAL: MADERA CANTIDAD: 03 UNIDADES	PUERTA TIPO 2(DOS HOJAS) CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TRES GOLPES DIMENSIÓN: 1.40 X 2.50 MATERIAL: MADERA CANTIDAD: 03 UNIDADES	PUERTA TIPO 3 CAMBIO TOTAL DE PUERTA (CONTRAPLACADA) INC.CHAPA TRES GOLPES DIMENSIÓN: 1.10 x 2.45 MATERIAL: MADERA CANTIDAD: 01 UNIDAD
PUERTA TIPO 4 MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR,CAMBIAR A CHAPA TRES GOLPES DIMENSIÓN: 2.00 x 2.50 CANTIDAD: 02 UNIDADES	LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 06 UNIDADES	

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO e=4mm AREA= 100.19 m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 13.00 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE CIELORRASO		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 47.52 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-03**

PLANO: MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

PINTURA TOTAL INTERIOR AREA: 305.11 m2	PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 157.43 m2	PINTURA TOTAL DE CIELORRASO AREA: 100.19 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-04**

PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

RESANE MUROS EXTERIORES AREA: 14.29 m2	RESANE MUROS INTERIORES AREA: 6.93 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-05**

PLANO: RESANE INTERIORES Y EXTERIORES

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

CAMBIO DE KITS DE INODORO CANT:01 UNIDAD	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO MAS LLAVE CANT:03 UNIDADES	ACCESORIOS DE I.S (VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ",NIPLE DE COBRE1/2",CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC-CP) CANT:03 UNIDADES	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA CANT: 03 UNIDADES	CAMBIO DE LLAVE CANT: 04 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACIÓN: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC.COLGADORES LONGITUD= 65.55 ml	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD=07 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **IS-02**

PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48W (LUZ BLANCA 0.60X0.60) CANT: 11 UNIDADES	INST. DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANT: 22 UNIDADES	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE CANT: 01 UNIDAD CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANT: 07 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-01**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE SERVICIOS

LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES UNIVERSAL DOBLE CANT: 18 UNIDADES	CAMBIO DE TAPA CIEGA RECTANGULAR METÁLICA CANT: 02 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: JUANJUI II-E	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: IE-02
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.8

PLANOS UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA



UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA

LEYENDA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO BARRA CANTIDAD: 20 UNIDADES	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO FOCO CUADRADO CANTIDAD: 17 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **OP-01**
PLANO: DESMONTAJES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 / FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE ALMACENES

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 (DOS HOJAS) MANTENIMIENTO DE PUERTA (METALICA) INC.CHAPA TRES GOLPES DIMENSIÓN: 1.80 x 2.50 CANTIDAD: 01 UNIDAD	PUERTA TIPO 2 MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR (CONTRAPLACADA) CAMBIAR A CHAPA PERILLA DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 07 UNIDADES	PUERTA TIPO 3 MANTENIMIENTO DE PUERTA (POLICARBONATO) INC.CHAPA TIPO PERILLA DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 09 UNIDADES	PUERTA TIPO 4 MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR (CONTRAPLACADA) CAMBIAR A CHAPA TRES GOLPES DIMENSIÓN: 1.00 x 2.45 CANTIDAD: 03 UNIDADES
PUERTA TIPO 5 (DOS HOJAS) MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR (CONTRAPLACADA) CAMBIAR A CHAPA TRES GOLPES DIMENSIÓN: SEGÚN NECESIDAD CANTIDAD: 04 UNIDADES	LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 29 UNIDADES	LIMPIEZA DE PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES CANTIDAD: 11 UNIDADES	

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75	FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE ALMACENES

LEYENDA

CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO e=4mm AREA= 156.60 m2	CAMBIO DE CIELORASO CON BALDOSAS EN LUINARIAS Y SEGÚN NECESIDAD AREA: 25.00 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-02**
PLANO: MANTENIMIENTO DE CIELORRASO		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE ALMACENES

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 74.82 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-03**
PLANO: MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE ALMACENES

LEYENDA

PINTURA TOTAL INTERIOR AREA: 285.23 m2	PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 245.00 m2	PINTURA TOTAL DE CIELORRASO AREA: 107.54 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-04**
PLANO: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA

LEYENDA

CAMBIO DE KITS DE INODORO INC.ASIENTO DE INODORO CANTIDAD: 08 UNIDADES	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO INC.LLAVE CANTIDAD: 12 UNIDADES	CAMBIO DE DUCHA INCLUIDA LLAVE CANTIDAD: 04 UNIDADES
CAMBIO DE LAVATORIO 1 POZA C/ESCURRIDOR INC.ACCESORIOS CANTIDAD: 01 UNIDAD	ACCESORIOS DE I.S (VALVULA COMPUERTA DE 1/2", NIPLE DE COBRE 1/2" CODO ROSCADO DE COBRE 1/2" Y TUBO DE PVC - CP) CANTIDAD: 13 UNIDADES	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA VALVULAS DE PASE DE AGUA CANTIDAD: 13 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IS-01**
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA

LEYENDA

REPRESENTACIÓN DE TECHO	DESMONTAJE Y CAMBIO TOTAL DE CANALETA GALVANIZADA CUADRADA D=6" INC. COLGADORES LONGITUD: 120.05 ml	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC DE 4" PARA DRENAJE PLUVIAL CANTIDAD: 11 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **IS-02**

PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023



UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA

LEYENDA

		CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE CANTIDAD: 04 UNIDADES
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48W (LUZ BLANCA 0.60 X 0.60 CANTIDAD: 20 UNIDADES	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANTIDAD: 53 UNIDADES	CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANTIDAD: 30 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-01**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



UNIDAD DE ALMACENES - OFTALMOLOGÍA

LEYENDA

CAMBIO DE TOMACORRIENTES SCHUKO
CANTIDAD: 41 UNIDADES

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **IE-02**
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75	FECHA: SETIEMBRE 2023

ANEXO N° 10.9

PLANOS UNIDAD DE TANQUE ELEVADO – CISTERNA

LEYENDA

PUERTA TIPO 1 MANTENIMIENTO, LIJAR, BARNIZAR (CONTRAPLACADA) CAMBIAR A CHAPA 3 GOLPES DIMENSIÓN: 0.90 X 2.45 CANTIDAD: 01 UNIDAD	CAMBIO TOTAL DE CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO e=4mm AREA: 21.62 m2	PINTURA TOTAL INTERIOR AREA: 55.30 m2	TANQUE ELEVADO: PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 274.04 m2 CISTERNA: PINTURA TOTAL EXTERIOR AREA: 83.90 m2	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANTIDAD: 02 UNIDADES
PINTURA DE PAREDES INTERIORES DE TANQUE ELEVADO CON PINTURA PARA PISCINA AREA: 67.80 m2	PINTURA DE PAREDES INTERIORES DE CISTERNA CON PINTURA PARA PISCINA AREA: 139.00 m2	VENTANA TIPO 1 MANTENIMIENTO DE MARCO DE VENTANA LIJAR, BARNIZAR E INST. MALLA MOSQUITERO CANTIDAD: 01 UNIDAD	RESANE DE MUROS EXTERIORES AREA: 57.17 m2	CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE CANTIDAD: 01 UNIDAD





DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: UNIDAD DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	

ANEXO N° 10.10

PLANOS UNIDAD DE UVICLIN



LEYENDA

CAMBIO DE CHAPA TIPO PERILLA CANTIDAD: 01 UNIDAD	CAMBIO DE KITS INODORO CANTIDAD: 01 UNIDAD
CAMBIO DE KITS LAVATORIO INC.LLAVE CANTIDAD: 01 UNIDAD	CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO INC.LLAVE TIPO CUELLO DE CISNE CANTIDAD: 02 UNIDADES
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 36W REDONDO LUZ BLANCA CANTIDAD: 06 UNIDADES 	REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 5.10 m2

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**	SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"	LAMINA: **A-01**
PLANO: MANTENIMIENTO DE AREA UVICLIN		
UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	ESCALA: 1/75 — FECHA: SETIEMBRE 2023	



LEYENDA

REPARACIÓN DE COBERTURA DE TECHO SEGÚN NECESIDAD AREA: 2.00 m2	MANTENIMIENTO DE PUERTA INC. CHAPA TIPO PERILLA CANTIDAD: 01 UNIDAD
CAMBIO DE KITS DE LAVATORIO INC. LLAVE CANTIDAD: 02 UNIDADES	MANTENIMIENTO DE VENTANA CANTIDAD: 01 UNIDAD
LIMPIEZA DE VENTANAS DE VIDRIO CANTIDAD: 03 UNIDADES	

DIRECCION REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO DE SALUD - HUALLAGA CENTRAL

HOSPITAL: **JUANJUI II-E**

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN COBERTURA, ACABADOS,INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL II-E JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN"

LAMINA: **A-02**

PLANO: MANTENIMIENTO DE AREA UVICLIN

UBICACION: JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

ESCALA: 1/75

FECHA: SETIEMBRE 2023