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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO
AS N° 005-2024-MDCH/CS-1

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
005-2024-MDCH/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL
CAMINO VECINAL R050573 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA
LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635003

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI

RUC Ne° : 20194772310

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N CHUNGUI — DISTRITO DE CHUNGUI —
LA MAR - AYACUCHO.

Teléfono:

Correo electrénico: . MDCHUNGUI@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO
VECINAL R050573 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA
DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CUIl N°
2635003.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 2°552,556.88 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 88/100 SOLES), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE 2024.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

S/. 2'552,556.88 S/. 2°297,301.20 S/. 2°807,812.56
(DOS MILLONES (DOS MILLONES (DOS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOSCIENTOS NOVENTA | OCHOCIENTOS SIETE

DOS MIL QUINIENTOS Y SIETE MIL MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON TRESCIENTOS UNO DOCE CON 56/100

88/100 SOLES) CON 20/100 SOLES) SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N° 02, FECHA
contratacion " 09.10.2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : N° 044-2024-MDCH/GM,

FECHA 23.11.2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccidén que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

CONTRATACION MENOR A 8
uiT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (Noventa) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD, 2do piso (Municipalidad Distrital de Chungui), SITO EN LA
PLAZA PRINCIPAL S/N CHUNGUI — DISTRITO DE CHUNGUI — LA MAR - AYACUCHO.

@
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Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SE

RECOGERAN LAS BASES Y/O EL EXPEDIENTE TECNICO, 2do
piso (Municipalidad Distrital de Chungui), SITO EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N CHUNGUI —

DISTRITO DE CHUNGUI — LA MAR - AYACUCHO.

Costo de bases . Impresa: S/. 20.00 (Veinte Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 2,000.00 (Dos Mil Soles)
técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO
DE INVERSIONES DEL MEF, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Resoluciéon de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016- -
CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra’.

- Normas técnicas de edificaciones.

- Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion"

- Ley Organica de Municipalidades — Ley N° 27972

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

- D.S N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

- Ley N° 32103 Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento de Mayores
Gastos Asociados a la Reactivacién Econdmica y Dicta Otras Medidas para el Afio Fiscal
2024.

- TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 082-2019-EF,
y su Reglamento, aprobado mediante DS N° 034-2018-EF, modificado por DS N° 377-2019-
EF y las demas normas modificatorias.

- Ley N° 32077 Ley que Establece un Medio Alternativo de Garantias de Cumplimiento en los
Procesos de Contratacion Publica de las MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO
AS N° 005-2024-MDCH/CS-1

2.3.

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o Carta de autorizacién de acogerse a la retencion
del 10% por ser REMYPE.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion

12

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0
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que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO \
AS N° 005-2024-MDCH/CS-1

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en las Instalaciones de La Municipalidad Distrital de
Chungui — La Mar — Ayacucho, cito en la Plaza principal S/N.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad NO otorgara adelanto directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad NO otorgara adelantos para materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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2.7.

SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendarios,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA E]EC[ICI()N DE OBRA:
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO
EN EL CAMINO VECINAL R050573 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DELA

LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA
MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI 2635003".

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

1. INFORMACION GENERAL

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION: Ejecucion de la Obra: "RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573
TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI 2635003".

1.2 FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica que se persigue es la correcta Ejecucion de la Obra: "RENOVACION DE PUENTE;
EN EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573 TRAMO VILLA
AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA
LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2635003", intervencion que permitira recuperar
temporalmente la transitabilidad vial terrestre del servicio afectado en las vias vecinales o departamentales,
segn corresponda, en las zonas afectadas por lluvias extraordinarias en los tltimos afios, en cumplimiento
del Expediente Técnico de Obra aprobado, Normas Técnicas ya la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

1.3 AREA USUARIA

Oficina de Subgerencia de Infraestructura y Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Chungui.

1.4 INFORMACION GENERAL

Los presentes Términos de Referencia, describen las condiciones y actividades, bajo las cuales el Ejecutor,
utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria, realice la la Renovacion del Puente en la
Quebrada Chalhuamayo, conforme al expediente técnico aprobado por la Municipalidad.

1.5 OBJETIVO DELA CONTRATACION.

La contratacion es para garantizar que la Ejecucion de la Obra: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573 TRAMO VILLA AURORA
- TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2635003", se realice conforme a los expedientes técnicos,
llevando a cabo el seguimiento y control respectivo, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento Vigente.

Evaluar el expediente técnico, ejecucion de la obra, participar en la recepcion y la liquidacion del contrato
de obra.

1.6 SISTEMA DE CONTRATACION.

PRESTACION SISTEMA DE CONTRATACION
Ejecucion de obra Precios Unitarios
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1.7 BASE LEGAL PARA LA EJECUCI()N DE OBRA

v" Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/ 14 (20.12.2018)

v" Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de carreteras
(E.G. - 2013), aprobadas mediante R.O. N°® 22- 2013-MTC/ 14 del 07.08.2013.

v" Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucion Directoral N° 02-2018-MTC/ 14 de fecha 12.01.2018.

v TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el
D. SN° 344-2018-EF y modificatorias.

v" Resolucién Ministerial N° 031-2023-MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N° 339-
MINSNDGIESP-2023: Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

v" Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 0257-2020-
MTC/01. (Anexo II Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencion de COVID-19 en los
contratos de ejecucion de obra y servicios de la Red Vial).

v" Decreto de Urgencia N° 011-2023-2023-EF, publicado el 22 de abril del 2023, se aprucba
medidas extraordinarias y urgentes en materia economica y financiera ante emergencias por
impacto de dafios o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o peligros
asociados en el 2023.

v" Decreto Supremo N° 043-2023-PCM, publicado el 26 de marzo de 2023, se declaro el Estado de
Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, por el plazo de sesenta (60) dias

calendario.

v" Ley N2 32103 Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento de
Mayores Gastos Asociados a la Reactivacién Econdmica y Dicta Otras Medidas para el
Afio Fiscal 2024.

v Ley N° 32077 Ley que Establece un Medio Alternativo de Garantias de Cumplimiento en los
Procesos de Contratacion Piblica de las MYPE

1.8 ANTECEDENTES.

Provias Descentralizado y La Municipalidad Distrital de Chungui, suscribieron el Convenio, para la
intervencién en el Puente Chalhuamayo, para recuperar la transitabilidad en el CAMINO VECINAL
R050573 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA, que es de
competencia municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralizacion y
Ley Organica de Municipalidades.

1.9 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA E]ECUCION DE OBRA

La Ejecucion correcta de obras civiles, construccion e instalacion del Puente Chalhuamayo, en
cumplimiento al expediente técnico.

La correcta ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato hasta
su liquidacion, sin perjuicio de las responsabilidades que conforme a Ley le corresponde asumir después
de culminada la Obra.

Nombre de la obra : RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE
CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA
LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO

Nombre del PIP o inversion : RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE
CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA
LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO.

Codigo del PIP : 2635003

TIPO DE INVERSION : IOARR

Fecha de declaracion de viabilidad: 23/02/2024
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Expediente Técnico aprobado mediante: RESOLUCION GERENCIAL N° 044-2024-MDCH/GM.
Fecha de aprobacion : 23-09-2024

1.10 UBICACION DE LA OBRA:

Departamento : Ayacucho

Provincia : La Mar
Distrito : Chungui
Lugar : Camino Vecinal R0O50573 Tramo Villa Aurora - Torre

. o
- UBICACION NACIONAL DEL PROYECTO Ak A/ o Dy "’\\_/ &

£CUADOR £0.0MDA

Distritos de la provincia
de La Mar

Figura 3 Ubicacion del proyecto

1.11PLAZO DE E]ECUCI()N.

v" El Plazo de ejecucion es 90 dias calendarios.

El plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Que la entidad notifique al CONTRATISTA al Supervisor de Obra, segan corresponda.
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seglin
corresponda.

Q)
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¢) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo.
1.12ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCI()N DE OBRA
“La Entidad NO otorgara adelanto directo.

1.13ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad NO otorgara adelantos para materiales ¢ insumos

1.14DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Para la formulacion de este proyecto se ha tonado en consideracion los parametros de la Directiva
emitida por Provias Descentralizado en rubro Puentes de Menores Luces (puentes cuya longitud maxima
es de 20 metros). Todos los parametros de Disefio de cada uno de los componentes se encuentran en la
memoria descriptiva del Expediente Técnico.

El Contratista debera ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico de obra (planos,
sustento de metrados, analisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucion de obra, presupuestos,
especificaciones técnicas, etc.), aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 044-2024-MDS/A de
fecha 23 de setiembre de 2024. Con las siguientes metas a ejecutar.

PROYE "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CALLHUAMAYO EN EL CAMING VECINAL
ROS05T3 TRAMO VILLA AURORA — TORRE EN LA LOCALIDAD VILLA AURDRA, DISTRITO DE

crTo CHUNGUI. PROVINCIA LA MAR. DEPARTAMENTO AYACUCHO"
FECHA | 25/09/2024

ITEM PARTIDAS UND TOTAL
01 OBRAS Y TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CONSTRUCCIOMES PROVISIONALES
01.01.01 CAMPAMENTOS EN GENERAL GLB 1.00
01.01.02 ALMACEN DE OBRA GLB 1.00
01.01.03 CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00
01.01.04 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40m. | UND 1.00
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES 3.00
01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL MES 3.00
01.02.03 ACCESO A CANTERAS, DME ¥ FUENTES DE AGUA KM 1.00
01.03 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
01.03.01 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00
01.04 FLETE TERRESTRE
01.04.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
02 OBRAS PRELIMIMARES
02.01 DEMOLICIOMNES
02.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE GLB 1.00
02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1KM MK 173.65
02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=>1KM MK 173.65
02.02 TRAZOS, NIVELES ¥ REPLANTEO
02.02.01 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION M2 787.08
02.02.02 SEGEQFETAEDNWLENTD DE TRANSITO TEMPORAL Y GLB 1.00
03 PASE PROVISIONAL
03.01 FALSO PUENTE GLB 1.00
03.02 DESVIO PROVISIONAL PARA PUENTE GLB 1.00
04 SUBESTRUCTURA
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN ROCA M3 2,9374
04102 g ELLENE Y COPACTACION CONATERAL BE | 15 | 2010
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04.01.03|  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM<1KM M3K | 292955
04.01.04|  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1KM M3K | 292055
COLOCACION DE ARENA FINA PARA DRENAJE ,
04.01.05 | o\ o oe UED M3 6.92
COLOCACION DE PIEDRA OVER 2" - 4" PARA DRENAJE o
04.01.06 | o\ p TEmEANERD M3 54.00
COLOCACION DE PIEDRA 1/2" - 1" PARA DRENAJE .
L0107 | g0 in TERRANERG M3 48.89
04.02 ESTRIBOS
04.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30%PG M3 15.96
04.02.02 CONCRETO F'C=350 KG/CM2 M3 143.42
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE o
04.02.03 | Lo ne M2 186.36
04.02.04|  ACERO FY=4200 KG/CM2 KG | 16,764.02
04.03 ALETAS
04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30%PG M3 23.21
04.03.02 CONCRETO F'C=350 KG/CM2 M3 | 20876
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE .
04.03.03| o\ ETAS M2 | 27107
04.03.04|  ACERO FY=4200 KG/CM2 KG | 2438403
0404 | LOSA DE APROXIMACION
04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 17.63
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE
04.04.02 | \ oo o CION M2 9.56
04.04.03|  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 K | 157477
05 SUPERESTRUCTURA
05.01 LOSA MACIZA - TABLERO
05.01.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 M3 66.83
28.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSA | . Py
MACIZA
05.01.03| ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG | 2641.08
05.02 VEREDAS
05.02.01] CONCRETO F'C=280 KG/CM2 M3 15.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE e
05.02.02 | \,cpenAs M2 26.19
05.02.03| ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 KG | 142589
05.03 VIGA PRINCIPAL Y VIGA DIAFRAGMA
05.03.01| CONCRETO F'C=280 KG/CM2 M3 32.29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA PRINCIPAL Y .
05.03.02 |, = o con cmn M2 193.32
05.03.03| ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG | 4700186
06 ACCESOS
06.01 EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO M3 | 11,357.50
06.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE M3 | 703.08
06.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1KM M3K | 13,060.21
06.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1KM M3K | 13,060.21
0605 |, -ﬂunmmeum DE SUB RASANTE CON PIEDRA OVER | -
06.06 AFIRMADO GRANULAR E= 0.20 M M3 154.85
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07 ACTIVIDADES DE PROTECCION
07.01 | oo LMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE | 1,5 000
07.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1KM M3K | 103.50
08 CAPA DE RODADURA
08.01 MORTERO E= 50MM C:A = 1:2, ACERA VEHICULAR M2 86.10
09 DISPOSITIVOS DE APOYO
09.01 APOYOS FIJOS UND 6.00
09.02 APOYOS MOVILES UND 5.00
10 BARANDAS METALICAS
10.01 BARANDAS DE PERFILES W M 42.00
10.02 PINTURA EN BARANDA METALICA T 42.00
11 JUNTAS DE DILATACION
11.01 JUNTA DE DILATACION ENTRE LOSA Y ESTRIBO M 11.00
1102 | o JUNTA DE DILATACIGN ENTRE LOSA DE APROX. Y N .
12 DRENAJE EN MUROS Y LOSA
X T 00M S
201 45-»2?&?: CON TUBERIA PVC @3~ X 1.00M + CODODE | __— oo
12.02 SISTEMA DE DRENAJE EN ESTRIBOS, D= 3" PTO | 18.00
12.03 SISTEMA DE DRENAJE EN ALETAS, D= 3" PTO | 2618
208 SISTEMA DE DRENAJE CON TUBO SEMIPERFORADO EN | oo
ESTRIBOS Y ALETAS, D=8"
13 CURADO DE CONCRETO
13.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 | 35256
14 SENALIZACION
14.01 SENALES INFORMATIVAS (2.00mx1.00m) UND | 200
14.02 SENALES PREVENTIVAS (0.60mx0.60m) UND | 400
15 OTROS
15.01 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DIA | 90.00
16 MITIGACION Y PROTECCION AMBIENTAL
16.01 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
16.01.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00
16.01.2 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE PTO 1.00
16.01.3 MONITORE DE RUIDOS PTO 1.00
16.01.4 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PTO 1.00
16.01.5 MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELOS PTO 1.00
16.02 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
6.02.01|  RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS: 2 | 190000
CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
16,0202 ,RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS: vz | 02770z
16.02.03| REVEGETACION DE AREAS AUXILIARES M2 | 234478
17 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
17.01 | MONITOREO ARQUEOLOGICO MES S




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO
AS N° 005-2024-MDCH/CS-1

A continuacion de se muestra un cuadro con el resumen de la estructura
presupuestal de la IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA
DE CALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573 TRAMO VILLA
AURORA - TORRE EN LA LOCALIDAD VILLA AURORA, DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”.

Tabla 3 Resumen de presupuesto de obra

Hoja resumen

Obea 1101004 “"RENOVACION DE PUENTE: EN EL({LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMING
VECINAL ROBOST3 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA
DISTRITO DE CHUNGU|,PROVINCIA LA MAR. DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2635003",
Localizacion 050505 AYACUCHO - LAMAR - CHUNGUI

Fecha Al 10/08/2024

Presupuesto base

ol PRESUPLESTO PUENTE CHALL=UANAYD 188102339
CD) B 1881023238

COSTO DIRECTO 188102938
GASTOS GENERALES 8% 15048235
UTuDAaD s 13167206
...................................... 000
SUBTOTAL 216318380
MPUESTO (IGV 13%) 38337308
s 000
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 255255588
SUPERVISION (10% V.R) 25525560
000

COSTO DE EJECUCION DE OBRA(CEQ) 2807 B1257
EXPEMENTE TECNICO 3300000
CONTROL CONCURSENTE (05% CEQ) 14039 06

= == 000
COSTO TOTAL DE WERSION 2860 851 83

1.15CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la obra debiendo
cumplir lo establecido en el Art. N® 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
asimismo en €l se anota los hechos mas relevantes que ocurren durante la ejecucion de la obra,
conforme se sefiala en el Art. N® 192 del RLCE, ademas mediante ¢l se realizaran las consultas sobre
ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geografica rural y habiendo
conectividad al internet, se empleara el Cuaderno de Obra fisico y que las imagenes de las
anotaciones seran registradas en la plataforma de la OSCE, en concordancia al numeral 9.3 de las
disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD, cuya aprobacion se formalizo mediante
la Resolucién N° 100-2020-0SCE/PRE.

1.16CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA
Las consultas se formulan en cuaderno de obra yse dirigen al inspector o supervisor, segin
corresponda.
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica
al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que
tiene respecto a determinada informacion del expediente técnico.
El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el temaa
discernir. En tanto que. el inspector o supervisor, segun corresponda y el MUNICIPALIDAD, debe
cefiirse a los plazos que se fija el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.
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1.17INSPECCION
Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacion de la Supervision, quien
esta facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre danado o defectuoso o la mano
de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y presupuesto. u otros documentos que conforman el expediente técnico.
Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado
debera ser reemplazado por otro, aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista.
El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra y
materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarias: esto sin cargo a la
MUNICIPALIDAD, ni al representante de la Supervision.
1.18MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones
técnicas. Deberan ser nuevos de primer uso, de utilizacion actual en el Mercado Nacional.
Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes originales,
intactos y debidamente sellados.
Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las
indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion.
El control de calidad de materiales estd determinado en forma estricta a las normas, indicaciones
de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el
supervisor de obra solicitara al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que
corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, fierros, cemento, etc.
1.19TRABA]JOS
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision las
consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.
El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra, sobre el
inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.
Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original seran
aprobadas por la MUNICIPALIDAD a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad
de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.
1.20MOVILIZACION
El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos mecanicos,
materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion de la obra.
1.21ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA
El Supervisor o inspector, segin sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la entrega de
terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01): se elaborara el "Acta de entrega de
terreno”. Una vez se haya cumplido con lo exigido en el Articulo 176° del RLCE.
1.22MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA
El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales
basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se
¢jecute de acuerdo alo programado.
1.23CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS
El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y
climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacion
prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual,
asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotacién de canteras.
1.240BLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA
Cumplir con las obligaciones que se establecen en el RLCE, y demas normas complementarias
modificatorias y las Bases del proceso de seleccion.
Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demas documentos generados
en el proceso de Seleccién, en el plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de Obra.
El Contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar
el camplimiento de la obra, siendo el tinico responsable por su seguridad personal y/o de otros que
coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacion y traslado de personal
y/o equipo, sera por cuenta del postor en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos
criterios.
Durante la ejecucion de la obra, El Contratista esta obligado a cumplir con los plazos
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parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso
injustificado en el avance fisico valorizado de las obras, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el
RLCE.
Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas,
Metro logicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; asi como, asumir los gastos que demanden los
ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.
Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para
garantizar la calidad de la obra.
El Contratista abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el
mismo que sera firmado y sellado en todas sus paginas por el supervisor y el residente. En este
cuaderno de obras se anotaran las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas
y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.
Asimismo, corresponde al Contratista, la contratacion de todos los seguros necesarios, para resguardar
la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente afectados.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de
todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal efecto.
Ejecucion de los trabajos: Los dafos y/o problemas causados durante la e¢jecucion de la obra, corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno por parte
de la Entidad.
El Contratista tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e
higiene ocupacional.
El Residente junto con la Supervision son los responsables de la presentacion de los metrados
verdaderamente ejecutados, por lo que se debera presentar la sustentacién oportuna en obra. Actuar
de acuerdo a lo indicado en el Art. 35 de la Ley de Contrataciones, respecto a sub contrataciones.
Durante la e¢jecucion de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Ing. Residente,
en cumplimiento a lo dispuesto en el RLCE.
La implementacion de la Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras, de acuerdo
a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
Responsabilidad Del residente respecto a la’ Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras, de acuerdo a la Directiva N°012-2017-OSCE/CD.
El Residente de la obra, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos,
debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.
En forma periodica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra. En la obra se debera formar
un comité de seguridad, que sera presidido por el ingeniero residente en obras de hasta 20
trabajadores y de 20a 100 trabajadores sera el Ingeniero Residente y el Ingeniero de Seguridad quienes
lleven a cargo la seguridad de la obra.

1.25EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO.
EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley
General de Ambiente. Por consiguiente, el CONTRATISTA, en un plazo maximo de 5 d.c, de
iniciado el plazo de ejecucion de obra, debera remitir al Supervisor para su Aprobacion el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e
instrumentos de seguridad en 6ptimo estado a todo el personal contratado en todo momento del
desarrollo de la actividad contratada.
EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar
charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tareca a ejecutar, asimismo realizar la
lista de verificacion de equipos de proteccion personal antes del inicio de la tarea;
Asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como
Especialista en Seguridad.
EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por el
MUNICIPALIDAD, por ello debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnologicos
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necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacion o solicitud hecha por el
MUNICIPALIDAD

1.260TRAS CONSIDERACIONES:

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera

tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por
escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta
todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la
superficie del terreno, ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos. asi como de
todos los documentos de la Adjudicacion Simplificada.

¢) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario
de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de
ejecucion de obra.

d) No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos
documentos que se presenten sean ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes
(Ejem Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.)

1.27VALORIZACIONES Y METRADOS.

a) SOBRE LAS VALORIZACIONES.
La Valorizacion es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados;
tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total
de la obra y el saldo a cancelar.
Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el
Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por
cada partida, luego de la cual el supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta
para la valorizacién conjunta con el supervisor, éste la efectuara.
El Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.
Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el altimo
dia de cada mes (la valorizacion sera presentada a la supervision hasta el segundo dia del mes siguiente
de la valorizacion respectiva). El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su
remision a la Entidad, es de cinco (S) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, la Gestion de las Valorizaciones de Obra deben concordarse de acuerdo a los alcances de
la Directiva N° 001-2022-0SCEICD y comunicados, con documentacién segin el Anexo 01.
El Informe de Valorizacion debe ser presentado en archivo digital, segiin su especialidad.
En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la
ejecucion presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacion
correspondiente, conforme al siguiente detalle:
* Valorizacion del periodo del 01 al 30 de noviembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el
supervisor y su remision a la Entidad, sera de tres (3) dias, contados a partir del dia siguiente habil
de culminado el periodo de valorizacion.
* Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el
supervisor y su remision a la Entidad, sera de tres (3) dias, contados a partir del dia siguiente habil
de culminado el periodo de valorizacion.
* Valorizaciéon del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobaciéon por el
supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.
Las valorizaciones vinculadas a las eventuales modificaciones que se aprueben y/o autoricen
(adicionales y mayores metrados) durante la ejecucion de la obra, también deberan ser presentadas en
los plazos establecidos en el parrafo precedente.

b) DISCREPANCIAS RESPECT O DE VALORIZACIONES
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizaciéon de los metrados,
entre el Contratista y la Supervisién o Inspector de la Entidad, segin sea el caso, estas deberan de ser
resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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1.28AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En
este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos
a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo. debera observarse el procedimiento y plazos regulados en
el articulo 1982 Reglamento de la Ley ele Contrataciones del Estado. Asimismo, la Entidad
registrara su decision en el SEACE, como medio de notificacion al Contratista.

1.29EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por
esta y vinculados directamente al contrato principal. de acuerdo con los articulos 199 y 201 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.30PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra. el Contratista desarrollara la actividad de control
de la programacion de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de cada
una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente
las que

correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados
en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto los que
seran revisados y aprobados por la supervision de obra.

1.31CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccion e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo
y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que
hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas y/o ensayos deberan ser aprobadas por la
Supervision, y seran asumidas por el Contratista; es decir, sin cargoa la MUNICIPALIDAD, ni al
representante de la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la 6ptima

calidad de las obras.

1.32CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ¢jecucion
de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la
construccion de la misma, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, accesorios y
otros requeridos.

El control consistira en un analisis de la muestra especificaciones, resultado de los ensayos y
certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos laboratorio
seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la. MUNICIPALIDAD ni a su representante,
la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la 6ptima
calidad de las obras.

Estas actividades deben ser realizado por el Especialista en Calidad del personal clave del Contratista,
que debera presentar los informes en cada valorizacion.

1.33ANTICORRUPCION

El contratista debera declarar y garantizar no haber, directa o indirecta o tratandose de una persona
juridica a traves de sus socios, integrantes  de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que no refiere el articulo 7
del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado , negociado o efectuado, cualquier pago o en
general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

La obligacion del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con

g ) ] )

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
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o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7.

1.34REA]JUSTES
Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K”
que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas previstas en el ETO, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.
Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso,
los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste “K” conocido a
ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el
monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagaran con la valorizacion mas cercana
posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, de conformidad al articulo 195 del
Reglamento y el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias, debiendo ser revisado y aprobado por la Supervision.

1.35DE LA RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de
presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.
El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
sistemas que conforman la obra.
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso contrario. se le aplican las
correspondientes.

1.36LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA.
La liquidacion Final debe estar respaldada por:
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.
b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final.
c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. d) Monto total percibido
por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacion anterior.
¢) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si
los hubiera.
f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA
g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad originales. h) Planos
post construccion.
i) Panel fotografico y/o video, post e¢jecucion.
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, EL
CONTRATISTA, debera entregar a LA SUPERVISION en original y un (01) copia el Expediente
Teécnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y
Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.
De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA SUPERVISION, la
elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral
209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidaciéon a EL
CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

1.37DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Por demora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la penalidad indicada en el RLCE, por cada dia
de atraso en la presentaciéon de la documentacion cuyos plazos estan establecidos en los documentos
contractuales.

1.380TRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD
De acuerdo al articulo 1632 del Reglamento, en las Bases o el contrato podran establecerse penalidades
distintas a la mencionada en el articulo 1622 del Reglamento (penalidad por mora), siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.
Las penalidades no excederan del 10% del contrato y se deduciran automaticamente de los pagos
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programados, llegado al maximo de penalidad la entidad puede resolver el contrato.
Las otras penalidades deberan adecuarse a las bases estandar del OSCE.

Otras penalidades

Ne Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | de ausencia del | inspector 0
dias desde el inicio de su participacion | personal en obra en | supervisor de la obra,
en la ejecucion del contrato o del| el plazo previsto. segun corresponda.

integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | Encaso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del

obligacion de ejecutar la prestacién | de ausencia del | inspector 0
con el personal acreditado o | personal en obra. supervisor de la obra,
debidamente sustituido. segun corresponda.

3 | Si el contratista o su personal, no | Cinco por  mil | Segin informe del
permite el acceso al cuademno de obra | (5/1000) del monto | inspector 0
al inspector o supervisor de la obra, | de la valorizacion del | supervisor de la obra,
segun  corresponda, impidiéndole | periodo por cada dia | segun corresponda.

anotar las ocurrencias. de dicho
impedimento.

*  INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Uno por mil (1/1000) Segin informe del
PROTECCION PERSONAL del monto de la |inspector o supervisor
Cuando el contratista no cumpla con dotar a valorizacién del de la obra, segln
su personal o parte del personal de los periodo corresponda
clementos de seguridad, la multa es por cada
dia.

Notas:

* Para el calculo de las otras penalidades se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

vigente a la fecha de ocurrencia que origina la penalidad.

* Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos seglin corresponda: Por fallecimiento o enfermedad
del personal clave y no clave, que impida su participacion en la ejecucion de obra, discapacidad
temporal o permanente, sustentando con certificado médico que podra ser verificado por la Entidad
y/o el Supervisor.

1.39RESOLUCION DE CONTRATO.
Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de Contrataciones del
Estado y los Articulos 165, 166° y 207° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

1.40ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS.
La planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra estar enmarcada en lo dispuesto en
cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N® 012-2017- OSCE/CD, aprobado mediante
Resolucion N© 014-20170SCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

1.41GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor adjudicado podria acogerse mediante el DECRETO LEGISLATIVO N° 1553, que establece
el uso del fondo de garantia como una alternativa para asegurar los contratos mediante la retencion
del monto total de la garantia correspondiente.
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1.42DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de la responsabilidad del contratista por vicios ocultos que surjan en la obra es de
siete (07) aflos, contabilizados a partir de la recepcion de la obra.
1.43PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
El plazo para el pago del saldo a favor del contratista de la liquidacion del contrato de obra sera de
quince (15) dias calendarios, posteriores al consentimiento de la liquidacion del contrato de obra.
El plazo para el pago del saldo a favor del contratista de la liquidacion del contrato de obra sera de
quince (15) dias calendarios, posteriores al consentimiento de la liquidacion del contrato de obra.
1.44CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10% PARTICIPACION DE CADA
INTEGRANTE DEL CONSORCIO].
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 80%.

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA E]ECUCION DE OBRA.

2.1 REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL POSTOR

a.- Requisitos del postor.

El postor puede ser persona natural o juridica, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores del Estado, como Ejector de Obras, en concordancia con el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El postor, podra participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en el Registro de
Proveedores como Ejecutor de Obras, y no debera estar con sancién vigente aplicada por el Tribunal de
Contrataciones del Estado OSCE, ni estar impedido, temporalmente o permanentemente para contrata
con el Estado Peruano, el mismo que debera ser demostrado para la admision. Por consiguiente, el postor
no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

Acreditar experiencia en la especialidad.

La obra debera ser ejecutada directamente por el Contratista, no se aceptara subcontrataciones.

b.- Experiencia del postor en la Especialidad.

El postor debera contar con experiencia de una (1) vez el Valor Referencial en obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria para la contratacion de ejecucion de obras, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la recepcion de obra o resoluciones
de liquidacién, segan corresponda.

Se considerara Obra Similar a:

Instalacion, Construcciéon, Reparaciéon, Rehabilitacion, Renovacion o Mejoramiento de Puentes o
Pontones (Ejecucién de Obra)

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra: (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, como el monto total que implico su ejecucion:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

2.2 PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO
PERSONAL CLAVE PARA LA E]ECUCION DE OBRA
Para la ejecucion de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe contar con un
equipo profesional especializado minimo, el cual sera el responsable de la ejecucion de obra, el que
debera estar compuesto por el siguiente personal:
1.- Ingeniero Residente de Obra: Ing. Civil colegiado, Participacion 1.00.
Persona natural, con D.N.I., R.U.C. y R.N.P. vigentes y activos. El profesional Residente debera estar
inscrito en el Capitulo de Consultores de Obra del Registro Nacional de Proveedores (RNP).
La experiencia del personal propuesto, se podra acreditar con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO \
AS N° 005-2024-MDCH/CS-1

cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Experiencia : Con experiencia minima de dos (02) afios como Supervisor o Residente o Inspector o
Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de Obras similares; publicas o privadas,
computados desde la colegiatura.

2.- Ing. Especialista en Geotecnia: Ing. Civil, Ing. Geologo o Minas, colegiado, Participacion 0.50.
Experiencia  : Con experiencia minima de un afio y medio (1.5) afios como Especialista en Mecanica
de Suelos, Especialista en Geotecnia, Especialista en Suelos y Pavimentos en la Ejecucion o Supervision
de Obras en general; piblicas o privadas, contados desde la colegiatura.

3.- Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ing. Civil Colegiado, Participacion 0.30.
Experiencia: Con experiencia minima de un (1) afio como Especialista en en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la ¢jecucion de Obras en General; pablicas o privadas desde la colegiatura.

Acreditacion de Experiencia:

Los profesionales del personal clave se acreditaran con los siguientes documentos:

Copia simple de: (i} contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv)

cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave

propuesto.

La habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion

del contrato. tanto para aquellos profesionales titulados en el Perti o en el extranjero.

Definiciéon de Obras Similares:

Instalacion, Construccion, Reparacion, Rehabilitacion, Renovacion o Mejoramiento de Puentes o

Pontones (Ejecucién de Obra).

EQUIPAMIENTO MINIMO
v" Una (01) Camioneta 4x4 Pick Up Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)
v" 01 Computadora e impresora.

v Y otros para la correcta ejecucion que a continuacion se detalla:

RELACION DE EQUIPO MINIMO

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
MIVEL TOPOGRAFICO, INC. MIRA TELESC UND 1
EQUIPO DE ESTACION TOTAL PRECISION 3" NC. PRISMAS, JALONES TELESCOPICOS UMD 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135HP 10 - 12 ton UND 1
EQUIPO DE PINTURA UND 2
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg UND 1
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 800-690 PCM UND 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 123-133 HP 3 yd3 UND 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 113-163 HP UND 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UND 1
TRACTOR DE ORUGAS CAT DED UND 1
MOTONNELADORA 130 - 135 HP UND 1
MOTONNELADORA 145 - 150 HP UND 1
CAMION VOLQUETE DE 13 m3 UND 2
CAMION VOLQUETE DE 10 m3 UND 1
CAMION CISTERMNA (2,500 GLNS.) UND 1
MOTOSOLDADORA DE 250 A UND 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.23" UND 2
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 2
EQUIPC DE OXICORTE UND 1

Se pondra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.
* Copia de la documentacion que sustente la propiedad, la posesion, la compra venta o alquiler, u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estrategico.

N o
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

v" Una (01) Camioneta 4x4 Pick Up Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)

v 01 Computadora e impresora.

v" Y otros para la correcta ejecucién que a continuacion se detalla:
l RELACION DE EQUIPO MINIMO |

DESCRIPCION uniDaD | canTiIDAD

NINWEL TOPOGRAFICO, INC. MIRA TELESC UND 1
EQUIPO DE ESTACION TOTAL PRECISION 5° NC. PRISMAS, JALONES TELESC OPICOS UND 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA T HP UMD 1
RODILLO LIBEO VIBRATORIKD AUTOPROPULSADD 101 - 135HP 10 - 12 ton UMD 1
EQUIFO DE PINTURA UMD >
MARTILLO MEUMATICO DE 24 kg UMND 1
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 500-690 PCM UND 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 UMD 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 113-165 HP UMD 1
TRACTOR DE OQRUGAS DE 190-240 HP UMD 1
TRACTOR DE ORUGAS CAT DD UND 1
MOTONVELADORA 130 - 135 FIP UND 1
MOTONNELADORA 145 - 150 HP UMD 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UMD >
CAMION VOLQUETE DE 10 m3 UMD 1
CAMION CIETERMNA (2,500 GLNS.) UND 1
MOTOSOLDADORA DE 250 A UND 1
VIDRADOR DE CONCRETO 4 [P 1.257 UND >
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UMD 2
EQUIFO DE OXICORTE UMND 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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1.- Ingeniero Residente de Obra: Ing. Civil, Titulado y colegiado.
2. Ing. Especialista en Geotecnia: Ing. Civil, Ing. Geologo o Minas, Titulado y colegiado.
3.- Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ing. Civil, Titulado y Colegiado.

Acreditacién:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave,

en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.- Ingeniero Residente de Obra: Ing. Civil, Titulado y colegiado: Con experiencia minima de dos (02) afios
como Supervisor o Residente o Inspector o Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de Obras
similares; publicas o privadas, computados desde la colegiatura.

2. Ing. Especialista en Geotecnia: Ing. Civil, Ing. Gedlogo o Minas, Titulado y colegiado: Con experiencia
minima de un afio y medio (1.5) afios como Especialista en Mecanica de Suelos, Especialista en Geotecnia,
Especialista en Suelos y Pavimentos en la Ejecucion o Supervision de Obras en general; pablicas o privadas,
contados desde la colegiatura.

3.- Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo:Ing. Civil, Titulado y Colegiado: Con experiencia
minima de un (01) afio como Especialista en en Seguridad y Salud en el Trabajo en la e¢jecucion de Obras en
General; publicas o privadas desde la colegiatura.

Acreditacion:

Copia simple de: (i} contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Instalaciéon, Construccion, Reparacion, Rehabilitacién, Renovacion o
Mejoramiento de Puentes o Pontones (Ejecucion de Obra).

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, con un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] *° puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

1% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573 TRAMO
VILLA AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA
MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHUNGUI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20194772310, con domicilio legal en PLAZA
PRINCIPAL S/N, representada por el MAG/CPC. NEIL MIGUEL PRADO TUPIA, identificado con
DNI N° 70230998, DESIGNADO CON RA N° 0045-2024-MDCH/A, DE FECHA 15 DE OCTUBRE
2024,y deotraparte[.........ccevevvviieieeeiieneennn, cON RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coeveveeeeeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvviniini. ], el 6rgano encargado de las contrataciones 0 comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-

MDCH/CS-2 para la contratacion de la ejecucion de la obra RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO VECINAL R050573
TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO, a [INDICAR NOMBRE

DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACION PARA LA DE EJECUCION DE OBRA:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHALLHUAMAYO EN EL CAMINO
VECINAL R050573 TRAMO VILLA AURORA - TORRE DE LA LOCALIDAD VILLA AURORA DISTRITO
DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucidn de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR22 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 ANOS afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | de ausencia del | inspector 0

2 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.

/
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dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del

personal en obra en
el plazo previsto.

supervisor de la obra,
segun corresponda.

integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | Encaso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion | de ausencia del | inspector 0
con el personal acreditado o | personal en obra. supervisor de la obra,
debidamente sustituido. segun corresponda.

3 | Si el contratista 0 su personal, no | Cinco por  mil | Segun informe del
permite el acceso al cuademno de obra | (5/1000) del monto | inspector 0
al inspector o supervisor de la obra, | de la valorizacion del | supervisor de la obra,
segun corresponda, impidiéndole | periodo por cada dia | segun corresponda.
anotar las ocurrencias. de dicho
impedimento.

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE| Uno por mil (1/1000) [Segin informe del

PROTECCION PERSONAL del monto de la inspector o supervisor
Cuando el contratista no cumpla con dotar a valorizacion del de la obra, segln
su personal o parte del personal de los| periodo corresponda

clementos de seguridad, la multa es por cada

dia.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

23

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seglin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL DE CHUNGUI S/N

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
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lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de CHUNGUI al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?4.

24 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?26 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

%6 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

28 bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 30

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO
AS N° 005-2024-MDCH/CS-1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

35 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEG RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO>%/7E|§]|1:I;ENTE MONEDA IMPORTES®8 TIPOVIEETC:QABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDgw
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

87 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

40 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Ige RECEP()CgloRi DE LA PRO\3/7EI£\II£I:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEEI_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




