

# **BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

| N° | Símbolo   | Descripción  |
|----|---|--|
| 1  | [ABC] / [.....]   | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]   | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.   |
| 4  | <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.  |
| 5  | <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul> | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.  |

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características  | Parámetros  |
|----|------------------|---|
| 1  | Márgenes         | Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm<br>Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm   |
| 2  | Fuente           | Arial   |
| 3  | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general<br>Cursiva: Para el encabezado y pie de página<br>Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 4  | Color de Fuente  | Automático: Para el contenido en general<br>Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 5  | Tamaño de Letra  | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica<br>11 : Para el nombre de los Capítulos.<br>10 : Para el cuerpo del documento en general<br>9 : Para el encabezado y pie de página<br>Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad<br>8 : Para las Notas al pie |
| 6  | Alineación       | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.<br>Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)  |
| 7  | Interlineado     | Sencillo  |
| 8  | Espaciado        | Anterior : 0<br>Posterior : 0   |
| 9  | Subrayado        | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto  |

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  
y octubre de 2022

## **BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>**

### **LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2024-MDCH-CS PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E  
INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO TASPA,  
DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON,  
DEPARTAMENTO DE PIURA, CODIGO SNIP N°213272”**

---

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

#### Advertencia

*La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.*

#### Importante

*Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.*

### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben*

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

*llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*

- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

## **1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

### **Importante**

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

## **1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### **Importante**

*En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>.*

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.mpp.gob.pe](http://www.mpp.gob.pe)

#### **1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### **1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

**Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*  
*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*



### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

### **3.6. VALORIZACIONES**

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.7. REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

**Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

**3.8. PENALIDADES**

**3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**3.12.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
RUC N° : 20146979344  
Domicilio legal : CALLE SIMON BOLIVAR N°204-CHALACO-MORROPON  
Teléfono : 073-363152  
Correo electrónico : sglogistica-patrimonial@munichalaco.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA, CODIGO SNIP N°213272”**.

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **S/ 2,898,383.12 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 12/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2023.

| Valor Referencial<br>(VR)  | Límites <sup>5</sup>   |  |
|--|--|--|
|  | Inferior (90%)   | Superior (110%)  |
| <b>S/ 2,898,383.12<br/>(DOS MILLONES<br/>OCHOCIENTOS NOVENTA Y<br/>OCHO MIL TRESCIENTOS<br/>OCHENTA Y TRES CON<br/>12/100 SOLES)</b> | <b>S/ 2,608,544.81<br/>(DOS MILLONES<br/>SEISCIENTOS OCHO MIL<br/>QUINIENTOS<br/>CUARENTA Y CUATRO<br/>CON 81/100 SOLES)</b> | <b>S/ 3,188,221.43<br/>(TRES MILLONES<br/>CIENTO OCHENTA Y<br/>OCHO MIL<br/>DOSCIENTOS<br/>VEINTIDOS CON<br/>43/100 SOLES)</b> |

#### Importante

*El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : **Resolución de Gerencia Municipal N°056-2024-MDCH-GM (08.04.2024)**

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : **Resolución de Gerencia Municipal N°044-2023-MDCH-GM (16.10.2023)**

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder : -  
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder : -

#### **1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

##### **RECURSOS DETERMINADOS**

###### **Importante**

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

#### **1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente procedimiento se rige por el sistema de **PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

#### **1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

NO APLICA

#### **1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### **1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **CIENTO VEINTE (120) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

#### **1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA**

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Pagar en                     | : | Caja de la oficina de tesorería de la Municipalidad distrital de Chalaco, sito CALLE SIMON BOLIVAR N°204-CHALACO-MORROPON |
| Recoger en                   | : | SUB GERENCIA DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA   |
| Costo de bases               | : | Impresa: S/ 5.00 soles  |
| Costo del expediente técnico | : | Impreso: S/ 200 soles<br>Digital: S/ 5.00 soles TRAER USB   |

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

#### **Importante**

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

#### **Advertencia**

*Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.*

### **1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA**

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en <https://drive.google.com/drive/folders/1XUm2ggfjcEgi-4chxGLf7Zmd2-Svmkn?usp=sharing>, el cual es de acceso libre y gratuito.

### **1.12. BASE LEGAL**

- Ley N°31953-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- Ley N°31954- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024
- Ley N°31955-Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES (S/) y:
  - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
  - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

#### Advertencia

*El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) ~~Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.~~
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)



- del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>8</sup>.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
  - e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
  - f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
  - g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>9</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- h) Declaración Jurada indicando un domicilio en el distrito de Chalaco para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, adjuntando recibo de luz o recibo de agua u cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la Dirección.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>10</sup>. **(Anexo N° 12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>11</sup>.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>12</sup>.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>13</sup>.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

<sup>8</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

<sup>9</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>10</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>11</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>12</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>13</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

#### **Importante**

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

*En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.*

*De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.*

*Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*

*Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.*

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### **Importante**

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>14</sup>.*

<sup>14</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Chalaco. En el horario de 08:00 am a 3:45 pm, Sitio Calle Simón Bolívar N°204 – Chalaco – Morropón - Piura.**

### Importante

*En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

## 2.5. ADELANTOS<sup>15</sup>

### 2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La entidad no otorgará adelanto directo

### 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La entidad no otorgará adelanto para materiales e insumos.

## 2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

### Importante

- *Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*
- *Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"<sup>16</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:*

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

## 2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>15</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

<sup>16</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.*

#### 3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

##### 3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

##### 1. DATOS DEL PROYECTO

- a). PROYECTO  
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA, CÓDIGO SNIP N°213272

- b). UBICACIÓN  
El Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA, CÓDIGO SNIP N°213272. Se encuentra:

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| CASERIO      | : | Taspa    |
| Distrito     | : | Chalaco  |
| Provincia    | : | Morropón |
| Departamento | : | Piura    |

- c). NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA, CÓDIGO SNIP N°213272

- d). CÓDIGO SNIP DEL PIP: 213272

- e). NIVEL DE ESTUDIO: PIP

- f). FECHA DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD: 04/06/2012

- g). EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE: Resolución de Gerencia Municipal N°044-2023-MDCH-GM

- h). FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: 16/10/2023

##### 2. FINALIDAD PÚBLICA

El estudio surge como efecto de una necesidad percibida y por iniciativa de la población organizada, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital De Sodor, seleccionan, priorizan y aprueban este tipo de trabajos basándose en la importancia de mejorar los servicios básicos del sector en su mayoría, proteger el medio ambiente y por ende elevar el nivel y calidad de vida de los moradores.



La concepción integral concluye y recomienda la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPА, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA

### 3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

El Caserío de Taspа del Distrito de Chalaco, Provincia de Morropón, Región de Piura cuenta con un sistema de agua potable construido en el año 2004 y en la actualidad carecen un buen sistema de abastecimiento, donde los pobladores solo se abastecen por horas con una presión insuficiente para abastecer a toda la población.

Es de indicar que carecen de un sistema de eliminación de excretas, ya que necesidades fisiológicas lo hacen a campo abierto y algunas viviendas presentan silos totalmente colapsado.

Actualmente el Caserío de Taspа cuenta con un sistema de agua no potabilizada que consiste en captaciones de las laderas de los cerros, almacenados en reservorios en mal estado, líneas de conducción, distribución, la capacidad de dichos reservorios son insuficientes para atender la demanda de la población.

La población rompe el esquema para lo cual fue diseñado el sistema, además existen conexiones domiciliarias ejecutadas sin criterio técnico y destrucción casi total de las redes existentes, estas acciones han contribuido a anular el abastecimiento de gran parte de la población ubicada en las partes altas del caserío, lo que ha llevado a la junta administradora encargada de su operación y mantenimiento solicitar a la Municipalidad Distrital de Chalaco pronta solución a este grave problema de abastecimiento. Es por esta razón que el presente Proyecto, resulta del consenso de la población del caserío de Taspа.

### 4. OBJETIVOS

#### OBJETIVO PRINCIPAL.

- Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el Caserío de Taspа, Distrito de Chalaco, Provincia de Morropón-Piura.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Implementar un adecuado sistema de agua potable mediante la instalación de 115 conexiones de agua potable y 115 letrinas de Arrastre Hidráulico.
- Implementación de un Programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la población en adecuadas prácticas de higiene.

Cuadro N° 01 Población Actual y Proyectada

| CASERIOS                 | POBLACIÓN ACTUAL<br>2023  | POBLACIÓN<br>PROYECTADA<br>2043 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Taspа                    | 570 (115 Familias)        | 639                             |
| <b>Total, Habitantes</b> | <b>570 (115 Familias)</b> | <b>639</b>                      |

Fuente: Propia.

Proyección a una tasa de crecimiento de 0.2% anual.

Este caserío se encuentra a una distancia promedio de 144 km; de la capital Distrital y Provincial.





**5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

El Objeto de la presente Contratación, en fijar las pautas que servirán al Contratista seleccionado para la Ejecución de la Obra del Proyecto: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA**, materia del presente proceso de selección.

El Contratista deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Contratación.

**6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.**

El proyecto contempla mejorar el abastecimiento y dar el servicio de agua potable al caserío de Taspá, el sistema de captación será abastecido por tres manantiales de ladera ubicados a 420 m., 1600 m. y 200m. y dentro de los Límites del Caserío de Taspá, distrito de Chalaco, las captaciones son Ponungal, Puchugüero, La Joya, El Chilcal, las cuales tienen un caudal de 0.13, 0.11, 0.50 y 0.28 l/s. respectivamente, y que consiste en llevar a través de una tubería de conducción de C-10 a los 02 Reservorio Apoyados, la distribución de la redes de agua será por tubería de aducción de C-10, las mismas que en su recorrido será regulado por cámaras rompe presión y válvulas compuertas, así mismo 115 und de conexiones domiciliarias de ½" con sus respectivas cajas de control.

Con respecto al sistema de saneamiento, se instalarán 115 letrinas sanitarias de arrastre hidráulico.

**7. METAS FISICAS**

Las metas físicas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA, son las partidas del expediente técnico aprobado.

**8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

Sistema a Precios Unitarios.

**9. PLAZO DE EJECUCION**

El plazo de ejecución de obra será de 120 días calendarios.

**10. VALOR REFERENCIAL DE OBRA**

El Valor Referencial de la Obra asciende a: **S/ 2,898,383.12 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 12/100 SOLES)** donde se incluye gastos generales, utilidad, IGV, con precios vigentes al mes de OCTUBRE del 2023. Desagregado de la siguiente manera:

| RESUMEN DE PRESUPUESTO |                 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|
| ITEM                   | DESCRIPCION     | MONTO (S/)   |
| 1.00                   | OBRAS CIVILES   | 2,898,383.12 |
|                        | TOTAL EJECUCION | 2,898,383.12 |

**11. ADELANTOS DIRECTOS:**

La entidad no otorgará adelantos directos.



**12. ADELANTOS DE MATERIALES E INSUMOS:**

La entidad no otorgará adelantos de materiales e insumos.

**13. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BASICOS**

En los presupuestos, se tendrá en cuenta que la presente memoria descriptiva, se complementan con los planos respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente.

En caso de divergencia de interpretación, los planos tienen prioridad sobre el presupuesto y éstos tienen prioridad sobre las especificaciones y estos tienen prioridad sobre los metrados.

**14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

- a). De las Acciones Previas a la Construcción, Autorización, Permisos, de la Ejecución de la Obra. La Municipalidad realizará los trámites necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra, siendo de su cargo los costos que estos trámites deriven.
- b). Replanteo.  
El Contratista deberá realizar el Replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.
- c). Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares  
El Contratista situará en la obra el equipo o Maquinaria y medios Auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su Oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante, con la Finalidad que no se paralice la obra por casos atribuibles a la funcionalidad del Equipamiento que laborara en la obra, el contratista deberá reponer el Equipamiento dentro del día siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra.
- d). Almacenamiento De Materiales  
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.  
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.  
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
- e). Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados  
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales  
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá

pág. 4





demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados

Si la Supervisión de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al Contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. Es por tal razón, el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra.

f). Conservación y Señalización de la Obra

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

g). Plan de seguridad, salud y trabajo

Se especifican las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta e las actividades de construcción, con el objeto de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad física y mental de ellos trabajadores que laboran en obras de construcción.

El ingeniero Residente, ingeniero inspector o supervisión, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas, casco, guantes y uniforme según corresponda.

También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del contratista.

h). Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el

pág. 5





Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

i). Plan de mitigación y monitoreo ambiental

La Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y corrección que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las normas vigentes.

Identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto de recuperación pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales de su área de influencia.

Evaluar las condiciones sociales y económicas existentes en el área de influencia, a fin de establecer una Línea Base Social de la población asentada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer medidas de remediación correspondientes.

Identificar la necesidad de expropiación de áreas comunales colindantes a la vía a ser afectadas, calculando los costos para la compensación, de ser necesaria.

Preparar un Plan de Manejo Ambiental que contenga las medidas para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, determinados en las fases de ejecución y operación del proyecto, así como la estimación de los costos de implantación.

j). Conservación del medio ambiente

El contratista realizará las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecución de la obra, será de su exclusiva responsabilidad.

k). Coordinación con Entidades Públicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

l). Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos (de ser el caso) deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. El contratista retirará todo el residuo sólido que resulte de la actividad de construcción, teniendo como principio que ello servirá únicamente para aquellos residuos provenientes de la demolición e inicio de obra; para depositarlo en un relleno sanitario autorizado.



**m). Responsabilidad Social**

La Responsabilidad Social, es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus trabajadores, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. Así, ser responsable socialmente generará automáticamente más productividad, puesto que una mejora en las condiciones para los trabajadores optimizará también su eficacia. La responsabilidad social es una herramienta de ventajas en la calidad de sus trabajadores. Con esta actividad se puede crear lazos y lograr un buen clima laboral, cosa que es muy importante en la producción. Si los obreros se sienten a gusto en su trabajo, los resultados serán positivos. Es por tal razón, el contratista deberá realizar durante todo el tiempo de elección de la obra buenas relaciones de coordinaciones con los trabajadores, dirigentes que estarán involucrados en la ejecución de la obra.

**n). Integridad en la Contratación Pública**

A través del principio de integridad, el Derecho administrativo puede evitar la aparición de conflictos de intereses, luchar contra los casos de corrupción y, al fin y al cabo, favorecer la buena administración en la gestión de la contratación pública. La integridad persigue la coherencia de la actuación de los cargos y empleados públicos con los valores, principios y normas que la guían con el fin de evitar la existencia de conflictos de intereses e impedir el abuso de la posición que ocupan para obtener beneficios propios. La integridad se fomenta y se garantiza a través de diferentes mecanismos agrupables alrededor de cuatro ejes: la transparencia, la buena gestión, la prevención de malas conductas y los conflictos de intereses y el control y la rendición de cuentas en la contratación pública.

**15. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES**

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

**16. DAÑOS A TERCEROS**

Constituye obligación del Contratista el sumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato.

**17. INDEMNIZACIONES**

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

**18. PERFIL DEL CONTRATISTA**

- Inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores — OSCE en el capítulo de Ejecutor de Obras.
- No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- RUC Activo y Habido.

pág. 7





## 19. DEL CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, la dirección de correo electrónico. La notificación se entenderá efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL CONTRATISTA el correo electrónico, sin necesidad de acuse de recibo.

### 3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

#### a). DEL EQUIPAMIENTO

Se debe contar con el siguiente equipamiento estratégico requerido, en las mejores condiciones operativas y de funcionamiento que le permitan ejecutar la obra, por ser un requisito técnico mínimo se realizará la verificación física del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata, se considerará equipamiento estratégico al siguiente:

| ITEM | EQUIPAMIENTO                            | UNIDAD | CANT |
|------|---|--------|------|
| 1    | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3    | Unid   | 01   |
| 2    | COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP       | Unid   | 01   |
| 3    | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"          | Unid   | 01   |
| 4    | CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON | Unid   | 01   |
| 5    | NIVEL TOPOGRAFICO                       | Unid   | 01   |

Se podrá acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las características señaladas en el cuadro anterior.

El Contratista situará en la obra el equipo y/o maquinaria que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, en los mismos términos y características. Dichos equipos y/o maquinaria, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Entidad en el plazo de hasta cinco (5) días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión. El contratista debe cumplir con todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecución satisfactoria de los trabajos a ejecutar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del supervisor, que no podrá negarla sin justa razón, las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de la obra corren por cuenta del contratista, por lo que será de entera responsabilidad del contratista, la permanencia de todos los equipos pesados y livianos ofertados, la salida de los equipos es con la autorización de la supervisión de obra.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

**ACREDITACION:** La acreditación del equipamiento se realizará para los requisitos de perfeccionamiento de contrato, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- ❖ Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

**b). DEL PLANTEL PROFESIONAL**

EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que cumplirán obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.

**CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

**1. Residente de Obra**

| Formación académica del plantel profesional clave |  |  |
|---|--|--|
| Nivel Grado o título                              | Profesión                              | Acreditación   |
| Título profesional                                | Ingeniero civil o ingeniero Sanitario. | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 5) |

| Experiencia  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Cargo desempeñado  | Tipo de experiencia                                  | Tiempo de experiencia  | Acreditación de Experiencia   |
| Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares. (Ver nota 6) | Obras de saneamiento u obras similares. (Ver nota 7) | 24 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura). | Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. |



**2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional**

| <b>Formación académica del plantel profesional clave</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Nivel Grado o título</b>                              | <b>Profesión</b>  | <b>Acreditación</b>  |
| Título profesional                                       | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 5) |

| <b>Experiencia</b>   |                            |  |   |
|--|----------------------------|--|---|
| <b>Cargo desempeñado</b>   | <b>Tipo de experiencia</b> | <b>Tiempo de experiencia</b>   | <b>Acreditación de Experiencia</b>  |
| Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. (Ver nota 6) | Obras en general           | 12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura). | Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. |





**4. Especialista en Calidad**

| Formación académica del plantel profesional clave |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nivel Grado o título                              | Profesión                             | Acreditación   |
| Título profesional                                | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 5) |

| Experiencia   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia  | Acreditación de Experiencia   |
| Especialista en calidad, ingeniero, supervisor, jefe, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. (Ver nota 6) | Obras en general    | 12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura). | Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. |

**Nota 7:**

**Definición de obra de saneamiento:** Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

**Definición de obras similares** Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.



**ACREDITACIÓN PERSONAL CLAVE:** La acreditación del grado académico y la experiencia de los profesionales propuestos que se realizará para los requisitos de perfeccionamiento de contrato, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- ❖ Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU
- ❖ La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.
- ❖ La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el plantel profesional clave.
- ❖ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- ❖ En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.
- ❖ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.
- ❖ Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- ❖ Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
- ❖ El Sello de los que suscriben los documentos debe contener los nombres, apellidos y el cargo que ha desempeñado, asimismo no se aceptarán documentos pocos legibles, con enmendaduras y/o borrones, que no permitan la lectura adecuada de los mismos, caso contrario no serán consideradas las experiencias que acrediten al personal propuesto.
- ❖ Se precisa que el participante debe tener en cuenta que, "Las constancias y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia de personal deben ser emitidos por que aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostrará fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la **Opinión N°105-2015/DTN**. Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la entidad. Opinión N°105-2015/DTN, indico lo siguiente: "(...) si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostrará fehacientemente la experiencia adquirida.
- ❖ Sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información, se proceda a la fiscalización respectiva.
- ❖ Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciéndose una alteración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de veracidad, no serán considerados y se realizará inmediatamente la fiscalización de los documentos presentados y se informara al OSCE, para la sanción correspondiente.





El contratista proporcionará y dispondrá de un plantel de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con las instalaciones, medios de transporte y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones, asimismo, ejecutará la obra con el personal profesional propuesto, precisándose, que sólo está permitido el cambio de dichos profesionales por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada y por otros de igual o mayor calificación, previa aprobación de la Entidad.

Deberá realizar la contratación de póliza que cubra todo riesgo para la ejecución de obra, la cual será contratada y presentada posteriormente a la suscripción a la firma de contrato.

**c). DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

El vínculo entre La Entidad y Contratista, se enmarca en estricto cumplimiento a los Artículos relacionados al proceso de ejecución de Obra detallados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las Normas que resulten pertinentes.

**d). DEL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

*El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:*

*a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda.*

*b) Que la Entidad haya hecho entrega del total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, según corresponda.*

*c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;*

*d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado;*

*Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.*

*La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, en los siguientes supuestos:*

*Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento.*

*En caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a) o b).*

**e). DE LAS OTRAS PENALIDADES**

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades, se deben incluir las siguientes:

| Otras penalidades |                                      |                  |               |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |





|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Quando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.           | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.                                | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 3 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra. Incumpliendo las normas reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo, la penalidad es por cada día.  | 0.25 de la UIT por cada día de incumplimiento   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 4 | Indumentaria e implementos de Protección Personal Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad para la actividad y de protección personal   | 0.25 de la UIT por cada día de incumplimiento   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 5 | Quando el contratista emplee materiales no normalizados, en este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad.   | 0.50 DE LA UIT POR CADA CASO DETECTADO  | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 6 | CAMBIO DE PROFESIONALES Cuando el contratista no informe al supervisor el cambio de un profesional de la Obra; así como realice el cambio sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. La penalidad será por cada día de ausencia del personal ofertado.  | 0.50 DE LA UIT POR CADA PROFESIONAL SUSTITUIDO SIN CONSENTIMIENTO DE LA ENTIDAD         | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 7 | Por inasistencia del personal clave a reuniones convocadas por la entidad Contratante y/o supervisión durante la ejecución de la obra o durante las visitas del comité de recepción. Cuando el contratista   | 0.25 de la UIT por cada inasistencia del personal clave según su participación en obra. | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |

pág. 14



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | injustificadamente no asista con el residente de obra y sus especialistas a reuniones convocadas por la durante las visitas del comité de recepción, según su oferta. La penalidad será aplicada por cada día de inasistencia por profesional. A fin de cumplir el contratista reprogramara la reunión en forma oportuna |  |  |
| 8  | <b>POR ATRASO EN EL RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES</b><br>Cuando el contratista incurra en atraso en el retiro de equipos o materiales de la obra, ordenados por el Supervisor o Entidad. Se aplicará una penalidad por cada día de demora respecto del plazo otorgado por la Supervisión o Entidad.                     | 0.25 de la UIT por cada día de demora en el retiro de equipos y/o materiales | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 9  | Si el contratista no cumple con cancelar a los obreros con boletas de pago de acuerdo a la tabla salarial del régimen de construcción civil  | 0.5 de la UIT por cada obrero que se incumpla                                | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 10 | Si el contratista no cumple con cancelar semanalmente y/o quincenalmente a los trabajadores  | 0.5 de la UIT por cada obrero que se incumpla                                | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 11 | Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico   | 0.25 de la UIT por cada incumplimiento                                       | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |

Para el caso de la multa considerada en el ítem 01, serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del Profesional
- Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad (En caso, se verifique que el profesional este laborando en otra entidad u obra, se aplicara la multa correspondiente, y se informara al colegio respectivo para su sanción).
- Despido del profesional por disposición de la Entidad.
- Cambio del Profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

La presente Tabla de Penalidades consta de faltas, para cuya aplicación la Entidad procederá por única vez a notificar al contratista sobre la falta cometida, de persistir la Entidad procederá efectuar la aplicación de la multa correspondiente en la orden de pago respectiva.

Para la ejecución de la obra, se utilizará el personal calificado y acreditado especificado en su Oferta, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

pág. 15



vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**Procedimiento de Aplicación**

De detectarse alguna infracción cometida; la Supervisión o Sub Gerencia De Infraestructura Y Catastro comunicará la aplicación la multa en vista de su incumplimiento. La acumulación de la penalidad máxima dará como resultado la inmediata Rescisión del Contrato.

**f). De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

**g). CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLCE, se ha establecido un número máximo de consorcios y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia consignar el o los párrafos siguientes:

1. El Número máximo de consorciados: dos (02) consorciados.
2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de: diez por ciento.
3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de ochenta por ciento

**h). GESTION DE RIEGOS**

La implementación de la Gestión de Riegos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de acuerdo a la Directiva N°12-2017-OSCE/CD. (según expediente Técnico).

**i). CALIDAD DE OBRA**

Es obligación del contratista cumplir con la calidad de obra indicada en las especificaciones técnicas, tanto de los materiales y los equipos a utilizar como de la ejecución de las obras e instalaciones. Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del inspector y/o supervisor de obra.

**j). VALORIZACIONES**

Las valorizaciones serán mensuales, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

pág. 16





En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

**k). PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

**l). RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - GARANTIA**

El contratista es responsable de la calidad de la obra y de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

**m). CONFIDENCIALIDAD**

La Empresa Contratista deberá resguardar toda información relacionada a la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con dicha ejecución, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la ejecución de la obra.

**n). ERRORES O CONTRADICCIONES**

El Contratista debe hacer notar al Contratante cualquier error o contradicción en los documentos, Poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

**o). DE LOS SUB CONTRATOS**

Para este tipo de contratación se encuentra prohibido todo tipo de subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley.

**p). DE LA RECEPCIÓN DE OBRA**

Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento.

**q). LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

**r). CUADERNO DE OBRA DIGITAL.**

La entidad en el marco de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, Lineamientos Para El Uso Del Cuaderno De Obra Digital, precisa que el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.

La Entidad habilitará un cuaderno de obra digital al inicio de la ejecución de obra, que será registrado y publicado en el SEACE.

La entidad a través del Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra Digital, contará con los siguientes privilegios:



Habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, así como demás acciones relacionadas a la gestión de esta herramienta.

Crear a los usuarios del cuaderno de obra digital: residente de obra, inspector de obra, supervisor de obra y usuario de monitoreo de obra. La creación del usuario permite la activación. Debiendo indicar el contratista los siguientes datos, al momento de la presentación de la documentación para la firma del contrato.

| DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL<br>- RESIDENTE DE OBRA |  |  |
|--|--|--|
| NOMBRE Y APELLIDOS   |  |  |
| DNI  |  |  |
| CORREO ELECTRONICO   |  |  |

Desvincular a los usuarios registrados en un cuaderno de obra digital. La desvinculación permite la desactivación.

Consideraciones:

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a <https://www.gob.pe/osce>. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada.

El supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva.

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su estricto cumplimiento

**s). SALUD Y SEGURIDAD**

El ingeniero Residente, inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes según corresponda de acuerdo a la Norma G.050.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del contratista, el contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e independientemente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.

**t). DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE**

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del Contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado



ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del Contrato ha quedado consentida.

**Importante**

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:*

**3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

| <b>A</b>   | <b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>              |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
|--|---|--------------|--------------------|--|---|--------------------------------------|------|----|---|-----------------------------------|------|----|---|--------------------------------|------|----|---|---|------|----|---|-------------------|------|----|--|
| <b>A.1</b>   | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                     |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| <b>Requisitos:</b>   |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>EQUIPAMIENTO</th><th>UNIDAD</th><th>CANT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3</td><td>Unid</td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP</td><td>Unid</td><td>01</td></tr><tr><td>3</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"</td><td>Unid</td><td>01</td></tr><tr><td>4</td><td>CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON</td><td>Unid</td><td>01</td></tr><tr><td>5</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>Unid</td><td>01</td></tr></tbody></table> | ITEM  | EQUIPAMIENTO | UNIDAD             | CANT                                   | 1 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 | Unid | 01 | 2 | COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP | Unid | 01 | 3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" | Unid | 01 | 4 | CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON | Unid | 01 | 5 | NIVEL TOPOGRAFICO | Unid | 01 |  |
| ITEM   | EQUIPAMIENTO  | UNIDAD       | CANT               |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| 1  | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3                | Unid         | 01                 |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| 2  | COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP                   | Unid         | 01                 |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| 3  | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"                      | Unid         | 01                 |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| 4  | CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON             | Unid         | 01                 |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| 5  | NIVEL TOPOGRAFICO                                   | Unid         | 01                 |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| <b>Acreditación:</b><br>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| <b>Importante</b><br><i>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</i>   |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| <b>A.2</b>   | <b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| <b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>   |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| ❖ <b>RESIDENTE DE OBRA</b>   |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| 1. Residente de Obra   |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| Formación académica del plantel p  |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>Nivel Grado o título</th><th>Profesión</th></tr></thead><tbody><tr><td>Título profesional</td><td>Ingeniero civil o ingeniero Sanitario.</td></tr></tbody></table>  | Nivel Grado o título                                | Profesión    | Título profesional | Ingeniero civil o ingeniero Sanitario. |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| Nivel Grado o título   | Profesión   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| Título profesional   | Ingeniero civil o ingeniero Sanitario.              |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |
| ❖ <b>ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONL</b>  |   |              |                    |  |   |                                      |      |    |   |                                   |      |    |   |                                |      |    |   |   |      |    |   |                   |      |    |  |





| 2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud |   |
|--|---|
| Formación académica del plantel              |   |
| Nivel Grado o título                         | Profesión                                       |
| Título profesional                           | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o   |
|  | Ingeniero Industrial o                          |
|  | Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o |
|  | Ingeniero Sanitario o                           |
|  | Ingeniero Civil                                 |
|  |   |

❖ **ESPECIALIDAD EN CALIDAD**

| 4. Especialista en Calidad        |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Formación académica del plantel p |                       |
| Nivel Grado o título              | Profesión             |
| Título profesional                | Ingeniero Sanitario o |
|                                   | Ingeniero Civil       |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

**A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

❖ **RESIDENTE DE OBRA:**

| Cargo desempeñado  | Experiencia  |  |
|--|--|--|
|  | Tipo de experiencia                                  | Tiempo de experiencia  |
| Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra, en obras de saneamiento u obras similares. (Ver nota 6) | Obras de saneamiento u obras similares. (Ver nota 7) | 24 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura). |



❖ **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL:**

| Cargo desempeñado   | Experiencia         |  |
|---|---------------------|--|
|   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia  |
| Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general.<br>(Ver nota 6) | Obras en general    | 12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura). |

❖ **ESPECIALISTA EN CALIDAD:**

| Cargo desempeñado   | Experiencia         |  |
|---|---------------------|--|
|   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia  |
| Especialista en calidad, ingeniero, supervisor, jefe, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general.<br>(Ver nota 6) | Obras en general    | 12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura). |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.





**Importante**

*El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.*

**B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>1</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

pág. 22



**Importante**

*En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

**Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



**CAPÍTULO IV**  
**FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|---|--|
| <b>A. PRECIO</b>  |  |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta<br/>Pi = Puntaje de la oferta a evaluar<br/>Oi = Precio i<br/>Om = Precio de la oferta más baja<br/>PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p><b>[100]<sup>17</sup> puntos</b></p> |
| <b>PUNTAJE TOTAL</b>  | <b>100 puntos<sup>18</sup></b>   |

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.*

<sup>17</sup> De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

<sup>18</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>19</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del

<sup>19</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

La entidad no otorgará adelanto directo

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

La entidad no otorgará adelanto para materiales e insumos.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

La implementación de la Gestión de Riegos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de acuerdo a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD. (según expediente Técnico).



| Formato para asignar los riesgos |  |        |   |  |
|----------------------------------|--|--------|---|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  |  | Número | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y LÍNEAS DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  |
|                                  |  | Fecha  | Mar-23  | Ubicación Geográfica   |
|                                  |  |        |   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |

| 3 INFORMACIÓN DEL RIESGO |   |                          | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |                       |         |             |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---------|-------------|
| 3.1 CODIGO DE RIESGO     | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA       | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |         |             |
|                          |   |                          | Mejorar el riesgo                 | Evitar el riesgo                             | Transferir el riesgo  | Entidad | Contratista |
| 2RA-1/2018               | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN AL TRABAJO DE CAMPO.   | MODERADA                 |                                   |  | X                     |         | X           |
| 2RB-2/2018               | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.  | MODERADA                 |                                   |  | X                     |         | X           |
| 2RB-2/2018               | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE | MODERADA                 | X                                 |  |                       |         | X           |
| 2RB-2/2018               | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS.   | MODERADA                 |                                   |  | X                     |         | X           |
| 2RB-2/2018               | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA.                       | MODERADA                 | X                                 |  |                       |         | X           |
| 2RC-3/2018               | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.           | MODERADA                 |                                   | X  |                       |         | X           |
| 2RD-4/2018               | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL DIFERENTE A LAS CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.                         | ALTA PRIORIDAD           |                                   | X  |                       |         | X           |
| 2RE-5/2018               | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES.   | MODERADA                 |                                   |  | X                     |         | X           |
| 2RF-6/2018               | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                      | ALTA PRIORIDAD           |                                   | X  |                       |         | X           |
| 2RF-6/2018               | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN  | ALTA PRIORIDAD           |                                   | X  |                       |         | X           |
| 2RI-8/2018               | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIAS  | MODERADA                 | X                                 |  |                       |         |             |





| Formato para asignar los riesgos |   |                |   |  |  |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|--|---|---|---|---|
|                                  | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA MAPA FREÁTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE                               | MODERADA       | X |  |  |   |   | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE, ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTUDIOS EN LA ZONA   |   |
| 2R1-8/2018                       | SISMO   | MODERADA       | X |  |  |   |   | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO, CAPACITACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS   |   |
| 2R1-9/2018                       | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCION DEL PROYECTO               | MODERADA       |   |  |  | X |   | IMPLEMENTACION DE LOS CAMBIOS, REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACION CON LA SUPERVISION DE ACCIONES A SEGUIR.  | X |
| 2R1-10/2018                      | ACCIDENTE DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS  | ALTA PRIORIDAD |   |  |  |   | X | ANALISIS DE CAUSAS, PLAN DE SEGURIDAD, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACION CON ASEGURADORA.  | X |
| 2R1-11/2018                      | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO  | MODERADA       |   |  |  |   | X | ADECUAR PLAN DE DESVIO, COORDINACION CON SUPERVISION, COORDINACION CON EMPRESA ASEGURADORA.   | X |
| 2R1-12/2018                      | ACCIDENTES ELÉCTRICOS   | MODERADA       |   |  |  |   | X | COMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE CON TRABAJOS ELÉCTRICOS MONITOREOS, COORDINACION CON EMPRESA ASEGURADORA.   | X |
| 2R1-13/2018                      | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO   | MODERADA       |   |  |  |   | X | COMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE CON TRABAJOS ELÉCTRICOS MONITOREOS, COORDINACION CON EMPRESA ASEGURADORA.   | X |
| 2R1-14/2018                      | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS. | MODERADA       |   |  |  | X |   | TRAMITES OPORTUNOS, REPROGRAMACION, COORDINACION CON EL SUPERVISOR.   | X |
| 2R1-15/2018                      | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS                  | MODERADA       |   |  |  | X |   | PAGOS DE ACUERDO A LA LEY, CONTRATACIONES FORMALES, COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA DIRPOC PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE.             | X |
| 2R1-16/2018                      | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD  | MODERADA       |   |  |  | X |   | IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD, MONITOREO CONSTANTE DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES, VERIFICACION DEL PLAN DE PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR. | X |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |                                    |  |                    |                                    |      |   |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  |                                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Fecha   |                                    | Mar-23   |                    |                                    |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   |                                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  |                                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                    |                                    |      |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |                                    |  |                    |                                    |      |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  |                                    | 2RA-1/2018   |                    |                                    |      |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |                                    | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN AL TRABAJO DE CAMPO .   |                    |                                    |      |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1                         | DEFICIENTE LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS TOPOGRÁFICO Y MEDIDAS.   |                    |                                    |      |   |
|  |                                       |   | Causa N° 2                         | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS  |                    |                                    |      |   |
| Causa N° 3   |                                       |   |                                    |  |                    |                                    |      |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |                                    |  |                    |                                    |      |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |                                    |  | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10                               |  |                    | Muy baja                           | 0.05 |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30                               |  |                    | Baja                               | 0.10 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50                               | X  |                    | Moderado                           | 0.20 | X |
|  |                                       | Alta  | 0.70                               |  |                    | Alto                               | 0.40 |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90                               |  |                    | Muy alto                           | 0.80 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.500                              |  | Moderado           | 0.200                              |      |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |                                    |  |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto   | 0.100                              | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |                                    |      |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |                                    |  |                    |                                    |      |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo                     |  | Evitar Riesgo      |                                    |      |   |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo                     | X  | Transferir Riesgo  |                                    |      |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | REPLANTEO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS . |  |                    |                                    |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | VERIFICACIÓN DEL REPLANTEO ; NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS. ELABORACIÓN DE PLANOS CON NUEVAS PROPUESTAS ENMARCADOS EN LO ENCONTRADO. |                                    |  |                    |                                    |      |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |       |  |                                |                                    |       |   |  |
|--|---------------------------------|---|-------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------|---|--|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  |       | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                |                                    |       |   |  |
|  |                                 | Fecha   |       | Mar-23   |                                |                                    |       |   |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               |       | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                |                                    |       |   |  |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              |       | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                |                                    |       |   |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |       |  |                                |                                    |       |   |  |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  |       | 2RB-2/2018   |                                |                                    |       |   |  |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            |       | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.   |                                |                                    |       |   |  |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            |       | Causa N° 1   | FLETES ELEVADOS                |                                    |       |   |  |
|  |                                 |   |       | Causa N° 2   | BLOQUEOS TEMPORALES DE ACCESOS |                                    |       |   |  |
| Causa N° 3   |                                 |   |       | ESCASEZ DE INSUMOS   |                                |                                    |       |   |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |   |       |  |                                |                                    |       |   |  |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |       |  | 4.2                            | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |  |
|  |                                 | Muy baja  | 0.10  |  |                                | Muy bajo                           | 0.05  |   |  |
|  |                                 | Baja  | 0.30  |  |                                | Bajo                               | 0.10  |   |  |
|  |                                 | Moderada  | 0.50  | X  |                                | Moderado                           | 0.20  | X |  |
|  |                                 | Alta  | 0.70  |  |                                | Alto                               | 0.40  |   |  |
|  |                                 | Muy alta  | 0.90  |  |                                | Muy alto                           | 0.80  |   |  |
|  |                                 | Moderada  | 0.500 |  |                                | Moderado                           | 0.200 |   |  |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |       |  |                                |                                    |       |   |  |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto | 0.100 | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada             |                                    |       |   |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |   |       |  |                                |                                    |       |   |  |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA  |       | Mitigar Riesgo   |                                | Evitar Riesgo                      |       |   |  |
|  |                                 |   |       | Aceptar Riesgo   | X                              | Transferir Riesgo                  |       |   |  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              |       | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MATERIALES; DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS INSUMOS.   |                                |                                    |       |   |  |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             |       | CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES; ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR.  |                                |                                    |       |   |  |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                        |                    |                                    |   |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                        |                    |                                    |   |
|  |                                 | Fecha  | Mar-23   |                        |                    |                                    |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                        |                    |                                    |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                             | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                        |                    |                                    |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                        |                    |                                    |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | 2RB-2/2018   |                        |                    |                                    |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.                 |                        |                    |                                    |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | PROSPECCIÓN DEFICIENTE |                    |                                    |   |
| Causa N° 2   |                                 |  | TOMA DE DATOS POR TRAMOS   |                        |                    |                                    |   |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |                        |                    |                                    |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                        |                    |                                    |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  |                        | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |   |
|  |                                 | Muy baja   | 0.10   |                        | Muy bajo           | 0.05                               |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30   |                        | Bajo               | 0.10                               |   |
|  |                                 | Moderada   | 0.50   | X                      | Moderado           | 0.20                               | X |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |                        | Alto               | 0.40                               |   |
|  |                                 | Muy alta   | 0.90   |                        | Muy alto           | 0.80                               |   |
|  |                                 | Moderada   | 0.500  |                        | Moderado           | 0.200                              |   |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |                        |                    |                                    |   |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |                                    |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |                        |                    |                                    |   |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   | X                      | Evitar Riesgo      |                                    |   |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |                        | Transferir Riesgo  |                                    |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | PRESENCIA DE ESTRUCTURAS   |                        |                    |                                    |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | REPLANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES; EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS; COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA TOMAR ACCIONES    |                        |                    |                                    |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |  |                                    |          |      |   |
|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|----------|------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                                    |          |      |   |
|  |                                       | Fecha   | Mar-23   |  |                                    |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                                    |          |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                                    |          |      |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |  |  |                                    |          |      |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | 2RB-2/2018   |  |                                    |          |      |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS   |  |                                    |          |      |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | SOBRE VIBRACIÓN DEL ÁREA                   |                                    |          |      |   |
|  |                                       |   | Causa N° 2   | ESTADO DE VIVIENDAS O ESTRUCTURAS ALEDAÑAS |                                    |          |      |   |
| Causa N° 3   |                                       |   |  |  |                                    |          |      |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |  |  |                                    |          |      |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |          |      |   |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05     |      |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |  | Bajo                               | 0.10     |      |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |  | X                                  | Moderado | 0.20 | X |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |  |                                    | Alto     | 0.40 |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |  |                                    | Muy alto | 0.80 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.500  |  | Moderado                           | 0.200    |      |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |  |  |                                    |          |      |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto                         | 0.100  | Prioridad del Riesgo                       | Prioridad Moderada                 |          |      |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |  |  |                                    |          |      |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |          |      |   |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |          |      |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | PARALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL POR HUNDIMIENTOS O DESPLOME   |  |                                    |          |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | MONITOREO CONSTANTE, CONTROL PERMANENTE DE VIBRACIONES E IMPACTOS EN OBRA |  |  |                                    |          |      |   |

*dfc*



| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |   |  |                    |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|---|---|--|--------------------|------------------------------------|-------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA.  |  |                    |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha   | Mar-23  |  |                    |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA.  |  |                    |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA.  |  |                    |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |   |  |                    |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | 2RB-2/2018  |  |                    |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA.   |  |                    |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1  | COORDINACION INADECUADA CON LA ENTIDAD RESPONSABLE |                    |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |   | PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES  |  |                    |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                 |   | DESCONOCIMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES  |  |                    |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |   |   |  |                    |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |   |  | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja  | 0.10  |  |                    | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja  | 0.30  | X  |                    | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                 | Moderada  | 0.50  |  |                    | Moderado                           | 0.20  |   |
|  |                                 | Alta  | 0.70  |  |                    | Alto                               | 0.40  | X |
|  |                                 | Muy alta  | 0.90  |  |                    | Muy alto                           | 0.80  |   |
|  |                                 | Baja  | 0.300   |  |                    | Alto                               | 0.400 |   |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |   |  |                    |                                    |       |   |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo                               | Prioridad Moderada |                                    |       |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |   |   |  |                    |                                    |       |   |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo      |                                    |       |   |
|  |                                 |   | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  |                                    |       |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              | ENTRAMPAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PRESENCIA DE AGUA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.  |  |                    |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS; ACCIONES INMEDIATAS PARA CUMPLIR METAS. |  |                    |                                    |       |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |   |                    |                                    |       |   |
|--|---------------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------------------------|-------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                    |                                    |       |   |
|  |                                       | Fecha  | Mar-23   |   |                    |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                    |                                    |       |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                    |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |  |  |   |                    |                                    |       |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO   | 2RC-3/2018   |   |                    |                                    |       |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO, AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.                           |   |                    |                                    |       |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1   | AL ELABORAR EL EXPEDIENTE NO SE HA VERIFICADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD.              |                    |                                    |       |   |
|  |                                       |  | Causa N° 2   | NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO |                    |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                       |  | EL INSPECTOR O REVISOR NO VERIFICO EN FORMA DETALLADA PROGRESIVA Y PERMANENTE LA FORMULACIÓN O ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE.                   |   |                    |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |  |  |   |                    |                                    |       |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   |  |   | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                       | Muy baja   | 0.10   |   |                    | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30   |   |                    | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   | X   |                    | Moderado                           | 0.20  | X |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |   |                    | Alto                               | 0.40  |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |   |                    | Muy alto                           | 0.80  |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.500  |   |                    | Moderado                           | 0.200 |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO  |  |   |                    |                                    |       |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto                                       | 0.100  | Prioridad del Riesgo  | Prioridad Moderada |                                    |       |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |  |  |   |                    |                                    |       |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA   | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo      | X                                  |       |   |
|  |                                       |  | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo  |                                    |       |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO   | RETRAZO DE INICIO DEL PROYECTO   |   |                    |                                    |       |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | TRAMITAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD A REALIZAR. |  |   |                    |                                    |       |   |

*01/03*

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-------|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |       |
|  |                                       | Fecha   | Mar-23   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACION DE RIESGOS             |   |  |   |                                    |       |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | 2RD-4/2018   |   |                                    |       |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL, CON DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.   |   |                                    |       |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO POR FACTORES EXTERNOS |                                    |       |
|  |                                       |   | Causa N° 2   | PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UNA FALLA GEOLÓGICA.                      |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                       |   | POR TOMA DE PUNTOS LOCALIZADOS EN ZONA DE TRABAJO PARA ESTUDIO   |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |  |   |                                    |       |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                       | Alta  | 0.700  |   | Alto                               | 0.400 |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |  |   |                                    |       |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto   | 0.280  | Prioridad del Riesgo  | Alta Prioridad                     |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |  |   |                                    |       |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo                      | X     |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | HALLAZGO DE MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.   |   |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | ANÁLISIS GEOLÓGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO, EVALUACIÓN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR; REALIZAR NUEVO ESTUDIO DE SUELOS, REPLANTEO DE CRONOGRAMA. |  |   |                                    |       |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |  |  |       |
|--|---|--|--|--|-------|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |       |
|  |   | Fecha  | Mar-23   |  |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |       |
|  |   | Ubicación Geográfica   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                         |  |  |  |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                                  | 2RE-5/2018   |  |  |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES   |  |  |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | INADECUADA PROSPECCION DE REDES EXISTENTES   |  |       |
|  |   | Causa N° 2   | REDES EXISTENTES NO DECLARADAS.  |  |       |
|  |   | Causa N° 3   |  |  |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                   |  |  |  |       |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |  |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  | Muy baja  | 0.10   |  | Muy bajo                               | 0.05  |
|  | Baja  | 0.30   | X  | Bajo                                   | 0.10  |
|  | Moderada  | 0.50   |  | Moderado                               | 0.20  |
|  | Alta  | 0.70   |  | Alto                                   | 0.40  |
|  | Muy alta  | 0.90   |  | Muy alto                               | 0.80  |
|  | Baja  | 0.300  |  | Moderado                               | 0.200 |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |  |  |  |       |
|  | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto | 0.060  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                     |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                           |  |  |  |       |
| 5.1  | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                          |       |
|  |   | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                      |       |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                              | PARALIZACIÓN PARCIAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS   |  |  |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | MONITOREO CONSTANTE Y PROSPECCIÓN, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTE DE TRABAJO. |  |  |       |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                           |                   |                                    |       |   |
|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                           |                   |                                    |       |   |
|  |                                       | Fecha   | Mar-23   |                           |                   |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                           |                   |                                    |       |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                           |                   |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |  |                           |                   |                                    |       |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | 2RF-6/2018   |                           |                   |                                    |       |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN   |                           |                   |                                    |       |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | MAQUINARIAS EN MAL ESTADO |                   |                                    |       |   |
|  |                                       |   | Causa N° 2   | DEMOLICIONES EN PROCESO   |                   |                                    |       |   |
|  |                                       |   | Causa N° 3   | EXCAVACIONES MASIVAS      |                   |                                    |       |   |
| Causa N° 4   |                                       |   | NO CONTAR CON UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL   |                           |                   |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |  |                           |                   |                                    |       |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |  |                           | 4.2               | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10   |                           |                   | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                           |                   | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   | X                         |                   | Moderado                           | 0.20  |   |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                           |                   | Alto                               | 0.40  | X |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                           |                   | Muy alto                           | 0.80  |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.500  |                           |                   | Alto                               | 0.400 |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |  |                           |                   |                                    |       |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto   | 0.200  | Prioridad del Riesgo      | Alta Prioridad    |                                    |       |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |  |                           |                   |                                    |       |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |                           | Evitar Riesgo     | X                                  |       |   |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo   |                           | Transferir Riesgo |                                    |       |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | EFECTOS NOCIVOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS EN OBREROS Y TERCEROS; CONTAMINACIÓN AIRE  |                           |                   |                                    |       |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL. ELABORACIÓN DEL PLAN |  |                           |                   |                                    |       |   |



| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                                  |                    |                                    |      |   |
|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                  |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Fecha  | Mar-23   |                                  |                    |                                    |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                  |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                  |                    |                                    |      |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |  |  |                                  |                    |                                    |      |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO   | 2RI-8/2018   |                                  |                    |                                    |      |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE.   |                                  |                    |                                    |      |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1   | PERIODO DE LLUVIAS INTENSO       |                    |                                    |      |   |
|  |                                       |  | Causa N° 2   | INUNDACIONES POR CAUSAS EXTERNAS |                    |                                    |      |   |
| Causa N° 3   |                                       |  |  |                                  |                    |                                    |      |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |  |  |                                  |                    |                                    |      |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   |  |                                  | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |
|  |                                       | Muy baja   | 0.10   |                                  |                    | Muy bajo                           | 0.05 |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30   |                                  |                    | Bajo                               | 0.10 |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   | X                                |                    | Moderado                           | 0.20 | X |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |                                  |                    | Alto                               | 0.40 |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |                                  |                    | Muy alto                           | 0.80 |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.500  |                                  | Moderado           | 0.200                              |      |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO  |  |                                  |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto  | 0.100  | Prioridad del Riesgo             | Prioridad Moderada |                                    |      |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |  |  |                                  |                    |                                    |      |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA   | Mitigar Riesgo   | x                                | Evitar Riesgo      |                                    |      |   |
|  |                                       |  | Aceptar Riesgo   |                                  | Transferir Riesgo  |                                    |      |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO   | TERRENOS SATURADOS   |                                  |                    |                                    |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE DE LOS FRENTES, ACCIONES COMPLEMENTARIAS; ESTUDIOS EN LA ZONA. |  |                                  |                    |                                    |      |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |          |      |   |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------|------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |          |      |   |
|  |                                 | Fecha  | Mar-23   |   |                                    |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |          |      |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                             | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |          |      |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |          |      |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | 2RI-8/2018   |   |                                    |          |      |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | SISMO  |   |                                    |          |      |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | FALTA DE PROTECCION DE LAS ZONAS DE TRABAJO                         |                                    |          |      |   |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES (SISMOS) |                                    |          |      |   |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                                    |          |      |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |          |      |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |          |      |   |
|  |                                 | Muy baja   | 0.10   |   |                                    | Muy bajo | 0.05 |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30   |   | X                                  | Bajo     | 0.10 |   |
|  |                                 | Moderada   | 0.50   |   |                                    | Moderado | 0.20 |   |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |   |                                    | Alto     | 0.40 | X |
|  |                                 | Muy alta   | 0.90   |   |                                    | Muy alto | 0.80 |   |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |   | Alto                               | 0.400    |      |   |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |   |                                    |          |      |   |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.120  | Prioridad del Riesgo  | Prioridad Moderada                 |          |      |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |   |                                    |          |      |   |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   | X   | Evitar Riesgo                      |          |      |   |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |          |      |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN INTENSIDAD  |   |                                    |          |      |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS  |   |                                    |          |      |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |   |                    |                                    |      |   |
|--|---------------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------------------------|------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Fecha  | Mar-23   |   |                    |                                    |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                    |                                    |      |   |
| 3  | IDENTIFICACION DE RIESGOS             |  |  |   |                    |                                    |      |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO   | 2RJ-8/2018   |   |                    |                                    |      |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO.   |   |                    |                                    |      |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1   | MODIFICACIÓN DE NORMATIVA MINISTERIO EDUCACIÓN        |                    |                                    |      |   |
|  |                                       |  | Causa N° 2   | MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES |                    |                                    |      |   |
| Causa N° 3   |                                       |  |  |   |                    |                                    |      |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |  |  |   |                    |                                    |      |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   |  |   | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |
|  |                                       | Muy baja   | 0.10   |   |                    | Muy bajo                           | 0.05 |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30   |   |                    | Bajo                               | 0.10 |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   | X   |                    | Moderado                           | 0.20 | X |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |   |                    | Alto                               | 0.40 |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |   |                    | Muy alto                           | 0.80 |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.500  |   | Moderado           | 0.200                              |      |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO  |  |   |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto  | 0.100  | Prioridad del Riesgo                                  | Prioridad Moderada |                                    |      |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |  |  |   |                    |                                    |      |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA   | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo      |                                    |      |   |
|  |                                       |  | Aceptar Riesgo   | X   | Transferir Riesgo  |                                    |      |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO   | CAMBIO DE LA NORMATIVA CON LA CUAL SE CONCEPTUO EL PROYECTO.   |   |                    |                                    |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS, REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE ACCIONES A SEGUIR. |  |   |                    |                                    |      |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |      |  |  |                                    |      |       |   |
|--|---------------------------------|--|------|--|--|------------------------------------|------|-------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   |      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                                    |      |       |   |
|  |                                 | Fecha  |      | Mar-23   |  |                                    |      |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              |      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                                    |      |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                             |      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                                    |      |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |      |  |  |                                    |      |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 |      | 2RL-11/2018  |  |                                    |      |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           |      | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES ELÉCTRICOS   |  |                                    |      |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           |      | Causa N° 1   | MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS ENERGIZADOS. |                                    |      |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |  |      | EXISTENCIA DE ELEMENTOS EXPUESTOS  |  |                                    |      |       |   |
| Causa N° 3   |                                 |  |      | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.   |  |                                    |      |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |      |  |  |                                    |      |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |      |  | 4.2                                    | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |       |   |
|  |                                 | Muy baja   | 0.10 |  |  | Muy bajo                           | 0.05 |       |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30 |  |  | Bajo                               | 0.10 |       |   |
|  |                                 | Moderada   | 0.50 | X  |  | Moderado                           | 0.20 |       | X |
|  |                                 | Alta   | 0.70 |  |  | Alto                               | 0.40 |       |   |
|  |                                 | Muy alta   | 0.90 |  |  | Muy alto                           | 0.80 |       |   |
|  |                                 | Moderada   |      | 0.500  |  | Moderado                           |      | 0.200 |   |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |      |  |  |                                    |      |       |   |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto |      | 0.100  | Prioridad del Riesgo                   | Prioridad Moderada                 |      |       |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |      |  |  |                                    |      |       |   |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       |      | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |      |       |   |
|  |                                 |  |      | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |      | X     |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             |      | ACCIDENTES ELÉCTRICOS  |  |                                    |      |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            |      | COMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS ELÉCTRICOS, MONITOREOS; COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA.                         |  |                                    |      |       |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |  |                   |                                    |      |   |  |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------|------------------------------------|------|---|--|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                   |                                    |      |   |  |
|  |                                 | Fecha   |  | Mar-23   |                   |                                    |      |   |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                   |                                    |      |   |  |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                   |                                    |      |   |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |  |                   |                                    |      |   |  |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  |  | 2RK-10/2018  |                   |                                    |      |   |  |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            |  | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS  |                   |                                    |      |   |  |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA.  |                   |                                    |      |   |  |
|  |                                 |   | Causa N° 2   | INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, MONTAJES Y TALAS.  |                   |                                    |      |   |  |
| Causa N° 3   |                                 |   | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.   |  |                   |                                    |      |   |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |   |  |  |                   |                                    |      |   |  |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |  |  | 4.2               | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |  |
|  |                                 | Muy baja  | 0.10   |  |                   | Muy bajo                           | 0.05 |   |  |
|  |                                 | Baja  | 0.30   |  |                   | Bajo                               | 0.10 |   |  |
|  |                                 | Moderada  | 0.50   | X  |                   | Moderado                           | 0.20 |   |  |
|  |                                 | Alta  | 0.70   |  |                   | Alto                               | 0.40 | X |  |
|  |                                 | Muy alta  | 0.90   |  |                   | Muy alto                           | 0.80 |   |  |
|  |                                 | Moderada  | 0.500  |  | Alto              | 0.400                              |      |   |  |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |  |  |                   |                                    |      |   |  |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto | 0.200  | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad    |                                    |      |   |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |   |  |  |                   |                                    |      |   |  |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo     |                                    |      |   |  |
|  |                                 |   | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo | X                                  |      |   |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO            | ACCIDENTES DEL PERSONAL Y TERCEROS                |  |  |                   |                                    |      |   |  |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | SEÑALIZACIÓN ADECUADA, PROCESOS ADECUADOS, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASEGURADORA. |  |                   |                                    |      |   |  |



| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |                                  |  |   |  |       |   |  |
|--|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------|---|--|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO   | Número  |                                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |  |       |   |  |
|  |  | Fecha   |                                  | Mar-23   |   |  |       |   |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO   | Nombre del Proyecto   |                                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |  |       |   |  |
|  |  | Ubicación Geográfica  |                                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |  |       |   |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  |   |                                  |  |   |  |       |   |  |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO   |   | 2RK-10/2018                      |  |   |  |       |   |  |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |   | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO |  |   |  |       |   |  |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)   |   | Causa N° 1                       |  | INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS CIRCUNDANTES                                   |  |       |   |  |
|  |  |   | Causa N° 2                       |  | FALTA DE EXPERIENCIA DE PERSONAL ASIGNADO A LOS DESVIOS Y CHOFERES DE VEHÍCULOS |  |       |   |  |
| Causa N° 3   |  |   | MAL ESTADO DE LOS DESVIOS        |  |   |  |       |   |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  |   |                                  |  |   |  |       |   |  |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   |   |                                  |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |       |   |  |
|  | Muy baja   | 0.10  |                                  | Muy bajo   | 0.05  |  |       |   |  |
|  | Baja   | 0.30  |                                  | Bajo   | 0.10  |  |       |   |  |
|  | Moderada   | 0.50  | X                                | Moderado   | 0.20  |  | X     |   |  |
|  | Alta   | 0.70  |                                  | Alto   | 0.40  |  |       |   |  |
|  | Muy alta   | 0.90  |                                  | Muy alto   | 0.80  |  |       |   |  |
|  | Moderada   |   | 0.500                            | Moderado   |   |  | 0.200 |   |  |
|  | 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO  |   |                                  |  |   |  |       |   |  |
|  | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto   |   | 0.100                            | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada  |  |       |   |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS  |   |                                  |  |   |  |       |   |  |
|  | 5.1 ESTRATEGIA   | Mitigar Riesgo  |                                  |  | Evitar Riesgo   |  |       |   |  |
|  |  | Aceptar Riesgo  |                                  |  | Transferir Riesgo   |  |       | X |  |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO   | CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN ZONAS CIRCUNDANTE DE TRABAJO |                                  |  |   |  |       |   |  |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    | ADECUAR PLAN DE DESVIO, COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN, CORRINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |   |                                  |  |   |  |       |   |  |

*[Firma]*

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |  |                    |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|---|--|--|--------------------|------------------------------------|-------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                    |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha   | Mar-23   |  |                    |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                    |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPÁ, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |  |                    |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |  |                    |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | 2RO-14/2018  |  |                    |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRAZO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS.  |  |                    |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | NO CONTAR CON LICENCIAS Y PERMISOS NORMATIVOS. |                    |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |   | PERMISOS DE DESVIO DE TRÁFICO  |  |                    |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                 |   |  |  |                    |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |   |  |  |                    |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |  |  | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja  | 0.10   |  |                    | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja  | 0.30   |  |                    | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                 | Moderada  | 0.50   | X  |                    | Moderado                           | 0.20  | X |
|  |                                 | Alta  | 0.70   |  |                    | Alto                               | 0.40  |   |
|  |                                 | Muy alta  | 0.90   |  |                    | Muy alto                           | 0.80  |   |
|  |                                 | Moderada  | 0.500  |  |                    | Moderado                           | 0.200 |   |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |  |  |                    |                                    |       |   |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo                           | Prioridad Moderada |                                    |       |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |   |  |  |                    |                                    |       |   |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo      |                                    |       |   |
|  |                                 |   | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo  |                                    |       |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRAZO EN EL INICIO.   |  |                    |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | TRÁMITES OPORTUNOS; REPROGRAMACIÓN , COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR.   |  |                    |                                    |       |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                                      |                    |                                    |       |   |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|---|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                      |                    |                                    |       |   |
|  |                                       | Fecha  | Mar-23   |                                      |                    |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                      |                    |                                    |       |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |                                      |                    |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |  |  |                                      |                    |                                    |       |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO   | 2RP-15/2018  |                                      |                    |                                    |       |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS   |                                      |                    |                                    |       |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1   | REMUNERACIONES OTORGADAS AL PERSONAL |                    |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                       |  | INFORMALIDAD EN LAS CONTRATACIONES   |                                      |                    |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                       |  | PELIGROSIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO   |                                      |                    |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |  |  |                                      |                    |                                    |       |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   |  |                                      | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                       | Muy baja   | 0.10   |                                      |                    | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30   |                                      |                    | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   | X                                    |                    | Moderado                           | 0.20  | X |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |                                      |                    | Alto                               | 0.40  |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |                                      |                    | Muy alto                           | 0.80  |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.500  |                                      |                    | Moderado                           | 0.200 |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO  |  |                                      |                    |                                    |       |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto  | 0.100  | Prioridad del Riesgo                 | Prioridad Moderada |                                    |       |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |  |  |                                      |                    |                                    |       |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA   | Mitigar Riesgo   |                                      | Evitar Riesgo      |                                    |       |   |
|  |                                       |  | Aceptar Riesgo   | X                                    | Transferir Riesgo  |                                    |       |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO   | PARALIZACION DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO   |                                      |                    |                                    |       |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | PAGOS DE ACUERDO A LA LEY, CONTRATACIONES FORMALES, COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA DIRPOC PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE |  |                                      |                    |                                    |       |   |

| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-------|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |       |
|  |                                       | Fecha   | Mar-23   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CASERIO DE TASPA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA. |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |  |   |                                    |       |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | 2RQ-16/2018  |   |                                    |       |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD   |   |                                    |       |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | NO HAY PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD                      |                                    |       |
|  |                                       |   | Causa N° 2   | NO EXISTEN PROCESOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                       |   | FALTA DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA  |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |  |   |                                    |       |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                       | Moderada  | 0.500  |   | Moderado                           | 0.200 |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |  |   |                                    |       |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto   | 0.100  | Prioridad del Riesgo                                      | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |  |   |                                    |       |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo   | X   | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | AUSENCIA DE MUESTRAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.  |   |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD, MONITOREO CONSTANTE DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR. |  |   |                                    |       |

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la TOTAL de la obra.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**  
**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Quando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.           | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.                                | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 3 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra. Incumpliendo las normas reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo, la penalidad es por cada día.  | 0.25 de la UIT por cada día de incumplimiento   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 4 | Indumentaria e implementos de Protección Personal Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad para la actividad y de protección personal   | 0.25 de la UIT por cada día de incumplimiento   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 5 | Quando el contratista emplee materiales no normalizados, en este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad.   | 0.50 DE LA UIT POR CADA CASO DETECTADO  | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 6 | CAMBIO DE PROFESIONALES Cuando el contratista no informe al supervisor el cambio de un profesional de la Obra; así como realice el cambio sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. La penalidad será por cada día de ausencia del personal ofertado.  | 0.50 DE LA UIT POR CADA PROFESIONAL SUSTITUIDO SIN CONSENTIMIENTO DE LA ENTIDAD         | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 7 | Por inasistencia del personal clave a reuniones convocadas por la entidad Contratante y/o supervisión durante la ejecución de la obra o durante las visitas del comité de recepción. Cuando el contratista   | 0.25 de la UIT por cada inasistencia del personal clave según su participación en obra. | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | injustificadamente no asista con el residente de obra y sus especialistas a reuniones convocadas por la durante las visitas del comité de recepción, según su oferta. La penalidad será aplicada por cada día de inasistencia por profesional. A fin de cumplir el contratista reprogramara la reunión en forma oportuna |  |  |
| 8  | <b>POR ATRASO EN EL RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES</b><br>Cuando el contratista incurra en atraso en el retiro de equipos o materiales de la obra, ordenados por el Supervisor o Entidad. Se aplicará una penalidad por cada día de demora respecto del plazo otorgado por la Supervisión o Entidad.                     | 0.25 de la UIT por cada día de demora en el retiro de equipos y/o materiales | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 9  | Si el contratista no cumple con cancelar a los obreros con boletas de pago de acuerdo a la tabla salarial del régimen de construcción civil  | 0.5 de la UIT por cada obrero que se incumpla                                | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 10 | Si el contratista no cumple con cancelar semanalmente y/o quincenalmente a los trabajadores  | 0.5 de la UIT por cada obrero que se incumpla                                | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 11 | Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico   | 0.25 de la UIT por cada incumplimiento                                       | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>20</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante para la Entidad**

*De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:*

<sup>20</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

*Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].*

*La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.*

*Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.*

*La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.*

*En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.*

*Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.*

*Incorporar o eliminar, según corresponda*

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"



**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>21</sup>.*

---

<sup>21</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                                |   |                                 |                 |                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>   | Número del documento  |                                 |                 |                                 |
|                                | Fecha de emisión del documento  |                                 |                 |                                 |
| <b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b> | Nombre, denominación o razón social   |                                 |                 |                                 |
|                                | RUC   |                                 |                 |                                 |
|                                | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                 |                 |                                 |
|                                | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC                             | %               | Descripción de las obligaciones |
|                                |   |                                 |                 |                                 |
| <b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>    | Número del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Tipo y número del procedimiento de selección  |                                 |                 |                                 |
|                                | Descripción del objeto del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Fecha de suscripción del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Monto del contrato  |                                 |                 |                                 |
| <b>4 DATOS DE LA OBRA</b>      | Denominación de la obra   |                                 |                 |                                 |
|                                | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)   |                                 |                 |                                 |
|                                | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra   |                                 |                 |                                 |
|                                | Plazo de ejecución de la obra   | Plazo original                  | días calendario |                                 |
|                                |   | Ampliación(es) de plazo         | días calendario |                                 |
|                                |   | Total plazo                     | días calendario |                                 |
|                                |   | Fecha de culminación de la obra |                 |                                 |
|                                |   | Fecha de recepción de la obra   |                 |                                 |
|                                | Monto de la obra  | Fecha de liquidación de la obra |                 |                                 |
|                                |   | Número de adicionales de obra   |                 |                                 |
|                                |   | Monto total de los adicionales  |                 |                                 |
|                                |   | Número de deductivos            |                 |                                 |
| Monto total de los deductivos  |   |                                 |                 |                                 |
|                                | Monto total de la obra (sólo componente de obra)  |                                 |                 |                                 |

|   |   |    |  |    |  |
|---|---|----|--|----|--|
| <b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>                      | Monto de las penalidades por mora                           |    |  |    |  |
|   | Monto de otras penalidades                                  |    |  |    |  |
|   | Monto total de las penalidades aplicadas                    |    |  |    |  |
| <b>6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO</b>         | Junta de Resolución de Disputas                             | Si |  | No |  |
|   | Arbitraje   | Si |  | No |  |
|   | N° de arbitrajes  |    |  |    |  |
| <b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>                            | Nombre de la Entidad  |    |  |    |  |
|   | RUC de la Entidad   |    |  |    |  |
|   | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |    |  |    |  |
|   | Cargo que ocupa en la Entidad                               |    |  |    |  |
|   | Teléfono de contacto  |    |  |    |  |
| <b>8</b>  |   |    |  |    |  |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b> |   |    |  |    |  |

## **ANEXOS**

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 1               |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 2               |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ...             |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>24</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N°<br>ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|---------|--------|---------|----|-----------|
|            |         |        |         |    |           |
|            |         |        |         |    |           |

|     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| 1   | Total costo directo (A)    |  |
| 2   | Gastos generales           |  |
| 2.1 | Gastos fijos               |  |
| 2.2 | Gastos variables           |  |
|     | Total gastos generales (B) |  |
| 3   | Utilidad (C)               |  |
|     | SUBTOTAL (A+B+C)           |  |
| 4   | IGV <sup>25</sup>          |  |
| 5   | Monto total de la oferta   |  |

...

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

<sup>25</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

**Importante**

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

## ANEXO N° 10

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>26</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 5  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 6  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>27</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

<sup>28</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>29</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>30</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

| Nº    | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>26</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|-------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 7     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 8     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 9     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 10    |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| TOTAL |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



**ANEXO Nº 12**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*