
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

1
AS-SM-57-2023-CS-MDQ/LC-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, CARPINTERIA METALICA, MONTAJE DE ESTRUCTURA Y
PINTURA DE PUENTE PASARELA A TODO COSTO DE LA SEC. FUNC. (0197) MANTENIMIENTO DEL PUENTE
PASARELA DE SANTIAGO - PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORTEZ FERNANDEZ MARTIN

10249658079 02/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:28:58

este servicio es de mucha responsabilidad y tedioso no se puede desarmar y pintar y después armar en 40 días mínimo
75 días, para lograr el objetivo y bien hecho, por que van a pasar personas y no animales.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico b 3.1.1.7 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, ley 30225 a) b) c) d) e) f) j)
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion debido a que el plazo de ejecucion establecido demuestra una sincronizacion adecuada con
las actividadesespecificamente delineadas en el expediente tecnico. Ademas es importante destacar que dichas partidas
estan ubicadas dentro de la ruta critica de la actividad. Esta circunstancia subraya la crucialidad y la interdependencia de
estas partidas en el cronograma general. Por lo tanto, cualquier intento de prolongar el plazo de ejecucion resultaria
superfluo. En resumen, la planificacion actual se muestra como un equilibrio preciso entre la eficiencia y la necesidad de
asegurar un margen adecuado para la ejecucion de las actividades involucradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

11/10/2023 09:53Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

1
AS-SM-57-2023-CS-MDQ/LC-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, CARPINTERIA METALICA, MONTAJE DE ESTRUCTURA Y
PINTURA DE PUENTE PASARELA A TODO COSTO DE LA SEC. FUNC. (0197) MANTENIMIENTO DEL PUENTE
PASARELA DE SANTIAGO - PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.

20490537113 02/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:11:46

Se consulta: Cual es la entidad/institucion/academia/organismo, encargado de homologar a los pintores para realizar el
trabajo. Se hace la presente consulta debido a que es la primera vez que se presenta como requisito la homologación de
pintores, pues más parece que se estaría direccionando el presente proceso para que un afortunado postor gane al 100%
el presente proceso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 A.4 49
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: El área usuaria tiene un interés primordial en asegurar que la actividad
sea llevada a cabo por un personal debidamente calificado en pinturas. Una aplicación precisa de las mismas que se
revela como un factor critico para el optimo funcionamiento del sistema de recubrimientos protectores contra la corrosión.
El proceso de homologación tiene como finalidad evaluar al aplicador de pinturas industriales, verificando si posee los
conocimientos mínimos necesarios para la aplicación de recubrimientos industriales. Es importante destacar que la
certificación  correspondiente es proporcionada por empresas privadas especializadas en este ambito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

11/10/2023 09:53Fecha de Impresión:


