PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

BASES DE CONTRATACION DIRECTA PARA LA
EJECUCION DE OBRAS!

CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE — SANTUARIO
DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE -
PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA
PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

LIMA - 2023

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/




-

PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . , S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
R Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

PROVIAS DESCENTRALIZADO
20380419247

Jr. Camana N° 678

514-5300

procesos@pvd.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PUENTE DE LA
EJECUCION DE OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE — SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN

EL PUENTE — PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS,
DEPARTAMENTO AYACUCHO”

ITEM

DECRIPCION

AYACUCHO”

“CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE — SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL
1 PUENTE — PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO

1.3. COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El costo de la obra asciende a S/ 737,505.10 (Setecientos treinta y siete mil quinientos cinco
con 10/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El monto de ejecucion de obra ha sido calculado al mes de

octubre de 2023.

VALOR
PLAZO DE
ITEM OBRA EJECUCION REFERSE/NCIAL

AYACUCHO”

CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE —
1 SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL dias calendario
PUENTE — PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,

PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO

60 S/ 737,505.10

TOTAL S/ 737,505.10

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 154-2023-

contratacion

MTC/21.0A, de fecha 13 de
NOVIEMBRE de 2023.

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

- CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA: Resolucion Gerencial N° 222-
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO 2023-MTC/21.GE, de fecha 27
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VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE — de octubre de 2023.
SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL

PUENTE — PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,

PROVINCIA  PARINACOCHAS,  DEPARTAMENTO

AYACUCHO”

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Sin Modalidad

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de acuerdo cuadro
siguiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra.

PLAZO DE
B il EJECUCION

CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116
1 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI 60
(INTERVENCION EN EL PUENTE - PUMAHUIRI) DISTRITO DE dias calendario
CORACORA, PROVINCIA  PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”

TOTAL

El plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que LA ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quien es el Inspector o el Supervisor segun
corresponda.

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara
la obra, segun corresponda

c) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
dos (02) dias contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la Entidad.
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1.10.

1.11.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion o
puede visualizarlo ingresando al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1LOApvjeum7-wgGQmuQNOWXG2GEZTtntp

BASE LEGAL

Ley N° 31638.- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639.- Ley Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las deméas normas modificatorias.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por -
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cédigo Civil.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de carreteras
(E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

Decreto Supremo N° 029-2023-PCM

Decreto de Urgencia N° 11-2023

Decreto Supremo N° 072-2023-PCM

Decreto Supremo N° 089-2023-PCM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La presentacion de la oferta se realiza de manera electronica a través de los correos electronicos
indicados en el numeral 1.1, durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme al
siguiente detalle:

La oferta debe llevar la rabrica del postor invitado o de su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin; y se presenta de manera digital, debidamente foliada.

El postor invitado es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que conforman
su oferta.

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
f)  El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

2 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

3 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 5)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato®.

* Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantia de fiel cumplimiento
del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.
Conforme a lo dispuesto en el Decreto legislativo N° 1553-2023, articulo 9: el postor adjudicado tiene la facultad de optar como medio
alternativo a la obligacién de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de
corresponder, por la retencidon del monto total de la garantia correspondiente, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en
el citado decreto.
En los contratos de ejecucion de obras que celebren las entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento el diez porciento (10%) del monto dl contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad durante la
primera mitad del nimero de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo de ser devuelto a la finalizacién del mismo,
conforme lo establece el articulo 60 del Reglamento, siempre que:

. El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/ 1,800,000.00

. El plazo de Ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60 dias calendario; y

. El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcién al avance de obra.
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b)
<)

d)

e)

f)

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 5. (Anexo N° 07)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h), i) y j).

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU".
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

> Entanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto
Supremo N° 234-2022-EF.

6 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones
de orden interno.

0



https://enlinea.sunedu.gob.pe/

-

@

PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

2.4,

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de 02 dias habiles, debe presentar la
documentacion requerida en MESA DE PARTES de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en
Jr. Camand 678, Piso 02, Cercado de Lima,

8

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Asi mismo, se podra presentar a través de MESA DE PARTES VIRTUAL en la siguiente direccion
electronica: https://apps.proviasdes.gob.pe/pvdmpv/login/login?ReturnUrl=%2fpvdmpv%?2f, en el
horario de 08:30 a las 16:30 horas, salvo para el caso de CARTAS FIANZA, las cuales deben
ser entregadas en original.

Todos los documentos seran considerados presentados; cuando reciba el numero de expediente
qgue le corresponda a su tramite luego de la validacion del cumplimiento de los requisitos
indicados en la RD 122-2020-MTC/21.

Los documentos presentados fuera del horario sefialado en el parrafo precedente, se tendran
por recibido el dia siguiente habil. El cobmputo de plazos para los documentos presentados se
efectlia desde el dia habil siguiente de la fecha de recepcion del documento

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

®  Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. °

o
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CAPITULO Il REQUERIMIENTO

Importante _ o _
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra

& T :
¥ effransportes = i ovias
@ £ !F.:prrigp?@gig_nes i Drescentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres™
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
EJECUCION DE OBRA

EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) -
CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL
PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA
PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO".

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

<7 Gerenggy
saed®

,
&
.y

Wiy,

LIMA — 2023

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,

PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pég.1 de 68
-
S‘:\\\!'!’{/C;,f_ BICENTENARIO
= W
N




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

con
Q-’ﬁ 13 Provias
&2 Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

CONTENIDO ,
1. INFORMACION GENERAL. ....oooiooteveceeeeeeeeeeese s ees e eesee e 3
2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO. .....ovoeieeeemenreseeemeesisesssssssss s sssnesssnes 3
3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION. .......o.ioieioieniesises e 3
4. FINALIDAD PUBLICA. ..ot eeo e eee e sonses s e 3
5 OBJETIVO s —_— OO 3
6. BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA. .................... T, e 3
7. ANTECEDENTES. ..ot eeee e ee e e e e 4
B SISTEMA: DE/CONTRATACION: ivsmissicnsomsrimvssmmsssmssssrs o s iy s s sssamsnsss 4
9. MODALIDAD DE CONTRATACION...

10, PLAZO DE EJECUCION.........cccoiiisssmmssssssssissesssmsssmssossmssssasssssasssssssssensssssssnssssessasssssssmssessssssasass
11, GARANTIAS Y ADELANTOS. ..ot eeoeesseeeoe oo 5
12.  NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS. ......oooeierreivieesmsensaeseeeeseesesissseessssesssnes 5
13.  CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECUTOR

14.  CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA. ...
15. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA = CPM. ....ooovroouoieeeresicisemeeiiissiesseeesssessessiesssnies 7
16. FORMULA POLINOMICA. .. ... oo s s 7
17. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA. .8
T8 BRI ES oo e e s S A R R o 8
19,  VALORIZACIONES Y METRADOS, icssisesiissosstccs it iatiisissosissasssiso issssisisssmstsintes 8
20.  SUPERVISION DE LA OBRA. ..ot s ss s 8
7. CUADERNG DE BRI st st i e s s s s S e 8
00 RIS wussiisn eSS 9
23, CONTROL DE CALIDAD. «...coveooeeveeeeeeeeoeeeoee et eeeeeeeeseeee oo e asesss s 9
24.  OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA. .cooivooioeooeeeeeeeneeecoenees 10
25,  REGEPCION DE LA OBRA st 40
26.  LIQUIDACION DE LA OBRA ....ooooeeeeeeeeoeeoeoeoeeeeeeeeeeeee oo seeessss s 10
97 PENAMDADES s i 10
98, RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA s useissimitssbim s ssiacsionsansssss isssisiionssvisisson 12
29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
30;  COSTODE LA NN STALACTD N csvneroxessroresanusssnessvissssssssses ot ensswseeassssssos st s s msssssssssstas
31.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO .....cocommiivnrriaeseiecessessesssssesenene 12
32, REQUISITOS DE CALIFICACION ..o 13
ANEXO NG 01 POLIZAS DI S EGUNRIG irorsassuwsvyssvitessons oo s 580 v s atiss s v 17
ANEXO N° 02 ARTICULO 11-A, DEL DECRETO SUPREMO N° 008-2019-MTC......coc.ocrmereunrve 22
“ANEXO 4 REPORTE DE EMERGENCIA” ..ot e sessssssnes 2
ANEXO N° 03 RECOMENDACIONES PARA PRUEBA DE CARGA ........o.coovoiieieriiiseeiosiereines 34
ANEXO N 04 CENTROS DE GRAVEDAD v,y cesisieosssicsisisaississssssssssiomssbssitesns st sl b masiississs 50
ANEXO N° 05 APOYO DE LANZAMIENTO LISTA DE CHEQUEOQ ........ovoooerieeeeerereenecsssseeenienns 67

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pag.2 de 68

BICENTENARIO CM\ A
DEL PERU Q/);] DUFJJ@HE




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

Ministerioses
deiTransporte:
y.Comunicacic

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE;
EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO
DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

Provias
Descentralizado

“D jo delal lad de Opor lades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

1. INFORMACION GENERAL.

Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos, describen las actividades y condiciones,
bajo las cuales EL CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la
ingenieria, ejecute las obras civiles necesarias, el traslado, montaje e instalacién de un
puente modular en remplazo del puente colapsado “Pumahuiri’, conforme al expediente
técnico aprobado por la Gerencia de Intervenciones Especiales en el marco del Decreto
Supremo N° 035-2023-PCM, mediante el cual se declaré el Estado de Emergencia en varios
distritos de algunas provincias de los departamentos de Ancash, Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, Lima, Moquegua, Puno y Tacna; y,
de la Provincia Constitucional del Callao, por el plazo de sesenta (60) dias calendario, para
la ejecucion de medidas y acciones de excepcion, inmediatas y necesarias de reduccion del
Muy Alto Riesgo existente, asi como de respuesta y rehabilitacién que correspondan

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE.
3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Ejecucion de la Obra: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION
EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA
PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

4. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad de la ejecucion de la obra es el “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE
PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO?”, intervencién que
permitira recuperar temporalmente la transitabilidad vial terrestre del servicio afectado en
las vias vecinales o departamentales, segtin corresponda, en las zonas afectadas por lluvias
extraordinarias en los Gltimos aros.

5. OBJETIVO.

La contratacion de EL CONTRATISTA que se encargue de la ejecucién de la obra:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR
OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-
PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS,
DEPARTAMENTO AYACUCHO?”, para recuperar temporalmente la transitabilidad vial del
servicio afectado.

6. BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA.
> Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

» Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.
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Y

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado
con Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. S. N°082-
2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

Y

W

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del
COVID-19. )

> Resolucién Ministerial N° 031-2023-MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N°
339-MINSA/DGIESP-2023: Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2.

Decreto de Urgencia N° 011-2023-2023-EF, publicado el 22 de abril del 2023, se aprueba
medidas extraordinarias y urgentes en materia econémica y financiera ante emergencias
por impacto de dafios o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales
o peligros asociados en el 2023.

Decreto Supremo N° 035-2023-PCM, publicado el 12 de marzo de 2023, se declar6 el
Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos
de Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin,
Lima, Moquegua, Puno y Tacna; y, de la Provincia Constitucional del Callao, por el plazo
de sesenta (60) dias calendario, para la ejecucion de medidas y acciones de excepcion,
inmediatas y necesarias de reduccion del Muy Alto Riesgo existente, asi como de
respuesta y rehabilitacién que correspondan

v

Y

7. ANTECEDENTES.

Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Parinacochas, suscribieron el
Convenio N° 376 -2023-MTC/21, para la intervencion en los Puentes Huaronya y Puente
Pumahuiri, para recuperar la transitabilidad en el camino vecinal Emp. AY116 (sector
Occere) que es de competencia municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Bases de la Descentralizacion y Ley Organica de Municipalidades.

El Expediente Técnico del puente Modular PUMAHUIRI fue aprobado con R.G. N° 222-
2023-MTC/21.GIE del 27.10.2023. El cddigo tnico de inversiones de la intervencion es el
N° 2596114.

8. SISTEMA DE CONTRATACION.
Precios Unitarios..
9. MODALIDAD DE CONTRATACION.

No corresponde.

10. PLAZO DE EJECUCION.

Plazo de ejecucion 60 dias calendario
El Plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que LA ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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c) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
dos (02) dias contados a partir del dia siguiente de la invitacién de la Entidad.

11. GARANTIAS Y ADELANTOS.

Las garantias que acepte LA ENTIDAD, deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias;
adicionalmente deben contar con clasificacion de riesgo B o superior lo cual debe ser
debidamente acreditado ante la entidad beneficiaria o estar consideradas en la Ultima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Perd.

La garantia de fiel cumplimiento se regira de acuerdo al Articulos 149 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Adelanto Directo para ejecucion de Obra.

No se otorgara, por ser un proceso de contratacion directa.
Adelanto para Materiales

No se otorgara, por ser un proceso de contratacion directa.
Ejecucion de Garantias

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

12. NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

Sera valida para todos los efectos contractuales la notificacion a la direccién electronica que
EL CONTRATISTA consigne en el contrato, direccion que debe mantenerse activa durante
la vigencia del contrato, independiente de acuse de recibo o lectura por parte de EL
CONTRATISTA,; y de la notificacion al domicilio fiscal que también consigne en el contrato.

13. CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECUTOR.

EL CONTRATISTA debera tener lo siguiente:
> Registro Nacional de Proveedores - RNP
» Registro Unico de Contribuyente — RUC
» Codigo de Cuenta Interbancaria — CCI
EL CONTRATISTA realizara la ejecucion de la obra, de acuerdo al Expediente Técnico.

14. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
14.1 UBICACION DE LA OBRA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". P4g.5 de 68

il

S&‘lwgf’, BICENTENARIO Con HE 1

=% =1 DELPERU puB\IKQ

NS 2021 - 2024 i

i pe',u
L




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

Provias
Descentralizado

[l RERD I

“D io de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

REGION
iTEM PROVINCIA COORDENADAS NOMBRE | TIPO DE | LONGITUD
DISTRITO CAMINO m)
AYACUCHO
! EARINACECE he 8344927.39N | pyMAHUIRI | Vecinal | 36.40
CORACORA 634015.11 E

14.2 ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

ESTADO ACTUAL: PUENTE MODULAR PUMAHUIRI

La instalacién del Puente Modular PUMAHUIRI de tipo BERD de longitud de 36.40 m., esta
ubicado en la quebrada Pumahuiri que permite el transito y comunicacion entre los centros
Ccasaccahua, Colte y Pumahuiri, se propone con la finalidad de recuperar el transito
vehicular, peatonal de los habitantes de las comunidades y anexos, con el resto de la red
vial, la misma que contribuira al flujo comercial, de pasajeros, carga y produccion de la zona
durante todo el afo, donde se realizaran tcdas sus transacciones e intercambio comercial y
abastecimiento de los productos de primera necesidad.

Es por esto que es fundamental la instalacion de un puente que cumpla con todas las
condiciones de seguridad en dicho sector, con la finalidad de satisfacer las necesidades de
los pobladores, los cuales requieren de un transporte adecuado para el traslado de sus
productos, entre otros.

El puente modular Pumahuiri se proyecta con una luz de 36.40 metros de longitud y de un
solo carril con un ancho de 4.20 metros.

14.3 ALCANCES DE LA OBRA
Los puentes modulares a instalar son de eje recto y dada las condiciones topograficas de la
quebrada se plantea instalar estructuras modulares BERD, con un ancho de calzada de 4.20
m que se anclara en dos estructuras de apoyo.

Ademas del disefio de los accesos, a continuacion, se precisan las caracteristicas mas
importantes:

Puente Pumahuiri

e Tipo de estructura - Modular
e Longitud de puente :36.40 m
¢ Numero de Vias 101

¢ Ancho de carril :4.20m

SUB ESTRUCTURA

« En ambas margenes se instalaran dos estructuras de apoyo tipo estribos de
concreto en ambas margenes, de concreto f'c=210 kg/cm2. En la parte superior se
colocaran dispositivos (cojinetes) que estaran fijadas en las estructuras de apoyo, y
estan cimentados de acuerdo a los niveles de socavacion y geotécnicos realizados
para el presente estudio.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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SUPER ESTRUCTURA:

Puente Pumahuiri

e Consiste en Estructura modular BERD, de longitud de L = 36.40 metros

Uso : Vehicular
Tipo : Metalico Modular
Tablero : Cubiertas metalicas con epéxico.

e Adicionalmente se proyecta los siguientes elementos:
- Se realizara la construccion de dos losas de aproximacion de concreto armado
con una resistencia de f'c=210 kg/cm2
- Se construiran muros contra impacto a cada lado del puente.
- Se ejecutara la instalacion de sefales informativas.
- Se ejecutara la instalacion de sefiales preventivas.

Ademas, se considera la ejecucion de obras civiles e instalacion de los puentes modulares.
Las estructuras metdlicas de los puentes modular seran entregadas por LA ENTIDAD a
solicitud y en el momento que EL CONTRATISTA lo requiera, en concordancia con la
programacion de obra presentada a la firma del contrato.

Las estructuras metalicas, segun el detalle del peso de los elementos que se encuentran en
el Expediente Técnico de la obra, serén entregadas en el almacén de PROVIAS
DESCENTRALIZADO (LIMA) ubicado en la Villa Panamericana LEGADO identificado como
Parque Zonal N° 26, interseccion de las Avenidas El Sol y Mariano Pastor Sevilla, distrito de
Villa EI Salvador, provincia y departamento de Lima, cuyo costo por carga, descarga y
transporte debera ser asumido por EL CONTRATISTA.

Previo a la entrega de los elementos, LA ENTIDAD exigira a EL CONTRATISTA la
presentacion de las pélizas pertinentes indicadas en el ANEXO N° 01, las que deben contar
con la conformidad de la Oficina de Administracion de LA ENTIDAD. Sin dicha conformidad,
EL CONTRATISTA no podra retirar los elementos del puente siendo de su entera
responsabilidad, el area usuaria apoyara con la agilizacion de los tramites administrativos
internos para la CONFORMIDAD de la Oficina de Administracion respecto a las POLIZAS.

15. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM.

Es la secuencia l6gica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucion; la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan
una partida especifica de pago, asi como todas las vinculaciones entre actividades que
pudieran presentarse. El Programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el
meétodo CPM.

Adicionalmente se acompaiiara la Curva “S" para el control de avance fisico de la obra.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion
de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

Para el sustento del Programa de Ejecucion de Obra, adjuntara la base de programacion
donde describa y sustente la vinculacion de actividades.

16. FORMULA POLINOMICA.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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Se aplicara la Formula Polinémica que se consigne en el Expediente Técnico.

La Formula Polinémica del Puente Modular PUMAHUIRI se encuentra comprendida en el
folio N° 603 del respectivo Expediente Técnico.

17. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de EL. CONTRATISTA, de
acuerdo a su oferta técnica.

Toda ausencia del personal no autorizada por LA ENTIDAD sera materia de penalidad.

18. REAJUSTES.

Los reajustes en el caso de ejecucion de la obra se encontraran determinados en
concordancia con lo establecido en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

19. VALORIZACIONES Y METRADOS.

Las valorizaciones seran mensuales, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas de conformidad con lo establecido en el Articulo 194 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para sustentar los metrados valorizados, deberan adjuntar las planillas y todo sustento en
formato digital nativo o data cruda. Los metrados también seran contrastados y de existir
partidas o subpartidas con “no conformidades” estas no seran valorizadas hasta obtener la
aprobacion de la supervision o inspector.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
1245y 1246 del Codigo Civil.

20. SUPERVISION DE LA OBRA.

La Obra, contara de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector segun
corresponda, cuyas condiciones y caracteristicas estan establecidas en el Articulo 186 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, sus funciones estan establecidas en el Articulo 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

21. CUADERNO DE OBRA.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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Se implementara de acuerdo a la Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la
aprobacion de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital".
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22. SEGUROS.

EL CONTRATISTA sera responsable de contratar todos los seguros que por ley deben ser
contratados y mantenerlos vigentes segun el cuadro adjunto:

POLIZA DE SEGURO VIGENCIA

TODO RIESGO MONTAJE - EAR | Hasta la recepcion de la obra

SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL Hasta la recepcion de la obra
Hasta que la estructura metalica llegue a obra
y de ser el caso, hasta la devolucién (reingreso
ﬁig%\;\&f ETRANSRORTE al almacén que disponga PVD) de la nariz de

lanzamiento prestado por la entidad en caso
exista disponibilidad en los almacenes.

SEGURO COMPLEMENTARIO
DE TRABAJO DE RIESGO Y/O »
ACCIDENTES PERSONALES - | Hasta la recepcion de la obra.
SCTR

Las Polizas estaran a disposicion de PROVIAS DESCENTRALIZADO quien podra
solicitarlas en cualquier momento para su verificacion.

EL CONTRATISTA presentara la Pdliza de Seguro de la Estructura metalica del Puente
Modular y de la Estructura Metalica de la Nariz de Lanzamiento, segun lo indicado en el
ANEXO N° 01 conteniendo las coberturas, después de la suscripcion del Contrato en un
plazo no mayor de diez (10) dias, el cual sera prorrogado por tnica vez con el sustento
respectivo, por causas no atribuibles al contratista, a su total y tnico costo integramente
pagadas, con una compaiiia de seguros solvente, reputada y que goce de la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO. . s = 3

Con respecto a la nariz de lanzamiento, debera requerir a Provias Descentralizado si existe
la disponibilidad en los almacenes. En caso Provias Descentralizado le comunique de la
existencia de la nariz solicitada, el contratista debera presentar las polizas correspondientes
de acuerdo con lo indicado en el ANEXO N° 01.

Al expedirse las pélizas de seguro, EL CONTRATISTA debera presentar el original o copia
certificada de las mismas, acompaiadas de constancia de pago correspondiente.

23. CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, asumiré los costos del control de calidad utilizando su propio laboratorio
o de terceros, de ser necesario, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto,
mientras no cuente con la conformidad del Supervisor.

EL CONTRATISTA presentara quincenalmente, de corresponder, Informes de Control de
Calidad, siguiendo las indicaciones de la Supervisién, y al culminar los trabajos hara entrega
de un Informe Final de los controles realizados debidamente suscritos por los responsables
de obra: Residente y Supervisor o Inspector. (Dossier de Calidad).

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
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24. OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion
y/u omision, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se
extiende a sus subcontratistas.

25. RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion de la Obra se hara de conformidad con lo establecido en el Articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

26. LIQUIDACION DE LA OBRA.

La Liquidacién de la obra se sujetara a lo establecido en el Articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

27. PENALIDADES
27.1 PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con lo establecido en el Articulo N° 162 de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado, de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente, una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato de obra vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

27.2 OTRAS PENALIDADES

La entidad ha considerado establecer otras penalidades ello de acuerdo con el art. Articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pég.10 de 68

/2 Con
i o7 DUEHE

R

117
:,»|| 112

\!




PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

Ministerio i
deilransportes

Provias
y Comunicacione

Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la pazy el desarrollo”

Otras Penalidades

N°

Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

Segun informe del
Supervisor olnspector
de obra segun
corresponda.

Todo cambio del personal profesional ofertado
sera penalizado; a excepcién de los casos de
cambio por fuerza mayor o casos fortuitos
debidamente sustentados.

0.5 UIT por cada
cambio
de profesional.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
dotar a su personal de los Equipos de
Proteccion Personal, asi como de la
indumentaria correspondiente.

0.05 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segin informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL
PERMANENTE

Cuando el Ingeniero Residente y/o personal
permanente no se encuentra en obra

0.1 UIT-por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

IMPACTO AMBIENTAL

- No cumple con implementar las medidas de
mitigacién ambiental indicados en el ANEXO
02 de los RTM: “Anexo 4 Reporte de
Emergencia”

- De ser PVD, sujeto de sancién administrativa
por parte de la autoridad ambiental por
incumplimiento de EL CONTRATISTA en la
obra, este asume toda la sancidn.

- Por cada sancién

0.3UIT

- Por cada dia de
atraso enla
implementacion del
Anexo 4 Reporte de
Emergencia”

impuesta, el
Contratista asumen el
100% dela sancién
impuesta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

Cuando se verifique el incumplimiento y/o
trasgresion del Plan De Vigilancia, Prevencion
y control en el Trabajo, durante el plazo de la
ejecucion de la obra.

Se aplicara una
penalidad de 0.10 UIT
vigente a la fecha por
cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con todos los implementos, equipos y personal
necesarios para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el Gnico responsable por su
seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte,
estadia, alimentacién y traslado de personal y/o equipo, sera por cuenta de EL
CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos conceptos.
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28. RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

Las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 y 165 del Reglamento.

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad de la obra ejecutada es por un plazo
no menor de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad
con el Articulo 40 del TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

La responsabilidad del CONTRATISTA por los vicios ocultos de la obra ejecutada se
establecera en conformidad con el Articulo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

30. COSTO DE LA INSTALACION

COSTO DE LA INSTALACION DEL PUENTE MODULAR PUMAHUIRI

PUENTE MODULAR PUMAHUIRI
COSTO DIRECTO S/ 472,986.47
GASTOS GENERALES (24.14%) 114,178.93
UTILIDAD (8.00%) 37,838.92
SUB TOTAL 625,004.32
IMPUESTO (IGV 18%) 112,500.78
TOTAL, S/ 737,505.10

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO CON 10/100 SOLES

El presupuesto de obra se encuentra en los Folios N° 634 y 635.

31. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

13

S 5 ? Presupuesto de
Yo 4"”_5\33‘* DENOMINACION Obra (SI) Plazo

OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR
OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE ,
PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE- 737,505.10 60 dias
PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, calendario
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE:; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
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32. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:

EQUIPO MiNIMO:

DESCRIPCION CANTIDAD UND

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 23 HP
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122HP 2,000 GLN
CAMION VOLQUETE DE 15 M3

MOTOBOMBA 12 HP 4"

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
MOTONIVELADORA DE 125HP

ESTACION TOTAL

i e |k Jead [ | [ faa |

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
PERSONAL ESPECIALISTA:
CARGO FORMACION ACADEMICA
gg;mero Residenisds Titulo profesional en Ingenieria Civil

Ingeniero en Seguridad,
Salud y medio ambiente

Titulo profesional en ingenieria

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
ESPECIALISTAS EXPERIENCIA
Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o Inspector o
Résidente dé Jefe de Supervis»ién o Jefe dg Servicio en la ejecucién de Obras similares; publicas y/o
Obra privadas, a partir de la colegiatura.
Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia a partir de la colegiatura.
como Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y /o Medio Ambiente en
ejecucion o supervision de obras de infraestructura vial. También se considera los
siguientes cargos:
« Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente
« Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad
« Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad
« Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente
«  Supervision Ambiental y de Seguridad
« Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad
«  Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
= Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
« Jefe de Supervision de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad
Ingeniero en « Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad
Seguridad, ) «  Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras
Salut'j y medio « Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente
amblents . Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad
. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad
« Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad
« - Jefe Ambiental y Seguridad
« Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente
« Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
«  Especialista Ambiental y de Seguridad
« lefe en/de Medio Ambiente y Seguridad
« Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
« Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"
«  Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
« Ingeniero SSOMA
«  Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
« Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

¢ Instalacién o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metélicos.
(Obras y/o Servicios).

» Construccion o reconstruccion o rehabilitacion o rehabilitacion y mejoramiento o recuperacion o
creacién de puentes vehiculares en general (de concreto, metélico, en arco, atirantados, post
tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
| consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

\S
& acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

3

“L Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
N\ e i reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.
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ANEXO N° 01: POLIZAS DE SEGURO

TODO RIESGO MONTAJE (EAR)

La suma asegurada principal corresponde al monto del contrato mas el valor de las estructuras
modulares y otros bienes (ver cuadro N°1) que pudieran ser suministrados por PROVIAS

DESCENTRALIZADO.
L = Sumas
N Coberturas ™ = ) ~Aseguradas
Minimas
Col_)enura Pr!napal incluye robo. ) 100% de la
Darios materiales que sufran los bienes asegurados. Sufria
A (*) En caso se requiera desmontaje solicitar extension de asequEda
cobertura. 9
0,
Dafios causados directamente por terremoto, temblor, 1SOUOm/oade a
B | maremoto y erupcion volcanica.
asegurada
Darios causados directamente por lluvias, ciclén;
huracan, tempestad, vientos, inundacion, desbordamiento | 100% de la
C | y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o Suma
deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento asegurada
de tierra o de rocas.
Dafios causados directamente por EL CONTRATISTA en o,
: 5 : 100% de la
p | €l curso de la ejecucion de las operaciones llevadas a Suma
cabo con el propésito de dar cumplimiento a sus asegurada
obligaciones derivadas del Mantenimiento Ampliado.
Los gastos por concepto de remocion de escombros que | 109 de |a
E | sean necesarios después de ocurrir un siniestro Suma
amparado bajo la citada péliza. asegurada
Riesgos Politicos tales como huelgas, motines, 100% de la
F | conmociones civiles, dafio malicioso vandalismo, Suma
terrorismo y sabotaje. asegurada
s e L 20% de la Suma
G | Incompatibilidad y/o Riesgo de Disefio asegurada
Gastos adicionales incluyendo horas extras, trabajo o
H | nocturno, trabajo en dias feriados o dias festivos, flete 5% de la Suma
expreso y flete aéreo, etc. asegurada
10% de la
| | Propiedades adyacentes de terceros Suma
asegurada
10% de la
J | Subsuelos y/o masas de tierra Suma
asegurada
20% de la
K | Debilitamiento de Bases y/o Elementos Portantes Suma
asegurada
2% de la Suma
L | Campamentos y Almacenes asegurada
100% del
M | Bienes almacenados fuera del lugar de la obra monto del
contrato

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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Bi . e 10% de la
ienes de terceros y/o alquilados utilizados en la obra Suma
N (encofrados, herramientas y equipos, etc.) asegurada

En lo que respecta a la cobertura de «Remocion de Escombros» se debera incluir la siguiente
definicion: «Quedan amparados bajo Remocién de Escombros los gastos en que
razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de demolicion, operaciones de
despeje y retirada de escombros (sélidos o liquidos) resultantes de un siniestro indemnizable por
la poliza. Para tales efectos esta cobertura se &ntendera que Escombros incluye cualquier
materia o elemento, perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea necesario remover o
retirar para permitir la reconstruccion, reparacion, o para dejar el sitio del siniestro en condiciones
de ser utilizado».

Cuadro N°1: Costo estimado por longitud de puente modular en délares

COSTO ESTRUCTURA: PUENTES MODULARES

PROVEEDOR: BERD

PRECIO UNITARIO
PUENTES LUz (Dolares)

PUENTE 36.40 US$ 174,260.24

NARIZ DE LANZAMIENTO
(De existir dlsponlblllqad MB36D
en almacenes de Provias
Descentralizado)

USS$ 33,437.70

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El limite contratado sera Unico y Combinado para dafios materiales y/o personales y/o
consecuenciales considerando una suma asegurada minima del 20% del valor de la obra
méaximo US$ 5,000,000.00 incluyendo, pero no limitado a las siguientes coberturas:

a)
b)

Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual,

Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos
empleados u obreros en planilla 0 no)

Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones

Incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafios por humo

Escaleras, grias, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo movil y similares.
Trabajos terminados.

Polucion y/o Contaminacion accidental en el caso que EL CONTRATISTA emplee en
el desarrollo de sus servicios materiales, corrosivos y/o quimicos y/o cualquier otro
producto que puedan causar polucion o un impacto en el medio ambiente (1)
Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Subcontratistas

Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercaderia, incluyendo cualquier
tipo de mercaderia considerada como peligrosa y que sea manejada y/o transportada
por EL CONTRATISTA, que cubra los dafos a terceros y al medio ambiente
ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil debera asegurar
las operaciones desde la recepcion, recojo, almacenaje, consolidacion y el transporte
de la carga al lugar de la obra (2).

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,

PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pag.18 de 68

&
U2
SNmls  BICENTENARIO

Con

<2 PUCHE

< DEL PERU
2071 - 2022




-

PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

(o= eIl Provias
SArNspOTt Descentralizado

“D io de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Aio de la unidad, la paz y el desarrollo”

(1) Esta clausula se exigira solo para aquellos contratistas que vayan a utilizar
sustancias contaminantes o que el tipo de trabajo a realizar pueda generar
contaminacién de algun tipo.

(2)  Esta clausula se exigira solo para aquellos contratistas que van a transportar
carga.

SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL

La suma asegurada debe equivaler al valor total de las estructuras modulares y otros bienes
(nariz de lanzamiento y kit de herramientas en calidad de préstamo de acuerdo a existencia en
los almacenes de Provias Descentralizado) que pudieran ser suministrados por LA ENTIDAD, a
ser transportados, tanto desde el punto de origen ubicado en los Almacenes de (LIMA) ubicado
en la Villa Panamericana LEGADO identificado como Parque Zonal N° 26, interseccion de las
Avenidas El Sol y Mariano Pastor Sevilla, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento
de Lima, al lugar de la obra, asi como el traslado de las estructuras reemplazadas a los depdsitos
en la zona que se acuerden con la Coordinacién Zonal de Provias Descentralizado y la
devolucion al almacén de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la nariz de lanzamiento y los equipos
de montaje a la culminacion de los trabajos de lanzamiento del puente, si es que fueron
entregadas por LA ENTIDAD segln disponibilidad y de manera excepcional. Las polizas deben
ser detalladas por el costo de cada puente, considerado el destino final sefialado en el item 14.1.

Nota: Los elementos metalicos de la nariz de lanzamiento y equipos de montaje deberan ser
devueltos en las mismas condiciones que fueron entregados, salvo condicién de uso, caso
contrario la Entidad tomaré las acciones que correspondan para restituir el bien dafado.

La cobertura debera ser de Todo Riesgo sujeto a la Clausula del Instituto para Cargamentos "A"
(incluyendo, pero no limitando a las coberturas de Accidente al medio de transporte, Robo por
asalto, Robo con Fractura, Dafios en las operaciones de Carga y descarga, Falta de entrega de
bulto entero) mas las coberturas adicionales de Huelgas, Conmocién Civil, Dario Malicioso,
Vandalismo y Terrorismo.

El transporte se debera realizar en vehiculos de propiedad de EL CONTRATISTA o en vehiculos
de propiedad de empresas de transporte de carga legalmente constituidas que cumplan con lo
establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte terrestre se refiere,
incluyendo cobertura para Carga y Descarga, almacenes intermedios y un limite por embarque
minimo de US$ 200,000.00.

Tener en cuenta que solo en aquellos casos en los que se deba realizar el desmontaje del puente
existente y deba ser devuelto a PROVIAS DESCENTRALIZADO, el seguro de transporte debera
considerar dentro del valor asegurado el costo de estas estructuras existentes.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y/O ACCIDENTES PERSONALES

EL CONTRATISTA declara que todo el personal a su cargo se encuentra debidamente
asegurado, asumiendo plena responsabilidad por los accidentes que puedan ocurrir en el
desempefio de las labores pactadas en el presente Contrato del personal que ejecuta la obra
incluyendo, pero no limitado a SCTR (Salud y Pensién) segtin normatividad vigente.

Asimismo, EL CONTRATISTA para el recojo de las estructuras en nuestro almacén de puentes
debera presentar una poliza de seguro complementario de trabajo de riesgo por su personal
(choferes, operador de montacargas y/o gria, ayudantes), que realizaran la estiba. Sin la
presentacion de esa péliza no se entregaran las estructuras metalicas modulares del puente.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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DISPOSICIONES GENERALES
e EL CONTRATISTA sera responsable de obtener todos los seguros necesarios para su
personal, segun la legislacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros hasta que la obra haya sido culminada y cuenten con la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO

e Todas y cada una de las polizas de seguro descritas anteriormente deberan incluir las
siguientes condiciones:

La vigencia de las Pdlizas de Seguro indicadas sera desde la entrada en vigor del
presente Contrato, hasta lo indicado en el numeral 23. SEGUROS.

Incluir a PROVIAS DESCENTRALIZADO como Asegurado Adicional, para lo cual EL
CONTRATISTA de la obra debera presentar un endoso o cesion de derecho a favor de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

PROVIAS DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados tendran la denominacion de
terceros en caso de siniestro.

El asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados.

Se debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
en las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada poliza de seguro o certificado de
seguro debera incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador debera
cursar notificacion por escrito a PROVIAS DESCENTRALIZADO, en caso de que fuera
a producirse algiin cambio o cancelacion o suspension de cobertura por falta de pago,
por lo menos treinta (30) dias antes de dicho cambio o cancelacion o suspension

« [EL CONTRATISTA acepta de aqui en adelante que sera de su total responsabilidad y
asumira a su total riesgo todos los gastos y costos por pérdidas y/o dafos materiales y/o
dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la
eventualidad que un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya provisto adecuadas
coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de la obra de acuerdo con
los términos del contrato. g

e« EL CONTRATISTA debera asumir y/o defender a PROVIAS DESCENTRALIZADO de
cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier subcontratista, por el pago
de beneficios sociales o del pago en exceso de los limites contratados bajo las
coberturas de Responsabilidad Civil sefialadas en los puntos anteriores.

« [EL CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los
subcontratistas, sean estos directo o indirectos, o contratistas independientes
comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con este contrato,
mantengan en vigor el minimo de seguros requeridos para el desarrollo de sus
actividades y a los que se encuentren obligados por ley, especificando que PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados seran eximidos de todo reclamo, costo
o gasto, resultante de las operaciones materia del contrato. Asi también cada
subcontratista sera responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de los
trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones
peruanas.

e« Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
equivocadamente contra PROVIAS DESCENTRALIZADO sera asumida directa y
plenamente por EL CONTRATISTA.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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e Cualquier contribucién, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para
estos casos, seran de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de
las partes contratantes.

» Todos y cada uno de los deducibles, montos no cubiertos por siniestros y el pago de las
primas de seguros correspondientes a las pélizas mencionadas seran asumidos por EL
CONTRATISTA

e ' Elincumplimiento de las garantias que se estipulen en las pélizas de seguros no exonera
de la obligacién de pago hacia PROVIAS DESCENTRALIZADO.

e La parte del presente Contrato, causante de la produccién de un siniestro sera
responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la
tramitacion de un siniestro a la compariia de seguros. En caso dicha ocurrencia no sea
imputable a ninguna de las Partes, los pagos derivados de é| seran asumidos por ambas
partes por igual.

e La parte del presente Contrato causante de la produccién de un siniestro sera
responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de
la obra y/o los familiares del personal de la obra que sufran dafios a consecuencia del
mismo; asi como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley, siendo
que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos
derivados de él seran asumidos por ambos en partes iguales.
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PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHQ". P4g.21 de 68

& o DUEHE |

v 2021- 2024 2
ey




PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

ANEXO N° 02 ARTICULO 11-A, DEL
DECRETO SUPREMO N° 008-2019-MTC

“ANEXO 4 REPORTE DE EMERGENCIA”
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“ANEXO 4

FORMATO DE REPORTE DE EMERGENCIA

I FORMATO DE REPORTE POR EMERGENCIAS . 1
| 1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCION I

1.1 NOMBRE DE LA INTERVENCION

[DECRIPCION) 1.2 €B0IGO (de oplicar)
(Cddigo )

1.4 MODAUDAD DE EIECUCIBN (Marque con X segin

1.3 MONTO DE INTERVENCION

L l POR EMERGENCIA

POR EMERGENCIA VIAL

1.5 ENTIDAD QUE EJECUTA LA INTERVENCION (Complctor cuadros segin

0

comesponda)
.
secTor |
PUEGO L .
NOMOBRE DEL E1ECUTOR
LEACCIONES (Marque con X segy el olcance ¥ TIPO DE INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA :

{aacional, departamental, vecinal)

1.7.1.1. CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES ...

1212 3 TURA DE

1.7.1.3. RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DS TRABNSPORTES.... -

Juna

1.7.14. OTROS......
DESCRIPCION DE LAS ACCIONES SEGUIDAS (Segin correspondo)
1.7.2.1. RECUPERACION DE.......

1.7 UBICACION DE LA 10N (Completar

DEPARTAMENTOS PROVINCIAS DISTRITOS

LOCAUDADES ]

COORDENADAS UTM (WG584) DE PUNTO
CENTRAL

Norte (m) Zona Cota {msnm)

Este (m)
| | [ L1 [
ZONA URBANA/RURAL I

¥, L EMP,
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINA
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
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52 NORMAS LEGALES Sibado9demarzodz 2019/  ElPeruano
PLAND DE UBICACION
(INCLUYE VERTICES ¥
POLIGOND SEGUN .
connsseonns) L. e
OBIETIVOS DE LA

- INTERVENCIGN

19 ON DE LA ACTIVIDAD )
FECIA DE INICIO FECHA DE FINAUZACION VIDA UTIL

= ]

(Mcs/adio) Gy

. € OE LA TuRA

1.1 COMPONENTES PRINCIPACES (Complictor cucdros segd (s cxiste otra i poded oradic sus

carecteristicas

2.1.1. CLASIFICACION DE LA ViR (81arque con X segin
corresponda)

POR IERARQUIA [: PO DEMANDA B POR OROSRLFiA

2.1.2.2. UDICACION DEL TRAZO OF LA ViA

2.1.2.1 CARACTERISTICAS DE LA VIA
Coordenadas UTHT DATUM LGS 83
Longitud Vérti (2ana
ces
Ancho de platofarna Este (m) Norte (m)
T 1
Ancho de coleada {inizi
o)
ombuu I I . A —
#ncho de bermes 3
7 7
Tertopién
Pendiente marima s
Derccho de vio G
Carpeta de rodsiure | ]
Copo base ¥ ) ]
Copo sub base [l
Subrasonte 2
Velocidzd directeiz x
P
Instofocioncs ol lado de o o o)
2.1.3.1. CARACTERISTICAS DE PUENTE 2.1.3.2. UBICACION DEL PUENTE
Coordenadas UTM DATUM WGS 84
Longitud Vverti (Zona
ces
Tigo de estruciura Este (m} Norte (m)
1
Alturo de rasonte y giliba finici
o)
Superestruziuia _— Z

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
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Subestructura 3
Infraestructure 8
Pduros de contencidn *
Sistema de drenoj L
istemo. noje il
1.2 AREAS. (ce adros segin
221 y isticas generales de las i
Nombre Ubleacidn Fechade | Arco | Periinetro | ladoy | Titulorided | Sitwocidn | Oistancia
Politica suscripcisn | (mY) | (m,km) | occeso del legoldel | o centros
(indicar def acta de (en terreno predio: | poblados
departamento, | autorizacion relacién |  {Privado, estatal, {m, km)
provinciay | (dd,mm,aa) alovia) | municipal, |  privado
distrito) comunaly | (propietario,
otros) | poseedor) |
Contera
OME
Campomento
/Oficinas
Accesos
fremparoles
Polvorin
Patio de i
mdquinas o
Plantas
{chancadoro,
concreto,
mexclo
osfoliico)
2.2.2. Canteros (completar para cada 2.2.3. Accesos temporales
cantera) {completar paro coda acceso)
Denominacidn cantera | Cantera 1 Resemsadie Aceesat
acceso .
Acceso temporol
Tipo dc cantera (roco, [ S— e
tierra, rio)
Usodel moterial sl
Ancho (m)
Volumen potencial (m')
Volumen de corte
Volumen a extroer (m') fm’)
Volumen de relleno
;
Altura de bancos )
Angolode tolindes Coordenadas UTM DATUM WGS &4
{2ona ]
Coordenadas del
vértice de fa
poligonal Este (m) Horte (m)
Sistema de drenaje y
control de erosidn
Coordenadas
Coordenadasdel | UTM DATUM Virtke 3
vértice de fa poligonal | WGS 84 (Zena ¥

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
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Sihado 9 de marzo de 2018 /
€ste | Norte
(m) | _(m)_ !
3 i
virtice 1 ko i
véric 1l
vertize 2 Wriced .
vére
vértize 3 atees
érine ..
Vértice ... = Verties
2.2.4. OME (completar pora cada OPAE] 2.2.5. Campamento / Oficinas
(completar paro coda compamentofaficina]
D ir 7
Denominuciin DIE onE L bl Campamento A
compamento
Tipo de matcriol o Contid=d de
disgoner penanal
tdarens!c emplcor
Volumen potenciat (m') el )
Ruzstccimicnzode | findear fucnte y volumen)
Volumen e dopanst ogua
=) ] "
RO pbastecimicntode | (Indicar fucate y tip de combustile)
derepazo en¢rgia
; , Monejo de
St de eaeentiay ity
s domésticos
Sistems de drenojcy Moncjo de residuos
control de erosion domésticos
Compactaziin Equipamiento
Caordenodos
urra AT Caordenadas UTA DATUZ WGS 53
< denadas del
T WG 8¢ (Zona Coordenados de (Zono
O o tooni ) virtice de fo
vértice de fo poliy gl
este | Worte
Este (m) torte (m,
| (m) d fl
Vértize 1 Vertice 1
Vértice 2 Vértice 2
Vértize 3 vertice 3
Vértice & Ventice s
Vértice S Vertice §
Vrtize ...
Vétice . b
2,2,6. Patio de mauinas fcompleter pora cada 2.2.7. lantos {complctar para cada tipo de
patio)
DCIIOMIVI?C'Q-II potio de Patio de Denominacidn Planta A
migquinas méauinas 1 planta
Al imicnte
bastecimicnto 0 | 1oicar foeace y volumen)
agus
Contidad de maguinaria
findicar Al acimi ¢
Abostecimeniodz aguo | fuente y c::;:: MIEtOOC | (1o dicar fucnte y tipo e combustibiz)
volumen)

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIR! (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pag.26 de 68
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{tndicor
Abostecimiento de fuente y tipo Almacenomiento de
energia de insumos
combustible]
Almazenamlento de
Insumos/ Mancjo de residuss
moteriales
Mancjo de
Moncjo de residuos G
peligrosos
Coardenadas UTM DATUM WGS 86
Almazenomicnto de Coardenados del (Zona, U
combustible y sistemo de vértice de lo
contencidn poligonat
Este (m) Norte (m)
Manejo de cflucntes Vértice 1
Coordenada
sutm
DATUM g
s i Vértice 2
Coordenadas del virtice {Zesa
de la poligonal
Este | Norte _
(m) (m) Vértice ..
Vértice 1 <
Z 2.2.8. Polvarin (complctar para cada
Vértice 2
: elvorin)
Vittien 3 Denamiacedn
polvorin
Manejo de residuos
Witices peligrosos
. Mancjo de
Vértice s poreinisty
Vértice 6, 2 ' . 4
A Coordenadas UTM DATUM WGS 84
Vértice 7 Coordenodas del (Zona
vértice de lo
Vértice 8 poligonal Este (m) Norte (m)
Vértice 9 Vértice 1
Vértice 10 Vértice 2
Vértice .. Vértice ..
&
\8‘\
é" 11.3 INSUMOS (Completor cuadros segun corresponda]
3
2
\ % Fuente de Aguo: Red Pdblico o
7 Superficlat Subterrdnea clsterna
Nombre de le fucate (rio, quebrado) | J ]
Cowsslmpseg)esimadoavtiior [ mmes [ e
Coordenadas UTM DATUM V/GS Este (m) Este (m)
84(Zona____) Narte (m) Noerte (m)

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pag.27 de 68
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118 MAQUINARIAS ¥ EQUIPOS (Completar cuadros scgin cotresponda)

Tipo Contidad

11,5 EMISIONES ATMOSFERICAS ¥ RUIDD (nfarque con X segun corresponda)

Emivianes de gascs si D to D
Ruido si E] No D

116 EFLUENTES (Complrtor cuadras segin corretpando)

Volur o I
Boméstico: Volueien (m?)
eslimod; oo Iagustrol esumado.
Coordenodos UTM DATUM Coordenadas UTM DATUM W/GS 81
o WGS 83 (Zona 3 Punte Je N (Zens. 1
-| descerqa: (AL A e T WO
puato de descargn: Este (m) Nortc fm) Este (m) Nortc (m)

O-RS iste %
€085 registiado: - D e D

Nombre d: EO-RS {

11,7 RESIDUOS (fAarque = y complcte cuadros segun correspando)

1 Industeiot
Damésticor i . Peligrosas

Tipo de dispasicién final Volumen {m')

Ubizacidn

Dispasicion en Relieno Sanitario

Ditpoasicion en Relieno de Seguridad
Dispasicién por una EO-RS registrada cn
DIGESAJtAINAN,

1L, ACTIVIDADES DE LA [Marque Xy comp sequn
carrespoado)

11,1 ACTIVIDADES PREUFMINARES

tiberacidn d= Predios Descripgitin:
Desviv de transito

Conteatacién de mano de 0bra

tavifitacidn de equipas y maguinerio

Desbrece y impicte del terrene

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP,
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pag.28 de 68
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Remocidn de derrumbes I L I

1.2 CONSTRUCCION

Rlovimiente de tierras fewevaciones, relienos,
L Descripeidn:
Nivelacién, relleno y compoctacidn
Obros de encouzamlento

Colococidn de folso-puente. encofrado y
desencoftada”

Colococidn de estructuros de ocero y pre-
esforzado®

Vociado de concreto®

Calocacida de ofirmodos buses y suboses
Fresado de povimentos

Pavimentacién de vio

Qbras de drenoje (olzontarillas, cunctos, etc.)

Obros complementarios {mamposterio,
goviones, defensos ribereiias)

Conformacién de DME y eliminacidn de moteriol
excedente

Explatacidn de conterus

* Actiy especificas para lo dz puentes

1.3 OPERACION Y MANTENIMIENTO

Funcionomicnto de la via Oescripeidn:
Opcracidn de equipos y maguinarios
PMontenimiento del sistema de drencje

Mantenimiento de sedslitacién

LI

1114 CIERRE (Paro dreas de uso temporal)

: ~F Descripcidn:
Limplezo y recuperacion de Greas alteradas

Disposicidn de residuos y escombros

Acacondicionamiento morfolégico de Ios Greas

Intervenidas .
Revegetacion de los Grevs intcrvenidos
Entrega de dreos ouxiliares
9 oreos fi LI
IV. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA ’
MEDIO FISICO (Complete cuadros segin
w1 corresponda)
Naturale
Etopa Impactos sifio N Descripcién
1+/)
Alteracidn de la
Actividades calidod de oire
preliminares Incremento de nivel
Sonoro

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.

AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,

PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO". Pag.29 de 68
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Alccracicr de calidad
de cuerpas d= ogua

tiodificacién del
- | releve
Afectacion de lo
_:M.'dnﬂ dof suely

Crosidn del wels

Altcracicn de la
colidad de aire

Increnento de nvel
sonoro

Alteracion de colidad
del reeurso hidrico

Construccidn tdodificocidn csl
rulieve.

‘Alceracion dz la
cclidad del suclo
Alteracion ¢l pasope

ErasiGn del suela

Alteracion de lit
ectilad o aice.
Inzrertento de mivel
| senora

Aheeracisn de cclidad
Opereciény el eesurso bidrico

Madifizecon del
relie
Afectacicade la
calidad del suclo

Ernsisn del suclo

Altergcion de lo
colidad de oire.
Inzremento de nivel
sonaro

Aterociin de colidod

- gel rweurso hideico

[ Afectacicn de ln
| catided del suelo

Frosion del suclo

w2 MEDIO 0IOLBGICO (Complete cuadras segiin corresponda)

Naturole
Etopo Impactos siftio Descripcién

10
[22]

Pérdida de cobertura -
vegeto!

#fectacion o crpen
faliayentamicnto,
pérdida de individuos
de founal

Alreracion de
hatitats naturales

‘#fectocidn de -

Actividodes
preliminares

esp
hidrobiolégicas

2 Pérdida de cobzriura
Canstruccion
vegetal

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE-PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
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Afectacicn
(ohuyentamicnto,
pérdida de Individuos
de founa)
Alteracién de
habliats noturales
Afectacidn de
especies
Hidrobioldglcas
Alteracin de
ecosistemos frdgiles

Pérdido de cobertura
vegetol

Afectacidn
(ahuyentamiento,
pérdido de individvos
de fauna)

Operacidn y

Alteracicn de
hdbitats naturales

Afectacion de
especies
hidrobioldgicas
Pérdida de cobertura
vegetal
Afectacién
(chuyentamiento,
pérdido de Individuos
Cierre de founa)
Alteracidn de
hdbitats noturoles
Afectacion de
espedics

gicas

w3 MEDIO SOCIOECONGMICO (Complete cuadros segin carrespanda)

Noturale
Etapo Impactos Sifio a Descripeidn
[2]

Sobre expectativas
loborales
Genceracién de
&
Actividades Malestar de fo
preliminares poblacidn
Alteracién del
transito
Afectacion del
batrimonio culturol
Sobre expectativas
loborales
Generacidn de
emplea
Malestar de la
poblacién
Alterocién del
trénsito
Afectacidn del
patrimonio cuiturol
Dinomizacién de lo
cconomia local
Mejora de la colidod
de vida
Sobre expectativos
laboroles
Operacidny Generacin de
miontenimiento empleo
Malestar de la
poblocién

Construccion

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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Altecocion d=l
wdnsita

3 deIn cafdad

Sabre expectativas
foborcles
Graeracidn de
empico

Fitalestardz I
nablacn

Alteeacion del
trdnsito

Afectotisn del
patrimanio cultural
Oinamizacion dr la
cconomia lacal
‘cjora d= 13 colided
devida

Cieree

1¥,¢ MONITOREO AMBIENTAL REAUIZADO®
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1 AMBITO

Las recomendaciones para pruebas de carga descritas en este documento se aplican alos puentes
BERD suministrados en el émbito del Contrato 233-2018-MTC/21 que tuvo por base la licitacion LP
04-2018-MTC/21, de Provias Descentralizado.

Este documento presenta recomendaciones para la ejecucion de la prueba de carga después del
montaje de un puente y antes de iniciar su fase de servicio.

La prueba de carga es una de las acciones que permite verificar el adecuado montaje del puente,
mediante la evaluacion del comportamiento estructural. Para esto, se evalua la deformacion debido
a la carga de un camion padronizado. Los valores reales obtenidos de deformacién, deben ser
después comparados con los valores esperados definidos por BERD en este documentos yenel
Manual Técnico M.2.

I Versién 1.0 | 04.05.2020 | Reservado el Derecho de Propiedad Intelectual
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En este punto se indican las acciones y actividades que se requieren realizar antes de la ejecucion
de la prueba de carga:

*  Montaje del puente

Lainstalacion del puente deberé estar totalmente terminada, de acuerdo con los planos de montaje
y todos los items de las listas de chequeo deberéan estar llenadas positivamente.

« Identificacion y preparacion de la carga de ensayo

La carga utilizada para larealizacién de la prueba debera ser similar al camion de disefio. Por exemplo,
puede ser utilizado un camidn de transporte de tierras. Se recomienda que la comprobacion de la
carga por eje del camion sea hecha a través del uso de una balanza adecuada y debidamente
calibrada, previamente a la prueba.

« Agotamiento de holguras

El camion cargado debe pasar en el puente antes de la prueba para agotar las holguras en las
conexiénes. Se recomienda que lo haga por lo menos 4 veces. Durante toda la operacién el camion
debe mantener una velocidad muy baja, menor a 10 km/h.

4 CARGA DE ENSAYO

4.1 DEFINICION DE LA CARGA PARA LA PRUEBA

Esta prueba de carga tiene como objetivo evaluar el comportamiento del puente para condiciones
de servicio definidas en la norma de calculo AASHTO 3.6.1.2.2.. En este estandar se especifica un
camion de disefio denominado HL93 (representado abajo) con un factor de presencia mltiple de
12

Sinembargo, el camién de disefio HL-93 utilizado en el calculo tiene una geometria no muy usual por
lo que se debe encontrar un camidn que tenga la geometria y pesos por eje lo mas aproximados
posible.
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Los valares de carga por eje y las posiciones de los ejes estan en
la figura abajo.

La carga total HL-93 es 320.2kN (= 142.3+142.3+356).
Aplicando factor m=1.2, la carga total de ensayo es:

384.2kN=1708 kN +170.8kN +42.7kN

Carga Viva Vehicular °
{e-Limidn) 39.2ton= 145 ton +145 ton + 4,35ton
AASHT036.1.2.2

HL3kN 25 kN IBE6EN

43m 13m LM

FIGURA1; DEFINICION DE LACARCA DE ENSAYO:

4.2 POSICION DEL CAMION

Para la medicion de la deflexion, la posicion longitudinal del camion es tal que su centro de gravedad
debe coincidir con el punto de medio vano.

Transversalmente, el camion deberé estar centrado en el tablero del puente.

fE—— §
a e
=N
i t3
= =
| 1600 |, 1800 ) 1600 |

FIGURA 2: POSICION DE LA CARGA DEL ENSAYO (ALZADO Y CORTE TRANSVERSAL)
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5.1.1 Eoquipos

Se recomienda la utilizacion de equipos que den garantias de precisiony fiabilidad suficientes, dada
la naturaleza de los valores a medir. Se sugiere la utilizacidn de equipos topograficos debidamente
calibrados.

5.1.2 MEDICION DE DEFORMACION VERTICAL

Se recomienda la medicidn de deflexion del punto de medio vano, en la izquierda y en la derecha,
utilizando el valor medio entre las dos mediciones. Ver figura abajo.

La medicion debe ser hecha preferencialmente en fos cordones de las celosias, o en alternativa
sobre los travesaiios en el alineamiento de la celosia longitudinal. La medicién NO debera ocurrir
sobre los paneles de piso.

FIGURA 3: INSTRUMENTACION (DEF. VERTICAL)

La deformacicn de los apoyos no deberd ser significativa, por lo que la deformacion del puente se
obtiene directamente de la medicion en medio vano. En todo caso, esta premisa debe ser
debidamente validada.
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6 ESTIMATIVAS  NUMERICAS VY
ACCEPTACION

En la tabla siguiente, son presentadas las estimativas numéricas para la deflexién vertical
observada durante la prueba de carga (8,s¢imado). 851 COMO sus criterios de aceptacion (A min€ Jaa).
Los valores serefieren ala deflexion vertical, medida en el medio vano, para cada longitud de puente.
Estes valores estimados son los presentados en el anexo del Manual Técnico M.2.

CRITERIOS  DE

6.1 ESTIMATIVA DE DEFORMACION DEBIDO AL CAMION

Longitud del Deflexién debido al camién [cm]

puente [M] | §oimagy (€M) | Sinlcm] | 8 [cm]
16.8 10 00 15
19.6 15 05 20
22.4 21 11 26
25.2 24 14 29
28.0 29 19 34
30.8 37 27 42
33.6 35 25 40
36.4 4.3 33 48
3992 26 16 31
42.0 31 21 36
50.4 4.0 30 45
53.2 46 36 51
56.0 51 41 56
588 - - 63 43 58
61.6 59 49 65

FIGURA 4: TABLAS DE DEFLEXION ESTIMADA DEBICO ALCAMION
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* Averiguar si todos los puntos descritos en el punto 3 sobre los antecedentes de la prueba
fueron cumplidos;

* Pruebade carga de los paneles de puente:

0. Durante la prueba se sugiere el llenado de la hoja de registro presentada en anexo.
Deben ser incluidos los criterios de aceptacion de la Figura 4.

1. Registrar la deformacion sin carga (solo peso propio).

2. Realizar la carga del puente con el camidn de acuerdo conel punto 4;

3. Esperar 10min para que se estabilice el puente;

4. Registrar la deformacion;

5. Retirar el camion del puente;

6. Esperar 10min para que se estabilice el puente:

7. Registrar la deformacion;

8. Repetir 3 veces las operaciones 1 a 7 arriba;

9. Elegir de entre los 4 ciclos de carga y descarga los 3 con resultados més
homogéneos.

10. Averiguar la aceptabilidad de la prueba a través de los criterios definidos en el punto
6.

N DERESULTADOS

Silos resultados estan dentro del rango estimado, la prueba es concluida con suceso.

e ci

\:m
%
%

—
S e
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9 ANEXO 1 -HOJADE REGISTRO
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51

FLECHAS DE SERVICIO
PN‘ LA SOBRECARGA HL-93

Longitud [m] Defleﬁ% HL93 Longitud [m] Deﬂei('i:?r:\]HL%
16.8 1.0 39.2 26
196 15 420 31
224 21 50.4 40
25.2 24 532 46
280 29 56.0 51
308 3.7 58.8 53
336 35 61.6 59
36.4 43 Tabla 3: V340 - Tebl de datlexionss

Tabla 2: MB36 - Latda e defloxiome:

lact Intelestaal a
o 5 57
Fecha :junio 201 9 Version: 1.0
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RD"

ONE BRIDGE, ONE SOLUTION

5./

FLECHAS DE MONTAJE

La secuencia de montaje de los ousntes se realiza segin lo sstehlacido en el Manual Técnico. Pueden
establecerse como valores para la flecha de vertical de los puentes MB35 y MBGO al final dz| montaje lo
indicade en las tablas siguientes. Los valores presentados en las tablas incluyen la flecha debido a las
cargas muertas. Se in tambicn cion expectable de la flecha dobide al procedimiento
efectivamonte adoptado en kz operacion de montaje.

7
[t

Operacion y Mantenimiento o Conservacion

TN Longitudlml  mommapetom]
16.8 15=10 39.2 47+35
19.6 28%10 42.0 54=40
224 27+10 50.4 83=6.0
25.2 4415 532 9570
280 41156 56.0 88=*65
30.8 6.0=20 58.8 10.4=8.0
33.6 55+20 61.6 9570
36.4 76 +30 Tabla 5: MB60 - Tabla de flecha de

montaje

58

Tabla 4: MB36 - Tabla dz fiacha de montaje

Reservado &l Deracho de Propiedad Intelsclual
Version: 1.0

Fecha:junio 2019
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ANEXO N° 04 CENTROS DE GRAVEDAD
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BERD

ONE BRIDGE; ONESOLUTION

APOYO AL
LANZAMIENTO:
CENTROS DE GRAVEDAD

19087 - PROVIAS DESCENTRALIZADO CONTRATO No 233-2018-MTC/21
CONFIDENCIAL

NOVIEMBRE.2019

CION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
UMAHUIRI (lNTERVENClON EN EL PUENTE-PUMAHUIR)) DISTRITO DE CORACORA,

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECU
AY116 (SECTOR OCCERE) - CCOLTE - SANTUARIO DE P
PROVINGIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO".  Pég.51 de 68
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LISTA DE CHEQUEO - PREVIO AL INICIO DEL MONTAJE

Responsable de montaje:
Ubicacion obra:

Cliente:

Modelo Puente:

Planos de referencia:

VB NC NA Listadechequeo

La primera fase de ejecucion de los estribos esta concluida. Las tolerancias E:;eoméxri‘cas de
eje‘(:u'clép de los estribos son respectadas. Elestado v la longitud de los anclajes estan
satistactorios.

El espacio sobre los estribos y el terreno se s%ncucn ra libre. Se garantiza que no existiran
calisiones oincompatibilidades en todas las fases de operacion de montaje.

Los apoyos provisorios estan debidamente posicionados. Ion%i_ludina.l Y 2
transversalmente. Se garantiza aun que suportan la carga vertical maxima de servicio.

Los rodillos estan posicionados de acuerdo con las cotas de referencia especificadas. La
inclinacion longitudinal ha sido considerada en la evaluacion de las cotas.

Los elementos de apoyo definitivos estan correctamente empernados al estribo.

Todas las piezas del puente y del kit de montaje estan disponibles y no presentan ningin golpe
o deformacion relevante.

To?ns los pernos estan disponibles y no presentan golpes. muescas, abolladuras o
deformaciones que impidan su correcto uso y funcienamiento.

Todos los equipos y hemamientas necesarias poro ¢l montaje estan disponibles y
operacionales. Las llaves de impacto y dinomomeétricas utilizadas estan correctamente
calibradas y sus baterias cargadas.

Los rodillos de lanzamiento estan debidamente montados y se garantiza que los
componentes pivatantes estan seguros y estables.

Todos los compdqnenles‘ necesarios.parix garantizar la retencion de la estructura durante el
I .

montaje estan disponibles y operacionales.

gos trabajadores estaninformados sobre las operaciones que se van a ejecutar.
e movilizan los medios para que consigan comunicar debidemente entre si durante
todas las operaciones.

Leyenda:
V3. Visto Bucno, NC. No Cumgle. NA No Aglicable

Comentarics.

Fecha revision:

, APTO PARAELUSO
CALIFICACION DE USO
NOAPTO PARAELUSO
éo:Encargdo do mental Fdo. Montajista o, Supervisor

I Version1.0 | 26.06.2020 | Rescrvado el Derecho de Propiedad Intelectual
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ool 19087 Listas de Chequeo de Montaje

LISTA DE CHEQUEO - DESPUES DEL MONTAJE

Responsable de montaje:
Ubicacidnobra:
Cliente:

Modelo Puente: _

Planos de referencia:

I VB NC  NA/ Listade chequeo

No falta ninguna pieza y estén todas das correc conforme los planos de
| presentacion.

| No se aprecian golpes o deformaciones importantes en ningin elemento del puente.

| No se observan defectos apreciables en las soldaduras visibles.

£

Los pernos no presentan golpes, abolladuras o d
‘correcto usa y funcionamiento.

que impidan su

| o? tableros de piso estdn correctamente montados y no presentan iregularidades o
eformaciones significativas.

Los elementos de apoyo estan C‘f-]'ect mente empernados al estribo, estan limpiosyel
‘apoyo movil esta en condiciones de poder deslizar sin trabarse.

Las piezas de las juntas de dilatacion (EJ01) estan corectamente montadas enlas dos
extrgmigades defpuente y e’stén debi(gamekte apoyadas sobrer\os estl!IbDS.

[Todos los pernos estdn correctamente montados y con el par de apriete adecuado.
|

”\Tod',gé Ios componentes del kit de montaje se han desmontado y fueran debidamente
| estibados.

} |
Una vez armadoel prerﬁesedeben hacder algunos pasos controlados con vehiculo

pesado para agotar las holguras que pudieran subsistir en las uniones.

Leyenda:

VB: Visto Busno; NC: No Cumple; NA No Aplicable

Comentarios: X

Fecharevision:

APTO PARAELUSO
CALIFICACION DE USO b N
NOAPTO PARAELUSO
Fdo. Encargado de montaje Fdo. Montajista Fdo. Supetvisor

Version1.0 | 26.06.2020 | Reservado el Derecho de Propiedad Intelectual

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.
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CAPITULO IV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) —
CCOLTE — SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE — PUMAHUIRI)
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO?”, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en Jiron Camana 678, piso

2,5,7 al 12, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvinineni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21
para la CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA: “REPARACION DE PUENTE;
EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE — SANTUARIO DE
PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE — PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHOQ”, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) —
CCOLTE — SANTUARIO DE PUMAHUIRI (INTERVENCION EN EL PUENTE — PUMAHUIRI)
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHQO?”,

e DECRIPCION

CONTRATACION PUENTE DE LA EJECUCION DE OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA)
CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE — SANTUARIO DE PUMAHUIRI
(INTERVENCION EN EL PUENTE - PUMAHUIRI) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA
PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion

o/
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materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10

@

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

/
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La gestion de riesgos forma parte de la Gltima version del expediente técnico de obra publicado en
la opcidn “ver expediente técnico de obra” del SEACE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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% | Ministerio s
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Provias

Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Aiio de la unidad, la pazy el desarrollo”

Otras Penalidades
N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional | 1 UIT por cada dia de | Segun informe del
clave permanece menos de sesenta (60) dias | ausencia del personal | Supervisor o
calendario o del integro del plazo de ejecucion, | en obra en el plazo Inspector de obra
1| si este es menor a los sesenta (60) dias | previsto. segun corresponda
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su| 0.5UIT por cada dia de | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | ausencia del personal | Supervisor olnspector
2 personal acreditado o debidamente sustituido. | en obra. de obra segtn
corresponda.
Todo cambio del personal profesional ofertado | 0.5 UIT por cada Segun informe del
sera penalizado; a excepcion de los casos de | cambio Supervisor 0
3 cambio por fuerza mayor o casos fortuitos de profesional. Inspector de obra
debidamente sustentados. segun corresponda.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 0.05 UIT por cada Segin informe del
PROTECCION PERSONAL persona y dia que se Supervisor o
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con detecte la falta. Inspector de obra
4 | dotar a su personal de los Equipos de segun corresponda.
Proteccion Personal, asi como de la
indumentaria correspondiente.
RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL 0.1 UIT-por cada Segun informe del
PERMANENTE personay dia que se Supervisor o
5 | Cuando el Ingeniero Residente y/o personal | detecte la falta. Inspector de obra
permanente no se encuentra en obra segun corresponda.
IMPACTO‘ AMBIENTAL | . 03 UIT
- No cumple con implementar las medidas de ¢ : _—
mitigacién ambiental indicados en el ANEXO 'aig;gzia]:m oe gzg;nw:zzrg‘e gl
g%ni?glgicli'«;m ‘Anexo 4 Reporte de implementacién del Inspector de obra
Anexo 4 Re?orte de segun corresponda.
6 | - De ser PVD, sujeto de sancion administrativa S
por parte de la autoridad ambiental por
incumplimiento de EL CONTRATISTA enla | Por cada sancién
A obra, este asume toda la sancion. impuesta, el
> Contratista asumen el
g 100% dela sancién
j,ﬂ impuesta.
Bl Cuando se verifique el incumplimiento y/o | Se  aplicarda  una gegun Inforie del
trasgresion del Plan De Vigilancia, Prevencion | penalidad de 0.10 UIT | ”pe“’t's°;° :
7 | y control en el Trabajo, durante el plazo de la | vigente a la fecha por | Speclorde o r%
ejecucion de la obra. cada ocurrencia. segin.corresponga.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de.aplicacic')n de pengl'idad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante e_I cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segt’m corresponda; 0
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto,méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirbn Camané 678, piso 2,5,7 al 12

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

-
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

13 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

"+ Ibidem.

> Ibidem.
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) —
CCOLTE — SANTUARIO DE PUMAHUARI (INTERVENCION EN EL PUENTE — PUMAHUARI)
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, de
conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 47-2023-MTC/21

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: “REPARACION DE PUENTE; EN
EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) — CCOLTE - SANTUARIO DE
PUMAHUARI (INTERVENCION EN EL PUENTE - PUMAHUARI) DISTRITO DE CORACORA,
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHQ?, en el plazo de 60 dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

EJECUCION DE LA OBRA “REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE)
— CCOLTE - SANTUARIO DE PUMAHUARI (INTERVENCION EN EL PUENTE — PUMAHUARI) DISTRITO DE
CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”,

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV16

Monto total de la oferta obra

[0 FY

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

16 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo
establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como
representante comin del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD)].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........ccccoovvieeniennnne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]Y

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]*®

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%?*°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su
Representante Legal Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

17 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

18 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

19 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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ANEXO N° 07

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA N° 74-2023-MTC/21

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\leEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE?? TIPOVIEE_I(_::\Z';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)24
1
2
3
4
5

20 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

21 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

22 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

2 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IEO RECEP;(;BloRi DE LA PRO;/lEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE?? TIPOVEE_E:Z';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin correspond







