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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
¢ Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
05-2025-MDC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL HUAGANCO DE LA LOCALIDAD DE
RUMICHACA DISTRITO DE CASCA - PROVINCIA DE MARISCAL
LUZURIAGA — DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2632619.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2025-MDC/CS-1

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

O/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA

RUC N° : 20225557749

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N CASCA — MARISCAL LUZURIAGA
Teléfono: N ]

Correo electrénico: :  munidistritalcasca2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL HUAGANCO
DE LA LOCALIDAD DE RUMICHACA DISTRITO DE CASCA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA
— DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2632619.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 606,880.77 (Seiscientos Seis Mil Ochocientos Ochenta Con
77/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del afio
2024.

mi 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 667,568.84
(Seiscientos Sesenta y
Siete Mil Quinientos
Sesenta y Ocho Con
84/100 Soles)

S/ 546,192.70 (Quinientos
Cuarenta y Seis Mil Ciento
Noventa y Dos Con
70/100 Soles)

S/ 606,880.77 (Seiscientos Seis
Mil Ochocientos Ochenta Con
77/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL

contratacion : N°052-2025-MDC/GM,
FECHA 08/04/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL

técnico . 170-2024-MDC/GM, FECHA
24/12/2025.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacion menores a 8 UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECUSROS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Setenta y Cinco (75)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Casca
Recoger en : Unidad de Abastecimiento

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00

técnico Digital: S/ 50.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
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POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FiSICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICOQ], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF- Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas del OSCE.

- Reglamento Nacional de Construcciones.

- Decreto Legislativo N° 1486 - Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar
y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF - Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccidn que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivacion de obras
publicas y contratos de supervisién, en el marco de la segunda disposicién complementaria
transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.

- Constitucién Politica del Estado.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Reglamento de metrados vigente.

- Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.

- Decreto supremo N° 002-2008 MINAM.

- Decreto supremo N° 003-2010 MINAM.

- Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

12
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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2.4.

2.5.

2.6.

p)
a)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Casca.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA
DENOMINADA “AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL HUAGANCO DE LA LOCALIDAD DE RUMICHACA DISTRITO DE CASCA DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEPARTAMENTO DE ANCASH” C.U.1. N° 2632619

P

[1_CONSIDERACIONES GENERALES J

11 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION )
La infraestructura de riego (el canal de riego de RUMICHACA) tiene una antigiiedad de mas
de 08 afios, su linea de conduccién principal y su reservorio existente fue construida por la
municipalidad de CASCA.

La construccién del canal de riego es entubada con tuberias HDPE de 4" de 2.3 km desde
su captacion principal hasta el reservorio existente. Este canal de riego tiene 02 fuentes de
captacion, la primera fuente se ubica en el rio Salapampa que tiene mayor caudal y la
segunda captacién se ubica en la quebrada Yanarajra, que cuenta con derecho de uso
medianie resoiucion ALA.

El comité de regantes de RUMICHACA tiene su licencia de uso de agua solamente considera
el caudal de la quebrada que esta en disminucién (segunda fuente de captacién) y ante la
disminucién del agua de la captacién, el comité de regantes y los usuarios han realizado la
captaciéon de la otra quebrada denominado Rio Salapampa que tiene mayor caudal,
actualmente, en la actualidad la quebrada Salapampa se encuentra autorizada a diferentes
comités de riego de dicha localidad. estos comités cuentan con derecho de uso de agua. los
mismos que suman el total de caudal ofertado seglin documentos de resolucién solicitados
al ALA Pomabamba, que se anexan; en ese aspecto la localidad de RUMICHACA se limitara
a solicitar un permiso no permanente de las excedencias de los canales e infraestructuras
aguas arriba y aguas abajo que cuentan con derecho de uso de agua.

Bajo ese marco, el presente proyecto interviene solo de manera correctiva las estructuras
existentes en la zona de toma; presentando disefios basados en lo existente.

El comité de regantes RUMICHACA, cuenta con el derecho uso de agua mediante resolucién
administrativa N°064-2002-DR-ANCASH-ATDRP/AT, que otorga licencia de uso de agua
con un caudal de 0.58It/s. la quebrada Rumichaca

1.2 OBJETO DE LA CONTRATACION

RUC: 20225557749
Plaza de Armas S/N Distrito de Casca - Mariscal Luzuriaga - Ancash
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El objeto es seleccionar una empresa contratista que se encargara de la ejecucion de la obra

denominada “AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN

EL CANAL HUAGANCO DE LA LOCALIDAD DE RUMICHACA DISTRITO DE CASCA DE

x ;;%VINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEPARTAMENTO DE ANCASH" C.U.I. N°
3

Conforme al numeral 29.1 del articulo 29 del Reglamento de la LCE, la descripcién objetiva
de la obra a ejecutar esta definida en la memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, andlisis de precios unitarios y
demas documentos que contienen el Expediente Técnico aprobado, el mismo que se adjunta
al presente.

13 NORMAS QUE REGULAN EL OBJETO DE LA CONTRATACION

El contratista esta obligado a realizar sus actividades en cumplimiento de los dispositivos

legales y normas técnicas vigentes establecidas, los cuales no son limitativos y estan

basados en la normatividad:

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

* Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante
el D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

e Ley N°32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

* Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2025.
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1071: Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo n° 011-

2008-VIVIENDA, y sus modificaciones.

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley 28611, Ley General de Residuos Solidos

Norma Técnica de Edificacién G-050 (Seguridad durante la Construccién) RM no. 290-

2005.MTC

Decreto Supremo N° 011-79-VC y modificatorias.

e Codigo Civil Peruano vigente

e Resolucion N° 100-2020-OSCE que aprueba la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD,
Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital'.

e Comunicado N° 017-2020-OSCE, Obligatoriedad del uso de nuevas funcionalidades del
SEACE para el registro del Expediente Técnico de Obra y el Cuaderno de Obra Digital.

1 El uso del Cuaderno de Obra Digital es obligatorio cuando los contratos de obra deriven de procedimientos seleccién
convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N2 009-2020-OSCE/CD (desde el 14/08/2020)

RUC: 20225557749
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e Resolucién N° 018-2017-OSC/CD que aprueba la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD,
Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras.
« Demas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias y ampliatorias
vigentes a la fecha de convocatoria, asi como las normas y dispositivos vinculados a esta.

14 DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO
Los terrenos donde se ejecutara la obra se encuentran disponibles fisicamente.

18 NOMBRE DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL

HUAGANCO DE LA LOCALIDAD DE RUMICHACA DISTRITO DE CASCA DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEPARTAMENTO DE ANCASH” C.U.l. N°

2632619

1.6 UBICACION DE LA OBRA
Sectores : Rumichaca
Distrito 2 Casca
Provincia : Mariscal Luzuriaga
Regién : Ancash

1.7 DATOS DEL PROYECTO

Nombre del PIP “AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL HUAGANCO DE LA LOCALIDAD DE RUMICHACA DISTRITO DE
CASCA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEPARTAMENTO DE
ANCASH” C.U.l. N° 2632619

Cédigo Unico de Inversién : 2632619
Nivel de Estudios : Perfil Aprobado
Fecha de viabilidad : 15/02/2024

DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Expediente Técnico : Aprobado el 18 de diciembre de 2024
Resolucién de Gerencia N.° 162-2024-MDC/GM

Presupuesto a contratar £ S/606,880.77

Costo total del proyecto e S/675,990.49

Sistema de Contratacién : Precios Unitarios

Modalidad de Contratacién ; No corresponde

Plazo de ejecucién 2 75 dias calendario

110 SUPERVISOR
La Sub Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de Casca
controlara los trabajos efectuados por el contratista a través de un supervisor de obra, quien
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ser4 el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra.
111 NOTAS GENERALES

Los requerimientos aqui sefalados complementan el alcance y las obligaciones del
contratista de obra, los procedimientos sefialados son considerados generales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo el contratista efectuar los aportes necesarios para la
correcta complementacion y ejecucién de la obra, en ninglin caso reemplaza al conocimiento
de los expertos ni los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; estando obligado a cumplir con los preceptos sefialados en
el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normatividad Técnica en cada materia.

El contratista es responsable de la calidad e integridad de los trabajos, materiales y procesos
constructivos encomendados.

Los presentes requerimientos forman parte integrante del Contrato, su acatamiento y
cumplimiento constituye una obligacion esencial del Contratista.

Los aportes y ofrecimientos técnicos que formule e! pester en su oferta pasarén a
complementar e integrar los presentes requerimientos técnicos minimos y, por consiguiente,
al contrato. El contratista estara obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado
voluntariamente, habiendo ademas servido para la calificacion que le merecié la Buena Pro.
Sin embargo, en el caso de existir contraposicion entre los requerimientos técnicos minimos
del Proyecto y la Oferta Técnica del Postor, prevalecera lo exigido en el presente
requerimiento.

El contratista debe evitar que la ejecucion de la obra, asi como la disposicion de los
materiales de desecho producidos durante la etapa de ejecucion alteren negativamente las
condiciones sociales y medioambientales de la zona por lo que deberan manifestarse e
individualizarse expresamente estas obligaciones en la oferta en caso de consorcio.

Conforme al numeral 29.11 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado (en adelante el Reglamento) los presentes términos de referencia pueden ser
mejorados, actualizados o perfeccionados hasta antes de la aprobacién el expediente de
contratacion, previa justificacion, debiendo contar con la aprobacion del area usuaria.

112 REQUISITOS PARA SER POSTOR

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida, el mismo que
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) actualizado
en el capitulo de ejecutor de obras, de acuerdo al articulo 11 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones D.S. N° 344-2018-EF y modificatorias.

El postor no debera encontrarse inhabilitado administrativa ni judicialmente para contratar
con el Estado.

Asimismo, nc debs tener impadimento para ser postor o contratista, segin las causales
contempladas en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225

El postor no debe contar con pariente (s) hasta el tercer grado de consanguineidad, segundo
de afinidad y/o cényuge laborando en la Entidad.

RUC: 20225557749
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113 ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR ' .
Considerando que el presente documento es un complemento del Expediente Técnico,
prevalece para todos los efectos lo sefialado en el Expediente Técnico aprob_ado. gl cual
contiene los Protocolos Sanitarios y demas disposiciones establecidas. A continuacién, se
describe en forma enunciativa mas no limitativa las principales acciones a realizar por el
contratista de obra.

1.13.1 EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

11311 Acciones previas a la construccion
El contratista es responsable de realizar las acciones previas a la
construccion, en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1.13.1.2 Obras preliminares
El contratista ejecutara todos los trabajos preliminares que se indican en
el Expediente Técnico de Obra.

11313 Replantec
El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo
conforme lo sefialado en los planos del Expediente Técnico,
identificando adecuadamente los hitos y referencias (BM's) y otros
elementos que resulten importantes para la buena ejecucién de la obra.
11314 Limites y linderos del proyecto
Deberan verificarse los limites y linderos de las areas de intervencién en
los documentos del Expediente Técnico aprobado.

1.13.1.5  Partidas a ejecutar
En forma general, las partidas a ejecutar son las que se especifican en el
presupuesto, especificaciones técnicas, planos y demas documentos del

Expediente Técnico aprobado.
1.13.1.6  Participacion del plantel profesional ofertado
El contratista ejecutor esta obligado a presentar a la supervisién en el
plazo sefialado en el cuadro de plazos y obligaciones un cronograma de
participacion de su plantel profesional ofertado, la incidencia se basara en
la cantidad (CANT) requerida en el desagregado de gastos generales del
expediente técnico, tomando en consideracidn el cronograma de
ejecucion de la obra en el horario establecido de trabajo o al
requerimiento de la entidad. Dichos profesionales deben suscribir los
documentos especializados (informes, diagnésticos, pruebas, consultas,
etc.) segulin corresponda.
Nota:
La emisién de informe de revision del Expediente Técnico de Obra,
sefialado en el item 2.12, se considerara para sus efectos, como hito
de inicio de la participacién efectiva del plantel profesional de
apoyo del contratista.
1.13.1.7 Equipos, maquinaria y medios auxiliares
El contratista situara en las obras el equipo o maquinaria y medios auxiliares
que sean precisos para la correcta ejecucién de las obras en el plazo
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establecido conforme a su cronograma de ejecucién y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta, en los mismo términos y detalles.
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones
de operacién para lo cual debera considerar las condiciones adecuadas para
su reparacién y/o reemplazo cuando asi lo ordene la supervision de obra

El contratista deberd proveer de todo el equipo necesario conforme las
necesidades de la obra a fin de asegurar la correcta ejecuciéon de los
trabajos.

De ser requerido por la supervision, el contratista debera de reemplazar y/o
aumentar el equipo y/o herramientas solicitadas.

Limpi e obra

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor
de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste,
una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su relieve
original. Finalmente, se debera adecuar la mencionada zona de acopio tal

como indica el expediente técnico.

1.13.1.9

1.13.1.10

1.13.1.11

Almacenamiento de materiales

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la
conservacién de los materiales y equipos en perfectas condiciones de
utilizacién y siguiendo en caso necesario las instrucciones de la
Supervision.

Correcta ejecucién de los trabajos

El Contratista estd obligado y es exclusivamente responsable de la
correcta ejecucion de la obra objeto de la presente convocatoria, asi
como el adecuado transporte instalacion y conservacion de los equipos,
la infraestructura ejecutada y la infraestructura existente, no pudiendo
eximirse de responsabilidad alguna por la aprobacién de los mismos por
parte de la Supervisién de Obra.

Si las obras no se sujetaran a los planos, especificaciones técnicas y
demas documentos del Expediente Técnico, o si los materiales utilizados
no fueran de la calidad requerida, o si se advierten graves vicios o
defectos en la construcciéon o vicios ocultos en la obra ejecutada, el
contratista debera proceder a repararlos a su costo o incluso a demoler
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervisién de
obra, sin perjuicio de la responsabilidad que esta genere o pudiera
generar en e! futuro.

Conservacién y sefalizacién de las obras

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra,
sino también a la conservacién de ésta, a su costo, hasta la recepcién de

dicha ejecucion.

RUC: 20225557749
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La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una
defectuosa construccién imputable al Contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas
y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de su

construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.
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Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
El Contratista cumpliré las érdenes que reciba de la Supervisién acerca
de las instalaciones y sefializaciéon complementaria o modificacién de las
ya instaladas.
Seré directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de
las citadas normas y ordenes pudiera causar, por lo que deberan
manifestarse e individualizarse expresamente estas obligaciones en la
oferta en caso de consorcios. En caso de que fuese necesaria la
realizacién de trabajos nocturnos estos deberdn ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique.
El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerios en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.

1.13.1.12  Seguridad y salud durante |a construccién
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas
de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, la misma que

necesarias para garantizar que las actividades de construccién se
desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades
ocupacionales. Las medidas de seguridad y salud deben abarcar desde
las labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el
sitio de la obra.
El Contratista estd obligado a cumplir con la NORMA TECNICA DE
EDIFICACION G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION y
demas normativa vigente en la materia en lo que corresponda de
acuerdo a la naturaleza y magnitud de la obra, para lo cual debera
considerar las condiciones necesarias para la implementacién de los
Equipos de Proteccion Individual (EPP) y proteccién colectiva,
sefalizacién, gestion de residuos, proteccién contra incendios,
almacenamiento y manipuleo adecuado de materiales, uso correcto de
andamios, etc.
El Contratista est4 obligado a realizar charlas técnicas, mediciones y
toda actividad, en conformidad a las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional, debiendo cumplir con los procedimientos correspondientes
para la prevencién y control respectivos, asi como las Instrucciones
complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable
de evitar los dafios y perjuicios que puedan producir a la propia obra, a la
infraestructura publica y/o a terceros.

1.13.1.13 Conservacion del medio ambiente
El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio
Ambiente en lo que corresponde, estando obligado a cumplir con la
Implementacion de medidas de proteccion y mitigacion de Impactos
negativos para el medio ambiente, asi como potenciar los impactos
positivos, conforme a la normatividad vigente en materia de medio
ambiente por cada especialidad.
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PROGRAMACION DE OBRAS

Dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y Obligaciones (item 2.14), el
contratista debera presentar para revisién del Supervisor los documentos de los
literales b), ¢) y d) del Art. 175 del REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, reprogramados a la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de obra (Programa de Ejecucion y Calendarios).

Asimismo, esta obligado a presentar la actualizacion de los mismos y los programas
acelerados en los plazos y circunstancias que la norma sefiala, el incumplimiento
puede ser causal de penalidad.

CARTEL DE OBRA

El Contratista proveers, instalara y mantendra el Cartel de Obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas sefialadas en el Expediente Técnico, segin el modelo que
entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocaré el cartel de obra en el lugar indicado por el Supervisor, el que
debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucién de la
obra. En caso de deterioro del carte! el contratista se obliga 2 su coste 2 la repesicién
del mismo.

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION

La CONTRATISTA encargada de ejecutar la obra cumplira estrictamente la clausula
de anticorrupcién, la cual seré incluida en el contrato obligando al contratista ejecutor
a declarar y garantizar el no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién a la ejecucion. Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante
la ejecucion de la obra, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente. Ademas, se
compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento,
y adoptar las medidas necesarias para evitar los referidos actos o practicas.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

La informacién, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales,
asi como los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la Obra que el
Contratista obtenga directamente de la ENTIDAD o a través de los estudios,
indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de caracter confidencial. El
contratista no podra dar a conocer ni sacara a publicidad ningln tipo de informacién,
sin autorizacién expresa y por escrito de la ENTIDAD.

[ 2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

21 DEL EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado a dotar de todas las herramientas y equipo necesario para la
ejecucion de las obras, siendo responsable de su operatividad, mantenimiento y control
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durante toda la ejecucién de las obras, conforme a las normas de seguridad
correspondientes y a contar como minimo con el equipamiento estratégico sefialado a
continuacién, el mismo que debe cumplir con las condiciones sefialadas en el Expediente

Técnico.
EQUIPAMIENTO MINIMO (Equipo y/o herramientas)

N° Descripcién Cantidad

1 ESTACION TOTAL 01

2 NIVEL TOPOGRAFICO 01

3 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA 01

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01

5 BALDE D/PRUEBA HIDRAULICA INC. TAPON 01

ABRAZADERA Y ACCESORIOS

6 EQUIPO DE SOLDADURA EN CALIENTE 01

7 MOTO PERFORADOR PIONJAR 01

8 GRUPO ELECTROGENO 01

9 MAQUINA DE SOLDAR 295A 01

10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" 01

i1 | MECLADORA DE CONCRETO 0i
Nota:
Conforme a la normatividad vigente estos equipos han sido extraidos del expediente
técnico

PLANTEL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado a mantener durante todo el proceso de la ejecucién de la obra,
desde el inicio hasta la recepcién final, el plantel de profesionales sefialado en el analisis de
Gastos Generales del Expediente Técnico, los cuales deberan cumplir con las condiciones
sefialadas en la Ley N° 28858 que complementa la Ley N° 16053 (Ley que autoriza al Colegio
de Ingenieros del Per(, para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica) y
su reglamento.

Asi mismo, respecto a la experiencia, se podré considerar otra denominacién para la
especialidad requerida, siempre y cuando se acredite que las funciones realizadas en esa
experiencia son similares a las solicitadas para especialidad.

221 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Son considerados dentro del plantel profesional clave los profesionales sefialados a
continuacién los mismos que deberan cumplir con el perfil indicado.

RUC: 20225557749
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Plantel Profesional Clave

Profesién Experiencia
Residente de No menor a dos (02) afios de experiencia profesional
Obra Ingeniero acumulada como Residente y/o Ingeniero Residente y/o

Civil o Ingeniero Supervisor y/o jefe de Supervisién? y/o Inspector y/o Gerente de
Agricola , colegiado | Obra de obras similares® objeto de la convocatoria, que se

y habilitado. computan desde la colegiatura.

Especialista en

Hidraulica No menor a doce (12) meses de experiencia profesional
Ingeniero Civil, acumulada como Especialista en hidraulica de obras en
Agricola o de general objeto de la convocatoria, que se computan desde la
Mecanica de colegiatura.

Fluidos

222 PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO*
El contratista esta obligado a mantener el plantel profesional de apoyo, asi como el
personal técnico y administrativo sefialado en el anélisis de Gastos Generales del
Expediente Técnico, a fin de asegurar la correcta ejecucion de las obras en todas
sus fases, cumplir con la normativa vigente incluyendo en materia de seguridad en
obra, seguridad y salud en &l trabajo, proteccién ambiental, proteccidn argueoldgica,
y otras segun corresponda.

A fin de asegurar la calidad de la obra los especialistas que conforman el plantel
profesional de apoyo conforme al cuadro "Desagregado de Gastos Generales"
del Expediente Técnico deben tener un minimo de dos (02) afios de experiencia
en ejecucién y/o supervisién® de obras en general, computados desde su
colegiatura segun corresponda bajo responsabilidad del contratista, esta condicién
no se acreditara en la oferta, ni para la firma de contrato. Sin embargo, la oferta
debe mantener la proporcionalidad del expediente a fin de no perjudicar la correcta
ejecucion de obra.

Para el computo de la experiencia, los profesionales deberan estar colegiados y
habilitados desde su participacién efectiva en la obra hasta la recepcién final de la
misma.

2.2.2.1 Asistente de Obra

*  Titulo profesional: Ingeniero civil y/o ingeniero Agricola
2.2.2.2 Especialista sn Hidraulica

* Titulo Profesional: Ingeniero Civil, Agricola o de Mecéanica de Fluidos

2 Conforme al Pronunciamiento N2 203-2020/0SCE-GDR, cuestionamiento N2 01.

3 Conforme la definicién de obras similares indicada en el liberal B del numeral 3. Requisitos de calificacién del presente
documento.

“ El Plantel Profesional de Apoyo solicitado debera ser considerado sin exceder lo requerido en el Expediente Técnico, el
cual se encuentra detallado en el Rubro de Gastos Generales, para lo cual mantendran su proporcion de acuerdo a lo
establecido en el Expediente Técnico.

5 Conforme al Pronunciamiento N2 203-2020/0SCE-DGR, cuestionamiento N2 01
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Conforme al numeral 190.6 del Art. 190 del REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, en caso se considere necesaria la participacion
de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia
en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus
funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participacién de tales
profesionales. La inclusion de mayores profesionales por parte del contratista no
genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

El contratista debera presentar al Supervisor de Obra dentro del plazo sefialado en
el Cuadro de Plazos y Obligaciones (item 2.14 del presente), los documentos del

“Planiei Profesional de Apoyo” siguienies.

Copia del titulo profesional

Copia del diploma de colegiatura

Habilidad vigente o reporte CIP que lo acredite.

Copia de los documentos que acrediten la experiencia requerida.

Los profesionales deberan cumplir con las condiciones sefialadas en el presente
documento, estando el contratista obligado a cambiarlos en caso sea observado o
requeridc por la entidad en el plazo establecido en el Cuadrc de plazos ¥y
obligaciones.

La demora en la presentacion de alguno estos documentos o en el cambio de algun
profesional requerido sin autorizacién de la Entidad, estara sujeta a penalidad.

rONA

Nota:

Considerando que los centros de estudios universitarios tienen diferentes
denominaciones para formaciones académicas iguales o similares, la denominacién
del titulo profesional puede ser diferente a la sefalada, siempre y cuando dicho
profesional se encuentre registra

correspondiente a la profesion solicitada.

As/ mismo, considerando que los especialistas han podido desempefar funciones
similares con cargos diferentes al solicitado, se podré acreditar experiencia con un
nombre de cargo diferente al sefialado siempre y cuando sea concordante con la
especialidad requerida y acredite fehacientemente que las funciones realizadas en
esa experiencia sean iguales o similares a las funciones requeridas en el cargo o

especialidad solicitada.
23 DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

A continuacién, se lista el requerimiento mini
contratista, el mismo que debera permanecer en
obra.
2.31 Equipos para control de la calidad y resistencia del concreto:
e Dos (02) moldes para muestras de probetas de concrete
e Un (01) cono de Abrams.
2.3.2 Equipos para control y seguimiento de avance:
« Un (01) distanciémetro digital

mo con el que debe contar el
la obra y estar al servicio de la
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e Una (01) computadora de dltima generacién, minimo 16 GB de RAM,
tarjeta de video de 4GB, HD 1Tb, monitor de 27" (equivalente o superior).
e Internet inalambrico para servicio en obra

24 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de la Obra materia de la presente convocatoria, es de setenta y
cinco (75) dias calendarios de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico
aprobado.

2.4.1 Inicio del plazo de ejecucién
El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente
de que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 176.1 del Art.
176 del Reglamento de la Ley N° 30225 y Modificatorias.
25 SEGUROS
En concordancia con el Expediente Técnico aprobado, el Contratista esta obligado a
contratar las siguientes pélizas:

251 Sq;uro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
El contratista deberd contar con el Segurc Complementaric de Trabajo de
Riesgo (SCTR) para todo su personal a su cargo (representantes de la
empresa contratista, plantel profesional clave, plantel profesional de apoyo,
técnicos, empleados, trabajadores, visitantes, etc.) que participaran en la
ejecucion de la Obra y sera requisito obligatorio para realizar trabajos en la
obra.

« El seguro debe tener como minimo las siguientes coberturas: salud y
pension.

« Las Constancias de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
debera ser presentados al Supervisor de Obra antes de la participacion
efectiva del personal en la ejecucién de trabajos de la obra, manteniendo
las coberturas vigentes inclusive hasta la recepcion de la obra.

« Elcontratista debera verificar y asegurar que todo su personal que ingrese
a la obra cuente obligatoriamente con el SCTR. Su incumplimiento puede
ser causal de resolucion del contrato.

28 FORMA DE PAGO
Los pagos de las valorizaciones seran mensuales conforme al Art. 194 "Valorizaciones
y metrados" del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Las valorizaciones seran elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en las bases,
por el inspector o supervisor y el contratista.

Si el Contratista no se presenta para la formulaciéon de metrados y elaboracién de
valorizacién conjunta con el inspector o supervisor el tltimo dia del mes, el Inspector o
Supervisor de Obra realizara la anotacién del hecho en el cuaderno digital de obra,
procediendo a efectuar dicha valorizacién y tramitarla dentro del plazo establecido, sin
perjuicio de aplicacion de la penalidad que corresponda al Contratista Ejecutor por el
concepto de Otras Penalidades.
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Los metrados para la valorizacion obligatoriamente debera estar consignada en el
cuaderno de obra digital segun las condiciones establecidas.

27 INFORME MENSUAL DE OBRA
El CONTRATISTA EJECUTOR esta obligado a presentar, en los plazos sefialados en
el cuadro de Plazos y Obligaciones, un Informe detallado a la SUPERVISION; el cual
debera contener como minimo la siguiente informacién:

Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.

Resumen de Valorizacion.

Histérico de Valorizaciones.

Valorizacion por Especialidades.

Calculo de Reajustes.

Indices Unificados de Precios.

Curva "S"

Plantilla de Metrados Ejecutados (concertada con la supervision).

Calendario Valorizado de Obra vigente.

0. Formulas Polinémicas.

1. Panel Fotografico de los Trabajos Ejecutados (minimo 10 fotos)

2. Informe Técnico de todos los Especialistas, debidamente suscrito por cada uno
de ellos.

3. Pago de tributos y obligaciones (SENCICO, CONAFOVICER y planillas).

1.14. Documentos de cumplimiento de Especificaciones Técnicas (Control de Calidad,
Ensayos de campo, Ensayos de Laboratorio, etc.).

1.15. Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

1.16. Copia de la Pdliza contra Todo Riesgo (CAR- Construction Ali Risk) (de

corresponder).

1.17  CD conteniendo los archivos natives de la Valorizacién de Cbra.

e e I I e e e e
22 AO0DNDONAWNS

Nota:

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la
emisién del informe mensual.

La supervision revisaré el cumplimiento de cada item, de ser observado seré devuelto hasta
la subsanacién de las observaciones por parte del Contratista Ejecutor, déndose por no
recepcionado hasta su absolucion.

28 VALOR REFERENCIAL

Conforme al Expediente Técnico aprobado el Valor Referencial del proyecto se desagrega
de la siguiente manera:

Valor referencial del Proyecto g S/ 606,880.77

Con precios vigentes al 12 de diciembre del 2024 de acuerdo a lo sefialado en la resolucién
gerencial que aprueba la actualizacién de precios del Expediente Técnico.

El monto considera la ejecucién de la Infraestructura incluyendo Impuestos de Ley, tributos,
contribuciones, seguros, Impuestos, pélizas, traslados, fletes, permisos, beneficios sociales;
asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion.
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Toda responsabilidad de caracter laboral pago de aportaciones sociales es de exclusiva
responsabilidad del contratista.

29 ADELANTOS
29.1 Adelanto Directo
La Entidad no otorgara adelantos.
2.9.2 Adelanto para Materiales
La Entidad no otorgaré adelantos.
210 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Conforme al Art. 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, entre otros,
establece como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, que el postor ganador
entregue a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta
el consentimiento de la liquidacién final.

En caso se haya practicado la liquidacion final y se determine un saldo a favor del contratista
y este someta a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la Entidad debe devolverle la
garantia de fiel cumplimiento.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

De conformidad con el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las
consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segun
corresponda.

En caso que las consultas puedan implicar una modificacién del expediente técnico de obra,
el residente de obra las sustenta con el informe técnico correspondiente. De no presentarse
el informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el
inspector o supervisor en el cuaderno de obra. El residente de obra puede presentar
nuevamente las consultas cuando cuente con el informe técnico necesario.

En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieren de la opinién
del proyectista, las absuelve dentro del plazo méaximo de cinco (5) dias, contados a partir del
dfa siguiente de anctadas en el cuaderno de obra.

Vencido el plazo previsto en el numeral precedente, sin que el inspector o supervisor
absuelva las consultas, el contratista remite las consultas directamente a la Entidad dentro
de los dos (2) dias siguientes. La Entidad absuelve las consultas en un plazo maximo de
cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de recibida la comunicacion del contratista.

En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas requieren de la opinién
del proyectista, las remite a la Entidad, con copia al contratista, dentro del plazo maximo de
cuatro (4) dias, contados a partir del dia siguiente de anotadas en el cuaderno de obra.
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Las interferencias encontradas seran plasmadas en el informe de revisién del Expediente
Técnico, incluyendo gréficos de cada una de ellas.

El objetivo de este andlisis es realizar un diagnéstico desde el punto de vista técpico,
econémico, social, ambiental, contractual y legal u otro que sea detectado, a fin de identificar
riesgos 0 amenazas que pudieran afectar el normal desarrollo de la obra y/o el éxito del
proyecto.

El diagnéstico debe estar suscrito por todos los especialistas del equipo profesional
de apoyo y responsables por parte del Contratista Ejecutor, su incumplimiento o
retraso en su presentacién, serd motivo de penalidad.

213 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene la responsabilidad y obligaciones sefialadas en este documento,
sefialandose a continuacién en forma enunciativa, mas no limitativa, las obligaciones y
responsabilidad del contratista

2.13.1 Antes de la ejecucién de la obra

e El Contratista tiene la responsabilidad de verificar las condiciones de los
servicios basicos en los que recepeiona &l terrenc para la gjecucién de la obra
tales como: vias de acceso, agua, desagle, energia eléctrica, entre otros.

e Es responsabilidad del Contratista, de considerar la solicitud por el
Adelanto Directo, realizarlo dentro del plazo establecido.

¢ Es responsabilidad del Contratista, gestionar con la debida antelacién, la
obtencion de los permisos, licencias y autorizaciones para la ejecucion de la
obra, conforme a lo sefialado en el expediente técnico.

e En caso se encuentre establecido en el Expediente Técnico, es
responsabilidad del Contratista iniciar con el tramite del Plan de Monitoreo
Arqueol6gico (PMA) desde la fecha de suscripcién del Contrato de
Ejecucién de Obra.

* Es responsabilidad del Contratista, cumplir con la demarcacién y
sefalizacion del terreno donde se ejecutaran los trabajos, a fin de que los
usuarios actuales de la jurisdiccion del distrito de Casca no sean afectados en
sus labores o trénsito, mientras dure la ejecucién de los trabajos del canal de
irrigacion.

»  Segun lo establece el numeral 45.3 del Art. 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado, uno de ios medios de soiucion de coniroversias durante ia ejecucion
contractual es la Junta de Resolucion de Disputas, por lo que, el Contratista y
Entidad pueden recurrir a este medio de solucién de controversias, siendo, de
acuerdo al numeral 243.4 del Art. 243 del REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, obligatorio considerarlo en el contrato, para montos mayores a
veinte millones con 00/100 soles (S/ 20,000,000.00).

2.13.2 Durante la ejecucién de la obra

* Esresponsabilidad del Residente de Obra garantizar la ejecucion del Protocolo
Sanitario durante el desarrollo en las actividades y en las diferentes etapas de
la ejecucién de la Obra.
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* El Residente de Obra debera evaluar permanentemente el desarrolio de la
administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuademo de
obras, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los
hitos afectados o no cumplidos de ser el caso, alineados al enfoque de gestion
de riesgos previsibles (Directiva N° 012-2017-OSCE/CD) durante la ejecucion
de obra del Expediente Técnico.

e El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la ejecucion de la Obra. En razén a que el
Contratista es el responsable absoluto de la ejecucidon de la obra, debera
garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, hasta la
conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar
su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara
conocer su negativa primeramente a la Sub Gerencia de Obras Desarrollo
Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de Casca y finalmente al Tribunal
de Contrataciones del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razén
de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable
ante el Estado.

»  EiContratista no podra modificar ei listado de personal profesional designado a
la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito
por la Entidad.

*  ElContratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervision y/o Entidad soliciten su
cambio.

* Los profesionales propuestos se desempefaran de acuerdo a su designacion,
cuando las condiciones de obra los requieran, y es responsable de contar
adicionaimente, de ser necesario para la ejecucion del contrato con
especialistas de otras especialidades sin que esto genere un mayor costo a la
Entidad.

e El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de los
trabajos, debiendo presentar al Supervisor de la Obra los documentos que
acrediten la experiencia técnica y calificacion correspondiente para su
aprobacion e ingreso a obra.

¢ El Contratista es responsable de tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peiigros conira ia integridad, ia vida y ia propiedad de ias
personas, instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este
sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido
la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

¢ Es obligacién del Contratista asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, alcantarillado, telefonia, fibra Optica y
demas en terceros, asi como las consecuencias que de ellas deriven. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién
del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten
los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel
cumplimiento, de ser el caso.
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Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente
por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, Iesiqnes (o] 'muertes,
producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

El contratista debera presentar al Supervisor de Obra el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

El Cartel de Obra se colocara dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos
y en concordancia con el cronograma vigente, y sera ubicado de acuerdo a las
indicaciones de la supervision y/o la Sub Gerencia de Obras Desarrollo Urbano
y Rural de la Municipalidad distrital de Casca a través del coordinador de obras,
el mismo que el contratista mantendré en éptimas condiciones hasta la
recepcion de la obra.

El Contratista Ejecutor esta obligado a presentar los Informes Mensuales de
Obra en los plazos establecidos en el cuadro de Plazos y Obligaciones,
conteniendo lo sefialado en el item 2.7 INFORME MENSUAL DE OBRA (del
presente documento) a la supervisién, quien revisara su contenido, de ser
observado sera devuelto hasta la subsanacion de las observaciones por parte
del Contratista Ejecutor, dandose por no recepcionado.

Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar
todas las pruebas, andlisis y ensayos necesarios o durante el proceso de
recepcion, a solicitud del Comité de Recepcion de Obra, para la verificacién del
optimo funcionamiento de la Infraestructura y Equipamiento. De no ser asi, el
Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del
Contratista la reposicion de ellos.

Sera responsabilidad del Contratista, establecer y ejecutar un sistema de
control éptimo, que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en
general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la
facultad, en el caso de dudas, de solicitar al Contratista, la ejecucién de ensayos
especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del
Contratista. Sin embargo, cualquier revision, inspeccién o comprobacién que
efectie la Supervisién no exime al Contratista de su obligacién sobre la calidad
de la misma.

Para Ia ejecucion de ios trabajos ei Coniratisia debe cumpiir, como minimo, con
los requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad
Durante la Construccién.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion
personal (EPP) y tendra en cuenta la proteccién adicional por el riesgo de caida.
La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y
sefalizacion.

El Contratista deber4 tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento
y manipuleo de materiales, asi como la, sequridad en los trabhajos de izaje Asi
mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.
E; responsabiliqad del Cont_ratista establecer, implementar y mantener un
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) tomando en
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cuenta los requisitos de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento, asimismo llevar a cabo identificacién de peligros,
evaluacion de riesgos y determinacién de controles (IPERC), en sus lugares de
trabajo en obra para identificar los riesgos que existen y que requiere uso de
EPP (Equipo de Proteccion Personal). Previo a cualquier actividad que el
contratista vaya a ejecutar, debe brindar el EPP adecuado a los trabajadores y
exigir que estos mismos hagan uso del equipo, ademas de mantenerlo en
condiciones sanitarias y fiables. Debera tener ademas un formato adecuado y
los permisos de trabajo firmados por el responsable autorizado en conjunto con
sus IPER, asociado a sus ATS, el cual expresamente autorice los trabajos a
ejecutar.

* Asimismo, debera capacitar a los trabajadores y/o personal en general que
tienen que hacer uso de EPP, de lo cual dara los reportes respectivos al
Supervisor de la Obra. El incumplimiento de esta obligacién sera penalizado y
podra ser causal de resolucién contractual, sin perjuicio de la responsabilidad
del contratista por cualquier dafio material y/o personal que ocasione.

e El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el
Contratista debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados
durante la ejecucién de la obra, como complemento de los planos, metrados y
memorias descriptivas.

e En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura o lo sefalado por el
supervisor.

* Dentro del plazo sefalado en el Cuadro de Plazos, el Contratista esta obligado
a presentar los Planos Post Construccién de todos aquellos planos que hayan
sufrido modificacién en la ejecucién de la obra, impresos y suscritos por el
residente y supervisor de obra en sefal de conformidad, para la verificacién por
parte del comité de recepcién de obra, acompafiado de 01 juego en medio
Digital (CD) con la informacién escaneada y en formato nativo. Estos planos
deben presentarse al supervisor con anotacién en el cuaderno de obra.

* Memoria Descriptiva Valorizada, ambos impresos y debidamente suscritos por
el residente y la supervision de obra. Estos documentos deberan ser
presentados en 01 juego impreso y 01 juego en medio digital (CD) conteniendo
cada uno la informacién escaneada en formato PDF y en formato nativo.

* A fin de incrementar la seguridad en la Obra, el contratista ejecutor esta
obligado a habiiitar un Cuaderno de Conirol de Acceso a la Obra, en ei cual se

registrara el ingreso y salida de toda persona que acceda a la obra, asi mismo

incluiré como minimo los nombres y apellidos completos, N° de Documento de

Identidad, motivo de ingreso a obra, hora de ingreso y salida, dicho registro se

debera mantener actualizado, la copia de dicho cuaderno podra ser solicitado

por la SGODUR a través del coordinador de Obras, de manera verbal o

documentada.

Las consultas de obras de que pudieran generar variaciones o modificaciones

al proyecto, deberan incluir en dicho informe un esquema (plano o gréfico) de

dicha variacién.

* En caso sucediera que el supervisor o inspector observase reiteradas veces el
Expediente Técnico del adicional de obra elaborado por el ejecutor, para salvar

RUC: 20225557749
Plaza de Armas S/N Distrito de Casca - Mariscal Luzuriaga - Ancash

@




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2025-MDC/CS-1

POR PESARROWS [
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

"Afio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

&2 Municipalidad Distrital de Casca

dicha situacién, se procederéa de acuerdo a la OPINION N°020-2023/DTN del
OSCE.

2.13.3 Durante la ejecucién de la obra

e De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado queda claramente establecido que la recepcion
conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos.

« Asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de la ley de Contrataciones
del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado
la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para la
presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA
de Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra.

2.13.4 En caso de atrasos en la finalizacién y/o recepcién de obra

¢ De acuerdo al Art. 189 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de atrasos en la Ejecucién de la Obra y/o Recepcién de Obra por
causas imputables a! contratista, con respecto a la fecha consignada en el
calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho atraso puede
producir una extensién de los servicios de inspeccién o supervision lo que
genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del
monto correspondiente por los servicios indicados conforme a los montos y
tarifas del contrato suscrito entre la entidad y el supervisor o inspector segun
corresponda, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucion de la obra dicho costo
es asumido por la Entidad, en caso la Entidad no pueda efectuar el pago, el
monto que represente la extensién del Servicio de Supervision sera deducido al
Contratista de Obra de la Liquidacién de la Obra y/o Garantia de Fiel
Cumplimiento para efectuar el pago a la Supervision.

2.13.5 Obligaciones minimas para la firma de contrato:
El contratista para suscribir el contrato debera proveer obligatoriamente:

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

e Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

e Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en
el literal a) del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso.

« Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

e Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no
domiciliados, el numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el
exterior.

e Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que
acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.

o Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal
en caso de persona juridica.
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Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.
Autorizaciéon de notificaciéon de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de
ampliacién de plazo mediante medios electrénicos de comunicacién (Anexo
N°12)

* Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

e Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado.

« Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

e Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

« Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en
cuenta para la elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y
m) de las bases.

e Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales
fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

o Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma
alzada.

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

* Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del
plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria — SUNEDU.

» Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente
demuestre |la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

214 CUADRO DE PLAZOS Y OBLIGACIONES

A continuacion, se muestra el cuadro de plazos establecidos en el contrato donde se
precisan de manera enunciativa mas no limitativa, las obligaciones del contratista
contraidas mediante el contrato, asi como los plazos y oportunidad para su cumplimiento.

Cuadro de plazos y obligaciones

Item Concepto Plazo
Presentacion al Inspector o Supervisor, los documentos
del PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO CON | Al inicio de su participacion efectiva
PARTICIPACION PERMANENTE Y NO PERMANENTE | en la ejecucién de la obra. Es decir,

1 EN OBRA: al Inicio del plazo de ejecucién o
1. Copia Simple del Titulo Profesional inicio real de obra, el que suceda
2. Copia Simple del Diploma de Colegiatura primero.

3. Habilidad Vigente
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obligado a atender todo reclamo por parte de la entidad y/o del usuario final durante el
periodo de garantia.

216 INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la obra, la entidad podra intervenir
econémicamente la ejecucién de la obra de acuerdo al Art. 203 y Art. 204 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

217 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

2.17.1 Recepcién de obra
La Recepcién de Obra sera conforme a lo establecido en el Art.208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.17.2 Liquidacién del contrato de obra
La Liquidacién del Contrato de Obra sera conforme a lo establecido en el Art. 209
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

218 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Si el contratista incurriera en retraso injustificado en la prestacién obieto del contrato
(Ejecucién de Obra), la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente en concordancia con el Art. 162 Reglamento de la Ley N°® 30225.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con
la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Esta penalidad podra ser deducida en la liquidacién final o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificaciéon del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacién por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento, el cédigo civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

219 OTRAS PENALIDADES
Se aplicaran otras penalidades al contratista en concordancia con el Art. 163 del Reglamento
de ia Ley de Contrataciones dei Estado, que seran apiicadas hasta un maximo dei diez por
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ciento 10% del monto del contrato vigente; estas penalidades se calcularan de forma
independiente a la penalidad por mora, estableciéndose de manera especifica otras

penalidades en los supuestos siguientes:

N°® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su | 0.50 UIT por cada
participacién en la ejecucién del contrato o del | dia de ausencia | Segun informe del
1 | Integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | del personal en supervisor de
los sesenta (60) dias. de conformidad con las | obra en el plazo Obra.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del previsto
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion 0&?2 36'1;5‘:;%? Segun informe del
2 | de ejecutar la prestacion con el personal acreditado del personal en Supervisor de
o debidamente sustituido. p?:bra Obra.
0.50 UIT Por cada i %
3 El contratista emplea materiales y equipos en obra ocasion que se Ssegunr:'?sfg:rz: ?:'
no autorizados previamente por el supervisor produzca dicho penhm
incumpiimiento
0.50 UIT Por cada 2
4 El contratista ejecuta trabajos no autorizados | ocasion que se Ssegunpl’ri\sfg:r:: f:'
previamente por el supervisor produzca dicho pe Obra
incumplimiento i
El contratista no cuenta con materiales y equipos o'gfaggnpﬂefga Segun informe del
5 | en obra de acuerdo a su calendario de adquisicion g supervisor de la
d . produzca dicho
e materiales incumplimiento Obra.
E! contratista no subeana las cbeervaciones | 0.50 UIT Por cada s
6 detectadas por el supervisor dentro de los plazos | ocasion que se s:eu:n‘gg?zz f:’
establecidos en el cuaderno de obra o mediante produzca dicho P Obra
carta incumplimiento 3
0.50 UIT Por cada =
- El contratista no cumple en colocar y mantener la ocasién que se Ssegun '?:;;'2: f:’
sefializacion en la zona de trabajo produzca dicho pegbra
incumplimiento )
0.30 UIT Por cada -
o | El personal no cuenta con uniformes y equipos de | ocasién que se s:g:;w:ggg: gd
¥ | proteccién completos produzca dicho Ohia
incumplimiento )
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a ogcouﬂgrf:gga Segun informe del
9 | lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud produz wq dicho supervisor de la
en el Trabajo incumplimiento Obra.
Cuando el contratista de manera injustificada no Uno por Mi
presente la subsanacién y levantamiento de (111000 del monto Segun informe del
10 | observaciones sefaladas en el acta del contrato supervisor de la
corfespondiente, de manera complela y final, original) Obra
realizadas por el Comité de Recepcién

Plaza de Armas S/N Distrito de Casca - Mariscal Luzuriaga - Ancash
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1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla
de Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al
contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece
un plazo para la subsanacién de la infraccién.

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo pasa al siguiente numeral.

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades, sobre la
base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto
méximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la penalidad y mediante
carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad seré incluida en la siguiente valorizacién.

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la penalidad

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la
Resolucion del Contrato de obra.

220 NOTIFICACION FiSICA Y ELECTRANICA

2.20.1 Notificacién Fisica
Todo documento hacia la entidad debera realizarse (inicamente a través de mesa de
partes de la Municipalidad distrital de Casca en los horarios de atencién 8:00 am a
5:00pm.
El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcién fisica
en la direccion legal sefialada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio
de domicilio o direccién, a través de la mesa de partes la Municipalidad distrital de
Casca sefialado en el parrafo anterior con una anticipacién no menor a 30 dias.
Es responsabilidad del contratista brindar todas las facilidades para la notificacién
fisica efectiva. En caso la Entidad compruebe que la Direccién declarada no sea
valida, no exista o presente trabas para la notificacién efectiva, podré solicitar el
cambio de direccion legal, estando el contratista obligado a presentar otro domicilio
cierto para notificaciones.

2.20.2 Notificacién Electrénica

Constituyen formas validas de notificacidn, las que la entidad efectiie a través del
correo electrénico (domicilio virtual) consignado por el contratista para la firma del
contrato y ratificado en la parte del respectiva del contrato, para cuyos efectos
declara y asume dicho domicilio como su ubicacién habitual en la red de Internet,
autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacién oficial. La
suscripcion del contrato de parte del contratista implica su "autorizaciéon expresa"
para el uso de esta modalidad de notificacion.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcién de
notificacién electrénica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha
en que la informacion digital es remitida desde el servidor de la entidad.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electrénico, no sera necesaria
la notificacién fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta

RUC: 20225557749
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modalidad, ello no invalidara la notificacidn por medio electronico, computandose los
plazos a partir de la primera notificacidn efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

221 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De presentarse como CONSORCIO de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Regiamento, debera
cumplir las siguientes condiciones:

1) El nUmero maximo de consorciados es de dos (02) consorciados

2) El porcentaje de participacion en la ejecucion de la obra y demas
obligaciones de cada consorciado no sera menor del 10%

3) El porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia sera menor de 35%

(3 REQUISITOS DE CALIFICACION ]

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
&EHE&F
EQUIPAMIENTO MINIMO (Equipo y/o herramientas)
N° Descripcién Cantidad
1 ESTACION TOTAL 01
2 NIVEL TOPOGRAFICO 01
3 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA 01
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
\ 5 BALDE D/PRUEBA HIDRAULICA INC. TAPON 01
W\ ABRAZADERA Y ACCESORIOS
| 6 EQUIPO DE SOLDADURA EN CALIENTE 01
; 7 MOTO PERFORADOR PIONJAR 01
8 GRUPO ELECTROGENO 01
9 MAQUINA DE SOLDAR 285A 01
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" 01
[ 11 MECLADORA DE CONCRETO 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
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v

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
| ftem | Cantidad | = Especialidad Formacién académica
1 1 Residente de obra Ingeniero Civil 0 Agricola
2 4 £ ialista en Hidraulida IFnlgemem Civil, o Agricola o de Mecénica de
opece uidos.
: itacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
item | Cantidad Es; lidad Ex| minima en aflos
No menor a dos (02) afios de experiencia profesional acumulada
1 1 Residente de como Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o jefe de
obra Supervision y/o Inspector y/o Gerente de Obra de obras similares
objeto de |a convocatoria, que se computan desde la colegiatura.
Especialista en No menor a doce (12) meses de experiencia profesional acumulada
2 1 hidraulica como Especialista en hidraulica de obras en general objeto de la
convocatoria, que se computan desde |a colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a |a fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra.

Se consideraré obra similar a: Construccién, Creacién, Ampliacién, Mejoramiento, Renovacién (o la
combinacion de cualquiera de estos términos) en sistemas de riego tecnificado por aspersién y/o
goteo.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable

aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de

conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 5 puntos

15 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...............coooevvviiiiiieeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1”

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”'8

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

17

18

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

Q operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *°. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

19 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

20 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

.
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

21

22

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

23 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2025-MDC/CS-1

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

24

25

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

"AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
; . CANAL LA LOCALIDAD DE

5 Nomero 2. DATOS GENERALES | 'Vombre dol Proyectolcasca DE LA PROVINGIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEPARTAMENTO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fhpiadicas o ANCAST

Fechal DICIEMBRE 2024 Ubicacién Geografica Casca - Mariscal Luzuriaga - Ancash

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

3.1CODIGO R ——_—_ 33PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel |Transferir el 42/ACGIONES A REALIZAR BN EL. MARCO DL PLAN & T
DE RIESGO L P, DEL RIESGO rlesgo riesgo rlesgo rlesgo i

i Desiizamiento de Tierras o Derrumbes - Clerre de vias y dafio Realizar lmpieza y proteccion de la zona afectada, capacitacion
s a los componetes del sistema vial Priofidad Moderada X a la poblacion en planes de gestion de riesgos X

El ejecutor de la obra debe preveer que fechas se realizaran las
| moviizaciones sociales, a fin de que en esas fechas no haya la
! provision de materiales e insumos de tienda o cantera a fa obra,
02 Moviizaciones sociales (Huelgas) - Interrupcion de vias Prioridad Moderada X Coriiotio e dabis abaslacat e saturieies sl delis
fechas de movilzaciones, para que no haya desabastecimiento
de materiales en obra

Revisar pronosticos de eventos extremos, tener mapeado otros
03 Colapso de puentes y derrumbes en carreteras Prioridad Moderada X formas de acceso a obra (Rutas distintas para acceder a obra), X
tener mapeado otros puntos de de materiales
|Adoptar las correctas medidas de seguridad en obra, mediante
04 Deslizamiento en taludes excavados Baja Prioridad X el uso de entibados, Dejar correctos angulos de reposo de X
taludes segin el tipo de suelo

3 Comunicacién asertiva entre contratista y obreros, pagos
05 Conflictos entre contratista y obreros Alta Prioridad X punt 2 obreros. X

Nombres y Apellidos del responsable de su
Shbaon Nombres y Apelidos del responsable de su aprobacion

DNI Cargo:
Dependencia:

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Q/
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darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seglin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eciceeeineesineenannees |
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2025-MDC/CS-1

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?30 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?32 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 lbidem.

32 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. !
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
36 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 Monto total de la oferta

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

39

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4L
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Representante legal o comuln, segln corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo.

Q
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR'C’)RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | conTRATO | cotmanias RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEEITCQ'X'B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@h RECEPOCBIgi DE LA PROiEgé:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_EQ?BIO AFCAUCMTSF:S(())‘U
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




