
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/


Municipalidad Distrital de Churuja 
Adjudicación simplificada N° 001-2024-MDCH/CS 
“Ejecución De Obra” 
 

 
 

5 

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA 

RUC Nº : 20170015666 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N AMAZONAS - BONGARA - CHURUJA 

Teléfono: : ++++++ 

Correo electrónico: : ++++++ 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“mejoramiento y rehabilitación del puente peatonal colgante Zutamal sobre el rio Utcubamba en 
la localidad de Churuja, del distrito de Churuja — provincia de Bongara - departamento de 
Amazonas”  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 328,490.30 (Trescientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Noventa 
con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2024 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

328,490.30 295,641.27 361,339.33 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 
 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

328,490.30 295,641.27 250,543.45 361,339.33 306,219.77 
 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Memorandum Nº 02-2024-
MDCH/A de fecha 24/01/2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolución de Alcaldía N° 91-
2023-MDCH-PB/RA 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 

Resolución de Alcaldía N° 07-
2024-MDCH-PB/RA de fecha 
22/01/2024 
 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

No aplica 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Unidad de Caja de la Entidad Plaza de Armas S/N Churuja- 
Bongara - Amazonas, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y 
desde las 14:00 a 16:00 horas  

Recoger en  
 

: En la oficina de tesorería sito en la Plaza de Armas S/N Churuja – 
Bongara - Amazonas 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 100.00 (Cien y 00/100 soles 
Digital: S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  

• Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

• Ley N° 31954 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2024.  

• Texto único ordenado de la ley 30225, ley de contrataciones del estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF (en adelante el “TUO”). 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante D.S. Nº 344-2018-
EF, D.S Nº 377-2019-EF y D.S. Nº 162-2021-EF, y demás modificaciones en adelante el 
Reglamento. 

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N°011-2019-TR, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el 
sector construcción. 

• Ley N°31246, “Ley de seguridad y salud en el trabajo”.  

• Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

• Directivas de la OSCE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales.  
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 
 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
8
 : [......................................] 

 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 
 

 
8  En caso de transferencia interbancaria. 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 

 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad 
Distrital de Churuja; sito en la Plaza de Armas, distrito de Churuja, Provincia de Bongará, Región 
Amazonas. 
 

2.6. ADELANTOS 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 16  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 5 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos17 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.7. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será mensual. 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

• Entidad contratante  
Razón Social : Municipalidad Distrital de Churuja  
RUC  : 20170015666 
Domicilio Legal : PLAZA DE ARMAS S/N AMAZONAS - BONGARA - CHURUJA 

 

• Objeto de la Convocatoria  
Contratar a una persona natural o jurídica con inscripción vigente en el registro nacional de 
proveedores - OSCE, en el capítulo de EJECUTOR DE OBRAS, debidamente acreditada y que 
deberá cumplir con los requisitos mínimos descritos en el presente requerimiento, que se 
encargará de ejecutar la obra mejoramiento y rehabilitación del puente peatonal colgante 
Zutamal sobre el rio Utcubamba en la localidad de Churuja, del distrito de Churuja — provincia 
de Bongara - departamento de Amazonas 
 
No debiendo estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado. 

 

• Finalidad Pública  
La presente contratación tiene como finalidad pública brindar adecuadas condiciones de 
transitabilidad peatonal a los usuarios, contribuyendo a la integración económica y social entre 
las comunidades aledañas. y consecuentemente en beneficio de la ciudadanía a través de la 
ejecución de la obra. 
 
Garantizando la realización de las diferentes partidas contempladas a ejecutarse en los 
expedientes de obra. 

 

• Datos generales de la Obra  
 
Nombre de la obra : “mejoramiento y rehabilitación del puente peatonal 

colgante Zutamal sobre el rio Utcubamba en la 
localidad de Churuja, del distrito de Churuja — 
provincia de Bongara - departamento de Amazonas” 

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

  Región  : Amazonas 

  Provincia : Bongara  

  Distrito : Churuja 
 

Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución de Alcaldía N° 07-2024-MDCH-PB/RA 

Fecha de aprobación : 22/01/2024 

 

• Descripción General  
La ejecución se justifica debido a que la infraestructura existente no cuenta con las condiciones 
de transitabilidad, funcionalidad y seguridad necesarias; presentando una infraestructura a 
consecuencia de diversos factores, como son: climatológicos, topografía de la zona.  
 

• Valor Referencial  
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a 
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entidades de seguridad social, SENCICO, costos de equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales, fletes, seguros e impuestos, transporte, inspecciones, puestas en marcha, ensayos, 
costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros, protección y mantenimiento de 
la obra durante el periodo de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, 
gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra 
hasta su total terminación y entrega por parte del contratista; el postor deberá consignar la 
incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables y totales de tal forma que de las 
operaciones aritméticas se permita verificar el monto ofertado, que garantice la calidad técnica 
de la ejecución de la obra. 
 
El costo total para la ejecución de la obra asciende a la suma de S/ 328,490.30 (Trescientos 
Veinte y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa con 30/100 Soles), incluido el IGV. 
 
El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2024, contemplando el presupuesto 
de infraestructura (ejecución de Obra): 
 

DESCRIPCION SUB TOTAL (S/) 

COSTO DIRECTO 216,291.46 

GASTOS GENERALES 51,275.58 

UTILIDAD 10,814.57 

SUB TOTAL 
IGV (18%)                                                                                                    

278,381.61  
50,108.69 

COSTO TOTAL DE OBRA 328,490.30 

 

• Modalidad de Ejecución Contractual  
Administración Indirecta (Contrata) 
 

• Sistema de Contratación  
A Suma Alzada. 

 

• Normatividad Específica  
- Constitución Política del Perú 
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  
- Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
- Ley N° 31954 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024.  
- Código Civil Peruano. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- TUO de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S N° 082-2019-

EF. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
- Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto 
- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 - Ley de Promoción de Competencia y Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria. 
- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el Sector Construcción. 
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- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la construcción, aprobado con Decreto 
Supremo N° 010-2009-Vivienda. 

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
- Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial (RD Nº 08-2014-MTC/14), e 

incorporación de parte IV (RD Nº 05-2016-MTC/14). 
- Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (RD N° 18-2013-

MTC/14). 
- Manual de especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. 
- Manual de carreteras de suelos, geología y geotecnia, sección suelos y pavimentos (RD Nº 10-

2014-MTC/14). 
- Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras (RD Nº 16-

2016-MTC/14). 
- Documento técnico, soluciones básicas en carreteras no pavimentadas (RD Nº 003-2015-

MTC/14) 
- Manual de Puentes. 
- AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. 

 

• Metas Físicas a ejecutarse  
Según lo estipulado en el expediente técnico de la obra adjunto. 

 

3.1.2 OTRAS CONDICIONES: 

• SUPERVISIÓN DE OBRA  
Sera llevado a cabo por un Consultor de Obra que será contratado por la Entidad contratante. 
Durante la ejecución de la obra, se deberá contar de modo permanente y directo, con un 
inspector o con un supervisor, según corresponda. El inspector es un servidor de la Entidad, 
expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica 
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a 
una persona natural como supervisor permanente en la obra. 
 
El pago a la Supervisión en caso de atraso en la finalización de la obra por causa imputable al 
contratista, será de acuerdo con lo indicado en el Artículo 203 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los 
servicios de la supervisión, lo que generará un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del 
monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efecto deduciendo dicho monto 
de la liquidación de la obra. 
 
Si el contratista ejecutara partidas en discordancia con el Expediente técnico, el 
Supervisor/Inspector deberá verificarlo, inscribirlo y sustentarlo debidamente en el cuaderno de 
Obra, con lo cual el Supervisor/Inspector podrá indicar al contratista la corrección de estos 
trabajos y brindar un plazo perentorio para su subsanación, de lo contrario acarreará la 
aplicabilidad de la penalidad correspondiente. 

 

• DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN  
La Municipalidad publicara a través de la plataforma del SEACE el Expediente Técnico de obra 
de manera Integral. 

 

• ADELANTOS  
Para la contratación de la ejecución de la obra, según el artículo 38 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, y los artículos 153, 180, 181, 182, 183,184 y 185 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF modificados por el D.S. 
Nº 377-2019-EF, D.S. Nº 168-2020-EF, D.S. Nº 162-2021-EF y D.S N°234-2022-EF, se considera 
los siguientes adelantos: 

 
✓ ADELANTO DIRECTO 

El contratista puede requerir el adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, según lo indicado en el Artículo 180 del RLCE; debiendo presentar su 
solicitud dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a 
su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, debiendo la entidad 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la mencionada documentación, conforme establece el artículo 181 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
✓ ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

El contratista podrá requerir adelantos para materiales o insumos según lo indicado en el 
Artículo 180 del RLCE, hasta por el veinte por ciento (20%) del monto de contrato original. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco (5) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, según lo 
indicado en el Artículo 182 del RLCE. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la 
entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anteriores a la fecha prevista 
de utilización de los materiales e insumos en el calendario, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos y el comprobante de pago respectivo. 
 
No procederá el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que 
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el párrafo precedente. 
 
Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el 
plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los 
documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. 

 

• PRESTACIONES ADICIONALES  
Se deberá seguir lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento vigente 
aplicable. 
 

• PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 días calendario 
según lo estipulado en el expediente de obra. 
 

• CONFIDENCIALIDAD  
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa 
autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD, toda información que le sea suministrada por ésta 
última y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o 
indirectamente durante el procedimiento de selección o para la realización de sus tareas, excepto 
en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del presente Contrato. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el 
manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del 
procedimiento de selección y la ejecución del contrato, quedando prohibida revelar a terceros. 
 
Asimismo, aun cuando sea de índole púbica, la información vinculada al procedimiento de 
contratación incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por EL CONTRATISTA 
para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización 
correspondiente de LA MUNICIPALIDAD. 
 
Los documentos técnicos, estudios, informes y todos los demás que formen parte de su oferta y 
que se deriven do las prestaciones contratadas serán de exclusiva propiedad de LA 
MUNICIPALIDAD. En tal sentido, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene 
ningún derecho sobre los referidos productos y/o servicios, ni puede venderlos, cederlos o utilizar 
para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del presente contrato. 

 

• FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES  
El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de EL CONTRATISTA, se efectuará previa 
conformidad del supervisor de obra y la ENTIDAD. 
 
La Entidad abonará la valorización en trámite, según los plazos establecidos en el artículo 194 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La demora por parte del Contratista en 
la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación de la factura dentro del 
plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho 
al Contratista por concepto de interés. 
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La forma de pago de las valorizaciones, se realizarán de la siguiente manera: 
Mediante valorizaciones de obra de forma quincenal, que se encuentran directamente 
relacionados al avance físico ejecutado de la obra, hasta un monto equivalente al monto 
contratado para la ejecución de la obra, más reintegros, en caso existieran, previa conformidad 
del supervisor, y el coordinador de obra. 
 
Las valorizaciones de Obra Principal y/o Adicionales de Obra y/o Expedientes de Liquidación 
se presentarán en dos (02) ejemplares en original y en versión digital (CD) en formato nativo y 
escaneado integral de la valorización presentada. 

 

• REAJUSTES  
Los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la 
valorización, siendo un reajuste a cuenta. 
 
Las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente 
de reajuste “K” contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos 
adicionales se reajustan con su(s) propia(s) fórmula(s) polinómica(s), la(s) que forma(n) parte del 
expediente técnico de la prestación adicional.” 
 
Los postores en la etapa del proceso de selección, están obligados a revisarlas y comunicar 
cualquier observación que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende que 
las aceptan y que no corresponde reclamo alguno por este concepto o situación posterior 
derivada de ellas. 
 
Conforme se conozcan los Índices Unificados de Precios que corresponden al mes siguiente de 
la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al coeficiente de reajuste 
definitivo y con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto 
diferencial por regularización de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las 
valorizaciones siguientes o según lo estipula el Artículo 195. Reajustes del RLCE en la liquidación 
final sin reconocimiento de interés; siendo la fórmula polinómica la establecida en el expediente 
técnico, según detalle: 
 

• DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE VALORIZACIÓN  
Para el pago de valorizaciones de obra presentará dos (02) ejemplares en original y en versión 
digital (CD) en formato nativo y escaneado integral de la valorización foliada presentada, 
debidamente foliado con la documentación que se detalla a continuación: 

 
✓ CD con el contenido de toda la valorización escaneada y en formato editable 
✓ Carta de presentación al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada 
✓ Índice (Indicando folios correspondientes a cada Ítem) 

 
Documentos para pago de la valorización 
1. Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra. 
2. Código de Cuenta interbancaria (CCI) y Cuenta de Detracción 
3. Factura del contratista. 
4. Datos generales de la IOARR 
5. Resumen de valorización de Obra. 
6. Ficha de Identificación de la Obra. 

 
Cálculos de la valorización 
7. Resumen de la valorización principal. 
8. Memoria descriptiva valorizada 
9. Valorización principal. 
10. Informe del Residente de Obra. 
11. Control general de avance de obra. 
12. Control de pago de valorizaciones. 
13. Curva “S” de avance de obra. 
14. Cálculo del valor “K” de reajuste. 
15. Copia de la fórmula polinómica del expediente técnico. 
16. Índice de precios unificados, publicados en el diario oficial El Peruano. 
17. Cálculo de reintegros. 
18. Amortización y deducción del adelanto directo. 
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19. Amortización y deducción del adelanto de materiales. 
20. Calendario de avance de obra vigente (Gantt) 
21. Calendario de avance de obra valorizado vigente 
22. Calendario de adquisición de materiales actualizado al inicio y/o reinicio de otra 
23. Otro requerimiento que la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones Públicas 

considere conveniente 
 

Documentos que sustentan los metrados ejecutados 
24. Resumen de metrados. 
25. Planilla de metrados valorizados - sustento de metrados (presentando detalle de 

metrados valorizados y metrados actuales) 
26. Informe Periódico del Plan de Trabajo - PT 
27. Informe periódico del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad – PAC 

(Especialista en Estructuras y Especialista en Suelos) 
28. Informe periódico del Plan de seguridad y salud ocupacional - PSSO. (Especialista en 

Seguridad y Salud en Obra) 
29. Informe periódico del Plan de manejo ambiental - PMA. (Especialista en Mitigación 

Ambiental) 
30. Copia de los asientos del cuaderno de obra. 
31. Certificados de control de calidad. 

a. Concreto (según corresponda) 
b. Suelos (según corresponda) 
c. Hidráulico (según corresponda) 
d. Otros (según la especialidad de la Obra). 

32. Panel fotográfico georreferenciado de sustento de cada una de las partidas 
ejecutadas y/o eventos producidos. 

33. Informe de Avance Físico – financiero según la Ficha Técnica que administre y/o 
alcance la Entidad. 

34. Otro requerimiento que la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones Públicas 
considere conveniente. 
 

Anexos 
35. Copia de garantías vigentes (cartas fianzas cuando corresponda). 
36. Resoluciones. 

a. Resolución de aprobación de calendarios de obra actualizados a la fecha de inicio 
y/o reinicio de obra según corresponda. 

b. Resolución de ampliaciones de plazo (cuando corresponda). 
c. Resolución de presupuesto adicionales - deductivos de obra (cuando 

corresponda). 
d. Resolución del inspector de obra (cuando corresponda) 

37. Copia de Actas suscritas hasta la presentación de Valorización. 
a. - Acta de entrega de terreno. 
b. - Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra 
c. - Acta de acuerdo de suspensión (cuando corresponda). 
d. - Acta e reinicio de obra (cuando corresponda) 
e. - Acta de terminación o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda). 

38. Pago de tributos y leyes sociales. 
39. Pago de seguros de los trabajadores SCTR, Es Salud, CONAFOVISER, SENCICO 
40. Copia de contrato de ejecución de obra y adendas. 
41. Copia del contrato de consorcio (de ser el caso). 
42. Copia de los Certificados de Habilidad de los Profesionales del Plantel Clave. 
43. Copia de documento que autoriza el cambio del plantel profesional clave (de ser el 

caso). 
44. Otro requerimiento que la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones Públicas 

considere conveniente. 
 
NOTA: 
- LAS VALORIZACIONES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADAS. 
- LAS VALORIZACIONES DEBERÁN ESTAR FIRMADAS EN TODO SU CONTENIDO POR 

EL INGENIERO RESIDENTE Y SUPERVISOR Y/O INSPECTOR SEGÚN 
CORRESPONDA. 

- LOS ESPECIALISTAS DEBERÁN DE FIRMAR LAS VALORIZACIONES EN CADA 
ACÁPITE DE SU COMPETENCIA. 
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3.1.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
a) Del equipamiento  

Teniendo en cuenta la vigencia tecnológica y en bien de la ejecución de la obra si se permitirá 
que los equipo y maquinaria del equipamiento estratégico, pueden ser de capacidad y potencia 
superiores a lo requerido en las bases, sin que ello suponga pagos de mayor presupuesto por 
este concepto., no obstante, los postores deberán aplicar como criterio técnico, que las 
dimensiones y/o tonelajes No sean contraproducentes para la correcta ejecución de la Obra o 
generen afectaciones a las vías que son de acceso para Intervención. 
 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor, asimismo dispondrá de los medios de transporte adecuados 
para la movilización y desmovilización de las maquinarias. 
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de los trabajos 
en la obra, corren por cuenta del Contratista. En caso de daños causados a terceros por el 
accionar de las maquinarias, será de entera responsabilidad del contratista su reparación, sin 
costo alguno para la Entidad. 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o 
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista 
está obligado a efectuar enmiendas y/o adicionales necesarias por su cuenta y costo. 
 
El equipo y maquinaria propuesta por los postores será de una antigüedad no mayor a siete 
(07) años, la misma que se contará a partir del 01 de enero del siguiente año a su fabricación. 
 
Se detalla el equipamiento clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, 
concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el 
expediente técnico: 
 

ÍTEM EQUIPO CANT. 

1 Mezcladora de Concreto 18HP. 01 

2 Vibrador de Concreto 5.4 HP. 01 

3 Compactador Vibratorio tipo plancha 9HP 01 

4 Motobomba a gasolina 1500LT. 4´´ 01 

5 Estación Total 01 

6 Nivel Automático 01 

 
b) Del plantel profesional  

Se detalla el plantel profesional clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, de 
acuerdo al expediente técnico: 
 
Plantel Profesional Clave 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 
Residente de 

obra 

 
Ingeniero Civil 

Experiencia obtenida como Residente y/o Supervisor de 
Obra, en la ejecución de obras PUENTES, por un periodo 
acumulado no menor de dos (02) años, computados desde 
la obtención de la colegiatura.  

Ingeniero en 
Seguridad e 

Impacto 
Ambiental 

 
Ingeniero 
Ambiental 

 
 

Experiencia como especialista ambiental y/o especialista en 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o 
especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o 
especialista en gestión ambiental en obras en general, con 
una experiencia mínima de dos (02) años, computados 
desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

Arqueología 
 

 
Arqueología 

Experiencia como especialista en arqueología en la 
supervisión y/o ejecución de obras en carreteras, con una 
experiencia mínima de (1.5) años, y que dentro de su 
experiencia contengan PUENTES por 06 meses., 
computados desde su colegiatura. 
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Especialista 
Ambiental 

 
Ingeniero 
Ambiental 

Experiencia como especialista ambiental y/o asistente 
SSOMA y/o servicio especializado en ingeniería ambiental en 
obras y/o supervisiones y/o proyectos en general, con una 
experiencia mínima de dos (02) años, y que dentro de su 
experiencia contengan PUENTES por 05 meses, 
computados desde la obtención de la colegiatura. 

 
La experiencia del personal propuesto se acreditará con: (i) Copia simple de sus contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)cualquier otra documentación 
que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto según lo solicitado; 
la documentación presentada podrá ser materia de fiscalización posterior. 
 
Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben señalar como mínimo los 
siguientes datos: (i) Fecha de inicio (día, mes y año), (ii) Fecha de término (día, mes y año), (iii) 
el cargo desempeñado, (iv) el objeto de la contratación, (v) cliente o empleador y (vi) nombres 
y apellidos del profesional, el cargo desempeñado. Así mismo se informa que la fecha de 
emisión del documento no se considerará como fecha de término del servicio, esta deberá 
señalarse expresamente. 
 
En relación a la fecha de inicio y fecha de fin: La documentación presentada para acreditar la 
experiencia del personal clave que solo indica mes y año - referidos al tiempo de ejecución de 
prestaciones contractuales, corresponde a la entidad efectuar el computo de dicha experiencia 
bajo criterios de eficacia y eficiencia, considerando las unidades de tiempo y fechas 
consignadas en tal documentación; esto es computando el mes entero, siempre que no se 
cuente con otros elementos en virtud de los cuales se pueda calcular el tiempo exacto; a efectos 
de determinar si dicho personal cumple con la experiencia requerida para ejecutar las 
prestaciones contractuales.  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
El Contratista se compromete a no cambiar ni remover a ningún profesional propuesto, salvo 
Incapacidad física por accidente, enfermedad o fallecimiento. 
 
Se paralizarán los trabajos en caso se verifique que en los frentes de trabajo no exista presencia 
de profesional responsable, hasta que se formalice el reemplazo, lo cual no será causal de 
ampliación de plazo. 
 
En forma previa al inicio de la ejecución de la obra, el contratista deberá entregar a la 
supervisión, los certificados en formato original de habilitación profesional vigente respectiva 
de los profesionales designados. 
 
Cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido. 
Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o Supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento 
 
Para acreditar la formación profesional se presentará copia de los diplomas que acrediten la 
formación académica requerida del plantel profesional clave, solo en Caso de que el grado o 
título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra  
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 
acta de recepción de obra, con una cantidad máxima de Veinte (20) contrataciones a presentar. 
 
Se considerará obra similar a:  
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RENOVACION de puentes en caminos 
vecinales, y/o puentes vehiculares. 

 
Otros Requisitos: 
Persona natural o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) en el capítulo de ejecutor de obras, y no estar incurso en ninguno de los impedimentos 
para contratar con el estado establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
El postor no debe mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal 
o permanentemente para contratar con el estado peruano. Por consiguiente, el postor no 
deberá encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el estado. 
El postor podrá participar en forma individual o en consorcio. 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación   de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 

d) Condiciones de los consorcios  
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 
1. El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 
2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 
3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%. 
 

e) Penalidades  
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de obra, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será 
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se 
cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto contrato vigente 

0.40 x plazo vigente en días 

 
f) De las otras penalidades  

Conforme al artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden 
establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, 
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; y se aplicarán las 
penalidades en los supuestos que se detallan a continuación, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y de manera independiente 
a la penalidad por mora, serán las siguientes: 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 
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1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución 
del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, 
de conformidad con las 
disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

0.5 UIT por 
cada día de 
ausencia 
del 
personal en 
obra en el 
plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor y/o 
inspector y para tal fin se 
verificará con la documentación 
expresa en la Oferta Técnica y la 
de solicitud y aprobación de 
modificación del personal 
acreditado, considerándose esto 
como sustento suficiente y no 
refutable salvo caso fortuito o de 
fuerza mayor. 

 
 
2 

En caso el contratista 
incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

1.0 UIT por 
cada día de 
ausencia 
del 
personal en 
obra. 

Según informe del supervisor 
y/o inspector y para tal fin se 
verificará con documentación 
mediante acta de constatación, 
suscrita entre la entidad y 
supervisión, o en su defecto con 
Juez de Paz u otra autoridad 
competente, en la que se 
consignará el hecho, además se 
adjuntará panel fotográfico, 
considerándose esto como 
sustento suficiente y no 
refutable. 

3 

Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al 
SUPERVISOR DE LA OBRA, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por 
mil (5/1000) 
del monto 
de la 
valorización 
del periodo 
por cada 
día de 
dicho 
impediment
o. 

Según informe del supervisor 
y/o inspector para tal fin se 
verificará con documentación 
mediante acta de constatación, 
suscrita entre entidad y 
supervisión, o en su defecto con 
Juez de Paz u otra autoridad 
competente, en la que se 
consignará el hecho y panel 
fotográfico, considerándose esto 
como sustento suficiente y no 
refutable. 

4 

Sustitución del Personal 
Cuando el contratista ejecute 
la obra con personal sustituido 
pese a que la entidad no haya 
aprobado la sustitución 
respectiva por no cumplir con 
la experiencia y/o 
calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por 
cada día de 
ocurrido el 
hecho. 

Según informe del supervisor 
y/o inspector y para tal fin se 
verificará con documentación 
mediante acta de constatación, 
suscrita entre la entidad y 
supervisión, o en su defecto con 
Juez de Paz u otra autoridad 
competente, en la que se 
consignará el hecho, además se 
adjuntará panel fotográfico del 
acto, considerándose esto como 
sustento suficiente y no 
refutable. 

5 

Pago al Personal 
Si el contratista No cumple con 
las responsabilidades de pago 
del   salario de su personal, 
incluyendo los beneficios     
sociales de acuerdo a ley, 
evidenciados por los reclamos 
de su personal a LA 
ENTIDAD, debidamente 
sustentados y comprobados. 

0.2 UIT por 
cada 
ocurrencia. 

Según informe del supervisor 
y/o inspector para tal fin se 
verificará con la documentación 
presentada por el personal 
estableciendo adeudo, 
considerándose esto como 
sustento suficiente y no 
refutable. 

6 
Liquidación del contrato de 
obra: 

0.5 UIT por 
cada día de 

Según informe del supervisor 
y/o inspector para tal fin se 
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Cuando el contratista no 
presente la liquidación del 
contrato de obra dentro del 
plazo previsto en el artículo 
209 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

retraso en 
la 
presentació
n. 

verificará con la documentación 
presentada de manera física por 
mesa de partes de la entidad 
según sello de recibido, 
considerándose esto como 
sustento suficiente y no 
refutable. 

 
NOTA: UIT = UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA VIGENTE. 
 
El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la 
presente Convocatoria deberá tener presente lo siguiente: 
Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por 
escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o 
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que está de acuerdo y acepta 
todas las condiciones establecidas. 
 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones correspondientes o hasta en la liquidación 
final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

g) De la recepción de obra  
La recepción de la obra, se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 208 del 
Reglamento de la ley de contrataciones del estado. No estará permitido la recepción parcial de 
obra. 
 
Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista (a través del residente vía 
anotación en cuaderno de obra), este deberá presentar al supervisor de obra, los planos post 
construcción, metrados finales, todos los ensayos de control de calidad y protocolo de pruebas; 
en un plazo de diez (10) días calendario de comunicado el término de obra. 
 
Cabe señalar que previo a la Verificación de Culminación de la Obra, y si en caso hubiera, se 
deberá haber terminado mediante el documento respectivo y la acción correspondiente, la 
reducción de metas, deductivo, adicional y ampliación de plazo, u otras acciones que se 
hubieran suscitado dentro de la Obra, dichos tramites deberán haberse concluido, aprobado o 
desaprobado dentro del plazo de ejecución. 
 
El Acta de Recepción de la Obra será emitido por el Comité de Recepción de la Obra, el cual 
verificará in situ la terminación del mismo, de acuerdo a las partidas del expediente técnico, 
teniendo en cuenta los metrados finales de la Obra, dicho comité estará conformado por tres 
miembros, dicho comité será designado mediante acto resolutivo respectivo, el cual luego de 
haber verificado y estar de acuerdo con lo ejecutado emitirá el Acta de Recepción de la Obra. 
En caso de existir observaciones por parte del comité en la Recepción de la Obra se aplicará 
lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

h) De la subcontratación  
El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de 
determinadas prestaciones del contrato hasta el cuarenta (40%) del monto del contrato original, 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 30225 y de acuerdo al Artículo 147 
del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. La entidad se reserva el derecho de 
autorizarlas. 
 
No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos 
que determinaron la selección del contratista. 
 
Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
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El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la 
Entidad. 
 

i) Responsabilidad del Contratista  
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes como tal para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las 
siguientes obligaciones: 
 
▪ La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 

ejecutada, será de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 
▪ El contratista planeará y será responsable por los métodos a cumplir y la eficiencia de los 

equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado 
y calidad satisfactoria. 

▪ Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales 
establecidos en el calendario de avance de obra valorizado. en caso de producirse retraso 
injustificado se procederá de acuerdo al artículo 203 del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado. 

▪ El contratista deberá ejecutar la obra acuerdo a las especificaciones técnicas, presupuesto, 
cronograma de ejecución y demás documentación técnica conformante del Expediente 
Técnico de la IOARR, este último documento formará parte de los presentes Términos de 
Referencia, cumpliendo estrictamente los alcances de la misma. 

▪ Será directamente responsable del contenido y calidad de los servicios que preste, así como 
del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de 
las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 

▪ Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponde de acuerdo a ley. toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

▪ Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que eviten daños a las personas 
y la propiedad y sin afectar el medio ambiente. 

▪ El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la realización de la IOARR. en este sentido deberá dotar a su personal y a todo 
aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realización de trabajos en 
condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. 

▪ Todos los demás aspectos relativos al presente procedimiento de selección, contratación, 
construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc. 

▪ Facilitar las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución de la IOARR de inversión, 
brindando la información que se le requiera (en los plazos que le establezcan) y 
garantizando el libre acceso a la información y al lugar o terreno donde se ejecutará el 
mismo. 

▪ El contratista deberá cumplir los alcances del expediente técnico de la IOARR. 
▪ El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución 

de la obra. 
▪ En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el 

periodo de responsabilidad, la Municipalidad requerirá al Contratista para que los subsane 
en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de 
proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad a 
favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

▪ Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la obra 
contratada, cuyo propósito es la movilización de equipos, gastos iniciales y adquisición de 
materiales y todo aquello necesario para una óptima ejecución de la Obra. 

▪ Respecto a modificaciones a las diferentes CERTIFICACIONES (Arqueológicos, 
Ambientales, etc) O SUS ESTUDIOS Y/O PLANES Y/O FICHAS DE CARÁCTER DE 
APROBACIÓN O CONFORMIDAD HOMÓLOGOS, el Contratista a través del Residente de 
Obra y Especialistas conformantes del Equipo Técnico deberán elaborar los ESTUDIOS Y/O 
PLANES Y/O FICHAS Y/O INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS; para la evaluación 
hasta la APROBACIÓN O CONFORMIDAD DE PARTE DEL ENTE U ÓRGANO O 
MINISTERIO encargado de las certificaciones respectivas; debiendo elaborarlo y elevarlo a 
la Supervisión con la debida anticipación, puesto que los atrasos y/o paralizaciones que se 
susciten serán responsabilidad entera del contratista ejecutor, salvo casos excepcionales 
establecidos en la Normatividad aplicable. 
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▪ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 
 

Plazo máximo de responsabilidad del 
contratista 

Contabilizados a partir de 
la recepción de obra 

El contratista será responsable por un periodo de 
siete (07) años, contado desde la conformidad total 
de la Obra, por la calidad ofrecida y por los efectos 
y vicios ocultos en la ejecución de la obra, tanto de 
la obra civil y equipos detallado en las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, 
Planos, Memoria Descriptiva, y Oferta adjudicada, 
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 40 del 
Texto Único de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

A partir de la conformidad de 
la recepción total de la obra 
otorgada por la Entidad. 

 
✓ Cualquier defecto o vicio oculto que se detecte con fecha posterior a la recepción de la 

obra será notificado al CONTRATISTA otorgándosele un plazo para la subsanación a su 
cuenta y costo. En caso de negativa u omisión a subsanar, la ENTIDAD procederá a 
subsanar dichos defectos o vicios con cargo a cualquier deuda que mantenga a favor el 
Contratista, inclusive podrá hacerse el cobro con cargo a la garantía de fiel cumplimiento, 
de ser necesario. 

✓ Sí perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados, las 
sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse al CONTRATISTA, no lo 
eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, no lo eximen de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

 
▪ Responsabilidades respecto del Personal 

✓ El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 
demás. personal necesario para la correcta realización de los trabajos. Asimismo, en la 
medida de lo posible, éste personal será tomado de la zona de impacto de la obra. 

✓ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor de Obra. 

✓ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley 29783 de Salud y Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, así como el 
Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

✓ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto. 

✓ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor de Obra o 
la Municipalidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que 
están empleados a la fecha del Informe. 

✓ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra 
y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la 
Municipalidad. 
 

▪ Responsabilidades respecto de la Seguridad 
✓ El Contratista entregara al personal de forma obligatorio los implementos y Equipos de 

Protección Personal, para el inicio de la jornada laboral. 
✓ El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así 
mismo, garantizara que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno 
o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no 
puedan causar accidentes a terceros. (transeúntes, vehículos, etc.) 

✓ Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, 
deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y 
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de 
protección personal (EPP). 

✓ Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista 
guardará las medidas de seguridad, así mismo deberá portar uniforme nuevo y limpio, 
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído y mascarillas, arnés para 
trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas 
vigentes. El Supervisor de Obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores 
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en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo 
de la obra Contratada. 

✓ La capacitación, entrenamiento y charlas de seguridad del personal de campo, estará a 
cargo de Ingeniero responsable de exponer las charlas de seguridad, y presentará el 
sustento de dichas charlas lo siguiente: 

- 01 (una) toma fotográfica por cada charla, indicada con fechador. 
- Copia del Asiento del cuaderno de obra y/o Certificado de Capacitación; en la cual 

indica: Lugar y la fecha de la charla, hora de inicio y fin de la charla, asistencia del 
personal, nombre y firma del ponente, tema tratado en la charla. 

 
▪ Responsabilidades respecto de los Materiales 

✓ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 

✓ La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor de Obra no libera 
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
▪ Responsabilidades respecto de los Equipos y maquinarias 

✓ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 
trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de 
la misma salvo autorización escrita del Supervisor de Obra, que no podrá negarla sin 
justa razón. 

✓ La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la 
ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

✓ Si el Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y 
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el 
cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o 
adiciones necesarias, por su Cuenta y costo. 

 
▪ Leyes, normas y ordenanzas. 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
✓ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 

con la ejecución de los trabajos. 
✓ En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas 

o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor de 
Obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine 
la acción a tomar. 

✓ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 
materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, 
corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho 
a pago alguno. 

✓ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

j) Ejecución de Obra  
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 
 
▪ Errores o Contradicciones 

El Contratista debe hacer notar a la Municipalidad distrital de Cocabamba cualquier error o 
contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor 
de Obra. 
Se entiende que el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios 
metrados y análisis de precios unitarios ha considerado todos los gastos para ejecutar la 
obra tomando en consideración lo considerado en el Expediente Técnico. Por lo que la 
entidad no podrá atender reclamo alguno, en lo referido a análisis de precios desfavorables 
al contratista según normatividad aplicable. 
 

▪ Entrega del Terreno. 
Se realizará teniendo en cuenta el RLCE. 
El Supervisor de obra designado por la Municipalidad y/o representantes de la Municipalidad 
efectuarán la entrega del Terreno de acuerdo a los frentes de trabajo coordinados con el 
Supervisor. 
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▪ Obras Provisionales. 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el 
Expediente Técnico y en coordinación con el Supervisor de Obra asignado para determinar 
su ubicación. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y 
están dentro de la prestación del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
▪ Cuaderno de obra. 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra digital de acuerdo a la 
normativa específica que para tal fin se ha emitido. 

 
▪ Programa de Trabajo 

El contratista es responsable de la programación de su trabajo, lo que deberá realizarse 
en estricto cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

 
▪ Tareas en Horas Extraordinarias 

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se 
deberá comunicar al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor de Obra lo necesario 
para su control. 

 
▪ Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas y/o ya 
ejecutadas en buenas condiciones de mantenimiento hasta la culminación de la misma, 
evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser 
inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en 
el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean 
descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido 
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de la 
penalidad pertinente. 

 
▪ Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad 
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genera, 
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.  
El contratista tiene la obligación de implementar el Control y monitoreo del Impacto 
Ambiental, en el área de influencia de la obra, como en los alrededores. El Contratista 
deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 

▪ Retiro de equipos o materiales 
Cuando sea requerido por la Municipalidad, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo 
o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo. 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra. Si hubiese alguna 
interferencia deberá comunicarla por escrito a la Municipalidad. 

 
▪ Accidentes y notificaciones 

El Contratista y/o empresa encargada, deberá informar oportunamente a la sub Gerencia 
de ejecución de Inversiones Públicas, las ocurrencias respecto a emergencias ocurridas 
durante la ejecución, para que la entidad realice las atenciones y/o pronunciamientos 
pertinentes. 
 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia 
de la ejecución de la obra. Dentro del plazo máximo de las veinticuatro (24) horas, después 
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar 
daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u 
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omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo 
el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento 
a la Entidad por medio del Supervisor de Obra, describiendo los hechos en forma precisa y 
completa. 
 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del 
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 
recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera 
consecuencia de la ejecución de la obra contratada. 

 
▪ Calidad Especificada 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de 
los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. A tal efecto el 
supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control 
de calidad. 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizarlas pruebas o 
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de 
sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 
Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. Los resultados de 
cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser 
el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor de Obra debido 
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. Todo equipo 
suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor, 
debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la 
aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la 
aprobación del Supervisor. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 
daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el 
Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de la defectuosa 
manipulación y/o instalación. 

 
▪ Recepción de la Obra 

A la terminación de la obra el supervisor verifica el fiel cumplimiento y emite el certificado de 
conformidad técnica, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción del certificado 
de conformidad técnica la entidad designa un comité de recepción, para el inicio del acto de 
recepción el residente entrega al comité de recepción el cuaderno de obra el cual es 
devuelto a la finalización del acto y dentro de 20 días a partir de la designación del comité 
de recepción la entidad junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el 
funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada, instalaciones y equipos, los 
planos, especificaciones técnicas y calidad, en caso corresponda de no existir 
observaciones se procede a recepcionar la obra. 
De existir observaciones se consignan en un Acta o pliego de observaciones y no se recibe 
la obra. El contratista dispone de 1/10 del plazo de ejecución vigente de obra o cuarenta y 
cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones el plazo se computa 
a partir de la fecha de suscripción del acta o pliego de observaciones, se considera todo lo 
aplicable en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S 
N°344-2018-EF, y modificatorias vigentes aplicables).  

 
▪ Liquidación del Contrato de Obra 

La Liquidación de Obra será presentada por el Contratista en los plazos y formas 
establecidas en el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 
se resolverá su consentimiento o aprobación según lo dispuesto en el referido artículo. 
 
La aprobación de la Liquidación será mediante acto resolutivo. 
 
La aprobación de la Liquidación será un requisito indispensable para la devolución de las 
Cartas Fianzas que haya presentado el contratista para garantizar el cumplimiento de la 
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ejecución de la obra de acuerdo a las normas vigentes. Para tal efecto, la parte que solita el 
pago debe presentar el comprobante de pago respectivo y la resolución de liquidación de 
obra, consentida. 
 
El expediente de liquidación de obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el 
expediente de liquidación deberá estar foliado y revisado en todas sus páginas por el 
representante legal y el residente de obra. 
 
Para efectos de la liquidación de contrato de obra, el Contratista deberá entregar a la Entidad 
en dos (02) originales, adjuntando archivo digital (en formatos editables y escaneados 
completos), como contenido mínimo lo siguiente: 
• Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 

asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, 
recomendaciones. 

• Memoria descriptiva valorizada. 
• Metrados por valorizaciones y consolidado detallando cada uno de los mese 

valorizados. 
• Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por 

reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el 
caso. 

• Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes amortizaciones por adelantos 
otorgados. 

• Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos 
de obra atrasada, obra adelantada. 

• Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada. 
• Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste. 
• Copia de resoluciones por ampliación del plazo (de ser el caso). 
• Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y/o 

distritales según corresponda. 
• Cuaderno de obra original desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de 

obra. 
• Copia de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros debidamente 

fedateados 
• Copia de carta fianza de fiel cumplimiento y póliza de caución. 
• Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 

descripción correspondiente) 
• Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el 

resumen respecto. 
• Planos de replanteo o post construcción. 
• Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
• Actas de entrega de terreno, inicio, paralización, suspensiones, reinicio, culminación, 

carta de designación del inspector o supervisor de obra, carta de entrega del 
expediente técnico. 

• Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de 
corresponder). 

• Resolución de conformación de comité de recepción de obra. 
• Resolución de aprobación del expediente técnico. 
• Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico. 
• 01 CD con videos editados de post ejecución, en el que muestre las metas logradas de 

la IOARR. 
• Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas según sea el caso. 
• Certificado de no adeudo a SENCICO. 
• Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos 

generales, fijos y variable ofertados por el ejecutor. 
• Adjuntar en lenguaje digital (Word) los Informes y documentación técnica elaborada, 

asimismo en (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajustes, 
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc. 

• Otros documentos que la entidad y/o supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 
 
De no presentarla liquidación en los plazos señalados y de conformidad al Artículo 209 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad 
elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contrasta. La 
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Entidad notifica la liquidación al Contratista para que este se pronuncie dentro de los 
quince (15) días siguientes. 
La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por 
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 

 
▪ Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra 

Forman parte integrante del contrato, el texto que lo contiene, el expediente técnico, las 
bases integradas y todos los documentos que establezcan obligaciones entre las partes. 

 
▪ Obligaciones de Término de Obra 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones: 
✓ Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
✓ Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada. 

 
▪ Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los 
requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la Municipalidad y las bases del 
proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda 
otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse 
mutuamente. 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se 
aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 
✓ Contrato de Obra. 
✓ Bases de la Licitación. 
✓ Oferta del CONTRATISTA. 
✓ Planos  
✓ Otros documentos que forman parte del Contrato. 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el 
Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, 
luego de que éstas sean establecidas en consulta con la Municipalidad.  

 
k) Disposiciones Complementarias  

▪ El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente 
procedimiento de selección, por lo cual, la entidad, antes de la suscripción del contrato, 
iniciará el proceso de verificación documentaria con la finalidad de identificar que la 
documentación presentada se ajuste a la verdad. 

▪ El postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la 
documentación. 

▪ La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del 
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización 
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad. 

▪ Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quien 
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, así 
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades 
correspondientes. 

▪ Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en 
función a ellas que el postor formule su oferta. 

▪ Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a 
lo establecido en bases y la Ley. 

▪ El contratista de ningún modo podrá solicitar a la Entidad, indemnización por pérdidas o 
daños en los materiales, herramientas, instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo 
produzca. 

▪ El contratista es responsable de la ejecución de la obra, y queda obligado a considerar como 
prioridad básica que el personal a su cargo deba contar con una póliza CAR, seguro de vida 
Ley y contra accidentes (SCTR). 

▪ El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos 
o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la 
suscripción del contrato, sustitución que también será aprobado por la Entidad. 

▪ No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos 
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no 
permitan identificar detalles relevantes (Ejemplo: fechas, nombres, firmas, objeto, montos). 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ÍTEM EQUIPO CANT. 

1 Mezcladora de Concreto 18HP. 01 

2 Vibrador de Concreto 5.4 HP. 01 

3 Compactador Vibratorio tipo plancha 9HP 01 

4 Motobomba a gasolina 1500LT. 4´´ 01 

5 Estación Total 01 

6 Nivel Automático 01 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Residente de obra Ingeniero Civil 

Ingeniero en Seguridad e Impacto Ambiental Ingeniero Ambiental 

Especialista en Arqueología 
 

Arqueología 

Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 



Municipalidad Distrital de Churuja 
Adjudicación simplificada N° 001-2024-MDCH/CS 
“Ejecución De Obra” 
 

 
 

41 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

 
Residente de 

obra 

Experiencia obtenida como Residente y/o Supervisor 
de Obra, en la ejecución de obras PUENTES, por un 
periodo acumulado no menor de dos (02) años, 
computados desde la obtención de la colegiatura.  

Ingeniero en 
Seguridad e 

Impacto 
Ambiental 

Experiencia como especialista ambiental y/o 
especialista en seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente y/o especialista en seguridad y salud en el 
trabajo y/o especialista en gestión ambiental en obras 
en general, con una experiencia mínima de dos (02) 
años, computados desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

Arqueología 
 

Experiencia como especialista en arqueología en la 
supervisión y/o ejecución de obras en carreteras, con 
una experiencia mínima de (1.5) años, y que dentro 
de su experiencia contengan PUENTES por 06 
meses., computados desde su colegiatura. 

 
Especialista 
Ambiental 

Experiencia como especialista ambiental y/o 
asistente SSOMA y/o servicio especializado en 
ingeniería ambiental en obras y/o supervisiones y/o 
proyectos en general, con una experiencia mínima de 
dos (02) años, y que dentro de su experiencia 
contengan PUENTES por 05 meses, computados 
desde la obtención de la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se considerará obra similar a CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RENOVACION de 
puentes en caminos vecinales, y/o puentes vehiculares. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 puntos  

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 22 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 25 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS27 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE28] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad30: 

 
30  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS31  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 

 
31  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



Municipalidad Distrital de Churuja 
Adjudicación simplificada N° 001-2024-MDCH/CS 
“Ejecución De Obra” 

 52 

 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales32. 

 
  

 
32  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          



Municipalidad Distrital de Churuja 
Adjudicación simplificada N° 001-2024-MDCH/CS 
“Ejecución De Obra” 

 54 

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
33   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
34  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
35  Ibídem.  

 
36  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

 

  



Municipalidad Distrital de Churuja 
Adjudicación simplificada N° 001-2024-MDCH/CS 
“Ejecución De Obra” 

 62 

ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%39 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
 

Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV40  

5 Monto total de la oferta  

 

 
40  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

• “La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
41    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



Municipalidad Distrital de Churuja 
Adjudicación simplificada N° 001-2024-MDCH/CS 
“Ejecución De Obra” 

 
70 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

5           

 
42  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


