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CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INVERSION: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO ZOILA AMORETTI DE ODRIA DE LA CALLE LIMA, DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI: 2649297

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AGOSTO - 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION: “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
ZOILA AMORETTI DE ODRIA DE LA CALLE LIMA, DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI: 2649297

1. NOMBRE DE LA OBRA
“‘CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO ZOILA AMORETTI DE ODRIA DE LA CALLE LIMA, DISTRITO DE
CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO’ CON

CUI: 2649297
2. UBICACION
Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Region : PASCO.
Provincia : PASCO.
Distrito : CHAUPIMARCA.
Lugar - CALLE LIMA-SECTOR CENTRO DE CHAUPIMARCA

CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2649297

EXPEDIENTE TECNICO DE APROBACION
Aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°301-2024-HMPP-A/GM, del 07 de agosto

del 2024.

TIGLAVLGAINGHE Gyntnia >+ FINALIDAD
Katterine FAL 20178735726 soft ~ Supervisar y velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y el
e Ao cumplimiento del contrato y expediente técnico de la obra, vigilando el cumplimiento de las
Fecha: 1111242024 17:55:42-0500  Normas y Reglamentos que rigen la Ejecucion del PROYECTO DE INVERSION, promoviendo
la eficiencia y eficacia en la aplicacion del Rendimiento de los avances dentro del plazo
establecido para su ejecucion, prevaleciendo siempre los cuidados de los aspectos socio
ambientales, €l cual conllevara a mejorar el habitad y condiciones de vida de la poblacién

beneficiara.

6. MARCO LEGAL

o Ley N°31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
y sus modificatorias.

e Ley Organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867.

e Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

s Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

* Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobade por Decreto

Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
Un futuro diferente
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Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General

aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas

mediante Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su vez deroga la Ley N° 20060 Ley

del Silencio Administrativo.

*» Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, y sus modificatorias.

*  Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
y sus modificatorias.

* Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistemna
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

* Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y sus
modificatorias.

» Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado
mediante D.S. N° 019-2009-MINAM.

» Resolucion de contraloria N° 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales”.

*» Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obras.

» Normas técnicas de Edificacion G0.50 “Seguridad durante la construccion”.

» Otras normas aplicables, asi como sus respectivas disposiciones ampliatorias,

complementarias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

OBJETO
El objeto del presente término de referencia es la contratacion del servicio de consultoria para

la Supervision de la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION denominado: “CREACION DEL

1122024 17:56:61-0800 SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO

ZOILA AMORETTI DE ODRIA DE LA CALLE LIMA, DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI: 2649297

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 71,327.17 (Setenta y un mil trecientos veintisiete con
171100 soles), incluido los impuestos de Ley, por todo el periodo de duracion de la obra ademas
de la etapa de liquidacion del contrato de ejecucion de la obra y el contrato de consultoria de

Supervision.

PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION

El plazo de ejecucion de la Supervision de la obra es de ciento treinta y cinco (135) dias
calendarios y se contabilizara cuando se inicie el plazo de ejecucion del PROYECTO DE
INVERSION, el mismo que para su inicio es cuando se dé cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 175° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
demas normas conexas vigentes. Ademas, la supervision realizara la evaluacién de la
liquidacion del contrato de ejecucion de obra, para lo cual tendré un plazo de 5 dias calendarios.

Un futuro diferente
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Asimismo, de acuerdo al Art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, el
supervisor sera responsable de la liquidacién del contrato de supervision, lo cual realizara en
un plazo de 15 dias calendarios.

* La Ultima conformidad sera notificada por la Sub Gerencia de Infraestructura.

| DESCRIPCION DEL SERVICIO PLAZO DE EJECUCION |
Entrega de Informe de Revision de Expediente Técnico 05 dias calendario
Supervision de Ejecucion de Obra 115 dias calendario
Recep?lgp de Obra y Liquidacion del contrato de 15 dias calendario
supervision de obra' )
Plazo de Vigencia de Contrato de Supervision 135 dias calendario J

10. PAGOS POR EL SERVICIO DE SUPERVISION

()
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Los pagos por el servicio de supervision seran previa presentacion de los informes de pago
mensuales

> a) Pagos por servicio de supervision

Los informes para el pago del servicio de supervision, seran de periodicidad mensual, y tendran
el caracter de pagos a cuenta, seran presentadas dentro de los cinco dias habiles siguientes

de aprobacion de la valorizacion de obra, su presentacion posterior a ello no sera motivo de
penalidad.

Forma de Pago

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada por el servicio de supervision
que sera en la forma siguiente:

| CONCEPTO VALOR REFERENCIAL
Entrega de Informe de Revision de Expediente Técnico S/21,398.15
Supervision de Ejecucion de Obra S/ 35,663.59

Recepgiép de Obra y Liquidacién del contrato de S/ 14,265.43
supervision de_obra ]

TOTAL | S/71,327.47

e La supervision de obra se pagara en forma mensual seg(in avance valorizado de obra,
previa presentacion del Informe Mensual del servicio de supervision de acuerdo a las
coordinaciones con el &rea usuaria, adjuntando archivo digital editable con el contenido
presentado, debidamente firmado por el Supervisor de Obra conforme a lo establecido en

' Este plazo se computara desde el dia siguiente de conformado el comité de recepciéuﬂ?ﬁl}p. » p{
ULUro
w
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el Art. N° 171 del RLCE y conformidad del Sub Gerente de Infraestructura y de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

* La Recepcion de Obra y Liquidacion del contrato de supervision de obra se pagara en
forma total al 100% luego de aprobado la liquidacién del contrato de supervisién de obra,
previa conformidad del Sub Gerente de Infraestructura y de la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

El costo total del contrato de supervision sera pagado en informes mensuales correspondientes
a la supervision efectuada en las valorizaciones de obra, segiin informe de pago de servicio de
supervision presentada. Se precisa para que proceda el pago, el consultor debera presentar
los informes mensuales de la prestacion del servicio debidamente suscritos por el jefe de
Supervision, ademés de toda la documentacion sustentadora, debiendo ser presentadas de
acuerdo a las coordinaciones con el 4rea usuaria, ademas del medio digital (archivos nativos
y editables, y en version PDF de ser el caso). Los pagos se hacen luego de la recepcion formal
y completa de la documentacién correspondiente, y aprobacion, segun lo establecido en el
articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a casos fortuitos
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, los que se computan
desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

La supervision suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision, control y
liquidacion final de la obra y del contrato de supervision.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al jefe de supervision de obra, conforme a
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision se

obliga a:

o Eljefe de supervision de obra es el responsable de otorgar la conformidad de la calidad
de obra y de sus avances hasta su culminacion de la obra.

e Ejecucion integral del control y supervision de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccion, Normas Ambientales, Normas de Seguridad
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y reglamentacion vigente, asi como la calidad de los materiales que intervienen en las
obras.

Controlar el Avance de las Obras a través de los cronogramas valorizados, un Programa
PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusion, a fin de detectar oportunamente retrasos

en obra.

Supervisar el control fisico y econémico de la Obra, efectuando detallada y oportunamente
la medicion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada. Paralelamente a la
ejecucion de las Obras, el Supervisor de obra, ird calculando los metrados de cada
valorizacion, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes
a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir
progresivamente practicando la preliquidacién de obra, de tal manera de contar con
metrados finales y planos Post-Construccion, casi paralelamente al avance de obras, los
mismos que seran presentados en la Recepcion de la Obra, firmados por el Contratista
ylo el Ejecutor de la obra, y el Supervisor de obra.

Llevar un adecuado control de [a entrega y utilizacion de los Adelantos y/o Transferencia
de Recursos, que se entregara al contratista y/o Ejecutor de la Obra para la ejecucion de
la obra, ademas de velar por el cumplimiento de los plazos y procedimientos de Ia ley de
Contrataciones del Estado.

Revisar y dar conformidad a la documentacién presentada por el contratista de acuerdo a
lo establecido en el Art. 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Revisar y dar la conformidad respecto a los presupuestos adicionales y/o deductivos a que
hubiere lugar, los Calendarios de Avance de Obra, de Adquisicion de Materiales, de
Insumos, Movilizacion y utilizacion de Equipos Mecanicos que el contratista y/o Ejecutor
de la Obra presente a la ENTIDAD. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados serdn aprobados con la suscripcién de los documentos, por el
representante del Contratista y/o Ejecutor de la Obra y el jefe de la Supervision.
Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,
su inventario detallado y actualizado. Deberd, ademés, llevar un control especial e informar
a la Municipalidad Provincial de Pasco sobre la permanencia en la Obra de los equipos y
maquinarias.

Preparar Informes Mensuales, y/o en el momento que la Municipalidad Provincial de Pasco
lo solicite, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos.
Revisar y dar conformidad a las solicitudes del contratista, de suspension de plazo,
reinicio, planes para la ejecucién de la obra, ampliaciones de plazo, entre otros dentro de
su competencia.

Recomendar y asesorar a Municipalidad Provincial de Pasco, en lo referente a sistemas
constructivos, emitir pronunciamiento y recomendaciones sobre los aspectos que
proponga el contratista y/o Ejecutor de la Obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre modificaciones
ylo reestructuraciones, ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la
normatividad que rigen los Contratos; en este sentido, cualquier retraso incurrido por Ia

supervision sera motivo de la aplicacion de las penalidades respectiva,z{ .
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12. ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SUPERVISION
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades la supervision, sin que sea limitativa
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para

enriquecer su Propuesta.

J'

2
§ 5 }
o
o
@

12.1 Actividades previas a la ejecucion de las obras

» La Supervision efectuara la revision y verificacion en gabinete de los aspectos
técnicos, asi como los que requieran ser verificados en campo, por ejemplo:
estudio de Suelos, Sefalizacion y Seguridad Vial, topografia, etc., incluyendo
condiciones  especiales, verificacion de la existencia de permisos
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

¢ Eljefe de supervision de la obra, es responsable de revisar y emitir la conformidad
de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del
articulo 175 del RLCE conforme lo sefialado en el numeral 176.4 del Articulo 176

del RLCE.

12.2 Actividades de la Supervision durante la ejecucion de la obra.

o Estar presente en la entrega de terreno, apertura del cuademo de obra,
supervision y control de instalaciones, equipos de construccion, laboratorio y
personal del Contratista y/o Ejecutor de la Obra, en funcién a lo considerado en su
propuesta técnica y economica.

» Lasupervision debera presentar a la entidad el informe de revision del expediente
técnico de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
Firmnado digitaimente por: » Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
TIGLALGA INGHE Cynthia topografico durante la construccion.
Kattering FAU 20176735725 soft ) . y . .
hictivo: Soy el autor del o Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Proyecto,
eSS 17 i o i Especificaciones Técnicas, planos y reglamentacién vigente.
e Asistir y participar en las reuniones que organice la Municipalidad Provincial de
Pasco.

e Solicitar que se efectlien pruebas de control de calidad de materiales.

 Solicitar su entrega, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que
se hayan efectuado

»  Aprobar las valorizaciones del contratista mensualmente, las partidas ejecutadas
segun presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; asi como de
los presupuestos adicionales, y/o deducibles si fuera el caso, sustentandolos con
la documentacion técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados,
resumen de ensayos, etc.).

» Presentacion de Informes de Avance Mensuales, de Liquidacion de Obra y otros
en el cumplimiento de sus funciones.

»  Hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, vigente.

Un futuro a%{f'g}jg
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Dispondra y coordinara los procesos para la eliminacion de interferencias fisicas
en el terreno, a cargo del Contratista.

Absolver las consultas del Contratista y/o Ejecutor de la Obra y evaluar las
ampliaciones de plazo y adicionales al contratista y/o Ejecutor de la Obra.
Asesorar a la Municipalidad en controversias con el Contratista y/o Ejecutor de Ia
Obra, ylo terceros.

Comunicar a la entidad sobre la permanencia de su plantel técnico en obra.

Este facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista y/o Ejecutor de la
Obra o trabajador por incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la
buena marcha de la obra, asi como el retiro de materiales o equipo por mala
calidad.

Preparar y aprobar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos
establecidos, los expedientes técnicos que involucren modificaciones ylo
reestructuraciones del proyecto y que generen presupuestos Adicionales y/o
Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su presentacion a Municipalidad
Provincial de Pasco y trémite para su aprobacién ante la Entidad. El Ingeniero
Supervisor de obra deberd efectuar el seguimiento de aprobacion de los
expedientes presentados. Mismos que no generaran el derecho a pago de
mayores prestaciones.

El jefe de supervision de la obra sera el responsable de hacer cumplir el orden de
prelacion del sistema de contratacion — suma alzada.

12.3 Actividades de Recepcion de la Obra, Liquidacion de Contrato e Informe Final

La recepcion y liquidacion del Contrato de Obra se efectuaran de acuerdo a lo
establecido en el Contrato de Supervision y de acuerdo a la normatividad vigente,
asumiendo los plazos asignados a la entidad como suyos.

El jefe de supervision de la obra, emitira el certificado de conformidad de
conformidad técnica detallando las metas del proyecto y precisando que la obra
cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones
aprobadas por la Entidad, esclareciendo la culminacion de cada partida,
incluyendo las fotografias que den el sustento correspondiente, de acuerdo a los
procedimientos y plazos establecidos en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El jefe de supervision de la obra revisara y dara conformidad a los documentos
presentados por el contratista para la recepcion de obra, lo cuales deben contener
la Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales, Certificados de ensayos de
Control de Calidad y Planos Post Construccion Presentados por el Contratista y/o
Ejecutor de la Obra, los que presentaran a la Comision de Recepcion durante la
etapa de Recepcion de Obra debidamente firmados por el Jefe de Supervision y
el Representante del Contratista de la Obra.

Es responsabilidad del jefe de supervision de obra, estar presente durante la
recepcion de obra, de acuerdo al cargo de asesor técnico que le correspondera

previa resolucidn de aprobacion, por lo que participara de ma%’a /92’ ?‘ durar;?»/@%n £o
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el proceso de recepcion de obra, garantizando Ia total culminacion de la obra, asi
como su funcionabilidad y operatividad.

 El Supervisor de obra revisara y dara conformidad a la liquidacion de obra,
asimismo el informe de aprobacion incluird recomendaciones para la conservacion
y mantenimiento de las Obras, el cual debera ser entregado en la Recepcion Final
de la Obra o en concordancia con los plazos establecidos en el contrato de
supervision.

e Elsupervisor de obra realizara la elaboracion del expediente de liquidacion técnica
financiera del contrato de consultoria de supervision de la obra dentro de los
plazos y procedimientos establecidos en el Art. 180 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

13. PROCEDIMIENTQ DE CONTROL
El Supervisor de obra adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico de las actividades del Contratista y/o Ejecutor de la Obra, relacionadas a la gjecucion
de la obra.

14. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION
g MOAD p“'? ® El supervisor de obra realizara la elaboracion del expediente de liquidacion técnica
financiera del contrato de consultoria de supervisién de la obra dentro de los plazos y
procedimientos establecidos en el Art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
. El supervisor de obra sera responsable de ejercer un control permanente sobre la
vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista y/o Ejecutor de la Obra, en caso lo
Firmado digitaimente por: hubiera; comunicando a Municipalidad Provincial de Pasco los vencimientos con un mes

TICLAVILCA INGHE Cynthia o
Katterine FAL 20176735725 soft de anticipacion.

Mativo: Soy el autor del En el caso de que la Obra requiera de modificaciones y/o reestructuraciones, previa
Fecha: 11/12/2024 17.58:44-0500 autorizacion de Municipalidad Provincial de Pasco, el Supervisor de obra debe preparar

el corespondiente expediente técnico incluyendo planos, especificaciones y
presupuesto, y demas documentos que justifique dicho adicional y presentarlo a la
Municipalidad Provincial de Pasco. Oportunamente para su aprobacion.

° Es responsabilidad del Supervisor de obra previa autorizacion de la Municipalidad
Provincial de Pasco la elaboracion, aprobacién y presentacién oportuna de las
modificatorias y/o reestructuraciones, Presupuestos Adicionales o deductivos, que se
originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el jefe de la Supervision y el
Representante del Contratista y/o Ejecutor de la Obra. En caso de que la Municipalidad
Provincial de Pasco se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de cargo del
Supervisor, descontandose de sus honorarios.

° El Supervisor de obra no tendra derecho a retribucion de sus servicios que tengan por
origen lo sefialado en el numeral anterior.
. Visar todos los documentos presentados por el contratista en las valorizaciones a fin de

dar conformidad de la documentacion presentada. .
Un futuro diferente
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De ser el caso, el Supervisor de obra debera mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista y/o Ejecutor de la Obra, lo que se
reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas
Fianzas.

Vigilar que la sefializacién del plan de desvio vehicular y peatonal, cumpla con lo
requerido por Municipalidad Provincial de Pasco y las autoridades de transito.

De ser el caso, es responsabilidad del Supervisor de obra que la Amortizacién del
Adelanto en Efectivo otorgado al Contratista y/o Ejecutor de la Obra se efectie
regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto
sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo
vigente de ejecucion de la Obra. Lo sefialado implica el control de la renovacion de las
cartas fianza por el adelanto en efectivo.

Vigilar que el Contratista y/o Ejecutor de la Obra publique oportunamente los avisos
sobre desvios e instrucciones de transito vehicular y peatonal y supervisar que el
Contratista y/o Ejecutor de la Obra sefiale adecuadamente y oportunamente los desvios
de transito y coloque los carteles informativos de obra.

El Supervisor de obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de
la finalizacion de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR de obra comprenden
no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas las que conforme a ley le corresponden para lo cual La Municipalidad Provincial
de Pasco iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso.

El Supervisor de obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista y/o Ejecutor de
la Obra de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo
adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita por La Municipalidad
Provincial de Pasco.

El supervisor de obra sera responsable del control de calidad de las Obras realizando
las pruebas de control requeridas para cumplir el objeto tanto de los trabajos del
contratista como los trabajos del mismo segtn su responsabilidad.

La supervision en coordinacion con el jefe de supervision de la obra, es responsable de
atender de manera oportuna a los entes que regulan y controlan la ejecucion de la obra,
Contraloria General de la Republica, Fiscalia de la Nacién, Ministerio del Ambiente, sus
oficinas descentralizadas y todos aquellos organismos que lo requieran, brindando la
documentacion de obra requerida y las facilidades para el ingreso y recorrido de obra.

15. PERFIL DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

La supervision debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta
Técnica.

El consultor de obra debe contar con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) — Capitulo Consultoria de Obras que se acreditara con la

resentacion de la constancia de RNP. 2
’ Un futuro diferents
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El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado.

El postor no debe tener pendiente obras en ejecucion y/o supervisién y/o sin concluir en
la Entidad contratante, (como empresa individual o como parte de algin consorcio)

El postor no debe tener deudas pendientes con la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administracién (SUNAT).

El postor sera una Persona natural o juridica, con el rubro de la ficha RUC debe ser
concordante con la actividad que realizara, se acredita con FICHA RUC.

El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obras
similares: durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, seguin corresponda.

Se considera servicio de obras similares: Infraestructura deportiva y/o recreativa:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento ylo ampliacion yfo recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o Instalacién y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
renovacion y/o la combinacion de estos en infraestructura deportiva y/o polideportivos
y/o Coliseos Deportivos y/o losas deportivas y/o complejos deportivos y recreativos y/o
mini complejos deportivos y/o campo deportivo y/o estadios y/o infraestructura deportiva
y/o servicios deportivos y/o cercos perimétricos y/o complejos recreacionales 70)
parques y/o plazas y/o centros recreacionales y/o coberturas metalicas en obras
publicas

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de supervision, dentro del alcance
de los términos de referencia, deberan acreditar los titulos profesionales
correspondientes mediante constancia SUNEDU y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desempefaran en la obra, asi como la
constancia de inscripcion SUNEDU y/o la colegiatura y habilidad para el ejercicio
profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los Certificados otorgados
por el Colegio de Ingenieros del Per(l y no estar impedidos de trabajar con el estado.

> Todo el personal asignado a la supervision, debera ser considerados por el tiempo y
en la oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica.

> La supervisién con relacion al Contratista y/o Ejecutor de la Obra, se considerara
como representante de la Municipalidad Provincial de Pasco.

» El personal de la supervision debera observar en todo momento las normas de

seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos,

chalecos, botas, guantes, etc.

La supervisién deberé poner a su disposicion de la obra su propio equipo de computo

Yy equipos de comunicacién celular.

La supervision obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la

legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos Seguros en

su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con

la aceptacion de la Municipalidad Provincial de Pasco.

\7

v

16. RECURSOS HUMANOS A SER PROVISTOS POR LA CONSULTORIA DE SUPERVISION
Un futuro diferente
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ITEM | PROFESIO PROFESION { EXPERIENCIA PARTICIPACION
NAL
Con  experiencia minima  de
veinticuatro (24) meses en obras 100%
similares, computados desde la fecha | El mencionado
. ; de la colegiatura en cargos | profesional debe de
1.00 Supervisor ;ntu]e_ado, colegiado y desempefiados como: Residente y/o | encontrarse en obra
. abilitado en la carrera de | . . . .
de obra Ingenieria Civil, arquitecto jefe ylo supervisor y/o inspector y/o | desde, el inicio hasta la
' " | jefe de supervision ylo residente | culminacién, de su
principal y/o director y/o jefe residente | participacién  en  la
principal y/o asistente de residente y/o | ejecucion de la obra. -
supervisor principal de obra. J

Definicién de Obras Similares: Infraestructura deportiva y/o recreativa; Construccion
ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién yfo reconstruccion y/o
adecuacion y/o Instalacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion yfo renovacion y/o la
combinacion de estos en infraestructura deportiva y/o polideportivos y/o Coliseos
Deportivos y/o losas deportivas y/o complejos deportivos y recreativos y/o mini
complejos deportivos y/o campo deportivo y/o estadios y/o infraestructura deportiva y/o
servicios deportivos y/o cercos perimétricos y/o complejos recreacionales y/o parques
y/o plazas y/o centros recreacionales y/o coberturas metalicas en obras pablicas.

DA
&R0,
& CRC
s i 2 ACREDITACION:
¥ : r‘ " 7 vz ra " v '
] = e El postor acreditara la formacién académica y experiencia del personal clave con la
‘% é,,, presentacion de cualquiera de los siguientes documentos en la oferta: (i) copia simple de
¥, e o> contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier

otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

Fimmado digitaimente por: .
o it i profesional clave propuesto.

TIGLAALGA INGHE Cynthia

““;’i‘;fv:‘gﬂiﬂgs;’ffj:l’““ e El titulo profesional o bachiller requerido sera verificado en el Registro de grados
decumente académicos y titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de

B IS S Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

e En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe de presentar la copia legalizada del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida.

» Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apeliidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacian, el nombre de la entidad u organizacion
gue emite el documento, fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

* De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

» La entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes ylo
postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal
de Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones
del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.
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* El postor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total de la
gjecucion de obra, lo cual sera causal de resolucion del contrato

®

@ » En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta sera
@) descalificada. Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en el
&

TDR (términos de referencia).

*  Elpostor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacion para
la formalizacion contractual, el jefe de supervision, no debe de tener otro trabajo como
residente de obra y/o supervisor de obra en otra obra al mismo momento.

17. RECURSOS OPERACIONALES
A. MATERIAL, MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA
¢ Impresora — Fotocopia
o  Computador portatil
e Camioneta 4x4 afio 2022

18. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
La consultoria de supervision de obra debera presentar a la Municipalidad Provincial de Pasco

la siguiente documentacién, como resultado de la prestacion de servicios:

MDA "%} 18.1  Las valorizaciones mensuales por avance fisico sustentado del contratista: firmadas
P, 7’  en sefal de la documentacion presentada y conforme a los plazos establecidos en el Art.
194 del Reglamento de Ley de Contrataciones del estado

Informe Mensual

Debera presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el area usuaria, en version
impresa y digital, para su respectiva aprobacion. La presentacién podra ser a partir de los
05 dias siguientes de otorgada la conformidad de valorizacion al contratista, y su

Firmady digitalmente por:

TIGLAVILCA INCHE Gynthia i : : i VORT P
e PR o1 50305025 e presentacién posterior no generara,penahdad ?Iguna, adfemas gl lnft?rme debera indicar con
Motive: Soy e autor del separadores el nombre para cada item, pestafias para facil ubicacién de los documentos y
Eamipges foliados de acuerdo al indice a entregar. Asi mismo debera contener los siguientes

Fecha: 114212024 17:57:23-D500
documentos en el orden establecido:

1. Informe detallado mensual del supervisor de obra De las actividades Técnico -
Econdmico - Administrativo de las Obras, con un informe del jefe de supervision,
debiendo obtener como minimo los datos generales de obra y supervision,
Actividades desarrolladas, controles de avance de obra (80% de avance
programado), avances fisicos y valorizados del Contratista y/o Ejecutor de la Obra,
breve descripcion de los trabajos ejecutados, métodos de construccion propuestos
ylo ejecutados, control de garantia de fiel cumplimiento, penalidades de contratista y
supervision, cuadros y gréficos que muestren el programa real en comparacion con el
programado (Curva §), célculo de pago a la supervision, Conclusiones y
recomendaciones

2. Memoria Descriptiva Valorizada

3. Metrados realmente ejecutados, debidamente sustentados con planos

4. Resumen de la valorizacion (detallando avance por componentes :
 futuro diferente
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17.
18.

Valorizacion mensual

Cronograma de avance de obra actualizado aprobado

Control financiero de obra (curva S)

Comentarios y sugerencias a la obra

Panel fotografico.

Copia desglosable del cuaderno de Obra correspondiente al mes valorizado ylo
impresién del Cuaderno de obra Digital frmados

Informe mensual del desarrollo de planes de obra (gestion de riesgos, ambiental,
seguridad, entre otros)

Copia fedateada del contrato de la supervision de obra incluidas las adendas y copia
de contrato de jefe de supervision de ser el caso, y personal ofertado (para la primera
valorizacién y en caso existiera cambios)

Copia de DNI del representante legal o comun.

Copia de la vigencia poder o contrato de consorcio de ser el caso.

Carta de otorgamiento de buena pro y cuadro comparativo de calificacion del proceso,
de ser el caso

Carta fianza o de otorgamiento de buena pro y cuadro comparativo de calificacién del
proceso, de ser el caso

Certificado de habilidad vigente del supervisor de obra y el personal ofertado
ANEXOS:

o Carta de recepcion y presentacién de la Gltima valorizacion del contratista.
»  Copia fedateada de acta de entrega de terreno, inicio de obra, diferir el plazo, entre

otros que sean necesarios durante la ejecucion de la obra.

» Copia fedateada de acta de suspension de obra (de ser el caso)
» Copia fedateada del Acta de reinicio de plazo (de ser el caso)

Copia fedateada de la Resolucion de ampliacién de plazo (de ser el caso)

Copia de resolucion de adicional de obra y/o mayores metrados (de ser el caso)

Otros que considere necesarios durante el periodo de valorizacién
Actas suscritas

NOTA:

1.

La valorizacion presentada por la supervision debera estar debidamente foliada, para
gvitar controversias y pérdidas de documentos.

Las valorizaciones de consultoria de supervision de obra deberan ser presentadas
forradas de color AZUL.

Los separadores de la Valorizaciones seran de cartulina de color AZUL en formato
Ad, indicando el nombre de acuerdo al indice adjunto, se colocara pestafias
sefialando el nimero al que corresponde para una mejor lectura y manejo
documental de la valorizacion de supervision.

MODELO ! 1 }
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FICHA TECNICA

4. Otros detalles relacionados a la presentacion seran coordinados en la Subgerencia
de Infraestructura.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La liquidacién def contrato de obra, se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Art. 209.
Del RLCE, Liquidacion del Contrato de Obra, El contratista presenta la liquidacion
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo
de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecticion de
la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de Ia obra o
de que la dltima controversia haya sido resulta y consentida. Dentro de los sesenta (60)
dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dlia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o
inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquelios que se
encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.

El supervisor debera revisar la liquidacion presentada por el contratista y de estar conforme
se hard la entrega de forma completa a la entidad en donde figure también el contenido de
la liquidacién de obra por la Supervision, esto segln lo establecido en el ANEXO N°03 de
la DIRECTIVA N°02-2011-GI-HMPP, dicho contenido se establece a continuacion:

DOCUMENTACION TECNICA:

- Informe Final del Supervisor de Obra, detallando las partidas ejecutadas,
adicionales de obra, deductivos de obra, saldos adicionales de obra, saldos por
reajustes, saldos por valorizaciones. (para copias de Liquidacién Copias
fedateadas).

- Informes Originales de Valorizacién y Pago Mensual al Supervisor (para copias de
Liquidacién copias Simples).

- Liquidacion Final de cuentas de su Contrato de Consultoria de Obra como
Supervisor, incluyendo Resumen de saldos (para copias de Liquidacién de copias
Simples).

- Informe Final del Calculo de Reintegros de la Obra Adjuntando su respectivo
cuadro (para copias de Liquidacion copias simples).

- Caleulo Final del coeficiente de Reajuste K, de la Obra, Adjuntando los indices

(para copias de Liquidacion copias Simples). 'L{ r
0 futuro diferente
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- Calculo Final de la Multa por atraso en la Entrega de Obra (para copias de
Liquidacion copias Simples). (ANEXO N°04),

DOCUMENTACION FINANCIERA:

- Copia fedateada del Contrato del Supervisor y de los Comprobantes de Pago
emitidas por la Municipalidad al Supervisor (Comprobantes de pago, factura,
Informe de Aprobacion de pago de la Sub Gerencia de Infraestructura, para copias
de Liquidacion copias Simples).

NOTA: De no realizarse las coordinaciones necesarias entre el Supervisor y el contratista,
la presentacion de la liquidacion de la obra, se realizara de forma independientemente; esto
de forma obligatoria para ambas partes, cada uno presentando sus propios contenidos.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme a los dispositivos
legales vigentes que son inherentes como tal, entre otros la supervision y control de esta obra

estard obligado a:

Firmado digitalments par:®
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‘ 1%}

‘ Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular oportunamente Ias—‘
‘ recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos ‘
adicionales y deductivos de la obra.

‘ Ejecutar el control fisico, administrativo, econémico, legal y contable de la obra, efectuando

detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutadas,
‘ mediante la utilizacion de programas de computacion. Paralelamente a la ejecucion de la obra, él
Supervisor, ira verificando y controlando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas
por la ENTIDAD, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondiente a
cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente
practicando la pre - liquidacién de obra, de tal manera contar con metrados finales y planos de
replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que seran presentados en la recepcion
de la obra, firmados por el residente y supervisor.

Q

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT — CPM y diagrama de barras con
el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusién.

Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando constante y oportunamente que
los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda
la documentacion que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de
construccion, normas ambientales, normas de seguridad y reglamentacion vigente, asi como la
calidad de los materiales que intervienen en las obras.

Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del personal
involucrado en las obras. El control debera ser diumno y nocturno de ser el caso.

=
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‘ Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de ‘
| obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién de las mismas. ‘

@) (@

(@] g

‘ Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales Yy equipos, asi ‘
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario

‘ detallado y actualizado. Deberan ademas, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre ‘

| la permanencia en la obra de los equipos y maquinaria. |

| Mantener la estadistica general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales deberan |

indicar detalladamente los avances fisicos y econdémicos. Incluir asi mismo los problemas \

| presentados y las soluciones adoptadas.

[ | Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras, las caracteristicas de los ‘
‘ materiales de canteras para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimiento, disefo de

mezclas y disefios en general; dado su conformidad y en caso necesario proponer altemativas

| ylosoluciones. l

‘ Revisar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario de adquisicion de

‘ - materiales y ufilizacién de equipos mecanicos que el contratista presenta a la Entidad antes de la

‘ firma del contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran ‘

%) o aprobados con la suscripcién de documentos, por el representante del_contratista y el jefe de la
"g Supervision. En caso que el Supervisor no haya sido contratado, la revision y aprobacién estars
¥ | cargode la Entidad. Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de obra, el supervisor tomara
en cuenta para la conservacién ambiental las medidas ambientales exigidas en el estudio de |

‘ impacto ambiental y especificaciones técnicas del proyecto. J

%] | Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general. |

tterine FAL 20176735745 - - i
S o pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

histiva: Soy el autor del

Firmadu ﬂigitalmente por |
(CLAMLGA INGHE Cyfthia ‘ Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos, emitir ‘
|

decumento ! . : ] |
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op: SRR 1708 DF ng“ Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y
‘ otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

‘ ‘ La consultora debera presentar quincenal, mensualmente y cuando el caso asi lo requiera a la
& | Entidad, como resultado de la prestacion del servicio, Informes sistematizados del Control de Ia
L ‘ obra, correspondiente a la construccién de las Presas.

‘ ‘ Los informes mensuales ilustrados de avances fisicos y valorizaciones seran con cuadros
& | comparativos que demuestren el grado de cumplimiento del avance de cada tramo o frente de
‘ ‘ trabajo mediante un software de programacion de obras para cada caso. ‘

‘ ‘ Ademas el consultor debera presentar la filmacion editada (en video formato DVD y fotos) ‘
%) ‘ conteniendo las secuencias importantes de cada componente de la obra, desde el inicio hasta su |
‘ culminacion, el cual debera ser entregado al momento de la recepcién de los servicios prestados. ‘

’7 La supervision debera cefiirse a la aplicacién de los procedimientos e instructivos establecidoﬂ

en el Sistema de Gestion Integrado — Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional (ISO -
‘ 9001, 14001 y OHSAS 18001 y Normas Técnicas Peruanas). ‘

| a
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El personal de la Consultoria debera cumplir obligatoriamente en todo momento con las normas |
de seguridad vigentes en la obra (indumentaria de trabajo que lo identifique en la obra, cascos, |
botas, guantes, efc.); asi mismo, lo establecido en el D.S. N° 09-2005-TR y D.S. N° 007-2007-

‘ TR Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo. ‘
La supervisién deberd evaluar y aprobar la calidad de los materiales a utilizar en Obra de acuerdo ‘

a las especificaciones técnicas del expediente técnico y lo requerido por la Entidad.

(0) (@) (&)

' OTRAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION

‘ Efectuada la entrega del terreno, y producido el pago de adelanto al contratista y/o recibida la ‘
orden de inicio por parte de la Entidad, a partir del dia siguiente la supervision conjuntamente con
‘ el contratista efectuaran la verificacion de la libre disponibilidad de terreno, oportunidad en que
& | se verificara los hitos de control para el trazo y replanteo de la obra, cuyos resultados se |
plasmaran en un informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo |
de la obra, la Supervision los analizara a fin de determinar la causa que lo genera considerando \
para ello los alcances del contrato de obra.

Como resultado del replanteo, debera verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno para |
ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse alguna situacién problematica

sobre esta materia, debera exigirse al Contratista la inmediata solucion para evitar que tal
situacion afecte al calendario de avance de obra. |

8 N
Q% pa 1

" A Exigir al Contratista la colocacion de los carteles- de obra en los lugares adecuados |
* Pasch promocionando las bondades del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por la Entidad. ‘

Finnade digitaimente/ por: : - - g
TICLAVILGA INGHE Qymbia | Ubicar su oficina dentro del area de influencia de Ia obra, en que debe ser visible la informacion \

s Seral ot a1 que le permita efectuar una eficiente labor de Supervisién. |
|

decumento ; . . ) . , .
seha: 11122024 175 ;1;%500 Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, el Ingeniero Residente, del personal técnico, |
administrativo y/o obrero calificado, que los contratistas asignen a la obra y comprobar su \
calificacion y nlimero sea adecuado para seguir la ejecucion de la obra.

| Aprobar en coordinacion con la Entidad, las normas de seguridad propuestas por los contratistas
1% ‘ y verificar en todo momento su eficacia dictando 6rdenes de suspension de las operaciones o ‘
| trabajos que entrafien peligro para las personas y/o propiedades, autorizando su continuacion ‘

cuando los Contratistas hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.
|

%) ‘ Emitir opinion, dentro del plazo de ley, sobre los diversos reclamos que presente el Contratista,
‘ recomendando a la Entidad las acciones a tomar.

Evaluar econémicamente cada mes el costo general de la obra y sus respectivas proyecciones,
@ | en el caso final de plantearse la resolucién del contrato previo cumplimiento de los requisitos
‘ establecidos en el ARTICULO 207 RLCE, RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS, esta

| situacion sera sometida a consideracion de la Entidad, incluyéndose los detalles justificatorios. ‘

Exigir al contratista la presentacion de informe sobre accidentes y hechos que determinen o \
puedan determinar perjuicios a terceras y/o propiedades o puedan ocasionar dafios a las mismas, |
sin perjuicio de los informes que debera presentar por su parte, asi como verificar y evaluar los ‘

; dafios que estos produzcan. |
Un [uturo diferents
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Informar a la Entidad, con la oportunidad divida cualquier ocurrencia notable en la obra, problemas
con terceros o actuacion anormal del Contratista.

En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista,
debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de profesién al
trabajador (cascos, guante, botas, etc.)

Verificar que el contratista concluya la obra en el plazo previsto de no ser asi la Supervision con
la debida anticipacion debera notificar al contratista siendo obligacién de contratista de obra de
asumir el costo de la Supervision por el atraso en la finalizacion de la obra.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para

enriquecer su propuesta.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Movilizacion e Instalacion del Supervisor de Obra

Revisién del Expediente Técnico

Conocimiento del Expediente Técnico

Revision de la Ingenieria Basica

Revisién de la Ingenieria de Detalle.

Finnads digitaimente|pok’)
TICLAVILCA INGHE Ciyrt
)

atterine FAL 20176735

Permisos y Documentos de Sostenibilidad del Proyecto

Informe de Revision de Expediente Téchico

fdlotive: Soy el auter deb

decumerto

Revision de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista

seha: 1141212024 17:658 213%30

Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicion de Materiales

Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de rendimientos

Compatibilizacion de Expediente Técnico con la Absolucién de Consultas.

Cumplimiento de Seguros de Obra.

Revision del Programa de Obra.

Revision del Plan de Seguridad de Obra

Documentacion del Ingeniero Residente asi como del plantel de profesionales destacados en
Obra.

Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econémica del Contratista

Apertura del Cuaderno de Obra

QR & (eREennlaly

Asesoramiento en la Entrega del Terreno J
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| Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topografico

| Suscripcion del Acta de Entrega de Terreno

=

—

Como resultado de la evaluacion in situ y Ia verificacion de la concordancia del expediente técnico
y la propuesta técnica econdmica del servicio, el Supervisor debera proponer modificaciones al
proyecto original, si fuera necesario; también debera advertir los posibles adicionales que pudieran
generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el

Expediente Técnico.

| ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

.| CONTROL TECNICO DE LA OBRA

Plan de Trabajo

| Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal

B
B
@ | Evaluacién de los Procesos Constructivos
&
&

Q

| Revisién y Aprobacion de Disefios de Ejecucion
3 .l Supervision de Partidas del Expediente Técnico

£ ' Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico

b ' Control de Uso de Equipos

IEnN RSN

—
b o5 | Control de Adelantos Directo y Materiales

%) || Formulacién de Adicionales y Deductivos de Obra

’:t;@ | Andlisis de Precios Unitarios Para Partidas Nuevas y Negociacion con el Contratista

75 Eaft ‘ Control de Cronograma Valorizado y Real.

a |' Comprobacion de Pago de Sueldos y Beneficios Sociales

o || Control de Cartas fianzas.

@ | Control de Pago de Valorizaciones.

Control de materiales de construccion.

. | CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

|| Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico

[ Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan

Realizacién de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos

| Realizacion de Ensayos de Laboratorio

f CONTROL DE AVANCE DE OBRA

' Control de Programacion de Obras

Presentacion de Informes y Valorizaciones Mensuales y otros que requiera la Entidad

@@'@_3'@@@@%&

Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafios

B4. | CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

—

[ @ | Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo

i |
Un futuro diferente
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Rutas Alternas

Control de Ruidos

Informacion y Comunicacion Social

Eliminacion de Material Excedente

Uso de Canteras

Almacenamiento de Materiales

Control de Agentes Contaminantes

Politica de Campamento de la Obra

Limpieza de la Obra

&5
bty
Q

"B5. | CONTROL DE SEGURIDAD
@ | Control de Accidentes de Obra
o Ch?rlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obreros
%) égnrtcr);) de Cumplimiento de la Seguridad en Obra
@ | Verificacion de Facilidades de Emergencias Médicas
b 5 | Informe de Accidentes
%@ Procedimientos de Emergencia
&6. | OTRAS ACTIVIDADES
g Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico

durante la construccion.

Fimnada digitalmerte por(’s

TIGLAVLCAIMCHE ©

tterine FAL 20178735725 @ﬂ
dei

hdative: Sov el autor

Programar y coordinar reuniones periddicas con el residente de obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad, relacionados con la gjecucion de la
obra.

dacumenta

cha: 11/12/2024 17:58:97-

@30

Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segtin disefio.

%)
o5 Sostener con los funcionarios de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Entidad una permanente
comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato.
Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto del proyecto, sustentandolos
@ | con la documentacion técnico administrativa que lo respalde (sustento de metrados, planos,
resumen de ensayos, efc.)
Remision de los informes especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las circunstancias
< | lo determinen.
Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia de este archivo sera
| entregado a la Entidad con Ia liquidacion de la obra.
Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
2 nocturnos.
C. | ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE OBRAS

Un futuro diferente
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| FECHA DE RECEPCION DE OBRA

Comunicacién de la recepcién de obra a la Entidad, conforme a los plazos establecidos en el |

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(®) (0)

Presentar el informe de situacion de la obra.

Solicitar la conformacion de comité de recepcion.

| PREVIO A LA RECEPCION DE OBRA

Revision de los planos de post construccion de la obra.
Revision de los metrados de obra.

Revision de la memoria descriptiva de la obra.

DURANTE LA RECEPCION DE OBRA

Suscripcion del acta con observaciones, si fuera el caso.

Supervisién del levantamiento de observaciones, si fuera el caso.

Comunicacion de levantamiento de observaciones a la Entidad.

Recepcion final de obra.

LIQUIDACION DE OBRA

Conformidad de los planos de post construccion de la obra.

Conformidad de los metrados de obra.

k)
Rl

Conformidad de la memoria descriptiva de la obra.

Recisién, conformidad ylo formulacion de la liquidacion de obra presentada por el contratista o |

elaboracion de la liquidacion de obra, si fuera el caso.

o
C5

PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA OBRA.

Firnado digtalmante pmg
MNCLAALGA INCHE Cynt §

PRESENTAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA.

trerine FAU 2D17E?35?35p7ﬂ
Ivetiva: Soy el autor del”" "

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS:

dosumento
eha: 11/12/2024 17:58:1!6-@0

La recepcion de obra y la liquidacion de confrato se ejecutaran dentro de los plazos establecidos
en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Antes de la recepcion de la obra, el consultor, debera entregar el informe de situacién de la obra
ejecutada, dentro de los (05) dias calendario posteriores a la anotacion en cuaderno de obra que
efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepcion de aquella,
en el que incluira el resultado estadistico de control de calidad de obra ejecutada.

Asesoramiento y participacién en la recepcion de obra previa y final de la obra. EI Supervisor sera
en todo momento el Asesor de la Comisién de Recepcion, durante la recepcion previa y final de
la obra.

La memoria descriptiva valoriz'a‘da, metrados finales y planos post construccion presentados por
el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe

de Supervision y el Contratista.

El informe final incluira la descripcidn de todo el proceso de ejecucién de obra, incluyendo
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo, efc., realizara la
evaluacion de calidad de obra. El informe final incluira recomendaciones para su mantenimiento
y conservacion, el cual debera ser entregado dentro de los 30 dias siguientes a la Recepcion

| Final.
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o ‘ obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagnéstico que presentar3

(15) dias calendarios
obra supervisada.

| El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince
| posteriores a la aprobacion por parte de LA Entidad, de Ia liquidacion de la

|

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneid;’
del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con dptima calidad.

e

b ‘ El Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del expediente técnico d

| en un plazo maximo de 10 dias naturales posteriores a la fecha de suscripcién de su contrato.

El Supervisor de Obra sera responsable de I3 entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos,

& | informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazo y condiciones |
} fiiados en los documentos contractuales. |
| Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los programas de avance

de obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento,

& | asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. Asimismo,

debera vigilar que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad y los

| organismos competentes.

AR LY P

oF
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i

Ejercer un control permanente sobre [a vigencia de las cartas fianzas del contratista, comunicando ‘
a la Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

R
&
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Es responsabilidad del Supervisor de Obra remitir a la Entidad en el plazo establecido en el
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, previa revision, evaluacion y con la opinién
correspondiente, los presupuestos adicionales de obra presentados por el contratista.

Firmado digitalmen
TIGLAMILCA INGHE
Katterine FALI 201787
hdotivo: Sov el a
decumento
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En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
gincumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de cargo de Supervisor de Obra,
descontandose de sus pagos. El Supervisor de Obra no tendra derecho a retribucién de sus
hServicios que tengan por origen de lo sefialado en este numeral.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los adelantos por material
otorgados al contratista, si corresponde; debiendo reflejarse tanto en las valorizaciones como en
los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

°
Bl Supervisor de Obra, dentro de los avances del rol contractual que le ha correspondido

desempefiar, seré legalmente responsable por el periodo de siete (07) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios.

El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa a la Entidad.

El Supervisor de Obra, ser4 responsable de valorizar obra adicional en la planilla respectiva, no

en la planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra seré responsable del control de calidad de las obras, realizando las pruebas
| de control requeridas.

Un futuro diferente
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En caso de consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la
Entidad.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor de Obra comprenden no
solamente a las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas a las
que conforme a Ley les corresponden, para los cuales la Entidad iniciara acciones judiciales
pertinentes de ser el caso.

El Supervisor de Obra serd responsable del control de calidad de las obras, realizando las pruebas

de control requeridas, debiendo para ello contar con un laboratorio de suelos y concretos.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

La Supervision de obra para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad
vigente, los términos de referencia, los manuales técnicos y directivas correspondientes, las
normas técnicas de control de la Contraloria General de la Republica, la propuesta técnica y
economica, documentos contractuales y demas disposiciones legales vigentes

8
1~

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las especificaciones
técnicas del expediente técnico y cuando no estuviese especificado, se efectuara el cumplimiento
de las normas peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos:

— NORMAS DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y

%
= 4 > SANEAMIENTO.
| 8 | RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones.
4 | — INTINTEC Instituto de Investigacion, Tecnologia, Industria y Normas Técnicas.
G & — ASI - American Concrete Institute.
* Pased — A.S.C - American Institute off Steel Construction.
Finmado digtalmente par: | — USBR U.S. Bureau of reclamation
i b . : : .
m;';;“;—fﬂgg’;gg;g“gﬁ — ASTM Amencap Society f(_)r Testing Mater{als. N
Motivo: Say el autof det | — AASHTO American Association of State Highway and Transport Officials.
documerto
echa: 11/12/2024 '7:59‘1“33“0 El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de
las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.
El supervisor, con pleno conocimiento del expediente técnico, programacion y calendario
o propondra pruebas y ensayos complementarios a los indicados en las Especificaciones que
juzgue necesarios, sin que ello impida la adopcion de nuevas pruebas, segun el desarrollo de la
construccion.
Informe Técnico, la Supervision de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados
y descritos. Debera elaborar un informe técnico que sefiale la metodologia empleada en cada
o ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira
ademas el andlisis y/o resultados estadisticos que los ensayos rellenos ylo terraplenes,
estructuras, obras de arte realizados durante la ejecucién de la obra, efc., comparando con los
parametros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.
Elinforme técnico sera presentado a la Entidad y se incluira en el informe de situacion de la obra,
| que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comision de Recepcion y sera requisito

indispensable para la Recepcion de la Obra.

Un futuro diferente
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El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y los concretos ejecutados
con el Contratista, asi como la calidad de los equipos hidraulicos y electromecanicos y su
instalacion, aceros estructurales, etc.; en tal sentido los resultados finales del control deben estar

dentro de los parametros exigidos.

Enlos casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisidn definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos, siendo estos trabajos a cuenta del
Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos.
Sin embargo, el supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se
hara acreedor de la sancion y aplicacion de penalidad indicada en el contrato, en consideracion
a que entre el Supervisor y el Contratista debe haber una conjuncion de esfuerzos eficientes
orientados a que las obras sean ejecutadas de acuerdo a los disefios y especificaciones
aprobadas en el Expediente Técnico, velando por la calidad de la obra.

3. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA lNFORMAQION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DURANTE LA

EJECUCION DE LA OBRA

ETAPA DE REVISION DEL ESTUDIO \
Informe Diagnéstico relacionado con la revisién y verificacion del expediente técnico, formulando
sus conclusiones y recomendaciones.

ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA

Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por
Ley.

TICLAVILCA INCHE| Cythia| Informes Mensuales de las actividades técnico — econémico de la obra: estos informes se
Katterine FAL 20176795729 saftpresentaran en un (01) original y dos (02) copias, dentro de los primeros 05 dias naturales del
hstives: S0y ! sifor mes siguiente, adjuntando una ficha de informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo

documento . .
Fecha: 11412/2024 17:50:11-0500cONtener, ademas, en una relacion enumerativa mas no limitativa, los siguientes aspectos:

B1. | AREA DE SUPERVISION
@ | Actividades desarrolladas por la Supervision de Obra.

Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas saltante, justificaciones de retrasos
en caso que los hubiese, promoviendo soluciones para su correccion.

Relacion de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor de
& | Obra, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacion estadistica.
Si corresponde, indicaran medidas correctivas y responsabilidades.

& | Informe de las actividades de Supervision ambiental realizadas durante el mes.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.
Personal y equipos empleados en la Supervision de Obra, durante el periodo comprendido en el
informe.

Estado contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas. Cuadro resumen de pagos
a cuenta, relacion de Cartas Fianzas vigentes.

& | Gréficos y Fotografias, que mostraran el estado de avance de la Obra.

Uin fuluro diferente
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Copias de la comunicacion mas importante intercambiada con el Contratista o con terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos que el ‘
contratista hubiera formulado, pero cuya decision excedida a sus facultades debera resolverse a

un nivel superior.

Apreciaciones de la Supervision, relacionado con el ritmo de avance de Ia obra, desempefio del
personal asignado a la obra, abastecimiento de materiales de la obra, juicio critico sobre la
actuacion del Contratista, etc.

Valorizacion mensual de los servicios de supervision; ‘

Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, bienes y |
setvicios, movilizaciones, vidticos, materiales y ofros, etc., segun la propuesta del consultor.

Esta secuencia informativa no es limitada, Ia Supervision puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacion del contenido de los Informes y de comdn acuerdo y aceptacion de
LA ENTIDAD.

AREA EJECUTOR O CONTRATISTA DE OBRA

p

: 2,
o L WD £

ALY

Wi v g o0 r?;‘

X

Informe acerca de los avances fisicos y valotizados del Contratista, breve descripcion de los ‘
trabajos ejecutados, métodos de construccién propuestos ylo ejecutados, cuadros y graficos que ‘

muestren el programa real en comparacién con el programado.
|

Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplan con |
las especificaciones técnicas.
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Estado de avance econémico y financiero de la obra: incluira los avances economicos por
partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de avance
pmensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos),
comparacion con el avance vigente. El estado financiero de la obra incluira un cuadro resumen
ode pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista yrelacién de Cartas Fianzas
vigentes, donde corresponda.

%)

Pronosticar los “avances” para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

%)

Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, indicando
variaciones con lo programado, si las hubiese.

Lievar record de indices de seguridad y accidentes de obra. |

Comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que
hayan motivado atrasos si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya se adoptd, |
sugiriendo la intervencion de LA ENTIDAD, si lo considera indispensable. |

Juicio critico sobre la actuacion del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto.

Esta secuencia informativa no es limitada, Ia Supervision puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacién del contenido de los Informes, de comiin acuerdo y aceptacion de

LA ENTIDAD. |

ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
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| Informe Final, incluira la medicién final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el

SREAE RS Y 38 tRHITSS

Informes de Situacion de Obra (Previo a la Recepcion de Obra); previo a la recepcion de obra, el ‘
Supervisor de Obra presentara el Informe de Situacion de la obra ejecutada dentro de los cinco ‘
(05) dias calendario posteriores a la anotacion en cuademo de Obra que efectué el Ejecutor de
Obra y solicita la recepcién de aquella. En dicho informe indicara en qué fecha se produjo el

‘ término de la misma y, de ser el caso, informara respecto de las observaciones pendientes de

| cumplimiento. Incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada. ‘

‘ sistema genérico de Precios Unitarios, el resumen de rendimientos unitarios de los equipos y
 partidas.
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. |
| Elinforme final incluira el registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacion ambiental, ‘
revision y conformidad de la memoria valorizada presentada por el ejecutor de obras o contratista

y de los planos post construccion de aquel haya presentado. |

- |
Elinforme final incluira las recomendaciones para la conservacion de las obras de arte y de una |
‘ cinta de video, editada profesionalmente, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde |

| el inicio hasta la finalizacion de la obra. |
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| Liquidaciones de Obra y Liquidacion del Contrato: EI Supervisor de Obra presentara a LA |

ENTIDAD, el informe de revision y conformidad de la Liquidacion de la Obra, presentada por el
Contratista. Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato. En general, la estructura de Ia
liquidacion final ser la siguiente: \
— Antecedentes de la obra. '
Datos Generales. ‘
Descripcion de las obras y Cumplimiento de las Metas.
Metrados valorizados y ejecutados. ‘
Presupuesto de obra.
Adicionales (de ser el caso). ‘
Deductivos (de ser el caso). |
Valorizaciones Contrato Principal ‘
Valorizaciones Adicionales (de ser el caso). ‘
Valorizaciones Deductivas (de ser el caso).
— Resumen de Valorizaciones Contrato Principal
Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso).
Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso).

Liquidacion Final.
Planos Post-Construccion ‘
Cuaderno de Obra.

Conclusiones y recomendaciones. ‘
Panel Fotogréfico (que muestre secuencia constructiva).

Esta estructura no es limitativa, la Supervision puede proponer una mejor estructuracion y/o
ampliacion del contenido de las liquidaciones de obra y de la Supervision, de comin acuerdo y
aceptacidn de LA ENTIDAD.

&

El Supervisor, seré responsable de la liquidacién de la obra solo en caso el contratista no presente

dicha liquidacién en el plazo previsto en el ARTICULO 209° RLCE, LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA; dado que, LA ENTIDAD efectuara un pago al supervisor por la etapa de
recepcion y liquidacion de la obra, la misma que estara incluida en la oferta econémica del postor.

U fuluro a ;qugjnfg
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DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato hasta que la |
liquidacién quede consentida.

Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo;

L Lx

Etapa de Supervision de la Obra; el plazo de servicio de consultoria de supervision se inicia a
partir del inicio del plazo de ejecucion de obra, si la obra aun no esta en ejecucion, caso contario
se inicia desde el primer dia de su permanencia en obra el cual se refleja con el asiento en

cuaderno de obra.

Etapa de Recepcion y Liquidacion de Contrato; el supervisor de obra debe revisar y aprobar la
liquidacion fisico-financiera de la obra que presente el Contratista Ejecutor, para esto debe tener
en cuenta los procedimientos y plazos del ARTICULO 209° RLCE, LIQUIDACION DEL

CONTRATO DE OBRA.

Q

En caso que el inicio de plazo de los servicios del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del
plazo de ejecucion de obra, debera efectuarse el deductivo que corresponda a la etapa anterior |
al inicio del plazo del servicio de supervision.

)
N

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD LICITANTE

La Entidad proporcionara al Supervisor toda la informacién necesaria disponible con relacién al
Proyecto.

IR

0

FACULTADES DEL SUPERVISOR

[
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El supervisor tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de
Construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno o exigiendo
su cumplimiento al Residente de Obra.
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El Supervisor no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en
las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades |
inevitables justificada, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la Entidad.

CONDICIONES GENERALES

La provision de oficinas, mobiliario, transporte, quipos, sistema de comunicacion, copiado,
informatica, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la obra, sera responsabilidad
de este.

La Entidad podra destacar personal en un nlimero adecuado para trabajar con los equipos de la
supervision y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los viéticos y sueldos del personal
destacado estaran a cargo de la Entidad.

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de caracter
reservada y no podré ser entregado a terceros sin el previo consentimiento de la Entidad. ‘

El Supervisor podré ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar
en asuntos concernientes a la obra.

El supervisor debera absolver consultas del contratista con conocimiento de la Entidad en todas
las actividades relacionadas a la obra.

Un futuro diferente
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El Supervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones de construccion, pag|
| verificar si estas cumplen todos los aspectos de disefio y construccién. En caso contrario el |
 Supervisor estéd obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o |
correcciones necesarias. ]

Q)

o) (®)

| El supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados en el |
' expediente técnico. En caso de que sea necesario, el supervisor recomendara y complementara |
la modificacion de los disefios considerados. Asimismo, revisara los ensayos y resultados de las |
pruebas de laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en caso necesario,

| ampliar dichos estudios, previa autorizacion de la Entidad.

(o) |

|
| El supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el residente |
@ | de obra. Tanto el supervisor como el residente utilizaran sus propios Laboratorios, quedando |
| terminantemente prohibido que el supervisor utilice el Laboratorio del residente de obra y/o que |
| los ensayos los hagan en forma conjunta. |

1. INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA Y ACCIONES DE
CONTROL PREVIO AL INICIO DE LA OBRA.

é‘«;}ﬁ"mi? p'?oé;, LA SUPERVISION debera revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su
£ Pt “ 45,_; contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser necesario, alternativas de
E_'?' ' *solucion para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes.
’% o » Asi mismo, verificara el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la gjecucion de los

"’&4‘, ol c;s"’ trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revision emitira un informe donde se

" Pase efectuen las observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta critica y como consecuencia
Fimada digitaimerte por: de ellos generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento deberi ser
TIGLAVILGA INCHE Cynthia . . . ) )
Katterine FAU 20176735725 sqifesentado luego de los quince (15) dias calendario de suscrito el contrato o que la Entidad haga
Wotivo: Say el autor del antreqa del expediente técnico.
documenta
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LA SUPERVISION debera revisar los documentos en donde se ejecutaran las mismas y verificara
el cumplimiento de los pasos previos al inicio de la obra y otros que deba cumplir el Contratista de
la obra; el Consultor debe informar a la Unidad Ejecutoras del cumplimiento de los procedimientos

establecidos por parte del Contratista.

Cualquier demora, por parte del Contratista en la realizacién de los procedimientos previos, que
afecte el inicio de la obra previstas seran de su responsabilidad debiendo ser notificada por el

Consultor al Contratista.

2. SUPERVISION DE LA OBRA.,

Los Servicios de Supervision requeridos, durante la ejecucion de la obra, cubren el desarrollo de las
siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

«+ Control Administrativo: Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las
disposiciones legales y contractuales sobre de la obra sujetas a supervision.

v" Representar a la Unidad Ejecutora, en la relacién contractual de ejecucion de la obra.

Un futuro %f‘@;ﬂg
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Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de
acuerdo al contrato de obra.

Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo, cumplimiento)
y polizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra,
incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total de las mismas.

Verificar la autenticidad y vigencia de las pélizas de seguro remitidas por el contratista.
Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones
necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente.
Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora, aprobar, si fuera si fuera
pertinente, los subcontratos de ejecucion de obra propuestos por el Contratista.

Mantener en las oficinas de la supervision, estadisticas generales de la obra y archivos
completos y actualizados relacionados con la marcha de la obra.

Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias ante
los organismos competentes relacionados con la ejecucion de Ia obra.

Asesorar a la Unidad Ejecutora, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar
con su opinion, en el més breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que
excedan su capacidad de decision y que a su juicio ameritan la organizacion de un
expediente destinado a sustentar una resolucion administrativa.

Programar y coordinar reuniones periddicas con los Contratistas y sostener con los
funcionarios de la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas por el Supervisor
en materia de control administrativo.

Preparar el Informe Final de la obra.

Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se puedan generar.

Contratista, ejecute las partidas de trabajo de la obra sujetas a supervision de acuerdo con
los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la
mejor calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

o

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para
asegurar el alineamiento y niveles de la obra correspondan a los planos aprobados e instruir
al Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudiesen ser
detectadas.

Supervisién y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de control
de calidad de materiales, personales administrativos, técnicos y obreros del Contratista.
Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones ylo modificaciones
que considere indispensables al Estudios, asi como indicar los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la obra.

Verificar el instrumental topografico que Contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el optimo funcionamiento de dicho
instrumental.

LA SUPERVISION debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra,
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el Cumplimiento del
Cronograma de obra, siendo esto independiente del nimero de profesionales y equipos

Un futuro aéfé’“ﬂ”fg
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ofertados o de su rendimiento.
Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentacion del Expediente
Técnico, cumpliendo con las normas de construccion, normas de control del medio
ambiente, y reglamentacion vigentes.
Acordar con el Contratista los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de la obra:
Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del Supervisor
solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse (disefio,
especificaciones, etc.).
Verificar la calidad de los materiales, aguas, elementos prefabricados y acabados, evaluar
las condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla, y en
general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables,
con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al Contratista
sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
Verificar la ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas.
LA SUPERVISION controlara que la ejecucion de los trabajos y actividades del Contratista
se ejecuten tomando en consideracion:

- No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo;

- Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han

realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas:
- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucion de la obra.

Verificar la buena ejecucion de la obra segin los planos y documentacién técnica por parte
del Contratista y recomendar la aprobacion de los mismos por el Contratante.
Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista, informando a la Unidad
Ejecutora sobre los acuerdos y resultados.
Exigir que se efectuien las pruebas de control de calidad de los materiales, evaluar y dar
opinion técnica sobre los resultados de Laboratorio (concreto, albafileria, materiales,
insumos, compactacién, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).
Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucion de la obra, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad
portante del terreno segln disefio.
Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora sobre el desarrollo
y estados de la obra via telefonica, correo electrénico e informes diversos.
LA SUPERVISION con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas
realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinion de la
Supervision las consultas requieran la opinion del Proyectista, éste debera elevarlas a la
Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién respecto de la
consulta planteada.
Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
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accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccion
de trabajos en riegos de caida, usos de andamios, equipos de izaje.

Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora y proporcionar los servicios profesionales
especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran.

Asesorar a las Comisiones de Recepcion de Obra en los aspectos relacionados con su
funcion de Supervisor.

Emitir el certificado de terminacion de la obra cuando considere que las obra estan
terminadas.

Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos, los
defectos de construccion encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccion
de defectos.

LA SUPERVISION, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecucion de la obra y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por la omisiones,
errores, deficiencias y/o transgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de
una mala interpretacion de los documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como
de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores
costos que pudiera generarse si se diera un prejuicio econémico para el Contratante
o terceros, en el periodo de ejecucion de la Obra, por las razones antes indicadas.
Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas en
materia de control de calidad de la obra. Dichos informes deberan contener los informes de
los especialistas que integran su plantel técnico.

&> > Control del Plazo de Ejecucién de Obra; Comprende las actividades dirigidas para que el

Contratista ejecute la obra sujeta a Supervision dentro de los plazos fijados en el Cronograma

Fimado dighalmente por: 4o Eiacucion de Obra aprobado.
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Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos
y planos de obra, los programas de construccion y cronogramas a ser presentado por los
contratistas.

Participar en la toma de posesién de la zona de la obra (Entrega del Terreno), asi como
verificar, coordinar los permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.
Revisar y aprobar el Croncgrama de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus
programaciones o actualizaciones.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el Calendario
de Utilizacion de Adelanto Directo, Calendario de Adquisicion de Materiales ICAM) y
Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el Contratista presenta antes del inicio
de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contratista yel
Jefe de la Supervision.

Controlar el avance de la obra a través del programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama
de Barras en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s).

Controlar la obra, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel Cumplimiento
y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a su monto y vigencia.

Informar al Contratante sobre el estado de avance de la obra.

Dar cuenta a la Unidad Ejecutora, de la solicitud del Contratista para la Recepcion de la
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Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion, informando sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentara un informe de
situacion de la obra ejecutada.

o Verificar Ia ejecucién de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos ejecutados.

o Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora, con su conformidad, la
siguiente documentacion preparada por el Contratista: Planos segun construido, conforme
a la obra ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la
obra terminada, los manuales de operacion, asi como la garantia de los equipos instalados
por el Contratista.

o Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion administrativa
con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de |a obra y resolver
los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo
al Contratista y a la Unidad Ejecutora.

o Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora todas las actividades en materia de control
del plazo de ejecucién de obra.

» Control del Costo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas a verificar

que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de
construccion en la obra y eventos compensables en la obra sujetas a supervision se ajusten
a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

o Controlar permanente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacion que se requieran especificamente para la ejecucion
del Contrato de Ejecucion de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes
de los montos de las Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por
materiales otorgado al Contratista, deducir en los reintegros lo que corresponde a los
adelantos para materiales; en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo
vigente de ejecucion de la Obra.

o Revisar, tramitar y recomendar para aprobacién de la Unidad Ejecutora, de las
valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra seg(in presupuesto contratado
y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con
la documentacion técnica y administrativa respectivas.

o Emitirlos certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avance
del Contratista, seran presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la presentacion de la valorizacion por parte del Contratista. Las
valorizaciones seran mensuales y se revisaran los metrados presentados por el Contratista,
valorizandolos y efectuando el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutados
hasta el dia 15 de cada mes y acompafiando la justificacién y graficos explicativos, definidos
por la Supervision.

o Revisary preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos
de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales
ylo deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobacion del contratante Yy su posterior
valorizacion y posterior traslado a la Contraloria General de la Replblica de ser el caso,
hasta conseguir su conformidad.

o Preparar la documentacion que sea necesatia para atender o denegar las ampliaciones de

Un futuro Ajferents

www.gob.pe/munipasco Jr. 8an Cristobal S/N - Plazuela Municipal - Chaupimarca



plazo que puedan solicitar los Contratistas.

o Preparar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso que
éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de la obra.

o Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso que
éste incurra en demoras en las fechas de terminacion previstas de la obra.

o Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas en
materia de control del costo de ejecucion de obra.

» Control de aspectos ambientales y de sequridad ocupacional: Comprende las actividades
dirigidas para que el Contratista implemente las actividades detalladas en los programas
contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las partidas consideras para el
caso en el Expediente Técnico. Asi mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema
de Gestion de la Seguridad Ocupacional durante la Construccidn.

o Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la implementacion del
Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.
o Participar en los monitores que realizar la Contratista a los componentes ambientales
_ segun los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.
iy *0;;,‘ o Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
e - %i "é; AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a continuacion:
vl Plan de Participacion Ciudadana — Gestion Social y difusion.
Programa de Manejo de Residuos Sélidos.
Programa de Mitigacién Ambiental.
Programa de Monitoreo Ambiental.

Firmada digitalments por:

TIGLAMLCA INCHE Gynthia - Programa de Contingencias.
Kaﬁm‘fv:'“g;":fg;ﬁ?ﬁfl **" . Programa de Talleres Informativos a los beneficiarios (este programa se desarrollara
documento conjuntamente con el plan de Participacién Ciudadana).

Fecha: 11412/2024 18.00:28-0500
sena ‘ Etapa de Cierre y Abandono.

o Superwsar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

3. LIQUIDACION DE LA OBRA:

Luego de la terminacion y la recepcién y entrega de la obra operando, por parte del Contratista, El

Consultor ~ supervisor revisara verificara el cumplimiento del contrato de la obra y remitira con su

aprobacion al Contratante, el Informe detallado de la Liquidacin de la obra presentado por el

Contratista, que contenga los aspectos técnicos y financieros segun los procedimientos de la

Entidad.

> LA SUPERVISION, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista de que consigna

en el Cuaderno de Obra la fecha de culminacion de la obra y solicita, la Recepcion de la Obra,
informara a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa
verificacion, RATIFICANDO O NO lo indicado por el residente de la Obra y en qué fecha se
produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, informara a la Unidad Ejecutora sobre las
observaciones pendientes de subsanacion.
En caso que el supervisor verifique la culminacion de la obra Previo informe de LA

Un futuro diferente
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SUPERVISION, la Unidad Ejecutora designara un Comité de Recepcion dentro de los 07 dias
de recibida la comunicacion por parte de LA SUPERVISION.

> LA SUPERVISION presentara un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) dias
naturales después de la Recepcion de la Obra, solicitando al contratista el file de resultados
originales de las pruebas, caracteristicas de los materiales, etc. Y los planos finales de obra
(planos de replanteo) en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la
Obra ejecutada.

# Integrara el Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo el proceso de Recepcién
de la Obra. Inclusive integrara la Comision para la constatacion fisica e inventario en caso se
resuelva el Contrato de Ejecucion de Obra.

> LA SUPERVISION alcanzara los documentos necesarios para efectuar la Liquidacion del
Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, ademas de la Pre- Liquidacion
y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.

18.4  Liquidacién de contrato de consultoria de supervisién de obra

La liquidacion del contrato de consultoria es una liquidacién netamente independiente a la
liquidacion del contrato de obra (el cual se presenta de acuerdo al inciso 18.3 del presente
Término de Referencia).

La liquidacién del contrato de consultoria debe presentar el Supervisor de manera
obligatoria segin lo establecido en el Art. 170 del RLCE, Liquidacién del Contrato de
Consultoria de Obra.

De lo establecido en el Art. 170.1, se establece; £/ contratista presenta a la Entidad Ia
liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacion o de haberse consentido la
resolucion del contrato {...).

La CONFORMIDAD de la (ltima prestacion de Servicios sera notificada por la Sub Gerencia
de Infraestructura al Supervisor para que, a partir de dicha notificacion comiencen los
plazos para la presentacion de la liquidacién del contrato de consultoria de Supervision.

El contenido minimo a presentar en la liquidacion del Contrato de la Consultoria de la
Supervision esta establecido en el ANEXO N°03 de la DIRECTIVA N°01-201 4-GI-HMPP,
el cual sera facilitado por la Oficina de Liguidaciones de la Sub Gerencia de Infraestructura
o la que haga sus veces.

19. DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

» La Garantia ser4 equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tendra una
vigencia hasta la aprobacion con acto resolutivo de la liquidacion final de la Consultoria de
supervision de obra.

e Porotro lado, el tercer parrafo del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, indica que: "En los contratos periddicos de suministro de bienes o de prestacion de
servicios en general, asi como en los contratos de ejecucién y consultoria de obras que
celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar
como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a contratar,
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porcentaje que sera retenido por la Entidad”. Asimismo, si se realiza la retencion por parte de
la Entidad, se hara conforme al numeral 5 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado que indica “la retencion se efectia durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago” y que sera devuelto a
la aprobacion con acto resolutivo de la liquidacion final de la Consultoria de obra y la
presentacion de documentacion solicitada por el area usuaria.

20. FACULTADES DEL SUPERVISOR

El Supervisor de obra tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas de Construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno
exigiendo su cumplimiento al Contratista y/o Ejecutor de la Obra.

El Supervisor de obra no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialan en los presentes Términos de Referencia, Contrato y normativa vigente, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion
expresa del Municipalidad Provincial de Pasco

21, CONDICIONES GENERALES
» La provision de equipo informatico, sistema de comunicacion entre otros que requiera la
empresa supervisora para la Obra, sera responsabilidad de éste.
La Municipalidad Provincial de Pasco podra destacar personal en un nimero adecuado para
trabajar con los equipos de la supervision y recibir entrenamiento en las labores de campo.
Toda informacion empleada o preparada durante la ejecucion de la obra es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
Municipalidad Provincial de Pasco.
El Supervisor de obra podra ser llamado en cualquier momento por Municipalidad Provincial
de Pasco para Informar o asesorar en asuntos concermnientes al Proyecto.
Fimado digitaimente por:  ®  El Supervisor de obra deber absolver las consultas del Contratista ylo Ejecutor de la Obra con
kterne FAU 3017872000 12 CONOCimiento de la Municipalidad Provincial de Pasco en todas las actividades relacionadas a
hdotive: Soy el autor del la obra.
documenta . . . .
Fecha: 1141202024 18:00:43-0s008  El Supervisor de obra revisara y evaluard las pruebas y ensayos de materiales realizados por
el Contratista y/o Ejecutor de la Obra.
e La empresa supervisora obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
Capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y posibles
ampliaciones del plazo.
e El Supervisor, al término de la Obra, deber4 entregar a la Municipalidad Provincial de Pasco.
todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la
Liquidacién Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime la empresa supervisora que pudiera ser
requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacion con la Obra.
» El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Municipalidad
Provincial de Pasco para la revision del Avance de las Obras, bajo su supervision y
proporcionara la informacion que sea requerida durante las visitas inopinadas que realizarg la

Municipalidad.
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» La empresa supervisora estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la
Municipalidad Provincial de Pasco quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal
del Supervisor asignado a la ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de
topografia y otros incluidos en su Contrato. Los Informes Mensuales de estos funcionarios
respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

22, PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, La
Entidad, aplicara a la empresa supervisora, las penalidades contempladas en el Articulo N°
162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria:

F=0.40 para plazos menos o iguales a sesenta (60) dias.
Para plazos mayores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
) , ; .
¥ 4'5‘? general, consultorias y ejecucién de obras: F=0.15.

g ‘% F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
AN

=

-

] FASEQ -

o it Asimismo, se ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo establece el Articulo
Fimado digitalmerts por: . . .
ncmmmfmcue g;mhia 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades seran
Kattarine FALl 20176735726 sofiaiculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

bdotive: Soy ef autor dal
dozumertao

Fecha: 1111202024 18:00:5 100 TR A 6 PENALIDADES Y MULTAS
Las penalidades consideradas en el cuadro seran aplicadas, considerando el monto principal
de contratacion. Una vez que la aplicacion de las penalidades referidas alcance un monto
maximo equivalente al 10% del monto del contrato principal, se resolvera el contrato. La
resolucion del contrato por aplicacion de penalidades, se hara efectiva sumando cada una de
las senaladas en el cuadro, incluyendo las aplicadas por retraso injustificado en la ejecucion

de la obra.
| OTRAS PENALIDADES
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de Calculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado dentro de los Segin informe  del
sesenta (60) dias desde el inicio de su Subgerente de
participacion en la ejecucion del contrato y/o el infraestructura ylo
01 | contratista incumpla con su obligacion de Oi't50 di('e1iclij.:;;li'ﬁpo;cada verificacion de la
ejecutar la prestacion con el personal situacion (entricada. Gerencia de Desarrollo
acreditado o  debidamente  sustituido territorial e
previamente aprobado por la entidad, de infraestructura.
( conformidad  con  las  disposiciones = - |
Un futuro diferente
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| ‘ establecidas en el numeral 190.2 del articulo |
190 del Reglamento. |

]
!

|
B | ' Segin informe del |
| | Subgerente de |
‘ En caso se presente la ausencia injustificada | 0.20 de 1 U.I.T por cada | infraestructura ylo
‘ 02 ‘ del personal clave y/o jefe de supervision de Ia ‘ dia de ausencia no | verificacion de Ia
obra, en el cumplimiento de sus labores. ‘ justificada \ Gerencia de Desarrollo |
| territorial e
, | infraestructura. {
| . . ' Segin informe  del
Cuando el supervisor de OBRA autorice al ‘ Subaerente de
‘ contratista el uso de materiales o equipos no . infra%structura ylo
04 concordantes con las  especificaciones | 0.20 de 1 U.I.T por cada ‘ verificacion  de Ia ‘
‘ ‘ técnicas, o no observe o exija la correccion del | evento Gerencia de Desarrollo
‘ mismo. Al margen de ser responsable por los ‘ ‘ territorial N
| perjuicios ocasionados a la Entidad. | ‘ iffraestucts |
S ——— - hi | : = s i
' Cuando el SUPERVISOR de OBRA. on as | gﬁgggren'{;fme P |
valorizaciones  aprueben  partidas no ;
05 ejecutadas o apruebe avances fisicos ‘ 0.20 de 1 U.L.T por cada ‘ Lrg;%izm‘ﬁ”ra de y{g .
‘sobredimensionados 0 no ejecutados. Al | evento Gerencia de Desarrollo‘
margen de ser responsable por los perjuicios ‘ territorial o ‘
i ocasionados a la Entidad. i ! | g]fragstrugt;nra. . ﬁ
egun informe  de
‘ Cuando el SUPERVISOR de OBRA autorice o Subgerente de
apruebe la ejecucion de partidas adicionales 0.20 de 1 U.L.T por infraestructura ylo
" 06 | de OBRA sin la debida autorizacion de la ‘ ' da adici HI verificacion  de la
o Entidad. Al margen de ser responsable por los FasaGaIeiona Gerencia de Desarrollo
perjuicios ocasionados a la Entidad. territorial e ‘

!

| Entrega de informacion  incompleta y/o}
presentacion de documentacion no evaluada
‘correctamente ylo inconsistente para su
revision; a la entidad. ‘
Cuando el consultor entregue documentacion
07 ‘incompleta o fuera de plazo normativo,
perjudicando el tramite normal. (Adelantos,

! 0.10 de 1 U.L.T por
‘ tramite

| infraestructura.
| —

‘ Segin informe del
Subgerente de
‘ infraestructura /o

verificacion  de  la
‘ Gerencia de Desarrollo ‘

valorizaciones,  controles  de  calidad, -
‘ ‘ certificados de habilidad del personal clave, ‘ ‘ ;r?;rrelltggtﬂjctura € ‘
informes de pago de servicio de supervision '
‘ informes solicitados por la entidad y otros en ‘ ‘ \
| cumplimiento de sus obligaciones). i |
No presentacion de documentacion en L
| cumplimiento de sus obligaciones a la entidad. ‘ ‘ gﬁgugrenltr;forme %‘2 ‘
‘ (informe de revision del expediente técnico, infra%structura ylo

0.10 de 1 U.L.T por
tramite

cronogramas actualizados a la fecha de inicio,
reinicio, prestaciones adicionales, certificado
de conformidad, valorizaciones entre otros
‘ requeridos por la entidad y otros en
| cumplimiento de sus obligaciones) de acuerdo

08‘

| verificacion  de la
Gerencia de Desarrollo
territorial e
‘ infragstructura.
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'@ los plazos establecidos en la normativa
vigente o de ser el caso los plazos otorgados
por la Municipalidad.
El Supervisor de OBRA debera presentar su
informe solicitando la Conformacién del Comité ‘
de Recepcion de OBRA, adjuntando como Segun informe  del
minimo los siguientes documentos: Certificado Subgerente de
de conformidad, Asiento de Cuaderno de 020 UT opor cada infraestructura ylo
09 | OBRA del Residente, Asiento de Cuaderno de o;:urrencia P verificacion de la
OBRA del Supervisor. El incumplimiento en Ia Gerencia de Desarrollo
presentacion de cualquiera de los documentos territorial e
requeridos dard lugar al célculo de la infraestructura. ‘
penalidad, al margen de ser responsable por
los perjuicios ocasionados a la Entidad
No aplicar la tabla de penalidades establecidas gﬁgugrenltr;forme %eel ‘
para el contratista de OBRA, pese a tener infra%structura o
conocimiento de las infracciones. 0.20 UIT por cada e y
10 . . . . . verificacion ~ de  Ia
Cuando no informe las penalidades incurridas | ocurrencia Gerencia de Desarrollo
por el contratista o las informe fuera del periodo territorial o
8| al que corresponde la penalidad. infraestructura. ‘
"‘%% Segun informe  del
; o No atender oportunamente las consultas _Subgerente de
= , infraestructura ylo
31 efectuadas por el contratista en el cuaderno de | 0.05 UIT por cada verfficacion  de I
% s OBRA. Teniendo como plazo méximo 3 dias | ocurrencia G ia de D "
" Pasco - calendarios erencia de Desarrollo
o ' ' territorial e
T.E'L""Afn"fzi“fﬂg"féﬁéy rr-‘hr igfragstrugtl%tra.
"’"i?.!’tfvi”‘s’oi"lf ::taiv :.sm Si como consecuencia de verificar el Sﬁggg renltr;orme (:jeel
Fech mfz“fz'é.;":"fé’ 01:07-0500 funcionamiento u operafividad de Ia infraestructura ylo
echa: AR A H H H
19 lnfrgestructura culminada y las lnstalacpn'es Y qu IT por este evento verificacion  de  Ia
equipos en caso corresponda, el comité de Gerencia de Desarrollo
recepcion advierte que la OBRA no se territorial 6
encuentra culminada. infraestructura.
Se aplicars una Segun informe  del
| enalidad de 0.10 UIT | Subgerente de
Cuando el supervisor no cumpla con el 5i ente. por caaa falta infraestructura ylo
13 | correcto rellenado del cuaderno de obra segin dg régiitro en el verificacion de la
la Directiva N°009-2020-OSCE/CD. cuaderno de obra o error Ger_enc_:la de Desarrollo
territorial e
detectado. .
infraestructura.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad de conformidad a lo sefialado al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento de obligaciones.

Estas penalidades podréan ser deducidas en los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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23,

SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

El Supervisor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo de siente (7) afios contando a partir de la Conformidad de obra
otorgada por la entidad, segtin lo establecido en el Art. 40.4 del RLCE.

Esta Conformidad otorgada por la Entidad y el plazo de responsabilidad de la Supervision de la
obra es contado a partir de la Suscripcion del ACTA DE RECEPCION de Ia obra.

. DISPOSICIONES FINALES

26.
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Firmade digitalmente por:

Todos los demas aspectos del presente requerimiento no contemplados en los Términos de
Referencia, se regiran supletoriamente por las Bases y por la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, y demads disposiciones legales vigentes.

DE LA RESOLUCION DE CONTRATO
La Municipalidad Provincial de Pasco podré resolver el contrato, de conformidad con el Articulo
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:

cargo, pese a haber sido requerido por este.

b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido

o
7 4+ % a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
o]
9
s

TICLBALCA INCHE Cynthia requerido para corregir tal situacion.
Kattering FALI 20178735725 soft

hdptiva: Soy el autar del
dacumento
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REQUISITOS DE CALIFICACION

e O
by 3g v

Finmiado digitalmenta
TICLAALCAINCHE C

CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

| El consultor de obra debe contar con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) ‘
~ Capitulo CONSULTORIA DE OBRAS - CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y ‘
| AFINES - Categoria “B”.

Rportant:

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia

' de contratacion, este es el caso de las actividades requladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Constancia o0 documento de inscripcion o renovacion del RNP vigente como proveedor en Consultoria ‘
de Obras en la especialidad y categoria correspondiente. ‘

Importante

- En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

Katterine FAL 20176735725 soft

hativa: Say el autor,

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Feoha: 1141252024 18:01

B
“BT | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
[ cargo Profesion |'

uefe de Supervision | Ingeniero Civil y/o Arquitecto. ||

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas -
calfficaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calfficaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

|
Un [uturo diferente
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UB2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ' | i
| Requisitos: *
_‘ |

. Cargo | ] Experiencia _
‘ | \ Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses en obras similares,
computados desde la fecha de la colegiatura en cargos desempefiados como:

‘ éifee(:\?isién ‘ Residente y/o jefe y/o supervisor ylo inspector y/o jefe de supervision yio ‘
P residente principal y/o director y/o jefe residente principal y/o asistente de ‘

‘ | residente y/o supervisor principal de obra. _ i ‘

‘ Acreditacion: \

‘ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 ‘
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. ‘

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

\DAD ;
o gt — & elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
§ & "% | Reglamento. ‘
w o s 3 T
Z s i
= . . :
% - CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |

* A4560"B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Firmado digitalmente por: Requisitos: ‘
TICLAVILCA INCHE Cynthia
Katterine FAL 20174735725 saft ‘

hdotivo: Soy el autor de EQU|POS
o acumentn be contar con los siguientes Equipos:
Fecha: 111122024 18.01:33 uéa?/ Dos (02) computadoras (19 O I7 novena generacién o superior) ‘
‘ ‘ v" Uno (01) camioneta 4x4 afio 2022
v" Uno (01) Impresora - Fotocopia ‘

‘ Acreditacion: ‘

‘ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del ‘
. Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_C ' EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

‘ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial por ‘
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha ‘
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de Obras de ‘
Infraestructura deportiva y/o recreativa: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o Instalacion y/o rehabilitacion ylo remodelacion y/o
renovacion y/o la combinacion de estos en infraestructura deportiva y/o polideportivos ylo Coliseos
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‘ Deportivos y/o losas deportivas y/o complejos deportivos y recreativos y/o mini complejos deportivos ylo ‘
campo deportivo y/o estadios y/o infraestructura deportiva y/o servicios deportivos y/o cercos perimétricos
ylo complejos recreacionales y/o parques ylo plazas y/o centros recreacionales y/o coberturas metélicas
en obras publicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de ‘
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte ‘

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago2.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el ‘
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

| |
‘ En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se ‘
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experigncia del Postor en la Especialidad. ‘

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, sclo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados. ‘

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

Firmade digitalment ! . . 'y . . \ \
TICLAVILCA INGHE Gyninia | Obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

Katterine FAL 20176735725 soft proveniente de dicho contrato.
Mative: Soy el autor del

docurments - . e
Fecha: 1141212024 18:01141-0500 Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
. que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
‘ se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la

> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo seflo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,

ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”
Un futuro diferente
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[ .y . .
‘ documentacion sustentatoria correspondiente. ‘

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion |
‘ societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. ‘

‘ Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre ‘
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de

‘ emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

g ‘ Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

Firmado digitalmente por:
TIGLAMLCA INCHE Cyiithia

del Postor en Ia Especialidad.

‘ " Importante

| Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el

‘ postor para acredifar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en

las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor

corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’”

atterine FAL 20176735726-sat

Motivo: Sov el autor del
documento

seha: 11/12/2024 18:01:46-0800
Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que

aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante Ja presentacion de una declaracion
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada Jos

documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las

bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Un futuro a@@f’t’nfg
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