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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN
RUC N° © 20191017111

Domicilio legal © Pza. Armas Nro. S/n

Teléfono: : 00000

Correo electronico: : Jandro0867@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO SHUNQUI DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO
DISTRITO DE HUACLLAN DE LA PROVINCIA DE AIJA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
CON CUI N° 2573512,

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 2,791.287.98 (Dos millones setecientos noventa y un mil dos
cientos ochenta y siete con 98/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo del 2023.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
p
S/. 2,791.287.98 (Dos millones S/. 2,512.159.19 (Dos S/. 3,070.416.77 ( Tres
setecientos noventa y un mil millones quinientos doce millones setenta mil
dos cientos ochenta y siete con mil ciento cincuenta y cuatrocientos diez y seis
98/100 soles) nueve con 19/100 soles) con 77/100 soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de . Formato N°002-OSCE del 13
contratacion " de noviembre del 2023.
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia
técnico ;' Municipal N°017-2023-
MDH/GM

Documento y fecha de actualizacién del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

13 Donaciones y Transferencias.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta
(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en

el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Tesoreria de la Municipalidad distrital de Huacllan.

Recoger en : Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad distrital de
Huacllan.

Costo de bases . Impresa: S/ 0.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00 (Tres cientos com 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 30.00 (Treinta com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31638 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

3

4

@

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

> Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion’. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS&,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

7 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

8 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

®  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
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tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?!.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Huacllan — Plaza de armas s/n Huacllan.

2.5. ADELANTOS
2.1.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara uno (01) adelantos directos por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

12 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

/




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS.

2.7.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA‘CONTRATACK')N DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO
SHUNQUI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE HUACLLAN DE LA
PROVINCIA DE AlJA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUL: 2573512,

I. CONSIDERACIONES GENERALES.
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE:

Nombre : Municipalidad Distrital de Huaclian

RUC N*® o 2019101711

Domicilio Legal : Plaza de amas S/N, Huacllan

Area usuaria . Jefe de la Unidad de Infraestructura, Desarrollo Urbano
Rural y Ejecucion de Obras

El Contratista : Empresa constructora de personeria natural o juridica
contratada para la ejecucion de la obra.

El Consultor . Responsable de la elaboracion del expediente técnico

La Supervision . Empresa consultora de personeria natural o juridica
contratada para la supervision de la obra. O
Inspector de Obra.

ACOP . Administradores de Contratos de Obras Publicas, es el

responsable de la verificacion del cumplimiento del
servicio de ejecucion de obra y supervision de obra

1.2. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA - ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que
define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de Ias cuales se ejecutara la
obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta
(planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados/estudio de suelos,
célculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costo (presupuesto y
analisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra calculado
en base a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las
diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios
asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para
ejecutar el trabajo, considerando asi mismo otros aspecto tEcnicos y normativos que
influyen en la ejecucion de la obra.

1.3. NORMAS GENERALES:
a) La Constitucion Politica del Pert.
b) LeyN° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
c) LeyN° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupua

‘i/ nlo con e/ pueég) ’
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d) Decreto Legislativo N* 1440 — Decreto Legisiativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

e) Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

f)  LeyN° 1252 —Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones modificado con D.L. N° 1432.

g) Reglamento del Decreto Legislativo N* 1252, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 027-2017-EF, modificado con D.L. 1432.

h)  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

i) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacion Publica.

i) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n®
020-2019-TR.

k) Ley 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para
el disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

1) Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

m) Codigo Civil.

n) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

o) Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N* 344-2018-EF.

p) Decreto Supremo N° 377-2019-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

gq) Decreto Supremo N° 168-2020-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

r)  Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de
la Ejecucion de Obra®, modificado por la Resolucion 018-2017-OSCE/CD.

s)  Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de
Obra Digital”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.4. NORMAS TECNICAS:

a) Norma E 060 — Concreto Amado

b) Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones.

¢) Norma E - 030 - Disefio Sismo resistente

d) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

e) Reglamento de Metrados — R.D. N° 073-2010/VIVENDA/NNCS-DNC.

f) Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.
g) R.D.N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje

nlo con e/ pueé/i) 4
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h) R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion EG-2013.

i) Norma G - 050, Seguridad durante la Construccion

i) Decreto Supremo N°®011-79-VC.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN ANEXO SHUNQUI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO
DISTRITO DE HUACLLAN DE LA PROVINCIA DE AlJA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH?", CON CUI: 2573512,

FINALIDAD PUBLICA:

Brindar un adecuado senvicio de agua potable y disposicion sanitaria de excretas,
beneficiando a las familias de los sectores de Shunqui y San Isidro, con la finalidad
de optimizar los servicios que se brinda a la poblacion, a través de una
infraestructura de agua potable y alcantarilla sanitario.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o
jundlca debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, cuyo reglstro
sera como EJECUTOR DE OBRAS, a fin de que brinde los servicios de un equipo
de profesionales en la especialidad para EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO SHUNQUI
DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE HUACLLAN DE LA
PROVINCIA DE AIJA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI: 2573512,

ANTECEDENTES:

v LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para
la formulacion de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, conocido en adelante como
INVIERTE.PE (mediante convenio) asi como formular los Expedientes
Técnicos para su ejecucion, en ese contexto; la Unidad de Infraestructura,
Desarrollo Urbano Rural y Ejecucion de Obras, contraté una consultoria externa
de conformidad al Reglamento de Organizacion y Funciones, para elaborar el
expediente técnico y ser gestionado ante el Gobiemo Regional de Ancash.

v En cumplimiento de la Directiva N° 005-2023-GRA-GGR/GRI, la Municipalidad
Distrital de Huacllan, gestiona su financiamiento del proyecto en mencion ante
el Gobiero Regional de Ancash, cuyo monto de inversion asciende a la suma
de S/. 3,084,563.72 (Tres Miliones Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y
Tres con 72/100 Soles).

v Mediante Informe N° 1861-2023-GRA/GRI/SGEI de fecha 25 de agosto del

2023, la Sub Gerencia de Estudios de Inversiones de la Gerencia R
Infraestructura del Gobiemo Regional de Ancash,

nlo con e/ /9 ueé/é i
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Municipalidad Distrital de Huacllan, ha cumplido con presentar los requisitos
establecidos en la Directiva N° 005-2023-GRA-GGR/GRI, con relacion a la
ejecucion de proyecto mencionado.

v" Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 051-2023-GRA/CR del 07 de
setiembre del 2023, el Pleno del Consejo Regional del Gobiemo Regional de
Ancash acorddo en su Articulo Primero, AUTORIZAR las Transferencias
Financieras para el financiamiento de ejecucion de 46 (cuarenta y seis) obras
de inversion publica, entre ellos el proyecto en mencion.

v En concordancia a lo descrito y en cumplimiento Directiva N° 005-2023-GRA-
GGRIGRI, los titulares de la Municipalidad Distrital de Huacllan y Gobierno
Regional de Ancash, suscriben el CONVENIO N° 239-2023- GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH, en la que se establece los términos y condiciones
en los que se realiza la transferencia financiera de recursos publicos por parte
del GOBIERNO REGIONAL a favor de la MUNICIPALIDAD, por la suma de
S/. 3,084,563.72 (Tres Millones Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta
y Tres con 72/100 Soles), para el financiamiento de la ejecucion de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO
SHUNQUI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE HUACLLAN
DE LA PROVINCIA DE AIJA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON
CUI: 2573512, sujeto a la condicion de que los recursos transferidos seran
empleados Unica y exclusivamente a la ejecucion de dicha obra del proyecto
en mencion.

SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra

respectivo.

El postor formula su oferta por precios unitarios y un plazo determinado en el
expediente técnico, por lo que debe presentar el desagregado de partidas de
acuerdo a la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico, usando el
formato establecido en las Bases Integradas.

MODALIDAD DE EJECUCION:
No corresponde.

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
Adjudicacion Simplificada.

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O
TRAMOS:
No corresponde.

DE LA SUBCONTRATACION:
Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a |
Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Munic{pa/ia/aa/ :bwtnfa/ aL ﬂuac/&n
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VIGENCIA DEL CONTRATO:

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento
que lo contiene hasta el consentimiento de Ia liquidacion de |a obra y se efectue el
ultimo pago, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 144° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150
dias calendarios (5 meses), en concordancia con lo establecido en el expediente
técnico de obra.

Y se contabilizard siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias
indicadas en el Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucion de obra del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Confrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segiin coresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificade con ocasion de la absolucion de consultas
y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgadc al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra segin los supuestos previstos en el articulo 176.9
del Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico
que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda
comrespondiente.
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1.17. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA:

a) Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN ANEXO SHUNQUI DE CENTRO
POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE HUACLLAN
DE LA PROVINCIA DE AlJA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH", CON CUI: 2573512

b) Ubicacion : Ellugarde qecuemdela obra es el siguiente:
Region . Ancash
Provincia . Aja
Distrito : Huacllan
Centro Poblado : San Isidro, Shunqui
Sectores
Coordenadas - NB8916684.902
E 206546.000
; Altitud 1 3,344 ms.nm.
c) Codigo Unico de : Cul 2573512

Inversiones — CUI
d) Nivel del estudio de pre : Ficha Técnica Simplificada
x ion

e) Fecha de Presupuesto de : 30/03/2023
Obra.
f) Fecha de registro de la : 17/08/2023
fase de ejecucion en &
Invierte.pe
a) Aprobacion (modificacion) :  17/08/2023
en el Invierte pe
h) Documento de aprobacion : Resolucion Gerencial N° 017-2023-MDH-GM
del ETO

i) Fecha de aprobacion del : 13/07/2023
ETO

1.18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Fuente de financiamiento 4 — Rubro: 13 Donaciones y Transferencias.

1.19. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial asciende a S/. 2,791,287.98 (Dos Millones Setecientos
Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Siete con 98/100 Soles) incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo fotal de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 30 de marzo del 2023.
El Proyecto consiste en la ejecucion de componentes de agua y alcantanllado
sanitario, que comprende la Ejecucion y Liquidacion de la obra la cual e
cargo del postor adjudlcado con la Buena Pro, que se

o/
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El Costo Total para la Ejecucion de la Obra en sus diversos componentes son los

siguientes:
COSTODRECTO 1916,159.00
GASTOS GENERALES (13.45% CD) 257,7123.39
UTILIDAD (10.00% CD) 191,615.90
SUBTOTAL 236549829
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV(18%) 425,789.69
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 2,791,287.98

: DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO
item Descripcion Parcial (S/.)

01 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 9686.50
COVID-19 EN EL TRABAJO isiih
02 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 4255826
SEGURIDAD Y SALUD i
03 |SISTEMA DE AGUA POTABLE 948,611.51
04 |SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 401,041.81
05 _|REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO (E=20cm) 75,261.43
06 [PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 11,864.41
07 | GESTION DE RIESGOS 593220
08 |[CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 8,135.60
09 [PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,016.95
10 |FLETE 377,050.33
COSTO DIRECTO 1,916,159.00

1.20. ACTIVIDADES Y/O METAS:

Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el numeral 2.8:
DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO y
se resume en lo siguiente:

1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

N° COMPONENTE UNIDAD | CANTIDAD

CAPTACION DE LADERAQ=0.50US

Captacion de ladera de concreto armado f¢=210 kg/em?; se
construira al inicio de la obra. La estructura hidraulica destinada a
derivar agua para luego canalizarla.
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LINEA DE COMNDUCCION
Linea de conduccion con tuberia HDPE NTP 150 4427-2:2008
DM:50MM PN10.

224800

CAMARA ROMPE PRESION CRP-B
Se construira de concreto amado Fo=280 kg/em?.

UND

10

TRAMNSVASE

Se construird con tuberia de fierro galvanizado anclado a dados de
concreto Fe=175 kglem?

Transvase 01 (L=6.50m}

Transvase 02 (L=A.50m}

UND

0z

RESERWORIO APOYADO V=50 M3

Reservorio de concrets armada Fe=210 kalem? de volumen 5 m? con
su caseta de valvulas de salida, caja de valvula de limpia, canal de
entrada, sistema de rebose y cerco perimétrico.

UND

m

RESERVORIO APOYADO W= 10.0 M3

Reservorio de concreto armado Fe=210 kglem? de volumen 10 m?
con su caseta de valvulas de salida, caja de valvula de limpia, canal
de enirada, sistema de rebose y cerco perimetrico.

UND

m

LINEA DE ADUCCION ¥ REDES DE DISTRIEUCION
Linea de Aduccion 01 (L=251.00m}

Linea de Aduccion 02 [L=1062.00m)

Red de Distribucion 01 (L=586.00m)

Red de Distribucion 02 (L=628.00m)

Red de Distribucian 03 (L=200.00m)

Red de Distribucian 04 (L=268.00m)

3075.00

CAMARA ROMPE PRESION CRP-7
Se construira de conereto amado Fe=280 kgiem?.

UND

11

VALVULA DE AIRE AUTOMATICO
Se construira de concreto armado Fe=210 kglom=.

UND

o7

10

VALWVULA DE PURGA
Se construira de concreto amado Fe=210 kgiem?2.

UND

09

11

VALVULA DE CONTROL
Se construira de conereto amado Fe=210 kglem?.

UND

o7

12

CONEXIONES DOMICILIARIAS
La conexion domiciliaria se instalara con tuberia PVC C-10 SP NTP:
350.002 -2015 DN:1/2".

UMD

0

2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COMPONENTE UNIDAD

CANTIDAD

RED MATRIZ DE DESAGUE
Sera con tuberia PVC - UF DESAGUE DN=200 MM 5-25 150 4435
UF

> unlo con efg p ugéf; !
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BUZONES
2 | Se construira de concreto armado f'c=210 kg/ecm2 para el fondo y
techo y con concreto armado f'c=175 kg/cm2 los muros.

UND

15

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

La conexion domiciliaria se instalara con tuberia PVC - UF
DESAGUE DN=110 MM S-25 ISO 4435 UF

La conexion domiciliaria se realizarda a través de una caja
prefabricada de concreto con tapa termoplastico, e ir apoyada
sobre el solado de fondo de concreto.

UND

58

CAMARA DE REJAS
Se construira de concreto armado f'e=210 kg/em?2.

UND

01

TANQUE SEPTICO
Se construira de concreto amado fe=210 kg/em2.

UND

01

POZO PERCOLADOR
8 [Se construira de concreto armado fc=210 kg/cm2 y muros de
albanileria.

UND

02

CAJA DE VALVULAS
Se construira de concreto armado f'e=210 kg/em?2.

UND

01

CAJA DE DISTRIBUCION
Se construira de concreto amado fe=210 kgiem2.

UND

01

CERCO PERIMETRICO DEL PTAR
8 | Se construira con malla metalica N®10 cocada 2°x2" y parantes de
tubo de F°G® 2°, con alambre de puas como sistema de proteccion.

70.75

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

2.1,

SOBRE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad
oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la
entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los
Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre
disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

SOBRE LA CERTIFICACION DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
- CIRA (DE SER EL CASO):

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la
obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para
la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento
de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL
CONTRATISTA.

2.2,
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2.3. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL:
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable
de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares
para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del
procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a
cargo de EL CONTRATISTA.

Podemos observar que el Ecosistema de esta zona es del Tipo Fragil; es decir
vuinerable, sin embargo, el proyecto se trata de mejoramiento, es decir mejorar la
infraestructura existente, por tanto, no hay impacto ambiental global significativo.

En cuanto a patimonio Arqueoldgico, no se ha identificado resto arqueoldgico
alguno in situ, ademas de tratarse de una obra de mejoramiento, es decir sobre
la infraestructura existente.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucion de la obra, teniendo en
consideracion el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo
responsabilidad.

2.4. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sobre la Revision del expediente técnico de obra
“Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra,
para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias (. ),
EL CONTRATISTA Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo
de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento
veinte (120) dias. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias (...), eleva
el informe técnico de revision del expedvente técnico de obra a la Entidad, con copia
al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias

realizadas como supervision o inspeccion.

Lo referido hace mencion al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al contenido
establecido por el area usuara, la misma que debe ser presentado por EL
CONTRATISTA a la SUPERVISION segun los plazos establecidos por Ley.

2.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Errores o contradicciones.
EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento
de LA SUPERVISION.

2. Obras provisionales.
EL CONTRATISTA debera acondicionar ambieptes temporales que
tanto a EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el no

nto con e/ p ueé/é ’
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actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y matenales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la
programacion de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de
ejecucion. Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias, de
conformidad con el ETO.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la
magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

a) El aimacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara
bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan
ventilacion natural mediante aberturas practicables. La obra dispondra de
servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado,
segun lo establecido en el ETO.

b) Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para
el personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de
higiene imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar EL CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades
relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, deberd
mantener informado a LA SUPERVISION de las modificaciones que sobre &
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los matenales,
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
comrera con los gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en
todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

3. Cuaderno de obra digital.
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecucion
de obra registrado y publicado en el SEACE.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion que
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anotar en el cuademo de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi
como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor
de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la
presente Directiva, asi como en los témminos y condiciones de uso y los
documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta
informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los téminos y
condiciones de uso del cuademno de obra digital es obligatoria para el acceso
e interaccion con este y supone su estricto cumplimiento.

Excepcionalmente. la Entidad, de manera previa a la convocatoria del
procedimiento de seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar
autorizacion para usar un cuademo de obra fisico, cuando en el lugar donde
se ejecuta la obra no haya acceso a intemet. Para dicho efecto, la entidad
debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del
formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva y esperar el pronunciamiento
del OSCE.

4. Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de
la obra, EL CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA
SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario
detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado al plazo de
ejecucion de obra desde la iniciacion efectiva y terminacion del plazo de
ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder
a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan
ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama
de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL
CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso
fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus
trabajos toda vez que le sea aprobada una promoga justificada del plazo de
ejecucion de la obra o cuando LA SUPERVISION lo reguiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme
a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion de LA SUPERVISION.

La presentacion de[ programa de trabajos y su aprobacion por el responsable
de LA SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

5. Tareas en horas extraordinarias.

nlo con e/ /9 ueéZ} v

\_ o/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS

Munia:pa/ic&cl %ubzfal (L JUuac/Zw

X _“‘:Ufl'.l por lel.. r J 5188

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jomada normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera
solicitar autorizacion a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra LA
SUPERVISION lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro,
EL CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas
extraordinarias, pero debera comunicarfo a LA SUPERVISION
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuademo
de Obra de la situacion y de su autorizacion o denegacion segin comresponda,
para la ejecucion de las horas extraordinarias.

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a
su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

7. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

8. Calidad especificada.
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto
de los materiales y equipos como de la ejecucion de las partidas e
instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISIC)N. establecera los sistemas de control de
ejecucion y demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas
0 ensayos no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato de Ejecucion de Obra. En el caso que los materiales
y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo
de las pruebas comera a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de
cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome
las medidas comectivas, de ser el caso.

nlo con e/ p ueé/o i
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Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA
SUPERVISION debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.

9. Seguros aplicables.
La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la
ejecucion desde el inicio hasta la aprobacion de la liquidacion técnica y
financiera, es responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de los recursos que
intervienen, asi como también de los terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las polizas de seguro, consideradas
en los gastos generales del ETO.

10. Prohibiciones.
El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los
planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por
parte de LA SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de
autorizacion deberan entregarse una copia a LA ENTIDAD.

11. Cumplimiento de normas y leyes.

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualguier forma, estén relacionadas con
la ejecucion de los trabajos. Los dafios ylo problemas causados por
infracciones a este punto comen por cuenta de EL CONTRATISTA y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

b) En caso de existir divergencias enfre las Bases Integradas y dichas leyes,
nomas o reglamentos, es obligacion de El CONTRATISTA poner en
conocimiento de LA SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion
de los trabajos a fin de que éste determine la accion a sequir.

c) EIl CONTRATISTA tendréa a su cargo la confeccion de toda la
documentacion que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los
entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

d) El CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito
e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad. Caso coptrario, toda la responsabilidad recaera
sobre El CONTRATISTA.

e) Ningln trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA
ENTIDAD, caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

12. Conservacion del medio ambiente.

a) El CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservaclon del
Medio Ambuente para lo cual debera cumplir con todas las

p
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b) EIl CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depositos
temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

c) EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones
que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion
del medio ambiente.

13. Personal propuesto.

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con
¢l plantel profesional acreditado para la firma de confrato, de ser el caso,
excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede
solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto,
en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional consignadas en las
Bases Integradas; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar
dicho cambio de considerario que no cumple con las condiciones sefalada,
la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190° del
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

b) EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la Direccion Técnica de la Obra, guiados por el Residente
de Obra, salvo que el responsable de la Supervision de Obra solicite su
remocion.

c) EL CONTRATISTA ftiene la obligacion de reemplazar el personal no

competente o no satisfactorio, de acuerdo a las ordenes de LA
SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene |a obligacion de proponer el personal clave para
la ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus
funciones se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus
respectivos colegios profesionales.

14. Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y
en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose
a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que comresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Segundad y Salud en

el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes
de trabajo; y realtzar todas Ias actividades sefialadas en el Plan de
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15. Informe de valorizacion.

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original
y una (01) copia, acompanadas segun el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los requisitos
exigidos por LA ENTIDAD.

c) EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe
elaborar y presentar a LA SUPERVISION, la valorizacion de obra, de
acuerdo a los contenidos indicados numeral 16 de este capitulo.

d) Elplazo maximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad
de las valorizaciones y su remision a LA ENTIDAD para periodos
mensuales es de cinco (05) dias calendario, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera
cancelada por LA ENTIDAD en la fecha no posterior al tltimo dia habil de
dicho mes.

e) Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la
Valorizacion de Liquidacion Final, la cual sera sometida a la aceptacion u
observaciones de LA SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado.

16. Contenido minimo del informe de valorizacion de obra.

I | CARATULA DE PRESENTACION

Il | INDICE

Ill | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

1 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION
2 | CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) Y CUENTA DE
DETRACCIONES

3 | COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO, en
caso de comesponder

4 | EJECUTOR DE OBRAS - RNP

COPIA DE RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO

6 | COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso que LA
ENTIDAD no tenga acceso a |a Plataforma de Interoperabilidad del Estado -
PIDE)

7 | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO {Copia de Carta Fianza Vigente)

E |CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR (con acceso a
WhatsApp, de uso constante y permanente, en ¢aso cambian estos datos del
Anexo N° 1 de su propussta, debe comunicar por escrito a la Entidad)

IV | DOCUMENTOS TECNICOS:

1 | FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA

2 | RESUMEN EJECUTIVO
3 | RESUMEN DE VALORIZACION

o
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4 | INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE
OBRA Y PORCENTAJES DE ADELANTO O ATRAZO

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIZADA

4.2 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

4.3 INFORME DE CADA ESPECIALISTA PROPUESTO

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

CUADRO DE REAJUSTE DE PRECIOS

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DE EXPEDIENTE APROBADO

10 | INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

11 | CUADRO DE CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

11.1. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

11.2. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

11.3. RETENCIONES

12 | METRADOS MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

13 | COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE OBRA VALORIZADO
(Programado) E.T.

14 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs
Ejecutado)

15 | CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva “S”)

16 | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

16.1. COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE

16.2. COPIA DE ACREDITACION REMYPE

16.3. RETENCION DEL 10% DE CONTRATA

16.4. CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO

16.5. CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES

17 | COPIA DELACTA DE ENTREGA DE TERRENO (incluir en & primer informe
por lnica vez)

18 | COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (primera valorizacion)

12 | COPIA DE ACTA DE CULMINACION DE OBRA (ultima valorizacion)

20 | ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION (en caso de ocumir)

21 | CALCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES (en
€aso de ocurrir).

22 | COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA

23 | COPIA DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (ensayos yio
pruebas, diseno de mezcia)

24 | FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL
25

26

w| o) =] ol n

RESIDENTE (minimo 12 vistas)

CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE (emitido por Ia
autondad local)

COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

26.1 TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS
GASTOS GENERALES.

28.2 DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME
26.3 APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP (correspondiente al mes
antenor valorizado)
26.4 SENCICO
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| 26.5 CONAFOVICER

V | DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

01 | COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL
CONTRATISTA

02 | ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE
03 | INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE
VALORIZACION EN GENERAL

17. Pago de Valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (10)
dias calendario de recepcionado el informe de valorizacion, en caso de cumplir
con el sustento técnico, se emifira la conformidad de pago, en su defecto de
existir observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en
coordinacion con EL CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los dos (02)
dias calendario, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (05)
dias habiles, debera emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna
observacion seran sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico
de ejecucion de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la
culminacion de la misma, autorizado por la Unidad de Infraestructura,
Desarrollo Urbano Rural y Ejecucion de Obras de LA ENTIDAD a fravés de LA
SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitira la conformidad de pago,
y derivara todo lo actuado a la Gerencia de Administracion y Finanzas — GAF
o0 la que hagas sus veces.

18. De la recepcion de la obra.
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo
de los planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la
obra, sin perjuicio de su obligacion de presentario nuevamente en la
liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no
exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

19. La Liquidacion Final de Obra.

La liquidacion Final debe estar respaldada por:
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de

todo reclamo legal, deudas y prebendas.
b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final.
¢) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realtzados
d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacion
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e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo
y ofros conceptos, si los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h) Planos post construccion.

i) Panel fotografico y/o video, post ejecucion.

En concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2.6. Obligaciones de LA ENTIDAD.

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la fima del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega
del Temreno de la obra, solo en caso excepcionales también procedera con la
entrega de terrenos en forma parcial.

. Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

. Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

. Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

. Pago de las valorizaciones, y otros.

. Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones.

7. Designar el Comité de Recepcion de Obra.

o ;e W

2.7. Me(‘lidas de control.
1. Areas que supervisan:

LA SUPERVISION, estara a cargo de la Sub Gerencia de Ejecucion de Inversion
Publica o la que haga sus veces de LA ENTIDAD, a través de un Ingeniero,
colegiado y habilitado, mediante persona juridica o natural, quien hara el
seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances. Podra ser
funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o
especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA estara sujeto a la
verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y del
equipamiento propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante
la ejecucion de la obra. El incumplimiento de los plazos establecidos sera
evaluado de acuerdo al contrato firmado con EL CONTRATISTA.

2. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:

La Sub Gerencia de Abastecimiento, Unidad de Infraestructura, Desarrolio
Urbano Rural y Ejecucion de Obras y de la Gerencia Municipal de LA ENTIDAD.

2.8. Orden de prelacion de los documentos complementarios.
En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacion se
cumplira lo establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2.9. Solucion de controversias durante la ejecucion contractual

nlo con e/ p ueéZ) |
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De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes
durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje,
segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacion dentro del plazo de caducidad comrespondiente, segin lo sefialado en
el articulo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas
partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
el momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo
45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.10. Garantias.
La garantia de fiel cumplimiento sera por una suma equivalente al 10% del monto
del contrato original y tendré vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacion
Final, en conformidad con el Ariculo 149° de Reglamento de la Ley de
Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre
el saldo a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento,
esta se devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una
suma equivalente al monto que LA ENTIDAD determind en su liquidacion. La Ultima
garantia se mantiene vigente hasta el consentimiento de |a liquidacion final.

2.11. Adelanto directo y de materiales

+ ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento
(10%), del contrato original como lo establece el Art. 181° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supremo N°® 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado y el comprobante de pago comespondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la soligi
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< ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme
lo establece el Art. 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion
de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valonzado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5)
dias calendanos anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE
CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

2.12. Penalidades por mora.
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 040 x mosloskenta
F x plazo vigente en dias

Donde:

F=0.15.

Tanto el monto como ef plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item

que debid ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL

CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable.

De acuerdo con el numeral 162.5., del articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de
ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el refraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En ese Gltimo caso, la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

2.13. Confidencialidad.
Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion
olaque tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

2.14. Propiedad intelectual.
LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, i
limitacion, las patentes, los derechos de autor, nombres ¢

nto con e/ p ueég; d
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registradas respecto a los productos, documentos y ofros materiales que guarden
relacion directa con la ejecucion de la obra o que se hubiera creado o producido
como consecuencia o en curso de la produccion de la misma.

2.15. Responsabilidad por vicios ocultos.
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el
hecho de haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o
haber consentido la liquidacion de la obra, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo
40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estrado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07)
afos. En razon a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la
ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo
realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o
comeccion, no podra negar su concumencia. En caso de no concumir al
requerimiento indicado, se hara conocer su negativa pimeramente a la Oficina de
Asesoria Juridica y finaimente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los
efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe
cumplir o dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Codigo Civil.

LA ENTIDAD tendrd un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la
expiracion del periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para
reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o
vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendra la carga de la
prueba en caso que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el
mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende
la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a LA
ENTIDAD por los costos de reparacion que sean necesarios.

2.16. Reajustes.

Las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polindmicas previstas
en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
comespondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago,
se realizan las regularizaciones necesarias.

2.17. Resolucion de contrato.
Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Le
Contrataciones del Estado y los Ariculos 165°, 166° y 207°
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2.18.

Enfoque de Gestion de Riesgos.
La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra estar
enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N®
012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolucion N° 014-20170SCE/CD,
emitido el 09 de mayo de 2017.

2.19. De las otras penalidades.
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¥ De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

v Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente
a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

N°®

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO %

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (80) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (80) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 1902 del articulo 120 del
Reglamento.

(0.8 UIT) por
cada dia de
ausencia  del
personal en I3
obra en el
plazo previsto.

Segin informe  del
supervisor'

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por
cada dia de
ausencia del

personal en
obra.

Segun informe del
supervisor’

No presentar a LA SUPERVISION el Informe de
revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del
Reglamento de la LCE.

(0.5 UIT) por
cada dia de
ncumplimiento

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD. segin
comesponda. |

Presentar a LA SUPERVISION & Informe de
revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del
Reglamento de la LCE. sin incluir |as (i) posibles
prestaciones de adicionales, (i) nesgos del
proyecto, (i) otros aspectos que sean matera de
consuita 3 proyectista, sin realzar el (w)
replanteo  correspondente  con  evidencias
fotograficas.

(0.5 UIT) por

OCurrencia.

Segun informe del
supervisor o ACCP o
funcionario de LA
ENTIDAD., segin

comesponda.

ENTIDAD.

"

ENTIDAD.

La presente penalldad puede ser apicada Inciusive, s2gin el Infome del Inspector 0 ACOP o funclonario

' La presente penalldad pueds ser apicada Inciusive, segon el Informe de! Inspector o ACOP o funclonarto de 13
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5 | Cuando EL CONTRATISTA no cologue el cartel Segun informe del
de obra en & mismo del inicio de obra, segin las supervisor 0 ACOP o
medidas establecidos en el ETO y disefio por LA 03 UI) por gi"?lgfgosd: L{:
ENTIDAD, serz sujetaala penali&:lad. cada e pon;!a g
Asimismo, si ‘ncunp'le I3 obligacion de mantener o ’
&l cartel de obra en optimas condiciones durante ?
la ejecucion de |a obra hasta la recepcion de
Obra, también se efectuara la penalidad.
No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas, Segun informe del
computados desde & mismo dia del inicio supenvisor 0 ACOP o
efectivo de ia ejecucion de 1a obra, el Calendario funcionario de LA

{0.5 UIT) por | ENTIDAD, segin

de Particpacion de Profesionales consignados cada dia de | comesponda.

8 | enlos gastos generales (personal clave, personal

administrativo, de apoyo, etc.) de |a ejecucion de e
Ia obra, y de los diferentes planes (COVID-18,

etc.), segun cronograma de la ejecucion, de

acuerdo a las partidas y metas del ETO.

7 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con Segun informe del
entragar el calendario valorizado adecuado a la supenvisor 0 ACOP o
fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra. funcionario de LA
El plazo de entrega ser3 de 07 dias calendarioy | (0.5 UIT) por E.F,Ie'sox.a?gm
se contabilizara a partir del cumplimiento de las | cada dia de ’
exigencias indicadas en el articulo 176° del [ imcumplimiento
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

La multa sera por cada dia de retraso en la

presentacion.

Por presentar A LA SUPERVISION &l informe de Segun informe del
valorizacion, con documentos adulterados, | (0.3 UIT) por | supervisoro ACOP o

8 | incompletos, emoneos e incongruente, sin | cada funcionario de LA
respetar |a estructura del com’enido solicitado, en | observacion. E:,I;E&?gm
¢l requerimiento de la ejecucion de la obra.

No registrar o registrar con errores o incompleto Seguin informe del

la informacion de acuerdo a lo establecido en el supervisor 0 ACOP o
fteral B. Usuarios que acceden y registran en el funcionario de LA
cuademo de obra digtal - 1. Residente de Obra, ENTIDAD. segun

(0.2 UIT) por | coresponda.

9 |y no respetar lo establecido el numeral 74.4
ocurrencia

Cada asiento contiene los siguientes campos de
la DIRECTIVA N° 008-2020-OSCE/CD. y no
grabar en el dia de la ocurrencia, el cuademo de
obra fisico o digital.

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL Segun informe del
SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados supervisor 0 ACOP o
desde &l mismo dia del iniio efectvo de la | 0 o 23%%‘0 de LA
gjecucion de la obra, todos los planes m S mmm?w‘
considerades en el ETO. No actualizarlos ylo rcumpimienio z
adecuarlos dentro de 48 horas, posteriores a la

publicacion de cambios de las nomativas
vinculantes por lo entes rectores.

Deficiencia o  incumplimiento en la | (0.2 UIT) por
11 | mplementacion de los EPP para todo el personal | cada

dele gjecucion de Obla “'ch‘“do Ios de los pla"es

10
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presentados o actualizados. ENTIDAD, segun
comesponda.
No comunicar a LA SUPERVISION en el dia, 02 UIT) por Segun informe del
2 | sobre eventos criticos ocuridos en la obra | Por | supervisor 0 ACOP o
2 : ; cada evento | funcionario de LA
(accadenhgs. enfqmedades. manfestaciones, do ENTIDAD. segin
nconvenientes sociales, etc.) comesponda.
Segun informe del
No cumplir &l Calendario de Participacion de | (0.2 UIT) Por | SUpervisor o ACOP o
13 | Profesionales de fa ejecucién de cbra ocurencia. | uncionanio de LA
; ) ENTIDAD., segun
comresponda.
No usar los matenales y equipos, acredtados Segun informe del
para la firma de contrato o reemplazados con la supervisor 0 ACOP o

14 | aprobacién de LA SUPERVISION, que cumplan | © un;ri; R | Sndotiaio detA
con las especificaciones técnicas y de acuerdo al correspon;szegm
cronograma de adquisicicn de insumos, del ETO. i

15 | Por no cancelar los derechos y benefiios Segun informe del
sociales a los trabajadores contratados y demas Supervisor 0 ACOP o
mpuestos de ley en el mes corespondients a la funcionario de LA
ejecucion de obra. (0.3 UIT) por | ENTIDAD. segin

ocurrencia comesponda, que
compruebe el
incumplimiente  de
pago

16 | Por no cumplir con los pagos de sus proveedorss Segin informe del
locales de bienss y servicios, en & mes supervisor o ACOP o
comrespondiente a la ejecucion de obra. funcionario de LA

(0.3 UIT) por | ENTIDAD, segin

ocurrencia comresponda, que
compruebe =
incumplimiento  de
pago

17 | Porno ejecutar |a obra de acuerdo a los planos y Segun informe del
especficaciones técnicas. supervisor o ACOP o

(e UZ; P | ncionaro  de LA
ENTIDAD, segun
cormesponda.

18 [ De no presentar a LA SUPERVISION, las Segun informe del
constancias de los SCTR y SALUD de todo el | (0.5 UIT) por | supervisor c ACOP o
personal que trabaja en obra, conjuntamente con | cada funcionaro de LA
el expediente de |a valorizacion mensual, se le | ocurrencia ENTIDAD,  segin
aplicara la penalidad que se sefiala. comresponda.

12 | No reporta @ LA ENTIDAD los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° Segin informe del
208783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo | (0.5 UIT) por | supenvisor o ACOP o
o sobre eventos criticos ocurridos en la obra | cada funcionario de LA
(accidentes, enfermedades, manifestaciones, | ocurrencia. ENTIDAD, segun
nconvenientes sociales, etc.), que afecte Ia Ruta comesponda.

Critica de Ejecucion de Obra.
Por presentar 3 LA SUPERVISION el Informe de | (1.0 UIT) por

20 | Valorizacion con cuantificacion que conlleve a | cada Informe
una sobrevalorizacion, subvalorizacion ©

ntO con e

[ Pishls”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS.

Wlanicipalidad Distrital de

W '\f\l(l'_l par

Shaclln

| 8 ~
!eu I 5185

metrados no ejecutados, las mismas que no
e513n sujetas a la maplicabilidad de penalidades,
pero si estan obligadas a subsanar.

Valorzacion.

ENTIDAD, segun
comesponda.

21

El Servico del Residente, es oe forma
permanente y directa de acuerdo al Articulo 172°
del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado. En caso de incumplimiento sera causal
de aplicacion de la penalidad por cada dia de
inasistencia en la obra.

(0.5 de UIT)
por cada dia
de  ausencia
del personal
enobra.

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD, que
corrobore
presencidmente I3
inasistencia en visitas
programadas -]
inopinadas

Por no presentar a LA SUPERVISION la
reprogramacion de sus trabajos cuando esta lo
requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, dentro del
plazo de 48 horas.

(08 de UIT)
por cada dia
de

incumplimiento

Segln informe  del
supervisor o ACOF o
funcionario de LA
ENTIDAD.

23

Por no implementar medidas de segundad en
obra y proteccion del medio ambiente, y otros de
acuerdo 3 los planes establecdos en el
expadiente técnico.

(0.3 de UIT)
por cada dia
de

incumpliméento

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionano de LA
ENTIDAD, segin
corresponda, que
compruebe =
incumplimiento

24

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
presentar |as valorzaciones 3 LA SUPERVISION
dentro de los establecidos en numeral 2.8.
Obligaciones del Contratista, especificaments en
&l punto 17.

La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.

(1.0 de UM
por cada dia
de

ncumplimiento

Segin informe del
supervisor 0 ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun

comresponda.

25

Por realizar el residents la anotacion de la
culminacion en el cuademo de obra y solicitar la
recepcion de la misma, sin que esta haya
culminado en su totahidad (solo por no afectar en
plazo vigente de ejecucion)

0.03 del
monto del
contrato
vigente de la
ejecucion) por
unico evento.

Segun informe del
supervisor o ACOP
o funcionario de LA
ENTIDAD, segin
corresponda.

26

Si como consecuencia de verficar el
funcionamisnto u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso comesponda, el comité de
racepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

{0.03 ael
monto del
contrato
vigente de la
gjeweién) por
unico evento.

Seglin informe del
comité de recepcion
de obra, debidamente
reconocida y
acredtada por LA
ENTIDAD.

Las penalidades seran aplicadas por la Unidad de Infraestructura,

Desarrollo

Urbano Rural y Ejecucion de Obras o la que haga sus veces en LA ENTIDAD y
seran deducidas en la valorizacion del mes que ocurrio la falta y/o en liquidacion

del contrato de la ejecucion de la obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penali

nto con e/ p ueé/é §

O/
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cada una un monty maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigents, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

2.20. Operacion y mantenimiento,
Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para
sU operacion ¥ mantenimisnto.

Adicionalmente L& EMTIDAD debera realizar las acciones necesarias para
garantizar la conservacion idonea de la infraestructura construida, de acuerdo a los
componentes de capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra — ETO,
cuando estas sean de su uso.

ll. REQUISITOS ESPECIFICOS.

3.1 REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA
El postro debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo
que debera estar inscrito en el Registro Macional de Provesdores del Estado (RMP),
en el capiulo de ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en
consorcio por &l monto del valor referencial o superor, del mismo modo, debera de
acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales yio similares.

3.2 CONDICIONES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, &l drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de dos (02).
2. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

3.3 Requisitos de calificacion.

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Cant. Med. Detalle
1 Unidad | CAMION VOLQUETE DE 15 m3
1 Unidad | MEZCLADORA DE CONCRETO 2 -11 P2
1 Unidad | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA T HP
1 Unidad | VIBRADOR DE COMCRETO 4 HP 1.25°
1 Unidad | GRUPO ELECTROGEND 116 HP 75 KW
1 Unidad | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155HP 3 y d3
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 42.3 del articulo 49 y el leral &) del numeral 1301 del articulo 132 del
Reglaments este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante ___1
ymzfa con gf p u&éé )
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No comesponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficings, locales u ofros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, anos de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en ef expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
[ N° [ Cant Cargo Profesion

01 01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Sanitario y/o civil, titulado y

habiltado
02 01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE | Ingeniero ambiental y/o industrial, titulado
OBRA Y MEDIO AMBIENTE y habiitado

03 01 ESPECIALISTA DE SUELOS Ingeniero Civil, ttulado y habitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 42.2 del articulo 42 y el Fteral 2) del numeral 130.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
« El residente de 3 obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A3 [ EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
R
Acreditacion:
N® Cargo Experiencia
Con VEINTICUATRO (24) MESES efectvos como Residente de Obra ylo
01 | Ingeniero Ingeniero Residente ylo Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector ylo
Residente de | Inspector de Obra ylo Supervisor y/o Supervisor de Obra, en la ejecucion de
Obra obras de saneamiento ylo similares al objeto de |a convocatoria. Del personal
calve requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa
desde la colegiatura.
02 Con DOCE (12) MESES efectvos como Ingeniero ylo Supervisor ylo Jefe yio

Especialista | Responsable y/o Coordinador en Seguridad y Salud Ocupacional ylo

de Seguridad | Seguridad y Medio Ambiente ylo Salud Ocupacional y medio Ambiente yio
de Obray SSOMA ylo Segunidad e Higiene y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o la
Medio combinacion de estos, en |a ejecucion de Obras en General. Del personal
Ambiente calve requerido como, INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE
OBRAS. que se computa desde |a colegiatura.

03 | Especialista | Con DOCE (12) MESES efectvos como Especialista ylo jefe de estudio de
de Suslos suelos ylo especialista en suelos ylo mecanica de suelos ylo en mecanica de
suslos yio geotecnia y/o la combinacion de estos, en la sjecucion de Obras en
General. Del personal calve requerido como, ESPECIALISTA EN SUELOS,
que se computa desde la colegiatura.

La experiencia en la Especialidad para el residente de obra es conforme a la Resolucion Ministerial
N°249-2020- VIVIENDA.

Construccion ylo nstalacion yio remodelacion y'o amphacton ylo mejoramnento ylo
rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion ylo repesicion y/o cambio ylo reu




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS

mumapa/ujacl :bwtrda/ (Lﬂuac/&n

‘A v-\‘J\ par ‘L‘L, \ 8188

lineas de conduccion ylo reservorios ylo plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o
redes de agua y/o acueductos yo conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua
potable, ylo infraestructura de saneamiento de sistemas ylo servicios de alcantarfiado y/o desagle como
plantas de tratamiento de agua residual ylo conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundanias
de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie y/o unidades basicas de sansamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecoldgica o compostera de hoyo seco.

De conformidad con el numeral 42.3 del articulo 42 y el fteral &) del numeral 130.1 del articulo 132 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

Ei residente de la obra debe cumplir Ja experiencia minima establecida en el articufo 179 del
Regiamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 8,373,863.94 (Ocho Millones
Trescientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 94/100 Soles), en la eiecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion ylo instalacion ylo remodelacion ylo ampliacion yio
mejoramiento ylo reconstruccion ylo rehabilitacion y/o reparacion yfo renovacion ylo reposicion y/o cambio
ylo reubicacion y/u captaciones ylo lineas de conduccion ylo reservorios ylo plantas de tratamiento de agua
potable ylo lineas de aduccion ylo redes de agua y/o acueductos ylo conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundanas de agua potable, y/o nfraestructura de saneamiento de sistemas ylo senvicios
de alcantanillado ylo desagie como plantas de tratamiento de agua residual y'o conexiones domiciliarias de
alcantariado ylo redes secundanas de alcantarillado yio redes secundanias de desague ylo unidades
basicas de saneamiento (UBS) de amastre hidraulico o ecoldgica o compostera de hoyo seco. que
contengan como componente: i) Sistema de agua potable: captacion, lineas de conduceion, camara rompe
presion, construccidn de reservorio, lineas de conduccion y redes de distribucion; i) Servicio de
alcantarfado saniario: Instalacion de redes de desagie, buzones, Planta de tratamiento y cerco

e:mm:.m‘n'

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) confratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (ii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
comespondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquinda en consorcio, debe presentarse |3 promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de Ias obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuande se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.02.2012, la calificacion se cenra al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en |as Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

nlo con e/ pueéz) :
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equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligacionss se
ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de Ia expenencia no es &l postor, consignar si dicha experiencia corresponde 3 la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria comespondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganzacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse & tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar &l Anexo N° 10 referido a la expenencia
del postor en la especialidad.

Importante
-éndcawdewnwdos, Ia calificacion de la expenencia se realiza conforme a Ia E)wec&va
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con I3 Opinion N° 185-2017/DTN “cualquler ofra documentackdn”, se entiende como tal 3 fodo
documento emitido por 13 Entldad contratante con 0casion de 1a ejecucion de 1a 00ra Que cumpia con demostrar de
manera ndubltable aquelio que se acredia, por ejemplo mediante, I35 resoluciones de liquidacion de oora, 1as actas
de recapcion de conformidad, entre otros.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Cant. Med. Detalle
1 Unidad | CAMION VOLQUETE DE 15 m3
1 Unidad MEZCLADORA DE CONCRETO 9 -11 P3
1 Unidad | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
1 Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
1 Unidad | GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW
1 | Unidad | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3y d3

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cant. Cargo Profesion
01 01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Sanitario y/o civil, titulado y
habilitado
02 01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE | Ingeniero ambiental y/o industrial, titulado
OBRA Y MEDIO AMBIENTE y habilitado
03 | 01 | ESPECIALISTADE SUELOS | Ingeniero Civil, titulado y habilitado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N°

Cargo

Experiencia

01

Ingeniero
Residente de
Obra

Con VEINTICUATRO (24) MESES efectivos como Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o
Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor de Obra, en la ejecucion de
obras de saneamiento y/o similares al objeto de la convocatoria. Del personal
calve requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa
desde la colegiatura.

02

Especialista
de Seguridad
de Obray
Medio
Ambiente

Con DOCE (12) MESES efectivos como Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Coordinador en Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad y Medio Ambiente y/o Salud Ocupacional y medio Ambiente y/o
SSOMA y/o Seguridad e Higiene y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o la
combinacion de estos, en la ejecucion de Obras en General. Del personal
calve requerido como, INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE
OBRAS, que se computa desde la colegiatura.

03

Especialista
de Suelos

Con DOCE (12) MESES efectivos como Especialista y/o jefe de estudio de
suelos y/o especialista en suelos y/o mecanica de suelos y/o en mecanica de

suelos y/o geotecnia y/o la combinacion de estos, en la ejecucion de Obras en
General. Del personal calve requerido como, ESPECIALISTA EN SUELOS,
que se computa desde la colegiatura.

La experiencia en la Especialidad para el residente de obra es conforme a la Resolucion Ministerial N°249-2020-

VIVIENDA .

Se considerara obra similar a Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicidn y/o cambio y/o
reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable , como captaciones
y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas
de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoloégica o compostera de hoyo seco.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 8,373.863.94 (Ocho millones
trescientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y tres con 94/100 soles) en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Instalacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
rehabilitacion y/o reparacion, y/o abastecimiento o la combinacion de estos en los servicios de agua potable
y servicios de alcantarillado y/o basicos y/o desaglie, que contengan como componente: i) Sistema de agua
potable: captacion, lineas de conduccién, cdmara rompe presidn, construccion de reservorio, lineas de
conduccion y redes de distribucion; ii) Servicio de alcantarillado sanitario: Instalacion de redes de desague,
buzones, Planta de tratamiento y cerco perimétrico.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de

o/
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prestacion o cualquier otra documentacion?®® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

13

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable agquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 Puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS.

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] Y. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].'®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

17 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 18 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE*°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

19
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2l Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

22
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

25

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?”.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2® Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

»  Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

39 lbidem.

31 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 33

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDH/CS — BASES INTEGRADAS.

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs38

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

38

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3°

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV40

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\Cj:?F?APrIéIZZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYaEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQZABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)C%6
1
2
3
4
5

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ie RECEP()CgloRi DE LA PROYsEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AI:(;AUCJSE:S&G
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

N 0/



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




