EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
045-2023-ADINELSA

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9
MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN -
PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gque se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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1.6.

1.7.

1.8.
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encasolainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de

un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

2 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9

1.10.

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacidn de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizar4d en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacién, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisiéon directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
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eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.7.

3.8.

3.9.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Empresa de Administracion de Infraestructura Eléctrica S.A.

RUC N° : 20425809882

Domicilio legal : Av. Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores —
Lima 29

Teléfono: : 217 2000 Anexo 158

Correo electrénico:

1.2. COORDINACION CON LA ENTIDAD

Los participantes interesados podran solicitar una reunion virtual con el comité de seleccién para
el dia 11.mar.24. Para tal efecto, deberan enviar un correo electrénico con la debida antelacién
solicitando se efectie dicha reunién a fin de absolver dudas, inquietudes, consultas u
observaciones sobre las bases y el procedimiento de seleccion a las siguientes direcciones:

y

Los detalles sobre el link de reunion y la hora seran confirmados via correo electronico a los
proveedores interesados que previamente hayan solicitado que se efectle la reunién virtual.

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para “SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA
SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN —
PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA”.

1.4. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 433,412.26 (Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos
Doce con 26/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

diciembre del 2023.

. .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 476,753.48
S/ 390,071.04 (Trescientos (Cuatrocientos Setenta y

S/ 433,412.26 (Cuatrocientos
Treintay Tres Mil

Cuatrocientos Doce con 26/100 | oven@a Mil Setenta y Uno Seis Mil Setecientos
Soles) con 04/100 soles) Cincuenta y Tres con
48/100 soles)

Importante
Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante EC-P-008-AS-045-2023-ADINELSA el 07
de marzo del 2024.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de sistema mixto (Tarifas y suma alzada) de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.
1.9. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de trecientos setenta y ocho (378) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto sera sin costo, el cual sera entregado por medio de correo electrénico, previa solicitud al
siguiente correo:

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- D.S. N°006-2017, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
modificada por Decreto Legislativo N° 1272.

- Cdadigo Civil.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo
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N° 1444.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y sus
modificatorias aprobado mediante Ley N° 27927.

- Directivas y Opiniones de OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicidn, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante
e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
e La estructura de costos se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de

8 Dicho documento se tendré en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 +c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU3,

[) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4,

n) En caso el postor adjudicado sea una persona juridica, debera presentar el Registro
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Practica Profesional de los apoderados,
representantes legales, socios, accionistas, participacionistas, integraciones de los 6rganos
de administraciéon vy titulares, siempre y cuando alguno de ellos tenga la profesién de
Abogado.

En el caso el postor adjudicado sea un consorcio, debera presentar los mismos registros de
todos los integrantes que formen parte de cada consorciado, asi como del representante
comun, siempre y cuando alguno de ellos tenga la profesion de Abogado.

En caso el postor adjudicado sea una persona natural, debera presentar el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) de el mismo, siempre y cuando alguno de
ellos tenga la profesién de Abogado.

0) En caso el postor adjudicado sea una persona juridica, debera presentar el Registro
Nacional de Sanciones de Destitucion y Despido de los apoderados, representantes legales,
s0cios, accionistas, participacionistas, integraciones de los 6rganos de administracion y
titulares.

En el caso el postor adjudicado sea un consorcio, debera presentar los mismos registros de
todos los integrantes que formen parte de cada consorciado, asi como del representante
comun.

En caso el postor adjudicado sea una persona natural, deberd presentar el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) de el mismo.

Nota:

El Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Préactica Profesional podra
visualizarse a traves del siguiente link:

p) El Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y Despido podra visualizarse a través del
siguiente link:

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerarda una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

15 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes Virtual de ADINELSA o Mesa de
Partes Presencial ubicado en Av. Prolongacion Pedro Miotta 421 — San Juan de Miraflores.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
SEGUN TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Técnica, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Comprobante de pago del proveedor del servicio (RR.HH., Factura).

- Copia de la Orden de Servicio o Contrato.

- Copia de seguro de trabajo de riesgo (Salud y Pensidn) y seguros contra accidentes
personales, para la totalidad de su personal.

- Informe mensual de supervisién, adjuntado el cargo e informe de aprobacion de la
valorizacion mensual del contratista, segln corresponda.

- Constancia o declaracién jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores de
Reparaciones Civiles (REDERECI); para el caso de persona juridica este documento debera
ser suscrita por el representante legal.

- Para el caso de persona natural debera también presentar:

- Consulta al RNSSC ingresando al link siguiente:

- Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial para lo cual debera verificar
en el siguiente link:

- Sobre estos 2 ultimos requisitos, para el caso de ser persona juridica los documentos
deberan ser del representante legal o apoderado.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes Virtual de ADINELSA o Mesa de
Partes Presencial ubicado en Av. Prolongaciéon Pedro Miotta 421 — San Juan de Miraflores.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
item Cargo Cant. Profesioén.
1 |Jefe de Supervisién de Obra 1 Ingeniero Electricista y/o Mecanico
P Electricista titulado
2 |Especialista Civil 1 |Ingeniero Civil, titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Jefe de Supervision de Obra
Requisitos:

Contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de ejercicio profesional contabilizados desde
la obtencion de la colegiatura, como residente, supervisor, inspector o jefe de supervision de obras
iguales o similares al objeto de la contratacién.

Se define como obras similares a: Construccién y/o ampliaciones de subestaciones de potencia
iguales o mayores a 60 kV, montaje electromecénico, pruebas de Transformadores de potencia igual
0 mayor a 7 MVA, montajes electromecanicos y pruebas de equipos de patio de subestaciones de
potencia iguales o mayores a 60 kV.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

2. Especialista Civil
Requisitos:

Contar con una experiencia minima de tres (03) afios de ejercicio profesional contabilizados desde la
obtencién de la colegiatura, como Supervisor, Residente Adjunto, Asistente de Residente, Asistente
de Supervision, Inspector, especialista en obras civiles, Ingeniero de Disefio y Supervision de Obras
Civiles, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares a: Ejecucion de obras civiles (obras nuevas o ampliaciones) en
Subestaciones de potencia eléctrica iguales o mayores de 60kV y/o obras civiles para fundacion,
bases, cimentacion de estructuras para subestaciones de potencia y/o Centrales eléctricas.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.6

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Para el desarrollo del presente servicio, el proveedor deberda contar con infraestructura y
equipamiento, que se detalla, sin ser limitativo:

item | Descripcion Unidad | Cantidad

Computadora portatil, minimo con

01 | procesador con tecnologia Intel 5 o Und 02
superior.
Impresora escaner formato A3 (impresién

0z negray a color). Und 01
Camioneta 4x4, (incluye implementos de

03 seguridad). Und 01

04 | Equipo de telefonia celular con camara. Und 02

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obra en
Construccion y/o ampliaciones de subestaciones de potencia iguales o mayores a 60 kV, montaje
electromecanico, pruebas de Transformadores de potencia igual o mayor a 7 MVA, montajes
electromecanicos y pruebas de equipos de patio de subestaciones de potencia iguales o0 mayores a 60
kV.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'”.

16 Cabe precisar que los documentos presentados deben indicarse la denominacién de los proyectos u obras y el periodo de
ejecucion.
17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1
VEZ EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 319 veces el valor
referencial:
90 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

80puntos

M > 120 vez el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 70 puntos
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 3 puntos

Se evaluara el Plan de trabajo propuesto por el postor para la ejecucion
del servicio, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Plan de trabajo del servicio:

- Antecedentes

- objetivos

- identificacion de actividades

- procedimiento de desarrollo del servicio

- Programacién Gantt, (cronograma de trabajo incluyendo la ruta critica
del proyecto)

- Cronograma de implementacion de los recursos

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
3 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificaciéon. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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PARA SU ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA

- Matriz de gestion de riesgos

- Matriz de responsabilidades.

- Descripcién de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: Acredita una (1) de las

practicas de

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad -
q P @p sostenibilidad

ambiental o social
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se haimplementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere supervision de obras electromecénicas en alta tension o lineas de transmision o
subestaciones de potencia 21 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestidn, yasea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional .z

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?4, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

21

22

23

24

25

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

DELGADO OLIVERA Ernesto
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion supervision de obras electromecanicas en alta
tension o lineas de transmisién o subestaciones de potencia 2° %0,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional3t.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

26

27

28
29

30

31

32

33

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

//Firmado digitalmente por: Firmado digitalmente

DELGADO OLIVERA Ernesto por: . .

FAU 2042! 2 hy RODRIGUEZ. Firmado digitalmente por:
K / Feéi'\a:om/soazo/%%%zz 1%:?6:09 CONTRERAS Alan //MARTINEZ GALIANO William

Francis FAU/ Smith FAU 20425809882 hard
20425809882 hard - -10-
/ ?E%”z%g%z/zéia / Fecha: 07/03/2024 22:10:18

J



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-1

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere supervision de obras electromecénicas en alta tension
o lineas de transmision o subestaciones de potencia 34 3.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional .36

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®’, y estar
vigente® a la fecha de presentacién de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Acredita una (1) de las
practicas de proteccion
social o desarrollo
humano.

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social

o desarrollo humano. 2 puntos

.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social o
desarrollo humano.

No acredita ninguna
practica de proteccion
social o desarrollo

humano.

0 puntos

D.1 Practica:
Certificacién como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacién contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacién “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima edicion (

D.2 Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.3®

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Presenta Certificado ISO
37001

Evaluacioén:

34 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

35 El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

87 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
%  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Lainscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.

Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

//Firmado digitalmente por: Firmado digitalmente
DELGADO OLIVERA Ernesto por:
FAU 20425809882 hard ggﬁ?'%ﬁs Alan

Firmado digitalmente por:
Fecha: 07/03/2024 17:56:09 MARTINEZ GALIANO Wiliiam

/ Smith FAQ 20426809882 hard

Fecha: 07/03/2024 22:10:18



https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional .4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®!, y estar vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener

2 puntos

No presenta Certificado
ISO 37001
0 puntos

el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacioén:

Se evaluara considerando la oferta econdmica
del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que
contiene la oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

40

41

42

43

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento

Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE
POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, que celebra de una parte EMPRESA DE
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A., en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° 20425809882, con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado
con DNI N° [......... ,ydeotraparte [........cccoiiiiiiiiiiiicine ], con RUC N° [............... ], con
domicilio legal en [... .. . .],inscritaenla Ficha N° [..................e ] Asiento
N°[... ...] del Reg|stro de Personas Jur|d|cas de laciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [........ccocoiiiiiiiiiiiniinne ], con DNI N°
[coiiii, ], segun poder inscrito en la Ficha N°[.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......covvenineis ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-
ADINELSA-1 para la contratacion de consultoria de obra SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9
MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto consultoria de obra SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET
ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en [INDICAR Sl
SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN TARIFA
EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

efectos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gque se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad ser& otorgada por Gerencia
Tecnica.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

4 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete(7) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Se detecte que el cuaderno de obra digital no | 2.5% de la UIT por Segun informe  del
se encuentra al dia. cada caso Administrador /
Coordinador de
Contrato
2 Por incumplimiento debido a la aprobacion y 5% de la UIT por cada Segun informe  del
entrega a ADINELSA de las valorizaciones dia de atraso Administrador /
mensuales alcanzadas por la Contratista, Coordinador de
fuera del plazo establecido. Contrato
3 Por incumplimiento en la entrega de los 5% de la UIT por cada Segun informe  del
informes mensuales de la supervision. dia de atraso Administrador /
Coordinador de
Contrato
4 Por incumplimiento del plazo en la entrega de | 5% de la UIT por cada Segun informe  del
los informes especiales del supervisor dia de atraso Administrador /
Coordinador de
Contrato
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5 Por incumplimiento de utilizacién del

5% de la UIT por cada

Segun informe  del

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

equipamiento ofertado. caso Administrador /
Coordinador de
Contrato
6 Se detecte metrados aprobados en las 25% de la UIT por cada | Segun informe  del
valorizaciones del contratista a cargo de la caso Administrador /
ejecucion de la obray que no estén Coordinador de
ejecutados Contrato
7 Cuando el personal acreditado permanece | 50% de la UIT por cada | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | dia de ausencia del Administrador /
su participacion en la ejecucién del contrato o | personal en el plazo Coordinador de
del integro del plazo de ejecucion, si este es | previsto. Contrato

8 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

50% de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe  del

Administrador /
Coordinador de
Contrato

9 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

1% del monto del
contrato de supervision

Segun informe  del
comité de recepcion.

10 | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
Por no mantener la seguridad y
confidencialidad de la informacion y de los
programas, sistemas y datos de ADINELSA

100% de la UIT vigente.

Su aplicacion es por
ocurren cia.

Segun informe  del

Administrador /
Coordinador de
Contrato

PENALIDADES RELACIONADAS A SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ITEM | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA GRAVE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD DE DAD
CALCULO
01 Incumplimiento al Reglamento de 20% dela | Grave Segun informe del
Seguridad y Salud en el Trabajo con UIT por Administrador /
Electricidad (R.M. N° 111-2013- cada caso Coordinador de Contrato
MEM/DM) o Normas, Procedimientos y
Directivas de Seguridad vigentes
02 Incumplir sus procedimientos o 10% de la Leve Segun Informe de la
estandares y los de ADINELSA UIT por Subgerencia de
cada caso Planeamiento y Control de
Gestion y el informe del
Administrador /
Coordinador de Contrato
03 No entregar EPP a los trabajadores 20% de la | Grave Segun Informe de la
UIT por Subgerencia de
cada caso Planeamiento y Control de
Gestion y el informe del
Administrador /
Coordinador de Contrato
04 Incumplimientos en tiempo de las 50% dela | Muy grave | Segun Informe de la
entregas de informes de investigacion UIT por Subgerencia de
de accidentes, segun lo requerido. cada Planeamiento y Control de
accidente Gestion y el informe del
o incidente Administrador /
no Coordinador de Contrato
reportado
No reportar accidentes/incidentes de 50% dela | Muy grave | Segun Informe de la
trabajo a ADINELSA UIT por Subgerencia de
cada Planeamiento y Control de
accidente Gestion y el informe del
o incidente Administrador/Coordinador
no de Contrato
reportado
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vencidos o incompletos.

05 Presencia de vehiculos o equipamiento | 10% de la | Leve Segun Informe de Ia
estratégico no autorizados en campo o | UIT por Subgerencia de
con documentos o autorizaciones cada caso Planeamiento y Control de

Gestion y el informe del

Administrador /
Coordinador de Contrato

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTISOBORNO

Las partes acuerdan que durante la vigencia y de forma indefinida después de finalizado el presente
contrato, cumplirdn y adoptardn medidas razonables para asegurarse que Sus accionistas,
directivos, ejecutivos, trabajadores/as, contratistas, subcontratistas, agentes u otros sujetos bajo su
control o influencia, cumplan con las disposiciones siguientes:

1.1.Con la suscripcion del presente contrato, EL/LA PROVEEDOR/A se adhiere, conoce, acepta,
y se compromete a cumplir la (i) Politica Antisoborno, (ii) Lineamiento de Manejo de
donaciones, regalos y atenciones y (iii) Lineamiento de Planteamiento de inquietudes, Gestion
de denuncias e Investigacion Antisoborno de ADINELSA; asi como, no vulnerar o intentar
vulnerar el sistema de prevencion que ha implementado la institucion.

1.2.Las partes en relacion a los/as funcionarios/as de ADINELSA, no deberan en forma directa o
indirecta o inclusive a través de terceros:

a. Dar o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o
autorizacién de pago, de dinero o de cualquier cosa de valor, para el uso o beneficio propio
o de cualquier otra persona o entidad, en la medida en que sepa 0 tenga motivos
razonables para creer que la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado,
ofrecido, regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizara con el fin de (i) influir sobre
cualquier acto, omision o decision del/la funcionario/a en el desarrollo de sus funciones, (ii)
inducir al/la funcionario/a a hacer o dejar de hacer cualquier acto en violacién de su
obligacién legal, (iii) obtener cualquier ventaja indebida, o (iv) inducir al/la funcionario/a a
utilizar su influencia con algiin organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier
acto o decisiéon de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma indebida a
obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida.

b. Realizar trafico de Influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o requerimiento de
ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un/a funcionario/a de ADINELSA o
del sector publico, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para la persona
instigadora del acto o para cualquier otra persona.

Las prohibiciones sefialadas se hacen extensivas a los familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, de al/la funcionario/a a nivel nacional de ADINELSA o con
algun organismo de ADINELSA o del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decision,
con el fin de obtener alguna ventaja indebida.

1.3.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga ademas a que ni él, ni sus propietarios, accionistas,
funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella directa o indirectamente,
incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y subcontratistas, realicen actos coercitivos
indebidos, otorguen incentivos indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o
violencia; para obtener algln tipo de ventaja contractual. Por tanto, EL/LA PROVEEDOR/A sera
el Unico responsable de asegurar el cumplimiento de las normas antisoborno por parte de
cualquiera de sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados, miembros,
representantes, contratistas y subcontratistas, para lo cual se obliga a adoptar las medidas
razonables para asegurar que ni él ni las personas antes indicadas pudieran practicar los actos
sefialados.

1.4.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar a sus accionistas, socios, directores, ejecutivos,
funcionarios, abogados, asesores, representantes, agentes, representantes legales,
apoderados, asesores y personal en general, sobre la obligacién de cumplimiento de la Politica
Antisoborno de ADINELSA.

1.5.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar oportunamente a ADINELSA, de cualquier acto
indebido descrito en el presente, en la medida que tenga conocimiento o los motivos razonables
para dicha comunicacion.

1.6.Si EL/LA PROVEEDOR/A tiene alguna duda razonable o razones para creer que un pago
prohibido se ha hecho, prometido o autorizado, cooperara de buena fe con ADINELSA para la
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investigacién y determinacién de tal situacion.

Las partes acuerdan que ADINELSA, podra de manera directa 0 a través de terceros, realizar
inspecciones o cualquier tipo de revisiones a fin de determinar si EL/LA PROVEEDOR/A cumple
con las obligaciones establecidas en la presente Clausula. ADINELSA dentro de este marco podra
pedir informacién o documentacion relacionada al cumplimiento de dichas obligaciones, debiendo
EL/LA PROVEEDORI/A proporcionar o entregar lo solicitado. La negativa de EL/LA PROVEEDOR/A
a entregar la informacién o documentacion solicitada serd causal de resolucion automatica del
contrato sin necesidad de declaracién judicial previa. Ante esta terminacion, ADINELSA podra
retener cualquier monto o adeudo, considerando que pudiera estar comprometido en tales practicas
indebidas, respecto de lo cual EL/LA PROVEEDOR/A expresa su conformidad y aceptacion.
Asimismo, EL/LA PROVEEDOR/A sera responsable por los dafios y perjuicios que su accién u
omisién pudiera ocasionar a ADINELSA, autorizando desde ya a ADINELSA a compensar el monto
correspondiente a los dafios y perjuicios estimados, con la retribucién o cualquier otra acreencia
pendiente de pago a su favor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Arbitro Unico de acuerdo a las reglas de la institucion
arbitral elegida. LA ENTIDAD propone la siguiente institucion arbitral: Centro de Arbitraje de la
Cémara de Comercio de Lima.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeiiiieeciiieesineennnes ]

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*’.

47 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

certificados  digitales  ingresar

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

a.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacidon de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente
Técnico

de la

del

Supervision
elaboracion

Expediente
Técnico

Supervisién
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plaz

o original

dias calendario

Ampliacié

n(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

.
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6 APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

48 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr& en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme alo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Francis FAU
20425809882 hard
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-1

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE®: Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

49 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

50 Ibidem.

51 :
Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el CONSULTORIA DE
OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION
DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE HUAURA
— DEPARTAMENTO DE LIMA”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cceecvveevieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]5°
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
53 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA TEE@K%EESIA
OBJETO DE TiEMPOss | OFERTADA®
TIEMPO®S

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
5 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.
57 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 8

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 60 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR@STO O | CONFORMIDAD PROVENIFNTE MONEDA | IMPORTESL TIPO DE CAGI;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 63
PAGO 59 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

58

59

60

61

62

63

NG

Firmado digitalmente por:
DELGADO OLIVERA Emesto
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Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segln corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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.
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Firmado digitalmente por:
DELGADO OLIVERA Emesto
/ EAU 20475809882 hard

Fecha: 07/03/2024 17:56:09

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Firmado digitalmente
por:

RODRIGUEZ
CONTRERAS Alan

Firmado digitalmente por:
MARTINEZ GALIANO Wiliiam

Smith FAU 20425809882 hard
Fecha: 07/03/2024 22:10:18




-

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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. TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Consultoria de Obra para Supervision de la ejecucion de la Obra: Ampliacién de
la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi Distrito de Sayan —
Provincia de Huaura — Departamento de Lima”.

2. FINALIDAD PUBLICA

ADINELSA, se constituye como un Organismo Publico que para el logro de sus
metas operativas institucionales debe abastecerse de bienes, servicios,
Consultoria de Obras y obras aplicando mecanismos que permitan mejorar la
calidad del servicio eléctrico, a fin de cumplir con las mayores exigencias,
funciones y responsabilidades establecidas en la Normativa del Subsector
Electricidad, procedimientos de OSINERGMIN, Ley y Reglamento de
Concesiones Eléctricas y demas normas. En ese sentido, la finalidad de la
presente contratacién es la de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y
ampliar la capacidad de oferta para atender la futura demanda de nuevos
requerimientos de potencia y energia eléctrica solicitadas dentro el &mbito de la
concesion de ADINELSA, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento, asi como dar cumplimiento de la Resolucién de
Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversiébn en Energia y Mineria
OSINERGMIN N° 229-2022-0S/CD.

La finalidad de la prestacion es contratar una persona natural o juridica que
represente a ADINELSA en el lugar del proyecto, para supervisar, controlar directa
y permanentemente la correcta ejecuciéon técnica, econémica y administrativa de
la obra: “Ampliacién de la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi
Distrito de Sayan — Provincia de Huaura — Departamento de Lima”, garantizando
el cumplimiento de las condiciones contractuales en beneficio de la poblacién
favorecida.

3. ANTECEDENTES

- ADINELSA, esintegrante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE) y adscrita al sector de Energia y Minas
(MEM), es concesionaria de distribucién eléctrica rural en veintidos (22)
departamentos del territorio nacional y ademas desarrolla actividades de
generacion hidroeléctrica a pequefia escala. Su ambito es a nivel Nacional.

- Mediante la Resolucion N° 225-2022-0OS/CD del 14 de diciembre del 2022 El
OSINERGMIN declara fundado el recurso de reconsideracion interpuesto por
Empresa de Administracion de Infraestructura Eléctrica S.A. contra la
Resolucion N° 195-2022-0OS/CD, donde declaran que le corresponde a la
empresa ADINELSA desarrollar la ampliacion de la SET Andahuasi.

- El'Plan de Inversiones 2021-2025 aprobd los siguientes elementos para la SET
Andahuasi perteneciente al Area de Demanda 6 a implementarse en el afio
2025.

v" Un Transformador 60/22.9 de 9 MVA.
v' Celda de transformador en 60kV.

v" Celda de transformador en 22.9kV.
v' Celda de acoplamiento en 22.9kV.
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- Con fecha 15.12.2023, se dio viabilidad al proyecto “Ampliacion de la
Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi Distrito de Sayan —
Provincia de Huaura — Departamento de Lima”, el mismo que cuenta con
registro en el banco de inversiones del MEF — Invierte.pe con Codigo Unico N°
2619287, con la denominacién: “Ampliacion del servicio de Transmisiéon y Sub
Transmision en la Subestacion de Transmision Andahuasi Distrito de Sayan de
la Provincia de Huaura del Departamento de Lima.

- Con fecha 19.12.2023, mediante Resolucion de Gerencia General N.° 106-
2023-GG-ADINELSA, se aprobo el Estudio Definitivo de la obra “Ampliacion de
la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi Distrito de Sayan
— Provincia de Huaura — Departamento de Lima”, con un costo total de
ejecucion de obra de S/ 5,149,103.56 soles incluido el IGV, estimado al mes de
octubre 2023.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones
técnicas para la prestacién de la Consultoria de Obra para la Supervision de la
ejecucion de la Obra: “Ampliacion de la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la
SET Andahuasi Distrito de Sayan — Provincia de Huaura — Departamento de Lima”.

La prestacion de Consultoria de obra para la Supervisién de la ejecucion de la
Obra: “Ampliacion de la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi
Distrito de Sayan — Provincia de Huaura — Departamento de Lima”, se realizara
durante la ejecucion en las instalaciones fisicas de la Obra, incluyendo ingenieria
de detalle, obras civiles, obras electromecéanicas, pruebas, puesta en servicio;
comprendiendo ademas la revisibn y aprobacion del Expediente Técnico
Conforme a Obra y la revisién y/o elaboracion de la liquidacién Final del Contrato
de Obra. El Consultor de Obra deberéa proveer todos los servicios profesionales
especializados requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervisiéon
sefalados en los presentes términos de referencia y recepcion de la obra hasta
su liquidacién.

5. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNIQOS, NORMAS
METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

Sin ser limitativo, la obra se ejecutara teniendo en consideracién las siguientes
normas, asi como sus modificatorias, y reglamentos:

v/ Cédigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011. R.M. N° 214-2011-
MEM/DM.

Subestaciones, norma MEM/DEP - Serie 500: Estudios de Ingenieria.

Normas DGE de Ingenieria (RD 030-2003-EM/DGE y RD 029-2003-EM/DGE).
Directivas OSCE.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cadigo Civil.

Decreto Legislativo N° 1207, que modifica la Ley N° 28749.

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, aprobada mediante Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE de
fecha 30 de Julio de 2020.

Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprobd el Texto Unico Modificado de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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v Decreto Supremo N° 344-2018-EF que deroga el Decreto Supremo N°350-
2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde
el 30 de enero de 2019.

v Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modificé el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

v" Decreto Supremo N° 162-2021-EF y N° 234-2022-EF que modificé el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y dictan otras disposiciones.

v" Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). D.S. N° 020-
97-EM y D.S. N° 040-2001-EM.

v' Base metodol6gica para la aplicacion de la NTCSE. Resolucién CD N° 616-
2008-0S/CD

v Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER). R.D.
N° 016-2008-EM/DGE

v Sistema Legal de Unidades de Medida del Pert (SLUMP), Ley 23560 del 82-
12-31 segun Decreto Supremo N° 026-93-ITINCI.

v Base metodoldgica para la aplicacion de la NTCSER. Resolucion N° 046-2009-
OS/CD,

v Resoluciéon Osinergmin N° 228-2009-0OS/CD

v Normas DGE “Terminologia en Electricidad” y “Simbolos Graficos en
Electricidad”

v' Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. R.M. N° 111-
2013-MEM/DM.

v Lineamiento de seguridad, salud en el Trabajo y medio ambiente para el
ingreso e intervencion a oficinas y otras Instalaciones eléctricas de ADINELSA.

v' Normas vigentes que establezcan el gobierno peruano para adoptar diversas

medidas para prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID-19) en el

territorio nacional.

IEC 60815-2008 Guia para la seleccion de aisladores con respecto a

condiciones de contaminacion.

Reglamento Nacional de Edificaciones. D.S. N° 011-2006-VIVIENDA.

Resolucion Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA.

Normas Técnicas Peruanas (NTP).

RUS Bulletin 1724E-200, Design Manual for High Voltage Transmission Lines.

Internacional Electrotechnical Cammission (IEC)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Verband Deutscher Elecktroteckniker (VDE)

Deutsche Industrie Normem (DIN)

National Electrical Safety Code (NESC).

National Electrical Manufactures Association (NEMA)

American National Standards Institute (ANSI)

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

American Society for Testing and Materials (ASTM)

National Electrical Code (NEC)

Normas y reglamentos vigentes emitidas por el OSINERMING y el COES.

Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificacion y retiro de

instalaciones en el SEIN”.

Plan de Inversiones en Transmision (Informes y Resoluciones)

Norma Técnica para la Coordinacion de Operacién en Tiempo Real de los

Sistemas Interconectados.

v' Otros relacionados a las buenas practicas del disefio de sistemas de
transmision.
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Normas de Subestaciones

R.D. N° 027-2003-EM/DGE Norma DGE “Especificaciones técnicas para el

suministro de materiales y equipos de
subestaciones para Electrificacion Rural. (2004-02-
12)

R.D. N° 021-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de montaje

electromecanico de subestaciones para
Electrificacion Rural. (2004-01-31)

R.D. N° 019-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de obras civiles para

subestaciones para Electrificacion Rural. (2004-01-
31)

Normas Ambientales:

v

AN

AN

Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades Eléctricas

Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental. D. S. N.° 019-2009-MINAM,

Cadigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613).

Ley General del Ambiente, Ley N.° 28611 y Modificacion de Ley General del
Ambiente —DL N.° 1055.

Ley Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N.° 27446 y
Madificacion Ley Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental —
N.° 1078.

Ley de Evaluaciéon de Impacto Ambiental para Obras y Actividades
susceptibles de causar dafio al ambiente - Ley N.° 26786.

Guia de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas,
emitida por la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Energia y Minas (DGAA/MEM), elaborada por CENERGIA.

Normas de Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos:

v
v
v

v
v

Constitucién Politica del Pert — 1993.

Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nacién.

Reglamento de Investigaciones Argqueoldgicas. R.S. N° 044-2000-ED.

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM.

6. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LA OBRA A SUPERVISAR

6.1. ALCANCES
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El proyecto “Ampliacion de la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET
Andahuasi Distrito de Sayan — Provincia de Huaura — Departamento de Lima”,

comprende el incremento de la Oferta de la SET Andahuasi, considerando para

este fin lo detallado en el estudio definitivo aprobado y que considera la
implementacion de:

v' Elaboracion de la Ingenieria de detalle
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Suministro de los bienes que estan contemplados en el estudio definitivo
del proyecto

Obras civiles requeridas.

Un Transformador 60/22.9/10 kV de 7-9 MVA (ONAN-ONAF).

Celda de transformador en 60kV.

Celda de transformador en 22.9kV.

Celda de acoplamiento en 22.9kV.

Implementacion de Tablero de Regulacién Automatica del Transformador
a Instalar.

Implementacion de equipamiento de tableros de control, proteccion y de
medicion para las celdas nuevas a instalarse

Repotenciacion de la Barra de 22.9kV, mediante el cambio de barra con
conductor AAAC de 240 mm2.

v" Pruebas y puestas en servicio del Proyecto.

v' Liquidacion del proyecto

ASANENENENEN

\

<\

7. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACION (CONSULTORIA
DE OBRA) A CONTRATAR

7.1. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION

El servicio de supervision se desarrollara teniendo en cuenta el Sistema de
Contratacion mixto, teniendo en consideracion que el pago por las labores
hasta el momento en que se culmina la obra debe ser realizado bajo el
sistema de tarifas, mientras que la participacion del supervisor en el
procedimiento de recepcion y liquidacién debe ser pagada empleando el
sistema a suma alzada, de conformidad a lo previsto en el Articulo 35 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo anterior, EL SUPERVISOR de la obra prestara sus servicios hasta la
puesta en servicio de la obra y liquidacién del contrato. Las actividades de
supervision se realizaran en las siguientes etapas de la Obra:

Tomar conocimiento del Estudio Definitivo de obra.
Revision y aprobacion de la ingenieria de detalle
Ejecucion del Replanteo de Obra.

Suministro y transporte de equipos y materiales.
Pruebas de los Materiales y Equipos.

Obras civiles

Montaje electromecanico.

Pruebas y puesta en servicio de la obra.
Recepcién de obray,

Liquidacién del contrato de obra.

T TSsemooooTe

Para la supervision de la ejecucion de estas actividades, EL SUPERVISOR
debera tomar en cuenta en todo momento el contrato de ejecucion de obra,
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; debiendo velar por el
estricto cumplimiento de sus estipulaciones, en especial los plazos
establecidos para las distintas acciones.

EL SUPERVISOR tendrda en cuenta la Directiva N° 001-2019-EF/63.Ql,
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES. Asimismo, el supervisor
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7.2.

debera tomar en cuenta la Directiva N° 018-2020-CG/NORM, aprobada por
Resolucion de Contraloria N° 387-2020-CG del 30.12.2020, referente al
tratamiento de “Control previo externo de las Prestaciones Adicionales de
Obra” y la Directiva N° 019-2020-CG/GPROD, referente al tratamiento del
“Control previo de las Prestaciones Adicionales de Supervision Obra”.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION

La Supervision de Obra velara por la correcta ejecucion de la obra,
desarrollando entre otras actividades todo lo relacionado con la revision,
supervision, inspeccion, control técnico, econdmico y administrativo.

Sin limitarse a lo indicado, durante la prestacion del servicio de supervision
se deberan realizar las siguientes funciones, las mismas que tienen caracter
indicativo més no limitativo:

A. FUNCIONES GENERALES:

a. Parala supervisién de la ejecucién de la obra, la empresa Supervisora,
debera tomar en cuenta gque la ejecucion de la obra se realiza dentro
del marco de la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; debiendo velar por el estricto cumplimiento de sus
estipulaciones y alcances.

b. Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a
ejecutar y los términos de contratacion de su ejecucion, a fin de
efectuar una adecuada supervision técnico - administrativa de los
trabajos que ejecute la contratista de la Obra; debiendo desarrollar un
efectivo seguimiento y control de la obra a través del cronograma
contractual vigente, especialmente en lo concerniente a la Ingenieria
de detalle, expediente de replanteo de obra, participacion de las
pruebas y aprobacién de los suministros de materiales y equipos,
obras civiles, obras electromecénicas y de todas las actividades que
se ejecutara en la obra.

c. Supervisar diariamente durante la ejecucion de la obra, y velar por el
cumplimiento de los términos del contrato, de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas
vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores de la
Contratista y velar por el cumplimiento de la normatividad, segun lo
indicado en el numeral 5 del presente documento.

d. Registrar en el cuaderno de obra digital los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucién de la obra, las ordenes, las consultas y
las respuestas a las consultas, el mismo que sera aperturado en la
fecha de entrega de terreno y se cierra culminado el acto de recepcién
de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun
corresponda.

e. Hacer cumplir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del

d c \
QAv PuvIzWﬁJMeuMgnaMstio‘n-1R 1,SIM € (+51 1) 2172000 @ wwy Fimiado dighalmbnte Nuestras certificacic
o
PRU R 0tE har = Rebrcues //F.rmado digitamente por:
: Fecha: 07/03/2024 17:56:09 CONTRERAS Alan MARTINEZ GALIANO Wiliiam
001:201 ha {2024 17:56.09. ision d je stiministios eldetr na Francis FAU Smith FAU 20425809882 hard
01 s d y 3 ; tr . 20425800082 hard Fecha: 07/03/2024 22:10:18
bt ' ! e T " 1852:56

BICENTENARIO
DEL PERU
2021 - 2024

nes: (@) (©)



- W2
//Ad I nelsa “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” s
/ “Afio de la unidad, la paz y el desarrollo” = §37

CONTRATISTA establecidas en el Contrato de obra, sus Anexos y
documentos del Estudio Definitivo.

Ejecutar el servicio en estricto cumplimiento a las normas vigentes que
establezcan el gobierno peruano para adoptar diversas medidas para
prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID-19) en el territorio
nacional.

B. FUNCIONES AL INICIO DE LA OBRA:

a. Antes de iniciar la ejecucién del servicio, EL SUPERVISOR debera

19882 hard
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presentar a ADINELSA la Pdliza de Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) de Pension y Salud y la Pdliza de seguros
contra accidentes personales y los examenes médicos ocupacionales,
para la totalidad de su personal. Si el consultor no presenta este
requisito, ADINELSA no emitird la Orden de Proceder.

. Revisar el Estudio Definitivo completo y en todo su contenido,

verificando la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la
obra, tales como: planos de ejecucion de obra, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva, planilla de metrados, presupuesto de
obra, cronograma de ejecucion de obra y otros.

. Debera elevar a ADINELSA el informe técnico de revision del Estudio

Definitivo de obra elaborado por el contratista, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision, conforme al procedimiento y plazos establecidos en el
articulo 177 del RLCE.

. Solicitar al Contratista y dar conformidad y/o aprobacién, segun

corresponda, al Calendario Valorizado de Avance de Obra, que incluye
la adquisicion de materiales. “Exigir que el calendario sea detallado a
nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que
permitan un andlisis del avance de obra, debiendo ser concordante
con los presentados en la oferta”. EL SUPERVISOR debera exigir al
Contratista de la Obra el CPM del proyecto que describa
detalladamente el proceso constructivo de la obra en el cual se
identifique la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

. Revisar y aprobar las solicitudes de adelanto directo y de los adelantos

para materiales, segun los cronogramas de desembolsos que el
Contratista de la Obra presente en forma detallada, debiendo solicitar
al inicio de los trabajos un plan calendarizado de utilizacion de estos
materiales y verificar el cumplimiento del plan de utilizacion del
Adelanto para Materiales.

Supervisar la ejecucion del Replanteo de Obra, debiendo participar en
su elaboracién juntamente con la contratista, e informar a ADINELSA
sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En
esta etapa también se debera exigir al Contratista cautelar la no
afectacion de areas arqueoldgicas, propiedades privadas y reservas
naturales, asi como el cumplimiento de las distancias minimas de
seguridad. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al Contratista
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realizar las correspondientes regularizaciones antes de la ejecucion de
la obra.

g. Durante la ejecucion de la obra, la contratista debera ejecutar también
el Monitoreo Ambiental, de ser necesario, la correspondiente opinién
vinculante del SERNANP, cuyos informes finales, de ser el caso,
deberén ser presentados a las entidades correspondientes.

h. Revisar y aprobar en el tiempo estipulado del cronograma del proyecto
la ingenieria de detalle que elaborara el Contratista

i. Aprobar el Expediente de Replanteo de Obra. EL SUPERVISOR
debera velar por que la Contratista de la Obra cumpla con los
cronogramas establecidos para estas actividades.

j- Presentar a ADINELSA dentro del plazo de Ley, el correspondiente
Informe Justificatorio para la aprobacién de las prestaciones
adicionales y/o deducciones de dicho Replanteo, emitiendo opinién y
de ser el caso recomendando a ADINELSA su aprobacion.

k. Supervisar la elaboracién de los disefios de ingenieria, cuidando que
se tomen en cuenta la seguridad de los trabajadores de la Contratista
durante el montaje de las instalaciones, cuya sobrecarga temporal por
peso propio 0 maniobras pueden hacer variar las condiciones respecto
a la operacién normal prevista. En esta etapa se deberd verificar las
condiciones de sitio de las instalaciones, exigiendo al Contratista
cautelar la seguridad contra riesgos de accidentes a sus trabajadores
y terceras personas. En caso de ocurrir accidentes, exigir al
Contratista observar y cumplir los procedimientos estipulados en las
Normas de Seguridad correspondiente.

I. Verificar la capacidad y experiencia técnico - administrativa del
Ingeniero Residente de Obra. Asimismo, verificara que el personal de
ejecucion de la Contratista sea el presentado juntamente con la oferta
y sea compatible con el grado de especializacién y dificultad de la obra
a ejecutarse.

C. FUNCIONES PERMANENTES:

a. Efectuar la Supervisién del avance y la calidad técnica de la ejecucion
de obra, teniendo como referencia ya sea el Estudio Definitivo,
Ingenieria de detalle y el Expediente de Replanteo aprobado. EL
SUPERVISOR debera exigir al Contratista de la Obra, en
cumplimiento del Articulo 203° del Reglamento, tener al dia el
calendario de avance de obra vigente de ejecucion y tener disponible
en todo momento copias de los planos del replanteo aprobado de la
Obra.

b. La Supervision realizara informes de avance semanal, los mismos que
seran enviados via correo electrénico al administrador y/o coordinador
de la obra de ADINELSA.

m \ f [{ ‘
9/\\/ Prolon “E'L*{‘gi‘é\'é}%‘ﬂ'\,‘éﬁ:@""=‘l” 1, SIM I, (+51 1) 2172000 @ WW4 il okabbite Nuestras certificaciones @\ @
PAUF0455809880 hard -~ RODRIGUEZ // Firmado digitalmente por: .
: Fecha; 07/03/2024 17:56:09 CONTRERAS Alan MARTINEZ GALIANO William
001:201 hay (2024 17:96:09 je suministros eléctr na Francis FAU Smith FAU 20425809882 hard
01 s d y 3 ; tr . 20425800082 hard Fecha: 07/03/2024 22:10:18
bt ' ! e T " 1852:56



- W2
//Ad I nelsa “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” s
/ “Afio de la unidad, la paz y el desarrollo” = §37

c. Efectuar la Supervision de la calidad de los materiales y equipos

ar
Fecha: 07/03/2024 17:56:09
et ) para la emisi

ofertados por la Contratista de la Obra, asi como de su correcta
utilizacién e instalacion en la obra, verificando sus caracteristicas,
pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del
proyecto y la oferta del Contratista de la Obra.

El control de calidad de los materiales se realizara en los almacenes
del fabricante, en los almacenes de la obra, durante su transporte,
almacenamiento y durante su manipuleo y montaje.

. Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias, cartas

fianzas y seguros de equipos y materiales del contrato a supervisar,
independientemente del control de vigencia de las garantias, cartas
fianzas que efectuara ADINELSA, encargada de la custodia de estos
documentos.

. Supervisar la ejecucion de la obra en todas sus etapas, constatando

gue se ajusten a las especificaciones técnicas contempladas ya sea el
Estudio Definitivo, Ingenieria de detalle y el Expediente de Replanteo
aprobado.

Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la
ejecucion de la obra, verificando el cumplimiento de los cronogramas
ofertados y contratados. EL SUPERVISOR deber4 comunicar por
escrito a ADINELSA cuando cualquier fase de la obra comience a
retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente.
En este caso, EL SUPERVISOR debera a la brevedad posible,
recomendar, por escrito las acciones a tomar para hacer expedita la
obra. En caso necesario recomendara la reprogramacion del retraso
para fines propios de ejecucibn mas no para modificaciones
contractuales de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Articulo 203° del Reglamento, de modo que se pueda concluir la obra
dentro del plazo contractual.

. Cuando el residente de obra, no se presente a verificar con el

supervisor los metrados ejecutados en el mes, el supervisor con
dichos metrados corroborados efectuara el calculo de la valorizacion
mensual, para efectos de verificar el avance acumulado y la aplicaciéon
del Articulo 203 del RLCE.

. Durante la ejecucién de la obra, EL SUPERVISOR debera velar por el

desarrollo del monitoreo ambiental, programa de manejo de residuos,
programa de talleres de informaciéon y de medidas preventivas y/o
correctivas, asi como la elaboracion del instrumento ambiental por
parte del contratista.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, EL SUPERVISOR
debera exigir al contratista la presentacion del reporte fotogréafico
fechado y georreferenciado, dichos reportes deberan ser verificados
previamente y entregados a ADINELSA con la conformidad de EL
SUPERVISOR, en caso contrario no se darad pase al pago de la
valorizacion de la supervision correspondiente al mes del reporte.
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j. EL SUPERVISOR, debera evaluar e informar mensualmente el
cumplimiento de las obligaciones contractuales que son materia de
penalidad y/o multa. En caso de incumplimiento deber& determinar el
monto a penalizarse y/o multarse y considerarlo en la valorizaciéon
mensual correspondiente.

k. Mantener una constante comunicacion con el Administrador y/o
Coordinador de obra nombrado por ADINELSA y con la Jefatura del
Departamento de Saneamiento de Infraestructura y participar en las
reuniones en las que se le solicite.

I. La supervision disefiara carpetas virtuales automatizadas en internet
en las cuales se depositaran los documentos, del Estudio Definitivo,
Ingenieria de detalle, Expediente de Replanteo, Expediente Conforme
a Obra, con la correspondiente Informacién Grafica en Internet, asi
como los Informes Mensuales de la Supervision, Informes Especiales
de la Supervision, Valorizaciones Mensuales y otra documentacion
concerniente a la obra, finalmente la supervisibn deberd de
automatizar sus actividades de control de la obra.

m. La supervision, en coordinacion con el contratista y Adinelsa, debera
mantener actualizado semanalmente el sistema de seguimiento,
control y reportes del Proyecto utilizando las tecnologias de
informacion (TI) y el software correspondiente brindado por Adinelsa,
el cual debe contener el CPM del proyecto con todas las actividades
gue han de ejecutarse, de modo tal que se mantenga la comunicacion
entre su equipos que trabajan en el sitio del Proyecto y aquellos que
tienen que seguir proyectos de forma remota desde sus oficinas o
desde otro lugar.

Nn. La supervision deberd Informar mensualmente sobre el cumplimiento
de los hitos claves del Proyecto.

0. La supervision debera evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo registrarlos en el cuaderno de
obra cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos
y los hitos afectados o no cumplidos, segun sea el caso, asi como
también como estos han sido manejados y contrarrestados; los cuales
habran de ser puestos en conocimiento de ADINELSA en la
presentacion de su informe mensual.

D. FUNCIONES PUNTUALES:

a. Participar en la ejecucion de las pruebas de fabricacion de los
suministros 'y equipos (suministro nacional) verificando sus
especificaciones técnicas, debiendo aprobar y suscribir los protocolos
respectivos, asi como informar ADINELSA de los resultados. Para el
caso de suministros y equipos de importacion sera de responsabilidad
de la Supervision la revision y aprobacion de los protocolos de fabrica.

El control de calidad de los materiales se realizara en los almacenes
del fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después de
montaje.
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b. Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente la
Contratista de la Obra a requerimiento de EL SUPERVISOR,
incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse.
Aprobacion de los formatos de los protocolos necesarios para las
pruebas y recepcion de los equipos e instalaciones.

c. Revisar, evaluar y aprobar el empleo de los adelantos para materiales
segun el Calendario de adquisiciones de materiales que el contratista
presentdé en forma detallada, debiendo solicitar también el plan de
utilizacion del adelanto y cumplir con lo estipulado en el Art. 182 del
RLCE.

d. Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del
contratista de la obra e informar a ADINELSA para la aprobacién
correspondiente.

e. De existir trabajos o actividades adicionales, la Supervision informara
y recomendard para la implementacion de nuevas partidas (analizando
el fundamento técnico y los precios unitarios), mayores 0 menores
metrados y las ampliaciones de plazo de ejecucion a que hubiera
lugar, que sean necesarios para posibilitar la ejecucion de los trabajos.
Si esto implica la modificacién del presupuesto, debera contar con la
aprobacién de ADINELSA.

f. Durante la ejecucion de las obras, la supervision debera cumplir con
lo estipulado en el articulo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, debiendo elaborar y presentar oportunamente
los informes de modificaciones en la fase de inversidn para su registro.

g. Revisar los metrados de los avances mensuales de la obra y elaborar
las valorizaciones conjuntamente con la Contratista de la Obra,
verificando la correcta aplicacion de las férmulas polindmicas y
determinacion de los reajustes, verificando los maximos montos
permitidos en funcién al calendario programado de avance de obra, la
consideracién de las amortizaciones de los adelantos otorgados de ser
el caso, los reajustes no correspondientes, los descuentos que
correspondan, penalidades, multas, etc.

h. Exigir al contratista la presentacion de las valorizaciones en los plazos
previstos, debiendo el supervisor revisar y evaluar las solicitudes de
pagos preparadas por la Contratista, incluyendo cantidades de trabajo
realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones,
debiéndose, de ser el caso, aprobar las valorizaciones presentadas
por la contratista.

EL SUPERVISOR entregard& a ADINELSA las valorizaciones
mensuales alcanzadas por la Contratista, acompafiado de su informe
con las recomendaciones u observaciones para la aprobacion o
desaprobacion de dichos pagos.
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La presentacion de la valorizacion, conforme a los plazos que se
indican en el articulo 194° del Reglamento, se efectuara con un
Informe Especial que sefiale como minimo:

El estado de cumplimiento de la programacién vigente

El estado de avance fisico y avance econdémico (pagos autorizados)
Una evaluacién y vigencia de las garantias y seguros de obra.
Seguros de personal de la contratista.

Gestion de riesgos, efectos, hitos afectados o no cumplidos,
controles, etc.

El indice de contenidos sera acordado con ADINELSA, los informes
deberan, en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y
relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y
acciones para la superacion de los mismos.

Cumplir con el procedimiento estipulado por el Articulo 205 del RLCE
para la formulacién y aprobacién de prestaciones adicionales de obra.

Al concluir la ingenieria de detalle y replanteo de obra y luego de su
conformidad, el contratista para la ejecucién de los mayores metrados,
debera presentar al supervisor el informe que justifique su ejecucion,
con la correspondiente anotacion en el cuaderno de obra digital; El
supervisor en un plazo maximo de 5 dias de efectuada la anotacion,
deberd presentar un Informe Especial que sustente su posicién
respecto a la necesidad de ejecutarlos.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacibn de plazo y/o
reprogramacion de la obra, presentada por la Contratista de la Obra
pronunciandose respecto al sustento técnico-administrativo y el
cumplimiento de los plazos y causales establecidos en la Ley y su
Reglamento, presentar el informe respectivo para la aprobacién de
ADINELSA.

Controlar que los planes de seguridad presentados por la Contratista
de la Obra, se ajusten a los requerimientos del Reglamento de
Seguridad e Higiene Ocupacional y verificar en todo momento su
eficacia, dictando 6rdenes de suspension de las operaciones o
trabajos que entrafien peligro para las personas y/o instalaciones
autorizando su prosecucion cuando la Contratista de la Obra haya
adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo
las que se refieren a materiales toxicos. Adicionalmente EL
SUPERVISOR debera evaluar los accidentes de trabajo y hechos que
ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las instalaciones o a
terceros; informando a ADINELSA.

.La supervision, verificard que todo el personal en Obra de La

Contratista cuente con Pdlizas de Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR) de Pension y Salud y la Pdliza de seguros contra
accidentes personales y corroborara la veracidad de estas.
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. Verificar la ejecucion de la obra en cumplimiento de la normatividad

vigente y del OSINERGMIN. Asimismo, la Supervisién debera actuar
en representacion de ADINELSA, coordinando de ser necesario con
los Municipios u otras instituciones relacionadas con el desarrollo del
servicio, para obtener licencias, permisos u otros documentos
necesarios que permitan ejecutar y entregar la obra debidamente
saneada. Esto coadyuvaréa a la mejor gestion de la Contratista.

. Coadyuvar y asegurar que la Contratista presente el Programa de

Cortes a ADINELSA previa aprobacion de la Supervision, asimismo,
efectuar todas las coordinaciones y comunicaciones que sean
necesarias para que se apruebe oportunamente el Programa de
Cortes, en concordancia con el cronograma vigente y cumpliendo las
exigencias de las normas técnicas y de seguridad correspondientes.

. La Contratista y/o la Supervision efectuaran todas las coordinaciones

y comunicaciones que sean necesarias para la ejecucion de la obra,
incluso el tramite, la programacion y la realizaciéon de los cortes de
energia eléctrica requeridos, cumpliendo las exigencias de las normas
técnicas y de seguridad correspondientes.

. En coordinacion con la Contratista y ADINELSA, debera gestionar ante

OSINERMING la exoneracion del pago de compensaciones.

Velar por la presentacion oportuna de los expedientes de
presupuestos adicionales y deductivos, cumpliendo con lo establecido
en el Articulo 205 y 206 del Reglamento.

. Verificar que el contratista realice la proteccion de los equipos

existentes en la SET Andahuasi previos a la ejecucion de los trabajos,
de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente.

E. INSPECCION FINAL, PRUEBAS Y RECEPCION:

a. Participar en la inspeccion final, pruebas, recepcién de obra y

19882 hard
Fecha;: 07/03/2024 17‘:56;0‘9 misl

verificacion del funcionamiento de los equipos y materiales previos a
la puesta en servicio, habiendo constatado que se han realizado todas
las pruebas SAT, pruebas individuales, pruebas en conjunto y
operativas conforme a lo sefialado en las Especificaciones Técnicas.

Cuando el residente de obra, del contratista, indique la culminacién de
la Obra conforme a lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento,
EL SUPERVISOR debe comunicar este hecho a ADINELSA, dentro
del plazo de cinco (05) dias calendarios, corroborando el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de
obra digital y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla
las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en
el Estudio Definitivo de obra y las modificaciones aprobadas por la
Entidad, remitiéndolo a ADINELSA en dicho plazo, su incumplimiento
conllevara a la penalidad correspondiente.
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b. Certificar si la obra ejecutada por la Contratista de la Obra ha sido
realizada conforme a los términos del contrato, para la aceptacion del
trabajo concluido por parte de ADINELSA, y la posterior puesta en
servicio y recepcion de la obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta
con el Comité de Recepcion, debera elaborar y suscribir la
correspondiente Acta de Recepcion de la Obra.

c. Revisar y pronunciarse con calculos detallados sobre la liquidacién
final del contrato de obra presentada por el contratista de obra, ya sea
observando o de considerarlo pertinente elaborando otra, dentro de
los plazos y procedimientos establecidos en el Art. 209 del RLCE. En
caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo establecido,
El SUPERVISOR elaborard la liquidacion del contrato de ejecucion de
obra.

Los costos para revisar o rehacer o elaborar la liquidacion del contrato
de obra, estan incluidos en la partida global de recepcion y liquidacion.

d. EL SUPERVISOR mediante un informe especial debera sustentar la
conformidad del Expediente de Liquidacién Final del Contrato de Obra,
para su aprobacién via Resolucion.

e. El contrato de supervision culmina en caso la liquidacién del contrato
de ejecucidon de obra sea sometida a arbitraje; Iniciandose el plazo
para la presentacion del Informe Final de Supervision.

7.3. DESARROLLO DE LA SUPERVISION

La Supervision verificara el cumplimiento del contrato de ejecucion de obra
y coordinara con ADINELSA los resultados, informando mensualmente del
cumplimiento de estos.

La Supervision presentara un “Informe Mensual de Supervisién” a
ADINELSA sobre las actividades efectuadas en la ejecucion de la obra, y las
medidas correctivas pertinentes.

Este Informe Mensual tendra un indice acordado con el coordinador de
ADINELSA. El informe mensual debera contener los Formatos de Control de
Obra, cuyo modelo sera proporcionado por ADINELSA y sera reportado
tanto en fisico como en digital el cual debera constar como minimo de:

- Elavance de la Ingenieria de detalle

- El estado de situacion del cronograma de los suministros de equipos y
materiales.

- El cronograma de avance fisico, programado vs. ejecutado de las obras.

- El avance del monitoreo ambiental, programa de manejo de residuos,
programa de talleres de informacién y de medidas preventivas y/o
correctivas, asi como la elaboracion del instrumento ambiental por parte
del contratista.

- Gestién de riesgos, efectos, hitos afectados o no cumplidos, controles,
etc.

- Reporte fotografico fechado y georreferenciado (20 vistas como minimo).

m \ f [{ ‘
9/\\/ Prolon “E'L*{‘gi‘é\'é}%‘ﬂ'\,‘éﬁ:@""=‘l” 1, SIM I, (+51 1) 2172000 @ WW4 il okabbite Nuestras certificaciones @\ @
PAUF0455809880 hard -~ RODRIGUEZ // Firmado digitalmente por: .
: Fecha; 07/03/2024 17:56:09 CONTRERAS Alan MARTINEZ GALIANO William
001:201 hay (2024 17:96:09 je suministros eléctr na Francis FAU Smith FAU 20425809882 hard
01 s d y 3 ; tr . 20425800082 hard Fecha: 07/03/2024 22:10:18
bt ' ! e T " 1852:56



- : , ‘ W2
//Ad I nelsa “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Sz BICENTENARIO
s . ” —%= :== DEL PERU
/ ‘Afio de la unidad, la paz y el desarrollo — 7§37 2021- 2024

- Presentacion del parte mensual del personal clave y del uso de las
camionetas y demas equipamiento estratégico del supervisor.

Debera presentar informes especiales en los siguientes casos:

- Revisién efectuada al Estudio Definitivo.

- Revision de la ingenieria de detalle.

- Expediente de Replanteo de Obra.

- Informes de modificaciones en la fase de ejecucion.

- Informe aprobando el expediente conforme a obra.

- Informe de conformidad de la liquidacién del contrato de obra con los
calculos detallados.

- Elinventario fisico conforme a obra.

- Otros a solicitud expresa de la entidad, relacionados con la supervisién
de la obra.

Cuando el supervisor no presente los precitados informes, ADINELSA podra
aplicar otras penalidades conforme al articulo 163 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del estado.

La presentacién de la valorizacion de obra, conforme a los plazos que se
indican en el Articulo 194 del Reglamento, se efectuard con un informe
especial que sefiale como minimo:

- El estado de cumplimiento de la programacion vigente.

- El estado de avance fisico y avance econémico (pagos autorizados).

- Una evaluacion y vigencia de las garantias y seguros de obra.

- Seguros de personal del contratista.

- Gestidn de riesgos, efectos, hitos afectados o no cumplidos, controles,
etc.

El indice de contenidos serd acordado con ADINELSA, los informes
deberan, en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y
relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y
acciones para la superacion de los mismos.

Durante la ejecucion del servicio, la supervision efectuara constantemente
una evaluacién integral de la obra debiendo elaborar un informe de
observaciones el cual presentard mensualmente al Contratista de la Obra
para su absolucion, debiendo incluirlo en su informe mensual como anexo.

EL SUPERVISOR exigir4 al Contratista de la Obra la presentacion del
Expediente Técnico Conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes
de su presentacion a ADINELSA. Igualmente efectuara el seguimiento y la
revision y/o correccion de la Liquidacion del Contrato que presente el
Contratista de la Obra.

7.4. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

La supervision es la responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, durante todo el plazo de la obra. Asumiendo las
responsabilidades administrativas y de corresponder civiles o penales
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7.5.

cuando, no responda oportunamente las consultas efectuadas por la
contratista, o cuando las decisiones que adopte en la ejecucién de la obra,
entorpezcan su normal ejecucion, causando con tal accion y/o inaccion dafio
al Estado.

LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA
La Ubicacion de la SET Andahuasi esta ubicada en:
Departamento: Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Sayan
La zona del proyecto esta cerca de la localidad de Sayan, a 15 minutos de

la plaza de armas y sus coordenadas son; 254455 E, 8767910 N, zona 18L.

Figura 1: Mapa Geogréfico de Ubicacién del Proyecto
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7.6. COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS
INFORMES

A. COORDINACION:

La coordinacion sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a
cargo del Coordinador/Administrador de la Obra que precise la Gerencia
Técnica de ADINELSA y en segundo lugar a cargo del Jefe del
Departamento de Saneamiento de Infraestructura.

De ser necesario, EL SUPERVISOR asistird a las reuniones de trabajo
gue ADINELSA convoque, ya sea en las oficinas de ADINELSA o en la
zona de obra.

B. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES MENSUALES
DE LA SUPERVISION:

La Supervision presentara el “Informe Mensual de Supervision” a
ADINELSA donde se registre las actividades realizadas y muestre la
evaluacion integral sobre los aspectos técnicos y contractuales de la
obra, las actividades efectuadas y las medidas correctivas pertinentes en
la ejecucion de la obra. El Informe Mensual debera contener como
minimo lo siguiente:

v Registro de las actividades realizadas, memoria explicativa y asuntos
mas saltantes, factores de frenaje en el avance de la obra en caso de
gue los hubiere, proponiendo soluciones para su correccion.

v El cronograma de avance fisico, programado vs. ejecutado de la obra.

v' Resumen de pagos parciales y acumulados efectuados por concepto
de valorizaciones de la Contratista, adelantos, control de cartas
fianzas, cuadros y graficos que muestren el programa real en
comparacion con el programado y otros que considere pertinente
informar.

v El estado de la revision de la ingenieria de detalle.
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v El estado de situacion del cronograma de los suministros de equipos
y materiales.

v Estado situacional del plan de monitoreo ambiental, monitoreo
arqueoldgico, programa de manejo de residuos, programa de talleres
de informacion y de medidas preventivas y/o correctivas, asi como las
gestiones para la obtencion de la licencia de construccion, ejecutado
por parte de la Contratista.

v Reporte fotografico  cronolégico. Fotografias fechadas vy
georreferenciadas que mostraran el estado de avance de la Obra.

v Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como

valorizado.

Reporte del Cuaderno de Obra digital actualizado.

Gestion de riesgos, efectos, hitos afectados o no cumplidos, controles,

etc.

v' Relacion de todos los ensayos realizados a los suministros de
materiales en la obra, adjuntando los protocolos de pruebas, actas de
inspeccion y documentacion que certifique que los mismos cumplen
con las especificaciones técnicas requeridas, debidamente suscritos
por El Supervisor y Residente de la Obra.

v' Adjuntar las polizas vigentes del personal de la Contratista y de la
Supervisién segun lo requerido.

v' Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con la
Contratista o con terceros.

v’ Otros, a solicitud expresa de la entidad, relacionados con la
supervision de la obra.

AN

El indice de contenidos serd acordado con ADINELSA.

La presentacion del Informe Mensual de Supervision debe ser como
maximo a los cinco (05) dias calendarios después de presentada la
valorizacibn mensual de obra. En caso de que el Coordinador de
ADINELSA observara el Informe mensual, EL SUPERVISOR dentro de
un plazo méaximo de cinco (05) dias calendario, debera presentar el
informe mensual con las observaciones subsanadas. Aprobado el
informe mensual, la supervision presentara una copia adicional del
referido informe, asi como en archivo magnético (USB) con el informe
escaneado y en archivo fuente.

C. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME FINAL DE
SUPERVISION:

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Final de Supervisiéon”, luego de
la aprobacion de la Liquidacién del Contrato de ejecucion de obras, que
incluya un resumen de las actividades realizadas, precisando las
variaciones y/o modificaciones que se dieron en las obras respecto al
proyecto original, los presupuestos que se dieron en las obras respecto
al proyecto original, los presupuestos adicionales y deductivos
aprobados, las ampliaciones de plazo atendidas y los resultados de las
inspecciones y pruebas, ademés contendra los costos finales de la obra
y de la supervision.

La presentacion debe ser como maximo a los cinco (05) dias calendario
después de comunicada la aprobacién de la liquidacién del contrato de
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ejecucion de obra. En caso de que el Coordinador de ADINELSA
observara el Informe final, EL SUPERVISOR dentro de un plazo méaximo
de cinco (05) dias calendarios, debera presentar el Informe Final con las
observaciones subsanadas. Aprobado el informe final la supervisién
presentard una copia adicional del referido informe, asi como en archivo
magnético (USB) con el informe escaneado, firmado y foliado.

El incumplimiento en la entrega del Informe Final o en la demora en la
subsanacion de las observaciones dara lugar a la aplicacién de una
penalidad conforme a lo descrito en el presente documento o en el
contrato de supervisién.

Aprobado el Informe Final de Supervision y cumplido por parte de EL
SUPERVISOR con todas sus obligaciones, en un plazo que no excedera
los quince (15) dias calendarios, deberd presentar a ADINELSA la
liquidacion del contrato de consultoria de obra, conforme al procedimiento
establecido en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se debe precisar que: (i) el contrato de supervision culmina en caso la
liquidacion de obra sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores
hasta el momento en que se efectla la culminacién de la obra, debe ser
realizado bajo el sistema de tarifas, mientras que la participacion del
supervisor en el procedimiento de recepcion y liquidacién debe ser
pagada empleando el sistema a suma alzada.

7.7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo establecido para la supervision esté vinculado al plazo de ejecucion
de la obra que es de trecientos setenta y ocho (378) dias calendarios.

El inicio de la supervisidn estara vinculado al inicio de la obra a supervisar y
comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las condiciones
establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

7.8. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial, incluye los impuestos de ley, pélizas de seguros,
transportes, viaticos y cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento
total del Servicio.

El POSTOR, debera presentar en la oferta la estructura detallada de los
costos, de acuerdo con el Anexo N° 01.

7.9. FORMA DE PAGO

ADINELSA se obliga a pagar la contraprestacion a EL SUPERVISOR en
SOLES, en pagos parciales segun valorizacion mensual por sistema de
TARIFAS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
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Las valorizaciones mensuales seran de acuerdo con la utilizacién de
recursos efectivamente realizados, y seran tramitados por el SUPERVISOR
luego de aprobados los informes mensuales de supervision.

La documentacion que deber& presentar el proveedor de servicio para el
pago es la siguiente:

a. Comprobante de pago del proveedor del servicio (RR.HH., Factura).

b. Copia de la Orden de Servicio o Contrato.

c. Copia de seguro de trabajo de riesgo (Salud y Pensidn) y seguros contra
accidentes personales, para la totalidad de su personal.

d. Informe mensual de supervisién, adjuntado el cargo e informe de
aprobacion de la valorizacion mensual del contratista, segun
corresponda.

e. El o los Representantes Legales, deben adjuntar la Declaracion Jurada
gue no se encuentran en el Registro de Deudores de Reparaciones
Civiles (REDERECI).

7.10. SEGUROS

EL SUPERVISOR debera presentar a ADINELSA la Pdéliza de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de Pension y Salud y la
Pdliza de seguros contra accidentes personales, para la totalidad de su
personal. Si el consultor no presenta este requisito, ADINELSA no emitira la
Orden de Proceder.

8. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
8.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El postor debera ser una persona natural o juridica, inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores en el capitulo de Consultoria en Obras
Electromecéanicas, Energéticas, Telecomunicaciones y Afines, en las
categorias “C” o superior para CONSULTORES DE OBRA.

8.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
8.2.1. EQUIPAMIENTO PARA EJECUTAR LA PRESTACION

Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo,
debera disponer en obra como minimo los siguientes equipos,
pudiendo de acuerdo con los requerimientos que formule ADINELSA,
incrementar los equipos o Utiles necesarios:
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a) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

-

item | Descripcion Unidad | Cantidad

Computadora portatil, minimo con

01 | procesador con tecnologia Intel 5 Und 02
0 superior.

02 Impreso_r,a escaner formato A3 Und 01
(impresion negra y a color).

03 _Camloneta 4x4, (mcluye Und 01
implementos de seguridad).

04 ngpo de telefonia celular con Und 02
camara.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El equipamiento detallado debera estar en condiciones adecuadas
para efectuar las labores necesarias de la contratacién en forma
eficiente, de no ser asi EL SUPERVISOR deberd garantizar su
cambio o acciones que permitan lograr el objetivo sin inconvenientes.

Asi mismo, el contratista debera contar con software como Ofimatica
para cada una de las computadoras, software para la elaboracién de
planos para sistemas eléctricos y/o obras civiles, compatible con
AutoCAD 2013 o similar, software para control de proyectos en los
cuales se puede elaborar y leer CPM compatible Microsoft Project
version 2010 o similar.

8.2.2. PLANTEL PROFESIONAL

A.1 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

item Cargo Cant. Profesion.
Jefe de Ingeniero Electricista /o
1 Supervision de 1 genie >CUrICIS y
Mecéanico Electricista titulado
Obra
2 Especialista Civil 1 |Ingeniero Civil, titulado.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato.

A.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Jefe de Supervision de Obra:

Contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de ejercicio
profesional contabilizados desde la obtencién de la colegiatura, como
residente, supervisor, inspector o jefe de supervision de obras
iguales o similares al objeto de la contratacion.

Se define como obras similares a: Construccién y/o ampliaciones de
subestaciones de potencia iguales o mayores a 60 kV, montaje
electromecanico, pruebas de Transformadores de potencia igual o
mayor a 7 MVA, montajes electromecanicos y pruebas de equipos
de patio de subestaciones de potencia iguales o0 mayores a 60 kV.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato.

Especialista Civil:

Contar con una experiencia minima de tres (03) afios de ejercicio
profesional contabilizados desde la obtencién de la colegiatura, como
Supervisor, Residente Adjunto, Asistente de Residente, Asistente de
Supervision, Inspector, especialista en obras civiles, Ingeniero de
Disefio y Supervision de Obras Civiles, en obras iguales y/o similares
al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares a: Ejecucién de obras civiles (obras
nuevas o ampliaciones) en Subestaciones de potencia eléctrica
iguales o mayores de 60kV y/o obras civiles para fundacion, bases,
cimentacion de estructuras para subestaciones de potencia y/o
Centrales eléctricas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato.

Nota: La colegiatura y habilidad debera acreditarse al inicio de su
participacion efectiva en la obra.

Para el cabal cumplimiento del servicio, EL SUPERVISOR podra
contar con especialistas que considere necesarios en las tareas
especificas como son la revision de: monitoreo ambiental, monitoreo
arqueoldgico, geologia y geotécnica, coordinacion de la proteccion y
aspectos legales.
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9. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
9.1. Otras obligaciones
9.1.1. Otras obligaciones del contratista

Al iniciar el servicio, la Supervision debera presentar a ADINELSA
las pdlizas SCTR de seguro complementario de trabajo de riesgo
(salud y pensiones) y la Pdliza de seguros contra accidentes
personales, para la totalidad de su personal, las mismas que deberan
ser presentadas de manera mensual a su renovacion. Asimismo,
debera presentar al inicio del servicio los exdmenes médicos
ocupacionales del plantel profesional.

Es responsabilidad del supervisor controlar el cumplimiento de los
programas de avance de obra y exigir al contratista que adopte las
medidas necesarias para lograr su cumplimiento; asimismo,
controlara los trabajos efectuados por la contratista velando directa 'y
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra, de acuerdo
con el articulo 187° del Reglamento.

La supervision debera a la brevedad posible, recomendar, por escrito
las acciones a tomar para hacer expedita la obra. En caso necesario
recomendara la reprogramacion del retraso para fines propios de
ejecucion mas no para modificaciones contractuales de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Articulo 203° del Reglamento, de
modo que se pueda concluir la obra dentro del plazo contractual.

Asimismo, debera verificar que todo el personal de la contratista
debera estar coberturado con pdélizas, segun lo requerido, durante la
ejecucion de la obra.

Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos
sobre los aspectos que solicite la contratista de la obra (Adicionales,
ampliaciones de plazo, etc.) procediendo de acuerdo con Ley.

El supervisor dentro de los alcances del rol contractual, sera
legalmente responsable de los actos provenientes de la ejecuciéon de
la obra, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado.

9.1.2. Otras obligaciones de la Entidad

ADINELSA facilitara el Estudio Definitivo “Ampliaciéon de la
Subestacién de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi Distrito de
Sayan — Provincia de Huaura — Departamento de Lima” en version
digital a solicitud de la Supervision.

Designar un Administrador/Coordinador de Contrato.

Abonara el pago comprometido, previa presentacion y aprobacion de
los informes de Supervision por parte del Administrador, adjuntando
la aprobacion de las valorizaciones de obra presentado por la
contratista, dentro del plazo establecido.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

-

I

Facilitar el acceso a las instalaciones involucradas en obra y emitira
las cartas de presentacion para las coordinaciones respectivas con
la Empresa Concesionaria y autoridades involucradas, que permitan
concretar la ejecucion de la obra.

Habilitar el cuaderno de obra digital, asi como la creacion del usuario
para el supervisor de obra, en cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva N° 009-2020-OSCE-CD.

Otras obligaciones y responsabilidades que se deriven del contrato.

Adelantos
No aplica.

Subcontratacion
No aplica.

Sistema de Contratacién
El presente procedimiento se rige por el sistema mixto (Tarifas y suma
alzada).

Conformidad de la prestacion
Sera otorgada por la Gerencia Técnica, previa verificacion del cumplimiento
de las condiciones establecidas en el presente requerimiento.

Férmula de reajuste
No aplica.

Penalidades Aplicables:

Por mora

En caso de retraso injustificado de la contratista (Supervision) en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica

automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con en el articulo 161 y 162 del Reglamento.

FORMA DE
CALCULO
Conforme con en
el articulo 162
del Reglamento

ITEM SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

Por incumplimiento en la entrega del Informe Final de la
Supervision y/o Liquidacion del contrato de supervision.

Otras penalidades:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se han previsto otras penalidades descritas a continuacion.

OTRAS PENALIDADES
< FORMA DE
ITEM | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
0,
Se detecte que el cuaderno de obra digital no se 2.5% de la Segun informe del
1 . UIT por -
encuentra al dia. cada caso Administrador/Coor
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dinador de
Contrato
Por incumplimiento debido a la aprobacion y| 5% dela Segun informe del
> entrega a ADINELSA de las valorizaciones UIT por Administrador/Coor
mensuales alcanzadas por la Contratista, fuera del | cada dia de dinador de
plazo establecido. atraso Contrato
5% de la Segun informe del
3 Por incumplimiento en la entrega de los informes UIT por Administrador/Coor
mensuales de la supervision. cada dia de dinador de
atraso Contrato
5% de la Segun informe del
4 Por incumplimiento del plazo en la entrega de los UIT por Administrador/Coor
informes especiales del supervisor. cada dia de dinador de
atraso Contrato
5% de la Segun informe del
5 Por incumplimiento de utilizacién del equipamiento UIOT or Administrador/Coor
ofertado. P dinador de
cada caso
Contrato
Se detecte metrados aprobados en las| 25% dela Segyr) informe del
o . Administrador/Coor
6 valorizaciones del contratista a cargo de la UIT por dinador de
ejecucion de la obra y que no estén ejecutados. cada caso
Contrato
Cuando el personal acreditado permanece menos | 50% de la
de sesenta (60) dias desde el inicio de su UIT por Sequn informe del
participacion en la ejecucion del contrato o del | cada dia de gun
’ . o . Administrador/Coor
7 integro del plazo de ejecucion, si este es menor a| ausencia .
. ) dinador de
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | del personal
. > - Contrato
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | en el plazo
articulo 190 del Reglamento previsto
50% de la
S L UIT por Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacion de . -
8 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o cada dla_de Admlr_wlstrador/ Coor
. e ausencia dinador de
debidamente sustituido
del Contrato
personal.
Si como consecuencia de verificar el 1% del
funcionamiento u operatividad de la infraestructura monto del Segun informe del
9 culminada y las instalaciones y equipos en caso contrato de comité de
corresponda, el comité de recepcion advierte que la supervision recepcion
obra no se encuentra culminada. P
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 100% de la
Por no mantener la seguridad y confidencialidad de | UIT vigente. P
. - . Segun informe del
la informacion y de los programas, sistemas y datos Su Administrador/C
10 |de ADINELSA aplicacion | \@ministrador/Coor
p dinador de
€s por Contrato
ocurren
cia.
PENALIDADES RELACIONADAS A SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
SUPUESTOS DE APLICACIONDE | FORMA | gravE
ITEM PENALIDAD DE DAD PROCEDIMIENTO
CALCULO
Incumplimiento al Reglamento de| 20% de la | Grave Segun informe del
Seguridad y Salud en el Trabajo con| UIT por Administrador/Coordina
1 Electricidad (R.M. N.° 111-2013-| cada caso dor de Contrato
MEM/DM) o Normas, Procedimientos y
Directivas de Seguridad vigentes
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Incumplir  sus  procedimientos o| 10% de la Leve Segun Informe de la

estandares y los de ADINELSA UIT por Subgerencia de
cada caso Planeamiento y Control
2 de Gestién y el informe
del

Administrador/Coordina
dor de Contrato

No entregar EPP a los trabajadores 20% de la | Grave Segun Informe de la
UIT por Subgerencia de
cada caso Planeamiento y Control
3 de Gestién y el informe
del

Administrador/Coordina
dor de Contrato
Incumplimientos en tiempo de las| 50% dela | Grave Segun Informe de la

entregas de informes de investigacion | UIT por dia Subgerencia de
de accidentes, segun lo requerido. de retraso Planeamiento y Control
4 de Gestion y el informe
del

Administrador/Coordina
dor de Contrato

No reportar accidentes/incidentes de | 50% de la Muy Segun Informe de la
trabajo a ADINELSA UIT por grave Subgerencia de
cada Planeamiento y Control
5 accidente de Gestion y el informe
o incidente del
no Administrador/Coordina
reportado dor de Contrato
Presencia de vehiculos o equipamiento | 10% de la | Leve Segun Informe de la
estratégico no autorizados en campo o | UIT por Subgerencia de
con documentos 0 autorizaciones | cada caso Planeamiento y Control
6 vencidos o incompletos. de Gestion y el informe
del

Administrador/Coordina
dor de Contrato

Para el calculo de las penalidades se debe emplear el monto de la UIT
vigente al momento de cometida la falta o infraccién por parte del consultor.

ADINELSA se reserva el derecho de inspeccionar el cumplimiento de los
términos de referencia del servicio contratado de manera inopinada, a fin de
verificar la correcta ejecucién y el estado situacional de los mismos, en las
oportunidades que estime conveniente

Estos dos tipos de penalidades (por mora y otras penalidades) se calculan
en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

9.8. Responsabilidad por vicios ocultos

La supervision es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los servicios ofertados, por un plazo de siete (07) afios después de la
conformidad de obra otorgado por ADINELSA, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 40° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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9.9. Participacién en consorcio

Los postores que participan en consorcio deberan contar con un maximo de
dos (2) consorciados; asi mismo, el porcentaje minimo de participacion de
cada consorciado es de 30%.

10. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
10.1. Sistemas integrados de gestion:

Toda informacién que necesite sobre algun sistema de gestion que tenga
ADINELSA, EL CONTRATISTA por parte de ADINELSA, debera ser
autorizada y entregada por el responsable de la supervision del servicio. EL
CONTRATISTA, conservara la confidencialidad de la informacién a la que
tenga accesoy/o se genere laprestacion del servicio arealizar.

EL CONTRATISTA debera tener conocimiento y cumplir con lo establecido
en las Politicas del sistema integrado de gestion y otras que acompafia a
los mismos; y los documentos de gestion que aplicaran al realizar lalabor
en laempresa ADINELSA.

10.2. Cédigo de ética
EL CONTRATISTA declara conocer el contenido y alcance del cédigo ética

de ADINELSA, disponible en su péagina web corporativa:
www.adinelsa.com.pe.

EL CONTRATISTA se hace responsable de la difusién y cumplimiento del
contenido y alcance del cédigo de ética de ADINELSA por parte de sus
subordinados y/o subcontratistas si los hubiera.

10.3. Acciones del sistema de control interno

EL CONTRATISTA queda sometido a las auditorias que efectie ADINELSA,
con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al
rendimiento y nivel de avance de las actividades contratadas, aspectos de
seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros,
cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable de FONAFE vy la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, al objeto del contrato y
otros que requiera ADINELSA. Estas auditorias estaran a cargo de los
administradores del contrato.

10.4. Impedimentos

Cualquiera sea el régimen legal de contratacion aplicable, estan impedido
de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, las personas
naturales y juridicas que se encuentren comprendidas en el articulo 11 de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 082-2019-EF -
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

Tratandose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes
legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.
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10.5. Resolucién contractual

El contrato o la orden de servicio de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 del TUO de Ley de Contrataciones del Estado, y el
articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, pueden ser resueltos a
solicitud de las partes, por las siguientes causales:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias del contratista, pese a haber sido requerido para
ello.

b) Que EL SUPERVISOR haya llegado a acumular el monto maximo de la
penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Por paralizacion, demora o reduccion injustificada de la prestacion u
objeto de la contratacion, pese a que haya sido requerido para corregir
dicha situacion.

d) Incumplimiento injustificado de la entidad con el pago y/u otras
obligaciones a su cargo.

e) Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito,
fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
gue no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva
la continuacion de la ejecucion del contrato?.

f) Cuando se presente una situacién de incumplimiento que no puede ser
revertida®.

Asi mismo, LA ENTIDAD procedera de acuerdo con lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento del TUO de Ley de Contrataciones del Estado.

Ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, la parte afectada
debera requerir mediante carta que se regularice dicha situacién en un plazo
no mayor a los cinco (05) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el
contrato o la orden de servicio.

Dependiendo de la complejidad y/o envergadura, se podran establecer
plazos mayores, el cual no podra exceder de quince (15) dias habiles. Si
vencido dicho plazo persiste el incumplimiento, la parte afectada puede
resolver el contrato o la orden de servicio, de manera total o parcial. Para
ello deberd comunicar mediante carta notarial la decision de resolver el
contrato o la orden de servicio, el cual quedara resuelto a partir de la
recepcion de dicha comunicacion.

En estos casos, la comunicacion a EL SUPERVISOR, mediante carta
notarial, sera suficiente para la resolucién del contrato, previa opinién del
area usuaria. La resolucion parcial solo involucra a aquella parte del contrato
afectada por el incumplimiento, siempre que, dicha parte sea independiente

! De conformidad con la OPINION OPINION N° 070-2022/DTN

2se configurara como una situaciéon de incumplimiento que no pueda ser revertida a los siguientes puntos: i) En caso el
proveedor incumpla alguno de incumpla lineamientos institucionales (Politica Antisoborno, Lineamiento de manejo de
donaciones, regalos y atenciones, Lineamiento de Planteamiento de inquietudes, Gestion de denuncias e investigacion
Antisoborno) de Adinelsa, ii) En caso el proveedor incumpla en mas de 3 ocasiones la subsanacion de documentos
emitidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, previa conformidad por la Subgerencia de Planeamiento y
Control de Gestion de Adinelsa.
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del resto de las obligaciones contractuales y que la resolucién total del
contrato pudiera afectar los intereses de ADINELSA.

El requerimiento que se efectle debe precisar con claridad que parte de la
prestacién queda resuelto si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal
precision se entiende que la resolucion es total.

10.6. Antisoborno

a. Con la suscripcion del presente, EL/LA PROVEEDOR/A se adhiere,
conoce, acepta, y se compromete a cumplir la (i) Politica Antisoborno, (ii)
Lineamiento de Manejo de donaciones, regalos y atenciones y (iii)
Lineamiento de Planteamiento de inquietudes, Gestién de denuncias e
Investigacion Antisoborno de ADINELSA; asi como, no vulnerar o intentar
vulnerar el sistema de prevencion que ha implementado la institucion.

b. En caso EL/LA PROVEEDOR/A de servicios incurra en incumplimiento
de (i) Politica Antisoborno, (ii) Lineamiento de Manejo de donaciones,
regalos y atenciones y (iii) Lineamiento de Planteamiento de inquietudes,
Gestion de denuncias e Investigacion Antisoborno, ADINELSA procedera
con la resolucion del contrato y la aplicacion de penalidades segun sea la
gravedad de los hechos.

10.7. Sanciones

EL SUPERVISOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el articulo 50 del TUO de
la LEY.

10.8. Aplicacion supletoria

La entidad aplica de manera supletoria el Cédigo Civil, TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado, siempre que no se contradiga con las
disposiciones establecidas en los términos de referencia.

10.9. Lineamientos de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente para
ingreso a las instalaciones de Adinelsa

a. Todo empleador debe tener un Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo el cual debe adoptar un enfoque de prevencion en
cumplimiento a Ley 29783. Asimismo, debera tener un servicio de
seguridad y salud en el trabajo (area de Seguridad y Salud por parte de
la contratista) el cual debera asesorar al empleador (contratista) en
actividades preventivas, identificacion de peligros, capacitaciones,
implementacion de documentos, investigacion de accidentes, etc.

b. EL CONTRATISTA coordinard con el area usuaria de ADINELSA, la
presentacion de los documentos de seguridad y salud en el trabajo. Para
posteriormente el area usuaria de ADINELSA pueda remitir esta
informacion a la SGPC-SST con la informacion de los documentos de
SST. Segun el detalle del Anexo 01 y complementarios (Lineamiento de
SST para actividades de personas naturales o juridicas de ADINELSA)
de corresponder. La informacién deberé ser enviada al correo electrénico:
coordinadorseguridadysalud@adinelsa.com.pe.
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c. EL CONTRATISTA previo a la ejecucion de actividades deberd realizar

una inspeccion de las instalaciones eléctricas, para tener un mejor
andlisis de las condiciones y caracteristicas de los ambientes de trabajo.
Los cuales le permitan el mejor desarrollo de los documentos de
seguridad (Procedimientos, estandares, IPERC, etc.).

d. Los documentos en materia de seguridad y salud en el trabajo emitidos

por EL CONTRATISTA deberan ser desarrollados con el aporte técnico
de un especialista en SST. De comunicarse observaciones por la
supervision SST de ADINELSA EL CONTRATISTA coordinard con su
respectiva area de SST para el levantamiento de estas.

e. EL CONTRATISTA Iniciara sus actividades con la conformidad en los

documentos SST emitidos por la SGPC-SST de ADINELSA. El area
usuaria, coordinara con Centro de Control la solicitud de ingreso para
conocimiento de las personas que participaran en la actividad.

f. ADINELSA entregarda a EL CONTRATISTA los procedimientos o

estandares que correspondan, previo al inicio de actividades para su fiel
cumplimiento. Y los cambios por actualizacién de los documentos SST
establecidos por ADINELSA seran compartidos y difundidos al
responsable de EL CONTRATISTA para su posterior comunicacion a
todos los relacionados.

g. En caso de exposicibn a actividades con riesgo inminente para el
trabajador. El &rea de SST de ADINELSA o de EL CONTRATISTA
paralizard las actividades hasta establecer los controles necesarios para
la actividad.

h. EL CONTRATISTA, debera informar de inmediato a la SGPC-SST de
ADINELSA, de cualquier accidente de trabajo ocurrido en cumplimiento
de la ejecucion de las actividades de la orden de servicio.

i. El area usuaria de ADINELSA coordinara la incorporacion del supervisor
de SST de forma presencial por parte de EL CONTRATISTA en la
ejecucion del servicio. El area usuaria de ADINELSA podra realizar
consultas a la SGPC-SST para esclarecer cualquier informacién segun el
nivel de riesgo de los casos que se detalla:

CASO DU%AECLION CANTIDAD DE CLASIFICACION SUIEERIE\%ES,\C‘)%’?)EESST
SERVICIO TRABAJADORES | DEL RIESGO (1) Si NO
1 } 2 0 mas ALTO Sl ---
DE 1 O MAS
DIAS
2 1 omas BAJO --- NO

e Todo trabajo de riesgo alto requiere minimo 2 personas para la ejecucion
del servicio sin considerar al supervisor de seguridad.
(1) Cabe resaltar que se debera considerar la clasificacién del riesgo, bajo
los siguientes criterios:

RIESGO ALTO: Actividades dentro de los proyectos e instalaciones
eléctricas de ADINELSA, implican una probabilidad elevada de ser la
causa directa de un dafio a la salud con ocasion o consecuencia del
trabajo. Pueden realizarse en Limay provincias como son:

v Excavacion de zanja mayores a 1.2 m.
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v' Trabajos de soldadura, esmerilado, oxicorte que generen chispas
incandescentes.

v’ Demolicion de estructuras, pared con maquinaria, comba,
herramientas manuales.

¥v' Mantenimiento de cisternas, buzones, pozos (espacios confinados)
mayores a 1.2 m de profundidad.

¥v' Mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones.

v' Carga y descarga de materiales que emplea como minimo 01 camién
grua u otras similares (monta cargas, minicargadores).

v' Movimiento de tierras con maquinaria (Cargador frontal, Oruga,
motoniveladora, retroexcavadora, etc.).

v Servicio de extraccion de aceite dieléctrico de transformadores
inoperativos desinstalados en unidades operativas.

v Construccion de instalaciones, reparaciones o albafiileria en la que se
utilicen herramientas de poder como amoladora, maquina de soldar,
oxicorte, taladros, martillo demoledor, etc.

v Trabajos de instalaciones mecanicas y sanitarias que emplea el uso
de con andamios y balén de gas con alturas superiores a los 1.8
metros.

v Uso de manlift, elevador de personas

v Trabajos de instalacion de drywall.

¥v' Mantenimiento de aire acondicionado con alturas mayores a 1.8
metros

v’ Cambio de luminarias en oficinas, detectores de humo, caAmaras con
exposicion mayores a los 1.8 metros de altura.

v Instalaciones de tuberia Conduit, tendido de cable, instalaciones
metalmecénicas.

v' Instalacién de equipos o estructuras con exposicién a riesgo eléctrico
(eje. Grupo electrégeno, postes, torres).

¥v' Mantenimiento de equipos eléctricos.

v Servicio de Cateo (muestreo) de aceite dieléctrico de transformadores
operativos desenergizados.

v’ Servicio de ejecucion de planes de abandono total o parcial, dado que

se realiza actividades de desmontaje, movimiento de tierras,
destrucciéon de estructuras tales como canales de conducciéon de
concreto, casa de maquinas, bocatomas, etc.

v Instalacion de barandas, estructuras metdlicas con uso de
herramientas de poder como amoladoras, maquina a de soldar,
oxicorte, etc.

v Uso de 1 o mas minicargadores para trasladar desmonte u otros
relacionados.

v" Trabajos relacionados a mantenimiento vehicular por emergencia en
rutas.

Las actividades detalladas previamente son de caracter abierto (Se podra
consultar al area SST de ADINELSA ante cualquier inquietud)

ii. RIESGO BAJO: Son todas aquellas actividades que por su naturaleza
generan riesgos con bajas probabilidades de accidentes. Pueden
realizarse en Lima y provincia.

v Trabajos de gasfiteria con excavaciones menores a 1.2 m
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v’ Instalaciones sanitarias para reparacién de bafios, inodoros, lavaderos

sin uso de fuego, alturas mayores a los 1.8 m, no ingreso a

excavaciones, alcantarillas,

Trabajos de jardineria al mismo nivel del suelo.

Cargas y descargas manuales de equipos 0 materiales con vehiculos

menores como camiones, volquetes, camionetas, autos. (no utilizacion

de graas).

Monitoreos ambientales.

Monitoreos de salud ocupacional.

Cambio de foco, luminarias en oficinas, detectores de humo, camaras

con exposicién menores a los 1.8 metros de altura.

Realizacion de capacitaciones, reuniones en oficinas

Pintado de estructuras, piso o pared al mismo nivel del suelo

Uso de 1 montacargas para trasladar materiales al mismo nivel.

Uso de 1 minicargador para trasladar desmontes u otros relacionados.

Carga manual de materiales al mismo nivel de suelo en la que no se

utilice gruas.

Instalacion de mobiliarios en oficinas

Medicion de puesta a tierra

Recoleccién de residuos solidos, liquidos

Visitas técnicas en la que solo se realice recorridos temporales a

instalaciones de ADINELSA por zonas autorizadas. No ingreso directo

a exposicion por contacto con energia eléctrica en subestaciones,

fuentes en tension, etc.

v' Capacitaciones presenciales que no impliguen entrenamientos
mayores a los 1.8 metros o uso de herramientas de poder (amoladora,
magquina de soldar, martillo demoledor, etc.).

AN

ANANANANE Y N N N N N NN

Si se determina la presencia del Supervisor de SST en la ejecucion del
servicio, antes del inicio del servicio se debe presentar la documentacion
gue acredite el cumplimiento de los requisitos para el supervisor de SST.

10.10. Solucion de controversias:
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la

presente contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacién
y/o accién judicial.
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ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA: “AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

Precio Costo Total

COMPONENTES Unidad | Cantidad | Incidenci
nidad | Cantidad | Incidencia| | .. s/. s/.

1 |COSTO POR TARIFAS

EJECUCION DE OBRA (INCLUYE INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS
ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES)

A.1 Honorarios profesionales
(Incluye honorarios, viaticos, seguros médico y de vida)

Un Ingeniero Jefe de Supervisor Dia 378 100%
Un Ingeniero Especialista Civil Dia 378 30%

A.2 Otros Costos
Alquiler de vehiculo, incluye chofer, combustible lubricantes
Vehiculo 1 (Periodo de Supervision de obra e Ing. De Detalle) Dia 378 30%

A.3 TOTAL COSTO DIRECTO (A.1+A.2)

A.4 Gastos Generales

A5 Utilidades (% de A.3)
SUB TOTAL A = (A.3+A.4+A.5)

2 |RECEPCION Y LIQUIDACION - PARTIDA GLOBAL A SUMA ALZADA

B. [RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

B.1 Honorarios profesionales

(Incluye honorarios de Ingeniero Jefe de Supervision, Ingeniero Supervision de
Obras Civiles, especialistas técnicos, cargas sociales, vidticos, seguros médico y Gbl 1 100%
de vida)

B.2 Otros Costos
Alquiler de vehiculo, incluye chofer, combustible y lubricante
Vehiculo 1 (Periodo de Recepcion de Obra) Gbl 1 100%

B.3 TOTAL COSTO DIRECTO (B.1 +B.2)
B.4 Gastos Generales (% B.3)

B.5 Utilidades (% de B.3)

SUB TOTAL B = (B.3+B.4+B.5)

SUB TOTAL (A +B)
IGV 18%
TOTAL (S/)
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CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS
SUPERVISION DE OBRA: “AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA”
Plazo del servicio : 378 dias
'1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS
1.1 Personal de E: ializado de apoyo
Descripcion Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo por dia Parcial
% (dias) (s/.) (S/.)
Especialistas en Impacto Ambiental, Arqueologia, Geologia, Protecciones,
automatl%auon, control, tele?omunlcauo.nels, Asesoria Legal.l Le}/ de Und. 1 25.00% 378.00 0.00
contrataciones, Soporte Tecnico de especialistas y en Valorizaciones y
Liguidacion
PARCIAL 1.1 0.00
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
1.2 ilidad y icacién del | principal, auxiliar y apoyo
Descripcién Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/unidad Parcial
% (dias) (Sl (Sl
Comunicaciones: telefono, smartphone, fax, internet, etc. Glb/dia 1 100.00% 378.00 0.00
Almacenamiento de Informacion 10 TB, sistema operactivo WINDOWS o Linux, , o
con trafico de datos de salida de 64 GB como minimo, dos CPUs. Glb/dia 1 100.00% 378.00 0.00
Pasajes Glb/dia 2 30.00% 378.00 0.00
Alimentacion Glb/dia 2 50.00% 378.00 0.00
PARCIAL 1.2 0.00
1.3 Equi material de oficina y otros
Descripcion Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/unidad Parcial
% (dias) (Sl.) (sl)
Hospedaje Glb/dia 1 50.00% 378.00 0.00
Oficina Glb/dia 1 50.00% 378.00 0.00
Consumibles Limpieza de Oficina Glb/dia 1 50.00% 378.00 0.00
Computadora Glb/dia 2 50.00% 378.00 0.00
Impresora Multifuncion Lacer A3 Glb/dia 1 50.00% 378.00 0.00
Implementos de seguridad para personal Glb/dia 2 25.00% 378.00 0.00
Utiles de Oficina Glb/dia 1 25.00% 378.00 0.00
PARCIAL 1.3 0.00
1.4 Gastos financieros, seguros y otros gastos
Descripcion Und. Costo Directo % de CD Tiempo Costo/dia Parcial
(s/.) al mes (dias) s/. (s/.)
Cartas fianza y Adelanto Directo mes 0.00 0.08% 378.00 0.00
Seguros SCTR Gbl/dia 378.00 0.00
PARCIAL 1.4 0.00
PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 0.00
2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS
"2.1 Personal en la sede central de la Empresa
Descripcién Und. Cant. Participacion Tiempo efectivo Gasto/ Und. Total
% (dias) S/. Por dia S/.
Gerente Empresa Supervisora Und. 1 10.00% 378.00 0.00
Contador Und. 1 10.00% 378.00 0.00
Secretaria Und. 1 10.00% 378.00 0.00
PARCIAL 2,1 0.00
2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios
Descripcién Und. Cantidad Participacion Tiempo efectivo Gasto/ Und. Total
% (dias) S/. Por dia S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1.00 10.00% 378.00 0.00
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Gbl 1 10.00% 378.00 0.00
PARCIAL 2.2 0.00
[PARCIAL GASTOS GENERALES FIIOS (2) [ 0.00 |
|ToTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) | o000 |
3.0 RESUMEN
GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 0.00
GASTOS GENERALES FLJOS (2) 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 0.00
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
item Cargo Cant. Profesioén.
1 |Jefe de Supervisién de Obra 1 Ingeniero Electricista y/o Mecanico
P Electricista titulado
2 |Especialista Civil 1 |Ingeniero Civil, titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Jefe de Supervision de Obra
Requisitos:

Contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de ejercicio profesional contabilizados desde
la obtencion de la colegiatura, como residente, supervisor, inspector o jefe de supervision de obras
iguales o similares al objeto de la contratacién.

Se define como obras similares a: Construccién y/o ampliaciones de subestaciones de potencia
iguales o mayores a 60 kV, montaje electromecénico, pruebas de Transformadores de potencia igual
0 mayor a 7 MVA, montajes electromecanicos y pruebas de equipos de patio de subestaciones de
potencia iguales o mayores a 60 kV.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

2. Especialista Civil
Requisitos:

Contar con una experiencia minima de tres (03) afios de ejercicio profesional contabilizados desde la
obtencién de la colegiatura, como Supervisor, Residente Adjunto, Asistente de Residente, Asistente
de Supervision, Inspector, especialista en obras civiles, Ingeniero de Disefio y Supervision de Obras
Civiles, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares a: Ejecucion de obras civiles (obras nuevas o ampliaciones) en
Subestaciones de potencia eléctrica iguales o mayores de 60kV y/o obras civiles para fundacion,
bases, cimentacion de estructuras para subestaciones de potencia y/o Centrales eléctricas.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.6

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Para el desarrollo del presente servicio, el proveedor deberda contar con infraestructura y
equipamiento, que se detalla, sin ser limitativo:

item | Descripcion Unidad | Cantidad

Computadora portatil, minimo con

01 | procesador con tecnologia Intel 5 o Und 02
superior.
Impresora escaner formato A3 (impresién

0z negray a color). Und 01
Camioneta 4x4, (incluye implementos de

03 seguridad). Und 01

04 | Equipo de telefonia celular con camara. Und 02

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obra en
Construccion y/o ampliaciones de subestaciones de potencia iguales o mayores a 60 kV, montaje
electromecanico, pruebas de Transformadores de potencia igual o mayor a 7 MVA, montajes
electromecanicos y pruebas de equipos de patio de subestaciones de potencia iguales o0 mayores a 60
kV.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'”.

16 Cabe precisar que los documentos presentados deben indicarse la denominacién de los proyectos u obras y el periodo de
ejecucion.
17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1
VEZ EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 319 veces el valor
referencial:
90 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

80puntos

M > 120 vez el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 70 puntos
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 3 puntos

Se evaluara el Plan de trabajo propuesto por el postor para la ejecucion
del servicio, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Plan de trabajo del servicio:

- Antecedentes

- objetivos

- identificacion de actividades

- procedimiento de desarrollo del servicio

- Programacién Gantt, (cronograma de trabajo incluyendo la ruta critica
del proyecto)

- Cronograma de implementacion de los recursos

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
3 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificaciéon. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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PARA SU ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA

- Matriz de gestion de riesgos

- Matriz de responsabilidades.

- Descripcién de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: Acredita una (1) de las

practicas de

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad -
q P @p sostenibilidad

ambiental o social
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se haimplementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere supervision de obras electromecénicas en alta tension o lineas de transmision o
subestaciones de potencia 21 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestidn, yasea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional .z

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?4, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

21

22

23

24

25

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

DELGADO OLIVERA Ernesto
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion supervision de obras electromecanicas en alta
tension o lineas de transmisién o subestaciones de potencia 2° %0,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional3t.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

26

27

28
29

30

31

32

33

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere supervision de obras electromecénicas en alta tension
o lineas de transmision o subestaciones de potencia 34 3.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional .36

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®’, y estar
vigente® a la fecha de presentacién de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Acredita una (1) de las
practicas de proteccion
social o desarrollo
humano.

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social

o desarrollo humano. 2 puntos

.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social o
desarrollo humano.

No acredita ninguna
practica de proteccion
social o desarrollo

humano.

0 puntos

D.1 Practica:
Certificacién como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacién contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacién “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima edicion (

D.2 Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.3®

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Presenta Certificado ISO
37001

Evaluacioén:

34 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

35 El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

87 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
%  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Lainscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.

Antes de su vencimiento, puede ser renovado.
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Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional .4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®!, y estar vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener

2 puntos

No presenta Certificado
ISO 37001
0 puntos

el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacioén:

Se evaluara considerando la oferta econdmica
del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que
contiene la oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

40

41

42

43

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento

Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

/ Firmado digitalmente por: Firmado digitalmente

DELGADO OLIVERA Ernesto por: . .

FAU 2042! 2 hy RODRIGUEZ. Firmado digitalmente por:
K / Feéi'\a:onwsoazo/%%zz 1%:?6:09 CONTRERAS Alan //MARTINEZ GALIANO Willi

William
Francis FAU/ Smith FAU 20425809882 hard
20425809882 hard : -10-
/ ?E%”z%g%z/zéia / Fecha: 07/03/2024 22:10:18



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-1

CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE
POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, que celebra de una parte EMPRESA DE
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A., en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° 20425809882, con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado
con DNI N° [......... ,ydeotraparte [........cccoiiiiiiiiiiiicine ], con RUC N° [............... ], con
domicilio legal en [... .. . .],inscritaenla Ficha N° [..................e ] Asiento
N°[... ...] del Reg|stro de Personas Jur|d|cas de laciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [........ccocoiiiiiiiiiiiniinne ], con DNI N°
[coiiii, ], segun poder inscrito en la Ficha N°[.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......covvenineis ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-
ADINELSA-1 para la contratacion de consultoria de obra SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9
MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto consultoria de obra SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET
ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en [INDICAR Sl
SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN TARIFA
EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

efectos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gque se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad ser& otorgada por Gerencia
Tecnica.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

4 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete(7) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Se detecte que el cuaderno de obra digital no | 2.5% de la UIT por Segun informe  del
se encuentra al dia. cada caso Administrador /
Coordinador de
Contrato
2 Por incumplimiento debido a la aprobacion y 5% de la UIT por cada Segun informe  del
entrega a ADINELSA de las valorizaciones dia de atraso Administrador /
mensuales alcanzadas por la Contratista, Coordinador de
fuera del plazo establecido. Contrato
3 Por incumplimiento en la entrega de los 5% de la UIT por cada Segun informe  del
informes mensuales de la supervision. dia de atraso Administrador /
Coordinador de
Contrato
4 Por incumplimiento del plazo en la entrega de | 5% de la UIT por cada Segun informe  del
los informes especiales del supervisor dia de atraso Administrador /
Coordinador de
Contrato
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5 Por incumplimiento de utilizacién del

5% de la UIT por cada

Segun informe  del

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

equipamiento ofertado. caso Administrador /
Coordinador de
Contrato
6 Se detecte metrados aprobados en las 25% de la UIT por cada | Segun informe  del
valorizaciones del contratista a cargo de la caso Administrador /
ejecucion de la obray que no estén Coordinador de
ejecutados Contrato
7 Cuando el personal acreditado permanece | 50% de la UIT por cada | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | dia de ausencia del Administrador /
su participacion en la ejecucién del contrato o | personal en el plazo Coordinador de
del integro del plazo de ejecucion, si este es | previsto. Contrato

8 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

50% de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe  del

Administrador /
Coordinador de
Contrato

9 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

1% del monto del
contrato de supervision

Segun informe  del
comité de recepcion.

10 | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
Por no mantener la seguridad y
confidencialidad de la informacion y de los
programas, sistemas y datos de ADINELSA

100% de la UIT vigente.

Su aplicacion es por
ocurren cia.

Segun informe  del

Administrador /
Coordinador de
Contrato

PENALIDADES RELACIONADAS A SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ITEM | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA GRAVE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD DE DAD
CALCULO
01 Incumplimiento al Reglamento de 20% dela | Grave Segun informe del
Seguridad y Salud en el Trabajo con UIT por Administrador /
Electricidad (R.M. N° 111-2013- cada caso Coordinador de Contrato
MEM/DM) o Normas, Procedimientos y
Directivas de Seguridad vigentes
02 Incumplir sus procedimientos o 10% de la Leve Segun Informe de la
estandares y los de ADINELSA UIT por Subgerencia de
cada caso Planeamiento y Control de
Gestion y el informe del
Administrador /
Coordinador de Contrato
03 No entregar EPP a los trabajadores 20% de la | Grave Segun Informe de la
UIT por Subgerencia de
cada caso Planeamiento y Control de
Gestion y el informe del
Administrador /
Coordinador de Contrato
04 Incumplimientos en tiempo de las 50% dela | Muy grave | Segun Informe de la
entregas de informes de investigacion UIT por Subgerencia de
de accidentes, segun lo requerido. cada Planeamiento y Control de
accidente Gestion y el informe del
o incidente Administrador /
no Coordinador de Contrato
reportado
No reportar accidentes/incidentes de 50% dela | Muy grave | Segun Informe de la
trabajo a ADINELSA UIT por Subgerencia de
cada Planeamiento y Control de
accidente Gestion y el informe del
o incidente Administrador/Coordinador
no de Contrato
reportado
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vencidos o incompletos.

05 Presencia de vehiculos o equipamiento | 10% de la | Leve Segun Informe de Ia
estratégico no autorizados en campo o | UIT por Subgerencia de
con documentos o autorizaciones cada caso Planeamiento y Control de

Gestion y el informe del

Administrador /
Coordinador de Contrato

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTISOBORNO

Las partes acuerdan que durante la vigencia y de forma indefinida después de finalizado el presente
contrato, cumplirdn y adoptardn medidas razonables para asegurarse que Sus accionistas,
directivos, ejecutivos, trabajadores/as, contratistas, subcontratistas, agentes u otros sujetos bajo su
control o influencia, cumplan con las disposiciones siguientes:

1.1.Con la suscripcion del presente contrato, EL/LA PROVEEDOR/A se adhiere, conoce, acepta,
y se compromete a cumplir la (i) Politica Antisoborno, (ii) Lineamiento de Manejo de
donaciones, regalos y atenciones y (iii) Lineamiento de Planteamiento de inquietudes, Gestion
de denuncias e Investigacion Antisoborno de ADINELSA; asi como, no vulnerar o intentar
vulnerar el sistema de prevencion que ha implementado la institucion.

1.2.Las partes en relacion a los/as funcionarios/as de ADINELSA, no deberan en forma directa o
indirecta o inclusive a través de terceros:

a. Dar o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o
autorizacién de pago, de dinero o de cualquier cosa de valor, para el uso o beneficio propio
o de cualquier otra persona o entidad, en la medida en que sepa 0 tenga motivos
razonables para creer que la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado,
ofrecido, regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizara con el fin de (i) influir sobre
cualquier acto, omision o decision del/la funcionario/a en el desarrollo de sus funciones, (ii)
inducir al/la funcionario/a a hacer o dejar de hacer cualquier acto en violacién de su
obligacién legal, (iii) obtener cualquier ventaja indebida, o (iv) inducir al/la funcionario/a a
utilizar su influencia con algiin organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier
acto o decisiéon de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma indebida a
obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida.

b. Realizar trafico de Influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o requerimiento de
ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un/a funcionario/a de ADINELSA o
del sector publico, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para la persona
instigadora del acto o para cualquier otra persona.

Las prohibiciones sefialadas se hacen extensivas a los familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, de al/la funcionario/a a nivel nacional de ADINELSA o con
algun organismo de ADINELSA o del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decision,
con el fin de obtener alguna ventaja indebida.

1.3.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga ademas a que ni él, ni sus propietarios, accionistas,
funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella directa o indirectamente,
incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y subcontratistas, realicen actos coercitivos
indebidos, otorguen incentivos indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o
violencia; para obtener algln tipo de ventaja contractual. Por tanto, EL/LA PROVEEDOR/A sera
el Unico responsable de asegurar el cumplimiento de las normas antisoborno por parte de
cualquiera de sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados, miembros,
representantes, contratistas y subcontratistas, para lo cual se obliga a adoptar las medidas
razonables para asegurar que ni él ni las personas antes indicadas pudieran practicar los actos
sefialados.

1.4.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar a sus accionistas, socios, directores, ejecutivos,
funcionarios, abogados, asesores, representantes, agentes, representantes legales,
apoderados, asesores y personal en general, sobre la obligacién de cumplimiento de la Politica
Antisoborno de ADINELSA.

1.5.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar oportunamente a ADINELSA, de cualquier acto
indebido descrito en el presente, en la medida que tenga conocimiento o los motivos razonables
para dicha comunicacion.

1.6.Si EL/LA PROVEEDOR/A tiene alguna duda razonable o razones para creer que un pago
prohibido se ha hecho, prometido o autorizado, cooperara de buena fe con ADINELSA para la
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investigacién y determinacién de tal situacion.

Las partes acuerdan que ADINELSA, podra de manera directa 0 a través de terceros, realizar
inspecciones o cualquier tipo de revisiones a fin de determinar si EL/LA PROVEEDOR/A cumple
con las obligaciones establecidas en la presente Clausula. ADINELSA dentro de este marco podra
pedir informacién o documentacion relacionada al cumplimiento de dichas obligaciones, debiendo
EL/LA PROVEEDORI/A proporcionar o entregar lo solicitado. La negativa de EL/LA PROVEEDOR/A
a entregar la informacién o documentacion solicitada serd causal de resolucion automatica del
contrato sin necesidad de declaracién judicial previa. Ante esta terminacion, ADINELSA podra
retener cualquier monto o adeudo, considerando que pudiera estar comprometido en tales practicas
indebidas, respecto de lo cual EL/LA PROVEEDOR/A expresa su conformidad y aceptacion.
Asimismo, EL/LA PROVEEDOR/A sera responsable por los dafios y perjuicios que su accién u
omisién pudiera ocasionar a ADINELSA, autorizando desde ya a ADINELSA a compensar el monto
correspondiente a los dafios y perjuicios estimados, con la retribucién o cualquier otra acreencia
pendiente de pago a su favor.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Arbitro Unico de acuerdo a las reglas de la institucion
arbitral elegida. LA ENTIDAD propone la siguiente institucion arbitral: Centro de Arbitraje de la
Cémara de Comercio de Lima.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeiiieeeiiieesineennnee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*’.

47 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacidon de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente
Técnico

de la

del

Supervision
elaboracion

Expediente
Técnico

Supervisién
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plaz

o original

dias calendario

Ampliacié

n(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

.
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6 APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

48 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr& en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme alo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE®: Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

49 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

50 Ibidem.

51 :
Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el CONSULTORIA DE
OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA SUBESTACION
DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE HUAURA
— DEPARTAMENTO DE LIMA”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cceecvveevieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]5°
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
53 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA TEE@K%EESIA
OBJETO DE TiEMPOss | OFERTADA®
TIEMPO®S

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
5 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.
57 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 8

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 60 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR@STO O | CONFORMIDAD PROVENIFNTE MONEDA | IMPORTESL TIPO DE CAGI;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 63
PAGO 59 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

58

59

60

61

62

63

NG

Firmado digitalmente por:
DELGADO OLIVERA Emesto
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Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segln corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

\

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/ O/S / s MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | ot ionSmaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| | o\ | yporTEet | TIPO DE CAMBIO | ) Srie i
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2023-ADINELSA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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