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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nemo en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDSR/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTA ROSA

GESTION 2023-2026

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
DE SUPERVISION PARA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE
CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA,
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”, con
codigo Unico de inversiones N° 2642294

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

BASES INTEGRADAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

BASES INTEGRADAS
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

BASES INTEGRADAS
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacioén técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

BASES INTEGRADAS
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

BASES INTEGRADAS
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Santa Rosa

RUC Ne° . 20488951239

Domicilio legal : Jr.Victor A. Belaunde Nro. S/N Bar. Centro San Martin - El
Dorado - Santa Rosa

Teléfono: . SIN

Correo electronico: . abastecimiento@munisantarosa-eldorado.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO
DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA
MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN”, con coédigo unico de inversiones N° 2642294

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 110,237.40 (Ciento diez mil doscientos treinta y siete con

40/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

OCTUBRE.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/.121,261.14 (Ciento

S/. 110,237.40 (Ciento diez mil S/. 99,213.66 (Noventay veintian mil

doscientos treintay siete con nueve mil doscientos doscientos sesentay

40/100 soles) trece 66/100 soles) uno 14/100 soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

BASES INTEGRADAS
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1.4.

N° DE OPIEJT\:I(I)D?O\% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision de obra 90 DIAS 1,141.52666 102,737.40
Liquidacion de obra 7,500.00
110,237.40

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/.110,237.40 | S/.99,213.66 | S/.84,079.37 | S/.121261.14 | S/-102,763.67
(Ciento diez mil | (Noventay (Ochentay | (Ciento veintian | (Ciento dos mil
doscientos nueve mil cuatro mil mil doscientos | S€tecientos
treintay siete |doscientos trece| setentay nueve | sesentay uno | S€sentaytres
con 40/100 con 66/100 con 37/100 con14/100 con 67/100
soles) soles) soles) soles) soles)

El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econoémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA

MUNICIPAL 135-2024-MDSR/GM.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

BASES INTEGRADAS
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS PARA LA
ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA Y A SUMA ALZADA LA ETAPA DE LIQUIDACION
DE OBRA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO (90 DIAS CALENDARIO PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y 30 DIAS CALENDARIO PARA LA
LIQUIDACION DE LA OBRA) concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) EN CAJA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ROSA SITO EN JR. VICTOR A. BELAUNDE NRO. S/N BAR. CENTRO
SAN MARTIN — SANTA ROSA — EL DORADO — SAN MARTIN.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria - la Ley N° 30222.

- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus posteriores modificatorias.

- Resoluciéon Ministerial N° 050—-2013-TR Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la

BASES INTEGRADAS
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informacion minima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus anexos.

- Resolucién Ministerial N° 312-2011-SA, Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales y
Guias de diagnéstico de los exdmenes médicos obligatorios por actividad.

- Resolucién Ministerial N° 571-2014/MINSA, Modifican Documento Técnico “Protocolos de
Examenes Médico Ocupacionales y Guias de Diagndstico de los Exdmenes Médicos
Obligatorios por Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-2011/MINSA. (Normativa del médico).

- Resolucién Ministerial N° 148-2012-TR, Guia y Formatos referenciales para el proceso de
eleccion de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo-CSST y su
instalacioén, en el sector publico.

- Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Decreto Supremo que aprueba el registro Unico de
informacion sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales
y modifica el articulo 110 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 014-2013-TR Reglamento del Registro de Auditores Autorizados para la
evaluacion periédica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad.

- Resolucién Ministerial N° 375-2008-TR, Norma basica de Ergonomia y Procedimiento de
Evaluacion de Riesgo Disergondmico.

- Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de
Transito — Codigo de Transito, y modificatorias D.S N° 003-2014.

- Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes
Quimicos en el Ambiente de Trabajo.

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley N° 26790 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 009-97-SA, modificado por Decreto Supremo N° 003-98-SAy el D.S. 043-
2016-SA actualizacion del anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernizacion
de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA.

- NTP 399.010-1, Sefiales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefales
de seguridad. Parte 1: Reglas para el disefio de las sefiales de seguridad.

- G 050 Seguridad Durante la Construccion.

- Manual de Dispositivo de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras RM 210-2016-
MTC.

- Especificaciones Técnicas GPO-ET004 - Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construccién
de Obra ejecutada por LA ENTIDAD, considerando que el anexo 02 debe estar en base a la
NTP 399.010-1, que el anexo 03 debe estar en base al D.S N° 012-2014-TR; y el anexo 04, de
acuerdo a la R.M. 050-2013-TR.

- Otras normas vigentes relacionadas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

BASES INTEGRADAS
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

d)

e)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicaciéon de la
exoneracioén del IGV (Anexo N° 7).

Los con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria de
obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =90
C2 =10

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta
Banco : Banco de la Nacién

N° CClI

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

BASES INTEGRADAS
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon?. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!“.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa sito en Jr. Victor A. Belaunde Nro. S/N Bar. Centro San Martin — Santa Rosa
— El Dorado — San Martin.

2.7. ADELANTOS®?

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el treinta (30) % del monto del contrato
original en concordancia con lo dispuesto por el articulo 156 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la
garantia por adelanto mediante carta fianza o podliza de caucién (la garantia en los
siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realizaciéon automatica en
el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru, por idéntico monto y con
un plazo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto otorgado),
acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad le debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud de la SUPERVISION.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales mensuales segun tarifas en el caso de la supervision de la obra 'y pago unico
para el caso de laliquidacién de obra.

17" Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

18 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
BASES INTEGRADAS
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2.9.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe mensual de la Supervision.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa sito en Jr. Victor A. Belaunde Nro. S/N Bar. Centro San Martin — Santa Rosa
— El Dorado — San Martin

REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional los pagos estaran
sujetos areajuste de acuerdo a la siguiente féormula:

Pr =[Po x (Ir/lo)] = [(A/C) x Po x (Ir — la)/(1a)] — [(A/C) x Po]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacion reajustada.

Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEIl) a nivel nacional a la fecha de
Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a nivel nacional al mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a nivel nacional a la fecha de pago del
Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

BASES INTEGRADAS
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TALUD/
MURQ DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL

DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con cédigo Gnico de inversiones N°
‘ 2642294,
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CAPRPITULO II: REQUERIMIENTO

3.1. $)E(2E[25NT E TECNICO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL DEL EXPEDIENTE
NICO.

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
a) Denominacién de la Contratacién.

Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucién de la Obra:
“CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA
EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN®, con cédigo tinico de inversiones N° 2642294,

b) Nombre de la Obra.
El nombre de la obra es: “CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION: EN EL(LA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA
ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN®, con codigo Gnico de
inversiones N° 2642294,

Entidad Convocante.
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - MDSR.

(Area Usuaria,
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura- GDTI.

e) Finalidad de la Contratacién.
La finalidad publica es realizar el proceso de seleccién y contratacion de consultoria de obra de
una persona natural o juridica para la supervisién de ejecucion de la obra: “"CONSTRUCCION
DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN®, con cddigo Unico de inversiones N° 2642294,

f) An den
El Sistema de Agua Potable de Santa -Martha, tiene como antecedente el proyecto ejecutado
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA -
EL DORADO ~ SAN MARTIN" CUI: 2262118. Este proyecto fue aprobado el 26 de marzo de
2015, con un costo de viabilidad de S/5,996,646.00 pero su costo de ejecucion fue

$/6,903,256.85. La recepcién de obra fue el 26 de agosto del 2019 y liquidada el 11 de julio de
2019.

Durante las lluvias intensas de los meses de diciembre a enero del 2023-2024 en la localidad,
se ha generado deslizamiento en varias zonas. De acuerdo con la inspecciéon de campo
realizada, se pudo observar que la Planta de Tratamiento de Agua Potable — PTAP y el
Reservorio estan en peligro inminente por el deslizamiento de tierras. Actualmente se tiene como
peligro eminente que el terreno sobre el cual esta la PTAP ceda, que ocasionaria la interrupcion
del servicio de agua potable, ademas ofro pefigro inminente esta en el reservorio, pues el talud

TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION GDTI - MDSR
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cercano se esta deslizando debido a las constantes lluvias, lo que ocasionaria la interrupcion del
servicio de agua potable, causando malestar entre la poblacién de ia localidad de Santa Martha.

Por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa a través de la Unidad Formuladora con
fecha 23 de marzo del 2024, registro y aprobd en el banco de Inversiones del Intierte.pe la
Inversién de Optimizacién, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y Reposicién - IOARR
denominada: *CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION: EN EL(LA) SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN', CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2642294, para beneficiar de manera directa y solucionar la problematica a los
pobladores de la localidad de Santa Martha del distrito de Santa Rosa.

Seguido de ello acogiéndose al DECRETO SUPREMO N° 006-2024-PCM, Decreto Supremo
que prorroga el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, San Martin y Tumbes, por peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenémeno El Nifio, se presenté dicha
inversion Fondo para Intervencion ante la Ocurrencia de Desastres Naturales — FONDES a
través del Instituto Nacional de Defensa Civil — INDECI, para su priorizacién y busqueda de
financiamiento.

Seqin Sesion de la Comisién Multisectorial del “FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA
OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES" ACTA N°39 de fecha12 de agosto del 2024,
acuerdan priorizar las solicitudes de financiamiento respecto al monto pendiente por financiar de
setenta y seis intervenciones priorizadas por la referida comisién, encontrandose priorizada la
Inversion de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y Reposiciéon - IOARR
denominada: “CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con codigo Unico de inversiones
N°® 2642294, con un monto solicitado por el pliego de S/ 1,749,482.50.

En consecuencia, se publica el Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024 a favor de diversos Gobiernos Locales,
mediante DECRETO SUPREMO N° 0171-2024-EF del 20/09/2024.

g) Objetivo de la Contratacién.
¢ Objetivo General.

La presente tiene por objeto realizar el proceso de seleccién mediante el cual
establecer las condiciones bajo las cuales el contratista, persona natural y/o juridica
que cuente con un personal multidisciplinario de profesionales y equipos necesarios,
se encargue de la ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE
CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN®, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2642294.

« Objetivos especificos.
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v' Proteger los activos estratégicos (PTAP) del sistema de agua potable, pues
estan en peligro inminente de colapsar.

v" Mejorar el servicio de saneamiento basico para la poblacién.

V' Brindar servicios de agua potable de calidad sin peligro a que se produzca
interrupciones por los deslizamientos de tierra que afectan la estructura del
reservorio.

h) Base Legal.
¢ Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.
Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.
TUOQ de la Ley de Contrataciones del Estado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
Ley N° 30225 - Ley De Contrataciones del Estado y modificaciones.
Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica.
Directivas del OSCE.
Otras Normas que sean aplicables.
Directiva N°* 009-2020-osce/cd lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital.
Bases estandar de licitacion pablica para la contratacion de la ejecucion de obras Aprobado
mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicara supletoriamente
lo dispuesto en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y Modificatorias.

i) Ubicacién y Acceso al Area de la Obra.

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de San Martin, Provincia El Dorado,
distrito de Santa Rosa, Localidad de Santa Martha.

Cuadro N° 01:UBICACION GEOGRAFICA DE LA VIA

‘ 0C CION DEL PROYECTO
Departamento | San Martin
Provincia El Dorado
| Distrito Santa Rosa
Localidad Santa Rosa
Regién Geogréfica Selva Alta 575 ALTITUD
N: 9261662 N
Coordenadas E: 201312 E 402 m.s.n.m

Ubicacion Del Proyecto.

Se muestra la Ubicacion del tramo de carretera que comprende este proyecto dentro del pais, el
cual esta ubicado en el continente América, Pais Perd, Departamento San Martin, Provincia El
Dorado y Distrito de Santa Rosa, Localidad de Santa Martha.
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Grafico N° 2: Ubicacién Geografica de la Provincia el Dorado.
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Grafico N° 4: Ubicacién del Activo a intervenir

Acceso

A la zona del proyecto se puede acceder partiendo desde la Ciudad de Tarapoto, carretera
nacional PE-5N — cruce con carretera departamental SM-102, para luego tomar la ruta el cruce
con carretera vecinal SM-732 y finaimente KM 00 de la carretera vecinal SM-732 hacia la
localidad de Santa Martha, cabe resaltar que por via terrestre el tiempo aproximado de viaje es
de 01 hora y 26 minutos aproximadamente. La accesibilidad al area de intervencion del proyecto
se resume en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 02: VIAS DE ACCESO AL PROYECTO
TABLA 1: VIAS DE ACCESO

RUTA TIPODE | MEDIODE | DISTANCIA | TIEMPO
ViA TRANSPORTE (Km.) DE VIAJE
TARAPOTO CARRETERA
NACIONAL PE-5N - CRUCE CON
CARRETERA DEPARTAMENTAL 131 | 20minutos
SM-102 asfaltado Terrestre
CARRETERA DEPARTAMENTAL
SM-102 - CRUCE CON 42.4 57 minutos
CARRETERA VECINAL SM-732
KM 00. CARRETERA VECINAL SM-
732 HACIA LA LOCALIDAD DE asfaltado Terrestre 5.4 9 minutos
SANTA MARTHA
01 horay
TOTAL 60.90 o8 lnios
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Gréfico N° 5: Recorrido para del acceso a la zona del proyecto.
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CLIMA. De acuerdo con el Método de Clasificacion Climatica de Warren Thornthwaite -
SENAMHI (2020), la localidad de Santa Martha pertenece a la categoria B (r) A’, presentando
un clima lluvioso con humedad abundante en todas las estaciones del afio. Las temperaturas
maximas oscilan entre los 31° C a 33° ¢ y las temperaturas minimas entre 21° C a 23° C. la
precipitacion anual es entre 2000mm a 3500mm aproximadamente.

TOPOGRAFIA

De forma general, la topografia donde se ubica la localidad de Santa Martha, especificamente
donde se va a construir dos muros de contencién para el resguardo de la PTAP y el Reservorio,
presenta una relieve plana y ondulada; esta zona requiere de dicha intervencion debido a que la
trocha carrozable construida a generado taludes de corte y que a causa de las constantes lluvias
produce deslizamientos. En el lugar de la intervencién presenciamos pendientes transversales
mayores al 285 %.

POBLACION BENEFICIARIA
La poblacién objetiva son los pobladores que habitan en la localidad de Santa Martha del distrito
de Santa Rosa, provincia de El dorado, departamento de San Martin,

ACTIVIDADES ECONOMICAS
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La principal actividad econémica que dinamiza a el distrito de Santa Rosa es la agricultura. Los
productos de mayor comercio son el café, cacao, platanos y la extraccién de manera caoba.
También existen bodegas pequefiasN® 6: Recorrido para del acceso a la zona del proyecto,

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) Nombre de la Obra : “CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION:

EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"

Cédigo Unico de Inversiones : 2642204

Fecha de Viabilidad : 23/03/2024
Aprobacién de Exp. Técnico : Resolucién de Alcaldia N° 167-2024-MDSR/A
Fecha de Aprobacién 1 08/11/2024

b) Estado Actual del Sistema

Durante lluvias intentas de los meses de diciembre y enero del 2022-2024 en la localidad, se ha
generado deslizamientos en varias zonas. De acuerdo con la inspeccién de campo realizada, se
pudo observar que la PTAP y el Reservorio estan en peligro inminente por el deslizamiento de
tierras. Actualmente se tiene como peligro inminente que el terreno sobre el cual esta la PTAP
se desplace, que ocasionaria su colapso, ademas otro peligro inminente esta el Reservorio, pues
eltalud cercano se esta deslizando debido a las constantes lluvias, las mismas que ocasionarfan
malestar entre la poblacion de |a localidad de Santa Martha.

Los problemas registrados se deben principalmente a los deslizamientos provocados por las
luvias, los cuales afectaron de forma directa a los componentes estructurales. A continuacién,
se presentan y describen las afecciones generadas por la presencia de lluvias intensas.

Se puede observar al falud sobre la cual se encuentra la PTAP, la cual esta en peligro inminente,
pues la inestabilidad del talud generaria su deslizamiento.
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) Metas de la Obra
Las metas del proyecto, de acuerdo al expediente técnico, se podran visualizar en la publicacién
del expediente en la plataforma correspondiente

d) Caracteristicas y condiciones del servicio de Consultoria de Obra a contratar.
Los Servicios de Supervision requerido se desarrollaran en la localidad de Santa Martha, Distrito
de Santa Rosa, Provincia de El Dorado - Departamento de San Martin. Los Servicios de
Supervision de la obra se realizaran en las etapas siguientes:

d).1.Diagnéstico del Expediente Técnico de las Obras y acciones de control previo al inicio
de las obras.

° Debera revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su contenido con las
condiciones reales del terreno. Propondra, de ser necesario, alternativas de solucion
para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones
existentes. Asi mismo, verificara el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de
la ejecucién de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la
revisién emitira un Informe donde se efectiien las observaciones de situaciones que
podrian modificar la ruta critica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones
de Plazo y mayores pagos, dicho documento debera ser presentado luego de los
quince (15) dias calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del
expediente técnico.

e Debe informar a la Entidad del cumplimiento de los procedimientos establecidos por
parte del Contratista. Cualquier demora, por parte del Contratista en la realizacién de
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los procedimientos previos, que afecte el inicio de las obras previstas seran de su
responsabilidad debiendo ser notificada por el Supervisor al Contratista

d).2.Supervisién de Obra.

Los Servicios de Supervision requeridos, durante la ejecucion de las obras, cubren el
desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos
administrativos relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision:

. Debera revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que
cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los
presupuestos, correspondan a los costos de los precios unitarios reajustados, que en
total no superen al monto maximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas
fianzas, emitiendo su Informe fundamentado al respecto.

. Representa a la Entidad, en la relacién contractual de ejecucién de las obras.

. Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de
acuerdo al contrato de obra.

. Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo,
Cumplimiento) y pélizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del
contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total de las
mismas.

. Emitir opinion de las pélizas de seguros remitidas por el contratista.

. Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir
instrucciones.

. Asesorar a Entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar con su
opinién, en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que
excedan su capacidad de decision y que a su juicio ameritan la organizacién de un
expediente destinado a sustentar una resolucién administrativa.

. Informar mensualmente a Entidad de todas las actividades realizadas por el Supervisor
en materia de control administrativo.

. Presentar informes especificos en el momento que sea necesaria su opinién.
. Preparar el Informe Final de la obra.

. Revisar o efectuar la Liquidaciéon de la Obra, revisando y aprobando los planos de
replanteo respectivos.
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. Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision de acuerdo
con los planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias del Reglamento Nacional
de Edificaciones y sus Normas especificas, empleando los materiales y equipos de la mejor
calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados:

. Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topogréficos necesarios para
asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos
aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccién de las eventuales desviaciones
que pudieren ser detectadas

. Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para
asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos
aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccién de las eventuales desviaciones
que pudieren ser detectadas.

. Control de las instalaciones temporales, equipos de construccién y de control de
calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.

o Formular  oportunamente las recomendaciones, complementaciones ylo
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

° Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las

instrucciones que sean necesarias para asegurar el ptimo funcionamiento de dicho
instrumental,

. Exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los
equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de
Obra, siendo esto independiente del nimero de profesionales y equipos ofertados o de
su rendimiento.

. Efectuar el control, fiscalizacién e inspeccién de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentacién del
Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construccién, normas de control
del medio ambiente y reglamentacion vigentes.

. Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de
obra. Es obligacién del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que
pudieran presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

. Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados,
evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de
mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el
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cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas
tecnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e

instruir al Contratista sobre la correccién de las eventuales desviaciones que pudieren
ser detectadas.

. Verificar la ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas.

o Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucion de las obras.

. Verificar la buena ejecucion de las obras segtn los planos y documentacién técnica
por parte del Contratista y recomendar la aprobacion de los mismos a la Entidad.

° Elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, respecto al expediente
técnico. Asimismo, cuando en opinién del Supervisor las consultas requieran la opinién
del Proyectista, éste deber4 elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando
un informe con su opinién respecto de la consulta planteada.

® Asesorar a las Comisiones de Recepcion de Obras en los aspectos relacionados con
su funcion de Supervisor.

. Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de las obras y el
cumplimiento del Contrato.

. Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los
trabajos y planos de obra, los programas de construccién y cronogramas a ser
presentado por el contratista.

. Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi
como verificar, coordinar los permisos y documentacién necesaria para el inicio de los
trabajos.

° Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus
reprogramaciones ¢ actualizaciones.

. Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el Calendario
de Utilizacion del Adelanto, Calendario de Adquisicion de Materiales (CAM) y
Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el Contratista presenta antes del
inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o
modificados seran aprobados con la suscripcién de los documentos, por el
representante del Contratista y el Supervisor.

. Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual ylo
Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s); Controlar las obras,
fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel Cumplimiento y de Anticipo,

y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia; Informar al Contratante sobre el estado
de avance de las obras.
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. Dar cuenta a la Entidad, de la solicitud del Contratista para la Recepcién de la Obra,
dentro de los cinco (5) dias de su presentacién, informando sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentara un informe
de situacion de la obra ejecutada.

. Revisar, tramitar y recomendar para aprobacion de la ENTIDAD, de las valorizaciones
mensuales: Valorizar mensualmente la obra segin presupuesto contratado y los
presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con
la documentacién técnica y administrativa respectivas.

. Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por
avances del Contratista, seran presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de
los cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al mes de
avance fisico. Las valorizaciones seran mensuales y se revisaran los Metrados
realmente ejecutados presentados por el Contratista, valorizandolos y efectuando, de
los avances realmente ejecutados hasta el Gitimo dia de cada mes y acompafiando la
justificacién y graficos explicativos, definidos por la Supervisién.

. Revisar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra,
preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o
deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobacion del Contratante y su posterior
valorizacion y posterior traslado a la Contraloria General de la Republica de ser el caso,
hasta conseguir su conformidad.

. Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones
de plazo que pueda solicitar el Contratista.

. Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepcién de la obra, consignado en el
Cuaderno de obra.

° Revisar o Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada por el
Contratista en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislacién
vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de obras.

o Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso
que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de las obras.

d).3.Funciones y Obligaciones de la Supervision.
El Supervisor de Obra esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el Art,
187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo, ademas exigir al
Contratista el cumplimiento del contrato de obra suscrito con la ENTIDAD en todos sus
extremos.
Asimismo, sera responsable por el buen desarrolio y el cumplimiento del contrato de obra,

dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Licitacién, cumpliendo
con las normas de construccion y reglamentos vigentes.
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El Supervisor debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios de consultoria propuestos, los cuales estan referidos a:

. Revisién de los documentos contractuales del Contratista de Obra estipulados en el
numeral 176.4 del articulo 176 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

. Supervision de la ejecucion fisica de la obra cumpliendo los estandares establecidos
en la normativa peruana vigente.

. Liguidacion de cuentas, la que se refiere a la liquidacién financiera del contrato de obra
segln el numeral 209.1 del articulo 209 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

. De igual manera el supervisor de obra estara obligado a cumplir con las siguientes
funciones estipuladas en el reglamento de ley de contrataciones del estado.

. Emitir pronunciamiento segin lo estipula el inciso b) de! numeral 160.1 del “articulo
160-modificaciones al contrato” del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

. Revisién del Expediente Técnico de Obra conforme a lo estipulado en el articulo 177
del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

. Emitir Informe Técnico respecto a la solicitud de ampliacion de plazo a la ENTIDAD y
al contratista de obra en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles; segln lo estipula
el numeral 198.2 del articulo 198 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

. Emitir pronunciamiento respecto a la nueva programacién de obra, calendarios
valorizados y otros documentos en un plazo no mayor a siete (07) dias calendarios
segun lo estipulado en el numeral 198.7 del articulo 198 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

. Emitir pronunciamiento respecto a la valorizacion de los mayores costos directos y
mayores gastos generales variables para su pago en un plazo no mayor a quince (15)
dias segln lo estipula el numeral 201.1 del articulo 201 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

. Emitir pronunciamiento segin lo establecido en el "articulo 202.- Actualizacion del
programa de ejecucion de obra" del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

. Emitir pronunciamiento segin lo estipulado en el numeral 203.1, 203.2 y 203.5 del
articulo 203 respecto a la demora injustificada en la ejecucion de obra.

. Excepcionalmente, en caso se presente la situacion descrita en el numeral 209.3 del
articulo 209, el supervisor de obra realizara la liquidacion del contrato de obra siendo
los gastos a cargo del contratista de obra por un monto no menor a 1.50% del
Presupuesto total ejecutado de obra.
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d).4.Informes a Presentar por la Supervisién.

informes Mensuales.

Dentro los cinco (5) dias calendarios siguientes al término del periodo valorizado contados
a partir del primer dia habil, en los cuales incluirdn aparte del informe propio de la
valorizacion lo siguiente:

a. Avance fisico de los trabajos respecto al cronograma de ejecucion vigente.

b. Estado de ejecucion de los trabajos y grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista.

c. Problemas surgidos durante la ejecucion de los trabajos y soluciones adoptadas,
indicando su influencia en el cumplimiento del cronograma de ejecucion de Avance.

d. Deficiencias, errores y/o negligencias en que pudiese incurrir el contratista y que
ocasionar dafios a la obra y/o a terceros,

e. Restmenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios
alcanzados por el Contratista.

f. Listado de informacién sobre controles topograficos del avance de los trabajos
ejecutados.

g. Restimenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los materiales
utilizados en la ejecucion de los trabajos.

h. Resimenes de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance
de los trabajos programados en el mes anterior.

i. Resumen del estado financiero de la ejecucién de servicio incluir un anexo que
muestre los adelantos de materiales otorgados al Contratista y los respectivos
saldos sin reajuste y con reajuste por amortizar.

j.- Organizacién de la Supervision y los recursos empleados durante el periodo que
cubre el informe indicando ademas las labores efectuadas.

El informe mensual debe contener y anexar lo siguiente:
*Generalidades.
- Datos generales de la Obra
- Antecedentes
- Descripcion de la Obra y el cumplimiento de las metas
«Control de avance
- Descripcién
- Avance fisico de la Obra
- Metrados valorizados y ejecutadas
- Presupuesto de Obra
- Adicionales y/o deductivos (de ser el cado) incluyendo sus respectivas
valorizaciones
- Ampliaciones de plazo (de ser el caso) tramitadas oportunamente de
acuerdo a la normativa aplicable
- Cronograma de avance de obra y comentario especifico
- Control de calendario de adquisicion de materiales
*Control de Obra

- Control de campo

- Descripcién de las ocurrencias técnicas realizadas en Obra
- Control de calidad de los materiales y pruebas de ensayo

- Pruebas de calidad de los agregados a utilizar
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- Pruebas de calidad de mezcla de concreto
- Recursos utilizados durante el mes
- Control del personal de Obra equipos y maquinaria pesada utilizada
- Comentarios y/o recomendaciones del jefe de Supervisién
*Control econémico de la Obra
- Control de valorizaciones
- Control de retenciones
+*Cambios y/o modificaciones del Proyecto original
- Sustento técnico y base legal
- Planos de replanteo y/o esquemas
*Anexos
- Copias de los informes del Supervisor
- Copias del cuaderno de Obra
- Certificados de habilidad profesional vigente del residente y del supervisor
Memoria fotografica del proceso de ejecucion de la Obra

d).5.Informes Especiales.

Estos informes se haran referidos a eventos ocurridos y/o reclamos del Contratista,
evaluaciones y/o recomendaciones técnicas realizadas, asi como cualquier informe que sea
solicitada por la Entidad y que se encuentre dentro del alcance del presente servicio y se
presentara en las mismas condiciones que los informes convencionales.

d).6.Informe Final.
El informe final sera presentado en un archivo fisico en original y dos (02) copias, ademas
de presentarse formato virtual (CD-ROM) en el que se resuma el desarrollo de la obra y lo
servicios prestados, el mismo que contendra la siguiente informacion.

- Descripcion de los trabajos ejecutados.

- Resumen de los volimenes de trabajos por partidas y rendimientos promedio
alcanzados por el Contratista.

- Instalaciones del Contratista.

- Personal y equipos empleados por el contratista.

- Cambios en el proyecto ocasionados por los adicionales y deductivos vinculantes
realmente encontrados durante la ejecucién de la Obra,

- Valorizacion de la ejecucién del servicio contratado, adicionales, etc.

- Eventos especiales ocurridos durante la ejecucion del servicio.

- Control del programa de construccion vs lo reaimente ejecutado.

= Listado de informacién sobre los controles topogréaficos de los trabajos ejecutados.

- Listado de planos de replanteo, incluyendo copia de los mismos.

- Panel fotografico de todo el proceso constructivo del proyecto.

d).7.Requisitos segln leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias,
reglamentos y demas normas.
Respecto a SST, EL SUPERVISOR, debera cumplir y/o exigir con lo estipulado en:

Lineamientos de Gestién.

TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORfA DE OBRA - SUPERVISION GDTI - MDSR

BASES INTEGRADAS




-

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDSR/CS-1

/’ _nr_:_‘ %, MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-
| <& ) PROVINCIA DE EL DORADO

’;"\ SANTA ROSA // ‘ “Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
‘ \,":_;“” conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™

- :I;ggzl;" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria - la Ley N°

- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus posteriores modificatorias.

- Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR Aprueban Formatos Referenciales que
contemplan la informacién minima que deben contener los registros obligatorios del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus anexos.

- Resolucién Ministerial N° 312-2011-SA, Protocolos de Examenes Médico
Ocupacionales y Guias de diagnéstico de los examenes médicos obligatorios por
actividad.

- Resolucion Ministerial N° 571-2014/MINSA, Modifican Documento Técnico “Protocolos
de Examenes Médico Ocupacionales y Guias de Diagnéstico de los Examenes
Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-2011/MINSA.
(Normativa del médico).

- Resolucién Ministerial N° 148-2012-TR, Guia y Formatos referenciales para el proceso
de eleccion de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo-
CSST y su instalacién, en el sector pablico.

- Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Decreto Supremo que aprueba el registro Gnico de
informacion sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades
ocupacionales y modifica el articulo 110 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 014-2013-TR Reglamento del Registro de Auditores Autorizados
para la evaluacion periédica del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Lineamientos Técnicos.

¢ Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo con Electricidad.

¢ Resolucién Ministerial N° 375-2008-TR, Norma béasica de Ergonomia y
Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonémico.

» Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento
Nacional de Transito — Cédigo de Transito, y modificatorias D.S N° 003-2014.

e Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite
Permisibles para Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo.

« Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley N° 26790 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, modificado por Decreto Supremo
N° 003-98-SA y el D.S. 043-2016-SA actualizacion del anexo 5 del Reglamento
de la Ley N°® 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA.,

e NTP 399.010-1, Sefales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y
dimensiones de sefales de seguridad. Parte 1: Reglas para el disefio de las
senales de seguridad.

e G 050 Seguridad Durante la Construccion.

¢ Manual de Dispositivo de Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras RM 210-2016-MTC.

» [Especificaciones Técnicas GPO-ET004 - Seguridad e Higiene Ocupacional en
la Construccién de Obra ejecutada por LA ENTIDAD, considerando que el anexo
02 debe estar en base a la NTP 399.010-1, que el anexo 03 debe estar en base
al D.S N° 012-2014-TR; y el anexo 04, de acuerdo a la R.M. 050-2013-TR.

e Otras normas vigentes relacionadas.

Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones
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Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE (publicado el 08.05.2006); modificado
mediante el Decreto Supremo N° 006-2011-VIVIENDA, a través de la cual se modifica
cuatro normas técnicas del RNE (publicado el 16.07.2011).

Asimismo, el Supervisor debera tomar en cuenta las normas incluidas en el Expediente
Técnico, que no estén dentro del presente item.

e) Impacto Ambiental.
El Postor que obtenga la Buena Pro, debera cumplir con la legislacion, reglamentacion, requisitos
legales y otros requisitos aplicables a la normatividad ambiental vigente, a fin de prevenir la

contaminacion e impactos negativos que se genere al ambiente, la salud y los recursos naturales,
durante la contratacién de sus servicios.

El SUPERVISOR que tenga a su cargo unidades vehiculares y/o maquinaria pesada debera
remitir al area usuaria, lo siguiente:

=  Presentar copia de la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificacién Vehicular, a fin
de evidenciar que las unidades vehiculares y/o magquinaria pesada tengan una
antigiedad hasta cinco (10) afios, contados a partir del 01 de enero del afio siguiente
al de su fabricacion.

= Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular vigente para las unidades vehiculares,
otorgado por los Centros de Inspeccion Técnica Vehicular debidamente registrados
y autorizados por la Direccion General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

* Las unidades vehiculares deberan pasar la Inspeccién Técnica Vehicular con una
frecuencia semestral o anual, de acuerdo a su categoria, funcién y antigtiedad.

»  Poliza de seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT
para las unidades vehiculares.

EL SUPERVISOR, presentara evidencias documentarias que demuestren el cumplimiento de
la normatividad ambiental, la cual debera ser remitida al area usuaria al iniciar el servicio y/o
de ser el caso en los informes mensuales de valorizacion.

A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los parrafos anteriores, LA ENTIDAD,
realizara auditorias planificadas o inopinadas durante el periodo de contratacion

f) e riesgos en la planificaci cucién de Obra.
“No Aplica"

g) Seguros

EL CONTRATISTA debera contar, conforme a la Ley N° 26790 “Ley de Medernizacién de la
Seguridad Social en Salud” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA,
modificado por Decreto Supremo N° 003-98-SA y el D.S. 043-2016-SA que actualiza el Anexo 5 del
Reglamento de la Ley N° 26790, con una Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,
con el propésito de proporcionar a los trabajadores asignados al servicio de consultoria una
cobertura adicional por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la
que normalmente brinda ESSALUD), debiendo comprender cada péliza por separado, la Cobertura
de Salud de Invalidez y Sepelio (esta Gltima incluye Supervivencia). Los seguros deberan estar
contemplados durante todo el plazo de ejecucién de obra. Dicha péliza debera ser entregada al
Equipo técnico del area usuaria, antes del inicio del servicio de consultoria.
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h) Valor Referencial

El valor referencial asciende a S/. 110,237.40 (Ciento diez mil doscientos treinta y siete con
40/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de actubre

del 2024:
N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
Dsscgm: PEL | PERIODOS DE | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
TIEMPO! TIEMPO? UNITARIA TOTAL
Supervision de Obra 90 Dias 1,141.52666 102,737.40
Liquidacién de Obra 7,500.00
110,237.40
Estructura de Costos para la Supervisién de la Ejecucién de Obra
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION:
“CONSIRUCCION DE JAURO DE CONIENCION: 181 AGUA POTARLE LOCALDAD MARIT
monmm'ﬁ?’mrnm e suu “eg’ &ou vm“:'?@am:%
DURACION DE LA OBRA (meses) 300
nem DESCRIFCION UND CANNDAD VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
OESCR | UNIDAD $/. / UND $/
100 |PERSONAL IECNICO ADMINISTRATIVO
101 |PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS (PE!g)NAl CLAVE
102 |PERSONALJECNICO Y ADMINISIRATIVO {PEESONAL NO CLA!
.iOIAl ItMUNtlACIO.N '(lSONA\‘ TECNICO - ADMINISIRATIVO 50.;00 00
200 MATERIALES DE OFICINA DE OBRA
T > Olicine o : I I i | |
B (X 1 | |
TOTAL COSIO MATERIALES Dg OFICINA 2 OBRA 2 000 0O
2& gulgs Q.i QSIHA MAI[!IA“! Y [Quwps
30 A < v . v
-‘ (= A 2D y Ohond tnciaye Liglop Ivsnessran )
Ol O 2netas Pk Up 4 » 4-Dctde Catuna ¢
T1OTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MAIE!(A!!S 24 900
400 GASIOS DE LIGUIDACION
T T ) | I | | | | PO
107 '} 1 I 3 | i | |
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 750000
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elanto Directo Supervisién de cién de Obra.
La Entidad otorgara un Gnico adelanto directo por el treinta (30) % del monto del contrato

original en concordancia con lo dispuesto por el articulo 156 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante carta fianza o péliza de caucién (la garantia en los siguientes términos: incondicional,
solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad,
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en a Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti, por idéntico monto
y con un plazo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto otorgado),
acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

La Entidad le debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud de la SUPERVISION.

j) Plazo de Ejecucién de Obra
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Veinte (120) dias calendario (90 dias Calendario para la Supervision de la ejecucion
de la obra y 30 dias Calendario para la Liquidacion de la Obra), en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

k) Sistema de Contratacién.
El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto (Tarifas para la etapa de
Supervisién de la obra y a Suma Alzada la etapa de Liquidacion de obra), de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1) Modalidad de Ejecucién Contractual.
“No Aplica".

m) Liquidacién del Contrato de Supervision.
El Informe Final de liquidacién del contrato de Supervision sera presentada en uno (01) Original
y dos (02) copias ademés del formato virtual en un CD-ROM.

n) Control por parte de la Entidad.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa llevara el control y la fiscalizacion del presente contrato
y de los trabajos en general, a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura,
asi mismo desde esta misma Unidad se brindaré todas las facilidades para el normal desarrollo
de todas las actividades a fin de optimizar los plazos y la calidad de los trabajos.

o) Especialidad y Categoria del Consultor de Obra.
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de obras de saneamiento y afines, categoria B o superior.

p) Requisitos y recursos del consultor.
TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION GDT! - MDSR

BASES INTEGRADAS

0




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDSR/CS-1

'/ 1\ MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-
| <3P ) PROVINCIA DE EL DORADO
(3

“Ano del Bicentenarlo, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las herolcas batalios de Junin y Ayacucho™

p).1i. P | Clave Requerido.
[ — = FORMACION A_?Aﬁllch
N°® Cargo Profesion Experiencia Acreditacion
Documentos para la
24 r:eses enel acreditacion de

. i . cargo desempefiado I .

01 Supervisor Ingeniero Civil (computado desde la orz::lé;:&:::?;ca
de Obra Colegiado y Habilitado fechadela

calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

colegiatura)

Ingeniero de Higiene y

Seguridad Industrial o Docuinens "
Ingeniero Industrial o 12 meses en el S o

Ingeni
Souec | . ONmude | ok et ragishe
02 Seguridad y Salud en pu :

ee:lg:ge ¢l Trabajo o Ingeniero fecha. de la d: r;allﬁicacmn s: ag:ra‘dltzrél
Sanitario o Ingeniero colegiatura) ZOntral: B o
Civil, colegiado y :
habilitado
Ingeniero Ambiental o
i s 12 meses en el Documentos para la
Ingeniero Ambiental y
cargo desempefiado | acreditacion de cargo
g de Recursos Naturales z
Ingeniero ¥ (computado desempeiiado: dicho
03 . o Ingeniero de 3 G 7
Ambiental desde la requisito de calificacién se
Recursos Naturales o
2 fecha de la acreditara para la
Ingeniero Forestal, ¥ P
colegiatura) suscripcion del contrato.

colegiado y habilitado

p).2. Equipos Requeridos.
El Consultor deberd contar con el siguiente equipamiento estratégico, del presente

requerimiento:
Ne Tipo y Caracteristicas del Equipo Cantidad
01 Laptop Core i7 o superior 02 unidad
02 Impresora multifuncional A4 01 unidad
03  Camionetas Pick UP 4 X 4-Doble Cabina 01 unidad
q) Experiencia del postor en la especialidad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisiéon del
comprobante de pago, segln corresponda.
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Definicion de obras similares Servicios de Consultoria de Obras Similares: Las obras de
Creacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conducciéon y/o
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o mfraestructura de saneamiento de
sistemas y/o servicios de alcantarillado /o scrvcios d 5 “lon de excretas ylo desagle
-\ como plantas de tratamiento de aguas residuales y jeas de Aduccion ylo conexiones
! domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
desagiie.

ligacio! | Contratista.

« Los equipos y Gtiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicacion, copiado,
topografia, informatica y laboratorio que requiera el Supervisor, sera de responsabilidad de
éste.

+ Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de caracter
reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
Entidad.

« El Supervisor debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Entidad,
en todas las actividades relacionadas a la obra.

« ElSupervisor obtendra los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el
periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

e El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad todo el acervo técnico y
administrativo de la obra; esto no lo exime que se le requiera posteriormente para cualquier
absolucién de consultas en relacion con [a obra

s) Otras Obligaciones de la ENTIDAD
Coordinar con el supervisor para que la ejecucion se lleve de manera correcta al igual que se
cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y contradicciones que podrian
ocurrir durante y después de la ejecucion del mismo.

t) Confidencialidad.

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la ejecucion de la obra,
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido, el Contratista dara
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Municipalidad Distrital de Santa
Rosa, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la informacion
que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades de
ejecucién de la obra y la informacién producida una vez que se haya concluido ella.

u) Medidas de control durante la ejecucién contractual.

Areas que Coordinaran con el Contratista
Gerencia de Desarrollo Termitorial e Infraestructura.
Responsable de las Medidas de Control
Gerencia de Desarrollo Temitorial e Infraestructura.

Area que Brindara la Conformidad
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
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v) Forma de Pago
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos

parciales mensuales seg(n tarifas en el caso de la supervision de la obra y pago Unico para el
caso de la liquidacion de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrolio Territorial e
Infraestructura, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe mensual de la Supervision.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Santa

Rosa sito en Jr. Victor A. Belaunde Nro. S/N Bar. Centro San Martin — Santa Rosa — El Dorado
- San Martin

w) Reajuste.

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional los pagos estaran
sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente formula:

Pr = [Po x (Ir/lo)] - [(A/C) x Po x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Po]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacién reajustada.

Po = Monto de la Valorizaciéon correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INE!) a nivel nacional a la fecha de Valorizacién.
lo = ndice General de Precios al Consumidor (INEI) a nivel nacional al mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta

la = Indice General de Precios al Consumidor (INE!) a nivel nacional a la fecha de pago del
Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

x) Otras Penalidades.
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso 0 mora en la ejecuciéon de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

{ Otras Penalidades
Lo Supuestos de aplicacion de R o '
N° penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado 50% UIT Segun informe

permanece menos de sesenta (60) del Area Usuaria

Por cada dia de

1 dias desde el inicio de su participacién : a Cargo de la
en la ejecucion del contrato o del a::z'?c';gg' pg:?;ga' Supervision del
integro del plazo de ejecucion, si este P pr : Contrato.
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L Otras Penalidades
- Supuestos de aplicacién de Forma de calcul T
penalidad O | i rocecimipnio
as menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento
R Segln informe
En caso el contratista incumpla con su :
obligacién de ejecutar la prestacion 50% urT del Area Usuaria
2 con el personal acreditado o Por pada dia de a Carg_o.de la
debldamente sustituido. ausencia del personal. Su%erwsbn del
ontrato.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las " Segln informe
3 instalaciones y equipos en caso o nt1r a/: oa(l:::lo :/?;i on del comité de
corresponda, el comité de recepcién e i recepcion.
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
Una (1) UIT por no
En caso el supervisor de obra no at?g::&::a‘;o"::’gs Segun informe
absuelva las consultas o las absuelva aoldentaia epob & del Area Usuaria
4 | fuera del plazo sefialado en el a0 SOt e'n el a Cargode la
numeral 193.3 del articulo 193 del ?}ml b dgl numeral | Supervisién del
Reglamento. 193.10 del articulo 193 Contrato
del Reglamento.
Sagt'm informe_
5 No requnder las solicitudes esc(itas 50% UIT d:' C;er: OU::?:a
de la Entidad en el plazo establecido. Cada vez que suceda Supervisién del
Contrato.
Demora en la presentacién del Segun informe
Informe de revision de la liquidacion 50% UIT del Area Usuaria
6 del contratista (tiene 15 dias de plazo, Cadavéz tua'sucada a Cargode la
contabilizados desde la entrega de la q Supervision del
liquidacion) Contrato.
Segun informe
Remitir en forma defectuosa o del Area Usuaria
7 | incompleta valorizaciones de obra 7 algr}(z)al::gr)a %%;:vd:da aCargodela
(principal y/o adicional). : Supervision del
Contrato.
Por no informar a la Entidad sobre :
consultas y ocurrencias en obra en el dgf ?ena"g::::a
s plazo de dos (02) dias habil luego de | (1.0 UIT) por cada dia aCarsoidsla
haber sido anotado en el cuademo de de atraso. 190
: Supervision del
obra, que afecten la ruta critica del Contrato
programa de ejecucion de obra. :
Autorizar modificaciones y/lo la Segan informe
ejecucion de obras adicionales sin 0.05% del Monto del del Area Usuaria
9 |que la Entidad haya aprobado el contrato por cada a Cargode la
respectivo Expediente Técnico con autorizacion. Supervisién del
los presupuestos adicionales que Contrato.
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Supuestos de aplicacién de = =
N “penalidad Forma de calculo Procedimiento
sean requeridos.

Segln informe
No presencia en acto de Recepcion | (20% UIT) por cada vez del /\rea Usuaria

10 de Obra, del Supervisor ue no se presenta a Cargode fa

' : q P Supervision del

Contrato.

Cuando el Contratista (Supervision)
presenta su valorizacion a la Entidad | 10% de la UIT cada dia Sequn inf
11 | fuera del plazo segin lo establecido | que se produzca dicho d le un ‘bome.
en la Nommativa de la Ley de incumplimiento Qlueaivatar
Contrataciones del estado.

Para que proceda la aplicacion de la penalidad cuando se incurra en los supuestos de aplicacion
de ofras penalidades, corresponde informar al Contratista el supuesto de aplicaciéon de
penalidad, a su vez, el Contratista se pronuncia al respecto en un plazo méaximo de 8 dias habiles,
y finalmente sin obligacién de contar con el pronunciamiento del Contratista, la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura aplica la penalidad, misma que seré descontada de la
valorizacion del periodo o de la liquidacion final del contrato de consultoria de obra, en caso de
que el Contratista presente y acredite circunstancias objetivas que impidieron el cumplimiento
de sus obligaciones siempre que estas no afecten a la Entidad o la calidad de la obra, la Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura podria eximir la aplicacion de dicha penalidad, en casos
excepcionales y debidamente justificados objetivamente

y) Responsabilidad Por vicos Ocultos.
El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o
negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros o las propiedades de
estos, por responsabilidad civil.
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, sera de siete (07) afos, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad
con la Ley de Contrataciones del Estado

z) Condiciones de los Consorcios
De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
El porcentaje maximo de participacion y experiencia del consorciado con menor participacion es
de 30%.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

aa) Otras consideraciones.
o Los equipos y Gtiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicacién, copiado,
topografia, informatica y laboratorio que requiera el Supervisor, sera de responsabilidad
de éste.
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* Toda informacién empleada o preparada durante el desarrolio de la obra es de carécter
reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de
la Entidad

e El Supervisor deberd absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la
Entidad, en todas las actividades relacionadas a la obra.

¢ El Supervisor obtendré los seguros necesarios para su personal, segin la legislacién
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad
total durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones
del plazo.

e El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad todo el acervo técnico y
administrativo de la obra; esto no lo exime que se le requiera posteriormente para
cualquier absolucién de consultas en relacién con la obra

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato.

B CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

B.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

1. Supervisor de Obra.

Titulo Profesional de Ingeniero Civil colegiado y Habilitado

2. Ingeniero de Calidad e Higiene en Obra.
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

3. Ingeniero Ambiental.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Forestal, colegiado y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamenio el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales eslablecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento,

B.2 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Supervisor de Obra.

Acreditar experiencia de Veinticuatro (24) meses (computado desde la colegiatura) en el cargo de: Supervisor y/o
jefe de Proyecto y/o residente y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director y/o
coordinador y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal y/o
asistente de residente y/o asistente de supervisor de obra; en la ejecucién de obras en saneamiento basico u obras
similares.
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2. Ingeniero de Calidad e Higiene en Obra.

Acreditar experiencia de dieciocho (12) meses (computado desde la colegiatura) en el cargo de: Ingenierc y/o
Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o inspector y/o asistente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional
o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales o mitigacién
ambiental o ambiental, en la supervision y/o ejecucién y/o inspeccion de obras en general.

3. Ingeniero Ambiental.

Acreditar experiencia de dieciocho (12) meses (computado desde la colegiatura) en el cargo de: Ingeniero y/o
Especialista y/o supervisor y/o jefe yl/o responsable y/o residente y/o inspector y/o asistente en: prevencién
ambiental o mitigacién ambiental o ambiental, en la supervision y/o ejecucion y/o inspeccion de obras en general.

Obras Similares: Las obras de Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o reparacién y/o renovacion
y/o reposicién de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion
y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de
sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales

ylo conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagle.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ef literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisite de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articufo 188 del
Reglamento.
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 Laptop Core i7 o superior 01 unidad
02 Impresora multifuncional A4 01 unidad
03 Camioneta Pick UP 4 X 4-Doble Cabina 01 unidad
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 179.1 del articulo 179° del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u olros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, affos de anfiglledad y demds condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segdn corresponda.
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Definicion de obras similares Servicios de Consultoria de Obras Similares: Las obras de Creacion y/o
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o reparacién y/o renovacion yfo reposicién de sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantanllado servicios de dispo 2 axcreta
ylo desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales E3s Al ylo conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito |
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varics comprobantes de pago para acredtar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo

| adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago

cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.08.2012,
la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorclo en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o def contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,

| Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de

cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.
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Importante

* El organo encargado de las conlratactones o el comité de seleccién, segin comesponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia
En tal senlido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objelo contractual
no coincida Ieralmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experencia si las
aclividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el case de consorcios, la calificacion de la experencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Conlrataclones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 320 yeces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 221 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
Contenido minimo:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

19
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El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

BASES INTEGRADAS

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

item 1.- Metodologia para la labor del personal clave en las etapas de la
consultoria:

a) En las actividades previas de la consultoria por componentes

b) En las actividades durante la ejecucién de la obra por componentes
c) En las actividades posteriores a la ejecucion de la obra por
componentes

d) En las actividades de la supervision durante la Ejecucion del
Equipamiento y Mobiliario. €) Matriz de responsabilidades del personal
clave en la consultoria

item 2.- Metodologia para el manejo de riesgos en la actividad de la consultoria

a) Estructura de desglose de riesgos

b) Planificacion e identificacion de la gestion de riesgos

¢) Analisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

d) Seguimiento y control de las medidas de prevencion de riesgos
e) Monitoreo de riesgos

f) Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID 19 en el Trabajo: Se
debera presentar las medidas de vigilancia, prevencién y control de la COVID 19
en el trabajo durante la prestacion del servicio de consultoria de obra.

g) Plan de Supervision del Plan de Manejo Ambiental PMA, (Adjuntar formato de
identificacion de impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o
compensarse).

{tem 4.- Procesos en supervision y ejecucion de obras publicas (mayores
metrados, prestacion adicional de obra menores al 15%, prestacion
adicional de obra mayores al 15%, reduccidén de prestaciones, célculo de
la incidencia acumulada, ampliaciones de plazo, mayores gastos
generales, efectos de la ampliacién de plazo, suspensiones de plazo,
resolucion de disputas, resolucion de contrato, efectos de la resolucién
de contrato, nulidad de contrato, efectos de la nulidad de contrato,
recepcion de obra, liquidacion de obra, consultas (adjuntar flujograma y
esquemas por cada item).

item 5 - Gestion de la calidad del proyecto mediante la metodologia del
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), desarrollar como minimo
lo siguiente:

a) Definicién, conceptos y criterios de la metodologia de gestién del valor
ganado (GVG) O EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM).

b) Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del
proyecto mediante la metodologia de gestién del valor ganado (GVG) y
presentar como minimo los graficos de: - costo real, - valor planeado, -
valor ganado, - costo estimado de completitud

item 6.- Descripcion general de la metodologia

a) Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante un indicador
expresado en porcentaje.

b) Determinar las reservas de contingencia de plazo tomando como
referencia la duracion meta del proyecto, para tener un 95% de
probabilidad de cumplimiento.

c) Definir las acciones a tomar con respecto a las reservas de
contingencia de plazo y no exceder el plazo meta de la obra.

Pautas:

El postor debera presentar un andlisis basico para desarrollar la

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

BASES INTEGRADAS
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Trabajo) y la normatividad aplicable vigente.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

metodologia propuesta, a través de una EDT (Estructura de Desglose de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] o P ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... e ..J, con RUC N° [............... ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ...J;con DNI N°® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

BASES INTEGRADAS
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®*, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

BASES INTEGRADAS

@
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

BASES INTEGRADAS
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seglin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

BASES INTEGRADAS
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
1 integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento

Segun informe
del Area Usuaria
a Cargo de la
Supervision del
Contrato.

50% UIT
Por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

. Segun informe
En caso el contratista incumpla con su

obligacién de ejecutar la prestacion 50% UIT del Area Usuaria
2 . Por cada dia de a Cargo de la
con el personal acreditado o . .
. o ausencia del personal. Supervision del
debidamente sustituido. Contrato

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las Segun informe

3 instalaciones equipos en caso 1% al monto del del comité de
Yy equip contrato de supervision.

corresponda, el comité de recepcién recepcion.

advierte que la obra no se encuentra

culminada.

En caso el supervisor de obra no Una (1) UIT por no Segun informe
4 absuelva las consultas o las absuelva atender las consultas del Area Usuaria

fuera del plazo sefalado en el formuladas por el a Cargo de la

numeral 193.3 del articulo 193 del residente de obra, Supervision del

BASES INTEGRADAS
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Reglamento. seguln lo dispuesto en el Contrato
literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
Segun informe
No responder las solicitudes escritas 50% UIT del Area Usuaria
5 . . a Cargo de la
de la Entidad en el plazo establecido. Cada vez que suceda .
Supervision del
Contrato.
Demora en la presentacion del Segun informe
Informe de revision de la liquidacién del Area Usuaria
; ; . 50% UIT
6 del contratista (tiene 15 dias de plazo, a Cargo de la
- Cada vez que suceda .
contabilizados desde la entrega de la Supervision del
liquidacion) Contrato.
Segun informe
Remitir en forma defectuosa o (1.0 UIT) por cada del Area Usuaria
7 incompleta valorizaciones de obra valor.izacién %bserva da a Cargo de la
(principal y/o adicional). ) Supervision del
Contrato.
Por no informar a la Entidad sobre ,
; Segun informe
consultas y ocurrencias en obra en el del Area Usuaria
8 plazo de dos (02) dias habil luego de | (1.0 UIT) por cada dia a Carao de la
haber sido anotado en el cuaderno de de atraso. goc
o Supervision del
obra, que afecten la ruta critica del
; - Contrato.
programa de ejecucién de obra.
Autorizar modificaciones y/o la ininf
ejecucién de obras adicionales sin Segun in orme
: 0.05% del Monto del del Area Usuaria
9 que la Entidad haya aprobado el contrato por cada a Cargo de la
respectivo Expediente Técnico con L .
. autorizacion. Supervision del
los presupuestos adicionales que
. Contrato.
sean requeridos.
Segun informe
10 No presencia en acto de Recepcion | (20% UIT) por cada vez dzl é;goujg?:a
de Obra, del Supervisor. que no se presenta Supervision del
Contrato.
Cuando el Contratista (Supervision)
presenta su valorizacién a la Entidad | 10% de la UIT cada dia .
p . ; Segun informe
11 | fuera del plazo segun lo establecido | que se produzca dicho 2 X
. . o del Area Usuaria
en la Normativa de la Ley de incumplimiento
Contrataciones del estado.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
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penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

0,
integrante del consorcio RUC % obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()j:r!:(l:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

.
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Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

@
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2% |pidem.

30 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

BASES INTEGRADAS




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDSR/CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

BASES INTEGRADAS
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

BASES INTEGRADAS
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
BASES INTEGRADAS
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

P

resente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econlmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3*

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO?8

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

BASES INTEGRADAS
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirédn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

BASES INTEGRADAS




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDSR/CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

BASES INTEGRADAS
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 3 MONTO
N CETE CEEIOEEL 5 s S e e CONTRﬁ\lTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE e | (e | TEOEE CA4|;/|B|O AU
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO " ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
No CLIENTE OBJETO DEL | "5 uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o e na | yporTee | TIPO DE CAMBIO |y 6o s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segln relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....ccce.... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




