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SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA 

 

“REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE 

PAVIMENTO Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) PRINCIPALES VIAS URBANAS DEL 
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” con CUI 

N° 2605145". 
 

1. INTRODUCCION:  

El presente termino de referencia ha sido elaborado con el propósito de seleccionar al mejor 
consultor de obras que se encargue de la supervisión de la obra: “REPARACION DE 
PAVIMENTO Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) PRINCIPALES VIAS URBANAS DEL 
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI 
N° 2605145". 
 

 

2. LUGAR DE LA SUPERVISION DE LA OBRA 

 

✓ Región Natural : Sierra 

✓ Región : Pasco 

✓ Provincia  : Pasco 

✓ Distrito            : Chaupimarca 

✓ Altitud              : 4320 m.s.n.m. 

✓ Ubicación                              : Principales Vías Urbanas 

 

3. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE: “REPARACION DE PAVIMENTO Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) 
PRINCIPALES VIAS URBANAS DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA 
PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N° 2605145". 
 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0362-
2023-HMPP-A/GM 
 
FECHA DE APROBACIÓN: 09 de noviembre de 2023. 

 

4. OBJETO:  

Realización de la contratación de la consultoría de la supervisión de la obra: “REPARACION DE 
PAVIMENTO Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) PRINCIPALES VIAS URBANAS DEL 
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI 
N° 2605145 ", para representar a la entidad en el control técnico-administrativo de los trabajos 
que ejecuten los contratistas de las obras y será responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de las obras y del cumplimento del contrato de obra. 
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5. ANTECEDENTES:  

La Municipalidad Provincial de Pasco, ha elaborado el Expediente proyecto denominado: 
“REPARACION DE PAVIMENTO Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) PRINCIPALES VIAS 
URBANAS DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO 
PASCO” CON CUI N° 2605145 ", y ha buscado el financiamiento del proyecto ante el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.  
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

Basado en el cronograma de ejecución de la obra establecido en el expediente técnico, por lo 

cual la consultoría tendrá un plazo de ejecución de 90 (noventa) días calendarios, sin incluir los 

plazos de entrega de la liquidación técnico financiero de la obra y la liquidación de la 

consultoría, los cuales se contabilizar de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley N.º 

30225, Ley de Contrataciones del Estado,  

 

El contrato de la consultoría, entra en vigor una vez se cumpla lo indicado en el reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PLAZO DE EJECUCIÓN 

Supervisión de Ejecución del servicio 90 días calendario 

Recepción del servicio y Liquidación del servicio 60 días calendario 

Plazo de Vigencia de Contrato de Supervisión 150 días calendario 

 
7. SISTEMA DE CONTRATACION: 

El presente procedimiento de se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO TARIFAS Y SUMA 

ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo,  

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
SISTEMA DE 

CONTRATACION 

Supervisión de Ejecución del servicio tarifas 

Recepción del servicio y Liquidación del servicio 

✓ Elaboración del informe final 

✓ Revisión de la liquidación del contrato de obra. 

✓ Verificación de la Liquidación final de la obra 

✓ Liquidación final de la consultoría de obra. 

 

 

Suma alzada 
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1. VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION 
 
El Valor Referencial incluye todos los Gastos Generales, Utilidad, Impuestos y otros gastos, el 

cual asciende a S/ 82,451.65 (Ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y uno con 65/100 

soles), incluido todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, seguridad en el trabajo y los 

costos laborales respectivos conforme a la Legislación Vigente, así como cualquier otro concepto 

que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.   

 

2. FORMA DE PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma 
mensual según tarifa diaria, previa presentación del Informe Mensual (en caso de conclusión de 
obra se debe incluir el Informe Final) debidamente firmado por el Supervisor de Obra y 
conformidad de la Sub de inversión en infraestructura de la Entidad.  
 
De acuerdo con el Artículo 168° del RLCE, para efectos del pago de las contraprestaciones 
ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: 

 
✓ Informe Mensual correspondiente al respectivo mes de servicio. 
✓ Conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo de la Municipalidad 

Provincial de Pasco 
✓ Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la 

prestación efectuada. 
✓ Comprobante de pago. 
✓ Contrato original para el primer pago y en copia fedatada para los siguientes pagos. 

 
3. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme a los dispositivos 
legales vigentes que son inherentes como tal, entre otros la supervisión y control de esta obra 
estará obligado a: 
 

 
Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular 
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como 
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra. 

 

Ejecutar el control físico, administrativo, económico, legal y contable de la obra, 
efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de 
obra ejecutadas, mediante la utilización de programas de computación. Paralelamente a 
la ejecución de la obra, él Supervisor, irá verificando y controlando las modificaciones de 
metrados de las obras autorizadas por la ENTIDAD, con el fin de contar con los metrados 
realmente ejecutados, correspondiente a cada una de las partidas conformantes del 
presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre - liquidación de 
obra, de tal manera contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al 
avance de obras, los mismos que serán presentados en la recepción de la obra, firmados 
por el residente y supervisor. 
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 
Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT – CPM y diagrama de 
barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 
conclusión.  

 

Ejecución integral del control y supervisión de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones 
técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico, 
cumpliendo con las normas de construcción, normas ambientales, normas de seguridad 
y reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que intervienen en las 
obras. 

 
Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del 
personal involucrado en las obras. El control deberá ser diurno y nocturno de ser el caso. 

 
Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las 
condiciones de obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las 
mismas. 

 

Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, 
así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, 
su inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e 
informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra de los equipos y maquinaria. 

 
Mantener la estadística general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales 
deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir así mismo los 
problemas presentados y las soluciones adoptadas. 

 

Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras, las características 
de los materiales de canteras para los diferentes usos, así como sus potencias y 
rendimiento, diseño de mezclas y diseños en general; dado su conformidad y en caso 
necesario proponer alternativas y/o soluciones. 

 

Revisar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario de 
adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos que el contratista presenta 
a la Entidad antes de la firma del contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso, 
corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de documentos, por el 
representante del contratista y el jefe de la Supervisión. En caso que el Supervisor no 
haya sido contratado, la revisión y aprobación estará cargo de la Entidad. Durante la 
etapa previa, ejecución y recepción de obra, el supervisor tomará en cuenta para la 
conservación ambiental las medidas ambientales exigidas en el estudio de impacto 
ambiental y especificaciones técnicas del proyecto. 

 Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. 

 
Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos, emitir 
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de 
Obra. 

 
Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de 
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos. 
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 
La consultora deberá presentar quincenal, mensualmente y cuando el caso así lo requiera 
a la Entidad, como resultado de la prestación del servicio, Informes sistematizados del 
Control de la obra, correspondiente a la construcción de las Presas. 

 
Los informes mensuales ilustrados de avances físicos y valorizaciones serán con cuadros 
comparativos que demuestren el grado de cumplimiento del avance de cada tramo o 
frente de trabajo mediante un software de programación de obras para cada caso. 

 

Además, el consultor deberá presentar la filmación editada (en video formato DVD y fotos) 
conteniendo las secuencias importantes de cada componente de la obra, desde el inicio 
hasta su culminación, el cual deberá ser entregado al momento de la recepción de los 
servicios prestados. 

 

La supervisión deberá ceñirse a la aplicación de los procedimientos e instructivos 
establecidos en el Sistema de Gestión Integrado – Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 
Ocupacional (ISO – 9001, 14001 y OHSAS 18001 y Normas Técnicas Peruanas). 

 

El personal de la Consultoría deberá cumplir obligatoriamente en todo momento con las 
normas de seguridad vigentes en la obra (indumentaria de trabajo que lo identifique en la 
obra, cascos, botas, guantes, etc.); así mismo, lo establecido en el D.S. N° 09-2005-TR 
y D.S. N° 007-2007-TR Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

La supervisión deberá evaluar y aprobar la calidad de los materiales a utilizar en Obra de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico y lo requerido por la 
Entidad. 

 

 

4. OTRAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION 
 

 

Efectuada la entrega del terreno, y producido el pago de adelanto al contratista y/o recibida 
la orden de inicio por parte de la Entidad, a partir del día siguiente la supervisión 
conjuntamente con el contratista efectuaran la verificación de la libre disponibilidad de 
terreno, oportunidad en que se verificara los hitos de control para el trazo y replanteo de 
la obra, cuyos resultados se plasmaran en un informe del supervisor. De presentarse 
algunas diferencias durante el replanteo de la obra, la Supervisión los analizara a fin de 
determinar la causa que lo genera considerando para ello los alcances del contrato de 
obra. 

 

Como resultado del replanteo, deberá verificarse que exista la libre disponibilidad del 
terreno para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse alguna 
situación problemática sobre esta materia, deberá exigirse al Contratista la inmediata 
solución para evitar que tal situación afecte al calendario de avance de obra. 

 
Exigir al Contratista la colocación de los carteles de obra en los lugares adecuados 
promocionando las bondades del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por la 
Entidad. 

 Ubicar su oficina dentro del área de influencia de la obra, en que debe ser visible la 
información que le permita efectuar una eficiente labor de Supervisión. 
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 
Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, el Ingeniero Residente, del personal 
técnico, administrativo y/o obrero calificado, que los contratistas asignen a la obra y 
comprobar su calificación y número sea adecuado para seguir la ejecución de la obra. 

 

Aprobar en coordinación con la Entidad, las normas de seguridad propuestas por los 
contratistas y verificar en todo momento su eficacia dictando órdenes de suspensión de 
las operaciones o trabajos que entrañen peligro para las personas y/o propiedades, 
autorizando su continuación cuando los Contratistas hayan adoptado todas las medidas 
de seguridad aconsejables. 

 Emitir opinión, dentro del plazo de ley, sobre los diversos reclamos que presente el 
Contratista, recomendando a la Entidad las acciones a tomar. 

 

Evaluar económicamente cada mes el costo general de la obra y sus respectivas 
proyecciones, en el caso final de plantearse la resolución del contrato previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el ARTICULO 207 RLCE, RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS, esta situación será sometida a consideración de la Entidad, 
incluyéndose los detalles justificatorios. 

 

Exigir al contratista la presentación de informe sobre accidentes y hechos que determinen 
o puedan determinar perjuicios a terceros y/o propiedades o puedan ocasionar daños a 
las mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por su parte, así como 
verificar y evaluar los daños que estos produzcan. 

 Informar a la Entidad, con la oportunidad divida cualquier ocurrencia notable en la obra, 
problemas con terceros o actuación anormal del Contratista. 

 
En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, 
debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de profesión al 
trabajador (cascos, guante, botas, etc.) 

 
Verificar que el contratista concluya la obra en el plazo previsto de no ser así la Supervisión 
con la debida anticipación deberá notificar al contratista siendo obligación de contratista 
de obra de asumir el costo de la Supervisión por el atraso en la finalización de la obra. 

 
5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa 
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para 
enriquecer su propuesta. 

 

A. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 Movilización e Instalación del Supervisor de Obra 

 Revisión del Expediente Técnico 

 Conocimiento del Expediente Técnico 

 Revisión de la Ingeniería Básica 

 Revisión de la Ingeniería de Detalle. 
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 Permisos y Documentos de Sostenibilidad del Proyecto 

 Informe de Revisión de Expediente Técnico 

 Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista 

 Precios Unitarios Ofertados o de Obra 

 Cronograma de Obra 

 Cronograma de Adquisición de Materiales 

 Cronograma de Uso de Equipos 

 Verificación de rendimientos 

 Compatibilización de Expediente Técnico con la Absolución de Consultas. 

 Cumplimiento de Seguros de Obra. 

 Revisión del Programa de Obra. 

 Revisión del Plan de Seguridad de Obra 

 
Documentación del Ingeniero Residente, así como del plantel de profesionales destacados 
en Obra. 

 Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista 

 Apertura del Cuaderno de Obra 

 Asesoramiento en la Entrega del Terreno 

 Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico 

 Suscripción del Acta de Entrega de Terreno 

 

Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico 
y la propuesta técnica económica del servicio, el Supervisor deberá proponer modificaciones al 
proyecto original, si fuera necesario; también deberá advertir los posibles adicionales que 
pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en 
el Expediente Técnico. 

 

B. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

B1. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA 

 Plan de Trabajo 

 Evaluación de los Procesos Constructivos 

 Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal 

 Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución 

 Supervisión de Partidas del Expediente Técnico 

 Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico 

 Control de Uso de Equipos 

 Control de Adelantos Directo y Materiales 

 Formulación de Adicionales y Deductivos de Obra 

 Análisis de Precios Unitarios Para Partidas Nuevas y Negociación con el Contratista 

 Control de Cronograma Valorizado y Real. 
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 Comprobación de Pago de Sueldos y Beneficios Sociales 

 Control de Cartas fianzas. 

 Control de Pago de Valorizaciones. 

 Control de materiales de construcción. 

B2. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico 

 Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan 

 Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos 

 Realización de Ensayos de Laboratorio 

B3. CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

 Control de Programación de Obras 

 Presentación de Informes y Valorizaciones Mensuales y otros que requiera la Entidad 

 Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por daños 

B4. CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 

 Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo 

 Rutas Alternas 

 Control de Ruidos 

 Información y Comunicación Social 

 Eliminación de Material Excedente 

 Uso de Canteras 

 Almacenamiento de Materiales 

 Control de Agentes Contaminantes 

 Política de Campamento de la Obra 

 Limpieza de la Obra 

B5. CONTROL DE SEGURIDAD 

 Control de Accidentes de Obra 

 Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, 
obreros y otros)  Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra 

 Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas 

 Informe de Accidentes 

 Procedimientos de Emergencia 

B6. OTRAS ACTIVIDADES 

 
Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción. 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el residente de obra. 

 
Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad, relacionados con la ejecución 
de la obra. 

 Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado. 

 Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 
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 
Sostener con los funcionarios de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Entidad una 
permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato. 

 
Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto del proyecto, 
sustentándolos con la documentación técnico administrativa que lo respalde (sustento de 
metrados, planos, resumen de ensayos, etc.) 

 Remisión de los informes especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las 
circunstancias lo determinen. 

 
Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia de este archivo 
será entregado a la Entidad con la liquidación de la obra. 

 
Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 
nocturnos. 

 

C. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

C1. FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA 

 
Comunicación de la recepción de obra a la Entidad, conforme a los plazos establecidos 
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Presentar el informe de situación de la obra. 

 Solicitar la conformación de comité de recepción. 

C2. PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OBRA 

 Revisión de los planos de post construcción de la obra. 

 Revisión de los metrados de obra. 

 Revisión de la memoria descriptiva de la obra. 

C3. DURANTE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

 Suscripción del acta con observaciones, si fuera el caso. 

 Supervisión del levantamiento de observaciones, si fuera el caso. 

 Comunicación de levantamiento de observaciones a la Entidad. 

 Recepción final de obra. 

C4. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

 Conformidad de los planos de post construcción de la obra. 

 Conformidad de los metrados de obra. 

 Conformidad de la memoria descriptiva de la obra. 

 
Recisión, conformidad y/o formulación de la liquidación de obra presentada por el 
contratista o elaboración de la liquidación de obra, si fuera el caso. 

C5. PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA OBRA. 

C6. PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. 

C7. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

 La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los plazos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
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 

Antes de la recepción de la obra, el consultor, deberá entregar el informe de situación de 
la obra ejecutada, dentro de los (05) días calendario posteriores a la anotación en 
cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y 
solicita la recepción de aquella, en el que incluirá el resultado estadístico de control de 
calidad de obra ejecutada. 

 
Asesoramiento y participación en la recepción de obra previa y final de la obra. El 
Supervisor será en todo momento el Asesor de la Comisión de Recepción, durante la 
recepción previa y final de la obra. 

 
La memoria descriptiva valorizada, metrados finales y planos post construcción 
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y 
planos tanto por el Jefe de Supervisión y el Contratista. 

 

El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de obra, incluyendo 
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo, etc., realizará la 
evaluación de calidad de obra. El informe final incluirá recomendaciones para su 
mantenimiento y conservación, el cual deberá ser entregado dentro de los 30 días 
siguientes a la Recepción Final. 

 
El Supervisor presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días 
calendarios posteriores a la aprobación por parte de LA Entidad, de la liquidación de la 
obra supervisada. 

 
6. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

 

 
El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la 
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad. 

 

El Supervisor de Obra será responsable de la revisión y verificación del expediente técnico 
de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagnóstico que 
presentará en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la fecha de suscripción 
de su contrato. 

 
El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, 
deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los 
plazo y condiciones fijados en los documentos contractuales. 

 

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los programas de 
avance de obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento, así como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
laboral. Asimismo, deberá vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido 
por la Entidad y los organismos competentes. 

 
Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista, 
comunicando a la Entidad los vencimientos con un mes de anticipación. 
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 

Es responsabilidad del Supervisor de Obra remitir a la Entidad en el plazo establecido en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa revisión, evaluación y con 
la opinión correspondiente, los presupuestos adicionales de obra presentados por el 
contratista. 

 

En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por 
incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo de Supervisor 
de Obra, descontándose de sus pagos. El Supervisor de Obra no tendrá derecho a 
retribución de sus servicios que tengan por origen de lo señalado en este numeral. 

 
El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente  sobre los adelantos por material 
otorgados al contratista, si corresponde; debiendo reflejarse tanto en las valorizaciones 
como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

 
El Supervisor de Obra, dentro de los avances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (07) años, a partir de la 
finalización de sus servicios.  

 

El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que 
de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que 
medie autorización escrita y previa a la Entidad. 

 
El Supervisor de Obra, será responsable de valorizar obra adicional en la planilla 
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada. 

 
El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad de las obras, realizando las 
pruebas de control requeridas. 

 
En caso de consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a 
la Entidad. 

 

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor de Obra comprenden no 
solamente a las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino además 
a las que conforme a Ley les corresponden, para los cuales la Entidad iniciará acciones 
judiciales pertinentes de ser el caso. 

 
El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad de las obras, realizando las 
pruebas de control requeridas, debiendo para ello contar con un laboratorio de suelos y 
concretos. 

  

7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 

 

La Supervisión de obra para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la 
normatividad vigente, los términos de referencia, los manuales técnicos y directivas 
correspondientes, las normas técnicas de control de la Contraloría General de la 
República, la propuesta técnica y económica, documentos contractuales y demás 
disposiciones legales vigentes. 
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 

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas del expediente técnico y cuando no estuviese especificado, se 
efectuará el cumplimiento de las normas peruanas vigentes y complementariamente a los 
siguientes dispositivos: 

 NORMAS DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO. 

 RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 INTINTEC Instituto de Investigación, Tecnología, Industria y Normas Técnicas. 

 ASI - American Concrete Institute. 

 A.I.S.C - American Institute off Steel Construction. 

 USBR U.S. Bureau of reclamation 

 ASTM American Society for Testing Materials. 

 AASHTO American Association of State Highway and Transport Officials. 
 

El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 
técnico de las actividades, relacionadas con la ejecución del Proyecto. 

 

El supervisor, con pleno conocimiento del expediente técnico, programación y calendario 
propondrá pruebas y ensayos complementarios a los indicados en las Especificaciones 
que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el 
desarrollo de la construcción. 

 

Informe Técnico, la Supervisión de Obra es la obligada a realizar los controles antes 
mencionados y descritos. Deberá elaborar un informe técnico que señale la metodología 
empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y 
conclusiones. El Informe incluirá además el análisis y/o resultado estadísticos que los 
ensayos rellenos y/o terraplenes, estructuras, obras de arte realizados durante la 
ejecución de la obra, etc., comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las 
especificaciones técnicas. 

 
El informe técnico será presentado a la Entidad y se incluirá en el informe de situación de 
la obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión de Recepción y será 
requisito indispensable para la Recepción de la Obra. 

 

El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y los concretos 
ejecutados con el Contratista, así como la calidad de los equipos hidráulicos y 
electromecánicos y su instalación, aceros estructurales, etc.; en tal sentido los resultados 
finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos. 

 

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los 
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos a 
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por 
dichos trabajos. Sin embargo, el supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos 
resultados, por lo que se hará acreedor de la sanción y aplicación de penalidad indicada 
en el contrato, en consideración a que entre el Supervisor y el Contratista debe haber una 
conjunción de esfuerzos eficientes orientados a que las obras sean ejecutadas de acuerdo 
a los diseños y especificaciones aprobadas en el Expediente Técnico, velando por la 
calidad de la obra. 

  

8. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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A. ETAPA DE REVISIÓN DEL ESTUDIO 

 
Informe Diagnóstico relacionado con la revisión y verificación del expediente técnico, 
formulando sus conclusiones y recomendaciones. 

B. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

 
Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo 
estipulado por Ley. 

 

Informes Mensuales de las actividades técnico – económico de la obra; estos informes se 
presentarán en un (01) original y dos (02) copias, dentro de los primeros 05 días naturales 
del mes siguiente, adjuntando una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, 
debiendo contener, además, en una relación enumerativa más no limitativa. 

B1. ÁREA DE SUPERVISIÓN 

 Actividades desarrolladas por la Supervisión de Obra. 

 
Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltante, justificaciones de 
retrasos en caso que los hubiese, promoviendo soluciones para su corrección. 

 

Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el 
Supervisor de Obra, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e 
interpretación estadística. Si corresponde, indicarán medidas correctivas y 
responsabilidades. 

 Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes. 

 Programa de sus actividades para el mes siguiente. 

 
Personal y equipos empleados en la Supervisión de Obra, durante el período comprendido 
en el Informe. 

 
Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas. Cuadro resumen 
de pagos a cuenta, relación de Cartas Fianzas vigentes. 

 Gráficos y Fotografías, que mostraran el estado de avance de la Obra. 

 
Copias de la comunicación más importante intercambiada con el Contratista o con 
terceros. 

 
Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos 
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excedido a sus facultades deberá 
resolverse a un nivel superior. 

 
Apreciaciones de la Supervisión, relacionado con el ritmo de avance de la obra, 
desempeño del personal asignado a la obra, abastecimiento de materiales de la obra, 
juicio crítico sobre la actuación del Contratista, etc. 

 Valorización mensual de los servicios de supervisión: 

 
Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, 
bienes y servicios, movilizaciones, viáticos, materiales y otros, etc., según la propuesta del 
consultor. 

 
Esta secuencia informativa no es limitada, la Supervisión puede proponer  una mejor 
estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes y de común acuerdo y 
aceptación de LA ENTIDAD. 
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B2. ÁREA EJECUTOR O CONTRATISTA DE OBRA 

 
Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, breve descripción de 
los trabajos ejecutados, métodos de construcción propuestos y/o ejecutados, cuadros y 
gráficos que muestren el programa real en comparación con el programado. 

 
Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplan 
con las especificaciones técnicas. 

 

Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por 
partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de 
avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y 
deductivos), comparación con el avance vigente. El estado financiero de la obra incluirá 
un cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista 
y relación de Cartas Fianzas vigentes, donde corresponda. 

 Pronosticar los “avances” para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 

 
Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo, 
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese. 

 Llevar record de índices de seguridad y accidentes de obra. 

 
Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas 
que hayan motivado atrasos si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para 
superarlos. 

 
Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya se 
adoptó, sugiriendo la intervención de LA ENTIDAD, si lo considera indispensable. 

 Juicio crítico sobre la actuación del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto. 

 
Esta secuencia informativa no es limitada, la Supervisión puede proponer una mejor 
estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes, de común acuerdo y 
aceptación de LA ENTIDAD. 

C. ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 

 

Informes de Situación de Obra (Previo a la Recepción de Obra); previo a la recepción de 
obra, el Supervisor de Obra presentara el Informe de Situación de la obra ejecutada dentro 
de los cinco (05) días calendario posteriores a la anotación en cuaderno de Obra que 
efectué el Ejecutor de Obra y solicita la recepción de aquella. En dicho informe indicara en 
qué fecha se produjo el término de la misma y, de ser el caso, informara respecto de las 
observaciones pendientes de cumplimiento. Incluirá el resultado estadístico del control de 
calidad de la Obra ejecutada. 

 
Informe Final, incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados 
por el sistema genérico de Precios Unitarios, el resumen de rendimientos unitarios de los 
equipos y partidas. 

 
El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación 
ambiental, revisión y conformidad de la memoria valorizada presentada por el ejecutor de 
obras o contratista y de los planos post construcción de aquel haya presentado. 

 
El informe final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras de arte y 
de una cinta de video, editada profesionalmente, en el cual se muestre todo el proceso 
constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra. 
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 

Liquidaciones de Obra y Liquidación del Contrato: El Supervisor de Obra presentara a LA 
ENTIDAD, el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la Obra, presentada 
por el Contratista. Asimismo, presentará la liquidación de su contrato. En general, la 
estructura de la liquidación final será la siguiente: 

 Antecedentes de la obra. 

 Datos Generales. 

 Descripción de las obras y Cumplimiento de las Metas. 

 Metrados valorizados y ejecutados. 

 Presupuesto de obra. 

 Adicionales (de ser el caso). 

 Deductivos (de ser el caso). 

 Valorizaciones Contrato Principal 

 Valorizaciones Adicionales (de ser el caso). 

 Valorizaciones Deductivas (de ser el caso). 

 Resumen de Valorizaciones Contrato Principal 

 Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso).  

 Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso). 

 Liquidación Final. 

 Planos Post-Construcción  

 Cuaderno de Obra. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Panel Fotográfico (que muestre secuencia constructiva). 
 

 

 
Esta estructura no es limitativa, la Supervisión puede proponer una mejor estructuración 
y/o ampliación del contenido de las liquidaciones de obra y de la Supervisión, de común 
acuerdo y aceptación de LA ENTIDAD. 

 

El Supervisor, será responsable de la liquidación de la obra solo en caso el contratista no 
presente dicha liquidación en el plazo previsto en el ARTÍCULO 209° RLCE, 
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA; dado que, LA ENTIDAD efectuará un pago 
al supervisor por la etapa de recepción y liquidación de la obra, la misma que estará 
incluida en la oferta económica del postor. 

 

9. DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO 
 

 El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta que 
la liquidación quede consentida. 

 Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 

 

Etapa de Supervisión de la Obra; el plazo de servicio de consultoría de supervisión se 
inicia a partir del inicio del plazo de ejecución de obra, si la obra aún no está en ejecución, 
caso contario se inicia desde el primer día de su permanencia en obra el cual se refleja 
con el asiento en cuaderno de obra. 
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 

Etapa de Recepción y Liquidación de Contrato; el supervisor de obra debe revisar y 

aprobar la liquidación físico-financiera de la obra que presente el Contratista Ejecutor, para 

esto debe tener en cuenta los procedimientos y plazos del ARTÍCULO 209° RLCE, 

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. 

 
En caso que el inicio de plazo de los servicios del supervisor sea posterior a la fecha de 
inicio del plazo de ejecución de obra, deberá efectuarse el deductivo que corresponda a 
la etapa anterior al inicio del plazo del servicio de supervisión. 

 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD LICITANTE 

 La Entidad proporcionara al Supervisor toda la información necesaria disponible con 
relación al Proyecto. 

 FACULTADES DEL SUPERVISOR 

 
El supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones 
Técnicas de Construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento 
oportuno o exigiendo su cumplimiento al Residente de Obra. 

 

El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
señalan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso 
de eventualidades inevitables justificada, bajo responsabilidad, recabar autorización 
expresa de la Entidad. 

 CONDICIONES GENERALES 
 

 
La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, quipos, sistema de comunicación, copiado, 
informática, topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la obra, será 
responsabilidad de este. 

 
La Entidad podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los equipos 
de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los viáticos y sueldos 
del personal destacado estarán a cargo de la Entidad. 

 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de carácter 
reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento de la Entidad. 

 El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar o 
asesorar en asuntos concernientes a la obra. 

 El supervisor deberá absolver consultas del contratista con conocimiento de la Entidad en 
todas las actividades relacionadas a la obra. 

 

El Supervisor efectuará una revisión detallada de las especificaciones de construcción, 
para verificar si estas cumplen todos los aspectos de diseño y construcción. En caso 
contrario el Supervisor está obligado a informar a la Entidad y recomendar las 
modificaciones y/o correcciones necesarias. 

 

El supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados en 

el expediente técnico. En caso de que sea necesario, el supervisor recomendará y 

complementará la modificación de los diseños considerados. Asimismo, revisará los 

ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el desarrollo del 

Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización de la 

Entidad. 
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 

El supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 

residente de obra. Tanto el supervisor como el residente utilizarán sus propios 

Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el supervisor utilice el Laboratorio 

del residente de obra y/o que los ensayos los hagan en forma conjunta. 

 

 
10. PENALIDAD POR MORA 

Se aplicará de acuerdo al ARTICULO 162 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA 

PRESTACION. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la Entidad aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

retraso. La penalidad se calcula mediante la siguiente formula: 

 

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días) 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 

 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b1)   Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
b2)   Para obras: F = 0.15. 

 
11. MECANISMO DE SUPERVISION 

La supervisión de los trabajos de campo y gabinete lo realizara directamente la Entidad a través 

del área técnica y velara para que el consultor cumpla con ejecutar metas planteadas en los 

términos de referencia. 

 
12. VICIOS OCULTOS 

El ARTÍCULO 173 RLCE, VICIOS OCULTOS, estipula que la recepción conforme de la Entidad 
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Las discrepancias 
referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el 
plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta 
(30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto 
en el contrato. 
 

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
De acuerdo al ARTICULO 40.4 LCE, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, en los contratos 

de consultoría para la supervisión de obra, la Entidad determina el plazo para reclamar su 

responsabilidad, el cual no puede ser inferior a siete (7) años después de la conformidad de obra 

otorgada por la Entidad. 

 
14. CONFORMIDAD DE LA ULTIMA PRESTACION 

Se considera como última prestación al Informe Final de la Supervisión de Obra. El informe final 

incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de obra, incluyendo modificaciones y 

adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo, etc., realizará la evaluación de calidad de 
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obra. El informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación, el cual 

deberá ser entregado dentro de los 30 días siguientes a la Recepción Final. 

 
15. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA 

La Liquidación del Contrato de Consultoría se presentará de acuerdo al ARTÍCULO 170 RLCE, 
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA, el cual estipula “El contratista 
presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, la que no debe incorporar 
conceptos distintos a los considerados en la ejecución de prestaciones contractuales, dentro de 
los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La 
Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de 
los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación 
presentada por el contratista”. 

 
16. CONSTANCIA DE LA PRESTACION 

La Constancia de la Prestación será otorgada por la Entidad de acuerdo a lo indicado en el 
ARTÍCULO 169 DEL RLCE, CONSTANCIA DE PRESTACION, que estipula “Otorgada la 
conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado 
expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido 
de parte, una constancia que deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto del 
contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista”. 

 
3.1.1 Consideraciones específicas 

 
a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

 
Se debe señalar la(s) especialidad(es) y la categoría del consultor de obra, según el siguiente 
texto: 
 
El consultor de obra debe contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) – Capítulo Consultoría de Obras - Especialidad 5: Consultoría en Obras 
Urbanas edificaciones y Afines - Categoría “B”.  
  
En el caso de consorcio, cada uno de los consorciados deberá acreditar tal condición 
 

b) De la habilitación del consultor de obra 
 
Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del consultor de obra para llevar a 
cabo la actividad económica materia de la contratación, esta debe ser incluida 
obligatoriamente como requisito de calificación en el literal A de este Capítulo. 
 
Como habilitación no debe exigirse la presentación de documentos que no deriven de alguna 
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratación.  

 
c) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 
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1) El número máximo de consorciados es de 2 
2) El porcentaje mínimo de cada consorciado será del 50% 
3) El porcentaje de consorciado que acredita mayor experiencia es de 50% 

 
d) Del personal 

 
Se debe consignar el personal necesario para la ejecución de la prestación, detallando su perfil 
mínimo y cargo, así como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al personal 
clave para la ejecución de la consultoría de obra, esto es, aquél que resulta esencial para la 
ejecución de la prestación, como es el caso del jefe del proyecto para la elaboración del 
expediente técnico o supervisor de obra. 

 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 

Ingeniero Civil o 
arquitecto 

Experiencia como Jefe de Proyecto, como treinta y 
seis (36) meses en la supervisión y/o residencia de 
obra en la en rehabilitación y/o reconstrucción y/o 
mejoramiento y/o construcción y/o mantenimiento y/o 
la combinación de cualquiera de ellos en ejecución de 
obras de naturaleza similar, que se computa desde el 
día siguiente de emitido la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 
obligaciones descritas en los Términos de Referencia y en su Propuesta técnica. 

 

El supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente una organización de profesionales, 
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones 
y mobiliario necesarios, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. 

 

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberán acreditar los 
títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentales de la experiencia 
necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. 

 

El postor que obtenga la Buena Pro, deberá presentar a la firma del Contrato los certificados 
de habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú de los profesionales presentados 
en su propuesta. Cuando se trate de profesionales extranjeros, el postor que haya obtenido 
la buena pro entregará a la Municipalidad Distrital de Paucartambo, el cargo de la solicitud 
oficial de colegiación ante el Colegio de Ingenieros del Perú, el que será remplazado 
profesionalmente por el certificado otorgado por el CIP, cuando se inicien sus servicios. 
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 
Todo el personal asignado al proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por 
el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. 

 

El personal técnico – administrativo del Consultor que trabaje para el proyecto, será 
específicamente indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo den días domingos, 
festivos y jornadas nocturnas, cuando así lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo 
adicional al pactado en el Contrato. 

 

Para la prestación de servicios de supervisión y control, el Supervisor utilizará el personal 
calificado especificado en su propuesta técnica, no estando permitidos cambios, salvo por 
razones de fuerza mayor debidamente comprobados, para este efecto la Supervisión deberá 
proponer a la Entidad, con (05) días hábiles de anticipación, en cambio del personal a fin de 
obtener la aprobación del mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto 
deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente. La Entidad 
se pronunciará en un plazo de ocho (08) días hábiles, caso contrario se considerará aceptada 
la solicitud. 

 
Acreditación: 

Se acreditará para la suscripción del contrato. 

 

El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos 

profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU. 

 

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el 

postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 

requerida. 

 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 

o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal profesional clave propuesto, del personal no calve y técnico. 

 

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres 

y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y 

año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha 

de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 

experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado. 

 

Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con firma 

y huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del 

plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo 

solicitado se tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se 

hará de conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).  
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La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, 

constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse 

documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en 

aplicación a los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las 

sanciones correspondientes. 

 

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y 

documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel órgano que 

tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde 

dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así de demostraría fehacientemente la 

experiencia adquirida, conforme lo señala la opinión No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la 

verificación posterior puede ser corroborada por la entidad. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores 

a la fecha de presentación de ofertas. 

 

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la 

formalización contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o 

supervisor en otra obra al mismo momento.  

 

Nota: 

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia 

peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de 

suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se 

pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente 

para ello.     

 

Para la acreditación de la experiencia del personal no clave y personal técnico deben de ser 

acreditados para el inicio del plazo contractual. El incumplimiento de la acreditación de la experiencia 

del personal no clave acarreara una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar al 10% de 

monto del contrato original. De llegar al monto máximo de penalidad la entidad podrá resolver el 

contrato. 

 

Importante: 

El jefe de supervisión de obra no debe de tener contrato vigente en otra obra simultáneamente. 

 
DEL EQUIPAMIENTO 

✓ Una Estación Total, antigüedad no mayor a 5 años. 

✓ Cámara fotográfica  

✓ Uno equipo de cómputo Corel I7, con una antigüedad no mayor a 3 años 

✓ Camioneta 4x4 doble cabina 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
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del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Acreditación: 

Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que 

sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento 

que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. 

En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser 

propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento 

que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (año, serie, matricula, leasing, 

capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del 

equipo donde se especifique los mismos datos antes solicitados (año, serie, matricula, póliza, 

leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan). 

 

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: Se aceptarán únicamente 

equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del 

expediente técnico. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en 

los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigüedad, 

operatividad y eficiencia de estos. 

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas, 

que perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de acreditar la propiedad, adjuntara 

obligatoriamente en su oferta una declaración jurada simple, indicando que las maquinarias que 

ofertan se encuentran, operativos y no presentan fallas.  

Las maquinarias tendrán una antigüedad establecida en el cuadro párrafos arriba.; así mismo 

no serán consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la información de antigüedad, 

capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.  

 

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su 

entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha 

determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales 

responden al plazo de ejecución estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una 

decisión de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no 

corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, 

denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa. 

 
 
DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 



 
 
  
 
 

 
 

 pág. 23 

  

se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras 
de Rehabilitación y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o construcción y/o mantenimiento y/o la 
combinación de cualquiera de ellos en ejecución de obras como pistas y veredas urbanas. 
 
DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al 
retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  
 
Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 
el cual se verifica el supuesto a penalizar.  
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir 
las siguientes: 
 

PENALIDADES 

Nº 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta 

(60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo 

de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de 

conformidad con las 

disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 

del Reglamento.   

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

2 

En caso el contratista incumpla 

con su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal 

acreditado o debidamente 

sustituido 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato 

3 

Si como consecuencia de 

verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura 

culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el 

1% del monto del 

contrato 

Según informe del comité 

de recepción 
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comité de recepción advierte que 

la obra no se encuentra 

culminada. 

4 

El Supervisor que incurra en 

ausencia injustificada del Jefe de 

Supervisión, durante la ejecución 

de la obra y la vigencia de este 

contrato 

se hará acreedor a 

una sanción de una 

multa equivalente a 

2/1000 del monto del 

contrato, por cada día 

de ausencia, sin 

perjuicio del descuento 

de su pago por los 

días en los que no 

prestó sus servicios. 

De persistir su 

inasistencia, la Entidad 

resolverá el contrato, 

de conformidad con el 

ARTÍCULO 36 LCE, 

RESOLUCIÓN DE 

LOS CONTRATOS 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

5 

En caso que el Supervisor por 

sus hechos, descuido o 

imprudencia presente errores 

aritméticos o no se aplique las 

normas vigentes que rigen la 

ejecución de obras públicas, 

causando daño al Contratante; el 

Administrador de Contrato 

devolverá los documentos a el 

Supervisor para la corrección 

respectiva 

En este caso el 

supervisor se hará 

acreedor de una multa 

del 1/1000 (uno por 

mil) del monto de su 

contrato. De reiterarse 

la observación, se le 

aplicará una multa 

equivalente al 2/1000 

(dos por mil) del monto 

de su contrato; por los 

daños y perjuicios 

ocasionados por 

incumplimiento del 

contrato de obra. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

6 

En el caso que El Supervisor 

actúe de mala fe proporcionando 

información incorrecta y/o falsa, 

éste deberá pagar una 

indemnización por daños y 

perjuicios, que será previamente 

determinada por la Entidad y que 

una vez notificado a el 

Supervisor, se le descontará de 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

de su contrato, si el 

Supervisor no hiciera 

las deducciones o 

descuentos 

oportunamente en las 

valorizaciones del 

contratista. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 
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la carta fianza de Fiel 

Cumplimiento y de los honorarios 

profesionales que queden 

pendientes de pago. 

7 

Si El Supervisor previa 

verificación de la culminación de 

obra, no comunicara a la 

Entidad, la solicitud de recepción 

de obra por parte del contratista, 

dentro de los 05 (cinco) días de 

haber solicitado vía cuaderno de 

obra 

Se le aplicará una 

penalidad del 2/1000 

de su contrato. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato, e,  informe 

del comité de recepción 

8 

Si el Supervisor no tramitara 

oportunamente o remitiera en 

forma falsa, defectuosa o 

incompleta valorizaciones de 

obra (principal y/o adicionales), 

asumirá el pago del 100% de los 

intereses que el Contratista 

reclame como consecuencia de 

no haberse cancelado 

oportunamente sus 

valorizaciones; la Entidad 

devolverá los documentos al 

Supervisor para la corrección 

respectiva 

Se le aplicará una 

penalidad una multa 

de 2/1000 del monto 

de la valorización. De 

haber una segunda 

observación, se 

aplicará una multa 

equivalente al 2/1000 

del monto del contrato, 

por los daños y 

perjuicios ocasionados 

por incumplimiento de 

contrato de obra. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

9 

Por autorizar la ejecución de 

obras adicionales que no 

cuenten con la aprobación de la 

Entidad mediante acto 

resolutivo. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

de su contrato 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

10 

Por valorizar obras y/o metrados 

no ejecutados (sobre 

valorización) y pagos en exceso, 

valorizaciones adelantadas u 

otro acto que deriven de pagos 

indebidos o no encuadrados en 

las disposiciones vigentes. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

de su contrato. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

11 
Por no estar presente en el acto 

de la recepción de obra. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

de su contrato 

Según informe del comité 

de recepción. 
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12 

Concluido la elaboración del 

expediente técnico de adicional 

de obra, deberá pronunciarse 

mediante informe a la Entidad, 

sobre la procedencia de la 

ejecución de la prestación del 

adicional, dentro del plazo 

establecido en el ARTÍCULO 205 

RLCE, PRESTACIONES 

ADICIONALES DE OBRAS 

MENORES O IGUALES AL 

QUINCE POR CIENTO (15%) y 

fuera de los plazos establecidos. 

se aplicará el íntegro 

de mayores gastos 

generales que le 

corresponda al 

contratista (se genere 

ampliación de plazo) y 

a la vez, no se le 

reconocerá pago 

alguno por el tiempo 

correspondiente que 

demande la 

ampliación de plazo de 

sus servicios en este 

caso. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

13 

No presentar oportunamente o 

en forma deficiente y/o 

incompleta, el calendario de 

avance acelerado, el calendario 

de avance de obra actualizado y 

calendario de adquisición de 

materiales, según lo establecido 

en las bases de adjudicación, 

informes específicos y por no 

absolver las consultas y/o 

requerimientos del contratista 

dentro de los plazos de ley. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del contrato por cada 

día de atraso. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

14 

Por no absolver las consultas y/o 

requerimientos del residente de 

obra, en un plazo máximo de 

cinco (05) días, la Entidad en la 

primera oportunidad. 

se le aplicará 

adicionalmente una 

penalidad del 2/1000 

del monto de su 

contrato reajustado, 

por cada retraso. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

15 

Por no controlar eficientemente 

la ejecución de la obra. 

 

Por no haber adoptado 

oportunamente las acciones 

necesarias para un correcto 

trabajo. 

 

Por no controlar la señalización 

(diurna y nocturna) durante la 

ejecución de obra. 

 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

de su contrato 

reajustado 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 
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Por no haber adoptado las 

acciones necesarias para que el 

residente de obra, ejecute la 

señalización que la obra requiere 

para evitar accidentes y brindar 

la seguridad suficiente al usuario. 

16 

Por presentar consultas a la 

Entidad, sin contener la 

información completa tal como lo 

establece el ARTÍCULO 193 

RLCE, CONSULTAS SOBRE 

OCURRENCIAS EN LA OBRA y 

fuera de los plazos establecidos. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del monto del Contrato 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

17 

Por presentar ante la Entidad, 

adicionales y/o deductivos 

incompletos (contenido de 

acuerdo a la normativa de 

Contraloría vigente) y fuera de 

los plazos establecidos. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del monto del Contrato 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

18 

Por causas imputables a la 

supervisión por generar mayores 

costos a la ejecución de la obra.  

Tanto la multa como 

las posibles 

responsabilidades, 

descontándose de la 

Carta Fianza de Fiel 

Cumplimiento y de las 

respectivas armadas. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

19 

Por tramitar adicionales, 

deductivos, ampliaciones de 

plazos, paralizaciones de obra, 

cronogramas y cualquier 

documentación referida al 

Contrato de Ejecución de Obra 

sin emitir opinión que si procede 

o deniega el documento que 

hubiera que tramitarse ante la 

Entidad; dentro de los plazos 

estipulados en la Norma. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del monto del 

Contrato. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

20 

Por cada cambio del equipo de 

profesionales propuestos por la 

Supervisión durante la ejecución 

de la obra, siempre y cuando no 

se presente el caso fortuito, 

debidamente sustentado. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del monto del 

Contrato. En caso de 

renuncia de algún 

profesional que deriva 

a un cambio de 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 



 
 
  
 
 

 
 

 pág. 28 

  

profesional propuesto, 

debe remitirse a la 

Entidad la renuncia 

acreditado 

notarialmente. 

21 

Por no revisar, evaluar y dar 

conformidad u observar la 

liquidación del contrato de 

ejecución de obra en los plazos 

que la Entidad lo establezca. 

Se le aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del monto de su 

contrato reajustado, 

por cada día 

calendario de retraso. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

22 

Por no presentar la liquidación de 

su consultoría, una vez  dada la 

conformidad a la liquidación del 

contrato de ejecución de obra en 

el plazo establecido en el 

ARTÍCULO 170 RLCE, 

LIQUIDACION DEL CONTRATO 

DE CONSULTORIA DE OBRA. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del monto de su 

contrato reajustado. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

23 

Por no presentar el Informe Final 

de aprobación por parte de la 

Supervisión en donde se indique 

las ocurrencias suscitadas así 

como del cuaderno de control. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

del monto de su 

contrato reajustado. 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

24 

Por no anexar el CD magnético 

en los informes mensuales 

conteniendo la filmación de los 

trabajos realizados y de las 

pruebas de calidad realizadas, 

en la Ejecución de la Obra. 

Se aplicará una 

penalidad del 2/1000 

de su contrato, 

Según informe área a 

cargo de la supervisión 

del contrato. 

 

Las penalidades previstas en los literales anteriores serán aplicadas administrativamente por LA 
ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorización que corresponda, de los servicios de EL 
SUPERVISOR, hasta un máximo de 10% del monto de contrato, superado este porcentaje la ENTIDAD 
podrá resolver el contrato. 

 

Advertencia 
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No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Registro nacional de proveedores en el capítulo de consultor de obras, en la especialidad de 
consultoría de obras urbanas edificaciones y afines en la categoría B o superior. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a 

cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por 

normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben 

cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 

autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Copia del RNP 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Ingeniero Jefe de Supervisión Ing. Civil y/o Arquitecto 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 
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calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

Ingeniero Jefe 
de Supervisión 

Experiencia como Jefe de Proyecto, como treinta y seis (36) 
meses en la supervisión y/o residencia de obra en la en 
rehabilitación y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o 
construcción y/o mantenimiento y/o la combinación de 
cualquiera de ellos en ejecución de obras de naturaleza 
similar, que se computa desde el día siguiente de emitido la 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 

misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el 

artículo 188 del Reglamento. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

✓ Una Estación Total, antigüedad no mayor a 5 años. 

✓ Cámara fotográfica  

✓ Uno equipo de cómputo Corel I7, con una antigüedad no mayor a 3 años 

✓ Camioneta 4x4 doble cabina 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN], por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
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fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Rehabilitación y/o 
reconstrucción y/o mejoramiento y/o construcción y/o mantenimiento y/o la combinación de 
cualquiera de ellos en ejecución de obras como pistas y veredas urbanas. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del 
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

                                                           
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho 
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 
del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 
de esta sección de las bases. 
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• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
 

 
 


