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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
¢ Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

SGRICIPALIDAD DISTRFp

BASES ESTANDAR INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDHTr/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) CENTRO
POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD ACOPARA, DISTRITO DE
HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N°2591299

HUANTAR, AGOSTO DE 2024

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

Para

https:

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
/Iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

RUC N° : 20200033249

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N — HUANTAR — HUARI - ANCASH
Teléfono: Do

Correo electrénico: . logisticamunicipalidadhuantar@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de obra:
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) CENTRO POBLADO DE
ACOPARA EN LA LOCALIDAD ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2591299

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 708,537.42 (setecientos ocho mil quinientos treinta y siete

con 42/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril de

2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/ 637,683.68 S/779,391.16
S/ 708,537.42 (Setecientos (Seiscientos Treinta y (Setecientos Setenta 'y
Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Nueve Mil Trescientos

Siete con 42/100 Soles) Ochenta 'y Tres con Noventa y Uno con
68/100 soles) 16/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N°059-2024-

contratacion : MDHr/GM de fecha 15 de
Agosto de 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE GERENCIA

técnico " MUNICIPAL N°108-2024-

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

MDHr/GM de fecha 07 de
mayo de 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Por contrata

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, incluido el equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente
convocatoria, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de tesoreria de la Municipalidad Distrital de Huantar

Recoger en : Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad
Distrital de Huantar

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

~
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

v' Constitucion politica del estado.

v' Ley N°27972 - ley organica de Municipalidades.

v' Ley N° 27444 - |ley de procedimiento administrativo general.

v' Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

v' Ley N° 31954- Ley de equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

v' Ley N° 31640.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

v' Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.

v' Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

v'  Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225 y modificatorias

v' Ley 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias

v' D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias

v' D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

v D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” y modificatorias

v' Decreto Legislativo N°1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar
y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas” y modificatorias

v" Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

v" Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones (Invierte.pe)

v Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

v" Normas vigentes relacionadas al objeto del proyecto

v" Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones.

v" Reglamento de metrados vigentes.

v" Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

v" Normas de DIGESA.

v" Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico.

v' Decreto supremo N°021-2009 Vivienda.

v' Decreto supremo N°002-2008 MINAM.

v Decreto supremo N°003-2010 MINAM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ °
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Limay Callao, segin Anexo N°8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007 — 2024 — MDHr/CS-1

2.4,

2.5.

2.6.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Plaza de
Armas S/N — Distrito de Huantar, provincia de Huari, departamento de Ancash

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS!?®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
NO CORRESPONDE

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
NO CORRESPONDE

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion, la cual sera
valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

15

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

~

©




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007 — 2024 — MDHr/CS-1

2.7.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

\\u,u\muunmmm 1

PRl 23
Municipalidad Gerencia de Desarrollo = Sub Gerencia de Obids
Distrital de Huéintar Urbano y Rural y Liquidaciones

Balcon de los Conchucos

“Aiio del Bicentenario, de la Consolidacion de nuestra I ndcpcnduzcm ydela
Conmoracion de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho“”

TERMINO DE REFERENCIA

Para la Contratacidn de la ejecucién de la obra tipo IOARR: “CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE DRENAJE; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD ACOPARA,
DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH.” C.U.I. 2591299

1. CONSIDERACIONES GENERALES

“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN
EL(LA) CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA

‘ Norghneplaating LOCALIDAD ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR,
‘ PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH.”
| Ubicacién:

Sector : | C.P. Acopara

Distrito : | Hudntar

Provincia : | Huari

Departamento : | Ancash

Cédigo Unico de inversién : 12591299

Nivel de estudio de pre-inversion | : | Expediente técnico

Fecha de declaratoria de

e : | NO CORRESPONDE
viabilidad
Documento que aprueba el . | Resolucién de Gerencia Municipal N° 108-2024-
expediente técnico | MDHr/GM
Fecha de aprobacion del
expediente técnico A

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucién de la IOARR “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CENTRO
POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA
HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH.”

3. FINALIDAD

Este proyecto tiene como finalidad publica, drenar las aguas subterrdneas y superficiales que
afloran en la cabecera del centro poblado de Acopara y conducirla a un lugar seguro.

4. OBJETO
Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, debidamente inscrito en el
registro nacional de proveedores, como ejecutor de obras, para ejecutar la obra CONSTRUCCION
DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD
ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, Bajo el
‘ método de procedimiento de seleccién de ADJUDICACION SIMPLIFICADA, de acuerdo a la
’ Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno asignado por la Entidad.
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5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se definen en el expediente técnico las caracteristicasy condiciones para la ejecucion de la obra:
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA
LOCALIDAD ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH.

5.1 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a setecientos ocho mil quinientos treinta y siete con 42/100

Soles (S/ 708,537.42), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra.

Costo Directo 479,255.42
GASTOS GENERALES 15.29%CD 73,274.48
UTILIDAD 10% CD 47,925.54
SUBTOTAL 600,455.44
IGV 18% 108,081.98
PRESUPUESTO DE OBRA 708,537.42

Fuente: Expediente técnico.
5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucién de la I0ARR, es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, hasta la puesta en

servicio materia de la presente convocatoria y la ejecucién de la operacion asistida de la obra,

(el computo incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde

del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacién en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225 y sus modificaciones.

Se dard inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176" del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se

cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

b)  Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segtin corresponda;

c) Queia Entidad provea ei caiendario de enirega de ios materiaies e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

Direccién: Plaza de Armas s/n — Hudntar - Huari
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e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberdn ser cumplidas dentro los quince

(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya

solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds

condiciones.

Recepcién y Liquidacién de Obra:

En aplicacién a lo sefialado en el contrato de ejecucién de la obra, asi como en la ley N230225
(D.S N° 082-2019-EF) y su Reglamento (D.S N°344-2018-EF), se desprende que el Contratista
participara en la etapa de Recepcién de Obra, asi como en la Liquidacién de Obra, con plazos que
no son parte conformante del plazo de ejecucién de la obra en conformidad con el Art. 208 del
Reglamento.

La recepcion de la obra se realizard después que la Supervision apruebe satisfactoriamente la
culminacién de las partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art.
208 del Reglamento.

La Recepcién de obra se emite con la conformidad y subsanacién de observaciones de ejecutar la
totalidad de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripcién del Acta de recepcidn
de Obra.

El Contratista participara en la epata de Liquidacién de Obra de acuerdo a lo establecido en el
Art. 209 del Reglamento, asi mismo mantienen el vinculo contractual hasta la liquidacién de obra
consentida y pago respectivo, hecho que genera la culminacién del contrato y cierre de
expediente (Art. 201 del Reglamento).

La liquidacién de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepcién de obra o que la
dltima controversia haya sido resuelta y consentida, en concordancia a lo sefialado en el Art. 209
del Reglamento.

En los contratos de ejecucién de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete
(07) afios, contando a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién del presente proceso de seleccién se deberd de realizar a precios
unitarios.

54 MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién del presente proceso de seleccién serd por CONTRATA.

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacion Simplificada

5.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

v Renlanteo.

El contratista deberd realizar el replanteo de los componentes del proyecto definidos en el
expediente técnico y aprobados por el supervisor.
v Limites del Proyecto

e i e ——————— 424

Direccion: Plaza de Armas s/n — Hudntar - Huari
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Son las metas que se encuentran establecidas en el expediente técnico.
5.7 ACTIVIDADES
a) Actividades previas a la ejecucién de la obra

v El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizard la
obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe
realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en su propuesta.

v ElContratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros
del Pert, el cual tendrd a su cargo la direccién técnica de la obra. Asimismo, debe dejar
expresa constancia que la remuneracién de este profesional es de su exclusiva
responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion. El Contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los
equipos, materiales y elementos necesarios que se requiera para la ejecucion de los
trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion
de la obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

v’ El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos.

v Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la
obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

v Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
sefialadas en el Expediente Técnico de Obra.

'V Debe poner a disposicién del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores.

v Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el Sfiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas
en el contrato y sus anexos.

v Durante los primeros quince (15) dias, como lo establece el Articulo 177. Revisién del
expediente técnico de Obra, el contratista debe efectuar este trabajo y verificara en
gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de
encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc, incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacién de la existencia de permisos y
documentaciones necesarias para los trabajos y planos para replanteo; posterior a ello
en cumplimiento con el plazo que otorga la LRCE para efectuar la revisién del
expediente técnico, que debe remitir a la entidad.

Direccion: Plaza de Armas s/n — Hudntar - Huari
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b) Actividades durante la ejecucion de la obra

v Realizar una revisién detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra,
emitiendo un informe de revision del expediente técnico, con las recomendacionesy las medidas
a adoptar para la buena ejecucién de los trabajos, estableciendo los calendarios de
programaciény avance de obra, equipos y adquisicién de materiales, entre otros.

v Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutard la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe aperturar el cuaderno de obra digital, En
este cuaderno se anotard las indicaciones, drdenes, autorizaciones, reparos, variantes,
consultasy anotaciones que consideren convenientes para la ejecucién de la obra, segun indica
la ley.

v Es responsable directo de la ejecucién y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos
y administrativos y ceiiirse a las disposiciones establecidas en la ley de Contrataciones del
Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segtin lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°30225 Articulo 190°.

v Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asf como la colocacién de los hitos y puntos de referencia.

v’ Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecdnico, materiales y mano de obra.

v Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asf como normas de custodia de
los bienes de la obra a su cargo.

v Mantener la informacién técnica - econémico debidamente registrado y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacién.

v Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la
ejecucion de la obra.

v Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacidn
de plazo, si corresponde.

v El residente tomard en cuenta e implementard las ordenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuaderno de obra.

v El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y
cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dfas o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
de la recepcién de la obra, seguin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
N° 30225 Articulo 209°.

v Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el desarrollo de
la obra.

v Cumplir con sus obligaciones contractuales, asf como con cada una de las disposiciones de la
base legal de su contrato.

v El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

v En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a
una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenard al contratista que
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la

Direccion: Plaza de Armas s/n — Hudntar - Huari
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aceleracicén de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

58 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningtin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la entidad, ni negarse a repararlos o reconstruirlos,
segiin sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para
tales efectos rigen las normas del cédigo civil sobre responsabilidades de cardcter contractual y
extracontractual, asi como los articulos 1782, 1783, 1784, 1785 del citado cédigo. El art. 40 del
T.U.0. del R.L.C.E, donde indica que el plazo de responsabilidad del contratista serd de siete (7)
aiios, contados a partir de la conformidad de recepcién de la obra por las caracteristicas de obra
ejecutada, en funcién de las normas técnicas, aplicables al proyecto. Durante este lapso el
contratista se responsabiliza por la destruccién total o parcial, peligro de ruina o graves defectos
por vicios de la construccién. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas,
reclamos, perdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista.

5.9 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista situard en la obra el (los) equipo(s) y maquinaria(s) y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucién de obra, en el plazo establecido, y en perfectas condiciones de
funcionamiento.

510 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las Zonas Destinadas de acopios, necesitan de la aprobacidn del supervisor de obra, posterior al
cumplimiento de su finalidad, deben tomar su aspecto inicial.

5.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecuciény conservacién de la obra objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccién o los materiales empleados ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara
estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccioén o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. Los gastos de estas
operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base
a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados

5.12 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La responsabilidad del
Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
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faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado
a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefializacién se abonardn en la forma que se establezca en el proyecto; en
su defecto serdn de cuenta del Contratista. El Contratista cumplird las érdenes que reciba de la
Supervisién acerca de la instalacién de sefiales complementarias o modificacién de las ya
instaladas. Serd directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y érdenes pudieran causar. El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

5.13 SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida 'y
salud del personal de obra, durante la ejecucion de la misma la cual deberd de implementarse de
tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos provenientes
en el sitio de la obra.

El Contratista designard al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a
su vez dispondrd de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad
conveniente.

5.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente. EI Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién
del Medio Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones correspondientes, asf
mismo desarrollard una capacitacioén técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal
que ejecutard la obra, por parte del capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental. EI
Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

5.15 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Piblicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizacionesy aceptacién
de dichas empresas para su realizacién. La inobservancia del Contratista de realizar dichas
coordinaciones con las Entidades Piblicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Ptblicos,
acerca de los trabajos en la via ptiblica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones,
mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta
la adopcién de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.
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5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios puiblico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterrdneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservacién, vida ttil remanente, etc. Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o
instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que
se obtendrdn los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién y/o
reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado puiblico,
redes de telefonia, fibra dptica, etc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanente coordinacién con Municipalidad. La solucién de
interferencias, la reposicién de los servicios ptiblicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonfa, etc.)
asi como las consecuencias que de ellas deriven, serdn tomadas en cuanta, para la formulacién
de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

5.17 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se compromete a cumpliry observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su
cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacién. EI Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asf
mismo, deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, dreas de trdnsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan
causar accidentes a terceros (transetintes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollard una
capacitacién técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por
parte del especialista en seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los
profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio, deberd contar con su respectiva poliza
de seguros contra todo riesgo y deberd portar y utilizar en todo momento su vestimenta o
uniforme de trabajo, asf como su equipo de proteccién personal (EPP).

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

a) Requisitos minimos para el postor y/o ejecutor de obra
El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual 0 en consorcio por el monto del valor
referencial o superior; del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la ejecucién de
obras iguales y/o similares.
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b) Condiciones del consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el nitmero mdximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 40%.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

a) Plantel profesional clave

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Con veinticuatro (24) meses efectivos como
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o
Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o
Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor
de Obra, en la ejecucién de Obras iguales y/o
similares, al objeto de la convocatoria, Del
personal clave requerido como, INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la
colegiatura

Ingeniero Civil o
ing. Agricola o Ing.
INGENIERO RESIDENTE | Hidraulico, titulado,

DE OBRA colegiado y
habilitado

Con veinticuatro (24) meses efectivos como
Ingeniera industrial | especialista en seguridad y medio ambiente y/o

o ingeniero jefe de seguridad y/o especialista en seguridad y

ambiental o salud en obra y/o jefe en seguridad y salud obra

ingeniero de y/o especialista en seguridad salud en obra y/o

INGENIERO higiene y seguridad | jefe de salud o la combinacién de los términos
ESPECIALISTA EN industrial o Ing.de | anteriores, en la ejecucién de obras en general,

SEGURIDAD EN OBRA'Y | minas o Ing. Civil o
SALUD EN EL TRABAJO Ing. Sanitaria;
titulado, colegiado y

del personal clave requerido como, INGENIERO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde la

habilitado colegiatura.

Nota:

v Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesién, la
habilitacién se requiere al inicio de su participacion, tanto para los titulados en el Pert
como para los titulados en el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para que
la Entidad, antes de suscribir el contrato en el ejercicio de su funcién de fiscalizadora
verifique que la experiencia que se pretende acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitada legalmente para ello.

v La colegiatura y habilidad de los profesionales titulados en el Perti se verificardn en el
portal web correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el extranjero se
solicitardn copia de los documentos de acreditacion.
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ydela

v En la etapa de recepcion y liquidacién de obra el Contratista deberd de considerar los
Especialista, personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales
de funcionamiento, subsanacién de observaciones hasta la recepcién final de la obra, asi
como de participar activamente en los procesos de conciliacién y arbitraje que se generen
ademds de la elaboracién de la liquidacién de contrato de obra hasta su consentimiento.

v El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra segtin
corresponda deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracién de
riesgos debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra conforme a la Directiva N2
012-2017-0SCE/CD-Gestién de Riesgo en la Planificacién de la Ejecucién de Obras.

v La experiencia del plantel se considerard desde la obtencién de la colegiatura.

El Residente de obra no podrd prestar servicios en mds de una obra a la vez.

v La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perii o en el
extranjero.

v La permanencia en obra por parte del Residente de Obra serd del 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la Obra.

<

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los
postores deberdn acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no
deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacién:

item Descripcion Cantidad und
01 | Estacién total c/prismas 01 und
02 | Compactadora vibratoria tipo plancha 7HP 01 und
03 | Martillo neumdtico de 29kg 01 und
04 | Retroexcavadora sobre llantas 92 HP inc. combustible 01 und
05 | Camién volquete de 15 m3 inc. Combustible 01 und
06 | Grupo electrégeno portdtil 01 und
07 |Vibrador de concreto 4HP 1.25" 01 und
08 | Mezcladora de concreto de 9-11 P3 01 und
Nota:

v La acreditacién de los equipos serd: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

7.  CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
7.1 PARA LA EJECUCION
v Todo trabajo relacionado a la obra serd efectuado en el marco de la Normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacién expresa al Contratista, y cuyo
incumplimiento podrd ser causal de resolucién de contrato.
v La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo
considere conveniente, cuyas funciones serdn la de informar a la Entidad sobre el
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avance de la Obra, asi como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio
Ambiente, para lo cual queda expresamente convenido que el Contratista deberd
brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente con los
implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.

v En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura piblica, el Contratista
queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo
alguno a la Entidad.

v En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que
el Contratista pueda efectuar los trabajos en via piblica, el contratista queda
obligado a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a
la Entidad.

7.2 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que
guarde congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se
admitird la oferta cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo del
90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando que, el postor al disminuir
el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni utilidad a la
presentacién de su propuesta con la tinica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar
una estructura de costos coherente con el expediente técnico.

7.3 ADELANTOS

Adelanto directo

La Entidad entregard al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del
monto del contrate criginal, conforme lo establece el Art, 4° del DECRETO SUPREMO N*®
103-2020-EF “disposiciones reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos
de seleccién que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225".
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar
el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para materiales o insumos

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103-
2020-EF “disposiciones reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de
seleccién que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225".
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La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de quince (15) dias calendarios

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para

cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de cinco (5) dfas calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencicnado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

7.4  VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn elaboradas y

presentadas el tiltimo dia de cada perfodo mensual por el Supervisory Contratista, sobre la base

de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorizacion, el

Contratista presentard los siguientes documentos necesarios para el trdmite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

b)  Panel fotogrdfico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10 fotografias).

c) Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, grdficosy/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad. El plazo mdximo de aprobacién por el Supervisor de las
valorizaciones y su remisién a la Municipalidad, serd de CINCO (5) dias, contados a partir
del primer dfa habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al tiitimo dfa de tal mes.

A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se deberd de considerar lo estipulado en el

numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

7.5 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados
entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segiin sea el caso, estas se resuelven
en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la
valorizacién de la parte en discusién representa un monto igual o superior al cinco por ciento
(5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a
conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién de Disputas, segin corresponda; dentro de
los treinta (30) dias hdbiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. El inicio
del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensién del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes

7.6 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, serd por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de Universidades y/o
instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estdn indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificacionesy otras normas conexas, asi como aquellas
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia
requerida.
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ydela

El Contratista estd obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracién: Materiales e Insumos
Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta dela Norma Técnica
Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de
Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas
que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el Contratista y el
Supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

7.7 ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado 30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF

7.8 PENALIDADES
Por Mora
En caso de retrasos injustificados en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato cuyos
plazos estdn establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista una
penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en el articulo 1612y 1629 del
reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del estado y sus modificatorias.
De acuerdo con el articulo 1622 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado
mediante D.S N° 344-2018.
La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.1 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores
v Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40
v Para plazos mayores a sesenta (60) dias.
- Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
- Paraobras: F=0.15

es:
Segtin lo previsto en el articulo 1632 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes penalidades.
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal del plantel profesional clave Seglin informe del
permanece menos de sesenta (60) dfas Supervisor o Inspector o

(01) UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo

calendarios o del integro del plazo de ejecucién
1 de la prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad conlas

Gerente de Infraestructura
y Desarrollo Territorial

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 previsto.

del articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine la relacién contractual entre el Segtin informe del
contratista y el personal ofertado y la entidad no Supervisor o Inspector o

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra

Gerente de Infraestructura
y Desarrollo Territorial

haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser remplazado

Dos por mil (2/1000)
del monto de la

3 Cuandolno Presente el infm"me de avance deobra | o oocion del periodo Segin ) informe del
0 valmjlzacmn al tercer c.ha calendario de cada por cada da de Supervisor o Inspector de
mes al inspector o supervisor de obra. incumplimiento Obra
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales | Dos por mil (2/1000) | Segtin informe del

a los trabajadores contratados y demas | del monto de la Supervisor o Inspector de
impuestos de ley en el mes correspondiente a la | valorizacién del periodo | Obra

4 | ejecucion de obra por cada dia de
incumplimiento.

Cuando se tramita la valorizacion de avance de
obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso)
adicionales (de ser el caso) y otros con
5 | documentacién  sustentatoria faltante  que
perjudiquen su tramite normal, sin perjuicios de
las responsabilidades que le pudiera derivar a la
Supervisién por dicha demora.

0.02 % del Monto | Segin informe del
Contractual. Por cada | Supervisor o Inspector de
documentacion faltante. | Obra

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planosy | 0.05 % del Monto Seglin informe del
especificaciones técnica Contractual Supervisor o Inspector de
Obra

Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones)

y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u | 0.2 % del Monto Segun . mf(irme d;'
7 | otros actos que ocasionen pagos indebidos o no | Contractual Supervisor o Inspector de
encuadrados en las disposiciones vigentes, sin Obra
perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.
L
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N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
i 9 ! infa
Por ejecutar adicionales de obra sin contar conla 008 8 uel Manto| Segin A ST del
i <o : Contractual Supervisor o Inspector de
g | resolucién de aprobacion correspondiente. Obra
Por no presentar la reprogramacién de sus " Seglin . informe del
g | trabajos cuando el Supervisor lo requiera como 0.02%  del  Monto | Supervisor o Inspector de
consecuencia del atraso en el cumplimiento del Contractual Obra
cronograma vigente
Seguridad en obra y sefializacion:
; Cinco por mil (4/1000) | Segin informe del
C}xand(.)- e contranst'fx no cuenta con los del monto de la | Supervisor o Inspector de
dispositivos d'e segurldad -en la obra tanto | o..0cian del | Obra
peator.lalyve'hlc.ular incumpliendo las normas del periodo por cada dfa de
10 | expediente técnico. incumplimiento.
Los dispositivos o las sefiales peatonales y/o
vehicular y otras son las que se encuentren
detalladamente en el expediente técnico.
Indumentaria e implementos de proteccién
personal Dos por mil (4/1000) | Segtn informe del
. i del monto de la| Supervisor o Inspector o
Cuando el co.ntrahsta no cumpl‘e con ’d'otal al | yalorizacién del por | Gerente de Infraestructura
person:fl los implementos o.equ1¥)'os bésicos de | .44 dia de | y Desarrollo Territorial
11 | proteccién personal, en la ejecucién de la obra, incumplimiento.
conforme lo establecido en el expediente técnico
Equipos del Contratista: Tres por mil (3/1000) | Segin informe del
’ del monto de la | Supervisor o Inspector de
Cuando el contratista no cuenta con los equipos | 4,2 ci6n b dIP|*Obxs
1B minimos -ex1g|do en el expedu.ente Fécmco [ ql.le periodo  por cada
los tenga incompletos para laejecucién de la obra. | quipoy dfa de ausencia
Calidad de materiales:
Cuando el contrati.st.a emplee material.es que 1o | pog por mil (2/1000) | Segin informe del
ctjm!plan los requls..ltos del 1a§ especificaciones | 4ol onto  de la Supervisor o Inspector de
técnicas del expediente técnico y las normas | (.10 .i00i6n del | Obra
vigentes. periodo por cada caso
13 | El Contratista debe retirar dicho material y detectado
remplazar por otro que cumpla las
especificaciones técnicas, siendo dicho remplazo
sin costo alguno para la Entidad. (Los originales
de las pruebas deberan ser entregados en la
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“n

sub Gerencia de Obras
y Liquidaciones

endencia, y de la

14

Cuando el contratista no coloque cartel de obra
dentro del plazo de siete (07) dias de iniciada la
obra

del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia de
incumplimiento

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
liquidacién del contrato de la obra)
Cartel de obra: Dos por mil (2/1000) | Segin informe del

Supervisor o Inspector o
Gerente de Infraestructura

y Desarrollo Territorial

17

propuestos, excepto el Residente de Obra:

Cuando los profesionales propuestos no se
encuentren en obra de acuerdo al cronograma de
intervencion.

del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dfa de
impedimento

Cartel de obra: 0.05% del Monto Seglin informe del
Contractual Supervisor o Inspector de
15 | Por no mantener el cartel de obra en buenas Obra
condiciones desde el inicio de obra hasta su
recepcion
Por registros extemporaneos en el cuaderno de | Cinco por mil (2/1000)
obra digital del monto de la| Segin informe del
valorizacion del | Supervisor o Inspector de
16 periodo por cada dfa de | Obra
impedimento
Permanencia en obra de los profesionales | Tres por mil (5/1000) | Segun informe del

Supervisor o Inspector o
Gerente de Infraestructura

y Desarrollo Territorial

18

Permanencia del Residente:

En caso que el Residente de Obra no desemperie
sus funciones de forma permanente y directa en
la ejecucion de la obra sera causal de aplicacion
de penalidad

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia de
inasistencia

Segin informe

del

Supervisor o Inspector o
Gerente de Infraestructura

y Desarrollo Territorial

19

Cronograma valorizado al inicio del plazo
contractual:

Dos por mil (2/1000)

Segin informe

del

. del monto de la | Supervisor o Inspector de
Cuando (?! contra?lst‘a no cumpla con entregar el | 1060 60 del | Obra
calendario valorizado adecuaf:lo. El plazo .de periodo por cada dia de
entrega sera de 6 dias calendarios desde el inicio | .60
de las actividades de las partidas del proyecto.
Propuesto como residente de obra y/o asistente Dos por mil (2/1000) | Segin informe del

de residente de obra: del monto de la
2 . . . valorizacion del

Cuando se realice el cambio .d.el profesm.nal periodo  por  cada

propuesto y no cumpla los requisitos que exima profesional

de la penalidad remplazado.

Supervisor o Inspector o
Gerente de Infraestructura

y Desarrollo Territorial
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N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando no presente la revisién detallada del | 0.05% del ~ Monto Segtin informe del
expediente técnico aprobado al inspector o Contractual Supervisor o Inspector o
supervisor después del inicio de la obra Gerente de Infraestructura

21 | emitiendo un informe de compatibilidad técnico, y Desarrollo Territorial

con las recomendaciones y medidas a adoptar
para la buena ejecucién de los trabajos, en el
plazo de 10 dias calendarios.

Cuando no presenta dos originales y una copia | Dos por mil (2/1000) Seguin informe del
con su grabacion en CD regrabable de la | del monto de la | Supervisor o Inspector o

22| yalorizacion correspondiente del mes. valorizacion del | Gerente de Infraestructura
periodo por cada dfa de | y Desarrollo Territorial
retraso.

Procedimiento para la aplicacién de otras penalidades en ejecucién de obras:

a) ElSupervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada en la tabla de Penalidades,
registra la infraccién en el cuaderno de obra y remite la carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo
para la subsanacién de la infraccién. En caso la infraccién sea reincidente pasa directamente
al literal (c).

b) El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no
hacerlo pasa al siguiente numeral.

¢) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segin la tabla de
penalidades, por dia, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido al monto mdximo de penalidades
admisibles equivalentes al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente caso con trario
pasa al literal (g).

d) ElSupervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la penalidad
y mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad serd incluida en la siguiente
valorizacion.

e) El Supervisor o Inspector de Obra comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Entidad la valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

f) La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad aprueba y coordina que se procese la
valorizacién con la aplicacién de la penalidad.

g) Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto mdximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los establecido en
la LCE y su Reglamento el Inspector o Supervisor de Obra evaluara y propondrd a la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad que se inicie con la Resolucién del Contrato de
Obra.

h) La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad evaluara y de proceder iniciara las
gestiones para la Resolucién del Contrato.
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7.9 OTRAS DISPOSICIONES

Estdn a cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerdo a
la Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacién de todos
los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan
y alos terceros posiblemente afectados.

El Contratista deberd entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia
antes del inicio de la obra, quedando establecido que no podrd iniciar las obras sin contar con los
seguros, la demora en el inicio de la ejecucién de la obra por esta causa serd de entera
responsabilidad de la contratista, lo que constituye causal de incumplimiento de contrato y no
dard derecho del Contratista a la solicitud de aprobacién de ampliacion de plazo alguno.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil. Los
postores deberdn tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

7.10 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
EI Contratista limitard sus operaciones a las dreas del proyecto. Los materiales de construccién
podrdn ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las dreas correspondientes al
derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el trdnsito, impidan el drenaje o restrinjan el
progreso de la Obra.

7.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
sean necesarios para la ejecucién de las obras, serdn de cuenta y responsabilidad total del
Contratista.

7.12 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trdnsito en la

zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su

costo, del mantenimiento del trdnsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria

o indebidamente, con la comodidad puiblica respecto al acceso a propiedades o emergenciay con

las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) A la notificacién de firma del contrato presentard a las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvio del trdnsito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el
que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondientey obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin
la cual no podrd interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en
el Plan de desvié de Trdnsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el trdnsito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.
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¢) Mantener el trdnsito durante el perfodo de construccién. Asimismo, deberd efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las callesy avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con
la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y ocupacién de la via.
De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefalizacién. El tipo, niimero y
ubicacién de las sefiales de mantenimiento de trdnsito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicardn en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista estd
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del trdnsito o su ejecucién defectuosa durante el perfodo de
construccién, estard sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacién por el mes del incumplimiento. EI mantenimiento de trdnsito comprenderd lo
referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo
del Contratista.

7.13 DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demds terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

7.14 INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el
perimetro de la construccidn, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el
drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de
contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de atraso por causales
imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el
Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una extension
de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un
monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducird de las valorizaciones,
retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

7.15 NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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3. D.S. N2 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacién ambiental en la zona.

7.16 REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automdtico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en

moneda nacional y se efectuard segin el sistema de férmulas Polinémica y de acuerdo a la
normativa vigente.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin
corresponda, incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los
siguientes:

8. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

equisitos:
item Descripcién Cantidad |und
01 | Estacién total c/prismas 01 und
02 |CGompactadora vibratoria tipo plancha 7HP. 01 und
03 | Martillo neumdtico de 29kg 01 und
04 | Retroexcavadora sobre llantas 92 HP inc. combustible 01 und
05 | Camién volquete de .15 m3 inc. Combustible 01 und
06 | Grupo electrégeno portdtil 01 und
07 | Vibrador de concreto 4HP 1.25” 01 und
08 | Mezcladora de concreto de 9-11 P3 01 und
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u

otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aiios de antigiiedad
y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

Direccién: Plaza de Armas s/n— Hudntar - Huari
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Municipalidad Gerencia de Desarrollo = Sub Gerencia de Obras
Distrital de Huantar Urbano y Rural y Lliquidaciones

Balcén de los Conchucos

“Aiio del Bicentenario, de la Con.folidaciéu de nuestra Independencia, y de la
Conmoracion de las Heroicas Batallas de Juniny Ayacucho™”

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

v Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado y habilitado

v Especialista en seguridad de obra

Ingeniero Civil y/o ambiental y/o minas y/o sanitario y/o ingeniero industrial titulado,
colegiado y habilitado

v Especialista Hidrdulico
Ingeniero Civil y/o sanitario y/o hidrdulico titulado, colegiado y habilitado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

equisitos:

v Ingeniero Residente de Obra
Con treinta y seis (36) meses efectivos como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o
Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor
de Obra, en la ejecucion de Obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria, Del personal
clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la colegiatura

v Especialista en seguridad de obra
Con veinticuatro (24) meses efectivos como especialista en seguridad y medio ambiente y/o jefe
de seguridad y/o especialista en seguridad y salud en obra y/o jefe en seguridad y salud obra
y/o especialista en seguridad salud en obra y/o jefe de salud o la combinacién de los términos
anteriores, en la ejecucién de obras en general, del personal clave requerido como,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA, que se computa desde la colegiatura

v’ Especialista hidraulico
Con doce (12) meses efectivos como especialista hidraulico y/o ing. Hidraulico y/o especialista
sanitarioy/o ing. sanitario o la combinacién de los términos anteriores, en la ejecucién de obras
en general, del personal clave requerido como, ESPECIALISTA HIDRAULICO, que se computa
desde la colegiatura

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Direccién: Plaza de Armas s/n — Hudntar - Huari
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i Mynlcipulldud Gerencia de Desarrollo ~ Sub Gerencia de Obras
Distrital de Huéntar Urbano y Rural y Liquidaciones

Balcon de los Conchucos

“Aiio del Bicentenario, de la Consolidacién de nuestra I ndepcndencia{ ydela
Conmoracién de las Heroicas Batallas de Junin'y Ayacucho”’

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 vez el valor referencial
en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: acondicionamiento y/o reparacién y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o instalaciény/o creacion y/o rehabilitaciény/o Construccion de: Drenaje
pluvial, la combinacién de las mencionadas, relacionado al proyecto.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién! de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N¢ 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier olra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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Municipalidad Gerencia de Desarrollo  Sub Gerencia de Obras
Distrital de Huéintar Urbano y Rural - yliquidaciones

Balcon de los Conchucos

“Aiio del Bicentenario, de la Consolidacién de nuestra Independencia, y de la
Conmoracion de las Heroicas Batallas de Junin 'y ﬂ_}y}acucﬁo i

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o - Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

— 24|24
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
p PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

18 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cooeiviiiiiiennee, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

~
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].z

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

0 Y,
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR%® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

27

28

29

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 [NUMERO Y FECHA DEL Namero 001/2024
DOCUMENTO Fecha Mar-24
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA)
CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD
SATOS aEERALEL L Nombre del Proyectol - spaRa, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINGIA HUAR,
2 PROYECTO DEPARTAMENTO DE ANCASH
—— ; DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI -
Uicaon Gropiicy DEPARTAMENTO DE ANCASH
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO ROO1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
3
Causa N° 1 INEXISTENCIA DE DOCUMENTO TECNICO LEGAL QUE
GARANTICE SU LIBRE DISPONIBILIDAD
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 2 OMISION DE COMPROMISOS
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
441 Moderada 0.50 4.2 | Moderado 0.20
4 Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Alto 0.400
PRIORIZACION DEL RIESGO
4 " : o )
3 |Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x 0.040 Pnor_ndad Baja Prioridad
Impacto del Riesgo
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
5.1 |ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Paralizacion de obra, ampliacion de plazo y gastos administritativos indebidos
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL |Exigir el documento del saneamiento fisico y legal que garantice la libre
* |RIESGO disponibilidad de terreno por parte de la entidad competente.

SERVICIOS GENERALES ALKA
CPNSTR! ION R.LR.L,

B

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsabl
elaboracion aprobacién
DNI: Cargo:
Dependencia: a5 COLEGO [JE INGEMIBROS DEL "ERU
X 3{CONSEN0 wy@"‘ 56 - AUARAL
) b
56"

GUEZ v
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la¥aVal )
Anexo N° 01 UudJd J?.Ga
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Ndmero 001/2024
DOCUMENTO Fecha Mar-24
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA)
T CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD
DATOS GENERALES DEL y ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI,
2 PROYECTO DEPARTAMENTO DE ANCASH
Ubicacién Geogréfica DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI -
g DEPARTAMENTO DE ANCASH
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO RO02
ASENTAMIENTOS, FISURACIONES 0 COLAPSOS DE ESTRUCTURAS -
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
3 Causa N° 1 DEFICIENCIA EN EL CRITERIO DE AUSCULTACION DE
SUELOS
0 MU
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causaoz| VARIACION ?: :SALF:\IB%ESS?\/ISUEQTERLAS FRTREC;
Causa \° 3 USO INAPROPIADO DE METODOLOGIAS PARA EL
ANALISIS DE SUELO
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy bajal 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
41 Moderada 0.50 4.2 | Moderado 0.20 X
4 Alta 0.70 Alto 0.40
Muy altal 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
PRIORIZACION DEL RIESGO
4.3 | Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x Prioridad P
Impacto 0.060 del Riesgo Prioridad Moderada
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
5.1 [ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
? 5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Asentamientos en suelos no consolidados y desnivel de estructuras.
Realizar muestreo y analisis de suelos paralelo a la ejecucion para comprobar
5.3 :ﬁgggis HARADRR RESECESTARH los parametros de disefio y de ser el caso usar material de prestamo en las
compactaciones de rellenos y similares.

SERVICIOS GENERALES ALKA
o] STRUCCIONﬁI.R‘L.
7

Katherine R. Maguifia Rosales
Dl .7220520\2;0“-
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion aprobacién
DNI: Cargo: < COLEGHO DF/IHGENJEROS DEL PERY

{CONSEJODI

Dependencia:
54

AVETAYANCASIS + HUARAZ

GUEZ MORALES ALEX GUIDG ™
INGENIERO CIVIL
CIP I 136350

~
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agonne
Anexo N° 01 A Al e
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NOMERO Y FECHA DEL Namero 001/2024
DOCUMENTO Fecha Mar-24
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA)
Nombre del Provecto CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD
DATOS GENERALES DEL Y ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI,
|PROYECTO DEPARTAMENTO DE ANCASH
Ubicacion Geoarafica DISTRITO DE HUANTAR - PROVINGIA DE HUARI -
0 DEPARTAMENTO DE ANCASH
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO RO03
CONTAMINACION AMBIENTAL E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO AMBIENTALES
5 DEFICIENTE PLAN DE CONTINGENCIA Y/0
el EMERGENGIA
DEFICIENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL
Causa N° 2| MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES
9:51 (ALISA(S) GENERADORA(S) APILADOS EN LOS BOTADEROS
DESCONOCIMIENTO DE LOS COMPROMISOS O
CausaN° 3| MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
AMBIENTAL
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Bajal 0.30 Bajo 0.10
41 Moderada 0.50 4.2 | Moderado 0.20 X
Altal 0.70 Alto| 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Moderado 0.200
PRIORIZACION DEL RIESGO
4.3 |Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x Prioridad .
Impacto 0.020 del Riesgo Baja Prioridad
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
5.1 |[ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5 Acumulacion de residuos solidos provenientes de los trabajos desarrollados en
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO obra, materiales de excavacion apilados en areas no autorizadas y vias de
acceso obstruidas con materiales utilizados en las actividades de construccion
Implementar, un adecuado plan de manejo ambiental de residuos solidos y su
5.3 AGCIONES EARRIDARRESEUESTA disposicion final en el marco de las normas ambientales, asi como gjécutar
AL RIESGO G Bty
talleres de fortalecimiento y sensibilizacion.

i
J
GUEZ MORALES ALEX

INGENIERO CIVIL
CIP N® 186390

Rl

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién

DNI:

1de1

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo:
Dependencia:

SERVICIOS CENERALES A
L
ONSTRUCCION.E.I.R. L. -

- COLEGSO DE RIGENIERQS DEL PERU
R CONSEIO DEPIRIRLENTAZRNEASH -t
AR (e
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Nmero 001/2024
DOCUMENTO Fecha Mar-24
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA)
Nommbre del Proyecto CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD
) |owos e on
PROYECTO
o : DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI -
Epgolog Seopeion DEPARTAMENTO DE ANCASH
|IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R004
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO INCOMPATIBILIDAD DEL TERRENO CON EL PROYECTO
Causa N° 1 TNADECUADA PRACTICA EN LOS TRABAJOS DE
3 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Causa N° 2 DESCONOCIMIENTO DE LOS LINDEROS E HITOS DEL
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) TERRENO
o o| INADECUADA DISTRIBUCION EN LOS PARAMETROS
Gagald DE DISENO
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
41 Moderada 0.50 4.2 | Moderado| 0.20
4 Alta 0.70 Alto 0.40
Muy altal 0.90 Muy alto 0.80 X
Baja 0.300 Muy alto 0.800
PRIORIZACION DEL RIESGO
4.3 |Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x 0.240 Prio{idad Alta Prioridad
Impacto del Riesgo
|RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X s
5.1 |ESTRATEGIA 4
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo ] S
2 lidad d b 2 2
Incompatibilidad de terreno en cuanto a los trabajos de trazo y replanteo, z0 <
§i2 [ PI3FARADOR.DE RIESGO adicional, deductivo de obra y ampliacion de plazos innecesarios. g § é
w
0z =z
53 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL | Contratar profesionales con experiencia para el levantamiento topografico, 2 'g;
B w

RIESGO replanteo y formulacion del informe tecnico. LI
N
T COLEGRO DE INGENIEROS DEL PF#

‘;‘, " CONSEO DEFRRTAEATAL ANCAS » hunhnd
)Il

INGENIER
CiF N* 186390
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion aprobacién
DNI: Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 [NUMERO Y FECHA DEL Nimero 001/2024
DOCUMENTO Fecha Mar-24
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA)
CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD
bR ap Nombre del Proyectol cpaRa, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINGIA HUARI,
2 PROYECTO DEPARTAMENTO DE ANCASH
Ubicacién G DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH
|IDENTIFICACION DE RIESGOS
31 [cODIGO DE RIESGO RO05
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO ACCIDENTES DEL PERSONAL EN OBRA Y DANOS A TERCEROS
DEFICIENTES CHARLAS DE SENSIBILIZACION SOBRE
Causa N° 1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA CON EL
3 OBJETIVO DE GENERAR CONOCIMIENTO DE LOS
RIESGOS MAS RELEVANTES
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) INADECUADA PLANIFICACION DE TRABAJOS DE
Causa N° 2| PREVENCION REFERENTE A LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES
Causa N° 3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES O RESIDUOS EN
ESPACIOS NO AUTORIZADOS
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 X Bajo 0.10
441 Moderada| 0.50 4.2 | Moderado 0.20
4 Alta 0.70 Alto| 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400 b b
4 12
PRIORIZACION DEL RIESGO @ 5 ) §
-
Iz ]
4 " i i - « o =
4.3 |Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x 0120 Pnorlldad Prioridad Moderada g g = Z’é
Impacto del Riesgo o3 BoSa
o HSRS
|RESPUESTA A LOS RIESGOS g & : :'é
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X ﬁ E% 8
5.1 |ESTRATEGIA 18
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5 Cantidad reducida de profesionales de seguridad y salud ocupacional en obra, '
izl |DIsEARUDHIE HIESE0 asi como la omision de charlas diarias.
Contratar e incrementar el numero de profesionales para llevar a cabo charlas
5.3 :f:slg:“ BAHATARRESHUE TR diarias de seguridad y salud ocupacional en obra, asi como asignar presupuesto
para la partida referente a los epp y respuestas ante emergencias
‘f}," SRR Wgﬁ“:&xl
¥ »
: URIGU%(!‘QEQE S
Cl 1® 186390
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion aprobacion
DNI: Cargo:
Dependencia:
1de1
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK

o Muy Alta 0.90 0.090

(=}

2= Alta 0.70 0.070 0.140

ao

=

m_n mRn Moderada 0.50 0.100

@ >

o

28| Baja 0.30 0.060 0.120

=
Muy Baja 0.10 0.080
e 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
il

D OnRe Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Moderada

\ wm

2

RVICIOS CINERALES A
COMST=UCSH:ON E.LRL

S DEL PERU

COLEGRO DEANIGEN! L PERY

3. CONSEO DEPARTANENTA

GUEZ MORALES ALEX GUIDO
INGENIERO CIViL
1 N® 186390

o
RODRI

1de1

<0c00000
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Anexo N° 03 3
Formato para asignar los riesgos
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE
Nimero 2552514 Nombre del Proyecto | ACOPARA EN LA LOCALIDAD ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI,
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO U, SOy DEPARTAMENTO DE ANGASH"
PROYECTO
Fecha Mar-24 Ubicacién Geografica DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 c0DIG0 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Aceptarel | Transferir el
o s 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO DEL RIESE0 vesgo |EVarelriesgol szl Entidad Contratista

Exigir el documento del saneamiento fisico y legal que garantice la

ROO1 LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO BAJA PRIORIDAD X libre disponibilidad de terreno por parte de la entidad competente. X

ASENTAMIENTOS, FISURACIONES O COLAPSOS DE PRIORIDAD Realizar muestreo y analisis de mcm._om paralelo a la ejecucion _E.m
RO0Z  |ESTRUCTURAS - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS MODERADA X compeoter loe parametos e heefo . ses ) ctao st eterl e X
= prestamo en las compactaciones de rellenos y similares.

Implementar, un adecuado plan de manejo ambiental de residuos

fog  [SOHTAMBACON AMEFTAL E MGUMPLMENTO E LAS BAJA PRIORIDAD X soidos y su disposicion fina en el marco de las normas ambientales, X
asi como ejecutar talleres de fortalecimiento y sensibilizacion.
Contratar con iencia para el

RO04 INCOMPATIBILIDAD DEL TERRENO CON EL PROYECTO ALTA PRIORIDAD X topografico, replanteo y formuiacion del informe tecnico. X
Contratar e incrementar el numero de profesionales para llevar a cabo

p PRIORIDAD charlas diarias de seguridad y salud ocupacional en obra, asi como

RO0S ACCIDENTES DEL PERSONAL EN OBRA Y DANOS A TERCEROS MODERADA X asignar presupuesto para la partida referente 2 los epp y respuestas X

ante emergencias
. SERVICIOS GENERALES ALKA

| PERU
0L m %) fv.mm%mmmmz%

RO CIVIL
i w° 186390

Nombres y Apellidos del responsable de su

DN

elaboracién

1de1

=)

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién

Cargo:
Dependencia:

W

RUCCION Ed.R.L.

MO ST

602G00G0!

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

~




o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007 — 2024 — MDHr/CS-1

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

31

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales32.

%2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3# Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE35 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE36 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

3% lbidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007 — 2024 — MDHr/CS-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”3"

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

38 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~

Q
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

Monto total de la oferta

[0 F

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

45

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

Q@
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores ) ; ; .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO ggﬁ.HQAA?_Igh RECEPocEl’,?gi DE LA PROYBEl;‘é:ENTE MONEDA IMPORTE#® TIPOVIEEI_I(_:;'(\)ABIO AI:CALJCl\;lI'LLJJIfi:\IIDDOO51
1
2
3
4
5

47 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
48 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
50 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'II\'IRATO ggﬁ.::'?A?_%Ih RECEPOCBIORI\A DE LA PROYBEl;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_E:;%ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())Sl
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

~
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




