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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Manitea

Adjudicaciéon Simplificada n.° 027-2023-MDM/OEC-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN

EL CENTRO POBLADO DE QORICHAYOCC, DEL DISTRITO DE
MANITEA — PROVINCIA LA CONVENCION — DEPARTAMENTO DE

CUSCO”

MANITEA 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
Adjudicacién Simplificada n.° 027-2023-MDM/OEC-1

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA

20607936171

Plaza principal s/n, Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Manitea,
provincia de La Convencion, departamento de Cusco

logisticamanitea2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratacién del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “Mejoramiento
de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de
Qorichayocc, del distrito de Manitea — provincia La Convencién —departamento de Cusco”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 241,568.06 (doscientos cuarenta y uno mil quinientos
sesentay ocho con 06/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de mayo.

quinientos sesenta y ocho con
06/100 soles)

26/100 soles)

cuatrocientos once con

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 241,568.06 S/. 217,411.26 S/. 265,724.86
(doscientos cuarenta y uno mil (doscientos diecisiete mil (doscientos sesenta y cinco

mil setec
con

ientos veinticuatro
86/100 soles)

Las actividades comprenden ademas la liquidacién del contrato de obra, desagregandose el
monto segun corresponde a ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

. N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESC&';S.PC')\I DEL PERIODOS UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA (S/.) TOTAL (S/.)
Supervision de obra 180.00 DIAS 1,250.00 225,000.00
Liquidacion de obra 16,568.06
241,568.06

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la Quinta Disposicion Complementaria Final
del Reglamento, se advierte que es posible la participacion de proveedores que gozan del
beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la
Inversion en la Amazonia, por lo tanto, se establece ademas del valor referencial, los limites de
este, con y sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 241,568.06 S/.217,411.26 | S/.184,246.84 | S/.265,724.86 | S/.225,190.55
(doscientos (doscientos (ciento ochenta y (doscientos (doscientos
cuarenta y uno mil | diecisiete mil cuatro mil sesenta y cinco | veinticinco mil
quinientos sesenta | cuatrocientos doscientos mil setecientos | ciento noventa
y ocho con 06/100 | once con 26/100 | cuarentay seis | veinticuatro con |con 55/100 soles)
soles) soles) con 84/100 soles)| 86/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 194-2023-
MDM/GM/YAY, el 20 de noviembre de 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de mixto de suma alzada y tarifas, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) en la Plaza principal s/n, Lobo
Tahuantinsuyo, distrito de Manitea, provincia de La Convencion, departamento de Cusco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley n.° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley n.° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley n.° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica y normas complementarias.
Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Pudblico.

Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Aprueba el Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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f)
)

h)
i)
)
k)

m)

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

9 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Plaza principal s/n, Lobo Tahuantinsuyo,
distrito de Manitea, provincia de La Convencion, departamento de Cusco.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales o pagos periodicos, segln tarifa.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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- Informe del funcionario responsable de la Direccién de supervision y evaluacion de
inversiones emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Valorizacion mensual.

Dicha documentacién se debe presentar en la Plaza principal s/n, Lobo Tahuantinsuyo,
distrito de Manitea, provincia de La Convencion, departamento de Cusco.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO DE LA CONTRATACION
Contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “Mejoramiento
de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de
Qorichayocc, del distrito de Manitea — provincia La Convenciéon — departamento de
Cusco”

2. DESCRIPCION DEL OBJETO
La Entidad justificado en el crecimiento poblacional en todos sus centros poblados del distrito y
la funcion de la Municipalidad de satisfacer las necesidades del distrito, hace que la poblacion
deba contar cada dia con nuevas infraestructuras modernas y de acuerdo al desarrollo de la
poblacion por lo que conlleva a proporcionar las mejores condiciones de vida a la poblacion
beneficiaria en este sentido en esta oportunidad el centro poblado de Qorichayocc.

3. FINALIDAD PUBLICA

La Entidad con el objeto de cumplir con la meta fisica de la obra y por consecuencia con la
finalidad publica, encarga la responsabilidad a el supervisor de velar por la correcta ejecucion
de la obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro
poblado de Qorichayocc, del distrito de Manitea — provincia La Convencién — departamento de
Cusco”, y el cumplimiento del contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos,
legales y administrativos de control y verificacion para que los trabajos ejecutados por el
contratista se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones
contractuales, asegurando que la inversion efectuada nos permita contar con una

infraestructura segura, durable, funcional y estética.

\De esta manera la obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal
n el centro poblado de Qorichayocc, del distrito de Manitea — provincia La Convencion —
-, //departamento de Cusco”, cuyo presupuesto total asciende a la suma total de S/. 5,746,521.30
(cinco millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos veintiuno con 30/100 soles) incluido
el IGV, con un plazo de ejecucion de obra de ciento ochenta (180) dias calendarios, contribuye
a contar con una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad,
funcionalidad, estética, y economia, para mejorar la transitabilidad del centro poblado de
Qorichayocc, prestando servicios de calidad y cumplir con las actividades administrativas a
favor de la poblacién y pobladores en general, con la garantia que exigen las leyes vigentes.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS
El supervisor de la obra representa a la Municipalidad Distrital de Manitea y tendra la obligacion
de cumplir funciones generales y especificas relacionadas al control y ejecucion de la obra
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro
poblado de Qorichayocc, del distrito de Manitea — provincia La Convencién -
departamento de Cusco”

5. CONDICIONES DE EJECUCION

5.1 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las
siguientes actividades.

5.1.1 SUPERVISOR DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del supervisor sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y
del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista
segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el
control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.
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Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del
especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos,
los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo
al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion
en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion
en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera asegurar y
controlar la evidencia cbjetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término
de la construccién que seran desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar sobre decisiones,
pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso
constructivo.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion
la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion del supervisor en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas,
dicha actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente
técnico con la absoluciéon de consultas formuladas durante el procedimiento de
seleccién  correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién de acuerdo al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles
consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de
ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas;

1.3 Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista
(cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y
emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitira
informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental — PMA,
que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta;

1.4 Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion
correspondiente, del Programa de Ejecucioén de Obra (CPM), el Calendario de Avance
de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion de Materiales e Insumos y, de ser el
caso, el Calendario de Utilizacién de Equipos, entregados por el contratista para la
suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5 Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
debiendo supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacion de la
delimitacion del area de trabajo y la ubicacién de puntos de control topografico
desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6 Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
debiendo constatar in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area
de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del
expediente técnico, y con facilidades tecnoldgicas (gps navegador u otro) se verificara
la ubicacion de los principales componentes del proyecto;

1.7 Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los
trabajos;

1.8 De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de
funcionamiento;

1.9 Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra;
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1.10 Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital — CODI cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del
cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la
primera anotacioén el acta de entrega de terreno;

1.11Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente;

1.12 Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del
expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser
concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico,
en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas
técnicas nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales
vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso
constructivo;

1.13 Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su
reglamento — RLCE.

Fase lI: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno
de obra / CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de
culminacion del mismo;

2.2 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y
replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por
el contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y
niveles; los resultados se plasmaran en un informe del supervisor, que debera ser
presentado a la Entidad;

2.3 Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades
establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como supervisor. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el
terreno donde se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccién de ser el caso, ademas en dicho
informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar
sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las
diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra
naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos
del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente
las observaciones y/o recomendaciones del caso;

2.4 Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas
por el contratista correspondiente al procesamiento digital de la informaciéon de
avance de obra y los planos georreferenciados correspondientes para el posterior
registro en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion
geografica - cartogréfica aplicada a proyectos viales en el ambito urbano publicadas
en la siguiente direccion electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/;

2.5 Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de
obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos vy, de ser el caso,
calendario de utilizacion de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra,
presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la ejecucién de la
obra (ampliacién de plazos, suspension de obra y acelerado);

2.6 Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacién del plan de trabajo -
PT y, con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO;

2.7 Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacién
del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacién respectiva, de corresponder;
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2.8 Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo
al plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los
posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizadas;

2.9 Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados,
debiendo indicar informacién basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
contratado y modelo proporcionado por la Entidad,;

2.10 Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e
insumos), control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de
pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11 Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra
contractual - CAQO; asimismo, de requerirse la importaciéon de equipos y materiales
debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra
en la oportunidad prevista en el CAQ;

2.12 Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en
cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinién del proyectista, la valoracion
previa del supervisor debera ser objetiva, razonable y congruente;

2.13 Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y
sociales como la inscripcién y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que
garanticen y respalden la seguridad del personal, que interviene en la ejecucion de la
obra;

2.14 El dltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente,
formula; en forma conjunta con el supervisor; los metrados realmente ejecutados y
calculan la valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remitira a la
Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el
informe con los sustentos y documentos correspondientes.

2.15Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado,
en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas,
manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales;

2.16 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formara parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los
indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad;
por periodo y acumulado de obra.

2.17Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacién y aislamiento del area
de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes
ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural.
Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

2.18Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formara parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los
indicadores y acciones reportadas por el residente en representacion del contratista,
debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o
critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion,
correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder,
incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el
PMA para su posterior remisién a la Direccién General de Asuntos Ambientales -
DGAA.

2.19Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la
ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo
el personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el
mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de emergencia, la
verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes,
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tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.20Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion,
sustentado en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador
principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes).

2.21 De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios
propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, del PMA;

2.22 De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por
el contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO;

2.23 Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinién del supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucion o
monto contractual, seran aprobados por el supervisor;

2.24Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista
debera implementar dichos cambios con el control de la supervision;

2.25De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
actividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones
gue sean necesarias con el sector competente;

2.26 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27 Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de
ampliacion de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el
RLCE y documentos que conforman el contrato;

2.28 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad
de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el
RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitird a la Entidad el informe de conformidad sobre
el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista y
su respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional;

2.29 Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en
funcién del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.30Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra Pélizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y
de los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas
requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de
los trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo,
esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra;
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por
el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia;

2.32 Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucién del plan de
desvios de circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

2.33 Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos).
Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos
completos de la documentacién técnica — econémica de la obra, conforme esta se vaya
desarrollando. Los archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento y listado
de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan
sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o el supervisor de
obra. Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el
supervisor de obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de
valorizaciones, control topografico georreferenciado y de todas aquellas actividades
relacionada a la ejecucién de la obra, incluyendo los documentos generados por el
PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor de obra preparara ademas un registro
fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una
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linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la
ejecucion de la obra;

2.34 Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a
proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente direccién electronica:
http://geo.vivienda.gob.pe/,

2.35 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacién de la
penalidad de corresponder;

2.36 Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.37 Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la
suscripcion de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan segun su
especialidad, sobre sustento de ejecucion de partidas, de ser el caso;

2.38Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal
ejecutados, los cuales seran asumidos por el contratista;

2.39De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacioén, el supervisor
anotara el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

2.40 Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en
la obra;

2.41 Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del
expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe
debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;

2.42 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos
al PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al supervisor;
2.43 Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del

cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;

244 Revisar y aprobar el informe periédico del PAC, remitido por el residente en
representacion del contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje
(%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado
de obra, que formara parte del expediente de valorizacion.

2.45 Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion y
ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los
procesos constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de
calibracion vigentes;

2.46 Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera
supervisar y autorizar, que los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el
procedimiento;

2.47 Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad
de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por
terceros, se realicen en el lugar de produccién/fabricacion, debiendo asistir a las
mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no
conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar
los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte del
informe periédico del PAC;

2.48 Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico,
indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC
aprobado, cuyos resultados deberan ser parte del informe periddico del PAC;

2.49 Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio
incluyan la interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las
cuales deberan ser adjuntadas en el informe periédico del PAC;

2.50Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su
competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas
requieren opinion del proyectista debera presentar un informe sustentatorio;

2.51Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las
acciones implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y
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propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la
aprobacion correspondiente por la supervision;

2.52 Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios
propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten
durante la ejecucion la obra, para la aprobacion correspondiente por la supervision; vy,
una vez aprobados, efectuara los controles a la implementacién correspondiente;

2.53 Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion;

2.54 Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y
causas de No Conformidades;

2.55 Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion,
para evitar la recurrencia de las mismas;

2.56 Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas;

2.57 Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de
calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e
instructivos del PAC aprobados;

2.58 Elaborar el informe mensual de supervisién de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en calidad;

2.59 Actualizacion del PAC;

2.600tras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su
Reglamento - RLCE.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1 Fecha de la culminacién de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de
obra y solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor actuara conforme
lo dispuesto en el RLCE;

3.2 Asimismo, el supervisor acompanara al certificado de conformidad técnica emitido, la
informacion digital de la obra, los planos post construccién georreferenciados
entregados por el contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial de la
situacion de la obra para la recepcion;

3.3 De no constatar la culminacién de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunicara a la Entidad;

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

Recepcion de la Obra

3.6 Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7 Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas
convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comision de
Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de
Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el
supervisor, y el contratista;

3.8 Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las
observaciones de la comision;

3.9 Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de obra:

3.10Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacién de obra
formulada por el contratista segiin Formato N°09, revisando y validando los informes
del personal clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el
supervisor presentara sus propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a
un medio de solucién de controversias;

3.11Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento
digital de la informacion y los planos post construccion georreferenciados definitivos,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
Adjudicacién Simplificada n.° 027-2023-MDM/OEC-1

Municipotdod Dt de

\ W MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA Mam ea
VRAEM - LA CONVENCION - CUSCO
Creado por Ley N° 31163

que luego el supervisor validara y registrara en la plataforma informatica del
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad
urbana, publicadas en la siguiente direccion electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/;

y
3.12 Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.
5.1.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones
implementadas por el contratista correspondiente al control de la alteracion de los
componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan de las actividades del
proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobado por la autoridad competente
que forma parte del expediente técnico.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente dirigido al supervisor;

1.2 Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad
competente que forma parte del expediente técnico;

1.3 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones
técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control
ambiental de los insumos, procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar
como minimo la demarcacién y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el
control de la alteraciéon de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo,
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y
15 para el reporte de los indicadores;

2.2 Emitir opinion y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del
expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho
informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como especialista;

2.3 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos
al PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al supervisor;

2.4 En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones
preventivas, de mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos
ambientales generados por contaminacion de los componentes ambientales y otros por
las diferentes actividades realizadas durante la etapa de construccién;

2.5 En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por
el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera
derivar al supervisor,

2.6 Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por
el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica que se
presenten de acuerdo a su especialidad;

2.7 Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por
el residente derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de
obra, dirigido al supervisor, quien lo elevara a la Entidad en su calidad de propietarios,
para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuara
los controles correspondientes;
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2.8 Revisar y aprobar el informe periédico del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, debera observar como indicador principal: irrelevante,
moderado, severo o critico y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo,
mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, que formara
parte del expediente de valorizacion.

2.9 Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de terceros o
de la Entidad referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en
el PMA en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento;

2.10Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacion
con el supervisor de obra;

2.11 Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de
“no conformidades”;

2.12 Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demas areas de construccion,
para evitar la recurrencia de las mismas;

2.13 Supervisar la gestiéon del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas;

2.14 Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el
PMA (dossier de gestion ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion
de los procedimientos e instructivos del PMA aprobados;

2.15Elaborar el informe mensual de supervisién de la obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo
N° 06;

2.16 Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo
establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe
de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra
formulado por el contratista;

2.17 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del supervisor.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el supervisor, efectuando las pruebas convenientes,
tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisién, a fin de verificar la
subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepciéon de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y
actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

5.1.3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar,
controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, a las
charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo,
obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los informes
periodicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia
con los procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra.
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Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberan ser
informadas al supervisor, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

14

12

1.3

14

Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente, dirigido al supervisor,

Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO elaborado /

actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista

de seguridad y salud ocupacional, el cual debe contener como minimo lo sefialado y 13

deben ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas del

expediente técnico;

El PSSO deberda contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y

Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta

lo siguiente:

- Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de
peligros, evaluacién de riesgos y controles, como también facilitar la logistica
necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

- Identificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de
trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas
y observacion de tareas;

- ldentificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;

- En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;

- Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la
base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas
adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

- Reevaluacién de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la
supervision, supervisara su implementacion.

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan

canalizarse a través de la actualizaciéon del PSSO.

Fase lI: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

24

22

2.3

24

2.5

26
27

Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado,
en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas
sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO.

Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del
expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho
informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como especialista;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos
al PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al supervisor;
Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios
al PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se
presenten durante la ejecucion de obra, para la aprobacion de la supervision y
efectuara los controles correspondientes;

Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de
cada una de las actividades de la ejecucion de la obra;

Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

Revisar y aprobar el Informe Periédico del PSSO, remitido por el residente en
representacion del contratista; el cual, deberd observar como indicador principal
(accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
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ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por
periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacién.

2.8 Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad
y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no
fueron comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento;

2.9 En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por
el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera
derivar al supervisor;

2.10 Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por
el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se
presenten de acuerdo a su especialidad;

2.11 Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo
establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe
de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra
formulado por el contratista;

2.12 Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en la especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcién
detallada en el numeral 2.7;

2.130tras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del supervisor que deberan
canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.

Fase Ili: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1 Participar como asistente del supervisor, tomando debidamente nota de las
observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacién por parte del contratista,
en el plazo de Ley;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o
actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados
por el contratista en la liquidacién, que debera ser entregado a la entidad, a través del
supervisor,

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

6. SISTEMA DE CONTRACCION
El sistema de contratacion sera a sistema mixto de suma alzada y tarifas.

7. PLAZO DE PRESTACION
El servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra se prestara en el plazo de
ciento ochenta (180) dias calendario.

8. LUGAR DE PRESTACION

Regién : Cusco
Provincia : La Convencion
Distrito . Manitea
Localidad : Qorichayocc

9. PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION
El monto total para el servicio de consultoria de obra asciende a S/. 241,568.06 (doscientos
cuarenta y uno mil quinientos sesenta y ocho con 06/100 soles).

10. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
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Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion
ylo adecuacién y/o rehabilitacién y/o remodelaciéon y/o renovacién de vias urbanas de
circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o

accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El postor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) contar con
constancia vigente de inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), Consultoria
en edificaciones y afines - Categoria B o superior.

DEL PERSONAL
Personal clave
Cargo Profesién Experiencia
Supervisor Ingeniero Civil Con experiencia minima de treinta y seis (36)
de obra meses como supervisor y/o inspector y/o jefe

de supervision y/o residente y/o la
combinacién de estos en: inspeccion y/o
supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecuciéon de obra, en
obras similares, que se computa desde la

Especialista
ambiental

Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o]
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de
Recursos

Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Naturales.

Con experiencia minima de dieciocho (18)
meses como especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente, en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista
de seguridad
en obray
salud en el
trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o  Ingeniero
Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el
Trabajo o Ingeniero de
Minas o Ingeniero
Metalurgista.

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe ylo responsable y/o
residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales, en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Monkpatand Datzol de

anitea




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
Adjudicacién Simplificada n.° 027-2023-MDM/OEC-1

Monicpatdad Do’ de

\ W MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA Mam ea
VRAEM - LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31163
13. DEL EQUIPAMIENTO
: e Unidad de :
Item | Descripcion Medida Cantidad
1 Camioneta 4x4 Unidad 1.0
2 Computadora y/o Laptop Unidad 2.0
3 Fotocopiadora Unidad 1.0
&4 Estacion total Unidad 1.0
5 Plotter Unidad 1.0

14. FORMA DE PAGO
El pago se efectuaria de forma mensual, y de acuerdo al avance fisico de la obra ejecutado en
el mes, previa presentacion del informe de valorizacion mensual de obra y la aprobacion de la
valorizacién de ejecucion de obra. El pago con cargo a la ejecucion de la obra se hara efectivo
a la presentacion de la valorizacion mensual y previo conformidad de la Oficina de supervision
y evaluacion de inversiones de la municipalidad distrital de Manitea. La Entidad realizara el
pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista:

Supervision de obra:

Se pagaran prestaciones mensuales de supervision, el monto de la valorizacién mensual sera
obtenido en funcion del periodo correspondiente al mes a valorizar expresado en dias
calendario multiplicado por la tarifa mensual propuesta dividido entre 30, la conformidad a la
prestacion mensual requerira del informe técnico del coordinador de obras y/o director de la
Oficina de supervision y evaluaciones de inversiones.

Vo = (P x Ti)/30

Dénde:

Vo : Monto de la valorizacion bruta de supervision a valorizar en un periodo Ti.
T : Tarifa mensual por concepto de supervision de la ejecucion de la obra.

P : Periodo a valorizar (expresado en dias calendarios).

Periodo de liquidacion del contrato:

Sera cancelado de acuerdo con lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado una vez consentida la liquidacion final de contrato de supervision de

obra. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad

debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Direccion de supervisién y evaluacion de
inversiones, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Solicitud de pago de prestaciones.

- Célculo del monto a pagar en funcion a la tarifa y el plazo efectivamente prestado en el
periodo o el monto fijo, calculo de reajuste correspondiente, amortizaciones y retenciones,
segun corresponda.

15.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias que deben otorgar seglin corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato.
Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas quela emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la tltima lista de Bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pert.

16.EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Si el supervisor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion del servicio, la
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Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso no mayor al
10% del monto total del contrato, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto
0.25 x plazo en dias

Penalidad diaria =

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista,
cuando se deba a la acumulacién del monto maximo de penalidad por mora u otras penalidades
o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta
comunicar al contratista mediante carta notarial la decisién de resolver el contrato.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran otras penalidades, hasta por el 10% del
monto de contrato de manera independiente al monto maximo de la penalidad por mora:

N° Supugstos de  aplicacion da Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | Una (1) UIT por cada | Segin informe de la
permanece menos de sesenta (60) dias | dia de ausencia del | Direccion de
desde el inicio de su participacion en la | personal en el plazo | supervision y
ejecucion del contrato o del integro del | previsto. evaluacién de
plazo de ejecucion, si este es menor a inversiones.
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | Una (1) UIT por cada | Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con | dia de ausencia del | Direccion de
el personal acreditado o debidamente | personal. supervision y
sustituido. evaluacion de

inversiones.

3 | Si como consecuencia de verificar el | 2% al monto del | Se acredita con el
funcionamiento u operatividad de la | contrato de | informe del comité
infraestructura  culminada y  las | supervision. de recepcion de
instalaciones y equipos en caso obra.
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

4 | En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no | Segun informe de la
absuelva las consultas o las absuelva | atender las consultas | Direccion de
fuera del plazo sefialado en el numeral | formuladas por el | supervision y
193.3 del articulo 193 del Reglamento. residente de obra, | evaluacion de

segun lo dispuesto | inversiones.
en el literal b) del

numeral 193.10 del

articulo 193  del

Reglamento.

5 | Por valorizar trabajos sin cefiirse a las | Se  aplicard una | Segun informe de la
bases de pago de las especificaciones | penalidad de Una (1) | Direccién de
técnicas y/o valorizar trabajos no | UIT vigente en la | supervision y
ejecutados (sobre - valorizaciones, | oportunidad que se | evaluacion de
valorizaciones adelantadas, etc.), que | produce la infraccién. | inversiones.
ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

6 | Por no comunicar a la Entidad las | Se  aplicara una | Segun informe de la
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paralizaciones de los trabajos o actos | penalidad de Una (1) | Direccién de
programados como consecuencia del | UIT vigente en la | supervision y
incumplimiento del contratista ejecutor | oportunidad que se | evaluacion de
de las obligaciones laborales con el | produce la infraccién. | inversiones.
personal profesional, técnico y obrero

(pago de remuneraciones, salarios,

jornales, beneficios sociales, etc.)

7 | Por no comunicar oportunamente a la | Se  aplicara  una | Segun informe de la
Entidad sobre hecho que impida al | penalidad de Una (1) | Direccion de
Supervisor y/o Residente realizar las | UIT vigente en la | supervision y
anotaciones pertinentes en el cuaderno | oportunidad que se | evaluacion de
de obra. produce la infraccion. | inversiones.

Esta penalidad aplica solo cuando en la
obra se implemente el cuaderno de obra
fisico.

8 | Por no absolver y regularizar en la | Se aplicarda una | Segun informe de la

valorizacién siguiente, cualquier partida | penalidad de Una (1) | Direccién de
de una valorizacion observada por la | UIT vigente en la | supervision y
DSEI- MDM. oportunidad que se | evaluacion de
Por no sustentar de manera | produce la infraccion. | inversiones.
documentada los informes relacionados
con la aprobacién de ampliaciones de
plazo.
Por no sustentar de manera
documentada los informes relacionados
a los presupuestos para la aprobacion
de adicionales.

9 | Por no comunicar a la Entidad cuando | Dos por diez mil | Segin informe de la
el contratista incumpla con su obligacién | (2/10,000) del monto | Direccion de
de implementar la sefializacion interna y | del contrato original | supervision y
externa que la obra requiera a fin de | por cada oportunidad | evaluacion de
evitar accidentes y brindar la seguridad | que se evidencie la | inversiones.
necesaria a los usuarios falta.

10 | Por no comunicar a la Entidad cuando | Una (1) UIT vigente | Segln informe de la
el contratista incumpla su obligacién de | en la oportunidad | Direccion de
mantener vigentes las pdlizas de | que se produce la | supervision %
seguros desde el inicio de la obra hasta | infraccion. evaluacion de
la recepcién de la misma inversiones.

11 | Por no comunicar a la Entidad las | Una (1) UIT vigente | Segin informe de la
pruebas que garanticen el buen |en la oportunidad | Direccion de
funcionamiento de los sistemas | que se produce la | supervision y
eléctricos, sanitarios, de | infraccion. evaluacién de
comunicaciones u otras inversiones.

12 | Por no informar la ausencia del personal | Una (1) UIT vigente | Segun informe de la
clave del contratista ejecutor (de | en la oportunidad | Direccion de
acuerdo con las bases de contrato de | que se produce la | supervision y
obra) infraccion. evaluacion de

inversiones.

13 | Por no informar mediante un sistema de | Una (1) UIT vigente | Seguin informe de la
camaras de monitoreo en puntos |en la oportunidad | Direccion de
estratégicos de la obra el avance fisico | que se produce la | supervision y
de la obra en tiempo real a solicitud de | infraccion. evaluacion de
la Entidad en cualquier momento que se inversiones.
considere oportuno

14 | Por mantener vencidos o no renovados | Una (1) UIT vigente | Seglin informe de la
los certificados de calibracion de | en la oportunidad | Direccidén de
equipos de medicion que se produce la | supervision y
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infraccién, por cada
equipo revisado en la
inspeccion.

evaluacion de

inversiones.

injustificada no mantiene actualizado o
presenta el cuaderno de obra digital con
las anotaciones al dia siguiente de su
ejecucion, de acuerdo a la Directiva n.°
009-2020-OSCE/CD.

la valorizacién del
periodo por cada dia
anotacion.

15 | Por indicar en el cuaderno de obra que | Dos (2%) del monto | Segln informe de la
la obra esta terminada o subsanada | del contrato vigente | Direccion de
(cuando aln tiene partidas faltantes, | en la oportunidad | supervision y
inconclusas u observadas) que se produce la | evaluacién de

infraccion inversiones.

16 | Por ausencia del personal clave de la | Una (1) UIT vigente | Segun informe de la
Supervision en obra (la penalidad se | en la oportunidad | Direccion de
aplica por cada profesional ausente). que se produce la | supervision y

infracciébn por cada | evaluacion de
dia inversiones.

17 | Por no acreditar la vigencia del SCTR | Una (1) UIT vigente | Segun informe de la
para todos los trabajadores durante su | en la oportunidad | Direccion de
participacion en la supervision de la | que se produce la | supervision y
obra infraccién por cada | evaluacion de

dia inversiones.

18 | Elevar a la Entidad para opinion del | Una (1) UIT por cada | Segun informe de la
Proyectista, consultas sin proponer | presentacion Direccion de
alternativas  técnicas de  solucién supervision y
planteadas por sus especialistas evaluacion de

inversiones.

19 | Por no contar permanentemente con el | Media (0.5) UIT | Segun informe de la
equipamiento estratégico ofertado por el | vigente por cada dia | Direccion de
postor a solicitud de la Entidad, en | sin informar supervision y
cualquier momento que se considere evaluacion de
oportuno inversiones.

Cuando el confratista de manera | 1/2000 del monto de | Segun informe de la

Direccion de
supervision y
evaluacién de
inversiones.

21 | El contratista no entrega las | 1/2000 del monto de | Segun informe de la
valorizaciones en el plazo previsto en el | la valorizaciéon del | Direccion de
articulo 194 del Reglamento. periodo por cada dia | supervision y

de incumplimiento. evaluacion de
inversiones.

22 | No presenta los expedientes de | 1/2000 del monto de | Segln informe de la
adicionales, deductivos y ampliaciones | la valorizacion del | Direccién de
de plazo, dentro de los plazos previstos | periodo por cada dia | supervision y
en el Reglamento. de incumplimiento. evaluacién de

inversiones.

23 | No notificar a la Entidad el cambio del | 1.0 UIT habiéndose | Segln informe de la
domicilio legal del contratista. identificado el | Direccién de

cambio de domicilio. | supervision y
evaluacion de
inversiones.

17. ANTICORRUPCION
El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios,

integrantes de los érganos de administracion,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.
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Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los
casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

N
31"\‘ CTOR OE \\

El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido
requerida conforme al procedimiento establecido en el articulo 165.

En los contratos de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades del
supervisor comprenden la liquidacion del contrato de obra, el supervisor puede resolver el
contrato en los casos en que existe una controversia que se derive de la liquidaciéon del
contrato de obra.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que
imposibilite de manera definitiva la continuacién de la ejecucién del contrato.

19. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
El plazo de responsabilidad del supervisor es de siete (07) afios contados a partir de la
conformidad final del servicio otorgada por la entidad y/o recepcién de la obra.
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20. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Titulo Profesional de Ingeniero Civil, del personal clave requerido como Supervisor de
obra.

Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales, del personal clave requerido como Especialista
ambiental.

Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o
Ingeniero Metalurgista, del personal clave requerido como Especialista de seguridad en
obra y salud en el trabajo.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Treinta y seis (36) meses de experiencia minimo como supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente y/o la combinacién de estos en: inspeccién y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra, en obras similares,
del personal clave requerido como Supervisor de obra.

Dieciocho (18) meses de experiencia minimo como especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente, en obras en general, del personal clave requerido como
Especialista ambiental.

Veinticuatro (24) meses de experiencia minimo como especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales, en obras en general, del personal clave requerido como
Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en
el articulo 188 del Reglamento.

A.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
item |Descripcion U;:::;I’:e Cantidad
1 Camioneta 4x4 Unidad 1.0
2 Computadora y/o Laptop Unidad 2.0
3 Fotocopiadora Unidad 1.0
4 Estacion total Unidad 1.0
5 Plotter Unidad 1.0
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 400,000.00
(cuatrocientos mil con 00/100 soles), por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificaciéon y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

QT
/pr\o‘ Plf(‘_‘-
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefirda al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del

l Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago
ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que
ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

1St ON Y EVALUACION
RSIONES 2
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado|M = Monto facturado
equivalente a dos (2) veces el valor referencial, por la|acumulado por el postor por la
contratacidon de servicios de consultoria de obra iguales o | prestacion de servicios de
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) | consultoria en la especialidad
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda. M >= 3.0 veces el valor

referencial:

Acreditacion: 80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia | M >= 2.5 veces el valor
simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva | referencial y < 3.0 veces el
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del | valor referencial:
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se 60 puntos
acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depodsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, | M > 2 veces el valor
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema | referencial y < 2.5 veces el
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en | valor referencial:
el mismo comprobante de pago?®. 40 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el
literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion
de las bases resultan aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 15 puntos

L Desarrolla la metodologia

Evaluacién:
EE— que sustenta la oferta

15 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

16

“«

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

El postor debera desarrollar una programacion secuencial de
todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, asi
como una programacién de utilizacion de personal y equipo
para todas las fases, asi como las responsabilidades que le
seran asignadas al personal profesional, técnico y auxiliar
gue participard en el servicio. La documentacion
sustentatoria para la asignacion del puntaje son los
siguientes:

1) Plan de trabajo

i. Pautas en el desarrollo del plan de trabajo debera estar
acorde con los términos de referencia.

ii. Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico

iii. Mejora en los trabajos

iv. Organizacion del equipo técnico

v. Monitoreo de ejecucion

vi. Empleo de software de ingenieria

vii. Los procedimientos de trabajo

viii. Sistemas de mitigacién ambiental

ix. Presentacion del servicio de consultoria

X. Organizacion del equipo de trabajo

xi. Metodologia de revisién y control de estudios basicos
de la supervision.

xii. los sistemas de seguridad industrial para los recursos
empleados.

2) Matriz de asignacién de responsabilidades,
Cronograma de Utilizacion de personal y equipos.

i.  Participacién de Supervisor y especialistas y personal
Técnico y de apoyo de acuerdo a la estructura de
Gastos de Supervision.

ii. Cronograma de prestacién del servicio de acuerdo al
plazo de prestacion del servicio.

3) Control de calidad técnica de la obra, control de
plazos de ejecuciéon y control econémico de la obra.

i Control de calidad

ii. Control de plazos

iii. Programacion de GANTT (PERT-CPM) de actividades.
iv. Control econémico de la obra.

4) Sistema de Gestion Ambiental y Seguridad y Salud
Ocupacional

i. Sistema de gestion ambiental; con incidencia en las
Principales actividades de la Supervisién, Identificacion
de problema e impactos ambientales y Control de
cronograma de ejecucion de actividades de mitigacion
ambiental.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Mé&ximo 3 puntos)
Acredita una (1) de las
préacticas de sostenibilidad

3 puntos

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

No acredita ninguna practica
en sostenibilidad
0 puntos

C.1 Practica:

Certificacién del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la horma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo
de aplicacién considere supervisién de obras en las especialidades de obras urbanas,
edificaciones y afines1718

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.1®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?°,
y estar vigente?! a la fecha de presentacion de ofertas.

Cc.2 Practica:

Certificacién del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
la responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201422,

17

18

19

20

21
22

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3,
y estar vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere supervision de
obras en las especialidades de obras urbanas, edificaciones y afines?525,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional?’.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®,
y estar vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

c4 Practica:

Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce
como empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( )-

C5 Practica:

Certificacion del sistema de gestién de la energia

23

24
25

26

27

28

29

mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la
norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001) o
norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere [supervision de obras
en las especialidades de obras urbanas, edificaciones y afines®0 31,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.32

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3,
y estar vigente®* a la fecha de presentacion de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Mé&ximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema | Presenta  Certificado  1SO
de gestién antisoborno 37001
o 2 puntos
Acreditacion:
) ) - ) No presenta Certificado 1SO
Copia simple del certificado que acredita que se ha|37001
implementado un sistema de gestién antisoborno acorde con 0 puntos
la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®” a la fecha
de presentacion de ofertas.

30

31

32

33

34

35

36

37

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificaciéon para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.

PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio méas
bajo y otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal
en el centro poblado de Qorichayocc, del distrito de Manitea — provincia La Convencién —
departamento de Cusco”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MANITEA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20607936171, con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [.........cc.... ], con domicilio legalen [........ccccccco.... ], inscrita en
la Ficha N° [..c.oooiiiiiii e ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [......cocooen.... ], debidamente representado por su Representante Legal,
[ceiiiiiiiiiiieeee, cOn DNEN® [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeiiiiinins ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocovvinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-
MDM/OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) para la Contratacion del servicio de
consultoria de obra para la supervisién de la obra: “Mejoramiento de los servicios de
transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Qorichayocc, del
distrito de Manitea — provincia La Convencion — departamento de Cusco”, a[INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal
en el centro poblado de Qorichayocc, del distrito de Manitea — provincia La Convencién —
departamento de Cusco”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?3

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
segun tarifa, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

38

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora3®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
0.25 x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable.

En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal  acreditado | Una (1) UIT por cada | Segun informe de la
permanece menos de sesenta (60) dias | dia de ausencia del | Direccién de supervision y
desde el inicio de su participacién en la | personal en el plazo | evaluacion de inversiones.
ejecucion del contrato o del integro del | previsto.
plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | Una (1) UIT por cada | Segun informe de la
obligacién de ejecutar la prestaciéon con | dia de ausencia del | Direccion de supervision y
el personal acreditado o debidamente | personal. evaluacion de inversiones.
sustituido.

3 | Si como consecuencia de verificar el | 2% al monto del | Se acredita con el informe
funcionamiento u operatividad de la | contrato de | del comité de recepcion de
infraestructura  culminada y las | supervision. obra.
instalaciones y equipos en caso
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En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo sefialado en el numeral
193.3 del articulo 193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe de la
Direccion de supervision y
evaluacion de inversiones.

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las
bases de pago de las especificaciones
técnicas y/o valorizar trabajos no
ejecutados (sobre — valorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc.), que
ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

Se aplicara una
penalidad de Una (1)
UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién.

Segun informe de la
Direccién de supervisién y
evaluacion de inversiones.

Por no comunicar a la Entidad las
paralizaciones de los trabajos o actos
programados como consecuencia del
incumplimiento del contratista ejecutor
de las obligaciones laborales con el
personal profesional, técnico y obrero
(pago de remuneraciones, salarios,
jornales, beneficios sociales, etc.)

Se aplicara una
penalidad de Una (1)
UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion.

Segun informe de la
Direccién de supervision y
evaluacion de inversiones.

Por no comunicar oportunamente a la
Entidad sobre hecho que impida al
Supervisor y/o Residente realizar las
anotaciones pertinentes en el cuaderno
de obra.

Esta penalidad aplica solo cuando en la
obra se implemente el cuaderno de obra
fisico.

Se aplicara una
penalidad de Una (1)
UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion.

Segln informe de la
Direccion de supervisiéon y
evaluacion de inversiones.

Por no absolver y regularizar en la
valorizacién siguiente, cualquier partida
de una valorizacion observada por la
DSEI- MDM.

Por no sustentar de manera
documentada los informes relacionados
con la aprobaciéon de ampliaciones de
plazo.

Por no sustentar de manera
documentada los informes relacionados
alos presupuestos para la aprobacion de
adicionales.

Se aplicara una
penalidad de Una (1)
UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion.

Segun informe de la
Direccién de supervision y
evaluacion de inversiones.

Por no comunicar a la Entidad cuando el
contratista incumpla con su obligacién de
implementar la sefalizacién interna y
externa que la obra requiera a fin de
evitar accidentes y brindar la seguridad
necesaria a los usuarios

Dos por diez mil
(2/10,000) del monto
del contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Segun informe de la
Direccién de supervision y
evaluacion de inversiones.

10

Por no comunicar a la Entidad cuando el
contratista incumpla su obligacion de
mantener vigentes las polizas de
seguros desde el inicio de la obra hasta
la recepcién de la misma

Una (1) UIT vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccion.

Segun informe de la
Direccién de supervision y
evaluacion de inversiones.

11

Por no comunicar a la Entidad las
pruebas que garanticen el buen
funcionamiento de los sistemas
eléctricos, sanitarios, de

comunicaciones u otras

Una (1) UIT vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccion.

Segun informe de la
Direccién de supervisiéon y
evaluacion de inversiones.
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12 | Por no informar la ausencia del personal
clave del contratista ejecutor (de acuerdo
con las bases de contrato de obra)

Una (1) UIT vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccién.

Segun informe de la
Direccion de supervision y
evaluacién de inversiones.

13 | Por no informar mediante un sistema de
camaras de monitoreo en puntos
estratégicos de la obra el avance fisico
de la obra en tiempo real a solicitud de la
Entidad en cualquier momento que se
considere oportuno

Una (1) UIT vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccién.

Segun informe de la
Direccion de supervisiéon y
evaluacion de inversiones.

14 | Por mantener vencidos o no renovados
los certificados de calibracion de equipos
de mediciéon

Una (1) UIT vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada  equipo
revisado en la
inspeccion.

Segln informe de la
Direccion de supervision y
evaluacion de inversiones.

15 | Por indicar en el cuaderno de obra que
la obra esta terminada o subsanada
(cuando aun tiene partidas faltantes,
inconclusas u observadas)

Dos (2%) del monto del
contrato vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion

Segun informe de la
Direccion de supervision y
evaluacion de inversiones.

16 | Por ausencia del personal clave de la
Supervision en obra (la penalidad se
aplica por cada profesional ausente).

Una (1) UIT vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccion
por cada dia

Segln informe de la
Direccion de supervisiéon y
evaluacion de inversiones.

17 | Por no acreditar la vigencia del SCTR
para todos los trabajadores durante su
participacion en la supervision de la obra

Una (1) UIT vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccion
por cada dia

Segln informe de la
Direccion de supervisiéon y
evaluacion de inversiones.

18 | Elevar a la Entidad para opinion del
Proyectista, consultas sin proponer
alternativas  técnicas de  solucion
planteadas por sus especialistas

Una (1) UIT por cada
presentacion

Segun informe de la
Direccién de supervision y
evaluacion de inversiones.

19 | Por no contar permanentemente con el
equipamiento estratégico ofertado por el
postor a solicitud de la Entidad, en
cualquier momento que se considere
oportuno

Media (0.5) UIT vigente
por cada dia sin
informar

Segun informe de la
Direccion de supervisiéon y
evaluacion de inversiones.

20 | Cuando el contratista de manera
injustificada no mantiene actualizado o
presenta el cuaderno de obra digital con
las anotaciones al dia siguiente de su
ejecucion, de acuerdo a la Directiva n.°
009-2020-OSCE/CD.

1/2000 del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
anotacion.

Segln informe de la
Direccion de supervision y
evaluacion de inversiones.

21 | EIl contratista no entrega las
valorizaciones en el plazo previsto en el
articulo 194 del Reglamento.

1/2000 del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe de la
Direccién de supervision y
evaluacion de inversiones.

22 | No presenta los expedientes de
adicionales, deductivos y ampliaciones
de plazo, dentro de los plazos previstos
en el Reglamento.

1/2000 del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe de la
Direccion de supervision y
evaluacion de inversiones.

23 | No notificar a la Entidad el cambio del
domicilio legal del contratista.

1.0 UIT habiéndose
identificado el cambio
de domicilio.

Segun informe de la
Direccién de supervision y
evaluacion de inversiones.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

40 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*!.

4 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

42 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

43 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

44 |bidem.

45 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
Adjudicacién Simplificada n.° 027-2023-MDM/OEC-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
Adjudicacién Simplificada n.° 027-2023-MDM/OEC-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeinvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1u
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°48

46 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Sefores

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA TOTAL
. PERIODOS | UNIDAD DE | UNITARIA OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO | heriepqpo® | TIEMPO® | OFERTADAS! | ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

4 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
%0 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

1 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

52

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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$eﬁ0res
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / b5 MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogTess | PO DE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 58
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

53

54

55

56

57

58

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y ciip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2023-MDM/OEC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




