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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDN/OBRAS 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O 
MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL DE USOS 

MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPA 
DISTRITO DE NINACACA DE LA PROVINCIA DE PASCO 
DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 2629512. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA  

RUC Nº : 20168804343  

Domicilio legal : Av. Mariscal Castilla S/N  

Teléfono: :   

Correo electrónico: : enday_31_15@hotmail.com  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL 
LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE 
NINACACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 
2629512. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/  692,439.34 (Seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta 
y nueve con 34/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio 
de 2024 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 692,439.34  
(seiscientos noventa y dos mil 
cuatrocientos treinta y nueve 

con 34/100 soles) 

S/ 623,195.41 
(seiscientos veintitrés mil 
cientos noventa y cinco 

con 41/100 soles)  

S/ 761,683.27 
(setecientos sesenta y 

uno mil seiscientos 
ochenta y tres con 

27/100 soles ) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolucion de Alcaldia N° 119-
2024-MDN/A, 11 de Junio del 
2024 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolucion de Alcaldia N° 074-
2024-MDN/A; 21.03.2024 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema De a Suma Alzada, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (Noventa) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD   

Recoger en  
 

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA  

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 
Digital: S/ 50.00 

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31954, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024 y 

sus modificatorias 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 
- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General 

aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante 
Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio 
Administrativo. 

- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
sus modificatorias. 

- Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus 
modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado 

mediante D.S. N° 019-2009-MINAM. 
- Resolución de contraloría Nº 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD 

“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales” 
- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras. 
- Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción” 
- Otras normas aplicables  
- La Normas referidas incluirán sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 
-  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

                                                             
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 

                                                             
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS16 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad entregara el adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante 

                                                             
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”19.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
19  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS 

OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPA 

DISTRITO DE NINACACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 2629512. 

1 .  CONSIDERACIONES  GENERALES  

2. NOMBRE DE LA OBRA 
“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL 

CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON 

CUI 2629512. 

 

3. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
Contratación para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 

INSTITUCIONALES EN EL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA 

DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 2629512. 

 

MODALIDAD DE EJECUCION  : Contrata 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN  :  Suma alzada 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  : Adjudicación Simplificada 

 

4. UBICACION 
El lugar de EJECUCIÓN DE LA OBRA es el siguiente: 

PROVINCIA DISTRITO UBICACION 

PASCO NINACACA CENTRO POBLADO DE CHIPA 

 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
Contratar la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL 

LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL 

DEPARTAMENTO DE PASCO”, de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, así como los 

documentos del procedimiento de selección. 

 

6. FINALIDAD PUBLICA 
El presente requerimiento permitirá a la Municipalidad Distrital de Ninacaca, contratar a una persona jurídica para la 

EJECUCIÓN DE LA OBRA : “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL DE 

USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL 

DEPARTAMENTO DE PASCO”, cumpliendo la normatividad aplicable vigente a fin de posibilitar un tránsito cómodo y 

fluido al servicio de los usuarios, vehiculares y peatonales, dotando de mejores condiciones de infraestructura 

recuperando y ampliando la capacidad del servicio de los espacios públicos, ofertando así un servicio con comodidad 

y seguridad que fomente y promueva la mejora de la calidad de vida de los vecinos. 

 

7.  BASE LEGAL 
✓ Ley Nº 31954, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024 y sus modificatorias 

✓ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 

✓ Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 

✓ Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y sus modificatorias 
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✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General aprobado con 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272, 

Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo. 

✓ Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

✓ Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias. 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones. 

✓ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S. 

N° 019-2009-MINAM. 

✓ Resolución de contraloría Nº 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD “Servicio de 

Control Previo de las Prestaciones Adicionales” 

✓ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

✓ Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción” 

✓ Otras normas aplicables  

✓ La Normas referidas incluirán sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, modificatorias y 

conexas, de ser el caso. 

 

8. PLAZO CONTRACTUAL 
El plazo de ejecución de OBRA será de Noventa (90) días Calendarios.  

 

9. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El inicio del plazo de ejecución de OBRA se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 175 y 176° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

10. DEL VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El costo de la EJECUCIÓN DE LA OBRA, según el Expediente Técnico aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 

074-2024-MDN/A del 21 de marzo del 2024 tiene la Siguiente estructura: 

 

 

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO 

1 OBRA PROVISIONALES , TRABAJO PRELIMINARES , SEGURIDAD Y SALUD  S/    22,841.09  

2 ESTRUCTURAS  S/  207,760.99  

3 ARQUITECTURA  S/  208,623.21  

4 INSTALACIONES SANITARIAS  S/    13,578.97  

5 INSALACIONES ELECTRICAS  S/    18,006.58  

6 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PMA  S/    18,200.00   
COSTO DIRECTO  S/  489,010.84   
GASTOS GENERALES  10%  S/    48,901.08  

 
UTILIDAD 10%  S/    48,901.08   
SUB TOTAL  S/  586,813.00   
IGV 18%  S/  105,626.34   
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION  S/  692,439.34  

 

 

SON: S/ 692,439.34 (Seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y nueve con 34/100 soles) 

 

 

11. FORMA DE PAGO 
La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en MONEDA NACIONAL (SOLES), en periodos de 

VALORIZACION MENSUAL. Asimismo, Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar su valorización con 

aprobación del supervisor y el comprobante de pago respectivo.  

En el caso que no exista ejecución física por ende avance físico no le corresponde valorizarlo, pero el inspector o 

supervisor, según corresponda y el contratista presentarán un informe al respecto de la no ejecución. 

En caso de retaso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho 

al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el Artículo 39º de la Ley de Contrataciones del 

Estado y los artículos 1244º, 1245º y 1246 del Código Civil, . Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el 

pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
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12. METAS DEL PROYECTO 
Las metas físicas a Ejecutar con el Presente proyecto son: 

Primer Nivel: 

Construcción de dos servicios higiénicos (SSHH). 

Construcción de un almacén. 

Construcción de un cuarto de servicio. 

Construcción de un auditorio. 

Existencia de un hall. 

Segundo Nivel: 

Construcción de dos servicios higiénicos (SSHH). 

Existencia de un hall en el segundo nivel. 

Pasillo que conduce a seis oficinas destinadas a labores administrativas. 

En resumen, el proyecto implica la construcción de un edificio de al menos dos niveles que incluye áreas para 

servicios higiénicos, almacenamiento, cuarto de servicio, auditorio, áreas de circulación como halls y pasillos, 

así como oficinas para labores administrativas. 

 

13.  CARACTERÍST ICAS Y  CONDICIONES  DE  LA  EJECUCION  

 

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado 

Resolución de Alcaldía Nº 074-2024-MDN/A del 21 de marzo del 2024, los planos y especificaciones técnicas detallan 

la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, controles de calidad, modalidad de pago, 

entre otras que sirvan para cumplir con la correcta EJECUCIÓN DE LA OBRA serán validados y aprobados por el 

supervisor. 

 

15. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION 
1. Actividades previas a la ejecución de OBRA: 

• El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la EJECUCIÓN DE 

LA OBRA, materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico. Debe realizarlo antes de 

efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados 

o cualquier omisión en su propuesta. 

• El contratista deberá nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, el 

cual tendrá a su cargo la dirección técnica de OBRA. Asimismo, debe dejar expresa constancia que 

la remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente 

habilitado para el ejercicio de su profesión. 

• El contratista deber abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y 

elementos necesarias que se requiere para la ejecución de los trabajos, debe contar con la cantidad 

de maquinaria y equipo mínimo para la EJECUCIÓN DE LA OBRA, cuyas características en rendimiento, 

capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada. 

• Los materiales empleados en la OBRA deben cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas en 

el Expediente Técnico. 

• Debe brindar las facilidades para la supervisión de la OBRA; a fin de que la Entidad verifique y exija la 

correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimento de las condiciones 

estipuladas u obligaciones del contratista, establecidas en el contrato. 

• El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal que 

pudiera necesitar para la ejecución de OBRA. Asimismo, será responsable de cualquier perjuicio que 

ocasione. 

• El contratista proveerá, en el lugar de la OBRA, de todo el equipo y servicios que fuera necesarios para 

de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

• El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos 

por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente 

 

2. Actividades durante la ejecución de OBRA: 

• El contratista ejecutara la OBRA en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria, los 

Materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el Expediente 

Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias, 

actualmente vigentes. 

• Los criterios del diseño que serán usados, involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de EJECUCIÓN 

DE LA OBRA empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de última generación 

acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de una infraestructura vial, a fin de 

asegurar una OBRA de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad y de la 

Población Beneficiaria. 

• Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista el realizar una 

correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución 

y realizar el control de la OBRA. 

• El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los 

materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones técnicas. 
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• En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de 

las pruebas correrá a cargo del contratista. 

• Toda actividad ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido 

a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

• Toda partida, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reportados 

reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del supervisor. 

• Cuando el contratista ingrese materiales a la OBRA o utilice para la EJECUCIÓN DE LA OBRA materiales de 

menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la autorización del supervisor estará 

sujeto a la aplicación de penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para la ejecución 

materiales de baja calidad con autorización del supervisor ambos serán solidariamente responsables por la 

reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

• Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el contratista es el 

especialista y conoce las prácticas de construcción y todos sus componentes. 

• El EJECUTOR DE OBRA debe Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, emitiendo un 

informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena 

ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de OBRA, equipos y 

adquisición de materiales, entre otros. 

• Participar en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutará la OBRA, suscribiendo el acta respectiva. El 

mismo día del acto de entrega del terreno, deberá registrar y subir el acta en el cuaderno de obra digital  

• Realizar el registro de los hechos relevantes, indicaciones, ordenes, autorizaciones, repartos, variantes, 

consultas y anotaciones que consideren convenientes para la EJECUCIÓN DE LA OBRA, en el día de 

ocurrencia y de acuerdo a las condiciones establecidas en la Directiva N.° 009-2020-OSCE/CD que 

establece los Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digita. 

• Es responsable directo de la ejecución y manejo de la OBRA a su cargo, en los aspectos técnicos y 

administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de 

la OBRA a su cargo. 

• Presentar los informes técnicos mensuales de valorización e informe final de liquidación técnica y financiera 

de la OBRA. 

• El contratista deberá presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad en la forma y plazos 

establecidos por estos. 

• El contratista deberá presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados en los plazos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, contado 

desde el día siguiente de la recepción de la OBRA. 

• Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de la OBRA. 

• Responder la documentación remitida por LA ENTIDAD a través del supervisor en los plazos establecidos por 

la entidad o como máximo 5 días calendarios o en los plazos previstos en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento. 

• Cumplir sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la base legal de su 

contrato. 

• El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de OBRA y con los avances parciales 

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de OBRA. 

 

16. LIQUIDACIÓN DE OBRA 
Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepción y liquidación de acuerdo a los plazos y 

consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de OBRA.  

La Liquidación de OBRA una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de OBRA deberá ser presentada 

a la Municipalidad Distrital de Ninacaca, deberá presentarse en cinco (05) juegos completos dos originales y 

tres copias , en versión impresa y digital, para su respectiva aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de ejecución de OBRA 

se rige bajo la descripción del Artículo 209. Liquidación del Contrato de ejecución de OBRA. 

 

17. ADELANTOS 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 

conformidad con el artículo 180,181 y 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

18. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA –  CPM 
 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizaran de acuerdo al plazo de ejecución, la 

cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de pago; así 

como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de 

OBRA debe elaborarse aplicando el método CPM. 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán responder a su 

necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa 

y/o igual a la actividad principal. 

 

El calendario de avance de OBRA valorizado sustentado en el programa de ejecución de OBRA (CPM) no 
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necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de OBRA valorizado en el expediente técnico. 

Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de avance de OBRA 

valorizado sustentado en el programa de ejecución de OBRA (CPM), concordante con su oferta y 

programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y 

plazos determinados en función a sus rendimientos y temporalidad. 

Durante la etapa de ejecución de OBRA , en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones, reinicio, 

aprobación de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificación del plazo contractual, el 

residente deberá presentar al supervisor los cronogramas actualizados, dentro de los plazos establecidos en 

la normativa vigente o de acuerdo a los plazos establecidos por la entidad. 

 

Importante: 

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos 

técnicos: 

1. Programación de ejecución de OBRA (CPM), el cual presenta ruta crítica. 

2. Calendario de avance de OBRA valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecución de OBRA 

(CPM). 

3. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de OBRA, en 

concordancia con el calendario de avance de OBRA valorizado. 

4. Calendario de utilización de equipo mecánico. 

5. Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el 

desagregado de los gastos generales fijos y variables. 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la OBRA, la supervisión deberá revisar detalladamente la 

programación (CPM), el calendario de avance de OBRA valorizado (CAO), el calendario de adquisición de 

materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de precios unitarios. De ser el caso deberán ser 

corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervisión y la entidad. 

 

19. CONTENIDO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACIÓN.  
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la EJECUCIÓN DE LA OBRA, realizada en 

un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período 

MENSUAL, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en 

el contrato de consorcio. 

Deberá presentarse en dos (02) juegos completos originales y dos (02) en copias, en versión impresa y digital (con 

archivos editables), para su respectiva aprobación.  

 

1. Presentar los informes de Avance de OBRA del Residente, que contenga los datos generales del contrato 

de ejecución, de la OBRA, antecedentes, control de avance programado vs ejecutado, control 

administrativo, garantía de fiel cumplimiento, personal en obra, maquinarias en obra, controles de calidad 

realizados y sus resultados, observaciones durante la EJECUCIÓN DE LA OBRA, modificaciones autorizadas 

por la supervisión, conclusiones recomendaciones entre otros que considere relevante informar del periodo 

de valorización. 

2. CD con el contenido de la valorización (con archivos editables), incluido un video de recorrido de OBRA del 

periodo valorizado. 

3. Ficha Técnica de la OBRA, con todos los datos del expediente técnico, proceso, contratista, supervisión, 

garantía de fiel cumplimiento y avance. 

4. Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas 

5. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas- los planos se sustentara con planos a escala 

6. Valorización Mensual  

5.1. Cuadro de valorización por componentes 

5.2. Resumen y detalle de Valorización 

5.3. Reintegro por valorización (de corresponder) 

5.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales) 

5.5. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 

7. Cronograma de avance de OBRA programado actualizado al inicio de OBRA (aprobado por la supervisión) 

8. Control financiero de OBRA - Curvas “S” (Cronograma valorizado actualizado de Avance físico acumulado 

programado Vs Ejecutado) 

9. Comentarios y Sugerencias del Residente 

10. Informe mensual de los planes implementados para la EJECUCIÓN DE LA OBRA 

● Informe de seguridad y salud 

● Informe de manejo de impacto ambiental 

● Informe de control de riesgos 

● Otros que la naturaleza de la ejecución de OBRA los requiera. 

11. Cuaderno de obra digital impreso firmado por el Residente y supervisor de OBRA, con lo asientos 

correspondientes al mes valorizado. 

12. Panel Fotográfico identificando las partidas valorizadas (Mínimo 20 Fotografías como mínimo a Colores con 

descripción y fecha) donde se identifique cada partida valorizada. 

13. Resultados de Pruebas de Control de Calidad – Protocolos de control (Fedateada) 

14. Certificados de Calidad de Materiales  

15. Copia de Contrato de Ejecución de OBRA y adendas de corresponder (Fedateada) 
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16. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) o Copia de contrato de consorcio de ser el 

caso (Fedateada) 

17. Certificado de Habilidad Original del Residente y personal ofertado original 

18. Copia DNI del representante legal y/o gerente y/o representante común (Fedateada) 

19. Ficha RUC y RNP de la empresa o de las empresas que conforman el consorcio 

20. Factura (que será adjuntada en el área de contabilidad) 

21. Copia de pagos de derechos laborales del personal  

22. Copia de Declaración de PDT (IGV RENTA Y PLANILLA) 

23. Declaración Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros  

24. Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento de ser el caso o copia fedateada de la solicitud de 

retención del 10% (de ser el caso), anexando Constancia de REMYPE 

25. Copia de otorgamiento de buena pro o solicitud de presentación de documentación para suscripción de 

contrato (de ser el caso) 

26. ANEXOS (todo en copias fedateadas y legibles):  

- Copia de contrato de personal ofertado 

- Acta de entrega de terreno 

- Acta de inicio de OBRA 

- Acta de diferir el plazo 

- Acta de suspensión  

- Acta de reinicio de OBRA 

- Actas de compromiso 

- Resolución de ampliación de plazo 

- Resolución de Alcaldía que Apruebe Prestaciones adicionales de ser el caso (Fedateada) 

NOTA: 

• Toda documentación será presentada en original o copia fedateada de ser el caso. 

• Toda la documentación presentada en la valorización deberá estar firmada por el Residente a fin de validar todos 

los trabajos realizados y por el supervisor de OBRA a fin de tener la garantía de los trabajos supervisados. 

• Las valorizaciones deberán ser presentadas en archivadores forrados color VERDE y debidamente foliado de 

manera mecánica para su revisión. 

• Los separadores de la Valorización serán de color VERDE en formato A4, indicando el nombre de acuerdo al 

índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una mejor lectura y manejo 

documental de la valorización. 

• Toda documentación será en original o de ser el caso copia fedateada. Asimismo toda la información debe ser 

concordante entre si, e igual en los 4 ejemplares. 

• Otros detalles relacionados a la presentación serán coordinados en la Subgerencia de Inversiones y Maquinarias. 

 

MODELO 

 

 

FICHA TECNICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

  

20. CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION.  
Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de OBRA. La Liquidación de OBRA una vez que 

cuente con la recepción de OBRA presentara a la entidad, en dos (02) juegos completos originales y dos (02) en 

copias debidamente fedateadas en la entidad, en versión impresa y digital, para su respectiva revisión y 

aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de ejecución de OBRA se 

rige bajo la descripción del Artículo 209° liquidación del Contrato de ejecución de OBRA. 

 

I. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD 

II. INFORME TÉCNICO FINAL DEL RESIDENTE SOBRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA. que 

contenga los datos generales del contrato de ejecución, de la OBRA, antecedentes, control de 

avance programado vs ejecutado, penalidades, pagos realizados, calculo de k, reintegro, control 

administrativo, garantía de fiel cumplimiento, personal en obra, maquinarias en obra, controles de 

calidad realizados y sus resultados, observaciones durante la EJECUCIÓN DE LA OBRA, modificaciones 

autorizadas por la supervisión, conclusiones recomendaciones entre otros que considere relevante 

informar del periodo de valorización. 

III. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACIÓN FINAL. (Formato editable), ordenado en 
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carpetas. 

IV.  ASPECTO TÉCNICO 

1. Ficha Técnica 

2. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance Ejecutadas y 

partidas deducidas si las hubiera. 

3. Resolución de designación de Comité de Recepción (Fedateada) 

4. Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepción de OBRA (de 

ser el caso) 

5. Copia fedateada de Acta de Recepción  

6. Resumen de Pagos Efectuados: Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° 

de factura y adjuntando los informes del área de infraestructura aprobando cada valorización.  

7. Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro 

8. Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Índices Unificados 

9. Calendarios de Avance Mensual real, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o 

paralizaciones así como el calendario final. 

10. Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades. 

11. Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de OBRA. 

 

V. ASPECTO FINANCIERO 

1. Informe de liquidación financiero 

2. Resolución de asignación presupuestal o certificación presupuestal. 

3. Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, legibles, emitidas por la Municipalidad Distrital de 

Ninacaca, de cada valorización o Adicional adjuntando las constancias de pago, informes de 

aprobación de la Subgerencia de Inversiones y Maquinarias y la Gerencia de Infraestructura y 

Urbanismo y los actuados hasta el pago correspondiente 

4. Copia de Comprobantes de Pago de declaraciones mensuales (IGV RENTA) 

5. Copia de Comprobantes de Pago al Seguro Social (ESSALUD – ONP)  

6. Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. 

7. Declaración Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico. 

 

VI. ETAPA DE EJECUCIÓN: 

1. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. Copia fedateada. 

2. Copia de Expediente Técnico Aprobado fedateada y de adicionales de ser el caso 

3. Copias fedateadas de la Resolución de adicionales y/o deductivos . 

4. Copia de Expediente Técnico de prestaciones adicionales. Copia fedateada. 

5. Acta de entrega de terreno. Copia fedateada. 

6. Acta de inicio de OBRA. Copia fedateada. 

7. Acta diferir el plazo de ser el caso. Copia fedateada. 

8. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentación. Copia fedateada. 

9. Copia de cronogramas presentados. Copia fedateada 

10. Ampliación de Plazo, incluye resolución de aprobación y sus actuados. Copia fedateada. 

11. Actas de suspensión y reinicio de plazo. Copia fedateada 

12. Copia de las Valorización  y adicionales. 

13. Metrados post construcción debidamente sustentados. 

14. Planos de Replanteo- visados por el supervisor de OBRA 

15. Cuaderno de Obra Digital con las firmas del Residente y supervisor de OBRA. 

16. Panel Fotográfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecución). Adjuntando una 

comparativa del antes y después de la intervención. 

17. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales. 

18. Anexos 

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionados. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD, 

MINISTERIO, LA CONTRALORÍA, PROVIAS ETC.) 

- Cartas, informes. actas de paralización (de ser el caso). 

 

VII. ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATO: 

1. Copia de Proceso de Selección, bases integradas. 

2. Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitación 

3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso) 

4. Copia de Contrato (fedateada) 

5. Copia de contrato de Residente (fedateada) 

6. Certificado de habilidad profesional original del Residente. 

7. Resolución de designación del inspector (de ser el caso) 

8. Copia de contrato del supervisor de OBRA (fedateada) 

 

VIII. OBSERVACIONES 

❖ Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento establecido en el índice, será 

considerada como NO PRESENTADA. 

❖ La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada con foliador mecánico, 

en tres juegos para evitar controversias y pérdidas de documentos. 

 

NOTA: 
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1. Toda documentación será presentada en original o copia fedateada de ser el caso. 

2. Las   liquidaciones de Contrato de ejecución de OBRA deberán   ser   presentadas   forradas   de   color 

VERDE con las plantillas proporcionadas en la Subgerencia de Inversiones y Maquinarias. 

3. Los separadores de la Liquidaciones serán de cartulina de color VERDE en formato A4, indicando el 

nombre de acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde 

para una mejor lectura y manejo documental de la liquidación. 

4. Toda documentación será en original o copia fedateada de ser el caso. 

5. Toda documentación debe ser igual entre los ejemplares, todos los ejemplares deben contar con el 

archivo digital. 

 

 

21.  PERFIL  DEL  POSTOR Y  RECURSOS F IS ICOS Y  HUMANOS  

22. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
a) Facturación en la especialidad 

• El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial 

de la contratación o del Ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares, durante los 10 años anteriores a 

la fecha de presentación de ofertas que se computan desde la suscripción del acta de recepción. 

Se considerará similar a lo siguiente: Construcción y/o remodelación y/o reconstrucción y/o creación y/o 

rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento de locales comunales y/o municipalidades y/o locales de 

usos múltiples. 

• Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar su experiencia de postor, 

deben demostrar de manera fehaciente que la obra fue ejecutada y concluida, por lo que se aceptará que 

el postor acredite dicha experiencia con contratos y de conformidad de obra fue concluida, así como el 

monto total que implicó su ejecución. 

 

Acreditación: 

• La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 

de OBRA; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 

constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la 

OBRA fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de 

veinte (20) contrataciones.  

• En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 

• Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la 

promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

• Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 

de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción. 

• El postor deberá presentar en su propuesta un cuadro de actividades programadas para la correcta 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

• El postor deberá presentar en su propuesta una declaración jurada de contar con solvencia económica. 

 

23. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 
En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

- El número máximo de consorciados es de 02 empresas. 

- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado sera mayor al 30%. 

 

24. REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE OBRA 

• Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas 

legalmente constituidas. 

• El postor debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la EJECUCIÓN DE LA OBRA, 

materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, 

con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisión en 

su propuesta, para lo cual debe de presentar una declaración jurada simple y constancia de visita a campo 

emitido por la entidad. 

• El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

• El postor debe de contar con la libre capacidad, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

• El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado. 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDN/OBRAS 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 30 

• El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de EJECUTOR DE OBRAS en el Capítulo Consultoría de 

Obras - Especialidad 1: Consultoría en Obras en edificaciones y Afines. Concordando con la Directiva N º 01-

2020-OSCE/CD, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

• El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

(Sunat), para lo cual debe de presentar una declaración jurada simple. 

• El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara. 

• Los postores deberán tener en cuenta al momento de preparar su oferta económica que el porcentaje 

correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podrán reducir, dado que con ello se asegura la 

presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la dirección técnica y garantizar la calidad 

del proyecto, en tal sentido el postor debe establecer en su oferta económica tanto el porcentaje de los 

gastos generales fijos y variables inalterables. 

• No podrán ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se encuentren impedidos 

conforme lo establece el Artículo 11º de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225 y sus modificatorias 

actualmente vigentes. 

 

 

25. EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR 
Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta EJECUCIÓN DE LA OBRA, los postores 

deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo 

solicitado para ello se procede al detalle a continuación: 

 

CANT. CARACTERISTICAS 

01 CAMION VOLQUETE 12 M3 

01 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 

HP 

01 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 

1 YD3 

01 TRACTOR DE ORUGAS DE 105-135 HP 

01 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3 

 

Acreditación: 

• Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que sustenten 

la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor 

ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 

consorcio o de uno de sus integrantes. 

• El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser propio con 

factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite la 

propiedad con los datos del equipo ofertado (año, serie, matrícula, leasing, capacidad, propietario o los que 

correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos 

datos antes solicitados (año, serie, matrícula, póliza, leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan). 

• Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas, que 

perjudiquen el avance de OBRA, para ello el postor aparte de acreditar la propiedad, adjuntará 

obligatoriamente en su oferta una declaración jurada simple, indicando que las maquinarias que ofertan se 

encuentran, operativos y no presentan fallas. No serán consideradas las maquinarias y equipos que no tengan 

la información de antigüedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerida por la entidad. 

• Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la OBRA, serán de su entera 

responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos y 

cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución 

estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del contratista 

el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de 

ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones por cualquier causa. 

 

26. DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS  
Será responsabilidad del contratista establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, que garantice la 

máxima calidad del proceso constructivo en general. La Supervisión controlará y verificará los resultados 

obtenidos y tendrá la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la ejecución de ensayos 

especiales en un laboratorio independiente. 

La responsabilidad por la calidad de la OBRA es única y exclusivamente del contratista y la supervisión. Sin 

embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la supervisión no exime al contratista 

de su obligación sobre la calidad de la misma. Para garantizar la construcción sujeta a pruebas y ensayos, el 

postor en su oferta deberá acreditar contar con laboratorio para diferentes pruebas ya sea propio o alquilado 

para realizar las pruebas de calidad de concreto. 

Es obligación del contratista, antes de solicitar la recepción de la OBRA, realizar todas las pruebas, análisis y 

ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la OBRA ejecutada, de no ser así, el 
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supervisor estará autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la reposición de 

ellos.  

 

 

27. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

a.  PLANTEL CLAVE 
El plantel profesional clave será conforme lo establece el Expediente Técnico de la OBRA y deberá de mantenerse 

en la OBRA durante el plazo de ejecución de manera permanente. 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cant CARGO PROFESION 
EXPERIENCIA 

% DE PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

01 
INGENIERO 

RESIDENTE 

Ingeniero 

civil y/o 

arquitecto;  

titulado, 

colegiado y 

habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de dos (02) años, como 

residente y/o supervisor y/o asistente 

de residente y/o asistente de 

supervisor en la ejecución de obras 

iguales y/o similares, que se 

computaran desde su colegiatura. 

100% 

El mencionado profesional debe de 

encontrarse en el lugar de ejecución del OBRA 

desde el inicio hasta la culminación. 

Además de ello debe de encontrarse al 

momento de la recepción y Liquidación de 

OBRA. 

 

Acreditación: 

• El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales en el 

portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

• En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de 

presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

• La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional 

clave propuesto, del personal no clave y técnico. 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos 

del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de inicio y 

culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y 

apellidos de quien suscribe el documento. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 

experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos 

traslapados en el Residente, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas. 

• Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar carta de compromiso con firma y huella 

digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel técnico durante 

el plazo contemplado para la EJECUCIÓN DE LA OBRA; de no presentarse lo solicitado se tomara como 

documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de conocimiento al OSCE para 

la sanción y/o inhabilitación correspondiente).  

• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, constancia, 

Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta 

o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes. 

• Se precisa que para la presentación de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las certificaciones de 

bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, así como los documentos que acrediten la experiencia del personal que 

presentará deben de ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización 

interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió dicha certificación. 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas. 

• El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la formalización 

contractual, el Residente, no debe de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otro proyecto al mismo 

momento, lo cual será acreditado con una declaración jurada simple del profesional. 

Importante: 

• Se considerará similar a: Construcción y/o remodelación y/o reconstrucción y/o creación y/o rehabilitación y/o 

ampliación y/o mejoramiento de locales comunales y/o municipalidades y/o locales de usos múltiples y/o 

infraestructura en general. 

• El residente debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179° del reglamento. 

 

b. PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE  
El plantel profesional no clave estará conformado por los siguientes profesionales 

 

 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDN/OBRAS 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 32 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cant CARGO PROFESION 
EXPERIENCIA 

% DE PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

01 

ASISTENTE DE 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero 

civil, bachiller 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de seis (06) meses, como 

asistente de residente y/o asistente 

de supervisor y/o residente y/o 

supervisor en la ejecución de obras 

en general, que se computaran 

desde la emisión de su bachiller 

100% 

El mencionado profesional debe de 

encontrarse en obra desde, el inicio hasta la 

culminación, de su participación en la 

ejecución de la obra. 

01 
MAESTRO DE 

OBRA 

Técnico 

titulado y/o 

Ing. civil 

bachiller 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de un (01) año en obras en 

general, que se computaran desde 

la emisión de su grado. 

100% 

El mencionado profesional debe de 

encontrarse en lugar de ejecución de OBRA 

desde, el inicio hasta la culminación, de su 

participación en la EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

Acreditación 

• El postor acreditará la formación académica y experiencia del personal no clave con la presentación de 

cualquiera de los siguientes documentos en la oferta: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 

o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal profesional no clave propuesto. 

• El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales en el 

portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

• En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de 

presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos 

del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de inicio y 

culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y 

apellidos de quien suscribe el documento. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 

experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos 

traslapados en el Residente, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas. 

• Además de la acreditación, todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de 

compromiso con firma y huella digital índice derecho, en la cual indique que se compromete y será parte del 

plantel técnico durante el plazo contemplado para la EJECUCIÓN DE LA OBRA; de no presentarse lo solicitado se 

tomara como documentación incompleta no calificada. (Alguna adulteración de la documentación se hará de 

conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).  

• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, constancia, 

Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta 

o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes. 

• Se precisa que para la presentación de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las certificaciones de 

bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, así como los documentos que acrediten la experiencia del personal que 

presentará deben de ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización 

interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió dicha certificación. 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas. 

 

c. PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 
Es obligatorio la permanencia en OBRA de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta (la 

misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente técnico). En los casos de 

ausencia del personal en OBRA por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar 

con una duración máxima de dos (02) días calendario, de atención medica u otra causal. El contratista está 

obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electrónico esto último solo 

en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicación. 

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión, será materia de 

aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán ausencias mayores a dos (02) 

días calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 02 días calendario, se 

considerarán como incumplimiento contractual del contratista.  

IMPORTANTE: 

Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá realizar pasado 

los tres meses de iniciado su actividad en la ejecución de OBRA. (No se permitirá ningún cambio de personal 

clave antes del plazo indicado, solo será excepcionado por causa fortuita o fuerza mayor)   
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28. DE LAS GARANTÍAS 
El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser incondicionales, 

solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la 

responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión 

de la Supervisión de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la 

última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la mencionada lista. 

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del Contrato será: 

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 

del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Extendida a nombre de 

la Municipalidad Distrital de Ninacaca. 

Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas como lo 

establecen los párrafos anteriores. 

De cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

contratista podrá solicitar la retención de la garantía de fiel cumplimiento en los pagos a cuenta. 

 

29. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecución de OBRA se deberá realizar la revisión del 

Expediente Técnico de acuerdo a lo establecido en el Artículo 177° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, poniendo 

de inmediato en conocimiento al supervisor. 

 

30. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS  
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la OBRA objeto del presente 

contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 

que la Supervisión haya examinado y reconocido la OBRA durante su construcción o los materiales empleados, 

ni que las distintas partes de OBRA hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

Si la OBRA no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados 

no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tiene razones fundadas 

para creer que existen vicios ocultos en la OBRA ejecutada, los gastos de las operaciones de reparación o 

subsanación serán a cuenta del Contratista. 

 

31. PENALIDADES APLICABLES 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 

Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica 

automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

Penalidad Diaria: .          0.10  x  monto vigente        . 

               F  x  plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo 

debidamente aprobado por la Subgerencia de Inversiones y Maquinarias y 

conformidad de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo adicionalmente, 

se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando el contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor 

tiempo transcurrido no le resulta atribuible. En este último caso, la calificación 

del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de 

gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 162.5 

del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

32. OTRAS PENALIDADES 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes 

penalidades en el marco del RLCE: 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando no cumple con proveer el personal establecido en su 

propuesta técnica. Cuando culmine la relación contractual 

entre el Contratista y el personal ofertado y la entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las 

experiencias y calificaciones del personal reemplazado. 

Se aplicara una penalidad 

de 1/2   UIT 

Según Informe del 

supervisor  y/o el área 

usuaria  

2 Por ausencia injustificada del Residente. Se aplicara una penalidad 

de 1/2  UIT por cada día de 

ausencia del residente. 

 

Según Informe del 

supervisor  y/o el área 

usuaria 

3 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones 

requeridas según el establece el RLCE. 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 

la prestación con el personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

  

0.75 UIT por cada día de 

ausencia del personal  

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

4 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 

(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 

contrato o del conformidad con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

artículo 190 del Reglamento. 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días, de 

UNO (1) UIT por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

5 Ausencia injustificada durante el desarrollo y EJECUCIÓN DE LA 

OBRA del Personal Clave ofertado para la dirección técnica. 

Se aplicará una penalidad 

de 0.50 UIT vigente, por cada 

día de ausencia y por 

personal clave ausente. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

6 En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligación de 

mantener vigentes las pólizas de seguro y/o garantías y/o carta 

fianzas. 

Se aplicará una penalidad 

de 0.25 UIT vigente, por cada 

día de caducidad y/o 

evento alertado. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

7 Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de 

seguridad en la OBRA, tanto peatonal o vehicular 

incumpliendo las normas, además de las señalizaciones 

solicitadas por la Municipalidad. (Ley N° 29783-Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.) 

Uno por mil (1/1000) del 

monto de la valorización, 

por la falta de cada 

dispositivo de seguridad o 

vehicular. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

8 Pruebas y Ensayos: Cuando el contratista no realiza las pruebas 

o ensayos oportunamente según LOS REGLAMENTOS Y LEYS 

VIGENTES para verificar la calidad de los materiales y las 

dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de 

presentación del informe mensual valorizado en la que deben 

estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el 

periodo de ejecución respectiva amerita la realización de 

estas pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisor lo 

considere pertinente. 

1/100 del monto de la 

valorización del periodo. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

9 Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. 

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la 

subsanación y levantamiento de observaciones señalados en 

el informe de la entidad y/o valorizaciones y/o adicionales y/o 

actas y/u otra documentación emitida por la entidad,  de 

manera completa. 

Se aplicará una penalidad 

de 2 UIT vigente, por cada 

evento. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

10 Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin la 

autorización escrita de la Municipalidad Distrital de Ninacaca y 

al margen de lo dispuesto por el Articulo No. - 147°. - 

Subcontratación del Reglamento de la ley de las 

contrataciones del Estado. 

 

Se aplicará una penalidad 

del DOS por ciento (2%) del 

monto total del contrato 

original. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

11 En el caso de no presentar el seguro complementario de trabajo 

de riesgo 

Cuando el contratista no cuente con seguro complementario de 

trabajo de riesgos, para el personal ofertado y obreros durante 

la EJECUCIÓN DE LA OBRA y/o omitan el seguro de algunos 

trabajadores . 

 

Se aplicará una penalidad 

del 0.50% del monto tal del 

contrato original. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

12 Cuando el contratista no coloque cartel dentro del plazo de 3 

días de iniciado la ejecución establecido en las 

especificaciones técnicas y/o el contrato. 

Se aplicará una penalidad 

de 1.5 UIT vigente, por cada 

día de atraso 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 
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13 Cuando el contratista no mantenga el cartel en un lugar visible 

y/o no lo mantenga en buen estado hasta la culminación de 

obra   

Se aplicará una penalidad 

de 1 UIT vigente, por cada 

día hasta la subsanación 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

14 Si el contratista incumple con la orden vía anotación en el 

cuaderno de obra del Supervisor, del rechazo y/o retiro de 

materiales o equipos por la mala calidad o por incumplimiento 

de las especificaciones técnicas. 

 

0.5 UIT por cada 

incumplimiento 

 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

15 a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las 

especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no 

ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones adelantadas, 

etc.), que pudieran ocasionar y/o ocasionen  pagos 

indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin 

perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. 

 

b) Por presentar y valorizar trabajos  adicionales dentro de la 

planilla de la OBRA principal contratada. Se precisa que los 

mayores Metrados no se considera para la aplicación de esta 

penalidad. 

c) Por no presentar el calendario de avance de OBRA 

valorizado actualizado (a la fecha de inicio de OBRA y 

después de las suspensiones de plazo, o adicional de ser el 

caso u otro que modifique el plazo de ejecución) y su 

programación CPM correspondiente, a la supervisión y 

entidad, dentro del plazo de siete (07) días calendarios. 

d) Por no presentar al supervisor el calendario de avance de 

OBRA valorizado actualizado y re programación CPM 

correspondiente, dentro del plazo establecido por el Artículo 

198° - Procedimiento de ampliación de plazo del reglamento 

de la ley de las contrataciones del estado. 

e) Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos 

programados, consecuencia del incumplimiento de sus 

obligaciones laborales con su personal de obra (pago de 

remuneraciones oportunas, etc.) 

 

 

Se aplicará una penalidad 

del 0.5% del monto total del 

contrato original. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

16 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los 

elementos de seguridad y la indumentaria correspondiente. 

Esta penalidad se considerará por cada trabajador. 

Se aplicará una penalidad 

de 1 UIT por cada 

trabajador sin elementos de 

seguridad y/o 

indumentaria. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

17 Cuando el contratista entregue documentación incompleta 

y/o incorrecta y/o inconsistente para su evaluación 

perjudicando el trámite normal de los mismos. 

Se aplicará una penalidad 

de 0.50 UIT vigente, por 

cada tramite incompleto. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

18 Cuando el contratista no presente la documentación 

solicitada por la entidad o al supervisión en los plazos previstos 

por estos últimos. 

1  UIT por cada 

incumplimiento 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

19 
Equipos declarados para la suscripción del contrato. 

Cuando el contratista no presente los equipos declarados para 

la suscripción del contrato. 

Se aplicará una penalidad 

del (0.5%) del monto total 

del contrato original. 

 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

20 Cuando el Contratista no realice pruebas o ensayos 

oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las 

dosificaciones conforme a las leyes vigentes y/o sea requerido 

por el Supervisor. 

Cinco por mil (2.5%) del 

monto de la valorización del 

periodo por cada prueba 

y/o ensayo. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

21 Cuando no cumpla con presentar los planes al inicio de OBRA 

e implementar durante la ejecución de esta. En un plazo de 7 

días calendario a la supervisión y entidad . 

● Plan de seguridad y salud 

● Informe de manejo de impacto ambiental 

● Informe de control de riesgos 

● Otros que la ejecución requiera 

Se aplicará una penalidad 

de 0.75 UIT por cada día de 

atraso , hasta la 

presentación de cada plan. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 
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22 Por reemplazar al Residente o cualquier personal clave, no 

clave y personal técnico ofertado, en el periodo 

comprendido desde la firma del contrato hasta el 80% de la 

ejecución de ejecución contractual, por considerarse que la 

contratación llevada a cabo se realizara en el marco de los 

principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y equidad. 

Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o 

enfermedad, incapacitante o sobreviniente del profesional 

clave, no clave o técnico a ser reemplazado o casos fortuitos 

y de fuerza mayor. 

Se aplicará una penalidad 

del cero punto tres por 

ciento (0.3%) del monto 

total del contrato original en 

la oportunidad que se 

produce la infracción, por 

cada reemplazo de 

profesional. 

Según Informe del 

supervisor y/o el área 

usuaria 

 

Nota: 

• De no contar con informe del supervisor, estas penalidades podrán ser 

informadas por la Subgerencia de Inversiones y Maquinarias y la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

• Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, 

según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

• La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el 

monto máximo para otras penalidades, la entidad puede resolver el contrato 

por incumplimiento. 

 

33. DAÑOS A TERCEROS  
Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las 

redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás ocasionados a terceros, previamente comprobadas 

con evidencias fotográficas o testimonio de los involucrados.  

 

34. ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS 

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. 
Serán a cargo del Contratista la elaboración de los expedientes administrativos para realizar los trámites 

necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la 

EJECUCIÓN DE LA OBRA, como ser el CIRA, PMA, entre otros, siendo de su cargo los costos que estos trámites 

deriven, y los costos que generen la obtención de dichas autorizaciones y permisos. 

 

35. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
✓ El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el 

replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales del ser el caso lo que 

será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

✓ Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 

ejecución y terminación de la OBRA. 

✓ El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la correcta 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

✓ La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no relevara de ninguna 

manera. 

 

36. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El contratista está obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las medidas preventivas ante 

cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista 

deberá cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicación en su actividad; al 

respecto deberá dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad 

referencial Ley Nº 29783 y sus modificaciones. 
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El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la 

seguridad y salud del personal que intervenga en la OBRA y preservar los bienes propios. 

 

37. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
• El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o 

disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como consecuencia 

de los trabajos a ejecutarse. 

• Para tal fin se coordinará con la supervisión de la OBRA a fin de seguir los lineamientos contemplados en las 

leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

• El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la OBRA se genera. 

• El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual deberá cumplir 

con todas las provisiones. 

• El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 

la preservación del Medio Ambiente. 

 

38. ACCIDENTES –  NOTIFICACIONES 
- El Contratista proveerá, en el lugar de la OBRA, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la EJECUCIÓN DE LA OBRA 

y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

 

39. SEGURIDAD 
• El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros 

contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la EJECUCIÓN 

DE LA OBRA. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para 

la realización de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados, sin contar con el seguro de todo riesgo para dichos trabajos y el postor contará 

con implementos de seguridad según Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.  

• El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá únicamente por 

cuenta del contratista. 

 

40. MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o 

disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como consecuencia 

de los trabajos a ejecutarse. 

Para tal fin se coordinará con la supervisión de la OBRA a fin de seguir los lineamientos contemplados en las 

leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

 

41. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE PARTIDAS  
• Cuando la OBRA se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes  

construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto 

limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.  

• Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar , la maquinaria, el equipo o material 

excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

• Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

• Si el contratista durante la EJECUCIÓN DE LA OBRA necesita usar energía eléctrica, agua, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

• Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados 

por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

42. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES  
✓ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar, la maquinaria, el equipo o material 

excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

✓ Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

✓ Si el contratista durante la EJECUCIÓN DE LA OBRA necesita usar energía eléctrica, agua, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

✓ Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados 

por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 
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43. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
La Municipalidad Distrital de Ninacaca podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 164° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 

haber sido requerido por este. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 

 

44. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del 

plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 

45. CORRESPONDENCIA. 
✓ Cualquier comunicación entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá hacer por escrito. 

✓ El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de todos los planos y bases 

de especificaciones. 

 

46. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN 

DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA  
De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el caso de atraso 

en la finalización de la OBRA por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignadas en el 

calendario de avance a la OBRA vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los 

servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista asumirá el pago del monto equivalente 

al de los servicios indicados , lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la Liquidación de OBRA. 

 

47. MODIFICACIONES DE PRECIOS 
Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las fórmulas de reajuste, 

establecidas en las presentes bases, tomando como base la fecha del expediente técnico. 

 

48. CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD)  
a) La entidad deberá apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los responsables de la ejecución, 

antes del inicio de la EJECUCIÓN DE LA OBRA a pedido del contratista, quien solicitará la apertura a la 

entidad mediante carta adjuntando copia de DNI del residente y correo electrónico. 

b) En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la EJECUCIÓN DE LA 

OBRA, órdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros. 

c) Tanto el ejecutor como el supervisor deberán ceñirse a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos 

para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementación y uso en los contratos para la 

ejecución de OBRA, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

49. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD:  
La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible con relación al 

Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demás documentos administrativos. Sin embargo, el 

contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según corresponde. 

 

50. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES 
El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una dirección 

domiciliaria en la Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Ninacaca le hará llegar las 

comunicaciones o notificaciones relacionadas con la EJECUCIÓN DE LA OBRA según declaración Jurada 

adjunta, misma que también deberá registra una dirección electrónica (correo electrónico). 

 

51. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 

173 de su Reglamento.  

El plazo máximo de responsabilidad del contratista podrá ser reclamada por la Entidad por SIETE (7) AÑOS 

después de la conformidad de OBRA otorgada por LA ENTIDAD. 

El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses sido encontrados 

defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, según sea el caso, bajo el pretexto 

de haber sido aceptados por el supervisor. Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre carácter 

contractual y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783º, 1784º y 1785º del citado código. El artículo 40º 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

52. NORMAS ANTISOBORNO 
El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor o cualquier dadiva 

en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a 

la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionaros, asesores o personas 

vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Contrataciones del estado, Ley N° 30225, los 

Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 

 

53. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES  
Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 

acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 

exclusivamente del contratista. 

 

54. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS 
El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente 

✓ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la ejecución 

de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización 

de los trabajos a fin de que este determine la acción a seguir. 

✓ Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 

trabajos.  Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 

contratista y deberá ser reparado por este sin derecho a pago alguno. 

✓ El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesario a su 

tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la OBRA. 

✓ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

55. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 
El contratista deberá mantener la OBRA en ejecución todos sus partes terminados en buenas condiciones de 

mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 

ocasionen daños al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se deberá ser inmediatamente 

reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación de una penalidad diaria. 

 

56. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES  
- EL CONTRATISTA, se hará responsable de resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y 

los terceros eventualmente afectados   

 

57. SEGUROS POR ACCIDENTES 
 

La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante la 

ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras personas, como al 

supervisor de OBRA y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la EJECUCIÓN DE 

LA OBRA. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepción final de la 

OBRA.    

- El Contratista proveerá, en el lugar de la OBRA, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la EJECUCIÓN DE LA OBRA 

y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

- El contratista antes del inicio de la OBRA debe de presentar a la entidad las pólizas correspondientes, estas 

pólizas deben de indicar el nombre de la OBRA y el nombre del procedimiento de contratación. Para tal 

hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor. 
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58. GESTION DE RIESGOS 
• La planificación de la Gestión de Riesgos en la EJECUCIÓN DE LA OBRA, debe estar enmarcada en lo 

dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de 

OBRA", aprobado su modificación mediante Resolución N° 018-2017 OSCE/CD. 

• Tratándose de los contratos de OBRA se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la EJECUCIÓN DE 

LA OBRA y la determinación de la parte del contrato que los asume durante ejecución contractual. 

• Al margen de contar con la gestión de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista deberá 

realizar el análisis y la planificación de gestión de riesgos, el cual incluya la identificación y asignación de 

riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para 

reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos 

por niveles en función a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

• La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 

corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 

técnica, económica y administrativa de la OBRA y del cumplimiento del contrato, además de la debida y 

oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la OBRA. 

• Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo 

de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, 

precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

 

59. EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS  
 

- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán 

llevarse a OBRA en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, 

que no podrá negarla sin justa razón. 

- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución de las partidas, 

corren por cuenta del Contratista.  

- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para 

asegurar la calidad de la OBRA y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar 

enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  

- Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos pesados y livianos, 

ofertados en su oferta y detallados en las bases, la salida de los equipos pesados es con la autorización de 

la supervisión. 

 

 

60. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  
 

- El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que 

pudiera necesitar para la EJECUCIÓN DE LA OBRA, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que 

ocasione como consecuencia de esta obligación. 

- El Contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes temporales que permitan, 

tanto al Contratista y al Supervisión de la OBRA, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 

oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra los mismos que deberán quedar habilitados 

y equipados a los CINCO (05) días calendarios de iniciado el plazo de EJECUCIÓN DE LA OBRA y conservarse 

hasta la recepción de la OBRA.  

 

61. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.  
 

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o valorización, realizados 

antes o después de la terminación y aceptación de la OBRA y de los pagos correspondientes efectuados, de 

verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones  de la OBRA  ejecutada y el 

verdadero  monto  reembolsable  al contratista  ni de demostrar  que  tales  mediciones,  cálculos  o  

valorizaciones  estuvieran  incorrectas  o  que  los materiales  y la OBRA no estuviesen de acuerdo con los 

estipulaciones del contrato. 

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
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A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

CANT. CARACTERISTICAS 

01 CAMION VOLQUETE 12 M3 

01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 

01 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 

01 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 
 

Cant CARGO PROFESION 

01 INGENIERO RESIDENTE 
Ingeniero civil y/o arquitecto;  titulado, 

colegiado y habilitado. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cant CARGO EXPERIENCIA 

01 INGENIERO RESIDENTE 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años, 

como residente y/o supervisor y/o asistente de residente y/o 

asistente de supervisor en la ejecución de obras iguales y/o 

similares, que se computaran desde su colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial 
de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de OBRA.  
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• Se considerará similar a lo siguiente: Construcción y/o remodelación y/o reconstrucción y/o creación 
y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento de locales comunales y/o municipalidades y/o 
locales de usos múltiples. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación20  de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  

                                                             
20  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

100 21 puntos  

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
21   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

                                                             
22  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 23 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 24 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

                                                             
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 25. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].26 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                             
25  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
26  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDN/OBRAS 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
 

47 

PORCENTAJE27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS29 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                             
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE30] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 31 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR32  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

                                                             
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
32  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad33: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

                                                             
33  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS34  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

                                                             
34  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales35. 

 
  

                                                             
35  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
36   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                             
37  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
38  Ibídem.  

 
39  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 40 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 41 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                             
40  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
41  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 43 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%44 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                             
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                             
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                             
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDN/OBRAS 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
 

69 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

                                                             
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa49 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
49    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
50  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
52  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
53  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
 

77 

77 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


