SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N2 Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas. :
Es una indicacidn o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.
3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importarite para la Se refiere a consideraciones im;?ortantes a tener en cue;nta por
4 o] e trataite los evalu-a‘dores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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~ BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-
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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL (LA) ANO 2 DEL
ESTUDIO TARIFARIO (REPOSICION) GESTION COMERCIAL
INCLUIDA LA INSTALACION DISTRITO DE PUEBLO NUEVO,
SUNAMPE, GROCIO PRADO, CHINHCA BAJA, TAMBO DE MORA,
ALTO LARAN DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE
CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA, CUI 2662525
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OBSERVACION N° 03: \

SE ACLARA QUE LA NOMENCLATURA ES LA SIGUIENTE LP-ABR-3-2025-SEMAPACH S.A.-1 "EJECUCION DE OBRA: ADQUISICION DE
MEDIDORES; EN EL (LA) ANO 2 DEL ESTUDIO TARIFARIO (REPOSICION) GESTION COMERCIAL INSTALACION DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, SUNAMPE, GROCIO PRADO, CHINCHA BAJA, TAMBO DE MORA, ALTO LARAN, DISTRITO DE CHINCHA ALTA
PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA", CUI 2662525,
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S

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMOQ, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacién de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segun la cuantia
géstablecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacién y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando .
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccién. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

' En estos casos se debe utilizar la base estandar ¢orrespondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacién de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccioh General de
Abastecimiento.
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CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ DE CHINCHA S.A.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

procedimiento de seleccion

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2. Tratdndose de procedimientos de seleccion para la
ejecucién de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacién se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como  participante en el | del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y Ia
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
economicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacion de ofertas es

PRECALIFICACION y consiste en:

SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73 a4 75578
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobaciéon o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier modificaciéon o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

¢. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4, En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacién. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdémica fija al 100%: la oferta
econémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluaciéon técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
¢omo cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejécucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

_ Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

REVIADADE OB%S

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustentén |os resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos ¢ mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2,

221

222

2.23.

2.24.

2.2.5.

2.3.

21 3ila

2:3:2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos ¢ formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcién vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items. Tratandose de un procedimiento por

S
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2.3.5.

2.9:6;
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relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual ¢ en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la gue se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corréesponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcién del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representanté comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del ¢onsorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social 0 denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacién del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con 16 declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a critério del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiénté a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/6 ¢onsorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa 0
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OB%S
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b)

c)

Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
gontrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefo y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte

de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como representacion u

otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben

encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacion o en una categoria superior®.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben

2.9:11

2.3.12.

2.3.13.

contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de obra.

En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacidn de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de |la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.

-
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seleccion y la ejecucion contractual.

24,

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i.

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacién de la certificacién o previsién presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econoémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de detérminadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacién correspondientes a la oferta
técnica 6 aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones 6 condiciones del requerimiento, sé procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion ofertdé un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con 10s siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OB%S




-3 @ - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
< »

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

EPS SEMAPACH S.

3.1.

3.2.

3.3

CAPITULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que degclaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual © menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequerias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
Al dHe==del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccién
General de las presentes bases.

b. l|dentificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notaric publico de cada uno dé los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados ¢ dé sus representantes
legales, segln corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refieré el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Cadigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Pertl.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulp 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucién | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como  la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resoluciéon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 vy literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecuciéon del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

corresponde a la especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre gue no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contratdo solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacién
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado éen cuenta para su
elaboracién.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

h) Plan de trabajo.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.
Libre gjecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

@

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir ¢on las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion ¢ razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin o séfialado én el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menora S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Peru, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perlu deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Per(.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

* Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Per(i y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

!
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




< @ p EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA SA.
\> /: LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1
EPS SEMAPACH S.
CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : EPS SEMAPACH S. A

RUC N° . 20163449669

Domicilio legal : CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA
Teléfono . 056-261388

Correo electronico . Procesos@epssemapach.com.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: ADQUISICION DE MICRQ MEDIDORES; EN EL (LA) ANO 2 DEL ESTUDIO
TARIFARIO (REPOSICION) GESTION COMERCIAL INCLUIDA LA INSTALACION DISTRITO
DE PUEBLQ NUEVO, SUNAMPE, GROCIO PRADO, CHINHCA BAJA, TAMBO DE MORA,
ALTO LARAN DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTOQ
DE ICA, CUI 2662525

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a S/2,198,824.27 (Dos millones ciento noventa y ocho mil
ochocientos veinticuatro con 27/100 Soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 24 de junio

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 La cuantia de la contratacién indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacidn indicado en las bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




~ y
(< £ )

EPS SEMAPACH S.,

2.1.

2.2,

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS- 1

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2:2:1.1.

Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De n6 cumplir con 16 requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acéapite.

a)
b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Pacto de integridad (Anexo N° 2).
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado 6 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, 6 del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

'

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puédan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracién jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos & informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

§ La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el casp, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comUn, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de

. 2.2.1.2.

disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.
Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacién de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacién a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccién, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

g1

o 2.2.2.2

2.2.2.3

CONSULTA N° 10:
SE ACLARA CONSULTA SENALANDO QUE DE ACUERDO A LAS BASES ESTANDAR "LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRA"
APROBADA CON RESOLUCION DIRECTORAL N° 0015-2025-EF/54.01 NO SE HAN CONSIDERADO BONIFICACION POR EMPRESAS

PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion®
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segln (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

ABREVIADADE OBRAS

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites "Documentos para la admisién de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3.

2.4,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador dé la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA EPS
SEMAPACH S.A., sito en Calle Rosario N°248- CHINCHA ALTA, los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)
d)

e)

k)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencién (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER (Anexo
N°®17)

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) tnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estéan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) ye).

e £n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que 16 contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento

puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
Procesos@epssemapach.com.pe, en caso de no contar con firma digital presentar en Mesa de
Partes de la EPS SEMAPACH S.A., sito en Calle Rosario N°248- CHINCHA ALTA

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO Il :
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

TERMINOS DE REFERENCIA

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

El presente proceso de seleccion busca la ejecucion del proyecto, el cual permitira
mejorar la prestacion del servicio de agua potable en los 7 distritos de la Provincia
de Chincha que forman parte de la jurisdiccion de la EPS SEMAPACH S.A., mediante
la reposicion de medidores domiciliarios de agua potable con DN 15 mm (1/2"), DN
20 mm (3/4") y DN 25 mm (1) a fin de optimizar y controlar los consumos
residenciales y no residenciales de nuestros usuarios evitando el desperdicio del
agua, mal uso del servicio, pérdidas y fugas de agua intradomiciliarias y otros
inconvenientes que se podrian presentar y generar problemas como son los
reclamos de los usuarios del servicio.

Por otro lado, la reposicién de los medidores influye directamente en los ingresos
economicos de LA ENTIDAD, sincerando las facturaciones de los usuarios, asi como
también permite un mejor control en el componente operativo Agua No Facturada
para establecer el equilibrio hidrico del sistema y gestionar mejor el recurso hidrico
en todas sus fases.

2. DESCRIPCION GENERAL
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA)
ANO 2 DEL ESTUDIO TARIFARIO (REPOSICION)
Koo el poeeto. e GESTION COMERCIAL INCLUIDA LA INSTALACION
S YO E DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, SUNAMPE, GROCIO

PRADO, CHINCHA BAJA, TAMBO DE MORA, ALTO
LARAN DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA

Codigo Unico de Inversion

266252
(CUI), de corresponder Ba%
Departamento : Ica
T Provincia Chincha
Ubicacién Distritos Pueblo Nuevo, Sunampe, Grocio
Prado, Chincha Baja, Tambo De
Mora, Alto Laran, Chincha Alta
Especialidad Obras de saneamiento y afines

Subespecialidad

Infraestructura para agua potable

Tipologia

Infraestructura para sistemas de produccion y de
distribucion: reservorios, redes de distribucion de agua al
usuario.

Documento y fecha de
actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Resolucion de Gerencia General N° 062-2025-EPS
SEMAPACH S.A./IG.G., de fecha 23.05.2025

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

No aplica

lLICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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que se convoco para la
elaboracién del expediente

técnico, de corresponder

3. CONDICIONES CONTRACTUALES

El porcentaje es de 20% del valor del contrato original que corresponderia al limite
por indemnizacién segln las condiciones establecidas en el numeral 216.3 del
articulo 216 del reglamento.

3.1. METAS FISICAS
Reposicion de 4,448 medidores de DN 15 mm, DN 20 mm y DN 25 mm incluido
marco, tapa, caja termoplastica con cerradura magnética c/visor, losa porta
medidor y accesorios (incluido dispositivo de seguridad). La distribucién por tipo
de conexién es la siguiente:

Distrito | Diametro | Cantidad
" 1,664
Chincha Alta b/ 21
1 3
2" 120
Alto Laran
¥ 3
Vi 85
Chincha Baja
Ye? 1
%" 133
Grocio Prado Ak 3 "
CE g :®
%" 1,933 O
w
Pueblo Nuevo %l 19 =]
o
1” 2 =
o
L 414 o
m
Sunampe Y 5 :
” 0
1 1 g
Tambo de Mora 1L" 40 -E
TOTAL 4,448 5
O
<
e
3]
£

23




X é & EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A

> ) LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

EPS SEMAPACH S.

3.2. ANEXOS TECNICOS

El expediente técnico que se publica en el SEACE.

3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

La presente inversion IOARR se desarrollara en la via publica, area donde se
instalaran los medidores (frontis del limite de propiedad de las conexiones
domiciliarias del area del proyecto) por lo que por la tipologia del proyecto no es
necesario el saneamiento fisico legal.

4. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA no podra transferir, ceder o subcontratar parcial o totaimente la
gjecucion de la obra, salvo autorizacion expresa de la ENTIDAD mediante
comunicacion escrita, previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA. La celebracién

. de cualquier subcontrato no libera al contratista de su responsabilidad total sobre la
gjecuciéon y cumplimiento integro de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de
la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

5. SEGUROS

Los seguros que EL CONTRATISTA debera de contratar durante la ejecucion
contractual de la ejecucidn de obra, estan sefialados en el expediente técnico
aprobado, asi como el monto minimo de cobertura requerido.

6. AVANCES

No aplica

7. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No aplica

8. GESTION DE LA CALIDAD

No aplica

9. PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde

10. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES
ADICIONALES

Estara a cargo de la Supervision.

10.1. OTRAS DISPOSICIONES

CONSULTA N° 12: 7 K

SE ACLARA CONSULTA SENALANDO QUE LAS COTIZACIONES Q
DE CARACTER REFERENCIAL PARA DETERMINACION DEL PRES

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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10.1.1. DEFINICIONES

Para los presentes términos de referencia se utilizaran los siguientes términos:

LA ENTIDAD . EPS SEMAPACH S.A.
AREA USUARIA . Oficina de Ejecucion, Supervisién y Liquidacion de
Obras

SUPERVISOR / INSPECTOR : Profesional responsable de la supervision por parte
de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA Empresa responsable que ejecutara la obra

INGENIERO RESIDENTE . Profesional responsable de la obra por parte de EL
CONTRATISTA.

El SUPERVISOR/INSPECTOR y el INGENIERO RESIDENTE son los Unicos
intermediarios entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA.

10.1.2. ANTECEDENTES

La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A.
— SEMAPACH, en su afan de prestar mejor servicio de abastecimiento de agua y
alcantarillado en la provincia de Chincha, viene elaborando estudios y ejecutando
obras que hacen posible traducir esa misién en acceso directo de la poblacion a estos
servicios basicos, los mismos que permitiran mejorar su condicion de vida.

La Unidad Formuladora en atencién a lo solicitado por la Gerencia Comercial
mediante y sus metas del Estudio Tarifario 2024-2028 para el Afio 2, procedi6 a la
formulacién, registro y aprobacion el dia 24-09-2024 del Formato 7-C en el sistema
de inversiones Invierte.Pe generando el proyecto “ADQUISICION DE MICRO
MEDIDORES; EN EL(LA) ANO 2 DEL ESTUDIO TARIFARIO (REPOSICION)
GESTION COMERCIAL INCLUIDA LA INSTALACION DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO, SUNAMPE, GROCIO PRADO, CHINCHA BAJA, TAMBO DE MORA, ALTO
LARAN DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO
ICA” con C.U.l. 2662525, para lo cual se verifico y cumplié ¢on lo establecido en la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Articulo 28°, numeral 28.1 “La UF aprueba las
IOARR mediante el registro del Formato N° 07-C: Registro de IOARR en el aplicativo
informéatico del Banco de Inversiones”.

Mediante Resolucién de Gerencia General N° 062-2025-EPS SEMAPACH
S.A./IG.G., de fecha 23.05.2025 se aprueba el expediente técnico del proyecto
“ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) ANO 2 DEL ESTUDIO
TARIFARIO (REPOSICION) GESTION COMERCIAL INCLUIDA LA INSTALACION
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, SUNAMPE, GROCIO PRADO, CHINCHA BAJA,
TAMBO DE MORA, ALTO LARAN DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA” ¢on ¢édigo Unico de inversiones 2662525, con
un presupuesto total de S/ 2,328,223.05 Soles.

A

[\
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Es por ello que es necesaria la ejecucién del proyecto con cédigo Unico de
inversiones N° 2662525 “ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) ANO
2 DEL ESTUDIO TARIFARIO (REPOSICION) GESTION COMERCIAL INCLUIDA
LA INSTALACION DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, SUNAMPE, GROCIO PRADO,
CHINCHA BAJA, TAMBO DE MORA, ALTO LARAN DISTRITO DE CHINCHA
ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA”.

10.2. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA A TENER EN

CONSIDERACION.

* Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 11-2006-

VIVIENDA.
0$.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano.
0$.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura sanitaria.

* Norma técnica de metrados.

e Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Publicas”

e Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
32069 “Ley General de Contrataciones Publicas”.

e Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1280 y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.

* Reglamento de calidad de la prestacion de servicios de saneamiento —
Resolucién de Consejo Directivo N° 011 — 2007 — SUNASS - CD (Para el
procedimiento e instalacion).

» Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el
Decreto Supremo N°005-2012-TR.

» Normas Técnicas Peruanas: NTP 399.089-2006, NTP 399.019-2004 (Para
adquisicion de accesorios para conexiones de agua PVC)

» Norma técnica peruana: NTP 399.169-2013 (Para adquisicion de caja
portamedidor).

e NTP 350.110:1999 (revisada el 2019) “MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN
CONDUCTOS CERRADOS. - Medidores para agua potable fria Medidores
de velocidad. Requisitos de Materiales”.

e Norma técnica peruana: NMP 005:2018 “Medidores de agua para agua
potable fria y agua caliente”.

A las referidas normas las sustituiran sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

10.3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA OBRA

La ejecucion de obra abarca la reposicion de 4,448 medidores de agua potable de
DN 15 mm (1/2"), DN 20 mm (3/4") y DN 25 mm (1") de Chorro Mdltiple a un
porcentaje de las conexiones domiciliarias de agua potable existentes, creando la
necesidad de realizar rotura de veredas para sacar las cajas de concreto antiguas
de ser el caso de acuerdo al padron existente que forma parte del expediente
técnico aprobado, reemplazandolas por cajas termoplasticas para en ellas instalar

N
(@)
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los medidores con sus accesorios contando también con un dispositivo de

seguridad para el medidor, y reponiendo las veredas intervenidas.

10.3.1. Actividades

ITEM : DESCRIPCION UND | METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00
01.01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA mes 3.00
01.01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes 2.00
01.01.01.04 FLETE TERRESTE glb 1.00
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 | 213504
R NOTIFICACIONES A USUARIOS - PREVIA A LA INSTALACION DEL MICRO TR
MEDIDOR
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
ety SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glo )
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.02.03 SENALIZACION Y PROTECCION EN OBRA DURANTE LA EJECUCION m2 | 2,135.04
01.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
01,02,05 DURANTE EL TRABAJO gl 140
02 PROVISION E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL
DISTRITO DE CHINCHA ALTA
02.01 MEDIDORES DN 15 MM (@ 1/2")
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
bl TAPA DE REGISTRO e[S, 220,40
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
02.01.01.02 R m2 565.88
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
02010108 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD s LR
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAIA
44
02010503 DE REGISTRO. E=0.05M i &
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
255.15
02.01.01.05 | Hapa INCLUYE ACARREO DE MATERIALES s =2
02.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
i CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M, 5 T

L=0.80M, E=0.05 M.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
02.01.02.02 MEDIDOR ON 15MM-20MM. und 1,664.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

02.01.02.03 MEDIDOR DN 15MM-20MM und 1,215.00

02.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR und 1,664.00
DE 15MM

02.01.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

02.01.03.01 NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO ina 1,664.00
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN

02.01.03.02 15 mm (1/2") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 1,664.00
DESALINEADAS

02.01.03.03 :ﬂ[:'gllFDlg;CION ES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO uhd 1,664.00
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINGHA SA.

2@ MUN!
ol e LICITACION PUIBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS 1
EPS SEMAPACH S.
02.01.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,
02.01.04.01 il detional m2 573.42
02.01.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO GON MATERIAL DE
Q200201 PRESTAMO E. PROM=0.10M ms =
02.01.0502 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANO DE AREA=0.48M2 m2 65.10
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2, INC.
gaoulEQs | T m2 58.90
02.02 MEDIDORES DN 20 MM (@ 3/4")
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
02.02.01.01 | 1,pa DE REGISTRO 1L 3600
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F C=175KG/CM2,
02.02.01.02 e m2 7.50
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
02.01. 2.52
Q2920103 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD m 2
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA
Q22 0LRe DE REGISTRO. E=0.05M = ma V=4
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
02020105 | oppA INCLUYE ACARREO DE MATERIALES m3 3
02.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
02.02.02.01 s m2 7.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
02.02.02.02 el o und 21.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
02.02.02.03 MEDIDOR DN 15MM-20MM o %
02020208 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARAMEDIDOR | 4 -
DE 20MM
02.02.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
02020301 | NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO o e
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
02.02.03.02 | 20 mm (3/4") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS | und 21.00
DESALINEADAS .
T NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO £ s
MEDIDOR
02.02.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,
02.02.04.01 ST e A DS m2 7.60
02.02.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE
92:03.05:04 PRESTAMO E. PROM=0.10M [ 048
02.02.0502 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARIO DE AREA=0.48M2 m2 0.42
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.
bagzosios | e m2 038
02.03 MEDIDORES DN 25 MM (@ 1")
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
92.04.9L01 TAPA DE REGISTRO gl 540
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
02.03.01.02 i ot m2 113
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
92.03.0L.03 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD iE e

EVIADADE OBRAS
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
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P > LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1
EPS SEMAPACHS..

RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA

f2:i04.08 DE REGISTRO. E=0.05M ms i
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA

Dk oLes OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIALES g 042

02.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,

I R m2 0.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA

02.03.02.02 i und 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

Wz ts oI e und 2.00

02.03.0204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO D SEGURIDAD PARA MEDIDOR | o
DE 25MM

02.03.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

02.03.03.01 | NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO i 58
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO UNICO DN 25

02.03.03.02 mm (1") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 3.00
DESALINEADAS

Tk NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO e o
MEDIDOR

02.03.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,

02.03.04.01 | £ 10M; INC ACABADOS g g

. PROVISION E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL

DISTRITO DE ALTO LARAN

03.01 MEDIDORES DN 15 MM (@ 1/2")

03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O

bagiguan | SR TR m 291.20
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,

gaozotioz | S0t m2 39.00
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.

03.01.01.03 |\ 1)\crA-0.35M DE PROFUNDIDAD e 1345
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA

93,0100 DE REGISTRO. £=0.05M e L0e
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA

03.01.01.05 | (a2 INCLUYE ACARREO DE MATERIALES i e

03.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,

03.01.02.01 OB E m2 41.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA

03.01.02.02 s e lberny und 120.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

LTI g v und 86.00

63.0102.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | o
DE 15MM

03.01.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

03.01.03.01 | NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO e e
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN

03.01.03.02 15 mm (1/2") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION OE TUBERIAS | und 120.00
DESALINEADAS

”
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINGHA S.A.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

S oiGos NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO e e
MEDIDOR
03.01.04 RESANES Y ACABADOS
S CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2, £ e
£=0.10M; INC ACABADOS
03.01.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
* CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE
oagLos01 | SMPORMACIONILE RAFANGEDE CONLRETD m2 7.68
PRESTAMO E. PROM=0.10M
03.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANO DE AREA=0.48M2 m2 6.72
'c= =0.10M; AREA=0.38M2. INC.
G CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10 0.38 = =6
ACABADOS
03.02 MEDIDORES DN 20 MM (@ 3/4")
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
03.02.01.01 i i m 5.60
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
7
03.02.01.02 st psiy m2 0.75
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
03020103 | }1xcTA=0.35M DE PROFUNDIDAD L5y §:20
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA
2020791 DE REGISTRO. E=0.05M 2 0.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
029105 OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIALES m3 0:58
03.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
03.02.02.01 P S m2 1.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
03.02.02.02 Sin el et und 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
3025208 MEDIDOR DN 15MM-20MM und 230
Gai0t Gk SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | 2
DE 20MM
03.02.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
e NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO o o
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
03.02.03.02 20 mm (3/4") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS | und 3.00
DESALINEADAS
S NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO = T
MEDIDOR
03.02.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,
03:02,05:01 E=0.10M; INC ACABADOS 2 076
03.02.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PARIO DE CONCRETO CON MATERIAL DE
93192:05.9¢ PRESTAMO E. PROM=0.10M mé s
03.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARO DE AREA=0.48M2 m2 0.42
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.
03.02.05.03 P m2 038
o PROVISION E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL
DISTRITO DE CHINCHA BAJA

-
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N z EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
55 > LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1
EPS SEMAPACHS..
04.01 MEDIDORES DN 15 MM (@ 1/2")
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
bacziontn | Ser R m 218.40
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
04.01.01.02 e s m2 29.25
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
B0t HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD 03 170
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA
04010104 | e ReGISTRO. E=0.05M 03 234
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
L OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIALES m3 .
04.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
0R0TOZOL Sf < e e m2 33.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
04.01.02.02 MEDIDOR DN 15MM-20MM. und 85.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
04.01.02.03 e e 2 T und 70.00
04.0L02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | b
DE 15MM
04.01.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
06.0103.01 | NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO o= o
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
04.01.03.02 15 mm (1/2") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS | und 85.00
DESALINEADAS
Siha NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO = S
MEDIDOR
04.01.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2
' 64
BECTCaCT £=0.10M; INC ACABADOS e 28
04.01.05 CONTRUCCION DE PARO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE
04010501 | poecTAMO E. PROM=0.10M e e
04.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARIO DE AREA=0.48M2 m2 2.94
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.
04010503 | S2percil M2 2.66
04.02 MEDIDORES DN 20 MM (@ 3/4")
04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
04020101 | 1)pa DE REGISTRO n 280
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
Baororaz= s B m2 0.38
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
e HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD [ Y
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA 1
04.02.01.08 | 4 RFGISTRO. E=0.05M tnd 02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
04020105 | 5ppa INCLUYE ACARREO DE MATERIALES 3 Vil
04.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS

Ve
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
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P, 57 LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1
EPS SEMAPACH S..
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
2 48
04020201 | |5 g0M, E=0.05 M. m e
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
QaDenioz MEDIDOR DN 15MM-20MM. ung 100
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
1.00
2020293 MEDIDOR DN 15MM-20MM ung 0
IDOR
ey SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | S5
DE 20MM
04.02.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
= ICR
04 03 bt NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO & i
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
04.02.03.02 20 mm (3/4") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACIQN DE TUBERIAS | und 1.00
DESALINEADAS
e NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO = -
MEDIDOR
04.02.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,
04.02.04.01 L N heAbao0s m2 0.38
- PROVISION E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL
DISTRITO DE GROCIO PRADO
05.01 MEDIDORES DN 15 MM (@ 1/2")
05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
05.01.01.01 SRl m 347.20
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
05.01.01.02 L e m2 46.50
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
Q901,03 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD g 8
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA
05.01.01.04 | pe ReGISTRO. E=0.05M ms. 24
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
05.01.01.05 OBRA INCLUYE ACARREQ DE MATERIALES L, e
05.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
05.01.02.01 i Ao o m2 53.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
0303,02.02 MEDIDOR DN 15MM-20MM. ynd R0
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
05010203 | MEDIDOR DN 15MM-20MM ke TP ]
ol SUMINISTRO € INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | B
DE 15MM
05.01.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
s NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO S e
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
05.01.03.02 15 mm (1/2") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS | und 133.00
DESALINEADAS
S NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO = o
MEDIDOR
05.01.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,
05.01.04.01 S s b m2 47.12
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EPS SEMAPACH S..

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

05.01.05 CONTRUCCION DE PARO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE
05.01.0501 | poecTAMO E. PROM=0.10M q g
05.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANO DE AREA=0.48M2 m2 378
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.
05.01.05.03 e m2 3.42
05.02 MEDIDORES DN 20 MM (@ 3/4")
05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
05.02/01.01 TAPA DE REGISTRO gl 5.60
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
05.02.01.02 B ARTIREL m2 0.75
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
05.02.01.03 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD L2 0.50
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA
05020108 | pe geGisTRO. E<0.05M s 0.3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
05140105 OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIALES e o
05.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
05.02.02.01 SO B8 e M2 1.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
05020202 | MEDIDOR DN 15MM-20MM. und =
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
B MEDIOOR DN 15MM-20MM und S0
35 00169 ot SUMINISTRO € INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | o
DE 20MM
05.02.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
g |
i NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO e o
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
05.02.03.02 20 mm (3/4") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS | und 3.00
DESALINEADAS
e NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO L 20
MEDIDOR
05.02.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2
g 0.76
05020401 | ¢4 10M; INC ACABADOS e
05.02.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE
0028501 PRESTAMO E. PROM=0.10M e L5
05.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANO DE AREA=0.48M2 M2 0.42
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E<0.10M; AREA=0.38M2. INC.
05.02.05.03 eAbiet m2 0.38
05.03 MEDIDORES DN 25 MM (@ 17)
05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
0.17
05.03.01.01 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD hd
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
0503.01.02 | napa INCLUYE ACARREO DE MATERIALES i D2l
05.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
05.03.02.01 BT m2 0.48
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Y 7 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

(< >
EPS SEMAPACH S..

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA

05.03.02.02 ekl bl und 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

05030203 | \ieDiDOR DN 25MM yng 50

o SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | '
DE 25MM

05.03.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

e on NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO = 5=
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO UNICO DN 25

05.03.03.02 mm (1") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 1.00
DESALINEADAS

s NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO = 5
MEDIDOR

05.03.04 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
CONFORMAGION DE BASE PARA PARO DE CONCRETO CON MATERIAL DE

05.02.04.01 PRESTAMO E. PROM=0.10M ma 942

05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANQ DE AREA=0.48M2 m2 0.42
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.

05.03.04.03 e m2 0.38

= PROVISION E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL

DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

06.01 MEDIDORES DN 15 MM (@ 1/2")

06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O

96.01.08.01 TAPA DE REGISTRO 0= Safo
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,

06.01.01.02 iy m2 596.25
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.

06.01.01.03 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD 3 AELET
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA

06.01.01.04 Rt m3 31.99
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA

09:01.01.0% OBRA INCLUYE ACARREQ DE MATERIALES i 353,96

06.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,

06.01.02.01 e m2 804.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA

06.01.02.02 ks gy und | 1,933.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

06.01.02.03 R i und | 1,676.00

R SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | | 1 a0 o0
DE 15MM

06.01.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

S oion NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO P e
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN

06.01.03.02 15 mm (1/2") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS | und | 1,933.00
DESALINEADAS

S NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO SRl
MEDIDOR

06.01.04 RESANES Y ACABADOQOS
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EPS SEMAPACH S,
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,
QeULOS0 E=0.10M; INC ACABADOS e Gosa0
06.01.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE
06.01.0501 | poesTAMO E. PROM=0.10M e 2.6
06.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANO DE AREA=0.48M2 m2 144.06
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.
06.01.05.03 ACABADOS m2 130.34
06.02 MEDIDORES DN 20 MM (@ 3/4")
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
WLzt TAPA DE REGISTRO i 2
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
06.02.01.02 = 0:43NA PROK: m2 4.88
8.0 0103 EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO. s o ag

HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD

RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA
06.02.01.04 DE REGISTRO. E=0.05M UL R

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
e il OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIALES e 257

06.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS

CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
06.02.02.01 1=0.80M, E=0.05 M. m2 8.16
06.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA (A 19.00

MEDIDOR DN 15MM-20MM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
06020203 1 MEDIDOR DN 15MM-20MM p 1A

06.02.02.04 gléh:(l)ﬂil’RO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR ulvd 19.00

06.02.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO
MEDIDOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
06.02.03.02 20 mm (3/4") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 19.00
DESALINEADAS

06.02.03.03 :&E;gg:CIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO oy 19.00

06.02.04 RESANES Y ACABADOS

CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm?2,
LoZ0801 E=0.10M; INC ACABADOS e E o
06.02.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO

06.02.03.01 und 19.00

CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE

PRESTAMO E. PROM=0.10M s .82

06.02.05.01

06.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANO DE AREA=0.48M2 m2 2.52

CONCRETQ PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.
ACABADOS

06.02.05.03 m2 2.28

06.03 MEDIDORES DN 25 MM (@ 1")

06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.

HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD 3 0.34

06.03.01.01

OBSERVACION N° 07: SE ACOGE CONSIDERANDO COMO R = Q3/Q1 MAYOR O IGUAL de R125, A FIN DE asegurar ¢l respeto por los
principios de libre competencia, pluralidad de postores y participacion abierta, pilares fundamentales de las contrataciones publicas
OBSERVACION N° 08: SE ACOGE OBSERVACION, SENALANDO QUE SE HA VERIFICADO QUE NO EXISTE UNA HOMOLOGACION
QUE ESPECIFIQUE QUE EL REGISTRO SEA SELLADO AL VACIO ULTRA SECO, POR LO QUE SE SUPRIMIRA DICHA CARACTERISTICA
DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PRESENTE PROCESO.

OBSERVACION N°09: SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, QUEDANDO EL DISPOSITIVO CON LA SIGUIENTE
CARACTERISTICA: SE CUENTE CON SISTEMA DE SALIDA DE PULSO O QUE NO CUENTE CON SISTEMA DE SALIDA DE PULSO.
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RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA

06030192 DE REGISTRO. E=0.05M m3 995
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA

06.03.01.03 | oapA INCLUYE ACARREQ DE MATERIALES m3 Q:f2

06.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,

DEDBIPY | - e m2 0.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA

PR:03:02.p2 MEDIDOR DN 25MM und 2P0
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

06.03.02.03 MEDIDOR DN 25MM und 2.00

0603.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | o
DE 25MM

06.03.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

0603.03.01 | NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO = i
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO UNICO DN 25

06.03.03.02 | mm (1") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 2.00
DESALINEADAS

06.03.03.03 | NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO =3 T
MEDIDOR

06.03.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,

06.03.04.01 | ¢_5 10M: INC ACABADOS me Q.70

= PROVISION E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL

DISTRITO DE SUNAMPE
07.01 MEDIDORES DN 15 MM (@ 1/2")
07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
07.01.01.01 TAPA DE REGISTRO m 949.20

DEMOLICION DE VEREDA CONCRETQ SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,

07.01.01.02 £=0.12M PROM. m2 127.13
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.

07.01.01.03 | | 1\sTA=0.35M DE PROFUNDIDAD s an:
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA

07.0101.04 | ;e ReGISTRO. E=0.05M ms W
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA

07.0101.05 | 5ppa INCLUYE ACARREQ DE MATERIALES L5 e

07.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS

67010201 |  CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M, - =0

L=0.80M, E=0.05 M.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
07.01.02.02 | \MepIDOR DN 15MM-20MM. ndde i

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

07.01.02.03 MEDIDOR DN 15MM-20MM und 383.00

07.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR G 414.00
DE 15MM

07.01.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

07.01.03.01 NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO {ird 414.00
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN

07.01.03.02 15 mm (1/2") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 414.00
DESALINEADAS

-
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oini R‘A(;TDISE:GONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO Yo o

07.01.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,

07.01.04.01 o NeAC RRbos m2 128.82

07.01.05 CONTRUCCION DE PANO DE CONCRETO
CONFORMACION DE BASE PARA PANO DE CONCRETO CON MATERIAL DE

07.01.0501 | poesTAMO E. PROM=0.10M u aBs

07.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANO DE AREA=0.48M2 m2 31.50
CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/cm2, E=0.10M; AREA=0.38M2. INC.

07.01.05.03 T m2 28.50

07.02 MEDIDORES DN 20 MM (@ 3/4")

07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O

07.02.01.01 i ek m 14.00
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,

07.02.01.02 iy m2 1.88
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.

A HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD 125 G50
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA

07.02.01.04 oAb b m3 0.07
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA

WAL OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIALES ik O

07.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,

07.02.02.01 Rt m2 1.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA

07020202 MEDIDOR DN 15MM-20MM. U 40
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA

07.0202.03 | \1EDIDOR DN 15MM-20MM e 300

bt leénévemﬂno E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | i

07.02.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES

AL NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO v S5
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN

07.02.03.02 20 mm (3/4") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS | und 5.00
DESALINEADAS

S NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO K 5.60
MEDIDOR

07.02.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,

07.020801 | £_010M; INC ACABADOS : me Ly

07.03 MEDIDORES DN 25 MM (@ 1")

07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.

OgaaaLol HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD m3 0.17

: RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA

07.03.01.02 ReAEa bk o m3 0.02

’
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ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
Q7030193 OBRA INCLUYE ACARRED DE MATERIALES ms G.24
07.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETQ FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
.03.02. - : 4
07.03.02.01 | 9 80m, E=0.05 M. 2 Q.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
07.03.02.02 DGR et und 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
07.03.02.03 MEDIBOR BRGAR und 1.00
e SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | 5
DE 25MM
07.03.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
e NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALAGION DEL MICRO o 1o
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO UNICO DN 25
07.03.03.02 mm (1") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 1.00
DESALINEADAS
e NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO = 00
MEDIDOR
07.03.04 RESANES Y ACABADOS
CONCRETO PARA RESANES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2,
ER G E=0.10M; INC ACABADOS 2 933
5 PROVISION E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL
DISTRITO DE TAMBO DE MORA
08.01 MEDIDORES DN 15 MM (¢ 1/2")
08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE E=0.12M PROM. PARA CAJA O
38010101 TAPA DE REGISTRO o #2200
DEMOLICION DE VEREDA CONCRETO SIMPLE HASTA F'C=175KG/CM2,
08.01.01.02 e EROM. m2 15.00
EXCAVACION MANUAL Y/O RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DE MAL ESTADO.
08.01.01.05 HASTA=0.35M DE PROFUNDIDAD 3 Bk
RELLENO Y COMPACTADO DE BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAJA
08.01.01.04 ORI Tro s m3 0.74
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% DE ESPONJAMIENTO DE LA
08.01:01.05 OBRA INCLUYE ACARREQ DE MATERIALES m3 9l
08.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y ACCESORIOS
CONFORMACION DE SOLADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2. A=0.60M,
08.01.02.01 AN BSOS m2 14.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PORTA
Qellvey? MEDIDOR DN 15MM-20MM. ynd .09
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA PORTA
08.01.02.03 s R und 31.00
ot i SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR | 5
DE 15MM
08.01.03 INSTALACION DE MICROMEDIDORES
Soisant NOTIFICACIONES A USUARIOS - DURANTE LA INSTALACION DEL MICRO — o0
MEDIDOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DN
08.01.03.02 15 mm (1/2") INC. ACCESORIOS DE EMPALME Y ADECUACION DE TUBERIAS und 40.00
DESALINEADAS

s
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08.01.03.03 NOTIFICACIONES A USUARIOS - POSTERIOR A LA INSTALACION DEL MICRO o 40.00
MEDIDOR

08.01.04 RESANES Y ACABADOS

08.01.04.01 (E:SONES;T?NPCAARQAZE:SONSES EN EL PERIMETRO DE LA TAPA F'C=175 kg/cm2, m2 15.20

09 EDUCACION SANITARIA

09.01 INTERVENCION SOCIAL, SENSIBILIZACION Y EDUCACION SANITARIA mes 3.00

10.4. Procedimiento

EL CONTRATISTA se hara cargo de la reposicion del medidor a chorro mdltiple a
través de la instalacion en las conexiones domiciliarias de agua potable existentes,
de inicio a fin, comenzando con la ruptura de veredas y extracciéon de las cajas de
concreto, seguido de la instalacién de los medidores ¢on sus accesorios (sobre un
solado de concreto), dispositivo de seguridad y caja termoplastica, terminando con
la reposicién de las veredas y en caso se halla generado un darfio en la tuberia
principal internas del domicilio, se reparara.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

Instalacién de medidores y accesorios

Esta actividad consiste en la reposicion de un medidor de agua del afio 2025
con DN 15 mm (1/2”), DN 20 mm (3/4”) y DN 25 mm (1”) deben contar con su
certificacion de INACAL homologaciéon 2025 y sus respectivos accesorios y
anclaje de aseguramiento del medidor tipo pulpo, el cual es anclado en el
solado.

Instalacion de la caja portamedidor

Se instalara la caja portamedidor de agua a aquellas conexiones que no
cuenten con las mismas 0 aquellas conexiones que contando con cajas
portamedidores, éstas se encuentren deterioradas.

El SUPERVISOR/INSPECTOR autorizara la ejecucion de la reposicion de la
caja portamedidor. El metrado total maximo de la instalacion de cajas
portamedidores es el que esta establecido en el expediente técnico. Forma
parte de la instalacion de un medidor, el solado, la ¢aja portamedidor, el marco,
la tapa, la losa y el anclaje y l0s accesorios.

Instalacion de marcos y tapas

Esta actividad consiste en la reposicién de un marco y una tapa termoplastica,
en aquellas conexiones que no cuenten con las mismas ¢ aquellas conexiones
que contando con marcos y tapas, éstas se encuentren deterioradas. El
SUPERVISOR/INSPECTOR autorizara la ejecuciéon de la instalacién de los
marcos y tapas de agua. El metrado total maximo de la instalacién de marcos
y tapas es el que esta establecido en el expediente técnico.

(&%)
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EPS SEMAPACH S.

10.4.4. Instalacion de Micromedidores y Accesorios (incluido dispositivo de

10.5.

10.6.

seguridad)

Esta actividad consiste en la reposicion de los medidores de agua con sus
respectivos accesorios y un anclaje de aseguramiento del medidor, el cual es
anclado en el solado.

Plan de Trabajo

EL CONTRATISTA debera trabajar de acuerdo al cronograma de Obra del
Expediente Técnico, donde se llevara un control diario sobre el avance de las
partidas y cumplir con las especificaciones técnicas aprobadas en el expediente
técnico.

Procedimiento general para la ejecucion de actividades

a) Los procedimientos para la reposicion de medidores se deben efectuar de
conformidad a la Normativa vigente Resolucion de Consejo Directivo N° 011-
2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

b) Verificar lugar y conexiones de tuberias.

¢) Se llenara una ficha de inspeccion externa de acuerdo con el formato
establecido por la SUNASS / LA ENTIDAD, que forma parte del expediente
técnico.

d) Se llenard una ficha de inspeccion interna de acuerdo con el formato
establecido por la SUNASS / LA ENTIDAD, que forma parte del expediente
técnico.

e) Se alcanzara al SUPERVISOR/INSPECTOR, el detalle del estado situacional
de la conexion, teniendo en referencia los datos que estan establecidos en los
anexos "Padron de beneficiarios" del expediente técnico aprobado, entre ellos
codigo cliente, sector, manzana, lote, ruta, usuario, direccion, entre otros.

f) Antes de colocar el medidor en la red, en primer lugar, la caja portamedidor
debera estar completamente limpia, asi como la tuberia, dejando correr una
buena cantidad de agua por su interior. En general, la mayoria de los dafios a
los medidores se deben a los desechos que quedan en la tuberia.

g) Se debe tener listo el lugar en donde se instalara el medidor de agua, en el
caso de instalarlo en un predio multifamiliar, por lo general las instalaciones se
hacen en areas de uso comun y de acuerdo con la normativa vigente en
saneamiento. También se debe tener en cuenta las tuberias de abastecimiento
de agua.

h) Hay que evitar la instalacién de medidores en las cercanias de bombas de agua
y es aconsejable instalarlos en la medida de lo posible lejos de ellas.

i) Durante la instalacion, se debe tener cuidado con la flecha colocada en el
cuerpo del medidor que indica la direccion del flujo de agua.

j) Conectar las valvulas de paso de acuerdo a las especificaciones tecnicas
estipuladas en el expediente técnico aprobado.

k) Colocar las valvulas de paso, con la unién UPR mixta a presion y/o rosca;
usando cinta teflon en las roscas antes de unir las piezas, con el fin de evitar
filtraciones.

) Se colocaran codos cuando sea necesario acondicionar la bateria incluida el
medidor, a fin de mantener la distancia establecida entre el solado y el medidor,

/
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asi como la horizontalidad de la ¢conexién, debiendo quedar el medidor en la
conexién debidamente alineado, de acuerdo a los planos del expediente
técnico.

m) Antes de instalar el medidor, asegurese de que los tubos estén perfectamente

P)

Q)

t)

alineados y no fuera del eje. Instalacién con tuberias fuera del eje causa una
tensién mecanica continua y significativa en el medidor mismo.

La verificacién de la horizontalidad del medidor sera con nivel de mano u otro
método adecuado.

Los anclajes deberan atravesar el espesor del solado, por lo que estos deberan
tener la longitud necesaria para su aseguramiento por debajo del solado de
acuerdo a los planos aprobados.

Unir lo instalado anteriormente utilizando las tuercas respectivas. Tener en
cuenta al momento de colocar el medidor, ver que |a flecha registrada en alto
relieve en el medidor, este en direccion hacia a donde se dirigira el agua que
abastecera a la conexién.

En el momento de la puesta en servicio del medidor es conveniente abrir la
primera vélvula aguas abajo del medidor (para ahogar a la parte mecénica del
instrumento) y luego abrir lentamente la vélvula situada aguas arriba del
medidor. Esto evitara posible golpe de ariete a aceleraciones del flujo que
podria danar las partes moviles del instrumento.

Si los dispositivos estan instalados aguas arriba del medidor (valvulas de paso,
curvas, codos, racores de T, reducciones, etc.) se recomienda seguir estos
puntos. Estos dispositivos pueden crear turbulencias en el flujo que a largo
plazo pueden dafar las partes moviles del instrumento de medida.

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las Normas establecidas, asi
como a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado por LA
ENTIDAD, para lo cual EL CONTRATISTA debera tener una coordinacion
estrecha con la Gerencia Comercial y Gerencia de Ingenieria, Proyectos y
Obras de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA, debera de realizar el llenado fisico de los formatos, actas
y notificaciones.

Antes de iniciar los trabajos, el INGENIERO RESIDENTE previamente
efectuara la inspeccién in situ a efecto de constatar las caracteristicas y
condiciones de la zona para determinar la técnica, equipamiento y recursos a
empléar en la gjecucion de estos.

Cuando el usuario sé niega a recibir la notificacion y/o cartilla informativa, el
Contratista comunicara al usuario, dandole a conocer los riesgos a los que se
sometera el usuario segun lo estipulado en el Articulo 89A.- Consideraciones
ante la negacion de instalacion del medidor, del Reglamento de la CALIDAD
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 011-2007-SUNASS-CD, de
persistir Ila negatividad, EL CONTRATISTA debera informar a LA ENTIDAD la
negacion del usuario remitiendo el cédigo de usuario y ubicacién del predio
segun ficha de empadronamiento, a fin de que se tomen las acciones que
correspondan a la entidad por intermedio del SUPERVISOR para una posible
reubicaciéon de instalacién de medidor a otro usuario dentro del ambito de
influencia del proyecto.
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DIGITALIZACION

La ejecucién de la obra requiere de la actividad complementaria de escaneado
(digitalizacion) de los cargos de las comunicaciones distribuidas con cédulas de
notificacion, notificacion por instalacion de medidor de agua, instalacion e
inspecciones externas y/o internas, para o cual debera asegurar la disponibilidad
de equipos necesarios para cumplir con los requerimientos de los procesos
comerciales en especial de Atencion al Cliente.

10.7. Medidas de Control
Se considerara como obra ejecutada, toda aquella conexion que cuente con su
respectivo medidor y que después de su instalacion cumpla lo establecido en el
procedimiento de instalaciéon, debiendo dar la conformidad el
SUPERVISOR/INSPECTOR.

La conformidad de la ejecucién de obra sera de manera diaria, debiendo el
SUPERVISOR/INSPECTOR aceptar o rechazar su ejecucion con el debido
sustento que lo avale. El SUPERVISOR/INSPECTOR sera el responsable directo
por la buena ejecucion de los trabajos ejecutados, debiendo comunicar de
inmediato a LA ENTIDAD si los trabajos no se vienen ejecutando de acuerdo con
lo establecido a fin de evaluar los actuados y aplicar las acciones de acuerdo a la
normatividad del Reglamento de la Ley N° 32069 “Ley general de contrataciones
publicas”.

10.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Qbra, el
Contratista tiene las siguientes obligaciones:

» Para la ejecucion de la obra se tendra en cuenta el Expediente Técnico aprobado
mediante Resolucion de Gerencia General cuyo plazo de ejecucion de obra sera
de 90 dias calendario.

> EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente
Técnico y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

> EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construccion de calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion,
experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

» EL CONTRATISTA es el responsable directo de los dafos y perjuicios que
pueda ocasionar a la propiedad privada, asi mismo estd obligado a su
indemnizacion (en caso producirse).

» EL CONTRATISTA colocara el cartel de obra dentro de los 5 dias del inicio de
obra.

» Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los
plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En
caso de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo
207° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
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EL CONTRATISTA contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos,
para cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos
correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de
este seguro no limita la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas
por la Entidad (si fuera el caso), durante el plazo de ejecucién de la obra hasta
el consentimiento de la liquidacién final.

EL CONTRATISTA debera de anotar en el cuaderno de incidencias la
culminacion de la misma y la solicitud de recepcion de acuerdo al articulo 212°
del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

EL CONTRATISTA al momento de anotar en el ¢cuaderno de incidencias la
culminaciéon de la misma y la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la
supervision ¢ al inspector de obra, los protocolos de prueba de ser el caso y
planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte de EL
CONTRATISTA deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones,
deben ser nuevos y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la
normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por las obras y
equipos instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances
de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como
ejecutor de obra.

EL CONTRATISTA realizara las pruebas de resistencia de concreto y disefio de
mezcla que disponga el supervisor y/o Inspector de obra de acuerdo a lo
establecido én el expediente técnico aprobado. Asimismo, debera entregar a
través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y
dosificaciones que se le requiera a efectos de que la entidad pueda verificar su
calidad antes de ser empleados.

EL CONTRATISTA sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo con 16 estipulado en el Art. 69 de
la Ley General de Contrataciones Publicas.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos de la
Obra es de cinco (05) afios, contados a partir de la recepcién total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y
durante el periodo de responsabilidad, la EPS SEMAPACH S.A. requerira al
Contratista para que los subsane en un plazé razonable de acuerdo a la
magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con
cargo a cualquier adeudo que mantenga la EPS SEMAPACH S A. a favor de EL
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcidon del Acta de Recepcidén de Obra, ni el consentimiento de la
liguidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la EPS a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
gjecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
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proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.

EL CONTRATISTA no podra modificar el listado de personal profesional
designado a la obra, sin el consentimiento previo y por escrito de la EPS
SEMAPACH S.A.

EL CONTRATISTA en cumplimiento a los items 02.01.01.05, 02.02.01.05,
03.01.01.05, 02.03.01.05, 03.02.01.05, 04.01.01.05, 05.01.01.05, 04.02.01.05,
05.02.01.05, 06.01.01.05, 06.03.01.02, 06.02.01.05, 07.01.01.05, 06.03.01.03,
07.02.01.05, 07.03.01.03, 08.01.01.05 del presupuesto de obra que forma parte
del expediente técnico aprobado, el material excedente debera ser eliminado por
el contratista en un lapso no mayor de 24 horas, después de terminada la jornada
de excavacion y concentracion de desmonte. Pudiendo este ser penalizado por
la entidad ante su incumplimiento.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico aprobado.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
Supervisor de obra no libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad
de los materiales y/o equipos.

Personal

>

Seguridad

EL CONTRATISTA debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de los
trabajos.

Por su sola designacién, el Residente de Obra representa al contratista como
responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al
contrato, Art. 177 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente
0 no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o Supervisor
de obra.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el
Inspector de Obra o Supervisor de obra de la EPS, la némina detallada de todo
el personal profesional y de los obreros que estdn empleados a la fecha del
Informe.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando
el equipo y material necesario para tal efecto.
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> EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes
frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de
seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de trénsito, cercado y
delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a
terceros (transelntes, vehiculos, etc.). EL CONTRATISTA eliminara el
desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades.

Todo el personal de EL CONTRATISTA incluido los profesionales, previo al
inicio de sus labores, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra
todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme
de trabajo con logotipo de su empresa, asi como su equipo de proteccion
personal (EPP), segun la especialidad que desarrollen de acuerdo a las normas
vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra ¢ la Entidad, tendra la
potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo
cual no sera causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada.

Materiales
» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las

caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico aprobado y se podran
someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad
de los materiales y/0 equipos.

Equipos y Maquinarias

>

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberan llevarse a la 6bra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a 10s equipos y maquinarias
durante la ejecucion de las obras, corren por cuénta y costo de EL
CONTRATISTA.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes ¢ inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL
CONTRATISTA esta obligado a efectuar enmiendas y/¢ adiciones necesarias,
por su cuénta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas
EL CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacionadas con la ejecucion de l6s trabajos.

/
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En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las
leyes, normas o reglamentos, es obligacién de EL CONTRATISTA poner en
conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion,
previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a
seguir.

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo de EL CONTRATISTA y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

c. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

10.9. EJECUCION DE OBRA

EL CONTRATISTA ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico.

. 10.9.1. Errores o contradicciones
EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del
SUPERVISOR/INSPECTOR.
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
gjecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

10.9.2. Entrega del Terreno
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas. EI SUPERVISOR/INSPECTOR designado por LA
ENTIDAD y/o representantes de LA ENTIDAD efectuaran la entrega del Terreno.

10.9.3. Cuaderno de incidencias

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 188° Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

. El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es
obligatorio ¢ segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
“‘Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento establecido
en el numeral 9.3 de dicha Directiva.
En ese sentido, la Entidad realizara las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

10.9.4. Tareas en horas extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo de EL
CONTRATISTA, se debera comunicar al SUPERVISOR/INSPECTOR con

8 E| uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N°® 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

Piod
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cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo

del cual dispondré el Inspector de Obra lo necesario para su control.

10.9.5. Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, 10 que se precisa en razén
que EL CONTRATISTA es responsable del mantenimiento de la obra hasta su
entrega a LA ENTIDAD a través de la Recepcién de Obra, de conformidad con el
Art. 212.4 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas que
establece "Culminada la verificacion, y de no existir 6bservaciones, se procede a
la recepcion de la obra".

La negligencia del Contratista en el cumplimiento deé esta obligacién dara lugar a
que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a
partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o ,
Supervisor de Obra (plazo maximo 10 dias calendario).

10.9.6. Conservacion del Medio Ambiente

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.
EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los parrafos anteriores, LA
ENTIDAD, realizara auditorias planificadas o inopinadas durante el periodo de
contratacion.

10.9.7. Gestion de Riesgos para la ejecucion de obra
Como complemento al expediente técnico sé ha incluido un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA debera asumir los riesgos asignados, los cuales estan
definidos en el Anexo N°03 “Formato para asignar riesgos” por efecto que la obra
pueda generar, evitando en |0 posible mitigar los riesgos.
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
“ADQUISICION DE MICRO MEDDORES; EN EL(LA) ARO 2 DEL ESTUDD
€ODIGD Nombre de la| ARFARID (REPOSCION) GESTION COMERCIAL INCLUIA LA NSTALACION
UNCO DE 2662525 DISTRITO DE PUEBLO NUEVOD, SUNAMPE, GROCIO PRADO, CHINGHA BAJA,
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO INVERSION &?‘m:gm‘“ Inversién| 1180 DE MORA, ALTO LARAN DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAUENTO CA
Fecha |9/082025 b e 18 EPS SEMAPACH 5.4
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
JINFORMACION DEL RIESGO v
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADC A
31C00G0 | g 3T Wv!"" Eviar ol ‘Acepr ot 42 A REALIZAR EM EL MARCO DEL PLAN
‘A Transterir el
DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO mﬁ:’ Tiesp o riesgo riosgo Entided Contratista
% |Adecuada sefializacion del area de trabajo
ROO1 (Obstruccidn de transito Peatonal Pﬂg:‘dno x - - Culminacion de los rabajos en el lempo programade x
Contar con los materiales, personal y equipos in sity
Agecuada seflalizacion del area de tradajo
Prioridad Acelerar los rabajos en caso de demora
R002 Obstruccion de ransito Vehicular Moderada - X . - Contar con personal y equipas In situ, para la eliminacion X
inmediala de material producto de demoliciones
A Contar con personal especalizado y disposicion del
RO03 Iinerrupcién de los Sevicios de Agua Polable Prioridad - ¥ - - imismo para la reparacion Inmediala X
Cumplimiento del cronograma
RO04 Daflo al personal y publico por emisidn de polvo ylo Ata " Realizar cortes humedeciendo el disco
Particulas Prioridad & 5 > |Adecuado uso de los equipas de proteccion parsanal X
Contar con equipos adecuados
RO0S Poblacidn y trabajadores afectada por ruldo de los Alta = Conlar con personal especalizado o capacitado para el -
wquipos Prioridad manejo de equipas
|Asecuado uso de los equipos da proteccion personal
Adecuado disposicion de equipos
Alla Adecuado manejo de orden y impleza
RO06 Calles intervenidas desordenadas y sucias Prioridad - X - - Contar con un almacen para almacenamiento de x
maleriales y equipos
Uso de cremas protecioras para la plel
ROOT es a etremas: Alta - 2, : Usa de polos manga larga -
Insolacién Prioridad ¥ Agecuada hidratacion
Programacion de horarios laborales
Realizar rabajos de educacion sanitaria y sensibilzadon
antes dela instalacion de medidores.
Ata Evaluacion de fugas internas.
RO08 Conflictos sociales por la instalacion de medidores Prioridad x - - - (Contar con el sendcio continuo con un minimo de 5 horas. x
Poner en al usuano el ae
Iinstalacion de los medidores de acuerdo a Ias normas
vigentes
Colisidn, atrapamiento, Lesiones graves. muere pas Alta (eSpiaacian Ca. U DOf PH RS CaRec
Ro0 aplastamiento yio atropello Prioridad X . F Adecuada seflaiizacion %
o de trabajos y de vias allernas

10.9.8. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro de la obra, para lo cual EL
CONTRATISTA tomara todas sus precauciones.

10.9.9. Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con
el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la obra. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a LA ENTIDAD.

10.9.10. Fotografias
EL CONTRATISTA debera obtener y suministrar informacion fotografica de la
evolucion de la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo
a las indicaciones del SUPERVISOR/INSPECTOR, debiendo documentar las
actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:
e 01 vista (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado del local al
iniciar las Obras.
e 01 vista (minimo) del proceso de ejecucion de la Obra a efectos de
verificacion del avance de las obras.
e 01 vista (minimo) al finalizar los trabajos.
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Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, seraen

color, de tamario 12 x 15 cm. aproximadamente con indicaciéon marginal de lo que
representan y la fecha de la toma. El formato de las fotografias en medios digitales

sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura
la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se grafica.
Se indicara el numero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de poder
organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas
A4, con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

10.9.11. Calidad Especificada
Es obligacion de EL CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra
terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e
instalaciones.
A tal efecto el SUPERVISOR/INSPECTOR establecera los sistemas de control de .
gjecucion y demas actividades de control de calidad.
El SUPERVISOR/INSPECTOR tendra el derecho, ¢ada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o énsayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos nho relevara a EL CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de EL
CONTRATISTA.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/60 analisis realizados seran
comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin
de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el
SUPERVISOR/INSPECTOR debido a su inconformidad o defectos, en cualquier
etapa de construccién.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra éstar sujeto a
rechazo del SUPERVISOR/INSPECTOR, debido a fallas en la calidad del trabajo
o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.
Toda obra, equipo ¢ sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas ¢ reemplazadas por y a expensas dée EL CONTRATISTA
y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o supervisor de obra.
EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del
uso de materialés que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos
de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando se realice las pruebas o ensayos de control de calidad consignadas
en el expediente técnico, debera de contar necesariamente con la presencia
de un representante de SEMAPACH S.A., por lo que el CONTRATISTA no
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podra negarse a dicho fin, caso contrario sera pasible de penalidades de
acuerdo al cuadro de otras penalidades.

10.9.12. Obligaciones de Término de Obra
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

¢ Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
* Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
e Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacién debera ser entregada al SUPERVISOR/INSPECTOR al
finalizar la obra, al iniciar el tramite para conformacién del comité de recepcion de
obra.

10.9.13. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
. requerimientos técnicos minimos proporcionados por LA ENTIDAD y las bases
del proceso de seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico
completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato,
se aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

e Planos del Proyecto y de la especialidad al cual corresponde.
* Especificaciones Tecnicas del expediente técnico.
e Memoria Descriptiva del expediente técnico.
¢ Presupuesto de Obra.
e Contrato de Obra.
* Bases del Proceso de Seleccion.
o Oferta del CONTRATISTA.
. e Oftros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato,
el SUPERVISOR/INSPECTOR sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA
las aclaraciones necesarias.

10.9.14. Materiales
Los materiales que se emplearan en el desarrollo de la obra deberan cumplir con
las especificaciones técnicas que establece el Expediente Técnico; asimismo, EL
CONTRATISTA se compromete a que los insumos sean verificados y probados
en fabrica de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes.

Los Materiales seran autorizados para su uso en obra previa presentacion de los
certificados de calidad.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por EL CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

10.9.15. Suplencia temporal de ingenieros

En caso de ausencia justificada de un profesional, podra ser reemplazado por otro
profesional que obtenga como minimo la misma calificacién curricular del titular y
experiencia profesional, para lo cual EL CONTRATISTA propondra a LA
ENTIDAD, los candidatos para su aprobacion, lo cual sera informado por los
mismos con un documento en sefial de conformidad. Esta suplencia temporal no
podra exceder de los 05 dias calendarios y sélo podré realizarse hasta 2 veces
durante todo el periodo de ejecucion de la obra.

10.9.16. Cambio de personal
LA ENTIDAD, en caso de detectar una anomalia en la préstacion de la ejecucion
de la obra, podra solicitar el reemplazo de cualquier trabajador. Asi mismo, y ante
cualquier reemplazo, rotaciéon o cambio de actividad de su personal debe ser
comunicado oportunamente a LA ENTIDAD por lo menos con 72 horas de .
anticipacion correspondiente.

Cualquier reemplazo que se solicite del profesional ¢ personal presentado debera
cumplir con iguales ¢ mayores exigencias del personal a reemplazar; para ello se
tomara como referencia la Evaluacién Curricular realizada al personal en el
proceso del Concurso. En caso se detecte incumplimiento, LA ENTIDAD aplicara
las sanciones consignadas en la ‘“TABLA DE OTRAS PENALIDADES Y
MULTAS”.

EL CONTRATISTA, cuando LA ENTIDAD lo requiera, debera entregar la
informacién que sobre su personal le sea solicitada, a efectos de verificar el
cumplimiento del pago de sueldos, salarios, impuestos, Leyes y Beneficios
Sociales. En caso de incumplimientd en el plazo solicitado, se aplicara la
penalidad correspondiente indicada en la “TABLA DE OTRAS PENALIDADES Y
MULTAS".

€

10.9.17. FORMA DE PAGO

El pago se realizara a través de valorizaciones mensualés dentro del plazo
aprobado para su ejecucién con sistema de contratacion a Precios Unitarios,
cuya conformidad estar4 a cargo del SUPERVISOR/INSPECTOR.

No se valorizara las actividades cuyos procesos y acciones planteadas én los
Términos de Referencia del Presente no se hayan concluido.

10.9.18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fondo de inversiones (SUNASS)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(Vg
.




A @ 4 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A
Py, LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1
EPS SEMAPACH S.

10.9.19. CONFORMIDAD
Area que recepcionara y brindara la conformidad
EI AREA USUARIA de LA ENTIDAD, sera la encargada de recepcionar y brindar
la conformidad segun corresponda.

10.9.20. Pruebas para la conformidad
Para brindar la conformidad se registrara por avance de partida por la Supervision
designada o contratada por LA ENTIDAD.

10.9.21. CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga
acceso a consecuencia de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de
revelarla a terceros. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a todas las
politicas y estandares definidos por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la
informacion.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega como también a la que
se genera durante la ejecucion del contrato de obra y la informacion producida
una vez que se haya concluido los trabajos.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios,
grabaciones, peliculas, programas informaticos y demas datos compilados o
recibidos por EL CONTRATISTA, el incumplimiento de esta obligacion acarreara
las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

11. PLAZO DE EJECUCION

12. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no
establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo
maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de

10 DIAS CALENDARIO
respuesta

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para
cada caso especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la
ejecucion contractual del contrato.

13. VALOR REFERENCIAL
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El valor referencial de la obra asciende a S/ 2,198,824.27 (Dos millones ciento

noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro con 27/100 soles) incluidos |os
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
ejecucion de la obra a ser contratada.

14. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con
el articulo 130 del Reglamento.

15. ADELANTOS .

ADELANTOS

Mecanismo de
garantia aplicable a : Carta fianza
los adelantos

Adelanto directo

Porcentaje

de adelanto

para el : 10% respecto al monto de la obra del contrato original
. componente

de obra

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran
establecidos en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del

Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto la
solicitud se tiene por no presentada.

Porcentaje de
adelanto para el . 20% respecto al monto dé la obra del contrato original
componente de obra

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

:7 Adelanto para materiales e insumos

OBSERVACION N° 01:

SE ABSUELVE CONSULTA SENALANDO QUE SE ACEPTARAN LAS GARANTIAS FINANCIERAS EMITIDAS POR LAS EMPRESAS
AUTORIZADAS, Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA SUPERVISION DIRECTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES, LAS MISMAS QUE DEBEN CONTAR CON CLASIFICACION DE RIESGO B
O SUPERIOR; ELLO DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 61.5 DEL ART. 65° DE LA LEY N°32069- LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS.
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Plazo de entrega de R v

adelanto 8 dias calendario
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista
solicita, como maximo, el adelanto a la supervision considerando el Calendario

de Adquisicion de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el
plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

16. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE
CAMBIO DE INGENIERIA DE VALOR

No aplica

17. APLICACION DE INCENTIVOS

No aplica

18. FORMULA DE REAJUSTE

Se considerara las férmulas de reajuste de los pagos que corresponden a EL
CONTRATISTA, conforme a la variacién del indice de Precios al Consumidor que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente
al mes en que debe efectuarse el pago.

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el Articulo 209 del Reglamento.
Las formulas polinémicas y/o monémicas se detallan en el Expediente técnico.

19. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Dénde F tiene los siguientes valores:
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40. F=0.25 para plazos
mayores a sesenta (60) dias.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del

contrato, componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren !
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20.

entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que

fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas
de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se gjecuta.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobada.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago
de gastos generalés ni ¢ostos directos de ningun tipo.

OTRAS PENALIDADES

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la
entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar (Art. 120.3 del

Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas).

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento de
verificacion

Cuando se produce la sustitucién de un mismo
integrante del plantel técnico por segunda vez,
siempre que no sé origine por caso fortuito o fuerza
mayor 0 por un hecho sobreviniente no imputable al

contratista, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

0.10 UIT por cada
sustitucién de un
integrante del plante
técnico acorde a lo
indicado en el supuesto
de aplicacién

Segun informe del Inspector
y/0 Supervisor y/o Jefe de la
Oficina de Ejecucién,
Supervisién y Liquidacion.

Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los 05 dias del inicio de la obra. La multa
es por cada dia de atraso.

1/5000 del monto
contratado, por dia de
atraso.

Seguin informe del Inspector
y/o Supervisor y/o Jefe de la
Oficina de Ejecucién,
Supervision y Liquidacién.

No presenta la valorizacién de obra dentro de los
plazos establecidos en las bases integradas y en el
reglamento de contrataciones

0.4 % del monto de la
valorizacion del
periodo, por ocurrencia

Segun informe del Inspector
y/6 Supervisor y/o Jefe de la
Oficina de Ejecucion,
Supervisién y Liquidacién.

En caso el contratista no presente la liquidacion de

Segin informe del Jefe de la

seguridad. La aplicacion de la multa es por dia.

0,
4 |obra dentro de los plazos establecidos, en Ooscfn?riﬂ‘g?d%nm Oficina de Ejecucién,
cumplimiento del Art. 215° del RLGCP. Supervision y Liquidacion.
| N - s
SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA it iR Segun informe del Inspector
5 |[Cuando el contratista incumpla con dotar y/o| contratado, por dia de Jgg C%I;perwzt;r /o éeefgug?o,{qa
controlar el uso de dispositivos y sefales de atraso. Supervision y Liquidacion.

Folf ool
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EQUIPAMIENTO ESTRATEGIDO DEL -
CONTRATISTA O_.1 UITppr_ cada dia de
et e 2 rncumphm:ento segun |Segun informe del Inspector
6 |Si el contratista no cuenta con el equipamiento|?70/¢in del Cuademo)y/o Supervisor y/o Jefe de la
estratégico sefialado en este documento y/o el de Obr a de la Oﬁcrna. = de : fjequc:on,
consignado para la suscripcion de contrato. La Supervision o {nfonne Supervision y Liquidacion.
aplicacion de la multa es por evento. de Supervisor
AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentre en
forma permanente y directa en la obra. La multa es
por cada caso detectado, salvo se demuestre
cualquiera de las siguientes excepciones: 1/3000 del monto | Segun informe del Inspector|
7 S ; contratado por cada dia|y/o Supervisor y/o Jefe de la
- Por fallecimiento del profesional propuesto. de ausenciadel  |Oficina  de  Ejecucion,
= personal en obra.  |Supervisién y Liquidacion.
- Por enfermedad que impide la permanencia del
profesional debidamente sustentado con Ila
documentacion que certifique la atencion médica,
prescripcion médica y todo lo referente a su
asistencia médica.
ACTOS DOLOSOS
Cuando se compruebe que el personal de EL
CONTRATISTA realiz6 actos dolosos en perjuicio de
LA ENTIDAD o terceros, se descontara a EL
CONTRATISTA el monto por los dafios ocasionados Sequn. i
st 2 egun informe del Inspectori
8 y. Bl Cgh‘:TRIAT{SLA. realizara ]Ia ;eparacuon 0.10 UIT porcada  |y/o Supervisor y/o Jefe de la
inmediata del o los trabajadores involucrados. ocurrencia Oficina de Ejecucion,
Los actos dolosos se refieren a todas las acciones Supervision y Liquidacion.
delictivas que pudieran ser ejecutadas por el
personal de EL CONTRATISTA, como robos y/o todo
acto intencional que es punible y este hecho en forma
deliberada a pesar de conocer que corresponde a un
delito.
CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/5000 del monto Segun mforme del Inspector
9 contratado bor cad y/o Supervisor y/o Jefe de la
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin even? Oficina de Ejecucion,
la autorizacion del supervisor. La multa es por evento. ? Supervision y Liquidacion.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Segun informe del Inspector|
10 Cuando el contratista entregue documentacion 01:{3:?332 d‘:‘f’ g?rogga y/o Supervisor y/o Jefe de la
incompleta, perjudicando el tramite normal de los trgm'te doccfmenta o QOficina de Ejecucion,
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa sera d Supervision y Liquidacion.
por cada tramite documentario.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE .. |Segun informe del Inspector
0.07 YIT pot caad dia /o Supervisor y/o Jefe de la
11|Cuando el contratista no ejecute las partidas de| de no ejecutarla J‘éf PUp d y Eieouci
eliminacion de material excedente en el plazo actividad S i eL' Ujquc:on,
estipulado en el expediente técnico. GPOGNOT YiEIqE i aciOn.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS Segun informe del Inspector
143000 delmonto y/o Supervisor y/o Jefe de la
12|Cuando el contratista emplee materiales que no| contratado por cada Oficing T Ejecucion
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad caso detectado = e oAb :
; SRS ; : Supervision y Liquidacion.
previos a su utilizaciéon. La penalidad sera por cada
caso detectado.

-
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CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

En caso el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual ante la supervisién en un plazo
de 48 horas de iniciado el plazo de ejecucion de obra.
Esta multa se aplicara por cada dia de atraso en la
presentacion del cronograma antes indicado.

1/5000 del monto
contratado por cada dia
de atraso en la
presentacién del
cronograma

Segun informe del Inspector|
y/o Supervisor y/o Jefe de la
Oficina de Ejecucion,
Supervision y Liquidacion.

14

El cuaderno de incidencia digital y/o fisico debe
estar al dia con anotaciones del Residente de obra
en relacion a las actividades relevantes. La multa es
por cada dia

Segun informe del Inspector
y/o Supervisor y/o Jefe de la
Oficina de  Ejecucion,
Supervision y Liquidacion.

0.07 UIT por cada dia

21.

Las penalidades contempladas seran cobradas por la EPS SEMAPACH S.A., de
manera automatica, de cualquier pago pendiente; previa notificacién al contratista
del Informe del Inspector y/o Supervisor de Obra.

Las deficiencias que dieran lugar a la aplicacion de la multa obligatoriamente deben
ser subsanadas dentro de las 48 HORAS siguientes de detectar la deficiencia. De no
subsanarlo EL CONTRATISTA, la Entidad continuara aplicando la sancién hasta
cuando sean subsanadas.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades no debe exceder el
diez por ciento (10%) del monto vigente del contrato, ¢ de ser el caso, del item
correspondiente.

FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del
reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra MENSUAL
En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
Calculo de la valorizacion préyores melrauos yid Olug hedos il
provengan de una moadificacion

contractual, las cuales se calculan de
manera independiente.

Plazo para que la entidad contratante 6
el contratista, segun corresponda,
efectle el pago del saldo de la liquidacion
del contrato y presente el comprobante

10 dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

de pago respectivo

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por EL
CONTRATISTA en coordinacién con el Inspector de Obra y/6 Supervisor de obra.
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La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Oficina de Ejecucion, Supervision
y Liquidacion de Obras de la Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras de la EPS
SEMAPACH S.A

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares cada una con
su informacién en digital, acompariadas segun el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

La entidad contratante evalta y paga la valorizacién hasta el ultimo dia del mes en
que es presentada. De contar con observaciones se las comunica al supervisor y al
contratista, otorgando un plazo para su subsanacién. Cuando el contratista responde
a las observaciones, la entidad contratante revisa en el plazo maximo de dos dias
habiles contabilizados desde el dia siguiente de recibida la subsanacién y continta
con el tramite de pago.

En caso las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en el plazo
otorgado, la entidad contratante realiza el pago del monto de la valorizacién no
cuestionado, de conformidad con lo establecido en el articulo 210.4° del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Al tratarse de un contrato de PRECIOS UNITARIOS, se valoriza hasta el total de los
metrados realmente ejecutados, agregando la utilidad pactada (Art. 210.7).

En la ultima valorizacion, el contratista entrega los planos post construccion, de
lo contrario LA ENTIDAD suspende su pago, de conformidad con lo establecido en
el articulo 210.10° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Para que proceda el tramite de pago, la valorizacion debera contar con la visacién
del residente de obra y/o representante legal de EL CONTRATISTA y el visto bueno
del SUPERVISOR/INSPECTOR. Conjuntamente con la valorizacidon, EL
CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos:

a) Factura por el monto valorizado.

b) Ficha de verificacion de cumplimiento de obligaciones suscrito por el supervisor
de obra.

c) Certificado de los medidores por INACAL.

d) Certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) Las comunicaciones distribuidas con cédulas de notificacién, notificacion por
instalaciéon de medidor de agua, instalacién e inspecciones externas y/o internas,
los cuales deberan estar suscritas por los usuarios, asi como por EL
CONTRATISTA.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual
del SEACE de la Pladicop.

(¥ ]
oo
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22,

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las ¢ondiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL

24,

CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

e Camara de Comercio de Ica
e Camara de Comercio de Lima

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El ¢ontenido minimo
de la liquidacion es el siguiente:

Informe de liquidacion de obra

Generalidades de la obra

Ficha de identificacion de la obra

Liguidacion del contrato de obra

Re célculo de valorizaciones

Calculo de coeficientes de reajustes

Calculo de los reajustes reconocidos

Control de prestaciones adicionales y reducciones de presentarse

Calculo de intereses

Control de amortizaciones de adelanto directo y de materiales e insumos

Deduccion de los reajustes que no corresponden por adelanto directo y por

adelanto para materiales e insumos

12. Cuadro del monto vigente

13. Cuadro de valorizaciones pagadas

14. Copias de valorizaciones mensuales y final tramitadas

15. Resumen de valorizaciones tramitadas

16. Copia de la férmula polindmica del expediente técnico aprobado y firmado por
el contratista

17. Copia del presupuesto principal, presupuesto ofertado, presupuestos de
adicionales de obra y deductivos

18. Copia de los indices unificados, usados en los reajustes

19. Control de ampliaciones de plazo y las resoluciones de aprobacion

20. Adjuntar la informacién en digital

21. ANEXOS:

a. Contrato de obra y adendas, si las hubiera

b. Resolucién de aprobacién del expediente técnico

= = DH0oh S VOB R SO NOR=
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Resoluciéon de aprobacion de adicionales y deductivos de obra (de ser el
caso)

Resoluciones de ampliacion de plazo (de ser el caso)

Calendario valorizado de avance de obra adaptado a la fecha de inicio,
original y reprogramados

Cartas fianzas de garantia de fiel cumplimiento, vigentes hasta el
consentimiento de la Liquidacion (de ser el caso)

Cartas fianzas de adelantos, vigentes hasta el consentimiento de la
Liguidacion (de ser el caso)

Solicitud y comprobante de pago de adelanto directo

Solicitud y comprobante de pago de adelanto para materiales e insumo
Copia de comprobantes de pago de valorizaciones

Acta de entrega de terreno, original

Copia de solicitud de recepcion de obra, del Supervisor

. Copia de la Resolucion de designacion de Comité de Recepcion de la obra

Pliego de observaciones, si la hubiera

Acta de recepcién de obra, original

Memoria descriptiva final de obra

Memoria descriptiva valorizada

Comprobantes de pago de impuestos (SUNAT, SENCICO, CONAFOVICER
Y POLIZAS DE SEGUROS)

Metrados post construccion, detallados segun norma de contraloria
Certificados de control de calidad original.

Panel fotografico de todo el proceso constructivo.

Planos post construcciéon o replanteo, firmados por el residente y el
Supervisor de obra.

Asientos del cuaderno de obra digital

Copia del RNP del contratista vigente

Documento de conformacion de consorcio, de corresponder

25. REQUISITOS DE CALIFICACION
REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

25.1.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 2,198,824.27 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 27/100 SOLES), en la ejecucién de obras
en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del

OBSERVACION N° 02:
NO SE ACOGE A LA OBSERVACION, ACLARANDO QUE EL TERMINO RENOVACION SI SE ENCUENTRA COMO OBRAS SIMILARES
PARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR Y EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES UNA E]ECUCION DE OBRA, NO ESTANDO LA
ADECUACION DENTRO DE LA NATURALEZA DE INVERSIONES.

CONSULTA N° 06:
SE ACOGE INCLUYENDO LA DENOMINACION COMO OBRAS SIMILARES A: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR. SE ACLARA QUE, EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA NO SE ENCUENTRA HOMOLOGADO.
CONSULTA N°11: SE CLARA QUE EL PRESENTE PROCESO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MARCO DE FICHAS HOMOLOGADAS
APROBADAS CON RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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OBSERVACION N° 04:

Obras de saneamiento y afines: Infraestructura para agua potable (Construccion,
refaccién, instalacién, ampliacién, mejoramiento, reconstruccion, reposicion,
renovacion y/o rehabilitacién de sistemas y/o lineas de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable y/u obras de saneamiento afines al objeto de la
convocatoria.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante ¢ancelacién en el mismo
comprobante de pago, 0 comprobante de retencion electronico emitido por
SUNAT por la retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados’, para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente
parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacién
de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor én la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas
sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 6 comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

R CAPACINADN TECNICA Y PROFFSIONAI DFI PFRSONAI CI AVF

SE ACOGE INCLUYENDO LA DENOMINACION COMO OBRAS SIMILARES A: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR

-
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B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

a) Residente de Obra

Requisitos:
Titulo Profesional de Ing. Civil y/o Ing. Sanitario y/o Ing. Mecanica de
Fluidos

b) Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

Requisitos:

Titulo Profesional de Ing. de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ing.
Industrial y/o Ingeniero Sanitario y/o Ing. Civil y/o Ing. Mecanica de
Fluidos

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesiéon del
personal clave, asi como el nombre de la universidad o institucion
educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo
a fin de acreditar la formacién académica requerida en el caso de
estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe
presentarse adicionalmente copia simple del documento de Ia
revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o
titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

a) Residente de Obra

Requisitos:

Debera acreditar experiencia minima de Veinticuatro (24) meses
contados a partir de la incorporacion al CIP como Residente, Supervisor,
Inspector o la combinaciéon de estos en la ejecucién o inspeccién o
supervision en obras de saneamiento.

b) Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

Requisitos:

(o)}
N
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Deber4 acreditar éxperiencia minima de Doce (12) meses contados a
partir de la incorporacion al CIP como Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de:
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional
o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en |a
gjecucion 6 inspeccion o supervision en obras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres
y apellidos del personal clave, el cargo desempenado, el plazo de la
prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre
de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el
plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin
especificar los dias sé debe considerar el mes completo.

Se c¢onsidera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado.

25.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

TENME EQUIPOS = CANT.
1 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 1
9 CORTADORA DE CONCRETO C13-35HP INC.|

COMBUSTIBLE

3 | GRUPO ELECTROGENO DE 7000 W. INC. COMBUSTIBLE 1
4 |MARTILLO DEMOLEDOR DE 29 Kg 1
5 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que
la maquinaria y/6 equipamiento estara disponible para la ejecucion del

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS- 1

5 O A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
< >

EPS SEMAPACH S.,
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De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento,
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo
que se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica
adicional o la formacion adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 25%.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 51%.

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econoémica.

La evaluacién econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera 0
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacioén:

Se evaluard en funciéon al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

10 puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: Mas del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: 10 puntos

» RESIDENTE DE OBRA
*» INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

8 puntos

Se considera que un personal ¢lave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN
(01) afio adicional a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considéerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

5 puntos

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afo de inicio y culminacioén, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia
soOlo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
gue asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestiéon ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a la ejecucion de
obra.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
Gt SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA 10)
ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos -

= Acredita la certificacion
15 puntos
= No acredita la certificacion

0 puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una

certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:
Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de

10 puntos

Acredita Certificacion
10 puntos

No acredita la Certificacion
0 puntos

7ol
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acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o coh la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que ¢uenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalta la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacion en Sistemas de Gestién de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO
9001-2015 ¢ equivalente, con alcance en
ejecucion de obras ¢ consultoria de obras. Estas
certificaciones deben éstar vigentes, incluir la
fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a
la obra o consultoria a contratar.

10 puntos

= Certificacion vigente:

10 puntos

= No presenta certificacion o
ésta no es valida:

0 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desemperio, eficiencia, durabilidad o reduccion de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacion o infraestructura.

e Reduccién del plazo de ejecucion.
e Calidad en materiales (insumos principales)

Acreditacion:
Se acredita mediante un informe técnico que describa

las mejoras propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

15 puntos

« MEJORA N°01
8 PUNTOS
o MEJORA N°02

7 PUNTOS
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* RESUMEN EJECUTIVO QUE DESCRIBA LAS
MEJORAS PROPUESTAS

e DECRIPCION TECNICA DETALLADA DE CADA
MEJORA, INDICANDO SU ALCANCE,
PROPOSITOQ Y BENEFICIO

» COMPARACION TECNICA ENTRE LA
SOLUCION BASE (REQUERIDA) Y LA MEJORA
PROPUESTA

e SUSTENTQ TECNICO Y NORMATIVO
CITANDO EL REGLAMENTOQ NACIONAL DE
EDIFICACIONES

e PLANOS, ESQUEMAS, FICHAS TECNICAS
QUE EVIDENCIEN LAS MEJORAS

+ CRONOGRAMA CORRESPONDER)
ACTUALIZADO (DE CORRESPONDER)

I. GESTION DE RIESGOS METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucién de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronpgrama y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucién de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

15 puntos

1. Identificacién inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

/'r

N
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J. GESTION DE PROCURA METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalua la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el ¢cronograma de la obra.

Acreditacion:
*Identificacion y planificacion de Recursos Criticos:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y

servicios esenciales, con tiempo estimado de entrega y 10 puntos

estrategia de abastecimiento.

1.Planificacion estratégica: establecer un plan que = Presenta Plan de .
contemple la identificacion de necesidades, priorizacion Adguisiciones

de 10 puntos

recursos y tiempo para garantizar que todo esté

disponible

segun cronograma. = No Presenta Plan de

2. Relaciones con proveedores: Contar con una red Adquisiciones

confiable de proveedores que puedan responder con 0 puntos

calidad y plazos acordados. Esto incluye la negociacion
efectiva y la busqueda de alternativa en cado de
imprevistos.

3.Gestion de riesgo: Anticiparse a posibles demoras,
desabastecimiento u otros desaffos que puedan afectar
la

continuidad del proyecto.

4. Monitoreo

hacer constante: Implementar sistemas para
seguimiento al estado de los recursos y ajustarse
rapidamente si surgen

desviaciones del plan

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

15 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

Evaluacién:

Se evalua la implementacion de practicas y herramientas S SAeUitrcelihac

adicionales a la regulacioh en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

15 puntos

=  NOo acredita certificacion

Acreditacién:
R RO 0 puntos

SO 45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente,
cuyo alcance incluya especificamente la ejecucion de
obras

)~
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
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FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL!
DEL PERSONAL CLAVE 10 puntos
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL :
PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESRONDE
E.INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA s L
F. CAPACITACION NO CORRESPONDE
G. GESTION DE CALIDAD
10 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO
15 puntos
I. GESTION DE RIESGOS 15 puntos
J. GESTION DE PROCURA 10puitos
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD 15 ouifitos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A.

OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA

Imp

ortante para la entidad contratante

En los procedimientos de seleccién de obras en los que se haya determinado que la oferta econémica

es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLQGEQ PARA SU
ASIGNACION

OBSERVACION N° 05:
NO SE ACOGE, ACLARANDO QUE EL ARCHIVO EN PDF SE ENCUENTRA TOTALMENTE LEGIBLE.

ELICITACI()N PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA SA.

\ O
} /i LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1
S

EPS SEMAPAC|

N

Iw

La evaluacién consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Evaluacion: oforga a las demds oferfas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evalua considerando el precio ofertado por el | precios, segun la siguiente férmula:
postor que debe encontrarse en el rango entre el

95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los | Po = Mb_x Pmax
evaluadores descalifican las propuestas que no Mo

cumplan el referido rango.
Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar

Acreditacion: Mo = Monto de la oferta econdmica

Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] "’ puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega p
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:
PTP = Puntaje total del postor a evaluar
Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.60 .
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién

econdmica: 0.40

Donde: ¢1+¢2 =1.00

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

| Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacién, de resulfar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
QQNTRATANTE] en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], y de otra parte
[Em i n e e L=ucon- RUGEENS =l i J, con domicilio legal en
[ ek e F ety Juinseritaien laiEichaiNS [ i vnng ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su:RepresentanteLegal; ... i i ); con: NN [—a-nuas s = on ], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Diserio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO]
Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]
Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS

COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el ¢apitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un ¢onsorcio, el pago se realizara de acuerdo ¢on lo
gue se indique en el contrato dé consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

« En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL. NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentana, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAL........... : AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA
EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijjada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por

[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESQ DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERQ DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

11

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se

computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e £n caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la cldusula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL 5 [fe ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [..c.....] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA L ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segfm sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTOQ] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méaximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de |la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

4 =
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« En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato

de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final’.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectta la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato onginal”

« En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucién de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

« “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefnalado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clédusula segun el sistema
de entrega:

o En sistema de entrega de obras de diserio y construccion:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO
“I A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de diserio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la.obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [.........]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“t A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“OCLAUSULA [0 ]: ADELANTO POR AVANCE

“L A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en

A}
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF".

e [En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA......... J: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato onginal.

CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA[.........]: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

» En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULAL. .......vosi-. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que o conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

:\Q:;
€< »®

EPS SEMAPACH S..
La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la ¢onformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

-0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, sé considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante

@

e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuesto de aplicacién de Forma de célculo
penalidad

N° Procedimiento

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

. 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA

1 | Cuando se produce la sustitucién de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustituciéon de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liguidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquuera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccién se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

~]
(o]



> O 4 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA SA.

(< >>» LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1

EPS SEMAPACHS..
CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.
Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la altemativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....J: RESOLUCION __POR _TERMINACION __ANTICIPADA POR _ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente pérrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, 0 recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con

lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se frate de un contrato de gjecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

« El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso intemacional.

o El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante. i
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la gjecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars4,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

: Importante para la entidad contratante

| En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
| arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

| “Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
| correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
| caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
| nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

12 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

/ r
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD’); encargando su organizacion y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucién de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)J, los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requinendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultanté de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucién Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcién del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una |
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada |
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

7§
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Unico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el |
. acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda |

o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tinico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publlcas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.......ccooinciiinneenenn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de |las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escritg, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREOQO ELECTRONICQ CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREQO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAI.
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"
CONTRATANTE"
W‘Advertencra 5 t
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital. en caso de gue el postor adjudicado con

la_buena pro cuente con certificado digital emitide por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder

a la firna del contrato mediante medios manuales. de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del
Reglamento.
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO gue la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion 6
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos ¢onstitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negotiacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
ER:

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion deél correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

13 Esta informacién ser4 verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114, del Reglamento.
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| La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente efectuada |
| cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcién.

-
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL_CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién 6 Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | ]
MYPE™ Sl (%) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : l I
MYPE'S SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacién 0 Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE1® Sl{(52) NO ( )

Corre6 electrénico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante én la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
http://mww?2_trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro ¢ pequefia empresa. ;

'8 |bidem

'8 Ibidem
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Correo electronico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.

3.
4.

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comtin del consorcio

_ Advertencia
. La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente ;
| efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion. :
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [-.cccccvenianians ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacién publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco l6s impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonié de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes'®,
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos sé derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?®,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de l0s contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?.

17 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

'8 Decreto Legislativo N° 1327, Decreté Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N°® 002-2020-JUS, en concordancia con la Diréctiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcién recibidas a traves
de la plataforma digital Ginica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N® 005-2023-PCM-SIP.

% Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentds sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar ¢ prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

20 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento deé la ¢lausula anticérrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion
(hitps://denuncias.servicios.gob.pe/).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacién para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacion de la fase de seleccidn?'; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias delmes () de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General??

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

21 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccidén culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, ¢) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

22 1 7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.
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Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-EPS SEMAPACH S.A./CS-1
ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones c¢ontenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiénte sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo 6 convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, ¢ondiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

1

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio. -

23 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°

0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en ¢caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOM[NACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE lDENTIDAD] como representante comun del consorcio para
efectos de participar en 1 todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [....c..cceeeeeiineienineees ]. ¥ nuestro correo electrénico comdn:
[y ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[ % ]2

[%]%

TOTAL OBLIGACIONES 100%28

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

# Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

\O
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YN

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 tnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del

-
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo 0 no competitivo o, i)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato

menaor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ 1 cof BN ..o 1 contCARGEOE: s i ] en la
ENTIDABR [..-...oia. ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [ceccvunnnnne ] con cargoi] i ] en la entidad
[l ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Plblicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacién de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

\O
(3!
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:
Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITgﬁ 0 PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
__2_.g Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |lGv”
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos Bg
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

¥ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

~-—— norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\O
(o)}
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor 0
representante legal o comun, segtn corresponda

Advertencia

e £n caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo

en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo |

al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel

del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que

sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

| = En caso de contratacién de obras por paguete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la wanfia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley

Ne 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [... -], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JUR!D[CAI identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS] en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e [|a cuantla adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

\O
fo7e)
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 dé la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos deé contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, seglin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garanﬁa de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley

que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de |

las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

o Se consideren, segtin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones ;

periédicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede |

la retencién con independencia del monto de la contratacion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -
El que se suscribe, [...coceeeranennes ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASOQO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucién de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

/'.
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ANEXO N° 10

ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [....cceennnnnnne. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

ICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION]
Presente.-

El que se suscribe, [......... ..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICAl identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtn
corresponda

N
<
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

, ANEXO N° 14 :
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDI:?NCIQ ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de caracter .
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NONMBRE DEIEPARIENFE 1 v o ] con DNL [ ... .. ] 6oh CARCOL: ..o ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.......ccoevreee . JHREON DNI [ e JCon CARGO[ it = ]
en la ENTIDAD [...............] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO 6 siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO /| HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

% Se entiende pariente a aquellos hasta el sequndo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,

al conviviente, y al progenitor del hijo.
3 Aplicables a autoridades, funcionarios 6 servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala a Ley N° 32069.

% Gonforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le
General de Contrataciones Publicas. ;




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

o
o

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como ¢onsecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Pablicas con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(NS
W




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 16%*

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO

DE SELECCION]
Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTQ DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

* Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL

. NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL
5 S

¥ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

o=

1

N
=

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTOQ A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [......cceeaneens ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JU RlDiCAl identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

)
(o)



