} BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

jif
7

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

@SCE =




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 [ABC]/[....... ] debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las
bases.
Es una indicacion, o informaciéon que debera ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para
2 | [ABC]/[....... ] el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS
de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 e 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
» Abc segun corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el organo
4 . 25 encargado de las contrataciones o' comité de seleccion, segun
corresponda, y por los proveedores.
X Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para la Entidad | srgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
. Xyz segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

rN" Caracteristicas | Parametros ]
2 Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
L Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 | Colorde Fuente Automatico: Para el contenido en general | )
Azul : Paralas Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 | Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
: Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0
9 Subrayado Par:a los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
algun concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados e gris, el texto debera

quedar en letra tamafio 10, con esti

lo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2 La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la
Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Modificadas en marz

Elaboradas en enero de 2019

0 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y dic_iembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
025-2024-MPH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

PEATONAL Y VEHICULAR EN EL H.U. LUIS BOZA DEL

DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY -

DEPARTAMENTO DE ANCASH (Il ETAPA)” con coédigo
B unico de inversiones (CUI) N° 2246530.

|

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea CoOmo participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

@
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob. pe/. o

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante /}

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenidz{ de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobfre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

\

o
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1.6.

1.7.

1.8.

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaréa su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacioén de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de |selecciéon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debgjo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciepto (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo

Para

mayor  informacién  sobre  la normativa de firmas y  certificados " digitales  ingresar  a:

https://www4indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y—certificados-digitales

J
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1.9.

1.10.

1.11.

IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento. i

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las pfertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el organo encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

La c

onstancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso dé apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro s produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento. > »
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

- otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segtin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas (
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda. /

22 PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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; CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una /
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas. :

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irreyocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacioén de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

3.4.

3.5.

3.6.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas béjo condiciones distintas |

a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la péagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |

clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con ‘

la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora dela |

garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.aob.pe/sistema-ﬁnanciero/relacion-de— ;

empresas—aue-se-encuentran-autorizadas«a-emitir~cartas~ﬁanzg).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplado
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentd y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, [por el inspector 0

supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a

quien se indique en el contrato de CoNsorcio.

Advertencia
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso |
fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de |
conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil, debiendo

repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la-mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento. ‘

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

@
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. CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
RUC N° : 20142747155
Domicilio legal - PLAZA INDEPENDENCIA S/N — HUARMEY - ANCASH
Teléfono: : 043-400223
Correo electronico: . sglogistica@munihuarmey.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

VEHICULAR EN EL H.U. LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY -
B DEPARTAMENTO DE ANCASH (Il ETAPA)” con cédigo Unico de inversiones (CUI) N° 2246530.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°311,977.27 (Un Mill6n Trescientos once Mil Novecientos setenta
y siete con 27/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1'443,174.99 (Un
S/1°311,977.27 (Un Millén S/ 1°180,779.55 (Un millén Cuatrocientos
Trescientos once Mil millén ciento ochenta Mil cuarenta y tres Mil
Novecientos setenta y siete Setecientos setenta y Ciento setenta y
con 27/100 Soles) nueve con 55/100 soles) cuatro con 99/100
soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION /

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE
contratacion ~ GERENCIA MUNICIPAL N°

© 213-2024-MPH-A-GM fecha

21 de marzo del 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE
técnico ~ GERENCIA MUNIIPAL N°

397-2023-MPH-A de fecha 05
de setiembre del 2023

Dpcgmento y fecha de actualizacién del expediente - NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto Hel valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estas montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de - MENORES A 8 UIT
corresponder ’

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en - OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO :

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00

técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version [impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N2 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N2 31954, ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante el “Reglamento”).

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento y dictan otras disposiciones.

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento de inspecciones Técnicas de seguridad en defensa civil vigente

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

~ Ley General de Ambiente N° 28611.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Cadigo Civil.

- Directiva N° 001-2023-OSCE/CD.

- Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, aprobacion de (04) fichas de homologacion
para obras de pavimento de vias urbanas.

- OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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21.

2.2,

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposi
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

cion Complementaria Final del Reglamento, en

221.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda. "

Advertancla .

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad. :

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, s gun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo/ N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comln y las

6  |a omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodiqital.qob.pe/interoperabilidad/

, .
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales. '

Importante

o El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no

puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones 0 comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad® :

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11). -

Importante para la Entidad

. En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

¢ Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o gn las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia fle Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

Advertencia

<

5 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir |

al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

y o

para la admision de la oferta”, Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco.de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)y Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderéa exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ', (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para fa administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud jpara la constitucion del
fideicomiso. :

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodiqital.qob.ge/interogerabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes. :

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso qué el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria— SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento. '

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme o previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las migro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento e diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

4 pttps:/lenlinea.sunedu.gob.pe/

-
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Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) oenla solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
ser4 verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. ‘

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual -
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Plaza Independencia S/N Huarmey — Ancash

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales € insumos: .
2.5. ADELANTOS'™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“ a Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el DIEZ (10%) PORCIENTO del monto del
contrato original. J

El contratista debe solicitar formalmente e/ ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la

15 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

6 Sj|a Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

O
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solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de ocho (8) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizaciéon se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 1 94.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la

seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de

obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www. gob.pe/institucion/osce/noticias/5 75017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

® Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/




ﬁ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY f
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2024-MPH/CS- 1 - BASES INTEGRADAS

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacioén y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Yit

-

Municipalidad Provincial de Huérmey

Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Obras PUblicas

Huarmey, Febrero del 2024.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY ‘(\
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL H.U LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (1!
ETAPAY con cédigo Unico de inversiones (CUI) N° 2246530

g CAPITULO [II

| REQUERIMIENTO

Requerimientos técnicos minimos e informacion complementaria del expediente técnico para la contratacion
de ejecutor de obra para la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL H.U LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO
DE ANCASH (Il ETAPA)” con cédigo Unico de inversiones (CUI) N° 2246530,

KR EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencia Municipal N"397-2023-A-GM de fecha 05-
09-2023 por el gobierno local de la Municipalidad Provincial del Huarmey es el Gnico documento que define
las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de manera
precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos
requeridos para su ejecucién (especificaciones técnicas y estudios especificos -realizados, estudios de
suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asf como su costos (presupuesto y analisis de costos
unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (Metrados).

El expediente técnico define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base de rendimientos (de equipos
y mano de obra) considerando para \as diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos

precios unitarios asumen las condiciones ycaracteristicasde las.actividades que se reguieren para ejecutar

el trabajo, considerando asimismo los efectos del clirfia de la zona donde se ejecutara la obra.
EL expediente técnico contiene la siguiente la informacidn:

1. RESUMEN EJEGUTIVO
 MEMORIA DESCRIPTIVA
_ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
31 ESTUDIO TOPOGRAFICO
32. ETUDIO DE MECANICA DE SUELOS
33, ESTUDIO DE TRAFICO
3.4 ESTUDIO DE CANTERA
- 35 ESTUDIO DE RIESGOS
3.6. ESTUDIO DE JMPACTO AMBIENTAL
3.7. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
4. DISENO DE INGENIERIA
4.1, MEMORIA DE CALCULO
4.2. DISENO VIAL Y GEOMETRICO
43. DISENO DE PAVIMENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
METRADQS
6. RESUMEN DE METRADQS
6.2 PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADOS
PRESUPUESTO
7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
7.2. PRESUPUESTO GENERAL
8.ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
9. COTIZACIONES DE INSUMOS

w N

oo

3]

10. RELACION DE MATERIALES
1.DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
12. DESAGREGADO DE SUPERVISION
13. FORMULA POLINOMICA

14. PROGRAMACION DE OBRA

141, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA-GANTT
142, CRONOGRAMA DE OBRA Y VALORIZADO
14.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

15. ANEXO0S
15.1 PANEL FOTOGRAFICO ‘
k 15.2. CALCULO DE DISTANCIA, FLETEY MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION,
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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL. SERVICIO DE TRANS!
VEMICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (It
ETAPAY con cédigo Unico de inversiones (CUN N° 2246530

15.3. PADRON DE BENEFICIARIOS
15.4. ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
15.5. ACTA DE ACEPTACIONY CONFORMIDAD
15.6. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
15.7. SUSTENTO DE MANO DE OBRA
16. PLANOS

De lo que se procede 8 describir parte de la memoria descriptiva del proyecto en referencia;

KRAN CONSIDERACIONES GENERALES
3111 GENERALIDADES
3 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién de la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANGASH (Il ETAPA)" con cédigo Gnico de inversiones (CUI) N°
2246530.

il. ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA
21, ENTIDAD CONVOCANTE

NOMBRE ; Municipalidad Provincial de Huarmey
RUC N° ; 20142747155 — )
DOMICILIO LEGAL ¢ Pza. Independencia Nro. S/n Casco Urbano
2.2. UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : Sub Gerencia de Obras Piblicas
1. OJETIVO

Es objeto de los términos de referencia la Contratacién de una persgna natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores; registro de EJECUTORES DE OBRA,
a fin de que'brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecucion
de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL
H.U LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE

ANCASH (1l ETAPA)" con cédigo Gnico-de inversiones {CUI) N° 2246530.
v. DESCRIPCION DE LA OBRA A SER EJECUTADA

UBICACION g {-a-obra se encuentra Localizada-en:
Departamento 3 Ancash

Provincia : Santa

Distrito { Huarmey:

Localidad 5 H.\. Luiz Boza

La zona del proyecto, esta situada a una altitud 7 msam, se encuentra ubicadoen el H.U. LUIZ BOZA

perteneciente al distrito de Huarmey, la Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash.

H.U. LUIZ BOZA Oeste; 78°09'37° Sur: 10°04'07" 7.00
COORDENADAS GEOGRAFICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY “W
TABILIDAD PEATONAL Y
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

C(JNTRATAC!ON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (1
ETAPA)” can cédige Unice de inversiones (CUl) N° 2246530
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY wgﬁ
CONTRATACION PARA LA £JECUCION DE LA 0BRA “ME JORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL HU LIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (1

ETAPAY con codigo Unico de inversiones (Cui) N° 2246530

\/ / V. RECURSOS y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LQCAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL HUARMEY ) ,

EL gobierno local de la Municipalidad provincial de Huarmey 8 través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacion referente
al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de torma digital ¥ demas documentos que
sean de importancia para la ejeeucién del proyecto.

Vi, METAS DEL PROYECTO i
El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITAB&L!BAD PEATONAL Y VEHICULAR EN
EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HU’ARMEY"»‘GEPARTAMENTO DE

ANCASH (it ETAPA)" - CUIN® 2206530, contempla {as siguientes metas:

L DESCRIPCION

CAPACITACION EN SEGURIDAD ¥ SALUD ﬂ ,,,,,

ACION EN SEGURIDAD Y S 2o iR R BEG

RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDA

N
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

CONTRATACION PARA LA £JECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH (it
ETAPA) con codigo Unico de Inversiones (CUl) N° 2246530

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAGUINA HASTA NIVEL DE SUBRASANTE } m3
m

57 REFINE Y NIVELACION DE SUBRASANTE C/MOTONIVELADORA

ELIVINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST, PROM. 15KM , m
SUB-BASE Y BASE
SUB BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO E=0.15m
BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO E=0.20m
ESPARCIDO Y COMPACTADO DE SUB BASE
ESPARCIDO Y. COMPAGTADO DE BASE

PAVIMENTO FLEXIBLE

TMPRIMAGION ASFALTICA
BARRIDO DE BAGE PARA IMPRIMACION
CARPETA AGFALTICA EN CALIENTE DE

COLOCACION DE RESALTO F'C=280KG/CM2
020602 ACERO EN RESALTO F'C= BOKGICM2 fy=4200 KGICM2 grado 60
02.06 SERALIZACION DE TRANSITO
Eem PINTADO DE PAVIMENTO: SIMBOLOS Y LETRAS
02.06.02_ \ BINTADO DE PAVIMENTO: LINEA DISCONTINUA.
- 02.06.03 BINTADO DE PAVIMENTO: LINEA CONTINUA
) 02,06.04 PINTADO DE RESALTOS
02.06.05 TACHAS MONODIRECGIONALES: COLOR BLANCO REFLECTIVO
02.06.06 | INSTALACION DE SENALIZACION PREVENTIVA — A,
02,0607 GENALIZACION DE TRANSITO VERTICAL P-46CY RAUNCL, POSTE F°G® D= 3", BASE, -
e LETRERO,PINTURA BASE Y ESMALTE)
02.07 OTROS ,
020701 | TRABAJOS DE NIVELAGION DE FECHOS DE BUZONES
G20702 | PINTURAEN SARDINELES Y BORDE DE VEREDA
03
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL m
03.02 ELIVINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM m ;
03.03 SARDINEL CONCRETO fc=175 kglem* m 7
03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES , CARAVISTA m2 306.66
03.05 ACERO EN SARDINEL fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg | 661.28
03.06 JONTAS ASFALTIGAS DE DILATACION DE E=1" e m 336.98
AREA VERDE
TRAZO, NIVELAGION PERMANENTE ¥ REPLANTEO FINAL m2 563.86
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINA HASTA NIVEL DE SUBRASANTE PARA AREAS VERDES m3 22554
FLIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15m DM=10KM m3 203.21
VIEJORAMIENTO DE SUELOY SEMBRADO DE GRASS : T m2_| 56386
SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES [Tund | 2000
CONSERVACION Y RIEGO DE PLANTAS HASTA ENTREGA DE OBRA : e | 100 |
FLETE !
FLETE. TERRESIRE \ 6B | 1.00
PACTO AMBI! [
MITIGAGION DE IMPACTO AMBIENTAL - S [ GLB 1.00
CONTROL DE NIVELES DE INMISION (POLVO) mes 2.00
ACONDIGIONAMIENTO DE BOTADERO m3 | 302192
vil.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucidn de la obra es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOYY se contabilizard siempre

y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176 0 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

Vil SISTEMA DE CONTRATACION. 4%
Sera a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado por
la Entidad. o

X, FINALIDAD PUBLICA : .
La Municipatidad Provincial de Huarmey, en su fin de estimular el Sector Transporte, vio por
conveniente el crear los servicios de movilidad urbana en las vias locales para el desarrollo de
las actividades de Transporte Urbano, del HU. Luis Boza, distrito de Huarmey, provincia de
Huarmey-departamento de Ancash.

X VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA ] :
El valor referencial de la obra asciende hasta la suma de S/1,31.977.27 (UN MILLON TRESCIENTOS
ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 27/100 SOLES), con precios vigentes 3 AGOSTO
del 2023 que incluye Costo Directo, Gastos Generales (10.00%), Utilidad (10.00%). 16V (18.00%).

-~
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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL HU LIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA BE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (If

| Dl 1314,977.27
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

1 VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - 926,537.62
PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH (L ETAPA) "

COSTO DIRECTO 926,537.62

GASTOS

GENERALES 10% §2,653.76

UTILIDAD 10% 92,653.76

TOTAL 1,111,845.14

200,

Xi. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento para el proyecto: “MEJORAMIENTO ~ DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY -
PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (Il ETAPAY', sera la Recursos

Determinados Municipalidad provincial de Huarmey.

XH. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratistasa la firma del contrato. esta obligado a efectuar 145 respectivas coordinaciones con
\as Entidades PUblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la

correcta y oportuna gjecucion de los trabajos contratados, siempre gue éstos se
supeditados 8 autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, Desagte. Luz, telefonia, etc) serén asumidos en sy totalidad

por el Contratista.

Xiil.  SUMINISTROS DE SERVICIOS

EL suministro de energia eléctrica, asf como el abastecimiento de agua’y uso de desagues, que
sean necesarios para la ejecucion de '@ obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

xiv. DAROS A TERCEROS

Constituye obligacion det Contratista el sumir los costos de reparacién de l0s dafios que ocasionen

13213

encuentren

a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demas !‘errcgros,La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de {a Municipalidad

Provincial de Huarmey o las empresas de servicio ejecuten los  trabajos con C
valorizaciones del Contratista 0 garantias de Fiel cumplimiento, de serel caso.

Xv. IND EMNIZACIONES

argo a las

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios. reclamos, demandas ©
acciones Imputables a &l 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, darlos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentra de la obra o dreas aledafias de su

influencia, come consecuencia de 13 ejecucion de trahajos o negligencia,

Es obligacidn ¥ responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el

perimetro de la construccién, cuyas instalaciones o cimentaciones queden compren

didas en el

3rea de influencia de (as excavaciones efectuadas para ol proyecto y que puedan ver afectada su

estabilidad o continuidad ¥ ademas de ejecutar cualquier obra que sea n’ecesario
accidentes o demandas de los propietarios.

xvl. REAJUSTE.

para evitar

En este caso como s€ trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones gue se
efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por

el respectivo coeficiente de reajuste "Ki que se obtenga de aplicar la fdrmula
polindémicas previstas en el expediente técnico de aobra que es parte de las bases,

o férmulas
tos [ndices

Unificados de Precios de {a Construccién que publica el instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEL correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los {ndices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las

regularizaciones necesarias.

Dado que los {ndices Unificados de Precios de |3 Construccién son publicados con

un mes de

atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste K" conocido al momento de la

valorizacién, Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben

aplicar, se

calcula el monto definitivo de Los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion

k méas cercana posterior 0 en \a liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

<
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XVIl. CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
En la fecha de entrega del terreno, el contratista abre el cuaderno de obra digital, el mismo que
debe ser habilitado por {a Entidad en cada contrato de ejecucién de obra registradoy publicado en
el SEACE,y deberd ser utilizado exclusivamente por el inspector o Supervisor, seglin corresponda,
y por el residente. Dichos profesionales son los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el
cuaderno de obra digital.

EL cuaderno de obra, segln la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacion
ordenado entre el contratista y el Supervisor o Inspector, s regirén mediante la RESOLUCION
N°100-2020-OSCE/PRE. aprobacion de {a Directiva N° 009-2020-DSCE/CD *L ineamientos para el
Uso det Cuaderno de Obra Digital’, el cuaderno de obra digital es una herramienta informaética
desarrollada y administrada por el 0SCE, gue sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

EL acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
hUQ‘,S;//WWWxQQbApﬁfO_SCE. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y
supervisores de obra) tienen la responsabitidad de contar y mantener el equipamiento Y las
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el
L numeral 9.3 de la presente Directiva. En et cuaderno de obra digital se registran 10s hechos
relevantes que ocurran durante La ejecucién de la obra, las érdenes, las consultas y las
respuestas a las consultas. gue se abre en la fecha de entrega del terreno ¥ se cierra culminado
el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacién fisica de la.obra, segln corresponda.

Luego de recepcionado la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, Y
registrado el asiento de cierre por el inspector O supervisor, seqin carresponda, se deshabilita
automaticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de obra digital,

XVilt CONSULTAS
Las consultas en cuaderna de obra digital son ei mecanismo 3 través del cual el residente de obra
comunica_al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones
que tiene respecto @ determinada informacion del expediente técnico. El residente de obra debe
formular las consultas con toda claridad cudl es el tema @ discernir. Entanto que el Supervisor
debe ahsolver las consultas en ta forma, plazos de respuesta, alcancesy atribuciones, de acuerdo
(o dispuesto en el Art193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

¥iX.  OTRAS DBLIGACIONES
A, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :
El Contratista debera implementar |as acciones necesarias para ol real cumplimiento de 12 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a
{a Obray asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete
a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente alas reclamaciones aque diere lugar
&l Contratista por Infraccion de estas (

E} Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales / reglamentarias en materia laboral,
previgién social y sanitarta, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de a construccion en
ol sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. EN caso de incumplimiento
de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podré retener del
Contratista, el monto reclamado 0 3

solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar
la reclamacion. -

¥

Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y € igencias de Ia Supervisifn, que sean
solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcignar a la supervision 1as facilidades ylo
elementos necesarios, 3 fin de que el control y seguimiento se efectie en forma satisfactoria, oportuna
y eficiente. ;

Durante la realizacién de los frabajos y demas actividades correspondientes ala obra, el Contratista se
ajustara estrictamente a los plazos consignados en l0s Calendarios Valorizados de Avance de Obray
de Adquisicion de Materiales que formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos

establecido.

El Contratista se obliga & cumplir con todos los procedimientos € instrucciones establecidos por 12
Entidad y la legistacitn correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y ala Seguridad y Salud
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
RA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANS!TABIL\DAD PEATONAL Y

VEHICULAR EN ELHU LUIS

Qcupacional. Dentro de dicho Plan debera considerarse minimamente 108 siguientes criterios
ambientales especificos:

1. El proyecto no
deterioro del &rea paisajistica urbana de la
obra y lugares aledafios.

7. El Proyecto no debera interferir con los
planesde proteccion de \aderas, taludes otras
obrag para el control de la erosion deterioro
de la vegetacion natural.
3, EI proyecto no debera estar localizado
sobre areas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas © de alto
riesgo ante la ocurrencia de fenomenos
naturales.

adecuada de residuos solidos y liquidos con
el fin de evitar-€l deterioro de 1@ calidad de”
fuentes de agua superficiales ¥ subterraneas,
tierras de cultivo granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:
Deberan contar con servicios higienicos adecuados y suficientes para los trabajadores,

Con el fin de cumplir con {as tipologias del impacto y las medidas de miﬁgaoién‘ EL CONTRATISTA
debera evitar o minimizar, durante la ejecuciony luego de la fase final de los frabajos, 12 generacion de

especiﬁcadones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales.

Y39

BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (it
inversiones (CUD N° 2246530

Principales medidas de Mitigacion
Analizar 1a localizacion del Proyecto para evitar
afectar areas de especial interés desde el punto de
vista paisajistico urbano

Elegir adecuadame fe la_localizacion para la
implantacion de1as obras de reconstruccién, as
como evitar afectar \afloray fauna

debera ocasionar el

Elegir adecuadamente 1a° Tocalizacion para la
implementacion de la obra de infraestructura de 1a.
En casos especialmente criticos prever una
estructura de proteccion para el establecimiento,
asegurando ademéas su acceso en cualquier
situacion.
Prever recipientes apropiados para sustancias
altamente toxicas 'y uso del relieno sanitario
autorizado. .-

Se debera asegurar Ta_disposicion

Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos Y materiales peligrosos para la
salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion. .
Las obras dela gjecucion de! Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos

niveles de contaminacion.
Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y erosiones

durante la temporada de {iyvias intensas.

Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y €! control de las medidas de seguridad
en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Preverien os campamentos botiquines
equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito Y eliminacion.correcta de residuos organicos,
tanto solidos como liquido, Limpiar, consolidary protegerias superficies del sitio de obra, canteras
y campamentos. pr >

Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes
que puedan constituir en €! futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

siguientes impactos negativos, independiememente de las -pbl‘\gaciones que deriven de las

Contaminacion det suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, otc., en el lugar de 1 obra,
asi como en el campo si los hubiera.

Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particutado.

Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas ¥ (uraleés por medio de equipos Y magquinaria

pesada.
Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes
para cimentacion de obras, canteras, etc.

Acumulacion desordenada de detritos 'y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

Contaminacion de las 4reas citadas por cualquier residuo temporal N0 debidamente dispuesto.
Generacion de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles, como
mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de.basura, efc.

Degradacion paisajista causada por movimientos de tiera, cortes y otros, telacionados con 1
gjecucion de las actividades,

Destruccion de vegetacion natural fuera del &rea de construccion por deposito de materiales,
acceso al lugar de |a obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, efc.
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Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
ningin momento, para fines distintos a los intereses de \a- Entidad, ni después de la terminacion del
proyecto. El Confratista est4 obligado a entregar a la Entidad, de acuerdoalo establecido en el Art. 211
del Reglamento de la LCE, conjuntamente con fa fiquidacion, los planas post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada. ‘

El proyecto debe sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional @ nombre de 2 nacion, inscritos
en el colegio profesional respectivo ¥ con certificado de habilitacién vigente, de acuerdo a su
especialidad, por lo que ol contratista, ejecutara la obra con el plantel propuesto y ofertado durante el
proceso.

Seguridad e Higiene Ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en resguardo
de la infegridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision y adecuada
proteccion, contra accidentes 'y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe‘pmporcionar a sus
— {rabajadores el equipo de proteccion personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables
acorde con la labor que desempefiaran) adecuado para el desarollo de sus actividades, tal como lo
establecen la Ley N° 23407 y el Decrelo Supremo N° 042-F.

Seguros aplicables

. £SSALUD-SCTR (mensual).

. CONFOVICER (mensual).

. SENCICO (mensual) y otros que esta dentro del contrato,

Pruebas y Certificado de Calidad

El costo de pruebas y controles, asl como los analisis de control de calidad de materiales y ejecucion de
trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
— universidades ylo instituciones debidamente acreditadas parafal fin. =
El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico ylo Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas conexas, asi.corio aquellas que el inspector 0 supervisor consideren necesarias
para alcanzar una obra con calidad y eficiencia. . {

. El contratista esta obligado presentar ante la MUNIGIPALIDAD contratante, los certificados de calidad

( expedidos porlos organismas competentes, de log materiales & insumos empleados en la construccion
de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.
Materiales e insumos Nacionales, Certificacionde calidad expedida por laboratorios dando cuenta de la
Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su anéloga extranjera autorizada por INDECOP!.
El contratista no podré pasar de una partida @ ofra de la obra, mientras no.cuente con fa respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

Recepcion de Obra z

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el Articulo 208. Recepcion de la obra
y plazos del Reglamento. gt <

Liquidacion de Contrato de Obra

El procedimiento para la fiquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el Articulo 209~ Liquidacién del contrato de obra y efectos del Reglamento.

B. OBLIGACIONES DELA ENTIDAD
»  LaEntidad, brindaré las faciidades logisticas y de materiales para el desempefio de sus funciones
o la prestacion del servicio. !
« LaEntidad, estaobligadaa Brindar la colaboracion necesaria para la correcta ejecucion de la Obra
por parte de EL CONTRATADQO; asf mismo pagar oportunamente el monto pactado.
« LaEntidad debe entregar un ejemplar del expediente téenico, ¥ brindar las facilidades logisticas y
de materiales para el desempefio de sus funciones o la prestacion del Servicio.
»  Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre fa ejecucion.
»  Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso. E
-  Apoyaren las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para €l caso
XX. REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial de Huarmey
Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los ndmeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.
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notificaciones efectuadas, sea bajo cualguier modalidad.

conacimiento de manera indubitable.

sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos @ partir de |3 primera de \as notificaciones efectuada

4rea usuaria: saqobraa@mumhuat.may.gm&ge

poSE RESPONSABlUDI&D DEL CONTRATISTA.

KK ADELANTOS.

|. Adelanto Directo:

contrato original.

e

solicitud det contratista.

\I. Adelanto Para Materiales 0 Insumos:
La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumas por el

por el contratista.
La entrega de oS adelantos s€ realizard en un plazo de diez (10)

o péliza de caucién y el compraobante de pago respectivo.

No procederé el otorgamiento del adelanto para materiales e
solicitudes correspondientes cean realizadas posterioridéd
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

¥Xiti. FORMA DE PAGO

XXIV. VALORlZAClONES ¥ METRADOS
El pago por @ ejecucion de (@ obra, sera segin el porcentaje de

DE OBRAS PUBLICAS, 2 través del SUPERVISOR y/o INSPECT!

EL reporte de trasmision o 13 impresion del correo electronico enviado
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales Y
contractuales. L.a notificacién de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacié
medios Indicados. computéndose los plazos 8 partir de \a primera de \as notificaciones

Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en.la zona urbana de la ciudad d

EL Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte d

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por Los vicios oCu
en la obra ejecutada sers por SIETE (07) anos. contados a partir de la recepcion
la obra, de conformidad con el articulo 40 de @ ley 30225 ley de Contrataciones

del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o in

\a cual serd valorizada en forma mensual, hasta \a culminacién de la mi

EOI‘STRFN\C!ON PARA LA £ JECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSlTABlLH)AD
VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO 8]

Efectuada |8 trasmisién por fax o por correo electrénico. la notificacion en el domicili
contratista no sera obtigatorio, N0 obstante, de producirse no invalidara la n
con anticipacion y por \o medios indicados, computéndose los plazos 3 partir de la primera de tas

E\ postor es responsable de mantener activos y en funcionarmiento ol facsimiles (fax)
electronica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo
40 del codigo civile el cambio de domicilio fisico y para efectas de contrato, de fax y de direccion
electrénica, solo cera OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Santa ‘sl ha sido

s sea bajo cualquier

para la ejecucion de la obray en concordancia con el articulo 180° del reglamento
Contra!aciones del estado (a entidad otorgara {os siguientes adelantos.

)

Vencido el plazo para solicitar el adelanto ne procede la salicitud. .

PEATONAL. Y
£ ANCASH (!

o fiscal del

otificacion efectuada

y direccion

puesto de

_ recibido, acreditan la

obligatorio,
n y por los
efectuadas,

modalidad.

e Huarmey.

e la Entidad serén las del

\tos que se presenten
total o parcial de
del Estado.

de la ley de

La Entidad otorgaré al Contratista. el adelanto directo_del diez por ciento (10%) del monto del

£l contratista debe solicitar formatmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su <olicitud ta garantia por. adelantos mediante carta
. fianza o potiza de cauciony el comprobante de pago correspondiente, La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados @ partir det dfa siguiente de recibida la

veinte por ciento (20%) del monto

surmas presentado

dias calendario prevics ala fecha

insumos en los cas

a las fechas sen

Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las yalorizacignes mensua

avance fisico de ejecuci
sma. La SUB GERENCIA

OR, verificaré dicha

prevista en el calendario de adquisicién de materiales 0 insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiates 0 insu
prevista en el calendario de avance de obra vatorizado. Para tal efecto,
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriore
plazo antes mencionadg, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos me

mos en la oportun’ldad
EL CONTRATISTA debe

¢ al inicio del

diante carta fianza

os en que las
aladas en el

les de la obra

4n de obra,

valorizacion y
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
LAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (1

- con codigo unico de inversiones (CUY N° 2246530

otorgara la conformidad a los pagos de las valorizaciones, para \a cual, como requisito minimo, el
CONTRATISTA deberd presentar en su informe la estructura del informe de valorizacion segun la
presente documentacién, para la presenlacién de valorizaciones aprobadas por la Municipalidad
Provincial de Huarmey, considerando oS siguientes puntos.
A Las valorizaciones de avance de obra tienen carécter de pagos a cuenta y seran elaboradas
or el CONTRATISTAY presentadas el ltimo dia de cada periodo mensual al SUPERVISOR y/o
INSPECTOR de Qbra sobre la base de los Metrados realmente ejecutados en dicho periodo.
Asimismo, en caso de ser valorizacién parcial (no contemple un mes completo), la
presentacion deberd ser el (ltimo dia del periodo parcial al SUPERVISOR y/o INSPECTOR de

Obra.

B. EL plazo méaximo de aprobacidn por el SUPERVISOR y/o INSPECTOR de Obra de las

yalorizaciones y sU remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias
calendarios, contados @ partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva, y para periodas parciales es de cinco (5) dias calendarios, contados a partir del
dia siguiente de que el contratista presenta la valorizacion:

C. Las valorizaciones seran canceladas por la ENTIDAD, hasta el Gltimo dfa del mes siguiente a

\a valorizacion respectiva, debiendo haber presentado las valorizaciones.
| supervisor, residente

D. ElExpediente de valorizacién debe ser firmada en todas sus hojas por €
y representante legal y/o comun del Contratista.

E. Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de 1os materiales seran
presentados en originales enla liquidacion de'la obra.

£ La Sustentacigntéchica de los Metrados; podré ser madiante croguis, graficos y/o esquemas
que ilustren claramente lo realmente ejecutado. ;

G. Alser elsistemade contrataciones A Precios Unitarios se debera de considerar lo estipulado
en el numeral 194.2 del Art. 194 det RGLCE 30225y SUS MODIFICACIONES VIGENTES.

\orizaciones, el Contratista debera presentar. el expediente de valorizacion

o Inspector, el cual debera contener la siguiente documentacion:

DO LA VALORIZACION AL

para el pago de las va
mensual al Supervisor

CARTA DE PRESENTACIGN DEL CONTRATISTA PRES_ENTTAN

SUPERVISOR

Cl‘ soloen 1ap imeré Vi
E PAGO DE LA CONTRA TISTAPOR

{sera solicitado

A 01.02 COMPROBANTED
S por la Sub Gerencia deContablidad). L e J—
01.03 GOPIA DE CONTRATO DE EJECUCH N ) .,_,
01.04 %‘D&LCONTRMODELGONSQRGIO do ser el caso, soloenla imera valorizacion
: B e T S e o —
02.01 FICHA TECNICA DE LA OBRA : o ‘
02.02 INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DIRIGIDO_ AL REP SENTANTE LEGAL DE LA
CONTRATISTA O CONSORCIO ENGARGADO DE EJECUTAR LA OBRA DE'LA VALORIZACION
A PRESENTAR, b
02.03 HOJA DE METRADOS DEL MES VALORIZADO : "
02.04 RESUMENDEVALORZAGON o s RNORTIZACION
! 02.05 CALCULOS DE REAJUSTE, DEDUCCIONES DE OBRA PARA ADELANTOS, AMORTIZAGIONES
0S. (d der

- POR ADELANTOS CONCEDIDAS, INDICE UNIFICADOS.
VALORIZACION PROPIA DE AVANGE DE OBRA. E A

02.08
G207 | CRONOGRANA GANTT (s90 oA pl AT,
02.08 CRONGORAMA ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO — GAQVA (programado vigente,
02.09 CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO DE EJECUCH N DE OBRA.
02.10 CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS Y/O ACELERA de ser el caso
02.11 CURVA S (montos y porcen: j jales y acumulados
02.12 INFORME SOBRE EL CONTROL DE (IDAD EFECTUADAS EN TES A VALORIZAR Y DE LAS
RESULTADAS OBTENIDAS. (de corres nder)
0213 COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.
0214 ENSAYOS Y/O PRUEBAS. e
02.15 “PANEL FOTOG FICO. (donde aparezca €l Residente y/o Inspector y/o Supervisor)
02.16 OTROS (de corresponder).
- ACTAS
RESOLUCIONES
- INFORME DEL PLAN COVID-19.
INFORMES TECNICOS DEL PLAN TECNICO:
02147 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

[T a2
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CONTRATACION PARA LA

ETAPA) con codigo Guico de nversiones (CU N° 2246530

COPIA DE CARTA FIAN

[ APORTACIONES ESSALUD.ONP

| COPIA DE ACREDITACION REMYPE
051603 | RETENCIONDEL 10% DEL CONIRATO _ :
CARTAS DE SOLICITUD DE ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES

£JECUCION DE LA QBRA “ME JORAMIENTO DEL. SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
CULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (1}

I~ TS

"APERTURA DE LIBRO DE PLANILLAS

e
,ﬂ___ﬂﬂﬂﬁ}

= __~___,._-4——-———.___,.____d,__,_,_—

S

5376.05 | CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO
(31806 | CARTAFIANZA DE ADELANTOLE MATERIALES
03 SIONES Y RECOMEND! AGIONES _

- 1 CD (Contemplandofot
NOTA:

_  SEPARADORES EN

HOJAS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL (TEM

CORRESPONDIENTE.

~  FOLIADO DESDE LA

ULTIMA HOJAA LA PRIMERA.

— CONTEMPLAREL ORDEN DE TODA LA VALORIZACION.
_  FIRMA DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTAEN TODAS LAS HOJAS DE LA VALORIZACION.

para presentar el pago de la valorizacion mensual presentada

agregar la Supervision ta siguiente documentacion

ARTA DE

VALORIZACION PRESENTAD

INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR DIRIGIDO
PANEL FOTOGRAFICO DE PROCESO CONSTRUCTIVO DOND!
EXPEDIENTE DE VALOR!ZAC!G“

4 i PRESENTA ALA

YxV. CONFORMIDAD DE LA OBRA

C PRESENTACION DE LA VAL
SUPERVISION A LA ENTIDAD DONDE DETERMINE EL MONTO A PAGAR PARA LA
A

SUPERVISION CON TODA LA DOCUMENTACION ANTES

.-SE DEBERA INGRESAR 2 ORIGINALES DE LA VALORIZACION, {NGLUYENDO 1 CD
POR CADA JUEGO DE LA VALORIZACION PRESENTADO. ]

por el Contratista, s€ debera
nara ser tramitada a la Entidad:
ORIZACION MENSUAL ‘ALCANZADA POR LA

O CONSInVY = —
MENSUAL CORRESPONDIENTE A

SENALADO.

A La conformidad de la Obra sera otorgada por ol responsable de Gerencia de Infraestructursa,

para lo cual previamente se deberd

contar con la opinion favorable de la Sub gerencia de

Obras Publicas de dichas valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y aprobadas
por el Supervisor de la obra rigiéndose a l0s parametros técnicos para tal fin.

Elcontratista deberé alcanzar a solicitud del supervisor yfo\a Sub Gerencia de Obras Publicas
(08 informes técnicos de 10s especialistas que forman parte de (a propuesta técnica.

Z

estaran acompanados por un CD con

B

C. ~Los informes y valorizaciones seran presentados en dos
D. - De encontrar observaciones por parte

E

(02) originales y una (07) copias.
el Archivo digital.
del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o

supervisor a fin de que se subsane \as ohservaciones que hubiere.
De existir conformidad por ol drea usuaria, (8 Gerencia de Infraestructura emitira el respectivo
informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracién para que se efectien

\os tramites administrativos para dar cum

XXV

\iriento at cuntr_até vigente.

SUPERVISION O INSPECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La MUNICIPALIDAD controtara l0s trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor
o Inspector, quien sera responsable de velar directay permanente porla correcta ejecucion de \a

obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor 0 Inspector es el responsable de exigir et cumplimiento de la aplicacién de la gestién

de calidad en la ejecucion de {a obra con
definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra
contratista 0

el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad

autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub
trabajador por incapacidad o incorrecciones que 3 sU

juicio perjudigue la buena

marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales 0 equipos
por \a mala calidad © cuando no cumplan las especiﬁcaciones técnicas para asegurar la calidad
delaobray resolverd las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VERICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY ~ PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (1}
ETARA)Y con cédigo unico de inversiones (Cuty N° 2246530

EL supervisor 0 inspector tienen |a facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate
sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

EL supervisor 0 Inspector verificard que el personal designado por el contratista para 12

capacitacion a los beneficiarios, sean especialistas en ol terna debidamente acreditados para tal
fin.

«XVil. DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcidn de (3 obra se haré en su totatidad y no de forma parcial, para {o cual si el contratista
no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. EL contratista
debera hacer llegar los planes de replanteo en su pedido de recepcion dela obra.
Para el procedimiento de la Recepcion de \a Obra y los plazos se tendra en cuenta lo estipulado
en el Art. 208 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

XxVill, DE LA SUBCONTRATACION
Se tendrd en cuenta \a aplicacion del articulo 147" del Reglamento de @ ley 30225 ley de
Contratacion del Estado.

— wxix, LIGUIDACION DE OBRA.
{ Sera de aplicacién el articulo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones de Estado.,
liquidacion del contrato de Qbra. )

EL contratista debe presentar a liquidacién debidamente sustentada con |8 documentacion y

célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del

plazo vigente de ejecucion de \a obra, el gue resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcién de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida. la Entidad debe
pronunciarse con calculos -detallados. ya sea observando la liquidacion presentada por el
contratista o, de considerarto pertinente, elaborando otra, ¥ rotificar al contratista para que éste
se pronuncie dentro de oS quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la
liquidacién.en el plazo previsto, es responsabilidad de \a Entidad elaborara liquidacién en idéntico
plazo, siendo los gastos a cargo delcontratista. la Entidad notifica a liquidacién al contratista para
que éste s€ pronuncie dentro de los quince (15) dfas siguientes.

La liquidacién queda consentida o ,api*bbada, 'se,g(xn corresponda, cuando, practicada por una de
las partes, no €5 observada por laotra dentro del plazo establecidol

Cuando una de las partes gbserve 8 liquidacién ;irésentada por La otra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido (3 observacion; de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, seglin corrésponda, la Liquldacién. con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acajalas observaciones formuladas por 18 otra, aquella debe
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

En tal supuesto, la parte que no acoge las ohservaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
en la ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo se
considera consentida 0 aprobada, segin corresponda. La liquidacién con las observaciones
formuladas. Toda discrepancia respecto @ \a liquidacion, inc \s0 las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, 5€ resuelve segun las
disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en (3 Leyyenel presente

Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidac'tén de obra contratada bajo cualquier sistema de contrgiétién. se practica con los

precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados Y. de ser el caso, los aprobados durante la
ejecucion del contrato. ’

No se procede a la liquidacion mientras existan controyersias pendientes de resolver.

EL contratista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacién de /
Obra: /

“LiGUIDACION TECNICA

CONTRATOS ____oommn — /
GONTRATO DE EJECUCION DE OBRA /
ADENDA AL CONTRATO (si lo hubiera /

o R

ATO DE CONSORCIO (de ser ol caso
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
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3.1.4.
3.1.5.

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO DE SUPERVISION
CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA

3.2

RESOLUCIONES

3.2.1.

RESOLUCION DE APROBAGION DEL EXPEDIENTE TECNICO

322

RESOLUCION DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA (de ser el caso)

3.23.

RESOLUCION DE APROBACION DEL DEDUCTIVO DE OBRA (de ser el caso)

3.24.

RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO (de ser el 6aso) O
RESOLUGION DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION

ACTAS DE EJECUCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

ACTA DE INICIO DE OBRA (si no hubiera, se constata en el Cuaderno de obra

ACTA DE PARALIZAGION y/o SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION (de ser el caso

ACTA DE REINICIO DE OBRA (de ser el caso)
ACTA DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCION DE OBRA (de ser el

ACTA DE RECEPCION DE OBRA (adjuntar cartificado de obra de corresp [

CUADERNO DE OBRA ORIGINAL

ENSAYOS, PRUEBAS DE TONTROL DE GALIDAD y/o CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES (presentar en original)

PANEL FOTOGRAFICO A COLORES

NFORME FINAL TECNIGO DE LOS ESPECIALISTAS DEL PLANTEL OFERTADO
incluir en este item el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / COVID / MEDIO
AMBIENTE, de corresponder.

EXi NTE 1ECNICO FEDATEADO

LIQUIDACION FINANCIERA

TIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

| FORMULAS POLINOMICAS.

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE DE OBRA

| CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTE “K”, anexar 1U usados.
CALCULO DE STES Y  NETOS AUTORIZADOS

PRESUPUESTO DE OBRA (presenta copia a color legible def proceso de seleccion)

CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA

CRONOGRAMA PROGRAMADO ACTUALIZADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS Y/O ACELERADOS (de ser el caso

CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OB!

T VALORIZAGIONES PRESENTADAS, presentar en el siguiente prden: - ]

RESUMEN, VALORIZAGION y CURVA “S* {por cada valorizacion)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTAS, resentar:
FACTURAS GANCELADAS SEGUN VALOR‘% AGIONES (con su comprobante de pago).

GARANTIA DE FIEL GUMPLIMIENTO, presentar el g corresponda:
‘o retencion del 10% del contrato i

S, firmar trabajadores y

OBLIGACIONES DE! cam*smsm
COPIA_POLIZA DE SEGURO (CONTRA TODO RIESGO,
CONSTRUCCION O POLIZA DE SEGURO CAR)

COPIA DE APERTURA DEL LIBRO DE PLANILLAS

COPIA DE PAGOS DE

APORTACIONES POT ALUD, ONP, RENTA DE CUARTA

CERTIFICADO DE NO ADEUDOS: SENCICO - CONAFOVICER, adjuntar en este item el
CERTIFICADO DE NO ADEUDOS: SENCICO - CONAFOVICER.
CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE ¥ SUPERVISOR DE OBRA
TCONGLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CD (Lontemplando toda ia informacién}

% NOTA: _

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca, debidamente
numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el Cd debe escanearse Ij
liquidacion completa y adjuntar formatos editables. ;

Para que el

Liquidacién

Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de responsabilidad ante

@ MPH, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion respectiva del Area de

de Obra.

La liquidacién de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original y 02 copias,
firmado por el representante legal y/o Comdin del Contratista, el Residente y el Supervisor de Obra
en todo el Expediente de Liquidacion.

*
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

EL

\",ON'\'R/\TAC\ON PARA LA EJ “cUCIGN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO pEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
- PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTC DE ANCASH (i

VEHICULAR EN EL HULUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY
ETAPAY con codigo unico de Inversiones (CUN N° 2246530

Articulo 210°- Efectos de la Liquidacién.

Luego de consentida (a liquidacion y efectuado el pago gue corres
ctivo.

el contrato y s€ cierra el expediente respe

Las discrepancias en relacion a defectos 0 vicios ocultos, deben ser sometides
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa @ partir de la recepc
\a Entidad hasta treinta (30) dfas habiles posteriores al vencimiento det ptazo d

del contratista previsto en el contrato

XXX, GARANTIAS.
De las Garanti

Las garann’as que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas. seglin corr
con las de fiel cumplimiento del contrato ¥ 1 {
condiciones Y excepciones son regulados en el reglamento Las garantias gue 2
Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automal
pais, al solo requerimiento de \a respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las em
emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo 3
Banca y Seguros ¥ Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben
para emitir garantias; o estar consideradas en la Gitima lista de bancos e,xtra

categort

as: Articulo 33° De \a Ley Garantia.

aque periédicamente publica el panco Central de Reserva del Peru.

por los adelantos. Sus ‘modal

supervision directa dela Super

ponda, culmina definitivamente

a conciliacién yfo
i6n de la obra por
e respnnsabilidad

esponda,
lidades, montos,
cepten las
tica en el
presas que \as
intendencia de
torizadas
njeros de primera

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere\a presente Ley. facilitan el
acceso de estas @ \as Entidades puablicas beneficiadas. debiendo para el efecto implementar los

mecanismos correspondientes que permitan la aplicacién de la presente disposicion.

XXxi, RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articuto 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el co trato, por caso fortuito o fuerza mayor

que

imposibilite de manera definitiva 8 continuacion det contrato, por incumplimiento de sus
en el reglamento, © por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato gue no'sed imputable a alguna de las partes.

obligaciones conforme (o establecido

Cuando se resuelva el contrato por causés imputables 3 alguna de as partes, se debe resarcir los
danos Y perjuicios ocasionados. No corresponde el page de danos Y perjuicios en los casos de
corrupcion de funcionarios 0 servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a (o

establecido en et articulo 11 de la presente

¥xXIl. SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL.

EL Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
estricta conformidad a {as normas de Segul 1

Ley.

ridad y Satud Ocupacional let_SAS 18001

actividad, en

EL Contratista debera curnplir con {a normatividad Legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de

aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su
en caso de inobservancia, de 13 normatividad referencial y sus modificaciones seguida

detalladas:

o LeyN° 26842 Ley General de Salud.
e DSN 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
L]

151 5-02-1 Orden y Limpieza

1St 3—01~1 Mangjo e Investigacion de Incidentes Y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud

de garantizar @ seguridad ¥ satud del personal que Intervenga en la activida

pienes propios.

YOOKIE. GESTION DE RIESGOS!
Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta
formatos del 0SCE
YOOV, LIBRE DlSPONlB!LlDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunt

Terreno.

responsabmdad
mente

ocupacional a fin
d y preservar los

\os formatos de Gestién de Riesgos de acuerdo con los

KXKV. ESPECiF\CAC!GNES TECNICAS DE CONSTRUCC!ON DE LA OBRA.

o el documento de Libre Dispo

nibilidad del

Las especificaciones técnicas son las gue estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra

aprobado por |a Entidad. estas especiﬁcaciones téenicas detallaran la naturaleza delos materiales

e




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

C(}NTRATAC\ON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL MU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (1}
ETAPA) con codigo dnice de inversiones (CUN N 2246530 :
a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles, de calidad, modalidad de pago.
entre otras; que servirdn para cumplir con & correcta ejecucion de la obra.

XXXVI. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 3
El costo de pruebasy controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se & i os y/o de Universidades
y/o de instituciones, debidamente constituidos y que cuenten con equipos calibrados por empresas
registrados en INACAL.

Eltipoy cantidad de la Pruebasy Anélisis estén indicados en el Expediente Técnico, de conformidad
al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas CONexas, asi como aquellas que el
supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

£L Contratista esta obligado @ presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumas empleados en la
construccion de la obra. teniendo en cuenta la siguiente consideracion; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por \aboratorio dando cuenta de ta Norma Técnica
Nacional INDECOPI vigente 0 su anéloga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de
Materiales e Insumas Importados.

4 las pruebas y ensayos necesarios de los
las normas técnicas nacionales, las mismas
btenidos por el supervisor de obra. No
cuando el contratista y el supervisor

Durante la ejecucid
trabajos realizados. de conformidad 8
que seran comparadas‘con los resulta
se admitiran pruebas realizadas en
contraten un mismo laboratorio.

pasar de una partida a otra de la obra. mientras no se cuente con la

El contratista no podra
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

soovil. ADICIONALES Y REDUCCIONES 4
Procede de acuerdo alo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de (& Ley de Contrataciones del
Estado Ley N 30225 aprobada mediante D.5 350-2015-EF y su modificada D.5. 344-2018-EF.

soxvitl, MEDIDAS DE CONTROL ,
A, AREAS QUE SUPERVISAN y .
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, de la Municipalida

B AREAS QUE COORDINARAN UNICAMENTE CON EL PROVEEDOR
SUB GERENCIA BE OBRAS PUBLICAS, de la Municipalidad‘?mvincial de Huarmey.

d Provincial de Huarmey.

AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD o
de [a valorizacion Gnica recae en la SUB

C.
{ La encargada de dar la conformidad al page
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, de la Municipalidad Provincial de Huarmey.

3112. DATOS GENERALES
La obra forma parte de un proyecto de inversion y cuenta con \a declaratoria de viabilidad o aprobacion
de ta ficha, tal como S& detalla a continuacién: 5.
NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANS! ABILIDAD PEATONAL Y
s VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA: DEL DISTRITO DE HUARMEY -

b s PROVINGADEHUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (il ETAPAY"
UBICACION x Elwgataee}ecuciﬁnde a obra es el siguiente:
« CENTRO POBLADO . HULUIS BOZA

« DISTRITO / PROVINCIA . ‘HUARMEY/ HUARMEY
' » REGION/DEPARTAMENTO. .- ANCASH
NOMBRE PiP O INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY -
PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH
_ﬁm
NIVEL DE LOS ESTUDIOS ~TESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA DE REGISTRO - BANCO
DEPREINVERSION DE PROYECTOS (FORMATO N° 07-A o
FEGHA DE DECLARACION 17 DE ABRIL DEL 2019
DE VIABILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO RESOLUGION DE GERENCIA MUNICIPAL N°307-2023-MPH-A-GM
APROBADO MEDIANTE ;

| FECHA DE APROBACION ___:
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3113. NORMATIVIDAD ESPECIFICA
= LeyN?31953, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 31954, ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.
Decreto Supremo N° 01 1-79-VC. ‘
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-201 8-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado (en adelante el “Reglamento”) :
Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifican el Reglamento y dictan ofras disposiciones.
Decreto supremo N° 234-2022-EF ;
Degreto Supremo N 162-2021-EF
Reglamento de inspecciones téenicas de seguridad en defensa civil, vigente. 3
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en‘el Trabajo, modificado
mediante D.S. N° 010-2014-TR.
«  Ley General del Ambiente N° 28611.
= LeyN° 29783 -Ley de Seguridad y Salud en ¢l Trabajo.
s  Cadigo Civil.

g

DIRECTIVA N"001-2023-0OSCE/CD
Resolucion Ministerial N®146-2021-VIVIENDA, aprobacion de (04) fichas de homologacion para obras de
pavimentacion de vias urbanas. )
» OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
= Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones
3114 CONFIDENCIALIDAD 7
El contratado debe dar cumplimiento a fodas las politicas y esténdares definidos por.Ja Entidad, en materia de
seguridad de la Informacion.
Dichas obligaciones comprenden la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de'tas actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido Ja Obra.

3115. OTROS ASPECTOS Y/O CONSIDERACIONES
Toda materia producida bajo las estipulaciones de los términos de referencia, seran concedidos exclusivamente a
la Entidad. G

312, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

3121 DEL EQUIPAMIENTO
Siendo la siguiente relacion el equipo estratégico.

ITEM DESCRIPCION } CANTIDAD l
7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 : 1
2 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 1
3 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
4 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1
5  CAMION VOLQUETE DE 10 M° - 190HP 1
6  CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL 1

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 1
7 1-12TON
8  CAMION IMPRIMIDOR 6X2 178-210 HP 2,000 GAL 1
9  RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 125 HP 8-23 TON 1
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 70-100 HP
10 g147ON
11 PAVIMENTADORA DE 69 HP 110-16" 1
12 CAMIONETA 4X4 PICK-UP 148 HP 1
13 CARGADOR FRONTAL 100HP 2.3Y3 1
14  CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3 1
15  VOLQUETE DE 15 M3 1
16 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 1
17 ESCOBA MECANICA 1
18 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1
19 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP, 125-175PCM 1
20 COMPRESORA NEUMATICA 600 - 690 PCM 1
Se deberd tener en cuenta las siguientes consideraciones /

k » Todos los equipos Y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajosy
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realizar, deberdn llevarse @ obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo

autorizacién escrita del Inspector 0 Supervisor, gue no podré negarla sin justa razon.

s | as pérdidas 0 dafios causados a los equipos Yy magquinarias durante la ejecucion de @s obras,
corren por cuenta del Contratista.

= i el Inspector O Supervisor demuestra que los equipos, magquinarias, herramientas Sson
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. el
Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuentay costo.

s Los Equipos Obligatoriamente cumplirdn con las especificaciones técnicas como minimo pudiendo
ser mejoradas.

NOTA: En caso de no acreditar documentalmente los equipos al momento de la presentacién de los
documentos para a firma del contrato perderd autométicamente la buena pro. se comunicara al 0SCE
parala sancion de inhabilitacién correspondiente.

Acreditacién del equipamiento estratégico es mediante "Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documenta que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido”. i ;

Entendiéndose que se podra presentar copias de documentos en caso de tratarse de equipos propios o
leasing.

En caso de presentar cartas de compromiso de alquiler o venta estas deben ser documentas en original.
Sin perjuicio del principio de presuncién de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificario
informado en las propuestas..para tal fin, en caso-de compromiso.de-venta y/o alquiler se deberd
consignar teléfono de contactoy mail de la entidad 0 empresa que proporciona los equipos. De advertirse
informaci6n falsa o inexacta durante el proceso se descalificara al postor.

La presentacion de equipos y maquinarias inferior a |a relacion antes citada acarreara la perdida de
condicién de postor.

DEL PLANTEL PROFESIONAL
Debe detaliarse su perfil minimo y cargo, en estricta observancia con ¢l expediente técnico (concordante con el
desagregado del anélisis de gastos generales del expediente técnico).

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION | " EXPERENCIA _
Experiencia minima de TREINTA Y SEIS (36) meses como:
RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR YIO
RESIDENTE DE ING. CIVIL - TITULADO JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O
OBRA COLEG!ADOYHABILITAbO DIRECTOR RESIDENTE yio JEFE RESIDENTE Y/O JEFE
(permanente) RESIDENTE PRINCIPAL YIO INGENIERO RESIDENTE YO

SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA.; en obras similares al
obieto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES como:
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR YIO JEFE
Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y

INGENIERO CIVIL O
INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O

ESPECIALISTA EN

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE
SALUD m}g‘éﬁ{ggg%g‘gggﬁ%{ghg\{ OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN
oo | 0. |o L OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION
(permanente) oy | SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
H AéILIT ADO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.; en obras en general,

que se computa desde la colegiatura.
TNGENIERO CIVILO o
INGENIERO AMBIENTAL (0]

INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO Experiencia minima de DIECIOCHO (18) MESES como:
AMBIENTAL Y DE RECURSOS ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SU PERVISOR YIO JEFE
ESPECIALISTA AMBIENTALES O INGENIERO Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O
AMBIENTAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALISTA  EN: MITIGACION  AMBIENTAL 0
ENERGIA RENOVABLE O AMBIENTALISTA O MONITOREQ Y MITIGACION AMBIENTAL
INGENIERO DE RECURSOS O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE; en obras en
RENOVABLES O INGENIERO | general, que s& computa desde fa colegiatura.
AMBIENTAL Y DE RECURSOS it
NATURALES - TITULADO,
COLEGIADO Y HABILITADO
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Experiencia minima de DOCE (12) MESES como:
ESPECIALISTA, INGENIERO, JEFE, RESPONSABLE, REVISOR

Es;ggﬁgggw INGENIERO CIVIL- TITULADO, | O LA COMBINAION DE ESTOS, DE: MECANICA DE SUELOS,
o COLEGIADO Y HABILITADO | GEOTECNLA O SUELOS; EN LA EJECUCION O EN LA
SUPERVISION; en obras en generdl, que se computa desde la
colegiatura. )
NOTA:

i, Se considerara obra similar a los trabajos de ejecucion de obras de: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL
Y VEHICULAR: CONSTRUCCION YIO CREACION Y/O MEJORAMIENTO YIO AMPLIACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE
VIiAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL YO VEHICULAR CON PAVIMENTOS (R'GIDOS Y/O FLEXIBLES
Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS
SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS YIO PISTAS Y/O VEREDAS
Y/0 VIAS INTERNAS Y/O JIRONES YIO ViAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES YO
VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O
PEATONAL YIO HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS YIO "ALAMEDAS Y/O ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES YIO
— INFRAESTRUCTURA RECREATIVA YIO ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES
- URBANOS.
i. Los profesionales propuestos no podran ocupar més de un cargo como especialista 0 Residente o Asistente o personal
téenico. A

ii. La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de'su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero.

jii. El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones Y la experiencia El residente de la obra debe cumplir la
experiencia minima establecida en el Articulo 179 de Reglamento. :

iv. El residente de la obra no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por
paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o
supervisor, segun corresponda, debe ser definida por \a Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de los saivicios a ejecutar, de conformidad con ¢l Articulo 179 de Reglamento.

v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos teberan ser estar legibles
caso contrario no serén considerados. :

vi. La experiencia del personal profesional propuesto clave, no, clave y de apoyo se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su fespectiva conformidad o (ir) copia simple de constancias
o (si) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del
profesional propuesta. 3

3123. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

» El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez ¢l valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

« Se considerara obra similar a; VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR:
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION YIO RECUPERACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELAG!GN YIO RENOVACION
DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O

i FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) YIO ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO YIO
ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O
VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS
ARTERIALES Y/O_ VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL YIO
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O
PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O {NFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O
ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS. !

Acreditacién: ; :

i, La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la ; fehacientemente
que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo
de veinte (20) contrataciones. E

ii. Enlos casos que se acredite experiencia adquiridaen consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio

k o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
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CONTRATACION

PARA LA EJECUCION DE LA

asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la expetiencia proveniente de dicho

contrato.

iii. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Pariicipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de |as obligaciones

equivale al porcentaje de participacion de la p

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de pariicipacion se presumira que las obligaciones

se ejecutaron en partes iguales.
iv. Siel titular de la experiencia no es el postor,

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

v. Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

vi. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera; debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a fa fecha

de suscripcion.
vil. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben
del postoren la especialidad.

3124 CONDICIONES DE LOS CONSORGIOS

De conformidad con €l numeral 49.5 del Articulo 49
- El nimero maximo de consorciados es de DOS

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.
- El porcentaje minima de participacion en [a ejecucion del contrato, para ¢l integrante del consorcio que acredite

mayor experiencia, es de 60%.

DE LAS OTRAS PENALIDADES
« De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento,

mora, las cuales deben ser objetivas,

OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL HU LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (i
ETAPA)" con codigo Unico de inversiones (CUl) N° 2246530

razonables, congruentes ¥

romesa de consorio. o del contrato de consorcio. En caso

consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
(02) INTEGRANTES.

se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso 0
proporcionales con el objeto de la

contratacion.
« Segiinlo previsto en los articulos 190 y 191-dél Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las
siguientes: 7
OTRAS PENALIDAD
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD L
"PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATESEE. e PR st A Sy gvarsd |
SUSTITUCION DE PERSONAL CLAVE 050 UIT Segun informe del Supervisor
En caso culmine la relacion tual entre el tista y el p lofertadoy la | yfo Inspector de la Obra ylo
Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las | | sub Gerencia de Obras
experiencias y calfficaciones del profesional a ser reemplazado. Y en caso de | | Publicas ylo Acta de
incumplimiento del “Articulo 190. Obligacion del contratista de ejecutar el contrafo 1 | supenvisiony control
con el personal acreditado” del RLCE. | |
| Lapenalidad es por cada dia de ausencia del personal en obra. TR ST I s 2 "
~ PERMANENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | 050 UIT | Segln informe del Supervisor
i Cuando el ingeniero residente no se nira cn forma p te on la obra. La | | ylo Inspector de la Obra ylo
penalidad seré por cada dia de ausencia del personal en la obra. : | Sub’ Gerencia de Obras
' | Publicas ylo Acta de |
. . S v i - | supenvisiony control
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE [ 030U | Seg(n informe del Supervisor -
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion con el ylo Inspector de la Obra ylo |
personal acreditado 0 debidamente sustituido. . Sub Gerencia de Obras |
| La ponalidad serd por cada dia de ausencia del personal en la obra | Publicas ylo Acta de |
R —— . . | supenisibnycontrol ‘
| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO T 25U {"Segtn informe del Supervisor |

| Cuando ef contratista no cuenta con fos quipos mini ig
| técnico conforme a su propuesta técnica, 0 que los tenga
i6n de la obra. La penalidad seré por dia.

COLOCACION DE CARTEL DE OBRA

Cuando el Contratista no coloque ol cartel de obra dentro de los cinco (05) dias
calendario contabilizados & partir de la Suscripcitn del Acta de Enlrega de Terreno,
la penalidad es por dia no colocado. Hay obligacion de mantener el cartel de obra
durante la ejecucion de la obra (evidencias fotogréficas el buen estado del cartel de
obra), se penalizard de la misma forma cuando no se mantenga en el tiempo

establecido.
La penalidad seré por cada dfa no colocado,

igidos en el expediente |

© ylo Inspector de 13 Qbra ylo
| Qub Gerencia de Obras |
« | Publicas ylo Acta de

incomplefos para la {

* Seglin informe de! Supervisor
ylo Inspector de la Obra ylo
Sub Gerencia de Obras
Publicas ylo Acta de
supervision y control

0.10UIT
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06 = SUBCONTRATACION 0.50 UIT Segn informe del Supervisor
Se aplicars una penalidad por SUBCONTRATAR parfe de la ejecucion de ylo Inspeclor de la Obra ylo
determinadas prestaciones del contrato a su cargo sin la autorizacion escrita de la 4 Sub Gerencia de Obras
Entidad e incumplimiento del Articulo 147. Subcontratacion del RLCE. Lapenalidad Publicas ylo Acta de
serd por cada caso detectado. . supervision y control
07  ANOTACION DE CUADERNO DE OBRA 0.25 UIT Segtn informe del Supervisor
Cuando 6l Contratista no cumpla a fravés de su Residenta de Obra & registrar en el ylo Inspector de la QObra y/o
CUADERNO DE OBRA DIGITAL, foda la informacion que comesponda anotar en &l Sub Gerencia de Obras
cuaderno de obra, segunfo previstoenla Leyy su Reglamento, asi como Jo dispuesto Publicas ylo Acta de
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. ) supervision y control
En ol caso que s¢ haya autorizado USO DEL CUADERNO DE OBRA EN FISICO, si
of contralista 0 su personal impide anolar las ocurrencias &l Supervisor dg Obra ylo
Inspector. i
Lapenalidad seré por ocurrencia. T ) -
08  CULMINACION DE OBRA L esouIT . Sub Gerencia de Obras
Por no solicitar al Supervisor y/o Inspector de Obra ef culminado la Obra, segun el | Publicas
Articulo 208° del Reglamento. La penalidad es por o i > '
09 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Segun inf pervisor
Por no presentar al SUPERVISOR DE OBRA of Programa de Ejecucién de Obra ylo Inspector de la Obra ylo
(CPM,), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado, Sub Gerencia de Obras
o~ lendario de adquisicion de iales, calendario de utilizacion de equipo, en caso | Publicas ylo Acta de
= la neturaleza de la ion lo requi nondiente dentro del plazo de siete . supervision y control
(07) dias calendario de fjada la facha de inicio de obra, E incumplimiento del Articulo
202, Actualizacion del Programa de Ejecticin de Obra de/ RLCE.
La penalidad seré por cada dfa de atraso. ) )
10  ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA D25 UIT Segun informe del Supervisor
Cuando a pedido del supervisor o inspector, el contratista NO presente a la ylo Inspector de fa Obra ylo
supervision, con copia a la entidad, en un plazo méximo de siete (7) dias, Ia Sub Gerencia de Obras
actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra y de los calenderios de avance de Publicas ylo Acta de
obra valorizado, de adquisicion de iales e i y de utilizacion de equipos supervision y control
de manera que estos reflejen adecuadamente la situacién del avance de las obras y Rt
lo io para su inacion en el plazo tual. E incumplimiento del
Articulo 202, Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra del RLCE. RER
11 CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA Q.50 UIT Segun informe del Supervisor
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera ylo Inspector de [a Obra ylo
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente en Sub  Gerencia de Obras
cumplimiento del Articulo 203. Demoras injustificadas en fa ejecucion de la Obra del Publicas ylo Acta de
6 RLCE. La penalidad es por ocurrencia. ; P  supenvsion coriral_
: D CONTROLDECALDAD ST e e
12 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 0.50 LIT _ Segun informe del Supervisor
Cuando el Contratista emplee maleriales que no plan los requisitos de las ylo(nspectordelaObray/o
especificaciones técnicas. La penalidad sera por cada caso detectado, EL | Sub Gerencia de Obras
CONTRATISTA daberé refirar dicho material y reemplazario por ofro que curmpla con | Publicas ylo Acta de
las especificaci técnicas y p tar la respectiva ficha técnica del material supervision y control
correspondiente, siendo dicha reemplazo sin costo alguno para la Entidad. La
penalidad seré por cada caso detectado, L )
13 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 025 UIT Segun informe del Supervisor
Cuando el contratista no presenta las pruebas ¢ ensayos oportunamente para - ylo Inspector de la Obra ylo
verificar la calidad del concreto y/o materiales dentro de los trabajos ejacutados. La Sub Geréncia de Obras
multa es por cada incumplimiento Publicas ylo Acta de
: o ; . supenistnycontol
14 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL . 2sum . Segl e del Supervisor
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los implementos o _ ylo Inspector de la Obra ylo
equipos bésicos de proteccion personal, 0 la no utilizacion de estos por parte de su | Sub Gerencia de Obras
p I, en la ejecucion de la obra, conf a lo establecido en la norma 6.050 | Publicas ylo Acla de \
del Reglamento Nacional de edificaciones y Plan de Sequridad y Salud en of Trabajo supervision y control
y MATRIZ IPERC aprobado previo al inicio de ejecucion de obra de acuerdo a lo | .
estipulado en el Decrefo Supremo N°011-2019-TR. i
La penalidad serd por cada dia. . . i
15 SENALIZAGION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.0 UM Segun informe del Supervisor
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la Obr, tanto ylo Inspector de la Cbra ylo
I o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones Sub Gerencia de Obras
itadas por la Municipalidad. La penalid: d serd por dia. Publicas ylo Acta de
supervision y control
16  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO g0 UIT Segun informe del Supervisor
Cuando ef contratista no cumpla con entreger a la Supervision el Plan de Seguridad ylo Inspector de la Obra.
y Salud en el Trabajo contabilizados desde la fecha de inicio de plazo contractual en
un plazo de 5 dias calendario. La penalidad seré por dia.
17 PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 010Ul Segan informe del Supervisor
Cuande el conlratista no cumpla con entregar @ la supervision el plan de mitigacion ylo Inspector de la Obra ylo
da impacto ambiental contabilizados desde la fecha de inicio de plazo contractual en Sub Gerencia de Obras
K un plazo de 05 dlas calendario. fa penalidad seré por dia. Publicas ylo Acta de

/)
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»  Porfallecimignto del profesional.

verificado por la Entidad.

parcial, total o defectuoso.

no haya podido ser evitada.

9126, DE LA RECEPCION DE OBRA

Cuando el contratista reincide en los errores pese a las notificaciones del pliego de
observaciones. La penalidad seré por trémite documentario.

No estaré permitida la recepcion parci
208.15 del Reglamento. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en
caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL H.U LUIS BOZA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (Il
ETAPAY con cadigo Unico de inversiones (CUf) N? 2246530

) supervision y control

G INFORMES DE CONTROL DEOBRA g S S B N :

18 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 10 uIT Segun informe del Supervisor
Cuando el contratista no cumpla con entregar ol informe de Revision del Expediente yio Inspector de la Obra ylo
Técnico a la Supervisién dentro de los 15 dias calendario del inicio del plazo de Sub Gerencia de Obras
ejecucion en cumplimiento del Articulo 1 77. Revision del expediente técnico de obra Publicas ylo Acta de
del RLCE. La penalidad seré por dia. { supervision y control

19 PRESENTACION DE VALORIZACIONES eA0UlT Segiin informe del Supervisor
En caso el contratista no cumpla con los plazos dispuestos, para la presentacion de ylo Inspector de la Obra ylo
las valorizaciones en el Articulo 194 del Regl to. Y cuando incumpla el plazo Sub Gerencia de Obras
otorgado para la p tacion de iento de observaci ala izacio Publicas ylo Acta de
La penalidad es por cada dia de retraso en la presentacién de I3 valorizacion a supervision y control
Ia Entidad.

20  VALORIZACION A LA ENTIDAD [RLAE) Seg(n informe del Supervisor
En caso el contratista presenta la valorizacion a la Entidad y no la Consultoria de la ylo Inspector de la Obra ylo
Supervisién de Obra, segtin lo estipulado en el Arficulo 194 del Reglamento. La Sub Gerencla de Obras
penalidad seré por ocurrencia. Publicas ylo Acta de

supervision y control

21 SOBREVALORIZACIONES 0.50 UIT . Segin informe del Supervisor
Por presentar valorizaciones de Obras ylo metrados no ejecutados (sobre — ylo Inspector de la Obra ylo
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u offos actos que Sub Gerencia de Obras
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin Publicas ylo Acta de
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresp der. La penalidad es por supervision y control
ocurrencia. ;

22 PRESENTACION DE LIQUIDACION DE OBRA 0.25 UIT . Segiin informe de! Supervisor
Cuando el contratista incumpla en la p tacién del informe finel (liquidacion final ylo Inspector de la Obra ylo
de obra) en las fechas establecidas mediante en el Articulo 209° del Reglamento. La | ., Sub Gerencia de Obras
penalidad serd por cada dia de refraso. Publicas ylo Acta de

) supervision y confrol

23 DOCUMENTACION INCOMPLETA 025Ul Segn informe del Supervisor
Cuando ef contratista entregue documentacion incompleta (faltante) o con errores 0 ylo Inspector de la Obra ylo
fuera del plazo normativo, perjudicando el trémite normal de los mismos (soficitud de Sub Gerencia de Obras
adelantos, informe de revisibn de expediente técnico, valorizaciones en fisico y Publicas ylo Acta de
digital-CD, pr 7 icionat itados de los de calidad, supervision y control
certificados de habilidad de los profesionales integ de su plantel técnico,
liquidacion de Contrato de Ejecucion de Obra, elc.). La penalidad seré por trémite
documentario. | .

24  REINCIDENCIA EN ERRORES 0.50 UIT Segun informe del Supervisor

ylo Inspector de la Obra ylo
Sub Gerencia de Obras
Publicas ylo Acta de
supervision y control

Cabe precisar que 1a penalidad por mora y. las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.
Estas penalidades se aplicaran en el pago de la valorizacion correspondiente. Para el caso de las multas
consideradas, luego de la aceptacion y aprobacion por parte de LA ENTIDAD de la solicitud del cambio def
profesional evaluado, serén eximidos de Ja penalidad en los siguientes ¢asos: LN )

» Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que podra ser

«  Cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

« Cambio 'del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias desde el
otorgamiento de la Buena Pro del postor ganador.

=« Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual sera analizado por la Entidad en atencién a que el evento constituye
un hecho extraordinario, Imprevisible, que impida la ejecucion de la obligacibn o determine su cumplimiento

- Para que un hecho'se constituya como caso fortuito o fuerza mayar, los requisitos deben desarrollarse de
manera concurrente. Eneste sentido dicho acontecimiento- debe ser extraordinario, es decir, que las
circunstancias en las cuales se presente deben. ser excepcionales e irumpir en el curso de la normalidad.

Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento, debe ser imresistible, es decir, que su ocurrencia

al de secciones terminadas de la obra, de conformidad con el articulo

@
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3127. DE LA SUBCONTRATACION
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones de Estado, liquidacién def contrato
de Obra.

| Importante

| Para determinar que Jos postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de seleccion incorpora
| Ios raquisitos de calificacion que se extrasn def expedients técnico, no pudiende inciuirse requisitos adicionales & los previstos en
| @l mismo, ni distintos a los siquientes:

32, REQUISITOS DE CALIFICACION
["importante para la Entidad ]
|

["Los requisitos de calificacion que fa Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

o~ Requisitos
o~ Siendo la siguiente relacién el equipo estratégico:
ITEM DESCRIPCION TCANTIDAD |

T MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 1
2 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 1
3 MOTONIVELADORA DE 125 HP 4
4  NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE "
5  CAMION VOLQUETE DE 10 M? - 190HP 1
6  CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 1

7 40-12TON
Q §  CAMION IMPRIMIDOR 6X2 178-210 HP 2,000 GAL 1
9 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 125 HP 8-23 TON 1

RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 70-100 HP
8-14 TON

11 PAVIMENTADORA DE 69 HP 110-16"

12 CAMIONETA 4X4 PICK-UP 148 HP

13 CARGADOR FRONTAL 100HP 2.3Y3

14  CARGADOR SOBRE LLANTAS 126-155 HP 3.0 YD3
15  VOLQUETE DE 15 M3

16  MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO
17 ESCOBA MECANICA

18  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

19 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP, 125-175PCM
20 COMPRESORA NEUMATICA 600 - 630 PCM

Acreditacion

De conformidad con el numeral 48,3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

-

R

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que 6l postor cuente con oficinas, Tocales U olros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTELE,’BOFESlONAL CLAVE

Requisitos
RESIDENTE DE OBRA ING. CIVIL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO
(permanente)
NGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ESP EC'A"'ST(’)‘C%‘,’,%%@EAD YSALUD | |NDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE

i o SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TITULADO,
(pennane COLEGIADO Y HABILITADO

TNGENTERG CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE
ESPECIALISTA AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE

ﬁ
F__‘
-

]
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RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS
NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE
RECURSOS RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES - TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO
ESPECIALISTA EN MEGANICA DE SUELOS | INGENIERO CIVIL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO

Acreditacién ‘
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
["El Residenta de la Obra debe cumplir Jas calificaciones minimas establecidas en el Articulo 179 del Reglamento. |
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

Experiencia minima de TREINTA Y SEIS (36) meses como: RESIDENTE Y/O
JEFE YIO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O
RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE
RESIDENTEDE OBRA | Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O
(permanente) SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA.; en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante la gjecucion de la
obra
Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES como: ESPECIALISTAY/O
INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE
EN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE

Sggzgﬁ,'ﬁg’%ﬁ’fm OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O
) OCUPACIONAL SALUD OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E
(permanente) HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.; en

pe obras en general, que se computa desde la colegiatura.
/] Tendré un porcentaje de participacion del 100% durante la ejecucion de la

i obra

7 Experiencia minima de DIECIOCHO (18) MESES como: ESPECIALISTA Y/O
{ INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE
ESPECIALISTA AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN: MITIGACION AMBIENTAL O
AMBIENTAL AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO

AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE; en obras en general, que se computa desde
la colegiatura.
Tendra un porcentaje de participacién del 50% durante la ejecucion de laobra
Experiencia minima de DOCE (12) MESES como: ESPECIALISTA, INGENIERO,
JEFE, RESPONSABLE, REVISOR O LA COMBINACION DE ESTOS, DE:
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, GEOTECNLA O SUELOS; EN LA EJECUCION O EN
MECANICA DE SUELOS | LA SUPERVISION; en obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante la ejecucion de la
obra

Acreditacion ]
De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
_Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| importante Aj
| El Residente de la Obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el Articulo 179 del Reglamento. i
Importante para la Entidad |
Acimi J

), la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de la calificacion .
*Esta nota debera ser eliminada una vez inada I elaboracion de las bases, asl como el requisito en caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial,
en la ejecucion de Obra similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de Obra.

Se considerara obras similares a los trabajos de ejecucion de obras de: VIAS URBANAS DE
K W“‘,_CIRCULAC|0N_ﬂEATQN_AL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO

| q ]
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YIO AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION
PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O
ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES
INTERVENCIONES:

AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O
VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O ViAS COLECTORAS Y/O VIAS
ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O
PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O
ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion: ;

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contrato’s y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asl como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato_de consorcio del-cual se_desprenda-fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumic en el contrato presentado; de o contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en‘las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcenlaje de parlicipacién’ se -presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustantatoria correspondiente:

Si el postor acredita: experiencia de otra’ persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicade por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion, ‘

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor.en la especialidad.

Importante

En ol caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

« i como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion
del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, io que
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

7L ISAD PRUANCIAL DE HUARMEY

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo,
kmediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el érgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente
técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Siendo la siguiente relacion el equipo estratégico:
[mEm | DESCRIPCION [ canmipAD |
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO

MOTONIVELADORA DE 125 HP

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

CAMION VOLQUETE DE 10 M3 - 190HP

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135 HP 10-12

TON

CAMION IMPRIMIDOR 6X2 178-210 HP 2,000 GAL 1

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 125 HP 8-23 TON

RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 70 — 100 HP 8-14 1

TON

11 PAVIMENTADORA DE 69 HP 110 - 16" 1

12 CAMIONETA 4X4 PICK - UP 148 HP 1

13 CARGADOR FRONTAL 100 HP 2.3Y3 1

14  CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 - 155 HP 3.0 YD3 1

15  VOLQUETE DE 15 M3 1
1
1
1
1
1

A

KOQ)\IQOHAOJI\:

—_

-
(=]

16  MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO
17 ESCOBA MECANICA

18  VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50"

19 COMPRESORA NEUMATICA 76HP, 125-175PCM
20 COMPRESORA NEUMATICA 600 - 690 PCM
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,
no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A2

Requisitos:
I CARGO PROFESION
\ RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILlTADOJ
(permanente)
~GENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ESPECIALISTA SEGURIDAD EN OBRA Y SALUDEN | INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE
EL TRABAJO (permanente) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO
—GENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSO
AMBIENTALES O INGENIERO DE RECUROS NATURALES Y
ESPECIALISTA AMBIENTAL ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS
RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS J
NATURALES - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO
[ ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS ™ TNGENIERO GVIL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO H
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 dgl articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante e T .
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

o
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO ~ PROFESION

e I T

EXPERIENCIA

RESIDENTE
DE OBRA
(permanente)

ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO -
TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO

Experiencia minima .de Treinta y seis (36) meses como:
RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O
DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE DE RESIDENTE Y/O JEFE
RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRAS; en obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Tendra un porcentaje de participacién del 100% durante la
ejecucion de la obra.

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
O INGENIERO INDUSTRIAL
INGENIERIA DE SEGURIDAD
SALUD EN EL TRABAJO
TITULADO, COLEGIADO
HABILITADO

ESPECIALISTA
SEGURIDAD
EN OBRAY

SALUD EN EL

TRABAJO
(permanente)

<] <O

Experiencia minima de VINTICUATRO (24) meses como:
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE
Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN
EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION
DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN OBRAS EN
GENERAL; que se computa desde la colegiatura.

Tendra un porcentaje- de participacion del 100% durante la
ejecucion de la obra

INGENIERO CIVIL O INGENIERO
AMBIENTAL O INGENIERO DE
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE RECURSOS
AMBIENTALES O INGENIERO DE
RECUROS NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO DE
RECURSOS  RENOVABLES O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES
TITULADO, COLEGIADO
HABILITADO

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Y

Experiencia minima de DIECIOCHO (18) meses como:
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE
Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O
AMBIENTALISTA . EN:  MITIGACION AMBIENTAL O
AMBIENTAISTA O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O
IMPACTO AMBIENTLA O MEDIO AMBIENTE; EN OBRAS EN
GENERAL; que se computa.desde la colegiatura.

" | Tendra un porcentaje de participacion del 50% durante la

ejecucion de la.obra

ESPECIALISTA
EN MECANICA
DE SUELOS

INGENIERO CIVIL - TITULADO,
COLEGIADO Y HABILITADO

Experiencia minima de DOCE (12) meses como:
ESPECIALISTA, INGENIERO,  JEFE, RESPONSABLE.
REVISOR O LA COMBINACION DE ESTOS, DE: MECANICA DE
SUELOS, GEOTECNIA O SUELOS; EN LA EJECUCION O EN
LA SUPERVISION; EN OBRAS EN GENERAL; que se computa
desde la colegiatura.

Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante la
ejecucion de la obra

NOTA:

i Se considerara obra similar a los trabajos de ejecucion de obras de: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE
VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICUL
Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFA

VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION

SIGUIENTES INTERVENCIONES:

AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS

YIO VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES YIO VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/
VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAS Y/

PEATONAL Y/O REHABILITACIONES URANAS Y/O P

PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES

URBANOS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49

LAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACI
O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O

y el literal e) del numeral

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

AR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES
LTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS

9.1 del articulo 139 del

_J
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el.articulo 179 del Reglamento.

‘B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial, en la ejecucion de
Obra similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcion de Obra.

Se considerara obras similares a los trabajos de ejecucion de obras de: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL
Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE
VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS YIO FLEXIBLES
Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS
SIGUIENTES INTERVENCIONES:

AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O
VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS
EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAS Y/O PEATONAL
Y/O REHABILITACIONES URANAS Y/O PLAZUELAS YIO PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion:convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion

se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor

sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. .

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad. : J
Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. l

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se |
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada. /

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a tpdo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

\~ ©
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION
La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacibh:'consistiré en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion: P.= O x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio o
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
[100] puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. De‘pend‘ien\doy t}e/ objeto del ébntrato, dé‘”r‘"é:smurltér fhd;.;pensable, puede incluirse cléusu/a;‘:
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD)], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
L e e omen s s ssmmcmsomims S5 ], con RUC N° [........ ], con domiciio legal en
Lo o vere monsem o s s siims s RO B ], inscrita en la Ficha N° [...........................] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............coo ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del

contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados |

desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. :

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables g LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago. i
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Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es del...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, seguin corresponda:

“E| plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”??

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del )
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final. '

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion qu
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

22 Egte parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucio llave en mano que no
incluya operacion asistida.

28 Egte parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: '

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

® Soloen él casoque /a‘ Entldadhublese preVisto otorgar adék/énto, se debe ihcluir la SIgwente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA. L1

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS .

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos "por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

24

25
26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion. ,

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto digecto al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materialgs e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo/la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no, pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

©
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. »

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“A ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobi/iar"io,\ presentado por EL
CONTRATISTA. ‘

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos. ’

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS?®

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la jnodalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden supgrar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripciéon del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] arios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de {as prestacignes objeto del

29

30
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la-modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
17 | Cuando el personal acreditado | INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado 0 SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) Segun informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR 'O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. :

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE *“Lineamientos para el uso/del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. )

-~
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
|a forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a travées de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. e

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y

A
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. '

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 01 2-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAVUOUL A VI I A N . S, e, ————— — —— — — — —————

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"), encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD. :

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber.concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD. :

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision. adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

33 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitr je ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escntura Publlca corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccoociviiriiiniiannnin ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS- REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [..... s ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede flrmarse d/gltalmente Si ambas partes cuentan con f/rma d/gltal segun Ia
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

% para  mayor informacién sobre la normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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\ CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
- documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
‘ RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del 5 Descripcion de las
. . RUC Yo i
— integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL NI el coniral
CONTRATO umero ael contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

=

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

—]
N——

Ubicacion de la obra (Region, ‘//
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra _ i

T

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecuci6n de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra ﬂ

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de /
obra

Monto total de los adicionales /

Monto de la obra Numero de deductivos /

Monto total de los deductivos /

[
Monto total de la obra (sélo (
componente de obra)
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" APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
~ SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS Disputas : °
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 si | No |
| Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.
_ Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion..

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entghdera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del pleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://Awwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-li ea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite 1a retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ;

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
A siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciébn o0

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Telefono(s) :
MYPE® Si | No |
| Correo electronico :

' Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o0

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
'MYPE?® Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

LCorreo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones: /

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promgcion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/se icios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas/ en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¥ lbidem.

¥ |bidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
_ Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

il. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

il. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer as disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion. ‘

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firm.a, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia vy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR"ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.................ccooen ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%14
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

# Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

)
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITTEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
|3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

42 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ CONCEPTO PRECIO TOTAL

i’OTAL J

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos. ‘

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B) |

bl

SUBTOTAL (A+B+C)

3 | Utilidad (C) / :

@
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N

IGV43
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA'EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 | Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables /
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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ITTEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta l |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes: ‘

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2 - Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] "

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP). .

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])
Sefiores : ) . .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ)], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). :

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fifha; Nomb.r.es y Apeliidoé dél pbstc;r o.
Representante legal, segun corresponda

~ Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacic’)n-de-proveedores—sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la secciéon
L consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA'JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
- IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




