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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Esoaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-2023-GR.
LAMB/PEOT
TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION “MEJORAMIENTO DE LA
EFICIENCIA DE CONDUCCION DEL CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITO
DE PUCALA, PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE’

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

2

Para
https

mayor informacién sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:

/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima'y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~



http://www.rnp.gob.pe/

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-
2023-GR.LAMB/PEOT- BASES ESTANDAR

1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectla
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisidn, calificacién, descalificacidn, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcidn de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

3.2.3.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

~
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

RUC N° : 20148346055

Domicilio legal . Calle Las Violetas N°148- Urb. Los Libertadores - Chiclayo
Teléfono: : 074 - 480860 Anexo 202

Correo electrénico: . oec.abast.peot@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DE
LA EFICIENCIA DE CONDUCCION DEL CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE,
DISTRITOS PUCALA, PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 000054-2024-
GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228319 - 30] de fecha 16.04.2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Certificacion Presupuestal N° 000156-2024-GR.LAMB/PEOT-50 [4542608 - 7]y Certificacion
Presupuestal N° 000490-2024-GR.LAMB/PEOT-50 [215228319-22] de fecha 15.04.2024

e Meta : 0001 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
¢ Fuente Financiamiento : Recursos Determinados (RD)
e Rubro : 15 Fondo de Compensacion Regional - FONCOR
¢ Clasificador de Gasto :6.81.21 Estudio de Pre — Inversion
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.
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1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestardn en el plazo de
CIENTO VEINTE (120) DIAS calendario , en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar:

Pagar en CAJA DE LA ENTIDAD, SITUADO EN CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS
LIBERTADORES — DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE, en el horario de 8:00 am — 1:00 pm y de 2:15 pm — 5:00 pm.

Recoger UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS, SITUADO EN CALLE LAS VIOLETAS N° 148 —

en URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en el horario de 8:00 am — 1:00 pm y de
2:15 pm - 5:00 pm.

Costo de Impresa: S/. 10.00 SOLES.

bases

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024

Ley N° 31954.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Aio Fiscal
2024.

Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cadigo civil

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
034- 2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

Anexo N° 2
(

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente secciéon. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacidon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

6

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

La estructura de costos o andlisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

7

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion  (Anexo N°14).

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i) Estructura de costos de la oferta econémica®.

k) Compromiso de alquiler de la direccién domiciliaria y/o oficina, que se encuentra dentro del
radio urbano de la ciudad de Chiclayo.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tUnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepciéon también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

¢ LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

9 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecuciéon contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

11 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.5.

2.6.

2.7,

No

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO
EN CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am - 1:00 pm y de
2:15 pm = 5:00 pm; dirigido a la UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.

ADELANTOS

“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el TREINTA 30% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (08) DIAS SIGUIENTES A LA
suscripcion de contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) DIAS SIGUIENTES a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Condicién MONTO DE PAGO
Aprobacién del primer informe por la 30% del monto contractual menos el
supervision. porcentaje de adelanto recibido.
Aprobacién del segundo informe por la 30% del monto contractual menos el
supervision. porcentaje de adelanto recibido.
Aprobacion del terc_:e_r’mforme por la 30% del monto contractual.
supervision.

Aprobacion del cuarto informe por la unidad

0,
formuladora del PEOT. 10% del monto contractual.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

e Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Tinajones con la
opinion favorable del Area Usuaria, Area Técnica de la Supervision del estudio a nivel
de pre inversion, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO EN
CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO Y
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am — 1:00 pm
y de 2:15 pm — 5:00 pm; dirigido a la UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION:

“MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION
CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITOS PUCALA,
PATAPO Y TUMAN,PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

CHICLAYO, MARZO 2024
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION CANAL DE DERIVACION
LAMBAYEQUE, DISTRITOS PUCALA, PATAPO Y TUMAN,PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

. TERMINOS DE REFERENCIA
1 AREA USUARIA.

El &rea usuaria es la Gerencia de Desarrollo Tinajones Organo de Linea del Proyecto Especial
OImos — Tinajones.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria para la Elaboracion del Estudio de Preinversion denominado
“Mejoramiento de la Eficiencia de conduccién del Canal de Derivacion Lambayeque, Distritos
de Pucaléd, Patapo y Tuman, Provinciade Chiclayo, Departamento de Lambayeque”, en el marco
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestiéon de Inversiones (Invierte.pe).

3. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion del presente Servicio de consultoria permitira obtener el Estudio de Pre Inversion
a nivel de Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad
con el fin de Mejorar la eficiencia de conduccién del canal de derivaciéon Lambayeque, en una
longitud aproximada de 30.94 km, el cual permitiré atender con el servicio de suministro de agua
para uso poblacional, agricola y agroindustrial. Este proyecto tendra como beneficio a méas de
23,000 ha bajo riegoy mas 3,000 agricultores.

4. ANTECEDENTES

41 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Con fecha 29 de diciembre del 2004, se suscribe el convenio por un periodo de 10 afios entre
el PEOT y la JUDRCHL, el PEOT otorga a la JUDRCHL el derecho para efectuar la Operacion
y Mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica del Sistema Tinajones; siendo el PEOT el
Supervisor de las actividades de operaciéon y mantenimiento ejecutados por la JUDRCHL,
una de esas estructuras hidraulicas es el canal Lambayeque.

Con fecha 22 de diciembre del 2014, la Autoridad Nacional del Agua, otorga al Gobierno
Regional de Lambayeque a través del Proyecto Especial Olmos - Tinajones, el titulo
habilitante como Operador del "Sector Hidraulico Mayor Tinajones - Clase A, que esta
conformado por las estructuras hidraulicas que se describen en el Anexo 1 de la RJ N° 364 -
2014- ANA, el cual incluye al canal Lambayeque.

Con fecha 07 de febrero del 2020, la Autoridad Nacional del Agua resuelve renovar a favor
del Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional de Lambayeque, con eficacia

4
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anticipada al 27.12.2019, por el plazo de cinco (05) afios el Titulo Habilitante como Operador
de Infraestructura Hidraulica del "Sector Hidraulico Mayor Tinajones - Clase A", otorgado por
Resolucion Jefatural N° 364- 2014-ANA, y mientras esté vigente el citado proyecto.

Por consecuencia, desde el afio 2015 el Proyecto Especial Olmos Tinajones anualmente
viene realizando trabajos de mantenimiento en el canal Lambayeque, con el objetivo de dar
mayor capacidad de conduccion al canal, mejorando también el servicio de los caminos de
vigilancia y mantenimiento de las estructuras civiles y estructuras metalicas del sistema de
izaje de la toma lateral.

Por tal motivo, ante las perdidas por filtracién del canal Lambayeque, ademas de presentar
abundante vegetaciéon en los taludes y fondo de canal ocasionando disminucién de su
capacidad de conduccién por ser canal en tierra. EI PEOT ha creido conveniente el
mejoramiento de la eficiencia de conduccion del Canal Lambayeque. En razon a ello mediante
OFICIO 000004-2022-GR. LAMB/PEOT-80- LAGU [4139170 - 0], de fecha: 02.03.2022, se
remite los Términos de Referencia, para la Elaboracion del Estudio de Pre-Inversion a nivel
de Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad para
el Canal Lambayeque.

Por consiguiente, mediante Orden de Servicio N° 196-2022, se contrata el servicio de un
profesional para la Elaboracién de los Términos de Referencia del Estudio de Pre-Inversion
a nivel de Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad
del “Mejoramiento de la Eficiencia de Conduccién Canal de derivacion Lambayeque, Distrito
de Pucala, Patapo y Tuman, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”.

5 GENERALIDADES

La cuenca del rio Chancay, que se extiende entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca.
Es representativa de los retos hidricos mas importantes del pais, pues su caudal no solo debe
satisfacer la demanda de produccion energética, industrial, minera y de irrigacion de 135 934.56
Has de cultivos, sino que también debe satisfacer la demanda para el consumo humano de la
poblacion Cajamarquina y Lambayecana (951,095 habitantes en toda la cuenca).

La cuenca del Rio Chancay — Lambayeque comprende el ambito jurisdiccional de la —
Administracion Local de Agua Chancay -Lambayeque, el cual se subdivide en dos Sub- Riego:
Regulado y No Regulado, cada uno de los cuales estéa organizado en sectores y, a su vez, en
subsectores de riego o Comisiones de Regantes.

En esta cuenca, la demanda agraria es exponencialmente mayor a cualquier otro uso, y esto se
debe a que los cultivos de cafia y azucar, ademas de ser de gran demanda hidrica, son irrigados
por inundacién y de manera ineficiente. EI ALA Chancay- Lambayeque calcula que la pérdida
de agua del sector agrario es alarmante: 62 % por pérdidas de infiltracion, mal estado de los
canales de riego e inadecuada operacién del sistema Tinajones.

El canal Lambayeque (Unidad Productora de Servicios), es otro de los cauces de la red primaria

. de la Infraestructura de riego Sistema Tinajones, sin revestir, su longitud es de 30.94 km, su
2\ capacidad maxima de conduccion es de 33 m3/s y sirve al 26% de las tierras de cultivo del valle;
—distribuye el agua a los subsectores de Chiclayo y Lambayeque a través del repartido de
Chéscope.
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Actualmente en el tramo comprendido desde el Partidor Desaguadero hasta Chéscope presenta
abundante vegetacion en su seccion hidraulica, asi como también en sus caminos de servicio
que en ciertos tramos es intransitable, aprovechando los agricultores en estos tramos a sustraer
sjagua de forma ilicita.
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La operacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica mayor del Sistema de Tinajones
esta a cargo del Proyecto Especial Olmos Tinajones. Este canal como ya se indic6 esté en el
ambito del Sistema Mayor, Proyecto Especial Olmos Tinajones Operador de Infraestructura
Hidraulica del "Sector Hidraulico Mayor Tinajones - Clase A" y con una propuesta de inversion,
permitird contribuir al cierre de brechas de Sistemas de Riego en Mal Estado en Lambayeque
que es de 86.5%.

Se presenta informacién proporcionada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones la Junta de
Usuarios Chancay Lambayeque del canal de derivacion Lambayeque:

Anexo 1- a: Principales Caracteristicas del Canal Lambayeque

TIPO DE UBICACION GEOGRAFICA -
0BRAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DE MEDICION ESTRUCTURAS METALICAS
INFRAESTRUCTURA Departamento| Provincia | Distrito
- Tomaen repartcor desaguadero -5 Compueras de distibucicn pera fes
-Candlenferal =30kmyS=1217% atrales
DISTRIBUCION, -Caudalinicial Q=42 mfeg yinal 2 Q = 12mseq | -03 compuerizs de epresamierio
CONDUCCIONY  |Ceral Lambayeque Lambayeque | Lambeyeque | Lambayeque (-01 Estacion limnigraica -Puenies para cruce vehicular
REPARTO -2 Estaciones Limniméfices ~Pasatel para cruce peatonal
-02 Tomes leterales con baraje
-03 Estaciones imniméxicas en kterales

Fuente: Plan de aprovechamiento de las disponibilidades hidricas de la cuenca ChancaylLambayeque 2021/2022 - sistema hidraulico
Chancay Lambayeque.
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Autoridad Nacional de Agua

Aatorided Administrativade Agua  : JEQUETEPEQUE ZARUMILLA
Admristracion Local del Aga + CHANCAY-LAMBAYEQUE

INVENTARIO DE CANALES DE DERIVACIGN
Nomére defSectorHide - Sector Hidrdico Mo injones - Oase"A” Unicad Hidrogri: Cumnca Chan
Homre el Operador Proyecto Espacial Olms Trjones CofigoUH +13776(CODFICACIGN PEAFSTETTER
oot Gt Gonade
) ol L I . Gt o1 B i | o | ROt
¥ | Mntredelstoatona Nonvedel Gl de | cote | mpnege P 1oy | i | g Vet de e b
L B I I o e o e Y R R R L L e T I P I Rl Bl e il Ll B
L] g i) 60 | k) |||
2|Partidor DesaguaderolLambayeque 663945.86/9254208.28) 636563.66{ 925483024 M | /D sfo T S| R Rw | B0 2 LI & L e - - 085 3087 P R - | %0875 - R
(1) Tipode uso:A (Agrario), M (Mulisectorial)
@) Tipo:R(Revestido), T(Tierra) y O (Otros) *s/D :Sindato
(3)  Material: C (Concreto), M (Mamposteria) y O (Otros) .. :Cero"0"
(@) Estado: B (bueno), R (Regular) y M (Malo)
(5)  Tipo1:P (Parshall) SC(Sin Cuello), RBC, y O (Otros)
) 6 debers describir | isticas téenicas por tramos en los cambios de seccidn

Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones — Actualizacidn del Inventario de la Infraestructura Hidrdulica Mayor del Sistema Tinajones
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Autoridad Nacional de Agua

Autoridad Administrativa de Agua
Admnistracion Local del Agua

:JEQUETEPEQUE ZARUMILLA
: CHANCAY-LAMBAYEQUE

4

UNIDAD £
FORMULADORA &5,

Prot

Dimensiones Longitud de Canal (km)
Nombre de la Bocatoma Nombre del Canal
B (m) b (m) H@m) | Z [y(m)| S% |Revestido |Sin Revestir| Total
Partidor L - - - - - - 30.875 30.875)
ST-1A_Km.00+000 - Km.00+417 800 .000| 2600 880
ST-16_Km.00+417 - Km.00+820 800 000 2600 630
“2A_Km.00+820 - Km.01+427.62 800 1000 | 2600 630
Km_01+427.62 - Km.01+660 800 .000 | 2600 080
ST-3_Km.01+680 - km.02+500 200 000 2600 080
ST-4A_Km.02+520 - km.02+720 800 000 | 2600 | 080
~4B_Km.02+720 - Km.03+115.029 800 000 2600 | 630
ST-4C_Km.03+119.029 - Km_05+340 800 000 | 2600 | 060
Km.05+360 - Km.04+180 800 000 | 2600 | 060
Km.04+200 - km.05+020 800 .000 | 2600 060
Km_05+040 - Km.05+120 800 1000 | 2600 | 1060
~78_Km.05+140 - Km.05+820 800 000 2600 010
ST-7C_Km.05+840 - Km.05+860 13.800 6.000| 2600 1170
~8A_Km.05+880 - Km.06+212.74 800 .000| 2600 1170
(m_06+212.74 - Km_06+391.21 800 .000 | 2600 4.840
ST-8C_Km.06+391.21 - Km.06+720 800 000 | 2600 1330
ST-94_Km.06+720 - Km.07+062.95 800 000 | 2600 1330
ST-98_Km.07+062.95 - Km.07+540 800 .000| 2600 | 760
ST-10/Km.07+540 - Km.07+973.98 800 000 | 2600 | 760
ST-10E Km.07+975.98 - Km.08+380 800 1000|2600 | 840
ST-11/ Km.08+380 - km.08+564.13 800 000 | 2600 | 840
ST-116 Km.08+564.13 - Km.09+220 800 .000| 2600 590
[ST-12/£ Km.09+220 - Km.09+589.58 800 000 | 2600 590
ST-12E Km.09+589.58 - Km.10+060 800 000 | 2600 320
ST-13/ Km. 100060 - Km.10+360 800 000 | 2600 320
Km.10+360 - km.10+780 13.800 6.000| 2600 2.830
Km.10+780 - Km.10+900 13.800 6.000| 2600 2.120
(m_10+500 - Km.11+740 13.800 6.000| 2600 2120
(m_11+740 - Km_12+180 13,800 6.000| 2600 2120
13.800 6.000| 2600 2.050
13.800 6.000| 2600 2.050
14.500 7.000| 2500 2.050
14,500 7.000| 2500 2.480
14,500 7.000]| 2500 2.480
4.500 7.000| 2500 570
4,500 7.000| 2500 570
5+200 - Km.15+860 4,500 7.000| 2500 180
50880 - Km.16+320 6.000 7.000| 3000 180
|ST-20¢ km.16+320 - km.16+680 6.000 7.000| 3000 640
|ST-20_Km.16+700 - km.17+420 6.000 7.000| 3000 640
ST-21£Km.17+440 - Kim 18+115 6.000 7.000 | 3000 640
ST-216 Km. 18+115 - Km.18+160 6.000 7.000 | 3000 1060
ST-22_Km.18+180 - km.18+900 000 7.000| 3000 060
34 Km. 18+920 - Km.. .000 7.000| 3000 060
000 7.000| 4000 470
000 7.000| 4000 470
19.000 7.000| 4000 880
19.000 7.000| 4000 1.880
15.000 6.000| 3000 0.703
15.000 6000| 3000] 150 0.200
15.000 6.000 0.200
15.000 6.000 0.200
15.000 6.000 0.200
15.000 6.000 0.200
18.000 6.000 0.200
- Km.23+301.444 000 000 955
(m_23+301.444 - Km.23+560 000 000 .200
(m_23+580 - Km.24+120 000 000 200
(m.24+140 - Km.24+420 000 000 200
244420 - Km_24+520 000 000 627
.24+520 - Km.24+680 000 000 070
24+700 - Km.24+960 000 000 .070
#2960 - Km.25+015 697 000 000 495
50015 697 - Km.25+180 000 000 070
5+200 - Km.25+340 .000 000 .070
5:340 - Km.25+360 000 000 522
000 000 070
000 000 .070
.25+730.103 - Km.25+740 18.000 6.000 3.473
ST-35C Km.25+740 - Km.26+040 18.000 6.000 0.070
.26+040 - Km.26+100 18.000 6.000 0.569
26+160 - Km._26+180 18.000 6.000 0,070
Km.26+640 18.000 000 0.070
18.000 .000 0.070
2 18.000 000 0.070
Km.27+280 18.000 000 0339
7+660 000 000 .070
7+685.558 000 000 .070
(m._27+721.955 000 000 465
. - Km.28+040 000 000 .070
ST-35L Km.28+040 - Km.28+134.953 8.000 000 443
[ST-39E Km.28+134.933 - Km.28+140 8.000 000 530
(m.28+280 11,000 000 530
(m.28+335.236 11.000 000 321
ST-40C Km.28+335.236- Km.28+520 11.000 000 070
~41_Km.28¢580- Km.29+000 000 000 070
~42_Km.29+020- Km.29+500 000 000 070
~45_Km.29+520- Km.30+875 266 1000 000 .070
1000 000 .070
12.000 5.000 0.070
12.000 5.000 0.070
[ST-46E Km.30+875.266- Km.30+875.366 12.000 5.000 0.070

Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones — Actualizacion del Inventario de la Infraestructura Hidrdulica Mayor del Sistema Tinajones
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6 SITUACION ACTUAL

El canal Lambayeque tiene una longitud de 30.94Km, desde su captacion a través del Partidor
que distribuye los caudales para el este canal y para el Canal Taymi, cuyas coordenadas en el
punto de inicio es Este: 663941.4m y Norte: 9254205.6m, y en el punto final Este: 636554.2 m,
Norte: 9254833.4 m, ubicandose en el ultimo el Partidor Chéscope, a través del cual se derivan
para el Canal Chiclayo, Vista Alegre y Lambayeque.

El Canal Lambayeque cuenta en su recorrido con el Partidor Desaguadero, Tabernas, Calupe,
Santefio y el partidor Chéscope, cada una de las cuales cuentan con estructuras de concreto
armado, en su estructura principal de captacion, y compuertas de izaje metélicas, cuyos detalles
se indican a continuacion:

« Captacion del Canal Lambayeque, A través de este canal se capta un caudal de operacién
maximo de 33m3/seg, y se encuentra ubicada en el lado izquierdo del Partidor Desaguadero,
desde donde se distribuyen los caudales para el Canal Taymi, Canal Desaguadero y Canal
Lambayeque. El punto de captacion, progresiva 0+000 del canal Lambayeque, tiene por
coordenadas Este: 663941.4m y Norte: 9254205.6m.

El sistema de Captaciéon estd compuesto por dos compuertas y un barraje el cual regula el
sistema de particion, vertiendo los excedentes hacia el Canal Lambayeque. La desarenacion
del partidor en conjunto se realiza a aprox. 300m aguas arriba.

Cuenta con barreras de Seguridad y se viene implementando la sefializacion para evitar el
ingreso de personal e identificando las zonas de riesgo en el area de influencia delpartidor.
Se cuenta con una Caseta del Operador, dotada con servicios de agua, desagle y energia
eléctrica.

« Toma Tabernas, Esta toma atiende con el servicio de suministro de agua para uso agricola e
industrial a la E.A.l. Pucala, y se ubica en la margen izquierda del canal de conduccion
Lambayeque, en la progresiva Km. 3+100, con coordenadas UTM Este: 661624.6 m y Norte:
9252976.2 m. Tiene un caudal de disefio de 3.00 m3/s, la estructura principal corresponde a
una estructura de concreto armado, de mas de 60 afios de antigliedad, la cual sufrido
modificaciones respecto a su disefio hidraulico original. De acuerdo con la evaluacion
realizada, presenta dafios en sus estructuras de concreto por efecto de corrosion en las
superficies sumergidas y deterioro en las areas de losas y accesos por efectos de antigliedad.

Respecto a las vias de acceso, no se cuenta con un acceso vehicular que comunique la toma
de captacion con ambas margenes del Canal Lambayeque, solo se cuenta con un puente
metalico de acceso peatonal en buen estado.

La margen derecha del canal Lambayeque, en el area de la toma de captacion, se encuentra
ocupada por viviendas, aspecto que habria considerase en los trabajos mejoramiento de esta
Toma de Captacion.
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¢ Toma Calupe: Atiende con el servicio de suministro de agua para uso agricola e industrial a
la E.A.l. Tuman, y se ubica en la margen izquierda del canal de conduccién Lambayeque, en
la progresiva Km. 8+580, con coordenadas UTM Este: 656256.08m y Norte: 9253012.54m,
Tiene un caudal de disefio de 6.00 m3/s, la estructura principal corresponde a una estructura
de concreto armado, de aproximadamente 60 afios de antigiedad, la cual sufrido
modificaciones respecto a su disefio hidraulico original. De acuerdo con la evaluacion
realizada, presenta dafios en sus estructuras de concreto por efecto de corrosién en las
superficies sumergidas, dafios en muros por efecto de socavacion y deterioro en las areas
de losas y accesos por efectos de antigiedad. Respecto a las compuertas captacion y
desarenacion, se presenta fugas por la falta de sello. No se cuenta con puente vehicular para
el cruce del canal Lambayeque, contandose con un acceso peatonal de estructura metalica
con plataforma rustica e insegura, asimismo se cuenta con un puente de acceso vehicular
que cruza el canal de derivacion Calupe en mal estado.

La caseta del operador carece de servicios de saneamiento basico.

* Toma Santeio: Atiende con el servicio de suministro de agua para uso agricola e industrial
a la E.A.l. Pomalca y el uso poblacional a la EPSEL Chiclayo, y se ubica en la margen
izquierda del canal de conduccién Lambayeque, en la progresiva Km. 20+400, con
coordenadas UTM Este: 645301.54m, y Norte: 9251796.18m, Tiene un caudal de disefio de
10.00 m3/seg, la estructura principal corresponde a una estructura de concreto armado, de
aproximadamente 78 afios de antigiedad, la cual sufrido modificaciones respecto a su disefio
hidraulico original. Segun la evaluacion realizada, presenta dafios en sus estructuras de
concreto por efecto de corrosion en las superficies sumergidas, dafios por efecto de
socavacion y deterioro en las areas de losas de fondo, losas en el area de maniobras
deterioradas por efecto del tiempo. Respecto a las compuertas de regulacion y control de la
captacion, se presenta fugas por la falta de sello en las compuertas.

Se cuenta con acceso vehicular ubicado a 100m aguas arriba, lo cual corresponde a la via
de acceso que une al CPM de Calupe con el distrito de Tuman y un acceso peatonal ubicado
a 180 m aguas debajo de la toma de captacion, Prog. 20+580.

La margen izquierda del canal Lambayeque, en el area de la toma de captacion, se encuentra
ocupada por viviendas, aspecto que habria de considerarse en la continuidad de las vias de
acceso del canal principal.

« Partidor Chéscope, A través de estas estructuras, se efectla el suministro o entrega de
caudal de agua para el Uso Poblacional a EPSEL Lambayeque, a la Comisién de Usuarios
Chiclayo y a la Comision de Usuarios Lambayeque, y se ubica en la parte final del canal
Lambayeque, en la progresiva Km. 30+940, con coordenadas UTM Este: 636550.00m, y
Norte: 9254834.00m y se cuenta con 03 Tomas de captacion:

La Captacion Lambayeque, que tiene un caudal de disefio de 12 m3/s.

La Captacion Vista Alegre, tiene un caudal de disefio de 0.40 m3/s

") La Captacién Chiclayo, tiene un caudal de disefio de 12.80 m3s.
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e La Estructura Principal corresponde a una estructura de concreto armado, de
aproximadamente 60 afios de antigliedad, la cual requiere un mejoramiento en los niveles
del barraje fijo en la Toma Lambayeque, el cual no llega a rebosar per sin embargo se
presenta un rebose en la misma compuerta de captacion. Respecto a las compuertas de
regulacion y control de la captacion Chiclayo, se presenta fatiga en el eje de izamiento
correspondiente a la compuerta de la Toma Lambayeque, por lo que se encentraba
inoperativa.

11
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Imagen N° 01: Ubicacion de la intervencion en sus puntos inicio y final:

487 1camino de.acceso (Uso

Fuente: Imagen Satelital Google Earth 2022.
Elaboracion: Ing. Carlos Montenegro.
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7 PROBLEMATICA PRESENTADA:

- De acuerdo con la evaluacién realizada a las tomas laterales y partidor en el Canal
Lambayeque, se indica que estas estructuras han sufrido cambios en su disefio, desde que
fueron construidos, aproximadamente 60 afios como es el caso de la toma Calupe, lo cual ha
generado un desequilibrio hidraulico entre sus componentes estructurales, contribuyendo a un
control inadecuado en el manejo de los caudales. Respecto a su funcionabilidad operativa y de
seguridad, se carece de plataformas de maniobras seguras y vias de acceso que permitan el
desplazamiento de los operadores a ambas margenes del canal de conduccioén para facilitar la
operacion de la toma de captacion. Asimismo, a consecuencia de la antigiedad de estas
estructuras, disefio hidraulico modificado, y falta de los elementos de seguridad necesarios para
Su operacion, se hace necesario considerar el reemplazo de estas estructuras

- Respecto al canal de conduccion principal Lambayeque, este es de tierra en toda su longitud,
desde la el Partidor Desaguadero hasta el Partidor Chéscope en un tramo totalaproximada de
30,94 KM (obtenida con la ayuda del instrumento Google Earth), siendoun canal no revestido y
cubierto de vegetacion, lo hace necesariamente ineficiente en la conduccion del caudal que
transporta, sobre todo en los meses de julio a noviembre donde se registran caudales minimos.

- También el canal presenta tramos de filtraciones inversas que se traducen en recargas hacia el
interior del canal provocado por el riego de los terrenos de cultivos colindantes.

- Los caminos de acceso, necesarios para el mantenimiento del canal Lambayeque carece de
mantenimiento, existiendo tramos en que se hace imposible el transito de vehiculos debido a la
vegetacion que se ha expandido sobre éste y en algunos tramos se presentapérdida progresiva
deltalud (Prog. Aprox. 28+840), generado por la socavacion delflujo de agua del canal.

- Otro de los problemas que se observan en el acceso, es la presencia de un Porton Metalico, el
a progresiva 28+900, con columnas de concreto armado, construido por los agricultores, y que
impiden el acceso hacia el Partidor Chéscope; asimismo, se observa el uso que se le ha dado
al camino de acceso, el cual se viene utilizando como terreno de cultivo, en el area proxima al
Caserio Arbulu a 100m, aguas abajo del canal Lambayeque, margen izquierda.

8 INTERVENCIONES A CONSIDERAR:

Por lo que, de manera preliminar, se ha identificado las siguientes metas para mejorarla
eficiencia de conduccion en el canal de derivacion Lambayeque:

v" Revestimiento del Canal Lambayeque, desde la Partidor Desaguadero hasta elpartidor
Chéscope, en unalongitud total aprox. de 30,940ml.
v" Mejoramiento de los caminos de vigilancia, a ambos lados del canal Lambayeque.
v' Obras civiles para mejoramiento de las siguientes tomas y partidores:
¢ Toma Tabernas
¢ Toma Calupe
e Toma Santefio
¢ Partidor Chéscope

Que involucra la demolicién, disefioy construccién de cada una de estas estructuras de
acuerdo a los caudales méaximos autorizados.
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v" Obras Electromecanicas para el suministro e instalacion de las compuertas
automatizadas a considerar en cada una de las tomas y partidores.

v Suministro e instalacion de redes Eléctricas: necesarias para automatizacion de la
operacion de compuertas de control de captacion.

v' Construccion de puentes vehiculares y peatonales: para el acceso del personal de
operacion y mantenimiento.

v Mejoramiento de Casetas: para el operador en cada una de las tomas y partidores:
Dotados de los servicios necesarios para su uso por parte de los operadores.

v' Cerco perimétrico: para el acordonamiento del area de las tomas y partidores queimpidan
el acceso a personas extrafias y se evite la pérdida de vidas humanas por falta de barreras
de acceso a estas areas de peligro.

v Senalizacion: de las areas identificando el peligro y los riesgos, tanto para el personal
propio como para las personas que transitan por las areas de captacion.

Otro de los aspectos a considerar es:

v El saneamiento fisico legal de los limites del Canal Lambayeque, a fin de considerarla
recuperacion de las areas irrumpidas por los agricultores de los terrenos aledafios, e incluir
una mejora en los caminos de accesos.

v" Desarrollo de eventos de capacitacion a usuarios de riego y directivos en gestion y
manejo de agua de riego.

v" Implementacion de medidas de reduccion de riesgo.

v Implementacion de mitigacion de impactos ambientales.

Al Mejorar la eficiencia de conduccién del canal de derivacion Lambayeque, en una longitud
aproximada de 30.94 km, permitira atender con el servicio de suministro de agua para uso
agricola, poblacional y agroindustrial.

Este proyecto tendra como beneficio a mas de 23,000 ha bajo riego y mas 3,000 agricultores.

9 UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO

Canal Lambayeque esta en el ambito del Sistema Mayor, Proyecto Especial Olmos Tinajones
Operador de Infraestructura Hidraulica del "Sector Hidraulico Mayor Tinajones - Clase A", tiene
la siguiente ubicacion:

. Ubicacion Politica:
Region : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distritos : Pucala, Patapo y Tuman.
Sub-Sector Hidraulico : Lambayeque - Chiclayo

14
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Ubicacion Geografica:

El canal Lambayeque se encuentra ubicada en la parte Este del Departamento de
Lambayeque, teniendo como coordenadas de inicio, UTM WGS 81: 9254206-N, 663941
— E, en la progresiva Km 0+000 y culminacién de los trabajos en las coordenadas UTM
WGS 84: 9254833-N, 636554-E, en la progresiva Km 30+750, partidor Chéscope.

Ubicacion Administrativa:

Autoridad Administrativa delagua — AAA  : Jequetepeque Zarumilla - V
Administracion Local del Agua - ALA : Chancay Lambayeque

Ubicacion Hidrografica:

Vertiente Hidrografica . Jequetepeque Zarumilla - V

Vias de Acceso

Para llegar al canal de derivacion Lambayeque existen diferentes vias de accesoy la
principales son:

De: Chiclayo

A . Santefio, se toma la carretera asfaltada Chiclayo — Tuman, ingresandoa la
derecha en linea recta en una longitud de 1,325.7 m, al noreste por la carretera principal
anexos de Tuman enlinea curvade una longitud de 3,820 m,llegando al puente Santefio.
De . Partidor Desaguadero, se toma la carretera asfaltada Chiclayo —
Chongoyape donde se dara comienzo en el Km + 000

Imagen N° 02 - a: Croquis de ubicacion del proyecto
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Imagen N° 02 - b: Croquis de ubicacion del Proyecto

LR A, T “
§90 Al L] Fiitisdey )
oD oA "L (S
WEWOT D (AT W L}
sl
1

WOWEY D ORAT W
AL AL S

WO VG2 I0R W
109§NY) oTeD “L

WO EW 2D 0T W
SPWoL s L

.
| >
. N VSO VIS
Wy 2
i ]
-

@ T3UININ

21

5

f
i

FORMULADORA &5

UNIDAD

CORCAL )

&,
2

=

G

> "
e RO
35 30880

2

16




-

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-
2023-GR. LAMB/PEOT- BASES ESTANDAR

10 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

10.1 OBJETIVO CENTRAL
Contratar los servicios de un consultor para que realice la formulacién del estudio de
preinversion “Mejoramiento de la Eficiencia de conduccion del Canal de Derivacion
Lambayeque, Distritos de Pucala, Patapo y Tuman, Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque” - en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

10.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

v' Realizar el Revestimiento del canal.

v Definir en el canal los tramos de filtraciones inversas que se traducen en recargas hacia
el interior del canal provocado por el riego de los terrenos de cultivos colindantes para el
planteamiento del disefio de ingenieria a proyectar.

v Realizar los estudios e investigaciones de campo que permitan sustentar técnicamente el
estudio a nivel de preinversion.

v’ Realizar la identificacion del proyecto a través del diagnéstico detallado y participativo en
tres dimensiones (érea de estudio, unidad productora deservicios e involucrados).

v Realizar el estudio de Gestién del Riesgo de Desastres para el Proyecto.

v’ Especificar y evidenciar con precision el problema central identificado, asicomo especificar
el objetivo central o propdsito del proyecto.

v’ Definir del horizonte de evaluacion del proyecto.

v Realizar el estudio de mercado del servicio publico (Andlisis de lademanda, oferta y
Determinacion de la brecha).

v’ Efectuar el analisis técnico de las alternativas a través del estudio técnicoy determinacién
de metas de productos.

v Determinar los Costos a precios de mercado (costos de inversion, dereposiciény de
operacion y mantenimiento).

v Realizar la evaluacion social del proyecto (determinacion de beneficios sociales, costos
sociales, indicadores de rentabilidad social de proyecto,analisis de sensibilidad).

v Realizar el Analisis de Sostenibilidad, Gestién del Proyecto, Estimacién del impacto
ambiental y presentacion de la Matriz de marco légico para laalternativa seleccionada.

v Presentar las conclusiones, recomendaciones para el proyecto, asi como el resumen
ejecutivo.

v Obtener la Licencia Social para la ejecucion del Proyecto.

11 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

Fuente de Financiamiento: 5-15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR
SERVICIOS.

Programa: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO

Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION.

Meta: 002 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Finalidad: 0020421 Estudios de pre Inversion

Clasificador: 2.6.8.1.2.1 Estudios de pre Inversion

Actividad Operativa: AOI00113300156 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE
CONDUCCION CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO -
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Cédigo SIGA: 07.01.0016.4715 CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION.
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12 SISTEMA DE CONTRATACION

La consultoria para la Elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de Ficha Técnica
General para proyectos de Inversién de baja y mediana complejidad denominado:
“Mejoramiento de la Eficiencia de conduccién del Canal de Derivacién Lambayeque, Distritos
de Pucala, Patapo y Tuman, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”, se
desarrollara bajo el sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

13 ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El servicio a contratar conlleva a la realizacion de estudios e investigaciones de campo, asi
como trabajo de gabinete para la formulacion del estudio de preinversion a nivel de Ficha
Técnica General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad del Proyecto
“Mejoramiento de la Eficiencia de conduccién del Canal de Derivacion Lambayeque, Distritos
de Pucala, Patapo y Tuman, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque” en el
marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe).

13.1 ACTIVIDADES:
13.1.1 PARTICIPACION DE LA POBLACION

v El Proyecto debe reflejar las necesidades de los beneficiarios directos.

v Las tareas de identificacion del Problema y del Proyecto deben realizarse con la
participacion de los beneficiarios del Proyecto. Es necesario incentivar la participacion
de la poblacion con el fin de aclarar las demandas y problemas de los sectores sociales
con los que se va a trabajar.

v Tanto los beneficiarios del Proyecto como las autoridades locales deberanpronunciarse
sobre la prioridad que tendria dicha intervencion estatal.

v' La importancia de todo Proyecto Publico que ayude a mejorar la calidad de vida de los
hombres y mujeres del campo, lo cual repercute indiscutiblemente en sus familias.
Mientras més opiniones se haya recogido, se tendra una mejor visioén de los problemas
presentes en el area objeto del diagndstico.

La formulacion del estudio de preinversion conlleva a la realizacion deactividades de
campoy gabinete que a continuacion se detallan:

13.1.1.1 ACTIVIDADES DE CAMPO

Antes del inicio de las actividades de campo previstas, el Consultor esté obligado a
comunicar a las autoridades y poblacion involucrada sobre los alcances del estudio para
que brinden las facilidades del caso.

Las actividades de campo previstas son las siguientes:

Estudio de Topografia.

Estudio de Mecénica de Suelos y Descripcion de Canteras.
Estudio Hidrolégico de la Fuente — Demanday Oferta Hidrica.
Estudio Agroeconémico.

Estudio Social.

Gestion del Riesgo de Desastres para el Proyecto.
Evaluacién Ambiental Preliminar.

AL T
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13.1.1.2 ACTIVIDADES DE GABINETE

v Elaboracion de predisefios hidraulicos y estructurales.

v' Elaboracién de metrados, costos y presupuesto.

v' Documento de Gestion Ambiental en cual contenga el contenido de la Evaluacion
preliminar para su clasificacién por la Autoridad Ambiental Competente (Direccién de
Gestion Ambiental Agraria del MIDAGRI).

v' Elaboracion del estudio de preinversion, utilizando para el contenido minimo para el
llenado de la Ficha Técnica (FT) General para Proyectos de inversion de Baja y
Mediana Complejidad — Formato N° 06B.

13.2 NORMAS LEGALES

» Directiva N° 100-2021-OSCE/PRE.

e Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacioén Multianual
y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293. Leydel
Sistema Nacional de Inversion Publica.

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y sus modificatorias.

¢ Leyde Contrataciones del Estado N° 30225, Reglamento y modificatorias.

¢ LeyN°® 29338 —Ley de Recursos Hidricos.

+ Reglamento Nacional de Edificaciones.

¢ Ley N° 29664 — Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

13.3 REQUISITOS DEL SERVICIO

13.3.1 PROVEEDOR

o El postor para proveer el servicio, podra ser una persona natural o juridica ydebe
encontrarse habilitado en el registro nacional de proveedores (RNP), capitulo de
proveedor de servicios.

« El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a una (01) vez el valor referencial, en servicios de consultoria como
responsable y/o autor y/o formulador, en servicios de elaboraciéon de estudios de pre
inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana
complejidad de proyectos que incluya obras de infraestructura de riego iguales o
similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicién de aprobado y/o
viables, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Para todos los casos en los presentes Términos de Referencia, se consideran servicios
de consultoria similares a los siguientes:

= ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y/O
PREFACTIBILIDAD Y/O FACTIBILIDAD Y/O DE NIVEL DE BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD
DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION
Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN OBRAS DE CONDUCCION Y/O
DERIVACION DE RIEGO Y/O PROYECTO DE IRRIGACION Y/O IRRIGACION Y/O
AFIANZAMIENTO EN CANALES. QUE SE ENCUENTREN EN CONDICION DE APROBADO Y/O
VIABLES".

—_—
Z UNIDA y
<2 FORMULADORA &5

19




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-
2023-GR.LAMB/PEOT- BASES ESTANDAR

= El postor podra proponer a la vez ser considerado como personal clave (solo uno de
ellos) siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.

= El postor debera presentar las habilidades de los profesionales (Clave y no clave) al
perfeccionamiento del contrato.

13.3.2 PERFIL DEL PERSONAL

13.3.2.1 PERSONAL CLAVE
1. Jefe de Estudios
2. Ing. Especialista en Disefio Hidraulico y Estructural
3. Especialista en Formulacion de Estudios de Pre Inversion.

13.3.2.1.1 PERSONAL 1:

v' Denominacién: JEFE DE ESTUDIO.
v' Actividades:

¢ Liderar el equipo técnico en la elaboracién del Plan de Trabajo:

¢ Reconocimiento de la zona de trabajo y planificar el desarrollo de las actividades,
definiendo el nivel de detalle que se requiere para el disefio de las obras.

¢ Acopiar informacion béasica para el estudio de preinversion, en lo referente a estudios
previos, prospeccion de suelos, planos, registros de aforos, informacién
meteoroldgica, informes de investigaciones anteriores, etc. N

¢ Desarrollar la metodologia de trabajo, en la que se mencione los procedimientos,
mecanismos de aseguramiento de calidad y control de los servicios prestados de las
diversas especialidades, programacion de actividades, determinacion de la ruta critica.

¢ Describir los servicios adicionales que ofrezcan mejorar la calidad y condiciones del
servicio.

« Desarrollar y/o Verificar la Elaboracion de los Estudios e investigaciones requeridas:

¢ De acuerdo a los contenidos minimos considerados en el item respectivo para el
estudio de preinversion, desarrollar y/o verificar la elaboracién de los estudios e
investigaciones requeridas suscribiendo los informes de los mismos en sefial de
conformidad, segun el siguiente detalle:
- Estudio de Topografia;
- Estudio de Mecanica de Suelos y Descripcion de Canteras;
- Estudio Hidrolégico de la Fuente — Demanda y Oferta Hidrica;
- Estudio Agroeconémico.
- Gestién Social.
- Gestién del Riesgo de Desastres para el Proyecto;
- Evaluacion Ambiental preliminar.
- Planos de los estudios y obras proyectadas en formato CAD,
- Metrados, Costos y Presupuestos.

¢ Liderar la Formulacion los Pre-Disefios Hidraulicos.

« El Jefe de Estudio debera formular y presentar todos los elementos del disefio a nivel
de ingenieria de proyecto, de todas las obras de infraestructura que comprende el
proyecto como: Captaciones o bocatomas, canal de derivacion, obras de arte,
caminos de vigilancia y obras complementarias.

- Paralos pre - disefios hidraulicos se tendré en cuenta que el caudal autorizado por
la Autoridad Local de Agua o el que resulte del Estudio Hidrologico de la Fuente —
Demanda y Oferta Hidrica.

- Para el pre disefio estructural de la seccién transversal, revestimiento del canal,
captaciones, obras de arte, caminos y obras complementarias, se deben tener en
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cuenta los resultados y recomendaciones de los estudios béasicos (mecéanica de
suelos, hidrologia) respecto del tipo de terreno, de su capacidad portante,
mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte
y relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos,
etc.

Elaborar los Informes de Avance e Informe Final.

En base a la informacion que se vaya generando en el desarrollo de la formulacion
del estudio de preinversién por parte de los especialistas, el Jefe de Estudios debera
elaborar, dentro de los plazos establecidos, los correspondientes informes de avance
e informe final de acuerdo a los requerimientos minimos establecidos para cada uno
de ellos.

Supervisar y coordinar las labores del personal clave y no clave en la Formulacion de
Estudios de Pre-Inversion.

El Jefe de Estudio deberé supervisar las actividades que desarrollen tanto el Ingeniero
los Especialista en Formulacion de Estudios de Pre Inversion.

La formulacion del estudio de preinversion estara a cargo del Especialista en Estudios
de Pre-Inversion, bajo la coordinacion y supervision del Jefe de Estudio; asimismo,
sera responsable de articular los informes de los servicios requeridos para estudios e
investigaciones.

v Perfil:
Formacién Académica:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para el ejercicio de su
profesion.

Experiencia Especifica:

Dos (02) afios, a partir de obtenido el titulo profesional en servicios como Jefe de
Proyecto y/o Director de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe de Estudio y/o
responsable de servicios de elaboracién de estudios de preinversion aprobados y
viables en el marco del SNIPy/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto
de la convocatoria que se encuentren en condicién de Aprobados y/o Viables.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

13.3.2.1.2PERSONAL 2:

v Denominacién: ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES

v' Actividades:

Se encargara de los disefios hidraulicos y estructurales, del revestimiento del canal
de derivacion, captaciones, obras de arte, caminos y obras complementarias, para lo
cual coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto y con los especialistas.

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe
Final, Planos, Anexos, etc., de su competencia;

Evaluara el Estudio de Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, formulado
por el especialista, verificando el énfasis que se dé a la proteccion de las estructuras
hidraulicas, canal y obras dearte;

Valoraré la identificacion y evaluacién del tipo y nivel de dafios y pérdidas probables
que podrian afectar a la inversién del proyecto;

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe
Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.
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v Peffil:
Formacién Académica:

- Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para el ejercicio de su
profesion.

Experiencia Especifica:

- Dos (02) afios, a partir de obtenido el titulo profesional en haber participado como
especialista en hidraulica y/o en disefio hidraulico y/o especialista en estructuras
hidraulica y estructural y/o especialista en disefios hidraulicos y estructural en la
elaboracién de estudios definitivos o expedientes técnico o estudios de pre inversion
en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la
convocatoria que se encuentren en condicion de Aprobados y/o Viables.

- Haber participado como minimo en 3 proyectos de riego y/o afines.

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

13.3.2.1.3PERSONAL 3:

v Denominacién: ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION

v' Actividades:

El Especialista en Formulacién de Estudios de Pre-Inversion, en coordinacion con el Jefe
de Estudio, debera realizar la formulacion delestudio de pre inversion a nivel de Ficha
Técnica (FT) General para Proyectos de inversion de Baja y Mediana Complejidad —
Formato N° 06B. y orientaciones de las guias metodolégicas correspondientes. Siendo
responsable de las siguientes actividades:

* Orientara los profesionales a cargo del desarrollo de los estudios e investigaciones
de campo para que la informaciéon que se genereeste acorde con los criterios y
fundamentos del Invierte.pe. Integrar la informacién y los aspectos relevantes de los
estudios e investigaciones de campo para la elaboracién de cada uno de losmédulos
del estudio de preinversion.

Elaborar conjuntamente con el Jefe de Estudio cada una de las Secciones del
Contenido minimo del Estudio de Pre-Inversion a nivel de Ficha Técnica (FT)
General para Proyectos de inversion de Baja y Mediana Complejidad, asi como el
Resumen Ejecutivo del estudio de pre inversion.

+ Elaborar la propuesta de Formato 7A Registro de Proyecto de Inversion en archivo
Excel, adjuntando en Anexos, el Caélculo del Costo del Control Concurrente de
Inversion (Art. 2 de la Ley N° 31358).

v Perfil:

Formacién Académica:

- Ingeniero Economista y/o Economista y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola, y/o
Ingeniero Agrénomo colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesion.

Experiencia Especifica:

o= R - Dos (02) afios de experiencia minima desde la obtencion del titulo profesional en:
4 . JR’WR?(’” especialista en la elaboracion y/o_especialista en formule_lcic'm qe proyectos qe inversion
& S y/o responsable para la formulacion del estudio de pre inversion y/o coordinador de la

LEOT formulacion y/o evaluacion de proyectos y/o evaluacion de estudios de pre inversion a

nivel de Perfil de proyectos de infraestructura en el marco del SNIP y/o Invierte.pe y
que se encuentren en condicion de Aprobados y/o Viables.
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13.3.2.2 PERSONAL NO CLAVE

. Especialista en Hidrologia

. Especialista en Analisis de Riesgo

. Especialista en Impacto Ambiental

. Especialista Social

. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
. Especialista en Saneamiento Fisico Legal

. Especialista en Geologia y Geotecnia.

~NOoO O WN -

13.3.2.2.1 PERSONAL 1:

v' Denominacién: Ing. Especialista en Hidrologia
v Actividades:

« El Especialista en Hidrologia se encargara de la formulacion de los estudios
hidrolégicos del proyecto, tomando en cuenta la informacién suministrada por: el
PEOT, ANA y de otras fuentes, acopiandolas para su uso en la formulacién del estudio
correspondiente.

+ Realizara un analisis del caudal histérico del canal, para verificar y evaluar el Caudal
de Disefio en base a las areas bajo riego, tipos cultivos, eficiencia, horas de riego, con
la finalidad de disefar las estructuras hidraulicas, requeridas para el proyecto.

¢ Acreditar la disponibilidad hidrica, en base al estudio Hidrolégico obtenido en el ambito
del canal.

« Visara y sellara las paginas que correspondan en el estudio a nivel de Ficha Técnica
General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad.

¢ Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto.

v Perfil:
Formacién Académica:

- Titulo profesional de ingeniero agricola y/o Ing. Civil colegiado y habilitado para el
gjercicio de su profesion.

Experiencia Especifica:

- Dos (02) afios, a partir de obtenido el titulo profesional en Proyectos Hidraulicos como
Hidrélogo 6 especialista en Hidrologia en servicios de elaboracién y/o formulacion de
estudios de preinversion aprobados y viables en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de
proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en
condicion de Aprobados y/o Viables.

13.3.2.2.2Personal 2:

v Denominacién: Especialista en Analisis de Riesgos

Especialista en Analisis de Riesgos debera estar acreditado por el Centro Nacional de
Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres — CENEPRED.

= X v Actividades:
/’,FOLRXQH A0} ¢ Ejecutara trabajo de campo para identificar los principales riesgosen la zona
{PEOT ¢ Elaborara el Informe de Riesgos y Desastres

¢ Coordinara permanentemente con el Jefe del Estudio y demasespecialistas.
« Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance delEstudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.
23




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-
2023-GR.LAMB/PEOT- BASES ESTANDAR

v Perfil:
Formacién Académica:

- Titulo profesional en Ingenieria Civil y/o Ingeniero Agricola.

Experiencia Especifica:

- Dos (02) afios, a partir de obtenido el titulo profesional en haber participado como
especialista en la elaboracion de estudios de pre inversion en Analisis de riesgo,
Estimacion de Riesgos, el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de Aprobados
y/o Viables.

13.3.2.2.3 Personal 3:
v Denominacién: Especialista en Impacto Ambiental

Especialista Ambiental inscrito y autorizado para la elaboracion de documentos de
Gestion Ambiental.

v’ Actividades:

¢ Elaborar el documento de Gestion Ambiental en cual contenga el contenido de la
Evaluacion Ambiental Preliminar (EVAP) por la Autoridad Ambiental Competente (la
definicion de la autoridad competente para la presentacion Evaluacion Ambiental
Preliminar (EVAP) sera determinada por el Especialista a cargo y de acuerdo a la
normativa que corresponda).

e El documento de Gestion Ambiental, debe gestionarse hasta la clasificacion del
documento de gestién ambiental que requiera la autoridad competente. (la definicién
de la autoridad competente para la presentacion Evaluaciéon Ambiental Preliminar
(EVAP) sera determinada por el Especialista a cargo y de acuerdo a la normativa que
corresponda. ).

« Coordinar estrechamente con los especialistas técnicos.

v’ Peffil:
Formacién Académica:

- Titulo profesional ingeniero ambiental y/o biologia, colegiado y habilitado para el
ejercicio de su profesion.

Experiencia Especifica:

Dos (02) afios, a partir de obtenido el titulo profesional, en haber participado en la
elaboracién de informes de evaluacion de impacto ambiental de estudios de pre
inversion y/o inversion de proyectos,

Haber participado como minimo en 2 proyectos bajo la especialidad requerida, en el
marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la
convocatoria que se encuentren en condicion de Aprobados y/o Viables.

Py X =)
7 UNIDAD 13.3.2.2.4 Personal 4:
'.:;,:’FOR\SL“\[w S,
{Ppot v' Denominacién: Especialista Social

v’ Actividades:

¢ Sera el encargado del desarrollo y de la coordinacion con los involucrados y
beneficiarios del proyecto, asi como realizar el seguimiento para el pronunciamiento
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de la autoridad competente y posterior obtencion de los compromisos de
sostenimiento del proyecto.

« Evaluar la zona de influencia del proyecto e identificar y anticiparfuturos conflictos
sociales entre las comunidades beneficiarias que se pronostican como consecuencia
de la implementacion delproyecto;

¢ Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto y demés especialistas;

« Visaray sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe
Final, Planos, Anexos, etc., que le competen

v’ Peffil:
Formacién Académica:

- Titulo profesional de Licenciado en sociologia y/o Antropologo y/o Ingeniero Agrénomo
y/o Ingeniero Agricola, colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesion.

Experiencia Especifica:

- Dos (02) afios, a partir de obtenido el titulo profesional haber participado como
promotor social o Especialista en Gestion Social en proyectos y/o programas sociales.

- Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones, represas y/o
afines, el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de
la convocatoria que se encuentren en condicion de Aprobados y/o Viables.

13.3.2.2.5Personal 5:
v Denominacién: Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
v’ Actividades:

¢ El Ingeniero Asistente, ademas de apoyar al Jefe de estudio en las actividades de
formulacion del estudio de pre inversion, debera desarrollar las siguientes actividades:

¢ Elaboracion del informe de Costos, Metrados y Presupuesto bajo los siguientes
criterios minimos:

¢ Los costos de materiales e insumos se sustentaran con la presentacion de las
respectivas cotizaciones, en los lugares donde se tiene previsto la adquisicion. El
costo de la maquinaria y equiposeran los del mercado vigentes en la zona del proyecto.

e Para los rendimientos de mano de obra, se utilizara como referencia valores
paramétricos en expedientes técnicos de proyectos similares en la regién o valores de
CAPECO.

+ Se hara el analisis y calculo de las distancias medias de transporte para agregados,
agua, eliminaciéon de materiales, etc., en base a locual se calcularan los rendimientos
de maquinaria y equipo para transporte de agregados, agua, eliminacion de
materiales, etc.

« El Anédlisis de Costos Unitarios se debe elaborar por cada partida especifica del
presupuesto, presentaran los mismos cddigos numéricos o item de la hoja de
presupuesto. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos,
rendimientos minimos de mano de obra, maquinaria y equipo seran los de
construccion civil.
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* En el presupuesto del proyecto debera elaborarse a nivel de cada componente,
debera incluirse ademas los costos de medidas de reduccion de riesgos, mitigacion
de impactos ambientales, costos de capacitacion, costos de los estudios definitivos
(Expediente Técnico), costos de gestion del proyecto y de liquidacion.
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v’ Peffil:
Formacién Académica:

- Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil colegiado y habilitado para el ejercicio de su
profesion.

Experiencia Especifica:

Experiencia mayor a dos (02) afios en haber participado como especialista en Costos
y Presupuesto en la elaboracién de Estudios de pre inversion y/o Estudios Definitivos
de proyectos de Infraestructura Hidraulica (riego, presas de embalse, Centrales
Hidroeléctricas, saneamiento basico).

Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones, represas y/o
afines, elmarco del SNIP y/o Invierte.pede proyectos iguales o similares al objeto de
la convocatoria que se encuentren en condicién de Aprobados y/o Viables.

El Titulo Profesional requerido sera verificado por el Organo Encargado de las
Contrataciones o el Comité de Seleccién, seguncorresponda, en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ .

Indicaciones:

En caso el Titulo Profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

13.3.2.2.6 Personal 6:

v' Denominacién: Especialista en Saneamiento Fisico Legal

v’ Actividades:
« Es responsable de elaborar el informe detallado sobre la situacion legal y fisica del
proyecto.
« |dentificara y clasificara las areas directamente afectadas con la liberacion de areas
vinculadas a la ejecucion del proyecto.
* Presentar analisis técnico-legal para la toma de decisiones.
¢ Analizar y evaluar la documentacion legal existente.
« Determinar las principales caracteristicas de los predios y la poblacion directamente
afectados.
¢ Evaluar las pérdidas econdmicas y sociales de la poblacion afectada.
* Proponer medidas de compensacién a la poblacion afectada que minimicen las
pérdidas econdémicas y sociales.
« Identificar la totalidad de afectados.
¢ Analizar la situacién socioeconémica de la poblacion afectada.
e Elaborar el cronograma de implementacion del estudio de afectaciones y
compensaciones.
Identificar posibles inconsistencias o irregularidades en los documentos.
Utilizar tecnologias de georreferenciacion para mapear y ubicar geogréficamente.
Garantizar la correcta identificacion de las estructuras y sus limites.
Interpretar y aplicar la normativa vigente en materia de recursos hidricos.
Coordinar y realizar tramites administrativos necesarios para regularizar la situacion

legal.
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* Gestionar permisos y autorizaciones requeridos por entidades competentes.

o Establecer acuerdos y negociar con propietarios de tierras afectadas por la
infraestructura de riego.

¢ Resolver posibles conflictos relacionados con la propiedad y uso del agua.

« Identificar posibles riesgos legales y proponer soluciones preventivas.

v’ Peffil:
Formacién Académica:

- Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil y/o Agrénomo y/o Abogado colegiado y habilitado
para el ejercicio de su profesion.

Experiencia Especifica:

Experiencia mayor a dos (02) afios en haber participado como especialista en
Saneamiento fisico legal y/o en elaboracion de planes de afectaciones vy
compensaciones, los cuales incluyan el saneamiento fisico de predios afectados

Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones, represas y/o
afines, elmarco del SNIP y/o Invierte.pede proyectos iguales o similares al objeto de
la convocatoria que se encuentren en condicion de Aprobados y/o Viables.

El Titulo Profesional requerido sera verificado por el Organo Encargado de las
Contrataciones o el Comité de Seleccién, seguncorresponda, en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ .

Indicaciones:

En caso el Titulo Profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

13.3.2.2.7 Personal 7:
v Denominacién: Especialista en Geologia y Geotecnia.

v Actividades:

« Responsable de la planificacion, alcances, direccion técnica, ejecucion de los ensayos
de mecénica de suelos, en la zona donde se emplazaran las obras del sistema de
riego del proyecto incluyendo obras de arte (puentes vehiculares, caidas, y caminos
de servicio, etc.) en coordinaciéon con el ingeniero especialista en disefio hidraulico,
previa conformidad del Supervisor del Expediente Técnico.

« Elaborar el Estudio de Geologia y Geotecnia, teniendo en consideracion los resultados
presentados por el Laboratorio de Mecanica de Suelos para el Expediente Técnico.

¢ Coordinar con el Jefe de Estudios, con los especialistas de EL CONSULTOR vy el
Supervisor, en lo referente a la presentacion de los servicios del Laboratorio de
Mecénica de Suelos.

« Verificar en campo la extraccién de muestras de suelos y de cantera, coordinando con
el especialista del Laboratorio de Suelos.

¢ Revisar, analizar e interpretar los resultados presentados por el Laboratorio de Suelos,
siendo responsable de dicha informacion.

+ Responsable de los permisos, muestreos e interpretacion de los mismos, calidad de
los materiales, potencia de las canteras y otros.
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v’ Peffil:
Formacién Académica:

- Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo colegiado y habilitado para el ejercicio de su
profesion.

Experiencia Especifica:

Experiencia mayor a dos (02) afios en haber participado como Especialista en
Geologia

Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones, represas y/o
afines, elmarco del SNIP y/o Invierte.pede proyectos iguales o similares al objeto de
la convocatoria que se encuentren en condicién de Aprobados y/o Viables.

El Titulo Profesional requerido sera verificado por el Organo Encargado de las
Contrataciones o el Comité de Seleccién, seguncorresponda, en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ .

Indicaciones:

En caso el Titulo Profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

13.3.3 PERSONAL TECNICO AUXILIAR
1. Secretaria
2. Chofer

13.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
13.4.1 MATERIALES E INSUMOS
1. Impresiones
Fotocopias
Ploteos
Laptops
Utiles de Escritorio
Otros (Imprevistos)

S o

13.4.2 MOVILIDAD
1. Camioneta 4 x 4 (incluye chofer, combustible, seguros y SOAT)

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El Proveedor debera acreditar una direccion domiciliaria y/o de Oficina dentro del radio
urbano de la ciudad de Chiclayo a efectos de recibir las notificaciones de la Entidad
relacionadas con el servicio.

La direccién solicitada sera acreditada antes de la firma del contrato a través de la
presentacion del contrato de arrendamiento.
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13.5 PROCEDIMIENTO — METODOLOGIA

Se describe a continuacion la metodologia para la elaboracién de cada uno de los estudios
e investigaciones para el estudio de pre inversion, asi como los aspectos a tener en cuenta
para la formulacién del estudio de pre inversion en el marco del sistemainvierte.pe.

13.5.1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

13.5.1.1 Estudio de Topografia Georreferenciada en Civil 3D (Incluye dibujos CAD).

El Proveedor, debera acreditar la disponibilidad inmediata de la logistica que le permita
obtener el producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo cual debera
acreditar el siguiente equipamiento minimo:

a. Una(01) Estacién Total, con Precision +- 5mm + 5ppm

b. Un (01) GPS DIFERENCIAL, con precisién H+ 3dm; V+- 5dm

Los equipos deberéan ser acreditados con copia de factura o boleta cuando sea propio y
cuando se trate de alquiler de dichos equipos con promesa de alquiler del propietario del
bien o con la presentacion de una declaracion jurada para todo lo solicitado.

Asimismo, el equipo topografico deberé contar con un certificado de calibracion vigente
expedido por un laboratorio certificado, registrado en INACAL o certificado de calibracion
vigente de la casa comercial. En lo posible que permita guardar la informacién en la
memoria interna del equipo, para obtener los datos crudos en formato digital.

La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el disefio y
planteamiento hidraulico del proyecto de mejoramiento de la infraestructura de riego, los
objetivos de este estudio son los siguientes:

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos del area
del estudio.

Proporcionar informacién de curvas de nivel el cual es base para el predisefio y
planteamiento hidraulico, de las estructuras hidraulicas como: captacion, canal o linea
de conduccion, canal o linea de distribucion, obras de arte como: tomas laterales,
puentes peatonales, puentes vehiculares, etc.

El estudio de Topografia para el presente estudio de preinversion que deben contener
como minimo los siguientes aspectos:

Levantamiento topografico radial con estacién total debidamente calibrada con la
certificacion correspondiente, con una antigiedad no mayor a seis y (06) meses, que
permita la consolidacion de las estructuras con la nube de puntos que se generen del
trabajo de campo, que permitan la proyeccién de las infraestructuras de captacion,
conduccion, distribucion, obras de arte, otras estructuras de interés, etc.

Monumentacion de la Poligonal de apoyo.

El levantamiento topogréafico se hara desde la captacion y toda la faja de dominio del
canal de conduccién de riego, con un ancho minimo de 20 m a cada lado del eje de
cada canal y debe mostrar la ubicacion las obras de arte, estructuras de interés y otros.

Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench Mark (B.M.s) a
cada 1,000 m, monumentados con hitos de concreto, sefializados con pintura y
georreferenciados con coordenadas UTM, identificables en el plano topogréafico en un
cuadro resumen.

Levantamiento del perfil longitudinal del canal de conduccion seccionado a cada 20 m.
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Trazo del eje del trazo del canal en gabinete, mediante linea de gradiente teniendo en
cuenta los puntos de captacién y los puntos de descarga.

Detalle de la ubicacion de las obras de arte propuestas.

Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores o zonas que
requieran mayor detalle como: sectores criticos, ubicacion de obras de arte, estructuras
de proteccion y otros.

La informacion topografica seré trabajada en el Sistema WGS-84. Se debera presentar
todas las libretas de topografia y archivos digitales en anexo correspondiente.

La informaciéon seréd procesada en AutoCAD Civil 3D o programas similares que
permitan el manejo de la base de datos topogréaficos obtenidos de la estacion total, y
los planos deberan ser presentados en una escala adecuada.

El plano de ubicacién (Plano clave), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala
adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (proyectadas), centros
poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra
informacién que se estime necesario.

En base a la informacién de campo se deben preparar los planos de planta y perfil a
escala 1/1,000 y secciones transversales a escala 1:200. Los planos de obras de arte
se presentaran a una escala 1:100, 1:200 o 1:500, segun sea el caso. Con curvas de
nivel a intervalos de 0.50 m.

Presentacion del Informe de Topografia firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion que debe ser detallado con el panel fotografico y planos,
que contenga una memoria descriptiva, que incluyan forma de trabajo, materiales,
equipos y personal utilizado en campo y gabinete, nube de puntos trabajados con su
respectiva descripcién, entre otros.

13.5.1.2 Estudio de Geologia, Mecanica de Suelos y Descripcion de Canteras.

El estudio comprendera las siguientes acciones:

Los trabajos por efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete estan orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisicas-
mecanicas preliminares del terreno natural y la estructura sobre el cual se va a
desarrollar el mejoramiento del canal de derivacion, bocatomas, caminos de vigilancia
y obras de arte respectivamente.

Los estudios de Geologia - Mecéanica de Suelos, debera tener el detalle necesario para
el presente Nivel de Estudio de Pre-Inversion, y se haran de acuerdo al Reglamento
Nacional de Edificaciones, en la zona de captacion, canales, obras de arte, caminos de
vigilancia, identificando y evaluando los aspectos de geologia y geotecnia en las zonas
donde exista inestabilidad, deslizamientos y asentamientos del terreno, etc.

Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad
minima, estas calicatas se excavaran cada 1,000 m.

La excavacion de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacion de la
Supervision; donde se registraran los niveles freaticos correspondientes, asi como se
determinaran los tipos y caracteristicas de la geologia de los suelos, elaborandose los
perfiles estratigraficos correspondientes, a considerar en el disefio. Los ensayos se
desarrollaran en un laboratorio reconocido y certificado por INACAL.

Las calicatas deberan estar debidamente georeferenciados y monumentadas en campo
para correcta e inmediata ubicacion. Por seguridad de los pobladores lugarefios y
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transeuntes, las calicatas seran rellenadas inmediatamente después de la extraccion
de las muestras verificadas por la Supervision.

Se determinara la capacidad portante de los suelos, a nivel de cimentacion, de las
estructuras de tomas de captacion, partidores, obras de arte, y donde se determine
necesario a lo largo del canal de derivacion.

Culminada la actividad de campo, se procedera al procesamiento del Estudio de
Suelos, que comprendera el anélisis geoldgico, de mecéanica de suelos y geotécnico de
la zona, asi como las recomendaciones necesarias para la proteccion y conservacion
de las estructuras a construirse.

Se deberé verificar que el laboratorio de mecanica de suelos cuente con certificacion
vigente del INACAL, de no contar con la certificacion, debera presentar los certificados
de calibracion de los equipos utilizados en las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio los cuales deben estar vigentes a la fecha de los ensayos, con una
antigiedad no menor de 6 meses.

Los ensayos de mecéanica de suelos a desarrollar deberan considerar como minimo
lo siguiente: contenido de humedad, analisis granulométrico por tamizado, limites de
Atterberg, estratigrafia, peso volumétrico de suelos cohesivos y densidad natural,
adicionalmente se solicitara capacidad portante del suelo referencial, en funcién al tipo
de suelo encontrado.

Se deberan identificar y describir los lugares de canteras de material mas préximos a
las obras propuestas, destacando las canteras de material: rocas de diverso tamafio,
agregados para concreto, asi como y material para rellenos.

El Consultor debera presentar en planos convenientes, el lugar de las canteras
evaluadas y encontradas sobre el ambito de la alternativa proyectada.

El Informe del Estudio de Mecénica de Suelos y Descripcion de Canteras, sera
presentado firmado en todos sus folios por el profesional responsable de su
elaboracién, como minimo debera contener. Memoria Descriptiva, resultado finales
detallados de los estudios y trabajos de campo, resultado de los ensayos y pruebas de
laboratorio y/o gabinete indicando el laboratorio donde se realizaron y presentando los
informes originales del laboratorio.

13.5.1.3 Estudio Hidrolégico del canal — Demanda y Oferta Hidrica.

Todo proyecto de irrigacion debe acreditar la dotacién y disponibilidad deagua para riego,
por medio de la certificacion de la Administracién Local de Agua Chancay Lambayeque.

El estudio hidrolégico para desarrollar debera analizar el caudal histérico del canal, para
verificar y evaluar el Caudal de Disefio en base a las areas bajo riego, tipos cultivos,
eficiencia, horas de riego, con la finalidad de disefiar las estructuras hidraulicas, requeridas
para el proyecto.

El estudio hidroldgico, debera desarrollarse sobre la base de la informacién disponible en
la Autoridad Local del Agua, Senamhi, Junta de Usuarios, Comision de Regantes, entre
otros, la misma que esté referida al registro hidrométrico, precipitaciones que se cuenta
hasta la fecha. Complementariamente se realizara extrapolaciones y modelos hidrolégicos

o= R regionales y/o locales, para estimar adecuadamente la disponibilidad del recurso hidrico

4 . JR’@'D\[‘V” superficial en las secciones de interés. Climatologia y Meteorologia. Sobre la cuenca

o it hidrografica de estudio se debe evaluar toda la informacién meteoroldgica disponible
LEOT

referida a precipitaciones medias y maximas (analisis intensidad-frecuencia- duracion).

Se realizara un andlisis detallado de las variables climaticas mas importantes para la
definicién de la evapotranspiracion, demandas netas de las areas de riego en el @mbito de
estudio, para lo cual se cubriran las actividades de recoleccion, procesamiento y analisis
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de los registros disponibles hasta la fecha. Se realizara una evaluacion climatolégica de
las condiciones hidroldgicas.

Informacion General para la Disponibilidad Hidrica:

Se deberé identificar la fuente de agua principal y de ser el caso secundaria indicando
el nombre de unidad hidrogréfica a la que pertenece. Asi mismo se debera identificar el
punto de captacion, su ubicacion politica y en coordenadas UTM.

Debera acopiarse la informacioén de disponibilidad hidrica mensual en m3/s y el volumen
correspondiente en m3.

Se realizara la determinacién de la Evapotranspiracién (Eto) con Informacion
climatolégica de la estacion meteorolégica mas cercana a la zona de intervencion del
proyecto, obteniéndose datos de temperatura, humedad relativa, precipitacion efectiva,
etc.

Concordante con el estudio de agro economia, debera obtenerse la cédula de cultivo
actual y proyectada en el ambito de influencia del proyecto y su programacion a lo largo
de los meses del afio.

Deberé identificarse los datos del sistema de riego para la situacion actual y futura:
Eficiencia de conduccién, de distribucion, de aplicacion, horas de riego, frecuencia de
riego, eficiencia de riego.

Debera obtenerse los factores Kc para cada uno de los cultivos de la cédula actual y
proyectada.

Andlisis de Demanda.

Para calcular la demanda de agua busca informacion de la zona y que concuerde con
las caracteristicas del suelo, clima y agua, en donde se va a desarrollar el proyecto.

Se deberé sustentar los parametros utilizados para la estimacion de la demanda actual
y proyectada, respecto a la cédula de cultivo actual y propuesta.

Tiene especial importancia la determinacion de la eficiencia de riego que corresponde
a la zona del proyecto y a la modalidad (tipo) de riego que se practica. De ser posible,
este parametro debera ser determinado con pruebas de campo.

Andlisis de la Oferta.

Oferta en el ambito del canal y de los componentes del sistema de riego.
Cuantificar el caudal disponible.

Establece la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su produccién
conjunta, expresadas en caudal (m3/s.). Para las fuentes de agua superficial, indica la
influencia de las fluctuaciones de caudal en épocas de avenida y estiaje.

La capacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldada en estudios
hidroldgicos y registros de aforos del curso o cuerpo de agua.

Capacidades de disefio y operativa de los componentes de agua para riego.

Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagndéstico del mismo,
tanto fisico como operativo, estableciendo la capacidad de disefio (m3/s. de sus

s x5

& s principales componentes: captacion, canal de conduccion, obras de distribucion.

"‘??Z'TORW“"“"A" d Realizar el tramite para recabar y presentar de la acreditacion de la disponibilidad
LEQTY hidrica del proyecto de parte de la Autoridad Local del Agua de la ANA — MIDAGRI.

Presentar informe sobre la calidad del agua el mismo que puede ser de fuente
secundaria oficial y confiable que contenga como minimo la caracterizacion fisico -
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quimico del agua tales como: PH, CE, sodlidos en suspension, solidos disueltos,
turbidez, minerales, presentar ademas resultados de analisis bacterioldgicos.

Obtener y presentar informacién detallada sobre sedimentologia en los canales de riego
a ser intervenidos tomando como base informacién secundaria disponible de fuente
oficial y confiable.

Analizar si se puede optimizar el sistema actual de riego para evitar el descarte de obras
realizadas que aun podrian funcionar y el sobredimensionamiento de las alternativas
que se planteen. Identifica medidas de tipo administrativo, procedimientos, métodos,
etc. De esta forma se determina la “situacion base optimizada”.

Luego, determina las medidas necesarias para optimizar su operacién y para que
alcancen, en lo posible, su capacidad de disefio. Estas medidas deben ser compatibles
con las que se proyecten para ampliar el sistema de riego.

Balance hidrico.

Se realizaré el balance hidrico para la situacién actual y para la situacion proyectada
sustentando los parametros utilizados.

Determinar la brecha del servicio y proyectarla en el horizonte de evaluacion del
proyecto, presentar cuadros y gréficos de sustento con su respectiva interpretacién.

Se elaboraran los planos, figuras y graficos que sean necesarios para mostrar los
estudios realizados.

El Informe del Estudio de Hidrologia del canal — Demanda y Oferta Hidrica, debera ser
firmado en todos los folios por el profesional responsable de su elaboracion.

Se ejecutaran aforos para identificaran posibles filtraciones y/o aportes de flujos de
agua que pudieran descargar hacia el canal Lambayeque; hallando su grado de
contaminacién con cuyo resultado se habra de determinar la implementacién sistemas
de drenaje u otras soluciones que eviten la contaminacion del recurso hidrico.

13.5.1.4 Estudio Agroeconomico.

Presentar informacion del ambito de influencia del proyecto relacionada a las superficies
con aptitud para el riego y para la agricultura, como base para un planeamiento general
de las areas en produccion, areas de expansion; establecer la cédula de cultivo, actual y
futura en base a sistemas de riego y cultivos tradicionales y de agro exportacion.

Estos estudios se hacen para localizar, seleccionar y comparar areas apropiadas para las
principales clases de uso de la tierra, asi como para planeamiento regional,
macrozonificacion ecoldgica econémica y para seleccionar areas para estudio de mayor
nivel de detalle.

Se considera apropiado para proyectos de desarrollo a nivel de pre inversion.

El estudio agro econémico comprende el desarrollo de la siguiente informacion:

Caracteristicas agrologicas.

Debera presentar el estudio de levantamiento de suelos a nivel de EXPLORATORIO
se realiza para usos extensivos del suelo que requieren informaciéon general. (Decreto
Supremo N° 13-2010-AG), segun corresponda.

Para la caracterizacién de la aptitud de los suelos para la agricultura en el area agricola
de beneficio de la infraestructura de riego, debera realizarse calicatas y la toma de
muestras para andlisis suelos que permita inferir las caracteristicas generales de los
suelos y su nivel de fertilidad, mediante la estimacion de parametros fisicos, quimicos
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y fisico — quimicos, a fin de emitir las recomendaciones técnicas para la instalacion de
cultivos en la zona de intervencién del proyecto.

Para este nivel corresponde un aproximado de 2 calicatas por cada 1,000 ha, 03
muestreos por calicata (la profundidad de cada muestra sera segun caracteristica del
estrato y a criterio del especialista), para el presente caso (cerca de 23,000 ha)
equivalen a 46 calicatas y hasta 138 muestreos, los analisis son indispensables como
base para la generacion de los planos y mapeo de suelos.

En las muestras de suelo se debe realizar andlisis de caracterizacion. Los analisis
deben ser efectuados en laboratorios de confiabilidad técnico cientifica que garanticen
la calidad de los resultados, de preferencia certificados por la autoridad del sector
competente. Se incluiran otros analisis cuando la exigencia del estudio lo requiera.

Procedimiento de campo: los suelos son identificados por observacién directa en el
campo e interpretacion de la informacién de teledeteccion, en las areas muestras.

Los limites de las unidades de suelos se pueden trazar por interpretacion de los
datos de teledeteccion.

Se utiliza area muestra que sera como minimo el 20% de la superficie total, que
representa la variabilidad edafica del area de estudio

Método de mapeo. transecto o Travesia en las areas muestras y extrapolacién o
interpolacion en zonas similares.

Nota El area de estudio y la distribucion de los puntos de monitoreo debera contar con
la conformidad de la supervision y del Area usuaria.

Caracteristicas agroeconémicas.

Estratificacion de la propiedad por rangos de tamafio (de 1 ha a 3 ha, de3 haa 5 ha,
de 5 haa 10 ha, de 10 ha a 20 ha, mas de 20 ha).

Intensién de siembra estimada.

Calendario agricola.

Evaluacion histérica de la Cédula de Cultivo (minimo 05 afios).

Cédula de Cultivo actual y proyectada (sustentando técnicamente lapropuesta para
la misma).

Niveles de produccion y productividad.

Porcentaje de destino de la produccién al mercado.

Precio en chacra de los cultivos.

Costos de produccion.

Valor brutoy valor netode la produccién.

Evaluar la oferta y demanda local y regional de los productos agropecuarios y de ser
posible, comparar su situacién con informacién en un contexto regional y nacional.
Niveles de organizacion empresarial de los productores.

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional responsable de
su elaboracion, por el consultor y jefe de estudio.

13.5.1.5 Estudio Social.

El Estudio Social estaréa centrado en los factores de involucramiento de los usuarios de
riego y de las organizaciones sociales circunscritas en al ambito del proyecto, es una
condicién necesaria para el establecimiento de sinergias.

El objetivo del estudio social es identificar y diagnosticar las caracteristicas socio
economicas de cada uno de los grupos involucrados. Para lo cual se disefiaran
instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogeran las percepciones, intereses,
responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto, para lo cual debe
realizarse una Encuesta socio — econémica — productiva, la misma que sera aplicada a

mugstra de la poblacion del ambito de influencia del proyecto.
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El Estudio Social a ser desarrollado en el presente estudio de pre inversion debera ser
elaborado de manera participativa con los beneficiarios del proyecto, debiendo
desarrollarse las siguientes actividades:

Reunién informativa y de sensibilizacion/ taller de involucrados.
Identificacion de los Comités de Usuarios por sector.

Aplicacion de una encuesta semiestructurada a una muestra representativa de la
poblacién de agricultores del @mbito de influencia.

Se debera realizar como minimo 02 talleres con los involucrados:

1. Dirigido a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar las bondades
del proyecto y obtener la conformidad de la propuesta del proyecto.

2. Dirigido a los involucrados en el estudio, como, personas afectadascon el proyecto,
autoridades, organizaciones, u otras que se encuentran en el @mbito del proyecto,
para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas.

El informe del estudio social debera contener como minimo lo siguiente:
Indicadores sociales y econémicos del ambito de intervencién del proyectode fuente
oficial y confiable de fecha reciente.

Se debe precisar la descripcion de los beneficiarios, asi como indicar la

unidad de medida de los beneficiarios, su cantidad en el ultimo afio del horizonte de
evaluacion y la sumatoria de beneficiarios en el horizonte delproyecto.

Asi mismo es necesario que se desarrolle y sustente el impacto social del proyecto,
andlisis social del agua, matriz de involucrados, confirmacién y validacion social del
proyecto, situacion de la tenencia de la tierra para la produccion agropecuaria.

Descripcién de la organizacion de usuarios de agua para riego, capacidad para la
Operacion y Mantenimiento de la infraestructura de Riego, necesidades de
fortalecimiento de la Organizacion de productores agrarios, entre otros.

Adjunto a la memoria del estudio social, debera ser presentado los siguientes
documentos:

A. Matriz de Involucrados debidamente sustentada.

B. Matriz de los talleres, deberan contar con la revisién y visto bueno del Area
Usuaria.

Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitacion.

Acta de aceptacion del proyecto.

Acta de compromiso de operacion y mantenimiento del sistema.

Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecucion fisica de lasobras.
Acta de acuerdos de socializaciéon de planteamiento hidraulico de

proyecto de riego tecnificado.

H. Las Actas antes mencionadas deben estar debidamente autenticada por notario
publico o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No Letrado).
Documentos de Constitucion de los Comités de Usuarios del proyecto.

Padrén actualizado de beneficiarios.

Otros documentos inherentes al Estudio Social.

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesionalresponsable
de su elaboracion.

@ mmooN

R

~13.5.1.6 Gestion del Riesgo de Desastres para el Proyecto.

Para el desarrollo de este estudio, se deber tener en cuenta lo indicado el Formato N° 06-
B de la Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad,
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adicionalmente se debe consultar con lo indicado en las “Pautas Metodologicas para la
Incorporacién del Analisis del riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversion Publica”
publicada por la DGPI — MEF y disponible en la pagina web del MEF — Inversién Publica.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que podrian
afectar una inversion, a partir de la identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de esta
con respecto a los peligros a los que esté expuesta.

Los principales aspectos que seran desarrollados son los siguientes:
Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

Elaborar y presentar el Formato N° 1 Identificacién de peligros en la zona de ejecucion
del proyecto (Parte A y B) como una herramienta de apoyo para el analisis.

Determinar las vulnerabilidades por factores de exposicién, fragilidad yresiliencia que
podria el proyecto durante su ejecucién y operacion.

Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el

impacto de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas
de solucion planteadas. Sustentar las medidas de reduccion de riesgo estructural y no
estructural.

Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas y acciones
identificadas para reduccion del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera
que sea comparables para la reduccion del riesgo.

Sustentar los Costos de inversion de las medidas de reduccion de riesgo y los Costos
de operacién y mantenimiento de las medidas de reduccién de riesgo.

Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccion de riesgo
en donde ello sea posible, utilizando el Analisis Costo beneficio.

De ser el caso, realizar un andlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la
probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarian
las situaciones de riesgo en el proyecto.

Determinar la alternativa de solucion al problema planteado que sera ejecutado.

El Informe de gestion de riesgos debe ser firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracién, asimismo, debera estar acreditado por el Centro
Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccién del Riesgo de Desastres —
CENEPRED.

13.5.1.7 Documento de Gestion Ambiental.

Corresponde a los documentos para la presentacién de la Solicitud de Clasificacién,
adjuntando la Evaluacion Ambiental Preliminar-EVAP, la misma que debera estar
acompafiado con los requisitos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos. (la definicion de la autoridad competente para la presentacion Evaluaciéon
Ambiental Preliminar (EVAP) sera determinada por el Especialista a cargo y de acuerdo a
la normativa que corresponda).

Si el proyecto se clasifica como Categoria |, la Autoridad competente aprobara la EVAP
como una DIA mediante una Resolucion Directoral, la misma que incluira la clasificacién y
la aprobacion de ser el caso. Dicha Resolucion estara sustentada en un Informe Técnico
y/o Legal. Si el proyecto se clasifica como Categoria Il o lll, segun corresponda, se
expedira la Resolucion Directoral de Clasificacion correspondiente.

La Evaluacion Ambiental Preliminar, sin ser limitativo, se considera lo dispuesto en el
Anexo IV del DECRETO SUPREMO N° 019-2009-MINAM del el Reglamento de la Ley N°
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
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Se requiere identificar los posibles impactos ambientales en las etapas de ejecucion
(construccién) y de operacion (funcionamiento), proponiendo medidas para prevenir o
mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos. Para ello considera las
normas del Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental. Es importante que establezcas
los costos de las medidas de mitigacion para incluirlas en el presupuesto del proyectoy en
la evaluacion del mismo.

Identificar los componentes del ecosistema (medios fisico, biolégico y social) que seran
potencialmente afectados por el proyecto, asi como las variables ambientales
intervinientes.

Se debera caracterizar el impacto ambiental considerando las categorias establecidas
en el Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.

Se debera asi mismo, priorizar las variables ambientales afectadas, asi como la
determinacion del tipo y costo de las intervenciones requeridas, para mitigar el impacto
ambiental.

Estimar el costo y tiempo de realizacion del Estudio de Impacto Ambiental que se
realizara en la etapa de ejecucion del proyecto.

Sistematizar toda la informacién requerida para solicitar ante la entidad correspondiente
la clasificacion ambiental para el proyecto.

Elaborar segun los Contenidos Evaluacion Preliminar EVAP- Anexo IV Reglamento Ley
SEIA.

El Informe de evaluacion ambiental preliminar debe ser firmado en todos los folios por
el profesional responsable de su elaboracion, asimismo, debera estar inscrito en el
Registro Nacional de Consultoras Ambiental o la Autoridad competente y debe estar
autorizado para elaborar documentos de Gestion Ambiental para el sector Agrario.

13.5.1.8 Elaboracion de pre disenos hidraulicos y estructurales.

Comprende las siguientes acciones:

Se detallaran los planteamientos hidraulicos y criterios de disefio utilizados en el
estudio, como las premisas, estimaciones y parametros utilizados, de acuerdo a
codigos y normas vigentes y aceptadas segun procedimientos de la buena préctica.

Igualmente, el Consultor se referira a los parametros sismicos para disefios
estructurales y célculos de estabilidad.

Se realizaran los pre disefios hidraulicos con el debido sustento técnico

concerniente a la infraestructura siguiente: Estructuras de captacion, canal de
Derivacion (conduccion), obras de arte y estructuras mas importantes, medidas
estructurales de reduccion de riesgo para implementar la alternativa seleccionada,
determinando los metrados y rendimientos correspondientes.

Asi mismo, debera desarrollarse y sustentarse conjuntamente con el especialista de
costos y presupuestos la estimacién los costos de operacién y mantenimiento de las
estructuras disefiadas.

% _UNIDAD Se alcanzara la memoria de calculo del disefio hidraulico y estructural de Estructuras

> BULTTADG - . .y 5 .

35T ORMULADORA ¢ de captacién, canal de derivacion, obras de arte y estructuras mas importantes,
LEOTN medidas estructurales de reduccion de riesgo para implementar la alternativa

seleccionada.

Efectuar una descripcion de cada estructura hidraulica proyectada
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(Indicando dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc).

Se prepararan conjuntamente con el jefe de estudio los cronogramas de elaboracion
del expediente técnico de la construccion e inversiones, para la evaluacion econémica
del proyecto. Teniendo en consideracion el esquema de obras que se proponga, se
evaluara y se planteara el desarrollo del proyecto por etapas de ser necesario.

Elaboracién del Informe de Disefios Hidraulicos que debera ser firmado en todos los
folios por el profesional responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio.

13.5.1.9 Elaboracion de metrados, costos y presupuesto.
Comprendera las siguientes actividades:

Se consignaran los costos desagregados por rubros y componentes del Estudio,
considerando la inversién de la infraestructura, costo de las medidas de reduccién de
riesgo, costos de mitigacion ambiental, plan de capacitaciones y la operaciéon y
mantenimiento de las obras.

Se estimara los costos de la situacion actual optimizada sin proyecto y los costos
incrementales definidos como la diferencia entre la situacién con proyecto y la situacion
sin proyecto.

Los costos unitarios deben mostrar que fueron calculados a partir de los componentes
principales de la obra, tomando en consideracion los siguientes aspectos: los costos
unitarios, se deben calcular a precios afio base, tomando como referencia el mes en
que se evalua el proyecto.

Los costos unitarios deben ser estimados, con documentos de fuente de mercado local
presentando los documentos de sustento para cada caso.

Debera analizarse y sustentarse el requerimiento de recursos para cada componente
del proyecto.

Sobre la base de los requerimientos totales se estimara la inversion total del proyecto
el mismo que deberé ser presentado a nivel de producto y acciones para cada uno de
ellos.

Se presentaran los costos de operaciéon y mantenimiento necesarios para mantener los
resultados esperados del proyecto y con ella los beneficios derivados de la inversion
realizada. Estos costos incluyen la implementacion o fortalecimiento de la organizacion
de usuarios que se pueda requerir en la zona.

Se realizara el célculo de los metrados de las obras contempladas en la alternativa
seleccionada, considerando los disefios de la infraestructura.

Los metrados seran para cada partida especifica del presupuesto y se
incluira diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda.

El Informe de metrados, costos y presupuesto comprendera los costos directos e
indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y debera estar firmado en
todos los folios por el profesional responsable de su elaboracién, consultor y jefe de
estudio.

o Se incluira el Costo del Control Concurrente
o

Z _UNIDAD 7
2 FORMULADORA 5,

PEQT S

.5.1.10 Aforos

Con el objeto de determinar las desviaciones de flujo de caudal, tanto por perdidas de
caudales, asi como ante posibles flujos de drenajes que se suman al canal Lambayeque,
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se incluye un estimado de 10 aforos (a desarrollar por servicios), cuyos puntos a
desarrollar seran previamente evaluados por el Consultor.

13.6 FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

La memoria principal del Estudio de Pre Inversion debera ser elaborado teniendo en
consideracion el calculo del Nivel de Complejidad para el llenado de la Ficha Técnica (FT)
General para Proyectos de Inversién de BAJA' Y MEDIANA COMPLEJIDAD - Formato N°
06-B.

La informacion a emplearse para el desarrollo de la FT es mayoritariamente de fuente
secundaria (base de datos disponibles, registros administrativos, publicaciones
especializadas, juicio de expertos, informacion sobre la formulacién y ejecucion de proyectos
similares, etc.), pudiendo complementarse con fuente primaria (estudios técnicos
preliminares, trabajo de campo, etc.) en las variables que correspondan. Cada uno de los
items o secciones en que se estructura la presente FT dependera de la tipologia de proyecto
sujeto de andlisis. Siendo el contenido el siguiente:

e Seccion 1 Datos Generales del Proyecto.

e Seccién 2: Diagnostico del area de estudio.

e Seccién 3. Diagnostico de la Unidad Productora (UP):
e Seccibdn 4. Involucrados.

e Seccion 5. Problema y objetivo.

e Secciodn 6. Horizonte de evaluacion.

e Seccién 7. Brecha del Servicio.

e Seccién 8. Analisis técnico.

e Seccion 9. Costos.

e Seccién 10. Evaluacion Social.

e Seccién 11. Sostenibilidad.

e Seccién 12. Gestién del Proyecto.

e Seccién 13: Impacto Ambiental.

e Seccién 14: Marco Légico.

e Seccién 15: Conclusiones y Recomendaciones.

e Seccién 16. Firmas.

e Seccion 17. Anexos.

e Secciodn 18. Protocolo de Evaluacion. (sera desarrollado por la Unidad Formuladora).

En archivo Excel debera ser obtenido del enlace web del MEF. Debiendo llenarse todas las
secciones segun el detalle siguiente

Seccion 1: Datos Generales del Proyecto:

En esta seccion se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la
responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion. Asimismo, se consigna
informacioén sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual contribuye a reducir con
el proyecto de inversién en un espacio geografico determinado (a nivel de distrito, provincia
o regién), en términos de la capacidad de produccion que se lograra alcanzar con la
ejecucion del proyecto dentro de su area de influencia.

Seccion 2: Diagnostico del area de estudio:
Se ingresan datos sobre la localizacion del érea de estudio (tabla N° 2.01) y del érea de
influgncia (tabla N° 2.02), en términos de departamento, provincia, distrito y centro poblado,
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de corresponder. Se indica el codigo de UBIGEO. En la tabla N° 2.03 se inserta el croquis o
bosquejo del area de estudio, sefialando el area de influencia del proyecto. En la tabla N°
2.04 se ingresan datos sobre las caracteristicas del entorno fisico del area geografica,
accesibilidad y disponibilidad de servicios basicos. En los casos que corresponda, afiadir
informacién sobre la dindamica econémica que contextualice la situacion negativa bajo
analisis.

Secciodn 3: Diagnostico de la Unidad Productora (UP):

Esta seccion solo se llena en caso exista la UP. Se consigna informacion sobre el nombre
de la UP sujeta de intervencion, su cédigo -en caso corresponda- y su localizaciéon. En la
tabla N° 3.04 se identifica el proceso de produccién del servicio (secuencia de pasos o
etapas para transformar insumos en un servicio o producto final), en qué consiste y su
situaciéon actual. Este proceso puede ser solo uno o mas de uno, dependiendo de la
naturaleza del servicio. En la tabla N° 3.05 se identifican los activos esenciales (aquellos que
definen capacidad de produccion) asociados al proceso de produccion, asi como referencias
sobre sus principales caracteristicas en relacion al cumplimiento de estandares de calidad
(segun normas técnicas sectoriales), estado situacional y la identificacion de posibles
acciones correctivas (de corresponder).

En la tabla N° 3.06 se describen brevemente las practicas actuales de mantenimiento de la
UP, en términos del tipo de mantenimiento (rutinario, periédico o correctivo), su frecuencia,
costo y area u érgano responsable de dicho mantenimiento. En la tabla N° 3.07 se ingresan
datos sobre la evolucion historica de la produccion del servicio bajo analisis.

En latabla N° 3.08 se plantea el grado de exposicién de la UP frente a los peligros detectados
en la tabla 2.05. En la tabla 3.09 se concluye sobre el grado de vulnerabilidad de la UP, en
términos de variables de fragilidad y resiliencia. En la tabla 3.10 se inserta un croquis o
bosquejo grafico que muestre los peligros identificados en el area d estudio que pueden
impactar sobre la UP.

Seccion 4: Involucrados:

En esta seccién se realiza una descripcion analitica de la poblacién afectada por la situacion
negativa que se quiere resolver con el proyecto, asi como de otros agentes potencialmente
perjudicados o beneficiados con el proyecto. En la tabla 4.01 se consigna datos sobre la
cantidad total de la poblacion afectada, tipo de poblacion (productores, hogares, etc.), en
qué unidad de medida se expresa y la fuente de informacién empleada en las estimaciones
de la poblacion.

En la tabla 4.02 se realiza una caracterizacién de la poblacién afectada en algunos de los
siguientes elementos: edad, género, porcentaje de poblacion con acceso a servicios basicos,
entre otros. Considerar que solo se deberan emplear las caracteristicas que sean relevantes
para el analisis del proyecto.

En la tabla 4.03 se sintetiza la informacién relacionada a los diferentes agentes involucrados
con el proyecto, que pueden potencialmente ser beneficiados o perjudicados, en términos
de los problemas percibidos, intereses o expectativas y la identificacion de posibles
contribuciones (como aportes de mano de obra de la poblacién beneficiaria para la ejecucion
de la obra, por ejemplo) que podrian realizar al proyecto.

Seccion 5: Problema y objetivo:

En la tabla 5.01 se consigna informacién sobre la definicion del problema central, sus causas

y efectos, asi como se debe hacer referencia del sustento o evidencia que respalda a cada

una de ellos. En la tabla 5.02 se llenan datos del objetivo central, los medios y fines. Para el

casogde lgs medios fundamentales, se debera conectarlo con las acciones que permitan su
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materializacion. Con dicha informacion, se fundamenta la tabla 5.03, en el cual se describe
la alternativa o alternativas de solucion, diferenciando el tipo de acciones (mutuamente
excluyentes, complementarias o independientes) que lo comprenden.

Seccion 6: Horizonte de evaluacion:

En la tabla 6.01 se especifica el nimero de afios en el que se realizara la evaluacion del
proyecto, en términos de su horizonte de ejecucién y su fase de funcionamiento. Asimismo,
se identifica el principal criterio que fundamenta al horizonte de evaluacion del proyecto.

Seccion 7: Brecha del Servicio:

En la tabla 7.01 se define y se realiza una breve caracterizacién del servicio (o servicios),
tomando como referencia la norma técnica sectorial pertinente. En la tabla 7.02, y
dependiendo de la tipologia del proyecto, se puede desglosar a la poblacion demandante
del proyecto en referencia, potencial y efectiva. Asimismo, se proporcionan los datos de la
tasa de crecimiento de la demanda y el consumo per capita, segun corresponda, y de
acuerdo a la tipologia de proyecto, con los que se realizan los pronésticos de la demanda
dentro del horizonte de evaluacion. Se debe indicar los parametros, supuestos para los
calculos, asi como las fuentes de informacion empeladas en el analisis.

En la tabla 7.03 se introduce la proyeccién de la demanda por el servicio o servicios sujetos
de intervencion. En la tabla 7.04 se consignan los datos para el analisis y la estimacion de
la oferta actual y la oferta optimizada sin proyecto, de corresponder. En la tabla 7.05 se
introduce la proyeccion de la oferta del servicio sin proyecto (segun la oferta actual u oferta
optimizada analizada en la tabla 7.04). En la tabla 7.06 se introduce el resultado de la
proyeccion de la brecha del servicio o servicios sobre el cual (los cuales) interviene el
proyecto.

Secciodn 8: Analisis técnico:

En la tabla 8.01 se especifica el tamafio o la capacidad de produccion con el proyecto de
inversion, y se hace explicito el criterio o factor condicionante de dicho tamafio. Solo en los
casos en que sea posible analizar mas de una altenativa de tamafio, se debera llenar el
cuadro correspondiente indicando las caracteristicas de tales alternativas de tamafio
(capacidad de produccion y el criterio o factor condicionante asociado a dicha alternativa de
tamanio). En la tabla 8.02 se especifica la localizacion del proyecto de inversion, y se hace
explicito el criterio o factor condicionante de dicha localizacion.

Solo en los casos en que sea posible analizar mas de una alternativa de localizacion, se
debera llenar el cuadro correspondiente indicando las caracteristicas de tales alternativas
de localizacion (coordenadas y el criterio o factor condicionante asociado a dicha alternativa
de localizacion). En la tabla 8.03 se realiza una descripcion del proceso de produccién con
el proyecto, identificando las posibles opciones tecnoldgicas (en caso corresponda) de los
principales activos involucrados con el proceso de produccion del servicio. Asimismo, se
debe sefialar los factores condicionantes de tales opciones tecnoldgicas (por ejemplo,
especificaciones técnicas, garantia de servicio de mantenimiento de los equipos, grado de
dependencia del proveedor, entre otros). En la tabla 8.04 se describen las medidas de
reduccién de riesgo de desastre identificadas, considerando el analisis realizado en las
tablas 2.05, 3.08 y del andlisis técnico realizado en esta seccion. En la tabla 8.05 se describe
(o se describen) la alternativa de solucion (o las alternativas de solucién) asociada (o
asociadas) a las alternativas técnicas que hayan sido identificadas en las tablas 8.01, 8.02,
8.03 y 8.04, segun sea el caso. Asimismo, se asocia a cada alternativa de solucién las
caracteristicas relevantes del disefio técnico preliminar, asi como los documentos que
respaldan dicho disefio técnico preliminar, de corresponder. En la tabla 8.06 se llenan datos
sobrg las ,metas fisicas de los principales activos que se buscan crear o intervenir, de
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acuerdo a las principales acciones de cada una de las alternativas de solucion del proyecto,
especificando su unidad de fisica, cantidad y, de corresponder, su dimension fisica y su
respectivo valor. Los activos que se registren en esta tabla deben corresponder a los
esenciales para la definicion de la capacidad de produccién del servicio o servicios.

Seccion 9: Costos:

En la tabla 9.01 se consignan los costos (unitarios y totales) asociados a cada una de las
metas fisicas de los activos esenciales registrados en la tabla 8.06 de la Seccién anterior y
vinculadas a las principales acciones. Los costos de las acciones deben incluir el IGV, la
utilidad y los gastos generales en caso se traten de una administracion indirecta. De manera
adicional se debe incluir en la inversién los costos del expediente técnico o documento
equivalente, de la supervision, de la gestion del proyecto (cuando corresponda) y de la
liquidacion.

En la tabla 9.02 se identifican las necesidades de reinversion (como reposicion, por ejemplo)
en activos durante la fase de funcionamiento del proyecto.

En la tabla 9.03 se estiman los costos de operacién y mantenimiento, considerando una
situacion con proyecto y situacion sin proyecto, desglosandolo en personal, bienes y
servicios, principalmente. En la tabla 9.04 se debe sefialar la fecha de inicio de ejecucion, el
tipo de periodo (mes, trimestre, semestre, afo) y el numero de periodos de ejecucion. A
continuacion, se llena la informacion de las metas financieras por cada accion en cada
periodo sefialado. Finalmente se debe indicar si existe un aporte de los beneficiarios para el
financiamiento del proyecto y el monto de ese aporte. En la tabla 9.05 se debe llenar la
informacién por cada acciéon las metas fisicas en cada periodo teniendo en cuenta las
unidades de medida representativas.

Seccidn 10. Evaluacion social:

En caso los beneficios sociales del proyecto puedan monetizarse, se debe consignar en la
tabla 10.01 informacion sobre la procedencia u origen de dichos beneficios sociales cuando
(ahorro de tiempos en los beneficiarios, por ejemplo), el tipo de beneficio social (directo,
indirecto, externalidades positivas), su proceso de célculo (variables involucradas) y la fuente
de informacion empleada para estimar dichos beneficios sociales. En la tabla 10.02 se llena
la informacién de costos de inversién y de operacion y mantenimiento a precios de mercado
de cada accion a través de su desagregacion en insumos y recursos, de tal forma de aplicar
los factores de correccién social para obtener los costos a precios sociales. En la tabla 10.03
se agregan los flujos de beneficios y costos sociales por cada alternativa durante el horizonte
de evaluacion, acorde con la informacion de la tabla 10.01 y 10.02. Cuando la tipologia de
proyecto amerite la aplicacion de la metodologia costo efectividad (o costo eficiencia), en el
flujo de beneficios se insertan los valores de las unidades fisicas con que se miden los
beneficios (cantidad de beneficiarios, por ejemplo). En la tabla 10.04 se consigna los
resultados de los criterios de decision empleados, segun la metodologia de evaluacion social
utilizada (costo beneficio o costo efectividad). En la tabla 10.05 se realiza un analisis de
sensibilidad considerando los efectos de las variaciones de demanda, costos y periodo de
ejecucion, principalmente, a fin de determinar como tales variaciones pueden afectar las
condiciones de viabilidad del proyecto o la seleccion de las alternativas de solucién.

’, ORI DD Seccién 11. Sostenibilidad:
\/ PEOT . y Las tablas 11.01, 11.02 y 11.03 se elaboran solo en los casos en que el proyecto tenga

potencial para generar flujos de caja; caso contrario se dejan de lado.

En la tabla 11.01 se deberéa consignar las tarifas por cada servicio y se debera proyectar los
ingresos (tarifas por cantidad de servicio) y los costos de operacion y mantenimiento con
proygcto durante el horizonte de evaluacion a fin de determinar el indice de cobertura
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(ingresos/costos de O&M) de los costos. Finalmente, se debera de realizar un breve anélisis
del flujo de caja a fin de determinar nivel de auto sostenibilidad del servicio. Esta tabla debera
elaborarse sélo para aquellos servicios que vienen generando o pueden generar ingresos
monetarios y tienen como condicion que la tarifa/tasa esté predeterminada.

En la tabla 11.02 se estiman los costos de operacion y mantenimiento del proyecto y la
demanda del servicio o servicios en el horizonte de evaluacion. A continuacion, se debera
de comparar la sumatoria de los costos de operacion y mantenimiento en relacion a la
sumatoria de la demanda de los servicios a fin de obtener la tarifa/tasa que se debera cobrar
por la provision del servicio o servicios.

Finalmente se debe analizar la disposicion a pagar por el usuario en caso de requerir tarifas
o tasas. Este item debera elaborarse sélo para aquellos servicios que tienen potencial de
generar ingresos monetarios y no existe una tarifa/tasa esta predeterminada.

En la tabla 11.03 se proyectan en el horizonte de evaluacién los ingresos como resultado del
cobro de tarifas o tasas y los costos a precios de mercado a fin de obtener un flujo de caja
para calcular un indice de rentabilidad privado (VAN) bajo una tasa de descuento
determinada.

En la tabla 11.04 se indica cuél es el érgano técnico responsable de la operacién y
mantenimiento, analizar la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y
mantenimiento, describir los arreglos institucionales para la fase de funcionamiento y
describir las capacidades de gestion del operador.

En la tabla 11.05 se identifica y describe el tipo de riesgo que el proyecto afrontara en la
etapa de funcionamiento detallando la probabilidad de ocurrencia (baja, media, alta) y su
impacto (bajo, moderado, mayor). Finaimente, las medidas de mitigacion necesarias para
reducir el riesgo. El costo de estas medidas de mitigacion debe considerarse en la tabla 9.01.

Seccion 12. Gestion del proyecto:

En la tabla 12.01 se desarrolla el plan implementacién del proyecto para la fase de ejecucion,
identificando las principales tareas a realizar, sefialando las fechas de inicio y término y los
responsables de procesos de seleccion, convocatoria, integracion de bases, buena pro,
suscripcion del contrato y ejecucion contractual del expediente técnico, de la supervision, de
la ejecucion fisica. Asimismo, se incluyen las acciones de ejecucion del proyecto, la
recepcion, la liquidacion y la transferencia. En la tabla 12.02 se selecciona la modalidad de
ejecucion del proyecto. En la tabla 12.03 se identifican las condiciones previas relevantes
para la fase de ejecucion y la fase de funcionamiento, asi como su estado situacional. En la
tabla 12.04 se indica la entidad u érgano que se haréa cargo de la operacién y mantenimiento
del proyecto. En la tabla 12.05 se selecciona la fuente de financiamiento del proyecto.

Seccidn 13. Impacto ambiental:

En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto sobre el
medio ambiente durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento, sefialando las
medidas que se implementaran para su mitigacion y una estimacion de sus costos.

Seccidén 14. Marco ldgico:

En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco l6gico de la alternativa seleccionada, en la que
se deberan consignar, a partir de la informacion que suministra el proyecto, los indicadores
relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacion
ex post.
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Seccion 15. Conclusiones:

En esta secciéon se ingresa informacion sobre las conclusiones a partir del analisis y
resultados que arroja el desarrollo de la FT, con énfasis en el sustento del cumplimiento de
las condiciones de viabilidad del proyecto de inversion.

Seccion 16. Firmas:

Se ingresan los datos del funcionario que se encarg6 de la formulacién (sila ficha técnica se
elaboré con el mismo personal de la UF) o supervision (si se contraté a un consultor o a una
firma consultora), asi como del responsable de la UF, quien declara viable el proyecto.

Seccidn 17. Anexos:

En la tabla 17.01 se agregan los documentos o detalle de los analisis que conforman los
estudios e investigaciones considerados para el sustento y formulacién del estudio de pre
inversion.

Seccidn 18. Protocolo:
Sera desarrollado por la Unidad Formuladora del Proyecto Especial Olmos Tinajones.

RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y los resultados
mas relevantes del proceso de elaboracion del estudio de pre inversion.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales
caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de pre inversion y de los estudios e
investigaciones desarrollados para el sustento del mismo. El contenido minimo sera el
siguiente:

Informacion general del proyecto

Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencién, asi como
la localizacion. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
recomendada, localizacion geografica (incluida la georreferenciacion), diagnéstico del area
de estudio, del sistema de riego actual y de los beneficiarios, duracién de la ejecucion, fecha
estimada de inicio de la ejecucién, e inversion total del proyecto. Sefialar el servicio publico
con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el indicador de
producto asociado a dicha brecha, segun la Programacién Multianual de Inversiones al cual
corresponda.

Planteamiento del proyecto

Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las
alternativas de solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se incluyen
en cada una. Si la alternativa de solucion es Unica se sustentara el resultado.

Determinacion de la brecha oferta y demanda

Se incluir la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacion
del Proyecto. Se precisara el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados
para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisara el nimero de
beneficiarios directos del proyecto.

Analisis técnico del Proyecto
Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia que se hayan evaluado,
indicando los factores que se han considerado para su definicion y el sustento de la
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seleccion. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado mas de una alternativa
técnica.

Gestion del Proyecto
Precisar la organizacién que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos
para la ejecucién del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

Costos del Proyecto

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacion utilizada para
la estimacién de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operacién y
mantenimiento, asi como los costos de reposicion cuando corresponda. Sustentar de
manera concisa la informacion utilizada para la estimacion de los costos. Se precisara el
costo de inversién por beneficiario.

Evaluacion Social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodologia,
parametros y supuestos asumidos para su estimacion. Precisar los indicadores de
rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisién
elegido (VAN social). Sefialar las variables a las cuales es méas sensible el proyecto y los
rangos de variacion que afectarian la rentabilidad social o la seleccién de alternativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sefialar los riesgos que se han identificado en relaciéon con la sostenibilidad del proyecto y
las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de
los costos de operacién y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que
el proyecto es capaz de generar, segun sea el caso.

Gestion del Proyecto
Precisar la organizacién que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos
para la ejecucién del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

Marco Logico
Incluir el marco Iégico de la alternativa seleccionada, a nivel de propdsito, componentes y
fines directos, precisando los indicadores y metas.

13.7 PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo para formulacién del Estudio de Pre inversion, sera presentado y
sustentado por el Consultor a la Entidad, a los diez (10) dias calendarios contados del dia
siguiente del inicio del plazo contractual.

El Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por parte de la
Supervision.

Contenido minimo del Plan de Trabajo:

o - 1. Titulo objetivos y Metas.
2 NIDAD 2. Actividades a realizar
\Z PEot 3. Metodologia y recursos para la actualizacion del diagndstico de la situacion actualy

estudios relacionados.
4. Aspectos metodoldgicos de la formulacion del Estudio de Pre-Inversion.
5. Cronograma de ejecucion de actividades (Programacion y Ruta Critica).
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6. Relacién de personal clave propuesto para el servicio (01Jefe de Estudio 02 profesionales)
y las funciones a realizar.

Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las necesidades para
el cumplimiento de los productos a entregar.

El Plan de Trabajo seré expuesto por el Jefe de Estudio en presentacion PowerPoint ante la
Supervision y a todos aquellos actores que la Gerencia de Desarrollo Tinajones considere
conveniente convocar. Esta presentacion se realizara dentro de los tres (03) dias calendarios
siguientes a la presentacion de este a la Entidad contratante.

13.8 NORMAS TECNICAS

Para el desarrollo de las diversas actividades del presente estudio a nivel de pre inversion, el
Consultor y el personal a cargo de los estudios e investigaciones a ser desarrollados seran
respetuosos en la aplicacion de los siguientes Codigos y Normas:

Normas Nacionales Generales

¢ Articulo 02° de la Constitucién Politica del Peru, segun la cual es derecho de toda persona
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la viday conrespeto a los
Recursos Naturales.

« Decreto Legislativo N° 1252 que Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publicay sus modificatorias.

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-
EF/63.01 y sus modificatorias.

« Resolucion Ministerial N°® 709 -2014-MINAGRI Lineamientos de la Politica Agraria.

e Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de la Politica y la estrategia
nacional de Riego del Peru.

¢ Resolucion Ministerial N° 0448-2005-AG que aprueba los lineamentos basicos parala
ejecucion de las obras de mejoramiento y rehabilitacién de la infraestructura deriego y
drenaje en los valles de la costa del Peru.

e Ley de Recursos Hidricos N° 29338, que deroga al Decreto Ley N° 17752-69-AG.- Ley
Generalde Aguas.

e Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°29338,
Ley de Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010-AG. reglamento
de procedimientos administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de
Autorizacion de Ejecucion en Fuentes Naturales de Agua. aprobado mediante Resolucion
JefaturalN°007-2015-ANA.

e Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecucion de levantamiento de
Suelos.

e Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y sus actualizaciones.

e Ordenanza Regional N° 006-2018-GR.LAMB/CR que aprueba el Plan de Desarrollo
Regional Concertado 2030.

e LEY N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica y sus modificatorias, normas conexas relacionadas del sistema nacional de
control.

o Laley N° 28585 y reglamento de la ley aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006-AG,
modlificado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAGRI, normativa que tiene por objeto
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normar las iniciativas del sector publico (nacional, regional y local) en materia de riego
tecnificado a nivel parcelario, asi como la seleccién de beneficiarios, la asignacion de
incentivos de riego tecnificado, y los proyectos a ser beneficiados, entre otros.

Resolucién Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI. Lineamientos para la Incorporacion de
Gestion de Riegos en un Contexto de Cambio Climatico en Proyectos de Riego.

Guia del Componente Social para Proyecto de Infraestructura — Direccion General de
Infraestructura Hidraulica y Riego. Formato 2-A.

Resolucion Ministerial N° 023-2021-MINAGRI, donde se aprueba los indicadores de
brechas del sector agricultura y riego para el proceso de programacion multianual de
inversiones 2021 — 2023.

Normas Internacionales

ISO: Internacional Organization Standarizacion.

ASTM - American Society Testing Material.

AWS - American Welding Society.

ANSI - American National Standads Institute.

ACI : Amerian Concrete Institute.

HI : Hidraulics Institute U.S.

AASHTO : American Association of State Highway and Traffic Officials.
AISC - American Institute of Steel Construction.

ASME - American Society of Mechanical Engineers.

DIN - Deutsches Institute for Norming.

USRB U.S. : Bureau of Reclamation.

Ensayos de suelos: Descripcion visual — manual ASTM D 2488, Anélisis granulométrico
por tamizado ASTM D 422, Clasificacion unificada de Suelos ASTM D 2487, Limite liquido
y limite plastico ASTM D 4318, Contenido de humedad ASTMD 2216, Peso volumétrico
ASTM D 2937.

Normas para Estudios de Ingenieria

DIN 19704 — Hydraulics Steel Structures: Criteria for Desing and CalculationConstruction
Hydrauliques in acier

DIN 19705 - Hidraulics Steel Structures: Recommendation for desing, constructionand
erection.

Otras Normas nacionales e internacionales aplicables para este tipo de proyectos.
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma E.50 Suelosy Cimentaciones.

Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construccion.

Otras normas Técnicas relacionadas con la formulacién de las diversas fases de los
proyectos de Inversion publica.

Guias metodologicas

Guia de Contenidos Minimos para la Formulacion de Estudios de Proyectos de Riego de
Pre-Inversion a Nivel de Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y
mediana complejidad. (MINAGRI).

Guia Metodoldgica para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Riego
Grandes y Medianos (DGIP del MEF).

Pautas metodoldgicas para la incorporacion del analisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversion Publica (DGIP del MEF).

Conceptos asociados a la gestion del riesgo en un contexto de cambio climatico: aportes
en apoyo de la inversioén publica para el desarrollo sostenible (DGIP del MEF).
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e “Guia general para la identificacién, formulacion y evaluacién de proyectos de
inversionhttps://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitacion/201
91203/Guia_Formulacion_Evaluacion.pdf.

e Instructivo de la Ficha Especifica Estandar para la formulacion de Proyectos de Inversién
“Mejoramiento de Infraestructura de Riego”.

¢ Instructivo Formato N° 06-B de la Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de
baja y mediana complejidad. en el siguiente enlace  web:
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-
ES&ltemid=100275&lang=es-ES&view=article&id=3070#formatos

13.9 MEDIDAS DE CONTROL.

Para la prestacién del presente servicio, se ha considerado llevar aspectos relativos a la
coordinacion y supervision, de acuerdo al siguiente detalle:

Supervision:

La Gerencia de Desarrollo Tinajones del Proyecto Especial Olmos Tinajones es la unidad
organica responsable de la supervision técnica del servicio, para lo cual se contara con el
apoyo de un servicio contratado para tal fin.

Conformidad del Servicio: )
La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo Tinajones GDT como Area
Usuaria del Proyecto Especial Olmos Tinajones, sustentada en el Informe de la Supervision.

13.10SEGUROS

El Consultor deberéd contratar Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el
periodo de participacion efectiva para la formulaciéon del estudio de pre inversiéon para el
personal clave y no clave propuesto para el servicio. En el caso de servicios que puedan ser
ejecutados por el consultor a través de terceros para la realizacién de estudios e
investigaciones de campo, deberan incluir el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
para el personal que desarrollaré los mismos y por el periodo efectivo de trabajo.

Los seguros antes indicados deberan ser presentados a la Entidad Contratante con los
documentos para la firma del contrato.

13.11LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

13.11.1 LUGAR.

- Para los trabajos de campo: Ubicacion politica administrativa del proyecto:
Departamento: Lambayeque
Provincias: Lambayeque y Ferrefiafe
Distritos: Pucala, Patapoy Tuman

. 13.11.2 PLAZO.

El plazo méaximo previsto para la realizacién del servicio de consultoria es de Ciento Veinte
(120) dias calendarios, contados desde elinicio delservicio que sera efectivo al dia siguiente
de la firma del contrato por el servicio hasta la presentacion del Tercer Informe — Estudio de
pre inversion completo con sus anexos.

El Consultor esta obligado a la presentaciéon de cada uno de los productos o entregables
(informes) dentro del plazo méaximo establecido para el servicio de consultoria. Por lo que
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es necesario establecer el plazo méaximo de presentacion de cada uno de los informes
requeridos para el servicio. De ser el caso y, de acuerdo al nivel de avance, el Consultor
podra sustentar a la Entidad contratantey a la Supervision la presentacion los informes
requeridos antes del plazo maximo de presentacion. Se presenta a continuacion el detalle
del plazo de presentaciénpara cada entregable (informe):

Denominacion
del Informe

Plazo de
Presentacion

Condicién

Plan deTrabajo.

Hasta los diez (10)

Contabilizado desde el inicio
del plazo contractual.

calendarios.
Primer Informe Hasta treinta (30) dias | Desde el inicio del servicio —

2 (Informe de Avance). calendarios. notificacién del contrato.

3 Segundo Informe (Informe | Hasta setenta y cinco | Desde el inicio del servicio —
de avance) (75) dias calendarios | notificacién del contrato.
Tercer Informe/ Informe Hasta ciento veinte Estudio de pre

4 | Final (Estudio de pre (120) dias calendarios | inversiéon completo mas
inversién completo). anexos.

Fuera del plazo Hasta 15 dias calendarios

5 | Cuarto Informe. contractual. posterior a la notificaciéon de

observaciones o del
pronunciamiento final por
parte de la Unidad
Formuladora del PEOT.

13.12PRODUCTOS O ENTREGABLES

Los productos o entregables del servicio de consultoria para la formulacién del estudio de pre
inversion, se traducen en la presentacion de informes del servicio por parte del Consultor, los
mismos que se describen a continuacion:

13.12.1 INFORME DEL SERVICIO.

13.12.1.1 Plan de Trabajo.

El Primer Informe del servicio denominado Plan de Trabajo deberé ser presentado por el
Consultor hasta los 10 dias calendarios posteriores a la suscripcion del Contrato con el
contenido minimo indicado en el numeral 5.4 de los Términos de referencia.

El Plan de Trabajo seré expuesto por el Jefe de Estudio mediante una presentacion en
PowerPoint ante la Supervision y a todos aquellos actores que el PEOT considere
conveniente convocar.

Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las necesidades
para el cumplimiento de los productos a entregar.

3.12.1.2 Primer Informe — Informe de Avance.

El Primer Informe del servicio denominado Informe de Avance, debera ser presentado
por el Consultor hasta los 30 dias calendarios de iniciado el servicio con el siguiente
contenido minimo:
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Codigo Denominacion Nivel Plazo (dias Condicion
de calendarios)/Contenido
Avance
(%)

q. Primer Informe 30 Desde el
inicio del
servicio

I8 Estudio de topografia 30% Informe del avance del

trabajo de campo
desarrollado

1.2 Estudio de geologia 40% Informe del trabajo de

reconocimiento de campo
desarrollado

1.3 Estudio de mecanica de 40% Informe reportando

suelos e identificacion avances en los trabajos de
de canteras. muestreo de suelos

1.4. Estudio de hidrologia 25% Informe de levantamiento
de| informacién
hidrometeorolégica; aforos
en el canal en puntos
clave.

1.5: Estudio agroeconémico 00%

1.6. Estudio social 25% Reporte inicial de primera
reunién acercamiento a la
poblacién relacionada con
el proyecto

1.7. Evaluacion ~ ambiental 25% Informe reportando

preliminar: Documento avances en los trabajos
de gestién ambiental

13.12.1.3 Segundo Informe — Informe de Avance.

El Segundo informe del servicio denominado informe de avance, deberéa ser presentado
por el Consultor hasta los 75 dias calendarios de iniciado el servicio con el siguiente
contenido minimo:

Codigo Denominacion Nivel Plazo (dias Condicion
de calendarios)/
Avance Contenido
(%)

2. Segundo Informe 75 Desde el
inicio del
servicio

2.1. Estudio de topografia 100%

2.2, Estudio de geologia 100%

2.3. Estudio de mecanica de 100%

suelos e identificacion
de canteras.
2.4. Estudio de hidrologia 100%
2.5 Estudio agroeconémico 50% Informe reportando
avances en los trabajos
= NS 2.6. Estudio social 50% Informe reportando
2. FORMULADOR avances en los trabajos
27 Predisefios hidraulicos 25% Informe reportando
avances en los trabajos

2.8. Estudio de gestion del 70% Relacionar con estudio de

riesgo de desastres hidraulica para
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incorporacion de
medidas.
29 Evaluacion  ambiental 70% Informe reportando
preliminar:  Documento avances en los trabajos
de gestién ambiental

13.12.1.4 Tercer Informe — Informe Final.

Tercer Informe del servicio denominado Estudio de preinversion completo mas anexos,
sera presentado por el Consultor hasta los 120 dias calendarios posteriores a la firma del
contrato del consultor.

Codigo Denominacion Nivel Plazo (dias Condicion
de calendarios)
Avance
(%)
3. Tercer Informe 120 Desde el inicio
del servicio
3.1. Estudio agroeconémico 100%
3.2, Estudio social 100%
3.3 Estudio de gestion del riesgo de 100%
desastres
3.4. Documento de Gestion 100%
Ambiental (Evaluacion
Ambiental Preliminar) y
Calificacion ante MIDAGRI
35 Elaboracion de predisefios 100%
hidraulicos y estructurales
3.6. Planos 100%
3L Elaboracién de  metrados, 100%
costos y presupuesto
3.8. Formulacién del estudio de pre 100%
inversion
29 Estudio de gestion del riesgo de 100%
desastres
2.10 Saneamiento Fisico legal 100 %

La presentacion del Tercer informe del servicio a la Entidad contratante constituye la
finalizacion del proceso de formulacion, sin embargo, el servicio solo quedara concluido
cuando la Unidad Formuladora del PEOT le otorgue su conformidad.

El tercer informe aprobado por la Supervision, servira de base para que la Unidad
Formuladora del PEOT realice el registro del estudio de pre inversion en el aplicativo
informatico Banco de Inversiones de Invierte.pe.

Habiéndose realizado el registro antes mencionado, la Unidad Formuladora del PEOT
iniciara el proceso de Evaluacién correspondiente, producto del cual la UF del PEOT
emitird el Informe Técnico correspondiente, el cual puede ser, segun sea el caso:
aprobacioén definitiva del estudio, observaciones al estudio y/o anexos.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en la Aprobacion del Estudio de
pre inversion y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad, la Entidad
notificara al Consultor para la presentacion del Cuarto Informe (informe final) que
contendra el estudio de pre inversion completo mas anexos. En caso el proyecto, por
razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastaré el documento de conformidad
de la Unidad Formuladora, como base para autorizar el ultimo pago a favor del Consultor.
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En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe de
Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e implementacion de
recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario. De persistir las
observaciones a opinion de la UF-PEOT, el Consultor debera disponer al Jefe de Estudio
y Especialistas subsanar las mismas en un nuevo plazo de diez (10) dias calendario
desde la notificacién de la Entidad, repitiéndose este proceso hasta lograr la Aprobacién
del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe de
Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las razones del
rechazo. Este informe sera analizado por la Supervision quien emitird el informe
correspondiente.

Nota: Los dias que conlleve el proceso de Registro y Evaluacion de la Unidad
Formuladora de la PEOT estan fuera del plazo contractual para el servicio. Siendo este
periodo considerado uUnicamente para el proceso de Evaluacién de la Unidad
Formuladora del PEOT, presentacion del Cuarto Informe y condicion de pago del mismo
y culminacién del servicio.

13.12.1.5 Cuarto Informe — Informe Complementario.

El Cuarto Informe serd presentado por el Consultor hasta los 15 dias calendarios
posteriores a la notificacion de la Entidad del pronunciamiento final de la UF-PEOT
después del proceso de Evaluacion.

Este informe (Informe Complementario) conlleva a la presentacion de dos (02)
ejemplares completos del Estudio de Pre Inversion méas Anexos (todos los estudios e
investigaciones) en los cuales, de ser el caso, se haya incorporado el levantamiento de
observaciones e implementacion de recomendaciones de la UF-PEOT, siendo el
contenido minimo de este Cuarto Informe el siguiente.

Cadigo Denominacion Nivel Plazo (dias Condicion
de calendarios)
Avance
(%)
Desde
4. Cuarto Informe 15 pronunciamiento
final de la
UF — PEOT
41. Formulacion del estudio de
pre inversion
4.11. Ficha Técnica General para
Proyectos de Inversion de 100%

baja y mediana complejidad
Formato N° 06 - B (archivo
Excel e impreso en pdf).

4.1.2. Resumen Ejecutivo 100%
4.1.3. Formato 7A Registro de 100%
Proyecto de Inversién
4.2. Anexos
4:2.1: Estudio de topografia 100%
4.2:2; Estudio de geologia 100%
4.23. Estudio de mecanica de 100%
suelos e identificacion de
canteras
4.24. Estudio de hidrologia 100%
4.2.5., | Estudio agroeconémico 100%
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4.2.6. Estudio social 100%
4.27. Estudio de gestion del riesgo 100%
de desastres
4.2.8. Documento de Gestion 100%
Ambiental (Evaluacion
Ambiental Preliminar) y
Calificacién ante MIDAGRI

4.29. Elaboracién de disefios 100%
hidraulicos y estructurales

4.2.10. | Planos 100%

4.2.11. Elaboracién de metrados, 100%
costos y presupuesto

4.2.12 | Saneamiento fisico Legal 100%

13.12.2 FORMA DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS — ENTREGABLES (INFORMES).

Para la presentacion de cada uno de los Informes del Servicio el Consultor deberé tener
en cuenta la exigencia para la presentacion delos mismos:

- Toda documentacion que se presente debera tener un indice y numeracién de paginas
(foliado), las cuales deberan estar debidamente firmadas por el Especialista, Jefe de
Estudio y el Consultor (representante legal) en sefial de conformidad.

- Todos los Informes de avance deberan ser entregados en su primera versién, en un
(01) original en archivadores tipo Pioner con caratula debidamente rotulada, y firmada
en todos sus folios por los profesionales que intervinieron en su redaccion; se incluira
adicionalmente, la version digital en medio magnético — USB.

- La nueva version corregida de cada Informe o Entregable en el que se incorpora el
levantamiento de las observaciones, deberéa ser presentada en dos (02) originales
completos, un (01) original (Informe principal sin anexos), mas la version digital en USB.

- ElInforme final, en su version corregida, debera ser presentado igualmente en dos (02)
originales, un (01) original (Informe principal sin anexos) en pioneres A-4 y tapa
plastificada rigida. Los expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula
frontal y en el lomo.

- Toda lainformacion que se presente en forma impresa, debera ser presentada ademas
en medio magnético, en USB. (en forma correlativa de acuerdo a lo presentado por el
Consultor, a fin de facilitar la busqueda y verificacion de la informacion).

- Es obligatorio para el Consultor la presentacion de toda la informacion digital en
archivos editables de extension docx, xlsx, dwg, base de datos de presupuestos s2k,
etc. y debera corresponder a cada uno de los estudios desarrollados segun nivel de
avance.

- Para los textos se emplearéa procesador de textos, fuente Arial y espacio sencillo; para
costos y presupuesto, segun sea el caso hojas de calculo.

- En los informes impresos se empleara papel bond A4 extra - blanco alcalino de 75
gramos y para formatos A1 se empleara papel bond extra - blanco de 75 gramos.

- Para la impresion de planos deberan ser a escalas convenientes de las diversas
especialidades del proyecto, que contengan los detalles completos que se requieren
para este nivel de estudio, preferentemente plano en A-3.

% FANIDAD - Fotografias en Tamafio Jumbo.
2 FORMULADO
PEOT - Toda la documentacion que el Consultor haga llegar a la Entidad debera ser presentada

en el Area de Tramite documentario del PEOT, sito Las Violetas 148, Chiclayo 14009,
En horario de 08:00 am a 01:00 pm y de 2:15 pm a 04:45 pm solamente en dias habiles;
sin embargo, de acuerdo a la actual coyuntura sanitaria, el horario de atencion puede
variar, debiendo por ello realizarse las consultas pertinentes antes de la fecha limite de
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entrega. En caso de que la fecha de un producto o entregable (informe) recaiga dentro
de un dia no habil, debera ser presentada en fecha préxima anterior a este. Asi mismo
el Consultor esta obligado a la presentacién de la informacion completa al correo
electrénico que indique la Entidad y el Supervisor.

13.12.3 PROCESO DE REVIS]()N DE LOS PRODUCTOS — ENTREGABLES (INFORMES)
POR LA SUPERVISION Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL
CONSULTOR

El Consultor presentara cada uno de los informes al supervisor con copia a la Entidad
adjuntando el cargo de la recepcién del supervisor en los plazos establecidos para el
servicio.

Una vez que la Supervision recepcione estos informes procedera al analisis y revision de
los mismos y emitira un Informe de Supervision en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario. Los informes de Supervision seran dirigidos al titular de la Entidad quien
procedera a notificar al Consultor y, de acuerdo a la motivacién y fundamentacion para
cada informe podran concluir en lo siguiente:

e Aprobar el Informe o Entregable;

e Determinar observaciones y/o recomendaciones al informe y/o a cada uno de los items
exigidos segun nivel de avance. Las observaciones y/o recomendaciones de la
Supervision son de caracter vinculante para el Consultor, Jefe de Estudio y/o
Especialistas y los obliga a pronunciarse por escrito al respecto;

e Rechazar los informes cuando se evidencie que alguno de los items exigidos segun
nivel de avance esté incompleto y/o faltante. En este caso la Entidad con el informe de
la supervision procedera a la devolucién del informe al Consultor declarandolo como no
presentado y por tanto sujeto a la aplicacion de multas y/o penalidades
correspondientes.

* Durante el desarrollo del servicio la Supervision realizara el monitoreo en campo de las
actividades desarrolladas por el Jefe de Estudio y/o los Especialistas, pudiendo emitir
recomendaciones correspondientes.

e La Supervision podra solicitar la presencia del Jefe de Estudio y/o Especialistas para el
sustento y/o exposicion del estudio de pre inversion y/o estudios o investigaciones
requeridas, por lo que la Entidad notificara al Consultor indicando lugar, dia y hora,
siendo de caracter obligatorio la presencia del Jefe de Estudio y/o especialistas citados.
Estas exposiciones también podran realizarse a través de plataformas virtuales en
linea.

« El Consultor en coordinacion con el Jefe de Estudio y/o Especialistas podra solicitar a
la Supervision llevar a cabo reuniones de trabajo para la exposicion y/o sustento de
algun informe en particular, para lo cual la Supervision fijara lugar, dia y hora. Estas
reuniones también podran realizarse a través de plataformas virtuales en linea.

e En el caso que alguno de los Informes haya sido declarado observado por la
Supervision, el Consultor dispondréa al Jefe de Estudio y/o Especialistas realizar el
levantamiento de cada una de las observaciones e implementacion de
recomendaciones indicadas en el Informe de Supervision correspondiente en un plazo
no mayor a diez (10) dias calendario a partir del dia siguiente de la notificacion de la
Entidad para cada informe.
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e El Consultor dentro de los diez (10) dias calendario desde la notificaciéon de la Entidad
debera presentar el informe correspondiente y/o estudios o investigaciones mejoradas
y/o modificadas levantando las observaciones e incorporando las recomendaciones de
la Supervision y ademas debera presentar un Informe de Levantamiento de
Observaciones debidamente fundamentado.

e La no absolucion de cada una de las observaciones y/o implementacién de
recomendaciones segun nivel de avance requerido y/o la no presentacion del Informe
de Levantamiento de Observaciones, dara lugar a la devolucion del informe al Consultor
por parte de la Entidad. Los dias posteriores que demande la presentacién nuevamente
del levantamiento de observaciones, seran considerados como dias de atraso
injustificado y por tanto susceptible a la aplicacion de penalidades.

13.12.4 RESULTADOS ESPERADOS

El resultado esperado del servicio de consultoria es la formulacion técnicamente
sustentada del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica General para proyectos
de Inversion de baja y mediana complejidad del Proyecto: “Mejoramiento de la Eficiencia
de conduccion del Canal de Derivacion Lambayeque, Distritos de Pucala, Patapo y Tuman,
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”, en el marco del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) que posibilite la
Declaratoria de Viabilidad del mismo por parte de la Unidad Formuladora del PEOT.

Se ha considerado la presentacion de cinco (05) entregables, como producto total de la
prestacion del presente servicio, de acuerdo con el siguiente detalle:

e Documento Plan de Trabajo.

e Primer Informe Informe de Avance

e Segundo Informe Informe de avance

e Tercer Informe Estudio de Pre Inversién completo,
incluye anexos

e Cuarto Informe Informe complementario

13.130TRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
13.13.1 OTRAS OBLIGACIONES
13.13.1.1 Otras obligaciones del contratista

El Contratista sera responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya
sea directamente o a través de su personal o a través de los servicios que pueda contratar
para el desarrollo de los estudiose investigaciones de campo para la formulacion del
estudio de pre inversion, debiendo responder por el servicio de consultoria brindadoy por
cualquier afectacion que pudiera ocasionarse a las personas, propiedad publica o privada
0 servicios publicos como consecuencia del desarrollo negligente de sus actividades vy,
de ser el caso, respondera por las mismas en el fuero jurisdiccional correspondiente.

El Contratista deberé presentar las habilidades profesionales respectivas del personal
clave al momento efectivo del desarrollo de las actividades programadas de cada
profesional.

13.13.1.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

La Entidad contratante, PEOT, a solicitud del Contratista entregara la siguiente
informacion para el desarrollo del estudio pre inversion:
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v' Clasificacién del nivel de complejidad del estudio de pre inversion.

v' Otro tipo de informacién y documentos relacionados a la formulacién del estudio pre
inversion siempre que se encuentren disponibles.

A requerimiento del Contratista, la Entidad facilitara los canales de coordinacién con las
instituciones correspondientes para el acceso a la informacién para el estudio. No siendo
de responsabilidad de la Entidad contratante la entrega de informacién cuya autoria,
registro y/o archivo pertenezca a otras instituciones.

13.13.1.3 Otras obligaciones de la Entidad

13.14

13.15

13.16

La Entidad notificara al Contratista documentos relacionados al servicio en la direccién
electrénica que acredite para la recepcion de las mismas.

La Entidad designara la Supervision del estudio de pre inversion.

La Entidad a través de su Unidad Formuladora (UF-PEOT) realizara el registro del
estudio de pre inversion concluido en el aplicativo informético del Banco de Inversiones
de Invierte.pe siempre y cuando cumpla con los requerimientos para estudios pre
inversion en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones.
Luego del proceso de Evaluacion correspondiente la UF-PEOT se pronunciara
declarando aprobado y viable el estudio o planteando observaciones y recomendaciones
al mismo o rechazado el estudio.

ADELANTOS

El Consultor podra solicitar a la Entidad un Adelanto Directo por el servicio. Este Adelanto
podra ser de hasta el treinta (30) % del monto contractual, para lo cual el Consultor
presentara la correspondiente Carta Fianza a favor de la Entidad por el plazo del desarrollo
del servicio. Esta Carta Fianza debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecucion
automatica en el pais a solicitud de la Entidad.

CONFIDENCIALIDAD

El consultor y su personal deberan mantener la confidencialidad y reserva de la informacién
relacionada con la prestacion del servicio, quedando prohibido de revelar dicha informacion
a terceros.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido el servicio de consultoria. Esta informacién puede consistir en mapas, dibujos,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y deméas documentos
e informacién compilados por el Consultor y su personal.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) del Gobierno Regional Lambayeque se
reserva todos los derechos de la propiedad intelectual de todos los informes del Estudio de
Pre inversién, quedando el Consultor y/o su personal propuesto prohibido de difundirlo sin
autorizacion expresa y por escrito.

ANTICORRUPCION

El participante y/o postor declara y garantiza no participar, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere los articulos correspondientes del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al procedimiento de seleccién, para ser
elegido ganador.
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Asimismo, el participante y/o postor, de ser elegido, se obliga a conducirse en todo
momento, durante la ejecucion del contrato u orden de servicio (cualquier formalidad del
vinculo contractual), con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
los articulos correspondientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, el participante y/o postor se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de
la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

13.18 AREA TECNICA.

El Area Técnica del servicio es la Unidad Formuladora del PEOT, con quien el Consultor y/o
su personal podran realizar las consultas necesarias respecto a la formulacion del estudio
de pre inversion en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual de
Inversiones (invierte.pe).

13.19 SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional Lambayeque, designara la
Supervision para el desarrollo del estudio de pre inversion y estarda conformada
minimamente por un Coordinador o Jefe de Supervision y, de ser el caso, otros
profesionales de apoyo.

La Supervision del estudio de pre inversion estard a cargo de empresa supervisora
contratada especificamente para dicho servicio.

La Entidad notificara al Consultor o Contratista el nombre y apellidos de los integrantes de
la Supervision y las funciones que realizaran después de la firma del Contrato antes del
inicio del servicio.

La Supervision del estudio desarrollaréa las siguientes funciones:

* Revision y aprobacion del Plan de Trabajo que sera presentado y sustentado por el
Consultor.

» Verificar la ejecucién de los trabajos en campo materia de la formulacién del estudio
de pre inversion mediante visitas programadas o inopinadas.

« Emitir Informes de Supervision dirigidos al Titular del Area Usuaria en relaciéncon la
revision de los productos — entregables (informes) que presente el Consultor,
emitiendo opinién dentro de los diez (10) dias habiles de recibidos los informes.

e Revisar y aprobar los informes generados en el presente servicio.

e De ser el caso, la Supervision del estudio emitiera observaciones y recomendaciones
a cada uno de los informes presentados que deberan ser absueltas y/o implementadas
por el consultor en los plazos previstos (diez dias [10] dias calendario por cada informe
de avance e informe final).

e Coordinar con las instituciones involucradas en el proyecto, asi como apoyar en la
solucién de cualquier tipo de controversias derivadas de los compromisos
contractuales dentro del desarrollo de los trabajos (ampliacion de metas, plazos,
interpretacion de los Términos de Referencia, entre otros).

~13.20 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion a solicitud del Consultor sera emitida por la Gerencia de
Desarrollo Tinajones como area usuaria o del Funcionario a quien se delegue esta funcion
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con la opinién favorable del Area Usuaria, Area Técnica de la Supervision del estudio a nivel
de pre inversion.

13.21 FORMA DE PAGO
La Entidad efectuara al Contratista Cuatro (04) pagos después de la aprobacion por la
Supervision del Segundo, Tercer y Cuarto informes del servicio, de acuerdo al detalle

siguiente.

N° Condicion Monto de pago

1 Aprobacion del Primer Informe por la | 30% del Monto Contractual menos el
Supervision. porcentaje de adelanto recibido.

2 Aprobacién del Segundo Informe porla | 30% del Monto Contractual menos el
Supervision. porcentaje de adelanto recibido.

3 Aprobacion del Tercer Informe por la | 30% del monto contractual
Supervision.

4 Aprobacion del Cuarto Informe por la | 10% del Monto contractual
Unidad Formuladora del PEOT

13.22 ESTRUCTURA PARA ESTIMACION DEL COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

QD ——
# _UNIDAD
‘I;{;;FORHUA[)M\

LEOT

La estructura para la estimacion del costo total del servicio de consultoria para la
elaboracion del estudio de pre inversion es la siguiente.
Resulta preciso sefialar que el servicio es a todo costo el cual incluye, los honorarios
profesionales, seguros, impuesto de ley, utilidades, alquiler de camioneta, alquiler de
equipos topograficos, equipos de medicion, camara fotografica, pasajes, viaticos, entre
otros, para la correcta ejecucion del servicio.

DESAGREGADO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITOS

|P'°”°'°: PUCALA. PATAPO Y TUMAN. PROVINCIA DE CHICLAYD. DEPARTAMENTO DF LAMBAYEQUE> |
UNIDAD NUMER INCIDENCIA
e oxscrecon B | e | AT S| e e
NAL

A RECURSOS HUMANO 0.00]

Al PERSONAL CLAYE 0.00]
ALl JEFE DE ESTUDIO MES 100 100%] 4.00] 0.00)
AL INGENIERO HIDRAULICO ¥ ESTRUCTURAL MES 1.00| 100% 2.00; 0.00;
A3 ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DEPREIN]  MES 100, 00%] 300 0.00]

Az PERSONAL NO CLAYE 0.00]
A2l ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA MES 100, 100%] 200 0.00
A2z ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS MES 1.00] 00% 200] 0.00]
Az3 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL MES 1.00 100% 3.00] 0.00]
A24 ESPECIALISTA SOCIAL MES 1.00 10022 2.00 0.00
A25 ESPECIALISTA FNMETRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS  MES 1.00| 00 200 0.00;
A26 ESPECIALISTA EN SANEAMENTO FiSICO LEGAL MES 100] 100%] 2.00] 0.00]
a27 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECHIA MES 100 100%] 200 0.00}

B FISICO 0.00

IEX ESTUDIOS 0.00|
Bt LSO pRLNE DR Ao EsTuDIg) 100 0.00

ESTODID DE GEOLUGHA, MECARICE DE SUELDS ¥
B12 DESCRIPCION DE CANTERAS - ENSAYOS DE ESTUDIO| 100] 0.00;
LARORATORIO
B3 [COHORAORCONEL CANAL- CEMANDAY EsTUDIO| 100 000
B4 ESTUDIO AGROECONOMICO ESTUDIO| 100] 000
B15 ESTUDIO SOCIAL. ESTUDIO| 100] 0.00
Bi§ ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGOS ESTUDIO| 100] 0. @l
[B7 GESTION AMBIENTAL 0.00]
Tl o
oazz  |DERECHODE TRAMITE DOCUMENTO AVBENTAL TUPA | ¢ g 100

B18 SERVICID DE AFOROS (10 AFURDS) ESTUDIC 100 0.00)

COSTO DIRECTO 0.00|
GASTOS GENERALES

UTILIDAD 5% 0.00

SUB TOTAL 0.00

IGV 18% 0.00}

COSTO TOTAL 0.00|
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DESAGREGADO: GASTOS GENERALES
UNIDAD
p— P e femermen e | i |

GASTOS GENERALES 0.00
c1 MATERIALES E INSUMOS 0.00)

IMPRESIONES GLB 100 0.00

FOTOCOPIAS GLB 100) 0.00

PLOTEQS DEPLANDS GLB 100) 0.00

GASTOS DE OFICINA E IMPREVISTOS GLB 100 0.00

LAPTOPS (021aptops) MES 400 0.00

UTILES DEESCRITORO GLB 100) 0.00
c.2 SEGURIDAD PARA PERSONAL EN CAMPO MES 100) 200 0.00) 0.00]
c.3 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA MES 400 0.00) 0.00]
c4 GASTOS FINANCIEROS 0.00)
41 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO ab 100 100 0.00)
C42  |GARANTIADEL ADELANTOENEFECTVO b 100 100 0.00)
5 SEGURO COMPLEMENTARID DE TRABAJO DE RIESGO 0.00)
51 PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE (3PERSONAS) UND 9,00 200 0.00
C52  |OTRASPERSONAS (4 PERSONAS) UND 4,00 200 0.00
c6 OFICINA MES 100 4.00 0.00) 0.00]
c.7 PERSONAL TECNICO AUXILIAR 0.00)
c71 SECRETARIA MES 100) 4,00 0,00
cs MOVILIDAD 0.00)
81 ALGULER DE CAMONETA JEFE ESTUDIO (INCLUYE COMBUSTIE| ~ MES 3.00) 0.00

Asimismo, se presenta el detalle de los ensayos de suelos para el canal, camino de vigilancia y
estructuras complementarias (obras de arte).

—_———
Z _UNIDAT

2. FORMULADOR /

DESAGREGADO DE ESTUDIO DE GEOLOGIA
UBICACION
TIPO DE ENSAYO N camng |(9BRASHTOTAL |[FERECION IERELIO B v At
ASTM UND AGUAICANTERAS | CANAL SERVICIO DE PRUEBAS| UNIT. |PARCIAL
ARTE

Calicatas 0.00|
Calicatas por cantera de agregados Und 2 2 0.00]
Calicatas por cantera de afirmada Und 2 2 0.00]
Calicatas por canal Und 1. 6 0.00
Calicata por obra de arte Und 7 7 0.00,
Calicata en camino de servicio Und 7 7z 0.00

Ensayos de agregados 0.00|
Andlisis granulométrico C-16 Und 2 2 0.00]
Limite Liguido D-4313 Und 2 2 0.00]
Lirnite Plastico D-4318 Und 2 2 .00
Peso especifico c-»7 Und 2 2 .00
Desgaste por abrasién C-131 Und 2 2 00)
Protor modificado D-1557 Und 2 2 .00}
CBR (MATEFIAL DE RELLENO) Und 2 2 .00}

Ensayos del concreto ﬂ.g
Disefio de mezcla sin aditivo ACl-21 Und 1 1 0.00]

Disefio de mezcla con aditivo ACI-21 Und 1 1 0.00] _l

Ensayos del suelo 0.00
Perfil del suelo Und 6 7 % 30 0.00
Contenido de hurnedad D-216 Und . 7 7 30 0.00]
Andlisis granulométrico - AASHT T88-13 Und 16 & 7 30 0.00,
Lirnite Liquido D-4318 Und 1. 7 0 30 0.00]
Limite Plastico D-4313 Und . 7 7 30 0.00]
Clasificacién de suelos - AGSHTO?SUCY Und 6 7 7 30 0.00
Corte directo D-3080 Und 7 7 0.00]
DPL (Método de prospeccién indirecta) Und 1. . 0.00]
Peso especifico D-854 Und 7 7 00|
Peso unitario Und . 7 23 .00
Permeabilidad Und 5 5 00)
consolidacion Und 16 T 23 .00

Ensayos quimicos del suelo | 0.00|
Sales solubles totales D-USBRE-8 | Und [ 7 23 .00}
Contenido de sulfatos solubles AASHT-T230 Und 1 7 23 .00}
Contenido de cloruros solubles AASHT-T231 Und 1 7 23 .00

Ensayos cos del agua 0.00]
Contenido de sales solubles D-5307 Und| § 5 0.00
Contenido de sulfatos D-516 Und| § 5 0.00]
Contenido de cloruros D-512 Und| § 5 0.00
Deterrinar pH D-1293 Und| & 5 0.00]

TOTAL 2 213 43 98 400 U.@ 0.00] 0.00
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13.23 PENALIDADES APLICABLES

13.23.1 OTRAS PENALIDADES APLICABLE

En concordancia con el art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
consideraran otras penalidades que a continuacién se indican.

El calculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, suaplicacion
estareferida al monto total del contrato vigente.

La falta se configura por informe de la Supervision del Estudio, su verificacion es de
periodicidad diaria y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, segun lo indicado en el
cuadro siguiente.

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro
del plazo de ejecucion de la prestacion, si
este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de ausencia
del personal en el plazo previsto.

Segun informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia de ausencia
del personal.

Segln informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

0.5 UIT por cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

Por no concurrir a las reuniones de trabajo
convocadas, o por no viajar al lugar del
estudio con fines de sustentacion ylo
aclaraciones diversas, convocadas por la
entidad, como minimo con 72 horas de
anticipacion. Se aplicara la penalidad
afectada por cada especialista ausente.

0.5 UIT. La multa se aplicara por
cada vez que el personal del
equipo técnico que habiendo sido
convocado por la Supervision y/o
Entidad, para fines  del
cumplimiento del servicio, no
concurra o niegue su participacion
de forma injustificada

Segun informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

Por cambio de personal del equipo técnico
(Personal clave) por mal desempefio, a
pedido de la Supervision.

1.0 UIT. La multa se aplicara por
cada integrante del equipo técnico
que requiera ser cambiado

Segln informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

Entregables sin la firma y sello del
especialista y jefe de proyecto presentado en
la oferta técnica. Se aplicara en que se
detecte (Aplicar en los entregables y
levantamientos de observaciones).

0.5 UIT por cada ocurrencia o
evento o Entregable.

Seguln informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

No presenta la habilidad vigente de los
profesionales (claves y no claves) durante el
desarrollo efectivo de su servicio.

0.5 UIT por cada requerimiento de
la entidad en la cual participe uno
0 mas profesionales claves o no
claves.

Segun informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

Incumplimiento de acuerdos establecidos en
Actas como resultado de reuniones de
trabajo entre Consultor y la Entidad.

0.5 UIT por cada ocurrencia.

Seguln informe del responsable
de la Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o de la
Supervisién del Contrato.

UIT = Unidad tributaria impositiva vigente a la fecha de la aplicacion de la penalidad.
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13.23.2 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier
aclaracién o correccién, no podra negar su concurrencia.

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
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REQUISITOS DE CALIFICACION

|
% UNIDAL £
%, FORMULADORA &5

B
B.1

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Dos (02) dos afios de experiencia minina desde la obtencion del titulo profesional en servicios
como Jefe de Proyecto y/o Director de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe de Estudio y/o
responsable de servicios de elaboracién de estudios de preinversion aprobados y viables en el
marco del SNIP ylo Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria que
se encuentren en condicion de Aprobados y/o Viables del personal clave requerido como JEFE
DEL ESTUDIO.

Dos (02) afios, a partir de obtenido el titulo profesional en haber participado como especialista en
hidraulica y/o en disefio hidraulico y/o especialista en estructuras hidraulica y estructural y/o
especialista en disefios hidraulicos y estructural en la elaboracion de estudios definitivos o
expedientes técnico o estudios de pre inversion en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos
iguales o similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicién de Aprobados y/o
Viables. Haber participado como minimo en 3 proyectos de riego y/o afines del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES.

Dos (02) afios de experiencia minima desde la obtencion del titulo profesional en: especialista en
la elaboracion ylo Especialista en Formulacion de Proyectos de Inversion y/o Responsable para
la Formulacion del Estudio de Pre Inversion y/o coordinador de la formulacion y/o evaluacion de
proyectos ylo evaluacion de estudios de pre inversion a nivel de Perfil de proyectos de
infraestructura en el marco del SNIP y/o Invierte.pe y que se encuentren en condicion de
Aprobados y/o Viables del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE
INVERSION.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e [os documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e FEn caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.
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o Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido en las bases.

o, WA

"V°B
B

|
% UNIDAL £
%, FORMULADORA &5

B.2 CALIFICAQIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.2.1 FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

Titulo profesional en Ingenieria Agricola y/o Ingenieria Civil, Colegiado y Habilitado, del personal
clave requerido como JEFE DE ESTUDIO.

Titulo profesional en Ingenieria Civil y/o Ingenieria Agricola, Colegiado y Habilitado, del personal
clave requerido como ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS ESTRUCTURALES.

Titulo profesional en Ingeniero Economista y/o Economista y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Agricola y/o Ingeniero Agrénomo colegiado y habilitado, del personal clave requerido como
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Importante

Requisitos:
CANT. DESCRIPCION DEL ANTIGUEDAD CARACTERISTICAS
EQUIPO MAXIMA (Afios)
01 Estacion Total 5 Precision +- 5mm + Sppm
01 Camioneta 4x4 5 Incluye chofer, combustible
Seguros y SOAT
01 GPS Diferencial 5 H+ 3dm; V+- 5dm
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

~




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-
2023-GR. LAMB/PEOT- BASES ESTANDAR

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 773,120.00(Setecientos
setenta y tres mil ciento veinte con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes:

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y/O PREFACTIBILIDAD
Y/O FACTIBILIDAD Y/O DE NIVEL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN OBRAS DE CONDUCCION Y/O DERIVACION DE RIEGO
Y/O PROYECTO DE IRRIGACION Y/O IRRIGACION Y/O AFIANZAMIENTO EN CANALES. QUE
SE ENCUENTREN EN CONDICION DE APROBADO Y/O VIABLES".

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes atal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

12

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

~
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/1,200,000.00 ( Un millén doscientos mil con 00/100 soles), por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pagol3.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >=1,200,000.00
90 puntos
M >= 900,000.00 y <
1,200,000.00
80 puntos

M > S/. 773,120.00 y <
900 ,000.00 :

70 puntos

B. | METODOLOGIA PROPUESTA

8.0 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo para la ejecucion del servicio el que contendra los
siguientes rubros como minimo:

1.1.- Relacion de actividades previas, durante y al final de los servicios.
1.2.- Utilizacion de recursos (personal y equipo).

1.3.- Matriz de asignacién de responsabilidades del personal propuesto.
1.4.- Programacion CPM, Gantt del desarrollo del servicio.

Acreditacion:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
8.0 puntos

- No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta

0 puntos

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el

propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 2.0 puntos
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

Presenta Certificado ISO 37001
Se evaluard que el postor cuente con certificacion del 2.0 puntos
sistema de gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO
37001

Acreditacion: 0.0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestidén antisoborno acorde
con la norma I1SO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestién, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.14

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigentel® a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

14

15

16
17

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ccoiis ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [..............cooevieeeeieieeceeee, CON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........cc.ceoeiit. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-
2023-GR. LAMB/PEOT- BASES ESTANDAR

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendr& derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

19 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.

20 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\_ ©/
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcién de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcién
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe salicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD

~
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PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
podliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeiiiieeeiesinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~

Q/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |

MYPEZ |si | | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PwnpE

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

26 |bidem.

~
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5.

Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccioén de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGQ], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?"]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

Cantidad de Institucién Fechade
N° Materia de la capacitacién . educativa u expedicion del
horas lectivas e
organizacion documento

| Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de_ !a Fgcha_\de Fec_had_q Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(--2)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA.

27 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

~
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Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
o ggl[_\:gégg}:gg 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%*

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-
2023-GR.LAMB/PEOT- BASES ESTANDAR

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econémica en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
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incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el
siguiente:

DOCUMENTO N° DE N° DE
NOMBRES Y HME O DiE CARRERA FOLIOEN | TIEMPODE | o 5 EN
IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | -ror,
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, segin Anexo N° 5.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE® TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o 34
N° | CLIENTE | “coNTRaTo | COMPROBANTE DE | CONTRATOO | rcr i OF: MONEDA | IMPORTE VENTAS ACUMUL ADO®
PAGO cP -
CASO
1
2
3

81 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3* Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

% Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S/| FECHA DEL

OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE3? « | TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO

N° | CLIENTE | “oo\TRaTO | COMPROBANTEDE | CONTRATOO |""nr'arpier = MONEDA | IMPORTE VENTA AU LA
PAGO cP .
CASO

4
5
6
7
8
9
10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~




-

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR.LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°04- \
2023-GR.LAMB/PEOT BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios de consultoria que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.

~



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2023-GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°04-2023-GR.LAMB/PEOT

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




