BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma
Bupervisot de las
Contralacisnes
g Evtada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDRLL-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL

CANAL CHUPER ALTO, EL CONDOR, SILVA, CULEBRA'Y
EL MANGO DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUNUELA
MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR,

PROVINCIA DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

CUI N° 2500118”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
0 obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE 0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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@

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR
RUC N° 20159229581

Domicilio legal :Av. PerQ Nro. S/n (Plaza Principal)

Teléfono e

Correo electronico . mdrll.mesadepartesvirtual@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUPER ALTO, EL
CONDOR, SILVA, CULEBRA Y EL MANGO DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MURNUELA
MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2500118

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a de S/ 288,122.82 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CIENTO VEINTIDOS Y 82/100 SOLES) con precios a mayo del 2024, (incluye Costo Directo,
10.00% CD de utilidad, 18% del IGV, considerando que el monto de la prestacion consta de la
supervision de ejecucién de la obra y como prestacion accesoria la revisién de la liquidacién final

de obra).
Limites®
Valor Referencial
nferior uperior
(VR) nf Sup
S/ 288,122.82 S/ 259,310.54 S/316,935.10
(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL | (DOSCIENTOS CINCUENTAY | (TRESCIENTOS DIECISEIS
CIENTO VEINTIDOS CON 82/100 NUEVE MIL TRESCIENTOS | MIL NOVECIENTOS TREINTA
SOLES) DIEZ CON 54/100 SOLES) Y CINCO CON 10/100 SOLES

El sistema de contratacién de la supervision es a TARIFAS, segun el siguiente detalle:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
- PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL CHUPER
ALTO, EL CONDOR, SILVA,
CULEBRA Y EL MANGO DEL SUB 150 dias S/1,920.8188 S/ 288,122.82

SECTOR HIDRAULICO
MURNUELA MARGEN IZQUIERDA,
DISTRITO RINCONADA LLICUAR,
PROVINCIA DE SECHURA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI
N° 2500118

En la supervision de la obra no se ha previsto las actividades comprenden la liquidacion del contrato
de obra.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 008-
2024/MDRLL-GM, el 30 de mayo de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de 150 (CIENTO CINCUENTA) dias calendarios en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar:

Pagar en . Caja de la Entidad de la Municipalidad Distrital de Rinconada
Llicuar, sito en Av. Perl Nro. S/n — Rinconada LLicuar (Plaza
Principal)

Recoger en . Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Rinconada
Llicuar sito en Av. Perd Nro. S/n — Rinconada LLicuar (Plaza
Principal)

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles)

técnico

Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

- 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.

- Ley N° 26842- Ley General de Salud

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Texto Unico Ordenado de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ O/
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

10

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MDRLL-CS

2.3.

2.4,

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica*®.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU15,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

15

16

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital

de Rinconada Llicuar sito en Av. Perd Nro. S/n (Plaza Principal) — MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE RINCONADA LLICUAR.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS!8

2.7.

“La Entidad otorgara 01 adelanto directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 dias de firmado el contrato, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o pdliza de cauciéon acompariada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 10 dias siguientes a la presentacién de la
solicitud del contratista.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales o pagos periodicos, por tarifas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo
urbano emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo
urbano, sito en edificio Municipal.

18
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

| __TERMINOS DE REFERENCIA |
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUPER
ALTO, EL CONDOR, SILVA, CULEBRA Y EL MANGO DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUNUELA
MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA'Y
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2500118

1.0 ANTECEDENTES.

La Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, dentro de sus competencias ha elaborado y asignado financiamiento
para la Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUPER ALTO, EL CONDOR, SILVA, CULEBRA Y EL MANGO DEL SUB
SECTOR HIDRAULICO MUNUELA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE
SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2500118, el proyecto tiene como principal objetivo el
mejoramiento del sistema de conduccién de los canales del proyecto, incrementando la eficiencia total de riego en
el area de influencia del canal, mediante su revestimiento y la construccién de sus obras de arte en concordancia
con la realidad actual.

La municipalidad distrital de Rinconada Llicuar a solicitud del comité de usuarios decidido elaborar el proyecto, el
cual fue dada su viabilidad el 08/10/2020 y continuar su elaboracién del expediente técnico , el cual mediante
convenio ha sido financiado por el MINISTERIO DE AGRICULTURA'Y MINERIA.

Ubicacion

El presente proyecto se encuentra ubicado entre las localidades del, Distrito de Rinconada Llicuar, perteneciente a
la Provincia de Sechura, Regi6n Piura.

El area objeto del diagndstico se encuentra ubicada en:
e Regi6n :Piura
e  Provincia : Sechura
e Distrito :Rinconada Llicuar
Localizacion geografica
Geograficamente el Distrito de Rinconada Llicuar se ubica en el departamento de Piura al Nor Este de la "ciudad de
Sechura. Esta situada entre los 5°27'28.75"S de Latitud Sur y a los 80°45'45.97"0 " Longitud del Meridiano de
Greenwich, y a una altura de 10 m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar. Geogréficamente se encuentra ubicado en:
e Altitud Rinconada Llicuar 110 m.s.n.m.

e Latitud Sur Rinconada Llicuar : 5°27'28.75"S

e Longitud Oeste Rinconada Llicuar : 80°45'45.97"0
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Imagen 01 - Mapa de ubicacién Provincial
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Imagen 03 - Ubicacion del proyecto
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2,0 INFORMACION A ALCANZAR DE PARTE DE LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar , facilitara la siguiente informacién:
*  Expediente Técnico:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUPER ALTO, EL
CONDOR, SILVA, CULEBRA Y EL MANGO DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUNUELA MARGEN IZQUIERDA,
DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”, Documentacién del
Proceso de Seleccion que derivo para la Contratacion del Ejecutor de la Obra.

+  La Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar por intermedio de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano , proporcionara informacion referida de los Estudios realizados anteriormente.

3.0 ALCANCES DEL CONSULTOR

El CONSULTOR suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervisién de Obra:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUPER ALTO, EL
CONDOR, SILVA, CULEBRA Y EL MANGO DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUNUELA MARGEN IZQUIERDA,
DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccion, control técnico, control de la
conservacion del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr
que las obras sean ejecutadas de acuerdo con los disefios y especificaciones aprobados en el Expediente Técnico,
velando por la calidad de la obra.

4.0 MARCO NORMATIVO Y TECNICO

La ejecucion de la Consultoria de obra para la Supervision de la obra : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUPER ALTO, EL CONDOR, SILVA, CULEBRA Y EL MANGO DEL SUB
SECTOR HIDRAULICO MUNUELA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE
SECHURA'Y DEPARTAMENTO DE PIURA, debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, que se indican a continuacion:

4.1 NORMATIVA GENERAL

¢+ TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N°082-2019-EF y modificatorias

\_ Q/
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5.0

3.1

+ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — LCE y modificatorias

+ Ley N° 31365 que aprueba el presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022

+ Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

+ Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones

+ Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

+ Decreto supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

+ Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

+ Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico.

+ Ley N° 27815 (13.08.2002), Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Pablica, y su Reglamento aprobado con D.S.
N° 033-2005-PCM.

+ LEY N°27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

¢ Decreto Supremo N° 008-2008-TR , Reglamento de la Ley MYPE.

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACON PRINCIPAL

Las prestaciones accesorias del servicio de consultoria son los siguientes:

EL CONSULTOR debera ser responsable y tiene la obligacion de atender las consultas que le remita la entidad en el
plazo que se indique en el contrato de acuerdo al art. 193° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. En
caso de no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL
DE LAREPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual es responsable ante el Estado.

El CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal
a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato y de los presentes Términos de Referencia.

EL CONSULTOR debera asesorar a la MUNICIPALIDAD, en la etapa de ejecucion de la obra, si esta lo requiere, y
absolverd las consultas cuando las soliciten con la diligencia del caso de tal forma que la entidad NO incurra en atrasos
de pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el Contratista o Ejecutor de
Obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusion de las obligaciones que corresponden
a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la
Supervisién de esta Obra obliga a:

Funciones Generales

a. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del Contrato entre la
Entidad y el Contratista.

b. Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de contratacién de su
ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el
contratista; debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del cronograma contractual vigente fechado de la obra,
especialmente en lo concerniente a la aprobacién de los presupuestos adicionales 6 deductivos de obra, cuya
aprobacion por parte de EL SUPERVISOR y por parte de La Entidad; seré efectuada siguiendo las normas técnico
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legales vigentes. Asimismo, EL SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a La Municipalidad, de todo lo actuado
en informes especificos cuando sea necesario y en los informes quincenales para que se efectien los pagos
correspondientes.

Supervisar durante la ejecucién de la obra, el cumplimiento de los términos del Contrato, de la Ley de Contrataciones
y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los
trabajadores del Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate la obra o parte
de ella, sin la autorizacion previa de La Entidad. Se debera evitar que el contratista comprometa a las poblaciones
en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.

Exigir y verificar la apertura del Cuaderno de Obra al inicio de los trabajos. El o los Cuadernos de Obra estaran bajo
custodia del Residente de Obra en el lugar de la obra, pero estara a disposicion de EL SUPERVISOR en cualquier
momento; debiendo éste tomar las medidas pertinentes para evitar anotaciones extemporaneas. El formato de las
anotaciones los fijara La Entidad; estando autorizados a suscribirlos con nombre completo y sellos, solo el Ingeniero
Jefe de Supervision y el Ingeniero Residente del Contratista. EL SUPERVISOR velara porque las anotaciones solo
se refieran a ocurrencias extraordinarias, érdenes y consultas respecto a la obra. Para todo otro efecto las partes
utilizaran medios documentales, como son cartas u oficios.

El SUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el Contratista.

Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su conclusion, comparando los
avances reales versus los programados, mediante el Programa de Administracién de Construccion PCAC vy el
PERT-CPM contractual y/o Diagrama de GANT contractual.

EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad, de acuerdo a las
condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica en la Propuesta.

Al Inicio de la Obra

a.

Verificar la existencia de permisos y de la documentacién necesaria para el inicio de las obras y suscribir el Cuaderno
de Obra con el Residente de Obra (Articulo 191° del Reglamento), y cumplir durante todo el proceso de construccién,
haciendo sus observaciones y absolviendo en el méas breve plazo las consultas que plantee el Contratista. (Articulo
193° del Reglamento).

EL SUPERVISOR controlara la ejecucién de las obras y tendré autoridad suficiente para suspender los trabajos
debidamente justificados y, rechazar los materiales cuando asi lo amerite, para asegurar la calidad de las obras.

EL SUPERVISOR no tendrg autoridad para exonerar al contratista de ninguna de las obligaciones contractuales, ni
de ordenar ningUn trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de La Municipalidad.

Presentar el correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacion de los presupuestos adicionales y
reducciones resultantes, emitiendo opinion y recomendando su aprobacién. EL SUPERVISOR debera velar para
que el contratista cumpla con los cronogramas fechados establecidos para estas actividades y sobre todo estén de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de Contraloria.

Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de Obra, que incluye la adquisicion
de materiales. Exigira que el calendario fechado sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion
quincenal que permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante
con los presentados en la oferta. EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista un diagrama PERT-CPM y un
diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara.

Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Residente de Obra encargado de la direccidn técnica
administrativa de las obras. Asimismo, verificara que el personal de ejecucion del Contratista sea el presentado
conjuntamente con la oferta y sea compatible con el grado de especializacién y dificultad de las obras a ejecutarse.

o/
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Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para Materiales, segun los Cronogramas de
Desembolsos fechado que el Contratista presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un
plan calendarizado de utilizacién de estos materiales.

Verificar el Replanteo de obra, asi como formular oportunamente las recomendaciones sobre la posibilidad de
complementarlo y/o mejorarlo para optimizar la ejecucion de la obra.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las Normas de seguridad aplicables para su personal y para terceros,
verificando las vigencias de las pélizas de seguro en cuanto a sus alcances, montos y vigencias.

Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos competentes cuando las obras comprometan
edificaciones, obras de saneamiento, y en general de servicios publicos y/o privados.

Funciones Permanentes

a.

Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el contratista, asi como de su correcta
utilizacion e instalacion en la obra, verificando sus caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las
Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del contratista. El control de calidad de los materiales se realizara
en los almacenes del fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después del montaje.

Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y materiales del contrato a supervisar,
independientemente del control de vigencia de las garantias que efectuara La Municipalidad por intermedio de la
Direccion de Obras, encargada de la custodia de estos documentos.

Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo controlar el programa de
entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las especificaciones
técnicas.

Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucion de la Obra, verificando el cumplimiento
de los cronogramas ofertados y contratados. EL SUPERVISOR debera comunicar por escrito a La Municipalidad
cuando cualquier fase de la obra comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente.
En este caso, EL SUPERVISOR debera a la brevedad posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar para
hacer expedita la obra. En caso necesario recomendara la reprogramacion de obra para fines propios de ejecucién
cuando se llegue a un estado de retraso de obra, mas no para modificaciones contractuales, de modo que se pueda
concluir dentro del plazo contractual.

Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno de Obra, debiendo emitir las
respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento a La Municipalidad, si las anotaciones afectan el
cumplimiento del plazo contractual y del costo de la Obra.

Mantener una constante comunicacion con la Coordinacién nombrada por La Municipalidad por intermedio de la
Direccion de Obras, sobre el estado y el desarrollo del Contrato; y programando reuniones periodicas con el
Contratista.

Asesorar a La Entidad en las Controversias con el Contratista o con terceros y, tramitar con su opinion los
planteamientos y los reclamos del Contratista que excedan su capacidad de decision y, que a su juicio ameriten la
elaboracion de un informe técnico que sustente y/o amerite una Resolucién Administrativa.

Valorizar y/o Aprobar quincenalmente los avances de obra, justificando y sustentandolas con los informes técnicos
y, presentandolas oportunamente para los tramites de pago respectivos.

Funciones Puntuales

a.

Previa coordinacion con La Municipalidad, participar en la ejecucion de las pruebas de fabricacion (si el caso lo
amerita), de los equipos y materiales, debiendo aprobar y suscribir los protocolos respectivos.

Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a requerimiento de EL SUPERVISOR,
incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. Aprobacién de los formatos de los protocolos necesarios
para las pruebas y recepcion de los equipos e instalaciones.
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Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar a La Municipalidad para la
aprobacion correspondiente.

Revisar los metrados de avance quincenales y revisar las valorizaciones, verificando la correcta aplicacion de las
formulas polindmicas y determinacién de los reajustes, verificando los maximos montos permitidos en funcion al
calendario programado de avance de obra.

Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra, incluyendo cantidades de trabajo
realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones. Para tal fin se debera presentar el informe con las
recomendaciones u observaciones para la aprobacién o desaprobacion de dichos pagos.

Preparar informes de avance quincenal, los informes deberan ser en forma breve y concisa, describir el avance de
la obra y relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y acciones para la superacion de los
mismos. Adicionalmente, se debera incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las
valorizaciones de la siguiente quincena considerando los cronogramas valorizados para la ejecucion de las obras
presentados por el Contratista.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacién de plazo y/o reprogramacién de obra, y otros que formule el
contratista, elaborando los expedientes administrativos correspondientes y, pronunciandose respecto al sustento
técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en la ley de Contrataciones y su Reglamento, asi como en las
directivas de la Contraloria General de la Republica.

Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se ajusten a los requerimientos de
las Normas técnicas vigentes sobre la materia que resulten aplicables; y verificar en todo momento su eficacia,
dictando 6rdenes de suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas y/o
instalaciones autorizando su prosecucién cuando el contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad
aconsejables. Adicionalmente EL SUPERVISOR deberé informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que
ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las instalaciones o a terceros; informando a La Municipalidad.

De contarse con la debida justificacion y merito suficiente se informara, se coordinaré la revision y elaboracion de
los Expedientes técnicos que sustenten Adicionales y/o Deductivos de obra, con el informe correspondiente para su
tramite ante La Municipalidad.

El SUPERVISOR, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el presente contrato,
los trabajos ni los pagos relativos a este.

Queda expresamente establecido que La Municipalidad, no asumira ninguna responsabilidad por las obligaciones
que contraiga el SUPERVISOR en la ejecucion del servicio. Seré de cargo del SUPERVISOR, el pago de haberes
y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecucion del servicio, y en general, el cumplimiento de todas
aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de caracter laboral, social o de otra indole.

En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el personal del SUPERVISOR, poseen
vinculos laborales con La Municipalidad.

La Municipalidad podra retener los pagos a efectuar, total o parcialmente, cuando EL SUPERVISOR no hubiera
cumplido con sus pagos laborales o provisionales y paga a cuenta de este Ultimo. Las sumas retenidas no
devengaran reajustes, ni intereses y se podran pagar a los trabajadores e instituciones pertinentes a nombre del
SUPERVISOR.

Inspeccion Final, Pruebas y Recepcion

a.

El Ingeniero Residente, anotara en el Cuaderno de Obra, la fecha de culminacién de los trabajos, solicitando de
manera inmediata la realizacién de la inspeccion, pruebas y Recepcidn provisional de la Obra; para tal efecto debera
alcanzar el Expediente Técnico necesarios para realizar la inspeccion final, con la conformidad del Ingeniero
Supervisor de la Obra, sujetandose a lo dispuesto en el Reglamento.

Participar en la inspeccién final y pruebas de aceptacion de las obras y de funcionamiento de los equipos y
materiales previos a la Recepcidn de la obra. A efecto de informar sobre la recepcion de obra, en caso de formularse
el pedido respectivo por parte del contratista, conforme lo previsto en el Articulo 178° del Reglamento. EL
SUPERVISOR debera haber constatado que se han realizado todas las pruebas en vacio y operativas conforme a
lo sefialado en las Especificaciones Técnicas.
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d.

Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del contrato, para la
aceptacion del trabajo concluido por parte de La Municipalidad, y la posterior puesta en servicio y recepcién de la
obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepcidn, deberd elaborar y suscribir las
correspondientes Actas de Recepcion de la obra.

Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, presentados por el contratista.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

a.

EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucién de obras y coordinaré con La Municipalidad
los resultados, informando quincenalmente del cumplimiento de los mismos.

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Quincenal de Supervisién” a La Municipalidad sobre las actividades
efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas correctivas pertinentes.

Durante la ejecucidn del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente una evaluacion integral de la obra
debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentara quincenalmente al contratista para su
absolucién, remitiendo una copia a La Municipalidad para su conocimiento.

EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de Supervisidn”, asi como un resumen
de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron en la obra respecto al
proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las prorrogas atendidas y los resultados de las
inspecciones y pruebas.

EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico Conforme a Obra, debiendo revisarlo
y aprobarlo antes de su presentacién a La Municipalidad.

COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

a.

La coordinacién sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del Coordinador de Obras que
precise la Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano

Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas seran absueltas por EL
SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 193° del Reglamento. Asimismo, EL SUPERVISOR debera tener
especial cuidado en comunicar a La Municipalidad, respecto a los pedidos que el contratista formule en el cuaderno
de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado articulo.

El Sub Gerente de Infraestructura y desarrollo urbano de la Municipalidad aprobara u observara los Informes
mensuales y el Informe Final de la Supervisién, debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente. La
presentacién debe ser hecha en un plazo maximo de 07 dias habiles después de presentada la valorizacién de la
quincena anterior.

EL SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de ocho (08) dias habiles levantara las observaciones que hubiera
formulado por la Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano

3.2 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:

Se deberan tener en cuenta y minimizar por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucidn de proyectos
de Infraestructura citados:

Principales medidas de Mitigacion

1.

El proyecto no debera ocasionar el deterioro del area paisajistica urbana de la obra y lugares aledafios. Analizar la
localizacién del Proyecto para evitar afectar areas de especial interés desde el punto de vista paisajistico urbano.

El Proyecto no debera interferir con los planes de proteccién de laderas, taludes y otras obras para el control de la
erosién y deterioro de la vegetacion natural. Elegir adecuadamente la localizacién para la implantacién de las obras
de reconstruccion, asi como evitar afectar la flora y fauna.

El proyecto no debera estar localizado sobre areas pantanosas, areas ecoldgicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenémenos naturales. Elegir adecuadamente
la localizacién para la implementacién de la obra de infraestructura de La Municipalidad. En casos especialmente

/
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criticos prever una estructura de proteccién para el establecimiento, asegurando ademés su acceso en cualquier
situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada de residuos sélidos y liquidos con el fin de evitar el deterioro de la
calidad de fuentes de agua superficiales y subterraneas, tierras de cultivo y granjas. Prever recipientes apropiados
para sustancias altamente toxicas y uso del relleno sanitario autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

a. Los Proyectos deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios.

b. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana
provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.

c. Las obras de LA MUNICIPALIDAD, no deberan emanar malos olores, establecer focos infecciosos o altos niveles
de contaminacion.

d. Enelcasode las zonas urbanas, es recomendable que el establecimiento esté conectado con la red de agua potable
y alcantarillado.

e. Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL SUPERVISOR debe garantizar
que el CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los
siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones
técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

o  Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el lugar de la obra, asi como
en el campo si los hubiera;

e  Contaminacion del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado;

o  Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada;

o Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para
cimentacién de obras, canteras, efc.;

e Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en
el campamento;

o  Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto;

e Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles, como
mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.;

o Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucion de
las actividades;

o Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccidn, por depésito de materiales, acceso al
lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.;

e FEjecucién de caza y pesca ilegal y depredadora por parte de los trabajadores de la construccion; Agresion
o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los
trabajadores de la construccion. Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

e  Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios y erosiones durante
la temporada de lluvias intensas;

e  Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la
obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo;

e  Prever en los campamentos Botiquines equipados, cajas de recoleccidn de basura, deposito y eliminacion
correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos;

e Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos;

o Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que
puedan constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental.

4 PLAZO DE EJECUCION.
El plazo para la Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra sera de 150 (CIENTO CINCUENTA)
dias calendario, a partir de la Suscripcion del Contrato.

El supervisor presentara los siguientes informes:
Informe Inicial de la Supervision

Este Informe debera presentarse a los 10 (diez) dias calendarios de firmado el contrato de Consultoria de Supervision,
debera estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el
Informe debera describir:
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ASENENENENEN

Metodologia empleada

Verificar los parametros de disefio

Revisién del Disefio

Observaciones al proyecto, fundamentadas

Alternativas y/o propuestas de solucion a las observaciones
Conclusiones y Recomendaciones

Informes Mensuales

Estos informes deberan entregarse como méximo en los 07 dias habiles posteriores a la entrega del informe de
valorizacién del mes anterior, debera tener como minimo lo siguiente:

1. Datos Generales

Obra

Resolucién de aprobacién de Expediente Técnico
Resolucién de aprobacion de Bases

Financiamiento

Modalidad de Concurso

Fecha de concurso

Monto de Presupuesto Base

Adjudicacion de la Buena Pro

Contratista

Domicilio legal del Contratista

Monto del Presupuesto de Contratado

Plazo de Ejecucién

Fecha de suscripcion del Contrato

Fecha de entrega del terreno

Fecha de entrega del adelanto en efectivo (sefialar monto)
Fecha de entrega del adelanto para la adquisicion de materiales (sefialar monto)
Calendario valorizado de avance de obra

Calendario valorizado acelerado de obra (de existir)
Resolucion de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir)
Resoluciones de Ampliacion de Plazo (de existir)
Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)
Resoluciones de Deductivo de Plazo (de existir)

Ofras resoluciones

2. Desarrollo de Obra

Proceso constructivo y labores de Supervisién

Cuaderno de Obra

Pruebas, controles y anélisis

Situacion del proyecto: discrepancias, alternativas, soluciones
Modificaciones del proyecto

Controversias: planeamiento de las partes

3. Avances de Obra

Cuadros comparativos de avances fisicos de obra
Graficos comparativos, de avances de obra valorizados, de las realmente ejecutado con relacion a lo
programado, global o por especialidad, curvas “S” de avance acumulado
Estado de valorizaciones de contrato principal
Reajuste de obra Adicionales de obra
Estado de los adelantos otorgados al contratista:
e Adelanto en efectivo
e  Adelanto para la adquisicion de los materiales
Relacion del personal en obra:
e  Personal obrero
e  Personal administrativo
e  Profesionales
Relacién de maquinarias y equipos
e Maquinaria y herramientas en general
Anotaciones del Cuaderno de Obra
e Copias fotostaticas legibles del Cuaderno de Obra
Anexos:
e Controles de pruebas de calidad
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e Fotografias
e  Copia de valorizaciones
e  Calendario de avance de obra valorizado vigente

Informe Final de Obra

1. Informacién General
- Obra
- Servicios de Supervisién
- Ejecucion de Obra
- Recepcion de Obra

2. Desarrollo de la Obra
- Procesos constructivos y laborales de Supervision
- Cuaderno de obra
- Pruebas y controles
- Modificaciones del proyecto
3. Trabajos Adicionales
4. Valorizaciones
- Valorizaciones de la obra original contratada
- Valorizaciones de las obras complementarias adicionales

5. Reintegros
- Reintegro del presupuesto original contratado
- Reintegros de los presupuestos adicionales
6. Adelantos
- Adelanto directo
- Adelanto para compra de materiales
7. Mayores Gastos Generales
8. Estado Econdmico Financiero
9. Ampliaciones de plazo
10. Multas por atrasos en la entrega de la obra
11. Documentacion pendiente de entrega
12. Liquidacion de cuentas
13. Conclusiones
14. Recomendaciones
15. Anexos
- Pruebas realizadas en obra
- Modificaciones al Proyecto
- Actas: Entrega de Terreno, de Recepcién de Obra; etc.
- Cartas de la Supervision requiriendo documentacidn pendiente de la entrega del contratista
- Resoluciones: de adicionales, de ampliaciones de plazo, etc.
- Planos, metrados de post construccion.

50 REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

El Consultor debera contar con Inscripcidn Vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP OSCE en las
Especialidades de Consultor en Obras urbanas edificaciones y afines, en la Categoria “B” o Superior.

En el caso que el postor se presente en consorcio, se adjuntara promesa de consorcio con firmas legalizadas, cada
integrante debe tener la misma especialidad y categoria o superior.

El Postor deberd acreditar UNA VEZ (01) el valor referencial el monto facturado para la experiencia de la actividad
en consultoria de supervision de obras similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
ala fecha de la presentacién de ofertas.

El certificado de inscripcion de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.

Es la persona natural o juridica que tendra una relacion contractual con la entidad y es el responsable legal en el
cumplimiento del desarrollo de la consultoria, la entrega de los productos, los plazos pactados y el cumplimiento en
la mejor medida de los especialistas propuestos para la participacion en la consultoria




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MDRLL-CS

El Postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no debera encontrarse incluido
en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio.

El Postor, debera disponer como minimo con profesionales con experiencia en supervision de obras de
Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento de Infraestructura en general; asi como con la debida organizacion
administrativa, la capacidad y respaldo técnico.

Se considerara consultorias similares a la supervision de obras de: Se considerara obra similar a: Construccion
ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion
ylo remodelacion y/o renovacion de Bocatomas y/o Canalizaciones, cunetas, drenes, sistema de encauzamiento de
Riego y/o Infraestructura Hidraulica y/o Infraestructura de Riego y/o Sistema de Riego la combinacién de los mismos.

6.0 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:

1) El numero maximo de consorciados es de 02.
2)  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de mayor o igual del 20%.

7.0 PERSONAL Y RECURSOS MINIMO REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

DEL PERSONAL TECNICO

Por la naturaleza del proyecto, se considera necesario que el postor cuente con profesionales de apoyo, ello le
permitird desarrollar los aspectos técnicos para la Supervisién materia de la convocatoria. Para proceder a la
calificacion del personal propuesto para desarrollar el estudio el equipo profesional del Postor debera cumplir con
los requisitos técnicos minimos.

La experiencia acumulada se acreditara con contratos, las mismas que debera precisar el periodo de dicha
participacion.

5.1. REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

item Cant. PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1) 01 Supervisor de Obra — Ing. Civil / Ing. Agricola.
2) 01 Especialista en mecanica de suelos - Ing. Civil / Geologo

La experiencia acumulada se acreditara con contratos, las mismas que debera precisar el periodo de dicha
participacion.

PERSONAL CLAVE:
A. SUPERVISOR DE OBRA.

> Ingeniero civil, colegiado y habilitado.

»  Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como supervisor, Inspector, Residente de obras iguales o similares.
B. [ESPECIALISTA EN MECANICO DE SUELOS

> Ingeniero civil o Ingeniero agricola, colegiado y habilitado.

»  Experiencia minima de doce (12) meses como ingeniero Especialista en mecénica de suelos en obras en general.

Se considerara Obras Similares: Se considerara obra similar a:

Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de Bocatomas y/o Canalizaciones, cunetas, drenes, sistema de
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encauzamiento de Riego y/o Infraestructura Hidraulica y/o Infraestructura de Riego y/o Sistema de Riego la
combinacién de los mismos.

5.2. EQUIPAMIENTO MINIMO :
Requisitos:

01 computadora y/ o laptop I5.

01 impresora multifuncional.

01 camioneta 4x2

01 nivel topografico.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

8.0 VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION.

El valor referencial de la supervision asciende a la suma de S/ 288,122.82 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CIENTO VEINTIDOS Y 82/100 SOLES), con precios a mayo del 2024, (incluye Costo Directo, 10.00% CD de utilidad,
18% del IGV, considerando que el monto de la prestacion consta de la supervision de ejecucion de la obra y como
prestacion accesoria la revision de la liquidacion final de obra).

Item Descripcion Und. Cantidad I.’reclzlo Valor Total S/.
Unitario S/.

I | SUPERVISION EJECUCION DE OBRA

1 Gastos Generales - Supervision Glb. 1.00 221,974.44 221,974.44

COSTO DIRECTO 221,974.44

UTILIDAD (10.0%) 22