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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

1. ENTIDAD QUE CONVOCA  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA. 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico definitivo del proyecto de inversión 
pública denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 
EL SECTOR SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE LA HUACA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL 
DEPARTAMENTO DE PIURA”. 
 
3. FINALIDAD PÚBLICA 
 
La Sub Gerencia de Obra y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de la Huaca, 

tiene bajo su responsabilidad la ejecución de obras, como también velar por la correcta elaboración 

y ejecución de los estudios de pre-inversión e inversión, y que estos busquen el logro de los 

objetivos de la Política Local, Regional y Nacional, por medio de la Unidad de Estudios y Proyectos, 

cuya función básica es la de Planificar, Programar, Organizar, Dirigir y Evaluar la elaboración de 

los estudios y proyectos, expedientes técnicos u otro documento equivalente de proyectos a corto, 

mediano y largo plazo; dentro de sus funciones está también la de supervisar, coordinar, evaluar y 

velar por la calidad de la elaboración de los estudios definitivos o expedientes técnicos u otro 

documento equivalente de proyectos, cuando sea por contrata, las mismas que se encuentran 

normadas mediante el Decreto Legislativo N°1252-2017 .- DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y DEROGA 

LA LEY N°27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA y EN LA DIRECTIVA 

N°001-2019-EF/63.01. Que el estudio de pre inversión, ha sido declarado viable el 27/09/2024 en 

mérito al cual se ha formulado el presente Términos de Referencia para la elaboración del 

expediente técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 

EL SECTOR SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE LA HUACA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL 

DEPARTAMENTO DE PIURA”. 
 
4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
MACRO LOCALIZACIÓN. 
El distrito de La Huaca se encuentra ubicado en la provincia de Paita del departamento de Piura, a 
una altura capital de 22 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas son: 04°54’ 21’’ de Latitud 
Sur y 80° 57’ 21’’ de Longitud Oeste. 
 
Limita por el: 
Por Norte: con los distritos de Amotape, Tamarindo y la Provincia de Sullana. 
Por el Sur: con la Provincia de Piura. 
Por el Este: con la Provincia de Sullana. 
Por el Oeste: con el Distrito de Paita y El Arenal. 
 
La red vial nacional del distrito de La Huaca está conformada por la carretera Ruta PE-02: Emp. PE-
1N (Dv. Paita) – Paita, con una longitud de 13.63 Km, esta vía asfaltada articula el distrito de La Huaca 
con los distritos de Miguel Checa de la provincia de Sullana y Paita de la provincia de Paita. 
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La red vial departamental del distrito está conformada por la carretera de ruta PI-102: Emp. PE-1N 
(Canal Vía Sullana) - Sojo - La Huaca - Dv. Sullana - Emp. PE-02 (Dv. Paita), con una longitud de 21.82 
Km, esa vía asfaltada y en condición regular une al distrito de La Huaca con los distritos de Miguel 
Checa y Paita. 

 

 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
a) Objetivo General: Contratar a la persona natural o jurídica, encargada de identificar, formular y 
elaborar el estudio definitivo del proyecto de inversión pública con código único de inversiones 
N°2662663. El consultor mediante este estudio deberá corroborar y ampliar la información 
consignada para la alternativa seleccionada en el estudio de preinversión la cual deberá ser 
económica, duradera, técnicamente ejecutable y socialmente rentable.  
 
b) Objetivo Específico: 
 

• Contar con un documento técnico – administrativo para la ejecución del proyecto de 
inversión pública denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE LA HUACA DE LA 
PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, de acuerdo a los términos 
mínimos planteados en el presente documento, las normas legales, documentos 
administrativos de gestión pública e ingeniería de acuerdo a la naturaleza del proyecto.  
 

• Determinar las estructuras adecuadas y necesarias de acuerdo a lo identificado en el PIP 
para brindar un servicio de calidad.  

 

• Determinar el presupuesto adecuado para su ejecución, con las especificaciones técnicas 
acordes a la naturaleza del proyecto. 

 
 

6. SISTEMA DE CONTRATACION   
 

A Suma Alzada. 
 
7. MODALIDAD DE EJECUCION 
 

No corresponde.  
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8. ANTECEDENTES 
 

Que en fecha 27/09/2024 se viabilizo el perfil del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE LA 

HUACA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” código único de 
inversiones N°2662663, cuya alternativa recomendada es la alternativa N°01 con las siguientes 
componentes:  
 
A) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Diagnóstico De La Situación Actual 
 
AREA DE EVALUACION: El Sector Santa Rosa, del Distrito de la Huaca – Provincia de Paita – 
Departamento de Piura. Se ha observado que las calles y pasajes, en aplicación Se encuentran 
totalmente deterioradas en su superficie de terreno natural, lo cual hace que los moradores y 
vehículos que se desplazan por este lugar para realizar sus actividades se ven afectados, así mismo 
los educandos que transitan por la vía ponen en riesgo su integridad física, ya que los conductores 
hacen maniobras para evitar el bacheo existente y así evitar el deterioro de los vehículos que 
transitan en las calles y pasajes. Así mismo en épocas de lluvia esta se ve afectada por los desniveles 
actuales que no permiten la salida de las aguas pluviales ocasionando inundaciones que afectan a las 
viviendas de dicha localidad a intervenir. 
 

 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el Sector de Santa Rosa, en la ciudad de Paita – distrito de La 
Huaca, ubicada geográficamente por el Este X = 512900.45, y por el Sur Y = 9456799.73. 
 
SUS CALLES Y PASAJES NO CUENTAN CON PISTAS PAVIMENTADAS: 
 

Es por ello que nace este proyecto, realizado por la Municipalidad Distrital de la Huaca, ante la 
exigencia de la población afectada. 
 

FOCOS INFECCIOSOS: 
 
Botaderos de basura: son muchas los puntos donde malos pobladores botan la basura, existiendo ya 
mosquitos, moscas, roedores, entre otros animales. 
 

Lagunas de Agua: se dan en época de lluvia generando enfermedades como dengue, chikungunya, 
malaria, paludismo, otros. 



 

 

SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL  
       

5 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA HUACA
PROVINCIAL DE PAITA – REGIÒN PIURA 
CREADO POR LEY 21 DE JUNIO DE 1825 

ELEVADO A LA CATEGORÌA DE VILLA POR LEY Nº 5898 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1927 

SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

VÍAS DETERIORADAS: Es un suelo de arena y grava que levanta polvo cuando hay transitabilidad de 
vehículos y peatones, causando enfermedades alérgicas y perjudicando a los habitantes del sector; 
también se conoce que ingresa a las viviendas creando mayor malestar, así mismo las vías existentes 
que cuentan con pavimento flexible están deterioradas y generan malestar en los usuarios. 
 
EN TIEMPO DE LLUVIA SE FORMAN CUENCAS CIEGAS (INFORMACIÓN OBTENIDA POR LOS 
POBLADORES): Por los diversos huecos y pendientes pronunciadas que existen se forman lagunas 
en época de lluvia trayendo enfermedades producidas por mosquitos y zancudos. 
 
NO CUENTA CON UN PLAN DE EVACUACIÓN PLUVIAL: Se Forman enormes lagunas que causas daños 
y malestar para habitantes y transeúntes. 
 
NO HAY SEÑALIZACIÓN PARA IDENTIFICAR CALLES: No cuentan con señalización para ubicar las 
cuadras y nombres de calles y pasajes, lo cual dificulta la ubicación. 
 
ES ASI QUE: 
Las calles sin pavimentar afectan directamente a las familias que viven allí y contribuye a aumentar 
los índices de contaminación ambiental, dañan al patrimonio público y privado, y dificultan el 
desplazamiento normal de las personas y vehículos. 
 
La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas, ha dado lugar a una alta 
incidencia de enfermedades respiratorias. 
 
B) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  
 
Motivos que generaran la propuesta del proyecto: 
 
El presente proyecto nace como necesidad sentida y por iniciativa de la población afectada del Sector 
de Santa Rosa, la misma que ha manifestado su preocupación reiteradamente a fin que se les dé 
solución a la problemática de Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las 
calles y pasajes de dicho asentamiento humano y asociación, situación que se agrava por la presencia 
de lluvias inesperadas de regular magnitud que se presentan en los meses de Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo muy característicos en nuestra zona norte, asimismo la zona en estudio presenta su 
calzada a nivel de terreno natural, razones por las que en épocas de lluvia se genera charcos de agua 
en las vías. 
 
Según la información recopilada en la visita de campo realizada por el equipo técnico se concluyó que 
Los pobladores del Sector de Santa Rosa, han solicitado a sus autoridades Municipales se le dé 
solución al problema de INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL que se vienen presentando. 
 
Esta problemática ha sido recogida por las autoridades de la Municipalidad Distrital de la Huaca, que 
han considerado unificar criterios, orientados a buscar la solución a tan álgido problema. Esta 
problemática se manifiesta en la contaminación de ambiente en la formación de nubes de polvo, 
generando problemas respiratorios, deficiente capacidad de rodadura debido a que en la actualidad 
se encuentra a nivel de terreno natural, generando altos costos de Operación y Mantenimiento del 
parque automotor. 
 
Según los antecedentes de las precipitaciones pluviales mensuales, se tiene que para el año 1983 las 
precipitaciones máximas en un día, fue equivalente a lo que se presentaba en un año normal, la 
ocurrencia de desastres naturales es sin duda uno de los factores que mayor destrucción causa por 
falta de seguridad en los centros poblados, por ello es la importancia de las acciones de mitigación y 
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proyectos de inversión que reduzcan la vulnerabilidad de las zonas que presentan este tipo de 
problemas, ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales. 
 
El Sector de Santa Rosa, del Distrito de la Huaca, por su ubicación dentro de la región Piura, forma 
parte de la zona más sensible a los efectos del fenómeno del niño en el Perú, naciendo así la 
importancia del presente proyecto, con la finalidad de garantizar la seguridad física y bienestar de 
las personas, así como el desarrollo del asentamiento humano. 
 
La Municipalidad Distrital de La Huaca, por intermedio del señor ALCALDE y de la Subgerencia de 
Obras y Desarrollo Urbano y Rural presenta el proyecto, con lo cual se espera lograr el crecimiento y 
desarrollo de la ciudad. 
 
Teniendo la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de éstas al equipamiento y 
servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno; 
se plantea este proyecto como una alternativa para solucionar la problemática de transitabilidad y 
accesibilidad vehicular, la cual satisfaga las expectativas de los habitantes de esta zona. 
 
Las características de la situación negativa que se intenta modificar en el área a intervenir cuentan 
con infraestructura vehicular en mal estado e infraestructura peatonal actual en regular estado, 
presentando una topografía llana. 
 
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular en el Sector de Santa 
Rosa, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no 
tener calzadas para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir 
destinando recursos para gastos de salud, etc. 
 
Las razones por las que es de interés para el ciudadano resolver dicha situación Es de interés para 
los moradores del sector intervenido, debido a que estas personas que laboran requieren movilizarse 
en todas las direcciones y durante todo el día, algunos se movilizan en autos y otros a pie, pero debido 
a la falta de vías peatonales y vehiculares hacen difícil el transporte. Por lo que se hace necesaria la 
construcción de esta infraestructura para el desarrollo de la zona y el beneficio del morador. 
 
La explicación de por qué es competencia de la municipalidad de la huaca, resolver dicha situación 
Es competencia del estado a través de sus distintos niveles de gobierno dotar a la población de la 
adecuada infraestructura vial que le permita al ciudadano contar con los espacios públicos adecuados 
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario. 
 
Este proyecto involucra la construcción de espacios públicos viales que beneficiaran a la población 
en general, siendo utilizado por toda la comunidad, así como los visitantes que llegan a esta zona, no 
siendo de uso particular. 
 
El Proyecto contempla la siguiente intervención: 
 
El proyecto consiste en pavimentar las calles del Sector Santa Rosa con pavimentar un área de 
12,953.35 m2 de losa de espesor de 13 cm de concreto MR = 45 kg/cm2 (Modulo de Rotura), colocada 
sobre una sub base e = 0.15 m, de material granular (afirmado preparado), un carril de ancho 6.0 m 
aproximadamente; construir un área de 5,070.74 m2 de veredas de 1.20 m de ancho con concreto f`c 
= 175 kg/cm2 que descansaran sobre una base granular de 15 cm; paralelamente se construirá 
3,058.53 ml de sardinel de concreto f ´c = 175 kg/cm2. Los sardineles serán de diferentes tipos, como 
son: sardineles peraltados y sumergidos, acordes a las necesidades requeridas, tales como rampas 
peatonales, ingresos vehiculares establecidas o áreas libres para futuras construcciones de rampas 
vehiculares. Contará con áreas verdes y estacionamientos ubicados de acuerdo a lo indicado en las 
secciones de vías.  
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9. TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCES DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRAS A 
CONTRATAR 

 
9.1 Actividades: 

• Presentar un Plan de Trabajo detallado de las actividades que se deben desarrollar para 
el cumplimiento de la consultoría. 

• Mantener reuniones periódicas con personal de la Unidad orgánica responsable de la 
supervisión, a fin de evaluar permanentemente el avance de la consultoría. 

• Subsanar las observaciones que pudiera presentar la unidad orgánica de la Entidad, 
encargada de la supervisión de la consultoría.  

 

9.2 Reglamentos Técnicos y Normas 

 

➢ Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidad  
➢ Reglamento de la ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobada con Decreto 

Supremo Nº350-2015-EF, Decreto Legislativo N°1341 que modifica la Ley N°30225. 
➢ Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG Norma Técnica de Control Interno para el 

Sector Público  
➢ Decreto Supremo Nº 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto 
➢ Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
➢ Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  
➢ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 
➢ Reglamento de metrados vigente.  Reglamento Ley de Recursos Hídricos Ley Nº29338.  
➢ Reglamento de Metrados Vigente.  
➢ Norma Técnica de Edificaciones E-020 “Cargas”.  
➢ Norma Técnica de Edificación E-050 “Suelos y Cimentaciones”.  
➢ Norma Técnica de Edificación E-060 “Concreto Armado”.  
➢ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 

 
9.3 Perfil del Proveedor y/o Personal. 

a) Perfil del Consultor y/o Proveedor:  
Se requiere los servicios de consultoría de una persona natural o jurídica con experiencia en 
la elaboración de estudios de inversión pública a nivel de Expediente Técnico quien será 
directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del 
personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las 
metas previstas y adopción de las provisiones necesarias para el fiel cumplimiento del objeto 
del presente término de referencia. Asimismo, El consultor debe contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la(s) especialidad(es) de Consultoría en 
Obras Urbanas, Edificaciones y afines y la categoría C o superior.  
 

b) Perfil del Personal.  
 
❖ Jefe del Proyecto.  

 
Nivel de Formación.  

➢ Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.  
 

Experiencia:  
➢ Deberá contar con experiencia efectiva mínima de TRES (03) años de colegiado  
➢  Experiencia mínima de DOS (02) años como Jefe de Proyecto, en Proyectos 

similares. 
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❖ Especialista en Mecánica de Suelos y/o Geotecnia.  
 

Nivel de Formación.  
➢ Ingeniero Civil y/o geólogo, titulado, colegiado y habilitado.  

 
Experiencia:  

➢ Deberá contar con experiencia efectiva mínima de Dos (02) años de colegiado  
➢ Experiencia mínima de 18 meses como Especialista en Mecánica de Suelos y/o 

Geotecnia en proyectos en general. 
 

NOTA:  
La presentación de la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el 
inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o 
en el extranjero. En caso que el contratista no presente para el inicio de su participación 
efectiva, las habilidades de todos los profesionales, presentadas dentro de su oferta, se 
resolverá el contrato en forma automática.  

 
Proyectos Similares: Elaboración de Expedientes Técnicos, Reformulación y Actualización, 
en Creación, Mejoramiento, Rehabilitación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y/o Vial 
y/o peatonal, de calles, Pistas y Veredas, Servicio de Movilidad Urbana y afines a los antes 
mencionados. 

 

9.4 Procedimiento para la elaboración del expediente técnico 

 

❖ El plazo se contará a partir del día siguiente de la firma del contrato, correspondiente al 
expediente técnico. En la fecha que el contratante indique, el Jefe de Proyecto y sus equipos 
de profesionales de cada especialidad tendrán una reunión de coordinación con el Equipo de 
la Sub Gerencia de Obras   
 

❖ La inspección ocular - visitas de la Consultoría a la Institución (Municipalidad-instrumentos 
de gestión municipal) tendrán la finalidad de captar toda la información inicial necesaria, que 
permita elaborar el expediente técnico, que contemple la programación de metas prevista en 
el Perfil del Proyecto de Inversión declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la página 
web del MEF, así como también contemplará todos los ambientes necesarios para el buen 
funcionamiento del proyecto.  

❖ En la inspección ocular deberán de participar todo el equipo de profesionales involucrados 
en la elaboración del Expediente Técnico, y deberán de sustentar su visita al área de Estudios 
Definitivos con la suscripción de las respectivas actas de visitas suscritas con los responsables 
de las Instituciones y/o las autoridades de la zona con fotografías respectivas.  
 

❖ La Consultoría evaluará integralmente, comprobará y verificará las condiciones en que se 
encuentran los terrenos o las Instituciones a fin de establecer cualquier modificación que se 
haya presentado en las áreas destinadas al proyecto, respecto de la información existente 
debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, 
cambios o variaciones en la topografía o cualquier otra característica o condicionante física 
que se haya presentado en esas áreas; que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del 
Expediente Técnico, entendiéndose que todo ello no representará adicional alguno a favor 
del consultor.  
 

❖ Una vez recepcionado el expediente técnico se procederá a su evaluación y en caso de existir 
observaciones, será remitido al consultor el cual subsanará las observaciones en un plazo 
máximo de 10 días calendarios.  
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❖ Los protocolos de control de calidad como: estudios de suelos, estudio de cantera, diseño de 
mesclas, deberán ser realizado por un laboratorio certificado. 
 

❖ El expediente técnico deberá de contar con un CIRA o un plan de monitoreo arqueológico 
aprobado. 

 

9.5 Medidas de Control. 

a) Áreas que Supervisan:  
El área o unidad orgánica responsable de la supervisión técnica del servicio de consultoría será la 
Jefatura de la sub gerencia de obras en forma directa y/o a través de un consultor externo para la 
evaluación.  
 
b) Áreas que Coordinarán con el Proveedor: Las áreas o unidades orgánicas con las que el consultor 
coordinará sus actividades es la sub gerencia de obras. Los aspectos del servicio que van a ser objeto 
de coordinación y/o supervisión son antes y durante la ejecución del proyecto.  
 
9.6 Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación:  

a) Lugar de prestación:  
 
El lugar de prestación del servicio será el Distrito de La Huaca, Provincia de Paita - Piura, cuyas 
coordinaciones se realizarán en las oficinas de la Sub gerencia de obras.  
 
b) Plazo de Prestación. 
 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico será de 
Sesenta (60) días calendario, el plazo se contará a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato.  
 
Nota:  

a. Respecto a los plazos de la ejecución del Expediente Técnico; se debe de aclarar que el plazo 
de 60 días calendario indicado literalmente en los Términos de referencia corresponde al 
plazo efectivo con el que cuenta el consultor para la elaboración del Expediente Técnico, (es 
decir los 60 días calendario de plazo para la presentación del producto por parte del 
Consultor y 10 días calendario por la subsanación de observaciones en caso hubiera. 
 

b. En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se considerará 
para su presentación el día hábil siguiente. 

 
9.7 Resultados Esperados (entregables).  

Entrega del Expediente Técnico El consultor deberá presentar el Expediente Técnico completo, el 
mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:  
 

1. Caratula  
2. Índice  
3. Memoria Descriptiva  

3.1 Antecedentes  
3.2 Características Generales  
3.3 Descripción de la infraestructura existente  
3.4 Descripción Técnica del Proyecto  
3.5 Cuadro Resumen de Metas  
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3.6 Cuadro Resumen de Presupuesto  
3.7 Modalidad de Ejecución de Obra  
3.8 Sistema de Contratación  
3.9 Plazo de ejecución de la obra  
 

4. Ingeniería del Proyecto  
 

1.1 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO GEOMETRICO (Objetivos y 
alcances, Resumen del estudio topográfico, Planimetría, cortes y detalles) 
 
1.2 Estudio de Mecánica de Suelos (Objetivos y alcances, Aspectos generales, 
Ensayos de laboratorio, Resultado de los ensayos in situ y de laboratorio, Ensayos 
de CBR, Adjuntar panel fotográfico del estudio de suelos, Presentar el estudio de 
calicatas de mecánica de suelos (en estructuras, cada 250 m) con su respectiva 
ubicación en los planos y el panel fotográfico).  
 
1.3 Estudio de cantera. 
 
1.4 Diseño Geométrico de la infraestructura Vial y Peatonal (Parámetros y 
elementos básicos de diseño, Diseño y cálculos estructurales de todas las vías).  
 
1.5. Estudio de tránsito y transporte Los Trabajos de campo a efectuarse tendrán 
como objetivo complementar la información de tránsito desarrollada para el 
anteproyecto con los fines de detalles de I). Geometría vial, II). Pavimentación, III). 
Semaforización y otros, en el estudio de factibilidad se evaluarán las intersecciones 
más importantes del eje vial. y se tomó información relevante para el estudio de 
pavimento. En esta etapa se complementa el estudio evaluando intersecciones de 
menor impacto pero que se requieren intervención en señal a nivel de mejora de 
semaforización, por este motivo las horas de conteos serán de 16 horas continuas. 
Los resultados de los estudios de tránsito permitirán obtener información 
cualitativa en los siguientes aspectos: 
a). Cálculo de Tráfico Actual, Generado y Proyectado 
El consultor deberá desarrollar el cálculo de tráfico actual. generado y proyectado, 
se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo considerando la 
tasa de crecimiento calculada y debidamente fundamentada. apoyados en la matriz 
origen destino de los viajes según corresponda: identificando el transito normal. el 
generado y desviado 
 
b). Micro Simulación del Comportamiento Vehicular en Situación Actual y con 
estudio que permitirá validar la mejora de la alternativa de diseño físico y 
operacional del área de estudio. El modelo deberá estar desarrollado sobre los flujos 
vehiculares individualizados por el tipo de vehículo (no UCP o vehículos 
equivalentes). Los parámetros a evaluar en el estudio son las medidas de Eficiencia. 
tales como flujo, densidad y velocidad. colas máximas. tiempos de recorrido, 
demoras promedio 
El modelo debe representar de la manera más eficiente la operación del tránsito 
vehicular y peatonal. 
 
c) Estudio de Señalización y Seguridad vial Deberá contener toda la información 
obtenida en el Estudio de Perfil. En el caso de que se tenga que realizar 
modificaciones, complementaciones. actualizaciones, cambios. etc. En el proyecto 
definitivo se tendrá que reformular acorde a las nuevas consideraciones o 
características técnicas. 
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EI consultor realizará un estudio de seguridad vial para identificar las 
intervenciones correctivas en puntos o tramos con potencial de accidente viales así 
como identificar los factores de riesgo que deberán œn4íderarse en la etapa de 
diseño. 
 

5. Especificaciones técnicas  
6. Metrados (De acuerdo al ITEM del presupuesto)  
7. Presupuesto de Obra  

7.1 Resumen del presupuesto  
7.2 Presupuesto de obra  
7.3 Análisis de Gastos Generales (gastos fijos y variables)  
7.4 Análisis de Gastos de Supervisión  
7.5 Análisis de Precios Unitarios  
7.6 Lista de insumos en general   
7.7 Calculo de flete  
7.8 Formula Polinómica D.S N°011-79-VC  

8. Cronogramas de obra  
8.1 Cronograma de Ejecución de Obras  
8.2 Calendario de Adquisición de Materiales  
8.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado  

9. Panel Fotográfico  
9.1 Panel fotográfico 10 fotografías como mínimo en el cual sustente el 
procedimiento de los trabajos, así mimo se debe tener la presencia de los 
profesionales responsables de la elaboración del expediente técnico (levantamiento 
topográfico, calicatas, etc.)  

10. Planos  
10.1 Índice de planos  
10.2 Planos de ubicación y localización  
10.3 Plano topográfico (BM monumento, calicatas y demás)  
10.4 Plano de Infraestructura Vial Urbano (Planta general, Perfil Longitudinal y 
Cortes)  
10.5 Plano de Infraestructura Vial Urbano (Plataforma del pavimento, veredas, 
alcantarillado pluvial, Estructuras generales, Detalles)  
10.6 Reposición de Instalaciones Sanitarias (agua y desagüe) y detalles  
10.7 plano de instalaciones de agua y desagüe existentes. 
10.8 plano de instalación de agua y desagüe proyectado. 
10.9 Otros  

11. Firma y sello de los profesionales especialistas participantes en la elaboración del 
Expediente Técnico.  
 
12. Documentos complementarios  

12.1 Cotización de costo de materiales y equipos (01 mínimo)  
12.2 Padrón de beneficiarios  
12.3 Documentos que garanticen la operación y mantenimiento  
12.4 Disponibilidad de Terreno  

 
La Consultoría procederá a presentar vía mesa de partes de la Municipalidad Distrital de La Huaca. 
el Expediente Técnico definitivo (03 original), firmado y foliado, CD en archivo editable (Word, Excel, 
MS Project, S10, AutoCAD) completo. 
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9.8 Documentación   a   presentar   durante   el   desarrollo   del   estudio (Entregables) 

a. Presentación de Informes 

Durante la ejecución del estudio, se presentarán dos tipos de informes: 
-  Informes parciales: (01) original impreso y (01) digital (cd) 

-  Informe final: (01) original impreso, (02) copia impresa y (01) digital (cd). 

b. Informes Parciales 

Corresponderán al avance de cada una de las etapas y/o actividades del Estudio, y tienen 

carácter de obligatorio. A la aprobación de estos informes se podrá solicitar pagos a cuenta. 

El Consultor está en la obligación de presentar planos, perfiles en borrador, gráficos u otros 
que sirvan para la producción de los estudios. 
Antes del inicio de sus actividades, el postor ganador de la Buena Pro deberá realizar 
coordinaciones con la Municipalidad Distrital de La Huaca y la supervisión contratada, 
presentará plan de trabajo del estudio, cronograma de ejecución de la consultoría y Relación 
del Recurso Humano y profesionales que participaran en el estudio, cronograma de 
reuniones periódicas durante todo el desarrollo de las etapas del proyecto. 
En caso de incumplimiento en las entregas parciales, la Entidad aplicará al consultor una 
penalidad por cada día de atraso en la entrega pactada, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral PENALIDADES de los presentes Términos de Referencia. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
Todo documento en el que se hayan consignado observaciones, deberá ser presentado 
obligatoriamente conjuntamente con su absolución, a fin de facilitar su verificación. 
La fecha y el contenido de los Informe Parciales son las siguientes: 
 

b.1 Primer informe parcial 
 

A los veinte (20) días calendario de iniciado el plazo, consistente en la entrega de la 

siguiente documentación: 

 

- Informe situacional en base a las actividades de Reconocimiento del Terreno y 

coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilación de Información, así como la 

verificación del Estudio de diagnóstico, Saneamiento físico legal de dominio del 

estado, Levantamiento Topográfico del terreno y edificaciones existente 

- El Primer Informe estará sujeto a revisión por parte de la supervisión quien tendrá 

cinco (5) días calendario para su evaluación y pronunciamiento. En caso de 

encontrarse observaciones, éstas se harán de conocimiento del consultor, quien 

tendrá hasta cinco (5) días calendario para la subsanación correspondiente, a partir 

del día siguiente de la notificación. 

El plazo de revisión y subsanación no formará parte del plazo contractual. Una vez 

entregada la subsanación o en su defecto transcurridos los cinco (5) días calendario 

máximo de plazo, se volverá a computar el plazo contractual, sin esperar la notificación 

de aprobación. 

La supervisión deberá dar la conformidad de este Informe N.º1. 
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b.2. Segundo informe parcial 
 
A los veinte (20) días calendario de notificada la conformidad del primer informe parcial, 

consiste en el segundo avance del desarrollo de proyecto, planos de arquitectura, 

estructuras, instalaciones mecánicas y eléctricas, instalaciones sanitarias y drenaje 

pluvial, equipamiento y seguridad.    

 

La revisión del segundo será por la supervisión y tendrá diez (10) días calendario para su 
evaluación y pronunciamiento. En caso de encontrarse observaciones, éstas se harán de 
conocimiento del consultor, quien podrá levantarlas en un plazo de 10 días calendario. 
 
La supervisión deberá dar la conformidad de este Informe N.º 2 
 
b.3 Informe final (Tercer informe) 

 
A los veinte (20) días calendario de notificada la conformidad del segundo informe 
parcial. Consistente en la entrega del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, 
incluyendo Memorias Descriptivas y de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, 
Análisis de Costos Unitarios, presupuestos por especialidad, Fórmulas Polinómicas, 
Cronogramas, planos y en general toda documentación que se solicite, debiendo estar 
constituido por la recopilación y compatibilización de todos los documentos que 
sustentan los informes parciales. 
 
La revisión del informe final será por la supervisión y tendrá diez (10) días calendario para 
su evaluación y pronunciamiento. En caso de encontrarse observaciones, éstas se harán de 
conocimiento del consultor, quien podrá levantarlas en un plazo de 10 días calendario. 

 
El informe final se presentará inicialmente en un volumen borrador y una vez aprobado 

se presentará en limpio en original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y 

por el profesional responsable de cada especialidad. 

 

El membrete a colocarse en los planos será coordinado con la supervisión en cuanto a sus 

dimensiones y contenido, el cual cuando menos deberá indicar el nombre del Prpyecto, 

el nombre del plano, la ubicación, el número de lámina, el nombre del Consultor, el 

especialista responsable, La entidad licitante, la fecha y la escala. 

 

El Informe Final incluye la siguiente documentación y estará conformado de la siguiente 
manera: 
 
Volumen 01: Resumen ejecutivo 
 
El resumen ejecutivo del estudio definitivo es el compendio general del proyecto, 
exponiendo en forma genérica y clara el contenido y objetivo de este. 
Asimismo, deberá incluir el resumen de las obras planteadas. 
El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de cada 
uno de los capítulos, y entre otros, la siguiente información específica: 
 
   Índice general de la documentación. 
   Nombre del Proyecto 
   Código Único de Inversiones. 
   Ubicación del proyecto. 
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   Localización del proyecto 
   Cadena funcional programática. 
   Fuente de financiamiento. 
   Unidad ejecutora. 
   Objetivo del proyecto. 
   Metas del proyecto. 
   Monto total de inversión. 
   Modalidad de Ejecución 
   Descripción del proyecto: 
   Resumen de metrados 
   Presupuesto Resumen 
   Desagregado de gastos generales. 
   Listado de planos por especialidad. 
   Diagrama Gantt. 
   Programación PERT-CPM. 
   Cronograma valorizado 
   Cronograma de Desembolsos 
   Plazo de ejecución. 
   Responsables de la elaboración del expediente técnico. 
   Supervisor (es) del estudio definitivo. 
   Cotizaciones de equipos y materiales 
   Ficha Resumen del Proyecto 
    
Volumen 02: Memoria Descriptiva 
 
Introducción  
Generalidades 
Plano de ubicación plano clave del proyecto secciones típicas del pavimento    
Descripción del proyecto, ubicación, objetivos, metas deI proyecto, metodología utilizada, 
personal profesional que participó en el proyecto, valor referencial del proyecto, plazo de 
ejecución, breve resumen de cada uno de los estudios realizados incluyendo vistas 
fotográficas: 
4 1 Resumen del Estudio de Trafico 
4 2 Resumen del Estudio de Topografía  
4 3 Resumen del Estudio de Diseño Vial 
4 4 Resumen del Estudio de Señalización de Seguridad Vial  
4 5 Resumen del Estudio do Cameras. Suelos y Pavimentos  
4 6 Resumen del Estudio de Geotécnico y Geotecnia 
4 7 Resumen del Estudio de Estructuras y Obras de Arte 
4 8 Resumen del Estudio de impacto Ambiental 
4 9 Resumes de Metrados, Presupuesto de Obra, Cronograma de ejecución de   obra y 

Cronograma de Desembolsos 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Volumen 03:  Estudio de Ingeniería 

 
El desarrollo de los Estudios de Ingeniería deberá ser presentados de manera 
independiente. Para cada una de las especialidades requeridas en los alcances del servicio 
indicadas en los presentes TDR. 
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1. informe general de índice de planos 

2. Planos de ubicación mostrando las vías, centros poblados y proyectos más 

importantes, dentro del área de influencia del estudio 

3. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM, 

mostrando Ios accidentes geográficos, poblaciones, medios de comunicación, fuentes 

de materiales, botaderos, etc.  Existentes en el área de estudio, además de una tabla 

de distancias altitudes tráfico y cualquier otra información que se estime necesaria. 

4. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:00 (V) indicando todas las dimensiones 

y demás características de las obras incluidas en la sección transversal de la carretera, 

tales como ancho y espeso‹ de las distintas capas de pavimento, bermas, cunetas y 

drenes, inclinación de los taludes, zanjas de coronación o de pie de Talud, etc. 

5. Planos de planta y perfil del proyecto a las escalas 1: 2000 (H) y 1: 200 (V) con la 

nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta se 

indicando sentido de flujo y tipo, muros, zanjas de coronación y drenaje, guardavías 

y otras obras complementarias importantes.  Sobre los planos de perfil se señalarán 

la ubicación y referencia de los BM, alcantarillas (diferenciando las existentes de las 

proyectadas e indicando si es que será reemplazada) alturas de corte o relleno 

alineamiento, cunetas zanjas de drenaje y otras estructuras. 

6. Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanación y cotas de 

terreno y de subrasante en cada sección, a escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona 

urbana. En las secciones transversales debe estar indicada la ubicación de muros y 

gaviones, subdrenes, zanjas de drenaje y demás estructuras de la vía. 

Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 (V) 
 

7. Planos de canteras, botaderos fuentes de abastecimiento de agua, escala en planta 

1:2000 consignado ubicación, secciones o calicatas (escala vertical 1:20) volúmenes y 

demás características técnicas, datos acerca del período de utilización, método de 

explotación uso rendimientos, facilidades de acceso y las distancias de transporte de 

acuerdo con el diagrama de distribución que deberá presentar. 

8. Planos geológicos y geotécnicos y geodinámicos de Planta del proyecto a escalas 1 

2000 (H) y 1 200 (V), de análisis con la nomenclatura requerida por las Normas 

Peruanas. En los pIanos de Planta se indicarán entre otras referencias de los sectores 

inestables y críticos su ubicación, incluyendo las obras de control y estabilización 

requeridos, entre otros. muros zanjas de coronación. y drenaje y obras estructuras 

complementarias importantes, el plano geológico geotécnico, geomorfológico regional 

que será a escala 1:25000 (base topográfica PETT). 

9. Plano de perfil de suelos, clasificación de materiales de los distintos estratos sus 

constantes físicas, CBR y otras características técnicas. así como sus posibilidades de 

utilización Escala 1:10000 (H) y para la estratigrafía de las calicatas. 1 20 (V) 

10. Planos geológicos, geotécnicos regional y local de la carreta a escala 1:5000 y 1:500 

considerando la geomorfología, estratigrafía, geología estructural, etc. Se presentará 

el perfil longitudinal de la vía en sectores importantes o cada 5.0 km como máximo así 

mismo las secciones transversales de los sectores inestables y críticos a escala 1:200 

con toda la información geológica - geotécnica de acuerdo a normas. 

11. Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparación de ser el caso 

12. Planos de ubicación de interferencias. 
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Volumen 04: Estudio de Impacto Ambiental 
 

   Memoria Descriptiva 

   Memoria de Cálculo (incluyendo Drenaje Pluvial) 

   Especificaciones técnicas por partida presupuestal. 

   Presupuesto. 

   Análisis de precios unitarios. 

   Fórmula Polinómica. 

   Listado de insumos 

   Planilla de metrados. 
 

Volumen 05: Planos del Proyecto 
 

   Memoria Descriptiva. 
   Memoria de cálculo. 

   Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto. 

   Presupuesto 

   Análisis de precios unitarios. 

   Fórmula Polinómica.    
  Listado de insumos. 

   Planilla de metrados. 

 
Volumen 06: Planilla de Metrados 
 

El consultor presentará el volumen teniendo en cuenta Io estabIecido en los presentes TDR. 
Los metrados serán detaIlados por cada partida específica del presupuesto, e incluirá 
diagramas, secciones y croquis típicos. 
1. Metrados de Obras preliminares 
2. Metrados de Movimiento de Tierras 
3. Metrados de Sub base y Base 
4. Metrados de Pavimentos 
5. Metrados de Drenaje y Obras de Arte 
6. Metrados de Señalización y Seguridad Vial 
7. Metrados de Obras complementarias 
8. Calculo de distancias de transporte 
9. Metrados de Protección ambiental, entre otros 

 Volumen 07: Especificaciones Técnicas 
 

EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en los presentes 
Términos de Referencia (TDR) 
 

Volumen 08: Análisis de Precios Unitarios, Cronograma y Presupuesto de Obra 
 

EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en los presentes 
Términos de Referencia (TDR). 
EL CONSULTOR efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en 
cuenta las características particulares de la obra los requerimientos de mano de obra las 
distancias a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación el costo de 
otros materiales y su transporte maquinarias y equipos a ser instalados en la obra 
incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general todos los costos que se indican en las 
actividades de la construcción y montaje 
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El análisis de los costos comprende a los costos directos e indirectos por separado 
dividiéndolos en moneda nacional y extranjera según su procedencia. 
1.  Consideraciones Generales 

2. Bases de cálculo de precios unitarios 

3. Análisis del costo directo 

4. Análisis del costo indirecto diferenciando los costos fijos y variables 

5. Relación de precios y cantidades de recursos requeridos 

6. Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas 

7. Presupuesto de Obra  

8. Formulas Polinómicas 

9. Cronograma de ejecución de obra 

10. Cronograma de desembolsos 

11. Cronograma de utilización de equipo 

12. Cronograma de adquisición de materiales 

13. Relación de Equipo mínimo 

14. Cronograma de avance de obra valorizado 

15. Cotizaciones 

Anexos 
 

 Anexo N°01 Información Campo de tráfico (formatos, cuadros de conteo, etc)  
Anexo N° 02 Libretas de Campo de Topografía 
EL CONSULTOR deberá entregar las Libretas de trazo, nivelación y secciones transversales 
asimismo una relación de los BMs, Pls y las referencias. notas de calculo diagramas, tabla y 
gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos presentados 
Anexo N°03 información de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Geología y 
Geotecnia 
Anexo N°04. Información de campo y ensayos de laboratorio del estudia de suelos, canteras 
pavimentos 
Anexo N°05 Información de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte  
Anexo N°06 información de campo del Estudio de Impacto Ambiental 
Anexo N°07 Información y Documentación de interferencias  
Anexo N°08 Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc 
Anexo N°09 Cotizaciones 

 
Cronograma de elaboración, revisión y aprobación de expediente 
técnico 
 

DESCRIPCION ESPECIALISTA PLAZO  

EXPE DIENTE TECNICO 

 
CONSULTOR  60 D.C. 

 
REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO POR LA 
ENTIDAD 

REVISOR      5 D.C-10 D.C 

LEVANTAMIE NTO DE OBSERVACIONES CONSULTOR 5 D.C-10 D.C. 

 

APROBACION DEL EXPEDIE NTE TECNICO ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

10 D.C 
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Presentación de los estudios 

- Todos los documentos de los estudios definitivos deberán ser presentados en formato A-4,
debidamente foliados, sellados y refrendados por los profesionales de las diferentes
especialidades, por el jefe de proyecto y por el consultor.

- El estudio será entregado en pioners plastificados o archivadores forrados en número
de volúmenes tal que permita una fácil manipulación de los mismos.

- La documentación, así como los planos del proyecto deberán ser presentados en papel bond
de 80 gr en original y 02 copias (las copias se alcanzarán una vez que la supervisión apruebe
el proyecto). Los planos se presentarán en formatos conocidos (A0, A1, A2, A3, A4) según 
corresponda.

- Conforme progresan los estudios y de acuerdo al cronograma de entregas parciales, el 
consultor someterá a revisión los borradores de las partes que vaya complementando. Los
borradores pueden presentarse en papel bond de 75 gr.

- Las observaciones y correcciones que se hagan a estos borradores deberán considerarse
para la presentación final. El consultor entregará los cálculos, tablas, etc., que haya servido
para la producción de los documentos presentados.

Documentación grabada 

Toda la documentación será grabada y presentada también en formato digital utilizando un disco 

compacto alta densidad. Los documentos literales se trabajarán en Word; las hojas de cálculo en 

Excel y los planos y gráficos en AutoCAD (mínimo versión 2010). En lo que respecta al Valor 

Referencial y los documentos relacionados a éste deberán ser realizados en software S-10 mínimo 

2005. 

9.9 Estructura de costos 

El valor referencial por los servicios a prestar para la elaboración del Expediente Técnico es de S/. 
284,022.52 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Veintidós con 52/100 Soles): 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

PIP: 
 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL SECTOR SANTA 
ROSA, DEL DISTRITO DE LA HUACA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE 

PIURA” 

Plazo: 2 meses 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN Und. Metrado P.U. S/ Parcial S/. Sub Total S/. 

A 
 PERSONAL PROFESIONAL 
TECNICO Y OTROS 

161,271.19 

1.0 PERSONAL CLAVE 

1.0.1 Jefe de Proyecto mes 2 15,000.00 30,000.00 

1.0.2 PESONAL DE APOYO 

1.0.3 Asistente del Jefe del Proyecto mes 2 5,000.00 10,000.00 

1.0.4 Especialista en costos,  presupuestos mes 2 6,000.00 12,000.00 

1.0.5 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia mes 2 8,000.00 16,000.00 

1.0.6 Asistente Administrativo  mes 2 5,000.00 10,000.00 

1.0.7 Asistentes de area mes 4 3,500.00 14,000.00 
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1.0.8 Cadista/Dibujante mes 2 4,000.00 8,000.00 

3.0 EQUIPAMIENTO 

3.0.1 Alquiler De Oficina mes 2 1,800.00 3,600.00 

3.0.2 
Alquiler De Camioneta (Inc. Chofer-
Combustible) 

mes 2 5,000.00 10,000.00 

3.0.3 Copias y Documentos glb 1 7,058.93 7,05893 

3.0.4 Equipos y Utiles de Oficina glb 1 5,000.00 5,000.00 

3.0.5 
SCTR ( Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo – Salud) 

mes 32 294.13 9,412.26 

3.0.6 Gastos Administrativos mes 2 3,500.00 7,000.00 

3.0.7 Alimentación Y Hospedaje Und. 16 1,200.00 19,200.00 

B  ESTUDIOS BASICOS S/ 40,000.00 

4.0 Estudio Topográfico glb 1 10,000.00 10,000.00 

5.0 Estudio de mecanica de Suelos glb 1 8,000.00 8,000.00 

6.0 Estudio de Trafico glb 1 5,500.00 5,500.00 

7.0 Autorización del Cira glb 1 5,500.00 5,500.00 

8.0 Estudio de Impacto Ambiental glb 1 5,500.00 5,500.00 

9.0 Estudio de Riesgos y Desastres glb 1 5,500.00 5,500.00 

---------------- 

COSTO DIRECTO S/ 201,271.19 

GASTOS GENERALES 10.00% S/ 20,127.12 

UTILIDAD 10.00% S/ 20,127.12 

---------------- 

SUB-TOTAL S/ 241,525.42 

IGV 18% 18.00% S/ 43,474.58 

---------------- 

PRESUPUESTO TOTAL DE FORMULACION DEL PROYECTO S/ 285,000.00 

9.10 Forma de pago. 

La forma y cronograma de pago son las mismas que están establecidas en los presentes términos 

de referencia a través de transferencias a Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) de acuerdo a la 

normativa gubernamental de tesorería. 

La prestación se efectuará en cinco etapas de la siguiente manera: 

PAGOS 

FORMA DE PAGO 

De la Prestación Adicional 

1er PAGO 30% a la conformidad del primer informe parcial 

2do PAGO 30% a la conformidad del segundo informe parcial 

3er PAGO 30% a la conformidad del tercer informe final 

4to PAGO 
10% hasta la aprobación del expediente técnico y emisión de la 

resolución de aprobación de la entidad. 
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Conformidad 
 
La conformidad para el pago será generado y suscrito por los responsables de la UE de la 
Municipalidad Distrital de La Huaca, sobre los informes periódicos y/o finales del profesional 
contratado para la supervisión o del inspector contratado para el seguimiento del desarrollo de la 
consultoría de elaboración del estudio definitivo. 
 
9.11 Fórmula de reajuste.  

Para la presente consultoría no corresponde formula de reajuste alguna.  
 
9.12 Adelantos.  

La Entidad, no podrá entregar ningún adelanto directo al Consultor.  
 
9.13 Declaratoria de viabilidad.  

Asimismo, debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los 
parámetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo los costos, cronograma, 
diseño u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.  
 
9.14 Penalidades 

Penalidad por atraso en la entrega de los informes de la prestación 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
 
La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 
      F x Plazo en días 
 
 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
por incumplimiento. 
 
Esta penalidad se ajusta a lo establecido en el Artículo 162.1 Penalidad por mora   en   la   ejecución   
de   la   prestación, del   reglamento   de   la   Ley   de Contrataciones del Estado. 

 
9.15 Otras penalidades aplicables. 

Además de la penalidad establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades según la lo establece el Artículo 134° del 
Reglamento. 
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Penalidades 
 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

 
1 

Por exceder el número de oportunidades 
permitidas para subsanar observaciones 
al informe final 

Se aplicará una 
penalidad de 0.20 UIT 
por cada día de atraso 

Según informe de la Dirección 
de Estudios y Proyectos 

 
 
 

2 

En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Se aplicará penalidad 
de 0.20 UIT por cada 
día de ausencia del 
Jefe de Estudio y 0.12 
UIT por cada día de 
ausencia del personal 
clave. 

Según informe de la Dirección 
de Estudios y Proyectos 

 
3 

Si el consultor no presenta completos los 
informes se da por no presentado el 
informe  

Se aplicará una 
penalidad de 0.20 
UIT. 

Según informe de la Dirección 
de Estudios y Proyectos. 

 
 

4 

En caso de incumplimiento en las entregas 
parciales (Primer, Segundo Informe 
Parcial) como máximo hasta el quinto día 
calendario siguiente de la fecha estipulada. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.20 UIT 
por cada día de atraso 

Según informe de la Dirección 
de Estudios y Proyectos. 

 
5 

En   caso   de   no   asistir   a   las 
reuniones     pactadas     entre     el 
contratista con  su  personal de  la 
especialidad y la entidad 

Se      aplicará      una 
penalidad de 0.20 UIT 
por cada día de atraso 

Según informe de la Dirección 
de Estudios y Proyectos. 

 
6 

Por cambio del personal propuesto de la 
oferta técnica 

0.5 UIT, Por cada vez 
que sea cambiado 

Según informe de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Territorial 
e Infraestructura de la MDLH a 
través de la Unidad de Estudios 
y Proyectos. 

 
7 Incumplimiento en la presentación del 

informe mensual u otro requerido, en el 
plazo establecido. 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Territorial 
e Infraestructura de la MDLH a 
través de la Unidad de Estudios 
y Proyectos. 

 
9.16 Subcontratación.  

Por ningún motivo será procedente la subcontratación bajo responsabilidad del consultor.  
 
9.17 Otras obligaciones  

a) Obligaciones del contratista.  
 

❖ El consultor deberá estar habilitado para contratar con el estado inscrito en el OSCE. 
❖ Firmar el contrato dentro de los plazos de ley y garantizar la participación activa del Equipo 

técnico propuesto.  
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b) Obligaciones de la Entidad.  
 

❖ Disponer y brindar facilidades a través de las Unidades Orgánicas relacionadas con la 
naturaleza del Proyecto para la entrega de información técnica y estadística que requiera el 
Consultor.  

❖ Designar al Supervisor del servicio que hará el seguimiento y control de los avances y 
trabajos que se efectúen durante la ejecución del Estudio, asimismo absolverá las consultas 
que se realicen.  

❖ Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales para las reuniones de trabajo que 
el Consultor requiera. 

 




