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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 

DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO 

JESUS DE PAJONAL, SAN JOSÉ DE NINABAMBA, SAN PEDRO DE 

VACAHUASI, CUSI VALLE SAN FRANCISCO DISTRITO DE OCROS 

DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE 

AYACUCHO”. 

CÓDIGO ÚNICO 2615473 

 

OCTUBRE -2023 

CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE 

PAJONAL, SAN JOSÉ DE NINABAMBA, SAN PEDRO DE VACAHUASI, CUSI VALLE 

SAN FRANCISCO DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ”. 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la 

adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 

reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

 

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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1.  NOMBRE DEL PROYECTO  

La denominación tentativa del estudio es: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE 

PAJONAL, SAN JOSÉ DE NINABAMBA, SAN PEDRO DE VACAHUASI, CUSI VALLE 

SAN FRANCISCO DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ”. 

El proyecto se encuentra inscrito en el banco de proyecto de la Dirección General de Inversión Pública 

(DGIP), perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas con el Código unificado 2615473 

2.  ENTIDAD 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS (MDO) 

3.  OBJETO 

El presente requerimiento tiene por objeto la contratación de la Persona Natural o Jurídica que se encargara de 

la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE PAJONAL, SAN JOSÉ 

DE NINABAMBA, SAN PEDRO DE VACAHUASI, CUSI VALLE SAN FRANCISCO DISTRITO DE 

OCROS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ” con código 

unificado 2615473, que desarrolle con mayor profundidad los alcances del estudio de pre inversión a nivel de 

perfil con la finalidad de solucionar el problema identificado. 

El expediente técnico a nivel constructivo, deberá contemplar la solución técnica más conveniente, a fin de 

garantizar la seguridad, estabilidad. 

4.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN .  

Suma Alzada 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO  

El servicio de la elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE PAJONAL, SAN JOSÉ 

DE NINABAMBA, SAN PEDRO DE VACAHUASI, CUSI VALLE SAN FRANCISCO DISTRITO DE 

OCROS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ” – Código 

Único 2615473. 

5.1.  UBICACIÓN 

5.1.1 .  Ubicación del  proyecto  

a) Ubicación Política 

Departamento /Región Ayacucho 

Provincia Huamanga 

Distrito Ocros 

Localidad 

- Llahueccmarca 
- Callejón 
- Caldera 
- Occechipa 
- Niño Jesús de Pajonal 
- San José de Ninabamba 
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b) Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM) 

Descripción Comunidad 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud (S) longitud (N) Altitud 

Llahueccmarca 13°23'34.55"   73°51'10.50" 1962 

Callejón 13°23'10.00" 73°50'46.59" 1957 

Caldera 13°23'44.28" 73°50'57.26" 1880 

Occechipa 13°24'15.27" 73°51'5.16" 1990 

San Pedro de Vacahuasi 13°25'3.82" 73°51'8.92" 2132 

Cusi Valle San Francisco 13°24'55.47" 73°50'29.96" 2010 

San José de Ninabamba 13°25'41.90" 73°50'26.81" 2015 

Niño Jesús de Pajonal 13°25'23.94" 73°51'3.57" 2105 

c) Ubicación Hidrográfica referencial  

Región Hidrográfica : Vertiente del Atlántico 

Cuenca  : Pampas 

 

MAPA Nº01: IMAGEN DE LAS AREAS DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- San pedro de Vacahuasi 
- Cusi valle San francisco 

Región Geográfica Sierra (x)  

Altitud: 2250 a 1850 m.s.n.m. 
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MAPA DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
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5.1.2 .  Accesibil idad  

Para desplazarse de Ayacucho al distrito de Ocros existen dos vías, una por la salida a Huatatas, Tambillo, 

Matara y la otra, por la vía de Toccto uniéndose ambas vías en las alturas de Sallarumi para ingresar, al distrito 

de Ocros. El tramo de Ayacucho a Ocros es de 113 Km. Y de Ocros a Andahuaylas es de 69 Km.; del mismo 

modo existe trochas carrozables no afirmadas de Ocros- Cceraoro- Cruz Ccasa- Moyabamba que en la 

actualidad se encuentra deterioradas ; la trocha carrozable de Ocros a Chumbes- San José – Ccaccamarca se 

encuentra sin mantenimiento; la troncal Caminos del Inca de Ocros –Chumbes – Pajonal se encuentra en mal 

estado y sin mantenimiento; la trocha no afirmada Pajonal-Cusi, existe sin embargo por ella difícilmente 

transitan vehículos grandes ya que el puente es pequeño.; para una mejor explicación se muestra el cuadro 

N°05. 

Cuadro N° 2. 1: Vías de acceso a la zona del proyecto 
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5.1.3 .  LIMITES Y ACCESOS  

El distrito de Ocros tiene como límites: 

✓ Por el Norte : Con la Provincia de La Mar. 

✓ Por el Sur : Con la Provincia de Vilcas Huamán. 

✓ Por el Este : Con el Distrito de Acocro. 

✓ Por el Oeste : Con la Provincia de Chincheros. 

5.1.4 .  ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS  

Las áreas potenciales a ampliar e instalar el sistema de riego es de 589.79 has. E incrementar. Que 

beneficiará aproximadamente a 1074 usuarios. 

5.1.5 .  INICIATIVA DE INVERSIÓN  

Se propone la siguiente iniciativa de inversión para la formulación del estudio, no siendo obligatoria su 

adopción toda vez que la incorporación de la misma, dependerá de la propuesta obtenida en el desarrollo del 

estudio: 

Se propone las siguientes obras: 

El desarrollo del proyecto tendrá las siguientes metas a ejecutar: 

 

A. PRIMER COMPONENTE: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DE DERIVACIÓN /CAPTACIÓN DE AGUA PARA RIEGO  

- OBRAS PROVISIONALES (OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y SALUD Y ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO). 

- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO 
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CAPTACIÓN PLATAMAYOCC TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego Llahueccmarca). 

CAPTACIÓN PLATAMAYOCC 02 TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego Occechipa). 

CAPTACIÓN CARRIZOHUAYCCO TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego Caldera). 

CAPTACIÓN CALLEJÓN TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO DESARENADOR 

(01 UND). (Sector de riego Callejón). 

CAPTACIÓN OCCECHIPACHAYOCC TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego San Pedro de Vacahuasi y Sector de riego niño Jesús de 

Pajonal) 

CAPTACIÓN POROTOHUAYCCO TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de riego San José de Ninabamba) 

CAPTACIÓN CUSI TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO DESARENADOR (01 

UND). (Sector de riego Cusi Valle San Francisco) 

CON ACTIVIDADES DE TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS 

DE CONCRETO SIMPLE, OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 

B. SEGUNDO COMPONENTE: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO  

SECTOR DE RIEGO LLAHUECCMARCA  

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 1+646.46 km), CRUCE AEREO 

L=25M (01 UND), CAMARA DE INSPECCIÓN (02 UND), RESERVORIO DE GEOMEMBRANA 

(V = 1250 m3). 

SECTOR DE RIEGO OCCECHIPA 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+660.23 km), CRUCE AEREO 

L=25M (01 UND), CAMARA DE INSPECCIÓN (01 UND), RESERVORIO DE C°A° (V = 1100 m3). 

SECTOR DE RIEGO CALDERA 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+511.25 km), CAMARA 

ROMPE PRESION CON TE= 63mm TS=63mm (01 UND), RESERVORIO DE C°A° (V = 650 m3). 

SECTOR DE RIEGO CALLEJÓN 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+300.46 km), RESERVORIO 

DE C°A° (V = 1100 m3). 

SECTOR DE RIEGO SAN PEDRO DE VACAHUASI 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+192.00km), CRUCE AEREO 

L= 30 M (01 UND), CAMARA DE DISTRIBUCIÓN (01 UND), RESERVORIO DE 

GEOMEMBRANA MICHOCUCHO (V=1000 M3). 

SECTOR DE RIEGO NIÑO JESUS DE PAJONAL 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+032.00 km), RESERVORIO 

DE GEOMEMBRANA TOROHUICHCCANA (V = 2000 m3). 

SECTOR DE RIEGO SAN JOSÉ DE NINABAMBA 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 4+685.00km), CAMARA DE 

INSPECCION (03 UND), CAMARA DE DISTRIBUCIÓN (02 UND), RESERVORIO DE 

GEOMEMBRANA MAMACHAPATA (V= 1250 M3), RESERVORIO DE GEOMEMBRANA 

VALLE HERMOSA (V=1000 M3), RESERVORIO GEOMEMBRANA LOCERIA (V=1000 M3). 
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SECTOR DE RIEGO CUSI VALLE SAN FRANCISCO 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+374.00 km), CRUCE AEREO 

L=30 M, RESERVORIO DE GEOMEMBRANA CUSI (V=1000 M3) 

C. TERCER COMPONENTE: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO  

SECTOR DE RIEGO LLAHUECCMARCA  

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 3+227.35 km), TOMAS 

LATERALES (10 UND), CAMARA ROMPE PRESION CON TE= 63mm TS=63mm (03 UND) 

SECTOR DE RIEGO OCCECHIPA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+284.08 km), TOMAS 

LATERALES (08 UND) 

SECTOR DE RIEGO CALDERA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 1+173.87 km), TOMAS 

LATERALES (04 UND). 

SECTOR DE RIEGO CALLEJÓN 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+957.18 km), CRUCE AEREO 

L=30M (01 UND), CRUCE AEREO L=10M (01 UND), TOMAS LATERALES (10 UND). 

SECTOR DE RIEGO SAN PEDRO DE VACAHUASI 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+610.00 km), CAMARA DE 

INSPECCIÓN (01 UND), TOMAS LATERALES (10 UND). 

SECTOR DE RIEGO NIÑO JESUS DE PAJONAL 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+957 km), TOMAS 

LATERALES (10 UND). 

SECTOR DE RIEGO SAN JOSÉ DE NINABAMBA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+179.00 km), TOMAS 

LATERALES (10 UND). 

SECTOR DE RIEGO CUSI VALLE SAN FRANCISCO 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+366.00 km), CRUCE AEREO 

L=30M (01 UND), CRUCE AEREO L=10M (01 UND), TOMAS LATERALES (04 UND). 

 

D. CUARTO COMPONENTE: ADECUADOS CONOCIMIENTOS PARA EL MANEJO 

DEL RECURSO HÍDRICO 

IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA EL MONITOREO 

ARQUEOLOGICO Y PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y   IMPLEMENTACIÓN DE 

CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO E IMPLEMENTACIÓN 

CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN EN EL MANEJO DEL RECURSO 

HÍDRICO Y, CULTIVO. 

  Área de riego con riego tecnificado por aspersión, 589.79 Has 

 

6.  DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

El tiempo para la Elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO tendrá una duración de noventa (90) días 

calendarios, contabilizando a partir del día siguiente de la firma de contrato. 
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7.  META FÍSICA DE LA CONSULTORÍA.  

La meta del servicio de Consultoría está referida a la obtención del EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 

COMUNIDADES DE LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE 

PAJONAL, SAN JOSÉ DE NINABAMBA, SAN PEDRO DE VACAHUASI, CUSI VALLE SAN 

FRANCISCO DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE 

AYACUCHO ” – Código Único 2615473, que sustente exclusivamente los costos, alcances y componentes del 

proyecto, conforme a normas técnicas y parámetros establecidos. 

Objeto central: 

Incremento de la disponibilidad de agua para riego en las localidades de Llahuenccmarca, Callejon, Caldera, 

Occechipa, San Pedro de Vacahuasi, Cusi Valle San Fransisco, San Jose de Ninabamba y Niño Jesus de Pajonal 

del distrito de Ocros, Huamanga - Ayacucho. 

Objetivo específico: 

➢ Adecuada infraestructura 

 

➢ Planes de capacitación 

 

Planteamiento técnico del PIP: 

El planteamiento hidráulico actual considera la construcción y mejoramiento del servicio de agua del sistema 

de riego de la localidades de Llahuenccmarca, Callejon, Caldera, Occechipa, San Pedro de Vacahuasi, Cusi 

Valle San Fransisco, San Jose de Ninabamba y Niño Jesus de Pajonal del distrito de Ocros, mediante la 

construcción de riego que consiste en la construcción de bocatomas, desarenadores, reservorios de riego y red 

de distribución, cuyas áreas potenciales a ser irrigadas con el proyecto alcanza los 589.79 ha. 

El proyecto comprende las siguientes metas: 

El expediente técnico comprende las siguientes metas las cuales pueden ser mejoradas a criterio del consultor 

y con aprobación de la supervisión con conocimiento de la entidad. 

A. PRIMER COMPONENTE: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DE DERIVACIÓN /CAPTACIÓN DE AGUA PARA RIEGO  

- OBRAS PROVISIONALES (OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y SALUD Y ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION 

DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO). 

- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO 

CAPTACIÓN PLATAMAYOCC TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego Llahueccmarca). 

CAPTACIÓN PLATAMAYOCC 02 TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego Occechipa). 

CAPTACIÓN CARRIZOHUAYCCO TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego Caldera). 

CAPTACIÓN CALLEJÓN TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de riego Callejón). 
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CAPTACIÓN OCCECHIPACHAYOCC TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de Riego San Pedro de Vacahuasi y Sector de riego niño 

Jesús de Pajonal) 

CAPTACIÓN POROTOHUAYCCO TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO 

DESARENADOR (01 UND). (Sector de riego San José de Ninabamba) 

CAPTACIÓN CUSI TIPO TIROLESA (01 UND) CON SU RESPECTIVO DESARENADOR 

(01 UND). (Sector de riego Cusi Valle San Francisco) 

CON ACTIVIDADES DE TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 

B. SEGUNDO COMPONENTE: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO  

SECTOR DE RIEGO LLAHUECCMARCA  

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 1+646.46 km), CRUCE 

AEREO L=25M (01 UND), CAMARA DE INSPECCIÓN (02 UND), RESERVORIO DE 

GEOMEMBRANA (V = 1250 m3). 

SECTOR DE RIEGO OCCECHIPA 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+660.23 km), CRUCE 

AEREO L=25M (01 UND), CAMARA DE INSPECCIÓN (01 UND), RESERVORIO DE C°A° 

(V = 1100 m3). 

SECTOR DE RIEGO CALDERA 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+511.25 km), CAMARA 

ROMPE PRESION CON TE= 63mm TS=63mm (01 UND), RESERVORIO DE C°A° (V = 650 

m3). 

SECTOR DE RIEGO CALLEJÓN 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+300.46 km), 

RESERVORIO DE C°A° (V = 1100 m3). 

SECTOR DE RIEGO SAN PEDRO DE VACAHUASI 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+192.00km), CRUCE 

AEREO L= 30 M (01 UND), CAMARA DE DISTRIBUCIÓN (01 UND), RESERVORIO DE 

GEOMEMBRANA MICHOCUCHO (V=1000 M3). 

SECTOR DE RIEGO NIÑO JESUS DE PAJONAL 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+032.00 km), 

RESERVORIO DE GEOMEMBRANA TOROHUICHCCANA (V = 2000 m3). 

SECTOR DE RIEGO SAN JOSÉ DE NINABAMBA 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 4+685.00km), CAMARA 

DE INSPECCION (03 UND), CAMARA DE DISTRIBUCIÓN (02 UND), RESERVORIO DE 

GEOMEMBRANA MAMACHAPATA (V= 1250 M3), RESERVORIO DE 

GEOMEMBRANA VALLE HERMOSA (V=1000 M3), RESERVORIO GEOMEMBRANA 

LOCERIA (V=1000 M3). 

SECTOR DE RIEGO CUSI VALLE SAN FRANCISCO 

LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+374.00 km), CRUCE 

AEREO L=30 M, RESERVORIO DE GEOMEMBRANA CUSI (V=1000 M3) 

C. TERCER COMPONENTE: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO  

SECTOR DE RIEGO LLAHUECCMARCA  



    

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS 
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Palacio Municipal Cáceres: Plaza Principal de Ocros S/N  

11 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 3+227.35 km), TOMAS 

LATERALES (10 UND), CAMARA ROMPE PRESION CON TE= 63mm TS=63mm (03 

UND) 

SECTOR DE RIEGO OCCECHIPA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+284.08 km), TOMAS 

LATERALES (08 UND) 

SECTOR DE RIEGO CALDERA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 1+173.87 km), TOMAS 

LATERALES (04 UND). 

SECTOR DE RIEGO CALLEJÓN 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+957.18 km), CRUCE 

AEREO L=30M (01 UND), CRUCE AEREO L=10M (01 UND), TOMAS LATERALES (10 

UND). 

SECTOR DE RIEGO SAN PEDRO DE VACAHUASI 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+610.00 km), CAMARA 

DE INSPECCIÓN (01 UND), TOMAS LATERALES (10 UND). 

SECTOR DE RIEGO NIÑO JESUS DE PAJONAL 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+957 km), TOMAS 

LATERALES (10 UND). 

SECTOR DE RIEGO SAN JOSÉ DE NINABAMBA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 2+179.00 km), TOMAS 

LATERALES (10 UND). 

SECTOR DE RIEGO CUSI VALLE SAN FRANCISCO 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE TUBERIA PVC (0+000 a 0+366.00 km), CRUCE 

AEREO L=30M (01 UND), CRUCE AEREO L=10M (01 UND), TOMAS LATERALES (04 

UND). 

 

D. CUARTO COMPONENTE: ADECUADOS CONOCIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA EL MONITOREO 

ARQUEOLOGICO Y PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y   IMPLEMENTACIÓN DE 

CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO E 

IMPLEMENTACIÓN CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN EN EL 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y, CULTIVO. 

8.  ASPECTOS GENERALES DE LA CONSULTORÍA.  

8.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El Consultor deberá indagar, ubicar, revisar y usar todos los antecedentes relevantes que existan y que puedan 

ser aplicables al estudio, sobre la base de las metas y objetivos establecidos en el Perfil Técnico viabilizado. 

El Consultor deberá brindar información suficiente, para lo cual deberá la efectuar básicos requeridos. Así 

mismo, considerando que con estos estudios básicos requeridos. Así mismo, considerando que con estos 

estudios se debería la ejecución del proyecto, el consultor deberá incluir información primaria confiable. Los 

estudios deberán traducirse en un Estudio definitivo (EXPEDIENTE TÉCNICO), los cuales deberán ajustarse 

a los parámetros y/o lineamientos establecidos por MDO y normas técnicas vigentes. 
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Entre los principales antecedentes y fuentes de información a los cuales se pueden acceder son: Normas 

Técnicas, Guías, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública y Ministerio de 

Agricultura. 

8.1.1 .  ANTECEDENTES.  

El MDO es una Unidad Ejecutora adscrita al Gobierno, cuyas competencias se enmarcan en el desarrollo y 

ejecución de Proyectos de Inversión Pública vinculados a infraestructura de riego. 

Las autoridades de las comunidades del distritos de Ocros de la Provincia de la Huamanga Región 

Ayacucho con la preocupación de contar con una infraestructura adecuada del sistema de riego, para 

incrementar las eficiencias de uso del agua en el sistema, realizándose el estudio a nivel de inversión del 

proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA 

RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, CALDERA, 

OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE PAJONAL, SAN JOSÉ DE NINABAMBA, SAN PEDRO DE 

VACAHUASI, CUSI VALLE SAN FRANCISCO DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DE 

HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ”. 

Con fecha 04/10/2023 se declara viable el PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLAHUERCCMARCA, 

CALLEJÓN, CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE PAJONAL, SAN JOSÉ DE NINABAMBA, 

SAN PEDRO DE VACAHUASI, CUSI VALLE SAN FRANCISCO DISTRITO DE OCROS DE LA 

PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ’’ con código SNIP 

2615473, de acuerdo al Formato INVIERTE PERU 01 (Ficha de Registro – Banco de Inversiones) la 

alternativa elegida tiene monto de inversión a precio de mercado de S/. 7,927,254.53 Soles, siendo los 

indicadores económicos los siguientes: VN S/. 5,934,249.33 y TIR 26.90%. 

8.1.2 .  FINALIDAD PUBLICA  

Contar con el expediente técnico, que permita la posibilidad de invertir en un proyecto de infraestructura 

de riego en beneficio de los pobladores de las localidades de Llahuenccmarca, Callejon, Caldera, 

Occechipa, San Pedro de Vacahuasi, Cusi Valle San Fransisco, San Jose de Ninabamba y Niño Jesus de 

Pajonal del distrito de Ocros - Humanga – Ayacucho, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de 

competitividad de la agricultura de riego mediante el aprovechamiento sostenible de las tierras y el 

incremento de la eficiencia en el uso del agua. 

La necesidad de dicha iniciativa por parte de los beneficiarios y la municipalidad distrital de Ocros es 

ampliar y mejorar el sistema de riego y las diferentes obras conexas que plantee el consultor previo análisis 

técnico de la zona. 

8.1.3. MARCO NORMATIVO  

A. NORMA RELACIONADO AL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

• Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que es derecho 

de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto 

a los Recursos Naturales. 

• Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), modificada por 

Ley N° 29873 

• Política y la estrategia nacional de Riego en el Peru, aprobados con la RM 0498-2003-AG de junio 

de 2003. 

• Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de evaluación de impacto ambiental 

Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Ley de Recursos Hídricos”- Ley Nº 29338,  y sus Reglamentos. 

• Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°29338, Ley de 

Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010-AG. 
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• Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecución de levantamiento de Suelos. 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

• Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº344-2018-EF 

y modificado por Decreto Supremo Nº377-2019-EF. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del sector público para el año Fiscal 2020. 

• Decreto Supremo Nº 003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014 aprueba el reglamento y conexas de 

ser el caso. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser 

el caso. 

B. NORMA RELACIONADAS A PROYECTOS AGRÍCOLAS 

El consultor utilizara normas y guías para la formulación de proyectos de inversión agrícola y que serán de 

uso obligatorio para el diseño y especificaciones técnicas del proyecto agrícola.  

➢ Guía Metodológica para formulación de proyectos de inversión pública de Riego Menor - 

Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Política de Inversiones del Sector 

Público- DGPI. 

➢ Guía Metodológica para la Identificación, Formulación, y Evaluación de proyectos de Riego 

Grandes y Medianos - Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Público- DGPM. 

➢ Artículos 09º, 10º y 11º del Capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales, DL Nº 613 – 08/Sep./90. 

➢ El Fondo de Promoción del Riego en la Sierra “MI RIEGO” fue creado mediante la 

Quincuagésima disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2013, y es el Ministerio de Agricultura la encargada de dicho 

Fondo.  

➢ Mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-AG Aprueba el Reglamento del Fondo de Promoción 

del Riego en la Sierra “MI RIEGO” y crea Grupo de Trabajo. Emitido en el diario El Peruano el 

Sábado, 26 de enero de 2013. 

El consultor utilizará las normas y manuales referidas a otros sectores como en el caso de modificación de 

vías al MTC y que serán de uso obligatorio para el diseño, mejoramiento, rehabilitación, conservación, 

especificaciones técnicas, tránsito, señalización y otros que sean necesarios. 

8.2. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

El expediente técnico será desarrollado bajo las normas técnicas vigentes y bajo el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma de Suelos y Cimentaciones, Guías de Riego para este nivel de estudio, así como lo 

establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se describen en forma general los alcances y 

actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse limitativas. 

El Consultor podrá plantear todas las mejoras que considere al expediente técnico definitivo para su correcta 

ejecución de la obra, pudiendo ampliar y/o mejorar los Términos de Referencia (sin reducir sus alcances), si 

considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el Estudio. En ningún caso, el contenido de 

estos Términos de Referencia reemplazará el conocimiento de los principios básicos de la ingeniería y 

técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Consultor será 

responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 

Para la elaboración del estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el estudio 

de Pre Inversión a Nivel de Perfil en el marco de Invierte.Pe aprobado y considerarse las recomendaciones 

que la UF incluyó en el perfil y aquellas que la OPMI emitió en su informe de aprobación, en relación con 

los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerían ser profundizados y la información de fuentes 

primarias necesarias para este nivel de estudio. 
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El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la entidad en conjunto con la supervisión 

convoque, debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico requerido. Al finalizar 

cada reunión se deberá realizarse la firma de un acta por cada reunión. 

9. CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

9.1. A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA. 

 

Resumen ejecutivo. – Se incluirá una síntesis del proyecto en su conjunto, que contemple los 

principales aspectos. Desde el programa Hidráulico, el resumen de la memoria descriptiva, los 

principales aspectos tomando en consideración durante el diseño propuesto en todas las 

especialidades, resumen de presupuesto, resumen de la programación y las recomendaciones y 

estrategias para la ejecución de la obra. 

Se desarrollará de acuerdo a los contenidos mininos que se indican es la Directiva MIDAGRI 

FONDO SIERRA AZUL-Directiva para la formulación, evaluación y aprobación de expedientes 

técnicos de proyectos, en el MIDAGRI, según el siguiente esquema 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1.- Introducción        

1.2.- Antecedentes        

1.3.- Objetivos         

 1.3.1.- Objetivos Generales      

 1.3.2.- Objetivos Específicos      

1.4.-Descripcion del proyecto 

1.5.- Diagnóstico de la situación de existente       

1.6.- Metas físicas y Descripción de la misma 

1.7.- Ubicación del proyecto 

1.8.- Beneficiario 

1.9.- Resumen de Costo del Proyecto      

1.10.- Plazo de ejecución y época recomendable    

1.11.- Modalidad de Ejecución 

  

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.- Características Físicas Generales      

2.1.1.- Aspectos Climáticos      

2.1.2.- Topografía        

2.1.3.- Geología y Geotecnia      

2.1.4.- Hidrología, Recurso Hídrico     

2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte    

2.1.6.- Canteras de Agregados      

2.2.- Características Socio Económico      

2.2.1.- Población Beneficiada      

2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida  

2.2.3.- Servicios Básicos de la población     

2.3.- Característica Agronómica     

2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial   

2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos   

2.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 

 

CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1.- Planteamiento Hidráulico      

3.2.- Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural    

3.3.- Descripción Técnica de las Obras Civiles  

3.4.- Presupuesto de Obra 
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3.5.- Planilla de metrados 

3.6.- Análisis de Costos Unitarios 

3.7.- Relación de Materiales e Insumos  

3.8.- Cálculo de Flete 

3.9.- Fórmula Polinómica 

3.10.- Especificaciones Técnicas 

3.11.- Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra 

3.12.- Seguridad en Obra 

3.13.- Planos a nivel Constructivo 

CAPITULO IV:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CAPITULO V: ESTUDIOS BÁSICOS NECESARIOS 

5.1 Topografía  

5.2 Hidrología 

5.3 Agrologico 

5.4 Geología y geotecnia 

5.5 Agrología 

5.6 Estudio de Impacto Ambiental (la entidad entrega al consultor) 

5.7 Análisis de Gestión de Riesgo 

5.8    Plan Covid19 

 

CAPITULO VI: ANEXOS  

Anexos 01. Documentos técnicos 

- Análisis de agua  

- Análisis de suelo 
 

Anexos 02. Planos de Diseño 

- Ubicación y localización del proyecto 

- Plano clave 

- Plano de Planta y Perfil con detalles a nivel de diseño 

- Plano de Esquema hidráulico del proyecto de línea de conducción y obras de arte 

- Plano topográfico de línea de conducción 

- Perfiles longitudinales, secciones transversales, cuadro de movimiento de tierra, cortes 

y detalles. 

- Plano topográfico de obras de arte  

- Plano general existente de la línea de conducción y obras de arte. 

- Reservorio  

- Cantera de materiales y agregados, otros. 

- Otras obras civiles (obras de arte) 
 

Anexos 03. Sustentación de la libre disponibilidad de terreno y acta de donación de terreno firmado 

por los titulares de los predios, con documentos legales vigente. 

Anexos 04. Sustentación de priorización y aceptación del proyecto. 

Anexos 05. Sustentación de operación y mantenimiento del sistema. 

Anexos 06. Padrón de beneficiarios. 

Anexos 07. Acreditación de la disponibilidad hídrica del recurso hídrico por parte del AAA-ANA. 

Anexos 08. Certificación de inexiste inexistencia de restos arqueológicos - CIRA. 

Anexos 09. Certificación Ambiental. 

 

9.2. ESTUDIOS BÁSICOS 

Se desarrollará de acuerdo a los contenidos mínimos que se indican. 

 

A. ESTUDIO TOPOGRÁFICO  

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

✓ Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos y batimétricos. 
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✓ Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de obras hidráulicas como 

captaciones, sistemas de conducción, de distribución. Además, para estudios de hidrología, agrología, 

medio ambiente, riesgos, geología y geotecnia. 

✓ Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos estructurales, posesión 

de terrenos y otros que el consultor o la supervisión vean necesarios 

✓ Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los estudios definitivos y a 

nivel constructivo. 

Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por un 

profesional de Ingeniería quien será el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales 

que se deriven de su actuación. 

• Sistema de Unidades 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales 

Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), según corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m2), según corresponda. 

• Referencia Topográfica 

El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide utilizar 

será el Word Geodesic System (WGS-84). 

 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se 

describirá en la memoria descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. 

 

• Puntos de Control 

Los puntos de control horizontal y vertical, deberán ser ubicados en áreas en que no sean disturbadas por 

las operaciones constructivas. Se establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 

 

Los ajustes de los trabajos topográficos se efectuarán con relación a dos puntos de control geográfico 

contiguos, ubicados a nos mas de 5 km. 

 

• Levantamientos Topográficos Específicos 

 

Obras de Captación  

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona de captación documentados en planos a escala 1:500 y 

1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 50 m del perímetro del área 

de captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación de captación, obras conexas y accesos, con planos 

comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con 

secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del eje de la 

captación seleccionado. 

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las obras de captación, se 

presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario indicar en los planos la 

dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas 

máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos 

de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Marks. 

Se deberá asimismo establecer la viabilidad topográfica de las obras de captación. El consultor deberá indicar, 

para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de captación, con el propósito de evaluar su 

conveniencia técnica, económica, social y ambiental. 

Obras de Conducción  
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Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución más óptima, para los 

tramos de la conducción comprendidos en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 

10m en tramos en curva, controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m.  

- El levantamiento topográfico de la franja del eje trazo proyectado comprenderá 5 m a cada lado del eje. 

Los PIs (puntos de inflexión) serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las 

secciones transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 5 m a cada lado del 

eje. Las estacas serán niveladas convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada para una 

precisión máxima de 0.025m en un Kilómetro. En base a esta información se prepararán planos de planta 

y perfil a escala 1/1000 y secciones transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de 

nivel a intervalos de 0.50 metro. 

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los   perfiles para las geológicos - 

geotécnico, así como poligonales para la localización de todas las investigaciones geológicas o estudios 

de suelos; los cuales estarán enlazados a la red nacional. Se incluirán levantamientos de planos de 

canteras, préstamos y depósito de materiales excedentes, a escala 1:2000. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos 

de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Marck. 

 

Áreas de Riego 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento perimétrico de las áreas de riego. La 

delimitación parcelaria se efectuará con y/o con GPS navegador debidamente geo referenciado. 

Consideraciones generales: 

✓ Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

✓ Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán determinados 

mediante levantamientos topográficos. 

✓ Todos los BM’s se colocarán a cada 1000 m a la poligonal levantada y serán monumentados debidamente. 

✓ Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás parámetros 

complementarios, se utilizará estaciones totales digitales de última generación con precisiones no 

mayores de 01 segundo. No se acepta instrumentos topográficos convencionales. 

✓ Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que exija la importancia y 

el nivel de información que requiera presentarse. 

✓ Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de nivelación, que el 

especialista lo determinara cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 

✓ Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor 

detalle como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y 

otros. 

✓ Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras posibles referencias. 

Deberán igualmente indicarse con claridad la vegetación existente 

✓ Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 

1.20 u otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

✓ El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con 

progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas 

críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL 

CONSULTOR. 

✓ Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observará el kilometraje, tipo de 

sección, clasificación del material, pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno 

y alineamiento, a su vez deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del canal. 

✓ Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario indicar en planos 

la dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del río 



    

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS 
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Palacio Municipal Cáceres: Plaza Principal de Ocros S/N  
18 

tomando como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones 

de aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional.  

✓ Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM Datum 

WGS84. 

Productos esperados 

✓ Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico y planos, base de datos de 

los puntos, archivos en CD. 

✓ Todos los detalles se presentarán en Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

B.  ESTUDIOS DE GEOTECNIA 

Objetivo 

• Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de obras de conducción, referentes básicamente 

al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación de los materiales de excavación, estabilidad de taludes, 

capacidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño 

sismo resistente, de manera que permitan recomendar las condiciones de cimentación y las características 

técnicas mínimas de las estructuras de cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de cimentación con el 

propósito de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base los resultados de laboratorio, registros 

geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., considerando los requisitos 

establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los Ensayos de Materiales se realizarán en Laboratorios reconocidos y autorizados en el País con Certificado de 

Registro de INDECOPI, recomendando Laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, siendo 

responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 1.50 m. de profundidad mínima, hasta 0.50 m. por 

debajo del nivel freático, estas calicatas se excavarán cada 100 m. en el caso de canales de riego. 

La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la Supervisión; donde se registrarán 

los niveles freáticos correspondientes, así como se determinarán las características del suelo para la elaboración 

de los perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará la granulometría del suelo, 

clasificación del suelo, índices de plasticidad, etc. 

Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta ubicación. Por seguridad 

de los pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán rellenadas después de la extracción de las muestras 

verificadas por la Supervisión. 

 CANAL 

 ENSAYO ESTÁNDAR      NORMA USADA  

 Descripción visual – manual                  ASTM D 2488  

 Análisis granulométrico por tamizado    ASTM D 422  

 Clasificación unificada de Suelos                    ASTM D 2487  

 Límite líquido y límite plástico     ASTM D 4318  

 Contenido de humedad      ASTM D 2216  

 Peso volumétrico      ASTM D 2937  

Los objetivos principales del Estudio, son: 
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- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios al diseño definitivo del 

sistema de riego. 

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños definitivos. 

- Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso; 

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico; 

- Definir las características y calidad de los macizos rocosos; 

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de las obras; 

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, determinando sus características 

físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo de cimentación y de los préstamos; 

- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio ambiente, cuidando de 

no dañar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el paisaje. 

 

El Consultor deberá identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su área de explotación 

mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. Se analizará la calidad de los materiales 

mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, tamaño partícula máxima de los agregados, índices de 

plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales se clasificarán las canteras y su capacidad 

(potencia), esta última deberá garantizar de forma económica los volúmenes totales a ser usados en la ejecución 

de obra; así como indicar además las condiciones y posibles derechos de explotación. 

El Consultor analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, 

recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de 

explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), 

accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su situación legal. 

El Consultor elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos de laboratorio 

las características físico-mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones 

sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción de la obra. 

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá considerar la descripción de los suelos 

encontrados, ubicación de materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, análisis de la totalidad 

de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás 

observaciones al respecto que considere el Consultor. 

Productos esperados 

Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado los resultados del estudio, 

conclusiones y recomendaciones deberé ser en archivo Word, y contendrá una memoria descriptiva detallada de 

los trabajos realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método 

aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel 

y los planos se presentarán en formato A-1 y en formato mínimo AUTOCAD. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecánica 

de suelos, estudio geológico: descripción geológica y geomorfológica general del área del Proyecto en relación 

con el recurso suelo, información utilizada, metodología empleada, caracterización de los suelos existentes desde 

el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe 

incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los análisis de laboratorio 

de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permita visualizar la 

caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

C. ESTUDIOS HIDROLÓGICO 
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El estudio hidrológico tendrá la estructura del formato anexo N° 06 de la directiva de procedimiento 

administrativos de la ANA (R.J.N°007-2015-ANA) 

 

IMPORTANTE 

Solicitar el anexo N°6 “estudio hidrológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial” y/o el 

formato N°07 “memoria descriptiva para la acreditación de disponibilidad hídrica de pequeños proyectos”: de la 

directiva de procedimientos administrativos de la ANA (R.J N°007-2015-ANA); según corresponda al estudio. 

La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de disponibilidad hídrica. 

 

D. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de las obras hidráulicas tendrá como objetivos: 

• Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la bocatoma, obras 

complementarias y el canal o tubería de conducción y/o de distribución. 

• Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas vigentes con el detalle suficiente 

para proporcionar confiables Metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 

Se adjuntarán los siguientes cálculos estructurales respectivos: 

✓ Realizar los Calculo Estructural de las Obras 

• Canales y obras complementarias 

• Estructuras de rápidas 

• Estructuras de canoas 

• Muros de contención 

• Otras obras planteadas 

Dichos cálculos deben guardar concordancia con los estudios y diseños hidráulicos desarrollados por el especialista 

hidráulico. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños estructurales de cada sistema de riego debe ser presentado en formato Word, contendrá 

una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. Los cálculos 

desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas 

correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. 

Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos estructurales correspondientes, 

considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

 

E. DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de la Infraestructura Hidráulica tendrá como objetivos: 

Proyectar las obras a realizar, canal de riego, obras complementarias y el trazo horizontal y vertical del canal y 

obtendrá perfiles (rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener los estimados de metrados 

y costos de las actividades a realizar. 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de 

garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el ancho propuesto y salvar cualquier impase al respecto. 

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución, almacenamiento, entre 

otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar 

y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su 

sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

Diseño el Sistema de riego 
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El objetivo del presente estudio es la elaboración de los diseños hidráulicos de los Sistemas de riego a mejorar que 

conforman las obras de infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo deberá comprender toda 

estructura requerida por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento. 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar Los diseños deberán realizarse con 

metodología de las normas de diseño de obras Hidráulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los 

planos deben presentarse con detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas 

del presupuesto de cada sistema de riego que comprenderá Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre 

otros. 

Los diseños de los sistemas de riego deberán contener los aspectos básicos como la topografía, geología e 

hidrología para poder diseñar y mejorar la infraestructura hidráulica de las bocatomas asimismo determinando las 

pérdidas de agua por filtración en los canales de tierra a fin de poder realizar la impermeabilización con cemento 

y determinar las estructuras que requiera para la conducción hidráulica óptima. 

En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los canales antes descritos, el Consultor definirá el diseño hidráulico 

del canal y las obras de arte necesarias para la protección y funcionamiento de las conducciones hídricas. 

Comprende la definición del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el diseño hidráulico de la obra, con 

base a la información topográfica, hidrológica, geológica, geotécnica y materiales de construcción, obtenida del 

presente estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles suficientes para su 

construcción; asimismo se deberá adjuntar los cálculos hidráulicos justificatorios, así como la memoria descriptiva 

incluyendo los criterios y consideraciones de diseño adoptados. 

Si se trata de diseño de sistema de riego de segundo orden el consultor debe adjuntar los cálculos hidráulicos para 

el cálculo de tipo de canal rectangular, trapezoidal, así como sus características de selección de tubos que se 

adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los cálculos hidráulicos de acuerdo a la distancia en los 

hidrantes, obras de arte con su respectiva presión de trabajo cálculo de distancias de posibles tomas laterales, 

distribución de caudales de acuerdo a las áreas a irrigarse bajo un cronograma de riego con diagrama de flujos. 

En base a la demanda hídrica de cada sistema de riego debe diseñar determinando las eficiencias de riego, y el 

caudal de entrega a nivel de toma laterales. 

Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad del terreno y con el suficiente detalle, 

permitirá establecer las partidas genéricas y específicas de construcción, así como las cantidades de obra 

(metrados) para el cálculo de los costos de inversión con bastante aproximación y que resulten con un mínimo 

margen de situaciones imprevistas respecto a los diseños y costos definitivos. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños de las estructuras hidráulicas de cada sistema de riego debe ser presentado en formato 

Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente. Los cálculos hidráulicos desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, 

que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y 

vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos 

hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

 

F. PRESUPUESTO, METRADOS  

 

Presupuestos y Metrados 
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Los Metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderán estrechamente y estarán 

compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago. 

La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango 

razonable respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10% de los metrados 

reales. 

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de 

mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se 

efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). 

El Presupuesto de obra, deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, 

diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

Cronograma de ejecución de las obras 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia 

y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura será obligatoria la 

presentación de una Programación de Obra mediante Diagrama de Barras (Gantt) y Diagrama de Red (PERT CPM 

o similar) en software MS PROJECT. 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de 

garantizar cualquier impase al respecto. 

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución, almacenamiento, entre 

otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar 

y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su 

sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

Productos esperados: 

Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico 

Anexo: PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

 

G. ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

 

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas metodológicas 

para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, emitido por la 

DGPI-MEF. 

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, 

a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está 

expuesta. 

El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad de 

mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 

• Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

• Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación. 

• Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados, 

de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 

• Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones identificadas para 

reducción del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para la reducción 

del riesgo. 



    

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS 
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Palacio Municipal Cáceres: Plaza Principal de Ocros S/N  

23 

• Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en donde ello sea 

posible, utilizando el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad. 

• Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad 

y/o frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el proyecto. 

• Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 

 

H. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y aprobada con Resolución Ministerial 

052-2012-MINAM y el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-AG 

y sus modificaciones. 

Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III Reglamento Ley SEIA.  

Objetivo: 

Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración de planes, definición de 

medidas para la eliminación, mitigación o compensación de dichos impactos, así como el programa de seguimiento 

y control al comportamiento ambiental. 

Contenido: 

1. Resumen Ambiental Ejecutivo. 

2. Descripción Técnica del proyecto. 

3. Descripción de la Línea base. 

4. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 

5. Caracterización de Impactos. 

6. Plan de Manejo Ambiental. 

7. Plan de Contingencias 

El Estudio de Impacto Ambiental, será el resultado de la compilación, recolección, selección y análisis de una serie 

de datos y bases de información generada en el estudio de Ficha que debe ser complementada por datos obtenidos 

de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de Ficha. En todos los casos la 

recopilación de información tomará en cuenta las siguientes fuentes: 

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Ficha técnico se desarrollará sobre la base de la normatividad del 

Ministerio del Ambiente, y deberá considerar dos grandes componentes para la selección de la alternativa viable 

desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar. Indicar los resultados 

de la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente. 

Asimismo, dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental autorizada para elaborar instrumentos de 

gestión ambiental del Sector Agrario en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322-2011-AG. 

 

I. ASPECTOS SOCIALES 

Objetivo 

Identificar y diagnosticar las características socio económicas de cada uno de los grupos involucrados o 

"Stakeholders”. Para lo cual se diseñarán instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogerán las 

percepciones, intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto. Si bien se está 

considerando como un estudio complementario a los talleres de sensibilización, es conveniente para poder 

profundizar el diagnóstico de involucrados. 
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➢ Diagnóstico de tenencia de tierras 

 

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ámbito del Proyecto, 

mediante la identificación de las áreas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Públicos, 

características físicas y legales de la ocupación de los predios en la zona de estudio, y las superficies de libre 

disponibilidad del Estado, si lo hubiera. De igual forma, determinar el entorno del área del proyecto, mediante 

obtención de información de instituciones públicas y privadas, referido a condiciones climáticas, topografía, zonas 

riesgosas, clasificación de los suelos por su capacidad de uso mayor, sitios o zonas arqueológicas, áreas naturales 

protegidas, etc. 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar. 

El estudio deberá ser ejecutado a nivel detallado, con la metodología y principales actividades en forma paralela, 

pues estas son de carácter técnico y legal, descritas a continuación. 

Reconocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor con su personal técnico y legal en 

coordinación con la Unidad Ejecutora, deberá efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, además de 

difundir por medios de comunicación locales a todos los pobladores la finalidad del estudio, recabando 

información de las autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a 

ejecutarse, con el propósito de que brinden el apoyo necesario; actividad que comprende las siguientes acciones: 

• Recopilar información que pueda servir en la formulación del Estudio. 

• Realizar talleres o reuniones públicas con los beneficiarios del Estudio. 

• Recopilar la información gráfica y textual de los predios existentes en la zona de estudio, que posean los 

pobladores Involucrados en la zona de estudio. 

• Coordinar con los pobladores y autoridades su participación y aporte en las diferentes etapas de la 

preparación del estudio y/o de la implementación y ejecución del proyecto. 

 

Con el apoyo de la Unidad Ejecutora, también ejecutará un plan de comunicaciones telefónicas o a través de correo 

electrónico, con personas naturales e instituciones públicas y privadas, para coordinar visitas y reuniones de trabajo 

relacionado con la ejecución del estudio y obtención de la información necesaria requerida de las Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Elaboración de planos básicos con toda la información gráfica y textual recopilada se determinarán y digitalizarán 

los planos de los predios matrices de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Dirección 

General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - 

PETT, Ministerio de Agricultura o el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

Se efectuará también la digitalización de los planos de comunidades campesinas o nativas si los hubiera; planos 

que deberá ser aprobado por la Unidad Ejecutora, por constituir información básica para identificar las propiedades 

individuales o asociativas inscritas o no en los Registros Públicos; los sectores de propiedad del Estado con 

posesionarlos y los sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el ámbito del Proyecto. 

Se elaborará un plano final denominado plano temático de la zona en estudio con las simbologías y coloraciones 

correspondientes que se acompañará al informe final. 

Elaboración de padrones Con la información recopilada se elaborará padrones impresos y en formato digital, que 

reflejen lo graficado en los planos del estudio, cuya presentación se detalla a continuación: 

Así mismo, el consultor deberá conseguir la aceptación de los propietarios de ceder sus terrenos afectados por el 

trazo del canal. Toda vez que sin la autorización no es posible la viabilidad social-legal del proyecto. 

En coordinación con la Supervisión, el Consultor deberá establecer compromisos y/o pactos escritos, según 

correspondan, con la Junta de Usuarios y los Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de obtener la 
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Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y 

Botaderos; así como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio 

de Ficha técnico. Todas las documentaciones relativa a los compromisos deberán ser anexados al estudio. 

El Consultor deberá adjuntar en este anexo los documentos que sustenten: 

• Disponibilidad de los terrenos para la ejecución de las obras. 

• Compromiso de aporte de Mano de Obra No calificada (de ser el caso). 

• Padrón de Beneficiarios 

• Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema de riego. 

• Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 

Los entregables deberán ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por las 

autoridades locales, según corresponda. 

El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el desarrollo de los temas se presentarán 

en un Volumen Específico ANEXO: ASPECTOS SOCIALES – LEGALES. 

➢ Plan de Capacitación y Asistencia Técnica 

El Plan de Capacitación y Asistencia Técnica, deberá evaluar la capacidad técnica de los agricultores, sus 

principales limitaciones tecnológicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En función de este análisis, deberá 

programar las actividades de capacitación necesarias, para lo cual se recomienda que ausculte, con las 

Universidades, Institutos Tecnológicos y otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros 

considerados importantes. 

Los especialistas deberán proponer la metodología de la capacitación (la cantidad de cursos, talleres, pasantías, u 

otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de acuerdo 

a quien está dirigido, determinando los tiempos o períodos de ejecución, y calculando los costos correspondientes. 

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementará solamente cuando se tenga la tipología de proyecto que 

incorpore áreas, más no mejoramiento de área bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una campaña agrícola 

Productos esperados 

El Plan de Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del proyecto y de sus usuarios 

en general, debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos 

realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, 

conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: 

EL PLAN DE CAPACITACIÓN, contendrá una memoria descriptiva detallada y la información técnica 

correspondiente. 

➢ Sensibilización 

Se realizará como mínimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilización: 

1.-Se realizará taller de sensibilización a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar a los 

beneficiarios las bondades del proyecto y pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero al 

inicio de la elaboración del PIP y el segundo al final del mismo. 

2.-Se realizará taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros, involucradas en el estudio, para fines 

de tomar acuerdos y compromisos mediante actas registradas en un libro de actas de la comunidad o comité de 

riego. 
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Cabe indicar, que el acta de operación y mantenimiento y pago de la tarifa de agua son documentos de 

sostenibilidad y será aporte de los beneficiarios, sin embargo, es calculado dentro de la inversión para el posterior 

análisis de evaluación. 

• Documentos Legales 

Se adjuntará los siguientes documentos registrados:  

• Padrones de usuarios. 

• Actas de compromisos de operación y mantenimiento, de aportes, etc. 

• Acuerdos del taller de involucrados. 

• La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de 

Agua y Botaderos; así como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso de 

formulación del Estudio la Ficha.  

• La Aprobación del estudio de aprovechamiento hídrico, según el reglamento de Procedimientos 

Administrativos para el Otorgamiento de derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de 

Obras n Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA. 

• Certificación Ambiental según corresponda del estudio de pre inversión emitida por la Dirección 

General Asuntos Ambientales Agrarios (SENACE). 

• Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminación de material excedente. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura 

 

➢ Otras Actividades Complementarias 

• Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de parte de los 

beneficiarios que deberán constar en Actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto.  

• El Consultor deberá comunicar con anticipación de acuerdo al contrato cuando se realice el trabajo de 

campo en el ámbito de intervención del estudio, a fin de establecer los contactos con las personas 

naturales y con las instituciones públicas y privadas, así como con los beneficiarios del proyecto, para:  

• Recopilar información que pueda servir en la formulación del estudio. 

• Coordinar, de ser el caso, su participación en las diferentes etapas de la preparación del estudio y/o de 

la implementación. 

 

10. PRODUCTOS ENTREGABLES DEL EQUIPO PROFESIONAL. 

Los productos entregables por el consultor lo constituyen el plan de trabajo, los informes de avances 

conforme a cronograma aprobado en el Plan de trabajo y el informe final que sería el Expediente Técnico 

en versión final del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 

DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLAHUERCCMARCA, CALLEJÓN, 

CALDERA, OCCECHIPA, NIÑO JESUS DE PAJONAL, SAN JOSÉ DE NINABAMBA, SAN PEDRO 

DE VACAHUASI, CUSI VALLE SAN FRANCISCO DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DE 

HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” 

 

10.1. PRIMER PRODUCTO ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE N°01 

El consultor, en un plazo de diez (10) días calendarios, contados a partir de la firma del contrato, presentará 

el Informe de Avance N°01 ante el supervisor quien emite su informe de opinión ante el MDO quien de 

encontrarlo conforme emitirá su conformidad. 

El primer producto entregable será presentado en un ejemplar en original, acompañados de la versión digital 

en los archivos u software primigenios en un CR-R, y debidamente sellados y firmados, por los 

profesionales acreditados por SI quien han tenido a su cargo la elaboración de los mismos. 

El Informe de Avance N° 01 debe contener dos informes bien diferenciados. 

✓ Plan de trabajo 

✓ Utilización de recursos humanos 
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✓ Utilización de equipos y/o materiales 

✓ Relación de profesionales  

✓ Diagnóstico de la situación actual del Proyecto 

 

 

10.2. SEGUNDO PRODUCTO ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE N°02 

El consultor, en un plazo de sesenta (30) días calendarios, contados a partir de la aprobación del primer 

entregables, presentará el Informe de Avance N°02 ante el supervisor quien emite su informe de opinión 

ante el MDO quien de encontrarlo conforme emitirá su conformidad. 

El segundo producto entregable será presentado en un ejemplar en original, acompañados de la versión 

digital en los archivos u software primigenios en un CR-R, y debidamente sellados y firmados, por los 

profesionales acreditados por SI quien han tenido a su cargo la elaboración de los mismos. 

El Informe de Avance N° 02 debe contener lo siguiente. 

✓ Informe Topográfico 

✓ Estudio Hidrológico 

✓ Estudio Agrologico 

✓ Estudio Geológico y Geotécnico 

✓ Estudio de Riesgos 

✓ Plan Covid19 

 

10.3. TERCER PRODUCTO ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE N°03 

El consultor, en un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la aprobación del segundo 

entregables, presentará el Informe de Avance N°03 ante el supervisor quien emite su informe de opinión 

ante el MDO quien de encontrarlo conforme emitirá su conformidad. 

El tercer producto entregable será presentado en un ejemplar en original, acompañados de la versión digital 

en los archivos u software primigenios en un CR-R, o debidamente sellados y firmados, por los 

profesionales acreditados por SI quien han tenido a su cargo la elaboración de los mismos. 

El Informe de Avance N° 03 debe contener lo siguiente. 

✓ Borrador del expediente técnico 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA       

1.1.- Introducción        

1.2.- Antecedentes        

1.3.- Objetivos         

1.3.1.- Objetivos Generales      

1.3.2.- Objetivos Específicos      

1.4.-Descripcion del proyecto 

1.5.- Diagnóstico de la situación de existente       

1.6.- Metas físicas y Descripción de la misma 

1.7.- Ubicación del proyecto 

1.8.- Beneficiario 

1.9.- Resumen de Costo del Proyecto      

1.10.- Plazo de ejecución y época recomendable    
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1.11.- Modalidad de Ejecución       

 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL        

2.1.- Características Físicas Generales      

2.1.1.- Aspectos Climáticos      

2.1.2.- Topografía        

2.1.3.- Geología y Geotecnia      

2.1.4.- Hidrología, Recurso Hídrico     

2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte    

2.1.6.- Canteras de Agregados      

2.2.- Características Socio Económico      

2.2.1.- Población Beneficiada      

2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida  

2.2.3.- Servicios Básicos de la población     

2.3.- Característica Agronómica     

2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial   

2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos   

2.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente   

 

CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO       

3.1.- Planteamiento Hidráulico      

3.2.- Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural    

3.3.- Descripción Técnica de las Obras Civiles 

3.4.- Planilla de metrados 

3.5.- Presupuesto de Obra 

3.6.- Análisis de Costos Unitarios 

3.7.- Relación de Materiales e Insumos  

3.8.- Cálculo de Flete 

3.9.- Fórmula Polinómica 

3.10.- Especificaciones Técnicas 

3.11.- Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra 

3.12.- Gastos Generales y Gastos de Supervisión. 

3.13.- Seguridad en Obra 

3.14.- Planos a nivel Constructivo 

3.15.- Documentación legal y de Gestión Administrativa. 

10.4. CUARTO PRODUCTO ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE N°04 

El consultor, en un plazo de veinte (20) días calendarios, contados a partir de la aprobación del tercer 

entregables, presentará el Informe de Avance N°04 ante el supervisor quien emite su informe de opinión 

ante el MDO quien de encontrarlo conforme emitirá su conformidad. 

El cuarto producto entregable será presentado en tres ejemplares en original, acompañados de la versión 

digital en los archivos u software primigenios en un CD-R, o debidamente sellados y firmados, por los 

profesionales acreditados por SI quien han tenido a su cargo la elaboración de los mismos. 

El Informe de Avance N° 04 debe contener lo siguiente. 

 
Expediente técnico definitivo aprobado en el Segundo y Tercer Informe y además se debe adjuntar 

los siguientes documentos. 

 

- CERTIFICADO DEL INC (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS)  

- ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO PARA EL PROYECTO 

(ALA). 

- CERTIFICACIÓN AMBIENTAL. 
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El expediente técnico final se presentará en tres ejemplares un original y dos copias con sus respectivos 

Cds, con rubrica de los especialistas y el consultor. 

NOTA  

1.- Las entregas de los informes se efectuarán una vez aprobada y dada la conformidad del informe respectivo por parte 

de la Entidad. No procede la entrega de los informes si no tiene la conformidad de la Dirección de Estudios y 

aprobación por parte de la supervisión Externa, siempre y cuando la Entidad designe a un Supervisor.  

2.- En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad o por la supervisión del estudio, el 

contratista contará con un plazo de diez (10) días calendarios para levantarlas. 

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de ejecución contractual. 

3.- Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberán ser presentados por mesa de partes del 

domicilio legal de la entidad establecido en el contrato respectivo. 

4.- No se contabiliza al Consultor, el tiempo que la Entidad y/o la Supervisión Externa pueda evaluar 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del estudio tendrá una duración de noventa días (90) días calendarios contabilizados 

a partir del día siguiente de la firma del contrato, asimismo. Para el levantamiento de observaciones deberá 

hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION  DEL EXPEDIENTE TECNICO 

PARTIDA ACTIVIDAD PRIMER.  
M ES 

SEGND.  
M ES 

ESTUDIOS DE INGENIERIA 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PRELIMINAR                 
1.01 RECOLECION DE INFORMACION HIDROLOGICA, 

GEOLOGICA, AGRONOMICA, HIDRAULICA,TOPOGRAFIA 
                

1.02 ADQUISICION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA 
PARA LA ELABORACION DE CAMPO 

                

2 CAMPO                 
2.01 ESTUDIO DE TOPOGRAFICO DEL CANAL                 
2.02 ESTUDIO AGROLOGICO                 
2.03 ESTUDIO HIDROLOGICO                 
2.04 ESTUDIO AGRO SOCIOECONOMICO                 
2.05 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO                 
2.06 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                 
2.07 ESTUDIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD                 
2.08 TALLERES DE SENSIBILIZACION                 

3 GABINETE                 
3.01 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA CANAL (PLANOS DE ESTUDIO)                 
3.02 ESTUDIO AGROLOGICO                 
3.03 ESTUDIO HIDROLOGICO                 
3.04 ESTUDIO AGROSOCIO ECONOMICO                 
3.05 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO                 
3.06 ESTUDIO DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL                 
3.07 ESTUDIO DE RIESGO                 
3.08 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                 
3.09 ESTUDIO DE ASPECTO SOIALES                 

3.1 METRADOS                 
3.11 PRESUPUESTO                 
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3.13 FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA                 
4 ESTUDIO ANIVEL EXPEDIENTE TECNICO                 

4.01 MENORIA DESCRIPTIVA                 

  SITUACION ACTUAL                 
4.02 ESPECIFICACIONES TECNICAS                 
4.03 CRONOGRAMAS                 

  PANEL FOTOGRAFICO                 
4.04 CONSOLIDACION E IMPRESIÓN DE PRESENTACION DE 

ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO + ESTUDIO BASICO 
                

DURACION DE INFORME A PRESENTAR                 

  PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01)                 

  SUPERVISION DE INFORME                 

  SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02)                 

  SUPERVISION DE INFORME                 

  TERCER ENTREGABLE: (Informe N° 03)                 

  SUPERVISION DE INFORME                 

  CUARTO ENTREGABLE: (Informe N° 04)                 

  SUPERVISION DE INFORME                 

12. ADELANTOS.  

Adelanto Directo, la Entidad podrá entregar hasta el treinta por ciento (30%) del Monto total del Contrato. 

El consultor debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días siguientes a la firma de contrato, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza acompañado del comprobante de 

pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la presentación de 

la solicitud del consultor. 

Dicho adelanto será descontado proporcionalmente, en cada pago parcial hasta su total cancelación. 

13. FORMAS DE PAGO 

Los pagos serán efectuados dentro de los quince (15) días calendarios posteriores al otorgamiento 

de la conformidad a la prestación correspondiente; para tal efecto, el responsable de dar la 

conformidad de recepción de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 

diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

El plazo señalado para el pago procederá, siempre que se tengan los comprobantes de pago 

conformes, concordante con los entregables:  

 

• 30% a la presentación del PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01), previo informe de 

conformidad otorgada por la Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural. 

• 40% a la presentación del SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02), previo informe de 

conformidad otorgada por la Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural 

• 20% a la presentación del TERCER ENTREGABLE: (Informe N° 03), previo informe de 

conformidad otorgada por la Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural 

• 10% a la presentación del CUARTO ENTREGABLE: (Informe N° 04), previo informe de 

conformidad otorgada por la Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural 

 

14. REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El EXPEDIENTE TÉCNICO deberá ser presentado de la siguiente manera:  
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✓ En fólder Pioner A-4 de 7.5 cm de color blanco similar, debidamente foliado todas las hojas y planos, 

sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades, quienes deberán adjuntar 

certificado de miembro activo del Colegio Profesional respectivo.  

 

✓ El expediente se presentará en archivadores o volúmenes anillados, se usará papel tamaño A4 y para 

planos papel blanco A-3, A-2, A-1, debe estar ordenados y doblados de manera que permita su fácil 

desglosamiento, debiendo contener un índice y numeración de páginas, mostraran el sello y firma 

del consultor. 

 

✓ Todos los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO final serán presentados en un (1) originales y 

dos (2) copias.  

 

✓ Se entregará tres (3) copias, digital (CD) conteniendo la información total del EXPEDIENTE 

TÉCNICO, en archivos de Software de Procesador de Textos para la parte literal, en archivos C.A.D. 

(Diseño Asistido por Computadora) para los Planos, en Software de Programación de obra para 

todos los Calendarios de la ejecución de obra y para la elaboración de los costos y presupuestos se 

presentará en Software de Costos y Presupuestos, adicionalmente deberá exportarse los costos y 

presupuestos en formato de hoja de cálculo. Todos los archivos estarán debidamente ordenados por 

especialidades con la respectiva identificación de nombres, con extensiones que permitan cualquier 

reproducción o actualización del EXPEDIENTE que se necesite efectuar.  

 

15. COMPROMISO DE LA ENTIDAD. 

LA ENTIDAD, entregará al consultor toda información perteneciente a la entidad referente a la zona del 

estudio que sirva para correcta elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 

16. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

 

• El Consultor es directamente responsable de la buena ejecución del servicio contratado, debiendo 

compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las 

deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestación del servicio, durante la 

ejecución de la obra y hasta que ésta culmine a satisfacción de la entidad.  

• El Consultor deberá mantener durante el estudio, constante comunicación con las áreas respectivas de 

decisión de LA ENTIDAD, así como de otras instituciones que de alguna forma se involucren.  

• Deberá prestar asesoría, absolver consultas y/o observaciones cuando LA ENTIDAD las formule y 

presentarse con sus Especialistas a su requerimiento.  

• Es responsabilidad del Consultor el cumplimiento de la programación de sus metas previstas y de adoptar 

las medidas necesarias para su cumplimiento.  

• Asimismo, deberá efectuar oportunamente la coordinación con otras entidades y obtener las aprobaciones 

respectivas de ser el caso, para la ejecución del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para 

cumplir tal cometido.  

• Durante la ejecución de la obra, deberá absolver las consultas relacionadas con el EXPEDIENTE 

TÉCNICO en un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios, la cual estará visada por el profesional 

responsable de la especialidad en consulta.  

• La responsabilidad del consultor es de dos (02) años, contados a partir de la conformidad del servicio, 

otorgada por la entidad.  

 

 

17. PROPIEDAD DEL ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TÉCNICO: 
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• El EXPEDIENTE TÉCNICO, datos de campo y demás documentos preparados por el Consultor en el 

desarrollo de los servicios pasaran a ser propiedad de la Entidad a quien el consultor los entregara a más 

tardar al Termino del Contrato, junto con un inventario personalizado de todos ellos.  

• El consultor no podrá utilizar el EXPEDIENTE TÉCNICO, datos de campo y demás documentos, total 

o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito por la Gerencia de Estudios o 

la oficina que haga sus veces de la Entidad. 

 

 

18. PENALIDADES. 

 

• De acuerdo con el artículo 161 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o 

mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 

proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

• Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la 

forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 

supuesto a penalizar.  

 

• Según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las 

siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave permanece 

menos de noventa (90) días 

calendarios o del íntegro del plazo de 

ejecución de la prestación, si este es 

menor a noventa (90) días 

calendarios, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

(0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe del 

Subgerente de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural 

2 En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones 

requeridas. 

(0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe del 

Subgerente de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural 

 

Penalidades Por el mismo incumplimiento descrito en el párrafo precedente, La Entidad podrá optar por 

aplicar una penalidad al Consultor por cada día de atraso en la presentación del estudio conforme a lo 

establecido en el Artículo Nº 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente. De llegar a cubrir 

el monto máximo de la penalidad, podrá resolver el contrato tal como se indica en el numeral precedente. 

 

Las penalidades se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia con el Artículo 

161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
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Penalidades Aplicables  

En caso de atraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, El MDO, aplicara al 

consultor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo, equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final. 

 

En todos casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

✓ Para plazos menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general, consultoría y ejecución 

de obra: F=0.40 

✓ Para plazos mayores a 60 días, para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 

 

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicación de penalidad por mora 

exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso. 

Las penalidades serán deducidas en cualquier de las oportunidades previstas en el Artículo 162° del 

Reglamento. 

 

Si el MDO Ayacucho, se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión o 

aprobación de las etapas, dicho atraso se computa como ampliación al consultor. 

Conformidad del Servicio 

Contando con la aprobación del expediente técnica, MDO otorgara la conformidad de servicio de 

elaboración del expediente técnico mediante la conformidad por la Dirección de Estudios y proyectos del 

MDO. 

 

 

19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La Resolución del contrato se aplicará según lo establecido en las Bases Generales y el Contrato en 

concordancia con el artículo 36º de la Ley y el Artículo 165° del Reglamento. 

 

En caso que el Consultor no cumpla con presentar, en el plazo establecido, el Estudio, La Entidad lo 

emplazará notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de diez (10) días, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato. 

La resolución del contrato por causas imputables al Consultor le originará las sanciones que le impongan 

el OSCE, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

 

20. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

El consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la elaboración del 

estudio definitivo del proyecto. 

La revisión de los documentos por parte de la entidad durante elaboración del estudio no exime al 

consultor y evaluador de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 

La revisión de los documentos por parte de la entidad durante elaboración del estudio, no exime al 

consultor y evaluador y/o supervisor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 

Penalidad Diaria =     0.10 x Monto de Contrato           

                                           F x plazo de días 
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En concordancia al artículo 50° de la ley de contrataciones del estado, el contratista es el responsable por 

la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo de dos (03) años 

contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad en razón a esta responsabilidad se podrá citar 

al contratista en caso de no cumplir a la citación indicando en el párrafo anterior se hará conocer su 

negativa al tribunal de contrataciones y adquisiciones del estado. 

 

21. SUPERVISIÓN 

El consultor estará sujeto a supervisión por parte de los profesionales y/o funcionarios que designe la 

entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los avances en la consultoría y de los compromisos 

contractuales asumidos. 

La supervisión se realizará por personal de la entidad y verificará que: 

• Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico 

• El consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la entidad, dentro 

de los plazos límite establecido en el presente documento. 

• El consultor rectifique y/o subsane los límites establecidos técnicas sustentadas y justificadas 

que le formule la entidad, sin reconocimiento de mayores gastos. 

• El consultor bajo exclusiva responsabilidad efectué continuas reuniones con el coordinador que 

se designe a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base para el desarrollo 

de los diferentes rubros y etapas del estudio. 

• El consultor efectué coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales observaciones que 

pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por 

parte de la entidad. 

• El consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones sectoriales de la 

materia. 

• Durante la presentación de servicio por parte del consultor este cumpla con las disposiciones de 

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, según corresponda. 

 

22. REQUISITOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL 

 

22.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR  

• Puede presentarse como postor cualquier persona natural o jurídica, dedicada a la actividad de 

consultoría en obras, que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Nacional de 

Proveedores, capítulo de Consultor de Obras, en la Especialidad de Obras de Irrigación y 

Afines. CATEGORÍA (B) (ARTICULO 15º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES). 

• Serán considerarán servicios de consultoría de obras iguales o similares a los siguientes; 

Elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de Proyectos Hidráulicos que 

contengan como componente la Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación, 

reforzamiento y/o instalación y/o ampliación de obras hidráulicas, tales como represas, presas, 

reservorios, bocatomas y sistema de conducción de agua por gravedad, todos con fines de riego 

agrícola. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VES DEL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN 

• No estar incluido en el Registro de proveedores inhabilitados para contratar con el estado. 

• No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en Ley. 

• El número máximo de consorciados será de 02 (dos) 
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EL documento de acreditación según la Ley de Contrataciones del Estado es mediante la 

presentación de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago. 

 

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple 

de la promesa formal del consorcio o el contrato de consorcio. 

 

22.2. REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO 

 

El equipo de profesionales para elaborar el estudio de inversión a nivel de expediente técnico y/o 

estudio definitivo, será la siguiente: 

N° CARGO , ESPECIALIDAD O ACTIVIDAD PROFESION 

1 Jefe de del Proyecto  Ing. Agrícola y/o ingeniero Civil 

2 Especialista en Hidrología  Ing. Agrícola y/o ingeniero Civil 

3 Especialista en Geología -Geotecnia Ing. Agrícola y/o ingeniero Civil 

4 Especialista en Diseño Estructural y Hidráulico Ing. Agrícola y/o ingeniero Civil 

6   Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos Ing. Agrícola y/o ingeniero Civil 

7 Especialista en Riesgos y Desastres Ing. Agrónomo y/o ingeniero Agrícola 

8 
Especialista en Aspectos Sociales, Agrología y 

Tenencia de tierras. 
Ing. Agrícola y/o ingeniero Agrónomo 

 

El personal asignado al servicio deberá acreditar su título profesional y experiencia necesaria para 

asumir con éxito los cargos, especialidades o actividades requeridas. El personal asignado será a 

dedicación exclusiva, por el tiempo y oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. 

A fin de salvaguardar la calidad del servicio, la Oficina de Estudios de la Entidad: (i) verificará la 

permanencia del personal profesional y técnico, equipo mínimo y base de operaciones en el área de 

estudio; (ii) verificará el desempeño del personal del Proyectista; (iii) podrá resolver el Contrato 

por incumplimiento del Proyectista de sus obligaciones contractuales, de acuerdo al Artículo 40 de 

la Ley y Artículos 168 y 169 del su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La Oficina de Estudios de la Entidad entregará, a solicitud del proyectista, los certificados o 

constancias de trabajo de los profesionales considerados en la propuesta técnica del Proyectista y 

que participaron realmente en el estudio, incluyendo los cambios aprobados. 

Asimismo, deberá adjuntar para cada personal propuesto los respectivos documentos del perfil 

profesional que acrediten el cumplimiento del estudio requerido en los términos de referencia de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Para todo el personal profesional propuesto 

• La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 

efectiva del servicio y no para la presentación de las propuestas, tanto para aquellos titulados 

en el Perú o en el extranjero. 
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• Los profesionales nacionales son extranjeros, con títulos emitidos en el exterior, deberán 

presentar copia simple de su título debidamente acreditado o convalidado por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario u otra autoridad competente, 

dicha exigencia deberá ser presentado obligatoriamente para la suscripción del contrato. 

• Todas las constancias o certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada 

servicio consignado. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de 

dicha experiencia solo se consignará una vez el periodo traslapado. 

• Las capacitaciones o estudio requeridos se acreditarán con copia simple de la constancia, 

certificado o diploma respectivo. 

 

Obligaciones del Equipo de Profesionales  

PROFESIONAL ROLES Y FUNCIONES 
PARTICIPACIÓN 

Jefe de del Proyecto  

Planificará y programará todas las actividades 

necesarias para la consecución de los objetivos del 

Estudio, en el plazo establecido. 

Coordinará con el SUPERVISOR en todos los 

aspectos relacionados con los trabajos, materia del 

contrato. 

Coordinará con el SUPERVISOR los documentos de 

gestión, siendo responsable directo de estos 

documentos. 

Solicitará autorización y/o aprobación respectiva, en el 

marco de los servicios del CONSULTOR, tratando de 

simplificar al máximo los pasos administrativos. 

Tendrá a cargo todo el equipo de trabajo propuesto por 

EL CONSULTOR en su Oferta Técnica. 

Conjuntamente con el SUPERVISOR, coordinará la 

obtención de los Documentos de Gestión (arreglos 

institucionales, financiamiento de los costos de 

operación y mantenimiento, aporte de los 

beneficiarios, disponibilidad física del terreno, etc.). 

Revisará y consolidará los informes emitidos por los 

profesionales especialistas. 

Visará y sellará todas las páginas de los Informes de 

Avance del Estudio, del Informe Final, Planos, 

Anexos, etc. 

 

 

Formulación y 

elaboración del 

expediente técnico. 

Especialista en 

Hidrología  

Elaborar los estudios Hidrológicos del proyecto 

Determinar la oferta hídrica disponible y necesaria, 

estableciendo al mismo tiempo el comportamiento y 

régimen de avenidas en épocas extremas (máximas y 

mínimas) de las fuentes involucradas, para su 

presentación a la Autoridad Local del Aguas (ALA), a 

fin de tramitar u obtener su aprobación. 

Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en 

Diseño Estructural para revisión de los avances del 

mismo. 

Visará y sellará todas las páginas de los informes de 

 

 

 

Formulación y 

elaboración del 

expediente técnico. 
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avance del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, 

etc., que le competen. 

Especialista en 

Geología -Geotecnia 

Elaborará el Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio 

de Canteras y Fuentes de Agua y los Estudios 

Geológicos – Geotécnicos. 

Realizará la caracterización sísmica regional y los 

rasgos particulares sobre la base de la información 

generada por las estaciones sismológicas de alta 

sensibilidad que operan en la región, a fin de delimitar 

las zonas activas. 

Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación 

de los servicios de laboratorio. 

Visará y sellará todas las páginas de los Informes de 

Avance del Estudio, del Informe Final, Planos, 

Anexos, etc., que le competen. 

 

Formulación y 

elaboración del 

expediente técnico. 

Especialista en 

Diseño Estructural y 

Diseño Hidráulico 

Responsable del diseño estructural de Canales y obras 

de arte comprendidas en el proyecto. 

Responsable del diseño estructural del reservorio – 

embalse.  

Elaborar las hojas de cálculos estructurales 

respectivos. 

Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en 

Diseño Hidráulico para revisión de los avances del 

mismo. 

Elaborará el informe de cálculo estructural de canales, 

obras de arte y reservorio – embalse. 

Visará y sellará todas las páginas de los informes de 

avance del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, 

etc., que le competen. 

Responsable del diseño hidráulico del reservorio, 

canales y obras de arte comprendidas en el proyecto. 

Elaborar las hojas de cálculos hidráulicos respectivos. 

Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en 

Diseño Estructural para revisión de los avances del 

mismo. 

Será responsable del Diseño hidráulico del reservorio, 

canales y obras de arte. 

Elaborará el informe de cálculo hidráulico del 

reservorio, canal y obras de arte. 

 

Formulación y 

elaboración del 

expediente técnico. 

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Presupuestos 

Responsable de la elaboración de Metrados de cada 

componente y cada partida. 

Será encargado de realizar los costos, presupuesto 

debidamente cotizados. 

Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en 

Metrados y Presupuestos para revisión de los avances 

del mismo. 

Visará y sellará todas las páginas de los informes de 

avance del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, 

etc., que le competen. 

 

Formulación y 

elaboración del 

expediente técnico. 
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Especialista en 

Análisis de riesgos y 

Desastres 

Efectuará una inspección detallada del área de 

estudio, para verificar la actual situación de  las  

condiciones geográficas y  que  impliquen 

peligros  y  vulnerabilidad, para  la ubicación de 

la infraestructura hidráulica, para cada una de las 

alternativas propuestas a desarrollar. 

Realizará el análisis de los probables daños y 

pérdidas, que ocasionaría el impacto de los 

peligros identificados, en la unidad productiva 

que previamente ha sido definida como 

vulnerable. Se elaborará un mapa de riesgos. 

Realizará la simulación del riesgo por 
inundación ante un eventual caudal de máxima 
avenida. 

Realizará el análisis de riesgo de desastres de la 

unidad productiva. Se debe considerar el análisis 

de los peligros más relevantes a los que está 

expuesta la unidad productiva. Se empleará 

como referencia los resultados del análisis de 

peligros de la zona de influencia. 

Estará en constante coordinación con el Jefe del 
Estudio, y el especialista en geología y/o 
geotecnia; 

Visará y sellará todas las páginas de los Informes de 

Avance del Estudio, del Informe Final, Planos, 

Anexos, etc., que le competen. 

 

Formulación y 

elaboración del 

expediente técnico. 

Especialista en 

Aspectos Sociales, 

Agrología y tenencia 

de tierras 

Efectuará una inspección detallada del área de estudio, 

para verificar la actual situación de las condiciones 

geográficas. 

Elaborará la capacidad de uso de los suelos y su aptitud 

para el riego. 

Elaborará un plan de desarrollo agropecuario y agro-

industrial. 

Evaluará la capacidad técnica de los agricultores, los 

aspectos agronómicos de tierras y de servicios de 

apoyo a la producción. 

Determinará las áreas de riego. 

Estará en constante coordinación con el Jefe del 

Estudio, y el especialista en estructuras hidráulicas. 

Visará y sellará todas las páginas de los Informes de 

Avance del Estudio, del Informe Final, Planos, 

Anexos, etc.; que le competen. 

 

Formulación y 

elaboración del 

expediente técnico. 

 

 

22.2.1.      JEFE DE PROYECTO 

Ingeniero Agrícola y/o Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado 

El Jefe de Proyecto Debe demostrar una experiencia general en la actividad de tres (03) años, y una 
experiencia mínima de dos (02) años como jefe de proyecto o gerente de proyecto o jefe de estudios o 
responsable de proyectos en la elaboración de proyectos a nivel de perfil técnico o estudios de pre 
inversión, expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos infraestructuras de Irrigación (riegos) 
y/o similares (canales abiertos, reservorios, presas, riego tecnificado, estudios hidráulicos y/o hidrológicos. 
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Acreditación: Deberá adjuntar copia simple de:(I) Contrato con su respectiva conformidad; (II) 

Constancias; (III) Certificados; (IV) Cualquier otro documento que manera fehaciente que 

demuestre la experiencia del profesional propuesto, donde se pueda verificar el tiempo laborado, 

la denominación del EXPEDIENTE formulado, el cargo profesional. La experiencia del personal 

propuesto se deberá presentarse en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que 

cumple con la experiencia mínima requerida. 

22.2.2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA 

Ingeniero Agrícola y/o Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado 

El especialista en Estudio Hidrológico Debe demostrar una experiencia general en la actividad de dos 
(02) años, y una experiencia mínima de un (01) año como especialista en Estudio Hidrológico o en la 
elaboración de estudios a nivel de perfil técnico o estudios de pre inversión, expedientes técnicos o 
estudios definitivos de proyectos infraestructuras de Irrigación (riegos) y/o similares (canales abiertos, 
reservorios, presas, estudios hidráulicos y/o hidrológicos. 

Acreditación: Deberá adjuntar copia simple de:(I) Contrato con su respectiva conformidad; (II) 

Constancias; (III) Certificados; (IV) Cualquier otro documento que manera fehaciente que 

demuestre la experiencia del profesional propuesto, donde se pueda verificar el tiempo laborado, 

la denominación del EXPEDIENTE formulado, el cargo profesional. La experiencia del personal 

propuesto se deberá presentarse en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que 

cumple con la experiencia mínima requerida. 

22.2.3. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA -GEOTECNIA 

Ingeniero Geólogo y/o Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado 

 
El especialista en Estudio GEOLOGICO Y GEOTECNICO Debe demostrar una experiencia general en la 
actividad de dos (02) años, y una experiencia mínima acumulada en la elaboración de 03 estudios 
geológicos o geotécnicos en proyectos de riego o en la elaboración de estudios a nivel de perfil técnico o 
estudios de pre inversión, expedientes técnicos o estudios definitivos o ejecución de proyectos 
infraestructuras de Irrigación (riegos) y/o similares (canales abiertos, reservorios, presas, estudios 
hidráulicos y/o hidrológicos. 

Acreditación: Deberá adjuntar copia simple de:(I) Contrato con su respectiva conformidad; (II) 

Constancias; (III) Certificados; (IV) Cualquier otro documento que manera fehaciente que 

demuestre la experiencia del profesional propuesto, donde se pueda verificar el tiempo laborado, 

la denominación del EXPEDIENTE formulado, el cargo profesional. La experiencia del personal 

propuesto se deberá presentarse en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que 

cumple con la experiencia mínima requerida 

 

22.2.4. ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO HIDRAULICO 

Ingeniero Agrícola y/o Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado 

 
El especialista en diseño hidráulico y estructural Debe demostrar una experiencia general en la actividad 
de dos (02) años, y una experiencia mínima de un (01) año en diseños hidráulicos y estructurales de obras 
de riego a nivel de expediente técnico o estudios definitivos de proyectos infraestructuras de Irrigación 
(riegos) y/o similares (canales abiertos, reservorios, presas, estudios hidráulicos y/o hidrológicos. 

Acreditación: Deberá adjuntar copia simple de:(I) Contrato con su respectiva conformidad; (II) 

Constancias; (III) Certificados; (IV) Cualquier otro documento que manera fehaciente que 

demuestre la experiencia del profesional propuesto, donde se pueda verificar el tiempo laborado, 

la denominación del EXPEDIENTE formulado, el cargo profesional. La experiencia del personal 
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propuesto se deberá presentarse en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que 

cumple con la experiencia mínima requerida. 

 

22.2.5. ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Ingeniero Civil y/o Agrícola, Titulado, Colegiado y Habilitado 

 
El especialista en costos y presupuestos Debe demostrar una experiencia general en la actividad de dos 
(02) año, y una experiencia mínima acumulada en 01 año como especialista en costos y presupuestos o 
similar o estudios menores o en la elaboración de estudios a nivel de perfil técnico o estudios de pre 
inversión o expedientes técnicos o estudios definitivos o actualización de costos de proyectos 
infraestructuras de Irrigación (riegos) y/o similares (canales abiertos, reservorios, presas, estudios 
hidráulicos y/o hidrológicos. 

Acreditación: Deberá adjuntar copia simple de:(I) Contrato con su respectiva conformidad; (II) 

Constancias; (III) Certificados; (IV) Cualquier otro documento que manera fehaciente que 

demuestre la experiencia del profesional propuesto, donde se pueda verificar el tiempo laborado, 

la denominación del EXPEDIENTE formulado, el cargo profesional. La experiencia del personal 

propuesto se deberá presentarse en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que 

cumple con la experiencia mínima requerida. 

 

22.2.6. ESPECIALISTA EN RIESGOS Y DESASTRES 

Ingeniero Agrícola y/o Agrónomo, Titulado, Colegiado y Habilitado 
 
Debe acreditar una experiencia mínima de Dos (02) años como especialista en Diseño de Sistemas de 
Riego, en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura agrícola o similar al 
objeto de convocatoria. 
Acreditación: Deberá adjuntar copia simple de:(I) Contrato con su respectiva conformidad; (II) 

Constancias; (III) Certificados; (IV) Cualquier otro documento que manera fehaciente que 

demuestre la experiencia del profesional propuesto, donde se pueda verificar el tiempo laborado, 

la denominación del EXPEDIENTE formulado, el cargo profesional. La experiencia del personal 

propuesto se deberá presentarse en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que 

cumple con la experiencia mínima requerida. 

 

22.2.7. ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES, AGROLOGIA Y TENENCIA DE 

TIERRAS 

Ingeniero Agrícola y/o Agrónomo, Titulado, Colegiado y Habilitado 
El especialista en Estudio Agrologico Debe demostrar una experiencia general en la actividad de dos 
(02) años, y una experiencia mínima de un (01) año como especialista en Estudio Agrologico o 
evaluadora  de proyectos de inversión en general o evaluadora de estudios menores o en la 

elaboración de estudios a nivel de perfil técnico o estudios de pre inversión o expedientes técnicos o 
estudios definitivos de proyectos infraestructuras de Irrigación (riegos) y/o similares (canales abiertos, 
reservorios, presas, estudios hidráulicos y/o hidrológicos. 

Acreditación: Deberá adjuntar copia simple de:(I) Contrato con su respectiva conformidad; (II) 

Constancias; (III) Certificados; (IV) Cualquier otro documento que manera fehaciente que 

demuestre la experiencia del profesional propuesto, donde se pueda verificar el tiempo laborado, 

la denominación del EXPEDIENTE formulado, el cargo profesional. La experiencia del personal 

propuesto se deberá presentarse en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que 

cumple con la experiencia mínima requerida 

 

23. EQUIPAMIENTO 

El postor debe contar con el siguiente equipamiento: 

Cant DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Antigüedad Máxima (Años) Otros 

1 Estación Total 2.00  

1 Camioneta 4x4 4.00  
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2 Equipos de Computo 2.00  

4 GPS Navegador 4.00  

1 Impresora Multifuncional 2.00  

1 Plotter 2.00                                                       

 

 


