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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION
DE OBRA: “CREACION, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
LA UNION - GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS" -CUI:2324036

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccidn el requerimiento que forma parte del

expedienfe de conifratacién aprobado. El drea usuaria es responsable de formular adecuadamente

el requerimienfo, en coordinacién con la dependencia encargado de las conirataciones, de
conformidad con el arficulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el
formato consignado en este capifulo y estar incluido en el cuadro mulfianual de necesidades.

3.1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

El presente proceso de seleccidn tiene por finalidad garantizar la correcta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de la Obra denominada: “CREACION,
MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA UNION -
GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAIONAS" -CUI:2324034, el
mismo que garantizard el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion
de obra de acuerdo al Expediente Técnico y de las normativas vigentes aplicables
para la ejecucion de la Obra.

Mediante la contratacién de un servicio de consultoria para la supervision de la obra,
se busca asegurar el cumplimiento de los estdndares de calidad, plazos establecidos,
normativa vigente y uso eficiente de los recursos publicos, en beneficio de la
poblacion.

3.2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

CREACION, MEJORAMIENTO A NIVEL DE
AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA
UNION — GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO -
UTCUBAMBA — AMAZONAS.

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Cédigo Unico de Inversién 2324036
(CUI)
Ubicacidn Caserio : La Unién y Guayaquil
Distrito : Cajaruro
Provincia : Utcubamba
Depariamento  : Amazonas
Especialidad Viales, puertos y afines
Subespecialidad Obras Rurales
Tipologia Caminos vecinales con una Intensidad Media

Diaria (IMD) menor o igual a 30 vehiculos/dia.

a. Para el caso de la confrat

acién de supervision de obra la siguiente tabla:

Objeto de la
Contratacion

Confratacion de la supervision de la Obra:
“CREACION, MEJORAMIENTO A NIVEL DE

AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA
UNION - GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO -
UTCUBAMBA - AMAZONAS" -CUI:2324036.
LICITACION PUBLICA N° 001-2025-MDC/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

Tipo y nUmero del
procedimiento de
seleccidon que se convocd
para la ejecucién de la
obra, de corresponder.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMI{A PERUANA”

3.3.1. ESTRUCTURA REFERENCIAL DE COSTOS

DESAGREGADO DE SUPERVISION
prOYECTO : PROYECTO:"CREACION. MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA UNION - GUAYAQUIL,
" DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS" - CUI: 2324036
UBICACION: CRUCE LA UNION - GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMEBA - AMAZONAS
PLAZO DE EJECUCION 8.0 meses - 180 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO FEBRERO DEL 2025
MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA
1 GSASTOS FlJOS
1. GASTOS DE LICITACION

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
1.01|Compra de Bazes de licitacion 1 GLe 1 250.00 250.00
1.02|Elaberacién de Propucsta k. SLe q 250.00 250.00
1.0: Legales ( ) 1 cLe 1 250.00 250.00
1.04 Varios (F otc) 1 oSLe hl 250.00 250.00

TOTAL 1.000.00
2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD
ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL
PRUEBAS GENERALES
2.01|Disefo de Mezcla 2 UND 200.00 400.00
2.02|Roturas de probetas de concreto B0 UND 80.00 4,800.00
PAVIMENTO (afirmado)
2.03|Prucba do denzidad do sub-rasanto <0 uUND 80.00 3,200.00
2.04|Prucba proctor de sub-rasante 20 UND 80.00 1,600.00
2.05|Prueba de densidad de sub-base 30 UND 80.00 2,400.00
2.068|Prucba proctor do sub-bazoc 20 UND 80.00 1.800.00
TOTAL 14,000.00
3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL
3.01|Cascos de seguridad 7 UND hl 45.00 315.00
2.02|Lentes de proteccion 14 PAR 1 18.00 252.00
3.03|Guantes do cucro 14 PAR hl 18.00 252.00
3.04|Botines de cuero 7 PAR 1 75.00 525.00
3.05|Chalecos reflecivos 7. UND 1 30.00 210.00

TOTAL 1.854.00
4. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
5.01|Ingenlero Supervisor de Obra 1 UND bl 5,000.00 5.000.00
~ '\ 5.02|Elaboracion de Liquidacion de Supervision Obra % GLB 1 850.00 &s0.c0
" 5.03|Fotocopias ( Planos y documentos ) 1 GLB 1 S00.00 S00.00
e 5.04|Comunicaciones 1 GLB 1 250.00 250.00
= 5.05|Presentacion de Informes 1 GLe 1 500.00 500.00
— TOTAL 7.100.00
TOTAL SASTOS FlJOS = s/ 23.854.00]
I GASTOS VARIABLES
1.00 ALQUILERES ¥ SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
1.01 [Alquller de Oficina técnica 1 mes 6,0 meses 300.00 1.800.00
1.02|Alquller de Equipos de Computo, Impresoras, scaner, etc <} mes 6.0 meses B800.00| 14,400.00
1.03|Alquller de Equipos Topograficos hl mes 6.0 meseos 1.000.00 £.000.00
1.04lAlquller de Camioneta Plek Up 1 mea €.0 mezes 5,000.00 30,000.00
1.08| $°|:cg:‘:r Serviclo, luz.agua. tolefono, mantenimiento de la Oficina 1 P— €.0 meses 280.00 2.180.00

TOTAL 54,380.00
2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM DESCRIPCION INS UND TIEMPO COSTO TOTAL
2.01 |Lhiles de escritoric 1 GLB 1 1.721.77 1.721.77
2.02|Mucbles para oficina técnica 1 aGLe bl 1,800.00 1.800.00
2.03|Coplas, impresiones y ploteos de Planos 1 MES =] 330.00 1.980.00

TOTAL 5,501.77
2.00 PERSONAL TECNICO ¥ AUXILIAR DE OEBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)
ITEM CARGO INT uND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
03.01|Ingoniero Supervizor de Obra 1.00 MES - 7.800.00 45,800.00
03.02|Especializta en Impacto Amblantal 1.00 MES -3 <4,500.00 27.000.00
03.03|Espeocialista de Seguridad on Obra y Salud en el Trabajo 1.00 MES & 4,500.00 27,000.00
03,04 |Especlalista en Suelos y Pavimentos 1.00 MES =] 4,500.00 27.000.00
PERSONAL NO CLAVE
03.05|Asistente del Supervisor de Obra 1.00 MES S 4,000.00 24,000.00
™ 03.08| Topografo 1.00 MES =3 3.200.00 19.200.00
TOTAL 1€9,800.00
4.00 CASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
4.01|Carta Fianza de flel cumplimiento de contrate bl uND 1 317.55 317.55
4.05|Gastos Bancarios (ITF) u GLB 0.005% 317.553.67 15.88

TOTAL 333.43
5.00 SEQUROS (VER ANEXO 02)

ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
5.01|Seguro Complementaric de Trabaje de Riesgo 1 GLB  ; 1.698.00 1.692.00|
5.02|Seguro do VIDA LEY 1 GLB 1 874.00 2874.00|
5.04|Coste por emision de Poliza 4 SLe 1 77.18 77.18

TOTAL 2,649.16
l TOTAL GASTOS VARIASLES = S/ mz.m.su[
COSTO DIRECTO SUPERVISION 256,298.36
UTILIDAD (5%) 12,814.92]
SUBTOTAL 269,113.28
IGV (18%) 48,440.39
TOTAL SUPERVISION (5.0% V.R.) SL. 317,553.67|
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

3.3. TERMINOS DE REFERENCIA
e ENTIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
» DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Consultoria de Obra para la supervision de la Obra: “CREACION, MEJORAMIENTO A
NIVEL DE AFIRMADQ DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA UNION - GUAYAQUIL, DISTRITO
DE CAJARURO — UTCUBAMBA - AMAZONAS" -CUI:2324036.
e UBICACION
Caserio : La Unién y Guayaquil
Distrito : Cajaruro
Provincia : Utcubamba
Departamento : Amazonas
» OBJETO DE LA CONSULTORIA
Objetivo General
/fé{}x Conftratar un personal natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de
Vel _: Obra para la Supervisién de la Obra.

N° REG. DOC.

N°REG. EXP.

Obijetivo Especifico

Supervisar el control técnico, econdmico, administrativo, control de prevencion de
riesgos (seguridad), control de medio ambiente y todas las actividades que ejecute
la empresa CONTRATISTA, con la findlidad de garantizar el correcto desamollo vy
gjecucién de las actividades con la educada aplicacidén e interpretacidon de las
especificaciones técnicas contfenidas en el expediente técnico, el Reglamento
Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
demas normativas vigentes.

e BASE LEGAL

Generales

v’
v

v

Ley N° 32185 - Ley de Presupuesio del Sector PUblico para el aio fiscal 2025.

Ley N° 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el afo fiscal 2025.

Decreto Supremo N° 011-79-VC Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
confrataciones de obras publicas.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Ley N° 32069 — Ley General de Confrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, gue aprueba el Reglamento de la Ley General
de Confirataciones Publicas.

Ley N° 27444 — Ley de Transparencia y acceso a la informacién Poblica.

Ley N° 27806 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabgjo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

Especificas

v" Manual De carreteras: suelos, geologia, geotecnia y pavimentos: seccién suelos
y pavimentos (R.D. N°® 10 -2014 - MTC

v' AASHTO 1993.

¥v" Manual De Carreteras: Disefio Geométrico DG - 2018.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso;
asimismo, la base legal descrita es de cardcter enunciativo mas no limitativo, por
consiguiente, no limita, excluye o dispensa aquella normativa de cardcter imperativo
gue deba ser aplicable al objeto del presente Termino de Referencia.

3.3.1. METAS FiSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

01 OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60M x 4.80M und 1.00
01.01.02 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL Y ALMACEN DE OBRA glb 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.02.038 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 MOVILZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
02.02 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 4.57
02.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 8.31
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 40,108.05
03.02 CORTE EN ROCA FlJA m3 5,853.43
03.03 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO m3 4,603.04
04 PAVIMENTO

04.01 PERFILADO NIVELACION 'Y COMPACTADO DE LA SUB-RASANTE m2 35,753.40
04.02 BASE GRANULAR CON ADITIVO ESTABILIZANTE m3 9.234.60
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAUJE

05.01 ALCANTARILLA TIPO TMC @= 38"

05.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 249.85
05.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 316.43
05.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS m3 136.23
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 215.98
05.01.05 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE AFIRMADO m3 38.81
05.01.06 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN CABEZALES m3 68.18
05.01.07 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADENES m2 523.63
05.01.08 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,880.48
05.01.09 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=140 kg/cm?2 m3 59.29
05.01.10 ALCANTARILLA TMC, @=34" m 105.45
05.01.11 PINTURA DE TRAFICO EN PARAPETOS m2 34.20
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05.02 BADENES DE CONCRETO
05.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 320.00
05.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 160.45
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 192.54
05.02.04 CAMA DE AFIRMADO E=0.15 M m3 131.51
05.02.05 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL m2 53.57
05.02.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 8,662.53
05.02.07 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 98.93
05.02.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 256.00
05.02.09 MURO DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO fc=175kg/cm2 m3 46.40
05.03 CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE
05.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO ml 4,143.60
05.03.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA ml 402.46
05.03.03 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA ml 164.80
05.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 4,47%.30
05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADENES m2 325.99
05.03.06 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 651.99
05.03.07 JUNTA DE DILATACION e=1" m 3,259.94
05.04 MURQS DE CONTENCION
05.04.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 198.00
05.04.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1,235.63
05.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS m3 135.56
05.04.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 818.03
05.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 1,320.08
05.04.06 COMPACTACION DE FONDOS DE CIMIENTOS m2 198.00
05.04.07 SOLADO DE CONCRETO Fc=100kg/cm2 e=10cm m2 198.00
05.04.08 CONCRETQ F'C= 210 KG/CM2 EN MURCS m3 211.50
05.04.09 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADENES m2 603.74
05.04.10 ACEROQ DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 9,282.96
05.04.11 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 603.74
JUNTAS TERMOPLASTICAS LONGITUDINALES m 75.00
ALCANT/ TIPO MARCO - PONTON
05.05.01.01 LIMPIEZA DE CANQ Y ENCAUZAMIENTO m2 80.00
05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 478.00
05.05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO EL AGUA m3 1,536.98
05.05.02.02 ESTRI;E;LENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA m3 456.81
05.05.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTADO PARA ZAPATAS m2 169.32
05.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 1,344.86
05.05.03.01 SOLADO EN ZAPATAS, E=4" FC=140Kg/Cm2 m2 169.32
05.05.03.02 LOSA DE CONCRETO FC= 210 KG/CM2 APROX. m3 5.27
05.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION m2 11.74
05.05.04.01 CONCRETO FC= 210 KG/CM2 EN ZAPATAS BAJO EL AGUA m3 169.32
05.05.04.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS BAJO EL AGUA m2 116.44
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ACERO CORRUGADOQ FY= 4200 kg/cm2 EN CUERPO DE ALCANTARILLA

05.05.04.03 | 158 MARCO kg 38,835.78
05.05.04.04 CONCRETO f'¢=210 kg/cm2 EN ESTRIBOS m3 236.30
05.05.04.05 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS m2 582.54
05.05.04.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA SUPERESTRUCTURA m3 3%.16
05.05.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUPERESTRUCTURA m2 197.42
05.05.04.08 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 EN VIGAS kg 2,736.28
05.05.04.09 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 EN LOSAS Y VEREDAS kg 5.860.37
08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Y AGREGADOS
06.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADOS) PARA D<=TKM m3k 17,561.52
06.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADOS) PARA D>=1Km m3k 54,491.23
06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE, D> 1 km m3k 73,593.20
06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE, D<=1 km m3k 4,157.58
07 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
07.01 SENAL INFORMATIVA und 5.00
07.02 SENAL PREVENTIVA und 62.00
07.03 SENAL REGLAMENTARIA und 6.00
07.04 HITOS KILOMETRICOS und 10.00
07.05 GUARDAVIAS METALICO m 1,138.20
08 PLAN DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL
08.01 MONITOREO AMBIENTAL
08.01.01 MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AGUA und 3.00
,&cﬂ”,:égj\ . 08.01.02 MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE und 4.00
[2 = 08.01.03 MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE RUIDOS und 6.00
“E; 08.01.04 MONITOREQ AMBIENTAL DE SUELO und 6.00
‘E’i- . 08.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
08.02.01 CONSTRUCCION Y SELLADO DE LETRINAS und 2.00
08.02.02 ADQUISICION DE CONTENEDCRES und 2.00
08.03 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
08.03.01 EQUIPOS DE EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES glb 1.00
08.03.02 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS glb 1.00
08.03.03 CAPACITACION DE PERSONAL DE OBRA glb 1.00
08.04 PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA
08.04.01 CAPACITACICN A LA POBLACION glb 1.00
08.05 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO
08.05.01 RESTAURACION DE DEPOSITO DE MATERIAL EXEDENTE ha 3.00
08.05.02 RESTAURACION DE CAMAMENTO, ALMACEN Y PATIO DE MAQUINAS ha 0.30
08.05.03 RESTAURACION DE CANTERAS ha 1.50
08.05.04 PROTECCION DE TALUDES ha 5.00
09 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
09.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00

El proyecto contempla el mejoramiento a nivel de afirmado de 8.332.85 km de trocha
carrozable con un e=20 cm, construccidon de cunetas revestidas 14.59 km, 14
alcantarillas tipo TMC, 5 badenes, sefadlizacion de la via y mitigacion ambiental,
frabajos los cuales estén comprendidos en |as siguientes parfidas:

¢ Obras provisionales y seguridad y salud en obra
e Movimiento de fierras.
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Mejoramiento de la superficie de rodadura:
- Afirmado (e=0.20m)
Obras de Arte y Drenagije:
Alcantarillas Tipo TMC 36" (14)
Badén (5)
- CunetasR (14.59 km)
Muro de contencion
Alcantarilla Tipo Marco (01)
Senalizacion y seguridad vial:
Sefales informativas.
Sefales Preventivas.
Senales Reglamentarias.
Hitos Kilométricos.
Guardavias metdlicos de proteccion.

Capacitacion en operacion y mantenimiento:
- Subprograma de capacitacion técnica a gestidon municipal.
Subprograma de capacitacién social.
- Plan de fortalecimienio institucional del gobierno local.
Control de calidad:
- Rotura de probetas.
Densidad de campo.
Impacto Ambiental:
- Mifigaciéon del Impacto Ambiental.
Plan de compensacidn y reasentamiento involuntario (PACRI):
Plan de compensacidn y reasentamiento involuniario (PACRI).

3.3.2. OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

N° REG. DOC.

N°REG. EXP.

3.3.2.1.

3.3.2.2

ACTIVIDADES GENERALES

La supervision comprende la inspeccion, control técnico, control de
cumplimiento de plazo de ejecucion de obra, verificacion de calidad de los
materiales de la obra, confrol de conservacion del entorno ambiental y conftrol
de medidas de seguridad de obra durante el periodo de ejecucidén de obra.

La Supervision, durante sus diferentes etapas de ejecucion de conirato, fomard
en cuenfta las medidas ambientales exigidas por el estudio de impacio
ambiental, especificaciones técnicas del proyecto, asi como las normas de
seguridad de obra necesaria.

El supervisor debe asegurar gue en cada momento del contratista disponga de
los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de obra,
siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su
rendimiento.

CONTROL ADMINISTRATIVO

Comprende los actividades dirigidas para que el contrafista cumpla los
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y ofros asuntos
administrativos relacionados a la ejecucién de las obras sujetas a supervision.
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Deberd revisar las solicitudes del confratista, respecto a los adelantos,
verificando que cumplan con las especificaciones f&cnicas, no superen las
cantidades de los presupuestos correspondan a los costos de precios unitarios
reajustados las cartas fianzas emitiendo su informe fundamentado al respecto:

¥ Representar a La Entidad en la relacion contractual de la ejecucidn de las
obras.

v Emitir instrucciones referentes al empleo del personal y personal clave de

acuerdo al contrato de cbra.

Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anficipo

Cumplimiento) y pdlizas de seguros y verificar su ajuste a las disposiciones del

contrato de obra. incluyendo lo correspondiente a su liberacidon parcial o

total de las mismas.

¥ Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del contratista y emitir
instrucciones necesarias gue reduzcan riesgos personales, materiales, a
terceros y al medio ambiente, asi como el cumplimiento de las actividades
descritas en los formatos ambientales considerados en los términos de
referencia del contratista en la fase de ejecucidn de obra.

v Mantener en las oficinas de la supervisién, estadistica general de las obras y
archivos completos actualizados relacionados con la marcha de las obras.

v Asesorar a La Entidad en controversias con el contrafisia y/o ferceros y
framitar con su opinidn en el mads breve plazo los reclamos y/o
planteamientos de aguellos.

v Programar y coordinar reuniones periddicas con el contrafista y sostener con
los funcionarios de La Entidad fluida comunicacién sobre el estado de las
obras v el desarrollo del confrato.

v Informar mensualmente a La Entfidad de todas las actividades realizadas por
el Supervisor en materia de confrol adminisirativo.

v" Verificar que el cuademo de obra sea llenado adecuada y oportunamente.

v Presentar los informes mensuales, especiales e informe final segin plazos y
formatos proporcionados por La Entidad sin ser limitativo el Supervisor deberd
preparar y presentar los siguientes informes:

1SRN

= [nforme de revision del expediente fécnico de obra.

= |nformes mensuales de avance de obra, valorizacion del avance fisico y
los reaqjustes correspondientes. Los informes mensudles deberdn
contener la proyeccidon de las actividades de desarrollo en el mes
siguiente.

= Informe mensual, resumen de lo ejecutado, fotografias, copia de
cuaderno de obra, copia de informes especificados framitados, efc.

= |Informe final de la obra vy liquidacidon de proyecto de inversion y
aprobacién de los planos post - construccién.

v Revisar y framitar la liquidacion técnica financiera de la obra.

v La Entidad podrd solicitar segin el caso, la documentacién adicional y
sustentadoras de la asistencia del personal propuesto y equipos segun lo
ofertado en su propuesta técnica.

3.3.2.3. CONTROL DE CALIDAD
Comprende las actividades dirigidas para que el contratfista ejecute las

partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision de acuerdo con los
planos, especificaciones técnicas aprobadas y normas especificas, empleando
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los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos
constructivos mds adecuados.

v" Constatar el replanteo de la obra y efectuar los confroles topograficos
necesarios para asegurar gue dlineamiento y niveles de las obras
comresponden a los planos aprobados a instruir al conirafista sobre la
cormrecciéon de las eventuales desviaciones que pueden ser detectadas.

v" Supervision y confrol de las instalaciones temporales, equipos de
construccién y de confrol de calidad, de materiales, personal adminisfrativo,
técnico y obrero del contratista.

v" Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensable al estudio, asi como indicar los
probables presupuestos de prestaciones adicionales, deductivos vinculantes,
mayores metrados y reducciéon de prestaciones.

v Informar oportunamente a La Entidad respecto a los cambios de canteras y
botaderos nuevos antes de la intervencidn en estas.

v Verificar los equipos de topografia que el contratista emplea en la obra y
emitir las recomendaciones gue sean necesarias para asegurar el éptimo
funcionamiento de dichos equipos.

v" El Supervisor debe exigir que en cada momento el contratista ejecutor de la
obra, disponga de los eqguipos, heramientas y personal suficiente para el
cumplimiento del cronograma de avance de obra, a su vez, deberd
informar oportunamente a La Entidad sobre las ausencias en obra del
personal profesional propuesto por el contrafista.

v Efectuar el control, fiscalizacidon e inspeccidon de las obras, verificando
constante y oportunamente que los trabagjos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas vy términos de referencia del
procedimiento de seleccién, con toda la documentacién del expediente
técnico, cumpliendo con las normas técnicas, de seguridad y medio
ambiente aplicables.

v" Acordar con La Entidad los qjustes técnicos del proyecto durante la
ejecucion de obra. Es obligacion del Supervisor solucionar problemas de
orden técnico que pudieran presentarse.

v Verificar la calidad de los materiales, evaluar las condiciones de
cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla, ensayos o
pruebas, y en general, efectuar las comprobaciones necesarias para
asegurar la calidad de la obra.

v Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista y La Entidad,
sobre los acuerdos y resultados (incluidos en el informe mensual).

v' Comunicar permanentemente a La Entidad sobre el desarrollo y estado de
las obras, via ftelefénica, comreo electronico, informes semanales,
guincenales o mensuales.

v" Ser miembro del comité de recepcién de obra.

v" El Supervisor estard encargado de velar directa y permanentemente por la
comrecta ejecucién de las obras y el cumplimiento del conirato, siendo
responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o fransgresiones legales
y técnicas que incurra como producto de una mala interpretaciones de los
documentos que conforman el expediente técnico, asi como de la
ejecucion de inadecuados procesos constructivos, siendo de su cargo los
mayores costos gque pudiera generarse si se diera un perjuicio econdmico
para La Entidad o terceros en el periodo de ejecucién de obra, incluido en
caso en gue se originen presupuestos de prestaciones adicionales en la
ejecucion de obra por las razones indicadas.
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3.3.2.4. CONTROL DE PLAZOS

v Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las
obras sujetas a supervision dentro de los plazos fijados en el cronograma de
gjecucion de obra, aprobado. Verificard el cumplimiento de las condiciones
previas al inicio de la ejecucién de los trabajos propuestos por el consulfor y
luego de concluida la revision emitird un informe donde se efectien las
observaciones de situaciones gue podrian modificar la ruta critica y como
consecuencia de ello generarse ampliaciones de plazo y mayores gastos.

v El Supervisor deberd revisar los documentos de permisos donde se
ejecutaran las obras y verificard el cumplimiento de los pasos previos al inicio
de las obras y otros que debe cumplir el contratista. Cualquier demora
injustificada por parte del contratista en la realizacién de los procedimientos
previsor, que afecte el inicio de las obras previstas serdn de su
responsabilidad debiendo ser notificada para su correccion.

v Revisar y aprobar los trabgjos y planos de obra, los programas de
construccion y cronogramas que presente el confratista.

v Participard en la toma de posesion de la zona de las obras (enfrega del
terreno), asi como deberd verificar, coordinar los permisos y documentacion
necesaria para el inicio de los trabgjos.

v Revisar y aprobar el cronograma de avance de obra valorizado y en caso
corresponda, las reprogramaciones o actualizaciones.

v Revisar detalladamente el cronograma de avance de obra valorizado, el
cronograma de utilizacion del adelanto, calendario de adquisicion de
materiales y utilizacién de equipos mecdnicos y manuales que el contratista
presente antes del inicio de ejecucion de obra. Estos calendarios revisados y
de ser el caso, coregidos y/o modificados, serdn aprobados con la
suscripcion de los documentos por el contratista y el Supervisor.

v Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM
contractual y el diagrama de barras Gantt, en donde se identifique
claramente las rutas criticas.

v Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las garantias de fiel
cumplimiento y seguros en cuanto a sus montos y vigencia de los mismos.

v Revisar, dar conformidad y framitar con su conformidad la siguiente
documentacion preparada por el conirafista: plano segin consfruccion
conforme a la obra ejecutada, listado final de las actividades y la memoria
descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operacién, asi
como la garantia de los equipos instalados por el contratista.

3.3.2.5. CONTROL DE COSTOS DE EJECUCION DE OBRA

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al
contratista por concepto de ejecucion de las partidas de construccion de las
obras se gjusten a las disposiciones del contrato de ejecucion de obra.

v Controlar permanentemente que el coniratista utilice los adelantos para
pagar

v equipos, materiales y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para el cumplimiento del contrato de ejecucién de obra,
reflej@dndose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
cartas fianzas, verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales
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otorgados al contratista, en las valorizaciones correspondientes y dentro del
plazo vigente de ejecucion De la obra.

v Revisar, framitar y recomendar para la aprobacién de La Entidad las
valorizaciones mensuales, valorizar mensualmente la obra segin presupuesto
confratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al
confrafista que los sustente con la documentacion técnica y administrativa
respectiva.

v Pronunciamiento previo debidamente sustentado y acreditado
recomendando la conformidad para los pagos al confrafista. Las
valorizaciones mensuales por avances del confratista serdn presentadas por
el supervisor a la entfidad dentro de los (5) dias contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al avance fisico.

v Determinar el monto de las penclidades que deberdn aplicarse al
contratfista en caso de que este incura en los supuestos aplicables a las
penalidades.

v Si el supervisor en cualquier valorizacién de obra sobrevalora lo realmente
ejecutado, podrd se causal de resolucidn de contrato por parte de la
enfidad siendo responsable de cualquier perjuicio que ocasiona esta
sobrevaloracion a La Enfidad.

3.3.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR
3.3.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

v" Movilizacién e instalacion del supervisor en obra.
v" Revisidon del expediente técnico de obra
0 Conocimiento del expediente técnico
0 Revisién del planteamiento general
0 Revisién de la ingenieria de detalle
00 Permisos
0 Oftros
0 Informe de revision del expediente técnico.
v Revisar detalladamente el calendario de avance de obra valorizado (CAOV),
gue el contratista presente a La Entidad a la firma del contrato.
v Revisidon de la oferta técnica y econdmica del contrafista.
0 Precios unitarios ofertados
0 Programacién de Obra
0 Cronograma de adquisicion de materiales
0 Cronograma de uso de equipos
0 Verificacion de rendimientos
0 Compatibilizacién del expediente técnico con la absolucién de consultas
0 Cumplimiento de seguros de obra
0 Revision del plan de seguridad de obra
0 Documentacién del ingeniero Residente, asi como del plan de
profesionales destacados en obra.
0 informe de revisién de ia propuesta técnica y econémica del contratista.
¥ Apertura de cuaderno de obra.
v Enfrega de terreno.
0 Asesoramiento en la entrega del terreno
O Delimitaciones del drea de frabgjo y ubicacién de los puntos de control
topograficos
0 Suscripcién del acta de entrega del terreno
v Controlar la ufilizaciéon del adelanto de materiales, segin calendario de
adaguisicién de materiales, de ser el caso.
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3.3.3.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

v

AN

Revisar el expediente técnico de la obra, asi como de las metas a ejecutarse
Efectuar la supervision técnica administrativa in situ en forma permanente,
velando porgue la obra se ejecute cumpliendo con los plozos previstos, dl
costo contratado y la calidad especificada.

Controlar la ejecucion correcta de la obra.

Hacer cumplir las acciones de supervision y confrol de calidad de los
materiales de construccion, equipos y otros de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto, € igualmente al personal técnico y
obrero de la obra, cuenten con la capacidad, idoneidad vy calidad
requeridas.

Elaboracién de metrados ejecutados con el Residente de obra, para la
aprobacién de valorizaciones, informes de valorizaciones mensuales de
acuerdo al avance de obra, adjuntando fotos.

Informes mensuales y/o a solicitud de las ocurrencias en el avance de obra,
fotografias sustentadoras de su labor mensual.

Verificar y aprobar los trazos de obras parciales, y/o total, anotando las
correspondientes autorizaciones en el cuaderno de obra sobre cada efapa
del proceso constructivo, asimismo, anotar en el cuaderno de obras las
ocurrencias, consultas, avances diarios de la obra y reporfar periddicamente
del acumulado de dichas anotaciones a la entidad. Exigir al contratista y/o
ejecutar la permanencia en obra del personal y del equipo necesario para la
ejecucion de la misma.

Es responsabilidad del supervisor de obra revisar y aprobar la liguidacion
técnica y financiera de la obra presentada por la empresa contratista dentro
de los plazos estipulados por la ley y su reglamento.

Elaborar informe final sobre la liquidacién de obra presentada por el residente
de obra.

Presentar el acta de recepcién de obra y resolucion de aprobacion de la
liquidacion técnica y financiera de obra
De ser el caso elaborar el expediente técnico con el residente de obra para
prestaciones adicionales de ejecucion de obra, deductivos vinculanies,
mayores
metrados y reduccién de prestaciones, y complementar la documentacion
para su aprobacién con resolucion.

Verificar y exigir la comrecta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista
sobre la obra.

Exigir al Residente de obra el cumplimiento del cronograma de avance de
ejecucién de obra e informar cuando ésta se encuentre afrasada o
paralizada.

Verificar gque los materiales empleados en la obra cumplan con las
especificaciones técnicas sefialadas en el expediente técnico de obra.
Cuando sea necesario deberd exigir que se refire los materiales o equipos
qgue hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las
especificaciones técnicas, asi como el material excedente y ofros desechos.
Exigir el buen comportamiento de su personal, estando facultado para
ordenar el refiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones
gue a su juicio
perjudiguen la correcta ejecucion de la obra.

Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones t&cnicas, manuales y
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cualquier ofra informacién técnica relacionada con la obra.

v Disponer cualguier medida urgente en la obra.

v El cuaderno de Obra deberd ser cerrado cuando la obra haya sido recibida
por La Enfidad.

3.3.3.3. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION DEL CONTRATC DE
INFORME FINAL

v El Supervisor, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la
Recepcidén de la Obra, informard a la ENTIDAD de este pedido, opinando en
forma clara y precisa, previa verificacion, sobre la culminacién de la Obra y
en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, informard a la ENTIDAD
sobre las observaciones pendientes de subsanacion.

v Previo informe del Supervisor, la ENTIDAD designard un Comité de Recepcion
dentro de los 07 dias de recibida la comunicacion por parte del Supervisor.

v EL SUPERVISOR integrard el Comité de Recepcion de Obra y participard
durante todo el proceso de Recepcién de la Obra. Inclusive integrard la
Comisidén para la constatacién fisica e inventario en caso se resuelva el
Contrato de Ejecuciéon de Obra.

v Antes de la Recepcién de Obra, el Contratista deberd haber presentado al

. Supervisor los Planos Post Construccion (los que reflejardn fielmente el estado

S, FN final de construccién de la obra)

f \ = v Al término de la obra, inspeccionard minuciosamenfe toda la obra,

R - verificando su culminacién y supervisando las pruebas respectivas.

™ "f’ oF v El Supervisor procederd a la medicién final, de acuerdo a los trabajos

" e ejecutados, en funcion de las partidas presupuestadas. Los metrados post-
construcciéon de la Obra deberdan estar suscritos por el Supervisor y el
representante legal de la Supervision y asimismo por el representante legal
del Contraftista.

v El Supervisor participard en el acto de recepcién de obra, de acuerdo al
articulo 208.- Recepcion de la Obra y plazos del RLCE. Asesorard efectuando
las mediciones y pruebas convenientes, fomando nota de las observaciones
de la Comision a fin de exigir la inmediata subsanacion por parte del
Contratista. El Comité de Recepcién junto con el Contratista, verificard el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la
obra terminada.

v Culminada la verificacién se levantard un acta que serd suscrifa por los
miembros del Comité de Recepcidn y el Contratista. En el acta se incluiran
las observaciones, si las hubiera.

v De no existir observaciones, se procederd a la Recepcion de la obra,
teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el
Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor en contrario.

v El Supervisor mantendrd informado a la ENTIDAD del levantamiento de
observaciones. Subsanadas las observaciones, el Contratfista solicitard la
Recepcién Final de la obra y su equipamiento, lo cual serd verificado por el
supervisor. El Comité de Recepcion verificard la subsanacion de
observaciones formuladas en el acta. En caso que el Supervisor haya
comunicado a la Entfidad el levantamiento de las observaciones y haya
solicitado la recepcién final de la Obra, y que el Comité de recepcion
rechace recibir la obra por subsistencia de las observaciones.
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3.3.4. ANEXOS TECNICOS

El expediente técnico de obra aprobado mediante Resolucidn de Alcaldia N° 0284-
2025-MDC/A, de fecha 27 de mayo del 2025.

3.3.5. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No se aplica al presente procedimiento.

3.4. CONDICIONES DE CONTRATACION

a. MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de ESQUEMA MIXTO (Por tarifas y Suma
Alzada), de conformidad con el articulo 161 del Reglamento.
Los pagos se realizardn de acuerdo con lo enmarcado dentro de la Ley de
Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias vigentes.
b. SISTEMA DE ENTREGA
No aplica
c. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plozo de
doscienfos diez (210) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.
OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
SUPERVISION DE OBRA 180
LIQUIDACION FINAL DE OBRA 30
TOTAL 210
d. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO
El servicio se presta en:
Caserio : La Unién y Guayaquil
Distrito : Cajaruro
Provincia : Utcubamba
Departamento : Amazonas
El proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Cajaruro, provincia de
Utcubamba, entre las Coordenadas Geograficas UTM:
TRAMO:
Punto Inicial g Cruce La Unién.
N°REG. DOC.
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e. ADELANTOS
No aplica b

f. PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automdticamente una
penalidad por mora por cada dia de afraso que le sea imputable, de
conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

N° REG. DOC.

N° REG. EXP.




“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
5UB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION

Ofras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario
o del integro del plazo de ejecucion

de la prestacion, si este es menor a los

sesenta (60) dias calendario, de

conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del

articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

funcionario

El personal encargado de
monitorear la Obra u ofro
de Ila Sub
Gerencia de Obras.

POR AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y

El personal encargado de

Técnico de Obra:

Si denfro del plazo establecido en el
Art 177 del RLCE, la supervision no
eleva el informe técnico de revisidon
del expediente técnico de obra a la
Entidad, con copia al contratista,

adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones
propias redlizadas por el plantel
técnico de Supervision,

pronuncidndose ademds respecto a
las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos

(0.2 UIT) por cada dia
de refraso en la
presentacion

2 |NO CLAVE (0.5 UIT) por cada dia monitorear la Obra u otro
En caso el conifratistaincumplaconsu | de  ausencia  del ffuncionario de la  Sub
obligacion de ejecutar la prestacién personal. Gerencia de Obras.
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Una (1) UIT por no
En caso el supervisor de obra no| atenderlas consultas | Segin informe del
absuelva las consulias o las absuelva | formuladas  por el | Coordinador de obra u
3 | fuera del plazo sehalado en el| residente de obra,| ofro funcionario de la Sub
numeral seguin lo dispuesto en | Gerencia de Qbras.
193.3 del articulo 193 del el literal b) del
Reglamenfto. numeral 193.10 del
articulo 193 del
Revision del Expediente

Segun informe del
Coordinador de obra u
ofro funcionario de la Sub
Gerencia de Obras.

Presentacion _de  Vdlorizaciones
e Informes Mensuales:

No presentar el Expediente de
Valorizacion Contractual o)

Valorizacion de Adicionales, Informes

(0.2 UIT) por cada dia
de retraso de cada
file.

Segun informe del
Coordinador de obra u
ofro funcionario de la Sub
Gerencia de Obras.

5 | mensuales de Obra, a la Entidad
hasta los cinco (5) dias calendarios,
contadoes a partir del primer dia hdbil
del mes siquiente al  de 1o
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Metrados Redlmente Segun informe del
Ejecutados: Coordinador de obra u
La Entidad realizard la verificacion de | (1.0 UIT) por cada ofro funcionario de la Sub
metrados ejecutados y presentados | hecho detectado Gerencia de Obras.

6 | en la valorizacién mensual de obra
principal y/o adicional, y de ser el

caso de que existan
Respecto a Prestaciones Seguin informe del
Adicionales: Coordinador de obra u

En caso la Obra requiera de| (0.2 UIT) por cada dia| otro funcionario de la Sub
prestaciones  adicionales y la| de refraso en la| Gerencia de Obras.

7 | Supervision no presente el Informe | presentacion.
técnico que sustenta su posicion
respecto a la necesidad de ejecutar
la prestacidn  adicional, segin el

Ampliaciones de Plgzo de Seglin informe del
Obra: Coordinador de obra u
No emifir el informe que sustenta otro funcionario de la Sub
técnicamente su opinién sobre la | (0.2 UIT) por cada dia | Gerencia de Obras.

8 | solicitud de ampliacion de plazoy  |[de refraso en la
remitilo a la Enfidad, en el plazo  [presentacion.

sefalado en el arficulo 198 del
Reglamento de Ila Ley de

Sila enfidad o a fravés del Organo de
Control Interno, detecta que los

profesionales del plantel clave con (0.5 UI) por cada dia | Segin informe del

? |coeficiente de parficipacidn uno  |de participacion Coordinador de obra u
(1), tienen participacion simultdnea en [simultdnea. otro funcionario de la Sub
obras de ofras entidades. La penalidad Gerencia de Obras.

erd por cada dia de particioacion

\/\
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Y
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La suma de la aplicacién de las pendlidades por mora y otras penalidades no
e debe exceder el 10% del monto vigente del conirato o, de ser el caso, del
componente o item correspondiente.
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g. SUBCONTRATACION

No estd permitido la subcontratacion de la prestacién del servicio objeto del
presenfte concurso.

h. FORMULAS DE REAJUSTES

Los reqgjustes se calculan conforme lo indicado el articulo 209 del Reglamento. Los
redjustes no se computan deniro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de cosfos reembolsables, no se aplica
férmula de recjuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real
incurrido por el confrafista.

Las férmulas polindmicas y/o mondmicas se detallan en el expediente Técnico

i. FORMA DE PAGO
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El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

Periodo de valorizacion de : | Mensual
SUPERVISION DE OBRA
Modo de presentacién de la |: | En la valorizacion se incluyen
valorizacion las
prestaciones adicionales,
mayores
metrados y/u ofros pagos que
provengan de una

modificacién contractual. La
forma de presentacién es de
manera independiente

Plozo para que la entidad |: |20 dias calendario,
contratante o el contratista, segin computados desde el dia
corresponda, efectie el pago del siguiente del consentimiento
saldo de la liguidacion del contrato de la liguidacion.

y presente el comprobante de pago

respectivo

Los expedientes que deberd presentar y/o tramitar la Supervision de Obra, se
realizard en forma independiente, de acuerdo a los literales A, B y C como se
detalla:

A. INFORME MENSUAL DE OBRA ELABORADO POR EL SUPERVISOR (DOS
EJEMPLARES EN ORIGINAL, DEBIDAMENTE FOLIADOS +CD)

e Indice.

e Ficha técnica.

s Memoria descriptiva de partidas ejecutadas durante el mes.

e Planilla de metrados valorizados

e Resumen de metrados gjecutaos

¢ Vdalorizacion del mes

e Informe sobre avance fisico de obra (Descripcion, avance fisico de la obra,
Cronograma de avance de la obra programado, ejecutado, curva Sy
comentario especificos).

e Panel fotografico del proceso constructivo del mes (minimo 30 imégenes a
color), con presencia del jefe de supervision y/o supervisor de obra y equipo
técnico (clave), que reflejan y respaldan la valorizacion

e Pruebas de control de calidad del mes (copias, el original serd para la
liguidacion de conftrato).

e Copias del cuaderno de obra digital del mes

e Control de personal en obra y equipo utilizado.

e Comentarios recomendaciones del jefe de supervision y/o supervisor de
obra.

e Conirol Econdémico de la obra (Control de Valorizaciones de Obra,
Supervision a detalle, adelantos otorgados y penalidades aplicadas)

e Problemas, ocurrencias y propuestas de solucion.

¢ Informe sobre avance fisico de obra.

¢ Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de obra.
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e Informe sobre vigencia de cartas fianzas del confratista de supervision.

o Informe técnico de profesionales del plantel clave incluyendo pruebas,
ensayos, fotografias de permanencia y trabajos ejecutados.

e Copia del informe en formato digital editable.

B. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA VALORIZACION DE OBRA (DOS
EJEMPLARES EN ORIGINAL + CD, DEBIDAMENTE FOLIADOS)

e [ndice.

» Informe del supervisor o inspector de aprobaciéon de la valorizaciéon

e Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de
obra.

e Ficha técnica.

e Resumen de la planilla de metrados de la valorizacién de obra

s Planillas de metrados que respalden la valorizacion de obra

e Plano o croquis de seguimiento de los metrados ejecutados

e Resumen de valorizaciones pagadas.

e Resumen de la valorizacion del mes.

e Valorizaciéon de obra del mes.

e Curva "S".

e Copia de la(s) férmula(s) polinémica(s) del expediente técnico.

o Indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.

e Cdlculo de reajustes, amortizaciones y deducciones.

e Cuadro de amortizaciones (adelanto directo y adelanto de materiales e

insumos).
» Copia del Certificado de habilidad de los profesionales de ejecucién de
obra, en condicién vigente.
e Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave
(de ser el caso).
Copia del contrato de ejecucion de obra.
Copia del contrato de consorcio (de ser el caso)
Copias de cuaderno de obra digital del mes de valorizacion.
Copia de confroles de calidad de las partidas valorizadas en el mes.
Panel fotogrdafico (a color) alta resolucidén del proceso constructivo del
mes y de las partidas valorizadas en el mes, con presencia de residente,
gue reflejen y respalden la valorizacién.
e Pago de CONAFOVICER, pago de contribucién al SENCICO, y de toda

.

.
7y

-;'__i:“ obligacion que tenga que pagar el contratista.
2 e Pago de seguro de los trabajadores (seguro de salud y seguro
S wf: complementario de frabajo de alto riesgo, etc.)

e Informe de actividades de mitigacion de Impacto Ambiental y de
Seguridad en obra y salud ocupacional realizada durante el mes.

e Informe de actividades del personal clave ofertado.

o Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento,
adelantos, etfc.) y/o cuadro de retenciones de garantia de fiel
cumplimiento.

e Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor y/o
inspector en todas sus pdginas, el sello y firmas deben ser originales, es
decir frmados manualmente.

» Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

C. DOCUMENTOS DE VALORIZACION DE SUPERVISION
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(DOS EJEMPLARES EN ORIGINAL+CD, DEBIDAMENTE FOLIADOS)

Indice.

Copia del cargo de presentacién del informe mensual de obra.

Solicitud de pago de la valorizacion firmado por el representante legal.
Ficha técnica del contrato de supervision.

Valorizacion del servicio de supervision.

Factura para pago del servicio de supervision.

Cuadro resumen de pagos de valorizacidon de supervision.

Copia del contfrato de supervision.

Copia del contrato de consorcio, si es el caso.

Copia de adendas al contrato si los hubiere.

Copia del contrato de consorcio, si el caso amerita.

Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento,
adelantos).

e Copia del Certificado de habilidad de los profesionales del plantel de
supervision, original y vigente.

Seguros contra todo riesgo del personal de la supervision (SCTR)

Cuadro valorizado de avance mensual.

D. DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE RECEPCION DE OBRA

Solicitud de recepcién de obra.

e Copia del cuadermno de obra donde indique la ferminaciéon y la solicitud
de recepcioén de la obra por parte del residente y la conformidad por
parte de la supervision.

e Certificado de conformidad técnica.

o Panel fotogrdfico de la obra concluida.

E. LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

El supervisor deberd presentar la Lliguidacién de contrato de Supervisién
conteniendo lo siguiente:

e Ficha de identificacion de la obra
R e Liguidacién Financiera
SESWN - Cdlculo de los "K" de reqjuste mensual del contrato principal
y B - Cdlculo de los "K" de reqgjuste mensual de prestaciones adicionales
= de supervision (si hubiese)
&g - Indice general de precios al consumidor a nivel nacional
o - Recdlculo de valorizaciones del contrato principal
- Recadlculo de Valorizaciones de prestaciones adicionales de supervision
(si hubiese)
- Resumen de regjustes pagados
- Meonto del contrato vigente final
- Valorizaciones pagadas
- Lliquidacién del contrato de Obra
- Anexo N° 01 - Resumen de liquidacidn final de consultoria
e Panel fotografico
e Copia de la Resclucién de aprobacién de la liquidacién de la ejecucién
de la obra
o Copia de valorizaciones framitadas
e Copia de Facturas Emitidas

AL N‘-f.
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Copia de Comprobantes de Pago

Copia de cartas fianzas (si hubiese)

Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio

Copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

Copia del contrato de Consorcio (si hubiese)

Copia Legalizada del Contrato de Obra

Copia Legalizada del Acta de entrega de terreno

Copia Legalizada del Acta de Verificacion (si hubiese)

Copia Legalizada del Acta de Recepcion de obra

Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo y prestaciones
adicionales (si hubiese)

Copia de actas de paralizacién y reinicio de obra (si hubiese)

Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo,
Adicionales de obra. (si hubiese)

e Copia de Cuaderno de Obra

e Presentar copia de los cerfificados de no adeudo de CONAFOVISER vy al
SENCICO, que acredite cumplimiento de pagos.

j- SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las confroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacién, cuando se haya pactado, y arbitrgje.

Para el arbifraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las
siguientes Insfituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

1. Cenfro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio.
2. Ceniro de Soluciones Arbitrales del Perd.
3. Cenftro de Arbitraje del Colegio de Abogados.

3.5. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.5.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. CAPACIDAD LEGAL
Requisiios:

» Registro Nacional de Proveedores, especialidad en obras viales, puertos y
afines — Categoria B o superior.
e Ficha RUC Actualizado.
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Acreditacién:

e COPIA DE RNP VIGENTE.
e FICHA RUC ACTUALIZADO.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reqguisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ
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LA CUANTIA DE LA CONTRATACION, por la contratacién de consultorias iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se compuia desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin coresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Supervision de

Construccion y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o Rehabilitacién y/o
Ampliacién y/o Creacién y/o Transitabilidad Vehicular y/o Transitabilidad de
Carmretera, y/o la Combinacién de los Términos Anteriores de Caminos Vecinales
y/o Departamentales de Carreteras Pavimentadas a Nivel de Pavimento de
concreto Rigido y/o Pavimento Flexible y/o Carreteras a nivel de afirmado y/o
bicapa.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i)
coniratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacién o liquidacién; o (i) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta o cualquier ofro documento emitido por
enfidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién
en el mismo comprobante de pago' o comprobante de retencidn electrénico
emitido por SUNAT por la retencién del IGV2, correspondientes a un méximo de
veinte confrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados'o, para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente
parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion
de confratos u érdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola coniratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de
lo conifrario, se asume que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacidn, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera
como experiencia la parte del confrato que haya sido ejecutada durante los
quince (15) afos antferiores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacidn
sustentatoria correspondiente.

1 El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

2 De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12,

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en Ia especialidad que le
hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas
sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el
monto facturado se encuentre expresado en moneda exiranjera, debe indicarse
el fipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la
orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seguin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

A e :
Advernencia

el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integranfes que
ejecutan conjuntamente el objeto del contrafo.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

C.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

ITEM CARGO CANTIDAD | NIVEL, GRADO O TITULO Y PROFESION
01 Supervisor de Obra 01 Titulo Profesionail:
Ingeniero Civil.
02 Especialista de 01 Titulo Profesional:
Seguridad en Obra Ingeniero de higiene y seguridad
y Salud en el Trabajo industrial o ingeniero industrial o

ingeniero de seguridad vy salud en el
frabgjo © ingeniero ambiental ©

ingeniero civil.
/2 03 | Especialista en 01 Titulo Profesional:
= Impacto Ambiental Ingeniero ambiental o ingeniero
?, ambiental y de recursos naturales o
N ingeniero de recursos naturales.
04 Especialista en 01 Titulo Profesional:
Suelos y Pavimentos _Ingeniero Civil.

El Titulo Profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro
Nacional de Certificados, Grados y Titulos @ cargo del Ministerio de
Educacion a fravés del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/,

segun corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesidn del personal
clave, asi como el nombre de la universidad o institucién educativa que
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expidid el grado o titulo profesional requerido.

En caso el Titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el exfranjero del personal clave, debe
presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidaciéon o
del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o fitulo profesional
otorgados en el extranjero, segUn corresponda.

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO EXPERIENCIA

Supervisor de Obra | Deberd acreditar una experiencia acumulada minima de Treinta
y seis (36) meses en el cargo desempefiado, computada desde
la fecha de la colegiatura como: Supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente y/o la combinacién de estos en:
inspeccion y/o supervisién de servicios de consultoria de supervision
de obra v/o eiecucién de obra similares

Especialista en Deberé& acreditar una experiencia acumulada minima de doce
seguridad en obras y| (12) meses en el cargo desempefiado, computada desde la
salud ocupacional fecha de la colegiatura, como especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinader o la combinacidén de estos, en
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabgjo ©
seguridad y salud ocupacional v medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccidn y/o
Especialista en Deberd acreditar una experiencia acumulada minima de doce
Impacto Ambiental | (12) meses en el cargo desempefiado, computada desde la
fecha de la colegiatura, como especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable o residente o la combinacion de
esfos, en: ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente o proteccién de medio ambiente; en la elecucion v/o
Especidlista en Debera acreditar una experiencia acumulada minima de doce
Suelos y Pavimentos | (12) meses en el cargo desempenado, computada desde la
fecha de la colegiatura, como especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacidon de estos, en
suelos y/o pavimentos y/o cadlidad de suelos, asfalto vy
pavimentos en la ejecucidn y/o inspeccién y/o supervision de

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualguiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (i) cerfificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desempefado, el plazo de la
prestacién indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de
la enfidad u organizacion gue emite el documento, la fecha de emisién vy
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

N°REG. DOC.
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3.5.2

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de
la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias
se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antfigledad mayor a
veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presenfarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sdlo se considera una vez el
periodo fraslapado.

REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
01 | CAMIONETA PICK UP 4X4 Und. 01
02 | ESTACIONTOTAL Und. 0]
03 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Una. 01
04 | COMPUTADORA PORTATIL Und. 03

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compraventa o alquiler u ofro documento que acredite que el equipamiento estratégico
requerido estd disponible para la ejecucion del contrato.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacidén de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus infegrantes.

C.4. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Reguisitos:

01 OFICINA EN EL LUGAR DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de

compraventa o alquiler u otfro documento que acredite la disponibiidad de la
infraestructura estratégica requerida.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus

integrantes.

PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El nUmero mdaximo de consorciados es de 02.
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D.2 El porcentagje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%.

D.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayer experiencia, es de 40%

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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